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Nella galleria di Magrano rimasero sospesi i lavori pel

passaggio del tramvia di servizio ; si eseguirono invece i

due portali della predetta galleria , ed è in corso quello

Stato dei lavori al 1 ° novembre 1891 (*) . verso Spezia della galleria di Maccagnana .

1. — Resoconto dell'avanzamento dei lavori sulle linee Tronco Borgotaro Guinadi . Si è ultimato il rilevato al .

che si costruiscono per conto diretto dello Stato . l'origine del tronco e le opere di consolidamento all'imbocco

LINEA PARMA-SPEZIA . Spezia della galleria del Borgallo ; si proseguirono i conso

Tronco Ghiare.Ostia -Borgotaro. – Sono bene avanzatie progre Tilamenti nella trincea a monte del piazzale della stazione

discono regolarmente i movimenti di terra, le opere minori, di Guinadi.

quelle di difesa e consolidamento . Sono ultimati tutti i fabbri
Le opere murarie all'esterno sono tutte ultimale.

cati ed eseguite alcune devia sioni di strade e corsi d'acqua .
Lo stato dei lavori della galleria del Borgallo, lunga

Hanno ultimate le murature fino al piano di posa delle
m . 7709.54, al 1 ° novembre era il segnente :

travate , i ponti sul rio Doré ed altri 3 sul fiume Taro , uno

dei quali cade fra le gallerie del Bastardo e Borgallone, e
SCAVO MURATURE

gli altri due alle estremità della fermata d'Ostia . Al ponte

sul rio Sarmase è montata g å la relativa travala . Resta in

costruzione il ponte-viadotto sul Taro all'estremità
del tronco

che consta di 7 travate in ferro di m. 47.60 di luce ca

duna e di 5 archi in muratura. Le muralure dei viadotti

sono costruite fino alla imposta dei volti . Tre pile sono già | Imbocco Parma 2619 2595 2519.50 2569 2486 2412

fondate mediante l'aria compressa, un'altra è in corso e Spezia 4171 4145 4108 4133 4077.50 937

sono montate le camere di lavoro per le altre due pile .

Procedono i lavori delle gallerie, e la siluazione di esse Totali 16790 6740 16627.50 | 6702 16563,50 3349
al 1 ° novembre era la seguenle :

Il lavoro di scivo e murature eseguito complessivamenteSCAVO MURATURE

nel mese di oltobre fu :

Avanzata
ml .. 67.

GALLERIE

a) Scavo . Caloita » 71.50

Strozzo
57. 70

Calolla 65.40

b) Rivestimento Piedritii . 60.50Groppo S. Giovanni ,

| Arco rovescio 64. -

Roccamurata , metri

173.30 La galleria essendo lunga m . 7709.54, restano da scavarsi
Bas'ardo, m . 474.40 ancora :

Borgall, ne ,m.364.49

Magrano, m . 201.69

--

In piccola sezione ml. 919.54

Maccagnana , metri In strozzo . 1082.04
2277.92 .

De Martini , metri Si sta eseguendo il raccordo della galleria col pozzo Rio

1370.25 . 112.50
Freddo, ed è già costruito buona parie del rivestimento.

All'attacco Spezia sono notevolmente diminuite le ema

(*) Vedi Stato dei lavori al 10 ottobre 1891 , nel n . 43 . nazioni di gas .
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2 Monitore delle Strade Ferrate

L

Raddoppio Casello 88 - Spezia . Ultimali lulli i lavori, d ) Gallerie . In totale sono n . 15. Trovansi com

compreso l'armamento. Sono quasi terminale le opere di pletamente ultimale quelle denominale Varenna, Turselti e

consolidamento della trincea all'imbocco Parma galleria Ter- Roveresso; perſorale quelle di Molinassi , Pietralunga e Bi

mini d'Arcola .
scaccia . Delle 12 gallerie in lavoro, della totale lunghezza

LINEA CUNEO - VENTIMIGLIA . di m . 6347 , sono eseguiti ml. 3201 di avanzata , ml. 1806

La fralla aſlidaia alla Società è aperta all'esercizio . Nella
di strozzo , ml. 2129 di vôllo e m . 1447 di piedrilli.

slazione di Limone si ultimò il muro per il piano carica e) Case cantoniere. - Sono n . 20 , delle quali 8 già

tore militare, și posarono alcuni binari e si prosegui l'in. coperte, 3 in corso e le rimanenti ancora da incominciare.

ghiaiamento del piazzale.
f ) Stazioni. – Il fabbricato viaggiatori di Borzoli è

già coperto . Quelli di Granara ed Acquasanta non sono an

cora principiati.

11. — Resoconto dello stato d'avanzamento dei lavori g) Passaggi a livello . Sono in corso di costruzione.

sulle Linee Sociali.

h ) Lavori diversi. Le opere di difesa e consolida

LINEA VELLETRI - TERRACINA.
mento possono ritenersi eseguite per metà circa .

Tutti i lavori sono ultimati, meno le opere di finimento 2º tronco Mele - Campoligure. Nella stazione di Mele si

che si eseguiscono gradatamente . È ultimata la posa del lavora nei movimenti di terra, ai muri di sostegno ed alla

binario principale ; alcune stazioni sono completamente ar deviazione del rio Gorsezio .

mate, ed in allre è in corso questo lavoro. Procedono con alacrià i lavori della galleria del Tur

È disteso inter.mente il primo strato della massicciata chino, lunga m . 6431.50, che si costruisce a doppio bi

ed il secondo strato per 314 di linea ( 1 ) . nario . All'imbocco Genova si fa la perforazione coi mezzi

meccanici; al pozzo di Masone ed all'imbocco Asti coiLINEA SPARANISE -Gaeta .

mezzi ordinari. Lo stato della galleria al 1 ° novembre era

a ) Movimenti di materie . Possono ritenersi ultimati, il seguente :

non restando da eseguire che brevi e saltuarie tralle di

Avanzata inferiore . ml. 1903.55
trincea e di rilevato nella tralla Minturno-Gaeta, e da si

Avanzala superiore 1847.60
stemare la trincea delle fornaci e quella allo sbucco della Scavo ... Allargamento in calotta

1673.95
galleria di Valcalegno. Il lavoro eseguito corrisponde a 9/10

Strozzo 1446.55
del totale,

Piedrilli (sull'asse) 1348.27b ) Opere minori. - Sono quasi tutte ultimate.

Calotta
c) Opere d'arte speciali. – Ultimate, compresa la mu 1596.70

Murature Piedritti
1328.82ratura delle travale. Si sta completando la posa del coro

|namento del viadolio dello del Pontone di 25 loci di m . 12 . Arco rovescio 244.73

d ) Gallerie . Sono 4 e lulle ultimate per la parte in 3 ° tronco Campoligure Ovada . – a ) Movimenti di terra.

solterraneo. Trovansi in costruzione i portali delle gallerie Sono tutti ben avanzati, le trincee eseguite per 7/10 ed i
di Castellone e Rialto. rilevati per 5110 circa .

e ) Case cantoniere. Sono quasi tulle ultimale, meno b ) Opere d'arte minori. – Totale n . 54. Ultimale n . 39 ,

una . in corso n . 7 1. 8 da incominciare.

f ) Stazioni. - I fabbricati sono intti costruiti, e solo c ) Opere d'arte speciali. – Totale complessivo n . 9 .

qualcuno manca dei finipienti. Ultimato un sovrapassaggio in ferro , portate all'imposta le

g ) Passaggi a livello. – La maggior parte sono tutti già murature dei ponii sul rio Berlino, Tornarolo e Luvolta.

sistemali . Fondali i 5 ponti sul fiume Stura, tranne 2 pile ed una

l ) Lavori diversi . - Le opere di consolidamento e di- spalla, e procedono regolarmente le murature.

fesa sono pressochè ultimale, tranne alcune tratte di muri d) Gallerie. – Delle 9 che comprende questo tronco,

di sostegno in prossimità della galleria Valcalegno, ed al- lunghe complessivamente ml. 4035, n. 3 sono già perforate
cuni rivestimenti. e si hanno eseguiti ml. 2227 di avanzala , ml. 1172 di

i ) Armamento . – La posa del binario principale è fatta strozzo, ml. 1587 di rôllo e ml. 755 di piedrilli. In corso

per chilometri 33.4 . Disteso il primo strato di massicciata i portali di alcune gallerie.

per chilometri 40, il secondo strato per chilometri 18 . e ) Case cantoniere. Sono in numero di 16. Di

LINEA GENOVA -OVADA -ASTI. queste, N. 7 non mancano che dei serramenti e rifiniture,

un'altra è appena ſonilata, le rimanenti si vanno ad iniziare .
1 ° Tronco Polcevera- Mele . ~ a ) Movimenti di terra . Pro

1 ) Stazioni . – I fabbricati della stazione di Rossiglione
grediscono regolarinente tanto le trincee che i rilevati, ed

sono tutti in corso , quello dei viaggiatori è già coperto .

il lavoro eseguito è circa 6/10 del totale.
$ ) l'assaggi a livello. - Eseguite le deviazioni della

b ) Opere d'arte minori. Sul totale di n . 61 ne ven

nero già ultimate 34, restano in costruzione n. 6 e le altre provinciale Voltri-Ovada ed altri passi di minore impor

tanza, in lullo circa 8/10 del lavoro totale.
da incominciarsi.

h ) Lavori diversi.' – Si continuarono regolarmente i

c ) Opere d'arte speciali. Se ne contano n . 14 su lullo
muri di sostegno e di rivestimento. Alcuni essi trovansi

il tronco. Sono già ultimati due ponti delle luci di m . 12
già ultimati.

e m . 15 , nonché i viadolti sul rio San Rocco e Molinassi.

Resta da incominciarsi soltanto il viadotto di Pria Lavá a 4º tronco Ovada-Acqui.Asti. a ) Movimenti di terra.

3 archi di m . 10. Tutte le altre opere di maggiore impor :
Possono considerarsi ultimati, non mancando che la rego

larizzazione delle scarpate ed il completamento dei rilevati
tanza trovansi nel pieno sviluppo della costruzione; tranne

qualche appoggio, sono interamenle eseguita tutte le fon
d'accesso ai ponti sull'Orba, sul Caramagna, e sulla Bor

mida .
dazioni e bine avanzate le murature in elevazione, per e

sempio : b ) Opere d'arle minori. Ne restano solamente 4 in

Il viadotto sul Chiaravigna, a 10 archi di m . 18.50 , con
costruzione e da cominciare a lombivi. Quasi ullimata la

allezza massima di 33 m , la lutte le murature all'imposta monlalura delle piccole travale .

ed i vôlii in costruzione ; c ) Opere d'arte speciali. Nella tralla Acqui -Asti

I via lolli sul Varonna, ad 8 archi di m . 18 50 e sul sono completamente ultimale. Nella tratta Ovada-Acqui rc

Rio Acquasanta di 11 archi dell'isle isi ampiezzi, ambedue
slano in corso il ponte di ferro sull'Orba a 2 luci di m . 38.20,

coll'all'zi massimi di m . 51, Innn ) già ultimato il primo
ed il ponte - viadotto di 15 arcate sul fiume Bormida. Di

ordine di rolli. questo sono in costruzione i volti dell'ultima campala.

d ) Gallerie. – Trovansi completamente ultimate legal

lerie di Casalotto, Bazzana, Agliano e Bricchetto . Anche
( 1 ) Veli nelle « Lfirmazioni del n . 52 , del 1891 , pag . 828 , circa le prossime

prove delle travate metalliche. quella di Visone, lunga m . 1214, può dirsi finita , non man



e degli interessi materiali

SCAVO

GALLERIE A
v
a
n
z
a

t
a

i
n
f
e
r
i
o
r
e

A
v
a
n
z
a
t
a

s
u
p
e
r
i
o
r
e

A
l
l
a
r
g
a
m
e
n
t
o

c
a
l
o
t
t
a

S
i
r
o
z
z
o

P
i
e
d
r
i
t
t
i

1193 2006.65 1902.90 1687 - 1548 1841 1533.50 500

Alice Belcolle ,

metri 1924.50 1756.50 1707.50 1604.50 1563.50 1676.50 1553 654.50

cando che pochi metri di piedritti. Procedono con attività L'armamento è posato per m . 2100, la massicciata esc

i lavori delle restanti gallerie del Gremolino e di Alice Bel- guita : 1 ° strato per ml . 10,200 ; 2º strato per m . 1900 .

colle . La prima di queste è anche attaccata dal pozio omo

nimo, e all'imbocco Asti si lavora a perforazione meccanica .

LINEA CORNIA - PIOMBINO ,

La situazione delle suddelte gallerie al 10 novembre era Trovasi completamente ultimala, ed in grado di essere

la seguenle :
aperla fin d'ora all'esercizio .

LINEA Cuneo-Saluzzo .
MURATURE

Tutti i lavori sono terminati fino all'ingresso della sta

zione di Saluzzo. Non resta che completare il piazzale della

stazione di Costigliole e qualche rifinitura nei fabbricati .

L'armamento è posato per ml. 14,000. Disteso il 1 ° strato

di ghiaia per ml. 14,350, il 2° strato per ml . 6000 .

S'iniziarono i lavori della stazione di Saluzzo e raccordi
Del Cremolino,

metri 3401 - colle linee per Moretta e Savigliano.

LINEA ROMA SEGNI .

La trattakm. 6 Ciampino fu aperta all'esercizio fino dal

e ) Case cantoniere. - Ultimale , eccello i linimenti di
30 aprile 1891 .

qualcheduna. La parte rimanente è quasi ultimata . Mancano solo da

f) Stasioni. Completi tutti i fabbricati e posti in completarsi qualche trincea e rilevato fra i km . 16 e 92,

opera i serramenti. e da completare ancora 5 sovrapassaggi, 2 Case Cantoniere

g) Passaggi a livello. Esguiti 8/10 del lavoro . er un portale di Galleria . Sono in via di ultimazione il Ma

h ) Lavori diversi. Le opere di difesa e consolida- gazzino Merci di Montecompairi -Colonna ed il Viadotto sul

mento sono pressochè ultimale . Fosso S. Ignazio. Tutti gli altri lavori sono ultimati .

i ) Armamento. La posa del ferro è appena iniziata La posa nell'armamento procede da Segni verso Zagarolo.

da Acqui verso Asti, qella procedente da questo estremo Il binario di destra è faito per m . 6500 , quello di si

è falla per ml. 10,800 . La massicciata è eseguita : 1 ° strato, nistra per m . 15,100. Il 1 ° strato di massicciala è disteso

ml. 8000 ; 2° stralo , ml . 7000 . per m . 8900, il 2° per m . 8800.

LINEA AVELLIN -ROCCHETTA MELFI . LINEA ROMA-VITERBO .

Tronco Avellino -Paternopoli . a ) Movimenti di terra . Tratta Roma- Bracciano ( Progr . 1042-40400) . a ) Movi .

Sono bene avanzati e procedono regolarmente. menti di terra. Il lavoro si mantiene altivo lanto nelle trincee

b ) Opere d'arle minori. Fra lutte sono n . 83. Di che nei rilevati . Quello già cseguito corrisponde a 4110 del

queste, n. 37 sono già ultimate, 49 in corso di costruzione. totale .

c ) Opere d'arte speciali. – In totale sono n . 11. È b ) Opere d'arte minori. Sono in N. di 90. Di queste

ultimalo, meno la Travala, il soltovia di m . 14 sulla strada
N. 37 sono ultimate, 15 in costruzione e N. 38 si vanno ad

di Melli. Trovansi all'imposta dei volti le murature del incominciare.

ponte - viadotto sul Sabalo a 16 arcate di m . 11 , del via c ) Opere d'arte speciali, Viadotto a 15 archi di luce

dolto sul vallone Rucci e Salzola a 5 arcate di m . 10 cia m . 14 ognuno; prog. 1452. Fondate lulte le pile e per 10

scuna , e del viadotto sul Ferrugni a 9 arcate di m . 12. di queste la muratura raggiunge l'altezza media di m . 7.50.

Sono in corso le fondazioni ad aria compressa pel ponte sul Viadotto a 7 archi di m . 14 ; prog. 4567. In corso le fon

Calore alla progressiva 26500 e vennero iniziate quelle degli dazioni della 3e pila e delle due pile -spalle. Colato il cal

altri ponti sul fiume anzidetlo . cestruzzo della 4a pila .

d ) Gallerie. - Sono perforale le gallerie d'Acqua Chiara d ) Gallerie . Nella Galleria sottostante alla Cinta Mili

ed Acqua Calda, ed i lavori continuano regolarmente in lare sono eseguili m. 94 di avanzata e m . 77 di calolla .

tutte le altre . La galleria di Montefalcione conta 4 allacchi, e) Case Cantoniere . N. 19 sono già coperte e si lavora

cioè 2 dagli imbocchi e altrettanti dal pozzo n . 2. Lo stato nelle rifiniture. N. 10 sono in costruzione e le rimanenti

dei lavori al 10 novembre era il seguente : 12 vanno ad incominciarsi.

() Stazioni . Ultimati, meno i finimenti , i fabbricati della

Stazione di S. Onofrio , della Storia e di Cesano . Nelle altre

Stazioni sono tulli in corso .
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ATTI UFFICIALI

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

Acqua Chiara , m . 142 142

Gelsa 366 172.40

Di Parolise 1224 1091

Montefalcione 2560.40 1850

Montemiletto 634 229.50

Acqua Calda 95 95

Ferrugni . 224 124

Tuoro . 92.20 69

142

136.56

1023 -

1710

191.50

95
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58
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57
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59
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39.65

877.50

1296.50
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Gazzella Ufficiale del 26 dicembre 1891 ( N. 301) . - Pro

spetto dei prodotti lordi approssimativi delle Strade Ferrate

Taliane nel mese di giugno 1891 in confronto con quelli de

finitivi del corrispondente mese del 1890 .

Gazzetla Ufficiale del 28 dicembre 1891 ( N. 302 ) .

e ) Case cantoniere. Sono coperle 11 case e 17 tro Legge 24 dicembre 1891 , n . 699 , colla quale è approvata la

vansi in costruzione . proroga al 30 giugno 1892 delle Convenzioni per i servizi

1) Stazioni. -- I fabbricati della stazione di Montefal- | postali e commerciali mariltimi , Segue il testo della Con

cione e della fermata di Parolise Candida sono in via d'ul venzione stipulala il 23 settembre 1891 con la Socielà di

timazione ; in corso quelli di Salza Irpina e Montemilelto . Navigazione Generale Italiana , per la proroga dal 1° gen
Nelle altre stazioni non sono ancora cominciati.

naio al30 giugno 1892 dell'esercizio dei servizi postali e com

g) Lavori diversi. – Procedono regolarmente le opere merciali marittimi.

di difesa e consolidamento, i drenaggi , ecc.
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1891 (N. 303) .

Tronco Rocchetta Melfi-Monteverde . Non rimane da ese Regio Decreto 17 dicembre 1891 , numero 705, col quale è pro

guire che qualche opera di risanamento e di difesa dalle rogato di mesi venti il termine fissato dall'art. 3º della Legge

corrosioni dell'Ofanto ; tutti gli altri lavori sono finiti. 6 febbraio 1887 , n . 4313 , pel compimento delle espropria
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R E TE

Reti riunite

zioni e delle opere autorizzate con le precedenti leggi 23 lu

glio 1881 , n . 329 e 7 marzo 1886, n . 3714, per la sistema

zione dei cavi scaricatori del canale Cavour nel torrente

Agogna e per il prolungamento del cavo Gazzelli a sponda

destra del fiume Po presso Chivasso .

Principale Secondaria

olo

Viaggiatori

Bagagli, cani e merci G. V.

Merci a piccola veloc . acc .

Merci a piccola velocità .

Prodotti fuori traffico .

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

45,281,352

9,427,071
3.725,246

50,660 431

936,786

oto

41

9

3

46

1

2,602,243

482,623

205,872

3,992,782

29,071

35

7

3

55

47,883,595

9,909,694

3,931,118

54,653,213

965,857

opo

41

8

3

47

1

Totale 110,030,886 | 100 7,312,591 100 117,343,477 100

NB .

DATA

Km .

Gioia Tauro Petrace -Gioia Tauro Stazione

1890

27 novembre

21 dicembre

9 marzo 1891

6

2

23

21

>

9

110

TOTALE Km . 64

Relazione del Consiglio d'Amministrazione Per i confronti coll'esercizio precedente veggasi Quadro N. 3 .

sul sesto Esercizio 1890-91

Tenuto conto della lunghezza media esercitata , il pro

dotto chilometrico fu di L. 24,667.54 per la intera rete ,
( Continuazione Vedi Numero 50 del 1891 ).

di L. 26,713.01 per la rete principale, e di L. 11,461.74

ESERCIZIO . per la rete secondaria ; mentre nel precedente esercizio era

La lunghezza dell'intera rete da noi esercitata , calcolando stato rispettivamente di L. 25,724.78 , di L. 28,238.68, e

di L. 10,012.95 .
sempre per metà la linea comune Milano -Chiasso , misurava

al 1 ° luglio 1890 km . 4732, dei quali 4086 costituenti la
Gli introili a rimborso di spesa furono i seguenti: nel

rete principale e 646 la secondaria.
1890-91 L. 3,700 ,256.10 contro L. 4,086,393.64 che si

Durante l'anno 1890-91 essendosi aperti all'esercizio i se
erano avuti nel 1889-90 , con una differenzi in meno di

guenti tronchi:
L. 386,137.54, e perciò alla diminuzione pei minori pro

dotti di L. 4,257,597.07 aggiungendo la cifra dei minori in

troiti di L. 386,137.54 si ha il totale di L. 4,643,734.61 .

IRON C H I
Lunghezza Il prodotto del treno chilometro scese a L. 4,43 da lire

di apertura all'esercizio
4,60 che era stato nell'anno precedente.

Le spese dell'esercizio sommarono complessivamente a

Priola -Garessio 15 luglio
L. 79,755,572.16 , superando cosi di L. 246 ,796.37 quelle

Lucca-Viareggio dell'anno precedente che erano state di L. 79,508,775.79 .

Prata Pratola - Benevento .
Ragguagliale però delle spese ai chilometri in esercizio,

Garessio -Trappa 15 aprile

Vernante -Limone 10 giugno dànno per questa gestione una spesa chilometrica di lire

Raccordamento colla Stazione di Bastia
16,765.93 (km . esercitati 4757), mentre che nel precedente

esercizio la spesa per chilometro (sui chilometri 4727 eser

citati nel 1889-90) era di L. 16,820.13 .

Per treno chilometro le spese si mantennero costanti in
la lunghezza della rete crebb- di 64 chilometri, di modo che

questo come nel precedente esercizio nella stessa cifra di
al 30 giugno 1891 l'intera rele avrebbe dovuto essere di

L. 3,01 .

km . 4796 , ma , per la fusione di qualche arrotondamento
Ora è ben naturale che voi ci domandiate come a tanta

avvenuta in conseguenza dell'aggiunta di nuove Tralle ai
diminuzione di proventi non corrisponda una qualche di

tronchi di linea già in esercizio , la lunghezza effeltiva deve

minuzione di spesa, e noi ci affrettiamo qui a darvene ra

calcolarsi in km . 4794, dei quali km . 4153 componevano la gione.

rele principale ed i rimanenti 641 la rele secondaria. Uni

tamente a detti 64 chilometridi maggior lunghezza furono deglianni precedenti corresse dietro un aumento continuo

Abbiamo già accennato come all'aumentare del traffico

aperle al pubblico servizio 9 stazioni. A ciò si aggiunga che

la stazione di Roma -Trastevere fu , col 1 ° luglio 1890, abi

di spesa , e, come cessando il primo , anzi verificandosi sen

sibilissima diminuzione di prodotti, non si potesse, con e

litata anche alservizio viaggiatori ed al servizio delle merci guale prontezza, far diminuire la seconda; ma a questa

a G. V. ed a P. V. accelerata .
spiegazione ne aggiungeremo ora un'altra più concreta .

La lunghezza media esercitata durante l'anno fu , per la
Noi abbiamo avuta bensi la diminuzione dei proventi ,

rele principale di km . 4119 , per la secondaria di 638 e per
ma non abbiamo avuta diminuzione nei servizi resi al pub .

le reti riunite di 4757, cifra, quest'ultima, che segna un
blico, poichè il numero dei chilometri percorsi dai treni ,

aumento di 30 km . sulla media esercitata nel 1889-90.
non solo non è diminuito, ma è anzi alquanto aumentato ,

La percorrenza complessiva dei treni è salita nello scorso
e cioè di chilometri 72.339. E poiché la spesa , più che

esercizio a km . 26,496,501, mentre quella del 1889-90 fu
alla stregua dei prodotti, deve misurarsi alla stregua del

di km . 26,424,162 . Siebbe quindi pel 1890.91 un aumento
numero dei treni-chilometro, si fa manifesto che, avendo

di km. 72,339 .
ancora faito l'istesso servizio , non era guari possibile di

Prodotti e spese .
minuire le spese.

Il prodotto lordo complessivo ripartibile col Governo du L'importanza di questa considerazione appare dalle cifre

rante l'anno sociale 1890-91 ammoniò a L. 117,313,476.75 . seguenti.

Nel precedenle esercizio essendo stalo di L. 121,601,073.82, La complessiva diminuzione dei prodotti essendo stala

emerge una diminuzione di prodotto di L. 4,257,597.07 . di L. 4,643, 734.61 ed il prodotto di un treno -chilometro

Tenendo distinti i prodotti delle due reli, e confrontan essendo stato di L. 4,43 , a questa diminuzione avrebbe do

doli con quelli del 1889-90, troviamo : voto corrispondere una diminuzione di treno - chilometri di

4.643.734,61

= 1,048,246, che, a L. 3,01 , avrebbe dovuto

4,43

dare una economia di L. 3,155 , 220 , con che il bilancio

Rete principale 110,030,885.95 115,072,625.25 5,041,739.30 dell'esercizio della rete si sarebbe chiuso, invece che con
7,312,590.80

perdita , con un attivo di L. 1,685,750 .

Ma, come si disse, la percorrenza non solo non è dimi
117,343,476.75 121,601,073.82 4,257,597.07

nuita ' di tanlo , ma si è invece accresciuta della cifra già

notata di 72.339 chilometri-treno .

Ripartendo i prodotti fra le diverse categorie di traffico E perchè, ci si dirà, essendo diminuito il traffico, non

si banno le cifre seguenti:
si sono del pari diminuiti i servizi ?

1

1

1890-91 1889-90 Differenza

Rete secondaria 6,528,448.57 + 784,142.23

Totale



e degli interessi materiali
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A quest'altra domanda ci affrettiamo pure a dare tosto Se cosi non fosse, il minor prodotto della merce a P. V.

la necessaria spiegazione. L'argomento è però assai com dovrebbe corrispondere ad una minor quantità trasportata di

plesso ed abbisogna di essere trattato alquanto estesamente. 550,000 tonnellate circa, mentre la diminuzione del peso

Avanti tutto dobbiamo notare che la cifra complessiva di delle merci a piccola velocità si aggira solamente sulle 300,000

26.496.501 treno -chilometri comprende il percorso fallo dai tonnellate in cifra tonda , le quali possono al più dar ragione

Treni nei due Compartimenti in cui si divide la rele , e che di una diminuzione di prodollo di L. 1,800,000, e le rima

la stessa comprende, senza distinzione, tanto i chilometri nenti L. 1,529,772 rappresentano pur troppo quanto ha get

percorsi dai ireni - viaggiatori , quanto quelli percorsi dai talo di meno il complesso dei trasporti fatti a parità di peso .

ireni - merci e misti , mentre la distinzione è essenzialissima. Tullavia le 300,000 tonnellate Trasporlale in meno hanno

Incominciando dal servizio dei viaggiatori , troviamo che dato luogo ad una diminuzione di percorrenza da controbi

tra il prodotto dell'esercizio 1889-90 e quello dell'esercizio lanciare in altra parte la maggior percorrenza richiesta dal

1890-91 vi è una differenza in meno di L. 689,301.46 . servizio dei viaggiatori . E valga il vero, se consideriamo le

Questa diminuzione di prodo !to, sebbene assai rilevante, percorrenze falle nei due compartimenti, troviamo che l'au

non avrebbe potuto tuttavia legittimare una diminuzione di mento assoluto dei 72,339 Treni kilom ., già più volte citato ,

servizio , perchè ai nostri treni si ebbe un'affluenza di viag nasce da un aumento di 153,523 che si verificò sul secondo

giatori non sensibilmente inferiore a quella dell'anno pre compartimento, e da una diminuzione assoluta di 81,184

cedente . Infatti dalle statistiche risulta come la differenza verificatasi sul primo, donde la differenza 153,523 —81,184

in meno si riduca appena a 0,40 p . 010 , e come il minor = 72,339.

prodotto sia dovuto a maggior richiesta di biglietti a tariffa Queste cifre dimostrano all'evidenza come nel primo com

ridotla ed a maggior frequenza nei posti inferiori. partimento, dove sono stati maggiormente paralizzati i traf

In ogni modo non sarebbe stato possibile diminuire il fci, causa l'imperversare della crisi che travaglia il paese e

servizio viaggiatori , perchè, come sapete, la percorrenza gli effelli del nuovo regime doganale colla Francia, abbiamo

sulle linee già aperte al 1 ° gennaio 1885 è obbligatoria per poluto ottenere una qualche riduzione nella percorrenza dei

contratto, ed il percorso sulle linee e tronchi di linea aperti treni che in definitiva supera di molto quella indicata di

dopo è pure lassativamente prescritto dal contratto stesso . treni-chil metri 81,184. Infatti, ove non ci fossero stati i

Non potendo quindi , per queste ragioni, diminuire le per treni chilometri in più avuti nel servizio viaggiatori , in se

correnze, era evidente che per altre ragioni avremmo do- guito alla apertura di nuove linee, allo sdoppio di treni e al

vuto aumentarle, perchè la stazionarietà non è conciliabile treno di lusso , chiaro risu'ta come la diminuzione stessa

con una cosi vasta azienda come la nostra e con un pub- avrebbe raggiunta una cifra di gran lunga maggiore .

blico servizio cui fanno capo tanti e cosi s'ariati interessi, Nel secondo compartimento invece, dove le cause di ma

nel quale nuovi fatti si presentano di continuo che richieg- | lessere economico che tanto influirono sulla diminuzione del

gono nuovi provvedimenti e nuove esigenze emergono che traffico del primo, furono, per le speciali sue condizioni ,

é d'uopo di soddisfare.
meno sentite, si rese necessario un aumento assoluto di per

E, cosi, per l'apertura di 64 nuovi chilometri di linea correnza di treni-chilometri 153,523, per far fronte sia al

noi abbiamo dovuto contrarre una maggior percorrenza, in servizio richiesto dall'apertura delle nuove linee, sia al lieve

cifra tonda , di chilometri-treno 54.000 tra il primo ed il incremento verificatosi nei trasporti.

secondo compartimento. Cid esposto, crediamo di avere provato come le percor

Inoltre i treni diretti 3 e 4 tra Novi e Roma e fra Roma renze si mantennero in quei limiti che c'imponevano gli ob

e Napoli, essendo diventati troppo pesanti, tanto da non blighi del contratto , le esigenze del servizio e la necessaria

poter piú farli marciare in orario, dovettero essere sdop- difesa contro la concorrenza delle ferrovie economiche e

piati , e si dovettero creare i due treni diretti 63 e 64, che, delle tramvie.

altivati per circa cinque mesi e mezzo, occasionarono una La spesa complessiva dell'esercizio è stata , come si disse ,

maggiore percorrenza di chilometri-treno 200,000 circa fra di L. 79,755,572.16 superiore quindi di L. 246,796.37 a

Roma e Novi , e di chilometri 85,000 circa fra Roma e Napoli. quella dell'anno precedente. A questo aumento contribuirono

Finalmente, fu causa di una maggiore percorrenza di il servizio del traffico, quello del mantenimento e le spese

chilometri-treno 44,000 circa il treno settimanale di lusso generali di esercizio ; mentre la Direzione e Servizi ammini

e lo sdoppiamento della valigia indiana, combinati e garan strativi e i Servizi del maleriale e della trazione presenta

titi dalla Società dei vagoni a letlo . rono leggere diminuzioni.

Da tutta questa enumerazione risulta che nel servizio dei Il servizio del traffico senti l'effetto dei maggiori chilo

viaggiatori noi abbiamo dovuto fare una maggior percor metri di linea e del maggior numero di stazioni aperte al

renza di ben 383,000 chilometri- treno che in parte furono pubblico, quello del mantenimento ebbe qualche maggiore

elisi da parziali soppressioni introdotte . A vero dire , ser ricambio di traverse lungo le linee. Le spese generali poi

vendosi del nostro sirelti dirillo, si avrebbe potuto ollenere aumentarono per maggiori contributi alle casse di previdenza,

ancora qualche altra diminuzione di treni, portandoli da rioritinate a tenore di contralto , e per maggiori tasse occa

Tre a due sole coppie su quelle linee di troppo scarso red sionate dalla revisione delle imposte fabbricati .

dito aperle dopo il 1 ° gennaio 1885 , ma la soppressione ci Il concorso delle circostanze sfavorevoli è stato per l'eser

sarebbe stata di ben poca economia, perchè su molle di cizio 1890-91 veramente eccezionale . Noi siamo persuasi

queste linee le tre coppie giornaliere erano già in attività però che l'esercizio in corso 1891-92 si presenti in condi

prima del 1 ° luglio 1885 sui tronchi già allora aperti, e zioni ben diverse. Anche senza supporre una vicina ripresa

quindi , se si avesse voluto sopprimere la terza coppia, si del traffico, noi possiamo calcolare sopra una sensibile ridu

sarebbe dovuto farlo solamente sui tronchi successivi aperti zione, già iniziala, delle spese, sia per la proporzionale di

dopo , con che nè il treno nè il personale sarebbe stato minuzione del numero degli agenti, di cui vi abbiamo par

meglio utilizzato . Con queste parziali soppressioni poi si lato più sopra , sia pel diminuito prezzo dei carboni, la cui

avrebbero dovuto affrontare gli alli reclami delle popola- fornitura ci è già assicurata da contratti , sia , in generale,

zioni interessate ed una riluttanza giustificata per parte del per la cura chenoi adopreremo onde il complesso dei servizi

Governo , con pericolo quasi certo di vedere ripristinati i gradatamente si proporzioni meglio ai proventi del traffico.

vecchi mezzi di comunicazione . Col miglioramento dei risultati dell'esercizio noi saremo

Nè guari diversamente si presentarono le cose a riguardo in grado di presentarvi un bilancio sociale soddisfacente per

delle merci a piccola velocità . Esse ci diedero la notevole de . l'anno 1891-92, pur tenendo limitato conto di quelle risorse

ficienza di prodotto di ben L. 3,329,772.84 alla quale non che ci derivano dalla posizione di Società concessionaria

corrispose una proporzionale riduzione di treni , perché la della costruzione di nuove linee, risorse che figurano oggi

diminuzione stessa non è totalmente dovuta a minor quantità nel capitolo proventi diversi, e che, per l'indole dei nostri

di mercanzia presentataci pel trasporto , ma altresi alla mag- contratti, non sono eccezionali, ma vanno ad assumere un

gior povertà della merce trasportata. carattere continuativo . ( Continua ).
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INFORMAZIONI PARTICOLARI Il progetto considera una stazione lunga m . 429.51 per

la linea di Benevento , e m . 540.50 per quella d'Isernia. Si

DEL MONITORE

dovrebbero stabilire 5 binari , 3 per treni viaggiatori e 2

per treni merci. Pel servizio delle merci è previsto l'im

Ferrovia Parma - Brescia Isco . pianto d'un piano caricatore scoperto con magazzino merci,

( Avviso d'appalto ad unico incanto per la costruzione binario -tronco , ponte a bilico della portata di30 tonnellate

del tronco Viadana- San Zeno). e 2 piattaforme pel collegamento del binario morto con

Alle ore 10 antimeridiane del 19 corrente gennaio, in quelli di deposito. Pel servizio viaggiatori è proposta la co

una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi struzione del fabbricato viaggiatori, dei cessi isolati , d'un

l'Ispettore Generale delle Strade Ferrate , e presso la marciapiedi principale e didue secondari . Pel servizio d

R. Prefettura di Brescia, avanti il Prefetto, si addiverrà acqua è progettato un rifornitore coperto a tre vasche reti

simultaneamente all'incanto per l'appalto e deliberamento tangolari della capacità di mc. 45 .

definitivo delle opere e provviste occorrenti alla costru .
> <

zione del tronco Viadana San Zeno, della ferrovia Parma
Circa lo schema di convenzione

Brescia - Iseo, della lunghezza di metri 15,821.32 , escluse pel servizio cumulativo delle linee della Nord -Milano

le espropriazioni stabili, la provvista del materiale metal colle grandi reti ferroviarie.

lico d'armamento, la provvista e posa in opera dei mecca Siamo informati che il Consiglio di Amministrazione

nismi fissi e del telegrafo, per la presunta somma di delle strade Ferrate del Nord-Milano non ha creduto diap

L. 1,185,500, salvo il ribasso percentuale che potrà essere provare nella sua integrità lo schema di convenzione rela

offerto . tivo al servizio cumulativo di tutte le sue linee colle grandi

L'asta avrà luogo a termini dell'art . 87 , lettera a , del reti ferroviarie ; e cid a motivo di quello che venne pattuito

Regolamento di contabilità 4 maggio 1885 , 11. 3074, e col detto schema, per il nolo del materiale, per i canoni da

cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da pagarsi per le stazioni comuni od allacciate e per il divieto

farsi pervenire in piego suggellato per mezzo della posta, di far servizio cumulativo con altre linee .

ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo conse La Nord -Milano, ritenendo che il risultato negativo ot

gnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta , al- tenuto dipenda esclusivamente dalla diversa interpretazione

l'Ufficio dei Contratti del detto Ministero od al Prefetto che si dà al capitolato di esercizio delle grandi reti , giacchè

di Brescia .
le Amministrazioni di queste considerano come concessione

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si ciò che essa crede suo diritto 'in forza delle vigenti legui ,

farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che ha proposto, per semplificazione, di far decidere da arbitri

un solo offerente . alcune questioni di massima, onde così rendere poscia age

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente vole l'accordarsi amichevolmente sulle questioni di det

Capitolato Generale, per gli appalti dei lavori pubblici taglio.

di conto dello Stato, modificato con Decreto Ministeriale Le questioni da risolvere sarebbero le seguenti:

in data 14 giugno 1889, e colle aggiunte introdottevi fino a ) Se possano venire peggiorati i patti di servizio

al 31 dicembre 1889, e di quello speciale in data 31 ot- cumulativo esistenti prima del 1885 ;

tobre 1888 , visibili assieme alle altre carte del progetto, b ) Se le stazioni comuni od in località comuni deb

nei suddetti Uffici di Roma e Brescia, a partire dal giorno | bano o meno essere ammesse al servizio cumulativo;

30 dicembre 1891 .
c) Come debba essere commisurato il nolo del mate

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi riale rotabile ;

dodici , decorribili dal giorno in cui avrà luogo la stipula d) In base a guali criteri si debbano stabilire i canoni

zione del contratto d'appalto, e ciò a deroga del disposto per l'uso delle stazioni comuni, e se per quelle semplice

dell'articolo 31 del Capitolato Generale d'appalto . mente allacciate sia dovuto un compenso per l'uso degli

La cauzione provvisoria è fissata in L. 54,650 , quella impianti e per il servizio che ciascuna Amministrazione

definitiva in L. 109,300, ambedue in numerario od in ti deve fare unicamente in causa del servizio cumulativo.

toli , come all'articolo 3 del Capitolato generale di appalto. La Nord -Milano, come conseguenza di quanto precede,

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 succes proporrebbe intanto di prorogare di 6 mesi la convenzione

sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo di servizio cumulativo vigente per la linea Novara-Seregno .

contratto .

> < Ferrovia Genova - Pisa.

Ferrovia Isernia - Campobasso. Come abbiamo preannunciato nelle « Informazioni » del

( Progetto per impianto nuova stazione Bosco Re.lole). 1. 51 , pag . 812, da oggi , 2 , col treno 2 , è attivato il ser

La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridionali vizio a doppio binario sul tronco Speziu- l'ezzano.

ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto Da oggi , inoltre, la stazione di Vezzano è abilitata al

della nuova stazione da impiantarsi fra le stazioni di Vin- servizio dei veicoli, del bestiame e della grande velocità ,

chiaturo e di S.Giuliano, nella località denominata Bosco piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria, in

Redole,ove ha luogo l'innesto della ferrovia complementare servizio interno e cumulativo italiano, escluso però il ser

da Isernia a Campobasso . vizio di transito per e dalla linea di Pontremoli.

La spesa preventivata per l'esecuzione di provvedimenti
> <

proposti in progetto ascende a L. 361,350 compreso il va
Ferrovie economiche del Biellese.

lore del materiale metallico di armamento. ( Orurio in via di esperimento dal 31 dicembre 1891) .

La Direzione predetta propone di eseguire in economia i
Sulla nuova Rete Biellese della « Società Generale di

lavori riguardanti l'armamento ed il materiale fisso e di
Ferrovie Economiche » sedente a Bruxelles - composta

provvedere agli altri mediante contratto a trattativa pri

delle linee : Biella - Cossato. Vallemosso ; Biella - Audorno

vata. Essa domanda che l'approvazione del progetto possa Balma ; Biella -Mongrando ( 1 ) - dal 30 dicembre 1891 ,

valere anche agli effetti della dichiarazione di pubblica uti
fu attivato un orario in via d'esperimento.

lità .
( 1 ) Circa tali lince vedi - Informazioni » , 11. 51. pag. 813 .
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Il numero dei treni giornalieriè complessivamente di 18 tori , specialmente forestieri , il viaggio sul percorso Napoli

per l'intera Rete ; cioè di 3 , nei due sensi, per ciascuna Brindisi, via Foggia , d'accordo colla Compagnia interna :

delle tre linee.
zionale dei vagoni-letti, è venuta nella determinazione di

Oltre le speciali stazioni e fermate indicate nell'orario, mettere settimanalmente in circolazione, in via di esperi

v'hanno fermate facoltative, nelle quali i treni si ferme mento, un piccolo sleeping- carr da 10 posti , il quale ogni

ranno quando vi siano viaggiatori da lasciar salire o scen venerdì sera partirà da Brindisi col treno 710, prose

dere, e quando il conduttore venga avvisato . guendo da Foggia col 255 , per ripartire da Napoli ogni ·

> <
sabato sera col treno 908 , proseguendo da Foggia col 705 .

Circa il servizio di corrispondenza

tra la rete Adriatica e la ferrovia di Valle Seriana . Per il trasporto delle merci povere.

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade Fer
(Proposta di aggiunta ).

rate Meridionali , in seguito ad interessamento del R. Ispet
Ci informano da Modena che quella Camera di Com

torato Generale delle Ferrovie, ha consentito di prorogare mercio, riferendosi alle recenti deliberazioni del Consiglio

fino al 15 del corrente mese l'attuale servizio di corrispon delle tariffe delle strade ferrate, relative alle riduzioni di

denza colla ferrovia di Valle Seriana da Bergamo al Ponte
prezzo da accordarsi ai trasporti delle merci povere in ge

della Selva.
nerale ( 1 ) , ha presentato istanza al Ministero di Agricol

Intorno ai precedenti della questione, vedi « Informa tura , Industria e Commercio per ottenere che anche le

zioni » del n . 48 , pag . 765 .
spedizioni dei cenci e delle ossa possano essere ammesse,

appunto perchè merci povere, a fruire delle riduzioni

Ferrovia Avezzano- Roccasecca .
stesse .

( Stato lavori tronco Sora -Balsorano 1 ° dicembre 1891 ).
Ci consta che il prefato Ministero ha comunicato a

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco
quello dei Lavori Pubblici l'istanza della predetta Camera

Sora - Balsorano, della ferrovia Avezzano Roccasecca , in ap
di Commercio, con preghiera di esaminare la questione e

palto all'Impresa Strangolini Francesco, per la somma di
decidere quel che possa farsi.

L. 5,624,000, riceviamo le seguenti informazioni, che sono
> <

riferite al 10 dicembre 1891 .

L'ammontare dei lavori eseguiti rileva a L. 1,095,000 .

Deliberazioni del Consiglio di Stato .

Espropriazioni: Quasi complete. Movimenti di terra :
Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

Continua il lavoro saltuario lungo i primi 11 chilometri.

le seguenti deliberazioni in ordine ad affari relativi al

Opere d'arte minori: Sono previste in numero di 80; di servizio delle Strade Ferrate:

queste , 22 sono ultimate od in corso di esecuzione ; le ri
Il Consiglio ha ritenuto :

manenti devono ancora iniziarsi. Opere d'arte speciali :
1. Che possa approvarsi il progetto di appalto dei ferri

Sono due, cioè due ponti sul fiume Liri , entrambi in corso
minuti occorrenti per l'armamento dei tronchi: Val d'In

di regolare esecuzione. Muri e fabbricati: Sono in corso di
ferno -Ormea (linea Ceva -Ormea) , e Patti- Brolo -Zappula

costruzione tre case cantoniere e due garette in muratura. (linea Messina-Patti-Cerila ); e della stazione di Lecco.

Lavori di consolidamento: Sono in corso degli scandagli per
L'ammontare complessivo della fornitura, comprese L. 2200

lavori di consolidamento di trincee. Gullerie: Sono due, per spese impreviste, ascende a L. 171,500, di cui lire

denominate, l'una Marianello di m . 350, già perforata , e
120,000 per le stecche corniere in acciaio dolce, e le pia

l'altra Rampucci di m . 575 , perforata per m . 88 .
strelle costituenti il primo lotto ; e L. 51,500 per le chia

>
varde e gli arpioni;

Ferrovia Catanzaro Sant'Eufemia . 2. Che possa approvarsi la proposta liquidazione, nella

( Stato lavori tronco Settingiano-Marcellinara somma di L. 188,243.21 delle spese da rimborsarsi allo

1° dicembre 1891). Stato dalla Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo

Sull'andamento e situazione dei lavori di costruzione del per gli studi della ferrovia da Roma a Segni ;

tronco da Settingiano a Marcellinara della ferrovia da Ca.
3. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

tanzaro a Sant'Eufemia, in appalto all'Impresa Ottavio Levi blica utilità, si possa approvare il progetto della Società

per la somma di L. 3,614,000, riceviamo le seguenti infor
per le Strade Ferrate del Mediterraneo riguardante la co

mazioni che sono riferite al 1 ° dicembre p . p . struzione di una cunetta murata a monte della ferrovia fra

L'importo dei lavori eseguiti ascende a L. 3,186,000. i chilometri 249.252 e 250.700 della linea da Eboli a

L'opera più importante del tronco, la galleria di Marcel- Metaponto ;

linara, lunga m . 1762 , è ultimata. Continuano però in essa 4. Che , tenuto conto delle osservazioni del Consiglio

i lavori di riparazione alla calotta ed ai piedritti , nel tratto Superiore dei Lavori Pubblici , si possa approvare, anche

fra le progressive 2939.40 e 2951.40, nel quale avvennero agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il pro

guasti e deformazioni durante l'esecuzione. Le opere di ri- getto della Società per le Strade Ferrate della Sicilia rela

parazione consistono nel rifacimento completo della calotta tivo a lavori di sistemazione della scarpata sinistra all'im

e dei piedritti . bocco Palermo della galleria Praino al km . 123.615.83

Le espropriazioni sono complete ; i movimenti di materie della ferrovia da Roccapalomba a Santa Caterina .

sono compiuti. Le opere d'arte maggiori, i muri ed i fab. > <

bricati trovansi ultimati , eccezione fatta pel rifornitore della Il Consiglio di Stato ha , poi , anche dato il suo parere

stazione di Marcellina
ra

che devesi ancora eseguire . Le opere sugli atti di liquidazio
ne finale e di collaudo dei lavori ese

d'arte minori sono compiute meno la profilatura delle facce guiti dalla Impresa Cesare Masi pell’ampli
amento

della

viste. È poi in corso di costruzion
e un lavoro di consolida stazione di Rimini nella ferrovia Ferrara -Ravenna- Rimini;

mento fra le progressiv
e 1550 e 1656 .

sulla applicabilità della multa contrattuale per ritardo nella

esecuzione dei detti lavori , e su diverse domande di com

Napoli- Brindisi, e viceversa, via Foggia.
pensi chiesti dalla Impresa .

(Esperimento di viaggio in sleeping-carr ) .

Sappiamo che l'Amministrazione delle strade Ferrate ( 1 ) Vodi in proposito, o per richiamo a precedenti informazioni, il R. Decreto per

Meridionali , allo scopo di rendere più comodo ai viaggia

esperimento biennale di tariffa eccezionale dal 1 ° gennaio corrente , nelle - Informa

zi ni> del n . 51 del 1891 , pag . 814 .
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5. Tipi normali del corpo stradale, dei piani generali

Tariffe italiane. di stazioni dei fabbricati lungo la ferrovia Circumeinea ;

( Proposte di aggiunte). 6. Piani generali di alcune stazioni e fermate nel tratto

L'Amministrazione delle Strade Ferrate dell'Adriatico , Noto -Terranova della linea Noto - Licata ;

d'accordo con quelle delle Ferrovie del Mediterraneo e della 7. Progello di un viadotto al km . 19.600 della linea

Sicilia
, ha presentato alla approvazione del Ministero dei Termoli-Campobasso,

Lavori Pubblici una proposta d'aggiunta da farsi alla no
8. Tipi del materiale mobile per le ferrovie economiche

menclatura e classificazione delle merci apiccola velocità Biellesi ;

( Capo XIII , Delle tariffe e condizioni dei trasporti). - La

9. Convenzione con la Società Raffineria Genovese per

proposta è del seguente tenore: dopo la voce carta ( sacchetti lungo la linea Alessandria-Genova;

costruzione di muri a distanza ridotta a Sampierdarena

o buste di) , ecc ., aggiungere la voce di — carta stampata
10. Progello per la sistemazione del ſosso di guardia

o scritta fuori uso non atta che ad involgere o destinata al al km . 118.850 della linea Orte -Foligno,

con indicazione della classe V e della tariffa spe. 14. Progetto per la costruzione di un muro parasassi

ciale N. 112, Serie D. al km . 29.028 nell'imbocco Reggio -Castrocucco.

> <

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate del

Mediterraneo, a nome e per conto anche di quelle delle Fer Il 26 dicembre u . s . è morto a Napoli il comm . GIORGIO

rovie dell'Adriatico e della Sicilia ha presentato, per ap- SARFATTI, Capo Servizio del Movimento del 2º Comparti

provazione, al Ministero dei Lavori Pubblici, una proposta mento della Rete Mediterranea.

di modificazioni ed aggiunte agli art . 78 , 80 e 81 della ta
Entrato in servizio presso la Società delle Ferrovie Ro

riffa, riguardante il trasporto dei cavalli e dei feretri coi

mane, dai più umili uffici giunse ad uno dei più alti gradi

gerarchici. Conseguentemente alle Convenzioni ferroviarie

treni accelerati, il cui caso non è considerato nella tariffa passò alla Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo col

stessa. La proposta delle Società ferroviarie tende ad am grado sopra indicalo.

mettere anche per quella specie di trasporti l'inoltro coi Atlivo e preclaro funzionario , ottimo cittadino, fu sempre

treni accelerati , verso il pagamento della sopratassa del da tutti stimato ed amato. Cavaliere e commendatore di più

25 p . 010 come è stabilito per le merci . Ordini ebbe attestazioni di benevolenza da parecchi Regnanti

( Prop sta di concessione speciale ).
e Principi venuti in Italia .

La Società esercente la rete Adriatica ha presentata al
La sua dipartita è deplorata da quanti ebbero la ventura

R. Ispettorato Generale delle strade Ferrate una proposta
di conoscerlo ; non ultimi noi , che gli fummo da lunga data

amici .

di concessione speciale a favore della Ditta Pasquale Seba

stiano per il trasporto di doghe da botti da Avezzano a Un altro distinto funzionario, il dottor nob . Giulio Del Bue,

Barletta .

Si tratterebbe di accordare, mediante rimborso, i prezzi santoisella miele Stradeferrate del Mediterraneo e capi

tano della Milizia Territoriale, è morto il 30 dicembre u . s .

della tariffa locale N. 210, serie B, dietro impegno della per fiera meningite sopravvenuta ad altra malattia da cui stava

Ditta per un traffico minimo annuale di 100 vagoni.

( Proposta di proroga ).
La repentina scomparsa di questo giovane – non aveva

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter che 35 anni – che l'indole eletta , la posizione sociale ac

raneo ha presentato al R. Ispettorato Generale delle Fer - quistata mettevano in condizione veramente fortunata, priva

rovie proposta di proroga per altri due anni , e cioè fino al

non solo i suoi genitori dell'unico figlio , ma priva ben anco

28 febbraio 1894, della tariffa locale N. 411 P. V. per i

l'Amministrazione ferroviaria di un ottimo ſunzionario che

i superiori e i colleghi ricordano con affetto.

trasporti di sugo di regolizia a vagone completo in prove.

nienza dalle stazioni di Torre Cerchiara , Corigliano Ca

labro , Cotrone , Policoro, Rossano , Spezzano , Castrovillari ,

Rende San Fili , Isola Capo Rizzuto e Mongrassano Cervi Notizie Ferroviarie Italiane

cati, ed in destinazione di Napoli .

Eguale proposta la predetta Amministrazione ha presen
Ferrovia Faenza-Firenze. Ammontare dei

tataall'approvazione governativa per la proroga fino al 28
lavori dei tronchi in costruzione al 1° dicembre 1891.

febbraio 1894 della tariffa locale N. 412, P. V., pel tra Facendo seguito a precedenti stati ( 1 ) , pubblichiamo quello

sporto di vino comune e mosto in botti, barili od in reci al 1 ° dicembre 11. s .

pienti di tela impermeabile a vagone completo. Tronco Fosso Canecchi- Ronta . Importo presunto dei

> < lavori L. 5,420,000 ; lavori eseguiti e provviste falle al 30

Deliberazioni del Consiglio Superiore novembre 1891 L. 2,944,834 ; giornale d'operai e mezzi

dei Lavori Pubblici.
d'opera impiegati dall'origine dei lavori al 30 novembre sud

delio N. 473,383; media giornaliera delle giornale d'operai

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue dal principio dei lavori a tutto il 30 novembre 1891 N. 863.

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti -Tronco Fantino- Crespino. - Importo presunto dei lavori

affari ferroviari: L. 6,351,000; lavori eseguiti e provviste fatte al 30 no

1. Progetto per l'ampliamento della stazione di Nizza ' vembre 1891 L. 2,797,025; giornate di operai e mezzi di

Monferrato e per l'innesto della linea Genova-Ovada-Asti ; opera impiegati dall'origine dei lavori al 30 novembre sud

2. Progetto di massima per la costruzione di un tratlo
detto N. 472,314 ; media giornaliera delle giornate d'operai

di ferrovia da Lecco a Ballabio - ( vedi Notizie ferroviarie dal principio dei lavori a lullo il 30 novembre 1891 N. 988.

italiane » del n . 51 , pag. 816) ;
Tronco Marradi-Fantino . - Importo presunto dei lavori

3. Progetto di massima e domanda di concessione per
L. 5,304,000 ; lavori eseguiti e provviste falte al 30 no

la costruzione di una ferrovia sistema Abt da S. Ellero a
vembre 1891 L. 2,526 ,196 ; giornate di operai e mezzi d'o

Vallombrosa (vedi « Informazioni » del n . 52 del 1891 ,
pera impiegati dall'origine dei lavori al 30 novembre sud .

detto N. 318,353; media giornaliera delle giornate d'operai

4. Progetto d'appalto del tronco Pergola-Acqualagna dal principio dei lavori a tutto il 30 novembre 1891 N. 763..

della ferrovia Fabriano- S. Arcangelo — (vedi « Notizie fer

roviarie italiane di questo numero) ; (1 ) Vedi Prospetto al 10 agosto 1891 nel n . 37, pag. 594.

per riaversi .

pag. 828) ;



e degli interessi materiali
9

senso

1

Ferrovia S. Arcangelo-Urbino -Fabriano . Anche su questo punto - e specialmente sul predisposto

Progetto d'appalto del tronco Pergola -Acqualagna ap stalulo – si fece luogo a discussione.

provato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Fu chiaritit losto la questione nel senso che lo slaluto

Della presentazione di dello progello, riformato a fu predisposto allo scopo anche di evitarne la discussione

delle superiori prescrizioni, abbiamo dala informazionenelle l'approvazione nella prima assemblea, ilche avrebbe ri.

n . 47 , pag. 752 ; diamo ora alcune notizie sommarie sul chiesto l'imlervento di un numero di azionisti difficilmente

progetto di appalto definitivamente approvalo dal Consiglio oltenibile . Lo stalu !o stesso potrà essere, qualora si ri

Superiore dei Lavori Pubblici . lenga di farlo, radicalmenle modificato nelle successive as .

La lunghezza del tronco Pergola-Acqualagna è di chilo- semblee.

metri 24.987.90, dei quali 17.811.98 in rettilineo e 7.175.92 La Presidenza invitò quindi a sottoscrivere di nuovo le

in curva . Le penilenze massime sono del 25 per mille al azioni sulle schede appositamente preparate, spiegando come

l'esterno e del 22 per mille in galleria . ia prima soltoscrizione sia stata falla per una società in

Le opere d'arte minori sono 46 , della luce da m . 0.80 compartecipazione,mentre questa seconda serve per la costi

a m . 6 .
tuzione di una Società anonima.

Le opere d'arte maggiori sono 19 . Gli azionisti approvarono l'operato della Commissione; e

Le gallerie sono 2 ; l'una di m . 602 e l'altra di m . 530. restò cosi aperta la solloscrizione.

V’ha una stazione, quella di Cagli ; e vi sono tre fermale

a Cannelo, Frontone ed Acquaviva.

Ferrovia Argegno -Monte Generoso per Val

Le case cantoniere sono 22, delle quali 16 doppie e 6 gello ) perchè di altri progetti di una ferrovia dal lago di

d'Intelvi. Nuovo progetto. Diciamo a nuovo pro

semplici .
Como al Monte Generoso per Val d'Intelvi fuvvi già que

I passaggi a livello sono 25 .

La spesa complessiva è preventivata in L. 7,650,000, delle
stione parecchie volle .

In questi gioroi si è pubblicato uno studio dell'ing. Novi,
quali 5,900,000 a base d'asta .

di Lanzo d'Intelvi, intorno ad un progello di ferrovia dul

Ferrovin economica Varese-Robarollo .
lago di Como al Monte Generoso per la Valle d'Intelvi.

Assemblea grn.rale degli azionisti per la costituzione della
Per ora diamo un cenno sommario di questo nuovo studio.

Soc etd . Farendo seguito a quanto annunciammo nel nu La ferrovia ha principio ad Argegno, ove la stazione ver

mero 52 del 1891, pag. 830, nel quale demmo notizia della
rebbe costruita nei pressi della villa Bosisio a m. 5 l'altezza

convocazione dell'assemblea e dello scopo di essa , aggiun
sullo zero del lago di Como : sale a Dizzasco, ove la sta

giano che quest'assemblea si tenne il 30 dicembre u. s . a
zione sarebbe posta inferiormente alla chiesa parrocchiale,

Varese. e locca a Castiglione con slazione posta quasi di fronte al

villino Allegri.

Intervennero 42 azionisti , rappresentanti un capitale di
Da Castiglione la ferrovia tende alla stazione di S. Fe

L. 60,000.
Dalosi lettura, prima , della relazione della Commissione dele, presso il già albergo Telo ; donde, salendolungo la

esecutiva e poscia di una nota prefettizia , colla quale si co .
falda del monte Prada, raggiunge prima la cascina Borsallo

munica l'accordata concessione della ferrovia con decreto zoutale, girando il piano delle Noci, giunge alla stazione di

ed il Roccolo Manzoni , oltre cui , con andamento quasi oriz

in data 12 slesso dicembre , si apri la discussione. Lanzo d'Intelvi .

A questa si pose turmine coll'aprovazione del seguente

Ordine del giorno :
La stazione , per causa delle condizioni del terreno, è pro

geliata lungi di circa un chilometro dall'abitato. Con lieve

« I soci promotori di una ferrovia economica tra Varese

e Robarello convocati in apposita adunanza :

pendenza dapprima e raggiungendo poscia la massima del

Sentitele comunicazioni della Commissione promotrice ; ricello per entrare nella Valle dell'Inferno. Da questa, me

20 per cento , la ferrovia svolgesi lungo la falda del Mon

« Convinti della necessità di tradurre in alto la vagheg
diante un primo tunnel , la ferrovia metle nella valle di

giata idea ; Golla ed ha una fermata , per l'approvvigionamento di acqua
« Nel mentre rendono vivi ringraziamenti alla Commis

alle locomotive , alla gola Barco dei Montoni.

sione , ne approvano completamente l'operato, e fidando nella

provata intelligente attività dei componenti la medesima, petto all'alpe di Bollo ed apresi un secondo tunnel a 500

Di là la ferrovia sale per la falda del Generoso dirim

le confermano l'incarico di esaurire tutte le pratiche occorribili per il compimento dell'impresa fino aconvocazione metri circa dalla fermata del Barco dei Montoni. Prose

guendo al di sopra dell'alpe di Pesciò la ferrovia incontra

della prima assemblea generale della Società anonima che
il terzo ed ultimo lunnel con cui varca la cresta che separa

si va a costituire » .
i due versanti sellentrionale e meridionale del Monte Ge

Dalla discussione sulla relazione della Commissione ese

cutiva e sull'ordine del giorno emerse che:
Oltre quest'ultimo tunnel, la ferrovia fa capo alla stazione

1 ° La spesa fatta in base al progetto di massima è di
del Monte Generoso a levante dell'albergo Chierichelli. Questa

L. 360,000 ; compreso, s'intende, il materiale mobile ;

20 ' La concessione è solo per il tronco Varese -Roba

sarebbe impiantata sul suolo italiano .

Il costo della linea è preventivato in circa 3,000,000 di lire .
rello, da piazza Beccaria. Se la Società poi crederà di spin.

I prezzi sarebbero di: 1. 9 in prima classe fra Argegno
gere la linea fino a Selvapiana , potrà fare un'altra domanda

e Monte Generoso ; L. 4.20 in prima classe e L. 2.80 in

di concessione ;
seconda classe fra Argegno e Lanzo d'Intelvi; L. 3.50 andata

3° Un azionista avrebbe voluto che nell'ordine del

e ritorno in seconda classe fra Argegno e Lanzo .
giorno fosse contenuto un incitamento alla Commissione

per iniziare altre pratiche di accordi coi promotori della Ferrovia economica Carroceto - Roma .

ferrovia Varese-Campo dei Fiori , e ciò allo scopo di evitare Per gli studi. – Annunciasi che dal signor Luigi Primanti

un fatale dualismo. Fu risposto da un membro della è stata presentata istanza al Ministero dei Lavori Pubblici

Commissione che non pareva opportuno l'inserire tale in- per ottenere l'autorizzazione a procedere agli studi di una

cilamento nell'ordine del giorno ; esso può essere piultosto lerrovia a sistema economico da Roma a Carrocelo , sla

una raccomandazione, della quale si deve tenere molto zione della linea Roma -Nettuno , dell'approssimativa lun

conto, ma non un mandato che potrebbe recare inconve- gliezza di 50 chilometri.

nienti . Tramvie di Milano. Per il riordinamento e

La Commissione comunicò quindi d'aver predisposto uno completamento della rete tramviaria . Nella seduta 27

statuto della Società sulle basi già prestabilile; a questo è dicembre 1 ) . S. del Consiglio Comunale di Milano ebbe

unita la scheda di sottoscrizione delle azioni , che dovrà es luogo lo svolgimento della interpellanza del consigliere com

sere depositata presso il Tribunale onde oltenere la legale mendatore Lampugnani, da noi annunciata nel n . 52 del

costituzione della Società . 1891 a pag. 831 .

1

neroso .
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L'assessore delegato espose il programma della Giunta del 6 dicembre scorso il riscatto della ferrovia Centrale,

por la nuova rele delle tramvie, eid assicurò il Consiglio corse voce per i giornali della Svizzera intorno a trallative per

che sarebbe stato sottoposto all'approvazione dei consiglieri la fusione della ferrovia Centrale colla ſerrovia del Gollardo.

il nuovo Capitolato per la nuova rete e per la sistemazione Queste voci persistono, aggiungendosi che le trattative

di tutte le linee della città. Aggiunse poi che pel prossimo sono assai avviate ; e noi ne facciamo cenno.

mese di febbraio il Consiglio Comunale sarà chiamato a ri - La ferrovia Centrale nel 1892. – Il Consiglio d'Am

solvere l'intero problema in ordine a tutto il servizio delle ministrazione della ferrovia Centrale, radunato il 24 di

Trainvie, e non credere opportuno per la strettezza del cembre u . s . ad Olten, ha accettato la proposta della Di

tempo fare delle innovazioni aventi un carattere provvisorio. rezione circa il conto costruzioni ed il movimento per il

Tramvia Rovato - Iseo .
1892. Per l'aumento della rete è prevista una spesa di

Progetto a scartamento

ridotto – Jl signor Cesana ha trallato sulla Provincia, di
fr. 1,760,000, di cui fr. 436,000 sono già portati nel bilancio

Brescia, di un suo progello di tramvia a Scartamento ri . del corrente anno ; per l'aumento del materiale fr . 665,000 ;

dollo da Rovato ad Iseo.
per l'aumento della partecipazione della Centrale in comune

Eccone lo schema :
culla Nord - Est, fr. 1,105,000. I membri della Direzione

« La linea avrebbe un percorso ili chilometri 13,200.
furono confermati per un nuovo periodo. La demissione di

« Il costo del binario a scartamento di meli 0.75 sa tre membri svizzeri sarà trattata dall'Assemblea generale.

rebbe di L. 12,735 per chilometro, quindi per i chilometri
Ferrovia elettrica Budapest - Vienna .

13,200 lvtale costo . . L. 168, 102
Vuove nolizie del progetto . Il progetto di una ferrovia

u Costo del materiale mobile ed altro circa 60,000 elettrica da Budapest a Vienna è antico assai ; e noi, fra le

oltre volte , ne dicemmo nel n . 1 del 1891, a pag. 8 .

quindi una spesa totale pronta per l'esercizio di L. 228,102 Ritorniamo ora sul progetto stesso per riportare dalla

« Si farebbero 5 corse giornaliere per ogni senso, totale l'erkehrs Zeitung cerii particolari che ci paiono degni di

chilom . 132 .
essere annotati a mo' di cronaca .

« La spesa giornaliera d'esercizio sarebbe di ciría L. 60 ; La ferrovia misurerebbe 240 chilometri; essa avrebbe

gl'introiti giornalieri in media sarebbero di L. 120 com due stazioni centrali e 100 centri secundari per la distri

presi passeggeri e merci, calcolando un movimento medio buzione della forza .

di 150 viaggiatori circa al giorno, e circa quintili 180 di Lungo la linea non vi saranno che tre o qualtro punti

merce . L'eccedenza a favore di L. 60 al giorno, rappre di fermata. Le vetture saranno capaci di 40 persone.

senterebbe il 9 1,2 per cento, del canale impiegato ; di Alle stremià d'ogni vettura sarebbero posti due grandi

cui il 5 0/0 sarebbe pagato agli azionisti ed il 4 112 ser motori elettrici a cui la corrente dovrebbe essere comunicata

virebbe di fomto di riserva per le grandi riparazioni, e da speciali ruote di contatto correnti sulle rotaie conduttrici.

parziale ammortizzamento del capitale azioni » .
La velocità è progettata in 200 chilometri all'ora, nella

Ricordiamo che di un progetto di tramvia Iseo - Rovato marcia normale; e , per diminuire la resistenza dell'aria,

Chiari abbiam , fitto cenno nel 11. 16 del 1891 , pay. 251 , le velture dovrebbero rssere costrulle a sperone come le navi.

con richiamo a precedenti notizie . Con una velocità di 200 chilometri all'ora, la distanza

Ira Budapest e Vienna sarebbe superata in 75 minuti. Le

vetture, poi, si succederebbero ad un quarto d'ora di distanza .

Notizie Ferroviarie Estere
Finora aggiunge la Verkehrs Zeitung - le Autorità

non hanno ancora accordata l'autorizzazione a questo pro

gelto ; ma non vi può essere dubbio che questa ferrovia

Ferrovia delGottardo.- Prodotti di novembre 1891 . diverrà una realtà in un prossimo avvenire .

Il movimento sulle linee della ferrovia del Gottardo ( 206 Ferrovie Greche . - Fallimento della Società costrut

chilom .), nel mese di novembre 1891, confrontato con quello trice della linea Myli- Calamala. - Un telegramma di Atene,

dello stesso mese 1890 , fu il seguente :
in data 30 dicembre 1891, ha annunciato che il Governo

1891 Novembre 1890 Greco presentò alla Camera la convenzione colla Società

Passeggieri trasportati Num . 110,000 103,888 delle Ferrovie del Peloponneso per la continuazione dei

introito L. 334,500 316,619.42 lavori del tronco Mily - Calamata.

Bagiuli e cadaveri Tonn . 315 339 Il progetto non comprende il pagamento agli o erai iel

introilo L. 25,600 27,405.92 l'autica Compagnia che è stata dichiarata fallita e la di cui

Bestiame trasportato . Capi 9,715 15,987 Cauzione fu sequestrata.

introito L. 38,900 50,350.98 Cir a la linea Mily.Calamala vedi lo « Stato delle Strade

Merce trasportata Tonin . 64,700 57,358 ferrale della Grecia alla fine del 1890 » nel 1. 27 del

introilo L. 091.000 598,274.66 | 1891, pag . 426 ; e successivamente nelle ( Notizie ferro

Jutroito complessivo
» 1,090,000 992, 650.98 viarie estere » del n . 28 , a pag. 447.

chilometrico . 4,097.74 3,731.77 Ferrovie Russe . Dal resoconto 1890.

Proventi diversi
35,000 31,046.61 plemento delle notizie pubblicate nel n . 27 del 1891, pa

Jutroilo generale . > 1,125,000 1,023,697.59 gina 433, ggiungiamo le seguenti.

Spesa complessiva 640,000 556,963.95 La lunghezza delle ferrovie private era nel 1890 di 19,231

» chilomevica 2,406.01 2,093 85
versie ( la versla vale metri 1067) e la lunghezza delle fer

Jutroito nello .
485,000 466,733.64 rovie dello Stato era di 8007 verste ; donde 27,238 verste

Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di per la lunghezza complessiva delle ferrovie della Russia.

rinnovazione delle linee e del materiale s'esercizio, che Per la lunghezza totale, per i complessivi prodotti, per

sono rimborsate dal fondo di rinnovazione. il prodotto di ogni versla e per la dillerenzii coll'anno pre

Per i prospelli mensili dei primi dieci mesi del 1891 vedi cedente, diamo il seguente prospetto che comprende il ses

11.8 , 13, 17 , 21 , 26 , 330 , 34, 39, 43 e 47 ; per i prospetti mensili
sennio dal 1885 al 1890 .

dei corrispondenti undici mesi 1890 vedi n . 9 , 12 , 17 , 21 , 26 ,
Lunghezza Prodotti complessivi in rapporto

30 , 31, 39, 43, 47 e 52 del 1890 .

Nel 11. 33 , poi, del corrente anno abbiamo pubblicato il 1885 24.041
230 , 234,504 9,781

riassunto dei prodolli del 1 ° semestre 1891 comparativamente 1886 24,508 222,087,481 9,147 – 6,5 0,0

ai prodotti del corrispondente periodo del 1890 .
1887 25,367 219,692,071 10,076 + 10,2

1888

Ferrovie Svizzere . Fusione della ferrovia Cen
26,133 279,444,317 10,914 + 8,3

1889 26,554 276,357,278 10,490 – 3,9

trale colla ferrovia del Gottardo. - Appena respinto , come
1890 27,238

annunciammo nel 11. 50 del 1891 , dalla votazione popolare
275,830,889 10,339

F

.

.
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Anni in verste in rubli in rubli all'anno prec .
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degli interessi materiali

Notizie Diverse

Arona ;

Accademia delle Scieuze di Torino . - Con

ferimento del premio 1887-90 Bressa . — L'Accademia Reale

delle Scienze di Torino , 11 ll'adunanza del 27 dicembre u . s . ,

ha conferilo il VII premio Bressa di lire dodicimila, per il

quadriennio 1887-1890, al prof. H. Hertz, dell'Università

di Bonn, per i suoi studi sulla trasmissione delle azioni

eleltriche.

Concorso a premi nel Genio Civile. – Con

decreto ministeriale si è stabilito che sul fondo « casuali »

del bilancio dei Lavori Pubblici siano in ciascun alto as

segnate lire duemila per costituire un premio di lire mille

e quattro di lire duecentocinquanta, da conferirsi alle mi

gliori memorie che, in seguito a parere della Commissione

permanente del Giornale del Genio Civile, verranno pub

blicate nel detto periodico dai funzionari appartenenti al

R. Corpo del Genio Civile, o in qualsiasi modo dipendenti

dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Al premio di lire mille potranno concorrere unicamente

gli autori di memorie svolle su tema obbligatorio, stabilito

anno per anno dal Ministro ; e gli altro quattro premi yli

autori di memorie supra argomenti di libera scelta.

Valigisa delle Iudie . Rinnovazione della con

renzione coll'Inghilterra . - A complemento delle notizie

date nei precedenti numeri 52 e 51, del 1891, wwgunuiamo

che il Ministero dei lavori Pubblici ha ricevuto il 29 di

cembre u . s. dal « Post Office » un telugramma che all

nunzia la ratifica da parte del Governo inglese delle con

venzione conchiusa a Roma il 20 dirembre u . s . per
la

valigia delle ludie.

Tale Convenzione, come abbiamo annunciato, ha la du

rata di un anno e mantiene tulte le attuali condizioni ed

i prezzi di transito in vigore, tranne la riduzione di 5 cen

tesimi per ogni chilogramma di stampe e campioni.

L , 5320, per lavori di modificazioni da eseguirsi nei capannoni C

e D di Santa Limbania , in dipendenza del trasporto al Ponte Doria

del servizio d'imbarco delle merci;

L. 3700, per l'esecuzione di scandagli attorno alle pile 1° e 4"

del ponte sul Po , presso Valenza , nella linca da Alessandria ad

L. 3350, per la costruzione di stecconati di chiusura nella sta

zione di Roma Trastevere, allo scopo di regolare lo scarico del be

stiame;

L. 3000, per la costruzione e sottofondazione di un tratto di

muro di sottoscarpa della ferrovia verso il torrente Ricco, al chilo

metro 149.263 49 della linea Torino -Genova ;

L. 2300, per la riparazione dei danni causati alla linea Ales

sandria-Piacenza dalle pioggie e dallo straripamento di torrenti .

3 . Gare aperte .

Ministero dei Lavri Pubblici e Prefettura di Brescia -- 19 gen

naio , ore 10 ant . ) . Appalto ad unico incanto * per opere e provviste

occorrenti alla costruzione del tronco Viadana San Zeno della fer

rovia Parma- Brescia - Iseo. Importo L. 1,185,500 . Cauzione provvi

soria L. 54,650 ; definitiva L. 109,300.

4. – Gare aggiudicate definitivamente.

Ministero dei Lavori Pubblici 21 dicembre 1891 – (V. « In

formazioni » del n . 49 ). Provvista dei ferri minuti del 1° tipo fer

rovie complementari per l'armamento dei tronchi Salerno Capezzano

e Fosso -Canecchi-Ronta , Bosco Redole-Boiano, Terranova -Vittoria ,

delle linee Salerno-San Severino, Faenza -Firenze, Isernia -Campobasso

e Noto Licata, in due lotti : 1 ° stecche cornierediacciaio dulce omo

geneo, quint. 2667.12 ; piastre di ferro , quint. 2625 32, col ribasso

del 2.25 010 alla Ditta Tassara Filippo 2 ' chiavarde di ferro, quin

tali494.04 ; arpioni di ferro , quint. 1542.20 , col ribasso del 2.75 per

cento alla Ditta Gilet Giovanni Battista .

- Provvista dei ferri minuti del tipo meridionale per l'armamento

della linea Rocchetta Melfi-Gioia del Colle e del tronco Rocchetta

Melti -Potenza. in due lotti : lº stecche corniere di acciaio dolce omo

geneo , quint. 319.11 ; piastre di ferro del controgiunto ed intermedie

quint. 696.12. col ribasso del 3.10 010 alla Società metallurgica di

Piombino 2º chiavarde di ferro , quint. 60.51 ; arpioni di ferro

speciali e ordinari, quint. 302.17, col ribasso del 3.15 010 alla So

cietà degli alti furni, fonderie e acciaierie di Terni.

5 . Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie.

Rete Mediterranea ( Seduta dl Comitato, 30 dicembre 1891) .

Maroni e Sinigallia di Napoli, per appalto lavori di sbancamento e

sistemazione della costa franosa fra Grassano e Grottole ;

S. Huldschinsky e Söhne di Gleiwitz , per fornitura di 5000 tubi

bollitori in ferro per locomotive;

Giacomo De Luca di Torino, per fornitura di 6000 pelli di cuoio

di qualità diversa ;

Gilardini Giovanni di Torino , per fornitura di chgr. 2000 di

pelli di cuoio giallo naturale;

Laurenti Carlo di Torino, per fornitura di 10,000 lime assor

tite in acciaio fuso ;

Tambellini Lorenzo di Civitavecchia, per consolidamento trincee

esistenti fra le stazioni di Rapolano ed Asciano, della linea Chiuzi

Empoli;

Calligari Enrico di Bologna, per rifacimento binari sulla linea

Torreberetti-Pavia ;

Tanghetti Domenico di Genova, per ricostruzione di un tratto

di muro di sostegno presso il casello 149 fra Busalla e Pontedecimo.

II . – Opere pubbliche

Provviste 00correnti.

Appalti.

Municipio di Civitavecchiu (7 gennaio, ore 11 ant., definitivo ).

Appalto delle opere e provviste necessarie alla seleiatura e fo

gnatura del viale Garibaldi e nella via del Plebiscito. Importo

L. 55,019.74 . Cauz . L. 1500 ( V. 11. 47 e 50 ) .

Prefettura di Siracusa ( 7 gennaio, ore 2 pom ., 1 ° asta). — Ap

palto per la riduzione a sistema cubicolare della casa di relegazione

già costruita nel castello di Augusta. Importo L. 170,340. Cauzione

provv. L. 7000. Cauz. def. il decimo. Fatali a giorni 15 .

Prefettura di l'orto Maurizio (8 gennaio, ore 11 ant. , fatali).

Appalto delle opere e provviste per l'allargamento e completa

mento della strada obbligatoria del Comune di Perinallo, ecc . Im

porto ridotto L. 55,258.50 ( V. 11. 50) .

Genio Militare di Torino ( 9 gennaio, ore 3 pom ., unico e defi

nitivo ). Appalto dei lavori di adattamento a Polveriera di una

Baracca in muratura al Campo di S. Maurizio. Importo L. 10,000.

Cauzione L. 1000. Lavori compiuti in 70 giorni.

MEMORANDUM PRATICO

GUIDA DEGLI APPALTATORI

I. Lavori e Forniture

per Ferrovie .

Segnano con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag .

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

1. - Progetti e preventivi di spese

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

Rete Adriatica. L. 361,350 * per impianto di una stazione

nella località detta Bosco Redole, fra la stazione di Vinchiaturo e

di San Giuliano , della linea Benevento Campobasso , per l'innesto

della nuova linea Isernia -Campobasso;

L. 56,600, per la costruzione del nuovo ponte obliquo a tre archi,

in muratura , di luce retta m . 6.567 ciascuno, in sostituzione del .

l'attuale travata metallica per l'attraversamento del torrente Cre

varo, al chilom . 43.906 da Foggia, della ferrovia Foggia-Napoli;

L. 38,100 , per il completamento della massicciata lungo il tronco

della ferrovia Roma-Solmona, compreso fra Roma e Mon'ecelio .

Rete Mediterranea. — L. 34.450 , per la sistemazione della stazione

di Ponte Parodi nel porto di Genova ;

L. 20,000, per il completamento della massicciata fra i chilo

metri 87.124 e 97.234 fra le stazioni di Persano e di Coutursi, sulla

linea Napoli-Metaponto ;

L. 12,000, per l'impianto di due colonne idrauliche con relativa

conduttura, del diametro di millimitri 180 , nella stazione di Avel

lino , resesi necessarie in seguito all'apertura all'esercizio della linea

Avellino- Benevento ;
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Prefettura di Firenze (13 gennaio, ore 12 merid . , fatali ). Ap

palto dei lavori di trasformazioue a casa penale cubicolare dell'at

tuale carcere giudiziario diSanta Teresa in Firenze. Importo ridotto

lire 183,859.20 (V. n. 50).

Municipio di Genova ( 14 gennaio, ore 2 pom ., 14 asta).

palto dei lavori di sistemazione di via Cesare Cabella. Importo lire

19,000. Cauzione lire 2300. Lavori compiuti in 60 giorni .

Deputazione provinciale di Como ( 15 gennaio, ore 1 pom . , 1 ^ asta ).

Appalto dei lavori di costruzione e sistemazione di alcune tratte

della strada provinciale Varese - Luino per la Valganna. Importo lire

139,900. Cauzione provv. lire 7000. Fatali a giorni 15.

Municipio di Altamura ( 16 gennaio, ore 10 ant., definitivo ).

Appalto per la sistemazione della strada vicinale Parisi. Importo

ridotto lire 63,826.72 (V. n. 44, 47 e 51 ).

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Foggia (16 gen

naio, ore 10 ant., 1 ° asta ). Appalto delle opere e provviste oc

correnti alla inalveazione del torrente Candelaro fra le strade pro

vinciale e ferrata Foggia-Manfredonia, per la sistemazione dell'at

tuale ponte della strada provinciale e la costruzione di un casello

idraulico presso il ponte medesimo. Importo L. 213,000. Cauzione

provv. lire 10,000. Cauzione def. il decimo. Fatali a giorni 15.

III . Forniture diverse .

Aggiudicazioni .

L'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni metalliche

dirella dall'ing. comm . F. di Kossuth ha assunto la forni

lura dei ponti sui torrenti : Santa Maria, Calanei, Quintieri,

Oliva, Savutello e Savuto pel tronco Amart- a -Nocera Tiri

nese.

Ferrovia di Cuneo. La Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre,

n . 302 , pubblica la distinta delle obbligazioni estratte il 15 di
cembre 1891 .

Ferrovia Genova - Voltri. La Gazzetta Ufficiale del 26 di .

cembre, n . 301 , pubblica la distinta delle obbligazioni estratte il

12 dicembre 1891 .

Strada Ferrata Mortara- Vigevano. Numeri delle obbliga

zioni favorite dalla sorte :

588 1174 246 281 2201 913 2333 646 470

1839 1202 669 1391 228 1085 198 2257 827

2547 1437 2379 252 355 2331 1600 623 1151

1398 2195 975 1500 1833 598 2388 2071 2598

1821 1658 2307 .

A partire dal giorno 4 gennaio 1892, presso la Banca Lomellina

in Vigevauo e presso la Banca del signor (riuseppe Antonio Musso

in Torino sarà aperto il pagamento o rimborso del capitale nomi

nale delle obbligazioni portanti li surriferiti numeri in ragione di

L. 250 caduna mediante rimessione delli corrispondenli titoli, e sarà

pure pagato alle obbligazioni il vaglia n. 72 .

Tramways a vapore piemontesi. Dal 2 gennaio sarà pagata

la cedola n. 14 in lire 6.25 .

Tramways di Torino . Elenco delle 88 obbligazioni estratte

e rimborsabili in fr. 500 dal 1 ° gennaio.

Dalla stessa data sarà pagata la cedola n . 16 in L. 12.50.

4 23 92 355 363 333 421 689

908 1165 1223 1239 1266 1341 1348 1413 1477

1758 1817 1861 1870 1883 1892 2001 2020 2336

2349 2543 2551 2613 2650 2658 2672 2700 2742

2746 2774 2789 2872 2911 2381 3024 3079 3304

3454 3611 3714 3738 3779 3881 3986 4026 4222

4255 4270 4325 4361 4703 4873 4912 5018 5045

5051 5086 5139 5155 5203 5207 5273 5349 5376

5379 5107 5445 5451 5487 5507 * 5526 5550 5589

5631 5651 5805 5880 5914 5919 5977.

Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

naio sarà pagata la cedola n . 61 , delle azioni liberate di L. 400, in

L. 12 per azione.
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GUIDA DEGLI AZIONISTI

Dal 5 gen
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Avvisi delle Società Ferroviarie

D

.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA
>> >> >>

D Società anonima - Sede in Roma

Capitale L. 20,000,000 , intieramente versato

»

>>
.

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Dicembre 26 Gennaio 2

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 647 642

Mediterranee
480

Sicule.
585

Sarde (preferenza) 1280 280

Palermo-Marsala -Trapani » 330 330

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali .
540.50 540

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 284 284

Novara -Seregno 67.50 67 50

Palermo-Marsala-Trapani >> 309.50 309.50

2* erniss. 298.50 298.50

Centrale Toscana . > 502.50 502.50

Mediterranee 4 010 > 427.50 427 50

Meridionali . » 303.25 303.25

Sarde, serie A. » 296.50 296.50

serie B. 298.50 298.50

1879 » 286.50 286.50

Pontebba 458

Nord -Milano 259

Meridionali Austriache. » 324.50 323.50

Gottardo 4 % 101.50

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Rete Sicula. Pagamento della cedola n . 2 delle Obbligazioni

(V.Avvisi Società Ferroviarie ).

Ferrovia Alessandria -Acqui. La Gazzetta Ufficiale del 30

dicembre, N. 304 , pubblica l'elenco delle 65 azioni estratte rimbor

sabili in L. 500 dal 1 ° gennaio.

Ferrovia Torreberetti al Gravellone. La medesima Gazzetta

pubblica la distinta delle azioni estratte il 28 dicembre.

»

>>

→ 455

» 259
>>

Si notifica ai signori possessori delle obbligazioni 5 010, emissione

1891 , che le Casse qui sotto indicate eseguiranno, a partire dal

1° gennaio 1892, il pagamento della cedola n . 2 per il semestre

scadente il 31 dicembre corrente .

In Italia L. 10

In Germania M. 8.08
per obbligazione

Roma, 15 dicembre 1891. IL DIRETTORE GENERALE .

A Roma e Palermo presso le Casse Sociali a Firenze, Li

vorno, Napoli, Torino e Venezia presso gli Stabilimenti della

Banca Nazionale del Regno a Genova e Milano presso le Sedi

della Banca Nazionale e della Generale a Berlino presso la

Berliner Handels Gesellschaft, la Bank fur Handel und Industrie

e la Deutsch Bank a Francoforte M presso i sigg. D'Erlanger

e Söhn , la Filiale della Bank fur Handel und Industrie, la Filiale

della Deutsche Bank .

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Dicembre 1891 .
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Viaggiatori .

Bagagli e Onni.

Merci . G. V. A P. V. Accel .

Merei a P. V ...

TOTALI

Chil. 32 Chil . 108

3,252.15 6,060 60

63.25 164.30

771.10 2,302.10

4,937.70 2,409.45

8,964.20 / 10,936.40

Chil . 14 Chil. 24

962.15 301.10

13.60 9.05

121.15 107.90

479.20 1,125.75

1,576.10 ) 1,543.80

Chil . 44 Chil. 33

2,265.95 2,116.25

56.15 4.75

215.20 29.90

725.60 27.70

3,262.90 2,178.60

Chil . 77 Chil. 79 Chil. 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil. 18

4,423.40 3,496.95 / 3,315.65 4,895.45 2,611.30 1.065.45

68.40 51.65 42.70 39.60 31.20 3.75

136.90 315.10 436.10 268.70 579.10 46.50

96.75 262 25 918.75 1,510.25 , 1.641.65 120,20

4,725.43 4,125.95 4,743.20 6,714,00 4,863.25 1,235.90
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92. Dall'11 al 20 Dicembre 1891.
.

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrento

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente

Differenze

Chilometri in esercizio

Media

+. 94153

4153

4086

4086

+

+

661

661

652

650

Viaggiatori.

Bagagli e cani.

Merci a G.V. P.V. acc.

Merci a P. V.

1,069,454 80

54,252 13

383,081 16

1,390,188 97

981,052 39

52,816 38

358,528 25

1,327,345 33

88,402 41

1,435 75

24,552 91

62,843 64

79,841 22

3,260 99

2 :3,932 39

119,886 07

53,813 00

2,160 60

19,347 22

96,539 38

26,028 22

1,100 39

4,585 17

23,346 69

TOTALE 2,896,977 06 2,719,742 35 + 177,234 71 226,920 67 171,860 20 + 55,060 47

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G. V. e P.V. acc.

Meri a P V.

Prodotti dal 1° Luglio al 20 Dicembre 1891 .

23,174,280 68 23,021,051 33 153,229 35 1,388,295 35

1,035,830 85 1,037,255 66 1,424 81 49,100 19

5,589,518 50 5,548,632 36 + 40,886 14 314.221 10

24,571,237 94 24,831.082 32 259,844 38 2,047,206 29

1,431,627 59 43,332 24

52,867 13 3,766 94

308,734 13+ 5,486 97

1,976,333 50 + 70,872 79
.

TOTALE 54,370,867 97 54,438,021 67 67,153 70 3,798,822 93 3,769,562 35 + 29,260 58

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

697 56 665 62 +

13,091 95 13,323 06

chilometro

31 94 343 30

231 11 5,747 08

. 263 59

5,799 33

1
+

79 71

52 25

(*) La linea Milano - Chiasso (K. 52), comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà.

( **) Col lo giugno 1889 è stata aperta all'esercizio la linea succursale dei Giovi , che è compres nella Rete Secondaria .

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH

SEDE E DIREZIONE : NAPOLI , 24 , VIA MEDINA

Opificu MECCANICI IN CASTELLAMMARB (STABIA)

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA • la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa haconseguito ricompense maggiori diqualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All Esposizione di Milano, oltre ad una medaglia d'oro, peri prodotti

esposti nella Classe 2a (Gruppo 9) la Giuria lo conferi il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di To

rino in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materialo mobile ferroviario, ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per laspecialità dei ponti metallici, delle tettoio e delle fondazioni ad aria compressa .

L'IMPRES A. INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871. al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri uadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genero

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 per contodelle Ferrovie Meridionali,

Sicula-Occidentale ed Alta Italia,la fornitura di N. 800 veicoli forroviari, por

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pol

Naviglio dello Stato.
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Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 – TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

l'Onti . FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND >> CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

nuli Altestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

dicamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motri .

allo Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità, 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli .

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa, 1885. Universale , 1800 cavalli.

1

H

Facilità di trasporto · Facilità di collocamento o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

I Sigga minigriglia e C. ( 9 , via Ca- - Grande sicurezza - Risultati economici importanti e constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acquae di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il31dicembre 1885: 145,670 metri quadrati di

Naeyer.

Superficie di riscaldamento - Nuoro sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

LUIGI CAPRILE

Fabbri
ca

di Cancel
late MACC

HI, IZAR E C.

successore

DECKER et C.Cocco in legno e filo di ferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi

Giardini, Ferrovie ,

Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

MILANO

Via Carlo Farini , N. 27

(fuori Porta Garibaldi)

FABBRICAZIONE MECCANICA

Ilivillkp.Nazia. Torino 1984 Bolloni , Ramponi e Chiodi

Fabbrica di Pesi e Misure

MACCHINE GAZOSE

Cilindri carta per Calandre

TORCHI PER UVA

TORCHIETTI COPLA LETTERE

TORINO - Via Artisti, 19Via Artisti, 19 - TORINO

A. PICTET
per armamento di ferrorie e tramways,

Torino, eá Bara, 3.5, angle mea S. Giulio per costruzione di scambi, e cruciamenti, piat

Si spediscono gratis disegni e preari . taforme, caldaie a vapore. ponti, tettoie, ecc. 1
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .

22

-

I

-

3 10 p .

9 30 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 10 p .

7 40 p .

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI.

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto
LONDRA PARIGI LONDRA quelli da o per Brindisi , la cui validità è di 30 giorni eDai

PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta
(1 ) (2 ) (4 )

zioni della P-L -M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta . Oltre i prezzi omologati e riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 & proalle 2ala la 2a lala 2avalidità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.
classe classe classe classe class e classe classe classe

( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .Stazioni sotto indicate :

( 3) Biglietti validi per 30 giorni .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

Torino ... :
172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160 - (***)115 - 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr. 3 sta

45 giorni
Milano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 283 50 210 17230 giorni 125 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa inGenova . 192 75 143 10 119 25 87 85
soprappiu .

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione diLivorno 215 65 159 15 142 15 103 90

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
Firenze . 223 05 164 35 149 55 109 10

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in
via Genova

Roma
254 75 186 50 181 25 131 25

Verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco
nara -Roma -Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80
loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia.

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
Firenze . , 230 35 169 40156 85 114 15

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Em
Roma . via

269 60 196 90 196 10 141 65
poli e ritornare poscia a Pisa per questa ultima via .Bologna
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a PisaNapoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( ** ) 494 40 364 60

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena
via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi ( *) 556 20 407 95 e Grosseto .

Brindisi ( 3 )
( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

5,38 95 395 80
torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un bigliettoMessina (via Napoli )
di viaggio circolare interno italiano .376 75 273 10 303 25 217 85

ANDATA Servizio tra Lrndra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI 1. 2. cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club- Train 1. 2. cl .STAZIONI Club-Trainla cl . 1.2. cl. la , 2a classe 1a, 2a classe

( *)
11 Par .antim . 8 15 pomer. 8 50 a .3 Napoli.Londres Ch.-Gross Par. 8 20 a . 10 -- a .

3 - P. 11 -Roma
p .

Victoria . 8 30 a . 11 8 15 pomer :antim , 3 P.

6 15 a .FirenzeDouvres . 10 20 a . pomer . 4 50 p 10 15 pomer.

Brindisi. 6 -- 2 . 9 25 a.12 10 antim .( ora inglese ). Arr . 12 mer . 2 20 pomer.
AnconaCalais-maritime Déjeun .

10 45 a .(ora francese) . Par. 12 40 p. 1 40 a .2 52 pomer.
1 04 antim , Bologna .

Alessandria1 58 antim . 6 30 8 . 10 51 a.
Arr. 1 35 p . ! 211 p .

Boulogne -Gare .
Torino . Arr .1 50 antim . 821 a . 12 35

Par .
p .

Arr . 5 12 pomer . 3 46 antim .

( B )Amiens . ....
5 17 pomer . 904 p . 3 51 antim .Par. 3 33 p . 3 58 p .

Brindisi. Par . 2 20 a 6 40 a.Pierrefitte - Stain . Par .

Napoli . 8 50 a. 10 25 p.Arr 5 47 p .
7

8 - a.
5 50 antim .pomer . 10 47 p . Roma

Pranzo
Paris-Nord(Buffet)

Pranzo
Livorno 10 32 p . 4- &.Par. 7 25 pomer. 6 20 antim .
Firenze 11 35 8.

8 06 pomer. 7 16 antim .Paris -Lyon ( Buffet) Arr. Pisa 4 55 a.

San -Remo. 3 50 a.

3 30 a . 9 & .
1.2.cl.( A ) 1. 2.cl . la el . 1. 2. 3. 1. 2. cl. Genova

Arr . 7 25 a .
9 - P.

8 55 a . 11 15 a . I 45 p . Torino.Paris-Lyon (Buffet)Par.

1 54 a . 2 29 a . 2 05 p . 535 p . 6 43 p. Milano
Par .

Dijon
10 30 8.

| 8 53 a . 11 46 p . Novara 11 30 a .4 45 a .Genève

Arr . ! 8 15 a . 10 47 p .
Torino .Evian 11 04 a .

Aix - les -Bains . 6 37 a, 7 59 a. 11 59 p .

12 21 a. Torino . Par .8 30 a. 8 35 a.6 59 a.Chambéry .

2 20 a.9 42 a.
301 a .Modane Modane

5 03 a.1 58 p . 6 20 p 7 50 a.Torino Chambéry :

5 27 a.Aix - les-Bains
8 30 a.Torino. Par .

Evian : 6 04 p . 5 38 p .Novara
4 15 a.Genève 3 12 p . 720 p .Milano . 11 27 a .Arr . 5 25 p . , 10 55 p .

1.2 . cl. 1. 2. cl.
1. 2. cl .

11 17 p .Dijon 1 36 a . 1 51 a. 11 32 a.
8 25 a.2 35 p . 8 - p. 6 40 a . 6 55 a.

Torino . Par.
Paris -Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a . 5 35 p . / 5 55 p .

1 ! 50 a.Genova . Arr . 6 04 p . 11 15 p .
1.2 . cl . 1. cl .1 San -Remo . 11 13 p . 8 38 a.

7 10 antim .Paris -Lyon ( Buffet) Par. 9 38 a. Club- Traio 6 28 p .Pisa . 10 50 p . 3 25 a .

Arr . 8 05 antim . 10 32 a. la cl .Firenze 12 40 a. 7 20 a.

Déjeun . PranzoLivorno 11 20 p . 5 35 a .
Paris-Nord ( Buffet), 1. 2. cl .Roma 6 25 a . 10 — a.

7- a Par 8 22 antim . 11 30 a . 3 15 p .
Napoli. 1 39 p . 6 39 p .

Arr . 10 17 antim . 1 13 p . 505 p.Brindisi. Arr .

Amiens . Déjeuner
Par .8 25 a. 10 37 antim . 1 18 p . 5 10 p . 10 31 p .

Torino . Par. 2 35 p .

10 03 a . 12 29 a.Arr. 12 34 pomer .Alessandria Arr. 4 08 p . 8 50 p .
Boulogne-Gare . 12 21 8 .Par . 12 26 pomer.202 a .Bologna .

Arr.( ora francese) 1 24 po mer. 121 a .3 41 p . ! 7 28 p .6 50 a.Ancona

6 15 p . Calais-Mar (oraing.) Par. 1 25 pomer.Brindisi
3 20 poner. 5 20 p . 9 p .Douvres . 4 -8 .6 10 a .Firenze

12 45 a. Victoria . Arr . 5 05 pomer. 7.10 p . 10 45 p . 5 55 a.Roma . Londres
Ch .-Gross Arr . 5 05 pomer . 7 15 p . 10 45 p . 5 35 a .Napoli . Arr.

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. — ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI . ( * ) Questo treno non prende iu 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie. Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .(A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE . Una vettura di 1a classe, lits -salons , va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe , lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle

8.22 a.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyon alle 9 p .

5 45 a .

6 40 p .

1 27 p .

3 28 p .

2 15 p .

3 53 p .

857 p .

lu 36 p .

8 59 p .

5 35 p .
3 10 p .

10 25 p3 05 p .

1 48 p .

-

1

8 55 p .

11 05 p .

724 p .

9 10 p . 12 35 p .

2 33 p .

12 05 p .

705 p

10 36 p .

7 55 p .

8 34 p .

... Arr.

1 30 p

10 41 p .

11 20 p . 11 15 p .

1 35 p . 12 20 p .

3 42 p .

4 14 p .

12 55 p .

2 12 p .

5 30 p .

8 16 p .

8 38 p .

I
!
!
!
!
!

2 30 p .

4 29 p .

7 45 p .

9 43 p . 10 31 p .
720 p .

105 p .

I
!
!
!
!
!

4 38 p .

4 23 p.

6 25 p

507 p .

11 02 p .

7 25 p

.

6 10 p .

8 25 p .

10 26 p .

7 - P.

3 20 p .

11 07 p.

10 44 p . 3 45 p . 7 30 p .
1 30 2 .

6 47 p .

12 40 p .

6 39 p . 1 39 p .

.

TRENO DI LUSSO SETTINIANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 poner.; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 6.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Supplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars : { da barigi a Torino, fr. 45 da Parigi a Bologna, fr. 60 – 4 da Parigi a Brindisi, tr. 81.85.

Londra ,. 69.65 ; . ; .
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CORRIERE MERCANTILELA PERSEVERAN
ZA

GIORNALE DEL MATTINO
ANNO LXVIII

Giornale Politico - CommercialeViene spedito da MILANO coi primi treni .

Nuovi

Prezzi d'Abbonamento

e

) 10

In Italia :
Anno 33° II CORRIERE MERCANTILE

Un Numero

( 1892)
10 Centesimi. di Genova è il giornale politico-commerciale

di più granformato che si pubblichi in Italia .

Oltre alla parte politica, nella quale ven

COL gono trattate con sani criteri le questioni

PERIODICO:

odierne, tratta pure tutte le questioni eco

a partire dal 1° gennaio 1892 .

RIBASSO

nomico-finanziarie, propugnando sempre l'in

In Milano :
teresse ed il benessere del ceto commerciale .

Pubblica il Listino ufficiale della Borsa
Politico Anno L. 18 - Semestre L. 9. Trim . L. 4.50 DEL PREZZO

di Genova, il Corso dei Cambi ed il prezzo

Per tutto il Regno Per gli Stati Esteri d ' Abbonamento
corrente legale delle vendite nel Deposito

Franco.

Scientifico
compresi

Pubblica quotidianamente riviste

Colonia Eritrea : nell'Unione Post.: riesce il Giornale
commerciali, dispacci dai principali mercati,

il dispaccio giornaliero del corso del.

Letterario Anno · L. 22 Anno L. 40 di grande formato
Vore a Buenes-Ayres , notizie marittime,

Semestre Semestre il più economico,
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Nuove Costruzioni dell'Adriatica 1 ) Passaggi a livello: Sono ultimati tutti, ad eccezione

di due che sono da incominciare .

9 ) Lavori diversi: Sono ultimati N. 34 muri di sostegno

Stato dei lavori al 1 ° dicembre 1891 (*) . e di rivestimento, ed in corso di costruzione N. 26 opere

I. LINEA LECCO - Colico.
consimili .

h ) Armamento : È disteso il primo strato di massicciata

1. Tronco Lecco -Bellano . a ) Movimenti di terra : Sono
per m . 11,500, ed il seondo strato per m . 400. La posa

da eseguire in totale m . c . 623,800 di movimento di materie
del ferro è fatta per m . 3900 .

sia in rialzo che in iscavo : la parte eseguita è di m . c . 279,850 Tronco Bellano-Colico . I lavori non sono ancora stali

di rialzi e di m . c . 316,500 di scavi , e cosi in totale m . c .
incominciati .

596,350. Nel mese di novembre p . p . si sono eseguiti m . c .

8,800 fra scavi e rialzi . Il lavoro fallo corrisponde a 95/100 II . LINEA ROCCHETTA MELFI- POTENZA.

del totale .

1. Tronco Rocchetta Melfi-Rionero. – a) Movimenti di terra:
b ) Opere d'arte : Le opere d'arte sono in N. di 126 fra

Il corpo stradale può considerarsi compiuto, e per la sua
ponti , ponticelli, viadotti , cavalcavia e sollovia. Di queste

esecuzione si è failo un movimento complessivo di m . c .
opere, 81 sono ultimate e 45 in corso di costruzione. Il 772,881,di cui m . C. 320,214 in rialzo e ‘ m . c . 452,667 in

lavoro fatto corrisponde a 99/100 del totale. iscavo .

c) Gallerie : Sono ultimate le gallerie Artificiale, Santo

Stefano ,Crostone,Valle Rialba, Fontana Pubblica, S.Martino, in corso di esecuzione, e due viadotti

, uno di 5 e l'altro

b) Opere d'arte : Ultimale, ad eccezione di 4 sollovia

S. Giorgio, Vendrignano ,Pedfer, Vendrignanino, Cappelletta , di 16 archi, di cui mancano i coronamenti.

Fiumelatte, S. Leonardo e Bellano nella parte compresa nel
c) Gallerie : Le gallerie sono tulle ultimale.

tronco . Restano da compiersi le rimanenti , che sono : Olcio ,
d ) Case cantoniere : Le case cantoniere comprese nel

Cimitero, Varenna, Morcale e Biosio.
tronco sono tutte ultimate .

Di queste gallerie in corso di ultimazione, mancano an

cora vari traili di rivestimento, ma sono già quasi aperte
e) Stazioni: 1 fabbricati della stazione di Melfi man

cano solo dei linimenti. Quelli della fermata di Rapolla

in grande sezione .
sono ultimati . In corso di avanzata costruzione tutti i fab

In complesso, il lavoro compiuto per le gallerie , corri
bricati delle stazioni di Barile e Rionero . Il lavoro fallo

sponde a '99 100 del totale .

corrisponde a 97/100 del totale .

d ) Case cantoniere: Sono ultimale 16 case ed una ga .
D) Passaggi a livello : Il tronco contiene N. 7 passaggi

retla ; le altre 11 case sono in corso di ultimazione; resta

ancora da incominciare una garetla . Il lavoro fallo corri

a livello, che sono ultimati , meno le chiusure.

g) Lavori diversi : Sono ultimale N. 20 opere di con
sponde a 82100 del totale .

solidamento , ed altre trovansi in corso di costruzione.
e) Stazioni: Sono ultimati i fabbricati della fermata

h ) Armamento : È fatta la posa del ferro fino al chilo

di Abbadia e di Mandello, meno i pozzi che sono in costru

zione. Sihanno in costruzione tutti i fabbricati delle fer- massicciata, e ml. 14,151 di secondó stralo .

metro 24.000. Sono eseguiti ml. 20,418 di primo strato di

Varenna. Della stazione di Bellano resta da incominciare 2. Tronco Rionero-Potenza. Sono in corso i lavori co .

il piano caricatore . Tutti gli altri fabbricati sono in corso

stituenti i lotti 17 e 18 , cbe riguardano la grande galleria

di costruzione. Il lavoro 'fallo corrisponde ad 88/100 del dell'Appennino. Il lotto 17 comprende: la stazione di Ace

totale . renza , 2 case canloniere , 2 viadotti , la galleria artificiale

della Giardiniera , metà della grande galleria di Appennino

(*) Vedi Stato dei lavori al 1° novembre 1891 nel n . 50 dello stesso anno . e m . c . 38,000 di movimenti di materie. Il lotto 18 com .

1
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e

prende la seconda metà della grande galleria , la stazione Tronco Canzano - Isernia . Sono in corso di costruzione le

di Avigliano, 4 case cantoniere, 2 viadotti, 4 ponticelli e grandi gallerie della Maiella e di Montepagano. I lavori e

in . c . 74,850 di movimenti di malerie . seguiti per la galleria Maiella sono i seguenti: scavo : pic

Della galleria Giardiniera, lunga metri 176, sono fatti cola sezione m . 954, grande sezione m . 908 , strozzo m . 797 ;

m . 174 in piccola sezione, m . 130 in grande sezione, m . 20 muratura : calotta m . 892 , piedrilli m . 747. Sono poi in

di strozzo è m . 106 di muralura in calolla .
corso lo scavo dei due pozzi, pel primo dei quali sono fatli

Della galleria di Appennino sono eseguiti: m . 225 di pic in . 50 di scavo m . 48 di rivestimento, e pel secondo

cola sezione, n . 200 di grande sezione , m . 180 di calolla , m . 60 di scavo ed altrellanli di rivestimento. Sono inoltre

m . 90 di piedrilli e m . 66 di arco rovescio . ultimati il ponticello al chilometro 41.470 , meno i lavori

Sono eseguite in parte le fondazioni delle case cantoniere di finimento e le due case cantonere situate, l'una all'im

e del fabbricato viaggiatori della stazione di Acerenza . bocco e l'altra allo sbocco della galleria. Per i movimenti

I movimenti di materie nei tralli di accesso sono fatti di inaterie sono eseguiti m C. 42,000 fra scavi e rialzi nei

per in . 26,230, pari a 23/100 del quantitativo totale . due traiti d'accesso alla galleria stessa .

Dal lalo d'imbocco della galleria sono in costruzione tre Nella galleria di Montepayano sono eseguiti : scavo : pic

case cantoniere ed il fabbricato viaggiatori della stazione di cola sezione in . 894, grande sezione in . 725, strozzo m . 747 ;

Acerenza ; ed allo sbocco trovansi in corso di esecuzione muratura : calolla m . 792, piedrilli m . 690, arco rovescio

2 case cantoniere ed i falıbricati della stazione d'Avigliano. m . 350. Sono eseguite, meno le opere di finimento , le due

case cantoniere che stanno l'una all'ingresso e l'altra al
III. LINEA ROCCHETTA MELFI-GIOIA .

l'uscita della galleria. Dal lato dello sbocco sono inoltre in

a) Movimenti di materie : Il movimento diterra previsto costruzione due ponticelli. Sono anche eseguiti m . c . 13,800

in complesso fra scavi e rialzi è di m . c . 2,779,000, dei quali di movimenti dimaterie per la formazione del corpo stra

sono eseguiti m . c . 2,733,410, e cioè m . c. 1,740,710 in dale nei tralli d'imbocco e sbocco della galleria.

rialzo e m . c. 992,700 in scavo. Nel mese di novembre si sono

eseguili m . c . 20,590 fra scavi e rialzi, ed il lavoro fatto cor

risponde a 99 100 del totale.

I DISASTRI SULLE STRADE FERRATE

b ) Opere d'arle: Sono ultimale, meno 94 che mancano

dei lavori di finimento .

c) Gallerie : Sono ultimale. Riportiamo volentieri dal nuovo periodico Natura ed

d ) Case cantoniere : Ultimale, meno N. 41 mancanli Arte ( 1 ) il seguente articolo dell'illustre economista ita

solo delle opere di finimento . liano, prof comm . G. Boccardo, senatore del Regno.

e) Stazioni : Souo ultimate la fermata di San Nicola e Premesso il nome dell'autore, non occorre aggiungere

la stazione di Rapolla Lavello . Della stazione di Venosa e parole per fermare l'attenzione dei nostri lettori sulla

ultimalo il piano caricatore ed in corso di costruzione il

fabbricato viaggiatori, i cessi ed il magazzino merci. Della

vasta e profonda dottrina e sulla pratica conoscenza delle

cose che informano l'articolo.

stazione di San Gervasio sono ultimati il magazzino merci
Più precisa

ed il piano caricatore, ed in corso di costruzione il fab
aggiungiamo soltanto -- e più saggia

bricato viaggiatori
, i cessi ed il rifornitore. Delle stazioni risposta non potrebbe darsi alle inconsulte diatribe, pur

di Spinazzola e Poggiorsini sono pressochè ultimali tutti i frequenti in certa stampa italiana, colle quali, sconside

fabbricati. Delle stazioni di Gravina e di Allamura sono ul. rando affatto per particolari fini politico -sociali le cause

timali il magazzino merci ed il piano caricatore, ed in dei disastri , e soventi volte travisandole , tutto travol

corso di costruzione gli altri fabbricati.
gesi ed arrovesciasi con mentita sembianza nella com

Della fermala di Casale sono ultimati i cessi ed il piano miserazione delle povere vittime.

caricatore. Della fermata di Sant'Eramo è ultimalo il piano

caricatore e sono in corso di ultimazione gli altri fabbricali.

Nella stazione di Gioia si stanno eseguendo diversi lavori
lo dico francamente, per quanto possa parere strano a

di ampliamento, ma non si è ancora poslo mano al nuovo
laluno : la mia meraviglia no è già che accada di tratto

fabbricato viaggiatori.
in tratto sulle ferrovie , e sempre più sovente, qualcuno di

1) Passaggi a livello : Sono in numero di 98 , in parte quei sinistri, la descrizione dei quali fa raccapriccio e ter

ultimali ed in parte in corso di esecuzione. rore , ma bensi invece che quelle catastrofi siano relativa

- g) Opere diverse : Sono eseguite N. 20 opere di difesa e mente rare .

di consolidamento, ed alcune trovansi in corso di esecuzione. Sopra 250 mila chilometri di ferrovie for correre ogni

h) Armamento: Sono eseguiti m . I. 108,410 di massic
giorno, con una velocità che varia da 45 a 70 o più chilo

ciata primo stralo e m . I. 79,389 di secondo strato. La posa
metri all'ora, trenlamila Treni di viaggiatori, con un minimo

del ferro è falta per m . 126,299 , dei quali 23,000 già in
di due milioni di persone ; coordinare queste percorrenze

esercizio , cioè da Rocchella Melli a Rapolla Lavello. con quelle di almeno diecimila treni quotidiani di merci;

predisporre negli orari, con l'approssimazione di frazioni di

IV . LINEA SULMONA - ISERNIA .
minuto, le coincidenze e le combinazioni di arrivi e di par

Tronco Sulmona-Canzano . - a) Movimenti di malerie : Venne
tenze da e per tutti i punti della bussola ; dirigere quelle

previsto un movimento di materie fra scavi e rialzi di m . masse di due o trecento tonnellate sopra linee a grandi

c . 701,800. cioè m . c . 290,820 in rialzo e m . c. 410,980 pendenze, nelle tenebre di gallerie lunghe diecine di chilo

in scavo . Il lavoro è ullimato. metri, con curve di piccolo raggio, spesso sopra un solo

1) Opere d'arte : Sono ultimate, meno 42 che mancano
binario ; fare tutto ciò , servendo con esalta puntualità un

dei soli lavori di finimento .
grandissimo numero di stazioni affollate di viaggiatori, piene

c ) Gallerie : Sono tutte ultimate.
zeppe di bagagli, di merci, di animali; provvedere alla con .

d ) Case cantoniere : Sono in numero di 24 , lulle ulti

servazione e alla manutenzione di un immenso materiale

mate , ad eccezione dei lavori di finimento.
rotante ; tale è il proble :na ferroviario che l'Europa ha osalo

e ) Slazioni: Sono quasi per intero uliimale.
porsi e che ha saputo risolvere.

1) Passaggi a livello : Sono tutti ultimati, meno le E quando si pensa che il periodo di tempo in cui lo ha

chiusure. risoluto è si breve che, appena di pochi anni, è sceso nella

9) Lavori diversi : Le opere di difesa e di consolida
tomba quell'Adolfo Thiers ( che pure non era un gonzo ), il

mento sono eseguite quasi completamente.
quale, in un celebre discorso parlamentare, profetava che

h ) Armamento: La posa del ferro è falla per m . 24,130.

È eseguito il primo strato dimassicciata per m . 26,050, ed ( 1 ) Natura bil Arte , Rivista illustrata quindicinale italiana ed estera di scienze,

letiere ed arti, N. 3 , gennaio 1892

il secondo per m . 10,900.

1

-Antica Casa editrice Dott. Francesco Val

lardi Roma e Milano .
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pensare chemomento,lade tenilen altar questione dei se- ""Seccinerede papunto che nel nostro sistema ferroviario

le strade ferrale non sarebbero state mai che un jouet vizio . E che qualche cosa di vero ci sia in questa opinione ,

d'enfants, è impossibile non sentirsi compresi da un senso banno dovuto sospettarlo coloro che, all'indomani di unie .

di alta e quasi religiosa ammirazione per quella schiera cente scontro, udirono un impiegato ferroviario declamare ,

di colossi del pensiero e dell'azione che quel problema in pubblica concion-, contro il capitale senza viscere di

hanno con si fulminea rapidità e con tanta matematica pietà , che, non pensando ad altro che ad ingrossare i di.

perfezione concepito e risoluto . videndi, sacrifica inesorabilmente i poveri proletari, dimen

Avele mai riñeitulo, o leitori, a quali fila molteplici e ticando che in Italia questo inumano capitale simsie a stento

sottili è raccomandata la vostra e la vita dei vostri cari , a lucrare il 4 1,2070 e velle l'azione quuiala alle borse con

decimo di periliia valor

gnali . Un errore nella lettura di uno di quei dischi varia non ci siano molli difetti da corregyre e molti perſerio

mente colorati che avvisano il macchinisia dello stato della namenti da introdurre, siamo convinti però che molle meno

linea , libera od occupata, può determinare uno di quegli lagnanze si leverebbero contro di esso, molti meno rimpro

scontri che producono inenarrabili eccidi e lutti spaventosi veri gli si farebbero se i suoi censuri si volessero dare il

in centinaia di famiglie . Ebbene! Non sono trascorsi ancora disagio di studiare le condizioni in mezzo alle quali si muove

molti anni dacchè si è pensato per la prima volti a sollo e i risultamenti che ha saputo osservare .

porre gli inservienti delle straile ferrata ad un esame len G. BOCCARDO .

dente ad accertarsi che non siano aſfetti da quella imper .

fezione visiva che chiamiamo Daltonismo ( colour blindnexs,

cecilà dei colori, come dicono gli inglesi ), che consiste ap . SOCIETÀ ITALIANA

punto nel confondere, nel non sapere distinguere le tinte

che le strade ferrate adoperano nelle loro segnalazioni. Ora ,
FERRATE

bisogna sapere che, in media, fra cento persone, prese a

caso, ce ne sono almeno sei colpite da questa infermilà.

Chi può dire quanti disastri furono da essa sola cagionali nel
Relazione del Consiglio d'Ammin strazione

periodo precedente all'introduzione di questa prova speciale! sul sesto Esercizio 1890-91

Un'altra lendenza del moderno sistema ferroviario è quella

di sostituire , nella più larga nisura possibile, la macchina (Continuazione Vedi Numero 50 del 1891 e 1).

all'uomo. Quanto più completamente automatico è lo stru

mento , tanto è più piccola l'intelligenza necessaria nello
Servizio commerciale.

adoperarlo, e tanto è minore il pericolo di sviste, di sbagli,
Più sopra abbiamo enumerate e - tundiate le cause generali

di errori. E, per conseguenza, quanto è maggiore la somma che esercitarono ed esercitano illtora una depressione sui

delle operazioni soitralie all'azione diretta dell'uomo, che traffici del paese.

è quanto dire alla sua stanchezza, alla sua negligenza, alla sua
Senza qui ripetere quanto già formd argomento delle pre

fallibilità , tanto minore è la probabilità che l'errore succeda.
cedenti osservazioni, possiauio assicurarvi che lo sviluppo

Verissimo . Ma , anzitutto, non è po -sibile eliminare aſſallo del traffico è sempre o gello di cure e studi speciali da parte

cotesta azione dell'uomo: per quanto ridotta, essa è sempre della nostra Agenzia coinmerciale. Q.alche nuovo provvrdi

necessaria, non foss'altro per sopravegliare alla macchina, mento polè già alluarsi e di altri, più importanti, sono pronti

agli apparati di scambio, di sicurezza , di segnalazione, ecc. i progelli nelle loro linee generali e stanno discutendosi colle

E poi , appunto perché automatici, quai se questi apparati altre Socirta .

non sono sempre in istato di perfezione: con la stessa azione
Le risultanze del servizio doganale assuntosi dall'Ammini

necessaria e fatale ch'erano preordinati a sviluppare per la strazione, a sensi dell’art, 8 delle Tariff . e condizioni per i

salvezzal , determinano irresistibile la rovina.
trasporti, ovvero ad essa speltante per le cautele d'indole

Il regolare esercizio delle strade ferrate , difficile dapper - doganale da osservarsi per i trasporti' affitatile, continuano

tutto , è difficilissimo in Italia, per le speciali nostre con a presentare un progressivo migliorarnento, venendo il per
dizioni topografiche, finanziarie e sociali. E , checché se ne sonale a rend - rsi più pratico delle complicazioni e responsa

dica , è una lode merilata delle nostre ferrovie , se i disastri bilità inerenti al servizio stesso .

vi sono rari non solo in modo assoluto , ma notevolmente
Le irregolarità di maggior rilievo , quelle cioè della man

meno frequenti che sulle linee straniere.
cata presentazione totale di merci sottoposte al vincolo doga

Nelle nostre reti sono tronchi di un'importanza commer nale, si evitarvno ; ma si ebbero alcune mancanze parziali

ciale di prim'ordine, con tracciati difficilissimi, tormentati
per le quali si doveite sollostare al rigore della legge , che

da curve, da pendenze e contropendenze, con numerose e invero è gravissimo e che non si ottenne di vriter miliyato in

lunghe gallerie , con audaci opere d'arte, e, per soprassello, riguardo alla fortuità dei casi e alle esigenze del servizio

con un solo binario, senza che sia possibile, per le esigenze ferroviario.

del servizio , applicarvi il block -system . E su queste linee I rapporti col Ministero delle Finanze e con le Autorità lo

il movimento cresce ogni giorno, e si vuole che alcuni treni
ganali si mantennero buoni e nessuno dei contesti insorti

pesanti per gran numero di vellure corrano con eccezionali usci dalla sfera della decisione amministrativa .

velocità . Centri di altività mercantile mondiale, come Ge
Dal sistema di eseguire ad economia, con interessenza del

nova, hanno stazioni che in paesi i quali possiedonoquelle personale, il servizio di facchinaggio delle merci a P. V.e

di Monaco, di Baviera o di Francoforte o di Amburgo, sa relative manovre si ottennero anche nel decorso eserrizio

rebbero reputate appena sufficienti a cilià di decimo or
risultati favorevoli, con un risparmio di circa L. 170,000 in

dine . Se in mezzo a condizioni siffatte non si hanno a de
confronto delle presumibili spese con gli accelli ad imprese

plorare frequenti sventure, il merito, lo ripeto , è del buon private; e quindi si andrà sempre più estendendoil sistema
ordinamento delle nostre ferrovie : perché, come dice un ad altre stazioni.

proverbio inglese, strumento difettoso è gloria dell'operaio

( The defects of the Lools are the glory of the workman ).
Orari e movimento dei trepi.

Alla maggiore frequenza dei sinistri, che da alcun tempo Vi intrallerremo avantitullo sulle modificazioni introdotte

si deplora sulle linee europee , abbiamo udito attribuire una
negli orari dei principali treni fra l'Italia superiore e la Ca

cagione che, se vera , dovette cattivarsi l’allenzione dei po . pitale .

teri sociali delle classi dirigenti. Se ne vorrebbe acca Coll'attivazione dell'orario invernale , onde rendere più

gionare un certo rilassamento della disciplina, uno spirito regolare l'andamento dei treni direlii 3 e 4 , lurbalo, princi

di malcontento alimentato specialmente dalle doitrine anar palmente in tale stagione, dal peso eccessivo dei suddetti

chiche collettiviste, che vanno, come nelle classi lavoratrici treni, si separarono sulle tratte Novi-Roma e Roma-Novi i

in generale, serpeggiando nel numeroso personale di ser servizi da Torino e da Milano a Roma , e viceversa , ottenendo
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ancora che i viaggi Roma Milano e viceversa si compiessero Il 21 dicembre 1890 fu aperta la linea Viareggio -Lucca,

in meno di 13 ore coi treni 63 e 64 , e quelli Roma- Torino e con tre coppie di treni e con un servizio di vellure direlle

viceversa in circa 14 ore coi treni 3 e 4 . fra Viareggio e Firenze per la linea adriatica di Lucca -Pi .

Col nuovo treno 64 si ebbe pure una celerissima corri stoia ;

spondenza da Roma a Marsiglia ed oltre e da Roma al Got Il 9 marzo u . s . l'intera linea Avellino-Benevento , con

Tardo , trovando delto treno l'immediata coincidenza a Genova tre coppie di treni , coincidenti con quelli della linea Can

col dirello 44 per Ventimiglia e a Milano col treno 58 pel cello -Avellino ;

Gotlardo . Il 15 aprile u . s . il tronco Garessio-Trappa , mediante

Data l'ora di partenza però da Roma del treno 64 si è ri- semplice prolungamento delle due coppie fra Ceva e Ga

conosciuto opportuno , a motivo di esigenze postali , di fare ressio ;

partire da Alessandria il treno 366 dopo l'arrivo del treno 4 Il 1 ° giugno u . s . il tronco Vernante -Limone ; la nuova

accelerandolo in modo d'arrivare a Milano alle 1.20 pum . linea di circonvallazione Rogoredo-Porta Romana-Milano, P.S.;

Inoltre i Ireni 63 e 64 furono in via d'esperimento, pro il tronco Ciampino. – Km . 6 coi relativi raccordi per le

lungati sulla Roma-Napoli, durante la stagione invernale , e linee di Velletri - Frascati.

si ebbero risultati ſavorevoli nei riguardi della loro utilizza Si altivarono pure le nuove fermale di Chiaravalle Mila

zione. nese fra Rogoredo e Locate ; di Bozzole Monte fra Valenza

Coll'orario estivo invece i treni 63 e 64fra Roma e Napoli e Torreberelli.

vennero soppressi stante la sensibile diminuzione dei viag
Lavori di completamento

giatori che in questa stagione si verifica. Questo stesso mo
e assetto delle linee in osercizio.

livo determinò anche la riunione in un solo dei treni 3 e 63

da Genova a Roma . Prendendo le mosse da quanto vi esponemnio nella rela

Nel senso inverso però si lasciò inalterato lo sdoppio dei zione dello scorso anno , accenneremo brevemente ai lavori

Treni 4 e 64, perchè impegni internazionali non permette che in quella figuravano ancora in corso d'esecuzione, oramai

vano di rinunciare alla corrispondenza col Gottardo del treno quasi tutti compiuti, ed a quelli che durante questo eser

64. D'altronde i treni 4 e 64 sono stali meglio utilizzati, cizio furono intrapresi.

l'orario di quest'ultimo offre grandi vantaggi per la comuni E cosi vi diremo che la linea di circonvallazione di Mi

cazione maltulina di Genova con Milano e Torino, essendosi lano nel giugno di quest'anno ha potuto essere aperta pel

fallo coincidere il treno 64 a Novi coll'acceleralo 124 per solo transito dei treni merci, essendo stati limitali gli im

Torino che viene cosi ad avere due arrivi alla mallina da Roma. pianti della nuova stazione di Porta Romana a quelli strel

Un'altra modificazione notevole sulla linea di Roma si ſu iamente indispensabili per il servizio degli stabilimenti che

quella portata al treno 2 che dal 1 ° giugno U. s . parle da sono raccordati colla nuova linea .

Roma alle 3.5 pom . anzichè alle 3.30 e , pur conservando Per della stazione è stato presentato al Governo uno stralcio

tutte le sue corrispondenze , fu ridotto acceleralo da Civita- del progetto generale di L. 3,191,500, che contempla una

vecchia a Pisa con fermala in tutte le stazioni, ciò che permise spesa di poca importanza e riflette i soli lavori indispensa

di sopprimere il treno 216 da Grosseto a Pisa ed il 218 da bili per il servizio locale. Tale progetto parziale è ora in

Civitavecchia a Grosseto . discussione col Governo, e si ha fiducia che potranno es .

Dal 10 novembre 1890 al 1 ° aprile 1891 venne attivalo un sere fra breve intraprese le opere relative.

servizio settimanale con treni di lusso fra Parigi e Roma in I lavori delle nuove grandi officine di Torino prosegui

corrispondenza col Club -train Parigi-Calais per e da Londra. rono in relazione ai progetti approvati e fu possibile , du

Per le esigenze sempre crescenti del servizio postale si rante l'anno , attivare nuovi riparti delle medesime: quelle

è dovuto sdoppiare il treno discendente della valigia indiana, poi di Rivarolo furono completamente ultimate , e fu anche

effettuandosi cosi due distinti treni, l'uno per servizio esclu- possibile provvedere il relativo macchinario ; alla loro alli

sivo della posta, l'altro per i soli viaggiatori .
vazione mancano ora alcune opere esterne, le cui proposte

Passando alle altre variazioni nei nostri orari , accenne si spera saranno fra breve approvate .

remo quella relativa all'istituzione dei due nuovi treni direiti Fu aperta all'esercizio la nuova stazione di Bastia e la

79 e 80 fra Napoli e Brindisi, treni che percorrono l'intiera nuova curva di raccordo colla linea per Mondovi; ſu pure

tratta nelle ore diurne, e sono in coincidenza a Napoli coi aperta la nuova stazione di Capua , spostata a motivo della

treni da e per Rema e a Brindisi colla valigia indiana. rettifica del tronco di linea, sul quale era situata la vecchia

Con questi due nuovi treni e con opportune modificazioni stazione . Sono stati ultimali i lavori della stazione di smi

degli altri si poterono sopprimere alcuni treni omnibus e stamento di Novi S. Bovo, e sono a buon punto quelli dello

misti su diverse tralle di della linea . scalo merci a Genova P. B. oltre il Bisagno .

Sulla Genova-Ventimiglia , onde soddisfare a parecchie do Il doppio binario sulla linea Milano - Torino potè essere

mande tendenti ad oltenere una direlta corrispondenza dei attivato anche per la tralta Torrazza -Chivasso, e cið a se

treni direltissimi 9 e 29 da Torino e da Milano colla riviera guito dell'esecuzione dei lavori necessari in questa ultima

di Ponente, fu portata dalle 1.20 pom . alle 12 meridiane la stazione ; nel giugno scorso è stata pure attivata la rima

partenza del treno accelerato 430 ed a tale scopo fu pure nente estesa di raddoppio fra Roma S. Paolo e Civitavecchia.

spostalo il direlto 27 fra Torino e Savona dalle 3.40 pom . Anche alla completa attivazione del secondo binario sulla

alle 8.40 ant . per farlo coincidere a Savona col 430 suddelto. linea Alessandria-Piacenza, non mancano che le tratle estreme

Cosi riassunte le principali modificazioni d'orario possiamo fra Alessandria e Spinetta e fra San Nicolò e Piacenza; sulla

dirvi, circa l'andamento generale dei convogli, che, compiuti prima non potrà esserlo che quando sarà stabilito ilnuovo

i lavori di raddoppio su alcune linee principali, i quali erano bivio al ponte Bormida , e sull'altra quando possa venir co

causa di perturbamento nella marcia dei treni importanti, strutto un nuovo ponte sulla Trebbia . L'intera iralta da Segni

esso fu generalmente soddisfacente, avendo sempre avuto a Caserta è esercitata a doppio binario fino dal 3 marzo

cura di eliminare, per quanto possibile , altri motivi di ri scorso , quando venne altivaio sull'ultima tratta Mignano

tardo quali le prolungate fermaie nelle stazioni per il ser Tora Presenzano .

vizio della grande velocità e per la rifornitura d'acqua . In adempimento al disposto dell'art . 8 della legge 20 lu

Prima d'indicare , nei riguardi dell'orario , le linee aperte glio 1888 venne presentato al Governo anche il progetto per

all'esercizio , accenneremo all'attivazione del servizio viag. la costruzione del secondo binario sul tronco Cancello -Na

giatori al 1 ° luglio 1890 fra Roma- Trastevere e Roma. poli , coll’ampliamento della stazione di Cancello , dell'im

S. Paolo, effettuando il servizio di treni per i bagni di Ladis. porto di L. 2,570,000. Coll'alluazione di tale progetto, l'in

poli e Civitavecchia tanto da Trastevere quanto da Termini. iiera linea da Roma a Napoli sarà esercitato a doppio binario

Il 15 luglio 1890 fu aperlo il tronco Priola -Garessio , quando, ben inteso, sarà aperto il nuovo tronco Roma-Segni.

mediante semplice prolungamento delle due coppie fra Ceva Fra i lavori più importanti eseguiti od in corso , la mag.

e Priola ; gior parte in base a verbale d'urgenza, a sensi dell'art. 64
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del capitolalo, citeremo il rifacimento di binario sulla linea giugno 1896 per acquisto di materiale rotabile di prima

Asti-Morlara e sulla Gallarate-Varese; il ricarico della mas dotazione delle nuove linee complementari, nella cifra di

sicciata sulla Ivrea - Aosta , il rinforzo e la difesa di alcune 14 milioni circa , e faceva invito per la presentazione di

pile del ponte sul Po presso Valenza ; il restauro della un programma completo per l'utilizzazione di detto stan

grande galleria di Ronco sulla linea Succursale dei Giovi ; ziamento .

la parziale ricostruzione del rivestimento della galleria Fey La Società iniziò subito gli studi per corrispondere colla

sulla Alessandria - Cavallermaggiore ; il riordinamento della massima sollecitudine a tale invito, e nel maggio u . s . ras

galleria dei Termini d'Arcola sulla linea Genova-Spezia, segnò all'approvazione del Governo il programma richiesto.

l'ampliamento della stazione di Viareggio per l'innesto della Senonchè il Governo niedesimo, nell’agosto u . s . , inſorino

linea di Lucca ; l'alzamento di livelletta presso i ponti di la Società che, in seguito a riduzioni apportate nel bilancio

Gragnano e Parce fra Chiusi e Chianciano; l'impianto del dei Lavori Pubblici, non era più il caso di pensare ad un

servizio merci alla stazione di Certaldo ; il riordino ed am programma d'acquisto di rotabili riguardante un quin

pliamento della stazione di Eboli; il consolidamento della quennio, aggiungendo che per l'esercizio 1891-92 melleva

galleria di Rutino sulla Battipaglia -Castrocucco; diversi con a disposizione un fondo di 2 milioni, in base al quale do

solidamenti di frane, alzamenti di livellette , deviazioni della veva essere ripresentato il nuovo programına comprendente

sede stradale , costruzioni di scogliere e di gallerie artiſ tanto il materiale rotabile che quello d'esercizio .

ciali , ed altre importanti opere di ripristino e di difesa sulle In seguito a tale nuova comunicazione venne concretalo

linee Napoli-Metaponto, Taranto Reggio , Sibari.Cosenza, Bat detlo programma, del cui svolgimento sarà fatto cendo nella

tipaglia Castrocucco -Reggio , lavori tutti resi indispensabili prossima relazione.

dai gravissimi ed estesi guasti avvenuti nello scorso di Come venne annunziato lo scorso anno, la Società si oc

cembre, che furono causa di ripetute interruzioni dell'eser- cupò della rinnovazione del materiale rotabile che aveva

cizio su tutte quelle linee con conseguenze assai gravi anche raggiunta l'età limite stabilita dal Capitolato d'esercizio, e

nei riguardi del diminuito traffico delle linee slesse. che doveva essere demolito .

Abbiamo recentemente avuta l'approvazione di massima Essendosi potuto venire ad accordi col Governo per il

delle proposte rassegnate , ed alle quali accennavamo nella pratico funzionamento del fondo di riserva all'uopo stabilito

relazione dello scorso anno, per l'impianto del Block -System e sull'opportunità di sostituire i rotabili vecchi con altri di

sulla importantissima linea Genova -Spezia e fino a Sarzana, tipo moderno e perlezionati , imputando la maggiore spesa

ed ora sono in corso le foroiture dei materiali relativi, onde a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali, venne

provvedere a detto impianto.
proposta la rinnovazione di:

Sono stati rassegnati all'approvazione i progetti per la ri N. 3 locomotive ; 1 carrozza - salone ; 13 carrozze di

costruzione del collo e dei piedrilli in alcune tratie della 1a classe ; 24 carrozze di 2a classe e 50 carrozze di 3a classe .

galleria di Valenza ; per la sistemazione di frane e per opere Detta proposta essendo stata approvata , le relative gare,

di difesa in due distinte località della linea Savona-Bra ; per pure totalmente riservate all'industria nazionale, ebbero

consolidamento di alcune trincee della linea Empoli-Chiusi; luogo alla fine di novembre scorso anno. Però le consegne

per ampliamento della stazione di Segni ; per sistemazione di detli rotabili non avranno luogo che nell'esercizio 1891-92.

e consolidamento di frane e scarpati in varie località delle La spesa totale incontrata per tale rinnovazione ammonta

linee Eboli -Metaponto , Taranio -Reggio , Battipaglia-Castro a L. 1,152,800 cosi ripartita, in base alle disposizioni del

cucco , ed altri per rifacimento di binari e per risanamento Capitolato d'esercizio, fra i tre enti interessati :

della massicciata su linee diverse. à carico della Società L.

Durante lo scorso esercizio, stante l'assoluta impossibilità
del terzo fondo 528,480

di ollenere slanziamenti di spese sui fondi speciali, si do
della Cassa aumenti patrimoniali 533,540

vellero eseguire, alle condizioni dell'art . 101 del Capitolato ,
L. 1,152,800

col rimborso cioè in fine dell'esercizio ed in base a stiroa ,

alcuni lavori di nostra iniziativa , fra i quali accenneremo
Contenzioso .

soltanto, come il più importante , l'alzamento della tettoia

merci verso via Andrea Doria a Genova P. P. , onde olte Interessa specialmente di riferire circa le cause portate

nere due nuovi piani ad uso dei nostri uflici. Abbiamo poi avanti il Collegio arbitrale costituito a sensi dell'art. 17 della

intrapresa la costruzione di un fabbricato, su aree a nord Legge 27 aprile 1885 , N. 3048, e dell'art. 106 del Capito

del palazzo ex - Lilla , nel quale dovranno Trovar posto luiti lalo d'esercizio .

yli uffici aventi sede a Milano, altualmente collocati in case Come fu accennato nella relazione presentata alla As

private con non lieve disagio. Questo fabbricato viene in semblea Generale del 27 novembre 1890, al principio del

lieramente costrullo coi fondi della Società , che ne rimane nuovo anno finanziario Trovavansi in corso tre di queste cause :

quindi libera proprietaria .
1a La causa per il personale delle costruzioni ceduto

Chiuderemo informandovi che sono in corso di progello , alla Società dal Governo (Interpretazione dell'art . 82 del

di approvazione e anche di esecuzione, alcuni lavori di e Capitolato d'esercizio),

sclusivo interesse militare, da attuarsi nelle nostre stazioni, Nè il Governo nè la Società si decisero finora a spin

e la cui spesa sarà integralmenle sostenuta dal Ministero gerla innanzi , onde è rimasta giacente allo stesso punto ;

della Guerra .
24 La causa per l'incorporamento della Succursale dei

Giovi , come linea di prima o di seconda categoria .

Materiale rotabile.

Il Collegio arbitrale ha pronunciato la propria sentenza

Nel luglio dello scorso anno il Governo mise a disposi- | il 9 gennaio u . s . , ed ha accolto interamente l'istanza della

zione della Società , per acquisto di materiale rotabile di Socieià , dichiarando che la della linea deve incorporarsi

prima dotazione delle nuove linee complementari, la somma nella rele principale come linea di prima categoria a par

di circa L. 3,400,000, di cui L. 2,250,000 sull'esercizio tire dal 1 ° gennaio 1892 .

1890-91 e L. 1,150,000 sull'esercizio 1891-92. Contro questa sentenza il Governo ha appellato avanti

Con detto fondo si acquistarono :
la Corte d'Appello di Roma con citazione del 25 febbraio p . p .;

N. 24 locomotive ; 3* La causa circa le competenze passive delle spese

» 35 carrozze di 1a classe ; per i noleggi e gli interessi delle obbligazioni emesse per

> 41 carrozze miste di ja e 2a classe. l'acquisto di nuovo materiale .

Le relative gare , ristrelle alla sola industria nazionale , Fu pronunciata la sentenza dal Collegio arbitrale in data

ebbero luogo nel novembre dello scorso anno. del 21 maggio u . s . , e , respinta una eccezione pregiudi

Nel febbraio corrente anno il Ministero dei Lavori Pub- ziale della Società , fu accolia nel merito la tesi da essa

blici comunicava alla Società l'ammontare delle somme che sostenula , dichiarandosi che le delle spese devono stare a

le sarebbero state assegnate nel quinquennio luglio 1891 - carico del Governo.

90,780.

) .
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galo B.

Auche contro questa sentenza il Governo, con citazione Sono ammessi nei treni di lusso per e da tutte le stazioni

del luglio u . s . sporse appello alla Corte d'Appello di Roma. di fermata , indicate da speciale orario , i soli viaggiatori mu

Alle tre cause suddelte venne nel frattempo ad aggiun: niti di biglietto di 1a classe d'una delle categorie seguenti ,

gersene una quarta , iniziata pure dal Governo con citazione
e ci hanno inoltre pagato la sopratassa per l'uso dei posti

del 20 marzo u. s. , colla quale chiede debbano essere poste

a carico della Società le pensioni di grazia accordale dalle

nelle sopradette vetture di lusso:

precedenti Amministrazioni ferroviarie sui fondi dell'eser
a ) a tariffa intiera, compresi gli onorevoli signori

cizio . La Società sostiene di dover rimanere estranea a tali Senatori e Deputati , nonchè i ragazzi viaggianti a metà

pensioni o lulial più che, qualora sia tenuia ad assumerne prezzo ;

il pagamento, altretianto debba poi fare il Governo quando b) di viaggio circolare e dicongiunzione, purchè com

cesseranno i contralli d'esercizio .
prendenti il percorso Roma -Torino o viceversa ;

È fissata l'udienza del 17 dicembre p. v. per la discus c ) d'andata e ritorno : Brindisi- Taranto - Roma-Londra ;

sione della causa avanti il Collegio arbitrale.
Napoli -Londra ; Napoli -Genova ; Milano - Torino -Londra ; Mi

Circa le altre più importanti controversie causale dalle
lano-Torino-Parigi ; Torino Londra ; Torino -Parigi; e vice

costruzioni, dai provvedimenti riguardanti il personale, dai

trasporti e dagli infortuni, ecc . ecc , vi rimandiamo all'alle
versa ; e quelli per e dalla Sicilia, compresi gli andata e ri

(Continua ).
torno speciali per l'Esposizione di Palermo.

Per il prolungamento della ferrovia Palermo - Corleone

INFORMAZIONI PARTICOLARI

fino al confine della Provincia.

Nelle « Informazioni » del n . 50 a pag. 799 abbiamo ac

DEL MONITORE
cennato alla presentazione fatta al Ministero dei Lavori Pub .

blici dalla Deputazione Provinciale di Palermo, di un pro

Rete Mediterranea.
getto di un tronco di ferrovia in prolungamento della linea

(Prodotti approssimativi del traffico Palermo Corleone sino al confine della Provincia di Pa

nel primo semestre dell'esercizio 1891-1892
lermo .

ossia dal 1° luglio al 31 dicembre 1891).

Lunghezza. Chilometri in esercizio al 31 dicembre
Intorno ad un tale progetto riceviamo ora le seguenti

informazioni :

1891 : N. 4832, dei quali 4153 della Rete principale e 679

della Rete secondaria Chilometri in esercizio al 31 di .
Trattasi di ferrovia economica da Corleone a Chiusa e

cembre 1890: N.4761, deiquali 4086 della Rete princi- tipo delle ferrovie complementari considerate dalla Legge

San Carlo, con scartamento di m . 0.95 in conformità al 4°

pale e 675 della Rete secondaria.

Media dell'esercizio corrente in confronto coll'esercizio
del 29 luglio 1879.

precedente: + 67 per la Rete principale ; +- 11 per la

La lunghezza totale del tronco è di m . 37,672.84 la quale

Rete secondaria .
nel senso planimetrico è ripartita in m . 19,422.73 di ret

Prodotti complessivi. Nel 10 semestre dell'esercizio
tifili ed in m . 18,249.61 di tratti in curva con raggio mi

1891-92 L. 61,465,782.03 , delle quali L. 57,438,851.94
nimo di m . 90. Nel senso altimetrico la lunghezza mede

sima è divisa in m . 15,548.07 di livellette in ascesa con
per la Rete principale e L. 4,026,930.09 per la Rete secon

daria . Vi ebbe adunque nel 1 ° semestre dell'esercizio cor
pendenza massima del 33 pero, ed in m . 17,956.70 di

rente un aumento di L. 106,381.08 sul corrispondente pe
livellette in discesa con pendenza massima del 35 p. odoo ;

riodo dell'esercizio precedente , è cioè L. 34,513.24 per la

il resto è in orizzontale .

Rete principale e di L. 71,867.74 per la Rete secondaria.

La piattaforma stradale ha la larghezza di m . 3.80 .

Tutte le categorie del traffico furono in aumento nel cor

Per la costruzione del tronco sono previste le seguenti

rente esercizio eccetto le merci a P.V. sulla Rete principale opere: N.7 gallerie della lunghezza totale di metri 725 ;

che segnarono una diminuzione di L. 190,455.60 ed i viag
N. 5 stazioni per le località di cui infra : Campofiorito, Con

giatori , bagagli e cani sulla Rete secondaria che diedero
tessa Eutellina, Bisaquino -Palazzo Adriano, Chiusa Scla .

fani-Giuliana, e San Carlo ; N. 1 fermata a Censiti ; N. 39
rispettivamente un minore introito di lire 26,196.47 e di

L. 3030.13 . passaggi a livello, di cui 3 per strade provinciali , 24 per

Prodotto chilometrico. Nel 1 ° semestre 1891.92 il
strade e sentieri di servizio pubblico e 12 sopra sentieri vi

prodotto chilometrico fu di L. 13,830.69 con una diminu
cinali e privati; N. 7 caselli di guardia ; N. 15 garette ;

zione di L. 218.34 sulla Rete principale in confronto al
N. 148 acquedotti, di cui N. 45 di m . 0.60 di luce; N. 69

1 ° semestre 1890-91 ; e fu di L. 6082 sulla Rete secondaria
di m . 0.80 e N. 34 di m . 1 ; N. 49 ponticelli, di cui N. 20

con aumento di L. 7.62 in confronto al 1 ° semestre 1890-91 .
da m. 1.50 ; N. 8 da m . 2 ; N. 14 da m . 3 e N. 7 da m . 4 ;

N. 6 ponti, dei quali N. 3 da m . 5 ; N. 1 da m . 7 ; N. 1 da

><
m. 8 e N. 1 da m. 10 ; metri 30 di muri di sottoscarpa e

Riattivazione dei treni di lusso settimanali
m . 35 di muri di sostegno ; 1 cavalcavia da m. 8 ; 1 sotto

tra Parigi e Roma, via Modane- Torino-Genova .
passaggio da m . 4 ; un viadotto a 7 luci da m . 12 caduna

Come abbiamo preannunciato nelle « Informazioni » del sul torrente Baticano.

n . 50 del 1891 , pag. 799, dal 4 corrente venne ripresa la Pel materiale mobile sono preventivate le seguenti for

effettuazione dei treni di lusso settimanali da Parigia Roma niture : N. 3 locomotive; N. 8 vetture per viaggiatori, di

via Modane Torino Genova e viceversa , in diretta corrispon cui 2 di 1a classe , 2 di 2a classe e 4 di 34 classe; N. 30

denza col club - train Londra Parigi. carri da merci della portata ognuno di 6 tonnellate, di cui

Dal 4 corrente, e fino a nuovo avviso , nella notte dal lu N. 10 coperti , N. 10 scoperti a sponde alte e N. 10 scoperti

nedì al martedì d'ogni settimana parte da Parigi (Nord ) a sponde basse.

per Roma in continuazione del club-train proveniente da L'armamento dovrà essere formato con rotaie del tipo

Londra, un treno di lusso , composto di sole vetture salons Vignole in acciaio Bessemer del peso di circa 20 kg . a metro

e sleeping-cars, nonchè di una vettura restaurant. Il treno lineare, della lunghezza di m . 8 ,congiunte fra loro a giunto

stesso ripartirà da Roma per Parigi e Londra la mattina del sospeso e collocate su 9 traverse per ogni campata.

seguente mercoledì. La spesa complessivamente preventivata per la costru

Il numero dei posti è limitato. zione del tronco, tenuto conto di L. 236,400, previste per
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l'acquisto del materiale mobile, ascende a L. 4,420,000, IV . Carri.

cid che corrisponde ad una spesa media chilometrica di Primo trimestre . km. 64.189.735

L. 117,328. Secondo
63.910.883

Terzo 58.771.851

Per il trasporto ferroviario della lignite.
Quarto 61.983.831

Sappiamo che il Ministero di Agricoltura, Industria e
Totale km. 248.856.300

Commercio ha interessato quello dei Lavori Pubblici a far
Quantità media in servizio V. 21,546

pratiche presso le Amministrazioni ferroviarie affinchè vo

gliano manifestare il loro intendimento in merito alla ri- | Percorrenza media .
km . 11.550

duzione di prezzo pel trasporto della lignite, onde con un > <

esperimento su grande scala vedere se sia economicamente
Deliberazioni del Consiglio di Stato .

possibile l'impiego del combustibile fossile nazionale, in
Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

vece del litantrace negli usi ordinari delle industrie.

le seguenti deliberazioni in merito ad affari riguardanti il

Il Ministero di Agricoltura e Commercio è stato indotto
servizio delle Strade Ferrate :

il risollevare la preaccennata questione dell'esperimento ab .
Il Consiglio ha ritenuto :

bastanza soddisfacente fatto recentemente dell'impiego del
1. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

gaz distillato dalla lignite per l'illuminazione della città di
blica utilità per le espropriazioni, si possa approvare il pro

Spezia, dal quale sarebbe risultato la buona qualità delgaz getto compilato dall'Amministrazione delle Strade Ferrate

medesimo e quindi la convenienza tecnica dell'impiego della
Meridionali per la costruzione di un viadotto in muratura

lignite .

A proposito dell'accennato esperimento fatto alla Spezia, rontola - Firenze.La spesa preventivata pel detto viadotto,

nella località denominata Costa al km . 287 della linea Te

ricordiamo che di esso abbiamo dato ampio cenno nel n . 40
del 1891 , pag . 641. Ricordiamo inoltre che già nelle composto di n . 11 arcate da metri 12 caduna, ammonta a

L. 232,000 ;

« Informazioni » del n . 49 del 1891, pag . 783 , abbiamo

accennato ad istanze diparecchi proprietari o escavatori di

2. Che si possano approvare gli atti di collaudo e di

liquidazione finale dei lavori di difesa lungo i tronchi da

miniere di lignite al Ministro dei Lavori Pubblici per una

riduzione di tariffa di trasporto.

Fornovo a Ghiare, nella ferrovia Parma-Spezia, eseguiti

dall'Impresa Pietro Valentini.

> < > <

Percorrenza del materiale della Mediterranea Il Consiglio di Stato ha dato un nuovo parere intorno

nell'esercizio 1890-91. alla controversia esistente fra le Amministrazioni ferroviarie

del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia e lo Stato,

Diamo nei seguenti prospetti l'indicazione delle percor: circala competenza passiva delle spese necessarie per la

renze del materiale mobile in servizio sulle ferrovie della delimituzione e terminazione della proprietà ferroviaria,

Rete Mediterranea , durante l'esercizio 1890-91, distinta
resa obbligatoria dalla legge sulla perequazione dell'imposta

mente per ogni trimestre :
fondiaria .

I. - Locomotive.

Primo trimestre . km. 7.928.658 Consiglio di Stato.

Secondo 7.867.119 (Membri e composizione delle Sezioni per il 189.2 ).

Terzo 7.482.297 Pubblichiamo, come di consueto al principio d'ogni anno,

Quarto 7.483.756 la composizione del Consiglio di Stato e delle singole sue

Sezioni per l'anno corrente.

Totale km. 30.761.830
Presidente : Tabarrini comm . Marco, vice-presidente del

Quantità media in servizio
N. 1,269 Senato . Segretario generale : Noghera comm . Eugenio.

( Sezione I. Interno ; Istruzione pubblica ).
Percorrenza media km . 24.341

Presidente : Saredo comm . Giuseppe, senatore del Regno.

II . - Carrozze. - Consiglieri : Arabia comm. Tommaso ; Astengo comm .

Primo trimestre . km . 33.360.583 Carlo ; Inghilleri comm. Calcedonio ; Tarchioni comm . Te

Secondo 30.833.446 lesforo (in aspettativa per ragioni di salute) ;Guala comm .

Terzo 28.479.144 Carlo ; Bonghi comm . Ruggero, deputato; Serena comm .

Quarto
30.098.277 Ottavio ; Bonfadini comm . Romualdo. -- Referendari: Ro

Totale km . 122.771.450 driguez comm . Francesco ; Bergöen comm. Aristide.

( Sezione II. – Grazia e Giustizia ; Lavori Pubblici ;

Quantità media in servizio N. 3,655 Poste e Telegrafi ; Affari esteri).

Presidente : Martinelli comm. Massimiliano , senatore

Percorrenza media km . 33.590
del Regno ( in aspettativa per ragioni di salute). Consi.

III . Bagagliai. glieri: D’Anna comm . Vincenzo; Mazzolani comm. barone

Primo trimestre .
km . 7.868.097 | Carlo ; Carta Mameli nobile comm . Michele ; Celesia comm.

Secondo 7.917.662 Lorenzo; Ellero comm . Pietro , senatore del Regno ; Motta

Terzo
7.112.811 comm . Achille ; Imperatrice comm . Giuseppe ; Romanelli

Quarto
7.217.371

comm . Alessandro. – Referendari: Pantaleoni commenda

tore Luigi Angelo ; Pellizzari comm . Francesco .

Totale km . 30.445.941

( Sezione III. – Finanze ; Tesoro ; Guerra ; Marina ;

N.Quantità media in servizio 937
Agricoltura, Industria e Commercio).

Presidente : Perazzi commendatore Costantino , senatore

Percorrenza media . km. 32. 193
del Regno. — Consiglieri : Busacca Del Gallo D'Oro com

.
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mendatore Raffaele, senatore ; Giolitti comm . Giovanni , de- strada ferrata , al nuovo campo boario al Testaccio si è ri

putato ; Ellena comm . Vittorio , deputato ; Palma comm. conosciuta la necessità di costruire un piano scaricatore con

relativo binario .

; senatore ;

di

cessionaria del quartiere industriale del Testaccio , offri di

Segretario generale al Ministero degli affari esteri) ; Curcio
cedere un binario di sua proprietà , costruito per traspor

comm . Giorgio, deputato ; N. N. - Referendari: Sciacca
lare i suini alla pelanda, dietro rimborso delle spese di

comm . Gaetano; Borselli comm . Augusto.
impianto accertate in L. 30,000 . Riunita la spesa occorrente

(Sezione IV . – Giustizia amministrativa ).
per la maggiore estensione del binario, e per la formazione

Presidente : Spaventa comm . Silvio , senatore del Regno.

del piano scaricatore, con questa della cessione del binario,

risulta una cifra di circa 83,000 lire .

Consiglieri : Bianchi comm . Francesco ; Giorgi comm .
La Giunta pertanto domanderà al Consiglio che voglia ap

Giorgio ; Semmola comm . Guglielmo ; Bonasi conte comm .
provare l'acquisto suddetto .

Adeodato , deputato ; Rosmini comm . Cesare ; Tiepolo com

mendatore Gian Domenico ; Nardi Dei comm . Innocenzo ;
Tramvie a vapore in provincia di Parma.

Circa la concessione. Intorno alla concessione di

Canna comm . Francesco . Referendari: Perla commen

tramvie a vapore nella provincia di Parma, per precedenti

datore Raffaele ; Bertarelli comm . Pietro .
notizie delle quali rinviamo i nostri lettori al n . 22 del

> < 1891 , pag . 318 , riportiamo dalla Perseveranza :

Corte dei Conti . « Finalmente, dopo quasi dieci anni di studii, di con

cessioni , d'appalti, falli e disdetti , sembra sia ormai defi

(Membri e composizione delle Sezioni per il 1892).
nitiva é seria l'ultima concessione per una completa rele

Anche per la Corte dei Conti del Regno pubblichiamo la di tramways a vapore, che dovrebbe allacciare il capoluogo

composizione per il corrente anno . coi centri principali della provincia: si då anzi come già

Presidente : Duchoqué Lambardi comm . Augusto, sena
fissato il giorno in cui dovranno cominciare i lavori . Quando

tore del Regno. – Procuratore generale : Mandarini com
saranno davvero cominciati si avrà però un doppio argo

mento di soddisfazione, perchè oltre di aver giovalo agli

mendatore Vincenzo. Segretario generale : Martuscelli

interessi economici delle popolazioni, non si saranno com

comm . Enrico.
promesse le condizioni finanziarie dei bilanci della Pro

Sezione I.
vincia e dei Comuni, che procedettero con avvedutezza e

Presidente : Duchoqué Lambardi comm . Augusto.
caulele meritevoli del maggior encomio . L'esempio di altre

Consiglieri: Calligaris comm . Francesco ; Vazio commen
Provincie vicine, e più di tutte di quella di Mantova , che,

datore Napoleone; Cerboni comm . Giuseppe; Morosinicom- per favorire l'apertura di linee di trams, si solubarcarono a

mendatore Pietro . - Segretario : Martuscelli comm . En sacrifizi superiori alle loro forze, ha almeno servito a ren

rico, segretario generale.
dere più caute quelle che vi si decisero posteriormente » .

Sezione II. Blnario d'allacciamento fra la tramvia

Presidente : Caccia comm . Gregorio, senatore. - Con Breseia -Mantova -Ostiglia ed i binari della

siglieri : Cotti comm . Pietro ; Pagnolo comm . Gaetano;
stazione di Mantova . - Presentazione di schema di

Paternostro comm. Francesco, senatore ; Cerboni, predetto. provinciale di Mantova, la Direzione delle Ferrovie Meri

D'accordo coll'Amministrazioue

Segretario : Cappiello cav . Gaetano, capo divisione.
dionali ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici lo

Sezione III.
schema di convenzione per la concessione dell'impianto di

Presidente : Finali comm . Gaspare, senatore. - Consi un binario d'allacciamento fra la tramvia Brescia -Mantova

glieri : Gulli comm . Enrico ; Gallotti comm . Cesare ; Bre- Ostiglia ed i binari della stazione di Mantova.

ganze comm . Luigi ; Baccelli comm . Giovanni . Segre La spesa è preventivala in L. 210,456.88; in essa con

tario : Petrecca comm . Carlo, capo divisione .
corre la provincia di Mantova.

> <
Tramvie ed omnibus di Roma.

Ferrovia del Gottardo.
messo tra il Comune e la Società Romanaal Consiglio Comu

nale . – Tra le proposte all'ordine del giorno del Consiglio

( Emissione di fr. 8,000,000 in Obbligazioni 4 010) . Comunale di Roma, convocato per la sera del 5 corrente, vi ha

La Società della Ferrovia del Gottardo ha aperto la sot « Compromesso con la Società Romana Tramways -Omnibus

toscrizione per fr . 8,000,000 di Obbligazioni coll'interesse
e relative modificazioni per il servizio dei tramways » .

del 4 010. 11 prezzo di emissione è fissato in fr. 101 per già fatto cenno, con richiamo a precedenti notizie,nel n. 1

Ricordato, all'uopo, che di tale « Compromesso » abbiamo

ogni obbligazione.
del 1891, a pag . 9 , riassumiamo ora brevemente lo stato

La sottoscrizione è aperta nei giorni 11 e 12 corrente.
attuale della questione ed il nuovo schema della convenzione.

Nel dicembre 1890 fra la Società Tramways-omnibus ed

il regio Commissario stipulavasi un compromesso per con

Notizie Ferroviarie Italiane

cessioni e modificazioni di alcune linee di tramvia.

Questo compromesso dovendo quindi essere approvalo

dal Consiglio Comunale, fu esaminato allentamente e si ri

Ferrovia Varese - Porto Coresio. Prossima
conobbe la necessità di introdurvi delle modificazioni , le

adunanza del Comitato. -Ci si annuncia che i membri quali,dopo parecchie trattative, furono accettate dalla so

del Comitato ferroviario sono invitati ad una riunione che
cietà Romana.

avrà luogo l'11 corrente a Varese, presso la Camera di

Il nuovo schema di convenzione è stalo distribuito il 2

Commercio, per avere comunicazione del decreto di conces
corrente ai consiglieri comunali.

sione della linea e deliberare su altri oggetti relativi alla
Esso consta di 27 articoli , nei quali si propone l'eser

cizio di 3 nuove linee : 1. dalla ferrovia ( Termini) per viaollenula concessione.

Circa questa vedansi le « Informazioni » del numero 52
Cavour a piazza Venezia; 2. da piazza Venezia per Ripetta

del 1891, pag. 828 .
a piazza del Popolo; 3. da S. Giovanni per la via Giovanni

Lanza in congiungimento con qnella esistente che passa

Ferrovia pel nuovo campo boario a Roma . per via Merulana .

- Proposta della Giunta Municipale al Consiglio Comunale. Si prescrivono le ore pel servizio : nelle sere di rappre

- Per condurre il bestiame di ogni specie, che giunge per sentazione all'Argentina, il Comune potrå stabilire che le

?

Il compro
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au

corse della linea di Trastevere si limitino fra la stazione l'Orléans; 9 per l'Est e il Midi; 6 per lo Stato ; 18 per la

omonima e il largo di via Arenula .
Paris -Lyon -Méditerranée. Tutti questi ufficiali sono ogni

La Società dovrà corrispondere al Comune, dopo due due anni assoggettati ad un periodo di istruzione di 28 giorni.

anni dal contratto, L. 140 mila che potranno essere

mentate in ragione del totale degli introiti lordi, quando
Ferrovie Inglesi . – Assicurazioni per gli accidenti

il computo del 2 per cento per gli omnibus e del 7 per ferroviari. Ricorderanno i nostri lettori che nel n . 50 ,

cento per le tramvie darà una somma maggiore di 140 pag. 801 , in questa stessa rubrica , sotto « Ferrovic Au

mila lire . striache abbiamo annunciato di due proposte presentate

- Il « compromesso » venne in discussione al Consiglio Co ad una speciale Commissione per l'assicurazione contro gli

munale nella seduta di ieri , 8. Respinta la proposta sospen
accidenti ferroviari.

siva , fu rinviata ogni deliberazione ad altra seduta. Su quest'importante argomento riassumiamo ora dall'E

conomiste di Bruxelles alcune notizie su lale assicurazione

in Inghilterra ove , essendosi costrutte le prime ferrovie, si

Notizie Ferroviarie Estere riconobbe prontamente la necessità di garantire pecuniaria

mente i danni degli accidenti ferroviari. Notiamo intanto che

Ferrovie Francesi. – Peril reclutamentodel reg- particolareggiate statistiche sugli accidenti che avvengono
è dal 1840 che il « Board of Trade > pubblica diligenti e

gimento ferroviario dal punto di vista tecnico. — Di questo
colà sulle ferrovie.

( reggimento francese delle strade ferrate » , ossia del 5° reg

gimento del Genio , ci siamo parecchie volte occupati nel
La prima Compagnia d'assicurazione si costitui in Inghila

Monilore, al cui n . 33 del 1891 , pag. 528, rimandiamo i
terra nel 18 19 solto il nome di « Railway passengers In

nostri lettori per richiamo a precedenti notizie. surance Company » ; ed ora ha cosi sviluppata la propria

Annunciasi ora che il Ministro della Guerra ha testè presi azienda da contare un provento annuale di' oltre 6,000,000

importanti provvedimenti per assicurare il reclutamento, dal

punto di vista tecnico, dello stesso reggimento.
Essa assicura i viaggiatori contro gli accidenti d'un viaggio

Riassumiamo brevissimamente i principali di tali nuovi su strade ferrale, per un tempo determinato o per lulla la

provvedimenti. vita, ma specialmente per un semplice viaggio o per l'an

Nel contingente annuale sarà compreso un certo numero
data e ritorno. Queste ultime assicurazioni si fanno presso

di impiegati ferroviari designati dal Ministro della Guerra
le stesse stazioni a mezzo di uno speciale biglietto ; a tale

sulle liste fornitegli dalle Amministrazioni delle sei grandi uopo la Compagnia è autorizzata dai Parlamento a 'valersi,

Compagnie e della rele dello Stato .
per la distribuzione di tali biglietti , degli agenti ferroviari

Il reggimento , sul piede di pace, oltre il consueto effet
e i biglietti d'assicurazione hanno la stessa validità e du

livo , comprenderà anche un determinato numero di sol

rata dei biglietti di viaggio .

dati, distaccati lungo la rele , per appren lervi tutte quelle Le lariſfe della Compagnia d'assicurazione variano secondo

nozioni professionali che sono utili al servizio militare delle
le classi dei viaggiatori ; i biglietti di assicurazione per la

ferrovie. Questi soldati , chedurante il servizio ferroviario prima classe costano 30 centesimi per la assicurazione di

non cessano di fare parte dell'esercito attivo,dovranno in ogni centesimi per un'assicurazione di L. 12,500, i biglietti di

L. 25,000 in caso di morte ; i biglietti di seconda classe 20

caso raggiungere il loro Corpo appena vi sieno richiamali.

Alla lor volta gli impiegati ferroviari che furono ascritti
34 classe 10 centesimi per un'assicurazione di L. 5000. I

alreggimento delle ferrovie, finchè non facciano passaggio prezzi raddoppiano per i biglietti d'andata e ritorno ed au

alla territoriale, non potranno mai essere classificati tra gli mentano per itreni speciali ed i treni di piacere.

impiegati autorizzati a non prestare servizio in caso di mo
I viaggiatori della 3. classe danno il maggior contingente

bilitazione.
alle assicurazioni. Ciò poi, che più d'ogni altra cosa favo

I soldati distaccati lungo le reti ferroviarie saranno scelli
risce lo smercio dei biglietti di assicurazione, è la facoltà

fatta alla Compagnia di meltere in vendita i suoi biglietti

ogni anno il 15 ottobre tra quelli che abbiano a compiere

almeno due anni di ferma , che sappiano leggere e scrivere
nelle stazioni al momento della partenza. « È questo il mo

ed abbiano una sufficiente istruzione militare . Il loro nu
mento psicologico , aggiunge l'Economiste , per l'assicurazione

mero complessivo è di 192 ogni anno, e cioè : 30 sulle
contro gli accidenti in ferrovia » . E ciò si capisce benis

simo considerando che la previdenza umana ha bisogno di

reti dell'Ouest , del Nord , dell'Orléans e dello Stato ; 18
essere stimolata dalla facilità di alluarla e dall'occasione di

sulle reli dell'Est e del Midi ; 36 sulla rete della Paris

Lyon -Méditerranée.
sua opportunità.

Essi poi saranno cosi distribuiti : due lerzi, in servizio
Anche negli Stati Uniti del Nord d'America si è po

della via; un sesto , in servizio dell'esercizio ;'un sesto in polarizzata l'idea dell'assicurazione contro gli accidenti fer

servizio della trazione . Nessuno potrà essere adoperato negli
roviari e la « Traveller's insurance » ebbe nel 1890 un in

uffici di spedizione e di contabilità ; nessuno potrà essere
casso di oltre 10,000,000 di fronchi per premi. Anch'essa

impiegato come disegnatore, come manuale ; nessuno, pui , razione vendibili presso le stazioni delle strade ferrate.
ha attuato da gran tempo il sistema dei biglietti di assicu

potrà trovare posto nell'Amministrazione centrale .

- A proposito , poi, di disastri ferroviari – intorno a cui

Annualmente questi soldati saranno passati in rivista da

un capitano del reggimento ferroviario , il quale dovrà ren
pubblichiamo in questo stesso numero un articolo del sena

tore G. Boccardo

dersi un preciso conto dell'impiego ad essi assegnato e della
ricordiamo che nel n . 31 del 1891 ab

acquistata vi istruzione .
biamo pubblicato , sotto il titolo Di alcuni grandi disastri

- Ogni anno, infine , previ accordi colle Amministra- i ferroviari in mezzo secolo, un articolo riassuntivo cronolo

zioni interessate,un certo numero di compagniedelreggi sico -statistico deiprincipali di essi.

mento delle ferrovie potrà essere distaccato , durante un pe
Per richiamo, infine, e speciali notizie sulle statistiche dei

disastri ferroviari in Inghilterra, America, Francia e Ger

riodo di due o tre mesi, lungo la rete per compiervi, a
mania , vedi « Notizie estere » del n. 51 del 1891, pag . 817 ,

litolo di esercizio , lavori di posa dell'armamento e di rifa

cimento del corpo stradale. Inoltre , su dimanda delle Am
sotto « Ferrovie degli Stati Uniti del Nord d'America » .

ministrazioni, alcuni distaccamenti potranno essere incari Ferrovie Orientali . Traffico nel 1890. - A

cati di costruire lungo la rete ponti in legnami e metallici complemento delle notizie pubblicate nel n . 37 del 1891 ,

e compiere lutti quei lavori di riparazione e mantenimento pag. 594, sul resoconto finanziario dell'esercizio 1890 , ag

che ai soldati potrebbe spettare in tempo di guerra . giungiamo ora alcune notizie sul traffico durante lo stesso

Gli agenti delle Amministrazioni ferroviarie concorre esercizio.

ranno al reclutamento degli ufficiali di riserva del reggi Lunghezza. - Chilometri 817 : linea Costantinopol
i
-Adria

mento per un massimo di 78 posti . Questi sono cosi ripar - nopoli-Filippopoli-Sarembey-Bellova colle diramazioni da Tir

liti fra le grandi Compagnie: 12 per l'Ouest , il Nord e nova a Yambuli e da kullely-Burgas a Dedeagatch.



26 Monitore delle Strade Ferrate

1

1

1

Viaggiatori . Numero 2,319,954, dei quali 22,448 di

MEMORANDUM PRATICO
prina classe ; 341,042 per la seconda; 1,956,464 per la terza .

Bagagli e cani . Numero 3,423 tonnellate di bagagli

e 2,806 cani.

Merci. – Numero 342,793 tonnellate, delle quali 5,249 GUIDA DEGLI APPALTATORI

a grande velocità e 337,544 a piccola velocità.

Le merci percorsero complessivamente km . 74,327,152.3 ;
I.

dei quali 1,292, 280.5 le merci a grande velocità e 73,034,871.8

Lavori e Forniture

le merci a piccola velocità .
per Ferrovie .

Animali : - Numero complessivo 84,481, cioè : 192 cavalli

e muli; 3,373 bestie a corna; 80,916 montoni, capre e porci .
Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio
Tramvie elettriche nel Canton Ticino.

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Risultato contrario della votazione popolare. Facendo Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

seguito alla notizia del Decreto ( 1) del Consiglio di Stato

dei Canlou Ticino perchè venisse soltoposta al voto del po 1 . Progetti e preventivi di spese

polo ticinese, per l'accettazione od il rifiuto , la legge 31 presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

ottobre 1891 concernente la partecipa sione dello Stato alla Rete Adriatica. – L. 10,000, per scandagliare il sottosuolo nelle

costruzione e messa in esercizio di ferrovie regionali, ag
adiacenze dell'avvallamento verificatosi presso il km . 175.315 della

linea Pescara -Aquila- Terni;

giungiamo che la legge fu respinta nella votazione popolare
L. 7600 , per sistemare e rafforzare il tetto del magazzino merci

del 3 corrente con voli 9900 per il no e 7819 per il si .
a piccola velocità nella stazione di Vicenza, lungo la linea Milano

Su tal proposito crediamo opportuno riportare dalla Gaz Venezia ;

zelta Ticinese del 4 corrente : L. 4000, per provvedere d'urgenza alla sistemazione del fabbri

« L'esito della votazione fu poi quale generalmente era cato per il servizio delle merci celeri in stazione di Mantova (linea

preveduto, sebbene la maggioranza negativa sia alquanto Modena -Verona );

superiore a quella che era calcolata. Rete Jediterranea. L. 42,700 , per la costruzione d'una diga

« l'omunque sia, il popolo ha detto la sua parola ed il a difesa della ferrovia dalle piene del torrente Finita al chilometro

43,488.48 della linea da Sibari a Cosenza , fra le stazioni di Torano

suo verdetto è inappellabile. Non per questo però, noi cre Lattarico e Acri-Bisignano;
diamo che il popolo ticinese , col suo voto di ieri, volle di

L. 26,600, per la ricostruzione del ponte della luce di m . 3 ,

chiararsi contrario in massima all'introduzione nel nostro situato al km . 301.634 del tronco Casino di Terra -Ponte Ginori,

Cantone di questo mezzo utile e rapido di comunicazione, nella linea da Cecina , e Volterra ;

ed al loro sovvenzionamento ; ne fece una questione di op L. 24,000, per la costruzione di un muro cnrvilineo in sostitu

portunità e nulla più, e siam certi che, chiarila la vera zione di altro asportato dalle piene del Basento fra il km . 205.912

posizione finanziaria del paese , sistemate le pendenze che e 205.942 della linea Eboli-Metaponto, fra le stazioni di Campomag

ancora ci stanno sospese sul capo come la spada i Da- giore e di Calciano ;

mocle, triste retargio di una passata caliva amministra L. 15,200, per provvedere all'esproprio definitivo della cava

zione, rinata la sua fiducia in coloro che devono guidare Conche fra i km . 113.470 e 113.680 della linea Eboli-Metaponto, fra

le stazioni di Ponte San Como e di Romagnano;

i suoi destini, il popolo ticinese non esiterà in un prossimo

avvenire ad acceliare con entusiasmo una simile legge che
L. 10,000 , per riparazione dei danni causati all'argine ferroviario

fra i caselli 58 e 59, dal torrente Chalame, lungo la linea da Ivrea

mira non solo a dotare di comodità tre sole parti del nostro ad Aosta ;

Cantone, ma anche delle necessarie comunicazioni i paesi L. 4450, per l'impianto di dischi di protezione con soneria e

più remoti di tutte le vallate . Quindi noi siamo perfetta di ufficio telegrafico nella stazione di Portocomaro, della linea Ca

mente convinti che la legge sulle tramvie è soltanto aggior- stagnole-Asti-Mortara .

nala, ma non sepolta » .
3. Gare aperte.

Rete Mediterranea . Lavori di costruzione di un viadotto in

muratura nella frana Pinto, fra i chilom . 66.161.30 e 66.262.60,

Notizie Diverse della linea Battipaglia -Castrocucco, fra le stazioni di Ascea e Pi

sciotta. Importo L. 80,000. Tempo utile per la presentazione delle

Stubilimento Tardy e Benech di Savonn . offerte fino al 18 corrente, ore 10 ant.

Contratto di acquisto dello stabilimento da parte della Socield
4. - Gare aggiudicate definitivamente .

Alli Forni ed Acciaierie di Terni. Tacemmo durante le

varie vicende della lunga superala crisi; pubblichiamo ora
Rete Mediterranea , Confalonieri Fratelli , di Milano, l'appalto

dei serramenti e pavimenti in legno pel nuovo fabbricato sociale ad

sommariamente il contratio col quale la Società Alli Forni e
uso Ufficial Foro Bonaparte in Milano , per un importo di

Acciaierie di Terni acquista lo stabilimento Tardy e Benech : lire 82,345.95 .

1. La Società di Terni paya per le ollicine e dipen 5. Contratti

denze, macchine lisse, ecc . , i terreni alla Foce e fabbricati
stipulati dalle Società Ferroviarie .

esistenti, la somma di L. 5,000,000 ;
Rete Mediterranea (Seduta del Comitato, 8 corrente ). Va

2. La Socielà di Terni accetta inoltre tutto il resto del
lere Mabille di Mariemont, per fornitura di n . 400 assi montati in

l'attivo della Società Tardy e Benech, valutato complessi- | acciaio Martin Siemens ;

vainenle in L. 4,000,000 ; Leumann Edoardo, di Milano, per fornitura ed impianto degli

3. La somma totale di 9,000,000 sarà pagata nel modo apparecchi occorrenti per il riscaldamento a vapore e per la venti

seguente : 1,500,000 in contanti; 4,000,000 mediante ob lazione del nuovo fabbricato ad uso Uffici della Società in Milano ;

bligazioni 5 0,0 emesse dalla Società Acciaierie di Terni , Stefano Vegni , di Castel del Piano, per fornitura di quin

tali 1600 di carbone di legno castagno ;

con prima ipoteca su lullo lo stabilimento di Savona ;
Bocca Antonio, di Vigevano, per riordinamento del ponticello

3,500,000 in tante röle scadenti di tre in tre mesi con in
sul cavo Plezza, alla progressiva 43.696 della linea Alessandria

teressi del 5 010 ; Arona ;

4. Le spese di trapasso sono a carico della Società Rizzi Luigi, di Modena, per fornitura di 10 segnali a distanza

Tardy e Benechi, e cosi quelle della moratoria. a disco girevole.

Coi ricavo della liquidazione concordata si dovranno pa

gare dagli assuntori tedeschi e svizzeri i debiti privilegiati
II . Opere pubbliche

e gli ipotecari e dare il 35 00 ai creditori chirografari e Provviste ocorrenti.

soddisfare le spese delia moratoria e del trapasso .
Appalti .

La consegna dello stabilimento alla Società di Terni ha

avuto luogo il 7 corrente .
Deputazione Provinciale di Como (12 gennaio, ore 1 pom ., fa

tali ). Appalto delle opere di costruzione del tronco di strada pro

1) Vedi in questa stessa rubrica nel n . 51 del 1891 , pag . 817 . vinciale, N. 109 , ecc . Importo ridotto L. 13 : , 863.33 (V. n . 51) .

1

1

1

1
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Municipio di Onano Roma — (15 gennaio, ore 10 antimer .,

2• asta per deserzione 1 ° incanto). - Appalto dei lavori di costru

zione della strada comunale obbligatoria dal paese di Onano al con

fine colla provincia di Grosseto, ecc. Importo L. 45,816.52. Fatali

30 gennaio (v . n . 50).

III . Forniture diverse .

Aste.

R. Prefettura di Livorno (20 gennaio, ore 10 antim ., definitiva ).

Fornitura di materiali occorrenti per i lavori di costruzione di

un fabbricato ad uso ergastolo nel forte di Portolongone. Importo

ridotto L. 55,248.57.

R. Fonderia . Genova (22 gennaio, ore 3 pomer. unica e

definitiva ). Fornitura di tonnellate 300 di coke a L. 50. Con

segna a giorni 50. Cauzione L. 1500.

(23 gennaio, idem ). Tonnellate 100 di litantrace grasso

a L. 40. Cauzione L. 400. Consegna a giorni 40 .

(21 gennaio, idem ). — Chilogrammi 8000 di rame della let

tera U, chilogrammi 3000 della V a L. 2 il chilogramma. Cau

zione L. 2200. Consegna a giorni 60.

Aggiudicazioni .

L'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni metalliche

dirella dall'ing. comm . F. di Kossuthi ha assunto la forni

lura dei ponti sui torrenti : Cartolano, Castiglione e Gizzeria

pel tronco Nocera Tirinese - S . Eufemia.

Obbligazioni Serie A : N. 5294 – 5395 6289 6957.

Obbligazioni Serie B : N. 137 1024.

Ferrovia Vicenza - Thiene- Schio ( Prestito provinciale, 5 010,

di Vicenza, 1874) . - Dal2 gennaio, pagamento interessi,obbliga

zioni da L. 500 in L. .50, obbligazioni da L. 100 in L. 2.50, a

Vicenza , Cassa della Banca Popolare .

CONVOCAZIONI .

Società FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NavigaZIONE.

23 gennaio Tramvia del Chianti e dei Colli Fiorentini.

- Assemblea generale straordinaria , per le ore 2 pom ., nella sede

sociale in Firenze.

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

3 febbraio. Società di Monteponi. Assemblea generale,

in seconda convocazione, per le ore 2 112 pomer, nella sede sociale

in Torino.

.

.

>>

Đ

>>

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Gennaio 2 Gennaio 9

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 642 638.50

Mediterranee » 480 498

Sicule. 585 585

Sarde (preferenza ) 0 280 280

Palermo Marsala-Trapani » 330 330

Buoni Ferrovie Meridionali . » 540 530

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo-Modena » 284 284

Novara -Seregno 67 50 67.50

Palermo-Marsala -Trapani » 309.50 316

2* einiss. » 298.50 298.50

Centrale Toscana . » 502.50 493.50

Mediterranee 4 010 427.50 427.50

Meridionali . » 303.25 305.50

Sarde , serie A. » 296.50 298

serie B. 298.50 294

1879 286.50 288

Pontebba » 458 446

Nord-Milano 255

Meridionali Austriache . » 323.50 319.50

Gottardo 4 ° % ) 101.50 101.50

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

>> .

GUIDA DEGLI AZIONISTI
»

D

>>

.

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Ferrovia Alessandria Novi- Piacenza . La Gazzetta Uffi.

ciale del 5 gennaio, N. 3, pubblicò la distinta delle azioni estratte

nella 18a estrazione.

Ferrovia Mantova -Cremona. Elenco delle obbligazioni delle

Serie A e B state estratte e rimborsabili dal 2 gennaio :

Azioni : N. 84 322 444 652 1463 4828

7064 7574 8524.

>> » 259

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92. Dal 21 al 31 Dicembre 1891 .

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA (** )

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente

Differenze

+Chilometri in esercizio .

Media

4153

4153

4086

4086

679

662

695

651

+
+

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,242,416 09

52,747 95

375,150 77

1,397,669 16

1,230,216 30 12,199 79

49,177 65 3,570 30

358,642 70 + 16,508 07

1,328,280 38 + 69,388 78

84,603 64

2,741 16

24,635 24

116,127 12

67,467 87 +

2,004 35

19,391 01

96,636 77

17,135 77

736 81

5,244 23

i9,490 35

TOTALE 3,067,983 97 2,966,317 03 + 101,666 94 228,107 16 185,500 00 + 42,607 16

Viaggiatori

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

Prodotti dal 1 ° Luglio al 31 Dicembrc 1891.

24,416,696 77 24,251,267 63 + 165,429 14 1,472,898 99

1,088,578 80 1,086,433 31 2,145 49 51,841 35

5,964,669 27 5,907,275 OC + 57,394 21 338.856 34

25,968,907 10 26,159,362 70 190,455 60 2,163,333 41

1,499,095 46

54,871 48

328,125 14 +

2,072,970 27 +

26,196 47

3030 13

10,731 20

90,363 14

TOTALE 57,438,851 94 57,404,338 70+ 34,513 24 4,026,930 09
3,955,062 35 + 71,867 74

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

738 74 725 97 +

13,830 69 14,049 03

chilometro

12 77 335 95

218 34 6,082 98

274 81

6,075 36

+
+

61 14

7 62.

( *) La linea Milano - Chiasso ( K. 52), comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà .

( ** ) Col 1° giugno 1889 è stata aperta all'esercizio la linea succursale dei Giovi , che è compres nella Rete Secondaria .
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRAPE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 35. Decade dall'11 al 20 Dicembre 1891

R ET E PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGACLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTKOITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

PRODOTTI

per chilom .

975.927 63

868.215 56

1891

1890

Diferenze nel 1891

50 435 46

40.117, 43

10.318 03

PRODOTTI DELLA DECADE .

317.545 46 1 318.517 77

362.633 41 1.366.009 98

43.087 95 47.492 21

42.753 66

15.621 32

2.705.178 98

2.652.597 70

4.204 00

4.055 00

613 48

654 15

10 67+ 107.712 07 + 27.132 37 52.582 28+ 149 00

1891

1830

Differenze nel 1891

36.422.215 20

35. 21.007 35

1.642.429 78

1.07.128 29

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

13.124.576 27 46.317.874 02

13.245.273 32 46.105.922 70

120.697 05 + 191.951 32

486.760 70

112.883 43

98 023.855 97

97.307 215 09

+ 716.610 88

4.204 00

4.055 00

+ 149 00

23.316 81

23.996 85

+

601.207 85 20.698 51 73.877 27 680 04

1891

1890

52.133 18

60.049 91

1.128 87

1 267 10

COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE.

18.132 54 107 593 60 630 54

20.541 25 84.258 90 701 50

2.388 71 22.634 70 73 96

179.938 73

167 521 66

1.017 51

1.143 63

176 84

146 48

Differenze nel 1891 7.616 73 138 23 + 12 417 07 126 12 + 30 36

1891

1890
1 2.248.448 57

2.512.591 63

54.362 69

58.476 75

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

682.392 63 3.339.638 87

790.421 51 3.505.450 89

108.031 38 165.812 02

77.739 08

42.783 79

31.955 29

6.402.581 84

6.909.730 57

1.001 03

1.134 14

6.376 88

6.092 48

Differenze nel 1891 261.146 06 4.114 06 + 507.148 73 130 11 + 284 40

PRODOTTI DELLA DECADR PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO

CATEGORIE
1891 1890 [ Differenze nel ! 891 1891 I 1890 1 Differenze nel 1891

Viaggiatori

Merci

Introiti diversi

2.239 55

60 90

26 10

2.268 49

613 10

26 50

2.908 Oy

28 94

532 20

040

152.021 95

30.424 36

10.713 42

135.181 3+

23.759 10

16.792 25

+I+
+

16.810 61

4.665 26

6.048 83

Torala 2.326 55 581 51 193.189 73 177.732 69 15.457 04

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

174 Decade Dail'11 al 29 Dicembre 1891

R E TE PRINC

ANNI VIAGGIATORI
l'RODOTTI

BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati
per chilom .

1891

1890

Differene i nel 1891

110.604 00

77.237 18

2.731 00

1.626 63

PRODOTTI DELLA DECADE

10.442 00 113.944 00

11.023 22 106.838 87

998 00

1.317 70

238.739 00

198.093 62

40.645 38

609 00

609 00

392 02

325 28

33.366 82 + 1.124 35 581 2+ 7.105 13 369 70 + + 66 71

1890 91

1889-90

Differenze nel 1891

1.779.04 00

1.379,304 70

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 DICEMBRE 1891

35.770 00 208.425 00 1.995.674 00 17.500 00

29.959 10 183.626 49 2.021.188 20 13.667 00

5.810 84 it 19.798 51 25.514 20 + 3.833 00

4.036.393 00

3.832.945 55

609 00

603 00

6 627 30

6.293 81

+ 199.519 30 + + 203.417 45 + 334 06

R E TE COMP1 E NEVTRE

PRODOTTI DELLA DECADE

1.110 00 9.783 00 ! 32 00

1.025 30 6.633 96 80 81

1891

1890

17.810 00

12.485 20

118 00

93 21

28.818 00

20 318 57

178

126

162 07

161 26

Differenza nel 1891 5.314 80 21 79 + 34.61 ! + 3.154 01 48 81

+

8.529 43 + 52 + 0 81

1890-91

1889-90

Differenze nel 1891

205 590 00

231 180 58

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 DICEMBRE 1891 .

2.538 00 18.749 00 89.791 00 2.440 00

1.062 08 15.445 95 85.390 32 452 10

675 92 3.303 05 + 4.403 68 1 + 1.987 90

409.111 00

337.331 03

178

126

2.298 38

2.077 23

+ 61 409 12 + 71.779 97 - 52 378 85

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 31 Dicembre 1891 .
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Chil . 14 Chil . 24

Viaggiatori.

Bagagli e Cani .

Merci a G. V. • P. V. Accel.

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil . 32

4,097.45

65.60

674.25

4,313.85

9,151.15

Chil. 108

6,669 80

112.35

1,948.35

1,202.35

9,962.85

965.75 563.15

15.80 9.60

195 65 207.15

219.10 1,941.60

1,396.60 2,727.50

Chil . 44 Chil. 33

2,892.65 2,714.23

79.90 7.45

116.20 66.05

505.35 35.40

3,654.10 , 2,823.15

Chil . 77 Chil. 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil . 18

4,711.10 4,211.25 3,409.65 6,008.35 2,529.70 1.362.15

66.00 41.15 23.35 49.60 28.65 4.20

172.60 405.10 411.30 153.40 527.45 61.35

116.20 72 90 1.014.40 61.25 1.513.90 197.45

5,065.90/ 4,730.40 / 4,858.70 6,272,60 4,599.70 1,625.15



e degli interessi materiali
29

SOCIETÀ NAZIONALE

DELLS

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano – Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA Lanzo)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMYIE

PONTI, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND ) CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a 1. II più semplice,

il più solido, il più pra

tico ed il più economico

ra i binari porlatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già fille

n Italia . Altestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Per le

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

T
O

LTS:

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni:

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 avallı.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 rapalli .

Anversa, 1885. Universale , 1800 cavalli .

Facilità di trasporto Facilità di collocamento e montature

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Gironde
0 I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importantioconstata

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzaziono garantitadi4 -

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembro 1885: 145,870 motri quadrati di

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica

superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita lo incrostazioni.

PREMIATA

Fabbrica di Cancellate

AUG, COURTIAL

TORINO VIA Frejus, 11 , AL Foro Boario TORINO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE FISSO PER ARMAMESTO FERROVIR E 1 RAMVIE

ATTREZZI ED ( ' TENSILI PER IMPRESE

SCAMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PER VAGONETTI, CARRELLI, ECC.

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GAZ

LAVORO GARANTITO

Premiato all'Esposizione di Torino 1881 .

0:01 od in legno e filo di ferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi.

Giardini, Ferrovie ,

Tramways, ecc.

MEDAGLIA D'ARGENTO

TUUUTTTT Esp. Nazion.Torino 1884

A. PICTET

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

Si spediscono gratis disegni e prezzi.
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH

SEDE E DIREZIONE : NAPOLI , 24 , Via MEDINA

Opipicu MECCANICI IN CASTELLAMMARB (STABIA)

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle E -posizioni mondiali di Vienna del 1873

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All' Esposizione di Milano, oltre ad una medaglia d'oro, per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9) la Giuria lo conferì il premio maggioredella

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di To

rino in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenno tre grandi Diplomi d'onore , ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni adariacompressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALEITALIANAha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri aadrati di

tettoie , ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genero

eseguiti in Italia nel sopradetto periododi tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli forroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaio marine pel

Naviglio dello Stato.
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Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 – TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al .

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza .

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

OSH
EGE

RES
FAB

BRI
CA

OFFICINE IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DISERIO , ALZANO MAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO .

VITTORIO, OZZANO presso CASAL MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland , di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annda oltre UN MILIONE di quintali
Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata ,er ogni effetto di legge .

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .
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Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

alle
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6.10 p .

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BigligTTI SEMPLICI.

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto

LONDRA PARIGI LONDRA
Dai quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e

PARIQI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta
(1 ) (2 )

zioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni
punti contro indicati

italiane a loro scelta. Oltrei prezzi omologati o riscosso
per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a prola la2a 2a la la2a 2a

validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne .
classe classe classe classe classe classe classe classe

( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .Stazionisotto indicate:

( 3) Biglietti validi per 30 giorni.
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

( 172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210Torino 30 giorni 160 - (***)115 – 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura, ma non la tassa di fr. 3 sla
86Milano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 45 giorni 283 50 210 17230 giorni 125

bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
Genova 192 75 143 10 119 25 87 85 soprappiù .

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,
Pirenze. 223 05 164 35 149 55 109 10

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in.via Genova

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25 verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Palco.

nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

Napoli ... 286 95 209 05 213 45 153 80 loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .

Firenze ( 230 35 169 40 158 85 114 15 ( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Eun
via

Roma . 269 60 196 90 196 10 141 65 poli e ritornare poscia a Pisa per questa ultima via . –Bologoa
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a PisaNapoli .... 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( ** ) 494 40 364 60

per la stessa via o dirigersi ad Einpoli su Roma per Siena
556 20 407 95 e Grosseto .via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi ( * )

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi ( 3 )

538 95 395 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 znesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circlare interno italiano.Messina (via Napoli ) 376 75 273 10 303 25217 85

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

Club- frain1.2 . cl . 1. 2. cl . 1. 2. el . 1. 2. cl .la cl . | 1. 2. cl. STAZIONISTAZIONI la , 2a classe Clob - 'rain la, 2a classe

(*)
311 antim .Ch . -Gross Par. 8 20 a. 10 8 15 pomer. Par . 8 50 a .p . Napoli.

8 30 &. 11 3 p .antim , 3 - p . 8 15 pomer . Roma

9 30 p . 6 15 a .
1

Firenze10 20 a.Douvres . 10 15 pomer.pomer. 4 50 p .

Brindisi . 6 -2. 925 &.12 10 antim .
(ora inglese).

Arr . 12 mer. 2 20 pomer .
Ancona 5 45 a.Calais -maritime Déjeun .

10 45 a .1 40 a .Par . 12 40 p . 2 52 pomer. 1 04 antim . Bologna .( ora francese)
1 58 antim . Alessandria 6 30 a. 10 51 a.Arr. 1 35 p . 211 p .

Arr . 16 36 p .
Boulogne-Gare .

1 50 antim . Torino . 821 a .Par. 1 27 p . 2 15 p .

Arr . 3 28 p . 3 53 p . 5 12 pomer . 3 46 antim .
(B)Amiens 3 51 antim .Par. 3 33 p . 358 p .

Brindisi. Par. 2 20 a 6 40 &
Pierrefitte -Stain . Par.

8 50 a.Napoli .
Arr 5 35 p . 5 47 p . 7

8 .
5 50 antim .pomer. 10 47 p .

Roma
Pranzo Pranzo

Livorno 10 32 p .
Paris-Nord (Buffet) 4 - a

7 25 pomer . 6 20 antim .Par.
11 33 a.Firenze 8 55 p.

8 06 pomer. 7 16 antim .
11 05 p .

Paris -Lyon ( Bufet) Arr. 4 55 &.

San-Remo . 3 50 a.

3 30 a . 9 -8.1.2.cl. ( A ) 1. 2.cl . la cl . 1.2.3. 11. 2. cl. Genova

9 10 Torino . Arr . 7 25 a.8 55 a . 11 15 a.Paris-Lyon (Buffet)Par. p .

535 p . ! 6 43 p .Dijon 1 54 a . 2 29 a .Arr . Milano 10 30 a .Par.

8 53 a. 11 46 p . Novara 4 45 a. 11 30 a .
Gendre .

Arr .Torino . 8 15 a . 10 47 p .Evian 11 04 a.

Aix - les -Bains. 6 37 a. 7 59 a. 11 59 p .

6 58 a. 11 20 p .8 30 a. 12 21 a. Par .Torino . 8 35 &.Chambéry...
2 20 a .3 04 a . 12 20 p .9 42 a. ModaneModane

5 03 a.1 58 p . 6 20 p . 7 50 a.Torino
Chambéry :

5 27 a.Aix -les- Bains
8 30 a.Torino . Par. Evian
10 31 p . 4 15 a .Novara 4 29 p . 943 p . Genève

Milano . 11 27 a .Arr . 5 25 p . 10 55 p.
1.2 . el . ] 1. 2. cl .

1. 2. cl .
Dijon 1 36 a. 1 5. a. 11 32 a. 105 p .

8 25 a.2 35 p . 8 - p . 4 55 a . 6 40 a . 6 55 a .
Torino . Par.

5 35 p . 5 55 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr.
1 : 50 a.Genova Arr. 6 04 p . 11 15 p .

1. 2. cl . 1. cl .
San -Remo 11 13 p . 8 38 a.

7 10 antim .Paris -Lyon ( Buffet)Par. 9 38 a. Club-Train 6 28 p .
Pisa . 10 50 p . 3 25 a .

Arr . 8 05 antim . 10 32 a . la cl.
Firenze 12 40 a. 7 20 a.

Déjeun. Praneo5 35 a.Livorno Paris-Nord( Buffet)
6 25 a . 10 - a . 11 02 p . 1. 2. cl .Roma .

Par.7- a 8 22 antim . 11 30 a . 3 15 p .
Napoli. 1 39 p . Arr. 10 17 antim . 1 13 p . 5 05 p . 10 26 p.Brindisi.... Arr .

Amiens . Déjeuner

8 25 a . Par . 10 37 antim . 10 31 p .1 18 p . 510 p .Torino . Par . 2 35 p . 7 - p .

10 03 a. Arr. 12 34 pomer . 12 29 a.
Alessandria ...

Arr . 4 08 p . 8 50 p .
Boulogne-Gare . Par. 12 26 pomer. 12 21 a .202 a .

Bologna .
1 24 po mer.

121 &.(ora francese) . Arr. 3 41 p . 7 28 p .6 50 a.Ancona

Calais -Mar. (ora ing .)/ Par. 1 25 pomer. 3 45 p . 7 30 p . 1 30 a.Brindisi .

3 20 power .Douvres . 5 20 p . 9 - P. 4 - a.6 10 a.Firenze
1 : 45 8. 5 05 pomer. 7 10 p . 10 45 p . 5 55 a.Roma

5 05 pomer. 7 15 p . 10 45 p . 5 55 a .
Napoli.

Arr. 6 39 p .

VIAGGIATORI .OSSERVAZIONI . ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a.OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. (*) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenzahaluogo cogli altri treni che partono alle 6.40a . ed alle 8.10 p .( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. o da Paris -Nord alleVETTURE DIRETTE. — Una vettura di la classe, lits-salons, va direttamente da

p . 8.22 a.Calaisa Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9

7 40 p .

6 40 p .

8 57 p .
12 35 P

8 59 p .

904 p .5 17 pomer .

3 10 p .

10 25 p

10 25 p
305 p .

1 48 p .

1

Pisa .

7 24 p .

9 - P. 1 45 p .

2 33 p .

12 05 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 34 p .

12 35 p .

2 05 p .I
I
I
I
I
I
I

1 30 p .

10 41 p .

11 15 p .

1 35 p.

2 12 p .

5 30 p .

8 16 P.

8 38 p .

5 38 p .

720 p .

2 30p .

3 42 p .

4 14 p .

12 55 p .

3 12 p .

7 45 p .

E

6 04 p .

7 20 p .

11 17p .

I
I
I
I
I
I

4 38 p .

4 23 p .

6 25 p .

507 p .

7 25 r .

11 20 p.

6 39 p . 8 25 p

6 10 p .

3 20 p .

11 07 p .

6 15 p .

6 47 p .

10 44 p .

12 40 p .

1 39 p .
Londreschi

ctoria
: Arr.

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR -EXPRESS . . da
il sabato alle 6.42 pom.; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom.

Sapplemento da pagarsi por i Sleeping -Cars : la barliga a Torino, 47: 45.93; da Parigia Bologna, Ir. 60 - da Parigia Brindisi, tr. 81.85.

da Londra , fr . 69.65 fr. ; a . .
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LA PERSEVERAN
ZA

CORRIERE MERCANTILE

ANNO LXVIII
GIORNALE DEL MATTINO

Viene spedito da MILANO coi primi treni. Giornale Politico - Commerciale

Anno 33°

( 1892)

Nuovi

Prezzi d'Abbonamento

In Italia :

Un Numero

10 Centesimi.

e

» 11 » 20

10

COL

PERIODICO: a partire dal 1° gennaio 1892.

RIBASSO

In Milano :

Politico Anno L. 18 - Semestre L 9- Trim . L. 4.50 DEL PREZZO

Per tutto il Regno Per gli Stati Esteri d'Abbonamento

Scientifico compresi

Colonia Eritrca : nell'Unione Post.: riesce il Giornale

Letterario Anno . L. 22 Anno L. 40 di grande formato

Semestre Semestre
il più economico,

Trimestre » 5.50 Trimestre il più utile :

Artistico Gli Abbonamenti

decorrono dal 1 ° e 16 d'ogni mese
alle famiglie,

ai Negozianti,

Commer- Abbonamento Cumulativo agli

Uominid'affari,

ciale
alla Perseveranza e alla Raccolta delle ai Professionisti,

Leggi, Regolamenti e Decreti (Volume ai Comuni,

Agrario

di oltre 1000 pagine, che si pubblica ogni anno) : agli Istituti ,

annue L. 21 in Milano a domicilio ecc. , ecc .

mum » 25.60 nel Regno, franco.

Numeri di saggio Domande e Vaglia : Numeri di saggio

e Manifesti all'Amministrazione del Giornale, in Milano e Manifesti

gratis a richiest Via Tre Alberghi , Num . 28 . gratis a richiesta

Il CORRIERE MERCANTILE

di Genova è il giornale politico-commerciale

di più gran formato che si pubblichi in Italia .

Oltre alla parte politica, nella quale ven

gono trattate con sani criteri le questioni

odierne, tratta pure tutte le questioni eco

nomico-finanziarie, propugnando sempre l'in

teresse ed il benessere del ceto commerciale.

- Pubblica il Listino ufficiale della Borsa

di Genova, il Corso dei Cambi ed il prezzo

corrente legale delle vendite nel Deposito

Franco. Pubblica quotidianamente riviste

commerciali, dispacci dai principali mercati,

il dispaccio giornaliero del corso del.

l'oro a Buenos-Ayres , notizie marittime ,

gli arrivi e le partenze dai porti italiani ed

esteri , tutti i manifesti-merci dei bastimenti

in arrivo ed in partenza.

Inoltre , sotto una rubrica speciale , pub

blica tutto il mo nento dei vapori che

fanno i viaggi dell'America, annunzian

done le partenze , qualunque approdo, l'arrivo

ai porti di destino, le partenza dall'America

per l'Italia , ed ogni altra notizia che rifletta

detto servizio.

PREZZI D'ASSOCIAZIONE :

Trim . Sem . Ann

Genova . L. 9 16 30

Regno d'Italia » 10 19 36

Europa (Stati dell'U .P.) » 15 26 48

Le Associazioni

cominciano il 1° e 16 d'ogni mese

P. CASANOVA , Libraio - Editore

TORINO Piazza Carignano — TORINO

LUIGI CAPRILE

Successore

Per abbonarsi non occorre scrivere una

lettera . Basta consegnare il prezzo d'obbo

namento e il proprio esatto indirizzo al

l'Ufficio di Posta. Esso s'incarica di tras

mettere vaglia e indirizzo .
DECKER et C.

J. A. CHÊNET

Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

-Voie - Stations- Signaux · Matériel roulant

- Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in - 8 °, avec 70 gramures, 1891. · L. 55.

Premiato Stabilimento di

Fabbrica di Pesi e Misure

MACCHINE GAZOSE

Cilindri carta per Calandre

TORCHI PER UVA
per ferrovie , tramvie

spedizionieri , ecc .TORCHIETTI COPIALETTERE

H. MA THI E U

TORINO
-

Via Artisti , 19 - TORINO

MANUEL DU CHAUFFEUR -MÉCANICIEN

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in -8° , avec 409 grav. , 1890.- L. 18.

T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed affittamenti di copertoni
FRATELLI PASTORIET DU

FABBRICA

MACCHI , IZAR E C.
E. PONT Z EN DI

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

LIME E RASPE

MILANO

Via Carlo Farini , N. 27

( fuori Porta Garibaldi)

TRAVAUX DE TERRASSEMENT , TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol . in-8° , avec 234 grav. , 1891.- L. 27.

ACCIAI E FERRI
FABBRICAZIONE MECCANICA

Bolloni, Ramponi e Chiodi

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene
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LE FERROVIE ITALIANE NELL'ESERCIZIO 1890-91

VIII . Lunghezza delle linee e dei tronchi di linea aperti

all -sercizio dal 1 ° luglio 1890 al 30 giugno 1891.

in confronto cogli Esercizi 1889-90 , 1888-89 e 1887-88
Le cifre dei due ullimi esercizi 1890-1891 e 1889-1890

sono tolte dall'ultimo fascicolo giugno 1891 , distribuito

nel dicembre u . s . - della pubblicazione mensile del Regio

È questo lo Stato generale delle Strade Ferrate Italiane Ispettorato Generale delle strade Ferrate « Prodotti delle

che abbiamo promesso nelle « Informazioni » del n . 50 dello ferrovie » . Le cifre dei precedenti esercizi 1888-1889 e 1888

scorso anno, a pag . 798. Esso come già altri stati ge- 1887 sono riportate da precedenti nostri « Appunti stati

nerali di precedenti esercizi , pubblicati nel Monitore (1 ) stici » compilati anche essi sulle pubblicazioni del R. Ispet .

considera le ferrovie esercitate da Società private in esecu lorato Generale che a tali esercizi riferivansi .

zione della Legge 27 aprile 1885, n . 3048 , e comprende i 1 .

seguenti olto prospetti:
Lunghezza assoluta in chilometri al 30 giugno.

Complessiva

I. Lunghezza assoluta in chilometri al 30 giugno 1891 ,

1890 e 1889 ;
1890 1890 1889

II . Lunghezza media di esercizio dal 1 ° luglio 1890 al Rete Mediterranea .

30 giugno1891 , in confronto al corrispondente periodo 1889 Rete principale 4,191 4,126
4,770

1890 e 1888-1889 ;
4,744} 4,832

secondaria 641 644

III . Riassunto complessivo dei prodotti lordi approssi
Rete Adriutica .

mativi dell'esercizio 1890-1891 in confronto con quelli de
Rete principale 4,196 4,045

5,210 5,210 5,145
secondaria . 1,014 1,165

finitivi degli esercizi 1889-1890 e 1888-1889 ;
Rete Sicula .

IV. Prodotto chilometrico nell'esercizio 1890 1891 , in
Rete principale

613 613

confronto cogli esercizi 1889-1890, 1888-1889 e 1887-1888.
781 714 700

secondaria 168

I prodotti chilometrici sono determinali in base alle lun Ferrovie dello Stato esercite dalla Veneta 140 140 140

ghezze medie delle linee , tenuto conto dei giorni di effel Ferrovie Sarde.

tivo esercizio ; Compagnia Reale 411 411 )
768 759 723

V. (Rete Mediterranea, Adriatica e Sicula) . – Prodotti).
Società Ferr. Secondarie 357 348

lordi , dedolle le tasse erariali , delle tre grandi Reti nell'e
Ferrovie diverse . 1,546 1,521 1,444

sercizio 1890-1891 secondo le categorie del traffico ; Totale generale Km . 13,277 13,114 12,896

VI . (Ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta
Considerando poi specialmente le tre maggiori Reti cioè la

per imprese e costruzioni pubbliche e Ferrovie diverse) : –

Lunghezza assoluta al 30 giugno 1891, prodotti lordi (de- spetto complessivo :

Mediterranea, l'Adriatica e la Sicula abbiamo il seguente pro

dolte le tasse erariali) nell'esercizio 1890-1891, prodotto chi Reti principali 9,000 8,786

lometrico nello stesso esercizio e sua differenza con quello secondarie

1889-1890 ;

VII . Tratti comuni a due linee compresi nelle Reli e

II. Lunghezza media di esercizio dal 1° luglio al 30 giugno

linee specificale nel prospetto ; 1890-91 in confronto al corrispondente periodo 1889-90 e

1888-89.

Parziale Complessiva
( 1 ) Vedi: Nel n . 38 del 20 settembre 1890 : Prodotti delle ferrovie italiane

nell'esercizio 1889-90 in confronto col 1888-89 ; Nel n . 19 del 9 maggio 1891: 1890-91 1889-90 1890-91 1889-90 1888-89

Le ferrovie italiano al 31 dicembre 1890 ,

Vedi inoltre : Nel n . 24 del 13 giugno 1891 : Ferrovie e tramvie a trazione Rete Mediterranea,

meccanica al 10 gennaio 1891; ed il richiamo riassuntivo nel successivo n . 25 , in
Rete principale

fine all'articolo : Le tramvia a trazione meccanica in Italia al 10 gennaio 1891 , a
4,158 4,116

4,795
secondaria 637

4,764 4,672
648

>> 101 1

. .

1,823 1,908 | 10,823 10,694

Km. Km . Km. Km. Km.

»
pag . 392 .
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Parziale Complessiva Parziale

1889-90

Km.

1888-89

Km .

1890-91. 1890-89

Km . Km .

Complessiva

1890-91 1889-90

Km. Km .

1,531 1,498

1888-89

Km.

1,401Ferrovie diverse .
o

{ 5,208
5,178 5,043

Totale generale Kı . 13,172 13,034 12,534• .

1890-91 1889-90 1890-91

Rete Adriatica.
Km . Km . Km .

Rete principale 4,119 4,016

secondaria : 1,089 1,162

Rete Sicula.

Rete principale 613 613
736

secondaria 123 95

Ferrovie dello Stato esercite dalla Veneta 140

Ferrovie Sarde.

Compagnia Reale
411 411

762

Società Ferr. Secondarie 351 335

.
708 673

>>

140 140

Ed anche per la lunghezza media di esercizio , considerando spe

cialmente le tre maggiori Reti cioè la Mediterranea, l'Adria

tica e la Sicula si ba il seguente prospetto complessivo :

Reti principali 8,890 8,747

10,739 10,650secondarie 1,849 1,903

.

746 605 •

. .

» »

. .

L.. .

.

IV .

.

» >>

.

> • .

III. Riassunto complessivo dei prodotti lordi approssimativi dell'esercizio 1890-91

in confronto con quelli definitivi degli esercizi 1889-90 e 1888-89.

Parziale
complessivo

1890-91 1889-90 1890-91 1889.90 1888-89

Hete Mediterranea .

Rete principale
L. 110,316,228 115,072,625

secondaria 7,251,039 6,528,448
117,567,267 121,601,073 119.444,574

Rele Adriatica .

Rete principale L. 99,977,559 99,004,924 }

6,778,192
106,755,751

7,302,503
106,307,427

secondaria
105,166,785

Rete Sicula .

Rete principale L. 7,758,132 7,308,056

732,303secondaria
8,490,435

557,785
7,865,841 7,143,485

Ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta L. 1,115,300 1,154,083 1,059,116

Ferrovie Sarde.

Compagnia Peale L. 1,661,393 1,689,376

Società Ferrovie Secondarie 476,358 455,101
2,137,751 2,144,477 2,024,719

Ferrovie diverse 10,413,930 10,078,979 9,080,933

Totale generale L. 246,480,434 249,151,880 249,919,612

Prodotto chilometrico nell'esercizio 1890-91 in confronto cogli esercizi 1889-90, 1888-89, 1887-88 .

Parziale compiessivo

1890-91 1889-90 1890-91 1889-90 1888-89 1887-88

Rete Mediterranea .

Reto principale L. 26,531 27,957

secondaria 11,383 10,074
24,518 25,524 25,566 25,970

Rete Adriatica .

Rete principale
L. 24,272 24,652

secondaria 6,224 6,284
20,498 20,530 20,854 21,197

Rete Sicula.

Rete principale
L. 12,656 11,921

11,535
5,953secondaria 5,871

11,109 10,614 10,666

Ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta L. 7,966 8,243 7,565 7,687

Ferrovie Sarde.

Compagnia Reale
L. 4,042 4,110 4,224 4,228

SocietàFerrovie Secondarie
L. 1,357 1,358 1,486 1,795

Ferrovie diverse . L. 6,802 6,728 6,481 7,034

Media totale L. 18,712 19,115 19,460 20,232

V. - Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula. Prodotti lordi, dedotte le tasse erariali, delle tre grandi reti

nell'Esercizio 1890-91 secondo le categorie del traffico .

Le cifre dei primi undici mesi sono rettificate; quelle del giugno 1891 sono approssimative. Per corrispondente prospetto

nell'esercizio 1889-90 vedasi nel Monitore n . 38 del 20 settembre 1890, pag. 602.

RETI Chilometri Prodotti

in esercizio Viaggiaturi Bagagli e cani Merci a G. V. Merci P. V. Acc . Merci a P. V. fuori traffico Totale generale

Mediterranea.

Rete principale ( 1 ) N. 4191 L. 45,132,374 2,099.640 7,368,692 3,736,128 51,011,933 967,461 110,316,228

secondaria (2)
641 2,584,446 95,125 378,964 201,373 3,962,217 28,914 7,251,039

Totale N. 4832 L. 47,716,820 2,194,765 7,747,656 3,937,501 54,974,150 996,375 117,567,267

Adriatica .

Rete principale ( 3 ) N. 4196 L. 37,264.829 1,731,055 6,783,086 6,903,331 46,861,907 433,351 99,977,559

secondaria (4)
» 1014 2,483,641 58,954 431,976 330,289 3,423,008 50,324 6,778,192

Totale N. 5210 L. 39,748,470 1,790,009 7,215,062 7,233,620 50,284,915 483,675 106,755,751

Sicula .

Rete principale (5 ) ..
N. 613 L. 3,273,733 70,771 371,413 416,098 3,587,430 38,687 7,758,132

secondaria (6)
168 492,096 4,099 33,365 26,758 174,568 1,417 732,303

Totale N. 781 L. 3,765,829 74,870 404,778 442,856 3,761,998 40,104 8,490,435

.

.

.

.

> >

cese) 331; Mondovì-Carrù 14 ; Trofarello -Chieri 9 ; Rho-Sesto-Ca

lende 44; Milano-Chiasso (a) 26 ; Milano-Pavia (a ) 33 ; Gallarate

Varese 19 ; Sesto Calende - Arona 9 ; Cava d'Alzo-Novara 36 ; Firenze

(1 ) La RETE PRINCIPALE DELLA MEDITERRANEA comprendeva al 30

giugno 1891 :

A ) Le seguenti linee di proprietà dello Stato e della Società

delle Ferrovie Meridionali : Torino-Genova chm . 170 ; San Pier

d'Arena -San Benigno 4 ; Torino-Milano 150 ; Torino-Susa 53 ; Bus

soleno - Confine francese 49 ; Alessandria -Arona 103 ; Valenza- Vercelli

42 ; Savona-Acqui -Bra 145 ; Pisa -Genova -Ventimiglia (Confine fran

(a) Per la valntazione del prodotto chilometrico i tronchi comuni con la Rete

Adriatica : Milano -Chiasso, Milano -Rogoredo (compreso nella linea Milano-Piacenza ) ,

Pisa -Livorno e Napoli Centrale - Scalo marittimo sono computati per una sola metà

della loro rispettiva lunghezza .
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VII . Tratti comuni a due linee compresi nelle

seguenti reti e linee.

Rete Mediterranea . km . 106

Rete Adriatica 62

Rete Sicula 9

Ferrovie Venete 8

Ferrovia Conegliano-Vittorio 3

>>

Totale km . 188

dei
Nel

1890-91

Differenza

col 1889.90

. .

189

VI . - Ferrovie dello Stato esercitate dalla Società

Veneta e Ferrovie diverse. Lunghezza assoluta in !

30 giugno 1891, prodotti lordi (dedotte le tasse erariali)

nell'esercizio 1890-91 , prodotto chilometrico nello stesso

esercizio e sua differenza con quello 1889-90.

La lunghezza assoluta è uguale alla lunghezza media di esercizio

per tutte le linee eccetto : per la linea Napoli- Pozzuoli-Cuma in cui

la seconda è di 19 chilometri; per la linea Napoli-Ottajano in cui

la seconda è di 9 chilometri. La lunghezza assoluta totale è di chi.

lometri 1546 ; la lunghezza media di esercizio è in totale di 1531

chilometri nell'esercizio 1890-91 .

Lunghezza Totale Prodotto chilometrico

30 giugno

1891 prodotti

(Chilom . ) (Lire) (Lire) (Lire)

A) Ferrovie dello Stato eser .

citate dalla Veneta :

Vicenza - Thiene-Schio 32 355,600 11,112 573

Vicenza Treviso
108

Padova - Bassano
759,700 7,034

Totale e media 140 1,115 300 7,966 277

B) Ferrovie diverse :

Torino-Lanzo 32 500,801 15,650 774

Torino-Rivoli 12 141 533 11,794 597

Settimo-Rivarolo -Castellamonte 31 344,704 11,119 476

Milano -Saronno -Erba
137

Saronno -Varese -Laveno
2,174,548 15,872

Conegliano-Vittorio 14 80,200 5,728 494

Sicula Occidentale 188 1,648,148 8,766 + 475

Sassuolo-Modena
68 320,488

Mirandola -Finale

4,713 428

Sapthià -Biella . 30 640,657 21,353 1,719

Ventoso-Scandiano

61 154,811

Reggio -Guastalla
2,418 + 143

Parma Guastalla -Suzzara . 44 145,400 3,304 260

Albano- Nettuno
63 523,894

Roma-Neipi
8,315 + 1,823

Ofantino-Margherita di Savoia 6 13,969 2,323 + 110

Bergamo-Ponte della Selva . 29 264,627 9,125 1,205

Sassi-Superga.. 3 38,092 12,697 2,647

Fossanio-Mondovì . 24 43,777 1,824 + 156

Menaggio.Porlezza
26 79,779 3,068 + 141

Pontetresa -Luino

Napoli -Baiano. 37 470,536 12,717 1,214

Schio -Arsiero
142,500 5,937 67

Schio Torrebelvicino

Colle Val d'Elsa -Poggibonsi 8 57,587 7,198 + 615

Arezzo -Fossato · 134 395,804 2,953 + 294

Udine-Cividale-Portogruaro 75 252,700 3,369 + 204

Campo-Sampiero-Montebelluno 28 114,000 4,071 377

Bologna-Portomaggiore-Massa

Lombarda 72 290.000 4,027 50

Basaluzzo-Frugarolo .
9 12,623 1,402 190

Novara -Seregno 56 363,159 6,484 + 234

Palermo-Corleone . 68 239,159 3,517 45

Monteponi-Porto Vesme 27 6,982 258
29

Gozzano -Alzo 8 33,212 4,164 1,027

Ferrara Suzzara 82 221,198 2,697 + 157

Modena-Vignola
26 72.158 2,775 130

Arezzo - Stia 44 143,900 3,270 344

Napoli-Pozzuoli-Cuma 20 321,116 16,900 + 2,622

Verona -Caprino 34 130.702 3,844 + 257

Napoli-Ottaiano
23 31,066 3,451

Totale e media 1546 10,413,930 6,802 + 74

.

.

Torre Pellice 54 ; Acqui-Alessandria 34 ; Mortara-Vigevano 13 ; Chi

vasso - Ivrea 33; Torreberetti-Pavia 44 ; Pontegalera -Fiumicino 11 .

In totale chm . 344.

( 2 ) La Rete SECONDARIA DELLA Mediterranea comprendeva al 30

giugno 1891 le seguenti linee : - (Reggio-Castrocucc ) Scilla-Gioia

Tauro chm . 26 ; dalla staziene provvisoria alla stazione defin tiva di

Gioia Tauro 2 ; (Battipaglia-Castrocucco) Castelnuovo-Vallo-Pisciotta

17 ; Gallarate-Laveno 32 ; stazione Frascati-Città 4 ; Torre-Annun

ziata -Cancello 31 ; Castellamare-Gragnano 5 ; Airasca-Saluzzo 35 ; Mo.

retta-Cavallermaggiore 15 ; Gozzano-Domodossola 54 ; (Roccasecca

Avezzano) Roccasecca-Arce 10 ; Romagnano -Varallo 25 ; Bricherasio

Barge 12; Ivrea-Aosta 67 ; Taranto -Brindisi 72 ; (Caianello-Isernia)

Caianello-Roccaravindola 27 ; (Avellino-Benevento) Avellino-Prata

Pratola 9 e Prata Pratola -Benevento 21 ; Chivasso -Casale 45 ; (Cuneo

Ventimiglia ) Cuneo -Robilante 17 e Robilante -Verante 6 e Vernante

Limone 9 ; ('uneo-Mondovì 27 ; Succursale dei Giovi 23 ; (Ceva-Ormea)

Ceva-Priola 20 e Priola-Garessio 6 e Garessio-Trappa 2 ; Lucca -Via

reggio 22 . In totale chm . 641 .

(3) La Rete PRINCIPALE DELL Adriatica al 30 giugno 1891 com

prendeva le seguenti:

A ) Linee di proprietà dello Stato e della Società Ferrovie

Meridionali : Milano-Piacenza (a) chin . 66 ; Piacenza -Bologna

147 ; Bologna- Pistoia 99 ; Firenze-Pistoia -Pisa 101 ; Milano-Bergamo

Peschiera -Venezia 288 ; Bologna-Padova 123 ; Mestre-Cormons 145 ;

Udine-Pontebba 69 ; Treviglio -Cremona 65 ; Treviglio-Rovato 33 ;

Bergamo-Lecco 33 ; Milano-Chiasso (“ ) 26 ; Verova- l’eri- ontine a

striaco 44 ; Verona-Mantova (Sant'Antonio) 36 ; Dossobuono -Legnago

44 ; Legnago -Rovigo-Adria 71 ; Pisa -Livorno ( a ) 10 ; Roma-Orte 83 ;

Orte-Chiusi- Terontola -Firenze 233 ; Orte-Foligno 84 ; Folig 10 -Falco

nara 120 ; Foligno- Terontola 83; Napoli Centrale-Scalo marittimo

(Porta di Massa) (a) 2 ; Bologna-Otranto 847 ; Castelbolognese-Ra

venna 42 ; Castellamare Adriatico -Rieti-Terni 2:30 ; Foggia -Napoli

198 ; Cervaro-Candela 30 ; Bari- Taranto 115 ; Termoli -Renevento 172 ;

Pavia-Cremona-Brescia 124 ; Ferrara -Argenta 34 ; Parma-Fornovo ( 6 )

23 ; Roma-Solmona 172 ; Faenza -Marradi 35 . In totale chm . 4027.

B Linee d pr prietà promisule prirat : Cremona -Man

tova chm 63 ; Mantova -Modena 65 ; Palazzolo -Paratico 10 ; Monza

Calolzio 31 . In totale chm 169 .

( 4 ) La RETE SECONDARIA DELL'ADRIAtica comprendeva alla stessa

data le segueuti linee : (Faenza-Firen e ) Firenze-Borgo S. Lorenzo

35 ; Belluno-Feltre-Treviso 86 ; Adria -Chioggia 31 ; Macerata- alb cina

60 ; Tera ino-Giulianova 26 ; Ferrara -Ravenna -Rimini e diramazione

Lavezzola -Lugo 113; (Candela-Ponte S Venere-Melti-Rionero Potenza)

Candela -Rocchetta Melfi 11 ; Zollino-Gallipoli 35 ; (Parma-Brescia

Iseo) Parma-Piadena e Brescia -Iseo 64 ; Macerat .-Civitanova 28 ;

Legnago -Vonselice 40 ; Sondrio-Chiavenna 68 ; Mestre - S . Donà-Por

togruaro 60 ; San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno 33 ; Foggia

Manfredonia 36 ; Mantova -Legnago 38 ; Viterbo-Attigliano 40 ; Foggia

Lucera 20 ; (Bologna-Verona) Bologna- Crevalcore S. Felic 44 ; Treviso

Motta 34 ; (Portogruaro -Casarsa -Spilimbergo-Gemona) Portogruaro-Ca.

sarsa 21 ; Lecco - Como 37 ; Ponte S. Pietro-Seregno 32 ; (Parma -Spezia )

Fornovo -Berceto 22. In totale chm. 1014.

(5) La RETE PRINCIPALE DELLA Sicula comprendeva al 30 giugno

1891 le seguenti linee : Messina -Catania -Siracusa chm . 182 ; Ca

tania - Caltanissetta-Canicatti -Caldare 175; Palermo-Porto Empedocle

151 ; Roccapalumba-Santa Caterina 57 ; Canicatti- Licata 48 .

totale chm . 613.

( 6) La Rete secondarIA DELLA Sicula comprendeva alla stessa

data le seguenti linee : ( Siracusa- Licata) Siracusa - Noto chm . 33 e

Licata -Terranova 36 ; (Messina-Patti-Cerda) Cerda-Lascari -Cefalù 24 ;

e Messina -Santa Lucia 28 ; e Santa Lucia -Milazzo 6 ; e Milazzo -Bar

cellona 9 ; e Barcellona Olivieri 16 ; (Valsavoia-Caltagirone ) Valsa

voia-Scordia 14 ; binario da Licata al molo e al porto 2.
In to

tale chm . 168 .

24

I
+
+
+
+

0

0

.

In

Empoli-Pisa 79 ; Pisa-Livorno (a ) 10 ; Empoli-Chiusi e biforcazione

per Siena 155 ; Roma-Pisa - Colle Salvetti-Livorno 349 ; Cecina-Saline

30 ; Asciano-Montepescali 84 ; Roma-Napoli 260 ; Ciampino-Frascati

7 ; Cancello -Avellino 74 ; Eboli-Metaponto 193 ; Taranto-Reggio Ca

labria 476 ; Bufaloria-Cosenza 69 ; Oleggio-Pino 66 ; Codola -Nocera

5 ; Catanzaro Marina-Catanzaro Sala 9 ; Napoli-Eboli 80 ; Torre An

nunziata -Castellamare 6 ; Battipaglia-Agropoli 30 ; Bra-Carmagnola

21 ; Voghera-Pavia 26 ; Novara-Romagnano 30 ; Avenza -Carrara 5 ;

Vercelli-Stradella 99 ; Torino -Cuneo 88 ; Savigli-no-Saluzzo 16 ; Reggio

Calabria- Scilla 23 ; Napoli Centrale-Scalo marittimo (a) (Porta di

Massa ) 2 ; Cavallermaggiore-Alessandria 97 ; Castagnole-Asti-Mortara

94 ; Sicignano-Casalbuono 65 ; Spezia- Pontremoli 41 ; Agropoli Ca.

stelnuovo Vallo 21 . In totale chm . 3847 .

B) Le seguenti linee di proprietà promiscua e privata :

Novi-Alessandria-Piacenza chm . 116 ; Milano-Vigevano 39 ; Torino.

( 0 ) Questa linea fa parte della Rete Mediterranea , ma siccome , a termini dell'ar

ticolo 40 del Cipitolato di esercizio , i tronchi delle linee nuove che si diramano da

una delle due Reti , quantunque destinati, secondo la tabella A , a far parte di altra

Rete , devono essere esercitati dalla Società concessionaria della Rete da cui essi si

diramano fino al giorno in cui siano messi in comunicazione cn la Rete di cui de

vono far parte , così il tronco Parma-Fornovo verrà esercitato dalla Società e ercento

la Rete Adriatica fino a che non venga aperta all'esercizio l'intera linea Parma

Spezia .
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VIII. Lunghezza delle linee e dei tronchi di linea Ordiniamo che il presente Decreto , munito del sigillo dello

aperti all'esercizio dal 1 ° luglio 1890 al 30 giugno 1891 . Slalo , sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei De

Indicazione delle reti , linee Data dell'apertura Lungh . creli del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di os

e dei tronchi di cui fanno parte all'esercizio
(km . ) servarlo e di farlo osservare.

Napoli- Pozzuoli -Cuma : Dato a Roma, addì 24 dicembre 1891 .

Coma- Torre Gavetta 12 luglio 1890 2 UMBERTO .
Rete Mediterranea :

BRANCA .
Priola -Garessio 15 luglio 6

L. LUZZATI .
Dalla Stazione provvisoria alla stazione

Visto, Il Guardasigilli : B. CHMIRRI.definitiva di Gioia Tauro 27 novembre 2

Lucca-Viareggio . 21 dicembre 22 CONVENZIONE addizionale all'Atto di concessione della fer

Prata-Pratola - Benevento 8 marzo 1891 21 rovia Roma- Viterbo per il prolungamento della linea me

Garessio-Trappa 15 aprile desima da Porta Cavalleggeri alla stazione di Trastevere.

Vernanie -Limone 1 ° giugno 9
Premesso che mediante Convenzione ( 1 ) , approvata con R. Decreto

Rete Sicula :
28 aprile 1889, n . 6066 (serie 3“ ) , venne accordata ad un Consorzio re

Santa Lucia -Milazzo 20 agosto 1890
golarmente costituito e, per esso, alla Società della Rete Mediterranea,

Milazzo-Barcellona 27 settembre 9
la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Roma

Terranova-Licata 29 marzo
1891 36 a Viterbo , col sussidio di lire tremila ( L. 3000) al chilometro, per set

Barcellona - Olivieri 15 giugno 16
tanta (70 ) anni ; che secondo il Progetto tecnico che servì di base alla

Napoli-Ottaiano : concessione, la linea doveva avere una stazione propria a Roma, e pre

Napoli-Ottaiano 9 febbraio
23 cisamente a Porta Cavalleggieri ;

Secondarie Sarde : Ritenuto che tale ubicazione non corrisponderebbe alle esigenze d'un

Chilivani - Ozieri
10 febbraio 9

buon servizio , nè sarebbe comoda alla capitale, importando anche nel

l'interesse generale che la linea Roma-Viterbo abbia diretto allaccia

Totale 163
mcnto colla stazione di Trastevere ;

Ritenuto che il Consorzio e la Società Mediterranea hanno presentato

opportuno Progetto esecutivo, in data 31 luglio 1891 , per tale tronco

REGIO DECRETO E CONVENZIONE di allacciamento, facendo formale istanza per la concessione del rela

tivo prolungamento dalla progettata stazione di Porta Cavalleggierl

per il prolungamento della linea Roma-Viterbo alla stazione di Trastevere, alle condizioni stesse della linea principale ;

da Porta Cavalleggieri alla Stazione di Trastevere
Ritenuto che il Governo, nell'interesse pubblico , ha determinato di

accogliere l'istanza medesima;

Fra le loro Eccellenze il signor comm . Ascanio Branca , Ministro dei

È
questa la Convenzione di cui abbiamo fatto cenno nelle

Lavori Pubblici , ed il signor comm. Luigi Luzzatti , Ministro del Te.

soro , per conto dell'Amministrazione dello Stato ;

« Informazioni» del n . 52 del 1891, pag . 828. Intorno al ed il signor comm. ingegnere Gaetano Bompiani, nella qualità di

Progetto, poi , del quale trattasi in essa , abbiamo riportato Presidente del Consorzio della ferrovia Roma- Viterbo, contraente in

nel n . 51 , pag . 816, il parere del Consiglio Superiore dei nome del Consorzio stesso , come dall'estratto della seduta del 21 di

cembre 1891, del Comitato esecutivo del Consorzio della ferrovia pre

Lavori Pubblici ; e nel n . 52 , pag. 829 la deliberazione del
detta, che si allega alla presente ;

Consiglio di Stato.
ed il signor comm. ingegnere Mattia Massa, Direttore Generale

della SocietàItaliana per le strade Ferrate del Mediterraneo, contra

Il numero 736 della Raccolta uſiciale delle Leggi e dei De ente in nome della Società medesima, a ciò autorizzato dal Consiglio di

Amministrazione della stessa, come risulta dall'estratto della seduta

creti del Regno contiene il seguente decreto :
del 19 dicembre 1891 , annesso alla presente Convenzione. Si con

UMBERTO
I viene quanto appresso :

Art. 1 .

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Il Governo accorda al Consorzio per la ferrovia Roma- Viterbo e, per
RE D'ITALIA

esso , alla Società Italiana della Rete Mediterranea, la concessione della

In virtù delle facoltà accordate al Governo con l'art. 12
costruzione e l'esercizio di un tronco, a semplice binario, di prolunga

della Legge 29 luglio 1879 , n . 5002 (serie 2 * ) ( 1 ) , e con l'ar
mento della linea dalla stazione di Porta Cavalleggieri alla stazione

ticolo 5 della Legge 24 luglio 1887 , n. 4785 (serie 3 (?) ; Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto 12 dicembre 1891,di Trastevere, in base al predetto Progetto, ritenuto ammissibiledal

Veduto il nostro Decreto 25 dicembre 1887 , n . 5162 bis
n . 2836 e alle disposizioni di legge citate nell'art. 1 della Convenzione

(serie 3“) , in virtù del quale furono regolate le concessioni di
approvata per la ferrovia Roma-Viterbo.

ferrovie pubbliche con sovvenzione chilumetrica ( 3); Art . 2 .

Veduta la Legge 30 giugno 1889, n . 6183 (serie 3a ) ( 4 ), Sono estese alla concessione del nuovo tronco, in quanto non siano

colla quale furono apportate modificazioni ed aggiunte al De. modificate dal presente atto , tutte le condizioni stabilite per la costru

creto Reale dianzi citato del 25 dicembre 1887 ;
zione e l'esercizio della linea principale , compreso il sussidio di lire tre

mila ( L. 3000) al chilometro, per settanta (70) anni, a decorrere dalla
Sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Con

apertura all'esercizio del tronco medesimo.
siglio di Stato ;

Art. 3 .

Udito il Consiglio dei Ministri; Dovrà il concessionario a tutte sue spese eseguire nella stazione di

Sulla proposta dei nostri Muistri Segretari di Stato pei La Trastevere tutti i lavori che, a giudizio del Governo, occorressero per

vori Pubblici e per il Tesoro ; l'innesto della linea nella detta stazione di Trastevere, e per gli am

Abbiamo decrelato e decretiamo: pliamenti e per le innovazioni necessarie all'esercizio, tenuto ancheconto

È approvata la Convenzione stipulata a ddì23 dicembre 1891 degli obblighi afferenti al concessionario per la stazione di Cavalleggieri

fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro per conto del
in conformità al primitivo Progetto, che formò base alla concessione

della linea RomaViterbo.

l'Amministrazione dello Stato ed i signori comm. Gaetano
I corrispettivi per l'uso della stazione di Trastevere saranno deter

Bompiani, nella qualità di Presidente del Consorzio per la
minati coi criteri previsti dall'art. 8 del Capitolato della Rete Mediter

ferrovia Roma -Viterbo, e comm . Mattia Massa, Direitore Ge .
ranea, fissando la quota spettante al Governo, coi criteri del relativo

nerale della Società delle Strade Ferrale per la Rete Mediter contratto.

ranea , per la conc - ssione a favore del Consorzio e , per esso , Art . 4 .

della Società predelta, della costruzione e dell'esercizio di Il Governo avrà facoltà di riscattare, in qualsivoglia tempo, la con

cessione del tronco di ferrovia che forma oggetto della presente Conun tronco di prolungamento della linea Roma- Viterbo, dalla

stazione diPorta Cavalleggieri (Roma) alla stazione di Tra- venzione, dandone opportuno diffidamento un anno prima al conces

stevere.

Ove il riscatto avvenga prima del compimento del trentennio, sarà

rimborsata al concessionario la spesa effettiva di costruzione, da giu

( 1 ) Vedi Monitore, n . 28 del 1879 , pag . 481 .
stificarsi nei debiti modi, spesa che non potrà in nessun caso eccedere

(2 ) Vedi Monitore, numeri 18 e 33 del 1887 .

(3) Vedi Monitore, n . 3 del 1888 , pag . 33 .

( 4) Vedi Monitore, n . 28 del 1889, pag . 441 . ( 1 ) Vedi Monitore, n . 29 del 1889, pag . 457 .
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la somma preventivata, come risulta dal Progetto, in lire 1,660,000 egli e compilo i progetti relativi a questo gigantesco lavoro
( lire un milione seicento sessanta mila).

Se il riscatto avverrà compiutoiltrentennio, il corrispettivo sarà de
che appariva allora cosi nuovo , cosi audace, da venir messo

giustamente a pari col taglio dell'Istmo di Suez.

terminato a norma dell'art . 284 della Legge sui Lavori Pubblici.
Rinunciò tuttavia ad assumere coi suoi dve colleghi il

Art. 5 .

Il concessionario, pergli effetti della presente Convenzione, elegge il
relativo appalto, preferendo conservare la sua qualità di

suo domicilio legale in Milano, Corso Magenta, n . 24, palazzo ex-Litta .

Ispettore -Capo governativo del Genio civile .

L'opera da lui assunlasi nella gloriosa triade fu ardua
Art. 6.

La presenteConvenzione non saràvalida e definitiva, se non dopo assai, perché riguardava la parte puramente meccanica.

approvata per Decreto Reale. GRANDIS fu l'amministratore per eccellenza della grande

Fatta a Roma, quest'oggi ventitrè del mese di dicembre milleotto opera del traforo del Fréjus, e al tempo stesso le sue

centonovantuno. cognizioni in fatto di matematiche arrecarono un prezioso

(Seguono le firme). concorso all'opera comune. Fu il GRANDIS che, colla colla

borazione degli ingegneri Borelli e Copello , compilò con ri

gorosità tecnica e delined il tracciato della grande galleria.

SEBASTIANO GRANDIS

Fu il GRANDIS ancora che, insieme agli ingegneri intra

prenditori Sommeiller e Grattoni, inventò l'ariete com

pressore ad aria , col quale furono poste in moto le potenti

Ultimo della gloriosa Triade - GRANDIS , SOMMEILLER E perforatrici.

GRATTONI che studiò e compilo i progetti relalivi al tra D..po il traforo del Frejus, che tanta fama gli aveva

foro del Fréjus e ne diresse i lavori SEBASTIANO GRANDIS
procacciato, il GRANDIS venne nominato Ispettore emerilo

mori a Torino la mallina del 10 corrente .
del Genio civile. Continuò poi a professare l'alta ingegneria

KA Sommeiller Grattoni Grandis che unirono
ed a rendere eminenti servigi al Governo in molte e dif

due popoli latini – col traforo del Fréjus gli Italiani
ficili imprese.

riconoscenti – auspice il Municipio di Torino - le Societàle Società Si ridusse a vita privata all'età di 60 anni circa. IlGRANDIS
operaie iniziatrici eressero » , è inciso sopra di un masso menava in Torino vita cosi ritirata , che pochissimi erano

alla base del monumento commemorativo del traforo, eretto coloro i quali ne conoscevano la presenza nella nostra città .

in Torino sulla piazza dello Staluto ; mentre in alto il Genio
Di lui si può dire che trasse vita tranquilla e felice tra

della Scienza , soggiogatrice della forza brutale, scrive a ca la queta ammirazione universale .

ratteri d'oro i nomi dei tre ardimentosi ingegneri . Lascia la moglie, che gli fu compagna amorosissima fino

Ed a Modane, la domenica 17 settembre 1871 - inau
all'ultimo giorno di sua vita . Non ebbe figli.

gurandosi solennemente il traforo (1) il comm . Amilhau, Per volontà del defunto la salma venne trasportata a

Direttore Generale delle Ferrovie dell’Alta Italia, presentó | Borgo San Dalmazzo; in Torino non ebbero luogo esequie

in nome della Società le grandi medaglie d'oro che la me solenni in occasione del trasporto della salma alla stazione

desima , con delicalo proposito, volle offrire ai Governi Ita ferroviaria .

liano e Francese , nonchè ai commendatori GRANDIS e GRAT E Borgo San Dalmazzo il 13 correnle rese alla salma del

TONI ed alla memoria del compianto SOMMEILLER. l'illustre suo cittadino solenni onoranze e sincero tributo di

Se il SOMMEILLER fu la mente direttiva dell'impresa e pianto e di fiori. Intervennero i rappresentanti del Ministro

GRAttoni la finanziaria , GRANDIS fu la mente amministra e del Sotto -Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, del

tiva della titanica opera , portando nel tempo stesso le R. Ispettore Generale delle Ferrovie, del Genio Civile di

proprie cognizioni tecniche, Cuneo e di Torino, e della Rete Mediierranea.

L'ing. GERMANO SOMMEILLER, nato nel 1815 a Saint-Jeoire ,

in Savoia, quivi mori l'11 luglio 1871 ; egli mori, lo si può L'on. Branca , Ministro dei Lavori Pubblici, ha spedito il

ben dire anche di lui come già di Cavour quando la seguente dispaccio al cav . Giorgio Fabri , Ingegnere-Capo

sua grande opera era falta, benchè non compiuta. del Genio civile :

L'ing . SEVERINO Grattoni , na ! o a Voghera il 7 di « Ho appreso con vivo rammarico la perdita dell'illustre

cembre 1818 , mori in Torino il 1° aprile 1876. commendatore Grandis, Ispettore emerito del Genio ci

» vile . Pregn la S. V. di presentare alla famiglia le mie

SEBASTIANO GRANDIS nacque il 5 aprile 1817 in Borgo » sincere condoglianze e d'intervenire al funerale quale mio

San Dalmazzo presso Cuneo . > delegato .

Ebbe dalla natura indole taciturna e meditabonda si ( Il Ministro : BRANCA » .

che da giovinetto fu chiamato il « taciturno » – e poscia ,

anche nei giorni di maggiore trionfo , fu modestissimo sempre

e schivo affatto degli onori e delle pompe mondane. Ebbe
CRONACA PARLAMENTARE

ingegno svegliato, pronto ed acuto ; mente profondamente

indagatrice e precisa . delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

Compiute le prime scuole a Cuneo ; come Sommeiller e

Grattoni fece i suoi studi di ingegnere ed architetto nel Camera dei Deputati .

l'Università di Torino, ove si distinse nelle matematiche.
Ripresa dei lavori . All'ordine del giorno. Come fu sta

Conseguita la laurea , fu inviato alla officina di Seraing , bilito nella seduta del 22 dicembre 1891 ( la 1494 di questa XVII Le

nel Belgio, con Sommeiller ; ed ivi si famigliarizzò con la gislatura ), la Camera riprese i suoi lavori il 14 corrente.

meccanica ed in special modo coll'uso dell'aria compressa . Tra i disegni di legge all'ordine del giorno, citiamo specialmente

Al suo ritorno copri a Torino diverse cariche amministra i seguenti :

tive e cooperò in modo prominente alla costruzione della Convenzione per il servizio cumulativo con le Strade fer

ferrovia Torino -Genova ed alla galleria dei Giovi .
rate attraverso lo stretto di Messina (Urgenza) ( 1 ) ;

Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche (2) .

Nel 1859, all'epoca della guerra dell'indipendenza italiana , Nel Ministero. Interim nel Ministero di Agricoltura, In

egli fu incaricato di organizzare i trasporti militari . Il du dustria e Commercio . Nella seduta del 14 corrente il Presidente

plice sentimento del dovere e della responsabilità che gra del Consiglio , on . Di Rudini , tra le « Comunicazioni del Governo » ,

vava su di lui gli fecero subire tante fatiche che la sua diede quella di avere egli assunto l'interim del Ministero di Agri.

salute ne rimase seriamente compromessa. coltura, Industria e Commercio, in seguito al passaggio dell'onore

Ma l'opera , cui sarà perpetuainente legalo il nome di vole Chimirri da questo Ministero al Ministero di Grazia e Giustizia

SEBASTIANO GRANDIS, è il traforo del Fréjus. In collabo .
per le accettate dimissioni del senatore Ferraris il 31 dicembre 1891 .

razione con Severino Grattoni e Germano Sommeiller studio
( 1 ) Per richiamo a precedenti notizie parlamentari, vedi « Cronaca » del n . 51

del 1891 sotto Disegni di legge.

( 1 ) Vedi nel Monitore, n . 38 , del 20 settembre 1871 . Circa la compiuta opera (2 ) Per richiamo a precedenti notizie parlamentari , vedi « Cronaca » del n . 49

del traforo vedi il n . 1 del 4 gennaio dello stesso anno .
del 1891 sotto Petizioni.



38 Monitore delle Strade Ferrate

INFORMAZIONI PARTICOLARI
Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 suc

cessivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo

contratto .DEL MONITORE

in una

Lotti

Somma di stima

salvo il ribasso

percentuale

che potrà essere

offerto

LireQuintali

dal 10 al

31 dicembre
a farsidei lavori

al 31 dicembre

. .

.

. .

Ferrovia Cuneo - Ventimiglia.

Avviso d'appalto ad unico incanto
(Stato lavori tronco Limone- Vievola al 1° gennaio 1892).

ferri minuti armamento tronchi ferroviari.
Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della

Alle ore 10 antimeridiane del di 3 febbraio p . v . , ferrovia Cuneo - Ventimiglia, compreso fra Limone e Vievola ,

delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi l'Ispet- in appalto all'Impresa Vaccari per la sommacomplessiva di

tore Generale delle Strade Ferrate, si addiverrà all'incanto
L. 20,710,000 , riceviamo le seguenti informazioni che sono

per l'appalto e deliberamento definitivo delle provviste dei riferite al 1 ° gennaio corrente .

ferri ininuti del 1 ° tipo ferrovie complementari e del mo . L'importo dei lavori eseguiti a tutto dicembre p . p . ri

dello n . 2 ex -Alta Italia , occorrenti per l'armamento dei leva a L. 3,385,000 .

tronchi Val d'Inferno - Ormea e Patti Brolo-Zappulla In detto mese si è continuato a portare in argine le ma

delle linee Ceva -Ormea e Messina Patti. Cerda e per la terie di scavo della galleria di Tenda(attacco sud ). Le opere

stazione di Lecco , in due lotti , come dal quadro che murarie sono sospese a causa del gelo .

segue :
La galleria di Limone, la quale misura la lunghezza di

m . 443.24 è ultimata .

Indicazione delle provviste
La situazione al 1 ° del corrente mese dello scavo e delle

murature nella grande galleria di Tenda, della lunghezza

di m. 8100, era la seguente :

1. Stecche corniere e piane di ac dal principio

ciaio dolce omogeneo · . 1601.52

118,600
Piastre di ferro intermedie di Scavo :

controgiunto e speciali 1154.62
avanzata inferiore 97.50 1329.25 6770.75

2. Chiavarde di ferro con rosetta 291.57 avanzata superiore 98.70 1070.50 7029.50

Arpioni di ferro ordinari e spe 50,700 calotta . 50.70 867.50 7232.50

ciali . 802.50 strozzo . 54.20 740.20 7359.80

Luogo di consegna . - Le consegne dei materiali do piedritti
18.63 638.50 7461.50

vranno essere effettuate nelle località indicate nel capito grande sezione completa 15.13 635.00 7465.00

lato speciale d'appalto 31 ottobre 1891 .
Muratura :

calotta .
Il termine perentorio di consegna di ciascuna partita in

58.90 842.10 725 7.90

cui è divisa la fornitura risulta dal capitolato speciale di piedritti
21.23 635.00 7465.00

appalto 31 ottobre 1891 . arco rovescio .

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto , e si La media giornaliera dell'avanzata da entrambi gli im .

farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un bocchi, a partire dal giorno in cui ebbe principio la perfo

solo offerente . razione meccanica fino al 31 dicembre 1891 , è stata di metri

Cauzione. - Primo lotto : provvisoria L. 6000; definitiva 3.83, in luogo di m . 6 come è prescritto dal Capitolato di

L. 12,000 – Secondo lotto : provvisoria L. 2600 ; definitiva appalto.

L. 5100 . All'imbocco Nord, lo scavo di avanzata proseguì nella

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 succes roccia calcare a straterelli più o meno schistosa con qualche

sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo con nucleo di calce bigia leggermente marnosa. All'imbocco Sud

tratto. si ebbe roccia calcare , dura , compatta, intersecata in pa

> < recchi tratti da straterelli di argilla.

> <
Avviso d'appalto ad un unico incanto

Ferrovia Orte - Foligno - Falconara .
per fornitura 12 scambi semplici e relativi crociamenti.

( Progetto per la sistemazione di ponti .

Alle ore 10 ant. del dì 6 febbraio p . v . , in una delle
L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

sale delMinistero dei Lavori Pubblici, dinanzi l'Ispet- sottoposto all'approvazione Governativa due nuovi progetti

tore Generale delle Strade Ferrate, si addiverrà, col me.

todo dei partiti segreti, all'incanto per l'appalto e deli- comparativi riguardanti la sistemazione dei ponti sul tor

rente Serra ai km . 115.910 e 120.934 della linea Orte - Fo .

beramento definitivo della fornitura di N. 12 scambi
ligno- Falconara .

semplici e relativi crociamenti tang . 0.10 con cuore ca

povolgibile in acciaio fuso del 1° tipo ferrovie comple ponti conservando le attuali travate opportunamente raffor
Il primo di questi progetti riguarda la sistemazione dei

mentari , dei quali quattro con disco - fanale girevole oc zate mediante l'aggiunta in ciascuna di esse di una nuova

correnti per l'armamento delle stazioni comprese nel tronco trave centrale .

Val d'Inferno -Ormea , della linea Ceva -Ormea , per la
Col secondo progetto si provvederebbe alla sistemazione

presunta somma di L. 18,800 , salvo il ribasso percen
dei ponti in questione mediante sostituzione di volto in mu

tuale che potrà essere offerto .
ratura alle travate metalliche .

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si

La spesa considerata nel primo progetto ammonta a lire

farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che
31,000 e quella prevista col secondo rileva a L. 30,600.

un solo offerente .
La Società ha chiesto che sia data la preferenza al se

Gli scambi dovranno essere consegnati nella stazione
condo progetto .

di Trappa entro quattro mesi dalla data dolla ordina
> <

zione .
Ferrovia Salerno San Severino.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 1000, e quella ( Stato lavori tronco Fratte - Capezzano 1° gennaio 1892).

definitiva in L. 1,500, ambedue in numerario od in ti Sulla situazione dei lavori del tronco della ferrovia Sa

toli , come all'art. 3 del Capitolato generale di appalto . lerno - San Severivo, compreso fra Fratte e Carezzano, in ap
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1

palto all'Impresa Rocco d'Alessandro, riceviamo le seguenti
> <

notizie che si riferiscono al 1 ° gennaio corrente. Ferrovia Circumetnea

L'opera più importante del tronco è la galleria elicoidale (Sospensione dei lavori di costruzione).

delle Fratte, della lunghezza di m . 2396.03. Al predetto Ci informano da Catania che la Società subconcessio

giorno la sua situazione di scavo e di muratura era la se naria della ferrovia Circumetnea ha sospeso i lavori di co

guente: scavo : avanzata m . 2038.40 ; calotta m . 1982.90 ; / struzione della linea licenziando in gran parte gli Impiegati

strozzo metri 1921.40 ; piedritti m . 1877.90 ; regolamento che vi erano addetti .

m . 1869.80. - Muratura : calotta metri 1946 ; piedritti > <

m . 1869.80 ; arco rovescio m . 169.35. L'avanzamento medio Stazione di Usmate

giornaliero complessivo per ambedue gli attacchi nel mese ( Per la coincidenza dei treni 112 da Milano e 395 da Bergamo ).

di dicembre p . p . è stato di m . 1.82 . Da ieri 15 sono andate in attività alcune modificazioni

Le espropriazioni sono complete ; i movimenti di terra di orario, state concordate fra i rappresentanti della Ammi.

si possono considerare finiti; le opere d'arte, i muri ed i nistrazione delle Strade Ferrate Meridionali ed il R. Ispet

fabbricati sono quasi tutti ultimati , solo in taluni mancano tore Capo del Circolo Ferroviario di Milano, allo scopo di

opere di finimento. Sono in corso opere di consolidamento migliorare la coincidenza ad Usmate fra il treno 112 da

alla trincea all'imbocco San Severino della galleria delle Milano ed il treno 395 di Bergamo.

Fratte, ed all'argine ferroviario fra le progressive 6998 e Con tali modificazioni il treno 395 parte da Seregno

7015.
alle 4.55 pom . per arrivare ad Usmate alle 5.21 ; ne ri

I lavori procedono regolarmente e con attività normale . parte alle 5.26 e giunge a Bergamo alle 6.21 . Per quanto

> precede, i viaggiatori in arrivo ad Usmate da Milano col

Ferroviu Roma Pisa . treno 112 alle 5.17 pom. ripartono per Bergamo alle 5.26,

dopo soli 9 minuti di fermata .
( Progetto per la massicciata e per l'armamento del tratto

fra Roma San Paolo e il km. 22) .
Anche la Società delle Ferrovie Nord-Milano ha provve

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo duto a mettere in corrispondenza a Seregno col treno 395,

in considerazione delle cattive condizioni in cuisitrovala il treno 258 della linea Saronno-Seregno.

massicciata nel tratto della ferrovia Roma-Pisa, compreso > <

fra Roma-San Paolo ed il km . 22 , ha sottoposto all'appro Fermata di Rivarolo Ligure

vazione governativa il progetto per il risanamento ed il ri (Per una nuova costruzione).

carico della massicciata in quel tratto di linea, con modi Ci informano da Genova che l'Amministrazione comu

ficazione dell'armamento V.4 in acciaio da m . 9 per portarlo nale di Rivarolo Ligure ha presentato istanza al Ministero

ad avere 11 traversi per ogni campata, tutti muniti di dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere la costruzione

piastre . di una nuova fermata ferroviaria in quel Comune, la quale,

La spesa occorrente per i lavori e provviste preaccennati meglio di quella attuale corrisponda alle esigenze delle in

ammonta a L. 72,000 .
dustrie e del commercio locali.

Il fatto che l'attuale massicciata è frammista a sostanze > <

terrose fa sì che viene a mancare di stabilità l'armamento, Stazione di Genova P. P.

con grave pericolo per la sicurezza dell'esercizio .
( Esperimento annuale biglietti andata-ritorno

D'altra parte l'armamento, posato su 10 traversi per con stazioni della linea di levante ).

campata dim. 9 e non essendo i traversi armati di piastra Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade Fer

non corrisponde più all'importanza ed all'entità del movi- rate del Mediterraneo ha disposto perchè, in una prossima

mento che si verifica sulla linea Roma-Pisa, ove l'aumento occasione, ed in via di esperimento per la durata d'un anno

nel numero dei treni e nella velocità assegnata ai mede- siano istituiti biglietti di andata e ritorno dalla stazione di

simi e la conseguente necessità di ricorrere a macchine più Genova P. P. per quelle seguenti della linea di levante colle

potenti per trascinarli, richiede la maggior consistenza nella quali si è verificato esservi un discreto movimento viaggia

massicciata e nell'armamento .
tori , cioè : Sturla , Quinto, Bogliasco, Pieve di Sori, Recco,

Camogli, Santa Margherita , Rapallo, Zoagli, Lavagna,

Ferrovia Sibari- Cosenza
Bonassola e Quarto.

> <
( Progetto di parziale alzamento e deviamento della linea ).

Ferrovia del Gottardo
La Direzione Generale delle Strade Ferrate del Medi

terraneo ha sottoposto alla approvazione governativa il
(Attuazione di nuovo supplemento alla tariffa merci italo-svizzera ).

progetto di alzamento e di deviazione della linea Sibari . A datare dal 1 ° febbraio p. y. avrà vigore un IV Sup

Cosenza, allo scopo di sottrarla alle innondazioni dell'Esaro plemento per ciascuna delle parti I e II della tariffa -merci

nel tratto compreso fra le progressive 15.581.43 e 18.268.05, italo -svizzera del 1° agosto 1888. Il supplemento alla

tra le stazioni di Spezzano-Castrovillari e di Tarsia . parte I contiene modificazioni ed aggiunte alla classifica

Per l'esecuzione dei lavori proposti in progetto è preven zione delle merci, ed il supplemento alla parte II contiene

tivata la spesa di L. 300,000 oltre a L. 57,333 per la modificazioni ed aggiunte di prontuari della tariffa, ecc .

provvista del materiale metallico di armamento . La spesa per i percorsi italiani e svizzeri e , fra altre, tasse dirette

dovrebbe far carico al primo fondo di riserva e l'approva- per il traffico colla Ferrovia svizzera del sud- est, nonchè

zione del progetto dovrebbe valere anche come dichiara- le tasse ridotte in seguito all'apertura all'esercizio dique

zione di pubblica utilità per le espropriazioni . st'ultima ferrovia, per alcune stazioni della Ferrovia sviz

Fra i lavori di progetto sono compresi : un muro di so . zera del nord -est, della Ferrovia della Valle della Toess e

stegno , diverse opere d'arte di luce non superiore a m . 3 , delle Ferrovie dell'Unione svizzera .

due sottopassaggi di m. 4 ed una casa cantoniera in sosti Gli esemplari dei supplementi di cui si tratta sono in

tuzione di quella esistente al km 17.175.78 . vendita presso l'Ufficio commerciale della Società per la

Il trattodilinea deviato verrà armato con rotaie da m . 12 Ferrovia del Gottardo in Lucerna al prezzo di 30 cent.

in acciaio . ambedue.

1
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> <

> < Quindi si sottoposero ai giurati i quesiti in numero di

Ferrovia Sassuolo -Modena -Mirandola -Finale dodici : sette pel Croff e cinque pel Simonetta .

(Direzione dell'esercizio ). Al primo, se cioè al Croff era imputabile il fatto che

Avendo l'ing . Leone Segrè cessato di far parte del aveva occasionato il disastro, i giurati risposero affermati.

personale della Società , d'ora innanzi la Direzione del vamente ; ma avendo risposto si anche al secondo, che rico

l'esercizio, in assenza dell'Ingegnere-Capo, ing . Ettore nosceva l'incoscienza dell'imputato, il Croff fu assolto.

Klein , verrà assunta dal capo della contabilità signor Pel Simonetta fu negata addirittura la materialità del

Luigi Vaccari.
fatto, e fu quindi assolto anche lui .

Gl'imputati furono tosto posti in libertà ; e noi ce ne

Rete Sicula . rallegriamo coi medesimi , e specialmente col sotto -capo

( Prodotti approssimativi depurati dalle tasse erariali stazione Croff che fu considerato sempre come un ottimo e

nel primo semestre dell'esercizio 1891-92 dei più zelanti funzionarî.

ossia dal 1° luglio al 31 dicembre 1891).
> <

Lunghezza. – Media dei chilometri esercitati : Nel

1º semestre 1891-92 chilometri 846, dei quali 609 per

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

( Presidenza del Consiglio e delle Sezioni).

la Rete principale e 237 per la Rete complementare ;
Riservandoci di pubblicare

nel corrispondente periodo 1890-91 chilometri 735, dei

come già nelle « Infor

quali 609 per la Rete principale e 126 per la Rete se

mazioni » del n . 2 , pag . 23 e 24, per il Consiglio di

condaria.
Stato e per la Corte dei Conti – la composizione delle

Rimanendo adunque uguale la media dei chilometri singole Sezionidel Consiglio Superiore dei Lavori Pub

esercitati per la Rete principale , vi ha un aumento di blici, diamo intanto il nome dei Presidenti.

111 chilometri per la Rete complementare nel 1 ° seme

Presidente del Consiglio per il biennio 1892-93.

stre dell'esercizio 1891-92 sul corrispondente periodo Bompiani comm . Gaetano;

Presidenti di Sezione per lo stesso periodo.
dell'esercizio 1890-91 .

14 Se

Prodotti complessivi. Nel 1 ° semestre 1891-92 ;
zione : Valsecchi comm . Pasquale ; 2a Sezione : Betocchi

prodotti complessivi ammontarono a L. 4,710,470 contro

comm . Alessandro ; 3º Sezione : Ferrucci comm . Antonio .

L. 4,396,523.26 nel corrispondente periodo dell'esercizio

1890-91 , con un aumento di L. 313,946.74 a favore
Deliberazioni del Consiglio di Stato.

del corrente esercizio . Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze , ha preso

La Rete principale concorre in questi per L. 4,267,357 | le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti il

con un aumento di L. 230,749.68 sul corrispondente servizio delle Strade Ferrate :

1º semestre dell'esercizio 1890 91 ; la Rete complemen Il Consiglio ha ritenuto :

tare concorre per L. 443,113 con un aumento di lire 1. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

83,197.06 sul corrispondente 1 ° semestre dell'esercizio blica utilità, si possa approvare il progetto della Società

1890-91 .
per le Strade Ferrate della Sicilia relativo alla esecuzione

Tutte le categorie del traffico furono in aumento nel
dei lavori di consolidamento di una frana manifestatasi al

periodo dal 1 ° luglio al 31 dicembre 1891 , eccetto le
chilom . 86 da Messina, della ferrovia Messina-Catania

merci a P. V. in cui si ebbe una diminuzione di lire Siracusa ;

4,632.19 .
2. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

Prodotto chilometrico. - Nel 1 ° semestre dell'eser- blica utilità per le espropriazioni, si possa approvare il

cizio 1891-92 il prodotto chilometrico fu: di L. 7,007.15 progetto della Società per le Strade Ferrate Meridionali re

per la Rete principale, con un aumento di L. 378.89
lativo ai lavori occorrenti per l'impianto di un secondo

sul corrispondente periodo dell'esercizio 1890-91 ; di lire cancello di accesso allo scalo merci della stazione di San

1,869.67 per la Rete complementare con una diminu- Severo , lungo la ferrovia da Bologna ad Otranto ,

zione di L. 986.80 sul corrispondente esercizio 1890-91.
3. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

Per uguale riassunto dei prodotti approssimativi blica utilità per le espropriazioni, si possa approvare il

della Rete Mediterranea nel 1° semestre dell'esercizio progetto della Società per leStrade Ferrate Meridionali ri

1891-92 vedi « Informazioni » del n . 2 , pag . 22 .
guardante la deviazione della ferrovia Pescara -Aquila -Terni

in corrispondenza del viadotto Abbeveratoio, fra i chilom .

La sentenza pel processo per lo scontro di due treni 41.856 e 42.465 . La spesa preventivata per la esecuzione

al Bivio Vignale.
degli occorrenti lavori ammonta a L. 41,000 ;

Per lo scontro ferroviario avvenuto il 6 ottobre 1890 4. Che , anche agli effetti della dichiarazione di pub

presso il Bivio Vignale (linea Novara -Luino)– del quale blica utilità, si possa approvare il progetto della Società

dicemmo nelle « Informazioni » del N. 41 di quell'anno, delle Strade Ferratə Meridionali relativo all'impianto di

pag. 652 – furono imputati e tratti innanzi al Tribunale un rifornitore sussidiario nella stazione di Barile, lungo

di Novara il sotto -capo stazione Croff ed il deviatore Simo- la linea Rocchetta Melfi- Potenza, derivandone l'acqua dalla

netta. Amendue furono condannati ; ma nel ricorso in ap- galleria di Barile ;

pello fu sollevata la questione della competenza della Corte 5. Che non debba essere accolto il ricorso presentato

d'Assise , competenza che fu ammessa dalla Corte di Cassa a S. M. dai signori Giuseppe Albonico e Domenico Scor

zione. cella contro il decreto 28 luglio 1891 , del Prefetto della

Il nuovo processo , svoltosi innanzi alla Corte d'Assise di Provincia di Reggio Calabria che autorizzava la immediata

Vercelli, termino l'11 corrente .
occupazione di un fondo di loro proprietà occorrente pel

Dopo la requisitoria del P. M. , che chiese la condanna l'ampliamento della stazione di Gioia Tauro, nel tronco

del Croff, pur ammettendo le attenuantie la semi-irrespon- Palmi-Gioia della ferrovia Reggio-SantEufemia ;

sabilità, e che pel Simonetta si rimise ai giurati , parlarono 6. Che si possa concedere per la ferrovia a scarta

l'avv. Mario Guala in difesa del Simonetta e l'avy. Bozino mento ordinario da Montesilvano a Penne, della quale i

in difesa del Croff . signori Narici e Mele, per accordi intervenuti colla Ammi
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> <

nistrazione provinciale di Teramo, domandano la conces l'Amministrazione dello Stato ed i signori comm . Gaetano

sione della costruzione e dell'esercizio per la durata di Bompiani, nella qualità di Presidente del Consorzio per la

anni 70 , il sussidio governativo di L. 3000 a chilometro ferrovia Roma-Viterbo, e comm. Maltia Massa, Direttore Ge

per anni 35, e per i soli tratti in sede propria . La nuova
nerale della Società delle Strade Ferrate per la Rete Medi

ferrovia della quale trattasi ha la lunghezza di m . 25,850
terranea, per la concessione a favore del Consorzio o , per

ed il suo costo complessivo è preventivato in L. 2,005,135, di un tronco di prolungamento della linea Roma - Viterbo

esso , della Società predetta , della costruzione e dell'esercizio

compresa la provvista del materiale mobile.
dalla stazione di Porta Čavalleggieri ( Roma) alla stazione di

e Trastevere .

il

progetto, rinviamo i nostri lettori alle « Notizie ferroviarie questo stesso numero) .

italiane » del n . 42 del 1891 , pag. 673 .
Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1892 (N. 9) . - Regio

Decreto 13 dicembre 1891, n . 727 che modifica la tariffa pel
>

trasporlo ferroviario a piccola velocità e a carro completo

Il Consiglio di Stato ha poi anche dato il suo parere :
di immondizie, spazzature ecc. dal 1 ° gennaio 1892 e per

1. sugli atti di collaudo e di liquidazione finale dei | esperimento non minore di due anni.

lavori eseguiti dalla Impresa Cavallo Francesco per l'ar (Anche di questo R. Decreto e delle relative Tabelle pubbliche

mamento del tronco della ferrovia da Bologna a Verona remo il testo in altro numero).

compreso fra San Giovanni in Persiceto e San Felice ; Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1891 ( N. 10 ). — Legge

2. sulla domanda della Società anonima ausiliare di 7 gennaio 1892 , n . 2, colla quale è data facoltà al Governo

Strade ferrate e Lavori pubblici, diretta ad ottenere che
di estendere , per R. Decreto , ai Comuni che ne facciano ri

non sianomantenute le multe ad essainflitte per ritardata legge , tutte o in parte le disposizioni contenute negli arti

chiesta entro due anni dalla pubblicazione della presente

consegna di sale montate e di carri scoperti , dei quali ma
coli 12 , 13, 15 , 16 e 17 della Legge 15 gennaio 1885 , n . 2892,

teriali, per diversi contratti ebbe ad appalto la fornitura. qualora l'insalubrità dell'abitato,della fognatura o delle acque

ne renda manifesto il bisogno . Alla esecuzione della pre

Tariffe italiane. sente Legge provvede il Regolamento approvato con R. De

( Proposta di rinnovazione ).
creto 12 marzo 1885, n . 3003 .

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

presentato, con parere favorevole, al Ministero dei Lavori

Pubblici una domanda della Ditta Francesco Leskovic, di Notizie Ferroviarie Italiane

Udine, per la rinnovazione integrale per l'anno corrente ed

alle medesime condizioni della Convenzione scaduta il 31 Ferrovia Bologna - Verona. - Adunanza tenutasi

dicembre 1891 relativa ai trasporti di carbone minerale di a Bologna ed ordine del giorno dei rappresentanti delle Pro

Fohnsdorf, destinati a stazioni della linea Cormons-Trieste ,
vincie e dei Comuni interessati nella costruzione della

via Pontebba.
linea .

Il 12 corrente a Bologna, nella residenza del

l'Amministrazione Provinciale , ebbe luogo l'annunciata adu

Deliberasioni del Consiglio Superiore nanza dei rappresentanti delle Provincie e dei Comuni in .

teressati nella costruzione della ferrovia Bologna- Verona.
dei Lavori Pubblici.

Intervennero od aderirono parecchi senatori e deputati.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue
Erano rappresentate le Deputazioni provinciali ed i Co

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti muni indicati nel seguente ordine del giorno.

affari ferroviari: L'iniziativa dell'adunanza spetta alla Deputazione provin

1. Progetto per la sistemazione del tratto in frana fra
ciale di Bologna ; il presidente della quale fece una chiara

i km . 64.720 e 64-820 della ferrovia Battipaglia -Castro e particolareggiata relazione iutorno al grave argomento da

cucco ; Tratlarsi. Dopo di che parlarono , esponendo diverse consi

2. Progetto per la sistemazione dell'armamento lungo derazioni, ma tutti allo scopo di ottenere che non restino

il tronco Roccasecca -Arce della ferrovia Avezzano - Rocca- sospesi i lavori di costruzione dell'importante linea, parec

secca ; chi degli intervenuti.

3. Alli di soltomissione della Società esercente la rete Esaurita la discussione, fu all'unanimità approvato il se

Adriatica per la sistemazione delle stazioni di Solmona e guente ordine del giorno, proposto dall'on. Deputazione,

di Spinazzola ; dopo lievi varianti introdotievi:

4. Dichiarazione di pubblica utilità per la riattivazione
« La rappresentanza delle Provincie di Verona , Mantova,

dell'esercizio nella tratta Castagnole-Motta della ferrovia Modena e Bologna, e dei Comuni di Verona , Cà di David ,

Castagnole -Asti; Isola della Scala, Nagara, Gazzo Veronese, Ostiylia, Revere ,

5. Progello esecutivo del primo gruppo di opere per Pieve di Coriano, Villa Parma, Poggio Rusco, Mirandola,

l'ampliamento della stazione di Brescia. San Felice , Camposanto , Crevalcore, Sant'Agata , S. Giovanni

in Persicelo, Borgo Panigale e Bologna , convenute nella

sede dell'Amministrazione della Provincia di Bologna, il

ATTI UFFICIALI giorno 12 gennaio 1892 ;

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI
Considerato

Che la ferrovia Bologna-Verona avrebbe dovuto essere

Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1892 (N. 8) . - R. De
compiuta nel 1892-93 secondo la legge 5 giugno 1882,

n . 875 ;
creto 3 dicembre 1891 , n . 722 , che approva l'annesso lestu de

finitivo delle norme concordale con le Società esercenti della E qui seguono altri « considerati » che per ristrettezza di spazio

Rete Mediterranea , Adriatica e Sicula per l'applicazione del
siamo costretti ad ommettere.

Regolamento sulla costruzione delle strade ferrate , appro Che in tale stato di cose il progetto di legge 31 novembre

valo con R. Decreto 17 gennaio 1886, n . 3705 (serie 3a ) . 1891 , n . 138 bis ( 1 ) sospende e manda a tempo indetermi

(Per mancanza di spazio in questo numero incominceremo la pub nato il proseguimento della costruzione della linea per guisa

blicazione del testo del decreto 2 delle norme in altro numero ). che ne rimarrebbero radicalmeute frustrate le solenni pro

Regio Decreto 24 dicembre 1891, n . 736 , che approva messe e gli impegni definitivamente consacrati nelle leggi

l'annessa convenzione stipulata addi 23 dicembre 1891 fra

i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro per conto del
( 1) Il disegno di legge, di cui si tratta, fu da noi pubblicato colla relazione mi

nisteriale nel n . 51 del 1891 , a pag . 809.

ech
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del 1879, del 1882 e del 1883 ed anche recentemente con Chiusa, nella se luta precedente (dell'8 corrente ) la di

fermate in Parlamento ; scussione generale, si sarebbe dovuto iniziare in quella

Le rappresentanze convenute, aderen do di gran cuore alla dell'il la discussione degli articoli . Ma tutto il rimanente

iniziativa presa dalla Deputazione provinciale di Bologna, e della seduta , sino alla mezzanotte , venne impiegato a di

facendo proprio il ricorso indirizzato dalla medesima à S.E. · scutere su quale degli articoli la discussione stessa doveva

il Ministro dei Lavori Pubblici il 24 dicembre 1891, n . 6238 , aver principio , e si fini col deliberare di discutere prima

si rivolgono al Governo ed al Parlamento perchè mediante l'articolo 21 , nel quale sono indicate le linee di omnibus .

revisione della tabella annes- a alla legge 138 bis o merliante Tramvia Asti -Montemagno. Costituzione del

altri provedimenti precisi sia assicurata la piu pronta co Comitato definitivo . – Facendo seguito alle notizie dale

struzione della linea Bologna -Verona, reclamata dalla impor. nel n . 51 del 1891, pag . 816 , circa la costituzione del Co.

tanza degli interessi e dai rapporti commerciali colle potenze | mitato provvisorio , aggiungiamo che il 10 corrente si tenne

centrali , e affidano le loro ragioni alla efficace tutela dri si nel salone del Municipio di Asti l'adunanza generale degli

gnori Senatori e Deputati » . adesionisti al progello della linea tramviaria Asti-Monle

Ferrovia Sant'Arcangelo - Fabriano. Co. magno.

mirio popolare convocato per il 17 cisrente a Sant'Arcan L'adunanza, a cui intervennero od aderirono i rappre

gelo. - Anche
Anche le popolazioni interessate alla costruzione sentanti e consiglieri provinciali dei Coniuni interessali, fu

della linea Sant'Arcangelo -Fabriano, al pari di quelle inte presieduta dal Sindaco di Asti.

ressale alla costruzione della linea Bologna Verona, come Dopo una elaborata relazione dell'avv. Epaminonda Ar

annunciamo poco sopra , impensierironsi del progetto di genta, presidente del Comitato provvisorio, fu posto ai voti

legge ( 1 ) presentato alla Camera dei Deputati il 30 no ed approvato un ordine del giorno con cui si confermano

vembre 1891 . a membri del Comitato definitivo quelli del Comitalo prov

Dal complesso della legge medesima e dalla quota asse visorie, argiungendovi per acclamazione diverse altre per

gnatavi per la costruzione della linea Fabriano- Sant'Arcan sone di Asti e dei paesi utenti della linea ; affidando a

gelo, parve evidente che vogliasi rimandare a tempo lontano tutti il mandato di attrellarne il compimento e di mettersi

la costruzione del tratto Sant'Arcangelo -Urbino ; mentre, d'accordo colle autorità comunali.

secondo le Leggi 27 luglio 1879 e 20 luglio 1888 , la linea

doveva essere aperta all'esercizio non olire al 1897 .

Di fronte a questi inaspettati avvenimenti, si è costituito Notizie Ferroviarie Estere

un Comitato per invocare dal Governo che siano sollecitati

gli studi comparativi dei due tracciati, allo e basso , i lavori
Ferrovia del Gottardo. Locomotiva Mallet a

in corso, e , sopratutto, mantenuti gli stanziamenti annui

che la legge llitora vigente del 20 luglio 1888 assegna alla
dodici ruote. - Il Journal des transports nella rubrica

intera linea ferroviaria Sant'Arcangelo Fabriano .
« Revne pittoresque » traita a lungo della locomotiva a

Il Comitato invita a solenne e pubblico Comizio le popo
dodici ruote dell'ing . Mallet e ne dà la figura .

azioni interessate in si grave questione per domani, dome

A questa locomotiva in costruzione allora , ed ora

nica 17 corr ., alle ore 12,30 pom . a Sant'Arcangelo
terniinala, nelle oflicine Maffei a Zurigo per il servizio della

ferrovia del Goitardo – già accennammo nel n . 35 del
Ferrovia Varese - Porto - Ceresio . Adunanza

1891 , pg. 561. Aggiungiamo ora qualche più preciso dalo
del Comitato . L'11 corrente ebbe luogo a Varese l'adu Tecnico.

nanza del Comitato per la ferrovia Varese - Porto Ceresio , che
Il nome dell'ingegnere Mallet non è nuovo nel campo

preannunciammo nel n . 2 .

meccanico - ferroviario , come quello che collegasi streiti

Avuta comunicazione del decreto di concessione, il Comi

tato, fra le altre deliberazioni, statui di rimanere in carica, comotive clie egliha realizzato per la prima volta nel 1876

mente all'applicazione del « principio compound » alle lo

nonostante l'ottenula concessione, per servire di organo di
sulla ferrovia Baiona - Biarritz.

comunicazione tra la Società costruttrice e gli enti locali,
Dopo una lunga serie di studi e di esperimenti l'inge

per lulle, quelle proposte e raccomandazioni che nel corso
gnere Mallet è ora riuscito a far costrurre una locomoliva

dei lavori potessero venir presentate nell'interesse dei co
d'un tipo a forte trazione e grande fessibilità .

muni, nonchè per facilitare le operazioni di esproprio e vi
Senza addentrarci, in questa breve e non adatta rubrica,

gilare sulle condizioni e modalità del futuro esercizio.
in speciali descrizioni tecniche di questo nuovo sistema, ne

Tramways a vapore Piemontesi, - Prodotti
diamo intanto i seguenti principali dati statistici :

1891. – Did prospelto mensile dei prodotti del dicembre Superficie della griglia . m.q.
2 50

1891 della Società Anonima « Compagnia Generale dei Superficie lotale riscaldata 155

Tramways a vapore Piemontesi » ricaviamo le seguenti cifre Timbro della caldaia chilogrammi 12

per l'esercizio 1891 in confronto coll'esercizio 1890 : Diametro dei piccoli cilindri ( posteriori ) 0.400

Dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 1891 (km . 160 ) L. 735,502.80 Diametro dei grandi cilindri (anteriori) 0.580

1890 (km . 160) » 727,078.65 Corsa degli stantufi . 0.640

1.230

Differenza nell'esercizio 1891 + L. 8,424.15
Diametro delle 12 ruole .

Scartamento degli assi di ciascun gruppo 2.700

Tramways e Ferrovie economicbo ( Roma, 8.130
Scarlamento degli assi estremi

Milano , Bologoa). - Prodotti 1891. – Dal prospetto Lunghezza della locomotiva senza i lamponi . 13.800

mensile dei prodotti del dicembre 1891 della « Société Ano Peso a vuoto tonnellate 67

nyme de Tramways el Chemins de fer économiques per Cupacità dei serbatoi d'acqua
metri cubi

Ruma, Milano e Bologna, ricaviamo le seguenti cifre per Capacità delle casse di carbone 5

l'esercizio 1891 in confronto coll'esercizio 1890 :

Dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 1891 (km . 70) L. 516,063.17

lonnellate 85Peso colla provvista del carbone

Sforzo massimo di trazione alla circonferenza
1890 (km . 70 ) > 560,596.09

delle ruote chilogrammi 10,000

Differenza nell'esercizio 1891 - L. 44,532.92 Anche la Ferrovia Centrale Svizzera ha adottato per

Tramvie ed omnibus di Roma. Il compro il servizio del Tronco Olien -Sissach , che altraversa il lunnel

messo tra il Comune e la Società Romana al Consiglio di Hauenstein con salila di 25 millesimi, locomotive dello

Comunale. Vella seduta dell'll corrente fu ripresa al stesso sistema. Ques! e però sono a quattro sole assi e pe .

Consiglio Comunale di Roma la discussione sulla proposta sano, colla provvista del carbone, 60 tonnellate .

di compromesso , di coi già emmo notizie nel n . 2 , pag. 24. Ferrovie Svizzere . – Stato generale al 31 dicem

bre 1891. – Secondo una slatistica officiale, alla fine del
( 1 ) Il Disegno di legge, di cui si tratta, fu da noi pubblicato colla Relazione mi

nisteria'e nel n . 51 del 1891 , a pag . 809 .
l'anno 1891 erano in esercizio nella Svizzera : 23 ferrrovie

m .

.

>>

.

>



e degli interessi materiali 13

a scarlamento normale; 19 ferrovie a scartamento ridotto ; L. 300,000 *, oltre L. 57,333 per il materiale metallico, per

5 ferrovie ad ingranaggio ; 13 ferrovie funicolari ; e 9 tramvie .
alzamento e deviazione di tratto della linea Sibari-Cosenza fra le

Inoltre fino a tutto il passato anno esistevano concessioni
stazioni di Spezzano Castrovillari e Tarsia ;

per 82 progetti di ferrovie . Di questi: 13 progetti sono al
L. 25,300 pel completamento delle chiusure mediante impianto

di siepi vive di essenze diverse a seconda della natura dei terreni,

inalmente già in via di esecuzione; mentre degli altri , parte
lungo il tronco Mortara -Cava Carbonara, della ferrovia Vercelli

saranno eseguiti più tardi e parte non lo saranno mai per Mortara-Broni, per una lunghezza complessiva di m . 17,170.50 ;

mancanza dei necessari mezzi finanziari.
L. 16,290 per l'impianto di una presa d'acqua dal torrente

Per quanto concerne il sistema di questi progetti di fer Scrivia per l'alimentazione sussidiaria del rifornitore nella nuova

rovie concesse : 7 di queste ferrovie sono mosse per il
peso stazione di Ronco - Villavecchia lungo la ferrovia succursale dei

dell'acqua ; 5 dall'elettricità; 9 ad aria compressa; 1 à ca
Giovi ;

valli ed i rimanenti al mezzo di locomotive.
L. 12,000 pei lavori di riparazione dei danni arrecati alla fer

rovia dalle alluvioni del 3 ottobre 1891 , dal chilometro 12 al chilo

Le più vecchie delle concessioni, non ancora eseguite , da
metro 19 della linea Napoli -Eboli , fra le stazioni di Torre del Greco

tano dall'anno 1869 e riguardano le linee Lucerna-Küssnach
e di Torre Annunziata Città ;

Immensee e Zogo -Walchwyl-Goldau , per le quali possiede le L. 9000 pel completamento delle gettate di difesa delle spalle

concessioni la ferrovia dei Gottardo; però in oggi amendue e delle pile del secondo ponte sul Gesso nel tronco Cuneo-Borgo

questi progetti sono ormai in via di esecuzione . San Dalmazzo della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia ;

Il numero delle concessioni chieste negli ultimi tre anni L. 7475 pei lavori di consolidamento dell'argine ferroviario al

fu il più forte ; essendosi raggiunto nel 1889 il numero di l'estremità Novi della stazione di Ronco- Scrivia , lungo la ferrovia

succursale dei Giovi :
17 ; nel 1890 quello di 38 ; e nel 1891 quello di 23 .

– La ferrovia del Rothorn. – Al compimento dei lavori

L. 7100 perla sistemazione dell'acquedotto al chilom . 210.581

della linea Eboli-Metaponto fra le stazioni di Calciano e di Gras.

di questa ferrovia , la più elevata per ora nolie Alpi, accen sano ;

nammo nel n . 46 del 1891 , p . 738 . L. 1500 pei lavori di rinforzo dell'impalcatura sul rio Vitta

Essa elevasi a 2351 metri, cioè 67 metri più che la fer rello alla progressiva 45.950 della linea Savona -Bra fra le stazioni

rovia del Pilato ; fu costruita co ! sistema a llenliera Abt , di Ceva e Castellino ;

con una pendenza massima da 1 a 4 .
L. 1300 per la sistemazione definitiva delle scarpate franose

I lavori furono incominciali il 10 ottobre 1890 e com lungo il tronco da Luino a Pino nella ferrovia Novara Pino.

Rete Sicula .

piuti il 31 stesso mese dello scorso anno 1891. Furono

L. 2231 per provvedere al ricambio di diversi

perforate 10 gallerie e costrutti numerosi ponti ed altre

legnami sui tetti di alcuni magazzini lungo il tronco di ferrovia da

Catania a Messina.

importanti opere d'arte e di consolidamento.

Ferrovie Russe . - Riscatto governativo della fer 2. — Progetti e preventivi di spese

rovia Orel - Griazy . Vi accennammo nel n . 40 del 1890, approvati dal Regio Ispettorato Generale.

pag. 641 ; annunciasi ora che con disposizione imperiale Rete Mediterranea . L. 14,000 per lavori di costruzione di un

del 10 novembre 1891 ľu sancito il riscalto dal 1 ° gennaio acquedotto in ferro e corrispondente fosso di scolo alkm. 257.834.75

del corrente anno della linea Orel-Griazy. fra le stazioni di Pisticci e Bernalda, della linea Eboli . Meta ponto.

Tramvie elettricho nel Canton Ticino .
3. - Gare aperte.

Risullato definitivo della contraria votazione popolare.

Riferendoci in quanto abbiamo annunciato in questa stessa
Ministero dei Lavori Pubblici 3 febbraio, ore 10 ant .

rubrici del o . 2 , pag. 26 , diamo ora il risullaio delinitivo .
Appalto ad unico incanto dei ferri minuti 1 ° tipo ferrovie comple

Gli elettori inscrilli erano 28,157 . Votarono mì , cioè in
mentari ecc . In due lotti : 1° di L. 118,600 ; 20 di L. 50,700 .

favore della legge, 7890 ; volarono no, cioè contro la legge,

6 febbraio, ore 10 ant. Appalto ad unico incanto

fornitura di 12 scambi semplici , ecc . Importo L. 18,800. Cauzione

10,403 . Le schede nnlle furono 234 .
provvisoria L. 1000 ; definitiva L. 1500 .

4. - Gare aggiudicate definitivamente .

Notizie Diverse
Rete Adriatica . Appalto dei lavori di consolidamento di n . 6

manufatti lungo la ferrovia Adria-Chioggia, col ribasso del 20 010

( 'anale di Suez . Navi e prodolli nel 1891. alla Ditta Cortesi Ernesto .

Durante l'anno 1891 passarono il Canale di Suez 4206 navi,

mentre nel 1890 le navi che transitarono pel Cinale furono

5 . Contratti

soltanto 3389 .
stipulati dalle Società Ferroviarie.

Gli introiti, che nel 1890 furono di 67 milioni, nel 1891 Rete Mediterranea (Seduta del Comitato, 15 corrente). - Fra

salirono a 83 milioni e mezzo . telli Pozzo di Torino, per fornitura dei biglietti di viaggio speciali

a foglietto ed a libretto e bolletari (per anni 5) ;

V. Vanetti di Genova , per fornitura di Cg. 770,000 di olio mi

nerale nero ;

MEMORANDUM
PRATICO

Vivani Giuseppe di Venezia , per fornitura di Cg. 170,000 di

olio minerale nero ;

Rizzi Luigi di Modena , per fornitura di 70 cancelli di ferro con

GUIDA DEGLI APPALTATORI colonnette di ghisa;

Barrera e Bernasconi Fratelli , di Torino, per fornitura di nu

mero 15,000 lime assortite in acciaio fuso ;

I. - Lavori e Forniture Vitiello Vincenzo di Napoli, per fornitura di quint . 600 di car

bone di legno di faggio ;

per Ferrovie . l'ignolo Salvatore di Sampierdarena, per i lavori di sottomura

zione del muro a scarpa a mare del rilevato ferroviario fra le pro

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag. gressive 9.197 e 9.285 della linea Sampierdarena- Ventimiglia.

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. II . - Opere pubbliche

1 . - Progetti e preventivi di spese
Provviste o orrenti.

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

Rete Adrintica. - L. 31,000 * e L. 30,600 * rispettivamente per
Appalti.

due progetti di sistemazione dei ponti sul torrente Serra ai chilo Comitato Esecutivo delle opere di bonifica del 2º circondario

metri 115.910 e 120.934 della Orte -Foligno-Falconara. · Polesine San Giorgio (Ferrara) 15 gennaio, ore 12 merid , unico

Rete Mediterranea . L. 72,000* per risanamento e ricarico e definitivo , Appalto per la generale canalizzazione della bonifica

della massicciata, con modificazione dell'armamento, nel tratto fra Benvignante. Importo L. 170,347.32. Cauzione provvisoria L. 8500
Roma San Paolo e il chilometro 22 della linea Roma - Pisa . Cauzione definitiva il decimo.

per la
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Genio Militare di Roma (23 gennaio, ore 12 ant., unico e defi GUIDA DEGLI AZIONISTI

nitivo). — Appalto per la sistemazione di locali per un Ospedale

militare succursale nel fabbricato Santa Croce in Gerusalemme in

Roma. Importo L. 12,000. Cauzione L. 1200. PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Prefettura di Porto Maurizio (25 gennaio, ore 10 ant. , defini.
Gennaio 9 Gennaio 16

tivo). Appalto delle opere e provviste occorrentiper l'allarga Azioni Ferrovie Meridionali . L. 638.50 633

mento e completamento della strada obbligatoria del Comune di Pe.
Mediterranee 492

rinaldo, ecc. Importo ridotto L. 52,495.58 (V. n . 50 del 1891 e
Sicule. 585 585

n. 1 del 1892). Sarde (preferenza ) 280 280

Palermo-Marsala -Trapani 330

Prefettura di Grosseto (26 gennaio, ore 10 ant ., unico e defini
330

tivo )

Gottardo. 820

Appalto dei lavori di colinazione artificiale di una zona

del padule di Talamone, fra la via comunale ed il mare. Importo
Buoni Ferrovie Meridionali . 1530 535,50

L. 36,856. Cauz. provv. L. 2000. Cauz. def. il decimo.
Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena 284

Novara -Seregno 67.50 67.50
Deputazione Provinciale di Como (27 gennaio , ore 1 pom ., de

Palermo-Marsala- Trapani 318

finitivo ). Appalto delle opere di costruzione del 1 ° tronco di
24 erniss. 298.50 298.50

stinto in due tratte della strada provinciale Regina , 1. 103, ecc .
Centrale Toscana . 493.50 493.50

Importo ridotto L. 172,358.30 (v. n . 52 ) .
Mediterranee 4 010 427.50 427.50

Deputazione Provinciale di Potenza (28 gennaio , ore 12 merid. , Meridionali . » 305.50 305.75

fatali). Appalto dei lavori di costruzione della traversa interna Sarde, serie A. 299

di Maratea, facente parte della strada provinciale di Tirreno (metri serie B. 296

249.70). Importo ridotto L. 33,359.09 (v. n . 38 e 51 ) . 1879 288

Deputazione Provinciale di Cremona ( 10 febbraio, ore 12 merid . , Pontebba 446

unico e definitivo ). Appalto dei lavori e provviste occorrenti per Nord-Milano 255

la costruzione del ponte in ferro a travata continua ed a tre luci Meridionali Austriache . » 319.50 220

e relativi piedritti in muratura sul fiume Adda presso Boccaserio
Gottardo 4 % » 101.50 101 25

nei territori di Ripalta Arpina e di Bertonico, nonchè i rilevati di

accesso lungo la strada provinciale Crema-Codogno per m . 10 dal
CONVOCAZIONI .

l'imbocco e sbocco del ponte. Importo L. 578,244.39. Cauzione lire

20,000 . Lavori compiuti in 12 mesi.
SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

28 gennaio - Tramways-Omnibus e trasporti in liquida

zione. Assemblea generale straordinaria per le ore 11 antime

III . Forniture diverse . ridiane in Roma.

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

Aggiudicazioni .

Ministero Marina :
31 gennaio Società milanese per costruzioni in ferro e

As .Società Industriale Hawthorn Guppy, Napoli : un condensatore, materiale ferroviario « Fratelli Invitti e C.», Milano .

L. 5400. semblea generale straordinaria, per le ore 1 pom . , nella sede sociale

Società Metallurgica Italiana, Livorno : tubi di ottone , lire
in Milano, via Ludovico Muratori, n . 85 A.

4241.75 ;

Società Fratelli Leoni , Genova : Vernice sottomarina, L. 6750. G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

D
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dal 1 ° al 10 Gennaio 1892 .

RETE PRINCIPALE (* ) RET E SECONDARIA ( **)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

19Chilometri in esercizio .

Media

1204

4156

4153

4089

+

+

52

67

:

628

660

609

649

+

+

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

937,313 81

38,051 90

271,288 30

1,246,751 30

970,018 93

40,033 21

243,505 82

1,140,630 07

32,705 12

1,981 31

27,782 48

106,121 23

39,524 15

1,977 45

11,876 63

48,455 06

49,443 95

1,585 68 +

11,982 40

83,484 62

9,919 80

391 77

105 77

35,029 56

TOTALE 2,493,405 31 2,394,188 03 + 99,217 28 101,833 29 146,496 65 44,663 36.

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G. V. eP.v. acc.

Merci a P. V.

rodotti dal 1° Luglio al 10 Gennaio 1892.

25,354,010 58 25,221,286 56 132,724 02 1,512,423 14

1,126,630 70 1,126,466 52 164 18 53.818 80

6,235,957 57 6,150,780 88 85,176 69 350 7332 97

27,215,658 40 27,299,992 77 84,334 37 2,211,788 47

1,548,539 41

56,457 16

340,107 54 +

2,156,454 89 +

36,116 27

2.638 36

10,625 43

55,333 58.

TOTALE 59,932,257 25 59,798,526 73 + 133,730 52
4,128,763 38 4,101,559 00 + 27,204 38

della decade.

riassuntivo .

Predotto per chilometro

593 10 576 63 + 16 47 162 16

14,420 66 14,624 24 203 58 6,255 70

|

240 55

6,319 81

78 39

64 11

( *) La linea Milano -Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà .

( **) Col 1° giugno 1889 è stata aperta all'esercizio la linea succursale dei Giovi, che è compres nella Rete Secondaria .
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE· FERRATE DELLA SICILIA

184 Decade Dal 21 al 31 Dicembre 1891-

R E TE PRINCIPALE

PRODOTTI
ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom ,

esercitati
per chilom .

1891

1890

Differensi nel 1891

96.401 00

90.364 83

6.036 17 1+

2.460 00

2.245 63

PRODOTTI DELLA DECADE

12.283 00 113.560 00

12.912 59 97.677 91

629 59+ 20.882 09+

1.260 00

460 81

799 19+

230.964 00

203.661 77

27.302 23

609 00

609 00

379 25

334 42

+ 214 37 + 44 83

1890-91

1889-90

Differenze nel 1891

1.875.425 00

1.669.869 53

205.555 47 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1891

38.230 00 220.708 00 2.114.234 00 18.760 00

32.204 79 2u1.539 08 2.118.866 11 14.127 81

6.025 21 1 + 19.168 92 4.632 11 1+ 4.632 19+

4.267.357 00

4.036.607 32

230.749 68

609 00

609 00

7.007 15

6.628 26

+

+

378 89

R E T E

1891

1890

Differenza nel 1891

184 00

156 93

91.374 00

15.416 90

5.957 10 +

C O M P L EM EN TAR E

PRODOTTI DELLA DECADE

1.370 00 10.885 00 189 00

1.324 14 5.643 26 43 68

45.86 + 5.241 74 + 145 321+

237

126

34.002 00

22.584 91

143 47

179 24

+ 27 07 + 11.417 09 + 111 35 77

1890-91

1889-90

Differenzanel 1891

316.964 00

249.597 48

67.366 52 +

237

126

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1891 .

2.722 00 20.119 00 100.679 00 2.629 00

2.019 01 16.770 09 91.033 58 495 78

702 99 ! + 3.348 91 + 9.675 42 + 2.133 22 +

443.113 00

359.915 94

83.197 06

1.869 67

2.856 47

+ + 111 986 80

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

SEDE E DIREZIONE : NAPOLI, 24 , VIA MEDINA

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARB (STABIA)

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA D la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondialidi Vienna del 1873

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa haconseguito ricompense maggioridi qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All Esposizione di Milano, oltre ad una medaglia d'oro, per i prodotti

esposti nella Classe 2" (Gruppo 9) la Giuria lo conferi il premio maggioredella

Esposizione, ossiala grande ed unica medaglia d'oro, votată dal Municipio di To

rino in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Improsa ottonno tre grandi Diplomi d'onore , ossia

uno pel materialo mobile ferroviario, od i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoio o delle fondazioni ad ariacomprensa.

L'IMPRESA, INDUSTRIALE ITALIANA ha essunto le osecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri uadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori simil genero

eseguiti in Italia nel sopradetto periododi tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, o por

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaio marino pel

Naviglio dello Stato.
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Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti igiornali

d'Italiae dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA Lanzo)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido, il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perſe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura vid industrie.

t
h

Noleggio del Materiale a condizioni yaplaggiosissime

Gate

Sistema adottato per il servizio generale della forza motri..

allo Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Purigi, 1881. Internazionale . Eluttricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli .

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale , 1800 cavalli .

Facilità di trasporto · Facilità di collocamento o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

0 I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarozza - Risultati economici importanti oconstatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e divapore secco - Vaporizzazione garantita di 9a

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte a tutto il 31 dicembre 1885 : 145,670 metri quadrati di

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica

superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

FRATELLI PASTORI

1

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

AUG. COURTIAL

TORINO Via Frejus, 11, AL Foro Boario TORINO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE FISSO PER ARMAMENTO FERROVIB E 1RAMVIE

ATTREZZI ED UTENSILI PER IMPRESE

SCAMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PER VAGONETTI, CARRELLI, ECC.

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GAZ

LAVORO GARANTITO

Premiato all'Esposizione di Torino 1881 .

-

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .

2a

.

|

- -

-

{

11 -
3 10 p .

11 - P.3 - P

4 50 p.
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3 - P :

9 30 p
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OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI.

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto
LONDRA PARJOI LONDRA

Dai quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e
PARIGI

che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta
( 1 ) (2) ( 4 )

zioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta . Oltre i prezzi mologati è riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a proalle la 2a 2ala 2a lala
validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.classe classe classe classe classe classe classe classe

(2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .Stazionisotto indicate :
( 3) Biglietti validi per 30 giorni.

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

( 172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni
Torino

160 - (****) 115 - 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi
sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr. 3 sta

Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 45 giorniMilano 283 50 210 30 giorni 172 125
bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 o riscossa in
Genova

soprappiu .
192 75 143 10 119 25 87 85

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -stazione di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario aFirenze. 223 05 164 35 149 55 109 10

Falconara per Roma . Allo stesso modo nel senso invia Genova

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25 verso , possono percorrere a loro speso il trag.tto Falco.

nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo-stazione il

Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80 loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi daFirenze . 230 35 169 40 156 85 114 15

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per l'isa ed Emvia
Roma . 269 60 196 90 196 10 141 65

poli e ritornare poscia a Pisa per questa ultima via .
Bologna

Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a PisaNapoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( ** ) 494 40 364 60

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi ( *) 550 20 407 95 o Grosso'o .
Brindisi ( 3 ) ( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

538 95 395 80 torno Parigi-Torin" è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circlare interno italiano .Messina (via Napoli ) 376 75 273 10 303 25 217 85

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

Club - frain1. 2. cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl .STAZIONI la cl . | 1.2 . cl . STAZIONI1a , 2a classe Club- ' raio la , 2a classe

(* )
Par .8 20 a. 10 8 50 a .8 15 pomer .JCh. -Gross Par. antim , 3a . Napoli .- p .

Londres 8 30 a.Victoria 11 antim , 8 15 ponier . Roma

6 15 a .Firenze .Douvres . 10 20 a. 1 - pomer. 10 15 pomer.
Brindisi. 62 20 pomer. 12 10 antim . 9 25 a,a .Arr. 12 mer .(ora inglese ).
Ancona 5 45 a.Calais-maritime Déjeun .

10 45 a .
(ora francese) : / Par. 12 40 p.

1 40 a .2 52 pomer. 1 04 antim , Bologna . :

Alessandria1 58 antim . 6 30 a . 10 51 a .Arr. 1 35 p . 2 11 p .
Boulogne -Gare .

Torino . Arr .1 50 antim . 821 a .Par. 1 27 p. 2 15 p .

Arr . 3 28 p . 3 53 p . 5 12 pomer . 3 46 antim .
(B )Amiens Par. 5 17 pomer . 3 51 antim .3 33 p . 3 58 p .

6 40 a.Brindisi. Par .

10 25
Pierrefitte -Stain . Par .

8 50 a.Napoli . p .
5 50 antim .Arr 7 8

5 35 p . 5 47 p . pomer .
Roma

Pranzo Pranzo
Paris-Nord [Buffet) Livorno 10 32 p . 4 - a.

7 25 poier. 6 20 antim .Par.
11 33 a.Firenze 8 55 p .

8 06 pomer . 7 16 antim ,
4 55 a. 2 33Paris -Lyon ( Buffet) Arr . Pisa . p .

San - Remo. 3 50 a.

9 -2.3 30 a . 7 051.2.cl.(a) 1.2. cl . la cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl . Genova
p .

8 55 a . 11 15 a . 1 45 p.Torino. Arr .9 – p . 910 p . 7 25 a .Paris - Lyon ( Buffet )Par.
1 54 a.Arr. 2 29 a. 2 05 p . ! 5 35 p . Par . 10 30 a.Dijon

4 45 a .Novara 11 30 a .Genève 8 53 a. 11 46 p .
Torino . Arr . 8 15 a .Evian 11 04 a .

7 59 a.Aix - les -Bains

11 20 p .6 58 a . 8 30 a. 12 21 a . Par .Torino . 8 35 a .Chambéry .

2 20 a .9 42 a . 3 04 a . Modane .Modane
5 03 a .

1 58 p . 620 p . 7 50 a .Torino Chambéry

5 27 a.Aix - les-Bains .
8 30 a.Torino . Par. Evian .

Novara 4 29p . 9 43 p . Genève 4 15 a .3 12 p . 720 p. 720 p.
11 27 a .Milano. Arr . 5 25 p . ,10 55 p .

1.2 . cl . 1.2. cl.
1. 2. cl .

Dijon : 11 17 p . 1 36 a. 1 5. a. 11 32 a. 105 p .
8 25 a.Par .Torino.

P.
Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a . 6 40 a. 6 55 a .

1 ! 50 a .Genova Arr. 6 04 p . 11 15 p .
1. 2. cl . 1. cl .San -Remo . 8 38 a.

7 10 antim ,Paris -Lyon ( Buffet)Par.
9 38 a . Club- Train

10 50 3 25 a .Pisa .
Arr. 8 05 antim . 10 32 a . la cl.Firenze 12 40 a. 7 20 a .

Déjeun . PranzoLivorno 5 35 a .
Paris-Nord(Buffel) 1. 2. cl .Roma . 6 25 a . 10 - a.

7- a . Par 8 22 antim . 11 30 a. 3 15 p .Napoli. p .

Arr . 10 17 antim . 1 13 p . 505p . 10 26 p .Brindisi . Arr.

Amiens . Déjeuner

Par . 10 37 antim . 1 18 p . 5 10 p . 10 31 p.8 25 a.Torino . Par. 2 35 p .
7 p .

10 03 a. Arr. 12 34 poiner . 12 29 a .Alessandria Arr .
Boulogne-Gare . Par . 12 26 pomer.202 a . 12 21 a .

Bologna .
1 24 pomer. 121 a.6 50 a. ( ora francese ) . Arr .Ancona

1 25 pomer . 1 30 a,Calais -Mar (ora ing .) / Par .Brindisi 10 44 p .

3 20 poier . 4 - a.6 10 a . Douvres.Firenze .

12 45 a . Victoria . Arr . 5 05 pomer. 7.10 p . 10 45 5 55 a.p .Roma .
Loudres

5 05 poiner.Ch .-Gross Arr . 7 15 p . 10 45 p . 5 35 .6 39 p .Napoli .
Arr .

OSSERVAZIONI.OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .VIAGGIATORI. ( * ) Questo treno non prendo in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . -- Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 2. ed alle 8.10 p .(A) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prendo a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe , lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE . Una vettura di 1a classe. lits -salons , va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris-Nord alle

8.22 a .
Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p . o da Paris -Lyou alle 9 p .

7 40 p .

6 40 p .

12 35 p .

857 p .

10 36 P.
859 p

901 p . 2 20 &

3 10 p .

10 25 p .
10 47 p . 305 p . 1 2 .

1 48 p .

11 05 p .

7 21 p . 12 05 p .

12 35 p .

6 43
p.Milano

10 36 p .

7 55 p .
854 p .

10 47 p .

1

1 30 p .

6 37 a . 10 41 p . 11 59 p .

11 15 p .

1 35 p .

I
!
!

12 20 P.

3 42 p .

4 14 p .

12 55 p

2 12 p .

5 30 p .

8 16 p .

8 38 p .

5 38 p .
2 30 p . 7 45 P

6 04 p .
10 31 p .

12 35 p .

8

5 35 p . 5 55 p .

11 13 p . 4 38 p .

4 23 p .

6 25 p

5 07 p .

11 02 p .

628 p .

7 25 p

11 20 p .

1 39 p .
6 39 8 25 p .

6 10 p .

4 08 p . 8 50 p .

320 p .

11 07 p.

6 15 p .

6 47 p .

3 41 p .

3 45 p .

5 20 p .

728 p .

7 30 p .

9 - P.

12 40 p .

1 39 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE , composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante .

PENINSULAR - EXPRESS .

Ozoi venerdi partenza da Londra alle ore 3 po ner.; partenza da Paris - Vord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 6.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

. ; a .

Supplemento da pagarsiper i Sleeping-Cars : da barigi a Torino, tr. 43 - ;da Parigia Bologna, tr. 60 - da Parigia Brindisi, tr.81.85.
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LA PERSEVERAN
ZA

CORRIERECORRIERE MERCANTILE

ANNO LXVIII
GIORNALE DEL MATTINO

Viene spedito da MILANO coi primi treni.
Giornale Politico- Commerciale

Nuovi

Prezzi d'Abbonamento

e

» 20

) 10

Anno

.

.

Anno 33°
In Italia :

II CORRIERE MERCANTILE
Un Numero

(1892) 10 Centesimi .
di Genova è il giornale politico-commerciale

di più granformato che si pubblichi in Italia.

Oltre alla parte politica, nella quale ven

COL
gono trattate con sani criteri le questioni

PERIODICO:

odierne , tratta pure tutte le questioni eco

a partire dal 1° gennaio 1892.

RIBASSO

nomico-finanziarie, propugnando sempre l'in

In Milano :
teresse ed il benesseredel ceto commerciale.

- Pubblica il Listino ufficiale della Borsa
Politico Anno L. 18 - Semestre L. 9 - Trim . L. 4.50 DEL PREZZO

di Genova, il Corso dei Cambi ed il prezzo

Per tutto il Regno Per gli Stati EsteriPer gli Stati Esteri d'Abbonamento corrente legale delle vendite nel Deposito

Franco.

Scientifico
compresi

Pubblica quotidianamente riviste

commerciali, dispacci dai principali mercati,

Colonia Eritrea : nell'Unione Post.: riesce il Giornale

il dispaccio giornaliero del corso del
Letterario Anno · L. 22 Anno L. 40 di grande formato

l'oro a Buenos -Ayres , notizie marittime,

Semestre » 11 Semestre il più economico,
gli arrivi e le partenze dai porti italiani ed

Trimestre » 5.50 Trimestre il più utile :
esteri, tutti i manifesti-merci dei bastimenti

Artistico Gli Abbonamenti in arrivo ed in partenza .

alle Famiglie,
decorrono dal 1 ° e 16 d'ogni mese

Inoltre, sotto una rubrica speciale, pub

ai Negozianti,

Commer

blica tutto il movimento dei vapori che
agli

Abbonam
ento Cumulati

vo
fanno i viaggi dell'America , annunzian

Uomini d'affari,

ciale

done le partenze, qualunque approdo, l'arrivo
alla Perseveranza e alla Raccolta delle ai Professionisti,

ai porti di destino, le partenza dall'America

Leggi, Regolamenti e Decreti ( Volume ai Comuni , per l'Italia, ed ogni altra notizia che rifletta

di oltre 1000 pagine, che si pubblica ogni anno) : agli Istituti , detto servizio.

Agrario annue L. 21 in Milano a domicilio
ecc . , ecc .

PREZZI D'ASSOCIAZIONE :
» 25.60 nel Regno, franco .

Trim . Sem .

Numeri di saggio Domande e Vaglia :
Numeri di saggio Genova . L. 9 16 30

e Manifesti all'Amministrazione del Giornale, in Milano e Manifesti Regno d'Italia » 10 19 36

gratis a richiest Via Tre Alberghi, Num . 28 . gratis a richiesta Europa ( Stati dell'U. P.) » 15 26 48

Le Associazioni

cominciano il 1° e 16 d'ogni mese

P. CASANOVA , Libraio- Editore
LUIGI CAPRILE

TORINO
Per abbonarsi non occorre scrivere una

· Piazza Carignano — TORINO
lettera . Basta consegnare il prezzo d'abbo

Recentissime pubblicazioni:
Successore namento e il proprio esatto indirizzo al

MANUALE
l'Ufficio di Posta . Esso s'incarica di tras.

DECKER et C. mettere vaglia e indirizzo.

DELL'INGEGNERE CIVILE

J. A. CHÊNET

E DELL'ARCHITETTO

Fabbrica di Pesi e Misure

compilato dall'ing. G. CARJATI

Con 430 figure del testo e 277 tabelle per gli
Premiato Stabilimento di

usi della pratica.

MACCHINE GAZOSE

Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato Cilindri carta per Calandre

legato in pelle Lire 10.

TORCHI PER UVA
Ing . DONATO SPATARO

per ferrovie , tramvie

TORCHIETTI COPIALETTERE

spedizionieri , ecc .

TORINO

Vol . II .
T O R I N O

PREMIATA

Via Cellini , 28

Proprietà fisico-chimiche - Inquinamento
Riparazioni ed afåttamenti di

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge copertoni

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

grafia sotterranea d'Italia · Valore sanitario

delle varie acque in natura.

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni intrecciato

e13 tavole cromolitogr. , 1891 . - L. 20.
per la chiusura MILANO

Vol. 1:FOGNATURA DOMESTICA 2.91 .
dei Parchi .

Via Carlo Farini, N. 27

Giardini , Ferrovie,
Ing. E. BIANCHI -MALDOTTI (fuori Porta Garibaldi)

Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO
FABBRICAZIONE MECCANICA

Un vol. in-12° , con 63 fig ., 1891 . Lire 6. TUUUUUUTTT . Esp. Nazion . Torino 1884

A. PICTET

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulio
per armamento di ferrovie e tramways,

rale del Manuale dell'Ingegnere.
per costruzione di scambi , e crociamenti, piat

Si spediscono gratis disegni e prezzi. taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

TORINO, 1892 - Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

Copertoni impermeabili

IGIENE DELLE ABITAZIONI TORINO - Via Artisti, 19

IGIENE DELLE ACQUE

0-11.00 in legnoefilo di ferro MACCHI, IZAR E C.

MANUALE DI IDRAULICA

Bolloni , Ramponi e Chiodi

G - Parteri Diritt, prape
regoule
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Bem .Anno

L. 20

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30
11.

Trim .

6

8

PER L'ITALIA .

Per L'ESTERO D 28 15

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Da Le lettere e pieghi non affrancati saranno riputatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze . 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni della Mediterranea (Stato dei lavori al 1° gennaio 1892). La tariffa

eccezionaleN. 1001 a P. V. per trasporto a carro completo delle immondizie e spazzature di città ecc. (R.Decreto),
Rete Mediterranea (Relazione delConsiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1890-91. Cont.). Bibliografia ( Rete

Mediterranea : Statistica dell'esercizio 1890 - Rete Sicula : Statistica degli esercizi 1887 e 1888 Carta delle strade

ferrate d'Austria -Ungheria e dei Paesi Balcanici , 1892 ). Informazioni particolari del MONITORE. Atti ufficiali

concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Notizie ferroviarie italiane . Notizie ferroviarie estere. Notizie

diverse. - Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti) . Prodotti decadicali delle

ferrovie italiane. Annunzi.

NUOTE CISTRUZIONI DELLA MEDITERRANEAw
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Tronco Borgotaro-Guinadi . I movimenti di terra e le

opere murarie esterne sono ultimale. Resta in corso il con

solidamento della trincea a monte della stazione di Guinadi.

Stato dei lavori al 1 ° gennaio 1892 (™ ) .
Lo stato d'avanzamento dei lavori della galleria del

Borgallo, lunga m . 7709.54, al 1 ° gennaio era il segnente :

1. - Resoconto dell'avanzamento dei lavori sulle linee

che si costruiscono per conto dirello dello Stato . SCAVO MURATURE

LINEA PARMA -SPEZIA .

Tronco Ghiare -Ostia -Borgotaro . Trovansi bene avanzati i

movimenti di terra, i muri di sostegno e di difesa , e pressochè

ullimale le opere d'arte minori ed i fabbricati .

Sono ultimate tutte le murature delle opere d'arte spe

ciali, eccetto quelle del ponte- viadotto sul Taro in prossimità Imbocco Parma 2678.50 2653.50 2592 2631.20 2597.50 2473

della stazione di Borgotaro; il quale ha eseguire le spalle Spezia 4228
4195 4167 4188 4127.50 977

fino all'imposta dei volti e 5 pile a due melri sopra la ri- !

sega . Resta in corso la fondazione ad aria compressa per la Totali 6906.50 6848.50 / 6759 6819.20.6725 3450

sola 3a pila .

Procedeltero regolarmente i lavori delle gallerie ; e la si Il lavoro di scavo e murature eseguito complessivamente

luazione di esse al 1 ° gennaio era la seguente : nel mese di dicembre fu :

Avanzata ml . 59.50

a) Scavo .. Allargamenti in calotta 53.50

Strozzo ) 63.50

Calotta 57.20

b) Rivestimento Piedritii . > 100,

| Arco rovescio ) 48.

La galleria essendo lunga m . 7709.54, restano da scavarsi

Groppo S. Giovanni , ancora :

In piccola sezione
ml . 803.04

Roccamurata ,
In strozzo 950.54

Bas'ardo, m . 460.30
Raddoppio Casello 88-Spezia . – I lavori sono tutti ultimati

Borgallone,m.350.49

Magrano , m . 201.69 ed il giorno 17 dicembre p . p . ebbero luogo la visita di

Maccagnana ,
ricognizione ed il collaudo finale ( 1 ) .

De Martini ,
LINEA CUNEO-VENTIMIGLIA .

La tratta affidata alla Società è aperta intieramente all'e

Il 27 dicembre 1891 fu perforata la galleria di Rocca- sercizio.

murala .

(1 ) Circa l'attivazione del servizio sa detto tratto vedi « Informazioni » del n . 1 ,

(*) Vedi Stato dei lavori al 10 novembre 1891 , nel n . 1 .

SCAVO MURATURE
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.

m . 2481.77 1436.30 1253 981

-

792.95 1183 774 40 30.60

metri

598.65 598.65

360.30

350.49

201.69

409.50

330 -

350.49

201.69

276 -

172 -

251.50

209.65

137

203

180.90

312.50

318.50

198.60

173.30

136.75

198.55

I
!
!
!

metri

2256.92 1522 - 1284 1037

-

946 1236

-
- 946 - 412

metri

1356.25 . 749 611 320 - 167

-

431 167 -

-

pag . 6 .
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SCAVO MURATURE
Nel 4º tronco , dalla galleria elicoidale a Limone , si esegui

rono alcuni lavori di finimento e si continuò la sistema

zione della trincea a monte della stazione di Limone.

GALLERIE

II . - Resoconto dello stato d'avanzamento dei lavori

sulle Linee Sociali in costruzione.
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op
l
a
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142

238.50

1112

1948

255

I
l

82.60

99.50

1034 -

1750

101

92

13

142

Gelsa . 366 276.50

Di Parolise >> 1224 1224 -

Montefalcione > 2560.40 2180.40

Montemiletto » 634 301

Acqua Calda 94 94

224 161

Tuoro . 93 93

38

486

59

54.15

78.45

1016 -

1612.50

74.50

58.50

8

I
I
I

142

216

1103

1908

245

94

116

61

126

66

LINEA VELLETRI - TERRACINA.

Acqua Chiara, m . 142

Tutti i lavori, compreso l'armamento, sono ultimati , e

la linea è in grado di essere aperta all'esercizio .

LINEA SPARANISE - GAETA .

Ferrugni .

I lavori sono ultimati ; manca però parte delle rifiniture,

che si eseguiscono gradalamente.

La posa del ferro oltrepassò la stazione di Minturno ed Tronco Rocchetta Melfi-Monteverde . Ultimati tutti i lavori

è fatta per km . 43. Il primo strato della massicciata è e posato il i nario principale. Si sta completando l'arma

completo per km . 49 e il secondo per km . 18.300 .
mento ncila rmata del Pisciolo e stazione di Monteverde .

LINEA CORNIA -PIOMBINO .

LINEA GENOVA -OVADA Asti .

Completamente terminata , ed in grado di aprirsi all'e

Nella tratta fra il Polcevera e la stazione di Ovada proce sercizio.

dono con attività i movimenti di terra e le opere d'arte .
LINEA Cuneo -SALUZZO .

Alcuni degli importanti ponti- viadotti sono completamente

finiti , allri hanno i volti in costruzione . I fabbricati sono
Trovasi ultimata dall'origine , fino all'ingresso della sta

zione di Saluzzo . L'armamento è eseguito fino a Villafalletto .

bene avanzati e si iniziò la posa dei serramenti.

Delle gallerie ordinarie 4 sono ultimate e 6 perforate.
Sono iniziati i lavori per la nuova stazione di Salusso e

Nelle 22 che rimangono in corso, lunghe complessivamente raccordi colle linee di Saviglianoe Moretta.

ml . 10,302 , sono eseguiti ml. 6000 di avanzata, 3657 di
LINEA ROMA -Segni .

strozzo, 4305 di volto e m . 2867 di piedrilli.
La tratta fino a Ciampino è aperta all'esercizio dal mese

Lo stato dei lavori della galleria del Turchino, lunga di aprile 1891 .

m . 6431.50 , al 1 ° gennaio 1892 era il seguente :
Fra Ciampino e Segni restano a completarsi qualche trincea

Avanzata inferiore ml . 2169.40 e rilevato fra i km . 16-22, e poche rifiniture.

Avanzala superiore 2129.05 Il doppio binario è posalo per km . 26 ; fatto il 1 ° stralo

Scavo . Allargamento in calolta
1974.65 di massicciata per km. 19 , ed il 2° stralo per km . 10.

Strozzo 1797.95
LINEA ROMA-VITERBO .

Piedrilli ( sull'asse)
1733.70

Calotta 1923.35
Tratta Roma-Bracciano . - I lavori di terra ed i manufatli

Murature . Piedritti 1713.80 minori sono eseguiti per circa 23. Una delle opere speciali

Arco rovescio 329.90 ha le murature al piano d'imposta , l'altra ha complete le

fondazioni . E perforata la galleria sotto la Cinta Militare

La tratta Ovada-Acqui-Asti può dirsi ultimata , tranne le
e scavata l'avanzata della galleria Aurelia per ml . 46 .

gallerie del Cremolino e di Alice Belcolle . Questa è pros Sono terminati i fabbricati delle stazioni di S. Onofrio ,
sima ad essere perforata . L'avanzamento di lavori delle

Storla e Cesano e parte delle case di guardia . I rimanenti

gallerie Cremolino e di Alice Belcolle (1 ) al 1° gennaio era
sono tutti in costruzione ed è già iniziata la posa dei ser.

il seguente :
ramenti.

.

>>.

.

>>.

>

SCAVO MURATURE
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LA TARIFFA ECCEZIONALE N. 1001 A P. V.

per il trasporto a carro completo delle immondizie

e spazzature di città , ecc .

1246 2153 2063 1965 - 1829.55 1988 1814 507 -

Del Cremolino,

metri 3401

Alice Belcolle ,

metri 1924.50 1884.50 1815.50 1711.50 1676 1791.50 1669 899.50

L'armamento è completo da Asti fino a Monlegrosso, ed

iniziato fra le stazioni di Acqui e Nizza Monferrato.

LINEA AVELLINO-ROCCHETTA MELFI .

Tronco Avellino - Paternopoli . I lavori di terra sono tutti

allaccati , le opere minori ultimate per oltre la metà e si

continuano le opere di difesa e consolidamento. Sono in co

struzione i rôlti dei manufatti speciali fra l'origine della

linea e la stazione di Lapio . Nella rimanente tralta si stanno

eseguendo le fondazioni dei ponti sul Calore, e per l'ultimo

di essi sono già terminale. I fabbricati cadenti nei primi

20 km . non mancano che dei linimenti .

Nel mese di dicembre vennero perforate le gallerie di

Parolise e Tuoro, nonché il diaframma fra il pozzo n . 2 e

lo sbucco della galleria di Montefalcione.

L'avanzamento dei lavori delle gallerie al 1 ° gennaio era

il seguente:

Regio Decretoper l'applicazione in via d'esperimento

sulle Reti Mediterranca ed Adriatica.

Diamo corso alla pubblicazione del R. Decreto 13 di

cembre 1891, a cui abbiamo accennato negli « Atti uffi

ciali » del nostro n . 3. Per richiamo alle nostre infor

mazioni su tutto lo svolgimento della questione intorno

alle « merci povere » . rinviamo i nostri lettori al n . 1 ,

pagina 7 .

Il numero 727 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei De

creti del Regno contiene il seguente decreto :

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art . 44 (capoverso 1 ° e 2 °) dei Capitolati per l'eser

cizio delle Strade Ferrale componenti le Reti del Mediter

raneo e dell'Adriatico ;

Visto l'art . 6 della Legge approvaliva dei Capitolati stessi,

n . 3048 ( serie 3a ), del 27 aprile 1885 (1 ) ;

Vista la tariffa eccezionale n . 1001 a piccola velocità pel

trasporto a carro completo di immondizie e spazzalura di

città ; marna o marga: piume sucide per concime, torba in

( 1 ) Vedi Moni !ore, n . 18 del 6 maggio 1885 .

( 1) Circa la avvenuta perforazione completa della galleria Alice Belcolle , vedi nelle
a Informazioni di questo numero , pag . 54.
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natura non compressa od in tritumi , in sacchi, o che ha sionarie dell'esercizio per le strade Ferrale del Mediterraneo

servito per lettiera di animali , alla rinfusa, concordata colle e dell'Adriatico applicheranno la suaccennata Tarilla rice

Società esercenti le Reti predelle ed approvala con Decreto zionale n . 1001 con esse accordala, ridotta in ogni sua parte

ministeriale n . 60612,6823, del 30 novembre 1891 ; esrluse soltanto le tasse minimne - nella misura qui ap

Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato, per presso iudicata, e cioè :

l’Agricoltura, Industria e Commercio, pei Lavori Pubblici per la Serie A del 17.50 per 0,0

e pel Tesoro ; id . id . B 22.50

Abbiamo decretalo e decreliamo : id . id . C » 27.50

rimanendo con ciò i prezzi della Tariffa stessa , per l'ap

Art . 1 .

plicazione ai trasporti nei riguardi col pubblico e ferme

A far tempo dal 1 ° gennaio 1892 ed in via d'esperimento stando le condizioni rui la medesima è sogxelta , modificati

per un periodo non minore di due anni , le Socieià conces come qui appresso viene riportato :

I 111 IV V VI VII VIII IX XI

PREZZO
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SERIE A.

Per vagone e chilom . L. 0.2692 0.2424 0.2151 0.2154, 0.2020 0.2020 0.2020 0.2020 , 0.2020 0.2020 0.2020 0.2020

Fatti per vagone e per la

percorrenza intera di 1.683

ciascuna zona , coin .

prese le precedenti » 13.46 25.58 47.12 68.66 88.86 ( 109.06 129.26 149.46 169.66 189.86 210.06

Avvertenza . Tassa minima per spedizione L. 5.10 , oltre il diritto fisso e le tasse accessorie .

on bow been

SERIE B. Spedizioni di almeno 50 vagoni in un anno, applicabile in via di rimborso a forma della condizione b.

Per vagone e chilom . L. 0.2162 0.1922 0.1922 0.1801 0.18011 0.18011 0.1801 0.1801 0.18011 0.1801 0.1801

Fatti per vagone e per la

percorrenza intera di 1.683

ciascuna zona, com

prese le precedenti » 12.01 22.82 42.04 161.26 79.27 97.28 115.29 133.30 151.31 | 169.32 187.33

Avvertenza . La zona I intendasi « per 50 km . , o pagando per tale percorrenza » .

Serie C. Spedizioni di almeno 200 vagoni in un anno , applicabile in via di rimborso a forma della condizione

Per vagone e chilom . L. 0.19161 0.1704 0.1704 , 0.1597 0.1597 0.15971 0.1597 0.1597 0.1597 0.1597 | 0.1597

Fatti per vagone e per la

1.479percorrenza intera di

ciascuna zona, com

prese le precedenti » [ 10.65
20.23 37.27 54.31 70.28 86.25 ( 102.22 118.19 134.16 150.13 166.10

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Relazione del Consiglio d'Ammin strazione

sul sesto Esercizio 1890-91

( Continuazione Vedi Numero 50 del 1891; 1 e 2).

COSTRUZIONE DI NUOVE LINEE .

Art . 2 .

Nella sistemazione dei conti , da farsi fra Governo e So.

cietà, colle norme Iracciate nel 3º e 4º capoverso dell'ar

ticoló 44 dei Capitolati d'esercizio, approvati con Leyge

n . 3048 (Serie 3a ), del 27 aprile 1885, i prodotti che si

oiterranno coll'applicazione della Tariffa cosi ridotta, rein

tegrati coll'accredito alle Società delle minori somme incas

sate, in conseguenza degli ordinati ribassi , saranno compu

tati, per gli effetti della ripartizione di cui agli articoli ' 22

del Contratto d'esercizio della Rete Mediterranea e 25 di

quello per la Rete dell'Adriatico, approvati colla Legg“ pra

delta, esclusivamente e sempre in aggiunta al prodotto ini .

ziale rispettivamente e per ciascun anno .

Art. 3.

Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento per

essere convertito in Lugge .

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato , sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei De

creti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di os

servarlo e di farlo osservare .

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1891 .

UMBERTO.

BRANCA .

CHIMIRRI.

Luzzati .

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIB .

§ 1 . Linee

che si costruiscono per conto wrc ale .

Nella relazione dello scorso anno yi abbiamo state ampie

informazioni sullo stato dei lavori intrapresi per la costru

zione delle varie lin..e affidale alla nostra società . Quest'anno

abbiamo la soddisfazione di annunciarvi che i lavori proce

dellero regolarmente e che possiamo ormai rileverci si uri

di manienere gli obblighi assunti col Guverno circa l'epoca

di apertura all'esercizio delle singole linee .

Per darvi un'idea più chiara dello stato di avanzamento

delle costruzioni sulle nuove liner , abbiamo preilisp sto un

quadro grafico ( Quadro 15) dal quale appare la quaninà dulle

principali catrgorie di lavori già eseguiti per oni singola

linra , il che ci permette di limitarci qui a qual , he cenno

sommario .
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Differenza

1891

M.

Scavo

818

790

764

721 50

778

725

257

1999

1750

1564

1391 50

1702

1380

479

1181

960

800

670

924

655

222

Mnratura

59 »

>>

>>

A) Costruzione delle sei linee affidateci con la Convenzione

AL 30 SETTEMBRE
21 giugno 1888 . Lungh . km . 403 .

I. – Linee e tronchi di linea da aprirsi all'esercizio nel 1892.
1890

Quasi la metà della lunghezza totale delle linee affidateci Avanzata

deve essere aperta all'esercizio nel prossimo venturo anno,
Allargamento in calotta

Strozzo

e cioè al più tardi: Piedritti (sull'asse)

la Velletri - Terracina lunga km . 79 il 27 maggio 1892

Calotta

Piedritti

» Sparanise -Gaeta 4 Arco rovescio o platea .

» Cornia -Piombino 14 ) 5 aprile

» Cuneo -Saluzzo 34 ) 23 settembre Come si vede , essa fu già perforata per circa 213.

ed il tronco Rocchetta Melfi La galleria di Alice Bel Colle lunga m . 1924 è già sca

Monteverde dell'Avellino vata per metri 1677 e si prevede pertanto che sarà perfo

Rocchetta Melfi lungo 15 ) 29 marzo rata entro l'anno corrente .

La galleria di Visone e le altre 4 minori sono comple
TOTALE Km . 201

tamente scavale .

La Velletri-Terracina si può ritenere come ultimala, salvo
Delle opere d'arte maggiori alcune sono ultimate e le altre

per quanto riguarda il suo innesto in stazione di Velletri,
sono già giunte al piano d'imposta .

a cui non venne ancora posto mano attendendosi sempre l'au

Nelle stazioni di Acqui, Nizza Monferrato ed Asti non ven

torizzazione del R. Ispettorato per procedere all'appalto delle
nero ancora iniziati i lavori di ampliamento necessari per

relative opere . Ma questi lavori non potranno ritardare l'aper

l'innesto della nuova linea , perché i relativi progetti non

tura della linea all'esercizio , stante la loro poca importanza,
vennero ancora approvati dal Governo . Si è però disposto

essendosi provveduto per intanto con un allacciamento prov.

per la costruzione di allacciamenti provvisori

visorio .
Sul tronco Avellino -Paternopoli (Linea Avellino · Rocchetta

Della Sparanise -Gaeta può considerarsi come ultimata la
Melfi) ( Km . 27 ) , che deve aprirsi all'esercizio nell'ottobre

tratta Sparanise -Minturno, mentre sulla parte rimanente ,
1893 , i lavori sono tutti appaltati e procedono attivamente .

che trovasi in condizioni più difficili, anche perchè deve es
Della galleria di Montefalcione, la più lunga di tutta la linea

sere costrulla da Minturno a Formia con le modalità di una
( m . 2584) , sono perforati m . 1692 ; e di quella di Parolise

linea di primaria importanza, essendo destinata adiventare (m . 1280) metri 1035. Sono pure 'a buon punto le altre 6

comune con la litoranea Roma-Napoli, restano acompletarsi il gallerie, di cui 2sono già perforate completamente. Dei mo

rivestimento delle due gallerie di Castellone e di Valcalegno ,
vimenti di terra sono già eseguiti i 213 , e dei manufatti mi

il viadotto del Pontone, la massicciata e la posa dello ar

nori 113.

mamento ; lavori tutti che saranno ultimati prima dell'epoca
Le opere d'arte maggiori , alcune delle quali di grande

fissata della Convenzione .

importanza, con fondazioni ad aria compressa, sono tutte ini .

La Cornia-Piombino è completamente ultimata ed in grado ziate e bene avviate .

di essere aperta fin da ora all'esercizio , quantunque siano III . - Tronco Ovada -Campoligure ,

appena iniziati i lavori dell'innesto definitivo in stazione di
(apertura Giugno 1894, lunghezza km. 14) .

Campiglia.

La Cuneo - Saluzzo è ultimata fino all'ingresso della sta
Su questo tronco i lavori sono in pieno sviluppo . I mo

zione di Saluzzo per quanto riguarda i movimenti di terra ,

vimenti di terra ed i manufatti sono a buon punto , le opere

le opere d'arte ed i fabbricati ; e trovasi in corso la posa

d'arte maggiori sono tulle iniziate, delle 9 gallerie da co

dell'armamento e lo spandimento della massicciata. Invece struirsi tre sono già perforate, e delle altre 6, lunghe com

non è ancora iniziata la costruzione della stazione di Sa- plessivamente m . 3408, sono scavati m. 1455.

luzzo e dei raccordi colle linee per Moretta e Savigliano ,
IV .

non essendo intervenuta l'approvazione governativa che nello

Tronchi di linea da aprirsi all'esercizio

scorso ottobre .
negli anni 1895 e 1897 .

Finalmente sul tronco Rocchetta Melfi - Monteverde sono ul A compimento di quanto abbiamo esposto più sopra, ag

timati i movimenti di terra, le opere d'arte minori, i tre giungeremo qualche altro dettaglio sui tronchi rimanenti

ponti sull'Ofanto, la galleria degli Arconi e si stanno com delle linee Genova-Ovada - Asti ed Avellino-Rocchetta Melfi ,

pletando le opere di consolidamento e di difesa. Trovasi che devono aprirsi all'esercizio negli anni 1895 e 97 e ché

pure in corso la posa dell'armamento e lo spandimento della sono i seguenti :

massicciata . Linea Genova-Ovada-Asti.

Tronco Polcevera - Mele lungo km . 17 apertura giugno 1895
II . Tronchi di linea da aprirsi all'esercizio nel 1893 .

Mele -Campoligure > 1897

Nel 1893 devonsi aprire all'esercizio i tronchi di linea
Linea Avellino- Rocchetta Melfi .

seguenti :
Tr.co Paternopoli- S. Angelo » 34 ollobre 1895

Conza -Monteverde 28

Linea Genova-Ovada - Asti

S. Angelo -Conza 15
Tronco Ovada- Asti

1897

lungo Km . 60 apertura Giugno 93 .

Linea Avellino -Rocchetta Melfi Totale Km . 101

Tronco Avellino -Paternopoli >>
27 Ottobre »

I lavori del tronco Polcevera - Mele che furono iniziati sol .

TOTALE Km . 87
tanto nell’agosto dello scorso anno, procedono in modo sod

Come è naturale , i lavori su questi tronchi sono meno disfacente tanto nei movimenti di terra, opere d'arte e fab

avanzati che non sulle linee di cui al paragrafo precedente; bricati, che nella perforazione delle gallerie. Le opere d'arte

avendosi a disposizione un anno di più ; nondimeno essi principali, come sarebbero i viadotti Chiaramagna, Varenna

procedono in guisa da darci più che la speranza, la certezza , ed Acquasanta, sono bene avanzate, e si spera che entro

che verranno ultimati con qualche anticipo sull'epoca stabi l'anno, la maggior parte delle pile e spalle , giungano al

lita per la loro apertura all'esercizio . piano d'imposta degli archi.

Sul tronco Ovada- Asti i movimenti di terra si possono ri Delle 14 gallerie comprese in questo tronco 5 sono già per

tenere eseguiti nel complesso per circa 9/10 , come pure le forale e delle altre 9 , lunghe complessivamente m. 5588 ,

opere d'arte e i fabbricati . sono perforati m . 2449.

Lo stato di avanzamento della galleria del Cremolino, la La costruzione della grande galleria del Turchino (lunga

più importante della tratta , lunga m 3409,70 è il seguente : m . 6445 ), che costituisce il tronco Mele-Campoligure, venne

>

>

>

>> >>
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da aprirsi

AL 30 SETTEMBRE . .

Differenza

1890 1891 .

Avanzata . M.

Scavo

Strozzo

Calotta

311 60

256 10

218 60

173 55

180 57

22 05

1719 60

1488 10

1260 60

1397 55

1165 57

156 05

1408

1232

1042

1224

985

134

Muratura

Arco rovescio

LINEE DA APRIRSI NEL

TOTALE

1892 1893 1894 1895 1897

condotta finora con grande attività , come risulta dallo spec 2° Linea Roma -Segni:

chielto qui solto :
già aperti all'esercizio km . 8

nel 1892 39

Totale km . 47

3° Linea Roma - Viterbo :

in costruzione km . 40

da appaltarsi 51

Totale 91Allargamento in calotta

Totale generale km. 541
Piedritti (sull'asse )

I corrispettivi devoluti alla nostra Società , sono come

sapete : per le linee del 1° gruppo, una sovvenzione chilo

Nell'esercizio in corso però lullo permette di ritenere che metrica annua fino al 1966, più una somma iniziale ed al

i lavori procederanno ancora più sollecili , essendo in pieno coni speciali compensi per la galleria del Turchino e pel

funzionamento la perforazione meccanica all'imbocco sud , e
tronco Formia -Minturno ; per la Roma-Segni , linea a doppio

le installazioni meccaniche per esaurimenti di acqua e ven binario e di grande traffico, una somma di 22 milioni, pa

tilazione al Pozzo di Masone ed all'imbocco Nord . gabile in 5 rate ; e finalmente per la Roma-Viterbo, una somma

Possiamo perció assicurare che la galleria del Turchino
di 4,200,000 lire, pagabile in 5 rate, più il sussidio

sarà portala a completo compimento con notevole anticipa
di 3000 lire al chilometro per 70 anni.

zione sull'epoca fissata dalla legge , che scade nel giugno 1897 .
Nel corrente esercizio incominceremo a percepire le sov

Nei due tronchi Paternopoli - S . Angelo e S. Angelo -Conza, venzioni chilometriche pattuite , che in relazione alla misura

della linea Avellino-Rocchetta Melfi, non si addivenne an
stabilita dalla Convenzione 21 giugno 1888 , per le singole

cora all'appalto dei relativi lavori , stante il lungo periodo linee, alla data della loro apertura all'esercizio ed alla loro

stabilito per la loro ultimazione ed il tempo relativamente lunghezza, raggiungeranno l'ammontare di L. 285,000 nel

limitato che esige la loro esecuzione .
l'esercizio corrente; di L. 2,240,000 nel 1892-93 ; e di

Invece sul tronco Conza-Monteverde vennegià appaltata la L. 4,160,000 nel 1893-94; ed aumenteranno gradualmente

tratta Monticchio -Monteverde, ed i lavori vi sono già inco
per l'apertura degli altri tronchi all'esercizio, fino a rag

minciati. giungere nel 1897-98 la somma di L. 8,260,000, che verrà

B) Costruzione della linea Roma-Segni,
corrisposta fino al 1966 ; come risulta dal seguente spec

affidataci colla Convenzione 29 settembre 1888,
chietto :

Questa linea , a doppio binario, misura una lunghezza di km .

47, e la sua apertura all'esercizio è fissata pel maggio del 1892 .
sovVENZIONE COMPLESSIVA

Il primo tronco Chilometro 6 -Ciampino, venne aperto al ESERCIZI

l'esercizio fino dallo scorso aprile.

Nella parte rimanente della linea i lavori possono dirsi

ultimati nella tratta fra le stazioni di Zagarolo e Segni, e

indubbiamente finiti qualche mese prima dell'epoca con

trattuale di apertura . La posa dell'armamento venne già in

cominciata a partire dalla stazione di Segni, e si hanno 1,886.500

oltre 5 km . di binario ultimati .
2'185.000

C) Linee diverse.

Linea Roma Viterbo.

Questa linea , di cui abbiamo assunto la subconcessione
La nostra Società verrà cosi ad ottenere il compenso dei

con la Convenzione 29 aprile 1889, è lunga km. 91 circa , sacrifici fatti per la costruzione delle linee stesse, trovando

compresa la diramazione da Capranica a Ronciglione ( chi- in quelle sovvenzioni una giusta ricompensa dell'opera da

lometri 7 112 circa) e deve aprirsi all'esercizio al più tardi
essa prestata in questo campo della sua attività , e un'equa

pel febbraio 1894.
rimunerazione dei capitali impiegativi .

Gli studi di questa linea vennero per intero ultimati , e si
E poichè le annualità incomincieranno ad essere alquanto

presentarono all'approvazione governativa i progetti d'esecu
rilevanti a partire dall'esercizio 1893-94, crediamo che fino

zione, dei quali vennero fin qui approvati quelli dei tronchi d'allora debba incominciare l'ammortamento del capitale

da Roma a Capranica e della diramazione per Ronciglione . azioni di 45 milioni che ci siamo procurato per la costru

Sono già appaltati e bene sviluppati tutti i lavori della tratta zione delle nuove linee , e a quest'uopo a tempo opportuno

Roma-Bracciano (km . 40 ), e nel tronco S. Onofrio -Cesano pos
vi saranno presentate concrete proposte. ( Continua ).

sono dirsi anzi quasi ultimati il corpo stradale ed i fabbricati.

Linea Varese- Porto Ceresio.

Terminati gli studi di questa linea , lunga m. 14,581 , BIBLIOGRAFIA

venne fino dallo scorso gennaio rassegnato al Governo il

relativo progetto esecutivo colla domanda di concessione per SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITER

la costruzione ed esercizio. Statistica dell'Esercizio, anno 1890 ;

Parte za e Parte 3a.

D) Riepilogo .

Milano, Stabilimento G. Ci

velli , 1891.

Riepilogando il fin qui detto, vediamo che le linee di
Della Prima PARTE di questa importante Statistica elaborata

cui ci venne affidata la costruzione ammontano alla com
opera della Ragioneria Centrale abbiamo detto nel n 40 del

plessiva lunghezza di km . 541, cosi ripartiti :
1891 a pag. 635.

1 ° Linee affidateci con la Convenzione 21 giugno 1888 : Nel mese corrente abbiamo ricevuto dalla Direzione Generale della

da aprirsi all'esercizio nel 1892 km. 201
Rete Mediterranea la Seconda e la TerzA Parte, le quali, come già

1893 87
la Prima, comprendono anche le linee secondarie romane assunte in

1894 14 esercizio dalla Mediterranea il 1 ° giugno 1890.

1895 e 1897 : Continuando l'enumerazione della Parte 1º, la PARTE 2º e la

a ) in costruzione
30 Parte 3 contengono rispettivamente i seguenti quadri:

PARTE 20

b) da appaltarsi
71

16. Viaggiatori e bagagli;

Totale km. 403 17. Grande velocità ;

45.500

1891-92

1892-93

1893-94

1894-95

1895-96

1896-97

285.000

2.194.500

2.260.000

2.260.000

2.260.000

2.260.000

13.500

450.000

450.000

450.000

285.000

2.240.000

4.160.000

4.923.000

6.680.000

7.189.000

28.000

1.785.000

2.265.000

2.185.000

2.185.000 29.000

1897-98 8.260.000 8.260.000

RANEO .
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Lei .A vi

dell '

18. Piccola velocità accelerata ; La nuova carta del 1892 accuratissima nei molti suoi segni

19. Prospetto del movimento per stazione e per transito dei convenzionali, ferroviari e postali, si da esser riuscita sommamente

trasporti di viaggiatori, bagagli e cani, merci a grande velocità ed ricca , nitida e precisa ad un tempo - tiene conto di tutte le va.

a piccola velocità accelerata, con speciale indice dettagliato. rianti ed aggiunte occorse nel servizio ferroviario durante il 1891 ;

Parte 3 ed estendesi , oltre che ai Paesi Balcanici , come indica lo stesso suo

20. Piccola velocità ordinaria ; titolo , a vasta regione tutto attorno alla monarchia Austro-Ungarica

21. Prospetto del movimento per stazione e per transito dei e cioè alla Germania, Svizzera , Italia, Turchia e Russia.

trasporti a piccola velocità con speciale indice dettagliato ;

22. Riassunto dei trasporti, ossia dei quadri 16, 17, 18 e 20 sono distintamente segnate in differenti colori , dei quali v'ha una

compresi i trasporti per conto dello Stato. tabella esplicativa .

Per ora ci basta annunciare agli -tudiosi delle nostre cose ferro Alla gran Carta , poi, sono annesse :

viarie i due nuovi fascicoli di questa importante ed elaborata pub 1. Quattro speciali carte minori , contenenti :

blicazione di una delle tre principali Reti italiane, riservandoci di a) le ferrovie di cintura a Vienna, alla scala dall'1 : 350,000 ;

ritornare poi su di essa essendo ora compiuta la statistica del b) le linee percorse dai grandi treni internazionali, coll'indi

l'Esercizio 1890 - per rilevarne in studi comparati statistici qnelle cazione del giorno di partenza e dei chilometri di percorso :

nozioni che possono maggiormente interes-are i nostri lettori e dare c) le ferrovie settentrionali della Boemia e quelle di cintura

contemporaneamente un riassuntivo concetto dell'andamento e dello a Praga ;

sviluppo della Società Mediterranea nel quadriennio 1887-88 89-90. d ) le ferrovie di cintura a Budapest, alla scala dell'1 : 350,000 ;

Ricordiamo intanto che nel n . 16 del 1891, a pag. 246, abbiamo 2. Due speciali tabelle:

accennato . per richiamo, ai numeri del Mon tore contenenti la ri a ) per la tariffa a zone in Austria ;

vista delle Statistiche dell'Esercizio per gli anni 1887, 1888, b) per la tariffa a zone in Ungheria.

1889 e 1890 .

Aggiungiamo inoltre che nel n. 3 del corrente anno abbiamo pub

blicato l'articolo : Le ferrovie italiane nell'Esercizio 1890-91 in

confronto agli Esercizi 1889-90 , 1888-89 e 1887-88 , con richiamo INFORMAZIONI PARTICOLARI

a consimili nostri prospetti generali precedentemente pubblicati.

Ed infine, per connessione d'argomento, rimandiamo i nostri let DEL MONITORE

tori al n 20 del 1891 , pag . 310. per richiamo alle Relazioni sul

l'esercizio e sulle costruzioni delle Strade Ferrate Italiane negli

anni 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 e 1890 pubblicate dal R. Ispet Ferrovia Genova- Ovada- Acqui- Asti.

torato Generale.
( P - rforazione della galleria Alice Belcolle).

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA Sicilia .
Ci scrivono da Acqui che il 13 corrente ebbe luogo , con

Statistica dell'esercizi .. Anot IN87 e 1888 .
tutta precisione , l'incontro delle due avanzate nella galleria

- Palermo, Stabilimento tipografico I. Mirto, 1891 . Alice Belcolle nella tratta Ovada-Acqui -Asti della ferrovia

Dalla Direzione delle Strade Ferrate della Sicilia abbiamo rice Genova-Ovada-Acqui-Asti ( 1 ) .

vuto due distinti fascicoli comprendenti l'uno la Statistica dell'Eser. La perforazione della galleria · lunga 1924.50 m .

cizio per l'anno 1887 e l'altro la Statistica dell' Esercizio per
era stata incominciata nel novembre 1889 all'imbocco Ge

l'anno 1888 .

Come per le Statistiche della Rete Mediterranea, di cui diciamo nova, e nel gennaio 1890 all'imbocco Asti . Nel compimento

precedentemente, diamo per la Statistica della Rete Sicula l'indice opera occorse tempo maggiore del prestabilito per

dri Quadri, identici per ciascuno degli anni 1887 e 1888 di cui si causa delle difficoltà incontrate nel terreno per le molte

tratta :
acque sorgive.

1. Lunghezza delle linee in esercizio al 31 dicembre dell'anno

di cui trattasi ;
(Per concessione di acqua sorgiva dalla grande galleria

2. Particolari di soprastruttura e di andamento delle linee ;
di Cremolino a favore del Municipio di Ovada ).

3. Rifacimento ai binari, e risanamento e completamento della

massicci- ta eseguiti nell'anno di cui trattasi ; Ci consta che l'Amministrazione municipale di Ovada

4. Materiale rotabile in servizio al 31 dicembre dell'anno di cui ha presentato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici in

trattasi ;

tenta ad ottenere la concessione di almeno una parte del
5. Percorrenza del materiale rotabile ;

6. Traffico. Riassunto del movimento viaggiatori ;
l'acqua di sorgiva incontrata nel pozzo della grande galleria

7. Id . Riassunto del movimento bagagli , campioni , di Cremolino, testè scavata per la ferrovia Genova -Ovada

giornali e cani ; Acqui-Asti, alla distanza di circa 4 chilometri da Ovada .

8. Id . Riassunto del movimento delle merci a grande

L'acqua verrebbe derivata mediante tubolatura che se

velocità ;

9. Id . Riassunto'del movimento delle merci a piccola guirebbe la linea ferroviaria, e perciò potrebbe anche ser..

velocità accelerata ; vire ai bisogni delle due stazioni di Ovada e di Molare ,

10. Id. Riassunto delle merci a piccola velocità ; poste lungo la linea.

11 . Id . Riassnnto dei trasporti delle merci e del be

La portata complessiva delle sorgive, di cui trattasi , è
stiame ;

12.
di m . c . 300 all'ora .

Id . Movimento in partenza ed in arrivo per sta

zione : a ) Viaggiatori, bagagli e cani ; » <

b) Merci a grande velocità ed a piccola

velocità accelerata ; c) Piccola velocità ;
Ferrovia Genova Pisa .

13 . Id . Prospetto riassuntivo dei prodotti dell'Esercizio; ( Progetto galleria artificiale lungo tronco Moneglia-Deiva ).

14. Telegrafi ;
L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

15. Spese dell'Esercizio ;

16. Personale in servizio ; raneo ha sottoposto all'approvazione governativa il pro

17. Operai impiegati nelle Officine per il materiale mobile ; getto dei lavori di costruzione di una galleria artificiale

18. Materie di consumo della trazione ; all'imbocco est della galleria del Turco, situata nel tronco

19. Accidenti in servizio.
da Moneglia a Deiva, della ferrovia da Genova a Pisa,

onde provvedere alla sicurezza dei treni ed a riparo dalla

Eisenbahn - und Post - Communications -

caduta di massi sul binario
Ilarte Oesterreich - Ungärn 1992 und

den nördlichen Balkanländern. Artaria e C. , Il progetto comprende: la costruzione di un tratto di

Vienna ( I. Kohlmarkt, n . 9 ) - Prezzo L. 2.50 . galleria artificiale , lunga m . 48.75, in prosecuzione della

È l'edizione 1892 della Carta : 1,700,000 delle Strade Ferrate galleria preindicata ; la costruzione di nuovi speroni a rin

d'Austria -Ungheria e dei Paesi Balcanici; della quale, per l'edi. forzo del piedritto a mare della galleria stessa ; e l'alza

zione 1891, dicemmo in questa stessa rubrica nel n . 3 del 1891,

pag. 39, e per l'edizione 1890, nel n . 3 del 1890, nelle « Notizie (1 ) Circa lo Stato di lavori dell'intera linea al 10 gennaio 1892 , vedasi il con

diverse » speto articolo per il resoconto periodico in questo stesso numero .

i

von

& pag. 42.
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opere d'arte .

mento per m. 36 circa del muro parasassi che fa seguito zione provinciale si riserva il diritto di allacciarli alle

al tratto di galleria che si propone di costruire. strade provinciali medesime in quella guisa e nell'epoca

La spesa complessivamente preventivata per l'esecu- che meglio giudicherà opportuna .

zione dei lavori preindicati ammonta a L. 72,000 . 3. Il sussidio chilometrico, nella proporzione e per

> < il tempo che verrà stabilito dal Consiglio provinciale ,

Ferrovia Fabriano- Urbino -Sant'Arcangelo . principierà a decorrere dal giorno che la intera linea fer

( Stato lavori tronco Acqualagna -Urbino al 1° gennaio 1892) .
roviaria da Napoli a Piedimonte si aprirà al pubblico

Dnrante il mese di dicembre p. p. l'Impresa Giacomo esercizio ; mancando quest'intero edeffettivo esercizio non

si avrà diritto ad alcun sussidio per quei tratti che po

Norsa, assuntrice dei lavori di costruzione del tronco da

tranno eventualmente trovarsi aperti al traffico.
Acqualagna ad Urbino, della ferrovia Fabriano-Urbino

Detto sussidio sarà continuato sempre che l'esercizio
Sant'Arcangelo, ha limitato i lavori del tronco medesimo

dell'intera linea si manterrà attivo senza interruzione.
ai movimenti di terra per la formazione del corpo stradale

L'esercizio dovrà farsi con almeno quattro corse al

mente proseguito nella costruzione di duefornaci Hoffman giorno da Napoli a Piedimonte, due di andata edue di

ritorno.

ed in quella delle strade di servizio, nonchè negli amma

nimenti ed approvvigionamenti a piè d'opera di materiali
4. Per poter concorrere al sussidio dovrà ciascun pro

da costruzioni. – Da quanto sembra l'Impresaè disposta getto essere stato precedentemente approvato dalConsiglio

a dare fra breve grande impulso alla fondazione delle Superiore dei Lavori Pubblici e l'Amministrazione pro

vinciale si riserva di prescegliere quello che a suo giu

dizio meglio corrisponde ai bisogni ed esigenze del traf

Ferrovia Messina - Patti- Cerda. fico e sviluppo commerciale della Provincia .

(Consegna lavori tronchi Tusa - Cefalù all'Impresa costruttrice).
5. La esibizione dei progetti dovrà farsi fra due mesi

dalla pubblicazione delle presenti condizioni di concorso
Il giorno 10 dicembre p . p. ebbe luogo laconsegna dei

sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

lavori dei tronchi IV e V della tratta da Tusa a Cefalù ,

della linea Messina - Patti -Cerda all'Impresa Calderai e Fel
6. Contemporaneamente che verrà esibito il progetto

trinelli, la quale li ha assunti in appalto a licitazione pri- ciale la cauzione diL.50 mila in certificati al portatore
dovrà ciascun concorrente depositare nella Cassa provin

vata per l'ammontare complessivo di L. 18,600,000.

I lavori fin qui eseguiti sono affatto insignificanti; effettivo di Borsa del giorno precedente al deposito, e

del Debito Pubblico del Regno d'Italia, valutati al corso

l'Impresa ha però provveduto ad ammanire importanti tale cauzione sarà a ciascuno restituita a seguito della

provviste di materiali da costruzione .

Per le espropriazioni sono incominciate trattative coi quella del concessionario che si restituirà in seguito alla

deliberazione consiliare che attribuisce il sussidio, meno

proprietari dei fondi da occupare col V tronco ; anzi per intervenuta legale concessione governativa e dopo che si

alcune tratte sono già stati conclusi accordi . Si è incomin.

ciata la costruzione di una casa cantoniera, e sono in

sarà giustificata di essersi prestata la cauzione prescritta

nella concessione medesima .

corso gli scavi delle trincee d'approccio delle gallerie Ce
7. Il sussidio provinciale con le identiche concessioni

falù, Carbone e Malpertugio.

su espresse , s'intende esteso anche alla diramazione, che
> <

percorrendo il mandamento di Capriati a Volturno, con
Ferrovia Intra -Pallanza -Gravellona.

giunga Piedimonte alla ferrovia Caianello -Isernia.

(Circa la concessione domandata dal Municipio di Intra ).

8. Quante volte nel termine improrogabile di mesi

Siamo informati che l'Amministrazione municipale di sei dalla concessione fatta dal Consiglio, non si ottenga

Intra ha interessato il Ministero dei Lavori Pubblici a vo
la concessione governativa , per qualsiasi ragione , rimarrà

lersi compiacere di farle conoscere le sue decisioni circa la risoluto qualunque impegno assunto dalla Provincia.

domanda presentata dal Municipio predetto per ottenere la
Per precedenti nostre notizie vedi n . 48 del 1891 , pa

concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia gina 767.

Intra -Pallanza -Gravellona.

» <
Ricordiamo che del progetto di questa linea abbiamo

pubblicato ampie informazioni nel n . 45 del 1891 , pa Elaborati per gara di materiale mobile e di esercizio

gina 718.
della Sicula .

> <

Ferrovia economica Napoli- Piedimonte d'Alife.
L'Amministrazione delle Strade Ferrate della Sicilia

ha sottoposto all'approvazione governativa gli elaborati
( Avviso per la concessione della costruzione con sussidio provinciale).

per la gara del materiale mobile e di esercizio da acqui
Il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro (Caserta) è

starsi col fondo di L. 1,500,000 messo a disposizione per
disposto a concedere un sussidio di L. 500 a chilometro

le Ferrovie complementari. Il materiale considerato negli

per la costruzione di una ferrovia a scartamento ridotto,

che partendo da Napoli giunga a Piedimonte d'Alife, alle

elaborati preindicati è il seguente :

seguenti condizioni :
I. Materiale mobile :

1. La ferrovia dovrà, partendo da Napoli , passare ob N. 8 locomotive a quattro assi accoppiati ;

bligatoriamente, facendovi le rispettive stazioni per il lato 6 carrozze miste di 1 ° e 2a classe con ritirata ;

occidentale, per le città di Aversa, Santa Maria Caiazzo, 12 carrozze di 2a classe con ritirata ;

Piedimonte, e possibilmente Caserta , anche con dirama 10 carrozze di 34 classe con ritirata ;

zione, toccando il maggior numero di abitati . 10 carri Goddfellon and Cushman a sponde alte

2. I ponti che per questa ferrovia si faranno sul Vol. da 30 tonnellate ;

turno in prossimità delle strade provinciali che attual 18 carri come quelli precedenti a sponde basse ,

mente l'attraversano con zattere, dovranno costruirsi in pure da 30 tonnellate.

modo ed avere la larghezza tale da potere servire anche La spesa preventivata pel materiale suindicato , com

al transito ordinario con carri , e perciò l'Amministra prese L. 32,000 per imprevisti , ammonta a L. 1,395,000.
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II. Materiale di esercizio : 1. Domanda della Direzione tecnica della ferrovia

N. 4 fresatrici verticali ;
Sant'Arcangeto- Urbino-Fabriano di poter variare tre tratti

4 fresatrici orizzontali;
nelle strade nazionali n . 43 e 44 per il loro raccordo con

2 grandi fresatrici;
la ferrovia stessa (Pesaro );

2 apparecchi per tagliare le frese;
2. Progetto di lavori nella galleria di Carrito lungo la

ferrovia Roma - Sulmona ;
2 trapanatrici universali a mano ;

3. Progelli per la cosiruzione di quattro tronchi in

2 macchine per arruotare le frese ;
sede propria della tramvia a vapore Messina-Barcellona;

1 trapanatrice radiale isolata ;
4. Progetto di variante al viadotto Donnacà alla pro

4 trapanatrici a colonna ;
gressiva 4566 del tronco Ricadi-Joppolo della ferrovia Reggio

2 torni paralleli a vite (altezza delle punte mil Castrocucco :

limetri 250 ; lunghezza del banco m . 3) ; 5. Progetto esecutivo per lo spostamento della linea

2 torni paralleli a vite (altezza delle punte mil Aretina fra il Mugnone e l'Africo e per il 1 ° gruppo dei

limetri 200 ; lunghezza del banco m . 2) ; lavori della nuova stazione di Firenze al Campo di Marte ;

1 sega circolare a movimento automatico ; 6. Progetto di una tramvia a vapore da Messina a Giam

pilieri.
1 piallatrice quadrupla ;

1 modanatrice a tavola .

La spesa preventivata pel suaccennato materiale, com

ATTI UFFICIALI
prese L. 2153.53 per imprevisti , ammonta a L. 41,000 .

In confronto della somma preindicata di L. 1,500,000, concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLIC

rimangono ancora disponibili L. 64,000, che verranno im

piegate nell'acquisto di materiale d'esercizio delle sta Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1892 ( N. 11 ) . – Rias

sioni a cui sarà provveduto in seguito.
sunto del conto del Tesoro al 31 dicembre 1891 .

(Riassumiamo nelle a Notizie diverse v di questo numero la parte

Per l'approdo dei piroscafi allo scalo lacuale che riguarda le ferrovie ed i lavori pubblici).

di Maccagno Superiore.

Ci informano da Como che il Municipio di Maccagno Su

periore ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici un Notizie Ferroviarie Italiane

nuovo ricorso contro la minacciata soppressione dell'ap

prodo dei piroscafi a quello scalo lacuale.
Forrovia Varese- Porto Ceresio . Perchè fu

> <

respinta la domanda di concessione della Deputazione pro
Tariffe tramviarie italiane.

vinciale di Como. Ricorderanno i nostri lettori come

A datare dal 16 corrente, sulla tramvia Novi-Ovada nelle « Notizie ferroviarie italiane » del n . 19 del 1891 , pa

si è attuata una riduzione sui trasporti a P. V .: gina 300 , abbiamo accennato alla domanda della Deputa

a) delle spedizioni di vini comuni in botti, barili, zione provinciale di Como per la concessione della ferrovia

pelli , grosse damigiane, ecc . , tanto in piccole partite ché Varese-Porto Ceresio alla Provincia; e non occorre qui ri

a vagone completo, da Ovada e successive stazioni a Novi . petere come la concessione venne invece falta alla Società

- La base della tariffa ridotta è : per tonnellata -chilometro per la Rete Mediterranea .

Sulla non accolta dimanda della Deputazione provin
L. 0.10 ; diritto fisso per tonnellata L. 0.75 ;

ciale di Como leggiamo ora nella Cronaca Prealpina di Va
b) delle spedizioni a vagone completo di letame, spaz

sature, immondizie, ecc . , da Novi ad Ovada e stazioni in
« Avendo la Deputazione provinciale, in pendenza delle

termedie. - La base della tariffa è : per tonnellata -chi- pratiche per la concessione della linea Varese-Porlo alla

lometro L. 0.0625 ; diritto fisso per tonnellata L. 0.50 . Società del Mediterraneo , falto ist :nza al Ministero per la

reiezione della domanda di concessione in quanto che alla

Deliberazioni del Consiglio di Stato. Provincia di Como sarebbe aspettato il diritto di privilegio

Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso
in confronto della Mediterranea , il Ministero recentemente

le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti il
informò la Deputazione di aver dovuto respingere ogni sua

servizio delle Strade Ferrate : domanda, in seguito al concorde parere contrario del Con

siglio di Stato e dell'Avvocalura gen. rale erariale » .

Il Consiglio ha ritenuto :
Per richiamo a notizie susseguenti alla concessione alla

1. Che possano approvarsi: la proposta dell'Ammini- | Società per la Rete Mediterranea– che annunciamino nelle

strazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo relativa al a Informazioni » del n . 52 del 1891 , pag. 828 rinviamo

completamento della massicciata lungo il tronco della fer i nostri lettori al 11. 3 del corrente anno, pag. 42 .

rovia Battipaglin-Castrocucco , compreso fra Vallo e Pi

Nuova stazione principale di Firenze al

sciotta; nonchè il relativo atto di sottomissione della Im .
Camp di Marte . Deliberazione del Consiglio Su

presa Scorzon ;
periore dei Lavori Pubblici, Della lunga questione del

2.Che possa approvarsi l'accordo stabilito col Comune l'ubicazione d'una stazione ferroviaria principale a Firenze ,

di Calusco per l'attraversamento della ferrovia Ponte San dei diversi studi e progetti ci siaino lungamente occupati

Pietro -Seregno, nonchè il progetto delle opere relative . a suo tempo ; e perciò rimandiamo i nostri lettori al n . 35

. < del 1890, pag. 559 , per la nuova stazione , ed ai numeri 3

Il Consiglio ha poi dato anche parere su di una domanda
del 1890 (pag. 41) e 11 del 1891 (pag. 173) per lo sposta

monto della linea Aretina .della Ditta Breda per la restituzione di multe contrattuali

inflittele per ritardata consegna di materiale mobile.
La lunga questione pare si avvii finalmente verso la sua

pratica soluzione. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

ha infatti approvato , con alcune molifiche, il progello pre
Deliberasioni del Consiglio Superiore

sentato dalla Società per la Rete Adriatica . Questo consi

dei Lavori Pubblici.

dera lo spostamento della linea Aretina fra l'Affrico ed il

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue
Mugnone, e il primo gruppo dei lavori d'impianto della

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti nuova slazione principale di Firenze al Campo di Marte .

affari ferroviari:
Il Consiglio ha inoltre emesso parere che possa accordarsi

rese :
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L.

la dichiarazione di pubblica utilità per le espropriazioni oc Bagagli e cadaveri Tonn .
240 234

correnti . introito L. 19,400 20,395.30

La spesa preventivata per questi lavori , che verranno ap Bestiame trasportato . Capi 6,805 11,511

paltati per asta pubblica , ammonta a circa L. 2,000,000.
introito L. 26,800 37,400.78

Merce trasportata Tonn. 61,400 53,495

Ferrovie Nord Milano . – Prodotti approssima
) introito . L. 672,000 600,791.43

tivi nel 1891. – Dal prospetto mensile dei prodotti del
Introito complessivo . 940,000 885,841.76

dicembre 1891 ricaviamo le seguenti cifre dei prodotti ap .
chilometrico . 3,533.83 3,330.23

prossimativi dell'esercizio per l'anno 1891 , dedotte le im Proventi diversi 75,000 76,121.71

poste dovute allo Stato , in confronto coi prodotti del 1890 : Introilo generale . » 1,015,000 961,963.47

Dal 1 ° genn . al 31 dic . 1891 (km . 227 ) L 2,942,058.00 Spesa complessiva 730,300 654,691.94

1890 ( 227 ) ► 2,939, 713.28 chilometrica 2,744.36 2,461.25

Differenza nell'esercizio 1891
. 285,000 307,271.53

2,344,72 Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di
Bisogna annotare che effettivamente nel 1891 la lunghezza

rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio, che

della rete si è accresciuta di 55 chilometri, per l'assun
sono rimborsate dal fondo di rinnovazione.

zione dal 1 ° gennaio 1891 della linea Novara-Seregno. Es

sendosi , per facilitare il confronto tra i due esercizi 1890

Per i prospetti mensili dei primi undici mesi del 1891 vedi

n . 8 , 13 , 17, 21 , 26 , 30, 34, 39, 43 , 47 del 1891 e 1 del 1892 ,

e 1891, aguiunto al prodotto del 1890 delle Ferrovie del
per i prospelli mensili dei corrispondenti dodici mesi 1890

Nord Milano quello della linea Novara- Seregno nello stesso
vedi n . 9 , 12 , 17 , 21 , 26, 30 , 31 , 39, 43, 47 , 52 del 1890

anno, si aggiunsero del pari per tale esercizio i 55 chilo e 4 del 1891.

metri di lunghezza della linea medesima.
Nel n . 33, poi , del corrente anno abbiamo pubblicato il

Ferrovia Napoli-Baiano. - Prodotti approssi- riassunto dei prodottidel 1°semestre 1891comparativamente

mativi nel 1891. – Dal prospetto mensile dei prodotti nel ai prodotti del corrispondente periodo del 1890.

dicembre 1891 della « Compagnie Générale des Chemins de -- Movimento complessivo comparato negli anni 1890-91 .

Fer secondaires » , con sede a Bruxelles, ricaviamo le se Le cifre degli ultimi tre mesi del 1891 sono soltanto

guenti cifre per l'esercizio 1891 in confronto dell'esercizio approssimative .

1890, solto deduzione delle imposte :
Anno

Dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 1891 (chilo
1891 1890

metri 38) L. 436 ,116.22 Passeggieri trasportati Num . 1,326,149 1,296,500

Dal 1°gennaio al 31 dicembre 1890 (chilo introito L. 4,685,823.80 4,652,996 30

metri 38) » 500,318.78 Bagagli e cadaveri . Tonn . 5,098 5,033

introito . 451,393.21 456,905.76
Differenza nell'esercizio 1890 -- L. 64,202 56

Bestiame trasportato Capi 85,889 146,148

Tramways di Torino . - Prodotti del 1891 .
introilo . L. 323,557.90 414,551.09

Dal prospetto mensile del dicembre 1891 ricaviamo le se
Merce trasportata Tonn. 705 , 462 688,595

guenti cifre circa i prodotti dell'esercizio 1891 in confronto

introito L. 7,484,152.62 7,180,128.79

col 1890 :
Introito complessivo. ► 12,944,927.53 12,704,581.94

Dal 1 ° genn , al 31 dic . 1891 (km . 89.8 ) L. 1,512,191.08

chilometrico 48,665.14 47,761.59

533,248.141890 ( 89.5) , 1,416,468.76 Proventi diversi . 481,935.91

Introito generale . >> 13,478 , 175.67 13,186,517.85

Differenza a favore del 1891 + L.
95,722.32 Spesa complessiva 6,994,662.69 6,291,985.69

26,295.70chilometrica
Tramways Fioreutini . Prodotti nel 1891 .

23,653.99

Dal prospello mensile del dicembre 1891 ricaviamo le se

Introito netto . 6,483,512 98 6,894,552.16

Maggiore introito brutto L. 291,657.82

guenti cifre circa i prodotti dell'esercizio 1891 in confronto
Minore introito netto

col 1890 :
411,039.18

Per richiamo a precedenti prospetti annuali vedi n . 4 del
Dal 1° genn , al 31 dic . 1891 (km . 71.4) . L. 737,475.66

1890 ) 71.4 ) .
1891 ; circa il prospetto del 1° semestre 1891 , vedi n . 33

805,460.25 del 1891 .

Differenza nel 1891 L. 67,984.59 Ferrovie Svizzere . Nuova iniziativa per la na

Tramvia a vapore Bologna - Vignola . -- Pro
zionalizzazione delle ferrovie. - Il progetto di nazionalizza

dotti approssimotivi nel 1891. - Dal prospelto mensile dei
zione delle ferrovie, ovvero il riscallo delle stesse da parte dello

prodotti nel 1891 della « Compagnie Générale de Chemins
Stato, di cui un primo tentativo è stalo respinto da recente

de Fer secondaires » ricaviamo le seguenti cifre per l'eser.
voto popolare ( 1 ) , non è del tutto sepolto, e si vuol ren

cizio 1891 confronto coll'esercizio 1890 : derlu possibile per una nuova via.

Dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 1891 (chilo
In una riunione popolare, che ebbe luogo a Zurigo per

melri 32.4 ) . L. 197,733.60
iniziativa di quella sezione della Società del « Grütli » , fu

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1890 (chilo
seriamente presa in considerazione la proposta che la So

metri 32.4) . » 213,479.77
cietà del Grütli assuma la iniziativa di una revisione par

ziale della Costituzione federale sui seguenti punti : le

Differenza nell'esercizio 1891 - L. 15,746.17 azioni ferroviarie devono essere nominative; i membri delle

Direzioni devono essere tutti cittadini svizzeri ; le Compagnie

devono provvedere all'ammortamento delle loro obbligazioni

Notizie Ferroviarie Estere al più tardi per l'epoca in cui scadono le loro concessioni;

la Confederazione e anche i Cantoni devono avere il diritto

di espropriare le ferrovie .

Ferrovia delGottardo.- Prodotti di dicembre 1891.
Ferrovie Austro -Ungariehe.

Il movimento sulle linee della ferrovia del Gotlardo ( 266
Risultali della

chilom . ) , nel mese di dicembre 1891 , confrontato con quello
tariffu a zone sulle Ferrovie Ungheresi. - Il Ministro uno

dello stesso mese 1890, fu il seguente :
gherese del Commerciu ha pubblicato una statistica dei ri .

sultati delle nuove tariffe ferroviarie a zone durante i 2 anni

1891 Dicembre 1890 ora trascorsi dalla loro entrata in vigore .

Passeggieri trasporlati . Num. 77,900 77,208

introito . L. 221,800
( 1 ) Vedi in proposito, e per richiamo a notizie intorno al lungo svolgimento

227 ,224.25 della questione , nel Monitore n . 50 del 12 dicembre 1891 , pag. 801 .

>
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58 Monitore delle Strade Ferrate

In confronto all'anno precedente, l'aumento nel numero Per lo speciale Ministero dei Lavori Pubblici i pagamenti

dei viaggi è stato di 21 milioni , e l'aumento nelle entrate è ascesero: nel primo semestre dell'Esercizio 1891-92 a lire

stato di 5,600,000 fiorini, mentre l'aumento corrispondente 93,603,149.66 contro L. 102,299,634.30 nel corrispondente

nelle spese di esercizio è stato solamente di un milione e periodo dell'Esercizio 1890-91 ; donde una diminuzione di

mezzo . L. 8,696,484.64 a favore del corrente Esercizio .

Per altro bisogna considerare che ora il Ministro si trova Uguale prospelto per il 1° bimestre dello stesso Eser

obbligato ad aumentare il materiale ; egli ha ordinato 141 cizio 1891-92 abbiamo pubblicato in questa stessa rubrica

nuove locomotive , le quali costeranno 7 milioni di fiorini. nel n . 38 del 1891 a pag. 608 .

E finalmente , per dare un'informazione completa ossia im

parziale , bisogna aggiungere che il Ministro medesimo non

crede che il nuovo sistema di tariffe ferroviarie sia il solo re

MEMORANDUM PRATICO
sponsabile per questa nuova spesa , perché il materiale mo

bile di quelle ferrovie presentava molti difetti , e per questo

solo motivo avrebbe resa necessaria una spesa di rinnova

GUIDA DEGLI APPALTATORImento .

Circa i prodotti 1890 rinviamo i nostri lettori al n . 21 del

1891 , pag. 332 .
I. Lavori e Forniture

Dei risultati della tariffa a zone sulla Rete Austriaca

dello Stato nel 1° anno d'esercizio abbiamo detto nel n . 42 per Ferrovi
e.

del 1891 , pag . 674 ; dei prodotti nel 1° semestre dell'anno 1890

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.
nel n . 35 del 1891, pag . 562; dei prodotti nel 1° semestre

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio
1890 nel u . 15 del 1891 , pag. 236 .

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Ferrovie Russe. Per l'istituzione della Dire
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

sione generale. - È stato annunciato che l'Amministra 1 . Progetti e preventivi di spese

zione di tulte le ferrovie russe dello Stato e private verrà presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

unita sotto la direzione del generale Petrow , che sinora era Rete Adriatica . L. 23,447.75 per l'esecuzione di alcuni lavori

direttore delle ferrovie dello Stato . di completamento lungo il tronco Cesenatico-Rimini della ferrovia

Ferrara -Rimini;

Ferrovie Russo-Asiatiche . Spesa per la co L. 7300 per modificazioni da apportarsi a n. 20 carri-serbatoi

struzione della Transiberiana nel 1892 . Nel bilancio della pel trasporto di vino, serie L, da mc. 15, e per renderli anche uti

spesa della Russia per il 1892 è compresa la somma di lizzabili pel trasporto del mosto e delle uve pigiate.

7,250,000 rubli, ossia circa lire 21,000,000, per la conti
Rete Mediterranea. L. 1550 per la esecuzione di nuove ar

nuazione dei lavori nel 1892 dei tronchi di Ossori e di mature nella galleria di Terey, lungo la ferrovia da Ivrea ad Aosta;

Tcheliabinsk , della grande ferrovia Transiberiana.
L. 72,500 * per costruzione di una galleria artificiale all'imbocco

Circa lo slalo dei lavori alla fine del luglio 1891 , vedi
est della galleria del Turco lungo il tronco Moneglia-Deiva della

ferrovia Genova - Pisa.

n . 39 del 1891 , pag. 624 . Rete Sicula . L. 1,500,000 * per materiale mobile e di eser

cizio .

2 . Progetti e preventivi di spese

Notizie Diverse

approvati dal Regio Ispettorato Generale .

Rete Mediterranea. L. 124,000 per deviazione della linea

Eboli -Metaponto, fra i chilometri 213.293.67 e 214.491.50, fra le

Ferrovie e Lavori Pubblici nel Prospetto se stazioni di Grassano e Salandra Grottole.

mestrale degli incassi e dei pagamenti di bilancio verifica
3 . - Gare aperte.

tisi presso le Tesorerie del Regno a tutto il mese di di

cembre per l'Esercizio 1891-92, comparati con quelli del
Deputazione Provinciale di Caserta. Avviso * di concessione

periodo corrispondente dell'Esercisio precedente.
della costruzione della ferrovia economica Napoli. Piedimonte d'A.

Riassu
life con sussidio provinciale.

miamo le seguenti cifre complessive:

5. Contratti1 . Entrata .

stipulati dalle Società Ferroviarie .
Dul 10 luglio al 31 dicembre

Rete Mediterranea (Adunanza del Comitato , 22 corr. ) . Fon

Ordinaria L. 804,836,036.80 791,423,552.35 +13,412,434.45 tana Basilio, per esecuzione lavori d'ampliamento della stazione di

Velletri ;
Straordinaria » 66,118,779.47 29,745,034.69 +36,373,744.78

Giovanni Agusti , per provvista e spandimento ghiaia per for

Totale L. 870,954,816.27 821,168,587.04 +49,786,229.23 mazione massicciata sulla tratta 37.380 e 40.100, della linea Ge

Nella Entrata ordinaria (Categoria I : Entrate effettive)
nova-Asti ;

Impresa Mersi Bartolomeo, per costruzione fondazioni del fab .
notiamo nelle « Tasse sugli affari » che la Tassa sul pro bricato viaggiatori per la nuova stazione di Saluzzo ;

dotto del movimento a G. V. e a P. V. sulle ferrovie ha Impresa suddetta, per appalto movimenti di terra ed opere mu

prodotto nel primo semestre dell'Esercizio 1891-92 lire rarie per costruzione della tratta compresa fra le progressive 31.782

9,883,292,21 contro L. 9,816,074.23 nel corrispondente e 32.211 , della Cuneo-Saluzzo ;

periodo dell'Esercizio 1890-91 ; donde un aumento di lire Palazio Benvenuto e C. , di Napoli, per fornitura di 1000 ton

67,217.98 a favore del corrente Esercizio.
nellate di carbone fossile da forgia ;

Nella Entrata straordinaria (Categoria III ) notiamo per la Bertoglio Virginio, di Genova, per costruzione speroni di rin.

Costruzione di Strade Ferrate L. 46,015, 716.50 nel primo
forzo contro il muro di sostegno della ferrovia sulla linea Sa

vona-Bra ;
semestre dell'Esercizio 1891-92 contro L. 2,781,954.98 nel

Masi Bartolomeo, per la costruzione della piattaforma stradale
corrispondente periodo dell'Esercizio 1890-91 ; donde un del binario di corsa per tutta la lunghezza della stazione di Saluzzo

aumento di L. 43, 233,761.52 a favore del corrente Eser ed opere esterne comprese fra le progressive 32.211 e 32.928.

cizio. L'aumento è dovuto al collocamento nel Regno di

rendita per spese ferroviarie a carico dello Stato . II . Opere pubbliche

2. Pagamenti.
Provviste o ocorrepti.

Il totale dei pagamenti di bilancio ammontarono a lire

977,418,553.87 nel primo semestre dell'Esercizio 1891-92 ,
Appalti .

contro L. 964,344,103.29 nel corrispondente periodo dell'E Prefettura di Messina (27 gennaio, ore 11 ant. , 14 asta ). — Ap

sercizio 1890-91 ; donde una differenza di + L. 13,074,450.58 palto dei lavori per la costruzione di un ponte in ferro della luce

nell'Esercizio correnti .
di m . 20 sul torrente Sillemi e dei relativi accessi lungo la strada

Differenza

1891 1890 nel 10 semest. 1891-92
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provinciale Messina-Catania, giusta il progetto dell'Ufficio del Genio kg. 600 di stagno in pani a L. 2,90 – N. 4000 fogli di

Civile in data 10 giugno 1891. Importo L. 58,540 . Cauzione prov carta-vetro ordinaria a L. 0.03 e tela smerigliata in fogli

visoria L. 2500. Cauz. def. il decimo. Fatali a giorni 15 . del N. 2 3000, del N. 3 - 3000 a L. 0.10. Importo L. 3420 .

Municipio di Orbetello (28 gennaio, ore 10 ant , 14 asta ). Cauzione L. 350. Consegna a giorni 30.

Appalto dei lavori di costruzione di un edificio destinato a scuole

comunali. Importo L. 145 293.26. Cauz. provv. L. 7000. Fatali a Aggiudicazioni.

giorni 10.
L'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni melalliche

Municipio di Barge – Cuneo — (28 gennaio, ore 10 antimer , dirella dall'ing. comm . F. di Kossuth ha assunto la costru .

1 ' asta). Appalto delle provviste ed opere di sistemazione del zione di un solaio metallico e di una teltoia in ferro e lastre
tronco stradale Barge-Envie. Importo L.17,236.33 . Cauzione pror pel Liceo« Mario Pagano » in Campobasso .

visoria L. 800. Cauz, def. L. 1500. Fatali 12 febbraio, ore 12 mer.

Prefettura di Molise (30 gennaio, ore 11 ant . , unico e definitivo).

Appalto dei lavori di completamento del 5º tronco della strada GUIDA DEGLI AZIONISTI

provinciale di prima serie, N. 13 , compreso fra la Sella sotto il Ca

sino Mastro Adamo ei cancelli di Lena tra Palata e Tavenna

( m . 13,470.03 ). Importo L. 90,000 . Cauz. provv. L. 6000. Cauzione PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

def, il decimo. Gennaio 16 Gennaio 23

Municipio diOssann . Roma — ( 30 gennaio, ore 10 ant., fatali).
Azioni Ferrovie Meridionali . L. 633 639.50

Appalto dei lavori di costruzione della strada obbligatoria dal
Mediterranee » 492 492

parse di Onano al confine Grossetano, ecc . Imp. ridotto L. 43,067.61
Sicule. 570

(V. n. 50 e 2).
Sarde (preferenza ) 0 280 280

Municipio di Pizzo Catanzaro (3 febbraio, ore 11 ant. , Palermo-Marsala -Trapani » 330 330

2* asta per deserzione 14 incanto) . Appalto dei lavori di siste Gottardo. > 820

mazione delle strade seguenti, diviso in 4 lotti : 1 ° comprende Buoni Ferrovie Meridionali . » 535,50 535.50

le strade Napitina, Castello ed Indipendenza . Importo L. 13,143.17 Obbligazioni Ferrovie Sassuolo-Modena 284

- 2° le strade Pace , S. Giovanni e Garibaldi. Importo L. 5,583.72 Novara -Seregno 67.50 67.50

3º la strada Bellavista. Importo L. 8049.82 4° la strada Palermo-Marsala- Trapani 321

Lunga -Nettuno, Salita Grazie e viadotto piazza Castello e Com 2a einiss. » 298.50 298.50

mercio. Importo L. 2900. Cauzione provvisoria il 5 010. Cauzione
Centrale Toscana . 493.50 493.50

definitiva il 10 010. Mediterranee 4 010 427.50 427.50

Municipio di Valmontone - Roma (14 febbraio, ore 10 ant. , Meridionali . » 305.75 307.25

1 ° asta ). Appalto dei lavori per la costruzione della strada co Sarde, serie A. 299

munale obbligatoria alla nuova stazione ferroviaria . Importo lire serie B. > 296 296

15,660.82. Cauz. provv. L. 1000. 1879 » 288 289.25

Municipio di Torrita Tiberina Roma (4 febbraio, ore 2 Pontebba 446

pom ., 2 ° asta per deserziono 1º incanto). Appalto dei lavori di Nord-Milano 255

sistemazione delle strade interne del Comune. Importo L. 9106.23 .
Meridionali Austriache . 255,50

Lapori compiuti in 18 mesi . Cauzione L. 1000. Gottardo 4 % ... > 101.25 101.50

III . Forniture diverse .
CONVOCAZIONI.

BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE.

Aste. 15 febbraio Banca di Torino. Assemblea ordinaria per

R. Laboratorio di Precisione Torino – (4 febbraio , ore 4
le ore 1 112 nella Borsa in Torino.

pom . , unica e definitiva). Fornitura di kg. 110 di filo grosso di
ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

ottone ; kg. 60 di filo mezzano; kg. 420 di lamiera sottile ; kg . 650
Canali Cavour. La Gazzetta Ufficiale del 16 corr. , N. 12,

in verghe. Importo L. 2356. Cauzione L. 236. Consegna a giorni 30.
pubblica la distinta delle 2050 obbligazioni estratte .

R. Fabbrica d ' Armi- Brescia ( 8 febbraio, ore 3 pom ., unica

e definitiva ). Fornitura di kg. 600 ' di rame in pani a L. 1,60 G. PASTORI , Direttore-proprietario responsabile.

» 284.

>

» 318

D

.

» 299

» »

446

0 255

» 220

D

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 1 " Decade dal 1 ° al 10 Gennaio 1892

RETE PRINCIPALE

INTROITI
ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati
DIVERSI

1892

1891

706.516 70

763.487 55

56.970 85

29.274 55

29.889 67

PRODOTTI DELLA DECADE.

236.298 22 1.035.838 79

250.516 35 1.081.520 18

14.218 13 45.681 39

11.097 28

10.816 18

281 10

2.019.025 54

2,136.229 93

117.204 39

4.204 00

4.204 00

Diferenze nel 1892 615 12

NET E

1892

1891

Differense nel 1892

45.925 30

46 250 40

770 45

798 30

C ( M PLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE.

14.292 78 80.931 15

13.978 15 79.111 50

+ 314 63 1.819 65

1.212 48

1.269 15

56 67

143.132 16

141.407 50

1.018 00

995 00

325 10 27 85 1.724 66 + 23 00

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO Esercizio

corrente

Esercizio

precedente

D fferenze

414 05 438 00della decade .

riassuotivo .

24 04
>
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

19. Decade Dal 1° al 10 Gennaio 1892

PRINCR E 'TE P A L E

ANNI VIAGGIATORI
PRODOTTI

BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati
per chilom .

1892

1891

Differensi nel 1892

86.593 00

85.083 22

1.509 78 +

207.271 00

201.640 37

609 00

609 00

340 35

331 10

+

+

5.630 63 + 9 25

1891.92

1890-91

Differenze nel 1892

1.962.018 00

1.754.952 75

4.474.628 00

4.238.247 69

609 00

609 00

7 347 50

6.959 36

+ 207.065 25 + 236.380 31

PRODOTTI DELLA DECADE

2.490 00 8.496 00 109.452 00 240 00

1.765 34 8.675 61 105.591 55 524 63

724 66 179 61 38.860 45 284 65

PRODOTTI DAL 11 LUGLIO 1891 AL 10 GENNAIO 1892
40.720 00 229.204 00 2.223.686 00 19.000 00

33.970 13 210.214 69 2.224.457 66 14.652 46

6.749 871+ 18.989 31 771 66 + 4.347 54 +

CM P 1 E MENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

145 00 553 00 6.301 00 11 00

96 79 794 071 5.963 65 38 76

48 21 241.07 + 337 35 27 76

PRODOTTI DAL 10 1891 LUGLIO AL 10 GENNAIO 1892.
2.867 00 20.672 00 106.9-000 2.610 00

2.115 80 17.564 16 96.997 23 534 54

+ 388 14

1892

1891

Differenza nel 1892

13.586 00

12 580 00

1.006 00 +

20.596 00

19.473 21

237

126

86 90

154 55

1.122 73 + 11 67 65

1891-92

1890-91

Differenuo nel 1892

330 550 00

262.177 48

68.372 52 +

463.709 00

379.389 21

237

126

1.956 56

3.011 03

+ 751 20 3.107 84 + 9.982 77 + 2.105 46 + 84.319 79 + 111 1,054 45

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Gennaio 1892 .
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Chil . 32 Chil . 14 Chil . 24 Chil . 44 Chil. 33 Chil. 18

Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci a G. V. P. V. Accel .

Merci a P.V ..

TOTALI

2,825.65

42.95

355.65

4,134.60

7,358.85

Chil. 108

8,956.60

112.10

2,273.50

4,066.55

15,408.75

815.85 591.90

11.20 11.65

76.05 137.85

551.90 2,260.30

1,455.00 3,001.70

2,429.35 2,471.50

29.25 7.35

464.70 76.85

946.25 6.65

3,871.55 2,562.35

Chil . 77 Chil. 79 Chil. 48 Chil. 75 Chil . 45

3,495.45 3,352.60 1,368.75 4,966.55 2,322.90
27.90 15.85 15.00 9.95 25.05

103.15 187.70 169.05 346.15 184.95

2,325 45 2,177.30 503.65 966.50 718.70

5,951.95 5,733.45 2,056.45 ] 6,289.15 3,251.60

805.65

4.0

28.80

127.60

966.05

SOCIETA ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

CHEO
RIES

FABB
RICA

OTTIOINE IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO , ALZANO MAGGIORE , NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO presso Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa; di cementi Portland , di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti,condotte d'acqua e decorazioni .

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali
Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA Lanzo)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Posti. FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a M. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti pplicazioni già falle

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

T

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza moli ...

alle Esposizioni :

Bruzollos, 1880. Nazionale, 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità, 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli .

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale , 1800 cavalli.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento -Grude

I Sigg. S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza . Risultati economici importanti o constata.

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riservad'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantitadi ***

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte a tutto il 31 di-embre 1885: 145,870 motri quadrati i

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica

-Superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione raz 10

nale che evita lo incrostazioni.

FRATELLI PASTORI

SOCIETÀ ANONIMA METALLURGICA

TARDY E BENECH FABBRICA

DI

LIME E RASPE

SAVONA

Capitale Sociale versato Lire 7,000,000

FABBRICAZIONE DI FERRO

FONDERIA E CANTIERE DI COSTRUZIONE ACCIAIERIA

Ferro in barre e per costruzione.– Ferro a I (Poutrelles), Ferri ad angolo,

Lamiere e Ferri di qualunque forma e dimensione. Ponti e tettoie in ferro, Tubi in

ghisa, Materiali per ferrovie, tramvie e mine ; Vagoni e Rotaie d'ogni forma e dimen

sione, nuovi e usati, Ganasce, Piastre, Arpioni , Chiodi a ribadire in ferro e acciaio.

Depositi : TORINO -SAVONA

Rappresentanze in
le principali città d'Italia.

ACCIAI E FERRI

tutte

TORINO

Via Finanzei, Num . 13.
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THIE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED

Canal Road King's Cross

L O N D R A

FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lullo il 31 dicembre 1890 Aumento di freni Westinghouse automatici

Locomotive
Carri

e carrozze
Locomotive

Carri

e carrozze

28,151 256,780

Freni | Totale delle applica

automatici ) zioni .

Freni non Totale delle applica

automatici zioni . .

Totale

Totale come di contro

31 dicembre 1888

28,151 256,780

21,515 160,385

2,761 8,972

30,912 265,752

296,664

Aumento nel biennio 6,636 96,395

103,031

Facendo una media di 4,294 apparecchi per mese .

AGENZIA PER L'ITALIA Torino VIA DELLA ZECCA , Numero 31 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

- - -

1

-
-

-

.

-

1

{

Londres
Victoria ·

3 - P.

3 –P

4 50 p .

3 10 p .

11 - P.

9 30 p .

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto
LONDRA PARIGI LONDRA

Dai quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e
PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta(1 ) (2) (4)

zioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiano a loro scelta . Oltre i prezzi omologati o riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a proalle la 2a la 2a la 2a la 2a
validità validità Atto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.

classe classe classe classe classe classe classe classe
( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.Stazioni sotto indicate :

( 3) Biglietti validi por30 giorni.
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

Torino 172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160 - (***)115 – 14 ) Questo prezzo comprendo la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr. 3 sta
Milano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 45 giorni

283 50 210 30 giorni 1724 125 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa inGenova ... 192 75 143 10 119 25 87 85
soprappiu.

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,
Pirenze. 223 05 164 35 149 55 109 10

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
via Genova Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25
verso, possono percorrere a loro speso il tragitto Falco

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il
Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .
Firenze 230 35 169 40 156 85 114 15

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per risa ed Emvia
Roma . 269 60 196 90 196 10 141 65

poli e ritornare poscia a Pisa per questa ultima via .Bologna

Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

Napoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi (**) 494 40 364 60 recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi ( *) 556 20 407 95 e Grosselo .
Brindisi ( 3 )

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
5,38 95 395 80

torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 308 40 224 05 234 90168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un bigliettoMessina (via Napoli) . 376 75 273 10 303 251217 85
di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI
Club - frain 1. 2. cl .1.2. cl. 1.2 . cl. 1. 2. cl. 1. 2. cl .

la cl .
STAZIONIla, 2a classe Club - Traio la , 2a classe

(* )

Ch .- Gross Par. 8 20 a. 10 11 antim . 8 15 pomer. Par . 8 50 a .Napoli.
8 30 a. 11

3 - P.antim , 8 15 pomer . Roma

6 15 a.
FirenzeDouvres. 10 20 a. 1 - pomer. 10 15 pomer.

2 20 pomer. 6-8. 9 25 a .6 10 p . 12 10 antim . Brindisi .
(ora inglese). . Arr. 12 mer.

Ancona 5 45 a.
Calais-maritime Déjeun .

1 40 a . 10 45 a.
Par . 12 40 p. 1 04 antim . Bologna .(ora francese) 2 52 pomer.

1 58 antim . Alessandria 6 30 a . 10 51 a.Arr. 1 35 p . ) 2 11 p .
Boulogne -Gare . 1 50 antim . Torino .Par. 1 27 p . 2 15 p . Arr. 8 21 a .

Arr. 3 28 p . 5 12 pomer. 3 46 antim .
(B)Amiens

Par. 3 33 p. 3 58 p . 5 17 pomer. 3 51 antim .
Brindisi. Par . 2 20 &

Pierrefitte - Stain . Par. 8 50 a .Napoli.
Arr 5 35 p . 5 47 p . 7 5 50 antim ,pomer . 10 47 p .

8 -Roma 3 05 p . 10 25 p .Pranzo Pranzo LivornoParis-Nord ( Buffet) 4 - & .10 32 p . 1 48 p .
7 25 pomer.. 6 20 antim .Par.

11 35 a.Firenze
8 06 pomer. 7 16 antim .

11 05 p .
Paris -Lyon ( Buffet) Arr .

4 55 a.

3 50 a.| San - Remo.

9 -2.1.2.cl.(A) 1.2. cl . la el . 3 30 a .1. 2. 3. 1. 2. cl . Genova

8 55 a . 11 15 a .Paris- Lyon (Buffet)Par. 9 - p. Arr. 7 25 a .I 45 p.Torino.

205 p . 5 35 p .Dijon . 1 54 a . 2 29 a .Arr .
Milano 10 30 a.Par .

11 46 p . Novara 4 45 a . 11 30 a .8 53 a.Genève
Arr . 8 15 a . 10 47 p .

Torino .Evian 11 04 a .

6 37 a. 7 59 a.Aix - les -Bains . 10 41 p.

6 58 a . Par. 8 35 a . 11 15 p .8 30 a. 12 21 a . Torino.Chambéry .

2 20 a .9 42 a. 3 04 a . 12 20 p.Modape .Modane .

5 03 a.7 50 a. Chambéry .Torino
Aix -les-Bains . 4 14 p . 5 27 a.Par.Torino . 2 30 p . 7 45 p .

Evian 6 04 p . 5 38 p .
10 31 p.Novara 4 29 p . 9 43 p .

4 15 a.Genève 3 12 p . 720 p . 720 p .
Milano . 11 27 a .Arr . 5 25p. 10 55 p .

1.2. cl . 1.2 . cl .
1. 2. cl.

Dijon 11 17 p. 1 36 a. 1 51 a. 11 32 a . 1 05 p .
8 25 a.2 35 p . 8 - p.Par.Torino .

6 40 a. 6 55 a. 5 35 p . 5 55 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr . 4 55 a .Genova 1 ! 50 2.6 04p . 11 15 p .Arr.

1. 2. cl . 1. cl .San -Remo . 11 13p. 8 38 a .

Paris -Lyon ( Buffet) Par. 7 10 antim . 9 38 a. Club-TrainPisa . 10 50 p . 3 25 a .

Arr. 8 05 antim . 10 32 a . la cl.Firenze 12 40 a. 7 20 a.

Déjeun . PraneoLivorno 11 20 p . 5 35 a.
Paris -Nord(Buffet)

1. 2. cl .6 25 a . 10 - &.Roma .

7 -3 Par 8 22 antim . 11 30 a. 3 15 p .Napoli.

Arr. 10 17 antim . i 13 p . 505p .
Brindisi.

Arr .
Amiens Déjeuner

Par .8 25 a . 10 37 antim . 1 18 p . 5 10 p . 10 31 p.Torino. Par. 2 35 p . 7 - p .

Arr.10 03 a. 12 34 pomer . 12 29 a .Alessandria Arr. 4 08 p . 8 50 p . Boulogne-Gare . Par . 12 26 pomer . 12 21 a .202 a.Bologna .
121 a .6 50 2. 11 07 p . 1 24 pomer.(ora francese ) . Arr.Ancona

1 25 pomer.Calais -Mar. (oraing .) / Par. 3 45 p . 7 30 p . 1 30 a.Brindisi . 10 44 p .

3 20 power.Douvres. 9 - P. 4 --a .6 10 a.Pirenze

12 40 p . 12 45 a. 5 55 a.5 05 pomer. 7 10 p . 10 45 p.„ Victoria . Arr.Roma
LoudrosCh.-Gross Arr.6 39 p . 5 05 pomer . 7 15 p . 10 45 p . 5 55 8.Napoli.

Arr.

OSSERVAZIONI.OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI , -- (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .VIAGGIATORI. (*) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie. Mancando questa partenza , la
i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .( A ) Iltreno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE. Una vettura di 1a classe , lits-salons, va direttamente dacho i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris - Nord alle

8.22 a.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .
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7 40 p .

6 40 p .

12 35 p

8 57 p .

10 36 p.

3 53 p . 8 59 P.

904 p .

3 10 p .

6 40 a.

10 25 p .

8 55 p .
Pisa .

7 24 p .

9 10 p . 12 35 p .

2 33 p .

12 05 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 54 p .

6 43 p .

-

1 30 p .

1
1

11 59 p .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

11 20 p .

1 35 p .

6 20 P.1 58 p .

E

3 42 p .

I
I
I 2 12 p .

5 30 p .

8 16 p.

8 38 p .

I!
!
!
!
!

8 30 a .

I
l

12 55 p .

I
I
I
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I
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4 38 p .

4 23 p

6 25 p

507 p .

11 02 p .

6 28 p .

7 25 p

1 39 p . 6 39 p .

6 10 p .

8 25 p

10 26 p .

3 20 p .

3 41 p . 7 28 p .

6 15 p

6 47 p . 5 20 p .

1 39 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR -EXPRESS. .

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 poner.; partenza da Paris- Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 6.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant .; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Londra , fr 69.65 ; Londra fr . 84.65 ; Londra a .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

SEDE E DIREZIONE: NAPOLI , 24 , VIA MEDINA

Opificu MECCANICI IN CASTELLAMMARB (STABIA)

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 .

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguitoricompensemaggioridiqualsiasialtra Ditta costruttrice, ed

invero: All' Esposizione di Milano , oltre ad una medaglia d'oro, per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9) la Giuria lo conferì il promio maggiore della

Esposizione, ossia la grandeed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di To

rino in favoredell'industriale più benemorito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materialo mobile ferroviario, ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per laspecialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad ariacompressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le osecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri uadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genero

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli forroviari, e por

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaio marino pel

Naviglio dello Stato .
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Copertoni impermeabili

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.
J. A. CHÊNET

P. CASANOVA, Libraio- Editore

LUIGI CAPRILE
TORINO — Piazza Carignano — TORINO Premiato Stabilimento di

Recentissime pubblicazioni: successore

G. HUMBERT

DECKER et C.

TRAITÉ COMPLET

DES per ferrovie , tramvie

CHEMINS DE FER Fabbrica di Pesi e Misure
spedizionieri, ecc .

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art
MACCHINE GAZOSE

-Voie - Stations- Signaux - Matériel roulant Cilindri carta per Calandre

- Traction - Exploitation - Chemins de fer à

T O R I N O

voie étroite - Tramways. TORCHI PER UVA

Via Cellini, 28

3 vol. in -8 °, avec 70 gravures, 1891. - L. 55. TORCHIETTI COPIALETTERE

H. MATHI E U
TORINO - Via Artisti, 19 - TORINO Riparazioni ed afêttamenti di copertoni

PREMIATA

MANUEL DU CHAUFFEUR:MECANICIEN

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in - 8 °, avec 409 grav. , 1890.- L. 18. 0:00 Loon in legno e illo di ferro MILANO

intrecciato

Ε. Ρ Ο Ν Τ Ζ Ε Ν Via Carlo Farini , N. 27
per la chiusura

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION dei Parchi . ( fuori Porta Garibaldi)

Giardini , Ferrovie ,

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS
Tramways, ecc . FABBRICAZIONE MECCANICA

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS
MEDAGLIA D'ARGENTO

Un vol. in - 8 °, avec 234 grav ., 1891.- L. 27.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo
A. PICTET per armamento di ferrovie e tramways,

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia per costruzione di scambi, e crociamenti, piat

rale del Manuale dell'Ingegnere.
Si spediscono gratis disegni e prezzi . taforme, caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc.

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18.

ET DU

Fabbrica di Cancellate MACCHI, IZAR E C.

Tetti Esp.Nazion. Torino 1884 Bolloni , Ramponi e Chiodi

A
santan dind . uop

3. cap . reyaah
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MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20PER L'ITALIA .

Per L'ESTERO

.

Sem ,

11

15

Trim .

6

8> 28

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi.. Cent. 30

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutat.

Quelli contenenti valori si dovranno spedire is .

lettera raccomandata .

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torin

SOMMARIO DELLE MATERIE . Regio decreto e testo definitivo delle norme concordate con le Società esercenti le Reli

Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'applicazione del regolamento sulla costruzione delle strade ferrate.

Rete

Mediterranea (Relazione del Consiglio d ' Amministrazionesull'esercizio 1890-91 . – Fine Relazione dei Sindaci).

Cronaca Parlamentare delle ferrovie e dei lavori pubblici. – Atti ufficiali concernenti le ferrovieed i lavori pubblici ..
Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie

diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti). Prodotti decadicali delle

ferrovie italiane. Annunzi.

REGIO DECRETO E TESTO DEFINITIVO
Articolo unico.

È approvato l'annesso testo definitivo , visto d'ordine

delle norme concordate con le Società esercenti le Reti Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici , delle norme con

Mediterranea , Adriatica e Sicula per l'applicazione del Recordate con le Società esercenti delle Reti Mediterranea,

golamento sulla costruzione delle strade ferrate . Adriatica e Sicula, per l'applicazione del Regolamento sulla

costruzione delle strade ferrate, approvato col R. Decreto

Diamo corso alla pubblicazione che abbiamo promessa
17 gennaio 1886, n . 3705 (serie 3 ).

negli « Atti Ufficiali » del nostro n . 3 .

Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo

dello Stato , sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti

Il numero 722 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei di osservarlo e di farlo osservare .

decreti del Regno contiene il seguente decreto :
Dato a Roma , addi 3 dicembre 1891 .

UMBERTO UMBERTO.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione BRANCA .

RE D'ITALIA. Visto , Il Guardasigilli : L. FERRARIS .

Visto l'articolo 16 della legge 28 aprile 1875 , n . 3048

( serie 3 ) ( 1 ) ;
Norme per l'applicazione del Regolamento sulla costruzione

Visto il Regolamento per la costruzione delle strade fer delle strade ferrate, approvato con Regio Decreto 17 gen

rate affidata alla Società per le reti Mediterranea , Adriatica naio 1886, n . 3703 ( Serie 3").

e Sicula, approvato col Regio Decreto 17 gennaio 1886, CAPO I.

n . 3705 (serie 3a) ( 2) ;
Disposizioni generali per la compilazione dei progetti

Considerato che il detto Regolamento non ha fissate le e per l'esecuzione dei lavori e delle provviste.

quole delle spese generali da corrispondersi alle Società Art. 1 . - Fra le opere d'arte per le quali , a senso del n . 6 dell'ar

sull'importo dei materiali prelevati dai loro magazzini e ticolo 2 del Regolamento, basta, a corredo dei progetti particolareg.

sull'importo complessivo delle spese e delle prestazioni falte giati , la presentazione deimoduli normali, sono comprese tutte quelle

per le opere a rimborso di spesa, e non ha stabilite le aventi non più di 10 metri di luce.

norme per la valutazione dei trasporti con treni materiali ,

Art. 2.– I progetti e le stime del materiale rotabile e d'esercizio,

nè altri accessori relativi alle nuove costruzioni ferroviarie ;
di che all'ultima parte del citato art. 2 del Regolamento, richiesti al

Ritenuta la opportunità di compendiare in appositequote saria da provvedersi a suo tempo, conforme agli articoli 18, 19 e 20

solo scopo di determinare l'importo probabile della dotazione neces

percentuali talune delle spese enumerate all'art. 52 del dei Capitolati Mediterraneo e Adriatico, 14, 15 e 16 per la Sicula, in

suddello Regolamento, e la convenienza di regolare ulte dicheranno :

riormente con qualche disposizione , consigliata dalla espe per il materiale rotabile , la quantità delle locomotive, delle car

rienza falta, la compilazione dei progetti e la esecuzione rozze e dei carri , coi relativi importi ;

dei lavori e delle provviste da affidarsi alle Società sud
per il materiale d'esercizio, una somma complessiva calcolata

dette ; sullabase di un tanto per chilometro, salvo a presentare un regolare

Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, zione.

preventivo man mano che si dovrà provvedere per la somministra -

della Corte dei Conti e del Consiglio di Stalo ;
Art. 3 . In esecuzione dell'ultimo comma dell'art . 4 del Regola

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei mento, la Società dovrà fornire alR. Ispettorato generale :

lavori pubblici ; a) tre esemplari dei progetti , quando le opere contemplate dai

Abbiamo decretato e decretiamo : medesimi siano esclusivamente imputabili ai fondi per la costruzione

delle nuove linee ;

( 1) Vedi Monitore, n . 18 , del 6 maggio 1885 .
b) quattro esemplari dei progetti , quando si riferiscano ad opere

(2) Vedi Monitore, n , 11 , del 17 marzo 1886 . di competenza mista.
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Ogni qualvolta si propongano opere di non grande importanza, due Stato, ferme pur stando, nei rapporti del Governo colla Società, le

di questi esemplari saranno dalla Società presentati prima dell'appro- disposizioni del Regolamento e delle presenti norme, circa la vigilanza

vazione dei progetti , trasmettendone uno all'Amministrazione cen ed il sindacato governativo, la contabilità dei lavori , la nomina delle

trale del R. Ispettorato, e l'altro al funzionario governativo locale Commissioni collaudatrici, la presentazione del conto finale di liqui

competente. dazione e l'approvazione del conto medesimo.

Gli altri esemplari saranno presentati dopo l'approvazione dei pro Al collaudo di tali lavori non potrà provvedere il funzionario che ne

getti. ha diretta l'esecuzione, quando il loro importo definitivo, per ciascun

Tra gli esemplari di cui sopra s'intende compreso quello da resti contratto, superi la somma di lire 6000.

tuirsi vidimato alla Società. All'applicazione degli art . 360 e 361 della legge sui lavori pub

Art. 4. — II R. Ispettore incaricato della vigilanza tecnica ammi: blici la Società dovrà sempre provvedere per ogni opera concessa in

nistrativa sui lavori avrà facoltà di autorizzare quelle modificazioni appalto, tranne il caso in cui si tratti di forniture per le quali non sia
al progetto che siano richieste dalla natura dei lavori e dalle circo imposto all'appaltatore il collocamento in opera.

stanze locali verificatesi all'atto dell' eseguimento ; semprechè tali Art. 13. – Nei casi di somma urgenza, per ristabilire il servizio

modificazioni non alterino che in limiti relativamente ristretti le sulle linee interrotte e per assicurare la continuità dell'esercizio

singole quantità delle opere e non producano una spesa maggiore della minacciato, la Società, in analogia dell'art . 64 ( 60 per la Sicula) del

metà del fondo per maggiori lavori imprevisti, posto nel progetto a Capitolato di esercizio, è autorizzata a provvedere senza preventiva

disposizione dell'Amministrazione. approvazione dei progetti , ma dovrà darne immediato avviso all'uf

Art . 5. – Le norme per la raccolta e registrazione delle misure fizio governativo di ispezione delle strade ferrate, per le regolari con

e riconoscimenti d'ogni natura concernenti i lavori eseguiti , di che statazioni e giustificazioni, di cui sarà fatto risultare in un pro

agli art. 7 e 48 del Regolamento, s'intendono concretate coll'avve cesso verbale da stendersi in contradditorio.

nuta approvazione, da parte del R. Ispettorato generale, del modulo La Società dovrà inoltre in tali casi sottoporre al R. Ispettorato,

di libretto di misura concordato fra le tre Società . entro due mesi dalla data del verbale, i contratti stipulati ed i conti

È obbligatoria la tenuta del libretto, oltre le note di presenza degli preventivi redatti per l'esecuzione dei lavori, affinché possano essere

operai , anche per lavori eseguiti in economia. approvati nelle forme prescritte.

Art. 6. — Allorquando gli scavi per le fondazioni delle opere si Art . 14. La liquidazione finale dei lavori concessi in appalto

troveranno quasi compiuti, sarà obbligo della Società, prima di sarà ultimata dalla Società prima della scadenza del collaudo fi:

metter mano alle murature, di avvertirne in tempo i funzionari del nale e sarà presentata al Governo entro tre mesi dalla data del

R. Ispettorato per le verificazioni che credessero opportune, a norma verbale di collaudo .

dell'art. 7 , ultimo comma, del Regolamento, e raggiunta che sia la Pei lavori in economia , la Società dovrà presentare R. Ispetto

profoudità necessaria , la Società procederà senz'altro ai relativi rico rato il conto consuntivo delle spese fatte entro tre mesi dalla data

noscimenti ed all'esecuzione delle murature. della completa esecuzione delle opere.

Art. 7 .
In aggiunta a quanto prescrive l'art . 8 del Regola

CAPO II.
mento, si stabilisce che per tutti i lavori e le provviste formanti

oggetto del Regolamento stesso, ove insorgano divergenze fra i fun
Spese generali di magazzino.

zionari locali del Governo e della Società, si farà luogo alle occor
Art. 15 . Oltre il materiale metallico d'armamento, cui già proy

renti constatazioni di fatto con verbale contradditorio.
vede direttamente, il Governo si riserva la facoltà di provvedere

Art. 8 . L'avviso previsto dall'art. 9 del Regolamento sarà altresì il materiale fisso e le traverse, avvertendone la Società al

dato al R. Ispettorato quando sieno ultimati i lavori e le provviste l'atto della richiesta di che all'art. 23 del Regolamento.

compresi nei progetti approvati , dopo di che si procederà al collaudo, Le eventuali prestazioni , che la Società riguardo ai detti mate

e contemporaneamente alla consegna delle opere alla Società come riali avesse a fare, saranno, a titolo di spese generali di magazzino,

esercente. compensate ciascuna mediante corrispondenti quote come appresso, da

Quando, all'atto del collaudo finale, si riconosca la necessità di opere applicarsi sul prezzo di acquisto comunicato dal Governo ed aumen

e provviste suppletive, la consegna definitiva di queste opere, ed even tato dalle spese accessorie fino e compreso il collocamento dei mate

tualmente delle tratte di linea sulle quali pud influire la mancanza riali nel magazzino.

o la deficienza delle opere medesime, verrà differita del tempo che oc

corre per il compimento e collaudo, e che sarà stabilita d'accordo fra
QUOTE PERCENTUALI

Governo e Società.

Art. 9. – I piani parcellari ed i titoli di proprietà, presentati al
di spese generali di magazzino

Governo in conformità dell'art. 10 del Regolamento, dopo che siano PRESTAZIONI

da esso riscontrati regolari, saranno consegnati alla Società conces

sionaria dell'esercizio , agli effetti dell'art . 14 dei Capitolati Mediter

raneo ed Adriatico ( 11 Siculo) .

Art. 10. -- Col fatto dell'assunzione di lavori o provviste a rim

borso di spesa , la Società, comedichiara l'art . 24 del Regolamento,
1 Custodia e manipolazioni in

s'intenderà costituita mandataria e rappresentante dello Stato, per magazzino colle relative scrit

quanto si riferisce ai lavori ed alle provviste stesse, ed avrà le re
turazioni contabili .

0.60001-010 1.40010

sponsabilità inerenti all'esecuzione del mandato, senza pregiudizio
2 Sorveglianza alla fabbricazione

della responsabilità che incombe alla medesima pei vizi di costru
e collaudo

0.60 010 1-00 1.2000

zione . 3 Studio e compilazione dei pro

Tale responsabilità, giusta l'art. 8 del sopra citato Regolamento, è getti d'appalto . 0.30 010 1.30 00 0.25 00

quella determinata dall'art. 56 dei Capitolati Adriatico e Mediter.
NB.

raneo (52 Siculo ) . Queste quote saranno , per la Rete Sicula, aumentate di 113.

L'esecuzione dei lavori edelle provviste a rimborso di spesa avrà

luogo in base a contratti, che la Società stipulerà secondole norme Quando il Governo, invece di provvedere direttamente i suddetti

speciali contenute nel capo III del Regolamento. materiali, ne affidi la provvista , a rimborso di spesa, alla Società,

Art. 11. — Le spese per gli appalti di cui nel capo III del Regola- questa dovrà eseguire tutte le operazioni relative , in compenso delle

mento, sarannoin tutti i casi a carico dell'appaltatore. quali le saranno corrisposte le quote seguenti, da applicarsi sul costo
Art. 12. Occorrendo di eseguire, su linee già aperte all'esercizio , dei materiali resi in magazzino, quale è definito all'art . 47 del Rego

lavori in conto costruzioni per l'ampliamento del corpo stradale, o lamento :

per l'aggiunta o raddoppiamento dei binari , ovvero che interessino Pel materiale metallico di armamento
il 2 per cento

gli impianti esistenti ed il loro esercizio, o lavori che, senza inca Pel materiale fisso e le traverse il 3

gliare o compromettere l'esercizio, non possano , sia per l'indole loro, Art. 16. Tutte le somministrazioni fatte dalla Società con ma

sia per motivi di urgenza, venire eseguiti secondo tutte le prescri- | teriali, materie ed oggetti proprii, compresi il materiale fisso e d'e.

zioni del Regolamento applicabili alle opere di primo impianto, af- sercizio, saranno valutate al prezzo di magazzino coll'aggiunta di

fidate alle Società a rimborso di spesa, le Società potranno proporre una quota nella misura del 5 per cento del prezzo stesso, in com

al Governo di volta in volta che la loro esecuzione sia fatta, qualunque penso di tutte le spese generali relative, interessi, prestazioni ed

ne sia l'importo, in economia o per cottimi, oppure mediante accollo a operazioni successive al collocamento in magazzino e fino all'uscita

licitazione o trattativa privata.
dal magazzino, esclusa sempre la spesa di carico per l'esportazione, in

In tal caso la forma dei capitolati di appalto potrà essere conforme tendendosi il prezzo di magazzino determinato a senso del 1° comma

a quella che le Società adottano pei lavori e le provviste a loro carico dell'art . 47 del Regolamento.

esclusivo. Però nella stipulazione dei relativi contratti, per quanto ri. A questi materiali , materie ed oggetti, così divenuti proprietà

guarda il procedimento delle licitazioni private, i depositi cauzionali, dello Stato e passati al servizio delle Costruzioni, sarà poi appli

i trasporti e le tasse di bollo e registro, saranno sempre osservate le cata, nel caso di lavori in economia, la quota dell'1 per cento pel

norme generali che reggono i lavori ferroviari di conto diretto dello materiale fisso, e quella dell'1.40 per cento per le traverse e tatti

N
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Materiali
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di armamento

Materiale

fisso
Traverse
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PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

gli altri materiali, materie ed oggetti, per le ulteriori prestazioni Rimane cosi alla Società il 62 112 010 del prodotto, cioè

di custodia, manipolazione, registrazione e responsabilità della So L. 68 , 769,303.72.

cietà.
Per la rete secondaria, poi , la metà del prodotto lordo ,

Art. 17. Qualora eccezionalmente, consentendolo le esigenze

dell'esercizio, si convenisse di prelevare materiali metallici d'arma

cioè L. 3,656,295.40, più il corrispettivo fisso di L. 3,000

mento dal magazzino dei fondi speciali per lavori in economia, oltre
per chilometro di lunghezza virtuale, che ammonto a lire

la quota dell'l e mezzo (2 per cento per la Sicula ) da applicarsi per
2,160,246.12, frultarono insieme L. 5,816,541.52.

analogia all'art. 5 delle Norme 24 dicembre 1887, sarà corrisposta
Ai suddeti cespiti aggiungendo gli introiti a rimborso di

alla Società l'altra quota del 0.60 per cento in compenso delle presta spesa , nella somma di L. 3,700,256.10 si ottiene la nostra

zioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. quota di prodotto lordo delle reti riunite , la quale raggiunse

( Continua). L. 78,286,101.34.

Contrapponendo a tale prodotto la somma di L. 79, 755,572.16

ammontare delle spese d'esercizio sostenute , ci risulta una

SOCIETÀ ITALIANA perdita di L. 1,469,470.82.

La nostra liquidazione generale dell'anno 1890-91 porta

dunque all'attivo il corrispettivo di L. 7,820,000, assegnatoci

dall'art. 23 del contralto per l'uso del materiale rotabile, il

fondo di L. 2,587,500, per servire il capitale azioni emesso per

Relazione del Consiglio d'Amministrazione
i bisogni delle costruzioni, e il saldo creditore dei proventi di

sul sesto Esercizio 1890-91
versi dell'esercizio e delle costruzioni, cioè L. 3,291,444.31

Relazione dei Sindaci
formando cosi l'attività totale di 13,698 , 944.31

Il passivo è poi rappresentato dalle se

guenti partite:

( Cont. e fine Vedi Numero 50 del 1891 ; 1, 2 e 4) .
Spese dell'Amministrazione

§ 2 . Linee che si costruiscono Centrale . L. 998,122.57

per conto del Governo.
Quota d'ammortizzazione

delle spese di fondazione 98,653.01

Linoa Cuneo - Ventimiglia. Perdita sull'esercizio delle

Della tratta Cuneo -Limone, di cui fu affidata la dirigenza linee Confine Modane e Roma

dei lavori alla Società , venne ultimalo ed aperlo all'eser Nettuno 32, 223.13

cizio anche l'ultimo tronco Vernante-Limone . Imposta di ricch . mob . » 1,152,891.47

Ora si stanno eseguendo le liquidazioni dei lavori , ulti Eccedenza delle spese sui

mate le quali , rimarrà esaurito l'incarico sociale per questa proveuti » 1,469,470.82

linea ,

Linea Parma-Spezia.
In totale L. 3,751,361.00

Di questa linea sono aperte all'esercizio le tratte Parma che dedotto dall'attivo dà l'utile netto dell'e

Berceto e Spezia - Pontremoli , e resta quindi da aprirsi la sola sercizio 1890-91 nella somma di . L. 9,947,583.31

tralta Berceto - Pontremoli , lunga circa km . 33 . alla quale è pure da aggiungersi l'avanzo di

Di questa i lavori del tronco Berceto -Ostia -Borgotaro sono utili del 1889-90 non distribuiti 74,552.56

molto avanzati, tanto nei movimenti di terra che nelle opere

d'arte A gallerie.
il che forma un totale di L. 10,022,135.87

Sul tronco Borgotaro-Guinadi (galleria del Borgallo , lunga ciale, vi proponiamo la seguente ripartizione:

Ora, a tenore dell'art. 58 dello Statuto so

metri 7709) i lavori proseguono regolarmente, ed il loro
Ulile netio dell'esercizio 1890-91 . L. 9,947,583.31

stato di avanzamento è il seguente :
menu 1120 per il fondo di riserva ordinario » 497,379.17

Scavo :

avanzata . 6723
L. 9,450,204 14

calotta 6668 alle Azioni il 500 (N. 360,000 X 25) 9,000,000.00

strozzo 6570
L. 450,204.14

Muratura :
meno 1110 per il fondo di riserva straordin. » 45,020.41

calolta 6637

piedritti
6503 L. 405,183.73

arco rovescio 3285 m no 110 per il Consiglio da dividersi fra gli

Il tronco Guinadi - Pontremoli trovasi ultimato fino dal di Amministratori ed i Capi -servizio
40,518.37

cembre 1890, e potevasi fin da quell'epoca aprire all'eser

cizio , ma il Governo ha creduto di soprassedervi.

L. 364,665 36

I lavori del Raddoppio Casello 88 -Spezia, sono pressochè

Avanzo ulili dell'esercizio 1889.90 . 74,552.56

ultimati , e quanto prima potrà aprirsi all'esercizio anche Utile complessivo a distribuirsi L. 439,217.92

questa tratta .
Dividendo ulteriore alle azioni

Stazione di Roma Tuscolana e raccordi. N. 360.000 X L. 1 . 360,000.

I lavori di questa stazione e dei raccordi colle linee di

Napoli , Firenze e Solmona, che vengono eseguiti dalla So

Avanzo da riportarsi all'eserc . 1891-92 L. 79,217.92

cietà a rimborso di spesa per conto del Governo, sono com
Quando voi accordiate la vostra approvazione alla detta

pletamente ultimati , e la stazione che fino dallo scorso luglio proposta, il dividendo spettante alle azioni per l'esercizio

funziona per il servizio interno, non è ancora aperta al
1890-91 sarebbe di L. 26 , e siccome anche durante lo scorso

pubblico per la mancanza della strada d'accesso che dovrà anno sociale furono pagale L. 20 in acconto dividendo, cioè

costruire il Comune di Roma , e per la quale pendono le
L. 7.50 al 2 gennaio e L. 12 50 al 1° luglio u . s . , reste

relative pratiche.
rebbero ancora a pagarsi a saldo L. 6 per ognuna delle

360,000 azioni.

BILANCIO .
Le riserve ordinaria e straordinaria aumentano in com

Dal prodotto di L. 110,030,885.95 ricavato dall'esercizio plesso di L. 512,399.58, raggiungendo in totale la somma

della rete principale, debbono, come ben sapete, detursi di L. 6,034,530.45, ivi compresa naturalmente la quota di

le seguenti quote : il 27 112 010 allo Stato ed il 10 0,0 pel | interessi maturatasi al 30 giugno 1891.

corrispettivo dell'uso del materiale rotabile e pei fondi di pre Il residuo uile di L. 79,217.92 verrebbe riportato, come

videnza .
al solito , all'esercizio 1891-92 .

>

m .

m .

>

.
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Signori,

Passivo .

Abbiamo l'onore di soltoporre alla vostra approvazione
Spese dell'Amminist. Centrale L. 998,122.57

la deliberazione seguente :

Quota d'ammortamento delle spese

di fondazione 98,653.01
L'Assemblea, udita la relazione del Consiglio e quella dei

Perdite sulle linee di Modane con

Sindaci ;
fine francese, Roma-Nettuno eserci

Approva il bilancio e la liquidazione dell'esercizio 1890
tate per conto della Società 32,223.13

1891 , fissando in L. 26 il dividendo per ognuna delle Imposta di ricchezza mobile . 1,152,891.47

360,000 azioni. Eccedenza passiva sui prodotti » 1,469,470.82

Vi invitiamo poi ad eleggere: L. 3,751,361.

Sette Amministralori, dei quali sei in sostituzione dei

signori:
Utile netto dell'esercizio 9,947,583.31

1. Pariani comm . Antonio ; Dal quale, a termini dello Statuto e delle proposte

2. Falcone comm . avv . Giacomo;
del vostro Consiglio, vanno detratte:

1120 pel fondo statutario di ris . L. 497,379.17

3. Maraini comm . ing . Clemente ;
Il5 010 alle 360,000 azioni a

4. Marsaglia comm . ing. Giovanni; L. 25 cadauna . 9,000,000,

5. Casana barone avv . Ernesto ;

6. Podestà barone comm . Andrea;

L. 9,497,379.17

scadenti per anzianità a termini dell'art. 8 dello Staluto e Riducendosi così a L. 450,204.14

rieleggibili, ed uno al posto lascialo vacanle dal comm . Matteo dalle quali devesi prelevare '10 per la riserva straor

Maurogordalo.
dinaria . 45,020.41

Cinque Sindaci effettivi e due supplenti, secondo il di
su questa rimanenza di L. 405,183.73

sposto dell'art. 62 dello Staluto. I sindaci alluali sono rie
! 10 al Consiglio per gli Amministratori e Capi

leggibili .
Servizio 40,518.37

Dopo la convocazione dell'Assemblea ebbimo a deplorare
al residuo di L.

la morte dell'ottimo collega comm . Alessandro Malvano, che

364,665 36

va aggiunto l'avanzo degli utili dell'Esercizio
ſino dall'origine della nostra Società si rese benemerito col 1889-90 74,552.56

l'opera sua intelligente e assidua .

sulla quale somma di L. 439,217.92

il vostro Consiglio vi propone di distribuire un di
RELAZIONE DEI SINDACI .

videndo di L. 1 a ciascuna delle 360,000 Azioni » 360,000 -

Signori Azionisti, rimanendo cosi un avanzo di L. 79,217.92

Onorati dalla vostra fiducia adempiamo al dovere impostoci da riportarsi all'esercizio 1891-92 .

dalla legge e dal nostro Statuto sociale coll’esporvi in brevi La chiusura di questo esercizio lascia per fondi di riserva una

cenni le risultanze dell'esercizio chiuso al 30 giugno 1891, totalità di L. 6,034,530.45 così ripartita :

sul quale il vostro Consiglio d'Amministrazione vi presenta Riserva ordinaria . L. 5,493,897.50

ampia e dettagliata relazione. Riserva straordinaria . 540,632.95

L'esercizio 1890-91 presenta un prodotto comples L. 6,034,530.45

sivo lordo di . . L. 117,343,476.75

Su questa somma spettano alla Società, a tenore Dalla esposizione delle cifre che precedono appare, per

della convenzione d'esercizio, i seguenti proventi: la prima volta da che esiste la nostra Società , una perdita

Prodotto della rete principale L. 110,030,885.95 confrontando i prodotti colle spese d'esercizio .

A dedurre a termini deila conven
Quella perdita che somma a lire 1,469,470.82 Trova la

zione :
sua ragione nella diminuzione delle entrale tanto nel ser

Il 27112per cento vizio viaggiatori quanto nel trasporto merci a grande e pic
dovuto alloStato L. 30,258,493.64

cola velocità in confronto a quelle realizzate nell'annata
11 10010 per fondi

di previdenza e per
precerlente .

l'uso del materiale Per quanto tale fallo possa riescire spiacevole, non deve

mobile 11,003,088.59 però sorprendere nè allarmare quando si ponga mente alla

anormalità delle condizioni che vi hanno influito, causa la

L. 41,261,582.23
grave crisi che preme il paese .

L. 68,769,303.72 Ma se dal lato dell'esercizio abbiamo a deplorare una

Prodotto della rete secondaria : minore entrata a fronte delle spese, si riscontra , d'altra

metà del prod. di L. 7,312,590,80 L. 3,656,295.40 parte, una confortante risorsa .

Corrispettivo fisso di L. 3000 per Le costruzioni delle diverse linee ferroviarie assunte

chilometro di lunghezza virtuale 2,160,246.12
dalla nostra Società , delle quali mercè le assidue cure

L. 5,816,541.52 dell'egregio nostro Direttore Generale e della Direzione delle

Introiti a rimborso di spesa 3,700,256.10 Costruzioni alcune sono quasi a termine o prossime ad

Rimanendo alla Società sui prodotti
L. 78,286,101.34 esserlo , altre in via di attiva esecuzione, diedero soddisfa

Le spese d'esercizio : Direzione e servizi ammini. centi risultati economici . Ed è cosi che i proventi diversi

strativi, mantenimento, sorveglianza e lavori , trazione presentano in questo esercizio un sensibile beneficio, tale

e materiale, movimento e traffico, spese generali di da permettere al Consiglio di proporre alla vostra appro

esercizio importando la somma di
79,755,572.16

vazione il dividendo di una lira per Azione.

Si ha un'eccedenza passiva di
L. 1,469,470.82 Siccome però i vantaggi ottenuti in questo ramo di ser

vizio non devono distrarre la nostra attenzione dall'esercizio,

Liquidazione. è mestieri rivolgere ogni sforzo sull'andamento economico

Attivo. della nostra Azienda nella quale dobbiamo sovralullo ricer

care e ritrovare la rimunerazione normale dei capitali im
Corrispettivo a carico del Governo

piegativi . Sebbene anche in ciò Jo esterniamo con com
per l'uso del materiale d'esercizio

(art. 23 della convenzione) . · L. 7,820,000.
piacenza non sieno mai venute meno la cura e lo zelo

Servizio del capitale azioni per le
del vostro Consiglio e della Direzione Generale, coadiuvala

costruzioni .
2,587,500.

da tutto il personale, pure ci permettiamo di raccomandare
Proventi diversi dell'esercizio e

che si abbia a perdurare con fermo proposito nell'intro

delle costruzioni
3,291,444.31

durre tutte quelle economie che si possono escogitare nei

L. 13,698,944.31 diversi rami di servizio , senza che ne vada danneggiato

.

. .

>>
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promozio
ni

:

quel regolare andamenlo che soddisfi pienamente le ragio . 1 ° luglio 1892, saranno ricevute in pagamento dei dazii do

nevoli esigenze.
ganali d'importazione a cominciare dal 1 ° febbraio p . V.,

Le periodiche nostre visite negli uffici, ove Direzione e durante il quinquennio decorribile dalla stessa data dal

personale ci hanno agevolato l'adempimento del delicato 1 ° luglio 1892. - Le delte cedole saranno parimenti, dal

nostro compito di verifiche di cassa,di riscontri dei depo- 10 febbraio p . V. , ricevute come denaro in tutte le opera

siti di titoli in proprio e di terzi , e quant'altro, ci accer. zioni da farsi negli Uffici postali, eccezione fatta per quelle

larono della piena regolarilå in questi servizi , nonchè in in cui è prescrillo espressamente l'impiego di valute me .

quelli d'indole contabile. talliche, nonchè in tutti i versamenti di somme dovute allo

Esaminato il rendiconto , e verificatolo in perfetta corri Stato da farsi presso gli agenti di riscossione e presso le

spondenza colle scritture, abbiamo l'onore di proporvi l'ap . Tesorerie del Regno.

provazione del Bilancio di questo esercizio, quale ve lo pre

senta il vostro Consiglio d'Amministrazione .

Nel chiudere questa breve nostra relazione nutriamo fi INFORMAZIONI PARTICOLARI

ducia che un migliore avviamento nelle transazioni generali ,

coll'aggiunta di conseguite maggiori economie possa fruttare DEL MONITORE

quella rimunerazione che valga a coronare in seguito l'opera

indefessa dello Spettabile Consiglio d'Amministrazione e

dell'Onorevole Direzione Generale .
Promozioni nei funzionari della Meliterranea

Milano , il 9 novembre 1891 .

approvate ieri dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società per le
1 Sindaci : ALBERTO OPPENIEIM ENEA BIGNAMI

Strade Ferrate del Mediterraneo , nella sua seduta di ieri
G. G. SCHUSTER BURCKHARDT GIOVANNI

SilvesTRE AMBROGIO Bigatti .
29 , fra gli altri provvedimenti presi , approvò le seguenti

Come preannunciammo nel n . 49 del 1891, le delibera Il comm . Galli , Capo-Servizio aggiunto del Movi

zioni dell' Assemblea generale ordinaria , tenutasi a Milano
mento e Traffico del 20 Compartimento, è nominato fl.

il 24 novembre dello stesso anno, furono già da noi pub
di Capo-Servizio ;

blicate, con un cenno riassuntivo dell'Assemblea, nel n . 48 Il comm. Malvotti, Ispettore principale a Roma, è

del 28 novembre 1891 . nominato Capo-Divisione e destinato al Servizio Centrale

Circa gli Allegati ed i Quadri statistici che corredano
del Movimento e Traffico a Napoli ;

la Relazione del Consiglio d'Amministrazione vedasi il
Il cay . Ricci, Ispettore principale a Napoli , è desti

n . 47 del 21 novembre 1891, nel quale pubblicammo un
nato a Roma ;

ampio riassunto della relazione stessa. Il cav. Bellio, Ispettore principale a Pisa, è desti

nato all'Ispettorato a Napoli ;

L'ingegnere cav . Riccardo Bianchi, Capo -Sezione, è

CRONACA PARLAMENTARE
nominato Ispettore principale e destinato a Pisa.

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI > <

Stazione di Porta Romana a Milano .

Camera dei Deputati . ( Planimetria dei tre gruppi degl'impianti

e progetto del secondo gruppo).
Giunta generale del bilancio. Sostituzione di relatore di

una Sotto Giunta. — Ai relatori per la Sotto -Giunta incaricata dei
La Direzione Generale delle Strade Ferrate del Medi

bilanci dei Ministeri di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione. Pub . terraneo ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici

blica accennammo nella « Cronaca » dei numeri 50 e 52 del 1891 .

le planimetrie rappresentanti i tre gruppi degl'impianti
Dobbiamo ora aggiungere che nella scorsa settimana, in sostituzione

relativi al progetto generale della nuova stazione di Mi
dell'on. Cuccia, dimissionario, venne eletto l'on . Bonacci a relatore

della Sotto - Commissione del bilancio sull'assestamento del bilancio lano (Porta Romana). Le planimetrie stesse sono compi

di previsione del Ministero di Grazia e Giustizia per l'esercizio late in relazione agli accordi presi nella conferenza tenuta

finanziario 1891-92.

il giorno 6 agosto u . s . presso l'Ufficio del R. Ispettore

Commissioni. - Di alcune modificazioni al disegno di legge Capo del Circolo ferroviario in Milano, secondo i quali

« Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche » . Il

i lavori medesimi dovrebbero eseguirsi in tre diverse fasi .
Ministro dei Lavori Pubblici , on . Branca, intervenne il 27 corrente

all'adunanza della Commissione incaricata dell'esame del preaccen La predetta Direzione ha anche rassegnato al prelodato

nato disegno di legge ( 1 ) ed ha accettato in massima le proposte Ministero il preventivo della spesa occorrente per l'ese
della Commissione stessa .

cuzione dei lavori del secondo gruppo ammontante a lire
Le più importanti modificazioni consistono : nell'esonerare i bi

1,076,000 corredate dalla distinta del materiale metal

glietti di trasporto dalla tassa di bollo ; nell'accordare un compenso

alle Società esercenti il trasporto dei pacchipostali; e nel rendere lico di armamento necessario per i lavori medesimi , il

minore l’ingerenza governativa. cui valore è presunto di L. 282,952.

Con queste modificazioni corrispondesi in parte ai desideri mani > <

festati dall'Associazione Tramviaria Italiana e dall'Unione delle Fer

rovie Italiane d'interesse locale in memoriali e petizioni trasmesse
Ferrovia economica Tortona - Castelnuovo Scrivia .

alla Camera dei Deputati . Intorno al testo di quelle e questi, rin ( Completamento della domanda di concessione della costruzione

viamo i nostri lettori al n . 49 del 1891 , pag. 779.
e dell'esercizio ).

Sappiamo che il Consorzio dei Comuni di Tortona e di

Castelnuovo Scrivia ha completata la domanda di con

ATTI UFFICIALI
cessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI
economica da Tortona a Castelnuovo Scrivia, colla presen

tazione di tutti i documenti che gli furono richiesti dal

Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1892 ( N. 22 ). - Decreto Ministero dei Lavori Pubblici.

Ministeriale (Ministero del Tesoro ) in data 25 gennaio 1892 , Gli Enti morali , costituenti il Consorzio, hanno preso

col quale le cedole semestrali delle cartelle del Debito Pub formale impegno di concorrere nella linea nella misura

blico dello Stato , del consolidalo 5 per cento , scadenti il risultante dal relativo piano finanziario. Il Consorzio ha

già trattato con una Impresa, la quale si sarebbe impe

(1 ) Per precedenti notizie parlamentari su questo progetto , vedi « Cronaca del

n. 3 sotto Ripresa dei lavori. gnata a costruire la linea con ribasso sui prezzi della pe.
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> <

rizia annessa al progetto studiato dall'ing. A. Deangelis ; torato predetto uno schema degli accordi di massima che

ed ha anche preso accordi con la Ditta esercente la tramvia dovrebbero regolare la materia per quanto si riferisce la

SaleTortona -Monleale per l'esercizio della costruenda fer rete delle ferrovie preindicate.

rovia .
> <

La linea misura la lunghezza di circa 9 chilometri; ed
Per il trasporto passeggieri, merci e vagoni completi

il suo complessivo costo di costruzione è preventivato di
attraverso lo stretto di Messina.

L. 1,000,000 compresa la provvista del materiale mobile .
Ci informano da Catania che quella Camera di Com

La pendenza massima adottata in profilo è limitata
mercio ed Arti in sua seduta del 21 corrente mese ha

all'11 per mille ; e nell'andamento planimetrico non si

preso in esame il progetto dell'ing. navale sig . Calabretta

hanno curve di raggio inferiore ai m . 200. L'armamento
pel trasporto dei passeggeri , delle merci e dei vagoni com

è proposto con rotaie in acciaio del tipo Vignole , della
pleti , mediante nave autonoma, attraverso lo stretto di

lunghezza di m. 9 e del peso di kg. 25 a metro lineare . Messina.

> <
E la Camera stessa , avendo riconosciuto che l'adozione

Ferrovia Salerno San Severino.
della nave Calabretta corrisponderebbe pienamente al bi

(Stato lavori tronco Salerno - Fratte al 1° gennaio 1892) .
sogno di migliorare le comunicazioni fra l'Isola ed il Con

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della tinente, ne ha vivamente raccomandata l'adozione al Mi.

ferrovia Salerno San Severino , compreso fra Salerno e nistero dei Lavori Pubblici .

Fratte , in appalto alla impresa Ceci Pietro, riceviamo le

seguenti informazioni che sono riferite al 1 ° gennaio cor Per il trasporto d'immondizie, spazzature di città , ecc .

rente .
sulla rete Sicula .

L'ammontare dell'appalto è di L. 1,689,300 ; e l'im La Direzione Generale delle Strade Ferrate della Sicilia

porto dei lavori eseguiti a tutto dicembre p . p . rileva a
ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici un nuovo

L. 1,375,000 .

schema di tariffa eccezionale interna a piccola velocità per

Le espropriazioni sono ultimate. Pei movimenti dima

le spedizioni a vagone completo d'immondizie e spazzature
terie si lavora al completamento delle trincee e dei rile

di città , letame , marna o marga, piume sucide atte solo

rati . Proseguono regolarmente i lavori delle opere d'arte,
per concime , torba in natura, non compressa od in tritumi

dei muri, dei fabbricati e delle opere di consolidamento.
in sacchi , o che ha servito per lettiera d'animali, alla rin

La galleria di Citro, lunga m. 116.45 è completamente
fusa .

ultimata . La galleria Cimitero di Salerno lunga m . 691 ,
La nuova tariffa dovrebbe essere valevole in via di espe .

comprese le tratte artificiali, presenta il seguente stato di
rimento per 2 anni, dal 1 ° febbraio 1892 al 31 gen

avanzamento : Scavo , avanzata m . 543.46 ; calotta metri
naio 1894. Essa è predisposta colle zone di 75 in 75

523.30 ; strozzo m. 375.10 ; piedritti m . 368.80 ; Mura

chilometri, e corrisponde a quella approvata per le due
tura, calotta m . 517.08 ; piedritti m . 368.88 ; arco rove

reti continentali ( 1 ) . Comprende 3 serie di prezzi : quella

scio m. 268.67 .

A , per le spedizioni senza vincolo di traffico minimo; quella

> <

B per le spedizioni di almeno 50 vagoni in un anno ;
Ferrovia Verona-Bologna.

quella C , per le spedizioni di almeno 200 vagoni , appli
( Per la pronta costruzione).

cabili queste ultime due in via di rimborso .

Siamo informati che la Camera di Commercio ed Arti
> <

di Livorno , con apposita sua deliberazione ha fatto adesione

Deliberazioni del Consiglio di Stato .

ai voti manifestati dai Rappresentanti delle Provincie e

Il Consiglio di Stato. in sue recenti adunanze , ha preso
dei Comuni interessati nella costruzione della ferrovia di

retta Verona -Bologna, per ottenere che venga assicurata le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti il

servizio delle Strade Ferrate :
la più pronta costruzione della ferrovia medesima ( 1 ) .

La predetta Camera ha poi fatto invito alla Deputazione
Il Consiglio ha manifestato l'avviso :

provinciale ed alla Giunta Municipale di Livorno perchè 1. Che, anche agli affetti della dichiarazione di pub

appoggino dal canto loro presso il Governo i voti suespressi. blica utilità per le espropriazioni, si possa approvare un

> < progetto compilato dall'Amministrazione delle strade Fer

rate della Sicilia per la esecuzione di lavori di consolida
Ferrovia Treviglio-Cremona.

mento della scarpata sinistra della trincea fra i chilom .

( Modificazione all'orario ).

L'Amministrazione delle Strade ferrate Meridionali, per i quali è preventivata la spesa di L. 22,896.04;

128.247 e 128.478, della linea Bicocca-S. Caterina, per

secondare le domande all'uopo rivoltele dalla Camera di
2. Che si possa approvare il nuovo riparto fra le pro

Commercio di Cremona e dal Comune di Soresina , ha sot
vincie di Pisa e di Livorno, del contributo nella spesa di

toposto all'approvazione governativa un progetto di modi
costruzione della ferrovia Cornia -Piombino ; e cioè mille

ficazioni nell'orario dei treni della linea da Treviglio a
simi 666.67 per la provincia di Pisa e millesimi 333.33,

Cremona .

per quella di Livorno.

> <

Per il nuovo sistema dei biglietti di viaggi
Il Consiglio di Stato ha poi dato il suo parere sui se

dei Membri del Parlamento sulla Mediterranea .
guenti altri affari :

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade ferrate
a) sugli atti di collaudo e di liquidazione finale dei

del Mediterraneo, allo scopo di secondare gli intendimenti lavori eseguiti dalla Impresa Magnari Luigi per la co

del R. Ispettorato Generale delle ferrovie, di vedere at struzione del tronco Lavezzola Conselice nella diramazione

tuato al più presto possibile, benchè parzialmente, il Lavezzola-Lugo della ferrovia Ferrara-Ravenna-Rimini;

nuovo sistema di biglietti per i viaggi in ferrovia degli b ) su una domanda della Ditta Maschinenbahn Actien

onor. Membri del Parlamento, ha sottoposto al R. Ispet . Gesellschaft di Norimberga tendente ad ottenere il con

(1) Vedi in proposito « Notizie ferroviarie italiane » del n . 3 , pag. 41 . (1 ) Di questa tariffa pubblicammo il testo nel n . 4 , pag . 50.
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In servizio In costruzione Totale

dono di multe inflittele per ritardi da essa frapposti nella nova P. P. venga ammessa, pei soli trasporti provenienti

fornitura di 1000 carri di diversi tipi per merci e per be- dalla Francia, alla tariffa speciale di transito del servizio

stiame ; diretto italo -francese. Alla predetta stazione saranno ap

c) su una domanda presentata al Ministero dei Lavori plicati gli stessi prezzi stabiliti per Santa Limbania -Ma

Pubblici dall'onor. Sorrentino, quale rappresentante del gazzini .

Consorzio dei Comuni interessati , per ottenere la conces

sione della costruzione e dell'esercizio di due ferrovie a se Deliberazioni del Consiglio Superiore

zione ridotta , l'una da Napoli a Sorrento e l'altra da dei Lavori Pubblici.

Napoli a Torre Annunziata e Sarno, con sussidio gover Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

nativo di L. 3000 a chilometro per la durata di anni 70. recenti adunanze , ha emesso parere intorno ai seguenti

Le due linee di che trattasi hanno la lunghezza totale di affari ferroviari:

chilom. 77 e cioè km. 43 la prima e km. 34 la seconda .
1. Progetto per conduttura d'acqua al rifornitore della

La spesa preventivata per le linee medesime è la seguente : stazione di Nicotera, lungo il tronco Joppolo- Rosarno, della

Napoli-Sarno L. 4,200,000 ferrovia Reggio Castrocucco ;

Napoli-Sorrento . 5,800,000
2. Progetto di chiusura con cancellata in ferro di una

Totale L. 10,000,000
parte della stazione di Brisighella, lungo la ferrovia Faenza

Firenze ;

> < 3. Progetto di alzamento di livelletta fra Torre Cer

Tariffe ferroviarie internazionali.
chiara e Sibari , lungo la ferrovia Taranto-Reggio ;

4. Progetto di muro di sbarramento all'imbocco Ta

La Direzione generale delle Strade ferrate del Mediter- ranto , della galleria di Soverato , lungo la linea Taranto

raneo, a nome anche delle Amministrazioni delle ferrovie Reggio.

dell'Adriatico e della Sicilia , ha sottoposto all'approva

zione del Ministero dei Lavori Pubblici il progetto del

quarto supplemento alle tariffe dirette italo -svizzere da Notizie Ferroviarie Italiane

attivarsi col 1° del p . v . febbraio .

Essendo stato approvato, questo 4° supplemento andrà
Rete Sicula .

in vigore col 1 ° febbraio p . v .; esso vendesi presso le
Materiale rotabile in servizio ed in

costruzione al 1° gennaio 1892.

stazioni interessate al prezzo di cent . 30 cadauno esemplare .

> < 1. Locomotive:

Tariffe ferroviarie italiane.
Numero complessivo 128 1 129

2. Carrozze :

( Domande di rinnovazione).

Numero complessivo 381 19 400

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo 3. Bagagliai :

ha presentato con parere favorevole al Ministero dei Lavori Numero complessivo 60 10 70

Pubblici una domanda della Ditta Ing. Alberto Allasia
4. Carri :

Numero complessivo 1617
diretta ad ottenere che la nota concessione accordatale per

1617

i suoi trasporti di calce , cemento e gesso da Casale Mon

Per richiamo a precedenti prospetti delle tre maggiori

Reti - Mediterranea , Adriatica e Sicula nell'anno 1891

ferrato e da Ozzano a Milano P. G. e P. T. , scaduta il
vedi n . 47 del 1891 , pag. 754.

31 dicembre 1891 , sia rinnovata per tutto il corrente anno

alle stesse condizioni , e salvo per quanto riguarda il traf Ferrovia Varese- Porto Ceresio. - Principio

fico minimo che da 3000 si vorrebbe ridotto a 2000 ton dei lavori. Facendo seguito a quanto abbiamo annunciato

nellate. nel n . 4 , pag . 56 , possiamo accertare che quanto prima,

L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediterraneo appena sia ultimato l'impianto degli Uffici tecnici a Varese

e lungo la linea, si porrà mano ai lavori preparatori perha presentato proposta al Ministero dei Lavori Pubblici

tendente ad accogliere una domanda della Società di im
la costruzione di questa linea , alla quale si addiverrà aiti

vamente .

portazione e di esportazione C. Garavaglia e Comp. per I lavori per i quali è preventivata la somma di oltre

ottenere che le sia rinnovata per il corrente anno la con 3,000,000 - saranno diretti dall'ing. Steffenini ; credesi che

cessione accordatale nel passato pei trasporti a vagone | potranipotranno essere compiuti in due anni circa .

completo di paste da vermicellaio da stazioni meridionali Rinuncia della Mediterranea ai sussidi dei Comuni

della rete Mediterranea a Genova, a Milano , a Torino ed Possiamo del pari assicurare che la Direzione

a località limitrofe, regolando la concessione stessa alle della Società per le ferrovie del Mediterraneo , avendo ot

identiche condizioni praticate per lo passato . tenuto dal Governo il chiesto contributo nella quota di

lire tremila al chilometro per anni 70, ha deliberaio di ri

( Proposta di facilitazioni). nunciare ai sussidi votati a suo favore nella scorsa prima

L'Amministrazione delle Strade ferrate Meridionali ha
vera dai diversi Comuni interessati per facilitare la conces

presentato con parere favorevole al Ministero dei Lavori
sione della linea ; tanto più che tali sussidi erano vincolati

alla condizione di una cointeressenza negli utili dell'eser

Pubblici una domanda della Direzione delle Ferriere di
cizio , contraria agli Statuti ed alle viste della Società .

Udine, intenta ad ottenere speciali facilitazioni di tras

porto per le scorie di ferro provenienti dall'industria side Ferrovia direttissima Venezia - Trieste,

rurgica, sul tratto di ferrovia da Udine a Pontebba , da Approvazione in massima del tracciato Ronchi-Monfalcone

dove sarebbero dirette alla Ferriera di Assling in Austria. Cervignano da parte del Ministro Austriaco del Commercio.

La Direzione predetta prenderebbe impegno per un traffico

Richiamandoci al n . 27 del 1891 , pag. 432 , nel quale

dicemmo della revisione di detto tracciato, riportiamo dal
minimo annuale di 1300 tonnellate.

l'Indipendente di Trieste :

( Ammissione della stazione di Genova P. P. a speciale tariffa ). « La linea diretta Trieste - Venezia sembra vada acquistando

maggiori probabilità di divenire un fatto compiuto.

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade < Diſalli veniamo informati che i concessionari signori in

ferrate del Mediterraneo ha disposto che la stazione di Ge . gegneri Antonelli e Dreossi di Cervignano oltennero in questi
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giorni la concessione Ministeriale per l'esecuzione degli studi in sostiluzione dei molori a vapore , ha manifestato avviso

Tecnici di dellaglio della linea in parola. che si possa concedere alla Società anonima della funico

« Inoltre l'ulficiosa Presse, annunzia che il Ministero del lare c tramvie di Bergamo l'autoritzazione d'usare del mo.
Commercio, in vista del favorevole risultato dell'eseguita re tore suddello .

visione deltracciato da un punto della Meridionale fra Ronchi
Tramvie di Milano. — Il progello municipale del

e Monfalcone fino a Cervignano, la approvalo in massima

l'esecuzione del tracciato della progettata ferrovia locale, e

nuovo capitolato d'appalto per il servizio delle tramvie in

città . – Per i precedenti di questa questione, vedasi nel
rispettivamente ferrovia di rimorchio in base alle proposte

n . 1 a pag . 9 .

presentate dalla Commissione di tracciamento.

Ora aggiungiamo che il 27 corrente la Giunta municipale
« Riguardo l'uso progettato delle fondamenta esistenti per

di Milano ha approvalo, in massima, le basi del compro

il secondo binario, nonchè per l'uso della stazione (capo
messo intervenulo colla Società Anonima Omnibus per l'at

linea) di Monfalcone i concessionari dovranno accordarsi con
tivazione e l'esercizio di nuove linee di tramvie in cillà ,

la Società della Meridionale.

( Ad essi ſu comunicato che non si moverebbero osla
riservandosi di approvare poi la definitiva scrillura di con

tratto da solloporsi alla ratifica del Consiglio .
coli purchè assumano, a proprie spese e pericolo , i lavori

Il capitolato ha la durata di dodici anni , con proroga di

necessari al ponte dell'Isonzo. Infine il Ministero del Com altri tre.

mercio partecipò ai concessionari che il Governo, vista la
La Società Anonima si obbligherebbe a pagare, dall'al

importanza economica della linea, è propenso di proporre

in via legislativa un sussidio dello Stato, riservandosi pero introiti delle linee col succedersi degli anni.

luale del 9.30 , una tassa progressiva sino al 15 010 sugli

la decisione sul modo e sull'importo della sovvenzione nonchè
Essa dovrebbe inoltre costrurre tre grandi nuove tralle

sull'epoca della presentazione del rispettivo progetto di legge » .
di tramvia, colle quali sarà allacciata lutta la città , nel cir

- Un altro progetto: Trieste-Miramar-Pieris-Cervignano- cuito del naviglio :

San Giovanni di Nogaro. Su di questo progetto , in con La prima di queste tralle partirà dalla Stazione contrale,

trapposto, ot in confronto del precedente, riportiamo dal proseguirà sino a piazza Cavour, e percorrenilo il lungo na

Corriere di Gorizia :
viglio di via Senato, arriverà al largo di Porta Villoria ;

« ! giornali di Trieste, riportando dai giornali viennesi La seconda tralla al largo di Porta Vittoria continuerà

notizie riguardanti la ferrovia Monfalcone -Ronchi-Cervi lungo il naviglio sino al ponte di Porta Genova;

znano , intitolarono il loro articolo La direttissima di
La terza tralta partirà pure dalla Stazione central , e

Trieste - Venezia. Adagio Biagio ! Non si tratta già oggi di percorrendo il viale di Principe Umberto, entrerà in città

direllissima ma d'una ferrovia locale che andrà sino a Cer.
da Porta Nuova, attraversando poi le vie Castelfidardo, Sol

vignano, la di cui costruzione sembra certissima .
ferino, Pontaccio, sboccherà in Foro Bonaparte, e , conti

« Riguardo alla direttissima, come essi l'intendono, sa nuando lungo il naviglio di San Gerolamo, arriverà al ponte

rebby lull'altra cosa . A noi pure venne parlalo di un pro di Porta Genova.

gello cui converrebbe in ispecial modo il nome di direllis.
Altre linee già in corso verranno estese e modificate : fra

sima, ma sarebbe affatto staccato da ciò che modestamente queste, quella della stazione Nord e quella di Porta Ma

contempla il progetto Antonelli- Dreossi.
genta .

« L'altro progetto, partito da un Consorzio, andrebbe da 11 Municipio impone pure alla Società di allivare nuovi

Trieste lungo la costa ,Miramar, Giovanni da Duino, Pieris, sistemi sulle linee già costrulte, di riafforzare il servizio ad

di là a Cervignano, S. Giorgio di Nogaro, e si congiunge ogni bisogno , di contribuire alle riparazioni stradali , ecc .

rebbe alle ferrovie venete appunto riducendo a poco più di
La Società non lia ancora accettato il progello, essendosi

tre ore il viaggio fra Trieste e Venezia . Un progetto ardito riservata di discuterlo in ogui suo punto.

e ingegnoso, non c'è che dire, una vera direllissima, che Annotiamo infine che il contralto ora in corso scaile

verrebbe costruita quale linea di prima classe. col 1896 .

« Per l'altra linea s'oppongono seri ostacoli. Prima di lullo
Tramvia a vapore Messina - Giampilieri.

la linea S. Giorgio -Mestre non è stata costruita in modo tale

Il progetto. - Come abbiamo annunciato a suo tempo ſu
da poter essere percorsa da treni celeri. Poi il Governo

presentato al Ministero dei Lavori Pubblici un progetto per
italiano, proprietario della linea Udine -Mestre, certamente

la concessione della costruzione e dell'esercizio ad una So.

non agevolerà la via ad una Società privala.
cietà Belga della tramvia a vapore da Messina a Giampi

« Il progetto consorziale di cui sopra, quantunque ancora lieri.

allo stato di embrione, presenta invece molte altre proba
La lunghezza complessiva della linea tramviaria è di metri

bilità d'alluazione.

« L'altra sarà una ferrovia locale , e questo è il solo nome

15,842.30 , dei quali m . 1200 circa sulla strada comunale

che proporzionalmente le si compele ».

di Messina, dall'abitato alla sponda destra del ponte sul lor

rente Zaera, e m.14,639.30 sulla strada provinciale Messina

Ferrovia Circumetnea . Proposta di variante al Catania attraversando gli abitati di Gazzi - Pislumina , Mili , Ga

tronco Riposto Randazzo. – La Società Sicula di lavori pub lati e Giampilieri, lulli del Comune di Messina .

blici, sub -concessionaria della costruzione e dell'esercizio della
Deliberazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pub

ferruvia Circumetnea, ha sottoposto all'approvazione Governa
blici. - Come abbiamo già annunciato nella speciale rubrica

tiva un proyello di variante fra le progressive 22.553.87 e delle « Informazioni del n . 4 , pag. 56 , il Consiglio Su

30.809.25 , al progetto per il 1 ° tronco Riposto -Randazzo.
periore dei Lavori Pubblici ed il Comitato Superiore delle

Binario dalla stazione centrale di Reggio Strade Ferrale hanno emesso parere che, sotto l'osservanza

Calabria al piccolo molo del porto . - Istanze di opportune condizioni, possa accordarsi al procuratore di

della Camera di Commercio di Reggio Calabria per
il

pro una Società Belga , l'autorizzazione di costruire ed esercitare

lungamento. - La Camera di Commercio ed Arti di Reggio la tramvia a vapore da Messina a Giampilieri.

di Calabria ha presentalo un'istanza al Ministero dei Lavori Funicolare Como - Brunate. – Progetto Villoresi.

Pubblici per ollenere che venga prolungato, fino al piccolo Dei molti progelli studiati per la funicolare da Como a

molo di quel porto, l'attuale binario ferroviario che unisce
Brunale, ha sempre fatto cenno il Monitore; e per richiamo

la stazione centrale di Reggio al casolto in servizio di sla alle frequenti successive notizie di essi rinviamo i nostri

zione nel porto stesso . lettori al n . 45 del 1891, pag. 720.

Funicolare di Bergamo. Per la sostituzione Riportiamo ora dalla Cronaca Prealpina , di Varese , in data

di motore elettrico ai motori a vapore. La Commissione 25 corrente da Como : « Gli ingegneri Villoresi hanno termi

Tecnica governativa, nominata dal Prefeito di Bergamo per nato un progetto di funicolare a Brunale che partirebbe dal

visitare e provare il nuovo motore elettrico, piazzato alla Voo a Sant'Agostino. I segnali del percorso della linea progel

stazione superiore della Funicolare di Bergamo, da usarsi tata si vedono benissimo ad occhio nudo dalla piazza Cavour.
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pay. 768 .

Dicesi che la pendenza massima sia tra il 35 ed il 40 00 11. 7 del 1890, pag . 105 ; circa le fallile ed espropria zioni

en e che il progello avendo assicurati già i preliminari dei nel 1889 , al n . 31 del 1890, pag. 498 ; circa le fallite ed

contratti per i terreni occorrenti, non uscirà dalla spesa espropriazioni nel 1890, al n. 9 del 1891, pag . 140 .

prevista dal Comitato.

Ferrovia nel Nord Africano .

Di questo Comitato e del compito suo abbiamo accennato

- Progetto della

linea del Tuat al Senato francese. - Del progetto di questa

nel già cilalo nostro n . 45 .
linea alla Camera francese dicemmo nel n . 48 del 1891 ,

Notizie Ferroviarie Estere

Del medesimo progetto si occupò il Senato francese nella

seduta del 22 corrente, nella quale fu approvato il credito

per il prolungamento di detta linea da Ain Sefra .

Ferrovia Giura - Sempione.- Ordinedel giorno cinet

, disse: « Siamo in presenza di un'agitazione in quelle

Su tal proposito il Presidente del Consiglio , on . Frey.

della prossima assemblea straordinaria degli azionisti.

Il Consiglio d'Amministrazione della ferrovia Giura -Sem
regioni . I nostri vicini subiscono certe influenze ed übbe

pione ha risolto nella sua riunione del 21 corrente in Berna,
discono ad una parola d'ordine, che non credo dovere pre

di convocare in Berna per il 12 febbraio p. l'Assemblea
cisare . I lavori ferroviari significheranno che vogliamo farci

Generale straordinaria degli azionisti . rispettare fino ai confini dell'Algeria . L'altuale credito

L'Ordine del giorno reca : servirà che a fare studi » .

1. Approvazione dell'emissione dell'ultima serie E , di E noi crediamo opportuno aggiungere che la ferrovia, la

15,000 obbligazioni del Prestito della ferrovia Svizzera 'Oc quale dalla costa (a Orano) s'interna attualmente fino a

cidentale e della ferrovia Giura -Sempione dell'anno 1878 ; Ain -Sefra, sui confini dell’Algeria , avrå , secondo i progelli,

2. Proposta di molti azionisti, i quali , col deposito il suo prolungamento fino al Tidikelt, e precisamente fino

alla cassa della Società di azioni rappresentanti oltre la de a Tauriri, verso quella parte del gran deserto di Sahara

cima parte del capitale di fondazione, chiedono : che è bailuto dalle tribù dei Tuareg. Nelle carte francesi

a) La revoca del Consiglio d'Amministrazione in base codesto prolungamento é denominato : linea di penelrazione

all'art . 647 del Codice delle obbligazioni; Algerina al Tual.

b) L'immediata rielezione di 31 membri del Consiglio Circa più ampi progetti francesi di ferrovie dal Nord al

d'Amministrazione, la cui nomina è di competenza dell'As Centro dell'Africa e specialmente circa il progetto della

semblea generale degli azionisti;
ferrovia Transahariana, rimandiamo, per richiamo, i nostri

c) Revisione del Regolamento del Consiglio d'Am
lettori al n . 39 del 1891 , pag . 624 .

ministrazione. Ferrovie
nel Giapponc.

Stato alluale. - Le

Ferrovio Francesi . Per la costruzione della ferrovie, che non avevano nel 1872 che solo 18 miglia in

ferrovia a dentiera Bagnères de Luchon -Entécade. - Si è glesi, hanno oggi un percorso totale di più di 1,445 miglia,

costituito un Sindacato inglese per la costruzione della fer che si ripartiscono come segue : linee appartenenti allo Stalo

rovia a dentiera da Bagnères de Luchon , stazione della linea
540 miglia ; linee appartenenti alle Compagnie 905 miglia.

Montréjau-Bagnères della Compagnia francese del « Midi » L'impero è quasi attraversato in tutta la sua lunghezza

all'Enlécade. da una linea principale che va dal Nord al Sud, passando

Appena compiutesi le necessarie formalità amministrative per le città di Tokio, Kyoto , Osaka e Kobė . Non rimane

si costituirà una Società e si porrå mano ai lavori di co
che una parte delle provincie del Sud -Ovest per loccare il

struzione.
punto estremo del Sud . La costruzione delle ferrovie è sot

A questa linea si dà il nome di « Righi francese , e
toposta alla sorveglianza cd al controllo dello Stato . Uma

sarà la prima di tale sistema in Francia . legge che regola le ferrovie delle Compagnie è stata de

Il suo punto inferiore sarà a 640 metri ed il suo punto
cretala .

superiore a m . 2,065 , ore sarà costruila una stazione termale. Per precedenti notizie vedi r . 39 del 1891, pag. 625 .

Ferrovie Svizzero . Nuove istanze per la nazio

nalizzazione delle ferrovie. – Facendo seguito a quanto

abbiamo annunciato nel n . 4, pag . 56 , intorno ad una nuova

iniziativa per la ripresa del progetto di legge circa la na

zionalizzazione delle ferrovie , riportiamo dalla Gazzetta Ti Pensioni del Ministero dei Lavori Pub .

cinese : bliei , Pensioni vigenti al 10 gennaio 1892. Dal

« Il Comitato del gruppo radicale-democratico dell'Assem . « Prospetto dimostrante il movimento del debito vitalizio

blea federale tenne una seduta in cui redasse definitivamente nell'esercizio 1891-92 ) , pubblicato dal Ministero del Te

la mozione Curti nel modo seguente : « Il Consiglio federale soro, riassumiamo le seguenti cifre concernenti il Ministero

è invitato a presentare all'Assemblea federale rapporto e pro . dei Lavori Pubblici .

posta , se debbasi nominare una Commissione parlamentare Pensioni nuove . Vigenti al 1 ° luglio 1891 : Numero

la quale si occupi dell’esanie sotto ogni aspetto della qui. delle partite 1,072; Imporio L. 872.066.32. – Inscritte nel

stione delle strade ferrale, cioè se debbasi procedere ad una l'esercizio 1891-92 : N. 86 , L. 67,657. - Eliminate nell'e

riforma delle ferrovie od al riscalto delle stesse » . sercizio 1891-92 : N. 21 ; L 22,263.32 . -- Vigenti al 1° gen

Il consigliere federale Zemp si é dichiarato d'accordo su naio 1892 : N. 1,134; L. 917,460 .

quesla redazione . Pensioni vecchie. – Vigenti al 1 ° luglio 1891 : N. 1,977 ;

Ferrovie degli Stati Uniti del Nord d'Ame.
L. 1,191,571.04. Eliminate nell'esercizio 1891-92: N. 53 ;

rica . — 1 fallimenti nel 1891. -- Nello scorso anno 1891

L. 46,789.93 . Vigenti al 1° gennaio 1892: N. 1,924 ;

furono vendute in seguito a sentenze dell'Autorità giudi
L. 1,144,781.11 .

ziaria , 22 linee ferroviarie, della lunghezza di 3,223 miglia
In complesso. – Riassumendo ora le cifre complessive

e con un capitale di 840,000,000 di franchi . La lunghezza
del preaccennalo prospetto, componiamo il seguente quadro

delle linee vendute per atto giudiziario nel 1891 è un pu' generale dello Stato al 1 ° gennaio 1892:

ninore della lunghezza di quelle vendute nel 1890 ; ma il
Ministero dei

Tutti gli undici Ministeri

capitale rappresentato dalle prime è superiore di L. 17,500,000.
Pensioni nuove N. 1,134 L. 917,460 N. 42,121 L. 42,043,176.24

Nel 1891 , poi , 26 Compagnie, rappresentanti 2,159 miglia
vecchie » 1,924 » 1,144,781.11 » 51,973 » 29,164,928.20

di lunghezza, e 422,395,000 franchi di capitale , si misero

in liquidazione e furono colpite di sequestro .
Totale generale N. 3,058 L. 2,062,241.11 N. 94,094 L. 71,208,104.44

– Circa le fallile e le espropriazioni ferroviarie nel Buoni del Tesoro . Interesse dal 25 gennaio 1891 .

quattordecennio 1876-1889 , rimandiamo i nostri lettori al Per elfello del Reale Decrelo in data 24 gennaio 1892 ,

Notizie Diverse

Lavori Pubblici

»
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a cominciare dal giorno 25 detto mese , l'interesse dei Buoni
4. – Gare aggiudicate definitivamente .

del Tesoro, che il Governo è autorizzalo ad alienare , è lis

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Brescia .
sato come appresso :

( V. Informazioni del n . 1 ). Costruzione del tronco Viadana

due per cento pei Buoni con iscadenza di 6 mesi ; San Zeno della ferrovia Parma-Brescia -Iseo, col ribasso del 42.78 010,

tre per cento pei Buoni con iscadenza da 7 a 9 mesi ; all'ing. Carlo Brighieri-Colombi, a Piadena.

qualtro per cento pei Buoni con iscadenza da 10 a

12 mesi. 5 . Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie.
Telefono . Sviluppo nel Giappone. – L'uso del te

lefono comincia a diffondersi al Giappone. La città di Tokio Rete Mediterranea (Sedute del Consiglio e del Comitato, 29 cor

possiede già parecchie linee, le quali sono messe a dispo- Liegi, per fornitura di Cg.45,000 di tubi di rame per locomotive;
rente). a Société Anonyme des Usines à cuivre et à zinc » di

sizione del pubblico al prezzo di cinque soldi per ogni cinque

Leopoldo Ciofi e figli di Firenze, per fornitura di Cg. 50,000
minuti di colloquio ; l'abbonamento è fissato a duecento di sevo di bue ;

franchi per am ). I materiali e la linea, esclusa l'installa Casalegno Giuseppe di Torino, per fornitura di Cg. 10,000 di

zione presso i privati, sono forniti dal Ministero dei Lavori sevo di bue;

Pubblici.
Falchi Agostino di Asciano, per consolidamento spalla verso

Nuova forma d'abbonamento a Stocolma. -- La Com . Asciano del ponte viadotto detto del Canale (linea Asciano-Mon

tepescali);
pagnia generale dei telefoni di Stocolma ha adottato sulle

Lambri Annibale di Potenza, per consolidamento parte a monte

sue linee un nuovo modo d'abbonamento. Ogni abbonato del rilevato in frana al km . 152.700 della linea Eboli.Metaponto ;

paga alla Compagnia una tassa minima annuale di tredici Bocca Antonio di Vigevano, per riparazione del tetto del depo

franchi, poi una tassa di dodici centesimi per conversa sito locomotive in stazione di Mortara.

zione. Un apparecchio indicatore è montato ad ogni posto

d'abbonalo, e registra automaticamente il numero di comu

nicazioni accordale dall'Ufficio centrale . Dopo l'attivazione II . – Opere pubbliche

di questa nuova tarilla, la Compagnia ha ricevuto Trecento
e Provviste oocorrenti.

nuove domande d'abbonamento.

Appalti .

Velocità degli odierni mezzi di locomo Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Ravenna (3 feb

zione. Il « Cycling » ha pubblicato un curioso prospello braio, ore una pom .); Appalto, a licitazione privata fra le So

delle velocità che si possono ollenere con gli altuali mezzi cietà cooperative, dei lavori di rialzo dell'argine destro di Reno dallo

di locomozione. sbocco del Senio fino a m . 38 a valle dell'idrometro Formenti. Im

La velocità massima è naturalmente quella di un treno porto L. 46,630.37 .

ſerroviario che percorra un miglio, ossia metri 1,632 in 49 - ( 10 febbraio ). — Appalto, come sopra , dei lavori di rialzo del

secondi e una frazione di minulo secondo . l'argine destro di Reno da m . 38 a valle dell'idrometro Formenti fino

Seguono in ordine decrescente : a m . 30 sopra corrente all'idrometro Vallona . Importo L. 94,825.

Un cavallo da corsa che impiega a percorrere il medesimo (20 febbraio) . Appalto, come sopra , dei lavori di rialzo del .

spazio 1', 32" e mezzo ; l'argine destro diReno dam. 30 sopra corrente all'idrometro Vallona

Una lorpedine che lo percorre in 1 ' , 50" ' ;
fino al termine dell'arginatura compresa in 29 categoria. Importo

L. 94,765 .
Un « yacht » a vapore , in 2 ',12'' ;

Un pallinalore, in 2',13" ; un velocipedista, in 2 ' , 45' ' ; u
Prefettura di Padova (4 febbraio , ore 10 ant. ) . Appalto, fra

Società di produzione e lavoro, dei lavori di escavo del naviglio
remigalore, in 5 ',40 "; un nuolatore in 30' .

Strà Dolo , in territorio dei comuni di Strà , Fiesso d’Artico e Dolo,
Ricordiamo, inoltre, in proposito, che nel n 42 del 1890 circondario idraulico di Padova. Importo L. 43,120.30.

abbiamo pubblicato un confronto tra parecchie velocita e ne Deputazione provinciale di Aquila ( 6 febbraio, ore 12 merid ).

considerammo 19 diverse.

Appalto per la costruzione del lº tronco della strada provinciale

di serie N. 15 compreso fra l'innesto della Nazionale verso Teramo

ed il ponte delle Stecche sotto Masciom ( m . 6079.19 ) . Importo lire

166,000 . Cauzione provvisoria L. 5000. Cauzione definitiva il decimo.

MEMORANDUM PRATICO
Municipio di Olevano - Romano Roma (6 febbraio, ore

10 ant . , 14 asta). Appalto dei lavori del Cimitero riguardanti

la costruzione della Cappella, camera del custode depositario, ca

GUIDA DEGLI APPALTATORI mera per le autopsie e fognatura . Importo L. 10.925.06 . Cauzione

il decimo. Fatali 15 febbraio , ore 10 ant.

Municipio di Grammichele Catania ( 7 febbraio , ore 10

I. Lavori e Forniture ant., la asta) . Appalto della sistemazioue della traversa interna

corso Vittorio Emanuele dalla porta Spirito Santo al centro delper Ferrovie.
Piano del Duomo con lastre di pietra nera e stradella pel passaggio

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag. provvisorio. Importo L. 45,500. Cauzione provvisoria L. 2000. Fa

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio tali 23 febbraio, ore 10 ant.

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Foggia (8 feb

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. braio , ore 12 merid . , fatali). - Appalto delle opere e provviste oc

correnti alla inalveazione del torrente Gandelaro fra le strade pro

1. - Progetti e preventivi di spese vinciale e ferrata Foggia -Manfredonia, per la sistemazione dell'at

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale . tuale ponte della strada provinciale e la costruzione di un casello

idraulico presso il ponte medesimo. Importo ridotto L. 168,516.90

Rete ddriatica. - L. 9000 per la sostituzione di cancelli com ( V. n . 1 ) .

pleti in ferro e di sbarre girevoli a doppio T alle attuali chiusure
Municipio di Milano (9 febbraio, ore 2 pom ., unicoe definitivo ).

di passaggi a livello sui tronchi Colli-Sante Marie e Sante Marie

Appalto per la costruzione del collettore di Vigentino, lotto 1 °

Avezzano, della ferrovia Roma-Solmona.
e cioè :

Rete Mediterranea. L. 1,076,000 per i lavori del secondo a) del tronco emissario dallo sbocco in Vettabia alla nuova sta .

gruppo degli impianti nella stazione di Porta Romana a Milano ; zione merci di Porta Romana ;

L. 45,250 per provvedere al miglioramento delle condizioni di b) del tronco di detto collettore lungo la via Ripamonti, viale

resistenza di alcune impalcature metalliche e dei ponticelli a fasci di Porta Lodovica e corso S. Celso . Importo L. 415,000. L'appalto

di rotaie lungo la ferrovia da Asciano a Montepescali;
potrà anche comprendere la costruzione del collettore sub-zona 22( 8)

L. 7350 per provvedere all'impianto di un piano caricatore per e cioè dal canale di fognatura che dall'incontro di via Ripamonti

cavalli , da impiantarsi nella stazione di Pisa (Porta Nuova ) ; colla strada di circonvallazione risale per le vie Vigentina, Lamar

L. 5500 pr lavori diconsolidamento del manufatto al km . 173.624 mora , Pietro Micca e Manfredo Fanti, sino all'incontro della Roggia

della linea Eboli.Metaponto, fra le stazioni di Vaglio, di Brindisi e S. Bernardo presso la via della Pace. Importo L. 115,000. Cauzione

di Montagna.
L. 40,000.
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>> » 492

. .

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Genova ( 10 feb .

braio , ore 10 ant., unico e definitivo). Appalto delle opere e

provviste occorrenti alla manutenzione delle scogliere a difesa dei

moli e delle altre opere del Porto di Genova e gue adiacenze , du

rante il periodo dalla data della consegna al 30 giugno 1893. Im

porto L. 135,000. Cauzione provvisoria L. 12,000. Cauzione defi

nitiva il decimo.

Prefettura di Brescia ( 10 febbraio, ore 10 ant ., unico e defini

tivo ). Appalto delle opere di sistemazione e parziale deviazione

di un tratto di strada nazionale n . 17 del Tonale nel chilometro 55

presso il Casino Boario con allacciamento alla provinciale di Valle

Scalve allo scopo di toglierla dagli allagamenti prodotti dalle piene

dell'Oglio. Importo L. 49,600. Cauzione provvisoria L. 2500. Cau

zione definitiva il decimo.

Prefettura di Mantova (11 febbraio, ore 10 ant.;. Appalto ,

fra le Società cooperative di produzione, dei lavori di rialzo e rin .

forzo a sistemazione del tratto d'argine sinistro d'Oglio compreso

fra le alture di Canneto e la foce del Chiese (m . 3029.30) in co

mune di Canneto sull'Oglio. — Importo L. 51,256.35 .

Direzione Genio militare in Milano ( 17 febbraio, ore 10 ant.,

unico e definitivo ). - Appalto dei lavori di sistemazione del fab .

bricato « La Torre » a caserma per una compagnia alpina in Bor

mio. Importo L. 18,850. Cauzione L. 1900.

>> 284

>>

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Gennaio 23 Gennaio 30

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 639.50 643.50

Mediterranee 491

Sicule . » 570 570

Sarde (preferen
za

) 280 280

Palermo-Marsala -Trapani 330 330

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . » 535.50 536.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena . 284

Novara-Seregno 67.50 68

Palermo-Marsala -Trapani
321

24 einiss . » 298.50 298.50

Centrale Toscana . » 493.50 495

Mediterranee 4 010 » 427.50 427 50

Meridionali . » 307.25 308.50

Sarde, serie A. 300

serie B. 297

1879 289.25 290

Pontebba 446

Nord-Milano 256

Meridionali Austriache . » 255.50 321

Gottardo 4 %
» 101.50 101.50

» 321

D

.

.

>> » 299

> 296

D

446

255

D D
FRANCIA. Municipio d'Antibes ( Alpi Marittime ) ( 15 feb

braio, ore 2 pomeridiane). – Costruzione della batteria della Maure,

territorio di Vallauris .

III . Truiture diverse .

Aste .

Ufficio tecnico dei Telegrafi Firenze ( 10 febbraio, ore 12

meridiane, unica e definitiva ). Fornitura di 70 tonnellate di filo

di ferro zincato del diametro di mm . 5.08 (N. 6 ). Importo L. 32,200.

Consegna a giorni 40 per tonnellate 25 e le rimanenti entro 3 mesi.

Cauzione provvisoria 1 500. Cauzione definitiva il decimo.

Arsenale di Costruzione - Torino - (26 febbraio, ore 4 pom .

unica e definitiva ). Fornitura di kg . 1000 di acciaio fuso in

verghe diverse a L. 1.40 il kg. Consegna a giorni 40. Cauzione

L. 140.

Kg. 23,000 di acciaio dolce in verghe a L. 0.40 . Consegna

a giorni 40. Cauzione L. 920.

(2 marzo, ore 4 pom . , unica e definitiva ). Ky. 43,400 di

ferro scelto in verghe à L. 0.35 il kg. Consegna a giorni 40. Cau

zione L. 1520.

CONVOCAZIONI .

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

14 febbraio . Tramyi: Novi-Ovadi . Assemblea generale

per le ore 12 meridiane nella sede sociale in Novi Ligure. In caso

di diserzione, pel 21 febbraio.

14 febbraio Tramways di Modena. Assemblea generale

ordinaria per le ore 3 pom. in via Cerca, N. 5 Modena.

BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE .

15 febbraio Credito Mobiliare Italiano . Assemblea ge

nerale ordinaria nella sede in Roma.

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Banca Nazionale nel Regno. Dal 3 febbraio pagherà il di

videndo del 2º semestre 1891 in L. 25 per azione .

Banca Nazionale nel Regno. Il dividendo delle azioni della

Banca pel 2º semestre 1891 fu fissato in L. 25 , è pagabile dal 3

febbraio.

Ferrovia Torino- Pinerolo - Torre Pellice . Dal 1 febbraio

il Banco di Sconto e di Sete di Torino pagherà il secondo dividendo

dell'Esercizio 1891 e rimborserà le azioni estratte .

Aggiudicazioni .

L'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni metalliche

dirella dall'ing. comm . F. di Kossuthi ha assunto il lavoro

di rafforzamento con pile metalliche del ponte Muto per

conto dei Tramways Siciliani .

EMISSIONI .

Rete Sicula . Emissione di N. 30,000 obbligazioni da L. 500

4 010 in oro, emesse a 415 in carta caduna, dagli istituti di credito

il 4 febbraio p. v .

G. PASTORI, Direttore- proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Gennaio 1892 .
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Chil . 18

Viaggiatori .

Bagagli e Cani.

Merci a G. V.& P. v. Accoli

Merci a P.V ..

TOTALI

Chil , 32

2,878.65

55.10

405.68

4,901.25

8,240.68

Chil . 108

8,674.90

148.35

2,412.37

4,356.17

15,591.79

Chil . 14 Chil . 24

803.50 557.70

4.50 40.05

98 65 122.30

705.80 2,709.75

1,612.45 3,510.40

Chil . 44 Cail. 33

1,959.35 2,015.30

30.8

247.35 78.60

952.60 18.85

3,190.15 2,112.75

Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil. 75 Chil. 45

3,139 15 3,176.26 1,126.15 3,038.10 1,928.70
35.50 33.35 30.25 21.15 8.00

125.45 291.25 191.40 221.80 271.55

3,665.05 1,556.85 644.86 1,121.20 739.70

6,965.15 / 5,057.71 / 1,992.66 4,405.25 2,917.95

722.30

5.75

45.80

110.30

884.15
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dal ' 11 al 20 Gennaio 1892.

RE TE PRINCIPALE (* ) RE TE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente

Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1204

4158

4153

4092

+
+

53

66

638

659

609

647

+

+

19

12.

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V. .

881,811 40

43,068 19

275,585 12

1,269,891 14

906,928 59

41,388 83

263.723 07

1,228,206 06

I+十十

25,117 19

1,679 36

11,862 05

41,685 08

28,154 65

1,590 86

10,002 03

51,206 97

46,228 10

1,639 37

12,977 24

89,894 46

18,073 45

48 51

2,975 21

38,687 49

TOTALE 2,470,335 85 2,440,246 55 + 30,109 30 90,954 51 150,739 17 59,784 66

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc .

Merci a P. V.

Prodotti dal 1° Luglio 1891 al 20 Gennaio 1892 .

26,235,821 98 | 26,128,215 15 + 107,606 83 1,540,577 79 1,594,767 51

1,169,698 8 ) 1,167,855 35 + 1,843 54 55,409 66 58,096 53

6,511,542 69 6,414,503 95 97,038 74 360.735 00 353,084 78 +

28,485,549 54 28,528,198 83 42,649 29 2,262,995 44 2,246,349 35 +

54,189 72

2,686 87

7,650 22

16,646 09

TOTALE 62,402,613 10 62,238,773 28 + 163,839 82 4,219,717 89 4,252,298 17 32,580 28

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per chilometro

587 62 587 72 10 144 83

15,007 84 15,209 87 202 03 6,403 21

1

247 52

6,572 33

102 69

169 12

6 ) La linea Milano -Chiasso (K. 52 ) , comune colla Roto Adriatica, è calcolata per la sola metà .

( ** ) Col 1 ° giuguo 1889 è stata aperta all'esercizio la linea succursale dei Giovi, che è compres nella Rete Secondaria .

Copertoni impermeabili

F. CASANOVA, Libraio-Editore LUIGI CAPRILE J. A. CHÊNET

TORINO Piazza Carignano TORINO

successore

Recentissime pubblicazioni: Premiato Stabilimento di

MANUALE DECKER et C.

DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO Fabbrica di Pesi e Misure

per ferrovie , tramvie

compilato dall'ing. G. CARIATI

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli
MACCHINE GAZOSE

spedizionieri , ecc .

usi della pratica.

Un vol . di1000 pagine, nitidamente stampato Cilindri carta per Calandre

legato in pelle Lire 10. TORCHI PER UVA
TO RI NO

Ing. DONATO SPATARO TORCHIETTI COPIALETTERE Via Cellini , 28

IGIENE DELLE ABITAZIONI TORINO Via Artisti , 19 - TORINO Riparazioni ed affittamenti di copertoni

Vol. II .

IGIENE DELLE ACQUE

PREM TATA

Proprietà fisico-chimiche - Inquinamento

Analisi delle acque potabili · Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro
MILANO

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

delle varie acque in natura .

0:00Lei in legno e filo diferro

Via Carlo Farini , N. 27

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni
intrecciato

e 13 tavole cromolitogr ., 1891. — L.20. per la chiusura (fuori Porta Garibaldi)

Vol. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 2..39 .
dei Parchi

Giardini , Ferrovie ,

Ing. E. BIANCHI -MALDOTTI Tramways, ecc . FABBRICAZIONE MECCANICA

MEDAGLIA D'ARGENTO

Fabbri
ca

di Cancel
late

MACC
HI
, IZAR E C.

MANUALE DI IDRAULICA
Dittr Esp.Naziou . Torino 1884 Bolloni, Ramponi e Chiodi

Un vol . in - 12 ", con 63 fig. , 1891. — Lire 6.

Dietro richiesta si spedisce il Culalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.

A. PICTET

Toririo, via Bava, 35, angolo via S. Giulin

Si spediscono gratis disegni e prezzi.

per armamento di ferrovie e tramways,

per costruzione di scambi , e crociamenti, piat

taforme , caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .

la 2a

Milano ...

- -

-
-
-

-

1

{

Londres
Victoria .

a. 3 - p 3 10 p .

11 - P.
. 3 P.

4 50 p .

6 10 p .V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
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OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

(1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto
LONDRA

Dai Parigi LONDRA
quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e

PARIGI
che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta

( 1 ) ( 2) (4)
zioni della P - L - M postelungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta. Oltre i prezzi omologati è riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr . 1.75 a proalle la 2a la 2a la 2a
validità validità Atto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.

classe classe classe classe class e classe classe classe
( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.Stazioni sotto indicate:

( 3) Biglietti validi per 30 giorni.
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

Torino
172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 — 30 giorni 160 - (***) 115 – 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr . 3 sta
Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 45 giorni 283 50 210 30 giorni 172 125 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
Genova 192 75 143 10 119 25 87 85 soprappiù .

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90 recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;Firenze. 223 05 164 35149 55 109 10
eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
Falconaraper Roma. Allo stesso modo nel senso in

via Genova

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25
verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il
Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia.
Firenze 230 35 169 40156 85 114 15

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Emvia
269 60 196 90 196 10 141 65

poli e ritornare poscia
Roma .

Pisa per questa altima via.
Bologna

Nel senso inverso i viaggiatori direttia Brindisi possono

Napoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( **) 494 40 364 60 recarsi da Pisa a Firenze per Empoli , ritornare a Pisa

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena
556 20 407 95 © Grosseto .via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi ( *)

Brindisi (3)
( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

528 95 395 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano.Messina (via Napoli) ... 376 75/273 10/303 25 217 85

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club- TrainSTAZIONI la cl. 1. 2. cl. 1a, 2a classe STAZIONI
1. 2. cl .1a, 2a classe Club-Train

(*)

JCh .-Gross Par. 8 20 a. 10 11 antim . 8 15 pomer. Napoli . Par. 8 50 a .

8 30 &. 11 antim , 3 8 15 pomer . Roma

10 20 a. 10 15 pomer.
1 Firenze 6 15 a.Douvres . 9 30 p .pomer .

Brindisi . 6 - a. 9 25 a.12 10 antim.(ora inglese ). Arr. 12 mer. 2 20 pomer .

Ancona 5 45 a .
Calais -maritime Déjeun .

1 04 antim . Bologna . 1 40 a. 10 45 a.Par . 12 40 p .( ora francese)
1 58 antim . Alessandria 6 30 a.Arr. 1 35 p . 2 11 p . 10 51 a .

Boulogne -Gare .
1 50 antim . Torino . Arr . 8 21 a . 12 35 p . 10 36 p.

Par . 1 27 p . 2 15 p .

Arr . 3 28 p . 3 53 3 46 antim .p .
( B )

Amiens...
Par . 3 33 p . 3 58 p . 3 51 antim .

Brindisi. Par . 2 20 a 6 40 a.
Pierrefitte - Stain . Par,

8 50 a.Napoli .
Arr. 5 35 p . 5 47 p . 7 10 47 p .pomer . 5 50 antim .

Roma . 8Pranzo PranzoParis-Nord (Buffet)
Livorno 10 32 p . 4 - a.

7 25 pomer .Par. 6 20 antim .
11 35 a .- Firenze

8 06 pomer. 7 16 antim .Paris-Lyon ( Buffet) Arr . Pisa . 4 55 a.

San - Remo. 3 50 a.
981.2.c. (A) , 1.2.cl . la cl . 3 30 a .1.2.3. 1. 2. cl. Genova

Arr.Paris -Lyon (Buffet)Par. 7 25 a.9 - p . 9 10 p . 8 55 a. 11 15 a. 1 45 p . Torino .

1 54 a. 2 29 a.Dijon .... 2 05 p . 535 p . ) 6 43 p . Par.Milano 10 30 a .
....... Arr .

Novara
11 46 p . 4 45 a . 11 30 a.Genève 8 54 p .

Torino. Arr. 8 15 a . 1 30 p . 10 47 p .

Evian . 11 04 a .

Aix - les -Bains . 6 37 a. 7 59 a.

6 58 a . 11 15 p .8 30 a . 11 20 p. 12 21 a. Torino. Par . 8 35 a .Chambéry .

2 20 a .3 04 & . 12 20 p.
9 42 &. ModaneModane .

5 03 a.1 58 p . ' 6 20 p . 7 50 a.Torino Chambéry

5 27 a.Aix -les -Bains
Torino . Par. 2 30 p . 7 45 p .

Evian . 12 55 p . ) 6 04 p.
4 29p . 9 43p . 10 31 p.Novara Genève 720p .3 12 p . 720 p . 4 15 a.Arr.Milano .

11 27 a .5 25 p .10 55 p .

1.2 . cl . 1.2.cl.1. 2. cl .
1 36 a.Dijon . 1 51 a. 11 32 a . 105 p .8 25 a.2 35 p. 8Torino . Par.

535p. 1 5 55 p .6 40 a . 6 55 a.Paris-Lyon ( Buffet) Arr . 4 55 a.
Genova . 1 : 50 a.Arr. 6 04p. 11 15 p .

1. 2. cl . 1. cl .8 38 a. p .| San -Remo .

Paris-Lyon ( Buffet)Par. 7 10 antim .3 25 a. 9 38 a . Club-TrainPisa .

Arr. 8 05 antim . 10 32 a . la cl,Firenze 12 40 a. 7 20 a.

Déjeun . Pranzo
Livorno 11 20 p . 5 35 a .

Paris-Nord (Buffel) 1. 2. cl .6 25 a . 10 - a .Roma .

8 22 antim . 11 30 a . 3 15 p .7- a .
Napoli. 1 39 p . 6 39 p .

Arr . 10 17 antim . 1 13 p . 505p . 10 26 p .Brindisi . Arr .

Amiens . Déjeuner

Par. 10 37 antim . 1 18 p . 5 10 p .Torino . Par . 2 35 p . ?

12 29 a .10 03 a . Arr . 12 34 pomer .Alessandria Arr. 4 08 p . ) 8 50 p.
Boulogne-Gare 12 26 pomer. 12 21 a .2 02 a. Par .Bologna .

(ora francese ) Arr . 1 24 pomer.6 50 a. 3 41 p . ! 7 28 p . 121 a.Ancona
Calais -Mar (ora ing .) Par. 1 25 pomer. 3 45 p . 7 30 p . 1 30 a.Brindisi

3 20 ponerDouvres . 5 20 p . 9 – p . 4 - 2 .
6 10 a.Firenze

12 45 a. 5 05 pomer. 5 55 a.12 40 p . Victoria . Arr. 7 10 p . 10 45 p .Roma Londres
Ch .-Gross Arr. 505 pomer. 7 15 p . 10 45 p . 5 55 a.Napoli. Arr.

VIAGGIATORI.OSSERVAZIONI. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .
è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza, lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .(A ) Il treno cheparte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE. - Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle

p . 8.22 a.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9

7 40 p .

2 52 pomer. 6 40 p .

8 57 p .

5 12 pomer .

5 17 pomer.

8 59 P.

904 p .

3 10 p

10 25 p .

10 25 p .

3 05 p .

1 48 p .

8 55 p.

11 05 p .

7 24 p .

2 33 p .

12 05 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

12 35 p . 1
I
I

I
I
I

8 53 a .

10 41 p . 11 59 p .

1 35 p . -

3 42 p .

4 14 p .

2 12 p .

5 30 p

8 16 p .

8 38 p .

5 38 p .
8 30 a.

I
I
I

11 17 p . 1

11 13 p

10 50 p

!
!
!
!
!
!

I!
!
!

4 38

4 23 p.

6 25 p

507 p.

11 02 p .

6 28 p .

7 25 p

Par 8 25 p

6 10 p .

8 25 a . 10 31 p .

3 20 p.

11 07 p .

6 15 p .
647 p .

10 44 p .

6 39 p . 1 39 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 6.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Supplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars : { da bandeiraa Torino
, ff. 69.65.; da condraa Bologna.tr.84.65; da Londraa Brindisi,tr. 106.50.

Parigi fr 45 Parigi a , fr ; a , fr
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANACONSIGLIO D'AMMINISTRAZ. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI sen . vice presid.

Car. G. AUVERNY, idem,

Comm . L. ARDUIN , consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU , ing . consigl.

Capitale Sociale 14. 11.4,000,000 — Cupit . vers . L.il .2,250,000. Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem.

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO, ing . prof. idem.

Comm . F. KOSSUTH , ing. nob. idem.

Cav . A. CILENTO , segr. del Consiglio .

Comm log FRANCESCO KOSEUTH Amministratore-delegato e Rappr. legalo dolla Società

Elenco dei principali Lavori eseguiti od in esecuzione.

>

.

.

218

165

501

.

Ponti e Ponticelli metallici .

10 Pent Fell !, D 1991, Pirloo, Lavaz,

ecc ., a Ne l'iazzalo Pontobba , ferrovia

Ulug'uloliba metri 591

Ponte sul Piave e N. 17 ponticelli, ferrovia

M - 51re -Portogruaro 273

2 Sprapassagei, fere. Al lavo-Rho -Vigevi 24

9 pinie pontic . forr. Milano -Erba -Saron. 46

7 Via totti o pontic ., ferr. Saronno - Varese 390

l'unte sull'Adila , ferr . Monza - Calolzio 103

sull'Oglio , ferr. Cremona -Mantova 108

36 punti, firrovia Mantova - Modena 789

1:18 pontanelli, ferrovia Vercelli-Pavia 428

Sprapassario , ferrovia Torino - Rivoli 13

l'oute ' sul Gallenga , ferr . Torino- Cuorgne 26

id . Sul Ticino a Sesto Calende ( A ) , per

1 + ferrovia Novara - Pino 235

34 ponti e ponticelli, ferr . Novara -Pino
2 Id . o pront.. lere. Vovara - S , Bernardino 52

l'onte a Roggia Morn , ferr , Novara - Var . 22

? ponti, ferrovia Gallarate -laveno

. con rafforzamento, per la ferrovia

Pisa - Colle Salvetti 135

19 ponti ferrovia Asciano -Grossoto 183

2 Id . sui Serchio ( A ), ferr . Pisa -Spezia 185

Punte sul Tevere ( A ) a Giove e 8 ponticelli,

ferrovia Firenze -Ruma 822

Ponte sul Marmolaio, ferr. Roma-Livorno 46

Cavaloavia a Carrara , ferr . Livorno-Genova 7

15 ponti e ponticelli, four. Livorno-Fironze 515

Punte sul Rio Galera , Società furroviaria

Fiumicino - Pontegalera 21

Pontsul Tevere 8 21 ponticelli, ferrovia
Viterbo -Attigliano

Ponti sui Canali diPollena e's. Marco, ferr.

Napoli - Castellaminare 22

7 ponticelii, ferrovia Codola -Nocera 54

5 ponti sul Sacco eco. , ferr . Roma -Napoli 93

25 ponti sul Pescara, ( B ) Atorno ecc. , ferr .

l'escara -Aquila 517

18 ponti e ponticolii , ferr , Aquila: Rieti 437

diversi, ferr, Laura - A vellino . 111

45 sul Tanagro , Sele, Platano, ferr.
Eboli - Picerno 1021

Ponto sul Sele ( A ) - 11 ponticelli , ferrovia

Eboli .Reggio 239

Viadotto sul Puntann, ferr, Picerno - Potenza 97
Poate sul Basento (B ) , a Berualda, ferr.

Torremare - Pisticoi 83

81 ponti sul Vella e 80 ponticelli, forrovia

Pisticci-Grassano . 361

12 punti o pontio., forr, Grassano -Trivigno 255

4 punti, ferrovia Lago -Como
35

13 Travnte o pontio. forr. Taranto-Reggio 413
Punte sul Canatello, forr . ld . 28

21 ponti o pontic.. forr. Trivigao -Potenza 85

181 id. e pontic ., ferr. Taranto - Strongoli 710

Id sul Neto (Ble sul Passovecchio o

12 punticelli , ferrovía Strongoli-Cotrono 201

17 ponti, ferrovia Cotrone -Catanzaro 592

18 Id . ferrovia Catanzaro - Sovorato 182

5 Id . 6 pontio, forr. Marina di Catanz . 57

129 Id . e pontio . ferruvia Soverato -Assi 978

87 id . e ponticelli, ferrovia Assi-Reggio 118
29 Id . e pontic. , forr, Buffaloria -Cosenza 601

2 Viadott , ferr. Porto -Empe locle -Girgenti 105

17 ponti sul Platani e 16 ponticelli, ferrovia

Girgenti.Campofranco 259

8 ponticelli,forr, Campofranco - Passofonduo 21

13 ponti , ferrovia Campofranco iercara 313

2 ponticelli, ferrovia Favarotta -kanicatti 12

21 ponti o pontio per la diram Vallelunga 162

Ponte sul Morello , ferrovia Lorcara -Catania 17

2 ponti sul Simeto eco . , f. Catania -Messina 179

Ponte sul S. Leonardo, forr. Catania -Sirao . 51

3 ponticelli , ferrovia Catania - Licata 1

3 ld . forrovia Siracusa- Licala 31

9 ferrovia Oristano -Glara 89

98 ponti o ponticelli, ferr. Pulerino -Trapani 7.7

E Cavalcavia, ferrovia Alta Italia 31

Viadotto Rio Genil ( A ) e 6 ponticelli, forr

Malaga - Siviglia (Spagna)
18 ponticelli, forr. Campotr.-Serradifalco

8 >

8 ponticelli e ponti ferrovia Parma-Spezia 46
Id . ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti (raſtorz .. ) forr . Napoli-Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albarina -Matelica 23

4 11 . ferroria Civitanova -Macerata 82

Ponte sull . Nera, ferrov a Rieti - Terni 32

A ponti e pontic , ferr Termoli.Campobasso 93
39

id . e pontic ., f. Reggio Villa S. Giov . 321

id . o pontic ., ferr. vapoli-Nola - Baiano 83
1l Id

e pontic., ferrovia Taranto - Brindisi 88

Ponts sulla Migra con Il fondazioni ad aria

compressa, ferrovia Parina Spezia 434

Ponte sulla Siva ( C ) e 5 ponticelli, forrovia

Belluno Bribano 219
Ponte sul Tanaro (cassoni di fondazioni)

ferrovie Alta Italia 111

20 ponti, ferr, via Palermo-Messina 184

Ponte sul Ticino a Sesto Calendo (comple

mento ), ferrovie Alta Italia 12

2 ponti s'ul Monteggiana Adda a' Calolzio,
ferrovie Alta Italia 106

2 ponti Varallo .Noyara, ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello ( A ' , ferrovia

Pescara Popoli 408

2 punti (rafforzam .) ferrovia Napoli -Foggia 463

2 ponticelli, ferrovia Taranto -Reggio 35

2 ponti sul Fiego e Pedaso, furrovie Merid . 12

Viudotto sull'Olona con pile metalliche di 45

m . di altezza ( C ) , ferrovie complement.

7 ponti per la linea Arezzo -Fossato, forrovie
Complementari

72

23 ponticelli, ferrovia Napoli- nula- Baiano 86

3 ponti del 1.0 tronco , ferr. Siracusa Licata 180
17 id . della linea Castellammare Cancello

Gragnano , ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario, ferrovia Catanzaro Reggio 14

Ponte sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano 21

2 ponti sul Misofallo e Nevastri, forrovie
Calabro Sioule 12

Cavalcavia sulla Novara Pino, ferr. A. it. "

Ponte sul Po a Borgoforte (una pila nuova

rafforz.) ( A ) ferr . Alta Italia 370

2 ponti Orco ' Mallone, ferr. Mediterranea 118

Cavalcaviu in Truste vore ferr . 17

2 ponti al Porto di Reggio, forr . 12

15 Id. ( nontatura ) della ferrovia Kaschau

Oderberg (Ungheria ) 833

5 ponti sul Lambro,occ. provino,diMilano 298

2 Id . per la provincia di Girgenti
26

Ponto sul Crostolo, prov . Reggio Emilia 36

4 ponti sul Gallico , Scacciotti, Catona o

Stillaro, provincia Reggio Calabria 210

14 ponti sul Senorbi, Segario , Arcidano ,

Scarfa, Tirso o Strada Playa, provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intr&, provincia di Novara 81

3 pouti sul Sabalo eco , prov. di Avellino . 103

Ponte sul Liri , provincia di Caserta
53

Id . sulla Bormida, ( A ) prov, di Cuneo

Id , sul Reinello, provincia di Benevento 19
Id . sul Canale Sifon ?, prov. di Salerno 21

ld gul Testene, in provincia

Id . sulla Nerui, in provincia di Umbria 17

Id . sull'Aslico , in provincia di Vicenza 24

Id . sull'Albula, provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Crati a Bisignano o sul Belmonte,
in provincia di Cosenza 78

2 ponti sull'Alcaringi c Boltone è sul vol

iurno, in provincia di Campobasso
71

Ponte Fossa Marina, provincia di Ferrara 27

Iu . sul Delmona , provincia di Mantova 8

3 ponti sull'Ufence , Schiazza · Roccagorga,
in provincia di Roma 51

2 ponti sul Brembo ( B ) e sull ' Imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Cordevole

10* Id . sul Corace , Alli , Simmari, Crocchin,

Tacini , Neto . Mesima, Marapotamo é

Fiume Grande, provincia di Catanzaro 916

12 ponti per la provincia di Messina 372

Ponte sul Velino iu provincia di Aquila 23

Id . sul Musone, in provincia di Padova

Id . sul Cassibile, in provincia di Siracusa 32

Ponte gulla Chiana , in provincia di Orvieto 13
Id . sul Lamoen, in provinoia di Ravenna

Id . sul Tammarecchia, id . Campobasso

Id sulla Prana, in provi noia 26

Id . sul Liri, in provincia di Caserta 22

Id . sul Ticino ( A ) in provincia diMilano
@ Novara 149

Id. sull'Adda, in provincia di Sondrio 50

3 ponti sulla Fiumarolla Borgia , in prov .

di Catanzaro 36

PontosulSimeto, provincia di Catania • 137

14 ponti sul Savoca, Forza d'Agro, San

Pietro, Fondachello oco , prov . di Messina 76 )

13 ponti poitramways con pile tubolari Man

tova Gambarara e Mantova Viadana ( A ),

in provincia di Mantova 190

Ponte sul Turbigo, inprovincia di Milano : 15

Id , sulla Parma, in provincia di Parma 28

W , sul Piave, in provincia di Belluno 75

2 ponti a Bormio o complemento poate

Malone, in provincia di Sondrio 15

Ponto sull'Albegna, provinciadi Grosseto 40

ponti sul S. Pietro Platani, provincia di

Girgenti 109

Ponte sul s. venere, provincia di Salerno 60

Id . gul Piave a S. Donà con pile tubolari

( A ) provincia di Venezia 210

Id. sul Liri (rafforzato) prov . di Caserta 29

Id . sul Caldani, in provincia di Cosenza

Id . passarella per la Marina di Catanzaro,
provincia di Catanzaro 32

12 ponti per la provincia di Mantova : 606

Ponte sul Porciume, provincia di Catanzaro 64,50

Id . sul Tanagro, Munio. di Sicignano 30
Id . sul Perla, Munio, di Moggio Udinese 80

Id . sul Salso ( B ) , Munic. di Lioata 106

2 Viadotti sullo stradone delle Mura, Muni

oipio di Firenze 212

Ponte sul Monticano a s . Martino, Municipio

di Conegliano 23

Id. sull'Arno (B ), municipio di Pisa 107

3 ponti sil Busento ecc ., munio. di Cosenza 114

Ponte Sisto sul Tevere in Roma (allargam .)

municipio di Roma 100

Jd. di Ripotta (A ),municipio di Roma

Nuovo ponte Palatino sul Tevoro in Roma

( C ) , municip o di Roma 163

Ponte sulla Vienna, municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige (A , B ) munio. di Verona 313

Ponte sul Pellicosale, municipio di Fanano
id . sulla strada Stazione Montaguto, mu

nioipio di Panni
18

Id . sul Lamone, munioipio di Faenza

Id . sul Malloro, municipio di Sondrio 30

Id . sul Malone, municipio di S. Benigno 65

Id sul Titerno, municipio di Lorenzello

Id . sui Meduna, municipioAzzano Deoimo 70

Id sul Mangari, munioipio di Pizzo

Id . sul Terdoppio, municipio di Garlasco 20

sull'Ancinalo , mnnicipio di Cardinale 23

Id . sulla Dora, municipio di Torino 52

2 ponti sul Sallo, mun. di Petrella Salto 40

Funto sul Belbo, municipio di Cossano Belbo 19

Id . sul Bottaccelo, municipio di Catania 15

Id, sulla Dora Baliea , municipio di Torino

12 ponti per regie caccio , Minist. R. Casa 145

8 id. sul Piave, Volturno, Stillaro , Brenta ,

Fiumurella, Minist. dei Lavori pubblici 195
2 ponti mobili (Spezia ), Min. della Guerra

? " Id . sul Cerrifida, Imp. Greco Allegrini 75

Cavalcavia sul Martinu, impr. Legnazzi 12
Fonce sul Vigneria , Miniere Isola d'Elba 72

Id . sull'Anilrella , Suc Cartiere Merid . 27

Id . sul Liri , Cartiera dei signori Courrier 19

Id , sul Pesca per i Tramways di Bari 43

2 ponti per l'acquedotto di Caltanisetta, ditta

Galopin Sue, Jacob o C. 65

2 ponti sul Carioni o ponticello Carriona,

ferrovia privala allo Cave di Carrara 11

2 ponti sul Terdoppio ecc. , impresaMedici

Ponte sul Groppoli, ditta Walton e bepoti 12

Id . sul Suleo, impresa Castelli

5 ponticelli a Roggio Em ., impr. Anaclerio

> 103

27

Id .

id .



e degli interessi materiali 79

73

8.

.

.

mo.

375 ponti o ponticelli, particolari diversi 1861

Fonto sol Langosco, impresa Provasi
16

d. presso Gerace, impresa Romoo
15

Id. sul Pollona, tramwaye aaprletani 43

ld. sol Noci, Società Voniendi costruzione 16

Id. sal Canale , ditta Cassian_Runa C. 13

Id. sul Po a Borgoforto (rufforzamento ),
terrovie Alta Italia 200

2 ponti por gruo dei Magazzini di Taranto,

ferrovie Meridionali
10

20 ponti della linea Ascoli -s. Benedetto , mi:

nistro dei Lavori pubblici
279

2 ponti sul Rio Melan o su Lis riivas,

Repubblica Argentioa
65

Ponticello presso Girgonii, imprega Faviani

Conti Sardi

2 ponti a Civitanova, imprese Havinna
26

Ponte a Reggio Emilia , impreso ...lorio
47

Id sul Tevere, impresa Maylor 186

5 ponti, 3.0 tronco Paring - iporis , impresa

Cozzani Martinongo 43

Ponte sul Pesio , impresa Ragini
34

Id . sul Loggiadro:se, in proge lognazzi 17

s ponticelli , 2.o tronco Taranto-kriglia , inn
presa Cosentin 16

s ponticelli, 1.o tronco Tarnovo-Brindisi,
75

Ponticello ad Alassio, impresa corneli

id , presso Terni, impresy Cegliriui 60

Ponto sul Piave, linoa Maelor - Pripergroaro

(2.a parte ). Impresa De Luserna!
138

2 ponti Avellino Benevento quello inuti)

impr. Società Veneta di coglinn100
128

3 ponti San Giovanni in Persicetu Hidungna,

impresa Morolio
37

9 ponti o ponticellidolla linea Belluno- Bribani

impresa Do Lorenzi 138

o ponti della linea Ferrara -Suzzara, impresa

Valentini
201

20 ponti della linea Lascari-Fiumo Torto,

impresa Parisi 104

28. ponticelli, 3.0 tronco Taranto-Brindisi

impresa Lognazzi 27

19 ponticelli della Villa S. Giovanni Soilla

Condoleo, impresa Gloag
129

4 porticelli, lineaCondoleo-Bagnara, impr.

Aletti • Gritti 90

7 ponticelli, 1.0 tronso Caian . Isernia , impr.

Capaldo
77

6 porticelli, 2.0 tronco id , impresa De Rosa 33

2 ponti sul Cogna della Roma-Sulmuna , P.

Difesa , impresa Benelli 21

2 ponti , Palermo Corleone, impr Trewhella 50

Ponte sul Siliqua per la strada di Cixerri ,

impresa Vivanet 18

40 ponticelli, 8.o tronco Roma-Sulmona, inip .

Stangolini Carello 100

4 ponticelliMantova Gazzoldo , impr. mådella 15

3 ponti Auletta Polla, impr. Menotti Basevi 122

7 ponti e ponticelli PollaTeggiano, impresa

Comboni Feltrinelli

Ponte sull'Adda a Lecco, impresa Crespi 120

Il ponti Lascari Cefalo , impresa Marceca

Ponto politetragonalo per Buenos Ayres 20
Id. id . per l'Abissinia ,impresa

Società geografica conte Salimbeui Roma 20

17 ponti Mussina Saponara, impresa Bianchi 127

2 ponti sull'Ufente, Consorzio della bonifica

zione Pontina 35

8 ponti e ponticelli Roma-Sulmona7.o tronco

impresa Righi

Pontee grue scorrevole per la Società Metal.

Italiana di Livorno 110

Id. sal Basento , impresa Fimiani 35

Id . sul Sarno, Ministero dei Lavori pubbl . 27

2 ponti per l'impresa A. Verse 11

2 ponti sulNuovo Ozzeri, impresa Callerai 3i

Ponte Palatie al Tevere, impresa Zachokke

6 Terrior 103

Id . a Orte , Ministero del Lavori pubblici 103

Id . sul Panaro , impr. Valentin : Vjazz rin

? ponti sul Sirhill , impresa luinari 10

Ponte sul Colore . impr. C :n Vale'y 116

? ponti sul Celone ece imp. C.pnto o C. 29

Il ponti linea Saponara S. Hilippo, Ministero

dei Lavori pubblici 13

? ponti Albacina Matelica, impresa Marotti

Frontini 15

Pinto sul Truiniti, impor. Bariaseni e c. 15
Id sul Tarinn, impr Boratto Drammis 97

Totale N. 2151 ponti e ponticelli della

lunghezza compless va ni petri lincari 39,625

Tetoie e Pensiline metalliche .

10 tetto per le stazni di logoia. Bari ,

Ancona, Petraleina , Rieti , Antrodoco,

Morcone , Larino, Castellammare e Campo .

basso, pecinto ferrovie Meridionali m. 14031

Tettoia per ars di apoli , Vin guerra
531

id dello Stab . Visconti, ditta Visconti 202

I !. Politeama di Palermo, Soc. Galland 990

Serra metallica, R Pareo di Caserta
142

Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

Società Anglo Romana 1935

Id , pel l'ivoli . Soc . di Monte Mario 615

Id . per la stazione di Savona, ferr. A I, 2230

2 tettoie per le staz ti Brescia e Pavia, id . 3511

Tettoia per la staz di Cagliari , lerr, Sarde 1200

Id . per l'Espes:20..e di Belle Arti , Com .

Belle Arti in apoli 321

Id . in Avellino, provincia id . 102

3 tettoie delle stazioni di Vessina, Catania

e torneria di Messin . Ferr. Cal , Sichle 000

3 tettoie per rimesse locomotive di Catania

8 Messina, forr Calabro Sicule 700

2 tettoie delle officine e Magazzini in Ta
ranto, ferr . Meridionali 3061

Tetoia delle nuoveofficine di Taranto , ferr.

Meridionali 1983

Id. delGrande Albergo del Quirinale, comm.

Guerrini 22

Id. pelnuovo palazzo del Ninistero delle

Finanze in Roma 1030

Id . dei Magazzini generali di Messina, im
presa Buanno 10 : )

Id per il Teatro Costanzi in Roma, impresa

L ' Bull.ni e C. 203.1

Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma,
Ministero della Real Casa 218

Id , per la stazione di Falconara ferrovie

Meridionali 221

2 id. e tettoia in Napoli, Societa Magazzini

generali 142

Serra nel R. Parco di Caserta, Ministero
della Real Casa

Id , per il palazzo delle Bello arti , munia

cipio di Roma 1000

Tottoia e lanternini, per la leyla cointeres
sata dei Tabacchi

pensiline e lanternini diversi 736

3 id . per le stazioni di Roigio , Siracusa

e Girgenti , ferr , l'alabro Siculu ö 0

3 tettoie e pensiline , fer, PalermoTrapani 9:09

Tettoia dei Grand I10tl di Napoli

Id . presso Gioia Tauro , Dnca dii'ardinale 600

2 tettoie inetalliche per la Compagnia del
gas di Napoli 90

Tettoia per la Borsa di Bologna .
T170

2 tettoie per lo Stabiliinento Metallurgico

della Diita Tarly e Benech
3 00

2 id . per le oil. Vi Cassellam . e Savona 5291

3 pensilino per lo staz , di Puito Empe locle ,

Caldarı Custrogiovanni, i. Joridionali

2 tettoie e pensiline per la siaz . di Palermo,
ferrovia Palermo Trapani . 390

Prolungamento della tettoia alla rimessa in

Cumpbasso delle ferr . Meridionali 153

3 tettoie prel punto Franco di Napoli
58.0

Prolungamento delle tre tettoie per lo Sta

bilimento Tarly e Benach 2400

Pensilina a Porticate , for alta Italia ' 113

Tettoia por la stz, li' sassari , ferr. Sarde 1200

2 pensiline per Torre Annunziata o rimessa

locom . a Gragnano, ferr. Voriilionali 275
Fonsilina a S. Giovanni in Porsiceto impr.

Morello 187

Tettoia staz. di Spozia, ferr. Alta Italia 314
II. Jella staz, Ji ( astollam ., ferr. Merid . 620

2 pensiline per la stazione di Aquila, forr.
del Mediterraneo 210

Testoie per l'oficine a Gas di Roma : 620

Id . per villa sig. Gruber 51

2 tettoia per la gailoria Margherita a Roma,

Societa Scafati -Ricciardi 384

3 tettole per l'Arsenale di Taranto 498

per l'officina a gas di Roma 83

Tettoia per villa , sig . Milionivo 56

Ud. pel gassometro ili Napoli, Soo. del gas 655

2 tendu metalliche per la stazione di Meta

ponto , ferr, idol Merliterraneo

Tettnin por deposito l« comotive nella stazione

di Napoli , ferr, del Mediterraneo 706

Totale N. 119 tettoie e pensiline della

supern.ie totale coparta di m . 9 . 131,554

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori .

Fondacioni pneumatiche lubuları pei ponti

Ripeita e sul Piave (a 3. Dond) 850

Fon insinni pneumatiche a cassoni per i

ponli Serchio , Jigliarino, Tevere a Giove

Bon nila a Cortemilia , Viterbo ad Alli

yliano, Piave (Mestre Partogruaro ), Ti.
ciro a Sesto Calende , Velino , Cunalelto,

Sle, Pescara, Rio Genil, Simeto, Tonaro,

Sansobbia, Adda a Lecco, Condoianni,

Jayra, Val di Chiana , Panar ", Tevere

au Orte, Carreri, Ticino a Turbigo, Po

a Borgoforte, Lungo Tevere (Roma) e

pel Bricine di Carenaggio di Messina 1 1687

Fondazioni con lubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Jeduna Neto e

della provincia di Nintova 1136

Fondazioni con piali in rile tinnoll, 191398

Cancellale metalliche .

Per la sta : li londoni iro ini . 210,800

Dalla stazione al porto di Cast : llammare 2070,15

Per la stazione ili agli t'i 380

Lavori pei Ministeri Guerra e Marina.

Pel Ministero della Marina : V. 4 burche in ferro

omeoneo per carbone di 19 tonnellate cadauna

pel lipart li Venezia - Id . il per Napoli.

- 1.8 id . per Spezia . Caldaie per le R.

Verre Luni, Baleni, Boe, ecc.

Pel Ministero della Guerra : Casolli telemelrici

per le fortificazioni di Genova, Spezia ed An

Ponti levatoi e porte scorrevoli in

ferro per le forlificazioni di Sassello , passo dei
Giovi Tenie militari ospe laliere.

Gran ponte giverole di Taranto con i relativi

inerc nismi idraulici.

Maleriale mobile fisso e minulo

per Ferrovie e Particolari.

1 155 reicoli per le ferrovie dell'Allie lialia , ale

rilio.li , Siculus occidentale Secondaria

Sarie - 1 treno ospedaliero, -- 51 vasche per

rifornitori, 37 piallafirme girevoli.

Oltre sprbatoi, solai metallici, rolie, stecche,

bollori, ramponi, segnali a disco, pompe per

rifornitori, carrelli mobili, gru ere., eit un

yran nimero di lvori in ferro e ghisa .

50 L comulire per le ferrovie secundarie Sarde

. .

cona .

53

I ) Fon.lazioni proumatiche- (8 ) Fondazioni

$ ul poli a rite - ( c ) Pile metallichi.

FRATELLI PASTORI
SOCIETÀ ANONIMA METALLURGICA

TARDY E BENECH
FABBRICA

DI

LIME E RASPE

SA V ON A

Capitale Sociale versato Lire 7.000,000

FABBRICAZIONE DI FERRO

FONDERIA E CANTIERE DI COSTRUZIONE ACCLAIERIA

Ferro in barre e per costruzione . Ferro a I (Poutrelles ) , Ferri ad angolo,

Lamiere e Ferri di qualunque forma e dimensione. Ponti e tettoie in ferro, Tubi in

ghisa, Materiali per ferrovie, tramvie e mine; Vagoni e Rotaie d'ogni forma e dimen

sione, nuovi e usati, Ganasce, Piastre, Arpioni , Chiodi a ribadire in ferro e acciaio .

Depositi : TORINO-SAVONA

Rappresentanze in le principali città

ACCIAI E FERRI

tutte d'Italia .

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

( Anonima con sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

an. Il più semplice,

il più solido , il più pra

FB tico ed il più economico

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già fille

n Iulia . Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diil.monle la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Per fe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .
SART

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime
SEAS

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Andersa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatura

O I Sigg - Sinigaglia e C. (9 , via Ca- -Grande sicurezza - Risultati economici importantio constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e divaporo secco - Vaporizzazione garantita di 9a

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885: 145,670 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

i

LE
1

1

FERROVIE ECONOMICHE 1

AUG. COURTIAL

TORINO Via Frejus, 11 , al Foro Boario TORINO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE Fisso PBR ARMAMENTO FERROVIR E TRAMVIE

ATTREZZI ED UTENSILI PER IMPRESE

SCAMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PER VAGONETTI, CARRELLI, ECC.

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GAZ

LAVORO GARANTITO

per l'Ingegnere

OTTAVIO MORENO

controllore del materiale

per la Società Italiana per le Ferrovie Meridionali

Un volume in 8°, di pagine 240, al

prezzo di L. 2,50.

Trovasi in deposito presso l'Ufficio del

Monitore delle Strade Ferrate, che ne

farà la trasmissione ad ogni richiesta

verso il pagamento di detlo prezzo .

Premiato all'Esposizione di Torino ( N81 .

Torino, 1892 - Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

.Aار Pentoni Dirit

first reage

peop , nepause
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Lavori Pubblici - Iudustria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Gaida degli Appaltatori o degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

.

Anno

L. 20

» 28

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Bom .

11

16

Trim .

6

8

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiadito

Quelli contenenti valori si dovranno spurdue in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 — Torin:

SOMMARIO DELLE MATERIE. Nuove Costruzioni della Rete Sicula ( Stato dei lavori al 1° gennaio 1892). Regio decreto

e testo definitivo delle norme concordate con le Società esercenti le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'ap

plicazione del regolamento sulla costruzione delle strade ferrate. Fine Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed

i lavori pubblici. Rete Sicula ( Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1890-91) . Cronaca Par

lamentare delle ferrovie e dei lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie

italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. – Memorandum pratico ( Guida degli Appaltatori. – Guida

degli Azionisti). Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Totale

Nuove Costruzioni della Rete Sicula riſornitore e la grize idraulica con relativa lubulatura. Si

procede alla posi degli stessi meccanismi alla stazione di

Caltagirone. L provvista degli altri meccanismi fissi è al

Stato dei lavori al 1 ° gennaio 1892 ( 1 ) ,

com leto .

La forza impiegata lungo la linea nel mese di dicembre

LINEA SCORDIA.CALTAGIRONE . p . p . è le seguente :

Media giornal.

La linea è suddivisa nei seguenti quiiltro tronchi: 1. Scordia
Operai .

N. 30,950 N. 1270

Militello ; 2. Militello -Vizzini; 3. ' Vizzini Grammichele ; 4. Carri 1,590 66

Grammichele -Caltagirone. Bestie da soma 495 23

Movimenti di materie . Il corpo stralale della intera

linea trovasi quasi ultimato, non mancando che un tratto di BINARIO DI DIRAMAZIONE AL PORTO DI SIRACUSA ,

m . 20 di scavo nel 4 " tronco .
Nel mese di dicembre p . p . si prosegui la formazione del

Opere d'arte . In questa linea non vi sono opere d'arte

magyiori. Quelle minori sono tutte ultimate meno le profi

rialzo pel piazzale della stazione maritimna, la sisteinazione

Jalure delle faccie viste.
dei passaggi a livello e la chiusura della linea.

Stazioni e fermate.
La situazione complessiva dei lavori del delto binario pud

Le stazioni e fermate trovansi ul .
riassumersi come segue. Eseguita la fondazione con massi

limate , tranne i pavimenti ed i serramenti.

Case cantoniere. - Complete , meno i serramenti, Manca
artificiali della banchina d'approdo e condotto quasi a ter

mine il piazzale . Uliimalo il corpo stradale per una lun
ancora una garetta nel 3º tronco .

Passaggi a livello. – Sono completi fino alla stazione di

ghezza di m . 830, con lutti i fabbricati , opere d'arte sp -

ciali attraverso i due fossati opera a corno ed opera a co

Vizzini .

Lavori diversi . I lavori di consolidamento sono quasi
rona, e collocale su di essi le travate metalliche.

Durante il mese di dicembre si è impiegata la seguente

al completo per tutta la linea. Le sistemazioni di acque e
forzi totale : operai N. 880 ; carri N. 975 .

strade sono pure ultimate e furono anche eseguite le pian

tagioni di acacie e di fichi d'India. Le chiusure del 1 ° e

2 ° tronco sono quasi finite ; nel 3º tronco la chiusura è com

pleta per circa 3 chilometri di linea e nel 4º per circa 7
REGO DECRETO E TESTO DEFINITIVO

chilometri. delle norme concordate con le Società esercenti le Reti

Gallerie. -- Le due gallerie Grottabia ca e Calvario , ri Mediterranea , Adriatica e Sicula per l'applicazione del Re .

correnti all'estremo del 2 ' tronco sono ultimate già la pa- golamento sulla costruzione delle strade ferrate.
recchi mesi.

Armamento. L'armamento della linea è giunto al km . 4 ( Cont. e fine Vedi n. 5).

del terzo tronco . La livellazione del ferro è ultiinata nei
CAPO III.

primi due tronchi, ed il primo strato di ghiaia è completo

per tulla il terzo tronco e si sta spargendo nel quarto . Vi
Spese di studi e compilazione dei progetti, direzione, sorveglianza

e liquidazione dei lavori, e spese generali di amministrazione.

è lungo la linea, oltre a quella in opera una provvista con
Art . 18. – Ad agevolare l'applicazione dell'art. 52 del Regola

siderevole di ghiaia ed un'altra di traverse. Alla stazione di
mento, si stabilisce che le spese di cui alla lettera a) di detto ar

Vizzini sono in provvista materiali minuti d’armamento e ticolo , saranno rappresentate da quote determinate nel seguente

rolaie . Alla stazione medesima sono in opera la vasca del modo :

1° per gli studi e la compilazione dei progetti di massima con

(1 ) Vedi Stato dei lavori al 10 ottobre 1891 , nel u . 46 dello stesso anno. formi alle prescrizioni dell'aut . 2 del suddetto Regolamento, il 0.35
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desime spese.

.

per cento della spesa risultante dal ca !colo sommario di cui al n . 3 dazione provvisoria avrà luogo mediante elenchi che riassumeranno

della parte del predetto articolo relativa ai progetti di massima, tutti i vari elementi costituenti l'importo complessivo delle spese

escluso il materiale rotabile e d'esercizio, rimanendo inteso che eguale di costruzione, comprese le quote di cui agli articoli 15 , 16 e 17 .

quota sarà applicata alle varianti che occorresse di studiare ; Sull'importo totale di ogni elenco , compresavi la suddetta quota

2° per gli studi e la compilazione di progetti comprendenti: del 6.10 per cento, sarà poi applicata la quota delle spese generali

a) il piano generale sulla carta dello stato maggiore ; nella misura del 2 per cento.

b ) il piano generale a curve orizzontali , o quotato, nella scala Compiuta la liquidazione finale, le quote stesse saranno calcolate

di 1 a 2000, per una zona non minore di metri 200, con quei piani definitivamente, nello stesso modo, sull'importo liquidato delle me

speciali in scala maggiore che potessero occorrere ;

c ) ilprofilo longitudinale alla scala di 1 a 2000 per le distanze Art. 23. -- Qualora la liquidazione finale comprendesse anche lavori

e di 1 a 200 per le altezze ; e provviste eseguiti nel periodo anteriore all'assunzione dei lavori o

d) i quadri descrittivi dell'andamento planimetrico ed altime
della dirigenza da parte della Società, sull'importo risultante dall'ul

trico della linea, delle opere d'arte, delle gallerie, delle stazioni, delle
tima situazione compilata dalla gestione governativa, sarà corrisposta

case cantoniere, dei passaggi a livello e delle strade deviate ;
alla Società stessa una quota del 2.25 per cento (comprese le spese

e) il calcolo sommario della spesa ; generali) a rimborso delle operazioni di liquidazione per il detto

f ) la relazione spiegativa, periodo, e le quote del 6.10 e del 2, enunciate nell'articolo 22, si

la quota da 0.35 per cento sarà portata a 0.70 per cento ; applicheranno soltanto alla differenza fra l'importo dell'ultima si

3° Per la compilazione di progetti particolareggiati a senso del
tuazione governativa suaccennata e quello della liquidazione finale.

l'art. 2, l'1.40 percento dell'importo risultante dal calcolo particola

reggiato di cui alla lettera b) della parte di detto articolo relativa CAPO IV.

a tali progetti, escluso l'importo del materiale rotabile e di esercizio.
Spese a rimborso effettivo.

In quest'ultima percentuale s’intende inclusa la quota corrispondente

al progetto di massima del tracciato prescelto, compilato in confor
Art . 24. Le spese indicate nell'articolo 52 del Regolamento

mità del n . 1 , ovvero del n . 2 , mentre per le varianti non adottate alle lettere c, d, e (eccetto per le spese generali di magazzino) ed

varrà la quota di cui al n . 1 o al n . 2, secondo la natura del pro alla lettera f ( eccettuate le prestazioni del personale sociale) come pure

getto compilato per le medesime. le spese di mano d'opera , riferiscansi esse alle linee costrutte a rim

Per varianti non si intenderanno però le modificazioni al tracciato borso di spesa, o a quelle di cui la Società ha la direzione tecnica

interamente comprese nei piani generali o speciali a curve orizzon ed amministrativa, o alle altre dicui agli articoli 33 e 34, saranno

tali o quotati alla scala di 1 a 2000. ammesse in contabilità dall'ufficio di riscontro in base alle fatture,

Quando l'esecuzione dei lavori progettati venisse affidata alla So. distinte o dimostrazioni, giustificative delle medesime.

cietà , la quota di corrispettivo, calcolata come al n . 3 , sarà poi liqui Nello stesso modo saranno liquidate le prestazioni di treni di ri

data definitivamente sul consuntivo della spesa complessiva della co cognizione e di collaudo.

struzione. Quanto perd al consumo degli attrezzi e dei meccanismi sociali

Qualora nell'esecuzione dei lavori venisse introdotta qualche va impiegati nei lavori di costruzione, la Società ne sarà compensata

riante al tracciato prima prescelto, sarà attribuita al tracciato defi mediante l'applicazione di una quota del 4 per cento sull'importo

nitivamente adottato la quota liquidata sull'importo del consuntivo
della mano d'opera.

della costruzione, ed al tracciato abbandonato sarà attribuita la Art. 25. Quanto alle prestazioni di locomotive, in ispecie per

quota calcolata in base al corrispondente costo preventivo di costru le prove dei ponti metallici, saranno compilate apposite fatture

zione. comprendenti, secondo i casi :

Le quote stabilite nel presente articolo rappresentano anche il rim a) per il viaggio delle locomotive in andata e ritorno, la tariffa

borso delle spese generali di cui all'art. 55 del Regolamento. ordinaria (articolo 72) a grande velocità per le locomotive circolanti

Art. 19 . Accadendo di dovere, pel fatto del Governo , sospen sulle proprie ruote, sotto deduzione del 30 per cento ;

dere gli studi, le spese del personale locale, addetto ai medesimi, b ) per ogni ora di assenza dal deposito, lire 1 per ogni loco

saranno rimborsate dallo Stato alla Società per la durata della in motiva ;

terruzione , sempre quando il personale non sia stato applicato altri c) per ogni ora di locomotiva accesa , lire 3 ;

menti . d ) competenze ordinarie e straordinarie del personale che, oltre

Art. 20 . Le spese indicate nell'art . 52 del Regolamento al quello di condotta del treno, prestò servizio alle prove.

comma b (estese a qualsiasi prestazione di personale fino al sorve
La tassa sob a) è da portarsi nei prodotti ; quelle sub b) c) d)

gliante incluso, e fatta quindi eccezione delle sole spese di mano
a rimborso di spesa , eccetto per una parte di quelle sab b ) che é da

d'opera ), al comma f ( limitatamente alle prestazioni di personale so:
portarsi nei noli delle costruzioni e nella misura di lire 0.50.

ciale), ed al comma g, si intenderanno rappresentate dalla quota del CAPO V.

6.10 per cento , da applicarsi sull'importo complessivo della spesa di

costruzione, esclusa la spesa degli studi eil il valore del materiale
Trasporti e relative prestazioni.

metallico d'armamento e del materiale rotabile. Art. 26. Per l'applicazione del ribasso del 30 per cento sui

Per le spese generali poi d'amministrazione della Società, di che
trasporti fatti nell'interesse delle nuove costruzioni, di cui al capo VII

al quinto capoverso dell'art. 55 del Regolamento, si stabilisce la dei Capitolati, giusta l'articolo 68 dei medesimi (64 per la Sicula ),

quota del 2 per cento, da applicarsi sull'importo complessivo delle saranno osservate le disposizioni di che agli articoli seguenti.

spese di costruzione della linea, compreso pure il materiale metallico
Art . 27. – Ai trasporti di persone e di cose fatti con treni or

d'armamento, ed esclusone solamente il valore del materiale rotabile
dinari , qualunque sia la tariffa applicata, sarà accordato il ribasso

e le spese per gli studi .
del 30 per cento da estendersi anche al diritto fisso .

Quanto alle provviste del materiale rotabile rimane ferma la quota Il ribasso però non è applicabile sui prezzi minimi per vagone e

dell'1 112 per cento (2 per cento per la Sicula) , stabilita all'art. 25
per spedizione portati dalle tariffe, compreso fra questi il minimo

delle Norme 24 dicembro 1887 .
previsto dall'articolo 67 e dalla tariffa speciale 124 per le reti Me

Art. 21. — Pei lavori di costruzione contemplati nel capo IV del diterranea e Adriatica per l'uso dei vagoni accoppiati e quella pure

Regolamento, dei quali a termini dell'art. 59 del medesimo e del speciale interna 102, piccola velocità, per la rete Sicula.

l'art. 81 dei Capitolati Adriatico e Mediterraneo (76 Siculo )venisse Il ribasso non è neppure applicabile alle tasse accessorie per pe

affidata alla Società la direzione tecnica ed amministrativa , le spese sature , grue, copertoni, magazzinaggio, ecc.

generali di cui all'articolo del Regolamento stesso , e le spese di cui La domanda di tariffe speciali e locali sarà sempre sottintesa

al successivo art. 63, saranno rispettivamente rappresentate dalle nella nota di spedizione o lettera di porto, e fra le diverse tariffe

quote del 2 e del 6.10 per cento, da applicarsi nel modo stabilito dovrà essere applicata quella che in ragione del prezzo torna più

dall'art. 22 a tutte le altre spese d'ogni genere corrispondenti al vantaggiosa al Governo.

periodo della dirigenza sociale, con le stesse esclusioni stabilite per Ai trasporti del materiale d'esercizio, come pure a quelli delle

i lavori a rimborso di spesa .
grosse ferramenta per il materiale rotabile acquistato sui fondi delle

Alle eventuali prestazioni e somministrazioni della natura di quelle nuove costruzioni, vuolsi per eccezione applicare la tassa stabilita

indicate negli articoli 15 , 16 e 17 delle presenti norme saranno ap nell'articolo 30 delle norme 24 dicembre 1887 , limitatamente perd

plicate le disposizioni degli articoli stessi. alla durata delle medesime.

Le disposizioni di questo articolo saranno applicabili ai lavori ed Art. 28 . Occorrendo di effettuare trasporti con treni speciali

alle provviste per i tronchi di linee in costruzione non ancora ap
sulle linee in esercizio , si distingue se essi hanno luogo da stazione

paltati al 1° luglio 1885 dei quali, per accordi fra il Governo e la a stazione, ovvero a o da panti intermedi sulle lineestesse.
Società , questa assumesse la dirigenza tecnica ed amministrativa .

Art. 22. La quota del 6.10 per cento, di che agli articoli 20 A. Treni speciali da stazione a stazione.

e 21 , sarà applicata in via provvisoria sull'importo dei lavori Ai convogli speciali da stazione a stazione sarà applicata la ta

delle provviste iiquidati e contabilizzati mensilmente. Questa liqui riffa seguente, già ridotta del 30 per cento, a tenore dell'articolo 68

-
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di- di ci

del Capitolato (64 per la Sicula) e comprendente l'imposta del due opere e provviste di completamento sulla rete in esercizio, e in parte

per cento ; alle nuove costruzioni, saranno applicate :

lire 3.86 per convoglio chilometro ; quanto ai trasporti e alle eventuali somministrazioni, le dispo

lire 28.56 di diritto fisso. sizioni delle norme 24 dicembre 1887 ;

Il prezzo minimo di ogni treno è di lire 55.08, oltre il diritto quanto ai lavori e alle prestazioni delle officine sociali , le quote

fisso di lire 28.56 come sopra. di cui agli articoli 39 e 10 delle norme stesse;

Però, se applicando ai trasporti le rispettive tariffe, escluso il di . e quanto alle spese contemplate nell'articolo 20 di tali norme,

ritto fisso e ridotte del 30 per cento, si ottenesse un importo mag. la quota del 7 112 per cento per la prima parte, e del 9 per cento,

giore del minimo qui sopra indicato in lire 55.08, sarà dovuto l'im comprese le spese generali di amministrazione, per la seconda.

porto stesso, oltre il diritto fisso di lire 28.56.

Ove il treno faccia piú viaggi nella stessa giornata , per ogni treno
CAPO VIII .

successivo al primo non sarà applicato il diritto fisso di lire 28.56. Disposizioni diverse.

Le tasse cosi conteggiate sono da portarsi nei prodotti . I viaggi

a vuoto di andata e ritorno sono esenti da tassa .
Art . 35 . La data di decorrenza degli interessi, di cui all'ar

Sarà obbligo della Società di regolare il numero e la composizione
ticolo 55 del Regolamento, per le spese di qualsiasi natura e per

dei treni , nel modo più economico vell'interesse del lavoro.
gli accreditamenti, è fissata all'ultimo giorno del mese, al quale sono

contabilmente imputabili tanto le spese quanto gl'introiti; per i rim

B. Treni speciali o da punti intermedi. borsi da parte del Governo e per le provviste di fondi, dal giorno

successivo a quello in cui , previo speciale avviso da parte della Regia

La tassazione ha luogo in egual modo, ma il diritto fisso di liro Intendenza di Finanza, alla Direzione Generale della Società, le

28.56 di cui sopra sarà sostituito da quello speciale di lire 0.80 per somme si renderanno esigibili presso le tesorerie dello Stato.

ogni tonnellata di materiale trasportato (col minimo di lire 50 al Trattandosi di liquidazioni finali di lavori , l'interesse sul saldo

giorno per questo stesso diritto ) da conteggiarsi in rimborso di
decorrerà dall'ultimo giorno del mese in cui avrà luogo il relativo

spesa , in compenso di tutte le speciali prestazioni che occorrono in
pagamento .

tali circostanze, compreso il trasporto degli operai , ed escluse le ope
Art. 36.

razioni di carico e scarico.
Le presenti norme, viste ed accettate dalle Società,

Allorquando i trasporti con trevi materiali avvengano fra punti

avranno effetto durante un decennio a decorrere dal 1° gennaio 1891 ,

compresi fra due stazioni contigue, servirà a base della tassazione
scorso il quale, tanto il Governo, quanto le Società , potranno pro

la distanza esistente fra le due stazioni.
porvi delle modificazioni.

Però la quota delle spese generali nella misura del 2 per cento

Art. 29. – Per i treni speciali da effettuarsi interamente sulle

linee in costruzione non ancora aperte all'esercizic, si applicherà la applicate a tutte le contabilità a decorrere dal 10 luglio 1885 .

e quelle stabilite dagli articoli 15 , 16 e 17 per le provviste saranno

tassa di lire 0.02 per tonnellata-chilometro coll'aggiunta di un di
Sono pure applicabili , a decorrere dal 1° luglio 1885, le disposi

ritto speciale di L. 080 per tonnellata (col minimo per questo di.
zioni conteuute negli articoli dal 22 al 35 inclusivamente.

ritto speciale di lire 50 al giorno) da conteggiarsi ambedue in rim
Art. 37 .

borso di spese.
Per gli studi ed i lavori già compiuti od attualmente

Il nolo a favore della cassa degli aumenti patrimoniali e del fondo
in corso di esecuzione, potrà di comuneaccordo non farsi luogo al

di riserva, per l'uso delmateriale rotabile, sarà computato a parte l'applicazione delle quote dicui all'articolo 18 e diquella dei6.10

in aggiunta alla tassa come sopra determinata, e nella misura in .
per cento di cui agli articoli 20 e 21 delle norme, provvedendosi

dicata nei contratti di concessione agli articoli 35 rete Mediter
invece al rimborso delle spese effettive.

ranea, 39 rete Adriatica e 32 rete Sicula. La liquidazione delle spese per studi e dirigenza dei lavori già

compiuti od attualmente in corso di esecuzione, avrà luogo per la
Art. 30 . Quando si tratti di materiale rotabile messo tempo

rete Mediterranea (ed eventualmente anche per le reti Adriatica e

raneamente a disposizione delle Imprese accollatarie dei lavori , per
Sicula, ove lo richiedano) col rimborso della spesa effettiva senza

i trasporti di cui trattasi , la Società è autorizzata a stabilire in
l'applicazione della quota del 6.10 per cento di cui sopra, fatta ec

loro confronto un compenso minimo giornaliero di lire 100 per lo cezione, in quanto riguarda alle spese della Direzione del servizio
comotiva e di lire 3 per carro , da portarsi in rimborso di spesa,

costruzioni, le quali saranno compensate coll'applicazione d'una quota

oltre, ben inteso, il nolo nella misura sopra stabilita da attribuirsi
dell'1.40 per cento .

alla Cassa degli aumenti patrimoniali e al terzo fondo di riserva.

Art. 31 . Se un treno speciale debba percorrere in parte linee Visto, d'ordine di Sua Maestà :

aperte all'esercizio ed in parte un tronconon ancora aperto, la tas

sazione avrà Inogo, per il percorso sulle linee in esercizio, come nel
Il Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici

caso sub A dell'articolo 28, e per quello sul tronco non aperto, come BRANCA .

nel caso dell'articolo 29.

Il nolo per il tronco non ancora aperto sarà calcolato nella metà

di quello indicato all'articolo 29.

Art. 32. - Le tasse stabilite nell'articolo 29 non si applicano ATTI UFFICIALI

nel caso di tronchi di ferrovia non collegati alla rete in esercizio,

riguardo ai quali il compenso per i treni speciali sarà determinato concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

mediante fattura delle prestazioni sostenute.

CAPO VI .

Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1892 (N. 25) . Legge

Lavori di completamento su linee non consegnate .

Art. 33. Ai lavori dicompletamento dei nuovi tronchi di 30 gennaio 1892, numero 15, che dà esecuzione al trattato

linea già aperti all'esercizio, ma non ancora ricevuti in definitiva di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Un

consegna dalla Società, la cui esecuzione venisse alla medesima affi

data à rimborso di spesa, saranno applicate :
gheria, e a quello di commercio, dogana e navigazione fra

per le spese generali di magazzino, le quote di che agli arti l'Italia e la Germania .

coli 15 , 16, 17 delle presenti norme ;

per le spese di studi e progetti, la quota di che al n . 3 del. Legge 31 gennaio 1892 , numero 16 , che approva la

l'articolo 18 ;

per le spese generali e per le altredellastessa natura di quelle convenzione colla quale resta prorogato a tutto il 30 giugno

indicate nell'articolo 20, le quote stabilite dall'articolo stesso; 1892 il trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna .

per i trasporti, le disposizioni di che agli articoli precedenti .

I lavori e le prestazioni eseguite dalle officine sociali saranno li
Gazzella Ufficiale del 4 febbraio 1891 ( N. 29). – Prospetto

quidati, applicando, pur le spese generali di officina, il 40 per cento

sull'importo della spesa di mano d'opera. dei prodotti lordi approssimativi delle Strade Ferrate nel

CAPO VII.
mese di agosto 1891 in confronto con quelli definitivi del

Lavori in occasione d'innesti di nuove linee. corrispondente mese di agosto 1890, compilato dal Regio

Art. 34. Riguardo ai lavori che saranno eseguiti dalla Società Ispettoralo Generale.

nelle stazioni sullelinee in esercizio in occasione dell'innesto di nuove

linee i quali siano in parte imputabili all'allegato B , alla Cassa au

menti patrimoniali, o a fondi già stanziati al 1 ° luglio 1885 per
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PERSONALE STABILE E PROVVISORIO .

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

Relazione del Consiglio d'Amministrazione

sull'Esercizio 1890-91

Numero degli impiegati ed agenti al 30 giugno

Uffici, Servizi

@ Direzioni locali

1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885

4

Ufficio sede

29

4Contenzioso

cassa .

sanitario .

►

lavori .

del materiale

del traffico .

Officine

10

27

6

10

53

18

23

488

70

786

482

575

216

521

2

4

8

28

28

4

75

11

23

5

8

56

17

26

502

73

774

74

569

237

523

19

Direz , locale di Palermo

>> Caltanissetta

> Catania

► Siracusa ,

Messina

Totale

Incominciando la consueta pubblicazione della Rela Servizio generale

zione annuale del Consiglio d'Amministrazione – sul

l'esercizio 1890-91 - ricordiamo che delle deliberazioni
Segretariato

Ragioneria

dell'Assemblea Generale degli Azionisti , tenuta a Roma
Ufficio controllo .

il 29 dicembre 1891 , in cui fu letta la seguente Rela

approvvigionamenti

ziona , abbiamo detto nel n . 49 dello stesso anno .

istituti di previdenza

SIGNORI. — Viabbiamo convocato , in assemblea generale, per

solloporre al vostro esame il bilancio dell'esercizio leste deco

rso , e per invitarvi ad eleggere i nuovi consiglieri ed i sindaci.
Magazzini .

Vi rassegniamo qui appresso il risultato della nostra ge

stione affinchè voi possiate giudicare dell'opera nostra.

Le previsioni falte l'anno scorso si sono completamente

avverate; abbiamo quindi il piacere di annunciarvi che il
Personale in disponibilità

risultato del bilancio può dirsi soddisfacente.

Le migliorate condizioni del traffico e la continuata ap
3,438 3,464 | 3,595 3,628 / 3,749 3,849 | 3,941

plicazione delle riforme introdolle gli anni scorsi nei ser

vizi hanno esercitato sulla nostra azienda un'azione favorevole
Il numero degli agenti avventizi destinati ai lavori del

della quale possiamo compiacerci.

l'esercizio di natura permanente si rileva dal seguente

Non mancammo per altro di porre ogni cura perchè l'e

prospetto :

Personale avventizio.

sercizio della rete fosse fatto con lodevole regolarità; e

cercammo sempre di conciliare l'economia del servizio con Al 30 giugno 1885 n . 400 di cui 216 guarda - barriere

i veri interessi del pubblico .
Id . 1886 433 221 id .

Ed invero noi demmo un migliore assetto al sistema di

Id . 1887 397 215 id .

esercizio che ebbe la vostra approvazione, e cercammo di
Id . 1888 344 194 id .

alluare tutti quei provvedimenti che riuscissero a svilup

Id . 1889 405 279 id .

Id . 1890 546pare il traffico e a rendere più sicuro l'esercizio.
395 id .

Nè minori cure rivolgemmo alle linee , la cui costruzione
Id . 1891 582 450 id .

venne a noi affidata.
Dai dati qui sopra esposti risulta che l'aumento del per

Un primo tronco ſu già aperto all'esercizio , ed un altro
sonale avventizio è specialmente dovuto alle guardie -bar

è pronto per essere aperto fra pochi giorni, con grande riere, che sonostate assunte in servizio per la sorveglianza

vantaggio delle popolazioni interessate. Gli altri tronchi dei passaggi a livello.

sono ancor essi assai avanti nella costruzione, e qualora il
Si noti inoltre che non tutto il personale indicato nei

Governo lo volesse, noi potremmo allestirli molto prima del due prospetti sopra riportati grava snll'esercizio, poichè una

termine che ci fu assegnato. parte di esso trovasi addetto alle costruzioni e parte ai la

Da qualsiasi lato si guardi la nostra situazione , essa non
vori a carico del Governo e dei fondi di previdenza.

può dirsi che confortante; e se è pur vero che esistono
Questo personale al 30 giugno 1891 si può ritenere che

ancora alcune divergenze circa l'applicazione del contratto raggiunga il numero di 155 agenti di diverso grado. Tolto

di esercizio, noi speriamo tuttavia che prevarranno infine quindi dal numero totale del personale in servizio quello

le ragioni che assistono le nostre domande.
che devesi ritenere estraneo all'esercizio , risulterà che gli

Confidiamo che, come si trovò mezzo l'anno scorso di agenti a carico della Società sono in numero di 3865, ivi

definire molle vertenze mercè l'intervento personale di S. E. compresi gli operai delle officine che, secondo il nostro or

il Ministrodei Lavori Pubblici, si troveràin seguito delpari dinamento coniabile, gravano sulle spese di riparazione del

l'opportunità di eliminare le altre questioni rimasle irresolute .
materiale.

Affinchè abbiate un'idea delle varie spese di personaleI. - Ordinamento dei servizi .

L'esercizio della rete durante la gestione di cui vi diamo
che sono state portale in contabilità , vi presentiamo il se

conto fu fatto collo stesso ordinamento esposto nellapre. guente prospetto, il quale contiene il confronto con le

cedente Relazione,
stesse spese dell'esercizio antecedente .

Le Direzioni locali hanno continuato a funzionare colle

stesse attribuzioni da noi fissale durante lo scorso esercizio . Spese di personale

Solo credemmo conveniente di introdurre qualche modifi.

zione nel servizio di trazione, allo scopo di utilizzare meglio
in più

il materiale rotabile e di conseguire
altre economie. 715

Con queste modificazioni ripartimmo diversamente il ma

teriale fra le Direzioni locali , e demmo maggiori facoltà Spese generali di amministra

all'Ufficio centrale della trazione e del materiale , affinchè i

zione e di esercizio (compe

tenze al personale dell'Am

turni delle macchine rispondessero meglio ai bisogni generali ministrazione centrale) 523,200.21 3,995.18

dell'esercizio e ad una maggiore economia di coinbustibile.
137,498.62 55,189.81

manutenzione | Linea 930,616.87

L'ordinamento dato ai survizi e la cura posta dalla nostra 77,384.98 72,471.10

Direzione generale per utilizzare sempre meglio il personale depositi lo

della rele, ci hanno permesso di mantenere la spesa del per

sonale in limiti convenienti malgrado l'apertura dinuove linee .
78,892.78

Convogli

Ed invero se noi facciamo il confronto tra il personale in

servizio al 30 giugno 1890 e quello del 30 giugno 1891 ,
Telegrafi 21,780.02 21,826.67

troviamo la diminuzione di n . 26 agenti . 3,445,667.16 3,457,110.59 53,285.88 64,729.31

Il quadro seguente vi mette sott'occhio le variazioni che Diminuzione sull'esercizio precedente L.

ha subito il personale stabile e provvisorio alla chiusura

di ciascun esercizio. Noi adunque abbiamo conseguilo nell'esercizio di cui

Differenza

Uffici e Servizi
1890-91

chilometri

1889-90

chilometri in meuo

743

Servizio della | Uffici

527,195.39

82,308.81

954,500.14
Uffici

Personale dei

23,883.27

4,913.88
Servizio della

trazione

comotive .

Uffici

563,000.58556,004.70

77.273.84

267,953.42

881,265.86

6,995.88

1,618.94Servizio del mo

vimento e

traffico

247,459.87

882,143.89

20,493.55
Stazione 878.03

46.65

11,443.43
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v'intratteniamo l'economia di L. 11,443.43, malgrado il

maggiore sviluppo medio di chilometri 28 della rete eser

cilata e malgrado gli aumenti di stipendio in L. 55,000

circa accordati al personale nell'ultimo esercizio .

Volendo ora fare un confronto fra le spese di personale

del presente esercizio e quelle dell'antecedente, secourlo i

diversi titoli di compenso che, oltre la paga fissa, sono pre .

visti nei nostri Regolamenti, vi presentiamo il seguente

prospello :
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Dai tre prospetti qui sopra rammentali si possono rica -

vare le seguenti deduzioni:

1 ° Che la spesa media di personale p r ciascun chilometro

di linea è, scesa da L. 4835.11 quale fu lo scorso esercizio ,

a L. 4643.75, con una differenza in meno di L. 191.36 ;

2 ° Che la spesa di personale portata in quest'anno

nella contabilità sociale è di L. 11,443.43 inferiore a quella

dell'anno antecedente, malgrado le prom ' zioni falle e mal.

grado le maggiori spese per l'aumentato traffico ;

3. Che l'economia sopra indicata fu , per la più gran

parte, dovuta al nuovo ordinamento del servizio, che per

inise di utilizzare meglio il personale degli uffici ;

4° Che le modifiche introdotte nel servizio della tra

zione ridussero le spese del personale dei depositi, abbenché

fusse aumentato lo sviluppo della rete e accresciuto il traffico .

Questo risultato è certo soddisfacente e dimostra come

da parte della nostra Direzione generale si sia posla ogni

cura per utilizzare sempre meglio il personale sociale, il

quale dal suo canto si è mostrato degno della nostra fiducia

e considerazione.

II . Esercizio della rete.

$ 1. - TRAFFICO.

La lunghezza complessiva delle linee in esercizio, che al

30 giugno del 1890 era di chilometri 720, ascese al 30

giugno 1891 a chilometri 788 .

Si ebbe cosi un aumento di chilometri 68 , dovuto al

l'apertura di nuovi tronchi delle ferrovie complementari, e

cioè per chilometri 7 circa al tronco Santa Lucia -Milazzo,

per chilometri 9 al tronco Milazzo -Barcellona, per chilo

inelri 16 al tronco Barcellona-Oliveri e per chilometri 36

al tronco Licata-Terranova .

Però , siccome l'apertura all'esercizio di siffauil tronchi di

linea avvenne in tempi diversi, come dal prospello n. 1 ,

cosi lo sviluppo medio di lulta la rete esercitata dal po lu

glio 1890 al 30 giugno 1891 risulta di chilometri 743, con

un aumento di chilometri 28 sulla lunghezza meitia (chi

lometri 715) del precedente esercizio .

Durante l'anno finanziario 1890-91 il prodotto lordo, de

purato delle tasse erariali e di bollo , ascese a L. 8,490,216.99,

cioè L. 11,426.94 per ogni chilometro di linea esercitata ,

con un aumento complessivo sul prodotto del precedente

esercizio di L. 624,375.97 , corrispondente a L. 840.34 per

chilometro .

Suldiviso poi tale prodotio fra la rele principale e le

linee complementari, risulta di L , 7,757,841.46 per la rete

principale, e cioè di L. 12 , 738.65 per chilometro di strada,

e di L. 732,375.53 per le linee complementari, somma che

corrisponde ad un prodotto medio chilometrico diL. 5465.49.

Messi ora in confronto i suddetti prodotti con quelli del

precedente esercizio 1889-90, risulta che l'aumento si è ve

rili ato tanto nella rete principale, quanto nelle linee com

plementari, e cioè nella rete principale per L. 449,785.06,

corrispondente a L 738.56 per chilometro, e nelle seconde

per L. 174,590.91, corrispondente a L. 1302.92 per ogni

chilometro ili linea complementare.

Ripartendo gli anzidetii prodotti della intera rete fra le

diverse categorie di trasporto , in confronto a quelli dell'anno

antecedente, abbiamo i risultati esposti nei seguenti prospelli :

RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI DELLA RETE PRINCIPALE .
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1890-91

Esercizio

1889 90
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Viaggiatori .

Bagagli e cani

Merci a grande velocità

Merci a piccola velocità acie

lerata .

Merci a piccola velocità ordi
naria

Prodotti indiretti

416,102.86 337,084.70 79,018.16

3,587,388.13 3,424,244.78 163,143.35

38,562.82 28,038.51 10,524.31

7,757,841.46 7,308,056.40 449,785.06
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La

viaggiatori.

spelli dal n . 6 al n . 15 .

prezzo intero e per quelli a conto dello Sialo , ma aumento

percorrenza chilometrica diminui pei viaggiatori a

prospelto n. 6, a 2,089,433, dando un aumento di 152,967

stalo di 1,936,466 , nell'esercizio 1890-91 ascese, come ilal

Il numero dei viaggiatori che nell'anno precedente er:

al traffico del precedente esercizio , vi presentiamo i pro

prodotto di ogni singola eategoria di trasporto, in confronto

zioni verificatesi nel movimento, nella percorrenza e nel

Perchè possiate avere ora un'idea concrela delle oscilla

6
5

4
6

lometrico dell'intero ironco .

ziario 1890-91 .

quest'esercizio e che perciò fece diminuire il prodolto chi

allo scarso traffico del tratto Barcellona -Oliveri' aperlosi in

riduzione del trasporto degli zolfi per Licata e per l'ultimo

Oliveri fanno eccezione; ma ciò è dovuto pei primi alla

le linee . Solo i tronchi di Licala -Porlo e Molo c Messina

sendo dovuto a cause d'ordine generale, si verificò in tulle

per tronchi di linea , dal quale rileverele che l'aumento es

Ora vi presentiamo il prospetto dei prodotti lordi divisi

in un aumento anche per gli esercizi ſuturi.

sviluppo del traffico durante lo scorso anno ci ſa sperare

La natura permanente delle cause che influirono sullo

doveva avere un nolevole incremento durante l'anno finan :

fico, il quale accennò ad aumentare nello scorso esercizio,

da noi falta nella precedente Relazione, e cioè che il traf

In sostanza si può dire di essersi avverata la previsione

del tronco Licala Porto e Molo .

in iutte le linee principali e consplementari , eccezione falla

di prodotto si avverò in lulle le categorie di trasporlo e

Questi risultati ci dicono in modo evidente che l'aumento
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sensibilmente pei biglietti a prezzo ridotio , tanto che, 1. Ferrate del Mediterra : eo per il servizio di navigazione fra Reggio

nendo conto di 3,781,239 viaggiatori.chilometro avuti in e Messina, in corrispondenza coi treni ferroviari » ( 1). Ladi

meno nel conto dello Stato , per diminuzionedi trasporti scussione, animatissima,fu fat.a sul testo del Disegnodi legge della

militari , le percorrenze dei trasporti ordinari aumentarouo
Commissione, comprendente 14 articoli , mentre il testo ministeriale

era soltanto di 6 .

di 2,260,536 viaggiatori-chilometro, con un aumento di Nella discussione nerale fu approvato il seguente Ordine del

prudotto pure nella somma di L. 272,139.83 .
giorno, proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministro dei

In conseguenza di cið anche il prodotto medio per viag. Lavori Pubblici, on . Branca : « La Camera invita ilGoverno a prov

giatori- chilometro presenta un notevole aumento , come dal vedere alla sistemazione e ampliamento delle stazioni ferroviarie di

l'aliimo quadro dell'anzidelto prospelto n . 0 . Messina, Reggio Calabria e Reggio-Porto, specialmente su ciò che

La categoria dei bagagli e dei cani, comedal prospello riguarda lo spostamento e l'ampliamento dei piani caricatori e dei

n . 7, diede un prodotto totale di L. 74,839.93, mentre

magazzini di merci » .

quello del precedente esercizio era stato di L. 70,341.67 ,
Molti e sostanziali emendamenti furono presentati nella discus

sione degliarticoli , e parecchi furono accettati dal Ministro ed ap

cosicchè si ebbe una differenza in più di L. 4498.26 , do
provati dalla Camera. Fra questi accenniamo i seguenti :

vula all'aumento dei viaggiatori coi quali il trasporto dei Coll'art. 1 con cui eradataal Governo autorizzazione di stipu .

bagagli e dei cani è strettamente legato. lare una Convenzione colla Società Mediterranea in ordine al ser

Un notevole aumento ebbesi anche in quasi tutti i tra vizio di navigezione a traverso lo Stretto per il trasporto dei viag

sporti della grande velocità , come risulta dal prospello giatori, ecc. – è data facoltà al Governo di stipulare la Convenzione

n 8 , dal quale sorge pure che il prodotto di L. 404,676.62
non tassativamente con la Mediterranea, ma con qualunque Società

fu in aumento di L. 39,245.22 sul prodotto dell'anno an
esercenti le strade ferrate del Regno.

Nell'art. 2

tecedente, che era stato di L. 365,431.40.

che stabilisce la quantità e qnalità del materiale ,

del quale la Società concessionaria del servizio di navigazione de

Non meno soddisfacenti sono i risultati della piccola ve vono essere provvedute fu aggiunto che il materiale nautico deve

locità accelerata , il cui traffico (vedasi prospetto n . 9 ) ha essere costruito negli stabilimenti nazionali ed i piani di costruzione

devono essere sottoposti all'approvazione del Governo.

tanto nelle quantità,che nellepercorrenze e nelprodotto
. Nell'art. 10 che ammette la sub-concessione del servizio per

Difalti, oltre il maggior trasporto verificatosi nella cale legge — venne approvato un emendamento per ammettere l'autoriz

goria del bestiame, notasi, in confronto al precedente eser
zazione anche per Decreto Reale.

cizio, una differenza in più di 107,553 quintali sui soli

Nell'art . 13 fu stabilito che la legge andrà in vigore il 1° luglio

trasportidegli agrumi,dovuta alle maggiori esportazioni prossimo venturo .

Il Disegno di legge fu poi votato a scrutinio segreto nella se

verificatesi nel corso dell'anno 1890-91 .
duta del 4 corrente e fu approvato con voti 143 contro 52 .

In conseguenza dell'aumento nelle quantità e nelle per Ritiro. - Nella seduta del 30 scorso gennaio l'on . Di Rudini,

correnze , si è ottenuto un prodotto di L. 442,856.45, con Presidente del Consigiio e Ministro per interim dell’Agricoltura, In

un aumento di L. 88,363.92 sull'esercizio antecedente. dustria e Commercio,presentò il Decreto Reale che autorizza il ritiro

Le quantità delle merci trasportate a piccola velocità
del Disegno di legge, n . 60 «Sulle espropriazioni, sui consorzi,

ordinaria , complessivamente considerate, furono in aumento ,
sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave é tor

biere e sulla ricerca delle miniere » .

rispetto al precedente esercizio ; se non che, come rilevasi

dal prospetio n . 10 , notasi un minor traffico nelle merci
Circa l'andamento parlamentare di questo Disegno di legge durante

la corrente XVII Legislatura, con richiamo a uotizie durante la XVI,

della ja e 5a classe con vincolo di peso, per effelto prin . rimandiamo i nostri lettori alla « Cronaca » del n. 27 del 1891,

cipalmente della diminuzione del trasporto degli zolfi (ton sotto Disegni di legge presentati e non discussi, ed alla « Cro

nellate 41,458 in meno sul precedenle esercizio) ed una naca » del n . 4 dello stesso anno 1891 , sotto Disegni di legge.

lieve diminuzione riscontrasi anche nei trasporti per conto Non ci pare tuttavia inopportano ricordare specialınente come di

dello Stalo , non essendosi quest'anno avverato alcun cam
ciassette progetti, dal primo che presentò G. Pepoli nel 1852, ai .

biamento di guarnigione, come avvenne nell'esercizio pre
l'attuale presentato e ripresentato dall'on. Miceli, si succederono

dente .
l'un l'altro alla Camera, avendo comune il destino di rimanere in

discussi .

Un notevole aumento provenne pure dalle maggiori per

correnze dei trasporti ordinari a piccola velocità, e cosi il

prodotto da L. 3,553,345.49, quale fu nell'anno 1889-90,

ascese a L. 3,761,961.33 , con un aumento complessivo di INFORMAZIONI PARTICOLARI

L. 208,615.84.
DEL MONITORE

I prodottiindiretti poi , i quali nell'esercizio 1889 90 fu

rono di L. 28,659.38 , quest'anno ascesero , come dal pro

spetto n . 13 , a L. 40,052.30, con un aumento di L. 11,392.92 , Ferrovia Parma- Spezia

aumento che si è verificato su tutte le categorie, ad ecce
(Cessazione della Direzione tecnico-amministrativa

zione dei canoni diversi e delle concessioni dei caffè, li
della costruzione da parte della Mediterranea ).

brerie, ecc . , nei quali gli introiti si mantennero quasi sta .
La Società delle Ferrovie del Mediterraneo ha chiesto

zionari.

Dando uno sguardo ai prospetti n . 11 , 12 e 15 , potrete
al Governo di essere esonerata dalla direzione tecnico .

formarvi un'idea più particolareggiata dell'importanza di
amministrativa della linea Parma-Spezia. Il Ministero ,

ciascuna stazione della rete e del movimento in partenza accogliendo la domanda, instituirà una Direzione speciale

ed in arrivo, nonché dell'ammontare degli introiti Jordi re governativa e proseguirà per suo conto la costruzione

lativi , in confronto al traffico dell'esercizio antecedente . della linea valendosi pure del personale ivi addetto.

Infine i diagrammi allegati vi dimostreranno quali sono i

prodotti ottenuti mese per mese nelle varie categorie dei

trasporti nei primi sei anni di esercizio , e quale il pro
Ferrovia Cavallermaggiore-Bra .

dolto complessivo annuale messo in confronto colle spese .
( Deviazione della strada provinciale Bra-Alba

( Conlinva).
e soppressione di passaggio a livello presso Bra) .

Siamo informati che la Giunta municipale di Bra , allo

scopo di eliminare il gravissimo inconveniente dipendente

CRONACA PARLAMENTARE
dalla prolungata chiusura del passaggio a livello della

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI strada provinciale Bra-Alba colla ferrovia Cavallermag.

giore-Alessandria, all'uscita di quella città, specialmente

Camera dei Deputati. nei giorni di mercato a Bra e ad Alba nell'epoca dei

Disegni di legge.- Discussione ed approvazione. - Nella se

duta del 3 corrente ebbe luogo la discussione del Disegno di legge, ( 1 ) Per richiamo a precedenti notizie parlamentari intorno a questo Disegno di

n. 157 « Proposta di contrutto con la Società esercente le Strade legge vedi « Cronaca » del . 3 , sotto Ripresa dei lavori.
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con

> <

bozzoli - inconveniente che diventa anche maggiore nella
> <

stagione della vendemmia, nella quale è considerevolis Circa la tariffa unica per gli scali di Genova.

simo il movimento dei carri sulla predetta strada - ha Sappiamo che il Consiglio direttivo dell'Associazione

fatto studiare dall'Ingegnere Capo della Provincia di Generale del Commercio di Genova , tenuto conto che

Cuneo, signor ing . Soleri, un progetto di deviazione della col 30 aprile p. v. ha termine l'ultimo periodo di prova

strada provinciale con soppressione del passaggio a livello che il Governo si è riservato onde definire la questione

suindicato.
della tariffa unica per gli scali di Genova, ha rinnovate le

La spesa preventivata per la esecuzione dei lavori pro sue istanze al Ministero dei Lavori Pubblici , perchè venga

posti in progetto ammonta a L. 36,000, che la prefata stabilita una tariffa unica basata sulla media del percorso

Amministrazione comunale, pur di vedere tolto al più delle calate ove corre la locomotiva, dichiarando testa di

presto il lamentato inconveniente , è disposta di assumere linea gli scali marittimi .

per una terza parte a suo carico . > <

Di questa questione e degli studi per provvedimenti da
Per il servizio cumulativo

parte della Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo

dicemmo nelle « Informazioni » del n . 50 del 1891,

tra la rete Arrialica e la ferrovia di Valle Seriana.

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

> <
presentato al Ministero dei Lavori Pubblici il verbale

Da Pontedera e Montecatini a Volterra .
delle conferenze tenute in Firenze dal 21 al 24 gennaio

(Progetto e domanda di concessione della provincia di Pisa '.
p. p . per l'attivazione del servizio cumulativo fra le sta

Il Presidente della Deputazione Provinciale di Pisa ,

zioni della rete Adriatica, esercitate dalla Società delle

per incarico avutone dall'Amministrazione Provinciale, ha

Strade Ferrate Meridionali, e quelle della ferrovia di

rimesso al Ministero dei Lavori Pubblici i progetti di
Valle Seriana, esercitata dalla Società Belga ( 1 ) .

una ferrovia a scartamento normale da Pontedera a Sa.
Alle conferenze presero parte i rappresentanti : della

line di Volterra – e di altra ferrovia a scartamento ri- provincia di Bergamo, concessionaria della ferrovia di

dotto dalla stazione di Montecatini a Volterra
Valle Seriana ; della Società Belga di ferrovie economiche,

preghiera che vengano sottoposti all'esame del Consiglio subconcessionaria per l'esercizio della ferrovia stessa ; é

Superiore dei Lavori Pubblici, onde potere in seguito della Società delle Strade Ferrate Meridionali.

proseguire le pratiche necessarie per ottenere la conces
Ci consta che i rappresentanti della provincia di Ber

sione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie me
gamo e della Società Belga hanno accettato quasi inte

desime . gralmente il progetto di convenzione all'uopo predisposto

Dei prenunziati progetti daremo alcuni ragguagli te

dalla Società delle Meridionali .

cnici in un prossimo numero del Monitore.
Vennero solo lasciate insolute tre questioni , sulle quali

a quest'ora sarà intervenuto accordo.

Linee Menaggio - Porlezza e Luino- Ponte Tresa.
> <

(Dimanda di sussidio chilometrico). Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Siamo informati che la Società di Navigazione e fer
(Composizione ( lelle Sezioni nel 1892) .

rovie pel Lago di Lugano ha presentato istanza al Mi Con R. Decreto del 3 gennaio u . s . sono stati asse

nistero dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere che le gnati alle Sezioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pub.

sia accordato un sussidio chilometrico di L. 1000 per blici gl'Ispettori del Genio Civile qui sotto indicati :

le due linee Menaggio - Porlezza e Luino - Ponte Tresa, da
Sezione I.

essa esercitate. Valsecchi comm. Pasquale , senatore del Regno ; Poggi

> < comm . Francesco ; Comotto comm. Paolo ; Malvezzi com

Ferrovia Avezzano - Roccasecca . mendatore Gian Domenico ; Suarez comm . Emanuele ;

(Stato lavori tronco Sora - Balsorano al 1° gennaio 1892 ). Balladore cav . Luigi; Petrilli cav . Saverio ; Toscano ca

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco da
valiere Francesco.

Sora a Balsorano , della linea Avezzano -Roccasecca , in

Sezione II.

appalto all'Impresa Francesco Strangolini, per la somma

Betocchi comm . Alessandro ; Natalini comm . Pompeo ;

di L. 5,624,000, ricaviamo le seguenti informazioni che
Milesi comm . Sereno ; Manara comm . Enrico ; Susinno

sono riferite al 1 ° gennaio p . p .
comm . Gabriele ; Lanciani comm. Filippo ; Zainy com

L'importo dei lavori eseguiti a tutto dicembre p . p .
mendatore Domenico, deputato al Parlamento; Beroaldi

ammonta a L. 1,225,000 .
comm . Carlo ; Zucchelli comm. Giacomo ; Cintio com

Le espropriazioni sono pressochè ultimate . -- Conti
mendatore Raffaele; Fornari cav . Giovanni Battista, de

nuano i movimentidi materie nei primi undici chilometri. putato al Porlamento; Parolini comm. Antonio .

Le opere d'arte minori sono in tutto 80 ; di queste se ne

Sezione III.

hanno 24 ultimate o quasi , e 7 in costruzione; le rima

Ferrucci comm . Antonio ; Artom di Sant'Agnese com

nenti sono da iniziare . Le opere d'arte speciali sono due,
mendatore Emanuele, deputato al Parlamento ; Passerini

e consistono in due ponti sul Liri, entrambi in corso di
comm. Dionisio, deputato al Parlamento ; Chiomenti com.

costruzione . Pei fabbricati della stazione di Balsorano
mendatore Giuseppe ; Delfino comm. Giovanni ; Salvini

nulla ancora è stato fatto . Delle 11 case cantoniere pre .

comm . Gio . Battista ; Fabris cav . Stanislao.

viste , solo tre sono in costruzione . Le sei garette non sono
Ricordiamo che nelle « Informazioni » del n . 3, pag . 40,

ancora incominciate.
abbiamo pubblicato l'elenco dei componenti la presidenza

Le gallerie sono due : quella di Marianello, lunga m . 350,
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e le presidenze

quasi ultimata ; e quella Rampucci, lunga m . 575 , la cui

delle singole Sezioni .

situazione è la seguente : scuvo : avanzata m . 106 , ca

Circa la composizione delle Sezioni del Consiglio di

lotta m . 92,strozzo m .65, piedritti m . 65, regolamento Stato e della Corte deiConti per ilcorrente anno, vedi

m . 51 : muratura : calotta m . 88 , piedritti m. 61, arco

« Informazioni » del n . 2 .

rovescio m. 51 .
( 1 ) Circa precedenti informazioni, vedi n . 1 , pag . 7 .
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Giusta la premenzionata proposta , la nota esistente in

Deliberazioni del Consiglio di Stato . calce all'elenco delle merci che sono ammesse a fruire

Il Consiglio di Stato ha manifestato il suo parere sulla della tariffa speciale predetta viene annullata , e sosti

domanda della Ditta Giuseppe Pozzi di Milano, diretta tuita dalla seguente :

ad ottenere che non le sia inflitta la multa contrattuale Ogni cesta o gabbia non deve eccedere il peso di

per i ritardi avvenuti nella consegna di diverse partite 30 chilogrammi per ogni capo di porcellini, nè il peso

di chiavarde ed arpioni dei quali la menzionata Ditta di 90 chilogrammi per ogni capo di vitellini . In caso

ebbe l'appalto, per servizio dell'armamento dei tronchi di contrario il trasporto non può aver luogo in base ai

ferrovia : Terranova-Licata, Scordia Militello , Gioia -Ro- prezzi di quella tariffa generale » .

sarno e Casalbuono Lagonegro . ( Proposta di proroga ).

> < Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade

Il Consiglio di Stato ha dato parere sugli atti di li
Ferrate del Mediterraneo, anche a nome e per conto di

quidazione finale e di collaudo dei lavori di scogliera e quella delle Ferrovie Meridionali, ha presentato al Mini

seguiti dall'Impresa Ciabattini Ettore, appaltatrice delle stero dei Lavori Pubblici una proposta avente per iscopo

opere di costruzione del tronco Caprigliola-Grotto nella
la proroga della tariffa locale N. 230, piccola velocità ,

ferrovia Parma -Spezia e sulla questione dei compensi do relativa ai trasporti di acido acetico greggio pirolegnoso e

mandati dall'Impresa medesima.
piroligniti o acetato greggio di allumina, di calce , di

> < ferro, di piombo ed altri non nominati, in partenza dalle

Per il trasporto delle materie incendiabili ed esplodenti stazioni di Condove,Maccagno, Mondovì, Torino P. N. e

sui piroscafi della N. G. I.
Torino P. S. , la quale scade col 31 marzo p. v .

Sappiamo che la Società di Navigazione Generale Ita

( Proposta di sostituzione).

liana , all'uopo ufficiata dal Ministero d'Agricoltura, In

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate

dustria e Commercio, ha deciso d’ammettere al trasporto del Mediterraneo ha sottoposto all'approvazione del Mi

coi suoi piroscafi le materie incendiabili ed esplodenti
, nistero dei Lavori Pubblici il progetto riguardante l'at

subordinatamente però alla condizione che, in ogni caso ,
tivazione di una nuova tariffa locale N. 403, piccola ve

tra speditore e Società si pattuiscano le modalità e gl'im- dell'estratto di legno di castagno, in partenza dalle sta
locità, in sostituzione a quella in vigore per i trasporti

ballaggi.
zioni di Mondovì, Cuneo , Ceva e Garessio , e destinati alla

Tariffe ferroviarie italiane.
esportazione per la via di mare .

(Decreti ministerial ).
> <

Sono in corso due decreti dei Ministri dei Lavori Pub
Deliberazioni del Consiglio Superiore

blici e di Agricoltura , Industria e Commercio coi quali :

dei Lavori Pubblici.

1º E approvata la proposta delle due Amministra Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

zioni ferroviarie del Mediterraneo e dell'Adriatico per e recenti adunanze , ha emesso parere intorno ai seguenti

stendere l'applicazione della tariffa locale N. 222 P. V. affari ferroviari:

pel solo percorso sulle reti Adriatica e Mediterranea 1. Progetto di travate metalliche per i ponti Amato ed

anche alle spedizioni provenienti da stazioni della fer . Angitola lungo il tronco Sant'Eufemia -Ricadi della linea

rovia di Valle Seriana appoggiate a Bergamo per la ri- | Battipaglia -Castrocucco.

spedizione ;

2° È approvata la proposta fatta dalla Società delle

Strade ferrate della Sicilia per l'aggiunta delle seguenti Notizie Ferroviarie Italiane

voci alla nomenclatura delle merci a piccola velocità della

tariffa interna mirabolani e noccioli di... classe 52 » , Rete Mediterranea . Materiale rotabile in ser

« noccioli di mirabolani - vedi mirabolani e noccioli vizio ed in costruzione al 1° gennaio 1891. A quel modo

di... ) . che nel n . 5 , pag . 71 , abbiamo pubblicato il prospetto della

> < Rete Sicula al 1° gennaio del corrente anno, pubblichiamo

È in corso un Decreto del Ministero dei Lavori Pub ora il prospello della Rete Mediterranea alla stessa data.

In servizio

blici e di quello di Agricoltura , Industria e Commercio, 1. Locomotive :

col quale si stabilisce: Numero complessivo 1293 1293

1. la tariffa speciale N. 10 (grande velocità) per Per ogni chilometro : 0.2675 0.2675

spedizione di piccoli pacchi in servizio interno delle strade 2. Carrozze :

ferrate della Sicilia è estesa anche al servizio cumulativo Numero complessivo 3733 25 3758

fra la ferrovia Sicula occidentale ( Palermo-Marsala Tra Per ogni chilometro 0.7725 0.0052 0.7777

pani) e le Strade ferrate della Sicilia ; 4. Bagagliai :

2. la ripartizione dei prodotti derivante dal trasporto Numero complessivo 937 937

dei piccoli colli in servizio cumulativo fra le due reti in Per ogni chilometro 0.1939 0.1939

base alla predetta tariffa, sarà fatta assegnando un terzo 5. Carri :

alla Rete Sicula occidentale e due terzi alle Strade fer
Numero complessivo 22,241 22,241

rate della Sicilia.
Per ogni chilometro 4.6028

4.6028

(Proposta di modificazioni).
Per richiamo a precedenti prospetti delle tre maggiori

Reli Mediterranea , Adriatica e Sicula nell'anno 1891

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali, a
vedi n . 47 del 1891 , pag. 754 .

nome e per conto anche di quelle delle ferrovie del Me.
Ferrovia Borgo San Donnino - Cremona.

diterraneo e della Sicilia, ha sottoposto all'approvazione Per la sollecita costruzione. Annunciasi da Roma che il

governativa una proposta di modificazioni alla tariffa spe Ministro da Lavori Pubblici ha ricevuto in questi giorni una

ciale comune N. 3 (grande velocita), in riguardo ai tra Commissione recalasi a Roma da Cremona per sollecitare la

sporti di bestiame minuto vivo, in ceste o gabbie. costruzione della ferrovia Borgo S. Donnino -Cremona.

In costruzione Totale

-
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Prodotti

Linee

Cilometri

in

esercizio

Differenza

in favore

del 1891

1891 1890 1891

fr .

1890

fr .

brutti

fr.c . C. c .

•

pag. 623 .

pag. 75 .

Il ministro rispose che il Governo ha disposto che sieno
Notizie Ferroviarie Estere

ultimati tutti i lavori in corso . In quanto al compimento

della linea desiderata, promise che nel prossimo progetto

di legge che stabilirà il piano di costruzione per le rima Ferrovie Francesi . - Prodotti approssimativi delle

nenti linee della legge del 1879 , la linea Cremona: Borgo grandi Compagnie nel 1891. – A complemento di parziali

S. Donnino sarà tenuta in speciale evidenza, in vista della notizie semestrali e trimestrali del 1891 , per le quali rin

non indifferente spesa già faita per il grande ponte sul Po. viamo i nostri lettori al n . 46 del 1891 , pag . 738 , riassu

Ferrovia Sant'Arcangelo-Fabriano . - Circa cifre complessive dell'intero anno 1891 per le Grandi Com

sumiamo del Journal Officiel del 15 gennaio u s. le seguenti

le deliberazioni del Comizio di Sant'Arcangelo . - Le de
pagnie ferroviarie :

liberazioni di questo comizio popolare , tenutosi a Sant'Ar

cangelo, giusta le notizie da noi date nel n . 3 a pag. 42,
del 1 ° gennaio

furono presentate ai Ministri del Tesoro , dei Lavori Pub per i prod.

blici , della Guerra e dell'Interno da una speciale Commis.

sione nominata all'uopo nel Comizio stesso.

Sant'Arcangelo è il terzo che tiensi inbreve volgere ditempo Nord... 3,606 3,606 187,579,000 ) 185,831,000 »

Per quanto ci soccorre la nostra memoria, il Comizio di
Stato . 2,665 2,658 37,059,804.70 35,848,835.20 1,210,969.50

P.-L - M . 8,363 8,183 357,085,315.95 343,270,679.48 13,814,636.47

1,748,000 »
nella Romagna per la ferrovia Sant'Arcangelo.Fabriano."Il

Ouest . 4,868 4,714 146,359,950.24 140,535,605 30 5,824,344.94

primo si lenne a S. Leo nell'autunno del 1890 ; il secondo Orléans 6,405 6,122 170,195,371.94 165,273,358.98 4,922,012.96

ad Urbino nel sellembre 1891 . Est 4,559 4,513 144,069,113.60 140,207,282.64 3,861,830.96

Midi . 3,023 2,965 91,065.518.47 90,247,352.06 818 166.41

Tramvia a vapore Arona -Gravellona Toce . Ricordiamo ancora che nel n . 50 del 1891, pag. 801 , ab .

Ripresa del progetto e costituzione del Comitato esecu
biumo pubblicato un prospetto del traffi:o viaggiatori nel

tivo . Per richiamo a notizie intorno all'andamento del
Triennio 1888-89-90

primo progetto rinviamo i nostri lettori al n . 39 del 1891 ,

Ferrovie Svizzero . Nuova mozione per la na

Annunciasi ora che è risorta un'altra volta l'idea di for- zionalizzazione delle strade ferrale nel Consiglio Nazionale.

mare una Società anonima per azioni sollo la denomina A questa mozione del sig. Curti , già accennammo nel n . 5 ,

zione « Società della tramvia Arona -Gravellona Toce » allo

scopo di costruire ed esercitare una linea tramviaria a va Di essa che cosi suona : « Il Consiglio federale è in

pore da Arona e Gravellona, seguendo la strada nazionale vitato a procedere ad una inchiesta in tulii i sensi sulla qui

che passa per Meina, Solcio, Lesa , Belgirate, Stresa, Ba. stione delle strade ferrate ( riforma o riscallo delle frrovie)

veno e Feriolo; ed altre tramvie su linee secondarie, di cui e presentare sollecitamente rapporto e proposte sul modo

potrà ottenere la concessione. con cui egli pensa risolverla » – si è occupato il Consiglio

La sede della Società è in Arona , e la durata della So Nazionale nella seduta del 29 gennaio u . s .

cietà stessa sarà di 99 anni . Il capitale sociale è di un mi . Ed il Consiglio Nazionale, dichiarando la presa in consi

lione di lire, costituito da 10 mila azioni di L. 100 , paga derazione della mozione, la inviò al Consiglio Federale.

bili per decimi , e potrà essere aumentato per decisione Deprezzamento del valore dei titoli ferroviari nel 189 1.

dell'Assemblea generale.
Da un accurato e interessantissimo studio pubblicato dal

Il Comitato esecutivo è composto dei signori: Bellicardi signor A. Sandoz , argiunto dell'Ispettore delle banche sviz

Pietro, Presidente ; Bertarelli Pietro , Vice-Presidente; Ca zere di emissione, sulle differenze di corso degli effetti

vallotti Felice e Mussi Giuseppe, deputati; Agostinetti no quotati alle Borse di Basilea, Zurigo e Ginevra dal 31 sie

laio Luigi; Bedone avv . Carlo ; Bedone Felice ; Boniforli Ri cembre 1890 al 31 diceinbre 1891, riassumiamo le seguenti

naldo ; Carolli avv . Attilio , ed altre parecchie notabilità .
cifre complessive .

Ricordiamo inoltre che nelle « Informazioni » dei numeri Le perdite subite nella Svizzera per differenza di corsi aam

21 e 45 del 1891 , e del n . 4 del corrente anno, a pag. 55, moniò'in totale a fr . 229,310,650 , e cioè : fr. 89,775,500

abbiamo riferito su di un progetto di ferrovia Intra -Pal .
sulle azioni di banca ; fr . 30,023,250 sulle azioni industriali ;

lanza -Grovellona e sulla domanda di concessione della co e franchi 109,511,900 sulle azioni ferroviarie .

struzione e dell'esercizio da parle del Comune di Intra. La perdita sulle azioni ferroviarie così si suddivide : Fer

rovia Nord - Est fr . 18 , 324,090; Centrale fr. 17 , 600,000 ; Got

Ferrovia Metropolitana di Napoli . - Secondo
tardo fr . 11,000,000; Giura -Sempione fr . 30,980,000 ; Union

parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. – Ri- Suisse originarie fr. 16,590,000; Sud-Est svizzero franchi

cordiamo che di un primo parere del Consiglio Superiore 3,750,000; Arth -Rigi 'originarié fr. 1,341,000; Wenger

dei Lavori Pubblici, intorno al progetto di massima e re
nalp fr . 448,000 ; Lago di Thun fr. 1,855,000 ; Oberland

lativa domanda di concessione presentata dall'ing. Lamont
bernese ſr. 1,098,900 ; Bödeli originarie fr. 300,000 ; Briens.

Young per la costruzione della ferrovia Metropolitana di Na
Rothorn fr. 840,000; Ferrovie regionali ginevrine frauchi

poli, abbiamo fatto cenno nel n . 40 del 1890 a pag . 639. 2,765,000 ; Lauterbrunen -Murren fr. 558,000 ; Monte Gene

Ed ora lo stesso Consiglio, ripreso in esame un altro pro
roso fr. 422,800 ; Visp-Zermatt fr. 545,000 ; Schvnege- Platte

gello, lo ha riconosciuto ammissibile in massima nei puri fr. 800,000 Tramway di Zurigo fr . 120,000 ; Mont Saléve

riguardi tecnici, ritenendo che esso possa servire di base allo
fr . 165,000.

studio di un completo progetto esecutivo .
Ferrovie nel Nord Africano. La legge sulla

Tramvia dalla ferrovia Torino -Rivoli ad ferrovia francese di penetrazione nel Tuat. - Di questo di

Alpignano. – Ripresa di antico progetto. — All'antico
All'antico segno di legge alla Camera dei Deputati francese dicemmo

progetto di unire Alpignano alla ' ferrovia di Torino -Rivoli, nel n . 48 del 1891 , pag. 768 ; e di esso al Senato francese

con un tronco diramantesi dalle vicinanze di San Brunone,
dicemmo nel n . 5 del corrente anno a pag . 73 .

in linea Collegno -Bruere -Sazzetto, venne poscia sostituito il
Riportiamo ora dal Journal Officiel del 26 gennaio u . s .

progetto di prolungare da Pianezza ad Alpignano la linea
il testo della legge per la costruzione di questa ferrrovia

delle Tramvie Occidentali di Torino . da Ain -Sefra a Djenien - Bu- Rezg.

Ma questo progetto non ebbe seguito ; ed ora , pare, ri
Ar . 1 . Il Ministro dei Lavori Pubblici e autorizzato

tornisi al primitivo, di unire Alpignano alla fecrovia To
ad intraprendere la costruzione d'una ferrovia da Ain -Sefra

rino - Rivoli. a Djenien -Bu-Rezg.

Art . 2 . La spesa per i lavori di cui all'art. 1 ° sarà

imputata sui crediti aperti, per ciascun eserizia , al bilancio

dell'Algeria per gli studi e lavori di strade ferrite costrulle
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dallo Slalo . Per ciò che concerne l'esercizio 1891, è aperto È da notarsi come dal 1890 il numero dei cavalli im

nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, capitolo 63 , piegati nella trazione delle tramvie è ribassato da 116,795

2a sezione , un credito supplementare di fr. 300,000 per gli a 88,114 ossia di 20,681 in un solo anno ; è del pari da

studi . notarsi che, mentre tre anni addietro contavansi negli Stati

Art . 3 . Saranno stabilite con una legge speciale le Uniti soltanto 13 tramvie elettriche, nell'ultimo Congresso

norme per la concessione o l'esercizio della ferrovia di cui annuale dell'Associazione delle Tramvie americane fu con .

all'art 1º .
statalo come esse oltrepassavano già il numero di 400 ed

Ferrovie Argentine. -- Lunghezza della rete negli
Lunghezza della rete negli avrebbero toccato a 500 per la fine dello scorso anno 1891.

anni 1889 e 1890. Dal Rapporto sulle ferrovie della
Del resto per più ampie informazioni sullo sviluppo delle

Repubblica Argentina per l'anno 1890 ricaviamo il seguente richiamo a precedenti notizie in proposito, vedasi l'articolo

tramvie eleliriche in America nell'ultimo triennio e per

prospetto sulla luughezza delle ferrovie in esercizio negli

anni 1889 e 1890 :
« Tre anni di sviluppo delle tramvie elettriche in Ame

rica » nei nostri numeri 42 e 46 del 1891 .

Buenos -Ayres e Rosario
miglia 343 738 Aggiungiamo poi che, secondo le statistiche ufficiali del

Central Argentin 273 432 l'ottobre 1891, le linee tramviarie erano cosi distribuite

Great Western 318 318 nelle principali città : Filadelfia , chilometri 820 ; Chicago,

Est argentin 99 99 723 ; New-York , 465 ; Brooklyn, 460 ; Boston, 450 ; St-Louis,

Great Northern . 688 688 440 ; Baltimora, 332 ; San Francisco, 330 ; Cleveland, 310 ;

Western , Buenos-Ayres
750 634 Cincinnati, 290 ; Pittsburg, 270 ; Kanzas City, 228 ; Nuova

Pacific 425 425 Orleans , 225 ; ecc.

Audine 157 157 Nel diceinbre 1889 eranvi 476 città dotale di tramvie ;

Entre Rios 184 184
ora è difficile trovare in America una cillà di 5000 abi .

Nord Buenos-Ayres 18 tanti che non abbia una o parecchie tramvie .

Ensenada 66 66 Eu a proposito dello sviluppo delle tramvie nelle città

Great Southern . 838 838 d'America , rinviamo, per richiamo a precedenti notizie, i

Santa - Fe Ouest . 130 120 nostri lettori al n . 18 del 1891 , pag. 285 .

Santa -Fè colonie 432 506
Locomotiva elettrica di 100 cavalli . -- La Società

N.-W. argentin . 93 112 elettrica americana Thomson -Houston ha fatto testé co

Chabut 43 43
strurre una locomotiva elettrica per il servizio delle merci.

Chumbicha 40 40 Questa locomotiva pesa circa 19 tonnellate ed esercita

Cordoba Central 130 130 una forza di 100 cavalli - vapore con una velocità di circa

N.-E. argentin
170 8 chilomelri all'ora . La corrente impiegata è un potenziale

Totale miglia 5,027 5,710

di 500 volts ; il motore pesa 2700 chilogrammi.

Alla fine dell'anno 1890 erano in corso di costruzione

1,364 miglia di ferrovie ; la lunghezza complessiva delle

ferrovie in esercizio e in costruzione era perciò di 7,074 Notizie Diverse

miglia.

Il capitale impiegato era valutato a 234,000,000 di dol

lari , Stabilimento Tardy e Benech di Savona .

I prodotti ammontarono nel 1889 a 17,957,388 dollari ;
Dichiarazione di fallimento. – Nel n . 2 , pag . 26 , pub .

nel 1890 a 16,935,420 . La diminuzione dei prodotti deve blicammo sommariainente il contratto di acquisto dello sta

allribuirsi alla crisi finanziaria che ha cagionato una sen bilimento Tardy e Benech da parte della Società Alli Forni

sibile riduzione nel traffico . ed Acciaierie di Terni ; contratto, che poi non ebbe seguito .

Per notizie circa l'incremento e le spese per le ferrovie Riportiamo ora dal Corriere Mercantile di Genova , del 2

dal 1857 al 1890 inclusivamente, vedi n . 33 del 1891 , pa .
corrente : Ieri alle 4 pom . a Savona venne dichiarato il

gina 529.
fallimento della Società Tardy e Benech.

Il ragioniere Emilio Marina venne nominalo curatore del

Tramvie elettriebe negli Stati Uniti dol fallimento .

Nord d'America. Sviluppo nell'ultimo triennio e

La prima adunanza dei creditori avrà luogo il 19 cor

stato attuale. Dalle statistiche delle differenti Società
rente, e le dichiarazioni dei crediti dovranno essere presen

di tramvie degli Stati Uniti e del Canadà al 15 seltembre late fino a tutto il 3 marzo p. v .

1891 , riassumiamo le seguenti cifre principali :
La chiusura del processo verbale e la verificazione dei crc

Lunghezza totale delle tramvie chilometri 17,650 diti avrà luogo il susseguente giorno 20 marzo .

Lunghezza delle linee esercitate a Irazione
Tutti gli impiegati e gli operai vennero pagati stasera ed

animale 8,710 il Sotlo -Prefetto si prese l'incarico di far rimpatriare i dis

Lunghezza delle linee elettriche
4,815 occupati.

Lunghezza delle linee esercitate con motori

3,070
Il canale fra il Danubio e l'Odor. - Ripresa

dello studio .
Lunghezza esercitata a trazione funicolare 1,055 Si ripiglia ora lo studio di un gran canale

Numero totale delle vetture in servizio N. 36,517
fra il Danubio e l'Oder, di cui dicemmo altra volta . Lo

Numero delle vetture per trazione animale . 25,424
scopo principale di questa importante intrapresa è di creare

Numero delle vetture per trazione elettrica
6,732 una via di trasporto economico fra Vienna ed Oderburg,

Numero delle velture per trazione funicolare 3,317
dove essa si rannoderebbe alla rete dei canali tedeschi. Il

Numero delle vellure per trazione a motore a
canale partirebbe da Vienna e raggiungerebbe Oderburg al

vapore 1,044 traverso alla Bassa Austria, passando in mezzo a ricchi di

Numero dei cavalli impiegati

stretti carboniſeri della Moravia e della Slesia , ciò che per

» 88,114

Numero dei muli impiegati 12,002
metterebbe a Vienna di diventare un centro manifatluriero

Numero dei motori a vapore impiegati . 200
come Berlino . Inoltre questa via principale sarebbe com

Numero delle Società di tramvie.
1,003 pletata da canali secondari che raggiungerebbero da una

Numero delle Società con trazione animale 537 parte l'Elba per la Boemia, dall'altra parte la Vistola per

la Galizia .
Numero delle Società con trazione elettrica 412

Numero delle Società in trazione funicolare 54 Lo votturo a Parigi. A proposito di uno scio

Numero delle Compagnie per nuove concessioni , pero di cocchieri a Parigi, la France dice che altualmente

75 si contano in quella città 7400 vetture da nolo .

.

.

>
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.

>

circa .
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A questa cifra bisogna aggiungere 610 omnibus, 271 Ditta suddetta per fornitura di m . 340 circa di legname

tramways-omnibus, 170 tramways -nord, 101 tramways sud pi'ch-pine in pezzi segati a 4 fili paralleli;

e 2704 vetture di corsa , ecc .
Dufour e Bruzzo di Genova per fornitura kg 330,000 di olio

d'oliva ;
Insomma la popolazione parigina dispone di 14,579 vel

Antonino Sorrentino di Castellamare per fornitura di kg. 90,000

lure pubbliche, di cui diverse possono contenere 50 viay . di olio d'oliva ;

giatori . G. B. Maglione di G. di Taranto per fornitura di kg. 90,000

Questa cifra è sensibilmente superiore a quella delle di olio d'oliva ;

vetture pubbliche di Londra. Tensi, Martel e Brenta di Torino per fornitora di m. I. 68,000

di bordure di lana, seta e cotone per carrozze ;

Fratelli Confalonieri di Milano per fornitura dei serramenti in

legname ed accessori per i pavimenti pel nuovo palazzo sociale in

MEMORANDUM PRATICO Milano ;

Società Nazionale delle Officine di Savigliano per costruzione

tettoia e pensiline per la stazione di Saluzzo, nonchè cavalcavia in

GUIDA DEGLI APPALTATORI ferro per la strada comunale di Lagnasco e del canale in ferro alla
progr. 32.239.30 della Cuneo -Saluzzo ;

Pietro Capponcini di Montevarchi per fornitura in opera dei

I. - Lavori e Forniture
serramenti pei fabbricati del tronco Avellino - Paternopoli.

per Ferrovie .

Opere pubbliche

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag .

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio
Provviste oocorrenti.

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Appalti .

1 . Progetti e preventivi di spese Municipio di Orbetello ( 10 febbraio, ore 10 ant. , fatali ). — Ap

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale . palto dei lavori di costruzione di un edificio destinato a scuole co

munali in Orbetello. Importo ridotto L. 116,238.61 (V. n . 4) .

Rete Adriatica . L. 18,700 per completare la massicciata

lungo la ferrovia da Ponte San Pietro a Seregno ;
Prefettura di Messina ( 11 febbraio, ore 12 merid ., fatali).

L. 5088 per stabilire un allacciamento fra il binario della linea Appalto dei lavori per la costruzione di un ponte in ferro della

Roma-Firenze ed il binario di raccordo dall'Aretina colla Pistoiese, luce di m . 20 sul torrente Sillemi e dei relativi accessi lungo la

all'ingresso della stazione di Firenze (Porta La Croce) . strada provinciale Messina -Catania . Importo ridotto L. 46,329 ( V.

Rete Mediterranea . L. 22,500 pel consolidamento della trincea
n . 4 ) .

in roccia stratificata senza coesione nel tratto fra i viadotti della Municipio di Sortino - Siracusa ( 16 febbraio, ore 11 antim .,

Sassina e della Pendola fra le progressive 44.444 e 44.564 della 19 asta). Appalto dei lavori per la costruzione del basolato nella

linea Gozzano -Domodossola ; via Libertà. Importo L. 67,210. Cauz. provv. L. 3000. Cauz. def. il

L. 14,400 per lo sgombro di materie agglomerate da sorgente decimo. Fatali a giorni 15.

di limo in galleria di Ivrea ( linea Ivrea-Aosta ) , e per l'esecuzione
Prefettura di Pesaro e Urbino ( 16 febbraio, ore 12 merid. , fa

di opere atte ad eliminare le cause della sorgente stessa e facilitare

il convogliamento fuori galleria delle materie eventualmente prove

tali). - Appalto per la riduzione a sistema cubicolare del Riforma

nienti dalla sorgente medesima;
torio costrutto nell'ex -convento delle Bastarde in Urbino. Importo

ridotto L. 75,217.88 ( V. n . 50).

L. 5800 per l'approvvigionamento della ghiaia vagliata occor

rente per il ricarico della massicciata sulla ferrovia da Lucca a Deputazione Provinciale di Potenza ( 19 febbraio, ore 12 merid . ,

Viareggio ; definitivo) . Appalto dei lavori di costruzione della traversa in

L. 1180 per i lavori di modificazione da eseguirsi alla condut terna di Maratea, facente parte della strada provinciale Tirrena

tura di smaltimento del vapore e dell'acqua di condensazione delle (m . 249.70) . Importo ridotto L. 31,691.14 ( V. n . 38, 51 , 3).

motrici della tornerib nelle nuove officine di Torino.
Municipio di Jatrinoli Reggio Calabria – (22 febbraio, ore

Rete Sicula. - L. 8740 per provvedere alla esecuzione dei lavori
10 ant., 14 asta ). Appalto dei lavori di costruzione di un edi

di riparazione alla copertura metallica della rimessa locomotive in
ficio scolastico. Importo L. 60,000. Cauz . provv . L. 3000. Fatali a

stazione di Catania , nella ferrovia da Messina a Siracusa . giorni 15 .

2 . Progetti e preventivi di spese
Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Cagliari (22 feb

approvati dal Regio Ispettorato Generale. braio, ore 10 ant ., unico e definitivo). — Appalto delle opere e prov

viste occorrenti pei lavori di escavazione dei porti della Sardegna
Rete Mediterranea . L. 94,000 per costruzione pennelli orto

per la durata di circa nove anni, e più precisamente dalla data della

gonali a difesa della linea Savona-Bra dalle corrosioni del Tanaro,
consegna al 30 giugno 1900. Importo L. 4,750,000. Cauz. provv.

al km . 59.500, presso la nuova stazione di Bastia .
L. 220,000. Cauz, def. il decimo.

3. – Gare aperte.

Rete Mediterranea . Per costruzione di fabbricato ad uso ma III . Foruiture diverse .

gazzino doganale in stazione di Luino. Importo L. 9000. Tempo

utile per la presentazione delle offerte fino al 12 febbraio 1892, ore
Aste .

10 ant.;

Pei lavori di completamento di lla massicciata sul tronco Vallo
R. Laboratorio di Precisione - Torino ( 17 febbraio , ore 4

Pisciotta. Importo L. 14,000. Tempo utile per la presentazione delle

offerte fino al 15 febbraio 1892, ore 10 ant.
pom ., unica e definitiva) . Fornitura di kg. 44,000 in piombo

in lamiera e kg. 11,000 di tubi di piombo a L. 0.50 il kg. Cau

Rete Adriatica . (Prossimamente ). Fornitura, riservata a zione L. 2750. Consegna a giorni 60.

Ditte nazionali , di 100 carri-serbatoio pel trasporto di vini ed uva
R. Arsenale di Costruzione Torino

pigiata . Importo complessivo L. 812,300, in cinque lotti .
(2 marzo, ore 4 pom .,

unica e definitiva ). Fornitura di kg. 1550 di dadi a vite a

4. – Gare aggiudicate definitivamente.
L. 0.90 il kg . Cauzione L. 140. Consegna a giorni 40.

Rete Adriatica. Fornitura di mc. 1920 di ghiaia , occorrente

pel completamento della massicciata fra i chilon 11.072 e 13.624

della ferrovia Adria-Chioggia , alla ditta Giorgio Cini . Aggiudicazioni .

5 . Contratti
L'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni metalliche

stipulati dalle Società Ferroviarie.

dirella dall'ing. comm . F. di Kossuthi ha assunto la costru
Rete Mediterranea (Seluta del Comitato , 5 corrente ). Fratelli

Feltrinelli di Milano per fornitura di m . 836 di legname abete in zione in opera di 4 ponti metallici sul tronco Rosocolma

tavole; Gallo per la Società dei Tramways Siciliani.



e degli interessi materiali
93

GUIDA DEGLI AZIONISTI

330 330.

>

.

Azioni Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali .

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena

Novara -Seregno

Palermo-Marsala - Trapani

2a einiss .

Centrale Toscana .

Mediterranee 4 010

Meridionali .

Sarde, serie A.

serie B.

1879

Pontebba

Nord-Milano

Meridionali Austriache .

Gottardo 4 %

536.50 540.50

» 284 284

68

» 321 322

» 298.50 300

495 495

427 50 430

» 308.50 309.50

300 302

» 297 298

» 290 295

1 446 450

» 256 256

» 321 322

• 101.50 101.75

.

CONVOCAZIONI .

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

22 febbraio - Tramvia a cavalli di Udine.
Assemblea ge

nerale per le ore 10 ant. nella Camera di Commercio di Udine.

24 febbraio. - Società Navigazione e Ferrovie pel Lago di

Lagano. Assemblea generale ordinaria per le ore 2 pom . nel

Palazzo Civico in Lugano.

25 febbraio. Ferrovia del Monte Generoso . Assemblea

generale ordinaria in Lugano per le ore 10 ant.

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Gennaio 30 Febbraio 6

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 643.50 650

Mediterranee » 491 , 495

Sicule. 567

Sarde ( preferenza) » 280 280

» .

D

>>

» 570

D
G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 2 ' Decade dal'll al 20 Gennaio 1892

R E TE PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOOITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferense nel 1892

640.262 36

716.396 84

30.204 60

31.122 78

PRODOTTI DELLA DECADE .

237.542 28 1.086.481 36

249.041 09 1.060.433 76

11.206 01

11.124 57

2.005.697 11

2.068.119 01

62.421 93

4.204 00

4.204 00

76.134 48 918 18 + 81 44

1892

1831

Differenza nel 1892

1.346.779 06

1.479.684 39

59.479 15

61.012 45

11.498 81 + 26.048 10

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

473.840 50 2.122.320 65

499.557 44 2.141.953 9+

25.716 94 19.633 29

22.303 29

21.910 75

4.024.722 65

4 024.348 97

4.204 00

4.204 00

133.105 33 + 1.533 30

+

362 54 179.626 32

1

1892

1891

Diferense del 1892

47.316 64

46 250 40

C ( ) SPLENE

PRODOTTI DELLA DECADE .

814 40 14.292 72

798 30 13.978 15

16 10 + 314 57

80.605 24 i

79.111 50

1.292 86

1.269 15

144.321 86

141.407 50

1.018 00

995 00

+ 1.066 24 + 1.493 74 + 53 71 + 2 914 36 + 23 00

1892

1891

Differenze nel 1892

93.241 94

92.560 80

741 14

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

1.584 85 28.585 50 161.536 39

1.596 60 27.956 30 158.223 00

11 75 + 629 20 + 3.313 39

2.505 34

2.538 30

287.454 02

282.815 00

4.639 02

1.018 00

995 00

+ 23 00+ 32 96 +

PRODOTTO PEIR CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo .

411 72

829 42

424 99

863 08

13 27

33 66

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

204 Decade Dali ' 11 al 20 Gennaio 1892

R E TE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

Piccola

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati

PRODOTTI

per chilom .

1892

1891

Differenza nel 1892

84.336 00

71.577 34

12.758 66 +

213.422 00

182.376 80

31.045 20

609 00

609 00

350 45

299 47

+ + 50 98

1891.92

1890-91

Differenze nel 1892

2.046.554 00

1.826.530 09

219.823 91

4.688.050 00

4.420.624 49

267.425 51

609 00

609 00

7 697 35

7.258 83

+
863 26

+

439 12

PRODOTTI DELLA DECADE

2.025 00 11 502 00 114.060 00 1.501 00

1.532 52 7.720 90 98.425 18 3.120 96

490 48 + 3.781 10 + 15.634 92 1.619 96

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 GENNAIO 1892

42.743 00 240.706 00 2.337.746 00 20.501 00

35.502 65 217 935 591 2.322.882 74 17.773 42

7.240 35+ 22.770 41 + 14.863 26 + 2.727 58 +

Co M P 1 EM ENTRE

PRODOTTI DELLA DECADE

177 00 2,192 00 11.154 00 294 00

81 48 813 44 5.219 10 91 44

95 52 1 + 1.378 56 + 5.934 90+ 202 56 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 GENNAIO 1892 .

3.044 00 22.864 00 118.134 00 2.934 00

2.197 28 18.377 60 102.216 33 625 98

846 72 + 4.486 40 + 15.917 67 + 2.308 021+

1892

1891

Differenza nel 1892

19.311 00

12.493 31

33.128 00

18 696 77

237

126

139 78

148 40

8 62+ 6.817 69 + 14.429 23 + 111

1891-92

1890-91

Diferenta nel 1892

349 861 00

274 670 79

75,190 21

496.837 00

398.087 98

98.749 02

237

126

2.096 36

3.159 43

It

+

-+ 111 63 07
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

( Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND ) CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falte

n Italia Altestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionalo materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

T

Noleggio del Materiale a condizioni yantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della loro motive

alle Esposizioni :

Brurelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vionna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatura

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti o constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqna e di vapore secco - Vaporizzazione garantitadi9a

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto atuttoil 31 dicembre 1885: 145,870 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Buperficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio .

nale che evita le incrostazioni.

LUIGI CAPRILE

successore

DECKER et C.

LE LIVRET-CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

FERROVIE ECONOMICHE lesgares et les librairies,les Recueils suivants,

seules publications'officiels des chemins de fer,

per l'Ingegnere paraissant depuis trente- neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies :
OTTAVIO MORENO

L'Indicateur- Chaix ( paraissaint toutes les

controllore del materiale semaines) Fr. » 75

per la Società Italiana per le Ferrovie Meridionali
L'Express-Rapide (Indicateur des treios de vitesse)

imprimé en gros caractères. >> 75

Livret- Chaix \iº vol . réseaux français 1 50

continental 12 v . services étrangers 2

Un volume in 8°, di pagine 240 , al | Livret-Chaix specialde chaque réseau » 40

prezzo di L. 2,50 . Livret-Chaix spécial des Environs

Trovasi in deposito presso l'Ufficio del (sans les plans coloriés) » 40

Monitore delle strade Ferrate, che ne Livret de l'Algérie et de la Tunisie,

farà la trasmissione ad ogni richiesta
avec carte > 50

verso il pagamento di detlo prezzo .
Livret-Chaix spécial des Environs

de Paris avec dix plans coloriós . 1

Fabbrica di Pesi e Misure

MACCHINE GAZOSE

Cilindri carta per Calandre

TORCHI PER UVA

TORCHIETTI COPIALETTERE

TORINO - Via Artisti , 19 - TORINO

»
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .

11Londres Ch.-Gross Par . 8 20 a. '10 3 - p .

3 p .

4 50 p .

6 10 p .

3 10 p .

11 - P.
3 - P.

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI.

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto
LONDRA PARIGI LONDRA

quelli da o per Brindisi , la cui validità è di 30 giorni eDai
PARIGI

che permettono ai viaggiatoridi fermarsi a tutte le sta .( 1 ) (2 ) ( 4 )
zioni della P-L - poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni

punti contro indicati
italiano a loro scelta . Oltre i prezzi omologati è riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a pro
alle 2a2ala la la2a 122a

validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne .
classe classe classe classe classe classe classe classe

( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .
Stazioni sotto indicate :

(3) Biglietti validi per 30 giorni .

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorniTorino 160-(*** )115-1 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura, ma non la tassa di fr. 3 sta

45 giorni 283 50 210 30 giorni 172Milano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 125 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in

soprappiù .Genova ... 192 75 143 10 119 25 87 85

( I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione diLivorno 215 65 159 15 142 15 103 90

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
Firenze. 223 05 164 35 149 55 109 10

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso invia Genova

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25 verso, possono percorrere a loro speso il tragitto Falco

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun
Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80

gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi daFirenze . 230 35 169 40 156 85 114 15

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Emvia
poli e ritornare poscia a Pisa per questa ultima via .

Roma . 269 60 196 90 196 10 141 65
Bologna

Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa
Napoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( ** ) 494 40 364 60

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

556 20 407 95 e Grosseto .via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi ( *)

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri .Brindisi (8)

5,38 95 395 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano .Messina (via Napoli) ... 376 75 273 10303 25 217 85|

ANDATA Servizio tra Lrndra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

Club- CraioSTAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl. 1.2. cl .STAZIONI la cl . 1. 2. cl .
Club - Trainla , 2a classe 1a, 2a classe

( *)

8 15 pomer. Napoli . Par .antim . 8 50 a .-a.

Victoria . 8 30 a. 11 Roma8 15 pomer.antim ,

Firenze 9 30
6 15 a.Douvres .

10 20 a . 1 10 15 pomer.pomer .
Brindisi . 6 - a . 9 25 .

12 10 antim .(ora inglese ). Arr . 12 mer. 2 20 pomer .

Ancona 5 45 a.
Calais -maritime Déjeun.

1 04 antim , Bologna . 1 40 a . 10 45 a .2 52 pomer.( ora francese ) Par. 12 40 p .
1 58 antim . Alessandria 6 30 a . 10 51 a .Arr. 1 35 p . 211 p .

1 50 antim , Torino. Arr .Boulogne -Gare . 8 21 a . 12 35 p .
Par. 1 27 p . 2 15 p .

Arr . 3 28 p . 853 p . 5 12 pomer. 3 46 antim .
(B )

Amiens ... 5 17 pomer. 904 p.
3 51 antim .Par. 3 33 p . 3 58 p . Brindisi . Par. 2 20 a 6 40 a.

8 50 a.Napoli .
Pierrefitte -Stain . Par .

2 20 p . 3 10 p .
Arr. / 5 35 p . 5 47 p . 7 pomer. 10 47 p . 5 50 antim .

Roma 8 - 2PranzoParis-Nord Buffet)
Pranzo

Livorno6 20 antim . 10 32 p . 4 - 8.Par. 7 25 pomer.
-

11 35 a.= Firenze7 16 antim .Paris -Lyon ( Buffel) Arr. 8 06 pomer.
Pisa . 11 05 p . 4 55 &.

| San - Remo. 3 50 a.
1.2.c.(A) 1.2. cl . la cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl .

Genova 3 30 a. 9 - 2.
9 - P. 8 55 a . 11 15 a .

Arr . 7 25 a.Paris -Lyon ( Buffet)Par. 12 35 p .Arr. 1 54 &.
Dijon ... 2 29 a. 2 05 p . 5 35 p . 6 43 p .

Milano Par . 10 30 a.
8 53 a. 11 46 p .Genève Novara 4 45 a . 11 30 2.

Evian 11 04 a .
Torino . Arr. 8 15 a. 1 30 p.

6 37 a.Aix - les- Bains 7 59 a. 11 59 p .

6 58 a . 8 30 a. 11 20 p . 12 21 a. 2 12p.Torino . Par. 8 35 a .Chambéry .
2 20 &9 42 a. 3 04 & .Modane . Modane

5 03 a.7 50 a. 3 42 p.6 20 p . Chambéry :Torino

Aix -les -Bains . 4 14 p . 5 27 a.8 30 8.Torino. Par.
Evian 12 55 p . 604 p. 538 p .

10 31 p.Novara 4 29 p . 943 p. Genève 4 15 a.3 12 p . 720p . 720 p .Milano. 11 27 a .Arr . 5 25 p . 10 55 p .
1.2 . cl . 1. 2. cl .

1. 2. cl .
Dijon : 11 17 p . 1 36 a. 1 5 a. 11 32 a .

8 25 a.Torino . Par . 2 35 p . 7 50 p .
6 40 a . 6 55 a. 5 35 p. 5 55 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a .1 ! 50 a.Genova Arr. 6 04 p . 11 - p.

1.2. cl . 1. cl .1 San -Remo . 11 13 p . 8 26 a.

Paris -Lyon ( Bufet)Par. 7 10 antim . 9 38 a . Club-TrainPisa . 10 50 p . 2 50 a .

Arr. 8 05 antim . 10 32 a . la cl .Firenze 12 40 a . 7 20 a.

5 07 Déjeun. PranzoLivorno 11 20 p . 5 35 a. p .
Paris-Nord(Buffet)

1. 2. cl .Roma . 6 25 a . 10 - a.

7- a. Par 8 22 antim . 11 30 a. 3 15 p .Napoli. 1 39 p . 3 58 p . 6 39 p .

Arr. 10 17 antim . 1 13 p . 505p .Brindisi. ... Arr .

Amiens Déjeuner

Par .8 25 a. 10 37 antim . 5 10 p .Torino . Par . 2 35 p. 7 - p.

10 03 a . Arr . 12 34 pomer . 12 29 a .A lessandria . Arr. 4 08 p . 8 50 p .
Boulogne -Gare . Par. 12 26 pomer.2 02 a . 12 21 a.Bologna .

1 21 a.
6 50 a. 11 07 p . 1 24 pomer.( ora francese ) . Arr.Ancona

Calais -Mar (ora ing .) / Par . 1 25 pomer. 1 30 a.Brindisi .

3 20 poner . 4 - a .6 10 a. Douvres .Firenze
12 45 a . Victoria . Arr. 5 05 pomer. 5 55 a.7 10 p . 10 45 p .Roma

Londres
Ch .-Gross Arr . 5 05 pomer . 7 15 p . 10 45 p . 5 55 8 .Napoli ... Arr.

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. - ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .
OSSERVAZIONI. - VIAQGIATORI. ( *) Questo treno non prende in 2a classe cho

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . - Mancando questa partenza , la
i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a , ed alle 8.10 p .(A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe , lits -salons , va direttamente dacho i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE. Una vettura di 10 classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris-Nord alle
8.22 2 .

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris - Lyou alle 9 p .

7 40 p .

6 40 p .

8 57 p .

10 36 p .

8 59 p .

10 25 p .

3 05 p . 10 25 p .

1 48 p .

8 55 p

7 34 p .

9 10 p . 1 45 p . Torino.

2 33 p .

12 05 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 34 p .

10 47 p .

11 15 p .

-
-

10 41 p .

1 35 p . 12 20 p .

1
1

1 58 p .

2 30 p .

5 30 p .

8 16 p .

8 38 p .

1
1
1
1
1
1

7 45 p .

105 p .

1
1

I
I
I
I
I

!

4 38 p .

4 25 p .

6 44 p .

6 28 p .

7 25 p .

1 12 p . 11 15 p .

6 10 p .

8 25 p

10 26 p .

1 18 p . 10 31 p .

3 20 p .

10 44 p . 6 15 p .

6 47 p .

3 41 p .

3 45 p .

5 20 p .

7 28 p .

7 30 p .

9 P.

12 40 p .

6 39 p . 1 39 p .

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI, composti di Sleeping-Cars Salons e Ristorante .

PÉNINSULAR - EXPRESS .

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 poner.; partenza da Paris -Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 poin .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant .; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Supplemento da pagarsi per i Sleeping -Cars: } da bomoa a Torino: 7: 89.65; da Londraa Bologna. t . 84.65 ; da Londra a Brindisi,tr. 106.50.
da Parigi a Brindisi , fr. 81.85 .

CALAIS- ROMA . O get lopedàpart..da Ponda mer core dapomo partida
.Paris- Nordmalle 11.53.poms are a Torino il martedi alle 6.42 pom .; arr, a Genova P.B. ilmartodi

Ogni mercoledi parte da Roma alle ore 9.50 ant.;

part. da Pisa alle 4.6 pom .; part. da Genova P. B. allo 7.33 pom.; part. da Torino alle 11 pom .; arr, a Paris - Noril alle 2.45 pom . del giovedì; arr . a Londra alle 10.46 pom.

del giovedì.

Sopratassa per i posti nelle vetture dilusso : { Port-Romeu, to ?DO 23; 2:Cer-Pirlari.ti( 5:53 Pirtist Participadom Boma- Pisa, fr.10,50;Rome-Genova, fr . 15 ; Rini- Torin 9 , fr. 21 ; Torin --Pisa , pr. 10.59 ; Parigi- Londra , fr. 18.75.
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LA PERSEVERANZA

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH

SEDE E DIREZIONE : NAPOLI , 24 , VIA Medina

Opificu MecCANICI IN CASTELLAMMARB ( STABI )

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

Politico - Scientifico-Letterario

Artistico-Commerciale -Agrario, ecc . , ecc .

» 40

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle E - posizioni mondiali di Vienna del 1873

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori diqualsiasi altra Ditta costruttrice , ed

invero: All' Esposizione di Milano , oltre ad una medaglia d'oro, per i prodotti

esposti nella Classe 2 * (Gruppo 9) la Giuria lo conferi' il premio maggioredella

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di To

rino in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenno tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materialo mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoio e delle fondazioni ad ariacomprossa .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 188ti di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri nadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genero

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e por

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaio marino pol

Naviglio dello Stato .

È uno dei più diffusi ed importanti gior

nali d'Italia, di grandissimo formato, di bella

edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

informazioni proprie .

L'ABBONAMENTO costa soltanto :

L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

» 22 franco nel Regno ;

all'Estero.

Semestre e trimestre in proporzione.

Gli abbonamenti principiano

tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese.

( Un numero costa 10 cent . in Italia ; 16 all'Estero ).

Abbonandosi al giornale si può avere con

sole L. 3.60 (franco nel Regno) , in luogo di

L. 6.60 , la Raccolta delle Leggi , Decreti,

Regolamenti e Circolari governative, che

è un volume di oltre 1000 pagine che si

pubblica ogni anno.

Gratis Manifesti e Numeri di Saggio.

Domande e Vaglia all'Ufficio della Perseveranza

in Milano ,

Tutti gli Uffici Postali ricevono gli abbonamenti .

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa , offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza .
PREMIATA

Fabbrica di Cancellate

ሰ ሰ ሰ ሰ •ል 0
in legno e filo di ferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi.

Giardini, Ferrovie,

Tramways, ecc.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ITUUUUDULIT Ksp . Nazion. Torino 1884

A. PICTET

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

Si spediscono gratis disegni e prezzi.

P. CASANOVA, Libraio-Editore J. A. CHÊNET

TORINO — Piazza Carignano TORINO

Recentissime pubblicazioni:
Premiato Stabilimento di

G. HUMBERT

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER per ferrovie , tramvie

Historique et organisation financière - Con
spedizionieri, ecc .

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

- Voie - Stations - Signaux · Matériel roulant

- Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways. T O R I N O

3 vol. in -8 °, avec 70 yravures, 1891. L. 55.
Via Cellini , 28

H. MATHI E U

Riparazioni ed affittamenti di copertoni

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol. in-8°, avec 409 grav. , 1890. - L. 18.
MILANO

E. PONTZEN

Via Carlo Farini , N. 27

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

(fuori Porta Garibaldi)

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS
FABBRICAZIONE MECCANICA

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol. in-8°,avec 234 grav.,1891. - L.27. Bolloni , Ramponi e Chiodi

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo per armamento di ferrovie e tramways,

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene per costruzione di scambi , e crociamenti , piat

rale del Manuale dell'Ingegnere. taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie , ecc.

FRATELLI PASTORI

ET DU

MACCHI , IZAR E C.

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanza , Num . 13 .

Torino, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

G. Parton Dirch props sepenyse
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti
Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Sem .Anno

L. 20 11

Trim .

6

8

.PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Le lettere e pieghi non affrancnti saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si rlovranno spedire in

lettera raccomandata .

» 28 15

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60>>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . N disegno di legge « Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche » alla Camera

dei Deputati. - Rete Sicula (Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1890-91 --- Cont.).— Atti ufficiali con.

cernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Cronaca Parlamentare delle ferrovie dei lavori pubblici. Informazioni

particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memo.

randum pratico (Guida degli Appaltatori. – Guida degli Azionisti). Prodotti decadicali delle ferrovie italiane.

Annunzi.

IL DISEGNO DI LEGGE 1. a riassumerla, specialmente nella discussianc gene

rale , in cui esplicansi i concetti direttivi dei singoli ora

lori 1 -

alla Camera dei Deputati

premo concello informasi la legge sulle tramvie il trazione

meccanica ;

2. ad enunciare gli articoli quali riescono approvati.

Di questo disegno di legge (n . 70) – presentato dal Mi

nistro dei Lavori Pubblici, on . Finali, alla Camera dei De .
Discussione generale .

putati nella seduta del 23 gennaio 1891 – pubblicammo : il SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO . - Il Ministro dei Lavori Pubblici, ono.

testo del Ministro coll'annessa relazione nel n . 6 del 1891; revole Branca, accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge

il testo della Commissione ( n. 70 - A) nel n . 23 del 1891 . della Commissione, riservandosi però di proporre emendamenti.

Ricordiamo inoltre che: nel n . 14 dello stesso anno pub . Dopo il Ministro presero la parola i seguenti onorevoli:

blicammo una Pelizione delle Ferrovie Maliane d'interesse

Chiaradia : Crede difettoso il progetto ministeriale , punto cor

locale alla Camera dei Deputati; nel successivo n . 15 un
retto dalla Commissione, sì che la materia non gli pare abbastanza

studiata. Non ammette che possa farsi una distinzione tecnica tra

Memoriale dell'Associazione Tramviaria Italiana alla Ca
le tramvie e le ferrovie economiche; combatte la fatiane divisione

mera dei Deputati ; nel n . 49 dello stesso anno 1891 una amministrativa , secondo cui la concessione delle tramvie spetta ai

Seconda petizione dell'Unione delle Ferrovie Italiane d'in Comuni ed alle Provincie e la concessione delle ferrovie economiche

teresse locale alla Camera . allo Stato. Le une e le altre dovrebbono formare una sola categoria

Circa l'andamento parlamentare dello stesso disegno di di opere pubbliche divisa in parecchie classi ; la disciplina dovrebbe

legge – dalla presentazione alla Camera , il 23 gennaio
essere unica per la categoria , variando soltanto il sussidio chilome

1891, alla discussione, il 6 febbraio 1892 - rimandiamo i
trico e la durata della concessione secondo le classi , e sussidio e du .

nostri lettori alla corrispondente Nota ( 1 ) con riferimento

rata della concessione dovrebbero essere proporzionato alla frazione

di strada pubblica occupata, aumentandoli sempre più quanto mi

alla nostra « Cronaca parlamentare » . nore è questa frazione.

Casana : L'attuale disegno di legge segna un grandissimo pro

gresso sulle idee di quindici anni addietro nelle sfere governative,

La discussione del disegno di legye alla Camera dei De idee inspirate al principio di una eccessiva ingerenza governativa .

putali incominciò nella seduta dei 6 corrente e prosegue Dichiarasi perciò favorevole al disegno di legge che non è inspirato

lultora , essendo pervenuta nella seduta di ieri, 12, al ad una soverchia tutela dello Stato, ma al giusto controllo che il

l'art . 39. Governo deve esercitare sulla pubblica viabilità. Se possa trovarsi

Seguirla nel suo sviluppo non è concesso ad un periodico economiche, è piattosto difficile distinguere le ferrovie economiche
facilmente il criterio tecnico per distinguere le tranvie dalle ferrovie

sellimanale. Noi perciò dobbiamo stare contenti : dalle ferrovie comuni.

Artom : Non conviene autorizzare le tramvie colà dove v'ha già

( 1 ) Nella « Cronaca parlamen are
una ferrovia e non è grande il moviinento commerciale; altrimenti

N. 4 : Presentazione del disegno di legge il 23 gennaio 1891 , con richiamo all'an

damento parlamentare del precedente disegno di legge. - N. 6 : Nomina della Com le une e le altre vivranno una vita stentata. Osserva che fino ad

missione della Camera per i'esame del disegno stesso . - N. 10 : Completamento e ora si sono costruite ferrovie che spesso non pagano neppure le spese

costituzione della Commissione. N. 12 : Nomina del relatore della Commissione,
d'esercizio ; è meglio frenare che spingere la tendenza di molte po .

on . Lugli, Presidente della medesima. N. 21 : Presentazione della relazione della

Commissione alla Camera il maggio 1891. – N. 27 : Disegno di legge allo stato di re
polazioni a costruire nuove linee . Dichiara che una distinzione te

lazione all'ordine del giorno) il 28 giugno, quando la Camera aggiornò le sue se cnica tra tramvie e ferrovie economiche non esiste .

dute . N. 43 : Disogno di legge all'ordine del giorno il 25 novembre, quando la Ca. Arnaboldi: La Commissione ha allargato più di quantoconveniva

mera riprese i suoi lavori.

Nella a Cronaca parlamentare del 1892 : la procedura per la costruzione di nuove ferrovie economiche ; queste

N. 3 : Disegno di legge all'ordine del giorno il 14 gennaio 1892 , quando la Ca hanno carattere che si avvicina di molto a quello delle ferrovie ordi

mera riprese i suoi lavori dopo le vacanze natalizie e di Capo d'anno. - N. 5 : Al
narie, e perciò si fanno concorrenza le une alle altre .

cune modificazioni proposte dalla Commissione ed accettato dal Ministro dei Lavori

Pabblici, on. Branca. — N. 7 : Accordo tra Ministro e Coromissione circa alcune altre
Cavalletto : Dimostrasi favorevole alla libertà , che è il sistema mi.

modificazioni. gliore per agevolare lo svolgimento economico del paese ; è contrario

>> del 1891 :
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del paese

perciò ad una soverchia ingerenza dello Stato. Avendovi già molte riduce alla concorrenza alle ferrovie ordinarie . Propone un emenda

tramvie e ferrovie economiche, occorreva un disegno di legge che le mento , perchè la concessione sia sempre omologata dal Governo, a

disciplinasse, ma non già che ne impedisse lo svolgimento. meno che l'esercizio non sia urbano o suburbano.

Il Relatore della Commissione – on . Gianolio, in sostituzione del Prinetti : Riconoscendo i servizi resi al commercio ed alle industrie

l'on . Lugli, ammalato – dichiarasi favorevole in genere ai concetti di dai trams e dalle ferrovie economiche e siccome crede che

Jibertà, purchè questa sia regolata dalla legge . Distingue le tramvie con la legge presente si vincolerebbe lo sviluppo degli uni e delle

dalle ferrovie economiche col seguente criterio : le prime sono costrutte altre , così non è favorevole alla medesima . Crede che a proposito del

sulle strade provinciali e demaniali , le seconde in sede propria. Ammette 1 ° articolo, che riassume tutta quanta la legge, la Camera debba pro

che l'ingerenza dello Stato deve limitarsi sd assicurare l'incolumità dei nunciarsi in un senso o nell'altro .

viaggiatori e la polizia stradale, non estendersi a garantire il torna Artom : Combatte l'articolo della Commissione, proponendo che si

conto economico di un'impresa di tramvie o di ferrovie economiche ; se ritorni all'articolo governativo , con l'aggiunta che l'autorizzazione

falliscono queste imprese, rimane pur sempre al paese un nuovo mezzo non si conceda quando le tranvie possano far concorrenza alle fer

di comunicazione.
rovie il cui reddito lordo sia inferiore alle 20,000 lire per chilometro .

La discussione fu poscia rinviata .
Engel: Favorevole decisamente al regime della libertà, osserva

come i trams e le ferrovie compiono servizi diversi ; in modo da non

render possibile una vera e propria concorrenza .

SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO . Marchiori: Dissente dalla Commis.
Rimandasi il seguito della discussione .

sione , la quale vorrebbe che la legge si astenesse dal disciplinare la

materia : a meno che il tramvai non si riducesse alla sua vera natura ,

mentre oggi si confonde colle ferrovie . Bisogna anzitutto precisare il SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO . Il Ministro dei Lavori Pubblici :

concetto del tramvai, per non dare ai Comuni ed alle Provincie ecces Mantiene l'art . 1 del progetto ministeriale, ammettendovi soltanto

sive facoltà , e non creare nuovi mezzi di comunicazione ; che sono inu
una modificazione secondo la quale la concessione da anni quaranta

tili e dannosi , quando non sono proporzionati al bisogno. Ricorda che è portata a sessanta .
sulle ferrovie ordinarie l'aumento del traffico non risponde allo svolgi Nocito: Propone un emendamento di forma al secondo capoverso.

mento dato alle costruzioni ; e quindi , nell'interesse dello Stato e dei Il Relatore: Accetta l'art. 1 ministeriale, modificato a 60 anni ,

contribuenti, non può consentire che si creino nuove ferrovie concor e l'emendamento di Nocito .

renti . Ciò senza contare il rispetto che si deve al contratto con le So. Solla ritira il suo emendamento . Arlon mantiene il suo.

cietà esercenti . Crede anche necessario andare a rilento nell'offendere Marchiori vi si associa .

il diritto di proprietà con dichiarare opere di pubblica utilità . Con . La Camera respinge la proposta Artom -Marchiori; ed approva

clude raccomandando di estendere il controllo dello Stato .
l'articolo 1 ministeriale modificato dal Ministro e da Nocito.

Il Ministro dei Lavori Pubblici : Dice che questo progetto di L'art. 1 resta , perciò , così formulato :

legge è la conseguenza della Commissione d'inchiesta nominata dal
« La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle

l'on. Genala. Coloro che temono un soverchio espandersi delle tranvie tramvie è di competenza dell'ente proprietario della strada , e non

debbono ricordare che molte migliaia di chilometri di tranvie e fer potrà avere durata maggiore di anni sessanta .

rovie economiche si sono costruite ; e perciò crede indispensabile di « All'autorizzazione dell'esercizio a trazione meccanica si provvede

sistemare con una legge questa materia. Dichiara che accetterà alcune con Decreto Reale sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici

delle facilitazioni proposte dalla Commissione ; ma non saprebbe ri prima dell'inizio dei lavori » .

nunciare al concetto fondamentale che le concessioni debbano essere
L'art. 2, su proposta dell'on. L. Cucchi, è così modificato :

fatte dal Governo in conformità dell'attuale diritto pubblico in materia . « Le tramvie non potranno essere esercitate dalle Provincie , dai

Il Relatore della Commissione: Osserva a Marchiori essere impos. Comuni e Corpi morali o Consorzi , ma dovranno essere affidate in

sibile che si creino delle tranvie per far concorrenza alle ferrovie or esercizio all'industria privata » .

dinarie ; nè crede che ce ne siano oggiin Italia . Tale fatto si potrà L'art. 3 è approvato con alcuni emendamenti, accettati dal Mi

verificare solamente per una grande esuberanza di traffico. Crede che nistro: dell'on. Cucchi per stabilire che il binario sia collocato in

il progetto della Commissione abbia definito esattamente il carattere modo da creare il minore ostacolo possibile; dell'onorevole Marchiori

delle tranvie; e difende il concetto di lasciare la maggior libertà pos- perchè i tramways possano deviare anche dalla sede stradale, senza

sibile all'attività privata , sostenendo che il Governo sulle strade non avere però una propria sede separata ; e della Commissione riguardo

nazionali ha solo il diritto di polizia stradale, e qualunque altra inge alle distanze.

renza sarebbe abusiva. Preferirebbe di vedere respinta la legge piut
L'art. 4 è approvato integralmente come fu proposto dalla Com .

tosto che votata in modo da restringere la libertà dei Comuni e delle missione cioè identico all'art . 5 ministeriale.

Provincie.
L'art. 5 é approvato, con un emendamento dell'on . Casana, nella

Marchiori: Replica che è favorevole al criterio della libertà, ma seguente formula :

purchè abbia dei legittimi limiti ; nè si può fare una questione astratta « L'approvazione dei tipi di materiale mobile e degl'impianti di

quando si tratta di risolvere un problema essenzialmente tecnico e locomozione telodinamica ed elettrica è riservata al Governo e dovrà

complesso. Insiste nelle precedenti dichiarazioni, notando che le ottenersi insieme alla autorizzazione dell'esercizio , ovvero prima di

tranvie sono sorte per far concorrenza alle ferrovie e che nessun paese applicarli se trattasi d'innovazioni durante l'esercizio stesso » .

concede la libertà proposta dalla Commissione. Non è meraviglia che All'art . 6 della Commissione, su proposta dell'on . Artom , è so

i tramvai facciano una grande concorrenza alle ferrovie : costano stituito il corrispondente art. 7 ministeriale aggiungendovi soltanto

molto meno, non pagano imposte, e , se non hanno il sussidio governa l'autorizzazione di collegare le stazioni con un filo telefonico.

tivo , hanno quello dei Comunie delle Provincie. Perciò nonpuò ac L'art. 7 è approvato quale fu concordato tra il Ministro e il

cettare nè il disegno di legge della Commissione, nè quello del Mi Relatore, il quale accettò un emendamento del primo giusta cui

nistro
si possa sentire il Genio Civile .

Casana : Torna a rilevare che la presente legge risponde ad una L'art. 8 è approvato integralmente dopo lunga discussione .

vera necessità di fronte al grande sviluppo preso dai tramvai. Non si L'art. 9 è approvato con l'aggiunta di un capoverso, proposta

preoccupa della concorrenza che le tramvie possono fare allo grandi dall'on . I'n'birti ed accettata dal Relatore, secondo il quale: In

ferrovie.
quanto ai treni speciali basterà che ne sia dato avviso , con la comu

In questa seduta del 10 corrente durante la discussione nicazione del relativo orario e della sua composizione, 24 ore prima

generale sorse tra gli onorevoli Marchiori, Branca (Mini
all'antorità prefettizia , il cui silenzio equivarrà ad approvazione ; con

stro dei Lavori Pubblici) e F. Martini un po ' di discus.
estensione di questo concetto anche all'approvazione degli orari se

sione circa l'uso dei vocaboli « tranvai » o « Tramvia » ;
il prefetto non dia risposta entro 15 giorni.

Gli articoli 10 ed 11 sono approvati.

preferendosi dal Ministro il secondo, dagli altri il primo. L'art. 12 è approvato giusta una nuova dizione proposta dal

La questione filologica rimase intanto insoluta. Relatore.

L'art. 13 è approvato con l'aggiunta che si stabilisca un prov

Discussione degli articoli .
vedimento speciale per il contributo delle tramvie esistenti.

Dopo ciò , il seguito della discussione è rinviato .
Titolo I. Tramvie a trazione meccanica.

SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO. - Sella : Svolge il seguente emendamento

all'art. 1 ° : « L'autorizzazione dell'esercizio a trazione meccanica, in
SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO . - L'art. 14 è approvato comeera stato

quanto riguarda la sicurezza pubblica, è riservata al Governo che concordato tra il Ministro e la Commissione circa la tassa di bollo sui

provvede con Decreto Reale sulla proposta del Ministero dei Lavori biglietti .

Titolo II .
Pubblici, precedentemente all'inizio dei lavori n .

Ferrovie economiche.

Marchiori: Nota che la costruzione delle tranvie essendo tanto Gli articoli 15, 16 , 17 , 18 , 19 , 20 e 21 sono approvati senza discus

wiù economica e l'esercizio non essendo soggetto ad imposta, tutto si sione.
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Introiti
Differenza

1890-91 in più in meno

128 - 981.20 853.20

152.09

L'art. 22 è approvato con un cmendurgento dell'on . Casana. rispondenza tra le stazioni siciliane e quelle più importanti

Gli articoli 22, 23, 24, 25 , 26, 27, 28 , 29 , 30 , 31 , 33, 34 e 35 sono del continente italiano , procedendo alle correzioni dei prezzi ,

approvati senza discussione.

istituendo nuovi biglietti di sola andata e di andata e ritorno

L'art.36 è approvato conun emendamento dell'on . L. Cucchi, ac

cettato dal Ministro e dal Relatore, per applicare norme di sicurezza
e pubblicando un apposito prontuario per norma delle sta

speciali col procedimento prescritto alle tramvie a trazione meccanica .
zioni e del pubblico.

L'art. 37 è approvato. In occasione poi della presente Esposizione nazionale , che

Un art. 37 bis su proposta dell'on. Palberti, modificato dal ha luogo a Palermo, si è provveduto, d'accordo anche con

Ministro – è aggiunto per applicare anche alle ferrovie economiche le Società continentali , allà istituzione di speciali biglietti

la norma che gli orari intendonsi approvati dal Prefetto, se questi di andata e ritorno ed alle riduzioni da accordarsi agli ac

entro 15 giorni non ha risposto, eccetto se il contrario è previsto correnti , e ci auguriamo che il concorso degli Italiani e

nel Capitolato; e ciò per la necessaria coordinazione delle coinci- degli stranieri corrisponderà agli sforzi fatti, perchè la Mostra

denze colle grandi reti ferroviarie.

Gli articoli 38 e 39 sono approvati .
riesca degna della città in cui sorge e della nazione che da

Il seguito della discussione è rinviato .
Tutte le Provincie vi ha raccolto i migliori prodotti dell'arte

e delle industrie.

Anche delle concessioni speciali ci siamo occupati lunga

mente nel corso dell'esercizio 1890-91 , traitando più parti

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA colarmente dei viaggi delle guardie di'finanza e dipubblica

sicurezza , degli impiegati dell'Ordine Mauriziano , di quelli

Relazione del Consiglio d'Amministrazione degli economati residenti a Roma e degli insegnanti delle

sull'Esercizio 1890-91 regie scuole , residenti all'estero .

Circa il trasporto delle mercanzie , pur tralasciando di

( Continuatione Vedi N. 6)
enumerare le molle aggiunte e modificazioni apportale alla

nomenclatura e classificazione delle merci , non omelteremo

$ 2 . CORRISPETTIVI A RIMBORSO DI SPESA .

di far presente che per agevolare l'industria siciliana si sono

Nel corso dell'esercizio 1890-91 i corrispettivia rimborso proposte all'approvazione ministeriale due tariffe locali, l'una

di spesa ascesero alla somma di L. 260,581.57 , ripartita nel pel trasporto di mobili e sedie in legno curvato di Acireale,

modo seguente :
dov'è sorlo il primo stabilimento di tal genere , e l'altra pel

trasporto della carla grossolana da involgere (uso agrumi )

da Ali o da Nizza , dove convergono i prodotti della nuova

DENOMINAZIONE rimborso di spesa nel
carliera San Giorgio, prendendo anche in esame varie do.

dei trasporti mande per riduzione di tariffa, avanzate da Ditte ed imprese

1889 90 commerciali dei diversi punti dell'isola .

Anche del servizio cumulativo internazionale ci siamo non

Treni , carri e carrozze in ser poco occupati d'accordo con le altre ferrovie; oltre ai vari

vizio dello Stato
supplementi introdotti nelle tariffe dirette italo - germaniche,

Corrispondenza e pacchi post . 82,491.78 80,787.33 1,704.45

Trasporti per l'esecuzione dei Italo -svizzere ed italo - austro - ungariche, abbiamo pubblicato

lavori a cottimo (allegato B). 93,952.11
le nuove tariffe direlte italo -francesi e quella delle poste

Scordia -Caltagirone 2,265.09 9,500.55

Nuove Noto - Licata , 23,715.30 22,271.83 austro-ungariche , restando in corso di stampa soltanto la
costruz . Siracusa al Molo

tariffa delle poste federali svizzere .Messina-Oliveri ,

Diversi 48,526.83 29,180.72 19,346.11

§ 4. - SPESE .

260,581.57 229,439.34 32,148.58 1,006.35 Durante l'esercizio di cui vi diamo conto , le spese ordi.

Aumento sull'esercizio precedente .
31,142.23 dinarie e straordinarie , comprese quelle delle ferrovic com .

plementari , ammontarono a L. 6,858,495.04

per chilometro a 9,230.81

passato, come dal prospetto n . 14, ci risulta in complesso mentre quelle dell'esercizio antecedente asce

un aumento di L. 31,142.23 , il quale in massima parte è sero a . 6,442,723.98

dovuto ai trasporti di approvvigionamenti e scorte ed a quelli e per chilometro a 9,010.80

fatti per conto delle nuove costruzioni delle linee Scordia Prendendo per base il convoglio -chilometro, noi troviamo

Caltagirone e Noto-Licata , i cui lavori si vanno maggior che esso nell'esercizio 1890-91 è costato L. 2.80, mentre

mente sviluppando, non che ai trasporti delle corrispondenze nell'esercizio 1889-90 è costato L. 2.68 .

e dei pacchi postali , il cui prodotto dovrebbe andare di pari In complesso noi dunque abbiamo avuto in quest'ultimo

passo con la maggiore estensione della nostra rete . esercizio :

$ 3. TARIFFE . Una maggiore spesa totale di . . L. 415,771.06

220.01Una maggiore spesa per chilometro di linea in »

A fine di agevolare e promuovere sempre più l'incremento

del traffico, anche nel corso dell'anno finanziario 1890-91 ,
Una maggiore spesa per ogni convoglio -chi

metro . 0.12

ogni nostro studio è stalo rivolto al miglioramento delle ta

Onde possiate rilevare quale categoria di spesa produsse

riffe per renderle maggiormente adatte alle esigenze del com
l'aumento sopraccennato , vi presentiamo il seguente pro .

mercio che mano mano si sono andate esperimentando.

Provvedendo anzitullo ad un bisogno da qualche tempo
spello :

sentito, sia dalle Amministrazioni ferroviarie che dal pub

blico, si è proceduto alla ristampa del volume delle ta
Spese di esercizio Differenza

riffe e condizioni pei trasporti , riordinando le tariffe speciali

interne della piccola velocità con lo stesso criterio di quelle in più

comuni con le ferrovie del Mediterraneo
e dell'Adriatico

.

Riuscendo lungo enumerare qui tulle le modificazioni
e

Spese generali della Società . 982,668.49 ! 898,507.38

le aggiunte apportate alle tariffe durante questo esercizio , Servizio della manutenzione , 1,209,642.65 1,236,088.99 26,446.34

ci accingiamo a far cenno soltanto delle principali innova Servizio del mat . e trazione . 2,938,630.14 2,773,288.71 165,311.43

Servizio del mov. e traffico , 11,727,553.76 1,534,838.90 192,714.86

zioni introdotte per ciascuna categoria di traffico.

In ordine al trasporto dei viaggiatori , mentre sono state
16,858,495.04 0,442,723.98 442,217.40 26,446.34

eslese dove se ne sentiva il bisogno, sia per nostra inizia Aumento sull'esercizio precedente L.

tiva , sia in seguito ad analoghe domande pervenuleci dai

Municipi, le corrispondenze con biglietti di andata e ritorno , A chiarimento dei risultati sopra esposti , vi esponiamo

si è provveduto aliresi al riordinamento del servizio di cor le seguenti considerazioni:

93,800.02

11,765.64

1,443.47

1.06 1.06

154 - 154

Totale .

Confrontando i corrispettivisuddetti con quelli dell'anno

>>

1890-91

chilometri

1889-90

chilometri
in meno

84,161.11

415,771.06
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a) L'aumento delle spese generali (che comprendono Non creiliamo inutile di ripetervi le avvertenze già lillevi

anche quelle dei magazzini) si verificò per diverse cause , nelle precedenti relazioni , che cioè i suddetti saldi non cor .

fra le quali sono da notare la maggior iassi pagala per gli rispondono in tutto con quelli che possonsi ricavare dal

accresciuti utili sociali ed il miglior trattamento falto al per l'apposita sezione di contabilità speciale, la quale registra e

sonale dell'Amministrazione in correlazione col nuovo or contabilizza solo i documenti già ammessi dall'Ufficio di r

dinamento :
scontro governativo , e che per questi fondi lc partile con

b) Le spese di manutenzione sono stale ridolle ancora in troverse o mancanti delle formalità di approvazione sono

quest'uliimo esercizio per le stesse ragioni esposte l’anno ante comprese nel conto Lavori e provviste in allesa di appro.

cedenle ; però essendo oramai il personale iullo bene utiliz vazione.

zalo , il campo delle nuove economie si va oramai restringendo; Infine crediamo ulile aggiungere che quantınque la Cassa

c) L'aumento della spesa riguardante il servizio del ma degli aumenti patrimoniali quasi nessun contribulo riceva

Teriale e trazione avvenne per le stesse cause verificalesi lo pel momento dalla rele principale, comincia ora ad avere

scorso anno, c cioè pel maggior prezzo del carbone, pel qualche provento delle linee coinplementari; abbiamo quindi

maggior numero dei convogli chilometro e per il successivo chiesto al Governo l'autorizzazione di emellere delle obbli

aumento del maleriale rotabile e per un maggior numero gazioni pr conto della Cassa onde eseguire i più urgenti

di riparazioni radicali che si sono dovuie effettuare in pri fra i lavori clie sono di sua spellanza.

risione dell'apertura di nuove linee. Secondo il contratto col Governo, noi facevamo legillimi,

Prenilen lo per bose il costo delle spese di trazione e di assegnamento sopra l'esecuzione di talune opere di miglio

riparazione del materiale riferibile al convoglio -chilometro, ramento e di completamento , che avrebbero concorso a mel

noi troviamo (prospelto n . 5 ) che tale cosio nell'esercizio Iese in migliori condizioni l'esercizio della rele .

Teste decorso fu di L. 1,167,425 , mentre nell'esercizio an . Il Governo, traendo argomento dalla insufficienza dri fundi

tecedente risulid di L. 1,152,744. La differenza di L. 0,014,681 assegnati nell'allegato B e dalle scarse risorse della Cassa

è dovuta al maggior prezzo del carbone ed alla maggiore per gli aumenti patrimoniali, non solo non ci lia accordato

spesa di riparazione di macchine e di carri je opere di miglioramento, ma nemmeno molle fra quelle

Qui pero'devesi considerare che la spesa per convoglio assolutamente necessario. La massicciata, lo slazioni o le or

chilometro sarebbe stata assai maggiore in questo esercizio fine richiedono quindi importanti lavori che non ci stan

se non si fosse ollenuta una sensibile economia nel consumo chiamo d'invocare nell'interesse della sicurezza e della re

del combustibile. E difatti, meatre nell'esercizio antecedente golarità dell'esercizio .

per ognichilometro -convoglio furono impiegati Cg . 13,002,315
III . Costruzioni .

di combustibile , noi troviamo che nell'esercizio 1890-91

questo consumo si limitò a chilogrammi 12,506,921. Co
(1 ) STUDI PER CONTO DEL GOVERNO ,

sicché p’s ogui convoglio chilometro ſu risparmiata unagnon

lità di 0,495,394, cd in totale una economia di tonn . 1,216.
Per lulli gli studi e progelli delle linee complementari

Se poi si tien conto che nell'aumento totale di L. 165,341.43 della Sicilia, arcennale nelle antecedenti relazioni e per le

avute in questo capitolo entra per L. 119,226.31 la mag
cpropriazioni alidateci dal Governo, noi, nei 6 anni di e

giore spesa di combustibile e che per L. 109,000 circa do sercizio, crogammo in uno agli interessi e alle scse gene

vrebbe entrare la maggiore spesa di riparazione di carri e
rali 1 : 1 somma di . L. 1,535,691.30

macchine, si troverà che negli altri conti accennati nel pro- delle quali al 30 giugno 1891 ci crano state

shello n . 5 si è ollenuta una considerevole economia.
rimborsale dallo Stato » 1,490,808.71

In sostanza, noi abbiamo che la maggiore spesa è a suf. rimanendo in corso di liquidazione a nostro

ficienza giustificata dal maggior trallico , dal maggior prezzo credito le altre L. 44,885.59

del carbone e dalle maggiori riparazioni di macchine e carri

necessarie per corrispondere ai bisogni del traſlico. Sc si b) COSTRUZIONI AFFIDATE ALLA SOCIETÀ .

guarda isolatamente poi, la spesa per materiale a trazione

riferita a convoglio -chilometro, si iroverà che il lievissimo
Le tre linee contemplale dilla convenzione 21 giugno

aumento dell'ultimo esercizio è ampiamente spiegato dal solo
1888 , la cui costruzione ci ſu aſlidata mediante annualità

maggior prezzo del comhuslibile ; chilometrica, raggiungono la lunghezza di chilom . 239.101 ,

d) La maggiore spesa di L. 192,714.86 riguardante il
come risulta dai rispettivi progeili approvati dal Governo.

servizio del movimento e traſlico, è dovuta al maggior nu
Al giorno d'oggi i lavori sono in corso su tulle le linee,

mero delle stazioni aperte, all'esercizio , nonchè ai premi di
cccczione falta per gli ampliamenti delle stazioni di innesto,

percorrenza e manovre in stazione che vanno in ragione di
per cui si aspeita l'approvazione governativa.

relta del traſlico e perciò ( lei chilometri convoglio,

Siccome il Ministero, valendosi della facoltà consentita dalla

Guardando ora nell'insieme la spesaperconvoglio -chilo legge , autorizzava la Società ad anticipare di un annol'aper

melro , noi troviamo che l'aumento di 0.12 sull'esercizio an
lura al pubblico esercizio di tutte le linee , i termini per

tecedente è stato prodotto non solo dalle cause più avanti l'apertura all'esercizio risultano come segue:

Noto - Licala . Tronco Terranova- Licata , 29 marzo 1891 ;

accennale (maggior prezzo del carbone c maggiori ripura

zioni del materiale ), ma ben pure dalla più elevata compo- Noto -Sampieri-Modica,23dicembre 1891 ; Comiso- Terranova,

sizione dei convogli, la quale da 10.76 aumento in questo
11 marzo 1894 ; Modica -Comiso, 11 marzo 1895 .

Scordia -Callagirone, 23 dicembre 1892 .

anno a 10.93 .
Diramazione al porlo di Siracusa , 13 agosto 1892 .

CONTABILITÀ DEI FONDI DI RISERVA
Vi esporremo ora lo stato di avanzainenlo dei lavori di

L'E LA CONSERVAZIONE DELLE STRADE,
costruzione a lullo giugno ultimo scorso . Anche dopo questa

DEL MATERIALE E DELLA CASSA PER GLI AUMENTI PATRIMONIALI,

dala essi hanno continualo a progredire, e se il Governo lo

I fondi di previdenza istituiti con l'articolo 16 del con
volesse , l'apertura dei tronchi da Modica a Terranova po

Trallo, nella contabilità soci sle , risultano al 30 giugno 1891 trebbe essere anticipala di alcuni anni.

creditori come appresso :
Noto - Licata .

a) Fondo di riserva per provvedere ai danni

cagionati alle strade da forza maggiore L. 854,676.94 Il tronco Terranova -Licata, della lunghezza di m . 35,866.23,

b) Fondo di riserva per la rinnovazione della
fu aperto al pubblico esercizio il 29 marzo 1891. Esso com

301,268 - prende le stazioni di Butera, Falconara e Terranova, nu

)c) Fondo di riserva per la rinnovazione del mero 146 opere d'arte secondarie, n . 4 opere d'arle prin

materiale rotabile reso inservibile dall'uso » 311,085.50 cipali, consistenti in ponti a travata metallica con luci variabili

d) Cassa per gli aumenti patrimoniali . » 1,069,071.54 da m . 10 a m . 30 .

Il tronco Noto- Sampieri-Modica misura m . 59,528,15, dei

Complessivamente L. 2,536,101.98 quali m . 1,160.90 in galleria.

§ 5 .

.
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L : sede stradale e le tre opere d'arle principali sono ul

timale .

Delle opere d'arte secondarie, in numero di 232 , ne erano

ultimate 225 , e le altre in corso di costruzione.

Le gallerie, completamente ultimate , risultano dal seguente

specchiello :

Scordia - Caltagirone.

L'intiera linei misura i . 52,780.21 , dei quali m . 692 in

galleria , e comprende le stazioni e fermate di Fildidonna,

Militello , Mineo, Vizzini, Grammichele e Caltagirone.

I movimenti di materie per la formazione del corpo stra

dale erano eseguiti per nove decimi del loro volume totale .

Delle opere d'arte secondarie , in numero di 218 , ne erano

ultimate 196, e le llre in corso di costruzione.

Le gallerie completainente ultimate risultano dal seguente

specchietto :

LunghezzaN
u
m
e
r
o

p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
o

INDICAZIONE DELLE GALLERIE

Metri

1
LanghezzaN

u
m
e
r
o

INDICAZIONE DELLE GALLERIE

Galleria Minniti .

Gioè

Portella .

Inferno .

Fiumilato

Mendorlese

San Martino

p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
o

b

130.50

331.80

69.60

155.60

54.40

332

87

Metri

1 Galleria di Grotlabianca .

del Calvario

628

364 -

Totale . 1,160.90
Totale 692

Delle case canlonieri, in numero di 58, ne erano ulti
Delle case cantoniere, in numero di 48 , ne erano eseguite 31,

mate 47 , « le altre in corso di costruzione.
l'esecuzione delle altre procedeva regolarmente.

Dei libbricati per le stazioni e fermale di San Paolo, Ro.

solini, Spaccaforno, Pozzallo , Sampieri, Scicli e Modica, e

Dei fabbricati per le stazioni e fermale, erano ultimati

rano ultimati quelli di San Paolo e Pozzallo , e gli alti quelli di Mineo , Grammichele e Caltagirone, e pressochè

erano pressochie compiuti .

,
L'impianto del binario era già eseguito per m . 27,200.

L'impianto dell'armamento , incominciato nell'aprile, si

Il tronco Modica -Coin so m sura m . 52,215.79, dei quali

Trovava eseguito per m . 5,500 .

m . 6,896 . 10 in gulleria, e comprende le stazioni e feriale Diramazione al porto di Siracusa.

di R yusa inferiore , Rayusa superiore e Donnafugata. La diramaz one misura m . 1,222 .

I movimenti di inalerie per la formazione del corpo stra I movimenti di materie per la formazione del corpo stra

dale erilno eseguiti per ollo decimi del voluine lotale . dale erano eseguiti per olto decimi del volume lotile.

Delle 172 opere d'arte secondarie , 115 erano ultimale, Delle 11 opere d'arte secondarie, ne erano eseguite 10 ,

e le altre in corso di esecuzione.
e l'ultima in corso d'esecuzione.

Le opere d'arte principli, consistenti in ponti e viadotti Le opere d'arte principali, consistenti in due ponti a più

a più luci, variabili da m . 8 a m . 15 , sono in numero di 7 , luci di9 m ., per l'attraversamento dei fossati delle antiche

e di questi, 4 erano ultimati e gli altri in via di compi- fortificazioni, erano in via di compimento.

mrnto .
Delle tre case cantoniere e garette, due erano ultimate,

Per le gallerie si erano eseguiti i lavori indicati nel se
e l'altra, compreso il fabbricato per la stazione al porto ,

guenle specchiello : non ancora iniziali.

Per la banchina di approdo, si erano eseguiti tre decimi

del rienpimento del piazzale , e si erano collocati in opera

500 metri cubi di massi artificiali sopra apposita iinpie .
INDICAZIONE

delle gallerie
trata .

Stazioni d'inneslo .

Per gli ampliamenti delle stazioni d'innesto di Valsavoia

e Licata, i cui progetti furono presentati nell'agosto del 1889,
Costa del Diavolo

il Governo ha prescritto alcune modificazioni, ed ora si sta

di Fiumara Grande riformandoli in tale senso .

Per l'ampliamento della stazione di Siracusa , il Governo

non fece conoscere ancora il suo parere . ( Continua ) .

1,016.50

metri metri inetri metri

1 Galleria di Modica .

T
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381

178.60

3 Celso

1,700

427.62

71.56

655.25

503

75.16

187.75

74

381

269

19

655.25

503

30

187.75

I
l
l
i
n
o

655.23

194 -

178.50

Ottaviano

Piese la

Piese 2a

del Monte .

Perato .

di Ragusa

dei Cuppuccini

la Croce

San Giovanni

Buoncampello

1,096

412 -

71.56

655.25

503 -

75 i 6

187.75

52.50

649

800.70

31.50

508

429.65

80

941.50

31.50

702.61

129.65

54 -

Senza rivestimento
Senza rivestimento

454.50

Senza rivestimento
80 - 80 -

12

13
ATTI UFFICIALI

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

80

Totali 6,896.10 5,552.07 2,579.50 1,721.35

Es - 0

Delle case cantoniere, in numero di 51 , ne erano ultimale 29,
Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1892 ( N. 32 ) . - Regio

e le altre, come pure i fabbricati per le stazioni e fermate, Decreto 3 gennaio 1892 , numero 29, con cui è approvalo

erano in corso di avanzata costruzione. l'unito regolamento, firmato dal Ministro della Marina, sulle

Il tronco Comiso - Terranova misura m . 37,491.66 e com
visite delle caldaie a vapore esistenti nei porti, nelle darsene,

prende le stazioni di Comiso , Vittoria e la fermata di Bi nei canali, fossi, seni e nelle rade, e collocale sui gallege

scari . gianti, ovvero sulle calate, sui moli e sugli scali .

I movimenti di materie per la formazione del corpo stra
ebbe vigore dal 1 ° febbraio 1892 .

dale erano eseguiti per nove decimi del loro volume totale. Gazzetla Ufficiale del 9 febbraio 1892 (N. 33) . – Regio

Delle 108 opere d'arte secondarie, 86 erano ultimate , e
Decreto 4 febbraio 1892 , numero 32 , col quale sono appro

le altre in corso di esecuzione. vate le annesse tre labelle, firmate dal Ministro Segretario

Le opere d'art- principali, consistenti in ponti e viadulti di Stato per le Finanze, recanti modificazioni al Repertorio

a più luci , variabili da in . 5 a 30 , sono tre ; e di questi generale della tariffa dei dazi doganali. -- Il presente de

uno solo era ultimalo , e gli altri molto innanzi nei lavori. crelo ebbe elletto dal giorno successivo alla sua pubblica

Delle case cantoniere , in numero di 33 , ne erano ulti zione nella Ćazzelta Ufficiale del Regno, e sarà presentato

mate 23 ; la costruzione delle altre , compresi i fabbricati al Parlamento per la conversione in legge .

per le stazioui e le fermale, progredisce regolarmente.
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CRONACA PARLAMENTARE fabbisogno del materiale metallico occorrente per l'arma

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI mento del tronco della linca Avellino -Rocchetla Melfi

compreso fra Avellino e Paternopoli.

Camera dei Deputati .
Le quantità del materiale considerato nel suddetto fab

Disegni di legge. - Discussione. Circa la discussione, incomin
bisogno sono le seguenti:

ciata il 6 corrente e che continua tuttora , sul disegno di legge rotaie da m . 12
N. 4,050

« Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche » vedasi lo rotaie da m . 11.927 . 1,000

speciale articolo in questo stesso numero . rotaie da m . 9.00 320

Commissioni. Tra Commissione e Ministero dei Lavori Pub
rotaie da m . 6.00 70

blici circa alcune modificazioni al disegno di legge « Tramvie a

trazione meccanica e ferrovie economiche » . Facendo seguito a stecche 10,800

quanto abbiamo annunciato nella « Cronaca » del n . 5, aggiungiamo
chiavarde 23,000

che la Commissione, incaricata dell'esame di detto disegno di legge, piastre di giunzione 5,200

discusse il 10 corrente i punti sui quali c'era disparere col Ministro
piastre intermedie

dei Lavori Pubblici . Ed avendo, fra altre cose , la Commissione deli

61,700

berato di ridurre la durata delle concessioni a 60 anni, mentre a sua
caviglie d'acciaio » 160,000

volta il Ministro consentiva che per le tranvie venisse accordata l'e arpioni . 7,000

spropriazione forzata, si ritiene che abbia a scomparire ogni dissenso

fra il Ministero e la Commissione. > <

- Conclusione della relazione per il disegno di legge « Prov Da Pontcilera e Montecatini a Volterra ,

vedimenti per le strade ferrate complementari ( 1 ) . – La relazione
( Progetti di due ferrovie presentati dalla provincia di Pisu ).

dell'on . Marchiori sul disegno di legge ( n . 138 bis ) pei provvedimenti

ferroviari conclude coll'invitare il Governo a studiare il modo perchè Diamo le informazioni che abbiamo promesso col Mo

le rimanenti costruzioni ferroviarie siano concesse all'industria privata , nitore della scorsa settimana intorno ai progetti sottoposti

essendo ormai abbastanza provato che le costruzioni dirette di Stato all'approvazione governativa dall'Amministrazioneprovin

sono di troppo aggravio al bilancio.

ciale di Pisa , e riguardanti la costruzione di due ferrovie ,

l'una a scartamento normale da Pontedera a Saline di Vol

INFORMAZIONI PARTICOLARI

terra, e l'altra dalla stazione di Montecatini.Val di Cecina

a Volterra , a scartamento ridotto .

DEL MONITORE I progetti sono stati compilati dal signor cay . Pennac

chio, Ingegnere Capo - sezione Principale delle ferrovie del

Fornitura di materiale rotabile e di esercizio Mediterraneo.

alla Mediterranea . I. Linea Pontedera - Saline di Volterra . - La lunghezza

Il Governo avendo messo a disposizione della Società della linea è di m . 41,181 , la quale è ripartita in m .

delle Strade Ferrate del Mediterraneo la somma di lire 28,181.83 di rettilinei, ed in m . 12,999.17 di tratti in

1,250,000 sul Fondo delle Linee Complementari, esercizio curva, con raggio minimo di m . 300.

1892-93, per acquisto di materiale rotabile e d'esercizio , Il profilo presenta pendenze massime del 23 per mille

quella Società ha presentato all'approvazione del R. Ispet- a cielo scoperto e del 20 per mille in galleria . La piatta

torato Generale il seguente programma per l'impiego di forma stradale misura la larghezza di m . 4.40.

tale somma.
Lungo la linea sono previste N. 5 gallerie della lunghezza

1. Materiale rotabile : complessiva di m . 1703. La più lunga di esse misura

N. 4 Locomotive a 4 ruote, accoppiate e carrello girevole m . 530 e la più corta m . 280.

G. V. Gruppo 1701-1800 ;
I manufatti progettati per l'attraversamento dei corsi

» 10 Carrozze di 1a classe a 2 assi, 3 compartimenti per d'acqua e di strade , sono in numero di 141, di cui i più

viaggiatori e 2 ritirate, frenoWestinghouse, riscal importanti sono quelli suicorsi d'acqua denominati: Sterza

damento a vapore, illuminazione a gas, serie Age

in 3 archi di m . 20 ; Fosce a 3 archi di m . 8 ; e Ragone å

3 archi di m . 10. Sono inoltre previsti N. 3 viadotti: il 1 °

Argi

» 16 Carrozze di 2a classe, a ? assi , 4 compartimenti in 4 arcate di m . 8 .

in 7 arcate di m . 10 ; il 2° in 3 arcate di m. 6 ed il 3°

viaggiatori e ritirata, con freno Westhinghouse, ri

scaldamento a vapore, illuminazione a gas, serie

Le stazioni proposte sono le seguenti: Pontedera , Pon

sacco. Capannoli, leccioli- Toricciola , Sterza, Spedaletto,

Be Bir; Montecatini e Saline .

» 22 Carrozze di 3a classe a 2 assi, 5 compartimenti per La continuità delle strade ordinarie da attraversare

viaggiatori e ritirata , con freno Westinghouse, il colla linea è mantenuta mediante N. 62 passaggi a livello ;

luminazione a gas, di cui 12 munite anche degli ed all'alloggio e ricovero del personale di sorveglianza

apparecchi per il riscaldamento a vapore, serie Che ; della strada si provvede con 30 case cantoniere ed il ga

» 32 Carri coperti a 2 assi per trasporto derrate alimen- rette .

tari , con freno Westinghouse e condotta per il ri L'armamento è proposto con rotaie d'acciaio del tipo

scaldamento a vapore, serie H B ! e HBO . Vignole, della lunghezza di m . 9 e del peso di 30 chilogr.

a metro lineare , collegate fra loro a giunto sospeso.

II . Materiale d'esercizio .

La spesa totale prevista per la costruzione della linea

N. 2 Carri- gru della portata di 8 tonnellate ; ammonta a L. 5,000,000 escluso il materiale mobile.

Macchine-utensili ed apparecchi diversi . II . Linea Volterra Stazione di Montecatini Val di Ce

>
cina . – La lunghezza della linea è di m . 7859, di cui

Fabbisogno materiale metallico d'armamento m . 3537.89 in rettilineo e m . 1,321.11 in curva con

per la Jediterranea , raggio minimo di m . 35 .

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter La pendenza massima adottata in profilo raggiunge il

raneo ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici il 6.95 per cento. Lo scartamento del binario è di m . 0.93 .

La quota di partenza è a m . 14 : e quella d'arrivo a m . 368 :

( 1 ) Vedi « Cronaca » del n . 51 del 1891 . si ha quindi un dislivello totale di m . 225 .
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Sulla intera percorrenza sono progettate 4 fermate inter Le espropriazioni sono ultimate. Per la stazione di Fratte

medie alle località : Bacchettona, Sermolli, Taddeini e il fabbricato viaggiatori , quello dei cessi, ed il piano cari

Lucanini . L'armamento è proposto con rotaie in acciaio catore sono completi ad accezione delle opere di tinimento;

del tipo Vignole, del peso di chilog. 21 per metro lineare , il piano caricatore scoperto è eseguito per 315 del totale.

collegate fra loro a giunto sospeso . Le case cantoniere sono finite, meno gli accessorî . Le

La linea è collocata per gran parte della sua lunghezza opere d'arte sono ultimate, e solo a qualcuna mancano la

sulla strada provinciale Bacchettona -Volterra ; ed il suo vori di finimento . Altrettanto dicasi pei muri di sostegno ,

costo totale, compreso anche il materiale mobile di eser deviazioni, ecc . Sono in corso due lavori di consolidamento,

cizio, ammonta aL. 450,000. l'uno alla trincea d'imbocco (San Severino) della galleria

> < elicoidale ; e l'altro all'argine stradale, fra le progressive

Ferrovia Cuneo- Ventimiglia .
6998 e 7015.

» <
( Stato lavori tronco Limone-Vievola al 1 ° febbraio 1892) .

Stazione di Attigliano.
Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della

(Progetto di parziale ampliamento e sistemazione).

ferrovia Cuneo -Ventimiglia, compreso fra Limone e Vie

vola,in appalto alla Impresa Luigi Vaccari per l'importo hasottopostoall'approvazione governativa il progetto di

La Direzione Generale delle Strade ferrate Meridionali

di L. 20,710,000 , riceviamo le seguenti informazioni , ri

ferite al 1 ° del corrente mese .
parziale ampliamento e sistemazione della stazione di

L'importo dei lavori eseguiti a tutto gennaio p . p . ri- Attigliano nella ferrovia Orte-Chiusi-Terontola -Firenze.

leva a L. 3,530,000 .
L'importo totale delle opere previste in progetto am

Nel mese di gennaio si portarono in argine le materie
monta a L. 155,300 compreso il valore del materiale

metallico di armamento .

provenienti dallo scavo della galleria di Tenda (at

tacco sud).
La predetta Direzione domanda che l'approvazione del

La galleriu di Limone, lunga m. 443.26 è ultimata . progetto possa valere anche agli effetti della dichiarazione

Lo scavo della grande galleria di Tenda prosegue :
di pubblica utilità .

all'attacco nord, nella solita roccia schistosa a straterelli , I lavori saranno eseguiti mediante appalto a licitazione

con noduli di calcite; all'attacco sud lo scavo d'avanzata privata, fatta eccezione per quelli relativi all'armamento

ed ai meccanismi fissi . Il termine pel compimento delle
prosegue nella roccia calcare più o meno intersecata da

straterelli di argilla, talvolta asciutti, tal’altra con leg. opere sarebbe fissato in due anni dalla data di approva

zione del progetto.

gieri trasudamenti, ed in qualche tratto con piccole fil
I lavori nel medesimo considerati sono i seguenti:

trazioni d'acqua . Da m . 599.60 a m . 609.60 si attraverso

un banco di calcare duro compatto biancastro, e poi si
1. espropriazione dei terreni necessari all'ampliamento

ritornò al calcare bruno schistoso : identico calcare com
della stazione; 2. movimenti di terra occorrenti per la

deviazione di una strada comunale e per l'ampliamento
patto biancastro ricomparve a circa m. 663 .

Anche durante il mese di gennaio si ebbero parecchie del piazzale merci; 3. costruzione di un nuovo fabbricato

sospensioni di lavoro nella perforazione meccanica del ver
viaggiatori; 4. costruzione di un fabbricato ad uso cessi

sante nord , causate da guasti al canale motore .
e lampisteria ; 5. costruzione del piano caricatore scoperto

La situazione della grande galleria diTenda, lunga garetta ; 7. costruzione diun marciapiedi aderente al

e formazione del piazzale merci; 6. costruzione di una

m. 8100 , al 1 ° del corrente mese era la seguente :

nuovo fabbricato e di due marciapiedi intermedi; 8. co
dal principio

struzione del muro di cinta del piazzale della stazione ;

9. impianto del rifornitore e della relativa condottura ;

Scavo : 10. impianto degli apparecchi per ilservizio degli scalda

Avanzata : superiore 117.00 1.187.50 6.912.50 piedi ; 11. sistemazione dei binari delle merci ed impianto

Id . inferiore 154.05 1.183.30 6.616.70 di un binario trasversale colle relative piattaforme ; 12. si

Calotta 81.50 949. 00 7.151.00 stemazione del binario della rimessa locomotive .

Strozzo 54. 80 795.00 7.305.00

Piedritti 57. 72 696.22 7.403 . 78 Per il trasporto di vino destinato alla distillazione

Grandesez . completa 60.87 695. 87 7.404 . 13
sulla Rete Adriatica .

Muratura : Calotta 60. 95 902.95 7.195 . 05 Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade

Piedritti . 52. 35 687.35 7.112 . 65 Ferrate Meridionali ha sottoposto all'approvazione gover

Arco rovescio
nativa il progetto di una tariffa eccezionale a piccola ve

<
locità , applicabile ai trasporti di viuo comune guasto de

Ferrovia Salerno San Severino. stinato alla distillazione.

(Stato lavori tronco Fratte -Capezzano al 19 febbraio 1892 ) . Per ora la tariffa riguarda le spedizioni, in destinazione

Sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione del di Milano, ed in partenza dalle seguenti linee adriatiche:

tronco della ferrovia Salerno - San Severino, compreso fra San Severo -Foggia -Lucera ;Manfredonia-Foggia-Maddaloni

Fratte e Capezzano, in appalto alla Impresa Rocco D'Ales- Superiore ; Cervaro-Rocchetta Melfi-Rapolla Lavello ; Fog

sandro , riceviamo le seguenti informazioni riferite al 1 ° del gia - Otranto; Bari-Massafra ; Zollino-Gallipoli.

corrente mese . La tariffa comprende de serie :

La grande galleria elicoidale delle Fratte , lunga metri A) coi prezzi , per spedizione a vagone completo da

2396.03 presentava il seguente stato di avanzamento : 10 tonnellate e per chilometro, per ogni tonnellata, oltre

scavo : avanzata m . 2101.80, calotta m . 2033.90, strozzo le prime 10 e per chilometro ;

m. 1966.20,piedrittim .1930.40 ; regolamento m.1928.35 ; B) coi prezzi , per spedizioni a treno completo, e cioè :

muratura calotta m . 1988.27 , piedritti m. 1928.35 ; arco per treno -chilometro con carico massimo di tonnellate 150 ;

rovescio m. 169.35 . L'avanzamento medio giornaliero com per tonnellata , oltre le prime 150 e per chilometro.

plessivo per entrambi gli attacchi , pel mese di gennaio p . p . Ci viene assicurato che la tariffa della quale trattasi

è stato di m . 2.10. verrà estesa anche ai trasporti per altre destinazioni nelle

dal jo al 31

gennaio

1892

dei lavori

al 31 gennaio

1892

a farsi

.

.

.

»
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quali vi siano distillerie ; intanto si stanno prendendo ac 3. Progello di una tramviu a vapore dal Botro dei

cordi fra le Amministrazioni ferroviarie dell'Adriatico e marmi fino alla Marina di S. Vincenzo in comune di

del Mediterraneo per l'attuazione della tariffa medesima in Campiglia Marittima;

servizio cumulativo.
4. Progello di massima per una tramvia a vapore da

Modena a Maranello .

> <

Ferrovia Lucca- Viareggio.

. ( Blodificazione all'orario del treno 754 ) . Notizie Ferroviarie Italiane

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade

ferrate del Mediterraneo la presentato proposta al Mini
Ferrovia Faenza - Fireuze. - Perforamento della

stero dei Lavori Pubblici per modificare l'orario del treno galleria Monzagnano-A vacchino. – 11 6 corrente, a mezzodi,

X. 751 della linea Lucca-Viareggio in guisa da essere
avvenne con luita perfezione l'incontro delle due avanzate

della galleria Monzagnano -Avacchino, compresa nel tronco

posto in coincideuza a Viareggio col direttissimo N. 10 .
Fosso Canecchi- Ronta della ferrovia Faenza - Firenze,

> < Questa galleria , la più importante dei tronchi attualmente

Deliberazioni del Consiglio di Stato . in costruzione sulla linea Faenza -Firenze, è lunga m. 2051.50

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche agli effetti
ed è tulla in ascesa verso Faenza, con la penitenza del 20 per

mille .

della dichiarazione di pubblica utilità , si possono appro

La perforazione venne incominciata nel mese di giugno

vare i due seguenti progetti:
1890 all'imbocco Firenze ; e nel successivo mese di luglio

1. Progetto compilato dalla Direzione Generale delle all'imbocco Faenza.

strade ferrate Meridionali riguardanti i lavori occorrenti All'imbocco Firenze vennero applicate le perforatrici

per la sistemazione del fosso di guardia al chilom . 118.850 Blanchod ; e all'imbocco Faenza la perforazione venne ese

della linea Orte- Foligno, con annesso preventivo dispesa guita coi sistemi ordinari.

di L. 4200 ;
Ferrovia Avezzano - Roccasecca . Per la sol

2. Progetto compilato dalla predetta Direzione Gene lecita costruzione. Anche per questa ferrovia, come per

rale per la esecuzione di lavori di consolidamento della
la Borgo San Donnino -Cremona (v. n . 6 , pag. 89) , per la

falda a monte e per la sistemazione del ponticello della Sant'Arcangelo- Fabriano (v. n . 6, pag. 90 e 11. 3 , pag. 42 )

luce di m . 1.50 al chilometro 82.052 , della ferrovia di

e per la Bologna Verona (v . 11. 3, pag. 41 ) gli Enti inte

Benevento- Campobasso, con annesso preventivo di spesa
ressali si commossero per il ridotto stanziamento nei fondi

del bilancio.

di L. 12,160 .

Ed il 4 corrente i Deputati della provincia di Aquila eb

> <
bero una lunga conferenza coll'on . Branca, Ministro dei Lit

Il prefato Consiglio di Stato ha poi anche dato il suo vori Pubblici, circa la lemula sospensione dei lavori per la

parere sui seguenti altri affari relativi al servizio delle costruzione della ferrovia Avezzano-Roccasecca.

Strade ferrate : Il Ministro, pure dichiarando dover mantenere la ridu

1. Sugli atti di liquidazione finale e di collaudo dei zione imposta dalle condizioni delle finanze, ha promesso

la che fra breve , e non più lardi del 1 ° giugno, sarà bandilo

costruzione del piano caricatore dei marminella stazione l'appalto del terzo tronco da Balsorano à Civita d'Antino,

ili Aulla, sul tronco Caprigliola -Grotto nella ferrovia da pel quale, come per il compimento degli altri due tronchi

in costruzione, crede suflicienti i residui attivi esistenti in
l'arma a Spezia ;

2. Su una domanda della Ditta Tassara Filippo e qualtro milioni.

oltre sei milioni, e il nuovo stanziamento proposto di

Figli di Voltri per ottenere l'esonero di multa contrattuale
Ferrovie economiche nella provincia di

per ritardata consegua di ferri minuti di armamento per Foggia . Progetto delle linee San Severo -Rodi e Man

i tronchi in costruzione delle linee Rocchetta Melfi Gioia fredonia -Sant'Angelo. – Premesso che dei vari progetti di

ciel Colle, Rocchetta delfi- Potenza e Solmona - Isernia . ferrovie economiche dinanzi al Consilio provinciale di Foggia

3. Sulla liquidazione finale e sul collaudo dei lavori abbiamo detto ampiamente nel n . 8 del 1891 , pag . 124, au

eseguiti dalla Impresa Scoynumiylio per la costruzione
nunciamo ora che quella Amministrazione provinciale ha pre

di un piazzale di scarico presso i Tre Archi, all'origine sentato al Ministero dei Lavori Pubblici i progelli delle due

della ferrovia Roma- Solmona.
seguenti linee compilati dall'ing. comm . E. Dini:

I. Linea San Severo -Rudi, in servizio dei paesi sul ver

> <
sante seltentrionale del Gargano. Questa avrebbe la lun

Tariffe ferroviarie italiane. ghezza di chilometri 74.986 : per essa è preventivata la spesa

(Decreto ministeriale ). complessiva, compreso il materiale mobile, di L. 8,252,969. 75 ,

E in corso un decreto dei Ministeri di Agricoltura, In ossia una spesa media chilometrica di L. 110,060 ;

dustria e Commercio e dei Lavori Pubblici, col quale
2. Linea Manfredonia Monte Sant'Angelo , in prosecu .

viene consentito che le foglie di tamarici siano tassate in zione della linea Forsia-Manfredonia. Questa avrebbe la lun

servizio interno della Rete Sicula, in baseai prezzi della ghezza di chilometri 8.626 ; per es- a è preventivata la spesa

sesta classe delle merci a piccola velocità senza vincolo di complessiva, compreso il materiale mobile, di L. 542,5 46.49,

Ossia una spesa media chilometrica di L. 62,896.

peso , e in base a quelli della tariffa speciale N. 110 ,
Amendue le linee sarebbero costruile sul tipo delle fer

serie B , se a vagone completo. rovie economiche a scartamento normale ed avrebbero una

> piattaforma stradale della larghezza di m . 4.40 .

Deliberazioni del Consiglio Superiore Ferrovia Livorno - Val di Nicvole . Parere

dei Lavori Pubblici. del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. - Come ac

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue
cennammo in precedenti nostre informazioni, la Camera di

Commercio di Livorno aveva solloposto al Governo una do

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti
manda di concessione di ferrovia da Livorno a Val di Nie

aflari ferroviari:
vole , da costruirsi da una Socetà di capitalisti inglesi.

1. Proyello di una fermata per Labico lungo la fer Ora, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha appro

rovia Roma - Segni; valo in massima il progelio presentato.

2. Progelii di Iravate melalliche nel tr3110 da Ricadi Ricordiamo che questa ferrovia — lunga chilom . 55.890

al torreute Tuccina nella linea Reggio Castrocucco ;
e per la quale è preventivata la spesa di circa L. 10,000,000
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pag . 140.

move dalla stazione di S. Marco di Livorno, incontra a piedi ( 1 ) sul livello del mare; e di lå melterebbe a Brixion,

Staglio la linea Livorno Colle Salvelli, ad Arnaccio la linea oltre cui servirebbe all'importante distrello minerario di

Pisa -Roma, a Cascina la linea Pisa - Firenze ; congiungesi a Baston . Dirigendosi poscia su Chesterfield e Lincoln , la

Pieve di Nicvole colla linea Lucca - Pistoia. linea farebbe capo a Sulton sul mare, ove vorrebbonsi con

Tramvia a vapore Modena - Maranello .
strurre un porto e doks.

Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. – Il
Fra le opere d'arte di questa nuova ferrovia , la cui lun

ghezza è calcolata a 150 miglia inglesi (2 ) , citansi:

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, preso in esame la
a ) Un ponte di 513 yards, alto 270 piedi, per sopra

dimanda di concessione della costruzione e dell'esercizio di

una tramvia a vapore da Modena a Maranello, ha emesso pa
passare la ferrovia del Midland. Questo ponte, allo come

rere levorevole alla medesima , prerie alcune osservazioni
la torre dell'Orologio di Westminster, sarà il più alto d'In

ghilterra ;

e solto l'osservanza di apposite condizioni.

Questa linea trainviaria della lunghezza di circa 16 chi.
b ) Circa scite miglia e mezzo di ferrovia in galleria

Jomelri – staccandosi a Moilena dalla stazione ferroviaria
tra Macclesfield e Chesterfield, su un percorso di circa 14

Modena -Sassuolo -Mirandola , percorre prima la strada pro
miglia, tra le quali le due già ricordate;

vinciale di Vignola fino a S. Agnese , e poscia la strada co
c) Un ponie lunghissimo ed allo 100 piedi presso Mac

clesfielii ;

munale fino a Vaciglio . Attraversata di poi la ferrovia Mo

dena - Vignola , percorre la strada comunale di Bellaria ,

d ) 25 stazioni.

abbandonandola per breve trallo , sino al Montale . Di là , sulla Ferrovie Greche. Il tronco Lamia - Larissa,

strada comunale Castelnuovo , lende alla Puzza , donde
della linea Alene -Larissa -Confine lurco costruito da un ' /11

sulla strada provinciale Sassuolo - Vignola fa capo a Mara presa italiana.
Stralciamo di uni corrispondenza della

nello.
Perseveranza da Volo ( Tessaglia ) in data 31 gennaio us.:

Funicolare di Monrealo a Palermo. Stalo « L'Impresa ferroviaria Chirico e Marcucci comincia a

dei lavori . Di precedente stalo dei lavori dicemmo nel portare qui materiale per l'unpianto di cantieri e baracchie,

11. 49 del 1891 , pag. 786 . ma ai lavori non si darà principo che in marzo). Il centro

Annunciasi ora che è arrivalo a Palermo il macchinario
della direzione sarà a Lamnia . Di là comincia il tronco preso

per la funicolare, cioè : locomobile, aryano, fuui e vagoni;
in appalto dalla Compagnia italiana suddetta ; e passando

o che nella ventura settimana sarà collocato il binario. Ormai per Domucò e Demerlė, traversmdo la pianura, terminerà,

si spera che i lavori saranno compiuti nella prima quindicina per ora , à Larissa. Vi sarà lavoro per un cinque anni,

del prossimo marzo . perchè, in questo tronco di 130 chilometri, ci sono molti

lavori d'arte e gallerie, senza notare che si tratti di una

Tramvia a vapore nel Comune di Campi
linea à scartamento normale » .

glia Marittima. – Parere del Consiglio Supericre dei
Ricordiamo che di questo tronco ferroviario e dell'impresa

Lavori Pubblici. Circa la concessione per la costruzione
di costruzione assunta da italiani abbiamo già fallo cenno

e l'esercizio di una tramvia a vapore dal Bolro dei Marmi
nel 11. 15 del 1891 , pay . 236 , e uel 9 dello stesso anno il

alla Marina di San Vincenzo , nel Comune di Campiglia Ma

rillima in provincia di Pisa , il Consiglio Superiore dei Lu
Circi poi la concessione dell'esercizio dell'intera linea ,

vori Pubblici ha emesso parere che possa accordarsi la detta
veidi u . 33 del 1891, pay . 529 .

concessione con alcune avvertenze e solio l'osservanza di

speciali condizioni. Per il compimento dei lavori e per l'esercizio della

ferrovia Myli-Calamata. - Facendo seguito a quanto ab

biamo annunziato nel n . 1 , pag. 10, aggiungiamo che l'As

semblea straordinaria degli azionisti delle ferrovie Pireo

Notizie Ferroviarie Estere
Atene .Peloponneso , tenutasi il 25 scorso gennaio, ha rp

provata la conienzione colichiusa col Governo per l'esercizio

Ferrovie Svizzere . Circa la concessione della
della linea Myli -Calamala e per il compimento dei lavori.

ferroviu del Cervino da Zermalt . Aununciasi che il Con
Il capi'ale sociale sarà aumentato di cinque milioni me

diante l'emi-sione di 10,000 azioni di 500 fr. per ciascuna.

siglio !ederale svizzero proporrà alle Camere di accordare

i signori ing. Imfeld ei eredi l'u Leone Heer. Petrin la c011
L : Compagnia del Peloponneso emelle à inoltre un impre

Cessione della ferrovia da Zermait al Mallerhorn (Cervino ).
stito di cinque milioni a Londra .

Le spese di costruzione ammonteranno a selle milioni. Ferrovie degli stati Uniti del Nord d'Ame

I signori Imfeld e Heer , la cui progettata ferrovia rak rica . Dali statistici sull'esercizio al 30 giugno 1890 .

giungerà una altitudine di 3000 metri sul mare, banno lin
Premesso che notizie statistiche sull'esercizio chiuso al

d'ora assunto di dare al Consiglio federale quelle dimostra 30 giugno 1889 .bbiamo pubblicato ni n . 3 del 1891,

zioni di sicurezza che egli richiede dai concessionari della diamo ora i dati statistici per l'esercizio chiuso al 30 giugno

ferrovia della Jungfrau ( 1) e di unirsi al signor ing. Rö 1890 , desunti anch'essi dalla relazione alinuale della Com

chlin di Parigi, concessionario della ferrovia della Jongfrau, missione per il commercio interno degli Stati Uniti « In

in lutti qurgli esperimenti che egli farà per dimostrare che terslate Commerce Commission » .

nessun pericolo vi sarà per i viaggiatori. La lunghezza totale delle strade ferrate era al 30 giugno

Circa precedenti notizie sulla ferrovia del Cervino, rin 1890 di chilometri 263,390 con un aumento di chilometri

viamo , per richiamo, i nostri lettori al 1. 35 dri 1891 , 3,700 sull'esercizio precedente, a pari data. 11 margiore

aumento ebbe luogo nello Stato di Michigan per chilometri

Ferrovie Inglesi. Nuovu linea allraverso l'In 787 ; segue la Georgia con chilometri 703.

ghilierra. – Trallasi in Inghilterra della costruzione di
Ricordiamo che nel 1 ) . 5 del 1891 , pay. 73 , abbiamo

una nuova ferrovia da Warrington a Sulton sul mare, al pubblicato il prospello delle nuove costruzioni nell'intero

lacciante tutte le linee che essa taglierà . anno 1890 per i singoli Slali dell'Unione.

La nuova ferrovia da Warrington, sul canale in costru
Quaranta Compagnie esrrcitavano, da esse sole , 45,51 0,0

zione di Manchester, dirigerebbesi verso est passando per della lunghezza tulale della rele ferroviaria degli Stati Uniti .

Allerly e Macclesfield e poscia ad Edgovor mediante Cue I prodotti brutti ammontarono complessivamente a franchi

gallerie, l'una di 513 yards (2), l'altra di 4,210. Edymoor 8,259,388,160 .

sarebbe il punto culminante della nuova linea, cioè a 1,175
Il numero delle vetture, ogni 100 chilometri, è di 1,198 .

Contansi 128,241 vellure muuite di freni continui.

( 1) Circa precedente notizia della ferrovia ilella Jungfrau , vedi numeri : 16 del

1891 ; 34, 26 e 22 del 1890 ; 46 , 45 , 4+ o 13 del 1889. ( 1 ) Il piede equivale a metri 0.30 .

(2) Il yard equivale a metri 0.914. (2 ) 1 miglio inglese equivale a metri 1,609 .

pa . 562.
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Il numero delle locomotive ogni 100 chilometri è vario Riassumiamo ora quanto concerne gli scioperi in gene

assai : sonvene 15 nella Nuova Inghilterra ; 29 negli Stati rale nell'Inghilterra durante l'anno 1890.

del centro ; 7 viegli Stati dell'ovest e nel Mississipi . Con Il signor Burnett, corrispondento del lavoro all ' « Home

tansi 20,162 locomotive fornite di freni per i treni. trade oflice ) , pubblico un rapporto sugli scioperi e sulle

Il numero delle tonnellate merci trasportate a 1 chilo sospensioni del lavoro nel 1890. Eyli cercò di valutare i

metro è di 7,601,820 ; il numero dei viaggiatori per la profilli e le perdite realizzate in seguito ad essi . Secondo

stessa distanza è di 2,375,158 . le statist che che potè raccogliere , gli scioperi portarono un

Il numero complessivo dei viaggiatori trasportati fu di aumento di salari di 28,188 sterline (circa 710,000 fr. ) per

492,430,865 ; ciascuno percorse in media chilometri 38.73 ; settimana per 182,637 persone , e una riduzione di circa

il numero medio dei viaggiatori per treno fu di 41 . 3 ore di lavoro alla settimana per 31,318 individui.

Il numero complessivo delle tonnellate trasportate fu di D'altra parte bisogna notare che con dei mezzi pacifici

036,441,617 ; il percorso medio di ogni tonnellata fu di un aumenio di salari di circa 100,000 sterline pole essere

chilometri 192.78; il numero medio delle tonnellate per ottenuto e fu diviso fra 225,710 individui.

ogni treno ſu di 174.05 . Conviene infine non dimenticare che 10,478 persone per

Il prodotto per viaggiatore e per chilometro di linea , su dettero i loro posti in seguito a sciopero .

tutta la rele degli Stati Uniti, è di fr. 6.73, ed il costo

medio del trasporto di un viaggiatore a 1 chilometro è di

fr. 5.95 .
MEMORANDUM PRATICO

Il prodotto del trasporto d'una tonnellata merci ad 1 chi

lometro è di fr. 2.92 , ed il costo di trasporto è di fr . 1.87 .

Il prodotto per un treno viaggiatori, percorrente 1 chi- GUIDA DEGLI APPALTATORI

lometro, su tuita la rete degli Stati Uniti è di fr . 5.138 ;

il costo medio è di fr. 3.283 .

I. Lavori e Forniture

I prodotti per tonnellata-chilometro e per viaggiatore

chilometro presentano grandi variazioni secondo i diversi per Ferrovie.

Stati .

Il numero dei viaggialori uccisi fu di 6320 ; il numero
Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag .

dei viaggiatori feriti fu di 29,034.
guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Dei morti: 2151 sono impiegati ferroviari ; 285 viaggia Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

tori ; 3584 sono classificati« altre persone » .

Dei feriti: 22,390 sono impiegati; 2446 viaggiatori; 4200 1. – Progetti e preventivi di spese

non classificati. presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

Rete Adriatica .
Il rapporto aggiunge che contasi 1 morto ogni 306 im

L. 155,300 *, compreso il valore del mate

piegati ferroviari e 1 ferito ogni 33 uomini. riale metallico d'armamento, per lavori di parziale ampliamento e

Per richiamo a precedenti notizie su accidenti ferroviari,
sistemazione della stazione diIttigliano, della ferrovia Orte- Chiusi

Terontola- Firenze ;

vedi il 11. 2 del 1891, pag. 25 .
L. 55,000, per i lavori occorrenti a difendere la ferrovia Bo

Il capitale di proprietà delle ferrovie degli Stati Uniti logna-Pistoia contro le corrosioni del fiume Reno al km . 3.510 ;

era valutato a fr . 49,472,417,000, ossia a fr. 156,775 per L. 36,600 , per i lavori occorrenti per riparare i guasti causati

chilometro. Nell’anno chiuso al 30 giugno 1890 il capitale alla ferrovia Sondrio-Colico -Chiavenna dalle piene avvenute nel 1891 ;

era aumentato di fr . 2,221,343,000. Nel complessivo capi L. 3725 , per difendere e rinforzare un tratto d'argine a sponda

tale le azioni rappresentano il 46.82 010 .
sinistra del fiume Sagittario fra i chilometri 59 364 e 59.573 della

Gli interessi pagati ammontarono a fr . 1,132,089,685 ;
ferrovia Terni -Aquila-Castellammare ;

L. 2700, per munire di platea generale in massi naturali il
i prodotti netti per dividendo a fr. 534,839.920 .

ponte sul torrente Meschio al chilometro 62.193.08, della linea Mestre

Ricordiamo infine il nostro n . 21 del 1891 , pag . 332,
Confine Ilirico, e per difendere la sponda sinistra a monte del ponte

per notizie ferroviarie circa gli Stati Uniti del Nord d'Ame medesimo;

rica. L. 1400 , per la sistemazione del ponte della luce di m . 8 , al

Ferrovie del Nord Africano. Nuove Ferrovie chilom . 204.216, da Roma, della linea Orte-Foligno-Falconara ;

Tunisine. – La Compagnia ferroviaria francese Bona -Guelma
L. 1360, per provvedere alla sistemazione della costa franosa

(Algeria ) ha ottenuto la concessione da essa domandata di

al chilom . 370.167, della linea Bologna-Otranto.

Rete Mediterranea . L. 1,250,000 * per acquisto di materiale

due nuove linee sul territorio tunisino .
rotabile e di esercizio ;

Queste sono : Fabbisogno * materiale metallico armamento del tronco Avel

1. La linea da Djedeida alla linea da Modjerda a Bi lino-Paternopoli, della linea Avellino - Rocchetta Melfi;

serta passando per l'importante centro di Mateur . La nuova L. 27,200, per il riordinamento delle coperture del fabbricato

linea, a scartamento normale, avrà una lunghezza di 74 chi viaggiatori e della tettoia ed accessori in stazione di Luino, allo

lometri ; essa sarà aperta all'esercizio fra quattro anni;
scopo d'imnedire i danni che producouo le forti nevicate ;

2. La linea da Hamman -el- Lil, già collegata con Tu
L. 25,750, p'r l'impianto di apparati centrali (sistema Saxby e

nisi, al litorale Mediterraneo versu Hammamet e Nabeub.
Farmer) per la manovra degli scambi e segnali ai bivi ponte Sesia ,

nella linea Torino -Milano ;

Trattasi, poi , di altre concessioni, e cioè :
L. 15,400 , per lo sbancamento di materie e piantagioni nella

3. Una linea da Susa a Kairuan per rimpiazzare la scarpata a monte della trincea dal chilometro 125,596 al chilo

ferrovia Decauville, costruita dal dipartimento della Guerra ; metro 125.557, fra le stazioni di Balvano e Bellamuro, lungo la fer

4. Una linea da Tunisi a Susa e Kairuan per Zaguan. rovia da Eboli a Metaponto ;

Circa la Rete Tunisina vedi n . 2 del 1891, pag. 22 ; L. 13,373, per la costruzione di un nuovo fabbricato passeg

circa studi e progetti per l'espansione ferroviaria francese
gieri e di latrine isolate nella stazione di Pieve di Sori, lungo la

nel Nord dell'Africa e verso il Centro vedi, per richiamo,

ferrovia da Genova a Pisa ;

il 11. 6 del 1892, pay. 90.
L. 7010, per provvedere all'impianto, al chilometro 232.643

della linea Taranto-Reggio, di un passaggio a livello e per la co

struzione di un argine a consolidamento della sponda destra del tor

rente Passovecchio, alchilom. 231.931 ;

Notizie Diverse
L. 2220 , per il consolidamento del rilevato al chilom . 92.820,

della linea Torino-Genova, presso Alessandria ;

L. 1200, per provvedere alla formazione diun gocciolatoio presso

Scioperi in Inghilterra nel 1890. -- Profitti
il coronamento a valle del ponte sulla Trebbia , presso Piacenza,

nella linea Piacenza -Alessandria.

e perdite. - Rete Sicula. L. 25,910, per lavori di consolidamento alla frana

accennammo nel n . 9 del 1891 a pay. 139 e nel 1. 6 dello nella trincea llardi, fra i chilometri 80.792.69 e 80.889.14 da Ca

stesso anno, a pag. 91 , con richiamo a precedenti notizie . tania , della linea Bicocca -Canicatti-Caldare ;

Ai dannidiscioperi ferroviari in Inghilterra nelle
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L. 6100, per provvedere alla riparazione dei guasti prodotti SVIZZERA . Canton Ticino. — Il Dipartimento della Pubblica

dalle pioggie del novembre 1891 , fra le progressive 176.225 e Costruzione mette in concorso :

176.365 , della ferrovia Canicatti-Licata ; 1. La costruzione della travata metallica pel ponte di Semina ,

L. 3621.90, per provvedere alla sostituzione di un peso a bi. sulla strada circolare di Sosto fra Olivone e Campo, del peso teorico

licu a rotaie continue del sistema Bialico -Opessi, à quello à culade di kg 8370 ;

esistente sal binario merci che dalla stazione di Messina va al Porto.
2. La costruzione della strada agricola denominata dei Boschi,

Deputazione provinciale di Pisa . Progetto * linea a scarta da Bioggio a Cademario, in base all'importo di perizia di fr . 15,800 .

mento normale da Pontedera a Saline di Volterra ;
Il deposito per il 1 ° concorso è di fr. 500 ; pel 2° di fr. 1500 ; e le

Progetto * di linea a scartamento ridotto dalla stazione di offerte scritte dovranno essere inoltrate al Consiglio di Stato a Bellin

Montecatini- Val di Cecina a Volterra .
zona per le 11 ant . del 18 corrente mese .

3. - Gare aperte .

III .
Rete Mediterranea . Per riparazioni e riverniciatura della tet Forniture diverse .

toia fabbricato viaggiatori iu stazione di Novara. Importo L. 7000.
Aste .

Tempo utile per la presentazione delle offerte fino al 17 corr . , ore10 ant.

R. Fonderia . Napoli (20 febbraio , ore 1 pomer. unica e

4. – Gare aggiudicate definitivamente .
definitiva) . Fornitura di kg. 2000 di olio d'oliva fino a L. 1.40.

Rete Jediterranea. – Alla Ditta Sozzani Francesco di Napoli , Cauzione L. 280. Consegna a giorni 30 .

per l'appalto dei lavori di costruzione del viadotto in muratura nella R. Fabbrica d'Irmi. Brescia (22 febbraio, ore 3 pomer .,

frana Pinto fra i km . 66.16130 e 66.26230 della linea Battipaglia unica e definitiva) . Fornitura di tonn. 40 di litantrace grasso a

Castrocucco, col ribasso del 26.37 010 sui prezzi di tariffa. L. 43. Cauzione L. 180. Consegna a giorni 30 .
Ministero dei Lavori Pubblici. Provvista ferramenta arma R Fonderia. Genova - (23 febbraio, ore 3 pom ., unica e de

mento tronchi ferroviari ( V. « Informazioni », n . 3) in due lotti : finitiva ). Fornitura di ferroin verghe cavo di diversi diametri.

1 ° lotto : col ribasso dell'1.95 010 , alla Società Ligure Metallurgica; Importo L. 2750. Cauzione L. 275. Consegna a giorni 60.

2° lotto : col ribasso del 3 010, alla Ditta Tassara Filippo e Figli . ( 24 febbraio ). Come sopra . Importo L. 3720. Cauzione lire

Fornitura 12 scambi semplici, ecc . ( V. « luformazioni » , n . 3 ), 372. Consegna a giorni 60 .

col ribasso del 41.50 010 , alla Società Nazionale delle Officine di R. Fonderia. – Napoli -- (27 febbraio, ore 1 pom ., unica e de

Savigliano. finitiva) . Fornitura di kg. 600 di olio lino cotto a L. 1.25. Cau.

5 . Contratti zione L. 75. Consegna a giorni 30 .

stipulati dalle Società Ferroviarie.
Aggiudicazioni .

Rete Mediterranea ( Seduta Comitato 12 corrente). Charles
Ministero Marina.

Turner e Son di Milano, per fornitura di 30,000 chilogramıni di acqua
Ditta Giovanni Ansaldo, Sampierdarena.

Pompa ceatrifuga , L. 9600 ;
ragia ;

Ditta Larini e Nathan, Milano, 2 pompe à vapore, L. 8100 ;
Società Anglo Romana per l'illuminazione di Roma, per la forni

Ditta N. Odero, Sestri-Ponente (Genova ). 2 pompe a stantuffi ,
tura di 3000 tonnellate di carbone coke gaz ;

Sacerdote Raffaele di Torino per fornitura di vestiario ed ac
L. 14,500.

cessori per il personale della Società ; L'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni metalliche

Fratelli Feltrinelli di Milano, per fornitura di metri cubi 75 circa
dirella dall'ing. comm . F. di Kossuthi ha assunto la fornitura

di legname larice in tavole ;

Agusti Giovanni di Arquata Serivia , per fornitura di massi delle ridionali (Rete Adriatica).
di N. 50 carri M senza freno per la Società delle Ferrovie Me

cave di Pietrabissara ;

Vandero Filippo di S. Varzanotto, per posa in opera di prismi

di calcestruzzo a difesa del ponte sul Tanaro presso Asti .

Opere pubbliche

e provviste occorrenti.
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Febbraio 6 Febbraio 15

Appalti . Azioni Ferrovie Meridionali . L. 650 613

Mediterranee » 495 491
Níunicipio di Tortona ( 18 febbraio, ore 10 ant., unico e defi

Sicule . 491

nitivo ). Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistema
Sarde (preferenza ) 280

zione ad uso mercato pubblico del sedimemunicipale.Imp. L. 20,000.

280

Palermo Marsala -Trapani » 330 330
Cauz . provv , L. 2000. Cauz , def. L. 4000 .

Comune di Proceno Roma (22 febbraio ore 10 antimeri
Gottardo.

diane, la asta) . — Appalto della costruzione della S. C. 0. , da Pro
Buoni Ferrovie Meridionali . 540.50 540

ceno al confine Grossetano. Importo L. 30,426.07 . Cauzione prov
Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena 284

visoria L. 400. Fatali a giorni 15 .
Novara -Seregno 68

Deputazione Provinciale di Brescia (25 febbraio, ore 1 pom .,
Palermo-Marsala - Trapani » 322 322

unico e definitivo ).
24 einiss. 300

Appalto delle opere di costruzione del nuovo
Centrale Toscana , 495

Manicomio, costituenti il 1° lotto . Importo L. 161,960.28 . Cauzione

Mediterranee 4 010 1) 430 429
provv. L. 10,000. Cauz . def. L. 20,000 .

Firenze
Meridionali .

Municipio di Greve (27 febbraio, ore 2 pon ., 1 *
» 309.50 309.50

Sarde, serie A. 304
asta) . Appalto dei lavori di costruzione della strada obbligatoria

serie B. 300
del " Pelagione a S. Polo, e precisamente del 2° tratto dal ponte di

1879 297
Meleto a S. Polo. Importo L. 46,253.71 . Cauz provvisoria L. 5000.

Fatali 14 marzo, ore 12 merid . Pontebba 457

Nord -Milano 256

Sotto - Prefettura di Pistoia (27 febbraio, ore 2 pom ., 1` asta ).

Appalto dei lavori di costruzione del 1 ° tronco della strada ob
Meridionali Austriache . 322

bligatoria del Comune di Sambuca Importo L. 30,478.82. Cauzione
Gottardo 4 % » 101.75 101.75

provv. L. 1500. Cauz . def. il decimo. Fatali 17 marzo , ore 11 ant. CONVOCAZIONI .

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Foggia (4 marzo, SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

ore 10 ant. , definitivo) Appalto delle opere e provviste occorrenti
21 febbraio. Ferrovia Napoli-Ottaiano. Assemblea gene

alla inalveazione del torrente Candelaro fra le strade provinciale e

ferrata Foggia-Manfredonia , per la sistemazione dell'attuale ponte
rale straordinaria per le ore 12 meridiane nella sede sociale in Napoli.

21 febbraio . - Tramvia Novi -Ovada. L'Assemblea generale

della strada provinciale e la costruzione di un casello idraulico presso
avrà luogo il 21 anzichè il 14 come fu annunciato.

il ponte medesimo. Importo ridotto L. 160.102,71 ( V. n . 1 e 5 ).

Municipio di Armungia – Cagliari ( 7 marzo, ore 10 anti, Società MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

14 asta ). - Appalto dei lavori di costruzione della strada comunale 20 febbraio Società Metallurgica Tempini.
Assemblea ge

obbligatoria che dall'abitato va a raggiungere l'obbligatoria San Ni nerale ordinaria per 3 pom . nella sede sociale in Brescia .

colò Gerreo Villasalto (mt. 7854.20 ). Importo L. 90,230. Cauz . prov VERSAMENTI.

visoria L. 5000. Fatali a stabilirsi.
Banca di Torino, - Versamento del settimo decimo di L. 50 sulle

Concorso . - Opera Pia Tapparelli in Saluzzo. Per la re azioni sociali. L. 25 dal 5 al 10 aprile , le residue dal 5 al 10 luglio .

dazione di un progetto di fabbricato pel nuovo Ospizio dei poveri e

derelitti. Tempo utile a tutto giugno p. v . - Premio L. 5000. G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

GUIDA DEGLI AZIONISTI

>

D » 567

>>

. » 284

>> >>

► 300

» 495

>>

D

>>

»

> .

» 302

» 298

» 295

450

» 256

» 322

.

le ore



108 Monitore delle strade Ferrate

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SICIET ITALAVA PER LE STRIDS PATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92. Dal 21 al 31 Gennaio 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RET E SECONDARIA ( ** )

ESERCIZIO

corrento

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio

Melia

1:04

1160

4152

4096

+
+

52

61

628

657

609

645

+

+ 12

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc .

Merci a P. V.

1,023,934 5 : 3

46,493 34

350,282 95

1,588,406 97

1,055,120 37 34,185 84

46,456 53 36 81

310.784 15 39,498 80

1,406,484 28 + 181,922 69

41,858 15

1,757 14

15,172 03

82,479 65

53,888 08

1,834 84

15,292 18

103,079 60

12,029 93

77 70

120 15

20,599 95

TOTALE 3,009,117 79 2,821,845 33 + 187,27: 46 141,266 97 174,094 70 32,827 73

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a GV . e P.V. acc.

Me.ci a P. V.

Frodotti qul 1 ° Luglio 1891 al 31 Gennaio 1892 .

27,259,756 51 27,186,335 52 + 73,420 99 1,582,435 94 1,648,655 59

1,2 : 6,192 23 1,214,311 88 1,800 35 57,166 80 59,931 37

6,861,825 64 6,725,288 10 136,537 54 375.907 03 318,376 96 +

30,073,956 51 29,934,683 11 139,273 40 2,345,475 09 2,349,428 95

66.219 65

2.764 57

7,530 07

3,953 86
.

TOTALE 65,411,730 89 65,060,618 61 + 351,112 28 4,360,984 86 4,426,392 87 65,408 01

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

715 77 679 64 +

15,723 97 15,883 94

chilometro

36 13 224 95

159 97 6,637 72

. 285 87

6,862 62

60 92

224 90

( *) La linea Milano -Chiasso ( K. 52 ) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

( .. ) Cul 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale :

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 3 ' Decade dal 21 al 31 Gennaio 1892

I ET E PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROIT

DIVERSI
TOTALE

MIKDIA

dei chilom ,

esercitati

1892

1891

699.618 75

911.727 11

30.826 71

33.249 82

2.423 11

11.371 27

13.491 51

2.10 2

2.376.274 61

2.551.160 81

174.886 20

4.204 00

4.204 00

Duderende nel 1892 212.078 36

PRODOTTI DELLA DECADE .

256.470 90 1.377.956 93

293.239 42 1.299.452 95

36.768 2 + 78.504 03

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

730 311 40 3.500.277 63

702.796 86 3.4+ 1.406 89

62.485 46 58.870 74

1892

1831

ifferenze nel 1892

2.046.427 81 |

2.391.611 50

345.183 69

90.305 86

94.202 27

33.674 56

33.432 26

6.400.997 26

6 755.509 78

4.204 00

4.204 00

3.956 41

+

1.757 70 351.512 52

I ET E

1892

1891

C 0 1 1. ENEVTI E

PRODOTTI DELLA DECADE.

14 862 10 91.650 26

15.380 22 87.022 77

48.660 25

50 875 73

851 29

878 13

1.188 96

1.396 11

157.232 86

155.552 96

1.018 00

995 00

+ 23 00Diferente nel 1892 2.215 18 26 81 498 12 4.627 49 207 15 + 1 679 90

1892

1891

141902 19

143.376 53

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

2.436 14 43.467 60 253.186 65

2.474 73 43.336 52 245.245 77

38 59 + 131 08 + 7.940 88

3.691 30

5.934 41

444.686 88

438.367 96

6.318 92

1.018 00

995 00

ferenze nel 1892 1.474 34 210 11 + + 23 00

PRODOTTO PER CHITI OMEIRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Eservizio

corrente

Esercizio

precedente
D fferenze

della decade .

riassustivo .

485 16

1.310 93

520 02

1.383 70

35 46

72 77

PRODOTTI DELLA DECADE
CATEGORIE

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO

1891 Differenze nel 1892182 1891 Differenze nel ! 892 1892

Viaggiatori
Merci

Prodotti indiretti

2.102 00

732 00

135 00

1.351 35

781 32

101 00

+
1
1
+

747 65

42 32

36 00

5.744 30

1.903 25

125 00

4.775 45

2.011 97

161 00

968 85

108 72

36 01

TOTALI 2.966 00 2,296 67 669 33 7.772 55 6.948 42 + 8:24 13
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICIL ! A

Dal 21 al 31 Gennaio 1892
21° Decade

R E TE PRINC P A 1. K

PRODOTTI
ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

i dei chilom .

esercitati
per chilom .

1892

1891

Differenza nel 1892

99.832 00

91.865 05

7.966 95 +

253.296 00

224.152 55

609 00

609 00

415 95

368 07

+ 29.143 45 47 82

1891 92

1891-91

Differenze nel 1892

2.146 186 00

1.918,395 14

227.790 86 +

4.941.346 00

4.644.777 04

609 00

609 00

8 113 87

7.626 89

+
32.039 94 !+

+ 296.568 96 486 98

PRODOTTI DELLA DECADE

2.105 00 11 259 00 137.891 00 2.209 00

1.863 86 9.238 35 120.714 32 470 97

241 14 2.020 65 + 17.176 68 1.738 03

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 31 GENNAIO 1892

44.848 00 251.965 00 2.475.637 00 22.710 00

37.366 51 227.173 91 2.445.597 06 18.24+ 39

7.481 49 1+ 24.791 06 + 4 465 61

I E IN COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

151 00 1,183 00 9.672 00 66 00

103 01 961 63 6.553 00 45 91

47 99 + 221 37 + 3.119 00 + 20 03

PRODOTTI DAL J. LUGLIO 1891 AL 31 GENNAIO 189 ...
3.193 00 21.047 00 127.806 00 3.000 00

2.300 29 19.339 23 108.769 33 671 89

894 71 + 4.707 77 1 + 19.036 67 + 2.328 il

1892

1891

18.074 00

13 334 75

29.146 00

20 99S 30

237

126

122 98

166 651

Differenza nel 1892 + 4.739 25 + + 8.147 70 + 111 43 67

1891.92

1893-91

Difførense nel 1892

367 935 00

288 005 54

595.983 00

419.086 28

237

26

2.219 34

3.326 08

It 79 923 46 + 106 896 72 - + 111 1.106 74

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 31 Gennaio 1992

V
i
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o
v
a

-T
r
e
v
i
s
o

V
i
c
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i
o

T
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r
e

-A
r
s
i
e
r
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P
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r
m
a

-S
u
z
z
a
r
a

B
o
l
o
g
n
a

-I
n
o
l
a

V
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n
e
z
i
a

B
a
g
n
o
l
i

C
i
v
i
d
a
l
e

P
o
r
t
o
g
r
u
a
r
o

P
a
d
o
v
a

M
o
n
t
e
b
e
l
l
u
n
a

B
o
l
o
g
n
a

P
o
r
t
o

d
l
a
g
g
i
o
r
e

M
a
s
s
a
l
o
m
b
a
r
d
a

A
r
e
z
z
o

-s
t
i
a

P
a
d
o
v
a

-P
i
o
v
e

Chil. 32 Chil. 18

Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci a G. V.e P. v. Accol.

Merei a P.V ..

TOTALI

3,201.65

68.65

468.75

5,208.40

8,917.45

Chul. 103

9,339.40

242.35

2,439.55

7,201.85

19,226.15

Chil. 14 Chil. 24

1,000.20 645.55

18.05 2.80

129.95 101.85

744.30 2,742.75

1.898.50 ) 3,492.95

Chil. 44 Cil . 33

2,436.25 2,563.30
34.05 3.10

331.30 88.60

881.25 11.45

3,685 85 2,666.85

Cbil . 77 Chil . 79 Chil. 48 Chil. 75 Chil . 45

4,091 80 4,273.45 1,494.70 4,414.30 . 2,300.20
33.65 41.25 33.00 32.15 19.30

93.30 483.90 19.30 315.40 2i5.05

913,95 2,690 55 1,004.30 2,147.85 893.35

5,132.707,489.15 3,051.30 6,939.70 3,428.10

798.85

9 50

33.10

155.05

996.50

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI B DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

O

FAB
BRI

CA

Orrione in BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO , ALZANOMAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDONO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO presso Casal MONFERRATO , NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annda oltre UN MILIONE di quintali
Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo.
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA Lanzo)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND )

BREVETTATE

CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice ,

il più solido, il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già fatte

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Perfe

zionato materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie.

a ta

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime IT

Sistema adottato per il servizio generale della forza molair .

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale. Elettricità 800 cavalli.

Anversa, 1885. Universale , 1800 cavalli .

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatura

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicurezza - Risultati economici importanti o constatat

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

vour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acquae di vaporo secco - Vaporizzazione garantitadi 0

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatta a tutto il 31 dicembro 1885: 145,870 metri quadratia

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

Naeyer .
pale che evita le incrostazioni .

LE

1892 ANNO XIX .

FERROVIE ECONOMICHE

per l'Ingegnere

OTTAVIO MORENO
L'ECONOMISTA

controllore del materiale

per la Società Italiana per le Ferrovie Meridionali

GAZZETTA SETTIMANALE

di scienza economica , finanza, commercio,

banche , ferrovie, interessi privati,ecc.

LIVRET-CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares etles librairies, les Recueils suivants,

seules publications officiels des chemins de fer,

paraissant depuis trente-neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies:

L'Indicateur- Chaix (paraissaint toutes les

semaines) • Fr. » 75

L'Express- Rapide (Indicateur des treins de vitesse)

imprimé en gros caractères.

Livret- Chaix )1 ° vol . réseaux français 1 50

continental 2 v. services étrangers 2 »

Livret-Chaiscspecial de chaqueréseau >> 40

Livret -Chaix spécial des Environs

(sans les plans coloriés)

Livret de l'Algérie et de la Tunisie,

avec carte > 50

Livret-Chaix spécial des Environs

de Paris avec dix plans coloriés . 1 >>

>> 75

Un volume in 8°, di pagine 240 , al

prezzo di L. 2,50.

Trovasi in deposito presso l'Ufficio del

Monitore delle strade Ferrate , che ne

farà la trasmissione ad ogni richiesta

verso il pagamento di dello prezzo .

FIRENZE

Via Cavour, N. 1, palazzo Riccardi

Prezzi d'abbonamento

Anno L. 20 - Sem . L. 10 - Trim . L. 5

Per l'estero : Anno L. 25 - Sem . L. 13

» 40
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-
-

1

- -

I

Roma ...

Roma....

{

Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio.

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto
LONDRA Panjat LONDRA

Dai
quelli da o per Brindisi , la cui validità è di 30 giorni e

PARIGI che permettono ai viaggiatori difermarsi a tutte le sta
( 1 ) ( 2 )

zioni della P -L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni
punti contro indicati

italiane a loro scelta . Oltre i prezzi omologati è riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr . 1.75 & proalle la 2a la 2a 2a18 la2a
validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne,classe clagge classe classe classe classe classe classe

(2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.Stazionisotto indicate :
(3) Biglietti validi per 30 giorni.

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .
Torino 172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160 - (***)115 - 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura, ma non la tassa di fr. 3 sta
86Milano Moncenisio ( 183 40 134 90 116 65 45 giorni 283 50 210 17230 giorni

125 - bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
Genova 192 75 143 10 119 25 87 85 soprappiu .

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90 recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;

eglino raggiungeranno poscia, a loro spese, l'itinerario a
Firenze. 223 05 164 35 149 55 109 10

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso invia Genova

254 75 186 50 181 25 131 25 verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco .

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il
Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi daFirenze . 230 35 169 40 156 85 114 15

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Emvia
269 60 196 90 196 10141 65 poli e ritornare poscia a Pisa per questa altima via .

Bologna
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a PisaNapoli ( 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi (**) 494 40 364 60

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

vja Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 106 mesi ( *) 556 20 407 95 e Grosselo .

( ***)Ladurata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi (3)

via Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi 5.38 95 395 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano .Messina (via Napoli) 376 75 273 10 303 25 217 85

RITORNOANDATA

Club- frainSTAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1.2. cl. 1.2. cl .STAZIONI 1a cl . 1. 2. cl . 1a , 2a classe Club-Train 1a , 2a classe

3 10 p .
8 15 pomer. Par. 8 50 a .11 - antim .

Napoli,Ch.-Gross Par. 8 20 a. 10

11 - P:
Londres

3 - P.Victoria . . 8 30 a. 11 Romaantim , 8 15 pomer.

6 15 a .9 30 p .
1

Firenze .10 20 a . 10 15 pomer.Douvres.. pomer .
6 - 8 . 9 25 a.Brindisi .

2 20 pomer.
12 10 antim .

(ora inglese). . Arr. 12 mer.
5 45 a.Ancona 7 40 p .

10 45 a .1 40 a .2 52 pomer. 1 04 antim .
(ora francese) : / Par. 12 40 p. 6 40 p . Bologna .

Alessandria 6 30 a . 10 51 a . 8 57 p .1 58 antim .Arr. 1 35 p . 211 p .
Arr.1 50 antim . Torino . 8 21 a . 12 35 p .

lv 36 p .Boulogne -Gare .
Par. 1 27 p . 2 15 p .

Arr . 3 28 p . 5 12 pomer. 8 59 p . 3 46 antim .
(B)Amiens , ..

5 17 pomer.Par. 3 33 p . 3 58 p . 904 p . 3 51 antim .
Brindisi . Par . 2 20 a 6 40 a.

8 50 a .Napoli , 10 25 p .2 20 p . / 3 10 p .Pierrefitte - Stain . Par.

Arr. 5 35 p . 5 47 p . 7 5 50 antim .pomer . 10 47 p .

3 05 p .Roma 10 25 p 8 - 2Pranzo PranzoParis-Nord (Buffet)
Livorno .6 20 antim . 10 32 p .

4 -2.
Par. 7 25 pomer .

11 35 8.7 16 antim , Firenze 8 55 p .8 06 pomer.Paris -Lyon ( Buffet) Arr.
2 33 p .Piga . 4 55 a.

San - Remo. 3 50 a . 12 05 p .
la cl .1.2.c.( ) 1.2. cl . 1. 2. 3. 11. 2. cl. 9 - & .3 30 a . 705 p .Genova8 55 a . 11 15 & .9 — p . 910 p .

Arr . 7 25 a . 10 36 p .12 35 p .Paris- Lyon (Buffet)Par .
1 54 a . 2 29 a. 2 05 p . 5 35 p .Arr .

Dijon ....
10 30 a. 7 55 p .Milano Par .

8 53 a. 11 46 p . Novara 4 45 a .
Genève 11 30 a .

10 47 p .
11 04 a . Arr .Torino .

Evian 8 15 a .
6 37 a. 7 59 a. 10 41 p . 11 59 p .Aix - les - Bains .

6 58 a . 8 30 a . 11 20 p . 12 21 a. Torino . Par. 8 35 a . 2 12 p .Chambéry .
2 20 a .5 30 p .9 42 a, 3 04 & . 12 20 p.Modane
5 03 a.

Modane
6 20 p . 7 50 a. Chambéry : 3 42 p .

5 27 a.

Torino

Aix -les -Bains
2 30 p . ' 7 45 p . 8 30 a.Par .

Evian .
Torino .

12 55 p . 6 04 p . 5 38 p .
4 29 p . 943 y . 10 31 p. 4 15 a .Genève 3 12 p . 720 p. 720 p .

Novara

5 25 p . 10 55 p . 11 27 a .Arr .Milano .

1.2 . cl. 1.2 . cl .
1. 2. cl .

11 17 p .Dijon 1 36 a . 1 51 a. 11 32 a .
8 25 a.2 35 p . 7 50 p . 6 40 a. 6 55 &. 5 35p. 1 5 55 p .Torino .

Par.

1 ! 50 a .
Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 å.

Arr . 6 04 p . 11 - p .Genova
1.2. cl . 1. cl .11 13 p . 8 26 a .San -Romo .

7 10 antim . 9 38 a. Club-Train
10 50 p . 2 50 & . Paris -Lyon ( Buffet)Par.Pisa .

Art. 10 32 a .8 05 antim . la cl .7 20 a.12 40 a.Firenze .

Déjeun . Pranzo11 20 p . 535 a .Livorno Paris -Nord (Buffon) 1. 2. cl .6 25 a . 10 - 8.
1 12 p .Roma

7- a . Par 11 30 a .8 22 antim .1 39 p . ) 3 58 p . 6 39 p .Napoli. :
Arr . 10 17 antim . 10 26 p .1 13 p . 505p .

Brindisi . Arr.
Amiens . Déjeuner

8 25 a. Par . 10 37 antim . 1 18 p . 5 10 p .Torino .
12 29 a .

Par .

8 50 p . 10 03 a . 12 34 pomer .Arr.Alessandria
12 21 a .

Arr.

Boulogne-Gare .2 02 a . Par . 12 26 pomer .Bologna .
1 21 a .11 07 p . ( ora francese ) Arr. 1 24 po mer.6 50 a. 3 41 p . 7 28 p .

3 45 p . / 7 30 p .
Ancona

1 30 a.10 44 p . 1 25 pomer .Calais-Mar (oraiog .)/ Par.
4 - a .

Brindisi .

6 10 a. Douvres . 3 20 pomer.
5 55 a.

Firenze
7 10 p . 10 45 p .12 40 p. 12 45 a. Victoria . Arr. 5 05 pomer.Roma .

Londres 5 05 pomer . 5 55 a .Ch .-Gross Arr . 7 15 p . 10 45p .6 39 p .Arr .
Napoli ,

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . - ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI. -VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .(A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE . Una vettura di ja classe, lits -salons , va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle

P. 8.22 a .Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9

3 - P.

3 - P.

4 50 p .

6 10 p .V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

3 53 p .

1 48 p .

11 05 p .

7 34 p .

i 45
p.Torino.

6 43 p .

8 51 p .

!
!
!
!
!
!
!
!

1 30 p .

11 15 p .

1 35 p .

1 58 p .

4 14 p .

8 16 p .

8 38 p .

1
1
1
1
1
1

I
I
I
I
I
I

1
1
1

105 p .-

I
I
I

!
!
!
!
!
!

4 38 p .

4 25 p .

6 44 p .
507 p .

11 15 p.

6 28 p .

7 25 p

3 15 p . 8 25 p .

6 10 p .

7 - P 10 31 p .2 35p .

4 08 p .

1

320 p .

.

6 15 p .

6 47 p. 5 20 p . 9 - P.

1 39 p .

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI, composti di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

Ozni venerdì partenza da Londra alle ore 3 po ner.; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 6.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Supplemento da pagarsi per i Sleeping- Cars: la bariga a Torino,*:93.45: da ParigiaBologna, fr.60% daParigia Brindisi, tr. 61.88

CALAIS -ROMA . e boa pom. anter.da Paiged mercoled polno parteant. Paris:Norama : neprohom are 5.Torino,ilmarted'imbleofeliz porno art.Romenova.Port18.j. smarted?

part. da Pisa alle 4.6 pom .; part. da Genova P. B. alle 7.33 pom .; part . da Torino alle 11 pom .; arr. a Paris - Nord alle 2.45 pom . del giovedi ; arr . a Londra alle 10.46 pom .

del giovedi.

Sopratassa per i posti nelle vettura di lusso : Romuam , 6),5? Tomin meranz :41; :Parigi,f;55; Pisa:Parigi,fr.56;Roma- Pisa, fr.10.50;
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P. CASANOYA, Libraio-Editore

TORINO - Piazza Carignano — TORINO

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH

SEDE E DIREZIONE : NAPOLI , 24 , VIA MEDINA

Opificu MecCANICI IN CASTELLAMMARB (STABII)

Recentissime pubblicazioni:

MANUALE

DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

compilato dall'ing. G. CARIATI

Con 430 figure nel testo è 277 tabelle per gli

usi della pratica.

Un vol . di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10.

Ing. DONATO SPATARO

IGIENE DELLE ABITAZIONI

Vol. II.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Exposizioni mondiali di Vienna del 1873

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Meilaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori diqualsiasi altra Ditta costruttrice , ed

invero: All' Esposizione di Milano , oltre ad una medaglia d'oro, per i prodotti

esposti nella Classe 2 " (Gruppo 9) la Gioria lo conferi il premio maggioredella

Esposizione, ossia la grandeed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di To

rino in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenno tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, od i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei pontimetallici, delle tettoio e delle fondazioni ad ariacompressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri uadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamento i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli forroviari, o por

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaio marino pol

Naviglio dello Stato.

IGIENE DELLE ACQUE

Proprietà fisico-chimiche - Inquinamento

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

delle varie acque in natura.

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

e 13 tavole cromolilogr., 1891. – L. 20 .

lu

VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 1.91 .

Ing. E. BIANCHI - MALDOTTI

MANUALE DI IDRAULICA

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

AOCIAI E FERRI

TORINO 13, Via Finanze, 13 --- TORINO

Un vol . in - 12°, con 63 fig ., 1891 . Lire 6.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.

MACCHI, IZAR E C.

MILANO

Via Carlo Farini , N. 27

( fuori Porta Garibaldi)

PER

AUG , COURTIAL

TORINO Via Frejus, 11 , AL Foro Boario TORLIO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE FISSO ARMAMENTO FERROUK E IRUMUSE

ATTREZZI ED UTENSILI PER IMPRESE

SCAMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA - GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PER VAGONETTI, CARRELLI, ECC .

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GAZ

LAVORO GARANTITO

Premiato all'Esposizione di Torino 1981 .

FABBRICAZIONE MECCANICA

Bolloni , Ramponi e Chiodi

per armamento di ferrovie e tramways,

per costruzione di scambi , e crociamenti , piat

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

PREMIATA

LUIGI CAPRILE J. A. CHÊNET

Fabbrica di Cancellate

successure
Premiato Stabilimento di

DECKER et C.

Copertoni impermeabili
HALI

Fabbrica di Pesi e Misure
per ferrovie , tramvie

MACCHINE GAZOSE spedizionieri, ecc .

Cilindri carta per Calandre

TORCHI PER UVA
TO R I N O

TORCHIETTI COPIALETTERE Via Cellini , 28

TORINO - Via Artisti , 19 - TORINO | Riparazioni ed afittamenti di copertoni

One in legno e filo di ferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi .

Giardini , Ferrovie ,

Tramways, ecc.

MEDAGLIA D'ARGENTO

1 TUTUVUUUUT Esp. Nazion. Torino 1884

A. PICTET

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

Si spediscono gratis disegni e prezzi .

Torino , 1892 Tip . e Lit. CAMILLA e BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

a Parlai dirett,
proponeyway
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Gaida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

Trim .

6

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linca

Annunzi.. Cent. 30
.

Sem .

11

15

.Per l'Italia .

Per L'Estero
1o2

.

D 28

8

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifirituta

Quelli contenenti valori si dovranno sperire in

lettera raccomandata.

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni dell'Adriatica (Stato dei lavori al 1° gennaio 1892). Il disegno di

legge « Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche » alla Camera dei Deputati (Fine) -- Resoconto della Cassa

Pensioni Mediterranea per l'anno 1890. — Necrologia ( Comm . Calisto Bertina ). Cronaca Parlamentare delle ferrovie

e dei lavori pubblici . Informazioni particolari del MONITORE . Bibliografia (La energia elettrica applicata alla

trazione : M. Cattori) . Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memoranduri

pratico (Guida degli Appaltatori. -- Guida degli A zionisti). -- Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. -- Annunzi.

Nuove Costruzioni dell'Adriatica

in costruzione. Tulli i fabbricati delle fermale di Olcio e

di Fiumelalle e delle stazioni di Lierna, di Varenna di

Bellano sono molto avanzati, ed in parecchi mancano solo

Stato dei lavori al 1 ° gennaio 1892 (*) . i lavori di finimento.

I. LINEA Lecco -Colico.
f) Passaggi a livello : Sono ultimati lilli, ad eccezione

delle chiusure.

1. Tronco Lecco -Bellano . a) Movimenti di terra : Sono 9 ) Lavori diversi : Sono eseguiti per circa 3/4 del totale .

da eseguire in totale m . c. 623,800 di movimento di materie h) Armamento : À disteso il primo strato di massicciata

sia in rialzo che in iscavo: la parte eseguita è di m . c . 283,620 per m . 13,360, ed il secondo strato per m . 4830. La posa

di rialzi e di m . c. 320,500 di scavi, e cosi in totale m . c . del ferro é falla per m . 7200 .

604,120. Nel mese di dicembre p . p . si sono eseguiti m . c.

7,770 fra scavi e rialzi . Il lavoro fatto corrisponde a 97/100
Tronco Bellano-Colico . Si stanno alleslendo gli atti per

del totale .
mellere all'incanto i lavori.

b) Opere d'arte : Le opere d'arte sono in N. di 126 fra
II . LINEA ROCCHETTA MELFI- POTENZA .

ponti, ponticelli , viadotti , cavalcavia e sotlovia . Di queste

opere, 85 sono ultimate e le rimanenti in corso di avanzata 1. Tronco Rocchetta Melfi-Rionero. a ) Movimenti di terra :

costruzione . Il lavoro fatto corrisponde a 99/100 del totale . Il corpo stradale è compiuto, e per la sua esecuzione si è

c) Gallerie : Sono ultimate le gallerie Artificiale , Santo
fallo un movimento complessivo di m . c . 772,881 , di cui

Stefano , Crostone , Valle Rialba, Fontana Pubblica, S. Martino, m . c . 320,214 in rialzo e m . c . 452,667 in iscavo .

S. Giorgio , Vendrignano, Pedfer, Vendrignanino, Cappelletta ,
1) Opere d'arte : Ultimale, ad eccezione di 4 sollovia

Fiumelatte, S. Leonardo e Bellano nella parte compresa nel in corso di esecuzione, e due viadotti, uno di 5 e l'altro

tronco . Restano da compiersi le rimanenti, che sono : Olcio , di 16 archi , quasi finili.

Cimitero, Varenna, Morcale e Biosio . c) Gallerie : Le galleric sono tutte ultimate, meno quella

Di queste gallerie in corso di ultimazione, mancano : artificiale fra i km . 23.070 e 23.141 , cui manca parle della

1. Olcio : m . 302 di rivestimento in calolla e m . 205
fronte, e di un muro di accompagnamento.

di rivestimento dei piedrilti ;
d) Case cantoniera: Le case cantoniere comprese nel

2. Cimitero : m . 22 di rivestimento in calolla ; tronco sono tulle ultimate .

3. Varenna : m . 361 di rivestimento in calotta e m . 263
e) Stazioni: 1 fabbricati della stazione di Melfi man

di rivestimento dei piedritti ;
cano solo dei finimenti. Quelli della fermata di Rapolla

4. Morcate : m. 5.50 di scavo in strozzo , m . 353 di
sono ultimali. Sono quasi linili tulli i fabbricati delle sla

rivestimento in calotta, m . 245 di rivestimento dei piedrilti zioni di Barile e Rionero.

e m. 70 di arco rovescio ;
D) Passaggi a livello : Il tronco contiene N. 7 passaggi

5. Biosio : m . 57 di strozzo , m. 86 di muratura in a livello , che sono ultimali, meno le chiusure .

calotta e m . 108 di rivestimento dei piedritti.
9) Lavori diversi : Sono ultimate N. 20 opere di con

In complesso, il lavoro compiuto per le gallerie, corri- solidamento, ed altre trovansi in corso di costruzione.

sponde a 99 100 del totale .
h) Armamento: È falta la posa del ferro fino al chilo

d) Case cantoniere: Sono ultimale 19 case ; le altre 8 metro 25.600. Sono eseguiti ml. 23,833 di primo siralo di

case sono in corso di ultimazione. Il lavoro fallo corrisponde massicciata , e ml . 16,635 di secondó strato .

a 85/100 del lotale .

e) Stazioni : Sono ultimati i fabbricati della fermata
2. Tronco Rionero -Potenza . Sono in corso i lavori co

di Abbadia e di Mandello, meno il pozzo della prima che è
stiluenti i lotti 17 e 18 , che riguardano la grande galleria

dell'Appennino. Il lotto 17 comprende: la stazione di Ace

( 9 ) Vedi Stato dei lavori al 1° dicembre 1891 nel n . 2 del corrente anno . renza, 2 case canloniere, 3 viadotti, la galleria artificiale
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della Giardiniera, metà della grande galleria dell'Appennino 1) Passaggi a livello : Sono ultimati, meno le chiusure.

e m . c . 38,000 di movimenti di malerie. 9) Lavori diversi : Le opere di difesa e di consolida

Della galleria Giardiniera, lunga metri 176 , sono fatti mento sono eseguite quasi completamente.

m . 175 in piccola sezione, m . 175 in grande sezione, m . 40 h) Armamento : La posa del ferro è falta per m . 25, 700.

di strozzo , m . 152 di muratura in calolla e m . 11 dei piedrilti. È eseguito il primo strato di massicciata per m . 26 , 100, ed

Della galleria di Appennino sono eseguiti: m . 93 di pic- il secondo per m . 16,440 .

cola sezione , m . 86 di grande sezione , m . 70 di calolla . Tronco Canzano - Isernia . Sono in corso di costruzione le

Sono in corso le fondazioni delle case cantoniere e del grandi gallerie della Maiella e di Montepagano. I lavori e

fabbricato viaggiatori della stazione di Acerenza.
segnili per la galleria della Maiella , lunga m . 2456, sono i

Per le opere d'arte è in corso di fondazione il viadollo .
seguenti: scavo : piccola sezione m . 1008 , grande sezione

I movimenti di materie nel tratto di accesso sono fatti m . 942, strozzo m . 853; muratura : calotta m . 928 , piedrilli

per m . c . 1570 di rilevato , e per m . C. 10,500 di scavo . m . 796. Sono poi in corso lo scavo dei due pozzi , pel

Il lotto 18 comprende la seconda parte della grande gal primo dei quali sono fatli m . 50 di scavo e m .' 48 di 'ri.

leria, più 1 : 1 stazione di Avigliano, quattro case cantoniere, vestimento, e pel secondo m . 60 di scavo ed altreltanti di

due viadotti e 4 ponticelli, oltre al movimento di terra in rivestimento . Sono inoltre ultimali il ponticello al km . 41.470,

cui cadono la stazione , le case canloniere e le altre opere e le clue casc cantoniere situale, l'una all'imbocco e l'allra

l'arte.
allo sbocco della galleria. Per i movimenti di malerie sono

Della grande galleria sono falli: scavo : piccola sezione eseguiti m . c. 29,100 di rialzi e m . c . 13,000 di scavi nei

m . 200, grande sezione in . 185 , strozzo m . 146 ; muratura : due tratti d'accesso alla galleria stessa .

calotta m . 171, piedritli m . 127 , arco rovescio m . 94 . Nella galleria di Montepagano, lunga m . 3055, sono ese

Della stazione di Avigliano sono in corso le murature di guili: scavo: piccola sezione m . 952, grande sezione m . 890,

fundazione del fabbricato viaggiatori, dei cessi e del piano strozzo m . 811 ; muratura : calolla m . 851, piedrilli m . 751 ,

caricatore.
arco rovescio m . 382. Del pozzo n . 1 sono falli m . 22 di

Delle case cantoniere, vua è quasi ullimala, e per un'altra scavo e m . 22 di rivestimento . Sono eseguite, meno le opere

sono in corso le murature di elevazione.
di finimento, le due case canloniere che stanno l'una all'in

Delle opere d'arte trovasi in corso di fondazione il se
gresso e l'altra all'uscita della galleria . Dal lalo dello sbocco

condo viadolto . sono inoltre in costruzione due ponticelli ai quali mancano

Dei movimenti di terra sono eseguiti m . c . 8820 di rialzo solo i coronamenti. Sono anche eseguiti m . c. 14,000 circa

e m . c . 7170 di scavo .
di movimenti di materie per la formazione del corpo stra

II . LINEA ROCCHETTA MELFI-GIOIA .
dale nei Iralli d'imbocco e sbocco della galleria .

a ) Movimenti di malerie: Il movimento di terra previsto

in complesso fra scavi e rialzi è di m . c . 2,779,000, dei quali IL DISEGNO DI LEGGE

sono eseguiti m . c . 2,742,110, e cioè in . c . 1,747,910 in

rialzoe m.c.994,200 in scavo. Illavoro che ancora rimane " TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA E FERROVIE ECONOMICHE,,
ad eseguire consiste in sistemazione dei rilevati e delle

alla Camera dei Deputati
scarpale delle trincee.

b) Opere d'arle : Sono ultimale , meno una parte che

manca dei lavori di linimento . Per la discussione di questo Disegno di legge nelle se

c) Gallerie : Sono ultimale. dute del 6 , 10, 11 e 12 corrente e per richiamo a docu

d ) Case cantoniere : Ultimale, meno per una parlementi, atti e notizie riſerentisi ad esso vedasi il nostro nu

mancanle solo delle opere di finimento.
mero 7 .

e) Stazioni: Sono ultimale la fermata di San Nicola e Discussione degli articoli.

la stazione di Rapolla Lavello. Nelle rimanenti, cioè : sta
(Seguito ) Titolo II . Ferrovie economiche.

zione di Venosa , stazione di Spinazzola, stazione di San

Gervasio , fermata di Poggiorsini, stazione di Gravina, sta
SEDUTA DEL 13 CORRENTE . L'art. 40 è approvato con un emen

zione di Altamura, fermala di Casale e fermata di Sant'Eramo,
damento dell'onorevole Casana, accettato dal Relatore della Com

i lavori dei vari fabbricati sono in gran parte ultimali, ed

missione e dal Ministro dei Lavori Pubblici , per escludere dal van

taggio consacrato dall'articolo le strade ferrate regolate con conven
il resto in avanzatissima costruzione.

zioni speciali .

O Passaggi a livello : Sono ultimati .
L'art. 41 è approvato con un emendamento dell'onorevole Sella

9 ) Opere diverse : Sono eseguite per 45 del loro totale . accettato dal Relatore e dal Ministro , circa la soppressione in questo

h ) Armamento : Sono eseguiti m . I. 124,666 di massic. articolo del richiamo degli articoli 18 , 19 e 21 ; e ciò per rendere

ciata primo stralo e m . I. 32,224 di secondo stralo. La posa possibile la concessione di maggiori facoltà alle altre ferrovie.

del ferro è falla per m . 130,161, dei quali 23,000 già in Titolo III . Disposizioni comuni e transitorie.

esercizio , cioè da "Rocchella Melli a Rapolla Lavello .
L'art. 42 è approvato con un'aggiunta dell'onorevole Palberti.

IV . LINEA SULMONA - ISERNIA .
Gli articoli 43 e 44 sono approvati .

L'art. 45 è approvato: colla soppressione, proposta dal Relatore

Tronco Sulmona- Canzano . — a) Movimenti di materie: Venne delle parole che si riferiscono all'obbligo di mantenere la zonariser

previsto un movimento di materie fra scavi e rialzi di m . vata al carreggio ordinario ; e coll'emendamento dell'onorevole Engel,

c . 701,800, cioè m. c . 290,820 in rialzo e m . c . 410,980 accettato dal Relatore, perchè s'inserisca l'obbligo di rispettare le

in scavo . Il lavoro è ullimalo .
convenzioni speciali .

1) Opere d'arte : Sono ultimale, meno 26 che mancano

Un articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Engel, è accettato

dal Ministro come raccomandazione: « Nell'atto di concessione sarà
dei soli lavori di finimento .

sempre prescritto lo scartamento normale pel continente e lo scar

c) Gallerie : Ultimale la Pellorano, Cava , Pineta, Milra,
tamento di uso locale più generale per le isole: fatta eccezione per

Voltagrande, Pantano 1 ° e S. Donato . Sono da ultimare la
le ferrovie o tramvie con speciali sistemi di trazione meccanica, come

galleria Artificiale , fra i km . 22.390 e 22.445, alla quale le ferrovie funicolari, le ferrovie di montagna a rotaia dentata e si

mancano i muri d'ala ed una porzione del volto ; la galleria
mili » .

Pantano 2 ' al cui completamento
mancano m . 61 di mu L'art . 46 è approvato senza discussione .

ralura in calotta , e la galleria Artificiale fra i km . 24.170 L'art. 47 è approvato colla seguente aggiunta, proposta dal Re

latore ed accettata dal Ministro:
e 24.215, cui mancano m . 15 di piedrilli e m . 25 di volio .

« Lo stesso obbligo di trasporto avranno pei pacchi postali me
d ) Case cantoniere : Sono ultimale,

diante un corrispettivo di centesimi 8 per pacco. Quando sia aumen

e ) Stazioni: La stazione di Introdacqua è ultiinala. tato il limite massimo di peso attualmente ammesso pei pacchi po.

Nelle stazioni di Peltorano e di Canzano mancano solo pochi stali, altro corrispettivo sarà aumentato di centesimi 2 per ogni chi

lavori per completare i fabbricati. logramma, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti » .
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Gli articoli 48 e 49 sono approvati senza discussione. Sicula per la quale fin dal 1887 erasi addivenuto al riparto

Unarticolo aggiuntivo è proposto dall'onorevole Engel : provvisorio dei relativi capitali.

« È vietato adibire il personale per una durata oltrepassante do E, siccome la contabilità di questa Cassa Pensioni Medi

dici ore in ciascun giorno ; ai servizi di ordinamento, di direzione,
terranea si è iniziala prendendo a norma i risultati del

di locomozione e di sorveglianza dei treni ; alle manovre dei segnali ,
lavoro compiuto dalla mentovata Commissione, cosi il bi

degli scambi e dei treni, ed alla sorveglianza delle linee e delle sta

zioni , sempre per quanto riguarda il movimento dei treni .
lancio rappresenta la situazione contabile effettiva della

« Il Direttore dell'esercizio d'una tramvia o d'una ferrovia , o chi Cassa medesima.

ne fa le veci , che contravviene a questa disposizione è passibile di II . Ripartizione provvisoria del capitale delle cessale Casse

multa da L. 50 a L. 1000 » . Pensioni. - Già abbiamo dello come la Commissione mista

Questo non è accettato dal Relatore, nè dal Ministro ; e non è per la ripartizione del capitale delle cessale Casse Pensioni,

approvato dalla Camera .
non abbia ultimato i suoi lavori che nel corrente anno 1891,

La Camera , invece, approva il seguente Ordine del giorno :
per cui le notizie relative avrebbero dovuto trovare la loro

« La Camera invita il Governo ad introdurre negli atti di con

cessione, disposizioni intese ad impedire nell'interesse dell'igiene dei
sede naturale nel resoconto del dello anno ; ma siccome

la contabilità del 1890 fu retrospettivamente istituita ap

lavoratori e della sicurezza del pubblico, una eccessiva durata di la

voro giornaliero nel personale viaggiante e di sorveglianza. -- Sot punto in base ai risullati di tali lavori, cosi crediamo op

toscritti : Marchiori, Sonnino, Suardi, De Martino, Saporito, Pom portuno di accennare per sommi capi nel presente resoconto

pili, Centi, Marzin, Rossi Girolamo, Lochis, Arbib » . ai principali criteri seguiti nella ripartizione in parola. E

L'art . 50 ed ultimo del testo della Commissione è approvato . qui cogliamo volontieri l'occasione per tribulare un sincero

Un articolo aggiuntivo , proposto dall'onorevole L. Cucchi, è ap elogio a tutti i Signori componenti la Commissione mista,

provato con un'aggiunta del Ministro. Eccone il testo :
per la scrupolosa diligenza ed esattezza alle quali fu infor

« La costruzione del materiale mobile per l'esercizio delle tramvie

a trazione meccanica e ferrovie economiche dovrà essere affidata al mato l'importante e complicato lavoro, da essa condotto a

l'industria nazionale, salvo i patti esistenti per le linee già in eser
Termine in un periodo di tempo relativamente breve.

cizio alla pubblicazione della presente legge e salvo le convenzioni Innanzi tutto venne stabilito che ogni e qualunque specie

commerciali » . di litoli posseduti dai cessati Sodalizi, fosse ripartita fra le

nuove Casse in proporzione dei capitali che, secondo il

Votazione a scrutinio segreto. riparlo , sarebbero loro stati assegnati, e che il valore dei

titoli stessi fosse quello medio risultante dai prezzi segnati
Il Disegno di legge fu votato a scrutinio segreto nella

nel listino della Borsa di Roma durante il periodo dal

seduta del 15 corrente : esso fu approvato con voti 99 1 ° dicembre 1889 al 31 gennaio 1890, deducendo l'inte

contro 83.

resse in media già maturato. Per i titoli non quolati alla

Borsa di Roma , si ricorse ai listini delle piazze ove erano

quotati.

STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

All'appoggio quindi dei bilanci al 31 dicembre 1889 dei

Tre Sodalizi Alta Italia , Romane e Meridionali, si venne a

RESOCONTO DELLA CASSA PENSIONI stabilire il capitale ripartibile fra le nuove Casse, tenendo

conto , oltre che del valore assegnato come sopra ai titoli,

PER L'ANNO 1890 anche delle somme riscosse o pagale da queste ultime per

conto delle cessate.

Il capitale necessario al servizio delle pensioni esistenti

Il Resoconto della Cassia Pensioni Mediterranea per l'anno alla daia dell'altuazione del nuovo Statuto e che apparte

1890 , il primo dell'Istituzione approvato dal Comitato della
nevano alle Casse cessanti, venne calcolato in base ai ri

Cassa Pensioni nell'adunanza del 4 dicembre 1891 e sanzionato dal sultati delle lavole all'uopo predisposte drificio di quest

Consiglio d'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo

nell'adunanza 19 dicembre 1891 – consta di due parti:
Cassa Pensioni ed acceliale dalla Commissione, nelle quali

1 ° Relazione del Comitato d'Amministrazione, presieduto dal
tavole venne tenuto conto delle probabili future riva si .

conte comm . Giulio Belinzaghi , Presidente del Consiglio d'Ammi.

bilità .

nistrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo ; Il residuo capitale , a norma delle disposizioni Statutarie ,

2* Relazione dei Sindaci, per incarico avuto dal Comitato venne assegnato alle nuove Casse in ragione degli stipendi

della Cassa stessa nell' adunanza del 10 settembre 1891 ; questa ed assegni soggetti a ritenuta di cui i rispettivi comparte

Relazione è corredata da alcuni Allegati.
cipanti erano

E noi - come di consueto per i precedenti Resoconti della

a promuovere ed assodare il benessere del benemerito personale fer
lantele per il servizio delle pensioni con quello dovuiole

roviario, noi riportiamo ampia parte del Resoconto 1890, intenti
quale quota parte del residuo anzidello, si venne a stabi

specialmente a dimostrare il concetto pratico e l'utilità di così im
lire il fondo complessivo che sarebbe spettato ad ognuna

portante sodalizio ed il suo crescente sviluppo mercè il provvido delle nuove Casse se la ripartizione avesse avnto luogo al

governo di coloro che sono preposti alla sua direzione ed ammini- | 1 ° gennaio 1890.

strazione .
Ma poichè il riparto effeltivo non avvenne che al 1 ° luglio

scorso , cosi dovevansi computare anche gli interessi fino a

La RELAZIONE DEL COMITATO D'AMMINISTRAZIONE.
tal giorno, sui capitali esistenti al 31 dicembre 1889 ; per

il che ſu convenuto di calcolare questi interessi, in base
presentazione del Rendiconto è prescritta dall'art. 39 , ul

agl’importi effettivamente riscossi o maturati al 30 giugno

timo paragrafo, del nuovo Statuto; e la Relazione aggiunge

alcuni rayguagli sui principali fatti che vi hanno rapporto.

1891 pei coupons dei titoli di valore ; ed in ragione del

I. Contabilità. – La Cassa pensioni Mediterranea, che si

4.50 010 annuo capitalizzabile di semestre in seinestre, sulle

è istituita il 1 gennaio 1890 coi valori posseduti alli 31 di dei coupons odaltrimenti, s'andavano di mano in mano

somme giacenti in Cassa e che, coll'accennata riscossione

cembre 1889 dalle cessate Casse Pensioni Alta Ilalia e Ca
riscuotendo dalle nuove Casse per conto delle cessale, as

Jabrese (Stralcio Mediterraneo) , ha continuato ed ammini
strarli fino al 1° luglio 1891,'data in cui la Commissione segnando pure l'interesse del 4.50 0,0 all'anno, capitaliz

misla , di cui l'art . 51 dello Statuto , ha potuto procedere

zabile come sopra , sui capitali occorrenti per il servizio

delle pensioni .

alla divisione fra le tre nuove Casse Pensioni Mediterranea,

Adriatica e Sicula , dei titoli di valore e delle altre attività
Nel quadro allegato B sono specificali i vari titoli per

di speltanza dellecessale Casse Pensioni Alta Italia , Ro- in conseguenza del riparlo in parola .

venuti dalle cessate Casse Pensioni a quella Mediterranea,

mane e Meridionali, esclusa perciò la Cassa Pensioni Calabro

III . Pagamanto delle pensioni a rate bimes !rali. – L'ar

(1 ) Per richiamo a procedenti Resoconti vedi d . 3 del 1891 ; in esso e nei suc.
ticolo 33 del nuovo Staluto stabilisce il pagamento delle

pensioni a rate bimestrali, mentre quello dell'Alta Italia lo

Cassa pensionin altapalinto

, pertriedeni ile one liberta Sommato poi per ciascuna nuova Cassa il capitale spel

La

cessivi numeri 5 ed 8 abbiamo detto del Resoconto 1889 .
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fissava a rale trimestrali, cd i Regolamenti delle Casse Pen . VJ . Dali statistici . - Per meglio soddisfare alle esigenze

sioni Romane, Meridionali e Calabro-Sicula a rale men tecniche del sodalizio , venne introdotta una radicale riforma

suali. Nell'intento di avere un sistema uniforme in tutta la nella statistica ; riforma che, importando un considerevole

Rele per il pagamento delle pensioni sia vecchie che nuove,
lavoro d'impianto, non ha permesso finora di raccogliere i

il Comitato, valendosi della facilià prevista all'art . 43 , $ 6 ', dati relativi all'anno 1890, i quali però verranno pubbli

del nuovo Statuto , e d'accordo coll'Adriatica, addivenne allá cali upilamente a quelli del 1891 nel rispettivo resoconto.

modificazione dei vecchi Statuti e Regolamenti nella parle VII . Risullati amministrativi e finanziari dell'annata. --

di cui è caso , stabilendo il pagamento a rate bimestrali I compartecipanti assegnati al 10 gennaio 1890 alla Cassa

per tulle indistintamente le pensioni.
Pensioni Mediterranca ( rano N. 22,051

Com'era facile a prevedersi, siſalla disposizione riusci Durante l'anno avvennero le seguenti varia

gradita alla gran maggioranza dei pensionati, la quale es
zioni : Ammessi 1,143

sendo composta di quelli provenienti dal Sodalizio Alla Sommano N. 23,194

Jlalia, videsi abbreviaia di un mese la scadenza per la ri
| Morti..

N. 206

scossione dell'assegno vitalizio ; ma alcuni provenienti dalle Eliminati Dimissionari e destituiti . 637

altre Casse, specie quelli delle Romane , abituati invece a

riscuotere i loro assegni ogni mese , pregarono perché ve .

In quiescenza

misse loro continuato siſallo sistema, ed altri, ritenendo Compartecipanti esistenti alli 31 dicembre 1890 N. 22,557

poi che il provvedimento preso fosse illegale, fecero citare

la Cassa Pensioni davanti la R. Prelvra.
Le pensioni vitalizie e lemporance ( N. 3,343) il cui ser

I reclami clie in proposito pervennero a questa Cassa
vizio venne dal 1° gennaio 1890 assunto per ragioni di les

Pensioni, non mancarono di farsi sentire anche alla Cassa
ritorialità dalla Cassa Pensioni Mediterranea, imp flavano

dell'Adriatica, la quale, per togliere ogni e qualsiasi motivo

L. 1,921,494. 875una somma di annue

di malcontento di parte dei pensionali, adotto il tempera
Nel corso dell'anno 1890 se ne liguidarono

vamento di ripristinare il vecchio sistema del pagamento
N. 450 per un importo di annue

358,748 . 25

mensuale, per le pensioni che al 31 dicembre 1889 si pa
L. 2,280,243 . 125

yavano a scadenza mensile. E sircome anche da parte del

Rº Ispettorato Generale delle strade ferrata , erano pervenute
Deducendo da questa somma l'ammontare

raccomandazioni perchè si revocasse la presa deliberazione,
di quelle ( N. 174) cessale in dello anno per

cosi anche questo Comitato , nonostante l'esito favorevole

morte o per i motivi previsti dagli Staluti

ollenuto davanti la R. Pretura nella causa intentatagli da quei
e Rrgolamenti

123,569. 54

pensionati che volevano impugnargli il dirillo di inodificare
Si ha l'importo delle N. 3,619 pensioni

i vecchi Regolamenti; tenuto conto delle accennale racco. inscrille in bilancio alli 31 dicemlire 1890

mandazioni, dia creduto conveniente di seguire l'Adriatica in L. 2,156,673, 585

nel particolare in questione, mantenendo peraltro, come

essa , il nuovo provvedimento per tutti i pensionati dal Il bilancio di Cassa dello scorso anno si compendia nei

1 ° gennaio 1890' in poi, qualunque sia lo Statuto o Rego- seguenti risultati:

Jamento da essi prescello. ENTRATE L. 5,528,116 . 15

IV . Tassa l'assicurazione. L'Ispellore Demaniale del SPESE 2,071,817 . 56

Circolo di Milano, in seguito ad una ispezione alla all'Ur

ficio Amministrativo di questa Cassa Pensioni, per verifi
Rimanenza altiva dell'esercizio 1890 L. 3,456,298 . 59

care se i documenti prodotti dagli interessati allo scopo al 1° gennaio 1890 alla Cassa Pensioni Nc
a cui, aggiunto il Fondo iniziale assegnato

di ottenere la liquidazione od il pagamento di pensioni' o

di sussidî crano in regola colle disposizioni della legge sul

diterranea in . » 42,287,733 . 09

bollo, domandava il pagamento, a cominciare dal secondo Si avrà il totale del Fondo Pensioni alli

semestre 1885 in avanti, della tassa d'assicurazione prevista
31 dicembre 1890 in L. 45,744,031. 68

al titolo II, art. 1º , Nº IV , della legge 8 giugno 1874 ,

N° 1947 , Serie 2a , stabilita cioè nella misura di centesimi

trenta (doppio decimo compreso) per ogni cento lire di
L1 RELAZIONE DEL SINDACI accenna , anzitutto, sommaria

versamento fallo dai compartecipanti, esclusi perciò dal
mente ai criteri seguiti nella compilazione della contabilità

compulo il contributo della Società e gli altri proventi, con

siderando il Sodalizio come una Società di Mutua Assicu
del sodalizio, la quale non ha potuto essere iniziata fino a

tanto che non ſosse ultimalo il riparlo provvisorio dei ca

razione.
pitali delle cessale Casse Pensioni; ciò clic avvenne alla dala

Il Comitalo, vista la legge e la natura della tassa; sen
del 1 ° luglio 1891 .

tilo espressamente anche il parere dei Legali, che fu favo
Il conto patrimoniale al 1 ° gennaio 1890 venne aperto

revole alla tesi sostenuta dal predetto Ispettore Demaniale, passando alla Cassa Pensioni Mediterranea i fondi esistenti

delibcrava di accogliere la relativa domanda.
alli 31 dicembre 1889 nelle Casse Pensioni Alia Italia e

V. Riscatti di servizi ogli effetti della pensione giusta Calabrese (Stralcio -Mediterraneo) quali risultano dai rispet

l'art . 15 del nuovo Statuto . Durante l'amo 1890, chic tivi Resoconti di quell'anno, deduzione fulla della soinma

sero cd ottennero di riscattare agli effetti della pensione, i che la Commissione di Riparto ha prelevato dal fondo Alta

servizi ſerroviari, militari o governativi previsti all'art. 45 Italia e consegnato alla Cassa Pensioni Mediterranea per i

del nuovo Statuto, N. 99. impiegati od agenti, dei quali N 10 pagamenti che questa doveva ancora fare per conto della

vi rinunciarono in seguito per ragioni economichie. Dei ri- prima. Vi si aggiunse il maggior valore in base ai prezzi

manenti 89 , Nº 27 pagarono il rispettivo loro debito in una di Borsa , attribuito dalla della Commissione ai titoli di

sola volta all'allo della concessione del riscallo, versando speltanza della Cassa Pensioni Alla ltalia che prima erano

complessivamente la somma di L. 21,523. 17 ; e gli altri 62 calcolati al prezzo d'acquisto, esclusi però i liioli ammor

il cui debito ammonta complessivamente a L. 49,300.06, tizzati dal 1° gennaio 1890 in poi , i quali furono scaricati

lo eslinguono a rate. Nei dati che precedono sono esclusi per il solo prezzo d'acquisto, non conoscendosi all'epoca

i riscalii accordati al personale di Pietrarsa e Granili, tral del rimborso, quale valore avrebbe loro assegnato la Com

tandosi di una speciale concessione falla dal cessato Comi missione di Riparlo.

tato Alia Italia, prima cioè dell'attuazione del nuovo Statuto ; Dello conto patrimoniale venne poi addebitato degli im

concessione che, per le ragioni già addolle nel resoconto porti rispettivamente speltanti al 1 ° gennaio 1890 alle Casse

Alla Italia itell'anno 1889, non ebbe il suo cello che nel- Pensioni Adriatica e Sicula , sui fondi dell'Alla Italia e

l'anno 1890 .
Calabrese ; ed accreditalo degli iinporti spellanti alla Cassa

. .

. .
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vere .

Pensioni Mediterranea sui fondi delle Romane e Meridio

nali. Naturalmente venne pure regolato il conto di gli inte .

ressi in relazione alle quote di capitale rispettivamente
NECROLOGIA

assegnale alle nuove Casse Pensioni, per cui la situazione

contabile del Sodalizio Mediterraneo al 31 dicembre 1890

offre i seguenti risultati :
COMM. CALISTO BERTINA,

Li sera del 13 corrente è morlo a Firenze il commenda

Titoli di valore in deposito alli 31 dicem
tore CALISTO BERTINA , l'ice Direllore Generale delle Strade

bie 1890 presso la Cassa Pensioni Media
Ferrale della Rete Adriatica .

terranea, calcolati al prezzo d'acquisto,
Eyli aveva circa 65 anni; quaranta di essi trascorsi in

compresi gli interessi malurati allü dalá lunga el onorata carriera, durante la quale – uom ) di sva

onzidella
L. 51,126,928. 32

riata cultura, di indole inite, affabilissimo, indulgente verso

Fondo ) in danaro L. 354,025 . 33

gli altri - ebbe sempre per sè la più rigida idea del do

di Cassa in marche da bollo » 114.05
Nato il 16 setembre 1826 in Torino da nobile famiglia

L. 354,139. 38 piemontese, potè, giunto alla età maggiore, entrare negli uf

Maggior valore assegnato dalla Commissione
lici del conte Camillo Benso di Cavour, del quale fu uno

di Riparlo ai citoli anzidelli . 4,014,935 . 71 dei segretari particolari nei primordi della carriera del grande

Credili diversi .
2,223,823 . 86 statista .

Passato alla dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici,

TOTALE L. 57,719,827 . 27 grazie alla sua allivili ed alla sua competenza nelle malerie

Passività . ferroviarie, sali rapidamente di rado in grado lino il quello

Debito verso la Cassa Pensioni:
di Capo -divisione.

Adriatica L. 11,187,269. 48
Nel 1872 venne invitato dal Governo ad assumere la ca

Sicula , 60,469. 00
rica di Direttore dell'Esercizio delle Ferrovie Romane, che

la cessata Cassa Pensioni
allora versavano il cattive condizioni; ed egli si addosso il

Alta Stalia 19,930. 14
non lieve incarico il 9 gennaio 1872. 11 17 aprile 1879, per

Pagamenti in corso 708,126 . 97
la morte del Direttore Generale comm . Du Murtino, lu 110

minato reggente la Direzione Generale delle Ferrovie Ro

L. 11,975 ,795. 59 mane ; e nel 1885, dopo le convenzioni, Vice - Direllore le

Fondo pensioni alli 31 dicembre 1890 L. 45,744,031. 68

nerale della Rete Adriatica.

Durante l'uflicio di Direttore dell'Esercizio delle Romane

come risulta dai quadri Allegati A e B. il comm . BERTINA ebbe ampio campo ad adoperarsi secondo

Vemne pure ispezionata la contabilità speciale per l'am- la sua esperienza nella questione ferroviaria e secondo la

ministrazione del fondo indiviso, destinato dall'art. 35 , $ 4, sua valentia di mente organizzatrice e di pratico ammini

delCapitolato annesso alla Legge sulle Convenzioni 27 aprile stratore ; in modo da garantire il buon andamento della

1885 , a colmare i disavanzi di tutte le cessale Casse Pen- gestione affidatägli. Ne furono prova gli ordinamenti di lui

sioni e Soccorso , fondo la cui amministrazione è stata, stabilili, che ne migliorarono l'andamento, lanto in rapporto

d'accordo fra i vari sudalizi interessati affidata alla Cassa allo stato delle linee ed al loro esercizio , quanto in rap

Pensioni Mediterranea per le somme rappresentanti il 2010 porto all'amministrazione ed al personale.

dell’auinentu sul prodollo iniziale verificalo per la Rete Ma della sua operosità il comm . BERTINA diede ancor

Mediterranea, ed alle Casse Pensioni Adriatica e Sicula per maggiore prova quando nel 1879 assunse la resenza della

le somme provenienti dallo stesso aumento sulle rispettive Direzione Generale delle stesse Ferrovie Romane. Gli è in

Reti, e anche qui si riscontró esatta la situazione di cui tale sua qualità che egli potè più liberamente alluare il suo

l'allegato D, che si riassume nei seguenti risultati : programma; cosicchè nel 1885 consegnò alle due grandi Su

L. 11,070 Rendita Italiana 5010 al prezzo cietå ferroviarie italiane – la Mediterranea e l'Adriatica

d'acquisto L. 208,131 . 82 la rete delle Ferrovie Romane in ottime condizioni d'eser

Fondo in Cassa 34. 98 cizio e con un ordinamento amministrativo, che rivela la

Totale del fondo indiviso
mente organizza ! rice e l'animo benefico di chi lo stabili. E

L. 208,169. 80

con queste ultiine parole accenniamo alle basi sulle quali

Nel proporre pertanto al Comitato di voler approvare i furono da lui ricostituite la Cassa pensioni e quella disoc

bilanci, i Sindaci – Mantegazza comm . Saule e Frescot corso, ma più specialmente quest'ultima; nella quale fu am

comm . Cesare sentono il dovere di esternare la loro messo per la prima volta il principio , conservato anche adesso

piena soddisfazione pel modo veramente esemplare con cui presso le nuove amministrazioni, di un sussidio giornaliero

funziona l'ufficio della Cassa Pensioni, il quale ha saputo vitalizio a favore del basso personale che per motivi di sa

eziandio inolto lodevolmente superare il periodo critico
lule o di vecchiaia diviene inabile a proseguire nel servizio.

della trasformazione dei vecchi sodalizi; e non dubitano
Il comm . BERTINA fu molto amato ; e sarebbe difficile il

di interpretare i sentimenti dell'intero Comitato tributando
dire , se più sapesse conquistarsi le affezioni con l'ingegno,

la meritata lode ayli impiegati tutti dell'Ullicio stesso , ed
con la bontà o col rispetto che ispirava la dignità e inte

in particolare al sulerte personale dirigente, nonchè ai Fun- grità del suo carattere .

zionari Superiori della Ragioneria Centrale , che soprainten
Egli è morto sinceramente e universalmente compianto.

dono anche a questo ramo dell'Amministrazione.

Il trasporto funebre, di cui assunse la direzione l'Ammi

Seguono gli Allegati :

nistrazione della rete Adriatica, fu solennissimo.

A. Resoconto dell'anno 18901

Ai lati del lungo corteggio era una quantità enorme di

B. Composizione virtuale del fondo della Cassa Pensioni personale delle Ferrovie Adriatiche e delle Mediterranee,

delle Società delle Tramvie, delle Banche, e di altre Società.

alli 31 dicembre 1890 ;
Ai lati del feretro stavano, fra gli altri, il conte Bastogi ,

C. Aumenti e diminuzioni che si verificarono nelle

pensioni e nei loro importi durante l'anno 1890 ;
il comm . Borguini, il comm . Serafini rappresentante il pre

D. Siluazione alli 31 dicembre 1890 slel Fondo speciale

fello, il comm . Dainelli rappresentante il Sindaco.

Seguivano la Giunta, il Consiglio Comunale, di cui il comm .

per colinare i disavanzi delle Casse Pensioni e di Soccorso . Bertina lu membro, e infinito stuolo di amici e di funzio

nari .
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Un carro seguiva carico di corone e altre tre carrozze ca dell'on . Valle sona tenuti in conto da parte del Governo, e saranno

riche pur esse di corone e di fiori .

contentati appena si potrà ; però bisogna che il pubblico e gl'im

La salma fu trasportata, il giorno 15, prima alla cappella piegati ferroviari si persuadano che non si può in pochimesi ripa

rare, per l'insufficienza assoluta dei mezzi pecuniari, a tutti glin

della Misericordia e poi alla stazione centrale di S. Maria
covenienti che si lamentano.

Novella ; donde parti per Torino. L'interpellante riconobbe che il nostro servizio ferroviario è di

Ed a Torino ebbe gli onori dovuti ai suoi meriti . La bara screto , se non buono ; e che forse i disastri ferroviari sono da noi

posta su di un carro di 1a classe a 4 cavalli, fu accompa meno frequenti che in altri paesi , ma è pur vero che da noi i ri

gnata dalla stazione di P. N. al Cimitero dai parenti e da tardi sono frequentissimi e contro di essi non vi è ricorso possibile.

numeroso sluolo di lunzionari superiori e subalterni delle Aggiunte altre osservazioni e raccomandazioni, non si dichiard sod

due Società Adriatica e Mediterranea , dai rappresentanti disfatto ;ma ad ogni modo dichiarò confidare che il Governo vorrà

studiare gli argomenti che egli ha svolto.

l'Ispettorato governativo ferroviario, il Municipio ed altre

Autorità, nonché da parecchi amici. Al carro coperto di

splendide corone , seguivano due vellure con altre numerose

INFORMAZIONI PARTICOLARIcorone .

Al Cimitero l'avv . comm . Pier Luigi Pollini, Capo del

Servizio del Contenzioso della Società Adriatica, disse, a

DEL MONITOR
E

nome della medesima, brevi eloquenti parole in elogio del

l'esimio estinto .
Visita di ricognizione, visita ufficiale di collaudo ed

apertura al pubblico esercizio di alcune linee costrutte

dalla Mediterranea.

CRONACA PARLAMENTARE

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI 1 R. Governo (Ispettorato Generale delle strade Ferrate)

Sappiamo che sono stati recentemente presi accordi fra

e la Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediter

Camera dei Deputati . raneo in merito all'apertura al pubblico esercizio di alcune

Disegni di legge . Seguito di discussione e approvazione.
delle linee costruite dalla Società stessa in base alle Con

Come già nel n. 7 , rinviamo, circa il disegno di legge Tramvie venzioni 21 giugno e 29 settembre 1888 .

a trazione meccanica e ferrovie economiche, i nostri lettori allo Le nuove linee o tratte che saranno prossimamente col

speciale articolo in questo stesso numero. laudate dal R. Governo ed aperte al pubblico , sono le
Commissioni, – Lavori. Facendo seguito a quanto abbiamo

seguenti :

annunciato nella « Cronaca » del n . 7 , aggiungiamo che la Giunta

generale del bilancio , incaricata dell'esame del disegno di legge
a) Linea Cornia - Piombino, fra la Stazione di Cam

(N. 138 bis} Provvedimenti per le strade ferrate complementari ha piglia marittima della Pisa-Roma , presso il torrente

discusso , il 18 corrente, in adunanza plenaria,sulla relazione del Cornia, e la città di Piombino, avente porto d'imbarco per

l'on . Marchiori. La discussione fu lunga ed assai viva ; essa fu l'Isola d'Elba : lunghezza km . 15 circa ; giorno fissato per

rinviata ad altra adunanza.

Si è intanto manifestata una corrente propensa a modificare la
la visita di ricognizione preliminare da parte dei Servizi

legge proposta dal Ministero, nel senso di tenere distinti i provve . sociali 5 marzo 1892; giorno fissato per la visita ufficiale

dimenti destinati a liquidare gli impegni finora contratti,da quelli di collaudo da parte del R. Governo 20 marzo 1892 ;

diretti a fornire i mezzi necessari per tronchi e per linee non ancora
giorno fissato per l'apertura al pubblico esercizio 5 aprile

appaltati; nonchè a risolvere la questione del personale straordinario.
1892 .

Interpellanze. Svolgimento. Nella seduta del 15 corrente

ebbe luogo lo svolgimento di una interpellanza dell'on. Valle al
b) Linea da Sparanise (sulla Roma-Napoli) a Gaeta :

Ministro deiLavoriPubblici sullecause che possono averedeter- lunghezza km . 55 circa ; visita di ricognizione preliminare

minato i disastri ferroviari avvenuti sulle linee italiane. 10 aprile 1892 ; visita ufficiale di collaudo 20 aprile 1892 ;

L' interpellante attribuì i disastri ferroviari principalmente ai apertura al pubblico esercizio 4maggio 1892.

ritardi, i quali sono poi occasionati un po' dalle tristi condizioni

del materiale ed un po' da inavvertenza del personale . Si richiamò
c) Linea Roma -Segni, variante di rettifica e miglio

quindi ai consigli ed ai provvedimenti suggeriti , circa i ritardi , dalla
ramento della prima tratta della linea Roma -Napoli , a

Commissione d'inchiesta (1)eletta nel 1887 dal ministro Saracco ; doppio binario e colle modalità di linea di grande traffico:

indicò i miglioramenti che dovrebbero essere introdotti nella segna lunghezza km . 48 circa ; visita di ricognizione preliminare

lazione, nei freni ed in altre parti del servizio ferroviario. Eccitò

a viminuire l'eccessivo lavoro al quale è sottoposto il personale ed
15 aprile 1892 ; visita ufficiale di collaudo 1 ° maggio

a retribuirlo più giustamente. Deplorò la scarsezza degli ispettori 1892 ; apertura al pubblico esercizio 18 maggio 1892 .

gov'rnativi e l'inefficacia assoluta della vigilanza . d) Linea Velletri-Terracina: lunghezza km. 80 circa;

Il Ministro dei Lavori Pubblici— rispondendo all'interpellante visita di ricognizione preliminare 2 maggio 1892 ; visita

- incominciò col notare che, in rapporto al movimento, il nostro

servizio ferroviario non solo può considerarsi dei migliori, ma è in
ufficiale di collaudo 10 maggio 1892 ; apertura al pubblico

continuo progresso per la diminuzione degli accidenti ferroviari, come
esercizio 27 maggio 1892.

risulta dalla statistica che si tiene in perfetta regola. Accusò di e) Linea Cuneo Saluzzo : lunghezza km. 35 circa ;

esagerazioni i dati relativi all'orario del personale ferroviario, esposti visita di ricognizione preliminare 1 ° settembre 1892 ; vi

dall'interpellante; e dichiarò che non potranno essere migliorate le

retribuzione del personale medesimo finchè non aumentino i proventi
sita ufficiale di collaudo 10 settembre 1892 ; apertura al

delle Società,i quali sono tutt'altro che lauti, come generalmente pubblico esercizio 23 settembre 1892 .

si crede . Aggiunse che dall'attuazione delle Convenzioni in poi gli f ) Tronco Rocchetta Melfi -Monteverde, prima parte

stipendi, anche del personale inferiore, sono stati au inentati del 9

per cento, e che il Governo non ha mai voluto approvare il ruolo lunghezza del tronco km . 15 circa (l'intera linea fino ad

della linea Rocchetta Melfi-(Ponte Santa Venere). Avellino:

organico del personale per non pregiudicare ulteriori miglioramenti.

Assicurò che l'Ispettorato va ogni di più perfezionandosi e che di Avellino misurerà circa km . 120) ; visita di ricognizione

verrà in breve un congegno utilissimo. Rispondendo poi riguardo preliminare 1 ° marzo 1892 ; visita ufficiale di collaudo
alla parte che riguarda i miglioramenti del materiale, disse che

molto vi sarebbe da fare riguardo ai binari , ai vagoni , alle stazioni ,
14 marzo 1892 ; apertura al pubblico esercizio 29 marzo

1892 .

ma occorrono centinaia di milioni per far tutto in un tratto ; perciò

si è costretti di procedere poco a poco . In conclusione, i desideri
Si ha così un totale di km . 248 circa di nuove linee che

saranno aperti al pubblico dalla Società del Mediterraneo

( 1 ) Circa la Commissione d'inchiesta sulle cause di rilardi dei treni, vedi nel

nel corrente anno, e saranno compresi per km . 50 nel

Nel n .47 del 1887, il Decreto ministeriale per l'istituzione della Commissione ; | primo Compartimento (a nord di Roma) e per km . 198

Nel n . 2 del 1888, il Questionario sottoposto alla Commissione;

Nei numeri 11 , 12 o 16 del 1889 , gli Atti della Commissione d'inchi' sta . nel secondo Compartimento (a sud di Roma ).

Monito , & :
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fiuo

a 4 chilo

grainmi

oltre 4 oltre 7

e fino a 7 chilo- fino a 10 chi

grammi logrammi

Le date suesposte per le visite preliminari e di collaudo ( grande velocità) pel trasporto dei piccoli pacchi, del peso

e per le aperture al pubblico, saranno poi per ogni singolo fino a 10 chilogrammi, valevole in via di esperimento per

caso confermate dai competenti uffici, potendo essere al un anno .

quanto modificate in seguito alle condizioni atmosferiche. I prezzi della tariffa medesima sono i seguenti, distinti

per zone di percorrenza e per peso dei pacchi:

Ferrovia Aulla - Lucca .

ZONE DI PERCORRENZA

(Apertura all'esercizio del tronco Lucca - Ponte a Moriano ).

Col giorno 15 corrente, come abbiamo già preannun fino a 200 chilometri 0.40 0.60 0.70

ciato, venne aperto all'esercizio il tronco Lucca-Ponte a da 201 a 500 chilometri 0.60 0.90 1.20

Moriano, della linea Aulla -Lucca, comprendente le stazioni oltre 500 chilometri. 1. 1.50 2.

di San Pietro a Vico e di Ponte a Moriano, le quali sono
no Per le spedizionida farsi,colla tariffa della quale trat

abilitate a tutti i trasporti di merci a grande velocità, tasi , è obbligatoria l'affrancazione.

piccola velocità accelerata ed ordinaria, nonchè a quelli La tariffa, salve poche modificazioni, corrisponde a quella

dei veicoli e del bestiame in servizio interno e cumulativo già da tempo predisposta d'accordo fra le Società ferroviarie

italiano .
interessate ed il Regio Ispettorato generale delle Strade

Entrambe le dette stazioni sono fornite di piani carica- Ferrate .

tori di fianco e di testa e di sagoma limite ; quella di Ponte Per richiamo a precedenti informazioni circa l'anda

a Moriano è inoltre provvista di una grue da 6 tonnellate, mento della questione per il trasporto ferroviario dei pacchi

e di bilancia a ponte della portata di 30 tonnellate. postali da 3 e da 5 chilogrammi e dei piccoli colli fino

a 10 chilogrammi, vedasi nel Monitore del 1891: nu

Ferrovia Fabriano- Sant'Arcangelo.
mero 47 , pag. 752 ; n . 45 , pag. 719 ; n . 44, pag. 702 ;

( Stato larori tronco Fabriano -Pergola al 10 febbraio 1892) .
n . 43 , pag. 688 ; n . 42, pag . 672 ; n . 38, pag . 604 .

Durante il mese di gennaio p . p . , in causa dei geli , rima

> <

sero sospesi i lavori di muratura allo scoperto lungo il tronco Per la validità promiscua biglietti andata e ritorno

della ferrovia Fabriano -Sant'Arcangelo, compreso fra Fa
sulla linea Pisa - Livorno.

briano e Pergola, in appalto all'Impresa Adolfo Lori per la Sappiamo che in seguito ad accordi presi fra le Ammini

somma di L. 7,368,090. Si lavorò soltanto nei movimenti strazioni ferroviarie del Mediterraneo e dell'Adriatico, re

di terra, nelle gallerie e nei lavori di finimento nell'interno lativi alla validità promiscua, sul tronco Pisa-Livorno, dei

di alcune case cantoniere. Le espropriazioni sono state com- biglietti di andata e ritorno da Livorno per oltre Pisa e da

pletate . Continuarono le provviste di sabbia , calce, pietrame oltre Pisa per Livorno , venne stabilito di attuare il deside

e mattoni, specialmenteagl'imbocchidelle diverse gallerie. rato provvedimento col primo del prossimo mese di marzo .

L'importo dei lavori eseguiti lungo il tronco a tutto gennaio > <

p. p . ammonta a L. 2,215,000.
Deliberazioni del Consiglio di Stato.

> <
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche agli effetti

Ferrovia Cosenza - Nocera Tirrena .
della dichiarazione di pubblica utilità , si possa approvare

(Stato lavori tronco Cosenza -Pietrafitta al 1 ° febbraio 1892 ) .
un progetto, compilato dall'Amministrazione delle Strade

Sull'andamento dei lavori di costruzione del primo tronco
Ferrate del Mediterraneo, relativo all'alzamento di livellette

della ferrovia Cosenza-Nocera Tirrena, compreso fra Cosenza
fra i km. 45.375 e 47.405 della linea Taranto- Reggio. La

e Pietrafitta, in appalto all'Impresa Adone Aletti per la spesa preventivata per l'esecuzione dei lavori considerati in

somma di L. 10,552,472, riceviamo le seguenti informa- progetto, ammonta complessivamente a L. 28,500 .

zioni che si riferiscono al 1° del corrente mese .
> <

L'importo dei lavori eseguiti a tutto gennaio p . p . am
Il Consiglio di Stato ha dato parere:

monta a L. 350,000 .
a ) sugli atti di liquidazione finale e di collaudo dei

Proseguono le pratiche per le espropriazioni, che sono

lavori eseguiti dall'Impresa Marsaglia Giovanni per la
ancora da sistemare per soli tre proprietari . I movimenti di

costruzione del tronco della ferrovia da Novara a Varallo ,

materie sono limitati all'apertura di alcune trincee. Le mu
compreso fra Borgosesia e Varallo ;

rature eseguite fin qui riguardano: tre case cantoniere doppie,
b) su una domanda di compensi presentata dalla Im

il fabbricato viaggiatori e quello dei cessi della stazione di

Pedace. Sono in corso di esecuzione alcune opere di conso

presa Luigi Medici nella sua qualità di costruttrice del

tronco della ferrovia Battipaglia-Castrocucco compreso fra
lidamento .

Rutino e Vallo .

Lungo questo tronco sono da perforare le 10 seguenti
> <

gallerie :
Tariffe ferroviarie internazionali.

1. Tribunali di m. 414.75 . 6. 4* Cardone di m . 262.95 .

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ,
2. Catena di metri 674.70 . 7. 5a Cardone di m. 257.50 .

anche a nome e per conto di quelle per le ferrovie del Me.
3. 1a Cardone dim. 237.25 . 8. 6a Cardone di m . 110.40 .

diterraneo e della Sicilia , ha sottoposto alla approvazione

4. 2a Cardone dim . 119.37. 9. Pietrafitta di m. 1602.80 .

5. 3a Cardone di m . 506.50 . 10. Calice di metri 313.
governativa un supplemento (3º) all'edizione italiana della

Sono in costruzione soltanto la 3a, la 54 e l'8°.
tariffu italo -austro -ungarica, completato con tutte quelle

modificazioni ed aggiunte che furono già introdotte nella

sa
parte italiana delle altre tariffe internazionali .

Per il trasporto ferroviario dei piccoli pacchi > <

fino a 10 chilogrammi.
La Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo, a nome

La Società delle strade Ferrate del Mediterraneo, a nome e per conto anche di quelle per le ferrovie dell'Adriatico e

e per conto anche di quelle delle Ferrovie dell'Adriatico e della Sicilia , ha sottoposto alla approvazione governativa :

della Sicilia, ha sottoposto all'approvazione del R. Governo a) la tariffa speciale comune N. 201, grande velocità,

il progetto della tariffa speciale comune provvisoria N. 11 | italo-franco-inglese, relativa al trasporto di messaggerie,
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merci, seta e derrate da alcune stazioni italiane a Londra o 4. Progelto di lavori di difesa contro il fiume Reno al

viceversa, in transito per la Francia ( via Modane); km . 22.835 della linea Bologna -Pistoia ;

b ) la tariffa speciale pel trasporto delle mercia grande 5. Progetto d'appalto per la fornitura di scambi per

vclocità in servizio diretto fra Londra e determinate stazioni

tre stazioni lungo il 1 ° tronco Bosco Redole . Boiano della

italiane (via Gottardo-Basilea -Anversa ).

ferrovia Isernia Campobasso;

6. Progelli di sistemazione del 3º tronco Casale -Corle

Lesnindicate tariffe , peraccordi presi fra le Società estere
Cerro -Ornavasso, fra le case cantoniere 40 e 44 della fer

interessate e le nostre tre principali Amministrazioni fer
rovia Gozzano -Domodossola ;

roviarie, dovrebbero essere attuate col primo del prossimo 7. Alto di sottomissione della Società esercente la Rele

mese di marzo . Adriatica pei lavori d'ampliamento della stazione di Gioia

> < del Colle ;

Tariffe ferroviarie italiane . 8. Progetto della variante Regia Corte , lungo il tronco

Estensione di tariffa) . Riposto-Randazzo della ferrovia Circumetnea .

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo,

in seguito a richiesta della Ditta G. B. Manfredi e De

BIBLIOGRAFIA

nina G., ha disposto che, a datare dal 1 ° marzo p . v . la la

riffa locale N. 209, P. V., lenga estesa ai trasporti di tubi

in glisa in partenza dalla stazione di Mondovi. La energia elettrica applicata alla tra

zione. - Alcuni dati di fallo esposti in modo pratico ed

( Proposta di modificazioni ed aggiunte

alla nomenclatura delle vigenti tariffe

alla portata di tutti dal capitano M. Cattori Roma, Ti

ite le tre grandi keti).
Prezzo L. 10 .

pografia cooperativa operaia , 1892.

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali, a
Il nome del capitano M. Cattori non può riuscire nuovo ai let

tori del Monitore, che parecchie volteebbe gà ad occuparsi di questo

nome e per conto anche delle Amministrazioni delle Reti volonteroso ed attivo propugnatore dell'applicazione della elettricità

Jediterranea e Sicula , ha presentato all'approvazione go alla trazione e specialınente della linca tramviaria elettrica sulla via

vernativa la seguente proposta di modificazioni ed aggiunte Flaminia a Rom da Piazza del Popolo a Ponte Molle ( 1 ) .

alla nomenclatura delle vigesti tarifle .
Ed ora l'egregio comm . Michelangelo Cattori ha pubblicato questo

suo lavoro inteso, non tanto ad esporre cose nuove agli scienziati ed

Reti del continente e servizio cumulativo colla Rete Si agli ingegneri, quanto piuttosto a destare l'interesse del pubblico in

cula . All'attuale voce della nomenclatura : « Pasta di genere per le applicazioni industriali dell'elettricità. Se modesto possa

legno, di paglia o di altra simile sostanza per la fabbrica parere il compito assuntosi dall'autore, non meno pratico riesce l'in

zione della carta, ecc. » sostituire la seguente : « Pasta per
tento a cui egli unira nel rivolgersi specialmente alla massa del pub.

blicu ; nel quale oggidi è supremo interesse di tener dietro, se non

carta di legno , di paglia, di stracci o di altra simile sostanza
ai successi tecnici dell'elettricità, ai risultati almeno delle sue ap

» anche in forma di cartoni purchè bucati o guastati in modo plicazioni come mezzo di trazione.

» che non possano servire come tali » .
Il volume, di pagine XXIV-364, è diviso in 17. capitoli,compren

Tariffa speciale N. 109, P. V .: Alla serie E della
denti 143 paragrafi, oltre un'appendice. D'ogni capitulo riportiamo

l'argomento:

tariffa speciale , modificare di conformità la voce : « Pasta 1. Introduzione. II . Origini e sviluppo della scienza. Leggi e

di legno, ili paglia » , ecc .
principii generali sulle azioni delle correnti.. III . L'unità d'inten

Tariffa locale, N. 226, P. V.: Per le Reti Mediter sità base del sistema di misura elettro -magnetica. IV. La forza

ranea ed Adriatica , modificare l'intestazione della serie A
elettromotrice e la misura pratica dell'intensità e del potenziale .

V. Misura della quantità di elettricità. VI . Misura della resi

di detta tariffa locale nel modo che appresso : - Serie A : stenza . VII . Forza e lavoro . VIII, Sorgenti diverse di elet .

« Pasta per carta di legno, di paglia, di stracci, o di altra tricità . IX. Pile secondarie o accumulatori di energia. X. Tra

» simile sostanza preparata da stabilimenti nazionali anche

smissione elettrica dell'energia. XI . I motori elettrici . XII .

» in forma di cartoni, purchè guastati o bucati in modo che
Nuovi orizzonti dell'impiego della corrente alternata mediante il si

stema della rotazione dei campi magnetici del professore Galileo Fer

» non possuno servire come tali » . raris ( 2). - XIII . Applicazioni generali della trasmissione elettrica .

Aggiungere alla nomenclatura delle merci le seguenti XIV. L'energia elettrica impiegata alla trazione dei veicoli sulle

roci: « grupp ". Vedi acquavite » ; « mistrů, vedi liquori ». linee ferroviarie. – XV. Il teleforo, sistema di trasporto aereo a buon

mercato .
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XVI . L'energia elettrica impiegata in lavori di trazione

nell'interno dell'abitato . XVII . Conclusione.

menclatura « 1 sta di legno, di pagliu » , ecc . come ap Gli è specialmente sui capitoli XIV, XV e XVI che richiamiamo

presso : « Pasta per carta di legno, di paglia, di straccio l'attenzione dei nostri lettori, dediti per istudio o per ragionid'uf

» di altra simile sostanza anche in forma di cartoni purchè ficio a considerare i progressi dell'applicazione dell'energia elettrica

alla trazione.

» bucati o guastati in modo che non possano servire come

» tali » .

Aggiungere alla nomenclatura stessa le nuove roci:

Notizie Ferroviarie« grappa, vedi acquavite » ; « mistrá, vedi liquori » .
Ferroviarie Italiane

> <

Deliberazioni del Consiglio Superiore Ferrovia Faenza - Firenze . Perforazione della

dei Lavori Pubblici. galleria Salto del Cavall . , . Il 13 corrente fu felicemente

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue
perforata la galleria del Salto del Cavallo, lungo il tronco

Fantino -Crespino della linea Faenza - Firenze.

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti
Questa galleria, lunga circa 1300 metri, fu perforata con

atlari ferroviari:
i sistemi ordinari e col sussidio di un pozzo in circa 17

1. Perizia di maggiori spese per il completamento del mesi.

ponte sul Po a Cremona, lungo la ferrovia Cremona -Borgo Nell'andamento allimetrico è tutta in ascesa verso Firenze

S. Donnino e la strada provinciale Cremona - Piacenza ;
con la pendenza del 21 per mille ; nell'andamento plani

2. Progetti delle due ferrovie economiche S. Severo metrico è costituita da una curva di 400 metri di raggio

Rodi e Manfredonia -Monte S. Angelo;
con due brevi rettilinei agli imbocchi .

3. Progetto d'appalto dei ferri minuti di armamento

pri Ironchi Casarsa -Spilimbergo; Sura - Balsorano; Comiso ( 1 ) Per richiamo a notizie sulla linea Roma: Ponte Mulle , vedasi la nota (n . 2) a

Viltoria, e per gli ampliamenti delle stazioni di Velletri pag . 734 del nostro n . 46 del 1891.

e di Salu : 30 ;
( 2) Agli esperimenti a Francoforte sul Meno di questo principio del prof. Galileo

Ferraris accennammo bel n . 31 del Monitore, del 1891, pag. 31 .
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Circa la perforazione meccanica della galleria Mon- offrendo anche di partecipare ad una parte delle spese in

zagnano-Avacchino. - Dell'avvenuto incontro delle due più occasionale da quest'opera d'arie ; mentre la Ferrovia

avanzale di tale sillerii , lungo il tronco Fosso Canecchi del Gollardo rova che il sacrilizio che le si vuole imporre

Ront:) , dicemmo nel 11. 7 , a pay. 104. è troppo forte per le sue linanze.

Circa , poi, la perforazione meccanica, riceviamo dall'in Per richiamo a precedenti notizie circa questa linea Im

gegnere F. Ceribelli le seguenti notizie, che pubblichiamo mensee -Lucerna, d'approccio alla ferrovia del Cottardo, ve

tanto più volentieri , ridondando a lode dell'industria na disi la notu a pag . 508 nel n . 32 del 1891 .

zionale.

Ferrovie Svizzere . Prolungamento del termine

Le perforatrici adoperale con ottimi risultati in questa

perforazione furono quelle del siy . Fedele Galli , già capo
per la presentazione dei piuni finanziari e lecnici della

ferrovia Mendrisio -Confine Svizzero. - Jl Cousiglio fede

posto di perforazione alle gallerie del Fréjus e Gottardo, e

costruite dalla Società Anonima Cooperativa di produzione cembre 1893 il termine per la presentazione dei piani !i
rale nella seduta del 16 corr. ha prolungato sino al 31 di

in Sampierdarena.
mauziari e tecnici e degli staluti per la ferrovia Mendrisiv

Ferrovia Castrocucco - Reggio. - Perforazione
Perforazione Confine Svizzero presso Slabio, con diramazione in direzione

del sud

csaltissimamente l'incontro delle due avanzate della galleria a la concessione di questa ferrovia datando già dal giugno

Coccovino, compresa nel tronco Ricadi-Gioia della ferrovia 1886 ed essendosi al concessionario già accordalo un altro

Castrocucco -Regio di Calabria . l rmine alla dimostrazione di cui sopra ( 1) , il Consiglio

Ferrovia Circuimetnca . - Circa la sospensione luderale la risolto che, se nel frattempo di questo nuovo

dei lav ri . Alla sospensione dei lavori di costruzione
prolungamento di termine fino al 1893 , si presentassero

abbiamo già accennato nelle « luformazioni del 11. 3 , pa
altri concorrenti offerenti migliori garanzie per l'esecuzione

gina 39. Aggiungiamo ora qualche particolareggiata notizia .
della concessione, è riservata la facolli all'Assemblea fede

L'apertura di questa strada ferrata doveva avvenire nel
rale di accordare la concessione di tutta la linea o di porte

l'agosto del corrente anno . Per semplice esperimento si era
di essa ai nuovi richiedenti, quando l'alluale concessionario

nell'ollobre scorso inauguralu il troncu da Cibali (sobborgo
non presenti identiche garanzie entro un tempo di fissarsi.

di Catania ) al Comune di Misterbianco, con risultato abba Lucomagno, Spluga o Sempione? --- Riportiamo da una

stanza soddisfacente. corrispondenza alla Lombardia da Lugano, in data 17 cor

Tuttavia , in seguito a divergenze insorte tra il Consiglio rente :

d'amministrazione del Consorzio di essa ferrovia e l'impresa « Le parole del consigliere federale Zempt al Consiglio

assuntrice, intorno al pagamento della prima quota per la Nazionale circa la necessità di occuparsi seriamente dei due

spesa di costruzione, fu necessario ricorrere ai tribunali; passi alpini, l'uno ad occidente l'altro ad oriente del Gul

e perciò i lavori hanno dovuto subire un certo rallenta- lardo, hanno determinato il Consiglio comunale di Coira ad

mento . invitare il Governo dei Grigioni a prendere energica ini

Prevedesi quindi che l'apertura dell'esercizio di questa ziativa per un passaggio alpino che dai Grigioni metta su!

importante linea non potrà avvenire nell'epoca speralit. versante meridionale delle Alpi. Gosi ritornano in campo i

Ferrovie economiche nella provincia di due grandi antagonisti d'un tempo del Gottardo , cioè lo

Foggia . – Deliberazione del Consiglio Superiore dei La Spluga ed il Lucomayno.

vori Pubblici. Facendo seguito alle notizie dale nel n . 7 « Il Governo ticinese pare voglia interessarsi seriancule

circa i progetti delle due linee San Severo-Rodi e Manfre. per il Lucomugno. Per la Svizzera occidentale questa fer

donia -Monte S. Angelo , aggiungiamo che il Consiglio Su
rovia alpina sarebbe tanto vantaggiosa quanto quella allra

periore dei Lavori Pubblici na ritenuto meritevoli di appro .
verso lo Spluya ; e sarebbe di più facile realizzazione, perchè

vazione lali progetti presentati dall'Amministrazione pro
essa verrebhe i congiungersi allir linea del Goltardo alla

vinciale di Foggia e cumpilati dall'ing. comm . E. Dini.
stazione di Bisca, nel punto cioè dove sbocca la valle del

Brenno in quella del Ticino. Anche i Gullardisti che riu

Tramvia Monza - Trezzo -Bergamo. Allac
scirono trionfanti nella lolla , lanti anni durata per la sculla

ciamento della Iramviu alla ferrovia in sta sivne di Monza . del passaggio delle Alpi, devono ossi vedere assai di buon

-- || 10 corrente , in un convegno lenulosi a Monza fra i occhio la costruzione di una nuova ferrovia alpina , che

rappresentanti delle Ferrovie del Mediterraneo e dell'Adria
viene a collegarsi con quella del Gotlardo » .

tico e quelli della Società per la tramvia Monza-Trezzo Circa la lunga questione di rivalità fra i tre trafuri al

Bergamu, furono stipulati i definitivi accordi circa il servizio pini del Lucomagno, dello Spluga o del Sempiene ormai

cumulativo; servizio che ebbe poi principio dal giorno 15 . messa in quiescenza in Italia, furs’anco per il Sempione

Tramvie di Catania . - Convenzione per l'impianto non occorre ricordare quanto se ne scrisse a suo tempo nel

al Consiglio Comunale. – All'ordine del giorno del Cone Alonitore. Per richiamo, luttavia , a precedenti notizie nel

siglio Comunale di Catania v'ha, fra allro , la convenzione
decorso biennio, citiamo: per il Sempione il 11. 46 del 1891 ,

per l'impianto di tramvie , vivamente e lungamente desi pag. 738 ; per lo Spluga il 11. 21 del 1890, pag. 333 .

derale dilla popolazione. Tramvio elettriche a Berlino . Progelli.

Tre sono i principali progetti per dotare di tramvie elet

triche la citià di Berlino .

Notizie Ferroviarie Estere
- Il maggiore è quello di tramvie elettriche sotterranee ,

presentato dalla « Allgemeine Electricitats Gesellschaft » clie

provvede a gran parte della illuminazione elettrica di Ber

Ferrovia del Gottardı . - Per la linea d'approccio lino.

Immensee - Lucerna. - Il 14 corrente ebbe luogo a Lucerna Il grandioso progetto comprende tre linee : la prima vol.

una conferenza fra i delegati del Dipartimento delle Fer gentesi direttamente da nord a sud ; la seconda da esl ad

rovit , i delegati del Municipio e del Governo di Lucerna e ovest ; la terza circolare interna, movendo da Königsgratzer

della Ferrovia del Gottardo onde discutere la quistione della strasse per Postdamer, Brondersburger - Thor, Friedrich

Jinea d'approccio Immensee-Lucerna. strasse , Railway Station, Alexanderplatz, Moritzplatz e Hal

Le trattative non sono riuscite, i delegati lucernesi non lesche -Thor. Le tre linee sarebbero mantenule a ditlerende

avendo accellale le proposte della Ferrovia del Gullardo e livello sullerraneo ; le stazioni, ai punti di Sultopassaggio

del Consiglio federale . delle linee, sarebbero messe in comunicazione fra loro ine

La divergenza sta in ciò che la città di Lucerna vorrebbe diante scale ed ascensori.

che la nuova linea onde arrivare all'Untergrund, ove deve
( 1 ) Vedasi in proposito, per richiamo a precedenti notizie , la nota a pag . 410

sorgere la nuova stazione centrale , passi per un tunnel, nel n . 26 del 1891 .
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La prima linea a costrursi sarebbe quella da nord a sud ,
Stati Uniti lonn . 4,345,000

e manterrebbesi ad un livello di 9 metri sollo il suolo ; essa Gran Bretagna 3,636,000

dovrebbe essere costrulla in un tubo di ferro , rivestito di
Germania 2,161,000

cemento. Sono proyellale 14 stazioni, a cui si accederebbe
Francia 566,000

mediante scale od ascensori, da sale d'aspetto posle sulle Austria 441,000

vie o sulle piazze, nelle case o in ispeciali padiglioni. Nei Belgio . 236,000

punti di sottopassaggio di altra linea elettrica le stazioni

sarebbero in comunicazione fra loro mediante allre scale o

ascensori.

MEMORANDUM PRATICO
La partenza dei treni per questa linea da nord a sud –

la superiore, e la prima a costruirsi – è fissala ogni tre

minuii; ciascun treno sarebbe composto di una locomotiva

elettrica e di tre vetture, capaci complessivamente di 120 GUIDA DEGLI APPALTATORI

persone.

Per l'intero percorso di questa linea è fissata una tassa

uniforme di fr . 0.15 . I. – Lavori e Forniture

Le spese di costruzione di essa sono preventivate in

franchi 15,000,000.

per Ferrovie .

V’hanno ancora due altri progelli: l'uno per la rete Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

aerea Siemens e Halske ; l'altro di un potente sindacalo.
guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Notizie Diverse 1 . Progetti e preventivi di spese

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

Rete Adriatica . L. 24,800 per cansolidare il viadotto Riva

Onorificenze al personale della Mediter
di Novate, fra i km . 14.200 e 14.400 del tronco Colico-Chiavenna,

ranea e dell'Adriatica . Su proposta del Ministro
nella ferrovia Sondrio -Colico -Chiavenna ;

dei Lavori Pubblici, con Decreti del 3 gennaio 1892, ven L. 4900 per difendere il rilevato ferroviario contro le corrosioni

nero nominali cavalieri nell'Ordine della Corona d'Italia : della roggia Fossadazza fra i km. 156.226 e 156.330 da Bologna,

Zanoia Carlo, Capo Ufficio del Servizio del Materiale delle della linea Milano-Piacenza ;

Ferrovie del Mediterraneo; Perozzi Francesco, Ispellore delle L. 4850 per l'impianto di ana mensola in ferro a braccio gi.

Ferrovie del Mediterraneo ; Bertani Riccardo, Capo Sezione
revole, atta a sollevare i duomi delle locomotive e per impiantare

nella Società delle Ferrovie dell'Adriatico ; Cocciola Carlo ,

l'illuminazione a gas nel nuovo deposito delle locomotive della sta

zione di Cremona .

Ispettore delle Ferrovie del Mediterraneo; Squeglia Gennaro,

Capo Sezione delle stesse Ferrovie ; Mazzacurati Antonio, della frana di Gavano,fra le stazioni di Vernazza e di Corniglia ,

Rete Mediterranea. L. 96,000 pei lavori di consolidamento

id . id .; Guala Gio . Balt . , id . id .
lungo la linea da Genova a Spezia ;

Produzione siderurgica mondiale . Rias L. 23,500 per provvedere al consolidamento della trincea di

sumiamo le seguenti cifre complessive:
Crenna , nella ferrovia da Gallarate a Laveno ;

1. Ghisa negli anni 1840, 1860, 1870, 1880, 1890 .
L. 18,000 per la ricostruzione parziale della calotta nella gal

leria di Rutino , presso le nicchie n . 29, 38, 50, 52 e 60, sulla linea

Nel mondo intero la produzione della ghisa ebbe il seguente Battipaglia -Castrocucco, fra le stazioni di Forchiara e di Rutino ;

sviluppo dal 1840 al 1890 :
L. 4950 per provvedere alla formazione di scogliera di massi

1840 tonn . 2,900,000 1870 tonn. 12,095,000 artificiali a difesa dello spallone sinistro del ponte n. 3 , sul torrente

1860 7,560,000 1880 18,985,000 Scrivia , fra Arquata ed Isola del Cantone, lungo la linea da Genova

1890 tonn . 27 , 146,000.
a Torino ;

Nel 1890 la maggiore produzione si ebbe nei seguenti

L. 4600 per la sostituzione di una travata metallica alla volta

del sotto -passaggio, della luce di m . 3 , al km. 462.647 della linea
paesi:

Taranto-Reggio , fra le stazioni di Pellaro e di San Gregorio ;

Stati Uniti tonn . 9,318,000 L 3430 per provvedere al consolidamento ed alla riparazione

Gran Bretagna 8,001,000 del ponticello obliquo a volta , di m . 3.50 di luce , sul rio Barbarossa

Germania e Lussemburgo 4,637,000 alla progressiva 112.462.94 della linea Sampierdarena- Confine fran .

Francia 1,970,000
cese, fra Porto Maurizio e San Lorenzo;

Austria 925,000
L. 2955 per la costruzione di una condotta d'acqua pel casello

Belgio .

n . 59 , da derivarsi dalla condotta esistente per la stazione di Limone,
782,000

lungo la ferrovia da Cuneo a Ventimiglia.
Russia . 667,000

Svezia
421,000 4. – Gare aggiudicate definitivamente .

Spagna 232,000
Rele Adriatica. Lavori di consolidamento della trincea Mala

Canadà . 26,000
cagna al km. 102.600 della linea da Foggia a Napoli, col ribasso

Italia 13,000
del 26.60 010 sui prezzi di tariffa, alla ditta Giovanni Ruffino.

Nuova Galles . 41,000 Rete Mediterranea . Fogliotti Giovanni di Asti, l'appalto dei

Svizzera, Portogallo, Nor lavori di consolidamento frane presso le gallerie di Exilles, Gran

vegia e Turchia
25,000 Comba e Combetta fra le stazioni di Chiomonte e Salbertrand, col

Giappone ed altri paesi . 95,000 ribasso del 16.85 010 sui prezzi di tariffa ;

2. Ferri laminali nel 1890. – La produzione mondiale
Franchin Silvio di Milano, l'appalto dei lavori di verniciatura

dei ferri laminati fu di tonnellate 8,852,000 ; la maggiore 22.50 00 sui prezzi di tariffa .
della tettoia passeggieri della stazione di Novara, col ribasso del

produzione si ebbe nei seguenti paesi:

Stati Uniti tonn . 2,558,000 5 . Contratti

Gran Bretagna 1,950,000 stipulati dalle Società Ferroviarie.

Germania 1,754,000 Rete Mediterranea (Seduta del Comitato, 19 corrente ). Ca

Francia 823,000 netta Gaetano di Milano per fornitura di mq. 10,000 di lastre di

Belgio . 507,000
vetro ;

3. Acciaio nel 1890. - La produzione complessiva mon
Piaggio e C. di Sestri Ponente per fornitura di mc . 365 circa

di legname larice in tavole ;

diale dell'acciaio nel 1890 fu di tonnellale 12,141 . Consi Frassinetti Bartolomeo per costruzione di armatura in legname

;derandone i paesi di maggiore produzione si ha per tale anno a sostegno travata metallica contro la spalla nord sul ponte Mala

" I seguente prospetto: spina (linea Parma-Spezia );

>>

>>.
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>
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Arzelà Raffaele di S. Stefano di Magra per costruzione platea
ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

per difesa muro di sostegno dell'argine ferroviario verso il Polcevera

fra le progressive 155.171 e 155.201 della linea Torino - Genova ; Ferrovia Lucca- Pistoia (Emissioni 1836, 1858 e 1860) . Pa

Tambellini Lorenzo di Civitavecchia per costruzione platea al gamento della cedola al 1 ° marzo 1892 in L. 5.31 nette.

sottovia al km. 102.180 della linea Rona-Pisa ;
Tramvia Pinerolo-Perosa Argentina. Pagamento di L. 4

Zuretti Carlo di Bra ver ricostruzione della testa e dei muri per azione sul vaglia n . 19, da oggi , presso la sede sociale in Pi

frontali all'imbocco verso Bra della galleria di Castellino, fra le sta nerolo .

zioni di Niella e Castellino.

CONVOCAZIONI .

II . Opere pubbliche
Società FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

e provviste occorrenti. 3 marzo . Tramways in Trapani. - Assemblea generale

ordinaria per le ore 1 pom. , nella sede in Trapani .

Appalti .
5 marzo , Funicolare e Tramvia di Bergamo. Assemblea

Municipio di Viterbo (25 febbraio, ore 11 ant., 1 ° asta ). Ap- generale ordinaria per le ore 12 merid . nella sede in Bergamo.

palto per la costruzione di 14 arcate del portico lungo il lato del
6 marzo . Ferrovie di Reggio-Emilia . Assemblea generale

prospetto principale del Cimitero. Importo L. 30,000. Cauz. provv.

L. 1000. Cauz. def. il decimo. Fatali 11 marzo , ore 12 merid . ordinaria per le ore 2 112 presso la sede in Milano.

10 marzo .Municipio di Venezia (27 febbraio , ore 2 pom ., unico e definit.). Tramways e Ferrovie economiche di Torino.

Appalto dei lavori di costruzione di una nuova strada di comu Assemblea ordinaria per le ore 1112 pomer. nei locali della Borsa in

nicazione fra il civico Macello e lo scalo ferroviario , ecc. Importo Torino.

L. 40,520.39. Cauz. L. 4000.

Società MinerariE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.
Prefettura di Forlì (29 febbraio, ore 10 ant., unico e definitivo).

Appalto della costruzione di due bracci cellulari del carcere giu 4 marzo . Società Generale delle Torbiere Italiane.

diziario di Forlì . Importo L. 342,320. Cauz. provv. L. 20,000. Assemblea ordinaria per le ore 3 112 , nella sede sociale in Torino.

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Napoli (3 marzo,
BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE .

ore 10 ant. , unico e definitivo ). Appalto delle opere e provviste

occorrenti alla manutenzione sessennale dal 1 ° luglio 1892 al 30 giu 14 marzo . Società Italiana per il Gaz. Assemblea ge

gno 1898 del fiume Sarno , suoi influenti e controfossi, e della strada nerale ordinaria per le ore 1 112 pom . nella sede sociale in Torino.

ripuaria all'infimo tronco di detto fiume. Importo L. 156,240. Cau

zione proyv. L. 6,000 . Cauz. def. ' % annata .

Deputazione
Provinciale dell'Umbria (4 marzo, ore 10 ant., 1 " GUIDA DEGLI AZIONISTI

asta ). Appalto per la costruzione del ponte sul torrente Vescovio

nella strada Sabina. Importo L. 75,332.97. Cauz. provv . L. 7530.

Fatali, 24 marzo, ore 11 ant.

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Forniture diverse .

Febbraio 13 Febbraio 20

III .

.

>>

D

L. 643

» 491

> 491

0 280

330

634

489

570

280

330

.

>> >>>

>

Aste .

Direzione delle costruzioni navali. — Venezia – (29 febbraio, ore

12 merid ., unica e definitiva ). Fornitura di Kg. 10,000 di rame

in pani . Importo L. 15,500. Cauz. L. 1550.

Fabbrica Armi. Torre Annunziata (3 marzo, ore 3 pom . ,

unica e definitiva ). Fornitura di acciaio in 2 lotti .

I lotto. Kg. 3000 fuso in verghe diverso (per parti d'armi) a

L. 0.70. Kg. 1000 naturale in verghe a L. 0.70 . Kg. 2600 fuso in

verghe diverse per utensili. Cauz. L. 683. Consegna a giorni 35.

I lotto. Kg. 2258 fuso in dischi per utensili a L. 2.50 e Kg.

2750 fuso in parallelepipedi per stampe a L. 1.60 . Cauz. L. 1005 .

Consegna a giorni 45.

Direzione delle costruzioni . Napoli ( 3 marzo, ore 10 ant.,

unica e definitiva ). — Fornitura di 4 bracci sostegno per gli assi delle

eliche della R. nave Elba ( tipo Lombardia) in costruzione nel R.

Cantiere di Castellammare. Importo L. 54285. Cauz . L. 5428.

Aggiudicazioni .

L'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni metalliche

diretta dall'ing. comm . F. di Kossuth ha assunto la fornitura

di un numero rilevante d'infissi di legname per la Società

del Risanamento di Napoli.

Azioni Ferrovie Meridionali .

Mediterranee

Sicule .

Sarde (preferenza )

Palermo Marsala -Trapani

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali .

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena

Novara -Seregno

Palermo-Marsala - Trapani

2 einiss .

Centrale Toscana .

Mediterranee 4 010

Meridionali .

Sarde, serie A.

serie B.

1879

Pontebba

Nord-Milano

Meridionali Austriachie .

Gottardo 4 %

.

>>

» 540 540

» 284 284

68 68

» 322 321.50

» 300 300

495 495

» 429 428

» 309.50 308.50

» 304 304

► 297 300

» 297 297.50

» 457 457

» 256 256

» . 322 320

» 101.75 102

.

>>

>> .

>>

>>

D

D D .

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Febbraio 1892 .
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Chil . 14 Chil, 24 Chil. 44 Cuil . 33

Viaggiatori .

Bagagli e Caui.

Mercia G. V.e P. v . Accel .
Merci a P.V ..

TOTALI .

Chil . 32 Chil. 108

2,809.30 9,069.40

35.60 225.60

353.75 1,814.55

4,188.05 5,492.60

7,386.70 16,602.15

754.30 670.25

17.45 3.30

94 45 127 85

593 65 1,989.15

1,449.85 ) 2,790.55

2,120.15 2,635.65

29.70 1.25

289.20 76.20

1,004.45 46.55

3,443 50 2,759.65

Chil . 77 Chil . 79 Chil. 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil. 18

3,721.30 4,067.30 967.45 2,790.90 2,044.30 779 20

44.85 54 . 12.55 28.85 14.05 6 75

102.60 527 . 267.05 467.85 222.90 22.33

2,171.20 2,005 05 1,563.55 1,976. 1,020.05 287.50

6,039.95 6,653.35 / 2,800.00 5,263.60 3,301.30 1,095.80
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dul 1 ° al 10 Febbraio 1892 .

RETE PRINCIPALE (*) RET E SECONDARIA ( **)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1:04

4162

4153

4098

+
+

52

64

628

656

609

614

+

+

1 : 9

12

Viaggiatori.

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc .

Merci a P. V.

985,511 95

46.513 55

284,661 41

1,393,317 78

1,063,775 33 78,263 38

47,104 92 591 37

287.295 96 2,634 55

1,317,195 46 + 76,122 32

39,591 77

1,209 58

12,936 97

67,717 57

53,166 43

1,718 59

14,453 81

97,470 48

13,574 66

509 01

1,516 84

29,752 91

TOTALE 2,710,001 69 2,715,371 67 5,366 98 121,455 89 166,809 31 45,353 42

Viaggiatori

Bagagli e cavi.

Merci aGV. P.V. acc .

Merci a P. V.

Prodotti dal 1° Luglio 1891 al 10 Febbraio 1892.

28,245,268 46 28,250,110 85 1,842 39 1,622,027 71 1,701,822 02

1,262,70,5 78 1,261,416 80 + 1,281 93 58,376 38 61,619 96

7,146,487 05 7,012,584 06 + 133,902 99 388.844 00 382,830 77 +

31,467,274 29 41,231,878 57 215,39 ; 72 2,413,192 66 2,446,899 43

79,794 31

3 273 58

6,013 23

33,706 77

TOTALE 68,121,735 55
67,775,990 28 + 315,745 30

4,482,440 75 4,593,202 18 110,761 43

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

641 6 : 653 99

16,307 55 16,538 80

chilometro

9 36 193 40

171 25 6,834 91

273 91

7,132 30

80 21

293 51

( *) La linea Milano - Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata por la sola metà.

( mm ) Cillo Geniais 1894 la limon suursile lui Lovi o passata nella Ruta Priucipslo.

IN 1

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

DO

FABB
RICA

D

Orrigine in BERGAMO, SCANZO, VILLA DISERIO . ALZANOMAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDONO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO PRESSO Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

#

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland , di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vaporo

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi vd in

barili portarti la marca di fabbrica sopraesposta, regularmente depos tata ; er ogni elleit , di leyge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assuneru u garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomat. Calce emin utilizinte idraulica di Puluzzulu.
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SOCIETÀ NAZIONALE

for DELLI

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con Sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Poxtı , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND D CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BRETETTATE

B

a

Binario portatile a posa

istantanea ad armamenlo

automatico con traverse

7. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

nia. Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diilmente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Per ſe

zionalo materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motri.

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli .

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale , 1800 cavalli .

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e divaporo secco - Vaporizzazione garantita di9 a

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zivni fatte a tutto il 31 dirembre 1885: 145,870 metri quadrati di

Naeyer.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o monlatura

Risultati economici importanti e constatal,

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nellamento - Grande

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica

fuperficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razie

male che evita lo incrostazioni.

LE
J. A. CHÊNET

1892 ANNO XIX.

FERROVIE ECONOMICHE

Premiato Stabilimento di

per l'Ingegnere

OTTAVIO MORENO
L'ECONOMISTA

Copertoni impermeabilicontrollore del matoriale

per la Società Italiana per le Ferrovie Meridionali

GAZZETTA SETTIMANALE

discieuza economica, finanza, commercio,

bauche , ferrovie, interessi privati , ecc .

per ferrovie , tram vie

spedizionieri , ecc .

FIRENZE

Via Cavour, N. 1, palazzo Riccardi

Un volume in 8°, di pagine 240 , al

prezzo di L. 2,50 .

Trovasi in deposito presso l'Ufficio del

Monitore delle Strade Ferrale, che ne

farà la trasmissione ad ogni richiesta

verso il pagamento di dello prezzo .

Prezzi d'abbonamento

Anno L. 20 - Sem . L. 10 - Trim . L. 5

Per l'estero : Anno L. 25 - Sem . L. 13

T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed affittamenti di copertoni
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THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED

Canal Road King's Cross
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FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lullo il 31 dicembre 1890 Aumento di freni Westinghouse automatici

Locomotive
Carri

e carrozze Locomotive
Carri

e carrozze

Freni | Totale delle applica

automatici , zioni .

Freni non Totale delle applica

automatici zioni .

Totale

Totale come di contro

» 31 dicembre 1888

28,151 256,780

21,515 160,385

28,151 256 ,780

2,761 8,972

30,912 265,752

296,664

Aumento nel biennio 6,636 | 96,395

103,031

Facendo una media di 4,294 apparecchi per mese .

AGENZIA PER L'ITALIA Torino VIA DELLA ZECCA , Numero 31 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-

Genova ... -

1

---

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .

BIGLIETTI SEMPLICI.

( 1) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto

Dai
LONDRA PARIGI LONDRA

quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e
PARIGI(1 ) (2) (4) che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta

ponti contro indicati zioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni

italiane a loro scelta. Oltrei prezzi omologati o riscosso
alle la 2a la 2a per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a prola 2a la 2avalidità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.classe classe classe classe classe classe classe classeStazioni sotto indicate :

(2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

( 3) Biglietti validi per 30 giorni.
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO.Torino

172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160 - (***)115 – 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura, ma non la tassa di fr . 3 staMilano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86
4.5 giorni 283 50 210 30 giorni 172 125 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
192 75 143 10 119 25 87 85

soprappiu .

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà diLivorno 215 65 159 15 142 15 103 90
recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo-stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,Firenze . 223 05 164 35 149 55 109 10

eglino raggiungeranno poscia, a loro spese , l'itinerario avia Genova
Falconara per Roma . Allo stesso modo nel senso inRoma

254 75 186 50 181 25 131 25

Verso , possono percorrere a loro speso il tragitto Falco .

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo - stazione ilNapoli 286 95 209 05 213 45 153 80

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .Firenze . 230 35 169 40156 85 114 15
( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia

Roma a Fironze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmRoma
269 60 196 90 196 10 141 65

Bologna poli e ritornare poscia a Pisa per questa ultima via .

Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possonoNapoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( ** ) 494 40 364 60
recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Sienavia Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi ( *) 556 20 407 95
e Grosselo .

Brindisi (3)
( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e rivia Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi 5:38 95 395 80

torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un bigliettoMessina (via Napoli ) 376 75 273 10 303 25 217 85

di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio.
RITORNO

-
-

1

Londres Ch.-Gross Par.

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

3 - P

4 50 p

6 10 p

I
I
I

6 40 p .
1 35 p . 2 11 p .

Arr.

8 59 p

904 p.

5 47 p . 10 47 p .

-

Pisa . :

9 10 p . 1 45
p.Torino.

.

I
I
I
I
I
I

10 41 p .

11 20 p .

1 35 p .

1. 2. cl .Clob - frain
STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl .la cl .STAZIONI 1. 2. cl . Club - Train la, 2a classela , 2a classe

( * )

3 10 p .

Par . 8 50 a .Napoli .
311 antim .8 20 a. 10

8 15 pomer.
-2 .

p .

11 - P.

Roma
3 - P

11
8 15 pomer .

Victoria . 8 30 a. antim ,

6 15 a.
10 15 pomer. Firenze

9 30 p .
1Douvres. 10 20 a.

9 25 a.

pomer .

Brindisi . 6 - .12 10 antim .2 20 pomer.

5 45 21 .

Arr. 12 mer .(ora inglese) .

Ancona 7 40 p .

10 45 a.

Calais -maritime Déjeun .

2 52 pomer. 1 40 a .1 04 antim . Bologna .

857 p .
6 30 a .

( ora francese) . Par. 12 40 p.

Alessandria . 10 51 a .
1 58 antim.

Arr.

10 36 p .12 35 p .
8 21 a .1 50 antim . Torino .

Boulogne -Gare . Par. 1 27 p . 2 15 p .

5 12 pomer . 3 46 antim .Arr . 3 28 p . 3 53 p .

(B)

6 40 a.
2 20 a

Amiens .

5 17 pomer. 3 51 antim .
Par .Brindisi .

Par. 3 33 p . 3 58 p .

Napoli.
10 25 p .

8 50 a.
2 20 p . ) 3 10 p .

Pierrefitte -Stain . Par .

7Arr. 5 35 p . 5 50 antim .pomer .

8 -8.10 25 p
Boma . 305 p .

Pranzo Pranzo

1 48 p .4 - a10 32 p

Paris-Nord (Buffet)

Livorno7 25 pomer. 6 20 antim .
Par.

11 35 8.8 55 p .
Firenze8 06 pomer. 7 16 antim .

11 05 p . 4 55 a.
2 33 p .

Paris -Lyon (Buffet) Arr.

1 34 p . 3 50 a. 12 05 P
| San -Remo.la cl .

705 p .

1.2.3 . 11. 2. cl .
93 30 a.

1.2.el.(A) 1.2. cl .
Genova

10 36 p .

9 - P. 8 55 a . 11 15 a.

12 35 p .
Arr . 7 25 a .

Paris -Lyon (Buffet)Par .

2 05 p . 5 35 p . 6 43 p .
1 54 a . 2 29 a.

7 55 p .
10 30 a.

Arr.Dijon :

Par.Milano

8 34 p .

8 53 a. 11 46 p .

11 30 a .Novara 4 45 a .

Genève

10 47 p .

11 04 a .

1 30 p .
Torino . Arr . 8 15 a.

Evian

11 59 p .
6 37 a . , 7 59 a.

2 12 p . 11 15 p .

Aix - les -Bains

Par . 8 35 a .6 58 a . 8 30 a. 12 21 a. Torino.

5 30 p . 2 20 a .

Chambéry .

3 04 a . 12 20 p .Modane
9 42 a.

5 03 a.8 16 p .

Modane

7 50 a. 3 42 p .Chambéry .
1 58 p . 6 20 p .

5 27 a .8 38 p .4 14 p .

Torino

Aix-les -Bains
8 30 a .

Evian 12 55 p . 6 04 p. 5 38 p .

Torino . Par .

4 15 a.
10 31 p.4 29 p . 943 p .

Genève 3 12 p . 720 p . 720 p .

Novara

11 27 a.

1.2 . cl . 1. 2. cl .

Milano . Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1. 2. cl .
11 17p . 1 36 a . 1 5! & . 11 32 a . 105 p .Dijon

8 25 a.
6 40 a, 6 55 a. 5 35 p . ) 5 55 p .

Par. 2 35 p . 7 50 p .Torino .

Paris -Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a .1 : 50 a.6 04 p . 11 - P.Arr .

1. cl .

Genova

1. 2. cl .4 38 p .11 13 p. 8 26 a.

7 10 antim . 9 38 a . Club- Train

| San -Romo .

4 25 p10 50 p . 2 50 2.
Paris -Lyon ( Buffet)Par.

8 05 antim .Arr . 10 32 a . 1a cl .

Pisa ..

6 44 p .7 20 a.12 40 a.

PraneoDéjeun.

Firenze

11 20 p . 5 35 a. 5 07 p .
Paris -Nord (Buffer) 1. 2. cl .

Livorno

11 15 p .6 25 a . 10 - a. 1 12 p .

Par 8 22 antim . 11 30 a. 3 15 p .

Roma

7- a .1 39 p . 3 58 p . 6 39 p .

10 17 antim . 1 13 p . 505p .Arr.

Napoli.

6 10 p .
Brindisi . Arr.

Amiens Déjeuner

10 31 p .
Par . 10 37 antim . 1 18 p . 5 10 p .8 25 a.

12 29 a.

Par.
2 35 p.Torino.

Arr . 12 34 pomer .
10 03 a.

12 21 a .

4 08 p . ) 8 50 p .

Boulogne -Gare .

Arr .

12 26 pomer.

Alessandria

Par.
202 a. 3 20 p .

3 41 p . 7 28 p . 121 .1 24 po mer.

Bologna .

(ora francese ) . Arr .6 50 a. 11 07 p .

1 30 a.3 45 p . 7 30 p .

Ancona

1 25 pomer.
10 44 p . 6 15 p . Calais -Mar (ora ing.) / Par.

5 20 p .3 20 poiner . 9 4 - 8

Brindisi .

6 47 Douvres .6 10 a. P.

5 55 1.7 10 p . 10 45 p .5 05 pomer.

Firenze

Victoria . Arr.12 40 p . 12 45 a.
Loudres Ch.-Gross Arr .

5 35 a .5 05 pomer . 7 15 p . 10 45 p .

Roma

6 39 p . 1 39 p .Napoli . Arr.

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . - (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .( *) Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza, la

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI.

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie.i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenzaha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a , ed alle 8.10 p .( A) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits-salons, va direttamente dachei viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle
VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

8.22 a.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p .

2 30 p . 7.45 p .

I
l

E

I
I
I

628 p .

7 25 p

8 25 p

10 26 p .

7- P.

.

P.

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI, composti di Sleeping- Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR - EXPRESS. il sabato aile 6.42 pom.: arrivora Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica allo 4 pom .

CALAIS- ROMA . alio 10 pom., arr. a Pisa il mercoledi "alle 1.22 ant.; arr. a Roma ilmercoledi
' alle 7.41 ant.

da - Nord

alle .; 4 pom .

da Londra a Torino, fr. 69.65 ; da Londra a Bologna, fr . 84.65 ; da Londra a Brindisi, fr. 106.50.

da Parigi a Torino, fr. 45 - ; da Parigi a Bologna , fr . 60 — ; da Parigi a Brindisi , fr. 81.85 .

Ogoi lunedì part . da Londra alle ore 3 pom ; part. da Paris-Nord alle 11.53 pom. , arr. a Torino il martedì alle 6.42 pom .; arr. a Genova P. B. il martedt

Ogni mercoledi parte da Romi alle ore 9.50 ant .;
part, da Pisa alle 4.6 pom .; part . da Genova P. B. alle 7.33 pom .; part . da Torino alle 11 pom .; arr . a Paris -Noril alle 2.45 pom . del giovedi ; arr . a Londra alle 10.46 pom .

del giovedì .

Sopratassa per i posti nelle vetture di lusso : ? Penang,m .33 Dominorem 27:52 2012 :Parigi e 5 Piste:Parigi, for:53;Roma-Pisa, fr.10.50;
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

LA
PERSEVERANZA

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH

SEDE E DIREZIONE : NAPOLI , 24 , VIA MEDINA

OpificuI MECCANICI IN CASTELLAMMARB (STABIA)

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

Politico -Scientifico-Letterario

Artistico -Commerciale -Agrario, ecc . , ecc .

)

» 40 )

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

È uno dei più diffusi ed importanti gior

conseguite le maggiori ricompense alle E posizioni mondiali di Vienna del 1873 .
nali d'Italia , di grandissimo formato, di bella

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi. informazioni proprie.
Anche nelle Esposizioni

Nazionali dei 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice , ed
L'ABBONAMENTO costa soltanto :

invero: All' Esposizione di Milano, oltre ad una medaglia d'oro, per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9) la Giuria lo conferì il premio maggiore della L. 18 all'anno in Milano (a domicilio ) ;

Esposizione , ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di To
franco nel Regno ;

rino in favore dell'industriale più benemerito del Paese.
all'Estero.All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenno tre grandi Diplomi d'onore, ossia

Semestre e trimestre in proporzione.uno pel materiale mobile ferroviario, od i due unici diplomi concessi dalla Giuria

Gli abbonamenti principiano
per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese.L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri uadrati di

( Un numero costa 10 cent. in Italia; 16 all'Estero ).tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil
genero

eseguiti in Italia nel sopradetto periododi tempo.

Abbonandosi al giornale si può avere conInoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 per conto delle Ferrovie Meridionali,

sole L. 3.60 (franco nel Regno) , in luogo diSicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e por

L. 6.60, la Raccolta delle Leggi , Decreti,conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaio marino pel

Regolamenti e Circolari governative, cheNaviglio dello Stato.

è un volume di oltre 1000 pagine che si

pubblica ogni anno.

Gratis Manifesti e Numeri di Saggio.Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

Domande e Vaglia all'Ufficio della PerseveranzaTORINO Via Finanze, 13 – TORINO

in Milano.

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali Tutti gli Uffici Postali ricevono gliabbonamenti

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

FRATELLI PASTORI

P. CASANOVA, Libraio- Editore
PREMIATA

TORINO — Piazza Carignano— TORINO

FABBRICA
Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

TRAITÉ COMPLET intrecciato

DES
per la chiusura

CHEMINS DE FER dei Parchi .

ACCIAI E FERRI
Historique et organisation financière - Con

Giardini, Ferrovie,

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art
Tramways, ecc.

- Voie - Stations . Signaux - Matériel roulant

MEDAGLIA D'ARGENTO- Traction - Exploitation - Chemins de fer à

TORINOvoie étroite - Tramways.
TUULIIT Esp . Nazion . Torino 1884

3 vol. in -8 °, avec 70 gravures,1891.- L. 55.
A. PICTET Via Finanse , Num . 13 .

II, MATHIEU Torino, via Bava , 35, angolo via S. Giulia

Si spediscono gratis disegoi e prezzi. LUIGI CAPRILE

Fabbrica di Cancellate

0:01 . Of in legno efilo diferro
LIME E

RASPE

DI

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

Propriétaire d'appareilsà vapeur MACCHI, IZAR E C.

successore

DECKER et C.

Un vol . in - 8 °, avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

MILANO
E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION
Via Carlo Farini , N. 27 Fabbrica di Pesi e Misure

( fuori Porta Garibaldi)

MACCHINE GAZOSE

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS
FABBRICAZIONE MECCANICA Cilindri carta per Calandre

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Unvol.in-8",avec 234 grav.,1891.-L.27. Bolloni , Ramponi e Chiodi TORCHI PER UVA

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo per armamento di ferrovie e tramways, TORCHIETTI COPIALETTERE

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene per costruzione di scambi, e crociamenti, piat

rale del Manuale dell'Ingegnere. taforme,caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. TORINO - Via Artisti , 19 - TORINO

TORINO, 1892 Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

a
farlin

dirett. prope
regener



ANNO XXV. Sabato, 27 Febbraio 1892 . Num . 9 .

MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria - Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e commerciali

Prezzo delle Associazioni;

Anno

L. 20..

Sem .

11

15

Trim .

6

8

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . .. Cent, 30

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

. > 28

CA

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 -- Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Studio di progetti (Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici). I lavori della Commis

sione ministeriale per il traffico ferroviario ed il riscontro governativo. Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i

lavori pubblici . Le costruzioni ferroviarie nel disegno di legge N. 138 bis (Lettera dell'ing. M. Vicari). Rete Sicula

(Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1890-91 Fine). Cronaca Parlamentare delle ferrovie e

dei lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie

estere. Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori . – Guida degli Azionisti) . Prodotti

decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

1

BRANCA .

STUDIO DI PROGETTI
zazione del Ministero, lavori diversi o maggiori di quelli ap

provati , e ciò contrariamente alle tassative prescrizioni della

Circolare 6 febbraio 1874, n . 7 , della quale richiamo la

Sotto questo titolo il Ministro dei Lavori Pubblici, ono
più rigorosa osservanza ( 1 ):

revole Branca, ha trasmesso il 19 corrente la seguente Confido nella solerzia dei signori Ingegneri Capi e Diret .

Circolare ai Funzionari dell'Amministrazione dei Lavori | tori delle costruzioni lerroviarie, perchè lo scopo di queste

Pubblici. mie disposizioni sia pienamente raggiunto, e prego il signor

Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i

L'esperienza di circa un anno dalla data della Circolare signori Direttori Generali di ponti e strade e delle opere

da me diretta il 28 febbraio 1891 ai Funzionari dell'Am- idrauliche ed il signor Ispelture Generale delle Strade fer

ministrazione dei Lavori Pubblici (1), miha maggiormente funzionariche, d'orainnanzi

, si renderanno meritevolid'en

rate di volermi informare, volta per volta, del nome dei

dimostrato i gravi inconvenienti causati da progetti prepa

rati senza essere preceduti da accurati studi . Ed invero la
comio pel modo diligente e completo col quale avranno slu

frequenza con la quale si sono dovute autorizzare varianti diato i progetti, come del nome di quelli che non si sa

alle opere appaltate ed approvare numerosi lavori addizio
ranno aitenuti a queste disposizioni.

nali, mentre prova che da taluni Uffici non si fecero studi

Gradird, intanto, un cenno di ricevuta della presente .

diligenti della natura del terreno , della qualità dei mate Il Ministro

riali e della polenzialità delle cave , prima di presentare i

progelti, turba ogni possibile precisione di bilancio, ed ob .

bliga l'Amministrazione ad ingenti spese non previste e non

consentite dai fondi concessi dalle leggi .

I LAVORI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE
La necessità poi di modificare, per lo stesso motivo di

insufficienti sludi, le opere , la cui costruzione fu appallata, per il traffico ferroviario ed il riscontro governativo

oppure le condizioni contraltuali, è causa di litigi con le

imprese e di straordinari compensi, che, forse , si potevano

evitare , Trattandosi di Commissione nominala dal Ministro dei La

Repulo, pertanto opportuno di raccomandare nuovamente vori Pubblici, on . Branca , sin dall'11 aprile del 1891 ed

ai signori Ingegneri Capi del Genio Civile e Direllori delle avendo noi già fatto cenno parecchie volte dei lavori di essa,

costruzioni ferroviarie di voler curare (tenendoli di ciò crediamo opportuno richiamare a memoria dei nostri lettori

personalmente responsabili) che gli studi dei progetti sieno i numeri del Monitore dello scorso anno, nei quali seguimmo

completi e tali da evilare, per quanto possibile, gli accen l'inizio e lo svolgimento dei lavori della Commissione stessa .

nati inconvenienti. Quando poi sopravvenute circostanze im Nel n . 16 del 1891, pag. 245. – Decreto ministeriale 11

ponessero la necessità di varianti o di lavori addizionali, aprile 1891, che istituisce e compone la Commissione ;

non solamente i Capi d'ufficio dovranno giustificare le loro Nel n . 17 id ., par. 261. - Prima adunanza della Com

proposte , ma dovranno dimostrare come la cosa non poteva missione e sua divisione in tre Sotto -Commissioni: una ,

assolutamente essere prevista quando fu presentato il pro- per le tariffe; l'altra , per gli orari ; la terza per l'ingerenza

gelio dapprima appaltato .
governativa ;

Ho poi dovuto constatare con rincrescimento che da Nel n . 18 id ., pag. 279, e nel n . 27 id ., pag. 426 .

qualche Ufficio siansi fatti eseguire , senza previa autoriz- Inizio e proseguimento dei lavori delle tre Sotto-Commis .

sioni .

( 1 ) Il testo della citala Circolare Istruzioni del Ministro dei Lavori Pubblici

– in data 28 febbraio 1891 , fu pubblicato nel Monitore, n. 10 dello stesso anno, a ( 1 ) Dölla accennata Circo are 6 febbraio 1874 sottoscritta dal ministro Spa

( ( N. d. R. ) venta – il Monitore ha pubblicato il testo nel n . 16 dello stesso anno , pag. 151 .pag . 150 .
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Proseguendo ora nel compito nostro, diamo alcune notizie

sulla prosecuzione dei lavori e sullo stato loro in questi

ultimi tempi.

LE COSTRUZIONI FERROVIARIE

nel disegno di Legge N. 138bis

s .

dell'on. Romanin -Jacur, la Sotto -Commissione incaricata di

formulare le proposte circa la sorveglianza dell'esercizio

delle ferrovie. Il prof. Scialoia vi presentò la relazione .

L'egregio amico nostro , ing . Mario Vicarj, ci ha ieri

La relazione dell'on . Giampietro – per la Sotto -Com
trasmesso la seguente lettera, che pubblichiamo.

missione incaricata di riferire sul traffico, in rapporto alle

vigenti tariffe, e di studiare i mezzi alti a svilupparlo on. Sig. Direttore del « Monitore delle Strade Ferrate »

contiene le seguenti proposte: Torino.

1. Ridurre ancora le tariffe speciali esistenti , almeno

per i principali prodotti agricoli e per quelli industriali ;

correggendo cosi le condizioni d'inferiorità in cui trovansi N. 51 del 19 dicembre 1891 del giornale da V. S. diretto,

Nel disegno di legge N. 138 bis, che trovo pubblicato nel

taluni prodotti nostri, a fronte degli esteri , per effetto di si annuncia alla Camera dei Deputati che il complesso delle

trattato commerciale ;

2. Riduzioni sensibili sui lunghi percorsi; l'altezza delle prossimo quinquennio è limitato a 180 milioni e si afferma

spese indispensabili per costruzioni di strade ferrate nel

tariffe odierne può per essi ritenersi proibitiva . E pei brevi

percorsi facilitare il trasporto dal luogo di produzione ai le linee e tronchi specificate nella labella che va unita a

che tale somma sarà sufficiente per portare a termine tutte

mercati di vendita e consumo, o porti d'imbarco. La perdita quel disegno di legge.

apparente troverà immediato compenso nel maggior prodotto
Mentre sarà interessante leggere la relazione che l'onore

totale :

vole Marchiori ha presentata alla Camera dei Deputati su

3. Ridurre al puro limite delle spese di trasporto le questo disegno di legge, dall'esame della tabella annessavi

tariffe locali applicate ai combustibili nazionali e ai prodotti si rilevano taluni fatti che provano chiaro quali siano gli

delle industrie estrattive ;
intendimenti dell'attuale Ministero in fatto di costruzioni

4. Riordinare la nomenclatura in modo che la classi
ferroviarie.

ficazione e le tasse rispondano al valore, al volume e alle
Senza farne un'esplicita dichiarazione, il Ministero intende

tariſſe doganali; mettendola possibilmente in armonia colla
limitare a Vievola la costruzione della linea Cuneo - Venti

tariffa doganale per la più facile applicazione di dazi su
miglia, cioè fermarla appena oltrepassato il Colle di Tenda

quelle provenienti dall'estero ;

5. Riformare le disposizioni regolamentari in guisa che
per poterla spingere un giorno a Nizza per la Valle Roja.

È 'ormai fuori di contestazione che la costruzione della

venga rispettata la disposizione del Codice di commercio
intera linea Cuneo -Ventimiglia per Valle Nervia, se non

sul contratto di trasporto. L'obbligo di trasportare limitalo ineffettuabile in modo assoluto, lo è però sotto l'aspetto

ai mezzi disponibili e casi indicati, è in contraddizione con economico, perchè il costo delle straordinarie opere neces

l'articolo 403 del Codice di commercio ;

6. Armonizzarele disposizioni del diritto al reclamo, quale nessuno è ancora in grado di assegnare un limite

sarie a tal uopo si eleverebbe ad una cifra fantastica, alla

quelle della responsabilità della Società per l'affluenza di
neanche approssimato , rimanendo tuttora da escogitare i

merci con gli articoli 403 e 415 del citalo Codice di com .
mezzi per risolvere le immani difficoltà tecniche che si af

mercio ; facciano .

7. Ridurre i termini di resa a grande e piccola velocità ;
Il tempo viene a dar ragione all'on . Bartolomeo Borelli ,

8. Semplificare radicalmente il servizio burocratico ,
il quale, colla sua speciale competenza, affermava alla Ca

oggi complicatissimo, e pel quale i ritardi nelle risoluzioni

mera dei Deputati, nella memorabile discussione sulle fer

delle vertenze incorse sono enormi . Influire presso le So

cietà perchè facciano partecipare i Consigli d'Amministra. Nervia era un'idea da non potersi neanche discutere.

rovie nell'anno 1879, che la Cuneo - Ventimiglia per Valle

zione più efficacemente nei criteri direttivi del servizio , ed
Quanto alle altre linee , il progetto di legge N. 138 bis

ottenere delegazioni più larghe agli uffici locali nell'interesse
dimostra che si intende solo eseguire i contratti in corso,

del pubblico ;

9. La parte dei provvedimenti forse inattuabile, o per anni almeno.

ma non appaltare alcun nuovo tronco di ferrovia per cinque

difetto di accordi, o per manco di potestà amministrativa, La discussione che si farà alla Camera su questo argo

o per deficienza di fondi, sia consacrata in disegni di legge ;
mento varrà ad illuminare i contribuenti Italiani sulle somme

10. Sopprimere le penalità per sbagliate dichiarazioni già spese ed ancora da spendersi per leferrovie. Ma intanto

il presente Ministero , che è animato di ottimi intendimenti

11. Procedere alla compilazione d'un regolamento unico
e che gode la fiducia del Paese , dovrebbe aver il coraggio

e di un sistema di contabilità comune a tutte le reli ;
di affrontare il problema importantissimo delle costruzioni

12. Dare la massima pubblicità ad ogni innovazione, ferroviarie; e, se non pud o non crede conveniente trattare

specie se concernente tariffe ;

13. Lo Stalo studi la riforma introdotta in Ungheria struzione fu loro affidata colla legge Saracco del 1888, me
colle Società per la sospensione di alcune linee , la cui co

col sistema delle zone , che assai probabilmente potrebbero rita lode per sapersi opporre risolutamente almeno ad ogni

a noi riuscire utili .

spesa per la quale non esistano ancora impegni contrat

tuali.

AT TI UFFICIALI L'esperienza ha ormai provalo che le speranze di consi

derevoli incrementi nei prodotii ferroviari , almeno per
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

quanto riflette l'immediato avvenire, sono andate fallite ; ed

Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1892 (N. 46 ). -- Legge
è ammesso da tutti che l'Italia ha immobilizzati Iroppi mi

lioni nelle costruzioni ferroviarie . È tempo di fare una sosta,
20 febbraio 1892, numero 52, con cui è data piena ed intera

a costo anche di sacrificare taluni interessi locali .
esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Germania, fis.

Mi creda con distinta osservanza

mata in Roma il 18 gennaio 1892, per la reciproca pro

tezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli Torino , 26 febbraio 1892 .

industriali e dei marchi di fabbrica ; le ratifiche della quale

furono scambiate a Roma il 20 febbraio 1892. – Segue Di Lei Dev.: Ing. M. VICARJ.

la Convenzione stessa .

di peso ;
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

Incassi effettuati.

Capitale sociale L. 20,000,000

Obbligazioni sociali » 26,767,500

Fondi di riserva statutari . 494,984.33

Relazione del Consiglio d'Amministrazione Fondi speciali pel mantenimento, mi

glioramento ed aumento della pro

sull'Esercizio 1890-91 prietà . 4,011,364.61

Fondi delle istituzioni di previdenza

pel personale . 2,170,188.40

( Continuazione e fine – Vedi N. 6 e 7 ). Creditori diversi » 29,909,518.30

Utili dell'esercizio 1,439,278.59

c) PROVVISTA DI FONDI OCCORRENTI

PER LE NUOVE COSTRUZIONI . Totale degli incassi L. 84,792,834.23

Erogazioni .

Per la continuazione dei lavori perle nuove costruzioni, Importo delmateriale e degli approv:

concesse con la legge del20 luglio 1888, n . 5550, serie 3a,
vigionamenti dei lavori in corso nelle

furono emesse in aprile 1891 , secondo le disposizioni del
officine e dei depositi fatti dalla So

l'art . 171 del Codice di Commercio e con la garanzia del
cietà L. 17,556,464.45

233,200.51
corrispettivo dovuto dallo Stato per la costruzione del tronco

Spese di fondazione .

Lavori e provviste per conto
Licata-Terranova, n . 24,500 obbligazioni 4 per cento per un dello Stato :

valore nominale di L. 12,250,000, realizzando L. 10,167,500 . Studi per le ferrovie com

Questa somma è stata quindi aggiunta ai 5,000,000 otte . plementari e lavori di

nuti colla emissione delle nuove azioni , ed i 16,600,000 ri miglioramento ed as

cavati dalla emissione delle prime obbligazioni , di cui è
setto delle linee L. 95,075.28

cenno nella relazione sull'antecedente esercizio .
Acquisto di nuovo ma

teriale rotabile . 34,747.83

Per la somma ricavata dalla alienazione delle ultime ob
Costruzione di nuove li .

bligazioni non essendo bastevole per la continuazione dei nee (convenzione 21

lavori , in conformità dell'autorizzazione da voi datacene, ab giugno 1888 ) . » 54,077,170.72

biamo fatto ricorso ad alcune temporanee operazioni di cre Lavori e provviste in

dito . Anche durante il corrente esercizio , per completare i attesa di approva

fondi occorrenti, continueremo ad avvalerci della facoltà che zione 1,291,338.84

ci avete accordato , con la deliberazione del 29 novembre » 55,498,332.67

1890 , di procedere ad operazioni di credito ordinario ed alla Liquidazione del cessato esercizio Cala

emissione di obbligazioni. Potremo disporre a questo scopo bro-Siculo . L. 37,540.94

della annualità di L. 1,200,000 circa dovutaci dal Governo
Debitori diversi 9,361,418.47

per la costruzione della Noth -Modica ; eseguito il colloca Totale delle erogazioni L. 82,686,957.04

mento di queste obbligazioni, la nostra impresa della co

struzione di nuove linee avrà compiulo un passo decisivo.
Resta la somma di 2,105,877.19

che costituisce la rimanenza in cassa e presso le Banche.

d) OBBLIGAZIONI A CARICO DELLO Stato . Le condizioni a riguardo dei nostri crediti verso lo Stato si

mantengono ancora oggi quali colla precedente relazione vi

Alle obbligazioni ferroviarie 3 per cento essendo stale so
furono esposte, e cioè : regolarità nel rimborso delle anti

stituite le obbligazioni di Stato 4 per cento , giusta quanto cipazioni riferentisia lavori e provviste già approvate, ri

è stato dello nella relazione dello scorso esercizio 1889-90,
tardi e difficoltà nell'approvazione di molti altri lavori che

fermiin n. 249,600pelvalore nominale di L.124,800,000. "Anche in questo bilancio, vista l'insufficienza delle quote

E siccome, a meno di nuove disposizioni , queste cifre non assegnate dal Governo per le spese di progetti, studi, di

subiranno altre variazioni prima dell'esercizio 1895-96, in rezione , ecc . , dei lavori dell'allegato B e della Cassa au .

cui si comincerà l'ammortamento delle obbligazioni , cosi
menti patrimoniali , abbiamo passato al titolo « Perdite e

non v'intratteremo più di esse fino a tale esercizio .
proventi eventuali » una passività di L. 80,000.

Contenzioso .
VI . Utili della gestione proposta per la loro ripartizione .

Dal 1 ° luglio 1890 e tutto il 30 giugno corrente anno si L'esercizio ha dato un provento comples

ebbero 46 cause civili e commerciali, comprese 15 rimaste sivo di . L. 10,454, 235.90

pendenti nello scorso anno .
Dedotte le spese , le quote spettanti allo

Di esse cause , ne furono esitate in modo definitivo 22, Stato ed ai fondi speciali in .
9,069, 147.75

e cioè : 7 con sentenze favorevoli; 3 con sentenze favorevoli rimane l'utile della gestione 1890-91 in L. 1,385,088.15

in parle ; 6 con bonario componimento o per transazione, Di questa somma spettano al fondo di ri .

e 6 infine per volontario recesso od abbandono delle parti serva ordinario in ragione di 1120. .
69 254.41

avverse .

Ne restarono quindi pendenti 24.
L'utile ripartibile si riduce pertanto a L. 1,315,833.74

Finalmente , nel periodo di tempo sopra indicato si eb

Essendo già stato distribuito agli azionisti

bero 124 cause per contravvenzione alle leggi eregolamenti in due acconti semestrali il 5 00 sulcapi

. 750,000 -
sulla polizia e sicurezza delle strade ferrate ,e 99giudizi tale impiegato nell'esercizio

esecutivi in seguito a pignoramenti e sequestri rilasciati in
Restano L. 565,833.74

danno di appaltatori di opere o provviste ferroviarie, o in
In conformità dell'art . 38 dello

danno d'impiegati. Statuto , 1110 di questa somma

deve essere prelevalo per il fondo
V. Situazione finanziaria .

della riserva straordinaria L. 56,583.37

A causa del forte impulso che abbiamo dato ai lavori per
e 12,100 delle L. 509,250.37 deve

la costruzione delle nuove linee , siamo stati costretti ad im .
essere messo a disposizione del

piegarvi la quasi totalità dei fondi disponibili, motivo per
Consiglio di Amministrazione per

cui, nonostante l'avvenuta emissione delle 24,500 obbliga.
essere ripartito fra gli ammini

zioni, le somme disponibili in cassa e pressole Banche al
stratori , il direttore e i capi di

servizio ' . 61,110.04 117,693.41

30 giugno ultimo scorso erano di L. 2,105,877.19 , come

dalla dimostrazione seguente :
Restano

L. 448,140.33

IV .

.

.

0
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ed aggiuntovi l'utile riportato dall'esercizio CRONACA PARLAMENTARE

precedente in..
L. 54,190.44

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

si ottiene la somma complessiva di: . L. 502,330.77

della quale vi proponiamo la seguente ripartizione : Senato del Regno.

L. 300,000 – da distribuire in aumento del dividendo,
Disegni di legge. - Approvazione. - Nella seduta del 20 cor

► 150,000 – da passare alla riserva straordinaria,
rentè fu discusso ed approvato il disegno di legge Modificazioni

52,330. 77 da portare a conto nuovo . alla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, di

cui pubblicammo il testo nel n. 51 del 1891 , pag. 809. Il progetto

L. 502,330.77 fa approvato con un emendamento, proposto dal relatore ed accettato

dal Ministro dei Lavori Pubblici, al 3° comma e con due emenda

Nelie cifre che vi abbiamo esposto è riassunto il risultato menti di forma al 5° e al 6 ° comma dell'articolo unico.

soddisfacente della passata gestione: mentre agli azionisti
Nella seduta del 22 corrente furono approvati i seguenti due di

si possono distribuire L. 32 50, ossia il 6 112 netto , i fondi
segni di legge:

Sull'esercizio dei telefoni, già approvato dalla Camera ( 1 ), con

di riserva sono portati a L : 770,822.04, e rimangono lire alcuni lievi emendamenti ;

52,330.77 a favore del nuovo esercizio altualmente in corso . Convenzione con le Società esercenti le strade ferrate per il

Noi raccogliamo ora il beneficio dell'opera energica, con servizio di navigazione fra Reggio e Messina in corrispondenza

la quale la nostra Direzione generale, seguendo l'indirizzo coi treni ferroviari, già approvato dalla Camera dei Deputati (2) .

che le tracciammo col vostro appoggio e con la vostra ap Presentazione. Nella stessa seduta del 22 corrente il Mi

provazione, ha introdotto le più severe economie in tutti i
nistro dei Lavori Pubblici , on . Branca , presentò il disegno di legge

rami del servizio . Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche, già approvato

Anche negli anni più avversi , quando i prodotti dimi dalla Camera dei Deputati (3) .

puivano per il colèra e la crisi dell'agricoltura e del com :

mercio, ci è stato possibile di distribuirvi prima il 5 e poi
Camera dei Deputati .

il 5 112.

Nei 'due ultimi csercizi , rianimatosi alquanto il traffico, Commissioni. Lavori. Facendo seguito a quanto abbiamo

abbiamo potuto portare il dividendo al 6 112 , raſforzando detto nella « Cronaca » del n . 8 circa i lavori della Giunta generale

anche le riserve. Ed ora che i prodotti vanno aumentando,

del bilancio, incaricata dell'esame del disegno di legge (N. 133 bis)

e che la rete s'accresce di nuove linee in fertili contrade,
« Provvedimenti per le strade ferrate complementari » diamo som

ci è dato di aprire l'animo a sempre più liele speranze.
mariamente alcune notizie sino al compimento dei lavori e alla pre

sentazione della relazione dell'on . Marchiori alla Camera.

Oltre ai favorevoli risultati dell'esercizio ferroviario, pos Nella seduta della Commissione del 20 corrente si andò sempre piú

siamo segnalarvi con soddisfazione anche il regolare anda. accentuando l'idea di limitare gli effetti della legge stessa alla li

mento delle costruzioni aſlidateci dal Governo Il compimento quidazione del passato, rimandando ad una legge successiva diprov
di alcuni tronchi e lo stato avanzato di tulli i lavori ci per vedere alla costruzione dei onchi non ancora appaltati e delle linee

mettono di renderci conto dei probabili risultati di questa non ancora cominciate. Però non tutti erano favorevoli a questa idea,

impresa, che riteniamo saranno conformi alla vostra legil- mentre alcuni commissarivi insistevano.

tima aspellativa .
Nell'adunanza del 23 intervennero il Presidente del Consiglio, on .

Di Rudinì, il Ministro del Tesoro, on . Luzzatti , e il Ministro dei

I bilanci futuri risentiranno per lal modo l'effetto delle
Lavori Pubblici, on . Branca.

migliorale condizioni dell'esercizio e della liquidazione delle Circa il dissidio manifestatosi tra alcuni membri della Giunta ed

costruzioni.
il Governo, conviene ricordare che il Governo, nel disegno di legge

Vi chiediamo intanto di voler approvare i conti e le pro N. 138 bis (4 ) propone di spendere nelle costruzioni per conto dello

poste che vi presentiamo. Stato 180 milioni in 5 anni, impostando 30 milioni nel primo biennio

e 40 negli anni successivi . Sommati i 125 milioni di residui , sareb .

Infine vi invitiamo ad eleggere selle amministratori , di bero 305 milioni coi quali il Governo intende di liquidare tutto il

cui cinque in sostituzione dei signori: Beccaro comm . Gio . fatto, o impognato,avanzando 43 milioni da dedicarsi ai nuovi ap

vanni Battista; Consoli Marano Nunzio ; Cottrau comm . ing.
palti del quinquennio.

Questo concetto come abbiamo già precedentemente accennato

Alfredo; Gallotti comm . Domenico; Principe diScalea Fran trovò degli oppositori, i quali volevano che il Governo si limi

cesco Lanza Spinelli , uscenti di carica per anzianità. tasse, con questa legge, a liquidare il passato, salvo a presentare un

Aliri due posti di consigliere con nostro rincrescimento provvedimento per gli appalti avvenire. Nell'idea di questi commis

si sono resi vacanti , uno perchè l'on . comm . Matteo Mau. sarii il bilancio avrebbe così acquistato una maggiore chiarezza , evi

rogordalo non ha accettato l'anno scorso la sua rielezione tandosi inoltre il facile appunto dei molti a cui sarebbe parsa ironia

ad amministratore, l'altro per le dimissioni date lo scorso
di destinare soli 43 milioni al mantenimento delle promesse fatte

al Paese .
mese di agosto dal barone Michele Tossizza .

Siete chiamati del pari a rinnovare il Collegio sindacale,
Dal Governo però, cui non piaceva tale partito, si è cercata una

composto dei sindaci effettivi signori: Bonanno comm . Let
formula intermedia, che fu infine approvata. E fu accolto il sistema

ministeriale, col quale si portano a far parte integrante della legge

terio; Manara prof. avv . Ulisse ; Miglioretti conte Alberto ;
le tabelle dei singoli residui . Per conseguenza non sarà più possibile

Piazzi-Montanara cav. Domenico e Robbo Giuseppe ; e dei per l'avvenire la promiscuità dell'uso dei fondi tra linea e linea ,

supplenti signori: Pareti avv . Lorenzo ; Pintacuda prof. causa permanente di arbitrii ; e, quanto al modo di far fronte alla

ing. Carlo . impostazione dei 30 milioni, sarà deciso in sede d'assestamento .

Gli amministratori e sindaci uscenti di carica sono rie
La Giunta generale del bilancio, pertanto udite le dichiara

leggibili . zioni del Presidente del Consiglio, del Ministro del Tesoro e del Mi

nistro dei Lavori Pubblici approvd poi nella stessa adunanza

del 23 la relazione dell'on . Marchiori.

Circa le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli abbiamo annunciato, l'on. Marchiori presentò alla Camera la sua
Presentazione di relazione. Conseguentemente a quanto

Azionisti tenuta a Roma il 29 dicembre 1891 relazione sul disegno di legge « Provvedimenti per le strade fer

nella quale fu letta la precedente Relazione , vedasi il
rate complementari » nella seduta dello stesso giorno 23 .

Monitore n . 49 dello stesso anno.

( 1 ) Vedi « Cronaca > del n . 50 del 1891 .

( 2) Vedi « Cronaca > del n . 6 del 1892 .

( 3 ) Vedi a Cronaca > dei numeri 7 ed 3 del 1892.

(4) Il testo del disegno di legge, coll'annessa rilazione ministeriale, fu da noi pub
blicato nel n . 51 del 1891 , pag . 809 .
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INFORMAZIONI PARTICOLARI 365 successivi, decorribili dalla data del verbale di con

segna .

DEL MONITORE La cauzione provvisoria è fissata in lire 44,625 e quella

definitiva in lire 89,250, ambedue in numerario od in titoli,

Ferrovia Cornia - Piombino.
come all'articolo 3 del Capitolato generale di appalto.

Il deliberatario dovrà , nel termine di giorni 15 successivi

( Visita di ricognizione, visita di collaudo, apertura all'esercizio) .

a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Dopodimani , 29 , avrà luogo una visita preliminare di

ricognizione, per parte dei rappresentanti dei Servizi del
> <

l'esercizio della Mediterranea , della linea Cornia-Piombino, Ferrovia direttu Cunco - Asti.

di 15 chilometri circa . Alla fine del p . v . marzo si ef
( Progetto di massima Fossano-Bra -Canale -S. Damiano d'Asti,

fettuerà la visita ufficiale col concorso dei rappresen utilizzante i trorchi in esercizio

tanti del Governo, ed ai primi di aprile si aprirà all'e Bra-Àlessandria , Asti - S . Damiano e Cuneo -Fossano ).

sercizio.
I Sindaci dei Comuni di Bra, l'ossano, San Damiano

Circa la visita di ricognizione, la visita di collaudo e d’Asti, Canale e Sommariva - P'erno, per incarico altresì

l'apertura di linee della Mediterranea nel corrente anno, degli altri Comuni minori interessati, inviavano nel gen

vedi « Informazioni » del n . 8, pag . 118 . naio 1886 al Ministero dei lavori Pubblici un progetto di

> massima per una ferrovia Fossano-Bra -Canale e San Da .

miano d'Asti , onde formare, usando dei tronchi già in
Ferrovia Faenza Firenze.

esercizio Asti- San Damiano e Fossano Cuneo, la ferrovia
(Avviso d'appalto ad unico incanto del terzo lotto del tronco

diretta Cuneo - Asti; e facevano domanda perchè il progetto
Ronta - Borgo San Lorenzo ).

Alle ore 10 antimeridiane del 18 marzo p . V. , in una
medesimo venisse preso in esame dalla R. Commissione

delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi l'Ispet- plementaridi 4* categoria autorizzati dalla legge 27 a
istituita pel riparto dei 1000 chilometri di ferrovie com

tore Generale delle Strade Ferrate, e presso la Regia Pre

fettura di Firenze, avanti il Prefetto, si addiverrà simula prile 1885 .

taneamente all'incanto per l'appalto e deliberamento defi

Esaminato il progetto dal Consiglio Superiore dei La

vori Pubblici , questo Consesso lo riteneva insufficiente ;
nitivo delle opere e provviste occorrenti alla costruzione

del terzo lotto del tronco da Ronta a Borgo San Lorenzo epperciò indicava i maggiori dettagli la di cui presenta

zione era indispensabile, perchè il progetto medesimo po
della ferrovia Faenza -Firenze della lunghezza di metri

tesse servire allo scopo pel quale era stato presentato.

3,180.37 (fra le progressive 6,819.63 e 10,000 ), escluse le
In seguito a cid i Comuni interessati decisero di sobbar

espropriazioni stabili , la provvista del materiale metallico

di armamento, dei meccanismi fissi e del mobilio per le sta
carsi alla spesa di un regolare progetto di massima e ne

zioni ed ogni provvista e posa in opera peltelegrafo,ed in affidaronol'incarico all’Ing. AndreaNogaris.

Quest'ultimo progetto venne testè presentato al Mini

clusa la stazione di Panicaglia, per la presunta somma di
stero dei Lavori Pubblici dal Municipio di Bra ; il quale

L. 827,630 , salyo il ribasso percentuale che potrà essere
ha fatto istanza perchè venga esaminato dal Consiglio Suofferto .

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto , e si periore e sia tenuto presente quando, migliorate le condi

zioni finanziarie, il Governo si trovi in grado di ripigliare
farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un

la costruzione di nuove linee ferroviarie.

solo offerente.

La ferrovia di cui si tratta è destinata ad unire Cuneo

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni
con Asti con un percorso di m . 81,859 , utilizzando tre

365 successivi , decorribili dalla data del verbale di con
tronchi di ferrovia già in esercizio, rispettivamente collo .

segna.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 41,380 e quella cati sulle linee Torino-Cuneo, Alessandria Cavallermag

definitiva in lire 82,760,ambedue in numerario od in ti giore e Torino - Genova.

Sulla prima linea il tronco utilizzato è quello compreso

toli, come all'articolo 3 del Capitolato generale di appalto .
fra le stazioni di Cuneo e di Fossano , di m . 24,027 ; sulla

Il deliberatario dovrà , nel termine di giorni 15 successivi

seconda linea è un tratto di m. 3,151 , a partire dalla sta

a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto .
zione di Bra verso Alessandria ; sulla terza linea è quello

( Avviso d'appalto ad unico incanto del secondo lotto del tronco compreso fra l'attuale stazione di San Damiano ed Asti,

Ronta -Borgo San Lorenzo) . della lunghezza di m . 7,165 .

Alle ore 10 antimeridiane del 18 marzo p . v . , in una Di modo che la lunghezza complessiva dei tre tronchi

delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi l'Ispet- utilizzati è di m. 34,313 , sopra il percorso totale Cuneo

tore Generale delle Strade Ferrate, e presso la Regia Pre- Asti di m . 81,859 ; rimanendo così a costruirsi m . 47,516 ,

fettura di Firenze, avanti il Prefetto, si addiverrà simulta- sopra nuova sede .

neamente all'incanto per l'appalto e deliberamento definitivo L'ammontare complessivo della spesa per ' i tronchi da

delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del se costruirsi è di L. 4,390,409.

condo lotto del tronco da Ronta a Borgo San Lorenzo della In tutto il percorso le pendenze non superano il 10 per

ferrovia Faenza-Firenze , della lunghezza di metri 747.93 mille , ed i raggi minimi delle curve sono di m. 400 Ti

(fra le progressive 6,071.70 e 6,819.63) escluse le espro tipo proposto per la ferrovia è il primo delle linee econo

priazioni stabili, la provvista del materiale metallico di ar miche. L'armamento è proposto con rotaie del tipo Vignole,

mamento, dei meccanismi fissi ed ogni provvista e posa in in acciaio , del peso di chilog. 36 per metro lineare.

opera pel telegrafo, per la presunta somma di L. 892,500, Le opere previste in ciascuno dei preindicati tre tronchi

salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.
di nuova costruzione sono le seguenti:

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto , e si 1u tronco : N. 3 ponti sul canale Naviglio , della luce

farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un di m. 6 caduno ; N. 1 cavalcavia per strada comunale , di

solo offerente. m . 5.50 ; N. 20 passaggi a livello ; N. 50 ponticelli ;

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni N. 8 case cantoniere; N. 1 stazione a Cervere;
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20 tronco : N. 5 gallerie della lunghezza totale di garette preventivate . Si sono iniziate opere di consolida

m . 1990 ; N. 3 ponti: il 1 ° sul torrente Mallea, di m . 14 ; mento .

il 2° sul torrente San Biagio, di m . 15 ; il 3° sul torrente Gallerie : La galleria di Marianello, lunga m . 3,50, è

Montalto, di m . 12 ; N. 2 cavalcavia di m . 5.50 ; N. 22 già perforata e rivestita ; mancano solo le teste coi muri

ponticelli; N. 15 passaggi a livello ; N. 10 case canto d'imbocco. La galleria Rampucci , lunga m . 575 , al 1 ° del

niere e N.4 stazioni, cioè: Pocapaglia, Sommariva-Corne corrente mese presentava il seguente avanzamento: scavo,

gliano , Monteu -San Stefano e Canale ; avanzata m . 123 , calotta m . 116, strozzo m . 85 , piedritti

34 tronco : N. 1 cavalcavia di m . 6 ; N. 4 ponti , uno m . 85 , regolamento m . 69 ; muratura , calotta m. 104 ,

di m . 6 e un altro di m . 14 , entrambi sul torrente Bor. piedritti m. 81 , arco rovescio m . 69 .

bore ; il terzo di m. 9 , sul rivo Maggiore ; ed il quarto, a

due luci di m . 9 a travata metallica sul torrente Triversa ; Per l'allacciamento della ferrovia Cumana

N. 4 ponticelli , di cui due di m. 2 , uno di m. 4 ed uno di
alla ferrovia del Porto di Napoli.

m . 5 ; N. 28 acquedotti: N. 16 passaggi a livello ; N. 8 Ci informano da Napoli che i signori ingegneri Fran .

case cantoniere ; ed una stazione a San Damiano.
cesco Vitali e Federico Ohlsen hanno presentato al Mini

> < stero dei Lavori Pubblici, con preghiera di sottoporlo al

Ferrovia Ceva - Ormca .
l'esame del Consiglio Superiore, un progetto di massima

( Stato lavori tronco Rio Val d'Inferno-Ormea 10 febbraio 1892).
avente lo scopo di allacciare la ferrovia Cumana (stazione

Corso Vittorio Emanuele) alla ferrovia del Porto di Na

Sulla situazione dei lavori di costruzione del tronco

della ferrovia Ceva - Ormea , compreso fra Rio Val d'Inferno poli , esercitata dalla Società delle Strade Ferrate del

Mediterraneo.

ed Ormea, in appalto alla Impresa Cesare Rosazza per la
La linea d'allacciamento avrebbe la lunghezza di metri

somma di L. 2,540,000 , riceviamo le seguenti notizie ri.

ferite al 1 ° del corrente mese.
7677, dei quali soli 4977 di nuova costruzione, ed im

L'importo dei lavori eseguiti a tutto gennaio p . p . am

porterebbe una spesa di L. 1,115,550 .

monta a L. 2,180,000.
> a

Le espropriazioni sono ultimate . Le opere d'arte spe
Stazione ferroviaria di Messina .

ciali sono due, cioè il viadotto Isolalunga ed il viadotto (Nuove istanze della Camera di Commercio

di Ormea, entrambi in corso di costruzione. Le gallerie
per la completa sistemazione ).

naturali sono già perforate ; di quelle artificiali, che sono
Ci scrivono da Messina che quella Camera di Commercio

5, due sole sono in costruzione . ed Arti ha rassegnato nuove istanze al Governo affinché i

Per la stazione di Ormea sono ultimati,meno i fini- lavori da eseguire per la sistemazione della stazione fer

menti , il fabbricato viaggiatori , i cessi ed il magazzino roviaria di Messina nei rapporti dei servizi del Porto non

del carbone ; sono in costruzione il piano caricatore sco
siano limitati a quelli di ampliamento più urgenti, riman

perto, il magazzino delle merci, il rifornitore e la rimessa
dando le altre opere reclamate ad epoca migliore per le

locomotive ; sono da iniziare i marciapiedi . Per la fermata condizioni del bilancio dello Stato.

La

viaggiatori ; e sono in costruzione i cessi ed il marcia- genti al migliore assestamento dei servizi ; 1 ° il collega .

piede .
mento della stazione con i magazzini generali per mezzo di

La situazione delle altre categorie di lavoro è la se. appositi binari ; 2º lo spostamento e l'ampliamento dei

guente :
piani caricatori ; 3º l'ampliamento ed il miglioramento del

fabbricato viaggiatori.

Opere d'arte minori 53 34 11 8 La Camera stessa afferma che senza di ciò riuscirà im

Muri di sostegno 9 7 2
possibile di usufruire della istituzione dei magazzini ge

Muri di controriva
8 4 1 3 nerali , giacchè il commercio non troverebbe conveniente

Case cantoniere 8 4 3 1 giovarsene per la mancanza di facilitazioni nei mezzi di

Garette . 1 trasporto.

Deviazioni di strade . 34 11 20 3

Opere di consolidamento 4 1 3 Delegati militari

Passaggi a livello
7 3 4

al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le chiusure non sono ancora iniziate .
Circa il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – di

> <
cui nelle « Informazioni » del n . 3 abbiamo pubblicato

Ferrovia Avezzano- Roccasecca . l'elenco dei membri della Presidenza e delle Presidenze

( Stato dei lavori del tronco Sora-Balsorano al 1 ° febbraio 1892). delle singole Sezioni , e nelle « Informazioni » del n . 6

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco l'elenco dei consiglieri assegnati alle Sezioni stesse

della ferrovia Avezzano-Roccasecca , compreso fra Sora e aggiungiamo che: Cordano cav. Carlo, maggiore di Stato

Balsorano, in appalto alla Impresa Strangolini Francesco Maggiore, e Cavalli cav . Alberigo , maggiore di fanteria,

per la somma di L. 5,624,000, riceviamo le seguenti no
sono stati delegati alle adunanze della 3a Sezione (Lavori

tizie che sono riferite al 1 ° del corrente mese. per nuove ferrovie e per quelle in esercizio , tramvie, of

Le espropriazioni sono quasi completamente definite. ficine, macchine e questioni relative) del Consiglio Supe

I movimenti di terra continuano nei primi 11 chilometri
riore dei Lavori Pubblici come commissari , in sostituzione

del tronco . Delle opere d'arte minori, che sono 30, N. 24 del tenente colonnello cav . Giovanni Bertoldo e del tenente

sono ultimate o quasi, e N. 6 trovansi in corso di costru colonnello cay. Vittorio Cirio .

zione. Le opere d'arte speciali sono 2 e consistono in due

ponti sul fiume Liri, entrambi in costruzione. Per quanto per l'orario sulla linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice .

riguarda i muri ed i fabbricati si ha in costruzione un La Giunta Municipale di Pinerolo ha rivolto nuove

muro di sostegno e N. 3 case cantoniere delle 11 pre- istanze al Ministero dei Lavori Pubblici allo scopo di

viste in progetto: sono anche in costruzione due delle sei ottenere che venga modificato l'attuale orario per viag.

Previste Ultimate In costruz. Da iniz .

.

. . O

. . .

A
l

> <
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giatori e merci sulla linea Torino-Pinerolo - Torre Pellice verrebbe sostituita dalla seguente : « macchine dinamo

colla istituzione di un treno diretto in arrivo ed in par- elettriche (o parti di ) di peso inferiore a 100 chilogrammi,

tenza .
elettrostatiche , magneto -elettriche, fotografiche, stereosco

piche e simili , incassate » .

Per il trasporto di vini destinati alla distillazione
( Decreto ministeriale ) .

sulla Rete Mediterranea .

È in corso il Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate

del Mediterraneo si sarebbe dichiarata disposta ad attuare
e di Agricoltura, Industria e Commercio, col quale si ap

una tariffa consimile a quella eccezionale proposta dalla

prova una nuova tariffa locale N. 400 P. V. in sostitu

Società delle Strade Ferrate Meridionali per i trasporti di
zione a quella in vigore per i trasporti dell'estratto di

vini guasti in servizio interno per la Rete Adriatica, perle legno di castagno in partenza dalle stazionidiMondovì,

Ceva, Cuneo e Garessio e destinato alla esportazione per
spedizioni in partenza da stazioni mediterranee al sud di

via di mare, giusta il progetto presentato dalla Ammi

Napoli, e destinate ad altre pure mediterranee percorrenti

almeno 600 chilometri o paganti per tale percorrenza .
nistrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo .

> <

Ricordiamo che del progetto presentato dall'Ammini

strazione delle Strade Ferrate Meridionali per una tariffa

Deliberazioni del Consiglio Superiore

eccezionale a piccola velocità, applicabileai trasporti di

dei Lavori Pubblici.

vino comune guasto destinato alla distillazione , abbiamo Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

detto nelle « Informazioni » del n . 7, pag. 103 . recenti adunanze , ha emesso parere intorno ai seguenti

> <
affari ferroviari:

Deliberazioni del Consiglio di Stato . 1. Progetto d'appalto del settimo tronco Capistrello

Avezzano della ferrovia Avezzano -Roccasecca ;

Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti il

2. Progetto del fabbricato del gestore e magazzino

merci con piano caricatore lungo il binario di diramazione

servizio delle Strade Ferrate :
dalla stazione al porto di Siracusa ;

Il Consiglio ha ritenuto :
3. Progetto per l'impianto della fermata di Ninfa lungo

1. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub- la ferrovia Velletri-Terracina ;

blica utilità per le espropriazioni, si possa approvare un
4. Progetto per la sistemazione degli scoli d'acqua fra

progetto compilato dalla Amministrazione delle Strade
i km . 28.528 e 29.166 della ferrovia Pescara -Aquila;

Ferrate Meridionali relativo ai lavori di consolidamento
5. Domanda del Comune di S. Martino al Tagliamento

di un tratto della ferrovia BolognaPistoia al chilometro

per una fermala a Portonzicco lungo la ferrovia Casarsa

Spilimbergo ;

58.430, pella cui esecuzione è stata preventivata la spesa
6. Progetto di un viadotto a tre archi alla progressiva

complessiva di L. 270,000 ; 5756.5 del tronco Fuccaldo- S . Lucido della ferrovia Reggio

2. Che si possa approvare un atto di transazione Castrocucco ;

concordato dall'Amministrazione
governativa colla Ditta 7. Progetto di quattro case cantoniere lungo il tronco

Vincenzo De Leo Zagarella per definizione di lite ver Legnago-Montagnana della ferrovia Legnago.Monselice ;

tente ; 8. Progetto di lavori di consolidamento al viadotto sul

3. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub- l'Adda lungo la linea Ponte S. Pietro-Seregno ;

9. Variante al viadotto sul torrente dell'Acqua lungo

blica utilità per le espropriazioni, si possa approvare il
il tronco S. Eufemia -Ricadi della ferrovia Reggio -Castro

progetto compilato dalla Amministrazione delle Strade
cucco ;

Ferrate della Sicilia per la sistemazione di strade di ac 10. Progetto di consolidamento del viadotto Loreta al

cesso ai fondi privati nel tronco Palermo-Bagheria della km. 9.292 della ferrovia Arezzo -Fossato.

ferrovia da Palermo a Porto Empedocle.

> <

Notizie Ferroviarie Italiane

Il Consiglio di Stato ha anche dato il suo parere sui

seguenti affari :

a) su di un ricorso della provincia di Reggio Emilia Ferrovia Lecco-Colico . -- Per l'anticipazione del

contro il Decreto 5 maggio 1888, riguardante il concorso l'apertura del tronco Lecco-Bellano.l'apertura del tronco Lecco - Bellano . - Le Deputazioni provin

dello Stato nella spesa per il rialzamento di livelletta
ciali e le Camere di Commercio di Milano, Como e Sondrio,

considerando che i lavori di costruzione del tronco Lecco
sulla tratta fra le progressive 20.330 e 25.500 del tronco

Bellano della linea Lecco - Colico sono cosi avanzati da poter
Novellara -Guastalla della ferrovia Ventoso-Reggio-Gua

essere conipiuti durante la prossima primavera, hanno pre
stalla - Carpi ;

sentato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici affinchè

6 ) sugli atti di collaudo nei lavori di costruzione voglia disporre che iltronco medesimo venga aperto al

di 6 lotti, costituenti i due tronchi Oggiono-Merone Pon- l'esercizio in anticipazione del rimanente della linea.

tenuovo e Pontenuovo Camerlata , della ferrovia Lecco Circa lo stato dei lavori di costruzione di tale tronco

Como, affidati a rimborso di spesa alla Società delle Lecco - Bellano al 1 ° gennaio u . s . , vedi nel n . 8 , pag. 113 .

Strade Ferrate Meridionali e da questa appaltati alle
Ferrovia direttissima Venezia - Valsugana

Imprese: Eugenio Lastrucci, Augusto Del Vecchio, Luigi Trento . Adunanza a Roma per la costruzione. Il

Emanuele Sogno, Antonio Varoli, Luigi Rizzi e Amico Finzi.
20 corr . si tenne a Roma una seduta per la ferrovia pro

> < gettata Bassano - Trento, con allacciamento a Mestre e a Ca

Tariffe ferroviarie italiane.
stelfranco .

(Proposta di aggiunta alla nomenclatura ). Vi intervennero gli on . Brunialti e Toaldi , e altri de

putati .

Dall'Amministra
zione

ferroviaria è stato sottoposto al
Il Podestà di Trento , assicurando che il Governo austriaco

l'approvazione governativa un progetto di aggiunta alla
non oppone difficoltà , dichiarò di voler sapere in quale mi

pomenclatura delle tariffe, secondo cui la voce : « macchine
sura concorrano il Governo e i Comuni interessati alla co

elettriche, fotografiche, stereoscopiche e simili, incassate » struzione delle linee .
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pag . 574.

a CO

I deputati presenti gli risposero che avrebbero fallo il Tramvie di Milano. – Il progetto di capitolato

possibile per l'esecuzione della ferrovia , già votata, di Bas di contratto tra la Giunta Municipale e la Socielà degli

suno- Primolano e per dare un sussidio di 3,000 lire per Omnibus per l'esercizio delle tramvie. A maggiore esten

chilometro pel tronco Mestre-Castelfranco. sione delle notizie pubblicate nel n . 5 , pag. 72 , circa il

Per richiamo a precedenti notizie circa questa direttis . progetto di capitolato, approvato anche dall'Assemblea or

sima Venezia - Trento, v . 11. 51 del 1891 , pag. 816 .
dinaria generale della Società degli Omnibus , lenutasi il

Ferrovia San Marino -Rimini. Per l'esecu
21 corrente, aggiungiamo alcuni particolari sui punti prin

cipali.

zione degli studi. Facendo seguito i quanto abbiamo

annunciato nelle « Informazioni del n. 52 del 1891, pa- cietà contraente non manca più che l'approvazione del Con
Agli accordi conchiusi tra la Giunta Municipale e la So.

gina 828, annunciamo che il Ministero dei Lavori Pubblici
siglio Comunale.

ha autorizzato il signor Cesare Orsini ad eseguire sul ter

reno gli studi per la compilazione del progetto , di cui è

I punti principali si riferiscono : alla durata della con

cessione ; alla misura della percentuale assegnala al Muni
specialmente incaricato l'ing. E. Multi.

cipio degli introiti lordi dell'esercizio tramviario ; alle nuove

Ferrovia centrale Umbra . – Per la linea Um- linee da costruirsi ed ai prolungamenti delle linee già esi

bertide- Perrgia Todi- Terni. Di questa linea ed altre co stenti e da quelle da costruirsi.

stituenti la Ferrovia centrale Umbra, e sulla lunga e com Durata : Questa viene stabilita per anni dodici, a far tempo

plessa questione della Ferrovia Adriatico - Tiberina , non dal 31 dicembre 1896, scadenza della concessione alluale,

abbiamo più dello da assai lempo, e cioè dal 11. 36 del 1890, fino al 31 dicembre 1908 , con facoltà però nella Società di

continuare nella concessione fino al 31 dicembre 1911 , purché

Annunziasi ora che i delegati del Consiglio per la Fer ne dia regolare preavviso al Municipio entro l'anno 1906.

rovia centrale Umbra hanno approvalo il seguente ordine Percentuale : Ferma la misura della percentuale altuale

del giorno : (9.30 010) sugli introiti lordi fino al termine della conces

I delegati del Consorzio , udita la relazione sullo stato sione alluale, essa va ad essere aumentata per la proroga

alluale delle pratiche per la desiderata costruzione della di concessione colla seguente scala progressiva :

linea Umbertide Orvieto , e considerando che le difficoltà che Biennio 1897-1898 10 010 sull'entroilo lordo; 1899-1900

attualmente vi si frappongono possono essere in parle eli- 11 010 ; 1901-1902 12 00; 1903-1904 13 010 ; 1905-1906

minate coi lir c: po intanto a Terni, deviando da Todi : 14 010; 1907-1908 15 010.

« Deliberano di riferirne ai Comuni deleganti e di inter La percentuale del 15 0,0 sull'introito lordo resta ferma

pellarli se convengano di allargare e modificare il Consorzio anche per il triennio 1909-11 , qualora la Società voglia con

nel senso di procedere alle pratiche per la linea Umber tinuare nella concessione .

tide-Perugia-Todi Terni, anche mediante costituzione di altro Linee nuove e prolungamenti: Sulle linee nuove

speciale Consorzio , lasciando alla Società assuntrice la scelta struirsi , essendo cosa di tutto interesse locale , nulla ag

della linea da preferirsi per la precedenza. giungiamo a quanto abbiamo già anuunciato nel recitato

« Deliberano anche di chiedere ai Comuni la facollà di nostro n . 5 .

consentire, ove occorra , la modificazione della sezione adol
Osserviamo soltanto che la Giunta Municipale si è riser

tala nell'adunanza del 2 febbraio e che nulla resti mutato valo il diritto di fare costruire ed esercitare dalla Società

alle precedenti decisioni in quanto riguarda il trallo Um altre linee per la tralla complessiva di cinque chilometri ;

bertide-Todi, compreso il raccordamento. e che tutte le linee potranno essere prolungale fino all'e

« Invitano i Comuni a deliberare prima del 15 marzo pros stremo limite della zona cadente nel piano d'ampliamento

simo venluro » . del Circondario esterno del Comune, purchè le strade siano

Ferrovia Livorno - Val di Nievole e ferrovia
sistemate e siano fiancheggiate almeno per due terzi da e

Pistoia - Empoli. – Deliberazione della Camera di Com
difici ad uso di abitazione e d'opificio . Per questi prolun

mercio di Firenze. Annunciasi che la Camera di Com
menti, oltre i punti fissi delerminali, sarà ammessa la So

mercio di Firenze, considerando che il progello della nuova cietà a chiedere un supplemento di lariſſa da determinarsi

ferrovia Livorno - Val di Nievole ( 1 ) pregiudica l'attuazione
dalla Giunta .

di un più antico progello della ferrovia Pistoia -Empoli, in
Condizioni generali : Queste rimangono generalmente quali

tende presentare istanza al Governo perchè non sia accor
sono nel contratto in corso , salvo alcune lievi modificazioni

data 13 invocata concessione della prima, o quanto meno introdolle per schiarire alcune clausole del contrallo altuale

si trovi in temperamento che non pregiudichi gli interessi
che avrebbero potuto dar luogo a varia interpretazione.

di Firenze e della Provincia .
Importa pur notare che , prevedendosi il caso della in

troduzione di un miglior sistema di trazione (quale , ad es . ,

Tramvie a vapore in provincia di Parma. la trazione elettrica o ad aria compressa), si è stabilito che

Assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati. la Società Anonima degli Omnibus avrà bensi il dirillo di

cendo seguito a quanto abbiamo annunziato nel n . 2 , pa- prelazione nell'esercizio col nuovo sistema , ma che essa , non

gina 21, aggiungiamo che il 22 corrente, nella sala delle facendone uso , avrà dirillo soltanto ad un compenso , pel

adunanze del Consiglio provinciale di Parma, si sono riu menomato suo servizio , in confronto dei nuovi concessionari,

niti il signor Virginio Marchi, procuratore del concessio a giudizio d'arbitro .

nario signor Luigi Corazza, e i Sindaci dei Comuni interes Fu anche stabilito -- (alche del resto già provvedevasi dalla

sati nella costruzione delle cinque linee di tramvie a vapore Società direttamente e per mezzo della Cassa di Mutuo Soc

da Parma a Sanghirano, da Parma a Traversetolo, da Parma corso istituita nello Stabilimento) – che ai disgraziati col

a Busseto per Soragna, da Parma a Busseto per S. Secondo piti da infortunio sul lavoro sarà corrisposto dalla Società

e Fribello, da Soragna a Borgo San Donnino, per la stipu un assegno giornaliero non minore di L. 2 per tutto il tempo

lazione dell'allo dichiarativo degli obblighi dei Comuni sia stabilito dal volo di Consiglio Comunale, sovra proposta del

per le quote rispettive di concorso, sia per la consegna delle consigliere Gnocchi Viani, e che due intere annualità d'as

strade che dovranno occuparsi dalla tramvia . segno verranno corrisposte a quelli fra i dipendenti della
L'assemblea dei Sin laci soltoscrisse l'atto definitivo pel Società soccombessero o rimanessero permanentemenle

concorso nella costruzione delle tramvie parmigiane e volò inabili al lavoro . Qui è giusto notare che la Società già da

un ordine del giorno di lode e di plauso al signor Luigi Co
molto tempo non solo provvede a favore di quelli colpiti da

razza , il quale, sobbarcandosi alla coraggiosa impresa, ha disgrazia sul lavoro, ma anche a favore di quelli che sono

compiuto un'opera di grandissimo vantaggio per lo sviluppo presi da malattia.

economico della Provincia .

- All'ordine del giorno nel Consiglio Comunale . – Per

la seduta straodinaria di domani , 28, del Consiglio Comu
(1) Per richiamo a precedente notizia della ferruria Livorno- Val di Vierole, vedi

n . 7 , pag. 101 . nale di Milano è all'ordine del giorno :

Fa
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« Convenzione colla Società Anonima degli Omnibus di Incendio alla stazione internazionale di Chiasso .

Milano per proroga dell'attuale contratto e per concessione La mallina del 20 corrente si manifestó un violento in

dell'impianto e dell'esercizio di nuove linee di tramvia in cendio nei Magazzini della G. V. della stazione internazio

Comune ) . nale di Chiasso.

Società Anonima degli Omuibus di Milano . Non si ebbe a deplorare alcuna vittima umana ; i danni

Assemblea generale ordinaria del 21 corrente . L'as
furono dapprima valutati a somma esagerata .

semblea riusci assai numerosa , con rappresentanza di oltre
I magazzini distrutti dal fuoco sono quelli delle merci

la metà del capitale sociale.
G. V. delle reti Mediterranea ed Adriatica .

Dalla Relazione del Consiglio sull'esercizio 1891 riassu
L'ammontare dei danni subiti dagli edifici e dalle merci

miamo : è molto inferiore a quanto si temeva dapprincipio, aygiran

Gli introiti dei diversi rami banno dato, in confronto del
dosi attorno alle 250,000 lire.

l'esercizio 1890 , una diminuzione di L. 39,488.17 ; rispar
Le merci distrutto dal fuoco sarebbero relativamente

miaronsi L. 36,811 sulla manutenzione dei veicoli. poche, cioè 4 o 5 balle di sela , 4 casselte di orologi, qualche

Le tramvie internediedero un prodotto di L. 2,343,801.80 ;
collo di poco valore e 65 pacchi di messaggeria svizzera.

il numero dei viaggiatori sulle tramvie fu di 23,438,018.
Tanto la stazione di Chiasso, quanto le merci ivi giacenti,

Gli omnibus diedero un prodotto di L. 80,419.40 ; i tra
erano assicurate contro i danni degli incendi presso tre di

sporti funebri, L. 222,644.90.

verse Società .

Fu approvalo all'unanimità il seguente Ordine del giorno : Ferrovia Giura -Sempione. – Deliberazione del

« L'assemblea degli azionisti della Società Anonimadegli Consiglio federale circa il disastro di Mönchenstein . -- Ri

Omnibus, sentito il rapporto del Consiglio e quello dei Sin .
cordiamo che di questo disastro abbiamo pubblicato: una

daci , approva il bilancio dell'esercizio sociale 1891 ed il ampia relazione nel n . 26 del 1891, a pag. 406 ; e succes

proposto dividendo di L. 140 per ciascuna delle n . 3000 a -
sivamente, in questa stessa rubrica, nei numeri 26 , 33 e

zioni , pagabile alla Cassa socialedal 1 maggio p. y ; in avanti; 35 notizie su di una inchiesta promossa dal Consiglio le .

allesiando al Consiglio, al direttore ed a tutto il personale derale ed altri provvedimenti per la sicurezza dei viaggia

che lo coadiuva, la piena sua soddisfazione per l'attività ed tori .

intelligenza con cui lulli attendono alla gestione di questa Annunciasi ora che lo stesso Consiglio federale nella sua

importante Società » . seduta del 19 correnle ha risolto di trusmellere tutti gli

Diedesi quindi lettura del progetto di capitolato conchiuso
alli dell'inchiesta sul disastro ſerroviario di Mönchenstein

colla Giunta Municipale di Milano per la proroga del con alle Autorità giudiziarie di Basilea -Campagna per quegli ul

tratto di concessione dei Tramways dal 1° gennaio 1897 in
teriori procedimenti che saranno del caso .

avanti, di cui facciamo cenno superiormente in questa stessa Su tal proposito riportiamo dalla Gazzetta Ticinese :

rubrica solto il litolo Tramvie di Milano.
« La memoria del signor Scherb , Procuratore generale

Il Consiglio d'amministrazione fece notare che col nuovo della Confederazione, è un lavoro rimarchevole , destinato

capitolato gli oneri che va ad incontrare la Società , sono
a ristabilire la verità sul complesso dei fatti relativi alla

certamente gravissimi, perché si tratta della costruzione e
catastrofe di Mönchenstein. Fa giustizia di tutte le dicerie

dell'esercizio di ben 30 chilometri di tramvia sovra linee
che sono corse a tale riguardo e che sono spiegabili colla

di poca importanza, almeno per ora . La Società dovrà quindi emozione cagionata da questo doloroso avvenimento.

em( Dai documenti ufficiali risulla che la cifra dei morti si

sonale , ampliare lo stabilimento , crearne fors'anco uno
eleva a 73 , e quella dei feriti più o meno grav mente a 131 .

nuovo, ecc. Tutto ciò importerà la spesa di almeno L. 1,500,000. Inoltre 10 persone sono segnalate come scomparse.

L'Assemblea approvo a voti unanimi l'operato del Consi « La Memoria confuta l'asserzione che la linea non sa

glio , autorizzando la rappresentanza sociale ad addivenire rebbe stata costrulla in vista del traffico internazionale. I

al delinitivo contratto col Municipio , semprechè il Consiglio rapporti degli ingegneri della Compagnia francese dell'Est,

Comunale, dal canto suo, approvi l'operato della Giunta. che figurano nel numero dei voluminosi allegati della Me

moria, dicono precisamente il contrario. In particolare il

ponte era stato sottoposto a tutte le prove volute .

Notizie Ferroviarie Estere « L'opinione emessa dai signori professori Riller e Tellmayer

sembra piuttosto una dissertazione teorica , ed è confutata

Ferrovia del Gottardo.- Prodotli di gennaio 1892.
dall'ing. Gaudard, il quale allribuisce la catastrofe alla causa

- Il movimento sulle linee della ferrovia del Gottardo ( 266 seguente: la diga (remblai) umida si è abbassata, provocando

chilom .), nel mese di gennaio 1892, confrontalo con quello
il sollevamento delle guide che fanno capo al viadotto , pro

dello stesso mese 1891 , fu il seguente :
ducendo cosi il crollo del viadotto . Questa ipotesi è con

fermata dalle fenditure constatate nel muro di sostegno.
1892 Gennaio 1891

« Dal complesso dei fatti che furono rilevati , il Procura

Passeggieri trasporlati . Num . 70,000 67,454
tore generale non vede alcun motivo per conchiudere alla

introito L. 187,400 190,654.52
colpabilità o a delle responsabilità personali. In conseguenza

Bagagli e cadaveri Tonn . 195 214

il Procuratore generale è d'avviso che il litigio dev'essere

introilo L. 16,000 18.663.89

Bestiame trasportato
soltoposto non al Tribunale federale , il che potrebbe essere

Capi 6,525 8,772
considerato come una misura di sfiducia, ma ai Tribunale

introilo . L. 24,600 26,065.23

Merce trasportala
di Basilea-Campagna. Le parti restano libere di far valere

Tonn. 50,000 46,585
i loro diritti sia individualmente, sia collettivamente » .

introilo .
L. 587,000 507,878.28

Introito complessivo 815,000 743, 261.92 Ferrovie Greche. Circa una probabile liquida

chilometrico. 3,063.91 2,794.22 zione di conti fra l’Impresa , i cottimisli , gli operai, ecc .,

Proventi diversi . 45,000 48,420.81 della ferrovia Myli -Calamata. - Intorno alla crisi toccata

Introito generale . 860,000 791,682.73 alla Società costruttrice della linea Myli -Calamata rinviamo

Spesa complessiva 535,000 535,566.37 i 1 7

chilometrica 2,011.28 2,013 41. Essendo probabile che si giunga quanto prima ad una

Introito nello . ,
325,000 256,116.36 liquidazione di conti fra l'Impresa , i cottimisti, gli operai

Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di ed i fornitori di viveri della linea ferroviaria Myli -Calamata ,

rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio , che sarebbe opportuno che gli italiani , che hanno crediti da far

sono rimborsate dal fondo di rinnovazione. valere, provvedessero alla tutela dei propri interessi.

Per corrispondente prospetto del 1891 e del 1890, e per Coloro che volessero fruittanto far constare della entità

richiamo a precedenti anni, vedi n . 8 del 1891 . dei rispettivi crediti per mezzo della Regia Legazione d'italia

> .

.

.

> .

>>
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Jl 23 corr . ,

in Atene, potranno inviare direttamente ad essa i buoni che

MEMORANDUM PRATICO
posseggono o una copia o la indicazione precisa dei crediti

medesimi, degli acconti ricevuti e dei debili verso i forni

tori . Sarà necessario che ciascuno dei mittenti faccia cono . GUIDA DEGLI APPALTATORI

scere alla Regia Legazione il proprio indirizzo .

La Regia Legazione non assume però responsabilità alcuna

sia per smarrimento, sia per altro titolo , essendo l'opera
I. Lavori e Forniture

sua intesa unicamente a facilitare un eventuale accertamento per Ferrovie.

di conti.

Ferrovie Spagnuole. — Rifiuto a raccordarle con

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag

guagli nelle INFORMAZIONI ParticOLARI, ove sono pubblicate eziandio
Gibilterra. Abbiamo allra volta accennato ad un pro le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

getto inglese di una linea ferroviaria per collegare Gibilterra Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

colle ferrovie spagnuole; annunciasi ora che il ininistro dei

Lavori Pubblici di Spagna, sig . Linares Rivas, dichiarò che 1 . Progetti e preventivi di spese

il Governo non consentirà mai a permeltere all'Inghilterra presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

di raccordare Gibilterra con una ferrovia alla rele delle linee Rete Adriatica. -- L. 10,950 pel consolidamento dei manufatti

ferroviarie spagnuole. ai km . 20.229.08 ; 28.738.63 ; 24.764.58 e sistemazione del rilevato

Società di navigazione e ferrovie per il
stradale fra i km . 31.813 e 31.939 della linea Udine-Pontebba.

lago di Lugano. Resoconto 1891 .
Rete Mediterranea. L. 72,300 pei lavori di costruzione di

sotto la presidenza dell'ing. comm . Maraini, si tenne a Lu

muretti a secco di chiusura fra Pontegalera e Maccarese, nella linea

gano l'assemblea generale degli azionisti della Società di
Roma-Civitavecchia , verso la proprietà dell'Istituto di Santo Spirito

in Sassia ;

navigazione e ferrovie; erano presenti 18 azionisti rappre L. 26,320, non compreso l'importo del materiale metallico di

sentanti 2108 azioni. armamento, pel rifacimento di m. 3000 di binario in ferro del mo

Dal Rapporto sulla gestione dell'anno 1894 riassumiamo dello Vs F. R. sul tronco Codola Mercato-San Severino, tra i chi .

le seguenti cifre complessive :
lom . 274.307 e 277.397 della linea da Cancello ad Avellino ;

Introili: fr . 391,213.25 nel 1891 , contro fr. 409,915.82 L. 12,000 per provvedere alla costruzione di tre contrafforti a

nel 1890, e fr . 281,620.88 nel 1886, il primo anno dicom
rinforzo del muro di sostegno a valle, fra i km . 66.507.78 e 66.686.48

pleto esercizio dopo terminata la costruzione delle ferrovie.
della linea Battipaglia-Castrocucco , fra le stazioni di Ascea e Pisciotta .

Rete Sicula .

Spese d'esercizio : fr . 264, 719.71 nel 1891 , contro fran .

L. 283,371.76 , escluso il valore del materiale

chi 256,811.96 nel 1890.

metallico d'armamento, per rifacimento con rotaie d'acciaio del primo

tipo complementare di m. l. 37,558.14 di binario armato in ferro,

Numero dei viaggiatori: il numero complessivo dei viag distribuiti sulla intera rete , e per il rifacimento di n . 6 scambi,

giatori trasportati sui piroscafi e sulle frrovie ſu di 667,216 tangente 0.125 in ferro tipo calabrese , con altrettanti di tangente

nel 1891, contro 707,692 uel 1890 . 0.10, tipo complementare.

Concludendo, il Rapporlo esprime la fiducia che la nuova
3 . Gare aperte .

linea Porto Ceresio - Varese possa dare un notevole incre

mento all'impresa sociale; e cosi possa essere convenien

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Firenze .

temente rimunerato il capitale-azioni, che tanto dall'Italia

( 18 marzo p . V. , ore 10 ant. ). Appalto ad unico incanto *

per la costruzione del 3º lotto del tronco Ronta-Borgo S. Lorenzo

che dalla Svizzera ha contribuito alla costruzione delle linee
della ferrovia Faenza Firenze.

della Società . ( 18 marzo p. v . , ore 10 ant . ) . Appalto ad unico incanto *

Ferrovie Russe. Circa le condizioni ferroviarie per la costruzione del 2° lotto del tronco Ronta-Borgo S. Lorenzo

ed i frequenti disastri. Un telegramma da Berlino al deila ferrovia Faenza -Firenze.

Ministero dei Lavori Pubblici.

l'Opinione, in data 23 corrente , annunzia :
(Prossimamente). Appalto

« Dalla Russia meridionale giungono al Governo di Pie

del 7 ° tronco , Capistrello-Avezzano, della ferrovia Avezzano-Roc

casecca . Importo L. 2,090,000.
troburgo gravi laynanze sulle condizioni delle linee ferro

viarie . Non passa giorno che non avvengano disastri ferro II . Opere pubbliche

viari. Si reclama urgentemente la nomina del Ministro delle

Comunicazioni per mellere un termiue a tale stato di cose .
e provviste occorrenti.

Appalti .

Notizie Diverse
Municipio di Sortino Siracusa (2 marzo, ore 12 merid.,

fatali). Appalto dei lavori e provviste per il ribassamento della

via Libertà. Importo ridotto L. 62,505.30 (v . n . 6 ).

Freno automatico. — Esperimentopubblico aMilano.
Municipio di Verzuolo — Cuneo — (4 marzo, ore 9 ant. , 1 ° asta) .

-- Oggi , 27 , ha luogo a Milano presso la Società delle Tramvie
Appalto in 2 lotti dei lavori di costruzione di 2 strade di ac

Internazionali, per gentile concessione del cav. Giulio Kessels,
cesso alla stazione ferroviaria : 1 ° lotto . Importo L. 11,343.46. Cau

Direttore delle medesime, l'esperimento pubblico di un freno porto L. 2510.28 Cauzione provvisoria L.50. Cauzione definitiva

zione provvisoria L. 400. Cauzione definitiva L. 1000. 2° lotto. Im

lire 200. Fatali 19 marzo, ore 12 merid .

Reggio Calabria (8 marzo, ore 2

elettriche, gli omnibus e le macchine a gaz . pom. , fatali ). Appalto dei lavori di costruzione di un edificio

Inventore di questo freno è il signor R. Schwarz ; ed il scolastico. Importo ridotto L. 46,200 (v . n . 6).

brevetto o privativa venne già venduto : per l'Inghilterra Prefettura di Pesaro e Urbino (9 marzo, ore 12 merid ., defi

ad una Società inglese ; per l'Impero Austro-Ungarico ad nitivo ) . Appalto per la riduzione a sistema cubiculare del Rifor

una Società di ingegneri di Budapest.
matorio costruito nell'ex-convento delle Bastarde in Urbino. Importo

Dolenti di non poter assistere oggi all'esperimento -- cui
ridotto L. 71,419.38 (v . n . 50 e 6 ).

ci ha cortesemente invitati il signor Schwarz abbiamo
Deputazione Provinciale di Brescia (9 marzo, ore 1 pom ., unico

e definitivo ). Appalto delle opere di costruzione del nuovo ma

provveiluto affinchè ci siano inviate notizie sui risultati del. nicomio costituente il 2° lotto per lire 147,817.75 ; 3° lotto per

l'esperimento stesso . lire 156,820.85. Cauzione provvisoria L. 9000 per ciascuno.

Canali d'irrigazione . — Regolamento. - La Di Municipio di Cefalù ( 13 marzo, ore 12 merid., 1° asta). -- Ap

rezione Generale del Demanio ha compilato uno schema di
palto dei lavori per la sistemazione del corso della Libertà e via

regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia
Camposanto. Importo L. 50,000. Cauzione provvisoria L. 1500. Fa

tali 29 marzo .

dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al pa Municipio di Rivarolo Canavese Torino ( 14 marzo, ore

trimonio dello Stalo .
10 ant., la asta). Appalto per la costruzione del rettilineo della

Tale regolamento verrà ora sottoposto all'esame del Con bealera comunale. Importo L. 44,362.40 . Cauzione il decimo . Fatali

siglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato. 29 marzo , ore 5 pom .

moto le carrozze sulle tramvie a cavalli e sulletramvie " Municipio dilatringit



e degli interessi materiali 139

-

66 Lariana ,

Municipio di Caluso Torino (14 marzo, ore 10 ant. , unico La decorrenza delle annualità delle azioni estratte cessa dal 1 ° gen

e definitivo ). Appalto di riduzione del caseggiato ad uso della naio 1892, e il rimborso del capitale in L , 500 avrà luogo dal

Scuola pratica d'agricoltura e di costruzione di una casa di rifugio 1° luglio 1892; le obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi

di campagna. Importo L. 45,000. Cauzione L. 4500. dal 1 ° luglio 1892 , e da tale giorno sarà rimborsato in L. 500 .

Genio Militare — Spezia — ( 18 marzo, ore 10ant., unico e defini CONVOCAZIONI .

tivo) . Appalto dei lavori di adattamento della Caserma d'arti

glieria nella piazza d'armi di Spezia per alloggiarvi un reggimento
SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di Navigazione.

d'artiglieria. Importo L. 57,300. Cauzione L. 6000.
13 marzo . Tramvia di Padova . Assemblea generale or

dinaria per le ore 1 pom , nella Sede Sociale .

FRANCIA . Prefettura delle Alpi Marittime a Nizza (8 marzo, 13 marzo. Societ i An . di Navigazione a vapore “ Puglia ,

ore 10,30 ant. ) . Costruzione della strada n . 10 (metri 1416.91 ). (Sede in Bari). Assemblea generale ordinaria per le ore 10 ant .

Importo fr. 163,000. Cauzione fr. 6000. nel Palazzo Municipale in Bari .

22 marzo.

III . Forniture diverse .
Tramways a vapore nella Provincia di Torino.

Assemblea generale ordinaria per le ore 9 ant. nella Sede in Torino.

Aste .
26 marzo. Navigazione a vapore sul Lago di Como

Assemblea generale ordinaria per le ore 12 mer .

Municipio di Cuneo (7 marzo, ore 10 ant., unica e definitiva ) in Como, piazza Volta , 9 .

Fornitura di tubi di condotta d'acqua potabile e pezzi speciali.

Cauzione L. 2000. Società MinerARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

R. Fonderia Napoli ( 9 marzo, ore 1 pom ., unica e defi. 6 marzo Società Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie in

nitiva). Fornitura di ferro diverso in verghe. Importo L. 5865 . Terni, Assemblea generale ordinaria per le ore 8 ant .

Consegna a giorni 60. Cauzione L. 587, 28 marzo Società Carbonifera Austro - Italiana di Mon.
(9 marzo, ore 1 pom . , unica e definitiva ). Fornitura di

tepromino. Assemblea generalé ordinaria per le ore 2 pom.
kg. 14,000 dirame in verghe sagomato (per granate da 28) a nella Banca di Torino in Torino.

L. 2.26 il kg. Cauzione L. 3080. Consegna a giorni 100.

R. Arsenale di Costruzione Torino ( 11 marzo, ore 4 pom .,
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

unica e definitiva ). Fornitura di kg. 5900 di ferro scelto in Febbraio 20 Febbraio 27

ghe. Importo 1. 2065. Cauzione L. 207. Consegna a giorni 30. Azioni Ferrovie Meridionali . L. 634 634

(15 marzo, ore 4 pom ., unica e definitiva ). Fornitura di Mediterranee » 489 488

kg. 5000 di piombo in lamiera a L. 0.42 il kg. Cauzione lire Sicule . 570

210. Consegna a giorni 40. Sarde (preferenza) 0 280 280

Palermo - Marsala-Trapani

Aggiudicazioni .

330 330

Gottardo.

L'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni metalliche Buoni Ferrovie Meridionali . 540

diretta dall'ing. comm . F. di Kossuth ha assunto il lavoro
Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 284 284

di rafforzamento dei ponti Donnarazzo e Fondachello sulla

Novara-Seregno 68

linea Messina -Barcellona per la Società dei Tramways Si

Palermo-Marsala- Trapani » 321.50 321

24 einiss. 1 300 300
ciliani .

Centrale Toscana . 1 495 495

Mediterranee 4 010 428

GUIDA DEGLI AZIONISTI Meridionali . » 308.50 308.50

Sarde , serie A. » 304 304

serie B. 300

ESTRAZIONI E PAGAMENTI .
1879 1 297.50 299.50

Ferrovie del Monferrato. La Gazzetta Ufficiale del 23 feb Pontebba 452

braio 1892 (N. 45 ) pubblica l'elenco dei Titoli sorteggiati nelle Nord -Milano 256

estrazioni seguite in Roma il 30 gennaio 1892, e cioè: i numeri Meridionali Austriache . » 320 318

delle 35 azioni privilegiate del tronco ferroviario Cavallermaggiore Gottardo 4 % 102 102.25

Bra, e i numeri delle 114 obbligazioni della ferrovia Cavallermag.

giore-Alessandria.
G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

. .

>>

D

P

» 540

»
» 428

.

D

► 300

>> 457

» 256

D

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

224 Decade Dal 1° al 10 Febbraio 1892

R ETE PRIN C

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom
esercitati

PRODOTTI

per chilom .

1892

1891

74.331 00

81.481 51

2.222 00

1.745 80

PRODOTTI DELLA DECADE

7 866 00 119.853 00

6.805 77 112.957 41

1.060 23 + 6.895 59

790 00

552 55

205.262 00

203.543 04

1.718 06

609 00

609 00

337 05

334 23

Differenza nel 1892 6.950 51 + 476 20 + 237 45 + 2 82

1891 92

1899-91

Differenze nel 1892

2.220.717 00

1.999.876 65

220.840 35+

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 10 FEBBRAIO 1892

47.070 00 259 831 00 2.595 490 00 23.500 00

39.112 31 233.979 71 2.556.554 47 18.796 94

7.957 69 + 25.851 29 + 38.935 53 + 4.703 06 +

5.146.606 00

4.818 320 08

609 00

609 00

8.450 92

7.961 12

298.287 92 + 480 80

1892

1891

Differenza nel 1892

17.257 00

12.066 44

5.190 56

27.134 00

18 953 29

237

126

114 50

150 42

+ +

RETE COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

134 00 1,006 00 8.676 00 61 00

103 92 835 16 5.923 21 24 56

30 08 1 + 170 84 2.752 79 + 36 44 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 10 FEBBRAIO 1892 .

3.329 00 25.053 00 136.482 00 3.061 00

2.104 21 20.174 39 114.692 54 696 45

924 79 + 4.878 61 + 21.789 46 + 2.364 55+

+

8.180 71 + 111 35 92

1891-92

1890-91

Differenze nel 1892

385 192 00

300.071 98

553.117 00

438.039 57

115.077 43

237

126

2.333 83

3.476 51

+ 85.120 02 + + 111 1.142 68
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92. Dall'11 al 20 Febbraio 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RE TE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIQ

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenza

+

Chilometri in esercizio .

Media

1204

4164

4153

4100

53

64

638

655

609

642

29

13+.

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,015,560 39

55,591 53

279,276 16

1,421,315 01

1,043,796 49 28,236 10

55,943 42 351 89

254.673 59 + 24,602 57

1,430,997 00 9,631 99

41,484 92

1,407 55

11,107 22

66,868 13

52,167 90

2,041 05

12,812 59

105,891 63

10,682 98

633 50

1,705 37

39,023 50

TOTALE 2,771,743 09 2,785,410 50 13,667 41 120,867 82 172,913 17 52,045 35

Viaggiatori

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc .

Merci a P. V.

Prodotti dal 1 ° Luglio 1891 al 20 Febbraio 1892 .

29,260,828 85 29,293,907 34 33,078 49 1,663,512 63 1,753,989 92

1,318,297 31 1,317,360 22+ 937 09 59,783 93 63,691 01

7,425,763 21 7,267,257 65 158,505 56 399.951 22 395,643 36 +

32,888,589 30 32,682,875 57 + 205,713 73 2,480,060 79 2,552,791 06

90,477 29

3.907 08

4,307 86

72,730 27

TOTALE 70,893,478 67 70,561,400 78 + 332,077 89 4,603,308 57 4,766,115 35 162,806 78

della decade.

riassuntivo

Prodotto per chilometro

659 31 670 86 11 55 189 45

17,025 33 17,210 10 184 77 7,027 95

283 93

7,423 86

94 48

395 91.

( *) La linea Milano -Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

(.. ) Cl 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 4 Decade dal 1° al 10 Febbraio 1892

R E TE PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferente nel 1892

694.490 66

770.426 20

75.935 54

34.126 54

38.494 95

PRODOTTI DELLA DECADE.

222.342 32 1.206.297 45

261.513 17 1.196.405 34

39.170 85 + 9.892 11

8.851 08

8.728 78

2.166.108 05

2.275.568 44

4.204 00

4.204 00

4.368 41 + 122 30 109.460 39

1892

1831

Differenze nel 1892

2.740.918 47

3.162.037 70

421.119 23

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO.

124.432 40 952.653 72 4.706.375 08

132.757 22 1.054.310 03 4.637.812 23

8.324 82 101.656 31 + 68.762 85

42.525 64

44.161 04

8.567.105 31

9.031.078 22

463.972 91

4.204 00

4.204 00

1.635 40

1892

1891

Dfierenze nel 1892

45.038 34

46 096 05

1.057 71

R ET E C O M P 1 EM EN TAR E

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.209 46 14.925 68 89.726 52

1.230 80 14.695 00 87.701 80

21 34 + 230 68 2.024 72 +

942 67

930 55

151.842 67

150.654 20

1.018 00

995 00

+ 23 0012 12 + 1.188 47

186.940 53

189.472 58

PRODOTTI DAL 1° GENNAIO.

3.645 60 58.393 28 342.913 17

3.705 53 58.031 52 322.947 57

59 93 + 361 76 + 9.965 60

4.636 97

4.864 96

596.529 55

589.022 16

1892

1891

Differenze nel 1892

1.018 00

995 00

2.532 05 227 99 + 7.507 + 23 00

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo .

443 88

1.754 81

466 67

1.850 38

22 79

95 57

DI GA R D A

PRODOTTI DELLA DECADE

CATEGORIE

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO

1 1891 Differenze nel 18921892 1891 | Differenze nel !892 1892

Viaggiatori
Merci

Prodotti indiretti

2.175 15

667 10

2.018 24

789 60

19 20

2.827 04

7.919 45

2.570 35

+
1
1

156 91

122 50

19 20

15 21

6.793 69

2.801 57

180 20

9.775 46

I
l
t

1.125 76

231 22

55 20125 -

TOTALI 2.842 25 + 10.614 80 + 839 34
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-

-

1

Roma....

- -

1

{

Londres Victoria

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 10 p .

* Par.

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

(1) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto
LONDRA quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni ePARIGI LONDRA

Dai
PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta

( 1 ) (2)
zioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni

punti contro indicati
italiane a loro scelta. Oltrei prezzi omologati è riscosso

per diritti diversi di porto, una tassa di fr. 1.75 a prola 2aalle la 2a la 2ala 2a
validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne .classe classe classe classe classe classe classe classe

(2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.Stazioni sotto indicate :

(3) Biglietti validi per 30 giorni.
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210Torino 30 giorni 160 - (***)115 – 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr . 3 sta
283 50 21045 giorni 30 giorni 172 125Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86Milano bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in

soprappiù .
Genova 192 75 143 10 119 25 87 85

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Capo -stazione di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,

eglino raggiungeranno poscia , a loro spose , l'itinerario aPirenze. 223 05 164 35149 55 109 10
Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in .via Genova

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco
Roma 254 75 186 50 181 25 131 25

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun
Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80

gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
Firenze . 230 35 169 40 156 85 114 15

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Emvia

poli e ritornare poscia a Pisa per questa ultima via .
269 60 196 90 196 10 141 65

Bologna
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a PisaNapoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( * ) 494 40 364 60

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

556 20 407 95 e Grosselo .via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi (*)

(***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi (3 )

5.38 95 395 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino on biglietto

di viaggio circolare interno italiano .Messina ( via Napoli ) 376 75 273 10 303 25 217 85

RITORNOANDATA
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

1. 2. cl .Club- frainSTAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl .la cl . Clobe rainSTAZIONI 1. 2. cl . 1a , 2a classela , 2a classe

( 0 )

3 10 p .
Par . 8 50 a.118 20 a . 10 antim . Napoli .3 8 15 pomer.p .Ch .-Gross Par.

11 - p.3 - P.8 30 a. Roma11 antim , 3- p 8 15 pomer .

6 15 a.Firenze 9 30 p10 20 a . 1Douvres . 10 15 pomer.pomer . 4 50 p .

6 -- a . 9 25 a,Brindisi .12 10 antim .2 20 pomer.(ora inglese ). Arr. 12 mer .
.

5 45 a.Ancona 7 40 p .Calais-maritime Déjeun .

10 45 a.1 40 a .2 52 pomer. 6 40 p . 1 04 antim . Bologna .(ora francese) . Par. 12 40 p.

10 51 a .1 58 antim . 6 30 a . 8 57 p .AlessandriaArr. 1 35 p . 211 p .

Arr. 821 a . 12 35 p . 10 36 p .Torino.Boulogne-Gare .
1 27 p . 2 15 p . 1 50 antim .

5 12 pomer . 8 59 p . 3 46 antim .
j Arr. 3 28 p . 3 53 p . (B)Amiens....

5 17 pomer . 3 51 antim .
6 40 a.

904 p .Par. 3 33 p . 3 58 p . Par.Brindisi . 2 20 a

8 50 a . 2 20 p . ) 3 10 p . 10 25 pPierrefitte
- Stain Napoli .

Par .

Arr . 5 35 p . [ 5 47 p . 7 5 50 antim .10 47 p .pomer.
Roma 305 p 8 - 1.Pranzo Praneo

Paris-Nord(Buffet)
1 48 p .6 20 antim .

Livorno 10 32 p .Par, 7 25 pomer .

8 55 p . 11 33 a.Firenze7 16 antim .8 06 pomer .Paris -Lyon ( Buffel) Arr .

Pisa . 11 05 p . 2 33 p .4 55 a.

San - Remo. 734 p . 3 50 a. 12 05 p .

705 p .
1.2.el.(A) 1.2. cl . la cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl . 9 -Genova 3 30 a .

8 55 a. 11 15 a.
10 36 p .

9 - p . 910 p .
Arr . 7 25 a . 12 35 p .

Paris -Lyon ( Buffet )Par.
1 54 a . 2 29 a .Arr . 2 05 p . 535 p . 6 43 p .

7 55 p .

Dijon .......
10 30 a .Milano Par .

11 46 p .8 53 a.
4 45 a. 8 54 p .

Genève Novara 11 30 a.
11 04 a .

10 47 p .Arr .Torino . 8 15 a. 1 30 p .

Evian

6 37 a. 7 59 a. 10 41 p . 11 59 p .Aix - les -Bains .

11 15 p .2 12 p .12 21 a. Par. 8 35 a.6 58 a. 8 30 a. Torino .

5 30 p . 2 20 a .

Chambéry .

3 04 a . Modane 12 20 p .9 42 a.Modane

5 03 a.8 16 p .7 50 a. 3 42 p .1 58 p . 6 20 p . Chambéry .Torino

4 14 p . 8 38 p . 5 27 a.Aix- los-Bains .
8 30 a .Par.Torino . 2 30 p . 7 45 p . Evian 12 55 p . 604 p . 5 38 p .

10 31 p. 4 15 a.Novara 4 29 p . 943 p . Genève 3 12 p . 7 20 p . 720 p .
11 27 a.Milano . Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1.2 . cl . 1.2. cl.
1. 2. cl .

11 17 p. 1 36 a . 1 59 a.
Dijon 11 32 a . 105 p .

8 25 a. 5 35 p . 5 55 p .
Torino .

6 40 a . 6 55 a .
Par. 2 35 p . 7 50 p .

Paris -Lyon (Buffet) Arr. 4 55 a.
1 ! 50 a.Genova Arr . 6 04 p . 11 - p .

1.2 , cl , 1. cl .San -Romo . 11 13 p . ) 8 26 a .

7 10 antim . 9 38 a. Clab-Train10 50p. 2 56 a . Paris- Lyon ( Buffet)Par.Pisa .
la cl.Arr. 10 32 a8 05 antim .7 20 a.Firenze 12 40 a ..

PranzoDéjeun.Livorno 11 20 p . 5 35 a .
Paris-Nurd(Buffel) 1. 2. cl .Roma 6 25 a . 10 - a .

Par 8 22 antim .7 -- & 11 30 a. 3 15 p .Napoli. 1 39 p . 3 58 p . 6 39 p .

10 26 p .6 10 p .
Arr. 1 13 p . 505 p.10 17 antim .Brindisi . Arr .

Amiens . Déjeuner
Par . 10 37 antim . 1 18 p . 5 10 p .8 25 a.

Torino . Par . 2 35p. 7 - p .

12 29 a .10 03 a. Arr. 12 34 pomer .
Alessandria . Arr .

Boulogne-Gare . 12 21 a.Par . 12 26 pomer.2 02 a.Bologna .

1 24 po mer. 3 41 p . 1 21 a.6 50 a. ( ora francese ) . Arr .Ancona

1 25 pomer. 3 45 p . 7 30 p . 1 30 a .
Calais -Mar (ora 1og . ) / Par.

4-3.

Brindisi

6 10 a. Douvres . 3 20 porer .Pirenze

5 05 pomer. 7 10 p . 10 45 p . 5 55 a.12 45 a .
Roma

5 05 pomer. 5 35 a .Ch .-Gross Arr . 7 15 p . 10 45 p .1 39 p .Napoli . Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. - (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . ( * ) Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais.

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a , ed allo 8.10 p .(A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE . Una vettura di 1a classe, lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE. - Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris-Nord alle

8.22 a.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p .

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI
, composti di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 po ner .; partenza da Paris - Nord allo 11.53 pom .; arrivo a Torino
PENINSULAR - EXPRESS. iil sabato alle 6.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant. , arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Londra fr 69.65 ; Londra , fr. ; Londra , fr 106.50 .

Supplemento da pagarsi per i Sleeping - Cars : : da banda a Torino: 17: 49.85: da Parigia Bologna. Ir .: 60**- da baridi a Brindisi, tr. 81.85
:

CALAIS -ROMA. eper la prodh.part..da Hindia albercoredi pona ; part. da.Paris. Nord alle 11.53nomiarta2Torino il martedì alde:6.12.pome; an ,aGenova P.B.ilmartedi

da Pisa alle 4.6 pom.; part. da Gonova P. B. alle 7.33 pom .; part. da Torino alle 11 pom.; arr, a Paris - Nord alle 2.45 pom . del giovedi ; arr, a Londra alle 10.46 pom , del giovedì .

Parigi- Roma,fr.65.5) ; Torino - Parigi, pr. 45,50 : Genova- Parigi, fr . 55 ;Pisa -Parigi, fr . 56 ; Roma-Pisa, fr.10.50 ;
Sopratassa per i posti nelle vetlore di lusso : Roma -Genova, fr . 16 ; Roma - Torino, fr. 21 ; Torino - Pisa , fr. 10.50 ; Parigi- Londra , fr. 18.75 .

10 25 p

-
-

1
1

1

1 45
p.Torino.

11 20 p .

1 35 p

I
l

I
L

I
I
I
I
I
I
I
I

4 38 p .

4 25 p

6 44 p .
507 p .

11 15 p .

6 28 p .

7 25 p

1 12 p .

8 25 p .

10 31 p .

4 08 p . 8 50 p ..

7 28 p .

3 20 p .

11 07 p .

6 15 p .

6 47 p .

10 44 p .

5 20 p . 9 --P .

12 40 p .

6 39 p .

Loutros Victoria . Arr.
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CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ. IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI , sen . vice presid.

Cav . G. AUVERNY, idem.

Comm . L. ARDUIN , consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU , ing. consigl.

Capitale Sociale 1.11.4,000,000 — Capil. vers . L. il. 2,250,000. Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem .

Sede e Direzione : NAPOLI , 24 , Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO, ing . prof. idem.

Comm . F. KOSSUTH , ing. nob. idem .

Cav. A. CILENTO, segr. del Consiglio .

Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH Amministratore delegato e Rappr. legalo dolla Società

Elenco dei principali Lavori eseguiti od in esecuzione.

>

428

2

Ponti e Ponticelli metallici .

10 Ponti sul Fell.1 , Dogna, Patoco, Lavaz ,

ecc ., a Muro e Piazzalo Pontebba, ferrovia
Udine - Pontebba metri 591

Ponte sul Piave e N. 17 ponticelli, ferrovia

Mestre -Portogruaro 273

2 Soprapassaggi, ferr. Milano -Rho - Vigev. 24

9 ponti e pontic, ferr. Milano -Erba -Saron. 46

7 Viadotti o pontic ., ferr. Saronno -Varese 390

Ponte sull'Adda, ferr . Monzu-Calolzio 108

Id . sull'Oglio , ferr. Cremona -Mantova 108

56 ponti, ferrovia Mantova -Modena 789

158 ponticelli, ferrovia Vercelli-Pavia

Soprapassaggio, ferrovia Torino - Rivoli 13

Ponte sul Gallenga, ferr . Torino-Cuorgnè 26

Id . sul Ticino a Sesto Calende ( A ), per

la ferrovia Novara - Pino 265

34 ponti e ponticelli, ferr. Novara -Pino 218
Id .

e pont., ferr. Novara-S . Bernardino 52

Ponte a Roggia Mora , ferr. Novara.Var. 22

7 ponti, ferrovia Gallarate-Laveno 114
11 Id . con rafforzamento,perla ferrovia

Pisa - Colle Salvetti 136

19 ponti ferrovia Asciano -Grosseto 185

2 “ Id . sul Serchio ( A ), ferr. Pisa -Spezia 185

Ponte sul Tevere ( A ) à Giove e 8 ponticelli,

ferrovia Firenze - Roma 822

Ponte sul Marmolaio, ferr, Roma-Livorno 46

Cavalcavia a Carrara , ferr. Livorno-Genova 7

15 ponti e ponticelli, ferr . Livorno-Firenze 515

Ponte sul Rio Galera, Società ferroviaria

Fiumicino -Pontegalera 24

Pontosul Tevere 6 21“ ponticelli, ferrovia
Viterbo -Attigliano 501

Pontisui CanalidiPollena e S. Marco, ferr.

Napoli- Castellammare 22

7 ponticelli, ferrovia Codola -Nocera 54

5 ponti sul Sacco eco., ferr.Roma-Napoli 93

25 ponti sul Pescara, ( B ) Aterno eoc. , forr.

Pescara-Aquila 517

18 ponti o ponticelli, fuir. Aquila :Rieti 437

diversi , ferr. Laura-Avellino , 111

45 sul Tanagro, Sele, Platano, ferr .

Eboli- Picerno 1021

Ponte sul Sele ( A ) - ll ponticelli , ferrovia

Eboli-Reggio 239

Viadotto sulPantano, ferr. Picerno -Potenza 97

Ponte sul Basento (B ), a Bernalda, forr.

Torremare- Pistioci 83

81 pontisul Vellae 80 ponticelli, ferrovia

Pisticci-Grassano . 361

12 ponti o pontio., ferr, Grassano-Trivigno 255

4 ponti , ferrovia Lago-Como
35

13 Travate e pontic .ferr. Taranto-Reggio' 413
Ponte sul Canatello , ferr. ld. 28

21 ponti e pontic ., ferr. Trivigno - Potenza 85

181° id. o pontic. , ferr. Taranto - Strongoli 710

14 Id . sul Neto ( B ) e sul Passovecchio e

12 ponticelli , ferrovia Strongoli-Cotrone 264

17 ponti , ferrovia Cotrone -Catanzaro 592

18 Id . ferrovia Catanzaro - Sovorato . 182

5 Id . 6 pontio, ferr. Marina di Catanz , 57

129 Id . o pontio, ferrovia Soverate -Assi 978

87 Id. e ponticelli, ferrovia Assi - Reggio 1482

29 e pontic., ferr, Buffaloria -Cosenza 601

2 Viadotti, ferr. Porto -Empedocle -Girgenti 105

17 ponti sul Platani e 16 ponticelli, ferrovia

Girgenti.Campofranco 252

8 ponticelli,ferr, Campofranco -Paysofondulo 21

13 ponti, ferrovia Campofranco hercara 313

2. ponticelli, ferrovia Favarotta -Canicatti 12

21 ponti e pontic. per la diram , Vallelunga 162

Ponte sul Morello , ferrovia Lercara - Catania 17

2 ponti sul Simeto 800. , f. Catania - Messina 179

Ponte gul . Leonardo, ferr. Catania - Sirac. 51

3 ponticelli, ferrovia Catania- Licata
1 !

3 ld . ferrovia Siracusa- Licata 31

9 Id. ferrovia Oristano - Giara 89

98 ponti o ponticelli, ferr. Palermo-Trapani 757

2 Cavalcavia, ferrovia Alta Italia 31

Viadotto Rio Genil ( A ) 6 ponticelli,ferr

Malaga - Siviglia (Spagna)
151

18 ponticelli,forr. Campotr .-Serradifalco : 265

8 >

>

8 ponticelli e ponti ferrovia Parma-Spezia 46
5 Id . ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti (rafforz .) forr. Napoli-Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albacina -Matelica 23

4 1 . ferrovia Civitanova Macerata 82

Ponte sulla Nera, ferrovia Rieti-Terni 32

4 ponti o pontic ., ferr. Termoli - Campobasso 93

39 Id . e poptic., f. Reggio -Villa S. Giov. 321
14

id . e pontic ., ferr. Napoli-Nola - Baiano 83
11 Id e pontic., ferrovia Taranto - Brindisi 88

Ponto sulla Magra con il fondazioni ad aria

compressa, ferrovia Parma Spezia 434

Ponto sulla Siva ( C ) e 5 ponticelli, ferrovia
Belluno Bribano 219

Ponte sul Tanaro ( cassoni 'di fondazioni)
ferrovie Alta Italia 111

20 ponti, ferr via Palermo - Mossina 184

Ponte sul Ticino a Sesto Calende (oomple

mento) , ferrovio Alta Italia 12

2 pontisul Monteggiana Adda a Calolzio;
ferrovie Alta Italia 106

2 ponti Varallo- Novara , ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello (A ' , ferrovia
Pescara Popoli 408

2 punti (rafforzam .) ferrovia Napoli-Foggia 463

2 ponticelli, ferrovia Taranto -Reggio 35

2 ponti sul Fiego e Pedaso, forrovie Merid. 12

Viadotto sull'Olona con pile metalliche di 45

m . di altezza ( C ), ferrovie complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo -Fossato, ferrovio

Complementari
72

23 ponticelli, ferrovia Napoli-Nuja - Baiano 86

3 ponti del 1.0 tronco , ferr, Siracusa Licata 180

17 id . dolla linea Castellaminare Cancello

Gragnano, ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario, ferrovia Catanzaro Reggio 14

Ponte gul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano 31

2 ponti sul M1sofatto e Nevastri, ferrovie

Calabro Siculo 12

Cavalcavia sulla Novara Pino, ferr. a . It. 9

Ponte sul Po u Borgoforto (una pila nuova

ratforz.) ( A ) ferr. Alta Italia 370

2 ponti Orco eMallone, ferr. Mediterranea' 118

Cavalcavia in Truste vere ferr . 17

2 ponti al Porto di Reggio, ferr.
12

15 Id. ( inontatura ) della ferrovia Kaschau

Oderberg (Ungheria )
833

5 ponti sul Lambro,ecc. provino . diMilano 298

2 Id . per la provincia di Girgouti 26

Ponte sul Crostolo, prov. Reggio Emilia 36

4 ponti sul Gallico , Scacciolti, Catona e
Stillaro , provincia Reggio Calabria 210

14 ponti sul Senorbi, Segario , Arcidano,

Scarfa , Tirso e Strada Playa, provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intra, provincia di Novara 84

3 ponti sul Sabato eco , prov. di Avellin 103

Ponte sul Liri, provincia di Caserta
53

Id . sulla Bormida , ( A ) prov. di Cuneo

Id. sul Reinello, provincia di Benevento 19

Id . sul Canale Sifone, prov . di Salerno 21

id sul Testene, in provincia

id . sulla Neru , in provincia di Umbria 17

Id . sull'Astico , in provincia di Vicenza 24

Id . sull'Albula, provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Cratia Bisignano e sul Belmonte,

in provincia di Cosenza 78

2 ponti sull'Alcarinyi e Boltone è sul Vol

iurno, in provincia di Campobasso
71

Ponte Fossa Marina, provincia di Ferrara 27
Ia . sul Delmona, provincia di Mantova 8

3 ponti sull’Ufente, Schiazza e Roccagorga,

in provincia di Roma .
51

2 ponti sul Brembo ( B ) e sull ' Imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Cordevole

10* Id . sul Corace, Alli,Simmari, Crocchin,

Tacina , Neto. Mesina, Marapotamo é

Fiume Grande, provincia di Catanzaro 916

12 ponti per la provincia di Messina 372

Ponte sul Velino in provincia di Aquila 23

Id . sul Musone, in provincia di Padova 14

Id . sul Cassibile, in provincia di Siracusa 32

Ponto sulla Chiana , in provincia di Orvieto

Id . sul Lamoen , in provincia di Ravenna 60

Id. sul Tammarecchia, id . Campobasso 14

Id. sulla Prana, in provincia 26

Id, sul Liri, is provincia di Caserta

Id . sul Ticino ( A ) in provincia di Muano
o Novara 149

Id . sull'Adda, in provincia di Sondrio : 50

3 ponti sulla Fiumarolla Borgia , in prov.
di Catanzaro 36

PontosulSimeto, provincia di Catania 137

14 ponti sul Savoca, Forra d'Agro, San

Pietro , Fondachello oco , prov. di Mossina 701

13 ponti poi tramways con pile tubolari Man

tova Gambarara o Mantova Viadana ( A ) ,

in provincia di Mantova 190

Ponto sul Turbigo, in provincia di Milano : 15

Id . sulla Parma, in provincia di Parma 28

Id . sul Piave, in provincia di Belluno 74

2 ponti a Bormio e complemento ponto

Malone, in provincia di Sondrio
15

Ponto sull'Albegna, provincia di Grosseto 40

2 ponti sul s. Pietro Platani, provincia di

Girgenti 102

Pontosul s. venere, provincia di Salerno 80

Id. sul Piave a S. Dond con pilo tubolari

( A ) provincia di Venezia , 210

Id. sul Liri (rafforzato) prov. di Casorta 29

Id . sul Caldani, in provincia di Cosenza

Id. passarella per laMarina di Catanzaro ,

provincia di Catanzaro 32

12 ponti perla provincia di Mantova : 606

Ponte sul Porciume, provincia di Catanzaro 84,50

id . sul Tanagro, Munio. di Sicignano 30

Id . sul Pella , Munio. di Moggio Udinese 88

Id , sul Salso ( B ) , Munic. di Lioata 106

2 Viadotti sullo stradone delle Mura, Muni

oipio di Firenze 212

Ponto sulMonticanoa s . Martino, Manioipio

di Conegliano
23

Id. sull'Arno (B ), municipio di Pisa 107

3 ponti snl Busento ecc ., munio, di Cosenza 115

Ponte Sisto sul Tevere in Roma (allargam .)

municipio di Roma 100

Id .diRipotta (A ), municipio diRoma 103

Nuovo ponte Palatino sul Tevoro in Roma

( C ), municip.o di Roma 163

Ponto sullaVienna, municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige (A , B ) munio. di Verona 313

Ponte sul Fellicosale, municipio di Fanano

Id. sulla strada Stazione Montaguto, mu

nioipio di Panni
16

Id.sulLamone, municipio di Paonza 00

Id . sul Malloro , municipio di Sondrio 30

Id . sul Malone, municipio di S. Benigno 65

Id . sul Titerno, municipio di Lorenzello 27

Id . sul Meduna, municipioAzzano Deoimo

Id sul Mangart, municipio di Pizzo

Id. sul Terdoppio, municipio di Garlasco 20

Id . sull'Ancinale, manicipio di Cardinale 23

Id . sulla Dora , munioipio di Torino 52

2 ponti sul Salto, mun. di Petrella Salto 40

Ponte sul Belbo, municipiodi Cossano Belbo 19

ld . sul Bottacceto, municipio di Catania

Id. sutla Dora Baliea, municipio di Torino

12 ponti per regie caccio , Minist. R. Casa 145

8 Id. sul Piave, Volturno, Stillaro, Brenta ,

Fiumarella, Minist. dei Lavori pubblici 495

2 ponti mobili (Spezia) , Min. della Guerra 11

? Id . sul Cerrifida, Imp. Greco Allegrini

Cavalcavia sul Martina, impr . Legnazzi 12

Fonte sul Vigneria, Miniere Isola d'Elba 72

Id , sull'Anitrella , Soc Cartiere Merid . 27

Id , sul Liri , Cartiera dei signori Courrier 19

Id . sul Pesca per i Tramways di Bari 43

2 ponti per l'acquedotto di Caltanisetta , ditta

Galopin sie, Jacob o C. 65

2 ponti sul Carioni e ponticello Carriona,

ferrovia privata alle Cave di Carrara 41

2 ponti sul Terdoppio eco., Impresa Medici 22

Ponte sul Groppoli, ditta Walton o nepoti 12

Id . sul Soleo, impresa Castelli 32

5 ponticelli a Reggio Em ., impr. Anaclerio 48

>

.

70

>
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.
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375 ponti o pontioolll, particolari diversi 1861

Ponto sul Langosco , impresa Provasi
16

Id. Prosso Gerace, improga Romeo
15

Id. sul Pollena, tramwaye aapoletani 43

ld. sal Noci, Società Vodela di costruzione 10

Id. 80l Canale, ditta Cassian Bun e C. 13

Id. sul Po a Borgoforto (rafforzainento ),
forrovio Alta Italia 200

% ponti por grue doi Magazzini di Taranto,
terrovie Meridionali 40

20 ponti dellalineaAscoli-s. 'Benodolto, Mi.

nistro dei Lavori pubblici 279

2 ponti sul Rio Metan osa) Las regras,

Repubblica Argentina
65

Ponticello pressoGirgonti, improsa Paviani

Conti Sardi 8

2 ponti a Civitanova, improsa Rosinon
26

Ponte a Reggio Emilia , improso Adrslorio
Id

Bol Tevere, impresa Moulin 186

5 ponti, 3.0 tronco Parma -Sporis, impresa
Cozzani Martinongo 43

Ponto sul Pesio , impresa Rasini 34

Id . sul Laggiadro :se, improse lopuazzi 17

5 ponticelli, 2.0 tronco Taradi- Hriodini , im
presa Cosentin

ponticelli, 1.o tronco Tarmoto-Briedioi ;

impresa Nooorino 75

Ponticello ad Alassio, improni Cuingeli 14
id. presso Terni, impreg . Ceolurioi 60

Ponto sul Piave, lipoa Mestre-Portogruaro

( 2.a parte ). impresa Do Lorodzi
138

2 ponti Avollino Benevento (comploirooto)

Impr. Società Vedeta di costruzione
128

3 ponti San Giovanniin Persiceto Bologna,
improsa Morollo 37

ponti o ponticelli della linea Bellano - Bribani

impresa Do Lorenzi 138

9 ponti della linea Forrara - Suzzara, impresa

Valentini 204

20 ponti della linea Lascari-Fiumo Torto,

impresa Parisi 104

26 ponticelli , 3.0 tronco Taranio -Brindisi

impresa Legnazsi
27

19 ponticelli della Villa S. Giovanni Soilla

Condolen, impresa Gloag 129

4 ponticelli, linea Condoleo-Bagnara, impr.

Aletti . Gritti

7 ponticelli, 1.0 tronco Caian , Isernia, impr.

Capaldo 77

8 porticelli, 2.0 tronco iå , impresa Do Rosa 33

2 ponti sul Cogna della Roma -Sulmona, P.

Difesa , impresa Benelli 21

2 ponti,Palormo Corleone, impr. Trewhella 50

Ponte sul Siliqua per la strada di Cixerri ,

impresa Vivanet 48

40 ponticelli, 6.o tronoo Roma-Sulmona, imp .

StangoliniCarello
100

4 ponticelli Mantova Gaszoldo , impr. Madella 15

3 ponti Auletta Polla, impr . Menotti Basevi 122

7 ponti e ponticelli Polla Teggiano, impresa

Comboni Feltrinelli

Ponte sull'Adda a Lecco, impresa Crespi 120

Il ponti Lascari Cefalt , impresa Marceca 42

Ponte politetragonalo per Buenos Ayres 20

Id. id . per l'Abissinia ,impresa

Societàgeografica conte Salim beni Roma 20

17 ponti Messina Saponara, impresa Bianchi 127

2 ponti sull’Ufente, Consorzio della bonifica

zione Pontina 35

8 ponti e ponticelli Roma-Sulmona7.0 tronco

impresa Righi 53

Ponte egruescorrevole per la Societa Metal.

Italiana di Livorno 110

Id. sal Basento, impresa Fimiani
35

Id . sul Sarno, Ministero dei Lavori pubbl. 27

2 ponti per l'impresa A. Versd 11

2 ponti sulNuovo Ozzeri, impresa Calderai 3i

Ponte Palatino sul Tevere, impresa Zachokke

e Terrior 163

Id . a Orte , Ministero dei Lavori pubblici 103

Id . sul Panaro , impr. Valentini Mazzorin 73

2 ponti sul Sabato, impresa Lanari 130

Ponte sul Calore , impr. Ceas Valery 116

2 ponti sul Celone ecc. imp. Caputo e c . 28

11 ponti linea Saponara S. Filippo, Ministero
dei Lavori pubblici 136

2 ponti Albacina Matelica, impresa Marotti

e Frontini 15

Ponte sul Trainiti, impr. Bernasconi e c. 15

Id . sul Tacina, impr . Boratto Drammis 97

Totale N. 2151 ponti e ponticelli della

lunghezza complessiva di metri lineari 39,625

Tettoie e Pensiline metalliche .

10 tetto e per le stazioni di Foggia. Bari,

Ancona, Petralcina , Rieti , Antrodoco,

Morcone, Larino , Castellammare e Campo

basso , per conto ferrovie Meridionali m . 14031

Tettoia per l'ars di Napoli , Min . guerra 531

id . dello Stab . Visconti , ditta Visconti 202

11. Politeama di Palermo, Soc, Galland 990

Serre metallica, R. Parco di Caserta 142
Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

Società Anglo Romana
1933

Id . pel Tivoli, Soc . di Monto Mario 615
Id . per la sta zione di Savona,ferr. A. I. 223)

2 tettoie per le staz di Brescia e Pavia , id . 5511

Tettoia per la sta z. di Cagliari , ferr. Sarde 1200

Id. per l'Esposizione di Belle Arti , Com .
Belle Arti in Napoli 321

Id. in Avellino , provincia id. : 102

3 tettoie delle stazioni di Messina, Catania

o torneria di Messini, Ferr . Cal . Sicule 2000

3 tettoie per rimesse locomotive di Catania

e Messina, ferr Calabro Sicule 700

2 tettoie delle officine e Magazzini in Ta

rapto, ferr, Meridionali 3061

Tettoia delle nuove officine di Taranto, ferr.

Meridionali 4988

Id. del Grande Albergo del Quirinale, comm .

Guerrini 223

Id. pelnuovo palazzo del Ministero delle

Finanze in Roma 1080

Id . dei Magazzini generali di Messina, im
presa Bonanno 8070

id. per il teatro Costanzi in Roma , impresa

L. Belluni e C. 2030

Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma,
Ministero della Real Casa 218

Id. per la stazione di Falconara ferrovie

Meridionali 221

2 id, e tettoia in Napoli , Societa Magazzini
generali 142

Serra nel R. Parco di Caserta, Ministero
della Real Casa 142

Id . per il palazzo delle ' Belio arti, muni
1000

Tettoia e lanternini, per la regla coinieres

sata dei Tabacchi 65

4 pensiline o lanternini diversi 736

3 id , per le stazioni di Reggio, Siracusa

e Girgenti, ferr, ( 'alabro Sicule 50

3 tettoie o pensiline, fer. Palermo Trapani 0309
Tettoia del Grand Hotel di Napoli : 00

Id . presso Gioia Tauro, Duca dii'ardinale 000

2 tettoie metalliche per la Compagnia del

gas di Napoli
896

Tettoia perlaBorsa di Bologna
1170

2 tettoie per lo Stabilimento Metallurgico

della Ditta Tardy e Benech
8.00

2 id . per le off, di Castellam . è Savona 39291

3 pensiline per le staz , di Porto Empe locle ,

Caldare o Castrogiovanni, f. Meridionali 132

2 tettoie e pensiline per la staz . di Palermo,
ferrovia Palermo-Trapani . 3910

Prolungamento della tettoia alla rimessa in

Campobasso delle ferr . Meridionali
153

3 tettoie pel punto Franco di Napoli 5800

Prolungamento delle tre tettoie per lo Sta

bilimento Tardy e Benech 2400

Pensilina a Porto vado, ferr. Alta Italia 118

Tettoia per la staz . di Sassari , ferr . Sardo 1200

2 pensiline per Torre Annunziata e rimessa

locom . & Gragnano, forr. Meridionali 275
Fensilina & S. Giovanni in Persiceto impr.

Morello 187

Tettoia staz. di Spezia, ferr . Alta Italia 314

Id. della staz, di Castellam ., ferr, Merid . 620

2 pensiline per la stazione di Aquila, ferr .
del Mediterraneo 240

Testoie per l'officine a Gas di Roma 620

Id . per villa sig . Gruber 56

2 tettoie per la gaileria Margherita a Roma,

Societa Scafati-Ricciardi 384

3 tettole per l'Arsenale di Taranto 498

4 id . per l'officina a gas di Roms 83

Tettoia per villa , sig. Miglionico 56

1 d . pel gassometro di Napoli, Soo. del gas 655

2 tendo metalliche per la stazione di Meta

ponto , ferr , del Mediterraneo

Tettoia per deposito locomotive nella stazione

di Napoll, ferr, del Mediterraneo 700

Totale N. 119 tettoie e pensilino della

superficie totale coperta di m. q. 131,554

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori.

Fondazioni pneumatiche lubulari pei ponti

Ripetta e sul Piave (a 3. Dond ) 850

Fondazioni pneumatiche a cassoni per i

ponti Serchio, Migliarino, Tevere a Giove

Bornida a Cortemilia , Viterbo ad Alli

gliano, Piave (Mestre Portogruaro ), Ti
cino Sesto Calende, Velino , Cunaletto,

S - le, Pescara, Rio Genil, Simeto, Tonaro,

San3obbia, Adda a Lecco, Condoianni,

Magra, Val di Chiana , Panaro, Tevere

ad Orte, Carreri, Ticino a Turbigo, Po

a Borgoforte, Lungo Tevere (Roma) e

pel Bucino di Carenaggio di Messina 14687
Fondazioni con tubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Meduna é Neto e

della provincia di Mantova 11356

Fondazioni con pali a vile tonnell 121393

Cancellate metalliche .

Per la staz di Torre Annun :ita ml 210,80 )

Dalla stazione el porto di Castellammare 2070 , 15

Per la stazione di l'agli ri 880

Lavori pei Ministeri Guerra e Marina.

Pel Ministero della Marina : N. 4 barche in ferro

omeganeo per carbone di 19 tonnellate cadauna

pel dipart.di Venezia - Id. 4 id . per Napoli.

Id . 8 id . per Spezia. - Caldaie per le R.

Navi Luni, Baleni, Boe, ecc .

Pel Ministero della Guerra : Casotti telemetrici

per le fortificazioni di Genova , Spezia ed An

cona , Ponti levatoi e porte scorrevoli in

ferro per le forlificazioni di Sassello , passo dei
Giovi. Tende militari ospedaliere,

Gran ponte girevole di Taranto con i relativt

mecc. nismi idraulici.

Maleriale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1155 veicoli p ?j le ferrovie dell'Alla lialia , Ne

riilionuli , Sicula occidentale Secondarie

Surde. – I treno ospedaliero . - 51 vasche per

rifornitori, - 37 piattaforme girevoli.

Oltre serbatoi, solai metallici, rotwie, stecche ,

bolloni, ramponi, segnali a disco , pompe per

rifornitori, carrelli mobili, grue ecc ., ed un

gran numero di lavori in ferro e ghisa .

50 Locomotive per le ferrovie secondarie Sarde

.

.

( 1 ) Fondazionipneumatiche- (B ) Fondazioni

su pali a vite ( c ) Pile metalliche.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

AUG, COURTIAL

TORINO VIA FREJUS, 11 , AL Foro BOARIO TORINO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE FISSO PER ARMAMENTO FERROVIR E TRAMVIE

ATTREZZI ED UTENSILI PER IMPRESE

AMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PER VAGONETTI, CARRELLI, ECC.

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GAZ

LAVORO GARANTITO

Promiato all'Esposiziono di Torino 1881.

.

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num . 13.,
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLÁRI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Perſe

zionato materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie .

TiHE

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale dolla forza motriu

allo Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli,

Facilità di trasporto · Facilità di collocamento o montatura
.

I Sigg. S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti o constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua edivapore secco-Vaporizzazione garantita di9a

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tatto il 31 dicembre 1885 : 145,670 metri quadrati di

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr . di carbono netto consumato – Applica

Superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio .

nale che evita le incrostazioni.

J. A. CHÊNET

LUIGI CAPRILE MACCHI, IZAR E C.

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di
successore

MILANO

DECKER et C.

Via Carlo Farini, N. 27

( fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie Fabbrica di Pesi e Misure

spedizionieri , ecc .
MACCHINE GAZOSE FABBRICAZIONE MECCANICA

Cilindri carta per Calandre Bolloni

, Ramponi e Chiodi
T O R I N O

TORCHI PER UVA

Via Cellini , 28 TORCHIETTI COPIALETTERE
per armamento di ferrovie e tramways,

per costruzione di scambi , e crociamenti, piat

Riparazioni ed affittamenti di copertoni | TORINO - Via Artisti , 19 TORINO
taforme, caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc .

Torino , 1892 --- Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale , 18 .

9 Perutin Sirett, prapa
negung/
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Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni;

Anno

L. 20

> 28

Per l'Italia .

PER L'ESTERO

Som .

11

16

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . .. Cent. 30

Trim .

6

8

.

Un nomoro separato centesimi 60

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

L ' Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Provvedimenti per le ferrovie complementari (11 disegno di legge n . 138 bis modificato dalla

Giunta Generale del Bilancio ). Ferrovia Varese-Porto Ceresio ( Regio Decreto , Convenzione e Capitolato per la con

cessione della costruzione e dell'esercizio alla Mediterranea ). Esperimento del freno ricuperatore Schwarz a Milano

il 27 febbraio 1892. Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Cronaca Parlamentare delle ferrovie e

dei lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie

estere. Notizie diverse . Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti) . Prodotti

decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

PROVVEDIMENTI PER LE STRADE FERRATE COMPLEMENTARI carsi con la legge del bilancio di assestamento in relazione

( Identico al testo ministeriale ). Il riparto potrà rettifi.

all'effettivo progresso dei lavori e delle liquidazioni.

Il disegno di legge n . 138 bis
Art . 2 ( Identico al testo ministeriale) . Sugli assegni de

modificato dalla Giunta Generale del Bilancio .
terminati nell'art. 1 , comma 2, saranno prelevati in aumento

Il disegno di legge ministeriale (N. 138 bis) – presentato alla spesa autorizzata con la legge 20 luglio 1888 , n . 5550,

serie terza :

alla Camera dei Deputati dal Ministro dei Lavori Pub

blici, on . Branca, di concerto col Ministro del Tesoro ,

a) per la linea Faenza- Firenze, lire 3,000,000 ;

b ) per la linea Salerno - San Severino, lire 3,021,713 ;

on . Luzzatti, nella seduta dei 30 novembre u . s . – pubbli
c) per le stazioni d ' innesto nominale al n . 30 della

cammo testualmente , colla relazione ministeriale, nel
tabella annessa alla presente legge e per lavori urgenti in

nostro n . 51 del 1891. Circa l'andamento parlamentare conto capitale da eseguirsi in altre stazioni della rele prin

del disegno di legge, vedi la nota ( 1) . cipale, lire 3,500,000.

Pubblichiamo ora il testo del disegno di legge modi La somma assegnata alla linea Faenza - Firenze , sarà stan

ficato dalla Commissione; e ci riserviamo di pubblicare, ziala metà nell'anno 1893-94, e metà nel 1894-95.

integralmente o per riassunto dei punti principali , la
Le rimanenti lire 6,521,713 saranno annualmente ripar

tite com'è stabilito nell'art. 1 .
relazione dell'on . Marchiori cui sono annessi XIV

Allegati, ossia le risposte del Ministro dei Lavori Pub
Art. 3. N -gli esercizi successivi al 1896-97 per le linee

blici ai quesiti fatti dalla Giunta Generale del Bilancio
delle leggi 24 luglio 1887, n . 4771 e 20 luglio 1888, nu

- presentata alla Camera nella seduta del 23 febbraio u . s .
mero 5550 , e fino al loro compimento, saranno stanziali non

meno di 30 milioni annui .

e distribuita il 2 corr. marzo .

Con altra legge, da presentarsi entro l'anno 1893 , sarà

Testo del disegno di legge della Commissione . determinato il riparlo è l'impiego di detta somma nei sin

Art. 4. La spesa per costruzioni ferroviarie che deve stan

goli esercizi .

ziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici a norma
Art . 4. Per le linee di cui non è ancora cominciata la

della legge 20 luglio 1888, n . 5550, serie 3a, resta stabilita costruzione non potranno essere ordinati e dati in apralto

per l'esercizio 1892-93 in 30 milioni di lire e sarà ripartita lavori, nè i contratti relativi potranno essere approvati ed

fra le diverse linee secondo la tabella A annessa alla pre- siano compilatiammessi a registrazione della Corte dei Conti, se prima non

sente l -gge .
siano compilati e debitamente approvati i progetti partico

( Identico al testo ministeriale ). Per provvedere, giusta lareggiati e regolari di esecuzione per l'intera linea, dai

l’allegata tabella, sia alle opere di costruzione, sia 'a quelle quali apparisca che la spesa complessiva prevista non ecceda

costruite od in corso di liquidazione, saranno stanziate gli stanziamenti autorizzati per legge.

nell'esercizio 1893-94 lire 30 milioni , e nel triennio sucIce Art. 5. Potranno essere assunti impegni ed eseguiti pa

cessivo lire 40 milioni annui, da ripartirsi con la lgge del gamenti per nuovi appalti , per differenze di liquidazione ,

bilancio di previsione. per transazioni di vertenze o altre maggiori spese sui residui

propri e non impegnati per contratti di ogni singola linea.

( 1) Nella « Cronaca parlamentare » del 1891 ;
Solo con legge speciale potrà essere autorizzato lo storno

N. 49 : Presentazione del disegno di legge n . 188 bis, con richiamo al 138 .

N. 50 : Conno sommario del disegno di legge n. 138 bis. dei fundi non impegnati per contratto da una ad altra linea .

Nella « Cronaca parlamentare» del 1892:
Per gli impegni e per pagamenti da effettuarsi sui re .

N. 7 : Conclusione della relazione della Commissione. - N. 8 e 9 : Lavori della

Commissione della Camera. – N. 9 : Presentazione della relazione dell'on . Marchiori sidui, i medesimirimangono determinati secondo la tabella B.

alla Camera, nella seduta del 23 febbraio 1892 .
Verun impegno per ogni singolo capitolo potrà essere assunto

Ricordiamo, inoltre, che nel n. 9 del corrente anno, & pag. 130, abbiamo pub

blicato ana lettera dell'ing, M. Vicarj concernento tale disegno di legge. sui residui oltre il limite delle somme indicate nella tabella .
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Tubella A annessa al disegno di legge della Commissione, N. 138 bis.

N
.

d
'
o
r
d

. INDICAZIONE DELLE LINEE

E DEI TITOLI DI SPESA
TOTALE

Per l'esercizio

1892-93
Annotazioni

4,756,332.

775,000

287,965

326,467

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

9,800,000

3,000,000

3,259,221

7,323,798

11,583,786

652,934

4,714.315

1,670,211

437,125

4,971,668

150,000

550,797

209,846

31,680

2,500,000

3,571,248

1.104,853

194,411

15,664,758

700,000

145,708

697,000

Intera linea.

Idem .

Tronco Cosenza -Pietrafitta.

Intera linea .

Tronchi Cuneo -Vievola.

Intera linea.

Tronchi Civita d'Antino-Roccasecca .

Intera linea .

Idem .

Tronchi Messina-S. Filippo e Cefalù -Cerda .

Intera linea .

Idem.

Idem.

Idem .

Idem,

Idem .

Idem.

Idem .

Tronchi Urbino-Fabriano.

69,948

31,680

1,388,735

17
100,600

64,80318

19

20

Parma-Spezia

Faenza -Firenze

Cosenza-Nocera

Gozzano -Domodossola

Cuneo Ventimigtia

Macerata Albacina

Avezzano -Roccasecca

Benevento -Avellino

Taranto -Brindisi

Messina- Patti-Cerda.

Chivasso - Casale

Parma-Brescia - Iseo

Mestre- S . Douà -Portogruaro

Lucca -Viareggio

Caianello - Isernia

Salerno - s . Severino

Ceva-Ormea

Treviso -Motta .

S. Arcangelo-Fabriano

Somma a calcolo per differenze di liquidazione, per transa

zioni di vertenze ed altre maggiori spese riferibili tanto

alle linee contemplate dalla legge 24 luglio 1887 , n . 4785,

quanto a quelle dalla legge 28 luglio 1888, n.5550, serie 3a

Isernia -Campobasso .

Maggiorcostodicostruzione del tronco Formia fin' sotto

Minturno della Sparanise-Gaeta

Roma- Segni

Materiale metallico d'armamento

Materiale mobile di 1 ° dotazione e materiale d'esercizio

Quote di concorso per linee di 4 categoria

Rimborso ai corpi morali dello eccedenze delle quote di

contributo portatea loro carico negli esercizi precedenti

a tutto giugno 1885

Rimborso aicorpi morali delle anticipazioni delle quote

a carico dello Stato

Stazioni d'innesto per linee concesse alle Società esercenti

Lavori d'ampliamento alle stazioni diAulla , Como,Cosenza,

Chivasso, Cremona, Faenza, Fabriano, Mondovi, Parma,

Portomaggiore, Roccasecca, Sarzana e lavori urgenti in

conto capitale da eseguirsi in altre staz. della rete princip.

Spese pel personale temporaneamente addetto al servizio

delle costruzioni ferroviarie .

Spese d'ufficio relative alle costruzioni ferroviarie

21

per memoria

5,000,000 Intera linea.

22

23

Intero tronco .

Intera linea.

24

1,125,000

8,800,000

20,238,328

17,000,000

32,865,827

1,125,000

4,400,000

5,700,000

1,509,932

2,944,326

25

26

27

9,500 9,500

28

29

30

1,270,694

5,000,000

517,004

500,000

3,500,000 500,000

31

32

12,000,000

1,800,000

3,000,000

450,000.

TOTALE 180,000,000 30,000,000

Tabella B annessa al disegno di legge della Commissione, N. 138 bis.

N
.

d
'
o
r

.

LINEE E TITOLI DI SPESA

Complessivo

disponibile

da impiegare

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

2,423,570

1,256,146

3,261,654

4,823,051

500,000

3,296,951

3,975,213

1,623,162

50,615

1,189

5,217,108

12

Faenza Firenze .

Casarsa -Spilimbergo-Gemona

Avezzano -Roccasecca

Aulla - Lucca

Gaiano-Borgo San Donnino

Parma-Brescia-Iseo

Bologna -Verona .

Salerno -San Severino

Candela - Rocchetta Melfi

Macerata -Civitanova

Ampliamento delle stazioni: Usmate, Seregno, Piadena, Brescia , San Zeno, Lucca e raddoppio Cerasomma-Lucca,

Mantova, Attigliano, Casale e allargamento del ponte sul Po, Caianello, Salerno, S. Severino, Cuneo, Valsavoia,

Ceva, Foggia, Monselice, Camerlata, Lecco, Bologna, Cerea, Verona, Casarsa , Ivrea

Lavori nelle stazionidiFerrara , Ravenna, Rimini,SanBenedetto, Treviso, Mestre, Lugo,Portogruaro,Brindisi, Messina,

Ponte San Pietro, binario indipendente fra Treviso e San Giuseppe per la linea Treviso -Bellano, Novara, Spezia,

Palermo, Avellino, Benevento, Borgosesia, Firenze, Bergamo, Reggio Calabria , Viareggio

Isernia -Campobasso

Ampliamentodelle stazioni di innesto delle linee concesse alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e

Sicula, convenzioni approvate con la legge 20 luglio 1888, n . 5550 (serie 34)

Provvista di materiale mobile in servizio delle strade ferrate complementari

Materiale metallico d'armamento per le lineeconcesse , costruite e da costruire, a terminidell'articolo4 della legge

24 luglio 1887, n . 4785 (serie 3“), degli articoli 1 , 2, 3, 4 e 8 della legge 20 luglio 1888, n . 5550 (serie 3*)

Costruzione del primo tronco fra Terracina e Formia della linea diretta Roma-Napoli

Somma a calcolo per differenza di liquidazione e per transazione di vertenzeed altre maggiori spese riferibili tanto

alle linee contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4735, quanto a quelle dalla legge 20 luglio 1888, n . 5550

TOTALE

13

14

2,712,964

2,816,939

15

16

2,000,000

4,286,161

17

18

2,129,762

1.675,000

21,462,482

63,511,967
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FERROVIA VARESE -PORTO CERESIO Art. 3. La presente convenzione non sarà valida e definitiva se

non dopo approvata per Decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi ventitre del mese di dicembre dell'anno

Regio Decreto, Convenzione e Capitolato per la con milleottocentonoyantuno.

cessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia ( Seguono le firme).

alla Società per la Rete Mediterranea .

CAPITOLATO per la concessione della costruzione e dell'e.

Il numero 760 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei De
sercizio di una strada ferrata a sezione normale da Varese

creti del Regno contiene il seguente decreto :
a Porto Ceresio.

UMBERTO I
TITOLO I. Oggetto della concessione.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Art. 1. Indicazione della strada ferrata che forma oggetto

della concessione. Il concessionario è obbligato ad eseguire, a
RE D'ITALIA

tutte sue spese, rischio e pericolo , la costruzione e l'esercizio di una

In virtù delle facoltà accordale al Governo con l'art . 12 strada ferrata a sezione normale da Varese a Porto Ceresio, secondo

della legge 29 luglio 1879, n . 5002 (serie 2a) e con l'ar il progetto esecutivo redatto dalla Società Italiana per le Strade

ticolo 5 della legge 24 luglio 1887 , n . 4785 (serie 3a) ; Ferrate del Mediterraneo, in data 17 gennaio 1891 ed approvato

Veduto il nostro decreto 25 dicembre 1887, n . 5162 bis
dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici con voto dell'11 marzo

1891 , n . 203.

( serie 34), in virtù del quale furono regolate le concessioni Art. 2. Termine per l'ultimazione dei lavori. Il concessionario

di ferrovie pubbliche con sovvenzione chilometrica;
è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di 3 (tre) anni de

Veduta la legge 30 giugno 1889 , n . 6183 ( serie 3“ ) , correndi dalla data della concessione.

colla quale furono apportale modificazioni ed aggiunte al Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti, perchè entro

Decreto Reale dianzi citato del 25 dicembre 1887; detto termine l'intera linea possa essere aperta al regolare e per

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il manente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Consiglio di Stato;
Art. 3. Decadenza della concessione. Se il termine stabilito

Udito il Consiglio dei Ministri;
dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della

strada, il concessionario si intenderà decaduto dalla concessione e

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei

Lavori Pubblici e per il Tesoro ;

non potrà più ottenerne una seconda.

Abbiamo decretalo e decretiamo : Progetti e condizioni d'eseguimento.

E approvata la Convenzione stipulata addì 23 dicembre Art. 4. Tipo da adottarsi. Nella costruzione della linea sarà

1891 fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro , per
adottato il tipo delle ferrovie economiche.

l'Amministrazione dello Stato, ed il signor comm . Matlia
Art. 5. Progetto definitivo. — Una copia del progetto di esecu

Massa , Direttore Generale della Società delle ferrovie per

zione approvato verrà depositata a corredo degli archivi del Mini

stero dei Lavori Pubblici.

la Rete Mediterranea, per la concessione a favore della Art. 6. Stagni e paludi. Nella esecuzione dei lavori della

Società medesima della costruzione e dell'esercizio di una linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni

linea di ferrovia da Varese a Porto Ceresio . d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Ordiniamo che il presente Decreto , munito del sigillo dello
Art . 7. Traversate a livello. L'incrociamento delle vie ordi

Stato , sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei De
narie con la strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo che non

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di os
sia minore di 450 a meno che per circostanze eccezionali il Prefetto,

servarlo e di farlo osservare .
sentito l'ufficio del Genio Civile, non riconosca la necessità di am

mettere un angolo più piccolo.

Dato a Roma, addi 24 dicembre 1891 . I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traver

UMBERTO.
sate a livello da ambo i lati della strada ferrata , nei luoghi peri

BRANCA.
colosi, saranno distanti almeno m . 3.50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco mi
LUZZATTI .

surata a squadra della strada attraversata, dai 4 ai 6 metri , secondo

Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS . la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza divarco nelle strade vicinali o private ed in

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e del

quelle non carreggiabili sarà da m. 2 a m. 4.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza ,e per le strade
l'esercizio di una ferrovia a scartamento normale da Varese

mulattiera e pei sentieri le barriere fisse, limitando la custodia ai
a Porto Ceresio .

passaggi più frequentati.

Fra le loro Eccellenze il comm . Ascanio Branca, Ministro dei In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di

Lavori Pubblici , ed il comm. Luigi Luzzatti, Ministro del Tesoro, controrotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di

per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il comm . ing . Mattia circa in . 1.50 la larghezza libera del varco determinato con le norme

Massa, Direttore generale della Società Italiana per le Strade Fer- precedenti.

rate del Mediterraneo, contraente in nome della Società inedesima, Si darà accesso a queste attraversate a livello mediante rampa in

a cid autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione della stessa, come salita o in discesa, aventi la inclinazione più o meno dolce, secondo

risulta dall'estratto della seduta 19 dicembre 1891 annesso alla l'importanza delle esistenti strade, e previ i necessari accordi con

presente Convenzione, si conviene quanto appresso : le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione a ter

Art. 1. Il Governo accorda alla Società Italiana per le Strade mini di legge.

Ferrate del Mediterraneo la concessione per la costruzione e l'eser Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata me

cizio di una ferrovia a sezione ordinaria da Varese a Porto Ceresio, diante una conveniente tratta orizzontale da ambo le parti .

che la Società stessa si obbliga di costruire ed esercitare a tutte La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 per cento,

sue spese, rischio e pericolo. tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'autorità competente.

Laconcessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite

dalle leggi 29 giugno 1873, n . 1473 (serie 2"), 29 luglio 1879, continuativi delle strade medesime.

n. 5002(serie 2"), 5 giugno 1881 , n . 240 ( serie 3“), dall'art. 5 della Art. 8. Chiusura della strada. La ferrovia sarà isolata con

legge 24 luglio 1887, n .4785 (serie 3“), dal Decreto Reale 25 di- siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il suo percorso.

cembre 1887, n. 5162 bis ( serie 3 “), e delle condizioni generali della Art. 9. Stazioni e stabilimenti accessori. Le stazioni e le

legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F , e dei rego fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate : Va

lamenti dalla medesima derivanti , nonchè di quelle della presente rese , Induno, Arcisate, Bisuschio -Viggiù e Porto Ceresio .

Convenzione e Capitolato relativo ad essa, allegato sotto il n . 1 . Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel

Art. 2. Lo Stato per la concessione di questa linea accorda un numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito

sussidio di L. 3000 (tremila) al chilometro per anni 70 ( settanta) riconoscesse opportune, sentito il concessionario .

esclusi i tratti comuni colle ferrovie o tramvie esistenti e quelli che Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi ap

non hanno sede propria a decorrere da 3 (tre) anni dopo l'apertura provati dal Ministero; salvo le aggiunte che dopo l'apertura all'e

all'esercizio di detta linea, regolarmente autorizzata. sercizio fossero richieste dai bisogni del servizio .

Il concessionario per gli effetti della presente convenzione, elegge In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari

il suo domicilio legale in Milano, Corso Magenta, n. 24, palazzo secondari saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni .

ex -Litta ,
Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine,

ite

-
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cave, ecc. , cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano

principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di si anche fili per il servizio governativo, ove non venga altrimenti sta

curezza .
bilito da speciali accordi, saranno curate dall'amministrazione dei

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non telegrafi dello Stato ed il concessionario corrisponderà all'ammini .

superiore al 3 per mille. strazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma

di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni

TITOLO II . Stipulazioni diverse.
altro filo ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo

Art. 10. Durata della concessione. - La concessione della strada
suddetto il cambio dei cordoni, che attraversano le gallerie ; ed il

ferrata che forma oggetto del capitolo presente è fatta per anni 90 prezzo di essi coi relativi arpioni , non che le spese di mano d'opera,

( novanta) a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione saranno pagati a piè di lista.

della concessione medesima.
Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee

Art. 11. T'assa di registro. — Gli atti relativi alle espropriazioni telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo deime

di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia desimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità

concessa saranno soggetti alla tassa fissa di lire una per ogni pro più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

prietà Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno

Art. 12. Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

d'arte trovati nelle escavazioni. I monumenti che venissero sco Art. 20. Telegrammi di servizio . · Il concessionario non potrà

perti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno meno trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio

mamente danneggiati . della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governa

Il concessionario dovrà darne avviso al Governo, per mezzo del tiva .

prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè Art. 21. Telegrammi del Governo e dei pricati. Dietro ri .

siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori . chiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati , e dei regolamenti

e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed dell'amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date

i regolamenti in vigore. dal Ministero delle poste e telegrafi.

Art . 13. Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'eser Il concessionario riterrà per sè il 10 per cento delle tasse interne

cizio . Dalla data del decreto Reale che approverà la presente dei telegrammi privati, scambiati fra i suoi uffici posti in località

concessione sino al termine della concessionemedesima, sarà pagata dove esistono pure uffici telegrafici governativi , senza distinzione di

dal concessionario annualmente al pubblico Tesoro la somma
lire

orario, oppure spediti all'estero o ad altre amministrazioni dai suoi

venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza

spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e distinzione di orario .

dell'esercizio. Egli riterrà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi

Art. 14. Convogli ed orari. Il Governo ri riserva il diritto privati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite di uffici del

di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno Governo, senza distinzione di orario, e diretti a località non prov

in andata e ritorno. All'infuori di questi aggiungerà il concessionario vedute di uffici governativi.

quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformiai suoi interessi, Riterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni

avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di scambiati fra suoi uffici posti in località sprovveduta di uffici go

denunziarli in tempo opportuno al prefetto della provincia. vernativi .

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno al Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato oltre al rimanente

l'altro decorra almeno mezz'ora. delle tasse interne , di cui agli alinea 1º , 2º, e 3º del presente articolo ,

Art. 15. Tariffe pei trasporti. Pei trasporti tanto dei viag anche lo ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato, ac

giatori che delle merci , dovrà il concessionario presentare all'appro cettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero,e l'ammontare delle

vazione del Ministero dei lavori pubblici i prezzi delle tariffe, in tasse estere dei telegrammi privati speditiall'estero .

base a quelle generali approvate per la Rete delle Strade ferrate del Art. 22. Tronchi e stazioni comuni. - La Società concessionaria

Mediterraneo, da considerarsi come massimi agli effetti dell'articolo dovrà sottoporre all'approvazione del Governo le modalità d'innesto

272 della legge 20 marzo 1865 , allegato F , sui lavori pubblici. e di servizio nella stazione di Varese, della linea Gallarate-Varese.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei I lavori d'innesto o di ampliamento della stazione di Varese sa

generi di privativa demaniale si applicherà la tariffa speciale in vi ranno a carico della Società concessionaria .

gore per la Rete delle Strade ferrate suddette.
Il concessionario poi sarà tenuto ad accordare al Governo od a

Saranno pure estese al trasporto degli impiegati delle Ammini Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad eser

strazioni centrali e provinciali e rispettive famiglie le stesse norme citare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che po

e riduzioni in vigore sulla Rete principale anzidetta. tessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i com

Art. 16. Trasporto gratuito dei funzionari governativi inca pensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in

ricati della sorveglianza dell'esercizio. - I pubblici funzionari in caso di dissenso stabilite da arbitri .

caricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di con . Art. 23. Rinunzia di privilegi. Il concessionario rinuncia ai

trollare la gestione del concessionario, verranno trasportati gratui- | privilegi per le diramazioni,intersezioni e prolungamenti di linee,

tamente del pari che i loro bagagli. nonchèper le linee laterali che gli potessero competere a sensi degli
A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei lavori articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865

pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione perma (allegato F ).

nente o temporanea, su tutte o su alcnne parti della ferrovia con Art . 24. Questioni Tutte le questioni d'indole tecnica ed am

cessa ; o di biglietti per una deterininata corsa, nella quale richiesta ministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione

sarà indicata la classe della rettura di cui il funzionario potrà va saranno decise dal Ministero dei lavori pubblici , sentito il parere del
lersi .

Consiglio dei lavori pubblici , ed, occorrendo, anche quello del Con .

Art. 17. Servizio di posta . Il servizio di posta per tutte le siglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite

lettere e per i dispacci del Governo, nonchè per i pacchi postali da al giudizio dei tribunali ordinari .

una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa, o da Però verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284

punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal con della legge 20 marzo 1865 (allegato F') sui lavori pubblici , l'atto

cessionario. di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno

L'amministrazione delle poste potrà richiedere il concessionario osservarsi dagli arbitri .

che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci Art. 25. Decadenza della concessione per mancato compimento

non chei pacchi postali per consegnarli ai capi delle diverse sta dei lavori, Pel caso previsto dall'articolo 254 della detta legge

zioni , i quali ne faranno per parte loro consegna agli agenti o de e quando riesca intruttuoso anche il secondo incanto, il concessio

legati dell'Amministrazione delle poste incaricati di riceverli allenario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della conces

stazioni medesime. sione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in eser

Art. 18. Trasporto della corrispondenza di servizio. -- Il con cizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato , il quale sarà

cessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto libero di conservarle o di abbandonarle come altresi di continuare

le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'amministrazione o no i lavori ineseguiti; ed il concessionario non potrà pretendere

e l'esercizio della linea stessa . alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite ; e rispetto alle

Art. 19. Stabilimento delle linee telegrafiche. Il Governo avrà provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta

il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo | indipendentemente dalla loro destinazione, o di lasciarle a disposi

la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee zione del concessionario.

sui pali di quella costrutta dal concessionario.
Art . 26. Riscatto della concessione. Il Governo avrà facoltà

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada di riscattare la concessione alla scadenza del 1 ° periodo del contratto

ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario . d'esercizio della Rete Mediterranea oppure dopotrent'anni dall'aper
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tura totale della ferrovia all'esercizio, a suo esclusivo giudizio, sem scambio falso, la carrozza si è impegnata in un binario

prechè abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al con diverso da quello che doveva percorrere , od in caso di urto .

cessionario e mediante il corrispettivo stabilito dall'art. 284 della Per oltenere gli scopi indicati qui sopra, la manetta del
legge 20 marzo 1865 (allegato F) aumentato di tanti trentesimi

quanti saranno gli anni pei quali si anticiperà il riscatto sul tren .

freno porta un ago che , muovendosi sopra una sezione di

tennio previsto dalla legge suddetta, in una misura però mai su
quadranti, può fermarsi in 4 posizioni diverse :

periore a lire 2,950,000 (due milioni e novecento cinquanta mila)
la 1a corrisponde alla messa in marcia in avanti ;

quanto è l'importo cui ascende il progetto approvato dal Consiglio
la 2a al noii - funzionamento dell'apparecchio, cioè alla

Superiore dei lavori pubblici . posizione durante la marcia normale della carrozza ;

Art. 27. Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico . - Pel la 3a corrisponde alla fermata della carrozza ;

personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio do la 4a alla messa in marci , in dietro .

vranno impiegarsi per un terzo almeno militari e volontari conge Nelle prove da noi fatte abbiamo poluto percorrere dai

dati, purchè aventi i requisiti morali , l'attitudine fisica e l'età con .

veniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

20 ai 30 metri colla carrozza , col solo aiuto del dello freno ,

Art. 28. Trasporto dei membri del Parlamento. Il conces e ciò tanto in avanti quanto in dietro .

sionario è obbligato a trasportare gratuitamente sulla propria linea ,
L'apparecchio, assai semplice, funziona mediante l'inter

i membri dei due rami del Parlamento. mediario di una molla a spirale fissata sull’asse della car

Art. 29. Risoluzione delle questioni in via amministrativa. rozza .

Al prefetto della provincia spetterà di regolare le questioni col con Oltre il minore deperimento dei cavalli , il freno Schwarz

cessionario .

ha il vantaggio di sopprinere i ceppi dei freni, e quindi

In caso di dissenso la decisione della questione sarà devoluta al
di aumentare considerevolmente la durata dei cerchioni

Ministero .
delle ruote.

Art. 30. Trasporto gratuito delle Autorità politiche. Oltre

ai funziouari governativi, di cui all'art. 16 di questo capitolato, do
Il freno in discorso è applicato in via definitiva alle car

vranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione sulla linea o rozze della Wrst Metropolitan Tramways Company diLondra .

sui tronchi di linea al prefetto della provincia e rispettivamente al Il brevetto per la privativa in Ungheria fu venduto per

sottoprefetto del circondario.
una somma rilevante ad un capitalista di detto paese.

Art. 31. Servizio cumulativo, Il concessionario dovrà unifor Il freno Schwarz potrà servire in dati casi a sopprimere

marsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo per il servizio il cavallo di rinforzo. Potrebbe anche essere utile sulle

comulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o

dal medesimo sovvenzionate.
linee a trazione a vapore, ove furono autorizzati i treni di

Art. 32. Acquisto di materiale fisso e mobile.
Per le pror: dopo le fermate.

gravità , e cið allo scopo di rimettere in moto i detti treni

viste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi a parità di con

dizioni, la industria nazionale , applicando le disposizioni dell'art. 21

del capitolato per la Rete Mediterranea, approvato colla legge

27 aprile 1885, n . 3048 (Serie 3").
ATTI UFFICIALI

(Seguono le firme).

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

ESPERIMENTO DEL FRENO RICUPERATORE SCHWARZ
Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1892 (N. 50) . — Regio

a Milano il 27 febbraio 1892. Decreto 24 dicembre 1891 , n . 760 , col quale è approvata la

Convenzione stipulata addi 23 dicembre 1891 fra i Ministri

All'esperimento, indetto per il 27 febbraio u . s . a Milano
dei Lavori Pubblici e del Tesoro , per l'Amministrazione dello

nello Stabilimento delle Tramvie Interprovinciali, abbiamo Stalo , ed il comm. Mattia Massa , Direttore Generale della

accennato nelle « Nulizie diverse » del n . 9. Ed ora adem Società delle Ferrovie per la Rete Mediterranea , per la con

piamo alla promessa di riferire suirisultati dell'esperimento cessione a favore della Società medesima della costruzione

stesso , a cui intervennero : l'assessore municipale, com
e dell'esercizio di una linea ferroviaria da Varese a Porto

mendatore Cambiasi ; il cav. ing . Kessels, direttore delle

dette Tramvie , ed altri Capi-servizio; l'ing. Campiglio,
Ceresio .

direllore delle Ferrovie Nord-Milano ; il signor Churchward
Pubblichiamo in questo stesso numero, col testo del R. Decreto ,

della Tramvia Milano-Giussano ; l'ing. Margutti per la Società
il testo della Convenzione e del Capitolato.

Anonima degli Omnibus, e parecchi tecnici e industriali .

CRONACA PARLAMENTARE

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

Ecco quanto ci scrive in proposito l'egregio ing. Kessels .

Il freno in discorso segna un vero progresso sugli altri

freni ricuperatori sinora conosciuti, e ciò per due motivi:

1º perchè i freni precedenti restituivano al momento

della messa in marcia Tutta la forza viva accumulata nel

fermare la carrozza, mentre il freno Schwarz non adopera

per rimettere il veicolo in moto che una parte di detta

forza viva , e cioè quella veramente necessaria (un terzo ,

circa) . Il rimanente della forza viva accumulaia durante la

fermála, viene conservata nell'apparecchio per essere im

piegata più tardi per aiutare il cavallo, sia in una

stretta, sia per una salita poco lunga ;

20 perchè il freno Schwarz permette di mettere la

carrozza in moto , non solo in avanti , ma anche indietro .

Il freno ricuperatore è utilissimo, come già detto sopra,

per aiutare il cavallo in una curva stretta o in una salita ,

ma anche in altri casi. Quando la strada è interrotta per

causa di riparazione al selciato , alla condotta d'acqua , ' di

gas, di fognalura, ecc . , non occorrono, come al presente ,

degli uomini per spingere la carrozza dopo distaccati i

valli: il solo freno ricuperatore basta allo scopo .

Anche la marcia indietro è utilissima quandn, per uno

Camera dei Deputati .

Disegni di legge. Presentazione. Nella seduta del 27 feb .

braio u . s . il Ministro dei Lavori Pubblici, op . Branca, ha presentato

il disegno di legge « Modificazioni alla legge sulle espropriazioni

per causa di utilità pubblica » già approvato dal Senato ( 1 ) .

Commissioni. Distribuzione di relazione. Il 2 corrente

fu distribuita la relazione dell'on . Marchiori , per la Giunta generale

del Bilancio, sul disegno di legge (N. 138 bis) « Provvedimenti per

le strade ferrate complementari » (2).

Pubblichiamo in questo stesso numero il testo del disegno di legge

modificato dalla Commissione, colle annesse tabelle A e B.

curva

ca

(1 ) Vedi « Cronaca » del n . 9 , sotto Disegni di legge.

(2) Vedi « Cronaca » del D. 9, sotto Commissioni.
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INFORMAZIONI PARTICOLARI

Mongiò, di m. 483.84 e Subalvea del Timeto, di m . 137.40 ;

N. 3 ponticelli da m. 4 ; N. 4 ponticelli da m . 3 ; N. 22

DEL MONITORE
acquedotti, dei quali 4 da m . 2, 2 da m. 1.50, 14 da m . 1 ,

1 da m. 0.80 ed 1 da m. 0.60 ; e N. 3 sifoni con tubi in

ghisa.

Ferrovia Parma Spezia.
( Circa il servizio viaggiatori sino a Patti ).

(Nella galleria del Bastardo del tronco Parma-Spezia).
Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade

Il giorno 26 dello scorso mese è avvenuto l'esatto in
Ferrate della Sicilia non sarebbe aliena dall'accogliere le

contro delle due avanzate degli imbocchi della galleria del
istanze degli interessati per l'aggiunta di una terza coppia

Bastardo, della lunghezza di m . 474.40 nel tronco Ghiare .

Ostia della ferrovia Parma -Spezia .

di treni sul tronco da Barcellona ad Oliveri , della linea

Messina-Patti-Cerda, ed attuerà un tale provvedimento in

(Progetto lavori di completamento del tronco Fornovo - Berceto ). occasione della prossima apertura all'esercizio del tratto

La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridionali
da Oliveri a Patti .

> <

ha sottoposto all'approvazione governativa il progetto dei

lavori occorrenti al completamento del tronco Fornovo
Ferrovia Sondrio Colico

Berceto della linea Parma Spezia . ( Progetto di chiusura lungo la strada nazionale dello Stelvio ).

I lavori considerati in progetto sono i seguenti : comple La Società delle Strade Ferrate Meridionali ha sotto

tamento delle siepi di chiusura ; chiusura con cancelli in posto all'approvazione governativa il progetto delle opere

legno dei piazzaletti delle case cantoniere ; collocamento e provviste occorrenti per la chiusura della linea Sondrio

di fumaioli ai camini delle cantoniere ; provvista in opera Colico nei tratti attigui alla strada nazionale dello Stelvio .

di coperchi metallici alle cisterne ; impianto di cancelli Le chiusure sono proposte parte mediante muretti di

scorrevoli a due passaggi a livello ; impianto della con pietrame in calce e parte mediante siepi di bianco -spino.

dotta d'acqua per la stazione di Lusignano e per due case Alla esecuzione delle opere stesse si procederà con appalto

cantoniere; approfondamento dei pozzi nella stazione di a licitazione privata . La spesa considerata in progetto

Valmazzola e nella casa cantoniera 44 ; costruzione di cu . ascende a L. 107,000.

nette di scolo ; lavori di sistemazione dei tetti dei fabbri > <

cati viaggiatori ; fornitura in opera della ghiaia vagliata a Avviso d'appalto ad unico incanto di 11 scambi semplici

completamento del quantitativo ammesso. e relativi crociamenti, ecc .

La spesa all'uopo preventivata ammonta a L. 30,318 ; Alle ore 10 antimeridiane del 19 marzo corrente in una

ed all'esecuzione dei lavori sarà provveduto mediante cot . delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi l'Ispet

timi fiduciari.
tore Generale delle Strade Ferrate, si addiverrà, col me

> <
todo dei partiti segreti, all'incanto per l'appalto e delibe

Ferrovia Messina - Patti - Cerda. ramento definitivo della fornitura di numero 11 scambi

(Il tronco Oliveri- Patti di prossima apertura all'esercizio ). semplici e relativi crociamenti tang . 0.10 con cuore capo

C'informano da Messina che è prossima l'apertura al volgibile in acciaio fuso del 1 ° tipo ferrovie complementari,

l'esercizio del tronco di ferrovia da Oliveri a Patti , appar dei quali sette con disco-fanale girevole , occorrenti per

tenente alla linea Messina -Patti-Cerda. l'armamento delle stazioni comprese nel tronco Bosco

Questo tronco ha la lunghezza dim. 8569.09, ripartita : Redole Bojano della linea Isernin - Campobasso , per la

nel senso planimetrico in m. 3975.40 di rettilinei ed in presunta somma di L. 13,620, salvo il ribasso percentuale

m . 4593.69 di tratti in curva con raggio minimo di m . 400 ; che potrà essere offerto .

e nel senso altimetrico in m . 1959.09 di tratti orizzontali, L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto , e si

in m . 3530 di livellette in ascesa , ed in m. 3080 di livel farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un

lette in discesa. La pendenza massima è del 6 0:00 in ascesa
solo offerente .

e del 5 0100 in discesa . Gli scambi dovranno essere consegnati nella stazione di

Lungo il tronco è stabilita la sola stazione di Patti , Vinchiaturo entro il 20 aprile 1892.

della lunghezza di m. 440, con m. 2564.70 di sviluppo di
La cauzione provvisoria è fissata in lire 700 e quella

binari , con fabbricato viaggiatori, cessi , marciapiedi,ma
definitiva in lire 1400, ambedue in numerario od in titoli,

gazzino merci, piano caricatore, bilancia a ponte da 30
come all'articolo 3 del Capitolato generale.

tonn ., gru da 5 tonn . , rifornitore da 55 m . c . , rimessa lo Il deliberatario dovrà , nel termine di giorni 15 successivi

comotive e magazzino carbone. a quello dell'aggiudicazione , stipulare il relativo contratto .

La continuità delle strade ordinarie attraversate a raso > <

dalla ferrovia è mantenuta mediante 6 passaggi a livello ;
Stazione di Piadena.

ed all'alloggio del personale di sorveglianza della strada (Progetto di ampliamento ).

si è provveduto con 7 case cantoniere ed una garetta . L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

L'armamento è formato con rotaie del 1 ° tipo comple- sottoposto all'approvazione governativa il progetto per

mentare , in acciaio , del peso di 36 kg . per metro lineare, l'ampliamento della stazione di Piadena (nella linea Cre

collegate fra loro a giunto sospeso, della lunghezza di m . 9 , mona -Mantova ), indispensabile in dipendenza dell'innesto

posate su 10 traverse di m . 2.60X0.25X0.30 di legno nella medesima della ferrovia Parma- Brescia - Iseo.

rovere, per ogni campata. La massicciata ha l'altezza di
La spesa considerata nel progetto ascende a L. 296,100 .

m. 0.45 , la larghezza al piano superiore di m . 3, ed al Le opere da eseguirsi sono le seguenti : 1. ampliamento

piano di piattaforma m . 4. del fabbricato viaggiatori ; 2. costruzione di un nuovo ma

La larghezza normale della stradaal piano di posa è di gazzino merci con annesso piano caricatore; 3. nuovo fab

m. 5 ; l'altezza massima dei rilevati è di m . 7.40 e quella bricato per latrine isolate ; 4. nuova rimessa ad un solo

delle trincee di m . 12.80. binario per due locomotive , con annesso fabbricato per

Lungo il tronco vennero eseguite le seguenti opere di dormitorio , magazzino e latrine ; 5. costruzione di nuovi

arte : N. 3 gallerie , denominate: Tindari , di m . 2119.78 ; I marciapiedi; 6. impianto di piattaforma da m. 5.50 con
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relativo binario di scarto ; un peso a bilico a, rotaia con N. 4 Locomotive a G. V. a 4 ruote accoppiate e carrello ,

tinua della portata di 30 tonnellate ; e tre colonne idrau con freno Westinghouse ;

liche ; 7. sistemazione di nuovi binari e di deviatoi ; » 4 Carrozze di la classe a 3 compartimenti , ritirata ,

8. spostamento del bipario della linea Cremona Mantova ; illuminazione a gas, riscaldamento a vapore , freno

9. formazione della massicciata pei binari ; 10. costruzione
Westinghouse e freno a vite ;

di cancellate di chiusura ; 11. sostituzione di cancelli in » 4 Carrozze come sopra , senza freno a vite ;

ferro alle attuali barriere presso la casa cantoniera n . 24 . » 8 Carrozze di 2a classe, a 4 compartimenti, ritirata,

Si domanda di provvedere alla esecuzione dei lavori me illuminazione a gas, riscaldamento a vapore, freno

diante tre distinti appalti, comprendenti : il 1 ° tutti i mo Westhinghouse e freno a vite ;

vimenti di terra e le opere murarie ; il 2° la fornitura della » 8 Carrozze come sopra, senza freno a vite ;

ghiaia ; il 3° la provvista e posa in opera delle incavalla >> 6 Carrozze di 34 classe a 5 compartimenti, ritirata ,

ture metalliche e relativa copertura con tegole d'argilla illuminazione a gas , riscaldamento a vapore, freno

per la tettoia della rimessa locomotive. Si dovrebbe prov
Westinghouse e freno a vite :

vedere in economia all'impianto dei meccanismi , alla posa » 20 Carri per trasporto di derrate alimentari , con freno

dei binari ed allo spandimento in opera della ghiaia per Westinghouse e freno a vite ;

la massicciata.
» 50 Carri-serbatoi speciali per trasporto vini ;

Nella spesa suindicata di L. 296,100 è compreso anche Macchine ed attrezzi di officina.

il valore del materiale metallico di armamento. > <

Si domanda che l'approvazione del progetto debba valere
Ispezioni di Circolo ferroviario pel 1892.

anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità .

Con Decreto Ministeriale (Ministro dei Lavori Pubblici)

>

del 24 febbraio u. s. sono stati designati gli Ispettori del

Ferrovia Belluno - Feltre - Treviso.
Genio Civile che devono assumere, per l'anno 1892, la

( Progetto complemento lavori del tronco Alano Fener - Feltre). ispezione dei Circoli , secondo la circoscrizione stabilita

La Società delle Strade Ferrate Meridionali ha sotto
coi Decreti Reali delli 31 gennaio e 3 novembre 1886

posto all'approvazione governativa il progetto dei lavori e del 9 gennaio 1890 .

occorrenti al completamento del tronco della ferrovia Bel Omettendo quanto riguarda il Servizio generale e le

luno-Feltre - Treviso, compreso fra Alano Fener e Feltre; Opere marittime, diamo l'elenco degli Ispettori per le

ed ha fatto domanda perchè l'approvazione valga anche Costruzioni delle ferrovie complementari.

agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità . Artom di S. Agnese comm .Emanuele : linee comprese

La spesa preventivata per i lavori stessi ammonta a nei Circoli ferroviari d'ispezione di Milano e Verona.

L. 59,750. Salvini comm . Gio. Battista : linee comprese nei Cir

Dovrebbero eseguirsi in economia : le espropriazioni dei coli ferroviari d'ispezione di Ancona, Bologna e Firenze.

terreni, i lavori di armamento e la fornitura delle traverse Passerini comm. Dionisio : linee comprese nei Circoli

per la costruzione degli stecconati rustici ; e mediante ap- ferroviari d'ispezione di Foggia, Napoli , Palermo e Roma.

palto a licitazione privata i lavori rimanenti . Fabris cav . Stanislao: linee comprese nei Circoli fer

Le opere considerate in progetto sono le seguenti : co roviari d'ispezione di Cagliari e Torino.

struzione di una casa cantoniera doppia, di cinque case > <

cantoniere semplici e di otto pozzi d'acqua potabile ; si
Circa l'orario estivo pei laghi e ferrovie affluenti.

stemazione dei fabbricati ; fornitura in opera della ghiaia
C'informano da Milano che la conferenza tra i rappre

vagliata pel ricarico della massicciata ; costruzione di la

sentanti delle amministrazioni interessate , relativa all'o

vori diversi lungo il tronco ; impianto d'un binario d'in .

rario estivo pei laghi e per le linee affluenti, stabilita pel
crocio alla fermata di Quero Vas.

giorno 9 del corrente mese, venne rimandata al giorno 29

> <
mese stesso, allo scopo di dar tempo alla Direzione delle

Circa la fornitura di materiale rotabile alla Mediterranea . Ferrovie Meridionali di compiere gli studi occorrenti in

La Società del Mediterraneo , avendo ravvisato oppor- dipendenza dell'apertura all'esercizio nei primi giorni del

tuno di acquistare un certo numero di carri-serbatoi spe- prossimo giugno del tronco Lecco-Bellano , della linea

ciali per trasporto vino, ha proposto al Regio Ispettorato | Lecco - Colico.

Generale di comprendere n . 50 di tali carri nel programma
> <

per fornitura di materiale mobile e d'esercizio,di cui si è Modificazioni all'orario sulla linea Foggia -Lucera .

fatto cenno nel nostro n . 7 del 13 febbraio u.s.; programma L'Amministrazione dello Strade Ferrate Meridionali ha

che furecentemente approvato dal Consiglio Superiore dei sottoposto all'approvazione governativa un progetto di mo

Lavori Pubblici,comeannunciamo nella consueta rubrica dificazioni d'orario sulla linea da Foggia a Lucera, stu

speciale di queste stesse « Informazioni » . diato d'accordo coi due Municipi interessati .

Naturalmente per far luogo a detti carri , la predetta > <

Società ha dovuto proporre la diminuzione di alcune altre

Deliberazioni del Consiglio di Stato.

categorie di materiale comprese nel programma di cui sopra ;

e cioè venne ridotto il quantitativo delle carrozze di ja
Il Consiglio di Stato, in sue recenti adunanze, ha preso

e di 3a classe e dei carri HB ed eliminati i due carri le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti il

gru che figuravano nel precedente programma. Nessuna servizio delle Strade Ferrate :

variazione venne apportata alle locomotive, alle carrozze
Il Consiglio ha ritenuto :

di 2a classe ed alle macchine ed attrezzi di officina . 1. Che possa approvarsi un atto di transazione con

Giusta il nuovo programma la spesa preventivata per cordato dall'Amministrazione governativa colla Impresa

la provvista del materiale, di che trattasi, ascenderebbe a Gloog , costruttrice del tronco Valsavoia-Scordia , della

L. 1,249,300.
linea Valsavoia -Caltagirone , relativa a compensi da ac

I quantitativi del materiale stesso risultano dal se . cordarsi all'impresa stessa per manutenzione obbligatoria

guente specchietto :
del predetto tronco di ferrovia ;
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2. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub Dubitando d'altra parte che possa essere per legge indu

blica utilità , si possa approvare il progetto compilato giata la costruzione della strada ferrata Bassano -Primolano,

dall'Amministrazione delle strade Ferrate del Mediter Considerando che una più dirella comunicazione tra Ve .

raneo , riguardante la costruzione di un muro di sbarra
nezia e il Brennero attraverso une parle della provincia

mento all'imbocco Taranto della galleria di Soverato ,

sarebbe linea d'alta importanza internazionale e sicuramente

di per se stessa rimuneratrice,

lungo la ferrovia da Taranto a Reggio ;

3. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub- occuparsi dell'importante argomento in relazione agli inte

Incaricando la Deputazione provinciale di attivamente

blica utilità , si possa approvare il progetto compilato ressi della provincia ,

dall'Amministrazione delle strade Ferrate Meridionali, Invoca dal Governo del Re che non solo la linea Bassano

relativo alla costruzione di un viadotto di 9 arcate della Primolano sia mantenuta nel posto che le assegnò la legge

luce di m . 8 caduna, in sostituzione dell'esistente rile . del 1879 , ma ne venga affrellata la costruzione quando gli

vato, al km. 49.600 della ferrovia da Termoli a Campo. invocati accordi internazionali assicurino l'intera linea ».

basso . La spesa all'uopo preventivata ammonta a L. 71,700 . Ferrovia Altare - Ferrania.- Per la concessione.

> < Annunciasi che il 24 febbraio u . s . si lenne ad Altare ,

Il Consiglio di Stato ha poi anche dato il suo parere nella sala comunale, una adunanza per concretare la con

sui seguenti altri affari riguardanti pure le strade ferrate:
cessione di detta ferrovia Convennero, coi rappresentanti

a ) Sulla liquidazione e collaudo della fornitura della del Comune, l'on . Sanguinelti , l'ing. Grea , direttore della

Tramvia Vercelli - Biella , ed altri .

ghiaia e pietrisco, fatta dalla Ditta Biagi, per il com

pletamento della massicciata del tronco Agropoli-Vallo,

Per precedenle notizia della ferrovia Allare - Ferrania , vedi

nella ferrovia Battipaglia-Castrocucco, e su una proposta
n . 27 del 1891 , pag . 433 .

di transazione concordata colla Ditta stessa circa il col Ferrovia dalla stazione di Chieti alla città .

laudo di cui trattasi ;
- Progetto. - Il progetto fu studiato dall'ing . Giustino

6 ) Su una domanda della Ditta Fratelli Invitti di
De Leonardis; ed annunciasi già una domanda di subcon

Milano per condono di multa inflittale per ritardata con

cessione da parte dell'impresa Sciacca - Fratelli Terrei-Min

cani .

segna all'Amministrazione delle Strade Ferrate del Me
Secondo il progetto dell'ing. De Leonardis, la ferrovia è

diterraneo di n . 45 carri scoperti , n . 80 bagagliai e n . 30 a scarlamento ridotto colle modalità del V tipo delle fer

carrozze di terza classe ;
rovie economiche, secondo la legge 29 luglio 1879 .

c) Sul collaudo e sulla liquidazione finale dei lavori La linea sarà tutta in sede propria , già esistente per lungo

di costruzione dei fabbricati nel tronco Caprigliola-Grotto tratto da parecchi anni, ed avrà una lunghezza complessiva

della ferrovia Parma-Spezia, eseguiti dall'Impresa Ettore di m . 8,100.75 ; il corpo stradale misura la larghezza di

Ciabattini;
m . 3.40 .

d) Sugli atti di collaudo e di liquidazio
ne finale dei

Sono progettate : due stazioni , l'una nell'abitato e l'altra

lavori eseguiti dall'Impresa Strangolini per ilcomple- presso lastazionedi Chieti ; e due fermate intermedie.

tamento del tronco da Celano a Collarmele, della ferrovia articolate secondo il sistema Mallet ; di velture di pa e di
Il materiale rotabile si comporrà : di locomotive Compound ,

Roma -Solmopa.

2a classe; di carri merci da potersi ridurre anche a carrozze

> di 3a classe .

Deliberasioni del Consiglio Superiore La spesa è preventivata in L. 500,000.

dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue
Tramvia a vapore Rovato-Isco .

getto a scartamento ridotto.

recenti adunanze , ha emesso parere intorno ai seguenti date notizie nel n. 1, pag. 10, come di quello che, secondo

Di questo progello abbiamo

affari ferroviari:
il suo autore, signor Cesana , aveva precipuo scopo di di

1. Progetto e domanda di concessione di una ferrovia minuire di molto il capitale necessario per le spese di primo

da Torlona a Castelnuovo Scrivia, di cui dicemmo nelle impianto , nonché di ottenere una forte economia sulle

Informazioni del n . 5, pag . 69;
spese giornaliere d'esercizio, in confronto a quanto si spende

2. Provvista di nuovo materiale mobile per la Rete per la costruzione ed esercizio dei trams a scartamento

Mediterranea , circa il quale rinviamo i nostri lettori allo normale .

speciale titolo in queste stesse « Informazioni » ; Ci si annuncia ora da Brescia che tale progello , a scar

3. Progetto di una fermata pel Comune di Campochiaro
tamento ridotto , acquistasi sempre più il favore della pub

lungo il tronco Bosco Redole- Boiano della ferrovia 1sernia blica opinione e specialmente di coloro che intendono con

Campobas80 ; correre coi propri capitali alla costituzione di una Società

4. Progetto di ampliamento della stazione di Avellino; per la tramvia .

5. Progetto di consolidamento della trincea dal km .

242.193 al km . 242.885 lungo la linea Eboli-Metaponto .
Tramvie di Milano. La Convenzione colla

Società Anonima degli Omnibus di Milano per proroga

dell'attuale contratto e per concessione dell'impianto e

Notizie Ferroviarie Italiane dell'esercizio di nuove linee di tramvia in Comune, nel Con

siglio Comunale di Milano. - Come abbiamo preannunciato

Ferrovia direttissima Venezia - Val Su
nel n . 9, pag . 136, la discussione della Convenzione , di

gana-Trento. – Nel Consiglio provinciale di Vicenza.
cui nello stesso numero abbiamo dato un impio riassunto

-- In seguito ad una interpellanza svolta dall'on. Brunialti ,
con richiamo ai precedenti della questione, incominciò al

Consiglio Comunale di Milano nella seduta del 28 febbraio

che riassunse i precedenti e dimostrò la necessità di una

sollecita deliberazione circa la linea Bassano- Primolano, il

U. s ., e vi continuò in quelle del successivo 29 e del

1 ° corrente marzo .

Consiglio provinciale di Vicenza approvò all'unanimità il

seguente Ordine del giorno proposto dallo stesso interpellante :

Seguirne il corso non possiaino ; diamo semplicemente

conto della votazione.

« Il Consiglio :
Nella terza ed nltima adunanza, dacchè durava intensa

Avendo notizia delle fondale speranze che s'hanno final
e complessa la discussione, nell'adunanza cioè del 1 ° cor

mente per la costruzione della strada ferrata della Valsu
rente, furono respinti due ordini del giorno : l'uno per la

gana (1),
reiezione della Convenzione; l'altro contenente unu speciale

( 1 ) Per precedenti notizie vedi n . 8, pag. 185 . elenco delle principali modificazioni da apportarsi alla Con

Per il pro
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venzione stessa – il Consiglio Comunale approvò con 42 calcolasi a 3,000,000 di fr. , ma ancora a procurarsi i mezzi

voti contro 21 il segaente Ordine del giorno , accettato dalla con cui ridurre le tariffe per i trasporti delle merci e dei

Giunta Municipale : prodotti industriali ed agricoli .

« Il Consiglio, mentre consente nelle linee generali della Secondo il progetto in istudio: i prezzi della 1 " classe sa

Convenzione proposta per la rinnovazione del contrallo rebbero alimentali del 30 010 ; i prezzi della 2a sarebbero

dell'esercizio dei tram colla Società anonima degli Omnibus, aumentali del 25 ; i prezzi della 3a classe non sarebbero

confida che la Giunta riprendendo le traitative colla modificati; si sopprimerebbe la sovratassa sui treni diretti,

Società stessa potrà introdurvi ed ottenere quei perfe- che ora è del 25 010 ; si aumenterebbero i prezzi degli abbo

zionamenti che lenuto conto della discussione avvenuta namenti ; si sopprimerebbero i biglieti di andata e ritorno.

- crederà convenienti nell'interesse del Comune, ripre Con questo rimaneggiamento : le tariffe dei carboni , mi

sentando la Convenzione all'approvazione del Consiglio » . nerali e grossi trasporti sarebbero ridotte ; si aumentereb

bero quelle per le merci non spedite a vagone completo ,

eccetto che per le materie fertilizzanti ; si ridurrebbero i

Notizie Ferroviarie Estere
prezzi per i trasporti dei ferri ad un porto belga .

Per il modo Austria e Belgio , come diciamo superior

mente, e Spagna, come diciamo successivamente, studiereb

Ferrovia Giura -Sempione. Dimissione del bero di aumentare i prezzi delle tariffe, mentre in Francia

Direttore. Un telegramma del 28 febbraio u . s . da Berna queste sono state ridotte, e in Italia dimandasi da ogni parte

ha annunziato che il signor Edoardo Marti aveva date le di una riduzione .

missioni da Presidente della Direzione della Compagnia fer
Ferrovie Spagnuole. – Progello d'imposta sui

roviaria Giura -Sempione .

Dal processo verbale relativo alle trattative che precedet- in Austria e nel Belgio, dicui diciamo superiormente, trat

trasporti a grande velocità . - Anche nella Spagna , come

tero la risoluzione del signor Marli ricaviamo ora :
tasi di imporre una tassa sui trasporti a grande velocità,

1 ° Il signor Marti dà le sue dimissioni da Presidente

e membro della Direzione per il 1 ° maggio 1892 ;

contrariamente a quanto fu fatto in Francia (1 ). U prodotto

sarebbe diviso tra lo Stato e le Compagnie ferroviarie, a con
2° Il siynor Marti si è dichiarato pronto a rimanere alla

dizione che queste riducano i prezzi di trasporto per i car

disposizione della Compagnia , come consigliere , finchè lo
boni ed altre merci , che saranno poscia indicale, ed a con

esigerà la liquidazione di un certo numero d'affari allual

dizione che le Compagnie stabiliscano treni a prezzi bassi
mente in trattazione ;

per gli operai .
3º In riconoscenza dei servigi resi dal signor Marti du

ranle 22 anni alle Compagnie di cui aveva assunta la di
Il progetto fu già studiato dal Governo, ma esso non potė

rezione , avuto riguardo alla sua fedele altività durante questo
ancora accordarsi colle Compagnie ferroviarie ; tanto più che

queste lemono di essere danneggiate in certi loro diritti ri
lungo periodo, tenendo conto delle prescrizioni del Codice

federale delle obbligazioni, la Compagnia della Giura-Sem

guardo il loro materiale che ora può esser liberamente in

trodotto dall'estero .

pione assegna al signor Marti un indennizzo di fr. 80,000,

pagabile nel momento in cui lascierà le sue funzioni di di Ferrovie Inglesi - Cattivo esperimento di tariffa a

rettore .
zone. In Inghilterra vba una sola Società che abbia at -

Questo componimento, fallo il 26 u . s . febbraio, sarà sot tuato la tariffa a zone , cioè la piccola Società del « Cork

toposto al Consiglio d'Amministrazione nella sua prossima
Blackroch ani Passage Railway ) . Questa ne ebbe un pes

seduta. simo risultato .

Ferrovie Svizzero. — Per il traforo del Lucomagno.
Il numero dei viaggiatori è bensi aumentato di 28.826 ;

ma i prodotti diminuirono di 24,750 fr. È a nolarsi che,

Facendo seguito a quanto abbiamo annunciato nel n . 8
nell'aumentato numero dei viaggiatori , 17,075 sono com

in questamedesima rubrica sotto il titolo « Lucomagno, presi tra quelli che percorsero meno di 12.8 chilometri

Spluga o Sempione ? » aggiungiamo che il Governo Ticinese,
(ossia 8 miglia) e diedero un aumento di fr. 1,050 ; mentre

nella sua seduta del 29 febbraio u . s . , incaricò il consi.
per i percorsi superiori ai chilometri 12.8 si ebbe una

gliere ing. Gianella di esaminare il lato tecnico della que

stione del traforo del Lucomagno, il passo alpino che con
grande diminuzione di introili , nonostanle che il numero dei

viaggiatori sia

giunge la Svizzera orientale col lago di Costanza, colla rete directori della Società attribuiscono la diminuzione degli

del Gottardo e coll'Italia . Secondo il rapporto di Gianella, introiti alle cattive condizioni climateriche durante la state

il Governo deciderà poi quali saranno le misure da pren- 1891 ed all'ecrezionale aumento di 10,000 fr ., verificatosi

dersi per favorire l'effettuazione di questo importantissimo
nei prodotti dell'anno 1890, quello appunto con cui con

progetto che incontra simpatia anche nei Cantoni orientali.
froniansi i prodotti del 1891, il primo dell'applicazione della

Ferrovie Austriacho . Progetto di aumento di tariffa a zone .

tassa sui trasporti. La Zeitung des Vereins aveva an
Ferrovie nel Sud-Est Africano. Ferrovia nel

nunziato che traltavasi in Austria di colpire con nuova tassa
Pungwè. – Telegrafano da Lisbona al Times che il progello

i trasporti. Aggiunse che al Presidente della Camera di Com

per costrurre una rele ferroviaria nel Pungwė, regione al
mercio di Vienna il Ministro del Commercio aveva dichia .

rato essere allo studio tale progetto .
l'ovest di Mozambico, è stato finalmente accettato dal Go

verno portoghese . La Compagnia inglese per l'Africa del

Successivamente un telegramma da Vienna , in data 28 feb
Sud è largamente interessala , unitamente alla Compagnia

braio , annunciò che il Ministro del Commercio rispose ad una
di Mozambico nell'intrapresa . Le due Società lavorano ora

deputazione del Consorzio industriale della Bassa Austria che

protesto contro la progettata tassa sui trasporti, perchè dan

di pieno accordo a preparare le nuove costruzioni. I loro

capitali conferiti per questa impresa sommano a 400,000
nosa all'importazione ed all'esportazione a Vienna, che il

sterline per ciascuna. Un Comitato speciale residente a Londra

Governo è costrello ad ; umentare gli introiti delle ferrovie
avrà l'alta direzione della costruzione e dell'esercizio di

dello Stato.

La tassa sui trasporti verrebbe a rendere 8 milioni di

queste nuove ferrovie africane .

Il buon esito delle trattative è merito speciale del signor
fiorini.

Moreing, rappresentante della Compagnia inglese del Sud

Ferrovie Bolghe. Aumento delle tariffe ferro- Africa, e del colonnello Machado, guvernatore della Com

viarie per i viaggiatori. – Secondo il Moniteur Industriel, pagnia di Mozambico.

trattasi nel Belgio di un importante rimaneggiamento delle Ferrovie nel Nord Africano. Disegno di legge

lariffe ferroviarie concernenii i viaggiatori.
presentato alla Camera dei Deputati circa le nuove ferrovie

Con tale rimaneggiamento mirasi non solo a colmare il

disavanzo che v'ha ora nel trasporto dei viaggiatori e che (1) Vedi sotto Ferrovie Francesi nel n . 51 del 1891 , pag . 817 .
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Tunisine. — Facendo seguito alla notizia del n . 7 , pag. 106 , Si costruirebbe una banchina di 800 m. di lunghezza , da

circa la concessione di nuove linee ferroviarie sul territorio prolungarsi poi fino a 2400 m ., da servire per lo scarico

tunisino ottenuta dalla Compagnia ferroviaria francese « Bona delle navi di forte tonnellaggio e di transilo.

Guelma » (Algeria) , aggiungiamo che il Ministro degli Affari La banchina e il bacino verrebbero raccordati alla sla

Esleri , d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, ha pre zione ferroviaria di Schaerbeek, che sarebbe ingrandita. A

sentato il 16 febbraio u . s . alla Camera francese dei Deputati tale scopo l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha

il progetto di legge concernente tale concessione. già negoziato l'acquisto dei terreni necessari , specialmente

Il disegno di legge autorizza il Governo tunisino ad im per alcuni di proprietà del Comune di Bruxelles .

piegare una somma annuale, non eccedente i 500,300 fr .,
Società cooperative di lavoro e di produ

a titolo di garanzia d'interesse per la costruzione delle due

linee da Djedeida a Biserta e da Hamman - el- Lif ad Ham . triennio 1889-91. – Nel triennio 1889-91 furono affidati

zione in Italia . - Importo dei lavori affidati loro nel

mamet e a Nebeul, concesse alla Compagnia ferroviaria Bona .
alle Società cooperative di produzione e di lavoro, in base

Guelma .
alla Legge del 14 luglio 1889 , che ha accordato loro spe

Queste due linee , della lunghezza complessiva di 143 chi
ciali facilitazioni nelle gare per appalti di opere pubbliche

lometri, saranno costrutte a scartamento normale.
dello Stato, lavori e forniture per un imporio coinplessivo

Nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di poco inferiore ai cinque milioni di lire, che si riparte

di legge, accennasi inoltre alla costruzione di una rete com fra 25 provincie del Regno come in appresso :

plementare interna chiamata Rete del Sahel e comprendente

specialmente le linee da Tunisi a Zaguan, da Susa a Kairuan,

In provincia di Salerno 619,371.13

con allacciamento verso Zaguan ; le quali dovrebbero essere

Rovigo 561,972.92

costruite a scartamento d'un metro .

Padova 495,081.25

Ravenna 434,502.82

Ferrovie Metropolitane di Londra . – Pro Verona 398 , 443.91

dotti nell'undicennio 1880-1890. Per le due ferrovie me Bologna 379,618.78

tropolitane di Londra, ossia la Metropolitan Railway e la
Ferrara 337,058.62

Metropolitan District Railway è continua la decrescenza Potenza 287,684.97

dei prodotti, come appare dai seguenti prospetti: Roma 206,533.98

Metropolitan Railway . Forli 192,035.00

Chilometri Prodotti Prodotto Modena 172,969.93

complessivi chilometrico
Mantova 159,071.68

1880 35 k . 4 Fr. 14 , 768,200 417,180
Belluno 110,424.08

1881 15,411,025 435,339
Perugia 87,045.30

1882 15,697,000 443,418
Reggio Emilia 68,474.26

1883 16,813,350 474,953
Brescia 61,816.50

1884 16,807,525 474.788

Torino 57,103.18

1885 38 k . 8 16,595,400 427, 716
Genova 50,940.00

1886 17, 208,475 443,517 Venezia 39,263.45
1887 48 k . 3 16,494,775 341,506

Pisa 30,126.34

1888 16,925,025 350.414
Livorno 17,025.60

1889 61 k . 2 17,468,25 285,426
Sondrio 9,201.25

1890 17,894,825 292,399
Firenze 8,470.80

È da notarsi che nei prodotti complessivi sono compresi Cremona 7,551.86

e quelli dell'esercizio e quelli supplementari dovuti ad altre Piacenza 3,183.55

risorse .
Sono adunque quarantaquattro le provincie che non hanno

Metropolitan District Railway . approfittato del beneficio di quella legge ; e delle rimanenti

Chilometri Prodotti Prodotto venticinque ne hanno approfittato in maggior scala le pro

esercitati complessivi

vincie Venele ( L. 1,765,000 ), quelle dell'Emilia ( L. 1,607.000 )
1880 20 k . 9 Fr. 9,215,750

444,909
e le due provincie di Salerno e Potenza , nel mezzogiorno

1881 9,502,425 454,641
( L. 807,000 ).

1882 9,366,000 448,134
Le provincie del Piemonte, della Liguria , della Lombardia

1883 29 k . 10,331,900 356,270
e della Toscana ne hanno approfittato pochissimo.

1884 30 k . 6 10,884,250 355,680

1885 10,766,000 351,830

1886 11,184,700 365 , 490

MEMORANDUM PRATICO
1887 10,153,550 331,797

1888 10,043, 775 328,000

1889
9,351,725 305,000 GUIDA DEGLI APPALTATOR

I

1890 9,861,050 322,000

I. Lavori e Forniture

Notizie Diverse per Ferrovie.

Bruxelles porto di mare.
Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag

Di questo progetto guagii nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI,ove sono pubblicate eziandio

abbiamo già fatto parola nel 1890. Anniinciasi ora che
le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

la Commissione provinciale , incaricata appunto dello studio Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

dei mezzi opportuni per dotare Bruxelles di un ampio ca

nale che metta quella cillå in immediata comunicazione col 1. -- Progetti e preventivi di spese

mare, ha rivolto domanda al Governo per ottenere che anche presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

lo Stato partecipi alla spesa occorrente per tale opera .
Rete Adriatica . L. 296,000 *, per ampliamento della stazione

Il progetto dei lavori per l'avam porto comprende una cala
di Piadena della linea Cremona-Mantova ;

secca di110 metri di lunghezza su 15 metri di larghezza .
L. 107,000 * , per lavori di chius'ıra della linea Sondrio -Colico

Questi lavori non costerebbero che un milione di franchi. Sa
nei tratti attigui alla strada nazionale dello Stelvio ;

rebbe poi scavato un bacino di 85 a 125 metri di lunghezza,
L. 59,750 *, per lavori di completamento al tronco Alano-Fener

Feltre della linea Belluno Feltre- Treviso ;

che permetta l'evoluzione alle navi che abbiano una immer
L. 30,318 *, per lavori di completamento lungo il tronco For

sione di m . 6.50 .
novo-Berceto, linea Parma-Spezia ;

Anni chilometrico

>>

>

)
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ola

L. 29,127 , per alcuni lavori di completamento lungo il tronco

di ferrovia complementare Loreo-Chioggia lungo la ferrovia Rovigo.

Chioggia ;

L. 17,200 per sistemazione dei piazzali merci nelle stazioni di

Stimigliai e Civitacastellana , linea Roma-Orte ;

L. 12,817, per impianto del terzo binario nella stazione di San

Pietro Vernotico , linea Bologna Otranto.

Rete Mediterranea . L. 23,000 per provvedere alla sistema

zione definitiva della trincea diLomello fra le progressive 14.304.74.

14.413.40 o 14.630-14.815 , della ferrovia Torreberetti-Pavia;

L. 10,230, per la fornitura dei mobili ed attrezzi inventariali ,

occorrenti per la dotazione di primo impianto del tronco Rocchetta

Meld -Monteverde, della linea Avellino-Rocchetta-Melfi;

L. 9500, per provvedere alla ricostruzione dei muri d'ala a

valle e pel ricarico della scogliera al ponte Sant'Anna dei Muratori

al chilom. 397.981.77 della linea Taranto-Reggio fra le stazioni di

Bianconovo e di Brancaleone;

L. 4270, per la costruzione di due tombini attraverso l'argine

ferroviario alle progressive 142.823.89 e 143.081.49 , della ferrovia

da Genova a Ventimiglia ;

L. 3100 , per provvedere alla ricostruzione parziale e pel rin

forzo, mediante archetti, del muretto della cunetta , lungo il pie

dritto sinistro della galleria di Castagnole nella linea Castagnole

Mortara ;

L. 1800, per la somministrazione di ghiaia vagliata sui binari

della stazione di Ceva, lungo la ferrovia da Savona a Bra .

2. — Progetti e preventivi di spese

approvati dal Regio Ispettorato Generale.

Rete Mediterranea . L. 80,350 per la costruzione di m.l. 9000

di muretti a secco sul confine della proprietà del Pio Istituto di

Santo Spirito in Sassia fra le stazioni di Maccarese e Ponte Galera.

3. - Gare aperte.

Ministero dei Lavori Pubblici. 19 marzo, ore 10 ant.

Appalto ad unico incanto * per fornitura di n. 11 scambi semplici

e relativi crociamenti tang. 0,10 con cuore capovolgibile in acciaio

fuso del 1 ° tipo ferrovie complementari, dei quali 7 con disco fanale

girevole, per l'armamento delle stazioni comprese nel tronco Bosco

Redole-Bojano della linea Isernia - Campobasso. Importo L. 13,620.

Cauzione provvisoria L. 700. Cauzionedefinitiva L. 1400.

CORSICA. Prefettura della Cursica aut Ajaccio. ( 15 marzo,

ore 2 pom .) : 1° posa dell'armamento e massicciata del 4º e 5º tronco

della ferrovia Mezzana- Corte. Importo fr. 335,000 . Cauzione fr. 10,000 .

2° Costruzione della linea fra la stazione di Bastia e il nuovo

Porto. Importo fr. 43,000. Cauzione fr. 300.

5. Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie .

Rete Mediterranea (Sedula del Consiglio e del Comitato 29 feb.

braio u. s . ) . — Repetto Giovanni, diOvada, per fornitura di 900,000

mattoni per lavori nella Galleria del Cremolino (linea Genova -Asti);

Civelli Angelo per funzionamento e manutenzione dei meccanismi

nel cantiere del Pozzo di Masone (Galleria del Turchino );

Budd Delle Piane e C., di Genova, per fornitura di Cg. 50,000

di zinco in lamiera ;

Vandero Filippo, di S. Marzanotto , per esecuzione opere per la

costruzione di un sistema di pennelli a difesa della linea Savona-Bra ;

Scorzon Lorenzo, di Napoli, per sottomurazione pilastri sorreg.

genti la tettoia metallica del fabbricato viaggiatori in stazione di

Napoli-Centrale;

Lucesio Sardelli, di Poggibonsi, per costruzione di briglie al

ponte viadotto sul fosso Carpella (linea Chiusi-Empoli ;

Ugo Angiolini, di Roma, per fornitura di m . 100 d'acqua al

giorno ad uso della stazione di Palo .

II . Opere pubbliche

e provviste Occorrenti.

Appalti .

Municipio di Trinitapoli( 10 marzo, ore 9 ant. , 1° asta ).

palto in 3 lotti dei lavori perla sistemazione delle strade a pietrisco.

Primo lotto, importo L. 54,053 Secondo lotto, L. 10,740

Terzo lotto, L. 3311. Cauzione L. 1500, 300, 100. Fatali a giorni 5 .

Prefettura di Messina (12 marzo, ore 11 ant., unico e definitivo) .

Appalto dei lavori di completamento dei due tronchi di strada

da Tortorici verso Castell'Umberto e da Castell'Umberto verso Tor.

torici. Importo: 1° tronco, L. 13,050.53 ; 2º tronco, L. 64,682.35 .

Cauz. provv. L. 1200. Cauz. def. il decimo.

Municipio di Viterbo ( 12 marzo, ore 11 ant. , 2a asta per deser.

zione 1° incanto ) Appalto per la costruzione di 14 arcate del

portico lungo il lato del prospetto principale del cimitero. Importo

L. 30,000 ( V. n. 8).

Ministero dei Lavori Pubblici (14 marzo, ore 10 ant. , unico e def .).

Appalto per il completaniento della Via dello Statuto dalla Piazza

Vittorio Emanuele fino all'incontro di Via Cavour, in Roma. Importo

L. 181,928.34. Cauzione provvisoria L. 10,000 ; definitiva il decimo.

Prefettura di Torino ( 16 marzo, ore 10 ant., 14 asta ). — Appalto

dei lavori di ricostruzione del ponte sul rivo di Champlas du Col ,

della luce di metri 8, presso l'abitato omonimo lungo la strada na

zionale , n . 26, tronco Fenestrelle-Cesana. Importo L. 15,540. Cau

zione provvisoria L. 700. Cauzione definitiva il decimo . Fatali 31

marzo, ore 11 ant.

Municipio di Trani ( 18 marzo, ore 10 ant. , 14 asta ). Appalto

dei lavori pel basalamento delle vie, corso , Sant'Andrea, Marsala,

Cambio e Solferino. Importo L. 124,572. Cauzione provv . L. 6000.

Cauz. def. L. 20,000. Fatali 4 aprile , ore 12 merid.

Intendenza di Finanza in Roma ( 18 marzo, ore 10 antim .). -

Affitto biennale delle Miniere di ferro di Rio, Vigneria, Rio Albano,

Terranera o Capobianco , Calamita e Ginevro nell'Isola dell'Elba,

dello Stabilimento industriale di ferro in Follonica ( Toscana ), dei

terreni ferriferi di proprietà demaniale nell'Isola del Giglio e della

cava delle pietre refrattarie a Pruno nel Pietrasantino. Cauzione

L. 100,000.

Amministrazione Provinciale Parmense (19 marzo, ore 10 ant.,

1 ° asta). Appalto, in 4 lotti , dei lavori seguenti da farsi nella

strada di Medesano :

a) Variante al tratto di Medesano fin oltre la Navazza. Im

porto L. 39,633.97 ;

b ) Costruzione di un ponte metallico sul rio Dordone e tratti di

accesso . Importo L. 14,840.42 ;

c) Variante al tratto di Felegara all'innesto della strada comu

nale di Sant'Andrea. Importo L. 10,081.37 ;

d) Costruzione di ponticelli sui rii Sgalzarino e Fontana. Im

porto L. 5,937.69 .

Cauzione provvisoria L. 2000, 700, 500, 300.

definitiva » 4000, 1500 , 1000, 600.

Fatali 4 aprile, ore 12 merid.

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Napoli (22 marzo ,

ore 10 ant . , unico e definitivo ). Appalto delle opere e provviste

occorrenti per la manutenzione sessennale delle opere d'arte e delle

scogliere nei porti di Castellamare, di Torre Annunziata e Grana

tello. Importo L. 216,000. Cauzione provvisoria L. 10,800. Cauzione

definitiva il decimo.

Svizzera.- Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni. – CANTON

Ticino a Bellinzona (10 marzo, ore 11 ant.).— Appalto dei lavori di

correzione della strada circolare da Bioggio al confine con Bosco.

Importo fr. 9600. Cauzione L. 1000. Offerte al Consiglio di Stato .

III . Forniture diverse.

Aggiudicazioni .

L'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni metalliche

dirella dall'ing. comm . F. di Kossuth ha assunto la costru

zione in opera della Tenda metallica per il fabbricato viag

giatori nella stazione di Salerno per la Società delle Ferrovie

del Mediterraneo.

GUIDA DEGLI AZIONISTI

.
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PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Febbraio 27 Marzo 5

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 634 614

Mediterraneo » 488 480

Sicule. 575

Sarde (preferenza ) 280

Palermo-Marsala -Trapani D330

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . 538

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 284 284

Novara-Seregno 68

Palermo-Marsala-Trapani » 321

24 einiss. 300

Centrale Toscana . 495 495

Mediterranee 4 010 » 428 428

Meridionali . » 308.50 308

Sarde, serie A. 303

serie B. 299

1879 » 299.50 298

Pontebba 452

Nord -Milano 255

Meridionali Austriache . 315

Gottardo 4 % » 102.25 102.50

D 321

> 300

»

-

>> . » 304

300D

» 452

» 256

» 318
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CONVOCAZIONI .

Società FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NavigaZIONE.

17 marzo. Tramyia del Chianti e dei Colli Fiorentini.

Assemblea generale ordinaria per le ore 2 pom . nella sede so

ciale in Firenze.

22 marzo. Ferrovia Centrale e Tramvie del Canavese .

Assemblea generale ordinaria per le ore 3 pom . in Torino, Banco

Sconto e Sete .

25 marzo . Tramvie della Provincia di Cremona. As

semblea generale ordinaria per le ore 2 pom . nella sede sociale in

Torino, corso V. E. , n . 78.

27 marzo . Ferrovia Suzzara- Ferrara. Assemblea gene .

rale ordinaria per le ore 2 pomeridiane nella sede sociale in Milano.

30 marzo . Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde.

Assemblea generale per le ore 3 pom . nella sede sociale in Roma.

31 marzo . Guidovie Centrali Venete.
Assemblea gene

rale ordinaria per le ore 10 112 antim . nella sede in Padova.

ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Società di Monteponi. Le serie estratte sono : 57 , 3 , 10,

42 , 8 , le quali sono rimborsabili dal 1 ° aprile.

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 5. Decade dall' 11 al 20 Febbraio 1892

R E TE PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERBI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferenze nel 1892

702.328 31

781.617 26

33.760 28

37.621 43

PRODOTTI DELLA DECADE .

246.934 14 1.200.115 53

236,772 41 1.235.301 81

11.216 52

10.992 62

2.194.354 78

2.302.305 53

4.204 00

4.204 00

79.288 95 3.861 15 10.161 73 35.186 28 + 223 90 107.950 75

1892

1831

3,443,246 78

3.913.654 96

158.192 68

170.378 65

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

1.199.587 86 5.906.690 61

1.291.082 44 5.873.114 04

53.742 16

55.153 66

10.761.460 09

11 333.383 75

4.204 00

4.204 00

Differenze nel 1892 500.408 18 12.185 97 31.494 59 + 33.576 57 1.411 50 571.923 66

1892

1891

44.830 69

46 096 05

NET E CON P 1 EM ENTRE

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.196 72 14.916 86 88.225 37 1
1.230 80 14.695 00 87.701 80

34 08 + 221 86 523 57 +

915 94

930 55

150.115 58

150.654 20

538 62

1.018 00

995 00

+ 23 00Dfiorenze nel 1892 1.265 36 15 39

1892

1891

Differenze nel 1892

231.771 22

235.568 63

3.797 41

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

4.842 32 73.310 14 431.138 54

4.936 33 72.726 52 420.649 37

5.582 91

5.795 51

746.645 13

739.676 36

6.968 77

1.018 00

995 00

94 01 + 583 62 + 10.489 17 212 60 + 23 00

PRODOTTO) PER CHILOMETRO)

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Dfferenze

della decade .

riassuotivo .

448 96

2.203 77

471 81

2.324 42

22 85

- 120 65

G AR D A

PRODOTTI DELLA DECADE PRODOTTI DAL 10 GENNAJO

CATEGORIE
1892 1891 | Differenze nel ! 892 1892 1891 1 Differense nel 1812

Viaggiatori
Merci

Prodotti indiretti

2 260 15

687 20

2.103 75

635 25

156 40

51 95

+
+

+

10.179 60

3.257 55

125

8.897 44

3.436 82

180 20

1.282 16

179 27

55 20

1.047 69TOTALI 2.947 35 2.739 00 208 35 13.562 15 12.514 46 +

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Febbraio 1892 .
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P
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-S
t
i
a

P
a
d
o
v
a
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Chil. 14 Chil . 24 Chil. 44 Cil . 33

Viaggiatori .

Bagagli e Capi ,

Merci & G. V. 6 P. V. Accel .

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil . 32 Chil. 108

3,093.40 10,042.20

91.25 220.80

416.60 1,998.90

4,369.15 5,744.20

8,030.40 18,006.101

961.65 569.40

13.25 13.10

95.90 153.45

742 601 1,875.45

2,280.00 2,779.30

28.85 4.75

387.20 88.30

814.55 30.00

3,510 60 2,902.35

Chil . 77 Chil. 79 Chil . 48 Chil, 75 Chil . 45 Chil . 18

3,885 25 4,195.40 1,240.30 4,135.40 2,004.70 873.00

27.55 47.70 52.50 25.10 21.50 7.10

101.40 275.75 264.90 301.65 170.10 24.10

1,074,25 1,379.20 885.70 267.40 1,133.05 236.55

5,091.45 5,898.05 2,443.40 4,732.55 3,329.35 1,140.75
1.813.40 2,611.40
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE . FERRATE DELLA SICILIA

234 Decade Dall 11 al 20 Febbraio 1892

R ET E PRINC P A LE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOOITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati

PRODOTTI

per chilom ,

1892

1891

Differensa nel 1892

75.832 00

77.236 80

1.404 80

1.542 00

2.377 21

PRODOTTI DELLA DECADE

7.293 00 114.706 00

7.460 69 103.459 95

167 69 ! + 10.246 05

229 00

324 74

199.602 00

190.859 39

8.742 61

609 00

609 00

327 75

313 40

835 21 95 74 +
+ 14 33

1891 92

1890-91

Differenze nel 1892

2.296.549 00

2.077.113 45

219.435 55+

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 FEBBRAIO 1892

48.612 00 267.124 00 2.710.196 00 23.729 00

41.489 52 241.440 40 2.660.014 42 19.121 68

7.122 48 + 25.683 60 + 50.181 58 + 4.607 32 +

5.346.210 00

5.039.179 47

307.030 53

609 00

609 00

8.778 67

8.274 51

504 16
+

1+

1892

1891

Differensa nel 1892

17.834 00

12.149 53

5.684 47 +

129 00

94 48

34 52 +

COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

1,130 00 10.621 00 19 00
1.095 05 5.818 55 18 39

34 95 ! + 4.802 45 + >> 61

29.733 00

19 176 00

10.557 00

237

126

125 46

152 19

26 73
+ + 111

1891-92

1890-91

Differenze nel 1892

403.026 00

312 221 51

S0.804 49

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 FEBBRAIO 1892 .

3.458 00 26.183 00 147.103 00 3.080 00

2.498 69 21.269 44 120.511 09 714 84

959 31 + 4.913 56 + 26.591 91 + 2.365 16 17

582.850 00

457.215 57

237

126

2.459 28

3.612 82

1.153 54+ ht 125.634 43 + 111

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI B DELLE CALCI IDRAULICHIE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

co

FAB
BRI

CA

Orrioine IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO , ALZANO MAGGIORE , NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO,

VITTORIO, OZZANO PRESSO CASAL MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland , di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge .

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,000,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a M. Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

I binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

o ililia Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

divenle la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

ra

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motn ..

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli.

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vionna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anoorsa, 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto • Facilità di collocamonto o montature

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grand .
0 I Sigg. S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicurezza - Risultati economici importanti o constatati

rour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua o divapore socco - Vaporizzazione garantita di9,

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte a tutto il 31 dicembre 1885: 145,870 metri quadrati 1

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applira

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razie

nale che evita le incrostazioni.

FRATELLI PASTORI

-

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

AUG, COURTIAL

TORINO Via Frejus, 11 , Al Foro Boario TORINO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE Fisso PER ARMAMESTO FERROVIR E 1RMVIE

ATTREZZI ED UTENSILI PER IMPRESE

SCAMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PERVAGONETTI, CARRELLI, ECC .

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GAZ

LAVORO GARIVTITO

Premiato all'Esposizione di Torino N81.

-

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-

!

-

}

1

3 10 p .

11 - p .

9 30 p

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 10 p .

7 40 p .

6 40 p .

2 11 p .

12 35 p .

8 57 p

10 36 p .

8 53 p .

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI.

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto

LONDRA PARIGI LONDRA
quelli da o per Brindisi, la cui validità e di 30 giorni eDai

PARIGI
che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta

( 1 ) (2)
zioni della P- L -M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiano a loro scelta. Oltre i prezzi omologati è riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr . 1.75 a proalle la 2a la 2a 2a la 2ala
validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne .

classe classe classeclasse classe classe classe classe
( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .

Stazioni sotto indicate :
( 3) Biglietti validi per 30 giorni.

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

Torino 172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160 -(***)115 – (4 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr. 3 sta
Milano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 45 giorni 283 50 210 172 125

30 giorni bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
Genova . 192 75 143 10 119 25 87 85 soprap più ,

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo- 8 tazione di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario &Pirenze . 223 05 164 35 149 55 109 10
Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso invia Genova

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25 Verso, possono percorrere a loro speso il tragitto Falco

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun
Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80

gere l'itinerario a Foggia .
Firenze 230 35 169 40156 85 114 15 ( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Emvia

poli e ritornare poscia a Pisa per questa oltima via . -
Roma . 269 60 196 90 196 10 141 65

Bologna
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a PisaNapoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( **) 494 40 364 60

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

556 20 407 95 e Grosgelo .
via Napoli . 381 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi (*)

(****) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi (3)

528 95 395 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano .Messina (via Napoli) 376 75/273 10303 25 217 85

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI Club- frain1. 2. cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl .
STAZIONI 18 cl. 1. 2. cl. Club - Traiola , 2a classe la, 2a classe

( *)
11 3antim . 8 15 pomer. Napoli . Par . 8 50 a .Ch.-Gross Par . 8 20 a. 10 p .Londres

8 30 &. 3 --- p .Victoria . 11 antim , 8 15 pomer .3 Roma

6 15 8.Dog vres . 10 20 a. 1 Firenzepomer . 4 50 p . 10 15 pomer.

Brindisi . 6 - 8. 9 25 & .12 10 antim .
(ora inglese).

Arr . 12 mer. 2 20 pomer.
Ancona 5 45 a.Calais -maritime Déjeun .

10 45 a .1 40 a .Par. 12 40 p. 1 04 antim .(ora francese) 2 52 pomer . Bologna .

Alessandria1 58 antim . 6 30 a . 10 51 a .Arr . 1 35 p .
Boulogne-Gare .

1 50 antim . Torino. Arr.
Par. 1 27 p . 2 15 p . 8 21 a.

Arr . 3 28 p . 5 12 pomer . 3 46 antim .
(B )Amiens...

Par. 3 33 p . 3 58 p . 5 17 pomer . 3 51 antim .
Brindisi. Par. 2 20 a

Pierrefitte -Stain . ' Par. 8 50 a.Napoli . 2 20 p . ) 3 10 p .
Arr. 5 35 p . 5 47 p . 7 5 50 antim .pomer. 10 47 p .

3 05 p. 10 25Roma p . 8- & .Paris-Nord (Buffet)
Pranso Praneo

Livorno 10 32 p . 4 - a.Par. 7 25 pomer. 6 20 antim .

11 35 a.8 06 pomer. 7 16 antim ,
Paris -Lyon ( Buffet) Arr.

Firenze

4 55 &.

San - Remo. 3 50 a.
1.2.01.(A), 1. 2.cl . la cl . 1.2.3. 11. 2. cl.

Genova 3 30 a. 9 - a.
8 55 a . 11 15 & .Paris - Lyon ( Buffot)Par. Arr . 7 25 a .

Dijon Arr. 1 54 a. 2 29 a. 2 05 p . 5 35 p .

Milano Par . 10 30 a.
8 53 a.Genève . 11 46 p . Novara 4 45 a . 11 30 2.

11 04 a .Evian Torino . Arr . 8 15 a. 1 30 p . 10 47 p .
Aix - les - Bains

6 37 a. 7 59 a. 11 59 p.

11 20 p. 12 21 a .6 58 a. 8 30 a. Torino . Par . 8 35 a. 2 12
Chambéry .

2 20 a .9 42 a . 1 35 p . 3 04 a .Modane Modane

5 03 8.
6 20 p . 7 50 a.

Torino Chambéry .
5 27 2.Aix - les - Bains .

8 30 8.Torino. 2 30 p . 7 45 p . Evian 12 55 p . ) 6 04 p .
10 31 p.

4 15 a.
Novara 4 29p . 9 43 p . Genève 3 12 p . 720 p . 720 p .Milano . Arr . 5 25p. 10 55 p . 11 27 a .

1.2. cl . 1. 2. cl .
1. 2. cl .

11 17 p .Dijon 1 36 a. 1 51 a. 11 32 a.
8 25 a.Par. 2 35 p. 1 7 50 p .Torino . 6 40 a . 6 55 a . 5 35 p . 5 55 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr . 4 55 a.11 50 a.Genova Arr . 6 04 p . 11 - p.

1. 2. cl. 1. cl .San -Romo . 11 13 p . ) 8 26 a.

10 50p. 2 56 a . 4 25 p
Paris -Lyon ( Buffet)Par. 7 10 antim . 9 38 a. Club-Traio

Arr. 8 05 antim . 10 32 a . la cl .Firenze 12 40 a. 7 20 a.

Déjeun . Pranzo
Livorno 11 20 p . ) 5 35 a.

Paris-Nord(Buffet)} 1. 2. cl .Roma . 6 25 a . 10 - a. 112 p .

7-8. Par 8 22 antim . 11 30 a. 3 15 p .Napoli. 1 39 p . 3 58 p . 6 39 p .
Arr . 10 17 antim . 1 13 p . 505p .Brindisi . Arr .

Amiens.... Déjeuner
Par . 10 37 antim . 10 31 p .8 25 a. 1 18 p . 510 p .Torino . Par. 2 35 p . 7 - p .

10 03 a. 12 29 a.Arr. 12 34 pomer .Alessandria Arr . 4 08 p . 8 50 p .
Boulogne-Gare . Par . 12 26 pomer. 12 21 a.Bologna . . 2 02 a.

11 07 p. 1 24 pomer. 121 &.(ora francese ) . Arr . 3 41 p . 7 28 p .6 50 a.Ancona

1 25 pomer. 3 45 p . ) 7 30 p . 1 30 2.Brindisi . Calais-Mar. (ora ing .)/ Par.10 44 p .

3 20 pomer. 4 - a.Douvres .Firenze 6 10 a.

12 45 a. 5 05 pomer. 5 55 a.Victoria . Arr. 710p. 10 45 p .12 40 p .Roma
Londres

1 39 p . Ch .-Gross Arr . 5 05 pomer . 7 15 p.'10 45 p .Napoli, Arr. 6 39 p.

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . - ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. (*) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza, lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE. Una vettara di la classe , lits -salons , va direttamente dacho i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE . - Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano allo 10.30 a. e da Paris -Nord alle

8.22 a.
Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle9 p .

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI
, composti di Sleeping -Cars Salons e Ristorante

.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato allo 6.42 pom.; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

da Londra a Torino, fr . 69.65 ; da Londra a Bologna, fr . 84.65 ; da Londra a Brindisi, fr. 106.50.

da Parigi a Torino, fr . 45- ; da Parigi a Bologna ,fr. 60 - ; da Parigi a Brindisi , fr. 81.85 .

Ogni lunedì part. da Londra alle ore pom.; part. da Paris- Nord alle 11.53 pom . a

8 59 p .

9 04 p .
6 40 a.

10 25 p.

1 48 p .-

1 Pisa .
8 55 p .

11 05 p .

7 34 p .

9 - P. 9 10 p . 1 45 p . Torino .

6 43 p .
12 35 p .

2 33 p .

12 05 p .

705 p

10 36 p .

7 55 p .

854 p .

-

10 41 p .

11 15 p .

1 58 p .

12 20 p.

3 42 p .

4 14 p .

1

5 30 p .

8 16 p .

8 38 P.

5 38 p .

Par .

I
I
I

1 05 p .

I
I
I
I

4 38 p .
Pisa..

I
!
!
!

6 28 p .

7 25 p .6 44 p .

507 p .

11 15 p .

8 25 p .

10 26 p .6 10 p .

3 20 p.

6 15 p .

6 47 p . 5 20 p . 9 - P.

5 55 a .

PENINSULAR -EXPRESS.

Supplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars: {

CALAIS -ROMA. . fo napom.ganer.da Tiga ia mercoledi mire i 99 anto; arrasa huma il mercoledi alle 7.41 ant.*-- Ogni mercoledi parte da "Romt alle ore 9.50 ant.; part.

Sopratassa per i posti nelle vetture di lusso : { Pecorina -Herman, 6.5; RominorParigi,f. 25;50:Genova:Parigi,6:55 Pisa-Parigi,fr.56;Roma- Pisa,fr.10,50;

da Pisa alle 4.6 pom .; part. da Genova P. B. alle 7.33 pom.; part . da Torino alle 11 pom .; arr. a Paris - Nord alle 2.45 pom . del giovedi ; arr. a Londra alle 10.46 pom , del giovedi.



160 Monitore delle Strade Ferrate e degli interessi inateriali

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

LA PERSEVERANZA

» 40

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano
diretta dal Comm. Ing . FRANCESCO KOSSUTH

Politico -Scientifico- Letterario

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

Artistico-Commerciale -Agrario, ecc . , 6CC.

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA)

È uno dei più diffusi ed importanti gior
L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

nali d'Italia, di grandissimo formato, di bella

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progress0 a Vienna ed una informazioni proprie.

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.
L'ABBONAMENTO costa soltanto :

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

invero : All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti franco nel Regno;

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della all'Estero.

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino
Semestre e trimestre in proporzione.

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.
Gli abbonamenti principiano

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia
tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese .uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa .
( Un numero costa 10 cent . in lialia; 16 all'Estero) .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di Abbonandosi al giornale si può avere con

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere sole L. 3.60 (franco nelRegno), in luogo di

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo. L. 6.60 , la Raccolta delle Leggi , Decreti,

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali, Regolamenti e Circolari governative, che

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per è un volume di oltre 1000 pagine che si

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel pubblica ogni anno.

Naviglio dello Stato.
Gratis Manifesti e Numeri di Saggio .

DomandeeVaglia all'Ufficio della Porseveranxa

in Milano.

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri
Tutti gli Uffici Postali ricevono gli abbonamenti

TORINO Via Finanse, 13 – TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

P. CASANOVA, Libraio -Editore
d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi a)

TORINO Piazza Carignano — TORINO
prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza .

Recentissime pubblicazioni:
PREMIATA LIVRET -CHAIX

MANUALE

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies,lesRecueils suivants, DELL'INGEGNERE CIVILE

seules publications officiels des chemins de fer,

A- in legno e filo di ferro paraissant depuis trente-neufans,avec le con E DELL'ARCHITETTO

cours et sous le contrôle des Compagnies :

intrecciato compilato dall'ing. G. CARIATI

L'Indicateur - Chaix (paraissaint toutes les Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

per la chiusura
semaines) usi della pratica.

dei Parchi L'Express- Rapide (ladicateur des treios de vitesse) Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato

Giardini, Ferrovie ,
imprimé en gros caractères. legato in pelle Lire 10.

Livret-Chaix \1 ° vol . réseaux français 1 50

Tramways, ecc . continental 2 v. services étrangers 2
Ing. DONATO SPATARO

MEDAGLIA D'ARGENTO Livret-Chaixspecial de chaque réseau

TUVUULUTT Esp . Nazion . Torino 1884 Livret-Chaix spécial des Environs

(sans les plans coloriés)

A. PICTET Livret de l'Algérie et de la Tunisie, VOL. II .

avec carte > 50

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giuliu Livret-Chaix spécial des Environs
IGIENE DELLE ACQUE

spediscono gratis disegni e prezzi . de Paris avec dix plans coloriés . 1 » Proprietà fisico -chimiche - Inquinamento

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

J. A. CHÊNET
grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

delle varie acque in natura .

Premiato Stabilimento di Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

MILANO
e 13 tavole cromolitogr. , 1891. L. 20 .

1887,

Via Carlo Farini, N. 27
VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 1.9%.

(fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie Ing. E. BIANCHI - MALDOTTI

spedizionieri, ecc .
FABBRICAZIONE MECCANICA MANUALE DI IDRAULICA

T O R I N O
e |

1891 . Lire 6.

Via Cellini , 28 per armamento di ferrovie e tramways, Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

Riparazioni ed affittamenti di copertoni Per contenzione di scambi,ocrociamenti,piat- delle opere d'Ingegneria, coll'indice gene
taforme, a , rale del Manuale dell'Ingegnere.

Fabbrica di Cancellate

HULL
. Fr. » 75

>> 75

» 40

IGIENE DELLE ABITAZIONI

MACCHI , IZAR E C

Copertoni impermeabili

Torino , 1892 Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

9. Portori dirst peope respon
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

» 28

PER L'ITALIA .

PER L'Estero

.

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent . 30

Som .

11

15

Trim .

6

8

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

La Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 — Torio

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni della Rete Sicula ( Stato dei lavori al 19 febbraio 1892). Sulle condi

zioni fatte dalle Società ferroviarie al personale (Discorso del Ministro dei Lavori Pubblici alla Camera nella seduta

del 15 febbraio 1892). Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Modifica sioni alla legge sulle

espropriazioni per causa di utilità pubblica (Disegno di legge approvato dal Senato e presentato alla Camera ).

Cronaca parlamentare delle ferrovie e dei lavori pubblici. Resoconto statistico del commercio e della navigazione di

Genova nel 1890 in confronto col 1889. – Informazioni particolari del MONITORE . Notizie ferroviarie italiane.

Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli

A zionisti) . Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

.

.

Nuove Costruzioni della Rete Sicula

Gallerie . Sono ultimale.

Armamento. L'armamento della linea è al km . 8 del

lerzo tronco . La livellazione del ferro è ultimala nei primi

Stato dei lavori al 1 ° febbraio 1892 ( 1 ) .
due tronchi e per due chilometri del terzo . Nel quarto

tronco vi sono già 5 chilometri di ghiaia sparsa per lapsa

LINEA SCORDIA -CALTAGIRONE . del ferro . Vi è sulla linea una provvista di mc. 25,000 di

La linea è divisa in quattro tronchi della lunghezza se
ghiaia e di n . 15,000 traverse .

guente: Alla stazione di Vizzini sono in opera la vasca del rifor

1 Tronco : Scordia -Militello . M. 14,600.81 nilore e le grue idrauliche con le relative tubolature. Pro

20 id . Militello- Vizzini .
13,680.00 segue la posa degli stessi meccanismi alla stazione di Cal

30 id . Vizzini-Grammichele ► 11,619.40 tagirone .

4° id . Grammichele -Caltagirone ► 12,880.00
BINARIO DI DIRAMAZIONE AL Porto DI SIRACUSA .

Lunghezza totale della linea M. 52,780.21 Nel corso del mese di gennaio si portò quasi al piano

di formazione il piazzale della stazione marittima, si ese.

La forza impiegata lungo la linea nel mese di gennaio guirono dei lavori di finimento nel ponte a travata metal

p . p . risulta come segue :
lica sul canale dell'Opera a Corona e si completò l'unica

Operai N. totale 35,365 Media giornal. 1275 casa cantoniera ricorrente lungo il tronco. Si provvide

Carri id . 1,355 id .
50 anche alla esecuzione di alcuni lavori diversi. Manca lut .

Bestie da soma id . 440 id . 18
tora il fabbricaio pel gestore , il cui progelto è in esame .

Movimenti di materie. – I movimenti di materie sono al

completo, tranne pochi lavori di finimento al km . 11.360

del quarlo tronco . SULLE CONDIZIONI FATTE DALLE SOCIETÀ FERROVIARIE

Opere d'arte. In questa linea non vi sono opere d'arte

speciali ; quelle minori sono lutte complete .

AL PERSONALE

Stazioni e fermate. Le stazioni e fermale trovansi ul

limale ; mancano solo i pavimenti in pianelle e la posa dei
Discorso del Ministro dei LL , PP . alla Camera

serramenti.
nella seduta del 15 febbraio 1892.

Case canloniere . Complete, meno la posa dei serra Riportiamo dagli « Alli Parlamentari della Camera dei

menti; manca una garella da guardiano al km . 9 circa del
Deputali il testo del discorso pronuncialo dal Ministro dei

terzo Tronco .

Passaggi a livello . - Sono ultimati fino alla stazione di
Lavori Pubblici, on . Branca, nella tornata del 15 febbraio

Vizzini.
u . s . in risposta ad una interpellanza dell'on . Valle Angelo

Lavori diversi. I lavori di consolidamento sono quasi viari avvenuti sulle linee italiane ( 1 ) .
sulle cause che possono avere determinato i disastri ferro.

al completo per tutta la linea ; cosi pure la sistemazione

di strade e di corsi d'acqua ; si prosegue nella chiusura Branca, Ministro dei Lavori Pubblici . L'onorevole Valle , con

del terzo e quarto tronco, nei primi due tronchi essendo molta copia di notizie, e con studio accurato, da casi particolari, ha

già ultimata. voluto elevarsi ad una questione di sistema.

( 1 ) Vedi Stato doi lavori al 10 gennaio 1892 , nel n . 8 . ( 1 ) Vedi « Cronaca » del nostro D. 8 del 28 febbraio u . s .
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Io seguirò il suo ragionamento passo a passo , per dimostrare che cissime che l'ult mo frenatore può esamioare. Il secondo semestre

parecchi dei particolari da lui citati , o non sono perfettamente e del 1891 ha segnato un leggero miglioramento nei proventi ferro

satti , o non rispondono all'obbiettivo che egli ha avuto in mira . viari , rispetto ai tre semestri antecedenti. Ora, io ho raddoppiato

Cominciamo dagli scontri . questo semestre, integrandolo col primo semestre in corso. Come

Non vi è paese del mondo come l'Italia in cui , sopra circa venti vede, ho preso un dato dei più favorevoli. E mi risulta che il pro

miliardi di viaggiatori-chilometro, quanti rappresentano il movi: dotto totale delle ferrovie italiane nell'esercizio finanziario dal 1° luglio

mento delle ferrovie italiane in un decennio, vi sia stato un così 1891 al 30 giugno 1892 potrà essere , in cifra tonda, di 236 mi

piccolo numero di vittime. lioni .

Questo non è, certo, direi cosi , un elogio assoluto delle ferrovie Di questa somma, il 27 e mezzo per cento è di compartecipazione

italiane, anzi bisogna sperare che il servizio diventi sempre mi dello Stato, ed il 10 per cento si preleva per i fondi di riserva,

gliore ; ma dico subito che il nostro servizio ferroviario è molto su Casse patrimoniali, casi di forza maggiore, materiale , ecc . Dunque

periore a quello che si giudica a primo aspetto . bisogna, secondo le convenzioni, togliere un 37 e mezzo per cento :

E rispetto agli accidenti, è uno dei migliori del mondo. Perchè tutto questo fa una somma di 89 milioni che, detratti dai 236

se è giusta la critica , bisogna pur riconoscere la verità dei fatti. di prodotto, danno un residuo di 147 milioni . Ebbene, sa, onore.

Venendo più specialmente alla questione dei periodi, dirò che, vole Valle, quanti di questi milioni sulle tre reti maggiori se ne

negli undici anni dal 1880 al 1890, nel primo periodo 1880-85, ab . spendono per personale ? 101 milioni! Non restano quindi che 46 mi

biamo avuto 2,797 fuorviamenti e 2.182 urti. Siamo discesi , nel se lioni con i quali le Società debbono provvedere a tutte le spese di

condo periodo, a 1,566 fuorviamenti, ed a 1,113 urti, cioè 1,231 trazione, carbone, olio ed altre materie grasse, manutenzione della

fuorviamenti di meno, e 1,069 urti di meno, vale a dire circa il 50 strada , del materiale mobile, di mobilio, locali , imposte , cancel

per cento. leria, ecc.; tutte spese non imputabili ai fondi di riserva nè alle

Quindi il periodo delle Convenzioni, che pare sia stato il periodo Casse patrimoniali, per cui in definitiva è facile persuadersi che gli

del grande peggioramento delle ferrovie italiane , rispetto agli acci azionisti hanno una parte ben magra. Ora innanzi a questa obbiet.

denti ferroviari, e specialmente ai fuorviamenti ed agli urti , pre tività di dati, il venire a parlare di speranze di personale, di scarsi

senta una diminuzione del 50 per cento . stipendi e di miglioramenti equivale soltanto a far voti per l'avve

Credo che questo non sia un piccolo progresso, e ciò prova che nire, voti ai quali mi associo volentieri; ma il pensare che possano

la statistica, che l'on . Valle desidera , esiste. Ed io, quando risposi realizzarsi oggi sarebbe fomite delle più grandi delusioni. Ed io vorrei

all'onorevole Siacci , ho accennato alla riduzione considerevole dei che le mie parole fossero ben scolpite nella mente dell'ultimo can.

ritardi avvenuti dal 1890 al 1891 ; ed il prospetto ragionato di toniere e dell'ultimo frenatore.

questi ritardi lho annesso al mio discorso fatto in risposta allo Ma non basta.

stesso onorevole Siacci , che è già stampato nel rendiconto della Ca Si deplora che un frenatore abbia 60 lire , con l'indennità notturna

mera dei Deputati. 80 lire, e che un cantoniere abbia , soltanto, 40 o 45 lire al mese

L'onorevole Valle è ricorso al 1887 ; ma da quest'epoca in poi il cantoniere ha anche la casa, e non di rado anche un pezzo di ter

molti congegni si sono perfezionati, ed io gli posso dire che la sta reno coltivato) .

tistica si fa di dieci in dieci giorni , ed è compilata dagli Ispettori Non sono, certo, salari lauti questi; ma se si sapesse che per ogni

ferroviari di circolo , i quali , poi , debbono riferirne all'Ispettorato posto di frenatore o di cantoniere si hanno sempre centinaia di do

generale. mande, e che non pochi agenti delle stazioni desiderano di passare

Dunque, da questo lato l'onorevole Valle può essere certo che,
nel personale viaggiante appunto per avere una mercede maggiore,

non solo per opera mia ( poichè partecipo ai suoi desideri ), ma per
che, siccome a questo mondoè tutta questione di equilibrio e di ar

opera di tutta l'Amministrazione si è proceduto e si procede sempre monia, noi possiamo, coi roti , desiderare il miglioramento del per

più ad una statistica rigorosa, la quale accerta i ritardi ferroviari.
sonale; ma sino a quando le condizioni del traffico non saranno tali

Egli, poi, ha sollevato la questione delle sentenze giudiziarie.
da assicurare , nei proventi, anche un margine sufficiente per coteste

Già avevo osservato , l'altro giorno , all'onorevole Siacci , che ultima
migliorie , i voti resteranno sempre voti .

mente avevamo avuto una sentenza favorevole, e questo serva anche
Del resto, dal tempo in cui le Società hanno assunto l'esercizio ad

di risposta all'onorevole Nocito, che nella seduta dell'altro giorno di oggi, per la Mediterranea e per l'Adriatica, gli stipendi hanno avuto

ceva che bisognava comminare multe giudiziarie e non amministra
un aumento graduale del 9 per cento, quelli della Sicula del 6 per

tive. Oggi posso dire all'onorevole Valle che l'Amministrazione si
cento .

vale di tutti i mezzi , comprese le sentenze giudiziarie; ma certo nè Lazzaro . L'alto personale .

io , nè l'Amministrazione dei lavori pubblici, nè l'Ispettorato pos Branca, Ministro dei Lavori Pubblici . Parlo degli stipendi del

siamo dettare norme ai magistrati , i quali decidono, secondo la loro basso personale. Rispetto all'alto personale vi possono essere ecce

coscienza ed in base alla legge ; e lo Stato e l'Ispettorato debbono zioni di ricompense personali, perchè è certo che le Società ricom

chinarsi dinanzi alla ser za dei magistrati del proprio paese, come penseranno meglio quel funzionario che faccia loro guadagnare di

qualunque altro cittadino . più. E la ricompensa è meritata .

Veniamo alla questione più grave, e dirò più simpatica : quella Muraturi. Ma l'organico non ve l'hanno presentato !

del personale. Io vorrei non solo aderire, ma andare al di là dei Branca, Ministro dei Lavori Pubblici . Verremo poi alla questione

voti dell'onorevole Valle. dell'articolo 103. Intanto stiamo alla questione sostanziale, perchè se

Egli stesso ha riconosciuto che, fra tutte le ferrovie del mondo , anche la legge si applica ed i benefizi che se ne attendono non si

tranne quelle del Belgio, le nostre sono quelle che hanno il maggior verificano, i reclamisi presentano ugualmente. Rispondo ora a cid

numero di personale. che ha detto, interrompendo, l'onorevole Lazzaro ed a ciò che ha

Io lo pregherei di mettere questa sua affermazione in confronto
asserito l'onorevole Valle.

con l'altra da cui apparisce che vi sono deviatori che fanno 36 ore
Dice l'onorevole Valle : Ma come volete che un sotto-ispettore go

di servizio , capi-stazione che fanno 24 ore di servizio . vernativo a 2000 o a 2500 lire possa mettersi a confronto con in

Onorevole Valle, i deviatori ed i capi-stazione hanno un orario gegneri i quali hanno parecchie decine di migliaia di lire di sti

conne i deputati, i ministri, i generali ed i soldati; cioè, sono sempre
pendio ? Ma, io dico , questo è appunto il vantaggio delle ammini.

in servizio, fino a che non siano in congedo ; ma ciò non significa strazioni private, le quali pa gano di più chi dà loro maggiori be.

già che un capo stazione compia 24 ore di lavoro, perchè questo sa nefici, di quello che nonpaghino chi è soggetto a regole fisse .

rebbe andar contro la natura umana. Un ministro è sempre respon Danque, riprendendo il mio cammino, io dichiaro che la questione

sabile ; un soldato è sempre in servizio ; ma ciò non significa che, del personale sta molto a cuore del Governo, il quale cerca , sia sotto

tutte le 24 ore, l'uno e l'altro siano in servizio . forma di monito o di consiglio , sia sotto forma di revisione o di sta

Ora, nelle grandi stazioni dove i treni si succedono con vicenda
tistica , di indurre le Società ad usare i migliori riguardi al per

troppo rapida, vi sono capi-stazione e sotto-capi-stazione, i quali hanno
sonale.

un turno di servizio. Perciò l'onorevole Valle (egli ne sa tante di Ma, ripeto, vi è un limite che sta nella natura della cosa, oltre

queste cose ; e lo ha mostrato con lo studio diligente, esatto che ne il quale non si può pretendere di andare : ed è quello dell'entità

ha fatto) deve interpretare l'orario per quel che è. Altro è la re. dei proventi. Non si può obbligare le Società a dare quello che non

sponsabilità permanente di un capo-stazione (come quella di un ca hanno ed a costituirsi in istato di fallimento, ciò che sarebbe un

pitano dei carabinieri , di un comandante di truppe) , ed altro è l'e guaio per le Società e per la nazione .

sercizio effettivo del lavoro in 24 ore. Sull'articolo 103 dei capitolati furono svolte interpellanze in questa

Del resto , su questa questione del personale, bisogna parlarci Camera , e vi fu anche una mozione discussa a tempo dell'onorevole

molto chiaro : perchè molto più delle parole che si dicono in questa Finali. Dopo di allora sono stati domandati continuamente degli

Camera ( le quali certo si dicono da persone esperte nelle cose di elenchi alle Società che li hanno presentati ; quindi lo stato del per

Stato, da persone a cui il giudizio dà la calma necessaria a non sonale dal Ministero si conosce, ma non si è mai voluto approvare

farsi sopraffare dal sentimento), bisogna occuparsi delle discussioni un ruolo definitivo dell'organico, perchè, dato il gran numero del

che si fanno fuori. Si parla con passione del personale, dei guadagni personale e la scarsezza dei proventi, fare un ruolo organico che

delle Società . Ebbene, io ho voluto considerare alcune cifre sempli rispondesse ai desideri del personale, se pure era possibile, difficil
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mente avrebbe condotto a risultati pratici di miglioramento. Le sol nistro dei Lavori Pubblici, fermo restando per l'attuazione

lecitudini dell'Amministrazione sono state continue, e le Società, il termine di anni trenta fissato dalla Legge 11 luglio 1889 ,

sino ad un certo punto, l'hanno secondata ; tanto vero che si ha una

media d'aumentonegli stipendi del 9 per cento .
n . 6210, pel compimento del piano regolatore stesso .

L'onorevole Val diceva che l'Ispettorato non funziona come do. Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1892 (N. 56 ).
Legge

vrebbe; ma bisogna considerare che esso è una istituzione relativa 25 febbraio 1892 , n . 61, colla quale sono dichiarate di pub

mente molto giovane, non data che da sei anni, che fu creduto fosse blica utilità le opere di prosciugamento
della riva sinistra

un ramo nuovo di servizio concorrente al Genio civile, e che diede del fiume Ticino, lungo l'abitato di Sesto Calende, secondo

luogo a vivaci discussioni nel seno dell'Amministrazione
, in paese e il progetto 16 maggio 1888 deli ingegneri Agudio e Di

nel Parlamento.

L'Ispettorato comprendeva elementi non tutti omogenei ; ma ora

dioni, la cui planimetria, vidimala dal Ministero dei Lavori

tutti riconoscono che, più tempo passa e più si perfezionano le sue Pubblici, sarà depositata negli archivi di Stato, ed è asse

funzioni. Ma ripeto all onorevole Valle che non bisogna credere che
gnato il termine di mesi sei per l'esecuzione delle opere

noi, con leggi perfette, possiamo mutare la natura delle cose.
stesse .

Ed ora vengo al materiale . Gazzella Ufficiale del 10 marzo 1892 (N. 59). Pro

L'onorevole Vallelo ha distinto in due gruppi. Quanto al primo spetto , del mese di settembre 1891 , dei prodotti lordi ap.

gruppo, cioè composizione di treni e cose simili, dico che tutti i
prossimativi delle ferrovie in confronto con quelli definitivi

giorni si fa un passo innanzi, lento , se si vuole, ma tutti i giorni

si fa un passo. Îl secondo gruppo invece si riferisce a perfeziona
del corrispondente mese del 1890 ; pubblicato dal R. Ispet

torato Generale delle Strade Ferrale .
menti d'impianto. I Westinghouse applicati a tutti i treni e binari

nuovi, le stazioni intermedie, tutte queste son cose bellissime, ma

richiedono grande spesa . Può l'onorevole Valle ammettere che nei

tempi che corrono si abbiano a spendere delle centinaia di milioni MODIFICAZIONI ALLA LEGGE

in miglioramenti del materiale ? Perchè ritengo che coi nostri 11 mila

chilometri, per attuare ciò che vuole l'onorevole Valle, non occorre SULLE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA D'UTILITÀ PUBBLICA

di meno. Certo che anche su questo riguardo naturalmente il Go.

verno coi mezzi che ha a sua disposizione cerca di provvedere come

pud, e tutti i giorni, come dico, si fa un passo innanzi. Ma credere

che vi possa essere on ministro, un Governo che nelle condizioni at Disegno di legge approvato dal Senato del Regno

tuali possa presentarsi con un disegno di legge che dica : datemi il 22 febbraio 1892

qualche centinaio di milioni per migliorare tutto l'assetto delle fer e presentato alla Camera dei Deputati il 27 stesso mese .

rovie italiane, sarebbe un'utopia. Ripeto: posso associarmi al desi.

derio che la cosa sia fatta, ma non vedo la possibilità della sua at
Del disegno di legge (N. 116) presentato al Senato del

tuazione.
E con ciò vengo a rispondere alla conclusionedell'onorevole Valle. Regno il 30 novembre 1891 dal Ministro dei Lavori Pub

Egli dice : Il sistema delle Convenzioni non è nè l'esercizio di Stato blici , on . Branca , abbiamo pubblicato il testo, con un

ne l'esercizio industriale : è una specie di sistema misto. Egli non breve cenno sulla relazione annessavi , nel nostro n . 51

vorrebbe tornare all'esercizio di Stato, perchè preferisce l'esercizio dello scorso anno ; della sua approvazione in Senato di

industriale puro e semplice . Ma , onorevole Valle, noi abbiamo una

legge, la quale dura fino al 1905. Crede ella che se anche il Go
cemmo nella « Cronaca parlamentare » del n . 9 dell'anno

verno dicesse: io voglio l'esercizio delle ferrovie secondo l'esclusivo corrente .

criterio industriale, cioè attribuendone la proprietà a Società, sarebbe Pubblichiamo ora il disegno di legge approvato dal

questo un problema così semplice, da poterlo risolvere suduepiedi Senato e presentato alla Camera dei Deputati dallo stesso

nelle presenti condizioni del capitale europeo e dell'economia nazio
Ministro nella seduta del 27 febbraio u . S. Al testo del

nale ? È un problema molto grave, sul quale i Governi più volon

terosi debbono riflettere maturamente. Viceversa il parlarne antici disegno di legge ( N. 316) annettiamo la relazione che lo

patamente e prima che la cosa sia possibile, anzichè vantaggio ar accompagna nella sua presentazione alla Camera ( 1 ) .

reca danno. Perchè non fa che scuotere la compagine che abbiamo,

la quale, senza essere perfetta, è in continuo perfezionamento, come

credo di aver dimostrato all'onorevole Valle ed alla Camera, ed è Relazione ministeriale .

assai migliore di quello che comunemente si crede.

Naturalmente i desideri precorrono la realtà , e tutti vorremmo Signori ! – Il progetto che ho l'onore di presentarvi dopo

miglioramenti e di personale e di viabilità ; ma noi abbiamo dal l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento mira a modi

l'altra parte i contribuenti , che non ci permettono d'attingere nelle ficare , semplificandole, aliune delle norme stabilite dalle

loro tasche per potere ingrossare in modo i redditi dello Stato da leggi 25 giugno 1865 e 18 dicembre 1879 sulle espropria

provvedere a tutte queste cose che, isolatamente prese, non mancano zioni per causa di pubblica utilità.

d'interesse, ma cheavuto riguardo all'economia generale del paese, Le modifi'azioni proposte lasciano inalterati i principii

sono pel momento di difficile attuazione .
fondamentali dell'accertamento e della dichiarazione legale

Quindi, quello che posso dire all'onorevole Valle è che i suoi de

sideri sono tenuti presenti dal Governo, e, nei limiti del possibile, della pubblica utilità , come altresi del preventivo pagamento

come si è cercato , si cercherà di attuarli ; ma non posso assumere di una giusta indennità ; e solo variano , nel senso di un

impegni di sorta, che poi mi sarebbe impossibile mantenere. maggiore discentramento per lalune categorie di opere pub

Io voglio augurarmi che l'onorevole Valle si dichiarerà soddisfatto, bliche, le modalità di tale dichiarazione.

e voglio anche augurarmi che il personale ferroviario e tutti coloro Dopo 27 anni di esperienza si può senza alcun pericolo

i quali si mostrano malcontenti del servizio ferroviario, rifletteranno
affidare ai Prefelli, anche in questo ramo, più larghe altri .

sulle diverse difficoltà, e che invece di agitazioni sterili farannodei buzioni; si può anzi con vantaggio attribuire ad essi la di

reclami fondati, specifici, caso per caso , e che infine si persuaderanno

che col vocio non si possono creare milioni, quando milioni non esi

chiarazione di pubblica utilità non solo per le opere comu

stono .
nali , ma anche per le strade vicinali e per lutte quelle opere

di difesa , di scolo , di bonificazione, d'irrigazione, che si ese

guiscono da Consorzi di proprietari interessati della Pro

vincia .

AT TI UFFICIALI

Per molte diqueste opere l'approvazione dei progetti è
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

devolula al Prefeito o come Autorità governativa o

presidente della Giunta provinciale amministrativa; onde il

Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1892 (N. 55) . Regio De riunire in uno stesso atio l'approvazione del progello e la

creto 14 febbraio 1892 , n . LV ( Parte supplementare ), col
dichiarazione di pubblica utilità è provvedimento logico,

quale sono approvate per causa di pubblica utilità le otto che semplifica ed abbrevia la procedura, e non scema al

varianti al piano regolatore di ampliamento del circondario cuna delle garanzie necessarie a favore della proprietà pri

esterno della cillà di Milano , in conformità del tipo 13

maggio 1891 , a firma dell'ingegnere-capo municipale Az

( 1 ) Circa la nomina o costituzione della Commissione della Camera, incaricata del

l'esame del disegno di legge , vedi « Cronaca parlamentare » di questo numero sotto
zolino Dell'Acqua e del sindaco Belinzaghi, visto dal Mi

come

Commissioni.
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vata , poiché si deve sempre fare un duplice csame per ac All'ordine del giorno. Nella seduta del 5 corrente l'ono.

certare che l'opera sia regolare dal lalo Tecnico e conve revole Di Rudini , Presidente del Consiglio , domandò che l'8 cor

rente avesse ad incominciare la discussione finanziaria col bilancio
niente per l'interesse pubblico ; c le norme prescrille nel

d'assestamento , per continuare poi col progetto sui buoni del Tesoro
progelio di legge assicurano che l'una e l'alira indagine

a lunga scadenza e con quello sui Provvedimenti per le Strade

siano falle con tulla ponderazione e lenute in debito conto Ferrate complementari (1).

le osservazioni o le opposizioni dei proprietari interessati. Presentazione. Nella seduta dell'8 corrente il Ministro dei

È sopratutto da notarsi che mentre si è estesa la com Lavori Pubblici presentò due progetti di legge, già approvati dalla

petenza dei Prefelli a pronunciare le dichiarazioni di pub- Camera e modificati dal Senato :

blica utilità, si stabilisce che contro i relativi decreli possa 1. Sull'esercizio dell'industria dei telefoni (2) ;

muoversi ricorso al Governo del Re, il quale provvede con De 2. Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione

delle strade comunali obbligatorie (3) ;
crelo Reale, sentili il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e

Commissioni . Tresentazione di relazione. Nella seduta
il Consiglio di Stato . Nello stato presente della nostra le

del 9 corrente l'on. Danieli presentò la relazione sul disegno di
gislazione contro i provvedimenti presi dai Prefelli in ma

legge Convenzione internazionale pel trasporto delle merci in

ieria di dichiarazione di pubblica utilità, non è ammesso
Strada Ferrata (4)

altro rimedio che quello del ricorso straordinario, ai termini Nomina e costituzione. Negli Uffici della Camera furono

dell'articolo 12 della legge sul Consiglio di Stato. Quindi nominati a Commissari per l'esame del disegno di legge Modifica -

al vantaggio di una procedura più semplice, più spedita, zioni alla legge sulle espropriazioni per custi di utilità puh.

meno costosa, si unisce anche l'altro diuna maggiore e piú Ulica (5) gli onorevoli: De Martino, Del Balzo, Rospigliosi. Chia

ellicace Tutela degli interessi privati, nei casi in cui questi radia, DeGiorgio, Ferrari Luigi, Mezzanotte, Caldesi e Vollaro

Da Lieto .

venissero lesi dalle disposizioni prese dai Prefelli .

La legge 18 dicembre 1879 aveva già esoneralo le Pro
La Commissione si è, poi , costituita nominando: a presidente,

l'on . Mezzanotte ; a segretario, l'on . Rospigliosi ; a relatore, l'ono

vincie ed i Comuni dall'autorizzazione di acquistare stabili revole Chiaradia .

per quelle opere che fossero per essi obbligatorie per legge .

Poiché l'opera è resa obbligatoria per il Corpo morale espro.

prianle dallo slesso decreto dell'Autorità competente che RESOCONTO STATISTICO

ne ha pronunciata la pubblica utilità , si propone di con

è ispirata

al medesimo concello della citala legge , e serve a sempli

ficare un lungo procedimento.

Anno 1890 e confronto col 1889
Disegno di legge approvato dal Senato del Regno .

Articolo unico .

Dalla Camera di Commercio ed Arti di Genova abbiamo ricevuto,
All'articolo 10 della legge sulle espropriazioni per cansa

verso la fine del 1891 , l'annuale RESOCONTO STATISTICO DEL COMMERCIO
di pubblica utilità , approvato colla legge 18 dicembre 1879,

E DELLA NAVIGAZIONE DI GENOVA questo per l'anno 1890 in con

n . 2359, è sostituito l'articolo seguente : FRONTO COL 1889.

Per le opere provinciali e comunali, i progetti delle quali E noi, come di consueto per li precedenti Resoconti ( 6 ) questa

devono per legge essere dal Ministero dei Lavori Pubblici volta un po' in ritardo per abbondanza di materia in corso ripor

approvali, la dichiarazione di pubblica utilità è falta col teremo o riassumeremo, secondo opportunità di argomento e di spazio ,

decrelo ministeriale d'approvazione del progetto, sentili il i principali punti di questo importantissimo e veramente accurato

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di
Resoconto statistico 1890 del primo scalo marittimo italiano. Ricor

Stato.
diamo, intanto, che di esso abbiamo già dato un brevissimo sommario

complessivo nel n . 51 del 1891 , pag. 818 .

Per lulle le opere di cui l'approvazione è per legge de :

ferita ai Prefelli, alle Giunte amministrative, ai Consigli co

munali e alle rappresentanze consorziali, la dichiarazione Nel Resoconto precede la Relazione sul movimento del

di pubblica utilità è attribuita ai Prefelli, sentite le mede- | Commercio e della Navigazione nell'anno 1890 ; relazione ,

sime Giunte. compilata dalla Commissione di statistica ed approvala dalla

Essa deve essere preceduta dalla pubblicazione della re Camera di Commercio, nella seduta del 2 dicembre 1891 ,

Jativa domanda, a norma degli articoli 3 , 4 c 5 , dalla vi unitamente ai Quadri statistici che la accompagnano.

sita locale e dal parere dell'Ufficio del Genio Civile, e viene Questi compongono essenzialmente il Rendiconlo slatistico ,

pronunziata col decreto stesso di approvazione del progetto. che è diviso in due parti:

Ove sieno presentate opposizioni contro la pubblica uti La Parle prima comprende il movimento commerciale ri .

lità dell'opera, o contro il progetto, il Prefetto pronunzierà , guardante le merci sdoganale , d'importazione ed esporta

sentita di nuovo la Giunta provinciale amministrativa. zione, quelle in transito uscile per via di mare e per via

Contro il decreto prefettizio è ammesso il ricorso degli di terra, le merci uscile dal deposito franco classificate in

interessati al Governo del Re, il quale provvede con De . merci sdoganate, merci riesporlaie e quelle spedite con bolla

creto Reale , sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pub a cauzione, il movimento delle merci nei depositi e le merci

blici ed il Consiglio di Stato .
imbarcale e

Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla data della La Parte seconda contiene il movimento marittimo, le co

pubblicazione del decreto prefettizio.
struzioni pavali ed il materiale della marina mercantile nel

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere provin- compartimento .

ciali e comunali dispensa dall'autorizzazione all'acquisto

degli stabili da occuparsi, prescrilla dalla legge 5 giugno DALLA RELAZIONE.

1850, n . 1037 .
COMMERCIO . - Il movimento generale nel porto di Genova

per l'anno 1890, comprendente le merci arrivale e partite,

CRONACA PARLAMENTARE è stato di tonn . 3,841,937 , cioè tonn . 2,615,414 nel com

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI
( 1 ) Vedi a Cronaca » del n . 10 .

(2 ) Vedi « Cronaca ► del n . 9 .

Camera dei Deputati . ( 4 ) Veli « Cronaca del n . 52 del 1891 .

Disegni di legge. Testo . Pubblichiamo in questo nu .
( 5) Vedi la precedente nota 1 nella colonna a sinistra di questa stessa pagina .
( 0 ) Per richiamo ai precedenti Resoconti del decorso triennio, vedi :

mero il testo del disegno di legge, già approvato dal Senato, Mo. Resoconto statistico dell'anno 1887 in confronto col 1886 nel n 41 del 13 ottobre

dificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di utilità Resoconto statistico dell'anno 1888 in confronto col 1887 nei nn . 45 e 47 , rispet

pubblica ( 1)

Resoconto statistico dell'anno 1889 in confronto del 1888 nei nn , 44 , 46 e 47 del

( 1 ) Vedi « Cronaca » del n . 10 , e sotto Commissioni in questo .

( 3 ) Vedi « Cronaca del n . 51 del 1891 .

1888 .

tivamente del 9 o 23 novembre 1889 .

1890 .
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mercio internazionale e lonn. 1,226,523 nel commercio di sono stati meno della metà , ed anche il transilo via di terra ,

cabotais. In confronto col 1889 si ebbe in questo ultimo la più grande parte in direzione di Sestri Ponente, risulið

un aumento di tonn. 23,550, e un aumento di ionn. 18,939 inferiore, essendo riuscilo poco più dei due terzi di quello

nel coinmercio internazionale, e cioè tonn. 65,756 nell'im dell'anno anteriore.

portazione e luni. 2460 nel transito via di mare. Nel lerro ed acciaio laminalo o balluto si ebbe pure una

Invece dimiuuirono le esportazioni di tonn. 26,932 e il minore importazione, giacchè risultò poco più della metà .

transito via di terra di tonn. 22,315 . L'esportazione diede una legiera differenza in meno, senza

Mentre nel coinmercio coll'estero si ebbe, come si disse, sensibili variazioni.

in complesso un aumento sebbene lievissimo nel peso, nel Carbon fossile : L'aumento progressivo dell'importazione

valore invece è risultata una diminuzione di L. 30,194,901, di questo combustibile continuò anche in quest'anno, es

alla quale contribuirono le esportazioni per L. 15,905 ,236 , sendo salita la quantità introdotta a lomu . 1,525,180, con

le importazioni per L. 12,506,843 , ed il transito via di terra principale provenienza da Cardille Newcastle, mentre nel

per L. 2,337,882 . Nel transitó via di mare si ebbe al con 1889 era stata di ton . 1,356,990 soltanto. Una ininima

irario un aumento di L. 555,060 . parte, cioè lonn. 50,000 circa, giunse con velieri quasi

Nell'importazione l'aumento del peso non si è verificato iutti nazionali, e la maggior quantità con vapori pressoché

per lutte le categorie di merci, avendo invece data una di- totalmente di bandiera estera .

minuzione le citegorie 1a (spirili, bevande ed olii), 2º ( co

loniali ), 7 ( lana, crine e peli ) , ga (sela ) , 11 * (pelli), 122 NAVIGAZIONE. – Nel movimento complessivo della naviga

(minerale e melalli), 14" (cereali, farine e paste ); la dimi
zione sia a vapore che a vela si ebbe , in confronto del 1889 ,

nuzione nel valore proviene solamente dalle categorie 7 ",
un aumento di v . 39 navigli e di tonn. 121,099 . Distinguendo

ga, g (legno), 114, 129, 149 e 16 ' (oggetti diversi).
la navigazione internazionale da quella di cabotaggio, risulta

Nell'esportazione la diminuzione sia del peso che del va
che nella prima i bastimenti arrivati o partiti furono circa

lore riguarda le categorie 1 " , 24 , 5* , 9 , 129 , 14a e 16e .
la metà di quelli della navigazione di cabolaggio ed il ton

Le calegorie 7a e 15a diedero diminuzione nel peso , ma
nellaggio invece è stato una volta e mezza maggiore.

aumento nel valore ; e le categorie 6' , 10a e 13a diminu

zione nel valore ed aumento nel peso .
La vela primeggia sul vapore nel numero dei bastimenti,

ma con leggiera differenza ; in quella vece nel lonnelloggio

L'aumento del transito via di mare, sia nel peso che nel
quest'ultimo diede sulla vela un movimento circa otto volle

valore non si manifestò in lulle le calegorie , avendosi avutit

invece diminuzione nelle categorie 3* , 6a, 79, 80, 12 , 13a sensibile variazione in queste proporzioni.

maggiore. Non vi fu fra i due anni, messi in confronto,

e 15 "; nella categoria 118 si ebbe anche diminuzione, ma
La prevalenza della vela pel numero dei bastimenti risulta

soltanto nel peso .

nella navigazione di cabotaggio; nel tonnellaggio invece esso

Nel Transilo via di terra la diminuzione nel peso come
è minore sia in della navigazione come in quella interna

nel valore riguarda puramente quello in destinazione per zionale ; ma mentre in quest'ultima la diminuzione sia nel

lo Slalo , essendosi al contrario riscontrato un aumento nel
rapporto di uno a quindici, nel cabotaggio risulta inferiore

transito per l'estero . Nell'accennala diminuzione levesi in
di poco meno di due volte e mezza .

ispecie segnalare il riso con lolla, essendo mancalo in tota
Nella navigazione internazionale il tonnellaggio dei basti

lità l'ingente transito per S. Pier d'Arena e riuscito relativa
menti vuoti in arrivo è nella proporzione di uno a 25 ,

mente insignificante quello per Novara. mentre nel cabotaggio questa è invece di uno il 4. Nelle

Le principali merci estere che nel movimento generale partenze il tonnellaggio dei bastimenti vuoti è stato nella

del porlo diedero una sensibile differenza in confronto del navigazione internazionale due terzi di quello dei bastimenti

precedente anno 1889 sono le seguenti: olio di oliva, olio di carichi, e nella navigazione di cabotaggio risulto di poco

cotone, olio minerale rettificato e pesante, caffè, zucchero, meno della melå .

gomme , juta, cordami e gomene, lino e canapa, cotone,
La navigazione a vela ha dato un tonnellaggio nei basti

lan ' , seta , stracci, pasta di legno, carla , pelli , metalli, menti arrivati e partiti vuoti , corrispondenti ai 314 di quello

carbon fossile, grano, paste di grano, riso, seni oleosi .
dei bastimenti carichi. In quella vece il tonnellaggio dei va

Noi riporteremo soltanto le nutizie che riguardano le tre
pori vuoti è stato un quarto rispetto ai vapori carichi .

seguenti voci:
Distinguendo la navigazione per bandiera risulta che nel

Olio minerale rettificato e pesante : Nella quantità impor- tonnellaggio complessivo la bandiera nazionale vi partecipa

tata dell'olio minerale reltificalo si ebbe la diminuzione d'un per poco meno della metà . Però è nella vela dove primeggia,

quarto circa in confronto dell'anno precedente, nel quale spettandone ad essa la quasi lotalità , mentre pel vapore,

ne furono introdulli quintali 168,200 di fronte a quintali negli arrivi , prepondera invece con poco meno della melá

127,140 soltanto nel 1890. Anche diminuzione si ebbe nel del lotale tonnellaggio la bandiera inglese con navigazione

transito via di mare, ma di poco momento , mentre si ebbe internazionale, cui segue quella italiana che vi rappresenta

in quello via di terra un aumento superiore alla metà delle circa il terzo ; nel cabotaggio, al contrario, la quasi totalità

quantità transitate nel 1889 . è riservata alla bandiera nazionale. Nella partenza è que

Nell'importazione sono compresi quintali 13,880 alla rin st'ultima bandiera che viene prima nella navigazione inter

fusa di provenienza dalla Russia per la maggiore quantità nazionale con un tonnellaggio poco inferiore alla metà di

e dagli Stati -Uniti d'America. Le importazioni in barili e quello totale ; segue in ordine progressivo quella inglese,

casselte sino nelle quasi totalità di quest'ultima provenienza. francese, germanica ed altre. Nel cabotaggio i due terzi del

Nei depositi doganali entrarono quintali 73,012 in con- tonnellaggio è riservato alla bandiera nazionale. l'er i basti

fronto di quintali 110,188 nel 1889, e rimasero in deposito menti a vapore vuoti, la bandiera inglese rappresenta idue

alla fine del 1890 quintali 31,370 con leggiera differenza in lerzi del tonnellaggio nella navigazione internazionale e la

meno della quantità che vi era rinasta alla fine del 1889. metà in quella di cabotaygio.

L'importazione dell'olio minerale pesante con principale Nelle costruzioni navali anche nel 1890 non si ebbe molta

provenienza dalla Francia, Inghilterra e dagli Stati-Uniti di attività , sebbene il tonnellaggio sia stato quasi il doppio in

America aumento di un quarto circa in confronto dell'anno confronto dell'anno precedente, essendo asceso a tonnellate

precedente. Anche in aumento, ma in misura insignificante, 8997 , con un aumento di 6 bastimenti, la più grande parte

ė stalo il transito via di mare . provenienti dai cantieri di Sestri Ponente . Nel detto lon

Metalli : Nel complesso dell'importazione non si riscontra nellaggio figura principalmente la vela , essendo il vapore

alcuna apprez'abile lillerenza in confronto dell'anno prece rappresentato da tonn . 351 soltanto , divise fra 12 yalley

dente. Vi fu un aumento di circa la inetà nella ghisa in gianti. Fra il naviglio a vela, quattro bastimenti sono supe

pani, mentre la lavorata diede invece una diminuzione di riori alla portata di 1000 tonn ., due sono della portala ira

più della metà in confronto al precedente anno. le 801 e le 900 tonnellate .

Il ferro greggio in masselli e l'acciaio in pani introdotti La situazione numerica del nostro naviglio al 31 dicembre
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1890 .

.

1890 era di N. 789 bastimenti con tonn. 363,550 , divisi in
Peso.

N. 673 a vela con tonn . 257,241 e 116 a vapore con ton Movimento complessivo del commercio

nellate 106,309 . In confronto col 1889 si ebbe una diminu di Genova nel 1890 a peso Tonn. 2,615,414

zione di 53 bastimenti e tonn . 15,530, diminuzione che si Id . id . nel 1889 2,596,475

riferisce esclusivamente ai bastimenti a vela , non avendosi
Differenza in più nel 1890 Tonn . 18,939

avulo in quelli a vapore alcuna variazione nel numero ed

invece un aumento di tonn . 620 nel tonnellaggio .
II . COMMERCIO SPECIALE. Il movimento del commercio

Le variazioni nel naviglio a vela sono dovute all'aumento speciale d'importazione durante lo scorso anno 1890 rap

di N. 27 bastimenti con tonn . 9988 principalmente per presenta a valore una somma di L. it. 400,282,548 , e quello

nuove costruzioni e alla diminuzione di 80 bastimenti con d'esportazione di L. it . 90,660,867 ; a peso l'importa sione

26,137 tonnellate, di cui una metà circa per naufragi , e fu di tonn . 2,366,211 , e l'esportazione di tonn . 113,172.

quindi per vendite a stranieri e per passaggi ad altri com Paragonando queste cifre con quelle del precedente anno

partimenti. 1889 , si riconosce nel 1890 una diminuzione nell'im

Noli: Il graduale ribasso dei noli che si è verificato nella portazione a valore di L. il. 12,506,843 e nell'esportazione

seconda metà dell'anno 1889 continuò in modo sensibile di L. il . 15,905, 236 , a peso un aumento nell'importazione

nel 1890, accentuandosi maggiormente nel secondo semestre , di tonn . 65,756 e nella esportazione una diminuzione di

cosicchè gli stessi giunsero in uno stato di assoluto deprez- tonn . 26,932 .

zamento, come risulta dal quadro della situazione dei detti
VALORE.

noli allegato alla presenle relazione. L'importazione è stata nel 1889 . L. it. 412,789,391

1890 . 400,282,548

PARTE PRIMA . - MOVIMENTO COMMERCIALE.
Differenza in meno nel 1890 L. il . 12,506,843

A maggior intelligenza di questa prima parte giova pre- L'esportazione è stata nel 1889 .

meltere le seguenti osservazioni : L. it . 106,566,103

Il Commercio complessivo nell'importazione comprende 90,660,867

lulle le merci estere che furono introdotle in Genova, senza
Differenza in meno nel 1890 L. it . 15,905,236

tener conto dell'ulteriore loro destinazione, cioè : se per Peso .

consumo nello Stalo o per transito .
L'importazione è stata nel 1890 . Tonn . 2,366,211

Il Commercio speciale nell'importazione indica le sole 1889 . 2,300,455

merci eslere sdoganate in Genova per consumo dello Stato .

Il Commercio complessivo nell'esportazione comprendre le
Differenza in più nel 1890 Tonn . 65. 756

merci nazionali o nazionalizzate che si spediscono all'estero, L'esportazione è stata nel 1889 . Tonn. 140,104

nonchè quelle estere che escono da Genova in transito . 1890 . 113, 172

Il Commercio speciale nell'esportazione comprende le sole Differenza in meno nel 1890 Tonn . 26,932

merci nazionali o nazionalizzate che si spediscono all'estero .

Chiamansi nazionalizzate quelle merci che sono bensi d'ori
( Continua ).

gine estera , ma che entrando nello stato furono soltoposte

al trattamento stabilita per le merci destinale al consumo

interno, e che quindi nei rapporti colla legge doganale ven INFORMAZIONI PARTICOLARI

gono riguardale come nazionali .

Il transito comprende lutte le merci estere che escono
DEL MONITORE

da Genova dopo averne altraversate o toccato il territorio ;

comprende pure tutte le merci e - tere che vengono riespor Per l'apertura della linea Cornia - Piombino.

tate dopo essere rimaste nei depositi doganali. Essendosi ultimati i lavori di costruzione della linea

I. COMMERCIO COMPLESSIVO . - ll movimento complessivo Campiglia Marittima-Piombino, che, in base alla relativa

del commercio coll'estero del 1890, imporlazione, esporla convenzione deve aprirsi all'esercizio il giorno 5 del pros

zione e transito ascese a valore ad una somma complessiva simo venturo aprile - come già preannunciammo nelle

di L. it . 532,338,840, ed a peso a tonn . 2,615, 414, che, « Informazioni » del n . 9 , pag. 133 - l'Amministrazione

confrontato con quello del 1889, då una differenza in meno
delle Strade Ferrate del Mediterraneo ha proposto al

sul valore di L. it . 30,194,901 e sul peso in più di lon

nellate 18,939 .
l'Ispettorato generale delle ferrovie che la visita di ri.

Riepilogo VALORE. cognizione della linea medesima venga effettuata nel

Commercio speciale: 1890 1889 giorno 26 del corrente mese .

Importazione L. il . 400,282,548 412,789,391
L'orario da stabilirsi per la linea suddetta venne già

Esportazione 90,660,867 106,566,103 sottoposto alla superiore approvazione: con esso si pro

Merci estere in transito :
pone di attuare tre coppie di treni .

Uscile per via di mare 13,354,762 12,799,702 Uno di detti treni da Campiglia a Piombino sarebbe

di terra
28,040,663 30,378,545 in coincidenza col treno 10 della linea Genova - Roma e

L. il . 532,338,840 562,533,741 un altro da Piombino a Campiglia avrebbe fin quest'ul

Riepilogo
Peso .

tima stazione coincidenza col treno 9 della linea stessa.

Commercio speciale : 1890 1889

Importazione
Tonn . 2,366,211 2,300,455 Ferrovia Avellino Rocchetta Melfi.

Esportazione
113,172 140,104 ( Per la prossima apertura all'esercizio del tronco Rocchetta Melfi.

Merci estere in transito : Monteverde ).

Uscile per via di mare 17,698 15 , 238 La Società esercente la Rete Mediterranea ha fatto

di terra

118,333 140,678 domanda al R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate

Tonn. 2.615 , 414 2,596,475 perchè sia provveduto alla visita di ricognizione che deve

VALORE .
precedere l'apertura all'esercizio del tronco della ferrovia

Movimento complessivo del commercio Avellino -Rocchetta Melfi , compreso fra Rocchetta Melfi e

di Genova nel 1889 a valore L. it. 562,533,741 Monteverde ( 1 ) . La visita dovrebbe aver luogo il giorno

Id . id . nel 1890
532,338,840 | 17 del corrente mese.

Differenza in meno nel 1890 L. il . 30,194,901

( 1 ) Vedi < Informazioni

>>

>

.

► del n . 8 , pag . 118.



e degli interessi materiali 167

> < N. 1 serbatoio a fondo sferico della capacità di

Ferrovia Verona -Bologna. m . C. 50 ;

( Progetto d'appalto seconda tratta tronco Revere.S.Felice). N. 2 grues idrauliche, isolate , colle relative tubo

La Direzione tecnica governativa per la ferrovia da Ve. lature ;

rona a Bologna ha presentato al Ministero dei Lavori N. 1 segnale semaforico ad un'ala coi corrispondenti

Pubblici il progetto di appalto dei lavori di costruzione materiali per le trasmissioni .

della seconda tratta del quarto tronco Revere -San Felice > <

della ferrovia Bologna Verona , compresa fra Poggio Rusco Tra Meliterranea , Adriatica e Nord Milano.

e San Felice, e precisamente fra le progressive 7.778.30 ( Circa la convenzione per il servizio cumulativo ).

e 24.278.25.
Sappiamo che è intervenuto pieno accordo fra le "Am

Del progetto suindicato daremo qualche ragguaglio in ministrazioni ferroviarie del Mediterraneo e dell'Adriatico

un prossimo numero del Monitore.
da una parte e la Società delle Strade Ferrate Nord -Mi

> < lano dall'altra , anche sull'articolo 119 dello schema di

L'appello nella causa pel disastro di Grassano. convenzione per il servizio cumulativo fra le linee delle

La Corte di Cassazione di Roma ha deciso che l'appello la rescissione della convenzione, nonchè le circostanze di
predette Amministrazioni. L'articolo medesimo riguarda

nella causa per il noto disastro di Grassano, che riguarda
ammissione od esclusione nel o dal servizio cumulativo

la ferrovia del Mediterraneo, venga discusso alla Corte di
suindicato di nuove ferrovie che la Nord -Milano avesse

Bologna.

a costruire o delle quali dovesse assumere l'esercizio .
Circa lo svolgimento della causa dinanzi al Tribunale di

Fra le tre Amministrazioni interessate sarà stabilita
Potenza, vedansi le speciali corrispondenze del Monitore

la data di attivazione del servizio cumulativo non appena

nei numeri 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 e 48 del 1891.

A questo proposito annunciamo diavere ricevuto dall'av. il Consiglio di Amministrazione della Nord-Milano avrà

vocato Antonio Galateo la sua poderosae stringente arringa approvata la nuova dizione dell'art. 119 predetto.

Circa i precedenti di questa lunga questione pel serviziopronunciata allo stesso Tribunale, nelle udienze del 19 e

cumulativo delle linee della Nord Milano colle grandi reti

del 20 novembre u . s . , in difesa del guardiano G. Morea, del

ferroviarie vedi, per richiamo, le « Informazioni » dei nu
macchinista G. Brambilla e della Società Mediterranea.

meri : 1 , del 1892, pag . 6 ; e 34 del 1891, pag . 539.

È la pubblicazione del Resoconto stenografico delle

udienze. > <

> < Per i binari sulle calate e sui ponti dei porti.

Ferrovia Sant' Arcangelo -Urbino- Fabriano.
Sappiamo che in seguito ad iniziativa del Ministero

(Stato lavori tronco Fabriano -Pergola al 1° marzo 1892 ).
della Marina, il R. Ispettorato Generale delle Strade

Ferrate , ha accolta in massima la proposta del Ministero

Durante il mese di febbraio p . p . , sul tronco di fer

rovia da Fabriano a Pergola (lineaSant'Arcangelo-Urbino stesso,diaggiungere, cioè, una rotaiaai binari esistenti

sulle calate e sui ponti sporgenti dei porti , affinchè nonFabriano ), in appalto all'Impresa Adolfo Lori, rimasero

rimanga intralciato il movimento commerciale.

sospesi i lavori murari allo scoperto .

Si lavorò invece nei movimenti di terra , nelle gallerie
> <

e nei lavori di finimento delle case cantoniere . Si sono
Circa l'anticipazione dell'apertura del tronco

eseguiti anche lavori di consolidamento di frana e sono
Lecco - Bellano della linea Lecco - Colico .

allo studio altri lavori dello stesso genere . Le espropria- (Deliberazione favorevole della Camera di Commercio di Milano).

zioni possono considerarsi ultimate. La Camera di Commercio ed Arti di Milano - come

L'importo dei lavori eseguiti a tutto febbraio rileva annunciammo nel n . 9 , pag . 135 – in sua recente adu

a circa L. 2,300,000 . nanza, ha preso la seguente deliberazione in ordine alla

> <
anticipazione dell'apertura all'esercizio del tronco Lecco

Ferrovia Messina - Patti- Cerda. Bellano, della ferrovia Lecco-Colico :

( Consegna dei lavori dei tronchi Zappula - Tusa all'Impresa ).
« La Camera, riconoscendo l'urgenza di migliorare le

Siamo informati che il giorno 29 dello scorso febbraio, comunicazioni fra la Valtellina e Milano, fa viva istanza

a cura della Direzione tecnica governativa per le ferrovie
al Governo, e per esso al Ministero dei Lavori Pubblici,

in Cefalù , venne effettuata la consegna dei lavori dei perchè il tronco Lecco-Bellano venga , appena ultimato,

tronchi Zappula -Tusa della linea Messina-Patti-Cerda) aperto all'esercizio, accordando, oveoccorra alla Società

all'Impresa Ronchi e Bagozzi . Questa Impresa, anche in
esercente, a partire dalla data di apertura all'esercizio e

pendenza della consegna, ha già iniziati i lavori del primo per ilsolo tronco Lecco-Lierna, l'anticipazionedelsus

sidio chilometrico consentito dalla legge del 1888, con de .

tronco ai quali sarà dato in breve un maggiore impulso ;
correnza dal 1893 .

inoltre verrà posto mano ai lavori del secondo e del terzo

« Confida che l'anticipazione del sussidio per pochi mesitronco .

e per soli 15 chilometri di percorso , possa essere dal Go> <

verno accordata per le considerazioni stesse che determi
Stazione di Velletri .

narono l'autorizzazione di anticipato esercizio di altre

( Elaborati per fornitura di materiali e meccanismi). linee in altre Provincie del Regno , che certo non presen

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter- tano , come pubblica utilità, nèmaggiori, nè eguali titoli

raneo ha sottoposto alla approvazione governativa gli ela- del tronco Lecco-Bellano » .

borati riguardanti la fornitura da farsi mediante appalto

a licitazione privata dei seguenti materiali per la stazione (Deliberazione sfavorevole della Camera di Commercio di Lecco ).

di Velletri in seguito all'innesto nella medesima della Per l'anticipazione dell'apertura all'esercizio del preci

nuova ferrovia per Terracina : tato tronco di ferrovia hanno presentato istanze al Governo

N. 6 scambi, di cui 4 semplici del tipo primo rifor- parecchi altri Corpi morali ; mentre invece la Camera di

mato e 2 tipi mod . 2 ; Commercio ed Arti di Lecco , officiata dalla Società ano
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nima Briantea per la ferrovia Monza -Calolzio ad appog. tonnellate ; dal 35.20 al 35.38 per cento oltre le 30 mila

giare presso il Ministero dei Lavori Pubblici la domanda tonnellate.

di anticipata apertura del tronco in parola, ha votato in 11 decreto suddetto sarà presentato al Parlamento per

sua seduta del 2 corrente mese , ed all'unanimità, il se essere convertito in legge .

guente ordine del giorno : > <

« La Camera di Commercio ed Arti di Lecco, preso Deliberazioni del Consiglio di Stato .

atto della Nota 14 febbraio 1892, n . 889 , della spettabile

Società anonima Briantea ferrovia Monza Calolzio, colla
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che si possa appro

vare, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica uti

quale si pregava questa Camera di cooperare all'intento di

ottenere dal Governo l'anticipata apertura del tronco Lecco .

lità , il progetto compilato dalla Società delle strade Fer

rate Meridionali per l'esecuzione dei lavori costituenti il

Bergamo;
« Ritenendo che la somma preventivata di circa L. 7000 primo gruppo delleopere necessarie pell’ampliamento della

che percepirebbe annualmente il Tesoro per ogni chilometro dei terreni occorrenti per l'esecuzione di tutte le opere
stazione di Brescia e per provvedere alle espropriazioni

esercitato su detto tronco, tra risparmio di spese e mag

riori proventi di tasse, è molto esagerato, avuto riguardo 798,000, nelle quali figurano L. 198,000 per espropria

medesime. La spesa all'uopo preventivata ammonta a lire

al movimento effettivo di merci e passeggieri che si potrà zioni e L. 41,260 per nuovo materiale metallico di arma

avere sul nuovo tronco e che quindi realmente il sacrificio
mento.

finanziario dello Stato per la sovvenzione chilometrica
Il Consiglio di Stato ha inoltre manifestato l'avviso che

anche del solo tratto Lecco Lierna sarebbe di gran lunga possa essere approvato il progetto di appalto della manu.

superiore a quello esposto nella suddetta Nota ;

« Considerando che non è questo il momento opportuno sboccano nel porto diBrindisi, per il quinquennio 1892-97 .

tenzione delle opere d'arte, grues , gavitelli e canali che

di aggravare il bilancio dello Stato , e ciò non solo nell'in

teresse generale del Paese, ma anche nell'interesse parti

colare di tutti coloro a cui l'anticipata apertura del citato
Il Consiglio di Stato ha poi dato parere sui seguenti

altri affari :
tronco potrebbe per avventura arrecare qualche utile;

« Considerando che scopo della nuova linea Lecco Colico

1. su di un atto di transazione concordato dalla Am

è di allacciare al resto della rete ferroviaria le linee ministrazione governativa colla Impresa Bassani a sopi

Colico- Sondrio, Colico - Chiavenna, e che soltanto a linea
mento di questioni insorte per la costruzione del tronco

ultimata le Provincie interessate potranno trarre i van
della ferrovia Ferrara Ravenna Rimini, compreso fra Ar

taggi che se ne aspettano , specialmente per ciò che ri- genta e Bastia ;

guarda il movimento merci da e per la Valtellina ;
2. sugli atti di collaudo della Impresa Miani e Ven

« Considerando che col solo tronco Lecco- Bellano in
turi di Milano, relativi alla fornitura di meccanismi fissi

esercizio non converrà mai far subire alle merci il tras
e scambi per le linee Airasca Cavallermaggiore, Moretta

bordo a Bellano, dato il buon mercato del trasporto da
Saluzzo e Bricherasio -Barge, e sulla applicabilità o meno

Lecco a Colico , fatto dalla Società Lariana coi rimorchi, della multa contrattuale per ritardata consegna del pre

in ragione di circa cent . 10 al quintale ;

detto materiale ;

« Considerando anche che il movimento passeggieri su
3. sulla questione della applicabilità della multa

tale tronco non potrà esser tale da richiedere assoluta
contrattuale a carico della Impresa Lori per ritardata

mente l'anticipata apertura del tronco stesso :
consegna di meccanismi fissi forniti per le stazioni del

« Non trova necessario che si effettui l'anticipata aper
tronco da Fognano a Marradi nella ferrovia da Faenza a

tura del tronco Lecco- Bellano e passa all'ordine del

Firenze ;

giorno » .
4. su una domanda della Ditta Maschinenbahn Ac

> < tien Gesellschaft di Norimberga relativa al condono della

Per il trasporto ferroviurio a carro completo
multa contrattuale in causa di ritardo da Essa frapposto

di vino comune, mosto, uva pigiatu in botti o barili

nella consegna di materiale rotabile.

dall'Italia all'Estero. > <

Il 6 corrente è stato firmato il Regio Decreto con cui
Tariffe ferroviarie italiane.

si accorda a carico dello Stato un notevole abbuono sui (Proposta di estensione di tariffa locale) .

prezzi già ridotti, concordati con le Società delle Ferrovie L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali,

del Mediterraneo e dell'Adriatico per il trasporto a carro anche in nome e per conto delle Ferrovie del Mediterraneo ,

completo di vino comune, mosto ed uva pigiata in botti ha presentata per approvazione del Ministero dei Lavori

o barili dall'Italia all'estero pei transiti di Ventimiglia, Pubblici la seguente proposta di estensione di tariffa lo

Modane, Pino, Chiasso, Peri, Pontebba e Cormons. cale : - La tariffa locale N. 217 (piccola velocità) ap

La nuova tariffa , stabilita a far tempo dal 15 febbraio plicabile ai trasporti di calce , cemento, ghiaia, ciottoli,

1892 ed in via di esperimento pel periodo non minore di pietre spaccate e pietre da calce e da gesso da Valmadrera

un anno, comprende due serie : a Maggianico, viene estesa anche ai trasporti delle merci

La prima per le spedizioni anche di un solo vagone, che stesse in partenza dalla Stazione di Sala al Barro e desti

offre un ribasso sui prezziattuali, il quale varia dall'11.48 nate a Milano .

all'11.67 per cento .

La seconda serie è applicabile in via di rimborso agli Deliberazioni del Consiglio Superiore

speditori che in un anno consegneranno almeno 1,000 ,
dei Lavori Pubblici.

5,000, 10,000 , 20,000 e 30,000 tonnellate di vino .
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

I ribassi di questa 2a serie sono i seguenti : dal 20.09
recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

al 20.54 per cento da 1,000 a 5,000 tonnellate ; dal affari ferroviari:

23.88 al 21.82 per cento da 5,000 a 10,000 tonnellate ; 1. Progetti delle ferrovie Pontedera-Saline di Volterra

dal 28.19 al 29.37 per cento da 10,000 a 20,000 ton . e Volterra -Montecatini; di cui nelle « Informazioni del

nellate; al 32.59 al 33.41 per cento da 20,000 a 30,000 n . 7 , pag. 102 , e nelle « Notizie italiane » di questo numero .
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2. Nuovo progetto pel prolun amento della galleria di essa , mediante la sua congiunzione colla ferrovia Bari- Lo

Castelnuovo lungo la Ferrovia Treviso Belluno. corotondo, former: bbe una sola linea altraverso alle duc

3. Progetto per ricarico di massicciala lungo il tronco provincie di Lecce e di Bari e sarebbe inoltre allacciata con

Cesenatico -Rimini della ferrovia Ferrara -Ravenna- Rimini. i porti di Brindisi e di Biri.

4. Proyello di consolidamento del rilevato stradale al La lghezza della linea Francavilla -Ceglie - Marlina fino

km . 64 900 della linea Termoli-Campobasso.
al confine della provincia di Lecce verso Locorolondo è cal

colala a meiri 37,342.54; la lunghezzi della diramazione

Il 3 corrente mori improvvisamente a Milano il cav. Ce Ceglie- San Vito d'Otranto è calcolata a metri 26,943 49 ;

sare ALLIEVI, Capo Divisione alle Strade Ferrate del Medi donde una lunghezza complessiva, per le due linee, di

lerraneo ; oltimo cittadino e funzionario, a cui quanti lo co
metri 64,286.03.

nobbero tributarono in vila sincera estimazione e resero illet. La spesa complessiva per le due linee e preventivala in

luose onoranze dopo la sua morte .
L. 5,450,000 , compreso il valore del materiale rotabile il

Il giorno 5 un numeroso corleo scrisse la Lombardia L. 630,000 ; ossia con una spesa media chilometrica di lire

accompagn va all'estrema dimora il compianto cav. Ce 84,929 compresovi l'importo del materiale rotabile .

sare ALLIEVI , Capo Divisione della Mediterranea, rapito im
L'armamento è proposto con rotaie del tipo Vignole, in

inaturamente all'affello della moglie, di due figli e dei col
acciaio Besseiner, della lunghezza di m . 9 e del peso di

leghi, che lo stimavano e lo amavano . ky 2 i a metro lineare, collegate fra loro a giunto sospeso e

Coprivano il feretro numerose e belle corone offerte dalla posate su traverse di quercia jovere in numero di 10 per

moglie, dai figli, dalla suocera signora Pagnoni, dalla Dire- ogni campala .

zione Generale della Mediterranea, dalla Divisione dell'Eco
Sono propeltate: quattro stazioni, e cioè a Francavilla,

nomato, dagli impiegati del Magazzino di Torino, dagli im
Ce lie , Martina e S. Vitu ; e quattro fermate .

piegali del Magazzino di Milano, dalle famiglie Martorelli e Tramvie di Torino. Assemblea generale degli

Marlinelli.
azionisti della Società Torinese di Tramways Ferrovie

Notammo nel corleo i commendatori Massa , Direllore Ge economiche. L'assemblea tennesi il 10 corrente e vi in

nerale, Ralli , Vice- direllore, e Lampugnani, Segretario ge tervennero 44 azionisti rappresentavili 3247 azioni.

nerale; i commendatori Vimercati, Magnani, Dévaux, Man Dalla relazione riassumiamo :

legazza e Frigo, i cav. Neyrelti, Arici, Termidoro, l'ing. Co Il bilancio 1891 pareggiasi in L. 2,712,166.

Tombo, Cabanis e molti altri.
Circa l'applicazione degli utili si ha la seguente riparti

Vi erano pure i rappresentanti della Rule Adriatica .
zione : interesse 5 010 agli azionisti L. 60,000 ; asseyno al.

Giunta la 'salma al Cimitero, il cav. Neyretti ricordo con l'Amministratore delegalo L. 1420 ; assegno al Consiglio di

nobili parole le virtù del cilladino, che combatté con Gi Amministrazione L. 4200 ; dividendo 2 112 0,0 ayli azio

ribaldi le battaglie nazionali , dell'ultimo funzionario , del-- nisti L. 30,000 . Totale utili L. 95,620.

l'amoroso padre di famiglia. Di carattere forte ed indomito, In rapporto alle azioni si corrisponderebbero : L. 18.75 a

il cav, ALLIEVI fu scrupoloso osservatore dei suoi doveri, quelle di 12 emissione completamente liberati, e L. 9 35

caltivandosi però sempre la stima e l'affetto dei suoi col
a quelle di 22 emissione liberale della metà ; delle quali

leghi e dipendenti Aifigli che lo piangono estinto anzi tempo, già essendosi pagato in acconto al 1 ° luglio decorso L. 6.23

lasciò una larga ereililà di reltitudine e di virtù .
e L. 3.10 rispettivamente, verrebbero pagate a saldo dalla

Pronunziò pure affettuose parole, in nome degli impiey :li, Banca di Torino ed a partire dal 15 corrente L. 12.50 e

il signor Mangosi.
L. 6.25 rispettivamente contro presentazione del tagliando

Quindi il mesto corlev si sciolse.
n . 22 per le azioni di 1il emissione e 11. 19 per le azioni

di 2 emissione. Tale dividendo corrisponde al 7 112 0,0

sul capitale versato .

La relazione tralla poi ampiamente dello sviluppo della

Notizie Ferroviarie Italiane rele tramviaria a cavalli di Torino e delle nuove

zioni col Municipio.

Ferrovie Pontedera - Saline di Volterra e
Relazione e bilancio vennero approvati all'unanimità dal

Volterra -stazione di Montecatini. Parere l'assemblea, con un voto di plauso all'Amministrazione.

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Come 311

nunciamo in questo numero, nella consueta speciale ru Notizie Ferroviarie Estere

brica delle « loformazioni » , il Consiglio Superiore dei La

vori Pubblici ha emesso parere sui progetti delle due ci
Ferrovie Francesi. - La rele ferroviaria frun

lite linee, compilati, per conto dell'Amministrazione pro

vinciale di Pisa, dal cay. Penmachio, ingegnere Capo.sezione
cese al 1° gennaio 1892. - Da una statistica, pubblicata

principale della Rete Mediterranea e da noi pubblicati nelle delle strade ferrate francesi al 31 dicembre 1891 , riassu

dal Ministro dei Lavori Pubblici di Francia, sullo stato

sluformazioni » del n . 7, pag. 162 .

Lo stesso Cunsiglio ha ritenuto tecnicamente ammissibili
miamo le seguenti cifre complessive:

I. Lunghezza delle linee in escrcizio al 31 dicembre 1891.
i due progetti , salvo alcune avvertenze .

1. Linee d'interesse generale chilometri 34.660

Ferrovia economica Fraucavilla - Ceglie . 2 . locale 3,273

Martina e diramazione Ceglie-S . Vito d’O . 3 .
tramviarie 1,243

tranto in provincia di Lecce. Progetlo di Totale chilometri 39,176

massima . - Di altri progetti di ferrovia in provincia di
II . Lunghezza delle linee aperte durante l'anno 1891 .

Lecce ( Terra d'Otranto ) dicemmo lo scorso anno; e cosi 1. Linee d'interesse generale . chilometri 821

della ferrovia Lecce - San Cataldo in questa stessa rubrica 2 . locale , 217

dei numeri 33 e . 35 .
3 . Tramviarie . 169

Accenniamo ora al progelio sludiato, per incarico del

Consiglio provinciale di Lecce, dall'Ufficio tecnic, — di una
Totale chilometri 1207

ferrovia economica da Francavilla Fontana ( stazione della
III . Ripartizione delle linee d'interesse generale,

linea Brindisi- Taranto ) per Ceglie Martina verso Locorotondo
1. Companie principali chilometri 30,755

838
(linca Bari-Locorotondo), con diramazione da Ceglie a San

2. Compagnie secondarie .

2,535

Vito d'Otranto (stazione della linea Bari-Brindisi-Lecce).

3. Rete dello Stato .

4. Ferrovie r01 concesse . 309

L'importanza speciale di questa linea – studiata per
223

migliorare le condizioni e le comunicazioni della regione
5. Ferrovie industriali e diverse

nord -ovest della provincia di Lecce -- consiste in ciò che Totale chilometri 34,660

COUVen -

.

.

.
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La

IV. Lunghezza delle linee concesse al 31 dicembre 1891 . in crociera, sulla costa dell'Africa, cinque navi veloci con

- Intendiado con ciò indicare, per le linee in esercizio , la spesa di centomila sterline ossia 2,500,000 franchi. Ma

la lunghezza totale delle linee concesse e dichiarate di uli la maggior parte degli schiavi servono ancora per il tras

lità pubblica o classificate, e dare modo di conoscere quanto porto delle merci dall'interno alla costa. Una strada ferrata,

manchi alla rete ferroviaria francese ad essere completa al che sopprimerà l'utilità dello schiavo come bestia da soma ,

31 dicembre 1891 .
contribuirà ellicacemente a sopprimere la tratta; mentre

1. Linee d'interesse generale chilometri 42,963 che la sovvenzione sarà un benefizio per il bilancio per

locale
4,090 mettendo di sopprimere la spesa degli incrociatori.

3 . tramviarie 1,601
- La ferrovia tedesca da Tanga a Korogwe. – Nel

Totale chilometri 48,654 n . 39 del 1891 , pag. 624 (con richiamo a precedenti nu

meri) abbiamo già accennato alla costituzione a Berlino di

Ferrovie Spagnuole. Per l'aumento delle ta
una Società per la costruzione e l'esercizio di ferrovie per

rifle sulla G. V. - A complemento di quanto abbiamo l'impianto di poste, fattorie, ecc . , nell'Est Africano Tedesco.

annunciato nel n . 10, pag . 153, aggiungiamo che il Goveroo
Annunciasi ora che il Governo Germanico ha data alla

Spagnuolo ha potuto accordarsi colle Compagnie ferroviarie Società la concessione della costruzione e dell'esercizio della

per il diritto di dogana sull'importazione del materiale
ferrovia da Tanga a Korogwe ( o Koroguè, come pubbli

ferroviario.

cammo nel precitalo nostro n . 39 dello scorso anno ).

In compenso le Compagnie ferroviarie sono autorizzate
Aunotiamo che l'azione di questa Società svolgesi nella

ad aumentare del 12 010 le tariffe dei Trasporti a Grande zona di possedimento e proleliorato ledesco nello Zanzibar.

Velocità , a condizione iultavia che sieno rivolte le tariffe

per i trasporti dei carboni a grande distanza e per il viaggio del 1890, pag . 466.

Circa più antico progello di questa ferrovia vedasi n . 29

degli operai .

La ferrovia di Lerida al Confine francese .

Gazzetta Ufficiale di Madrid pubblica il decrelo che ap
Notizie Diverse

prova il progetto della ferrovia di Lerida, testa di linea del

iunnel che sboccherà in Francia nella valle del Salal , e
Copcorso a premi nel Genio Civile.

sarà più tardi la gran linea Parigi-Madrid.

Tema

An
Gli ingegneri militari, si sa, avevano fatte molte difficoltà obbligatorio per il concorso al premio di L. 1000.

all'autorizzazione della sua costruzione, perchè dicevano che
nunciammo nel n . 1 del corrente anno, pag. 11 , che con

renderebbe assai difficile la difesa delle frontiere. E per

Decreto del 15 dicembre 1891 il Ministro dei Lavori Pub.

dar loro soddisfazione il decreto stipula che i lavori del

blici stabili 5 premi, uno di L. 1000 e gli altri 4 di L. 250

l'ultimo tronco della linea non comincieranno se non quando ciascuno, da conferirsi ogni anno alle migliorimemorie

tutti i forti saranno compiuti e le Autorità militari giudi

che verranno pubblicate nel Giornale del Genio Civile dal

cheranno scongiuralo ogui pericolo ; e il tracciato di tutta

personale dipendente dall'Amministrazione dei Lavori Pub

la linea dovrà essere sottoposto alla loro approvazione.
blici, prescrivendo che al premio di lire 1000 potevano

È una lunga questione questa di una nuova strada
concorrere unicamente gli autori di memorie svolte su lema

ferrala tra la Spagna e la Francia – di cui tratto trailo
obbligatorio stabilito anno per anno dal Ministro.

fece cenno il Monitore negli scorsi anni. Citiamo all'uopo
Aggiungiamo ora che il tema obbligatorio pel concorso

i numeri: 30 del 1891 , pag. 479 ; 30 del 1889 , pag. 481.
al premio di L. 1000 nel corrente anno, è il seguente :

« Esporre con quali mez'i siasi successivamente provve

Ferrovie Greche. -- Gli operai italiani nelle costru duto a consolidare i Tronchi delle strade ordinarie e ferrale,

zioni ferroviarie. - Riportiamo dalla Perseveranza , in una che attraversano terreni franosi : e dall'analisi critica di

corrispondenza da Ravenna in data 7 corrente : quei mezzi e dei risultati ottenuti dedurne i criteri gene

« Oggi si è riunito il Consiglio Direttivo delle Società coo rali secondo i quali nei vari casi , che nella pratica possono

perative di lavoro consorziate romagnole per l'impresa della presentarsi, sono da progettarsi simili consolidamenti » .

ferrovia greca, ed ha stabilito di mandare fra due settimane
Telegrafi italiani. – Prospetto dei prodotli tele

una nuova squadra di 100 operai in Grecia , e cosi una terza

alla fine del corrente, ed altre sette entro il prossimo aprile , confronto col corrispondente periodo 1890-91.

grafici e telefonici nel 1° semestre dell'esercizio 1891-92, in

da formare in complesso una spedizione di mille operai.

« In Grecia poi l'Impresa è dietro alla costituzione di un
I. Incassi dell'Amministrazione dei Telegrafi .

Da luglio

magazzino viveri, affinchè la maggior parte del denaro che Oggetto dei prodotti

l'operaio romagnolo guadagna nei lavori della ferrovia elle

nica possa andare a beneficio del suo paese natio.
1. Telegrammi privati nell'interno . L. 4,289,303.54

« Infalli una parte delle provviste di questo magazzino
2 . Id . id . all'estero . » 1,518,899.61

viveri sarà fatta in Romagna » . 3. Telegrammi yovernal. a pronto pagamento >> 320,279 30

Ricordiamo che di tali lavori ferroviari abbiamo dale no
4 . Id . id . a credito . 708,768 , 70

tizie in precedenti numeri; e rinviamo per richiamo i nostri 5. Telegrammi internazionali 53,303.58

Jellori al 1. 7, pag . 105 . 6. Telegrammi diversi 331,466.45

7. Concessioni telefoniche . 102,348.98

Ferrovie nell'Est Africano, La ferrovia in
8. Contributi di diversi per spese telegrafiche 367,367.11

glese Mombasa - Victoria Nyanza alla Camera dei Comuni. 9. Proventi vari . 8.503.30

Degli studi per una strada ferrata tra Mombasa e Vi

cloria Nyanza abbiamo fatto cenno nel n . 31 del 1891,
Totale . L. 7,700,740.57

pag . 498. Aggiungiamo ora che il 4 corrente la Camera II . Incassi dell'Amministrazione delle Poste.

dei Comuni d'Inghilterra ha approvalo con voti 211 contro 10. Telegrammi francati con francobolli postali

113 un credito per studi da farsi sul terreno per la costru e spediti dagli Uffizi italiani . L. 117,124.45

zione della ferrovia stessa .

Dalla discussione, poi , e dai documenti presentativi rileviamo
Totale generale . L. 7,817,865.02

che questa linea sarà costruita dalla « East Africa Cum 11. Incassi del Comando Superiore d'Africa

pany ». La sovvenzione proposta dal Governo inglese non negli Uffizi di Assab e Nassaua . L. 38,268.80

é un regalo dello Stato agli azionisti; bensi rappresenta il

mezzo più economico per mantenere gli impegni presi dal
12. Telegrammi governativi in franchigia L. 570,056.85

l'Inghilterra alla conferenza di Bruxelles per la repressione Nel 1 ° semestre dell'esercizio 1890-91 , cioè dal luglio a

della tratta dei negri.
tullo il dicembre 1890 : il totale generale dei ss I e II fu

Ailesso l'Inghilterra, per reprimere la tralla , mantiene di L. 7,958,760.29, quindi nel 1 ° semestre 1891-92 vi fu

a tutto

dicembre 1891

.

>>
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10 semestre 1891-92
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.

• .

.
40,

015
} n.

.

}

.

}

1891-92 1890-91

un minore incasso di L. 140,895.27 ; l'incasso del Comando

Superiore d'Africa fu di L. 32,063 35, quindi nel 1 ° se

mestre 1891-92 si ebbe un maggiore incasso di L. 6,205.45 ;

il valore dei telegrammi governativi in franchigia fu di GUIDA DEGLI APPALTATORI

L. 646 , 756.97, quindi nel 1 ° semestre del 1891-92 fuvri

un minore valore di L. 76,700.12 .

- Movimento della corrispondenza telegrafica nel 1° se
I. -- Lavori e Forniture

mestre dell'esercizio 1891-92, in confronto col corrispon per Ferrovi
e

.

dente periodo 1890-91.

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

I. Telegrammi spediti . guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

1. Privati : le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

a) all'interno . N. 3,537,452
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

N.
b) all'estero

345,200
3,882,652

1 . Progetti e preventivi di spese
2. Governativi :

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

c) a pagamento N. 132,858
Rete Adriatica . L. 2700 per la ricostruzione del sottovia

d) a credito 121,241 N. 299,658 della luce di metri 2.90 al chilometro 783.500 della linea Bologna

e) in franchigia 45,559 Otranto all'ingresso della stazione di Quinzano.

3. Di servizio : Rete Mediterranea, Elaborati di gara
per la fornitura di

telegrafico N. 124,717 materiale per la stazione di Velletri;

9 ) postale .

164,732
L. 26,600 pel rifacimento in acciaio, con guide da m . 12 del

tipo S. F. C. riformato, dell'armamentomod. D in ferro, attualınente

Totale generale N. 4,347,042 in opera sul tronco Castel d'Agogna -Mortara della ferrovia Casale .

Mortara ;
II . Telegrammi ricevuti .

L. 15,270 per la fornitura di prima dotazione della linea da
n ) dall'interno

N. 5,140,756

n.
i ) dall'estero 386,354

5,527,110 Piombino a Campiglia Marittima;

L. 14,300 pel fabbisogno dei mobili ed attrezzi occorrenti per

III . Telegrammi transitati . l'arredamento di primo impianto del nuovo tronco da Gioia Tauro a

1) dall'estero per l'estero N. 72,041 Nicotera , della linea Reggio-Castrocucco ;

m) da Ammin .ferroviarie per N.
L. 5600 per l'esecuzione di lavori alle spalle del ponte Pantano

98,910 di m . 24di luce alchilometro36.299, fra le stazioni di Ginosa e
l'estero o dall'estero ) 26,869

di Metaponto, nella linea da Taranto a Reggio di Calabria ;

IV . Telegrammi ripetuti . L. 3300 pel consolidamento del tratto di argine ferroviario che

m ) ricevimenti N. 4,827,045 ha ceduto fra i chilometri 57.989.80 e 58.025.80 della linea Asti

N.
o) trasmissioni . ) 5,462,704

10,289,749 | Casale, presso la stazione di San Giorgio.

Direzione tecnica governativa della ferrovia Bologna- Verona.

I. II . III . IV . Riepilogo comparativo nel 1 ° semestre : Progetto d'appalto* per la costruzione della 2° tratta del quarto

Tel-grammi tronco della ferrovia Verona -Bologna.

Spediti
N. 4,347,042 4,463, 116 3. - Gare aperte.

.
Ricevuti 5,527,110 5,531,421 RUMENIA .

Transitati
Direzione della ferrovia dello Stato a Bucarest -

98,210 97,371 | ( 11 aprile). Costruzione di una galleria presso Spurem , lungo il

Ripetuti . » 10,289,749 10,434,475 tronco da Dorohoi a Jassy . Importo fr. 2,798,165.

Lavoro totale . . N. 20,262,811 20,526,383
5. - Contratti

Differenza nel 1 ° semestre 1891-92 : 263,572 stipulati dalle Società Ferroviarie .

Numero degli Uffizi dello Stato.
Rete Mediterranea (Seduta del Comitato, 11 corrente). Pyman ,

Watson e C. di Cardiff, per fornitura di tonn . 20,000 di carbono
Totale nel 1 ° semestre 1891-92 N. 2782 minuto inglese e di tonn . 45,000 di carbone grosso idem ;

Id . id . 1890-91
2707 G. Raggio e C. successori F. Fischer di Firenze per fornitura

di 12,000 tonnellate di carbone inglese in mattonelle ;
Differenza nel 1 ° semestre 1891-92 N. + 75 Ditta suddetta per fornitura di tonn. 20,000 di carbone inglese

Poste Inglesi, — Il servizio postale affidato alle fer
in mattonelle ;

Callegari Enrico di Bologna per fornitura , carico, scarico, span

rovie dal 1839 al 1890 . È dal 30 novembre 1839 che

dimento e profilatura di mic. 8440 circa di ghiaia vagliata della

la Direzione delle Poste inglesi ha affidato per la prima volta Bormida a ricarico della massicciata fra le progr. 98.792 e 111 389

la corrispondenza postale ad una Compagnia ferroviaria ; e della linea Torino-Genova ;

questa ſu la « Liverpool and Manchester Company » che il Koler Bertoldo di Napoli per appalto lavori di consolidamento

15 seltembre aveva aperta la sua linea all'esercizio. del ponte sul fiume Agri sulla linea Turanto -Reggio ;

A dare un'idea dell'immenso sviluppo di questo servizio
Vaccari Massimiliano di Modena per fornitura di mc. 400 di

in Inghilterra dal 1839 al 1890 pubblichiamo il seguente
legname pioppo in tavoloni, per ceppi dei freni ;

Frassinetti Bartolomeo di Pontremoli per appalto lavori di si .
prospello :

stemazione della falda a monte nella trincea fra le stazioni di Filat
Lunghezza Somma pagata Numero delle lettere,

Anni
dei giornali , ecc .

tiera e Pontremoli ;

in miglia trasportati Moronti Federico di Napoli per esecuzione lavori per impianto

1839 1,200 13,007 126,971,000 condutture e bocche da incendio nella stazione di Napoli ;

1856 8.710 419,000 552,000,000 Gnifetti Giovanni di Torino per esecuzione opere di rivernicia

1865 tura di tutte le parti metalliche degli edifici calderai e dipendenze
13,289 564,102 818,500,000

nelle nuove Officine di Torino P. S.

1875 16,658 670,690 1,375,224,000

1890 20,073 921,489 2,623,987,000
II . Opere pubbliche

Aggiungiamo, inoltre , che la somma, da pagarsi nell'anno

che finirà il 31 marzo corrente , dal « Post Office » alle provviste occorrenti.

Compagnie Ferroviarie di tutto il Regno Unito ammonterà
Appalti .

a lire sterline 936,874, ossia Ls . 15,385 più che nell'anno Ministero dei Lavori Pubblici Roma ( 17 marzo, ore 2

chiuso il 31 marzo 1891 . pom . , unico e definitivo) . Appalto delle opere e provviste occor

Per richiamo a precedenti notizie statistiche, vedi: Poste renti per l'allungamento del Ponte Elio o S. Angelo in Roma e coor

Inglesi nel n . 43 del 1891 , pag. 690 ; Poste Italiane nel
dinamento delle sponde attigue, mediante muraglioni forniti di scale

n . 48 del 1891 , pag . 768 ; Poste Francesi nel n . 50 del 1891 , di approdo, non che per la costruzione di un tratto di collettore in re

lazione alla sistemazione del Tevere urbano. Importo L. 1,290,460 .

Cauz. provv. L. 65,000. Cauz. def. il decimo.

>>

O

delle linee alle Società ferrov .

in lire sterline

pag. 802.
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Municipio di Torino ( 17 marzo, ore 2 pom ., 14 asta ). — Appalto

della costruzione di un secondo braccio di porticato con sotterranei

vella quinta ampliazione del cimitero primitivo. Importo L. 60,000.

Cauz . provv . L. 6000. Cauz. def. il decimo. Fatali 23 marzo , ore 11

antim .

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefeitura di Campobasso ( 17

marzo, ore 10 ant . , unico e definitivo) . Appalto delle opere e prov

viste occorrenti al completainento del quinto tronco della strada pro

vinciale di prima serie 1. 13 , da Petrella per Palata alla ferrovia,

compreso fra la Sella sotto il Casino Mastro Adaino e i Cancelli di

Lena tra Palata e Tavenna (m . 13,470.03) . Importo L. 90,000 . Canz.

provv. L. 6000. Cauz . def. il decimo.

Municipio di Sortino (19 marzo, ore 11 ant. , fatali ). Appalto

dei lavori per il ribassamento della via Libertà . Imp. rid . L. 59,380.04

( V. n . 6) .

Municipio di Milano ( 22 marzo, ore 2 pom ., unico e definitivo ).

Fornitura dei ceppi, cordoni in pietra di Sarnico, ecc . Imp. L. 45,000 .

Cauz . L. 4000.

Municipio di Cremona ( 23 marzo , ore 12 merid ., unico e defini

tivo). — Appalto della costruzione del ponte in ferro sul cavo Cerca

attraversante la strada provinciale di Persico. Importo L. 17,770.

Cauz. provv. L. 600. Cauz. def. L. 3000. Lavori compiuti in 60

giorni .

Deputazione Provinciale dell'Umbria (24 marzo, ore 11 ant., fa

tali) . — Appalto per la costruzione del ponte sul torrente Vescovio

nella strada Saluna . Importo ridotto L. 58,797.38 ( V. n . 8) .

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Napoli (26 marzo,

ore 12 merid ., fatali ) . — Appalto delle opere e provviste occorrenti

alla manutenzione sessennale del fiume Sarno, ecc . Importo ridotto

L. 124,992 ( V. n . 8 ).

Municipio di Monterotondo (26 marzo, ore 10 ant., 1 “ asta),

Appalto dei lavori e delle provviste occorrenti per la riduzione e siste

mazione dei locali per le pubbliche scuole e per la residenza munici

pale nel secondo piano del palazzo comunale. Importo L. 15,225.41 .

Cauz. provv . L. 1000. Fatali 11 aprile, ore 12 rerid.

27 marzo . Tramvia a vapore da Pinerolo a Perosa Ar.

gentina. Assemblea generale ordinaria per le ore 2 pom . nella

sede in Pinerolo .

27 marzo . Tramvia Monza - Trezzo - Bergamo. Assemblea

generale ordinaria per le ore 1 pom . nel Teatro sociale a Monza.

27 marzo . Società Romana Tramways -Omnibus. Assem

blea generale ordinaria per le ore 2 pom . in Roma .

28 marzo . Tramvie Occidentali della Città e Provincia

di Torino , Assemblea generale ordinaria e straurdinaria per le

ore 2 pom , presso il Credito Mobiliare Italiano in Torino.

28 marzo. Ferrovia Torreberetti alGravellone. Assem

blea generale ordinaria per le ore 2 pom . in Roma.

29 marzo . Tramvie a vapore Bologna -Pieve di Cento e

Bologna - Malalbergo. Assemblea generale ordinaria per le ore

2 pom . nella sede sociale in Bologna.

30 mar20 . Ferrovia Alessandria - Acqui. – Assemblea gene

rale ordinaria per le ore 11 ant . in Firenze, via Bufalini , 35.

30 marzo . Ferrovia Verona-Caprino-Garda. Assemblea

generale ordinaria per le ore 2 112 pom ., nella casa n . 37 in via

Broletto, Milano.

31 marzo . Strade Ferrate Secondarie della Sardegna.

Assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 2 pom , nei

locali della Banca di Torino in Torino .

31 marzo . Ferrovie dell'Appennino Centrale. – Assemblea

generale ordinaria per le ore 3 pom , nella stazione Monte Santo in

Napoli .

31 marzo . Ferrovie economiche e Tramvie a vapore della

Provincia di Pisa. Assemblea generale ordinaria per le ore 2

pom . nella sede in Torino, via XX Settembre, 51 .

31 marzo . Ferrovie dei Ticino. Assemblea generale or

dinaria per le ore 4 pom . nella sede sociale in Milano .

31 marzo . Ferrovie Napoletane. Assemblea generale or .

dinaria per le ore 2 pom . nella Sede in Napoli .

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICIE E CARBONIFERE.

27 marzo . Società Anonima per Imprese Minerarie.

Assemblea generale ordinaria per le ore 1 pom . ella sede Genova.

28 marzo . Società Carbonifera Austro -Italiana di Mon

tepromina. Assemblea generale ordinaria per le ore 2 pom .

nella Banoa di Torino.

29 marzo . Società Metallurgica Italianil. Assemblea

generale ordinaria e straordinaria per le ore 3 pom . nel locale della
Banca Industriale e Commerciale in Roma.

31 marzo . Stabilimento metallurgico di Piombino.

Assemblea generale ordinaria per le ore 1 pom . in Firenze, via

Bufalini , 35 .

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Ferrovia da Mortara a Vigevano. Dal 21 marzo corrente

presso la Banca Lomellina in Vigevano, e presso la Banca Giu

seppe Anton o Musso in Torino, si effettuerà il pagamento di

L. 11.25 cadunit Azione sociale in conto del dividendo 1892, contro

rimessione del relativo Vaglia num . 75 in scadenza al 20 marzo stesso .

III . Forniture diverse .

Aste .

Ufficio Tecnico dei Telegrafi Firenze (21 marzo , ore 12

merid ., unica e definitiva ). - Fornitura di tonn . 80 di filo di ferro

zincato del diametro di mm . 4.31 ( N. 8) . Importo L. 39,200. Cauzione

L. 500. Consegna in due rate : 20 tonn . entro 30 giorni e le rimanenti

in 3 mesi .

R. Fonderia — Torino - ( 22 marzo , ore 3 pom ., unica e defini

tiva ) . Fornitura di tonn . 500 di litantrace grasso a L. 37 la

tonn. Cauz. L. 1850. Consegna a giorni 90.

R. Arsenale di Costruzione Torino — (24 marzo, ore 4 pom .,

unica e definitiva ). Fornitura di Kg. 8000 glicerina (a densità

non inferiore a 1.19) a L. 1.25 al chilogramma; Ky. 400 glicerina

( a densità non inferiore a 1.24 ) a L. 1.70 al chilogramma. Cauzione

L. 1068. Consegna in 25 giorni.

Fabbrica d ' Armi Torre Annunziata - (28 marzo, ore 3 pom .,

unica e definitiva ). · Fornitura di Kg. 44,000 di ferro in verghe

diverse . Importo L. 15,840. Cauzione L. 1584. Consegna in giorni

sessanta .

Aggiudicazioni .

L'Impresa Industriale Italiana di Costruzioni metalliche

dirella dall'ing. comm . F. di Kossuth ha assunto la costru

zione in opera del ponte Selcella per conto del Consorzio

idraulico per la Bonifica Pontina.

»

D >> D

D

.

>> » >

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Marzo 5 Marzo 12

Azioni Ferrovie Meridionali .
L. 614 617

Mediterranee » 480 482

Sicule. » 575 580

Sarde (preferenza ) 280

Palermo Marsala -Trapani 330

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . » 538 539

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo-Modena » 284 284

Novara -Seregno 68 67.50

Palermo-Marsala - Trapani
» 321 320.50

2 einiss. » 300 300

Centrale Toscana . 495

Mediterranee 4 010 428

Meridionali . 307.50

Sarde, serie A. 305.50

serie B. 301

1879 293.50

Pontebba 452

Nord-Milano 256

Meridionali Austriache . 313

Gottardo 4 % » 102.50 102.50

GUIDA DEGLI AZIONISTI

» >> .

CONVOCAZIONI ,

Società FERROVIARIE, TRAMVIARIE e vi NavigAZIONE.

19 marzo . Tramways a vapore Piemontesi. Assemblea

generale annuale, per le ore 2 nella sede iu Bruxelles .

20 marzo , Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa. As

semblea generale ordinaria per le ore 1 pom . nella sede sociale in

Colle.

26 marzo . Ferrovia Superga . Assemblea generale ordi

naria per le ore 1.30 pom . in Torino, via S. Quintino, 14 .

» 495

» 428

» 308

» 303

» 299

» 298

D452

» 255

» 315

G. PASTORI, Direttore-propricturio responsabile.
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dal 21 al 29 Febbraio 1892.

RE TE PRINCIPALE (* ) RETE SECONDARIA ( ** )

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

52Chilometri in esercizio

Media

1204

4166

4152

410 2

638

654

609

641

+
+

29

13

+
+
+
+
+

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

963,503 71

46.323 80

270,661 45

1,132,451 32

847,297 30 + 116,206 41

43,615 2. 2,708 55

229,447 40+ 41,214 05

1,215,993 35 83,542 03

34,717 43

1,464 08

9,992 07

53.487 97

42,362 19

1.584 97

11,518 87

90,197 40

7,644 76

120 79

1,526 80

36,709 43

TOTALE 2,412,940 28 2,336,353 30 + 76,586 98 99,661 55 145,663 43 46,001 88

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

Frodotti dal 1° Luglio 1891 al 29 Febbraio 1892 .

30,224,332 56 30,141,204 64 ! 83,127 92 1,698,230 06 1,796,352 11

1,364,621 11 1,360,975 47 + 3,645 64 61,248 01 65,275 98

7,696,424 66 7,496,705 05 199,719 61 409,943 29 407,162 23+

34,021,040 62 33,893,868 92 + 122,171 70 2,533,548 76 2,642,988 46

98,122 05

4,027 97

2,781 06

109,439 70

TOTALE 73,306,418 95 72,897,754 08 + 403,664 87 4,702,970 12 4,911,778 78 208,808 66

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per chilometro

573 96 562 71 11 25 156 21

17,596 36 17,771 27 + 174 91 7,191 09

239 18

7,662 68

82 97

471 59

“) La linea Milano -Chiasso (K. 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

( ..) Cul 10 Gennai ) 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 6 ' Decade dal 21 al 29 Febbraio 1892

R ET E PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAALI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferente nel 1892

722.461 96

655.549 91

66.912 05

30.774 43

31.669 53

895 10

PRODOTTI DELLA DECADE.

225.894 86 1.130.341 34

218.931 55 1.120.427 95

+ 6.963 31 + 1.013 39

7.878 87

7.779 75

2.117.351 46

2.034.358 69

82.992 77

4.204 00

4.204 00

+

+

99 12 +

4.165.708 74

4.599.204 87

188.967 11

202.048 18

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

1.425.482 72 7.037.031 95

1.510.013 99 6.993.541 99

84.531 27 + 43.489 96

61.621 03

62.933 41

1892

1891

Differenze nel 1892

12.878.811 55

13.36 7.742 4+

4.204 00

4.204 00

133.496 13 13.081 07 1.312 38 488.930 89

1892

1891

Differenze nel 1892

39.028 04

36 876 89

R ETE C ( ) M P L E NI EN T A R R

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.042 57 12.437 14 74.254 72

984 75 11.755 99 70.161 46

57 82 + 681 15 4.093 26 +

767 68

744 49

127.530 15

120,523 58

7.006 57

1.018 00

995 00

+ 2.151 15

+
! 23 19 + + 23 00

270.799 26

272.445 52

6.350 59

6.540 51
1892

1891

Differenze nel 1892

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

5.884 89 85.747 28 505.393 26

5.921 08 84.482 51 490.810 83

36 19 + 1.264 77 + 14.582 43

874.175 28

860.399 94

13.973 34

1.018 00

995 00

1.646 26 189 41 + + 23 00

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO Esercizio

corrente

Esercizio

precedente

D'fferenze

della decade .

riassuntivo .

429 89

2.633 66

414 48

2.736 67

+ 15 41

103 01

D C G A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE

CATEGORIE

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO

1891 Differenze nel 18921892 1 1891 | Differenze nel ! 892 1892

1
Viaggiatori
Merci

Prodotti indiretti

1.834 10

521 35

1.680 96

791 39

77 40

+

+

153 1+

270 04

77 40

12.013 70

3.778 90

10.578 40

4.228 21

257 60

1.435 30

449 31

132 60125 -

TOTALI 2.355 45 2.349 75 + 194 30 15.917 60 15.061 21 + 853 39
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

24 Decade Dal 21 al 29 Febbraio 1892

R E TE PRIN C P A L E

PRODOTTI
ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ 1

Piccola

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati
per chilom .

1892

1891

Differenei nel 1692

72.218 00

62.004 12

1.518 00

1.700 85

PRODOTTI DELLA DECADE

6 935 00 105.652 00

8.251 34 103.900 94

447 00

838 49

186.770 00

176.695 74

306 68

290 14

1

609 00

609 00

+ 10.213 88 182 83 1.316 34

+

1.751 06 391 49 10.074 26 + 16 54

1891 92

1893-91

Differenza nel 1892

2.368.767 00

2.139.117 57

229.649 43 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 29 FEBBRAIO 1892

50.130 00 274.059 00 2.815.848 00 24.176 00

43.190 37 249.691 74 2.763.915 36 19.960 17

6.939 63 + 24,367 26 + 51.932 64 1 + 4.215 83

5.532.980 00

5.215.875 21

609 00

609 00

9.085 35

8.564 66

520 69+ 317.104 79 it

R ETE 0 0 TIP L E SI E B T A RE

1892

1891

13.380 00

9.850 82

3.529 18+

116 00

72 67

43 33 +

PRODOTTI DELLA DECADE

920 00 6.591 00

727 48 6.083 21

142 521+ 507 79 +

82 00

50 09

31 91 +

21.089 00

16.784 27

237

126

88 98

133 21

Differensi nel 1892 4.301 73 + 111 44 23

1891-92

1890-91

Differenza nel 1892

416.406 00

322.072 33

94.333 67 1 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 29 FEBBRAIO 1892 .

3.574 00 27.103 00 153.694 00 3.162 00

2.571 36 21.996 92 126.594 30 764 93

1.002 64 ! + 5.106 08 + 27.099 70+ 2.397 07

603.939 00

473.999 84

129.939 16

237

126

2.548 26

3.761 90

1.213 64+ + + 111

2

P. CASANOYA, Libraio -Editore

TORINO — Piazza Carignano TORINO
-

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT
diretta dal Comm . Ing . FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI , 24 , Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STSBIA )

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

-Voie - Stations · Signaux - Matériel roulant

- Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in-8° , avec 70 gravures, 1891.- L. 55.

II. MA THI E U

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878 , ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero : All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2" (Gruppo 9 ) , la Giurìa le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino , l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore,ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giurìa

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie , ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 , per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula-Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari , e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

ET DU

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in-8', avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol . in-8° , avec 234 grav. , 1891.-L. 27.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.
TORINO 13, Via Finanse , 13 TORINO
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STRADE FERRATE DÉL NORD E DI PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

- -

1

1

.

Londres Victoria .
3 - P 11 - p.

9 30 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6.10 p .

7 40 p .

6 40 p .

12 35 p .

8 57 p .

10 36 p .

3 53 p . 8 59 p

9 04 p .

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto
LONDRA Parigi LONDRA

quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni eDai
PARIGI

che permettono ai viaggiatori difermarsi a tutte le sta
( 1 ) (2)

zioni della P -L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni
punti contro indicati

italiane a loro scelta . Oltre i prezzi omologati e riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a pro
alle lala 2a 2a lala 2a 2a

validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.

classe classe classe classe classe classe classe classe
( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .

Stazionisotto indicate :
( 3 ) Biglietti validi per 30 giorni .

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

Torino 172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160 - (*** )115 - 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura, ma non la tassa di fr . 3 sta
Milano ... 86 45 giorniMoncenisio 183 40 134 90 116 65 283 50 210 172 12530 giorni bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
Genova 192 75 143 10 119 25 87 85 soprappiù .

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo-stazione di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
Firenze . 223 05 164 35 149 55 109 10

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso invia Genova

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto FalcoRoma 254 75 186 50 181 25 131 25

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo - stazione il

Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80 loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia.

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi daFirenze 230 35 169 40 156 85 114 15

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Em
via

Roma . 269 60 196 90 196 10 141 65 poli e ritornare poscia a Pisa per questa altima via .
Bologna

Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa
Napoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( " ) 494 40 364 60

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena
556 20 407 95 e Grosseto .

via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi ( *)
( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e riBrindisi (3)

538 95 395 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 308 40 224 05 234 90168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano .Messina (via Napoli ) ... 376 75 273 10 303 251217 85

ANDATA Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI Club - Prain1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl .STAZIONI la cl . 1. 2. cl. Club - Train1a , 2a classe la, 2a classe

( * )
Par . 8 50 a.11 8 15 pomer. 3 10 p.

8 20 a . 10 antim .
Napoli .JCh. -Gross Par . 3 - P.

8 30 & . 11 Roma 3 - P.8 15 pomer .antim ,

6 15 a .1 -10 20 a.
FirenzeDouvres . pomer . 4 50 p 10 15 pomer.

6 -Brindisi . 9 25 a.2 20 pomer.Arr . 12 mer . 12 10 antim .
(ora inglese ).

Ancona 5 45 a .
Calais-maritime

Déjeun .
10 45 1.2 52 pomer. 1 04 antim . 1 40 a.Bologna .( ora francese) . / Par . 12 40 p .

1 58 antim . Alessandria 6 30 a. 10 51 a .Arr. 1 35 p . 2 11 p .
1 50 antim . Torino . Arr.Boulogne -Gare . 821 & .

Par. 1 27 p . 2 15 p .

Arr . 3 28 p . 5 12 pomer . 3 46 antim .
(B )Amiens...

5 17 pomer . 3 51 antim .Par. 3 33 p . 3 58 p . Brindisi . Par . 2 20 a 6 40 2.

8 50 a,Napoli . 2 20 p . / 3 10 p .Pierrefitte - Stain . Par.
10 25 p .7

10 47 p .pomer . 5 50 antim .

305 P 8 -8.RomaPranzo
Paris -Nord(Buffet)

Praneo
Livorno 4 - 8.6 20 antim .Par . 7 25 pomer.
Firenze 11 35 8.7 16 antim .

Paris -Lyon ( Bufet) Arr . 8 06 pomer .
4 55 a.

1 San -Remo . 3 50 a.
1.2.c. ( A) 1.2. cl . la cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl .

Genova 3 30 a. 9 - a.
9 - P. 8 55 a . 11 15 a .

Arr . 7 25 a. 12 35 p. 10 36 p .
Paris - Lyon ( Bufet) Par.

Arr. 1 54 a. 2 29 a .
Dijon 2 05 p . 5 35 p . 6 43 p .

Milano Par . 10 30 a
8 53 a.

4 45 a .Novara 11 30 a . 8 54 p .
Genève

11 04 a . Arr.Torino . 8 15 a . 10 47 p .

Evian .

6 37 a. 7 59 a . 11 59 p .Aix - les - Bains

6 58 a . 12 21 a. Par.8 30 a . Torino . 8 35 a .

2 20 a .
Chambéry .

9 42 a. 301 a . Modane

5 03 a.
Modane .

1 58 p . 6 20 p . 7 50 a.Torino Chambéry :
5 27 8.Aix -les -Bains8 30 8.

Evian 604 p. 5 38 p .
Torino . Par .

4 15 a .Novara 4 29 p . 943 p .
3 12 p . 7 20 p . 720 p .Genève

11 27 a .Milano , Arr . 5 25 p . , 10 55 p .
1.2 . cl . 1. 2. cl .

1. 2. cl .
Dijon 11 32 a .11 17 p . 1 36 a . 1 51 .

8 25 8.2 35 p . 7 50 p . 4 55 a. 6 40 a. 6 55 a .Torino . 535 p. ! 5 55 p .Par. Paris-Lyon ( Buffet) Arr.
1 ! 50 a.

Genova Arr . 6 04 p . 11 - p .
1. 2. cl . 1. cl .8 26 a.San -Remo .

7 10 antim .Paris -Lyon ( Buffet)Par. 9 38 a. Clos-Train
10 50 p .

2 56 a .Pisa .
Arr . 8 05 antim . 10 32 a . la cl .Firenze 12 40 a . 7 20 a.

Déjeun . Praneo
Livorno 11 20 p . 5 35 a.

Paris -Nord(Buffet)
11 15 p . 1. 2. cl.Roma . 6 25 a. 10 - a. 1 12 p .
7- a . Par 8 22 antim . 11 30 a . 3 15 p .

Napoli . 1 39 p . 3 58 p . 6 39 p .
Arr . 10 17 antim . 1 13 p . 5 05p .

Brindisi . Arr.
Amiens . Déjeuner

8 25 a. Par 10 37 antim . 10 31 p .1 18 p . 5 10 p .Torino . Par . 2 35 p . 7 - p .
12 29 a.10 03 a . Arr . 12 34 pomer .Alessandria Arr. 4 08 p .

Boulogne -Gare . Par . 12 26 pomer. 12 21 a .202 a.Bologna .
1 21 a .

11 07 p . 1 24 po mer.6 50 a. (ora francese) . Arr. 3 41 p . ) 7 28 p .
Ancona

1 30 8 .Calais -Mar (ora iog.) Par. 1 25 pomer.Brindisi
3 20 power.Douvres . 5 20 p . 9 - P. 4 -2.6 10 a.Firenze

12 45 8 . Victoria . Arr. 505 pomer.12 40 p . 7 10 p . 10 45 p . 5 55 a.Roma
Londres

5 05 pomer. 5 55 a .Ch .-Gross Arr . 7 15 p . 10 45 p .6 39 p . 1Napoli . Arr .

OSSERVAZIONI. VJAGGIATORI . ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI ( * ) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a , ed alle 8.10 p .(A ) I treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE . Una vettura di 1a classe, lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIREITE . - Una vettura di la classe, lits-salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a , o da Paris -Nord alle

8.22 a.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI
, composti di Sleeping- Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 poner .; partenza da Paris- Vord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 6.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Londra , fr . ; Londra fr . fr . .

Parigi fr . ; Parigi a , fr . ; a , fr . .

Ogai lunedì part . da Londra alle ore 3 pom ; part. da Paris-Nord alle 11.53 pom .; arr . a Torino il martedi allo 6.42 pom ., arr. a Genova P. B.il martedi
Ogni mercoledi parte da Roma alle ore 9.50 ant.; part .

da Pisa allo 4.6 pom .; part. da Genova P. B. alle 7.33 pom .; part. da Torino alle 11 pom .; arr, a Paris-Nord alle 2.45 pom . del giovedì ; arr. a Londra alle 10.46 pom . del giovedi .

Genova, fr . 15 Rom - Torino, fr . 21 - Pisa, 10.50 ; -

| Arr. 5 35 p . 5 47 p .

10 25 p .

1 48 p .

Pisa .

10 32 P

8 55 p .

11 05 p .

7 34 p .

2 33 p .

12 05 p .

705 p .
9 10 p . i 45 p . Torino.

11 46 p .
755 p .

10 41 p .

11 20 p .

-

11 15 p .

1 35 p . 12 20 p .

3 42 p .

4 14 p .

12 55 p .

1 30 p .

2 12 p .

5 30 p .

8 16 p .

8 38 p .
2 30 p . 7 45 p .

10 31 p .

1 05 p .

1
1

11 13 p .

I
!
!
!

4 38 p .

4 25 p

6 44 p .
507 p .

6 28 p .

7 25 p

8 25 p .

10 26 p .6 10 p .

8 50 p .

3 20 p .

10 44 p . 3 45 p .6 15 p .

6 47 p .

7 30 p .

1 39 p .

PÉNINSULAR - EXPRESS .

Supplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars : : da bandeira a Torino, ff: 69.65 : da Candra aBologna. F: 84.65 ; da Londraa Brindisi,tr.106.50.

CALAIS - ROMA . alfe 10 pom .;.aarr. a Pisa ilmercoledi alte 1.22 ant.; arr. atoma il mercoledialle 7.41ant.
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SOCIETA NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con Sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a 7. Il più semplice,

il più solido , il più pra

lico ed il più economico

ra i bimari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già fille

olube Altestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diilinenle la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perle

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza mor!

allo Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità, 500 cavalli ,

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli .

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o monlatura

0 I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicurezza - Risultati economici importantio constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco- Vaporizzazione garantita di9 .

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fattea tutto il 31 dicembre 1885 : 145,670 metri quadratidi

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica.

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razzo .

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

J. A. CHÊNET

Fabbrica di Cancellate

MACCHI , IZAR E C.

La Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di
MILANO

9:00 Leia in legno e ilo di ferro

intrecciato
Via Carlo Farini , N. 27

per la chiusura

dei Parchi .
(fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie

Giardini , Ferrovie ,

Tramways , ecc .

spedizionieri , ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA

MEDAGLIA D'ARGENTO

ILHUUVULTET Esp. Nazion . Torino 1884 TO R I N O Bolloni , Ramponi e Chiodi

A. PICTET
Via Cellini , 28 per armamento di ferrovie e tramways,

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia
Si spediscono gratis disegni e prezzi. Riparazioni ed affttamenti di copertoni per costruzione di scambi,e crociamenti,piat

taforme, caldaie a vapore , ponti , tettoie , ecc.

Torino, 1892 -- Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale , 18 .

Pantoni Diritt. juape repous
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MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti - Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

Som .

11

15

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Trim .

6

8

.PER L'Italia .

PER L'ESTERO

O .

» 28. O

Un nomero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Legge che autorizza il Governo a stipulare una convenzione colle Società italiane esercenti

le strade ferrate in ordine al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina in corrispondenza ai treni fer

roviari. Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Resoconto statistico del commercio e della

navigazione di Genovanel 1890 in confronto col 1889 – Fine) . - Bibliografia (Regio Ispettorato Generale delle strade

ferrate : Volumi II e III della relazione sulle costruzioni ed esercizio per gli anni 1888-89.90 ).
Cronaca parla

mentare delle ferrovie e dei lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarieitaliane.

Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori.
Guida degli

Azionisti) . Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Per una convenzione del Governo colle Società Italiane mine di mesi venti dalla presente legge per la costruzione

esercenti le Strade Ferrale in ordine al servizio di na- del nuovo piroscafo , la Socielà essendo obbligata provve

vigazione attraverso lo stretto di Messina per il trasporto dere per tale periodo altro piroscafo adatto .

dei viaggiatori, del bestiame , dei veicoli e delle merci
Il materiale nautico dev'essere costruito negli stabilimenti

in corrispondenza coi trenidella Strada Ferrata a Reggio nazionali edi , relativi piani di costruzione devonoessere

solloposti all'approvazione del Governo .

e con quelli a Messina.
Art. 3. La Società dovrà altresi provvedere i rimorchia

tori ed i ponioni in numero sufficiente ai bisogni del traf

fico ad esclusivo giudizio del Governo, per eseguire il tras

Il numero 75 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei De- porlo delle merci, lanto in colli sciolti , come nei vagoni

creli del Regno contiene la seguente legge : à carico completo senza trasbordo delle merci in essi con

UMBERTO I
lenule .

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
I pontoni saranno armati di binari , e capaci ciascuno al

Trasporlo riunilo di sei vagoni carichi delle calegorie in
RE D'ITALIA

circolazione sulle Strade Ferrate , compresi i carri cisterne

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ; pel trasporto dei liquidi .

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : | rimorchiatori o i pontoni dovranno essere forniti di

Arl . 1. Il Governo del Re è autorizzato a stipulare, alle stiva adatta al trasporto delle merci in colli sciolti di ogni

condizioni enunciate nei seguenti articoli, una convenzione
natura ,

colle Società Italiane esercenti le Straile Ferrate, in ordine Quando le condizioni del porto di Reggio lo permelle

al servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina ranno, il Governo avrà facolià di stabil re che ai pontoni

per il trasporto dei viaggiatori , del bestiame, dei veicoli e e rimorchiatori sia aggiunto un piropontone.

delle merci in corrispindenza coi Ireni della Strada Ferrala Art . 4. La Società dovrà fornire ogni qualunque mate

a Reggio e con quelli a Messina . riale di terra , necessario al carico, scarico, trasbordo o

Art. 2 Per l'esecuzione di tale servizio dovranno essere manovra dei galleggianti
, meno le grue e piattaforme, che

provveduli dalla Società , con tutti i loro materiali ed at dovranno essere provviste dal Governo .

trezzi accessori , due piroscafi , ciascuno di 300 tonnellate I bagagli , gruppi e valori , ed i piccoli colli a grande ve.

di registro nelio, dovendo compiere la traversata in tempo locità saranno trasportati sui piroscafi contemporaneamente

non maggiore di 40 minuti. ai viaggiatori .

Delti piroscafi dovranno avere le gallerie , in coverla per Art. 5. Per tullo ciò che concerne il servizio , di cui si

la prima e seconda classe , ed essere corrispondenti al più tratta , saranno pure da osservarsi, in quanto siano appli-

comodo e perfezionato sistema in uso presso altri Stati , cabili , il capitolato d'esercizio ed il regolamento tariffa ,

pel trasporio dei viay giatori, in condizioni simili a quelle approvati per la Rete del Mediterraneo con la legge 27

della traversata dello stretto. Uno dei piroscafi dovrà es aprile 1885 , n . 3048. Saranno eziandio applicate le tasse

sere di nuova costruzione, secondo i tipi e disegni che in chilometriche delle tariffe ordinarie e speciali locali , con

dicherà il Governo. venzionali, di concessive, ecc . , in vigore, e quelle che

Il secondo piroscalo , corrispondente a tutte le condizioni successivamente fossero approvale per la Rele stessa, con

suddelle , di velocità , di tonnellaggio, adattamento ed altro , teygiate sulla distanza reale marillima fra pontile e pontile

non conterà più di quattro anni di vita . È concesso il ler dei due porti , di chilometri quindici in aggiunta alla di
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stanza delle singole stazioni ferroviarie, misurale fino alle RESOCONTO STATISTICO

estremo limite dei pontili suddetti.

Inoltre sarà pagaia una tassa fissa di carico , scarico e

trasbordo da e sui piroscafi e pontoni, non maggiore di

lire 2 per tonnellata di merci, divisibile per frazione, com

putata secondo le norme stabilite pei trasporti in strada Anno 1890 e confronto col 1889

ferrata.

Art . 6. Le merci non tassabili a peso saranno stabilite
( Cont. e fine Vedi N. 11).

in analogia a quelle in uso sulle strade ferrale con appro

vazione del Governo.
JII . TRANSITO . Le merci estere giunte in transito du

Le tarifle chilometriche ed accessorie , contemplate nel rante l'anno 1890 ed uscite per via di mare furono le se

precedente articolo , debbono considerarsi come massime e
guenti :

VALORE .

perciò soggette alle norme dell'art . 272 della legge sulle

opere pubbliche 20 marzo 1865. In Reggio e Messina e
Merci estere in transito :

viceversa saranno ammessi i biglietti d'andata e ritorno
Uscite per via di mare nel 1890 a valore L. it . 13,354,762

colle condizioni e colle norme stabilite per le ferrovie.
1889 12,799, 702

Art . 7. Anche ai trasporti in servizio locale fra Reggio
Differenza in più nel 1890 L. it . 555,060

e Messina e viceversa, saranno applicate, sotto le condizioni

e norme valevoli pei Trasporti sulla Rete Mediterranea, le Peso,

tariffe più sopra enumerate, che si applicano sulle strade Merci estere in transito :

ferrate, computandole in base alla percorrenza di 15 chi Uscite per via di mare nel 1890 a peso Tonn . 17,698

lometri, e con l'aggiunta dei diritti accessori di cui all'ar 1889 15,238

ticolo 5 .

Art . 8. Alle Società esercenti sarà corrisposto per questo
Differenza in più nel 1890 Tonn . 2,460

servizio una somma annua non eccedente le 110,000 lire Le merci che traversarono Genova direltamente o dopo

e la metà dei prodotti di tutti i trasporti di persone e di essere stale qualche tempo nei Depositi durante l'anno 1890

cose , attraverso lo stretto , fatti col materiale galleggiante uscite per via di terra furono le seguenti :

adibito al servizio stesso .
VALORE

L'altra metà sarà devoluta all'Erario. Il servizio postale
Merci estere in transito :

sarà fatto gratuitamente come sulle ferrovie.

Art . 9. La Società dovrà in ogni caso eseguire il servizio,
Uscile per via di terra nel 1889 a valore L. it . 30,378,545

1890

in conformità della presente legge , provvedendo a sue spese
28,040,663

altri piroscafi ed altro materiale occorrente, se quelli indi.
Differenza in meno nel 1890 L. it . 2,337,882

cati nei precedenti articoli 2 e 3 fossero insufficienti, in

riparazione o danneggiati per forza maggiore.

Peso .

Art. 10. La Società non potrà sub-concedere il presente
Merci estere in transito :

servizio senza esserne autorizzata per legge speciale.

Uscite per via di terra nel 1889 a peso Tonn . 140,678

1890
Art . 11. Le Capitanerie dei porti di Reggio e Messina 118,333

avranno la sorveglianza dello stato e delle condizioni sta Differenza in meno nel 1890 Tonn. 22,345

bilite per i piroscafi, per i rimorchiatori e pontoni dagli

articoli 2 e 3 della presente legge .
IV . VALORE DEL COMMERCIO SPECIALE NEL 1890, diviso

Art . 12. La convenzione da stipularsi avrà principio non
per

categoria .

più tardi del 1 ° luglio 1892 , e non si estenderà oltre il
Categorie delle merci Importazione Esportazione

primo periodo del contratto di esercizio in vigore con le
1. Spiriti , bevande ed olii L.it.

Società esercenti, cioè fino al 30 giugno 1905.
7,624,225 14,831,639

Art . 13. Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere

2. Generi coloniali , droghe

e tabacchi

nella parte ordinaria dei bilanci annuali la somma occor
41,609,838 1,059,659

3. Prodotti chimici , generi

rente al pagamento del canone da corrispondersi dal giorno

in cui sarà incominciato il servizio di navigazione, in con

medicinali, resine e pro

fumerie
23,242,359

formità della divisata convenzione.
6,334,077

4. Colori e generi per tinta

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stalo , e concia
6,508,650 635,668

sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti
5. Canapa, lino , juta ed al

del Regno d'Italia , mandando a chiunque spelli di osservarla
tri vegetali filamentosi,

e di farla osservare come legge dello Stato. escluso il cotone 4,908,672 2,226,187
Data a Roma, addì 28 febbraio 1892.

6. Cotone . 95,591,226 9,444,950

UMBERTO. 7. Lana , crine e peli 13,772,900 3,490,668

BRANCA . 8. Seta . 7,065,601 14,252,921

LUZZATTI . 9. Legno e paglia 4,107,981 2,723,125

Visto, Il Guardasigilli : B. Chimirri . 10. Carta e libri . 453,639 6,880,720

11. Pelli
13,196,377 3,111,279

12. Minerali , metalli e loro

AT TI UFFICIALI
lavori , 30,129,016 3,406,063

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI
13. Pietre, terre , vasellame,

vetri e cristalli . 44,536,323 2,577,022

Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1892 (N. 62) . - Legge 14. Cereali , farine, paste e

28 febbraio 1892 , numero 75 , colla quale il Governo del Re prod. vegetali non com

è autorizzato a stipulare, alle condizioni annunciate negli presi in altre categorie 81,918,227 10,112,120

articoli, una convenzione colle Società Italiane esercentile 15. Animali, prod . e spoglie

Strade Ferrale, in ordine al servizio di navigazione attra di animali non compresi

verso lo Stretto di Messina per il trasporto dei viaggiatori , in altre categorie 23,181,472 8,015,825

del bestiame, dei veicoli e delle merci , in corrispondenza 16. Oggetti diversi 2,436,042 1,558,944

coi treni delle strade ferrate a Reggio e con quelli a Messina.
Totale generale del valore

Pubblichiamo in questo stesso numero il testo della legge. del commercio speciale . L.it. 400,282,548 90,660,867
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Anno 1890

MERCI MERCI

>>

nel 1890 nel 1889 nel 1890 nel 1890 nel 1389

V. PESO DEL COMMERCIO SPECIALE NEL 1890, diviso per VIII . PESO DELLE MERCI ESTERE GIUNTE IN TRANSITO ED

calegoria. USCITE PER VIA DI MARE durante gli anni 1890-1889.

Categorie delle merci Importazione Esportazione Categorie delle merci Anno 1890
Chilogr. Chilogr .

1. Spiriti , bevande ed olii . Chil . 4,638,240

26,787,327
3,846,573

1. Spiriti, bevande ed olii .
17,317,234 2. Generi coloniali, droghe

2. Generi coloniali, droghe
e tabacchi 3,179,450 1,098,548

e tabacco . 54,344,893 571,732

3. Prodotti chimici,generi

3. Prodotti chimici, generi
medicinali, resine , ecc . 269 255

medicinali , ecc .

562,985
40,264,877 4,612,386

4. Colori e generi per tinta

4. Colori e generi per tinta
e concia 60,357 40,356

e concia 13,730,908 1,160,471
5. Canapa , lino e juta . 42,215 8,198

5. Canapa , lino e juta 10,938,265 2,265,038
6. Cotone 597,179 801,134

6. Cotone . 73,324,770 5,552,934

7. Lana , crine e peli 11,855 15,582

7. Lana, crine e peli 3,715, 145 385,084
8. Seta . 4,866 5,273

8. Sela . 492,788 269,420

9. Legno e paglia
63,890 26,887

9. Legno e paglia 47,794,053 3,443,922 10. Carta e libri . 289,855 124,302
10. Carta e libri

436,045 4,360,725
11. Pelli e loro lavori 271,856

11. Pelli 7,929,832

356,646

1,320,832 12. Minerali, metalli e loro

12. Minerali , metalli e loro lavori .

Javori 105,722,281

156,218 222,126
14,480,704

13. Pietre, terre , vasellaine ,

13. Pietre , terre, vasellame

e vetri . 323,318

velri , ecc .

48,322

1,548,508,39
5 15,746,739

14. Cereali , farine, paste e

14. Cereali e prod . vegetali . 395,855,787 37,894,535

15. Animalie spoglie d'anim . 35,972,346

prodotti vegetali. 7,631,052 7,220,903
3,446,548

15. Animali, prodotti e spo

16. Oggelli diversi 332,852 313,235
glie d’animali 430,387 584.819

Totale Chilogr. 2,366 ,210, 63 113,179,439
16. Oggetti diversi 2,374 1,206

Totale generale Chil. 17,697,371 15,238,856

VI . VALORE DELLE MERCI ESTERE GIUNTE IN TRANSITO ED
Differenza in più nel 1890 Chil. 2 , 458,615

USCITE PER VIA DI MARE durante gli anni 1890 1889 .

Categorie delle merci Anno 1889 IX . PESO DELLE MERCI USCITE DAL PORTO FRANCO NEL 1890

1. Spiriti , bevande ed olii . L. it .L.it. 3,612,517 3,084,878 1889 , divise per categoria. – Circa le speciali merci appar

2. Generi coloniali, droghe tenenti alle singole categorie, ci rapportiaino ai precedenti

e tabacchi. 2,499,051 2,068,600 prospetti .

3. Prodotti chimici, generi MERCI

medicinali, resine, ecc . 382,876 399,027
sdoganate ( 1 ) riesportate (2) sped . con bolla cauz . (3 )

nel 1889

4. Colori e generi per linta Categ . Chilogr. Chilogr. Chilogr. Chilogr. Chilogr . Chilogr .

e concia 441,615 110,530
2,738,608 2,644,066 2,358 8,243

5. Canapa , lino e jula .
47.297 9,534 50,279,888 1,936,059 2,360,792 807,419 1,002,407

6. Colone . 3,188,425
356,533 120,913 219,776

2,391,596

3,503 3,859

58,614 1,832 2,590

7 , Lana , crine e peli
104,558 187,087

178,510

8. Seta . 311,699 391,649
94,760 102,858

63,951 67,369

9. Legno e paglia
56,711 20,746

607,135
10. Carta e libri .

705,526
278,677

7,832 4,057
127,316

11. Pelli e loro lavori 810,815 738,776
1,887,803 1,720,546 887,174

12 . 1,650 416 1,391,354

12. Minerali , metalli e loro
105,731 70,965 15,659 9,320

41,862 10,931

lavori 232,682 292 , 492
7,280,395 342,466 180,840 223,822

15.

13. Pielre , terre , vasellame
50,204 2,500

6,769

17,700 44,589

14. Cereali , farine, paste e
22,105,771 55,068,182 5,783,470 6,424,173 833,721 1,026,329

prodotti vegetali. 1,646,472 1,497,329

15. Animali, prodotti e spo X. QUADRO DEI DIRITTI D'IMPORTAZIONE incassati dalla do .

glie d'animali 199,183 620,065 gana di Genova nell'anno 1890, e confronto col 1889.

16. Oggetti diversi 21,313 18,659 Categorie delle merci Anno 1890

1. Spirili, bevande ed olii . L. it . 7,160,552 8,789,715

Totale generale L. it . 13,354,762 12,799 , 702 2. Generi coloniali , droghe

e tabacchi 49,943,205 43,116,406

Differenza in più nel 1890 L. it . 555,060 3. Prodotti chimici, generi

medic ., resine e profum . 462,205 435,657

VII . VALORE DELLE MERCI GIUNTE IN TRANSITO ED USCITE 4. Colori e generi per tinta

PER VIA DI MARE negli anni dal 1871 al 1890 ( Dogana di
e concia 164,190 181,045

Genova) .
5. Canapa, lino ,juta ed al

tri vegetali filamentosi ,

escluso il colone

1890 L. it . 13,354,762 1880 L. it . 18,464,805

144,758 108,570

6. Cotone . 1,429,322

1889

1,821,655

12,799 , 702 1879 23,184,908

7. Lana , crine e peli 719,058 901,106

1888 13,521,608 1878 18,583,863
8. Seta .

1887 18,343,561 1877 > 12,145,164
133,595 126,173

9. Legno e paglia 76,371 64.680
1886 13,756,424 1876 11,926,469

10. Carta e libri 57,281
1885 ) 15,770,326 1875 ) 12 610.228

43,942

11. Pelli

1884 16,267,886 1874
108,511

18,220,110
123,526

1883 13,425,515 1873 22,323,178

1882 12,995,881 1872 23,298,026 (1 ) Queste merci sono comprese già nel Commercio speciale d'importazione .
( 2 )

1881 13,429,843 1871 41,021.112
nel Transito per via di Mare .

(3 ) nel Transito per via di Terra .

.
68.596492,805

9,185,960

324,088

.

.
27127.733

11.638.

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

.

641

11 . 673.970 228

29,54613 .

14 .

17.000
1.
145,987 4,283

16 . 685

e vetri

Tot .

.

Anno 1889. .

Anno Anno

.

.
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12. Minerali, metalli e loro XIII. MERCI SBARCATE NEL PORTO DI GENova negli anni

lavori L. it . 4,270,700 5,166,137 | 1889-90.

13. Pietre , terre , vasellame , ANNO 1890.

vetri e cristalli . 174,046 212,220 Con navigazione di cabotlaggio.

14. Cereali , farine , paste e Con bastimenti a vela Con bastimenti a vapore

prod. vegetali non com Bandiera Italiana Tonn . 236,452 Tonn. 372,493

presi in altre categorie 14,987,334 17,695,358 Austriaca 128 1,752

15. Animali, prod . e spoglie Ellenica 118 3,200

di animali non compresi
Inglese 3,850 35,968

in altre categorie 1,021,591 979,653
Germanica 750

16. Oggetti diversi
111,986 107,472

diverse 9,018

Totale L. it . 80,964,705 79,876,315 Totale Tonn . 240,548 Tonn. 423,181

>

1
.

.

1

Differenza in più nel 1890 L. it . 1,088,390

Anno 1889

Con navigazione internazionale.

Bandiera Italiana Tonn . 135,638 Tonn. 224,557

Francese 994 51,818

Austriaca 7,632 3,950

Ellenica 24,066 28,182

Inglese 6,032 1,568,185

Germanica
6,836 72,371

Americana 1,350

diverse 7,179 110,522

Totale Tonn . 189,727 Tonn. 2,059,585

. .

>

>>

>

XI . QUADRO DEI DIRITTI INCASSATI DALLA DOGANA DI GENOVA

durante l'anno 1890 e confronto col 1889.

Anno 1890

Dazio d'importazione. L. it . 80,964,705 79,876,315

Esportazione 65,987 41,372

Magazzinaggi 32,072 32,014

Lamine e pallottole 47,095 38,197

Bolli a colaggio 85,575 76,116

Diritti per la legge sul bollo 162,493 142,150

Sopratassa di fabbricaz, sulla

birra e sulle acque gaz. 36,575 42,957

Id . id . sugli alcool 48,133 232,944

Id . sulla preparazione della

cicoria .
1,437 2,288

Id . sull'olio di cotone 124,657 2,811

Diritti marilt. d'ogni specie 1,989,651 2,039,850

Proventi diversi 518,016 194,290

Totale L. il . 84,076,396 82,721,304

>

.

D >> >

ANNO 1889 .

Con navigazione di cabotlaggio .

Con bastimenti a vela Con bastimenti a vapore

Bandiera Italiana Tonn . 276,231 Tonn . 356,369

Austriaca
1,450

Ellenica
1,120

Inglese 650 57,355

Germanica
4,482

diverse 60
12,020

Totale Tonn . 276,941 Tonn .
432,796

>> 1

1

Differenza in più nel 1890 L. it . 1,355,092

Bandiera

>>

>

Con navigazione internazionale.

Italiana Tonn . 118,140 Tonn . 197,828

Francese 495 34,201

Austriaca 10,154 12,213

Ellenica 13,500 33,445

Inglese 7,224 1,636,165

Germanica 660
55,997

Americana
1,000 326

diverse 12,404
62,462

Totale Tonn . 163,577 Tonn . 2,033 ,137

>
.

> 5
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>
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XII . QUADRO DEI DIRITTI INCASSATI DALLA DOGANA DI GENOVA

dall'anno 1870 al 1890 e confronto con quelli delle altre

dogane dello Stato .

Dogana di Genova Altre dogane dello Stato

Anno 1890 L. it . 84,076,396 L. il . 172,234,586

1889
82,721,304 180,461,823

1888
67,309,474 138,086,656

1887 99,027,110 170,136,898

1886 58,869,386 118,926,135

1885 88,184,403 158,621,952

1884
63,898,424 114,900,425

1883
60,677,984 118,595,456

1882
51,679,311 107,192,921

1881
51,456,315 105,363,331

1880
38,827,535 86,758,696

1879 41,776,308 92,170,769

1878 29,651,370 75,738,549

1877 27,602,561
73,026,751

1876 23,739,352 74,586,943

1875 23,475,605 78,252,007

1874
23,079,465

74,953,028

1873
23,654,604 70,624,108

1872
22,312,887 63,283,957

1871 18,734,046
60,344,404

1870
19,220,499 54,001 , 768

Da questi dati emerze chiaro che mentre la dogana di

Genova introild nel 1890 L. il . 84,076,396 , le rimanenti

dogane dello Stato prese insieme introitarono nell'uguale

periodo di tempo Liit. 172,231,586 , poco più del doppio

della dogana di Genova .

XIV . MERCI IMBARCATE NEL PORTO DI GENOVA negli anni

1889 90

Anno 1890 .

Con navigazione di cabottaggio.

Con bastimenti a vela Con bastimenti a vapore

Bandiera Italiana Tonn . 77,113 Tonn . 265 , 148

Austriaca 393

Ellenica
1,238 1,365

Inglese 40 156,381

Germanica 16,634

Americana 3

diverse 774
43,695

Totale Tonn . 79,561 Tonn .
483,233

> >>
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Con navigazione internazionale.

Bandiera Italiana Tonn. 49,084 Tonn.

Francese 2,908

Austriaca 2,033

Ellenica 574

Inglese 1,633

Germanica

diverse 288

Totale Tonn . 62,021 Tonn .

>>

5,500

910

73,643

149,654

129,327

632,527

>>
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Stazioni Partenza Totale

ANNO 1889.
XVIII . PROSPETTO DELLE MERCI A P. V. ARRIVATE

Con navigazione di cabottaggio.

PARTITE DURANTE L'ANNO 1890, conteggiate in quintali .

Con bastimenti a vela Con bastimenti a vapore
Arrivo

Bandiera Italiana Tonn . 73,487

Genova ( P. B. )
Tonn . 264,615

1,157,471 462,577 1,620,048

Genova ( P. C. )
30,714

Austriaca

4,332,848

161

4,302,134

1,360
S. Limbania (Cal . ) 1,822,870

Ellenica

9, 276,530

410 1,415

7,453,660

>>
S. Limbania ( P. ) 681,639

96

192, 108 873, 747

Inglese
126 , 747

S. Benigno 316 , 781

Germanica 25,970
9,768,232 10,085,013

Sampierdarena 1,224,706 1,469 , 769 2,694,475

diverse 362 > 45,713
Sampierdarena (ferm . ) 2,226,390 1,453,577 3,679,967

Totale Tonn . 74,516 Tonn . 465,820
Totali 7,460,571 25,102,057 32,562,628

Con navigazione internazionale.
XIX . RIASSUNTO ANNUALE DELLE MERCI A P. V. ARRIVATE

Bandiera Italiana Tonn . 44,833 Tonn. 181,100 E PARTITE DURANTE IL SESSENNIO 1885-90, conteggialo in

Francese 114,860 quintali .

» Austriaca
2.507

Ellenica 1,364
5,374 1890 7,460,571 25, 102,057 32,562,628

Inglese
803 79,805 1889 6,788,205 23,384.98 ! 30, 173, 186

Germanica 93,346 1888 6,336,899 21,668,302 28,005, 201

Americana 600 1887 6,901,499 20,932,727 27,834,226

diverse 123,632 1886 5,869,344 19,591,654 25,460,998

Totale Tonn . 54,711 Tonn . 598,117
1885 6,077,537 19,316,633 25,394,170

Anni Arrivo Partenza Totale

D

>>

) 4,604

XV . RIEPILOGO DELLE MERCI SBARCATE .

ANNO 1890.

Da bastimenti a vela Da bastimenti a vapore

Navigaz, di cabotlaggio Tonn . 240,548 Tonn . 423,181

Navigaz , internazionale 189, 727 2,059,585

Totale Tonn . 430,275 Tonn . 2,482 , 766

PARTE SECONDA COMPARTIMENTO MARITTIMO.

Per questa seconda parte del Resoconto statistico -- nella

quale trattasi di argomento affatto marittimo ci riferiamo

a quanto su tale argomento, sotto il titolo « Navigazione » ,

abbiamo riportato nel nostro n . 11 , a pag. 165, dalla accu-

rata Relazione che precede l'elaboratissimo Resoconto sta .

tistico della benemerila Camera di Commercio ed Arti di

Genova .ANNO 1889 .

Navigaz. di caboltaggio Tonn. 276,941 Tonn . 432,796

Navigaz, interuazionale
163,577 2,033, 137

Totale Tonn. 440,518 Tonn. 2,465,933

BIBLIOGRAFIA

Regio Ispettorato Gonerale delle strade

Ferrate. Relazione sulle costruzioni e sull'esercizio

delle Strade Ferrale Italiane per gli anni 1888-1889-1890 .

Volume II e III . - Roma : Tipografia Nazionale di G. Ber

XVI . RIEPILOGO DELLE MERCI IMBARCATE .

ANNO 1890.

Sopra bastimenti a vela Sopra bastimenti a vapore

Navigaz. di cabottaggio Tonn . 79,561 Tonn .

Navigaz , internazionale 62,021 632,527

Totale Tonn . 141,582 Tonn . 1,115,760

483,23
3

| tero, 1891 .

ANNO 1889 .

Navigaz . di cabottaggio Tonn . 74,516 Tonn. 465.820

Navigaz, internazionale 54,711 598,117

Totale Tonn. 129,227 Tonn . 1,063,93
7

Del Volume I Esercizio : Movimento e traffico 1888 di.

cemmo nel n . 20 del 1891 , pag. 310 , con richiamo alle Relazioni

dei precedenti anni.

Abbiamo in questa settimana ricevuto : il volume II, Costruzioni

dal 1° luglio 1888 al 30 gingno 1890 ; e il volume III, Lavori a

carico dello Stato , dei fondi di riserva e delle Casse patrimoniali

per le linee in escrcizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adria

tica e Sicula.

Anche per ivolumi II e III – comegià per il I – stiamo contenti

per ora ad annunziarne la pubblicazione , ed a richiamare intanto

all'attenzione dei nostri lettori altre consimili pubblicazioni di cui

abbiamo detto nel nostro n . 4 del corrente anno, pag. 53.

Daremo, poi , corso alla promessa di compilare alcuni lavori sta

tistici comparativi sulle strade ferrate italiane.

D

XVII . RIEPILOGO GENERALE .

Anno 1890.

Merci

In arrivo a vela Tonn. 430,275

a vapore 2,482, 766

Totale Tonn . 2,913,041

.

>
CRONACA PARLAMENTARE

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

. .
In partenza a vela

a vapore
> .

Tonn . 141,582

1,115,760

Totale Tonn . 1,257,342

ANNO 1889 .

Merci

In arrivo a vela Tonn . 440,518

a vapore
2,465,933

Totale Tonn. 2,906,451

Camera dei Deputati .

Bilanci. Discussione ed approvazione dell'assestamento del

bilancio per l'esercizio finanziario 1891-92. Comeannunciammo

nella « Cronaca » del n. 11 , la discussione incominciò nella seduta

dell'8 corrente .

La discussione dell'art . 1º del disegno di legge (N. 171) - pre

sentato dal Ministro del Tesoro, on . Luzzatti, nella seduta del 25

novembre 1891 con cui dichiaransi approvate le variazioni per

l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario

1891-92, indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella

tabella A annessa alla legge, durò dalla seduta dell'8 a quella

dell'11 corrente. La tabella A fu integralmente approvata secondo

l'ammontare delle variazioni proposto dalla Giunta Generale ( 1 ) del

bilancio ed accettato dal Ministro.

In partenza a vela
.

a vapore

Tonn . 129,227

1,063,937

Totale Tonn. 1,193,164
(1 ) Vedi « Cronaca » del numeri : 50 del 1891 ; 5 del corrente anno .
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La discussione dell'art. 2 , contenente i risultati del bilancio di linea e del R. Circolo di Firenze e per la Società i Dele

previsione, rettificato in conformità del precedente art . 1 , – nella gati dei Servizi del Mantenimento e Lavori.

quale si fece luogo ad amplissima discussione sulla amministrazione

economica, finanziaria ed anche politica del Ministero durò dalla
> <

seduta dell'11 a quella del 17 corrente . Ferrovia Roma - Segni.
In tale seduta fu votato a scrutinio segreto ed approvato

con voti 261 favorevoli, 157 contrari e 3 astenuti il seguente ( Stato dei lavori al 1° marzo 1892).

Ordine del giorno, proposto dall'on . Indelli ed altri ed accettato Vennero continuati con attività i movimenti di terra

dal Ministero: « La Camera prende atto delle dichiarazioni del fra i km . 16 e 22 ; le trincee, cadenti in questa tratta, parte

Governo e passa alla votazione della legge » . La Camera approvò
sono ultimate e parte aperte al piano di regolamento ; ed

poi, a grande maggioranza, l'art. 2 del bilancio di assestamento,

di cui diamo il riepilogo: in buona parte sono scavate anche le cunette.

« È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti ;
Mancano alcuni allargamenti di facile esecuzione ed i

ed il riepilogo generale rimane così stabilito :
muretti a contegno della massicciata. Restano in costru

Entrata L. 1,758,230,940.05 zione n . 4 cavalcavia; e nel mese si eseguirono mc. 1150

Uscita . 1,778,224,905.88 di murature diverse .

Disavanzo . L. 19,993,965.83
La casa cantoniera alla progressiva 21.450 è al piano

« A questo disavanzo sarà provveduto con leggi speciali » . coperto. Si eseguirono alcuni lavori di finimento e si ul

Nella stessa seduta del 17 fu anche votato per votazione nomi timarono le arnielle dei frontali per la galleria Piazza

nale con 217 voti favorevoli e 48 contrari l'art . 3 del di .
d'Armi.

segno di legge, identico nel testo ministeriale e nel testo della

Procedettero i lavori relativi all'armamento, ed allaCommissione. Questo art . 3 ed i successivi 4 , 5 , e 6 , tutti identici

nei due testi , approvati senza discussione, nella seduta del 18 cor fine di febbraio erano eseguiti :

rente, concernono puramente il bilancio come legge d'ordine e di Posa del binario di sinistra Km . 30

servizio pubblico.
1º strato di massicciata . 31.50

Il disegno di legge fu infine votato nella stessa seduta nel 18

2 id . id . 18.50ed approvato con voti 193 contro 107 .

Commissioni. Presentazione del bilancio. Nella seduta
Posa del binario di destra . 28.

del 12 corrente l'on . Chiaradia presentò la relazione sul disegno di 1º strato di massicciata . 29.50

legge Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di 20 id . id . 17.
utilità pubblica ( 1 ).

Nella tratta Palestrina -Segni si lavoro alla rettifica

del binario ed a completare l'inghiaiamento.

>
INFORMAZIONI

PARTICOLARI

Ferrovia Bologna- Verona.
DEL MONITORE

(Progetto d'appalto dei lavori di costruzione del tronco

s. Felice- Poggio Rusco ).

Nuove linee della Mediterranea ( 2 ) Diamo le informazioni che abbiamo promesso nel pre.

(Per le prove statiche e dinamiche delle travate metalliche cedente numero del Monitore, a pag. 167 , intorno al pro

lungo la tratta Villafalletto - Saluzzo della linea Cuneo-Saluzzo) . | getto di appalto dei lavori di costruzione del tronco

Siamo informati che il Servizio delle Costruzioni per le S. Felice -Poggio Rusco della ferrovia Bologna-Verona,

Strade ferrate del Mediterraneo ha preso le occorrenti di- testè sottoposto all'approvazione superiore dalla Direzione

sposizioni affinchè il giorno 5 del prossimo aprile vengano tecnica governativa per la ferrovia predetta .

effettuate le prove statiche e dinamiche delle travate me Il tronco del quale trattasi è compreso fra le progres

talliche collocate in opera nel tratto compreso fra le sta. sive 7.778.30 e 24.278.25 , e misura in conseguenza la

zioni di Villafalletto e di Saluzzo, della linea Cuneo -Sa lunghezza di m . 16,499.95. L'importo presunto dei lavori

luzzo . Alle prove medesime prenderanno parte , per conto considerati in appalto ascende a L. 997,900 .

del Ministero dei Lavori Pubblici, i rappresentanti del Dall'appalto sono escluse le espropriazioni occorrenti

R. Ispettorato tecnico delle costruzioni per la Rete Medi alla sede stabile della strada e sue dipendenze, la prov

terranea e dell'Ufficio governativo di Circolo ferroviario vista dei ferri di armamento, il mobilio delle stazioni ,

di Torino, nonchè quelli del servizio attivo del Manteni- | la provvista e posa in opera del telegrafo e dei mecca

mento della Società del Mediterraneo. nismi fissi delle stazioni . Le somme per ciò a disposizione

dell'Amministrazione governativa rilevano a L. 785,100.

(Per l'orario sul tronco Rocchetta Melfi-Monteverde

della linea Rocchetta Melfi- Avellino ). La lunghezza del tronco è ripartita in m. 12,958.42

di rettilinei ed in m . 3541.53 di tratte in curva. La pen

In previsione della non lontana apertura all'esercizio
denza massima è limitata al 5 per mille , ed il raggio

· del tronco Rocchetta Melfi-Monteverde, la Direzione Gene

minimo delle curve è di m . 2000.

rale delle Strade ferrate del Mediterraneo ha rassegnato

all'approvazione governativa il progetto di orario , il quale
Lungo il tronco è prevista una sola stazione per Mi

randola .

contempla due coppie di treni che sono in coincidenza con
Le opere d'arte principali progettate sono 5 , e quelle

quelli della linea Foggia-Rocchetta Melfi -Rapolla.

minori sono 69 , delle quali 43 sul corpo stradale e 26

fuori sede della ferrovia . Le case cantoniere sono 21 , di

Ferrovia Lucca - Viareggio.
cui 14 doppie e 7 semplici.

(Per la consegna definitiva dal Governo
Sono anche previsti n . 37 passaggi a livello ed una

alla Mediterranea ed all'Adriatica ).

garetta .

Sappiamo che il 22 corrente avrà luogo la visita uffi
> <

ciale per le constatazioni inerenti alla consegna definitiva
Stazione di Campobasso.

della linea Lucca -Viareggio da parte del Governo alle So

( Progetto dei lavori di ampliamento) .
cietà esercenti Mediterranea ed Adriatica. Interverranno

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha
pel Governo i rappresentanti della Direzione tecnica della

sottoposto all'approvazione governativa il progetto dei la

(1 ) Vedi « Cronaca » del n . 11 .
vori occorrenti per l'ampliamento della stazione di Cam(2) Vedi « Informazioni del n . 8 , pag . 118 ; del n . 9 , pag . 133 ; del n . 11 ,

pobasso (linea Benevento Campobasso) resi necessari inpag. 166 .
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> <

causa dell'innesto nella medesima della linea per Isernia . Tali accordi saranno sottoposti e discussi nella pros

La spesa preventivata per la esecuzione dei lavori , com sima conferenza da tenersi in Roma presso il R. Ispetto

preso il valore del materiale metallico di armamento , rato Generale delle Strade ferrate per il riordinamento

calcolato in L. 22,595.15 , ascende a L. 183,500. delle concessioni D ed E.

La Società propone di eseguire in economia quanto si > <

riferisce all'armamento ed ai meccanismi fissi, e di af
Biglietti d'andata e ritorno da e per Messina .

fidare i rimanenti ad una Impresa favorevolmente cono.

L'Amministrazione delle Strade ferrate della Sicilia ha

sciuta mediante gara a trattativa privata .

Il progetto considera : l'impianto di tre nuovi binari disposto la istituzione di biglietti di andata e ritorno da

tronchi , per ricovero del materiale mobile in transito,

Messina per le stazioni di Gesso, Saponara Bauso, Ro

metta e Venetico-Spadafora.
pel ricovero delle vetture di riserva e pel carico e sca

rico dei vagoni merci; lo spostamento e la sostituzione
> <

di deviatoi per allacciare i nuovi binari con quelli esi
Deliberazioni del Consiglio di Stato .

stenti ; l'impianto di due piattaforme girevoli del dia Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

metro di m. 4.50 e di due nuove stadere a ponte a ro le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti il

taia continua della portata di 30 tonn .; la costruzione servizio delle Strade Ferrate :

di un secondo marciapiede fra la 2a e la 3a linea ; l'am Il Consiglio ha ritenuto :

pliamento del fabbricato viaggiatori e conseguente pro

1. Che si possa approvare un progetto della Società
lungamento della pensilina metallica verso la ferrovia ;
prolungamento dell'attuale magazzino delle merci e dei per le Strade Ferrate del Mediterraneo riguardante la

esecuzione di lavori di rinforzo di sistemazione dell'ar

corrispondente piano caricatore scoperto; costruzione di
mamento nel tronco Roccasecca-Arce della linea Rocca

un piano caricatore di testa ; prolungamento dell'attuale

rimessa locomotive per poter ricoverare altre quattro L. 22,600 ;

seccu-Avezzano . La spesa all'uopo occorrente ammonta a

macchine ; e costruzione di una tettoia per deposito del 2. Che sia meritevole della superiore approvazione

combustibile .

un progetto della Società delle Strade Ferrate Meridionali

relativo alla costruzione di N. 15 cisterne per acqua pio

Delegati della Mediterranea al Consiglio delle Tariffe.
vana lungo la ferrovia da Lavezzola a Lugo, con annesso

Sappiamo che l'Amministrazione delle strade Ferrate preventivo di spesa di L. 24,700 ;

del Mediterraneo ha confermato, per un altro triennio, 3. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub

come proprii Delegati nel Consiglio delle Tariffe delle blica utilità si possa approvare un progetto presentato

Strade Ferrate i signori : comm . Antonio Allievi , Vice dalla Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo ri

Presidente del Consiglio d'Amministrazione, e comm . Cal- | guardante i lavori di alzamento di livelletta fra le stazioni

derico Frigo , Capo della Divisione delle Tariffe. di Torre Cerchiara e di Sibari , nella ferrovia da Taranto

a Reggio di Calabria ;

Per una conferenza a Monaco di Baviera 4. Che si possa approvare e tradurre in atto regolare

sulla tariffa trasporto vini italiani all'estero. uno schema di transazione concordato colla Impresa Me

Siamo informati che è stata proposta la riunione di

notti e Basevi riguardante una causa promossa da un

una conferenza a Monaco di Baviera allo scopo di trat
certo Mariantonio Alfani per danni da esso subiti in di

tare la questione della tariffa pel trasporto dei vini ita pendenza dalla costruzionedel tronco Battipaglia -Ogliastro,

liani destinati alla esportazione . Alla conferenza dovrebbero
della ferrovia Battipaglia - Castrocucco;

essere rappresentate tutte le Amministrazioni ferroviarie 5. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

della Lega italo-germanica, comprese le Ferrovie Au.
blica utilità, possa approvarsi il progetto della Società

striache e le Svizzere. Qualora abbia effetto la proposta, delle strade Ferrate Meridionali relativo alla costruzione

le Amministrazioni del Mediterraneo e dell'Adriatico di lavori complementari pei tronchi Cornuda -Alano Fener

prenderanno parte alla conferenza col mezzo di un loro
-

rappresentante. La spesa occorrente per l'esecuzione di tali opere ammonta

a L. 64,995 ;

Alla conferenza per la riforma generale 6. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

del servizio cumulativo ferroviario -marittimo.

blica utilità, meriti la superiore approvazione un altro

Nella conferenza che sarà tenuta prossimamente in progetto della Società delle strade Ferrate Meridionali

per l'impianto di una condotta d'acqua in servizio del
Roma, presso il R. Ispettorato Generale delle Strade fer

tronco Palena-Sant'Ilario, nella ferrovia Solmona-Isernia ,

rate , fra i rappresentanti delle Amministrazioni governa

con un rifornitore principale nella Stazione di Roccaraso,

tive e sociali interessate alla riforma generale del servizio
e con uno sussidiario nella fermata di Sant'Ilario.

cumulativo ferroviario marittimo , il Ministero delle Poste

e dei Telegrafi verrà rappresentato dai signori : comm.

Edoardo D'Amico e cav . Paolo Lonardi , Capo della sezione Il Consiglio di Stato ha pure dato il suo parere sui se

dei servizi marittimi e ferroviari presso il Ministero me guenti altri affari ferroviari;

desimo.
a) sugli atti di collaudo dei lavori eseguiti dalla Im

> <
presa Giovanni Trewella per la fornitura in opera di tra

Circa gli impiegati governativi viaggianti vate metalliche, per l'armamento e per la condotta al ri

a prezzo ridotto . fornitore della stazione di Fomello , lungo il tronco Cre

Siamo informati che fra le Amministrazioni ferroviarie spino Fosso Cannecchi della linea Faenza-Firenze;

del Mediterraneo e dell'Adriatico sono stati presi accordi b) su una domanda della Società per le Strade ferrate

relativamente alla questione dell'ammissione degli impie- del Mediterraneo, diretta ad ottenere una formale dichia

gati governativi viaggianti a prezzo ridotto , nelle vetture razione di pubblica utilità per poter rendere definitiva la

di terza classe dei treni diretti. occupazione temporanea dei terreni occorsi pei lavori di

> <
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ripristino d'argine lungo il tratto Castagnole-Motta della Ferrovia direttissima Venezia - Valsugana.

linea Castagnole - Asti ;
Trattative austro - italiane, - Telegrafano da Roverelo

c) su di una convenzione concordata dall'Amministra in dala 15 corrente allia Provincia di Vicenza : Secondo in

zione governativa colla Impresa Ronchi per il trasporto
formazioni qui giunte da Vienna , risulterebbero felicemente

del materiale metallico di armamento pei tronchi da Mar: approdate le trattative avviate coll'Italia per la costruzione

della ferrovia della Valsugana .

cellinara a Santa Eufemia ( Ferrovia Marina di Catanzaro
Per precedenti notizie vedi n . 10, pag . 152 .

Santa Eufemia) dalla Marina di Santa Eufemia alla sta

zione di diramazione per Catanzaro .
Ferrovia Empoli-Fucecchio-Piove di Nie

vole . Deliberazione della Camera di Commercio di Fi.

> <
renze . Riferendoci a quanto abbiamo annunciato nel nu

Tariffe ferroviarie italiane.
mero 9, pag. 13, circa l'antagonismo sorto tra la Camera di

( Proposta di modificazione).
Commercio di Livorno , che ha proposto un nuovo progetto

L'Amministrazione delle strade Ferrate Meridionali di ferrovia da Livorno a Val di Nievole, e la Camera di

ha presentato, per approvazione al Ministero dei Lavori Commercio di Firenze , che caldeggia l'antico progetto della

Pubblici, la seguente proposta di modificazione all'alle- linea Pistoia - Empoli, aggiungiamo che la stessa Camera di

gato n . 11 alle tariffe: Commercio di Firenze, sulla proposta di una speciale Com

« Stante che il servizio di facchinaggio esterno nello missione, ha, in sua recente adunanza, espressò il voto che

non debba favorirsi l'esecuzione di ferrovie che pongano
scalo di Santa Lucia a Venezia, oltre che per le merci

Livorno in diretta comunicazione con Pistoia , con danno dei

viene eseguito anche pei veicoli , furgoni, ecc. , le indi .
molli interessi che la Camera di Commercio è chiamala a

cazioni « per ogni quintale di merci L. 0.051 » e « per tutelare, ma che debba invece preferirsi una linea che da

ogni quintale di merci L. 0.0678 » , ora esistenti nell'al- Empoli, passando per Fucecchio, faccia capo ad Altopascio,

legato n . 11 delle tariffe, sono annullate e rispettiva- o meglio a Pieve di Nievole.

mente sostituite dalle seguenti:
Ferrovia Dogliani -Monchiero. – Parere del

« Merci, veicoli , furgoni , ecc . , per quint. L. 0.051 » ;
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul sussidio gover

« Merci, veicoli, furgoni, ecc . , per quint. L. 0.0678 » . nativo . Di questa linea, concessa al Comune di Dogliani

( Cuneo) con convenzione del 24 maggio 1883, pubblicammo

Deliberazioni del Consiglio Superiore
già il progetto e successive informazioni sull'andamento della

dei Lavori Pubblici.
questione.

Aggiungiamo ora che il Consiglio Superiore dei Lavori

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue
Pubblici, presa in esame una nuova dimanda dello stesso

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti Comune di Dogliani perchè il sussidio chilometrico di lire

affari ferroviari :
1000 per anni 35 accordatogli con la precitata convenzione

1. Domanda della Società delle Tramvie Siciliane per sia aumentato a L. 3000 per la durata di 70 anni , ha emesso

una variante alla strada comunale ai Corsari lungo la tramvia parere che la domanda possa essere accolta , limitando però

a vapore Messina-Barcellona ; la durata del sussidio a soli 60 anni .

2. Progetto di lavori per impedire l'ingombro di limo Ricordiamo che, nel progetto considerato , la lunghezza

glaciale nella galleria d'Ivrea lungo la ferrovia Ivrea -Aosta ; della linea è di m . 5,465.50.

3. Progetto di una ferrovia da Dogliani a Monchiero,
Tramvie ed Omnibus di Roma .

e domanda di riconcessione con aumento di sussidio ( Vedi

Il compro

« Notizie ferroviarie italiane » di questo numero ) .
messo tra il Comune e la Società Rumana approvato dal

Consiglio comunale . Del compromesso demmo un som

mario cenno nel n . 2 , pag . 24 ; alla discussione, iniziatasene

Notizie Ferroviarie Italiane nel Consiglio comunale di Roma nella seduta dell'8 gen

naio u . s. , accennammo nello stesso n . 2 e nel successivo

Ferrovia Bologna -Verona . – Per la sollecita n . 3 , pag . 42 .

costruzione. Facendo seguito a quanto abbiamo annun Ma essa si svolse , poi , cosi lungamente ed interroltamente,

ciato nel num . 3, pag . 41 , riportiamo dalla Gazzetta del che non ne polemmo seguire il corso .

l'Emilia :
Finalmente nella sedula dell'11 corrente si pose fine alla

« Veniamo informali che , proseguendosi dalle nostre rap discussione stessa, approvando con lievi modificazioni il com

presentanze le pratiche relative alla ferrovia Bologna- Ve- promesso colla Società Romana di Tramvie ed Omnibus.

rona, sono slali ricevuti dal Ministro dei Lavori Pubblici
Funicolare al Monte Barro. Per la sotto

gli on. Sacchetti e Tacconi ed il Presidente della nostra
scrizione delle azioni. Riassumiamo dal Commercio di

Deputazione provinciale, avv . cav. Bacchelli.
Milano :

L'on . Ministro si è mostrato assai propenso a secon

dare le aspirazioni delle popolazioni interessale, compatizione indetta dalla Commissione eletla nel dicembre ultimo
Il 13 corrente ebbe luogo a Lecco la seconda convoca -

bilmente all'attuale condizione finanziaria dello Stato , ed ha

formalmente promesso di far subito eseguire nuovi lavori

scorso ; la quale, esaurendo l'incarico assunto, diede let

in prosecuzione della ferrovia (1),erogandovi i quattro milioni di montagna » acui si era rivolta per schiarimenti ed as

tura della risposta avuta dalla « Società italiana alberghi

che sono per essa disponibili, ed inoltre nella legge spe ; sicurazioni sui vari argomenti ed appunti sollevati dagli in

ciale che il Governo dovrà presentare prossimamente al
tervenuti alla prima adunanza.

Parlamento, provvederà per la intera costruzione della linea ,

avendo anche fiducia che possa essere abbreviato il tempo

La risposta , in vero , nulla valse ad infervorare i pochi

che occorrerebbe a tutto eseguire cogli assegni di bilancio,

intervenuti all'ideato progetto . Pur tuttavia, dopo una calda

mediante particolari convenzioni colla Società delle Strade missione, gli astanti, tenuto conto del decoro di Lecco a
perorazione dell'egregio avv . Pozzi , presidente della Com

Ferrate » .

Per richiamo a consimili sollecitazioni al Ministro dei La
concorrere in qualche modo ad un'impresa cosi coraggiosa

vori Pubblici da parte di Enti interessati nella costruzione

che tornerà di qualche utile alla città , vennero nella

deliberazione di delegare un'apposita Commissione ad aprire

di allre ferrovie, comprese nel disegno di legge n . 138 bis

di cui nel nostro n. 10, pag . 145 — rimandiamo i lel

una soltoscrizione delle richieste azioni , vincolaudo perd la

tori al n . 7 , pag. 104.
solloscrizione alla condizione sine qua non che abbia la So

cietà esercente la rete Adriatica ad attivare , nel tempo di

( 1 ) Vedasi all'uopo la nostra informazione in questo stesso numero , a pag . 182 ,
esercizio della funicolare, treni speciali di allacciamento

circa il progetto d'appalto dei lavori di costruzione del tronco S. Felice - Poggio Rusco. della stazione di Lecco con Sala al Barro.
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pag. 831 .

comprese le tasse erariali

Stati

1a classe 2a classe 3a classe

Per richiamo a precedente notizia , vedi n . 52 del 1891 , Consiglio Federale ed i banchieri della Svizzera occidentale

circa alla dimissione del signor Marti da direttore della

Tramvia a cavalli Bologna -Sterlino . Per
Ferrovia Giura-Sempione è lungi dall'essere appianata, ed

il prolungamento a S. Ruffillo. --- Ci si annuncia da Bologna
anzi diventa sempre più problematico che il signor Marti

abbia a ritirarsi.
che trallasi del prolungamento della linea tramviaria Bo

logna -Sterlino sino alla frazione di S. Ruffillo.
Un nuovo processo verbale concernente questo affare, da

Circa la linea stessa da Bologna al sobborgo dello Ster
talo dall'8 marzo e firmato dai signori Droz ed Hauser,

terinina cosi :
lino, vedasi, per richiamo, il n . 38 del 1891, pag . 608 .

« Un buon funzionamento degli organi altuiali della Com
Tramvia Lecco-Vimercate , Adunanza per pagnia è certamente possibile se, da una parte e dall'altra,

la costruzione. Domenica 27 corrente avrà luogo a Lecco vi si vuol meltere del buon volere . Per ottenere i risultati

una seconda adunanza per la progettata linea framviaria desiderati , il ritiro del signor Marli sembra per nulla indicato .

Lecco -Vimercate . Questa ha interesse tutto locale ; e scopo Al contrario, esso lascierebbe un vuoto profondo nell'Ammi

della sua costruzione è quello specialmente di ovviare alle nistrazione e sarebbe certamente seguito da altre conse

attuali tariffe sulla linea Monza-Lecco che ritengonsi troppo guenze deplorevoli. È altamente desiderabile e necessario
elevate .

di arrivare ad un accordo sulle basi seguenti. Il processo

A questo proposito rileviamo dal Commercio di Milano verbale del 26 febbraio, relativo alla dimissione del signor

che la Società Briantea comunicogli come non sia esalto Marli, sarà ritiralo e rimpiazzato da un protocollo nel quale

che essa non si occupi della desiderata riduzione, ma che le due parti in causa si daranno dei pegni reciproci per

pendono pratiche, anche recentemente ripetute, per questo mellendo loro di lavorare ormai d'un comune accordo alla

scopo, che di certo , per parità di trattamento, non sarà prosperità della Compagnia ed alla legittima soddisfazione

attraversato né dalla Società Adriatica esercente, nè dal Go di tutti gli interessi in presenza ) .

verno , e potrà quindi essere prossimamenle ollenuto ed at Malgrado però lulto questo, i banchieri tennero l'11 cor

tivato coll'orario estivo .
rente una riunione a Losanna, nella quale decisero di non

accettare le risoluzioni del Consiglio Federale e di insistere

nell'esigere la dimissione del signor Marti .

Notizie Ferroviarie Estere - Il Consiglio Federale, poi, nella sua seduta del 12 cor

rente ha risolto di dare pubblicità alle sue offerte di nie

Ferrovie d'Europa . – Tariffa viaggiatori per le
diazione del 9 corrente falte alle parti a proposito dell'affare

Tariffa viaggiatori per le della Società Giura - Sempione. Esso constata con rincr sci

tre classi al 1° aprile 1892. – Dal Journal des Transports mento che il gruppo del Consiglio d'Amministrazione il

riportiamo il seguente prospetto del prezzo dei postidi1 ° , quale vuole la dimissione del signor Marti, ha declinato di

2a e 3a classe nelle ferrovie dei principali Stati d'Europa prendere in considerazione questa offerta di mediazione , e

al 1° del prossimo aprile :

quindi saranno date istruzioni in proposito ai rappresen
Tariffa per persona e per chilometro tanti della Confederazione nel Consiglio d'Amministrazione

della Ferrovia Giura -Sempione.

Francia ( nuove tariffe ): Ferrovie nell'Est Africano. Annullamento

Omnibus e diretti . 0.1124 0.0756 0.0493 nella Camera dei Cümuni di Londra del voto per gli studi

Italia :
della ferri via Mombasa - Victoria Nyanza. – Nel num. 11 ,

Omnibus
0.1130 0.0790 0.0510 pag. 170, abbiamo annunciato che il 4 corrente la Camera

Diretti

0.1243 0.0870 0.0565 dei Comuni d'Inghilterra ha approvato con voti 211 contro

Inghilterra : 113 un credito per sludi da farsi sul terreno per
Omnibus .

0.097 0.081 0.065 struzione della ferrovia stessa .

Prussia :
Dobbiamo ora aggiungere che l'11 corrente , nella stessa

Omnibus
0.10 0.075 0.05 Camera dei Comuni, Mac Nell presentò una mozione per an

Diretti
0.1126 0.0834 0.0584 nullare il voto emesso a riguardo al credito per studiare

Belgio (Ferr. dello Stato) : il tracciato della ferrovia da Mombasa al lago Vittoria, ap

Omnibus 0.0756 0.0567 0.0378 provato da parecchi deputati, perchè interessati nell'affare.

Diretti
0.0945 0.0709 0.0473 La mozione, combaliuta dul Governo, fi approrala dalla

Olanda (Società delle Fer
Camera con 154 voli contro 149 .

rovie Olandesi) : Occorre osservare che la spesa per tali studi ferroviari

Omnibus e direlli
0.1063 0.0850 0.0531 - preventivata dalle 16,000 alle 20,000 lire sterline – era

Austria (Ferr. dello Stato) : stata nella seduta del 4 corrente vivamente combattula dai

Omnibus
0.075 0.05 0.025 liberali e da un discorso dello stesso Gladstone.

Diretti 0. 1125 0.075 0.0375

Svezia ( Ferr. dello Stato ) : Ferrovie Asiatiche. – Inaugurazione dei lavori

Oinnibus 0.0980 0.0735 0.0490 della ferrovia da Bangkok a Korat nel regno di Siam .

Diretti 0.119 0.081 0.056
Un dispaccio da Bangkok annunzia che il re del Siam ha

Svizzera : personalmente iniziato i lavori della linea ferroviaria da

Omnibus e direlli . 0.104 0.073 9.052 Bangkok a Korat, di cui dicemmo altra volta , pronunziando

Russia : anche un discorso in cui si è rallegrato dei progressi falli

Omnibus 0.15 0.1115 0.0565
dai suoi sudditi in questi ultimi anni.

Intorno, poi , ai prezzi dei biglielli d'abbonamento in

Francia ed in Italia, ricordiamo quanto abbiamo pubblicato

nelle « Informazioni « del n . 23 del 1891 , pag. 362 .

Notizie Diverse
Infine, circa studi e progetti per aumento delle tariffe

dei trasporti, rinviamo i nostri lettori a quanto annunziammo

in quesia rubrica nel num . 10 riguardo alle Ferrovie Au
Onorificeoza . Con R. Decreto del 14 corrente

striache, Belghe e Spagnuole, e , riguardo a queste ultime, l'ing. cav. Alessandro Perego, Direttore del lavori di costru ..

anche nel n . 11 .

zione della ferrovia Faenza - Firenze, è stalo nominalo com
Ferrovia Giura -Sempione. Circa la dimis mendatore della Corona d'Italia .

sione del direllore Marti. Alla dimissione ed al relativo Ci rallegriamo sinceramente, coll'egregio ingegnere e luns

verbale dicemmo nel n . 10, pag. 153. Ma la vertenza fra il zionario , della bene meritala onorificenza .

.

la co

. .

.
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Cooperativa Ferroviaria torinese. Risto far risaltare come il consumo di aria necessario alla loco

ranle - refettorio . Si compie ora un anno dacchè venne motiva contribuirebbe potentemente a rimulare con energia

aperto alla Torinese Cooperativa Ferroviaria di consumo l'atmosfera nelle gallerie. Si aggiunga che la manutenzione

nella propria sede (via Sacchi n . 3 ) un Ristorante -refel- di queste diverrebbe assai meno costosa , perchè ne verreb

torio, ossia trattoria economica. La nuova istituzione accolta bero eliminati i prodotti di combustione delle locomotive ,

con favore dai soci , ha subito preso un notevole sviluppo ; la cui azione sul materiale con cui le gallerie sono costrutte

e l'Amministrazione deve chiamarsi soddisfatta del buon certamente non è fra le più benefiche.

risultato ollenulo , al quale concorse in gran parte la cura

avula di mettere anche questo ramo dell'azienda in rela

zione ai bisogni ed ai mezzi delle diverse classi di persone MEMORANDUM PRATICO

che compongono il celo ferroviario .

Sono stabilite pensioni a L. 48 mensili e pranzi a prezzo

fisso da L. 1.30 e da L. 0.80. Si somministrano pure se GUIDA DEGLI APPALTATORI

paratamente, a vantaggio in ispecie degli agenti ferroviari

meno retribuiti, minestre (ogni porzione è di 800 grammi)

I. Lavori e Forniture

e pietanze ai prezzi di L 0.15 le prime e L. 0.25 le se

conde. per Ferrovie .

In app sila sala poi si danno pranzi e , olazioni alla carta

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag:
con vivande a prezzi determinati da un listino giornaliero

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio
e che variano da L. 0.20 a L. 0.60 ciascuna.

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Chiudiamo questi rapidi renni sul modesto ma bene or Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

ganizzato ristorante della Cooperativa Ferroviaria torinesc

colla notizia che di esso possono fruire tulli gli ag , nti 1. – Progetti e preventivi di spese

delle tre Reti italiane Mediterranea, Adriatica e Sicula , che, presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

avendo la loro residenza fuori Torino, debbono qui venire Rete Adriatica. – L. 183,500 *, non compreso il valore del ma

per ragioni di servizio o personali, purché facciano debila teriale metallico di armamento in L. 22,595.15, per lavori di com

mente riconoscere la loro qualità di agenti ferroviari. pletamento della stazione di Campobasso ;

L. 60,000, per opere di difesa della ferrovia dalla caduta dei

Per le bonifiche. Con decreto ministeriale è stata massi fra i chilometri 93.000 e 96.800, della linea Orte-Foligno

nominata una Commissione incaricata d'esaminare e proporre Falconara ;

di quali fra le b nifiche dipendenti da antichi edili e dalla L. 28,000 , per l'impianto di bocche da incendio nella stazione

legge 23 luglio 1881 convenga affrettare il compimento e
di Verona (Porta Vescovo), lungo la linea da Milano a Venezia ;

di stabilire l'ordine di altuazione delle altre bonifiche clas
L. 18,400 , per rivestire in muratura un tratto del canale di

Bugnara, a monte della trincea fra i chilometri 164 e 164.250, della

sificalu iu prima categoria.
linea Roma-Solmona.

Tale Commissione è stala composta dei signori commen

datore Fornari Giovanni Battista , ispettore del Genio civile,
Rete Mediterranea. - L. 20,400, pel prolungamento verso Sibari

della scogliera a difesa del corpo stradale contro le acque del tor

presidente ; cav . Virgi io Campanini, ingegnere capo del rente Settimo, al chilom. 58.271 , della linea Sibari-Cosenza, fra le

Genio civile ; cav. Giovanni Clive, id . id .; cav . Gustavo Ba stazioni di Montalto -Rose e di Rende-San Fili ;

liviera, ingegnere del Genio civile , sugretario. L. 20,101 , per le forniture supplementari occorrenti pel com

pletamento della dotazione di primo impianto delle stazioni di Val

Per lu soppressione del fumo delle loco montone, Zagarolo, Palestrina e Colonna , nella ferrovia da Roma a

motive nelle gallerie. - Esperimento d'impianto Segni ;

lungo la ferrovia Metropolitana di Londra. L. 17,520 , per la sostituzione di siepi di chiusura nei primi

valo a Londra, fra le stazioni di Neasden e di Harrow della otto chilometri del tronco Avellino Prata Pratola, della ferrovia

Benevento-Avellino ;

ferrovia metropolitana, un impianto destinato a risolvere il

problema della soppressione del fumo delle locomotive nei

L. 16,000, pel riordinamento della impalcatura metallica alponte

sul piano diversivo dell'Ombrone, nella ferrovia da Roma a Pisa.
Tunnel ferroviari . Fra le rotaie, per tutta la lunghezza del

tunnel, è stabilito un condolto munito alla parte superiore
Direzione tecnica governativa per la ferrovia Bologna -Verona.

di valvole aprentisi d'alto in basso , e distanti l'una dall'altra lice -Poggio Rusco. Importo presunto L. 997,900.

Progetto *di appalto dei lavori di costruzione del tronco S. Fe

di meno che la lunghezza della locomotiva ; il condotto è

chinso ad un capo, e termina all'altro a un camino di ri 3. Gare aperte.

chiamo, ove agisce un aspiratore. La locomotiva, a sua volta , Rete Mediterranea . Per fornitura di marmi lavorati delle Alpi

porta , al principio del condotto del fumo, una chiave che Apuane da impiegarsi nei lavori lungo le linee della Rete. Tempo

permette di chiudere ai prodotti della combustione la loro utile per la presentazione delle offerte fino al 31 andante; ore 10

strada n turale, e di portarsi invece in un largo tubo che antimeridiane .

scenile contro alla piattaforma stradale . Un congegno facile 5 . Contratti

ad immaginarsi fa aprire automaticamente una delle valvole stipulati dalle Società Ferroviarie.

del lungo condotto stradale, una, s'intende, di quelle su cui Rete Mediterranea ( Seduta del Comitato, 18 corrente ). Bo

si trova la locomotiva e allora il fumo si precipita nel con chumer Verein , di Bochum , per fornitura di N. 60 assi diritti in

dotto stesso per l'aspirazione operata dal camino e dal ven acciaio ;

tilatore di richiamo. Le cose sono disposte in modo che , Preventivo di spesa per fornitura della ghiaia da adoperarsi in

primi che una valvola si chiuda , si apra la successiva, é

occasione di interruzioni sulla linea Pisa -Roma.

cosi l'aspirazione è continua. Quando si arriva al tonnel, il

macchinista gira la chiave di cui si è parlato, e il fumo è
Opere pubbliche

obbligato a precipitarsi nel condotto stradale: quando invece

si è giunti alla fine della corsa sotterranea, vien dalo un
e provviste occorrenti.

altro giro alla chiave, e il fumo torna ad uscire liberamente
Appalti .

nell'aria.

Anderson è il nome dell'inventore, che progelio fino dal
Municipio di San Damiano d'Asti ( 28 marzo, ore 2 pom .,

1888 questo sisteina. Nelle prove eseguite, per le quali fu
1 ° asta ). Appalto per la costruzione della strada obbligatoria

Gorzano-San Giulio (metri 3183) . Importo L. 34,825.01 . Cauzione

fallo uno speciale impi-nto per un trallo di mezzo miglio, L. 2000.

gli ebbe c mpago l'ingegnere J. H. Dales. Sembra che l..
Municipio di Viterbo (28 marzo , ore 12 merid . , fatali ). — Ap.

piore abbiano ilito dei risultati soddisfacenti. Se cosi fosse, palto per la costruzione di 14 arcate del portico, lungo il lato

e il sistema trovasse larga applicazione , il viaggiare in fer del prospetto principale del Cimitero. Importo ridotto . 27,600

rovia avrebbe una molestia di meno . Nė pare necessario (V. n . 8).

È stato pro

II .
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Municipio diRivarolo Canavese- Torino - (29 marzo, ore 5 po

meridiane, fatali ). — Appalto dei lavori di costruzione del rettilineo

della bealera comunale. Importo ridotto L. 32,828.18 ( V. n . 9) .

Municipio di Torino (30 marzo, ore 2 pom , l ' asta).

palto per l'impresa triennale del mantenimento dei civici fabbricati,

diviso in 4 lotti .

Lotto 1 ° Opere murarie, ecc . Importo annuo L. 80,000

2° e provviste da decoratore » 20,000

3° da falegname » 15,000

4 ° da fabbro -ferraio » 14,000

Municipio di latrinoli (31 marzo , ore 10 ant. definitivo).

Appalto per la costruzione di un edificio scolastico . Importo ri

dotto L. 46,200 ( V. n . 6).

Prefettura di Cosenza (31 marzo , ore 10 ant., uuico e defin .).

Appalto di opere e provviste per la deviazione della strada Na

zionale, per la costruzione della parte generale del ponte sul fiume

Coscile compreso il sovralzamento dell'antico argine stradale funzio

nante da diga, mercè il quale, convenientemente difeso alle testate,

e rivestito alle scarpate come pure difeso, e rivestito verrà anche

il nuovo rilevato stradale, del tronco della strada Nazionale n . 57

da ponte Lao alla stazione di Spezzano Castrovillari. Importo lire

89,330.46 . Cauzione provv. L. 5000. Cauzione defin . zl decimo.

Municipio di Castel San Giovanni Piacenza (31 marzo,

ore 11 ant . , la asta ). Appalto delle opere e provviste per la rico

struzione del punte in cotto sul torrente Bardoneguia. Importo lire

8317.16 . Cauzione provv. L. 1000. Fatali 17 aprile, ore 12 merid .

Muni::ipio di Armungia Cagliari — (6 aprile . ore 11 antim ,

fatali). Appalto per la costruzione della strada comunale obbli

gatoria dall'abitalu alla comunale Gerrei.Villasalto . Importo ridotto

L , 88,876.55 (V. 11. 7 ) .

31 marzo . Ferrovie economiche e Tramvie della Brianza .

Assemblea generale ordinaria per le ore 2 pom . in Milano .

31 marzo . Funicolare Genovese. Assemblea generale or

dinaria per le ore 2 pom . nella Banca di Granet Bronne C. , in

Genova .

31 marzo . Tramways di Verona. - Assemblea generale

ordinaria per le ore 1 pom . nella sede sociale in Verona.

Società MINERARIE, METALLURGICHE E CarboniFERE.

: 0 marzo , Impresa Industriale Italiana di Costrazioni

Metalliche. Assemblea generale ordinaria per le ore 10 ant .

nella sede suciale in Napoli , strada Medina, 24 .

30 marzo . Ferriere di Udine . Assemblea generale ordi

naria per le ore 10 ant. in Udine.

30 marzo . Società Generale per l'industria delle Ligniti

italiane. Assemblea generale ordinaria per le ore 3 pom . nella

sede sociale in Roma.

31 marzo . – Società Industr . Napolet. Hawthon -Guppy.

Assemblea ordinaria per le ore 2 pom. nella sede in Napoli.

4 april Società Generale delle Torbiere Italiane.

Assemblea ordinaria in seconda convocazione, per le ore 3 112 nella

sede sociale in Torino, via Ospedale, 24 .

BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE .

31 marzo . Società Veneta per Imprese e Costruzioni pub.

bliche . Assemblea generale ordinaria per le ore 1 pom . nella

sede sociale in Padova .

31 marzo . Società Anon . di Esportazione Agricola Cirio.

Assemblea generale per le ore 2 pom . nella sede sociale in To .

rino, via Nizza.

III . Forniture diverse .

ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Società Alti Forni , Fonderie ed Acciaierie di Terni. --- Dal

1 ° aprile si effettuerà il pagamento della cedola N. 10, in L. 11.25 .

Aste .

R. Fonderia Napoli -- (28 marzo , ore 1 pom ., unica e defi

nitiva). Fornitura di rame in pani, in 2 lotti .

1° lotto kg . 900 di elettrolitico a L. 1.80 . Cauzione L. 162 .

Con -egna giorni 30.

2° lotto kg. 1500 a L. 1.72 . Cauzione L. 258. Consegna a

giorni 30.

.
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PREZZI DEI TITOLI FERROVIARIT

Marzo 12 Marzo 18

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 617 615.50

Mediterranee » 482 480

Sicule. » 580 570

Sarde ( preferenza ) » 280 280

Palermo.Marsala -Trapani 1 330 330

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . > 539 540.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 284 284

Novara-Seregno 67.50 ) 68

Palermo-Marsala - Trapani » 320.50 321

2a einiss. 1 300 299

Centrale Toscana . 495 495

Mediterranee 4 010 → 428 427.50

Meridionali . » 307.50 306.50

Sarde, serie A. 1 305.50 303

serie B. 300

1879 » 298.50 298

Pontebba 451

Nord-Milano 255.50

Meridionali Austriache . » 313 311

Gottardo 4 % » 102.50 102.25

D

» >> .

C

CONVOCAZIONI.

Società Ferroviarie, TramviaRIE E di NAVIGAZIONE .

27. marzo. Ferrovia Napoli-01tajano.
Assemblea gene

rale per le ore 1 pom . nella stazione in Napoli .

27 marzo . Tramvia i cavalli in Vicenza . Assemblea

generale ordinaria per le ore 12 merid . in Vicenza .

29 marzo . Società Sicula Tramways-Omnibus. Assem

blea generale ordinaria per le ore 4 pom . in Roma.

31 marzo . Ferrovia Torino - Ciriè - Lunzo.
Assemblea ge

nerale ordinaria per le ore 1 pom . in Torino , nei locali della Società,

via Ponte Mosca, 13 .

31 marzo . Ferrovie Nord - Milano . Asse ublea generale

ordinaria per le ore 2 pom . nella stazione del Nord in Milano.

31 marzo . - Società Generale per le Ferrovie Complemen

tari (in liquidazione). Assemblea generale per le ore 3 112 pom .

in Roma.

D

D 301

>> .

> 452

» 256$ » )
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G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 29 Febbraio 1892
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Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci , G. V. e P. V. Accel .

Merci a P. V

TOTALI

Chil . 32 Chil. 108

3,086.40 9,939.55

42.95 193.60

434.85 1,546.50

2,945.80 5,283.05

6,510.00 16,962.70

Chil . 14 Chil. 24

908.90 642.15

10.85 2.05

74 83 92 33

511 25 1,731.95

1,505.85 2,468.50

Chil. 44 Chil. 33

1,982.80 2,705.45

33.85 2.80

268.50 52.80

699.85 27.75

2,985.00 2,788.80

Chil . 77 Chil. 79 Chil . 48 Chil. 75 Chil . 45 Chir . 18

3,930.90 4,441.05 1,792.40 4,036.25 2,372.85 849.65
43.05 59.95 13.95 25.90 38.25 11.60

107.35 477.30 256.80 255.20 158.90 23.00

2,084.40 1,601 75 / 1,086.50 679.55 905.75 120.65

6,165.70 / 6,583.05 3,149.65 / 4,996.90 3,475.75 / 1,004.906-90 3,
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dal 1° al 10 Marzo 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1204

4169

4153

4104

+
+

53

63

638

654

630

640

+
+

28

14

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,189,446 77

58,693 82

251,771 75

1,313,285 95

1,125,630 14

55,598 44

264,880 60

1,409,782 87

63,816 63

3,095 38

13,108 85

96,496 92

42,707 30

1,994 28

9,654 74

71,142 98

57,251 47

2,052 37

14,029 16

108,561 63

14,544 17

58 09

4,374 42

37,418 65

TOTALE 56,395 33

Viaggiatori

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Me.ci a P. V.

2,813,198 29 2,855,892 05 42,693 76 125,499 30 181,894 63

Frodotti dal 1° Luglio 1891 al 10 Marzo 1892 .

31,413,779 33 31,266,834 78 146,944 55 1,740,937 36

1,423,314 93

1,853,603 58

1,416,573 91 6,741 02 63,242 29

7,948,196 41

67,328 35

7,761,585 65 186,610 76 419,598 03

35,334,326 57

421,191 39

35,308,651 79 + 25,674 78 2,604,691 74 2,751,550 09

112,666 22

4,086 06

1,593 36

146,858 35

TOTALE
76,119,617 24 75,753,646 13 + 365,971 11 4,828,469 42 5,093,673 41 265,203 99

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

669 17 687 84

18,267 25 18,458 49

chilometro

18 67 196 71

191 24 7,382 98

. 288 72

7,958 86

92 01

575 88

( ) La linea Milano-Chiasso ( K. 52 ), comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà .

( ** ) Col lo Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

FAB
BRI

CA

Orrini IN BERGAMO, SCANZO, VILLADISERIO, ALZANOMAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO,

VITTORIO, OZZANO PRESSO CasalMONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa dicementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annda oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di lege.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .

}
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SOCIETA NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND >
CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amstordam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

.Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

O I Sigg. S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarozza . Risultati economici importanti o constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e divapore secco- Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885: 145,670 metri quadratidi

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr . di carbono netto consumato - Applica

superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio .

nale che evita le incrostazioni.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

AUG. COURTIAL

TORINO Via Frejus, 11 , AL FORO BOARIO TORINO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE FISSO PER ARMAMENTO FERROVIR E TRAMITE

ATTREZZI ED UTENSILI PER IMPRESE

SCAMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA · GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PER VAGONETTI, CARRELLI, ECC.

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GAZ

LAVORO GARANTITO

Premiato all'Esposizione di Torino INSI .

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze , Num . 13 .



190
Monitore delle Strade Ferrate

C

O

M

P

A

G

N

I

A

D

E

I

P

R

E

N

I

W

E

S

T

I

N

G

D

O

U
S
E

THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED

Canal Road King's Cross

LONDRA

P
r
e
n
o

a
u
t
o
m
a
t
i
c
o

W
e
s
t
i
n
g
h
o
u
s
e

.

FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a tutto il 31 dicembre 1890 Aumento di freni Westinghouse automatici

Locomotive
Carri

o carrozze
Locomotive

Carri

e carrozze

Freni

automatici ) 28,151 256,780

Freni non

Totale delle applica

zioni .

Totale delle applica

zioni .

Totale

Totale come di contro

31 dicembre 1888

28,151 256,780

21,515 160,385

automatici
2,761 8,972

30,912 265,752

296,664

Aumento nel biennio 6,636 96,395

103,031

Facendo una media di 4,294 apparecchi per mese .

AGENZIA PER L'ITALIA Torino VIA DELLA ZECCA, Numero 31 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

--
- - - -

BIGLIETTI
OSSERVAZIONI .

SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto

Dai
LONDRA PARIGI LONDRA quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni a

PARIGI
( 1 ) ( 2) (4)

che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta

zioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni

punti contro indicati italiane a loro scelta . Oltre i prezzi mologati è riscosso

alle la per diritti diversi di porto , una tassa di fr . 1.75 a pro
2a la 2a la 2a la 2a

validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.
classe classe classe classe classe classe classe classe

Stazionisotto indicate :
(2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

( 3) Biglietti validi per 30 giorni,

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

Torino ... ( 172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 — 30 giorni 160 -(***) 115 – 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura, ma non la tassa di fr . 3 sta
Milano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 45 giorni 283 50 210 30 giorni 172 125 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
Genova 192 75 143 10 119 25 87 85

soprap più .

(*) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

Livorno | 215 65 159 15 142 15 103 90 recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Capo- stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,

Firenze . 223 05 164 35 149 55 109 10 oglino raggiungeranno poscia, a loro spese, l'itinerario a

via Genova Falconara per Roma. - Allo stesso modo nel senso in

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25 verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il
Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80 loro biglietto, questo sarà dichiaratı valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia.

Firenze 280 35 169 40 156 85 114 15 ( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Em
via

Roma.. 269 60 196 90 196 10 141 65 poli e ritornare poscia a Pisa per questa altima via .
Bologna

Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

Napoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( **) 494 40 364 60 recarsi da Pisa a Firenze per Empli, ritornare a Pisa

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

via Napoli . 331 70 240 35258 20 185 10 6 mesi (*) 556 20 407 95 e Grosselo .

Brindisi (3) ( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 808 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi 588 95 395 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina (via Napoli) ... 376 75/273 10303 25 217 85 ) di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA Servizio tra Lindra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI la cl. 1. 2. cl. la , 2a classe Club- ' rain 1a, 2a classe STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club- Praio 1. 2. cl .

-

- -

- --
-- - - -

- -
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Pisa ..
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I
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-
1
1

Arr .

Par .Napoli . 8 50 a .
3 10 p .

11 - antim .
8 15 pomer.3 - p.Ch.-Gross Par. 8 20 a. 10 – a .

11 - P.
Londres 3 - p .Roma8 30 a.

11 3 8 15 pomer ,antim,Victoria .

6 15 a.9 30 p .Firenze10 20 a. 1 4 50 p . 10 15 pomer.Douvres. pomer.

9 25 %.6 — aBrindisi .2 20 pomer . 6 10 p . 12 10 antim .Arr. 12 mer.( ora inglese).

5 45 a.Ancona 7 40 p .Calais -maritime
Déjeun.

10 45 a.
1 40 a .2 52 pomer.Par. 12 40 p. 6 40 p . Bologna .1 04 antim .

6 30 a. 10 51 a .
( ora francese)

8 57 p .1 58. antim . AlessandriaArr. 1 35 p . 211 p .
Arr . 8 21 a. 12 35 p .Torino. 10 36 p .Boulogne -Gare . 1 50 antim .Par. 1 27 p . 2 15 p .

Arr. 3 28 p . 5 12 pomer . 8 59 p . 3 46 antim .
Amiens..

3 51 antim .
2 20 a 6 40 a .

9 04 p .5 17 pomer.Par . 3 83 p . 3 58 p . Par .Brindisi.

8 50 a.Napoli . 2 20 p . 3 10 p . 10 25 p .
Pierrefitte - Stain . Par.

7 pomer .Arr. 535 p. 5 47 p . 10 47 p. 5 50 antim .

305 p. 10 25 p . 8 - a.RomaPrango PrangoParis-Nord (Buffet)
4 - &.

1 48 p .
Livorno 10 32 p .6 20 antim .7 25 pomer .Par.

11 35 a .8 55 p.Firenze8 06 pomer. 7 16 antim .

11 05 p . 4 55 a.

Paris- Lyon ( Buffet) Arr.

2 33 p .
7 34 p . 3 50 a.1 San - Remo. 12 05 p .la cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl .
3 30 a. 9- & 705 p .

1.2.cl. ( A) 1. 2. cl .
Genova

8 55 a. 11 15 a. 1 45 p. Torino . Arr . 7 25 a . 12 35 p . 10 36 p.
Paris -Lyon (Buffet)Par. 9 - p. 910 p.

2 05 p . 5 35 p . ) 6 43 p .1 54 a. 2 29 a .Dijon ..... Arr .

7 55 p .
10 30 a .Milano Par .

8 53 a.
854 p .

11 46 p . Novara
4 45 a . 11 30 a .

Genève .

11 04 a.
Torino . Arr. 8 15 8. 10 47 p.1 30 p.

Evian

6 37 a. 7 59 a. 10 41 p . 11 59 p .Aix- les- Bains

11 15 p .8 35 a. 2 12p .Torino . Par.12 21 a.8 30 a. 11 20 p.B 58 a.Chambéry

5 30 p . 2 20 a .12 20 p .3 04 & . Modane9 42 a. 1 35 p .

8 16 p.

Modane

503 a.7 50 a. 3 42 p .ChambéryTorino 1 58 p . 6 20 P
Aix - les -Bains 4 14 p . 5 27 a.8 38 p .8 30 2.

EvianTorino . 2 30 p . 7 45 p .
12 55 p . 6 04 p . 5 38 p .

Par.

10 31 p.
4 15 a .

4 29 p .' 9 43 p .
Genève 3 12 p . 720 p . 720 p .

Novara

11 27 a .Milano.

1.2. cl . 1.2.cl.

Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1. 2. cl .
1 51 a. 11 32 a . 105 p .Dijon . 11 17p. 1 36 a.

8 25 a.
5 35 p . 555 p .Torino . Par. 2 35 p . 7 50 p . Paris -Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a . | 6 40 a . 6 55 a.

1 ! 50 a.6 04 p . 11 - p.

1. 2. cl . 1. cl .
Genova

11 13 p . 8 26 a.1 San -Remo .
9 38 a. Club-Train 6 28 p .4 25 p Paris -Lyon (Buffet)Par. 7 10 antim .

10 50 p . 2 56 a .
10 32 a .

Piga .

8 05 antim . la cl . 7 25 P.Arr.12 40 a. 7 20 a.Firenze
Déjeun . PranzoLivorno 11 20 p . 535 a .

Paris -Nord ( Buffet) 1. 2. cl .6 25 a . 10 - 8. 11 15 p .Roma
8 22 antim . 11 30 a . 3 15 p . 8 25 p .Par7- &

1 39 p . 3 58 p . 6 39 p.Napoli..
Arr . 1 13 p . 505 p.6 10 p.

10 17 antim . 10 26 p.Brindisi. Arr .
Amiens...... Déjeuner

Par 10 37 antim . 1 18 p . 510 p .
10 31 p .8 25 a.Torino . 2 35 p. 7 - p .Par.

12 29 a .12 34 pomer .10 03 a. Arr.Alessandria . Arr. 4 08 p. 8 50 p.
Boulogne -Gare .

12 21 a .3 20 p . Par. 12 26 pomer .202 a.Bologna .
1 21 a.1 24 pomer. 3 41 p . 7 28 p.6 50 a. 11 07 p. ( ora francese ) . Arr.

3 45 p . 730 p.

Ancona

1 25 pomer . 1 30 a.10 44 p . 6 15 p . Calais -Mar (ora iog.) / Par .Brindisi
45 20 p . 9 - p.6 10 8. 6 47 p . 3 20 power.Douvres.Firenze .....

5 55 a.5 05 pomer. 7 10 p . 10 45 p .12 40 p . 12 45 a . Victoria . Arr.
LondresRoma

5 55 a.Ch .-Gross Arr . 5 05 pomer. 7 15 p . 10 45 p . )1 39 p .6 39 p .Arr.Napoli....

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. —(B) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI. - VIAGGIATORI.– (*) Questo treno non prende in 2a classe che
è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie. – Mancando questa partenza, la

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 2. ed alle 8.10 p .(A ) Il treno cheparte da Paris-Lyonalle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE. — Una vettura di 1a classe, lits - salons , va direttamente da

che i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alleVETTURE DIRETTE. - Una vettura di la classe , lits-salons, va direttamente da

8.22 a.CalaisaMilano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI, composti di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris- Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

PÉNINSULAR -EXPRESS. il sabato alle 6.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant . , arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom.

Supplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars : { da banda a Torino, tr. 69.65 ; da Londra aBologna,fr. 84.65; da Londra a Brindisi,tr. 106.59.
; a a

Ogni mercoledì parte da Roma alle ore 9.50 ant.; part.
CALAIS-ROMA . de alupeh. pane..da india mlecoredi nome paranda: Paris Nerd alleme:63.com 7 Torino il martedìalle 6:42,pom .an . a Genova P.B.ilmartbdi

pom . del giovedì.da Pisa alle 4.6 pom .; part. da Genova P. B. alle 7.33 pom.; part. da Torino alle 11 pom.; arr. a Paris - Nord alle 2.45 pom . del giovedì; arr. a Londra alle 10.46

Parigi- Roma, fr. 63.5 ; Torino- Parigi, fr . 45,50; Genova - Parigi, fr.56;Pisa - Parigi, fr . 56; Roma- Pisa,fr.10,50 ;

Sopratassa per i posti nelle vetture di lusso : Roma-Genova , fr . 16 ; Roma- Torino, fr. 21 ; Torino- Pisa , fr . 10.50 ; Parigi-Londra , fr . 18.75 .

4 38 p .

6 44 p .

507 p .

1 12 p .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

LA PERSEVERANZA

» 22

» 40

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

diretta dal Comm . Ing . FRANCESCO KOSSUTH

Politico - Scientifico -Letterario

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina
Artistico-Commerciale -Agrario, ecc . , ecc .

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA)

È uno dei più diffusi ed importanti gior

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia nali d'Italia, di grandissimo formato, di bella

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una
informazioni proprie.

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi. L'ABBONAMENTO costa soltanto :

Anche nelle Esposizioni Nazionali dei 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l’Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti
franco nel Regno ;

esposti nella Classe 2 (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della
all'Estero.

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino Semestre e trimestre in proporzione.

in favore dell'industriale più benemerito del Paese . Gli abbonamenti principiano

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore , ossia tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese .

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa . ( Un numero costa 10 cent . in Italia ; 18 all'Estero).

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di
Abbonandosi al giornale si può avere con

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere
sole L. 3.60 (franco nel Regno ), in luogo di

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.
L. 6.60, la Raccolta delle Leggi , Decreti,

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali, Regolamenti e Circolarigovernative, che

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari , per è un volume di oltre 1000 pagine che si

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel pubblica ogni anno.

Naviglio dello Stato. Gratis Manifesti e Numeri di Saggio.
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dans

les gares et les librairies,les Recueils suivants, DELL'INGEGNERE CIVILE

seules publications officiels des chemins de fer,

E DELL'ARCHITETTO
0 :11Lc in legno e ilo diferro

in legno e illo di ferro paraissantdepuis trente-neuf ans, avec lecon

cours et sous le contrôle des Compagnies : compilato dall'ing. G. CARIATI

intrecciato L'Indicateur- Chaix (paraissaint toutes les Con 430 figure nel testo o 277 tabelle per gli
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J. A. CHÊNET
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l'ia Carlo Farini , N. 27 VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 2.39 .

(fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie
Ing. E. BIANCHI - MA LDOTTI
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Nuove Costruzioni dell'Adriatica

Stazione di Varenna : mancano i lavori di linimento nel fab

bricato viaggiatori , nei cessi e nel magazzino merci . Stazione

di Bellano : mancano i lavori di finimento e completamento

Stato dei lavori al 1 ° febbraio 1892 (*) . nei diversi fabbricali .

f) Passaggi a livello : Sono ultimati tutti, ad eccezione

1. LINEA LECCO - Colico.
delle chiusure.

1. Tronco Lecco -Bellano . a) Movimenti di terra : Restano 9) Lavori diversi : Sono eseguiti per circa 3,4 del totale .

da farsi soltanto le sistemazioni delle scarpate, le quale im . h ) Armamento : À disteso il primo strato di massicciata

porlano m . c . 12,880 di rialzo e m . c . 3800 di scavo. per m . 14,296 , ed il secondo strato per m . 6017. La posa

b ) Opere d'arte : Le opere d'arte sono in N. di 126 fra del ferro è fatta per m . 10,900 .

ponti, ponticelli , cavalcavia e sollovia . Di queste opere, 86 Tronco Bellano - Colico . Si stanno allestendo gli alti per

sono ultimate e le rimanenti mancano solo dei coronamenti mellere all'incanto i lavori.

e finimenti .

c) Gallerie : Sono ultimate le gallerie Artificiale, Santo
II . LINEA ROCCHETTA MELFI- POTENZA .

Stefano , Crostone , Valle Rialba , Fontana Pubblica, S. Martino, 1. Tronco Rocchetta Melli - Rionero . a) Movimenti di terra:

S. Giorgio, Vendrignano , Pedfer, Vendrignanino , Cappelletta , Il corpo stradale è compiuto , e per la sua esecuzione si è

Fiumelatte , S. Leonardo e Bellano nella parte compresa nel fatto un movimento complessivo di m . c . 772,881 , di cui

tronco . Restano da compiersi le rimanenti , che sono: Olcio , m . c . 320,214 in rialzo è m . C. 452,667 in iscavo .

Cimitero , Varenna , Morcate e Biosio . b ) Opere d'arte : Ultimate, ad eccezione di 2 soltovia

Di queste gallerie, in corso di ultimazione, mancano : e due viadotli, uno di 5 e l'altro di 16 archi, mancanli an

1. Olcio : m . 163 di rivestimento in calolla e m . 82 cora dei linimenti.

di rivestimento dei piedrilti ;
c) Gallerie : Le gallerie sono ultimate.

2. Cimitero : m . 22 di rivestimento in calolla ;
d ) Cuse cantonier» : Le case cantoniere sono compiule.

3. Varenna : m . 342 di rivestimento in calotta e m . 194
e) Stazioni : I fabbricati della stazione di Mell man

di rivestimento dei piedritti ;
cano solo dei finimenti. Quelli della fermata di Rapolla

4. Morcate : m . 161 di rivestimento in calotta , m . 72 sono ultimati. Sono quasi finiti tulli i fabbricati delle sta

di rivestimento dei piedritti;
zioni di Barile e Rionero .

5. Biosio : m . 17 di strozzo , m . 74 di muratura in
D) Passaggi a livello : Il tronco contiene N. 7 passaggi

calolta e m . 60 di rivestimenlo lei piedrilli. a livello , che sono ultimali, meno le chiusure.

d) Case cantoniere : Sono ultimale, meno alcune man
9) Lavori diversi : Sono ultimati per circa 3,4 del lo

canti delle opere di linimento . lale .

e) Stazioni : Fermata di Abbadia : resta da ultimare il h ) Armamento: È falla la posa del ferro fino al chilo

pozzo. Fermata di Olcio : mancano i lavori di finimento al
metro 25.600. Sono eseguiti ml. 25,500 di primo siralo di

fabbricalo viaggiatori ; quello dei cessi e in costruzione. massicciata, e ml. 19,035 di secondó strato .

Slazione di Lierna : mancano solo le opere di finimento ; 2. Tronco Rionero - Potenza . Sono in corso i lavori co .

devesi però ancora collocare in opera il peso a bilico . Fer
stituenti i lotti 17 e 18 , che comprendono complessivamente :

mala di Fiumelatte : mancano i lavori di linimento nel fab

bricato viaggiatori : il fabbricato dei cessi è in costruzione.
la grande galleria dell'Appennino e l'altra denominala Giar

diniera ; N. 8 opere d'arte , fra cui 5 viadotti ; N. 5 case

( *) Vedi Stato dei lavori al 1° gennaio 1892 nel n . 8 . canloniere , e le stazioni di Acerenza e di Avigliano .
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194 Monitore delle Strade Ferrate

Gallerie : Della galleria Giardiniera, trovansi ultimate la strozzo m . 869 ; muratura : calotta m . 982, piedrilti m . 810,

piccola sezione, la grande sezione, e la calotta . Sono poi ese arco rovescio m . 393. È eseguilo , meno i finimenti , il ma

guiti m . 69 di strozzo, e m . 56 di piedrilti. nufallo al km . 85.467 ed è in parle fatto quello al km . 85.734.

Della galleria di Appennino sono eseguiti : m . 355 di scavo Restano da incominciare tre viadotti ed altre opere minori .

in piccola sezione , m . 323 di grande sezione, m . 222 di Sono poi eseguiti 25/100 del totale dei movimenti di ma

strozzo, m . 295 di muratura in calotta , m . 178 di piedritti terie .

e m . 124 di arco rovescio .

Opere d'arte : È in corso di fondazione il viadotto al ken . PROVVEDIMENTI PER LE STRADE FERRATE COMPLEMENTARI
56.173 .

Case cantoniere : Delle 6 case cantoniere, 4 sono in corso

di costruzione.
La discussione alla Camera dei Deputati

Stazioni : – Acerenza : È in costruzione il fabbricato
del disegno di legge 138 bis.

viaggiatori . Avigliano : Sono in corso gli scavi di tutti i

fabbricati.
Circa il disegno di legge — testo del Ministero e testo

Corpo stradale : sono eseguiti m . c . 10,670 di rilevati e della Commissione – e circa l'andamento parlamentare

n . c . 17,320 di scavi.
del medesimo, rimandiamo i nostri lettori a quanto ab

Armamento : Venne iniziata la formazione del primo strato biamo premesso ed annotato nel n . 10 , pubblicando ap

di massicciata .

punto il testo del disegno di legge della Commissione ( 1 ).

UI. LINEA RocchetTA MELFI-G101A .
Su di questo – avendo a ciò acconsentito il Ministro

a) Movimenti di materie: Il lavoro che ancora rimane
dei Lavori Pubblici - incominciò la discussione alla Ca

ad eseguire consiste in sistemazione dei rilevati e delle scar mera dei Deputati nella seduta del 19 corrente . Non po

pate delle trincee. Si ritengono mancare ancora m . c . 13,540 tendo seguirne il lungo ed ampio sviluppo, ci limitiamo

di rialzi e m . c . 23,350 di scavi
ad accennare allo svolgimento della discussione stessa ed

b) Opere d'arte : Sono ultimale, meno uma parte che a pubblicare il sommario analitico dei discorsi del rela

manca dei lavori di finimento .
tore della Commissione, on . Marchiori, e del Ministro dei

c) Gallerie : Sono ultimate .

d) Case cantoniere : Ultimate, meno per una parte
Lavori Pubblici, on . Branca, durante la discussione gene

rale .

mancanle solo delle opere di finimento.

e ) Stazioni : Sono ultimale la fermata di San Nicola e

la stazione di Rapolla Lavello. Nelle rimanenti, cioè : sta
DISCUSSIONE GENERALE .

zione di Venosa, stazione di Spinazzola, stazione di San
Questa come diciamo antecedentemente incomincid

Gervasio , fermata di Poggiorsini, stazione di Gravina , sta nella seduta del 19 corrente e continuò in quelle del 22 e 23.

zione di Altamura , fermata di Casale e fermata di Sant'Eramo, Nella prima presero la parola : gli onorevoli Arbib e Rava ,

i lavori dei vari fabbricati sono in gran parte ultimali, ed inscritti contro il progetto ; e gli onorevoli Sonnino e Ro

il resto in avanzatissima costruzione. manin Jacur, inscrilli a favore.

ſ) Passaggi a livello : Sono ultimati . Nella seconda presero la parola : gli onorevoli Valle e Artom,

9) Opere diverse: Sono eseguite per 415 del loro totale .
in favore; gli onorevoli Mirabelli, Corvetto e Giampietro ,

h ) Armamento: Sono eseguiti m . I. 133,732 di massic . contro . Parlò quindi il relatore , on . Marchiori.

ciata primo strato e m . I. 72,950 di secondo strato. La posa Nella terza presero la parola : l'on. Lanzara, contro; l'on .

del ferro è fatta per m . 138,624, dei quali 23,000 già in Ruspoli, in favore ; e il Ministro dei Lavori Pubblici , on .

esercizio , cioè da Rocchella Melli a Rapolla Lavello.
Branca.

Approvata, dipoi , nella stessa seduta del 23 , la chiusura

IV . LINEA SULMONA- ISERNIA .
della discussione generale, si passò allo svolgimento degli

Tronco Sulmona - Canzano. a) Movimenti di materie : Il la
Ordini del giorno.

voro è ultimalo.

b) Opere d'arte : Sono ultimate, meno poche che man Premettiamo intanto come abbiamo promesso

cano dei soli Javori di finimento .
sommari analitici dei discorsi del relatore della Commis

c) Gallerie : Sono da ultimare la galleria Artificiale di sione, on . Marchiori, e del Ministro dei Lavori Pubbblici,

m . 45.00, fra i km . 24.170 e 24,215, cui mancano m . 15
on . Branca, nella discussione generale .

di piedritii e m . 25 di volto , e la galleria Pantano 2º, al

cui completamento mancano m . 61 di muratura in calotta . L'on . Marchiori esordisce notando come le non poche mo

d ) Case cantoniere : Sono ultimate. dificazioni portate alla legge ferroviaria madre rendano non

e) Stazioni: La stazione di Introdacqua è ultimata . facile una visione chiara e pronta del problema ferroviario :

Nelle stazioni di Pellorano e di Canzano mancano solo pochi crede però suo dovere esaminare questo problema nelle sue

lavori per completare i fabbricati. condizioni attuali, e nei suoi effetti per le leggi già votate .

f ) Passaggi a livello : Sono ultimati , meno le chiusure. Osserva che in merito alla misura dello stanziamento dei

9) Lavori diversi : Le opere di difesa e di consolida trenta milioni — stabilito dal Governo nessuna seria ob

mento sono eseguite quasi completamente. biezione e nessuna concreta proposta fu fatla. Dimostra poi

h ) Armamento: La posa del ferro è falta per m . 25, 700. come non sia esalta l'aſfermazione di coloro, i quali sosten

È eseguito il primo strato di massicciata per m . 26,100, il nero che il Ministero vuol provvedere alle costruzioni fer

secondo per m . 18,210. roviarie con le risorse del bilancio, non permettendo le con

Tronco Canzano - Isernia . Sono in corso di costruzione le dizioni della nostra finanza di seguire la via delle emissioni

grandi gallerie della Maiella e di Montepagano. I lavori e
delle obbligazioni ferroviarie .

seguiti per 14 galleria della Maiella, lunga m . 2456, sono i L'oratore si fa quindi questa domanda : Con lo stanzia -

seguenti: scavo : piccola sezione m . 1038 , grande sezione
mento di trenta milioni è egli possibile far fronte ai bisogni

m . 912 , strozzo m . 853; muratura : calotta m . 928, piedrilli
attuali della nostra rete ferroviaria ; impegni già assunti dallo

m . 796. Sono inoltre ultimali il ponticello al km . 41.470
Stato in merito alle costruzioni ferroviarie ?

e le due case cantoniere situate, l'una all'imbocco e l'altra
E risponde affermativamente .

allo sbocco della galleria ; resta da iniziare un'altra casa can
Difende il Ministero da talune censure , che da varii ora

toniera. I movimenti di materie sono eseguiti per 43/100 |piute" per il passato, osservando come queste colpedebbanotori gli furono mosse circa le operazioni ferroviarie com

del totale .

Nella galleria di Montepagano, lunga m . 3055, sono ese
essere addebitate al Ministeri precedenti .

guiti : scavo : piccola sezione m . 1017 , grande sezione m. 961 , ( 1 ) Vedasi inoltre nella « Cronaca parlamentare » del n . 11 .

%
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Si occupa del personale ferroviario e raccomanda al Mi lare di speranze deluse ; perchè la provincia di Cosenza non

nistro di esaminarne le condizioni attuali, specialmente per ha mai avuto tanto sviluppo di lavoro come nel momento

ciò che riguarda gli impiegati straordinari. presente . Come ha avuto lorio l'on . Giampietro di lamentare

Procedendo quindi ad un minuto ed accurato esame delle la trascuranza in cui furono lasciate le provincie del Mez

cifre esposte nel progetto ne dimostra l'esattezza, tanto per zogiorno : perchè, proprio ora , nel Mezzogiorno sono in co

la parte riguardante la costruzione di linee già appaltate, struzione 1200 chilometri di strade ferrate.

quanto per quella relativa a linee gli appalti delle quali non Non trova fondato il lamento dell'on. Corvetto per il ri

vennero ancora concessi (Approvazioni). tardo nella costruzione delle linee d'interesse militare , im

Spiega per quali ragioni la Commissione non siasi voluta perocchè delle più importanti di tali linee solamente tre

esprimere in maniera assoluta per ciò che riguarda il sistema rimangono a compiersi , vale a dire la San Severino-Salerno,

delle costruzioni avvenire ; ma abbia invece , in via di con la Parma-Spezia e la Faenza -Firenze, ed a tutte tre si

siglio, additato il sistema delle costruzioni per opera dello provvede con la legge presente .

Státo. Una responsabilità cosi grave e di natura cosi delicata Assicura che la situazione delle Casse patrimoniali è

la Commissione non poteva assumerla (Bene) . meno paurosa di quello che sia sembrato ad alcuni oratori ;

Dimostra , con copia grande d'osservazioni tecniche e con ad ogni modo prega la Camera di attendere il momento

la lettura di discorsi e di relazioni parlamentari , come il opportuno per la trattazione del grave argomento .

sistema additato dalla Commissione debba preferirsi al si Riconosce la necessità delle ferrovie : ma non crede che

stema delle costruzioni affidate alle Società. si possa dare notevole impulso ad esse , fino a che il con

Dimostra come un periodo di sosta quale l'attuale tribuente ilaliano non sia in grado di provvedervi, dappoiché

nelle costruzioni ferroviarie possa essere benefico ; e si au il loro reddito non basta per ora a saldare l'interesse del

gura che di questo periodo il Governo tragga profitto per capitale impiegato nella loro costruzione. Osserva anche

provvedere in maniera definita alla risoluzione del problema che questo disegno di legge giova altresì agli operai, prov

ferroviario (Bene) . vedendo ad una migliore graduazione di lavoro : ecid dimostra

Ritiene però che per ottener questo risultato si debba la
con cifre .

sciare al Governo una certa larghezza, senza impicciarne l'a Quanto alla questione dell'esercizio, osserva che in due

zione con vincoli restrittivi. Ed afferma pure come non si anni si a persero 303 chilometri di nuove ferrovie, mentre

possa pensare ad una vera e propria risoluzione del problema i proventi scemarono di quattro milioni; e perciò crede

ferroviario , senza aver prima provveduto ad un completo che convenga non aprire tutte le ferrovie nel 1893 , ma

rassetto della nostra finanza , al pareggio cioè del bilancio. costruirle gradualmente e per modo da permettere lo svi

Tratia la questione del lavoro in rapporto alle costruzioni luppo economico di quelle già costruite .

ferroviarie, e dimostra come tanto meno denaro verrà tolto Parlando dell'Ispettorato ferroviario, nota come esso sia

ai contribuenti con le tasse, e tanto più potrà esserne im composto essenzialmente di elementi tecnici; che compie

piegato nell'esecuzione di pubblici lavori . coscienziosamente il suo dovere ; che deve essere non so

Tralla pure la questione ferroviaria dal punto di vista mi lamente mantenuto , ma avvalorato , riformandolo ove occorra

litare e crede che realmenle lo Stato debba occuparsi seria quando ciò sia dimostrato necessario.

menle della costruzione di quelle linee necessarie alla difesa Assicura la Camera, quanto al personale straordinario,

nazionale .
che le previsioni del bilancio non saranno eccedute; pur

Ed a questo proposito osserva che , anche con le conven dichiarando cha non intende gittare sul lastrico , come si

zioni attuali , si possa provvedere efficacemente agli interessi suppone, centinaia di impiegali, ma solamente tener conto

dello Stato . dei vuoti che si producono naturalmente, e della possibilità

Ritiene anche necessario risolvere una buona volta la que di destinarli ad altri lavori .

stione delle Casse Patrimoniali. Passando a parlare degli stanziamenti speciali per ogni

Si augura nell'interesse dello Stato che le costruzioni av. linea , difende le proposte segnate nel disegno di legge per

venire sieno fatte nel modo più celere possibile ; ed opina le ferrovie Castelvetrano-Porto Empedocle, Cosenza -Nocera,

che, per lalune linee non ancora appaltate , debbano modi- Roma-Napoli, Cremona - Borgo San Donnino, San Felice -Ve

ficarsi i tracciati . rona , Parma -Spezia , Faenza-Firenze, Casarsa -Gemona e altre.

Conclude dichiarando esser l'approvazione di questo pro Quanto all'Aulla -Lucca, dice che il tronco Ponte a Moriano

gelto una vera necessità pel paese . Bagni di Lucca e il tronco Aulla -Fivizzano servono a rendere

( Facciamo dice meno recriminazioni sul passato ; utili altri tronchi già costruiti , allo sviluppo commerciale di

raccogliamoci e, forti di noi medesimi, guardiamo fidenti regioni che ne sono capaci, e perciò sono resi indispensabili

nell'avvenire » (Vive approvazioni). da necessità economiche di primo ordine.

Conclude dicendo che di tutte le opere pubbliche, le

ferrovie sono quelle che più hanno bisogno di un credito

Il Ministro dei Lavori Pubblici Non crede opportuno pubblico saldo, di una finanza assestata , di una economia

ritornare sulla questione finanziaria , or ora chiusa dopo
nazionale forte e sicura . Perciò spera che la Camera vorrà

lunga discussione ; e si limiterà quindi a considerarela legge approvare il disegno di legge (Approvazioni) .

dal late tecnico .

Rispondendo anzitulto all’on . Arbib , osserva che non sa
SvolgimENTO E VOTAZIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO.

rebbe possibile attuare il suo concetto di limitare il prov Nella seduta del 23 corrente, chiusa la discussione ge

vedimento al solu esercizio 1892-93, dovendosi porre la nerale , si passò allo svolgimento dei seguenti Ordini del

legge presente in correlazione con le precedenti. giorno :

Per la stessa ragione non potrebbe accogliere il concetto 1. Dall'on . Vischi. - « La Camera, considerando che

dell'on. Sonnino, di non occuparsi degli appalti nuovi ri nelle attuali condizioni finanziarie ed economiche, i proposti

chiesti da necessità tecniche ed economiche. provvedimenti per le strade ferrate complementari, mentre

Associasi alle confutazioni falte dal relatore alle critiche non ne risolvono il grave problema, offendono principii di

dell'on . Rava del sistema delle Convenzioni, aggiungendo giustizia distributiva e l'onore degli impegni presi legislati

che le Convenzioni del 1888 furono grandemente migliorate vamente, invita il Governo a proporre opportuni provvedi

dalla Commissione parlamentare, della quale egli, il Mi menti per l'esercizio 1892-93 lasciando integrii diritti

nistro, faceva parle. acquisiti con le vigenti leggi , e passa all'ordine del giorno » .

Ringrazia l'on. Romanin-Jacur di avere posto la questione 2. Dall'on . Brunicardi. - « La Camera, convinta che,

ne' suoi precisi termini, e d'aver dimostrato che il problema in ordine ai provvedimenti ferroviari, occorrano proposte

ferroviario si riduce ora a ben poca cosa , vale a dire alla precise , complete e tali da provvedere con criteri uniformi

costruzione di soli 1,079 chilometri di strade ferrate. alla costruzione delle linee già approvate per legge, passa

Risponde poi all'on . Mirabelli di aver avuto torto di par- all'ordine del giorno » .
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3. Dall'on . Imbriani . - « La Camera , preoccupata
CONVENZIONE INTERNAZIONALE

dalla mancanza di una linea strategica centrale efficace che

unisca direttamente Taranto con la valle del Po , e convinta PEL TRASPORTO DELLE MERCI IN STRADA FERRATA

della necessità delle altre linee che lutelino la frontiera

Nord - Est verso il nesso politico che compone l'impero di

Austria, invita il Governo a sludiare la questione e pre Testo del disegno di legge della Commissione

sentare i disegni di provvedimenti concreti nel più breve della Camera.

lempo possibile » .

4. 'Dall'on. Spirilo. « La Camera, convinta che per Pubblicando il testo del disegno di legge della Com

ragioni politiche e di giustizia lo Stato ha il dovere di missione , ricordiamo che del disegno di legge ministeriale

mantenere gl'impegni assunti verso le popolazioni, invita - presentato alla Camera dei Deputati nella sedutadel

il Governo a proporre gli opportuni provvedimenti per la 9 dicembre 1891 dal Presidente del Consiglio , Ministro

esecuzione dei lavori ferroviari decrelali per legge » . degli Affari Esteri, on . Di Rudinì, di concerto col Mi

E nella seduta del 24 furono svolti i seguenti:
nistro dei Lavori Pubblici, on . Branca , col Ministro di

5. Dall'on . Colaianni. « La C+ ra , convinta che si
Agricoltura, Industria e Commercio, on . Chimirri, e col

danneggia la economia nazionale rinunciando o dilazionando
Ministro di Grazia e Giustizia , senatore Ferraris - e

lavori pubblici necessari, respinge i provvedimenti ferroviari
della Convenzione internazionale di Berna , allegata al

e invita il Governo a mantenere gli impegni presi con le

leggi precedenti » .
disegno di legge ministeriale, abbiamo detto ampiamente

6. Dall'on . Giovagnoli, anche a nome di altri. - La nel n . 52 del 1891 , pag . 825 .

Camera , persuasa delia necessità che allo stabile ordina Circa l'andamento parlamentare del disegno stesso ,

mento delle costruzioni ferroviarie sia provveduto imme rinviamo i nostri lettori alla sottostante nota ( 1 ) .

diatamente , conforme a giustizia, invita il Ministero a pre

sentare il necessario disegno di legge entro il mese di

novembre dell'anno corrente, e passa all'ordine del giorno » .
Premelliamo intanto che alla relazione dell'on . Danieli

A questi bisogna aggiungere i seguenti :
ſa seguito il seguente Ordine del giorno :

7. Dell ' on . Romanin -Jacur. « La Camera prende « La Camera confida che il Governo alluerà le modifie

cazioni al diritto interno di trasporto contemporaneamente
allo delle dichiarazioni del Governo e , persuasa che entro

l'anno 1893 verrà presentato il disegno di legge promesso
all'entrata in vigore della Convenzione internazionale ) .

dall'arı. 3 del presente disegno di legge, passa alla discus

sione degli articoli » . DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE .

8. Dell'on . Corvetto, presentato il 22 nella seconda se

duta della discussione generale.
Art . 1. ll Governo del Re è autorizzalo a dare piena ed« La Camera invita il Go

intiera esecuzione alla Convenzione internazionale pel tra

verno a presentare un disegno di legge per il quale le fer

rovie riconosciute militarmente necessarie possano essere
sporlo delle merci in strada ferrala , ai due regolamenti ed

al protocollo definitivo, firmati a Berna il 14 altobre 1890pronte all'esercizio prima del 1898 » .

tra l'Italia, la Germania, l'Austria -Unglieria , la Francia, il

Belgio , i Paesi Bassi , la Russia, la Svizzera , il granducato

di Lussemburgo e il principato di Liechtenstein .

Il Ministro dei Lavori Pubblici dichiarò di accettare so Saranno ammesse a partecipare alla Convenzione inter

Jamente l'Ordine del giorno presentato dall'on . Romanin nazionale, a termini dell'art . 58, anche le altre linee non

Jacur ; cd il relatore della Commissione aggiunse che la comprese nell'elenco firmato a Berna il 14 Ollobre 1890,

Commissione non aveva difficoltà ad acconsentire allo stesso qualora le società che le esercitano dichiarino di assogget

Ordine del giorno . larsi a lulle le norme e prescrizioni della Convenzione stessa .

Gli Ordini del giorno presentati dall'on. Corvello e dal La spesa atlualmente prevista dall'articolo 1 ° del regola

l'on. Imbriani , furono respinti, per alzala e seduta, dalla mento relativo all'istituzione d'un Ufficio centrale , sarà in

Camera. scrilla nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, e

L'n , line del giorno dell'on. Brunicardi - a cui eransi verrà rimborsata dalle Società esercenti le linee partecipanti

poi össuciati gli onorevoli Giovagnoli , Colaianni ed altri alla Convenzione internazionale .

fu respinto dalla Camera, con volazione nominale , da 214 Art . 2. Il Governo del Re è autorizzato a rendere obbli

voti contrari e 66 favorevoli. gatorie, mediante Decrelo Reale , le modificazioni alle dispo.

Infine l'Ordine del giorno dell'on . Romanin -Jacur sizioni regolamentari per l'esecuzione della Convenzione

cettato dal Ministro dei Lavori Pubblici e dalla Commis- internazionale, che potranno essere concordate fra gli Stati

sione - ſu approvalo dalla Camera , per alzata e seduta , a contraenti .

grandissima maggioranza. Art . 3. Il Governo del Re è pure autorizzato a conſor

mare con Decreto Reale , sentito il Consiglio di Stalo, alle

disposizioni sancile dalla Convenzione internazionale ed agli

DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI. alti ad essa annessi, le condizioni e norme altualmente vi

genti per i trasporti delle merci a mezzo delle strade ferrale
La discussione incominciò immediatamente nella stessa nell'interno del Regno .

seduta del 24 .

Arl . 1 . La discussione di questo articolo, che com

prende la ripartizione dei 30 milioni di lire per l'esercizio ATTI UFFICIALI

1892-93 fra le diverse linee, secondo la tabella A , da noi concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

pubblicala nel n . 10, pag. 145 e 146, si protrasse nelle

sedute del 24 e 25 e continuerà anche in quella d'oggi . Gazzella Ufficiale del 24 marzo 1892 (N. 71) . – Regio

Notiamo intanto che, sino al punto in cui ieri , 25 , fu Decreto 25 febbraio 1892, n . 85 , col quale il termine asse

rinviata la discussione - cioè sino al n . 19 , inclusivamente, gnato al Comunedi Palermo per l'esecuzione dei lavori di

( linea S. Arcangelo -Fabriano ) della Tabella A – furonó
risanamento nel Rione di Poria Sant'Agata col R. Decreto

mantenuti dalla Camera tulti i singoli stanziamenti proposti braio 1893.
18 febbraio 1889, n . 6022, è prorogato a tutto il 28 feb

dal Ministero e dalla Commissione .

( 1 ) Nella « Cronaca parlamentare » : - N. 51 del 1891 : Presentazione e cenno

sommario del disegno di legge N. 51 e 52 del 1891 : Composizione e costituzione

N. 11 del 1892 : Presentazione della relazione
della Commissione stessa nella seduta del 9 marzo 1892 .

ac

della Commissione della Camera
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I LAVORI DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE

per il traffico ferroviario ed il riscontro governativo

Proseguendo nel compito di riassumere brevemente gli

alti ed i lavori di questa Commissione intorno alla quale

rinviamo i nostri lettori al 11. 9, aggiungiamo

alcune notizie sui lavori compiuti dalla Commissione stessa

in questi ultimi giorni.

Il Senato si preoccupò molto dei diritti di proprietà privata : e

così l'amore e la ricerca di maggior precisione nei termini e di

inaggior tutela della proprietà privata da parte dello Stato hanno

indotto il Senato a modificazioni che possono parere conducenti ad

una procedura troppo rigorosa e solenne.

Ma la sostanza non venne in realtà mutata ; e le assicurazioni

del Ministro ed i suoi affidamnenti quanto alla compilazione del re .

golamento relativo ai telefoni consigliauo, conchiude la relazione,

ad accettare definitivamente la legge come venne modificata dal Se

nato, disciplinando finalmente un pubblico servizio così importante

che da dieci anni attende regime normale e sicuro .

pag. d 29

*

Il 22 corrente la Conmissione lenne adunanza plenaria

per esaminare la Relazione dell'on . Giampietro – della quale INFORMAZIONI PARTICOLARI

pubblicamino le conclusioni o proposte nel precitalo nostro

numero 9 per la Solto -Commissione incaricata di riſerire DEL MONITORE

sul traffico, in rapporto alle vigenti tariſe , e di studiare i

inezzi alli a svilupparlo.

Vivissima fu la discussione in tale sedula sulla natura
Apertura all'esercizio della linea Cunco - Saluzzo.

ed ordine della discussione stessa . Su proposta del presi La Società del Mediterraneo ha fatto domanda al Regio

dente, senatore Tabarrini, la Commissione deliberò di rin- Governo affinchè la linea Cuneo Saluzzo venga aperta al

viare alla sudula successiva da lenersi il 23 la di- l'esercizio pel giorno 9 aprile p. v . ( 1 ).

scussione dell'argomento, altenendosi soltanto alle conclusioni
Siccome la stazione di Saluzzo non è per anco ulti

della Sollo -Comidissione, senza discutere i dati contenuti
mata, il servizio continuerà ad essere fatto in quellanella Relazione stessa .

attuale , alla quale si accederà dalla nuova linea di Cuneo
E l'importante argomento fu ampiamente svolto e di

scusso nella seduta del 23 e del 24 ; nella quale ultima fu
mediante regresso sulla linea di Savigliano.

esaurita la discussione.

A questa presero parle gli onorevoli Romanin -Jacur, Car Ferrovia Cuneo - Ventimiglia

mine e Sanguinetti, il prof. Scialoja e il comm . Monzilli. (Stato lavori tronco Limone- Vierola al 1° marzo 1892 ).

Vennero approvale, salvo alcune modificazioni, le conclu Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco

sioni della Relazione. Fu pure approvata l'aggiunta, presen . della ferrovia Cuneo -Ventimiglia, compreso fra Limone

lata dall'on . Romania -Jacur e dal prof. Scialoja, riguardante

i servizi cumulativi sulle linee esercitate dalle Società non
e Vievola in appalto alla impresa Luigi Vaccari, rice

viamo le seguenti informazioni, riferite al 1 ° del cor
comprese nelle Convenzioni.

rente mese :

leri , 25 , poi, la Commissione ha incominciato, in adu

La stima annessa al progetto di appalto ammonta a

nauza plenaria, la discussione della Relazione del prof. Scia
L. 20,710,000, che vennero ridotte a L. 13,890,197 col

loja per la Sollo -Commissione incaricata di formulare le ribasso d'asta. L'importo approssimativo dei lavori ese

proposte circa la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie. guiti a tutto febbraio ascende a L. 3,700,000 .

Anche nel mese di febbraio, sul versante nord, della

In poche sedule la Commissione avrà esaurito i lavori ; grande galleria di Tenda , si ebbe a lamentare interru

spetterà poi al Ministero dei Lavori Pubblici il provvedere.
zione nella perforazione meccanica in causa dei guasti

prodotti dalla neve al canale motore . Dal lato nord della

galleria continuò lo scavo nella solita roccia schistosa a

CRONACA PARLAMENTARE straterelli con noduli di calcite ; dal lato sud, si ebbe

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI
roccia compatta biancastra , poi roccia calcare ner schi

stosa con noduli di calcite e filtrazioni d'acqua ; quindi

Camera dei Deputati .

nuova roccia biancastra .

La situazione della galleria di Tendu, lunga m . 8,100 ,

Disegni di legge. Discussione. Circa la discussione del al 1 ° del corrente mese era la seguente :

disegno di legge Provvedimenti per le strade ferrate complemen dal princ. dei lavori

turi (1) vedasi lo speciale articolo in questo stesso numero.

Testo della Commissione. Pubblichiamo in questo numero Scavo

il testo del disegno di legge della Commissione (2) Convenzione Avanzata superiore 106.35 1.293.85 6.806.15

internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata.
id . inferiore 143.60 1.026.90 6.473.10

Commissioni. Sommario di relazione . - È stata distribuita
Calotta 60.60 1.009.00 7.091.00

la relazione dell'on . Roux sul disegno di legge Sull'esercizio del
Strozzo 93.40 888.40 7.211.60

l'industria dei telefoni approvato dalla Camera dei deputati nella

tornata del 10 dicembre 1891 e modificato dal Senato (3 ).
Piedritti .

12.82 739.05 7.360.95

La relazione constata con soddisfazione che le modificazioni della Grande sez . compl . 50.13 756.00 7.344.00

Camera vitalizia non toccano il concetto fondamentale e lasciano Muraturu

inalterate le linee principali del progetto.
Calotta . 63.97 966.92

L'art. 3 , concernente le eccezioni all'unicità della concessione nello
7.133.08

stesso luogo considerata come regola, venne modificato dal Senato
Piedritti . 49.70 737.05 7.362.95

in un senso anche più restrittivo, conforme all'indirizzo dato dalla Arco rovescio

Commissione della Camera.
> <

Gli articoli 7 ed 8 vennero modificati, più che altro, nella dizione .

Più grave, anzi unica grave, modificazione è quella riflettente gli Ferrovia Orte-Foligno- Falconara

articoli 5 e 6 , riguardanti il passaggio c l'appoggio dei fili sulle (Progetto ili lavori a difesa dalla cadutu di massi).

proprietà pubbliche e private . La Direzione Generale delle Strade ferrate Meridionali

Il disegno approvato dalla Camera era ispirato al concetto che,

salvi i diritti legittimi e le indennità spettanti alla proprietà pri
ha sottoposto all'approvazione governativa la proposta

vata , l'interesse d'un servizio pubblico dovesse prevalere alle pretese per difendere la ferrovia Orte-Foligno-Falconara, dalla

dei singoli cittadini proprietari. caduta di massi fra i km . 93.000 e 96.800 . La spesa

dal 10 al 29 febbr.

1892 al 29 febbr. 1892 a farsi

.

» >

(1.2-3) Vedi a Cronaca » del numero 11 . ( 1 ) Vedi a Informazioni , del n . 12 , pag . 182 .
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preventivata per la esecuzione dei lavori ammonta a

L. 600,000. E si propone di provvedere alla loro esecu Ferrovia Rocchetta Melfi- Avellino

zione mediante appalto a licitazione privata per quanto ( Apertura all'esercizio del tronco Rocchetta Melfi-Monteverde).

riguarda i movimenti di terra e le opere murarie ; ed Come abbiamo preannunciato nelle « Informazioni » del

in economia per quanto riflette lo spostamento del binario n . 12 , pag . 182 , il giorno 29 corrente sarà aperto al pub

e la provvista e posa in opera della massicciata . blico servizio il tronco da Rocchetta Melfi a Monteverde,

L'approvazione del progetto dovrebbe servire anche della lunghezza di km. 13.863, appartenente alla linea

come dichiarazione di pubblica utilità . Rocchetta Melfi-Avellino .

Le opere considerate in progetto consistono : 1. nella Il detto tronco, per ora staccato dalla rimanente Rete

costruzione di ripari costituiti da argini paramassi con Mediterranea, verrà esercitato secondo le disposizioni im

dietrostante fossato nei tratti dove tra la ferrovia e gli partite dall'Amministrazione della Rete stessa , onde tutto

appicchi della montagna esiste un tratto di falda abba- proceda con regolarità , malgrado appunto l'eccezionale

stanza estesa ; 2. nella costruzione di una galleria arti- circostanza di un servizio da disimpegnarsi su linea di

ficiale della lunghezza di m . 404 nel rimanente tratto , sgiunta dalle altre .

dove la falda rocciosa è quasi a picco sul binario ; 3. nella Il nuovo tronco si sviluppa interamente in prossimità

costruzione di un ponte viadotto sul Nera per mantenere della sponda destra del fiume Ofanto, con tracciato tor

la comunicazione fra il villaggio Stifone ed i boschi a | tuoso, le cui frequenti curve hanno in generale il raggio

monte della ferrovia . di m. 250. È quasi tutto in ascesa da Rocchetta Melfi

> < verso Monteverde, colla pendenza massima del 14 per

Ferrovia Orte - Chiusi Terontola - Firenze mille per la lunghezza di 650 metri fra i km . 6 e 7, e

( Progetto di consolidamento di frana ).
per gli altri 544 metri fra i km . 9 e 10. Incontra una

La Direzione Generale delle Strade ferrate Meridio
sola galleria detta degli « Arconi » , lunga m. 671.55 fra

i km . 10 e 11 .

nali ha sottoposto all'approvazione governativa una pro

posta per lavori di consolidamento della frana Girone Melfi,comune colla Rete Adriatica,chela eserciterà anche
Fanno parte del nuovo tronco : la stazione di Rocchetta

al km . 305 della linea Orte -Chiusi - Terontola -Firenze.

I lavori consistono nella costruzione di un rivestimento per conto della Amministrazione della Rete Mediterranea

in muratura a sponda d'Arno, presidiato con scoglierazioni e tronchi comuni; la fermata di Pisciolo; e la sta

secondo la vigente Convenzione per l'esercizio delle sta

in massi artificiali di calcestruzzo.

zione di Monteverde.

La spesa all'uopo preventivata ammonta a L. 47,000 .

I lavori dovrebbero eseguirsi mediante appalto a lici
E qui specifichiamo le particolarità della costruzione,

tazione privata ; e si domanda che l'approvazionedei degli impianti e dei servizi di ciascuna stazione.

Rocchetta Melfi. — Per il servizio in questa stazione

progetto debba valere anche come dichiarazione di pub

blica utilità .
comune serviranno, naturalmente, anche per conto della

Mediterranea, gli stessi impianti del servizio Adriatico .

Fornitura di materiale d'armamento per la Mediterranea .

Essa stazione è fornita di piano caricatore atto a tutti i

La Direzione Generale dellestrade ferrate delMedi: servizi
,conmagazzino merci, ponte abilico della portata

di 20 tonnellate, piattaforma girevole, sagoma di carico,

terraneo ha sottoposto all'approvazione governativa la rimessa locomotive, rifornitore, binari d'esercizio e binari

proposta per la fornitura , mediante appalto a licitazione morti, ecc.

privata , dei seguenti materiali di armamento : La stazione di Rocchetta Melfi, compresa nella pro

N. 150,000 piastre intermedie ordinarie mod . 2 del vincia di Avellino, è abilitata a tutti i trasporti di viag.

peso di circa kg . 300,000 ;
giatori, bagagli , cani e delle merci a grande velocità,

N. 350,000 arpioni ordinari, mod . 2 , del peso ap- piccola velocità accelerata ed ordinaria , nonchè dei veicoli

prossimativo di kg. 140,000 ; e del bestiame in servizio interno e cumulativo italiano.

N. 50,000 arpioni , primo tipo ferrovie complemen. Pisciolo . - Fabbricato viaggiatori a sinistra di chi

tari, del peso di circa kg . 21,000 ;
arriva da Rocchetta Melfi. Vi è un binario di incrocio

N. 50,000 chiavarde a testa sferica, mod . 2, del lungo metri 400, misurati fra le punte degli aghi degli

peso approssimativo di kg. 35,000. scambi estremi .

> <
Non vi sono impianti per il servizio merci. I semafori

Ferrovia Salerno San Severino di protezione della fermata sono manovrati da un appa

( Stato lavori tronco Fratte-Cappezzano al 1° marzo 1892). rato centrale idrodinamico , sistema Bianchi- Servettaz, e

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco collegati a mezzo di esso apparato colla manovra degli

sulla ferrovia Salerno-San Severino , compreso fra Fratte scambi.

e Cappezzano, in appalto all'impresa Rocco d'Alessandro La fermata cade nella provincia di Basilicata ed è abi.

riceviamo le seguenti informazioni che sono riferite al litata al servizio dei viaggiatori , bagagli, cani , nonchè

1 ° del corrente mese. delle merci a grande velocità limitatamente alle spedi

La situazione della galleria elicoidale delle Fratte, la zioni di peso non superiore ai 50 chilogramımi in servizio

quale misura la lunghezza di m . 2379, era la seguente: interno e cumulativo italiano .

Scavo , avanzata m . 2171.50 ; calotta m . 2087.60 ; strozzo Monteverde. — Fabbricato viaggiatori a sinistra di chi

m . 2022.40 ; piedritti m . 1984.60 ; regolamento metri arriva da Rocchetta Melfi .

1971.90 ; Muratura, calotta m . 2051.25 ; piedritti metri Vi è un binario d'incrocio lungo m. 450, misurati fra

1971.90 ; arco rovescio m . 169.35 .
le punte degli aghi degli scambi estremi, ed una piatta

L'avanzamento medio giornaliero complessivo per en forma provvisoria per girare le locomotive.

trambi gli attacchi, nel mese di febbraio p . p. fu di Vi è un binario per il servizio delle merci, con piano

m . 2.40. caricatore coperto e magazzino merci . Manca il piano

Le opere restanti del tronco possono ritenersi ulti- caricatore di testa, il peso a bilico , nè vi è la grue' fissa

mate, non mancando che di parte dei lavori di finimento . da pesi .
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Zone di percorrenza

»

> <

Pacchi del peso

I semafori di protezione della stazione sono manovrati fino a 4 kg. oltre 4 a 7 kg. oltre 7 a 10 kg.

da apparato Bianchi -Servettaz e collegati alla manovra
Prezzi per gni pacco

degli scambi. Fino a 200 chilometri 0.40 0.60 0.70

La stazione cade nella provincia di Basilicata ed è abi Da 201 a 500 0.60 0.90 1.20

litata a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli , cani e Oltre 50 1 1.50 2

delle merci a grande velocità, piccola velocità accelerata La consegna a domicilio è obbligatoria in tutte quelle

ed ordinaria , nonchè dei veicoli e del bestiame in servizio località dove la relativa tassa non sia superiore a cente

interno e cumulativo italiano . simi 15 per ogni pacco.

Le distanze fra l'una e l'altra stazione e fermata , sono Pei trasporti in parola occorre una sola richiesta di spe .

le seguenti : dizione conforme al modello appositamente stabilito , ven .

Da Rocchetta Melfi a Pisciolo , km . 9 ; da Rocchetta dibile dalle stazioni al prezzo di cent. 2 per esemplare.

Melfi a Monteverde, km . 14 ; da Pisciolo a Monteverde,
> <

km . 6 .
Deliberazioni del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

Nuova Divisione del « Materiale Fisso >>

le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti il

presso la Mediterranea . servizio delle Strade Ferrate :

Gli Uffici del Materiale Fisso ( Tecnico, degli Approv Il Consiglio ha ritenuto :

vigionamenti e Magazzini) vengono fusi , costituendo presso
1. Che possa approvarsi il nuovo progetto di appalto

la Direzione del Servizio del Mantenimento, Sorveglianza del tronco Pergola-Acqualagna della ferrovia Fabriano

e Lavori la « Divisione del Materiale Fisso » . Sant'Arcangelo , della lunghezza di m . 24,987.90 e del

Tale Divisione è posta alla dipendenza dell'Ingegnere costo complessivo di L. 7,650,000 delle quali L. 5,900 000

Capo Divisione ing. cav. Luigi Bianco e le sue attribu a base d'asta ;

zioni vengono disimpegnate mediante i seguenti Uffici : 2. Che possa approvarsi la perizia relativa alla spesa

Ufficio Tecnico ; Ufficio Approvvigionamenti e Magazzini ; di manutenzione extra-contrattuale del tronco Valsavoia

Ufficio dei Controllori . Scordia nella ferrovia da Valsavoia a Caltagirone;

3. Che si possa approvare la convenzione conchiusa

Circa l'uso del segnale d'allarme Westinghouse fra l'Amministrazione governativa ed il Comune di Mal

nei treni della Mediterranea . geno relativa alla consegna delle strade deviate in con

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade ferrate seguenza della costruzione della ferrovia Gallarate- La

del Mediterraneo ha interessato il R. Ispettorato Gene veno .

rale delle ferrovie a prendere le sue decisioni in merito <

alla proposta relativa alla compilazione di un regolamento Il Consiglio di Stato ha poi dato il suo parere sui

- di cui nelle « Informazioni o del nostro n .46 del 1891, seguenti altri affari pure relativi al servizio ferroviario :

per disciplinare l'uso da parte del pubblico del a) sugli atti di collaudo dei lavori eseguiti dalla

segnale d'allarme sistema Westinghouse. Un tale prov- Impresa Neri Pietro per la costruzione della prima tratta

vedimento è diventato oramai indispensabile giacchè del tronco Palmi-Gioia Tauro fra l'origine del tronco e

quanto prima sarà compiuta la consegna di 122 carrozze, la progressiva 6.822.17 (linea Reggio-Castrocucco);

mupite del predetto apparecchio , che dovranno entrare b) su di una nuova istanza dell'Impresa Luigi Vac

in servizio per la Rete Mediterranea . cari, appaltatrice dei lavori di costruzione del 5º tronco

> < Limone-Vievola della ferrovia Cuneo -Ventimiglia, diretta

Riunione preliminare alla conferenza

ad ottenere la restituzione della multa inflittale per ri

circa il servizio cumulativo ferroviario-marittimo .
tardo , in confronto ai termini contrattuali, nell'impianto

Ci consta che prima della Conferenza di cui nelle dei due cantieri agli imbocchi della galleria di Tenda

« Informazioni » del n . 12 , pag . 183 – fra i rappre
per i lavori della perforazione meccanica ;

sentanti delle varieAmministrazioni interessate per gli | lentini Pietro, costruttrice del tronco Ostia -Borgotaro

,

c) su uno schema di convenzione coll'Impresa Va

studi riguardanti la riforma dell'intero servizio cumu

nella ferrovia Parma-Spezia, per sopraprezzi relativi a

lativo ferroviario marittimo , sarà tenuta una riunione

preliminare alla quale prenderanno parte anche i rap- scogliere a difesa del predetto tronco di ferrovia ;

d ) su uno schema di convenzione concordato dal .

presentanti delle ferrovie del Mediterraneo, dell'Adria

tico , della Sicilia e della Sardegna .

l'Amministrazione governativa colla provincia di Bologna,

nella sua qualità di concessionaria della ferrovia Bo
> <

Tariffa speciale comune provvisoria ». 11 grande velo- logna- Budrio-Massalombarda, circa la costruzione della

cità per il trasporto dei pacchi del peso fino a 10 vezzola -Lugo e Bologna-Budrio-Massalombarda.

chilogrammi. > <

Col 1 ° aprile p . v . andrà in vigore, in via di esperimento
Deliberagioni del Consiglio Superiore

per un anno come già dicemmo nelle « Informazioni »

dei Lavori Pubblici.

del n . 8 , pag. 119 - la nuova tariffa speciale comune

a grande velocità pel trasporto dei pacchi del peso fino a
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

10 chilogrammi , esclusi quelli contenenti numerario, recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

carte valori , oggetti preziosi (compresevi le merci assicu affari ferroviari:

rate ), seme bachi, oggetti d'arte e di collezione,merletti
, l'innesto in essa della ferrovia direttaRoma-Segni;

1. Progetto d'ampliamento della stazione di Segni, per

pizzi , animali vivi , ed in generale le merci che , in qualche
2. Progetto di chiusura dei passaggi a livello lungo il

maniera, possono danneggiarne altre, insieme alle quali
tronco Colli-Avezzano della ferrovia Roma-Solmona ;

fossero caricate.
3. Progetto per la sistemazione del piazzale della Chiesa

I prezzi della tariffa medesima, da applicarsi sempre a di Saltocchio e dell'attiguo passaggio a livello lungo il 1 °

partenze, sono i seguenti : tronco Lucca - Ponte a Moriano della ferroviu Aulla -Lucca ;

pag . 725



200 Monitore delle Strade Ferrate

4. Istanza della Società della tramvia a vapore Monza del Canavese ; intervennero 24 azionisti, rappresentanti

Barzanò per modificare il tracciato della linea fra gli ello 10,300 azioni sulle 11,900 emesse .

metri 145 e 150 ;
Dalla relazione del Consiglio d'amministrazione sull'eser

5. Progetto per la costruzione di un tratto da m . 400 cizio 1891 , il go esercizio sociale , riassumiamo:

circa prima della sponda destra dell'Oglio fino al paese di La gestione del 1891 si risenti necessariamente del ral

Ostiano della tramvia Cremona - Ostiano ; lentamento generale delle industrie e del commercio, però

6. Progello d'appalto per la fornilura degli scambi ed la diminuzione fu minima. Le deficienze d'introito poterono

intersezioni per l'armamento delle stazioninei Tronchi Ruc essere colmate con riduzione di spese d'esercizio. Buoni

caravindula -Monteroluni- Isernia e Casarsa -Spilimbergo nelle proventi diede inoltre la tramvia Torino -Leyni- Volpiano,

linee Cuianello - Isernia e Casarsa -Gemona. acquistata dalla Società .

Seguono poscia particolareggiate notizie sulla ferrovia o

sulle linee tramviarie. Della Ferrovia Settimo- Rivarolu

Castellamonte fu richiesto il collaudo definitivo ; riguardo

Notizie Ferroviarie Italiane
alla trasformazione in ferrovia della Tramvia Rivarolo

Cuorgnè si spera che essa abbia a realizzarsi presto; della

Tramvia Torino-Leyni- Volpiano si conferma il buon anda
Rcte Sicula . Velture « Pullmann ) sulla linea Pa

mento , nonostante le opere compiute e da compiersi per
lermo - Messina. Dal 19 corrente incominciò a funzionare

nei treni direlli fra Palermo e Messina il servizio delle nuove
riparazioni; ed al riguardo fu oitenuta dal Municipio di

Torino la concessione per la costruzione di edicola ad uso

vellure Pullmann con posti a lelto , buffet , ritirata e lue
slazione, ed è imminenle l'accordo definitivo colle Ferrovie

lelta , e compartimenti di lusso.
del Mediterraneo pel proseguimento dei treni in arrivo ed

Le vellure Pullmann esse sono tre e portano i nomi
in partenza da Settimo sino a Torino ( Porta Susa ).

di Palermo, Catania e Messina, le tre principali ciltà della

Prodotli: Gli introiti complessivi della Settimo- Rivarolo
rete Sicula furono costrulte a Milano nell'officina della

Castellamonte e della tramvia Rivarolo -Cuorgnè , velli la
Dilla Felice Grondona e C. , fuori Porta Nuova. Furono esc

guile sollo la direzione dell'egregio ing. Comi, che ha saputo

lasse, furono nel 1891 di L. 408,916.01 contro L. 422,381.24

ollenute nel 1890. Si trasportarono 251,284 viaggiatori e

introdurvi volevoli miglioramenti tecnici, pur ottenendo un 45,288 tonnellate di merci.

l'isparmio di parecchie migliaia di lire nella spesa stabilita
Spese d'esercizio : Le spese d'esercizio , comprese lasse,

per la gara a concorso coi fabbricanti esteri.

Le vetture sono i quallro assi con due carrelli ,

imposte, ecc . , furono di L. 226,386.55 con diminuzione di

della
oltre L. 12,000 sull'anno precedente.

lunghezza di m . 18 , compresi i respingenti.
Bilancio e conto esercizio : Dal bilancio gli utili nelli 1891

Esse presentano , lin dall'esterno , una novità assai ap.
risultano di L. 166,116.31, a cui aggiungendo L. 7,476.33

prezzata dai tecnici, cioè l'applicazione degli organi di tra
non distribuite nel 1891 , si hanno L. 173,592.64 disponibili.

zione e repulsione ai carrelli, anzichè alla intelaiatura della
Deducendo il fondo riserva e le interessenze slalularie in

cassa . Questo sistema, all'atto nuovo, lirevellato dalla Dilla,
L. 15,912.40 , rimangono L. 157,680 , per cui si propone

permette alle vetture di girare in qualunque curva , ed al
la distribuzione di L. 12.75 per caduna azione di capitale

iutisce altresi pei viaggiatori l'eſletio delle scosse e degli
e L. 3.75 per ogni azione di godimento, con una rimanenza

urti.

Altra novità si trova nel sistema dei letti superiori del

di L. 5,580.24 da portarsi a conto nuovo. La distribuzione

del primo dividendo, al 1 ° aprile , si fisserebbe in L. 9 , e

salone interno ; i quali, essendo nascosti nel cielo della vel
L. 3.50 verrebbero poi pagale al 1 ° oltobre.

lura, quando non sono montali, lasciano pienamente libero
La relazione conchiude con encomi al direllore ed al per

e comodissimo l'ambiente del salone stesso .
sonale .

Ogni vellura è , in parle, sempre adibita al servizio di car
Dopo la lettura della relazione dei Sindaci, si approvarouo

rozza a lelli ; ma può anche esservi destinala lulli , secondo
senza discussione la relazione ed il bilancio .

il bisogno. Nel salone vi sono sedili comodissimi trasfor

inabili in quallio lelli ; altri quattro letti scendono dal Tramvic a vapore Piemontesi. Assemblea

soffitto ; un piccolo riparto, che è vicino al salone , e nel e relazione 1891. - Il 19 corrente si lenne a Bruxelles

quale si possono comporre due letti , è riservato a signore. l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società

Al servizio del salone e di questo riparlo si hanno due ri Generale dei Tramways a vapore Piemontesi.

tirale ed un buffet. Dalla relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'eser

Altri due scompartimenti per sei posti ed un coupé per cizio 1891 , riassumiamo le seguenti cifre :

tre formano la seconda parte della vettura, e sono destinati Il bilancio al 31 dicembre 1891 saldasi in fr. 8,047,181.78

a viaggiatori di prima classe. Quando necessitino nuovi lelli, I prodotti (viaggiatori, merci, servizio postale e diversi)

si aggiungono al salone uno o due, o anche tutti e tre questi ammontarono a fr. 739,733.13 ; le spese d'esercizio a franchi

riparti, i cui selili sono tutti riducibili in letti ; cosi si 477,339.04 e le spese complessive a fr . 722,500.59 . Com

possono formare in lulta la carrozza 15 ed anche 20 lelli . preso il salilo dell'esercizio 1890, il conto 1891 chiudesi

La divisione del salone dai riparti di 1a class : è falla con un saldo atlivo di fr. 33,121.79 .

mediante un ampio e lungo corridoio con porta trasporta La lunghezza complessiva dille linee al 31 dicembre 1891

bile ; la quale serve di interruzione fra la parte destinata era di chilometri 173.302 ; il materiale rotabile contava 30

alla 1a classe e l'altra parte riservala al servizio speciale per locomotive, 8i carrozze e bagagliai, 220 carri. Per ogni

lelli . chilometro di linea avevansi adunque: 0.19 locomotive ;

Le carrozze hanno le intelaiature in acciaio , l'ossatura 0.53 vellure ; 1.37 carri.

interna in legname teack. La parte esterna è rivestita di I prodotti d'esercizio nell'anno 1891 furono superiori di

lamiera d'acciaio verniciata, l'interna è tutta in legno ino) fr . 7,120.40 all'importo del 1890; cioè aumentarono le

gano ed erable intagliati, con decorature in stile cinquecento : merci, il servizio postale ed i diversi, ma diivinuirono i

stile che viene pure mantenuto nella decorazione dei cristalli viaggiatori per fr. 1,857.40.

ed all'esterno sul rivestimento delle carrozze .

Questo tipo di carrozze è il primo che si costruisce in
Tramvie a vapore nella provincia di To

Italia, e lo studio è stato fallo completamente dalla Dilla

rino . Assemblea e relazione 1891. – Il 22 corrente

F. Grondona e C.
lennesi a Torino l'assemblea generale ordinaria degli azio

nisti della Società dei Tramways a vapore nella provincia

Strada ferrata contrale e tramvie del Ca di Torino , eranvi rappresentate 2100 azioni, ossia la totalità

navese . Assemblea e relazione 1891. Il 22 corr. del capitale sociale.

si lemne in Torino l'assemblea generale ordinaria degli azio Dal bilancio al 31 dicembre 1891 e dalla relazione del

visti della Società per la Strada ferrata centrale e tramvie Consiglio d'amministrazione risulta che nel 1891 gli introili
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Valoro

Primo bimestru

dell'esercizio sulle varie linee segnarono sensibili diminu Denis alla Macieleine , impiantata dalla Compagnia dei Tram

zioni in confronto a quelli dell'anno precedente. La dimi- ways -Nord. Le prove diedero buon risultato . La linea sarà

nuzione pure sensibile , che si sarebbe ottenuta nelle spese aperta prossimamente all'esercizio.

d'esercizio, fu controbilanciata dall'aumento delle tasse. Linea da Saint - Denis alla Barriera della Chapelle .

Dalasi poscia lettura della favorevole relazione dei Sin
- La prova su questa linea avrà luogo quanto prima; essa

daci e dopo breve discussione, il bilancio sociale al 31 di appartiene alla stessa Società dei Tramways -Nord.

cembre 1891 fu approvalo ad unanimità.

Tramvie di Milano. Ripresa delle trattalive tra

Comune e Socield Anonima per modificazioni nel Compro Notizie Diverse

messo . A seguito del voto del Consiglio Comunale di Mi.

lano, di cui nel nostro 11. 10 , pay . 152, ed avendo la So Gli appalti alle Cooperative di lavori .

cietà Anonima degli Omuibus acconsentito a riprendere le Dal maggio 1888 al 31 dicembre 1891. - È stata pubbli.

Trallative per mod.licazioni alla convenzione di concessione cata la relazione, presentata alla Camera dal ministro Branca ,

dell'impianto ed esercizio di nuove linee tramviarie, l'As circa gli appalti di opere pubbliche affidati alle Sucietà Coo

sessore Municipale ha dato incarico a due Cunsiglieri Co- perative di lavoro dal maggio 1888 al 31 dicembre del 1891.

munali di formulare le aggiunte e le modificazioni secondo La summa complessiva dei lavori ſu di milioni 5 e mezzo,

i desideri espressi dailo stesso Consiglio. Ad uno di essi fu di cui 2 per lavori stradali, 3 ed un terzo per lavori idrau

affidata la parte tecnica ; all'altro la parte legale del con lici , 89,000 lire per lavori ferroviari. Vedasi all'uopo la

trallo . ripartizione della somma per provincie nel 11. 10, pay : 154 .

Ferrovia elettrica Como -Brunate. – Progelto
' I risultati di questo periodo sono ben lontani dalle spe

Gentile e Marazzu . Ai inolii progelti, di cui abbiamo già
ranze concepile.

fallo cenno, per una ferrovia ( unicolare da Como a Bru
La relazione però soggiunge che i dati sperimentali sono

male , e per richiamo ai quali riuviamo i nostri lettori al anc ra limitati e non abbracciano che un periodo relativa

n . 5 , pas. 72, un altro debbesi ora aggiungere.
mente breve, in guisa da non permettere d'istituire prisen

È
questo il progetto degli ingegneri Gentile e Marazza per temente confronti, che possano condurre ad un giudizio si

una ferrovia a trazione elettrica con leutiera centrale e con curo e completo.

pendenza massima del 25 0,0. La lunghezza della linea è Commercio internazionale dell'Italia .

segnala in metri 2,500 . Nel primo bimestre 1892. - Dal riassunto , lestè pubbli

Lil spesa d'impianto è preventivata nel dello proyello di calo , jei valori per categorie delle merci importale ed espor

massima a L. 600,000. tale dall'Italia nel primo bimestre 1892 ricaviamo le seguenti

Tramvia Bologna - S , Buffillo . – Per il prolun
cifre complessive

gamento dallo Sterlino . - A complemento di quanto ab

biamo annunciato nel 11. 12 , par . 183 , aggiungiamo che è

dell'importazione dell'esportazione

stata presentata al Governo la domanda per il delto pro
1891 L. 161,609,876 155.052, 434

lungtinento della tramvia Bologna - Sterlino à S. Ruflillo 1892
174,225,312 126,700,550

Differenza nel 1892 12,615,436 + 28,351,884

Notizie Ferroviarie Estere

In queste cifre complessive sono compresi i metalli pre

ziosi, e cioè : importazione nel 1892 per L. 5,107,400 e

nel 1891 per L. 3,584,600 ; esportazione nel 1892 per lire

Ferrovia Giura - Sempione. Circa le dimis 11,738,100 e nel 1891 per L. 9,203,800.

sioni del direttore Marti . – A proposito della questione, Le entrate dog nali nel primo bimestre 1892 furono ill

di cui ci siamo già occupati nei puneri 12 e 10, riportiamo feriori di L. 5,565,49) a quelle del primo bimestre 1891 .

dalla Gazzelta Ticinese: Il sig . Marti ha presentato di molo

proprio la sua demissione da direttore della ferrovia Giura

Sempione, che venne accettata dal Consiglio d'amministra

zione. Cosi sembra sciolta anche questa verleuza , the già
MEMORANDUM PRATICO

va troppo tempo teneva agilati gli animi di gran parte della

Svizzera e che minacciava quasi di degenerare in una que GUIDA DEGLI APPALTATORI

rela di razza .

Ferrovie Svizzere . La ferrovia del Pilato nel

1891 . L'amministrazione di questa ferrovia per il 1891
I. – Lavori e Forniture

si chiude con un guadagno nello di fr . 73,506.95 , di cui per Ferrovi
e .

fr. 70,000 sono assegnali come dividendo, in ragione del

3.5 010 per azione ( fr. 17.50) , contro fr . 100,000 , 5 0,0 , Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

nell'anno precedente. guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

Tramvie Olaudesi. Sviluppo nel decennio . -
le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Anche nell'Olanda la rete tramviaria si è grandemente svi

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

luppata ed accresciuta . Al principio del 1890 contavansi
1 . Progetti e preventivi di spese

47 Società , esercenti 875 chilomelri di linee. presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

La maggior parte di queste è a vapore ; le tramvie a cir
Rete Adriatica .

valli Truvausi sultauto nell'interno delle ciltà , ole luttavia

L. 600,000 * difesa dalla caduta di massi
per

fra i km . 93.000 e 96 800 della lineu Orte-Foligno.Falconara ;

con speciali norme di precauzione penetrano già anche quelle L. 47,000 * per consolidamento della frana del Girone al km .

a vapore.
305 della linea Orte -Chiusi - Terontola - Firenze ;

Lo scartamento varia da m . 0.75 a II . 1.435 . L. 94,100, per fornitura di mc. 15,882.43 di ghiaia da impic

Alla fine dello stesso anno 1890 contavausi 213 locomo garsi pel risanamento e pel completamento della inassicciata nel tronco

live ; 1,023 cavalli; 802 vetture per viaggiatori e 467 carri Orte - Terni della linea Orte -Foligno -Falconara ;

merci . Gli elaborati di appalto relativi alla fornitura e posa in opera

La massiina velocità , permessa, era di 20 chilom . all'ora .
di una tettoia metallica destinata a coprire il nuovo piano caricatore

di trasbordo delle merci a piccola velocità nella stazione di Lucca.

Tramvie elettriche a Parigi. Prova sulla
Rete Mediterraneu . Provvista * di materiale d'armamento ;

linea da Saint-Denis alla Madeleine. Il 13 corrente si L. 45,750.73, per la fornitura dei mobili ed attrezzi per la do

ſecero a Parigi le prove della tramvia elettrica da Saint tazione di primo impianto della linea Sparanise-Gaeta ;
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4 .

L. 20,500, per la ricostruzione parziale della calotta fra le pro Comune di Assoro (4 aprile , ore 10 ant, 1^ asta) . Appalto

gressive 42.529.55 e 42.796.55 e per la ricostruzione dei piedritti per la costruzione della strada comunale obbligatoria che da questo

trai chilom . 42.556.95 e 42.560 nella galleria Lustra fra le stazioni Comune conduce alla stazione provvisoria Assoro-Valguarnera. Im

di Rutino e di Omignano nella linea Battipaglia-Castrocucco; porto L. 115,734.86. Cauzione provvisoria L. 3000. Cauzione defi

L. 12,500, per la sistemazione del torrente Sponiti al chilometro nitiva L. 8000. Fatali a giorni 15 .

222.048 fra le stazioni di Salandra Grottole e di Ferrandina della
Municipio di Milano (6 aprile, ore 2 pom ., uvico e definitivo).

linea Eboli-Metaponto ; Appalto e posa in opera di lastre, cordoni, cunette e bocchette

L. 11,000, per la sistemazione del tratto di fosso detto di Maz. in granito per contorno da marciapiede o per guide, ecc . Iniporto

zafonda a sinistra della ferrovia Empoli-Chiusi fra le progressive L. 50,000. Cauzione L. 5000.
255.907.40 e 256.306 ;

L. 6,700, per la smontatura di due piattaforme da m . 5.50 della
Deputazione Provinciale di Napoli (9 aprile, ore 1 pom . , 1 ° asta ).

Appalto della strada S. M. a Cubito, che ha origine presso la

stazione di Sampierdarena, ed impianto di altre due piattaforme di

egual diametro al porto di Genova;
cappella di S. Rocco di Capodimonte e per Marano, ecc . Importo

L. 32,198.40. Cauzione provvisoria L. 8149.60. Cauzione definitiva

L. 4,770, per l'applicazione di catene e chiavi in ferro a 1. 5
L. 32,198.40. Fatali a destinarsi .

case cantoniere fra le stazioni di Monasterace e di Palizzi lungo la

linea da Taranto a Reggio ;
Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Livorno (9 aprile ,

L. 3,085, per lavori di rinforzo e di riordinamento del sottovia ore 10 ant., 1 ° asta ). — Appalto delle opere e provviste occorrenti

metallico alla progressiva 53 della ferrovia Torino-Modane fra le sta
alla escavazione ordinaria delle darsene e dei canali della città di

zioni di Meana e Chiomonte; Livorno pel sessennio dal 1 ° luglio 1892 al 30 giugno 1898. Im .

L. 1124 , per la sistemazione di attraversamenti pedonali abu porto L 125,400. Cauz . provv. L. 6000. Cauz . def. il decimo. Fatali

sivi lungo la ferrovia da Bra a Savona ;
å giorni 15 .

Direzione del Manicomio di Palermo ( 10 aprile , ore 12 merid.,

3 . Gare aperte . 1 ° asta) . Appalto per la costruzione di una parte del nuovo ma

nicomio che dovrà sorgere nel podere « Vignicella » . Importo lire
Ministero dei Lavori Pubblici. ( Prossimamente). -- Appalto 170,133.94. Cauz . provv. L. 10,000. Cauz . def. L. ! 7,000 . Fatali

per la fornitura degli scambi e delle intersezioni per l'armamento 25 aprile, ore 12 merid.

delle stazioni nei tronchi Roccaravindola -Monteroduni-Isernia e Ca
Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Sondrio ( 11 aprile ,

sarsa -Spilimbergo, nelle linee Caianello-Isernia e Casarsa -Gemona .
ore 10 ant. , 1 ° asta). Appalto delle opere e provviste occorrenti

Gare aggiudicate definitivamente .

alla costruzione (con opere di difesa) di un ponte ad una sola cam

pata, di luce netta metri 48 , sul fiume Adda , sopra Grosio, in so

Ministero dei Lavori Pubblici. Fornitura di 11 scambi sem stituzione dell'attuale ponte in legno parzialmente distrutto dalle

plici, ecc. ( Vedi « Informazioni » del n . 10, pag. 150 ) a Rizzi Luigi, piene, lungo il terzo tronco della strada nazionale dello Stelvio,

di Modena, col ribasso del 20.41 010. Presentarono eziandio of. n . 18. Importo L. 91,858.42. Cauz. provv . L. 5000. Cauz. definitiva

ferte: Officine di Savigliano 19.30 010 ; Società Veneta ex-Rocchetti,
il decimo. Fatali a giorni 15.

di Padova, 17.90 . Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura de Pavia (11 aprile,

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Firenze. Co ore 10 ant . , 14 asta). Appalto delle opere e provviste occorrenti

struzione del 2° lotto del tronco da Ronta a Borgo San Donnino alla sistemazione definitiva del ponte a tre arcate sul Trebbia , detto

della ferrovia Faenza Firenze ( Vedi « Informazioni » del n . 9 , pag . 133) di Valseggiara , lungo la strada nazionale n . 36, Genova -Piacenza.

a Cosentini Antonio, col ribasso del43.50 010. - Concorsero anche : Importo L. 105,199.07. Cauz. provv . L. 5000. Cauz. def. il decimo.

Pietro Vaccari , 42.56 010 ; Loni Ulisse 40.61 010 ; Giovanni Boggio Fatali a giorni 15.

39.25 010 ; Luigi Sogno 38.20 010 ; Salvatore Spadari 36.27 010 ; Intenderiza di Finanza in Roma (6 aprile , ore 10 ant . ).

Elia Cassin 34.17 010 ; Federico Bacchelli 32.66 010 ; Egisto Va. Affitto biennale delle Miniere di ferro di Rio, Vigneria, Rio Albano ,

glino 31 010 ; G. B. Astrua 27.30 010 ; Enrico Callegari 25 010 ; Terranera e Capobianco, Calamita e Ginevro nell'Isola dell'Elba , dello

Ettore Cacciaguerra 23.60 010. stabilimento industriale di ferro in Follonica (Toscana) , dei terreni

Costruzione del 30 lotto del predetto tronco (Vedi « Informa ferriferi di proprietà demaniale nell'Isola del Giglio e della cava delle

zioni » del n . 9 , pag . 133). all'ing. Alfredo D'Amico, col ribasso del pietre refrattarie a Pruno nel Pietrasantino (V. n . 10 ).

40.61 010. - - Presentarono eziandio offerte : Carmine Cosentini 37.85

010 ; Pietro Vaccari 37.15 010 ; Elia Cassin 34.17 010 ; Luigi Sogno

30.20 010 ; Giovanni Boggio 30.05 010 ; Egisto Vaglino 21.60 010 ;
III. - Forniture diverse .

Federico Bacchelli 20.54 010 ; Enrico Callegari 18 010 ; Romano Ver

cesi 16.20 010 ; Ettore Cacciaguerra 15.60 010 . Aste.

Rete Adriatica. - Fornitura di 60 carri a serbatoio per trasporto
R. Arsenale di Costruzione - Torino

di vino ( Vedi « Memorandum » del n . 6 ) , in tre lotti ( 1°, 2 °, e 3°)
( 12 aprile, ore 4 pom. ,

di 12 carri ciascuno con freno ; ed in due lotti (4º e 5º) di 12 carri

unica e definitiva ) Fornitura di kg . 4500 di ferro scelto in la

senza freno. Furono aggiudicati:
miera mezzana a L. 0.45 . Cauzione L. 203. Consegna a giorni 50.

1 ° lotto : Ditta Miani-Silvestri e Comp., di Milano, L. 6950 per

carro reso franco di spesa su rotaia in stazione di Rogoredo ; GUIDA DEGLI AZIONISTI

2° lotto : Ditta Ingegnere E. Breda e Comp. , di Milano, L. 6990

per carro come sopra in stazione di Milano ;

3° lotto : Ditta Società Nazionale delle Officine di Savigliano,
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

L. 7155 per carro come sopra in stazione di Piacenza ;
Marzo 18 Marzo 26

4º e 5º lotto : Ditta Maschinenfabrik di Esslingen , filiale di Sa

ronno, L. 5900 per carro come sopra in stazione di Firenze .
Azioni Ferrovie Meridionali . L. 615.50 610.50

Mediterranee » 480 481

Sicule . 5570 580

II . Opere pubbliche Sarde (preferenza )
280 280

provvis
te

occorr
enti

.

Palermo-Marsala-Trapani D 330 320

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . > 540.50 544

Appalti . Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena , » 284 284

Novara-Seregno 68 68

Municipio di Genova ( 1 ° aprile, ore 2 pom .). — Appalto dei la . Palermo-Marsala - Trapani » 321 320.50

vori di rifiorimento della scogliera di difesa degli sbocchi dei con 2a einiss. 299

dotti alla foce del Bisagno. Importo L. 30,000. Cauzione L. 3600.
Centrale Toscana . » 495 495

Lavori compiuti in 180 giorni. Mediterranee 4 010 » 427.50 428

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Roma (2 aprile , Meridionali . » 306.50 307.50

ore 10 ant . , unico e definitivo ). Appalto delle opere e provviste Sarde, serie A. » 303 305.50

occorrenti pel completamento del tratto di via Cavour, fra le vie dello serie B. D 300 302

Statuto ed Alessandrina in Roma. Importo L. 86,375. Cauz. prov 1879 1) 298 298

visoria L. 5000. Cauz, def, il decimo.
Pontebba 451

Amministrazione Provinciale Parmense (4 aprile, ore 12 merid . , Nord -Milano » 255.50 256

fatali ). Appalto dei lavori per la strada Medesano ; 4 lotti riuniti. Meridionali Austriache . » 311 309

Importo L. 66,000 ( V. n . 10). Gottardo 4 % > 102.25 102.50

.

» .

.

»

D

>> .

D >> 9 299

.

.

D

D

451

>>

D
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ESTRAZIONI E PAGAMENTI.
Avvisi delle Società Ferroviarie

» 21 >>

>>>

mona .

>>

Rete Adriatica . Pagamento dal 1 ° aprile della cedola matu

rata in L. 6.30 nette (V. Avvisi delle Società ferroviarie ) .

69,

pubblica la distinta della dodicesima estrazione di 426 obbligazioni

appartenenti alla emissione 1879 , I e II emissione 1882.

Esercizio della Rete Adriatica

La Gazzetta Ufficiale del 23 marzo, N. 70 , pubblica l'elenco

delle 204 obbligazioni della serie A estratte nella 21a estrazione e

rimborsabile dal 1 ° aprile.
Società anonima, Firenze

Dalla medesima data saranno pagate le cedole: Capitale L. 260 milioni interamente versato

N. 27 delle obbligazioni emissione 1879 in L. 7.50
Si notifica ai signori Portatori di Obbligazioni di questa Società

1a 1882 » 7.50
che la Cedola di L. 7.50 maturante il 1 ° aprile p . v . sarà pagata ,

19 2a » 7.50
sotto deduzione della Tassa di Ricchezza Mobile e di Circolazione , a

» 42 Serie A » 7.50

Firenze presso la Cassa Centrale L. 630

Tramways a vapore internazionali Milano-Bergamo-Cre Ancona presso la Cassa dell'Esercizio . 6.30

Elenco delle obbligazioni estratte rimborsabili dal 1 ° aprile. Bologna id . id . 6.30
410 520 809 1055 1585 1656 1737 1853 2134 2475

Napoli presso la Banca Nazionale nel Regno d'Italia 6.30
2490 2537 2965 3159 3215 3372 3446 3859 4356 4373

presso la Società Generale di Credito Mobi

In pari tempo sarà pagata anche la cedola N. 22 in L. 22.50. liare Italiano 6.30

Strade Ferrate e Tramvie del Canavese. Elenco delle 18 Palermo presso i signori I. e V. Florio 6.30

azioni estratte rimborsabili dal 1 ° ottobre p . v. Livorno presso la Banca Nazionale nel Regno d'Italia 6.30

11407 5576 9373 8101 11256 11199 3334 7774 6440 Genova presso la Cassa Generale 6.30

3978 5682 1593 8898 1056 10799 2741 4406 8962 Torino presso la Società Gen. di Cred . Mob. Italiano 6,30

Roma id . id .
Il rimborso delle Obbligazioni 11aFerrovia del Gottardo .

6.30

6.30Milano presso la Banca di Credito Italiano .
ipoteca del prestito 5 010 sarà effettuato al 1 ° aprile 1892, e a par

Venezia presso i signori Jacob Levi e Figli . 6.30

tire da questa data cesserà di decorrere l'interesse sulle medesime.
Parigi presso la Società Generale di Credito Indu

CONVOCAZIONI . striale e Commerciale . Fr. 6.30

6.30
Società FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE .

presso la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi

presso la Banca di Sconto di Parigi.
6.30

3 aprile. Tramvia in Padova. - Assemblea in seconda con Ginevra presso i signori Bonna e C. 6 30

vocazione per le ore 1 pom . in Padova . Basilea presso i signori De Speyr e C. 6.30

10 aprile. Funicolare di Biella . — Assemblea generale per Bruxelles presso la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi 6.30

le ore 9 ant. nella stazione di Biella Piazzo. Berlino presso il signor Meyer Cohn 6.30

11 aprile. Navigazione Italiana a vapore 6 La Veloce ,.
presso la Deutsche Bank 6.30

Assemblea generale ordinaria per le ore 2 pomeridiane nella sede
Francoforte su 1 / presso la Frankfurter Filiale der

in Genova.
Deutschen Bank . 6.30

presso il sig . B. H. Goldschmidt 6.30
28 aprile . Ferrovia Marmifera Privata di Carrara .

Amsterdam presso la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi Fol. 2.96

Assemblea generale ordinaria per le ore 1 pom . in Firenze .
Londra presso i sigg . Baring Brothers e C. Limited . Ls. 0.5 ' ) ,

BANCHE E Società DIVERSE .
Firenze, 17 marzo 1892.

9 aprile. Società Siciliana di Lavori Pubblici in Ca LA DIREZIONE GENERALE .

tania. Assemblea generale ordinaria per le ore 9 antimeridiane

in Catania . G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

.

)

>>

>>

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

25a Decade Dal 1° al 10 Marzo 1892

R E TE PRINC ! P A L E

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati

PRODOTTI

per chilom .

1892

1891

Differenza nel 1892

90.228 00

56.517 25

2.560 00

2.202 23

PRODOTTI DELLA DECADE

9.888 00 135.623 00

9.21 26 136.183 11

646 74 560 11 +

1.064 00

1.023 85

239.363 00

235.167 70

4.195 30

609 00

609 00

393 04

386 15

It 3.710 75 + 357 77 + 40 15 + + 6 89

1891.92

1890-91

Differenza nel 1892

2.458.995 00

2.225.654 821

233.360 18 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 10 MARZO 1892

52.690 00 283.947 00 2.951.471 00 25.240 00

45.392 60 258.933 00 2.900.098 47 20.984 02

7.297 10 + 25.014 00 + 51.372 53 + 4 255 98 +

5.772.343 00

5.451.042 91

321.300 09

609 00

609 00

9.480 04

8.950 81

+ + 529 23

COMPLEMENTARE

15.169 00

12.265 18

107 00

61 40

45 60 1+

1892

1891

Differenza nel 1892

PRODOTTI DELLA DECADE

1.091 00 7.379 00

854 991 8.059 32

236 01 680 32 +

38 00

29 21

8 79 +

23.784 00

21.270 10

2.513 90

237

126

100 35

168 81

+ 2.903 82 + + 111 68 46

1891-92

1890-91

Differenza nel 1892

431.575 00

334.337 51

97.237 49 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 10 MARZO 1892

3.681 00 28.194 00 161.073 00 3.200 00

2.632 76 22.851 91 134.653 62 794 14

1.048 24 + 5.312 09+ 26.419 38 + 2.405 86 +

627.723 00

495.269 94

237

126

2.648 62

3.930 71

1.282 09It 132.453 06 + 111
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 7 Docade dal 1° al 10 Marzo 1892

R ET E PRINCIPAI E

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercilati

1892

1891

Differenze nel 1892

830.194 38

813.141 91

39.521 86

39.718 42

PRODOTTI DELLA DECADE .

208.950 30 1.201.021 08

249.545 80 1.392.549 51

40.595 50 101.528 53

9.457 71

10.604 28

2.269.145 33

2.505.560 05

4.204 00

4.204 00

+ 17.052 44 19656 1.146 57 216.414 72

1892

1891

Differenze nel 1892

4.995.903 12

5.412.346 81

228.488 97

241.766 60

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

1.631.433 02 8.238.053 03

1.759.559 79 8.386.091 60

125.126 77 148 038 57

71.078 74

73.537 69

15.167.956 88

15 873.302 43

4.204 00

4.204 00

116.443 69 13.277 63 2.458 95 705.345 61

1892

1891

Differenze nel 1892

47.225 62

49 364 30

C.) M P 1 EM EVT AIRE

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.080 14 14.356 70 83,560 08

1.120 15 15.730 55 93.722 75

40 01 1.373 85 10.162 67

980 85

1.119 34

147.203 39

161.057 09

13.853 70

1.018 00

995 00

2.138 68 138 49

+

23 00

1892

1891

Differenze nel 1892

318.024 88

S21.809 82

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

6.965 03 100.103 98 588.953 3+

7.041 23 100.213 06 584.533 58

76 20 109 08 + 4.419 76

7.331 4+

7.659 34

1.021.378 67

1.021.257 03
1

1.018 00

995 00

3.784 9+ 327 90 191 64 + 23 00

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO

Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuotivo .

466 55

3.100 22

512 91

3.249 58

46 36

149 36

P. CASANOYA, Libraio-Editore

TORINO Piazza Carignano — TORINO

AVVISO INTERESSANTE

Società Ferroviarie e le Fabbriche di vagoni

PER LE
Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

-Voie - Stations - Signaux · Matériel roulant

- Traction - Exploitation · Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in -8 °, avec 70 gravures, 1891. · L. 55.

COLORITURA PER CARRI DA MERCI

II. MATHI E U

ET DU

Coloritura metallica « Ruolz Guicestre » per carri da merci , da

sterro e da trasporto di carboni. - Premiata in parecchie Esposizioni .

Questa coloritura è riconosciuta da molti anni superiore a tutte le

altre per la sua durata e pel buon mercato ; è adottata da gran numero

di Ferrovie dello Stato e di Società private.

Germot e Lefèvre di Parigi sono gli unici fabbricanti di questa

coloritura , universalmente rinomata . Agente generale per l'espor

tazione : Arturo Gobiet a Praga , Karolinenthal .

SOLI RAPPRESENTANTI PER TUTTA L'ITALIA :

FRATELLI PASTORI, Via Finanze, 13 , TORINO

Si spediscono gratis campioni a richiesta .

Questa coloritura , a secco , è bronzea e grigia .

(Vedi Monitore: n . 9 del 28 febbraio 1891 , a pagina 135) .

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in-8° , avec 409 grav. , 1890. - L. 18 .

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE TERRASSEMENT , TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol. in-8° , avec 234 grav. , 1891.- L. 27.
Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza .

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.
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310 p .
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9 30 p .
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6 10 p .

6 40 p .

7 40 p .

12 35 p .

3 53 p . 5 12 pomer . 8 59 p .

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI.

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto
LONDRA PARICI LONDRA quelli da o per Brindisi , la cui validità è di 30 giorni eDai

PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta
(1 ) ( 2) (4)

zioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta . Oltre i prezzi mologati è riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a pro
alle Ja 2a la 2a 12 la 2a2a

validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.
classe classe classe classe classe classe classe classe

(2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .
Stazioni sotto indicate :

( 3) Biglietti validi per 30 giorni .

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .
Torino .... ( 172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160 -(*** )115 - 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ina non la tassa di fr . 3 sta

45 giorni 283 50 210Milano .... Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 30 giorni 172 125 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne da legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
Genova ... 192 75 143 10 119 25 87 85 soprappiù.

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90 recarsi da Foggia aNapoli , facendo dal Capo-stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,
Firenze . 223 05 164 35 149 55 109 10 eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a

Svia Genova
Falconaraper Roma. - Allo stesso modo nel senso in

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25 verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80 loro biglietto, questo sarà dichiaratı valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .

Firenze . , . ( 230 35 169 40 156 85 114 15 ( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per risa ed Emvia
Roma . 269 60 196 90 196 10 141 65 poli e ritornare poscia a Pisa per questa ultima via .

Bologna
Nel senso inverso i viaggiatori direttia Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a PisaNapoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi (** ) 494 40 364 60

per la stessa vir o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi (0) 556 20 407 95 e Grosseto

( *** ) La durata della validità dei biglietti d'an.lata e riBrindisi (3)

via Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi 5,38 95 395 80 torno Parigi-Torin e aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano.
Messina (via Napoli) ... 376 75/273 10.303 25 217 85

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio. RITORNO

Club - TrainSTAZIONI la cl . 1.2. cl. 1.2 . cl .1.2. cl. 1.2.c. 1.2 . cl.1a , 2a classe Club- 'raia STAZIONI1a, 2a classe

( 0)

11 antim . 3 8 15 pomer . Par. 850 a .-p. Napoli .JCh .-Gross Par. 8 20 a. 10
Londres

Victoria . 8 30 a . antim , Roma .8 15 pomer.
10 20 a. 6 15 a .

1Douvres . pomer . 4 50 10 15 pomer. Firenze .

Brindisi . 6 -- 3. 925 a.12 10 antim .(ora inglese) . Arr . 12 mer . 2 20 pomer.

Ancona 5 45 a.Calais -maritime Déjeun.

1 04 antim . Bologna . 1 40 a .( ora francese) . Par. 12 40 p . 2 52 pomer. 10 45 a .

1 58 antim . Alessandria . 6 30 a . 10 51 a .Arr .) 1 35 8 57 p .
211 p .p .

1 50 antim . Torino . Arr.Boulogne -Gare . 821 2 ,
10 36 p.

Par. 1 27 p . 2 15 p .

Arr . 3 28 p . 3 46 antim .
( B )Amiens ...

Par . 3 33 p . 3 58 p . 5 17 pomer. 9 04 p . 3 51 antim .
Brindisi . Par . 2 20 a 6 40 .

8 50 a.Napoli .Pierrefitte- Slain . Par. 2 20 p . 3 10 p . 10 25 p .
Arr. 5 35 p . 7 pomer . 10 47 p . 5 50 antim .

8 - 8Praneo
Roma .

Paris-Nord (Buffet)
Pranzo

Par. 7 25 pomer. 6 20 antim . Livorno 4 - a

Firenze 11 35 a .8 06 7 16 antim .Paris - Lyon ( Buffet) Arr. pomer .
Pisa .

| San - Remo. 3 50 a .
1.2.el. ( A ) 1.2. cl . la cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl .

Genova 3 30 a. 9 a

Paris - Lyon ( Buffet)Par. 9 - p . 9 10 p . 8 55 a . 11 15 a .
Arr. 7 25 a . 12 35 p .

Dijon Arr . 1 54 2. 2 29 a. 2 05 p . 5 35 p . 6 43 p .

Milano Par . 10 30 a .
Genève 8 53 a.

Novara 4 45 a. 11 30 a .
Evian 11 04 a .

Torino. Arr. 8 15 a.
6 37 a.Aix - les -Bains 11 59 p .7 59 a .

6 58 a. 8 30 a. 11 20 p. 12 21 a. Torino.Chambéry . Par. 8 35 a .

9 42 a . 1 35 p . 304 & . ModaneModane 12 20 p .

1 58 p . 620 p . 750 a.Torino Chambéry :

Aix -les -Bains 4 14 p . 5 27 a.8 30 .Torino . Par. 2 30 p . 7 45 p .
Evian 12 55 p . 6 04 p .

4 29 p . 9 43p. 10 31 p.Novara 4 15 a .3 12 p . 720 p . 720 p .Genève
Arr.Milano.

11 27 a .5 25p. 10 55 p .

1.2 . cl. 1.2. cl .
1. 2. cl .

Dijon .. 11 17 p . 1 36 a . 1 5. a. 11 32 a. 105 p .

2 35 p . 7 50 p .
8 25 a.Torino ..

5 35 p. 5 55 p .Paris-Lyon (Buffet) Arr.4 55 1. 6 40 a. 6 55 a .
1 : 50 a .Genova Arr. 6 04 p . 11 – p .

1.2. cl . 1. cl .
| San -Remo . 11 13 p . 8 26 a.

Paris-Lyon ( Buffet) Par. 7 10 antim . 9 38 a. Club-Train 6 28 p .Pisa . 10 50 p . 2 56 a .

Arr . 8 05 antim . 10 32 a .12 40 a. la cl.7 20 a.Firenze

507 p. Déjeun . PranzoLivorno . 11 20 p . 5 35 a .
Paris-Nord (Buffel)

1. 2. cl .
Roma . 6 25 a . 10 - 8. 1 12 p .

Par7 8 22 antim 11 30 a . 3 15 p.Napoli. 1 39 p . 3 58 p. 6 39 p .
Arr.

6 10 p . 10 17 antim . 1 13 p . 505p. 10 26 p .Brindisi . Arr.
Amiens . Déjeuner

8 25 a . Par 10 37 antim . 1 18 p . 5 10 p. 10 31 p .
Torino . ... 2 35 p . 7 p .

Arr.10 03 a . 12 34 pomer . 12 29 a .Alessandria . Arr. 4 08 p . 8 50 p.
Boulogne-Gare . Par . 12 26 pomer.202 a. 12 21 a.

Bologna .
11 07 p .6 50 a. ( ora francese ) . Arr. 1 24 pomer. 3 41 p . 7 28 p. 121 a.Ancona
6 15 p . Calais -Mar (oraing .) Par.10 44 p . 1 25 pomer. 3 45 p . 7 30 p . 1 30 a.Brindisi .

6 47 p .6 10 a. Douvres . 3 20 power. 5 20 p . 9 --p.Firenze .

12 45 a. Victoria . Arr . 5 05 pomer. 7 10 p . 10 45 p . 5 55 a.Roma
Londres

1 39 p .6 39 p . Ch .-Gross Arr. 5 05 pomer. 7 15 p . 10 45 p .Arr. 5 55 a.Napoli.

OSSERVAZIONI. - VIAGGIATORI,– (*) Questo treno non prende in 2a classe che OSSERVAZIONI. – Viadala TORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

( A)Iltreno che parte daParis-Lyonalle ore 9p. non prende a Parigi in 2a classe corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40a . ed alle 8.10 p .

VETTURE DIRETTE. - Unavettura di la classe , lits-salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE .- Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. o da Paris -Nord alle

8.22 a .Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

TRENI DILUSSO SETTIMANALI
, composti di Sleeping- Cars Salons e Ristorante .

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris -Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 3.42 pom ., arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom.

. a , i a , .

parte da Roma 9.50 antallo 10 pom .; arr. Pisa il mercoledì alle 1.22 ant. a Roma il alle 7.41

da Pisa allo 4.6 pom.; part. da Genova P. B. allo 7.33 pom .; part. da Torino alle 11 pom.; arr, a Paris - Nord alle 2.45 pom . del giovedi; arr, a Londra alle 10.46 pom. del giovedi

Roma-Genova, fr. 16 ; Roma- Torino, fr . 21 ; Torino 10.50 ; ,

5 47 p .

10 25 p

1 48 p .

305 p .

10 32 p .

8 55 p .

11 05 p

7 34 p .

4 55 a .

i 45
p.Torino.

-

11 46 p .

1
1

2 33 p .

12 05 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

854 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 3 .

5 03 a .

10 41 p .
1 30 p .

2 12 p .

5 30 P

8 16 p .

8 38 p .

5 38 p .

1
1
1

-

3 42 p .

.. Par.

-

1
1
1
1
1

I
I
I
I
I

T!
!
!
!

I
I
I
I
I
I

4 38 p .

4 25 p

6 44 p . 7 25 p

11 15 p .

8 25 p

• Par.

1
1
1

3 20 p .

12 40 p .

PENINSULAR -EXPRESS. .

Supplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars : da bandaa a Torino, fr: 69.65; da condraa Bologna, fr. 84.65 ; da Londra a Brindisi,fr. 106.50

CALAIS -ROMA . o o alu pola.part..da lised ja mbrecortedi home partendo; Paris-Nerd alleme:63 cm 25.42 Torino il martedlcalde: pom.sama a Genova P.:B.il marted

Sopratassa per i posti nelle vetture di lusso : { Roman Remover 2.5 Torino-Parigi -45;59: Genova: Parigi:6:59 ; Pisa Parigi,fr 56 ,Roma-Pisa,fr.10,50;
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANACONSIGLIO D'AMMINISTRAZ. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI , sen , vice presid .

Cav . G. AUVERNY, idem .

Comm . L. ARDUIN , consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU , ing. consigl.

Capitale Sociale L. 16. 4,000,000 - Capil. vers. L. it. 2,250,000. Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem.

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO, ing. prof. idem .

Comm . F. KOSSUTH , ing. nob. idem .

Cav. A. CILENTO , segr. del Consiglio .

Comm. Iog.FRANCESCO KOSSUTH Amministratore -delegato o Rappr. legalo dolla Sosiotà

Elenco dei principali Lavori eseguiti od in esecuzione.

:

26

.

22

Id .

•

Ponti e Ponticelli metallici .

10 Ponti sul Fell 1, Dogna, Paloco , Lava:,

ecc ., a Muro e Piazzalo Pontebba , ferrovia

Udine - Pontebba metri 591

Ponte sul Piave e N. 17 ponticelli, ferrovia

Mestre -Portogruaro 273

2 Soprapassagei, ferr. Milano -Rho - Vigovi 24

9 ponti e pontic , forr. Milano - Erba-Saron . 46

7 Viadotti e pontio . , ferr. Saronno- Varese 390

Ponte sull'Adda, ferr. Monza-Calolzio 108

Id . sull'Oglio , ferr. Cremona -Mantova . 108

56 ponti, ferrovia Mantova -Modena 789

158 ponticelli, ferrovia Vercelli-Pavia 428

Soprapassaggio, ferrovia Torino - Rivoli 13

Ponte sul Gallenga , ferr. Torino- Cuorgne 26

Id . sul Ticino a Sesto Calende ( A ), per

la ferrovia Novara -Pino 265

34 ponti e ponticelli , ferr . Novara -Pino 218

2 Id . e pont., ferr. Novara-S. Bernardino 52

Ponte a Roggia Mora , ferr. Novara.Var.

7 ponti, ferrovia Gallarate- Laveno
11

con rafforzamento, per la ferrovia
Pisa-Colle Salvetti 135

19 ponti ferrovia Asciano -Grosseto 185

2 Id . sul Serchio ( A ), ferr. Pisa -Spezia 185

Ponte sul Tevere ( A ) a Giove e 8 ponticelli,

ferrovia Firenze -Roma 822

Ponte sul Marmolaio, ferr. Roma-Livorno 46

Cavalcavia a Carrara , ferr . Livorno-Genova 7

15 ponti e ponticelli, ferr. Livorno -Firenze 515
Ponte sul Rio Galera , Società ferroviaria

Fiumicino -Pontegalera 24

PontosulTevere 8 21 ° ponticelli, ferrovia
Viterbo -Attigliano 501

Pontisui CanalidiPollena e S. Marco, ferr.

Napoli- Castellammare 22

7 ponticelli, ferrovia Codola -Nocera 54

5 ponti sul Sacco ecc. , ferr, Roma-Napoli 95

25 ponti sul Pescara, ( B ) Aterno 000., forr.

Pescara -Aquila 517

18 ponti e ponticelli, fuir. Aquila:Rieti 437

8 diversi, forr. Laura-Avellino . 111

sul Tanagro, Sele , Platano, ferr.

Eboli- Picerno 1021

Ponte sul Sele ( A ) - 11 ponticelli , ferrovia

Eboli-Reggio 239

Viadotto sul Pantano,ferr. Picerno -Potenza 97

Ponte sul Basento (B ) , a Bernalda , ferr .

Torremare - Pistioci 83

81 pontisul Vella e 80 ponticelli, ferrovia

Pisticci-Grassano 361

12 ponti o pontio., ferr, Grassano- Trivigno 255

4 ponti, ferrovia Lago.Como
35

13 Travate o pontic. ferr. Taranto -Reggio " 413
Ponte sul Canatello, ferr, ld. 28

21 ponti e pontio., ferr. Trivigno -Potenza 35

181 id , e pontic ., ferr. Taranto-Strongoli 710

Id . sul Neto ( B ) o sul Passovecchio

12 ponticelli , ferrovia Strongoli-Cotrone 261

17 ponti, ferrovia Cotrone -Catanzaro 592

Id . ferrovia Catanzaro - Soverato 182

5 Id . 6 pontio. ferr. Marina di Catanz, 57

129 Id . 6 pontio. ferrovia Soverate -Assi 978
87 Id , o ponticelli, ferrovia Assi- Reggio 1482

29 Id . e pontic., ferr, Buffaloria - Cosenza 601

2 Viadotti, ferr . Porto -Empedocle -Girgenti 105

17 ponti sul Platani e 16 ponticelli, ferrovia

Girgenti-Campofranco 252

8 ponticelli,ferr.Campofranco -Paysofonduto 21

13 ponti , ferrovia Campofranco nercara 313

2 ponticelli, ferrovia Favarotta -Canicatti 12

21 ponti e pontio. per la diram . Vallelunga 162

Ponte sul Morello , ferrovia Lercara -Catania 17

2 ponti sul Simeto eco . , f. Catania Messina 179

Ponte sul s . Leonardo, ferr . Catania -Sirac . 51

3 ponticelli, ferrovia Catania - Licata I !

3 ld . ferrovia Siracusa -Licata 31

9 Id . ferrovia Oristano - Glara 89

98 ponti e ponticelli, ferr. Palermo -Trapani 757

2 Cavalcavia, ferrovia Alta Italia 31

Viadotto Rio Genil ( A ) o6 ponticelli, ferr

Malaga-Siviglia (Spagna) 151

18 ponticelli, forr. Campotr.-Serradifalco 265

8 ponticelli e ponti ferrovia Parma-Spezia 46
Id . ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti (rafforz .) forr. Napoli-Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albacina-Matelica
23

4 1 . ferrovia Civitanova - Macerata 82

Ponte sulla Vera, ferrovia Rieti - Terni 32

4 ponti e pontic., ferr. Termoli- Campobasso 93

39 id. e pontic ., f. Reggio - Villa S. Giov. 321
14

id , e pontic ., ferr. Napoli- Nola- Baiano 83
Id e pontic . , ferrovia Taranto- Brindisi 88

Ponto sulla Magra con 11 fondazloni ad aria

compressa , ferrovia Parma -Spezia 434

Ponte sulla Siva ( C ) e 5 ponticelli, ferrovia
Belluno Bribano 219

Ponte sul Tanaro (cassoni di fondazioni)
ferrovie Alta Italia 111

20 ponti , ferr via Palermo- Messina 184

Ponte sul Ticino a Sesto Calende (comple

mento) , ferrovie Alta Italia 12

2 pontisul MonteggianaAdda a Calolzio,
ferrovie Alta Italia 106

2 ponti Varallo- Novara, ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello ( A ), ferrovia

Pescara Popoli 408

2 punti (rafforzam .) ferrovia Napoli-Foggia 463

2 ponticelli , ferroviaTaranto -Reggio
35

2 ponti sul Fiego e Pedaso , forrovie Merid. 12

Viudotto sull'Olona con pile metalliche di 45

m . di altezza ( C ), ferrovie complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo-Fossato, ferrovie
Complementari 72

23 ponticelli, ferrovia Napoli -nula-Baiano 86

3 ponti del 1.o tronco , forr. Siracusa Licata 180

17 id . della linea Castellammare Cancello

Gragnano , ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario, ferrovia Catanzaro Reggio 14

Ponte sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano 21

2 ponti sul Misofatlo Nevastri, ferrovie
Calabro Siculo 12

Cavalcavia sulla Novara Pini, ferr. A. It. 9

Ponte sul Po a Borgoforte ( una pila nuova

rallorz.) ( A ) ferr, Alta Italia
370

2 ponti Orco e Mallone, ferr. Mediterranea 118

Cavalcavia in Trastevere ferr . 17

2 ponti al Porto di Reggio , ferr.
12

15 Id . (montatura ) della ferrovia Kaschau

Oderberg ( Ungheria ) 833

5 ponti sul Lambro , occ. provino . di Milano 298
2 Id. perla provincia di Girgeuti 26

Ponto sul Crostolo , prov. Reggio Emilia 38

4 ponti sul Gallico , Scacciolti, Catona o

Stillaro, provincia Reggio Calabria 210

14 ponti sul Senorbi, Segario , Arcidano,

Scarfa , Tirso e Strada Playa, provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intra, provincia di Novara 84

3 ponti sul Sabato eco , prov. di Avellino 103

Ponte sul Liri, provincia di Caserta
53

Id . sulla Bormida, ( A) prov. di Cuneo

Id. Sul Reinello, provincia di Benevento 19

Id. sul Canale Sifone, prov. di Salerno 21

id sul Testene, in provincia

Id . sulla Nera, in provincia di Umbria 17

Id . sull'Astico , in provincia di Vicenza 24

Id . sull'Albula , provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Cratia Bisignano e sul Belmonte,
in provincia di Cosenza 78

2 pontisull'Alcaringi e Bollóne è sul Vol

iurno, in provincia di Campobasso
71

Ponte Fossa Marina , provincia di Ferrara 27

Id . sul Delmona, provincia di Mantova 8

3 ponti sull’Ufente, Schiazza e Roccagorga ,

in provincia di Roma 51

2 ponti sul Brembo (B ) e sull’imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Cordevole

10'ld. sul Corace, Alli,Simmari, Crocchio,

Tacina, Neto . Mesima, Marapotamo e

Fiume Grande, provincia di Catanzaro 916

12 ponti per la provincia di Messina
372

Ponte sul Velino in provincia di Aquila 23

Id . sul Musone, in provincia di Padova

Id. sul Cassibile, in provinoia di Siracusa 32

Ponte sulla Chiana , in provinciadiOrvieto

Id , sul Lamoon , in provinöia di Ravenna 60
Id . sul Tammarocchia, id . Campobasso

Id . sulla Frana , in provinois

Id . sul Liri, is provincia di Casorta 29
Id . sul Ticino ( A ) in provincia di Milano

. Novara 149

id. sull'Adda, in provincia di Sondrio 50

3 ponti sulla Fiumarolla Borgia, in prov .
di Catanzaro 36

Ponte sulSimeto, provincia di Catania 137

14 ponti sul Savoca, Porra all ' Agro, San

Pietro, Fondachello eco , prov . di Messina 701

13 ponti poi tramways oon pile tubolari Man

tova Gambarara e Mantova Viadana ( A ) ,

in provincia di Mantova 190

Ponte sul Turbigo ,inprovincia di Milano : 15

Id , sulla Parma, in provincia diParma 29

Id . sul Piave, in provincia di Belluno 74

2 ponti a Bormio o complemento ponto

Malone, in provinoia di Sondrio 15

Ponte sull'Albegna, provincia di Grosseto 40

2 ponti sul s . Pietro Platani, provincia di

Ĝirgenti 102

Ponte sul s. Venere, provincia di Salerno 60

Id. sul Piave a s . Dona con pile tubolari

( A ) provincia di Venezia , 210

Id, ' gul Liri (rafforzato ) prov. di Casorta 29

Id . sul Caldani, in provincia di Cosenza

Id . passarella per la Marina di Catanzaro,

provincia di Catanzaro 32

12 ponti per la provincia di Mantova : 606

Ponte sul Porciume, provincia di Catanzaro 64,50

Id . sul Tanagro, Munio. di Sicignano 30

Id . sul Pella , Munio. di Moggio Udinose 80

Id. sul Salso ( B ) , Munio . di Lioata 106

2 Viadotti sullo stradone dello Mura, Muni

oipio di Firenze 212

Ponte sul Monticanoa S. Martino, Manicipio

di Conegliano 23

Id. sull'Arno(B ), municipio di Pisa 107

3 ponti s'il Busento ecc., munio. di Cosenza 114

Ponte Sisto sulTevere in Roma (allargam . )

municipio di Roma 100

Id . di Ripetta (A ), municipio diRoma 103

Nuovo ponto Palatino sul Tevero in Roma

( C ) , municip o di Roma 163

Ponto sulla Vienna, municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige (A , B ) munio. di Verona 343

Ponte sul Fellicosale, municipio di Fanano

Id . sulla strada Stazione Montaguto, mu

nioipio di Panni 16

Id. sulLamono,municipio di Faenza 00

Id . sul Mallero, municipio di Sondrio 30

Id . sul Malono, municipio di S. Benigno 65

Id . sul Titerno, municipio di Lorenzello 27

Id . sul Meduna,municipioAzzano Dooimo 70

Id sul Mangari, munioipio di Pizzo

Id . sul Terdoppio, municipio di Garlasco 20

Id . sull'Ancinale, monioipio di Cardinale 23

Id . sulla Dora, municipio di Torino 52

2 ponti sul Sallo, mun . di Petrella Salto 40

Punte sul Belbo, munioipiodi Cossano Belbo 19

id . sul Bottacceto, municipio di Catania 15

Id. sulla Dora Baliea, municipio di Torino

12 ponti per regie caccio , Minist. R. Casa 145

8 id . sul Piave, Volturno, Stillaro, Brenta ,

Fiumarella, Minist. dei Lavori pubblici 495

2 ponti mobili (Spezia) , Min . della Guerra

2 ' id. sul Cerriſda, Imp. Greco Allegrini 75

Cavalcavia sul Martinu, impr . Legnazzi 12

Fonte sul Vigneria , Miniere Isola d'Elba 72

Id . sull'Anilrella , Soc Cartiere Merid .

Id , sul Liri, Cartiera dei signori Courrier 19

Id . sul Pesca per i Tramways di Bari 43

2 ponti per l'acquedotto di Caltanisetta , ditta

Galopin Sãe, Jacob o c.
65

2 ponti sul Carioni e ponticello Carriona,

ferrovia privata alle Cave di Carrara 11

2 ponti sulTerdoppio eco., impresa Medici 22

Ponte sul Groppoli, ditta Walton e nepoti

Id . sul Soleo, impresa Castelli
32

5 ponticelli a Reggio Em . , impr, Anaclerio 48

45 )

1

18

>
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15 .

13.

.

.

47

43

-

17

370 ponti o ponticolul, particolari diversi 1861

Ponto sul Langosco, impresa Provasi 16

d. prosso Gerace, impresa Romeo

Id. gal Pollena, tramways as pololani 43

1d, sal Noci, Societf Vonvia di costruzione 16

Id. sal Canale, ditta Cassiad Bun o C.

id. sul Po a Borgoforto (rafforzamento ),
forrovio Alta Italia 200

9 ponti por grua dei Magazzini di Taranto,
40

20 ponti della linea Ascoli- s.'Benodols , Mi.

nistro dei Lavori pubblici 279

2 ponti sul Rio Melano no) Las redras,

Repubblica Argentioa 65

Ponticello presso Girgonti, impresa Pabiani

Conti Sardi 8

2 ponti a Civitanova, improoi Rovigo
26

Ponte a Reggio Emilia , impreso doslerio
Id stil Tevere, improga Moolco 186

5 ponti, 3.0 tronco Parma - Spezio , iro prosa

Cozzani Martinongo

Ponto sul Pesio , impresa Rasini
34

Id . sul Laggiadro :re, improni lopoazzi

s ponticolli, 2.o tronco Tarant -Briodis , im

presa Cosentin

ponticelli, 1.o tronoo Tarooto-Briodini ,

impresa Nocerino 75

Ponticello ad Alassio, improsa Curnopli 14
Jd . presso Terni, imprego Centurini 60

Ponte sal Piave, linoa Me9110 -Portogruaro

(2.a parte), impresa De Corouri
138

2 ponti Avellino Benevento fromplacento )

impr. Sociota Veneta di custrurioso 128

3 ponti San Giovanni in Porsiceto Bologna,
impresa Morello 37

o pontio ponticelli della linea Belluno- Bribano

improsa Do Lorenzi 138

o ponti della linea Ferrara -Suzzara, impresa

Valentini 204

20 ponti della linea Lascari-Fiumo Torto,

impresa Parisi 104

28 ponticelli, 3.0 trondo Taranto-Brindisi

impresa Lognassi

19 ponticelli della Villa S. Giovanni Soilla

Condolen, impresa Gloag 129

4 ponticelli, lineacondoleo-Bagnara, impr.
Aletti o Ġritti 90

7 ponticelli,1.0 tronoo Osian , Isernia, impr.

6 porticelli, 2.0 tronco id ,impresa De Ross 33

2 ponti sul Cegna della Roma-Sulmuna, P.

Difesa , impresa Benelli 21

2 ponti, Palermo Corleone, impr. Trewhella 50

Ponte sul Siliqua per la strada di Cixerri,

impresa Vivadet 48

40 ponticelli, 8.o tronoo Roma-Sulmona , imp.

Stangolini Carello 100

4 ponticelli Mantova Gazzoldo, impr. Madella

3 ponti Auletta Polla, impr. Menotti Basevi 122

7 ponti e ponticelli Polla Teggiano, impresa

Comboni Feltrinelli

Ponte sull'Adda a Lecco, impresa Crespi 120

Il ponti Lascari Cefalt , impresa Marcoca 42

Ponto politetragonale per Buenos Ayres 20

id. id .
per l'Abissinia ,impresa

Società geografica conte Salimbeui Roma

17 poati Messina Saponara, impresa Bianchi 127

2 ponti sull'Ufente, Consorzio della bonifica

zione Pontina 35

8 ponti e ponticelli Roma-Sulmona7.0 tronco

impresa Righi 53

Ponte o grue scorrevole per la Societa Metal.

Italiana di Livorno 110
Id. sul Basento, impresa Fimiani 35

Id . sul Sarno, Ministero deiLavori pubbl . 27

2 ponti per l'impresa A. Versd 11

2 ponti sul Nuovo Ozzeri, impresa_Calderai

Ponte Palatino : Tevere, impresa Zachokke

e Terrior 163

Id . & Orte, Ministero dei Lavori pubblici 103

Id . sul Panaro, impr . Valentini Mazarin 73

2 ponti sul Sabrito, impresa Lanari 130

Ponte sul Calore, impr. Ceas Valery 116

2 ponti sul Celone ecc. imp. Caputo e c.

11 ponti linea Saponara S. Filippo, Ministero

dei Lavori pubblici 136

2 ponti Albacina Matelica, impresa Marotti
Frontini 15

Ponte sulTrainiti, impr. Bernasconi è c. 15
Id . sul Tacina, impr. Boratto Drammis 97

Totale N. 2151 ponti e ponticelli della

lunghezza complessiva di metri lineari 38,625

Tettoie e Pensiline metalliche .

10 tetto e per le stazioni di Foggia. Bari ,

Ancona, Petralcina , Rieti , Antrodoco,

Morcone, Larino, Castellammare e Campo

basso, per conto ferrovie Meridionali m. 14031

Tettoia per l'ars ii Napoli, Min . guerra
534

id . dello Stab. Visconti, ditta Visconti 202

Id . Politeama di Palermo, Soo. Galland 990

Serrd metallica, R. Parco di Caserta 142

Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

Società Anglo Romana
1935

Id. pel Tivoli , Soc . di Monte Mario 615

Id .. per la stazione di Savona, ferr. A. I. 2235

2 tettoio per le staz . di Brescia e Pavia , id. 5511

Tettoia per la staz . di Cagliari, ferr. Sarde 1200

Id. per l'Esposizione di Belle Arti . Com .
Belle arti in Napoli 321

Id. in Avellino, provincia id. : 102

8 tettoie delle stazioni di Messina, Catania

o torneria di Messin 1. Ferr. Cal . Sicule 2000

8 tettoie por rimosso locomotive di Catania

o Messina, ferr. Calabro Sicule 700

2 tettoie delle officine e Magazzini in Ta

rapto , ferr . Meridionali 3061

Tettoia delle nuoveofficine di Taranto, ferr.
Meridionali 4988

Id. delGrande Albergo del Quirinale, comm .
Guerrini 223

Id . pel nuovo palazzo del Ministero delle
Finanze in Roma 1080

Id. dei Magazzini generali di Messina, im
presa Bonanno 8070

Id per il teatro Costanzi in Roma, impresa
L. Belluni e C. 2030

Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma;
Ministero della Real Casa 218

Id. perla stazione di Falconara. ferrovie

Meridionali
224

2 id . e tettoia in Napoli, Societa Magazzini

generali 142

Serra nel R. Parco di Caserta, ' Ministero
della Real Casa 142

Id. per il palazzo delle Belle arti , muni :

cipio di Roma 1000

Tettoia e lanternini, per la Regla cointeres
sata dei Tabacchi 63

4 pensiline e lanternini diversi 736

id , per le stazioni di Reggio , Siracusa

e Girgenti, ferr. ('alabro Sicule 560

3 tettoie e pensiline , fer, PalermoTrapani 0309
Tettoia del Grand Hotel di Napoli

Id . presso Gioia Tauro, Duca di, ardinale 600

2 tettoie metalliche per la Compagnia del

gas di Napoli 896

Tettoia per la Borsa di Bologna . 1470

2 tettoie per lo Stabilimento Metallurgico
della Ditta Tardy e Benech 8300

2 id. per le off. di Castellam . • Savona 32791

3 pensiline per lo staz , di Porto Empedocle,

Caldare o Castrogiovanni, f. Meridionali 132

2 tettoie e pensiline per la staz. di Palermo,

ferrovia Palermo- Trapani . 3900

Prolungamento della tettoia alla rimessa in

Campobasso delle ferr . Meridionali . 153

3 tettoie pel punto Franco di Napoli 5300

Prolungamento delle tre tettolo por lo Sta

bilimento Tardy e Benech 2400

Pensilina a Portivado, ferr. Alta Italix ** 118

Tettoia per la staz , di Sassari , forr. Sarde 1200

2 pensiline per Torre Annunziata e rimessa

locom . a Gragnano , ferr. Meridionali 275

Fonsilina a S. Giovanni in Persiceto impr.
Morello 187

Tettoia staz. di Spezia, ferr. Alta Italia 314
Id . della staz. di Castellam ., forr. Merid . 620

2 pensiline per la stazione di Aquila, ferr.

del Mediterraneo 240

Testoie per l'officino a Gas di Roma : 620

Id . per villa sig . Gruber 54

2 tettoio per la gaileria Margherita a Roma,

Societa Scafati- Ricciardi 384

3 tettolo per l'Arsenale di Taranto 498

4 id . per l'officina a gas di Roma 83

Tettoia per villa , sig. Miglionloo 56

10. pel gagsometro di Napoli, Soo. del gas 655

2 tendo metalliche per la stazione di Meta

ponto , ferr , del Mediterraneo

Tettoia per deposito locomotive nella stazione

di Napoli, ferr. del Mediterraneo 708

Totale N. 119 tettoie e pensiline della

superficie totale coperta di m . q . 131,554

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori.

Fondazioni pneumatiche lubulari pei ponti

Ripetta e sul Piave (a s. Dond) mc. 850

Fondazioni pneumatiche a cassoni per i

ponti Serchio , Migliarino, Tevere a Giove

B01- nida a Cortemilia , Viterbo ad Atti

gliano, Piave(Mestre Portogruaro ), Ti

cino a Sesto Calende, Velino, Cunaletto,

Sele, Pescara, Rio Genil, Simeto, Tanaro,

Sanjobbia, Adda a Lecco, Condoianni,

Magra, Val di Chiana, Panaro, Tevere

ad Orte, Carreri, Ticino a Turbigo, Po

a Borgoforte, Lungo Tevere (Roma) e

pel Bacino di Carenaggio di Messina 14087

Fondazioni con tubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Meduna é Neto e

della provincia di Mantova 113936

Fondazioni con pali a vite tonnell . 124398

Cancellate metalliche .

Per la sta : di Torre Annunzi 14 ml . 240,800

Dalla stazione al porto di Castellammare 2070, 15

Per la stazione di l'agli ri 880

Lavori pei Minisleri Guerra e Marina.

Pel Ministoro della Marina : N. 4 barche in ferro

omeganeo per .arbone di 19 tonnellate cadauna

pel dipari di Venezia - Id . 4 id . per Napoli.

Id . 8 id . per Spezia. - Caldaie per le R.

Nivi Luni, Baleni , Boe, ecc .

Pel Ministero della Guerra : Casolti telemetrici

per le fortificazioni di Genova, Spezia ed An

Ponti levatoi e porte scorrevoli in

ferro per le forlificazioni di Sassello , passo dei

Giovi Tende militari ospedaliere.

Gran ponte girevole di Taranto con i relativt
meccanismi idraulici.

Maleriale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1455 veicoli per le ferrovie dell'Alta balia, Me

rillion.li , Sicula occidentale Secondario

Sarde. - 1 treno ospedaliero. - 51 vasche per

rifornitori. 37 piattaforme girevoli.

Oltre serbatoi, solai metallici , rolie, stecche,

bolloni , ramponi, segnali a disco, pompe per

rifornitori, carrelli mobili, grue ecc ., ed un

gran numero di lavori in ferro e ghisa.

50 Locomotive per la ferrovie secondarie Sarde

77

cona . -

3

: 00

li

( 1 ) Fondazionipneumatiche- (B ) Fondazioni

su pali a vite — ( C ) Pile mobilliche.

FRATELLI PASTORI

AUG. COURTIAL

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

TORINO Via FREJUS, 11 , AL FORO BOARIO TORINO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE FISSO PER ARMAMENTO FERROVIB E TRAMITE

ATTREZZI ED UTENSILI PER IMPRESE

SCAMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PER VAGONETTI, CARRELLI, ECC .

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GAZ

LAVOBO GARANTITO

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze , Num. 13 .

Premiato all'Esposizione di Torino 1981 .
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SOCIETA NAZIONALE

DELLI

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Posti. FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

an. Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

in Italia . Altestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Perſe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

T

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motries

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. U versale , 1800 cayılli.

.
Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

- Grande guperficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

0 I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti e constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembro 1885: 145,670 metri quadrati ai

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica .

Superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

J. A. CHÊNET

Fabbrica di Cancellate

MACCHI , IZAR E C

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

MILANO

AALLO in legno e filo diferro

intrecciato
Via Carlo Farini , N. 27

per la chiusura

dei Parchi
( fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie

Giardini , Ferrovie, spedizionieri , ecc .

Tramways, ecc .
FABBRICAZIONE MECCANICA

MEDAGLIA D'ARGENTO

ETTUUUTTUILT . Esp . Nazion . Torino 1884
T O R I N O Bolloni, Ramponi e Chiodi

A. PICTET
Via Cellini , 28 per armamento di ferrovie e tramways,

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia per costruzione di scambi, e crociamenti , piat
Si spediscono gratis disegni e prezzi . Riparazioni ed affittamenti di copertoni | 'taforme,caldaiea vapore,ponti, tettoie, ecc.

Torino, 1892 - Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

Antoni Diritti prope nepal
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Gaida degli Appaltatori o degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20.

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Bom ,

11

16

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Trim .

6

8

. .

. . > 28

Un numero separato centesimi 60

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .
>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 - Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Il disegno di legge sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche modificato

dal Senato . Nuove costruzioni della Rete Sicula ( Stato dei lavori al 1 ° febbraio 1892) . Unione delle Ferrovie

italiane d'interesse locale (Nomina del rappresentante al Consiglio delle Tariffe, ecc.). - Necrologia (Ing.comm . Marco
Maroni). Cronaca parlamentare delle ferrovie e dei lavori pubblici. Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i

lavori pubblici. – Informazioni particolari del MONITORE. – Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere.

Notizie diverse . Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti) . Prodotti deca

dicali delle ferrovie italiane, Annunzi.

Il disegno di legge già approvato dalla Camera avviso qualcuno essenziale, non conveniva rinunciare al do

vere di migliorare il Progelto in altre parti in cui si polesse

" TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA E FERROVIE ECOMOMICHE,, farlo, sempre senza studio di novità o di correzioni.

È maleria grave e complessa ; molti interessi or concor

modificato dal Senato renti ed ora contrari mettono capo ad essa . Dobbiamo, prov

vedendo al presente , volgere l'occhio all'avvenire. Dobbiamo

Sulla discussione generale , sulla discussione dei singoli frono non piccola varietà di disposizioni, fare concriterii
in una materia, nella quale le legislazioni straniere ci of

articoli e sulla votazione di questo Disegno di legge alla

Camera dei Deputati nelle sedute del 6, 10 , 11 , 12 , 13 e
nostri una legge accomodata alle condizioni del paese nostro

e allo svolgimento che le ferrovie e le tramvie vi hanno avulo .

15 febbraio u . s . riferimmo ampiamente nei numeri 7 ed 8 ,
Le disposizioni del Progetto di legge sono nella maggior

con richiamo nel primo di tali numeri a precedenti atti, parte tecniche ;. le finanziarie sono in minor numero , ma

documenti e notizie concernenti il Progetto stesso .
alcune di esse suscitano viva opposizione. Le tramvie hanno

Della presentazione di esso al Senato nella seduta del goduto finora una posizione privilegiata, la quale è giusto

22 stesso febbraio demmo notizia nella « Cronaca Parla per ragione assoluta e relativa che cessi ; ma, mentre questo

mentare » del n . 9 . avviene , non deve crearsi alcun privilegio in altri a loro

danno.

L'Ufficio Centrale del Senato , che esaminò il Disegno

di legge, approvato dalla Camera, propose alcune modifi

La legge che il Senato ha già volata per provvedere agli

cazioni,delle quali si dà ragione nella elaborata Relazione agenti ferroviari, cl'ha dispensato dal proporvi in questa
cazioni, delle quali si dà ragione nella elaborata Relazione infortuni nellavoro, e che comprende anche gli operaied

dell'onorevole Finali , distribuita il 26 marzo u. s . ai Se qualche provvedimento, per renderemeno frequenti, fin dove

natori .
si può, gl'infortuni o lenirne gli effetti. Le spaventevoli cifre

E noi pubblichiamo ora la conclusione della Relazione delle statistiche degli infortuni , dei quali sono vittime gli

del senatore Finali, facendola seguire da un Cenno som- operai e gli agenti ferroviari, commovono non solo i filan

mario dei principali emendamenti proposti dall'Ufficio tropi , ma iGoverni; per tre volte il Presidente vi ha ri

Centrale del Senato e da un Riassunto della discussione chiamata l'attenzione del Congresso degli Stati Uniti , dove

del disegno stesso al Senato nelle sedute del 30 e 31 annualmente tra quegli operai ed agenti i morti per infor

marzo u. s. e del 1° corrente aprile.
luni si contano a migliaia, e i ferili a decine di migliaia.

Le cifre assolute naturalmente sono presso di noi grande

mente minori , ma non tanto le relative ; le une e le altre

Conclusione della Relazione del senatore Finali. sono poi sempre abbastanza considerevoli per
meritare tulla

Signori Senatori,
l'attenzione del Governo (1 ) .

Avremmo desideralo proporvi l'approvazione pura e sem ( 1 ) Fra i documenti pubblicati dal R. Ispettorato Generale delle ferrovie nelle sue

plice del Progetto, tanto è necessario dare alle ferrovie eco Relazioni presentato al Parlamento , vi sono i prospetti degli accidenti ferroviari, dulle

nomiche, ed in ispecie alle tramvie , un assetto desiderato Nel triennio d'esercizio 1886 , 1887 e 1888 frono 3572 i morti e feriti, di cui 329

da molti anni, sostituendo norme fisse in una legge ai va
I morti si ripartiscono in 39 viaggiatori, 106 estranei e 184 agenti ferroviari.

riabili criteri dell'Amministrazione . I feriti in 215 viaggiatori, 187 estranei o 2841 agenti.

Avremmo a tal fine risparmiato qualche emendamento meno
Nel totale dei morti gli agenti rappresentano il 50 per cento ;

importante ; se non fosse stato , che, occorrendone per nostro Il rapporto del numero degli agenti ferroviari morti e feriti per 1001m treni- chi

loro cause e delle conseguenze .

morti e 3243 feriti.

nel totale dei fe

riti l'87 per cento .
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L'argomento riguarda luito l'esercizio ferroviario . Il Mi La discussione generale fu brevissima, essendo stila chiusa

nistro d'Agricoltura e Commercio dovrà averlo presente nel nella seduta del 30. Essa si svolse specialmente intorno al

fare i Regolamenti per la esecuzione della legge sugl'infor diritto di prelazione delle Società esistenti o già risolutamente

tuni : e intanto il Ministro dei Lavori Pubblici potrebbe met affermato . Risposero il Relatore ed il Ministro dei Lavori

tere a studio , ed anche a concorso il problema dell'aggan- Pubblici : non dubitando il primo che i diritti acquisiti sa

ciamento od altacco e distacco automatico dei veicoli , da rebbero rispettati ; assicurando il secondo che il procedi

risolvere in modo più pratico di quelli finora inventati ; o mento amministrativo in corso rende giustizia a lali diritti .

di rendere meno pericolosa la manovra di quello manuale ,

dal quale ha causa una gran parte di quegli infortuni , e duta del 30 marzo u . s . In questa pervenne all'art . 12 ,

proporzionalmente maggiore di ogni altra. Colui che avrà svolgendosi specialmente sull'imposta applicata ai redditi

genio e fortuna da risolverlo, andrà glorioso fra i benefal delle tramvie e sulla distinzione tra le Società esistenti , le

tori dell'umanità . quali hanno già un bilancio fondato sopra dati criteri, e le

Intorno a questo progello si fecero anche discussioni con Società nuove. - Rispose l'on . Finali , relatore, dichiarando,

cernenti le ore del lavoro; argomento pur esso ponderoso per conto della maggioranza dell'Ufficio Centrale, che per

e grave , che ha anch'esso attinenza con quello degl'infor essa non esiste alcun dubbio sulla estensibilità delle imposte

luni, e che non può essere risolulo collo stesso criterio per a questi redditi. Espose alcune considerazioni il Ministro

multe le industrie. La questione che si agita anche in altri dei Lavori Pubblici; e , pur rispettando l'opinione dell'uf

paesi , dove l'industria più vigorosa dà lavoro a maggior nu ficio Centrale , dichiarò che ogni questione rimaneva impre

inero di braccia, sembra anche per noi immalura. giudicata .

All'uno e all'altro lema è estraneo il Progello di legge, Nella seduta del 31 marzo u . s . la discussione toccò ra

che abbiamo avuto l'onore d'esaminare; e del pari in esso pidamente dall'art. 12 al 51, ultimo del Disegno di legge ;

non si trova alcuna norma per l'autorizzazione all'esercizio essendosi rinviato all'Oficio Centrale l'art. 33. La discussione

di tramvie, o per la concessione di ferrovie economiche , in si aggirò specialmente sul servizio postale affidato alle So

riguardo alla concorrenza che possono fare ad altre. Le norme cietà e sulla responsabilità del servizio stesso .

si hanno nella Legge del 20 marzo 1865, e in quella del Nella seduta del 1 ° aprile , infine, approvato l'art . 33 -

30 giugno 1889. A quelle norme, come alla generale e su che, come diciamo poco sopra , era stalo rinviato all'Uf

prema norma del pubblico interesse e del rispetto ai di ficio Centrale nella precedente seduta - l'on . Finali riferi

rilli acquisiti, dovrà attenersi ed ispirarsi il Governo , prima intorno al coordinamento dei diversi articoli del Disegno

di fare i decreti di approvazione e di concessione. di legge in seguito agli emendamenti approvali .

Il presente Progetto ha carattere essenzialmente tecnico Successivamente il disegno di legge fu votato ed appro

ed amministrativo; e , per matura deliberazione, vi propo vato a scrutinio segrelo.

niamo di approvarlo con quei pochi emendamenti dei quali

vi abbiamo resa sommaria ragione.

Nuove Costruzioni della Rete Sicula

Cenno sommario dei principali emendamenti

proposti dall'Ufficio Centrale del Senato.

Tra i vari emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale del
Stato dei lavori al 10 febbraio 1892.

Senato accenniamo ai seguenti principali:
I. - FERROVIA Noto-LICATA ( 1 ) .

Che il binario sarà collocato ( a livello del suolo stra

dale » in modo da recare il minor possibile ostacolo all'or La forza media giornaliera presente nei cantieri dei se

dinario carreggio, ecc .; guenti tronchi, durante il mese di gennaio p . p . fu di

Che la linea di massima sporgenza del materiale mo n . 1480 operai ; n . 70 carri e 50 bestie da soma.

bile appartenente ad una tramvia dovrà , salvo in casi ec 1. Tronchi da Nolo a Modica . Questi tronchi vennero

cezionali, coll'approvazione del Governo, distare non meno aperti all'esercizio il giorno 13 del mese di dicembre 1891 .

di 80 centimetri dalle case laterali « e cosi da parapetti e 2. Tronco Modica -Ragusa Inferiore. - Movimenti di

da altri manufatti ) ; terra : Gli sterri sono eseguiti per 98/100 ed i rialzi per

Che le stazioni delle tramvie a trazione meccanica do- 94/100 del loro totale. Opere d'arte :'il ponte a tre arcate,

vranno essere collegale « da apposito bilo telegrafico , ecc . ) ; di m . 15 cadauna, sull'Erminio, è eseguito per 96 100 del

Che « l'approvazione degli orari per le iramvie è data totale , il viadotto a 5 arcate , di m . 8 ciascuna, sul Veni

dal Prefetto della Provincia nella quale si trova la direzione nata, per 981100, ed il viadollo Arancella , in 3 arcate di

dell'esercizio della linea tramviaria » . Nel caso di linee che m . 8 , per 98/100 ; il lavoro dei manufatti, da m . 0.50 a

interessino diverse Provincie, i Prefelli di esse provvede m . 3 , ha raggiunto 90,100 del totale , e quello dei manu

ranno d'accordo . In caso di dissenso tra i Prefetti, deciderà fatti, da m . 3 am . 10 , 96/100. Stazioni : Ragusa Inferiore,

il Ministro dei Lavori Pubblici ; fabbricato viaggiatori eseguito per 601100, magazzino merci

Che nell'allo di concessione di ferrovie economiche « sa e piano caricatore eseguito per 751100. Case cantoniere :

ranno anche stabilite le tariffe massime pel trasporto dei eseguite per 80/100 del totale quelle semplici, e per 85/100

viaggiatori, dei bagagli , delle merci e del bestiame , le quali quelle doppie. Passaggi a livello: fatti 75|100 'del lavoro

non potranno essere superiori a quelle vigenti per le fer complessivo. Gallerie : le gallerie del tronco sono selte ,

rovic principali dello Sialo ) ; cioè : Modica , di m. 1700 ; Costa del Diavolo, di m . 429.30;

E finalmente che la zona libera per il carreggio sulle Celso , di m . 71 56 ; Fiumara Grande, di m. 651.35 ; 01

strade ordinarie da occuparsi con una ferrovia economica laviano, di m . 505.10 ; Piese 1 °, di m . 88,16 ; Piese 2 °,

« dovrà avere » una larghezza non inferiore a metri 5 . di m . 188.25 , e sono lulle ultimate.

3. Tronco Ragusa Inferiore-Ragusa Superiore. Movi

menti di terra : Sono eseguiti 88/100 degli sterri e l'82Riassunto della discussione nel Senato

nelle sedute 30 e 31 marzo e 1 ° aprile. per cento dei rinterri. Opere d'arte : i manufatti da m . 0.50

Al Senato la discussione fattasi , per consenso del Mi a m . 3 sono eseguiti per 911100 del totale e quelli da

nistro dei Lavori Pubblici , sul Disegno di legge dell'Ufficio

m . 3 a m . 10 per 80 100. Sono quasi compiuti í viadotti

Centrale durò soltanto tre sedute , e cioè quelle del 30
Cavo Grande in 5 arcale di m . 8 ciascuna: San Leonardo,

e del 31 marzo u . s . e del 1 ° corr . aprile.
in 7 arcate di m . 12 ciascuna e 2 di m . 8 , e quello Mi

sericordia a 4 archi di m . 6 ciascuno, più uno di m . 12 .

lometro fu , pei morti di 0.120 nel 1886, di 0.120 nel 1887 e di 0.165 nel 1888 ; e Stazioni : In questo tronco vi è la stazione di Ragusa Su

pei feriti di 1.670 nel 1886 , di 1.983 nel 1887 , e di 1.638 nel 1888 .

Non sono compresi nei prospetti predetti gli accidenti occorsi sulle tramvie , perchè

queste sono state finora sottoposte alla Direzione Generale dei ponti o delle strade ( 1 ) Circa lo altre linee della Rete alla stessa data del 10 febbraio 1892, vedi nu

anzichè all'Ispettorato Generale delle ferrovi . Per lo stato dei lavori della linea Noto - Licata al lo ottobre 1891, vedi
È un'anomalia qu -sta , che dovrebbe cessare colla esecuzi ne della nuova legge . n . 46 del 1891 , pag. 730 .

1

mero 11 .
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NECROLOGIA

td Annunciamo con viro dolore la

periore . Il lavoro eseguito pei vari fabbricati è il seguente :

fabbricato viaggiatori 76100 ; magazzino merci e piano ca L'Assemblea examind poi il Progetto di legge sulle Ferrovie eco

ricatore 95/100 ; cessi 781100 '; rimessa 63,100 ; rifornitore nomiche ( 1 ) , votato dalla Camera dei Deputati, e deliberò di fare

43/100. Case cantoniere : Sono eseguiti 60/100 delle case
istanza presso il Senato perchè sia data facoltà alle ferrovie secon

cantoniere semplici e 75/100 di quelle doppie . Passaggi a
darie di essere trasformate in ferrovie economiche, e ch'esse aves

livello : Il lavoro eseguito corrisponde a 75/100 del com
sero lo stesso trattamento che le grandi Reti per l'applicazione della

tassa del 2010 ai servizi locali e suburbani.
plesso . Gallerie : Sono sei , cioè : Monte, di m . 80.70 ; Pe

rato, di m . 1016.50 ; Ragusa, di m . 941.50 ; Cappuccini,

di m . 31.50 ; La Croce , di metri 702.10 ; e Castiglia , di

m . 89.50. Queste gallerie sono lutte già perforate.

4. Tronco Ragusa Superiore- Vittoria. = Movimenti di

terra : Sono eseguiti 97100 di sterri e 98/100 di rinterri .

Opere d'arte : i manufatli da m . 0.50 a m. 3 sonocom ING. COMM. MARCO MARONI.

piuti per 92/100, e quelli da m . 3 a m . 10 per 93/100

del totale ; è eseguito per 98/100 il viadotto in 5 arcate rave perdita del com

della luce di m. 8 ciascuna sullo Scarpari ; il viadotto mendatore MARCO MARONI, Ingegnere -Capo del Servizio dei

Paolina , in 3 arcate di m . 8 ciascuna , è pure eseguito per telegrafi della Rele Mediterranea , morlo in Milano il 27

981100. Stazioni : Fermata di Donnafugata : eseguiti il fab marzo u . s . nella età di quasi 63 anni.

bricato viaggiatori, la tettoia ed il piano caricatore ed i Era cavaliere dell'Ordine Mauriziano, commendatore della

cessi per 98/100 ; stazione di Comiso: eseguiti 93/100 del Corona d'Italia , dottore in matematiche ed ingegnere ar

fabbricato viaggiatori, 85/100 del rifornitore, 90/100 della chitetto .

rimessa , 98/100 del magazzino merci e piano caricatore , e Entrato al servizio delle Strade ferrale Lombardo- Venete

20100 dei cessi . Case cantoniere : Eseguiti 92/100 del e dell'Italia Centrale nel 1855 in qualità di Ingegnere delle

lavoro totale. Passaggi a livello : Compiuti per 75/100 del Officine , fu nomiuato Ispettore del Movimento nel 1857 ,

lavoro complesso. Gallerie : Vi sono due gallerie, quella di Ispettore Telegrafico nel 1861 e promosso Ingegnere-Capo

San Giovanni di m . 429.65 , e quella di Boncampello di dei Telegrafi nel 1866 dalla Società delle F. A. I .; che ,

m . 80 : tanto l’una che l'altra sono già ultimale . nel 1868, gli conſeri il grado di Capo Divisione.

5. Tronco Villoria - Terranova. Movimenti di terra : Dall'Amministrazione delle Strade ferrate Jlaliane Rete

Sono eseguiti 99 100 degli sterri e dei rialzi . Opere d'arte : Mediterranea fu nominato , nel 1887, Ingegnere-Capo del

Sono fatti 85 100 dei manufalli da metri 0.50 a m. 3 , e Servizio dei Telegrafi.

50/100 di quelli da m . 3 a m . 10 ; il ponte a travate me Egli sopraintendeva alla dirigenza sia tecnica che ammi

talliche di m . 30 (centrale ) , più due laterali da m . 5 cia nistrativa tanto del servizio telegrafico di tutta la Rele ,

scuna sul Durillo , è eseguito per 40 [100 ; il ponte a tra come dell'illuminazione elettrica ed a gaz delle stazioni

vata metallica di m . 20 sul Gela è eseguito per 45/100 del ed uffici, nonché della illuminazione a gaz dei treni, es

totale. Stazioni : Stazione di Vittoria : il fabbricato viaggia- sendo alla dipendenza del Servizio dei Telegrafi le due Of

tori è fallo per 70/100 ; il magazzino merci ed ilpiano ficine del gaz della stazione di Milano Centrale e Roma

caricatore per 65/100, ed il fabbricato cessi per 70/100 del Termini . Dipende pure dal Servizio stesso l'Officina di ri

totale; fermata di Biscari: eseguiti 65/100 'del fabbricato parazione degli orologi ed apparati telegrafici ed elettrici

viaggiatori , 75/100 della tettoia e piano caricatore e 60/100 di Milano , nonchè quella succursale di Napoli .

dei cessi. Case cantoniere : Eseguite per 71,100 del loro 10 Circa le eminenti qualità di tecnico insigne e di ammi

tale . Passaggi a livello : Eseguiti per 10/100 del loro totale. nistratore benemerito noi non sapremmo come meglio rile

6. Tronco Terranova -Licata . Questo tronco è ulti- varle che riproducendo l'elogio funebre pronunziato sulla

mato e venne aperto all'esercizio il giorno 29 del mese di tomba del compianto Funzionario dal cav . Rossi , Aggiunto

marzo p. p. al Capo - Servizio dei Telegrafi.

Ecco le sue belle e commoventi parole :

Prosegue il lavoro di armamento della linea. È quasi

completo l'ammanimento del pietrisco per la massicciata .
Sono trascorsi pochi giorni soltanto dacchè ci siamo qui riuniti

nel tempio del dolore per dare l'estremo addio ad un distinto fun

zionario ,ad un caro amico, ed eccoci qui nuovamente richiamati da

un altro lutto in quella che mi permetterò chiamare famiglia fer

UNIONE DELLE FERROVIE ITALIANE D'INTERESSE LOCALE roviaria.

E questo appellativo se delimita alquanto il mio concetto, si ad

dice però meglio di ogni altro al caso nostro, poichè piacque sempre

Nomina del Rappresentante al Consiglio delle Tariffe all'illustre estinto che ci sta innanzi considerare siccome propria fa

delle Strade Ferrate . miglia tutti i suoi collaboratori senza alcuna distinzione di grado,

Istanza al Senato circa le Ferrovie secondarie. prodigando in ogni tempo ed a tutti i tesori della sua inesauribile

benevolenza

L'Unione delle Ferrovie italiane d'interesse locale tenne una Nè la sincera affabilità, la inalterabile cordialità e squisita cor

seduta straordinaria a Milano il 24 marzo, u . s ., per nominare il tesia dell'ingegnere Maroui , potrà mai essere scordata da quanti

Rappresentante al Consiglio delle tariffe ferroviarie . ebbero rapporti con Lui, ma specialmente dai moltissimi suoi bene

Intervennero i signori: ficati a cui la notizia dell'improvvisa sua fine non potrà a meno di

Ing. cav. A. Campiglio, Presidente, Direttore delle Ferrovie , lasciare un vuoto nell'animo, come in tutti avrà destato il più sen

Nord Milano. Ing. cav. C. Thonet, Segretario, Direttore delle tito cordoglio .

Ferrovie del Ticino. Avv. cav. Canella, Membro del Comitato, Nel commendatore Maroni si è spento uno dei più eletti ingegni,

Direttore della Socielà per le Ferrovie Venete. Ing. G. Rusconi , dei più solerti amministratori che, avendo costantemente di mira la

Membro del Comitato, Rappresentante la Ferrovia Novara-Seregno. tutela degli interessi della Società, consacrò tutta la sua attività ed

Ing. Klein , Membro del Comitato, Direttore della Ferrovia Sas il suo sapere nell'escogitare nuove forme per raggiungere il duplice

suolo -Modena. Ing. comm . Pellegrini, Consigliere delegato della scopo di migliorare tutti i rami del servizio chesaggiamente diri

Ferrovia Centrale Canavese. Ing. A. Levi, Vice-Presidente della
geva senza accrescere le passività dell'azienda .

Ferrovia Verona-Caprino Garda. Ing. Menada, Direttore della Infatti le sue doti di oculato organizzatore vennero tenute nel de

Ferrovia ReggioEmilia. Ing. E. Coppola, Direttore della Fer bito conto fino dal 1865 allorchè all'ingegnere Maroni venne defe

roviri Napoli-Nola -Boiano e per delegazione in rappresentanzadelle rito l'incarico di ordinare il servizio telegrafico nelle Ferrovie del

Società Ferrovia Palazzolo -Paratico ; Ferrovia Torino - Ciriè l'Alta Italia assunte in esercizio dalla Società della Lombardia ed

Lanzo ; Ferrovia Appennino Centrale ; Ferrovia Napoli-Cuma. Italia Centrale, servizio che colla cessione della Rete Governativa

alla predetta Società venne a risultare totalmente privo di sistema

Alla maggioranza dei voti fu nominato Rappresentante al Con

siglio delle tariffe , il signor comm . A. Pellegrini, Consigliere della
( 1 ) Circa l'accennato Disegno di legge « Tramvie a trazione meccanica e Ferrovie

economiche » dinanzi al Senato e per richiamo al Progetto stesso dinanzi alla Ca

Ferrovia Centrale Canavese. mera dei Deputati , vedi lo speciale articolo in questo numero & pag . 209 .

-
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zione sia tecnica che amministrativa, ed a tutto seppe provvedere proposto dagli onorevoli Ambrosoli e Pinchia, fu, su proposta del

con lusinghiero successo l'allora giovine ingegnere , rendendosi così Ministro del Tesoro, rinviato alla discussione del bilancio del Tesoro.

benemerito della Società Ferroviaria che lo rimeritò poi conferendogli Nella rotazione a scrutinio segreto essendosi astenuta la mag.

il grado di Capo di quel Servizio nel quale la sua indiscutibile com gior parte dell'Opposizione - il disegno di legge approvato con voti

petenza venne da tutti riconosciuta, non escluse anche parecchie Am 175 favorevoli e 20 contrari .

ministrazioni estere specialmente in questi ultimi anni, dappoichè i Nella seduta del 31 marzo u . s . fu approvato senza di

recenti progressi della scienza diedero un notevole impulso agli studi scussione il disegno di legge Convenzione internazionale pel tra

tecnici , cotanto a lui omogenei, e formanti la prediletta sua occu sporto delle merci in strada ferrata ed un Ordine del giorno della

pazione. Commissione, dei quali pubblicammo il testo nel n. 13, pag. 196 ,

L'esistenza di questo stimato funzionario si potrebbe sintetizzare con richiamo al testo ministeriale del disegno di legge ed all ' an

nelle due parole: studio e famiglia , poichè fra queste due nobili cose damento parlamentare del medesimo ( 1 ).

l'ingegnere Maroni divideva tutte le manifestazioni della sua atti Il disegno di legge fu, poi , votato a scrutinio segreto nella se

vità e del suo affetto.
duta del 1° aprile, e fu approvato con voti 181 contro 56.

E giacchè ho pronunziato il sacro nome famiglia, tosto l'animo

mio commosso di compagno di lavoro e di amico immagina quanto

maggiore sarà lo strazio della vedova, dei figli e del fratello a cui ATTI UFFICIALI

fu rapito il loro carissimo congiunto, quasi repentinamente, mentre
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

pochissimi mesi or sono egli era nel pieno vigore della vita.

Possa la schietta manifestazione del mio profondo dolore ed il ge

nerale rimpianto di quanti ebbero campo di conoscere ed apprezzare Gazzella Ufficiale del 20 mar30 1892 (N. 76 ). Pro

quell'anima virtuosa, riescire di qualche sollievo all'immenso dolore spetto, del mese di ottobre 1891 , dei prodotti lordi appros

della costernata famiglia.
simativi delle ferrovie in confronto con quelli definitivi del

Addio, mio ottimo amico. L'imperituro ricordo del fraterno affetto
corrispondente mese del 1890 ; pubblicato dal R. Ispello

con cui per quasi cinque lustri hai confortato la mia esistenza mi
ralo Generale delle Strade Ferrate .

sorreggerà nel doloroso distacco.

Amatissimo amico, addio.

Imponenti riuscirono i funerali dell'ing. comm . Marco
INFORMAZIONI PARTICOLARI

Maroni; al lunghissimo corleo presero parte le più distinte

notabilità delle Amministrazioni ferroviarie , i rappresentanti
DEL MONITORE

dell'Ulicio Telegrafi dello Stato , della Ferrovia Nord-Mi

lano molti amici e colleghi dell'estinto .

Guasti di linee della Mediterranea .I coroni del carro coperto di magnifiche corone

erano tenuti dai comm . Ralli , Vice - Direliore Generale della In causa delle recenti pioggie avvennero parecchie in

Mediterranea , Lampugnani, Segretario Generale della me terruzioni di linee ferroviarie per rottura di manufatti, al

desima, Magnani, Capo della Ragioneria centrale, ing. Man lagamento dell'argine, ecc.

legazza , Direttore dei Servizio Manutenzione: dal cav. ing .
Per rotture di ponti si dovette sospendere l'esercizio sui

Bianco, Capo-Divisione, dal comm . Fabani, Delegato della tronchi: Trofarello Carmagnola,Cavallermaggiore-Bra, Sa

Rete Adriatica e dal signor Consolo .

Al Cimitero il cav . Rossi - Aggiunto al Capo Servizio dei
- Aggiunto al Capo Servizio dei vigliano -Fossano.

Telegrafi della Rete Mediterranea - Jesse il discorso pieno Per allagamenti , corrosioni , ecc .: sui tronchi Asti

d'allelto, che più sopra riportiamo . Casale , Asti-Castagnole, Settimo-Brandizzo, Moretta -Caval.

lermaggiore, None-Candiolo, Casale Valenza.

Per frane: fra Vernante e Limone, fra Alpignano e Rosta,

CRONACA PARLAMENTARE
fra Chiomonte e Salbertrand ed in vari punti della Bra

Savona.

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI
Presentemente tutte le predette linee sono riaperte al

l'esercizio , ad eccezione del tronco Trofarello -Carmagnola,
Senato del Regno.

sul quale effettuasi trasbordo durante la costruzione dei

Disegni di legge. Presentazione. Nella seduta del 28

marzo u. 8. l'on. Luzzatti,Ministro del Tesoro,presentóil disegno ponti provvisori per la riattivazione completa del servizio,

di legge, già approvato dalla Camera ( 1 ) , Provvedimenti per le che sperasi di poter effettuare nell'entrante settimana .

strade ferrate complementari ; e chiese che ne venisse deferito l'e > <

same alla Commissione permanente delle finanze. Il Senato ac
Ferrovia Parma- Spezia .

consentì.

- Discussione ed approvazione. Circa la discussione ed ap
(Avviso d'appalto ad unico incanto per lavori di ripristino e di

difesa lungo i tronchi Fornovo-Solignano-Ghiare).provazione del disegno di legge Tramvie a trazione meccanica e

ferrovie economiche (2) e circa le modificazioni apportate dall'Uf Alle ore 10 antim . del 20 aprile, in una delle sale del

ficio centrale del Senato al testo approvato dalla Camera, vedi lo Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi l'Ispettore Gene

speciale articolo in questo stesso numero a pag. 209.
rale delle Strade Ferrate, e presso la R. Prefettura di

Circa una istanza presentata al Senato dall'Unione delle Fer

rovie Italiane d'interesse locale, rinviamo i nostri lettori allo spe
Parma, avanti al Prefetto, si addiverrà simultaneamente

ciale articolo a pag. 211 di questo numero. all'incanto per l'appalto e deliberamento definitivo dei

lavori e delle provviste occorrenti per opere di ripristino
Camera dei Deputati.

e difesa lungo i tronchi Fornoro-Solignano e Solignano

Disegni di legge. Discussione ed approvazione. Ghiare della linea Parma-Spezia, per la presunta somma

guito della discussione sul disegno di legge (N. 138 bis) Provve
di L. 223,000, salvo il ribasso percentuale che potrà es

dimenti per le strade ferrate complementari- intorno allo svolgi

mento del quale nelle sedute dei giorni 19 , 22, 23 , 24 e 25 del
sere offerto.

marzo u . s. dicemmo in uno speciale articolo del nostro n . 13 L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si

ebbe rapido corso nella seduta del 26 stesso mese. In questa, ter farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un

minata ogni discussione, fu votato ed approvato a scrutinio segreto solo offerente.

il disegno di legge.

Nessuna modificazione fu a questo apportata, nè agli articoli , nè
L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente ca

alle tabelle A e B annessevi . pitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di

Un articolo aggiuntivo « Nel quinquennio 1892-97 la spesa conto dello Stato , modificato con decreto ministeriale in

per le costruzioni ferroviarie disciplinate dalla presente legge sarà
data 14 giugno 1889. e colle aggiunte introdottevi fino

inscritta fra le spese effettive del bilancio dei Lavori Pubblici »

al 31 dicembre 1889, e di quelli speciali in data 10

(1 ) Vedi - Cronaca > di questo numero sotto « Camera dei Deputati »

(2) Vedi - Cronaca » del n. 9 . (1 ) Vedi « Cronaca → del n . 13 .

Il se
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luglio 1890, visibili assieme alle altre carte del pro Manca di piattaforma e di grue .

getto nei suddetti uffici di Roma e Parma. La distanza fra i deviatoi estremi è di m . 435 .

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi La stazione cade nella Provincia di Pisa , ed è abilitata

tre (3) pel tronco Fornovo -Solignano e di mesi cinque ( 5 ) a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli , cani e delle

pel tronco Solignano -Ghiare , decorribili dal giorno in cui merci a grande, piccola velocità accelerata ed ordinaria ,

avrà luogo la consegna . nonchè dei veicoli e del bestiame , in servizio interno e

La cauzione provvisoria è fissata in L. 11,250, e quella cumulativo italiano .

definitiva in L. 22,500 , ambedue in numerario od in ti Piombino. – Fabbricato a sinistra di chi arriva da

toli, come all'art. 3 del Capitolato generale di appalto. Campiglia Marittima.

11 deliberatario dovrà , nel termine di giorni otto suc Vi è un piano caricatore di fianco, magazzino merci,

cessivi a quello dell'aggiudicazione , stipulare il relativo rimessa per due locomotive con alloggîo per il personale

contratto . della trazione, un rifornitore, una piattaforma per girare

> <
le locomotive , sagoma di carico e 3 binari d'incrocio.

Ferrovia Sparanise-Gaeta La stazione è sprovvista di grue.

( Per le prove statiche e dinamiche di travate metalliche). La distanza fra i deviatoi estremi è di m. 372.

Il Servizio delle Costruzioni per le Strade ferrate del La stazione di Piombino cade nella Provincia di Pisa ,

Mediterraneo ha disposto che nei giorni 11 e 12 del cor ed è abilitata a tutti i trasporti di viaggiatori, bagagli ,

rente mese -- comeabbiamogià preannunciato nelle « In: cani e delle merci a grande velocità, piccola velocità acce

formazioni » del n . 8 , pag . 118 vengano effettuate le lerata ed ordinaria, nonchè dei veicoli e del bestiame, in

prove statiche e dinamiche delle travate metalliche com servizio interno e cumulativo italiano.

prese fra il fiume Garigliano e la stazione di Gaeta della Le distanze fra le nuove stazioni sono così designate :

linea Sparanise-Gaeta. Alle prove delle quali trattasi sa Da Campiglia Marittima : a Poggio all'Agnello, chi

ranno rappresentati il R. Ispettorato tecnico delle costru- lometri 5 ; a Porto Vecchio, 13 ; a Piombino, 14 ;

zioni ed il R. Ispettorato di Circolo ferroviario di Napoli . Da Poggio all'Agnello : a Porto Vecchio, chilometri 8 ;

Le travate da sottoporre a prova sono in numero di 20, a Piombino, 9 ;

cioè : N. 1 da m. 1.90 ; N. 8 da m . 2.40 ; N. 1 da m . 3.40 ; Da Porto Vecchio a Piombino, chilometri 2 .

N. 1 da m. 4.40 ; N. 1 da m. 4.70 ; N. 1 da m . 5.10 ; > <

N. 1 da m. 5.70 ; N. 2 da m . 6.70 ; N. 2 da m . 10.70 ; Stazione di Casarsa

N. 1 da m . 18.86 e N. 1 in due campate della luce di ( Progetto di lavori di ampliamento ).

m . 46.40 caduna. L'Amministrazione delle Strade ferrate Meridionali ha

sottoposto alla superiore approvazione il progetto dei la

Apertura di nuove linee della Mediterranea . vori occorrenti all'ampliamento della stazione di Casarsa .

( Linea Campiglia Marittima-Piombino) ( 1 ) . Tali lavori , la cui esecuzione è dipendente dall'innesto

Facendo seguito alle « Informazioni» dei numeri 11, nella stazione medesima delle nuove linee Portogruaro

pag . 166, 9 , pag. 133 , 8 , pag . 118 , riconfermiamo che
Casarsa e Casarsa-Spilimbergo-Gemona , richiedono una

il giorno 5 aprile corrente verrà aperta all'esercizio la
spesa totale di L. 319,400. Si propone che all'esecuzione

lineu Campiglia Marittima Piombino, della lunghezza di
dei lavori stessi venga provveduto mediante appalto a li

km . 13.848 .
citazione privata, formando due lotti ; uno per i movimenti

La nuova linea si distacca dalla Pisa-Roma alla sta.

di terra e per le opere murarie, e l'altro per la fornitura

zione di Campiglia Marittima, segue un andamento pia della tettoia metallica della rimessa locomotive. In eco

neggiante per circa 10 chilometri , dirigendosi al mare nomia verrebbero eseguiti i lavori riguardanti la prov .

che raggiunge a Porto Vecchio, dove ha luogo l'approdo vista e posa in opera dei materiali d'armamento e dei

dei piroscafi che fanno il servizio coll'isola d'Elba ; e poi , meccanismi fissi.

con pendenza massima del 17.70 per mille, arriva alla > <

stazione terminale di Piombino.

Per l'impianto di apparecchi Bianchi- Servettaz, ecc.

Il raggio minimo delle curve è di metri 250.
nelle stazioni della linea Genova P. P.- Sarzana.

Fanno parte della nuova linea la fermata di Poggio al
L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediter

l'Agnello e le stazioni di Porto Vecchio e Piombino.

Specifichiamo qui in appresso le particolarità della co
raneo ha rassegnato alla superiore approvazione il preven

struzione , degl'impianti e dei servizi di ciascuna stazione .
tivo della spesa occorrente pell'impianto di apparecchi

Poggio all'Agnello. – Fabbricato a destra di chi ar
centrali idrodinamici del sistema Bianchi-Servettaz, in

tutte le stazioni della linea Genova P.P.-Sarzana (esclusa

riva da Campiglia Marittima.

Vi è un piano caricatore coperto con tettoia per il rico- quella di Vezzano) e del sistema di blocco Hodgson in

vero delle derrate , un doppio binario , e la distanza fra i
tutte le stazioni stesse , compresa Vezzano .

deviatoi estremi è di m. 400 .
La spesa complessiva occorrente per i detti impianti

Detta fermata cade nella Provincia di Pisa, e per ora
ammonta a L. 885,000 ; delle quali L. 683,159.50 per

non sarà ammessa ad alcun servizio pubblico, mancando l'impianto degli apparecchi centrali e del sistema di

la strada d'accesso alla medesima.
blocco ; e le rimanenti L. 201,840.50 per le comunicazioni

Porto Vecchio . — Fabbricato a destra di chi arriva da i elettriche, telefoniche e ripetitori ottici di segnali , e c.

Campiglia Marittima .
> <

Essa stazione è fornita di piano caricatore di testa e
Officine di Pietrarsa .

di fianco, magazzino merci, bilancia a ponte da 30 ton. ( Progetto impianto arredamento nuovi riparti calderai e tenders ).

nellate e sagoma di carico , 3 binari d'incrocio ed un bi L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

nario per scarico a terra della lunghezza di 180 metri . raneo ha sottoposto all'approvazione superiore il preven

tivo della spesa di L. 125,098.25 e le proposte relative
( 1) Circa la linea Cuneo-Saluzzo, vedi le « Informazioni » del n . 13. pag. 197 ;

circa la linea Rocchetta Melfi-Monleverde, della linea Rocchetla Melfi-Avellino, vedi all'impianto dell'arredamento dei nuovi riparti calderai

« Informazioni » dello stesso n . 13, pag . 198 ; circa la linea Roma- Segni diciamo

nella precedente informazione .
e tenders nelle Officine di Pietrarsa.
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La spesa suindicata considera : 1. l'acquisto e messa A) Rete principale.

in opera della trasmissione principale completa ; 2. l'im
Categoria

pianto della forza motrice nel riparto calderai, utiliz . Viaggiatori L. 37,497,614.46 36,747,621.15

zando un motore proveniente dalle Officine di Torino ; Bagagli
1,692,322.94 1,713,625.16

3. l'acquisto di 4 grues scorrevoli, a fune, di cui 2 delle G. V. 13,547,841.32 13,596,500.57

portata di 15 tonnellate pel riparto calderai e 2 della P. V. .
47,199,615.78 47,077,364.29

portata di 25 tonn. per il riparto tenders ; 4. l'acquisto Diversi
514,663.32 430,039.68

di due carrelli trasbordatori a petrolio , di cui uno da

20 tonnellate e l'altro da 50 tonnellate.
Totali L. 100,452,057.82 99,565,150.85

> <
B) Rete complementare.

Categorie

Aumento di stipendio e gratificazioni
Viaggiatori L. 2,322,620.35 2,578,541.25

al personale della Mediterranea .
Bagagli 56,045.86 59,898.73

Nella seduta del 30 marzo scorso , del Consiglio d'Am

G. V. 707,248.64 813,020.18

ministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo, sono
P. V. 3,535,240.50 3,598,905.96

Diversi
state approvate le proposte di aumento di stipendio e di 73,229.25 43,558.99

gratificazioni al proprio personale nella somma comples
Totali L. 6,694,384.60

siva di L. 442,569, distribuita in N. 4820 agenti nella
7,093,925.11

misura seguente:
Prodotto chilometrico. - Nell'anno 1891 il prodotto

Aumenti da L. 150 e meno ad agenti 3631

chilometrico della Rete principale fu di L. 23,894,40 ;
» 300 a L. 150 668

quello del 1890 fu di L. 24,553.67 ; donde una diminu

N. 4299
nuzione di L. 659.27 nel 1891. Nel 1891 il prodotto chi

lometrico della Rete complementare fu di L. 6,664.86

Le proposte di gratificazioni al personale furono accor

contro L. 6,253.29 nel 1890; donde un aumento di

date nella somma complessiva di L. 39,637 , distribuita L. 411.57 nel 1891 .

su N. 521 agenti.
Lago di Garda. - Nell'anno 1891 il totale dei pro

Di conformità poi alla precedente deliberazione, colla

dotti ammontò a L. 197,295.63 contro L. 181,165.32

nel 1890 ; donde un aumento di L. 16,130.31 nel 1891 .
quale il Consiglio d'Amministrazione prefato aveva stan

ziato per dette proposte la somma di L. 440,000, da de
Nello stesso anno aumentarono i prodotti dei viaggiatori

volversi quasi esclusivamente ad agenti provvisti di sti
e delle merci per L. 16,265.94 e L. 3,939.56 rispettiva

pendio inferiore alle L. 2400, gli aumenti ora approvati
mente ; diminuirono invece i prodotti diversi per lire

furono appunto concessi ad agenti tutti con stipendio non
4,079.19.

superiore alle L. 2400, fatta eccezione di 7 soltanto, ai

Ferrovia Ceva - Ormea

quali , per meriti e circostanze specialissime , fu accordato

l'aumento di L. 300 pur essendo provvisti di stipendio

( Stato lavori tronco Val d'Inferno -Ormea al 1° marzo 1892 ).

di L. 2400 .
Sulla situazione dei lavori di costruzione del 4º tronco

della ferrovia Ceva -Ormea, compreso fra Val d'Inferno e

> <

Ormea, in appalto alla Impresa Rosazza Cesare Alessandro,

Prodotti della Rete Adriatica nel 1891 .
riceviamo le seguenti notizie che sono riferite al 1° marzo

( Prodotti approssimativi del traffico dell'anno 1891
prossimo passato.

e parallelo coi prodotti accertati del 1890, Le espropriazioni sono complete .

depurati dalle imposte governative ( 1 ) .
Le opere d'arte maggiori sono due , cioè : Viadotto

Lunghezza. La media dei chilometri esercitati nel | Isolalunga del quale si hanno chiusi 20 archi coi tim .

l'anno 1891 fu di 5,218.43 ; dei quali 4,204 per la Rete pani relativi ; ed il Viadotto Ormea pel quale sono chiusi

principale e 1,004.43 per la Rete complementare. La media 35 archi pure coi relativi timpani .

dei chilometri esercitati nel 1890 fu di 5,189.43 ; dei quali Le gallerie naturali sono quattro e trovansi quasi ulti

4,055 per la Rete principale e 1,134.43 per la Rete com mate ; le gallerie artificiali sono cinque e trovansi in co

plementare. Nel 1891 vi fu adunque un aumento di 149 chi- struzione.

lometri per la Rete principale , e una diminuzione di chi Per la stazione di Ormea si hanno ultimati : il fabbri

lometri 130 per la Rete complementare. cato viaggiatori, i cessi ed il magazzino del carbone ; sono

Prodotti complessivi – Nell'anno 1891 il totale dei
in costruzione il piano caricatore scoperto, il magazzino

prodotti approssimativi del traffico fu di L. 107,146,442.42; merci, il rifornitore e la rimessa locomotive : sono ancora

delle quali 100,452,057.82 per la Rete principale , e
da

6,694,384.60 per la Rete complementare. Nell'anno 1890
Per la fermata di Nasagò il fabbricato viaggiatori può

il totale dei prodotti accertati fu di L. 106,659,075.96 ; considerarsi ultimato ; i cessi ed i marciapiedisono in

delle quali 99,565,150.85 per la Rete principale , e
costruzione .

7,093,925.11 per la Rete complementare. Nel 1891 ví fü Lasituazione degli altri lavori risulta dal seguente

adunque un aumento di L. 886,906.97 per la Rete princi- specchietto :

pale e una diminuzione di L. 399,540.51 per la Rete
Opere d'arte minori N. 52 34 10 8

complementare .
Muri di sostegno 9 8 1

Prodotti secondo le categorie del traffico.
Muri di controriva . 8 4 1 3

giore chiarezza componiamo il seguente prospetto numerico: Case cantoniere .
8 6 1 1

Deviazioni di strade 34 11 20 3

( 1) Per i prodotti della Rete Mediterranea nel 10 semestre dell'esercizio 1891–92, Opere di consolidamento >> 4 3 1

vedi Informazioni » del n . 2 , pag . 22. Per i prodotti della Rete Sicula nello stesso

periodo, cioè dal 10 luglio al 31 dicembre 1891, vedi « Informazioni» del n . 3 , p . 40 . Passaggi a livello .. 7 3 4
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Le chiusure non sono ancora state iniziate . L'importo località della Monarchia Austro-Ungarica ed alle princi

dei lavori eseguiti a tutto febbraio p . p . rileva a circa pali città della Germania.

L. 2,225,000 . Questo primo supplemento al prontuario pei trasporti

> < a grande velocità in servizio diretto di corrispondenza

Per fornitura di meccanismi e materiale fisso. colle Poste austro-ungariche, attuato il 1 ° settembre 1890 ,

La Direzione tecnica governativa per le ferrovie in Sa- è andato in vigore dal 1 ° corrente aprile .

lerno ha sottoposto alla approvazione governativa il pro ( Servizio diretto Italo- Inglese, via Modane e via Gottardo ).

getto per la fornitura e posa in opera dei meccanismi e

del materiale fisso occorrenti per i due tronchi della fer
Col 15 aprile andranno in vigore le seguenti due nuove

rovia Salerno- San Severino compresi fra Salerno - Fratte e

tariffe :

Capezzano.
1º Tariffa speciale comune N. 300 G. V. , pel tra

La spesa considerata in progetto ammonta a L. 27,000 , sporto di merci, seta e derrate alimentari da determinate

delle quali, per lavori e provviste comprese in appalto, stazioni italiane a Londra o viceversa , in transito per la

L. 25,055.50 .
Francia, via Modane;

I materiali e meccanismi da provvedere sono i seguenti :
2º Tariffa speciale pel trasporto delle merci a grande

N. 2 segnali a distanza, di cui uno allo scoperto ed uno
velocità in servizio diretto fra Londra e determinate sta

in galleria con m . 500 di trasmissione pel primo e m . 700
zioni italiane , via Gottardo -Basilea -Anversa.

pel secondo dei segnali stessi ; N. 2 sonerie elettriche ;
( Servizio diretto Italo.Francese).

N. 2 piattaforme girevoli del diametro di m . 5.50 ; N. 1

bilancia a ponte , à rotaia continua, a ponte fisso, della
A datare dal 1 ° aprile fu soppressa la tariffa speciale

portata di 30 tonnellate ; N. 1 grue da pesi della portata
comune d'importazione e di esportazione per merci e der

di 6 tonnellate ; N. 1 sagoma di controllo del carico dei
rate in transito sulle linee francesi N. 201 G. V. (via Mo.

vagoni ; N. 2 cancelli in ferro da m . 6 : N. 1davanzale dana) , che, come da avviso in data 20 marzo 1891, era

per piano caricatore ; N. 5 tabelle monitorie per passaggi
stata mantenuta in vigore solo per la parte concernente il

a livello; N. 8 sbarre per passaggio a livello, di cui 4 percorso francese, compreso quello da Modana confine a

Modana stazione .

da m . 2 ; 2 da m . 3 e 2 da m . 3.50 .

Col 1 ° maggio p . V. verrà soppressa la tariffa speciale
> <

comune N. 401 P. V. , vigente pel tritsporto di merci in

Alla conferenza per la riforma
esportazione , in importazione od in transito della Francia.

del servizio cumulativo ferroviario-marittimo.
In conseguenza di tale soppressione , dalla stessa data

Sappiamo che a rappresentante della Navigazione Ge- rimarranno pure abrogati la tariffa combinata pel tra

nerale Italiana , nella conferenza da tenersi presso il sporto a vagone completo di derrate alimentari in espor

R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate , per la ri- tazione dall'Italia via Modana (Tariffa speciale n . 55 a

forma del servizio cumulativo ferroviario -marittimo –
P. V. accelerata pel percorso italiano e tariffa speciale

di cui nelle « Informazioni » del n . 12 , pag. 182 , e del comune N. 401 P. V. pel percorso francese) attuata nel

n . 13 , pag. 199 - è stato delegato il signor cav. Enrico l'ottobre 1886 ed il relativo supplemento 11 febbraio 1887.

Tomaselli, Capo di Sezione presso la Direzione Generale

della Società anzidetta .

> < Tariffe ferroviarie italiane.

Ferrovie Ungheresi
( Proposta di proroga ).

(Risultati delle tariffe a zone nei primi due anni).

La Direzione Generale delle Ferrovie Ungheresi ha teste
Le Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

pubblicata una relazione sui risultati ottenuti dalla appli
ranco e dell'Adriatico hanno proposto al Ministero dei

cazione delle tariffe in zone per il trasporto dei viaggiatori Lavori Pubblici di prorogare per altri due anni, e sempre

durante i primi due annidalla entrata in vigore di queste, in via di esperimento, la tariffa locale N. 227 P. V.,

cioè dal 1 ° agosto 1889 al 31 luglio 1891; intorno a cui relativa ai trasporti del materiale componente le ferrovie

dicemmo già nel n . 1, pag . 57 .
portatili per uso agricolo e per cantieri , la quale scade

Questa relazione, oltre al contenere precisi dati stati col 31 maggio p . v .

stici sul numero dei viaggiatori e dei bagagli e sui pro > <

venti dell'esercizio , indica le maggiori spese derivate dalla

maggiore intensità del traffico, distintamente per le di
Deliberazioni del Consiglio Superiore

verse zone e per le differenti classi dei posti . Dalle con
dei Lavori Pubblici.

clusioni della relazione medesima si rileva che , quantunque

si abbia avuto aumento nelle spese, tuttavia il prodotto recenti adunanze,haemesso parere intorno ai seguenti

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

netto è risultato abbastanza significante. affari, ferroviari:

1. Progetto di consolidamento del rilevato al km . 179

Tariffe ferroviarie internazionali. 600 della ferrovia Canicalli - Licata ;

(Servizio Italo -Austro - Ungarico e Italo -Germanico ). 2. Progetto per sostituire un passaggio a livello al sol -

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali, tovia al km . 18.092 della ferrovia Torino-Cirie -Lanzo ;

anche a nome e per conto di quelle delle Ferrovie del 3. Progetto di un muro di difesa alla sponda sinistra

Mediterraneo e della Sicilia , ha sottoposto all'approva- del fiume Freddo e di una fogna drenaggio presso il km .

zione del Ministero dei Lavori Pubblici un primo sup 71.910 della ferrovia Palermo- Trapani.

plemento alla tariffa colle Poste Austro -Ungariche pei

trasporti a grande velocità da stazioni italiane ferroviarie

e lacuali, nonchè da località della Valtellina , ai punti

di scambio (Ala , Gorizia e Pontebba -Confine) e da questi a
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Notizie Ferroviarie Italiane essenzialmente che il persistente disagio economico ha dato

luogo ad una diminuzione di incassi nel decorso esercizio

1891; cosi che non è possibile alcun riparto agli azionisti.

Ferrovia direttissima Venezia - Trento per Per provvedere al migliore assetto della Società il Con

Valsugana. – Nella Camera dei Deputati italiana. - siglio d'Amministrazione (oltre alla gratuità delle funzioni

Con richiamo a precedenti notizie nel n. 12, pag. 184, ed come pel passato, cosi ora di tutti gli amministratori) ha

a proposito specialmente di quanto abbiamo annunciato nel domandato, fra altro , l'autorizzazione a cessare dall'esercizio

n . 43 del 1891 , pag. 689 , accenniamo a nuove dichiarazioni della linea di Venaria Reale , riguardo alla quale l'esperienza

del Ministro dei Lavori Pubblici , on . Branca, falte stavolta Tralla dalle condizioni attuali ha dimostralo in modo sicuro

nella Camera dei Deputati. costituire una continua e crescente passività .

Nella seduta del 26 marzo u . s . disculevasi alla Camera L'assemblea approvò il bilancio al 31 dicembre 1891 e

il disegno di legge sui provvedimenti per le strade ferrale le relazioni del Consiglio e dei Sindaci, accordando al Con .

complementari — di cui' diciamo nella « Cronaca parlamen- siglio la chiesta autorizzazione, nonchè quella di trattare e

lare » di questo numero l'on. Cavallello raccomandò la provvedere per l'impianto e l'esercizio di una linea pel tra

sollecita costruzione della linea Bassano-Primolano. sporto dei carboni sul corso Regina Margherita in Torino.

Il Ministro dei Lavori Pubblici dichiarò che quando Assemblea straordinaria per riduzione di capitale.

l'Austria abbia costrullo la linea che si dovrebbe congiun
- Gli azionisti , convenuti contemporaneamente in assemblea

gere col tronco Bassano -Primolano, si provvederà sollecita
straordinaria per deliberare sulla riduzione del capitale so .

mente alla costruzione del tronco Bassano -Primolano.
ciale, non poterono tenere il 28 marzo u . s . l'assemblea

Ferrovia Palermo-Marsala -Trapani . - A8 stessa per la mancanza del numero legale fissato a tale

semblea e relazione 1891 . A Roma si tenne il 27 marzo scopo .

u . s . l'Assemblea generale degli azionisti, alla quale inter
Tramvia Pinerolo - Perosa Argentina.

vennero i rappresentanti di 8006 azioni con voli 1598 . Assemblea e relazione 1891. – Il 27 marzo u. s . si lenne

La relazione del Consiglio e relativo bilancio vennero ap a Pinerolo l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti

provali all'unanimità.
della Socielà Anoniina per la tramvia Pinerolo - Perosa Ar

Il dividendo per l'esercizio 1891 venne stabililo in L. 18 gentina.

(quello del 1890 fu di L. 17.50) pur mandando a nuovo Erano presenti oltre 70 azionisti, rappresentanti più di

un saldo di L. 3,612.59 e L. 41,829 alla riserva, oltre gli 3,5 del capitale sociale .

ammortamenti stalutari .
Relazione del Consiglio d'Amministrazione e annesso bi

Il salilo del dividendo in L. 8 sarà pagalo a datare dal
lancio furono approvali all'unanimità con volo di encomio

1 ° luglio p. v . Il primo acconto in L. 10 venne pagato il all'Amministrazione e al Direttore pel sempre miglior an

1 ° gennaio scorso . damento della Società ; che, malgrado le spese occorse, per

Ferrovie Nord - Milano . Per l'altivazione di mise di distribuire anche in quest'anno un dividendo di

treni-viaggiatori a gravità. - Facendo seguito a quanto
lire 4 per azione.

abbiamo detto nel 11. 51 del 1891 , a pag. 816 , circa l'alli Tramvia Monza - Trezzo - Bergamo. Per

vazione di treni-merci a gravità nel tratto da Inverigo a l'allacciamento della tramvia alla stazione di Monza.

Bovisa della linea Milano- Incino-Erba , aggiungiamo che la A complemento di quanto abbiamo annunziato nel n . 8,
pa :

stessa Direzione della Società per le ferrovie Nord-Milano gina 121 , aggiungiamo che i lavori di allacciamento sono

ha presentato domanda di autorizzazioue ad attivare treni già eseguiti ed in attesa dell'approvazione
governativa alla

specialia gravità per viaggiatori tra Varese e Tradate della convenzione del 10 febbraio u . s. , ha già luogo, in via prov

linca Milano Varese- Laveno.
visoria , il servizio cumulativo pei viaggiatori.

Ferrovia economica Francavilla - Ceglio .
Funicolare di Superga . – Assemblea generale e

Martina con diramazione Ceglie -San Vito.
relazione 1891. - Il 26 marzo 1. s . ebbe luogo a Torino

- Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società

Il predetto Consiglio ha approvato, con alcune avvertenze,
Anonima per la ferrovia funicolare di Superga.

il progetto di massima, presentato dall'Amministrazione
Eranvi rappresentate 1257 azioni.

Provinciale di Lecce, per la costruzione della ferrovia eco
Dalla relazione del Consiglio d'Amministrazione e dal

nomica a scarlamento ordinario Francavilla -Ceylie Martina
l'annesso bilancio 1891 riassumiamo:

verso Locorotondo, con diramazione Ceglie-San Vito dei
La gestione dell'esercizio della funicolare Sassi-Superga

Normanni, stazione omonima.

nel 1891 ha dato pur troppo un disavanzo superiore alle

Circa il progetto stesso rinviamo i nostri lelluri a quanto L. 10,000.

ne abbiamo dello nel n . 11 , pag. 169 .
Confrontando il prodotto del 1890, che era di L. 51,028.55 ,

Ferrovia economica Napoli - Piedimonte con quello del 1891 , risultante in L. 46,389.35 , si ha una

d'Alife . – Esibizione del progetto Pepe al Consiglio pro differenza in meno, per l'ultimo esercizio, di L. 4639.20,

vinciale di Caserta In seguito deliberazione del dovuta alla crisi economica che travaglia il nostro paese

Consiglio Provinciale di Terra di Lavoro (Caserta ), che ab che deve naturalmeute influire di più sopra una ſerrovia

biamo pubblicata nelle « Informazioni » del n . 4, pag. 55, di lusso e di piacere, che è pochissimo usata per necessità

è scaduto il 18 marzo u . s . il termine per la esibizione e per traſlico commerciale.

dei progelli per la costruzione della linea. La relazione ed il bilancio sono dall'assemblea approvati

Tre erano i progelli di cui erasi precedentemente occu all'unanimità .

pato lo stesso Consiglio provinciale , come accennammo nel
Tramvia a vapore Milano-Baggio -Abbia

1 ) . 48 del 1891 , pag. 767 , con richiamo a numeri prece.
tegrasso. Assemblea degli adesionisti . - Facendo se.

denti.

Annunciasi ora che, alla precilala scadenza del 18 marzo

guito a quanto abbiamo annunciato nel 11. 42 del 1891 ,

pag. 673, circa la nomina di una Commissione esecutiva , o

U. S. , uno solo fu ripresentato, quello cioè del marchese
Comitato promotore, aggiungiamo che questo ha ultimalo

Pepe di Napoli.
gli studi dei quali era incaricato, ed ba convocalo gli ade

Tramvic Occidentali a vapore di Torino. sionisti per domenica 27 , per deliberare i mezzi d'allua

Assemblea generale e relazione 1891. 11 28 marzo zione del progello che serve a meglio collegare Milano con

u . s . ebbe luogo a Torino l'assemblea generale ordinaria uno dei centri agricoli più importanti della provincia .

degli azionisti della Società Anonima delle Tramvie Occi Il presidente, signor Enrico Torrani , riassunse la storia

dentali a vapore di Torino. della costiluzione del Comitato promotore e relativi studi;

Dalla relazione del Consiglio d'Amministrazione risulta e l'ing. Carlo Manni fece una dettagliata relazione del pro .

1
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getto tecnico finanziario, di cui demmo in seguito alcuni coll'incarico di studiare il progetto solto il punto di vista

cenni . tecnico e linanziario e di riferire in merilo, proponendo

Dopo di ciò l'assemblea approvava all'unanimità il se anche eventuali modificazioni del tracciato sul trallo Lecco

guente ordine del giorno : Vimercate » .

« Esaminato il progetto presentato dal Comitato ese Conseguentemente furono nominali a membri del Comi

cutivo ; tato promotore i sindaci dei Comuni di Lecco, Olginate e

« Udita la relazione tecnico finanziaria ; Calolzio, il presidente della Camera di Commercio di Lecco,

« Se ne approvano in massima le conclusioni e deliberasi e parecchi altri .

di iniziare una prima sottoscrizione privata, la quale abbia Tramvia a vapore Rovato-Iseo. Per la no

a raggiungere almeno il numero di 1500 azioni solloscrille

da L. 250 cadauna, avanti di lanciare la sottoscrizione pub- abbiamo annunciato nel n . 10, pag. 152, il 24 marzo u . s.

mina di un Comitato ad Iseo. - Conseguentemente a quanto

blica pel collocamento dell'intero numero di 4000 azioni ,
ebbe luogo ad Iseo un'adunanza di molti signori d'Iseo e

in cui verrà diviso il capitale richiesto di un milione . Oltre della

di cbe
cerlo con quello di ,

nomina di sub-comitati locali per facilitare la sottoscrizione

inedesima » .
nire alla costituzione definitiva d'una Società per la costru

Seduta stante, la solloscrizione venne inaugurata con la

zione della tramvia Rovato - Iseo. Era presente anche il pro

sottoscrizione di un numero ragguardevole d'azioni.

gettista signor Cesana che, a richiesta, diede ampie e sod

disfacenti spiegazioni della bontà ed utilità dell'operazione.

- Progetto. – Il progetto fu compilato dagli ingegneri Fu eletto un Comitato coll'incarico di mellersi d'accordo

Manni, Mereghetti e Taramelli . con quello di Rovalo – di cui dicemmo nel 11. 16 del

La linea avrà una lunghezza di chilometri 23.300 su ter 1891 , pag. 251 — onde dar losto principio alla sottoscri

reno poco accidentato ; e toccherà i Comuni di Baggio , Cu zione delle azioni e far le pratiche presso la Deputazione

sago , Cisliano, Albairale ed Abbiategrasso, servendo una provinciale allo scopo di ottenere quelle opere di adatta

zona di circa 20,000 abitanti, la quale ora è circoscritta, mento alla strada provinciale, che, a quanto appare , sono

per quanto riguarda i mezzi di comunicazione, da una di poca entità .

parte , dalla linea ferroviaria Milano- Abbiategrasso , e dal

i'altra dal tram Milano -Magenta.
Tramvie a vapore di Napoli , - Linea da piazza

La tramvia percorrerà fino a Cisliano la strada comunale,

Salvator Rosa al Vomero. La Società delle Tramvie Na

che bisognerà però allargare ; dopo Cisliano e fino alla
poletane presentò il progetto di massima per la costruzione

strada di circonvallazione di Abbialegrasso avrà una sede
di una tramvia a vapore da piazza Salvator Rosa alla nuova

propria .

piazza ottagonale del Vomero a Napoli.

Il materiale si comporrebbe di 20 vagoni per passeggieri
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato

e 20 per merci , oltre ad un conveniente numero di loco
il detto progello di massima, emettendo parere che, con

motive .
alcune condizioni e riserve, possa accordarsi la concessione

alla Società richiedente.

Questi i dati tecnici ; veniamo ora al progetto finanziario .

La spesa d'impianto , compreso espropriazioni , allerra

La progettata linea ha una lunghezza complessiva di

mento piante, costruzione di due stazioni , una a Milano e

m . 2260.

l'altra ad Abbiategrasso, ponte sul Naviglio , armatura e via

dicendo, è preventivata in un milione .

L'ing. Manni ha calcolato gli introiti per movimento pas . Notizie Ferroviarie Estere

seggieri e merci in L. 172,000, e le spese in L. 115,000,

compreso l'ammortamento. Si avrebbe quindi un utile nettó

annuo di L. 57,000, corrispondente all'interesse del 5,60 00 Ferrovia del Gottardo . Altivazione di nuova

sul capitale impiegato .
tratta del doppio binario . È stato annunciato che col

La concessione della linea sarebbe per 60 anni . giorno 1 ° aprile sarebbesi attivato il secondo binario sulla

Si tratterebbe di costituire una Società Anonima di 4000
tratta dalla stazione di Lavorgo a quella di Giornico, i

azioni da 250 lire cadauna, da versarsi per 3110 all'allo lavori del quale sono completamente ultimati.

della costituzione della Società . Le sottoscrizioni si fareb .
Delli lavori comprendevano l'allargamento di due gallerie

bero per ora in via privata, salvo decidere, quando aves diritte , di due gallerie elicoidali, del grande viadotto alla

sero raggiunta la cifra di 1500, se convenga renderla pub. Biaschina e del ponte sul Ticino oltre ai lavori non indiffe
blica .

renti di tagli di roccia, di muri di sostegno e di contro

Tramvia Lecco - Vimercate . Deliberazioni del
muri; eppure essi procedettero tanto speditamente e tanto

l'adunanza 27 marzo per la costruzione . — L'adunanza per
regolarmente da meravigliare che il loro compimento siasi

la progettata linea tramviaria Lecco - Vimercate ebbe luogo,
efletluato in cosi breve spazio di tempo mercè l'abile ed

come abbiamo preannunciato nel n . 12, pag. 185, a Lecco esperta Direzione coadiuvata da un ottimo personale lecnicu.

il 27 marzo u . s ., e fu presieduta dal sindaco, avv . Guido
È prevedula eziandio l'attivazione per il 1° di may gio del

Ghislanzoni .
l’ullimo tronco da Giornico stazione a Biasca stazione ; e

L'avv . Gaetano Favini , presidente della Società Anonima
cosi la rampa meridionale della linea del Gollardo sarà

per le tramvie della Brianza, fece una chiara esposizione

tutta a doppio binario e ciò prima del tempo stabilito dalla

del come il primo progelio Lecco Barzand dovelle essere
relativa convenzione.

abbandonato e della necessità ora dell'allacciamento Lecco Ferrovio Francesi. Concessione di nuove linee

con Vimercate , e che la nuova linea , pur tuccando Vimer nel dipartimento del Varo alla « Compagnia des Chemins

cale a vece di Monza per via di Barzanò, si aveva da Lecco de Fer du Sud de la France » . Della rete ferroviaria di

a Milano la tratia di una medesima percorrenza. questa Società , di cui alcune linee addentransi nelle valli

Altri svolse anche l'argomento sulla convenienza o meno che fanno capo alla nostra cerchia alpina occidentale, ab

di modificazione del tracciato dal punto di partenza da Ol biamo detto ampiamente in uno speciale articolo del n . 24

ginale verso Lecco , abbandonando la sponda destra per del 1891, pag. 373. Successivamente, poi, abbiamo dato

quella sinistra dell'Adda con un ponte ad Olginate. notizie di altre linee ferroviarie francesi tendenti alle Alpi

Infine fu approvato ad unanimità il seguenle Ordine del Marittime nei numeri 35 , pag . 561 ; 36 , pay . 577 ; 52, pa

giorno : gina 831 .

« L'assemblea delibera di accellare in massima la costi Annunciamo ora che il Consiglio Generale del Varo ,

luzione della Società per la costruzione della tramvia Lecco nella Sessione straordinaria tenuta il 15 , 16 e 17 marzo

Vimercate Milano e passa alla nomina di un Comitato locale, 1. s . a Draguignan, si occupò specialmente della questione
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1891

.

N..

Anni
Chilometri

esercitati
in la classe in 2a classe in 3a classe nelle tre cl .

intorno alla rete dipartimentale delle ferrovie d'interesse onde terminare le divergenze colla Compagnia di costru

locale . zione della ferrovia Mily -Calamata riguardo al pagamento

Alla Compagnia delle ferrovie del Sud della Francia ven degli operai, invocó la decisione di un tribunale competente ,

nero concesse le seguenti linee : secondo la Convenzione.

Da Hyères a Tolone, chilometri 22 ; da Fréyus a Fayence , Di questa questione abbiamo fatto cenno in precedenti

31 ; da Salernes a Brignoles, con allacciamento da ( arcės numeri , specialmente in rapporto agli operai italiani ; rin

a Besse e da Montfort a Barjols, 59 . viamo in proposito i nostri lettori el n . 9 , pag . 137.

La predetta Compagnia è già concessionaria, nello stesso Ferrovie Russe.

dipartimento del Varo, della linea, aperta all'esercizio, da

Riscalto della ferrovia Varsavia

Hyères a Saint-Raphael, lunga 80 chilometri.

Terespol . – Facendo seguito a quanto abbiamo accennato

nel n . 40 del 1891 , pag. 641, annunciamo che riconfermasi

Ferrovie Svizzere. - Dal rapporto sull'esercizio dalla Novoie - Vremia il riscalto da parte del Governo della

1891 della ferrovia Lugano -Monte S. Salvatore. – DalIII Rap.
ferrovia Varsavia -Terespol .

porto del Consiglio d'Amministrazione della ferrovia del Secondo il giornale russo , il riscatto fu deciso dal Go

Monte San Salvatore riassumiamo i seguenti dati statistici : verno .

I risultati dell'esercizio 1891 furono inferiori a quelli del - Fusione dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato

1890 .
con quella delle ferrovie privale. – A complemento delle

1890
notizie pubblicate nel n . 4, pag . 58, circa l'istituzione di una

Passeggieri trasportati N. 27,801 33,885 Direzione generale delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie

Merci trasportate Chilog. 15,030 1,957,026 private , aggiungiamo che nei Circoli amministrativi russi

Treni attivali 5,374 6,352 commentasi la risoluzione del Governo di fondere l'Ammi.

Ulile netlo Fr. 14,707.81 29 334.17 nisnistrazione delle ferrovie dello Stato con quella delle ferrovie

Circa il peso delle merci trasportate nel 1890 bisogna private . È imminente un decreto che darà al Ministero delle

osservare come in tale anno eravi in costruzione l'albergo. vie e comunicazioni il diritto di accordare o rifiutare la

Circa il numero dei treni allivati aggiungiamo che: i sanzione alla nomina degli impiegati delle ferrovie dello

5374 del 1891 dividonsi in 4366 ordinari, 342 speciali e Stato o private , e alle elezioni di direttori delle ferrovie

666 di servizio ; i 6352 del 1890 dividonsi In 3936 ordi private .

nari, 624 speciali e 1792 di servizio . Prodotti nel 1891. - Il totale generale dei prodotti

Ferrovie Inglesi .

della rete ferroviaria russa nel 1891 fu di rubli 285,397,000 ;

– Traffico dei viaggiatori dal

1850 al 1890. - Da recenti statistiche pubblicate dal 911 prodotto medio per ogni versta (ossia metri 1,067)fu
dei quali spettano 77,475,000 alle linee d'esercizio private.

« Board of Trade » , componiamo il seguente prospetto sul

numero dei viaggiatori di ciascuna delletre classi trasportati

nel 1891 di rubli 10,442 con un aumento del 112 per cento

per ogni chilometro esercitato sulle linee del Regno Unito

sul prodotto medio del 1890.

negli anni dal 1850 al 1890 .
Ferrovie Russo- Asiatiche . Compimento di

sludi nel Caucaso . — Annunciasi che gli ingegneri , i quali
Numero dei viaggiatori per chilometro

cominciarono l'anno scorso gli studi di un tracciato ferro

viario attraverso le creste del Caucaso , compirono i loro
1850 10,184 826 2,663 5,276 8,765

lavori ; e che il progetto fu presentato al Ministero.

1854 12,964 1,112 2,925 4,530

8,5671 - Studi per una ferrovia tra la. Persia edilCaucaso.1800 16,967 1,226 2,919 5,761 9,906
Annunciasi pure che il Governo Russo si occupa del pro

1865 21,395 1,340 3,309 .7,078 11,727

1870 24,014

gelto di congiungere con una nuova ſerrovia il Caucaso alla
1,273 2,966 8,960 13,199

Persia .

1871 21,755 1,440 3,273 10,446 15,159

La nuova linea staccherebbesi da Adgicabula al sud -est
1872 25,460 1,479 2,846 12,283 16,608

1873 25,892 1,479
di Baku , e , attraversando la steppa di Mogan, toccherebòe

2,716 13,390 17,585

le città di Beliassuvar e Lencoran , per far capo ad Aslara

1874 26,482 1,483 2,729 13,870 18,082
sulla frontiera della Persia .

1875 26,819 1,629 2,629 14,642 18,900

1876 27,164 1,151
Gli studi preliminari di questa linea sono stati affidati

2,483 15,719 19,353

1877 27,494

all'ing. Radzyg; il quale , dopo parecchie escursioni com
1,343 2,149 14,419 17,911

1878 27,906 1,244 piule nelle regioni che dovrebbero essere attraversate dalla
2,063 1.4,755 18,062

1879 28,490
ferrovia , trasse convinzione che la costruzione di questa

1,383 2,194 16,187 19,764

1880 28,872 1,282
non incontrerebbe gravi difficoltà.

2,232 17,585 21,119

Si dovranno, bensì, gettare molti ponti , e cioè sui fiumi
1881 29,261 1,298 2,203 17,791 21,292

1882 29,715 1,252
Kora , Viliach, Kombachy, Lencoranka , Kiladaghny e Bos

2,211 19,587 23,050

1883 30,076 1,218
sadaghny; ma un solo , quello sul Kora , avrà qualche im

2,190 19,329 22,737

1884 30,371 1,138
portanza per la larghezza del fiume.

2,050 19,701 22,889

1885 31,162 1,041
1,957 19,575

22,573

1886 31,224 1,035 1,904 20,435 22,913

1887 31,520 933 2,034 Notizie Diverse20,218 23 ,215

1888 31,897 918 1,984 20,342 23,274

1889 32,108 934 1,950 21,240 24,124 Terzo eambiame
nto

decennale delle car

1890 32,317 934 1,946 22,424 25,304 telle dol Consolida
to

5 e 3 per cento . - Dal

Dal precedente prospetto è facile cosa dedurre il numero
19 aprile 1892, in relazione alla Convenzione stata conclusa

dei viaggiatori in ciascuna classe per ogni anno ed il nu .
addi 3 giugno 1891 tra il Ministero del Tesoro e la Banca

mero complessivo di essi .
Nazionale del Regno, al 31 del marzo u . s . è scaduto il

Ci basla ſar osservare in generale la stazionarietà dello
termine assegnato per l'incarico dalo alla Banca medesima

sviluppo del numero dei viaggiatori in 14 e 2a classe, mentre di eseguire il cambio decennale semplice delle cartelle al

il numero dei viaggiatori della 3a classe sali da circa 5000 portatore del Consolidato 5 e 3 per cento.

nel 1850 ad oltre 22,000 nel 1890 . A partire dal 1 ' aprile 1892, le domande per il

Per precedenti notizie statistiche sulle ferrovie inglesi vedi
cambio decennale delle cartelle del Consolidalo 5 e 3 per

n . 45 del 1890, pay. 721 .
cento dovranno essere presentale:

a ) Iu Roma, alla Direzione Generale del Debito pub

Ferrovie Greche . – Circa il pagamento degli operai blico ;

della ferrovia Mily -Calamata . - Un telegramma da Atene, b) Nelle altre località del Regno, alle Intendenze di

in dala 30 marzo u . s . , annuncia che il Governo greco , finanza .

>
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Numero Stazza Tonnellate merci

+ 528

Anni Numero Stazza

del Debito Pubblico Totale

Pagamento della rendita Coosolidato 5 2. Navi a vapore entrale ed uscite.

per cento. Il Ministro del Tesoro ha disposto che il
Anni

pagamento della rendita Consolidato Italiano 5 per cento al 1891 11,427 9,558,412 4,300,035

portatore e mista, scadente il 1 ° luglio 1892, abbia principio 1890 11,099 8,774,539 4,077,682

in tutte le provincie del Regno col giorno 1 ° del corrente
Differenza

aprile .
nel 1891 + 783,873 + 222,353

Ammontare del Dobito Pubblico alla fine

degli esercizi 1862, 1867, 1893 , 1879 , 1882,

3. Riassunto navi a vela e navi a vapore.

1887-88 , 1888-89 , 1889-90, 1890-91 e 1891

Tonnellate merci

1898 e consumo patrimoniale nei detti eser

1891 18,079 10,530,020 5,273, 291

cizi . – Da un Allegato alla Relazione della Giunta Ge

1890 17,249 9,702,846 5,005 , 236

nerale del Bilancio sul Disegno di legge « Emissione dei Differenza

buoni del Tesoro a lunga scadenza » ( 1 ) componiamo il se nel 1891 + 830 + 827,174 + 272,055

guente prospetto in due colonne.

Nella colonna prima diamo il valore capitale del Debito
Nel movimento complessivo: l'aumento delle navi nel 1891

Pubblico , non compreso il montare del debito fluttuante,

rappresenta l'8.6 010 sul numero del 1890 ; l'aumento delle

perchè questo figura nel Totale di cui nella colonna se
tonnellale merci nel 1891 rappresenta il 5.4 0/0 sul numero

conda . Per valore capitale, poi,si è indicato il valore legale del 1890 .

o nominale giusta la costituzione dei singoli debiti, come

risulta dalle situazioni pubblicate annualmente dalla Dire
zione Generale del Tesoro . MEMORANDUM PRATICO

Nella colonna seconda diamo il Totale dell'ammontare del

Debito Pubblico e del consumo patrimoniale,ossia il totale :

del valore capitale del Debito pubblico, di cui nella colonna GUIDA DEGLI APPALTATORI

prima ; del disavanzo del Tesoro; dell'eccedenza dei residui

passivi sugli attivi o viceversa ; del Debito verso la Banca

Nazionale per il corso forzoso e biglietti di Stato quando
I. Lavori e Forniture

quello fu soppresso ; del consumo progressivo del patrimonio
per Ferrovie.

dipendente da alienazione di beni demaniali , affrancazioni

di canoni e riscossioni di crediti . Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag

Valore capitale guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

Esercizi le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

1862 3,109,440,386.12 3,561,517,674.06 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

1867 6,889,950,816.11 7,428,353, 106.38
1 . Progetti e preventivi di spese

1872 8,697,204,379.74 10,183,832,464.70
presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

1877 10,141,379,240.31 12,062,680,359.36

1882 11,029, 160, 258.50 12,949,661,076.22
Rete Adriatica . L. 319,400 * per lavori di ampliamento della

1887-88 11,656 ,432,177.97
stazione di Casarsa ;

13,216,710,578.06
L. 29,600 pei lavori di consolidamento al ponte sul fiume Mincio,

1888-89 12,211,905 , 431.49 14,272,254,441.38
al chilometro 3.724 della linea Mantova-Legnago, mediante ricostru

1889-90 12,441,915,279.03 14,406,257,879.41 zione degli archi dei sottopassaggi laterali al ponte, ridncendone la

1890-91 12,633,568,133.29 14,832,396,225.81 luce da 10 a 9 metri.

1891 92 12,768,235,939.28 14,942,390,302.22 Rete Mediterranea. L. 885,000 * per impianto di apparecchi

È da osservarsi che per l'esercizio 1891-92 il valore ca centrali idrodinamici del sistema Bianchi-Servettaz nelle stazioni

pilale del Debito Pubblico è segnato a tulto il 31 dicembre

della linea Genova P. P. -Sarzana, ecc .;

1891, giusta la situazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

L. 125,098.25 * per impianto dell'arredamento dei nuovi riparti

calderai e tenders nelle Officine di Pietrarsa ;

del 28 gennaio 1892, N. 22. L. 50,442.75 per la fornitura di mobili ed attrezzi per la dota

Telefono in Austria , - Monopolio governativo.
zione di primo impianto della ferrovia da Terracina a Velletri ;

Eutro l'anno corrente il Governo riscalierà l'esercizio del

Progetti di lavori di ristauro addizionale al rivestimento in ser

raglia della galleria di Monte Olimpino, fra le progressive 49.368 e

telefono in Austria. L'amministrazione della nuova azienda 49.671 della linea da Milano a Chiasso.

sarà annessa a quella telegrafica . Rete Sicula.

Il telefono in Austria ha avuto in questi ultimi tempi in muratura, della capacità di mc. 200, con condotta in ghisa e

L. 22,714.11 per la costruzione di un serbatoio

grande sviluppo. Vienna è unita per telefono a Praga in grue idrauliche per il rifornitore delle locomotive in stazione di Santa

Boemia e a Budapest in Ungheria, nonché con le princi Caterina Xirbi:

pali città dell'Austria inferiore. Il Governo si propone, as L. 7729.25 per l'ampliamento del manufatto a volta, della luce

sumendo l'esercizio del telefono, di estendere la rele tele
di m . 2, al chilom. 48.215.15 della linea Messina-Patti-Cerda , per

fonica ancor di più . Cosi , alla fin d'anno, anche Trieste
ridurlo a sottopassaggio di m . 4 a travata metallica.

sarà unila a Vienna con fili telefonici .
Direzione tecnica governativa per la ferrovia Salerno San Se

Si stabilirà una tariffa per ogni cinque minuti di col

verino. L. 25,055,50 * per fornitura e posa in opera di mec

canismi e materiale fisso.

loquio, lenendosi conto della distanza.

Porto di Marsiglia . Movimento marittimo nel
2. -- Progetti e preventivi di spese

approvati dal Regio Ispettorato Generale.

1891 confrontato col 1890.
Rete Mediterranea . L. 10,000 per la riparazione di danni

1. Navi a vela entrate ed uscite.
causati dal torrente Chalame al rilevato fra i chilometri 30.819

31.000 della linea Ivrea-Aosta ;

L. 18,000 per parziale ricostruzione della calotta della Galleria

1891 6,452 972 , 408 975 , 256 di Rutino (Linea Battipaglia -Castrocucco);

1890 6,150 927,507 925,554 L. 5,500 per consolidamento muro di sostegno verso il Polcevera

fra i chilometri 153.592 e 153.652 della Linea Torino - Genova.

Differenza
3. - Gare aperte .

nel 1891 + 302 + 44,901 + 49,702

Rete Mediterranea . Lavori di costruzione muretti a secco di

chiusura fra le stazioni di Ponte Galera e Maccarese. Importo lire

(1) Di questa Relazione diremo più ampiamente in un prossimo numero nell'ar
72,300. Tempo utile per la presentazione delle offerte fino al 4 aprile

ticolo : « Le costruzioni ferroviarie nei bilanci dello Stato » .
p . V. , ore 10 antim .

Anni Numero Stazza Tonnellate merci
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Ministero dei Lavori Pubblici e Prefeitura di Parma (20 aprile ,

ore 10 ant .) . Appalto ad unico incanto * per lavori di difesa e

ripristino lungo i tronchi Fornovo -Solignano e Sulignano-Ghiare della

linea Parma-Spezia.

4 . Gare aggiudicate definitivamente .

Rete Mediterranea . — Alla Ditta Ferrario Luigi di Novara , l'ap

palto dei lavori di costruzione del fabbricato ad uso magazzino do

ganale in stazione di Luino, col ribasso del 20.25 010 sui prezzi di

tariffa .

5 . Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie.

Rete Mediterranea (Sedute del Comitato e del Consiglio d'Am

ministrazione 26 marzo u . s .). Società Anonima Carbonifera In

dustriale Italiana di Genova per fornitura di tonnellate 60,000 di

carbone inglese in mattonelle;

Fogliotti geometra Giovanni, di Asti, per appalto lavori di con

solidamento presso le gallerie di Exilles, Gran Comba e Combetta

fra Chiomonte e Salbertrand ;

Società Metallurgica Italiana di Livorno, per fornitura di chi

logrammi 70,000 di rame rosso in barre per viti passanti di focolai

da locomotive ;

Ettore Franco, di Saluzzo, per costruzione delle soprafondazioni

del F. V. o del Magazzino Merci con piano caricatore scoperto della

nuova stazione di Saluzzo ;

Franchin Silvio , di Milano, per riparazione e riverniciatura della

tettvia passeggeri della stazione di Novara .

(22 aprile , ore 4 pom . , unica e definitiva). Fornitura di

ſerro diverso , in 3 lotti :

I. lotto. Kg. 73,000 di ferro profilato diverso a L. 0.45 .

Cauzione L. 3312. Consegna in due rate.

II . lotto . Kg. 30,300 di ferro fino in verghe a L. 0.45 .

Cauzione L. 1364. Consegna idem .

III . lotto. Kg. 36,400 di ferro in verghe diverse a L. 0.40 .

Cauzione L. 1456. Consegna idem .

(25 aprile, ore 4 poin ., unica e definitiva ). Fornitura di

ottone diverso : Kg. 200 in filo mezzano a L. 1.90 ; kg. 1300 in

lamiera grossa a L. 1.80 ; kg. 1000 in lamiera mezzana a L. 1.90.

Cauzione L. 762. Consegna in giorni 60.

Direzione delle Costruzioni Navali Spezia — ( 13 aprile,

ore 12 merid , l ' asta) . Fornitura di kg . 153,000 di rame in

pani a L. 1.55.Cauzione L. 23,700. Fatali 23 aprile, ore 12 merid.

(20aprile, ore 12 merid ., 1 ° asta) . Fornitura di kg. 103,550

di piombo in lastre e tubi a L. 0.50 il kg. Cauzione L. 5,200.

Fatali 5 maggio, ore 12 merid .

GUIDA DEGLIDEGLI AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Marzo 26 Aprile 2

L. 615.50 621

» 481 481

» 580 570

» 280 280

320 300

D

>>

>> D

Azioni Ferrovie Meridionali .

Mediterranee

Sicule.

Sarde (preferenza )

Palermo-Marsala- Trapani

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali .

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena

Novara-Seregno

Palerino-Marsala-Trapani

24 einiss.

Centrale Toscana .

Mediterranee 4 010

Meridionali .

Sarde, serie A.

serie B.

1879

Pontebba

Nord -Milano

Meridionali Austriache .

Gottardo 4 %

» .

» .

D D

» 544 545

» 284 284

68 67,50

» 320.50 314

» 299 299

» 495 495

► 428 427.50

» 307.50 301.25

» 305.50 301

> 302 302

» 298 291

→ 451 452

256 255.50

» 309 312.50

102.50 102.25

D

»

II . Opere pubbliche

e provviste occorrenti.

Appalti .

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura diPadova (9 aprile,

ore 10 ant. , unico e definitivo) . Appalto e deliberamento defini

tivo delle opere e provviste occorrenti al rialzo ed ingrosso, con par

ziale ributto, di un tratto dell'argine sinistro d'Adige dallo stante

n . 38 fino al ponte in legno di Boara Pisani nei comuni di Vesco

vana e Boara Pisani sulla estesa di metri 5,083 nella sezione JI .

Importo L. 152,635. Cauzione provvisoria L. 8000. Cauzione defi

nitiva il decimo.

Municipio di Trani (12 aprile , ore 12 merid . , 2a asta ). — Ap

palto pel basolamento delle vie Corso, S. Andrea , Cambio, Marsala

e Solferino. Importo L. 124,572. Fatali 30 aprile , ore 12 merid .

Municipio di Diano Marina ( 12 aprile , ore 10 ant . , unico e de .

finitivo ). Appalto dei lavori necessari alla costruzione in questa

città , corso Roma, al lato ovest della via n . 5 di due case pei pro

letari senza mutuo. Importo L. 52,146.70 . Cauz. provv. L. 3000.

Cauz . def. il decimo.

Deputazione Provinciale di Brescia (13 aprile , ore 10 ant., unico

e definitivo ). Appalto del terzo e quinto lotto delle opere di co

struzione del nuovo manicomio . Importo del 1 ° lotto L. 156,820.85 .

Cauz. provv. L. 9000. Cauz . def. L. 18,000. Importo del 2º lotto

L. 82,192.29. Cauz . provv. L. 5000. Cauz . def. L. 10,000.

Municipio di Spoleto ( 15 aprile ). — Appalto a licitazione pri

vata dei lavori di costruzione delle nuove condotture esterne e del

nuovo serbatoio dell'acqua potabile per uso della città (Prima parte

del progetto). Importo L. 230,000. Cauz. provv . L. 15,000. Cauzione

def. il decimo.

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Venezia (30

aprile, ore 10 ant. , unico e definitivo). Appalto delle opere e

provviste occorrenti alla escavazione dei canali di grande naviga

zione, foci e bacini del Porto Laguna di Venezia pel sessennio

1892-1898 Importo L. 2,772,000. Cauzione provv. L. 100,000.

Cauz. def. il decimo.

D

B

CONVOCAZIONI .

SOCIETÀ FERROVIARIE , TramviaRIE E DI NAVIGAZIONE.

11 aprile. Ferrovia Lugano-Monte S. Salvatore. Assem

blea generale ordinaria per le ore 10 ant. , nella sede sociale a La

gano.

16 aprile. - Ferrovia Napoli-Nola-Bajano. – Assemblea ge

nerale ordinaria per le ore 2 pom ., a Bruxelles .

16 aprile Tramways delle Romagne.
Assemblea gene .

rale ordinaria per le ore 3 pom. , nella sede sociale a Tilleur lez

Liege.

27 aprile. —FerroviaTorino- Pinerolo - Torre Pellice. - As

semblea generale ordinaria per le ore 1.30 pom . , nella Borsa in

Torino.

30 aprile. Ferrovia Vigevane -Milano. Assemblea gene

rale ordinaria per le ore 12 merid. , nella Camera di Commercio di

Milano.

BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE .

18 aprile. Società Nazionale delle Officine di Savigliano.

Assemblea generale ordinaria (straordinaria per le modificazioni

allo Statuto) per le ore 2 pom . nei locali sociali in Torino.

III . Forniture diverse.

Aste .

R. Fabbrica d'Armi - Terni (20 aprile , ore 4 pom ., unica e

definitiva) . — Fornitura d'acciaio diverso, divisa in 3 lotti :

I. lotto . Kg. 5700 d'acciaio fuso in verghe a L. 0.80.

2600 naturale in verghe a L. 0 70 .

Cauzioni L. 638. Consegna in 40 giorni.

II . lotto. Kg . 9200 d'acciaio dolce in verghe a L. 0.60.

Cauzione L. 552. Consegna a giorni 30.

III. lotto . Kg. 4650 d'acciaio in filo grosso a L. 0.65 .

100 mezzano a L. 0.70 .

Cauzione L. 300. Consegna a giorni 40.

ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Tramways Napoletani. — Dal 1 ° aprile corrente si paga la ce

dola N. 19 delle obbligazioni in L. 12.50 .

»

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dall'11 al 20 Marzo 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA (** )

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio

Media

4204

4168

4153

4106 I

+
638

653

630

640

+

+

8

1363

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,147,797 56

61,902 78

290,275 34

1,262,569 32

1,111,663 15 + 36,134 41

64,761 84 2,859 06

278,490 61 11,784 73

1,382,611 81 120,042 49

41,477 88

1,917 51

11,082 97

66,942 16

56,541 08

2,390 63

14,750 00

106,469 30

15,063 20

473 12

3,667 03

39,527 14

TOTALE
58,730 49

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V.

Merci a P. V.

2,762,545 00 2,837,527 41 74,982 41 121,420 52 180,151 01

Prodotti dal 1° Luglio 1891 al 20 Marzo 1892 .

32,561,576 89 32,378,497 93 183,078 96 1,782,415 24 1,910,144 66

1,485,217 71 1,481,335 75 + 3,881 96 65,159 80

8,238,471 75

69,718 98

8,040,076 26 198,395 49

36,596,895 89

430,681 00 435,941 39

36,691,263 60 94,367 71 2,671,633 90 2,858,019 39

127,729 42

4,559 18

5,260 39

186,385 49

acc.

TOTALE 78,882,162 24 78,591,173 54 + 290,988 70 4,949,889 94 5,273,824 42 323,934 48

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per chilometro

657 12 683 41 26 29 190 31

18,925 66 19,140 57 214 91 7,580 23

285 95

8,240 35

95 64

660 12

) La lineaMilano - Chiasso (K. 52) , comune colla Rete Adriatica, o calcolata per la sola metà.

( **) Cul 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi d passata nella Rete Principale .

SOCIETÀ ITALIANA - PER LE STRADE . FERRATE DELLA SICILIA

26 * Decade Dall'11 al 20 Marzo 1892

R E TE PRINC P A L E

ANNI VIAGGIATORI
PRODOTTI

BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom ,

esercitati
per chilom ,

1892

1891

Differenza nel 1892

98.932 00

89.491 78

9.460 22+

3.250 00
1

2.689 43

560 57 +

PRODOTTI DELLA DECADE

11 692 001 137.598 00

11.325 50 133.000 54

366 50 + 2.597 46

1.145 00

603 45

252.637 00

239.110 70

609 00

609 00

414 84

392 63

+ + 541 55 1+ 13.526 30 + 22 21

1891.92

189 !-91

Differenza nel 1892

2.557.947 00

2.315.126 60

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 MARZO 1892

55.940 00 295.639 00 3.089.069 00 26.385 00

48.082 03 270.258 50 3.035.099 01 21.587 47

7.857 97 + 25.380 50 + 53.969 99 + 4.797 53 +

6.024.980 00

5.690.153 61

331.826 39

609 00

609 00

9.893 23

9.343 44

549 79+
180 50 1

242.820 40 + >> it

R E TE

1892

1891

Differenza nel 1892

15.929 00

12.119 18

192 00

80 74

C O M P L EV E N T A R E

PRODOTTI DELLA DECADE

1.209 00 7.702 00 ! 61 00

777 94 7.730 40 124 56

431 06 28 40 63 56 +

25.093 00

20 832 32

237

126

105 88

165 34

+ 3.809 82 + 111 26 + 4.260 18 + 111 59 46

1891-92

1890-91

Differenza nel 1892

447.504 00

316.456 69

101.047 31

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 10 MARZO 1892

3.873 001 29.403 00 168.775 00 3.261 00

2.713 50 23.629 85 142.384 02 918 70

1.159 50 + 5.773 15 + 26.390 98 + 2.342 30

652.816 00

516.102 76

187

126

3.491 00

4.096 05

605 05+

+ +

136.713 24

+

61

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1° al 10 Marzo 1892 .

V
i
c
e
n
z
a

-S
c
h
i
o

P
a
d
o
v
a

-T
r
e
v
i
s
o

V
i
c
e
n
z
a

C
o
n
e
g
l
i
a
n
o

V
i
t
t
o
r
i
o

T
o
r
r
e

-A
r
s
i
e
r
o

P
a
r
m
a

-S
u
z
z
a
r
a

B
o
l
o
g
n
a

-I
m
o
l
a

B
o
l
o
g
n
a

P
o
r
t
o

M
a
g
g
i
o
r
e

M
a
s
s
a
l
o
m
b
a
r
d
a

A
r
e
z
z
o

-S
t
i
a

P
a
d
o
v
a

-P
i
o
v
e

1

Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci a G. V. 6 P. Y. Accel .

Merci a P.V.

TOTALI

Chil . 32 Chil. 108

3,002.45 9,894.85

66.85 182.25

331.20 1,563.40

4,621.95 5,804.45

8,022.45 17,444.95

Chil . 14 Chil , 24

1,016.75 604.40

18.55 6.25

31.40 88.15

639.25 2,373.00

1,705.95 3,071.80

Chil . 44 Cuil. 33

2,170.55 2,563.50
34.70 2.25

228.90 64.70

825.00 37.65

3,259.15 2,668.10

Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil , 18

3,981.45 3,512.55 1,734.80 4,554.35 2,177.45 1,011.55
47.80 44.45 22.15 18.70 26.65 5.70

117.75 280.60 276.25 301.00 149.20 34.60

3,086.40 1,003 00 688.95 1,195.10 831.60 187.50

7,233.40 | 4,840.80 2,722.15 6,069.15 3,184.90 1,239.35
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 8. Decade dall' 11 al 20 Marzo 1892

R E TE PRINCIPALE

ANNI VJAQQIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom ,

esercitati

1892

1891

Diferenze nel 1892

809.355 06

868.472 53

59.117 47

40.975 05

46.212 24

5.237 19

PRODOTTI DELLA DECADE .

263.338 30 1.275.482 88

274.049 60 1.382.613 25

10.711 30 107.130 37

11.049 75

11.134 75

2.400,201 04

2.582.482 37

4.204 00

4.204 00

+ 85 00 182.281 33

1892

1891

Differenze nel 1892

5.805.238 18

6.280.819 34

475.561 16

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

269.464 02 1.897.771 32 9.5 : 3.535 91

287.978 84 2.033.609 39 9.768.704 85

18.514 82 133.838 07 255.168 94

82.128 49

84.672 44

2.543 95

17.568.157 92

18.455.784 86

887.626 94

4.204 00

4.204 00

47.086 94

49 364 30

R E T E COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.079 95 15.426 70 89.417 751

1.120 15 15.730 55 93.722 75

40 20 303 85 4.305 00

996 40

1.141 76

154.007 74

161.079 51

1892

1891

Differenze nel 1892

1.018 00

995 00

+ 23 002.277 36 145 36 7.071 77

1892

1891

Differenze nel 1892

305.111 82

571,174 12

6.062 30

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

8.044 98 115.530 65 678.371 09

8.161 38 115.943 61 678.256 33

116 40 412 93 + 114 76

2.327 84

8.801 10

473 26

1.175.386 41

1.182.336 54

6.950 13

1.018 00

995 00

+ 23 00

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente

Differenze

della decade .

riassuntivo .

489 12

3.589 34

527 71

3.777 29

38 59

187 95

1

P. CASANOVA, Libraio-Editore

TORINO — Piazza Carignano— TORINO
IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm . Ing . FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA)

Recentissime pubblicazioni:

MANUALE

DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

compilato dall'ing. G. CARIATI

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica.

Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10.

Ing. DONATO SPATARO

IGIENE DELLE ABITAZIONI

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ) , la Giurìa le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grandeed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All’Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici , delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie , ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo .

Inoltre l’Impresa ha assunto dal 1880 , per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato .

Vol. II.

IGIENE DELLE ACQUE

Proprietà fisico-chimiche · Inquinamento

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

delle varie acque in natura.

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

e 13 tavole cromolilogr. , 1891. – L. 20 .

Vol. 1 : FOGNATURA DOMESTICA L. % .

Ing. E. BIANCHI -MALDOTTI

MANUALE DI IDRAULICA

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

TORINO 13, Via Finanze, 13 —

Un vol. in -12' , con 63 fig ., 1891. - Lire 6.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.TORINO
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-
-

- -

-

1

Roma .

-

.

Roma . ....

1

{

Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

3 - P

4 50 p

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

I
I
I
I
I
I

6 40 p .

857 p .

10 36 p .

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto
PARIGILONDRA LONDRA quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni eDai

P A RIGT che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta
( 1 ) (2) (4)

zioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta . Oltre i prezzi omologati e riscosso

per diritti diversi di porto, una tassa di fr. 1.75 a pro
1aalle 2ala 2a 2ala la2a

validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.
classo classe classe classe classe classe classe classe

( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .Stazionisotto indicate :
(3) Biglietti validi per 30 giorni.

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

172 10 128 6598 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorniTorino
160 - (***)115 - (4 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr. 3 sta

45 giorni 283 50 210 30 giorni
172 125

Milano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in

soprap più .
Genova .. 192 75 143 10 119 25 87 85

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -stazione di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,
Firenze. 223 05 164 35 149 55 109 10 eglino raggiungeranno poscia, a loro spese , l'itinerario a

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in.
via Genova

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco254 75 186 50 181 25 131 25

nara -Roma-Napoli ovo , presentando al Capo-stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiunNapoli 286 95 209 05 213 45 153 80

gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
Firenze 230 35 169 40 156 85 114 15

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Em
via

poli o ritornare poscia & Pisa per questa ultima via .269 60 196 90 196 10 141 65
Bologna

Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a PisaNapoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( “ ) 494 40 364 60

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

556 20 407 95 © Grosselo .via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi (*)

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi (3)

538 95 395 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano .Messina (via Napoli ) ... 376 75273 10303 25 217 85

RITORNO
ANDATA

STAZIONI Club- frain1.2. cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl .STAZIONI la cl . 1. 2. cl. Club-Train1a , 2a classe la, 2a classe

(

3 10 p .
antim . Par. 8 50 a .3 p . 8 15 pomer. Napoli .Londres (Ch.-Gross Par. 8 20 a . 10 - a .

11 - P.
3 - P.Roma( Victoria 8 30 &. 11 8 15 pomer.antim ,

6 15 :9 30 p .10 15 pomer. FirenzeDouvres. 10 20 & . 1 - pomer.

Brindisi . 6 -- & 9 25 &.2 20 pomer .
12 10 antim .6 10 p .

(ora inglese). .j Arr. 12 mer.
5 45 a.

Ancona 7 40 p .
- Déjeun .

10 45 a.1 40 a .Par. 12 40 p . 1 04 antim .( ora francese ) 2 52 pomer. Bologna .
Alessandria 6 30 a . 10 51 a.Arr . 1 35 1 58 antim .2 11P.

Torino. Arr. 821 a .
Boulogne -Gare .

1 50 antim . 12 35 p .
Par . 1 27 p . ) 2 15 p .

3 46 antim .Arr . 3 28 p . ) 3 53 p . 5 12 pomer .
(B)Amiens

5 17 pomer .Par. 3 33 p . ) 3 58 p . 9 01 p . 3 51 antim .
2 20 aBrindisi . Par .

850 a.Napoli .
Pierrefitte - Stain . Par.

2 20 p . ) 3 10 p .
Arr . 5 35 p . 1 5 47 p . 7 5 50 antim .pomer . 10 47 p .

305 p.Roma 10 25 p . 8
PranzoPransoParis-Nord(Buffet)

1 48Livorno 10 32 p.6 20 antim . P.Par . 7 25 pomer .
11 35 8 .7 16 antim . Firenze 8 55 p.8 06 pomer.Paris -Lyon ( Buffet) Arr .

Pisa 11 05 p . 4 55 a.

San -Remo. 7 34 p . 3 50 a. 12 05 p .18 cl .1.2.cl. (A) 1.2. cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl.
9 - a.3 30 a. 705 p .Genova

8 55 a . 11 15 a. 1 45 p . Torino.9 - p . 9 10 p . Arr .Paris -Lyon ( Buffet)Par. 7 25 a.
= -Arr.Dijon 1 54 a. 2 29 a . 2 05 p . 5 35 p . 6 43 p .

Milano Par . 10 30 a .
8 53 a. 11 46 p .

Genève
Novara 4 45 a. 11 30 2.

Evian
10 47 p .

11 04 a .
Torino . Arr . 8 15 a .

6 37 a.Air -les- Bains 7 59 a. 10 41 p . 11 59 p .

11 158 35 a. 2 12 p .Par . P.6 58 a . 8 30 a . 11 20 p. 12 21 a. Torino .Chambéry .

2 202.301 a . Modane 12 20 p.Modane 9 42 a. 1 35 p .

5 03 a.6 20 p
7 50 a.

Torino Chambéry :

5 27 a.Aix -les -Bains
8 30 å .

Par .Torino . 2 30 p . 7 45 p .
Evian 12 55 p. 6 04 p . 5 38 p .

4 15 a .
Novara

Genève 3 12 p . 7 20 p . 720 p.Milano . 11 27 a.Arr . 5 25p . 10 55 p .

1.2. cl . 1. 2. cl .
1. 2. cl .

11 17 p . 1 36 a.Dijon 1 5. a. 11 32 a.
8 25 a.Torino. 2 35 p . 7 50 p .

6 40 a . 6 55 a . 5 35 p . 5 55 p .
Par.

Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a.Genova
1 ! 50 a.Arr. 6 04 p . 11 - p .

4 38 p . 1.2 . cl . 1. cl .| San -Romo . 11 13 p . 8 26 a .

4 25 p. Paris -Lyon ( Buffet)Par. 7 10 antim , 9 38 a . Club-Train10 50 p . 2 56 a .Pisa .

Arr. 8 05 antim . 10 32 a . la cl .Firenze 12 40 a . 7 20 a .

Déjeun . Pranko
Livorno 11 20 p . ) 5 35 a .

Paris-Nord (Buffet) 1. 2. cl .Roma . 6 25 a . 10 — a. 1 12 p . 11 15 p .
Par 8 22 antim . 11 30 a.7 - a . 3 15 p .

Napoli .
1 39 p . 1 3 58 p . 6 39 p .

6 10 p . Arr . 10 17 antim . 1 13 p . 5 05 p .
Brindisi . Arr.

Amiens , Déjeuner

10 31 p .8 25 a. Par 1 18 p . / 5 10 p .10 37 antim .Tirino . Par . 2 35 p . 7 - P

12 29 a .10 03 a . Arr. 12 34 pomer .
Alessandria Arr. 4 08 p . 8 50 p .

Boulogne-Gare . Par . 12 26 pomer. 12 21 a .2 02 a .Bologna .

1 21 a .3 41 p . 7 28 p .11 07 p. Arr. 1 24 pomer.6 50 2. ( ora francese )Ancona

Calais-Mar (ora iog .) / Par . 1 25 pomer. 1 30 a.3 45 p . / 7 30 p .
Brindisi

9 - P. 4 - a .3 20 power .6 47 p .
6 10 1. Douvres .

Pirenze

12 45 a. Victoria . Arr . 5 05 pomer. 7 10 p . 10 45 p . 5 55 a.
Roma

1 39 p .
Loudres

Ch .-Gross Arr . 505 pomer. 5 55 8 .7 15 p . 10 45p .Napoli. Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI , — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI. - VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prende iu 2a classe che

- Mancando questa partenza , lad sa bordinata all'arrivo della Valigia delle Indie.i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .( A ) il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente dacho i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE. Una vettura di 1a classe , lits-salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle

8.22 a.Calais a Milano col trono che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI
, composti di Sleeping-Cars Salonse Ristorante.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 poner.; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 3.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

fr a ; da Parigi a Brindisi , fr. 81.85 .

8 59 p .

6 40 a .

10 25 p .

-
-

2 33 p .

12 35 p . 10 36 p .

7 55 p .
854 p .

-

1 30 p .
!
!
! 1 58 p . 3 42 p .

4 14 p .

5 30 p .

8 16 p .

8 38 p .

1
1
1

4 29 p . 943 p .

1
1
1

10 31 p .
.

I 1 05 p .

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I

6 44 p .

507 p .

6 28 p .

7 25 p

8 25 p .

10 26 p.

-

ESP3 20 p .

10 44 p . 615 p.

5 20 p

12 40 P.

6 39 p .

PENINSULAR - EXPRESS.

Supplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars : { da banda a Torino, Ir. 69.65; da Londra a Bologna. fr. 84.65 ; da Londra a Brindisi,tr. 106.50.

CALAIS-ROMA . Ugmartedicoledo Spazi pom . Romi alienora moze din martired!

Sopratassa per i posti nelle vetture di lusso: > Roma-Sonora, o.15; 'Roma- Torino,F.27; Torino-Pisa,f . 10.50 ; Parigi-Londra,fr . 18.75 .; -Pisa,fr.10.50;

da Pisa alle 4.8 pom .; part. da Genova P. B. alle 7.33 pom.; part. da Torino alle 11 pom .; arr. a Puris - Nord alle 2.45 pom . del giovedi ; arr. a Londra allo 10.46 pom . del giovedi.
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima com Sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA Laxzo)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - Tettoie E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREYETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falte

n Italia . Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didmenle la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale à condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forss motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Andersa, 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto · Facilità di collocamento o montatara

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importantio constatati

vour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua edi vapore secco- Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885 : 145,870 metriquadrati di

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Buperficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio .

nale che evita le incrostazioni.

J. A. CHÊNET

LIBRAIRIE CHAIX . MACCHI; IZAR E C.

1

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di
Carte des Chemins de fer de la

France et des Colonies, à l'échelle de MILANO

(un centimètre pour 8 kilomètres),
800,000

Via Carlo Farini, N. 27
imprimée en deux couleurs sur quatre feuilles

grand -mond (largeur tot .: 2 15 , hauteur 1 "55 .
( fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie
Dressée d'après les documents les plus ré

spedizionieri, ecc . cents, émanés du Ministère des travaux publics

et des Compagnies de chemins de fer.
FABBRICAZIONE MECCANICA

Prix de la carte : en feuilles, 22 fr.; collées

T O R I N O
sur toile avec étui , 32 fr .; collées sur toile,

Via Cellini , 28

avec gorge et rouleau , vernies, 36 francs.

per armamento di ferrovie e tramways,

Adresser les demandes à la Librairie Chaix, per costruzionedi scambi , e crociamenti, piat

Riparazioni ed afêttamenti di copertoni 20, rue Bergère, à Paris. taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

Yhda foy, i

pun repau
s
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni;

Anno

L. 20.

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Som .

11

15

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Trim .

6

8

O

» 28

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

De Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 - Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Inaugurazione della ferrovia Campiglia - Piombino. Nuove costruzioni della Rete Sicula

(Stato dei lavori al 1 ° marzo 1892) . – I ribassi delle tariffe ferroviarie sulle grandi Reti in Francia dal 1° aprile 1892.

Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Cronaca parlamentare delle ferrovie e dei lavori

pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. Bibliografia (Les chemins de fer et les tramways, ecc., per A.

Schoeller ). Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse . Memorandum pratico

(Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti) . Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

INAUGURAZIONE DELLA FERROVIA CAMPIGLIA -PIOMBINO è dovuto a te , perchè quando una Società è relta dal senno,

dall'esperienza e dalla competenza tua, anche se non del

lutto perfetta , lu la sai guidare validamente » .

I 3 corrente ebbe luogo la solenne inaugurazione della

ferrovia Campiglia Marittima -Piombino, intorno alla quale

demmo informazioni nel n . 14, pag . 213 , preannunciando Sorse di poi il comm . Massa, che cosi si espresse :

l'apertura all'esercizio della linea stessa.
Eccellenza , onorevoli signori,

All'inaugurazione intervennero il Ministro dei Lavori Pub.

,
,

Rispondo all'on . Simonelli e, mettendo francamente in

tati, sindaci, consiglieri provinciali e comunali
, il R. Ispet- disparte ogni falsa modestia, gli dico che accetto i compli

tore Generale delle strade Ferrale, comm . Ripa di Meana,
menti che con tanta corlesia ha rivolto a me ed alla Società

il Direttore Generale della Rele Mediterranea , comm. Massa,
che io dirigo.

ed altri funzionari superiori della Rete stessa , ecc .

La Società nostra, assumendo l'esercizio della Rete Medi

lerranea, non ha mai dimenticalo che le era conſidato un

Il banchetto inaugurale ebbe luogo a Piombino, nella sala grande pubblico servizio, e, pur procurando di tutelare gli

interessi dei suoi 360,000 azionisti, si è sempre adoperata

della stazione , cui intervennero oltre cento persone . a vantaggio dell'interesse del pubblico, e nulia ha mai tra

Parlarono applauditissimi: il sindaco di Piombino, il de lasciato di quanto valesse a promuovere ed a migliorare il

legato del Consiglio provinciale di Pisa , il presidente della servizio in tutte le sue ampie ramificazioni, dal personale

Deputazione provinciale , il Ministro dei Lavori Pubblici, al materiale, dalle tar lle al numero ed alla velocità dei

l'on . Simonelli , il Direttore Generale della Rele Mediter- treni, dai vecchi obblighi assunti colle Convenzioni del 1885

ranea , il sindaco di Portoferraio ed altri .
ai più recenti delle Convenzioni del 1888 .

Il Ministro dei Lavori Pubblici, ringraziando per la fe E questa stessa breve linea , che oggi inauguriamo con

stosa accoglienza avula e manifestando il convincimento
tanta solennità, ne è la prova più bella.

che, passato il presente periodo economico , l'Italia potrà Dice il proverbio: beati i popoli che non hanno istoria.

spiegare più largo il volo nelle sue relazioni commerciali
Permelietemi di fare al proverbio una lieve variante, di

e nell'estendere le sue reti ferroviarie , brindò alla città di cendovi : beate le linee ferroviarie che non hanno istória .

Piombino .
E la linea di Piombino ne manca aſfatto .

È vero che l'amico comm . Cerboni accenna ai lunghi de

Dopo il Ministro prese la parola l'on. Simonelli . sideri con i quali i cittadini di Piombino e gli isolani del

Egli ricordò dapprincipio come fosse stato in passato un l'Elba l'hanno attesa , ma quelli si riferiscono ai tempi mitici

accanilo avversario delle Convenzioni ferroviarie del 1885 ; e preistorici, poiché la linea Campiglia -Piombino non è nata

e scese indi a spiegare le ragioni per le quali dovelle ri vitale che con la legge che approvò le Convenzioni del 1888 ,

credersi di tale originario suo convincimento, ed a spieg re e da quel giorno la storia di questa linea si riassume tutta

come egli sia venuto a non trovare cattivo il servizio fer quanta nelle date del sito stato civile .

roviario privato in confronto a quello dello Stato. Nel tempo prescritto furono presentati al Governo i pro

E concluse dicendo che tale sua evoluzione la deve in getti esecutivi , ed il Ministero li approvò alle date del 5

gran parte al modo con cui la Mediterranea condusse l'a- 1 aprile 1889 , e da quel giorno cominciarono i tre anni con

zienda sua. E volgendosi al comm . Massa cosi si espresse : cessi per la costruzione della linea , che oggi 3 aprile 1892 ,

« Fra i tuoi trionli scrivi ancor questo , chè in gran parte con anticipazione di due giorni, inauguriamo solennemente,
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e che dopo domani 5 aprile , con puntualità assoluta apri- muri di controscarpa , rivestimenti di trincea , ecc. : trovasi

remo al pubblico servizio , con grande soddisfazione di S. E. in corso un rivestimento fra i km . 19.132 e 10.325 . La

il Ministro Branca, e con non minore soddisfazione del chiusura della linea trovasi eseguita nel primo e nel secondo

comm . Meana, Ispettore Generale ; i quali , non solo non tronco con muretti a secco : in quest'uliimo ironco ne man

hanno mai visto neppure un foglio di carta bollata per liti cano ancora m.l. 1500 : nel terzo tronco se ne hanno di

per questa ferrovia , ma non banno avuta una noia qual- già costruiti m . 5300 e nel quarto m . 650 a secco e m . 600

siasi . in malta , oltre a m . 11,700 di chiusura con piantagione di

Eppure la linea è stata costruita bene e finila meglio , siepi di fichi d'India, cui saranno aggiunti paletti con filo

con grandiosità d'impianti e di stazioni, che invano si de di ferro .

siderano su altre linee di ben maggiore importanza che non Gallerie. — Le due gallerie ricorrenti nel primo tronco

sia questa , ed il capace atrio , allo ed arioso di questa sta sono ultimale .

zione di Piombino, che ci raccoglie , ne fa testimonianza. Armamento . È in opera il binario di corsa nei tre

E se la Campiglia Piombino non andrà famosa per alti e primi tronchi, coi relativi scambi e binari secondari nelle

spaventosi viadotti, per lunghe ed interminabili gallerie e fermate e stazioni . Nella stazione di Vizzini sono in opera

per opere d'arte gigantesche, mi permellaegualmente V. E. le due vasche pel rifornitore e le due grues idrauliche. Nel

che io le segnali l'op'ra solerle, diligente ed accurata pre - quarto tronco è posato il binario di corsa nei primi 7 chi

stata dai nostri tecnici nel compiere questa breve strada, lometri e poste in opera le vasche pel rifornitore nella sla

e principalmente dal Direttore delle costruzioni sociali zione di Caltagirone. La massicciata è completa nei due

comm . Oliva , e dall'ing. Carena, Direltore locale , efficace- primi tronchi : nel terzo tronco è in corso il secondo strato ;

mente coadiuvati dai loro collaboratori. e nel quarto tronco si hanno i primi 7 chilometri col se

Ed io non mi perito di considerare come meritevole di condo strato in corso di formazione, e nel rimanente trallo

ogni encomio chi, con modesti e limitati mezzi , porta a di km . 5.880 è in corso il primo strato .

compimento un'opera modesta e proporzionata ai vantaggi

che deve arrecari al pubblico, non meno di chi può pro

fondere tesori per fare opere gigantesche talvolta anche di I RIBASSI DELLE TARIFFE FERROVIARIE

dubbia utilità .

Io mi rallegro quindi coi bravi ingegneri della modesta linea
sulle grandi Reti in Francia dal 1 ° aprile 1892

di Campiglia-Piombino, e invito tutti a bere in loro onore, se

hanno saputo allrarre la benevole allenzione del Ministro
Col 1° del corrente aprile sono andate in vigore sulle

dei Lavori Pubblici , e se hanno contribuito colla Società alla
sei grandi Reti delle ferrovie francesi – Nord , Esi , P - L-M . ,

conversione dell'on . Simonelli.
Orléans, Ouest e Midi le modificazioni nelle tariffe pel

trasporto dei viaggiatori e delle merci a G. V. , approvate

dal Parlamento con la legge di finanza (bilancio) nel feb

Nuove Costruzioni della Rete Sicula braio u . s .

Di questa questione lo ricorderanno i nostri lettori

Stato dei lavori al 1 ° marzo 1892. ci siamo occupati durante tutto il suo svolgimento, dal

l'inizio della proposta nel Consiglio dei Ministri il 13 di

Linea SCORDIA-CALTAGIRONE ( 1 ) . cembre 1890 all'approvazione del disegno di legge dalla

La linea è divisa nei seguenti tronchi: 1. Scordia -Mili Camera dei Deputati nella seduta del 15 dicembre 1891 .

tello ; 2. Militello -Vizzini ; 3. Vizzini-Grammichele ; 4. Gram . Nè vogliamo ritornare ora sullo svolgimento ammini

michele -Caltagirone. strativo e parlamentare della questione stessa ; si bene cre

La forza impiegata lungo la linea nel mese di febbraio diamo opportuno dare alcuni esempi pratici dell'importanza

p. p . fu di : delle riduzioni apportate colla nuova legge francese alle

Media giorn . tariſſe- viaggiatori e alle tariffe merci G. V. dal 1 ° corrente

Operai N. 22,770 N. 1,020 aprile.

Carri . 1,115 Per maggiorefacilità, tuttavia, di ricerche e di sludi

Bestie da soma 595 25 circa l'origine , l'indole, lo svolgimento e la soluzione della

Movimenti di materie . – Sono ultimati; non rimane da importante questione , indichiamo in apposita nola (1) i

eseguire che la profilatura dei cigli dei rilevati .
numeri del Monitore in cui già ci occupammo di essa.

Opere d'arte . — In questa linea non vi sono opere d'arte
Ciò premesso , veniamo a dire brevemente dell'alluazione

speciali : quelle minori, in numero di 225 nella sede fer
delle ridotte tariffe ferroviarie e dei loro effelli.

roviaria e 19 nelle dipendenze , Irovansi ultimate : sono pure

in opera le travate metalliche di cui sono coperti 23 dei Le modificazioni tariffarie sono basate sulla soppressione ,

suddetti manufatti . per parte dello Stato, della imposta del 10 00 – dégrè

Stazioni e fermate. – Le quattro stazioni di Militello, vement de la grande vitesse stabilita nel 1871 sui tra

Vizzini, Grammichele e Caltagirone, nonché le due fermale sporti ferroviari a grande velocità .

di Fildidonna e di Mineo, sono ultimate, meno i pavimenti Le Compagnie , da parte loro, hanno consentito ad una

che sono in esecuzione ed i serramenti. eguale riduzione a favore dei viaggiatori di 2a classe e ad

Case canloniere. Sono stale costruile lungo tutta la un'altra riduzione del doppio a profillo dei viaggialori di

linea : N. 32 case cantoniere doppie; N. 14 semplici; una terza . Ne risultano quindi delle variazioni di prezzo diffe

garetta -tipo grande e 7 garelle da sviatore. Resta ancora da renti per ognuna delle tre categorie di viaggiatori. Tenuto ,

eseguire una garelta-tipo grande e da mettere in opera in poi, contodi un'altra lassa dell'1.20 010 che continua a

Tutti i delli fabbricati i serramenti e da fare alcuni lavori gravare sulle ferrovie , stabilita fino dalla loro origine , l'ac

di finimento .
cennala diminuzione effettiva di lariſe si riduce: per la

Passaggi a livello . Nel primo e nel secondo tronco ja classe a 9.09 0,0 ; per la 2a a 18.18 010 ; e per la 3a

sono ultimati con le relative chiusure a sbarre girevoli; a 27.27 00.

nei due tronchi successivi lali chiusure sono in corso di

esecuzione.
( 1 ) Nelle « Notizie ferroviarie estere a dei numeri :

N. 4 , pag . 57 : Proposta del Governo per la soppressione della sopratassa

Lavori diversi. Eseguite ed ultimale le deviazioni di N. 5 , pag . 7i : Avviamento ad un accordo tra il Governo

strade pubbliche ed ultimata aliresi la costruzione delle
e le grandi Compagnie ferroviarie ; N. 6 , pag . 91 : Accordo tra Governo e Com

N. 35 , pag . 561 : Presentazione del disegno di legge alla

strade d'accesso di Militello e di Caltagirone. Sono stati co Camera dei Deputati; - N. 41, pag. 657 : Relazione favorevole della Commissione

struiti in complesso N. 52 muri di sostegno di rilevati,
della Camera ; - N. 51, pag . 817 : Approvazione del disegno di legge dalla Camera

1892 - N. 12 , pag. 185 : Tariff's viaggiatori nei principali Stati d'Europa per
(1 ) Vedi Stato dei lavori al 10 febbraio 1892 nel n . 11 . le tre classi al 10 aprile 1892 .

Totale

.

45.

1891

sulla grande velocità ; -

pagnie ferroviarie ;

nella seduta del 15 dicembre 1891 .
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comprese le tasse erariali

la classe 2a classe 3a classe

>>

Conseguentemente i prezzi di tariffa che erano prima : Ma fu calcolato ad un tempo che l'aumento dei trasporti ,

di 0.1232 al chilomelro per la 1a classe ; di 0.0924 per
sia in viaggiatori che merci, compenserà a usura la per

la 2a classe ; e di 0.0678 per la 3 . sono ora , come dita derivante dal ribasso delle lariſe, e che alla fine tutti ,

abbiamo già accennato nel n . 12, pag. 185 , ridotti ' rispel- Stalo , Compagnie e pubblico ne avranno un vantaggio.

tivamente : a 0.1124 ; 0.0756 ; 0.0493.

Diaino all'uopo un esempio prilico. Da Parigi a Mar Infine, circa le carte d’abbonamento e le carte di circo

siglia , colla vecchia lariſa, spendevansi : fr.106.30 in 10 | lazione in Francia, con parziali confronti coi prezzi in Italia ,

classe ; fr . 79.75 in 2" ; fr . 58,45 in 3º . Dal 1 ° aprile si ricordiamo quanto abbiamo delto nelle « Notizie ferroviarie

spendono : fr . 96.65 in 1 ' ; fr. 65.25 in 2 " ; fr . 42.55 in 34 .
estere » del n. 4 del 1891 , pag. 57 , e nelle « lnformazioni »

Con ciò le tariffe ferroviarie francesi per i viaggiatori del n. 23 dello stesso anno , a pag. 362.

sono ora di poco inferiori a quelle italiane . Però bisogna

osservare come, mentre sulle ferrovie francesi non c'è di

stinzione di prezzi fra treni diretti e treni omnibus, sulle
ATTI UFFICIALI

ferrovie italiane i viaggiatori nei treni direlti pagano il concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

10 010 in più .

Ecco pertanto il prospelto comparativo dei prezzi attual .
Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1892 (N. 81) . Regio

mente vigenti nei due Paesi (1 ) :
Decreto 17 dicembre 1891 , con cui è approvalo il nuovo Re

Tariffa per persona e per chilometro
golamento per la costruzione , manutenzione e sorveglianza

delle strade provinciali, comunali e consortili della Pro

Francia ( nuove tariffe) :
vincia di Novara , che, visto dal Ministro dei Lavori Pub .

Omnibus e direlli L. 0.1124 0.0756 0.0193 blici , fa parle del presente Decreto.

Italia :
Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1892 (N. 82) . Regio

Omnibus L. 0.1130
Decreto 13 marzo 1892, numero 107, col quale è approvato

0.0790 0.0510

l'unito Regolamento, firmato dal Ministro delle Finanze, per
Diretti . 0.1243 0.0870 0.0565

i servizi da fare in economia, riguardanti i lavori ordinari

e straordinari per la conservazione del palazzo delle finanze

Olire ai biglielli ordinari, il prezzo intero, sono pure di Roma.

ribassate le tarille dei biglielti di andata e ritorno, ma sol - Regio Decreto 18 febbraio 1892 , col quale è approvata

tanto per la 2a e 3 chissi, e ciò per proprio impulso delle la iscrizione nell'elenco delle provinciali di Piacenza del

Compignie, punto obbling tivi da convenzioni col Governo .
tronco di strada comunale compreso fra la provinciale «Mon

La base chilometrica dei loiglietti d'andata e rilorno, venne tanara S. Giorgio ) e Carpaneto, e la cancellazione dall'e .

ridolla : da fr. 0.092 a fr . 0.084 per la 1a classe ; da lenco stesso del tronco della suddetta provinciale fra il

fr. 0.0693 a fr. 0.0604 per la 2a ; da fr. 0.0506 a franchi ponte sull'Ogone e il Botteghino di Vinstino.

0.0394 per la 3 ' . Gazzelta Ufficiale del 7 aprile 1892 (N. 83 ). — Regio

E cosi a mo' d'esempio mentre prima dell'altua Decreto 24 gennaio 1892 , numero 108 , col quale i ruoli or

zione della nuova lariffa spendevasi , per l'andata e ritorno ganici per l'Amministrazione centrale e per quelle provin .

Parigi - Marsiglia , fr . 159.45 in 1a classe , fr. 119.95 in 2" , ciali dei due servizi dipendenti dal Ministero delle Poste e

fr. 87.70 in 3“, dal 1 ° aprile spendonsi fr. 145 in 1a, dei Telegrali sono stabiliti in conformità delle unite ta

fr. 104 in 2a , fr . 68.05 in 34 . belle A , B e C, viste dal Ministro Segretario di Stato pei

Lavori Pubblici, interim per le poste e pei Telegrafi. –

Le basi chilometriche per i militari e per i marinai sono Il presente Decreto ebbe effelto a cominciare dal 1 ° feb

ora le seguenti: fr. 0.028 per la 1a classe ; ſr. 0.021 per

braio del correnle anno .

la 2a ; fr. 0.015 per la 3a.

Per tal modo da Parigi a Lione, cioè per una distanza
CRONACA PARLAMENTARE

di 512 chilometri, i militari e marinai pagheranno fr . 14.35

in 1 " classe ; fr. 10.75 in 2" ; fr . 7.90 in 3 .
delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

Senato del Regno.

Ed anche per la eccedenza dei bagagli, pel trasporto dei

cani , dei valori , degli oggetti d'arte, vi è una riduzione di
Disegni di legge . Presentazione. Nella seduta del 2 aprile

tariffa, limitata però soltanto al 10 00 corrispondente allo

fu presentato il Disegno di legge Convenzione internazionale pel

trasporto delle merci in strada ferrata, già approvato dalla Ca

sgravio della imposta dello Stato .
mera dei Deputati ( 1 ) .

Approvazione. Nella seduta del 7 corrente furono appro

È noto che i viaggiatori in Francia godono di una fran vati, senza discussione , i seguenti due progetti : Provvedimenti per

chigia di 30 chilogr . di bagaglio, e pagano soltanto l'ecce
le Strade Ferrate complementari (2) ; e il precitato Convenzione

denza di dello peso. Ora, anche l'eccedenza godrà d'una
internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata ( 3) .

riduzione di tariffa del 10 0,0 .
I due progetti furono poi votati ed approvati a scrutinio segreto

nella successiva seduta dell'8 corrente .

I cani pagano ora fr. 0.0168 per chilomelro.

Il trasporto delle derrale a grande velocità venne ridotto
Camera dei Deputati .

nella seguente misura: 1000 chilogr. di mercanzia paga Disegnidi legge. - Approvazione Nella seduta antimeri

vano 55 fr. per essere trasportati a 100 chilometri ; 275
diana del 2 aprile fu approvato, senza discussione, il Disegno di

fr. a 500 chilom .; e 440 fr. a 800 chilom . Ora pagano

legge Sull'esercizio dei telefoni, già approvato dalla Camera (4) e

successivamente modificato dal Senato. Il Disegno di legge fu poi

35 fr. per100 chilom .; 163 fr . per 500 chilom . ; e 253 fr.
votato a scrutinio segreto nelia seduta pomeridiana dello stesso giorno

per 800 chilometri. e fu approvato con voti 141 contro 71 .

Il prezzo di trasporto degli animali viventi ſu pure ri Commissioni . Presentazione di relazione. Nella seduta

bassato del 10 010. del 5 corrente fu presentata la relazione sul Disegno di legge, già

approvato dal Senato Modificazioni alla legge sulla costruzione e

Pigliando per base l'esercizio dal 1890, si è calcolato sistemazi'ne delle strade comunali obbligatorie (5 ).

Aggiornamento delle sedute. Nella seduta del 5 corrente

che tutti questi ribassi porteranno di conseguenza una di.
la Camera deliberd di aggiornarsi, per le vacanze pasquali, al 4 del

minuzione di incassi di 93 milioni, di cui 43 a danno dello prossimo maggio.

Stato e 50 a danno delle Compagnie .

(1-2-3 ) Vedi « Cronaca »

(1 ) Per uguale prospetto relativamente ancora all'Inghilterra , alla Prussia , al (4 ) Vedi « Cronaca » del n . 13 sotto Commissioni.

Belgio, all'Austria, alla Svezia, alla Svizzera e alla Russia, vedasi nel preaccen ( 5) Vedi « Cronaca » del . ll .

nato nostro n . 12 , pag. 185 .

del n . 14 .
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INFORMAZIONI PARTICOLARI modificato a senso del relativo voto del consiglio Supe

riore dei Lavori Pubblici.

DEL MONITORE Al progetto medesimo va unito uno studio di confronto

fra il tracciato allo scoperto sulla costa del Ventoso , e

Ferrovia Cuneo-Saluzzo . quello in galleria, stato richiesto dal predetto Consiglio

(Prove dei ponti e visita di ricognizione).
Superiore

> <

Ieri , 8 , come si era preannunciato, vennero effettuate

le prove di resistenza delle travate metalliche sulla linea Ferrovia Somma-Nola - Avellino .

Cuneo Saluzzo, e precisamente tra Saluzzo e Villafalletto .
(Domanda di concessione della costruzione e dell'esercizio ).

Il risultato è stato soddisfacente . Ein esame presso il R. Ispettorato Generale delle Strade

Oggi ha luogo una visita preliminare di ricognizione Ferrate una domanda della Società sub- concessionaria della

alla linea stessa da parte del signor comm . ing. Oliva, ferrovia Napoli.Ottaiano,presentata al Ministero dei La

Direttore del Servizio Costruzioni della Mediterranea, col
vori Pubblici, allo scopo di ottenere la concessione della

concorso dei Capi Servizio dell'Esercizio . Si sta trattando costruzione e dell'esercizio d'una ferrovia a scartamento

col Governo per stabilire definitivamente la visita officiale ridotto da Somma a Nola ad Avellino, col sussidio go

e quindi l'apertura al pubblico servizio.
vernativo di L. 3000 al km . per la durata di anni 70 .

la progettata ferrovia avrebbe la lunghezza di metri> <

Ferrovia Genova- Acqui- Asti .
41,555 , e per la sua costruzione sarebbe preventivata la

( Stato perforazione galleria del Cremolino al 31 marzo 1892 ).
spesa complessiva di L. 4,029,260, compreso il materiale

mobile .

La galleria del Cremolino sulla linea Genova -Asti,
> <

lunga m . 3401 , era attaccata dai due imbocchi verso

Genova e verso Asti e da un pozzo all'uopo scavato a
Prossimo appalto dell'Adriatica

circa metà della galleria. Il giorno 31 marzo 1. 8. venne

fra Ditte Nazionali

sfondato il nucleo interposto fra il pozzo e l'attacco Asti ,
per la fornitura di 100 botti per trasporto vino, ecc.

e le due avanzate si incontrarono perfettamente.
L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

Non l'esta ora da scavare che il nucleo ancora rima- presentata una proposta, già approvata dal Consiglio Su

nente fra il pozzo e l'attacco Genova ; e , procedendo il la . periore dei Lavori Pubblici, per l'acquisto di 100 botti

voro regolarmente, fra pochi mesi sarà esso pure per

in lamiera di acciaio con rivestimento di abete di Mo

forato . scovia pel trasporto su carri piatti di uva pigiata , mosto

> <
e vino .

Stazione di Mantova . La spesa preventivata per detta fornitura rileva a lire

( Lavori di ampliamento e di sistemazione).
259,840 e dovrà far carico al fondo di lire 2,500,000 ,

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha stanziato per prima dotazione delle linee complementari.

sottoposto all'approvazione governativa una nuova proposta
La spesa predetta comprende anche L. 50,000 per la

riguardante l'ampliamento e la sistemazione del fabbricato
laccatura delle 100 botti , al quale lavoro verrà provve

viaggiatorie dei servizi delle merci a grande ed a piccola duto nelle officine sociali .

velocità in stazione di Mantova, nonchè per allacciare nella
La gara d'appalto avrà luogo fra Ditte nazionali e la

stazione medesima la tramvia Brescia -Mantova - Ostiglia . fornitura sarà ripartita in 5 lotti di 20 botti ciascuno .

La spesa all'uopo preventivata ascende a L. 276,343.50,
L'epoca di consegna per ogni lotto è stabilita come

non compreso il costo del materiale metallico d'armamento. segue : N. 6 botti entro 14 settimane; N. 8 botti entro

L'appalto si propone di affidarlo a licitazione privata, divi .
16 settimane; e N. 6 botti entro 18 settimane.

dendo i lavori in due lotti : il primo pei movimenti di terra
> <

e per le opere murarie ; il secondo per la fornitura della Per fornitura di materiale metallico d'armamento

ghiaia necessaria per la massicciata dei nuovi binari . I la

all'Adriatica .

vori relativi alla provvista e posa in opera dell'armamento È stato presentato al Ministero dei Lavori Pubblici ,

e dei meccanismi fissi saranno eseguiti in economia. Si do dalla Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridionali ,

manda che l'approvazione del relativo progetto possa valere il fabbisogno del seguente materiale metallico di arma

anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità. mento occorrente pei tronchi Rionero - Potenza e Canzano

> < Isernia , appartenenti il primo alla linea Rocchetta Melfi

I rappresentanti dell'Adriatica al Consiglio delle Tariffe. Potenza, ed il secondo alla linea Sulmona- Isernia :

QUANTITA
La Società delle Strade Ferrate Meridionali ha confer

Rotaie da m . 12.00

mato suo rappresentante per un altro triennio nel Consiglio
22,478 9,710,496

delle tariffe ferroviarie il signor comm . Giuseppe Lanino,
Rotaie da m . 11.92

3,900 1,674,971

Direttore dei Trasporti, ed ha nominato suo secondo rap

Rotaie di lunghezza speciale
302,812

Ganasce .

presentante nel Consiglio stesso, in sostituzione del com
53,716 467,329

Chiavarde

pianto signor comm . C. Bertina, il signor comm . Francesco
108,632 89,621

Piastre intermedie
Benedetti, ingegnere capo -servizio, rappresentante in Roma

317.510 633,020

della Società .
Piastre di controgiunto 58,274 116.458

> < Arpioni ordinari 652,164 260,866

Ferrovia Aulla - Lucca .
Arpioni speciali 108,632 51,057

( Circa progetto modificato d'appalto

del tronco Ponte a Moriano - Bagni di Lucca ). Ferrovia Circunctnea.

La Direzione tecnica Governativa per la ferrovia Aulla
(Per la proroga lell'apertura all'esercizio ).

Lucca ha rimesso al R. Ispettorato Generale delle Strade La Società Siciliana di lavori pubblici sedente in Ca

Ferrate il progetto di appalto del tronco della predetta tania, concessionaria della costruzione e dell'esercizio della

linea compreso fra Ponte a Moriano e Bagni di Lucca, ferrovia Circumetnea, ha presentato istanza al Ministero

Num .

PESO

Tonnellate

•
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dei Lavori Pubblici tenden'e ad ottenere che il termine Economato. L'Aggiunto al Capo Divisione signor

fissato in contratto per l'apertura all'esercizio della fer cav . ing. Cesare Negretti è nominato Capo Divisione Ag

rovia medesima venga prorogato fino al 31 maggio 1893. giunto.

Ricordiamo in proposito quanto abbiamo annunciato nel Servizio dei Telegrafi. - In seguito alla morte del

n . 8 a pag . 121 . compianto signor Ing. Comm . Marco Maroni, Capo Ser

vizio dei Telegrafi, la reggenza del detto Servizio viene

Ferrovia Avezzano - Roccasecca .
aftidata al signor cav . Francesco Rossi , Aggiunto al Capo

(Stato lavori tronco Sora-Balsorano al 1° marzo 1892). Servizio .

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della ( Primo Compartimento) .

ferrovia Avezzano -Roccasecca, compreso fra Sora e Balso Mantenimento, Sorveglianza e Lavori. – L'Ing . Capo

rano , in appalto all'Impresa Strangolini Francesco, rice. Sezione Principale signor cav . ing. Lauro Pozzi è nomi

viamo le seguenti notizie che sono riferite al l" marzo p . p . nato Ing. Capo Divisione.

L'importo approssimativo dei lavori eseguiti a tutto Gl’ing. Capi Sezione signori ing. cav . Alberto Brandani,

febbraio rileva a L. 1,360,000 . ing . Francesco cav . Valentini ed ing. Callisto Candellero

Le espropriazioni sono pressochè completamente defi sono nominati ing. Capi Sezione Principali .

nite . Pei movimenti di materie continua il lavoro di scavo L'ing. Capo Sezione sig . Ing. Italo Gasparetti è nomi

delle trincee e quello di formazione dei rilevati nei primi nato ff. Ing. Capo Sezione Principale.

undici chilometri del tronco. Le opere d'arte minori pre Trazione. --- L'ing. Capo Sezione signor ing. Pietro

viste nel progetto d'appalto sono 80 : di queste se ne pos- Morino è nominato ff. ing . Capo Sezione Principale.

sono considerare come ultimate 24 ed in costruzione 7 ; ( Secondo Compartimento).

le rimanenti si devono ancora iniziare. Le opere d'arte Movimento e Traffico. – I Sotto Ispettori signori Au

speciali consistono in due ponti sul fiume Liri, il primo gusto Gradini, Carlo Panerai ed Enrico Bozzolini sono

alla progressiva 2985 , e l'altro alla progressiva 9426.30 : nominati Ispettori .

sono entrambi in costruzione. Le case cantoniere sono 11 , Mantenimento e Lavori. — Il ff. Capo Servizio signor

delle quali solo 3 in costruzione e le altre ancora da in : Ing . cav . Giovanni Ferrari è nominato Ing . Capo del Ser

cominciare . Le garette sono 6 e di esse solo 2 sono state vizio Mantenimento e Lavori .

iniziate . Nessun lavoro è stato ancora fatto pei fabbricati L'Ing . Capo Sezione signor Ing . Cav . Lorenzo Amadeo

della stazione di Balsorano. è nom nato Ing . Capo Sezione Principale .

Le gallerie comprese nel tronco sono due: la prima, . <

denominata Marianello è lunga m . 350, ed è ultimata Prodotti approssimativi del traffico della Mediterranea

meno le teste ; la seconda , denominata Rampucci , della nei tre primi trimestri dell'esercizio 1891-92

lunghezza di m . 575, presentava al 1 ° marzo p . p. il se dal 1° luglio 1891 al 31 marzo 1892.

guente avanzamento : Scavo : avanzata m . 132 ; calotta

m . 122 ; strozzo m . 101 ; piedritti m. 104; regolamento metri in esercizio 4856, dei quali 4204 per la Rete prin

Lunghezza della Rete . -- Al 31 marzo 1892 : chilo

m. 100. Muratura : calotta m . 112 ; piedritti m . 104 ; cipale e 652 per la Rete secondaria ;media chilom . 4823,

arco rovescio m . 100 .

dei quali 4170 per la Rete principale e 653 per la Rete

secondaria. - Al 31 marzo 1891: chilometri in esercizio

Nomine nel personale superiore della Mediterranea.

4782 , dei quali 4152 per la Rete principale e 630 per la

Il Consiglio d'Amministrazione, dietro proposta del Di
Rete secondaria ; media chilometri 4746 , dei quali 4107

rettore Generale, ha conferito le seguenti nomine nel per
per la Rete principale e 639 per la Rete secondaria . – Nel

sonale dell'Amministrazione .

corrente esercizio, adunque, in confronto al corrispondente
DIREZIONE GENERALE— Segretariuto. - Gli Ispettori si

Segretariuto. — GliIspettori si periodo del precedente esercizio, vi ha un aumento: di 74

gnori cav. Emilio Rossi ed Emilio Ottone Mayr sono nomi- chilometri in esercizio e cioè 52 nella Rete principale e 22

nati ff. Ispettori Principali .
nella Rete secondaria ; di 74 chilometri nella media e cioè

I Sotto Ispettori signori ing . Lino Germano, ing. Giu

63 nella Rete principale e 14 nella Rete secondaria.

seppe Rocca, dott. Giacomo Volpi e dott . Ezio Catello sono
Prodotti complessivi — Dal 1 ° luglio 1891 al 31 marzo

nominati Ispettori.
1892 L. 87,211,437.79 ; delle quali L. 82,109,540 per la

Divisione Tecnica dell'Esercizio. I Sotto Ispettori Rete principale e L. 5,101,897.79 per la Rete secondaria,

signori ing. Vittorio Verga e nobile Francesco Sassi De
- Dal 1 ° luglio 1890 al 31 marzo 1891 L. 87,585,800.32 .

Lavizzari sono nominati Ispettori .

Agenzia Commerciale . - Il Capo Divisione Aggiunto L. 5,492,882.77 per la Rete secondaria. – Dal 1 ° luglio

delle quali L. 82,092,917.55 per la Rete principale, e

signor cav . Nicola Melisurgo è nominato Capo Servizio Ag. 1891 al 31 marzo 1892 , in confronto al corrispondente

giunto.
periodo 1890-91 fuvvi adunque una deficienza complessiva

L'Ispettore Capo Ufficio signor cay. Israel Levi è nomi

nei prodotti di L. 374,362.53 ; e cioè un maggior pro

nato ff. Ispettore Principale .
dotto di L. 16,622.45 nella Rete principale e un minor

Il ff. Ispettore signor Natale Isolabella è nominato prodotto di L. 390,984.98 nella Rete secondaria.

Ispettore .
Prodotti secondo le categorie del traffico. - Per mag.

Il Sotto Ispettore signor Edoardo Colombo è nominato giore chiarezza componiamo il seguente prospetto numerico :

Ispettore Capo Ufficio .

Ragioneria Centrale. – L'Ispettore Principale sig. cav .

A ) Rete principale.

Dal 1 ° luglio 1891 Dal 1 ° luglio 1890
Giulio Bobbio è nominato Aggiunto al Ragioniere Centrale. CATEGORIE

al 31 marzo 1892 al 31 marzo 1831

Gl'Ispettori signori cav . Luigi Cairoli e Carlo Manetti

Viaggiatori L. 33,924,812.31

sono nominati ff. Ispettori Principali.

33,881,681.33

Bagagli e cani 1,558,678.90 1,552,015.84

H ff. Ispettore signor Arturo Castiglioni è nominato
G. V. e P. V. acc . 8,540.290.61 8,392,639.66

Ispettore .
P. V. . 38,085,758.18 33,266,580.72

I Capi Ufficio signori Federico Entz , Carlo Mussio e Naj.

Oleari Pietro sono nominati Ispettori . Totali L. 82,109,540 – 82,092,917.55

>.

>
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La sola categoria delle merci a P. V. fu in deficienza
> <

nei tre primi trimestri dell'esercizio 1891-92 in confronto Circa la tariffa unica ferroviaria del Porto di Genova .

al corrispondente periodo dell'esercizio 1890-91. ( Approvazione di un ordine del giorno nel Consiglio Comunale).

B) Rete secondaria . Riferendoci a quanto abbiamo annunciato nelle « Infor

CATEGORIE Dal 1 ° luglio 1891 Dal 1 ° luglio 1890
mazioni » del n . 29 del 1891, pag . 460, e nelle « Notizie

al 31 marzo 1892 al 31 marzo 1891 diverse » del n . 8 del 1890, pag. 121 , aggiungiamo che

Viaggiatori . L. 1,836,178.26 1,986,585.59 il Consiglio Comunale di Genova, nella seduta del 6 cor

Bagagli e cani
67,219.97 72,323.70 rente approvò un Ordine del giorno col quale si invita il

G. V. e P. V. acc . 443,331.17 454,608.75 Sindaco e la Giunta ad instare presso il Governo acciocchè

P. V. . . 2,755,168.39 2,979,364.73 la tariffa unica ferroviaria per il servizio dei diversi scali

del Porto non sia prorogata , e venga ridotta sulla base di

Totali L. 5,101,897.79 5,492,882.77 | tre chilometri, non rispondendo attualmente alle esigenze

Tutte le singole categorie furono in diminuzione nel cor del commercio .

rente esercizio, in confronto al corrispondente periodo del

precedente esercizio. Deliberazioni del Consiglio di Stato .

Prodotto chilometrico . - Nella Rete principale il pro
Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze , ha preso

dotto chilometrico dal 1 ° luglio 1891 al 31 marzo 1892 fu
le seguenti deliberazioni in merito ad affari riguardanti il

di L. 19,690.54 contro L. 19,988.54 nel corrispondente servizio delle Strade Ferrate :

periodo del 1890-91 ; e quindi per il corrente esercizio vi Il Consiglio ha ritenuto :

fu una diminuzione di L. 298 . Nella Rete secondaria
1. Che si possa approvare la perizia della maggiore

il prodotto chilometrico nel corrente esercizio fu di lire spesa necessaria per ilcompimento delle opere riguardanti

7,813,01 contro L. 8,596.06 nel precedente esercizio, donde
la costruzione del ponte in ferro sul fiume Po lungo la

una diminuzione nel corrente di L. 783.05 .
strada provinciale Cremona- Piacenza e la ferrovia Cremona.

Circa i prodotti dellu Rete Mediterranea dal 1° luglio Borgo San Donnino, costruzione data in appalto alla So

1891 al 31 marzo 1892, cioè nel 1 ° semestre del corrente cietà Nazionale delle Officine di Savigliano ;

esercizio , vedi le « Informazioni » del n . 2 , pag . 22 .
2. Che si possa approvare il progetto presentato dal

> < l'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali rela

tivo a lavori di ristauro all'imbocco Sulmona della galleria

Riunione della Commissione

Carrito lungo la ferrovia da Roma a Sulmona . La spesa
per la riforma del servizio cumulativo

preventivata per la esecuzione delle opere ammonta in
ferroviario -marittimo.

complesso a L. 20,630 ;

La riunione della Commissione per la riforma del ser: 3. Che si possa approvare un atto di transazione con

vizio cumulativo ferroviario marittimo intorno a cui cordato dall'Amministrazione governativa coll' Impresa

dicemmo nelle « Informazioni » del n . 14, pag. 215, con Sogno, appaltatrice del viadotto sulla vallata del Lambro,

richiamo a precedenti — avrà luogo presso il R. Ispetto- lungo la ferrovia Ponte San Pietro - Seregno, a definizione

l'ato Generale delle Strade Ferrate il giorno 12 del cor di ogni vertenza sorta in dipendenza dalla esecuzione dei

rente mese. lavori del viadotto predetto ;

> <
4. Che si possa approvare il componimento concordato

dall'Amministrazione governativa con l'Impresa Bottelli,
Per il servizio cumulativo ferroviario marittimo

costruttrice della ferrovia da Portogruaro a Casarsa, allo
da e per l'isola d'Elba .

scopo di definire le vertenze insorte coll'Impresa medesima

Sappiamo che la Navigazione Generale Italiana , all'uopo
in dipendenza dalla esecuzione dei lavori della ferrovia

interessata dal Ministero delle Poste e Telegrafi, in vista
predetta .

dell'apertura all'esercizio della linea Campiglia Marittima > <

Piombino, si sarebbe dichiarata disposta a prendere ac

Il Consiglio di Stato ha poi anche dato il suo parere su

cordi coll'Amministrazione delle Strade Ferrate del Me.
di una vertenza esistente fra l'Amministrazione governa

diterraneo per l'istituzione, anche in via provvisoria, di
tiva e la Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo ,

un servizio cumulativo per le merci da e per l'Elba .
circa la imputazione di spesa incontrata per la rivernicia

> < tura delle travate metalliche lungo la ferrovia da Ivrea ad

Aosta .

Biglietti d'andata e ritorno sulla Rete Sicula .
> <

L'Amministrazione delle Strade Ferrate della Sicilia
Tariffe ferroviarie italiane.

ha disposto che vengano istituiti biglietti d'andata e ri
(Proposta di proroga ).

torno, delle tre classi , a riduzione normale dalla stazione
L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

di Spaccaforno per quelle di Pozzallo e di Modica nella
raneo d'accordo con quelle dell'Adriatico e della Sicilia

ferrovia Siracusa -Licata .

ha proposto al Ministero dei Lavori Pubblici di prorogare

per altri due anni , in via di esperimento la tariffa spe

Percorrenza del materiale rotabile della Sicula
ciale N. 10 (grande velocità) pel trasporto di bozzoli vivi,

la cui validità scade col 31 maggio p. v.
durante il 4º trimestre 1891 .

Percorrenza delle locomotive , carrozze , carri a bagaglio
> <

e carri da merci, durante il quarto trimestre del 1891 ,

Deliberasioni del Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici.
sulla Rete Sicula :

Locomotive . km . 736,338 Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

Carrozze . 2,539,844 recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

Carri a bagaglio 611,958 affari ferroviari:

Carri da merce 3,793,331 1. Provvista di botti d'acciaio per trasporti di vini ,

.

».

.
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pag. 232.

mosli ed uve lungo la rete Adriatica
Vedi nelle prece Dopo udita la lettura della relazione del Consiglio e del

denli « uformazioni » , pag. 228 ; rapporto dei Sindaci, l'Assemblea approvò all'unanimità il

2. Progello domanda diconcessione per una ferrovia bilancio consuntivo del 1891 e il bilancio preventivo del 1892 .

da Gravellona ad Intra Vedi pelle « Notizie ferroviarie Rignardo agli utili conseyniti ne'l'esercizio 1891, compresa

italiane di questo num la rimanenza attiva del 1890 , in L 1,711,390.31 , l'Assem

blea delibero :

1 ° Di approvare il pagamento già eseguito del sei por

BIBLIOGRAFIA
cento , ossia di L. 15 , per ognuna delle azioni sociali, e

dell'uno per cento, ossia di L. 2.50, a ognuna delle car

Ies Chemins de fer et les Tramways, con
telle di godimento per reparto degli nuli del 1891, non che

struction , exploitation , trac :ion, la voie, les gares, les signaux

il pagamento , pure eseguito , per l'ammortizzazione delle

et appareils de sécurité, la marche des trains, la locomotive,
125 azioni esiralle, in complessive L. 1,531,562.50 ;

les véhicules, les chemins de fer métropolitains, de montagne,
2º Di assegnare al fondo di riserva statutario la parle

à voie étroite , les tramways et les chemins de ferélectriques, corrispondente al cinque per cento degli utili del 1891 in

par Adolphe SCHELLER, ingénieur des arts et manufactures,

L. 80,567.50 ;

inspecteur à la Compagnie du chemin de fer du Nord . — Un 3º Di passare a conto nuovo le restanti L. 99,260.34 .

volume in 16 di 362 p gine con 90 ligure. Fr. 3.50 .
Ferrovia Torino -Ciriè - Lanzo. Assemblea

Paris : Librairie J. B. Boillière et Fils .
generale e relazione 1891. - | 31 marzo u . s . ebbe luogo

L'Autore che ha dedicato il suo libro al signor Albert Sar a Torino l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della

tiaux, Ingegnere Capo dei Ponti e Strade, e Capo dell'Esercizio della Società Anonima per la Strada ferrata Torino - Ciriè-Lauzo.
Compagnia delle Strade Ferrate del Nord di Francia - desidera che

Intervennero 60 azionisti, rappresentanti 3404 azioni.

il libro stesso stia fra le mani del viaggiatore quando, stanco di vol. Dalla relazione del Consiglio d'Amministrazione riassu

gere lo sguardo al paesaggio che pare sfuggagli per la velocità del
miamo i principali punti.

treno, incantucciasi nella vettura e cerca di occupare altrimente gli Questa spiega come il Consiglio di Amministrazione sia

ozi del viaggio. Soventi , aggiunge l'Autore , in questi ozi il viaggia

tore ha vaghezza di conoscere per quali mezzi l'uomo sia pervenuto
stato costrett", in causa della diminuzione dei prodotti del

ai meravigliosi risultati che ora ne porgono le ferrovie .
l'esercizio e dello str: ordinario gravame delle imposte , che

Ed a questo desiderio studiossi soddisfare l'Autore. salirono alla somma complessiva di L. 120,000, ridurre le

Egli ci insegna dapprima : come sia costrutta una ferrovia , su cui spese e logliere quelle facilitazioni nel servizio introdolle

possono correre vertiginosanente i treni; come siano distribuite eil in passato per la maggiore soddisfazione del pubblico , cioè

ordinate le stazioni per assicurare un servizio comodo e celere ; quali sostituire al servizio tramvario colla Venaria un servizio di

sieno i segnali e gli apparecchi per la maggiore sicurezza dei viag.
treni lo - ale meno custoso , diminuire la velocità di alcuni

giatori, quali le disposizioni regolamentari per il loro uso ; come si
treni, ridurre anche il servizio dei treni. Il Consiglio poi

provieda alla composizione ed alla marcia dei treni .

L'Autore tratta , poi , delle locomotive, delle carrozze e dei carri
si riserva di fare altre economie , se la mancanza di affari

secondo i loro modi di costruzione e secondo l'uso a cui sono adibiti ;
continuerà.

occu pasi dei differenti problemi della costruzione e dell'esercizio delle Se il passato non fu lieto , non si presenta troppo lielo

diverse specie di ferrovie, nonchè dei vari sistemi di trazione.
un prossimo avvenire ; perchè si hanno passività da estin

Consacra infine uno speciale capitolo alla trazione elettrica.

In ciascun capitolo indicansi le vigenti disposizioni in Francia ed

guere, sôrte fino dalla costruzione della linea , e sono molti

accennasi sommariamente a quelle di altri Stati.

i miglioramenti richiesti dalle esigenze del servizio che oc

corrono nella maggiur pirle delle stazioni.

Come fallo di previsione , che possa in parte ammegliorare

Notizie Ferroviarie Italiane

le sorti della Società , può ritenersi la sperata costruzione

di un binario di raccordo delle Officine del gas lungo Dora

colla stazione centrale, pel quale forono presi accordi colla

Compaguia Reale delle Ferrovio Sarde. Società per la Rele Mediterranea .

Assemblea generale e relazione 1891. — Il 30 marzo u . s . Venendo alle cifre , gli introiti di esercizio si arrestarono ,

ebbe luogo a Roma l'Assemblea generale ordinaria degli a . dedolle le tasse erariali, a L. 527,335.05 , con una dimi

zionisti della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde. Inter- nuzione di L. 16,259.61 in confronto di quelli del 1890.

vennero 21 azionisti, rappresentanti 28,491 azioni , con di- Neyli introiti fuori di esercizio si ebbe a milevare altra di

ritto à 721 voti . minuzione di L. 4,901.14 ; ma occorre notare che in quelli

Dalla relazione del Consigliu d'Amininistrazione riassu dell'anno passato era compreso un utile prodotto da vendita

miaino quanto segue :
di terreni.

I prodotti del traffico nell'anno 1891 ammontarono a Al passivo , nelle spese di esercizio ordinarie e straordi .

L. 1,748,266.21 , con un'eccellenza di 1.. 72,137 10 sopra narie, si ha un un aumenlo di L. 6,000, dovuto a rinforzi

i prodotti dell'anno precedente. I prodotti fuori traffico som eseguiti all'armamento della linea , a riparazioni straordi

marono nel 1891 a L. 26,346.66, con un aumento di lire narie d - materiale ruolabile. Nulla è da segnare riguardo

8,358.02 sopra quelli del 1890. La sovvenzione governativa alle altre partite , cioè per quanto riflette il servizio dei ca

di prodotto nelto fu invariata di L. 6,149,355 60; quella p.tali , le svalutazioni della linea , del materiale mobile , degli

di prodotto lordo , ra -guagliata ai prodotti dell'esercizio , altrezzi e del mobilio.

ammontò nel 1891 a L. 580,106.52 . I proventi del bilancio Al passivo vennero falte de normali riduzioni di capitale

di competenza 1891 formano in complesso L. 8,584,056.40 ; derivanti dall'estinzione contrattuale di dieci obbligazioni e

somma superiore per L. 80,276.53 a quella corrispondente dall ' ammortamento della prestabilita quota di mutuo coi
del 1890 .

banchieri Lombard Odier, Bonna e Comp.

Gli oneri ascesero complessivamente nel 1891 a lire L'ulile da L. 121,121.14 si riduce a L : 1,121.14 , perchè,

6,972,706.38 , con un aumento di L. 34,933.52 sul 1890. oltre alle tasse erariali di L. 68,345.47 si dovellero pagare

Nel bilancio consuntivo 1891 gli utili sommano a lire per imposte dirette L. 52,000, e in complesso imposte per

1,611,350.02; a cui, aggiungendo la rimanenza alliva del L. 120,000, cosa altamente lamentala dal Consiglio nei ri

bilancio 1890 , si ha la somma totale di utili per la gestione corsi fatti a tenore di legge .

1891 a lire 1,711,390.34 Il bilancio si pareggia in L. 4,587 ,621.59 , con un residuo

Il bilancio nreventivo 1892 prevede: proventi, L. 8,561,213; a conto novo di L. 1,065.09 ; cioè il conto Profilli e Pers

oneri, L. 6,917,290 ; utili, L. 1,643,923. dite (dopo gli ammortamenti normali) in L. 1,121.14 , ite

Tra i lavori accennasi alla proposta della Compagnia al dottane la parle speltanle alla riserva in L. 56.05.

Governo, bene avviata, per allacciare la stazione di Cagliari Datasi poscia leitura della relazione dei Sindaci ed aper:

al porto della città stessa . tasi la discussione , a questa si pose termine coll'approvide
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zione, all'unanimità , del seguente Ordine del giorno proposto Ed ora, parendoci opportuna cosa facilitare il confronto

dal rappresentante la Provincia di Torino :
tra la precedente statistica ed altre da noi pubblicate in

« L'Assemblea, udile le relazioni dei Sindaci e del Con torno alle Ferrovie del mondo, in generale, ed alle Ferrovie

siglio d'Amministrazione, gravemente impressionata dal fatto d'Europa, in particolare, rimandiamo all'uopo i nostri lettori

esorbitante che il Governo si appropria L. 120,000 per tasse al n . 33 del 1891 , e pay. 527 , con richiamo a precedenti

sopra un utile nello di L. 121,121.14 , per cui non rimane articoli e notizie .

che un residuo di L. 1,121.14 , esprime l’alla sua mera Circa poi speciali statistiche generali sulla lunghezza delle

viglia che il Governo non intervenga egli stesso a porre in ferrovie nei singoli Stati d'Europa, ricordiamo : per le Fer

qualche modo riparo a cosi enorme fiscalità, ad impedire rovie Italiane il n . 3 del 1892, pag.33, con richiamo; per

che agenti troppo zelanti opprimano e soffochino siffatta le Ferrovie Austro -Ungariche il n . 45 del 1891 , pag . 562;

mente i servizi pubblici , quali sono quelli delle ferrovie. per le Ferrovie Francesi il n . 11 del 1892 , pag. 169 e il

« Contida che l'onorevole Amministrazione di questa ſer 11. 8 del 1891 , pag . 125 ; per le Ferrovie Inglesi il n . 14

rovia, la quale già impugno, e giustamente, nanti la Com del 1892 , par . 218 e il n . 45 del 1891 , pag. 721 ; per le

missione centrale i criteri seguiti dall'agente delle imposte Ferrovie Russe il n . 1 del 1892, pag . 11 ; per le Ferrovie

e dalle Commissioni sull'accertamento deiredditi di ricchezza Spagnuole in questa stessa rubrica e pagina , con ri

mobile, vorrà far pervenire al Governo le vive rimostranze chiamo; per le Ferrovie Svedesi in questa stessa pagina ,

di questa Assemblea, che vede compromessi per opera del pag. 000; per le Ferrovie Svizzere il n . 3 del 1892 , pag. 42 ,

Governo stesso gli interessi e le risorse di una delle mi ed i numeri 35 e 29 de ! 1891 , vispellivamente a pag. 562

gliori regioni del Piemonte . e 465 .

« Il rigore delle leggi dev'essere sempre temperato dallo
Ferrovie Spagnuole. - Linee aperte all'esercizio

spirito di equanimità e di giustizia , se non si vogliono ina
nel 1891. – Come già nel n . 4 del 1891 , pay. 58, per le

ridire le sorgenti della ricchezza pubblica » .
nuove linee ferroviarie aperte all'esercizio nel 1890, diamo

Ferrovia Intra - Pallanza - Gravellona. ora un riassuntivo prospeito cronologico delle ferrovie aperte

Deliberazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. all'esercizio nel 1891.

Del progetto di questa ferrovia, compilato dall'ing. Mi
Data dell'apertura e linea o tronco aperto Chilometri

chele Fenoglio , demmo già ampie informazioni nel n . 45 1 ° aprile Tronco da Marsa -Valset a Mora, della

del 1891 , pag. 718, quando annunciammo che l'Amministra Tinea Saragozza -Barcellona 20

zione comunale di Intra aveva presentata domanda per la 18 giugno - Linea da Puente Genila Labre, della

concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Compagnia dell'Andalusia 33

stessa . Aggiungemmo successivamente altre notizie , per ri 6 settembre Tronco da Bobadilla a Ronda, della

chiamo alle quali rinviamo i nostri lettori al n . 6 del cor linea Algeciras-Bobadilla . 71

rente anno, pag. 90. 13 novembre — Linea da Oviedo a Infiesto, della

Annunciamo ora che il Consiglio Superiore dei Lavori Compagnia delle Ferrovie economiche delle

Pubblici ha approvato nei riguardi tecnici, salvo alcune mo Asturie 47

difiche, il progetto di cui si tratta .
5 dicembre – Linea da Madrid e Navalcarnero å

Villa del Prado . . 62

Totale
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Numerose ed assai importanti furono, poi, le concessioni

definitive fatte nello stesso anno 1891 ; e cosi pure le auto

Ferrovie d'Europa. – Lunghezza alla fine degli rizzazioni a nuove concessioni accordate da leggi alGoverno.

anni 1889 e 1890. Da una statistica delle strade ferrate Progetto di ferrovia economica da Madrid a Santander .

aperlesi nel 1890, statistica pubblicata dalla Direzione delle
È allo studio, annunciasi, un progetto di ferrovia eco

ferrovie al Ministero dei Lavori Pubblici della Francia, rias nomica che da Madrid, per Arnada e Burgos, farebbe capo

sumiamo il seguente prospello : a Santander ; essa misurerebbe circa 600 chilometri.

Aumento Basta guardare alla carta della Spagna per comprendere

come questa ferrovia , quasi in linea relta, può considerarsi

Austria -Ungheria (1 ) Km . 26,587 27.113 526 la corda del grande arco di circolo percorso dall'attuale fer

Belgio (2 )
5,088 5,263 175 rovia che da Madrid , per raggiungere Burgos, tocca a Se

Danimarca 2,010 41 govia e Valladolid ; la nuova linea perciò farebbe concor

Francia (3) 36,372 36,895 523 renza ad una delle principali ferrovie del Nord della Spagna.

Germania (4 ) 41,002 41,908 906 Questo progetto – aggiunge il Journal des Transports –

Gran Bretagna e Irlanda 32,439 32,673 234 non è nuovo ; fu già posto innanzi altre volte , masempre

Grecia . 706 767 61 fu scarlato per ragioni finanziarie.

Italia 12,807 12,907 100
Ferrovie Svedesi . — Lunghezza e prodotto nel 1891.

Lussemburgo 454 483 29
Alla fine del 1891 la rete ferroviaria della Svezia misu

Olanda . . 2,560 2.577

una lunghezza di 2,742 chilometri, con aumento di

Portogallo 2,060 2,060
120 chilometri sull'anno precedente.

Rumenia 2, 475 2.494
I prodotti dello stesso anno 1891 ammontarono a corone

Russia e Finlandia (5) 30,159 30,957 798
20,910,258 ( la corona vale L. 1.38). Essi si suddividono in

Serbia . 538 538
7,316,703 corone per i viaggiatori ; 536,839 per animali

Spagna 9,678 9,878 200
vivi ; 824,296 per merci a G. V.; 12,232,422 per merci a

Sveziae Norvegia (6)
9,450 9,603 153

P. V.

Svizzera 3,000 3,070 70

Turchia , Bulgaria e Rumelia 1,611 1.719 108
Tramvie elettriche negli Stati Uniti del

Malta ( Isola di) . . . 11 Nord d'America. – Sviluppo nell'ultimo triennio e

stalo uttuale. – A complemento delle notizie dale nel n . 6 ,
Totali km. 218,966 222,926 3,960

pag. 91 , aggiungiamo le seguenti.

(1) Nel 1890 : Linee Austriache , chilometri 15,287 ; Linee Ungheresi , 11.266 ; Linee
Mentre in Europa si proseguono tentativi modesti di tra

Bosniache, 560 . zionimeccaniche, agli Stati Uniti le tramvie eleitriche vanno
( 2) Compresi 852 chilometri di ferrovio vicinali .

acquistando ogni giorno maggiore sviluppo . Presentemente ,
( 3) Nel 1890 : Linee d'interesse generale , chilometri 33,550 ; Linee d'interesse lo

cale , 3,122 ; Linee industriali, 223 . la lunghezza totale delle linee di tramvie in esercizio è di

( 4 ) Non compresi chilometri 1.052 a scartamento ridott ).
18,650 chilometri; dei quali 8708 chilometri a trazione ani( 5) Nel 1890 : Linee Russe, chilometri 29,080 ; Linee Finlandesi, 1,877 .

( 6) Nel 1890 ; Lineu Svedesi , chilometri 8,041 ; Linee Norvegiesi , 1,562 . male, 4914 chilometri a trazione elettrica , 3069 chilometri a

Stati Fine Fine

18901889 nel 1890

>

1,969

rava

19

>

>>

11
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trazione a vapore, 1060 chilometri a trazione per mezzo di La navigazione italiana e il canale di

ogmene . Suez. Nel 1891. – Un rapporto del Console italiano in

In meno di tre anni, quasi il 41 per cento di tramvie a ca Porto Said constata, con soddisfazione, che la nostra bandiera

valli sono state trasformate in Tramvie elettriche. Nel 1890, fu in aumento nel passato anno .

gli animali posseduli dalle Società di tramvia ascendevano in Tale aumento è dovuto al passaggio di bastimenti mercan .

complesso alla cifra di 116,795 cavalli. Questa cifra è discesa , tili e non da guerra o piroscafi noleggiati . Il 1891 fu il primo

alla fine del 1891 , a 87,114 cavalli ; il che rappresenta in un anno che vide transitare il canale da piroscafi italiani all'in

solo anno una diminuzione di 29,681 cavalli. fuori della Navigazione Generale . Questi piroscafi furono 12,

Sulla rete di Boston si contano 390 velture elettriche in quasi tutti diretti alle Indie per caricarvi grano o riso.

attività, altre 250 sono in costruzione. Si è dovuto in questi Verso l'Italia, anche rel 1891, vi fu aumento dei piroscafi

ultimi tempi, costruire un immenso stabilimento centrale esteri . lufalli, mentre nel 1890 si diressero dal canale ai

che può fornire 26,000 cavalli di forza . La medesima Società, porti italiani 236 bastimenti esteri , nel 1891 se ne dires

la « West -End Company, » sta impiantando un altro stabili sero 269...

mento supplemen
tare di 9000 cavalli nel distretto East-Cam

Esposizione Universale di Parigi 18 9. -

bridge , e mantiene in esercizio la sua prima ed antica offi

cina costruita ad Allston di 1200 cavalli di forza . La rele

Quanto ha costalo . – Si è finalmente chiuso il bilancio

completa dispone quindi di 36,000 cavalli vapore . Il sistema
dell'Esposizione di Parigi del 1889 , e fu pubblicato col cor

redo dei più minuti particolari.
di trazione adottato a Boston è il sistema Thomson -Houston.

A noi basterà il riportare i dati riassuntivi, per indurne

il criterio del quanto costi un'Esposizione al giorno d'oggi,

anche senza punto accennare ai preventivi mastodontici di

Notizie Diverse Chicago.

Gli introiti complessivi delle sovvenzioni, degli ingressi,

Società Veneta per imprese e costruzioni delle locazioni e della rivendita del materiale usato ammon

pubbliche . - Assemblea generale e relazione 1891. - tarono a 50,000,519 franchi ; le spese tolali furono di qua .

Il 31 marzo u . s . lennesi a Padova l'Assemblea generale ranla milioni. C'è però a tener conto che a costituire la

ordinaria degli azionisti della Società Veneta per imprese e egregia somma degli introiti concorsero 17 milioni sovve

costruzioni pubbliche. Intervennero 141 azionisti, rappre muli dallo Stato e 8 dalla città di Parigi ; 25 milioni, che

sentanti 25,150 azioni, con dirillo a 2,561 voti. non tulli yli Stati e tulle le capitali d'Europa sono in grado

Riassumiamo brevemente dalla relazione del Cousiglio di di sovvenire , e senza dei quali la chiusa del bilancio pa

Amministrazione : che l'andamento delle cose sociali è gran rigino non brillerebbe certo per altività ! ...

demente miglioralo ; che inolte questioni furono onorevol
Invio dei bagagli per mezzo dell'elettri .

mente Transalle ; che alcune imprese furono abbastanza pro .

ficuamente liquidale, e che in quelle che ancora rimangono,

cità . Il signor Bennell propone la costruzione, nelle

principale l'acquedotto di Napoli, si altende di giorno in
vie di Londra , di gallerie di m . 0.60 di larghezza, su me

giorno l'ultima e definitiva sentenza, che farà incassare alla
tri 0.90 di altezza , che partono da una stazione centrale e

Società una somma rilevante per modo da assicurarne le
mettono capo per mezzo di rami a tutte le case della città ,

sorti .
e nei quali si muovono carreltelli elettrici .

Dopo la lettura della relazione dei sindaci fu aperta la
Il principio di tale sistema è il seguente : Supponiamo che

discussione.
l'abbonato A desideri mandare un collo all'abbonato B. Do.

Fu messo quindi ai voli il seguente Ordine del giorno
manda alla stazione centrale un carrellello ; dopo aver ca

proposto dal Consiglio d'Amministrazione :
ricato il veicolo , l'abbonato A annuncia alla stazione cen

È approvato il bilancio che chiude , sia in attivo che
trale che è preparato a spedirlo all'abbonato B. Quando

in passivo, con L. 106,444,124.81 e con un saldo in altivo

questo ha vuotato il veicolo, lo rimanda alla stazione centrale.

della partita Profilti e Perdite di L. 4,319,540.09 » .
Progetto di una linea telefonica fra l'Ame.

Esso olleine voti 1,079 favorevoli contro 529 contrari. rica e l'Europa . Un elettricista di Boston , il si

Fu poscia sottoposto alla votazione dell'Assemblea un Or gnor Gorham Gray, avrebbe determinato le condizioni di una

dine del giorno, col quale si invitava il Consiglio d'Ammi linea telefonica tra l'Europa e l'America.

nistrazione a convocare un'assemblea straordinaria entro un Il cavo potrebbe essere di ferro, invece che di rame, e

mese , perché si pronunciasse sulla convenienza che la So da ciò risulterebbe una grande economia nelle spese del

cietà continuasse a vivere o no . Esso non ebbe che 359 voti primo impianto.

favorevoli contro 1,764 . Bisogna accettare questa notizia colla più grande circo

Fallimento Società An , " et. Tardye Benech .
spezione.

Messa all'incanto dello Stabilimento . Allo scopo di

evitare una maggior diminuzione dell'attivo , che sarebbe

inevitabile qualora si prolungasse vieppiù l'attuale stato di MEMORANDUM PRATICO

cose (1 ) , e ciò sia per il naturale deperimento del mate

riale, sia per la perdita derivante dall'inattività dello Sta

bilimento, il Curatore della fallita Società è venuto nella GUIDA DEGLI APPALTATORI

decisione di affrellare la messa al pubblico incanto dello

Stabilimento medesimo.

A tale incanto si procederà, con le dovute formalità di
I. - Lavori e Forniture

leyge , il giorno 21 del corrente mese di aprile , alle ore per Ferrovie .

dieci antimeridiane, in una delle sale del Tribunale Civile

e Penale di Savoua.
Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag .

La gara verrà aperta sul prezzo d'asta, determinato dal guag nelle INFORMAZIONI ParticoLARI, ove sono pubblicateeziandio

perito ing. Italo Maruti, in L. 4,100.000, benchè il prezzo le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

totale della perizia ascenda a L. 8,195,000.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le offerte non possono essere interivri a lire 1000 ; e gli
1 .

offerenti dovranno sborsare lire 300,000 per le spese , oltre
Progetti e preventivi di spese

il decimo del prezzo , salvo, per quest'ultiino, dispensa dal

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

Giudice delegato avv . Giuseppe Brardoli.
Rete Adriatica . – L. 276,343.50 * per ampliamento e sistema

I Catali a quindici giorni; aumento non minore del sesto .

zione della stazione di Mantova ;

Fabbisogno * del materiale metallico di armamento di tronchi

( 1 ) Circa la dichiarazione del fallimento, vedi in questa rubrica del n . 6, pag . 91 . delle linee Rocchetta Jelfi-Potenza e Sulmona - Isernia ;
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Comune di Peturbiolo Pavia - (21 aprile, ore 2 pom . , upico

e definitivo ). Appalto dei lavori per la nuova inalveazione del

torrente Rile di Retorbido. Importo L. 93,991.69. Cauzione prov

visoria L. 6600. Cauz . def. L. 15,000 .

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Caserta (23 aº

prile , ore 10 ant. , 1a asta ). — Appalto delle opere e provviste oc

correnti alla costruzione del tronco della strada provinciale di serie

N. 81 , compreso fra la provinciale di Fondi e la Sella Quercia del

Monaco (m . 5601). Importo L. 123,272.79 . Cauz. prove . L. 10,000.

Cauz. def. il decimo, Fatali a giorni 15 .

Amministrazione Provinciale di Parma (25 aprile, ore 10 ant.,

definitivo) . Appalto in un solo lotto dei lavori seguenti da farsi

nella strada di Medesano :

a) Variante al tratto da Medesano fin oltre la Navazza;

b) Costruzione di un ponte metallico sul rio Dordone e tratti

d'accesso ;

c) Variante al tratto da Felegara all ' innesto della strada co

munale di Sant'Andrea ;

d ) Costruzione di ponticelli sui rii Sgalzarino e Fontana.

Importo ridotto L. 59,070 (V. n . 10 e 13).

Prefettura di Terra di Lavoro (26 aprile, ore 11 antimerid ,

1 ° asta) . Appalto delle opere per la riduzione a Riformatorio ma:

schile della Casa penale femminile di Santa Maria Capua Vetere.

Importo L. 45,435. Cauz. provv . L. 2300. Cauz . def. L. 4600. Fa

tali a giorni 15 .

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Venezia (30

aprile, ore 10 ant . , unico e definitivo ). Appalto delle opere e

provviste occorrenti all'escavazione dei canali di grande navigazione,

foci e bacini del PortoLaguna di Venezia , pel sessennio 1892-98.

Importo L 2,772,000. Cauz, provv. L. 100,000. Cauz. definitiva il

decimo.

INCANTO DELLO STABILIMENTO TARDY E BENECH . Tribunale di

Savona ( 21 aprile, ore 10 ant.). Importo L. 4,100,000 . Depo

sito L. 300,000 (V. « Notizie diverse » di questo numero ).

L. 10,400, per consolidare la trincea al chilometro 126.430,

presso all'imbocco Sud della galleria dei Balduini , nella linea Orte

Foligno- Falconara .

Rete Mediterranea , L. 1,740,000, per eseguire il risanamento

e completamento della massicciata sulla intera linea Napoli.Meta

ponto, escluse le tratte sulle quali già venne attuato un tale pror

vedimento, cioè su una estesa di circa 219 chilometri;

L. 23,000, pei lavori di modificazioni ai focolari e camini delle

case cantoniere lungo i tronchi Battipaglia-Pisciotta e Sicignano-Ca

sa !buono delle linee Battipaglia-Sicignano e Sicignano -Castrocucco ;

L. 16,500, per il rifacimento di n . 18 scambi e di m . 334 di

binario nelle stazioni di San Miniato, San Romano e La Rotta, nella

ferrovia Firenze-Empoli-Pisa;

L. 5050, per l'impianto d'una fermata al casello 9 della linea

Rho-Sesto Calende, fra le stazioni di Parabiago e di Legnano.

Direzione tecnica governativa per la ferrovia Aulla- Lucca .

Progetto modificato d'appalto * del tronco Ponte a Moriano -Bagni

di Lucca .

2.- Progetti e preventivi di spese

approvati dal Regio Ispettorato Generale .

Rete Mediterranea. - L. 2,813.21 per costruzione binario morto

e chiusura per un nuovo provvisorio deposito combustibili ad Ales

sandria ;

L. 4,770 per applicazioni catene e chiavi in ferro a 5 case can

toniere fra Monasterace e Palizzi ;

1. 1,650 per costruzione di un muro di sbarramento e cunetta

murata al passo a livello, al Km . 311.589.47 , fra Montauro e So.

verato.

3. - Gare aperte .

Rele Adriatica (prossimamente ). Appalto * fra Ditte Nazio

pali per fornitura di 100 botti in lamiera d'acciaio, rivestiti d'a

bete di Moscovia , da caricarsi su carri piatti ordinari, pel trasporto

di vini , mosti ed uve. Cinque lotti di 20 botti ciascuno. Importo

complessivo L. 259,840

SPAGNA. - Commissione dei lavori del porto di Huelva (2 maggio ,

ore 2 pomeridiane ). Fornitura di 4 grue a vapore mobili, della

forza di 4 tonnellate ciascuna, montate su carri in ferro, e funzio

nanti tanto a vapore quanto a mano. Cauzione provvisoria fr. 1000.

Gare aggiudicate definitivamente .

Rete Mediterranea. Alla Ditta Turano Rosalbino di Taranto

i lavori per alzamento livelletta fra i Km . 45.531 e 46.955 fra Me

taponto e S. Basilio ( linea Taranto -Reggio ), col ribasso del 17.30

per cento sui prezzi di tariffa.

5 . Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie .

Rete Mediterranea ( Seduta del Comitato, 8 corrente). Re

vello Pietro e Viglino Lorenzo di Alba , per appalto delle opere oc

correnti per la deviazione del Tanaro alla galleria Raineri, presso

Rubini e C. di Dongo, per fornitura di Kg. 200,000 di ferro

in barre per chiodi, bolloni e tiranti di caldaie;

Società Nazionale delle Officine di Savigliano per appalto tra

vate metalliche cadenti nei tronchi da Polcevera ad Ovada, della

linea Genova -Asti;

Taverna Luigi di Alessandria, per ripristino della difesa con

palafitte Brunesi contro le corrosioni del Tanaro tra Felizzano e

Solero ;

Mongardi Giovanni di Roccasecca, pei lavori d'ampliamento e

riordino del fabbricato viaggiatori della stazione di Roccasecca ;

Roberto Desanna di Napoli , per fornitura di tonnell. 1800 di

carbone fossile da forni;

Società Ligure Metallurgica di Sestri Ponente , per fornitura

di Kg. 100,000 di ferro in barre per chiodi, bolloni e tiranti di cal

daie;

Bochumer Verein di Bochum , per fornitura di n . 300 ruote da

veicoli ;

Ditta Garetto Pietro e Figli di Torino, per fornitura di m3 208

di legname rovere da lavoro .

III . Forniture diverse .

A.

Aste .

R. Fabbrica d' Armi Torino - (14 aprile, ore 2 pom ., unica

e definitiva) . Fornitura di ferro scelto : kg. 22,000 diverso in

verghe a i . 0.34 ; kg. 35,000 profilato (per culatte mobili) a

L. 0.48 . Cauz . L. 2430. Consegna in giorni 70.

Fornitura di acciaio : kg. 2600 fuso in verghe a L. 0.70 ;

kg . 300 duro in lainiera a L. 1.20 ; kg . 1500 in filo grosso a

L. 0.75 . Cauz . L. 340. Consegna a giorni 40.

Fornitura di ferro scelto in verghe kg. 14,000 a L. 0.35.

Cauz. L. 490. Consegna a giorni 10.

R. Fabbrica d'Armi Terni ( 18 aprile, ore 4 pom ., unica

e definitiva ) . Fornitura in due lotti di ferro : 1 ° lotto chilo

grammi 9500 profilato diverso a L.0.45. Consegna giorni 80. Cau

zione L. 428 ; 2 ' lotto : kg. 1500 filo grosso a L. 0.45 e kg. 9800

scelto in verghe a L. 0.45 . Consegna a giorni 40. Cauz. L. 509.

(29 aprile, ore 4 pom , unica e definitiva). Fornitura di

acciaio : kg. 100 fuso in filo per utensili a L. 4.25 ; kg. 500 fuso

in lamiera a L. 1.40 ; kg. 3000 fuso in verghe a L. 1.30. Cauzione

L. 503. Consegna a giorni 60 .

Direzione Territoriale d'Artiglieria Roma ( 18 aprile,

ore 10 ant. , unica e definitiva) . Fornitura di acciaio e ferro ;

kg. 1000 d'acciaio fuso in verghe a L. 2 ; kg. 245 di ferro buono

in lamiera grossa a L. 0.70 ; kg. 110 sottile a L. 1 ; kg. 2000 ferro

fino in verghe a L. 0,50. Cauz. L. 329. Consegna a giorni 20.

Fornitura di stagno, ottone e latta per L. 1167. Cau

zione L. 117. Consegna a giorni 20.

Alba ;

GUIDA DEGLI AZIONISTI

II . Opere pubbliche

e provviste occorrenti.

Appalti .

Municipio di Rivarolo Canavese Torino - ( 16 aprile, or

10 ant. , definitivo) . Appalto dei lavori di costruzione del retti

lineo della bealera comunale. Importo ridotto L. 31,186.76 (V. n . 12) .

CONVOCAZIONI.

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NavigaziONE.

19 aprile. Tramways di Torino. Assemblea generale or

dinaria per le ore 11 ant. , nella sede a Bruxelles, via di Namur.

20 aprile. Tramways Fiorentini. — Assemblea generale or

dinaria per le ore 11 ant.,, nella sede a Bruxelles, via di Namur.

21 aprile . – Tramways Napoletani. - Assemblea generale or

dinaria per le ore 11 ant., nella sede a Bruxelles, via di Namur.

21 aprile. – Ferrovia Alessandria -Acqui. — Assemblea gene

rale ordinaria per le ore 2 pom . , in Firenze, via Bufalini, N. 35 .

e
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Prestito Consorziale Ferroviario delle Provincie di Padova

Treviso -Vicenza 1874. – Dal 1 ° aprile pagamento degli interessi

semestrali in L. 27.50.

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

April 2 Aprile 9

L. 621

>>

> D

» 481

» 570

1280

D 300

624

481

570

280

300

>>
D

>>

»

>

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Rete Adriatica. Dal 1° luglio saranno rimborsati i Buoni in

oro estratti nella XLIV estrazione (V. pagine Annunzi ).

Strade ferrate secondarie della Sardegna. Elenco delle

obbligazioni di 1 ° e 2° serie state estratte e rimborsabili dal 1°

aprile.

Obbligazioni di 1 serie.

Titoli da una obbligazione :

N. 445 , 1662, 2538, 4367 , 6015 , 6696, 7588 , 7670 ;

Titoli da cinque obbligazioni:

Titolo N. 8475 dalla obbligazione 9771 alla 9775

10091 17851 17855

10594 20366 20370

11290 23846 2380

12674 30766 30770

Obbligazioni di II serie.

Titoli da una obbligazione :

N. 40, 42, 1038, 2590, 2684, 3956, 4194, 4263, 5112, 6294 ,

6455, 6758, 6893, 7469.

Titoli da cinque obbligazioni:

Titolo N. 10842 dalla obbligazione 22206 alla 22210

11039 23191 23195

11513 25561 25565

11556 25776 25780

Titoli da dieci obbligazioni :

Titolo N. 13421 dalla obbligazione 37201 alla 37210

14264 45631 45640

14864 51631 51640

Dal 5 aprile viene pagata la cedola N. 8 delle azioni in cir

colazione della Società in L. 10.50 e la cedola N. 3 di quelle di

godimento in L. 4.25 .

»

Azioni Ferrovie Meridionali .

Mediterranee

Sicule.

Sarde (preferenza )

Palermo Marsala -Trapani

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali .

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo-Modena

Novara-Seregno

Palerino-Marsala -Trapani

2a einiss.

Centrale Tuscana .

Mediterranee 4 010

Meridionali .

Sarde, serie A.

serie B.

1879

Pontebba

Nord -Milano

Meridionali Austriache .

Gottardo 4 %

D

>

>

1)

) 545 545

» 284 284

67.50 68

» 314 312

» 299 301

495 495

427.50 427.50

>> 301.25 303.50

301 301

D302 301.50

» 291 292.50

452 452

» 255 50 257

» 312.50 314.50

» 102.25 102.25

D

»
»

1 1 )

>>

1

>> >>

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 .
Dal 21 al 31 Marzo 1892.

RE TE PRINCIPALE (*) RE TE SECONDARIA (** )

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente

Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

+

1204

4170

4153

410

+

+

53

63

653

653

630

639

22

14

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,363,235 42

73,461 19

301,818 86

1,488,862 29

1,503,183 40

70,680 09+

352,563 40

1,575,317 12

139,947 98

2,781 10

50,744 54

86,454 83

53,763 02

2.060 17

12,650 17

83,534 49

76,440 93

2,604 72

18,667 36

121,345 34

22,677 91

544 55

6,017 19

37,810 85

TOTALE 3,227,377 76 3,501,744 01 274,366 25 152,007 85 219,058 35 67,050 50

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

Prodotti dal 1° Luglio 1891 al 31 Marzo 1892.

33,924,812 31 33,881,681 33 + 43,130 98 1,836,178 26 ! 1,986,555 59

1,558,678 90 1,552,015 84 + 6,663 06 67,219 97 72,323 70

8,540,290 61 8,392,639 66 + 147,650 95 443,331 17 454,608 75

38,085, 758 18 38,266,580 72 180,822 54 2,755,168 39 2,979.364 73

82,109,540 00 82,092,917 55 + 16,622 45 5,101,897 79 5,492,882 77

150,407 33

5,103 73

11,277 58

224,196 34

TOTALE 390,984 98

Prodotto per chilometro

della decade.

riassuntivo .

767 69

19,690 54

843 39

19,988 54

75 70

298 00

233 14

7,813 01

347 71

8,596 06

114 57

783 05

( *) La linea Milano -Chiasso (K. 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

("*) Col 1 ° Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale .
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SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'll al 20 Marzo 1892
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Chil. 32 Chil. 108 Chil. 14 Chil. 24

Viaggiatori .

Bagagli e Cani.

Merci a G. V. • P. V. Accel.

Merci a P. V ..

TOTALI

2.874.85

38.65

4.56.80

4.673.25

8,025.55

9,693.65

181.25

1,965.60

5,315.80

17,156.301

885.70 663.15

14.50 5,35

84.75 139.80

658.15 2,187.25

1,613.10 2 995.55

Chil. 44 Cail, 33

2,228.15 2,566.05

30.60 1.00

263.55 55,50

1.075.201 39.90

3,597.50 2,662.35

Chil. 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil . 45 Chii. 18

3,864,10 3,403 05 1,258,20 3,927.15 1,789.05 850.60

7.35 52 50 15 90 2.2.90 17.35 7.40

103.25 317.20 241.90 385.10 167 50 24.45

2,812.45 1,687.85 1,129.40 1,170 95 935.75 134.50

6,867.15 5,490.60) 2-645.10 5,506.10 2,909.65 1,316.95

FERROVIE SECONDARIE NEL CIRCOLO FERROVIARIO DI TORINO

PRODOTTI DEL JESE DI GENNAIO 1892.

Torino- Rivoli
Torino -Cirie

Lanzo

Settimo-Rivarolo

Castellamonte
Santhià - Biella Fo - sano -Mondovi Sassi-Superga

Basaluzzo

Frugarolo

Ferrovie

economiche

Biellesi

Chilom . 12 Chilom . 32 Chilom . 23 Chiluin . 30 Chilom . 24 Chilom . 3 Chilom . 9

241.80Grande Velocità.

Piccola Velocità .

9,926.30

274.20

22,825.55

7.646.13

11,073.10

9,323.00

17,731.60

25,340.70

2.525.00

274.45

838.15

134.80

4,483.75

318.55

TOTALI 10,200.50 30,471.71 20,396.10 13,272.30 2,739.45 244 SO 972.95 4,832.30

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

3

FAB
BRI

CA

Orrione IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO , ALZANO MAGGIORE, NESE, PRADALUNGA , COMENDUNO,

ZOGNO , PALAZZOLO SULL'OGLIO .

VITTORIO, OZZANO PRESSO Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO .

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland , di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata , er ogni eifetto di legge.

La Società stessa è la sola che possi attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomati Calce eminntemente ilraulica di Palazzolo.
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

-

1

- - -

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .

BIGLIETTI SEMPLICI.

(1) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto

Dai
LONDRA PARIGI LONDRA quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e

PARIGI
(1 ) (2)

che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta
(4)

punti contro indicati
zioni della P- L -M postelungo l'itinerarioed a sei stazioni

italiane a loro scelta. Oltre i prezzi omologati è riscosso

alle 1а 2a la per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a pro2a la 2a la 2a
validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.

classe classe classe classe classe classe classe classe
( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

Stazioni sotto indicate : (3) Biglietti validi per 30 giorni.

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

Torino ... ( 172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160 - (***)115 – 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr . 3 sta
Milano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 45 giorni 283 50 210 30 giorni 172– 125 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Bonlogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in

Genova : 192 75 143 10119 25 87 85 soprappiù .

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90 recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,

Firenze. 223 05 164 35 149 55 109 10 eglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario a

via Genova Falconara per Roma. - Allo stesso modo nel senso in
Roma 254 75 186 50 181 25 131 25 verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo - stazione il

Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80 loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .

Firenze ( 230 35 169 40 156 85 114 15 ( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

via Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Em
Roma

Bologna
269 60 196 90 196 10 141 65 poli e ritornare poscia a Pisa per questa ultima via . –

Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono
Napoli ( 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( **) 494 40 364 60 recarsi da Pisa a Firenze per Empoli , ritornare Pisa

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

via Napoli . 381 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi ( “) 556 20 407 95 e Grosselo .

Brindisi (3) ( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi 538 95 395 80 torno Parigi- Torino è anmentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina (via Napoli) 376 75/273 10303 25 217 85 di viaggio circolare interno italiano.

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio. RITORNO

STAZIONI | la cl. 1. 2. cl. la , 2a classe Club - Train 1a, 2a classe STAZIONI 1.2. cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl. Club- frain 1. 2. cl .
- -

-
-

--

|

-
-

- - -
-

-

-

V
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6 10 p . 1
1
1

* Par.

& .

I
T

-

2 33 p .

705 p .

1
1

. 755 p .

8 54 p .

10 41 p .

1 35 p .

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

1 58 p .

5 30 p .

8 16 p .

8 38 p .

I
I
I

Evian

Par. 3 10 p.8 50 a.11JCh .-Gross Par. 8 20 a . 10 - a . antim . 3 8 15 pomer . Napoli ,- p .

11 - P.Londres 3 - P.118 30 & antim, 3 RomaVictoria . 8 15 pomer.p .

6 15 a.9 30 p .Firenze10 20 a. 1 - 4 50 p. 10 15 pomer.pomer.Douvres .
9 25 &.6-8.Brindisi .Arr . 12 mer . 2 20 pomer. 12 10 antim(ora inglese)
5 45 a .Ancona 7 40 p.Calais -maritime Déjeun .
10 45 a.1 40 a .

2 52 pomer. 6 40 p. 1 04 antim . Bologna.( ora francese) . Par . 12 40 p .
6 30 a . 8 57 p .Alessandria

10 51 a.Arr. 1 35 p . 211 p . 1 58 antim .

Arr. 8 21 a . 12 35 p. 10 36 p.
Boulogne -Gare .

Torino .1 50 antim .1 27 p . 2 15 p .

5 12 pomer .j Arr. 3 28 p . 3 53 p . 8 59 p . 3 46 antim .
(B)Amiens ..

6 40 a.
5 17 pomer. 3 51 antim .Par. 3 33 p . 358 p. 904 p.

Brindisi. 2 20 aPar .

8 50 a . 2 20 p . I 3 10 p . 10 25 p .
Pierrefitte -Stain Par.

Napoli .
Arr. 535 p . 5 47 p . 7 – pomer . 10 47 p . 5 50 antim .

8Roma . 3 05 p. 10 25 p .Pranzo Pranzo

Paris-Nord (Buffet) 4 - a. 1 48 p .10 32 p .6 20 antim . Livorno7 25 pomer.Par .
11 35 8.

8 06 pomer,
7 16 antim . Firenze 855 p .Paris -Lyon (Buffet) Arr.

Pisa .. 11 05 p . 4 55 a.

734 p .
3 50 a.| San - Remo. 12 05 p .la cl .1.2.cl.(A) 1.2 . cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl .
93 30 a. a .Genova

8 55 a. 11 15 a. 1 45 P. Torino.
12 35 p . 10 36 p.

9 - p . 910 p . Arr . 7 25 a .Paris -Lyon ( Buffet)Par.

Dijon .. Arr . 1 54 a . 2 29 a . 2 05 p . 5 35 p . 6 43 p .
Milano Par . 10 30 a.

8 53 a. 11 46 p . 4 45 a . 11 30 a .Genève Novara
11 04 a .

10 47 p .Torino . Arr . 8 15 a. 1 30 p .Evian

6 37 a. 7 59 a. 11 59 p.Aix - les- Bains .

11 15 p.2 12 p .6 58 a. 8 30 a. 11 20p , Torino. Par. 8 35 a .12 21 a.
2 20 a .

Chambéry .
3 04 a . Modane 12 20 p.9 42 a.Modane

5 03 a .
6 20 p . 7 50 a. Chambéry 3 42 p.Torino

5 27 a.Aix - les -Bains 4 14 p .
8 30 a.Torino . Par . 2 30 p . 7 45 p .

12 55 p . 604 p. 5 38 p .
10 31 p.4 29p. 9 43 p . 4 15 a.

Novara
3 12 p . 7 20 p . 720 p .Genève

11 27 a .
Milano. Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1. 2. cl.1.2. cl .
1. 2. cl .

11 17p. 1 36 a. 1 51 a .Dijon : 11 32 a. 1 05 p .
8 25 a.

5 35p . 5 55 p .
Torino .

6 40 a . 6 55 a.
Par . 2 35 p . 750 p. Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a .

1. 50 a.Genova
Arr . 6 04 p . 11 - P.

1.2. cl. 1. cl.11 13 p . 8 26 a.| San -Remo .
9 38 a . Club -Train 6 28 p.7 10 antim .4 25 p .10 50 p . 2 58 a . Paris -Lyon ( Buffet)Par.Pisa ,

8 05 antim .Arr. 10 32 a la cl . 7 25 p .12 40 a. 7 20 a.Firenze
Déjeun . Pranzo

Livorno
11 20 p . 5 35 a.

Paris-Nord(Buffet) 1. 2. cl .
1 12 p .6 25 a . 10 11 15 p .Roma .

8 25 p .7- a . Par 8 22 antim . 11 30 a . 3 15 p .Napoli. 1 39 p . 3 58 p . 6 39 p .

10 26 p .6 10 p . Arr. 10 17 antim . 1 13 p . 505p.Brindisi. Arr.

Amiens . . Déjeuner

8 25 a. Par . 10 37 antim . 10 31 p.1 18 p . 510 p .Torino.. Par . 2 35 p . 7 – p .

12 29 a.10 03 a . Arr. 12 34 pomer .Alessandria Arr. 4 08 p . 8 50 p.
Boulogne -Gare . 12 21 a .3 20 p. Par . 12 26 pomer.202 a.Bologna .

3 41 p . 7 28 p . 1 21 &.1 24 pomer .6 50 &. 11 07 p . ( ora francese) . Arr.

3 45 p . 730 p .
Ancona

1 25 pomer. 1 30 a.Calais-Mar (ora ing.) Par.
9

Brindisi.

4 -2.p .6 10 8. 6 47 p . 3 20 poier .Douvres .Firenze

5 55 a .12 45 a. Victoria . Arr. 7 10 p.10 45 p .505 pomer.
LondresRoma .

5 05 pomer. 5 55 &.7 15 p . 10 45 p .Ch .-Gross Arr.6 39 p . 1 39 p .Napoli . Arr.

OSSERVAZIONI. - VIAGGIATORI . - (*) Questo treno non prende in 2a classe che OSSERVAZIONI . – VIAGGIATORI. — ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a.

Mancando questa partenza, lad subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i via giatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .
corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a. ed alle 8.10 p.

( A) Il treno che parte da Paris-Lyonalleore 9 p .non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE . - Una vettura di la classe, lits -salons , va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE .- Una vettura di la classe, lits -salons,va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris -Nord alle
8.22 a.

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p,o da Paris-Lyou alle 9 p.

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI
, composti di Sleeping- Cars Salonse Ristorante

.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 po ner .; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

Londra ir 69.65 a fr . 84.65 Londra . 106.50 .

|
|
|
|
|

4 38 p .

6 44 p .

507 p .

10 44 p . 6 15 p .

5 20 p .

12 40 p .

CALAIS -ROMA .

Sopratassa per i posti nelle vetture di lusso :

da Pisa allo

Ogni lunedìpart. da Londra alle ore 3 pom .; part. da Paris-Nord alle 11.53 pom .; arr. a Torino il martedi alle 6.42 pom .; art. a Genova P. B. il martedi
alle 10 pom .; arr. a Pisa il mercoledi alle 1.22 ant., arr . a Roma il mercoledì alle 7.41 ant. Ogni mercoledì parte da Roma alle ore 9.50 ant.; part.

1.6 pom.; part. da Genova P. B. allo 7.33 pom .; part. da Torino alle 11 pom .; arr . a Puris - Nord alle 2.45 pom . del giovedi ; arr, a Londra alle 10.46 pom. del giovedi.

Parigi- Roma, fr. 63.5 ) ; Torino - Parigi, fr . 43,59 ;Genova - Parigi, fr.56 ; Pisa - Parigi, fr.56; Roma- Pisa ,fr.10,5Q ;

Roma -Genova , fr. 16 ; Roma - Torino, pr. 21; Torino- Pisa , fr . 10.50 ; Parigi- Londra, fr . 18.75.
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima sedente in Firenze Capitale L. 260 milioni, interamente versati

SERVIZIO DEI TITOLI

Esercizio della Rete Adriatica .

XLIVma ESTRAZIONE dei BUONI IN ORO eseguitasi in Seduta pubblica il 1 ° Aprile 1892 .

I Buoni estratti saranlio rimborsati a cominciare dal 1° Luglio 1892, mediante la consegna dei Titoli muniti di tutte le Cedole

Semestrali non scadute. Dal 1 ° Luglio 1892 in poi cessano di essere fruttiferi.

NUMERI ESTRATTI .

T I T O L I D A CIN QU E

Num .

delle

Cart .

Numeri dei Buoni

Nom .

delle

Cart .

Numeri dei Buoni

Num .

delle

Cart .

Numeri dei Buoni

Num.

delle

Cart .

Numeri dei Buoni

Numero

delle

Cartelle

Numeri dei Buoni

Numero

delle

Cartelle

Numeri dei Buoni

82

131

153

253

303

382

436

437

500

563

570

573

627

633

637

706

799

812

813

897

953

979

1007

1088

1104

1140

1153

1191

1233

1308

1342

1332

1373

1475

1480

1486

1494

1522

1656

1724

1781

2801

1816

1843

1881

2120

2146

2168

2210

dal N.

406

651

761

1261

1511

1906

2176

2181

2496

2811

2846

2861

3131

316i

3181

3526

3991

4056

4061

4481

4761

4891

5031

5436

5516

5696

5761

5951

6271

6536

6706

6756

6861

7371

7396

7426

7466

7606

8276

8616

8901

9001

9076

9211

9401

10596

10726

10836

11046

al N.

410

655

765

1265

1515

1910

2180

2185

2500

2815

2830

2865

3135

3165

3185

3530

3995

4060

4065

4485

4765

4895

5035

5140

5520

5700

5765

5955

6275

6540

6710

6760

6865

7375

7400

7130

7470

7610

8280

8620

8905

9005

9080

9215

9405

10600

10730

10840

11050

2233

2269

2279

2349

2352

2420

2436

2491

2500

2570

2632

2704

2708

2723

2769

2795

2813

2821

2928

2931

2962

3071

3100

3214

3280

3291

3.294

3295

3297

3310

3333

3376

3386

3566

3693

3708

3793

3822

3875

3891

3980

4113

4158

4167

4299

4358

4377

4407

dal N.

11161

11341

11391

11741

11756

12096

12176

12451

12496

12846

13156

13516

13536

13611

13841

13971

14061

14116

14636

14651

14806

15351

15496

16066

16396

16451

16466

16471

16481

16546

16661

168 76

16926

17826

18161

18536

18961

19106

19371

19451

19896

20561

20786

20831

21491

21786

21881

22031

al N.

11165

11345

11395

11745

11760

12100

12180

12453

12500

12850

13160

13520

13540

13615

13845

13975

14065

14120

14640

14655

14810

15555

15500

16070

16400

16455

16470

16475

16485

16550

16665

16880

16930

17830

18165

18540

18965

i9110

19375

19455

19900

20565

20790

20835

21495

21790

21885

22035

dal N.

4447 22231

4481 22401

4484 22416

4603 23011

4673 23361

4699 23491

4753 23761

4916 24576

4927 1 24631

4939 24691

4942 24706

4943 24711

5020 25096

5091 25151

5122 25606

5144 25716

5204 26016

5207 26031

5247 26231

5270 26346

5276 26376

5288 26436

5310 26546

5183 27411

5509 27541

5583 27911

5710 28516

5821 29101

5810 29196

5931 29651

5942 29706

5950 29746

5977 29881

3992 29956

6017 30081

6039 30191

6049 30241

6093 30461

6153 30761

6176 30876

6202 31006

6373 31861

6439 32191

6451 32251

6460 32296

6654 33266

6707 33531

6740 33696

al N.
20235

22405

22420

23015

23365

23195

23765

24580

24635

24695

24710

24715

25100

25455

25610

25720

26020

26035

26235

26350

26380

26440

26550

27:15

27545

27915

28550

29105

29200

29655

29710

29750

29585

29960

30085

30195

30215

30165

30765

30880

31010

31865

32195

32255

32300

33270

33335

33700

6945

6952

7047

7048

7144

7154

7207

7303

7321

7324

7369

7561

7698

7721

7733

7744

7828

7830

7832

7835

7861

7885

7950

7982

8100

8165

8179

8199

8285

8297

8299

8331

8339

8144

8496

8509

8527

8585

8601

8778

8836

8853

8863

8883

8962

9000

9218

9229

dal N.

31721

34756

35231

35236

35716

35766

86031

36511

36601

36616

36841

37801

38486

38601

38661

38716

39136

39146

39156

39171

39301

39421

39746

39906

40496

40-21

40891

40991

41421

41481

41491

41651

41691

42216

42 176

42541

42631

42921

43001

43886

44176

44261

44311

44411

4 + 806

44996

46086

46141

al N.

34725

34760

35235

35240

35720

35770

36035

36515

36605

36620

36815

37805

38490

38605

38665

38 720

39140

39150

39160

39175

39305

39425

39750

39910

40500

40825

40895

40995

41425

41485

41195

41635

41695

42220

12480

42515

42635

42925

43005

43890

44180

44265

44315

44415

44810

45000

46090

46145

9242

9331

9397

9408

9460

9471

9546

9553

9584

9605

9629

9644

9680

9727

9746

9748

9771

9778

9913

9964

9992

10102

10115

10122

10129

10158

10258

10367

10369

10 372

10377

10150

10169

10536

10573

10603

10615

10707

10729

10737

10744

10748

10957

11058

11087

11186

11213

11230

dal N.

462016

46651

46981

47036

47296

47351

47726

47761

47916

48021

48141

48216

48396

48631

48726

48736

48851

48886

49561

49816

49956

50506

50571

50606

50641

50786

51286

51831

51841

51856

51881

52216

52341

52676

52861

53011

53071

53531

53641

53681

53716

53736

54781

55286

55431

55926

56061

56146

al N.

46210

46655

46985

47040

47300

47355

47730

47765

47920

48C25

48145

48220

48400

48635

48730

48740

48855

48890

49565

19820

49960

50510

50575

50610

50645

50790

51290

51835

51815

51860

51885

52250

52345

52

52865

53015

53075

53535

53645

53685

53720

53740

54785

55290

55435

55930

56065

56150

11235

11278

11371

11426

11438

11504

11530

11573

11615

11637

11676

11694

11781

11786

11806

11807

11875

11901

11938

12039

12013

12075

12112

12120

12151

15193

12206

12212

12269

12321

12338

12435

12463

12471

12499

12522

12550

12552

12564

12569

12573

12610

12637

12702

12723

12784

12855

12933

dal N.

56171

56386

56851

57126

57186

57516

57646

57861

58071

58:81

58376

58166

58901

38926

59026

59031

59371

59501

59686

60191

60211

60371

60556

60596

60651

60961

61026

61056

61341

61601

61686

62171

62311

62351

62491

62606

62746

62756

02816

62841

62861

63046

63181

93506

63611

63916

64261

64661

al N.

56175

56390

56855

57130

57190

57520

57650

57865

58075

58185

58380

58470

58905

58930

59030

59035

59375

59505

59690

60195

60215

60375

60560

60600

60655

60965

61030

61060

61345

61605

61690

62175

62315

62355

62495

62610

62750

62760

62820

62845

62865

63050

63185

63510

63615

63920

64265

64665

T I T O L I U N I T A R I

Num. dei Buoni Num. dei Buoni Num . dei Buoni Num. dei Buoni Num . dei Buoni Num . dei Buoni Num . dei Buoni Num . dei Buoni Num. dei Buoni

dal N. al N. dal N.

65271

65851

66366

66391

66821

67516

67931

67956

68051

68411

68446

68556

68841

68856

69001

69061

69256

69716

70311

70476

70721

70851

70891

70936

71116

21221

71291

71626

71791

71921

72096

72206

al N.

65275

65855

66370

66395

66825

67520

67935

67960

68055

68415

68450

68560

68845

68860

69005

69065

69260

69720

70315

70480

70725

70855

70895

70940

71120

71223

71295

71630

71795

71925

72100

72210

dal N. al N.

72256 72260

72666 726 70

72686 72640

72796 72800

72921 72925

72981 72985

73056 73060

73066 73070

73391 73395

73751 73755

73771 73775

73826 73830

73856 73860

74191 74195

74551 74555

74651 74655

75816 75820

75996 76000

76276 76280

76291 76295

765 76 76580

78336 1 78310

78406 78110

78881 78885

79601 79605

79661 79665

79871 79875

80006 80010

80106 80110

80141 801 45

80916 80920

80926 80930

dal N. al N. dal N.

80966 80970 87776

81071 81075 87986

81116 81120 880051

81386 81390 88071

81566 81570 88176

81581 81585 88536

81751 81 755 88631

81816 81820 88771

81891 81895 88881

82216 8 :2220 89136

82521 82525 89141

83156 83160 89236

83436 83440 89421

83906 83910 90166

81076 84080 90326

84356 81380 90501

81396 84400 90591

81836 84S40 90666

850 76 85080 L 90781

85396 85100 90786

85621 85623 91181

87-06 81810 91201

85906 1 85910 91251

86026 86030 91421

86131 86135 91626

86216 86220 92301

86286 86290 92991

86 731 86735 93021

87136 87140 1 93096

87511 87515 93456

87701 87705 93996

87741 87745 94451

87780

87990

88055

88075

88180
88540

88635

88775

88885

89140

89145

89240

89125

901 70

90330

90505

90595

96670

90785

90790

91185

91205

91255

91425

91630

92305

92995

93025

93100

93460

94000

91153

94486

91571

94591

91792

94891

95076

95436

95156

95606

95751

96076

96356

96161

96651

97101

97376

97421

98191

98101

98516

98681

99016

99281

99351

99 131

99516

100061

100291

100736

101451

101591

101746

al N. dal N.

94490 102086

94575 102186

94595 102281

94800 102321

94895 102521

95089 103011

95140 103461

95460 103666

95610 101116

95755 101211

96080 104391

96360 101131

96465 105631

96655 105986

97105 106071

97380 106146

97425 106316

98195 106531

98405 106731

98550 106831

98685 107196

99020 107261

99285 107731

99355 107766

99435 107771

99550 107966

100065 108636

100203 108666

100740 108931

101435 109636

101595 109686

101750 | 110086

al N. dal N. al N. dal N. al N. dal N. al N.

102090 110546 110550 118341 118345 124146 121150

102190 110626 110630 118596 118600 124246 124250

102285 110651 110655 119186 119190 124276 124280
102325 110661 110665 119241 119245 | 124541 124545

102525 110881 110835 119246 119250 124556 124560
1103045 111381 111385 119436 119443 124846 124850

103465 111681 111685 119496 119500 125086 125090

1036 70 112036 112040 119791 119795 125211 125215

104120 112136 112140 120156 120160 125511 125515

101215 112491 112495 120341 120345 125586 125590

104395 112536 112540 120556 120560 125611 125615

101435 112571 1125 75 120616 120650 125921 125925

105635 113161 | 113165 120811 | 120815 126146 126150

105990 113166 113170 121036 121010 126661 126665

106075 113691 113695
121091 121095 126681 126685

106150 114226 114230 121191 121195 126736 126740

106350 114361 114365 121221 121225 | 127641 127645

106535 114441 114445 121251 121255 127811 127815

106735 111836 114840 121406 121410 127866 127870
106835 115071 115075 121901 121905 1.28866 128870

107200 115176 115180 122031 122035 129396 129400

107265 115606 115610 12.2321 | 122325 129546 129550

107755 115631 115635 122331 12 :2335 129581 129585

107770 115906 115910 122411 122415
129676 129680

107775 116141 | 116145 122556 122560 130921 130925

107970 116166 116170 122661 122665 131201 131205

108640 116316 116350 122851 122855 131286
131290108670 116671 116675 122996 123000 131296 131300

108935 117421 117425 123326 123330 131376 131380

109640 117591 117595 123346 123350 131426 131430

109690 117786 117790 123786 123790

110090 111816 117820 123976 123980

LA DIREZIONE GENERALE .

+

NB.

Firenze, il 1 ° aprile 1892.

Presso l'Amministrazione centrale della Società e presso i Banchieri corrispondenti, trovasi ostensibile

l'elenco dei Buoni estratti precedentemente e non ancora rimborsati.
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND >

BREVETTATE

CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido, il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrine

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Andersa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento e montatura

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti e constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9a

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fattoa tutto il 31 dicembro 1885 : 145,870 metri quadrati di

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

Naeyer.
nale che evita le incrostazioni.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

AUG, COURTIAL

TORINO - Via Frejus , 11 , al Foro BOARIO – TORINO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE FISSO PER ARMAMENTO FERROVIR E TRAMVIE

ATTREZZI ED UTENSILI PER IMPRESE

SCAMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA - GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PER VAGONETTI , CARRELLI, ECC .

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GAZ

LAVORO GARANTITO

Premiato all'Esposizione di Torino 1881 .

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num. 13 .
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LA PERSEVERANZA

> 40

-

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Politico - Scientifico-Letterario

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina

Artistico-Commerciale-Agrario, ecc. , ecc .

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA )

È uno dei più diffusi ed importanti gior

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia nali d'Italia , di grandissimo formato, di bella

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una informazioni proprie.

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.
L'ABBONAMENTO costa soltanto :

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti
» 22 franco nel Regno;

esposti nella Classe 2a (Gruppo 9 ) , la Giurìa le conferì il premio maggiore della
all'Estero .

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino Semestre e trimestre in proporzione .

in favore dell'industriale più benemerito del Paese . Gli abbonamenti principiano

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese.

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni adaria compressa . ( Un numero costa 10 cent . in Italia ; 16 all'Estero) .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di
Abbonandosi al giornale si può avere con

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere
sole L. 3.60 (franco nel Regno) , in luogo di

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.
L. 6.60, la Raccolta delle Leggi, Decreti,

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali, Regolamenti e Circolari governative, che

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per è un volume di oltre 1000 pagine che si

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel
pubblica ogni anno.

Naviglio dello Stato. Gratis Manifesti e Numeri di Saggio .

Domande e Vaglia all'Ufficio della Perseveranza

in Milano.

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri Tutti gli Uffici postali ricevono gli abbonamenti

TORINO Via Finanze, 13 – TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali
P. CASANOVA, Libraio -Editore

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al TORINO Piazza Carignano TORINO

prezzo di tariffa , offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

Recentissime pubblicazioni:

PREMIATA

LIBRAIRIE CHAIX.

G. HUMBERT

TRAITÉ COMPLET
Carte des Chemins de fer de la

France et des Colonies, à l'échelle de
DES

0 •0 0 በin legno e filo di ferro

(un centimètre pour 8 kilomètres) , CHEMINS DE FER

intrecciato

800,000

imprimée en deux couleurs sur quatre feuilles Historique et organisation financière - Con

per la chiusura grand-mond (largeur tot.:2-15 , hauteur 1 "55. struction de la plate-forme - Ouvrages d'art
dei Parchi .

Dressée d'après les documents les plus ré -Voie - Stations- Signaux - Matériel roulant

Giardini , Ferrovie ,
cents, émanés du Ministère des travaux publics

• Traction - Exploitation · Chemins de fer à

Tramways, ecc .

voie étroite - Tramways.

et des Compagnies de chemins de fer .

MEDAGLIA D'ARGENTO Prix de la carte : en feuilles, 22 fr.; collées 3 vol. in - 8 °, avec 70 gravures, 1891. L. 55.

UHUDUMUDUTTI Esp . Nazion. Torino 1884 sur toile avec étui , 32 fr .; collées sur toile,
II . MA THI E U

A. PICTET avec gorge et rouleau , vernies, 36 francs.

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giuliu Adresser les demandes à la Librairie Chaix ,

Si spediscono gratis disegni e prezzi. 20, rue Bergère, à Paris.

J. A. CHÊNET
Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in-8°, avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

Premiato Stabilimento di

MILANO
E. PONTZEN

Via Carlo Farini , N. 27
PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

( fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

spedizionieri , ecc .
FABBRICAZIONE MECCANICA

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

T O R I NO Bolloni , Ramponi e Chiodi Un vol.in-8°,avec 234 grav.,1891.-L.27 .

Via Cellini , 28 per armamento di ferrovie e tramways, Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

Riparazioni ed afêttamenti di copertoni 'taforme,caldaie a vapore,ponti,tettoie, ecc.

per costruzione di scambi , e crociamenti, piat delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.

Torino, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale , 18 .

Fabbrica di Cancellate
T

1

MI

ET DU

MACCHI , IZAR E C.

Copertoni impermeabili

G.Partini Diritt.pop,rouage
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori o degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Lado

L. 20

» 28

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Cent. 30

Bom ,

11

16

Trim .

6

8

. Annunzi.... .

Un nomoro separato contesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata.

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale, via Finanze , 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Lunghezza assoluta delle ferrovie italiane al 1° gennaio 1892. – Nuove costruzioni della

Mediterranea ( Stato dei lavori al 1 ° aprile 1892). Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Con

gresso internazionale ferroviario a Pietroburgo nell'agosto 1892. – Informazioni particolari del MONITORE. — Notizie

ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appal

tatori. Guida degli Azionisti). Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Reti

>>

>

+ 205

NUOVE COSTRUZIONI DELLA MEDITERRANEA

.

LE FERROVIE ITALIANE AL 1° GENNAIO 1892 Considerando poi specialmente la lunghezza delle tre mag.

giori Reti italiane , riassumiamo il seguente prospetto com

parativo :

Lunghezza assoluta . Differenza

1 ° gennaio 1892 1° gennaio 1891 10 gennaio 1892

Abbiamo ricevuto in settimana il fascicolo di dicembre
Mediterranea km. 4,870 4.800 + 70

1891 dei « Prodotti delle Ferrovie nell'esercizio 1891-92 »
Adriatica 5,233 5,210

pubblicazione del R. Ispettoralo Generale delle Strade Fer

+ 23

Sicula 841 729 + 112

rate ; e, riservand
oci

di compilar
e

il consueto stato generale ,

a volta annuale, a volta semestral
e
, delle Strade Ferrate Ita Totali km . 10,944 10,739

liane (1) , ne riassumi
amo

intanto le seguenti cifre sulla
4

lunghezza assoluta al 1 ° gennaio 1892 .

La lunghezza assoluta delle Ferrovie Italiane, esercitate

da Società private , in esecuzione della legge 27 aprile 1883,

n . 3048, era al 1 ° gennaio 1892 di chilometri 13,453 contro

13,161 alla stessa data del 1891 ; nel corso del 1891 si

ebbe adunque un aumento di 292 chilometri.
Stato dei lavori al 1 ° aprile 1892.

Quesla lunghezza assoluta al 1 ° gennaio 1892 cosi si ri Avanzamento dei lavori a tutto lo scorso marzo sulle

partisce :
linee in costruzione per conto della Mediterranea ( 1) .

Rete Mediterranea .

Rete principale km . 4,191 Le LINEE VELLETRI-TERRACINA E SPARANISE-GAETA sono ul

secondaria 679 timate e nel venturo maggio verranno aperte all'esercizio.

km . 4,870 Anche la CUNEO -SALUZZO è finita , eccezione fatta della

Rete Adriatica . nuova stazione di Saluzzo . La linea però potrà ugualmente

Rele principale km . 4,196 essere aperta all'esercizio , facendo capo provvisoriamente

secondaria 1,037
alla vecchia stazione di Saluzzo , mediante un regresso sulla

5,233 ferrovia di Savigliano (2) .

Rete Sicula . La LINEA ROMA -SEGNI è anch'essa pressochè ultimata . Si

Rele principale km. 613 lavoro attivamente per terminare gli scavi delle trincee e la

secondaria 228 costruzione dei rilevati ; e non rimane più che la sistema

841 | zione di alcune scarpate e la formazione delle banchine. I

Ferrovie dello Slato esercite dalla So lavori relativi all'armamento progredirono con attività, la

cietà Veneta 140 | posa del binario di sinistra raggiunse i 35 chilometri e 33

Ferrovie Sarde. quello di destra .

Compagnia Reale km . 411
LINEA GENOVA-OVADA-ASTI .

Ferrovie secondarie 357

768 Sul 1 ° tronco da Polcevera a Mele i lavori procedono re

Ferrovie diverse 1,601 golarmente, i movimenti di terra e le opere d'arte sono ese

Totale al 1 ° gennaio 1892 km . 13,453 rature delle 13 gallerie in corso di costruzione su questo

guiti per circa 23 e 113 i fabbricati. Gli

(1) Per richiamo a precedenti prospetti statistici, vedi l'articolo : Le ferrovie ita

liane nell'esercizio 1890-91 in confronto cogli esercisi 1889-90, 1888-89 e 1887-88, ( 1 ) Vedi Stato dei laoori al 1 ° gennaio 1892 , nel n. 4, pag. 50 .

nel n. 3 del 16 gennaio 1892 , pag . 33 . (2) Vedi « Informazioni » di questo numero , pag. 243 .

.
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Stati

delle

Ammin .

ferr . e

tramy .

Chilom .

esercitati

Ironco raggiunsero la media generale di 112. JI 27 marzo
CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE STRADE FERRATE

1. s. si perforò la Galleria di Borzoli lunga m . 710 .

Altre 4 gallerie trovansi già ultimate fin dai mesi prece .

denti, Quarta Sessione a Pietroburgo nell'agosto 1892.

Il 2 Tronco Mele -Campoligure è costituito dalla Galleria I. Rinvio della Sessione dal luglio all'agosto.

del Turchino lunga m . 6431.50 che alla fine dello scorso
La Quarta Sessione del Congresso Internazionale Ferroviario, con

marzo era scavala per m . 2740 ed aveva la calolla murala
vocata a Pietroburgo intorno a cui rimandiamo i nostri lettori

per m . 2390 . alle « Informazioni » del n . 43 del 1891 , pag. 688 – fu rinviata

Sul 3 ' tronco da Campoligure ad Ovada i movimenti di dal luglio all'agosto del corrente anno .

terra sono finiti per 314 e per 2/3 le opere d'arle speciali II. Elenco dei Governi adesionisti.

sullo Stura. Le 9 gallerie in costruzione sono in complesso

scavale per 2/3.
I Gorerni che hanno fatto adesione alla 4^ Sessione del Congresso

Internazionale Ferroviario e vi parteciperanno con rappresentanza di

Il f ironco da Ovada ad Asli si pnò ritenere come ul diversi Ministeri od altre Amministrazioni Centrali Ministeri dei

limalo per la tratta da Acqui ad Asti, sulla quale è in corso Lavori Pubblici, delle Strade Ferrate, delle Vie di comunicazione,

la posa dell'armamento .
delle Poste e Telegrafi, del Commercio, dell'Industria, delle Finanze,

Sulla tralta da Ovada ad Acqui dove trovasi la Gall - ria dell'Interno, delle Colonie, ecc . , sono 31 .

del Cremolino, lunga m . 3101, i lavori sono a buon punto . Ecco l'elenco dei Governi : Argentina, Austria-Ungheria , Belgio ,

Questa Galleria è già perfurata per m . 2431 e la muratura
Brasile, Bulgaria, Chili, Congo (Stato indipendente), Danimarca,

costrulla per m . 2295 . Egitto, Francia, Gran Bretagna e Colonie, Giappone, Grecia , Gua

temala, Italia , Lussemburgo , Messico, Montenegro, Nicaragua, Olanda

LINEA AVELLINO -ROCCHETTA MELFI.
e Colonie, Perù, Portogallo, Rumenia, Russia , Salvador, Serbia ,

Sul tronco in costruzione da Avellino a Paternopoli, gli Spagna, Svezia é Norvegia, Svizzera, Turchia, Venezuela.

savi delle trincee e la formazione dei rilevali sono eseguiti Per l'Italia è designato il Ministero dei Lavori Pubblici .

per circa 34 e le opere d'arte ed i fabbricati in genere per III. Elenco delle Amministrazioni ferroviarie e tramviarie

circa 112. Anche le Gallerie di secondaria importanza sono partecipanti.

linile per più di 112 e quella di Montefalcione, la più im Le Amministrazioni di Strade Ferrrate o di Tramvie partecipanti

portante del tronco, lunga m . 2560, è scavata per 2427 metri. alla 4 Sessione del Congresso Internazionale Ferroviario sono 241

LINEA ROMA - VITERBO . per un complesso di 192,209 chilomet'i esercitati ,

Sulla tralla Roma Bracciano i movimenti di terra sono Diamo per ogni Stato il numero totale delle Amministrazioni

eseguiti per 311 e per 2/3 le opere d'arte, i fabbricati e le
partecipanti e la complessiva Innghezza delle loro linee per l'anno

sociale 1891-92, giusta le indicazioni fornite dalle Amministrazioni
gallerie.

stesse alla Commissione Internazionale per il Congresso ; dal cai

Sulla rimanente tralla da Bracciano a Vilerbo i lavori
Bollettino riassumiamo queste notizie .

non sono ancora incominciali.
Per l'Italia, soltanto, aggiungiamo il completo elenco nominale

delle singole Amministrazioni.

Numeru Numero

ATTI UFFICIALI
delle Chilom ,

Stati Ammin. eser

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI ferr . o citati

tramv .

Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1892 (N. 85 ). Regio Riporto 141 129,056

Decreto 3 marzo 1892, col quale è inscrilla nell'elenco delle
1. Argentina . 1 ( 1 ) 14. Lussemburgo 2 407

82. Austria .

provinciali di Parma la strada della la « Montanara » , che

13,919 15. Messico 1 197

Ungheria 8 8,498 16. Olanda 5

da Calestano pel ponte di Sala e per la Stradella, melie

2,936

3. Belgio 25 6,427 Colonie 3
alla provinciale Parma-Fornovo.

1,304

4. Brasile 2 373 17. Persia 1 9

Gazzella Ufficiale dell ' 11 aprile 1892 (N. 86) . — Legge 5. Bulgaria 1 694 18. Portogallo 4 2,000

7 aprile 1892, numero 112 , culla quale sono approvale le 6. Congo 1 (2) Colonie 1 269

variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione del . 7. Danimarca . 4 1,771 19. Rumenia 1 2,399

l'esercizio finanziario 1891.92 .
8. Egitto 1 1,544 20. Russia 55 52,092

Regio Decreto 20 marzo 1892, col quale è approvata
9. Francia . 35,972 21 , Serbia 1 460

Algeria . 4
l'aggiunta all'elenco delle provinciali di Avellino, della strada

2,122 622. Spagna 7,310

Colonie . 1

che dalla nazionale delle Poglie vumero 54, presso Ponte

264 23. Stati Uniti . 1 5,885

10. Germania 1 69 24. Svezia 6 3,278

Calore per Taurasi e il Cimitero di S. Angelo all'Esca, 11. Gran Bretagna 12 17,370 Norvegia . 2 1,578

melte alla provinciale Melli -Appia, nel sito dello Quadrivio Colonie . . 9 23,886 25. Svizzera . 7 1,437

delle Rotole. 12. Grecia 3 678 26. Tunisia 2 268

Gazzella Ufficiale del 12 aprile 1892 (N. 87 ) . - Ta 13. Italia 36 15,439 27. Turchia . 1 1,264

bella annessa alla Legge 7 aprile 1892, n . 112 (assestamento
28. Venezuela 1 60

del bilancio di previsione 1891-92) di cui nella Gazzetta A riportare 141 129,056 Totale 241 192,209

Ufficiale dell'il corrente aprile.

Decreto Ministeriale (Ministero delle Finanze) in data

10 aprile 1892 con cui le lamiere di leghe metalliche non Per l'Italia - come abbiamo precedentemente promesso diamo

bominale sono assimilate alle legle metalliche allo stato il completo elenco delle singole Amministrazioni Ferroviarie o Tram

greggio ( Voce n . 221 a della tariffa ). viarie che partecipano alla 4^ Sessione del Congresso Ferroviario In

Con R. Decreto del 10 marzo u . s è stata conceduta
ternazionale :

alla Società Vulcano Chiavarese la miniera di manganese ,
1. Rete Adriatica Chilom . 5,199

2 . Mediterranea .

denominata a Tre Monti » , posia nel territorio dei comuni

4,784

3 . Sicula 784

di Cèsarza e Naissanas, provincia di Genova. 4. Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde .

con R. Decreto del 10 marzo u . s . è stata concedula 5. Ferrovia Sicula Occidentale 200

al signor Alfonso Warzée la miniera di piombo, denominata 6. Ferrovie Secondarie Sarde 600

« S. Egil su Solu » , posta nel territorio di Fluminimag
giore

, 7 .
del Ticino 265

provincia di Cagliari.
8. Società Veneta per Imprese e Costruzioni

Gazzelta Ufficiale del 11 aprile 1892 (N. 89) . Regio
9. Ferrovia Nord Milano

10. Appennino Centrale . 135

Decreto 6 marzo 1892, numero 122 , concernent
e l'applica 11 .

zione della larilla eccezionale ridotta N. 1002 pel trasporto

Suzzara Ferrara SO

12. Sassuolo-Modena -Mirandola -Finale 69

a carro completo di vino comune, mosto ed uva pigiala in

bolli o barili dall'Italia all Estero. Rim indiamo ad altro
( 1 ) L'Amministrazione della Grin Ferrovia Centrale Sud - Americana , in costruzione .

numero la pubblicazione del testo del R. Decreto . 2) L'Amministrazio e della Strada Ferrata del Congo , in costruzione.

.
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14 .
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33.

D

13. Ferrovie economiche Bari Barletta ed estensioni Chilom . 65
> <

Reggio Emilia
63

Tra Mediterranea, Adriatica e Nord -Milano

15. Novara-Seregno
55

( Attuazione del servizio cumulativo dal 1° maggio p . v .).

16. Ferrovia Centrale e Tramvie del Canavese 41

Siamo informati che fra le Amministrazioni delle Strade
17 . Chivasso - Ivrea

33

18. Ferrovie Secondarie Romane 28 ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico da una parte , e

19. Ferrovia Modena-Vignola 26 la Società delle ferrovie del Nord -Milano dall'altra , venne

20. Gozzano-Alzo
8

stabilito che la nuova convenzione relativa al servizio cu

21. Tramvie interprovinciali Milano-Bergamo -Cremona
164

22.
mulativo fra le ferrovie delle tre preindicate Società , sulla

160
a vapore Piemontesi .

23. e ferrovie economiche Roma, Milano, quale si è ottenuto un completo accordo, verrà attuata col

Bologna, ecc . 69 giorno 1 ° di maggio p . v .

24. di Torino . 65

Circa i precedenti e lo svolgimento della questione, ve
25. a vapore della provincia di Torino

62

dansi le « Informazioni » del n . 11 , pag. 167 .
26. Siciliane

60

27 . a vapore delle provincie di Verona e

Vicenza
57

Prossima conferenza a Roma

28. del Monferrato .
50

per modificazioni estive agli orari ferroviari.
29. del Chianti e dei Colli fiorentini 45

30. & vapore Biella -Vercelli 45 Il 21 corrente è convocata in Roma , dietro invito del

31 . Fiorentine 44 l'Ispettorato Generale delle Ferrovie , una conferenza dei

32. della provincia di Napoli .
32

rappresentanti delle Società Mediterranea e Adriatica, col

a vapore e ferrovie economiche della

28 concorso di quelli del Ministero delle Poste e Telegrafi,
provincia di Pisa .

34. Napoletane 15 allo scopo di concretare le modificazioni a portarsi negli

35. Unione delle ferrovie italiane d'interesse locale 522 orari della prossima stagione estiva .

36. Associazione Tramviaria Italiana 500

> <

36 Amministrazioni in rappresentanza di Chilom . 15,439
Ferrovia Messina - Patti- Cerda.

NB. Alle Amministrazioni Italiane si può ancora aggiungere
( Per la visita di ricognizione del tronco San Filippo Zappula ).

quella della Ferrovia Rubattino ( Tunisi-Bardo-Goletta -Marsa di Sappiamo che la Impresa costruttrice dei tronchi da

42 km .) compresa nell'elenco della Tunisia.
San Filippo a Zappula , nella ferrovia Messina-Patti-Cerda,

ha fatto domanda al Ministero dei Lavori Pubblici affinchè

INFORMAZIONI PARTICOLARI

venga disposto per la visita di ricognizione del tronco

della ferrovia medesima compreso fra le stazioni di Oli

DEL MONITORE veri e di Patti , il quale è quasi ultimato e potrebbe essere

aperto all'esercizio ai primi del prossimo mese di maggio.

Visita di ricognizione ufficiale
A proposito di ciò ci consta che il Municipio di Patti

della nuova linea Cuneo - Saluzzo. ha già provveduto all'appalto di lavori di costruzione della

Giovedì , 14 corr . , ha avuto luogo la visita ufficiale
strada di accesso alla stazione omonima; i quali potranno

di ricognizione della nuova linea Cuneo Saluzzo, costruita
essere ultimati per l'epoca preindicata d'apertura del tronco

di ferrovia .

dalla Società delle Strade ferrate del Mediterraneo in

base alla nota Convenzione stipulata col R. Governo in
Ferrovia Sicignano- Castrocucco .

data 21 giugno 1888.
(Per la visita di ricognizione del tronco Casalbuono-Lagonegro ).

Scopo della visita era l'accertamento dell'ultimazione

della linea, affine di constatare la possibilità di aprirla del tronco di ferrovia da Casalbuono a Lagonegro, nella
Sappiamo che la impresa Benelli Ignazio, costruttrice

al pubblico esercizio .
linea da Sicignano a Castrocucco, ha presentato istanza al

La Commissione, composta da Funzionari superiori del

R. Ispettorato e della Società ferroviaria appositamente conda quindicina del corrente mese venga effettuata la

Ministero dei Lavori Pubblici per ottenere che nella se

delegati, ha percorso la linea con treno speciale, ispe
visita di ricognizione del predetto tronco, onde si possa

zionandola minutamente in ogni sua parte ; ed ha con

statato che i lavori sono ultimati lungo tutto il percorso

provvedere alla sua apertura all'esercizio.

da Cuneo fino alla nuova stazione di Saluzzo , mentre
I lavori del tronco sono compiuti . Mancano solo poche

opere di finimento che potranno essere ultimate nel mese
per questa stazione , il cui progetto fu dal R. Governo

corrente . Si sono intanto presi concerti fra la Direzione

approvato solo recentemente , occorreranno ancora parecchi

mesi di lavoro . Il servizio però potrebbe farsi, per in

tecnica governativa dei lavori , la predetta Impresa, e la

Società delle Strade ferrate del Mediterraneo (che assu
tanto, continuando provvisoriamente l'esercizio della at

merà l'esercizio del tronco in questione ) per le prove sta

tuale stazione di Saluzzo, mediante regresso con un al
tiche e dinamiche delle travate metalliche.

lacciamento, che sarà ultimato entro il mese corrente .

In base a tali risultati della ricognizione , si attendono

> <

le decisioni del R. Governo per stabilire la data dell'a

Ferrovia Aulla-Lucca .

pertura al pubblico esercizio .

( Progetto d'appalto per costruzione di fabbricati e lavori diversi

lungo il tronco Lucca-Ponte a Moriano) .

> <
La Direzione tecnica governativa per la ferrovia da Aulla

Per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo a Lucca ha sottoposto all'approvazione superiore il progetto

da e per l'isola d'Elba.
di appalto per la costruzione di una casa cantoniera doppia ;

La Commissione che si è radunata presso il R. Ispet di un magazzino per le merci ad una sola apertura, addos

torato Generale delle Strade Ferrate per la riforma del sato al piano caricatore scoperto della stazione di San Piero

servizio cumulativo ferroviario marittimo, farà il 19 cor a Vico ; di N. 6 forni di pane in altrettante case cantoniere

rente un sopraluogo a Piombino per la istituzione, fin da e di lavori diversi lungo il tronco della predetta ferrovia

ora in via provvisoria, del servizio diretto fra il conti- compreso fra Lucca e Ponte a Moriano.

nente e l'isola d'Elba, come già accennammo nelle « In . L'importo dei lavori considerati in progetto ammonta a

formazioni » del n . 15 , pag . 230. L. 30,000, comprese L. 4351-46 per imprevisti.
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• .

> < Ispettorato Generale delle Strade ferrate ; del Ministero

Ferrovia Parma-Spezia. delle Poste e dei Telegrafi ; delle Amministrazioni ferro

( Stato dei lavori della galleria del Borgallo al 1° aprile 1892 ). viarie del Mediterraneo e dell'Adriatico ; delle Poste sviz

Diamo nel seguente prospetto lo stato di avanzamento, zere ; della Società per la ferrovia del Gottardo ; della Im .

al 1° aprile corrente, dello scavo e delle murature della presa di Navigazione del Lago Maggiore ; della Società di

grande galleria del Borgallo, lunga m . 7973.67, in costru- Navigazione del Lago di Como-Lecco ; e della Società di

zione nel tronco Borgotaro-Guinadi della ferrovia Parma- Navigazione eferrovie del Lago di Lugano.

Spezia .
Nella preindicata conferenza venne concordato lo schema

Imbocco Parma Imb . Spezia di orario che dovrà andare in vigore col 15 giugno p. V. ,

Scavo : Piccola sezione . 2719.80 4269.10 salvo ulteriori modificazioni da attivarsi il 15 luglio suc

Grande sezione
2719.80 4269.10 cessivo per le linee Milano -Laveno -Arona - Varese e pel

Strozzo
2701. 4240.- Lago Maggiore ; e durerà a tutto settembre, salvo a pro

Muratura : Calotta 2719.20 4267.70 lungarlo , occorrendo, fino al 15 di ottobre .

Piedritti . 2675. 4218.70
> <

Arco rovescio 2615. 1069.50

Progetto di orario estivo

> < sulla linea Novara - Domodossola .

Ferrovia Cuneo - Ventimiglia. Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade

(Stato dei lavori del tronco Limone- Vievola al 1° aprile 1892 ). ferrate del Mediterraneo ha sottoposto all'approvazione

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della governativa il progetto dell'orario dei treni che essa inten

ferrovia Cuneo -Ventimiglia, compreso fra Limone e Vie- derebbe di attivare nella prossima stagione estiva sulla

vola , in appalto alla Impresa Luigi Vaccari , riceviamo le linea da Novara a Domodossola .

seguenti informazioni, riferite al lº del corrente mese .

La stima annessa al progetto di appalto prevedeva una
Per la tariffa ferroviaria unica a distanza virtuale

spesa di L. 20,710,000 , che venne ridotta a L. 13,890,197
nel porto di Savona .

col ribasso d'asta. L'importo approssimativo dei lavori ese
Ci informano da Savona che quella Camera di Com .

guiti a tutto marzo p . p. ascende a L. 3,850,000 .

Anche nelmese dimarzo la neve ha prodotto dei guasti mercio ed Arti ha presentato ricorso a Sua Maestà contro

al canale motore, cosicchè si ebbero interruzioninella per modificata, pel solo scalo di Genova (1), la tariffa unica

il decreto ministeriale del 28 aprile 1888, col quale venne

forazione meccanica della grande galleria di Tenda .
Dal lato nord della galleria continuò lo scavo nella roccia pel trasporto delle merci degli scali di Genova, Veneziae

schistosa a straterelli con noduli di calcite ; si ebbero ra

Savona approvata con decreto dei Ministeri dei Lavori

rissimi trasudamenti di roccia. Dal lato sud si ebbe roccia
Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio del 7

di calcare compatto , intersecata però da straterelli di ar
aprile 1891, stata successivamente inserta nell'allegato VIII

gilla e di materie sabbiose ; nell'avanzata inferiore si eb
delle tariffe e condizioni pei trasporti (approvata colla legge

Pero notevoli filtrazioni d'acqua. Dal lato nord la respira- memente ai tre scali sopraindicatie continuò a regolare
delle convenzioni ferroviarie) la quale fu applicata unifor

zione è resa difficile dalla insufficienza di ventilazione.

La situazione dellagalleriadiTenda, lunga m . 8,100, la tassazione delle merci ivi sbarcate,finoal1888.

al 1° del corrente mese, era la seguente :
La predetta Camera di Commercio chiede col suo ricorso

che anche per il porto di Savona si faccia cid che si è pradal principio

ticato per lo scalo di Genova, istituendo cioè una tariffa

Scavo unica basata sopra una distanza virtuale .

Avanzata superiore 100.40 1394.25 6705.75
> <

Avanzata inferiore 109.85 1336.75 6363.25 Per il trasporto di carrozze e vagoni

Calotta . 74.50 1083.50 7016.50 per ferrovia e tramvia sulle tre Reti ferroviarie italiane.

Strozzo , 63.60 952. 7148. L'Amministrazione delle strade ferrate del Mediterraneo,

Piedritti
45.69 784.74 7315.26 a nome e per conto anche di quelle delle ferrovie dell'Adria

Grande sezione completa 38.75 784.75 7315.25 tico e della Sicilia, ha presentato all'approvazionegoverna.

Muratura
tiva un progetto di modificazioni ed aggiuntę all'art. 72

Calotta .
88.80 1055.72 7044.28 delle tariffe ; per il quale nel quadro delle basi delle tariffe

Piedritti 43.69 780.74 7319.26 generali verrebbe soppressa la voce : « carrozøe e vagoni per

Arco rovescio . ferrovia e tramvia » e la relativa classificazione, e sarebbe

> < fatta la seguente aggiunta :

Qualità
Grande veloc. Piccola vel .

Per l'orario estivo delle corse sui laghi Maggiore, di

Como-Lecco, di Lugano e delle affluenti ferrovie ita

Prezzo proporzionale per veicolo

Circolanti sulle proprie ruote

liane e svizzere e diligenze svizzere. Carrozze e vagoni per ferrovia e

Nei giorni 29 e 30 dello scorso mese di marzo in Mi tramvia di peso fino a 12 ton

lano , presso quel R. Ufficio di Circolo ferroviario, si sono nellate ciascuno L. 0.3390 0.204

riuniti a conferenza – come abbiamo preannunciato nelle Carr . e vag . per ferr. e tramvia

« Informazioni » del n . 10 , pag . 151 - i rappresentanti oltre 12 e fino a 20 tonn.ciasc.» 0.5085 0.306

delle varie Amministrazioni interessate, allo scopo di sta Carr. e vag. per ferr. e tramvia

bilire di comune accordo gli orari da attivarsi nella sta di peso oltre 20 tonn . ciasc . » 0.678 0.408

gione estiva per le corse dei laghi Maggiore, di Como . In fine poi, al secondo capoverso dell'art. 72, verrebbe

Lecco, di Lugano e delle ferrovie italiane e svizzere, non aggiunto : « Sono soggetti allo stesso modo di tassazione i

chè delle diligenze svizzere ai medesimi affluenti , per veicoli di lunghezza superiore a 7 metri » .

quanto riguarda le coincidenze nei punti di transito .

( 1 ) Circa la tariffa unica nel porto di Genova vedasi nelle « Informazioni del

Intervennero alla conferenza i rappresentanti : del Regio n , 15, pag . 230 .

dal 10 dei lavori

al 31 marzo 1892 al 31 marzo 1892 a farsi

.

»

e per chilometro

O .
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1o trimestre

.

. . •

:

> .

1o trimestre

.

.

» >>

».

Chilometri

Percorrenza

media di

un rotabile

nel trimestre

Materiale rotabile in servizio
10 trimestre Differenza

> < Reti riunite. – Dal 1° gennaio al 31 marzo 1892 lire

Per modificazione alla tariffa trasporto vino guasto. 21,770,261.21 , contro L. 22,786,554.65 nel corrispon

Sappiamo che dalle Camere di Commercio ed Arti di dente periodo 1891; donde una deficienzadiL. 1,016,293.44

Napoli e di Caserta sono state fatte vive premure al Mini- nel 1º trimestre 1891 .

stero di Agricoltura , Industria e Commercio , affinchè (3. Prodotti secondo le categorie del traffic ) .

venga diminuito il vincolo di percorrenza minima di 600 Rete principale. Tutte le categorie segnano una de

chilometri stabilito per l'applicazione della tariffa locale ficienza.

N. 1003 relativa al trasporto del vino guasto destinato Categorie

alla distillazione ( 1), allo scopo di conseguire che possano

fruire della concessione anche le distillerie napolitane.
1892 * 391

Ci consta che il prefato Ministero ha raccomandato la Viaggiatori . L. 6,922,883.84 7,496,673.47

istanza al Ministero dei Lavori Pubblici per un favorevole Bagagli .
316,952.88 341,109.25

accoglimento.
Merci a G. V. » 2,177,494.30 2,360,324.27

> < a P. V. » 10,907,484.06 11,132,475.93

Fornitura di materiale metallico d'armamento Prodotti indiretti 94,421.41 96,440.77

per la Rete Adriatica.

Totali L. 20,419,236.49

È stato presentato al Ministero dei Lavori Pubblici

21,427,023.69

dalla Direzione Generale delle Strade ferrate Meridionali Rete complementare . -- Tutte le categorie segnano una

il fabbisogno del seguente materiale metallico d'arma- deficienza, eccetto le merci a P. V. per le quali si ha un

mento : aumento di L. 2,494.59 .

Quantità Categorie

Arpioni speciali per deviatoi , tipo meridionale N. 4,000
1892 1891

Arpioni id . id . lunghi » 3,000
L.

Viaggiatori .
Chiavarde da mm . 20, tipo N. 1 ex Alta Italia » 50,000

415,161.16 425,474.92

Bagagli . 9,153.12 9,393,34

Merci a G. V. 133,239.70 133,247.46

Percorrenza del materiale rotabile dell'Adriatica
a P. V. 783,846.07 781,351.48

durante il 4º trimestre 1891. Prodotti indiretti 9,624.67 10,063.76

Percorrenza delle locomotive, carrozze , carri a bagaglio

e carri merci, durante il 4º trimestre 1891 , sulla Rete
Totali L. 1,351,024.72 1,359,530.96

Adriatica .

Reti riunite. Tutte le categorie segnano una defi

Quantità cienza.

percorsi
Categorie

Chilometri Chilometri 1892 1891 1892

Locomotive 1,080 6,757,985 6,257 Viaggiatori L. 7,338,045.00 7,922,148.39 584,103.39

Carrozze 2,990 26,067,551 8,718
Bagagli 326,106.00 350,502.59 24,396.59

G. V. 2,310,734.00 2,493,571.73 182,837.73

Bagagliai:
610 6,375,369 10,451 P. V. » 11,691,330.13 11,913,827.41 222,497.28

Carri 19,392 75,252,541 3,881 Indiretti 104,046,08 : 06,504.53 2,458.45

<

Totale L. 21,770,261.21 22,786,554.65 1,016,293.44

Prodotti dell'Adriatica nel 1º trimestre 1893.

( 4. Prodotto per chilometro) .
Per i prodotti approssimativi del traffico nel 1 ° tri

mestre 1892, in confronto ai prodotti accertati nel corri
Reti riunite . - Nel 1º trimestre dell'esercizio corrente

spondente periodo 1891 , depurati delle imposte governa
L. 4,168.95 contro L. 4,382.87 nel corrispondente periodo

tive, componiamo il seguente prospetto : dal 1 ° gennaio al 31 marzo 1891 ; donde una deficienza di

( 1. Media dei chilometri esercitati).

L. 213.92 nel corrente esercizio.

Rete principale. – Dal 1 ° gennaio al 31 marzo 1892,

chilometri 4,204 ; pari alla media nel corrispondente pe
Prodotti approssimativi del traffico della Sicula

riodo 1891 . nei tre primi trimestri dell'esercizio 1891-92

Rete complementare. -- Dal 1 ° gennaio al 31 marzo 1892 ,

dal 1° luglio 1891 al 31 marzo 1892.

chilometri 1,018 ; dal 1° gennaio al 31 marzo 1891, chi Lunghezza. - Media dei chilometri esercitati : dal

lometri 995 ; donde un aumento di chilometri 23 nell'e 1 ° luglio 1891 al 31 marzo 1892 chilometri 800, dei quali

sercizio 1891 . 609 della Rete principale e 191 della Rete complemen

Reti riunite. · Dal 1° gennaio al 31 marzo 1892 , chi- tare ; dal 1 ° luglio 1890 al 31 marzo 1891 chilometri 735

lometri 5,222 con aumento di chilometri 23 in confronto dei quali 609 della Rete principale e 126 della Rete com

col corrispondente periodo 1891 . plementare . Nei primi tre trimestri adunque dell'esercizio

corrente vi ha un aumento di chilometri 65 , tutti della

(2. Prodotti complessivi del traffico).

Rete complementare.

Rete principale. – Dal 1° gennaio al 31 marzo 1892, Prodotti complessivi. - Dal 1 ° luglio 1891 al 31 marzo

L. 20,419,236,49, contro L. 21,427,023.69 nel corrispon- 1892 i prodotti approssimativi lordi ammontarono a lire

dente periodo 1891 ; donde una deficienza di L. 1,007,787.20 6,970,630 ; nel corrispondente periodo 1890-91 i prodotti

nel 1892.
accertati , depurati dalle tasse erariali , ammontarono a

Rete complementare. Dal 1 ° gennaio al 31 marzo
L. 6,478,201.62; donde un aumento di 492,428.38 nei

1892 L. 1,351,024.72 contro L. 1,359,530.96 nel corri
tre primi trimestri del corrente esercizio .

spondente periodo 1891 ; donde una deficienza di lire
La Rete principale concorre per L. 6,288.284 nel cor

8,506,24 nel 1892 .
rente esercizio, contro L. 5,937,047.46 nel precedente;

(1 ) Vedi « Informazioni » del n . 9 , pag . 135. donde un aumento di L. 351,236.54 dal 1° luglio 1891 al

Numero

.

D
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pag . 211 .

31 marzo 1892. La Rete complementare concorre per lire
> <

682,346 nel corrente esercizio , contro L. 541,154,16 nel Il Consiglio di Stato ha inoltre dato parere :

precedente ; donde un aumento di L. 141,191.84 dal 1 ° lu 1. su una domanda di acquisto a trattativa privata

glio 1891 al 31 marzo 1892. dalla Ditta Ernesto Breda e Comp. , di Milano , di N. 4

Tutte le categorie del traffico furono in aumento, tanto locomotive occorrenti alla Società esercente le strade fer

nella Rete principale che nella Rete complementare. rate del Mediterraneo ;

Prodotti chilometrici. - Dal 1 ° luglio 1891 al 31 2. su una domanda della Impresa Albanese per con

marzo 1892 il prodotto chilometrico fu : per la Rete prin- dono di multa contrattuale nella quale sarebbe incorsa per

cipale di L. 10,325.59, con un aumento di L. 576.74 in ritardo da essa frapposto nella ultimazione dei lavori della

confronto al corrispondente periodo del precedente eser stazione definitiva di Palermo.

cizio ; per la Rete complementare di L. 3,572.49, con una > <

diminuzione di L. 722.38 in confronto al corrispondente Deliberazioni del Consiglio Superiore

periodo del precedente esercizio 1890-91 . dei Lavori Pubblici.

-- Per uguale prospetto nel 1 ° semestre dell'esercizio

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

1891-92, cioè dal 1 ° luglio al 31 dicembre 1891, vedi
recenti adunanze , ha emesso parere intorno ai seguenti

« Informazioni » del n . 3 , pag . 40 .
affari ferroviari:

> <
1. Progelto di consolidamento del tronco Ostia -Borgo

Rappresentante della Sicula al Consiglio delle tariffe. taro, della linea Parma-Spezia ;

La Società delle Ferrovie Sicule confermò per un altro 2. Progetto per la costruzione di nuove latrine isolate

triennio l'avv . G. B. Marchesini, membro del Consiglio
nella stazione di Suzzara lungo la linea Modena Mantova ;

d'Amministrazione, a rappresentante della Società nel Con

3. Proposta per completare le siepi di chiusura lungo

la tratta Mortara-Cava Carbonara , della ferrovia Vercelli
siglio delle tariffe ferroviarie .

Mortara ;

Per la Rete Mediterranea, vedi « Informazioni » del
4. Progetto definitivo pel passaggio della ferrovia Scan

n . 13 , pag. 183 ; per la Rete Adriatica, n . 15 , pag. 228 ; diano -Sassuolo, sul ponte provinciale sulla Secchia ;

per l'Unione delle ferrovie italiane d'interesse locale, n . 14 , 5. Progetto d'appalto di ferri minuli per l'armamento

dei tronchi da Celle a Castrocucco , della ferrovia Battipa

> < glia- Castrocucco ;

Deliberazioni del Consiglio di Stato .
6. Progelto d'appalto per la fornitura degli scambi nella

stazione di Saluzzo ;

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche agli effetti
7. Provvista di 10 carri tubulari e di 20 bolii d'acciaio

della dichiarazione di pubblica utilità , possa approvarsi il
per trasporto di vino lungo la rele Adriatica ;

progetto, sottoposto all'approvazione governativa dalla
8. Convenzione Sassarego per concessione di alzare una

Amministrazione delle ferrovie del Mediterraneo, relativo casella a Bogliasco lungo la linea Genova -Spezia ;

9. Domanda dell'Amministrazione delle Finanze per co

progressiva 242.192 alla progressiva 242.885 fra le sta struzione a distanza ridotta dalla ferrovia Castellamare al

zioni di Ferrandina e di Pisticci nella linea Eboli-Meta Porto :

ponto ; e che alla esecuzione dei lavori stessi si possa prov .
10. Progetto di deviazione del canale d'irrigazione presso

vedere nel modo proposto dalla prelodata Amministrazione.

la galleria di Trabia, lungo la ferrovia Palermo-Porto Em

pedocle ;

> <
11. Progetto per la costruzione di una casa cantoniera

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa essere appro . al chilom . 338.624.88 della linea Taranto-Reggio.

vato il progetto di appalto per la fornitura di ferri minuti

d'armamento per i tronchi: Casarsa -Spilimbergo (linea Ca

sarsa -Spilimbergo-Gemona ); Sora -Balsorano ( linea Avez Notizie Ferroviarie Italiane

zano Roccasecca ) ; Comiso Vittoria ( linea Siracusa Licata ) ;

e per le stazioni di Velletri e di Saluzzo in dipendenza del Ferrovia Cuneo - Ventimigliu . Sospensione

l'innesto, nella prima della linea Velletri- Terracina e nella dell'annualità di concorso provinciale di Torino . La De

seconda della linea Cuneo -Saluzzo . L'appalto è diviso in putazione provinciale di Torino, nella sua sedula del 9 corr.,

due lotti , uno per le stecche e per le piastre, dell'importo ha deliberato di non pagare l'annualità di concorso alla co

di L. 145,000, e l'altro per le chiavarde e gli arpioni , del . struzione della linea Cuneo -Ventimiglia, avendo l'ultima legge

l'importo di L. 65,600 , e così in totale L. 210,600.
ferroviaria volata dalla Camera sospeso ad epoca indeler

minata il compimento della linea,
> <

Vedasi in proposito l'articolo « Le ferrovie Cuneo-Venti

Il Consiglio di Stato ha poi manifestato l'avviso :
miglia, ecc., nel Consiglio provinciale di Torino , nel nu

a) che si possa sottoporre alla sanzione sovrana uno mero 16 del 1890, pag. 247 .

schema di Decreto Reale per l'approvazione di alcune di Ricordiamo, inoltre, che del disegno di legge « Provve

sposizioni da aggiungere al regolamento 31 ottobre 1873 dimenti per le strade ferrale complementari » e delle an

sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle nesse Tabelle approvato senza modificazione alcuna dalla

strade ferrate in quanto riguarda l'uso da parte dei viag. Camera e dal Senato ( 1 ) – abbiamo pubblicato il testo nel

giatori degli apparecchi applicati nelle vetture ferroviarie n . 10 , pag. 145 .

per dare segnale d'allarme al personale dei convogli , in

Circa, poi, lo stalo dei lavori del tronco Limone - Vievola al

caso di pericolo ( 1 ) ;
1° aprile 1892 – l'ultimo tronco della linea, al quale si

accenni nella Tabella A della precitata legge – vedasi nelle

b) che possa essere approvata la convenzione 26 di
« Informazioni » di questo numero, a pay. 244.

cembre 1891 , stipulata dalla Amministrazione governativa

con la Impresa Borgatta riguardante i lavori di contermi .

Ferrovia direttissima Venezia - Trento per

Valsugana. Concorso della Dieta Tirolese . Nella

nazione della proprietà ferroviaria delle linee Savona-Bra e
sedula del 12 corrente la Dieta Tirolese ha votato 200,000

Cairo -Acqui.
fiorini quale suo concorso nella spesa per la costruzione della

alavoridiconsolidamento a monte della trincea dalla

1

1

1

1

(1 ) Vedasi, in proposito , nello « Informazioni » del n . 13 , pag. 199 . ( 1 ) Vedi « Cronaca parlamentare » dei numeri 13 , 14 e 15.



e degli interessi materiali 217

pag. 216.

pay. 152 .

ferrovia della Valsugana. Il concorso sarà in azioni di fon linea Biella - Cossato -Valle Mosso , costrulla con altre della

dazione ed a condizione che la spesa non superi i cinque rele Biellese ( 1 ) dalla Società Generale di « Ferrovie econo
milioni.

miche » , sedente a Bruxelles, eravi progetto di prolungare

Per il concorso di l'enezia . Riportiamo dall'Adria la della linea fino a Masserano.

lico del 14 corrente : Annunciasi ora che la stessa Società belga sta per dare

« Trovasi a Venezia uno dei deputati del Trentino alla esecuzione al progelto , da essa già studiato, ed intenda co

Diela Tirolese, venuto qui per conoscere le intenzionidi Ve struire al più presto un apposito tronco Cossato -Masserano,

nezia nei riguardi della costruzione della ferrovia che do sul sistema di quello Biella -Cossato - Valle Mosso, senza por

vrebbe congiungere direttamente il nostro porto con Trento
tare innovazioni al tratto Cossato - Valle Mosso.

per la Valsugana. Egli ebbe ieri delle conferenze con gli
Tramvie di Milano .

assessori Bordiga e Franco pel Municipio e col comm . Ricco
-- Nuova proposta della So

cielà Anonima degli Omnibus Avendo, sino ad ora, se

per la Camera di Commercio.

« A quanto crediamo questa visita preparerebbe quella
guito lo svolgimento della questione tra il Comune di Mi

lano e la Società Anonima degli Omnibus circa il compromesso

prossima del podestà di Trento per trattare con la rappre

sentanza cittadina sul grave arg
per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di nuove

nlo che lanio interessa
linee tramviarie in Comune di Milano, crediamo opportuno

Venezia » .

Per richiamo a lunga serie di precedenti notizie , redi n . 14,
pubblicare la nuova proposta della Società stessa .

Premettiamo che nel n . 13 , pag. 201, abbiamo accennato

alla ripresa delle trattative sulla base della deliberazione del

Ferrovia Novara -Seregno. Accettazione del Consiglio Comunale di Milano, da noi riportala nel 11. 10,

concordato nel fallimento. L'11 corrente ebbe luogo a

Milano, presso il Tribunale, l'adunanza dei creditori della Exco la nuova proposta presentata dalla Società all'Asses

fallita ferrovia Novara -Seregno ( 1 ) . Ne intervennero 109 dei sore Municipale, comm . Cambiasi :

459 ammessi ; la maggior parte era di obbligazionisti. « Il Consiglio d'Amministrazione della Società Anonima

Il curatore, ragioniere Maglione, cominciò col riferire - deyli Omnibus, disposto a riprendere le trattative per la

mediante una dettagliata relazione – sullo stato del falli proroga del contratto di concessione dell'esercizio delle tramvie

mento ; soffermandosi specialmente sulle pratiche aminini nel Comune di Milano, in relazione al voto del Consiglio

strative sin qui compiute, sui risultati dell'esercizio nello comunale del 1 ° marzo 1892 , ha preso in esame le varianti

scorso anno e sulla situazione odierna della Società ; richia e modificazioni che dovrebbero essere introdotte nel preli

mando i differenti criteri da applicarsi alla valutazione della minare di contralto in data 20 febbraio 1892, secondo quelli

linea, principale altività dell'azienda. tra i desideri manifestati nel Consiglio stesso, che potreb.

Riepilogando la situazione al 31 marzo , rilevò che l'at bero essere raccolti dall'onorevole Giunta municipale .

tivilă era costituita, oltre che dal valore dei 55 chilometri « In massima, il Consiglio d'Amministrazione è disposto

della sede stradale ferroviaria , a varie attività mobiliari ad accettare, sia i prolungamenti di linee, sia le modifica

per L. 285,325 . Contro queste attività sonvi i crediti pri- zioni volute nelle condizioni generali del contratto, salvo

vilegiati per L. 70,831 e i crediti chirografari per 6,034,517. qualche emendamento.

Il concordalo proposto dal Consiglio di Amministrazione « Ma considerando che, dalla discussione avvenuta in seno

è uella ragione del 20 00, con facoltà in ciascun creditore al Consiglio comunale, emerse come precipuo scopo del Con

di avere il pagamento, convertendo l'ammontare del credilo siglio stesso, sia quello di provvedere al miglior servizio

in titoli di proprietà (21,900 azioni da L. 250 nominali ) , pubblico , tanto nelle condizioni attuali della città, quando

da emettersi in surroga di altrettante azioni comuni della in tutte le future possibili evenienze, il Consiglio d'Ammi

Società già proprietaria della linea Novara -Seregno, il cui nistrazione dovelte necessariamente riflettere che, per seguire

esercizio srebbe continuato nell'interesse dei possessori dei tale ordine di idee, la Società va ad impegnarsi in oneri

nuovi titoli . di cui non può, allo stato altuale delle cose, apprezzare

In seguito a breve discussione pro e contro il concordato, convenientemente nè la portala nè l'estensioue.

questo fu approvato . « Cosi il Consiglio della Società oggi non potrebbe de

Colle adesioni pervenute al giudice delegato , lo stesso terminare, neppure in via presuntiva, quale dovrebbe es

giorno 11si raccolsero le adesioni di 359 creditori per sere il capitale occorrente a far fronte all'impianto ed al

L. 4,723,660.67 , epperò sorpassarono le margioranze ri successivo esercizio ; e molto meno potrebbe prevedere se

chieste ; per costituire le quali sarebbero bastati 230 cre e quale rimunerazione potranno ottenere per l'avvenire,

ditori per L. 4,525,888.23. tanto il capitale attualmente impiegato, quanto quello che

Ferrovin economien Saut'Ellero-Vallom- " Giustamente preoccupato di tali incognite,il Consiglio

necessiterà di provvedere in seguito.

brosia . Accordi coll'Adriatica per la costruzione.

Circa questa ferrovia , intorno al cui progetto demmo ampie coll'Amministrazione comunale nel sistema di computare

d'Amministrazione della Società, non può più consentire

informazioni nel n . 52 del 1891 , a pag. 828 e 830, annuncia
l'interessenza del Comune sul prodotto lordo dell'esercizio,

la Nazione che il giorno 11 corr. i delegati dell'Adriatica,
come era stabilito dall'art . 21 del preliminare contrallo in

insieme al conle Telfener, si recarono sulla linea Firenze

Pontassieve per prendere i necessari accordi circa la linea
data 26 febbraio 1892, e quindi , nel desiderio di non ab .

bandonare le trattative che codes'a on . Giunta ebbe la cor

che lo stesso cunte Telfener intende costruire tra Firenze e

lesia di mantener vive dopo il voto del Consiglio comunale,
Vallombrosa.

Si visitarono i luoghi in cui deve essere costrulla la nuova
si permette di presentare una proposta, la quale, benchè

nella sua forma si scosti dall'originario concetto dell'auto

stazione ferroviaria , presso Rignano, a Ponte Ellero , dalla

quale incomincierà la nuova linea per Vallombrosa .
rità municipale, ba per sè il vantaggio di dare al servizio

pubblico in pro della cittadinanza, il maggior possibile svi

Furono combinati gli articoli di una convenzione fra il

luppo tanto al presente, quanto nell'avvenire, pur assicu
conle Telfener e l'Amministrazione dell'Adriatica .

rando all'erario comunale un profilio che, al verificarsi di

Son già cominciati i lavori per la costruzione della nuova
cerle favorevoli circostanze, potrebbe superare anche quello

liuea ; ed il conte Telfener si ripromette di porla in eser

cizio ai primi del prossimo agosto .
sperabile coll'interessenza a base di percentuale sugli in

È stato yià costruito a Vallombrosa un grandioso edificio, dizioni di poter mantenere gli impegni che andrebbe ad as
troiti lordi ; e contemporaneamente meite la Società in con

per uso d'albergo , che contiene duecento cainere .
sumere, senza esporsi a conseguenze che, assai facilmente ,

Ferrovia economica Cossato-Masserano. potrebbero per essa riuscire disastrose.

Per la costruzione. Sino dall'epoca della costruzione della

( 1 ) Vedasi circa le Ferrovie economiche del Biellese nelle a Informazioni del nu

( 1 ) Per precedenti notizie circa il fallimento, vedi n . 38 del 1891 , pag . 606 . mero 51 del 1891 , pag. 813 , con richiamo a precedenti informazioni e notizie .
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« Ciò premesso, qualora l'on. Giunta municipale non sia Ferrovie Germaniche. La Sociold delle ammi

aliena dall'adottare anche nel contralto di proroga dell'e nistrazioni delle ferrovie tedesche nel 1891. – Alla fine del

sercizio tramviario i criteri di massima recentemente ac 1891 questa Società comprendeva :

colti nel contrallo colla Socielà Edison per l'illuminazione 41 amministrazioni tedesche

elettrica della città, il Consiglio d'Amministrazione propone 21

austro - ungaricheche sia determinata di comune accordo la spesa di eser

4
olandesicizio onde fissare cosi il costo medio d'ogni giornata di vel

3 belghe
tura, e che il corrispettivo per la concessione venga com 1 amministrazione lussemburghese

misurato sul prodotto che risulterà depurato dalla spesa 1

rumena
come sopra accertata .

1
russo - polacca ( 1. Varsavia -Vienna)« Se questo metodo fosse acceltalo, la Società dichiarasi

72 Amministrazioni ferroviarie .
disposta ad assegnare a favore dell'erario comunale una lar

ghissima interessenza ; ed anzi offre fin d'ora, a favore del La lunghezza delle linee comprese nella Società è di chi

Municipio , una partecipazione che, in base ad accordi da
lometri 75,479.49, e cioè :

Stati e ferroviestabilirsi , potrebbe raggiungere anche il 50 010 del Chilometri
pro 1. Germania :dotto stesso .

« Quando codesta onorevole Giunta voglia considerare che, Ferrovie dello Stato prussiano Km. 25,212.02

bavaresi
5,450.99l'altuale parlecipazione del 9.30 010 sugli introili lordi , nel

sassoni 2,660.99l'undicennio trascorso apporto all'erario comunale un bene

ficio che, rag -uagliato al prodotto nello dell'esercizio tram
vurtemburghesi . 1,632.58

badesi
1,453.98viario, ne rappresenta in media il 36 00 circa , compren terà

alsazio - lorenesiche l'odierna proposta della Società Anonima degli Omnibus 1,556.19

altri Stati cermanicipromelle di aumentare il vantaggio che finora ricavanu le 4,120.28 42,086.58

finanze del Comune, e che nessun altra cillà italiana od
2. Austria Ungheria :

estera ritrae da questa specie di concessione » . Ferrovie austro-ungariche Km . 26,850.06

- L'Assessore, aggiunge la Lombardia , avrebbe dichiarato bosniache
104.28 26,954.34

che non può accettare la nuova proposta , perchè sposle
3. Olanda .

2,704.45rebbe nel corrispettivo al Comune la base del contralto

4. Lussemburgo
160.58

già in massima approvato dal Consiglio.

5. Belgio
699.08

Pare quindi che si riservi di soltoporla alla Giunta e 6. Rumenia
2,380.91

quindi al Consiglio .
7. Russia - Polonia

493.55
Tramvia elettrica da Firenze a Trespiano.

Totale
75,479.49Studi. Annunciasi da Firenze al Caffaro che una So Nel corso del 1891 l'aumento fu di chilom . 1,286.06 .

cietà anonima sta facendo degli studi sullo stradale che con Circa precedenti notizie vedi n . 41 del 1890, pag. 655.

duce al cimitero di Trespiano per tentarvi l'impianto d'una

tramvia a trazione elettrica .
Ferrovie Inglesi. - Prodotti chilometrici per le

tre classi viaggiatori dal 1850 al 1890. – A quel modo

che nel n . 14, pag. 218 , abbiamoriassunto da recenti sta

Notizie Ferroviarie Estere tistiche del « Board of Trade » il numero dei viaggiatori

di ciascuna delle tre classi trasporlati per chilometro eser

Ferrovia Giura-Sempione. cilato sulle linee del Regno Unilo dal 1850 al 1890, rias
Nomina del di

rettore in surrogazione del dimissionario Marti. — Sulla sumiamo ora i prodotti per chilometro esercitalo per cia

dimissione del signor Marti abbiamo dello assai e rinviamo scuna delle tre classi dei viaggiatori e biglietti di abbona

mento :
i nostri lettori al n . 13 , pag. 201 .

Annunciamo ora che il Consiglio
d'Amministrazione della Prodotto dei viaggiatori per chilometro

Anni
Ferrovia Giura -Sempione, nell'ultima sua adunanza dell'11

Abbonamenti

1850corrente , la nominato a membro della Direzione, in surro 5,006 4,909
16,666

gazione del signor Marti , il signor Ernesto Ruchonnet, di 1854 5,280 6,310
5,784 332 17,706

rettore della Banca cantonale Vodese. Su 48 votanti egli 18651860
4,718 5,871 6,195 406 17,190

ebbe 32 voti ; furonvi 11 schede bianche e 5 contenenti
4,452 5,590

6,678 531 17,251
altro nome. 1870 3,944 4,925 7,473 686 17,028

Quindi ilsignor Ruchonnet fu eletto con 30 voli presidente 18721871 4,190 5,219 8,197 789 18,395

della Direzione .
4,240 4,121 10,132 876 19,369

1873 4.222 3,847
Ferrovio Austriache. 11,346 20,360

Aumento di tasse sulle 1874 4,257 3,870 11,656

ferrovie dello Stato. - A questa questione abbiamo già ac 1,009 20,792

. 1875 4,404 3,619 12,193 1,031 21,247cennato nel n . 10 , pag . 153. Su tal proposito riportiamo 1876

3,367 12,531 1,119 20,766dalla Zeitung des Vereins, da cui già l'altra volta abbiamo

1877
3,377 2,872 10,982

1,032 18,263riprodotta la prima notizia :
1878 3,196 2,802 10,904 1,091 17,993

« La riprovazione, generale ed energica , con cui è stata
1879 3,416 3,043 12,161

accolta nei circoli compelënti l'idea di attuare un' imposta 1,195 19,815
1880 3,416 3,059 12,841 1,257 20,573

sui trasporli, ha avuto per risultato di far sludiare un altro
1881

3,244 2,950 13,136 1,257 20,587
mezzo per ovviare alla diminuzione dei prodotti delle fer

1882 3,152 2,872 13,788 1,350
rovie dello Stalo .

21,1621883 3,043 2,732
14,177 1,413 21,365« Parlasi all'uopo di un aumento parziale delle tasse per

1884 2.872 2,562 14,487 1,444
le merci, la cui tariffa generale è andata in vigore da meno

21,3651885 2,624 2,375

14,254 1,475 20,728
di un anno .

1886
2,546 2,267 14,518 1,521 20,852

« Per disposizione del Ministro del Commercio, la Dire
1887 2,437 2.220

14,503 1,568 20,728zione Generale delle ferrovie dello Stato ha già incomin

1888 2,375 2,111 14,642 1,583 20,711ciali i primi sludi ; e questi sono proseguiti con tanta at
1889 2,484 2,111

15,403 1,708lività, che è probabile che della questione abbia ad occuparsi 21,7061890
2,464 2,049il Consiglio delle stesse ferrovie nella prossima sessione di 16,350 1,807 22,668

L'evidenza delle cifre
primavera. Gli aumenti, dicesi , sarebbero fatli gradalamele non tanto per il costante au

mento del prodotto chilometrico complessivo , che non voper categorie di merci ) .

gliamo qui considerare, quanto per la continuata diminu

1a classe 2a classe 3a classe Totale

6,751

945

3,749
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zione di esso nelle due prime classi , e specialmente nella Da Haidar - Pascià ad Ismidt chilometri 92

2a, e per il persistente aumento del prodotto della 3a - Da Ismidt ad Angora . 486

è cosi nettamente appariscente che non ci occorre richia Totale chilometri 578

mare l'attenzione dei nostri lettori sugli opposti risultati

ottenuti sulle ferrovie inglesi dal 1850 al 1890 nei prodotti 1888, tra il Governo oltomano e la Deutsche Bank, questa
In virtù poi dell'art. 15 della convenzione del 1 ° ottobre

delle tre classi viaggiatori .
ha subconcesso alla Società della ferrovia ottomana d'Ana

Cid vale a darci ragione delle proposte - da assai lempo tolia, sedente a Costantinopoli, laconcessione della linea

emesse in Inghilterra, e su taluna linea già attuate di

da Haidar-Pasciá a Ismidt e della linea da Ismidt ad An

sopprimere la 2a classe dei viaggiatori.
gora con tutti i diritti , oneri e privilegi annessi . La Società

Ma su questa importantissima questione ritorneremo alira

volta, aggiungendovi anche taluni dati statistici comparativi della predelta concessione; e lasua costituzione fu appro
per la ferrovia dell'Anatolia divenne titolare e proprietaria

Citiamo,intanto---- a proposito dellacoinplessa questione vain capitale -azioni della Società è difr.45,000,000,in ti

delle tre classi viaggiatori e dei biglietti ridotti – i se

guenti numeri del Monitore: Nel n. 40 del 1890, pag. 640,
loli al portatore, liberati per la metà.

sollo Ferrovie Inglesi ; nel n . 15 del 1891 , pag . 235 , sollo
La Società di costruzione di ferrovie dell'Asia Minore

Ferrovie Francesi ; nel n . 32 del 1891 , pag. 505, l'articolo
Società tedesca con un capitale- azioni di 4,500,000 marchi

« I viaggiatori a prezzo intero e a prezzo ridolió sulle fer
- ha intrapreso a cottimo la costruzione della linea da Isinilt

rovie italiane dal 1885 al 1890 » ; nel n . 45 del 1891,
ad Angora, con impegno di compiere i lavori prima della

fine del corrente anno .

pag . 721 , sotto Ferrovie Inglesi ; nel n . 12 del 1892 , pa
Dal 7 gennaio 1889 la linea da Haidar - Pascià a Ismidt

gina 185, sotto Ferrovie d'Europa ; nel n . 14 del 1892,
è esercitata dalla Socielà della ferrovia ottomana della

pag. 218 , sotto Ferrovie Francesi.

Anatolia , ossia . o chilometri 92

Ferrovie Spagnuole. - Il nuovo progetto di leggeIl nuovo progetlo di legge i Tronchi da Ismidt å Ineonu
In seguito furono già aperie all'esercizio

191
per le tariffe ferroviarie. – Facendo seguito a quanto ab

biamo accennato nel n . 11 , a pag. 170, circa l'aumento delle Sono adunque in esercizio ora chilometri 283

lariffe ferroviarie per la G. V. , riassumiamo il disegno di Per l'apertura degli altri tronchi sono

legge presentato il 25 marzo ú . s . al Senato dal Ministro intanto fissate le seguenti dale :

dei Lavori Pubblici .
1 ° maggio 1892 : Ineonu -Alpukeui 73

Coll'art . 1 ° sono abolite parecchie vigenti disposizioni ta 15 giugno » Alpukeui-Sarikeui .

riffarie e dichiarate in vigore le seguenti , di cui negli ar 15 agosto Sarikeui-Beylik-Keupru 62

ticoli 2 e 3 . 15 ottobre » Beylik -Keupru -Angora 107

Art . 2. II Governo è autorizzato a ribassare, d'accordo con
Totale chilometri 578

ciascuna delle Compagnie delle strade ferrate e sino al limite
Le località principali percorse dalla ferrovia sono : Ada

nel quale gli interessi di tali Compagnie e del pubblico po- bazar, Gewė, Leſke, Biledjik , Eski -Chehir (Alpukeui, Bebek ,

tranno accordarsi, le tariffe altuali per il trasporto a grandi Mallikeui), Angora.

distanze dei carboni nazionali e degli ingrassi, e cosi pure Olire Eski-Chehir, i lavori sono molto avanzali ; non resta

le tariffe concernenti il trasporto degli operai , industriali ed
che a formare la massicciata e ad a compiere l'armamento.

agricoltori nelle contrade interessate .
I risultati dell'esercizio nel triennio 1889-90-91 riassu

Art . 3. Le Compagnie che accetteranno il precedente ar miamo nel seguente prospelto :

ticolo potranno elevare le tariffe dei viaggiatori e delle merci

a G. V. sino al 12 010 del tipo massimo stabilito dalle leggi

per la concessione delle rispettive linee . Sono ecceltuate dalla 1889 92 fr . 8,455 5,389

precedente disposizione: il bestiame d'ogni specie ; le frulla 1890 116.14
9,654 4,868

fresche ed i legumi freschi; il latte , formaggi freschi e 1891 217.27 » 10,096 4,632

salati ; le vivande fresche , la cacciagione, il pollame vivo e Le Società per la ſerrovia ollomana dell'Anatolia ha di

morto, le uova , i pesci freschi , le ostriche ed altri prodotti stribuito per ciascuno degli esercizi sociali 1889 e 1890 ,

di mare e di stagni. cioè dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno , un divi

Credesi che il disegno dilegge sarà votato in tempo, perchè dendo del 5 010 prorato temporis sui versamenti effeltuati.

la legge possa essere applicata dal 1 ° luglio prossimo.

Ferrovie Turco-Asiatiche . La ferrovia dels

l'Asia Minore, Notizie Diverse
- Di questa ferrovia abbiamo detto assai

negli anni trascorsi ( 1 ); prima diaccennare allo stalo altuale

di sua parziale costruzione , dei lavori in corso e dell'eser Commissione permanente per la direziono

cizio dei tronchi costrutti, riassumiamo brevemente un po' dei servizi del Porto di Genova. Adunanza

di storia della ferrovia stessa .
del 12 corrente. – Sollo la presidenza del Preſello, la Com

La concessione della costruzione e dell'esercizio della linea missione deliberò quanto segue:

da Ismidt ad Angora ſu falla il 1° ottobre 1888 alla Deutsche Provvide per oltenere dalla Società delle Ferrovie del Me

Bank dal Governo oltomano ; il quale cedelle contempora diterraneo che il carico delle casselle di petrolio sia effet

neamente alla stessa Banca , mediante il prezzo di 6,000,000, tuato in vagoni coperti .

la linea da Haidar.Pascià (in faccia a Costantinopoli)ad Ismidt, Approvò alcune modificazioni proposte dalla Camera di

in esercizio da 20 anni, la quale può inoltre essere prolun- Commercio alle tariffe delle grue a vapore ; e prese ad esame

gata sino a Scutari. Il concessionario infine ha diritto di la questione del facchinaggio delleinerci nel porto, in re

preferenza per l'estensione della linea di Ismidt sino, o lazione alle attribuzioni dei liberi facchini e dei caravana,

oltre , Angora ; a tal proposito il Governo oltomano ha già rimandando ad un'altra seduta ogni deliberazione in pro

accordato un sussidio di 5,000 lire turche per gli studi del posilo .

prolungamento eventuale sino a Bagdad .
Commissione idraulica . Adunanza del 7 cor

La lunghezza complessiva della linea , la cui concessione
rente.

ha la durata di 99 anni, può cosi scomporsi :
La Commissione , istituita con Decreto ministe

riale del 30 maggio 1890, per lo studio dei provvedimenti

necessari per rafforzare e migliorare le difese contro le piene

(1 ) Per richiamo alle notizie nell'ultimo biennio ricordiamo : il n . 5 del 1891 , dei fiumi arginali nell'Italia sellentrionale e centrale , si è

pag. 73, con richiamo ; i numeri 24 e 21 del 1890 rispettivamente a pagine 384 e 333.

Čitiamo inoltre nel n . 26 del 1891 , pag. 416 , la ferrovia Costantinopoli- Bagdad riunila il giorno 7 corr. nella sala delle adunanze del Con

partendo da Ismidt . siglio Superiore dei Lavori Pubblici in Roma,

Chilometri

in esercizio

Prodotti lordi

per anno e chilom .Anni

Spese d'esercizio

per anno e chilom .

>>
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Erano presenti l'on . Cadolini, presidente, il comm . Ra MEMORANDUM PRATICO

paccioli , ispellore emerito del Genio Civile, ed i commen

datori Fornari, Lanciani e Zucchelli, ispeltori del Genio Civile.

La Commissione si è occupata dello studio dei provvedimenti

legislativi e regolamentari che sarebbero necessari per ren
GUIDA DEGLI APPALTATORI

dere più efficaci, più complete ed uniformi le norme ora

vigenti sulla polizia fluviale.
I. – Lavori e Forniture

Circa precedenti adunanze della Commissione stessa vedi

n . 28 del 1891 , pag. 448 .
per Ferrovie .

Fallimento della Società Anonima Metal . Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

lurgica Tardy e Benech . Per la vendita dello guagli nelle INFORMAZIONI ParticOLARI, ove sono pubblicate eziandio

stabilimento a trattative private e proposta di concordato. le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Il curatore della fallita Società An . Met. Tardy e Benech ,
Consiglio Superiore dei Lavuri Pubblici.

in seguito ad ordinanza del sig . Giudice delegato al falli 1 .

mento, convoca per il giorno 22 del corrente mese tutti i

Progetti e preventivi di spese

creditori della fallita, per oltenere l'autorizzazione di pro

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

cedere , d'accordo colla Delegazione di sorveglianza, alla
Rute Adriatica. Fabbisogno * di materiale metallico di ar

vendita dello Stabilimento a trattative private , sempre quando
mainento (arpioni e chiavarde) ;

Difesa della ferrovia contro la caduta di massi che si staccano

non si abbiano avute offerte nel relativo incanto all'asta

pubblica fissato pel 21 corr. e per sottoporre all'approva della linea l'escara-Aquila- l'erni;

dalla costa a monte della trincea fra i chilom. 105.770 e 105.90,

zione dei creditori una proposta di regolamento circa i rap Prolungamento del binario di raddoppio dal lato verso Rimini ,

porti fra i portatori delle obbligazioni e gli altri creditori, in stazione di Savio , lungo la ferrovia Ferrara-Ravenna Rimini;

nonchè esporre una proposta di concordalo, sulla quale si Rete Mediterranca. L. 150,000 per la costruzione di una gal

riserva far conoscere in che consiste non appena siano ul leria artificiale fra i chilom . 128.497 e 128.687 della linea Eboli.

timale le trallalive lullora in corso .
Metaponto, fra le stazioni di Balvano e di Bellamuro, unitamente

Ricordiamo che della messa dello stabilimento all'incanto
agli schemi di contratio e di tariffa per l'appalto ed all'elenco delle

per il 21 corrente abbiamo detto nel n . 15 , pag. 233 .
Ditte da invitarsi alla gara a licitazione privata ;

L. 65 000 per la costruzione di una galleria artificiale all'im

La marina mercantile mondiale. Nel 1891.
bocco est della galleria del Turco nel tronco da Moneglia a Deiva,

della linea Genova - Pisa ;

Secondo le notizie contenute nel Reperlorio generale della

marina mercantile pubblicato dal Bureau Verilus, la ma

L. 60,000 pei lavori di completamento e di sistemazione del

ponte, della luce di m . 3 , sul fosso Molazoppa, al chilom . 123.752

rina mercantile di tutti i paesi del mondo era rappresen della linea Roma-Napoli, fra le stazioni di Isoletta e di Roccasecca ;

tala nell'anno scorso da 31,666 navi a vela e da 10,103 navi L. 27,800 per la costruzione di una tratta di galleria arvificiale

a vapore. È da notarsi però che in questa statistica non fi dal chilum . 119.287 al chilom . 119.326.63, e di una casa cantoniera

gurano le navi a vela di tonnellaggio inferiore a 50 ton semplice al chilom . 118.765 in sostituzione di quella da demolirsi

nellate e quelle a vapore inferiori a 100 .

al chilom . 119.312 fia le stazioni di Romagnano e di Balvano, nella

ferrovia da Eboli a Metaponto ;

Il tonnellaggio netto delle accennate 31,666 navi : vela
L. 26,000 pel consolidamento al muro di sostegno a mare della

si ragguagliava a 10,217,909 tonn ., e quellodelle 10,103 mavi
ferrovia fra le progressive 116.030.94.116.291.94 della linea Genova

a vapore a tonnellate nelle 8,872,394. Nell'insieme si hanno Ventimiglia, fra le stazioni di San Lorenzo e di San Stefano Riva ;

41,769 navi con un tonnellaggio nello di 19,090,303 ton L. 23,000 per l'abbattimento dei massi pericolosi sui ripidiver

nellate. santi rocciosi soprastanti alla ferrovia Eboli Metaponto, fra i chilo

Le principali nazioni marillime sono nella suddetta sla
metri 113 e 130 , fra le stazioni di Ponte San Cono e di Bellamuro :

listica rappresentate come appresso, per numero e per lon
L. 6000 per l'abbattimento dei massi pericolosi sui ripidi ver

nellaggio delle navi mercantili al di sopra di 50 e di 100 ton
santi rocciosi lungo la linea Sicignano -Castrocuccu, fra le stazioni

di Sicignano e di Polla ;

nellate, rispettivamente, pei velieri e pei vapori. L. 6000 per lo sgombro di parte della frana manifestatasi al

Velieri Vapori l'imbocco est della galleria detta di Sant'Anna, nel tronco Lavagna

Sestri Levante della linea Genova -Spezia ;

L. 2100 per lavori di difesa contro le corrosioni del rio di Me

Gran Breltagna . 9,754 3,563,524 5,471 8,536,694 rana a monte del ponte Vatta, al chilom . 18.930.49 della linea San

Stati -Uuili 3,504 1,519,114 456 598,847 Giuseppe Acqui;

Norvegia . 3,419 1,393,481 440 310,624 Preventivo per la ricostruzione di un tratto nella parte superiore

Germania 1,480 654,147 761 1,083,307
del muraglione di sostegno fra le progressive 7.459 e 7.696 della

linea da Bastia a Mondovì.
Llalia . 2,010 586,984 206 313.306

Direzione tecnica governativa per la ferrovia Alilla Lucca.
Russia 2,105 447,776 303 219,291

Progetto d'appalto * per la costruzione di fabbricati e lavori diversi
Svezia , 1,481 336,937 336 170,148 lung il tronco Lucca -Ponte a Moriano.

Francia 1,573 286,114 488 813, 486

Grecia 1,334 281,024 88 98,094 2. – Progetti e preventivi di spese

Spagna 1,361 243,025 349 439,585 approvati dal Regio Ispettorato Generale.

Olanda 747 212,990 181 249,100 Rrte Mediterranea . L. 45,000 per alzamento livellette nelle

Danimarca 857 148,447 215 167,396 tratte fra i chilom . 118.355.119.287 e 120.105-120.978 fra Torre

Austria Ungheria 289 110,184 114 156,357 Cerchiara e Sibari, della linea Taranto-Reggio ;

Turchia 541 97,895 L. 1400 per sistemazione cunetta e costruzione tombino presso

Chili . 147 76,370
la stazione di Finalmarina.

Brasile 270 58,255 147 93,034

3 . Gare aperte .

Portogallo 261 54,759 39 52,180

Giappone. 1:46 120.882
Ministero dei Lavori Pubblici. (Prossimamente ). Forni .

Belgio . 105,304
tura di ferri minuti d'armamento di tronchi della linea Battipaglia

Castrocucco. Importo L. 204,100; in 2 lotti :

Ricordiamo che uel n . 41 del 1891, pag. 657, abbiamo 1 ° stecche corniere d'acciaio dolce omogeneo , N. 23,578 . pari a

già pubblicato in proposito in prospelto concernente le sei quintali 1886.24 ; piastre di ferro, N. 59,944 , pari a quint. 1287.94 ;

principalı bandiere, cive : l'inglese, l'americana, la norve 20 chiavarde di ferro con i setta , N. 49,599, pari a quintali

gese, la germanica , la francese e l'italiana. 367.03; arpioni di ferro, N. 260,091, pari a quintali 1,092.380.

Rete Adriatica . ( Prossimamente ). Fornitura di 10 carri

piatti tubolari, sistema americano, e 20 botti in acciaio per trasporto

vino, mosto ed uve pigiate .

STATI num . tonn . lorde num , tonn . lorde

.

.

.

.

.

>
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Rete Mediterrunea . Gara aperta pei lavori di alzamento livel Ministero dei Lavori Pubblici e Prefetturi di Livorno (4 maggio,

lette nelle tratte fra i chilom . 118.335-119.287 e 120.105-120.978 ore 10 ant. , 24 asta per deserzione lº incanto ). Appalto delle o

fra Torre Cerchiara e Sibari, della linea Taranto- Reggio. Importo pere e provviste occorrenti alla escavazione ordinaria delle darsene

L. 22,000. Tempo utile per la presentazione delle offerte fino al 25 : e dei canali, ecc. Importo complessivo L. 125,400 ( V. n . 13) .

aprile andante, ore 10 ant. Municipio di Ri' Marina Livorno ( 10 maggio, ore 11 ant. ,

1 ^ asta ).
4. – Gare aggiudicate

definitivamente
.

A ppalto delle opere e provviste relative alla costruzione

della strada comunale obbligatoria, che da Rio Marina conduce al

Rete Adriatica. Appalto dei lavori di costruzione del tronco | Cavo. Importo L. 77,535.87. Cauz provv. L. 3777. Cauzione defi

Bellano-Colico della ferrovia Lecco- Colico, in 10 lotti . 1° lotto, finitiva L. 7554. Fatali 21 maggio, ore 12 merid .

F. Silo , col ribasso di L. 27 010 ; 2 ° lotto , G. Maribelli, col ribasso

di L. 26.50 010 ; 3° lotto , Fratelli Loni, col ribasso di L. 28.18 010 ; Intendenza di Finanza in Roma (5 maggio, ore 10 ant., unico

4° lotto, Fratelli Loni , col ribasso di L. 27.16 010 ; 5 ° lotto, Fratelli e definitivo) . Affitto biennale delle miniere di ferro di Rio, Vi

Loni , col ribasso di L. 27.17 010 ; 6 ° lotto, Magnani, d'Abbadia sul gnoria , Rio Albano , Terranera e Capobianco , Calamita e Ginevro

l'Adda, col ribasso di L. 25.2 ; 010 ; 7º lotto , De Filippi , col ribasso nell'isola dell'Elba, dello stabilimento industriale di ferro in Follo .

di L. 19.20 010 ; 8º lotto, Franzetti, col ribasso di L. 25.07010 ; nica ( Toscana ), dei terreni ferriferi di proprietà demaniale nell'isola

9° lotto , Moro di Chiavenna, col ribasso di L. 25.12 010 ; 10 ° lotto , del Giglio, della cava delle pietre refrattarie a Pruno nel Pietrasantino.

Giobbi di Bellado, col ribasso di L. 25.15 010 .

5. - Contratti Tunisi . – Direzione dei Lavori Pubblici (26 aprile, ore 10 ant ).

Costruzione di un carcere a Kairoan per fr. 110,000 e una casa
stipulati dalle Società Ferroviarie.

pel controllo civile fr. 35,000 .

Rete Mediterranea (Seduta del Comitato, 14 currente ). Ditta

Poccardi Giuseppe e C. , di Torino, per fornitura di Cg. 250,000 di III . Forniture diverse.

ghisa fusa greggia ;

Fratelli Polla, di Torino, per fornitura di Cg. 250,000 di ghisa
Aste.

fusa greggia ; Ufficio Tecnico dei Telegrafi - Firenze ( 23 aprile, ore 12 me

Capponcini Pietro di Montevarchi, per fornitura in opera di ridiane, unica e def.). · Fornitura di Kg. 13,340 di filo di ferro

serramenti ai fabbricati compresi nel tronco Cesano-Bracciano della
zincato di mm 4.31 ( n . 8) , a L. 490 la tonn . Cauz . L. 650. Con

linea Roma-Viterbo ;
segna a giorni 30.

Taverna Luigi, di Alessandria, pei lavori di riparazione ai guasti

prodotti da piena straordinaria della Bormida ad un argine della GUIDA DEGLI AZIONISTI

ferrovia .

.

» 284

> ) >>

D 301

495

»

D D .

»

>>

D .

D 452

» 257

D

D .

II . Opere pubbliche

e provviste Occorrenti.

Appalti .

Comune di Assoro Catania – (19 aprile , ore 11 ant., fatali ).

Appalto per la costruzione della strada comunale obbligatoria che

dall'abitato conduce alla stazione ferroviaria di Assoro, ecc . Importo

ridotto L. 101,846.68 (V. n . 13) .

Municipio di Roma (25 aprile , ore 10 ant., unico e definitivo).

Appalto dei lavori per la rinnnovazione del seleiato in un tratto

della via Cerchi e di via Porta S. Sebastiano. Importo L. 32,500 .

Cauz. provv. L. 1600. Cauz . def.il decimo.

Municipio di Valmozzola Parma - (25 aprile, ore 11 ant.

14 asta ). Appalto dei lavori occorrenti per l'aprimento del tronco

(m. 4241 ) di strada comunale obbligatoria diretta alla stazione fer.

roviaria di Valmozzola. Importo L. 45,826.65 . Cauz . provv. L. 2000.

Cauz. def. L. 5000. Fatali a giorni 15.

Municipio di Genova (26 aprile, ore 2 pom ., unico e definitivo).

Appalto pei lavori di restauro del teatro Carlo Felice . Importo

L. 46,000. Cauz. L. 5000. Lavori in 2 mesi .

Municipio di Pieve S. Stefano — Arezzo (27 aprile , ore 10 ant. ,

1 ° asta ). — Appalto dei lavori di costruzione dei seguenti tratti

della strada obbligatoria detta di Fungaia :

1. Tratto dal ponte Formole (innesto con la provinciale per San

sepolcro) all'innesto col tronco costruito presso il ponte Otro, di lun

ghezza m. 533.10 ;

2. Tronco dall'estremo del prolungamento oltre il ponte Robbie

all'abitato di Vallecalda , di lunghezza in . 5,818.30 ;

3. Rampa di Sigliano , di lunghezza m . 587.90.

Importo L. 109,539.89 . Cauz . provv. L. 6000. Cauz. def L. 12,000 .

Fatali 13 maggio, ore 12 merid.

Municipio di Firenze (29 aprile , ore 11 ant. , 1 ° asta ) , Appalto

di lavori occorrenti alla fognatura e costruzione del piano stradale

del Lungarno del Tempio e nel tratto della via Orcagna , ricorrente

lungo i nuovi fabbricati.Importo L. 49,111.92 . Cauz. provvisoria

L. 2500. Fatali 19 maggio, ore 11 ant.

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Sondrio (3 marzo ,

ore 10 ant. , 29 asta per deserzione 1 ° incanto ). Appalto delle

opere e provviste occorrenti alla costruzione (con opere di difesa ) di

un ponte ad una sula campata, di luce netta m . 48, sul fiume Adda

sopra Grosio, in sostituzione dell'attuale ponte in legno parzialmente

distratto dalle piene, lungo il 3 tronco della strada nazionale dello

Stelvio, n. 18. Importo L. 91,858.42 ( V. n . 13).

Genio Militare di Milano (4 maggio, ore 10 ant., unico e de

finitivo ). Appalto per la costruzione di un nuovo panificio mili

tare in Milano. Importo L. 748,000. Cauz. L. 74,800. Lavori com

piuti in 400 giorui.

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Pavia (4 maggio,

ore 12 merid , fatali ). Appalto dei lavori occorrenti alla defini

tiva sistemazione del ponte a tre arcate sul Trebbia, detto di Val

seggiara, ecc . Importo ridotto L. 85,684.64 (V. n . 13 ).

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Aprile 9 Aprile 16

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 624 627

Mediterranee » 481 488

Sicule . > 570 577

Sarde ( preferenza) 280 280

Palermo Marsala-Trapani 300 300

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . » 545 543.50

Ubbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena 284

Novara- Seregno 68 68

Palermo-Marsala- Trapani » 312 312

24 einiss. 301

Centrale Toscana . 495

Mediterranee 4 010 2 427.50 428

Meridionali . » 303.50 303.50

Sarde, serie A. >> 301 300.50

serie B. D 301.50 302,50

1879 292.50 294.50

Pontebba 453

Nord-Milano
256,50

Meridionali Austriache . 314.50 315.50

Gottardo 4 % » 102.25 102

CONVOCAZIONI .

Società FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

4 maggio. Tramways Siciliani. Assemblea generale ordi

naria per le 2 112 pom . in Bruxelles .

Società MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

28 aprile . Società An . Miniere Comitini. Assemblea ge

nerale ordinaria per le 12 merid . in Girgenti presso la Banca Na.

zionale .

28 aprile. Compagnia dei Rami e Zolfi di Pinerolo .

Assemblea in 2 " convocazione per le ore 2 pom . in Torino, Galleria

Nazionale .

ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde. Dal 10 aprile ven.

gono pagate le cedole :

N. 27 delle obbligazioni emissioni 1879 in L. 7.50

» 21 19 1882 » » 7.50

» 19 2

» 42 Serie A

Ferrovia Centrale e Tramvie del Canavese . Pagamento del

1 ° dividendo utili per l'esercizio 1891 in L. 9 per azione di capi .

tale a partire dal 1 ° aprile .

Società Ferrovia (già Alta Italia ) Meridionale dell'Austria.

Dal 1 ° aprile si pagano gli interessi in L. 6.50 per obbligazioni

della serie x emissione 1871 .

Ferrovia di Novarat . Pagamento dal 1 ° corr. degli interessi

semestrali in L. 6.94.

»

» >> » 7.50

G. PASTORI, Direttoreproprietario responsabile.
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 9 ' Decade dal 21 al 31 Marzo 1892

RET E PRINCIP A L E

GRANDE
ANNI VIAGGIATORI BAGAOLI

VELOOITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Differenso nel 1892

1.117.625 66

1.215.854 13

98.228 47

47.488 86

53.130 41

PRODOTTI DELLA DECADE.

279.722 98 1.393.948 15

326.714 88 1.363.771 08

46.991 90 30.177 07

12.292 92

17.768 33

524 59

2.851.078 57

2.971.238 83

120.160 26

4.204 00

4.204 00

5.641 55

+

+

1892

1891

Differenze nel 1892

6.922.883 84

7.496.673 47

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

316.952 88 2.177.494 30 10.907.484 06

341.109 25 2.360.324 27 11.132.475 93

24.156 37 182.829 97 224.991 87

94.421 41

96.440 77

2.019 36

20.419.236 49

21.427.023 69

1.007.787 20

4.204 00

4.204 00

573.789 03

1892

1891

Differenze nel 1892

50.049 34

51 300 80

R ETE C O M P L EM EN TAR E

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.108 14 17.709 02 105.474 98

1.231 96 17.303 85 103.095 15

123 82 405 17 2.379 83 +

1.296 83

1.262 66

175.638 31

177.194 42

1.018 00

995 00

+ 23 004.251 46

+

34 17 1.556 11

1892

1891

Differenza nel 1892

415.161 16

425.474 92

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

9.153 12 133.239 70 783.846 07

9.393 34 133.247 46 781.351 48

240 22 7 76 + 2.494 59

9,624 67

10.063 76

439 09

1.351.024 72

1.359.530 96

8.506 24

1.018.00

995 00

+ 23 0010.313 76

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrento

Esercizio

precedente

D fferenze

della decade .

riassuotivo .

579 61

4.168 95

605 58

4.382.87

25 97

213 92

1. A GO DIG A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE

CATEGORIE

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO

1 1891 í Differenze nel 18921892 1891 | Differenze nel ! 892 1892

Viaggiatori

Merci

Prodotti indiretti

4.335 20

765 00

4.418 70

673 25

2.974 93

+

83 50

91 75

2.974 93

22.285 15

5.796 55

125

21.013 40

6.541 76

3.373 53

1.271 75

745 21

3.248 53

TOTALI 5.100 20 8.066 88 2.966 68 28.206 70 30.92€ 69 + 2.721 99

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

274 Decade Dal 21 al 31 Marzo 1892

PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati

PRODOTTI

per chilom .

1892

1891

Differensi nel 1892

124.270 00

106.630 96

4.901 00

2.624 85

PRODOTTI DELLA DECADE

10.250 00 123.610 00

11.581 96 125.333 31

273 00

722 77

449 77 1 +

263.304 00

246.893 85

16.410 15

609 00

609 00

432 35

405 41

26 94
+ 17.639 04 + 2.276 15 1.331 96 1.723 31 +

1891 92

1890-91

Differenza nel 1892

2.682.217 00

2.421.757 56

260.459 44 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 31 MARZO 1892

60.841 00 305.889 00 3.212.679 00 26.658 00

50.706 88 281.840 46 3.160.432 32 22.310 24

10.134 12 + 24.048 54 52.246 68 + 4.347 76 +

6.288.284 00

5.937.047 46

351.236 54

609 00

609 00

10.325 59

9.748 85

+

+

+ 576 74

R E T E COMPLEMENTARE

17.088 00

16.039 46

PRODOTTI DELLA DECADE

777 00 11.469 00

925 80 7.935 40

104 00

114 29

92 00

36 45

1892

1891

Differensa nel 1892

29.530 00

25.051 40

237

162

124 60

154 64

30 04+ 1.048 54 10 29 148 80 € 3.533 60+ 55 55 1+ 4.478 60 + 75

464.592 00

362.496 15

102.095 85 + .

PRODOTTI DAL 1º LUGLIO 1891 AL 31 MARZO 1892

3.977 00 30.180 00 180.244 00 3.353 00

2.827 79 24.555 65 150.319 42 955 15

1.149 21 ! + 5 624 35 + 29.924 58 + 2.397 85 ( +

1891-92

1890-91

Differenza nel 1892

682.346 00

541.154 16

191

126

3.572 49

4.294 87

722 38+
141.191 84 -- 65
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SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 31 Marzo 1892 .
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Viaggiatori.

Bagagli e Cani.

Merci a G. V. 6 P. V. Accel .

Merci a P. V ...

TOTALI .

Chil . 32 Chil. 108

3,415.20 12,437.50

113.85 260.90

545.90 2,840.90

5,122.70 6,047.05

5,197.65 ! 21,586.35

Chil . 14 Chil . 24

1,028.05 737.85

20.90 5.80

127.80 101.75

887.75 2,998.50

2,064.50 3,843.90

Chil . 44 Chil . 33

2,484.65 3,040.35

34.65 4.10

224.80 68.15

1,278.30 68.70

4,022.40' 3,181.30

Chil. 77 Chil. 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil . 45 Chil . 18

4,340.15 5,076.05 1,906.10 3,729.00 2,541.70 1,018.75

60.15 66.15 21.40 39.35 17.15 14.30

108.00 643.55 246.65 411.55 176.35 46.10

1,453.05 1,516.70 1,052.50 1,248.55 1,183.55 i94.90

5,961.35 / 7,302.45 / 3.226.65 5,428.53 3,918.75 ) 1,274.05

FERROVIE SECONDARIE NEL CIRCOLO FERROVIARIO DI TORINO

PRODOTTI DEL MESE DI FEBBRAIO 1892.

Torino -Rivoli
Torino -Ciriè .

Lanzo

Settimo-Rivarolo

Castellamonte
Santhià-Biella Fossano -Mondovi Sassi -Superga

Basaluzzo

Frugarolo

Ferrovie

economiche

Biellesi

Chilom . 12 Chilom . 32 Chilom . 23 Chilom , 30 Chilom . 24 Chilom . 3 Chilom . 9

Grande Velocità .

Piccola Velocità .

8,635.75

262.85

23,159.25

8,498.95

11,301.65

11,400.00

20,857.37

20,002.90

2.370.00

196.95

897.25

37.50

847.95

164.45

4,901.95

10.90

TOTALI 8,898.60 31,658.20 22,701.65 40,860.27 2,566.95 934.75 1,012.40 4,912.85

P. CASANOVA , Libralo-Editore

TORINO — Piazza Carignano — TORINO
IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTII

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OPIPICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA )

Recentissime pubblicazioni:

MANUALE

DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

compilato dall'ing. G. CARIATI

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica.

Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10.

Ing. DONATO SPATARO

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad .una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2a (Gruppo 9) , la Giurìa le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grandeed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All' Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni adaria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

IGIENE DELLE ABITAZIONI

IGIENE DELLE ACQUE

Vol. II.

Proprietà fisico -chimiche - Inquinamento

Analisi delle acque potabili . Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

delle varie acque in natura .

Un vol. in -8 °, con 171 incisioni

e 13 tavole cromolitogr. , 1891. — L. 20 .

1887 ,

VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA L.SIS.

Ing. E. BIANCHI - MALDOTTI
FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE
MANUALE DI IDRAULICA

Un vol. in -12°, con 63 fig ., 1891 .
Lire 6.

AOCIAI E FERRI

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.TORINO 13 , Via Finanze, 13 – TORINO
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THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED

Canal Road King's Cross
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FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lutto il 31 dicembre 1890 Aumento di freni Westinghouse automatici

Locomotive
Carri

e carrozze
Lecomotive

Carri

e carrozze

28,151 256 ,780

Freni | Totale delle applica -

automatici ) zioni .

Freni non Totale delle applica

automatici zioni .

Totale

Totale coine di contro

31 dicembre 1888

28,151 256,780

21,515 160,385

2,761 8,972

30,912 265,752

296,664

Aumento nel biennio 6,636 96,395

103,031

Facendo una media di 4,294 apparecchi per mese.

AGENZIA PER L'ITALIA Torivo - VIA DELLA ZECCA, Numero 31 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .

la

-

- -
1 1

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto
LONDRA PARIGI LONDRA

Dai quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e
PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta

( 1 ) (2)
zioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta . Oltrei prezzi omologati è riscosso

alle
per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a pro2a la 2a 1a 2a la 2a

validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.
classe classe classe classe classe classe classe classe

Stazionisotto indicate :
(2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

(3) Biglietti validi per 30 giorni .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORXO .

Torino
172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160- ( *** ) 115 - 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr . 3 sta
Milano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 45 giorni 283 50 210 30 giorni 172 125 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
Genova 192 75 143 10 119 25 87 85 soprappiù.

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90 recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Capo -stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,

Firenze . 223 05 164 35 149 55 109 10 eglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario a
via Genova Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25
verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco.

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capu-stazione il
Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80 loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun .

gere l'itinerario a Foggia.
Firenze . 230 35 169 40 156 85 114 15

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmviaRoma . 269 60 196 90 196 10 141 65 poli e ritornare poscia a Pisa per questa ultima via . -
Bologna

Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

Napoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi ( **) 494 40 364 60 recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi (*) 556 20 407 95 e Grosselo .
Brindisi (3) ( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri .

via Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi 538 95 395 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
Messina (via Napoli) .. 376 75 273 10303 25 217 85 di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI la cl . 1. 2. cl. la , 2a classe Club - rain la , 2a classe STAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl . Clob - fraio 1. 2. cl .
1

{

V
i
a
F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

7 40 p .

6 40 p .

8 59 p .

904 p .
6 40 a .

10 25 p .

.

9 10 P. I 45 p . Torino .

6 43 p .

I

I

1 58 p .
4 14 p .

1-05 p .

i
l

3 10 p .
8 50 a .Napoli . Par .11 antim . 3 8 15 pomer.p .

11 - P.

JCh .-Gross Par. 8 20 a . 10 - a .

Roma 3 - P.8 15 pomer.
Londres Victoria . . 8 30 a. 11 antim , 3 p .

6 15 a.9 30 p .Firenze1 - 10 15 pomer.4 50 p.10 20 a .

9 25 a.

Douvres . :: pomer.
6Brindisi2 20 pomer . 6 10 p . 12 10 antiin ,

5 45 a.Ancona(ora inglese) . | Arr . 12 mer.

10 45 a.

Calais -maritime Déjeun.

1 40 a .Bologna .2 52 pomer. 1 04 antim .

10 51 a. 857 p .6 30 a.
(ora francese) . Par, 12 40 p.

1 58 antim . AlessandriaArr. 1 35 p .

16 36 p.

2 11 p .
12 35 p .Arr . 8 21 a .Torino.1 50 antim.

Boulogne -Gare . Par. 1 27 p . 2 15 p .

3 46 antim .
(B)

Arr. 3 28 p . 3 53 p . 5 12 pomer .
Amiens . .

3 51 antim .
2 20 &

5 17 pomer .
Par.Brindisi .Par . 3 33 p . ! 3 58 p .

Napoli . 8 50 a . 2 20 p . / 3 10 p .

Pierrefitte - Stain . Par.

5 50 antim .7

8 -2.
Arr. 5 35 p. ' 5 47 p . pomer . 10 47 p .

10 25 pRoma 305 p .Pranzo Pranzo
1 484 - 8.10 32 pLivorno

Paris -Nord(Buffet)
6 20 antim .7 25 pomer .Par.

11 35 a.Firenze 8 55 p.8 06 pomer. 7 16 antim .

4 55 a. 2 33 p .11 05 p .

Paris-Lyon ( Buffet) Arr .
Pis& ... :

San -Remo. 12 05 p .734 p . 3 50 8.
la cl .

705 p .

1. 2. 3. 1. 2. cl.
9 - 83 30 a.

1.2.cl.( A ) 1. 2. cl . Genova
8 55 a . 11 15 8 .

10 36 p .
Arr . 7 25 a . 12 35 p .

9 - P.Paris-Lyon (Buffet)Par.
1 54 a . 2 29 a . 2 05 p . 5 35 p .

7 55 p .10 30 a.

Arr .Dijon

Par .Milano

8 54 p .
1 8 53 a . 11 46 p . 11 30 a.4 45 a .Novara

Genève

10 47 p .1 30 p.
11 04 a .

Torino . Arr . 8 15 a .
Evian

6 37 a. 10 41 p .7 59 a. 11 59 p .

11 15 p.2 12 p .
Par . 8 35 a.

Aix - les -Bains .

Torino .12 21 a.11 20 p.6 58 a. 8 30 a.

2 20 &5 30 p .

Chambéry
.

12 20 p .
3 04 & . Modane .9 42 a. 1 35 p .

5 03 &.8 16 p .

Modane

3 42 p .7 50 a.6 20 P Chambéry :

8 38 p . 5 27 a.

Torino
Aix -les - Bains

8 30 a.
12 55 p .

Evian 604 P. 5 38 p .
Torino. Par . 2 30 p . 7 45 p .

4 15 a.
10 31 p.4 29 p . 943 p .

Genève 3 12 p . 7 20 p . 720 p .
Novara

11 27 a .

1.2 . cl. 1.2. cl.
Milano . Arr . 5 25p. 10 55 p .

1. 2. cl . 1 36 a. 11 32 a.11 17 p. 1 5 ! a.Dijon8 25 .
6 40 a . 6 55 a. 535 p. 5 55 p .

Par . 2 35 p . 7 50 p .Torino .
Paris -Lyon (Buffet) Arr. 4 55 a .1 ! 50 &Genova 6 04 p . 11 – p .Arr.

1. 2. cl . 1. cl .11 13 p . 8 26 a.

6 28 p .
9 38 a . Club-Train7 10 antim .

San -Remo .

Paris - Lyon ( Buffet)Par.10 50 p . 2 59 a.

7 25 p10 32 a .8 05 antim . la cl .Arr.

Pisa .

12 40 a. 7 20 a.

| Déjeun . Pranzo

Firenze

11 20 p . 5 35 a.
Paris -Nord(Buffet) 1. 2. cl .

Livorno

6 25 a . 10 - 2.

Par 8 22 antim . 11 30 a. 3 15 p .

Roma .

7-81 39 p . 3 58 p .

10 26 p .Arr . 10 17 antim . 1 13 p . 505p .
Napoli .

6 10 p .Brindisi . Arr .

Ainiens Déjeuner

Par . 10 37 antim .8 25 a. 1 18 p . ) 5 10 p .
12 29 a .

Par . 2 35 p . 7 - p .Turino.

12 34 pomer .10 03 a . Arr.

12 21 a.

Arr. 4 08 p .
Boulogne -Gare . Par .

Alessandria
12 26 pomer .202 a .

121 a.3 41 p . 7 28 p .1 24 pomer.

Bologna .

(ora francese ) . Arr.11 07 p .6 50 a.

1 30 a.1 25 pomer . 3 45 p . 7 30 p .

Ancona

10 44 p . Calais-Mar (oraing . ) / Par .
9 P. 4- .3 20 poiner .

Brindisi .

Douvres .6 10 a.

5 55 a.7 10 p . 10 45 p .505 pomer.

Pirenze
Victoria . Arr .12 45 a,12 40 p .

5 35 &.Loudres Ch .-Gross Arr . 5 05 pomer. 7 15 p . 10 45 p.

Roma

6 39 p .Napoli. Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . - (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prendu in 2a classe che

- Mancando questa partenza, laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .( A ) Il treno che parte da Paris-Lyonalle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alleVETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe . lits -salons, va direttamente da

p . 8.22 a.
Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI
, composti di Sleeping -Cars Salons e Ristorante

.

Ozoi venerdi partenza da Londra alle ore 3 porner .; partenza da Paris- Vord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato allo 3.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

fr ; , fr ; Londra a .

a fr - ; , fr . .

· parte da Roma 9.50 antallo 10 pom arr Pisa il mercoledi alle 1.22 ant., Roma il mercoledì alle 7.41

da Pisa alle 1.6 pom.; part. da Genova P. B. alle 7.33 pum .; part . di Torino alla Il pom .; arr. ir Paris - Nord alle 2.45 pom . del giovedi; arr, a Londra alle 10.46 pom. del giovedi .

-Genova, fr . 16 ; Romr- Torino, fr . 21 ; Torino- Pisa ; .

I
I
I
I
I

-

4 38 p .

4 25 p

6 44 p .

507 p.

11 15 p .1 12 p .

6 39 p . 8 25 p .

10 31 p .

8 50 p.

3 20 p .

6 15 p .

6 47 p . 5 20 p .

1 39 p .

PENINSULAR - EXPRESS.

Supplemento da pagarsi per i Sleepiug - Cars: 1 da barigi a Torino: tr. 43 3 : da Parigia Bologna. tr. 60 - da Parigi a Brindisi, tr
. 81.85

CALAIS - ROMA . Oko 10o poda. part .da Pond in alle coredi dom i portando; Paris Verd allemure.com:27:1 Torino i zmartedicalde:6.42 pomar ,aGenova 2.5.8. il martedi

Sopratassa per i posti nelle vetture di lusso : { Roma henne... Dorin -Parigi, 21:51:Genopa-Parigi, 6-03:59; Pisa-Parigt,fr.56 ;Roma-Pisa,fr.10,50;
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SOCIETA NAZIONALE

DELLS

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,800,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO )

CoSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA < LEGRAND CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a ». Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia . Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

I

fis

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motri

alle Esposizioni:

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Purigi, 1881. Internazionale . Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale. Elettricità -800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale , 1800 cavallir

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatus .

O I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza . Risultati economici importanti oconstata ,

vour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riservad'acqua e di vaporo secco- Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tuttoil 31 dicembre 1885: 145,870 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

J. A. CHÊNET

PREMIATA

Fabbrica di Cancellate MACCHI, IZAR E C.

Premiato Stabilimento di

MILANO

Copertoni impermeabili

non non in legno e Allo diferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi.

Giardini , Ferrovie ,

Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

Via Carlo Farini , N. 27

( fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie

spedizionieri, ecc .
FABBRICAZIONE MECCANICA

UDUDDUUDUOT Esp.Nazion. Torino 1884 Bolloni, Ramponi e ChiodiT O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed affttamenti di copertoni

A. PICTET per armamento di ferrovie e tramways,

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia per costruzionedi scambi , e crociamenti, piat

Si spediscono gratis disegni e prezzi . taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

TORINO, 1892 -- Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

9. Partia Dickt, propus ugray
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Annunzi.

ASSOCIAZIONE TRAMVIARIA ITALIANA consigli e proposte sui provvedimenti coi quali si fece o

si farà fronte alle spese ferroviarie.

Disegni di legge , relazioni e discussioni avvicendansi

Convocazione di Assemblea generale straordinaria a Milano , e formano oramai un ricco corredo agli studiosi della pode

il 26 aprile 1892 .
rosa questione ferroviaria, considerata specialmente sotto

l'aspetto finanziario ed economico .

Pubblichiamo il testo della letlera di convocazione : Ed è appunto da questa doviziosa raccolta di atti , docu

L'articolo 14 dello statuto di quest'Associazione prescrive che l'as
menti e statistiche che noi , in una serie di articoli, ri

sembleageneraledeve aver luogonelmese di maggioodigiugno porteremo o riassumeremo - secondo opportunità di spazio

di ogni anno.

Il luogo di riunione venne fissato a Genova , perchè in occasione alla natura del nostro periódico , ci parranno maggior
e di argomento -- quelle parti che, meglio rispondenti

delle feste Colombiane devono impiantarsi in detta città nuove linee

con trazione elettrica ed altre, la cui visita sarebbe interessan
mente interessare i nostri studiosi lettori .

tissima. Premettiamo tosto che atti , documenti e statistiche

Ora, da informazioni avute da quest'Ufficio di Presidenza, risulta raccoglieremo dagli « Atti Parlamentari » e specialmente

che le installazioni di cui trattasi non saranno forse completamente

ultimate per tale epoca.
dalle elaborate Relazioni - e loro Allegati – della Giunta

Il Comitato di Presidenza sarebbe quindi del parere di ritardare Generale del Bilancio sui tre seguenti disegni di legge :

di un mese o più l'assemblea generale di quest'anno. Ma non vo « Emissione di buoni del Tesoro a lunga scadenza »

lendo trovarsi in opposizione colle prescrizioni dell'art . 14 dello sta (N. 289) — presentato alla Camera dei Deputati dal Mi

tuto, esso si crede in obbligo di convocare un'assemblea generale
nistro del Tesoro, on . Luzzatti , nella seduta del 15 gen

straordinaria dei membri dell'Associazione, al solo scopo di delibe

rare che l'assemblea ordinaria per quest'anno ed in via eccezionale naio 1892 , e dalla Camera approvato nella seduta del

abbia a tenersi in epoca oltrepassante il termine stabilito dallo 18 marzo 1892 ;

statuto .
« Assestamento del bilancio di previsione per l'eser

La suddetta assemblea straordinaria avrà luogo nel giorno 26

corrente mese, alle ore 3

cizio finanziario 1891-92 » (N. 17i )
pom., presso la Direzionedei Tramways Ministro delTesoro , on . Luzzatti, alla Camera dei Depu

presentato dal

à vapore interprovinciali, viale Porta Romana, 22, in Milano .

Qualora la Š. V. Ill.ma non potesse intervenirvi, si fa viva istanza tati nella seduta del 25 novembre 1891 , e dalla Camera

affinchè la presente lettera sia ritornata a quest'Ufficio di Presi approvato ( 1 ) nella seduta del 18 marzo 1892.

denza, coll'indicazione della persona che dovrà rappresentare codesta
« Provvedimenti per le Strade Ferrate complemenonorevole Società.

Colla massima stima e considerazione . tari » ( N. 138 bis) - presentato alla Camera, nella se

duta del 30 novembre 1891 , dal Ministro dei Lavori

Pubblici, on . Branca, di concerto col Ministro del Tesoro ,

LE COSTRUZIONI FERROVIARIE on. Luzzatti , e dalla Camera approvato (2) nella seduta

del 26 marzo 1892 .

NEI BILANCI DELLO STATO
Per richiamo, poi, a precedenti consimili studi intorno

alle Ferrovie nel Bilancio dello Stato, rimandiamo i nostri

Al Parlamento , in ogni discussione finanziaria , sono
lettori all'articolo « 1 prodotti ferroviari » , ecc . , nel n . 28

le costruzioni ferroviarie che tengono ora il sommo posto ,

(1 ) Vedi « Cronaca parlamentare

porgendo sempre ampio e complesso argomento a censure , (2) Vedi « Cronaca parlamentaro » nel n . 14,

► del n . 12 .
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Somme accertale per costruzi' ni ferroviarie negli esercisi

1884-85 a 1890-91 e residui al termine di ciascun esercizio

finanziario.

del 1891, pag . 442 , e all'articolo « Le Ferrovie ed il

Tesoro » nel n . 48 del 1890, pag. 763, in fine al quale

accennasi a precedenti nostri articoli in proposito.

Infine, per richiamo ad atti , documenti e discorsi di

membri dell'attuale Gabinetto circa le Ferrovie, le Fi

nanze e il Tesoro, ricordiamo il nostro articolo « Le fer

rovie nell'esposizione finanziaria del 1 ° dicembre 1891 » ,

nel n . 49 del 1891, con citazione di parecchi altri pre

cedenti articoli . Ricordiamo ancora la « Discussione alla

Camera del disegno di legge sui provvedimenti per le fer

rovie complementari » , nel n . 13, pag . 194 .
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1 . I residui passivi sulle spese per le costruzioni ferroviarie .

« A costituire il disavanzo del tesoro leggesi nella

relazione dell'on . Cadolini sul preaccennato disegno di legge

« Emissione di Buoni del Tesoro a lunga scadenza » ( 1) -

concorrono in buona parte i residui passivi sulle spese per

costruzioni ferroviarie, che in questi ultimi anni si sono

venuti accumulando, come è dimostrato dal prospetto delle

spese accertate negli ultimi selte esercizi , che si unisce

alla presente relazione (2 ) .

Da questo quadro ( colonna ultima) si rivela che, spe

cialmente negli ultimi quattro esercizi, i residui passivi

superarono notevolmente i residui attivi . La spiegazione di

questo fallo sta in ciò che, autorizzala, a cagion d'esempio,

per costruzioni ferroviarie, la spesa di 100 milioni e la

corrispondente emissione di obbligazioni, mentre si procurd

l'incasso della intera predetta somma, si fece la spesa di

soli 50 milioni. Cosi rimase il residuo nella spesa , e non

il corrispondente residuo dell'entrala, perchè gli altri 50

milioni servirono a coprire disavanzi nelle spese effettive.

o Il concello fondamentale della legge relativa alle co

struzioni ferroviarie era questo : che emellessero i titoli

nella misura delle spese realmente sostenute per le costru

zioni ; invece le emissioni si fecero in somme molto mag

giori, e le eccedenze di entrale nella categoria delle co

struzioni ferruviarie servirono a coprire i disavanzi in altre

calegorie di spese . Cosi avvenne che le eccedenze dei residui

ferroviari passivi in confronto agli attivi si cumularono fino

a raggiungere la somma di 171 milioni, la quale , esclusi

i 44 milioni spettanti alle casse patrimoniali, si riduce a

127 milioni, costituenti ora la parte essenziale dei bisogni

del tesoro.

« Il proposito di sostenere coi mezzi ordinari la spesa

per le costruzioni f- rroviarie, esclude la necessità di un

provvedimento legislativo, che altrimenti si dovrebbe stu

diare, per ottenere che le emissioni fossero mantenute, in

ogni esercizio , nei limiti delle spese reali pagate nell'eser

cizio stesso .

« Il residuo per costruzioni ferroviarie (esclusa la somma

di 44 milioni per le casse patrimoniali) al 30 giugno 1891

era di quasi 141 milioni (con un residuo altivo di 14 mi

lioni ) ; ed aggiungendo a questo la stanziamento dell'eser

cizio in corso di 82 milioni, risulta una disponibilità di

223 milioni ; e certamente si avrà alla fine del corrente

esercizio un residuo disponibile di forse 100 milioni . Perciò,

se per il 1892-93 si farà una sosta negli stanziamenti,

questa non produrrà una sosta nei lavori. Essa varrà a

liquidare gli impegni, a fare una ricognizione di questi, ed

un coordinamento del passato con l'avvenire . La quale cosa

si rende tanto più utile e necessaria, quando si consideri

che la spesa delle costruzioni, sempre superiore alle pre

visioni , e quella delle sovvenzioni ferroviarie sempre cre

scente, contribuirono sin qui, più di qualsiasi altra , ad

aggravare la situazione delle finanze ) .
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( 1 ) Dobbiamo annotare come la Giunta Generale del Bilancio presentò nell'Alle

gało n . 1 il conto delle attività finanziarie acceriate allo scadenze dei due ultimi

esercizi , e quella presunta alla fine dell'esercizio corrente , cioè 1891-92 . Da tale

documento appire che il disavanzo del Tesoro da 352 milioni, quale era il 30 gin

gno 1890, è salito a 442 milioni alla fine di giugno 1891 , e come si preveda che

esso giungerà a 457 mili ni al 30 giugno prossimo .

(2) Cioè l'Allegato n . 2 alla Relazione, il quale pubblichiamo subito dopo questo

brano della Relazione stessa , che vi si riferisce .
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9

Interessi Estinzione

Le somme esposte nel precedente prospetto rappresentano
1892-93 31,693,140 1898-99 31,469,000

i risultali complessivi delle entrale e delle spese, come dai
1893-94 31,693,140 1899-900 31,228,000

rispettivi conti consuntivi costituenti la Categoria III : Co 1894-95 31,693,140 1900-901 31,106,000

stru zioni ferroviarie. Quindi esse comprendono pure: nel 1895-96 31,693,140 1901-902 31,024,000

l'entrala, le somme ricavale dall’alienazione di obbligazioni 1896-97 31,623,000 1902-903 30,945,000

ferroviarie 3 010 e di rendita consolidata per conto della
1897-98 31,550,840 1903-904 30,815,000

Cassa degli aumenti patrimoniali; e nella spesa , le corri 2. Interessi sulle costruzioni appaltate a licitazione

spondenti somme passate alla Cassa medesima, le quali privata

figurano in uscita sul bilancio del Tesoro .
1892-93 7,150,000 1898.99 12,603,000

1893-94 10,342 000 1899.900 12,420,000

II . - Somme da stanziarsi in bilancio per interessi ed ammortamento 1894 95 10,900,000 1900 901 12,238,000

dei debiti redimibili nel dodicennio 1892-93 al 1903-904 . 1895-96 13,298.000 1901-902 12,048,000

Tra le somme
comprese nell'Allegato n . 4 alla pre

1896-97 13,044 000 1902-903 11,853,000

citala Relazion troviamo le seguenti, concernenti le
1897-98 12,882,000 1903-904 11,650,000

Obbligazioni ferroviarie 3 010 . 3. Annualità chilometriche per le costruzioni ferroviarie

Sono però escluse le obbligazioni ferroviarie 300 asse affidale alle Socield esercenli le Reti Adriatica, Mediter

gnale alla Cassa degli aumenti patrimoniali, perchè il ranea e Sicula . Non comprese le due annualità di lire

servizio degli interessi ad estinzione di queste obbligazioni 2.758,000 e di L. 2,127,000 da pagarsi rispettivamente alle

viene rimborsato allo Stato dalle Casse medesime . Socielà delle strade ferrale delle reti Adriatica e Mediter

Obbligazioni ferroviarie 3 010 ranea , fino all'esercizio 1899-900 la prima, e fino all'eser

cizio 1900-901 la seconda — giusta quanto abbiamo espostoEsercizi finanziari

1892-93 31,693, 140
nel Capitolo III , SS 1 2 - le quali trovansi stanziate

1893-94 31,693,140
nelle spese effettive straordinarie . Sono comprese invece

1894-95 31,693,140
le sovvenzioni chilometriche di L. 1,000 e quelle di lire

1895-96 2,417,00031.693,140
3,000 per chilometro alle linee concesse fino al 29 feb

1896-97 31,623,000 2,466,500
braio 1892, e cioè : Subiaco -Mandela, Roma-Viterbo-Ron

1897-98 31,550,840 2,559,000
ciglione e prolungamento fino alla stazione di Roma-Tras

1898-99
levere e ferrovie Biellesi , e nell'ipotesi che si aprano cioè

31,469,000 2 725,000

1899-1900 31,288,000
ai termini stabiliti dagli atti di convenzione, le quali fer

2,725,000

1900-901 31,906,000 2,743,000
rovie portano appunto un ulteriore onere nel 1893.94 di

1901-902 31 024,000
circa L. 230,000 in più del 1892-93 ; e il corrispettivo di

2,929,000
L. 1.750,000 annue da pagarsi negli esercizi 1893-94 al

1902-903 30,945,000 2,979.000

1903-904 30,815,000
1897-98 alla Società esercente la Rele Mediterranea per la

3,110,000
galleria del Turchino.

III . Prospetto delle variazioni presunto negli esercizi 1893-94 1892-93 7,720,000 1898-99 24,326,695

al 1903-904 di fronte agli stanziamenti inscritti nello stato
1893-94 12,676,383 1899-900 23,975,185

di previsione 1892-93 .
1894-95 14,559,443 1900-901 22,207,753

1895.96

Da questo prospello – cioè l'Allegato 6 alla precitala

18,678,418 1901-902 22 , 207 753

Relazione -- riportiamo le seguenti cifre concernenti la

1896.97 19,031,778 1902-903 22,207,753

1897-98

complessa questione ferroviaria.

23 332,980 1903-904 22 , 207,753

Non sono compresi gli interessi sulle obbligazioni di Stato
4. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrale.

4 0/0 per spese ferroviarie, perchè essendo le obbligazioni
La differenza in più di L 2,675,300 che presentano le

stesse in deposito presso la Cassa dei depositi e prestili a

previsioni nell'esercizio 1893-94 , in confronto di quelle

garanzia dei biglieti di Stato in sostituzione della rendita
fatte per l'esercizio precedente, dipende quasi unicamente

consolidata 5 00, prelevato da quel deposito l'onere degli dall'apertura delle altre linee concesse alla Società Italiana

interessi, non costituisce una spesa effettiva, ma una par
per le Strade Ferrate della Sardegna, in base alla legge

tita di giro .
17 luglio 1885, 0. 3011, serie 34, e precisamente di quelle

1. Gessazione dell'annualild alla Società delle strade
del 30 periodo (km. 288) il cui onere principierà a gravare

ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica . Dal
appunto il bilancio dal 1893-94 .

1892 93

1893-94 al 1899-900, inclusivamente, nulla ; dal 1900 901

12,573, 700 1898.99 15,400,000

1893-94

al 1903-904, inclusivamente, cessazione di L. 2,758,000

15,238,700 1899-900 15,390,000

1894.95 15,446,800

per ogni esercizio.

1900.901 15,380,000

2. Cessazione dell'annualild alla Socielà delle Strade
1895-96 15,431,800 1901-902 15,370 000

1896 97
Dal 1893-94 al

15,415,800 1902-903

ferrate esercente la Rete Mediterranea .
15,360,000

1897-98

1900-901 , inclusivamente, nulla ; dal 1901-902 al 1903-904,

15,410,000 1903-904 15,350,000

inclusivamente , cessazione di L. 2,127,000 per ogni esercizio.

3. Maggiore spesa per costruzioni ferroviarie da eseguirsi
AT TI UFFICIALI

direttamente dallo Stato . Negli esercizi dal 1894-95 al

1896-97 , inclusivamente, una maggiore spesa di L. 10 milioni

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

per ogni esercizio . Per gli esercizi successivi al 1896-97
Gazzella Ufficiale del 15 aprile 1892 (N. 90) . -- Regio

l'Amministrazione del Governo ritiene si abbia a mantenere
Decreto 27 marzo 1892 , col quale è inscrilla nell'elenco delle

lo stesso stanzianienio di 30,000,000 stabilito per gli eser
provinciali di Cuneo la strada detta della Piana, compresa

cizi 1892-93 e 1893-94.
fra le provinciali Alba - Narzole e Cuneo - Alba, presso Boryo

IV . Spese effettive ordinarie
Nuovo .

obbligatorie ed inevitabili per il dodicennio dal 1892-93 al1903-904 Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1892 (N. 91) . Pro

Dal Sub -allegato A all'Allegato n . 6, infine, riportiamo daliane nel mese di novembre 1891, in confronto con quelli

spetto dei prodotti lordi approssimativi delle strade Ferrate

le seguenti cifre.
1. Interessi sulle obbligazioni ferroviarie 3 010 (Costru- definitivi del corrispondente mese del 1890, pubblicatodi

zioni) . - Sono escluse , come abbiamo già indicato nel
P. Ispulloralo Generale .

Gizzella Ufficiale del 20 aprile 1892 (N. 94 ). Trat

precedente Capitolo II , le obbligazioni ferroviarie 3 0/0 as
tato di commercio 19 aprile 1892 tra la Svizzera e l'Italia .

segnate alle Casse per gli aumenti patrimoniali, perché il

servizio degli interessi delle delle obbligazioni viene rim

Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1892 (N. 95 ). -- Legge

borsato allo Stalo dalle Casse medesime.

7 aprile 1892, numero 184 , sull'esercizio dei telefoni ,
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LA TARIFFA ECCEZIONALE N. 1002 A P. V. dette, ed approvata con Decreto ministeriale , n . 7305-844,

del febbraio 1892;

per il trasporto a carro completo di vino comune, mosto Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per

ed uva pigiata in botti o barili dall'Italia all'Estero sulle l'Agricoliura , Industria e Commercio, pei Lavori Pubblici

Reti del Mediterraneo e dell'Adriatico ( 1 ) . e pel Tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Il numero 122 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei De Art . 1. A far tempo dal 15 febbraio 1892 , ed in via di

creli del Regno contiene il seguente Decreto : esperimento per un periodo non minore di un anno , le So

cietà concessionarie dell'esercizio delle Strade ferrate del
UMBERTO I

Mediterraneo e dell'Adriatico applicheranno la suaccennata

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
tariffa eccezionale n . 1002 , con esse concordala , ridotta in

RE D'ITALIA
ogni sua parte, nella misura qui appresso indicata , e cioè :

Visto l'art . 44 ( capoverso 1 ° e 2 ° ) dei capitolati per l'e Per la serie A , il 10 per cento ;

sercizio delle strade ſerrale componenti le reti del Mediter Per la serie B , il 15 per cento pei quantitativi annuali

raneo e dell'Adriatico ; di 1000 tonnell . spedite da un solo miltente ;

Visto l'art. 6 della legge approvativa dei capitolati stessi , Il 17.50 010 id . id. 5000 id . id id .;

n . 3048 ( serie 3 ) del 27 aprile 1885 ; Il 22.50 00 id . id . 10,000 id . id . id , ;

Vista la tariffa eccezionale n . 1002 a piccola velocità , per Il 25 010 id . id . 20,000 e 30,000 id . id . id . ;

il trasporto a carro completo, di vino comune, moslo ed rimanendo con cið i prezzi della tariffa stessa per l'appli

uva pigiata in bolti o barili, dall'Italia all'estero pei transiti cazione ai trasporti nei riguardi col pubblico , e ferme

di Ventimiglia , Modane , Pino , Chiasso, Peri, Pontebba e stando le condizioni cui la medesima è soggetla, modificati

Cormons , concordata con le Società esercenti le reli pre come qui appresso viene riportalo :

Quantità
Zone di percorrenza

Diritto

minime
I II III IV V VI VII

fisso
PPREZZI

annue

da 601 da 701
per

Per almeno

600 km .
2

da 801

&

900 km

da 901

2

1000 km .

da 1001

2

1100 km .

da 1101

&

1200 km .

e oltre
700 km . 800 km, vagone

Tonn .

0.2718

4.59

359.19. .

Serie A.

Per vagone e chilometro 0.3085 0.3085 0.3085 0.2938 ; 0.2865 | 0.2718

Fatti per vagone e per la percorrenza intera di

ciascuna zona, comprese le precedenti
185.10 215.95 246.80 276.18 304.83 332.01

AVVERTENZA. La zona I intendesi per almeno 600 km. , o paganti per tale percorrenza.

Serie B, applicabile in via di rimborso, a forma della condizione e.

Per vagone e chilometro 0.2775 0.2775 0.2775 0.2636 0.2636 0.2497

Fatti per vagone e per la percorrenza intera di

ciascuna zona, comprese le precedenti . 166.50 194.25 222 248.36 274.72 299.69

0.2497

1000 4.335

324.66

0.2626 0.2626 0.2626 0.2559 0.2559 0.2424 0.2424

5000

Per vagone e chilometro

Fatti per vagone e per la percorrenza intera di

ciascuna zona, comprese le precedenti .

4.2075

157.56 183.82 210.08 235.67 261.26 285.50 309.74

0.2467 0.2467 0.2467 0.2404 0.2404 0.2277 0.2277

10000

Per vagone e chilometro

Fatti per vagone e per la percorrenza intera di

ciascuna zona, comprese le precedenti

3.9525

148.02 172.69 197.36 221.40 245.44 268.21 290.98

0.2326 0.2326 0.2326 0.2265 0.2265 0.2142 0.2142

20000

Per vagone e chilometro

Fatti per vagone e per la percorrenza intera di

ciascuna zona, comprese le precedenti

3.825

139.56 162.82 186.08 208.73 231.38 252.80 274.22

0.2265 0.2265 0.2204 0.2142 0.2081 0.2020 0.1959

30000

Per vagone e per chilometro .

Fatti per vagone e per la percorrenza intera di

ciascuna zona, comprese le precedenti }

3.825

135.90 158.55 180.59 202.01 222.82 243.02 262.61

Art . 2. Nella sistemazione dei conti da farsi fra Governo Art . 3. Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento

e Società, colle norme tracciate nel 3º e nel 4º capoverso per essere convertito in legge .

dell'art. 44 dei capitolati d'esercizio, approvaticon legge Ordiniamo che ilpresente Decreto,munito del sigillo dello

n . 3048 (serie 3a ) del 27 aprile 1885, i pro lolli che si ol
terranno con l'applicazione della tariffa cosi ridotta, rein Slato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei

Decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di os
tegrati con l'accredito alle Società delle minori somme

servarlo e di farlo osservare .
incassate in conseguenza degli ordinati ribassi , saranno

computati per gli effetti della ripartizione di cui agli arti Dato a Roma, addì 6 marzo 1892.

coli '22 del contratto d'esercizio della rele Mediterranea e
UMBERTO.

25 di quello per la rete dell'Adriatico, approvati con la legge
Di Rudini .

predetta, esclusivamente e sempre in aggiunta al prodotto BRANCA.

iniziale rispettivamente e per ciascun anno. Luzzattı .

Visto, 11 Guardasigilli : B. CHIMIRRI.

( 1 ) Per la tariffa eccezionale n . 1001 a P. V. , vedi n . 4, pag . 50 .
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SOCIETÀ NAZIONALE DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO

Questo quadro comprende la contabilità di lavori importanti com

piuti negli esercizi passati, e liquidati solo nel 1891, come negli

esercizi futuri verrà a figurare l'importo dei lavori che si ultima.

Assemblea Generale 18 aprile 1892 .

rono e si portarono a buon punto nel 1891 , ma pei quali non vi

è ancora liquidazione .

Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'Eserc . 1891

In questa nostra produzione ha scarseggiato e scarseggia ancora

attualmente il materiale mobile, mentre siamo stati discretamente

occupati in ponti , tettoie e meccanismi ferroviari.

Il 18 corrente aprile ebbe luogo a Torino nella sede so

Passando ora al bilancio , possiamo accertarvi che abbiamo pre

ciale l'Assemblea Generale ordinaria degli Azionisti – straor

ferito di essere severi nella valutazione dei diversi enti dei quali

dinaria per una modificazione allo Statuto .

si compone il patrimonio sociale.
Nello sviluppo dei lavori si è potuto ridurre notevolmente del

Eranvi rappresentale 3151 azioni . 25 010 il conto magazzino, e ulteriori riduzioni si avranno man

mano che si potranno utilizzare i materiali che lo compongono.

Per le cause che vi abbiamo accennate, è diminuito il conto delle

Ecco il testo della Relazione del Consiglio d'Ammini costruzioni in corso in confronto dell'esercizio precedente.

strazione, letta dal presidente cav . ing. Michele Fenolio : Per contro è cresciuto il conto debitori , perchè in esso si com

Lo scorso anno, nella relazione sull'esercizio 1890, lamentavamo prendono imprese, quali il ponte di Cremona e il tronco ferroviario

la crisi che ancora pesava sulle industrie meccaniche, e vi dicevamo à Croce S. Spirito, per le quali le spese per parte nostra son quasi

che non era possibile presagire il giorno in cui avrebbe avuto fine ( 1 ) . esaurite , mentre rimangono ancora ad esigersi grosse somme.

Pur troppo questo giorno non è arrivato durante il 1891 , chè Il conto effetti, che al 31 dicembre 1890 rilevava a L. 2,994,092.43,

anzi il lavoro è venuto sempre più scarseggiando.

e che nell'aprile 1891 era salito a L. 3,200,000, al 31 dicembre

Il disavanzo nel bilancio dello Stato ha spinto il Governo ad
1891 è ridotto a L. 1,547,525.

inaugurare la bandiera delle economie. L'esempio che veniva dal E quantunque ci sia mancata la esecuzione di accordi per cui

l'alto, e ancora più le restrizioni che in diversi modi si sono por una casa, nostra provveditrice, doveva essa pensare a mantener viva

tate alle loro facoltà di sovraimporre e fare debiti a lunga scadenza , una parte della nostra circolazione, anche in momenti difficili per

hanno influito sui bilanci delle Provincie e dei Comuni. Di qui un

l'industria e pel commercio in genere, abbiamo potuto conservare,

rallentamento nei lavori pubblici.

e quindi ridurre gradatamente quella circolazione così rilevante ,

Ma il disagio finanziario è più che altro conseguenza di un di

grazie alla fiducia che ebbe in noi un gruppo di Società e capita

sagio economico nel quale non si trova solo l'Italia, ma che è co listi , che hanno a capo il primo dei nostri Istituti, la Banca Na

mune a tutte le nazioni d'Europa e paralizza per ora ogni sforzo
zionale .

per ridar vita alle industrie .

Il complesso del bilancio deve convincervi che la situazione della

Però se cause speciali al nostro Paese rendono più acuta per noi

Società è ottima, e sebbene siano scarsi i profitti, potete ossere si

la crisi, noi abbiamo speranza che i suoi effetti andranno man mano
curi che furono rigorosamente valutati .

scomparendo appena si verifichi una ripresa degli affari all'estero,

Non è tuttavia a dissimulare che se il bilancio del 1891 ha dato

e quindi anche le industrie meccaniche avranno nuovo alimento. risultati che pei tempi attuali sono abbastanza soddisfacenti, cid è

E la speranza è tanto più fondata per noi, in quanto le eco
dovuto non tanto all'importanza dei lavori ottenuti e compiuti in

nomie attuali non si ispirano al concetto di una soppressione di
quest'esercizio, ma al fatto che si sono nell'anno passato liquidati

opere pubbliche, ma solo di un ritardo nella esecuzione, di un con
definitivamente dei lavori eseguiti nelle annate precedenti.

temperamento del graduale progresso dei lavori colle esigenze di un Voi sapete essere nostro sistema di non portare in bilancio il

bilancio normale.

risultato di alcuna operazione, se non quando la si possa liquidare

Nessuno mette in dubbio che si abbiano a portare a compimento
definitivamente, e mercè questo sistema nell'avvenire voi potete an

le ferrovie in corso di costruzione o deliberate per legge . La somma

cora contare sugli utili di imprese importantissime, che si andranno

dei lavori a farsi è quindi sempre la stessa. Solo il riparto si fa man mano liquidando. Non saranno utili cospicui, perchè abbiamo

sopra un maggior numero d'anni, e vi è a far voti che l'ingegno sempre seguito il programma di cercare il guadagno con benefizi

degli uomini di finanza possa trovare qualche combinazione per cui
anche piccoli ottenuti su grande quantità di lavoro , ma quegli

i lavori siano affrettati, e ciò nell'interesse non solo degli industriali
utili assieme riuniti assicurano un reddito , benchè piccolo, ai vostri

e degli operai,madel Paese intiero, imperocchèpotràcosì il Paese capitali per alcuni esercizi, durante i quali abbiamo fiducia Əhe la

trar profitto di quei tanti milioni che si sono spesi per strade in

crisi di cui vi abbiamo parlato andrà man mano scemando e cesserà

intieramente.
costruzione, e che non giovano a nulla se le strade non sono com

piute.

E a mantener viva questa nostra fiducia in un miglior avvenire

Solo è a lamentare che si ritardi, anche là dove vi sono i mezzi ,
della Società concorre anche la energia, la costanza, lo zelo col

di far fin d'ora qualche cosa di utile.

quale la Direzione studia ogni modo onde procurare nuovo lavoro

alle nostre officine e ai nostri cantieri.
Vi sono stanziamenti per acquisto di materiale mobile, e quegli

stanziamenti non si utilizzano , mentre si potrebbero aprire aste, e
E mentre diamo alla Direzione meritata lode , dobbiamo pure una

dare ordinazioni .

parola d'elogio al personale tutto per la sua attività e diligenza .

Per tal guisa, mentre si avrebbero i mezzi di provvedere lavoro Qualora il bilancio 1891 sia approvato, gli utili rilevanti a lire

ad officine ed operai, si lasciano languire industrie che sono sorte
115,200.62 andranno così ripartiti :

Municipio di Savigliano .
L.

per impulso del Governo, che al Governo hanno fatto risparmiare

2,304 . »

Riserva

sommerilevanti per il buon mercato dei loro prodotti , e che mentre
2,304 . »

non lavorano e non hanno utili , sopportano sempre il peso di im
Fondo d'ammortizzazione 9,216 . )

poste gravissime, ed al tempo stesso si aumenta il numero dei di Agli azionisti 100,000.

Conto nuovo

soccupati.

1,376.62

Ma abbiamo fiducia che in un avvenire, che può essere prossimo, L. 115,200.62

può essere quello di domani, si penserà a quei fondi che esistono Questa ripartizione permetterebbe di distribuire lire 20 per ogni

e al modo di erogarli.
azione, da pagarsi per intiero al 1 ° luglio, poichè il vostro Con

E con ciò si provvederà ad una distribuzione normale del lavoro, siglio, per non tralasciare nessuna norma di prudenza, credette di

evitando gli inconvenienti che si avrebbero quando, lasciando accu non dare nessun acconto al 1 ° gennaio e volle attendere che da

mulare il lavoro di più annate, si chiedesse d'un tratto all'industria ona severissima compilazione del bilancio apparisse il vero utile

una produzione che dovrebbe svolgersi e compiersi in un tempo re dell'esercizio .

lativamente breve.

Vi diamo intanto il quadro della produzione fatturata e reale

nel 1891 .

Deliberazioni . L'Assemblea , dopo aver sentita tanto la

Produzione fatturata e reale del 1891.
Relazione del Consiglio d'Amministrazione quanto la Rela

Produzione reale zione dei Sindaci , ad unanimità approvò il bilancio al 31

Categorie dei lavori
nel 1891 delle officine pel 1891 dicembre 1891 , iſ dividendo in L. 20 per azione e gli altri

Materiale mobile e fisso. L. 2,037,453.11 1,192,681.79
riparli di utili , il tutto conformemente alla Relazione del

Travate e fondazioni 4,551,432.36 2,216,691.04
Consiglio

Tettoie 674,369.60
240,971.11

L'Assemblea poi , dopo avere approvata la proposta del

Lavori diversi 263,684.41 148,263.13

Consiglio d'Awministrazione di portare il numero degli Am

Totali L. 7,526,939.48 3,798,887.07 ministratori da 8 a 9 , procedette alla nomina di membri

del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci .

( 1 ) Vedi nel Monitore, n . 14 del 1891 , pag . 216 . ( V. d. R. ) .

»

>>

Ammontare fatturato

.

.

.
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INFORMAZIONI PARTICOLARI 189,047.09 escluso l'importo dei materiali metallici per

armamento di binari e scambi in L. 90,698.72 .

DEL MONITORE Formano oggetto dell'appalto principale i lavori dei

movimenti di terra, e delle opere murarie, la massic

ciata e la posa dell'armamento . Sono riservati all'Am
Per la visita ufficiale di ricognizione di tronchi

ministrazione : la provvista dei materiali di armamento,
delle linee Sicignano - Castrocucco e Messina Patti- Cerda .

e dei meccanismi, l'impianto degli apparecchi centrali ,

Con recente suo decreto il Ministro dei Lavori Pubblici

le espropriazioni ed altre opere minori.

ha nominato le due Commissioni tecniche governative che L'ultimazione dei lavori sarebbe fissata in 12 mesi

dovranno procedere rispettivamente alla visita di ricogni- dalla data diconsegna dei lavori , inconsiderazione che

zione per l'apertura all'esercizio dei tronchi Casalbuono- la tratta Orada-Asti si deve aprire all'esercizio il giorno

Lagonegro della linea Sicignano Castrocucco e Oliveri - Patti
17 giugno 1893.

della linea Messina Patti-Cerda, come già preannunciammo
I lavori dei quali trattasi dovrebbero appaltarsi a li

nelle « Informazioni » del n . 16 , pag . 243. citazione privata.

Fanno parte: della prima i signori: Comm . A. Ferrucci , > <

Ispettore del Genio Civile ; Cav. ing . E. Zocchi, R. Ispet Ferrovia Roma- Pisa.

tore-Capo del Circolo ferroviario di Napoli ; Ing . A. Croci ,
(Lavori di rinforzo a travate metalliche di ponti ).

Direttore tecnico governativo per le ferrovie a Salerno in
L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediter

concorso dei Delegati della Amministrazione delle ferrovie

raneo ha sottoposto alla approvazione governativa il pro

del Mediterraneo ; e della seconda i signori: Comm. F.

Fossati

, R. Ispettore Superiore delle Strade Ferrate; Cavi getto dei lavori di rinforzo delle travate metalliche dei

ponti Goranella e Crespi, rispettivamente ai chilometri

Ing . G. Della Rocca R. Ispettore Capo del Circolo ferro
183.806 e 185.156 della linea Roma- Pisa .

viario di Palermo; Cav . G. Pelleri, Direttore tecnico go
La spesa preventivata per la esecuzione dei lavori, che

vernativo per le ferrovie a Messina ed i Delegati della
dovrebbero essere affidati in appalto a licitazione pri

Società per le ferrovie della Sicilia .

vata, ascende a L. 78,000.

>
I lavori considerati in progetto sono quelli seguenti:

Per gli studi della ferrovia littoranea Roma-Napoli. 1. sostituzione di tutte le travi trasversali con altre di

Siamo informati che per disposizione del Ministero dei maggior sezione e solidamente attaccate alle travi prin

Lavori Pubblici il sig . cav . Clemente Fonsaca, Ingegnere cipali ; 2. aggiunta di una lamiera di rinforzo alle piat

del Genio Civile, addetto al R. Ispettorato tecnico gover tabande delle travi principali; 3. costruzione del tavo

nativo per le costruzioni ferroviarie della rete Mediterranea,
lato in lamiera striata .

venne incaricato degli studi definitivi del tratto della fer

rovia litoranea Roma-Napoli compreso fra Terracina e
Avviso d'appalto ad unico incanto

Formia . della provvista ferri minuti per armamento ferroviario.

> <
Alle ore 10 ant. del dì 5 maggio p . v . , in una delle sale

Circa le nuove norme per i viaggi del Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi l'Ispettore Ge

degli impiegati governativi.
nerale delle strade Ferrate, si addiverrà allo incanto per

Sappiamo che le Amministrazioni ferroviarie del Me . l'appalto e deliberamento definitivo delle provviste dei ferri

diterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia hanno ultimato minuti del 1° tipo ferrovie complementari, del modello

il lavoro preparatorio riguardante le nuove norme per
n . 2 ex Alta Italia e del tipo R. M. da 30 kg. , occorrenti

i viaggi degli impiegati governativi, in base alle con
per l'armamento dei tronchi Casarsa - Spilimbergo, Sora

ferenze tenute presso il R. Ispettorato Generale delle Balsorano, e Comiso Vittoria delle linee Casarsa -Gemona

Strade ferrate nello scorso anno fra i rappresentanti delle Spilimbergo, Avezzano- Roccasecca e Noto - Licata e per la

Amministrazioni governative e sociali interessate ( 1 ) . stazione di Saluzzo, in due lotti , come dal quadro che

Sarà pertanto riunita prossimamente una nuova con
segue :

Somma di stima

ferenza per discutere le norme suindicate e prendere an
Indicazione delle provviste

che in esame i titoli degli impiegati straordinari pro
percentuale

che potrà essere

vinciali di cui fu chiesta la inscrizione negli elenchi
Quintali

del personale governativo che gode del beneficio della
1. Stecche corniere e piane di ac

concessione speciale E.

ciaio dolce omogeneo 1919.28

Piastre di ferro intermedie di 140,000

Stazione di Asti.
controgiunto e speciali . . 1328.22

(Nuovo progetto di lavori di ampliamento ). 2. Chiavarde di ferro con rosetta 345.60

L'Amministrazione delle strade ferrate del Mediter
Arpioni di ferro ordinari e spe 63.000

raneo ha sottoposto all'approvazione governativa un nuovo ciali 1003.93

progetto (2 ) di lavori di ampliamento della stazione di Asti , Cauzione : 1 ° lotto , provvisoria L. 7,000 , definitiva lire

in dipendenza dell'innesto nella medesima della nuova 14,000 ; 2° lotto, provvisoria L. 3,200 , definitiva L. 6,300 .

linea Genova-Ovada -Asti. Il progetto è compilato in base Il termine perentorio di consegna di ciascuna partita

alle conclusioni della conferenza tenuta in proposito fra risulta dal capitolato speciale d'appalto 20 gennaio 1892.

i rappresentanti del R. Ispettorato Generale delle Strade
Le consegne del materiale dovranno essere effettuate

ferrate e della Amministrazione ferroviaria. nelle località indicate nello stesso capitolato speciale di

L'importo dei lavori considerati in progetto rileva a appalto 20 gennaio 1892 .

L. 384,542.05, e cioè : per lavori da appaltare lire L'asta avrà luogo a termini dell'articolo 87 , lettera A ,

195,494.96 ; somme riservate all'Amministrazione lire del Regolamento di contabilità 4 maggio 1885 , num . 3074,

e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da

( 1 ) Vedi in proposito le « Informazioni » del n . 12, pag . 183 .

( 2 ) Vedi a Informazioni » del n . 49 del 1891, pag. 783 . farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede

salvo il ribasso
Lotti

offerto

Lire

. .

. .
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all'asta per mezzo della posta , ovvero consegnandolo per- periore al 3 p . 010 ; da Castello a San Giovanni si ha

sonalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che un piano inclinato del 9.40 p . 010 ; tra San Giovanni e

precede quello dell'asta . Malavedo si arriva colle pendenze all'11.10 p . 010 per

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si discendere al 5.75 poco prima di quest'ultima località ;

farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un si sale poscia al 10.25 fino alla fermata di Laorca, da

solo offerente. dove e fino allo sbocco della 2a galleria proposta in pro

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 succes getto si raggiunge la pendenza massima del 14.40 che

sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo con conserva per più di 1500 metri; discende infine alla

tratto . stazione di Ballabio con pendenza del 6.50 p . 010. Il

dislivello totale della linea è di m . 450, cid che corri

Avviso d'appalto ed unico incanto di 20 scambi sponde ad una pendenza media del 9 p . 010.

per armamento ferroviario. Lungo la linea sono proposte le seguenti stazioni :

Alle ore 10 antimeridiane del 5 maggio p . v . , in una
Lecco , Castello, San Giovanni, Malaredo e Ballabio ; non

delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi
chè una fermata a Laorca .

l'Ispettore Generale delle Strade Ferrate, si addiverrà, col
Sono previste inoltre le seguenti opere : N. 2 gallerie ,

metodo dei partiti segreti, allo incanto per l'appalto e de una di m . 340 ed una di m . 200 ; N. 5 tombini ; N. 3

liberamento definitivo della fornitura di numero venti sottopassaggi per strade comunali ; N. 1 cavalcavia per

scambi dei quali undici con crociamento tang . 0.10 fatto strada provinciale ed un ponte con sottopassaggio a Ma

con rotaie del tipo R. M. da kg . 30 al m . l . , sei con cuore
lavedo.

tang. 0.12 capovolgibile in acciaio fuso del modello n . 2 L'armamento è proposto con rotaie d'acciaio del peso

ex A, I , occorrenti per l'armamento della stazione di Sa. di chilogr. 36 per metro lineare.

luzzo della linea Cuneo Saluzzo per la presunta somma di Per quanto riguarda il materiale mobile si prevede

L. 26,840, salvo il ribasso percentuale che potrà essere la seguente provvista : N. 3 locomotive da 26 tonn .;

offerto. vagoni per passeggeri N. 6 ; vagoni per merci N. 10 .

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 , lettera a , del La spesa complessivamente preventivata per la costru

Regolamento di contabilità 4 maggio 1885 , n . 3074, e
zione della linea e per la provvista del materiale mo

cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o'da bile ammonta a L. 1,400,000.

farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che pre
> <

siede all'asta per mezzo della posta , ovvero consegnandolo Per il trasporto del vino comune guasto

personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno sulla Mediterranea.

che precede quello dell'asta .
L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto , e si
raneo ha sottoposto alla approvazione governativa il pro

farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un
getto di tariffa eccezionale N. 1003 P. V. relativa ai tra

solo offerente.

Gli scambi dovranno essere consegnati nella stazione di sporti di vino comuneguasto destinato alla distillazione,

di cui nelle Informazioni del n . 9 , pag . 135, e del n . 16 ,

Saluzzo entro il 15 luglio 1892 .

L'amministrazione consegnerà al fornitore in seguito a
La tariffa si riferisce al servizio interno di quella rete

sua domanda le rotaie del tipo R. M. da kg . 30 franche
per spedizioni percorrenti almeno 600 chilometri sulla

sui vagoni della stazione di Prà .
rete mediterranea, o paganti per tale percorrenza , in par

La cauzione provvisoria è fissata in lire 1,500, e quella

definitiva in lire 3,000 , ambedue in numerario od in titoli ,
a ) da stazioni esclusive mediterranee situate al sud

come all'articolo 3 del Capitolato generale.
di Caserta , nonchè dalla linea Cancello -Avellino -Benevento

Il deliberatario dovrà , nel termine di giorni 15 succes
( escluso Benevento) per stazioni pure esclusive mediter

sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo con
ranee e per tutte indistintamente quelle comuni colla rete

tratto .
Adriatica ;

b) da Caserta e da Napoli per stazioni esclusive me .

Ferrovia a dentiera per la Valsassina
diterranee e per quelle comuni colla rete Adriatica di Li

( Progetto modificato e completo dell'ing. A. Ferretti ).

vorno , Milano, Pavia , Pisa , Rogoredo e della linea comune

Siamo informati che l'ingegnere signor Alessandro Fer Milano Chiasso ;

retti ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici il

c) da Benevento e Brindisi per stazioni esclusive me .

progetto modificato e completo della linea ferroviaria a diterranee ;

deptiera per la Valsassina da Lecco a Ballabio , nel quale
d) da Taranto per stazioni esclusive mediterranee e

venne tenuto conto delle osservazioni fatte dal Consiglio per quelle comuni di Roma, Livorno e Pisa.

Superiore dei Lavori Pubblici sul primitivo progetto

della linea medesima. Ricordiamo che di questo primo

Deliberazioni del Consiglio di Stato .

progetto abbiamo date informazioni nel n . 31 del 1891 ,

pag. 494 ; per altre notizie vedi nei numeri 32 e 51 dello Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

stesso anno, rispettivamente a pagina 512 e 816 . le seguenti deliberazioni in merito ad affari riguardanti il

L'ing . sig. Ferretti nel presentare il nuovo progetto servizio delle Strade Ferrate:

ha riprodotta anche la sua domanda per ottenere la con Il Consiglio ha ritenuto :

cessione, senza sussidio dello Stato , della costruzione e 1. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

dell'esercizio del predetto tronco di ferrovia. Giusta il blica utilità, si possa approvare il progetto, compilato

progetto suindicato la linea misura la lunghezza di metri dall'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali, re .

5,078.40 ; dei quali soli 700 circa sono in curva con lativo allo impianto di una piattaforma del diapietro di

raggio minimo di m . 150 . m . 15 , nella stazione di Chiusi , lungo la ferrovia da

Roma a Firenze. La spesa all'uopo occorrente è preventi

di su
vata in L. 21,300 ;

pag. 245 .

Per quanto riguarda l'altimetria, il primo tratto da Ron
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2. Che si possa approvare altro progetto compilato Notizie Ferroviarie Italiane

dalla predetta Amministrazione delle Strade Ferrate Meri

dionali relativo al ricarico della massicciata nei tronchi

Cesenatico -Rubicone e Rubicone-Rimini della ferrovia Governo contro Provincie e Comuni per le rispettive quote
Ferrovia Genova-Ovada- Acqui-Asti. Il

Ferrara -Ravenna - Rimini; nonchè lo schema di capitolato
di concorso nella costruzione. E stilo annunciato che il

e di contratto a trattativa privata colla Società Coopera- Ministero del Tesoro e quello dei Lavori Pubblici avevano

tiva di braccianti di Santa Giustina e di Rimini per la fatto citare la provincia e città di Torino , le provincie di

fornitura, carico e scarico della ghiaia all'uopo occorrente . Cuneo , Alessandria e Genova per il pagamento della loro

La spesa considerata in progetto ammonta a L. 24,000 . quota di concorso nele spese di costruzione e di armamento

3. Che, anche agli effetti della dichiarazione dipub- nella linea Genova -Ovada -Acqui-Asti, ascendente a circa

blica utilità , possa essere approvato un altro progetto 5 milioni.

compilato dalla suindicata Amministrazione delle strade
La questione sta in questi termini . Quando venne appro

Ferrate Meridionali, relativo alla costruzione di N. 4 case
vata tale ferrovia, il contributo degli enti inorali era , per

cantoniere lungo il troncoda Legnago a Montagnana della legge, superiore a quello che fu poi stabilito con una legge

posteriore. Ora , le Provincie ed i Comuni interessati vol

ferrovia Legnago-Monselice, per cui è preventivata la
lero valersi della nuova legge, rifiutandosi al contributo che

spesa di L. 29,790. dovevano e limitandosi a quello minore che la nuova legye
> <

prescriveva .

Il Consiglio di Stato ha inoltre dato il suo parere : Intorno a tale questione rimandiamo i lettori al nostro

a) sugli atti di collaudo e di liquidazione finale dei

articolo « Le ſerrovie Cuneo - Ventimiglia ( 1 ) , Asti -Acqui

Ova la Genova » , ecc . nel n . 16 del 1890, par. 247 , 248.

lavori eseguiti dalla Impresa Arcellazzi per la costru
Ed a proposito delle liti intentate dal Governo, riportiamo

zione del primo tronco della ferrovia Lecco-Como, com due brani di una lettera dell'ex -ininistro senatore Saracco ,

preso fra Lecco ed Oggiono ; e sulla questione dei com in data 3 corrente , pubblicata dalla Gazzetta Piemontese

pensi domandati dalla Impresa stessa ; del 20 :

b) sugli atti di collaudo e di liquidazione finale dei « Credo piuttosto di poter affermare che l'Avvocatura Ge.

lavori eseguiti dall'Impresa Mion Angelo per la sistema- nerale Erariale si dimostró poco propensa a sostenere le

zione del rilevato ferroviario e per la provvista della ghiaia pretese ragioni del Governo ; mentre parecchi degli interes

occorrente alla massicciata nel tronco Loreo -Rosolina, nella
sati si dichiaravano pronti a versare la loro quota, ridotta

linea Adria-Chioggia, fra i chilom . 11.072 e 13.600 .
ad un quarto , secondo la legge del 1885 , pur di non essere

costretti ad entrare in lite col Governo.

> <
« Ho appena bisogno di dirle che tale era ed è pur sempre

Tariffe ferroviarie italiane. la mia opinione . Ma, se il Governo non rinsavisce, io tengo

per fermo che ne avrà la peggio ; poichè , a tacer d'altro , gli
( Proposta di proroga ).

impegni assunti dalle provincie sono limitati alla correspon
L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediter

sione di un determinato concorso da pagarsi in 20 anni ...

raneo ha presentato proposta al Ministero dei Lavori « Se poi ella ama conoscere il mio avviso , io penso che

Pubblici per prorogare per altri due anni , sempre in convenga fare il morto » .

via di esperimento , la tariffa locale N. 413 (piccola ve . La lite col Governo nel Consiglio Comunale di Torino.

locità) pei trasporti di marmo in blocchi od in massi All'ordine del giorno della Sessione del Consiglio Co.

ed anche squadrato, in partenza dalle cave di Carrara
munale di Torino, apertasi ieri 22, v'ha la seguente deli

ed in destinazione di Massa, Serravezza e Pietrasanta .
berazione presa dalla Giunta Municipele in via d'urgenza :

« Autorizzazione al sindaco di sostenere il giudizio relativo

al pagamento di concorso per la costruzione della ferrovia

Per le tariffe ferroviarie delle sete .
Genova -Ovada -Acqui -Asti » .

Siamo informati che l'Associazione della Industria e del
Ferrovia Scordia - Caltagirone. – Per l'anti

Commercio delle Sete in Italia ha espresso , in una sua cipata apertura della linea . – Il Consiglio Comunale di Cal.

memoria che ha rimessa a S. E. il Ministro dei Lavori
tagirone ha presa una deliberazione con cui si fanno voti al

Governo del Ře affinchè venga aulorizzata l'apertura all'eser

Pubblici , le proposte che nell'interesse dell'industria se
cizio della intera linea Scordia -Caltagirone per il prossimo

rica ed anche del traffico ferroviario , occorrerebbe attuare
mese di luglio ed anche in precedenza se i lavori di con .

per quanto riguarda le tariffe in ferrovia, le quali, se op solidamento della linea stessa potranno essere ultimali prima

portunamente ridotte , gioveranno sensibilmente ad un tale di tale epoca.

ramo d'industria
. L'Amministrazione della Rete Sicula , da sua parte, ha di

> < chiarato che sarebbe disposta ad aderire al desiderio mani

Deliberazioni del Consiglio Superiore
festato dal Comune di Caltagirone qualora i Comuni inte

ressati si obblighino a pagare la quota di corrispettivo do
dei Lavori Pubblici.

vuta alla Socieià dallo Stato , a partire dal giorno di aper

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue tura, quale risulta fissato dalla relativa convenzione; sotto

recenti adunanze , ha emesso parere intorno ai seguenti deduzione dei prodotti della linea ; e ciò pel periodo di

affari ferroviari: tempo corrispondente alla anticipazione.

Circa lo Stato dei lavori della linea Scordia Caltagirone

1. Progetto di opere di consolidamento fra le progres
al 1 ° marzo 1892 , vedi n . 15 , pag. 226 .

sive 18.086,70 e 18.324 del tronco Fabriano-Pergola della

ferrovia Fabriano - S . Arcangelo ;
Funicolare al lago d'Elio . Nomina del Co

2. Progetto per la costruzione di 5 case cantoniere e
mitato promotore. Rammentando che nel n . 13 del 1891 ,

lavori di completamento lungo il tronco Montagnano Mon pag. 198, abbiamo pubblicato il testo del decreto ministe

selice della ferrovia Legnago -Monselice;
riale autorizzante la costruzione e l'esercizio della funico

3. Progetto di sistemazione della trincea fra la Sassina
lare da Maccagno Superiore al lago d'Elio (Monte Borgna)

e la Vendola fra i Km . 44.444 e 44.564 lungo la ferrovia con richiamo a precedenti notizie, aggiungiamo ora alcune

Gozzano- Domodossola .
notizie circa la nomina del Comitato promotore.

( 1 ) Circa la ferrovia Cuneo- Ventimiglia vedansi le « Notizie ferroviarie italiane »
nol n . 16 del corrente anno , pag . 247 .
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1885 1886 1887 1888 1889

10 semestre

1891 1890

Un'adunanza fu all'uopo tenuta il 21 corrente a Luino, sulle « Ferrovie d'Europa » , riassumiamo i seguenti pro

all'Albergo Sempione , ove convennero numerosi fautori spetti statistici circa lo sviluppo della rete ferroviaria spa

dell'opera da Milano , da Arona e dalla Svizzera . gnuola nel quinquennio dal 1885 al 1889 inclusivamente .

Previa discussione sull'opera stessa, sulle sue difficoltà

e sui mezzi adatti alla buona riuscita dell'impresa , fu no

minato un Comitato promotore . Ne fanno parte, fra gli
1. Numero mcdio dei chilomelri in esercizio .

8,832 8,997 9,301 9,418 9,614

altri : il deputato Carlo Menolli; i sindaci di Luino e di

Musignano; Mangili cav. Cesare per la Società di Naviga

2. Numero dei viaggiatori .

zione del Lago Maggiore; Spatz cav . Giuseppe, proprietario

17,830,383 20,171,304 20,088,928 23,074,778 24,735,627

dell'Albergo Milano, a Milano; Suardi , proprietario del
3. Prodotto dei viaggiatori e dei Trasporti a grande ve

l'Albergo Cavour, pure a Milano; Crippa jug. Alfonso, au

locità .

tore del progetto di cui nel precitato decreto ministeriale 56,655,890 67,858,245 67,917,455 69,271,459 69,680,427

del 22 gennaio 1891 . 4. Numero delle tonnellate trasportate a piccola velocità .

Il capitale occorrente , di circa un milione, è già per un 9,221,216 9,860,333 9,809,690 9,859,943 10,648,128

terzo sottoscrillo e si prevede quindi un buon esito all'im 5. Prodotto della piccola velocità .

presa . 105,117,706 106,644,080 108,090,073 109,406,033 119,460,174

Tramvia Chieri - Castelnuovo d'Asti .
6. Totale generale dei prodotti .

- Adu .

nanza per la nomina di un Comitato promotore. Per
161,773,596 174,502,325 176,337,478 178,677,492 189,140,601

iniziativa di alcuni Muvicipi interessati, secondata da quello Ferrovie Francesi. – Le ferrovie d'interesse locale

di Chieri, verrà tenuta domani , 24 , nel palazzo municipale comparativamente nel 1 ° semestre 1891 e 1890. – A quel

di Chieri un’adunanza per la nomina di un Comitato pro modo che nel n . 5 del 1891 riassumemmo dal Journal

motore di una tramvia che, partendo da Chieri, faccia capo Officiel le notizie statistiche comparative del 1 ° semestre

al Comune di Castelnuovo d'Asti ( V. n . 21 dH 1890 , p . 332). 1890 e del 1 ° semestre 1889 , riassumiamo ora le cifre dei

A quest'adunanza furono invitati i Sindaci e delegati dei primi sei mesi del 1891 in confronto a quelle del corri

Comuni interessati nella linea . spondente periodo del 1890.

Da studi di massima già fatti per la tramvia Chieri-Castel

nuovo d'Asti risulterebbe che il costo della medesima non

dovrebbe oltrepassare le lire 600 mila , tenendo essa nella Lunghezza media esercitata Km . 3,190 2,996

massima parte il percorso della strada provinciale che con Prodotti lordi ( a ) Fr. 6 829,000 6,137,000

giunge la città di Chieri col Comune di Castelnuovo d'Asti . Prodotto id . chilometr. (a) 2,146 2,054

Spese d'esercizio (6) 6,033,000 5,622,000

Spesa id. chilometrica (6) 2,012 1,987

Notizie Ferroviarie Estere

Prodotti netti 326,000 120,000

Prodotto id . chilometrico 109 43

Spesa d'impianto (c) . 362,787,000 312,414,000

Ferrovia del Gottardo . Prodotti di marzo 1892.
111,000

- Il movimento sulle linee della ferrovia del Gottardo (266 imposta sui trasporti .

Spesa id. chilometrica ( c ) 115,000

433,920 393,555

chilom .), nel mese di marzo 1892 , confrontato con quello

dello stesso mese 1891 , fu il seguente : Le linee compiute nel 1 ° semestre 1891 misurano

1892 Marzo 1891
lunghezza di 280 chilometri.

Passeggieri trasportati Num . 103,000 105,825 Teniendo poi conto della lunghezza di talune puricolari,

introito L. 431,500 432,562.77 non comprese nel precedenle prospetto riassuntivo, e di 41

Bagagli e cadaveri Tonn. 310 321
chilometri di linee d'interesse locale, che sono comuni a

introito L. 30,000 32,072.37
linee d'interesse generale, al 30 giugno 1891 contavansi in

Bestiame trasportato . Capi 3,300 3,619 Francia 3,292 chilometri di ferrovie d'interesse locale contro

introito L. 14,500 11,320.29
chilometri 3,011 al 30 giugno 1890 .

Merce trasportata Tonn . 57,500 58,253 Sulla complessiva lunghezza di 3,292 chilometri, ve ne

) introito . L. 589,000 626,391.41 hanno 148 esercilati dalle grandi Compagnie (cioè 94 dal

Introito complessivo ► 1,06,000 1,102,346.94
l'Est e 54 dall'Orléans ); i rimanenti 3,144 sono esercitati

chilometrico .
4,003.76 4,44.16 da 48 Comp'gnie.

Proventi diversi 40,000 39,708.03 Bisogna osservare che non lulle le So ielà ferroviarie

Introito generale . » 1,105,000 1,142,054.97
hanno fornito nel 1891 -- come già avvenne nel 1890

Spesa complessiva

575,000 538,592.51 completamente le statistiche ; e perciò anche alle cifre del

► chilometrica 2,161.65 2,024 78 1 ° semestre 1891 , come già a quelle del 1 ° semestre 1890,

Introito nelto , . 530,000 603,462.46
annotiamo alcuni schiarimenti.

Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di
a ) Sui prodotti brutti una Compagnia non ha fornito

rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio, che
notizie ; quelle da noi riassunte riferisconsi a 3,182 chilo

sono rimborsate dal fondo di rinnovazione .
metri del 1891 ed a chilometri 2,988 del 1890.

Aggiungiamo, poi , che — mentre alcune linee hanno dato

Ferrovie Svizzere. Nuove costruzioni al Con .
nel 1 ° semestre 1891 un prodotto brulto chilometrico di :

siglio federale. – Nella seduta del 17 corrente il Consiglio fr . 51,162 ( linea dalla Croix .Paquel alla Croix -Rousse,

federale ha accordata l'approvazione:
km . 1 ) ; fr. 40,108 (una linea nella citià dell'Havre, km . 1 ) ;

1. Sotto cerle condizioni , al progetto generale per una fr. 27,875 ( linea da Langres-Marne a Langres -Ville , km . 1 ) ;

ferrovia regionale ridotta Neuchatel-Courlaillod Boudry per fr. 16,231 (linea da Rouen al Petit-Quevilly); fr. 11,141

la sezione della linea allraverso la cilià dal quai de l'Ecole (linea da Baiona a Biarritz); – vi hanno 2,122 chilometri

fino alla stazione della ferrovia Giura -Sempione ;
che hanno dato un prodotto chilometrico inferiore a fr. 2,000;

2. Al progelto di costruzione (con parziale modifica
b) Le cifre delle spese d'esercizio riferisconsi a 2,999

zione d-] tracciato) per una ferrovia elettrica secondaria chilometri nel 1891 ed a chilometri 2,830 nel 1890 ;

(parzialmente ferrovia stradale) Orbe - Chavornay :
c ) Le cifre delle spese d'impianto si riferiscono a 3,252

3. Al progello generale di costruzione modificato per chilometri nel 1891 ed a chilometri 2,971 nel 1890 .

la ferrovia sulla sponda destra del lago di Zurigo sul ler
- Ed affinchè dalle statistiche delle ferrovie d'interesse

ritorio dei Comuni di Vetikon e di Männedorf.

locale, di cui ora ci occupiamo, e dalle statistiche delle

Ferrovie Spagnuole. - Sviluppo dal 1885 al 1890.Sviluppo dal 1885 al 1890. ferrovie d'interesse generale, che in precedenti numeri ab

- A complemento delle notizie pubblicate nel n . 15, pag. 232 , biamo pubblicate, possano i lettori ritrarre elementi sullo

una

. .

.

. .

)



266 Monitore delle Strade Ferrate

stato delle ferrovie francesi nel triennio 1889-90-91, ci- per aver cognizione d'una proposta di concordato che lo

tiamo qui i numeri del Monitore le cui « Notizie ferroviarie stesso cav . Marina, con sua circolare notificava ai creditori ,

estere » riferisconsi alle ferrovie d'interesse generale negli in conformità della riserva falla colla precedente circolare ,

slessi anni, e cioè i numeri 5 , 34 , 37 e 47 del 1891 , con e cioè :

richiamo a precedenti. « Cessione ai creditori dell'attivo sociale affinchè lo liqui .

dino nel comune interesse ; ed offerta da parte di un gruppo
Ferrovie lpglesi . Treni di velture intercomuni

canti.– La Compagnia « Creat -Westeru , ha inaugurato chirografari, e tosto che la sentenza d'omologazione del

di obbligazionisti, di pagare il 30 010'a tutti i creditori

ai primi di marzo un servizio diretto fra Londra e Liverpool concordato sarà passata in giudicato; i quali entro il cor

(Birkenhead) con un treno composto di velture intercomu
rente mese, avranno dichiarato al curatore di accellare

nicanti. Il treno consta di due vetture di terza classe , una

di seconda e una di prima, lunghe ciascuna m .15.25 e larghe dei rispettivi crediti a deti' obbligazionisti » .

l'offerta medesima in corrispettivo ed a saldo della cessione

m . 2.75, e di un carro bayagli lungo m . 12.20 e largo
I creditori intervenuti furono soltanto 22 .

m . 2.50. Lungo uno dei lati delle vellure havvi un corridoio
Emisero unanimi voto favorevole per l'autorizzazione al

che corre per tutta la lunghezza del treno , con innesti fles

sibili fravettura e vettura, per modo che un viaggiatore pud glianza dei creditori, alla vendita a trattativa privata dello
curatore a procedere, d'accordo colla delegazione di sorve

passare da una vettura all'altra senza alcun pericolo, e senza
Stabilimento al prezzo non minore di L. 4,100,000.

esporsi all'aria fredda o al vento .

Le velture sono riscaldate per mezzo del vapore
di La proposta di regolamento dei rapporti fra i portatori

scap
di obbligazioni e gli altri creditori venne approvata , però

pamento della locomotiva e illuminale con lampade a gas
con alcune astensioni.

compresso. Dei campanelli elettrici permettono di chiamare

il guardiafreno per ogni occorrenza. Ogni vellura è munita

La proposta di concordato letta dall'avv. Garibaldi a

nome d . gli amministratori Bombrini, Gerlich e Tardy venne

di due gabinetti con cesso e lavabo, uno per uomini, l'altro

per signore . Nei gabinelli sono provvisti, seuza spesa, asciu

anche approvata a maggioranza. I creditori chirografari

potranno ottenere il frenta per cento .
galoi, sapone, acqua calda o fredda, pettine e spazzole.

È questo uno dei primi esempi di treni composti con vet
Quindi il curatore, per raccogliere alire adesioni, chie

deva la proroga di un mese ; che dal giudice delegato veniva
lure intercomunicanii, omai abbastanza comuni sul conti

accordata .

nente , stalo adottato sulle ferrovie inglesi .

Ferrovie Olandesi. Per il riscatto od esercizio

governativo. - Pare che quanto prima il Governo voglia MEMORANDUM PRATICO

dare esecuzione al progello di riscattare le ferrovie o , al

meno, di abbandonare il sistema, secondo cui le linee pos

sedule dallo Stalo sono lasciate all'esercizio di Società pri GUIDA DEGLI APPALTATORI

vate; come già accennammo nel n . 29 del 1890 , pay. 465.

Rinviamo all'uopo i nostri lettori alle notizie circa le

I. Lavori e Forniture

Ferrovie Russe nel n . 14, pag . 218, e alle notizie circa le

Ferrovie Svizzere, le Ferrovie Austro-Ungariche e le stesse
per Ferrovie .

Ferrovie Russe nel n . 40 del 1891 ; notizie da cui emerge
Segnano con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

come in parecchi Stati d'Europa tendasi ora al riscatto delle
guagli nelle INFORMAZIONI Particolari, ove sono pubblicate eziandio

ferrovie od almeno all'esercizio governativo delle ferrovie di le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

proprietà dello Stato . Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

1 . Progetti e preventivi di spese

Notizie Diverse

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

Rete Meliterranea. – L. 384,542.05 * per lavori ampliamento

della stazione di Asti ;

Buoni del Tesoro a lunga scadenza . In
L. 78,000 per rinforzo alle travate metalliche dei ponti Go

teresse sui buoni da emeltersi a lutto giugno p . v . Con
ranella e Crespi lungo la linea Roma- Pisa ;

R. Decrelo 10 aprile 1892 , numero 121, fu stabilito che l'in L. 114,500 per lavori di risanamento della massicciata per un

teresse da corrispondersi sui buoni del Tesoro a lunga sca tratto di m . 11,794 , fra Rapolano e Castelnuovo Berardenga e di

denza, che in conto della emissione autorizzata per l'eser
aggiunta di materiali metallici minuti di armamento su un tratto di

cizio 1891-92 si alieneranno a tutto giugno p. V. , è fissalo m . 5,590.85 fra Rapolano ed Asciano, nella ferrovia da Empoli a

nella misura annua di 5.1843318 per cento al lordo, e del
Chiusi ; oltre a L. 7,725.18 per materiale metallico ;

L. 54,200 per la costruzione di un ponte a travata metallica,

4.50 per cento al netto della ritenuta per imposta di ric della luce di m . 10 , sul Rio San Marco , a chilom . 1.024 della linea

chezza mobile .
al porto di Castellamare; in due distinti appalti a licitazione pri

La Gazzelta Ufficiale del 19 aprile 1892, n . 93 vata, uno per i lavori di terra e di muratura, e l'altro per la prov

pubblica il succitato R. Decrelo – pubblica anche il Re vista e posa in opera della travata inetallica ;

golamento per l'emissione dei buoni a lunga scadenza, ap L. 25,500, per provvedimenti onde impedire l'ossidazione di

provalo con R Decreto 10 aprile 1892 , numero 120. alcune membrature delle travatemetalliche dei ponti sui fiumi Mi

gnone, Marta, Arrone e Fiora, situati rispettivamente alle progres
Fallimento della Società Anonima Metal.

sive 90.318 , 102.236 , 111.020 e 118.248 della linea da Roma a

lurgica Tardy e Benech . Deserzione del primo | Pisa ;

incanto . Come abbiamo annunciato nel n . 15, pag. 233 , L. 16,000, pel consolidamento della falda a monte della trincea

il 21 corrente nanti il giudice delegato, signor avv. Bran
dal chilom . 64.902 al chilom . 64.939 della linea Battipaglia-Castro

doli, doveva aver luogo la gara pubblica per la vendita

cucco, tra le stazioni di Ascea e di Pisciotta ;

Rete Adriatica .

dello stabilimento Tardy e Benechi; ma dopo le pratiche
· L. 31,200, pei lavori di consolidamento della

trincea al chilom . 30.400 della linea Macerata-Albacina, consistenti

d'uso, non essendo slaia presentata alcuna offerla, veniva
nella costruzione di una galleria artificiale della lunghezza di m. 30,

dichiarato deserto questo primo incanto . à sagoma circolare ;

Per la vendita dello stubilimento a trattative privale L. 19,015.40, per l'applicazione del freno a vuoto a 5 locomo

e proposta di concordato. Ieri poi , 22 , ebbe luogo l'a
tive del gruppo n . 480 ;

dunanza generale dei creditori, da noi preannunciata nel
L. 10,424.40, per provvedere alla sistemazione dell'arginello a

difesa della ferrovia contro le sabbie del mare, fra le stazioni di Ce
1 ) . 16 , pag. 250 , per deliberare sulla domanda del cura

senatico e di Bellaria , nella linea Ferrara -Ravenna-Rimini;

tore signor E. Marina, per essere autorizzato a procedere
L. 7500, per la costruzione di una scogliera lungo la sponda

d'accordo colla delegazione di sorveglianza dei creditori, sinistra del fiume Jopino, al chilom . 175.700 da Roma, della linea

alla vendita a trattativa privata dello stabilimento ; nonché Orte-Foligno-Falconara, fra le stazioni di Foligno e di Nocera ;

che
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L. 6000, per provvedere alla sistemazione del servizio d'acqua Bastarde in Urbino. Importo L. 76,170. Cauz. provv. L. 4000. Cau

nella stazione d'Iseo, lungo la ferrovia Parma-Brescia - Iseo ; def. il decimo.

L. 4500, per l'esecuzione di lavori di difesa contro le corrosioni
Municipio di Casale Monferrato (7 maggio, ore 10 ant. , 14 asta) .

a sponda sinistra del torrente Parma , a valle del ponte della fer Appalto dei lavori e provvisto occorrenti alla costruzione di un

rovia , al chilom . 90.019 della ferrovia da Bologna a Piacenza . mer«ato coperto per ortaggi sulla piazza dell'Ospedale di Carità. Im .

2.- Progetti e preventivi di spese
porto L. 72,000 . Cauz. L. 5000.

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Ravenna (7 mag.

approvati dal Regio Ispettorato Generale.
gio, ore 1 pom . , licitazione privata fra Società Coop .). Appalto

Rete Mediterranea - L. 9300 per i lavori di ristauro della gal dei lavori di rialzo e rinfianco dell'argine destro di Reno nel terzo

leria di Monte Olimpino, fra i km . 49.368 e 49.671 della linea tronco, tratto dalla chiavica Cavo-Vela allo sbocco del Senio. Importo

Milano-Chiasso. L. 86,404 .

3 . Gare aperte . Municipio di Pogliano – Milano – (9 maggio, ore 11 ant. ,

Rete Mediterranea . Per i lavori di riparazione dei coperti di
14 asta ), Appalto dei lavori per la costruzione di un edificio sco .

alcuni fabbricati del tronco Casteggio-Castel S. Giovanni (Linea
lastico. Importo L. 25,469.41 . Cauz. L. 2500.

Alessandria-Piacenza ). Importo lire 5000. Tempo utile per la pre
Prefettura di Milano (9 maggio , ore 11 ant. , 14 asta). Ap.

sentazione delle offerte fino al 30 aprile andante, ore 10 ant. palto delle opere e provviste per la sistemazione delle latrine del

Ministero dei Lavori Pubblici (5 maggio, ore 10 ant.). Ap carcere giudiziario cellulare di Milano mediante la soppressione delle

palto ad unico incanto * della provvista di ferri minuti per (lima attuali e la sostituzione di altri ripostigli e costruzione di 6 torrette

mento ferroviario , ecc . alle estremità del fabbricato panottico ed altre due agli angoli del

Appalto ad unico incanto * di 20 scambi semplici per arma
lato posteriore del fabbricato intermedio. Importo L. 41,150. Cauz .

mento ferroviario, ecc .
provv. L. 2000.

Prefettura di Padova (10 maggio, ore 10 ant., a licitazione pri

RUMENIA. Ing. G. J. Bunesco a Braila (sino al 20 maggio vata fra le Società di produzione e lavoro) . Appalto dei lavori

per la consegna ). Offerte per la fornitura di materiale della fer di completamento del rialzo, ingrosso e parziale imbancamento del

rovia a scartamento ridotto tra Braila e Lacul-Sarat , cioè : 7 chilo .
l'argine destro del canale di Pontelongo, dalla calata di Fossaragna

metri di binario sistema Decauville od altro ; 5 vetture-viaggiatori a Pontelongo, in territorio dei Comuni di Bovolenta e Pontelongo.

e una locomotiva. Delle 5 vetture : 2 di prima classe ; 2 di seconda Importo L. 41,784.

classe; 1 mista.

Prefettura di Bacau ( 1° giugno). Costruzione di 2 ponti

metallici sul Negel e sul Trebis. Importo fr. 73,073.
III . - Forniture diverse .

5. Contratti
Aste .

stipulati dalle Società Ferroviarie .

Rete Mediterranea ( Seduta del Comitato, 22 corr.). M. Peyrot
Ufficio tecnico dei Telegrafi Firenze (2 maggio, ore 12

e figli di Torino, per fornitura di 10,000 dozzine di strofinacci di
merid . , unica e definitiva). — Fornitura di Kg. 21,300 diarpioni

cotone per la pulitura delle locomotive e dei meccanismi;
di ferro zincato per sostegno dei cordoni telegrafici nelle gallerie fer

Lazzero Valli di Torino, per fornitura di 10,000 dozzine di stro.
roviarie . Importo L. 8520. Consegna a giorni 90. Cauz. il decimo.

finacci di cotone come sopra ; Direzione Costruzioni Navali – Spezia - (2 maggio, ore 12 me.

R. Chiecchio di Torino, per fornitura di 10,000 dozzine di stro ridiane, unica e definitiva ). Fornitura di 5 caldaie ausiliarie

finacci di cotone come sopra ; sistema Field, di 36 m* di superficie di scaldamento con accessori .

Società Anonima Cooperativa operai tessitori di Torino, per for. Importo L. 25,000 . Cauz. L. 2500.

nitura di 10,000 dozzine di strofinacci di cotone come sopra ;

Société Anonyme John Cockerill di Séraing, per fornitura di

8 assi a gomito per locomotive, del peso approssimativo di kg. 5200;
GUIDA DEGLI AZIONISTI

Turrini Gio . Batt. di Taranto, per costruzione acquedotto fra

Pisticci e Bernalda ; PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Biagi Alfonso di Cava dei Tirreni, per costruzione contrafforti

in muratura e rinforzo muro di sostegno fra Ascea e Pisciotta .
Aprile 16 Aprile 23

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 627 627.50

Mediterranee 487

II . Opere pubbliche Sicule. 570

e provviste occorrenti.
Sarde (preferenza ) 280 275

Palermo-Marsala -Trapani o 300 300

Gottardo.
Appalti .

Buoni Ferrovie Meridionali . > 543.50 543.50

Municipio di Carrara (28 aprile , ore 11 ant,, unico e def.). Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 284 284

Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione della fogna in via Novara-Seregno 68

Mazzini, dei marciapiedi intorno al Politeama e delle cordonate in Palermo-Marsala - Trapani » 312 311.50

piazza Farini . Importo L. 13,870.50. Cauz provv. L. 500. Cauzione
2a einiss . 300

def. L. 1500. Centrale Toscana . 1495 495

Municipio di Armungio - Cagliari - (5 maggio, ore 10 ant.,
Mediterranee 4 010 428

def.). Appalto dei lavori per la costruzione della strada comu
Meridionali . » 303.50 303.25

nale obbligatoria San Nicold Gerrei.Villasalto. Importo ridotto lire
Sarde, serie A. 300.50 300.50

84,432.72 (V. n . 12) .
serie B. > 302.50 301.75

1879 » 294.50 293.50

Municipio di Sorrento (5 maggio , ore 10 ant. , 1 ° asta). - Ap
Pontebba 453

palto dei lavori occorrenti per lastricare in basoli il tratto di strada
Nord-Milano » 256.50 256.50

provinciale delComune dal sito detto il Borgo al confine col Co. Meridionali Austriache . » 315.50 315.50

mune S Agnello. Importo L. 74,500. Cauz. provv. L. 3400. Cauz.
Gottardo 4 % 102

def. L. 6800 .

Prefettura di Forlì (6 maggio, ore 10 ant., unico e def .). — Ap ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

palto dei lavori di restauro alla banchina o riva murata a sinistra

del porto canale di Cesenatico . Importo L. 22,318. Cauz . provvisoria

Ferrovie Napoletanie. Dal 1 ° gennaio 1893 saranno rimbor

L. 1500. Cauz. def. il decimo.
sabili le obbligazioni dal n . 2921 al n . 2925 della serie 1º .

Municipio di Susa (6 maggio , ore 10 ant , 19 asta ). — Appalto
Obbligazioni estratte e rimborsabili alla

dei lavori di fognatura e posa in opera di ruotaie in pietra da ta
pari dal 1 ° gennaio 1893 = Dal n. 1661 al 1665 = 1676 --- 1680

glio lungo la via Palazzo di Città e via al Castello. Importo lire

2316 2320 2921 2925 3431 3435 3521 3525

10,594 64. Cauz. provv. L. 350. Cauz. def. L. 1100. Fatali 21 maggio,
4071 - 4075 4086 4090 5036 -- 5040 5441 - 5445

ore 12 merid. 5971 · 5975 : 6186 6190 = 6626 6630.

Ministero dell'Interno e Prefettura di Pesaro e Urbino (7 mag Navigazione Generale Italiana . Dal 2 maggio saranno pa

gio, ore 12 meridiane, definitivo). Appalto dei lavori per la ri. gati ai portatori delle cedole di godimento delle obbligazioni R. Ru

duzione a sistema cubiculare del Riformatorio nell'ex-convento delle battino e C. , L. 95 per ogni cedola .

» 488

» 577D

.

>> .

» .

D

1 301

>> .

>> 428

»

D 453

D » 102.

0 Ferrovie del Ticino.
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Avvisi delle Società Ferroviarie

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Società anonima con sede in Milano

Capitale sociale L. 180 milioni, intieramente versato

-

CONVOCAZIONI .

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

4 maggio - Tramways Siciliani. Assemblea generale ordi

naria per le ore 2 112 nella sede sociale a Bruxelles.

8 maggio. — Tramways Monza -Trezze -Bergamo. Assemblea

generale straordinaria per le ore 1 pom . in Monza.

9 maggio. Strada Ferrata di Biella . Assemblea generale

ordinaria per le ore 1 pom . nella Borsa di Torino .

9 maggio. Tramways e ferrovie economiche (Roma, Bo

logna, Milano, ecc .). Assemblea generale ordinaria per le ore

3 pom. in Bruxelles .

11 maggio Ferrovie economiche di Schio . - Assemblea ge

nerale ordinaria per le ore 1 pom . nella sala del Municipio in Schio

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

30 aprile. Società Ali , delle Ferriere Italiane . Assem

blea generale ordinaria per le ore 2 1/2 pom . negli uffici della Banca

Generale in Roma .

BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE .

2 maggio . Dinamite Nobel. Assemblea generale ordinaria

per le ore 10 ant.

A V VISO .

Si notifica ai signori possessori dei titoli d'Obbligazioni Mediter:

ranee 4 010 che, a sensi dell'art . 4 delle Condizioni inserite nei

titoli stessi , il giorno 15 maggio p . v ., alle ore 10 antimeridiane,

si procederà, presso la sede della Società in Milano, Corso Ma

genta, 24 (Palazzo ex - Litta ), alla seconda pubblica estrazione delle

serie di dette Obbligazioni, da sorteggiarsi in conformità della re

lativa tabella d'ammortizzazione.

Milano, 25 aprile 1892 .

LA DIREZIONE GENERALE.

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 10 ' Decade dal 1 ° al 10 Aprile 1892

RET E PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

189 )

Diferense nel 1892

933.605 48

1.088.870 59

155.265 11

PRODOTTI DELLA DECADE .

49.095 80 270.584 34 1.288.344 96

51.127 74 255.376 96 1.211,550 67

2.031 94 + 15.207 38 + 76.794 29

12.780 23

12.157 69

622 54

2.554.410 81

2.619.083 65

64.672 84

4.204 00

4.204 00

+

1892

1891

Differenze nel 1892

7.856.489 32

8.585.544 06

729.051 74

366.048 68

392.236 99

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

2.448.078 64 12.195 829 02

2.615.701 23 12.344.026 60

167.622 59 148.197 58

i07.201 64

108.598 46

22.973.617 30

24.046 107 34

4.204 00

4.204 00

26.188 31 1.396 82 1.072.460 04

R ET E C () M P L EMENTARE

1892

1891

Differense nel 1892

50.623 52

54.367 70

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.325 20 15.249 64

1.397 60 14.910 36

72 40 + 339 28 +

91.284 06

89.223 74

706 34

681 59

159.188 76

160.580 99

1.018 00

995 00

+ 23 003.744 18 2.060 32 + 24 75 1.392 23

1892

1891

Differenze nel 1892

465.784 68

479.842 62

14.057 94

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

10.478 32 148.489 34 875.130 13

10.790 94 148.157 82 870.575 22

312 62 + 331 52 + 4.554 91

10.331 01

10.745 35

1.510.213 48

1.520.111 95

1.018 00

995 00

+ 23 00414 34 9.898 47

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
D'fferenze

della decade .

riassuativo .

519 65

4.688 60

534 65

4.917 52

15 00

228 92

DI GARDA

PRODOTTI DELLA DECADE PRODOTTI DAL 10 GENNAIO

CATEGORIE
1892 1891 Differenze nel ! 892 1892 1891 Differenze nel 1892

Viaggiatori
Merci

Prodotti indiretti

6.162 05

815 00

5.690 15

947 58

+
1

471 90

132 58

28.447 20

6.611 55

125

26.703 55

7.489 34

3.373 5 3

1.743 65

877 79

3.248 53

2.382 67TOTALI 6.977 05 6.637 73 339 32 35.183 75 37.566 42
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891.92 . Dal 1 ° al 10 Febbraio 1892.

RETE PRINCIPALE (* ) RETE SECONDARIA ( **)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

1204Chilometri in esercizio .

Media

4152

4109

52

63

666

653

+

+
+

36630

639

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Mercia G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,325,964 29

73,177 64

303,096 96

1,443,170 36

1,350,527 05

68,388 43

267,336 18

1,411,002 21

24,562 76

4,789 21

35,760 78

32,168 15

51,365 27

2,050 22

! 0,986 86

81,040 07

68,839 27

2,664 48

13,420 15

110,622 09

17,474 00

614 26

2,433 29

29,582 02

TOTALE
50,103 57

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc .

Merci & P. V.

3,145,409 25 3,097,253 87 + 48,155 38 145,442 42 195,545 99

Frodotti dal 1° Luglio 1891 al 10 Aprile 1892 .

35,250,776 60 35,232,208 38 18,568 22 1,887,543 53 2,055,424 86

1,631,856 54 1,620,404 27 11.452 27 69,270 19 74,988 18

8,843,387 57 8,659,975 84 + 183,411 73 454,318 03 468,028 90

39,528,928 54 | 39,677,582 93 148,654 39 2,836,208 46 3,089.986 82

167,881 33

5,717 99

13,710 87

253,778 36
.

TOTALE 85,254,949 25 85,190,171 42 + 64,777 83 5,247,340 21 5,688,428 76 441,088 55

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

748 19 745 97 +

20,439 93 20,732 58

:

chilometro

2 22 218 38

292 65 8,035 74

310 39

8,902 08

92 01

866 34

(*) La linea Milano-Chiasso (K. 52), comune collaRete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

(* ) Col 10 Gennaio 1892 la linea guccursale dei Glovi è passata nella Rete Principale .

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

28 ° Decade Dal 1° al 10 Aprile 1892

RET E P R INC : P A L E

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati

PRODOTTI

per chilom ,

109.362 00

98.847 52

10.114 48

233.114 00

228.186 89

609 00

609 00

382 78

374 69

1892

1891

Differensa nel 1892 +
4.927 11 + 8 09

1891-92

1890-91

Differenza nel 1892

2.791.579 00

2.320.605 08

270.973 92 +

609 00

609 00

PRODOTTI DELLA DECADE

2,979 00 8.068 00 110.648 00 2.057 00

2.306 23 9.811 17 115,289 22 1.932 75

672 77 1.743 17 4.641 22 + 124 25 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 10 APRILE 1892

63.820 00 313.957 00 3.323.327 00 28.715 00

5.3013 11 291.651 63 3.275.721 54 24 242 99

10.806 89+ 22.305 37 1+ 47.605 46 + 4.472 01 +

RETE C O M P 1 EM ENT ARE

PRODOTTI DELLA DECADE

176 00 1.027 00 7.781 00 90 00

194 19 799 66 8.031 19 255 06

41 81 + 227 34 250 19 165 06 1+

6.521.398 00

6.165.234 35

356.163 65

10.708 37

10.123 54

584 83

+

+

15.836 00

14.048 93 1

24.910 00

23.269 03

1.640 97

237

162
1892

1891

Diferensa nel 1892

105 31

143 64

+ 1.787 07 +

+

75 38 53

1891-92

1890-91

Differensa nel 1892

480.428 00

376.545 08

103.882 92 +

707.256 00

564.423 19

193

127

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 10 APRILE 1892

4.153 00 31.207 00 188.025 00 3.443 00

2.961 98 25,355 31 158.350 61 1.210 21

1.191 02 + 5.851 69 it 29.674 39 + 2.252 79 +

3.664 54

4.444 28

779 74
+

142.832 81 + 76

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Aprile 1892.
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Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci , G. V. P. Y. Accel.

Merci a P.V ..

TOTALI

Chil . 32 Chil . 108

3.211.30 12.607.90

55.15 192.85

586.75 2.433.60

4.999.10 6.899,60

8.852.30 ! 22.133.95

Chil . 14 Chil . 24

1.170.35 880.75

19.75 8 05

123.55 112.00

1.081.40 1.857.75

2.395.05 2.858.55

Chil . 44 Chil. 33

2.794.90 4.434.20

42.05 7.20

407.90 94.75

1.114.85 40.15

4.359.70 4,576.30

Chil. 77 Chil. 79 Chil. 48 Chil. 75 Chil. 45 Chil . 18

4.721.25 3.945.75 1.495.70 4.605.20 2.521.45 918.25

57.70 43.85 20.90 20.80 39.90 7.15

156.55 531.25 286.20 426.35 307.90 30.95

3.771.20 1.989.60 1.425.75 2.514.50 937.05 255.15

8.706.70 6.510.45 3.228.55 7,566.85 3.806.30/ 1,211.50
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Poyti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido, il più pra

lico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia. Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didinente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Peiſe

zionato materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie.

( ?

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissimo

Sistoma adottato per il servizio generale della forza motrie.

alle Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli .

Vienna , 1883. Internazionale. Elettricità 800 cavalli.

Anvorsa, 1885. Universale , 1800 cavalli.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande
O I Sigg . ed . Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti e constatat,

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9.

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31dicembre 1885 : 145,670 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita lo incrostazioni.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA

DI

AUG. COURTIAL

TORINO VIA FREJUS, 11 , AL Foro Boario TORINO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE fisso PBR ARMAMENTO FERROVIB E TRAMVIE

ATTREZZI ED UTENSILI PER IMPRESE

SCAMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PER VAGONETTI , CARRELLI, ECC.

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GA Z

LAVORO GARANTITO

Premiato all'Esposizione di Torino 1881 .

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

la

- -
- -

-

1

- -
-

Londres Ch .-Gross Par. a .

8 - P 11 - P

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

7 40 p .

2 52 pomer.

8 57 p .

10 36 p.

3 53 p . 8 59 p .

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI.

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto

LONDRA
Dai

PARIGI LONDRA quelli da o per Brindisi , la cui validità è di 30 giorni e

PARIGI
che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta( 1 ) (2) (4)
zioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiano a loro scelta . Oltrei prezzi omologati è riscosso

per diritti diversi di porto, una tassa di fr. 1.75 a proalle la la2a 2a la2a 22
validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.classe classe classe classe classe classe classe classe

(2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.Stazionisotto indicate :

(3) Biglietti validi per 30 giorni.
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

Torino 172 10 128 65 98 60
73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160 - ("**) 115 – 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr. 3 staMilano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 45 giorni 283 50 210 30 giorni 125172– bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Bonlogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
Genova 192 75 143 10 119 25 87 85 soprappiù .

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di
215 65 159 15 142 15 103 90

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,Pirenze. 223 05 164 35 149 55 109 10
eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

via Genova

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25
verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

nara-Roma-Napoli ovo , presentando al Capo -stazione il
Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .
Firenze . 230 35 169 40 156 85 114 15 ( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Em
via

Roma 269 60 196 90 196 10 141 65 poli e ritornare poscia a Pisa per questa altima via . –Bologna
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa
Napoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi (**) 494 40 364 60

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena
via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi (*) 556 20 407 95 Grosselo .

Brindisi ( 3 )
(***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi 538 95 395 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
Messina (via Napoli ) 376 75 273 10303 25 217 85

di viaggio circolare interno italiano.

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

Club - fraio 1. 2. cl .
STAZIONI la cl . 1.2 . cl.

1.2 . cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl .STAZIONI1a , 2a classe Club- Traia 1a , 2a classe

(*)
8 20 a . 10 Par . 8 50 a .

3 10 p .
11 antim , 3 8 15 pomer. Napoli .

Victoria . 8 30 a. 3 - P
11

antim , 8 15 pomer . Roma

Firenze
9 30 p. 6 15 &.Douvres , 10 20 a. 1 pomer. 10 15 pomer.4 50 p .
6-8. 9 25 a.Brindisi .Arr . 12 mer.

2 20 pomer. 6 12 10 antim .(ora inglese).
Ancona 5 45 &.Calais -maritime Déjeun.

10 45 a.1 04 antim , 1 40 a .
6 40 p.

Bologna .(ora francese) . Par. 12 40 p .

Alessandria1 58 antim , 6 30 a . 10 51 a.Arr. 1 35 p . / 2 11 p .
Boulogne -Gare . 1 50 antim . Torino . Arr . 8 21 a . 12 35 p .

Par. 1 27 p . 2 15 p .

Arr . 3 28 p . 5 12 pomer . 3 46 antim .
(B)

Amiens .....

Par. 3 33 p . 3 58 p . 5 17 pomer. 904 p . 3 51 antim .
Brindisi. Par . 6 40 a.2 20 a.

Pierrefitte -Stain . Par.
Napoli . 8 50 a. 2 20 p . I 3 10 p .

Arr. 5 35 p . 5 47 p . 7 pomer . 5 50 antim .

3 05 p . 8- &.Paris -Nord(Buffet)
Pranzo RomaPrango

Livorno . 10 32 p .
4- &. 1 48 P.Par. 6 20 antim .7 25 pomer .

11 35 a.8 06 pomer. 7 16 antim .Paris-Lyon ( Buffet) Arr. Firenze

Pisa . 4 55 a.

3 50 a. 12 05| San -Remo. P.

1.2.1.(A), 1.2. cl .
la cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl.

Genova 8 30 a. 9-8.
8 55 a. 11 15 a . 1 45 p . Torino .Paris -Lyon (Buffet)Par. 9- p . 910 p .

10 36 p.Arr. 7 25 a. 12 35 p .Dijon ..... Arr. 1 54 a . 2 29 a . 2 05 p . 5 35 p .

Milano Par. 10 30 a.
Genève 8 53 a.

Novara 4 45 a . 11 30 a.

10 47 p .

Evian . 11 04 a .
Torino. Arr. 8 15 a .

Aix - les -Bains 7 59 a.

11 15 p .8 30 a.6 58 a . 12 21 a. Par. 8 35 a .Torino.Chambéry .
2 20 a .12 20 p. 5 30 p .

304 & . Modane9 42 a.Modane

5 03 8.7 50 a. Chambéry : 3 42 p .
Torino 1 58 p . 6 20 p .

5 27 a.Aix -les-Bains
Torino . Par. 2 30 p . 7 45 p . Evian 12 55 p . 6 04 p . 5 38 p .

10 31 p. 4 15 a.
Novara 4 29 p . 943p .

Genève 3 12 p . 720 p . 720 p .11 27 a .Milano . Arr . 5 25p . 10 55 p .
1.2 . cl . 1.2.cl.

1. 2. cl.
11 17p 1 36 a. 1 51 a.Dijon . 11 32 a. 1 05 p .

8 25 a.
5 35p. 5 55 p .

Torino . Par. 2 35 p . 7 50 p .
6 40 a . 6 55 a.Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a.

Genova 1 ! 50 a.Arr . 6 04 p . 11 - p .

1. 2. cl . 1. cl .1 San -Remo.. 11 13 p. 8 26 a.

7 10 antim .Paris -Lyon ( Buffet)Par. 9 38 a. Club- Train 6 28 p .
Pisa . 10 50 p . 2 56 a .

Arr. 8 05 antim . 10 32 a. la cl .Firenze 12 40 a. 7 20 a.

Déjeun .
PranzoLivorno 11 20 p . ) 5 35 a .

Paris-Nord (Buffer) 1. 2. cl.Roma . 6 25 a . 10 - a . 1 12 11 15 p .
7- a . Par 8 22 antim . 11 30 a. 3 15 p .Napoli. 1 39 p . 3 58 p . 6 39 p.

Arr . 10 17 antim . 1 13 p . ) 5 05p. 10 26 p .
Brindisi . Arr .

Amiens.... Déjeuner
Par .8 25 a. 10 37 antim . 1 18 p .Torino. Par. 2 35 p . 7 - p .

12 29 a.10 03 a. Arr. 12 34 pomer .Alessandria Arr. 4 08 p . 8 50 p .
Bonlogne-Gare . 12 26 pomer. 12 21 a .202 a. 7 Par .Bologna .

1 21 a.3 41 p . 7 28 p.11 07 p. 1 24 po mer.Ancona , 6 50 a. (ora francese ) . Arr.

Calais -Mar (ora iog .) | Par. 1 25 pomer. 3 45 p . ) 7 30 p . 1 30 a.Brindisi .

9 - p . 4 - 8 .3 20 pomer.Douvres.6 10 a.Firenze
5 55 a.7 10 p . 10 45 p .12 45 a . 5 05 pomer.Roma

Ch . -Gross Arr . 5 05 pomer . 7 15 p . 10 45 p . 5 55 8.Napoli. Arr.

VIAGGIATORI .OSSERVAZIONI . ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. (*) Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza, laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .
(A) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits-salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE. - Una vettura di 1a classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle

8.22 a.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p .

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI
, composti

di Sleeping
-Cars Salons e Ristorante

.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 po mer.; partenza da Paris -Nord allo 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 3.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Parigi a fr Parigi a , da Parigi a Brindisi, fr. 81.85 .

Ogni mercoledì parte da Roma alle ore 9.50 ant.; part,
allo 10 pom .; arr Pisa il mercoledi alle 1.22 ant a : alle 7.41

daPisa alle 4.6 pom .; part. daGenova P. B.alle 7.33 pom .; part. da Torinoalle 11 pom .; arr. a Paris -Nord alle 2.45 pom. del giovodi ; arr. a Londra alle 10.46 pom. del giovedi.

Roma Genova fr. ; Roma- , fr. 21 10.50 - .

10 47 p .
10 25 p

10 25 p

I
l

8 55 p .

11 05 p .

7 34 p .

2 33 p .

705 p .

1
1

6 43 p .

11 46 p .
7 55 p .

8 54 p .

I6 37 &. 11 59 p .

I
!
!
!
!
!

10 41 p .

11 20 p .

1 30 p .

2 12 p .

1 35 p.

4 14 p .

8 16 p .

8 38 p .8 30 2.

E

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

!

4 38 p .

4 25 p

6 44 p .

507 p .

7 25 p

8 25 p

6 10 p .

5 10 p . 10 31 p .

3 20 p .

10 44 p . 6 15 p .

6 47 p . 5 20 p .

12 40 p .

6 39 p . 1 39 p .

Loudres Victoria . Arr.

PÉNINSULAR - EXPRESS .

Supplemento da pagarsi por i Sleeping -Cars : } da banda a Torino, Ir. 69.65; da Londra a Bologna,tr. 84.65; da Londra a Brindisi,fr. 106.50.

CALAIS - ROMA . de la podh.parez.da Peindra altecore da promeni partanda: Paris-Nordallo 11.53.pomj arraa Torino ilmartedì alle 6.42 pom., arr.aGenova B.ilmartedi

Sopratassa per i pusti nelle vetture di lusso : { Demigi-Perma, op :53:53 Lorino Parigi, :47,52;Genova-Parigi, for:56; Pisa- Parigi,fr.58;Roma-Pisa,fr.10.50 ;
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

LA PERSEVERANZA

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OPIFICI MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA )

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

Politico- Scientifico -Letterario

Artistico-Commerciale-Agrarlo, ecc . , ecc .

» 40 Đ »

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali dei 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero : All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d ' ro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ) , la Giurìa le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi D plomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l’Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula - Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato .

È uno dei più diffusi ed importanti gior

nali d'Italia, di grandissimo formato, di bella

edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

informazioni proprie.

L'ABBONAMENTO costa soltanto :

L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

franco nel Regno ;

all'Estero.

Semestre e trimestre in proporzione.

Gli abbonamenti principiano

tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese.

( Un numero costa 10 cent . in Italia ; 16 all'Estero ) .

Abbonandosi al giornale si può avere con

sole L. 3.60 (franco nel Regno), in luogo di

L. 6.60, la Raccolta delle Leggi, Decreti,

Regolamenti e Circolari governative, che

è un volume di oltre 1000 pagine che si

pubblica ogni anno.

Gratis Manifesti e Numeri di Saggio .

Domande e Vaglia all'Ufficio della Perseveransa

in Milano.

Tutti gli Uffici postali ricevono gli abbonamentiUfficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO -- Via Finanze, 13 - TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa , offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza .

P. CASANOVA, Libraio-Editore

TORINO Piazza Carignano TORINO

Recentissime pubblicazioni:

PREMIATA

LIBRAIRIE CHAIX.
G. HUMBERT

Carte des Chemins de fer de la

France et des Colonies, à l'échelle de

1

(un centimètre pour 8 kilomètres) ,
800,000

imprimée en deux couleurs sur quatre feuilles

grand-mond (largeur tot.: 2 " 15, hauteur 1m55 .

Dressée d'après les documents les plus ré

cents , émanés du Ministère des travaux publics

et des Compagnies de chemins de fer .

Prix de la carte : en feuilles, 22 fr.; collées

sur toile avec étui , 32 fr .; collées sur toile,

avec gorge et rouleau , vernies , 36 francs .

Adresser les demandes à la Librairie Chaix ,

20, rue Bergère, à Paris.

non in legno e filo di ferro

intrecciato

JALALALALA per la chiusura

dei Parchi

Giardini, Ferrovie ,

Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

TUVUUDUIT Bsp.Nazion . Torino 1884

A. PICTET

l'orino, via Bava, 35, angolo via S. Giuli

Si spediscono gratis disegni e prezzi .

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

- Voie - Stations · Signaux · Matériel roulant

• Traction - Exploitation · Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol . in - 8 °, avec 70 gravures, 1891. L. 55.

H. MATHIEU

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

Propriétaire d'Appareils à vapeur

ET DU

J. A. C H Ệ NET

MACCHI, IZAR E C.

Un vol. in -8 °, avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

MILANO
E. PONTZEN

Via Carlo Farini , N. 27 PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

( fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

spedizionieri , ecc .
FABBRICAZIONE MECCANICA

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

T O R I N O Bolloni , Ramponi e Chiodi Un vol. in-8°,avec 234grav., 1891.-L.27.

Via Cellini , 28 per armamento di ferrovie e tramways, Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene
Riparazioni ed afêttamenti di copertoni percostruzione di scambi,e crociamenti,piat

taforme,caldaie a vapore, ponti , tettoie , ecc. rale del Manuale dell'Ingegnere.

Torino, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

یم

Auten
direct

prop
regary

egang -
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Lavori Pubblioi Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza
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SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni dell'Adriatica (Stato dei lavori al 1° marzo 1892) . Congresso Inter

nazionale delle strade ferrate (Quarta Sessione a Pietroburgo nell’agosto 1892 ) - Tariffa eccezionale N.1003 a P. V.

sull'Adriatica .
Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici.— Bibliografia ( Porto di Genova MDCCCXCI

Enciclopedia della vita pratica ). — Informazioni particolari del MONITORE. · Notizieferroviarie italiane. — Notizie

ferroviarie estere. Notizie diverse . Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti).

Avvisi delle Società ferroviarie. Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Nuove Costruzioni dell'Adriatica f ) Passaggi a livello : Sono ultimati tutti , ad eccezione

delle chiusure .

9 ) Opere di difesa e di consolidamento : Dei N. 60 muri

Stato dei lavori al 1 ° marzo 1892 (*) . di sostegno e di rivestimento ne sono interamente ultimati

1. LINEA LECCO -Colico . N. 40. Degli altri , N. 18 mancano solo dei parapetti e delle

opere di finimento. N. 2 sono eseguiti per metà .
1. Tronco Lecco -Bellano . I lavori di questo tronco vol h ) Armamento: L'armamento è completo per i primi

gono oramai al loro termine.
8 chilometri . Da questo punto la posa del ferro prosegue

a ) Movimenti di terra : Restano da farsi soltanto le si sul primo strato di massicciata per altri chilom . 4500, ar

stemazioni delle scarpate , le quale importano m . c . 11,520 rivando cosi al chilom . 12.500. Sono inoltre distesi altri

di rialzo e m . c . 3500 di scavo.

m . 1990 di massicciata primo strato . Il lavoro che rimane

b) Opere d'arte : Le opere d'arte sono in N. di 128 fra
a farsi è il seguente : massicciata priino strato, m . 1090 ;

ponti, ponticelli, cavalcavia, viadotti e sottovia . Di queste massicciata secondo strato, m. 17,400 ; posa del ferro metri

opere, 87 sono ultimate e le rimanenti 41 mancano solo 12,900 .

dei coronamenti e finimenti e dei parapetti .
2. Tronco Bellano-Colico . Sono stati fatti gli appalti il

c) Gallerie : Sono ultimate le gallerie Artificiale, Santo

Stefano, Crostone, Valle Rialba, Fontana Pubblica, S. Martino, lolli. ( V. «Memorandum » del n . 16, solloGare aggiudicate).

giorno 5 del corrente mese . Il tronco venne diviso in 10

S. Giorzio, Cappellelta , Vendrignano , Pedfer, Vendrignanino,
II . LINEA ROCCHETTA Melfi-POTENZA.

Olcio , Fiumelatie , Morcale , S. Leonardo, Biosio e Bellano,

quest'ultima per la parle compresa nel tronco. Restano da
1. Tronco Rocchetta Melfi - Rionero . – Sono pressochè ulti

compiersi le rimanenti, che sono: Cimitero, Varenna .
mati i lavori di questo tronco, ad eccezione di varie opere

Di queste gallerie, in corso di ultimazione , mancano :
di consolidamento, in parte in corso di esecuzione , ed in

1. Cimitero : m . 22 di rivestimento in calotta ;
parle da incominciarsi ancora.

2. Varenna: m . 258 di rivestimento in calotta é m . 109
a ) Movimenti di terra : Il corpo stradale è compiuto,

di rivestimento dei piedritti.
e per la sua esecuzione si è fatto un movimento complessivo

d) Case cantoniere: N. 18 sono ultimate , le rimanenti
di m .c. 772,881 , di cui m . c . 320,214 in rialzo è m . c .

9 mancano solo delle opere di finimento della coloritura .
452,667 in iscavo

e) Stazioni: La fermata di Abbadia e la stazione di
b ) Opere d'arte : Delle 87 opere d'arle fra ponti , pon

Mandello sono ultimate . Fermata di Olcio : mancano i la
ticelli, cavalcavia , sollovia e viadotli ne sono ultimate 82

vori di finimento al fabbricato viaggiatori ; quello dei cessi
e le rimanenti 5 mancano soltanio dei coronamenti .

è in costruzione . Stazione di Lierna : mancano solo le opere
c) Gallerie : Le gallerie sono ultimate.

di finimento ; devesi però ancora collocare in opera il peso
d ) Gure cantonier : Le case cantoniere sono compiute .

a bilico . Fermata di Fiumelatte : mancano i lavori di lini
e) Stazioni : I fabbricati della stazione di Melf man

mento nel fabbricato viaggiatori : il fabbricalo dei cessi è
cano solo dei linimenti. Quelli della fermata di Rapolla

in costruzione . Stazione di Varenna : mancano i lavori di sono ultimati . Sono quasi finiti tutti i fabbricati delle sta

finimento nel fabbricato viaggiatori , nei cessi e nel magazzino

zioni di Barile e Rionero .

merci. Stazione di Bellano: mancano i lavori di finimento Passaggi a livello : 11 tronco contiene N. 7 passaggi

e completamento nei diversi fabbricati. a livello , che sono ultimali , meno le chiusure , mancanti in

parte .

( *) Vedi Stato dai lavori al 10 febbraio 1892 nel 2. 13. 9 ) Opere di difesa e di consolidamento : Sono ultimate
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N. 22 opere di consolidamento ed altre sono in corso di cui mancano m . 27 di volto ; la galleria Pantano 2°, lunga

avanzala costruzione. m . 347, al cui completamento mancano m . 60 di mura

h) Armamento : La posa del ferro è completa col primo lura in calolta , e la galleria Artificiale 24 , di m . 45, cui

strato . Il secondo strato è eseguito per m . 20,235. Man mancano m . 25 di volto e m . 15 di piedritli.

cano ancora m . 5465 di massicciata secondo stralo , oltre d ) Case cantoniere : Sono ultimale.

alla sistemazione generale dell'armamenlo . e ) Slazioni : La stazione di Sulmona Introdacqua è

2. Tronco Rionero - Potenza . Sono in corso i lavori co .
ultimata. Nelle stazioni di Peltorano e di Canzano inancano

stiluenti i lotti 17 e 18 , che comprendono complessivamente: solo pochi lavori per completare i fabbricati.

la grande galleria dell'Appennino e l'altra denominata Giar B
Passaggi a livello : Sono ultimati, meno le chiusure.

diniera ; N. 9 opere d'arte , fra cui 5 viadotti; N. 6 case 9 ) Opere di difesa e di consolidamento : Sono eseguite

cantoniere, e le stazioni di Acerenza e di Avigliano. N. 15 opere di difesa e di consolidamento ed altre restano

Gallerie : Della galleria Giardiniera, di m . 175 trovansi ancora da eseguirsi .

ultimate la piccola sezione, la grande sezione, e la calotta .
h ) Armamento : La locomotiva da Sulmona arriva già

Sono poi eseguiti m. 97 di strozzo , m . 72 di muratura dei
alla stazione di Canzano , per cui la posa del ferro è fatta

piedrilli e m . 56 di arco rovescio.
per m . 25,700. E pure fatto il primo strato di massicciata

Della galleria di Appennino, lunga m . 3296 sono eseguiti
per m . 26,000; del secondo strato mancano ancora m . 7900.

i seguenti lavori: m . 453 di scavo in piccola sezione, m . 385 2. Tronco Canzano - Isernia . Sono in corso di costruzione

di grande sezione , m . 263 di strozzo, m . 354 di muratura le grandi gallerie della Maiella e di Montepagano.

in calolla, m . 227 di piedritti e m . 153 di arco rovescio. I lavori eseguiti per la galleria della Maiella, lunga

Opere d'arte: È in corso di costruzione solianto il viadollo m . 2456, sono i seguenti: scavo : piccola sezione m . 1028 ,

di 5 arcale al km . 56.173 . grande sezione m . 962, strozzo m . 873 ; muratura : calotta

Case cantoniere : Delle 6 case cantoniere, 4 sono in corso m . 948 , piedrilli m . 816. All'imbocco della galleria stanno

di costruzione.
2 ponticelli ed una casa cantoniera; ed allo sbocco un pon

Stazioni : Acerenza : È in costruzione il fabbricato ticello e 2 case cantoniere . Dei ponticelli è ultimalo il 30;

viaggiatori. Avigliano: Sono in corso di costruzione tulti gli altri 2 sono da incominciare. Delle 3 case cantoniere sono

i fabbricati. ultimate, meno i finimenti, le prime due, e la 3* è ancora

Corpo stradale ; Sono eseguiti m . c . 10,770 di rilevati e da incominciare. Del corpo stradale , ag!i accessi sono fatti

m . c. 17,420 di scavi.
m . c. 29,100 di rialzo e m . c. 13,000 di scavo .

Armamento : Venne iniziata la formazione del primo strato Nella galleria di Montepagano, lunga m . 3055 , sono ese

di massicciata. guiti: scavo : piccola sezione m . 1079, grande sezione m . 1016 ,

III . LINEA ROCCHETTA MELFI-GIOIA .
strozzo m . 921 ; muratura : calotta m . 976 , piedrili m. 854,

arco rovescio m . 407. All'esterno della galleria, dai due

I lavori di questa linea sono in gran parte ultimali e la lati , si contano N. 11 opere d'arie, fra cui 3 viadolli , N. 4

locomotiva la percorre già in tutta la sua lunghezza. case cantoniere, più la stazione di S. Pietro Avellana .

a ) Movimenti di materie: Il lavoro che ancora rimane Delle opere d'arte sono in corso di costruzione due soli

ad eseguire consiste in sistemazione dei rilevati e delle scar ponticelli. Delle case canloniere, due sono in corso di avan

pale delle trincee. Si ritengono mancare ancora m . c . 13,540 zata costruzione e le altre due non ancora incominciate.

di rialzi e m . c. 23,350 di scavi, Anche la stazione non è ancora stata iniziala . I movimenti

b) Opere d'arte : Delle 397 opere d'arte fra ponti, pon di terra sono ſalli : in rialzo per m . c . 950 ed in scavo

ticelli , viadotli, cavalcavia e sotlovia ne sono interamente per m . c . 12,600.

ultimale 348. Le rimanenti 49 mancano solo dei corona

menti e dei parapetti.

c) Gallerie : Sono ultimale tulle .
CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE STRADE FERRATE

d ) Case cantoniere: Sopra N. 139 fra case cantoniere

doppie, semplici e garette , ne sono ultimate 109 , e nelle

rimanenli 30 mancano solo opere di finimento .
Quarta Sessione a Pietroburgo nell'agosto 1892 .

e ) Stazioni : Sono ultimate la fermata di San Nicola e Completiamo - specialmente colle informazioni forni

la stazione di Rapolla Lavello . Nelle rimanenti, cioè : sta teci dall'ultimo « Bulletin de la Commission Internatio

zione di Venosa , stazione di Spinazzola, stazione di San
nale du Congrès des Chemins de fer » - le notizie da

Gervasio , fermata di Poggiorsini, stazione di Gravina, sla

zione di Altamura, fermata di Casale e fermata di Sant'Eramo,
noi pubblicate nel n . 16 , pag. 242 .

i lavori dei vari fabbricati sono in gran parle ultimali, ed I. La quarta Sessione a Pietroburgo .

il resto in avanzatissima costruzione.
La quarta Sessione del Congresso - rinviata all'agosto

D) Passaggi a livello : Sono ultimati e muniti di rego- prossimo, come abbiam detto nel precitato nostro n . 16 –
Jari chiusure .

sarà aperta l'8 /20 dello stesso mese ; essa durerà una die

g) Opere di difesa e di consolidamento: Sono eseguitecina di giorni.

N. 22 opere di consolidamento ed altre restano ancora da II . Elenco dei Governi adesionisti.

eseguirsi.

h) Armamento : La posa del ferro è completa col primo
Alle adesioni dei Governi, già da noi accennale , bisogna

strato di massicciata . Il secondo strato è fatto per m . 84,824

ora aggiungere quella della China, che vi sarà rappresen

lata dal « Tsung- li- Yamen , ossia Ministero degli Esteri. Il

e le rimangono perciò ancora m . 53,800. Resta poi la si
numero dei Governi adesionisti tocca pertanto a 32 .

stemazione generale dell'armamenlo .
Taluni di questi hanno già designati i loro rappresentanti,

IV . LINEA SULMONA- ISERNIA . e così : la Francia , il signor Picard , presidente di Sezione

del Consiglio di Stato , che fu presidente della terza Sessione
1. Tronco Sulmona-Canzano . Molto avanzato nella costru

lenutasi a Parigi nel 1889 , ed altri ; l'Austria , il signor
zione trovasi questo tronco.

de Wittek, capo dell'Ispezione generale delle strade ferrale

a ) Movimenti di materie : Il lavoro è ultimalo .
austriache; l'Ungheria, il siguor de Ludwig, presidente della

b) Opere d'arte : Delle 120 opere d'arte fra ponti, pon
Direzione delle strade ferrale dello Stato .

licelli, viadotti, cavalcavia e soltovia ne sono ultimale 82

e le rimanenti 38 sono soltanto mancanti di para pelti o
III . - Elenco

delle altre opere di finimento.
delle Amministrazioni ferroviarie e tramviarie partecipanti .

c ) Gallerie : Sono ultimate le gallerie di: Peltorano , Importanti modificazioni - specialmente per causa di par

Cava, Pinela, Miira, Volta Grande, Pantano 1 ° e San Do tecipazione di altre Amministrazioni avvennero in questo

malo . Restano da ultimare la galleria Artificiale 1a di m . 55 elenco .

1

1
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Stati
Chilom .

esercit.

}

144

*

* *

IV .

a) Partecipazioni aggiunte. Amoretti : sulla questione XXXV. - La questione è cosi

Num. delle Num. delle redatta :

Ammin . ferr. Chilom . Stati Ammin , ferr .

« Quali sono i mezzi pratici impiegati sino ad oggidi per
e tramy. esercit . o tramy .

Riporto 4 2,234 riparare agliinconvenienti della trazione a vapore nelle ag.

Austria-Ungheria
glomerazioni ? » .

1 581 Spagua 2 166
Gran Bretagna 2 1.598 Colonie Rigoni : sulla questione XXXVI . - Questa è cosi redatta :

Italia
1 55 Svizzera 2

11 « A ) Quali sono i migliori rapporti da adottarsi tra la

A riportare 4 2,234
Totale 8 2,411 larghezza della cassa dei veicoli delle ferrovie economiche

e lo scartamento del binario ?

b ) Partecipazioni cessate. « B) Quali sono le migliori disposizioni da ricercarsi per

Italia 1 32 Russia 1 il materiale rotabile circa al numero dei posti ed alle co

modità da offrirsi ai viaggiatori ?
Complessivamente : Amministrazioni 2, per 176 chilometri.

« C) . Quali sono , per le carrozze ed i carri , gli altuali

Tenuto conto delle partecipazioni aggiunte e delle parte- rapporti tra il peso morto ed il carico ?

cipazioni cessate , l'elenco conla ora 247 Ainministrazioni
« D) Quali sono i sistemi d'attacco che hanno dato i mi

partecipanti con uno sviluppo di 200, 702 chilometri. gliori risultati ?

Frigo : sulla questione XXX . - Questa è cosi redatta :

Per l'Italia : dichiaro di partecipare alla quarta Sessione « Risultati comparativi della tariffa o capacità del carro

del Congresso l'Amininistrazione della ferrovia Torino-Pine
e della tariffa per categoria di merci nei diversi paesi » .

rolo -Torre Pellice (55 km .); cessò iti partecipare l'Ammi Bertoldo : sulla questione XV. - Questa è cosi reilalta :

nistrazione dei Tramways provinciali di Napoli ( 32 km .).
« B) I tubi bollitori ( formulario V) . ( Impiego di tubi in

E cosi l'Italia conta coinplessivamente 36 Amministrazioni
ottone, in ferro o in acciaio, saldati o non saldati, muniti

ferroviarie o tramviarie con uno sviluppo di 15,462 km . di
o no di viere ; incrostamento ; azione sulle placché lubo

linee .
lari ; logoramento dei tubi ; guasti in marcia ; spese d'im

Elenco dei relatori italiani .

pianto e di manutenzione, ecc .) » .

Nel corso del longo periodo preparatorio della quarta Ses.
Radice : sulla questione XXXIV. – La questione è cosi

sione del Congresso, anche l'elenco dei relatori sulle que redatta :

stioni del programma subi necessariamente alcune modifi

« A ) Quale è lo scartaiento del binario per le ferrovie

cazioni .
economiche nei diversi casi ( in . 1.44 ; m . 1 ; m . 0.75 ; 0

Pubblichiamo ora il completo elenco dei relatori italiani,
m . 0.60 ?) . Quali sono le circostanze e le considerazioni che

quale risulla allualmente : devono far preferire un determinato scartamento ? V'hanno
1a Sezione. Binario e lavori.

sufficienti esperimenti in proposito ?

Questione VII : Controllo della velocità dei treni.
In

« B ) Quale può essere il raggio ininimo delle curve se

gegnere cav. Giacomo Silvola , capo diSezione principale del condo lo scartamento adottato e secondo i mezzi adottali per

Servizio della Trazione della rete Mediterranea .
il passaggio su queste cnrve ?

2a Sezione . Trazione e materiale. ( C) Quali sono le differenza constatate nelle spese

Questione XV : Informazioni tecniche della Sezione : nutenzione dei differenti tipi di binario secondo lo scarla

Prima categoria (Coordinamento delle informazioni tecniche mento adottato ? Questa manutenzione ha tratto colla pro

da raccogliersi secondo i formulari adottati dal Congresso porzione tra la larghezza dei veicoli e lo scartamento del

sopra i tubi bollitori); e seconda categoria ( Compila- binario ? » .

zione d'un formulario per informazioni tecniche da racco

gliersi per una nuova Sessionedel Congresso sopra i focolari

delle locomotive). - Ing. cav . GIUSEPPE BERTOLDO, Capo - div., LA TARIFFA ECCEZIONALE N. 1003 A P. V.

Direttore delle oflicine di Torino della rete Mediterranea.

pel trasporto, a carico completo , di vino guasto destinato
3. Sezione. Esercizio .

alla distillazione , sulla Rete Adriatica ( 1 )

Questione XXIII : Informazioni tecniche della Sezione :

Prima categoria (Coordinamento delle informazioni tecniche
Il Numero 186 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei

da raccogliersi secondo i formulari adottati dal Congresso decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

sopra l'utilizzazione delle carrozze e dei carri). Inge
UMPERTO I

gnere Caio, capo dell'Ufficio centrale presso la Direzione

della rete Adriatica .
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

4a Sezione. Questioni d'ordine generale.
RE D'ITALIA

Questione XXX : Merci a piccola velocità (4'e 3 Sezione
Visto l'art . 44 (capoverso 1 e 2 ) del capitolato per l'e

riunite ) . CALDERIGO Frigo , Capo - servizio dell' Agenzia sercizio delle Strade' Ferrate componenti la Rete dell'A

commerciale della rete Mediterranea. driatico ;

5a Sezione. Strade ferrate economiche. Visto l'art. 6 della legge approvativa del capitolato stesso ,

Questione XXXIV : Scartamento del binario delle ferrovie n . 3048 (serie 3a), del 27 aprile 1885 ;

economiche ( 1 ) . – Ing. EDOARDO RADICE , direttore delle
Vista la tariffa eccezionale n . 1003 a piccola velocità per

costruzioni delle Ferrovie del Ticino.
il trasporto, a carico completo, di vino guasto destinato

Questione XXXV : Trazione a vapore delle ferrovie eco alla distillazione, concordata con la Società esercente la Rete

nomiche . — Ing. Paolo AMOETTI, direttore delle Tramvie predetta ed approvata con Decreto ministeriale n. 7299,845

del febbraio 1892 ;
a vapore della provincia di Torino .

Questione XXXVI : Materiale rotabile delle ferrovie eco
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato , per

nomiche. — Ing. G. Rigoni , membro del Comitato dell'As- l’Agricoltura, Industria e Commercio, pei Lavori Pubblici e

sociazione tramviaria .
pel Tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Sono già state pubblicate dalla Commissione Internazio Art . 1. A far tempo dal 1 ° marzo 1892, ed in via di e

nate del Congresso delle Strade Ferrate le relazioni dei se- sperimento per un periodo non minore di mesi sei, la So

guenti relatori italiani : cietà concessionaria dell'esercizio per le Strade Ferrale del

di ma

-

( 1 ) Circa lo scartamento delle ferrovie economiche nel Congresso di Pietroburgo ,

Yedi : n . 6 del 1891 , pag. 88 , sotto Associazione Tramviaria Italiana ; n . 38 dello

stesso anno, pag . 602, sotto Unione internazionale permanente delle Trumvie .

( 1 ) Per la tariffa eccezionale n . 1001 a P. V. sulle Reti Jediterranea ed Adria

tica vedi n . 4 , pag . 50 per la tariffa eccézionale n . 1002 a P. V. sulle Reti

Mediterrana ed Adriatica vedi n . 17 , pag . 260.
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Diritto fisso

per vagone per ogni tonn .

de oltre

10 tonnellate le prime dieci

l'Adriatico , applicherà la suaccennata eccezionale n . 1003 Gazzetta Ufficiale del 26 aprite 1892 (N. 99 ). - Regio

con essa concordata, ridotta in ogni sua parte , del 27.5 per Decreto 27 marzo 1892, numero 186 , sull'applicazione della

cento, rimanendo con ciò i prezzi della tariffa stessa per
tariffa eccezionale ridotta per il trasporto a piccola velocità ,

l'applicazione ai trasporti nei riguardi col pubblico, e ferme a carro completo, di vino guasto destinato alla distillazione,

le condizioni cui la medesima è soggella, modificati come sulle strade ferrate della rete Adriatica. Pubblichiamo

qui appresso viene riportato . in questo stesso nostro numero il testo del R. Decreto.

Serie A Spedizioni a vagone completo .
Gazzetta Ufficiale del 27 aprile (N. 100) . Prospetto dei

Per almeno prodotti lordi approssimativi delle Stradé Ferrate Italiane

600 chilometri
nel mese di dicembre 1891 , in confronto con quelli defini

Prezzi o pagante per tale

tivi del corrispondente mese del 1890, pubblicato dal Regiopercorrenza minima

Per vagone da 10 ton
Ispettorato Generale . – Vedi nel Monitore n . 16, pag . 241 .

nellate e per chilom ). 0.213005 3. 7975 Gazzetta Ufficiale del 28 aprile (N. 101). — Regio Decreto

Per tonnellata , oltre le 7 aprile 1892, col quale è aggiunta all'elenco delle strade

prime 10 e per chil. 0.0213005 0.37975 provinciali di Venezia, quella che , dalla provinciale Miranese

Serie B.
al Paramo, melte capo, per Solzano, alla provinciale Noa

Spedizioni a treno completo.
lese , nel centro dell'abitato di Noale .

Per almeno Diritto

600 chilometri fisso

o pagante per tale per

percorrenza minima treno

Per treno -chilometro (con carico
L'APPLICAZIONE DEI FRENI WESTINGHOUSE

massimo di tonnellate 150) L. 2.3664 al 31 dicembre 1891

Per lonnellata, oltre le prime 150 ,
29.58

e per chilometro . .
0.0157325

Art . 2. Nella sistemazione dei conti da farsi fra Governo Da una statistica fornitaci dalla « Westinghouse Brake

e Società , colle norme tracciate nel 3º e nel 4º capoverso
Company Limited » riportiamo i seguenti prospetti (1 ) :

dell'art. 44 dei capitolati d'esercizio , approvati con legge 31 dicembre 1891 ;
1. Numero dei freni Westinghouse ordinati sino al

n . 3048 (serie 3a) del 27 aprile 1885 , i prodotti che si ot
2. Progresso dei freni automatici Westinghouse nel

terranno con l'applicazione della tariffa cosi ridotta , rein
l'anno 1891 .

tegrate con l'accredito alle Società delle minori somme in

cassate , in conseguenza degli ordinali ribassi , saranno com

putati per gli effetti della ripartizione di cui all'art . 25 del 1. - Numero dei freni Westinghouse ordinati sino al 31 dicembre 1891 .

contratto d'esercizio della Rete Adriatica, approvato con la
A. - Freni automatici.

legge predella , esclusivamente e sempre in aggiunta al pro Vetture

dotto iniziale per il periodo di durata dell'esperimento. Stati Macchine

Art. 3. È in facoltà delGoverno di accordare l'applica- Gran Bretagna

e carri

N. 2820 25152

zione dei prezzi di cui all'art. 1º del presente Decreto Francia . 2614 20630

anche alle spedizioni di vini guasti (destinati alle distillerie ,
Belgio 691 5495

col percorso di almeno 600 km .), che fossero stale eseguite
Germania 1399 8581

dal 10 febbraio 1892 fino alla pubblicazione della presente
Austria -Ungheria 217 2470

tariffa .
Russia 505 1904

Art . 4. Il presente Decreto verrà presentato al Parlamento
Olanda 562 2891

per essere convertito in legge .
Italia 311 1578

Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello Svezia e Norvegia 22 437

Slato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Svizzera 226 2146

decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di Spagna 20 32

osservarlo e di farlo osservare . India 56 218

Dato a Roma , addi 27 marzo 1892 .
Australia 1165 15048

UMBERTO.
Repubblica Argentina 54 711

Di Rudini . America (in uso su circa 350 linee) » 20992 223637

BRANCA .
Totali N. 31654 310930

L. LUZZATTI.

Visto : Il Guardasigilli B. CHIMIRRI .
B. - Freni non automatici.

Stati Uniti . 2747 8923

Colonie . 14 49

ATTI UFFICIALI

Totali : automatici e non automatici N. 34415 319902
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

354317

Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1892 (N. 96 ). — Legge
2 . Progresso dei freni automatici Westinghouse nell'anno 1891 .

10 aprile 1892, numero 185 , che determina la spesa da stan

ziarsi nell'esercizio 1892-93 per la costruzione delle ferrovie Vetture

complementari. - Pubblicheremo il testo in altro numero .
Macchine e carri

Tabelle A , B , C e De Protocollo di chiusura annessi al Totali come sopra al 31 dicembre 1891 N. 31654 310930

Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera , di cui negli » al 31 dicembre 1890 . » 28151 256780

« Atti Ufficiali » del nostro n . 17.

Gazzetta Ufficiale del 25 aprile 1892 (N. 98) . Regio Aumento nel 1891 . N. 3503 54150

Decreto 7 aprile 1892 , numero 176, col quale è approvata

l'annessa tabella esplicativa ripartita in undici prospetti,

57653

visti dal Ministro del Tesoro , coi quali vengono indicate le con una media di 4804apparecchi per ogni mese del 1891

somme che costituiscono il bilancio per l'esercizio finan contro una media di 4294 apparecchi per mese nel 1890.

ziario 1891-92 dell'Amministrazione dello Stato , di quella

del Fondo per il culto e dell'altra del Fondo di beneficenza (1 ) Per consimile prospetto al 31 dicembre 1890 – 1889 e per richiamo a prece

denti statistiche vedi n . 18 del 1891, pag . 290. — Per altre notizie statistiche sul .

e di religione nella città di Roma. l'applicazione dei freni Westinghouse vedi n . 40 del 1891 , pag, 635 .

>>

>

>>
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m.q. 3,300.

delporto di Genova dallasuaoriginefino al 1876, epocaincuifu .. Parte"Ierza.Notiziecommercialie statistiche ».

BIBLIOGRAFIA verno col concorso del 20 per cento da parte dei Municipi e delle Pro

vincie interessate. — Altre opere sono in corso di studio ; ad esse si

provvederà man mano che sarà possibile .

Porto di Genova MDCCCXCI. Monografia Lo sviluppo delle sponde d'approdo è di : m . 7,845 per grandinavi ;

compilata dall'UFFICIO DEI LAVORI MARITTIMI DELLA PRO m . 1,000 per navi minori ; m . 1,630 per semplice ormeggio. L'area

VINCIA DI GENOVA (Corpo Reale del Genio Civile) . Imola , totale delle calate è di m . 557,940 , dei quali: m . 46,020 per aree co

Tipografia d'Ignazio Galeati e figlio, 1892 .
perte e m . 172 710 per aree scoperte di deposito; m . 308,100 sono

occupati da binari di ferrovia, strade carraie ; m . 31,110 sono occupati

È una splendida monografia – inviataci dal Segretariato Generale da fabbricati a servizio del porto, uffici, officine, ecc. Lo sviluppo dei
del Ministero dei Lavori Pubblici del maggior Porto italiano, consi binari al servizio degli scalie di: m . 12,405 a S. Benigno ; m . 21,360

derato : tecnicamente, nelle sue opere di ampliamento e di sistemazione; a Santa Limbania ; m . 5,780 a Piazza Caricamento. - I dati relativi

statisticamente, nel suo movimento commerciale e marittimo. È pub - agli Stabilimenti inerenti al porto sono i seguenti: (Darsena munici

blicazione insigne che, mentre tutta sviluppa l'importanza dell'argo. pale) area dello specchio acqueo m.q. 15,100 ; sviluppo delle sponde

mento, altamente onora i suoi compilatori ed editori e risponde piena- d'approdo m . 430 ; aree perdeposito scoperte m.q. 9,800; aree per

mente alla solenne circostanza per cui fu compilata e pubblicata. deposito coperte m.q. 47,500 ; aree per binari , strade, piazzali, ecc .

Ma, circa lo scopo e l'argomento della pubblicazione e circa i modi
m.q. 7,500 ; (Deposito franco) area per deposito coperta m.q. 11,860 ;

di trattazione, lasciamo la parola al comm. P. Giaccone, Ingegnere
area per piazzali, ecc . m.q. 2,600 ; (Deposito petrolio ed infiammabili)

Capo dei Lavori Marittimi della Provincia di Genova, che a mo'
area per deposito coperta m.q. 2,200 ; area per strade, binari , ecc.,

di prefazione — così rende ragione dell'opera stessa .

ů Avendo il Ministero dei Lavori Pubblici determinato di prender Speciali Quadri riassumono i principali dati tecnici ed economici

parte all'Esposizione nazionale di Palermo e disposto che le opere di relativi alle opere medesime.

ampliamento e sistemazione del porto di Genova vi figurassero in Allo studio dei progetti e alla direzione dei lavori per l'esecuzione

modo speciale, il sottoscritto propose fra altro di compilare un album delle opere di ampliamento e sistemazione del Porto di Genova prov
illustrativo delle opere eseguite.

vide l'Ufficio del Genio Civile per il Servizio marittimo della Provincia

« Ottenuta l'adesione del Ministero, l'Ufficio si accinse all'opera e, di Genova , ad eccezione delle opere ferroviarie che furono progettate

per quanto le diuturne occupazioni del servizio e la ristrettezza del ed eseguite per conto del Governo dall'Amministrazione delle Ferrovie

tempo lo consentivano, procurò di darvi una maggiore estensione sem della Rete Mediterranea .

brandogli che poteva forse tornare utile che il lavoro dovesse non solo
All'alta direzione dei lavori era preposto il comm . Adolfo Parodi,

interessare dal lato tecnico gli ingegneri , ma anche il ceto commer Ispettore del Genio Civile , Capo dell'Ufficio, ed alla immediata dire

ciale e marittimo e quanti altri si occupano del principale emporio zione il comm . Pietro Giaccone , Ingegnere-Capo , assistito : per la co

del Regno.
struzione dei moli , al suo iniziamento ,dall'ing. cav . Italo Maganzini ,

« Ideò quindi di presentare questa monografia del porto di Genova poscia dall'ing cav . Luigi Luiggi e dall'aiutante Giuseppe Mazzi;

che, partendo dalla sua origine, viene sommariamente indicando le
per la sorveglianza delle opere interne dagli ingegneri cav. Bosco ,

varie trasformazioni subite fino al giorno d'oggi.
cav. Croce, D'Oria , Boraggini , Bianchi, Cardi, cav. Compiano , cav.

Merli, Borgatti,

Quest'ul .

stipulata la convenzione col compianto duca di Galliera per l'amplia tima parte, che interessa specialmente il ceto commerciale e marit

mento e sistemazione del porto diGenova, e fu ricavata da frammenti timo e quanti si occupano del principale emporio del Regno, riguarda

di cenni monografici dettati dall'illustre compianto comm . Adolfo
il commercio e la navigazione; dei quali il Monitore occupasi ogni

Parodi , Ispettore del Genio Civile .
anno riassumendo ampiamente il Resoconto statistico che pubblica

« La seconda parte contiene la descrizione delle opere eseguite e le annualmente la Camera di Commercio ed Arti di Genova ( 1 ).

loro modalità di costruzione.
Il Capo I tratta : 1° delle comunicazioni ferroviarie, per le quali

« La terza comprende i più importanti dati statistici e commerciali.
dà una speciale Carta delle principali linee ferroviarie fra il porto

« In omaggio alla memoria del prefato Ispettore, che tanta parte di Genova e l'Europa Centrale ; 2° delle linee di navigazione ; 3º delle

ebbe nel miglioramento del porto di Genovadurante il lungo periodo industrie che interessano la navigazione. Nel Capo II tengono

che resse l'Ufficio Centrale dei porti, spiaggie e fari, cioè dal 1851 al
campo le statistiche comparative del movimento portuario in lunghi

1886, si è qui riprodotto il medaglione in bronzo che fecero scolpire periodi di anni.

dopo la sua morte i suoi colleghie discepoli e che trovasi nella sala

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in Roma » .

A questo preciso e completo programma dell'opera, nessuna ag
La splendida monografia è illustrata da 114 Figure, intercalate

giunta parrebbe opportuna ; e pur ci piace analizzare un po' più mi
nel testo, e da 3 Carte ; dell'una di esse , la Carta delle principali

nutamente le singole parti.
linee ferroviarie fra il Porto di Genova e l'Europa Centrale, ab

Parte prima : « Cennisulle spiaggie del litorale ligure e sulla
biamo già fatto cenno. La seconda è la Carta del Litorale Ligure

storia del Porto di Genova fino al 1876 » . Annotiamo tra le figure, nel 1891, alla scala dell'1 a 500,000 ; la terza è la Planimetria

che illustrano il testo : Veduta prospettica del Porto nel secolo XVI ;
del Porto di Genova, alla scala dell'1 : 8,000.

Pianta del Porto nel 1851 ; Pianta del Porto nel 1876 ; Ulteriore in

grandimento del Porto verso Sampierdarena.

Parte seconda : « Descrizione delle opere eseguite per l'amplia Enciclopedia della vita pratica . - Dizionario

mento e la sistemazione del Porto di Genova dal 1876 al 1891 ». -
di cognizioni utili per qualunque ceto di persone , redatto

È la parte sostanziale della pubblicazione, che interessa dal lato te

cnico gli ingegneri; e noi perciò la sminuzziamo capo per capo .
da valenti professori , per le singole materie, colla collabo .

Capo I: « Cenni sommari delle opere » .
razione e direzione del delt. Carlo AnFOSSO ; illustrato da

Capo II : « Opere idrauliche » (Moli ; calate e ponti; esecuzione dei numerose incisioni intercalate nel testo e da qualche tavola

lavori, materiali e mezzi d'opera ; bacini di carenaggio ; escavazione; separata. Si pubblica a fascicoli di 80 pagine caduno, al

canale fognatore; accessori ). prezzo di L. 1. L'opera sarà di circa 30 fascicoli. – Mi

Capo Ill: « Opere complementari » (Gru a mano, a vapore, idrau- lano , Libreria Ellenica di Gussi Luigi Vittorio , 1891-92.

liche e galleggianti; tettoie e capannoni; Dogana principale ; fabbri

cato passeggieri ; magazzini della Darsena ; Deposito franco, deposito
Dell'opera , in genere, abbiamo detto nel n . 33 del 1891 ; dei primi

di petrolio ed altre materie infiammabili; impianto ferroviario nel
quattro fascicoli, nel n . 43 dello stesso anno.

Porto; accessori). Lo sviluppo totale dei binari del porto è di circa
Sono stati in seguito pubblicati i fascicoli 5 , 6, 7 e 8 , e cioè sino a

m. 39,500 ; dei quali circa m . 17,000 servono ad uso esclusivo dello pag . 562. Tra le voci comprese in essi annotiamo specialmente: apidi ,

scarico e carico delle merci lungo le calate e m . 22,500 si riferiscono apopletici (norme per), appetito , aratura a vapore, ardesia, areometro,

alle stazioni propriamente dette dove si fermano i treni . Coll'impianto argentatura, argento, argilla , aria, aritmetica, armi , arrotatura, arse

ferroviario abitualmente si caricano e si spediscono per l'interno 800
nico, arterie , articolazione, artificiali ( fuochi), ascensori, ascesso, asfalto,

carri al giorno. Però l'impianto è capace di un movimento giornaliero
asfissia, asma, assenzio, assicurazioni, atmosfera, atmosferiche (in

di circa il doppio. fuenze), atomi o teoria atomica , autofagia, autografia , autopsia ,

Capo IV : « Notizie tecniche ed economiche sull'esecuzione delle apcrio, avvelenamento, avvisi , azoto, bachicoltura, bagnarole, bagni,

opere » . bagno, balconi , balena , balli, ballo, balsami , bambini, banche, banchi,

L'importo delle opere , compresa la parte non ancora completamente
barba, barbabietola, barche, barelle, barometro, batteri e batteriologia ,

liquidata, può riassumersi comesegue: opere marittime L. 33,245,035;
battesimo, benzina, bevande, ecc .

opere complementari L. 18,588,947 ; opere ferroviarie (binari , stazione

marittima, gallerie di comunicazione e accessori ) L. 11,000,000; to ( 1 ) Per il Resoconto statist'co del commercio e della navigazione nell'anno 1890 in

tale L. 62,833,982. A questa spesa fu provveduto dapprima coi
confronto col 1889, e per richiamo a precedenti Resoconti annuali vedi i pumeri 11

e 12 del Monitore del corrente anno .

20,000,000 donati dal Duca di Galliera e successivamente dal Go.



278 Monitore delle Strade Ferrate

INFORMAZIONI PARTICOLARI 2. Appalto e deliberamento definitivo delle opere e

provviste occorrenti alla costruzione del quarto lotto del

DEL MONITORE tronco Ronta - Borgo San Lorenzo della ferrovia Faenza

Firenze della lunghezza di m . 1704.65 ( fra le progressive

Orario ferroviario estivo
10000 e11704.65 ) escluse le espropriazionistabili, la prov

per le Reti Mediterranea ed Adriatica . vista del materiale metallico di armamento, dei meccanismi

Nei giorni 21,22 e 23 aprileebberoluogo le Conferenze, presunta somma di L.474,000,salvo il ribasso percentuale

fissi ed ogni provvista e posa in opera pel telegrafo, per la

già da noi preannunciate nel n . 16, pag. 243, presso
che potrà essere offerto.

spettorato Generale delle Strade Ferrate in Roma coi De

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Ca
legati delle Ferrovie Mediterranea e Adriatica e delle Regie

Poste onde esaminare e concretare i progetti d'orario stati pitolato generale, per gliappalti dei lavoripubblici diconto

compilati per la stagione estiva e per la prossima apertura giugno1889, e colle aggiunte introdottevi fino al 31 di

dello Stato , modificato con Decreto Ministeriale in data 14

all'esercizio di nuove linee .
Sappiamo che in complesso saranno riattivati i servizi cembre 1889, e di quello speciale in data 4 febbraio 1891.

visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti
estivi presso a poco come negli scorsi anni, fatta eccezione

uffici di Roma e Firenze a partire dal giorno 2 maggio

per la linea Novara -Domodossola sulla quale, per soddisfare
1892.

i bisogni locali della Valle d'Ossola , sarà resa giornaliera

la corsa che partirà da Novara alle 5.10 antimeridiane e I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni

che sarà posta in coincidenza con un treno giornaliero merci
trecento successivi decorribili dalla data del verbale di con.

con viaggiatori in partenza da Milano alle 3 antimeridiane. segna.

Fra Milano ed Arona è previsto un servizio diretto per
La cauzione provvisoria è fissata in L. 23,700 , quella de.

la stagione in cui ha luogo il movimento maggiore , cioè dal
finitiva in L. 47,400, ambedue in numerario od in titoli,

15 luglio al 15 ottobre in partenza da Milano alle 7.46 an
come all'art . 3 del Capitolato generale di appalto.

timeridiane e 4.25 pomeridiane ed in partenza da Arona
Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 succes

alle 7.40 antimeridiane e 8.40 pomeridiane.
sivi a quello dell'aggiudicazione , stipulare il relativo con

L'orario generale colle varie modificazioni , dovute all'a
tratto .

pertura di nuove linee , non sarà attivato che il 1 ° luglio p.v.
3. Appalto e deliberamento definitivo delle opere e

> < provviste occorrenti alla costruzione del quinto lotto del

Avvisi d'appalti ad unico incanto per la costruzione del
tronco da Ronta a Borgo San Lorenzo della ferrovia

1 °, 4º e 5º lotto del tronco Ronta - Borgo San Lorenzo
Faenza-Firenze della lunghezza di m . 1202.06 ( fra le pro

della ferrovia Faenza - Firenze.
gressive 11704.65 e 12906.71 ) escluse le espropriazioni

Alle ore 10 antimeridiane del 23 maggio p . v . in una

stabili , la provvista del materiale metallico di armamento,

dei meccanismi fissi ed ogni provvista e posa in opera pel

delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi l'I

telegrafo, per la presunta somma di L. 974,550 , salvo il

spettore Generale delle Strade Ferrate e presso la R. Pre
ribasso percentuale che potrà essere offerto .

fettura di Firenze, avanti il Prefetto si addiverrà simulta

neamente – per ciascuno dei tre lotti --- all'incanto per i pitolato generale, per gliappalti dei lavori pubblici di

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Ca

tre seguenti appalti e deliberamenti definitivi.
conto dello Stato , modificato con Decreto Ministeriale in

L'aggiudicazione di ciascun appalto sarà definitiva al

data 14 giugno 1889, e colle aggiunte introdottevi fino al

primoincanto ; e si farà luogo al deliberamento quand'anche
31 dicembre 1889, e di quello speciale in data 4 febbraio

non vi sia che un solo offerente .

1891 , visibili assieme alle altre carte del progetto nei sud

1. Appalto e deliberamento definitivo delle opere e
detti uffici di Roma e Firenze a partire dal giorno 2 maggio

provviste occorrenti alla costruzione del primo lotto del
1892 .

tronco da Ronta a Borgo San Lorenzo della ferrovia

Faenza - Firenze della lunghezza di m. 1,471.70 (fra le
I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni

trecento successivi decorribili dalla data del verbale di con

progressive 4600 e 6071.70) escluse le espropriazioni sta

bili , la provvista del materiale metallico d'armamento, dei segna .

meccanismi fissi ed ogni altra provvista e posa in opera pel La cauzione provvisoria è fissata in L. 48,727 , quella de

telegrato, per la presunta somma di L. 884,320 , salvo il finitiva in L. 97,455 , ambedue in numerario od in titoli ,

ribasso percentuale che potrà essere offerto .
come all'art. 3 del Capitolato generale di appalto .

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Ca
Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 succes

pitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di sivi a quello dell'aggiudicazione , stipulare il relativo con

conto dello Stato , modificato con Decreto Ministeriale in tratto .

data 14 giugno 1889, e colle aggiunte introdottevi fino al

31 dicembre 1889, e di quello speciale in data 4 febbraio

1891 , visibili assieme alle altre carte del progetto nei sud

Sospensione dell'appalto di 20 scambi

detti uffici di Roma e Firenze a partire dal giorno 2 maggio

per l'armamento della stazione di Saluzzo .

1892 . L'asta indetta pel giorno 5 maggio p . v . - di cui nelle

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni « Informazioni » n . 17 , pag . 203 – per l'appalto e delibe

trecento successivi , decorribili dalla data del verbale di con ramento definitivo della fornitura di N. 20 scambi dei quali

segna . 11 con crociamento tang. 0.10 fatto con rotaie del tipo R.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 44,215, quella de M. da kg. 30 al m . l . , 6 con cuore tang. 0.12 capovolgibile

finitiva in L. 88,430 , ambedue in numerario od in titoli , in acciaio fuso del modello n . 2 ex-A . I., 2 inglesi doppi e

come all'art. 3 del Capitolato generale di appalto . 1 triplo pure del modello n . 2 ex -A . I. , occorrenti per l'ar

Il deliberatario dovrà , nel termine di giorni 15 succes mamento della stazione di Saluzzo della linea Cuneo -Sa

sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo con luzzo , per la presunta somma di L. 26,840 , resta per ora

tratto . sospesa .
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Risultato negativo della gara presso l'Adriatica Nuovo programma di materiale mobile e di esercizio

per 100 botti in acciaio per trasporto uve pigiate per la Rete Sicula.

Il giorno 22 del corrente mese ha avuto luogo presso la

Direzione Generale delle strade ferrate Meridionali l'aper della Sicilia, d'accordo col R. Ispettorato delle ferrovie, ha
Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade ferrate

tura delle offerte presentate dalle Ditte invitate a concor
studiato e sottoposto alla superiore approvazione un nuovo

rere alla gara per la provvista di N. 100 botti in acciaio
per il trasporto delle uve pigiate ; gara di cui demmo in- programma di acquisto di materiale mobile e di esercizio

col fondo di L. 1,250,000 messo a disposizione della pre

formazioni nel n . 15 , pag. 228 .
detta Amministrazione . Ricordiamo che del precedente

Hanno presentato offerte le Ditte ; Breda ing . Ernesto
L.2385 per botte ; Miani e Silvestri L. 2395 ; Officine di programma abbiamo datoinformazioni nel n.4, pag.55.

I quantitativi e l'importo di detto materiale , che deve

Saronno, per 2 lotti di 20 botti ognuno L. 3470 ; Ansaldo
servire per le ferrovie complementari sono i seguenti :

L. 3120 per due lotti e L. 3400 per un terzo lotto ; Gron
I. Materiale mobile :

dona Felice L. 2490 per un lotto e L. 2790 per un secondo
N. 7 locomotive a quattro assi accoppiati ;

lotto ; Officine di Savigliano L. 2500 per un lotto, L. 2625

6 carrozze miste di 1 ° e 2 ° classe con ritirata ;
per un altro lotto e L. 2750 pei rimanenti tre lotti ; So

cietà Metallurgica di Napoli L. 3350.78 per un lotto ,

» 20 carri «Goodfellon and Cushman » aperti da 30

L. 3591.78 per un secondo lotto e L. 3697.78 per un terzo
tonnellate, di cui 10 a sponde alte e 10 a

lotto. sponde basse ;

Siccome la scheda segreta portava un massimo di lire

» 60 carri chiusi per merci e bestiame ;

2300 ed un minimo di L. 1700 per ogni botte, nessuna
6 carri cisterna per trasporto di acqua, forniti

delle preindicate offerte venne presa in considerazione .

La spesa preventivata ammonta a L. 1,177,000.

II . Materiale di esercizio :

Fabbisogno di materiale mobile per l'Adriatica . Macchine diverse per le officine L. 41,000 ;

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade Fondo riservato pel materiale di esercizio delle sta

ferrate Meridionali ha presentato al Ministero dei Lavori
zioni L. 32,000.

Pubblici le proposte relative all'acquisto del materiale

mobile da ordinarsi in sostituzione di quello demolito per Ferrovia Avellino- Rocchetta Melfi.

deperimento naturale e per avarie in seguito a cause acci
( Progetto di variante del tracciato del tronco

dentali . Avellino- Paternopoli ).

La spesa preventivata per la sostituzione del detto ma L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediter

teriale ammonta a L. 1,811,752.50, ripartite in lire raneo ha sottoposto alla approvazione governativa il pro

1,603,452.50 pel materiale da sostituire a quello deperito getto di una variante al tracciato approvato pel tronco

naturalmente ; ed in L. 238,300 per quello deperito per Avellino -Paternopoli della linea Avellino -Rocchetta Melfi.

avarie . La variante è compresa fra le stazioni di Lapio e Luogo

Le qualità e quantità del materiale del quale trattasi
sano e precisamente fra le progressive 20.911 e 24.724.61;

sono le seguenti : ed ha per iscopo di evitare una zona di terreno franosa,

N. 2 carrozze -salone con apparecchi per illuminazione portando il tracciato della ferrovia più in basso, onde cosi

a gaz e freno a vuoto ; avere una sede più stabile .

N. 2 carrozze-salone con apparecchi per illuminazione

> <

a gaz, freno a vuoto , riscaldamento a vapore e freno We

stinghouse ;
Stazione di Cerignola -Città .

N. 1 carrozze di 1 ° classe con apparecchi per illumi. (Per l'ammissione al servizio diretto estero per trasporto vino, ecc .).

nazione a gaz e condotta per freno a vuoto ; Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade

N. 15 carrozze di 2a classe con apparecchi per illu- ferrate Meridionali sta prendendo accordi con la Società

minazione a gaz , freno a vuoto e riscaldamento a vapore ; esercente la Rete Mediterranea e con le ferrovie estere in

N. 8 carrozze di 3. classe con apparecchi per illumi- teressate per l'ammissione della stazione di Cerignola

nazione a gaz, freno a vuoto e condotta per riscaldamento Città ad effettuare intanto, in destinazione della Svizzera,

a vapore ; Germania, Francia e Belgio , trasporti di vino comune,

N. 8 carrozze di 34 classe con apparecchi per illumi- vermouth, uva pigiata e mosto, in base alla tariffa ecce

nazione a gaz, condotta per freno a vuoto e riscaldamento zionale N. 11 applicabile in servizio diretto colle ferrovie

a vapore ;
degli Stati preindicati .

N. 26 carrozze di 3 classe con apparecchio per illu

minazione a gaz e condotta per freno a vuoto ;

N. 16 carri a bagaglio a 2 compartimenti, con appa
Assemblea generale degli azionisti

recchi per illuminazione a gaz e freno a vuoto ;
della Società per le Strade ferrate Meridionali.

N. 6 carri scuderia con condotta per freno a vuoto ; Per il 28 prossimo maggio, a mezzodì , è convocata a

N. 23 carri coperti per derrate alimentari con con Firenze l'Assemblea Generale degli Azionisti della Società

dotta per freno a vuoto e per riscaldamento a vapore ; esercente la Rete Adriatica (Vedi « Avvisi delle Società

N. 37 carri per derrate alimentari ;
ferroviarie » ) .

N. 30 carri coperti per trasporto di merci e bestiame, Eccone l'Ordine del giorno :

di cui 14 con freno e 16 senza freno ; Relazione del Consiglio d'amministrazione ;

N. 42 carri scoperti a sponde alte , di cui 37 senza Bilancio consuntivo dell'anno 1891 , preventivo dell'anno

freno e 5 con freno ; 1892 e deliberazioni relative ;

N. 100 carri scoperti a sponde basse, di cui 21 con Nomina di Consiglieri d'Amministrazione ;

freno e 79 senza. Nomina dei Sindaci e dei supplenti .
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dopo le prime vittorie dell'industria metallurgica italiana,

Ferrovia Salerno -San Severino. e specialmente della ferroviaria, in Serbia , Rumenia, Sviz

(Stato lavori tronco Fratte - Capezzano al 1° aprile 1892 ). zera , ecc . dicemmo nelle « Informazioni » del n . 28 del

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della 1891 , pag. 445. E ciò possiamo fare colla maggiore soddi

ferrovia Salerno San Severino , compreso fra Fratte e Ca sfazione; perchè il Monitore fu il primo, e per lungo tempo

pezzano, in appalto alla impresa Rocco D'Alessandro rice il solo , e perdura tuttora costantemente nel raccogliere nel

viamo le seguenti notizie che sono riferite al 1 ° del cor. suo Memorandum gli avvisi di lavori e forniture, special

rente mese.
mente ferroviarie, indette in quegli Stati in cui ci pare che

L'importo approssimativo dei lavori eseguiti a tutto l'industria italiana possa trovare vita ed incremento.

marzo p. p. ammontano a L. 5,420,000 .

L'opera più importante del tronco è la galleria elicoidale Tariffe ferroviarie internazionali.

delle Fratte, la quale misura la lunghezza di m . 2396.03 . (Servizio diretto Italo -Germanico).

La sua situazione all'epoca predetta era la seguente: scavo Da domani , 1 ° maggio, entrerà in vigore il 6° supple

avanzata m . 2235.30 ; in calotta m . 2150.50 ; strozzo mento alla tariffa diretta italo -germanica del 1° agosto

m. 2072.20 ; piedritti m . 2028.90 ; regolamento metri
1888, il quale comprende aggiunte e modificazioni alle

2016.15 : muratura , calotta m. 2097.47 ; piedritti metri parti I e II .

2016.15 ; arco rovescio m . 169.35.L'avanzamento medio Esso è vendibile al pubblico nelle stazioni principali al

giornaliero complessivo per ambedue gli attacchi , nel mese prezzo di cent . 20 ciascun esemplare.

di marzo p . p . fu di m . 2.13 .

Le altre opere del tronco , cioè : movimenti di terra, Tariffe ferroviarie italiane.

opere d'arte e fabbricati, sono complete, meno i lavori di ( Proposta di modificazione ).

finimento : resta solo da ultimare il piano caricatore sco Le Amministrazioni ferroviarie del Mediterraneo e del

perto della stazione di Fratte , il quale è eseguito per 315 l'Adriatico, di comune accordo , hanno presentata al Mini

del totale .
stero dei Lavori Pubblici la seguente proposta di modifi

> <
cazione alle note ( 1 ) e (2) in calce alla tariffa locale

Le ratifiche della Convenzione internazionale N. 227 P. V .:

per il trasporto delle merci in strada ferrata. ( 1 ) i vagonetti delle serie A e B saranno considerati

La Convenzione internazionale relativa al trasporto come vagoni da sterro e tassati in base agli articoli 72 e

delle merci sulle ferrovie, essendo stata ratificata anche 74 delle tariffe e condizioni pei trasporti allorquando il

dall'Autorità legislativa del Regno d'Italia ( 1 ), rimane loro peso sia superiore a 600 chilogr. ciascuno, appena che

ratificata da tutti gli Stati interessati , meno l ' Olanda , uno dei fattori di dimensione dei medesimi superi in lun

cioè dall'Austria-Ungheria, dal Belgio, dalla Francia , dalla ghezza m . 2 , in larghezza m . 1.50 ed in altezza m. 1.50 .

Germania , dall'Italia, dal Lussemburgo , dalla Russia e
I vagonetti della serie B si considerano come sfatti anche

dalla Svizzera. solo smontati degli assi e delle ruote .

( 2 ) Le rotaie riunite non potranno superare il peso di

180 chilogr . (binario composto), nè la lunghezza di m. 5.40;

Aggiudicazione di gara delle Ferrovie Egiziane
e quelle non riunite non potranno superare il peso di

alla Impresa industriale italiana di Castellamare.
chilogr. 20 per metro corrente e la lunghezza di m. 6. Le

Nel Memorandum dei numeri 50 e 51 del 1891 , pa- stecche e le traverse non potranno superare rispettiva

gine 803 e 818, annunciammo che dall'Amministrazione mente il peso di chilogr. 5 e di chilogr . 7 caduna. Gli

delle Ferrovie Egiziane al Cairo era stata indetta una scambi ed i cuori degli scambi non potranno superare il

gara per il 31 marzo 1892 circa le seguenti opere : 1. Co peso di 250 chilogrammi (binario composto) nè la lun

struzione di un ponte per doppio binario sul Nilo a Benha; ghezza di m . 6 .

2. Allargamento per due binari del ponte sul Nilo a Kafr (Proposta di aggiunta ).

Zayat; 3. Allargamento per due binari del ponte Birket L'Amministrazione delle Strade ferrate Meridionali,

el-Šabsul canale Chabin ;4. Allargamento, per doppio bi anche in nome e per conto di quella per le ferrovie del

nario, del ponte Kagarel-Navathieh sul canale Mahmodieh
Mediterraneo ha sottoposto all'approvazione governativa

- opere e lavori , intorno a cui avevamo già precedente la seguente proposta di aggiunta all'allegato Ñ. 1 del vo

mente date notizie ed informazioni.

lume delle tariffe e condizioni pei trasporti: al comma

Presero parte a questa gara vari stabilimenti specialisti e del suddetto allegato dovrà farsi la seguente aggiunta :

dei più importanti d'Europa, tra i quali due italiani. « Le monete d'oro da 5 rubli dell'Impero Russo, dette

Le offerte portavano i seguenti prezzi:
mezze imperiali e corrispondenti al valore di L. 20 » .

Impresa industriale italiana di Ca

stellamare . · L. 2,317,000
( Proposta di rinnovazione ).

Daydé et Pillé 2,970,000
L'Amministrazione delle Strade ferrate Meridionali,

Société de ponts et travaux en fer 3,175,000 anche a nome di quella per le ferrovie del Mediterraneo, ha

Eiffel ( Parigi) 3,424,000 presentata al Ministero dei Lavori Pubblici la proposta di

Miani e Silvestri (Milano) . 4,500,000 rinnovazione per un altro anno, alle stesse condizioni di

Gregersene (Budapest) . 4,600,000 quella che scade il 20 del corrente mese, della concessione

Siamo lieti ora di riportare da giornali politici che la alla Ditta Ducco per i trasporti di acido solforico e mu

Direzione delle Ferrovie Egiziane ha deliberata la forni- riatico in partenza dalla stazione di Rifredi.

tura dei ponti sul Nilo all'Impresa industriale italiana di
> <

Castellamare presso Napoli.
Deliberazioni del Consiglio Superiore

E qui ci piace rimandare i nostri lettori a quanto
dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

(1) Per richiamo all'andamento parlamentare in Italia del disegno di legge Con recenti adunanze , ha emesso parere intorno ai seguenti

consions internasionale pol trasporto delle morci in strada ferrata , vedi la nostra

« Cronaca parlamentare del n . 15 sotto « Senato
affari ferroviari:

1

.

>

.
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1. Progetto di completamento della stazione di Mar. Ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice.

radi, lungo il tronco Fognano - Marradi della ferrovia Faen sa Assemblea generale e relazione 1891. - 11 27 corr. fu te .

Firenze ; nuta l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della So

2. Progelto di variante al viadotto La Ruffa, lungo i cietà Anonima per la ferrovia Torino -Pinerolo -Torre Pellice,

tronchi Sant'Eufemia -Ricadi della ferrovia Reggio -Castro Erano presenti 24 azionisti rappresentanti oltre 5200 a

cucco ; zioni.

3. Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa
Bertazzoni Dalla rela sione del Consiglio d'Amministrazione

sull'eser

per l'ampliamento
della stazione di Lugo ; cizio 1891, riassumiamo i punti principali.

4. Progetto di lavori di completamento del tronco Ar Accennavasi che durante l'anno i prodotti della linea non

genla-Ravenna della ferrovia Ferrara -Rimini; furono inferiori a quelli dell'esercizio 1890 , anzi presenta

5. Progetto d'appalto del tronco Boiano-Cantalupo della rono un lieve miglioramento dovuto all'aumento introiti

ferrovia Isernia -Campobasso ; merci, che compensarono la diminuzione nei trasporti viag

6. Progetto di un binario di salvamento presso la sta giatori. Difalli nel 1890 si ebbe un prodotto di L. 816,892

zione di Vernante, lungo il tronco Vernante- Limone della è uel 1891 si ebbe invece un prodotto di L. 819,018.63,

ferrovia Cuneo - Ventimiglia ; con una differenza in più di L. 2,126.63 a favore del

7. Progetto dimaggiore spesa per il rilevato fra le pro 1891. Si ha convinzione che con una migliore ripartizione

gressive 8900 e 9800, lungo il tronco Bosco Redole- Boiano degli orari , specialmente nella stagione estiva, si potrà avere

della ferrovia 1sernia -Campobasso ; un sensibile au nento nel prodotto vieggiatori; e perciò rin

8. Progetto di variante alla stasione di Pizzo , lungo novaronsi le istanze presso la Società Mediterranea, esercente

i tronchi Sant'Eufemia -Ricadi della ferrovia Reggio-Castro- la linea , per ottenere, in via di esperimento , una quinta

cucco ; coppia di Ireni .

9. Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Besozzi per Dal conto esercizio e dal bilancio al 31 dicembre 1891 ,

l'incanalamento delle acque defluenti dall'acquedollo al chi si rileva come, dedotta la somma di L. 20,250 per la quota

lometro 34.630 della linea Lecco - Como ; d'ammortamento delle 75 azioni di la serie e delle 6 di se

10. Progetto per la costruzione di strade parallele e conda serie , l'utile netto fu di L. 309,723.96 , che permette

modificazioni alla gora dei mulini lungo il tronco Ghiareto di distribuire L. 18 per caduna azione di capitale e L. 5.50

Fornola della ferrovia Parma-Spezia ; a quelle di godimento. L. 6,598.78 sono portate a conto

11. Progetti d'appalto per la fornitura di meccanismi nuovo . Il bilancio pareggiasi in L. 5,092, 301.18.

fissi lungo il tronco Casarsa-Spilimbergo della ferrovia Ca La relazione propone una riforma circa il sistema di di

sarsa -Spilimbergo -Gemona ;
stribuire i dividendi, cioè continuare, come in passato , a

12. Progetto dei lavori di completamento del Tronco distribuire nel luglio un primo acconto sul dividendo del

Fornovo -Berceto nella ferrovia Parma Spesia ; l'anno in corso , e di distribuirne un secondo al 1 ° gennaio

13. Progetto di consolidamento della trincea fra i chi . dell'anno successivo, unendo poi il saldo che risulterà , dopo

lometri 164 e 164.250 della ferrovia Roma-Solmona ; approvato il bilancio , all'acconto di luglio sul primo divi .

14. Progello di lavori di completamento del tronco dendo del nuovo esercizio. Cosi cesserà l'anomalia di chia

Alano - Fener - Feltre della ferrovia Treviso -Belluno; mare gli azionisti in assemblea per approvare utili già di

15. Dichiarazione di pubblica utilità per lavori d'inte stribuiti.

resse militare nella stazione di Leonforte ; Dopo leitura di favorevole Relazione dei Sindaci, appro

16. Progetto per la costruzione del trallo S. Felice varonsi, senza alcuna osservazione in proposito da parte degli

Poggio Rusco del tronco S. Felice-Revere della ferrovia azionisti, la relazione ed il bilancio .

Bologna - Verona.
Ferrovia direttissima Venezia - Trieste .

Nella Dieta provinciale di Trieste. - La Dieta provinciale

Notizie Ferroviarie Italiane di Trieste, discutendo recentemente sulla questione di tale

ferrovia, ha approvalo all'unanimità la seguente mozione:

Roto Mediterranen . Materiale rotabile in ser
« Che venga provveduto alla costruzione di una ferrovia

vizio ed in costruzione al 31 marzo 1892.
dirella ed indipendente da Trieste per Cervignano al con

line del Regno d'Italia , affinchè con la trasforraazione di
spetto del materiale al 1 ° gennaio 1892 , pubblicato nel n . 6 ,

pag. 89 , compiliamo ora il prospetto al 31 marzo 4. s .

questa linea oltre il confine in ferrovia principale, come

pure mediante un servizio uniforme e non interrolto da
Materiale

1. Locomotive.
ambe le parti della frontiera, venga assicurata la possibilità

Numero complessivo 1,293 1,293
d'un traffico internazionale di Trieste per ed oltre l'Italia » .

Per ogni chilometro
0.2662 0.2662 Per precedenti notizie, vedi n . 5, pag. 71 .

2. Carrozze. Tramvie a va pore interprovinciali Milano

Numero complessivo 3,738 2
3,740

Bergamo-Cremona . - Dal prospelto mensile dei pro

Per ogni chilometro 0.7697 0.0004 0.7701 dotti nell'esercizio chiuso il 31 marzo u . S. , riassumiamo il

3. Bagagliai. seguente prospelto :

Numero complessivo 937 937 Lunghezza Prodotti

Per ogni chilometro 0.1929
0.1929

4. Carri .
1889 90 . 163 1,152,926.14

Numero complessivo 22,241

22,241 , 18

1890-91 . 163 1,133,002.96

Per ogni chilometro 4.5801 4.5801 Minor prodotto nel 1890-91 19,923.18

Per richiamo a prospetti della Rete Adriatica e Sicula ,

vedi n . 6, pag . 89.
Tramvia a vapore Milano- Baggio -Abbia

tegrasso . Le spese di costruzione. - Facendo seguito

Ferrovia Novara-Seregno.
Giudizio d'oppo

a quanto abbiamo detto nel n . 14 , pag. 216 , circa l'adu

sizione al concordato . Al concordato , di cui dicemmo nanza degli adesionisti ed il progetto della linea , aggiun

nel n . 16, pag. 247 , fu fatta opposizione . La causa fu di- giamo alcune notizie circa il preventivo della spesa di co

scussa il 23 corrente avanti il Tribunale di Milano. struzione.

Gli aderenti al concordato intervennero per chiedere che Secondo i prospetti, stati redatti da tecnici su dati posi

fosse posto a carico degli opponenti il danno che deriva dal livi , la spesa complessiva dei lavori di costruzione è stabilita

l'opposizione, e cioè la perdita degli interessi , dacchè in in L. 1,000,000. Fra le indicazioni dei lavori v'hanno lire

mancanza di opposizione il concordalo sarebbe tosto pa 196,771 per espropri ed opere murarie occorrenti alla for

gabile . mazione della sede; L. 420,587 per rolaie e materiale ana .

Attendesi la sentenza . logo e L. 213,000 per il materiale mobile.

Pari al pro

In servizio In costruzione Totale

Esercizi in km . in fr .
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Differenze nel 1890

COMPAGNIE

1865 1890

1

Notizie Ferroviarie Estere

Tramvia Chicri- Castelnuovo d'Asti . No La lunghezza della Rete francese nel 1890 era cosi costi

mina del Comitato promotore, cenni sul progetto . Il 24 tuita :

si tenne a Chieri, nel palazzo municipale, sotto la presi Grandi Compagnie km . 30,694

denza del Sindaco , l'adunanza di cui abbiamo dato il pre Rete dello Stato . 2,490

annuncio nel n . 17 , pay. 265 . Ferrovie d'interesse locale . 3,150

Nominalo e costituito il Comitato promotore, alla cui pre.
Totale km . 36,334

sidenza fu posto lo stesso Sindaco di Chieri, l'Assemblea

slabili la massima che il tracciato della nuova tramvia io
Circa la lunghezza della completa Rele ferroviaria francese

vesie per ora unicamente far capo ai due Comuni di Chieri

al 1 ° gennaio 1892, vedi n . 11, pag. 169 .

e Castelnuovo.
Prospelto comparativo dei dividendi delle sei grandi

Secondo il progetto studiato dall'ing . Masoero, la linea Compagnie nel 1865 e nel 1890. -- Richiamando alla me

avrebbe la lunghezza di 16 chiloin . e costerebbe L. 600,000 moria dei nostri lettori lo speciale articolo 1 dividendi delle

comprese le spese di espropriaz one. Il tracciato sino a sei grandi Compagnie ferroviarie francesi negli esercizi 1865,

presso l'abitato del Comune di Moriondo è segnato quasi 1881, 1883 e 1890, pubblicato nel n . 34 del 1891 , pag. 538 ,

sempre sulla strada provinciale; di là quasi sempre in sede poniamo a confronto l'importo dei due estremi anni 1865 é

propria.

1890 :

Dividendo per azione

Le pendenze maggiori sarebbero del 3 50 010 e nei punti

tra Chieri e Moriondo, in cui la strada provinciale ha pen in più in meno

denze naturalmente superiori, lutta la sede stradale sarebbe Nord . 70.05 63.62 7.43

abbassala e con opporluni scavi e rialzi si ridurrebbe a Est 32.27 32.60 0.33

pendenze non mai superiori alla massima sopra accennata. Ouest 36.79 35.23 1.56

Lo scartamento sarebbe progettato dimetri 1.10, preve .
Orléans . 54.56 53.59 0.97

dendosi eventuali prolungamenti della linea a Cambiano od Paris - Lyon -Méditerranée 58.75 50.26
8.49

alla tramvia Cortanze Asti od altri ancora .
Midi. 39.20 45.71 6 51

Nell'admianza di Chieri è stato fatto cemo di altro pro Il profitto - come appare – non corrisponde certamente

getto di questa tramvia, dell'ing . Fantini. Di quest'ultimo allo sviluppo delle reti e del traffico di cui facciamo parola

però non sono noli i termini. precedentemente.

Ferrovia Giura -Sempione. - Attuazione di se

conda perizia federale sul disastro di Münchenstein e sulla

sicurezza dei ponti ferroviari. - Circa il disastro ferro

viario di Münchenstein, intorno a notizie del quale rinviamo

i nostri lettori al n . 9 , pag . 137 , riportiamo dalla Gazzetta

Ferrovia del Gottardo. – Prossima apertura di Ticinese del 27 corr. aprile :

nuove tralle del doppio binario . Facendo seguito alle no . « Il Consiglio federale si è occupato ancora , nella sua

tizie pubblicale nel n . 14, pag. 217 , aggiungiamo che il 23 seduta di ieri, della catastrofe ferroviaria del ponte di Mün

corrente ha avuto luogo il collaudo ufliciale del secondo bi chenstein . È noto che, dopo ricevuto il rapporto degli esperti

nario della tratta Giornico - Biasca della Ferrovia del Gula Riller é Telmayr sulle cause della caduta di quel ponte, il

lardo. Questo tronco, lungo 12 chilometri, conta 20 ponti. Consiglio federale risolveva il 21 dicembre del passato anno,

L'apertura della tralla Giornico- Bodio avrà luogo il primo mentre il signor Welti trovavasi ancora in carica , di far

maggio, quella della tratta Bodio - Biasca il 15 maggio. praticare una seconda perizia sul medesimo oggello onde

Ferrovie Francesi. - Prodotti delle ferrovie d'in

avere anche un controparere.

teresse generale nel 1891. – Da una statistica pubblicata
« Il 5 gennaio del corrente anno, malgrado diverse ob

dal Ministero dei Lavori Pubblici di Francia riassumiamo biezioni sollevate, questo risoluzione venne confermala ; ma

le seguenti notizie comparative dei prodotti delle ferrovie poi, per una serie di circostanze non venne finora messa

francesi d'interesse generale degli anni 1891 e 1890 .
in esecuzione . Ieri il Consiglio federale ha risolto di nuovo

Nel 1891 i prodotti delle Compagnie principali ammon
di confermare la decisione del 21 dicembre, ed ha invitato

larono a fr. 1,116,887,460 contro 1,083,159,757 nel 1890 ;
il Dipartimento delle ferrovie di sottoporre i quesiti ad una

nuova Commissione di esperti.
donde un aumento nel 1891 di fr. 33,727,703.

La Rete dello Stato, nel 1891, ha dato un prodotto di
« Con questa nuova perizia non si tratta di voler inter

fr. 37,428,029 contro fr. 36,097,756 vel 1890 ; donde un

venire nell'inchiesta giuridica allualmente in corso a propo .

sito della catastrofe di Münchenstein , bensi di constatare,
aumento nel 1891 di fr. 1,330,273 .

medinte le conclusioni degli esperti, la solidità del ponte

Per le Compagnie diverse si ha avuto nel 1891 un pro
attuale e le condizioni di solidità da esigersi in avvenire

dollo di fr . 7,578,191 contro fr. 7,130,025 nel 1890 ; donde

un aumento di fr. 448,166 nel 1891.
per i ponti ferroviari da costruirsi » .

Le ferrovie non concesse hanno dato nel 1891 un prodotto Tramvie elettriche a Parigi , - Apertura della

di fr. 1,200,285 contro fr . 1,110,426 nel 1890 ; donde un linea Madeleine-Vunicipio di Saint-Ouen -Saint - Denis.

aumento di fr. 89,859 nel 1891 . Facenilo seguito alle notizie dale nel n . 13 , pag. 201 , ag

Complessivamente il prospello dei prodotli delle Ferrovie giungiamo che la Compagnia dei Tramways-Nord ha messo

francesi d'interesse generale nel 1891, comparativamente ai in circolazione sulla linea Madeleine -Mairie de Saint-Ouen

prodolli del 1890, si può cosi riassumere : Saint -Denis quattro velture a motore elettrico .

Prodotti complessivi nel 1891 fr. 1,163,093,965 Ogni veltura è mossa da due motori , di modo che , se

» 1890 1,127,497,96
4

l'uno venga a guastarsi , basta l'altro per la trazione . La mas

sima velocità autorizzata è di 16 chilometri l'ora .

Aumento dei prodotti nel 1891 fr. 35,596,001

Per richiamo a precedenti notizie circa le Ferrovie francesi

d'interesse generale e d'interesse lıcale negli anni 1889, 1890
Notizie Diverse

e 1891 , vedi n . 17 , pag. 265-266 .

- Lo sviluppo delle ferrovie dal 1865 al 1890. - Racco
Battelli - vapore - tramways nel porto di Ge

gliamo all'uopo pochi dati principali: Dova . - Inaugurazione del servizio . - Su tale impresa,

1865
1890 sui modi e mezzi di sua lunga preparazione dicemmo in

Lunghezza totale della rete km . 13,149
36,33 1 questa stessa rubrica a suo tempo .

Numero dei viaggiatori N. 75,000,000 209,000,000 Il servizio ſu inaugurato il 23 corrente, coll'intervento

delle lonn . merci » 28,000,000 81,000,000 delle Autorità e di numerosi invitati.

>
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pag. 74.

Due di questi ballelli , a 2 prore e 2 eliche, dalla forma 3. - Gare aperte.

elegante , partirono alle 10.30 dal bacino della Darsena, e Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Firenze (23 maggio

fecero un'allegra gita in porto . 1892, ore 10 ant . ) , Tre appalti ad unico incanto * dei lotti lº ,

L'esperimento di velocità e di approdo riusci benissimo , 4º e 5º del tronco Ronta - Borgo S. Lorenzo, della ferrovia Faenza

con grande sodilisfazione del capitano Caboara, che è l'in Firenze.

ventore, diciamo, di questo sistıma di balielli .
Ministero dei Lavori Pubblici (prossimamente). Appalto dei

Il 25 i baltelli iniziarono il servizio pubblico dalle 6 an

lavori di costruzione del tronco S. Felice Poggio Rusco, della linea

Bologna-Verona, della lunghezza di m. 16,499.95. Imp . L. 2,400,000.

timeridiane alle 7 pomeridiane. Le partenze hanno luogo, Asta SOSPESA. Ministero dei Lavori Pubblici.
ad ogni ora , tanto dal ponte Spinola, come dai Bacini di

- Appalto ad

unico incanto * per fornitura 20 scambi, ecc . , per armamento della

carenaggio , percorrendo un battello la linea destra del porto stazione di Saluzzo.

e l'altro la sinistra . ASTA NULLA . Rete Adriatica. Asta per fornitura * di cento

Roma porto di mare. Nuovi progetti. Sludi
botti d'acciaio per trasporto di uve pigiate.

e progetti avvicendansi; di altri facemmo cenno a loro volta ,
4. - Gare aggiudicate definitivamente .

accenniamo ora ai seguenti redalti dagli ingegneri Orlando,

Canevari e Manara , per un canale navigabile da Roma al
Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Parma.-- Ap

paoto per lavori di ripristino lungo i tronchi della linea Parma

mare .
Spezia ( Vedi Informazioni del n. 14 , pag. 212) a Sandrini Gio

Il progetto Orlando fu esaminato dalla Commissione per vanni, col ribasso del 41.09 010 .

i lavori ai porti , alle spiaggie e ai fari, nella seduta del 20

scorso marzo ; successivamente fu esaminato il progetto Ca. EGITTO. Direzione delle Ferrovie Egiziane al Cairo . Co

nevari. struzione di ponti sul Nilo * all'Impresa Industriale Italiana di Ca

Il 25 corrente la stessa Commissione ha discusso il pro
stellamare.

gelto Manara, secondo cui si propone di servirsi del Te
Contratti

vere da Roma fino a Ponte Galera, e di scavare un canale
stipulati dalle Società Ferroviarie.

retlilineo da Ponte Galera al mare creando una darsena a Rete Mediterranea (Seduta del Consiglio e del Comitato, 29

Maccarese per le grandi navi.
aprile). Cosimo Beltrutti, di Torino, per fornitura di kg. 50000

Di questi progetti facemmo già parola nel n 5 del 1891 , di grasso composto per veicoli durante la stagione estiva ;

Cory Brothers e C. , di Cardiff, per fornitura di tonn. 550,000

di carbone grosso inglese, e di tonn . 240,000 di carbone minuto

inglese ;

Federico Manke, di Fratte di Salerno, per fornitura in opera

MEMORANDUM PRATICO dei serramenti occorrenti ai fabbricati compresi nel tronco Mon

ticchio -Monteverde, della linea Avellino-Rocchetta Melfi ;

Ramella Antonio, di Susa, per armatura dell'arco verso Modane

del viadotto detto delle Gorgie, fra le stazioni di Meana e Chio

GUIDA DEGLI APPALTATORI monte ;

Nattero Giuseppe, di Alassio, per esecuzione lavori all'imbocco

Genova della galleria Muronero (linea Genova- Ventimiglia );

I. - Lavori e Forniture
Rossi Giuseppe, di Chiavari, per esecuzione lavori di consolida

mento muro di sottoscarpa all'estremo ovest della stazione di Santa

per Ferrovie . Margherita.

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.
II . Opere pubbliche

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

e provviste Occorrenti.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Appalti .

1. – Progetti e preventivi di spese
Municipio di Assoro (4 maggio, ore 11 ant. , definitivo). -- Ap .

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale . palto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione della strada

comunale obbligatoria che dall'abitato conduce alla stazione ferro
Rete Adriatica. Fabbisogno * di materiale mobile per lire

viaria di Assoro-Valguarnera. Importo ridotto L. 96,754.25 ( V. n . 13 ) .

1,841,752.50 ; Municipio di Aquila (7 maggio, ore 12 merid .). Appalto dei

L. 16,400, per riparare i danni prodotti alle opere verso mare lavori per la sistemazione della traversa interna di Anversa ed ai

della stazione di Gallipoli ( linea Zollino-Gallipoli) e per difendere la relativi accessi . Importo L. 165.000. Cauz. provo L. 1,200. Cauz .

ferrovia mediante scogliere di massi artificiali. def. il decimo. Lavori compiuti in 3 mesi .
Rete Mediterranea. L. 30,000 , per provvedere all'impianto Municipio di Torino (7 maggio, ore 2 pom ., definitivo ).

dell'apparecchio inventato dall'ing. cav. M. Saccardo per la ventila palto dei lotti, 2 ', 3º e 4º dell'impresa di mantenimento dei civici

zione della galleria del Belbo , lungo la linea da Savona a Bra ( 1 ) ;
fabbricati e relative spese ordinarie. Importo ridotto 2 ° lotto , Lire

L. 30,000, per la demolizione e ricostruzione parziale di mura 11,291 . 3° lotto L. 13,328.25 ; 4 ° lotto L. 9,520 (V. n . 12 ).

tura di rivestimento delle gallerie Belbo e Mollere, fra le stazioni Genio Militare di Torino ( 10 maggio, ore 3 pom ., unico e de

di Saliceto e di Ceva nella ferrovia da Savona a Bra ; finitivo ). Appalto di ordinaria inanutenzione dei fabbricati inili

1. 5000, pei lavori da farsi nella stazione di Massa per prov tari nella piazza del Moncenisio pel triennio dal 1 ° luglio 1892 al

vedere ad un migliore scolo delle acque piovane che si radunano sul 30 giugno 1895. Importo L. 15.000. Cauz . L. 1,500.

piazzale esterno; Municipio di Varallo Novara (11 maggio, ore 9 antim .,

L. 2950, per il parziale riordinamento del binario in corrispon unico e definitivo). Appalto delle operee provviste occorrenti per

denza del cedimento d'argine fra Castagnole e Motta, chlom . 4.100
l'eseguimento della tombinatura da piazza Vittorio Emanuele II alla

e 4.300, della linea Asti-Castagnole-Mortara. strada d'accesso alla stazione , ecc . Împorto L. 16,584. Cauz . provv.
Rete Sicula . Nuovo programma * di acquisto di materiale mo. L. 600. Cauz. def. L. 1700 .

bile e di esercizio col fondo di L. 1,250,000.
Genio Militare di Torino (12 maggio, ore 3 pom ., unico e defi

nitivo) . Appalto dei lavori per la costruzione di una ferrovia di

2 . Progetti e preventivi di spese 60 posti nel recinto della Caserma Giovanni Cavalli in Torino. Im

approvati dal Regio Ispettorato Generale. porto L. 31,000. Cauz. L. 3,100.

Rete Mediterranea. L. 4200 per l'armatura provvisoria già Municipio diRoma ( 12 maggio , ore 10 ant.,1^ asta ). — Ap

eseguita dell'arcata verso Chiomonte del viadotto delle Gorgie sulla
palto dei lavori di selciatura nel tratto della via di Porta S. Lorenzo ,

linea Torino-Modane , fra Meana e Chiomonte; compreso fra la via Vicenza ed il Viale Castro Pretorio. Importo

L. 4250 per il definitivo consolidamento dell'arcata del suddetto L 20,000. Cauz. provv. L. 1000. Fatali 30 maggio, ore 10 ant.

viadotto. Genio Militare di Torino ( 13 maggio, ore 3 pom , unico e defi

nitivo ). Appalto dei lavori di ordinaria manutenzione degli im

(1) Vedi « Informazioni » del n . 47 del 1891 , pag . 752, per richiamo ad esperi
mobili destinati o da destinarsi ad uso militare nella piazza di Fe

menti dell'apparecchio ; vedi « Informazioni » del n . 42 dello stesso anno, pag . 671 , nestrelle pel triennnio dal 1 ° Juglio 1892 al 30 giugno 1895. Im

circa l'applicazione alla galleria del Belbo . porto L. 12000. Cauzione L. 1,200.

1

Ap

3
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Prefettura di Catania ( 16 maggio, ore 11 ant . , unico e defini Società Italiana dei Cementi e delle Calci idrauliche.

tivo). - Appalto dei lavori occorrenti alla sistemazione della strada (Sede di Bergamo). Dal 2 maggio, pagamento del dividendo

comunale obbligatoria del comune di Paternò denominata S. Marco per l'esercizio 1891 in L. 20 per azione, presentando la cedola N. 4 ,

divisa in due tronchi; uno che dal detto Comune inette al Basso Ipsi in Milano, alla Banca Generale ; in Bergamo, Banca Popolare.

del Simeto e l'altro dal Bivio Beda al Passo Re tutti e due della Tramways di Torino. Dal 1 ° maggio verrà pagata la ce

lunghezza complessiva di metri6 918. Importo lire 82,750.74 . Cauz. dola N. 13 in fr. 12.50.

provv. L. 4000. Cauz . def. L. 8000. Ferrovie Nord -Milano. La Gazzetta Ufficiale del 25 aprile

Prefettura di Terra di Lavoro ( 17 maggio, ore 11 ant . , fatali ). N. 98 pubblica l'elenco delle obbligazioni da L. 250 fruttanti il
Appalto di tutte le opere e provviste per la riduzione a Rifor

6 010 sorteggiate per il rimborso da effettuarsi dal 1 ° gennaio 1893.

matorio maschile della Casa penale femminile di Santa Maria Capua

Vetere. Importo ridotto, L. 43,163.25 (V. n . 15 ).

Tramways Fiorentini. Dal 1 ° maggio verrà pagata la ce

Pavia
Municipio di Varzi

dola N. 11 in fr. 3 .
( 30 maggio, ore 12 merid . , unico

e definitivo ). Appalto delle opere di diſesa all'abitato di Varzi.

Importo L. 97,000 già ridotto a L. 80,000. Cauz . L. 4.000 .

Avvisi delle Società Ferroviarie
SVIZZERA.

Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni.

Bellinzona 10 maggio, ore 10 ant . Appalto dei lavori di cor

- ,

tronchi
, cioè: 1º tronco, Curio-Muricci,importo fr. 21.400 ; 2.tronco

, SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Muricci-Magliasina, importo fr . 21,500. Cauz. fr . 2000 per ogni

tronco . Offerte (separate per ogni tronco) al Consiglio di Stato. Esercizio della Rete Adriatica

.

III . Forniture diverse .

Aste .

Direzione della Fabbrica d'Armi Torino ( 4 maggio, ore

2 pom . , unica e definitiva ). Fornitura di tonn . 100 di litantrace

grasso (per macchine) a 1. 42 la tonn . Tono. 50 per fucine a

L. 45 e tonn . 50 di coke a L. 52 la tond . Cauzione L. 910. Con

segna a giorni 40.

Direzione delle costruzioni navali ( 5 maggio, ore 12 merid . ,

fatali). Fornitura di kg. 103,550 di piombo in lastre od in

tubi. Importo ridotto L. 50,687.73 (V. n . 14 ).

Direzione degli armamenti Venezia ( 16 maggio, ore 1

pom ., 1* asta). Fornitura di kg. 15,300 di olio di lino natu

rale a L. 0.95 . Cauzione L. 1450. Fatali 3 giugno , ore 12 merid .

GUIDA DEGLI AZIONISTI

Società anoniina, Firenze

Capitale L. 260 milioni interamente versato

Si porta a notizia dei signori Azionisti che, a forma dell'art . 25

degli Statuti sociali , è convocata per il giorno 28 maggio prossimo

a mezzodi in Firenze, nel palazzo della Società (già Gherardesca ),

in via Pinti, n . 93, l'Assemblea Generale degli Azionisti.

Ordine del giorno :

Relazione del Consiglio d'Amministrazione ;

Bilancio consuntivo dell'anno 1891, preventivo dell'anno 1892

Nomina di Consiglieri d'Amministrazione;

Nomina dei Sindaci e dei Supplenti.

Il deposito delle Azioni, prescritto dall'art.22 degli Statuti, dovrà

essere fatto dal giorno 13 al 17 maggio 1892, in

Firenze alla sede della Società (Servizio dei Titoli) e alla Società

Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Napoli alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Torino id . id . id .

Genova alla Cassa Generale e alla Società Generale di Credito Mo

biliare Italiano .

Milano alla Banca di Credito Italiano.

Livorno alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia ,

Roma alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano .

Ancona alla Cassa della Società (Direzione dei Lavori).

Bologna alla Cassa della Società ( Direzione dei Trasporti).

Parigi alla Società Generale di Credito Industriale e Commerciale

e alla Banca di Sconto di Parigi .

Berlino presso la Deutsche Bank e presso i sig . R. Warschauer e C.

Francoforte siM presso la Filiale della Deutsche Bank di Berlino.

Londra presso i signori Baring -Brothers e Comp. Limited.

Firenze, 24 aprile 1892.

LA DIREZIONE GENERALE.

Le modalità per l'esecuzione dei detti depositi furono pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale del Regno delli 26 aprile 1892, n . 99 e

sono ostensibili presso le Casse suindicate .

. .

»
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► 275

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Aprile 23 Aprile 30

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 627.50 633

Mediterranee » 487 497

Sicule . » 570 574

Sarde (preferenza ) 280

Palermo-Marsala-Trapani D300 290

Gottardo:

Buoni Ferrovie Meridionali . » 543.50 547

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 284 284

Novara -Seregno 68

Palermo-Marsala -Trapani » 311.50 311.50

2* einiss. 300 300

Centrale Toscana . 495 495

Mediterranee 4 010 » 428 428

Meridionali . » 303.25 303

Sarde, serie A. > 300.50 300.50

serie B. 301.75 301.50

1879 » 293.50 292.50

Pontebba 453

Nord -Milano » 256.50 256.50

Meridionali Austriache . » 315.50 315.50

Gottardo 4 %
102

D

•

>> >> .

D

D » 453
SOCIETÀ ITALIANA

PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Società anonima con sede in Milano

Capitale sociale L. 180 milioni, intieramente versato

D

D D 102

CONVOCAZIONI.

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

20 Maggio Ferrovia d’Ivrea . Assemblea generale ordi

naria per le ore 1 pom . nella Sede Sociale in Torino .

28 Maggio Rete Adriatica . Assemblea generale ordi.

naria nel Palazzo Sociale a Firenze ( V. Avvisi delle Società fer

roviarie) .

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Società di navigazione « La Veloce » . Pagamento della

cedola N. 1 in lire 25 delle azioni ordinarie e della cedola N. 6

delle privilegiate .

A V VISO .

La Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo mette in ven

dita i campionari delle uniformi di vecchio modello del proprio per

sonale, nonchè gli effetti che hanno servito per l'adozione delle

nuove .

Tale vendita, che viene fatta a favore del Consorzio di Mutuo

Soccorso, avrà luogo mediante asta pubblica , il 16 maggio p . f. in

Milano, in apposito locale sito a nord della stazione centrale, dalle

ore 9 alle 11 ant. e dalle 1 alle 5 pom .

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

1

1
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

e P.V.

25.380 79

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

ESERCIZIO 1891-92 . Dall'11 al 20 Aprile 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RE TE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO ESERCIZIO ESERCIZIO
Differenze

ESERCIZIO
corrento precedente

Differenze
corrente precedente

Chilometri in esercizio 1204 4152 + 666 63 : + 34

Media 4172 4111 + 61 653 639 + 14

Viaggiatori .
1,416,809 27 1,252,927 73 + 163,881 54 47,136 47 63,864 42 16,727 95

Bagagli e cani. 68,454 32 68,229 85 224 47 1,884 48 2,658 51 774 03

Merci a G.V. acc . 337,816 67 286,810 04 51,006 63 10,741 61 14,397 73 3,656 12

Merci a P. V. 1,444,658 83 1,369,327 57 + 75,331 26 63,780 63 107,354 81 43,574 18

TOTALE 3,267,739 09 2,977,295 19 + 290,443 90 123,543 19 188,275 47 64,732 28

Prodotti dal 1° Luglio 1891 al 20 Aprile 1892 .

Viaggiatori . 36,667,585 87 36,485,136 11 + 182,449 76 1,934,680 00 2,119,289 28 184,609 28

Bagagli e cani . 1,700,310 86 1,688,634 12 + 11,676 74 71,154 67 77,646 69 6,492 02

Merci a G.V. e P.V. acc. 9,181,204 24 8,946,785 88 234,418 36 465,059 64 482,426 63 17,366 99

Merci a P. V. 40,973,587 37 41,046,910 50 73,323 13 2,899,989 09 3,197,341 63 297,352 54

TOTALE 88,522,688 34 88,167,466 61 + 355,221 73 5,370,883 40 5,876,704 23 505,820 83

Prodotto per chilometro

della decade. 777 29 717 07 + 60 22 185 38 297 90 112 40

riassuntivo 21,218 29 21,446 72 228 43 3,224 50 9,196 72 971 79

) La linea Milano -Chiasso (K. 52), comune colla Rete Adriatica , o calcolata per la sola metà .

( **) Col lo Gonnaio 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale.

R E TE PRINCIPALE

GRANDE
Media

ANNI BAGAGLIVIAGGIATORI

PICCOLA INTROITI
TOTALE dei chilom .

PRODOTTI

VELOCITÀ VELOCITÀ DIVERSI
esercitati

per chilom .

PRODOTTI DELLA DECADE

1892 106.027 00 3,714 00 7.415 00 96.532 00 1.541 00 215.229 00 609 00 353 41

1891 95.687 60 2.352 06 9.156 02 107,984 34 1.137 80 216.317 82 609 00 355 20

Differenza nel 1892 It 10.339 40 + 1.361 94 1.741 02 11.452 34 1+ 403 20 1.088 82 1 79

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 APRILE 1892

1891-92 2.897.606 00 67.534 00 321.372 00 3.419.859 00 30.256 00 6.736.627 00 609 00 11.061 78

1890-91 2.616.292 68 55.365 17 300.807 65 3.385.705 88 6.381.552 17 609 00 10.478 74

Differenza nel 1892 + 281.313 52 + 12.168 83+ 20.564 35+ 36.153 12 + 4.875 21+ 355.074 83 + 583 04

.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE-FERRATE DELLA SICILIA

29. Decade Dall'11 al 20 Aprile 1892

1892

1891

Differenza del 1892

15.731 00

14.237 90

1.473 10+

R E TE C O M P L EM EN T A R E

PRODOTTI DELLA DECADE

157 00 1.052 00 8.365 00 46 00

184 53 829 55 7.967 99 11 91

22 47 1+ 222 45 + 397 01 + 34 09 1+

25.351 00

23.201 88

2.149 12

237

162

106 97

143 22

36 25+ + 75

1891-92

1890-91

Differensa nel 1892

496.159 00

390.802 98

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 APRILE 1892

4.310 00 32.259 00 196.390 00 3.489 00

3.096 51 26.184 86 166.318 60 1.222 12

1.213 49 + 6.074 14 + 30.071 40+ 2.266 88 +

732.607 00

587.625 07

144.981 93

194

128

3.776 82

4.590 82

814 50+ 105.356 02 + + 66

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Aprile 1892.
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Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci, G. V. & P. V. Accel.

Merci a P.V..

TOTALI

Chil, 32

4.375,45

48.00

574.75

4.335.20

Chil . 108

12.525.75

175.25

2.122.70

6.968,05

21.791.75

Chil . 14 Chil. 24

1.194.35 892.30

10.05 10.65

152.10 163.80

744.801 2.186.70

2.101.80 3.253.45

Chil . 44 Chil . 33

3.089.75 3.547.30

37.00 6.00

426.85 74.75

1.011.20 24.80

4.564.80 3,652.85

Chil . 77 Chil. 79 Chil . 48 Chil. 75 Chil. 45 Chil . 18

5.155.35 4.651.20 1.863.45 5.206.35 2.677,60 904.15

38.50 63.40 11.85 26.20 17.20 6.50

135.40 696.10 297.85 381.85 280.20 39.65

4.264.00 1.568.15 1.028.10 2.018.10 764.40 265.00

9.593.25 6.978.85 3.201.25 7,632.50 3.739.40) 1,215.309.333.40
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANzo )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a 7. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n llwia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

did : mente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motric

alle Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882 , Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amstordam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricita 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9.

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fattoa tutto il 31dicembre 1885: 145,870 metri quadratidi

Naeyer.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatura

Risultati economici importanti e constatati

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di Dettamento - Grande

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA
J. A. CHÊNET

Fabbri
ca diCancel

late MACC
HI, IZAR E C.

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

MILANO

0 in legno e ilo di ferro

intrecciato Via Carlo Farini, N. 27

per la chiusura (fuori Porta Garibaldi)

dei Parchi. per ferrovie , tramvie

Giardini, Ferrovie ,
FABBRICAZIONE MECCANICA

spedizionieri, ecc .

Tramways , ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO, Bolloni , Ramponi e Chiodi
T O R I N O

UVUVULLT Esp . Nazion . Torino 1884

A. PICTET
per armamento di ferrovie e tramways, Via Cellini , 28

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia
per costruzione discambi , e crociamenti , piat

Si spediscono gratis disegni e prezzi .

taforme,caldaiea vapore,ponti,tettoie, ecc. Riparazioni ed affttamenti di copertoni



e degli interessi materiali 287

STRADE FERRATE DEL NORD E DIPARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

la

- - -

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto

Dai
LONDRA PARIGI LONDRA quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e

PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta

( 1 ) (2) (4)
zioni della P-L -M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni

punti contro indicati
italiane a loro scelta . Oltre i prezzi omologati è risc0850

alle 2a per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a prola 2a la 2a 1a 2a
validità validità fitto delle Camere di commercio di Calais o di Boulogne.

classe classe classe classe classe classe classe classe
( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

Stazioni sotto indicate :
( 3) Biglietti validi per 30 giorni.

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

Torino 172 10 128 65 98 60 73 40 45 giorni 283 50 210 30 giorni 160-(***) 115 – 14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr. 3 sta

Milano Moncenisio 183 40 134 90 116 65 86 45 giorni 283 50 210 30 giorni
172 125 bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais o

di Boulogne dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa in
Genova 192 75 143 10 119 25 87 85 soprappiù.

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno 215 65 159 15 142 15 103 90 recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo-stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,
Firenze. 223 05 164 35 149 55 109 10 eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a

via Genova Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

Roma 254 75 186 50 181 25 131 25 verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo - stazione il

Napoli 286 95 209 05 213 45 153 80 loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .
Firenze . 230 35 169 40 156 85 114 15 ( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Emvia
Roma . 269 60 196 90 196 10 141 65 poli e ritornare poscia a Pisa per questa altima via .

Bologna
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono

Napoli 301 95 219 55 228 45 164 30 6 mesi (**) 494 40 364 60 recarsi da Pisa a Firenze per Empoli, ritornare aPisa

per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena

via Napoli . 331 70 240 35 258 20 185 10 6 mesi ( *) 556 20 407 95
e Grosseto .

Brindisi ( 3) ( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 308 40 224 05 234 90 168 80 6 mesi 588 95 395 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina (via Napoli ) . . . 376 75 273 10 303 25 217 85 di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI la cl . 1. 2. cl . la , 2a classe Club- rais 1a, 2a classe STAZIONI 1.2. cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club- frain 1.2 . cl .

-
{

Londres Ch.-Gross Par. 3 -- p.

3 - P.

4 50 p .

6 10 p.

S - P

9 30 p .

V
i
a
F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 40 p .

2 15 p .

9 53 p .

1
1 6 40 a.

10 25 p

8 -- .

1 48 p .

11 33 a .

2 33 p .

12 05 p

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 54 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 2 .

5 03 a.

5 27 a.

-
-

10 41 p . 11 59 p .

1 35 p .

1 58 p .

2 30 p . 7 45 P :

I
I
I

11 17 p .

3 10 p .8 15 pomer. Napoli . Par . 8 50 a .

11 - P.

8 20 2. 10 11 - antim .
Roma11 8 15 pomer .antim ,8 30 a.

6 15 a .

Victoria .

10 15 pomer. Firenze1 - pomer .

9 25 &.

10 20 a.Douvres ,

6 - 2Brindisi .12 10 antim .2 20 pomer .

5 45 a.

Arr . 12 mer.(ora inglese ) .

Ancona 7 40 P.

10 45 a.

Calais -maritime Déjeun .

1 40 a .2 52 pomer. 1 04 antim . Bologna

10 51 a . 8 57 p .6 30 a .

( ora francese) . Par. 12 40 p .
1 58 antim . AlessandriaArr . 1 35 p .

lô 36 p .

2 11

12 35 p .
Arr . 8 21 a .Torino .Boulogne -Gare . 1 50 antim .• Par . 1 27 p .

Arr . 3 28 p . 5 12 pomer . 8 59 p . 3 46 antim .
( B)

3 51 antim .
2 20 a

Amiens
5 17 pomer.Par . 3 33 p . 358 p . 904 p . Par .Brindisi.

Napoli . 8 50 a. 2 20 p . / 3 10 p.
Pierrefitte -Stain . Par.

Arr . 5 35 p . 5 47 p . 7 5 50 antim .pomer . 10 47 p .
Roma . 3 05 p . 10 25 p

Pranzo Pranzo

Livorno 10 32 p . 4 - a.
Paris-Nord (Buffet)

6 20 antim .Par. 7 25 pomer.
Firenze . 8 55 p .8 06 pomer. 7 16 antim .

11 05 p . 4 55 a.
Paris-Lyon ( Bufet) Arr. Pisa .

San-Remo . 7 34 p . 3 50 a.
la cl . 1. 2. 3. 11. 2. cl .1.2.c.(A) 1. 2.cl . Genova 3 30 a.
8 55 a. 11 15 a. 1 45 p . Torino. Arr . 7 25 a . 12 35 p .

Paris - Lyon ( Buffet) Par. 9 — p . 910 p .

1 54 a. 2 29 a. 2 05 p . 535 p. ) 6 43 p .
Arr .

10 30 a .
Dijon

Par .Milano
8 53 a. 11 46 p. 11 30 a .Novara 4 45 a .

Genève

11 04 a .
1 30 p .

Torino . Arr. 8 15 a .
Evian

6 37 a. 7 59 &.Aix - les -Bains
8 35 a. 2 12 p .Par.Torino.6 58 a. 8 30 a. 11 20 p . 12 21 a .

12 20 p . 5 30 p .

Chambéry .
304 & . Modane .9 42 a.

3 42 p . 8 16 p .

Modane

6 20 p . 7 50 a. Chambéry .

4 14 p . 8 38 p .
Torino

Aix -les- Bains
8 30 a.

Evian 12 55 p . 6 04 p . 538 p .
Torino . Par .

4 15 a.10 31 p .4 29p. 9 43 p . Genève 3 12 p . 720p . 720 p .
Novara

11 27 a .

1.2. cl. 1.2 . cl.

Milano. Arr . 5 25p . , 10 55 p .

1. 2. cl .
1 36 a . 1 59 a. 11 32 a . 1 05 p .Dijon

8 25 a.
6 40 a . 6 55 &. 5 35 p . 5 55 p .

Par . 2 35 p . 750 p.Torino.
Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 &.

1 ! 50 a .6 04 p . 11 - p .Arr .

1. 2. cl . 1. cl .

Genova

8 26 a. 4 38 p .
7 10 antim . 9 38 a . Clab - Train| San -Remo .

2 5ộ . 4 25 p Paris -Lyon ( Bufet )Par.
10 32 a .8 05 antim . la cl .

Pisa .

6 44 p . Arr.7 20 a.12 40 a.

Déjoun . Praneo
Firenze

507 p .Livorno 11 20 p . ) 5 35 a .

1. 2. cl .Paris-Nord(Buffet)
11 15 p6 25 a. 10 - a . i 12 p .

8 22 antim . 11 30 a . 3 15 p .

Roma
7-8 Par1 39 p . 3 58 p . 6 39 p .

Arr. 10 17 antim .Napoli.
1 13 p . 505p .6 10 p .Brindisi. Arr .

Amiens . Déjeuner

10 31 p .Par. 10 37 antim . 1 18 p .8 25 a.

12 29 a .

Par , 2 35 p . 7Torino .

12 34 pomer .10 03 a.

12 21 a .

Arr.Alessandria 4 08 p . ) 8 50 p .
Boulogne-Gare . Par , 12 26 pomer.202 a .

3 41 p . 7 28 p . 1 21 a.1 24 po mer .
Bologna :

6 50 a. ( ora francese ) . Arr .

1 25 pomer. 3 45 p . 1 30 a.

Ancona

10 44 p . Calais -Mar (ora iog .) Par .
4 - a.

Brindisi
Douvres . 3 20 poiner .6 10 a.

5 05 pomer. 7 10 p . 10 45 5 55 ..P.
Firenze

Victoria . Arr.12 40 p . 12 45 a .
Loudres

5 55 a .5 05 pomer. 7 15 p . 10 45 p .

Roms .

Ch . -Gross Arr .1 39 p .6 39 p .Napoli . Arr.

OSSERVAZIONI . VIAGOLA TORI . ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .( A ) Il treno cheparte da Paris -Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE . Una vettura di 1a classe , lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris -Nord alleVETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

8.22 a.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p .

TRENI DI LUSSO SETTIMANALI
, composti di Sleeping -Cars Salons e Ristorante .

venerdi da Londru

il 3.42 arrivo a 4 .

Londra fr . ,

Parigi fr . a a .

Ogoi lunedi part. da Londra alle ore 3 pom .; part. da Paris -Nord alle 11.53 pom .; arr. a Torino il martedì alle 6.42 pom .; art. a Genova P. B. il martedi

Ogoi mercoledì parte da Roma alle ore 9.50 ant .; part .
CALAIS -ROMA. alle 10 pom ., arr . a Pisa il mercoledi alle 1.22 ant.; arr . a Roma il mercoledì alle 7.41 ant.

da Pisa alle 4.6 pom.; part. da Genova P. B. alle 7.33 pom.; part . da Torino alle 11 pom .; arr , a Paris - Nord alle 2.45 pom . del giovedì ; arr. a Londra alle 10.46 pom. del giovedi .

Parigl -Roma, fr. 63.5 ); Torino - Parigi, fr. 43,50 ; Genova - Parigi, fr .56 ;Pisa - Parigi, fr . 56 ; Roma- Pisa , fr.10.50 ;

Roma-Genova , fr . 16 ; Roma-Torino, fr. 21 ; Torino- Pisa , fr. 10.50 ; Parigi- Londra , fr. 18.75 .

I
I
I
I
I

11 13 p .

10 50 p .

|
|
|
|
|

0

I!
!
!
!
!

628 p .

7 25 P.

8 25 p

10 26 p .

5 10 p .

| Arr .

3 20 p .

11 07 p .

6 15 p .

6 47 p .

7 30 p .

9 - P.5 20 p .

PÉNINSULAR - EXPRESS. i sabato alle 15.42 pom.; accivosBologna la comunica allo 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica allo 4 pom .

Supplemento da pagarsi por i Sleepiag -Cars: } da bandaa Torino, #r: 69.65; da Londra a Bologna,fr. 84.65; da Londra a Brindisi,tr. 106.50.

Sopratassa per i pusti nelle vetture di lusso:



288
Monitore delle Strade Ferrate e degli interessi inateriali

-

P. CASANOVA, Librato -Editore

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

TORINO — Piazza Carignano—TORINO

Recentissime pubblicazioni:

DI COSTRUZIONI METALLICHE
MANUALE

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH DELL'INGEGNERE CIVILE

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina E DELL'ARCHITETTO

OpificII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABJA) compilato dall'ing. G. CARIATI

Con 430 figure nel testo o 277 tabelle per gli

usi della pratica.
L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

Un vol . di 1000 pagine,nitidamente stampato

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e
legato in pelle Lire 10.

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento Parigi. Ing. DONATO SPATARO

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l’Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9) , la Giuria le conferì il premio maggiore della VOL. II .

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese . IGIENE DELLE ACQUE

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia
Proprietà fisico-chimiche - Inquinamento -

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

per la specialità deiponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa . neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio
grafia sotterranea d'Italia · Valore sanitario

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di delle varie acque in natura .

tettoie , ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere Un vol. in -8 °, con 171 incisioni

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.
e 13 tavole cromolitogr. , 1891. – L. 20 .

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,
Il

Sicula-Occidentale ed Alta Italia ,la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari , e per Vol .1 : FOGNATURA DOMESTICA 1.387 .

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

Ing. E. BIANCHI - MA LDOTTI

IGIENE DELLE ABITAZIONI

18

MANUALE DI IDRAULICA

Un vol. in-12° , con 63 fig ., 1891 . Lire 6 .

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 – TORINO

Quest'Ufficio , che trovasi diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti igiornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza .

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI B DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitalo sociale versato L. 3,000,000

.0 ,

Fich
a

OTTICINE IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO, ALZANO MAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO PRESSO Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vaporo

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .

Torino, 1892 - Tip.e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

6. Pritom sisty,passiJepang
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni; Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . . Cent. 30

Anno

L. 20

Trim .

6

Som .

11

16

.PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

» 28

Un nomero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 -

Triip.n

SOMMARIO DELLE MATERIE. Nuove costruzioni della Rete Sicula (Stato dei lavori al 1° aprile 1892) . Applicazione

della trazione elettrica alle ferrovie. - Cartografia (Le regioni d'Italia ). -- Informazioni particolari del MONITORE. —

Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici . Notizie ferroviarie italiane . Notizie ferroviarie estere.

Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. - Guida degli Azionisti) . Prodotti decadicali

delle ferrovie italiane. - Annunzi.

Nuove Costruzioni della Rete Sicula APPLICAZIONE DELLA TRAZIONE ELETTRICA ALLE FERROVIE

La trazione elettrica ha già ricevuto , come è ben noto ,

Stato dei lavori al 1 ° aprile 1892 ( 1 ) .
numerose applicazioni alle tramvie e ferrovie secondarie. Natá

in Europa trovò tosto presso lo spirito pratico degli Ame

LINEA SCORDIA - CALTAGIRONE. ricani le condizioni favorevoli al suo sviluppo, talchè in pochi

anni quasi tutte le città degli Stati Uniti la adottarono su un

La linea è divisa nei seguenti tronchi: 1 ° Scordia - Mili . complesso dilinee tramviarie di 3000 chilometri circa, su cui

tello ; 2° Militello -Vizzini ; 3º Vizzini-Grammichele; 4° Gram- circolano 2000 carrozze animale da 4000 motori elettrici che

michele- Caltagirone. La forza media giornaliera impiegata rappresentano la potenza di60,000 cavalli vapore ( 1 ) . Anche

durante il mese di marzo p . p . fu di 1500 operai coi re la vecchia Europa, benchè in generale alquanto conservatrice

lativi mezzi d'opera. in materia industriale, fece relativamente abbastanza buon

Sono ultimati su tutta la linea i movimenti di materie viso al nuovo mezzo di locomozione : esso fu infalli adoltato

per la formazione del corpo stradale, nonché le opere d'arte, per le tramvie da Francoforte a Offembach , da Bushmills a

le gallerie ed i fabbricati. Per questi ultimi rimane da mel Portrush , da Firenze a Fiesole , per quelle di Lichtterfelden ,

tere in opera i serramenti che solo in parte sono collocati di Northfleet, di Budapest , ecc... nonchè per la ferrovia me

nel 1 ° e nel 2º tronco . tropolitana da Londra ad Hockwell , per quella secondaria

Anche le stazioni e fermate trovansi compiute , non man da Bessbrook a Newry e per le ferrovie funicolari di S. Sal

cando che i pavimenti in quella di Caltagirone. Debbonsi vadore presso Lugano , di Burgenstock presso il Lago dei

però, come si è accennato più sopra , mettere in opera i Quattro Cantoni , ecc., ecc.

serramenti e ullimare alcuni lavori di finimento. I differenti sistemi di trazione elettrica sino ad ora alli

I lavori di consolidamento, tranne piccoli finimenti, sono
vati si riducono essenzialmente ai tre seguenti :

ultimati . Si sono pure compiute le sistemazioni di acque
do Sistema secondo cui il lavoro di trazione per ciascun

e strade. Le piantagioni lungo la linea sono al completo . convoglio è prodotto da uno o più molori elettrici disposti

Le chiusure sono ultimate nel 1 ° e nel 2º tronco ; nei due sul convoglio, i quali ricevono l'energia elettrica da una bat

tronchi successivi i relativi lavori procedono attivamente. teria di accumulatori voltaici pure situati sul convoglio ;

L'armamento della linea è ultimalo ; si sta armando la
2. Sistema secondo cui il lavoro di trazione è svolto da

stazione di Caltagirone dove sono già in opera sei scambi .
motori elettrici annessi ai treni ma alimentati a distanza,

La livellazione del ferro è completa fino a Grammichele e
mediante conduttori, da macchine dinamoelettriche ovvero

la formazione delle banchine è ultimata fino al km . 4 del
anche da batterie di accumulatori voltaici situati in uno o

terzo tronco. È compiuta la posa in opera delle grue gire più posti fissi ;

voli e dei riformatori nelle stazioni di Vizzini e Caltagirone (1 ) Vedasi all'uopo nei numeri 42 e 46 del Monitors ( 1891 ) l'articolo Tre anni di

e si procede all'impianto dei pesi a bilico a Militello, Viz sviluppo delle ferrovie elettriche in America , con richiamo, in nota , ad altre notizie

zini e Caltagirone . Il rimanente dei meccanismi fissi è in

e studi statistici sulla trazione elettrica in America ed Europa negli anni 1888 , 1889 ,

provvista .
statistiche concernenti la trazione elettrica in

America ed in Europa, vedansi nel corrente anno 1892 i numeri : 1 , pag . 11 , Fer

rovia elettrica Budapest. Vienna ; 3 , pag. 13 , Trumvio elettriche nel Canton Ticino ;

5 , pag . 72 , Funicolare di Bergamo ; 6 , pag . 91 , locomotiva elettrica di 100 ca

(1 ) Vedi Stato dei lavori al 10 marzo 1892 nel n . 15 . Per l'apertura antici valli ; 8 , pag . 120 , ( Bibliografia) La energia elettrica applicata alla trazione, del

pata della linea vodi « Notizie forroviario italiane » nel n . 17 , pag. 264 .
capitano M. Cattori ; 8, pag. 121, Tramvie elettriche di Berlino ; 13, pag . 201 , Fer

rodia elettrica Como- Brunate ; 15, pag . 232 , Tramvie elettriche negli Stati Uniti

del Nord d'America ; 16, pag. 248 , Tramvia elettrica Firenze- Trespiano ; 18 , pa

gina 282, Tramvie elettriche a Parigi. (N. d . R. ) ,

1890 e 1891 .

Per successive notizie circa studi
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due ore .

3. Sistema, adatto questo soltanto per le linee a forte E giacché abbiamo toccato dell'ufficio di volano che gli

declivio , secondo il quale la trazione si ottiene per mezzo accumulatori voltaici ade n piono in alcuni impianti di tra

di funi comandate da uno o più motori eleltrici fissi alimen zione elettrica, raccogliendo l'energia allorchè non è utiliz

tali da divamo oppure da ballerie di accumulatori voltaici . zata od è esuberante al bisogno e restituendola quando oc

Ciascuno di questi sistemi presenta pregi ed inconvenienti corre , non vogliamo tralasciare dal rilevare l'analogia che

proprii. E così il primo sistema si raccomanda per la asso . essi presentano con gli accumulatori idraulici, i quali in im

luta indipendenza nel funzionamento dei differenti treni tra portanti installazioni ( tra cui ricorderemo soltanto quelle

loro ; mentre d'altro lato gli si rimprovera sia il notevole del Rodano ) furono adottati per scopi affini, verificandovisi

aumento nella tara dei convogli dovuto al peso degli accu . il fatto, in apparenza paradossale, che l'acqua viene anzi

mulatori, sia la facilità con cui questi si deteriorano in causa tutto pompala in serbatoi elevati per essere poscia impie .

degli urti e delle vibrazioni che vengono loro partecipati dai gata a mettere in azione delle turbine od altri motori idrau

veicoli sui quali sono disposti , e sia infine la perdita di lici.

energia occasionata dalla circostanza che gli accumulatori Ritornando al secondo sistema , che nello stato attuale del

non restituiscono mai integralmente l'elettricità che vi si im l'elettrotecnica è quello più importante e suscettibile di mag

magazzina. Per formarsi un criterio del sovraccarico pro- giori applicazioni, osserveremo che esso då luogo a moltis

dotio dagli accumulatori, si noti che qualunque sia il loro sime varietà sia per quanto riflette la disposizione dei pro

tipo ( Jullien, Sellon Wolkmar, Rekenzann , Elwell Parker, pulsori elettrici sui ruotabili, il loro modo di regolazione e

Gadot, Philippart, Gandini, ecc . , ecc.), la loro capacità per di inserzione nel circuito elettrico , sia per quanto riguarda

ogni chgr. di piombo supera difficilmente 1150 di cavallo v . i conduttori che trasmellono la corrente dalle installazioni

all'ora ; e che perciò per produrre 10 cav. v . durante due
fisse ai detti propulsori, i qnali conduttori possono essere

ore occorrerebbero almeno 1250 chgr. di piombo, ammesso aerei , solterranei o a livello del suolo, e sia infine per quanto

che sia 0.80 il rendimento degli accumulatori, e cioè ap
concerne la natura delle correnti d'alimentazione, le quali

prossimativamente non meno di 1500 cligr . di accumulatori. saranno a bassa o ad alta tensione, continue od allernale.

Si aggiunga che il treno pel fatto che porta gli accumulatori I propulsori elettrici più generalmente impiegati sono quelli

deve avere una maggior solidità, che è quanto dire una mag . di Sprague, Thomson -Houston, Immisch , i quali si distin

gior tara che non si sarà lontani dal vero nell'apprezzare guono per la loro leggerezza rispetto alla loro potenza . Essi

mediamente pari al 50 0/0 del peso degli accumulatori . Per sono disposti o sopra un apposito carro , che costituisce cosi

poler svolgere 10 cav. v . occorreranno adunque circa 2300 una locomotiva elettrica, ovvero sopra uno o più veicoli del

chgr. di accumulatori, coll'obbligo di ricaricare questi ogni convoylio destinati al trasporto dei viaggiatori o delle merci .

Talvolta riposano sulla cassa dei veicoli e ne comunicano il

Quanto al secondo sistema, esso presenta a fronte del primo moto agli assi mediante cinghie o catene provviste di rulli

da un lato il vantaggio del minor peso morto dei treni e

d'altro lato l'inconveniente della maggior spesa d'impianto
di tensione affinchè possano permettere le oscillazioni della

cassa rispetto al telaio ; altra volta le loro armature sono

attribuibile alla linea elettrica , nonchè quello di una certa calettale direttamente sulle stesse sale dei ruota bili ; altra

dipendenza nel funzionamento dei treni. Se la linea è ali volta il loro albero di rotazione è cavo e circonda una sala

mentala direttamente dalle dinamo generalrici, il sistema mentre la loro intelaiatura è sostenuta dal telaio del veicolo;

avrà di piú il pregio di una migliore utilizzazione del la in quest'ultimo caso l'albero cavo è unito alle corrispondenti

voro motore giacchè la perdita percentuale d'energia rela
due ruote portanti del veicolo mediante collegamenti fles.

tiva alla lin -a, in un impianto razionale, raggiunge diffi - sibili , e siccome tra il dello albero e la relativa sala vi è

cilmente quella del 20 010 che si riscontra negli accumu un sufficiente spazio anulare libero, cosi la trasmissione del

latori,
movimento si ellellua senza ostacolare i necessari sposta

Tafine il terzo sistema che, come si disse, non è appli- menti del telaio rispetto all'asse montato . Più generalmente

cabile che pei piani inclinati, puid essere conveniente allor- però i propulsori, con ingegnosa disposizione, sono portali

quando si presenti l'opportunità di utilizzare un lavoro mec sia da un asse e sia da una traversa del telaio del ruota

canico, a vapore od idraulico, situala a grande distanza . In bile, e mediante ruote dentale comunicano convenientemente

tal caso si trasformerà codesto lavoro in energia elettrica il moto alla sala nonostante le oscillazioni che ricevono dal

e per mezzo di conduttori si invierà quest'ultima ad aliinen . telaio .

tare o direttamente il motore che comanda il canape a cui

sono allidali i convogli, oppure una batteria di accumula

Sinora non si impiegarono per la trazione elettrica che mo

töri a correnti continue. Si potrà però, specialmente nelle

lori prossima al motore, la quale alimenterà poi essa tale

motore

. Evidentemente in questo caso la trasmissione del regioni montuose come la nostra, presentare l'opportunità

l'energia elettrica avviene tra due stazioni situate a distanza

di utilizzare allo scopo energie naturali gratuite o quasi , si

costante , mentre nel caso precedentemente considerato il

tuale a ragguardevoli distanze, ricorrendo alle correnti al

ternate ad alta tensione ed ai trasformatori onde ridurre in

circuito elettrico ha un differente sviluppo a seconda della
limiti convenienti la spesa d'impianto. In questo caso si sarà

posizione che i treni occupano lungo la linea.

Tauto nell’un caso come nell'altro l'impiego degli accu

naturalmente condotti ad adottare, quali propulsori, dei mo

tori a correnti alternate, tra i quali meritano particolare rac

mulatori ha lo scopo di utilizzare energie, le quali mentre
comandazione, sollo questo rispello , quelli a campo magne

sarebbero troppo tenui, intermittenti o variabili per pro

durre direttamente i necessari lavori di trazione, possono
tico rotante in vista specialmente della loro proprietà di non

però, accumulandosi per lunghi periodi, essere sollicienti

aver punti morli e di avviarsi spontaneamente anche sollo

carico. Tali motori vennero ideati da due nostri illustri com

al bisogno ; ovvero quello di permettere un'economia nella

patriotti e formarono, come è ben noto , la principale allrat
spesa d'impianto, consentendo che per la produzione del

l'occorrente lavoro motore si adottino installazioni assai
liva della rerente Esposizione di Francoforte ( 1 ).

La inserzione dei propulsori nel circuito elettrico può es

meno importanti e costose di quelle che occorrerebbero per

la trasmissione diretta dell'energia dalle dinamo generatrici

sere in derivazione od in serie, precisamente come avviene

ai propulsori elettrici dei convogli. Risulta ancora implici per le lampade elettriche: nel primo caso, che è quello che

| più frequentemente si riscontra nella pratica , essi sono ali

lameni da ciò che l'uso delle batterie lisse di accumula

mentati da correnti a differenza di potenziale costante , e nel

lori nei casi accennati trova la sua ragione d'essere soltanto
secondo caso invece da correnti di intensità costante .

allorquando il servizio dei treni sia limitato giornalmente
I propulsori elettrici si possono con molta facilità rego

a non molle ore . È superfluo aggiungere che il terzo sistema
lare dal personale di condotta del treno in guisa da fare va

in parola potrà pure applicarsi, ricorrendo agli accumula riare opportunamente la velocità del convoglio, da arrestarlo

lori, allorchè l'energia meccanica da utilizzarsi sia prossima

alla ferrovia , ma si produca però nelle accennate condizioni
( 1 ) Ricordiamo il nostro articolo Pel trasporto della forza motrice a grandi di

stanze (Esperimentia Francoforte conl'applicazione di un principio dell'ingegnere

di esiguità, variabilità o discontinuità . prof. Galileo Ferraris ) nel n . 31 del 1891. ( N. d. R. ) .
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e da invertirne il movimenlo. Si aggiunga che essi sono do 5° Infine nessuna esalazione , da parte dei treni , di fumo,

tati di un'elasticità sia di velocità , sia di sforzo e di potenza scintille , vapore esausto od altre sostanze improprie od esi

che li rende assai adalli alla trazione dei treni.
ziali alla respirazione o capaci di causare incendi.

Quanto ai conduttori elettrici essi sono , come dicemmo, Il successo ottenuto dalla trazione elettrica nelle sue ap

aerei , sotterranei od a livello del suolo . In America , ove i plicazioni alletramvie e ferrovie secondarie e in particolar

sistemi Sprague e Thomson -Houston incontrarono tanlo fa
modo la possibilità di ottenere colla medesima, con tutta

vore, si riscontra quasi esclusivamente la linea elettrica aerea, sicurezza , quelle maggiori velocità di cui non sono suscet

che è anche nella generalità dei casi la più economica . Tra tibili le locomotive a vapore, nonchè la proprietà di cui essa

le linee sotterranee meritano particolare menzione quelle gode di non dar luogo a sostanze irrespirabili, suggerirono

Lineff e Schuckert per essere perfettamente inaccessibili dal di applicarla a nuove ferrovie ordinarie , ovvero a ferrovie

suolo , e così al riparo dalla pioggia, dalla neve e dalle im ordinarie già esistenti per le quali un aumento nella velo

mondizie e nella impossibilità direcarenocumento alle per
cilà dei treni determinerebbe con molta probabilità un sen

sone ed agli animali transitanti sulla via . Per formarsi un'idea sibile incremento nei prodotti del traffico, o nelle quali si

approssimativa della linea Lineff , si osservi che il binario riscontrino delle lunghe gallerie in difficili condizioni di ven

comprende una terza rotaia parallela alle altre due e situata tilazione. E cosi la Ditta Ganz e Cia di Budapest compilè il

al loro stesso livello , la quale penetra in una condotta sot dettagliato progello di una ferrovia elettrica da Vienna a

terranea , ad essa parallela , isolata , ermeticamente chiusa, Budapest col quale si riprom - tie nientemeno che la velocità

nella quale trovasi adagiato, al fondo di essa , il canape di
di 200 chilometri all'ora ! ( 1 ) . Molti altri progetti vennero

alimentazione dell'energia elettrica . Il veicolo su cui trovasi inoltre proposti da inventori o da pionieri nelle applicazioni

il propulsore elettrico è munito di un potente elettroma industriali dell'elettricità, sui quali progetti sarebbe troppo

gnete che agendo canape lo solleva in lungo il

nicazione elettrica colla rotaia ausiliare, la quale essendo alla

sua volta in rapporto col delto propulsore fornisce ad esso volo lettore su questo fatto , perchè ci sembra assai sinto

la necessaria corrente. Il circuito eleitrico è completato dalle matico, che gli stessi Ingegneri delle Strade Ferrate, i quali

due rotaie costituenti il binario. Sullo stesso principio si
vi percorsero una lunga carriera e vi raggiunsero i più alti

fonda pure la linea diSchuckert che si pole vedere in azione gradi della gerarchia e che per quella tendenza che è na

all'Esposizione di Francoforte .
turalissima in loro di affezionarsi ai sistemi ed ai procedi

menti che formarono oggetto dei loro studi e delle loro oc

Esposte cosi sommariamente le generalità sulla trazione copizioni, e per quella prudenza che è frutto della loro lunga

elettrica , ci resta ad esaminare sollo il punto di vista delo
esperienza e talvolta anche delle loro delusioni, ilidano per

l'esercizio i principali caratteri distintivi del sistema che ab lo più delle troppo radicati modificazioni e novità negli stru

biamo visto essere il più importante e cið nei riguardi degli menti dell'esercizio ferroviario, accolsero abbastanza favore

altri mezzi di trazione. E noteremo anzitutto che rispetto
volment la trazione elettrica e si mostrarono in parecchi

alla trazione animale esso permette di conseguire assai mag.
casi calii propugnatori della sua applicazione alle strade fer

giori velocità e superare più ripide salile. A fronte della rate urdinarie.

irazione mediante locomotive presenta i seguenti vantaggi:

1 ° Minor peso morto da trasportarsi giacchè i tr- ni elet Abbiamo infatti sott'occhio , per tacere di altri lavori un

trici o sono privi di locomotive, ovvero , se ne sono prov fascicolo (2 ) pervenutoci dall'egregio ing. Bonneau, Sitto

visti , esse sono assai meno pesanti che non quelle a vapore Capo delle ferrovie « Paris- Lyon -Méditerranée » col quale

di pari potenza ;
egli caldeggia l'impiego della trazione eletrica alle ler ovie

2. Possibilità di raggiungere assai maggiori velocità sia ordinarie in luogo di quella a vapore in parecchie circostanze,

perchè la locomotiva elettrica ed il veicolo automotore elet- eil espone inoltre il deitagliato progetto di una locorotiva

trico può sempre avere il suo centro di gravità più pros elettrica a grande velocità , per treni lampo, da lui compi

simo al binario che non la locomoliva a vapore , per la quale lato in unione all'elettricista Desrozier-,

la caldaia , che deve sovrastare agli assi , sarà sempre di osta Codesta locomotiva è provvista di due assi motori ed uno

colo all'abbassamento del baricentro, sia perchè ogni asse portante anteriore, lutti tra essi indipendenti. Le quattro

motore di un treno elettrico ripete in ultima analisi il suo ruote motrici hanno il diametro di m. 2.30 al contailo; le

movimento da azioni meccaniche che si approssimano sen due portanti quello di m . 1.40 . La distanza tra i due assi

sibilmente ad una coppia ; laddove le locomotive a vapore, motori è di u . 2.460 ; quello tra l'asse portante e l'asse

in causa del movimento alternativo degli stanlufli e delle re motore più prossimo è di m . 2. Ciascun asse motore è co

lative aste e per essere le due manovelle degli assi motori mandato dall'armatura di una dinamo Desrozi - rs. Questo tipo

ed accoppiati calettate a 90° l’una rispetto all'altra — dalle di dinamo si distingrie per la leggerezza dell'armatura, la

quali circostanze ne consegue pure che le ruote motrici od quale ha la forma di un disco assai soltile ed costituita

accoppiate esercitano sulle rotaie una pressione che varia da uua serie di spirali avvolte sopra un nucleo di carla com

notevolmente durante ogni giro ed è inoltre differente in uno pressa e collegate tra di esse in moilo assai ingegnoso (3) .

stesso istante per le due ruote situate alle estremità di uno il telaio della locomotiva elettrica riposa sui relativi assi per

stesso asse,
sono soggette agli anormali movimenti di mezzo delle boccole a grasso e delle molle, come sulle lo

serpeggiamento, di rinculo, di galoppo e di rullio che oltre comotive a vapore : esso sostiene yli induttori delle due di

all'affaticare le rotaie sono di pregiudizio alla stabilità di . namo mediante molle orizzontali e verticali destinate a pro

namica di esse locomotive e dei relativi treni ; leggerli dalle scosse dovute alla strada, alle variazioni delle

3º Conseguente minor spesa per l'armamento e le opere velocità, ai cambiamenti di direzione, ecc. In ciascuna di

d'arte : namo il telaio dell'induttore porta i cuscinetti dell'albero

40 Sensibile economia nell'energia occorrente a produrre

il lavoro di trazione dei convogli sempre quando questi, compensare largamente le perdite di energia che sotto forma di calore avvengono lungo

come generalmente avviene , si succedano con una certa fre. la linea e nei generatori e propulsori elettrici. E infatti tali macchine fisse , tenendo

pur conto che il loro lavoro è interinittente , consumano al massimo chgr. 1.2 di car

quenza, specialmente pel minor peso morto dei convogli e bone per cav . v . all'ora ; ammettendo che sia del 10 p . 010 la perdita di energia lungo

perchè tale energia si può in certi casi ollenere mediante la linea e del 40 p . 010 complessivamente quella dovuta alle dinamo generatrici e

ricettrici , risulterà che il consumo di combustibile sarà di chg. 1.80 per ogni cav . V.

forza idraulica, ed ove ciò non fosse possibile si produrrebbe all'ora svolto dai treni : le locomotive a vapore consumano raramento meno di chi

mediante macchine a vapore fisse di grande potenza, a dop logrammi 2.5 di carbone per cav . v . all'ora.

( 1 ) Di questa ferrovia elettrica Budapest- Vienna dicemmo brevemente nel n . 1

pia o tripla espansione, provviste di condensatori, riscalda del corrente anno , pag . 11 . ( N. d . R. ) .

tori , ecc ., le quali sono susceltibili di assai maggiori ren (2 ) H. BONNEAU et E. DESROZIER. Étude sur la traction électrique des chemins

de fer ( 1892) .

dimenti che non le locomotive a vapore (1 ) ;
( 3) Vedi P. VEROLE , Le macchine dinamo elettriche ed i trasformatori eletirici

( 1891 ) .

( 1 ) Il risparmio di combustibila che nelle condizioni accennate tali macchine fisse Di questa pubblicazione dicemmo nella Bibliografia del n . 16 del 1891, pag. 246 .

consentono di conseguire a fronte delle locomotive a vapore è senza dubbio tale da
(N. d . R.).
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su cui è calettala l'armatura indoita; tale albero è cavo e fosse possibile di motori idraulici in grandi impianti siti tra

circonda un asse motore della locomotiva in guisa da avere loro a distanze dipendenti dal numero, dall'entità e dalla

rispetto a questo il giuoco di parecchi centimetri , ed è unito velocità dei convogli simultaneamente in azione , nonché dalle

alle corrispondenti ruole motrici della locomotiva mediante condizioni planimetriche ed altimetriche delle linee ; che co

i noti dischi Ratard e molle sia di gomma, sia metalliche. desti impianti sarebbero sussidiati da acconcie stazioni di

Il giuoco compreso tra l'albero di ciascuna dinamo ed il accumulatori voltaici disposte in località adatte ; aggiungendo

corrispondente asse della locomotiva ha lo scopo di permet infine che le vecchie rotaie potrebbero fornire alle Ammi

tere a quest'ultimo di assumere dei leggeri spostamenti ri strazioni ferroviarie dei conduttori economici. Ma nulla ci

sprito al telaio della macchina. Come vedesi , è questa dispo- dicono intorno alla disposizione che intenderebbero di dare

sizione analoga a quella che abbiamo accennaio più sopra alle linee elettriche, alle massime tensioni che assegnereb .
parlando delle tramvie elettriche. bero alle correnti , ai provvedimenti che prenderebbero onde

Lanciando la corrente d'alimentazione nelle dinamo , le ar. mettere i conduttori nella impossibilità di causare danni ai

mature non tarderanno ad avviarsi : i dischi calettali sulle viaggiatori ed al personale di servizio , ovvero di occasionare

estremità degli alberi cavi lenderanno rempre più le molle perturbazioni o interruzioni nell'esercizio ferroviario.

che li congiungono alle ruote motrici sino a che queste rie Noi conveniamo perfettamente cogli egregi Autori che la

sciranno a spuntare il treno ed a metterlo in movimento. scelta dei conduttori della loro disposizione e ubicazione ,

Il macchinista regolerà , a seconda del bisogno, l'invio del come pure quella degli organi destinati a raccogliere l'energia

l'energia elettrica nelle dinamo. per alimentare le locomotive elettriche, ecc., debba dipen

La locomotiva in parola pesa 35 tonn . e , secondo le pre dere dalle condizioni del traffico e da quelle locali di clima, ecc.

visioni dei suoi autori, sarebbe suscettibile della velocità Avremmo però desiderato che essi avessero studiato in tutti

massima di 150 chilometri all'ora e svilupperebbe alla pe i particolari tecnici ed economici l'applicazione ad un caso

riſeria delle ruote concreto , ad esempio alle Gallerie del Moncenisio o del

38 cavalli v. alla velocità di 40 chilometri circa S. Gottardo di cui fanno cenno e per le quali ritengono sia

585 60 adalta la trazione elettrica , giacchè soltanto colla scorta di

725 80 un tale particolareggiato progetto ci sarebbe possibile for

marci un concetto sulla presumibile opportunità e conve

1
nienza del proposto sistema di locomozione .

12,50 E nel chiudere questo breve cenno esprimeremo il voto

1700
che gli egregi ing. Bonneau e Desroziers abbiano prossi

La locomotiva dovrà naturalmente presentare anteriormente mamente a completare, sotto questo rispetto, il loro lavoro ,

una superficie tale che la resistenza dell'aria ( la quale resi
e che questo possa essere seguito da un esperimento pra

stenza ad altre velocità diviene assai raggnardevole ) risulti tico , al quale non mancherebbero cerlo la benevola aspet

la minima possibile, e dovrà inoltre raccordarsi posterior- tazione, il conforto ed il più vivo interessamento del mondo

mente col primo veicolo . Tutti i veicoli del treno avranno
ferroviario .

la stessa esatta sagoma; gli intervalli tra i singoli veicoli
Milano, maggio 1892 .

dovranno di più essere nascosti da pareti laterali e da tel

tuc j fatti da permettere il giuoco dei respingenti; in

eicolo di coda dovrà terminare con pareti oblique
CARTOGRAFIA

al suo asse longitudinale onde rendere minima la resistenza

passiva determinata dalla depressione che l'aria subisce po

steriormente al convoglio.
Le Regioni d'Italia. -- 13 carte disegnate dal ca

Per rallentare od arrestare il treno oltreche del freno elet
valiere prof. G. ROGGERO e da D. Locchi , scala chilometrica

trico si disporrebbe del freno continuo ed automatico, si 1 : 1,000,000.

stema Westinghouse: il piccolo compressore dell'aria in luogo di una Carta separata con copertina L. 0.20 . - Dilta
Edizione stampata a colori , L. 3. Prezzo

di essere coman lato da una macchinetta a vapore , come
G. B. Paravia e Comp. ( Figli di I. Vigliardi) . Torino

nelle locomotive ordinarie, lo sarebbe da on piccolo molore
Roma-Milano -Firenze -Napoli.

elettrico. Il freno elettrico, che sarebbe affatto indipendente

da quello pneumatico, agirebbe soltanto sulla macchina, a I nomi dei compilatori e degli editori - meritamente apprezzati

somiglianza del freno a controvapore delle ordinarie loco in Italia ed all'estero per altri lavori cartografici sono sicura ga

motive.
ranzia che l'opera risponde allo scopo suo, quello cioè di popolariz

Sarà realmente in grado una tale locomotiva di rimor
zare l'insegnamento, lo studio e la conoscenza della geografiadi casa

nostra . E cid conseguesi ancora colla modicità del prezzo.
chiare i convogli alla ragguardevole velocità di 150 chilo

Questa Grande Carta d'Italia– che, disposta in un sol foglio,

metri all'ora sulle altuali linee ferroviarie senza dar luogo sarebbe di m . 1.21 X 0.98 e perciò assai incomoda a tenersi sot

ad alcun inconveniente ? La sola esperienza, la grande mae t'occhio, fu ridotta in 13 Carte, formanti un Atlante delle 16 re

stra , potrà darci un attendibile parere al riguardo. Tuttavia gioni d'Italia, coll'indicazione delle provincie componenti le singole
è certo che mediante le locomotive a vapore, le quali hanno regioni .

oramai raggiunto pressochè l'ultimo grado di perfezione, non
Eccone l'indice completo: 1. Regione Piemontese (Alessandria,

fu possibile ottenere normalmente velocità sensibilmente su
Cuneo, Novara, Torino ); 2. Regione Ligure (Genova, Porto Maurizio);

3. Regione Lombarda (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano,
periori a 100 chilometri all'ora con olimo armamento. quale

Mantova, Pavia, Sondrio ); 4. Regione Veneta (Belluno, Padova, Ro
è senza dubbio quella della linea da Londra ad Edimburgo,

vigo , Treviso , Udine, Venezia, Verona, Vicenza ); 5.Regione Emiliana

ove soltanto (prescindendo da qualche tentativo esperimen (Bologna, Ferrara,Forli, Modena,Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio

tale di breve durata) e per pochi mesi e con grandi sforzi , Emilia); 6.Regione Toscana (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,

per quanto almeno é a nostra cognizione, si ebbero dei Lucca , Massa Carrara, Pisa, Siena); 7. Regioni Marche, Umbria
treni ad una tale velocità ; mentre invece la trazione elettrica Lazio ( Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia,

schiu le ai tecnici un nuovo campo di applicazioni e di ri
Roma) ; 8. Regione Abruzzi e Molise (Aquila , Campobasso, Chieti,

cerche nel quale le alte velocità si potranno senza dubbio Teramo);9. Regione Campana(Avellino, Benevento, Caserta,Napoli,

Sorrento) ; 10. Regione Pugliese (Foggia, Bari, Lecce) e Basilicata

più facilmente conseguire.
1

In quale modo e in quali condizioni la corrente d'alimen- Potenza); 11. Regione Calabrese (Cosenza , Catanzaro, Reggio di

Calabria ) ; 12. Regione Siciliana (Caltanisetta, Catania, Girgenti,

tazione verrebbe somministrata alla locomotiva elettrica ? I
Messina, Palermo, Siracusa , Trapani) ; 13. Regione Sarda (Cagliari,

nostri Autori non ci anno in proposito molti ragguagli: essi

ci dicono che l'energia elettrica arriverebbe ai treni da con : Per ciascuna regione sono nettamente segnati i capoluoghi di

duttori posti lungo i binari e vi sarebbe raccolta mediante provincia, di circondario e dimandamento ; i Comuni ; le ferrovie al

spazzole, strofinatori o rulli di frizione; che la medesima si corrente ; le strade di 1 °, 2 e 34 classe ; fiumi, laghi,monti, valli, ecc.

genererebbe per mezzo di macchine a vapore e sempre quando
1
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INFORMAZIONI PARTICOLARI nuovo piazzale del fabbricato viaggiatori della stazione

medesima .

DEL MONITORE
La spesa preventivata per l'esecuzione degli occorrenti

lavori ammonta a L. 46,400.

Il progetto considera : 1. L'adattamento ad uso fabbri.

Per la prossima apertura di nuove linee

della Mediterranea.
cato viaggiatori ed alloggi della casa cantoniera al chilo

metro 40.975 ; 2. La costruzione di un terzo binario e di
(Linee Roma-Segni e Velletri- Terracina).

due marciapiedi; 3. L'impianto di un piano caricatore con
Secondo la legge 1888 le linee Roma-Segni e Velletri

relativo binario ; 4. La costruzione di un binario morto .

Terracina debbono essere aperte all'esercizio in questo
> <

mese di maggio.

Ora le linee sono ultimate ; e la Società del Mediter
Ferrovia Bari- Locorotondo.

raneo ha presentato al Governo la proposta di aprirle

(Nuove istanze per la concessione della costruzione

e dell'esercizio ).

amendue il 27 corrente . Ed ha rassegnato pure l'orario re

lativo, provvisorio dal 27 corrente al 1 ° luglio p. v.

C'informano da Bari che quell'Amministrazione Provin

Si è dovuto provvedere con orario provvisorio fino al

ciale ha rassegnato al Ministero dei Lavori Pubblici le de

liberazioni dei Comuni e di altri enti morali interessati

1 ° luglio, a motivo che solo per tale epoca pud andare
nella ferrovia Bari-Locorotondo, colle quali si fanno vive

in attività l'orario della linea Roma-Napoli, stato con
cordato dalla predetta Amministrazione con quella delle istanze al Governo aftinchè vengasollecitata la concessione

Ferrovie dell'Adriatico , come abbiamo già annunciato

della costruzione e dell'esercizio della ferrovia predetta.

nelle « Informazioni » del n . 18 , pag. 278 .
Del progetto di tale linea ci occupam mo già a suo tempo.

Fra Roma e Segni , i treni della linea Roma-Napoli

> <

percorreranno la nuova via con lievi varianti alle ore at
Stazione di Avellino.

tuali di partenza e d'arrivo a Roma.
(Per modificazioni al progetto di ampliamento ).

Si attende che il Governo autorizzi la visita ufficiale di Siamo informati che il R. Ispettorato Generale delle

ricognizione delle dette linee ; in seguito della quale sarà Strade Ferrate ha restituito all'Amministrazione delle fer

da prendersi una deliberazione rispetto all'apertura con .
rovie del Mediterraneo il progetto da essa compilato per

formemente alla disposizione della legge che fissa il 27. l'ampliamento della stazione di Avellino, aftinchè vi siano

introdotte alcune modificazioni suggerite dal Consiglio Su

( Tronco Acqui- Asti della linea Genova -Acqui-Asti). periore dei Lavori Pubblici .

Ci viene annunziato essere intendimento di alcuni Co. Di questo progetto dicemmo nelle « Informazioni » del

muni , che contribuirono nella costruzione della linea Ge n . 42 del 1891, pag . 671 .

nova -Acqui- Asti – ritenuto che sono quasi ultimati i > <

lavori sul tronco Acqui- Asti – di chiedere che venga Progetti di lavori della Rete Adriatica .

aperto all'esercizio, almeno per la stagione della vendemmia (Sostituzione di sbarre manovrabili a distanza, ecc.

prossima, facendo voti che il Governo dia la necessaria in alcuni passaggi a livello di linee del Veneto).

autorizzazione e magari contribuendo essi al pagamento di L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

una parte dell'annualità antecipata . sottoposto all'approvazione del Ministero dei Lavori Pub

(Linea Cuneo Saluzzo).
blici il progetto dei lavori occorrenti per la sostituzione .

di sbarre manovrabili a distanza alle attuali barriere gi

Essendo completamente ultimati i lavori della linea revoli ed alle chiusure a catena esistenti in alcuni pas

Cuneo Saluzzo,e del suo allacciamento alle linee attuali, saggi a livello delle linee: Verona-Venezia ; Verona -Con

di Savigliano e di Moretta, la Società del Mediterraneo ha fine Tirolese ; Verona -Rovigo ; e Mestre-Portogruaro . I

pregato il Govern ) — come abbiamo già accennato nelle
detti passaggi a livello sono 32 , così distribuiti:

« Informazioni » del n . 16 , pag . 243 a voler fissare
1. Linea Verona-Venezia . N. 2 L. 2,430

il giorno dell'apertura al pubblico esercizio , essendo tutto 2 . Verona-Ala 4 4,560

pronto e già inviato il personale nelle stazioni e lungo la
3 . Verona -Rovigo » 25,480

linea.

4 . Mestre Portogruaro » 4 5,050

> <

Spesa totale L. 37,520

Ferrovia Napoli- Nola - Baiano.
Alla esecuzione dei lavori sarà provveduto in ecria ;

( Circa la domanda di concessione della costru zione

e dell'esercizio ). le sbarre verranno fornite dall'Amministrazione vicole.

Sappiamo che il signor Franz Philippson, nella sua qua (Prolungamento dei binari d'incrocio

lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e le nelle stazioni di Sesto Fiorentino e di Montale-Agliana).

gale rappresentante della Società per la ferrovia Napoli La predetta Amministrazione ha sottoposto all'appro

Nola -Baiano, ha presentato istanza al Ministero dei Lavori
vazione governativa altro progetto riguardante il prolun.

Pubblici per ottenere la concessione della costruzione e gamento dei binari d'incrocio nelle stazioni di Sesto Fio

dell'esercizio della linea Baiano-Avellino - di cui di .
di cui di- rentino e di Montale -Agliana , nella ferrovia Firenze

cemmo nelle « Informazioni » del n . 15 , pag . 228 - alle Pistein-Pisa .

condizioni e colle sovvenzioni da stabilirsi di comune ac
La spesa preventivata per la esecuzione dei lavori ,

cordo fra il Governo,la Provincia ed i Comuni interessati. compreso il valore del materiale metallico di ar nento ,

ammonta a L. 30,316 .

Stazione di Palidoro ( linea Roma. Pisa ).
I movimenti di terra e le opere murarie saranno af

(Progetto di spostamento ed ampliamento ). fidati a cottimo ad una Impresa di fiducia dell'Ammini

L'Amministrazione delle strade Ferrate del Mediter- strazione; i lavori di armamento verranno eseguiti in

raneo ha sottoposto all'approvazione Governativa il proeconomia ; e la fornitura e posa in opera di una travata

etto per lo spostamento ed ampliamento della stazione di metallica da stabilirsi sulla strada del Cauto , si propone

alidoro nella linea Roma-Pisa e per la formazione del di affidarle alle Officine sociali di Pontassieve.

. .

» 22

»
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1

> < Ormea , in appalto all'Impresa Cesare Rosazza , riceviamo

Sentenza della Corte di Cassazione di Roma le seguenti notizie che sono riferite al 1 ° aprile p . p.

circa la responsabilità delle Società Ferroviarie Le espropriazioni sono compiute . Le opere d'arte spe

nei ritardi dei treni. ciali sono due : il viadotto Isolalunga , che ha chiusi venti

La Corte di Cassazione di Roma (Seconda Sezione Penale , archi; ed il viadotto Ormea, che ha chiusi 36 archi . Le

estensore Petrella) si è pronunciata sul ricorso del commen- gallerie naturali possono considerarsi ultimate , e le gal

datore Mattia Massa, Direttore Generale della Società per lerie artificiali, in numero di 5 , trovansi in corso di avan

le Strade Ferrate del Mediterraneo, il quale -- essendo
zata costruzione . Nella stazione d'Ormea tutti i fabbri

stato ritenuto responsabile personalmente e direttamente cati sono pressochè compiuti , e così quelli della fermata

del ritardo di 70 minuti, con cui il 13 novembre 1890 , il
di Nasago .

treno-omnibus, n . 236 , in partenza da Napoli, era giunto
La situazione degli altri lavori risulta dal seguente

in Roma - era stato dal pretore urbano di Roma e poi dal specchietto :

Tribunale della stessa città condannato a L. 1000 di multa,
Previsto Ultimato In costruz . Da iniziare

commutabili in carcere in caso di mancato pagamento. Opere d'arte minori . N. 52 39 7 6

La Corte di Cassazione di Roma, con una elaboratissima Muri di sostegno 9 8 1

sentenza, pose nel nulla i due precedenti giudicati, fer - Muri di controriva . 8 4 1 3

mando la massima che – se è vero che le penalità sancite Case cantoniere . 8 6 1 1

dalla legge pei ritardi nell'arrivo dei treni hanno il carat
Deviazioni di strade 34 11 20 3

tere delle pene vere e proprie , di cui si occupa il Codice pe Opere di consolidamento » 4 3 1

nale , e devono essere applicate dal giudice penale – è in Passaggi a livello .. 7
3 4

discutibile d'altra parte che la Società Ferroviaria , e per L'importo dei lavori eseguiti a marzo p . p . rileva a

essa il Direttore, non è che responsabile civile dei detti ri circa L. 2,280,000 .

tardi, e solo gli impiegati ed agenti delle Strade Ferrate
> <

possono , quando il ritardo è loro imputabile, incorrere nella Ferrovia Avezzano Roccasecca.

contravvenzione e nella pena stabilita dal Regolamento. ( Stało lavori tronco Sora - Balsorano al 1° aprile 1892 ).

Tale importantissimo giudicato è l'ultimo verbo nella
Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della

tanto dibattuta controversia, sulla quale durano sempre
ferrovia Avezzano -Roccasecca, compreso fra Sora e Balso

discordi i responsi dei giuristi ed , ancor più , dell'Autorità
rano , in appalto all'Impresa Strangolini Francesco, rice

giudiziaria .
viamo le seguenti notizie che sono riferite al 1 ° aprile 1892 .

L'importo approssimativo dei lavori eseguiti a tutto

Conferenze ferroviarie nazionale e internazionali
marzo p . p . ammonta a L. 1,425,000.

per l'applicazione della Convenzione internazionale

Le continue e dirotte pioggie e le piene del Liri hanno

circa il trasporto delle merci in strada ferrata . prodotto frane e scoscendimenti nelle trincee e nei rilevati

Allo scopo di procedere a studi preliminari per coordi
causando in conseguenza dei danni.

nare colle disposizioni della Convenzione di Berna , pel tra Le espropriazioni possono considerarsi completamente

sporto delle merci in strada ferrata, la legislazione interna definite.

- secondo anche l'Ordine del giorno votato dal Parla
Durante il mese di marzo i movimenti di terra restarono

mento ( 1 ) nell'approvare tale Convenzione - è stata in
limitati come in passato ai primi 11 chilometri del tronco

detta per il 9 corrente una Conferenza alla quale prende e progredirono con sufficiente attività . Trovansi quasi ulti

ranno parte i Delegati delle Amministrazioni dell'Adria
mate N. 26 opere d'arte minori; N. 4 sono in costruzione

tica e della Mediterranea.
e le rimanenti 50 sono tuttora da iniziare. Le due opere

Alla medesima faranno seguito altre Conferenze colle d'arte speciali, consistenti in due ponti sul Liri , sono en

Amministrazioni estere, onde concretare, di comune ac trambe in costruzione. Delle case cantoniere, che sono in

cordo, le nuove norme pel servizio cumulativo internazio . numero di 11 , solo tre sono in costruzione; le rimanenti

nale in armonia colla Convenzione stessa .
devono ancora incominciare. Le garette previste sono 6,

Circa le ratifiche di questa Convenzione, da parte degli delle quali 2 sole incominciate . Non si è ancora posto mano

Stati partecipanti, vedi nelle « Informazioni » del n . 18 , ai fabbricati della stazione di Balsorano.

Delle due gallerie progettate lungo il tronco quella di

> <
Marianello, lunga m . 350 , è compiuta, meno le testate, e

Congresso internazionale ferroviario a Pietroburgo . quella Rampucci, della lunghezza di m . 575 , presentava al

( Durata della Sessione).
1 °aprile il seguente avanzamento : scavo, avanzata m . 148 ;

A complemento di quanto abbiamo annunciato nello calotta m . 130 ; strozzo m . 104 ; piedritti m . 104 ; regola

speciale articolo nel n . 18 , pag. 274 , aggiungiamo che mento m .100 ; muratura, calotta m. 118 ; piedritti m. 104 ;

il Comitato di Direzione della Commissione internazio arco rovescio m . 104.

nale per il Congresso informaci che lo Czar ha defini
>

tivamente fissata la durata della prossima Quarta Ses

sione a Pietroburgo dal 20 agosto al 3 settembre .

Deliberazioni del Consiglio di Stato .

Quanto prima sarà pubblicato il programma . Il Consiglio di Stato ha ritenuto che , anche agli ef

fetti della dichiarazione di pubblica utilità per le espro
> <

Ferrovia Ceva - Ormea. priazioni, si possano approvare i progetti seguenti :

(Stato lavori tronco Val d'Inferno -Ormea 1° aprile 1892 ). 1. Progetto della Società delle Strade Ferrate Me

Sulla situazione dei lavori di costruzione del 4º tronco
ridionali relativo alla costruzione di una scogliera a di

della ferrovia Ceva -Ormea, compreso fra Val d'Inferno e
fesa della ferrovia Bologna - Pistoia contro le corrosioni

del fiume Reno, al chilom . 22.835 ;

( 1 ) Il citato Ordine del giorno, proposto dalla Commissione della Camera dei De.
2. Progetto della Società per le strade Ferrate della

putati ed approvato dalla Camera e dal Senato , fu da noi pubblicato nel n . 13, pa

gina 196 . Per richiamo, poi , all'andamento parlamentare del Disegno di legge Sicilia, riguardante la esecuzione di lavori di consolida

« Convenzione internasionale pel trasporto delle merci in strada ferrata » facciasi
capo alla nostra « Cronaca parlamentare del n . 15 sotto « Senato »

mento del rilevato ferroviario al chilom . 179.600 , della

1

1

pag. 280.
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linea da Canicatti a Licata , con annesso preventivo di vello sul tronco Sassuolo -Modena della ferrovia Sassuolo

Modena ;

spesa di L. 41,681.64 ;

3. Progetto della Società per le Strade Ferrate Me

5. Progetto per il prolungamento della strada parallela

a monte della stazione di Ponte a Moriano fino alla strada
ridionali, riguardante la esecuzione dei lavori occorrenti

dei Santi , lungo la linea Aulla-Lucca .

per il prolungamento della galleria di Castelnuovo sulla

ferrovia Belluno- Feltre- Treviso ;

> <
ATTI UFFICIALI

Il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che possa concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

approvarsi il progetto di appalto della fornitura di ferri

minuti di armamento occorrenti pei tronchi della ferrovia
Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1892 ( N. 104 ). Regio

Battipaglia -Castrocucco, compresi fra Celle e Castrocucco .

La fornitura è divisa in due lotti , di cui il primo per provinciali di Napoli la strada da Calvizzano a S. Maria

Decreto 14 aprile 1892 , col quale è inscritta nell'elenco delle

le stecche e piastre dell'importo presunto di L. 136,500, à Cubito .

ed il secondo per le chiavarde egliarpionidell'importo / Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1892 ( N. 106 ) . Relazione

presunto di L. 67,600 . Perciò , comprese L. 1900 per e Regio Decreto 21 aprile 1892 , cou cui dal fondo riserva

imprevisti, l'ammontare complessivo della fornitura di cui per le spese impreviste, inscritto al capitolo n . 108 dello

trattasi rileva a L. 206,000 .
stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per

> < l'esercizio finanziario 1891-92, è autorizzata una 15° pre

levazione nella somma di lire centomila (L. 100,0 0 ) , da
Il Consiglio di Stato ha inoltre manifestato l'avviso che

portarsi in aumento al capitolo N. 212 « Sussidi e concorsi

si possa approvare lo schema di transazione concordato
per bonifiche , giusta il N. 15 della tabella D annessa alla

dall'Amministrazione governativa col signor principe Lan- legge 23 luglio 1881, N. 333 » , dello stato di previsione

cellotti per la definizione di vertenza insorta in dipen- della spesa del Minist- ro dei Lavori Pubblici per l'eser

denza di espropriazione di terreno , avvenuta per la co cizio predetto . – Questo Decreto sarà presentato al Par

struzione della ferrovia da Roma a Solmona . lamento per essere convertito in Legge .

> < – Progetto dei prodotti lordi approssimativi delle Strade

ferrale italiane nel mese di gennaio 1892 , in confronto con

Tariffe ferroviarie italiane.
quelli definitivi del corrispondente mese del 1891 , pubbli

(Proposta di estensione). cato dal R. Ispettorato Generale.

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali (e. Gazzetta Uficialedel5maggio 1892 (N. 107). · Regio

sercente della Rete Adriatica ), anche in nome e per conto Decreto 24 marzo 1892, numero 200 , col quale è approvato

di quella delle Ferrovie del Mediterraneo, ha presentato il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure

all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici una pro e degli strumenti per pesare e per misurare, allegato al pre

posta per l'estensione della tariffa eccezionale n . 1001
sente decreto, vidimato dal Presidente del Consiglio dei

( piccola velocità) ai trasporti di fuligine a vagone com
Ministri, Ministro degli Affari Esteri , interim di Agricol

lura, Industria e Commercio , con decorrenza dal 1 ° gen

pleto . naio 1893 .

( Proposta di aggiunte).

Le Amministrazioni ferroviarie del Mediterraneo, del

l'Adriatico e della Sicilia hanno , di comune accordo, pre . Notizie Ferroviarie Italiane

sentato all'approvazione governativa le seguenti proposte :

« Nell'elenco delle merci fruenti di tariffe speciali a
Rete Adriatica . Materiale rotabile in servizio e

» grande velocità e piccola velocità accelerata, a p. 175 , in costruzione al 1°marzo 1892. Pari al prospello del

» della tariffa (edizione luglio 1890), sono introdotte le materiale della Mediterranea al 1 ° marzo 1892, pubblicato

» seguenti aggiunte : nel n . 18 , pag . 281 , componiamo ora il prospetto del ma

« Margarina, colla indicazione delle tariffe speciali teriale dell'Adriatica alla s'essa dala .

» n . 1 e 3 nella prima colonna, e 50 e 55 nella terza ;

« Margarina burrificata (burro artificiale ),colle iden 1. Locomotive.

» tiche indicazioni di tariffe come sopra proposte per la Numero complessivo . 1,087 20
1,107

» margarina ;
Per ogni chilometro , 0.199 0.004 0.203

2. Carrozze.

« Le voci margarina e margarina burrificuta (burro
Numero complessivo. 3,128 40 3,168

» artificiale) sono pure introdotte nell'elenco delle tariffe
Per ogni chilometro . 0.574 0.007 0.581

» speciali n . 3 (grande velocità) e n. 50 e 55 (a piccola
3. Bagagliai.

» velocità accelerata) » .
Numero complessivo. 665 665

> < Per ogni chilometro . 0.122 0.122

4. Carri.

Deliberasioni del Consiglio Superiore
Numero complessivo . 20,370 152 20,522

dei Lavori Pubblici.
Per 3.739 0.028

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue Per richiamoaprecedenti prospelli dell'Adriatica e della

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti Sicula vedi n . 6, pag. 89 .

affari ferroviari :
Ferrovia Sparadise-Gueta.- Inaugurazione.

1. Progetto d'appalto del tronco Ponte a Moriano -Bagni Il 3 corrente fu inaugurata la linea Sparanise - Gaeta della

di Lucca della ferrovia Aulla-Lucca ; Rele Mediterranea.

2. Progello di lavori di completamento lungo il tronco Intervennero : il Ministro dei Lavori Pubblici, on . Branca ;

Loreo -Chioggia della ferrovia Adria-Chioggia ; il Sotto -Segretario di Stato per la Marina, on. Corsi ; De

3. Progetto di lavori di completamento del tronco putali e Senatori ; il Prefetto della Provincia di Caserta , i

S. Donà - Portogruaro nella ferrovia Mestre - San Donà -Porto . Presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale ed

gruaro ; altre Autorità provinciali e comunali; per la Mediterranea

4. Proposta per lo spostamento di un passaggio a li il senatore Allievi , Vice-Presidente del Consiglio d'Ammi

Materiale In servizio In costruzione Totale

.

.
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nistrazione, il Direttore Generale comm . Massa , il Direttore disposizioni legislative direlte ad assicurare la completa co

delle Costruzioni comm . Oliva ed altri funzionari. struzione del tratto S. Felice-Verona ) .

Il treno inaugurale, partito alle 7.30 ant. da Sparanise, Tramvia della Riviera (Vicenza ) . Per la co

giunse a Gaela alle 11, dopo essersi fermato nelle stazioni
struzione . - Annunciano da Noventa Vicentina all'Adria .

della linea imbandierale e gremile di una folla plaudente.

A Gaeta vi fu una refezione nella Casa municipale. Brin: esaminarlo, il vecchio progetto della tramvia. Si ha fiducia

tico che qualche Società assuntrice di lavori ha chiesto , per

darono, applauditi, i deputati Corsi, Testa , Grossi , Visocchi
di porre termine alla lunga faccenda, qualora fosse accor

ed Amore, ed i Sindaci di Gaeta e di Formia.
dalo un maggiore sussidio chilometrico.

Risposero il senatore Allievi per la Mediterranea e il mi
E noi, perrichiamo alla lunga questione, citiamo il no

nistro Branca, amendue applauditissimi.
siro n . 48 del 1891 , pag . 767.

Il Ministro riconobbe l'utilità del congiungimento della

linea Velletri-Terracina colla linea Sparanise -Gaeta. Disse
Ferrovia aerea dell' Esposizione Italo

che le condizioni attuali impongono al Governo una mag
Americana di Genova . Riportiamo dal Secolo XIX :

giore riserva e ponderazione, e conchiuse che la momen
( Una delle caratteristiche principali dell' Esposizione

tanca sosta giova a raccogliere forze e preparare un Italo -Americana sarà senza dubbio la ferrovia aerea, a

miglior avvenire. mezzo della quale il pubblico potrà compiere un tragitio di

centosessanta metri circa in carrozzella, ad un'altezza tale

- Apertura all'esercizio della linea. -- Il giorno 4 cor
da poter comodamente dominare tutto il panorama dell’Espo

rente, poi, ſu aperta all'esercizio la nuova linea, la quale sizione.

comprende: le stazionidi Carinola,Sessa Aurunca,SS. Cosma « La ferrovia aerea, che ha testè ottenuto un trionfale

e Damiano Castelforte , Minturno, Formia e Gaeta , abilitate
successo in Inghilterra ed in Germania , verrà esercita dal

a tutti indistintamente i trasporti dei viaggiatori, bagagli, concessionario signor Giuseppe Phillips di Londra, per conto

cani e delle merci a grande ed a piccola velocità accele
del quale avrà luogo di questi giorni l'impianto.

rata ed ordinaria in servizio interno della Rete e cumula
« Tale ferrovia sarà alla dal suolo 20 metri circa , e sarà

livo italiano ; le stazioni di Cellole Fasani e Cascano, am sostenuta alle testale da due torri della dimensione di 70

messe al trasporto , pure in servizio interno e cumulativo

italiano, dei viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande

metri quadrati alla base .

velocità, limitatamente però alle spedizioni di peso non ec
« Con pochi soldi, i visitatori dell’Esposizione potranno

compiere una gita che avrà qualche punto d'analogia con

cedenti i 50 chilogrammi ciascuna; la fermata di Maiorisi,
quelle che pochi privilegiati possono compiere, con molta

abilitata al solo trasporto dei viaggiatori da e per le sta
maggior spesa e pericoli, in pallone.

zioni della nuova linea .

Il servizio dei treni è fatto da tre coppie di treni misti giorno dell'apertura dell'Esposizione.

« La ferrovia aerea comincierà a funzionare dal primo

nei due sensi.

Sul tracciato e sulle opere della ferrovia Sparanise -Gaeta al Cristal Palace di Londra ed a Newcastle » .

« Finora di tali ferrovie non se ne ebbero che a Brema,

lunga chilometri 60 non ci occorre ripetere quanto

pubblicammo periodicamente durante il corso dei lavori .

Ed aggiungiamo soltanto, circa il suo andamento generale ,

che fino al km , 3.220 servono per la nuova linea ibinari
Notizie Ferroviarie Estere

stessi di quella Napoli-Roma, e che dopo il km . 3.220 la

linea si sviluppa su sede propria nell'alta valle del torrente

Savone, terminata la quale , passa nella valle del fiume Ga .
Compagnia Internazionale dei - Sleeping

Cars Dalla relazione 1891.

rigliano, che allraversà al kn . 28. 709 .
Il 19 aprile u. s.

Osserviamo piuttosto cha questa è la terza linea della
si tenne a Bruxelles l'Assemblea generale ordinaria della

Rete Mediterranea che nel corrente anno apresi all'esercizio, Compagnie Internationale des wagons-lits et desgrands

tra le sei di cui dicemmo nelle « Informazioni del n . 8. Express Européens : dalla relazione del Consiglio d'Ammi

pag. 18 , e parzialmente poi nei numeri di cui in nota (1 )
nistrazione riassumiamo le seguenti cifre :

Materiale : 274 carrozze e 33 bagagliai in servizio al 31

Ferrovia Bologna - Verona . Per la sollecita dicembre 1890 ; 27 carrozze poste in servizio durante il

costruzione. In seguito ad atti e sollecitazioni, intorno | 1891 ; 44 carrozze e 11 bagagliai in costruzione al 31 di

ai quali rinviamo i nostri lettori al n . 12 , pag. 184, deglicembre 1891 .

enti interessati nella pronta costruzione della linea Bologna Giorni- vettura d'esercizio : Nel 1891 , n . 68,743 contro

Verona , pervenne al Municipio di Verona una lettera del n . 61,238 nel 1890, con un aumento del 12.25 010 nel

Ministro dei Lavori Pubblici : 1891, e cioè :

« Come ebbi a dichiarare nelle recenti discussioni sulla
Servizi ordinari . N. 35,376 38,831

legge ora approvata sui provvedimenti ferroviari -- scrisse

il Ministro in data del 2 corrente – il Governo, nello slu

Ristoranti 13,209 16,930

dio dell'altra legge che si è obbligato di presentare entro
Treni di lusso ► 12,653 12,982

l'anno 1893, non mancherà di tener conto delle ragioni delle N. 61,238 68,743

Provincie interessate alla costruzion
e

della linea Bologna.

Spese di esercizio : Nel 1891 fr . 2,758,082.67 contro
Verona.

« Nel confermare tali dichiarazioni, ora aggiungo che con

fr . 2,415,462.69 nel 1890 , con un aumento del 14.18 010

nel 1891 .

tinnano gli stadi sia per stabilire definitivamente il tracciato Prodotti dell'esercizio : Nel 1891 fr . 5,041,001.78 contro

della linea nel modo che meglio valya a conciliare con gli fr . 4,518,399.44 nel 1890 , con un aumento dell'11.56 010

interessi generali quelli delle diverse Provincie, sia per ri
nel 1891 , e cioè :

solvere, nel concetto medesimo, le questioni che si riferi .

scono all'innesto di quella linea nella stazione di Verona. Servizi ordinari . fr. 1,783,290.16 1,908,603.91

« Silfalli studi dovranno fornire gli elementi che occor Ristoranti
>> 1,075,027.02 1,383,673.31

rono per concretare, con la dovuta conoscenza di causa, le Treni di lusso ► 1,660,082.26 1,748,724.56

fr. 4,518,399.44 5,041,001.78
( 1 ) Linea l'ampigli ż-Piombino dei numeri : 9, pag. 133 ; 11 , pag . 166 ; 14 , pa

gina 213 ; 15 , pak . 225. - Linea Arellin -Rocchetta Meln nei numeri : 11 , pag . 166 ; Beneficio nello dell'esercizio : Nel 1891 fr. 2,590,198.24
Line Cuneo- Saluzzo nei numeri : 12 , pag . 182 ; 13 , pag . 137 ; contro fr. 2,368,764.77 nel 1890 , donde un aumento di

15 , pag. 28 ; 16 , pag. 243 ; ed in questo numero , pag . 293 . Linea Sparunise

linea Roma- Segni, n . 12 , pag. 182 ; e in questo fr . 41,451.11 nell'esercizio 1891.

Linea Pelletri- Terracina , in questo numero , pag . 293. --
Circa l'estensione o la rinnovazione del servizio, nella re

Genora - Acqui-Asti, in questo numero, pag . 293 .

( irca lo stato dei lavori di quesle linee al lo aprile 1892, v. n . 16 , pag . 241 . lazione non si fa parola dell'Italia che per accennare che

1890 1891

.

1890 1891

1 , pag . 182 .

Gaeta nel numero 14 , pag . 213. -

numero , pag . 293. - Linett
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Prodotto

al 31 dicembre
Ferrovie

1891 1890

Chilom .

Rete dello Stato 2,665 2.658

Comp . Nord 3,596 3,596

Est 4,425 4,369

Ouest . 4,875 4,787

Orléans 6,357 6,071

P.-L.-M. 8,373 8,251

Mont-Cenis 132 132

Midi 3,029 2,970

Ceinture de Paris 32 32

G.de Ceint . de Paris 141 141

Compagnie diverse 694 492

Ferr, non concesse 309 309

Prodotti

complessivi

1891 1890

Franchi

837,428,029 36,097,756

187,579,000 185.830.662

143,021,823 139,178.828

146,788,270 140,823,205
170,514,545 164,417,196

361.874,712 317,655,456

5.068,940 4,975,357

30,404,769 89,527,281

6,779,420 6,346,339

4,825,981 4,375,433

7,578,191 7,130,025

1,200,285 1,110,426

1891 1890

Franchi

39 37

143 142

S9 87

83 81

75

120 116

105 103

82 83

580 513

94 85

37 48

11 11

la Società Italiana per la Rete Adriatica ha sottoposto alla 3. Le Amministrazioni dell'Unione delle Strade Fer

ratifica del Governo la rinnovazione della Convenzione colla rale svizzere sono pronte ad introdurre il tempo unico per

Compagnia sino al 30 giugno 1905 .
zone contemporaneamente con un cambiamento degli orari

Per il Resoconto del 1890 vedi n . 19 del 1891 , pag. 300 . e ad elaborare progetti d'orari su questa nuova base.

L'esercizio 1891 della Ferrovia Centrale.

Ferrovie Francesi .

- I conti

Riassunto complessivo dei
dell'esercizio del 1891 della Ferrovia centrale si chiudono

prodotti delle ferrovie francesi d'interesse generale nel 1891

in confronto al 1890. – A complemento e maggiore esten

con un minor introito di fr . 486,000 in paragone al 1890 .

sione delle notizie date nel .. 18, pag. 282 , pubblichiamo

La somma da ripartirsi è di fr. 2,435,000 e permetterà di

distribuire un dividendo di 22 franchi.

per l'intero esercizio 1891 il seguente prospetto , pari al

prospello pubblicato nel n . 46 del 1891 , pag. 738 , per il

Per l'acquisto della Ferrovia Centrale da parte del

Cantone di Berna.

primo semestre dell'anno stesso , e a quello del n. 6 del

Un telegramma da Berna in data 4

corrente ba annunciato clie il Governo del Canione di Berna
corrente anno per le sole grandi Compagnie nell'intero

incarico Scheurer, Direttore delle Finanze , di intavolare con
anno 1891 .

Lunghezza un gruppo di banchieri germano- svizzeri i negoziati per

giorno -km . l'acquisto della Rele ferroviaria centrale al corso di 750

contro rendita bernese al 3 1/2 per cento. Tratterebbesi com

plessivamente d'on affare di 75,000,000 di franchi.

Ed a proposito dell'acquisto della Ferrovia Centrale da

parte del Governo Cantonale di Berna in rapporto col tra

foro del Sempione, leggiamo nella Lombardia :

« Questo passo del Governo Bernese ha una grande im

portanza, perchè si riprende con esso il lavoro veramente

patriottico della nazionalizzazione delle ferrovie ( 1 ) .

« Per il Cantone di Berna, poi , la cosa ha una speciale

importanza, perchè gli fa riprendere una posizione assai in

L'aumento nel prodotto lordo, come già accennammo nel
fluente nel traforo del Sempione.

nostro n . 18 , è di oltre 35,500,000 fr .; e questo è dovuto
« Tofalti, se si conferma la notizia corsa recentemente ,

non soltanto all'estensione della rete, ma al maggior traf
e senza importanza apparente , che Berna voglia far studiare

fico, come appare dal prodotto chilometrico medio annuale
la congiunzione di Thun con Briga, Berna divenlerebbe lo

che per tutta la rete francese fu di fr. 31,269 nel 1891
sbocco nalurale della linea del Sempione, con enorme van

contro fr. 33,774 nel 1890.

Nel corso dell'anno 1891 furono aperti 821 chilometri di faggio per il pubblico traflico, perchè metterebbe l'Italia in

linea diretta con Berna, Belfort e Parigi, invece di seguire

nuove linee, cioè : 619 appartenenti alla Rete dello Stato

ed alle grandi Compagnie dell'Est, dell'Ouest, d'Orleans, di

il lungo giro della Valle del Rodano, Friburgo, Berna.

P.-L.-M. e del Midi (non avendo la Compagnia del Nord

« Egli è certo che una seconda linea che faccia capo a

aperto nel 1891 alcuna nuova linea); e 202 alle Compagnie Briga sarebbe la soluzione immediata del traforo del Sem

secondarie, cioè Società delle ferrovie economiche, Società

pione » .

dei Dipartimenti e Compagnia del Sud della Francia .

Circa la lunghezza totale della rete ferroviaria francese Notizie Diverse

al 1 ° gennaio 1892 e cioè delle linee d'interesse gene

rale , delle linee d'interesse locale e delle linee di tramvia
Debiti pubblici d'Italia . Situazione al 31 mar 30

vedi n . 11 , pag. 169 .
1892. Dalla situazione al 31 marzo 1892 (30 trimestre

Ferrovie Svizzere . Per l'introduzione del tempo dell'esercizio 1891.92) dei debiti pubblici dello Stato , am

medio dell'Europa centrale nel servizio . -- L'Unione delle
ministrati dalla Direzione generale del Debito pubblico e

Strade Ferrate svizzere si è pronunciata a grandissima mag dalla Direzione generale del Tesoro riassumiamo le seguenti

gioranza , cioè all'unanimità meno la ferrovia Giura - Sempione cifre complessive :

e la Giura - Neuchatellese, per l'introduzione del tempo medio
Indicazione dei debiti in capitale

dell'Europa centrale nel servizio delle ferrovie, nel pensiero

che l'uniià di lempo sia introdotta contemporaneamente per
Gran Libro . . L.L. 448, 730,078.42 9,060,007,034.40

Rendite da trascrivere

Tutte le imprese di trasporto pubbliche nella Svizzera, quindi
nel Grön Libro

anche per le amminisirazioni della posta e dei telegrafi, e

436,222.34 8,748,066.75

Rendita in nome della

che tuili gli altri servizi privati abbiano ad aderire a que

st'unità .
Santa Sede. 3,225,000 » 64,500,000

È in questo senso che la Presidenza dell'Unione delle fer

Debiti inclusi separata

tamente nel G. L. >> 19,384,613.82 440,286,651.70

rovie mandò uno scritto al Dipartimento delle poste in cui,
Contabilità diverse

basandosi sopra la considerazione di quanto fecero le Am

32,467,577.53 789,450,638.65

ministrazioni delle ferrovie austriache e della Germania me Totale . L 504,243,492.11 10,362,992,394.50

ridionale, comprese quelle dell'Alsazia e Lorena, che hanno Per pari prospello al 30 giugno 1891 ( chiusura dell'Eser

adottato la introduzione delle ore per zone, porta a cogni cizio 1890-91), vedi n . 31 del 1891, pag. 498 .

zione del Dipartimento stesso le seguenti risoluzioni: Circa l'ammontare del Debito pubblico italiano e il consumo

1. La conferenza dell'Unione delle strade Ferrate si patrimoniale alla fine di esercizi dal 1862 al 1891-92, vedi

pronuncia all'unanimità per l'introduzione di un tempo unico n . 14 del 1892 , pag. 219.

(ore per zone ), per le ferrovie svirzere, per le amministra.
Concorso per il progetto di un ponte a

zioni svizzere delle poste e dei telegrali, e ciò non soltanto Pietroburgo. – Il Municipio di Pietroburgo ha aperto

per il servizio interno, ma anche per rispetto al pubblico,
un concorso per lo studio di un progello di ponte fisso

essendo nell'interesse della sicurezza del servizio di far ces
sulla Newa. Il preventivo per la spesa di costruzione è fis

sare un tempo speciale di servizio ;
sato in 6,000,000 di rubli . Gli sindi debbono essere pre

2. La maggioranza delle Amministrazioni è per l'accel
sentati non più tardi del 2114 ottobre p . v.

tazione del tempo dell'Europa centrale, giacchè la maggior Tre grandi premi sono stabilit : il 1 ° di rubli 6,000 ; il

parte della Svizzera cade in questa zona e perché in tal
2° di rubli 3,000 ; il 3º di rubli 1,500. Eventualmente pos

modo si ottiene per la più gran parte della popolazione
sono essere stabiliti altri premi di rubli 1,500 ciascuno.

l'accordo coll'estero . Le Amministrazioni della ferrovia

Giura Sempione e della ferrovia del Giura neuchatellese sono ( 1 ) Circa il rinnovarsi della questione della nazionalizzazione delle ferrovie in

Svizzerii , vedasi il n . 6 , pag . 90 .

del parere che una lale quistione non sia ancora matura ,

Consistenza dei debiti al 31 marzo 1892

in rendita

>
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MEMORANDUM PRATICO

GUIDA DEGLI APPALTATORI

I. Lavori e Forniture

per Ferrovie .

II . Opere pubbliche

e provviste occorrenti.

Appalti .

Deputazione Provinciale di Como ( 13 maggio, ore 1 pomerid .,

1 ° asta ). Appalto per la costruzione della prima tratta del primo

tronco della strada provinciale n . 108, da Bellano a Taceno, com

preso fra la sezione 1 “ in distacco della Nazionale dello Stelvio, e

la sezione 92 in attacco all'attuale strada provinciale mulattiera per

la Valsassina . Importo L. 41,000 . Cauz . L. 2000. Fatali 21 maggio.

Direz. Manicomio di Palermo ( 15 maggio , ore 12 merid., fa

tali ) . Appalto dei lavori di costruzione della sezione « Sudici

Paralitici » . Importo ridotto del 13.20 010 su L. 170,133.94 (V. nu

mero 13) .

Municipio di Genova (17 maggio ). — Appalto di lavori di pavi.

mentazione di un tratto di via Colombo. Importo L. 17,000.

Municipio di Verona (20 maggio, ore 2 pom. , unico e definit.).

Appalto della costruzione di nuovi fabbricati e riduzione degli

esistenti per uso della scuola agraria in Marzana . Importo L. 67,185.24.

Cauz. L. 7000 .

Genio Militare ili Torino (20 marzo , ore 3 pom . , unico e def.).

Appalto dei lavori di ordinaria manutenzione degli immobili mi

litari esistenti nella piazza del Campo San Maurizio e Poligono di

Lombardore, pel triennio dal 1 ° luglio 1892 al 30 giugno 1895. Im

porto L. 24,000 . Cauz. L. 2400.

Municipio di Valmozzola Parma (21 maggio , ore 12 me

ridiane, 2a asta per deserzione lº incanto ). Appalto dei lavori per

l'aprimento del tronco della strada comunale obbligatoria diretta alla

stazione ferroviaria di Valmozzola (V. n . 16) .

Municipio di Noto Siracusa ( 21 maggio, ore 10 antim . ,

1a asta). Appalto dei lavori di lastricamento del Corso Vittorio

Emanuele. Importo L. 54,000. Cauz . provv. L. 2000. Fatali 4 giugno,

ore 10 ant.

Genio Militare di Torino (24 maggio, ore 3 pom ., unico e def.).

- Appalto dei lavori di ordinaria manutenzione degli immobili de

stinati o da destinarsi ad uso militare nulla piazza di Pinerolo pel

triennio dal 1 ° luglio 1892 al 30 giugno 1895. Importo L. 10,500.

Cauz. L. 1100.

( 27 maggio, ore 3 pom . , unico e def.). Appalto dei lavori

di ordinaria manutenzione degli immobili destinati o da destinarsi

ad uso militare nella piazza di Venaria Reale pel triennio dal 1 ° lu

glio 1892 al 30 giugno 1895. Importo L. 16,500 . Cauz . L. 1700.

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

guagli nelle Informazioni PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

1 . Progetti e preventivi di spese

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

Rete Adriatica . L. 37,520 * per sostituzione di sbarre ma

novrabili a distanza alle attuali barriere girevoli , ecc . , in alcuni pas.

saggi a livello di linee del Veneto ;

L. 30,316 *, compreso il valore del materiale metallico di ar

mamento per prolungamento dei binari d'incrocio nelle stazioni di

Sesto Fiorentino e Montale Agliano della linea Firenze - Pistoia .

Pisa ;

L. 15,950, per la sistemazione dei binari in servizio della R. Do

gana, in stazione di Santa Maria Novella a Firenze ;

L. 8100, per provvedere alla esecuzione dei lavori di sistemazione

di tre manufatti in muratura, situati ai chilom . 95.150, 106.664 e

112.088 della ferrovia da Mestre a Cormons.

Rete Mediterran-a . L. 46,400 *, per spostamento ed amplia

mento della stazione di Palidoro lungo la linea Roma- Pisa ;

L. 66,000, per la rinnovazione della massicciata sui binari della

stazione di Pisa Centrale ;

L. 6500 , per la ricostruzione parziale e saltuaria della muratura

di rivestimento nella galleria di Monvalle, fra le progressive chilome

triche 31.068.71 e 31.345.04 del tronco di ferrovia da Oleggio a Pino;

L. 4950, per la esecuzione dei lavori di fondazione del macchi

nario per l'impianto della illuminazione elettrica nei fabbricati del

terzo gruppo delle nuove officine di Torino.

3 . Gare aperte .

SPAGNA. Giunta pei lavori del fiume Guadalquivir e del porto

di Siviglia a Siciglia. - Ricevonsi proposte per la fornitura di un

escavatore a vapore , di 60 vagoncini e di 2 locomotive.

4. - Gare aggiudicate definitivamente.

Rete Adriatica. In seguito al risultato negativo della gara per

la provvista di 100 botti in acciaio per trasporto uve pigiate, ecc .

( v . « Informazioni » n . 18 , pag . 279) furono invitate a presentare

nuova offerta le cinque Ditte che nella stessa gara avevano fatta la

migliore offerta .Ecco il risultato della aggiudicazione:

1. Officine di Savigliano, n . 20 botti a L. 2290 con consegna a

Piacenza ;

2. Breda ing. E. e Comp ., n . 40 botti a L 2298 con consegna a

3. Diatto Fratelli , n 20 botti a L. 2300) con consegna a Firenze;

4. Miani e Silvestri, n . 20 botti a L 2300 con consegna a Rogo.

redo .

Rete Mediterranea, Alla Ditta Fagnani e De Giorgi di San

nazzaro l'appalto dei lavori di riparazione dei coperti di alcuni fab.

bricati sul tronco Casteggio -Castel San Giovanni ( linea Alessandria

Piacenza) , col ribasso del 12.47 010 sui prezzi di tariffa.

5 . Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie.

Rete Mediterranea ( Adunanza del Comitato, 6 corrente ). De

Rossi Francesco di Fado, perprosecuzione lavori all'imbocco Genova

della galleria del Turchino ( linea Genova -Asti);

Gebrüder Stern di Colonia, per fornitura di kg . 50,000 di grasso

composto per veicoli per la stagione estiva ;

Sozzani Francesco di Napoli, per costruzione viadotto in mura

tura nella frana Pinto, fra le stazioni di Ascea e Pisciotta ;

Ferrario Luigi di Novara, per costruzione di un fabbricato ad

uso magazzino doganale in continuazione magazzino tessuti in sta

zione di Luino ;

Giordano Angelo di Portici , per rivestimento con muratura della

parte inferiore delle scarpate della trincaa detta di Bassano, fra i

km . 13.500 e 13.725 ( linea Napoli-Eboli);

Marcellino Vincenzo di Rocella Jonica, per ricostruzione para.

mento muro di sostegno fra le stazioni di Bianconovo e Brancaleone

(linea Taranto -Reggio ).

III . Forniture diverse .

Aste .

Direzione degli Armamenti Napoli (21 maggio, ore 2 p .,

1 ° asta ) . Fornitura di Kg. 16,000 di olio di lino naturale. Im .

porto L. 15,200. Cauz . L. 1520. Fatali 11 giugno , ore 12 merid.

Ministero delle Finanze (Ufficio tecnico dei tabacchi) – Roma

(23 maggio, ore 2 pom ., unica e definitiva ). — Fornitura di chi.

logr . 43,000 di bulletie (pante di Parigi) da somministrarsi alle

Manifatture dei tabacchi. Cauz . L. 1000.

Direzione delle Costruzioni Navali Speria – (28 maggio,

ore 12 mtr., 1 ° asta ). Fornitura di Kg. 290,000 di ferraccio

in pani , marca Eglington N. 3, a cent. 10 il Kg. Cauzione L. 2900.

Consegna a Spezia e a Venezia . Fatali 13 giugno, ore 12 merid.

Milano ;

Stabilimento montanistico di Agordo. Vendita di 70 ton

nellate di rame rosetta ; nel prossimo mese di giugno potrebbero

essere anche 100 .

GUIDA DEGLI AZIONISTI

CONVOCAZIONI.

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

15 maggio Tramvia Mestre -San Giuliano. Assemblea

generale straordinaria per le ore 1 pom , nei locali della Borsa.

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

16 maggio . Ferriere Italiane. Assemblea, in seconda con .

vocazione, per le ore 2 1/2 nella Banca Generale in Roma .

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Tramways Napoletani. - Dal 2 maggio saranno pagate le

cedole seguenti :

N. 5 in fr . 25 , N. 15 in fr. 30 e N. 3 e 13 in fr. 7.50 .

Saranno anche rimborsate in fr. 600 le azioni seguenti ;
1
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>> ) )

D

280

.

>>

N. 9 17 59 72 109 173 185 243 PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

244 284 285 294 347 356 369 386

431 442 495 517 532 533 549 587 Aprile 30 Maggio 7

731 793 803 893 913 957 1039 1057 Azioni Ferrovie Meridionali . L. 633 638.50

1108 1165 1172 1182 1241 1245 1246 1249 Mediterranee » 497 504

1260 1357 1358 1388 1413 1472 1500 1568 Sicule . 574 574

1580 1591 1595 1669 1680 1705 1806 2090 Sarde (preferenza ) 280

2113 2130 2189 2191 2199 2218 2244 2304 Palermo Marsala -Trapani 0 290 300

2334 2526 2598 2653 2659 2672 2693 2698 Gottardo.

2789 2858 2863 2879 2956 3092 3110 3127 Buoni Ferrovie Meridionali . > 547 547

3176 3249 3271 3281 3301 3317 3374 3378 Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 284 284

3382 3406 3499 3528 3552 3661 3718 3720 Novara-Seregno 68 69

3758 3829 3832 3897 4036 4164 4166 4203 Palermo-Marsala- Trapani >> 311.50 312

4282 4322 4333 4367 4378 4397 4444 4508 24 einiss. 300 300.50

4566 4612 4618 4659 4678 4688 4708 4771 Centrale Toscana . 495 495

4783 4789 4886 4910 4912 4932 4982 5003 Mediterranee 4 010 428 428

5040 5043 5064 5077 5132 5144 5207 5233 Meridionali . » 303 303.50

5417 5441 5452 5479 5552 5569 5581 5585 Sarde, serie A. » 300.50 298

5633 5663 5696 5724 5736 5846 5951 5973 serie B. ► 301.50 301

5991 . 1879 » 292.50 294

Pontebba 453 453

Navigazione Generale Italiana. —Dal 30 giugno saranno rim Nord-Milano » 256.50 256.50

borsate le obbligazioni 4 010 da L. 1000 in oro garantite sui red Meridionali Austriache . » 315.50 314.50

diti della ferrovia Tunisi-Goletta, state sorteggiate :
Gottardo 4 % 102

737 1857 2244 2431 2564 2618 3593

4356 4868 5378 6214 6217 6381 6845 G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

D

»

»

D

D

>

6

>

D » 102

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dal 21 al 30 Aprile 1892.

RE TE PRINCIPALE (*) R E TE SECONDARIA ( **)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

procedente
Differenze

4152Chilometri in esercizio .

Media

1204

4193

+

+

53

61

:

666

654

632

638

+

+

34

16

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. Y.

1,377,925 22

75,550 09

307,746 27

1,472,749 79

1,194,555 30 + 183,369 92

70,972 93 4,577 16

311,621 40 3,875 13

1,499.874 63 27,124 84

45,950 97

987 33

6,502 90

36,384 94

61,084 45

2,767 51

15,659 15

117,644 75

15,133 48

1,780 18

9,156 25

81,259 81

TOTALE 107,329 72

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a GV . e P.V. acc.

Merci a P. V.

3,233,971 37 3,077,024 26 + 156,947 11 89,826 14 197,155 86

rodotti dal 1 ° Luglio 1891 al 30 Aprile 1892.

38,045,511 09 37,679,691 41 365,819 68 1,980,630 97 2,180,373 73

1,775,860 95 1,759,607 05 + 16,253 90 72,142 00 80,414 20

9,488,950 51 9,258,407 28 230,543 23 471,562 54 498,085 78

42,446,337 16 42,546,785 13 100,447 97 2,936,374 03 3,314,986 38

199,742 76

8,272 20

26,523 24

378,612 35.

TOTALE 91,756,659 71 91,244,490 87 + 512,168 84 5,460,709 54 6,073,860 09 613,150 55

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

769 26 741 09+

21,988 18 22,189 81

chilometro

28 17 134 87

201 63 9,349 71

311 96

9,520 16

177 09

1,170 45

(*) La linea Milano -Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà .

(**) Col 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 30 Aprile 1892.
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Chil . 32 Chil . 14 Chil . 24

Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci à G.V. P. v. Accel.

Merci a P.V ..

TOTALI

3.686.60

49.45

509.75

4.910.90

Chil. 108

14.769.10

276.60

2.248.83

5.330,12

22.624.65

1.437.50 1.149.25

21.35 8 05

85.65 135.70

806.35 2.488.20

Chil . 44 Cuil. 33

2.751.20 3.152.05

32.00 1.00

483.20 70.90

1.467.15 34.50

Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil . 18

5.970.80 6.039.20 1.839.20 5.133.00 3.099.25 1.099.70

75.40 47.65 31.10 22.53 24.50 13.05

135.35 680.50 262.90 377.05 252.35 28.85

2.580.15 1.867.65 96 1.95 1.872.90 903.53 240.60

8.761.70 8.635.00 3.095.15 7,455.50 4.279.65 1,382.209.156.70 2.350.85 3.781.20 4.733.55 3,258.45
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 11 ' Decade dall'11 al 20 Aprile 1892

R ET E PRINCIPAL E

ANNI VIAGOLATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferenta nel 1892

1.112.469 48

1.008.518 89

103.950 59

PRODOTTI DELLA DECADE .

60.850 80 285.785 48 1.290.815 25

61.537 26 268.635 21 1.301.401 86

686 46 + 17.150 27 10.586 61

12.830 75

12.427 35

403 40

2.762.751 76

2.652.520 57

110.231 19

4.204 00

4.204 00

+ +

1892 8.968.958 80

9.594.062 95

625.101 15

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO.

426.899 48 2.733.864 12 13.486.644 27

453.774 25 2.884.336 6+ 13.645.428 46

26.874 77 150.472 32 158.784 19

120.032 39

121.025 811891

Differenze nel 1892

25.736.399 06

26 698.627 91

962.228 85

4.204 00

4.204 00

993 42

1892

1891

l'afferente nel 1892

55.623 52

54.367 70

It Е Т Е C ( M PLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE.

1.425 20 15.249 64 91.284 06

1.397 60 14.9.0 36 89.223 74

27 60 + 339 28 + 2.060 32

705 95

681 59

24 36

164.288 37

160.580 99

3.707 38

1.018 00

995 00

+ 23 001.255 82 +

1892

1891

Differenze nel 1892

521.408 20

534.210 32

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

11.903 52 163.738 98 956.414 19

12.188 54 163.068 18 959.798 96

285 02 + 670 80 + 6.615 23

11.036 96

11.426 91

389 98

1.674.501 83

1.680.692 94

1.018 00

995 00

+ 23 0012.802 12 6.191 09

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo .

560 52

5.249 12

+

541 09

5.458 61

19 43

209 49

P. CASANOVA, Libraio- Editore

TORINO Piazza Carignano TORINO
-

AVVISO INTERESSANTE

Società Ferroviarie e le Fabbriche di vagoni

PER LE

Recentissime pubblicazioni:
1

G. HUMBERT

COLORITURA PER CARRI DA MERCI

ET DU

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

- Voie - Stations - Signaux - Matériel roulant

- Traction - Exploitation · Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

Coloritura metallica « Ruolz Guicestre » per carri da merci, da
3 vol. in -8 °, avec 70 gravures, 1891. · L. 55.

sterro e da trasporto di carboni. - Premiata in parecchie Esposizioni.
H. MATHIEU

Questa coloritura è riconosciuta da molti anni superiore a tutte le

altre per la sua durata e pel buon mercato ; è adottata da gran numero

di Ferrovie dello Stato e di Società private .
MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

Germot e Lefèvre di Parigi sono gli unici fabbricanti di questa

coloritura , universalmente rinomata . Agente generale per l'espor Propriétaire d'Appareils à vapeur

tazione : Arturo Gobiet a Praga , Karolinenthal .
Un vol . in - 8 °, avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

SOLI RAPPRESENTANTI PER TUTTA L'ITALIA ;

FRATELLI PASTORI, Via Finanze, 13, TORINO

E. PONTZEN

Si spediscono gratis campioni a richiesta. PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

Questa coloritura , a secco , è bronzea e grigia .

(Vedi Monitore : n . 9 del 28 febbraio 1891 , a pagina 135) . TRAVAUX DE TERRASSEMENT , TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri Un vol . in-8°, avec 234 grav ., 1891.- L. 27.

TORINO Via Finanze, 13 - TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni ditutti i giornali delle opere d'Ingegneria, coll'indice gene
Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al
rale del Manuale dell'Ingegnere.

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarcntigie di puntualità ed esattezza.
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-

-

BIGLIETTI
OSSERVAZIONI .

SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto

Dai
LONDRA PARIGI LONDRA quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni o

PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta
( 1 ) (2) (4)

zioni della P-L -M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni
punti contro indicati

italiane a loro scelta. Oltre i prezzi omologati è riscosso

alle la 2a la per diritti diversi di porto , una tassa di fr . 1.75 a pro2a la 2a la 2a
validità validità fitto delle Camere di comm . di Calais o di Boulogne e una

classe classe classe classe classe classe classe classe

Stazionisotto indicate :
tassa di fr . 1.25 a profitto della Soc . del porto di Douvres.

( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

( 3 ) Biglietti validi per 30 giorni .

Torino 163 35 113 55 98 60 73 40 45 giorni 248 181 85 30 giorni 160 - (***)115 – BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

(4 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi
Milano Moncenisio 177 90 126 15 116 65 86 45 giorni

266 25 193 30 30 giorni 172 125 sulla Ferrovia di cintura, ma non la tassa di fr. 6 sta

bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais ,
Genova ( 184 128 119 25 87 85 Boulogne e Douvres dalla legge 4 dicembre 1888 e riscc zsa

in soprappiù ,
Livorno 206 90 144 05 142 15 103 90 ( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -stazione di
Firenze. 214 30 149 25 149 55 109 10 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,

via Genova
eglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario a

Roma ..... 246 171 40 181 25 131 25 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

verso, possono percorrere a loro speso il tragitto Falco

Napoli 278 20 193 95 213 45 153 80 6 mesi (** ) 474 90 349 60 nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggian

Firenze 221 60 154 30 156 85 114 15 gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma . 260 85 181 80 196 10 141 65 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli

Bologna
o ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 228 45 164 30 inversoi viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 824 20 226 15 258 20 185 10 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grossolo .
Brindisi ( 3 ) ( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 299 65 208 95 234 90 168 80 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina (via Napoli ) 367 60 257 75 303 251217 85 di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI 18 cl . 1.2. cl. la , 2a classe Club -Train 1a , 2a classe STAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. cl . 1.2. cl. Club - Train 1. 2. cl .

- ---

-
- -

1

-

1

3 - P.

3 - P .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

1

2 20 pomer.

4 50 p

610 p .

7 40 p .

6 40 p .

8 59 P.

3 58 p .

1

Pisa .

9 10 p . 1 45 p . Torino.

6 43 p . 1

1 48 p .

11 35 a .

2 33 p .

1205 p .

705 p .

10 36 P.

7 55 p .

8 34 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 a .

5 03 a.

5 27 a.

1
1
1

2 12

1 35 p . 12 20 p . 5 30 p .

8 16 p.

I
l

1 58 p .

310 p .11 antim . 8 15 pomer. Napoli . Par . 8 50 a .

11 - P :

Londres Ch.-Gross Par. 8 20 a. 10
Roma118 30 2. 8 15 pomer.antim , 3( Victoria .

6 15 a .910 15 Firenzemer .
9 25 &

Douvres... 10 20 a.
pomer.

12 10 antim . Brindisi . 6 -2.

5 45 a .

(ora inglese ) .
.

Arr. 12 mer.

Ancona

10 45 a.

Calais -maritime Déjeun.

1 04 antim ,2 52 pomer . Bologna . 1 40 a .Par. 12 40 p .

857 p .
(ora francese

)
10 51 a .6 30 a .1 58 antim . AlessandriaArr. 1 35 p . 211 p .

10 36 p .Arr . 12 35 p .Torino . 8 21 a.1 50 antim .Boulogne -Gare . Par. 1 27 p . 2 15 p .

3 46 antim .Arr. 3 28 p . 3 53 5 12 pomer .
(B)

p .

6 40 a .
Amiens 2 20 &5 17 pomer. 3 51 antim .Par. 3 33 p . 9 04 p. Par .Brindisi .

2 20 p . / 3 10 p . 10 25 p .8 50 a.Pierrefitte - Stain Par.
Napoli .7Arr./ 5 35 p . 5 47 p . 5 50 antim ,10 47 p .pomer .

8 & .10 25 pRoma . 305 p .Pranzo Pranzo

10 32 p . 4 - a.
Paris-Nord(Buffet)

Livorno6 20 antim .Par. 7 25 pomer.
Firenze 8 55 p .8 06 pomer. 7 16 antim .

11 05 p . 4 55 a.
Paris -Lyon ( Buffet) Arr.

| San - Remo. 7 34 p . 3 50 a.
1a cl . 1.2.3 . 1. 2. cl.

3 30 a. 9 - a.1.2.el.(A) 1.2. cl . Genova
8 55 a . 11 15 a.

Arr. 7 25 a .
9 - P.

12 35 p .Paris -Lyon (Buffet) Par.
1 54 a . 2 29 a . 205 p. 5 35 p .Dijon . Art .

10 30 a.Milano
Par.

8 53 a. 11 46 p. 11 30 a .Novara 4 45 a .
Genève

11 04 a .
Torino , Arr. 1 30 p .8 15 a.

Evian

6 37 a . 7 59 a. 10 41 p . 11 59 p .Aix - les -Bains
p .12 21 a. Par . 8 35 a .11 20 p. Torino.6 58 a . ' 8 30 a.Chambéry .

3 04 & . Modane9 42 a.Modane .

7 50 a. Chambéry .6 20 3 42 p .p .Torino
8 38Aix -les -Bains . 4 14 p .

8 80 ..
12 55 p .

Par. Evian .Torino . 2 30 p . 7 45 p .

4 15 a .10 31 p.4 29 p . 9 43 p . Genève 3 12 p . 720 p . 720 p .
Novara

11 27 a .

1.2 . cl . 1.2. cl.
Milano . Arr . 5 25p. 10 55 p .

1. 2. cl . 1 36 a. 11 32 a . 105 p .11 17 p . 1 5. & .Dijon
8 25 a.

6 40 a. 6 55 a . 535 p . 5 55 p .Torino . Par. 2 35 p . ) 7 50 p . Paris -Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a .
1. 50 2.Genova Arr . 6 04p . 11 - p .

1. 2. cl . 1. cl .
11 18 p . 8 26 a.

7 10 antim .
San -Remo

9 38 a . Club-TraioParis-Lyon ( Buffet)Par.10 50 p. 2 56 a.

8 05 antim . 10 32 a . 1a cl .
Pisa .

Arr.

Pranzo
12 40 a. 7 20 a.

Déjeun.

Firenze

11 20 p . ) 5 35 a .
Paris-Nord (Bufet)

Livorno
1. 2. cl .6 25 a . 10 - &. 1 12 p .

Par . 8 22 antim . 11 30 a. 3 15 p .
Roma

6 39 p .
7 -- a .

Arr. 10 26 p.10 17 antim . 1 13 p . 505p .
Napoli ,

Brindisi . Arr .

Amiens . Déjeuner

Par , 10 37 antim . 1 18 p . 5 10 p .7 8 25 a.
12 29 a .

Par . p .Torino .
12 34 pomer .10 03 a. Arr.

12 21 a .
Arr.

Boulogne-Gare .
Alessandria

12 26 pomer.3 20 p . 7 Par .

3 41 p . 121 a.1 24 pomer .
Bologna .

6 50 a. 11 07 p. (ora francese) . j Arr.

1 25 pomer. 3 45 p . ) 7 30 p . 1 30 a.
Ancona

10 44 p . 6 15 p . Calais -Mar (ora ing .) | Par .
9 - p . 4 -2.

Brindisi

6 10 a. 3 20 pomer .6 47 p .
Douvres .

7 105 05 pomer. 10 p . 5 55 a.10 45 p .
Pirenze

Victoria . Arr.
12 40 p.

12 45 a .
Loudres Ch .-Gross Arr. 5 55 a .5 05 pomer . 10 45 p .

Roma

Napoli , Arr . 6 39 p .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. — ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .
OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. - (*) Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza, laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie. -i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais.

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .
(A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 21 classe

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle
VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe. lits -salons, va direttamente da

8.22 a .Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

6 04 p . 5 38 p .

I
I

!
!
!

4 38 p .

4 25 p .

6 44 p .
507 p .

11 15 p .

6 28 p .

7 25 P.

1 39 p . 3 58 p .
8 25 p

6 10 p .

10 31 p .2 35p .

4 08 p . 18 50 p .
202 a .

7 28 p .

5 20 p .

1 39 p . 7 15 p .

-

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante .

PENINSULAR - EXPRESS. Oraienordi partenza da Londra alle ore poner.; partenza da Paris- Nord allo 11.53 pom .; arrivo aTorino

Sapplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars : da barliga a Torino, fe: 435; da barigia Bologna, FF: 60* } da Parigia Brindisi, ff. 61.88

il sabato alle 3.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANACONSIGLIO D'AMMINISTRAZ . CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI . sen . vice presid .

Cav . G. AUVERNY, idem .

Comm . L. ARDUIN , consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU , ing. consigl.

Capitale Socrate 11.2.4,000,000 — Capil. vers, L. il .2,230,000. Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem.

Sede e Direzione : NAPOLI , 24 , Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO, ing. prof. idem.

Comm . F. KOSSUTH , ing. nob. idem .

Cav. A. CILENTO , segr. del Consiglio.

Comm Iug FRANCESCO KOSSUTH Amministratore-dologato o Rappr. legalo dolla Società .

Elenco dei principali Lavori eseguiti od in esecuzione.

5

1

.

.

21

517

Ponti e Ponticelli metallici .

10 Ponti sul Fell 1, Dogna, Paloco , Lavas,

ecc ., a Muro o Piazzale Pontebba, ferrovia
Udine -Pontebba metri 591

Ponto sul Piave e n . 17 ponticelli, ferrovia
Mestre - Portogruaro 273

2 Soprapassaggi, ferr. Milano-Rho -Vigevi 24

9 ponti e pontic, forr. Milano - Erba-Saron . 46

7 Viadotti e pontio ., ferr. Saronno -Varese 390

Ponte sull'Adda, ferr. Monza- Calolzio 103

Id . sull'Oglio , ferr. Cremona -Mantova 108

56 ponti, ferrovia Mantova -Modena
789

158 ponticelli, ferrovia Vercelli- Pavia 428

Saprapassaggio, ferrovia Torino- Rivoli 13

Punte sul Gallenga, ferr . Torino - Cuorgne 26

Id . sul Ticino a Sesto Calendo ( A ), per

la ferrovia Novara - Pino 235

34 ponti e ponticelli, ferr . Novara -Pino 218

2 Id . e pont., ferr. Novara-S . Bernardino 52

Ponte a Roggia Mora , ferr . Novara.Var. 22

7 ponti, ferrovia ( allarate - Laveno 114
Id .

con rafforzamento, per la ferrovia
Pisa -Colle Salvetti 136

19 ponti ferrovia Asciano -Grosseto 185

2 Id . sui Serchio ( A ), ferr. Pisa -Spezia 185

Ponte sul Tevere ( A ) a Giove e 8 ponticelli ,

ferrovia Firenze - Rima 822

Ponte sul Marmolaio , ferr, Roma-Livorno 46

Cavalcavia a Carrara, forr. Livorno-Genova

15 ponti e pouticelii , for . Livorno -Firenze 515

Ponte sul Rio Gulera, Società ferroviaria

Fiumicino -Pontegalera

Ponto sul Tevere 8 21 ponticelli, ferrovia
Viterbo - Attigliano 501

Ponti sui Canali diPollena e S. Marco, ferr.

Napoli - Castellominare 22

7 ponticelli, ferrovia Codola -Nocera 54

5 ponti sul Sacco ecc., forr. Roma -Napoli 95
25 ponti sul Pescara, ( B ) Alerno 800. , ferr.

Pescara -Aquila

18 ponti e ponticelli, foir , Aquila -Rieti 437
8 diversi , feré. Laura-A vellino , 111

45 > sul Tanagro, Sele, Platano, ferr.

Eboli- Picerno 1021

Ponto sul Sele ( A ) o 11 pontioelli, ferrovia
Eboli.Reggio 239

Viadotto sulPantano, ferr. Picerno- Potenza 97

Poate sul Basento ( B ), a Bernalda , ferr.

Torremare -Pisticci 83

81 ponti sul Vella e 80 ponticelli, ferrovia

Pisticci-Grassano 361

12 ponti o pontio., ferr, Grassano- Trivigno 255
35

13 Travate o pontic. ferr. Taranto-Roggio ' 113
Ponte sul Canalello, ferr. ld . 28

21 ponti o pontic. , ferr. Trivigao - Potenza 33

181 id . e pontic . , ferr. Taranto - Strongoli 710

Id sul Neto ( B ) o sul Passovecchio e

12 punticelli, ferrovia Strongoli-Cotrone 261

17 ponti , ferrovia Cotrone -Catanzaro
592

18 Id. ferrovia Catanzaro - Soverato 182

5 Id , o pontio. ferr. Marina di Catanz . 57

129 Id . o pontio. ferrovia Soverato-Assi 978

87 Id . ponticelli, ferrovia Assi -Reggio 1 182
29 Id . e pontic ., ferr, Butraloria -Cosenza 601

2 Viadotti , ferr. Porto - Empedocle -Girgenti 105

17 ponti sul Platani o 16 ponticelli, ferrovia

Girgenti.Campofranco
252

8 ponticelli,forr. Campofranco - Passofonduto 21

13 ponti, ferrovia Campofranco Lercara 313

2 ponticelli, ferrovia Favaroita -Canicatti 12

21 ponti e pontio. per la diram . Vallelunga 182

Po te sul Morello ,ferrovia Lercara - Catania 17

2 ponti sul Simeto 000., f. Catania - Messina 179

Ponte sul S. Leonardo, ferr. Catania -Sirac . 51

3 ponticelli , ferrovia Catania - Licata I '

3 id . ferrovia Siracusa- Licata 31

9 Id. ferrovia Oristano -Glara 89

98 ponti o ponticelli, ferr. Palermo-Trapani 757

Ź Cavalcavia, ferrovia Alta Italia 31

ViadottoRio Genil ( A ) e 6 ponticelli,ferrº

Malaga- Siviglia (Spagna)
151

18 ponticelli,forr. Campotr. -Serradifalco : 265

>

ponticelli e ponti ferrovia Parma- Spezia 46
Id . ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti rafforz .) ferr. Napoli-Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albarina-Matelica 23
li . ferrovia Civitanova Macerata . 82

Ponte sulle Nera, ferrov a Rieti - Terni 32

A ponti e pontic ., ferr. Terinoli- Campobasso 93
39 i . e pontic , f. Reggio Villa S. Giov . 321

1 id. e pontie., ferr. Napoli - Nola-Baiano 83
1 )

o pontic., ferrovia Taranto - Brindisi 88

Ponti sulla Magra con il fondazloni ad aria

compressa, ferrovia l'arına Spezia 434

Ponte sulla Siva ( C ) o 5 ponticelli , ferrovia
Belluno Bribano 219

Ponte sul Tanaro ( cassoni di fondazioni)
ferrovie Alta Italia 111

20 ponti, ferrovia Palermo-Messina 184

Ponte sul Ticino a Sesto Calende (oomple

ment ), ferrovie Alta Italia 12

2 ponti sul ponteggianaAdda a Calolzio;
ferrovie Alta Italia 108

2 ponti Varallo- Suvara, ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello ( A ' , ferrovia
Pescara Popoli 408

2 punti (rafforzam .) ferrovia Napoli-Foggia 463

2 ponticelli, ferrovia Taranto-Reggio 35

2 ponti sul Fiego e Pedaso, forrovie Merid . 12

Vizdotto sull'Olona con pile metalliche di 45

m. di altezza ( C ) , ferrovio complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo -Fossato, ferrovie

Complementari
72

23 ponticelli, ferrovia Napoli- nula- Baiano 86

3 ponti del Lo tronco , forr. Siracusa Licata 180

17 id , della linea Castellammare Cancello

Gragnano, ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario,ferrovia Catanzaro Reggio 14

Ponte sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano 21

2 ponti sul Misofallo e Nevastri, ferrovie
Calabro Siculo 12

Cavalcavia sulla Novara Pino, ferr. a . It. 9

Ponte sul Pom Borgoforte ( una pila nuova

rafforz .) A ) ferr . Alla Italia 370

2 ponti Orco o Vallone , ferr. Mediterranea 118

Cavalcavia in Trastevere ferr . 17

2 ponti al Porto di Reggio , ferr. 12

15 Id . (inontatura ) della ferrovia Kaschau

Oderberg (Ungheria)
833

5 ponti sui Lambro ,ecc . provino. diMilano 298

2 ' Id . per la provincia di Girgeuti 26

Ponte sul Crostolo, prov . Reggio Emilia 38

4 .ponti sul Gallico , Scacciotti, Catona e

Stillaro, provincia Reggio Calabria 210

14 ponti sul Senorbi, Segario , Arcidano,

Scarfa, Tirso e Strada Playa, provincia

di Cagliari 313

Ponto ad Intra, provincia di Novara 84

3 ponti sul Sabato eco , prov. di Avellino . 103

Ponte sul Liri, provincia di Caserta
53

Id . sulla Bormida, ( A ) prov. di Cuneo

Id . Sul Reinello, provincia di Benevento 19

Id. sul Canale Sifon ?, prov . di Salerno 21
id sul Testene, in provincia

id . sulla Neru , in provincia di Umbria 17

Id . sull'Astico, in provincia di Vicenza 24

Id . sull'Albula, provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Crali a Bisignano e sul Belmonte,
in provincia di Cosenza 78

2 ponti sull'Alcuringi e Bottone e sul Vol

iurno , in provincia di Campobasso 71

Ponte Fussa Marina, provincia di Ferrara 27

lu . sul Delmoni, provincia di Mantova 8

3 ponti sull'Ufente , Schiazza e Roccagorga ,
in provincia di Roma . 51

2 ponti sul Brembo ( B ) o sull ' Imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Cordevole

10% id , sul Corace, Alli , Simmari, Crocchin ,

Tacina, Neto . Mesima, Marapotamo é

Fiume Grande, provincia di Catanzaro 916

12 ponti per la provincia di Messina . 372

Ponte sul Velino in provincia di Aquile 23

Id . sul Musone, in provincia di Padova

Id . sul Cassibile, in provincia di Siracusa 32

Ponte sulla Chiana , in provincir di Orvieto B

Id . sul Lamoen , in provindla di Ravenna
Id . sul Tammarocchia, id . Campobasso 14

Id .
sulla Prana, in provincia

26

Id , sul Liri, in provinoia di Caserta

Id. 811 Ticino ( A ) in provincia diMuano

o Novara 149

Id. sull'Adda , in provincia di Sondrio 60

3 ponti sulla Fiumarolla Borgia , la prov .

di Catanzaro 30

Ponto sulSimoto, provinola di Catania 137

14 ponti sol Savoca, Forza d'Agro, San

Pietro, Fondachello eco , prov . diMessina 701

13 punti pei tramways oon pile tubolari Man

tova Gambarara o Mantova Viadana (A ),

in provincia di Mantova 190

Ponto sulTurbigo ,inprovinola di Milano : 15

Id . sulla Parma, in provincia di Parma 20

Id . sul Piave, in provincia di Belluno 74

2 ponti a Bormio o complemento ponto

Malone, in provinoiu di Sondrio 15

Ponte sull'Albegna, provincia di Grosseto 40

2 ponti sul s . Pietro Platani, provinola di

Girgenti
108

Pontesul s. Venere, provincia di Salerno 60

Id . sul Piave a S. Dond oon pile tubolari

( A ) provincia di Venezia , 210

Id. sul Liri (rafforzato) prov. di Casorta 29

Id . sul Caldani, in provinoia di Cosenza

Id . passarella per laMarina di Catanzaro,

provincia di Catanzaro
32

12 ponti per la provincia di Mantova 606

Ponte sul Porciumo, provincia di Catanzaro 64,50

Id . sul Tanagro, Munio. di Sicignano 30

Id . sul Polla , Munio. di Moggio Udinese 80

Id . sol Salso ( B ) , Munic . di Licata 106

2 Viadotti sullo stradone delle Mura , Muni

oipio di Firenze 219

Ponte sulMonticanoa s . Martino,Manicipio

di Conegliano 23

Id. sull'Arno ( B ), municipio di Pisa 107

3 ponti sul Busento ecc ., munio. di Cosenza 116

Ponte Sisto sul Tevere in Roma (allargam .)

municipio di Roma 100

Id . di Ripoita (A ), municipio di Roma 103

Nuovo ponte Palatino sul Tovoro in Roma

( C ) , inunicip o di Roma 163

Ponte sulla Vienna, municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige ( A , B ) munio. di Verona 313

Ponte sul Fellicosale, munioipio di Fanano 25

Id . sulla strada Stazione Montaguto , mu

nicipio di Panni 10

Id. sul Lamono,municipio di Paenza : 80

Id . sul Mallero, municipio di Sondrio 30

Id . sul Malone, municipio di S. Benigno 65

Id . sul Titerno, municipio di Lorenzollo 27

Id . sul Meduna,municipioAzzano Decimo 70

Id sul Mangari, municipio di Pizzo

Id . Bul Terdoppio, municipio di Garlasco 20

Id . sull'Ancinale, maniorpio di Cardinale 23

Id . sulla Dora, municipio di Torino 52

2 ponti sul Sallo, mun, di Petrella Salto 40

Punte sul Belbo , municipiodi Cossano Belbo 19

1d . sul Bollaccoto, municipio di Catania
15

Id, sulla Dora Balioa, municipio di Torino

12 ponti per regio caccie, Minist. R. Casa 145

8 id . sul Piave, Volturno, Stillaro , Brenta ,

Fiumarella, Minist. dei Lavori pubblici 495

2 ponti mobili (Spezia) , Min . della Guerra

? ' Id . sul Cerriſda, Imp. Greco Allegrini
75

Cavalcavia sul Martina, impr. Legnazzi
12

Fonto sul Vigneria, Miniere Isola d'Elba
72

Id , sull'A ella , Soc Cartiere Merid.
27

Id , sul Liri , Cartiera dei signori Courrier 19

Id . sul Pesca per i Tramways di Bari
43

2 ponti per l'acquedotto di Caltanisetta, ditta

Galopin Sue , Jacob o C.
65

2 ponti sulCarioni o ponticello Carriona,

ferrovia privala alle Cave di Carrara
41

2 ponti sul Terdoppio eco. , Impresa Medici 29

Ponto sul Groppoli, ditta Walton e nepoti
12

Id . sul Soleo, impresa Castelli
32

5 ponticelli a Reggio Em . ,impr. Anaclerió 48

>

.

.

.

.
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275 ponti o ponticelli, particolari diversi 1861

Fonto sul Langosco, inipresa Provasi 16

Id . prosso Gerace, impresa Romeo
15

Id. sul Pollena, tramwase napoletani 43

Id. sal Noci, Societa Vonvex di costruzione

Id . 80) Canale, ditta Cassian Bun e C. 13

Id. sul Po a Borgoforto (rafforzainento ),

ferrovie Alta Italia 200

2 ponti por grue dei Magazzini di Taranto,
ferrovie Meridionali

20 ponti della linea Ascuii- s.'Benedelic , mi:

nistro dei Lavori pubblici 279

2 ponti sul Rio Nedan od Las reiras,

Repubblica Argention 65

Ponticello presso Girgenti, impresa Fabiani

Conti Sardi 8

2 ponti a Civitanova , improsa Rovigo
26

Ponte a Reggio Emilia , impreso nurslerio
Id sul Tevero, improga Moolun 186

5 ponti, 3.0 tronco Parma -Spozio , impresa
Cozzani Martinongo

Ponte sul Pesio , impresa Rasini
34

Id. sal Lºggiadro:se, improse lennari 17

6 ponticolli, 2.0 tronco Taradis-Briodis , im

prosa Cosentin 46

ponticelli, 1.o tronoo Taranto-Briedini ,

impresa Nocerino
75

Ponticello ad Alassio , improsi Cuinopli
id. presso Terni, impras , Coolspini 60

Ponte sul Piave, linea Mostro-Portogruaro

(2.a parte ), impresa Do Loronzi
138

2 ponti Avellino Benevento (complomooto)

impr. Sooieta Veneta di costruz1000 . 128

3 ponti San Giovanni in Persiceto Pulogna ,

impresa Morello 37

9 pontio ponticelli della linea Belluno - Bribani

impresa Do Lorenzi 138

o ponti dolla linea Ferrara- Suzzara,impresa
Valontini 204

20 ponti della linea Láscari-Fiume Torri ,

impresa Parisi 104

28. ponticelli, 3.o tronco Taranto -Brindisi

impresa Lógnassi 27

19 ponticelli della Villa S. Giovanni Soilla

Condolen, impresa Gloag 129

4 ponticelli, linea Condoleo-Bagnara, impr.
Aletti o Gritti 90

7 ponticelli,1.0 tronso Caian . Isernia, impr.

Capaldo
77

8 potticelli, 2.0 tronco id . impresa De Rusa 33

2 ponti sul Cegna della Roma -Sulmuna, P.

Difesa, impresa Benelli
21

2 ponti, Palermo Corleone, impr. Trowhella 50

Ponto sul Siliqua per la strada di Cixerri ,

impresa Vivanot 48

40 ponticelli, 6.0 tronco Roma-Sulmona, imp .

Stangolini Carello 100

4 ponticelli Mantova Gazzoldo, impr. Madella

3 ponti Auletta Polla, impr. Menotti Basevi 122

7 ponti e ponticelli Polla Teggiano, impresa

Comboní Feltrinelli

Ponte sull'Adda a Lecco, impresa Crespi 120

11 ponti Lascari Cefalo , impresa Marceca

Ponte politetragonale per Buenos Ayres

id . per l'Abissinia , impresa

Società geografica conte Saliin beti Roma

17 ponti Mossina Saponara , impresa Bianchi 127

2 ponti sull’Uſenie, Consorzio della bonifica

sione Pontina 35

8 ponti e ponticelli Roma-Sulmona7.0 tronco

impresa Righi 53

Ponto o grue scorrevole per la Società Metal .

Italiana di Livorno 110

Id . Bul Basento , impresa Fimiani

Id. sul Sarno ,Ministero deiLavori pubbl.

2 ponti per l'impresa A. Verse 11

2 ponti sul Nuovo Ozzeri, impresa calderai 3i

Ponte Palatino u Tevere, impresa Zachokke

Terrior 163

Id . & Orte , Ministero dei Lavori pubblici 103

Id , sul Panaro , impr. Valentini Mazzrin 73

2 ponti sul Sabalo, impresa Lanari 130

Ponte sul Calore, impr. Ceas Valery 116

2 ponti sul Celone ece imp. Caputo e C. 28

11 ponti linea Saponara S. Filippo , Ministero
dei Lavori pubblici 136

2 ponti AlbacinaMatelica, impresa Marotti
e Frontini 15

Ponte sul Trainiti, impr. Bernasconi • c. 15
Id . sul Tacina, impr. Boratto Drammis 97

Totale N. 2151 ponti e ponticelli della

lunghezza complessiva di metri lincari 39,625

Teltoie e Pensiline metalliche.

10 tetto e per le stazioni di Foggia. Bari ,

Ancona, Petralcina , Rieti, Antrodoco,

Morcone , Larino , Castellammare e Campo

basso , per conto ferrovie Meridionali m . 14031

Tettoia per l'ars di Napoli, Min. guerra 531

id . dello Stab . Visconti, ditta Visconti 202

1. Politeama di Palermo, Soc. Galland 990

Serra metallica , R. Parco di Caserta 142

Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

Società Anglo Romana 1935

Id . pel Tivoli , Soc . di Monte Mario 615

Id .. per la sta zione di Savona , ferr. A. I. 2230

2 tettoio per le staz di Brescia e Pavia , id . 5511

Tettoia per la staz . di Cagliari , ferr. Sarde 1200

Id. per l'Esposizione di Belle Arti . Com .
Belle Arti in Napoli

id. in Avellino, provincia id. : 102

8 tettoie delle stazioni di Messina, Catania

e torneria di Messin 1 , Ferr. Cal . Sienie 2000

8 tettoie per rimesse locomotive di Catania

o Messina , Calabro Sicule 700

2 tettoie delle officine e Magazzini in Ta

rapto, ferr , Meridionali 3061

Tettoia'delle nuove officine di Taranto, ferr.
Meridionali 4988

Id . del Grande Albergo del Quirinale, comm .
Guerrini 223

Id. pel nuovo palazzo del Ministero delle

Finanze in Roma 1080

Id . dei Magazzini generali di Messina, im

presa Bonanno 8070

id. per il teatro Costanzi in 'Roma, impresa
Li Belluni e C. 2030

Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma,
Ministero della Real Casa 218

Id. per la stazione di Falconara ferrovie

Meridionali 221

2 id. e tettoia in Napoli, Societa Magazzini

generali 142

Serra nelR. Parco di Caserta, 'Ministero
della Real Casa 142

Id. per il palazzo dello Belle Arti, muni :

cipio di Roma 1000

Tettoia e lanternini, per la Regla cointeres
sata doi Tabacchi 6%

4 pensiline o lanternini diversi 738

3 id , per le stazioni di Reggio, Siracusa

e Girgenti, ferr. ('alabro Sicule 5f0

3 tettoie e pensiline, fer.Palermo Trapani 9309

Tettoia del Grand Hotel di Napoli : 00

Id , presso Gioia Tauro, Duca diiardinale 600

2 tettoie inctalliche per la Compagnia del

gas di Napoli 896

Tettoia per la Borsa di Bologna . 1470

2 tettoie per lo Stabilimento Metallurgico

della Diita Tardy e Benech 8.00

2 id . per le off. di Castellam . e Savona 32991

3 pensiline per le stiz, di Porto Empe locle,

Caldare e Castrogiovanni, f. Meridionali 132

2 tettoie e pensiline per la staz . di Palermo,
ferrovia Palermo Trapani . 39.0

Prolungamento della tettoia alla rimessa in

Campobasso delle ferr. Meridionali .
153

3 tettoie pel punto Franco di Sapoli 5800

Prungamento delle tre tettolo per lo Sta

bilimento Tarly e Benech 2400

Pensilina a Port sa lo , forr. Altà Italia 118

Tottoia per la staz , di' Sassari , ferr, Sarde 1200
2
pensiline per Torre Annunziata e rinnessa

locom . á Gragnano, ferr. Meridionali 275

fensilina a S. Giovanni in Persiceto impr.
Morello 187

Tettoia staz di Spezia , ferr.' Alta Italia 311

II. della staz , di Castellam ., ferr. Merid. 620

2 pensiline per la stazione di Aquila, ferr
del Mediterraneo 210

Toitoie per l'ollicino a Gas di Roma 620

Id per villa sig. Gruber . 51

2 tettoie per la gaileria Margherita a Roma,

Societa Scafati- Ricciardi 384

3 tettole per l'Arsenale di Taranto 498

per l'officina a gas di Roma

Tettoia per villa , sig. Miulioniso 56

1 d. pelgassometro di Napoli, Soo .del gas 655

2 tendo metalliche per la stazione di Meta

ponto , ferr, del Mediterraneo

Tettnia per deposito locomotive nella stazione

di Napoli, ferr, del Mediterraneo 700

Totale N. 119 tettoie e pensiline della

superficie totale coperta di m . q . 131,554

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori .

Fondazioni pneumatiche lubulari pei ponti

Ripelta e sul Piave (a s . Dond ) mc 850

Fondizioni pneumatiche a cassoni per i

ponti Sprchio, Migliarino, Tevere a Giove
Bosnia a Cortemilia , Viterbo ad Alli

gliano, Piave (Mestre Portogruaro ), Ti.

cino a Sesto Calende, Velino, Cunaletto,

Sale , Pescara , Rio Genil, Simelo, Tomaro,

San3obbia, Adda a Lecco, Condoianni,

Magra, Val di Chiana , Panaro, Tevere

ad Orte , Carreri, Ticino a Turbigo , Po

a Borgoforte, Lungo Tevere (Roma) e

pel Bacino di Carenaggio di Messina 11087
Fondazioni con lubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Meduna Neto e

della provincia di Mantova 113.56

Fondazioni con pali a vite tunnell. 124398

Cancellate metalliche .

Per la sta : di Torre Annunzi la m . 2 :10,300

Dalla sinzione al porto di Cast . llammare 2070,15

Per la stazione di " gli ri 880

Lavori pei Ministeri Guerra e Marina.

Pul Muistero della Marina : N. 4 barche in ferro

omeganeo per " arbone di 19 tonnellate cadauna

pel dipart di Venezia - Id . fid . por Napoli.
Id . 8 id . per Spezia . Caldaie per le R.

Navi Luni, Baleni, Boe, ecc .

Pel Ministero della Guerra : Casotti telemelrici

per le fortificazioni di Genova , Spezia ed An

Ponti levatoi e porte scorrevoli in

forro per le forlificazioni di Sissello , passo dei
Giovi. Tende mililari ospedaliere.

Gran ponte girevole di Taranto con i relativi

meccanismi idraulici.

Maleriale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1 153 veicoli per le ferrovie dell'Alle Italia , ale

rilioni.li , Sicilia occidentale Secondario

Surde - I treno ospedaliero. – 51 vasche per

rifornitori. - 37 piallarme girevoli .

Ollre Borbaloi, solni metallici, rotuie, slecche,

bolloni, ramponi, segnali a disco, pompe per

rifornilori, carrelli mobili, grue ecc. , ed un

griin numero di lavori in ferro e ghisa.

50 L'icomotive per le ferrovie secondarie Sardo

15

Cona .

. 42

20.

Id .

20

35

27

o Fondazioni pneumatiche - (B ) Fondazioni

su pali a vile - ( c ) Pile metalliche.

LE

FRATELLI PASTORI

FERROVIE ECONOMICHE

FABBRICA

per l'Ingegnere

OTTAVIO MORENO
DI

LIVRET -CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies, les Recueils suivants ,

seules publications officiels des chemins de fer ,

paraissant depuis trente - neuf ans , avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies:

L'Indicateur-Chaix (paraissaint toutes les

semaines ) Fr. » 75

L'Express-Rapide (Indicateur des treios de vitesse)

imprimé en gros caractères.

Livret- Chaix \ 1 ° vol . réseaux français 1 50

continental 12 v . services étrangers 2

Livret-Chaix special de chaque réseaul

Livret-Chaix spécial des Environs

( sans les plans coloriés )

Livret de l'Algérie et de la Tunisie,

avec carte » 50

Livret-Chaix spéciai des Environg

de Paris avoc dix plans coloriés . 1

controllore del materiale

per la Società Italiana per le Ferrovie Meridionali

LIME E RASPE

>> 75

ACCIAI E FERRI» 40

» 40

Un volume in 8 ° , di pagine 240 , al

prezzo di L. 2,50 .

Trovasi in deposito presso l'Ufficio del

Monitore delle strade Ferrate , che ne

farà la trasmissione ad ogni richiesta

verso il pagamento di detto prezzo .

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND »
CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a P. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più rconomico

ra i binari porlatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Per le

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motric.

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità , 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cava lli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

Grande sicurezza Risultati economici importanti e constatal,

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

-

I Sigg . S Sinigaglia e C. (9 , via Ca

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vaporo secco - Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte a tutto il 31 di-embre 1885: 145,670 metri quadratid

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica

Superficio di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio

pale che evita le incrostazioni.

PREMIATA
J. A. CHÊNET

Fabbri
ca

di Cancel
late

, MACC
HI, IZAR E C.

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

MILANO

Calon in legno e filo di ferro

intrecciato
Via Carlo Farini , N. 27

HAINA

per la chiusura ( fuori Porta Garibaldi)

dei Parchi . per ferrovie , tramvie

Giardini , Ferrovie ,
FABBRICAZIONE MECCANICA

spedizionieri, ecc .

Tramways , ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO, Bolloni , Ramponi e Chiodi
T O R I NO

[ NLDUVUUTTU Esp . Nazion . Torino 1884

A. PICTET
per armamento di ferrovie e tramways,

Via Cellini , 28

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia
per costruzione di scambi , e crociamenti , piat

Si spediscono gratis disegni e prezzi . taforme,

caldaie a vapore, ponti,tettoie,ecc. Riparazioni ed affittamenti di copertoni

Torino, 1892 Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale , 18 .

9. Partoni Dirett,prape repay
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Finanza

Guida degli Appaltatori o degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni: Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Cent. 30

Anno

L. 20

sem .

11

Toim .

6

8

Annunzi . ..PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

» 28 15

Un numero separato contesimi 60

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .>>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . La spesa per le costruzioni ferroviarie nell'esercizio 1892-93 ( Legge 10 aprile 1892 ) .

La ferrovia direttissima Venezia - Trento ( Una lettera di P. Paleocapa Un po' di storia ). -- Necrologia (Av . Orazio

Spanna ). Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici . Informazioni particolari del MONITORE.

Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli

Appaltatori. - Guida degli Azionisti). - Avvisi delle Società ferroviarie. - Prodotti decadicali delle ferrovie italiane.

Annunzi,

Essendo numerose le scadenze alla fine del corrente Art . 2. Sugli assegni determiuati nell'art 1 °, comma 2°,

mese , preghiamo i nostri cortesi abbonati a rinnovare saranno prelevati in aumento alla spesa autorizzata con la

con premura l'associazione, onde evitare ogni interruzione legge 20 luglio 1888, n . 5550, serie 3 ':

nella spedizione del Monitore.
a ) Per la linea Faenza - Firenze L, 3,000,000 ;

b ) Per la linea Salerno-San Severino L. 3,021,713 ;

Raccomandiamo specialmente l'invio dell'importo me
c) Per le stazioni d'innesto nominale al n . 30 della

diante cartolina-vaglia postale.
tabella annessa alla presente legge e per lavori nrgenti in

L'AMMINISTRAZIONE. conto capitale da eseguirsi in altre stazioni della rete princi

pale L. 3,500,000 .

La somma assegnata alla linea Faenza -Firenze sarà stan

LA SPESA PER LE COSTRUZIONI FERROVIARIE ziala melà nell'anno 1893-94 e metà nel 1894-95 .

Le rimanenti L. 6,521,713 , saranno annualmente ripar

NELL'ESERCIZIO 1892-93 lite com'è stabilito nell'art . 1 .

Art , 3. Negli esercizi successivi al 1896-97 , per le linee

(Testo della legge 10 aprile 1892 , n . 185) .
delle leggi 24 luglio 1887, n. 4785 e 20 luglio 1888, n . 5550,

e fino al loro compimento saranno stanziati non meno di

Il numero 185 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei De- 30 milioni annui .

creti del Regno contiene la seguente Legge: Con alira legge da presentarsi entro l'anno 1893 sarà de

terminato il riparto e l'impiego di detta somma nei singoli
UMBERTO I

esercizi .

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Art . 4. Per le linee di cui non è ancora cominciata la

RE D'ITALIA

costruzione non potranno essere ordinati e dati in appalto

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ( 1 ) ; lavori , nè i contratti relativi potranno essere approvati ed

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : ammessi a registrazione della Corte dei conti , se prima non

Art 1. La spesa per costruzioni ferroviarie chedeve stan siano compilati e debitamente approvati i progetti partico .

ziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici a norma lareggiati e regolari di esecuzione per l'intera linea , dai

della legge 20 luglio 1888, n . 5550, serie 3*, resta stabi- quali apparisca che la spesa complessiva prevista non ecceda

lita per l'esercizio 1892-93 in 30 milioni di lire, e sarà ri : gli stanziamenti autorizzati per legge.

partita fra le diverse linee secondo la tabella A , Art . 5. Polranno essere assunti impegni ed eseguiti pa

alla presente legge . gamenti per nuovi appalti , per differenze di liquidazione ,

Per provvedere, giusta l'allegata tabella , sia alle opere di per transazioni di vertenze o altre maggiori spese sui re

costruzione, sia a quelle costruite od in corso di liquida - sidui proprii e non impegnati per contratto di ogni singola

zione, saranno stanziale nell'esercizio 1893-94 lire 30 mi linea .

lioni, e nel triennio successivo L. 40 milioni annui da ri
Solo con legge speciale potrà essere autorizzato lo storno

partirsi con la legge del bilancio di previsione .
dei fondi non impegnati per contralto da una ad altra

Il riparto potrà rettificarsi con la legge del bilancio di linea.

assestamento in relazione all'effettivo progresso dei lavori e Per gli impegni e per pagamenti da effettuarsi sui residui,

delle liquidazioni.
i medesimi rimangono determinati secondo la tabella B.

Verun impegno per ogni singolo capitolo potrà essere as

(1 ) Per riandare tutto il corso dell'andamento parlamentare del relativo disegno di sunto sui residui oltre il limite delle somme indicate nella
legge « Provvedimenti per le ferrovie complementari » , facciasi capo alla « Cronaca

parlamentare » del n . 15 sot to Senato . tabella .

annessa
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TABELLA B.Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato ,

sia inserla nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreli

del Regno d'Italia , mandando a chiunque spelli di osservarla

e di farla osservare come legge dello Stato .

Data a Roma, addi 10 aprile 1892 .

UMBERTO. BRANCA .

L. LUZZATTI.

Visto, 11 Guardasigilli : B. CHIMIRRI .

TABELLA A.

N
u
m

.d
'
o
r
d
i
n
e

Linee e titoli di spesa

Complessivo

disponibile

da impegnare

.

N
u
m

.n
'
o
r
d
i
n
e

Indicazione delle linee e dei titoli di spesa Totale

P
e
r

l
'
e
s
e
r
c
i
z
i
o

1
8
9
2
-
9
3

P

9,800,000 4,756,332

3,000,000

3,259,221

7.323,798 775,000

11,583,706 287,965

652,934 326,467

4,714,315

1,670,211 700,000

437,125 145,708

4,971,668 697,000

150.000

550,797

209,846 69,948

31,680 31,68 )

2,500,000 1,388,735

3,571.248

1,104,853 100,600

194,411 64,803

15,664,758

D

12

1 Faenza-Firenze 2,123.570

2 Casarsa-Spilimbergo-Gemona
1,256,146

3 Avezzano-Roccasecca 3,261,654

4 Aulla-Lucca . 4,823,051

5 Gaiano-Borgo San Donnino 500,000

6 Parma-Brescia-Iseo 3,296,951

7 Bologna -Verona. 3,975,213

8 Salerno -San Severino . 1,623,162

9 Candela -Rocchetta Melfi . 50,615

10 Macerata -Civitanova 1,189

11 Ampliamento delle stazioni: Usmate,Seregno, Pia

dena , Brescia, San Zeno, Lucca e raddoppio Ce

rasomma-Lucca, Mantova, Attigliano, Casale e

allargamento del ponte sul Po, Caianello, Sa

lerno, San Severino, Cuneo, Valsavoia. Ceva ,

Foggia , Monselice, Camerlata, Lecco, Bologna ,

Cerea, Verona , Casarsa , Ivrca . 5,217,108

12 Lavori nelle stazioni di Ferrara, Ravenna, Rimini,

San Benedetto, Treviso, Mestre, Lugo, Porto

gruaro, Brindisi, Messina, Ponte San Pietro, bi

nario indipendente fra Treviso e San Giuseppe

per la linea Treviso-Belluno, Novara , Spezia,

Palermo, Avellino, Benevento, Burgosesia, Fi

renze, Bergamo, Reggio Calabria , Viareggio 2,712,964

13 Isernia -Campobasso 2,816,939

14 Ampliamento delle stazioni d'innesto delle linee

concesse alle Società esercenti le reti Mediter

vanea , Adriatica e Sicula, convenzioni approvate

con la legge 20 luglio 1888, n . 5550 (serie 3a ) | 2,000,000

15 Provvista di materiale mobile in servizio delle

strade comple ntari . 4,286,161

16 Materiale metallico d'armamento per le linee con

cesse, costruite e da costruire , a termini dell'ar

ticolo 4 della legge 24 luglio 1887 , n. 4785

(serie 3 “ ) , degli articoli 1 , 2, 3 , 4 e 8 della

legge 20 luglio 1888, n . 5550 ( serie 3 ' ) 2,129,762

17 Costruzione del primo tronco fra Terracina e

Formia della linea diretta Roma-Napoli 1,675,000

18 Somma a calcolo per differenze di liquidazione e

per transazioni di vertenze ed altre maggiori

spese riferibili tanto alle linee contemplate dalla

Jegge 24 luglio 1887 , n . 4785 , quanto a quelle

della legge 20 luglio 1088 , n . 5550 . 21,462,482

14

20

per memoria

1 Parma-Spezia ( 1 )

2 Faenza-Firenze ( 2 )

3 Cosenza-Nocera (3)

4 Gozzano -Domodossola ( 4 )

5 Cuneo-Ventimiglia ( 5)

B Macerata -Albacina (6)

7 Avezzano -Roccasecca ( 7 )

8 Benerento-Avellino ( 8 )

9 Taranto -Brindisi ( 9 )

10 Messina-Patti-Cerda (10)

11 Chivasso - Casale (11)

Parma Brescia - Iseo ( 12)

13 Mestre-San Donà-Portogruaro ( 13 )

Lucca Viareggio ( 14 ) .

15 Caianello-Isernia ( 15) .

16 Salerno-San Sererino ( 16)

17 Ceva-Ormea (17 )

18 Treviso Motta ( 18)

19 Sant'Arcangelo-Fabriano (19)

Somma a calcolo per differenza di

liquidazione, per transazione di ver

tenze ed altre maggiori spese ri .

feribili tanto alle linee contem

plate dalla legge 24 luglio 1887 ,

n . 4785 , quanto a quelle della legge

20 luglio 1888, n . 5550, serie 3

21 Isernia-Campobasso (20 ).

22 Maggior costo di costruzione del

tronco Formia fin sotto Minturno

della Sparanise Gaeta (21 )

23 Roma-Segni (22) .

Materiale metallico d'armamento

25 Materiale mobile di 1 ° dotazione c

inateriale d'esercizio

26 Quota di concorso per linee di 4a ca

tegoria

27 Rimborso ai corpi morali delle ecce

denze delle quote di contributo por

tate a loro carico negli esercizi pre

cedenti a tutto giugno 1885

28 Rimborso ai corpi morali delle anti

cipazioni delle quote a carico dello

Stato .

29 Stazioni d'innesto per linee concesse

alle Società esercenti .

30 Lavori di ampliamento alle stazioni di

Aulla, Como, Cosenza, Chivasso,

Cremona, Faenza, Fabriano, Mon

dovi , Parma, Portomaggiore, Roc

casecca , Sarzana , e lavori urgenti

in conto capitale da eseguirsi in

altre stazioni della rete principale

31 Spese pel personale temporaneamente

addetto al servizio delle costruzioni

ferroviarie

32 Spese d'uflicio relative alle costruzioni

ferroviarie

5,000,000

1,125,000 1,125,000

8,800,000 4,400,000

20,238,328 5,700,000
24

17,000,000 1,509,932

Totale 63,511,967

32,865,827 2,944,326

9,500 9,500

Visto , d'ordine di Sua Maestà :

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

Branca .

l'isto , d'ordine di S. M .:

Il Ministro Segretario di Stato pel Tesoro

L. LUZZATTI.1,270,691 517,004

5,000,000 500,000

LA DIRETTISSIMA VENEZIA -TRENTO PER VALSUGANA

Una lettera di Pietro Paleocapa . - Dal 1867 al 1892

Lunghezza, costo e vantaggi della ferrovia .
3,500,000 5. 0,000

12,000,000 3,000,000

1,800,000 450,000

La questione d'una ferrovia direllissima Venezia - Trento

si è da un biennio ravvivala, dopo circa un trentennio d'inter

millente quiescenza ; ed il Monitore, in quest'ultimo biennio

appunto senza riandare su quando ne ha scritto prece

dentemente non ha mancato di dare notizia di lutti gli

alli e di lulle le manifestazioni che accennavano al ravii

varsi della questione ( 1 ) .

Totale
180,000,000 30,000,000

. .

ANNOTAZI XI. - ( 1-2 ) Intera linea ( 9 ) Tronco Cosenza - Pietrafitta ( 4 ) Intera

line i - ( 51 Tronchi Cuneo Vievold - ( 6 ) Intera linea - 17 : Tronchi Civila d'Antino

Roccasecra - ( 8-9 ) Intera linea - (10 ) Tronchi Messina -San Filippo e Cefalù - Cerda

111-12-13-14 15-16-17 18) Intera linea ( 19 ) Tronchi Urbino -Fabriano -- (20) lu
tera linea (21 ) Intero tronco - ( 2 , Intera linea .

( 1 ) Riassumiamo in questa nota le principali notizie :

1890. -- N. 47 , pag . 750 : Stato della questiono .

1891 . N. 39, pag. 623 : Kevisione del prog -ito Stummer per la ferrovia di
Talsugana. N. 40, pag . 639 : Per l'attuazione del progetto Stummer a nord di
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La direttissima Venezia -Trento – di cui può dirsi che è

un'impresa antica , a cui ora si ripone mano per quella forza
L'altra linea invece da Padova per Cittadella e Bassano a

naturale irresistibileche hanno le consimilin aprese seg usoni Trento è quella che pidasinarallaencantinae grandi pineametila Gheti

tanto ad essere un'arteria di traffico locale , ma si ad essere d'Italia e correndo lungo la sponda Adriatica viene da Taranto per

una linea internazionale che riavvicinerebbe la Germania al Brindisi-Foggia-Pescara-Ancona a Bologna o quindi a Ferrara e pas

porto di Venezia . sato il Po sino a Padova per avviarsi poscia al Tirolo e pel Bren

Tecnicamente e finanziariamente per quanto riguarda nero nel bel centro della Germania. Questa grande linea Italo-Ger

la tratta sul suolo del Regno d'Italia la costruzione non manica guadagnerebbe chilometri 53 andando per Bassano a Trento,

presenta ardue difficoltà o grave dispendio ; tanto è che lo
giacchè da Padova a Trento per questa via vi sono chilometri 120

slesso Ministro dei Lavori Pubblici , onorevole Branca , nella
e da Padova per Vicenza Verona a Trento vene sono 173. La que

stione adunque a decidersi sarebbe questa : Sarà egli più vantaggioso

seduta del 26 marzo u . s . ebbe a dichiarare che , quando negl'interessi generali d'Ital'a non meno che in quelli della Germania,

l'Austria abbia costrulla la linea che dovrebbe congiungersi procurare alla detta grande linea ferroviaria Italo- Germanica che tra

col nostro tronco Bassano Primolano, si provvederà solleci versa le Alpi al passo del Brennero un accorciamento di 53 chilo

tamente alla costruzione del tronco stesso . metri, ovvero sarà più vantaggioso procurare una diminuzione di lun

Per quanto riguarda la tratla sul territorio Trentino , l'im- ghezza di 75 chilometri alla ferrovia che dal porto di Venezia va

presa pare cammini con passo sicuro se non veloce .

parimenti pel Brennero al centro della Germania ? Io sono del fermo

Potrebbesi adunque sperare che stavolta la ravvivata que
parere che sia più vantaggioso il primo di questi due partiti , perchè

stione si avvii alla soluzione che auguriamo pienamente cor:

bisogna guardare non allo speciale vantaggio dell'uno o dell'altro di

essi, ma al complesso delle utilità dei due grandi interessi a cui si

rispondente agli interessi italiani che voglionsi tutelare ed vuol servire.

ai benefici che voglionsi avocare al porto di Venezia .

Ora, se si preferisce la via di Mestre per Castelfranco e Bassano .

Trento, si fa , è vero, guadagnare a Venezia 75 chilometri ; ma alla

Ci piace intanto fire ordinalamenle un po' di storia della grande linea ferroviaria Italo -Germanica, che, come ho detto, per

questione stessa , dal suo inizio sino ai giorni nostri, ponen corre tutta la lunghezza d'Italia, non si farebbe guadagnare quasi

dovi a capo una lellera del somino PALEOCAP ; della cui col
nulla, perchè andando da Padova per Mestre, Castelfranco e Bassano

laborazione fu altamente onorato il nostro periodico.
a Trento non si guadagnerebbero cho pochi chilometri, cioè se non

erro da 8 a 10 in confronto dell'andare da Padova a Trento per

Vicenza e Verona ; ed anzi ritengo che questa via attuale sarebbe

sempre da preferirsi perchè essa, ben si può dire procede sempre in

La ferrovia della Valsugana e Pietro Paleocapa . pianura, mentre per andare a Trento per Valsugana è pur sempre

necessario valicare la catena montuosa che separa il bacino dell'A

Ecco la lettera che fino dal 1863 l'insigne ingegnere sta dige da quello del Brenta, e questo valico per Perg ne costringe

tista indirizzava al rolluie Fedele . Lamperlico, ora senatore nella discesa verso Trento a pendenze notevoli che forse dovranno

del Regno dal 1873 :
arrivare al 15 o al 16 0100. Per lo contrario , quando si vada da

Padova per Cittadella e Bassano a Trento , Venezia andando a rag.

Pregiatissimo signor Lampertico,
giungere questa linea a Padova guadagnerà quegli stessi 53 chilo .

metri che abbiamo detto guadagnare Padova,e sarà pur sempre un

14 agosto 1863.

guadagno notevolissimo, quantunque per certo minore di quello del

Dell'opuscolo del Romano sopra una nuova via ferrata che dalle 75 che otterrebbe colla ferrovia che movesse da Mestre por Bassano.

Provincie Venete volga a Trento, le dirò essere mia opinione che

delle molte linee esaminate dal Romano, due sole possano aver ra

gione d'essere e contendersi la preminenza . E codesto vantaggio che Venezia otterrebbe anche coi soli 53 chi

La prima è quella che da Trento scendendo per la Valsugann lometri è tanto piii da valutarsi inquantochè il suo porto tanto ad

e pel cosidetto Canal di Brenta viene a Bassano e da Bassano dentrato nel continente europeo gli assicura la preponderanza sopra

per Castelfranco entra nella stazione di Mestre ; accennando a ogni altro porto per le comunicazioni della Germania col mare Adria

questa linea non parlo della variante proposta da Romano stesso che tico ; di guisa che rivalità non ha a temere nemmeno nello stato

par vorrebbe di preferenza farla entrare a Mogliano. Per chi conosce attuale delle cose , e molto meno avrebbe a temerla quando le si

l'importanza di far sì che, quando molte linee volgono verso la stessa procurasse un accorciamento di53 chilometri, di cui profitterebbe

meta, si raggrappino in una sola grande stazione , non è uopo spen tutto il transito che, aperto l'istmo di Suez , venisse dalle Indie

dere molte parole onde dimostrare l'assoluta inopportunità della va Orientali, dalla China, dalle colonie Olandesi, ecc . , e s'avviasse ap

riante suddetta. punto in Germania, giacchè io non so darmi a credere che quei ba

La seconda delle due linee che, come ho detto, hanno ragione stimenti carichi di mercanzie che hanno percorso in mare le mille

di essere, è quella che venendo da Trento ha comune colla prima e mille leghe volessero affrettarsi a dar fondo in qualche porto del

il percorrimento sino a Bussano, ma da Bassano, anzichè volgere l'Italia meridionale, piuttostochè seguitare la rotta di mare sino a

per Castelfranco a Mestre, volge per Cittadella a Padova . Tutte Venezia dove troverebbero quel grande emporio che è la città e quelle

le altre linee esaminate dal Romano non mi paiono accettabili; le abbondanti risorse di magazzinaggio ed ogni altra agevolezza che la
une perchè non consentono un sufficiente accorciamento di via, le città di Venezia pud, più di ogni altra città marittima, fornire al

altre perchè nol consentono che a costo di troppe difficoltà di ese commercio,

cuzione, le altre ancora per altri motivi di cui sarebbe troppo lungo Coi più cordiali saluti mi raffermo

discorrere.
Devotissimo servitore ed amico

Ma, volendo discutere della preferenza che meritanouna sull'altra

le due linee migliori, fard osservare che guardando ai grandi inte.
PALEOCAPA .

ressi per favorire i quali possono essere consigliate codeste due linee, Questo il concello, questi gli intendimenti del Paleocapa

si riconosce che quella da Mestre per Castelfranco e Bassano a Trento

reen il maggior accorciamento al transito commerciale che dal porto

nel preferire piuttosto l'una che l'altra delle due vie direl

di Venezia si indirizzi pel Brennero alla Germania centrale, a molti

tissime da Venezia a Trento .

Stati della occidentale ed anche alla Svizzera orientale ; imperciocchè Come semplice nozione storica può parere ora opportuno

la or detta linea da Venezia a Trento viene ad avere uno sviluppo aggiungervi;

di chilometri 135 secondo i datiche ci presenta il Romano. E, sic. 1 ° Che la linea Padova - Bassano una delle combi

come invece da Venezia per Padova Vicenza e Verona a Trento, si mazioni vagheygiate da Paleocap.1 - è ora costruit ;

contano chilometri 210, così per il commercio di Venezia si otter 2 ° Che credesi ormai prossim : la costruzione della linea

rebbe un risparmio di chilometri 75.
Bolzano - Lardech, la quale metterebbe in diretta comunica

zione Trento e Bolzano con l'Europa centrale.

Primolano e del progetto Tatli a sud di Primolano. N. 43 , pag . 689 : Circa la

costruzione del tronco Bassano-Primolano da parte del Governo Italiano . – N. 44 , Dal 1867 al 1892 .
pag. 703 : Nel Consiglio comunale di Trento . N. 51 , pag . 816 : Per sussidi da

N. 10 ,N. 9 , pag. 135 : Adunanza a Roma per la costruzione.
Incoininciamo dal 1867 quel po' di storia riassuntiva che

pag . 152 : Nel Consiglio provinciale di Vicmsa . -- N. 1 ?, pag . 181 : Trattative abbiamo promesso , perchè gli è in tale anno che la Camera

Anstro - Italiane. N. 14 , pag. 216 : Nella Camera dei Deputati italiani. -- N. 16 ,
di Commercio di Venezia sollopose al Ministero, per l'appag. 216 : Concorso della Dieta Tirolese ; pag . 217 : Per il concorso di Venezia .

1 / lisce

Comuni del Trentino.

1892 .
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un contralos preliminare, in data eli Wiegen dem foglio uomo A proposito di questa coneitandione, Teggiama menja creia

provazione, il progetto per la ferrovia Mestre-Bassano costruzione e massicciata , secondo il progetto dell'ing . Ro

Trento ; progetto , che con ogni suo particolare dettaglio fu mano, L. 6,137,550 , e per l'armamento L. 1,274,950 ; in

poi acquisito dal Comune di Venezia ed esiste tultavia nei totale L. 7,412,500, salvi pero i concorsi delle Provincie e

suoi atti .
dei Comuni. E la linea Mestre -Camposampiero, che dovrebbe

Il 12 giugno 1872 si costitui a Venezia il Comitato pro essere costituita per allacciare il più possibile la linea di

motore per il complemento delle ferrovie Venete ai confini Valsugana col porto di Venezia , costerebbe alla Provincia ,

austriaci ; e questo Comitato concludeva anche colla Società salvo il concorso di L. 1000 al chilometro , per 35 anni ,

austriaca per la costruzione delle strade ferrate in Vienna

ratificato a Levico nell'8 agosto successivo, con cui le parti zione della Commissione permanente per le ferrovie , ap

contraenti si impegnavano di ottenere dai Governi italiano provata a voti unanimi nella seduta ordinaria del 10 agosto

ed austriaco la concessione di ben selle linee ferroviarie, fra 1882 dalla Camera di Commercio di Venezia, quanto segue :

le quali, primissima, quella da Mestre , ed eventualmente da « Quel giorno in cui l'Austria avrà de liberato la costru

Venezia , a Trento .
zione della ferrovia internazionale Primolano -Trentu si dovrà

Il 10 gennaio 1873 il Consiglio provinciale di Venezia void pensare seriamente ad abbreviare quanto più possibile la

all'unanimità la seguente mozione: strada per Bassano ) .

« Il Consiglio riconosce, tanto nei riguardi provinciali , La linea Trento- Primolano , da costruirsi , è della

quanto nei riguardi interprovinciali, nazionali ed interna estesa di km . 64.35

zjonali l'assoluta necessità della costruzione della linea fer La linea Primolano - Bassano , da costruirsi 29.65

roviaria Mestre-Noale -Castelfranco Bassano per la più breve La linea Bassano -Camposampiero, già costruita » 29

congiunzione col Brennero > .
E la linea Camposampiero-Venezia , da costruirsi » 34

Intanto però si costitui il Consorzio delle provincie di
Totale km . 157

Padova, Treviso e Vicenza ; il quale costruì ed esercito le

linee Vicenza-Cittadella- Treviso , Padova-Cittadella -Bassano, gidi tra Venezia e Trento per la via di Ala, rappresentano
I quali, in confronto di chilometri 210 che corrono og

offerendo alla provincia di Venezia il raccordamento con

Camposampiero per la sua eventuale congiunzione , e per adunque di quasi il quarto della percorrenza attuale !
una minor percorrenza di chilometri 53 ed il risparmio

raggiungere l'obbiettivo di Pergine e Trento.

.

.

Soppravvenne di poi la legge del29 luglio 1879, la quale (1 ) ,

oltrechè autorizzare il Governo alla costruzione di 1530 chi
ORAZIO SPAN N A

lometri di ferrovie secondarie , slalui che dovessero essere

costruite tre diverse categorie di linee : la prima a tutto ca Lasso ! ben so che doloroge prede

rico dello Stalo ; la seconda col decimo , e la terza col quinto
Di noi fa quella che a null'uom perdona .

PETRARCA .

a carico delle Provincie interessate , per un importo di spesa
L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo

di costruzione, armamento e materiale mobile, preavvisata

L. 1,260,000,000 . ha perduto uno dei migliori de ' suoi nel prof . commenda

tore avv . ORAZIO SPANNA mancato ai vivi in Torino il mat .
Nella tabella B, annessa alla precitata legge per l'elenco

delle linee di seconda categoria, al n . 1 d'ordine, è segnata tino del giorno 6 di questo mese in età di anni 57 .

la linea Bassano- Primolano , della lunghezza di 30 chilo
Degno allievo di quell'insigne giureconsnlto che fu Gio

metri . Il suo costo presunto , escluso il materiale mobile,
vanni Batista Cassinis suo zio , esordi con opere da giurista

è di L. 7,500,000, cioè L. 250,000 al chilometro ; la spesa provelto : quale la collaborazione agli studi pel Codice ci

vile ed altri onorifici incarichi: riſulse per ingegno , grande
posta a carico dello Stato è di L. 6,750,000 ; quella a ca

rico delle Provincie e dei Comuni interessati è di L. 750,000 .
amore alla scienza e per saggio, sempre onestissimo, con

Or bene mentre per la linea Bassano - Primolano non
siglio . La facilità e l'eleganza nel dire, non mai disgiunte

si è ancora smossa una zolla di terreno tulle le ri dalla temperanza che viem meglio avvalora il buon drillo

manenti 18 linee , comprese nella seconda categoria , sono
riescendo pur anco a soggiogare gli stessi avversari, lo re

aperte all'esercizio , eccelto : la Cuneo - Nizza , aporta sino a
sero simpaiico all'Università Torinese, nel Foro e nei scien

Limone, in costruzione da Limone a Vievola, in istudio oltre
lifici ed amichevoli ritrovi ; poichè, d'ogni bell'arte amante,

Vievola ' (?) ; la linea Avezzano -Roccasecca , aperta sino a
anche ad esse porgeva tributo di studio, di forbita parola,

Sora, in costruzione da Sora ad Avezzano; la linea Cosenza di scritti briosi.

Nocera - Tirrena , in costruzione ; la linea dalla marina di Di ogni suo lavoro (e furono tanti e gravi ) mi faceva dono

Catanzaro allo Stretto Veraldi per Catanzaro, aperta da Ca- l'ottimo amico chetalvolta, prima di partire per le sue

tanzaro-Marina a Catanzaro- Sala; la linea Messina-Patti-Cerda, predilette escursioni alpine, scrivevami un poetico saluto.

aperta sino ad Oliveri , pronta all'apertura da Oliveri a
Ma dove non tardd a primeggiare Orazio Spanna gli è nel

Patti; la linea Siracusa-Licata, aperta sino a Modica.
vasto campo del diritto ferroviario: in questa grandiosa spe-

cialità che è tale da affaticare le menti più elevate . Egli

fece vita comune prima coll'Amministrazione delle ferrovie

Dal 1890 infine , è incominciato il periodo che abbiamo dell’Alta Italia e poi con tutte le altre che vi succedettero,

già definito nella formula « questione ravvivata » .
colle quali ben poteva dirsi immedesimalo ; poichè, navi

Non occorre come già abbiamo premesso qui ripe gando nel procelloso mare giudiziario, trattando con diurna

tere i modi e gli atti della riavvivala questione; dei quali, e notturna mano i numerosi e svariatissimi contesti ferro

del resto , abbiamo dato in nota a pag. 306 i singoli titoli viari, praticandofamigliarmente cogli uffici legali , egli aveva

in ordine cronologico . aquistato quel criterio tutto particolare e prezioso che è
Aggiungiamo piuttosto alcuni cenni statistici sull ' intera proprio d'uno specialista ambitissimo egualmentedalla clien

ferrovia direttissima Venezia -Trento , riportandoli da uno iela e dal giudice.

studio pubblicato dal signor A. S. nel giornale La Venezia,
Senonchè lo spirito pronto mal perdona alla fralezza del

n . 328, del 1891 .
corpo . E tal fu di Orazio Spanna che non riposava mai ;

Lunghezza, costo, e vantaggi parendogli già molto se per qualche mese il lavoro della

della linea Trento-Primolano -Bassano- Camposampiero -Venezia. mente compivasi là dove era alleviato dallo spettacolo della

La linea ferroviaria Bassano- Primolano, obbligatoria per severi della giurisprudenza legale. La salute , che pure a
campagna e dei monti ed alternato con altri studi meno

l'Italia, giusta la legge del 1879, con un percorso di chi lungo avevalo favorito, vacillo alline ed il corpo affranto

lometri 29,65 , costerebbe alle finanze del Regno, per la sua
dovette soccombere mentre l'anima sdegnava di dover ce

( 1 ) Vedi nel Monitore del 1879 : 6. 28 , pag. 481 ; n . 33 , pag. 577 .
dere a lui.
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Somma di stima

salvo il ribasso

Lotti

L'ultimo lavoro di Orazio fu per l'Amministrazione delle 2. L'acquisto di quattro carri a telaio tubolare del

Ferrovie del Mediterraneo , la quale volle essa curare il sistema brevettato Goodfellow e Cushman , adattati , me

trasporto della spoglia mortale al suo diletto Ameno sulle diante l'applicazione di due botti in metallo al trasporto

vaghesponde del Cusio. Riconoscente ma ben lagrimevole dei vini e delle uve pigiate , della portata di tonnellate 24

officio per chi le tante volte aveva condotto ai Tribunali

ed alle Corti il suo valente avvocalo .
per ogni carro ;

Ed ora , caro amico, ti mando un addio, non senza grande
3. L'acquisto e l'adattamento sopra altrettanti carri

conforto, poichè ben so che lo spirito Cristiano slava nel merci della serie N di n . 25 botti metalliche della por

tuo cuore e la tua fede allevierà il duolo dei cari luoi e tata ognuna di 12 tonn .

dei tanti ai quali lasciasti larga eredità di stima e di affetto . Il preventivo della spesa all'uopo occorrente rileva a

Avv . G. GOLA . L. 274,926 , ripartite come segue :

Pei N. 20 carri di cui al N. 1 L. 151,844

Pei N. 4 carri di cui al N. 2 50,832

ATTI UFFICIALI
Per le 25 botti di cui al N. 3 72,250

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI
Tanto i carri che le botti si intendono completamente

ultimati ed intonacati.

Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1892 ( N. 111) . – Regio
Per' precedenti informazioni circa programmi in corso

Decreto 14 aprile 1892 , n . 221 , col quale il termine assegnato
per fornitura di materiale rotabile alle tre maggiori Reti ,

al Comune di Monterotondo per l'esecuzione dei lavori di
vedi : alla Mediterranea , n . 10 , pag . 151 , ed in questo

risanamento col R. Decreto 12 gennaio 1890, giusta li plani- | numero a pag. 311, sotto « Consiglio di Stato » ; al

metria 15 luglio 1888 , annessa al progetto dell'ingegnere l'Adriatica
l'Adriatica e alla Sicula , n . 18 , pag . 279.

Augusto Marchesi , è prorogato sino a lutto il 12 gennaio 1894 . > <

Avviso d'appalto ad unico incanto

INFORMAZIONI PARTICOLARI
per provvista ferri minuti per armamento ferroviario .

Alle ore 10 antimeridiane del 27 maggio c . m . in una

DEL MONITORE delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi l'I

spettore Generale delle Strade Ferrate, si addiverrà all'in

canto per l'appalto e deliberamento definitivo delle prov

Per la prossima apertura di nuove linee
viste dei ferriminuti del 1 ° tipo ferrovie complementari,

della Mediterranea ( 1 ) .

occorrenti per l'armamento del tronco da Celle a Castro.
( Linee Roma-Segni e Velletri- Terracina ).

cucco della linea Battipaglia -Castrocucco, in due lotti ,

Circa la data dell'apertura di queste due linee , fissata
come dal quadro che segue:

per legge al 27 corrente, confermiamo le nostre informa

zioni del n . 19 .
Indicazione delle provviste percentuale

Aggiungiamo che sono già state fatte con soddisfacente che potrà essere

risultato le prove statiche e dinamiche delle travate a doppio Quintali

binario cadenti nella tratta Ciampino-Segni della linea Roma 1. Stecche corniere di acciaio dolce

Segni e che le visite ufficiali di ricognizione delle due linee omogeneo 1886.24 136,500

sono fissate per il 18 e 19 corrente . Piastre di ferro 1287.94

2. Chiavarde di ferro con rosetta 367.03

( Linea Cuneo -Saluzzo ). 67,600
Arpioni di ferro . 1092.38

Mentre confermiamo anche per questa linea quanto ab
La cauzione è fissata : 1 ° lotto : provvisoria L. 7000, de .

biamo annunciato nel precedente numero che tutto cioè

finitiva L. 14,000 ; 2 ° lotto : provvisoria L. 3500, definitiva

è stato predisposto dall'Amministrazione della Mediterranea
L. 7000.

per l'apertura all'esercizio – dobbiamo aggiungere che a
Il

tutt'oggi nessuna disposizione venne in proposito impartita cui èdivisa la fornitura risulta dal Capitolato speciale di

dal Governo.

Crediamo che il ritardo possa attribuirsi alla crisi Mini- appalto 17 febbraio 1892 .

Luogo di consegna . — Le consegne dei materiali do
steriale.

vranno essere effettuate sui vagoni alla stazione di Pi

sciotta .

Acquisto ed adattamento di materiale rotabile
L'asta avrà luogo a termini dell'articolo 87 , lettera a,

della Mediterranea per trasporto vini ed uve.
del Regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n . 3074 ,

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da

del Mediterraneo ha sottoposto all'approvazione governa farsi pervenire in piego suggellato all'Autorità che presiede

tiva una proposta riguardante l'acquisto e l'adattamento all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo perso

di materiale rotabile specialmente destinato al trasporto nalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che pre

dei vini e delle uve pigiate .
cede quello dell'asta .

La proposta medesima si mantiene nei limiti di spesa L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si

di L. 275,000, stralciata dal preventivo dei fondi a dispo- farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un

sizione delle ferrovie complementari per l'esercizio finan- | solo offerente.

ziario 1892-93 .
Il deliberatario dovrà , nel termine di giorni 15 suc

La proposta comprende : cessivi a quello dell'aggiudicazione , stipulare il relativo

1. L'acquisto di N. 20 carri serbatoio a due assi, contratto .

della portata di 15 tonnellate con freno a mano e con

dotta per freno Westinghouse automatico e freno mode Ferrovia Parma- Spezia .

ratore ; ( Stato dei lavori della galleria del Borgallo al 1° maggio 1892).

Diamo nel seguente prospetto lo stato di avanzamento
( 1) Per richiamoa precedenti informazioni e notizie intorno alle singole linee , vedi

nella nota a pag . 296 del n . 19. al 1 ° maggio corrente , dello scavo e delle murature della

offerto

Lire

O

dobbiamo aggiungere che a -- 11 termine perentorio di consegna di ciascuna partita in
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grande galleria del Borgallo, lunga m . 7973.67 in costru ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio

zione nel tronco da Borgotaro a Guinadi della ferrovia di una ferrovia a scartamento ridotto da Roccabernarda

Parma-Spezia : (sulla linea Taranto-Reggio ) all'abitato di Mesuraca, con

Imbocco Imbocco prolungamento al mare Jonio ; ed ha all'uopo presentato

Parma Spezia
un progetto tecnico , sul quale facciamo riserva di dare

piccola sezione 2719.80 4290.20
ragguagli in un prossimo numero del Monitore.

Scavo grande sezione 2719.80 4279.20

strozzo . 2712. 4255.

calotta . 2719.20 4267.70
Ferrovia Messina- Patti- Cerdu

Muratura piedritti 2709, 4250.80 (Progetto d'orario della tratta Messina-Patti ).

| arcorovescio 2674. 1102.30 La Direzione Generale delle Strade Ferrate della Sicilia

ha sottoposto alla superiore approvazione il progetto d'o

Ferrovia Caianello - Isernia .
rario da attivarsi sulla tratta Messina- Patti , della linea

( Stato lavori tronco Roccaravindola - Isernia al 1 ° maggio 1892) .
Messina-Patti- Cerda, in occasione dell'apertura all'eser

Sull'andamento dei lavori di costruzione del quarto ed

cizio del nuovo tronco da Oliveri a Patti.

ultimo tronco della ferrovia Caianello.Isernia, compreso > <

fra Roccaravindola ed Isernia, in appalto all'Impresa Per il servizio marittimo tra l'Elba e Piombino,

Tiezzi Ferruccio , riceviamo le seguenti notizie, che sono

Sappiamo che la Giunta Municipale di Piombino, nel
riferite al 1° del corrente mese .

dubbio che possano essere accolte le premure che si fappo
Le espropriazioni sono ultimate, ed i movimenti di

terra sono prossimi al loro compimento. Tutte le opere servizio fra l'Isola d'Elba e Piombino abbia ad appro

al Governo per ottenere che il piroscafo giornaliero che fa

d'arte minori sono complete, ad eccezione di un cavalcavia
dare a Porto Vecchio anzichè a Piombino, ha rivolte vive

per strada comunale e di due sifoni. Anche le opere d'arte
premure al Governo stesso , affinchè sia conservato in

speciali possono riguardarsi come ultimate, ad eccezione

del ponte sulVolturno, pel quale deve fondarsi una spalla quella città l'approdo delpiroscafo medesimo.

Si ritiene che le istanze della Municipalità di Piom
e completarsi l'elevazione di tre pile . I fabbricati delle

bino saranno sottoposte alla Commissione che studia i

stazioni e delle case cantoniere sono quasi compiuti.
provvedimenti da adottarsi per il servizio cumulativo

Sono stati eseguiti alcuni rivestimenti di scarpate e di
ferroviario marittimo, di cui dicemmo nelle « Informa

cunette ed altri sono in corso di esecuzione. Sono pure in zioni » del n . 16 , pag . 243.

costruzione alcune deviazioni di strade, chiusini con muro

a secco , ecc .
> <

Delle quattro gallerie perforate lungo il tronco , tre sono Per il ripristino della coincidenza dei treni 381 e 401

ultimate ed una è prossima al suo compimento . in stazione di Voghera.

> < Siamo informati che il Ministero delle Poste e dei Te

Circa la concessione del servizio di navigazione legrafi, tenuto conto dei reclami di parecchi Sindaci e di

sul Lago di Garda . cittadini dei distretti postali di Casteggio e di Santa Giu

Sappiamo che fra il R. Ispettorato Generale delle Strade lietta per rilevante ritardo che deriva alcorso delle corri

Ferrate ed i fratelli Mangilli concessionari del servizio di spondenze originariespondenze originarie da Milano e da Pavia , a motivo della

navigazione del Lago Maggiore, sono state concordate le soppressa coincidenza a Voghera tra i treni 381 e 401 , ha

basi per una Convenzione colla quale lo Stato cederebbe il interessato il R. Ispettore Generale delle Strade Ferrate a

servizio di navigazione del Lago di Garda alla Ditta pre- studiare se sia possibile di ripristinare la sopradetta coin

menzionata per un periodo di 20 anni mediante annualità cidenza, il cui bisogno è sentito anche da numerose fami

che da L. 130,000 scenderebbe a L. 40,000 . glie milanesi e pavesi che nell'estate vanno a villeggiare

Ora si attende il parere del Ministero del Tesoro per in quelle località .

procedere alla stipulazione del contratto , e formulare il > <

Progetto di legge da presentarsi al Parlamento.
Ribasso marittimo

> <
per il Congresso Artistico di Torino.

Lavori ferroviari nel Consiglio Provinciale

La Navigazione Generale Italiana, in occasione del Con

di Reggio Emilia.

gresso Artistico da tenersi in Torino nel prossimo giugno,

Ci informano da Reggio Emilia che quel Consiglio accorderà il ribasso del 30 010 sui prezzi delle proprie ta

provinciale ha approvato il progetto riguardante la sop riffe pel passaggio , andata e ritorno, di coloro che , muniti

pressione del binario a scartamento ridotto fra la vecchia
dei debiti riconoscimenti, interverranno al Congresso .

stazione di Scandiano e Ventoso, nonchè quello per la

> <

costruzione di un binario di raccordo a scartamento nor

male fra la stazione di Scandiano e lo scalo merci di Porta Per il trasporto delle merci seriche.

Montanara . I due progetti suindicati sono stati testè sot Siamo informati che le Camere di Commercio ed Arti

toposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici. di Alessandria, Bergamo, Chiavenna, Roma e Rovigo ,

Ci consta che la Provincia di Reggio Emilia si assume vista la memoria presentata al Ministero dei Lavori Pub

completamente il maggior onere derivante dalla trasfor blici dall'Associazione dell'industia e commercio delle

mazione a tipo normale del tronco di raccordo fra le due sete di Milano, relativa alla convenienza di ridurre op

stazioni di Sassuolo .
portunamente le tariffe di trasporto delle merci seriche,

> <
hanno unanimemente deliberato di appoggiare la richiesta

Ferrovia economica Roccabernarda - Mesuraca . diminuzione delle tariffe di trasporto per le sete , compresa

( Domanda di concessione della costruzione e dell'esercizio ). nel suindicato memoriale .

Il Comune di Mesuraca, in Provincia di Catanzaro , ha Vedasi , in proposito , nelle « Informazioni » del n . 17,

presentato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici per pag. 264 .
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> 5. Che si possa approvare il progetto compilato dalla

Tariffe ferroviarie italiane.

Amministrazione delle Strade Ferrate dell'Adriatico ri .

(Decreto ministeriale per prorogo) .
guardante l'esecuzione dei lavori occorrenti per chiudere

Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e con sbarre di ferro i passi a livello lungo il tronco da Colli

di Agricoltura, Industria e Commercio è stata approvata la ad Avezzano della ferroviu Roma-Solmona. La spesa al

proroga per un biennio,a partire dal 31 maggio 1892della | l'uopo preventivata ammonta a L. 9000 ;

tariffa locale N. 227 P.V. ammettendo che le note ( 1 ) e (2 )

6. Che, approvati i capitolati presentati dall'Ammini

in calce alla tariffa medesima siano modificate in conformità
strazione delle Strade Ferrate del Mediterrunco, relativi

alla proposta fatta dall'Amministrazione delle StradeFer- all'acquisto di materiale mobile e di esercizio, si possa , nel

rate del Mediterraneo . divisato modo, procedere all'appalto del materiale stesso ,

il quale consiste in : 4 locomotive a quattro ruote accop.

piate con carrello ; 48 carrozze con ritirata , di cui 10 di

Tariffe ferroviarie internazionali.
1a classe a tre compartimenti, 16 di 2a classe a quattro

(Servizio Italo-Austro-Ungarico e Italo -Germanico). compartimenti e 22 di 3a classe con cinque compartimenti;

Con recente Decreto dei Ministri di Agricoltura, In 32 carri per derrate alimentari , a due assi; 2 carri grue ,

dustria e Commercio e dei Lavori Pubblici , è stata ap varie macchine, utensili ed attrezzi per officina. La spesa

provata l'attuazione, con decorrenza dal 1 ° aprile p . p . , complessiva cui ammonta la fornitura è di L. 1,250,000 .

di un primo supplemento alla tariffa vigente pel servizio L'appalto sarà fatto a licitazione privata fra Ditte espres

di corrispondenzu con le Poste Austriache, giusta la prosamente designate .

posta all'uopo presentata dall'Amministrazione delle strade

Ferrate Meridionali d'accordo con quelle delle Ferrovie Il Consiglio di Stato ha anche dato il suo parere sugli

del Mediterraneo e della Sicilia , come dicemmo nelle « In atti di collaudo riguardanti la fornitura degli scambi e dei

formazioni del n . 14 , pag . 215 . meccunismi fissi per le stazioni dei tronchi Cervia -Rubicone

Con altro recente Decreto dei prefati Ministri venne ap- Rimini , della ferrovia Ferrara-Ravenna-Rimini.

provato, con validità dal 1 ° maggio c. a. , il 6 ° supple

mento alla tariffa italo -germanica pel trasporto delle
Deliberazioni del Consiglio Superiore

merci a grande ed a piccola velocità in servizio diretto dei Lavori Pubblici.

fra l'Italia e la Germania ( via Gottardo, Brennero o Pon

tebba) , giusta la proposta dell'Amministrazione delle

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

Strade Ferrate del Mediterraneo, fatta d'accordo con
recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

affari ferroviari:

quelle delle Ferrovie dell'Adriatico e della Sicilia . Il
1. Progetto di massima di una ferrovia da Lecco a Bal

detto supplemento contiene correzioni ed aggiunte alle labio .

cifre ed alle indicazioni del percorso estero, e lievi mo

dificazioni per la parte italiana.

Notizie Ferroviarie Italiane> <

Deliberazioni del Consiglio di Stato .

Rete Sicula . Maleriale rotabile in servizio e in

Il Consiglio di Stato, in sue recenti adunanze, ha preso costruzione al 31 marzo 1892. Diamo il consueto pro

le seguenti deliberazioniin ordine ad affari riguardanti il spetto periodico del materiale; per la Mediterranea ed Adria

servizio delle Strade Ferrate :
tica alla stessa data del 31 marzo 1892, con richiamo a pre

Il Consiglio ha ritenuto : cedenti delle tre maggiori Reti Italiane, vedi n . 19 , pay . 275 .

1. Che si possa approvare la proposta di maggiore

spesa per l'esecuzione dei rilevati presso l'abitato di Bo 1. Locomotive

Numero complessivo 128 1 129

vino, lungo il tronco Bosco Redole - Boiano della linea
2. Carrozze

Isernia -Campobasso, e che si possano ammettere gli ac
Numero complessivo 400 400

cordi presi dall'Amministrazione Governativa coll'Impresa 3. Bagagliai

Cicognani per l'esecuzione dei lavori relativi ; Numero complessivo 70 70

2. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub 4. Carri

blica utilità, si possa approvare il progetto, compilato Numero complessivo 1,617 1,617

dalla Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

Ferrovia Genova - Ovada - Acqui- Asti. - Adu

raneo riguardante la esecuzione dei lavori occorrenti per
nanza Ira Provincie e Comuni interessati per il contributo.

impedire l'ingombro di limo glaciale nella galleria d'Ivrea Il 9 corrente si tenne a Genova , nel palazzo della Pre

lungo la ferrovia da Ivrea adAosta. La spesa all'uopo pre- feitura , un'adunanza a cui convenvero i rappresentanti delle

ventivata ammonta a L. 14,400 ; proviniie di Genova, Torino, Alessandria e Cuneo e quello

3. Che possa essere approvato uno schema di Conven- del Municipio di Torino per le determinazioni da prendere

zione concordato fra l'Amministrazione Governativa e la circa la somma del contributo che il Governo pretende deb

Cassa di sovvenzioni per Imprese industriali di Genova,
bano le medesime corrispondere per la costruzione della linea

quale cessionaria dellaImpresa ingegnere Emilio Mante- Genova-Ovada -Acqui-Asii.

gazza, relativa a transazione finale su vertenze insorte in
come annunciammo nel n. 17 , pag. 264

dipendenza dei lavori di costruzione dei tronchi secondo e
pretende una somma di gran lunga maggiore di quella che

le provincie intendono di dover pagare.

terzo della ferrovia Chivasso - Casale ; Per richiamo appunto alla fase attuale ed i precedenti

4. Che, colle riduzioni proposte dal Consiglio Supe- della questione vedasi il citato nostro 1 ) . 17 .

riore dei Lavori Pubblici possa essere approvato il progetto
Ferrovia Novara -Seregno. -- Omologazione del

compilato dalla Amministrazione ferroviaria del Mediter
concordato . Com sentenza del 7 corrente, il Tribunale di

raneo, relativa a lavori di ampliamento della stazione di Milano ba omologato il concordato
Milano ha omologato il concordalo – di cui nel nostro n . 16 ,

Segni in dipendenza dell'innesto nella medesima della fer
pag . 247 – che aveva raccolto i voli della grande maggio

rovia Roma -Segni; ranza dei creditori .

Materiale In servizio In costruz . Totalo
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Posti offerti
Treni o classi Per cento

per vettura per vettura

Alcuni dissidenti avevano fatto opposizione per impedire Ferrovie Olandesi . Adozione dell'ora di Green

l'omologazione, come accennammo nel nostro n . 18 , pa
wick. - Dal 1 ° corrente le ferrovie , le poste ed i telegrafi

gina 281. Ma il Tribunale, accogliendo la domanda degli hanno adottato l'ora di Greenwick.

amministratori della Società , di alcuni creditori della mag Attesa l'opposizione falta all'adozione di quest'ora , il Mi

gioranza e della delegazione dei creditori, ha respinto l'op- nistro prescrisse che gli orologi degli uffici postali, accanto

posizione, accordando anche i cosidetti benefici di legge alle sfere nere segnanti l'ora di Greenwich, abbiano delle

dell'articolo 839 del Codice di Commercio, cioè agli effetti sfere rosse che segnino quella di Amsterdam .

della cancellazione dall'albo dei falliti e della cessazione del Per l'adozione di tale ora dalle ferrovie di altri Stati

l'eventuale processo penale. vedasi oltre che nel n . 19 , pag . 297 , sollo Ferrovie

Svizzere nel n . 50 del 1891 sotto Ferrovie Belghe per
Ferrovia economica Cossato - Masserapo .

- Per gli studi sul terreno . --- Facendo seguito alle prime

il Belgio , Inghilterra, America , Austria e Svezia .

notizie pubblicate nel n . 16, pag. 217 , aggiungiamo che la Ferrovie Belghe . - Le tre classi viaggiatori nel

Società delle ferrovie economiche biellesi , intendendo di pro 1890. — Dalla relazione dell'Amministrazione delle ferrovie

cedere alle operazioni planimetriche ed agli altri lavori pre del Belgio nel 1890 riassumiamo le seguenti cifre comples

paratori per la costruzione della Cossato -Romagnano, ha fatto sive circa le proporzioni tra i posti messi a disposizione dei

domanda al Prefello perché i suoi ingegneri e periti siano viaggiatori nelle tre classi ed i posti da essi occupati e circa

autorizzati ad introdursi nelle proprietà privale a norma del il numero ed il prodotto dei viaggiatori delle tre classi me.

l'articolo 7 della legge sulle espropriazioni per utilità pub- desime .

blica.
1. Rapporto tra posti e viaggiatori nelle tre classi :

Tosto compilato il progello di massima ed ottenuto l'ap
Posti occupati

poggio morale e pecuniario dei Comuni interessati, la Società

1a classe . 24 7.87 32.80

solleciterà l'approvazione del Governo per cominciare al più
2a classe 40 16.94 42.36

presto i lavori.

3a classe 50 9.36 18.73

Ferrovia Caltanissetta -Caltagirone- Ter
1a classe 24 2.50 10.36

ranova. Ripresa di antico progetto. Ad antico pro Omnibus 2a classe 40 9.11 22.78

getto di una ferrovia Caltanissella -Caltagirone, con dirama za classe . 50 11.66 23.48

zione a Terranova , accennammo già nel n . 3 del 1891 ,

pag. 41 , con richiamo a precedenli notizie .
Media . . 43 10.05 23.10

Annunciasi ora che, per il prossimo compimento dei la 2. Numero e prodotto dei viaggiatori per le tre classi :

vori della linea Scordia -Caltagirone del cui stato de' la
Prodotto

vori al 1 ° aprile 1892 dicemmo nel n . 19 , pag. 289 -
per viaggiatore

risorse vivissima la questione per il prolungamenlo special
1a classe 2,368,976 Fr. 6,683,875.35 2.821

mente della linea da Caltagirone a Terranova.
3a classe 7,983,367 11,588,908.78 1.452

2a classe . 53,876,549 26,667,072.43 0.495

Ferrovia a dentiera per Valsassina da

Lecco a Ballabio. - Approvazione del Consiglio Su
Totale 64,228,892 Fr. 44,939,856.56 07.00

periore dei Lavori Pubblici. -- Il Consiglio Superiore dei I risultati sono assai differenti da quelli olten uli in altri

Lavori Pubblici ha approvato, con alcune modificazioni ed Stati , e specialmente sulle ferrovie inglesi ; rinviamo al

avvertenze per la compilazione del progello definitivo, il pro- l'uopo i nostri lettori al n . 16 , pag . 248 .

getto di massima presentato dall'ing. Alessandro Ferretti
Ferrovic Germaniche. Il nuovo tren o per l'Im

per la costruzione di una ferrovia da Lecco a Ballabio , da
peratore . È stato terminato il treno che deve servire per

esercitarsi con uno speciale sistema di trazione .
l'Imperatore di Germania ; erano tre anni che vi si lavorava.

con ad
.

Direlti ..

Classi Numero
Prodotto medio

>

notizie, dicemmo nelle Informazioni » del n. 17,pag. 263. " Questo trenersi compone di tredici vetture che comuni

1

cano tra loro mediante corridoi . La sala biblioteca è parata

con arazzi Gobelins; la sala da pranzo ha le pareti e imo

Notizie FerroviarieFerroviarie Estere bili in quercia. Vi è poi una sala intieramente mobiliala e

parata di raso bianco , e due vagoni destinati ai bambini;

un salone di ricevimento con gruppi e statue di marmo;

Ferrovie Svizzere . Circa la compera della Fer un sontuoso salotto da fumatori e tre camere da lello con

rovia Centrale da parte del Governo Cantonale di Berna . piccolo gabinelto da toeletta e bagno . A questo si aggiun

Alla compera accennammo nel n . 19 , poy. 297 ; ed è gono una grande cucina e diversi compartimenti pel seguito

questione vivamente dibattita in Svizzera , specialmente in e pei domestici .

rapporto agli interessi dei diversi Cantoni, che punto col

limano fra loro .
Ferrovie Greche. La Compagnia Pireo -Alene

La Perner Zeitung, intanto – mentre smentisce assolu- Peloponneso nel 1891. - Riassumiamo i più importanti

dati statistici sull'esercizio 1891 di tale linea .

tamente che già siano state avviate trattative da parte di

uomini di fiducia del Governo di Berna per la compera I prodotti totali del 1891 ammontarono a 3,805,222

della Ferrovia Centrale afferma essere vero che nelle sfere
dramme (1 ) nel 1891 ed a dramme 3,302,319 nel 1890 ;

governamentali si ventila la quistione se debba essere preso
le spese di esercizio importarono dramme 2,032,487 nel

1891 e dramme 1,884,472 nel 1890. Conseguentemente la

in considerazione questo acquisto. La quistione trovasi an
cora allo stadio embrionale e finora il Governo non ebbe proporzione fra la spesa ed i prodotti ſu del 53.41 00nel

1891 e del 57.06 00 nel 1890.

ad occuparsene in seduta plenaria.
La lunghezza media dei chilometri esercitali nel 1891

Affari ferroviari nella prossima Assemblea federale . fu di 418 ; la lunghezza assoluta fu di chilometri 405 dal

La prossima Sessione dell'Assemblea federale si aprirà 1 ° gennaio al 28 agosto , e di chilometri 442 dal 29 agosto

il 30 corrente.
al 31 dicembre per estensione della rete .

Tra le proposte all'Ordine del giorno notiamo le seguenti Il prodotto medio chilometrico ſu nel 1891 di dramme

che concernono le strade ſerrate : concessione per una fer. 9,103; la spesa media chilometrica fu nello stesso anno di

sovia del lago di Brienz ; ferrovia daZermati sul Malte dramme 4,862 .

rhorn e sul Gornergrat ; ferrovia Trubschachen - Napf; fer La spesa d'impianto al 31 dicembre 1891 era cosi costi

rovia Schuſmatt ; ferrovia Eiger ; fusione della ferrovia del tuita :

lago di Thun e della ferrovia del Bödeli ; proroga del ter

mine per il traforo del Sempione. (1 ) La dramma vale L. 0,93.
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>

Pireo -Atene -Peloponneso 305 chilom . dr. 34,506,408 Si spera poter terminare i lavori di costruzione della fer

Patrasso -Pyrgos . 100
4,678,312 rovia dell'Ovest e del Centro nel 1898 .

Pyrgos-Olympia - Cyllene . 37 1,523,999 Per precedenti notizie sulla Transiberiana, vedi n . 4 ,

Chilometri 442 dr. 40,258,720
pag. 58; aggiungiamo intanto che la versla equivale a metri

1066.79 e che la sagena equivale a m . 2.13 .

Nel 1891 furono aperti all'esercizio i seguenti Ironchi :

Pyrgos -Olympia (chilometri 20.500) e da Kavassila a Cylene Ferrovie Argentine. -- La responsabilità delle

Porto (chilometri 17). – Nel corrente maggio si aprirà il Compagnie in caso di ritardo, perdita o avaria delle merci.

tronco Bartholomio- Lintzi ( chilometri 10 ). Durante il Riportiamo dal Comercio del Plata : La Direzione delle

corrente anno sarà assunto dalla Compagnia l'esercizio della ferrovie nazionali ha indirizzato a tutte le Compagnie delle

linea Diacophto -Kalavryla, costrutta dal Governo. ferrovie una circolare in cui ordina di sopprimere nei loro

Per precedenti notizie sulla linea Pireo Atene -Peloponneso, i regolamenti e nelle loro lettere di porto ogni disposizione,

vedi n . 38 del 1891 , pag . 608 .
stampata o manoscrilla , tendente a sottrarre le Compagnie

Passaggio della linea Myli-Kalamata alla Compagnia ad ogni responsabilità in casodi ritardo nella consegna,

Alene-Pireo-Peloponneso. Essendo la Compagnia costrul di perdita o di avaria delle merci . In caso di inosservanza

trice della linea Myli-Kalamata intorno alla quale rin di quest'ordine, nello spazio di un mese dalla pubblicazione

viamo i nostri lettori al n . 14 del corrente anno, pag. 218
della circolare, la Direzione delle ferrovie applicherà le pe

- decaduta dalla concessione , il Governo Greco ha affidato
nalità previste dalle leggi .

alla Compagnia Atene- Pireo Peloponneso il compimento dei

lavori di costruzione e l'esercizio di quella linea .
Ferrovie Giapponesi. Disegno di legge per il

La ferrovia Myli -Kalamata misura una lunghezza di 180 riscatto di tutte le ferrovie. Non soltanto in Europa ,

chilometri, dei quali 103 sono già aperti all'esercizio , e come accennammo nel n . 17, pag. 266 solto Ferrovie Olan

cioè : il tronco Myli -Tripoli (59 chilom .) e il tronco Kala desi con richiamo ad altri Stati , pare si accentui il concetto

mala -Diarolitzi con raccordamento a Missi ( chilometri 44) . del riscatto governalivo delle ferrovie, ma anche nel Giap

Sui rimanenti 77 chilometri l'antica Società aveva già in pone si attua tale provvedimento.

cominciati i lavori che saranno terminati dalla nuova So È stato presentato in proposito alla Camera dei Deputati

cietà concessionaria mediante una indennità di 3,300,000 del Giapponeun disegno di legge che brevemente riassu

dramme statuita dal Governo Greco nella relativa conven
miamo.

zione . L'art . 1 dichiara che, essendo stata giudicata una neces

silà per l'interesse pubblico il possesso delle ferrovie nelle
Ferrovie Russe . Nuova organizzazione delle mani dello Stato , lulle le ferrovie costruite dalle Società

Strade Ferrate . Di questo argomento ci siamo già occu private saranno riscattate dal Governo a senso dell'art. 2 .

pati in precedenti numeri; vedasi all'uopo il n . 14 , pag. 218. L'art. 2 stabilisce che le ferrovie saranno riscattate ad un

Conseguentemente agli studi fatti in proposito ed alle prezzo che non deve olirepassare nè l'importo delle spese

riforme adottate :
per la loro costruzione ed esercizio, nè l'importo delle azioni

1. È stata soppressa l'Ispezione permanente delle Strade delle Compagnie.

Ferrale ;
Secondo l'art. 3, ove l'importo medio delle azioni delle

2. Tutti i Direttori delle ferrovie non appartenenti allo Compagnie , calcolato sul prezzo del mercato negli ultimi

Stalo debbono essere riconfermati dal Ministro delle vie di
tre anni , sia maggiore dell'importo delle spese o del valore

comunicazione, e sono sottoposti alle leggi concernenti i attuale delle azioni, il prezzo di riscallo sarà stabilito d'ac

funzionari del Governo ;
cordo tra Governo e Compagnie.

3. Sarà nominato un Ispettore Generale delle Strade Nell'art . 4 è statuito che il Governo, per provvedere alle

Ferrate, assistito da dodici Ispettori-Capi; spese del riscatio , emellerá un prestito sino all'ammontare

4. Ogni Amministrazione privata di ferrovia dovrà mel di 50,000,000 di yen ( il yen vale L. 5.1667 ) , da emettersi

tere annualmente a disposizione del Ministro delle vie di ratealmente, secondo i bisogni, od in obbligazioni da con

comunicazione una somma con cui il Ministro stesso prov : segnarsi alle Compagnie ferroviarie.

vederà alle spese di riparazioni ferroviarie o delle ispezioni L'art. 5 fissa l'interesse delle obbligazioni al 5 00.

straordinarie rese necessarie da fatti accaduti sulle linee . L'art. 6 richiamasi a precedente Decreto imperiale del

Un telegramma, inoltre da Pietroburgo , in data 9 cor 1886 per tutte quelle disposizioni che non sono tassativa

rente, ha annunciato che il colonnello Avendrich ſu nomi . mente indicate nel disegno di legge in questione.

nalo Ispellore generale di tutte le ferrovie.

Nuove costruzioni. Il Governo Giapponese ha anche

Riscatto della ferrovia Varsavia - Terespol. – Da assai
presentato alla Camera dei Depulati un altro progello per

lempo era stato annunciato il riscatto di questa linea da
procurarsi le somme necessarie al prolungamento di fer

parle del Governo Russo e parecchie volte noi vi accen rovie nelle Provincie in cui sono richieste per ragione stra

nammo ( V. n . 14, pag . 218 ) .
tegica od economica .

Un telegramma da Pietroburgo in data 9 corrente ha recato
Tratterebbesi di costrurre 3600 miglia inglesi di nuove

la notizia che lo Czar ha sanzionato il riscatto della ferrovia
linee con una spesa di circa 216,000,000 di yen.

stessa da parte dello Stato .
Il Governo propone intanto di porre mano alla costru

Ferrovie Busso- Asiatiche . La ferrovia Tran zione di 799 miglia, da compiersi in 9 anni, colla spesa di

siberiana dell’Ovest e del Centro . È definitivamente fis 36,000,000 di yen da procurarsi mediante imprestito al 5

sato il tracciato della ferrovia Transiberiana dell'Ovest e del

Centro. Il punto di partenza della ferrovia sarà la stazione
Circa lo stato altuale delle ferrovie Giapponesi vedi n . 5 ,

di Tcheliab, e non Tiumen come si era dapprima stabilito.

La Transiberiana Ovest andrà da Tcheliabinsk a Poichitan,

per Kurgan, Petropavlosk , Omsk , Kainsk , Kolyvan ( 1620

verste) . La Transiberiana del Centro comprenderà le stazioni di

Mariyosk, Atchinsk, Krasnoiarsk, Kausck , Nijniendinsk . I

tronchi da Atchinsk a Nijniendinsk (705 verste ) e da Nijn

iendinsk a Irkosutsk presenteranno qualche difficolià di co

struzione e richiederanno dei lavori " d'arte, un viadollo di Necrologia . G. Baross y Bellus. È morto il

115 sagene e parecchi ponti da 100 a 150 sagene . 9 corrente a Budapest il Ministro del Commercio dello Stato

La linea meno favorita dal punto di vista dei materiali Ungherese sig. G. Baross y Bellus , che ideò ed alluò per

di costruzione è quella da Tcheliabinsk all'Obi ( 1325 versle). primo in Europa le tariffe a zona pei trasporti ferroviari.

per cento ,

pag. 73.

Notizie Diverse
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Uomo d'una volontà ferrea e di una tempra d'acciaio, a precedenti anni, vedasi lo speciale articolo sul consuelo

fu lavoritore instancabile quasi fino all'ultimo suo respiro. resoconto annuale nei nn . 11 e 12 del corr . anno .

Fu uno dei ministri più giovani. La riorganizzazione delle Per altri porti italiani ed esteri, lieciasi capo, in questa

ferrovie dello Stato, l'ampliazione delle medesime mediante stessa rubrica. ai nn . 34, 33 , 32 e 30 del 1891 ; 41'e 29

l'acquisto di sette grandi reli ferroviarie , l'impianto di gran del 1890 .

numero di ferrovie vicinali, la costruzione di ponti sul

Danubio, sul Tibisco e su altri fiumi, la regolazione del

Danubio alle « Porte di ferro , la riorganizzazione della So MEMORANDUM PRATICO

cietà di navigazione marittima ungherese, l'Adria , i tanti

Trallali di commercio coll'estero, il sistema delle zone, il

ribasso della tariffa ferroviaria per le merci, lo slancio im . GUIDA DEGLI APPALTATORI

menso dato all'industria ed al commercio mediante l’ap

poggio accordato alle fabbriche di nuovo impianto, e la co

stituzione di una Società commerciale d'esportazione e d'im

portazione e di una Banca industriale, ecc.; ecco un pic

I. – Lavori e Forniture

colo cenno delle opere compiute in pochi anni da que
per Ferrovie .

st'uomo straordinario .

Budapest deve a lui l'impianto delle ferrovie elettriche, Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag

della ferrovia circolare, del Museo commerciale, delle tram guagli nelle INFORMAZIONI ParticoLARI, ove sono pubblicate eziandio

vie a vapore , ecc . , tulle opere che solo un uomo come il

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Baross ha saputo conseguire in si breve tempo .

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Di lui si può dire che ha trasformato luitu l'economia
1 .

nazionale ungherese.
Progetti e preventivi di spese

La malattia del Baross è nata da un raffreddore preso

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

alla fine di marzo , essendosi recalo a visitare i lavori delle Rete Adriatica . – L. 13,300, per lavori di consolidamento delle

« Porte di ferro » . Parli febbricilante e tornò gravemente trincee fra i chilom . 23.560-23.850, 21.050-24.250, 24.450-24.600,

infermo, lavorando però sempre, anche sul leltu di morte .
24.720-24.950 e 26.877-26.930, della linea Portocivitanova Macerata

Albacina ;

Porto di Venezia . Commercio e navigazione nel L. 10,500, per la esecuzione di lavori di consolidamento della

1890 . Dalla Relazione alla Camera di Commercio di Ve .
scarpa a monte della trincea al chilom . 30.050 della linea Porto

nezia sulla navigazione e commercio di Venezia nel 1890 ri
civitanova Macerata-Albacina ;

portiamo il brano che dà la statistica del porto di Venezia .
L. 9.200 , per provvedere al prolungimento ed alla copertura

« Nel Porto durante l'anno 1890 entrarono : 1881 bastimenti
con tettoia in legname del piano caricator della stazione di Sedico

Bribano, nella ferrovia Belluno - Feltre- Treviso ;

a vela, dei quali 1761 carichi e 120 vuoti ; ¢ 1079 a va L. 6100, per provvedere alla costruzione di un nuovo tratto di

pore , dei quali 1041 carichi e 38 vuoti. Nel 1889 , invece, scogliera presso il chilom . 375.778 della ferrovia da Bologna ad

i primi erano stati 1917 ( 1759 carichi e 158 vuoti ), ei se Otranto ;

condi 1016 (992 carichi e 24 vuoti). Si ebbe quindi nel 1890 L. 3850, per spostare alcuni segnali a disco girevoli , lungo la

una diminuzione di 36 velieri ed un aumento di 63 piro
linea Bologna-Otranto, e per applicare sonerie elettriche di controllo

scali.
a quelli che, dopo tale provvedimento, si renderanno invi :ibili al

manovratore.

« Il montare delle tonnellate dei 1881 bastiinenti a vela e
Rete Mediterranea. L. 274,926 *, per adattamento ed acquisto

dei 1079 piroscafi fu di 1,006,065, vale a dire di ben di materiale rotabile ad uso di trasporto vino, uve, ecc .;

88 322 tonnellale in più , al confronto del precedente pe Progetto dei lavori occorrenti per la costruzione di un magaz

riodo , nel quale non avevano raggiunta che la cifra di zino merci con piano caricatore, grue da pesi e relativi binari nella

917,743 . stazione di Ratino della ferrovia da Battipaglia a Castrocucco ;

« Nell'uscita figurano poi 1889 velieri , dei quali 752 con

L. 108,750, per provvedere al riordinamento dei binari all'in

carico e 1137 vuoli, 1084 bastimenti a vapore, di cui 682

gresso verso Turino della stazione di Bra, nella linea Alessandria

Cavallermaggiore, e per l'impianto nella stazione medesima di ap

carichi 402 vuoti . Va da sè quindiche, essendo nel 1889 parati centrali del sistema Bianchi-Servettaz per la manovra di scambi

usciti 1917 velieri, dei quali 741 carichi e 1176 vuoti, e e segnali ;

1010 piroscali, dei quali 694 carichi e 316 vuoti, si ebbe L. 44,400 , per la sistemazione, presio sgombro delle materie

nel 1890 una uscita minore di 28 bastimenti a vela e un franate della trincea dal chilom . 190.966 al chilom . 191.066, della

aum - nito di 74 piroscafi.
linea Roma-Napoli , fra le stazioni di Riardo e di Teano ;

« Le lounellate degli accennali velieri e piroscafi furono
L. 32,300, per la esecuzione di lavori di consolidamento del

1,006 , 156 , e precisamente 94,560 in più del 1889, in cui
corpo stradale nelle trincee di Casamaggiore, Bengode, Avanelle e

Finezzi nella ferrovia da Asciano a Montepescali;
non erano salile che a 911,596 .

L. 9000 , per provvedere all'allevamento ed al completamento

« Per tenere poi conto , come in addietro, del movimento
delle siepi di chiusura con biancospino lungo il tronco da Spezia a

i vvenuto nella stazione marillima, indichiamo che 239 dei Pontremoli, fra i chilom . 0.500 e 32.700 della linea Spezia -Parma ;

mavigli a vela , di tonnellate complessive 25,810 , e 681 a L. 5400, per la esecuzione di lavori di consolidamento di un

vapore, di tonnellate 537,520 , entrarono il essa nel 1890 , tratto di trincea al chilom . 169.840 della ferrovia Roma-Napoli, fra

e che quindi dalla sua istituzione vi approdarono 5916 ha le stazioni di Mignano e di Tora-Presenzano;

stimenti in genere, di tonnellate complessive 3,387,894.
L. 1850, per provvedere al consolidamento del fabbricato viag .

« Ciò riguardo al tonnellaggio dei navigli. Rispello alla loro
giatori della stazione di Montalto Rose, lungo la linea da Sibari a

Cosenza ;

portala, indichiamo che le merci qui trasporiale con piro

Scafie velieri nel 1890 salirono a quintali 9,860,577 ( 1,418,660 di avviso al passaggio a livello della strada provinciale Alba -Acqui
L. 1580, per l'impianto di dischetti di protezione con sonerie

più del 1889) , e quelle esportale a quint. 1,434,684 (221,705 alla progressiva 57.311 , presso Alba, della linea Alessandria -Caval

più del 1889 ). lermaggiore ;

« Tenuto conto poi che per le vie di terra e fluviale en L. 1250, per il ricambio del pulvino di appoggio verso Genova

trarono nel 1890 quintali 2,618,379 e ne uscirono 6,548,108,
della travata in ferro del ponte sul torrente Vallecrosia, fra i chi

rileviamo che l'entrata complessiva fu superiore a quella
lometri 144.790 e 144.810 della linea da Genova a Ventimiglia .

dell'anno precedente di quintali 72,178 » .

Rete Sicula . L. 5350, per la esecuzione di lavori di consoli .

- Ricordiamo che del movimento nello stesso porto di
damento delle case cantoniere ai chilom. 107.332, 114.389, 115.431 ,

118.9 :35 , 120,500 e 122.563 della ferrovia da Palermo a Porto Em

l'enezia durante l'anno 1889, in confronto coll'anno 1888, pedocle ;

abbiamo dello in questa stessa rubrica del n . 48 del 1890 , L. 4605, per provvedere all'impianto degli Uffici telegrafici nelle

stazioni lungo i tronchi della ferrovia Valsavoia -Caltagirone, com

Circa poi il porto di Genova nell'anno 1890 , con richiamo presi fra Scordia e Caltagirone ;

1

par . 769.
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L. 3510.12, per provvedere al consolidamento di un tratto III . Forniture diverse .

della trincea d'approccio, dal lato di Canicatti, della galleria di

Caltanissetta, fra i chilom . 113.203 e 113.225.60 della linea Bicocca .

Caldare.
Aste.

3 . Gare aperte. Direzione d'Artiglieria della Fonderia — Torino - (24 maggio,

Ministero dei Lavori Pubblici (27 maggio, ore 10 ant.).
ore 9 ant .). Appalto di 500 tonnellate di litantrace magro a

Provvista * ferri minuti per armamento ferroviario.
L. 38 la tonnellata. Importo L. 19,000.

Direzione delle Costruzioni Navali Spezia (27 maggio,

4. – Gare aggiudicate definitivamente .
ore 12 meridiane, definitiva ). Fornitura di chilog . 103,550 di

piombo in lastre e tubi . Ímporto ridotto L. 48,153.34 ( V. n , 14

Ministero dei Lavori Pubblici. Appalto ad unico incanto,
e 18) .

per la provvista di ferri minuti d'armamento ferroviario (V. « In R. Fabbrica d'Armi Brescia (27 maggio, ore 3 pomerid . ,

formazioni » del n . 17 , pag . 262 ) in due lotti :
unica e definitiva ). Fornitura di ferro diverso ed acciaio di

1° lotto alla Società Metallurgica di Piombino, col ribasso del
verso . Importo L. 21,275. Cauzione L. 2130. Consegna parte del

13.25 010. Concorse anche la Diita Tassara Filippo, col ribasso

dell' 1.50 010 ;
ferro in giorni ottanta in due rate e il rimanente ferro e l'acciaio

giorni quaranta.

2° lotto alla Ditta Tassara Filippo, col ribasso del 3.55 010.

Concorsero anche la Società Metallurgica di Piombino coll ' 1.98 010 ;
R. Fonderia Genova - (28 maggio, ore 3 pomeridiane, unica

Macchi e C., di Milano, coll' 1.95 010 ; Gillet coll' 1.75 010; la So
e definitiva ). Fornitura di tonnellate 400 di carbone agglome

cietà Alti Forni e Acciaieria di Terni coll ' 1 010 .
rato in formelle. Importo L. 16,000. Cauzione L. 1600. Consegna

a giorni 50.

5. Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie.
GUIDA DEGLI AZIONISTI

Rete Mediterranea (Seduta del Comitato, 13 corrente ). So

cietà Metallurgica di Sestri Ponente per fornitura di Cg. 200,000 di

ferro in barre quadrato , piatto e tondo;
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Ditta Aubert e Pasquina di Torino per fornitura di m . 1500 di

velluto di lana verde ; Maggio 7 Maggio 14

Dubini Luigi di Milano per impianto servizi d'acqua e degli Azioni Ferrovie Meridionali . L. 638.50 647

apparecchi di latrine coi relativi condotti metallici di fognatura pel Mediterranee » 504 517

nuovo fabbricato sociale in Milano ; Sicule . » 574 570

Corvino Luigi di Cava dei Tirreni per fornitura , carico, scarico , Sarde (preferenza ) 1280 319

spandimento e profilatura di mº 3084 di ghiaia vagliata e pietrisco Palermo-Marsala -Trapani u 300 300

pel completamento della massicciata sul tronco Castelnuovo Vallo Gottardo.

Pisciotta . Buoni Ferrovie Meridionali . » 547 548

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 284 284

II .
Opere pubblich

e
Novara -Seregno 69 68

Palermo-Marsala -Trapani
» 312 312

e provviste occorrenti
.

2“ einiss. 300.50 301

Centrale Toscana . D 495 495

Appalti .
Mediterranee 4 010 » 428 430

Meridionali . » 303.50 304

Prefettura di Chieti ( 19 maggio, ore 11 ant . , unico e definitivo).
Sarde, serie A. » 298 301.50

Appalto dei lavori di riparazione del secondo tronco della strada
serie B. > 301 302.50

provinciale N. 15 di 1° serie, dall'abitato di S. Salvo ( compreso) alla
1879 » 294 295

Coccetta di Fresagrandinara (metri 16995.30). Importo L. 47,000. Pontebba 453 452.2

Cauzione provvisoria L. 2000. Cauz . def. il decimo. Nord -Milano » 256.50 251

Municipio di Casale Monferrato ( 22 maggio, ore 11 antim .,
Meridionali Austriache . 0314.50 316

fatali). — Appalto dei lavori e delle somministrazioni occorrenti per

Gottardo 4 % 1 102 102

la costruzione di un mercato coperto per ortaggi , ecc . Importo ri

dotto L. 71,899 ( V. n . 17).
EMISSIONI.

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Caserta (23 Rete Mediterranea ,

maggio, ore 12 merid ., fatali ). ,-
Prestito 4 010. netto di imposte, della

Appalto delle opere e provviste Società Italiana per le strade Ferrate del Mediterranco dell'importo

occorrenti alla costruzione del tronco della strada provinciale di serie noininale di L. 60,000,000 diviso in 120,000 obbligazioni. Interessi e

N. 81 compreso fra la provinciale di Fondi e la Sella Quercia del

Monaco (metri 5601 ) . Importo ridotto L. 84,848.66 ( V. 1. 15) .

capitale pagabili in lire od in marchi ( 100 lire = 80.90 marchi), od

in lire sterline a 25.25 , od in franchi alla pari contro lire od in va

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Livorno (25 luta olandese ed austriaca al prezzo del giorno delle lire italiane,

maggio, ore 12 merid. , fatali ). Appalto dei lavori occorrenti alla e del quale prestito L. 45,000,000 nominali , divise in 90,000 ub

esca vazione ordinaria delle darsene e dei canali della città di Li bligazioni, vennero emesse nei giorni 8 e 9 luglio 1890.

vorno, ecc . Importo ridotto L. 110,352 (V. n. 16 ). La sottoscrizione di 30,000 obbligazioni per l'importo nominale

Prefettura di Palermo (25 maggio, ore 10 ant., unico e defini di L. 15.000.000 nette da qualunque imposta presente o futura avrà

tivo) Appalto dei lavori di manutenzione delle opere d'arte e luogo lunedi 16 corrente in Italia , a Berlino, Francoforte sul Meno,

scogliere delporto di Palermoper un sessennio al 30 giugno 1898. Colonia, Dresda, Amburgo, Brema, Amsterdam , Basilea, Zurigo.

Importo L. 90,000, oltre L. 6000 per eventuali. Cauz. provvisoria In Italia il prezzo di emissione è fissato in L. 427 per obbliga

L. 4500. Cauz. def. il decimo. zione, meno gli interessi al 4 010 sul valore nominale giorno per

Comune di Patrica - Roma (28 maggio, ore 10 ant. , 1 ° asta) . giorno da quello del ritiro delle obbligazioni fino al 30 giugno 1892

Appalto dei lavori occorrenti alla correzione della salita nella
inclusivo , e più interessi al 4 010 giorno per giorno quando il ri

strada obbligatoria Mola, dal tratto della rimessa Spezza all'abitato .
tiro si verifichi dal 1 ° luglio 1892 in avanti .

Importo già ridotto L. 72,800. Cauzione provvisoria L. 2000. Cauz .

def. L. 9000.
ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Genio Militare di Torino (31 maggio, ore 3 pom., unico de Tramways e Strade Ferrate economiche ( Roma-Milano-Bo

finitivo) . Appalto dei lavori di ordinaria manutenzione degli im logna ), ecc . Dal 16 corrente maggio verrà pagata la cedola N. 27

mobili destinati e da destinarsi ad uso militare nella piazza di To delle obbligazioni in L. 6.25.

rino, dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1895. Importo L. 180,000.

Cauz. L. 18,000. CONVOCAZIONI.

Prefetturu di Roma (4 giugno,ore 10 ant . , 1° asta ). — Appalto

delle opere e provviste occorrenti al rifinimento all'ultimo piano del
SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NavigaZIONE.

laboratorio di chimica applicata in uso della R. Scuola d'applicazione 26 giugno. Ferrovia Sassuolo -Modena -Mirandola - Finale.

degli Ingegneri di Roma. Importo L. 29,690. Cauz. provv. L. 1500. Assemblea generale ordinaria per le ore 1 pomeridiane nella sede

Cauz. def. L. 3000. Fatali 20 giugno, ore 12. merid . sociale in Modena.

D
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30 maggio. Unione delle Ferrovie Jtaliane di interesse

locale . Assemblea generale in Torino presso la sede della Fer

rovia Centrale Canavese (Vedi sotto Avvisi, ecc .).

30 maggio Tramways Siciliani . Assemblea generale per

le ore 11 antimeridiane nella sede a Bruxelles.

31 maggio. Tramvie di Palmi . Assemblea generale per

le ore 10 antimeridiane nella sala del Municipio di Palmi.

Società MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

21 maggio. Società delle Miniere di Malfidano. As

semblea generale ordinaria per le ore 3 pomeridiane a Parigi nel

l'Hôtel Continental.

Avvisi delle Società Ferroviarie

Preghiamo di voler notificare, a tenore dell'articolo 20 dello Sta.

tuto, otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale,

il nome della persona che rappresenterà codesta onorevole Società

all'adunanza ; e, nel caso in cui il rappresentante non potesse inter

venire, egli dovrà dare delegazione ad un collega, mediante parte

cipazione al Comitato.

Ordine del giorno.

1 ° Relazione del Presidente sull'operato del Comitato e reso

conto della gestione 1891-92 ;

2 ° Proposta di portare a 7 il numero dei Membri del Comi

tato e conseguente modificazione all'art. 7 dello Statuto ; nonchè

rettifiche agli articoli 12, 13 e 15 ;

3º Elezione di due Membri del Comitato permanente, in rim

piazzo dei signori ing. cav. Campiglio ed avv. cay. Canella, uscenti

di carica e rieleggibili in base all'art. 21 dello Statuto ed even

tualmente di altri due Membri ;

4° Determinazione del contributo annuo 1892-93, conformemente

all'art. 5 dello Statuto ;

5 ° Scelta del luogo ove si dovrà tenere l'Assemblea generale

nel 1893, a tenore dell'art. 14 dello Statuto ;

6 ° Comunicazione del nuovo progetto di legge sulle ferrovie

economiche ed eventuale discussione;

7 ° Proposta di massima per l'istituzione di una Cassa mutua

di assicurazione contro gli accidenti nell'esercizio ferroviario ;

8° Lettura del Memoriale alla Camera dei Deputati, sulla ri

duzione della tassa sui terreni ferroviari, e comunicazioni varie.

Con tutta stima e considerazione.

Il Segretario Il Presidente

Ing. E. Thonet. Ing. CAMPIGLIO .

G. PASTORI, Direttore -proprietario responsabile.

UNIONE DELLE FERROVIE ITALIANE D'INTERESSE LOCALE

Sede in Milano - Stazione delle Ferrovie Nord - Piazza Castello

Milano, 11 maggio 1892.

Onorevole Società,

Abbiamo l'onore d'invitare codesta onorevole Società ad assistere

all'Assemblea generale dell'Unione,che avrà luogo a Torino il giorno

30 maggio c. , alle ore 3 pom. , nel locale della Società Ferroviaria

Centrale Canavese, via Alfieri, 15 (entrata dal cancello del giardino

a sinistra) .

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 12 ' Decade dal 21 al 30 Aprile 1892

R E T E PRINCIP A L E

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Differenze nel 1892

1.115.853 38

1.010.538 35

105.315 03

64.172 42

56.587 31

PRODOTTI DELLA DECADE.

281.625 08 1.294.772 75

289.203 71 1.320.722 33

7.578 63 25.949 58

12.984 56

12.434 13

2.769.408 19

2.689.485 83

79.922 36

4.204 00

4.204 00

+ + 7.585 11 + 550 43 +

1892

1891

Differenze nel 1892

10.084.812 03

10.604.60 : 30

5.9.789 12

PRODOTTI DAL JO GENNAIO .

491.071 90 3.015.489 20 14.781.417 02

510.361 56 3.173.540 15 14.966.150 79

19.289 66 158.050 05 184.733 77

i33.016 95

133.459 94

28.505.807 25

29.388.113 74

4.204 00

4.204 00

442 99 882.306 49

1892

1891

41.616 62

54.367 71

C O M P L E M E N T A R E

PRODOTTI DELLA DECADE.

1.357 58 12.414 33 83.567 58

1.397 64 14.910 39 89.223 74

40 06 2.496 06 5.656 16

132 24

681 60

139.148 35

160.581 11

21.432 76

1.018 00

995 00

il
Dofforense nel 1892 12.751 12 489 36 + 23 00

1892

1891

563.024 82

588.578 06

25.553 24

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

13.261 10 176.153 31 1.049.981 77

13,586 18 177.978 57 1.049.022 70

11.229 20

12.108 54

1.813.650 20

1.841.274 05

27.623 85

1.018 00

995 00

+ 23 00Differenze nel 1892 325 08 1.825 26 + 959 07 879 34

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuotivo .

556 98

5.806 10

548 20

6.006 81

+
1

8 78

200 71

1. A GO DIG A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE PRODOTTI DAL 10 GENNAIO

CATEGORIE
1892 1891 I Differenze nel ! 892 1892 189 ) i Differenza nel 1892

Viaggiatori

Merci

Prodotti indiretti

5.991 10

705 25

3.850 20

695 41

+
+

2.140 90

9 84

40.518 35

8.047 10

3.143 75

35.518 20

8.954 85

3.373 53

+
1
1
+

3.000 15

907 75

229 78

TOTALI 6.696 35 4.545 61 2.150 74 51.709 20 47.846 58 5.862 62
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SOCIETÀ ITALIANA. PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

30 * Decade Dal 21 al 30 Aprile 1892

R E TE PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

PRODOTTI
Media

dei chilom .

esercitati
per chilom ,

1892

1891

Differensa nel 1892

107.873 00

89.983 03

17.889 97 +

3,773 00

2.828 32

PRODOTTI DELLA DECADE

6.630 001 104.824 00

8.581 05 106,689 23

1.951 05 1.865 23

558 00

729 43

171 43 +

223.658 00

208.811 66

14.848 34

609 00

609 00

367 25
342 88

+ 944 08
+ 24 37

1891.92

1890-91

Differenza nel 1892

3.005.479 00

2.706.275 71

299.203 29 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 30 APRILE 1892

71.307 00 328.002 00 3.524.083 00 30.814 00

58.194 09 309.388 70 3.490.395 11 26 110 22

13.112 91 + 18.613 30 F 34,287 89 + 4.703 78 +

6.960.285 00

6.590.363 83

369.921 17

609 00

609 00

11.429 04

10.821 62

+
+ 607 42

R ETE

1892

1891

Differenza nel 1892

20.232 00

12.693 34

7.538 66 +

242 00

176 91

65 09 +

COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

1.281 00 5.647 00 87 00

881 54 6.240 02 21 94

399 46 ! 593 02 + 65 06+

27.489 00

20.013 75

7.475 25

237

162

115 99

123 54

7 55
+

+ 75

1891-92

1890-91

Differensa nel 1892

516.391 00

403.496 32

112.894 68 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 APRILE 1892

4.552 00 33.540 00 202.037 00 3.576 00
3.273 42 27.066 40 172.558 62 1.244 06

1.278 58 ! + 6.473 60+ 29.478 38 + 2.331 94 +

760.096 00

607.638 82

152.457 18

196

129

3.878 04

4.710 38

832 34
+

+ 67

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima - Sede in Bereamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

&
.

FAB
BRI

CA

OTTIOINE IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO , ALZANO MAGGIORE , NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO presso Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

bariliportanti lamarcadi fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palagzolo.
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

( Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime
1 SPART

Sistema adottato per il servizio generalo della forza motrie.

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Andersa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatura

- Grande sa perficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande
I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importantio constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vaporo secco - Vaporizzazione garantita di9-

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885: 145,870 metriquadratidi

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio .

nale che evita lo incrostazioni.

FRATELLI PASTORILIBRERIA ELLENICA di GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti , 2 Milano

FABBRICA
ENCICLOPEDIA DELLA VITA PRATICA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valenti Professori per le singole materie colla collaborazione e direzione del dott. CARLO ANFOSSO

Illustrato da numerose incisioni intercalato nel testo e da qualche tavola separata

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

L'Enciclopedia della vita pratica consterà di due volumi in 80 massimo di circa pa
gine 1240 ciascuno , a due colonne .

La pubblicazione verrà falta a fascicoli di 80 pagine ciascuno , e sarà condotta in modo che escano
due fascicoli al mese ed anche più .

L'opera sarà di circa 30 fascicoli; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira .

Le poche tavolo che vi sarannodi fogli intero( formato doppio di pagina) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ; quelle di mezzo foglio ( formato di pagina) ad otto pagine. All'ultimo fascicolo di ogni volume

verrà unita una elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso.

Le associazioni ricevonsianche pre- so ilMONITORE DELLE STRADE FERRATE

( Torino, via Finanze 13) ; il quale annota nella Bibliografia lo principali voci comprese nei fascicoli pub
blicati . ( Vedi per richiamo nel n . 18, pag. 277 ) .

TORINO

Via Finanse , Num . 13 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-

1

-

-
- - -

- - -
-

- - - -
-

3 - P.
Londres Victoria

11 - P :

7 40 p .

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto
LONDRA PARIGI LONDRA

quelli da o per Brindisi, la cui validità e di 30 giorni e
Dai PABLOI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta

( 1 ) (2)
zioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta . Oltrei prezzi omologati è riscosso

per diritti diversi di porto, una tassa di fr. 1.75 a prolala 2a
alle 2a 2ala la 2a

validità validità fitto delle Camere di comm . di Calais o di Boulogne e una
classe classe classe classe classe classe classe classe

tassa di fr. 1.25 a profitto della Soc. del porto di Douvres.

Stazioni sotto indicate : (2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

( 3) Biglietti validi per 30 giorni.

98 60 248 181 85 30 giorni BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .
Torino

163 35 113 55 73 40 45 giorni 160-(*** ) 11

14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi
45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 172 125Moncenisio 177 90 126 15 116 65 86 sulla Ferrovia di cintura, ma non la tassa di fr . 6 otaMilano

bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais ,

Genova
128184 119 25 Boulogne e Douvres dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa87 85

in soprappiù.

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà diLivorno 206 90 144 05 142 15 103 90

recarsi da Foggia aNapoli , facendo dal Capo -stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,Firenze. 214 30 149 25 149 55 109 10

eglino raggiungeranno poscia, a loro spese , l'itinerario avia Genova

Falconaraper Roma. Allo stesso modo nel senso inRoma 1246 - 171 40 181 25 131 25

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

Napoli 278 20 193 95 213 45 153 80 6 mesi (* ) 474 90 349 60 nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo - stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggian

gere l'itinerario a Foggia .Firenze . 221 60 154 30 156 85 114 15

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
via

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmpoliRoma . 260 85 181 80 196 10 141 65
Bologna e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . - Nel senso

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi daNapoli 293 20 204 45 228 45 164 30

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosselo.| via Napoli 324 20 226 15 258 20 185 10 6 mesi (9 539 65 394 95
( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

Brindisi (3)

519 45 380 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 299 65 208 95 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano.Messina (via Napoli) ... 367 60'257 75 303 25 217 85

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI i. 2. cl. 1.2.cl. 1. 2. cl.1a , 2a classe Club- Train 1. 2. cl .STAZIONI la cl. 1. 2. cl. 1a, 2a classe Club- raia

8 15 pomer.antim . Napoli . Par. 850 a . 3 10 p.Ch.-Gross Par . 8 20 a. 10 2001

8 30 a . 11 - antim , 3 - P.3 - 8 15 pomer . Roma .

9 80 p. 6 15 a.10 15 pomer. FirenzeDouvres.
10 20 a . 1- pomer. 4 50

62. 9 25 &.
12 mer 2 20 pomer .

Brindisi.6 10 p . 12 10 antim .
(ora inglese). Art. Aneona 5 45 a.Calais-maritime Déjeun .

2 52 pomer. 1 04 antim . Bologna 1 40 a . 10 45 a.(ora francese ) . Par. 12 40 p .

1 58 antim . Alessandria . 6 30 a . 10 51 a . 857 p .Arr . 1 35 p . 211 p .
1 50 antim , Torino . Arr. 8 21 a .Boulogne-Gare . 12 35 p. 10 36 p .Par . 1 27 p . 2 15 p .

Arr. 3 28 p . 3 53 p . 5 12 pomer . 3 46 antim .
(B)Amiens..

5 17 pomer. 9 04 p . 3 51 antim .Par. 3 33 p . 3 58 p .
Brindisi. Par. 2 20 & 6 40 a.

Napoli . 8 50 a. 2 20 p . ) 3 10 p .
Pierrefitte-Stain . Par.

10 25 p.Arr. 5 35 p . 5 47 p . 7 pomer . 10 47 p . 5 50 antim .

3 05 pRoma 10 25 p 8 - 2Pranzo Pranzo
Paris-Nord [Buffet)

Livorno 10 32 p 4 - 8.6 20 antim . 1 48 p .Par. 7 25 pomer.

8 06 pomer . 7 16 antim . Firenze 8 55 p . 11 35 a.Paris- Lyon ( Buffet) Arr .
Pisa . 11 05 p . 4 55 a.

San - Remo. 3 50 a. 12 05 p.1.2.cl. ( A ) 1. 2.cl . la cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl .
Genova 3 30 a . 9-8.

8 55 a. 11 15 a. 1 45 p Torino.9 — p . 910 p . Arr . 7 25 a. 12 35 P 10 36 p .
Paris -Lyon (Buffet Par .

Dijon 2 05 p . 5 35 p . 643 p .Arr. 1 54 a . 2 29 a .
Milano Par . 10 30 a.

8 53 a . 11 46 p .
Novara 4 45 a. 11 30 a .Genève

8 54 p .
11 04 a . Arr . 8 15 a.Torino . 1 30 p .

Evian .
10 47 p .

6 37 a. 7 59 a. 10 41 p. 11 59 p .Aix - les -Bains .
6 58 a. 8 30 a. 11 20 p . 11 15 p .12 21 a. Torino . Par . 8 35 a. 2 12 p .

Chambéry .
2 20 a .9 42 8. 1 35 p . 3 04 & . 12 20 p . 5 30 p.Modane .Modane .

503 a.1 58 p . 6 20 p . 7 50 a.Torino Chambéry :

5 27 a.Aix-les -Bains
8 30 a.Torino . Par. 2 30 p . 7 45 p .

Evian . 12 55 p . 604 p. 5 38 p .
10 31 p .4 29p. 9 43 p .

Novara 4 15 a .3 12 p . 720p. 720 p .Genève
11 27 a .

Milano . Arr. 5 25 p . 10 55 p .
1.2. cl. 1.2. cl .

1. 2. cl .
Dijon . 11 17p. 1 36 a. 1 5. a. 11 32 a . 1 05 p .

8 25 a.
Torino... 2 35 p . 750 p.Par .

535p. 5 55 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 455 a . 6 40 a. 6 55 a.1. 50 a .
Genova . Arr. 6 04 p . 11 - p.

1.2. cl . 1. cl .
| San -Remo.

11 13 p . 8 26 a.
7 10 antim . 9 88 a . Club - Train 6 28 p.Paris-Lyon (Buffet)Par.Pisa.. 10 50 p . 2 56 a .

Arr. 8 05 antim . 10 32 a . la cl .12 40 a. 7 20 a.Firenze

Déjeun. Praneo507 p.Livorno ... 11 20 p . 535 a .
Paris-Nord (Buffet)

11 15 p . 1. 2. el .
Roma . 6 25 a . 10 - 8. 1 12 p .

7 Par, 8 22 antim . 11 30 a. 8 25a . P.Napoli.. 1 39 p . 3 58 p. 6 39 p .

6 10 p . Arr . 10 17 antim . 10 26 p .1 13 p . 5 05 p .
Brindisi. Arr .

Amiens . Déjeuner

8 25 a . Par 10 37 antim . 10 31 p .1 18 p . 5 10 p .Torino... Par. 2 35p . 7
12 29 a .10 03 a . Arr . 12 34 pomer.Alessandria .. Arr . 4 08 p . 8 50 p . Boulogne-Gare . Par. 12 26 pomer .
12 21 a.202 a.

Bologna .
12111 07 p. 1 24 po mer.6 50 a. (ora francese ) . Arr. 3 41 p . 7 28 p .Ancona
1 30 .10 44 p . 6.15 p . Calais -Mar (ora ing .) / Par. 1 25 pomer. 3 45 p . 7 30 p .Brindisi .
4-8

6 10 a . 6 47 p . Douvres. 5 20 p . 93 20 pouer.Firenze .

5 05 pomer.
5 55 2.12 45 a. 7 10 p . 10 45 p .12 40 p.Roma
5 35 8.

6 39 p . 1 39 p . Ch .-Gross Arr. 5 05 pomer . 7 15 p . 10 45 p .Napoli .

(*) Questo treno non prende in 2a classe che OSSERVAZIONI .OSSERVAZIONI. - VIAGGIATORI.- VIAGGIATORI. - (B )La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais.

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 2. ed alle 8.10 p .(A ) Il treno cheparte da Paris-Lyonalle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle

p . 8.22 a.Calais a biilano coi treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9

6 40 p .

8 59 p .

1
1

2 33 p .

7 34 p .

705 p .

755 p .

1
1

|

3 42 p .

4 14 p .

8 16 p .

8 38 p.

1
1
1
1

1

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

4 38 p .

4 25 p .

6 44 p . 7 25 p

3 15 p .

p.

320 p .

I
I
I
I
I
I

Lon Tres Pictoria . Arr.

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante .

PÉNINSULAR - EXPRESS.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 po.ner .; partenza da Paris - Nord allo 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato allo 8.42 poin .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

fr . 69.65 fr . 84.65 ; fr. 106.50 .

Supplemento da pagarsi per i Sleeping -Cars: 1 da barigi a Torino, tr. 43.-; da Parigia Bologna, tr. 60 da Parigi a Brindisi, tr. 81.86.
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LA PERSEVERANZA

» 40

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

ՄՈՆՈ

DI COSTR
UZION

I
META

LLIC
HE Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Politico - Scientifico -Letterario

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina
Artistico-Commerciale -Agrarlo, ecc . , ecc.

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA)

È uno dei più diffusi ed importanti gior

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia nali d'Italia, di grandissimo formato, di bella

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una
informazioni proprie.

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.
L'ABBONAMENTO costa soltanto :

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti
franco nel Regno ;

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della
all'Estero.

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino Semestre e trimestre in proporzione.

in favore dell'industriale più benemerito del Paese. Gli abbonamenti principiano

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese.

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni adaria compressa . ( Un numero costa 10 cent . in Italia; 18 all'Estero).

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di
Abbonandosi al giornale si può avere con

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere
sole L. 3.60 (franco nelRegno ), in luogo di

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo. L. 6.60, la Raccolta delle Leggi, Decreti,

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali, Regolamenti e Circolarigovernative, che

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per è un volume di oltre 1000 pagine che si

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel pubblica ogni anno.

Naviglio dello Stato. Gratis Manifesti e Numeri di Saggio .

Domandee Vaglia all'UfficiodellaPerseveranza

in Milano.

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri Tutti gli Uffici Postali ricevono gli abbonamenti

TORINO Via Finanze, 13 -- TORINO

P. CASANOVA, Libralo - Editore

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al
TORINO Piazza Carignano— TORINO

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

Recentissime pubblicazioni:

PREMIATA
MANUALE

1892 - ANNO XIX.

DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

Nahoon in legno e illo diferro
compilato dall'ing. G. Cariati

intrecciato GAZZETTA SETTIMANALE Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica.
per la chiusura

di scienza economica, finanza, commercio, Un vol . di 1000 pagine,nitidamente stampato

dei Parchi.

banche, ferrovie, interessi privati , ecc .
legato in pelle Lire 10.

Giardini , Ferrovie,

Tramways, ecc.

Ing. DONATO SPATARO

FIRENZE

MEDAGLIA D'ARGENTO Via Cavour, N. 1, palazzo Riccardi IGIENE DELLE ABITAZIONI

:D0000VOLT Esp . Nazion. Torino 1884

Prezzi d'abbonamento Vol. II.

A. PICTET

Anno L. 20 - Sem . L. 10 - Trim . L. 5 IGIENE DELLE ACQUE

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia Per l'estero : Anno L. 25 - Sem. L. 13

Si spediscono gratis disegni e prezzi . Proprietà fisico-chimiche - Inquinamento -

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

J. A. CHÊNET grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

delle varie acque in natura.

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

MILANO
Premiato Stabilimento di e 13 tavole cromolitogr., 1891. - L. 20 .

Via Carlo Farini , N. 27 VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 11887 .

(fuori Porta Garibaldi)
Ing. E. BIANCHI -MALDOTTI

per ferrovie , tramvie

FABBRICAZIONE MECCANICA spedizionieri, ecc .
MANUALE DI IDRAULICA

Bolloni, Ramponi e Chiodi
Un vol. in-12° , con 63 fig ., 1891. — Lire 6.

T O R I N O

per armamento di ferrovie e tramways,
Via Cellini , 28

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

, e delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

taforme, caldaie avapore,ponti,tettoie, ecc. ) Riparazioni ed afåttamenti di copertoni / rale del”Manuale Lell'Ingegnere.

TORINO, 1892 – Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale , 18 .

Fabbrica di Cancellate

L'ECONOMISTA

MACCHI, IZAR E C.

Copertoni impermeabili

Q Ponton Firect prope repent
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Sabato, 21 Maggio 1892.

Num. 21 .

MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Ando

L. 20

Sem .

11

15

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Trim .

6

8

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

» 28

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 — Toripa

SOMMARIO DELLE MATERIE , Nuove costruzioni dell'Adriatica (Stato dei lavori al 1° aprile 1892) . — Atti ufficiali con

cernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Ferrovia a scartamento ridotto da S. Ellero a Vallombrosa ( R. Decreto e

Convenzione per la concessione ). Cronacaparlamentare delle ferrovie e dei lavori pubblici.-- Provvedimenti per le
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Nuove Costruzioni dell'Adriatica Passaggi a livello : Tutti ultimati , meno le chiusure.

Opere di difesa e di consolidamento : Sono ultimate n . 40

opere di difesa e di consolidamento e 21 in corso di ese

Situazione dei lavori al 1 ° aprile 1892 (1 ) . cuzione.

Armamento : La posa è fatta per km . 15 compreso il 1 °
I. LINEA LECCO -Colico.

strato di massicciata. Il 2º strato è eseguito per km . 11 .
1. Tronco Lecco - Bellano . Di questo tronco ben poche Restano perciò da farsi ancora km .10.400 di posa .

opere sono da eseguirsi (2 ) .
2. Tronco Bellano-Colico . - Sono fatti gli appalti dei 10

Il lavoro più importante che rimane a farsi è l'armamento . lotti in cui è diviso il tronco .

Movimenti di materie : Dei movimenti di terra mancano
II. LINEA ROCCHETTA MELFI-GIOIA .

solo le sistemazioni delle scarpate , le quali importano un

trasporto di mº 4880 di rialzo e m 1300 di scavo .
1. Tronco Rocchetta Melfi - Rionero . Anche i lavori di questo

Opere d'arte : Delle 128 opere d'arte ne sono ultimate 90
tronco volgono al loro termine, come apparisce dalle indi

e le rimanevli 38 mancano solo dei lavori di finimento .
cazioni segnenti:

Gallerie : Tulle ultimate ad eccezione della galleria di Olcio
Movimenti di terra : Ultimali. Opere d'arte : Ultimate meno

di m . 905.35 compresi i tratti artificiali; nella quale restano cinque mancanti ancora dei coronamenti . Gallerie : Ultimate.

a farsi gli scavi e le murature di una parte della galleria
Case cantoniere : Ultimate .

artificiale all'imbocco. Stazioni : Nella stazione di Melli al fabbricato viaggiatori

Case cantoniere: Ultimate, meno che per alcune mancano
manca la coloritura e parle delle opere di finimento; nel

le coloriture e pochi lavori di finimento.
fabbricato cessi e lampisteria mancano i marmi e la colo

Stazioni : La fermata di Abbadia è ultimata; la stazione
ritura : gli altri fabbricati sono finiti.

di Mandello è ultimata ; nella fermata di Olcio mancano le
La fermata di Rapolla è ultimala .

opere di finimento nel fabbricato viaggiatori , e le murature
Nella stazione di Barile da ultimarsi gli intonaci e la co

in elevazione del fabbricato cessi .
loritura in tutti i fabbricati. Da completarsi le muralure e

Nella stazione di Lierna restano a farsi le coloriture nel gli intonaci nel rifornitore .

fabbricato viaggiatori ed in quello dei cessi , ed il colloca
Nella stazione di Rionero resta da farsi la verniciatura delle

mento in opera del peso a bilico al piano caricatore. Nella serramenta e della pensilina: la posa dei marmi nei cessi

fermata di Fiumelaite mancano parte delle opere di fini
e la coloritura a luiti i fabbricati.

mento nel fabbricato viaggiatori e le murature in elevazione Passaggi a livello : Ultimati meno le chiusure mancanti

nel .

di finimento nel fabbricato viaggiatori , la posa dei marmi male N. 29 opere . Altre sono previste e si eseguiranno a

nei cessi , e la coloritura del magazzino merci .
misura del bisogno.

Nella stazione di Bellano restano a farsi parte dei pavi
Armamento : Ultimalo tranne la sistemazione.

2. Tronco Rionero -Potenza .

menti, le serramenta e la coloritura del fabbricato viaggia
I lavori si limitano alla grande

tori , la posa dei marmi nei cessi; alcune opere di finimento galleria dell'Appennino e suoi accessi.

nel magazzino merci e nella rimessa - locomotive ed i pavi
I lavori sono divisi in due lotti e comprendono : nº 6 case

menti e le opere di finimento nel rifornitore .
cantoniere, due Stazioni , la piccola galleria della Giardiniera

e la grande dello Appennino , n. 5 viadotli , quattro ponti

( 1 ) Vedi Stato dei lavori al 1° marzo 1892 , nel n . 18 .
celli, ed infine la formazione del corpo stradale all'imbocco

(2) Circa la prossima apertura del tronco Lecco- Bellano vedi nelle « Informazioni »
ed allo sbocco della grande galleria .

di questo numero , pag . 326 ed anche nelle « Notizie ferroviarie italiane ».

in .

Nella stazione di Varenna restano da farsi alcune opere Opere di difesa e di consolidamento:Sono pressochè ulti
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di scavo .

Delle case cantoniere qualtro sono in costruzione e le altre Movimenti di materie : Ultimali.

due ancora da incominciarsi .
Opere d'arte : Ultimale , meno 38 , a cui mancano ancora

Stazioni : Della stazione di Acerenza sono in corso di ese i parapelli e le opere di finimento .

cuzione le fondazioni del fabbricato viaggiatori. Della sta Gallerie : Ultimale, meno la galleria Pantano 2°, a cui

zione di Avigliano sono in corso di esecuzione le fondazioni mancano in m . I. 60 di muratura in calolla, e la galleria

del fabbricalo viaggiatori e dei cessi . Artificiale fra i km . 24.170-24.215 , a cui mancano m . I. 15

Gallerie : Della galleria Giardiniera sono ultimali gli scavi di piedrilli e m . I. 25 di volto .

in piccola ed in grande sezione ; è eseguito lo strozzo per Case cantoniere : Ullimale.

meiri lineari 166; è ultimata la muratura in calolta ; sono Stazioni : La stazione di Introdacqua è ultimata.

falli m . l . 105 di quella dei piedrilti e 82 di arco rovescio. Nella stazione di Pellorano resta solo da eseguirsi la co

Dei tratti di galleria artificiale che formano lesta della gal. pertura e le opere di finimento del magazzino merci .

leria a foro cieco , sono falli : m . ). 19 di arco rovescio e Nella fermala di Canzano mancano le opere di finimento

di piedrilli e m . 12 di calolla . della rimessa locomotive e la copertura del riſornitore .

Della galleria dell'Appennino sono eseguiti: Passaggi a livello : Ultimati , meno le chiusure.

Scavo in piccola sezione m . I. 546 Opere di difesa e di consolidamento : Sono pressoché ul.

in grande sezione 475
timale n . 12 opere di consolidamento ed altre sono in pro

in strozzo . 348 gello.

Muralura in calolla 436 Armamento : Ultimato , meno la sistemazione .

piedrilli
266

2. Tronco Canzano-Isernia . I lavori si limitano ai lotti

Arco rovescio . . 235 13-14 e 15-16 .

di
3

quella a foro cieco sono eseguiti m . I. 21 di arco rovescio
d'arle minori, tre case cantoniere e la stazione di S. Pietro

e di piedrilli e m . 1. 15 di calolla. Avellana.

Delle opere d'arte sono in corso di fondazione i viadotti
Dei lolti 13 e 14 sono fatti i seguenti lavori :

siluati a km . 58.658.50 e 56.173 . Le altre opere ancora da
Della galleria Majella.

incominciarsi.
Scavo in piccola sezione . m . ) . 1049

Del corpo stradale fuori delle gallerie sono eseguiti

m ? 10.990 di rialzo e m . 17,670 di scavo .

in grande sezione . 984

strozzo 890

È incominciato sopra un breve trallo il distendimento del Muratura in calotta 970

primo strato di massicciata.
piedrilli . 828

III . LINEA ROCCHETTA MELFI-G10IA DEL COLLE . Del tratto di galleria artificiale, che forma l'imbocco di

I lavori sono in gran parte ultimali. Difatti si ha : quella a ſoro cieco , è fatto per m . 13 , e quella allo sbocco

Movimenti di materie : Restano ancora da completarsi al
è ultimata.

cuni tralli di scarpale che esigono m . 5000 di rialzo e 11,850 Delle opere d'arle è ultimato il ponticello al kim . 41.470.

Delle case cantoniere sono quasi ultimate quelle ai chi

Opere d'arte : Delle 397 opere d'arte, restano solo da
lometri 38.622 e 41.200 .

completarsi nei coronamenti'n. 47 ; le altre sono lulle ul. Dei movimenti di terra sono fatti mº 29,100 di rialzo e

timale . 13 di scavo . Restano perciò m 54,900 di rialzo e 1000 di

Gallerie : Ultimale. scavo .

Case cantoniere : Sono ullimale n . 110 e le altre 26 man Degli altri due lotti distinti coi nn . 15 e 16 , sono ese

canti solo delle opere di finimento .
guiti i lavori come appresso :

Slazioni : Ullimate la fermata di San Nicola e la stazione Galleria Montepagano.

di Rapolla Lavello . Scavo in piccola sezione . 1. 1133

Nella stazione di Venosa manca la coloritura, la verni in grande sezione 1082

ciatura dei serramenti e pochi lavori di finimento. strozzo 973

Nella stazione di Palazzo San Gervasio manca solo una Muralura in calotta 1043

parte della coloritura ed i serramenti del fabbricato viag » piedrilti . 918

giatori ed i serramenti nei cessi . Arco rovescio 465

Nella stazione di Spinazzola manca parle dei serramenti I due tratti di galleria artificiale , che formano l'imbocco

nel fabbricato viaggiatori, il letto , le serramenta , i pavi. e lo sbocco di quella a foro cieco , sono pressoché ultimali.

menti, i lavolati, gli intonaci ed i lavori di finimento nella Dei fabbricati sono quasi ullimale le due cantoniere ai

rimessa locomotive. km . 81.967 ed 85.349 .

Nella fermata di Poggiorsini mancano le opere di ſini Delle opere d'arte sono eseguiti per 314 i ponticelli alle

mento di tutti i fabbricati, ed inoltre parte delle inurature, progressive 85.647 ed 85.734 .

il tello , il soffitto, le serramenta , i pavimenti e l'intonaco Nel lotto 15 è inoltre eseguito un rivestimento della

nel fabbricato del rifornitore . scarpa fra i kı . 82.112 ed 82.130, e nel lotto 16 allro con

Nella stazione di Gravina mancano le opere di linimento simile rivestimento fra le progressive 85.243 e 85.400 .

nel fabbricalo viaggiatori ed in quello del rifornitore. In fine , sono falli in complesso metri cubi 950 di rialzo

Nella stazione di Altamura mancano i finimenti nel fab e metri cubi 12,600 di scavo, restandone cosi ancora metri

bricalo viaggiatori e le serramenta nel fabbricato cessi . cubi 31,480 di rialzo e metri cubi 7,600 di scavo .

Nella fermata di Casale mancano le opere di finimento

nel fabbricalo del rifornitore.

Nella stazione di Santeramo mancano le opere di finimento
ATTI UFFICIALI

in tutti i fabbricati.

Passaggi a livello : Ultimati, meno pochi, cui mancano
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

le sistemazioni.

Opere di difesa e di consolidamento : Sono ultimale nu Gazzelta Ufficiale del 14 maggio 1892 (N. 115) . Pro

mero 50 opere di consolidamento ed altre sono in progelio. spetto dei prodotti lordi approssimativi delle ferrovie italiane

Armamento : Ultimalo , compreso il 1 ° stralo di massicciala.
nel mese di febbraio 1892 in confronto con quelli delinitivi

11 2 ° strato è fatto per km . 88.824 .
del corrispondente mese del 1891 , pubblicato dal R. Ispello

IV . LixEA SOLMONA - ISERNIA . ralo Generale.

1. Tronco Solmona - Canzano . I lavori sono assai avanti Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1892 (N. 119) . — Regio

nella costruzione. Decreto 18 aprile 1892, numero 233 , che approva la conven

m .
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.

>>
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zione per la costruzione e l'esercizio d'una ferrovia a scar

tamento ridollo da S. Ellero a Vallombrosa . Seguono la

Convenzione ed il Capitolato per la concessione. Pubbli

chiamo in questo nostro numero il testo del R. Decreto e

della Convenzione .

FERROVIA A SCARTAMENTO RIDOTTO

DA SAN ELLERO A VALLOMBROSA

Art. 2. Emanato il decreto reale di approvazione della presente

convenzione, dovrà il concessionario entro tre mesi dalla data della

pubblicazione del decreto suddetto nella Gazzetta Ufficiale dare

una cauzione di lire ottantamila (80,000) in numerario od in titoli

al portatore del consolidato italiano 5 010 al corso di borsa, impu

tando in detta cauzione il deposito primordiale di cui al seguente

articolo.

Art. 3. In conto del deposito definitivo previsto dall'articolo pre

cedenteed a titolo di cauzione provvisoria , per gli effetti dell'arti

colo 247 della legge sui Lavori Pubblici, è stato dal concessionario

eseguito il deposito di lire sentimila ( 20,000) in titoli di rendita

al portatore del consolidato italiano 5 010 al corso di borsa, come

risulta dalla dichiarazione provvisoria n . 193 rilasciata il 3 marzo

1892 dall'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e pre

stiti .

Art. 4. Se il deposito della cauzione non verrà effettuato nel ters

mine prefisso dall'art . 2 , si intenderà di avere il concessionario ri.

nunciato alla concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita

della cauzione preliminare senza alcun bisogno di costituzione in

mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.Lo Stato per la concessione di questa linea accorda un

sussidio di lire 3000 a chilometro per anni 35, esclusi i tratti co

muni colle ferrovie e tramvie esistenti e quelli che non hanno sede

propria, a decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea, rego

larmente autorizzato .

Il concessionario , per gli effetti della presente convenzione, elegge

il suo domicilio legale in Roma, Villa Ada.

Art. 6. La presente convenzione non sarà valida e definitiva se

non dopo approvata per decreto reale.

Fatta a Roma quest'oggi tredici del mese di aprile dell'anno mille

ottocentonovantadae.

( Seguono le firme).

Regio Decreto e Convenzione

per la concessione della costruzione e dell'esercizio .

Il Numero 233 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno contiene il seguente Decreto :

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferile al Governo con l'art. 12

della legge 29 luglio 1879 , n . 5002 (serie 2a) , e con l'ar

ticolo 5 della legge 24 luglio 1887 , n . 4785 ( serie 3") ;

Veduti il nostro decreto 25 dicembre 1887, n . 5162 bis

(serie 3") , e la legge 30 giugno 1889 , n . 6183 (serie 3" ) ;

Avuto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pub

blici e del Consiglio di Stilo ;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei

Lavori Pubblici e pel Tesoro ;

Abbiamo d.crelaio e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione, stipulata addi 13 aprile 1892,

fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro , per conto

dell'Amministrazione dello Stato , ed il signor conte Giu

seppe Telfener, a nome e per conto di una Società da

costituirsi a termine di legge , per la concessione a favore

della Società medesima della costruzione e dell'esercizio di

una ferrovia a scartamento ridotto da S. Ellero a Vallom

brosa ( 1 ) .

Ordiniamo che il presente decreto , munito del sigillo dello

Slato, sia inserto nella Raccolia ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare .

Dato a Roma , addi 18 aprile 1892 .

UMBERTO. Branca .

L. LUZZATTI .

Visto : N Guardasigilli B. CHIMIRRI .

Ommettiamo la pubblicazione del Capitolato annesso alla

Convenzione.

CRONACA PARLAMENTARE

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

1

La crisi ministeriale .

Dimissione del Gabinetto Di Rudinì. · Della prima crisi mi

nisteriale completa del Gabinetto Di Rudini dichiaratasi il 14

scorso aprile durante le vacanze parlamentari e chiusasi il 22 stesso

mese coll'uscita dell'on. Colombo dal Ministero delle Finanze e col .

l'assunzione a questo, per interim , dell'on . Luzzatti, ministro del

Tesoro non abbiamo fatto cenno nella nostra « Cronaca » per la

sua origine extra-parlamentare e specialmente per il carattere par .

ziale assunto dalla soluzione della crisi stessa .

Una seconda crisi ministeriale - risolutasi stavolta con effetto su

tutto il Gabinetto avvenne il 6 corrente in seguito ad un voto

della Camera sulle dichiarazioni del Governo circa la precedente

crisi parziale ; voto con cui il 5 corrente fu respinto un ordine del

giorno, presentato dall'on. Grimaldi ed accettato dal Governo, di

piena fiducia nel Governo stesso .

Conseguentemente a tale voto, l'on. Di Rudinì presentò il 6 cor

rente le dimissioni del Ministero al Re ; il quale le accettò il 10 e

diede contemporaneamente incarico all'on. Giolitti di comporre il

nuovo Ministero , di cui lo stesso on . Giolitti era nominato presidente.

Il Parlamento intanto che il giorno 4 aveva ripreso i suoi la

vori dopo le vacanze pasquali aggiorno nuovamente il 6 le sue

sedute .

Il nuovo Gabinetto Giolitti . Il 15 corrente l'on . Giolitti

sottopose all'approvazione del Re la costituzione del nuovo Gabi .

netto; la lista dei Ministri fu approvata dal Re.

Per il complesso degli interessi materiali di cui occupasi il nostro

periodico, annotiamo soltanto i seguenti membri del nuovo Gabi .

netto : Ministero dei Lavori Pubblici, on . Francesco Genala ; Mi

nistero delle Poste e dei Telegrafi, on . Camillo Finoccbiaro- A prile ;

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, on . Pietro La

cava; Ministero delle Finanze, on . Vittorio Ellena ; Ministero del

Tesoro . .

CONVENZIONE per la concessione della costruzione e del

l'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto da

S. Ellero a Vallombrosa .

Fra le Loro Eccellenze il commendatore Ascanio Branca, ministro

dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Luigi Luzzatti, ministro del

Tesoro, perconto dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor conte

Giuseppe Telfener, domiciliato a Roma, si è convenuto, si conviene

e si stipula quanto segue :

Art. 1. Il Governo accorda ad una Società anonima, da costituirsi

a termini di legge, e per essa al sig . conte Giuseppe Telfener, che

dichiara di agire a nome e per conto della Società stessa di cui è

promotore, la concessione per la costruzione e l'esercizio di una fer

rovia a scartamento ridotto, da S. Ellero a Vallombrosa, che il me

desimo si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio

e pericolo .

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabi

lite dalle leggi 29 giugno 1873 , n. 1473 ( serie 2 "), 29 luglio 1879,

della legge 24 luglio 1887, n . 4785 ( serie 3" ) , dal decreto reale 25

dicembre 1887, n . 5162 bis (serie 3a ) , convertito nella legge 30

giugno 1889, n. 6183 (serie 3" ) e delle condizioni_generali della

legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F , e dei regola

menti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente

convenzione e del capitolato relativo ad essa , allegato sotto il n . 1 .

( 1) Per richiamo a precedenti nostre informazioni e notizie circa questa ferrovia

vedi n. 16, pag . 247 .

.

n. 5002 (serie 2"),6giugno1881, n. 240 (serie 35, dall'articolo 11 giorno 16 inuoviministripreseropossessodei rispettiviDi

casteri .

Il nuovo Ministro dei Lavori Pubblici. L'on . Genala è

il 46° ministro dei Lavori Pubblici dal 1848 ; egli tenne già tale

ufficio in tre successivi Gabinetti Depretis, dal 25 maggio 1883 al

4 aprile 1887 coinplessivamente. Vedasi all'uopo il nostro articolo :

« I Ministri dei Lavori Pubblici dal 16 marzo 1848 al 14 marzo

1891 » nel n . 11 del 14 marzo 1891 .

Assumendo il 16 corrente le funzioni del suo Ministero, il ministro
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Genala ha indirizzato la circolare seguente alle Amministrazioni di Torna inutile disputare ancora delle ragioni per cui mo

pendenti : dificazione è succeduta a modificazione, puntello fu aggiunto

« Dalla fiducia di S. M. il Re chiamato a reggere il Ministero a puntello , perchè ritta rimanesse la legge , maestà, come

dei Lavori Pubblici, rivolgo a voi la mia prima parola , per dirvi
spesso si ripete, fosse mantenuta alla medesima .

che faccio, come già altra volta, pieno assegnamento sulla vostra

collaborazione coscienziosa, assidua , intelligente » .
I rimedi escogitati o non furono efficaci, o secondo il

giudizio di alcuni, riescirono dannosi, perchè le disposi
Convocazione del Parlamento . Il Senato e la Camera dei

zioni delle leggi del 5 giugno 1881 , n . 240 (serie 3 ) e del

Deputati sono convocati peril giorno 25 corrente coll'Ordine del 5 luglio 1882, n . 875 (serie 3" ) , non scemarono gli incon

giorno : « Comunicazioni del Governo » .
venienti che erano nella legge del 1879, anzi altri ne ag

giunsero. Inconvenienti, cuidi po si era cercato di portare

STRADE FERRATE COMPLEMENTARI | e con patti inserii nei contratti di esercizio.

rimedio con la legge del 27 aprile 1885, n . 3048 (serie 3“) ,

PROVVEDIMENTI PER LE STRADE FERRATE COMPLEMENTARI

In quella legge, con cui fu ordinato il vastissimo pro

blema dell'esercizio

Relazione della Giunta Generale del Bilancio sul Disegno
delle ferrovie, si fissarono anche le

di legge (N. 138 bis): presentato dal Ministro dei La. poi si risolse la questione, lasciata sospesa dopo la legge

norme per procedere nelle nuove costruzioni; nei contralli

vori Pubb ici, on . Branca, di concerto col Ministro del
del 1879, del modo come si dovevano raccogliere i mezzi

Tesoro , on . Luzzatti , alla Camera dei Deputati nella finanziari necessari alla esecuzione delle medesiune.

seduta del 30 novembre 1891 ; approvato dalla Camera Ma, maggiori spese, superiori di molto alle previsioni,

nella seduta del 26 marzo 1892 e dal Senato del sulle ſerr.vie in costruzione; impegni cospicui provenienti

Regno in quella del 7 aprile ; sanzionato e promulgaio dalle antiche, come fu dimostrato dalla legge del 24 lu

dal Re il 10 aprile 1892 .
glio 1887 , n . 4771 ; l'articolo 11 della legge del 1885 , che

non ebbe possibilità di applicazione altro che ai lavori sulle

Nel nostro n . 10 del 5 marzo u . s . -- pubblicando il linee già in esercizio , toisero alla legge stessa efficacia sulle

testo del Disegno di legge ( N. 1385 ) « Provvedimenti nuove costruzioni.

per le Strade Ferrate complementari, modificato dalla
Però la liquidazione del passato che veniva compiendosi ,

Giunta Generale del Bilancio » --- promettemmo di farlo
e un più chiaro concello della situazione, che da pochi pre

Seguire dall'annessa Relazione dell'on . Marchiori, presen
veggenti si diffondeva nel Parlamento , per opera del Mi

nistro dei Lavori Pubblici, onorevole Genala , della Com

tata alla Camera il 23 febbraio 1892 .
missione del bilancio e della Giunta permanente di finanza ,

Ma ora soltanto, per abbondanza di materia, possiamo e nel Paese, per i fatti quo !idiani cui assisteva , apparec

mantenere la nostra promessa. E questa mantenendo – chiavano il terreno a nuove disposizioni di legge. Nè queste

anche tardamente e dopo che già pubblicammo il testo si fecero attendere, e le leggi del 24 luglio 1887, n . 4785

della promulgata legge – crediamo fare tuttavia cosa e n . 4771 (serie 3 ' ) , 20 luglio 1888 , n . 5550 (serie 3 ) e

opportuni, per l'importanza appunto del documento par 30 dicembre 1888, n . 5874 ( serie 3a ) , liquidando antiche

lamentare in rapporto alla storia della nostra legislazione pendenze, assicurando la pronta esecuzione della Eboli

circa le costruzioni ferroviarie ( 1 ) .
Reggio , della Messina-Patti-Cerda, della Strello Veraldi

Marina di Catanzaro, riordinando od ordinando gli stanzia

I.
menti per tutte le ferrovie decretate, ingiungendo anche

Onorevoli colleghi ! Mai un Codice fu tanto tormentato
l'esecuzione dei lavori più urgenti e necessari alla mobili

tazione dell'esercito , infondevano la legittima speranza che

dai commentatori, mai una legge fu cosi spesso modificata
ordine duraluro fosse dato alla costruzione della rete com

nelle sue disposizioni, come la legge del 29 luglio 1879
plementare.

per le ferrovie complementari del Regno. Era destinata a

regolare per un ragionevole periodu di anni la costruzione
Ed in tale speranza , con plauso generale, specialmente

della rete complementare : ma cosi non fu , sia per il tempo , la legge del 1888 fu salutata pacificatrice degli animi , ed

sia per le previsioni finanziarie, sia per l'ordine e per i efficace a soddisfare gli interessi che traevano la loro le

melodi seguiti nei lavori .
gittimità dalle patrie leggi.

Ma il declinare rapido della pubblica e della privata for

tuna ; il disavanzo con crescente danno ricomparente nei( 1 ) Essendochè nel corso di questa Relazione dell'on . Marchiori

biamo chiamata un importante documento parlamentare in rapporto alla storia della bilanci; la anemia nella produzione sia agricola che indu

nostra legislazione circa le costruzioni ferroviarie - citansi quasi tutte le leggi pro
striale ; il deprezzamento dei valori dello Stalo e di quelli

mulgatesi da un ventennio circa le costruzioni stesse , cosi annotiamo in ordine cro

nologico le principali legui citate, aggiungendovi l'indicazione del numero del Mo dei privati; il dubbio ad arte proclamato sul vigore e sulla

nitore in cui furono pubblicate . volontà di uscire dal marasmo in cui sembrava che la pubLegge 29 giugno 1873 , n . 1473 ( serie 2a ) Nel n . 47 del 1873 , pag. 599 .

Legge 29 luglio 1879 , n . 5002 (serie 23) Nel p . 28 , pag . 481 , e nel n . 33 , blica finanza fosse entrata ; il modo come il corso forzoso

pag . 577 , del 1879 .
rra stato abolito ; il poco prudente impiego del credito , lar

Legge 5 giugno 1831 , n . 240 ( serie 3a ) Nel n . 11 , pag . 171 , e nel n . 12 , pa

gina 185 del 1881 . gamente offerto dopo la apertura del mercato finanziario,

Legge 5 luglio 1882 , n . 875 ( serie 3a ) Nel n . 25 del 1882 , pag. 401 .
resero sempre più onerose le contraltazioni dei titoli delloLegge 27 aprile 1883 , n . 3048 serie 3a) Nel n . 18 , pag . 273 , del 1885 .

Legge 24 luglio 1847 , n . 4785 ( serie 3a ) Nel n . 33 , pag . 521 , del 1887 . Stato , o dallo Stato garantiti .

Lenge 20 luglio 1888 , n . 5550 ( serie 3a ) Nel n . 27 , pag . 421 , del 1888 Anche la vendita a brevi intervalli dei titoli , e per somme

Vuovo testo delle Convenzioni clle tre maggiori Società : colla Socielà per le Stride

ferrate Meridionali , nei n . 28 e 29 ; colla Societa per lo Ferrovie del Mediterraneo, cospicue, concorse a rendere sempre più difficile di accal

nei n . 30 e 31 ; colla Società per lo Strude Ferrate della Sicilia, nei n . 32 e 33 lare a condizioni convenienti il denaro necessario a con

Tabelle A e B annesse alla legge 21 luglio 1888, nel n . 30 , pag. 475 e seguenti.

Legge 30 dicembre 1888 , n . 5874 ( serie 3a) durre innanzi i lavori.

Legge 30 giugno 1889 , n . 6183 (serie 3a ) Nel n . 28 , pag . 441 , del 1889 .
Le cose giunsero al punto, che i titoli , mutali e rimutati,Legga 30 marzo 1890 , n . 6751 ( serie 3a ) Nel n . 15 , pag . 226 , del 1890 .

Legge 30 giugno 1890 , n . 6907 ( serie 3a) Nel n . 27 , pag . 476 , del 1890 . non ebbero più la valutazione necessaria a proseguire nel

Legge 2 luglio 1890, n . 6930 ( s - rie 3 ) Nel 1. 28 , pag . 441 , del 1890 . piano, proposto e votato nella fiducia che il credito lar

Legge 20 luglio 1890 , n . 7008 (serie 3a ) Nel n . 32 , pag. 506 , del 1890 .

Legge 30 giugno 1891 , n . 311 Nel n . 12 del 1891 , pag . 183 . gamente e facilmente potesse concorrere alla sua esecuzione.
Legge 10 apri e 1892 , n . 185 -- Nel n . 20 del 1892 .

Da questi fatti, e dalle condizioni del bilancio , ne ven
Relativamente, poi, a quest'ultima legge, ricordiamo che trovansi nel Monitore i

seguentl documenti : nero le leggi del 20 luglio 1890 , n . 7008 , del 20 marzo

La Relazione e il Disegno di legge (N. 138 bis ) presentati 1890, n . 6751, del 2 Inglio 1890, n . 6930 , e quelle del

dal Ministro Branca alla Camera nella seduta del 30 novembre 1891, con richiamo

al precedente Disegno di legge n . 138 e al suo andamento parlamentare; 29 giugio 1889, 11. 6139 , 30 giugno 1890, n. 6907 , 30

N 10 del 1892. – Il testo del predetto Disegno di legge n . 138 bis, modificato giugno 1891, n . 311, per l'autorizzazione della spesa per

dalla Giunta Generale del Bilancio ;

N. 13 id . - La discussione alla Camera dei Deputati dello stesso Disegno di il bilancio dei lavori pubblici per gli esercizi 1889-90 ,

legge N. 138 bis. Per richiamo all'andamento parlamentare, dinnanzi alla Camera ed
1890-91, 1891-92, tulle in uno o nell'altro modo inodifi

al Senato, vodi « Cronaca parlamentare » del successivo N. 14 ;

N , 20 id . Testo della legge 10 aprile 1892 , N. 185 . canti le disposizioni della legge del 1888 .

che noi ab

Nei numeri 51 e 52 del 1988 .

N. 51 del 1891 .
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E poichè il credito ha le sue leggi ed i suoi confini, i b) alla ferrovia Genova -Ovada Asti , di cui all'articolo 11

quali non si possono varcare senza recare nocumento a tutta della legge 5 luglio 1882 , n . 875 (serie 3 " ).

l'economia del Paese , e poichè della formula della trasfor. All'obbligo fu ottemperato con la prisentazione del pro

mazione dei capitali si fece uso e, diciamolo pure, anche getto che divenne poi la legge del 20 luglio 1888 .

abuso , si venne finalmente al presente Disegno di legge . A quel tempo rimanevano circa 3060 chilometri di strade

Non ricorderemo le dispute cui diedero luogo i provve ferrate da costruire, per un ammontare di oltre lire

dimenti ora accennati, sia per il metodo seguito in taluni, 1,610,000,000, e i debili ancora da saldare superavano i

sia per la loro sostanza ; però , prima di intraprendere l'e- | 200 milioni di lire , e dovevano for carico :

same del Disegno di legge, sia concesso al relatore, a ben nell'esercizio 1888-89 per 1. 82,333 , 306.93

definire il problema delle costruzioni e a chiarimento di 1889-90 » 47,8 11,138.29

quanto si dirà nel corso della Relazione , di richiamare suc 1890-91 » 29, 100 ,240.32

cintamente le disposizioni delle due leggi del 1887 e 1888 ; 1891-92 ► 15,960,526.90

dire in quale modo furono da leggi posteriori modificate ; negliesercizi successivi >> » 28,347,388 . -

e quindi esporre lo stato pegli impegni presi, la situazione
Conveniva per di più provvedere: alle quote di concorso

dei residui, e quanti impegni sarebbero ancora da prendere delle linee concesse all'industria privata; al rimborso ai

quante volte si voglia risolvere ilproblema delle costruzioni corpi morali delle quote anticipate e alla restituzione dei

di strade ferrate, cosi, come per le leggi è venuto costi concorsi; al materiale mobile e d’armamento ; alle spese

tuendosi .
di personale e di amministrazione.

II .
Per soddisfare gli impegni già venuti o prossimi a venire

Al luglio 1887, per gli studi già condotti innanzi da a scadenza ; per dare esecuzione a tutte le leggi per costru

lempo antecedente, era accertato un grosso debito sulle linee zioni ferroviarie che si erano votate dal Parlamento senza

antiche già in esercizio, e inoltre che sopra 19 ferrovie elevare gli assegni, specialmente nel primo quadriennio, a

della legge del 1879 occorreva, a soddisfare gli impegni una somma insopportabile dalle forze del bilancio, comunque

contratti, un aumento negli stanziamenti, anzi urgeva otte estimate, e dal credito dello Stato , si ricorse a tre melodi

nere i mezzi finanziari, per non mellere lo Stato nella con
diversi :

dizione di un debitore moroso, con danno malíriale e , quel
1 ° La costruzione a carico diretto dello Stato di circa

che è più , morale . 1471 chilometri da compiersi entro il decennio 1888-89

Era chiaro inoltre che occorrevano altri provvedimenti, 1897-98. La spesa di circa 890 milioni, da raccogliere me

volendo proseguire negli impegni , in genere , su tutte le dianle emissione di obbligazioni 3 per cento, distribuita nei

ferrovie 'incominciale, ma specialmente su alcune di un vari esercizi a norma delle tabelle A e B, e per le Roma

costo rilevante. Era necessario proporzionare poi gli stan- Segni, Isernia -Campobasso , Foriosa-Minturno , Napoli-Min

ziamenti al tempo tecnico di esecuzione, computalo con
turno, Roma -Terracina , secondo quanto dispongono gli ar

giusto cri'erio di economia, nelle spese generali e nelle ticoli 1, 7 e 8 della legge del 1888.

spese di direzione e di sorveglianza , e avendo inoltre pre Per queste disposizioni riuscirono elevati gli stanziamenti

sente di scemare nel limite del possibile e del ragionevole nel primo quadriennio, ma ciò è provenuto dalle somme

il veriodo di anticipazione di ingenti somme in opere, che necessarie a soddisfare gli impegni già contratti e che non .

rendono, solo quando siano compiute, vantaggi direlti o comportavano ulteriori dilazioni.

indiretti. 2° Le costruzioni da compiersi con il metodo delle li

La legge del luglio 1887 , secondo le modificazioni pro- citazioni private, comprendenti il completamento delle due

poste dalla Commissione, ordinò 100 stanziamento di ferrovie Eboli - Reggio, della Messina -Palti -Cerda, della fer

lire 121,000,000; somma a quel tempo valutata sulficiente rovia dalla Marina di Catanzaro allo strello Veraldi per Ca

a saldare gli impegni già contralli , e venuti a scadenza, sopra tanzaro per una estesa di chilometri 500 e una spesa in

19 linee ( 1 ) . Ii dello stanziamento fu distribuito nel modo allora prevista di lire 303 milioni, che i ribassi ottenuti di

seguente : poi nelle aste ridussero a circa lire 265,000,000. Con che

Esercizio 1886-87 L. 52,163,785 gli interessi delle somme annualmente dispendiate si do

1887-88 30,000,000 vessero inscrivere nella parte ordinaria del bilancio del Te

1888-89 » 30,000,000 soro, e più tardi , a opera finita , fosse soddisfatto il debito

1889-90 8,836 ,215 capitale con trenta annualità, comprensive degli interessi

Questo per il passato; per l'avvenire prescrisse in anni
e del capitale impiegato nelle costruzioni, rilasciando per

sei il compimento dei tronchi non ancora appaltati delle
intanto ai costruitori dei certificali da valere anche agli ef

Eboli -Reggio e Messina-Patti -Cerda, dello sviluppo comples

fetti dell'articolo 171 del Codice di commercio .

sivo di circa 467 chilometri, autorizzando il Governo a pro
3° La concessione della costruzione, mediante annuità

cedere all'appalto dei medesimi a licitazione privata , e a
fissa , alle Società esercenti le reli ferroviarie del Regno :

alla Mediterranea la concessione delle ferrovie Ge .
ripartire la somma occorrente nel numero di esercizi ne

cessario perchè l'annuo stanziamento, gravante il fondo
nova -Ovada-Asti, Velletri- Terracina, Sparanise Gaeta , Avel

delle costruzioni, non riuscisse superiore : lire 17,500,000. lino - Ponte Santa Venere, Cornia-Piombino, Cuneo -Saluzzo ;

Per rendere più facile la concessione di linee secondarie; tica, quella delle ferrovie Lecco-Colico,RocchettaMelfi
alla Società delle Meridionali, esercente la rete Adria

aumento da lire 1000 a lire 3000, e per un tempo da 35

a 70 anni, il sussidio chilometrico, che con l'articolo 12 Potenza, Rocchetta Melfi-Gioia del Colle, Solmona- Isernia,

Barletta - Spinazzola ;
della legge del 1879 era stato richiamato dalla legge del

29 giugno 1873 , n . 1475 (serie 2a ). Ingiunse poi che entro
alla Società Sicula , quella delle ferrovie Scordia

il novembre 1887 fosse presentato un Disegno di legge per
Caltagirone, Noto- Licata con binario di diramazione al porto

i maggiori fondi occorrenti alle altre ferrovie deeretate " L'estesa delle ferrovie comprese nelle convenzioni fu di

dalla legge del 1879, da inscriversi in tanti distinti capi chilometri 1060; l'annualità per la Mediterraneae l'Adria

toli e per provvedere :

a)"alla diretta Roma-Napoli, dicui nell'articolo 34 20,250alchilometro ; annualita da inscriversi nella parte

tica fu determinata in lire 20,500 , per la Sicula in lire

( serie 3"), e al capitolo 134 del bilancio dei lavori pub. bilancio dovevasi pure provvedere a una somma iniziale di

blici per l'esercizio 1886 87 ;

lire 39,139, 754, da pagarsi alle Società Mediterranea e Adria

tica (in data eventualità lire 47,889,754) distribuita dal
( 1 ) Novara-Pino, Codola -Nocera, Suceursale dei Giovi, Josta -Ivrea, Sondrio - Colico.

Chiavenna, Belluno Feltre -Treviso, Ascoli- S . Benedetto, Adria -Chioggia, Novara -Va l'esercizio 1890-91 all'esercizio 1900-01.

rallo , Bra-Carmagnola , Vercelli-Mortara- L'avia, Airasca-Cavallermaggiore, Mantova
Il sistema della sovvenzione elevata a 3000 lire al chi

Legnago: Viterbo-Attigliano , stazione di Frascati- città, Foggia -Manfredonja, Zolling
Gallipoli, Legnago -Monselice, Gallarate alla Pino -Novara , lometro era consigliato dalla lusinga che il patrimonio fer



326 Monitore delle Strade Ferrate

roviario avrebbe potuto accrescersi di linee utili senza au All’Esposizione Nazionale di Palermo e perciò vel Catalogo di

mentare in grave misura gli oneri dello Stato. cui trattasi, che abbiamo ricevuto dal Segretariato Generale del

Ministero dei Lavori Pubblici fanno bella ed ordinata mostra,
Non vi ha dubbio che, anche con i metodi determinati

tra i principali servizi attualmente dipendenti dal Ministero stesso,
dalla legge del 1888, gl'interessi e l'ammortamento del ca

le Strade Ferrate e le Tramvie.

pitale impiegalo, olire che per le costruzioni dello Stato ,
Delle prime specialmente il Catalogo presenta una accurata e com

per le costruzioni affidate alle Società o agli appaltatori
pleta monografia per quanto concerne le pubblicazioni ufficiali e le il.

Helle licitazioni privale, l'anno carico al bilancio; ma le lustrazioni delle costruzioni, dirette tanto dal R. Genio Civile e dal

emissioni da compiersi direttamente dallo Stalo furono ri R. Ispettorato delle Strade Ferrate , quanto dalle Società per le Reti

dolle a più modesta misura, e per una parte cospicua delle Mediterranea ed Adriatica.

costruzioni si chiamo a roncorso il credito delle Società e Nel servizio dei Porti trova importante Juogo la monografia del

dei privati appaltatori. E non lu questo un lieve vantaggio.
« Porto di Genova MDCCCXCI » di cui dicemmo ampiamente nel

n . 18 , pag. 277 .

Non si può sicuramente pensare la noi il risolvere un
La parte terza , infine , comprende ben 683 pubblicazioni degli

vasto problema di costruzioni ferroviarie con le forze ordi
Ufficiali del Real Corpo del Genio Civile o degli Ingegneri addetti

narie del bilancio, anche perchè le oscillazioni nella do sia al R. Ispettorato, sia al Servizio ferroviario. È questa, davvero ,

manda dei credili annuali perturberebbero ogni previsione, una interessantissima collezione per ordine alfabetico degli Au

e d'altronde non siamo nella fortunala condizione dell'In tori – molto opportuna per gli studiosi delle nostre opere pubbliche,

ghilterra e dell'America , di avere le lerrovie per conces in ogni ramo dei servizi dipendenti dal Ministero dei Lavori Pub

blici .

sioni perpelue, senza garanzie o sovvenzioni o ingerenza

tinanziaria da parte del Governo. Mancano i fattori princi

pali di una consimile soluzione . cioè i traffici largamente

rimuneratori, l'abbondanza dei capitali, la vigorosa e forte INFORMAZIONI PARTICOLARI

iniziativa privata .

Ma volendo costruire le ferrovie promesse, e dovendo a
DEL MONITORE

tale scopo ricorrere al credito in larga misura, il sistema

adottato dalla leg del 1888 affaticava nella minor misura

quello diretto dello Stalo .
Prossima gara di materiale rotabile

Certo si è che, comunque vogliasi giudicare la legge del
per la Mediterranca .

1888 , i mezzi escogitati riescirono tanto efficaci, che anche Ci consta che il R. Ispettorato Generale delle Strade

quando piaccia alla Camera di approvare le attuali proposte Ferrate ha autorizzato la Società del Mediterraneo ad

aprire la gara per l'acquisto di 4 locomotive a grande

maggior numero di chilometri di ferrovia che non negli
velocità , 10 carrozze di la classe , 16 di 2a e 12 di 3* ,

esercizi precedenti. Si potrebbe anche aggiungere che del

tutte con ritirata , gaz e freno Westinghouse , e di 24 carri
presente Disegno è consentito disputare senza tema di per

turbazioni, appunto perchè le costruzioni condotte dalle So. per trasporto derrate alimentari. Vedasi in proposito , e

cietà , e le altre a licitazione privata, huono un regolare per richiamo, nelle « Informazioni » del n . 20, pag. 309.

svolgimento .
(Continua) . Fra pochi giorni verranno diramate alle Ditte nazionali

le relative lettere d'invito a concorrere alla gara.

BIBLIOGRAFIA

Treni festivi sulla Mediterranca .

Sappiamo che coi primi giorni di giugno verranno at
Catalogo dell' Esposizione collettiva del

Ministero dei Lavori Pubblici alla B - posi
tuati i treni festivi sulle linee Torino. Torre Pellice, No.

zione Nazionale di Palermo del 1891-1892 .
vara - Varallo-Domodossola , Milano- Varese- Arona e Mi

Imola , Tipografia d'Ignazio Galeali e Figlio, 1892 .
lano- Novara.

Fu antico e costante programma
Dal 1 ° giugno saranno pure riattivati i treni merci con

adottato dal Ministero dei

Lavori Pubblici,nel prendere parte alla Esposizione Universale di viaggiatori fra Icrea ed Aosta.

Parigi nel 1878 e successivamente alle Esposizioni Nazionali di Mi
> <

lano del 1881 e di Torino del 1884 – quello di compilare e ren

dere di pubblica ragione una succinta, ma completa rassegna, o
Circa l'orario estivo per le linee ferroviarie

conto- reso quanto il Governo Italiano aveva eseguito nel rispet affluenti ai laghi.

tivo periodo di tempo trascorso dalla proclamazione del Regno d'Italia

all'apertura di ciascuna delle predette Esposizioni.

Col primo luglio p . v . , aprendosi all'esercizio il tronco

E così : la rassegna pubblicata in occasione dell'Esposizione di Lecco -Bellano , l'orario estivo per le linee affluenti ai laghi

Parigi comprese il periodo dall'anno 1860, in cui avvenne la pro che doveva, come abbiamo preannunciato nelle « Infor

claniazione del Regno d'Italia, a tutto il 1877; per l'Esposizioue mazioni » del n . 16 , pag. 244, attivarsi il 15 giugno venne

di Milano la predetta rassegna fu proseguita dal 1878 a tutto

l'anno 1880: per l'Esposizione di Torino fu compilata dal 1881
prorogato al 1 ° luglio.

a tutto il 1883 .
> <

Identico programma fu adottato in occasione dell'attuale Esposi Stazione di Cuneo.

zione di Palermo, toccando dal 1884 a tutto il 1890 ; e per tal

modo la storia dell'attività del Ministero dei Lavori Pubblici è ora
( Progetto di ampliamento e di modificazioni).

completata per un trentennio . In questo Catalogo, a differenza dei L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

Cataloghi pubblicati in occasione delle Esposizioni precedenti, nulla raneo ha presentato alla superiore approvazione il pro

più figura di cid che si riferisce al servizio delle Poste e dei Tele
getto per ampliamento e modificazioni della stazione di

grafi passato ad altro speciale Ministero.

Come per le precedenti Esposizioni, ebbe l'incarico di raccogliere Cuneo, in dipendenza dell ' innesto nella medesima della

e coordinare gli elementi per la mostra collettiva del Ministero dei nuova linea Cuneo Saluzzo.

Lavori Pubblici, da inviare all'Esposizione Nazionale di Palermo, il Le opere, di cui è proposta l'esecuzione, si limitano

comm . Alessandro Betocchi, ispettore del R. Genio Civile . Ed anche

a quelle strettamente necessarie, e consistono : 1. nel
questa volta egli seppe altamente corrispondere alla ineritata fiducia.

Il presente Catalogo è diviso in tre parti, che riassumiamobre: l'ingrandimento del piazzale all'ingresso verso Saluzzo :

vemente. - Parte 1: Cenni monografici sui singoli servizi dipen- 2. nella costruzione di due nuovi marciapiedi; 3. nell'in

denti dal Ministero dei Lavori Pubblici - Parte II : Relazioni , di grandimento del magazzino merci; 4. nell'allargamento

segni, fotografie ed altri documenti ad illustrazione e complemento

dei cenni monografici predetti – Parte III : Pubblicazioni e memorie

della rimessa macchine e dell'annesso dormitorio ; 5. nel

degli ufficiali del Genio Civile e di altri funzionari dipendenti dal
l'aggiunta di m . 672 di binario nuovo, oltre le oppor

Ministero dei Lavori Pubblici .
tune modificazioni e spostamento dei binari vecchi: 6. nel
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l'impianto di un apparato speciale di protezione delle
> <

comunicazioni oltre il ponte sul Gesso fra i due binari
Ferrovia Messina - Patti -Cerda.

di Ventimiglia e di Mondovì; 7. l'impianto di comuni (Visita di ricognizione e prossima apertura della tratta

cazione fra i binari di 29, 34, 4a e 5a linea.
Oliveri- Patti) .

L'importo presunto dei lavori risulta come segue: a ) im
La Commissione tecnica governativa - composta dei

porto dei lavori da appaltare L. 86,847.46 ; 6) lavori la signori: Comm . Felice Fossati , R. Ispettore Superiore

cui esecuzioneè riservata all'Amministrazione L. 43,252.86; delle strade Ferrate; cav . Gino Della Rocca , R. Ispettore

c) spese generali di direzione e sorveglianza L. 10,579.68 . Capo delle strade Ferrate ; e cav. Giuseppe Pelleri , Inge

Totale L. 140,300. L'importo del materiale metallico di guere Capo del Genio Civile , Direttore tecnico governativo

armamento è previsto in L. 54,717.08 .
per la ferrovia da Messina a Zappula

incaricata di pro

I lavori da appaltarsi sono : i movimenti di materie, cedere, a norma dell'articolo 82 del Capitolato di esercizio

le opere murarie, i consolidamenti , le chiusure e la mas per le ferrovie della Sicilia, alla visita di ricognizione

sicciata . Sono riservati all'Amministrazione
: le espro della tratta Oliveri - Patti (linea Messina -Patti-Cerda) della

priazioni, la provvista e posa in opera del materiale di lunghezza di m . 8569.09,appaltata a licitazione privata

armamento e dei meccanismi e la costruzione degli appa- all'Impresa Ferdinando Cesaroni, ha proceduto alla visita

recchi di sicurezza . stessa il giorno del corrente mese, in concorso dell’Inge

I lavori saranno dati in appalto o a trattativa privata o gnere cav. Guido Nuti , rappresentante della Società per

licitazione privata. le Strade Ferrate della Sicilia, e dell'Ing. Anselmo Gobba ,

Per l'ultimazione delle opere è previsto un termine di rappresentante dell'assuntore dei lavori.

tempo di mesi sei . Tenuto conto dello stato dei lavori, la Commissione ha

manifestato l'avviso che, previa la esecuzione con parere fa

vorevole sul risultato delle prove delle travate metalliche ,

Avviso d'appalto ad unico incanto

e l'ultimazione dei lavori da essa indicati come indispen

di 20 scambi, ecc . , per la stazione di Saluzzo ( 1 ) .
sabili per l'apertura del tronco, questo possa fino dal

25 corrente attivarsi con servizio viaggiatori , bagagli e

Alle ore 10 antimeridiane del 27 corrente maggio, in merci a grande velocità , in colli non eccedenti il peso

una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi di 50 chilogrammi, salvo ad attuare il servizio merci a

l'Ispettore Generale delle Strade ferrate, si addiverrà, col piccola velocità non appena ultimata la strada d'accesso

metodo dei partiti segreti all'incanto per l'appalto e deli- alla stazione di Patti .

beramento definitivo della fornitura di numero 20 scambi

dei quali undici con crociamento tang. 0.10 fatto con ro Ferrovia Salerno San Severino.

taie del tipo R. M. da kg . 30 al m . l., sei con cuore tang.
(Stato lavori tronco Frutte-Capezzano al 1 ° maggi) 1892).

0.12 capovolgibile in acciaio fuso del modello n . 2 ex A. I. ,
Sulla situazione dei lavori di costruzione del tronco

due inglesi doppi e uno triplo pure del modello n . 2 ex
Fratte - Capezzano (della linea Salerno-San Severino) in ap

A. I.,occorrenti per l'armamento della stazione di Saluzzo palto all'impresa Rocco D'Alessandro, riceviamo' le se

della linea Cuneo -Saluzzo, per la presunta somma di lire
26,840, salvo ilribasso percentuale che potrà essere offerto. guenti notizie, che sono riferite al 1° del corrente mese :

La galleria elicoidale delle Fratte, lunga m. 2,396.03 ,
L'asta avrà luogo a termini dell'art . 87 , lettera a , del

che è l'opera più importante del tronco , presentava il se .

regolamento di contabilità 4 maggio 1885 , n . 3074, e
cioè mediante offerte segrete da presentarsiall'asta, o da guente stato diavanzamento : Scavo, avanzata m . 2308 ;

farsi pervenire in piego suggellato all’antorità che presiede 2073.90 ; regolamento m. 2040.37 . Muratura, calotta

calotta m . 2211.40 ; strozzo m . 2211.20 ; piedritti metri

all'asta per mezzo della posta , ovvero consegnandolo per m . 2144.27 ; piedritti m . 2040.37 ; arco rovescio metri

sonalmente , o facendolo consegnare a tutto il giorno che
169.35 . -- L'avanzamento medio giornaliero complessivo

precede quello dell'asta .

per ambedue gli attacchi, nel mese di aprile è stato di

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si
m . 2.42 . – I lavori procedono regolarmente e con atti

farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che vità norpiale .

un solo offerente .

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Ca: quasi ultimati; le opere d'arte, i fabbricati della stazione

Le espropriazioni sono complete ; i movimenti di terra

pitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di di Fratte, lecase cantoniere ed i muri di sostegno pos

conto dello Stato, e di quello speciale approvato con De
sono ritenersi compiuti , mancando solo parzialmente di

creto ministeriale del 13 gennaio 1888, visibili assieme lavori di finimento.

alle altre carte del progetto nell'Ufficio Contratti di questo

Ministero .

Gli scambi dovranno essere consegnati nella stazione di
La Direzione della ferrovia Parma-Spezia.

Saluzzo entro il 15 agosto 1892. In seguito al passaggio della gestione tecnica ed ammi.

L'Amministrazione consegnerà al fornitore in seguito a nistrativa della ferrovia Parma-Spezia dalla Società Medi

sua domanda le rotaie del tipo R. M. da kg . 30 franche terranea all'Amministrazione governativa, il Ministero

sui vagoni alla stazione di Prà . dei Lavori Pubblici ha nominato il Direttore della ferrovia

La cauzione provvisoria è fissata in L. 1500, e quella suddetta nella persona dell'ing . cav . Luigi Pesso , Inge

definitiva in L. 3000 , ambedue in numerario od in titoli , gnere-Capo del Genio Civile, attuale Direttore della fer

come all'articolo 3 del Capitolato generale.
rovia Cuneo-Ventimiglia ; il quale, per taluni incarichi che

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 succes ha ancora da disimpegnare, è per ora rappresentato dal

sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo con l'ing . cav . Borsi , R. Ispettore delle Strade ferrate, che ri

tratto. marrà come Vice-Direttore per la detta ferrovia .

L'ing . cay . Checchi , già Capo -Divisione delle Ferrovie

dell'Alta Italia, venne richiamato al servizio ordinario del
( 1 ) Vedi a Informazioni » del n . 18 , pag . 278 , circa la sospensione del precedente

Genio Civile .
appalto .

> <
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L'industria ferroviaria nazionale
Tariffe ferroviarie italiane.

all'Esposizione Colombiana a Genova. ( Proposta di estensione di tariffa locale

Siamo informati che la Ditta Miani, Silvestri e C. , alle Ferrovie secondarie romane ).

di Milano, ha fatto domanda per essere autorizzata ad L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

esporre alla prossima Mostra Colombiana in Genova, la raneo, d'accordo con quella delle Ferrovie Meridionali ,

carrozza -salone a due assi , che tiene ora in costruzione ha presentato il seguente progetto relativo all'estensione

per conto dell'Amministrazione delle Strade Ferrate del di tariffe locali : – « I prezzi delle tariffe locali N. 203,

Mediterraneo. » 204, 205 , 207 serie A , 208 serie B, 211 , 215 , 216 ,

» < » 220, 221 , 222 , 224, 225 , 226 serie A , 227 , 228 , 229,

Modificazioni all'orario della Mediterranea. » 230 e 601 a piccola velocità e N. 502 a piccola ve

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter
» locità accelerata, sono applicabili , limitatamente al per

raneo ha sottoposto all'approvazione governativa un pro
» corso sulle linee mediterranee ed adriatiche, anche alle

getto di modificazione d'orario dei treni 941 e 942, della

» spedizioni dirette a stazioni delle Ferrovie secondarie

» romane » .

linea da Reggio a Nicotera. Secondo il progetto mede

> <
simo la partenza di detti treni verrebbe, in via di espe

rimento , anticipata, con che sarebbero soddisfatte le aspi Deliberazioni del Consiglio di Stato .

razioni di molti cittadini che si servono della linea

Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha datosuindicata .

parere sui seguenti affari relativi al servizio delle Strade

Ferrate :

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter
1. Sugli atti di collaudo e di liquidazione finale dei

raneo , accogliendo le istanze dell'Amministrazione comu- lavori appaltati all'Impresa Alfeo Versé per la costru

nale di Portoferraio, si è dichiarata disposta ad anticipare zione delle case di guardia ed altri fabbricati accessori

la partenza del secondo treno da Piombino a Campigliu, lungo il tronco di ferrovia da Villafranca a Grotto nella

in modo da ottenere la sua coincidenza col direttissimo
ferrovia Parma- Spezia ;

N. 10. Il suindicato treno, che porta il N. 144, si propor 2. Su domanda della Camera di Commercio ed Arti di

rebbe di farlo partire da Piombino alle 11.55 ant., con Livorno, relativa alla concessione della costruzione e delle.

arrivo a Campiglia alle 12.30 pom . , restando ferma la sercizio di una ferrovia da Livorno a Pieve Val di Nievole,

partenza da Campiglia del treno N. 143 alle 2.45 pom . col sussidio chilometrico di L. 3,000 per 70 anni ( 1 ) ;

> <
3. Su di una domanda dell ' Impresa Tiozzi Fer

Nuovo orario sulla Rete Bicllese .
ruccio, appaltatore dei lavori di costruzione del quarto

Dal 24 corrente sarà attuato un nuovo orario sulla tronco, Roccaravindola-Monteroduni-Isernia, della ferrovia

Rete Biellese, cioè sulle linee : Biella -Cossato- Vallemosso, Caianello- Isernia, tendente ad ottenere di essere esone

Biella -Andorno-Balma e Biella -Mongrando. rata dalla nomina di un nuovo fideiussore, in considera

> < zione che i lavori del tronco medesimo sono così avanzati

da ritenerne prossimo il compimento ;

Per il trasporto delle merci seriche .
4. Sugli atti di collaudo e di liquidazione finale

Siamo informati che la Camera di Commercio ed Arti dei lavori eseguiti dall'Impresa Sacchet , per la costru

di Milano ha raccomandato al Ministero di Agricoltura zione del tronco da Feltre a Fener nella ferrovia Bel

Industria e Commercio, perchè appoggi presso il Mini luno - Treviso.

stero dei Lavori Pubblici una domanda dell'Associazione
> <

del commercio delle sete in quella città, tendente ad ot

tenere che le seterie siano ammesse a fruire, nei trasporti
Deliberazioni del Consiglio Superiore

in ferrovia, secondo il peso delle spedizioni , dei prezzi
dei Lavori Pubblici.

delle serie B e C della tariffa speciale N. 2 a grande Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

velocità. recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

affari ferroviari:

Anche le Camere di Commercio di Cremona, Cuneo, 1. Varianti nella esecuzione delle gallerie lungo il

Palermo, Udine e Venezia hanno raccomandato al Governo tronco Cosenza- Pietrafitia della ferrovia Cosenza -Nocera ;

la memoria ad esso presentata dall'Associazione dell'in 2. Progetto pel consolidamento dell'argine stradale

dustria e del commercio delle sete in Italia , allo scopo presso S. Giorgio lungo la ferrovia Asti -Casale ;

di ottenere una riduzione pei prezzi di trasporto in fer
3. Progetto d'appalto per la fornitura dei meccanismi

rovia delle merci seriche, come già accennammo nelle

fissi pei due tronchi Salerno -Fratte Capezzano della ferrovia

Salerno -S . Severino ;

« Informazioni » del n . 20 , pag . 310.
4. Proposta sul completamento della massicciata lungo

> < la ferrovia Ponte S. Pietro -Seregno;

Tariffe ferroviarie internazionali.
5. Proposta per l'impianto di due gru idrauliche nella

stazione di Avellino;

(Per il trasporto di vino all'estero ).

6. Progetto d'appalto dei meccanismi fissi pel tronco
Sappiamo che gran parte delle Ferrovie Svizzere Nord

Val d'Iuferno -Ormea della ferrovia Ceva -Ormea ;

Est e dell'Unione hanno aderito alla domanda dell'Am
7. Nuovo tipo di vagoni a carrello lungo la ferrovia

ministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo, ten Palermo -Corleone ;

dente ad ottenere che le note facilitazioni di tariffa concesse 8. Progelio di opere di difesa contro il fiume Ofanlo

dalle Ferrovie Svizzere pel trasporto dei vini da Barletta, presso la stazione di 'Rocchetta Melli lungo la ferrovia Roc

Cerignola, Foggia e San Severo , fossero estese non solo
chetta -Foggia ;

alle principali stazioni della Provincia di Lecce , ma anche
(1 ) Per richiamo a precedenti informazioni e notizie circa la ferroria Livorno- Val

ad altre stazioni meridionali di produzione del vino . di Nievole, vedi n . 12 , pag . 184 .
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9. Progetto pel prolungamento del binario nella sta giatori , bagagli , cani e merci, bestiame , ecc . , in servizio in

zione di Savia lungo la ferrovia Ferrara -Ravenna -Rimini; lerno e cumulativo italiano,

10. Progetto di consolidamento della scarpa sinistra Per richiamo ad inaugurazioni ed aperture di altre linee

delle trincee fra i km . 131.200 e 131.293 lungo il tronco della Mediterranea, vedi Informazioni del n . 20, pag. 309.

Recalmuto-Caldare della ferrovia Bicocca - Caldare.
Ferrovia Lecco - Colico . Visita di ricognizione e

prossima apertura del tronco Lecco-Bellano . Annunciasi

che il 15 giugno avrà luogo la visita di ricognizione del

Notizie Ferroviarie Italiane tronco Lecco - Bellano della linea ferroviaria Lecco -Colico . Il

1 ° luglio il tronco di linea sarà aperto all'esercizio.

Circa lo stato dei lavori al 10 aprile 1892 vedi in questo

Ferrovia Sicignano-Castrocucco . -- Inaugu
numero a pag . 321 , e circa l'anticipazione della apertura di

razione del tronco Casalbuono-Lagonegro . A mezzodi del
detto tronco , vedi « Informazioni » del n . 11 , pag. 167.

16 corrente è giunto a Lagonegro , accolto da immensa po
Ferrovia Alessandria -Ovada . Parere del Con .

polazione festante, il treno inaugurale della linea Casalbuono

Lagonegro, uno dei tronchi della Sicignano -Castrocucco. siglio Superiore dei Lavori Pubblici sul tracciato di mas

sima.

il Municipio di Lagonegro aveva invitato all'inaugurazione :
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha

il nuovo Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio,
espresso parere che per la nuova ferrovia Alessandria -Ovada,

onorevole Lacava , gli altri deputati del Collegio , Lovito , Ri
di cui ha chiesta la concessione un Consorzio apposita

naldi e Senise ; il Prefeito della Provincia , i Presidenti del mente costituitosi, possa approvarsi il tracciato di massima

studiato dal Consorzio.
Consiglio e della Deputazione Provinciale ; ed i senatori del

Questo tracciato che misura tra gli assi dei fabbricati

Circondario, onorevoli Sole ed Arcieri.

Pronunziarono applauditi discorsi il prosindaco, il sottopre lometri 34.5 – segue completamente la valle dell'Orba fino
viaggiatori di Alessandria ed Ovada una lunghezza di chi

fetto , il rappresentante del presidente della Deputazione pro

vinciale , il Procuratore regio e l'onorevole senatore Arcieri.

ad Ovada, attraversando i paesi di Castellazzo, Castelspina ,

Gli oratori ricordarono l'efficace opera dei deputati della

Sezzė , Predosa e Rocca Grimalda.

Provincia e specialmente dell'onorevole Lacava, clie nel 1870
La spesa complessiva preventivata per la costruzione di

fece approvare alla Camera dei deputati l'ordine del giorno
questa ferrovia è di L. 5,182,500 .

che autorizzava il Governo a studiare la costruzione della
Per maggiori notizie circa questa linea . far capo al n . 1

linea Eboli- Reggio . del 1891 , con richiamo a precedenti numeri del 1890 e 1889.

I discorsi furono accolti con entusiastici evviva ai Re ed Ferrovia direttissima Venezia - Trento per

alla Patria . Valsugana. Gita del podestà di Trento a Trieste e

Apertura del tronco all'esercizio . Collo stesso giorno Venezia . Continuiaino l'opera di annotare tutti gli alti

26 venne aperto , dalla Società per la Rete Mediterranea, il e lutte le manifestazioni della ravvivata questione di tale

tronco Casalbuono-Lagonegro, della lunghez'adi chilometri ferrovia, da noi riassunta in uno speciale articolo nel n . 20,

13,500 circa, sul quale trovasi la sola stazione di Lago a pagina 306.

negro che rimarrà per ora lesta di linea. Dai giornali locali di Trieste e di Venezia rileviamo che

Questo tronco di ferrovia si svolge nella valle del fiume il dottor Oss Mazzurana, podestà di Trento , fu l'll corrente

Calore altraversandolo al km . 0.258 con un viadotto ad im . a Trieste ed il 14 a Venezia per far pratiche coi due Mu

palcatura metallica, oltrepassato il quale ed al km . 2.500 nicipi circa la costruzione della nuova linea ferroviaria per

segue il Vallone Secco, e poscia al km . 7.600 attraversa il la Valsugana, che interessa vivamente le due citla marittime

fiume Noce, seguendolo fino a Lagonegro . dell'Adriatico nei loro rapporti commerciali cogli Stati le .

Detto nuovo tronco di linea è formato da due tratti di deschi dell'Europa centrale .

lunghezza pressochè eguale. Il primo, da Casalbuono è in
Ferrovia Napoli - Vola - Baiano ed esten

salita quasi continua fino a raggiungere la località denomi. sioni. Assemblea 16 aprile 1892 e bilancio al 31 di

nata Battaglia di Basilicata con pendenza del 14 000 precembre 1891. – Il 16 aprile u . s . si lenne a Bruxelles ,

ceduta da un percorso orizzontale di m . 322 fra i chilometri nella sede sociale, l'assemblea generale ordinaria degli a

64.944.61 e 65.266.61 da Casalbuono, ed è interrotto da zionisti.

un'altra livellella orizzontale di m . 349.23 fra i chilometri
L'assemblea - presa conoscenza dei rapporti del Consiglio

68. 140.85 e 68.490.08 . Il secondo è in discesa, dalla loca d'Ain ministrazione e del Collegio dei Commissari, del bi

lità suddetta fino a Lagonegro, con pendenze variabili da lancio e del conto profitti e perdite dell'esercizio 1891 –

1.16 a 12 0,00 e con una sola livelletta orizzontale di m . 300 ne voto all'unanimiià l'approvazione.

fra i km . 73.605.91 e 73.905.91 , cadente anche qnesta verso Il bilancio al 31 dicembre 1891 pareggiasi in franchi

la metà del tratto .
10,032,362.49. Il conto profitti e perdite pareggiasi in

L'andamento del nuovo tronco , per oltre un terzo circa
fr. 158,992.45, dei quali, nell'attivo : fr, 1,328.35 per

saldo

della sua lunghezza, è curvilineo con raggi variabili da metri dell'anno 1890, fr . 131,919.09 per beneficio dell'esercizio

300 a m . 700.
1891 e fr . 25,745.01 per saldo dell'anno 1891 .

Diamo il completo elenco delle gallerie e della loro lun
Per precedenti dati approssimativi dell'esercizio 1891 , vedi

ghezza : Tempa del Tasso , di m . 288; Vallone Secco, di metri
n . 4, pag. 57 .

253 ; Pertusata, di m . 1027 ; Carcumi, di metri 981 ; Fora

porta , di m . 735 ; Zango , di m . 607 ; Voriello , di m . 246 ;

Tramvia a vapore Iseo- Rovato. Comitati

di Iseo e di Rovato .
Maiorana, di m . 666 ; Tempone Rosso, di m . 480.

Il 13 corrente s'adunò ad Iseo , per

La stazione di Lagonegro è costituita, oltreche dal fabbri . costituirsi, il Comitato provvisorio . Questo nominò inoltre

cato viaggiatori , anche da magazzino merci , rimessa prov
una Commissione coll'incarico di formulare il programma,

visoria in legname per una locomotiva, e rifornitore della sotto il quale si deve svolgere l'azione che i promotori si

capacità di m . c. 50, non ancora in attività . Trovasi sulla sono prefissi .

sinistra da Casalbuono, ed ha due binari d'esercizio lunghi
Un altro Comitato si è pure costituito a Rovato.

m. 440 fra punta e punta degli aghi estremi, ed altri due
Per precedenti notizie vedi n . 14, pag. 217 .

di servizio , uno dei quali per le merci .

È provvista inoltre di piano caricatore di testa e di fianco ;
Notizie Ferroviarie Estere

di grue fissa da 6 tonnellate, di bilancia a ponte da 30 del

tipo Opessi e di piattaforma del diametro di metri 5.50. È

protella da un solo segnale a disco collocato a m . 700 circa Ferrovie Svizzere . Circa la introduzione del

e la cui manovra è indipendente da quella degli scambi. tempo medio dell'Europa centrale nel servizio. - Conse

La stazione stessa è abilitata a lutti i trasporti di viag . 1 guentemente alla deliberazione dell'Unione delle Strade fer
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Accidenti Persone

Sviamenti Scontri Morte Forite

21

>

>

>

rate Svizzere, da noi riportata nel n . 19, pag. 297 , fu an Calcolasi a 2,000,000 di fiorini il getto di questa nuova

munciato che il Consiglio federale proporrà alla Assemblea tassa .

federale di adottare pel servizio ferroviario , postale , tele Ferrovie Russe. Prodotto della Rete dello Stato

grafico, l'ora dell'Europa centrale. nel 1891. Nel n. 14 , pag. 218, accennammo ai prodolli

Afferm si ora , invece, che la notizia che il Consiglio fe
di lulle le ferrovie Russe nel 1891 ; aggiungiamo ora qualche

derale abbia risolto di proporre all'Assemblea federale l'in
maggiore notizia sui prodotti delle ferrovie dello Siato nel

triduzione del tempo medio dell'Europa centrale per i ser medesimo anno .

vizi delle poste, dei telegrali e delle ferrovie è prematura. L'esercizio della Rete ferroviaria dello Stato in Russia

La proposta in questo senso del Dipartimento delle ferrovie

produsse nell'anno 1891 una somma di 78,130,258 rubli ,
non è ancora stala discussa dal Consiglio federale.

con l'aumento di milioni 5,500,000 di rubli in confronto

Per precedenti notizie circa l'adozione di tale ora nei ser
all'anno precedente. Il prodotto lordo per versta fu nel 1891

vizi ferroviari, telegraliri e postali di parecchi Stati d'Eu . di 7864 rubli contro 7451 nel 1890 .

ropa, vedasi nel nostro n . 20, pag. 312 , sollo Ferrovie
Le spese di esercizio ascesero a 46,023,232 rubli , in au .

Olandesi.

mento di 617,000 rubli ; la spesa fu di 4632 rubli per versla

- Sviamenti e scontri, morti e ſeriti nell'ultimo dodi . contro 1666 nel 1890.

cennio. -- Dal rapporto di gestione del Dipartimento delle
Il prodotto netto fu quindi di 32, 107,026 rubli nel 1891 ,

altri dati nel n. 3, pag. 42, circa lo stato generale delle superando di 5,000,000 quello dell'anno precedente.

Per consimili notizie circa l'anno 1890 e precedenle quin

ferrovie svizzere al 31 dicembre 1891, riassumiamo il se
quennio 1885-89, vedi n . 1 , pay. 10 .

guente prospelto sugli accidenti ferroviari nell'anno stesso

e nel precedente undicennio : Ferrovie nel Nord Africano . Il compimento

della Rete Tunisina alla Camera dei Deputati francese.

Circa la Convenzione tra il Governo Francese e la Compagnia
Anni

Bona -Guelma dicemmo altre volte ; per richiamo, vedasi il

1891 N. 91 36 91 326

1890 70 42 49
n . 10, pag . 154.

Della questione si è occupata il 19 corrente la Camera dei
1889 52 19 45 17

1888
Deputati , a proposito di una interpellanza che cosi riassu -

48 20 21444
miamo :

1887 55 9 56 91

Il Ministro degli Esteri , signor Ribot, rispondendo ad una
1886 42 17 40 83

interpellanza di Baihaul, espresse la decisione di altrettare
1885 63 23 44 133

1884
il compimento della Rete ferroviaria Tunisina. Se i negoziati

37 15 19 85
tra il Ministro dei Lavori Pubblici, Viette, e la Compagnia

1883 53 17 43 86

della ferrovia Bona -Guelma non riescono prontamente a buon1882 62 20 48 107

fine, egli ordinerà che s'intraprendano i lavori per conto del
1881 49 13 45 56

Governo .

1880 46 17 40 74

A proposito dei disastri ferroviari nei differenti Stati rin
Viette dichiaro che il Progetto di convenzione colla Com

viamo i nostri lettori: ai richiami da noi fattineln. 2, pagnia Bona-Guelma è oneroso pel tesoro e dannoso agli in

pay. 25, in line alle notizie sulle Ferrovie Inglesi; e alle

leressi dei sudditi francesi. La Francia ha diritto degli stessi

vantaggi del Bey , dacchè essa ne fornisce il denaro. Il Go

notizie sulle Ferrovie negli Stati Uniti nel n . 7 , pag . 105 .
verno negozia una nuova Convenzione colla Compagnia Bona

Ferrovie Austriache. Prodotti delle ferrovie Guelma e calcola di ottenere prossimamente una risposta fa

de !lo Stato nel 1891. Le ferrovie esercitate dallo Stato vorevole . Domandd l'ordine del giorno puro e semplice , cui

in Austria avevano al 31 dicembre 1891 una lunghezza di aderi anche Baihaut.

km . 7018, in aumento di km . 100 rimpetto all'anno pre La Camera lo approvò senza opposizione per alzata e se

cedente. In questo totale sono comprese alcune linee eser duta .

citate dallo Stato per conto di Società private .

L'insieme dei prodotti lordi giunse a 68 , 475,000 fiorini,
Ferrovia intercontinentale delle tre Ame

presentando un aumento di 979,628 fiorini sull'anno prece
riche . — Rifiuto delle spese per gli studi nella Camera

dente; e le spese ascesero a 47,564,117 fiorini, anche queste
dei Rappresentanti degli Stati Uniti del Nord . Annunci:

in aumento di 3,765,025 . L'eccedenza delle entrate , ossia
il Journal des transports che la Camera dei Rappresentanti

l'utile dell'esercizio annuale, fu quindi di 20,910,884 fio ha approvato un emendamento che rifiuta la spesa di 65,000

rini, in diminuzione di 2,783,397 fiorini sul '1890. dollari per gli studi della grande ferrovia intercontinentale

Questa diminuzione dell'utile netlo , in concorrenza con

delle Americhe

l'aumento delle linee, è dovuta alle inag ziori spese occa
Di questo progello dicemmo assai sin dal suo primo

sionale dall'intr duzione delle tariffe .per zone, dall'aumento
inizio e ne seguimmo lullo il suo svolgimento ; vedasi al

di prezzo dei combustibili e anche dall'aumento delle im l'uopo, per richiano, nel n . 25 del 1891 , pag . 398 .

poste, mentre d'altra parte vi è stato un rallentamento del Tramvia elettrica a Lugano . Proroga di

traffico pel più scarso movimento dei grani.
termine. – Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nella

Circa i prodotti di precedenti anni, vedi n . 4 , pag . 58 , seduta del 16 corrente, deliberò di non fare opposizione

sollo Ferrovie Austro - Ungariche. alla domanda della ditta Bucher e Dürrer per il prolun -

Circa l'aumento delle tasse di trasporto delle merci gamento di termine per la tramvia elettrica Paradiso - Lu

sulle ferrovie dello Stalo . È questione assai dibattuta gano - Castagnola e Lugano-Molino Nuovo.

in Austria ; e noi ve seguimmo sino aid ora il corso , in Di queste tramvie elettriche dicemmo nel n . 27 del 1891 ,

torno a cui rinviamo i nostri leltori al n . 16 , pag. 248 .

Annunciasi ora che le proposte emanale dalla Direzione

Generale delle ferrovie dello Stato riguardanti l'aumento
Tramvie elettriche nel Trentino.

della tarilla prr le merci dal 1° luglio prossino – essendo
studi per la costruzione. A deliberazione del Consiglio

state accettale del Ministro del Commercio, saranno sotto
comunale di Trento per le spese occorrenti ai necessari studi

poste al Consiglio delle ferrovie dello Stato convocato al d'impianto, abbiamo accennato nel 11. 44 del 1891 , p . 704.

l'uopo per il principio della entrante sellimana. Aggiungiamo ora che gli s'udi sono bene avvjati intorno

Le modificazioni consistono in aumenti gradualı del prezzo
alle linee tramviarie elettriche che dovrebbero congiungere

di trasporto delle merci e delle manipolazioni. Ad esempio, Trento colle valli di Non , Sole , Cembra, Fiemme eGiudi

in collo merce che debba percorrere 80 chilometri pagherà
carie.

4 kreutzers per tassa di manipolazione.

pag. 433 .

Circa gli
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« In

TOTALE DEI TRE PRIMI TRIMESTRI

DEGLI ESERCIZI

1891-1892

Lire Lire

Notizie Diverse

L. 35,000, per provvedere all'esecuzione di lavori di consolida

mento del rilevato all'accesso destro al ponte Provitolo al chilometro

6 338 della linea Roccasecca -Avezzano ;

L. 25,550 , per l'allacciamento dei binari esistenti con quelli

Fallimento della Società Anonima Metal
dei nuovi riparti calderai e tenders nelle officine di Pietrarsa ;

lurgica Tardy e Benech . – Nuove proposte per la L. 31,515, per le forniture di primo impianto delle stazioni

vendita a trattaiive private dello stabilimento. Le prime di Busca, Villafalletti, Costigliole, Verzuolo, San Benigno, Taran- .

Trallative a cui , come dicemmo nel n . 17 , pag. 266, erasi tasca e Manta della ferrovia da Cuneo a Saluzzo .

fatto autorizzare il curatore furono felicemente avviate colla
3. - Gare aperte .

Società degli Alti Forni ed Acciaierie di Terni; ma poi non
Ministero dei Lavori Pubblici.

approdarono , non avendo il Consiglio Comunale acconsentito
(27 maggio, ore 10 ant.).

a recedere da alcune condizioni poste dal Comune stesso

Appalto ad unico incanto * per la fornitura di 20 scambi, ecc .

per la stazione di Saluzzo.

nella cessione di terreni alla Società di Terni.
(Prossimamente) — Appalto per fornitora e posa in opera di

E stalo annunciato in questi giorni – e noi siamo lieti meccanismi fissi occorrenti per i due tronchi Salerno-Fratte-Capez

di confermare la veridicità della notizia che l'ing. comm . zano della linea Salerno-San Severino. Importo L. 27,500 (vedi

Coltrau si è recato a Savona appositamente per studiare sulla « Informazioni » del 1. 14 , pag . 215 ) .

convenienza d'un acquisto dello stabilimento stesso per parte
Rete Mediterranca ( Prossimamente) Gara * per la fornitura

di capitalisti italiani e belyi .

di materiale rotabile.

Rete Sicula .

Inoltre annunciasi che la Società di Terni stia per ripre

( Prossimamente) Appalto per fornitura di

materiale mobile e di esercizio . Importo L. 1,250,000 ( vedi
sentare altre proposte .

formazioni » del n . 18 , pag . 279).

Posto Italiane. – Prospetto delle rendite postali nei

tre primi trimestri dell'esercizio 1891-92 in confronto con
4. – Gare aggiudicate definitivamente .

quelle del corrispondente periodo 1890-91 . — Dal prospetto Rete Adriatica. Nuovo piano caricatore di trasbordo alla sta .

pubblicato dal Servizio delle Poste del Ministero delle Poste
zione di Lucca, alla ditta Larini-Nathan, col ribasso del 30 010

e dei Telegrafi riassumiamo le seguenti cifre complessive :
sui prezzi di tariffa.

DISTINZIONE
II . Opere pubbliche

DELLE RENDITE

1890-1891 e provviste occorrenti.

Francobolli per le corri Appalti .

spundenze 23,816,730.10 23,552,714.38

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Ravenna (28

Biglietti postali
79,368.60 78,465 25

Cartoline per
maggio, ore 1 pom ., unico e definitivo). — Appalto , fra Società coo

corri
perative , dei lavori di rialzo e rinfranco dell'argine destro di Reno

spondenza
4,077,046.40 3,959.556.10

nel 3• tronco , tratto dalla chiavica Cavo-Vela allo sbocco del Senio .

Francobolli per pacchi
9,685,65

Importo L. 86,404. (V. n . 17 ).

Cartoline per i pacchi 3,023,118.25 2,715,516.45 Prefettura di Padova (4 giugno, ore 10 ant. , unico e definitivo) .

Segnalasse .
2,895,942.30 2,848,364.96 Appalto dei lavori di completamento del rialzo , ingrosso e par.

Tasse francatura giornali 770, 481.36 760,987.73
ziale imbiancamento dell'argine destro del canale di Pontelongo,

Rimborsi dovuti dalleAm
dalla calata di Fossaragna a Pontelongo. Importo L. 41,784. Cau

mioistrazioni estere 1,277,994.72 1,278,815.43 zionistero del Lavori Pubblici e Prefettura di Pisa (4 giugno,

Proventi diversi . 149,745.13 139, 716.01
ore 10 ant. , unico e definitivo) . Appalto delle opere e provviste

Somme . 36,090.426.86 35,343,821.96
occorrenti pei lavori di scavo dell'emissario di Bientina , dall'Isola al

Ponte di Bientina, nei Comuni di Capannori, Bientina e Buti (metri

Differenza nell'eser 6,991.50 ). Importo L. 101,970 . Cauzione provvisoria L. 5000. Cau

cizio 1891-92 . + L . 746,604.90
zione definitiva il decimo.

Prefettura di Milano ( 4 giugno, ore 12 merid ., fatali ) .
Per precedenle prospetto delle Poste Italiane, vedi n . 48

palto delle opere e provviste per la sistemazione delle latrine del

del 1891 , pag . 768 ; per richiamo a Poste estere, vedi n . 11 carcere giudiziario cellulare di Milano mediante la soppressione

del corrente anno a pay. 171 . delle attuali e la sostituzione di altri ripostigli e costruzione di sei

torretti alle estremità del fabbricato panottico ed altre due agli

angoli del lato posteriore del fabbricato intermedio. Importo ridotto

L. 38,063.75.(V. n . 17).

MEMORANDUM PRATICO
Prefettura di Cosenza (4 giugno, ore 10 ant., unico e definitivo) .

Appalto delle opere e provviste per i lavori di riparazione ai

ponticelli di luce m . 4 Selvaggio e Serra Candela e al ponte di

GUIDA DEGLI APPALTATORI luce in. 6 Muccone lungo il i" tronco della strada Nazionale Silana

n . 61 compreso fra Cosenza e il Ponte Camigliatello. Importo lire

10.440.76 . Cauzione provvisoria L. 600. Cauzione definitiva il decimo.

Prefettura di Forlì ( 6 giugno, ore 11 ant., unico e definitivo ).

I. Lavori e Forniture
Appalto dei lavori di manutenzione delle opere d'arte e dello

per Ferrovie. palafitte del Porto di Cesenatico dal 1 ° luglio 1892 al 30 giugno

1898. Importo L. 77,918.

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag .
Deputazione Provinciale di Modena (8 giugno, ore 12 merid .,

1a asta ). Appalto dei lavori di costruzione di un ponte in niu.

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazsoni del

ratura sul torrente Dragone lungo la strada di serie N. 40 nel

tratto compreso fra Montefiorino e Lama. Importo 1. 172,626.02.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Cauzione provvisoria L. 17,000. Cauzione definitiva il decimo.

1 . Progetti e preventivi di spese
SVIZZERA .

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .
Direzione federale dei lavori pubblici a Berna

(31 maggio). Appalto dei lavori di demolizione, di terra , di pa

Rete Adriatica. L. 11,000, per la esecuzione di lavori atti lificazione, di muratura, da scalpellino, da carpentiere, da latto

a difendere la spalla sinistra del ponte sul torrente Adda al chilo niere , da copritetto, d'intonacatura, da falegnanie e vetraio, di par

metro 126.020 della ferrovia Bologna-Piacenza. chetteria , da fabbro-ferraio e da pittore per la costruzione di un

Rete Mediterranea . L. 140,300 *, per ampliamento e modi. nuovo fabbricato dei dazi in Ponte -Tresa.

ficazioni della stazione di Cuneo, non comprese L. 54,717.08 im . I disegni , le condizioni ed i formulari per le offerte sono esposti

porto del materiale metallico di armamento; presso la Direzione dei Dazi federali a Lugano.

L. 38,400, per provvedere alla costruzione di una tenda me Le offerte d'impresa sono da inoltrarsi franco fino all'ultimo di

tallica in sostituzione dell'attuale tettoia in legno da demolirsi , in questo mese inclusivamente all'Ufficio sopradetto sutto il titulo :

stazione di Pinerolo, lungo la linea da Torino a Torre Pellice ; a Offerta pel fabbricato daziario di Ponte-Tresa » .

.

.

Ap
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III . Forniture diverse .

Aste .

Direzione delle Costruzioni Navali - Spezia (30 maggio,

ore 12 merid . , unica e definitiva ). Fornitura di N. 2 apparati

motori completi per barche a vapore tipo White da m . 9.15 . Im

porto L. 14,000. Cauzione L. 1400.

Aggiudicazioni .

Ministero della R. Marina. Stabilimento Ansaldo, Sam

pierdarena; un incrociatore completo e una macchina di 13,000 ca.

valli md. per L. 10,300,000 ;

Stab. Guppy -Hawthorn, Napoli; due apparati motori di 13,000

cavalli per L. 6,300,000;

Stab. Fratelli Orlando, Livorno ; costruzione dello scafo d'un

incrociatore per L. 4,000,000 ;

Stab. Odero, Sestri Ponente ; 4 torpediniere per L. 900,000 ;

Stab, Cravero, Genova ; 2 torpediniere e 2 rimorchiatori per

L. 610,000 ;

Stab. Pattison , Napoli ; 2 torpediniere ed 1 cisterna per lire

525,000 ;

Stab. Cattro , Ancona ; 1 cisterna a vapore per L. 75,000.

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

6 giugno Carbonifera Industriale italiana. Assemblea

generale ordinaria in seconda convocazione per le ore ? pom. nella

sede in Genova.

BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE .

1 ° giugno
Dinamite Nobel . Assemblea generale straor

dinaria per le ore 2 pom. a Isleten .

ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Rete Mediterranea . Estrazione delle obbligazioni 400 rim

borsabili in L. 500 dal 1 ° luglio ( V. Avvisi delle Società ferroviarie).

Riparto della sottoscrizione alle Obbligazioni 4 010 . In

seguito al risultato della sottoscrizione avvenuta nel giorno 16 cor

rente, verrà fatto il seguente riparto :

le domande da 1 a 5 Obblig. riceveranno la totalità .

6 » 20 5 Obbligazioni.

21 » 50 10

100 20

200
30 )

201 > 1000 il 15 010 della loro

sottoscrizione.

Il riparto e la consegna dei titoli avranno luogo presso le stesse

Casse ove vennero fatte le sottoscrizioni , a partire dal 23 maggio

corr. , nei termini e condizioni del programma di sottoscrizione.

Ferrovia Mori-Arco-Riva. Pagamento di fiorini 8 per azione

di priorità lett . A e fiorini 5 lett . B.

Società nazionale delle Officine di Savigliano. Dal 1°

luglio pagherassi il dividendo del 1891 in L. 20 per azione me

diante stacco delle cedolette n. 20 e 21 .

»

)) »

>> 51 )

101 »>> »

>>

Pattiso

GUIDA DEGLIDEGLI AZIONISTI

Avvisi delle Società Ferroviarie

> D

» 517

» 570

319

D 300

D »

>> .

» )

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Società anonima con sede in Milano

Capitale sociale L. 180 milioni, intieramente versato

» 548

» 284

>> >>

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Maggio 14 Maggio 21

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 647 655

Mediterranee 521

Sicule, 575

Sarde ( preferenza ) 280

Palermo-Marsala- Trapani 320

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . 548

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena 284

Novara -Seregno
68 69

Palermo-Marsala-Trapani 314

24 emiss. 302

Centrale Toscana . 495

Mediterranee 4 010 429

Meridionali . 304

Sarde, serie A. 301.50 302.50

serie B. 302.50 303.50

1879 295 295

Pontebba > 452.25 452.25

Nord-Milano 257

Meridionali Austriache. 319

Gottardo 4 % 102

>> » 312

» 301

» 495

» 430

» 304

.

>>

.

D

>>»
>>

A V VISO .

Si notifica ai signori possessori delle Obbligazioni Mediterranee

4 010, che nell'estrazione annunziata coll'Avviso 25 aprile p . p. , e

seguita il 15 corrente , vennero sorteggiate le seguenti serie :

Titoli decupli Titoli quintupli Titoli unitari

Serie 2.233 Serie 1,350 Serie 0,333

2,904 1,193 2,275

0,387

Il rimborso delle Obbligazioni rappresentate dalle dette Serie al

valor nominale di L. 500 per obbligazione, verrà, a sensi dell'ar

ticolo 4 delle Condizioni inserite nei titoli medesimi, effettuato

presso gli stessi Stabilimenti , Banche e Casse incaricate del paga

mento delle cedole, a partire dal 1 ° luglio p . v . , contro ritiro dei

corrispondenti Titoli, muniti delle cedole non ancora a quella data

scadute.

Milano, 16 maggio 1892. LA DIREZIONE GENERALE.

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

» 251

» 316

» 102

»

D D .

CONVOCAZIONI .

Società Ferroviarie, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

2 giugno Ferrovia Novara -Seregno. Assemblea generale

straordinaria per le ore 12 merid . nella sede sociale in Milano.

19 giugno Ferrovia Mantova -Cremona,
Assemblea gene.

rale nella sede sociale in Milano ,

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Maggio 1892 .
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Chil . 108 Chil . 14 Chil . 24

Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci . G. V. - P. V. Accel.

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil. 32

3.273.00

61.35

500.70

4.690.45

11.898.80

287.20

2.154.10

7.669,40

22.009.50

1.048.10 781.15

34.75 11.55

102.85 120.10

974.80 1.711.55

2.160.50 2.624.35

Chil . 44 Cuil. 33

2.376.40 2.893.85

33.50 3.05

320.70 101.75

1.460.55 93.60

Chil . 77 Chil . 79 Chil. 48 Chil. 75 Chil. 45 Chil , 18

5.534.65 , 3.989.60 1.571.00 4 532.50 2.838.30 822.00

49.40 33.95 42.15 21.20 27.10 6.75

122.55 695.00 517.80 444,95 262.60 33.00

3,878.60 2.503.201 1.885 201 1.419.60 ' 1,188.65 404.55

9,585.20 7.221.75 4.016.15 6,448.25 4.316.65 , 1,266.308.523,50 4 193.15 , 3,095.25
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dal 1 ° al 10 Maggio 1892.

RE TE PRINCIPALE (*) RE TE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente

Differenzo

+ 94Chilometri in esercizio

Media

1204

4194

4152

4113

52

61

726

655

632

638

+
+
+

Viaggiatori ,

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc .

Merci a P. V.

1,383,558 98

72,223 60

334,871 75

1,433,340 67

1,310,280 02 + 73,278 96

66,492 12 5,731 48

308,749 09 26,122 66

1,418,865 58 14,475 09

43,452 88

878 51

7,454 91

35,433 60

71,288 96

2,770 50

16,044 82

124,218 25

27,836 08

1,891 99

8,589 91

88,784 65

TOTALE 127,102 63

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V. .

3,223,995 00 3,104,386 81 + 119,608 19 87,219 90 214,322 53

Prodotti dal 1° Luglio 1891 al 10 Maggio 1892 .

39,429,070 07 38,989,971 43 439,098 64 2,024,083 85 2,251,662 69

1,848,084 55 1,826,099 17 21,985 38 73,020 51 83,184 70

9,823,822 26 9,567,156 37 + 256,665 89 479,017 45 514,130 60

43,879,677 83 43,965,650 71 85,972 88 2,971,807 63 3,439,204 63

227,578 84

10,164 19

35,113 15

467,397 00

TOTALE 94,980,654 71 94,348,877 68 + 631,777 03 5,547,929 44 6,288,182 62 740,253 18

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

766 89 747 68 +

22,755 31 22,939 19

chilometro

19 21 120 14

183 88 3,470 12

1

339 12

9,856 09

218 98

1,385 97

( ) La linea Milano- Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà .

(**) Col 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale.

P. CASANOVA, Librato-Editore

TORINO - Piazza Carignano — TORINO
IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA)

Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

-Voie - Stations- Signaux - Matériel roulant

• Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in -8 °, avec 70 gravures, 1891. · L. 55.

H. MA THI E U

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali dei 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2a (Gruppo 9) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per laspecialità dei pontimetallici, delle tettoie e delle fondazioni adaria compressa .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

ET DU

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in-8° , avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

AOCIAI E FERRI

TORINO 13, Via Finanze, 13 TORINO

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol. in-8°, avec 234 grav ., 1891.- L. 27.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.
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THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED

Canal Road King's Cross
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FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lullo il 31 dicembre 1891 Aumento di freni Westinghouse automatici nel 1891

Locomotive
Carri

o carrozze Locomotive
Carri

e carrozze

31,654 310,930

Freni | Totale delle applica

automatici ) zioni .

Freni non Totale delle applica

automatici 1
zioni .

Totale generale

Totale come di contro

31 dicembre 1890

31,654 310,930

28,151 256 , 780

2,761 8,972

.
34,415 319,902

354,317

Aumento nel 1891 .
3,503 | 54,150

57,643

Facendo una media di 4,804 apparecchi per mese .

AGENZIA PER L'ITALIA Torino
VIA DELLA ZECCA, Numero 31 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

Milano .

-

-

I
I

-
-

-
-

-

1

- -

- - -

- - - -

- -

- - -
-

!

-

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto
LONDRA PARIGI LONDRA quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni eDai

PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta(2) (4)
zioni della P-L -M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta. Oltrei prezzi omologati è riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a proalle 2a 2ala lala 2a la 2a
validità validità fitto delle Camere di comm . di Calais o di Boulogne e unaclasse classe classe classe class e classe classe classe

tassa di fr . 1.25 a profitto della Soc . del porto di Douvres .
Stazioni sotto indicate :

( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

( 3) Biglietti validi per 30 giorni.
Torino ... BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

( 163 35 113 55 98 60 73 40 45 giorni 248 181 85 30 giorni 160 - (***) 11

14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi
45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 172Moncenisio 177 90 126 15 116 65 86

125 sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr. 6 sta

bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais ,
Genova .. 184 128

Boulogne e Douvres dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa
119 25 87 85

in soprappiù.
Livorno 206 90 144 05 142 15 103 90)

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo -stazione di
Pirenze. 214 30 149 25 149 55 109 10 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,

via Genova
eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a

Falconaraper Roma. Allo stesso modo nel senso in
Roma 246 171 40 181 25 131 25

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco
Napoli 278 20 193 95 213 45 153 80 6 mesi ( **) 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggian
Firenze . , 221 60 154 30 156 85 114 15

gere l'itinerario a Foggia.

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma . 260 85 181 80 196 10 141 65 Roma a Firenze per Grosseto e Siena oper Pisa ed Empoli

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

Napoli ( 293 20 204 45 228 45 164 30
inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empuli, ritornare a Pisa per la stessa
539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Sienae Grosseto .via Napoli . 324 20 226 15 258 20 185 10 6 mesi ( * )

( *** ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi (3)

519 45 380 80
torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 299 65 208 95 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano .
Messina (via Napoli ) ... 367 60 257 75 303 25 217 85

ANDATA Servizio tra Lindra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

Club- TrainSTAZIONI 1. 2. cl .
STAZIONI la, 2a classe

1.2. cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl .la cl. 1. 2.cl. Club- rain la, 2a classe

Par .11 - antim . 8 15 pomer .3 - p . Napoli. 3 10 p .
8 50 a.

11 - P.

Londres Ch.-Gross Par . 8 20 a . 10 - a
3- p118 30 a. antim , 3 Roma .Victoria . 8 15 pomer .P

Firenze
9 30 p . 6 15 a .

10 20 a. 4 50 10 15 pomer.Douvres. 1 - pomer .

6 - .
9 25 a.2 20 pomer. 6 10 p . 12 10 antim . Brindisi .(ora inglese). . Arr. 12 mer.

5 45 a .Ancona 7 40 p .Calais -maritime
Déjeun.

10 45 a.
1 40 a .2 52 pomer. 1 04 antim .6 40 p . Bologna.Par. 12 40 p .(ora francese)

1 58 antim . 857 p .
Alessandria

6 30 8. 10 51 a.1 35 p .

Torino .1 50 antim . Arr. 821 a . 12 35 p . 16 36 p .

Bonlogne-Gare . Arr.
Par. 1 27 P.

3 28 p . 5 12 pomer . 3 46 antim .
(B)Amiens...

3 51 antim .5 17 pomer.
6 40 2 .

Par. 3 33 p . 3 58 p .
Brindisi, Par. 2 20 a

8 50 a. 2 20 p . I 3 10 p . 10 25 p .

Pierrefitte- Stain . Par.

Napoli.Arr. 5 35 p . 5 47 p . 7 pomer . 10 47 p . 5 50 antim .

Roma . 305 p . 10 25 p . 8 - 2.
Prango PranzoParis-Nord (Buffet)

1 48 p .Livorno 10 32 p .
4 - 86 20 antim .Par . 7 25 pomer.

11 35 &.7 16 antim .
Firenze 8 55 p .8 06 pomer.Paris -Lyon ( Buffet) Arr .

11 05 p . 4 55 a. 2 33 p .

7 34 p . 3 50 a .| San - Remo. 12 05 p .la cl .
3 30 a. 9 - a

1.2.c.(A) 1. 2.cl .

705 p .8 55 a . 11 15 a .9 - p . 910 p .
A 12 35 p7 25 a. 10 36 p .

Paris-Lyon ( Buffet) Par. 1 54 a ,Arr . 2 29 a. 2 05 p . 535 p. ) 6 43 p .Dijon

7 55 p .
Milano 10 30 aPar.

8 53 a. 11 46 p.
8 34 p .

11 30 2.4 45 a .Genève Novara
11 04 a .

10 47 p .
Torino . Arr . 8 15 a . 1 30

Evian .
p .

6 37 a. 7 59 a. 10 41 p. 11 59 p .
Aix - les-Bains

11 15 p .
6 58 a . Par . 8 35 a. 2 12 p .8 30 a . 11 20 p . 12 21 a . Torino .Chambéry .

2 20 a .5 30 P.9 42 a. 3 04 & . Modane .

5 03 a.

Modane

7 50 a. Chambéry 3 421 58 p . 6 20 p . p .Torino

5 27 a .4 14 p .Aix -les -Bains
Torino . 2 30 8 30 a .Par . p . 7 45 p .

12 55 p . 604 p. 538 p.Evian
10 31 p . 4 15 a .

4 29 p . 943 p .Novara Genève 3 12 p . 720 p. 720 p .
11 27 a .Milano . Arr .

5 25p. 10 55 p .

1.2. cl. 1.2.cl.1. 2. cl .
11 17 p . 1 36 a. 1 51 a. 11 32 a . 105 p.Dijon

8 25 a .
5 35 p . 5 55 p .

Torino. Par . 2 35 p . 750 p.

1 ! 50 a. Paris -Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a . 6 40 a . 6 55 a.Genova Arr . 6 04 p. 11 - p.

1. el .1. 2. cl .11 13 p . 8 26 a. 4 38 p .I San -Remo .

9 38 a. Club- Train 6 28 p .7 10 antim .2 59 a . 4 25 p . Paris -Lyon (Buffet)Par.Pisa .

Arr 8 05 antim . 10 32 a la el.Firenze 12 40 a. 7 20 a.

Déjeun . PranzoLivorno 11 20 p . 535 a . 507 p .
Paris-Nord ( Buffet ) 1. 2. el .Roma . 6 25 a . 10 - 8. 112 p . 11 15 p .

8 22 antim .
7 Par 11 30 a. 3 15 p .& .Napoli. 1 39 p . 3 58 p . 6 39 p .

10 26 p .6 10 p . Arr . 10 17 antim . 1 13 p . 505p.
Brindisi. Arr .

Amiens . Déjeuner

Par8 25 a . 10 37 antim . 1 18 p . 5 10 p .
Torino. 2 35 p . 7 - p.Par.

12 29 a.10 03 a . Arr . 12 34 pomer .
Alessandria Arr. 4 08 p . 8 50 p .

Boulogne -Gare . 12 21 a.3 20 p . Par . 12 26 pomer.
202 a.Bologna .

1 21 a .1 24 po mer. 3 41 p . 7 28 p .6 50 a. 11 07 p . (ora francese) . Arr.Ancona

3 45 p . 730 p . 1 30 a.1 25 pomer.10 44 p . 6 15 p . Calais-Mar (ora ing.) Par.

3 20 poer . 9 p .

Brindisi.

4 -2.6 10 a.
Douvres .Firenze

5 05 pomer. 5 55 a.7 10 p . 10 45 p .12 40 p . Victoria . Arr.12 45 8 .Roma .
Londres

5 55 a.5 05 pomer . 7 15 p . 10 45 p .1 39 p . Ch . -Gross Arr .6 39 p. 1Napoli .
Arr.

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. – Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i via giatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a. ed alle 8.10 p .(A) Il treno che parte da Paris -Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE. - Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente dacho i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris -Nord alleVETTURE DIRETTE. – Una vettura di la classe , lits-salons, va direttamente da

8.22 a .Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

V
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1

2 11 p .

2 15 p .

3 53 p .Arr. 859 p .

904 p .

Pisa ..

1.2.3. 1. 2. cl.Genova

1 45
p.Torino .

-

1 35 p . 12 20 p .

1

8 16 p .

8 38 p .I
I
I

1
1

C

1
1

T
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!
!

T
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!

10 50 p .

6 44 p . 7 25 p

8 25 p .

10 31 p .

6 47 p . 520 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante .

PENINSULAR - EXPRESS .

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 porner .; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 5.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Supplemento da pagarsi per i Sleeping -Cars: } da barligi a Torino: fr: 4 : 3; da Parigia Bologna, It : 60- da Parigi a Brindisi, tf. 81.85.
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a M. Il più semplice ,

il più solido , il più pra

th뼘 tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia. Altestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale , a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

I Sigg . s . Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importantie constatat

rour, Torino ) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di raporo secco - Vaporizzaziono garantita di 9-

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte a tutto il 31 dicembro 1885: 145,870 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica.

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio .

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

J. A. CHÊNET

MACCHI , IZAR E C. Fabbrica di Cancellate

Copertoni impermeabili

MILANO
Premiato Stabilimento di

Via Carlo Farini , N. 27

Doamnen in legno e filo di ferro

intrecciato

(fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi . per ferrovie , tramvie

Giardini , Ferrovie , spedizionieri, ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA
Tramways , ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bolloni , Ramponi e Chiodi

DOUDOUULIIT Esp . Nazion . Torino 1884

T O R I N O

per armamento di ferrovie e tramways, A. PICTET
Via Cellini , 28

per costruzione discambi
,e crociamenti, piat- Torino,via Bava, 35 , angolovia S.Giulia Riparazioni ed affittamenti di copertoni

taforme,caldaie a vapore, ponti , tettoie , ecc.
Si spediscono gratis disegni e prezzi .

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

G. Pentin Diretta
Ing. repa

us
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni;

Anno

L. 20

Som .

11

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi ... Cent. 30
.

Trim .

6

8

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

» 28 15.

Un numero separato contesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Le costruzioni ferroviarie nell'esercizio 1892-93 (Note di variazioni agli stati di previsione

per provvedere alla spesa di costruzione mediante emissione di titoli di rendita). Congresso interna zionale delle

strade ferrate (Programma della quarta Sessione a Pietroburgo nell’agosto 1892). --.Cronaca parlamentare delle fer

rovie e dei lavori pubblici. — Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. - Informazioni particolari del

MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico

(Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti) . Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

LE COSTRUZIONI FERROVIARIE NELL'ESERCIZIO 1892-93

Intanto l'on . Giolitti , sin dal 20 corrente , trasmelteva

alla Camera le Note di variazioni agli stati di previsione

per l'esercizio 1892-93, riguardanti specialmente gli stan

Note di variazioni agli stati di previsione per provvedere ziamenti relativi alle costruzioni ferroviarie ; le Note erano

alle spese di costruzione mediante emissione di ti accompagnate dalla seguente leltera :

toli di rendita. « Mi pregio rimettere a codesta Eccellentissima Presidenza

le unité Note di variazioni agli stati di previsione per l'e .

Calcolare nelle spese effettive i 30 milioni delle spese fer - sercizio 1892-93 , riguardanti gli stanziamenti relativi alle

roviarie, quantunque ciò fosse la causa principale del grave costruzioni di strade ſerrate e alcune altre modificazioni di

disavanzo presagito dal Governo per l'esercizio 1892-93 lieve conto, che non alterano l'alluale situazione del bilancio ,

ecco il cardine della politica economico - ferroviaria del GA con preghiera di darne sollecita comunicazione all'onorevole

BINETTO Di Rudini (1 ) ; politica, riconfermala ancora alla Giunia Generale del bilancio .

Camera dei Deputati nelle sedule del 4 e del 5 corrente
« Il ministro : Giolitti » .

dallo stesso Presidente del Consiglio e dall'on . Luzzatti , mi Nel Capit . 54 del bilancio dell'Entrata si propone la va

nistro del Tesoro ed interinalmente delle Finanze . riazione di L. 6000 in più .

Nella seduta del 5 - durante appunto la discussione in Al Capit . 87 bis si propone la diminuzione di lire

torno alle comunicazioni del Governo l'on . Giolitti, 1,077,688.94, che si trasporiano al Capit . 117 , ripristinan

invece , ebbe a dichiarare che la parte delle entrate e spese dosi la calegoria 39
dosi la categoria 3' - Costruzioni di strade ferrate.

effettivo è quella che veramente dà la misura della forza
Nel Capit. 15 del bilancio del Tesoro si propone l’au

economica di uno Stato . Raggiunto il pareggio in questa mento di L. 642,720 (Obbligazioni dello Stato 400 nello

parte , la condizione finanziaria è assicurata ; dunque tendere per le spese ferroviarie ).

a questo scopo e raggiungerlo dovrebbe essere precipuo in

tendimento del Governo. Quindi , per quanto potrebbe ap

La Relazione ministeriale dice :

parire cosa buona, non è ora opportuno computare nelle

spese ordinarie di bilancio quelle per le costruzioni ferro- 1891 era stato proposto a questo capitolo uno stanziamento
« Col progetto di bilancio ( 1 ) presentato il 25 novembre

viarie .

E l'on . ELLENA nella stessa seduta accennando ai
per la somma di L. 1,966,520 corrispondente agli interessi

mezzi per migliorare le condizioni della Tesoreria , affermo
di un semestre, che sarebbero venuti a carico dell'esercizio

che è mestieri affidare all'industria privata tutte le costru

1892-93, nell'ipotesi di dover procurarsi per le spese di co

zioni ferroviarie, risolvendo contemporaneamente la que
struzioni ferroviarie un capitale , al netto dei concorsi degli

slione dolle Casse patrimoniali .
enti interessati, di L. 88,493,141.06 , giusta le disposizioni

AL GABINETTO D Rudini è succeduto il GABINETTO G1o- legislative allora in vigore. Per effetto della legge (2) del

LITTI (2 ), nel quale l'on . Giolitti è inoltre ministro interinale
10 aprile 1892 , n . 185 , che limitò a 30 milioni la com

del Tesoro e l'on. Ellena è ministro delle Finanze ; nulla

plessiva assegnazione per le costruzioni ferroviarie, si avrebbe

adunque occorre aggiungere circa la base della politica dovuto corrispondentemente ridurre lostanziamento pre

detto dei relativi interessi . Colla nota di variazione del 4
economico-ferroviaria del nuovo Gabinetto .

maggio 1892 , n . 173 ter, venne eliminato invece il capitolo

(1 ) Per richiamo ad atti , documenti e discorsi di membri del GABINETTO Rudini , su esposto e soppresso pure l'articolo 4º del Disegno di

intorno al complessivo argomento Ferrovie, Finanze e Tesoro, vedi nel n . 17 l'ar

ticolo « Le costruzioni ferroviarie nei bilanci dello Stato » , al primo alinea di
( 1 ) Vedi « Cronaca parlamentare

( 2) Vedi « Cronaca parlamentare del n. 21 e nella « Cronaca » di questo numero . (2) Vedi il testo della legge nel n . 20 del 1892 , pag . 305 (N. d . R. ) .

pag . 258 . del n . 50 del 1891 (N. d . R.) .
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legge dello stato di previsionr , che autorizzava il Governo Domenica 28 agosto .

ad emellere i titoli per ricavare il capitale occorrente alle
Ore 1 pom . Seduta plenaria.

spese in parola, ritenendo che fosse possibile provvedere Ore 7 pom . – Banchelio offerto nel Palazzo Imperiale

alle spese di costruzioni ferroviarie con entrale eſfellive. dalla Corie Imperiale.

« Ma poichè l'alluale Ministero ha dovuto riconoscere che, Lunedi 29 agosto .

almeno per l'esercizio 1892-93 , non è ancora possibile prov Escursione in Finlandia .

vedere a queste spese con entrate effellive, e d'altra parte Martedi 30 agosto .

ritiene dannoso l'accrescere i debili di tesoreria , così lia
Partenza per Mosca , dove si arriva la sera.

dovuto deliberare di provvedere alle spese di costruzioni
Mercoledi 31 agosto .

ferroviarie mediante emissione di titoli di rendita .

Soggiorno a Mosca.

« Si propone perciò di ripristinare il capitolo su esposto

Giovedi 1 ° settembre .
collo stanziamento della somma di L. 642,720, che corri

sponde agli interessi di un semestre sul capitale di lire
Ore 11 pom . Parienza per Nijnii - Novgorod .

28,922,311.06 , il quale, insieme ai concorsi degli enti in Venerdi 2 settembre .

teressali in lire 1,077,688.94, forma la somma di lire Visita alla fiera .

30,000,000 stanziata nel bilancio dei Lavori Pubblici. Ore 11 pom . Ritorno a Mosca .

« Per gli stessi motivi si ripristina pure nel Disegno di

legge di approvazione del bilancio del 'Tesoro l'articolo re

Jativo all'emissione dei titoli predelli, che era stato proposto CRONACA PARLAMENTARE

dal Ministero precedente col progelio di bilancio presentato
delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

il 25 novembre 1891 ( Allegalo n . 1 ) » .

Nella Nola concernente il bilancio dei Lavori Pubblici è
Nel nuovo Gabinetto Giolitti . Facendo seguito a quanto ab .

dello :
biaino annotato nella « Cronaca » del n . 20 circa l'intero Gabinetto

« Si propone che i capitoli dal n . 268 al n . 290 , per la
Giolitti e specialmente circa il Ministro dei Lavori Pubblici, aggiun

complessiva assegnazione di L. 30,000,000, riyuardanti le
giamo che a Sóttosegretario di Stato per i Lavori Pubblici fu no .

spese di costruzione di strade ſerrale , vengano eliminati
minato l'on. Giacomo Sani, generale commissario in posizione au

dalla categoria 1 « Spese enellive » e trasportati cogli stessi siliaria ; egli fu per molti anni Direttore Generale dei servizi ammi

singoli stanziamenti alla calegoria III « Costruzione di strade nistrativi al Ministero della Guerra.

ferrale ) coi numeri dal 269 al 291 » . L'on. Sani Giacomo è il quarto Sottosegretario di Stato per i La

vori Pubblici ( 1 ) ; i Sottosegretari di Stato furono istituiti nel 1888

colla legge del 12 febbraio .

CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE FERROVIE
Camera dei Deputati .

Lº dimissioni del Gabinetto Giolitti non accettate dal Re.

Programma della Quarta Sessione a Pietroburgo
- Il nuovo Gabinetto, presieduto dall'on . Giolitti, si presentò il 25

corrente alla Camera dei Deputati ed al Senato esponendovi breve

nell'agosto 1892 . mente le comunicazioni del Governo circa la avvenuta crisi ministe

riale del caduto Gabinetto Di Rudmi ed il programma del nuovo GaA complemento delle precedenti informazioni date del
binetto .

numero 19 a pag.294, pubblichiamo il programmadella line
Alla Camera si accese e vivissima durò la discussione su tali « Co

Quarta Sessione.
municazioni del Governo » ; ed alla discussione si pose termine il 26

Sabbato 20 agosto . colla votazione, per appello nominale, del seguente Ordinedel giorno

Ore 10.30 ant . Ricevimento dei membri del Congresso.
proposto dall'on . Baccelli ed accettato dal Governo : - « La Cainera ,

riservando il suo giudizio sulle proposte concrete del Ministero quando

Formazione della lista di presenza. Classificazione dei membri
saranno presentate, passa all'ordine del giorno » .

Quest'ordine del giorno fu approvato con voti 169 contro 160 e

Ore 2 pom . -- Seduta generale. Discorso di aperlura . 38 astenuti .

Elezione del Presidente generale e dei Presidenti di se Ed al principio della seduta di ieri , 27 , l'on . Giolitti, Presidente

zione . del Consiglio, disse : « Ho l'onore di annunziare alla Camera che

Ore 9 pom . Ricevimento dei membri del Congresso da il Ministero, considerando la situazione parlamentare, ha rassegnato

iersera le dimissioni al Re. Sua Maestà non le ha accettate. In conse

parle del Ministro delle Vie e Comunicazioni.

guenza di ciò il Ministero rimane a suo posto e prega la Camera di
Domenica 21 agosto .

voler votare subito le leggi urgenti e l'esercizio provvisorio dei bilanci

Ore 11 ani . - Escursione iu ballello a vapore nella rada 1892-93 per sei mesi » .

di Cronstadl e colazione a bordo oferta dalle Amministra Bilanci. Nole di variazione agli stati di previsione per

zioni ferroviarie russe . l'esercizio 1892-93 del Ministero dei Lavori Pubblici. Vedasi

Ricevimento dei membri del Congresso al all'uopo lo speciale articolo « Le costruzioni ferroviarie nell'esercizio

1892-93 » in questo stesso numero .

Palazzo di Città da parte del Consiglio Comunale di Pie

troburgo.

Lunedi 22 agosto e Martedi 23 agosto .
AT TI UFFICIALI

Seduta delle Sezioni .

Mercoledi 24 agosto .
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

Ore 11 ani . Sedula plenaria .

Ore 2.30 pom . Escursione a Tsarskoè Sélo e Pavlovsk.
Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 18.92 (N. 121) . -- Regio

Banchiello offerto dalle Amministrazioni delle ferrovie russe . Decreto 1 ° maggio 1892 , numero CCLXXXV (Parte supplemen

Giovedi 25 agosto .
lare) con cui il Comitato generale costituitosi in Genova,

sotto la presidenza del comm . Edilio Raggio , deputato al

Seduta delle Sezioni e seduta plenaris.
Parlamento, rappresentalo dal Comitato esecutivo, presieduto

Venerni 26 agosto .
dallo stesso on. Raggio, per effettuare nel 1892 in quella

Ore 11 ani. Seduta delle Sezioni. cilli , in occasione del IV centenario della scoperta dell'A

Ore 2 pom. Seduta plenaria. merica , una Esposizione Italo - Americana, é riconosciuto

Ore 5.30 pom .
Escursione alle Isole e rappresenta come Ente morale.

Il Comitato generale ed il Comitalo

zione di gola al Teatro Arcadia . esecutivo dell'anzidetta Esposizione sono relli dall'unito stil

Sabbato 27 agosto .
tulo , visto dal Ministro proponente.

Ore 1.30 pom . Escursione a Pèlerhof, The offerto nel

( 1 ) Vedi in proposito il nostro articolo 1 Ministri dei Lavori Pubblici dal 16 marzo

padiglione Monplaisir dalla Corte imperiale.

per sezione.

Ore I pom .

1

i

1818 al 14 mirzo 1891 nel n . 11 del 1891 .
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dal 10 al 30
dei lavori al 30 a farsi

.

. .

.

>)

INFORMAZIONI PARTICOLARI Dal lato nord della galleria si continud lo scavo nella

roccia schistosa a stratterelli con noduli di calcite ; si eb .

DEL MONITORE bero rarissimi trasudamenti di roccia . Dal lato sud si in

contrò roccia di calcare compatto più o meno interrotta con

Circa il servizio cumulativo ferroviario-marittimo. deposito di argilla nell'avanzata superiore ; nella avanzata

( Proposta di prorogn della convenzione provvisoria ). inferiore , dal calcare compatto si passò al calcare schistoso

Nelle conferenze tenute in Roma circa il servizio cumi bruno con noduli di quarzite e notevoli filtrazioni d'acqua.

lativo ferroviario marittimo ( 1 ) non essendosi addivenuto La situazione della galleria di Tenda, lunga m . 8100 ,

ad un accordo definitivo, era stata indetta altra riunione al 1 ° del corrente mese era la seguente :

dei rappresentanti delle varie amministrazioni governa
dal principio

tive e sociali interessate pel giorno 16 del corrente mese ;
Scavo : aprile 1892

aprile 1892

riunione, che venne rimandata a giorno da destinarsi. Avanzata superiore . 115.95 1.5 10.20 6.389.80

Per una tale circostanza l'Amministrazione delle Strade Avanzata inferiore 101.29 1.838.04 6,261.96

Ferrate del Mediterraneo , dopo avuta l'annuenza delle So Calotta 91.80 1.181.30 6.918.70

cietà per le strade Ferrate Meridionali e della Sicilia , ha Strozzo 96. - 1.049. 7.052 .

presentata proposta al Ministero dei Lavori Pubblici , Piedritti
42.57 827.31 7.272.69

perchè la convenzione provvisoria relativa al servizio cu Grande sezione com

mulativo ferroviario marittimo venga prorogata per altri pleta 37.34 822.09 7.277.91

sei mesi . Muratura :

A questa proposta avrebbe fatta adesione condizionata Calotta 81.68 1.137.40 6.962.60

anche la Compagnia Reale delle ferrovie Sarde . Piedritti
45.45 826.19 7.273.01

Arco rovescio

Ferrovia di Valsassina. La galleria di Limonc, lunga m. 443.26 , è ultimata. In

( Domanda di concessinne della costruzione e dell'esercizio aprile si è lavorato alla costruzione del manufatto sul rio

dei due primi tronchi Lecco. Ballabio- Introbio).
Veglio I. I rimanenti lavori rimasero durante il mese stesso

Sappiamo che le Rappresentanze dei Comuni d'Introbio , stazionari .

Barzio , Pasturo. Baiedo. Cremeno, Cassino, Comenedo e > <

Maggio, in base alla Legge 30 giugno 1889, N. 6183, Ferrovia Avezzano- Roccasecca.

hanno presentata domanda li concessione, con sussidio go . ( Stato lavori tronco Sora -Balzorano al 1° maggio 1892) .

vernativo di L. 3000 a chilometro per la durata d'anni 70 , Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco da

della costruzione e dell'esercizio della ferrovia di Valsas . Sora a Balzorano, nella ferrovia Avezzano Roccasecca , in

sina da Lecco a Taceno, limitatamente per ora ai due primi appalto alla Impresa Strangolini Francesco per la somma

tronchi compresi fra Lecco - Ballabio e Introbio , della lun. di L. 5,624,000, riceviamo le seguenti notizie che sono

ghezza di 16 chilometri, mentre l'intiera linea misura chi- riferite al 1 " del corrente meso .

lometri 24 .
L'importo dei lavori eseguiti a tutto aprile p . p . am

Per la detta ferrovia il Comitato promotore ha ripresen. monta à L. 1,516,000 circa .

tato al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto tecnico Espropriazioni: Sono generalmente definiti e nessuna

studiato dalla Società per le strade Ferrate Meridionali; il vertenza è pendente. Movimenti di materie: Sono quasi

quale venne modificato con alcune varianti, aventi princi- ultimati sui primi due chilometri – sui nove chilometri

palmente lo scopo di ridurre la forte pendenza del piano successivi, sui quali è esteso il lavoro , si procede in modo

inclinato tra Lecco e Ballabio. saltuario e non con tutta l'energia che sarebbe desiderabile .

Di questo progetto abbiamo già fatto cenno nel Moni. Opere d'arte minori : Le previste sono 80 , delle quali

tore ; vedasi all'uopo e per richiamo il n . 51 del 1891, pa N. 26 sono ultimate o quasi, e 4 in corso di costruzione ;

gina 816. le rimanenti 50 sono ancora da iniziare.

Di altro progetto , compilato dall'ingegnere Alessandro Opere d'arte speciali : Sono previsti N. 2 ponti sul Liri,

Ferretti e già approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori entrambi in corso di costruzione .

Pubblici , abbiamo fatto cenno nel n . 20 , pag. 312 . Muri di sostegno : Sono previsti quattro muri di so

< stegno , dei quali uno solo in costruzione. Fabbricati : Sono

Ferrovia Cuneo - Ventimiglia. proposte N. 11 case cantoniere delle quali due quasi ulti

( Stato dei lavori del tronco Limone- Vievola al 1 ° maggio 1892) . mate , tre in corso di costruzione e le rimanenti da ini

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della ziare . Per la stazione di Balzorano non si è incominciato

ferrovia Cuneo -Ventimiglia , compreso fra Limone e Vievola , alcun fabbricato . Opere di consolidamento : Sono iniziati

in appalto all'Impresa Luigi Vaccari, riceviamo le seguenti lavori di consolidamento a due trincee ; ma altri devono

informazioni riferite al 1 ° del corrente mese :
ancora incominciarsi.

L'importo dei lavori eseguiti a tutto aprile p.p. ammonta Gallerie : La galleria Marianello , lunga m . 350 è com

a circa L. 4,035,000, mentre la somma di appalto , depu- pletamente perforata; e quella Rampucci di m . 575 , al

rata dal ribasso d'asta , rileva a L. 13,890,197.
1 ° del corrente mese presentava la seguente situazione :

Anche nel mese di aprile p . p . si ebbero sospensioni di
Scavo : avanzata m . 173.40 , calotta m . 155.40 ; strozzo

lavoro per danni cagionati dalla neve alla condotta libera m. 108.40, regolamento m . 104 ; muratura : calotta m .

per i compressori che servono per la perforazione meccanica 137.40 ; piedritti m . 108.40, arco rovescio 104. Vi ha

della grande galleria di Tenda, dal lato nord . Anche dal lato anche una galleria artificiale di m . 42 di lunghezza già

sud si ebbero sospensioni di lavoro in causa della notevole eseguita per m. 29 .

quantità d'acqua che filtra in galleria a motivo dello scio
> <

glimento delle nevi e dello stato della roccia in cui si scava
Ferrovia economica Roccubernurda -Mesuraca .

la galleria.
( Progetto tecnico ).

Diamo le informazioni che abbiamo promesso nelle « In

( 1 ) Per speciali notizie in proposito far capo alle « Informazioni

formazioni » del n . 20 , pag . 310 , intorno al progetto per

► del n . 20 ,

pag. 310 .
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una linea ferroviaria a scartamento ridotto dalla stazione datore Marco Besso e l'onorevole senatore Giulio Vigoni ,

di Roccabernarda all'abitato di Mesuraca , con prolunga- nell'ufficio di suoi Rappresentanti presso il Consiglio delle

mento al mare; progetto,che il Comune di Mesuraca ha Tariffe ferroviarie per il triennio dal 12 dicembre 1892 al

presentato al Ministero dei Lavori Pubblici in appoggio 12 dicembre 1895.

alla domanda di concessione della costruzione e dell'eser Per la nomina di altri rappresentanti nel Consiglio

cizio della ferrovia medesima. stesso, vedi le « Informazioni » del n . 16 , pag. 246 .

La lunghezza della linea è di m . 25,287, cioè : da Roc
> <

cabernarda (stazione della linea Taranto -Reggio) a Mesu

raca m . 22,341; dalla stazione di Roccabernarda al Mare , Stabilimento metallurgico Tardy e Benech di Savona.

m . 2946 . ( Circa la proposta di acquisto da parte di un gruppo belga ).

La sezione del binario è proposta di m . 1. Nel senso pla A proposito di quanto abbiamo annunciato nel n . 21 ,

nimetrico la linea è divisa in m. 17,210.64 di rettifili, ed pag . 331, riceviamo da Bruxelles le seguenti informa

in metri 8076.36 di tratti in curva, con raggio minimo di zioni:

m . 100 .
Un gruppo belga di capitalisti si è rivolto all'ing.

Nel senso altimetrico si hanno m . 11,788 di tratti oriz comm. Alfredo Cottrau , già Direttore dell'Impresa indu

zontali ; m . 1800 di livellette in discesa e m . 11,700 di li- striale italiana di costruzioni metalliche di Napoli :

vellette in ascesa.Dal km . 19 +-500, e cioè da Fatighella 1. Per avere informazioni sullo stabilimento Tardy

a Mesuraca v'ha un dislivello di m . 220 su una distanza di
e Benech e sulla convenienza di acquistarlo alle condi

m . 2700. Su questo tratto si propone di adottare il sistemazioni che erano state concordate due mesi fa colla So

a doppia cremallière, sulla quale s'ingranano quattro ruote cietà degli alti forni ed acciaierie di Terni, onde adi

dentate poste sotto la locomotiva. Il motore misto può fun- birlo specialmente alla fabbricazione delle rotaie, degli

zionare indifferentemente sia per aderenza sul binario, sia assi e dei cerchioni ferroviari ;

pel suo movimento speciale di cremallière, sia simultanea 2. Per sapere se , costituendosi la nuova Società di

mente nell'uno e nell'altro modo , e sia alternativamente. accordo con alcuni industriali italiani , egli sarebbe di

La pendenza massima fino al km . 19 +500 non oltrepassa sposto ad assumerne la direzione.

il 35 per mille ; colla via a cremallière si hanno pendenze Al primo punto l'ing. Cottrau ha risposto in modo

da 57.10 a 163.60 per mille.
assai favorevole; ha risposto invece negativamente per

La piattaforma stradale dovrà avere la larghezza di il secondo.

m . 4.40 .
Null'altro aggiunge per ora il nostro corrispondente .

Le opere d'arte proposte sono 41, cioè : N. 18 acquedotti Ma noi ci auguriamo vivamente che il gruppo belga di

di m . 0.70; N. 11 acquedotti di m . 1 ; N. 3 acquedotti di capitalisti persista nel suo proposito, perchè sarebbe dav

m . 1.50 ; N. 5 ponticelli di m. 2 ; N. 2 ponticelli di m. 4 ; vero doloroso il vedere rovinato un così splendido sta

N. 2 ponti metallici di cui l'uno di m . 30 e l'altro di m. 36 . bilimento.

Lungo la linea sono proposte due stazioni e quattro fer > <

mate, denominate le due prime Roccabernarda e Mesuraca

Circa la concessione del servizio di navigazione
e le altre quattro : Rocca, Diporto ,Marcedusa e Fatighella .

La spesa totale preventivata per la costruzione della linea
sul lago di Garda.

ascende a L. 1,420,000 ivi compreso il materiale mobile, Sotto questo preciso titolo Il Giornale dei Lavori

ossia in media L. 56,100 a chilometro . nelle « Informazioni del Pubblici, invece , nelle sue

Il Comune di Mesuraca invoca a suo favore le disposizioni n . 20 ( del 14 corrente) , « Informazioni » del nu

della Legge 24 luglio 1887 circa la sovvenzione governa pag . 310 , pubblicammo
: mero 21 ( del 25 corrente ),

tiva che esso desidererebbe
gli fosse concessa nel limite di Sappiamo che fra il R. Ispet- pag . 198 , ha pubblicato :

L. 3000 a chilometro e per la durata di 70 anni. torato Generale delle Strade Fer Il Monitore delle Strade Fer

rate ed i fratelli Mangilli, conces

> <
rate ha annunziato che il Mini

sionari del servizio dinavigazione stero dei Lavori Pubblici ha sti

Per il trasporto pacchi ferroviari sulla Rete del Lago Maggiore, sono state pulato con la Ditta A.Mangilli

concordate le basi per una Con- di Milano una convenzione riflet

della Società Veneta .
venzione colla quale lo Stato ce

( Tariffa speciale comune provvisoria N. 11 G. V ).
tente l'esercizio della navigazione

derebbe il servizio di navigazione sul lago di Garda.

Sappiamo che la Società Veneta per Imprese e costru del Lago di Garda alla Ditta pre La notizia è molto inesatta e

zioni pubbliche, per aderire al desiderio di parecchie Ca
menzionata per un periodo di 20

anni mediante annualità che da di assicurare che il Governo non
prematura. Noi siamo in grado

mere di Commercio, ha chiesto al R. Ispettorato Generale
L. 130,000 scenderebbe a lire

delle Strade Ferrate di essere autorizzata ad estendere alle 40,000.
ha ancora preso veruna determi .

nazione intorno al modo di riordi

linee da Essa esercitate la nuova tarilla speciale N. 11 a Ora si attende il parere del

Ministero del Tesoro per proce

nare la navigazione del Garda.

grande velocità pel trasporto dei pacchi ferroviarî ( 1 ) en
dere alla stipulazione del contratto

trata in vigore col 1 ° aprile p . p . sulle tre grandi Reti
e formulare il Progetto di legge

ferroviarie , in via di esperimento. da presentarsi al Parlamento.

La predetta Società fa riserva di iniziare, dopo avuta
Replichiamo al nostro contradditore che di inesatta ed

l'autorizzazione di cui sopra, le pratiche occorrenti colla
assai tarda, cioè 11 giorni dopo , non c'è che la versione data

Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali per il
dal Giornale dei Lavori Pubblici alla informazione del

servizio cumulativo dei trasporti in parola .
Monitore delle Strade Ferrate ; il quale come chiara

mente appare dal testo nostro che riportiamo - non ha

Rappresentanti ilel Consiglio dell'Industria e Commercio mai annunciato che il contratto sia stato stipulato .

nel Consiglio delle Tariffe ferroviarie . Circa poi la nostra informazione, noi la confermiamo

Il Consiglio dell'Industria e del Commercio in sua adu- pienamente; e soggiungiamo anzi che il Ministro del Te

nanza del 9 corrente mese ha confermati il signor commen
soro, al cui esame - come appunto dicemmo nel n . 20

trovasi la questione, non ha ancora manifestato il suo

(1) Vedi nelle « Informazioni » del n . 13 , pag . 199 .
avviso .



e degli interessi materiali 341

<

> < variazione alla nota 1 della tariffa interna N. 3, G. V.

Per un treno andata-ritorno Napoli-Roma giornaliero . relativa al trasporto di bestiame minuto in ceste o gabbie,

Sappiamo che il Municipio di Napoli , in vista della
conforme a quella approvata per la tariffa speciale N. 3 ,

prossima apertura all'esercizio della nuova linea Roma. G. V. per le due grandi Reti peninsulari.

Segni ( 1 ) , mercè la quale il percorso fra Roma e Napoli
> <

vienead essere abbreviato, ha fatto istanze al Ministero dei Deliberazioni del Consiglio Superiore

Lavori Pubblici nello intento di ottenere che il nuovo orario
dei Lavori Pubblici.

per la linea Roma-Napoli contenga un treno di andata ed Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

altro di ritorno da e per quest'ultima città , il quale con recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

senta ai cittadini napolitani di recarsi in un giorno solo affari ferroviari:

alla Capitale e far ritorno a sera senza bisogno di tratte 1. Progetto di varianti lungo il tronco Cosenza -Pietra

nersi la notte, potendo tuttavia usufruire di un tempo con fitta della ferrovia Cosenza-Nocera Tirrena ;

veniente pel disbrigo dei loro affari.
2. Progetti per l'impianto del 2 ° binario fra Vercelli

Si desidererebbe che il primo di detti treni partisse da e Borgo Vercelli e provvedimenti per gli accessi al ponte

Napoli non dopo le 7 antim . – e che il secondo partisse Sesia lungo la ferrovia Torino-Milano;

da Roma alle 6 pomerid.
3. Progetto per la modifica dell'opera all'attraversa

> <

mento della stradella Straguzzi, lungo il tronco Barcellona

Palli della ferrovia Messina - Cerda.

Per l'orario estivo ilei piroscafi sul lago di Garda.

La Società delle Strade Ferrate Meridionali ha sotto

posto all'approvazione governativa il progetto di orario Notizie Ferroviarie Italiane

estivo per le corse dei piroscafi che fanno servizio sul

Lago di Garda. La Società predetta propone di attivare il Ferrovia Roma -Palestrina - Segni. Inau

nuovo orario col 1 ° giugno p . v . gurazione. – Il giorno 26 corrente ebbe luogo la solenne

inaugurazione della linea Roma-Segni.

Per il trasporto delle merci seriche,
Il treno inaugurale, composto di una vellura - salon e di

Anche le Camere di Commercio di Rimini, Mantova, limeridiane. Tutte le stazionidella lineaerano imbandiera te .
alcune altre vetture di prima classe , parti da Roma alle 6 an

Trapani, Vicenza e Torino hanno fatto tenere al Ministero
A Segoi fu offerto un lunch .

di Agricoltura, Industria e Commerciodeliberazioni ten- | Poscia il treno inaugurale retrocedette sulla vecchia linea

denti ad appoggiare la memoria presentata al Ministero Roma-Napoli fino a Velletri dove si distacca la nuova linea
dei Lavori Pubblici dalla Associazione della Industria e per Terracina , della cui inaugurazione diciamo poco sotlo .

del Commercio delle sete in Milano per la riduzione dei Apertura all'esercizio.
Come abbiamo preannun.

prezzi di trasporto delle merci seriche (2 ) .
cialo nelle « luformazioni » del n . 20, pag. 309, ieri , 27 ,

Sappiamo a questo proposito che il Ministero di Agri
fu aperto all'esercizio il tratto Ciampino-Segni a comple

mento della nuova linea Roma-Palestrina- Segni, compren
coltura, Industria e Commercio ha interessato quello dei
Lavori Pubblici a sollecitare una decisione tendentea dare dente le stazioni di Monte Compatri Colonna, Zagarolo, Pa

lestrina e Valmontone, abilitate a tutti indistintamente i

una conveniente soluzione alla questione, e ciò in vista
trasporti dei viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande

della imminente campagna bacologica e del raccolto dei
ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i vei

bozzoli ; giacchè trattasi di agevolezze che possono eserci. coli ed il bestiame, in servizio interno di quesia Rele e

tare un notevole influsso nella importante industria della cumulativo italiano.

quale trattasi . Sulla linea medesima trovasi pure la fermata di Labico,

abilitata , con restrizioni, al solo servizio viaggiatori .

Adozione dell'ora del meridiano di Greenwich Circa il tratto Ciampino - Segni e l'intera linea – che mi

come ora legale nel Belgio.

sura chilometri 54 di lunghezza nulla ci occorre aggiun

Una legge recentemente votata dal Parlamento Belga di essa ed il corso dei lavori.

gere a quanto ampiamente pubblicammo durante lo studio

e promulgata nel Moniteur Belge ha assegnata l'ora del
Ferrovia Velletri -Terracina . - Inaugurazione.

meridiano di Greenwich come ora legale in tutto il Regno.

Anche questa linea, come la Roma -Segni di cui diciamo
Le Ferrovie, la Posta, il Telegrafo e tutti i Comuni hanno

precedentemente, fu solennemente inaugurata il 26 corrente ,

pertanto ritardato l'ora di minuti 17.5 " sull'ora antica di
facendovi continuare da Velletri il treno inaugurale della

Bruxelles . Roma-Segni.

Per tal modo è stata risoluta la questione del meri Ad ogni stazione, le musiche locali, vestite in foggie pil

diano iniziale, secondo la soluzione voluta dagli Inglesi . toresche, salutarono il treno con fragorosi concenti .

Ricordiamo che di questa questione si occupa da assai
Alla stazione di Terracina gli invitati sedeltero a banchello.

tempo il nostro Monitore ; e , per richiamo appunto allo
Furonvi parecchi brindisi . Prese primo la parola il sena

stato di essa in parecchi Stati d'Europa, rioviamo i nostri

tore Allievi , Vice -Presidente del Consiglio d'Amministrazione

lettori alle « Notizie ferroviarie estere » di questo numero
della Mediterranea, felicissimo e spesso interrotto da grandi

applausi, esordendo con un brindisi al Re , e terminando
sotto Ferrovie Svizzere.

coll'esprimere voti per la prosperità della Patria .

Parlarono di poi: il Prefetto di Roma , senatore Calenda ,

Tariffe ferroviarie italiane. rappresentante del Governo ; il Duca Caetani di Sermoneta,

( Decreto ministeriale ). Sindaco di Roma e di Norma ; ed il Sindaco di Terracina .

Con recente decreto dei Ministri di Agricoltura, Indu
Chiuse piacevolmente la serie dei discorsi e dei brindisi

stria e Commercio e dei Lavori Pubblici è stata ammessa il comm . 'Massa, Direttore Generale della Mediterranea,

unaproposta della Amministrazione delle Strade ferrate generale del Paese, indirettamente collegate a quella della
toccando con molta arguzia anche le questioni d'interesse

della Sicilia tendente ad ottenere che fosse consentita una ferrovie . Fu applauditissimo.

- Apertura all'esercizio . – Pure da ieri , 27 , fu aperta

( 1 ) Vedangi in proposito le « Notizie ferroviarie italiane , di questo numero .

( 2) Per richiamo a precedenti informazioni vedi n . 21 , pag . 328 . all'esercizio la linea Velletri- Terracina, comprendente le sta .
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zioni di Cori, Scrmonela-Norma-Bassiano, Sezze-Romano, per le azioni di golimento ; e ciò per l'importo complessivo

Piperno, Sonnino e Terracina, abilitate a tutti indistinta di L. 251,945 , rimanendo ancora un fondu di L. 30,263.03

mente i trasporti dei viaggiatori, bagagli, cani e delle merci per l'esercizio 1892.

a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria , com La relazione conchiude :

presi i veicoli ed il bestiame, ili servizio interno di questa « Ci è grato di constatarvi che per parte del nostro Di

Rele e cumulativo italiano, nonché quelle di Gullianello, rellore e di tutto il personale si è usato il massimo im

Roccamassima e Cisterna, ammesse al trasporto dei viay . pegno per il buon andamento dell'azienda sociale » .

giatori, bagagli e cani, delle merci à grande velocità in L'intera relazione del Consiglio d'Amministrazione fu ap

dettaglio, limitatamente ai colli non eccedenti i 50 chilogr. provata all'unanimità dall'Assemblea.

per spedizione, noncliè al trasporto delle merci à grande Ferrovia marmifera di Carrara , Per la

ed a piccola velocità accelerata ell ordinaria per le sole
costruzione di un tronco d'allacciamento fra la galleria

spedizioni a vagone completo, pure in servizio interno e Colonnata e il Poggio Caricatore di Gioia . Il relativo

cumulativo italiano.
progetto fu sottoposto all'approvazione governativa dalla So

Sulla linea medesima trovasi anche la stazione di Frasso,
cielà della ferrovia ; ed il Consiglio Comunale di Carrara ha

abilitata al trasporto dei viaggiatori, bagagli e cani, e delle
già approvato il progetto stesso, che l'altra parte fu ritenuto

merci : grande velocità, limitalamente i colli non ecce meritevole di approvazione dal locale Ufficio del Genio Ci

lenti i 50 chilogr. per spedizione, in servizio interno e vile .

cumulativo italiano, e la fermala di Niula ammessa al solo

servizio viaggiatori da e per le stazioni della linea medesima.
Tramvio a trazione elettrica od a trazione

Circa il tracciato e le opere della linea - che misura la
funicolare a Genova , Deliberazione del Consiglio

lunghezza di 80 chilometri -- nulla aggiungiamo a quanto
nulla aggiungiamo a quanto Superiore dei Lavori Pubblici. Sullo questo litolo è assai

pubblicammo durante il corso dei lavori.
tempo che ci occupiamo delle seguenti linee:

Per richiamo a precedenti notizie intorno all'inaugura
1. Tramvie a trazione elettrica :

zione ed all'apertura di nuove linee della Mediterranea nel 1. Tramvia tra piazza Principe e piazza Brignole con

corrente anno, vedi « Notizie lerroviarie italiane » dei nu diramazione dal Portello a viazza De Ferrari, della lun

meri 21 e 19, rispettivamente a pagina 329 e 295 . ghezza complessiva di m . 2740 ;

2. Tramvia da piazza Corvetto a San Gollarilo per

Ferrovia Messina - Patti Cerda. Aperiura
piazza Manin e Staglieno, della lunghezza di m . 5415 ;

del tronco Oliveri - Palli. La mallina del 25 corrente è
3. Tramvia da piazza Acquaverde alla sommilà della

arrivato a Pauli il primo treno del nuovo tronco Oliveri regione S. Ugo , della lunghezza di metri 1168 ;

Palli , apertosi all'esercizio. Nessuna inaugurazione ufficiale . II . Tramvia a trasione funicolare :

All'apertura all'esercizio di questo tronco avevamo già 4. Ferrovia funicolare da piazza della Zecca alle

accennato nelle « luformazioni » del n . 20 , pag. 310 .
mura delle Chiappe, della lunghezza orizzontale di m . 1400.

Ferrovia di Biella . Assemblea generale annuale E per precedenti notizie ed informazioni rinviamo i nostri

e relazione 1891. --- Il 24 corrente si lenne a Torino l'As . lellori al n . 38 del 1891 , pay. 607 .

semblea generale annuale degli azionisti della Società ano In quel numero appunto annunciavamo che la Civica Am

nima della strada ferrala di Biella . Eranvi rappresentate ministrazione di Genova aveva inoltrala domanda per otle

2164 azioni. nere che fossero dichiarale opere di pubblica utilità i pro

Dalla relazione del Consiglio d'Amministrazione riassu - gelli di cui trattasi .

miamo i seguenti punti principali:
Conseguentemente il Consiglio Superiore dei Lavori Pub

« Se esaminale il quadro dice la relazione cheblici, pur riconoscendo in lulle le quattro linee i caratteri

porge il parallelo dei prodotti lordi della nostra ferrovia, della pubblica utilità , ha ora emesso parere:

in cui è già tenuto conto delle reltifiche, per le quali si a) Che i progetti di massima delle prime due tramvie

sono detralle sul conto 1891 L. 16 ,108.27, per somme do . elettriche possano ammettersi, salvo alcune moditiche, av

vule a Società corrispondenti state comprese negli introiti vertenze e riserve ;

anteriori, rileverete che la diminuzione nello scorso anno 6) Che il progelto della tramvia elettrica da piazza

sui proventi del 1890 non fu che di L. 12,500 circa, delle Acquaverde a S. Ugo non sia da approvarsi, perché non

quali la metà a nostro carico . presenta sufficienti garanzie per la sicurezza dell'esercizio

« Questa diminuzione è in parte compensata dai maggiori della linea e del pubblico transito;

introili indirelli, nonchè da qualche risparmio di spese . c) Che il progetto della funicolare da piazza della Zecca

« Nutriamo fiducia che nel corrente anno e nell'avvenire alle inura delle Chiappe debba essere riformato e

vogliano diminuire le cause del generale malessere e che pletalu .

abbia quindi ad avvantaggiarsene il movimento ferroviario . Funicolare del Bisbino. Riportiamo dal Com

« Per la nostra linea poi si aggiunge la favorevole cir- mercio, di Milano , del 21 corrente: « Pare che, fra non

costanza dell'essersi compiuta la Rete delle Ferrovie Exo - mollo,'i Comaschi potranno andare sul monte Bisbino colla

comiche biellesi, le quali daranno maggior agio al pubblico funicolare. La Provincia di Como ha da Bisbino che un si

diaccedere a quelle valli industriali e cosi gradile per il
gnore, il quale sia costruendosi una villa a pochi passi da

villeggiare.
quella dei signori Leinati, visto la minorespesa per il tra

« Procureremo di adottare tutti quei temperamenti d'ac
sporto dei materiali, ha pensato di costruire una specie di

cordo colla Società esercente e colle Economiche che val
funicolare che in pochi minuti vi possa trasportare le merci

gano a favorire il movimento viazsiatori da e verso il Biel da Cernobbio .

lese .
« La funicolare verrà divisa in tre tralte : le prime due

« Le recenti straordinarie piene dei torrenti, le quali da Casnedo a Madrona, e la terza da Madrona al Bisbino.
produssero interruzioni su molle linee ferroviarie , sulla « La corda metallica è già stata trasportata sul posto , si

nostra non occasionarono che lievi danni, e ciò è dovuto lavora per metterla in opera ed a giorni funzionerà .

alla buona manutenzione delle opere d'arte delle difese « Sperasi che la creazione di questa funicolare in minu

contro l'Elvo » .
scolo sia l'avanguardia d'una più comoda anche per i pas

L'attivo pel 1891 – comprese L. 37,233.12 di fondo di seggieri e che la vaporiera possa fra breve salutare la vella

sponibile sull'esercizio 1890 – ammonta a L. 686, 107.06 ; del Bisbino »

il passivo complessivo pel 1891 ammonta a L. 403,899.03 ; Il monte Bisbino -- aggiungiamo noi - elevasi sulla sponda

donde un utile nello di L. 282,208.03. destra del lago di Como a m . 1316 d'allezza ; sulla som

Questa somma di utili permette di distribuire anche per milà è erella una statua alla B. V. , oggello di pio pelle

il 1891 un dividendo uguale a quello dei tre anni prece grinaggio l'8 settembre . Sui fianchi del monte è cosiruito

denti, cioè di L. 26 per ogni azione di capitale e di L. 3.50 ad anfiteatro il villaggio di Moltrasio .

1
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Notizie Ferroviarie Estere

può nascondere che l'andamento non procede con quell'e

nergia che sarebbe desiderabile. Ma vuolsi considerare che

le difficoltà proprie di opere siffatte ed una lal quale in

Ferrovia del Gottardo. - Prodotti di aprile 1892 . certezza in Amministrazioni nuove non possono 10n pro

Il movimento sulle linee della ferrovia del Goitardo (266 durre qualche lentezza e ritardi nel regolare funzionamento

chilom .), nel mese di aprile 1892, confrontalo con quello dei Consorzi, i quali inconvenienti però saranno man mano

dello stesso mese 1891 , fu il seguente :
superati mediante il buon volere delle Amministrazioni con

1892 Aprile 1891 sorziali e la premurosa vigilanza della Prefettura.

Passeggieri trasportali Num . 120,390 111,185 Commercio internazionale dell'Italia ,

introito L. 560,000 515,099.08 Nel primo quadrimestre 1892. – Come già nel 11. 13, pa

Bagagli e cadaveri Toni . 470
482 gina 201 , per il primo bimestre 1892, ricaviamo ora dalla

introito L. 48,000 51,532.09 Statistica del commercio di importazione e di esportazione

Bestiame trasportato Capi 3,865
2,533 nei primi quattro mesi del 1892 le seguenti cifre comples

introito L. 14.000 10,325.26 sive :

Merce trasportata Tonn . 57,600 62,130

» introilo . L. 603,000 650,713.12
PRIMO QUADRIMESTRE

dell'importazione dell'esportazione
Lutroito complessivo

► 1,225,000 1,227,669.55
1892 L. 355,305,018 334,873,019

chilometrico . 4,605.26 4,615.30
1891 . 399,143,218

Proventi diversi
291,169,327

40,000 12, 280.23

Introitu generale . >> 1,265,000 1,269,9:19.78 Differenza nel 1892 L. 43,838,200 + 43,703,722

Spesa complessiva 575,000 562,958.19
In queste cifre complessive sono compresi i metalli pre

) chilometrica
2,161.65 2,116 38 ziosi , e ciod : importazione nel 1 " quadrinestre 1892 per

lutruito nello .
690,000 706,991.59 L. 11,806,500 e L. 13,430,100 vel 10 quadrimestre 1891;

Proposta del dividendo 1891 e prossima Assemblea esportazione nel 1 ° quadrimestre 1892 per L. 26,924,600 é

generale ordinaria degli azionisti. - il Consiglio di Am- L. 18,546,800 nel 1 ° quadrimestre 1891.

ministrazione della ferrovia del Gotlario ha risolto , il Le entrale doganali nei primi 4 mesi del 1892 furono

23 corrente, di proporre il 600 di dividendo ayli azionisti di L. 74,034,797, inferiori quindi di L. 4,233,971 a quelle

( fr . 30 per azione).
dei primi 4 mesi del 1891 .

L'Assemblea generale degli azionisti è fissata per il 23 In memoria dell'ingegnere G. B. Piatti .

giugno prossimo . Per un monumento a Milano. Dalla Perseveranza ri

Nuovo orario estivo . Dal 1° giugno p . V. sarà allualo leviaino c !ie il Comitato per il monumento da erigersi in

il nuovo orario estivo sulle linee del Goitardo. Milano all'ingegnere milanese Giovanni Battista Piatti , l'in

Ferrovie svizzere, Circa la introduzione del ventore del sistema di perforazione ad aria compressa, con

tempo medio dell'Europa centrale nel servizio. — A pro cui fu eseguito il traforo del Cenisio , dispone all'uopo della

posito di quanto abbiamo annunciato nel n . 21 , pag. 329 , somma di L. 11 mila .

aggiungiamo che il Dipartimento delle ferrovie propone : 11 A Presidente di detto Comitato venne eletto per acclama

Consiglio Federale abbia ad inoltrare un rapporto alla As zione l'onorevole deputato Luca Beltrami in sostituzione del

semblea federale nel senso dell'introduzione di questo tempo compianto prof . Antonio Stoppani.

e chiedere inoltre i pieni poteri per la sua introduzione Venne poi approvala vivamente la proposta dello stesso

nelle poste , nei telegrafi e nelle ferrovie . Si constata che onorevole Beltraini, di tenere qualche conferenza sull'argo

questo tempo è accettato nel commercio civile . Il Dipartimento delle invenzioni dell'ingegnere Piatti , la cui memoria

mento insiste pure per la introduzione di un nuovo metodo si vuole perpetuare con un monumento.

di numerazione delle ore dall'1 a 24. Per cura della Giunta Municipale di Milano furono esu

Circa l'adozione di tale lempo medio sulle Ferrovie Belghe,
mati i resti mortali dell'illustre estinto e collocati interinal

vedi v Informazioni » di questo numero, a pag. 341 . mente nei loculo n . 47 del nicchione 146, nell'ossario spe

ciale del Cimitero monumentale, in attesa di ulteriori de

liberazioni .

Notizie Diverse
Porto di Trieste. - Commercio e navigazione del

1890 . Da una statistica della Camera di Commercio di

Bonificazione dell'Agro Romano. Dalla Trieste riassumiamo le seguenti cifre complessive sul mo

Relazione sui lavori nel 1891 . È stata distribuita ai De vimento di quel porto nel 1890 in confronto col 1889 .

putali la settima Relazione della Commissione di sorveglianza Il movimento del porto può cosi riassumersi:

sulla bonificazione dell'Agro Romano dal 1" gennaio al 31

dicembre 1891 .

Nella Relazione si dà ragguaglio sui lavori compiuti, e
1889 8,213 1,447,940 8,192 1,441,250

cosi si conclude :

1890

Dalle cose esposte nella presente Relazione apparisce che

7,873 1,471,464 7,856 1,457,174

i lavori delle opere di bonificazione, a carico dello Stato , Diff. 1890 340 t. 23,524 336 + 15,924

procederono regolarmente e volgono al loro termine. In

vece delle selle bonifiche accennate in principio della pre

e cioè :

Vapori

sente Relazione , non resta ad appaltare che una sola di mi

nore importanza, cioè quella relativa al prosciugamento del
1889

lago dei Tartari. Quanto alle altre sei bonificazioni, una ,

4,194 173,347 4,049 1,274,593

cioè quella dell'Almone, è già da tempo ultimata ; altre due
1890 4,288 178,805 3,580 1,292,659

di maggiore importanza, che riguardano le paludi di Ostia , Diff. 1899 + 94 + 5,458 434 + 18,066

Isola Sacra , Porto, Camposalino e Maccarese sono quasi com

piute nelle opere principali, non rimanendo che ad ultimare Donde risulta che la diminuzione nel numero delle navi

sistemare diversi canali di scolo ed a fare opere di fini è dovula esclusivamente alla floila a vapore , di cui è però

mento ; e le restanti tre erano già intraprese nel 1890. notevolmente aumentato il tonnellaggio, mentre la flotta a

Per questa parte la Commissione crede che si sia a buon vela segna un lieve incremento, si nel numero delle navi ,

porto e che fra non mollo potrà essere ultimato tutto il la che nella portata .

voro messo a carico dello Stato . Per importanza di bandiera , è naturalmente prima la

Quanto poi ai lavori dei Consorzi, la Commissione non austriaca coi seguenti dati :

Arrivi Partenze

navi tonn . navi tonn .

Velieri

num . tonn . Dum, tonn .



314 Monitore delle Strade Ferrate

Velieri

nam. tonn . num . tonn .

p. 010.

Velieri

num . tonn . num .

+1

Vapori tronco Ronta -Borgo San Lorenzo della ferrovia Faenza -Firenze (Vedi

« Informazioni » del n . 18 ) :

1889 2,557 67,773 3,431 757,637 1 ° lotto : all'Impresa Serafini col ribasso del 38 010 ;

1890 2,693 73,978 2,971 747,854 4 ° lotto : all'Impresa Bertini-Lastrucci col ribasso del 40.11 010 ;

5° lotto : alla precitata Impresa Serafini col ribasso del 41.25

Diff. 1890 + 136 + 6,205 + 460 9,783

5. Contratti

Segue losto l'italiana coi seguenti dati :

Vapori
stipulati dalle Società Ferroviarie.

tonn . Rete Mediterranea (Sedute del Comitato e del Consiglio, 24 cor

1889 1,412 84,573 264 176,957 rente ) . Lazzarini Gustavo, di Ceprano, per consolidamento tratto

1890 1,450 93,110 265
188,346 di linea compreso fra i chilometri 190.966 e 191.066 della Roma-Na

poli fra Riardo e Teano;

Diff. 1890 + 38 + 8,537 +11,389 Saldarini Carlo, di Milano, per ripristino rivestimento in mu

ratura della galleria Cacciago ( linea Milano-Chiasso) ;

E poscia , in ordine decrescente : l'inglese, la greca , la « Bochumer Verein für Bergbau und Gusstabl-fabrik » , di Bo

svedo -norvegese, la francese, la russa , ecc . chum , per fornitura di 1000 cerchioni in acciaio Martin Siemens per

Circa il prospetto del movimento nel porto di Trieste ruote di carri e carrozze ;

nell'anno 1889 in confronto col 1888, vedli in questa stessa Comolli Luigi , di Milano, per tinteggiatura e dipintura del

rubrica nel n . 48 del 1890 , pag . 769 ; e per richiamo ad

nuovo fabbricato sociale ad uso uffici in Milano ;

allri porti italiani ed esteri vedi nel n . 20, pag . 314 , sollo
Biagi Alfonso, di Cava dei Tirreni, pei lavori di ricostruzione

Porto di Venezia .
calotta e piedritti della Galleria Lastra fra le stazioni di Rutino e

Omignano;

Turano Rosalbino, di Taranto , per alzamento di una livelletta

fra le stazioni di Metaponto e S. Basilio ;

MEMORANDUM PRATICO
Tambellini Lorenzo, di Pisa, per fornitura, carico e scarico , span

dimento e profilatura pietrisco pel completamento ricarico massic

ciata di alcune tratte comprese fra i chilometri 90 e 94 della linea

Roma-Pisa ;

GUIDA DEGLI APPALTATORI Società Veneta per Imprese e costruzioni pubbliche, per forni

tura di N. 2 grues idrauliche isolate.

I. – Lavori e Forniture

II .

per Ferrovie .
Opere pubbliche

e provviste Occorrenti.

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio Appalti .

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Prefettura di Pavia (1 ° giugno, ore 12 mer., unico e definitivo).

Appalto lavori urgenti di ripristino e consolidamento della difesa

1. – Progetti e preventivi di spese della sponda destra del Po nella località Cantaberta nel Compren

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale . sorio idraulico di Corana Cervesina. Importo L. 95,200. Lavori

Rete Adriatica. L. 16,600, pei lavori occorrenti per impedire compiuti in giorni 90. Cauz,provv. L. 4000 ; def. il decimo.

Roma

i danni dipendenti da allagamento, fra i chilometri 17.300 e 19 100

Municipio di Monterotondo ( 4 giugno ), ore 10 ant.,

della linea Verona-Peri .
1 ° asta) . Appalto della seconda parte dei lavori e provviste per

Rete Mediterranea. L. 151,008, per l'esecuzione di opere di
l'attuazione del piano dirisanamento della città. Importo L. 19,573.20.

difesa e di rinforzo delle fondazioni alla pila 1 ° e 4º del ponte sul
Cauz, provv. L. 1000. Fatali 20 giugno, ore 12 merid.

Po presso Valenza, d'uso promiscuo alla linea ferroviaria Alessandria
Municipio di Sorrento ( 4 giugno, ore 10 ant., definitivo).

Arona ed alla strada provinciale Alessandria -Pavia ;
Appalto dei lavori per la costruzione del lastricato con basoli alla

L. 22 000, pei lavori di consolidamento provvisorio della frana
via Borgo sino al confine del Comune. Importo ridotto L. 69,369

al chilometro 172.110 fra le stazioni di Vaglio e Brindisi Montagna,
( V. n . 17) .

della linea Eboli-Metaponto ;
Municipio di Gragnano Napoli (6 giugno, ore 10 ant. ) .

L. 9900, per provvedere alla fornitura dei mobili ed attrezzi di
Appalto lavori di costruzione della nuova strada dalla stazione

primo impianto per l'esercizio del nuovo tronco Casalbuono- Lagonegro
ferroviaria alla contrada $ . Marco. Importo L. 82,831.98 già ribas

nella linea da Sicignano a Castrocucco ;
sato del 10 010 ; nessuna offerta inferiore all'i 010. Cauzione provv.

L. 7950, per l'esecuzione dei lavori di ampliamento in stazione
L. 4141.60 oltre L. 1200 conto spese ; cauz . def. L. 8283.20.

di Bibiana, lungo la ferrovia Pinerolo - Torre Pellice;
Municipio di Viterbo (6 giugno, ore 11 aut . , 14 asta) . Ap

L. 3500, per l'impianto d'una condotta d'acqua potabileper la
palto dei lavori occorrenti all'adattamento di una parte del fabbri

stazione di Borgo San Dalmazzo, nella ferrovia da Cuneo a Venti
cato già Convento del Paradiso per il Ricovero di Mendicità. Im

miglia.
porto L. 12,800. Cauzione provvisoria L. 1,280. Fatali 21 giugno,

ore 12 merid.

2 . Progetti e preventivi di spese
Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Porto Mau

approvati dal Regio Ispettorato Generale,
rizio ( 14 giugno, ore 10 ant. , unico e definitivo ). Appalto delle

Rete Mediterranea . - L. 3430 , pei lavori di consolidamento del opere e provviste occorrenti alla manutenzione delle opere d'arte

pontivello a volto sul Rivo Barbarossa fra le stazioni di Porto Mau dei Porti di Porto Maurizio e San Remo dal 1 ° luglio 1892 (e più

rizio e S. Lorenzo ( linea Genova -Ventimiglia );
precisamente dal giorno dell'effettiva consegna) al 30 giugno 1898 .

L. 7100 per sistemazione dell'acquedotto al chilometro 210 581 İmporto L. 127,980. Cauzione provvisoria L. 8,500. Cauzione defi

della linea Eboli-Metaponto , fra le stazioni di Calciano e Grassano. nitiva il decimo.

3. – Gare aperte.

Prefettura di Genova ( 14 giugno , ore 10 ant., unico e definitivo) .

Appalto delle opere e provviste occorrenti per la manutenzione

Ministero del Lavori Pubblici - (prossimamente). Fornitura delle opere d'arte dei porti di Spezia e Portovenere e degli scali

ferri minuti occorrenti armamento tronco Avellino -Paternopoli della adiacenti,durante il periodo dal 1 ° luglio 1892 al 30 giugno 1895.

linea Avellino-Poute S. Venere, divisa in due lutti : Importo L. 29,030, oltre a L. 12,970a disposizione dell'Ammini

1° lotto : quintali 864 di stecche di acciaio dolce ( tipo speciale) ; strazione. Cauz, provv. L. 1,500. Cauz. definitiva il decimo.

quintali 15.48 di stecche (modello N. 2 ex-A . I ) ; quintali 1861-65 Ministero dei L. P.e Prefettura di Lecce ( 14 giugno , ore 10 ant.,

di piastre (tipo speciale l' tipo ferrovie complementari) ; quintali 4.26 unico e definitivo ) . Appalto delle opere e provviste occorrenti alla

di stecche (modello N. 2 ex-A . I. ) ; | manutenzione delle opere d'arte , gru e gavitelli , estirpamento delle

2' lotto : quintali 190.09 di chiavarde (tipo speciale e a buco) ; algbe dai seni interni e nettamento dei canali demaniali sboccanti

quintali 31.80 arpioni (tipo speciale e N. 2 ex-A . I. ) ; quintali 600 nel Porto di Brindisi, nei tronchi a vallo dei rispettivi ponti dal

di caviglie d'acciaio. 1 ° luglio 1892 al 30 giugno 1897. Importo L. 200,000. Cauzione

Importo complessivo L. 161,500. provvisoria L. 8000. Cauzione definitiva il decimo.

4. – Gare aggiudicate definitivamente .
Deputazione provinciale di Caltanissetta (24 giugno, ore 12 an:

timeridiane, l asta ). -- Appalto dei lavori di costruzione occorrenti

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Firenze. nellaCaserma dei RR. Carabinieri. Importo L. 95,000. Cauzione

palto ad unico incanto della costruzione del 1 °, 4º e 5º lotto del provvisoria L. 4780. Fatali a destinarsi.

!

Ap

.
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V.

III . Forniture diverse .

Aste .

Direzione delle Costruzioni Navali Spezia - (10 giugno ,

ore 12 merid. , 1" asta ). — Fornitura di legno abete dell'Adriatico

in pezzi squadrati ed in tavole . Importo L. 67,160. Cauz. L. 6,700.

Fatali 25 giugno, ore 12 merid .

- Fornitura di legno pino d'America detto pitch-pine in pezzi

squadrati di diverse dimensioni. Importo L. 71,805 . Cauz . L. 7,200.

Fatali 25 giugno.

11 giugno, ore 12 merid ., ia asta) . Fornitura di legname

quercia rovere in pezzi squadrati (quercia verace) . Importo L.85,430.

Cauz. L. 8,550 . Fatali 27 giugno, ore 12 merid .

Fornitura di km . 151.400 di olio d'oliva di 1 ° qualità per

macchine . Importo L. 158,970. Cauz . 15,900. Fatali 27 giugno.

Direzione delle Costruzioni Navali Napoli (15 giugno,

ore 10 ant. , 1 “ asta) . — Fornitura di km . 80.050 di olio di olive

di la qualità per macchine, durante l'esercizio 1892-93 . Importo

L. 84,052.50. Cauzione L. 8400. Fatali 7 luglio , ore 12 merid .

Aggiudicazioni .

Ministero della Marina. Federico Layet, Venezia , 1 venti

latore L. 1440 ;

Anchor Tube Company, Birmingham , tubi di ferro L. 1600 ;

Società Fratelli Leoni, Genova, vernice sottomarina, L. 5660 ;

Id . , id . , L. 5434.60.

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Rete Adriatica. Estrazione delle obbligazioni rimborsabili dal

10 ottobre P. ( V. pagine Annunzi).

Tramways a vapore della provincia di Brescia. Dal 1 ° giu

gno saranno rimborsate in fr. 500 le obbligazioni seguenti:

1º Obbligazioni che si trovano in circolazione :

N. 4 343 421 851 879 918 1066 1141 1192 1455

1520 1851 2110 2656 2802 2918 3153 3209 3475 3481.

2° Obbligazioni annuali :

N. 4054 4292 4412 4518 4695 4952 5210 5555

5858 6121 6118 6474 6585 7089 7128 7270 7298.

Strada ferrata di Biella . Distinta delle azioni sorteggiate e

rimborsabili dal 1 ° luglio p . v .

393 723 1039 1223 1469 1598 1967 2066 2067 2656

2753 3228 3353 3448 3459 3594 3799 3803 3861 3888

4629 4671 5145 5387 5543 5563 6728 6961 7391 7457

7507 7654 7718 7864 7973 7995 8217 8284 8470 8704

8874 8933 9165 9462 9710 9840 99399972.

Dal 1 ° luglio sarà anche pagato il saldo dividendo in L. 14 per

azione capitale e L. 3.50 per ogni azione di godimento.

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Maggio 21 Maggio 28

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 655 658

Mediterranee 520

Sicule. 580

Sarde (preferenza)
» 280 280

Palermo Marsala -Trapani 320 300

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . » 548 546

Obbligazion
i Ferrovie Sassuolo -Modena . » 284 284

Novara -Seregno 69

Palermo-Marsala- Trapani 314

2a einiss . 302

Centrale Toscana . » 495 495

Mediterranee 4.010 » 429 430

Meridionali . 304

Sarde , serie A. » 302.50 302.50

serie B. 303.50 303,50

1879 295

Pontebba 452.25. , 459

Nord -Milano 257

Meridionali Austriache . 319

Gottardo 4 % . 102.25

» 521

1 575

>>

1 )

GUIDA DEGLIDEGLI AZIONISTI >>

> > ) .

D » 314

1 3021)

» 304

D

CONVOCAZIONI .

Società FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

15 giugno Ferrovia Mantova -Modena. —- Assemblea generale

ordinaria per le ore 2 pom . nella sede in Torino.

16 giugno Ferrovie e Tramvie nell'Emilia . Assemblea

generale straordinaria per le ore 11 ant. nella sede sociale in Bologna.

Società MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

15 giugno Società per la coltivazione delle Miniere di

piombo argentifero di Montevecchio in Sardegna. — Assemblea

generale straordinaria per le ore 9 ant. nella sede in Roma.

VERSAMENTI.

Società anonima nazionale di Tramways e Ferrovie in Mi.

lajio . Col 30 corrente scade il tempo utile per effettuare il versa

mento dei 7/10 in L. 175 .

» n

» 295

>> 257

» 319

» 102D D

G. PASTORI, Direttore -proprietaris responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

314 Decade
Dal 19 al 10 Maggio 1892

R E T E PRINCIPALE

PRODOTTI
ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

i

Media

dei chilom .

esercitati
per chilom .

PRODOTTI DELLA DECADE

1892

1891

Differenza nel 1892

144.785 00

99.626 46

3.808 00

2.415 49

7.858 001

7.764 87

92.740 00

96.338 88

516 00

710 36

194 36 +

249 707 00

206.916 06

609 00

609 00

410 03

339 76

+ 45.158 54 + 1.392 51 + 93 13 3.658 88 42.790 94 + 70 27

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 10 MAGGIO 1892

1891-92

1890-91

Differenza nel 1892

3.150.264 00

2.805.302 17

75.115 00

60.609 58

14.505 42+

335.860 00

317.159 57

3.617.423 00

3.586.793 99

31.330 00

26.820 58

4.509 12 +

7.209.992 00

6.797.279 89

412.6 : 2 11

609 00

609 00

11 839 07

11.161 38

+ 344.31 83 + 18.706 43 30.629 01 + 1+ 677 69

R ETE COMPLEMENTAR E

PRODOTTI DELLA DECADE

1892

1891

25.152 00

13.891 80

11.260 20 +

1.436 00

831 26

6.212 00

6.574 52

135 00

38 81

33.186 00

21.479 21

237

162

251 00

142 82

108 18 +

140 03

132 53

Differenza nel 1892 + 604 74 1 362 52 1 + 96 191+ 11.706 79 + 75 7 44

1891-92

1890-91

Differenza nel 1892

541.343 00

417.388 12

124.154 88 +

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 10 MAGGIO 1892

4.803 00 34.976 00 208.249 00 3.711 00

3.416 24 27.897 66 179 133 14 1.282 87

1.386 76 ! + 7.078 34 + 29.115 86 + 2.428 13 1 +

793.282 00

629.118 03

199

130

3.986 34

4.839 37

It 164.163 97 + 69 853 05
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dall'11 al 20 Maggio 1892.

RETE PRINCIPALE (* ) R E TE SECONDARIA (** )

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrento

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio

Media

1204

+175

4153

+115

53

60

739

658

632

633

+
+

107

20
+

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,286,119 48

62,312 29

330,024 14

1,441,465 17

1,293,450 62 7,331 14

60,472 12+. 1,840 17

291,737 12 + 38,287 02

1,370,668 82 70,796 35

46,019 51

814 33

9,458 36

46,657 44

70,373 31

2.519 67

15,160 75

119,998 74

24,353 80

1,705 34

5,702 39

73,341 30

TOTALE 3,119,921 08 3,016,328 68 + 103,592 40 102,949 64 208,052 47 105,102 83

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

Prodotti dal 1° Luglio 1891 al 20 Maggio 1892 .

40,715,189 55 40,283,422 05 + 431,767 50 2,070,103 36 2,322,036 00

1,910,396 84 1,886,571 29 + 23.825 55 73,834 84 85,704 37

10.153,846 40 9,558,893 49 + 294,952 91 488,475 81 529,291 35

45 321,143 00 45,336,319 53 15,176 53 3,018,465 07 3,559,203 37

251,932 64

11,869 53

40,815 54

540,738 SO.

TOTALE 98,100,575 79 97,365,206 36 + 735,369 43 5,650,879 08 6,496,235 09 845,356 01

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

742 13 726 48 +

23,497 14 23,661 05

chilometro

15 65 139 31

163 91 9,587 96
|

329 20

10,182 19

189 89

1,594 23

( * ) La linea Milano - Chiasso ( K. 52 ) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

( **) Cul 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE PERRA E MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 13 ' Decade dal 1 ° al 10 Maggio 1892

R E TE PRINCIPAL E

ANNI VJAQGJATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MRDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

1.035.921 28

1.018.662 55

58.314 57

53.140 28

5.174 29

PRODOTTI DELLA DECADE.

277.882 31 1.212.028 93

266.231 23 1.249.016 38

+ 11 628 08 36.987 45

10.554 10

10.316 48

2.594.701 19

2.597.389 92

2.688 73

4.204 00

4.204 00

Diferenze nel 1892 + 17.258 73 237 62

1892

1891

Differenze nel 1892

11.120.733 46

11.623.263 85

302.530 39

549.386 47

563.501 84

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

3.293.371 51 15.993.445 95

3.439.794 38 16.215.167 17

143.571 05

143.776 42

31.100.508 44

31.985.503 66

884.995 22

4.204 00

4.204 00

14.115 37 146.422 87 221.721 22 205 37

I ET E C () 3 PLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.309 43 18.324 67 86.102 44

1.286 20 17.914 40 84.162 05

1892

1891

62.456 72

61.733 40

1.042 80

1.023 62

19 18

169.236 06

166.119 67

1.018 00

995 00

+ 23 00Differenze nel 1892

+

723 32 23 23 4 : 0 27 1.940 39 + + 3.116 30

1892

1891

Differenze nel 1892

625,481 54

650.311 46

24.829 92

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

14.872 38 194.477 98 1.136.084 21

14.570 53 195.892 97 1.133.184 75

301 85 1.414 99 + 2.899 46

i2.272 00

13.132 16

860 16

1.982.886 26

2.007.393 72

1.018 00

995 00

24.507 46 23 00

PRODOTTO PER CHII OMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassnotivo .

529 29

6.335 39

531 55

6.538 35

2 26

202 96

GAR DA

PRODOTTI DELLA DECADE
CATEGORIE

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO

1891 Differenze nel 18921 1892 1891 | Differenze nel !892 1892

Viaggiatori

Merci

Prodotti indiretti

4.131 10

633 35

4.121 35

619 85

+
+

9 75

13 50

44.649 45

8.680 45

3.143 75

39.639 55

9.574 70

3.373 53

+
1
1
+

5.009 90

894 25

229 78

3.885 87TOTALI 4.764 45 4.741 20 23 55 56.473 65 52.587 78

.
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NIN

MACCHI,IZAR E C. LA
PERSEVERANZA

P. CASANOVA, Libraio - Editore

TORINO Piazza Carignano — TORINO

Recentissime pubblicazioni :

MILANO

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE
Giornale che da 33 anni

Via Carlo Farini , N. 270 si pubblica ogni mattino in Milano

E DELL'ARCHITETTO

compilato dall'ing. G. CARIATI (fuori Porta Garibaldi) Politico-Scientifico-Letterario

Con 430 figure pel testo è 277 tabelle per gli
Artistico-Commerciale- Agrario, ecc . , ecc .

usi della pratica.

Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato
FABBRICAZIONE MECCANICA

legato in pelle Lire 10.
Bolloni , Ramponi e Chiodi È uno dei più diffusi ed importanti gior

Ing. DONATO SPATARO nali d'Italia, di grandissimo formato, di bella

edizione, ricco di notizie telegrafiche e di
per armamento di ferrovie e tramways,

formazioni proprie.

IGIENE DELLE ABITAZIONI per costruzione discambi,ecrociamenti,piat
taforme,caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

VOL. II .
L'ABBONAMENTO costa soltanto :

IGIENE DELLE ACQUE
L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

franco nel Regno ;
Proprietà fisico -chimiche - Inquinamento -

J. A. CHÊNET

all'Estero.

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge
Semestre e trimestre in proporzione.

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro
Premiato Stabilimento di Gli abbonamenti principiano

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

delle varie acque in natura .
tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese.

Un vol. in -8 °, con 171 incisioni

e13 tavole cromolitogr. , 1891. – L.20 .

Abbonandosi al giornale si può avere con

VOL. I : FOGNATURA DOMESTICA 2.15. per ferrovie , tramvie sole L. 3.60 (franco nel Regno), in luogo di

Ing. E. BIANCHI-MALDOTTI spedizionieri , ecc .
L. 6.60, la Raccolta delle Leggi , Decreti,

Regolamenti e Circolari governative, che

è un volume di oltre 1000 pagine che si

MANUALE DI IDRAULICA pubblica ogni anno.
T O R I N O

Un vol. in -12°, con 63 fig ., 1891 . Lire 6.
Gratis Manifesti e Numeri di Saggio .

Via Cellini , 28 Domandee Vagliaall'Ufficio dellaPerseveranza
Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

in Milano.

delle opere d'Ingegneria, coll'indice gene Riparazioni ed affittamenti di copertoni Tutti gli Uffici Postali ricevono gli abbonamenti

rale del Manuale dell'Ingegnere.

» 40

Copertoni impermeabili co numeroost toen ilalu, 10 al sor).

SOCIETA ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima - Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

.

G
I
T
A
L
E

8

Orrione IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DISERIO . ALZANOMAGGIORE. NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO. PALAZZOLO SULL'OGLIO .

VITTORIO , OZZANO presso Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni .

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta , regolarmente depositata per ogni effetto di legge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .
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CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ. IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI sen . vice presid.

Cav . G. AUVERNY, idem .

Comm . L. ARDUIN , consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. CO U , ing. consigl.

Capitale Sociace L.16. 1,000,000 — Cupil. vers . L. il . 2,250,000. Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem .

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO, ing. prof. idem.

Comm . F. KOSSUTH , ing. nob. idem .

Cav. A. CILENTO , segr. del Consiglio .

Comm

lug . FRANCESCO KOS& UTH Amministratore -delegato o Rappr. legalo dolla Sociotà .

Elenco dei principaui Lavori eseguiti od in esecuzione.

>

.

219

3

.
2

Id .

.

Ponti e Ponticelli metallici .

10 Ponto sul felli, Duyna, Paloco, Lavaz,

ecc . , a Mine l'iazzalo Pontobba , ferrovia
Uline - l'ortel.ba metri 591

Ponte sul Preve e N. 17 ponticelli, ferrovia
Mostre -Portogruaro 273

2 Sprapassayri,forr. Milano -Rho -Vigov. 21

9 posle pontic . forr. Milano -Erba-Saron. 46

7 Via lotei o pontie ., ferr. Saronno - Varese 390

Ponte sull'Adda , forr , Monza -Calolzio 108

Id . sull'Oglio, ferr, Cremona -Mantova 108
56 ponti, ferrovia Mantova -Modena 789

1:58 ponttrelli, ferrovia Vercelli-Pavia 128

Sprapassaykio , ferrovia Torino - Rivoli 13

Puiste sul Gallenga, ferr. Torino- Cuorgnd 26

li sul Ticing a Sesto Calende ( A ), per

la ferrovia Novara - Pino 235

34 punti o ponticelli, ferr . Novara -Pino 218
2 pont .. ferr . Novara-S. Bernardino 5

Ponte a Roggia Morr , ferr. Novara.Var. 22

7 ponill, ferrovia Gallarate -Laveno 114
11 Id . con rafforzamento , per la ferrovia

Pisa -Colle Salvetti 136

19 ponti ferroviaAsciano -Grosseto 135

sui Serchio ( A ), ferr. Pisa -Spezia 135

Poute sul Tevere ( A ) a Giove e 8 ponticelli,

ferrovia Firenze -Roma 822

Ponte su Marmolaio , ferr. Roma-Livorno 46

Ca valcavia a Carrara , ferr . Livorno-Genova 7

15 ponti e ponticolii, forr. Livorno-Firenze 515

Ponte sul Rio Galera , Società ferroviaria

Fiumicino - Pontegalera

Pontu sul Tevere 8 21 ponticelli, ferrovia

Viterbo -Attigliano 501

Ponti sui Canal diPollona e S. Marco, ferr.

Napoli - Castellaminaro 22

? ponticelli , ferroviu Codola -Nocera 54

5 ponti sul Sacco eco. , ferr . Roma -Napoli 95

23 ponti sul Pescara, ( B ) Alorno ecc. , forr.
Pescara - Aquila 517

18 pouli o ponticelli, forr. Aquila- Rieti 437

8 diversi , ferr. Laura- A vellino . 111

15 Tanagro , Sele, Platano, ferr .
Eboli - Picerno 1021

Ponte sul Sele ( A ) o 11 ponticelli, ferrovia
Eboli Reggio 239

Viadutto sul Pantano, forr. Picerno- Potenza 97

Ponce sul Basento (B ) , a Bernalda , ferr .

Torromare - Pisticci 83

81 pontisul Vella o 80 ponticelli, ferrovia

Piscicci-Grassano

12 penci o pontic., ferr, Grassano-Trivigno 255

4 ponti, ferrovia Lago.Como 35

13 Travate e pontic. ferr.Taranto-Reggio 113

Poute sul Cunatello, ferr . ld. 28

21 ponti e pontic . , ferr. Trivigno - Potenza 35

181 id . o pontic., ferr. Taranto - Strongoli 710

Id sui Nelo ( B ) o sul Passovecchio e

12 punticelli, forrovia Strongoli-Cotrone 261

17 ponti, ferrovia Cotrone-Catanzaro 592

18 Id. ferrovia Cata nzaro - Soverato . 182

5 Id . o pontio, ferr. Marina di Catanz . 57

129 Id . e pontio . ferrovia Soverate -Assi

Id . e ponticelli , ferrovia Assi-Reggio
118

29 Id . e pontic ., ferr. Butraloria -Cosenza 601

2 Viadotti,forr. Porto -Empedocle -Girgenti 105

17 ponti sul Plalani o 16 ponticelli, ferrovia
Gırgenti-Campofranco

252

8 ponticelli,forr. Campofranco - Passofondulo 21

13 ponti , ferrovia Campofranco Lercara 313

2 ponticelli , ferrovia Favarotta -Canicatti 12

21 ponti e pontio. per la diram , Vallelunga 182

Ponte sul Alorello , ferrovia Lercara - Catania 17

2 ponti sul Simeto eco . , f. Catania - Messina 179

Ponte sul s . Leonardo, ferr . Catatia -Sirao. 51

3 punticelli, ferrovia Catania - Licata

3 ld . ferrovia Siracusa -Licata

9 Id . ferrovia Oristano -Giara 89

98 ponti e ponticelli, ferr. Palermo- Trapani 757
Ź Cavalcavia, ferrovia Alta Italia 31

Viadotto Rio Genil ( A ) e 6 ponticelli , ferr

Malaga - Siviglia (Spagna) 151

18 ponticelli,forr. Campotr. -Serradifalco : 265

>

8 ponticelli e ponti ferrovia Parma-Spezia
46

5 I. ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti rafforz..) ferr . Napoli -Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albarina -Matelica 23

4 1 . ferrovia Civitanuva - Macerata 82

Ponto sulle Vera, ferrov a Rieti - Terni 32

4 ponti e pontic , forr. Teripoli-Campobasso 93
39 id . e pontic ., f. Reggio - Villa S. Giov . 321

id . e pontic ., ferr. sapoli- Nola - Baiano 83
1

o pontic ., ferrovia Taranto - Brindisi 88

Pontı sulla Magra con il fondazioni ad aria

compressa , ferruvia Parina Spezia 434

Ponte sulla Siva ( C ) u 5 punticelli, forrovia
Belluno Bribano

Ronto sul l'anaro (cassoni 'di fondazioni)

ferrovie Alta Italia 111

20 ponti, forr, via Palermo-Messina 184

Ponte sul Ticino * Sesto Calende (oomple

mento ), ferrovie Alta Italia 12

2 ponti sul Montegyiana Adda a Calolzio,
ferrovie Alia Italia 106

ponti Varallu -.Nuvara,
ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello ( A , ferrovia

Pescara Popoli 408

2 ponti rafforzam .) ferrovia Napoli-Foggia 463

2 ponticelli, ferrovia Taranto -Reggio
35

2 ponti sul Fiego e Pedaso , forrovie Morid . 12

Viudutto sull'Olona con pile metalliche di 45

m , di altezza ( C ) , ferrovio complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo-Fossato, ferrovie

Complementari
72

23 ponticelli, ferrovia Napoli- nula- Baiano 86

3 ponti del 1.0 tronco , ferr. Siracusa Licata 180

17 ' id . della linea Castellammare Cancello

Graguano, ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario , ferrovia Catanza.ro Reggio 14

Poate sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano 31

2 ponti sul JL sofatto e Vevustri, forrovie
Calabro Siculo 12

Cavalcavia sulla Novara Pini, ferr. A. It.
Ponte sul Po * Borgoforto ( una pila nuova

rafforz .) A ) ferr. alta Italia 370

2 ponti Orco e Vallone, ferr, Mediterranea 118

Cavalcavia 1. Trustevere ferr. 17

2 ponti al Porto di Reggio , ferr . 12

15 Id . ( inontatura ) della ferrovia Kascbau

Oderberg (Ungheria ) 833

5 ponti sui Lambro, occ. provino. diMilano 298
2 Id per la provincia di Girgenti 26

Ponto sul Crostolo, prov, Reggio Emilia 38

4 ponti sul Gallico , Scacciolii, Catona e

Stillaro, provincia Reggio Calabria 210

1. ponti sul Senorbi, Segario , Arcidano,

Scarfa, Tirso o Strada Playa , provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intra , provincia di Novara
84

3 ponti sul Sabato eco , prov. di Avellino . 103

Ponte sul Liri , provincia di Caserta
53

Id . sulla Bormidu, ( A ) prov. di Cuneo

Id . sul Reinello , provincia di Benevento 19
Id . sul Canale Sifone, prov. di Salerno 21

id sul Testene, in provincia

id . sulla Neru , in provincia di Umbria 17

Id . sull'astico, in provincia di Vicenza 24

Id . sull'Albula, provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Cruli a Bisignano e sul Belmonte,

in provincia di Cosenza 78

2 pontisull'Alcaringi e Bottone e sul Voi

Turno, in provincia di Campobasso 71

Ponte Fussa Marina, provincia di Ferrara 27

lu . sul Delmona, provincia di Mantova

3 ponti sull'Ufente, Schia: za e Roccagorga ,

in provincia di Roma . 51

2 ponti sul Brembu ( B ) o sull ' Imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Corderole

10 11. sul Corace, Alli,Simmari, Crocchio ,

Tucina, Veto . Mesima, diarapolamo e

Fiume Grimde, provincia di Catanzaro 916

12 ponti per la provincia di Messina 372

Ponte sul Velio iu provincia di Aquila 23

Id . sul Musone, in provincia di Padova

Id . sul Cassibile , in provincia di Siracusa 32

Ponte sulla Chiana , in provincia di Orvieto

Id . sul Lamoon , in provinsia di Ravenna 60

Id . sul Tammarecchia, id , Campobasso 14
Id . sulla Prana, in provincia 26

id, sul Liri, in provincia di Caserta

Id. sul Ticino ( A ) in provincia di Milano

o Novara 149

id. sull'Adda, in provincia di Sondrio 50

3 ponti sulla Fiumarolla Borgia , in prov.
di Catanzaro 36

Ponte sul Simeto, provincia di Catania 191

14 ponti sul Savoca, Forra d'Agro, San

Pietro, Fondachello oco , prov. di Messina 761

13 ponti poi tramways oon pile tubolari Man

tova Gambarara e Mantova Viadana ( A ),

in provincia di Mantova 190

Ponto sul Turbigo ,inprovincia di Milano : 15

Id , sulla Parma, in provincia di Parma 29

Id , sul Piave, in provincia di Belluno 74

2 ponti a Bormio e complemento ponto

Malone, in provincia di Sondrio 15

Ponte sull'Albegna, provincia di Grosseto 40

2 ponti sul s . Pietro Platani, provincia di

Girgenti 102

Pontosul s. venere, provincia di Salerno 60

Id. sul Piave a S.Dona con pile tubolari

( A ) provincia di Venezia , 210

ia.sul Liri (rafforzato) prov. di Caserta 29

sul Caldani, in provincia di Cosenza

id . Passarella per la Marina di Catanzaro ,

provincia di Catanzaro

12 ponti per la provincia di Mantova : 606

Ponte sul Porciume, proviyoia di Catanzaro 64,50

id , gul Tanagro, Munio . di Sicignano

Id . sul Pella , Munio. di Moggio Udinese 83

Id . sul Saiso ( B ) , Munic . di Lioata 108

2 Viadotti sullo stradone delle Mura, Muni

oipio di Firenze 212

Ponte sul Monticanoa s . Martino, Manicipio

di Conegliano

Id . sull'Arno ( B ), munioipio di Pisa 107

3 ponti sul Busento ecc ., munio, di Cosenza 111

Ponte Sisto sul Tevere in Roma (allargam .)

municipio di Roma 100

Id. di Ripetta ( A ), municipio di Roma 103
Nuovo ponte Palatino sul Tevere in Roma

( C ), municip o di Roma 163

Ponto sulla Vienna, municipio di Vienna

2 ponti sull'Adige ( A , B ) munio. di Verona 313

Ponte sul Fellicosale, municipio di Fanano 25

Id . sulla strada Stazione Montaguto, mu

nicipio di Panni 16

Id. sul Lamone, municipio di Paenza

sul Mallero, municipio di Sondrio 30

Id . sul Malone, municipio di S. Benigno 65

Id . sul Tilerno, municipio di Lorenzello 27

Id . sul Meduna, municipio Azzano Decimo 70

Id sul Mungari, municipio di Pizzo

id . sul Terdoppio, municipio di Garlasco 20

Id . sull'Ancinale, mnnicipio di Cardinale

Id . sulla Dora, municipio di Torino

2 ponti sul Sallo, mun. di Petrella Salto 40

Punte sul Belbo, municipio di Cossano Belbo 19

sul Bottaccelo, municipio di Catania 15

id . sulla Dora Baliea , municipio di Torino
12 ponti per regio caccie, Minist. R. Casa 145

id. sul Pirve , Volturno, Stillaro , Brenta ,

Fiumurella, Minist. dei Lavoripubblici 495
2 pouti mobili (Spezia ), Min. della Guerra

2 ' Id . sul Cerrifida, Imp. Groco Allegrini 75

Cavalcavia sul Marlina, impr. Legnazzi 12

Fonte sul Viyneria , Miniere Isola d'Elba 72

Id , sull'Anilrella, Soc Cartiere Merid .

Id , sul Liri , Cartiera dei signori Courrier

Id . sul Pesca per i Tramways di Bari 43

2 ponti per l'acquedotto di Caltanisetta, dilla

Galopin Sue, Jacob o C. 65

2 ponti sul Curioni o ponticello Carriona,

ferrovia privata alle Cave di Carrara 41

2 ponti sul Terdoppio ecc ., Improsa Medici

Ponte sul Groppoli, ditla Walton o nepoti
Id . sul Soleo , impresa Castelli 32

5 ponticelli a Róggio Em ., impr . Anaclerio 48

>

Id .

52

978.

87 id .

8

8

27

19

31
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276 ponti o pontioolll, particolari diversi 1861

Ponto sul Langosco , impresa Provasi
16

Id. presso Gerace, improsa Romeo
15

Id . Sel Pollena , tramways aspoletani 43

1d. sul Noci, Societ& Venues dicostruzione
16

Id. 8o ! Canale, ditta Cassian Bun o C.

Id. sol Po a Borgoforto (rafforzamento ) ,
ferrovio Alta Italia 200

2 ponti por grue doi magazzini di Taranto,

ferrovie Meridionali 40

20 ponti della linea Ascoli-s.'Benodontó, mi.

nistro dei Lavori pubblici 279

2 punti sul Rio Melan osa) Las pedras,

Repubblica Argentioa
65

Ponticello presso Girgonti, imprega Pabiani

Conti Sardi

2 ponti a Civitanova, impress Rooigos
26

Ponto a Reggio Emilia , imprese sorolerio
47

Id . sul Tevere, impresa Mrolen
186

5 ponti, 3.0 tronco Parma-Spozio, impresa
Cozzani Martinengo 43

Ponte sul Pesio ,impresa Rasini

Id . sul Leggiadro: se , improsa londozzi 17

6 ponticelli, 2.0 tronco Tarıdw- Brindisi , im
presa Cosentin 46

ponticelli, 1.0 tronco Taranto-Briódioi ;
75

Ponticello ad Alassio, improni Cuinogli

jd. presso Terni, impras . Ceotüriui

Ponto sul Piave , linea Montre -Poringroaro

(2.a parte). impresa Do Lurodzi
138

ponti Avellino Benevento (complomooto)

impr. Sooietà Veneta di costruzion . . 128

3 ponti San Giovanni in Persiceto Bologna,
impresa Morollo 37

9 ponti o ponticelli dolla linea Belluno- Bribani

impresa Do Lorenzi 138

9 ponti della lineaFerrara -Suzzara, impresa

Valentini
204

20 ponti della linea Lascari -Fiume Torto,

impresa Parisi

26. ponticelli , 3.0 tronco Taranto-Brindisi

impresa Legnazsi
27

19 ponticelli della Villa S. Giovanni Soilla

Condoleo, impresa Gloag
129

4 ponticelli, lineaCondoleo-Bagnara, impr.
90

7 ponticelli, 1.0 tronco Caian. Isernia , impr:

Capaldo

6 porticelli, 2.o tronco id. impresa De Rosa 33

2 ponti sul Cegna della Roma-Sulmuna, P.

Difesa , impresa Benelli 21

2 ponti, Palormo Corleone, impr. Trowhella 50

Ponte sul Siliqua per la strada di Cixerri,

impresa Vivanet
48

40 ponticelli, 6.o tronco Roma -Sulmona , imp .

Stangolini Carello 100

4 ponticelliMantova Gazzoldo, impr. Madella 15

3 ponti Aulotta Polla , impr. Menotti Basevi 122

7 ponti e ponticelli PollaTeggiano, impresa
Comboni Feltrinelli

Ponte sull'Adda a Lecco, impresa Crespi 120

11 ponti Lascari Cefalo , impresa Marceca

Ponto politetragonale per Buenos Ayres 20

Id . id . per l ' Abissinia , impresa

Società geografica conte Salimbebi Roma

17 ponti Messina Saponara, impresa Bianchi 127
2 ponti sull'Ufente, Consorzio della bonifica

ziono Pontina 35

8 ponti e ponticelli Roma-Sulmona7.o tronco

impresa Righi 53

Pontee grue scorrevole per la Societa Metal.

Italiana di Livorno 110

Id , sul Basento , impresa Fimiani 35

Id . sul Sarno, Ministero deiLavori pubbl. 27

2 ponti per l'impresa A. Verse 11

2 ponti sul Nuovo Ozzeri, impresa Calderai 3i

Ponte Palatino cu Tevere, impresa Zachokke

e Terrior 163

Id . a Orte, Ministero dei Lavori pubblici 103

Id . sul Panaro , impr . Valentini Mazzurin 73

? ponti sul Sabato , impresa Lanari
130

Ponte sul Calore, impr. Ceas Valery 116

2 ponti sul Celone ecc. imp. Caputo e ' c . 28

11 ponti linea Saponara S. Filippo, Ministero

dei Lavori pubblici 136

2 ponti Albacina Matelica, impresa Marotti
e Frontini 15

Ponte sal Trainiti, impr. Bernasconi • c . 15

Id . sul Tacina , impr. Boratto Drammis 97

Totale N. 2151 ponti e ponticelli della

lunghezza complessiva di metri lineari 36,625

Tettoie e Pensiline metalliche .

10 tetto e per le stazioni di Foggia. Bari,

Ancona, Petralcina , Rieti, Antrodoco,

Morcone , Larino , Castellammare e Campo

basso , per conto ferrovie Meridionali m. 14031

Tettoia per l'ars di Napoli, Min . guerra 531

d. dello Stab . Visconti, ditta Visconti 2012

I. Politeama di Palermo , Soc. Galland 990

Serrà metallica, R. Parco di Caserta 142

Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

Società Anglo Romana 1935

Id . pel Tivoli , Soc . di Monte Mario 615

Id . per la stazione di Savona, ferr . A. I. 2230

2 tettoie per le staz . di Brescia e Pavia , id. 5511

Tettoia per la staz . di Cagliari, ferr. Sarde 1200

Id. per l'Esposizione di Belle Arti , Com .
Belle Arti in Napoli :21

Id . in Avellino, provincia id. 102

3 tettoie delle stazioni di Messina, Catania

e torneria di Messini, Ferr. Cal , Sicule 2000

8 tettoie per rimesse locomotive di Catania
700

•Messina , ferr. Calabro Sicule

2 tettoie delle officine e Magazzini in Ta

rapto , ferr , Meridionali 3061

Tettoia delle nuove officine di Taranto , ferr.
Meridionali 4988

Id. delGrande Albergo del Quirinale, comm.
Guerrini 223

Id. pel nuovo palazzo del Ministero delle

Finanze in Roma

Id . dei Magazzini generali di Messina, im

presa Bonanno 8070

Id.per il teatro Costanzi in Roma, impresa
L. Bellani e C. 2030

Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma,
Ministero della Real Casa 218

Id . per la stazione di Falconara ferrovie

Meridionali 224

2 id. e tettoia in Napoli, Societa Magazzini

generali 142

Serra nelR. Parco di Caserta, ' Ministero
della Real Casa 142

Id. per il palazzo delle Belle Arti, muni:
1000

Tettoia e lanternini, per la Regla cointeres
sata dei Tabacchi 6 %

4 pensiline e lanternini diversi 736

id . per le stazioni di Reggio, Siracusa

e Girgenti, ferr. Calabro Siculo 500

3 tettoie e pensiline, fer. Palermo Trapani 9309

Tettoia del Grand Hotel di Napoli

presso Gioia Tauro, Duca di 'ardinale 600

2 tettoie metalliche per la Compagnia del

gas di Napoli
896

Tettoia per la Borsa di Bologna . 1470

2 tettoie per lo Stabilimento Metallurgico

della Ditta Tardy e Benech 800

2 id. per le off.di Castellam . • Savona : 9291

3 pensiline per lo staz, di Porto Empedocle ,

Caldare o Castrogiovanni , f. Meridionali 42

2 tettoie e pensiline per la staz, di Palermo,
ferrovia Palermo - Trapani . 390

Prolungamento della tettoia alla rimessa in

Campobasso delle ferr . Meridionali . 153

3 tettoie pel punto Franco di Napoli
5800

Prolungamento delle tre tettolo por lo Sta

bilimento Tarly e Benech 2400

Pensilinaa Portiivalo , ferr. Alta Italia 118

Tettoia per la st12 , di Sassari , ferr . Sardo 1200

2 pensiline per Torre Annunziata e rimessa

locom . a Gragnano, ferr, Meridionali 275
Pensilina a S. Giovanni in Persiceto impr.

Morello 187

Tettoia staz. di Spezia, ferr. Alta Italia 314

Id . della staz, di Castellam ., ferr. Merid . 620

2 pensiline per la stazione di Aquila, ferr.
del Mediterraneo 240

Tettoie per l'officine a Gas di Roma 620

Id .
per villa sig . Gruber 54

2 tettoie per la gaileria Margherita a Roma,
Società Scafati -Ricciardi 381

3 tettolo per l'Arsenale di Taranto 498

4 id . per l'officina a gas di Roms

Tettoia per villa, sig. Miglionivo 56

1d.pelgassometro diNapoli, Soo.del gas

2 tendo metalliche per la sta zione di Meta

ponto, ferr, del Mediterraneo

Tettoia per deposito locomotive nella stazione

di Napoli, forr, del Mediterraneo 706

Totale N. 119 tettoie o pensiline della

superficie totalecoperta di m . q . 131,554

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori.

Fondazioni pneumatiche lubulari pei ponti

Ripetta e sul Piave (a S. Dond) 850

Fondazioni pneumctiche a cassoni per i

ponti Serchio, Migliarino, Tevere a Giove

Boronida a Cortemilia , Viterbo ad Atti

gliano, Piave (Mestre Portogruaro ), Ti

cino a Sesto Calende, Velino, Cunaletto ,

Sele, Pescara, Rio Genil, Simeto, Tanaro,

San3obbia, Addaa Lecco, Condoianni,

Magra, Val di Chiana, Panaro , T'evere

ad Orte, Carreri, Ticino a Turbigo, Po

a Borgoforte, Lungo Tevere (Roma) e

pel Bucino di Carenaggio di Messina 14687
Fondazioni con tubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Meduna é Neto e

della provincia di Mantova 113136

Fondazioni con pali a vite tonnell . 124398

Cancellate metalliche.

Per la staz di Torre Annunzi la ml. 210,800

Dalla stazione al pool di Cast . llammare 2070,15

Per la stazione di O'ngli ri 880

Lavori pei Ministeri Guerra e Marina.
Pel Ministero della Marina : N, 4 barche in ferro

omegeneo per carbone di 19 tonnellate cadauna

pel dipart di Venezia - Id . 4 id . per Napoli.

Id. 8 id . per Spezia. - Caldaie per le R.

Navi Luni, Baleni , Boe, ecc .

Pel Ministero della Guerra : Casotti telemelrici

per le fortificazioni di Genova, Spezia ed An

cona. - Ponti levatoi e porte scorrevoli in

ferro per le forlificazioni di sussello , passo dei
Giovi . Tende militari ospedaliere ,

Gran ponte girevole di Taranto con i relativt

mecc..nismi idraulici.

Maleriale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1 153 veicoli per le ferrovie dell'Alla Ilalia , Me
riliun..li . Sicula occidentale e Secondarie

Serde - 1 treno ospedaliero , --- 51 vasche per

rifornitori. - 37 piallaforme girevoli .

Oltre serbatoi, solai metallici, rotuie, stecche,

bolloni , ramponi, segnali a disco, pompe per

rifornitori, carrelli mobili, grue ecc. , ed un

gran numero di lavori in ferro e ghisa .

50 Locomotive per le ferrovie secondarie Sarde

104

1080

77

.

3
42

: 00
20

Id .

.

( * ) Fondazionipneumatiche — (B ) Fondazioni

su pali a vite (c ) Pile metalliche,

PREMIATA

LIBRERIA ELLENICA di GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti , 2 - Milano

Fabbrica di Cancellate

al

DELLA VITA PRATICAENCICLOPEDIA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valenti Professori per le singole materie colla collaborazione e direzione del dott. CARLO ANFOSSO

Illustrato da numerose incisioni intercalate nel testo e da qualche tavola separata

ሰ ለ • በin legno e ilo di ferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi .

Giardini , Ferrovie ,

Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

TUUUUUUUUUU Esp . Nazion. Torino 1884

A. PICTET

Torino, via Bava, 35 , angolo via S. Giulia

Si spediscono gratis disegni e prezzi.

L'Enciclopedia della vita pratica consterà di due volumi in so massimo di circa pa

gine 12'10 ) ciascuno, a due colonne .

La pubblicazione verrà falta a fascicoli di 80 pagine ciascuno, e sarà condotta in modo che escano

due fascicoli al mese e, anche più .

L'opera sarà di circa 30 fascicoli ; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira .

Le poche tavole che vi saranno di fogli intero ( formato doppio di pagina ) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ; quelle di mezzo foglio (formato di pagina) ad otto pagine. All'ultimo fascicolo di ogni volume

verrà unita una elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso .

Le associazioni ricevonsi anche presso il MONITORE DELLE STRADE FERRATE

(Torino , via Pinanze 13) ; il quale annota nella Bibliografia le principali voci comprese nei fascicoli pub

blicati. ( Vedi per richiamo nel n . 18, pag . 277) .
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima sedente in Firenze Capitale L. 260 milioni, interamente versato

SERVIZIO DEI TITOLI

Esercizio della Rete Adriatica .

ESTRAZIONI delle OBBLIGAZIONI eseguitesi in Seduta pubblica il 16 maggio 1892 .

Le Obbligazioni estratte saranno rimborsate a datare dal 1 ° ottobre 1892, mediante la consegna dei Titoli muniti di tutte le Cedole

Semestrali non scadute. Dal 1 ° ottobre 1892 in poi cessano di essere fruttifere.

NB, I numeri estratti, pei titoli da 5 e da 10, sono quelli d'iscrizione delle Obbligazioni, non quelli di cartella segnati anche nei tagliandi (coupons ).

al X dal N. dal N. al N. dal N.

12250 207981 207410

XXV ESTRAZIONE XXI ESTRAZIONE VIL ESTRAZIONE

Numeri d'iscrizione, comuni alle Serie A , B , C , D, E. Numeri d'iscrizione della Serie F. Num. d'iscr ., comuni alle Serie G, H.

dal N. al N dal N. al N. dal N. al. N. dal N. al N. al N.

816 820 92341 91345 174396 | 174400 811 820 185881 185890 1701 1710 174091 174100

3426 3430 93511 9351517732
1

| 177325 2661 2670 1871771871
80 8001 8070 175171 175180

4751 4755 95126 95130 177831 177835 8201 8210193631 193640 9601 9610 176401 176410

9251 9255 96116 9612017842
6

128430 9151 9160197981 197990 15031 15040 179611 179620

11031111035 97431 97435 179051 179055 12211 15601 15610 | 1832x1 183290

12281 12285 99091 99095 181721 181725 15801 15810203161 203170 19801 19810 185781 185790

13746 13750103971 103975181281 184285 16761 16770206201206210 20711 20720 | 18.3961 185970

15866 15870105336 105340187026 187030 ! 17051 17060 20671 1206720 22321 22330188181 188190

18521 | 18525 | 105591 105595 187176 187180 17141 17150 208491 208500 22941 22950191981 191990

18976 18980106060 106070188126 188130 : 17861 17870209931 209960 30071 30080192501 192510

20691 20695 106676 106680188566 188.70 20011 20020210971 210980 36171 36180195131 195140

23426 23430110061110063 189196 1892001 21281 21290213711213720 42211 42220 195981 193990

26741 26745 | 110116 110120189531 189535 21 461 21470 217.321 | 217330 433181 431901 198031 198040

28556 28560110976 110980 19 :3101 | 193105 21921 21930221261 221270 15181 45190 | 198311 | 198320

34376 34380120331 120335 | 194971 194975 22041 22050 2281.11 228150 46861 46870 198641 | 198650

34556 34560121716 121720196306 196310 24801 24810230501 230511) 47931 47910 200631 200640

36466 36470121881 121885 197381 197385 28871 28880233941 2:33950 48221 48230 | 201111201120

36526 36530122041 | 122045 198036 198040 33581 33590 2 :35801235810 48971 48980202091 202100

42591 42595 122551 122555 198526 198530 52271 52280 236441 1 236 150 50601 50610 203131 203140

43896 43900123351 123355 199086 199090 59851 59860 237041237050 54581 54590 208071 208080

45526 45730123971 123975 |199286 199290 61881 61890 | 238051 | 238060 58811 58820213491 213500

46221 46225124006 124010200320 200330 67601 67610 240461 240470 03141 63150 216901 216910

46336 : 46310125166 125470200691 200695 68221 68230210821 240830. 67091 67100 | 218421 218130

47226 47230127241. 127215 | 203761 203765 69091 09100243221 213230 69871 69880218961 | 218970

48576 48580127771 127775 20.1941 204945 72751 72760 216931 246940 70451 704601 221541 221550

50131 50135 | 128761 128765 205206 205210 72801 72810218371248380 72111 72120 226131 226140

51606 51610129826 129830211676 211680 73171 73180249931 2499 40 81551 81560227111227120

51646 51650 129856 129860211901 211905 75751 75760253831 253840 85061 85070228621 | 228630

51666 51670131856 131860217246 217250 76031 76040 256861 256870 94151 94160250311 | 250320

52531 |52535 132636 | 132640218321 218325 83361 83370256931 | 2569 10 95091 95100251251 251260

56681 56685132711 1 :32715219201 219205 85371 85380 258011258020 97031 97010252411 252420

56841 56845132921 | 132925 219816 219820 86341 86350 261191 261200 98181 98190253851 253860

57891 57895133856 i 133860 223326 223330 87471 87480268711 208720 98881 98890253991 254000

61626 61630134051 134655 223706 2-3710 100361100370 269881 269890 99201 99210255131 255140

62091 62095136011 136015224816 224820 : 10179||101800272961 272970 101951 101960255611 255620

63841 |638 45 136231 130235 225201225205 ' 105901 | 103910273401273410 105251 105260257961 257970

65151 65155 | 137266 137270 | 225706 225710 , 106021 106030 277071 277080 ' 106271 106280259601 259610

68001 68005 137871 137875 227271 227275 106681 106690277901 277910 108701 | 108770260291 260300

68761 68765138236 138240229806 | 229810112201 | 112210278371 278380 109371109380263681 263690

70656 70660 139696 | 139700 231906 231910.113671 113680279091 279100 111871 111880266961 266970

70671 70675140606 140610 234481234485 116001 116010287171 287180.117811 | 117820 | 267201 267210

70756 70760142581 142585231546 234550 116411116120291081 291090 118151 118160267411 267420

71216 71220 1436 46 143650236326 : 2:36330 , 116741 116750 293551 293560 118381 | 118390268081 268090

+1

|

74146 74150145246 145250239036 239040 ' 126291126300 122.591 122600271221271230

74556 74560145601 | 115605 246151 246155 127411127420 123701 123710274181 274190

75091 75095148261 148265 246206 246210 127491 | 127500 131761 131770283321 | 283330

76056 76660150316 150320246776 246780 130791 | 130800 132951 132960 294511 294520

77846 77850154816 154820247151 247155 131001 | 131010 1136661 | 136670

80671 80675159241 159245 247771 247775 144731 144740 1388311388.40

81646 81650 | 161526 161530249276 249280 151031 151040 139091 | 139100

81706 81710161566 161570249631 249635 151161 151170 141381 | 141390

83606 8.3610162466 162470 - 152471 152480 1.42671 142680
Numeri estratti

84461 81465 | 162921 162925 154891 , 154900 151491 151500

85611 85615 | 163121.163125 in più 163661 163670 163321 | 163330

87331 87335 | 163836 163840 165 241 165250 107421 167430
per la Serie B.

87636 87640 166611 166615 173791 173800 168371 | 168380

88771 88775 168486 168490
179491 | 179500 168.471 168 480

89981 89985171411 171415 250411250415 182011 i 182020 170141 | 170150

90150 90160171811 | 171815 / 252131 252135 , 183711 |185720 172021172030

Firenze, il 16 maggio 1892.
LA DIREZIONE GENERALE.

NB. Presso l'Amministrazione centrale della Società e presso i Banchieri corrispondenti, trovasi ostensibile

l'elenco delle Obbligazioni estratte precedentemente e non ancora rimborsate .

dal N. al V.
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Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-

1

-

1

1

1

{

Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

Londres (Ch.-Gross Par. 3 - P.

3 - P.

I
I

!
!
!

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 10 p .

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto

LONDRA PARIGI LONDRA quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni eDai

PARIGI che permettono ai viaggiatoridi fermarsi a tutte le sta
( 1 ) (2 ) ( 4 )

zioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta . Oltre i prezzi omologati e riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a prola 2aalle 2a1a 2a la 2a
validità validità fitto delle Camere di comm . di Calais o di Boulogne e una

classe classe clasgeclasse classe classe classe classe
tassa di fr . 1.25 a profitto della Soc . del porto di Douvres.

Stazioni sotto indicate :
( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .

( 3 ) Biglietti validi per 30 giorni.
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .163 35 113 55 98 60 73 40 45 giorni 248 181 85 30 giorni 160-(" ** ) 11

Torino

14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 172 125Moncenisio ( 177 90 126 15 116 65 86 enlla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr . 6 ptaMilano

bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais ,

Boulogne e Douvres dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossaGenova .. 184 128 119 25 87 85

in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 142 15 103 90

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Capo-stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,
Pirenze . 214 30 149 23 149 55 109 10

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
via Genova

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in
Roma 246 171 40 181 25 131 25

verso , possono percorrere a loro speso il tragitto Falco .

nara - Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione ilNapoli 278 20 193 95 213 45 153 80 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .Firenze . , 221 60 154 30 156 85 114 15

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmpoliRoma 260 85 181 80 196 10 141 65
Bologna

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi daNapoli 293 20 204 45 228 45 164 30

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

539 65 394 95 vja o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosselo .via Napoli . 324 20 226 15 258 20 185 10 6 mesi ( *)

( *** ) La durata della validità dei biglietti d'andata e riBrindisi ( 3)

519 45 380 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 299 65 208 95 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un bigliettoI

di viaggio circolare interno italiano .Messina ( via Napoli ) 367 60 257 75 303 25 217 85

RITORNOANDATA

1. 2. cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club- frain 1. 2. cl .STAZIONIla cl . 1.2.cl.STAZIONI Club - 'raio1a , 2a classe la , 2a classe

( * )
Par .

3 10 p .
8 50 a .8 20 a . 10 – a 11

8 15 pomer . Napoli.antim .

11 - P.3 - P.11 8 15 pomer . RomaVictoria . . 8 30 a. antim ,

9 30 p . 6 15 a .1 -10 20 & Firenze .Douvres . pomer . 4 50 p . 10 15 pomer.
Brindisi. 6 -2. 9 2512 10 antim .2 20 pomer .( ora inglese ) . Arr . 12 mer .

Ancona 5 45 a .
Calais -maritime Déjeun .

10 45 a .
1 1 40 a .2 52 pomer. 1 04 antim . Bologna .Par . 12 40 p .( ora francese)

6 30 a . 8 57Alessandria 10 51 a . P.
1 58 antim .Arr . 2 11

Arr .Torino . 8 21 a . 10 36 p .
Boulogne-Gare . 1 50 antim .Par . 1 27 p .

5 12 pomer . 3 46 antim .
( B )Amiens 5 17 pomer. 3 51 antim .Par .

Brindisi . 2 20 a

8 50 a.Napoli.
Pierrefitte - Stain . Par .

2 20 p . 1 3 10 p .
5 35 p . 5 47 p . 7 pomer . 10 47 p . 5 50 antim .

Roma . 3 05 p . 10 25 p . 8
Pranzo PranzoParis-Nord Buffet)

Livorno 1 4810 32 P6 20 antim . p .
Par . 7 25 pomer .

8 55 p . 11 33 a.Firenze8 06 pomer .
7 16 antim .Paris -Lyon ( Bufet) Arr .

11 05 p . 4 55 a.

San - Reino .1 7 34 p . 3 50 a .
la el .1.2.01 .( 4 ) 1. 2. cl . 1. 2. 3. 11. 2. cl.

Genova 3 30 a. 9 2 .
9 10 p9 - P. 8 55 a . 11 15 a .p . Arr . 12 35 p .7 25 a .Paris - Lyon ( Buffet ) Par.

Arr .Dijon 1 54 a . 2 29 a . 2 05 p . 535 p .
Milano Par . 10 30 a .8 53 a .
Novara 4 45 a .

Genève
11 30 a .

11 04 1 .
Torino . Arr . 8 15 a .

Evian .

1 30 p .
6 37 a. 7 59 a. 10 41 p . 11 59 P.Aix - les-Bains .

8 58 a . 8 30 a . 11 20 p . 12 21 a . Par . 8 35 a . 2 12 p .Torino .Chambéry .

3 04 . 5 30 p .Modane 12 20 p .Modane . 9 42 a ,

7 50 a . 816 p .3 42 p .Chambéry :Torino 1 58 p . 6 20 p

Aix -les-Bains 4 14 p . 8 38 p .8 30 2 .Par . 2 30 p . 7 45 p .
Evian 12 55

Torino .
p . 6 04 p . 5 38 p .

4 29 p . 10 31 p.
4 15 a .Genève 7 20 p . 720 p.

Novara

10 55 p . 11 27 a .Milano . Arr .

1.2 . cl. 1.2 . el.1. 2. cl .
11 17 p .Dijon

1 36 a. 1 5 ! a . 11 32 a .
8 25 a.2 35 p . 7 50 p .Par.

4 55 a. 6 55 a.
Torino .

6 40 a .Paris -Lyon ( Buffet) Arr . 535 p . 5 55 p .1 ! 50 2 .Genova Arr . 6 04 p . 11 - P.

4 38 p . 1. 2. cl . 1. cl .San -Remo . 11 13 p . 8 26 a ,

4 25 p . 7 10 antim . 9 38 a . ' Club - Traia
Paris -Lyon ( Bufet )Par.Pisa . 10 50p. | 2 50 a .

Arr . 8 05 antim . 10 32 & la cl .
6 44 p .12 40 a . 7 20 a.Firenze

Déjeun . Pranzo11 20 p. 5 35 a. 507 p .Livorno
Paris-Nord(Buffet) 1. 2. cl .6 25 a . 10 - . 1 12 p . 11 15 p .Roma

Par7- a. 8 22 antim . 11 30 a . 3 15 p .Napoli . 3 58 p . 6 39 p .

6 10 p .
Arr. 10 17 antim . 1 13 p . 5 05 p .Brindisi . Arr .

Amiens . Déjeuner

8 25 a. Par 10 37 antim . 10 31 p .1 18 p . 5 10 p .Par. 2 35 p .Torino . p .

12 29 a .10 03 a . Arr . 12 34 pomer .
Alessandria Arr . 4 08 p . 8 50 p .

Boulogne-Gare Par . 12 26 pomer . 12 21 a .202 a .
Bologna .

121 a.1 24 pomer .
6 50 a. ( ora francese ) . Arr.Ancona

10 44 p . 1 30 a.Calais -Mar (ora ing.) Par . 1 25 pomer.
Brindisi .

3 20 porner . 4 - 4 .6 10 a. Douvres .Firenze

5 55 1.12 40 p . 12 45 a . 5 05 pomer.Victoria . Arr .Roma
Loudres Ch .-Gross Arr. 5 05 ponier . 7.15 p . 10 45 p . 5 55 a .

Napoli . Arr. 6 39 p .

VIAGGIATORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI OSSERVAZIONI .( *) Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a , ed alle 8.10 p .( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE . Una vettora di la classe , lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a . o da Paris-Nord alle

P. 8.22 a.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9

7 40 P.

6 40 p .

1 35 p .

12 35 p .
| Arr . 3 28 p .

3 33 p .

2 15 p .

3 53 p .

3 58 p .

8 59 p .

904 p . Par . 6 40 2 .

10 25 p| Arr.

-
Pisa . .

1 45 P. Torino.
6 43 p .

11 46 p .

2 33 p .

12 05 p .

705 p .
10 36 p .

7 55 p .

8 54 p .

10 47 p .

11 15 p .
2 20 4 .

5 03 a .

5 27 a .

L
i
l
l

1 35 p .

I
I
I

9 43 p .
312 p .

5 25 p .

1 05 p .

1
1

I
!
!
!
!

I
I

!
!
!

628 p .
725 p .

1 39p 8 25 p .

10 26 p .

-

3 20 p .

11 07 p .

6 15 p .

6 47 p .

3 41 p .

3 45 p .

5 20 p .

7 10 p .

7 28 p .

7 30 p .

9 P.

10 45 p .

1 39 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR - EXPRESS . O venerdi partenza da Londra alle ore 2. poner:; partenzada Paris-Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

Supplemento da pagarsi per i Sleeping- Cars : : da bariga a Torino, Fr. 45.5; da Parigi a Bologna, tr . 60 da Parigia Brindisi, tr. 81.85.

il sabato allo 3.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Londra fr . 69.65 fr 84.65 ; a fr . .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIB

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRO ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

95 tico ed il più economico

ra i binari porlatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già fatte

nilia Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

dii: mente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

7

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale. Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto • Facilità di collocamento e montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande
| Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti o constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e divapore secco- Vaporizzazione garantita di 9-

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie Dezioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885 : 145,670 metri quadrati di

Naeyer.

superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

DI

» 75

LE
LIVRET-CHAIX

FRATELLI PASTORI
MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

FERROVIE ECONOMICHE
les gares et les librairies, les Recueils suivants,

seules publications officiels des chemins de fer,

per l'Ingegnere FABBRICA
paraissant depuis trente-neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies:

OTTAVIO MORENO
L'Indicateur - Chaix (paraissaint toutes les

semaines)
controllore del materiale

... Fr.

per la Società Italiana per le Ferrovie Moridionali
L'Express -Rapide (lodicateur des troins de vitesse)

imprimé en gros caractères. >> 75

Livret -Chaix \1 ° vol , réseaux français 1 50

continental 2 v. services étrangers 2

Un volume in 8°, di pagine 240 , al ACCIAI E FERRI
Livret-Chaix special de chaque réseau

prezzo di L. 2.50. Livret- Chaix spécial des Environs

Trovasi in deposito presso l'Ufficio del (sans les plans coloriés)

Monitore delle strade Ferrale , che ne TORINO Livret de l'Algérie et de la Tunisie,

farà la trasmissione ad ogni richiesta
avec carte

verso il pagamento di detto prezzo .
Via Finanze , Num . 13 . Livret-Chaix spécial des Environs

de Paris avec dix plans coloriés . 1 r

Toring, 1892, - Tip . e Lit. CAMILLA E Bertolero, Via Ospedale, 18 .

» 40

» 40

50

A Minima
l
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MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti
Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

.

Anno

L. 20

» 28

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Sem ,

11

15

Trim .

6

8

. >>

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annanzi . Cent. 30

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni della Mediterranea ( Stato dei lavori al 1° maggio 1892) . Discorso del

comm . M. Massa per l'inaugurazione delle linee Roma- Segni e Velletri-Terracina. Per l'esercizio provvisorio del

bilancio 1892-93 ( Relazione è Disegno di legge ministeriali). Modifica zioni alla costituzione delle Sezioni del Servizio

Attivo del Mantenimento, ecc., della Mediterranea. Unione delle ferrovie italiane d'interesse locale ( Sunto del processo

verbale dell'Assemblea generale 30 maggio 1892 in Torino). — Cronaca parlamentare delle ferroviee dei lavori pubblici.

- Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere . Notizie

diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti). — Avvisi delle Società ferroviarie.

Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

NUOVE COSTRUZIONI DELLA MEDITERRANEA

4° Tronco Ovada-Acqui-Asti ( Tralta Ovada-Acqui) . – Si

continuó la formazione del rilevato della stazione di Ovada

e quello d'accesso al ponte viadotto sulla Bormida. Ven

nero sistemate le scarpate di alcune trincee e rilevati , ese

Stato dei lavori al 1 ° maggio 1892 ( 1 ) . guite le seminagioni e piantagioni delle robinie lungo le

LINEA GENOVA -Asti .
scarpale e delle siepi di biancospino per chiusura della

linea.

1 ° Tronco Polcevera-Mele . Gli scavi delle trincee e la Il ponte sull'Orba è completamente finito. Si stanno ese

formazione dei rilevati sono eseguiti per 23. guendo i rivestimenti dei quarti di cono del ponte in ferro

I nove viadotti in corso di costruzione sono già finili sul Caramagna e del viadotto di Visone.

per 2,3 circa. Procedettero i lavori di finimento in generale e si prin

Nella stazione di Borzoli si fondarono il cesso e partecipiò l'approvvigionamento del pietrisco per la massicciata.

dei muretti dei marciapiedi . Nella fermata Grenara si fondo La galleria del Cremolino lunga m. 3401 al 30 aprile

la parte del F. V. corrispondente alle cantine.
era scavata per m . 2523 e la muratura della calotta aveva

Nelle gallerie si continuarono regolarmente tanto i la- | raggiunto 2383 metri.

vori di scavo che di rivestimento , 4 sono già ultimate fin ( Tratta Acqui-Nizza- Asti ) . Questa tratta è pressoché

dai mesi scorsi, altre 4 sono scavate e finalmente le 9 ri- ultimata. Sono quasi ultimate le piantagioni di robinie e

manenti si trovano eseguite per 2/3 circa . le seminagioni delle scarpate. Procedettero i lavori relativi

2º Tronco Mele-Campoligure. – Questo tronco è costituito
Questo tronco è costituito all'armamento ed il binario è già posato per circa 112 ve

dalla galleria del Turchino lunga m . 6431.50 ed il suo

nendo da Asti (1 )

avanzamento alla fine di aprile era il seguente : LINEA AVELLINO-ROCCHETTA MELFI.

Scavo :
Tronco Avellino -Paternopoli . - I movimenti di terra e le

Avanzata inferiore . m . 2935.60
opere d'arte minori sono eseguiti per 3/4 circa , le altre 9

superiore » 2755.10
opere di maggior importanza per più di 112 ed i fabbricati

Allargamento in calotta » 2602.24
sono costruiti per 113 circa.

Strozzo » 2396.80
Una galleria è completamente finita, un'altra venne per

Muratura :
forata il 10 aprile , quella di Parolise lungam. 1224 è

Della calolla m . 2546 quasi finita e la più lunga detta di Monte Falcione che

Dei piedritli . » 2303.87
misura m . 2560 è già scavata per m . 2493 .

3' Tronco Campoligure-Ovada. – Si proseguirono i movi Tronco Conza-Monteverde . Procedettero i movimenti di

menti di terra i quali sono per 314 già eseguiti; si con terra, si ultimarono 4 manufatli minori e ne sono in corso

linuó la costruzione di 5 manufatti minori e si posarono altrettanti.

i coronamenti in pietra da taglio ad altrettanti . La galleria di Pietra dall'Olio è scavata per circa 113.

I sei ponti in costruzione sono eseguiti per 2/3 ed i fab

bricati sono finiti per circa 112 .
LINEA ROMA-VITERBO .

Due gallerie sono completamente ultimate, altre due sono ( Tratta Trastevere - Cavalleggeri). - Si continuarono i

già scavate e le 7 restanti sono eseguite per circa 314 . movimenti di terra e 4 opere d'arte minori . Venne iniziata

(1) Circa la domanda, da parte di alcuni Comuni, per l'apertura della tratta Acqui

(1 ) Vedi Stato dei lavori al 10 aprile 1892, nel n . 16 . Asti, vodi < Informazioni » del n . 19 , pag . 293 .

.
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di 314.

verso Trastevere l'avanzata della galleria del Gianicolo ; Finalmente io v'invito , o signori, a salutare l'attuale nuovo Mi

quella verso Porta Cavalleggeri è già scavata per m . 10 . nistro, onorevole Genala , che fu quegli che presentò alla Camera nel

Tratta Cavalleggeri-Bracciano. - I movimenti di terra l'1885 il Progetto di legge sull'esercizio delle ferrovie, e che fu Re.

sono finitiper 415 e le opere d'arte sono ultimate per più oggi inauguriamo. Al Ministro Genala, che trattenuto a Roma da

latore alla Camera della legge che diede vita a queste linee che

maggiori doveri , non potè venire a presiedere questa inaugurazione

Le due gallerie sono finite per più di 415 ed i fabbricati io mando e v'invito, o signori , a mandare il vostro saluto !

per 9/10 circa. Io ho accennato a un periodo di tre anni concesso per la costru .

zione di queste linee, ed ho enumerati quattro Ministri dei Lavori

Pubblici ( grande ilarità) e non è da riderne, o signori ! Io ritengo

INAUGURAZIONE DELLE LINEE

invece questa soverchia mutabilità dei Ministricome essenzialmente

funesta all'interesse pubblico. Ma se i Ministri passano, l'Ammini

ROMA-SEGNI E VELLETRI-TERRACINA
strazione resta .

La pubblica Amministrazione non gode essa pure le simpatie del

pubblico, che sdegnosamente la chiama col nomignolo di burocrazia.

Discorso del comm . M. Massa .
E pure la burocrazia è una forza ed una istituzione necessaria. Io

non la chiamerd con volo pindarico « la Vestale che custodisce re

Nelle « Notizie ferroviarie italiane » del precedente nu
ligiosamente il fuoco sacro » ,ma con più modesta immagine la para

mero , riferendo sulla inaugurazione delle linee Roma-Segni il fuoco onde porvi in grado di cucinare la vostra minestra ; e per

gonerò alla buona massaia che governa bene la casa , che vi accende

e Velletri- Terracina avvenuta il 26 dello scorso mese, non uscire di metafora, che attende al disbrigo quotidiano delle cose del

abbiamo potuto , per la ristrettezza del tempo, che appena proprio ufficio. E guai alla cosa pubblica se in tante mutabilità di

accennare all'applaudito discorso pronunciato dal commen

Ministri non si avesse una potente organizzazione capace di man

tenere non interrotte le trattazioni degli affari. E poiché l'Ammini

datore Massa, Direttore Generale della Mediterranea, il cui strazione dei Lavori Pubblici è qua rappresentata dall’on . Presi

testo ci pervenne troppo tardi. dente e da parecchi Consiglieri del Consiglio Superiore , e poichè

Ora siamo lieti di pubblicarlo integralmente, sicuri di l’Ispettorato è rappresentato dallo stesso Ispettore Generale conte

fare cosa gradita ai nostri lettori .
Ripa di Meana, che rappresenta anche il Ministro, io colgo volon

tieri l'occasione per porgere a tutti pubblici e solenni ringrazia
Eccolo :

menti , per l'opera loro efficace, pronta e solerte a pro' delle nuove

Il Duca di Sermoneta, Sindaco di Roma, ed il Rappresentante compierea giorno fisso i nostri obblighi.

linee. È dovuto alla loro zelante cooperazione se abbiamo potuto

della Stampa, colle lodi così largamente date alla nostra Società,
Un evviva adunque all'Amministrazione dei Lavori Pubblici !

mi obbligano a prendere la parola per diriger loro i miei ringrazia
Ed ora veniamo a noi, alla rassegna dell'esercito attivo che combatte

menti la qual cosa faccio con molta riconoscenza e con non poca

sui luoghi la pugna. I legami derivanti dall'appartenere alla stessa fa
sorpresa per la singolarità del caso .

miglia ferroviaria non possono impedirmi d'invitare a bere alla sua
Dice un proverbio: « Chi batte , ama » . E noi ferroviari, alla

salute, principiando dal suo generalissimo, il valenteingegnere Oliva,
stregua delle battiture , dovremmo considerarci come i beniamini del

e dai suoi legionari , al grosso Storari , al gentile Ferrari, all'inge
pubblico ; e perciò alle nostre orecchie, non certame guaste dalle

adulazioni , hanno gli encomi un suono di speciale aggradimento e
gnere Lodigiani che sostituì il povero Scotti (morto prima di giun

di novità .
gere alla terra promessa ) , alle Imprese ed agli operai tutti .

Ma nella stessa guisa che le critiche acerbe e le accuse d'ogni

Ma qui a Terracina il mio orgoglio di costruttore ferroviario è

stato singolarmente scosso. Noi siamo giunti fin qui coll'esperienza
sorta che ci vengon fatte, noi le esaminiamo nell'interno della nostra

di molti secoli e con tutti i progressi che l'arte e la scienza delle co

coscienza per rigettare filosoficamente quanto in esse possa esservi
struzioni han fatto in questi ultimi anni . E qui troviamo orme

di contrario alla verità e per soffermarci soltanto su ciò che ha fon .
stampate da un altro costruttore antico , da un vero genio della

damento di attendibilità onde provvedere a correggere noi stessi,

così degli encomi non riteniamo che la parte che strettamente ci
pubblica viabilità , da Appio Claudio, il quale, senza polvere e senza

dinamite, tagliò , per considerevole altezza, il promontorio di Terra

compete, lasciando agli altri la parte che loro spetta– poichè queste
cina per far luogo, tra il mare e il monte, a quella via che da lui

grandiose imprese di pubblica utilità nonsono mai l'opera di un solo
doveva prendere il nomee che egli condusse alle porte di Roma e,

uomo, ma il portato della cooperazione di molti.
enza arrestarsi a Terracina, la spinse fino

Dicono gli ellenisti buongustai che il miglior canto dell'Illiade
Brindisi, additatrice

della via per l'Oriente .
sia il secondo, nel quale si fa la enumerazione delle navi greche

E noi, dopo tanto progresso di scienza , saremo da meno di Appio
congiurate contro Troja. Oggi tocca a me il gradito compito di pas

e ci arresteremo qui ? Cid non può essere, e quindi io non vi dico
sare in rassegna quanti cooperarono a compiere le due strade fer

addio, ma vi dico invece : « Arrivederci a Gaeta » .
rate, che con tanto concorso di persone eminenti, con tanto entu

siasmo delle popolazioni interessate e con tanta splendidezza di sole ,

oggi inauguriamo.

Le linee Roma-Segni e Velletri- Terracina, dopo un lungo periodo PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 1892-93

di incubazione, trassero finalmente il loro principio d'attivazione dalla

legge che l'on . ex -ministro Saracco presentd e vinse nei due rami

del Parlamento l'anno 1888. Il senatore Saracco fu adunque il vero Relazione e Disegno di legge ministeriali .

padre creatore di queste due linee ed a lui , che rimpiango oggi lon

tano da questa festa, io mando il mio primo saluto - a lui tutti Pubblichiamo il testo del Disegno di legge a cui ac

dobbiamo mandare il nostro brindisi e il nostro augurio.
cenniamo nella « Cronaca parlamentare » di questo nu

La costruzione delle due linee essendo divenuta obbligatoria per

la nostra Società, questa si accinse subito allo studio dei progetti
mero, sotto « Bilanci » , e vi premettiamo la Relazione

esecutivi , che furono, prima del tempo prescritto, compiuti e presen
ministeriale .

tati all'approvazione del Governo ; dalla quale approvazione comin .

ciarono ad aver data i tre anni concessi per la costruzione. Ecco la RELAZIONE del Presidente del Consiglio , ono.

I Decreti d'approvazione furono emanati e firmati dall'onorevole revole Giolitti :

ex -Ministro Finali, successore all'onorevole Saracco. All'onorevole Fi

nali , che ho il piacere di avere qui vicino e che fu quegli che tenne Signori! Secondo le dichiarazioni falte dal Governo

a battesimo le due linee, io v'invito, o signori, a portare il vostro alla Camera il giorno 27 maggio corrente ( 1 ) , ho l'onore

secondo brindisi . Il tempo trascorse veloce ed il termine dei tre anni
di presentare un Disegno di legge per l'esercizio provvisorio

fissati per le nuove linee del primo periodo venne tosto a battere del bilancio del 1892-93 .

alle porte. Noi abbiamo già aperto al pubblico servizio la Rocchetta
Le disposizioni del Disegno di legge sono conformi a

Melfi-Monteverde, la Campiglia Piombino, la Sparanise-Gaeta ed ab

biamo compiuta la Cuneo Saluzzo . L'onorevole Branca che successe
quelle approvate per l'esercizio finanziario 1886-87 con la

nel Governo dei Lavori Pubblici all'onorevole Finali fu quegli che legge 30 giugn i 1886, numero 3937 , con le sole modifi

provvide ai collaudi ed ai Decreti di apertura di queste linee del cazioni richieste da circostanze speciali all'esercizio 1892-93 .

1° periodo, ed egli ne aveva già iniziata l'inaugurazione quando le Col primo articolo si fa riferimento al progello di bilancio

vicende politiche chiamarono al suo posto l'onorevole Genala. Seb del 25 novembre 1891 e alle note di variazioni posteriori ,

bene non sia qui presente, io non debbo non ricordare l'opera del

Ministro Branca e portare a lui il mio terzo brindisi . ( 1 ) Vedi a Cronaca parlamentare » del n . 22 , sotto Dimissioni, ecc .

1
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non che ad un Disegno di legge che si collega al progetto
Sezione 4 di VOGHERA diretta dal sig. cav. dottore

di bilancio medesimo, producendo una economia già appro Defendente Arnoldi - Ing. Capo -Sezione, e comprendente

vata dai due rami del Parlamento .
le linee : Alessandria (esclusa)-Piacenza (esclusa ); Tortona

La facoltà che si chiede coll'articolo secondo , di eccedere Pozzuolo ; Voghera -Pavia (esclusa) ; Pavia ( esclusa )-Torre

cioè pei fondi di riserva anche la quota proporzionale al berretti ( esclusa ); Bressana -Broni; Mortara (esclusa ) Cava

tempo stabilito per l'esercizio provvisorio del bilancio, è Carbonara -Cava Manara .

reclamata dalla natura stessa di quei fondi che sono desti
Sezione 5e di ALESSANDRIA diretta dal sig . ing . Al

nati a sopperire a contingenze affatto eccezionali , necessità fonso Bontempellifonso Bontempelli - Ing . Capo-Sezione, e comprendente

che venne riconosciuta anche colla citata legge del 1886 , le linee : Alessandria -Asti; Castagnole -Asti-Casale ( esclusa );

relativa all'esercizio provvisorio del bilancio 1886-87 . Alessandria -Bra ( esclusa ); Alessandria - S. Giuseppe (esclusa );

La disposizione contenuta nell'articolo terzo ed ultimo, Alessandria-Novi; Novi-Pozzuolo (esclusa ) ; Alessandria-Mor

ha per oggetto di lasciare impregiudicate le prerogative del tara ( esclusa ).

Parlamento per tulto ciò che concerne gli ordinamenti dei

Sezione 6a di BRA diretta dal sig . dottor Francesco

vari servizi . mini Ing. Capo -Sezione, e comprendente le linee:

Carmagnola -Savona (esclusa); Carrù -Mondovi ; Trofarello

Il TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE è così concepito :

( esclusa ) -Cuneo ; Savigliano -Saluzzo ; Airasca (esclusa)-Ca

vallermaggiore-Bra ; Cuneo -Limone; Cuneo -Mondovi; Ceva

Art . 1. Fino all'approvazione degli stati di previsione Trappa ; Moretta -Saluzzo ; Cuneo -Saluzzo.

dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892-93 , Sezione 7 ' di GENOVA diretta dal sig. cav . dott . Fran

e non oltre il mese di dicembre 1892, il Governo del Re è cesco Inversini -- Ing. Capo -Sezione principale, e compren

autorizzato a riscuoiere le entrate ordinarie e straordinarie, dente le linee: Novi (esclusa ) -Genova ; Genova - Ventimiglia;

a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti , Linea succursale dei Giori; Genova P. P.-Genova P. B.

ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non am Sezione ga di SPEZIA diretta dal sig. cav. ing. Fran

mettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbli cesco Valentini - Ing. Capo - Sezione principale, e compren

gazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione dente le linee : Genova P. B. (esclusa )-Pisa P. N. (esclusa );

presentati alla Camera dei Deputati nel di 25 novembre
Avenza Carrara ; Spezia - Pontremoli.

1891 , secondo le disposizioni, i termini e le facoltà conte Sezione ga di Pisa diretta dal sig. cav . ing. Costan

nute nei relativi Disegni di legge per la loro approvazione, tino Andruzzi -- Ing . Capo -Sezione principale, e compren

tenuto conto altresi delle posteriori note di variazioni dente le linee : Livorno-Pisa -Firenze (esclusa) ; Pisa P.N.-

degli effetti del Disegno di legge , n . 120 , che modifica la Pisa Centrale ; Pisa - Cecina ; Colle Salvetti- Livorno; Cecina

spesa per le strade comunali obbligatorie .
Volterra ; Lucca-Viareggio ; Lucca- Ponte a Moriano.

Art. 2. Pei prelevamenti dei fondi di riserva il Ministero Sezione 10 " di SIENA diretta dal sig . dottor Antonio

potrd anche eccedere la quota proporzionale al tempo sta Lorandini – Ing. Capo -Sezione, e comprendente le linee :

bilito dall'articolo precedente per l'esercizio provvisorio del Empoli (escl.).Chiusi (escl.); Asciano -Montepescali ( escl. ).

bilancio , giustificandone l'assoluta necessità con apposito Sezione 116 di CivitaveCCHIA dirella dal sig . ingegnere

decreto da anneliersi ai mandati o agli ordini di pagamento. Agostino Carinii- Ing . Capo -Sezione, e comprendente le

Art . 3. Nulla sarà innovato , fino all'approvazione degli linee : Cecina ( esclusa )-Roma San Paolo ( esclusa ); Ponte

stati di previsione , negli ordinamenti organici dei varii ser galera - Fiumicino ; Campiglia -Piombino.

vizi pubblici e dei relativi personali, nonchè negli stipendi

ed assegnamenti approvati , per i diversi Ministeri e Ammi

Sezioni del 2º Compartimento .

nistrazioni dipendenti, colla legge del bilancio di previsione
Sezione 12a di ROMA diretta dal sig. ing. cav . ( 'arlo

1891-92 e con quella di assestamento del bilancio mede Ricciardelli -- Ing . Capo-Sezione, e comprendente le linee:

simo , salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali. Roma S. Paolo ( compresa )-Roma Termini; Roma S. Paolo

Roma Trastevere ; Linee di raccordo di Roma Tusculana

con Roma-Portonaccio, con Roma Prenestina e col Bivio

RETE MEDITERRANEA .
Mandrione; Roma-Albano-Nettuno (Ferrovie secondarie ro

mane ); Roma-Roccasecca (compresa ); Ciampino - Segni (vec

Modificazioni alla costituzione delle Sezioni chio tronco ); Ciampino Frascati; Velletri- Terracina; Roc

del Servizio Attivo delMantenimento , Sorveglianza e Lavori casecca -Sora .

dei due Compartimenti .
Sezione 13a di NAPOLI diretta dal sig . dottor cavaliere

Melchiorre Conti Ing. Capo -Sezione, e comprendente le

In seguito all'avvenuta apertura di nuove linee (1), la linee : Roccasecca (esclusa )-Napoli; Caianello-Roccaravindola;

giurisdizione delle Sezioni Attive dei due Compartimenti Sparanise -Gaeta ; Cancello -Avellino-Benevento ; Rocchetta

venne dal 1 ° corrente giugno stabilita nel modo qui sotto Melfi-Monteverde; Codola -Nocera ; Napoli-Porto ; Napoli

indicato .
Torre Annunziata Centrale (compresa ) ; Torre Annunziata

Sezioni appartenenti al 1 ° Compartimento .
Centrale -Porto ; Castellamare -Cancello ; Castellamare -Porto ;

Sezione 14 di TORINO – diretta dal sig . ing . cav . Luigi Castellamare -Gragnano.

Negri - Ing . Capo - Sezione principale, e comprendente le Sezione 149 di SALERNO diretta dal sig . ing. Lorenzo

linee : Torino - Susa -Modane ( esclusa ) ; Torino-Torre Pellice; Garbarino -- Ing. Capo -Sezione, e comprendente le linee :

Bricherasio -Barge; Torino -Asti (esclusa ); Torino-Chivasso ; Torre Annunziata Centrale (esclusa )-Potenza (esclusa ) ; Bat

Chivasso -Aosta ; Trofarello -Chieri ; Chivasso -Casale (esclusa ). lipaglia -Pisciotta ; Sicignano -Lagonegro.

Sezione 2a di NOVARA diretta dal sig . dott. Ennio Sezione 15a di TARANTO direlta dal sig . ing. Gio .

Ortalli – Ing. Capo -Sezione e comprendente le linee : No Batt . Martini Ing. Capo -Sezione, e comprendente le

vara-Castelrosso (esclusa ) ; Novara- Varallo ; Novara - Domo linee : Potenza (compresa )-Metaponto ; Taranto - Brindisi

dossola ; Novara -Arona; Oleggio -Pino ; Novara-Morlara ; , (esclusa); Taranto -Sibari (esclusa ).

Mortara-Vercelli ; Mortara-Casale ; Valenza (esclusa) -Casale Sezione 16" di COTRONE — diretta dal sig . ing. Domenico

Vercelli . Matteo Romeo Carughi - Ing. Capo -Sezione, e compren

Sezione 3a di MILANO – diretta dal sig . dott . cav. Adolfo dente le linee : Sibari ( compresa )-Catanzaro Marina ( esclusa );

Leixel Ing . Capo -Sezione principale, e comprendente le Sibari-Cosenza .

linee : Milano -Chiasso (esclusa ) ; Milano - Arona ( esclusa ); Sezione 17 * di REGGIO diretta dal sig . doti, cav . An

Gallarate - Laveno (esclusa ) ; Gallarale -Varese ; Rho - Novara tonino Ciraolo --- Ing. Capo -Sezione principale ,

(esclusa) ; Milano.Mortara ( esclusa ); Milano-Pavia. prendente le linee: Catanzaro Marina (compresa) -Reggio ;

Catanzaro Marina -Catanzaro Sala ; Reggio - Porto ; Reggio

( 1 ) Vedi iu proposito, o per rioliiamo , nelle « Notizie ferroviarie italiane Nicotera .
qresto numero, sotto Ferrovia Cuneo - Saluzeo .
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Il contributo attuale è mantenuto per il 1893.

UNIONE DELLE FERROVIE ITALIANE D'INTERESSE LOCALE
All'unanimità l'assemblea delibera di fissare Padova per luogo di

riunione all'assemblea prossima.

Sunto del processo verbale dell'Assemblea generale Canella ringrazia di aver scelto la città dove ha sede la sua So

tenuta a Torino il 30 maggio 1892. cietà Veneta, che farà di tutto per ricevere bene i colleghi ; sol

tanto si dovranno fissare due giorni per la visita delle linee.
Pubblichiamo il sunto del processo verbale dell'assemblea

L'assemblea accetta di fissare un giorno per la detta visita .
generale tenutasi a Torino il 30 maggio u . s . ( 1 ) , nella sede

Il PRESIDENTE passa all'esame del progetto di legge sulle ferroviedella Società Anonima per la Ferrovia Centrale Canavese ;

assemblea di cui pubblicammo l'Ordine del giorno nel n . 20,
economiche (1 ) . Deplora che nè al Senato, nè alla Camera dei De

dutati non si siano potuto ottenere certe modificazioni importanti

allo sviluppo delle ferrovie secondarie ed economiche. Si è ottenuto

Le Società Ferroviarie seguenti erano rappresentate : l'applicazione alle ferrovie secondarie di certe disposizioni applicate

Società per la Ferrovia Nord-Milan Ing. cav. Campiglio, Diret alle ferrovie economiche, ma non sono grandi facilitazioni (vedere

tore della Società e Presidente dell'Unione ; art. 41 e 42).

Venete Avv . cay. Canella, Direttore della L'ing. Cannis deplora anche lui che le facilitazioni concesse ai

Società ; servizi locali o suburbani delle ferrovie non siano state estese a tutti

Centrale Canavese Ing. comm . Pelle i treni delle ferrovie economiche, e la nuova legge è più restrittiva

g ini, Consigliere delegato ; per i passi a livello, inquantochè constata che non ammette le bar

Ticino - Ing. cav. Thonet, Direttore del . riere a distanze, i tourniquets, ecc .

l'Esercizio , S.gretario dell'Unione ; Il SEGRETARIO, ing. Thonet, dichiara che da parte del Comitato

Torino- Ciriè- Lanzo Ing. Beltrami, Di. fu fatto tutto il possibile per ottenere le modificazioni di questi ar

rettore dell'Esercizio ; ticoli . Il Presidente e lui ebbero parecchie conferenze con molti de

l’erona -Caprino-Garda - Ing. cav . Cannis, putati e senatori sull'argomento; ma si potè constatare che molti

Direttore dell'Esercizio ; deputati e senatori sono piuttosto contrari allo sviluppo di queste

ferrovie secondarie, in ispecie se sono concorrenti alle grandi Reti.

Dopo una discussione generale fra i diversi membri, si decide di

Reggio Emilia Ing. cav. Menada, Diret fare nuove pratiche alla Camera dei Deputati nel caso venisse pre

tore della Società ; sentata la suddetta legge .

Napoli-Nola- Baiano - Ing . cav. Coppola , Il PRESIDENTE dà lettura della Relazione sul progetto di una

Direttore della Società ; Cassa di assicurazione contro le disgrazie e sinistri sulle ferrovie

Novara - Seregno | Ing. Rusconi, per dele secondarie.

Modena -Sassuolo gazione.
Dopo una discussione lunga si decide che l'assicurazione non si

Sono assenti i rappresentanti delle Società Valle Seriana, Fer estenda ai piccoli danni (meno di 10,000 lire) ; che l'assicarazione

rovie Palazzolo-Paratico e Colle-Poggibonsi. non deve essere estesa ai danni al materiale, ma bensì alle spese

giudiziarie ed indenuità ai terzi per disastri.

Il Presidente, cav . Campiglio, apre la seduta alle ore 3 pom . Si Si delibera che sarà fatto un fondo di riserva qualsiasi e che

nominano a scrutatori gli ing. Menada e Beltrami. nell'assemblea prossima si ripresenterà il progetto concretato .

II PRESIDENTE dà lettura della relazione sui lavori del Comi Il Segretario partecipa che, lo studio della Cassa Pensioni fra il

tato : 1º Si ottenne la concessione alla Società Nord -Milano dei treni personale tramviario essendo ultimato, è lieto di poter annunziare

di gravità ; 2º Si fecero accettare le condizioni proposte per la che fra poco i colleghi riceveranno una copia del progetto di tale

circolazione del materiale tramviario sulle linee ferroviarie ; istituzione da applicarsi al personale ferroviario. Quando tale Cassa

3 ° Si lavorò attivamente per la questione gravissima della legge Pensioni sarà istituita, il problema del miglioramento della sorte

sulle ferrovie economiche e tramviarie e si ottenne qualche favore del personale avrà fatto un grande passo avanti ; si avrà così un

vole risultato, quantunque molto più si potesse sperare ; 4º Si è personale più devoto e zelante.

rassegnato un memoriale alla Sotto -Commissione amministrativa del L'assemblea ringrazia ed aspetta presto tale progetto.

R. Ispettorato delle Ferrovie, col quale si posero in evidenza tutti Il PRESIDENTE legge il suo Memoriale sulla tassa sui terreni e

i fatti che si svolgono a danno delle ferrovie secondarie ; 5° Si fabbricati ; il quale viene approvato.

fecero pratiche presso la Camera dei Deputati in occasione della Per finire il Presidente ringrazia il signor ing. comm. Pellegrini

Convenzione di Berna sul servizio cumulativo internazionale, recla del suo cortese ricevimento.

mando che le Società secondarie potessero esservi ammesse ; ma la La seduta è tolta alle ore 6.30 pom.

ovvia domanda non fu accolta ; 6° Si fece una proposta, consi

gliata dalla scarsità di affari, per una riduzione sulla tassa sui ter

reni e fabbricati, per i quali le Ferrovie pagano come se continuas
CRONACA PARLAMENTARE

sero a ricavarne prodotti agricoli o redditi locatizi ; 7 ° Si è
delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

studiato l'argomento dell'assicurazione mutua in caso di accidenti

di certa gravità.

Ed infine il bilancio, il quale è approvato all'unanimità sulla pro Camera dei Deputati.

posta del comm . Pellegrini , che ha parole di lode per il buon risul
Bilanci . Presentazione di disegno di legge per l'esercizio

tato finanziario ottenuto , constatando che il Comitato lavora senza
provvisorio 1892-93. Nella seduta del 30 maggio 11, s . l'on . Gio

nessun interesse.
litti , presidente del Consiglio, presentò il disegnodi legge per l'eser

Vengono nominati membri del Comitato l'ing. comm . Pellegrini cizio provvisorio (2) di seimesi del bilancio 1892-93 ; ne chiese l'ur

ed il dott. A. Levi, Vice -Presidente della ferrovia Verona-Caprino.
genza e che fosse rimesso all'esame della Giunta Generale del bi .

lancio. La Camera approvd.

Garda ; e riconfermati il cav. Campiglio e il cav. Canella, e così
Il disegno di legge fu poi distribuito il 2 corrente ; e noi ne pub

il Comitato si compone di 7 membri. blichiamo il testo in questo numero a pag. 354.

Il comm . PELLEGRINI ringrazia e domanda che si facciano delle

assemblee più di frequente ; ciò che il Presidente accetta . ( 1 ) Per richiamo all'andamento parlamentare di questo disegno di legge, vedi nella

nostra « Cronaca parlamentare » del n. 14, sotto Senato.

( 1) Circa l'Assemblea del 30 maggio 1891 vedi , 24 del 1891 , pag. 379 . (2) Vedi « Cronaca , del n . 22 , sotto Dimissioni.
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Giunta Generale del Bilancio . Nuove elezioni per surro a L. 500 , e cið senza pregiudizio delle altre pene commi

gazione di membri. In seguito alla nomina a Ministri ( 1 ) degli

nate dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
on . Bonacci , Genala e Martini F. , e dell'on . Fagiuoli a Sottose

Art . 3 . Le contravvenzioni all'articolo 1 ° saranno

gretario di Stato, rimasero vacanti attro posti nella Giunta Ge

nerale del Bilancio. accertate mediante verbale da redigersi nelle forme volute

Nella seduta del 28 maggio u. s. fecesi luogo alla votazione per dagli articoli 314, 315 e 316 della legge sui lavori pub

le elezioni, nella quale rimase eletto il solo on . Ercole ; nella vo . blici , allegato F alla legge 20 marzo 1865, n . 2248, per

tazione di ballottaggio, il 30 stesso mese , furono poi eletti gli ono
l'unificazione amministrativa del Regno.

revoli Saporito, Indelli e Levi.

Art . 4 . Le multe riscosse saranno versate al pub

blico erario, giusta le norme generali di legge, che re

INFORMAZIONI PARTICOLARI

golano la materia delle contravvenzioni.

Le disposizioni contenute nei detti articoli saranno

DEL MONITORE
poste in vigore il 1 ° luglio 1892 .

> <

Assemblea delle Meridionali ( Rete Adriatica) .
Ferrovia Eboli- Cairano.

( Sunto delle deliberazioni dell'Assemblea 28 maggio u . s .) . ( Autorizzazionedi studi perlacompilazione del progetto) .

Riservandoci di pubblicare, come di consueto , il testo Sappiamo che con decreto del Ministro dei Lavori Pub

della Relazione del Consiglio d'Amministrazione letta al. blici , in data del 21 maggio p . p . , i signori Del Guercio

l'Assemblea generale degli azionisti del 28 maggio u . 8. -
Alfonso e Carratura Francesco sono stati autorizzati ad

della quale pubblicammo l'Ordine del giorno nel n , 18, paeseguire gli studi e le operazioni geodetiche necessarie

gina 279 — riassumiamo intanto le deliberazioni dell'As
alla compilazione del progetto d'una ferrovia economica

semblea stessa .

a scartamento ordinario da Eboli per la valle del Sele a

A questa intervennero92 azionisti rappresentanti 96,787 Cairano .

azioni con diritto a 642 voti .

Tale autorizzazione è valida per sei mesi dalla data del
L'Assemblea :

predetto decreto , ed è subordinata alle disposizioni del

1. Approvò all'unanimità la Relazione del Consiglio i'articolo 243 della legge sui lavori pubblici

, e cioè non
d'Amministrazione ;

conferisce ai richiedenti alcun diritto di prelazione od

2. Approvò il bilancio consuntivo dell'anno 1891 , il altra ragione al conseguimento della concessione della

preventivo del 1892, e fissò in L. 11 il dividendo per ognuna linea medesima.

delle 420,000 azioni e cartelle di godimento in circolazione ;
> <

3. Rielesse i Consiglieri d'Amministrazione uscenti di

carica per turno e rieleggibili, e cioè i signori; Bastogi
Ferrovia Catanzaro - Santa Eufemia .

conte Pietro ; Brambilla comm . Pietro ; Corsini marchese ( Progetto di imbrigliamento e rimboschimento di torrenti).

D. Andrea Neri ; Lacaita comm . Giacomo ; Orsini comm . L'Ufficio del Genio Civile di Catanzaro, soddisfacendo

avv . Tito; Tabarrini avv. Camillo. ad un incarico affidatogli dal R. Ispettorato Generale delle

Per l'elezione di due Consiglieri d'Amministrazione in Strade Ferrate , ha compiuto e sottoposto all'approvazione

sostituzione dei defunti generale barone Vincenzo Ricasoli governativa il progetto delle opere di imbrigliamento e

ed avvocato Ambrogio Trezzi, riportarono voti N.378 cia- rimboschimento del torrente Piazza e dei suoi atiluenti

scuno i signori conte Antonio Cerasi e cav . Giacomo Pa- Mezzagni, Gramifinocchi, Zampate, Folino e Villelli , su

rodi , e 10 voti il signor prof. comm .Giuseppe Corradi. Fu- periormente alla ferrovia da Catanzaro a Santa Eufemia .

rono quindi proclamati eletti i predetti signori conte Cerasi L'importo totale dei lavori considerati in progetto am

e cav . Parodi, ma siccome essi fanno già parte del Consiglio monta a L. 300,000, comprese L. 8000a corpo per com

d'Amministrazione, rimangono vacanti i due posti di Con- pensi e L. 28,355.88 a disposizione dell'Amministrazione

sigliere . per imprevisti, direzione e sorveglianza.

4. Nominò Sindaci i signori : Peri comm . Carlo ; Pe Giusta le proposte di progetto, si dovrebbero eseguire

ruzzi comm. Cosimo ; Da Passano marchese Manfredo. - le seguenti opere : – Nel torrente Piazza : N. 18 briglie

E Sindaci supplenti i signori : Luchi cav . Lorenzo ; Bor ed un repellente in muratura, a monte dell'abitato di

ghieri cav . Alessandro. Nicastro , su di una lunghezza di m . 5921.76 ; ed una

piccola briglia allo sbocco del ponte della strada provin

ciale Nicastro- Santa Eufemia ; - nel Mezzagni: N. 20

Circa l'uso dei segnali d'allarme

fascinate trasversali ; - nel Gramifinocchi : N. 53 gra

applicati alle carrozze dei treni ferroviari (2) .
ticci trasversali e 20 fascinate ; - nel Zampate : N. 3

( Decreto Reale per aggiunte al Regolamento 31 ottobre 1873 briglie in muratura con le relative controbriglie; N. 4

per la polizia , sicurezza e regolarità del servizio delle Strade

Ferrate).
graticci trasversali e N. 278 fascinate trasversali; ' - nel

Con Reale Decreto del 22 maggio p. p. sono stati ap- nel Villelli: N. 18 brigliette di pietrame a secco.

Folino : N. 23 graticci trasversali e N. 90 fascinate;

provati i seguenti articoli , da aggiungersi al Regolamento

31 ottobre 1873, n . 1687 (serie 2a), per la polizia , si

curezza e regolarità dell'esercizio delle Strade Ferrate : Avviso d'appalto ad unico incanto per fornitura

Art . 1. – È fatto espresso divieto a chiunque di ser e posa in opera di meccanismi fissi ferroviari.

virsi , senza un assoluto ed urgente bisogno, dei segnali Alle ore 10 ant , del dì 23 giugno corrente , in una

di allarme applicati alle carrozze dei treni. delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi l'Ispet

Art . 2 . Chiunque abbia fatto uno dei detti segnali , tore Generale delle Strade Ferrate , si addiverrà, col me

senza che siansi verificate le circostanze di cui nell'arti- todo dei partiti segreti , all'incanto per l'appalto e deli

colo precedente, incorrerà in una multa estensibile fino beramento definitivo della fornitura e posa in opera dei

meccanismi fissi, e cioè di cinqne signali a distanza colle

(1 ) Vedi « Cronaca , del n . 21 sotto N14000 Gabinetto.
relative trasmissioni, una piattaforma girevole da metri

(2) Per richiamo ai precedenti della nuova disposizione , vedi « Informazioni » del
5.50 e due da metri 450, due sirbatoi di lamiera an, 16 a pag . 246 .
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base rettangolare, della capacità di m . c . 15 , due grue > <

idrauliche e tubi in ghisa di condotta, una pompa a mano, Circa servizio cumulativo attraverso stretto Messina .

tre sagome di controllo per vagoni, tre davanzali per
(Rete Sicula non ritiene conveniente assumere servizio ).

piani caricatori, e sessantaquattro tabelle monitorie, oc

correnti per l'armamento delle stazioni comprese nel
Sappiamo che il Consiglio di Amministrazione della

tronco Casarza -Spilimbergo della linea Casarzu - Spilim- Società italiana per le strade Ferrate della Sicilia, in

bergo-Gemona, per la presunta somma di L. 34,562.50 ,
sua adunanza del 23 maggio p . p ., ha confermato una

salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto .
risposta preliminare fatta dalla Direzione Generale so

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 , lettera a del
ciale al Ministero dei Lavori Pubbici , circa la domanda

Regolamento di contabilità 4 maggio 1885 , n . 3074, e
da questi rivoltale in merito al servizio cumulativo at

cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta , o
traverso lo stretto di Messina.

da farsi pervenire in piego suggellato all'Autorità che
In detta risposta si dichiara che l'Amministrazione non

presiede all'asta per mezzo della posta , ovvero consegnan
ritiene conveniente l'assunzione del servizio cumulativo

dolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il predetto , perchè troppo onerose le condizioni stabilite dalla

giorno che precede quello dell'asta.
legge del 28 febbraio p . p . , n . 75 .

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si
Ricordiamo che di questa legge abbiamo pubblicato il

farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che
testo nel n . 12 , pag . 177 .

un solo offerente.

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Per l'ampliamento Officine riparazione locomotive

Capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici in stazione di Messina .

di conto dello Stato , colle modificazioni introdottevi a

tutto il 31 dicembre 1890, e di quello speciale appro
Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate

vato con Decreto Ministeriale del 30 maggio 1888 , vi
della Sicilia ha ripresentato al Ministero dei Lavori Pub

sibili assieme alle altre carte del progetto nell'Ufficio
blici , modificato a senso delle disposizioni superiori, il

Contratti di questo Ministero.
progetto relativo ai lavori di ampliamento delle Officine

La posa in opera dei meccanismi dovrà essere ulti
di riparazione delle locomotive nella stazione di Messina.

mata entro tre mesi dalla data dell'ordinazione.
La somma all'uopo preventivata ammonta a L. 607,941.78,

La cauzione provvisoria è fissata in L. 1.750 e quella la massima parte (L. 544,332.91) mediante appalto a
ed alla esecuzione dei lavori si propone di provvedere per

definitiva in L. 3,500, ambedue in numerario od in titoli,

come all'art . 3 del Capitolato generale.
trattative private; al resto si provvederà in economia .

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 succes

sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo Fabbisogno di materiale metallico

contratto .
per armamento ferroviario.

> <

Circa il pontone semovente Calabretta
È stato presentato all'approvazione governativa il fab

bisogno del materiale metallico occorrente per l'arma.
per il trasporto passeggieri, merci e vagoni completi

mento del 6° tronco Viadana -San Zeno della ferrovia
attraverso lo stretto di Messina.

Parma-Brescia-Iseo.

Nelle « Informazioni >> del n . 5 , pag. 70 , annunciammo

La quantità e il peso del materiale necessario sono i se

che la Camera di Commercio ed Arti di Catania in sua
guenti :

seduta del 21 gennaio u . s . aveva preso in esame il pro

tonn . 1180.332getto dell'ing. navale signor Calabretta , pel trasporto Rotaie da m . 9.00 N. 3643 .

dei passeggeri, delle merci e dei vagoni completi , me
da m . 8.94 41 . 13.195

diante nave autonoma, attraverso lo stretto di Messina,
da m . 6.00 9.720

11.988e che la Camera stessa, avendo riconosciuto come l'ado Aumento 1 per 100 »

zione della nare Calabretta corrisponderebbe pienamente al Totale tonn . 1215.235

bisogno di migliorare le comunicazioni fra l'isola ed il

Continente, ne aveva vivamente raccomandata l'adozione Stecche
N. 7.682

Chg. 61,456

al Ministero dei Lavori Pubblici. Chiavarde. » 15,664 11,591

Aggiungiamo ora che il Comitato per i disegni delle
Piastre di fondo » 16,264 34,968

navi ha dato parere favorevole sul progetto presentato Arpioni
» 82,832 34,798

dall'ing. Calabretta per congiungere la ferrovia Reggio » <

Calabria a Messina con un pontone semovente capace di
Ferrovia Monza - Trezzo - Bergamo.

trasportare 15 vagoni merci carichi.

( Servizio cumulativo per viaggiatori, bagagli e cani
> <

e di corrispondenza per i valori e le merci

Nuovo regolamento colle Reti Mediterranea ed Adriatica).

per il trasporto delle materie pericolose e nocive. In seguito ad accordi fra le Amministrazioni delle Reti

Col 16 corrente entreranno in vigore, per il trasporto Mediterranea ed Adriatica e dietro l'approvazione del Regio

delle materie pericolose e nocive, le nuove disposizioni, Governo, a cominciare dal 1 ° giugno corrente è stato isti

sulla cui compilazione in ispeciali conferenze tra i rap tuito il servizio cumulativo per viaggiatori, bagagli e can !

presentanti delle Amministrazioni governative interessate ed il servizio di corrispondenza per i valori e per le merci

e delle Amministrazioni ferroviarie si è lungamente oc a grande, piccola velocità e piccola velocità accelerata con

cupato il Monitore .
la tramvia a vapore Monza -Trezzo -Bergamo.

Le nuove disposizioni annullano e sostituiscono quelle Ad atti e lavori per l'attuazione di questo servizio cu

attualmente in vigore e riguardano l'accettazione, il ca mulativo tra la ferrovia Monza -Trezzo -Bergamo e la Rete

rico e scarico, il trasporto, la sorveglianza, l'avviso di Adriatica già accennammo in precedenti numeri. Vedasi

arrivo, la notificazione delle soste e gli accidenti in viaggio. per richiamo nel n . 14 , pag . 216 .

>

>> 45 .

37 .

.

>
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> <

> <
dalla Società per le Strade Ferrate della Sicilia , rela

Ferrovia Nord -Milano. tivo ai lavori occorrenti per la deviazione di un canale

( Nuove tariffe per il servizio cumulativo d'irrigazione presso la galleria di Trabia lungo la linea

colla Rete Mediterranea ). da Palermo a Porta Empedocle ;

Col giorno 1 ° giugno corrente andarono in vigore per il 4. Che possa essere approvato un progetto compilato

servizio cumulativo della Rete Mediterranea colle linee Mi: dalla Società per le strade Ferrate Meridionali , riguar

lano-Erba,Milano-Saronno e Novara -Seregno, esercitate dalle dante la esecuzione di lavori di completamento nella stazione

ferrovie Nord-Milano , le nuove tariffe (ediz , maggio 1892 ). di Legnago e raccordi, lungo la ferrovia Legnago-Mon

Circa i precedenti e lo svolgimento della questione far selice. La spesa all'uopo preventivata ascende a L. 14,402 ;

capo alle « Informazioni » del n . 16 , pag 243.
5. Che non sia da accogliersi la domanda del Co

mune di Dogliani, perchè il sussidio di L. 1000 a chi

Servizio diretto Italo- Austro -Germanico lometro, per 35 anni, accordato con convenzione, appro

per viaggiatori e bagagli, via Peri . vato col R. Decreto 24 maggio 1883 , n . 1441, per la

Col giorno 1° giugno è entrato in vigore pel servizio costruzione di una ferrovia a sezione ordinaria del terzo

viaggiatori e bagagli Italo-Austro-Germanico, via Peri, la tipo economico da Dogliani a Monchiero, venga elevato

nuova tariffa , edizione giugno 1892.
a L. 3000 a chilometro e per la durata di anni 70. Il

La corrispondenza con biglietti diretti in servizio Italo Consiglio ha opinato che sia da mantenersi la conces

Austro-Germanico, via Peri , ha luogo dalle seguenti stazioni
sione contro i limiti fissati dal predetto Decreto ( 1 ) ;

a quelle controindicate o viceversa :
6. Che sia da rendersi esecutorio il riparto stabi

Genova P. P., via Novi-Voghera o Vigevano- Milano- lito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del con

Verona per Berlino, Dresda , Lipsia e Monaco ;
tributo degli enti interessati, nella spesa di costruzione

Napoli , via Roma -Firenze per Berlino , Dresda, Franco
del tronco di ferrovia da Frascati - Città alla stazione

forte sul Meno, Lipsia e Monaco ;
omonima ;

Nervi , via Genova -Novi-Voghera o Vigevano-Milano
7. Che possa essere approvato il progetto riformato

Verona , per Berlino e Monaco ;
per l'appalto dei lavori di costruzione del tronco Boiano

Ospedaletti Ligure, via Genova-Novi-Voghera o Vige . Cantalupo nella ferrovia Isernia-Campobasso. La spesa

vano-Milano -Verona, per Berlino e Monaco ;
preventivata per l'esecuzione dei lavori ammonta a lire

S. Remo,via Genova-Novi-Voghera o Vigevano-Milano- 1,914,000, delle quali L. 1,534,000, per opere e prov

Verona , per Berlino e Monaco ; viste da appaltare e L. 380,000 a disposizione dell'Am

Torino P. N. , via Novara-Milano- Verona , per Monaco.

ministrazione;

8. Che possa approvarsi, anche agli effetti della di

chiarazione di pubblica utilità, il progetto compilato dal

Rappresentanti del Consiglio dell ' Agricoltura
l'Amministraziono delle Strade Ferrate del Mediterraneo

nel Consiglio delle Tariffe ferroviarie.
per la costruzione di una casa cantoniera al km. 338.624.88 ,

Il Consiglio dell' Agricoltura, nella sua adunanza del della ferrovia da Taranto a Reggio, con annesso pre

22 maggio p. p . ha chiamato a far parte del Consiglio ventivo di spesa di L. 8,500.

delle tariffe ferroviarie, pel triennio che dovrà decorrere
> <

dal 1 ° luglio 1892 , i signori :

De Cesare comm . Raffaele ;
Il Consiglio di Stato, al cui esame e parere è stata

sottoposta una domanda del Consorzio costituitosi fra i

Del Vecchio avv . Pietro, deputato al Parlamento ;

Cavalieri dottor Enea .
Comuni di Tortona e di Castelnuovo Scrivia per la con

Pei primi due trattasi di conferma di mandato ; il terzo
cessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia

venne nominatoinsostituzione del signor comm .Chizzolini. legare fralorogli abitatidei Comuni diTortona e Ca

a scartamento ordinario del terzo tipo economico, per col

Per lanomina di altri rappresentanti nelConsiglio legare fra loro gli abitatidei Comuni di Tortona e Ca

delle Tariffe ferroviarie, v . n . 22 , pag . 340. stelnuovo Scrivil, col sussidio di L. 3000 a chilometro

per la durata di anni 70 , ha manifestato l'avviso che
> <

Deliberazioni del Consiglio di Stato .
non convenga far luogo alla invocata concessione nei ter

mini proposti (2 ) .

Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze , ha preso > <

le seguenti deliberazioni in merito ad affari concernenti il

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che si possa appro
servizio delle Strade Ferrate :

vare il progetto di lavori suppletivi per il completamento
Il Consiglio ha ritenuto :

del tronco da Sarno, per Bracigliano, al confine della pro

1. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub- vincia di Avellino, della strada provinciale di Salerno

blica utilità, si possa approvare il progetto, compilato N. 33. La spesa preventivata per l'esecuzione dei lavori

dall'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali
, ri, dei quali trattasi ascende a L. 48,000 . All'appalto delle

guardante l'esecuzione di lavori di consolidamento del

rilevato stradale al chilom. 64.900 della ferrovia da Ter: opere si provvederà mediante pubblico incanto.

> <

moli a Campobasso. La spesa preventivata per la esecu

zione dei lavori medesimi ammonta a L. 11,300 ;
Tariffe ferroviarie italiane.

2. Che meriti la ministeriale approvazione il pro
( Proposta di rinnovazione ).

getto compilato dall'Amministrazione delle Strade Ferrate
L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

del Mediterraneo relativo ai lavori di sistemazione delle sottoposto , con parere favorevole, al Ministero dei Lavori

trincee fra i viadotti della Sassina e della Pendola, fra Pub
Pubblici una domanda della Società italiana delle calci

le progressive 44.444 e 41.564 lungo il tronco Orta-Ca e cementi di Bergamo per ottenere la rinnovazione per

sale Corte Cerro , della ferrovia Gozzano- Domodossola . un altro anno ed alle stesse condizioni della convenzione

La spesa all'uopo preventivata ascende a L. 22,500 ;
relativa ai trasporti di calce e cemento da Palazzolo a

3. Che si possa approvare, anche agli effetti della

dichiarazione di pubblica utilità, un progetto compilato
( 1 ) Per precedenti notizie circa la ferrovia Dogliani- Monchiero, v . n . 12 , pag . 184 .

( 2. Circa il progetto della linea Tortona - Castelnuong- Scrivia , vedi 0. 5 , pag. 69 ,
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1-

Milano, accordatole per l'esercizio finanziario che scade Ci piace intanto aggiungere che coll'apertura all'esercizio

col 30 giugno corrente.
della linea Cuneo - Saluzzo è compiuto il programma da noi

( Proposta di aggiunta ).
accennato nelle « Informazioni » del n . 8 , pag. 118, aven

dosi cosi un tolale di km . 248 circa di nuove linee che fu

La Direzione Generale delle Strade Ferrate del Medi
rono aperti al pubblico dalla Società del Mediterraneo nel

terraneo ha sottoposto all'approvazione governativa il se corrente anno, e sono compresi per km . 50 nel primo Com

guente progetto di aggiunta alla tariffa speciale N. 11 , partimento (a nord di Roma ) e per km. 198 nel secondo

G. V .: « AlNota bene, in calce alla tariffa speciale N. 11, Compartimento (a sud di Roma).

» grande velocità, viene aggiunto un nuovo capoverso così
Ferrovia Brescia-Parma. Stato dei lavori

» concepito: Centesimi 15 per formalità doganali al punto sui tronchi Piadena- A sola- Viadana -S.Zeno. -- Riportiamo

» di confine pei pacchi destinati a Chiasso » . dalla Sentinella Bresciana del 31 maggio u . s.:

(Proposta di modificazione). « Fra una ventina di giorni, se il tempo li accompagna,

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter sarà ultimato il quinto tronco della ferrovia Parma- Brescia,

raneo, anche a nome e per conto di quelle delle Ferrovie
cioè quello fra A sola-Viadana ; ma , perchè il tronco possa

Meridionali e della Sicilia , ha sottoposto all'approvazione due tronchi Piadena-Asola e Viadana-S. Zeno. Sarebbe

essere aperto al servizio, è necessario che siano ullimali i

governativa una proposta di modificazione di tarifla re
adunque bene che questi due tronchi venissero uliimati al

lativa ai trasporti del cocco .
più presto possibile, non concedendosi ulteriori proroghe

> <
all'impresa che li ha assunti, per ottenere cosi quei vantaggi

Deliberazioni del Consiglio Superiore
che da tanto tempo si aspettano per la esecuzione di questa

dei Lavori Pubblici.

importante linea ferroviaria » .

Ferrovia Salerno - San Severino.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue
Compiuta

receuti adunanze, lia emesso parere intornoai seguenti perforazione della Galleria delle Fratte. – Il 1° corrente

à Salerno con un banchetto di 250 coperti e coll'intervento

affari ferroviari :
delle autorità , degli ingegneri e di molti invitati, fu solen

1. Progetto di travate metailiche lungo i tronchi Castro nizzata la completa perforazione della Galleria Elicoidale a

cucco - Sant'Eufemia della ferrovia Castrocucco -Reggio ; Ponta Fralle, secondo tronco dalla ferrovia Salerno - San

2. Progello per la sistemazione della trincea all'imbocco Severino.

Eboli della galleria Jura lungo la ferrovia Ebuli -Metaponto. Ricordiamo che nelle « Informazioni » del n . 21 , p . 327 ,

abbiamo pubblicato il consuelo stato mensile dei lavori dello

stesso tronco al 1 ° maggio u . s .

Notizie Ferroviarie Italiane
Ferroviaeconomica dalla stazione di Chieti

alla città . Domanda di concessione e sussidio gover

Ferrovia Cuneo - galuzzo . Apertura all'eser nativo . È stato presentato al Governo dai signori Miniani,

cizio . Il 1 ° corrente venne aperta all'esercizio la linea
Terrei e C. un progello per un tronco di ferrovia dalla sla

Cuneo -Saluzzo per l'apertura della quale, come ripetemmozione ferroviaria di Chieti alla città ; e alla presentazione del

nelle « Juformazioni v del 11. 20, pas. 309, non altende progetto ſu unita la domanda di concessione della costru

vansi che le disposizioni governative. zione e dell'esercizio .

La nuova linea appartenente, non occorre dirlo, alla La Camera di Commercio ed Arti di Chieti, inoltre la pre

Rele Mediterranea misura la lunghezza di kin . 34.475 sentato istanza per il massimo sussidio governativo consen

dall'asse della stazione di Cuneo, all'estremo dell'altuale lito dalla legge .

stazione di Saluzzo, alla quale fa capo provvisoriamente, Circa questo tronco ferroviario rinviamo i nostri lettori

fino al giorno in cui la nuova stazione di Saluzzo possa al n . 10 , pay . 152 .

essere aperta al pubblico servizio ; il che avverrà probabil

meule nel venturu sellembre.
ramvia a vapore del Chianti e dei Colli

La nuova linea si distacca dalla Cuneo - Torino a 600 metri
fiorentini. Per l'allacciamento della tramvia alla

circa dalla stazione di Cuneo, piega a sinistra fino a Busca,
stazione di Firenze di Porta alla Croce ( Rete Adriatica)

quindi fa un ampio gomito a destra per loccare Villafal

e per il servizio di corrispondenza. L'Amministrazione

Tello ed arrivare a Costigliole Saluzzo, raggiungendo la pen
delle Strade Ferrate Meridionali ha sottoposto all'approva

denza massima del 15 per 0100 in discesa, e del 12.275
zione governativa una convenzione da essa stipulata colla

Società italiana della Tramvia del Chianti e dei Colli fio
per 0,00 in ascesa; prosegue poi in continua discesa fino a

Saluzzo, arrivando alla pendenza massima pel 17.50 per0100. rentini, per regolare l'impianto e l'esercizio di un allac

Lecurve sono generalmente di ampio raggio, alcune poche Croce , ed il servizio di corrispondenza per i valori e per
ciamento provvisorio colla stazione di Firenze Porta alla

raggiungono il raggio minimo di 300 metri.
le merci.

La linea Cuneo -Saluzzo comprende le stazioni di Busca ,Vil

lafalletto , Costigliole Saluzzo è Verzuolo, abilitate a lulli in Tramvio di Genova , Pegli e Voltri . Lo

distintamente i trasporti, in servizio interno e cumulativo schema di convenzione fra la Provincia di Genova e la Com

italiano, dei viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande pagnia Generale Francese di Tramways per la rinnovazione

ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i vei delle concessioni altuali, proroga per anni 30 delle conces

coli ed il bestiame, e quella di S. Benigno al Grana, la quale sioni in corso e prolungamento della linea da Pegli a Voltri

è ammessa al trasporto, in servizio interno e cumulativo nel Consiglio provinciale di Genova. -- Dopo lunga discus

italiano , dei viaggiatori, bagagli, cani e pacchi ferroviari, sione, fu approvato ad unanimità della seduta del 3 corr .

nonchè delle merci a grande velocità limitatamente ai colli del Consiglio Provinciale di Genova ilseguente Ordine del

non eccedenti i 50 chilogrammi per spedizione. giorno : « Il Consiglio dà facoltà alla Deputazione Provin

Sulla della linea vi sono inoltre le fermate di Taranlasca ciale di stipulare in modo definitivo la convenzione colla

e Manta, entrambe abilitate al trasporto , pure in servizio Compagnia Concessionaria dei Tramwais Genova , Pegli, Voltri;

interno e cumulativo italiano, dei viaggiatori, bagagli, cani e d'introdurvi le varianti suggerile ed accettate dalla Depu

e pacchi ferroviari, questi ultimi fermi in stazione. tazione del Consiglio : e specialmente di inserire nella con

Per richiamo alle parecchie aperture di linee della Meli cessione medesima una clausola di riscatto che valga ad eli

terranea nel primo semestre del corrente anno , vedi nel minare gl'inconvenienti derivati dalla troppo lunga conces

n . 22 , pag. 341, sollo Ferrovia Roma - Segni e Ferrovia Vel sione. Quando poi dentro un mese quest'accordo non possa

letri- Terracina. A proposito dell'inaugurazione di queste due aver luogo, il Consiglio autorizza la Deputazione Provinciale

linee, vedi in questo numero il discorso del comm . 11. Massa . ad accordare il prolungamento della linea del tram da Pegli
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straord .

a Voltri alle condizioni e per la durata della convenzione cisioni per la sicurezza del servizio delle ferrovie. Tutti i

in corso » .
Treni di viaggiatori dovranno essere provvisti di freni con

Per richiamo a precedenti notizie circa il prolungamento tinui ei automatici ad aria . Il Dipartimento fisserà a cia

della linea tramwiaria da Pegli a Voltri vedi n . 12 del scuna Compagnia il numero delle locomotive che dovrà pos

1891 , pag . 187. sedere, onde costituire una riserva sufficiente.

Le donne guardia - via non potranno essere tenute in ser

vizio più di dodici ore.

Notizie Ferroviarie Estere
Per i doppi binari, il Dipartimento delle strade ferrale ė

incaricato di fissare, d'accordo colle Compagnie, il termine

Ferrovia del Gottardo. Ordine del giorno per
per l'esecuzione dell'ordinanza già promulgata.

l'Assemblea generale del 25 corrente. · Pubblichiamo l'Or
Domanda di concessione della ferrovia sul Rothstock.

dine del giorno per l'Assemblea generale di cui abbiamo
I signori Surub e Studer hanno domandato la concessione

già preannunciata la convocazione nel n . 22 , pag. 313 .
di una ferrovia che, diramandosi dalla linea del Wengernalp,

I signori azionisti della Ferrovia del Gottardo ed i Go- raggiunge la cima dell'Eiger, all'altitudine di 3970 metri.

verni dei Cantoni svizzeri , che assunsero l'obbligo di cor
Questa linea si decompone in un tronco ad ingranaggi, dal

rispondere delle sovvenzioni all'Impresa Ferroviaria del Wengernalp al Rothstock ,ell in due tronchi funicolari la

Gottardo, sono convocati in assemblea generale ordinaria,
centi seguito. Questi due tronchi sarebbero in lunnel e se

che avrà luogo sabato 25 giugno 1892, nel Palazzo gover: guirebbero la cresta ovest dell'Eixer, a poca profondità della

nativo del Cantone di Lucerna, alle 10 ant. Superficie.

L'Ordine del giorno è il seguente :
In tal modo, vel luogo ove si dovrà cambiare vagone si

1. Presentazione del 20° rapporto sulla gestione della
potranno installare delle stazioni donde i viaggiatori, a cui

Direzione del Consiglio d'Amministrazione, nonché dei conti
la rarefazione dell'aria sarebbe nociva, avrebbero un'idea del

e del bilancio per il 1891 ;
panorama della cima. I tamburri delle due funicolari sareb

2. Fissazione del dividendo da pagarsi per il 1891 ; bero mossi dall'elettricità che produrrebbero delle macchine

3. Nomina di 3 membri supplenti della Commissione

mosse dalla Lutschine.

di revisione dei conti.
Ferrovie Austriache . Confrontu tra la nuova

I signori azionisti che desiderano intervenire a quest'As
tariffa trasporti austriaca e l'ungherese. --- Circa la nuova

semblea , o farsi rappresentare da altri azionisti, dovranno
tariffa per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stalo

al più tardi 2 giorni prima dell'Assemblea generale , depo
Justriaco, che entrerà in vigore il 1 ° luglio prossimo, ab

sitare le loro azioni presso la Cassa principale della Società biamo detto nei precedenti numeri, e citiamo all'uopo il

a Lucerna od al più tardi 6 giorni prima dell'Assemblea
21, a pag. 330.

generale presso i sotto indicali Uffici pagatori della fer
Vogliamo ora fare un breve confronto riassuntivo tra la

rova del Gottardo o presso la Banca Germanica di cambio nuova tariffa austriaca e l'attuale tariffa ungherese; e questo

di Francoforte sıM , e presso altre Banche benevise alla Di confronto riferiamo a 100 chilogrammi di merci e per kreuzer.

rezione, ed in cambio riceveranno i biglietti d'ingresso al

l'Assemblea generale.

speciale

Ferrovie Francosi . -- Per la ferrovia Nizza -So

Uug. Austr. Ung . Austr. Ung . Austr . Ung . Austr . Ung. Austr .spello. — Annunciasi da Parigi che al Ministero della Guerra

un'apposita Commissione tecnica sia allualmente studiando 5 km . 6 7 4 6 4 6 5 6 4 5

un progetto di strada ferrata tra Nizza e Sospello e che cre 55
18 24 1.44 18 12 15 18 19 8 14

desi che la Commissione concluderà per l'esecuzione della 75
2230 18 22 16 18 24 24 10 16

linea ferroviaria, i cui lavori comincerebbero ben presto. 175
62 58 41 43 32 32 52 45 22 28

Ricordiamo che di questa ferrovia , di somina importanza
225 76 70 50 52 39 38 63 55 27 33

siralegica, abbiamo già accennato fin dal n . 8 del 1891, 425 122 113 83 80 64 58 92 90 45 50

pag. 125. Per richiamo poi ad altre linee francesi tendenti 475 130 123 88 86 69 63 97 98 48 54

nel Nizzardo , nel Delfinato e nella Savoia alla nostra cerchia | 1,025 ) 218 242 143 161 118 123 152 193 81 103

alpina vedasi il n . 14 del corrente anno, pag . 217 .
Opposi sione all'attua sione delle nuove lariffe. - A

Ferrovia Giura - Sempione. Il disastro di

proposito, poi, della notizia da noi dala nel precitato nostro

Mönchenstein nel Consiglio federale e nel Governo Canto
11. 21, circa la presentazione del progetto al Consiglio delle

nale di Basilea -Campagna. – A complemento delle notizie ferrovie dello Stato, un telegramma da Vienna in data

dale nel 11. 9 , pag . 137, riportiamo dalla Gazzetta Tici 30 maggio u . s. ha annunciato che da fonte autorevole as

sicuravasi che il Ministro del Commercio non terrà alcun

« Il rapporto di gestione del Consiglio federale (Sezione
conto del rigetto, per parte del Consiglio direttivo delle fer

del Dipartimento delle Puste e Ferrovie ) si occupa estesa rovie di Stato , dell'aumento dei trasporti ferroviari.

mente del disastro di Mönchenstein. A proposito della causa L'aumento fu stabilito in seguito al deficit nel bilancio,

della caduta del ponte, vi è detto : « In vista delle diffe
ed è quindi un provvedimento finanziario a cui il Governo

reoze che si manifestano fra le differenti perizie e consi non può rinunciare .

derando l'importanza della cosa , abbiamo creduto di far con

tinuare le inchieste sia al inezzo degli organi del Diparti Ferrovie Spagnuole . - Il nuovo progetto di legge

mento, sia ordinando una nuova perizia » . Ora, in una delle per le tariffe ferroviarie approvato dal Senato. - Facendo

sue ultime sedule, il Consiglio federale si è occupato della seguito a quanto abbiamo annunciato nel n . 16 , pag . 249 ,

designazione dei nuovi esperti e ben presto si sarà defini- aggiungiamo che il 19 scorso maggio il Senato bia appro

tivamente provvedulo. valo lo stesso Disegno di legge con voti 145 contro 40.

« Come si sa , anche il governo di Basilea -Campagna non - Nuova forma di pubblicità sui biglietti ferroviari.

si è dichiarato soddisfallo della perizia presentata , ed ha Il periodico Los Transportes Ferreos annuncia che la Com

designato il siy . ing Rothlisberger, in Torino, come esperto pagnia delle ferrovie Tarragona - Barcellona -Francia ha fatto

ca po ) .
contralto con una Società di pubblicità per la fornitura di

Questi - aggiungiamo noi - è ingegnere capo degli studi speciali biglietti per viaggiatori

della Società Nazionale delle Officine di Saviyliano.
Questi biglietti avrebbero il formato degli attuali in car

Ferrovie Svizzere . Misure di sicurezza per le toncino , ma avrebbero la forma di una piccola busta. Su

ferrovie.- Facendo seguito a quanto abbiamo annunciato una delle faccie di essa saranno impresse le . censuele in

nel n . 48 del 1891, paz . 767 , ed in altri posteriori, aggiun- dicazioni; mentre l'interno della busta conterrà un fogliello

giamo che il Consiglio federale ha preso una serie di de per annunzi segnato da un numero d'ordine,

nese :
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Per ogni serie di 100,000 biglietti si procederà all'estra Deliberò l'attuazione di speciali misure di vigilanza per

zione a sorte di tre o quattro numeri, ai quali saranno al . impedire la pesca abusiva colla dinamite ed altri abusi in

trituili premi in denaro. torno alle opere del Porto.

Deliberò di far premure all'Amministrazione municipale

Ferrovie Greebe. -- La Compagnia delle ferrovie
La Compagnia delle ferrovie di Genova per la sollecita demolizione del casollo ai piedi

della Tessaglia nel 1891 . Riassumiamo, come per la della rampa di San Giovanni.

Pireo -Alene- Peloponneso nel n . 20 , pag. 312, i più impor. Sulla domanda della Camera di Commercio espresse un

lanti dati sull'esercizio 1891 delle ferrovie della Tessaglia. voto perchè il Ministero dei Lavori Pubblici autorizzi l'ese

I prodotti lordi complessivi nell'esercizio 1891 ammonta
cuzione dei lavori necessari per l'impianto di una terza

rono a 1,632,025 dramme ( 1 ) contro dramme 1,148,087
macchina rifluitrice nell’officina idraulica del Porto .

nel 1890 ; le spese diesercizio furono nel 1891 di dramme Deliberò l'aumento del numero delle fontanelle per uso

800,119 contro 742,776 nel 1890.

degli operai nella periferia del Porlo.
La lunghezza media di esercizio fu di chilometri 190

Iniziò la Trallazione della questione relativa ai Caravana

nel 1891 .

Il prodotto chilometrico annuale del 1891 fu adunque prossima seduta oyni deliberazione in proposito.
di dogana eil ai facchini liberi del Porto , rinviando alla

di 8,000 dramme, mentre fu di dramme 5,628 nel 1890 ;

con un aumento di dramme 2,372 a favore del 1891. Fallimento della Società Anonima Metal.

La spesa chilometrica annuale nel 1891 fu di dramme lurgica Tardy e Benech . -- A complemento di

3,922 contro 3,641 nel 1890 ; donde un aumento di dramme quanto abbiamo annunciato nel n . 21 , pag. 331 , circa la

281 nel 1891 .
ripresa delle trattative colla Società degli Alti Forni ed Ac

Il rapporto tra la spesa ed i prodotti è considerevol ciaierie di Terni per la vendita alla stessa dello Stabili

mente ribassalo nel 1891 in confronto col 1890 ; in questo mento Tardy e Benech con aggiunta di altre notizie nelle

fu del 64.70 010 , mentre nel 1891 fu del 49.03 soltanto. « Informazioni » del n . 22 , pag. 340 riportiamo da una

Il numero dei chilometri di percorso è pure grandemente corrispondenza da Savona, in data 31 maggio u . s . , al

aumentato , da 275,721 nel 1890 a 332, 160 nel 1891; il Secolo XIX di Genova :

tonnelllaggio delle merci fu rispettivamente di tonnellate

13,499,509 e di tonnellate 17,858,783 .
« L'acquisto di questo Stabilimento importante da parte

delle Acciaierie di Terni è un fatto compiuto, ed il curatore
La spesa d'impianto alla fine del 1891 era di dramme

24,045,393 .
della falliia, il cav . Marina, ha mandalo una circolare ai

creditori , dalla quale stralcio quanto segue:

Ferrovie Russe . Traffico dei viaggiatori e velo Le trattative per la vendita sono ormai concluse; e le

cità dei treni . Sono notizie che riassumiamo dal Mecha adesioni dei creditori per rendere valido il concordato stalo

nical World. proposto nell'adunanza tenutasi il 22 aprile p. p . cioè « ces

Su 296 linee principali, di cui la più lunga misura sione dell'attivo sociale alla massa dei creditori affinchè lo

1500 miglia: su 6 soltanto ottiensi nna velocità di oltre liquidi nell'interesse comune » hanno quasi raggiunte le

26 miglia con un massimo di 28 ; per 5 la velocità varia maggioranze richieste dalla legge.

tra i 23 ed i 26 miglia ; su 56 da 20 a 23 miglia ; su 99 E poichè ottenendosi codesto risultato, sarà possibile di

da 16 a 20 ; su 107 da 13 a 16 ; su 23 la velocità è in fare quanto prima un riparto ai creditori, cosi, mentre mi

feriore a 13 miglia . permetto di sollecitare quelli fra essi che ancora non l'hanno

Il numero dei viaggiatori, poi, in Rossia non oltrepassò irasmessa, di farmi pervenire la loro adesione, otiempero

i 43 milioni nel 1888 .
alle prescrizioni della legge , informando tutti gli interessati ;

La lunghezza totale delle strade ferrate in Russia è di che a seguito di mio ricorso, l'ill . mo sig . Giudice delegato

circa 18,000 miglia . alla procedura di questo fallimento , con le sue ordinanze

Per più minute notizie sulle Ferrovie Russe, dello Stato
delli 22 e 27 corrente mese :

e di private Compagnie nel 1891 , vedi n . 21, pag . 330. 1. Ha prorogato a tutto il giorno 11 del p . v . giugno

il termine che spirava il 22 corr . per raccogliere le ade

sioni del delto concordato.

Notizie Diverse
2. Ha convocata l'adunanza generale dei creditori pel

giorno 6 del p . v . giugno alle ore 10 ant . in altra delle

sale del Tribunale, allo scopo :

Lavori del Tevere . Progetto esecutivo per la a) di nominare la commissione dei creditori incaricata,

sistemazione della sponda sinistra del Tevere urbano tra
fra altro, della liquidazione dell'attivo, si e come è stabi

il fosso della Rondinella e il nuovo porto fluviale. - 11
lito dalla suduella proposta di concordato, e che è trascritta

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato il pro
a tergo della presente.

getto esecutivo per la sistemazione della sponda sinistra del
b) Di esprimere il volo intorno alla convenienza di una

Tevere urbano fra il fosso della Rondinella e il nuovo Porto
nuova transazione coi creditori per obbligazioni, resa neces

fluviale, in vicinanza del ponte Margherita (lunghezza melri
saria dalle mutale condizioni di vendita dello stabilimento,

1508.10 ), con argine imbasalo in parie per fondazione ad
la quale transazione avrebbe, fra gli altri palli , quello del

aria compressa e retroposto colleitore.
l'obbligo da parte dei creditori per obbligazioni di lasciare

L'ammontare complessivo dei proposti lavori è di lire anticipare - mediante prelievi sui fondi ad essi spettanti

sul realizzo dell'attivo mobiliare le somme che saranno

3,610,000, delle quali L. 2,841,847.72 a base d'asta, lire

430,168.23 per espropriazioni, il restante per imprevisti, effettuarsi 15 giorni dopo il passaggio in giudicato della

necessarie per completare l'importo d'un pagamento (da

direzione e sorveglianza .

sentenza omologativa del sudiletto concordalo) in ragione

Commissione permanente per la Direzione del 30 0,0 ai creditori chirografari « non obbligazionisti »

dei servizi del Porto di Genova . Adunanza i quali entro il mese di giugno p . v . avranno dichiarato

del 31 maggio 1. s . La Commissione si riuni il 31 maggio di accettarlo in correspettivo della cessione agli obbliga

sotto la presidenza del Prefetto e prese le seguenti delibe. zionisti stessi, di ogni loro ragione, dirillo ed azione sul

razioni : l'allivo stato ceduto alla massa ) .

Approvò con alcune modificazioni la convenzione colla

Società anonima Deferrari-Galliera per la distribuzione del
Porto di Trieste . Commercio e navigazione nel

l'acqua potabile alle navi e per l'uso delle bocche d'arqua
1891. - Per l'anno 1890 , con richiamo a precedenti anni,

in caso d'incendio nel Porto. pubblicammo cenni statistici riassuntivi nel n . 22, pag. 343 ;

riassumiamo ora i più importanti dati circa l'anno 1891 ,

( 1 ) La dramma yale L , 0.93 . togliendoli dalla Relazione della Deputazione di Borsa della
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città di Trieste sul movimento marittimo del porto di Trieste L. 17,440, pei lavori di ricostruzione del ponte secondo di Pie .

nell'anno stesso. tralata , situato al chilom . 301.356.35 della linea Cecina - Volterra

Nel 1891 approdarono nel porto di Trieste 7835 navi con

(tronco Casino di Terra -Ponte Ginori);

un tonnellaggio di tonn. 1,474,865. Di queste navi 6022

L. 10,800 , per la costruzione di una casa cantoniera al chilometro

128.800 della linea Eboli-Metaponto, fra le stazioni di Balvano e di

erano cariche, 1813 vuole . Delle prime 3506 erano a vela, Bellamuro ;

2516 a vapore ; delle seconde, a vapore 1047 , a vela 766 . L. 8500, per la esecuzione di lavori di parziale riordino della of

Tra queste navi primeggia la bandiera austro -ungarica, ficina di Milano P. N.

con un totale di 5675 navi , di cui 2738 a vela e 2937 a Rete Sicula . L. 607,941.78 * , progetto modificato per i lavori

vapore e un tonnellaggio di tonn. 834,518 . Le navi italiane di ampliamento delle officine di riparazione delle locomotive in sta

entrate nel porto di Trieste toccarono la cifra di 1683, non zione di Messina ;

raggiunta, nè avvicinata da alcuna altra bandiera. L. 11,216 , per l'ampliamento a 2 metri di luce del manufatto al

Di esse 1349 cariche ( 1070 a vela, 279 a vapore) e 334
chilometro 149.803.68 da Palermo della linea Bicocca-Santa Caterina ,

scariche (331 a vela e 3 a vapore) .
col relativo cunettone a valle .

Nel 1890 il numero totale delle navi approdate a Trieste
Direzione tecnica governativa per la ferrovia Parma-Spezia.

fu un poco superiore, avendo toccato quel porto 7873 ba
L. 114,400, progetto per l'esecuzione di lavori di consolidamento del

stimenti .
tratto di ferrovia compreso fra le progressive 3650 e 3900 del tronco

Ghiare- Ostia.

Anche il numero delle navi italiane , entrate nel porto di
Genio civile di Catinzaro. - L. 300.000 *, per opere di rimbo

Trieste nel 1890, fu un po ' superiore a quello dei basti
schimento e di imbrigliamento di torrenti superiormente alle linec

menti approdativi nel 1891 , avendo raggiunto la cifra Catanzaro -Santa Eufemia .

di 1715 .
Direzione tecnica governativa per la ferrovia Parma-Spezia

Il tonnellaggio però fu superiore a quello del 1890 , perché Iseo . -- Fabbisogno * del materiale metallico occorrente per l'ar

mentre le navi approdate a Trieste nel 1890 ebbero un mamento del 6 ° tronco Viadana -San Zeno.

tonnellaggio complessivo di tonn. 1,471,464, nel 1891 si

raggiunse la cifra di tonn . 1,474,865.
2. – Progetti e preventivi di spese

Del pari le navi italiane entrale in quel porto avevano approvati dal Regio Ispettorato Generale.

nel 1890 un tonnellaggio di tonn . 281,456 , nel 1891 invece

crebbe a tonn . 285,857 .
Rete Mediterranea. L. 12,500 pei lavori di sistemazione del

I navigli usciti dal porto di Trieste furono nel 1891 in torrente Sponiti al kilom . 222.048, della linea Eboli-Metaponto fra

le stazioni Salandra -Grottole e Ferrandina .

numero di 7783 , di cui 4243 a vela e 3542 a vapore. Dei

primi 2893 con carico e 1350 senza ; dei secondi, 3058 ca

richi e 484 vuoti. 3 . Gare aperte .

Nel 1890 il numero delle navi uscite fu superiore al
Rete Mediterranea . Lavori di sistemazione del torrente Spo

quanto , avendo raggiunto il numero di 7856 .
niti al kilom . 222.048 della linea Eboli-Metaponto, fra le stazioni

Il tonnellaggio del 1890, però, fu inferiore a quello del
di Salandra -Grottole e Ferrandina. Importo L. 12.000. Tempo utile

1891, essendo stato rispettivamente di tonn . 1,457,174 e per la presentazione delle offerte fino al 9 giugno and ., ore 10 ant.;

1,478,180. Lavori di costruzione del viadotto in muratura presso il Fosso

Delle navi uscite 5630 erano con bandiera austro -unga detto Acquafetente, fra le stazioni di Ascea e Pisciotta ( linea Bat

rica e con un tonnellaggio di tonn . 834,127; 1675 erano tipaglia-Castrocucco ). Importo L. 170,000. Tempo utile per la pre

italiane (1390 a vela e 285 a vapore) con un tonnellaggio
sentazione delle offerte fino all'll giugno and. , ore 10 ant.

complessivo di tonn . 288,996 .
Ministero dei Lavori Pubblici ( 23 giugno, ore 10 ant . ) .

Nel 1890 le navi nostre erano state 1730, ma il tonnel
Appalto ed unico incanto *, per fornitura e posa in opera di mecca

laggio era stato inferiore, non avendo raggiunto che ton
nismi fissi, ecc . , per armamento delle stazioni del tronco -Casarza .

nellate 278,869.
Spilimbergo della linea Casarza -Spilimbergo -Gemona.

Dei navigli approdati a Trieste nel 1891 , provenivano

dall'Italia 1675 con tonn. 329,985 . Di quelli usciti appro 4. – Gare aggiudicate definitivamente .

darono a porti italiani 1649 con tonn . 368,402. Ministero dei Lavori Pubblici. Provvista di ferri minuti del

1 ° tipo ferrovie complementari, per l'armamento del tronco da Celle

a Castrocucco della linea Battipaglia -Castrocucco, in due lotti

MEMORANDUM PRATICO

( V. « Informazioni » del n . 20, pag. 309) :

1 ° lotto , col ribasso del 2.10 010 alla Società Ligure Metallurgica

di Sestri Ponente. Concorse anche coll'1.55 010 la Ditta Tassara Fi

lippo e figli;

GUIDA DEGLI APPALTATORI Fonderie ed Acciaierie di Terni. Concorse anche col 4.05 010 la Ditta

2° lotto , col ribasso del 5.01 070 alla Società degli Alti Forni,

De Michelis Luigi .

Fornitura di 20 scambi, ecc . per la stazione di Saluzzo (V. « In

I. Lavori e Forniture formazioni » del n. 21, pag. 327 ) alla Società delle Officine di Savi

gliano col ribasso del 21.60.

per Ferrovie .
Rete Adriatica . Appalto a licitazione privata di lavori di com

pletamento del tronco Adria-Loreo della ferrovia Adria-Chioggia ,

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag:
alla Ditta Forzato Antonio col ribasso del 18.25 010 sui prezzi di

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio
tariffa .

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del 5 . Contratti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. stipulati dalle Società Ferroviarie.

Rete Mediterranea (Seduta del Comitato, 3 corrente ). - Olei

1 . Progetti e preventivi di spese ficio Pavese di N. Rizei , di Pavia, per fornitura di chilog . 50,000

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale. di olio di lino cotto ;

Castel e Latta, di Glascow , per fornitura di chilog. 215,000 di

Rete Adriatica. Acquisto di n . 20,000 chiavarde di ferro
gbisa Eglinton e Hematite Bessemer;

da mm. 20 per armamento, modello meridionale, da m . 6 .
Befana, C. Carloni e C , đi Milano, per fornitura di chilogrammi

Rete Mediterranea . L. 46,000 , pei lavori di ripristino dell'ar 50,000 circa di ghisa fusa greggia ;

gine sinistro a monte del ponte sul Ticino presso Buttalora , nella Confalonieri Pasquale, di Milano, per fornitura dei serramenti

linea Torino -Milano ; pei fabbricati del tronco Campoligure-Ovada ;

L. 17,820, pei lavori di consolidamento dell'argine ferroviario tra Bisio Andrea , di Mondovì , per l'appalto dei lavori di demoli

le progressivo 149.539.34 e 149.601.34 della liuca Sampierdarena. zione e ricostruzione pavimento del magazzino merci in stazione di

confine francese, nella tratta fra Ventimiglia ed il confine ; Mondovi.
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SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

15 giugno Società di Monteponi. Assemblea generale

straordinaria per le ore 2 112 pom . nella sede sociale in Torino.

21 giugno. Società degli Alti Forni , Fonderie ed Accia

ierie di Terni. Assemblea generale ordinaria per le ore 2 112 p.

nella sede della Società.
Ap

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

II . Opere pubbliche

e provviste occorrenti
.

Appalti .

Municipio di Sanremo ( 8 giugno, ore 11 ant. , 14 asta).

palto dei lavori e provviste occorrenti alla sistemazione dellaparte

alta della città . Importo L. 56,900 . Cauz. provv. L. 3000. Fatali

15 giugno, ore 12 merid .

Municipio di Noto ( 15 giugno, ore 10 ant . , 2a asta per deserzione

1 ° incanto ). Appalto dei lavori di lastricamento del Corso Vit

torio Emanuele. Importo L. 54,000 . Cauz. provv . L. 5000. Fatali

30 giugno, ore 10 ant.

Ministero ilei Lavori Pubblici e Prefettura di Venezia ( 17 giugno,

ore 10 ant., unico e def.). Appalto delle opere e provviste occor.

renti pei lavori di scavo dei canali secondari della Laguna Veneta

dalla data della consegna a tutto il 30 giugno 1899. Importo lire

1,110,360 . Cauz. provv. L. 55,000. Cauz def. L. 73,500.

Prefettura di Pesaro e Urbino ( 18 giugno, ore 12 merid . , unico

e definitivo). Appalto di riduzione a sistema cubicolare del Ri .

formatorio già costruito nell'ex-Convento delle Bastarde in Urbino.

Importo L. 76,170 . Cauz. provv. L. 4000. Cauz. def. il decimo.

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Casertu .

18 giugno, ore 10 ant., 14 asta) . — Appalto delle opere e provviste

occorrenti alla manutenzione dei canali della bonifica in destra del

Volturno pel quadriennio 1892-1896. Imp. complessivo L. 133,257.14.

Cauzione provv . L. 3000. Cauzione definitiva L. 17.000. Fatali a

giorni 15 .

- ( 18 giugno, ore 10 ant . , definitivo ). Appalto delle opere e

provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada provin

ciale di serie n . 81 , compreso fra la provinciale di Fondi e la Sella

Quercia del Monaco ( mt. 5601 ) . Importo ridotto L. 80,122.59 (Vedi

n . 15 e 20.

III . Forniture diverse.

Aste .

Rete Mediterranea. Dal 1 ° luglio pagherassi un 2º acconto

sul dividendo 1891-92 in L. 12.50 (Vedi Avvisi delle Società

Ferroviarie).

Tramways al vapore delle provincie di Verona e Vicenza.

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nel 1887 e rimborsabili dal

1 ° giugno 1892 in fr. 250 e L. 250 in una obbligazione di godimento:

59 184 601 691 847 922 1098

1183 1401 1440 1641 1855 1963 1988

2109 2473 2913 3034 3307 3324 3463

3469 3482 3519 3712 3715 3761 2152

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

.

> » 520

» 580

280

D 300

.

.

>> »

Maggio 28 Giugno 4

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 658 670

Mediterranee 521.50

Sicule. 580

Sarde (preferenza) 280

Palermo-Marsala - Trapani 300

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . » 546 546.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo-Modena » 284 278

Novara-Seregno 69

Palermo-Marsala-Trapani » 314 313.50

2" einiss. 296.50

Centrale Toscana . • 495 493.50

Mediterranee 4 010 431.50

Meridionali . » 304 303.75

Sarde, serie A. > 302.50 302

serie B. 303.50 303

1879 297

Pontebba D 459 459

Nord-Milano ► 257 256.50

Meridionali Austriache . 318.75

Gottardo 4 % » 102.25 102.25

D »
D 302

>

R. Fonderia Genova ( 15 giugno, ore 3 pom ., unica e de

finitiva ). Fornitura di tonn. 50 di litantrace magro a L. 40.

Cauz. L. 2000. Consegna a giorni 40 .

( 17 giugno). Fornitura di kg. 30,000di carbone di quercia

a L, 0.10 . Cauz . L. 300. Consegna a giorni 30.

- (21 giugno) Fornitura di kg. 3000 di rame in filo sa

gomato , lettera R. Importo L. 5400. Cauz . L. 540. Consegna a

giorni 30 .

.

» . D 430

.

P

>

» > » 295

>>

» 319

D

SPAGNA Direzione Generale dei Lavori Pubblici a Madrid .

- (2 luglio , ore 1 pom .). Fornitura di travate metalliche per

ponti sui fiumi Sanahuja e Lianera. Importo fr. 30,252 . Cauzione

fr. 1600.

Aggiudicazioni .

Ministero della Marina. Società metallurgica italiana ,Livorno,

tubi di rame. L. 4475.25 ;

Stewart et Clydesdale. Glasgow, tubi di ferro . L. 17,500 ;

Giovanni Ansaldo e C., Sampierdarena, 43 valvole d'intercet

tazione del vapore, L. 4700 ;

Società fratelli Leoni, Genova, pittura sottomarina, L. 175,000 ;

Società metallurgica italiana, Livorno, tubi di ottone, L. 3821.50 ;

Beretta Sciaccaluga, Venezia, aste di frassino americano per remi,

L. 1781.26 .

Avvisi delle Società Ferroviarie

SOCIETÀ ITALIANA

GUIDA DEGLI AZIONISTI

PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Società anonima con sede in Milano

Capitale socialc L. 180 milioni, intieramente versato

CONVOCAZIONI .

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NavigaZIONE.

16 giugno. Ferrovie e Tramvie nell'Emilia . Assemblea

generale straordinaria per le ore 11 ant. nella sede sociale in Bo

logna.

18 giugno Ferrovia d’Ivrea . Assemblea generale, in se

conda convocazione, per le ore 1 pom . nella sede sociale.

19 giugno Ferrovia Mantova - Cremona. Assemblea gene.

rale ordinaria a Milano nella sede sociale .

25 giugno
Ferrovia del Gottardo. Assemblea generale

ordinaria alle ore 10 ant. nel Palazzo governativo del Cantone di

Lncerna (Vedi « Notizie ferroviarie estere » di questo numero ).

Il Consiglio d'Amministrazione di questa Società avendo, nella

seduta del 24 maggio u. s . , deliberato di pagare un secondo acconto

sul dividendo 1891-92 nella misura di L. 12.50 per azione, si av

vertono i possessori delle 360,000 azioni sociali che il detto acconto

è pagabile, a datare dal 1 ° luglio p. v . , presso le solite Banche e

Casse incaricate di tale servizio, contro consegna della cedola N. 13 .

Milano, 3 yiugno 1892. LA DIREZIONE GENERALE,

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRA : E MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 14 ' Decade dall'11 al 20 Maggio 1892

R E TE PRINCIP A L E

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Differenze nel 1892

973.386 58

1.027.548 34

54.161 76

60.602 80

51.129 05

PRODOTTI DELLA DECADE.

309.965 66 1.293.291 91

306.731 16 1.298.138 62

+ 3.234 50 4.846 71

9.768 78

10.576 85

2.647.015 17

2.69 4.124 02

4.204 00

4.204 00

+ 3.473 75 808 07 47.108 29

12.094.120 04

12.650.812 19

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

3.603.337 17 17.286.737 86

3.746.525 54 17.513.305 79

1892

1891

Differenze del 1892

609.989 27

614.630 89

153.339 83

154.353 27

33.747.524 17

34.679.627 68

4.204 00

4.204 00

556.692 15 4.641 62 143.168 37 226.567 93 1.013 44 932.103 51

55.310 08

61.733 40

6.423 32

1892

1891

Diforense nel 1892

98

R ET E C O M P L EM EN TAR E

PRODOTTI DELLA DECADE.

1.259 20 17.563 80 82.021 66

1.286 20 17.914 40 84.162 05

27 00 850 60 2.140 39

998 70

1.023 62

157.153 44

166.119 67

1.018 00

995 00

+ 23 0024 92 8.966 23

680.791 62

712.044 86

PRODOTTI DAL 1° GENNAIO.

15.829 73 212.041 78 1.218.105 87

16.158 58 213.807 37 1.217.346 80

328 85 1.765 59 + 759 07

i3.270 70

14.155 78

2.140.039 70

2.173.513 39

1.018 00

995 00

1892

1891

Differenze nel 1892 31.253 24 885 33.473 69 23 00

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo .

536 99

6.872 38

550 15

7.088 50

13 16

216 12

LA GO DIG A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE PRODOTTI DAL 1° GENNAIO

CATEGORIE
1892 1891 | Differenze nel ! 892 1892 1891 Differenze nel 1892

Viaggiatori

Merci

Prodotti indiretti

4.537 15

637 10

5.927 40

769 75

1.390 25

132 65

49.186 60

9.317 55

3.143 75

45.566 95

10.344 45

3.373 53

+
1

3.619 65

1.026 90

229 78

TOTALI 5.174 25 6.697 15 1.522 9ú 61.647 90 56.294 93 1 2.362 97

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Maggio 1892.

Chil . 32 Chil . 108

Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci a G. V. P. V. Accel .

Merci a P.V.. .

3.058,25

66.70

498.55

4.398.05

10.413.70

232.35

1.981.75

5.799.05

Chil . 14 Chil . 24

1.168.05 885.65

34.85 3.65

130.25 186.00

881.95 2,742.90

2.215.10 3.818.20

Chil . 44 Chil . 33

2.661.10 3.415.30

63.10 2.00

343.60 66.10

1.509.95 44.65

4.577.75 3,528.05

Chil . 77 Chil . 79 Chil. 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil . 18

5.083.75 3.425.85 1.550.40 4.572.70 2.246.90 1.280.90
29.10 54.90 34.90 22.80 28.90 7.95

133.50 435.80 255.35 550.10 228.25 31.10

3.200.30 1.784.95 1.274.35 2.397.50 971.40 289.65

8.446.65 5.701.50 3.115.00 7.543.10 3.475.45 1,609.60TOTALI 8.021.55 18.426.85

FERROVIE SECONDARIE NEL CIRCOLO FERROVIARIO DI TORINO

PRODOTTI DEL MESE DI MARZO 1892.

Torino -Rivoli
Torino-Ciriè

Lanzo

Settimo-Rivarolo

Castellamonte
Santhià - Biella Fossano -Mondovi Sassi -Superga

Basaluzzo

Frugarolo

Ferrovie

economiche

Biellesi

Chilom . 12 Chilom . 32 Chilom . 23 Chilom , 30 Chilom . 24 Chilom . 3 Chilom . 9 Chilom , 44

Grande Velocità .

Piccola Velocità .

9,543.05

366.65

26,329.35

9,770.31

13,240.75

11,245.90

21,441.55

28,216.61

2.593.95

497.20

1,375.25
18.00

898.00

247.05
5,572.80
213.05

TOTALI 9,909.70 36,099.66 24,486.65 49,661.16 3,091.15 1,393.25 1,145.05 5,785.85
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE- FERRATE DELLA SICILIA

324 Decade
Dall ' 11 al 20 Maggio 1892

R E T E PRINCIPALE

PRODOTTI
A.XNJ VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

V BLOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati
per chilom ,

PRODOTTI DELLA DECADE

115.163 00

98.153 79

1.603 00

2.092 28

1892

1891

Differenza nel 1892

8.860 001

9.484 91

101.549 00

91.285 10

2.663 00

3.255 08

229 838 00

204.271 16

609 00

609 00

377 40

335 42

+ 17.009 21 489 28 624 91 10.263 90 592 08 25.566 84 + 41 98

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 MAGGIO 1892

1891.92

1890-91

Differenza nel 1892

344.720 00

326.638 48

7.439.830 00

7.001.351 05

3.265.427 00

2.904.055 96

361.371 04 +

3.718.972 00

3.678.079 09

609 00

609 00

76.718 00

62.701 86

14.016 14 +

33.993 00

30.075 66

12.216 47

11.496 80

+ 18 081 52 + 40.892 91 + 3.917 34 + 438.278 95

+

719 67

C O M P 1. E M E N T A R E

PRODOTTI DELLA DECADE

21.189 00

13.973 01

7.215 99 +

142 00

132 08

9 92 +

937 00

864 31

4.675 00

4.885 75

210 75+

68 00

35 85

1892

1891

Differenza nel 1892

27.011 00

19.891 00

237

162

113 97

122 78

+ 72 69 32 15 + 7.120 00 + 75 8 81

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 MAGGIO 1892

1891-92

1890-91

Differenza nel 1892

562.732 00

431.361 13

4.945 00

3.548 32

35.913 00

28.761 97

7.151 03

212.924 00

184.018 89

3.779 00

1.318 72

2.460 28

820.293 00

649.009 03

200

131

8
1

4.101 47

4.954 27

852 80+ 131.370 87 + 1.396 68 + + 28.905 11 +

+

171.283 97 + 69

P. CASANOVA , Libraio- Editore

TORINO Piazza Carignano — TORINO
IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

diretta dal Comm . Ing . FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI , 24 , Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA )

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

-Voie - Stations - Signaux - Matériel roulant

• Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in - 8 °, avec 70 gravures, 1891. . L. 55.

H. MATHI E U

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878 , ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali dei 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici , delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo .

Inoltre l’Impresa ha assunto dal 1880 , per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

Propriétaire d'Appareils à vapeur

ET DU

Un vol . in-8° , avec 409 grav. , 1890. - L. 18 .

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

AOCIAI EE FERRI

TORINO 13, Via Finanze , 13 - TORINO

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol . in-8° , avec 234 grav. , 1891. - L. 27 .

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

Milano ....

- -
-

-

1

OSSERVAZIONI ,
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto

Dai
LONDRA PARIGI LONDRA

quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e
PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte lo sta

( 1 ) (2 ) ( 4 )

punti contro indicati
zioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni

italiane a loro scelta . Oltrei prezzi omologati d riscosso

alle per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a pro
la 2a la 2a la 2a la 2a

validità validità fitto delle Camere di comm . di Calais o di Boulogne e unaclasse classe classe classe classe classe classe classe
tassa di fr . 1.25 a profitto della Soc. del porto di Douvres.

Stazioni sotto indicate : ( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

( 3) Biglietti validi per 30 giorni,

Torino 163 35 113 55 98 60 73 40 45 giorni 248 181 85 30 giorni 160- (***) 11
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

Moncenisio ( 177 90 126 15 116 65 86 45 266 25 193 30 30 giorni 172 125 sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr . 6 sta

bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais ,

Genova 184 128 119 25 87 85 Boulogne e Douvres dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa

in soprap più ,
Livorno 206 90 144 05 142 15 103 90 (* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di
Pirenze . 214 30 149 25 149 55 109 10 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;

via Genova
oglino raggiungeranno poscia, a loro spese , l'itinerario a

Roma 246 171 40 181 25 131 25 Falconara per Roma. - Allo stesso modo nel senso in

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

Napoli 278 20 193 95 213 45 153 80 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60 nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo-stazione il

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggian
Firenze 221 60 154 30 156 85 114 15 gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
260 85 181 80196 10 141 65 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa altima via . – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 228 45 164 30 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa
via Napoli . 324 20 226 15 258 20 185 10 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosselo .

Brindisi (3)
( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 299 65 208 95 234 90168 80 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino e aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
Messina (via Napoli ) 367 60 257 75303 25 217 85 di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI la cl . 1. 2. cl. la, 2a classe Club - Train 1a , 2a classe STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1.2 . cl . Club- frais 1. 2. cl .

-

-

-

I

Roma....

1 | I

{

Londres Victoria .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

I
!
!
!
l
o
l

6 40 p .-

2 15 p .

3 53 p . 8 59 p.

9 04 p .

-

6 40 a.

10 25 p

8 -- & .

1 48 p.

11 35 a.

2 33 p .

12 05 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 34 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 a.

5 03 a.

5 27 ..

11 59 p .

1 35 p .

Par.
3 10 p .

8 50 a .11 Napoli .antim . 3 8 15 pomer.Ch .-Gross Par. 8 20 a. 10 p .

11 - PRoma 3 - P.8 30 .. 11 8 15 pomer .antim , 3 - P.

9 30 p . 6 15 a .Firenze110 20 a. 4 50 P. 10 15 pomer .pomer .Douvres .

9 25 a.
6 -2.2 20 pomer. 6 10 p . Brindisi .12 10 antim .

5 45 a.

(ora inglese ). . Arr . 12 mer ,
Ancona 7 40 p .Calais -maritime

10 45 a.

Déjeun .
1 40 a.2 52 pomer. 1 04 antim , Bologna .Par . 12 40 p .

8 57 p .

(ora francese
)

10 51 a .Alessandria 6 30 a .1 58 antim .Arr. 1 35 p . 211 p .

12 35 p .
Arr . 8 21 a . 16 36 p .

1 50 antim . Torino .Boulogne -Gare .
Par . 1 27 p .

5 12 pomer . 3 46 antim .Arr. 3 28 p .
(B )Amiens ...

5 17 pomer. 3 51 antim .Par. 3 33 p .' 3 58 p . Brindisi . Par . 2 20 a

8 50 a.Napoli .
Pierrefitte -Stain . Par.

2 20 p . / 3 10 p .
7

Arr . 5 35 p . 5 47 p . pomer . 10 47 p . 5 50 antim .

3 05 p 10 25 p .Roma .Pranzo Pranzo
Paris-Nord(Buffet)

10 32 p . 4 a .Livorno6 20 antim .Par . 7 25 pomer .
Firenze 8 55 p.8 06 pomer. 7 16 antim .

Paris -Lyon ( Buffet) Arr .
4 55 a.Pisa 11 05 P.

| San - Remo. 7 34 p. 3 50 a.
1.2.c.(A) 1. 2.cl . 18 cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl .

9Genova 3 30 a.
9 10 p .9 - P. 8 55 a . 11 15 a . 1 45 p .

Torino . Arr . 12 35 p.7 25 a .Paris -Lyon (Buffet)Par.
1 54 a .Arr . 2 29 a. 205 p . ! 5 35 p . 6 43 p .Dijon ..

10 30 a.Milano Par .
8 53 a . 11 46 p . 4 45 a . 11 30 a.

Genève
Novara

11 04 a .
Torino . Arr. 8 15 a . 1 30 p .

Evian

6 37 a. 7 59 a. 10 41 p .Aix - les -Bains .
6 58 a . 8 30 a. 11 20 p . 12 21 a. Par. 8 35 a .Torino.Chambéry .

9 42 a. 3 04 a . ModaneModane

1 58 p . 620 p . 7 50 a.Torino Chambéry .

Aix -les -Bains .Torino , 2 30 p . 7 45 p .
Evian

4 15 a.
943 p .

Genève 3 12 p . 7 20 p . 720 p .
Novara

11 27 a .5 25p . , 10 55 p .
1.2 . cl . 1. 2. cl .

Milano ,

1. 2. cl .
11 17 p . 1 36 a. 1 5 ! a.Dijon 11 32 a . , 105 p .

8 25 a.
6 40 a. 6 55 a .2 85 p.Torino . Par .

Paris-Lyon (Buffet) Arr. 4 55 a .
1 ! 50 a.Arr . 604 p. 11 - P.Genova

1. 2. cl . 1. cl .8 26 a. 4 38 P.San -Remo .

9 38 a. Club-Train7 10 antim .10 50 p . 2 56 a . Paris -Lyon ( Buffet)Par.

8 05 antim .Arr . 10 32 a . la cl .
Pisa .

12 40 a . 7 20 a.Firenze

Déjeun . Pranzo
Livorno 11 20 p . 5 35 a .

Paris-Nord (Buffet) 1. 2. cl .6 25 a . 10 - &.Roma .
Par 11 30 a. 3 15 p .7 8 22 antim .3 58 p .1 39 p .

- & .

Arr. 10 17 antim .
Napoli ..

1 13 p . 505p.Brindisi . Arr .

Amiens Déjeuner

10 31 p .8 25 a. Par . 1 18 p . 5 10 p .10 37 antim .
Torino .

12 29 a.

Par. 2 35 p .

10 03 a . Arr. 12 34 pomer .4 08 p . 8 50 p .Alessandria Arr .

12 21 &.Boulogne-Gare . • Par . 12 26 pomer .202 a .Bologna..
3 41 p . 7 28 p . 1 21 a.1 24 po mer.

6 50 . 11 07 p . ( ora francese ) . Arr.

3 45 p . 7 30 p .

Ancona

1 25 pomer. 1 30 &
Calais-Mar (ora ing . ) / Par .

9 -P. 4 - 8.

Brindisi .

3 20 pomer .6 10 a. Douvres.Firenze
5 05 pomer. 10 p . 10 45 p . 5 55 a.12 45 a .

5 05 pomer .Ch .-Gross Arr . 7 15 p . 10 45 p . 5 55 a .

Roma

Napoli . ... Arr.

OSSERVAZIONI . VIQUIATORI. — ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a.OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. ( 0 Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza, laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . -i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a , ed alle 8.10 p .( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE. Una vettara di la classe, lits-salons , va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris -Nord alle

8.22 a.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p .

12 20 p .

3 42 p .

4 14 p .

12 55 p .

2 12 p .

5 30 p .

8 16 p .

8 38 p .

5 38 p .
Par . 8 30 8.

10 31 p .
604 p .

4 29 p
Arr .

7 50 p .
5 35 p . 5 55 p

11 13 p .

I
!
!
!
!

628 p .

1 25 p .

4 25 p

6 44 p .

5 07 p .

11 15 p .1 12 p.

6 39 p .

6 10 P.

8 25 p

10 26 p .

7- P

3 20 p .

10 44 p . 6 15 p .

6 47 p . 5 20 p .

12 40 p .

6 39 p . 1 39 p .

Londres Victoria . Arr.

PENINSULAR - EXPRESS . Other sidepartenzomda Tondra elecciona el
. pomer partenza da Paris-Nord alle 11.53 pom .; arrivo aTorino

Supplemento da pagarsi por i Sleeping -Cars : } da barliga a Torino, 17: 45.-; da Parigia Bologna, Ir. 60— da Parigi a Brindisi, tr. 81.85

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE , composto di Sleeping - Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris - Nord allo 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Londra , fr . 69.65 ; fr . 84.65 ; .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND >
CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a 1. Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già fatte

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro maleriale. Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime
WATT

Sistema adottato per il servizio generale della foni motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità , 500 cavalli,

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale. Elettricità 800 cavalli.

Anoersa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatara

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarozza Risultati economici importanti e constatati

- Grandesuperficie di riscaldamento - Facilità di nottamento - Grande

vour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vaporo secco - Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tatto il 31 dicembre 1885: 145,870 metri quadrati di

superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

Naeyer .
nale che evita le incrostazioni.

1
1

PREMIATA

J. A. CHÊNET

Fabbric
a

diCancell
ate

MACCH
I
, IZAR E C.

Copertoni impermeabili

MILANO
Premiato Stabilimento di

10
in legno e ilo di ferro

intrecciato Via Carlo Farini, N. 27

per la chiusura ( fuori Porta Garibaldi)

dei Parchi . per ferrovie , tramvie

Giardini , Ferrovie ,
spedizionieri, ecc.

Tramways, ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA

MEDAGLIA D'ARGENTO

T O R I N O

A. PICTET per armamento di ferrovie e tramways, Via Cellini, 28

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia per costruzione di scambi , e crociamenti , piat

Si spediscono gratis disegni e prezzi . taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Riparazioni ed affittamenti di copertoni

TORINO, 1892 - Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

Jinah.

PTUOUUUUUUUT Ksp.Nazioa. Taite 1384 Bolloni, Ramponi e Chiodi

proge negaus —
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori o degli Azionisti
Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Som .Anno

L. 20

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi... Cent, 30
11.

Trim .

6

8

PER L'ITALIA..

PER L'ESTERO

.
. »

» 28 15

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Tompa

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni della Rete Sicula ( Stato dei lavori al 1 ° maggio 1892 ). Rete Adriatica

( Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1891). Provvedimenti per le strade ferrate complementari

(Relazione dell'on. Marchiori sul disegno di legge 138bis Cont.) . Cronaca parlamentare delle ferrovie e dei lavori

pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere.

Notizie diverse. - Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. – Guida degli Azionisti) . Avvisi delle Socielii

ferroviarie. Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Nuove Costruzioni della Rete Sicula
I passaggi a livello sono tutti sistemati e provvisti di

chiusure con sbarre girevoli . I lavori di consolidamento,

tranne piccoli finimenti, sono ultimati ; eid ultimate sono

Stato dei lavori al 1 ° maggio 1892 ( 1 ) .
altresi le sistemazioni di strade e di corsi d'acqua . Le chiu

sure delle linee sono complete nel 1° e nel 2º tronco per

BINARIO DI DIRAMAZIONE AL PORTO DI SIRACUSA . circa un terzo fra Vizzini e Grammichele e si procede al

In media per ogni giorno hanno lavorato 109 operai con loro completamento nel rimanente della linea.

14 carri e 4 barche.
L'armamento è al completo, compresa la stazione di Gal

Binario di diramazione : I lavori allinenti al binario di lagirone. La livellazione del ferro è ultimata fino a 2 chi

diramazione dalla stazione al Porto sono quasi tutti ulti lometri oltre la stazione di Grammichele , e la sistemazione

mati; non mancano che pochi finimenti ed alcuni tratti di delle banchine è eseguita nel 1 ° e nel 2º tronco e per 6

cuneita nel corpo stradale; la sistemazione delle deviazioni chilometri del terzo . I meccanismi fissi sono lutti in opera,

a monte ed a valle degli acquedotti e la chiusura dei pas tranne i segnali a disco , che però trovansi già sul sito di

saggi a livello . Sono aliresi ultimati i fabbricati della sta- impiego. Lungo la linea avvi una provvista di ghiaia di

zione al Porlo , meno una garetta . Nei fabbricati stessi manca m . c. 17,000 , che va trasportandosi con treni materiali lungo

la pavimentazione e la coloritura . il 4º tronco per il completamento della massicciata .

Banchina : Completati del tulio nel mese di aprile gli

scavi subacquei e la banchina; non mancano che 30 m . I.

LINEA Noto -LICATA.

di basolato e la posizione in opera di 3 colonne d'ormeggio. Di questa linea sono già aperti all'esercizio i due tratti

Occorre altresi un riempimento di circa 1000 m . c. pel com Noto -Modica e Terranova -Licata; per cui le notizie che sc

pletamento del piazzale della stazione marittima, nel quale guono si riferiscono alla tratta Modica-Terranova .

si è inoltre per 13 circa della superficie totale eseguito La forza impiegata in aprile fu la seguente : operai nu

l'inghiaiamento . Per mancanza di rotaie non si è potuto mero totale 31,160 , merlia giornaliera di 1080 ; carri

eseguire l'armamento di tutto il piazzale . Sono in corso di N. 1970, con una media di 70 ; bestie da soma N. 1260,

collocamento le piattaforme girevoli . con una media di 47 .

LINEA SCORDIA-CALTAGIRONE.
Movimenti di terra : Le trincee sono ultimate e compiuti

altresi sono tutti i rilevati. Ora si lavora al completamento

Nel mese di aprile si ebbe presente nei cantieri una forza
dei rivestimenti delle scarpate tuttavia necessari ed alla re

media di 1200 operai coi relativi mezzi di trasporto.
golarizzazione del piano di piattaforma.

Ultimati su tutta la linea i movimenti di materie per la

formazione del corpo stradale, nonchè le opere d'arte , le
Opere d'arte: È ultimalo il montaggio delle travate me

gallerie ed i fabbricati; non rimane in questi ultimi che
talliche del ponte sul Murillo , nel tronco Villoria -Terranova :

da completare la posa in opera dei serramenti, eseguita nel
in tutte le opere d'arte speciali sono al completo le mura

1 " e nel 2 tronco (Scordia -Militello e Militello - Vizzini); per
lure e restano solo da collocarsi i parapelli metallici e da

una metà nel 3º (Vizzini-Grammichele), e appena comin- eseguire piccoli lavori di finimento. I manufalii minori sono

ciala nel 4º ed ultimo tronco (Grammichele -Caltagirone ).
anch'essi ultimati, meno un cavalcavia nel tronco Rigusa

Anche le stazioni e fermate trovansi compiute coi rispet

Villoria : trovasi poi in corso la ponitura in opera delle pic

livi pavimenti: debbonsi tuttavia collocare i serramenti ed
cole travate metalliche lungo il tronco medesimo.

ultimare alcuni lavori di finimento . Stazioni e fermate : Nelle stazioni e fermate sono in corso

i lavori di finimento dei fabbricati e debbono tuttavia essere

(1 ) Vedi Stato dei lavori al 10 aprile 1899 nel n . 19 . collocati i meccanismi fissi.
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Case cantoniere : Le case cantoniere possono ritenersi ul- siderevolmente i loro commerci e noi li aiuteremo, certi di

timate, non mancandovi che i serramenti e le coloriture : fare l'interesse della Società e quello del Paese .

debbono però ancora essere costruiti i forni da pane an Le spese di esercizio si mantennero nei limiti delle pre

nessi alle case stesse . visioni. Per l'ultimazione dei lavori straordinari autorizzati

Passaggi a livello : Sono quasi lulli ultimati: mincano sulle linee in esercizio colla Legge 30 dicembre 1888 dimi

l'ingbiajamento e la sistemazione. nuiranno i proventi in rimborso di spese , ma si ridurranno

Gallerie : Le gallerie sono in numero di 22, della lun in proporzione le spese corrispondenti, cosicchè non ne avrà

ghezza complessiva di m . 8179. Sono già perforate in pic- danno il bilancio generale della Società .

cola sezione, e della grande sezione sono già eseguiti metri I risultati dello scorso esercizio, compresa la gestione del

7824 : molto avanzate sono anche le murature di rivesti- , patrimonio privato , ci permettono di disiribuirvi il dividendo

mento della calotta e dei piedrilli . di L. 36 per azione , come avete già percepito nei quattro

Lavori diversi : Si lavora : al completamento delle cunelte anni precedenti, e che speriamo vi sarà continualo .

e dei fossi di guardia, alla sistemazione delle scarpate ed Nella nostra sollecitudine per la buona gestione dell'a

alla chiusura della linea. zienda sociale, ci preoccupiamo di migliorare la sorte del

Armamento : Il pietrisco pel primo strato della massic nostro personale, è a tale effetto il Consiglio , oltre quello

ciata è già in deposito sulla piattaforma stradale di quasi che ha già fatto negli anni antecedenti ha stanziato recen

tutta la tralla Modica - Terranova. Si hanno inoltre forti de temente la somma di L. 650,000 con applicazione dal 1 ° gen

positi lungo la linea pel completamento della massicciata naio dell'anno in corso .

stessa. Sono arrivati a Licata e vennero trasportati a Ter Esposti per sommi capi i risultati principali delle costru

ranova i materiali minuti per l'armamento del tronco Ter zioni e dell'esercizio, passeremo senz'altro a farvene cono

ranova - Villoria.
scere i particolari. Prima però di entrare in questo esame

dobbiamo ricordare con sincero rammarico la perdita fatta

di due provelti e benemeriti Consiglieri , e del Vice - Diret

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI tore generale della nostra società.

Il generale Vincenzo Ricasoli, dopo aver servilo la patria

sui campi di battaglia , sostitui presso di noi l'illustre suo
ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA

fratello barone Beltino . Prese assidua parle ai lavori del

Consiglio . Colto quanto modesto, egli era caro ai suoi col

RELAZIONE legbi e da tutti ainato e rispettato .

del Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea Generale L'avvocato Ambrogio Trezzi, distinto magistralo , appar

del 28 maggio 1892
tenne al Parlamento nei primi anni del Risorgimento ita

liano. Entrato a far parte della Socielà fin dalla sua crea

Al sunto delle deliberazioni dell'Assemblea stessa

zione, erano apprezzati i suoi consigli , de ! tati unicamente

dal vivissimo interesse ch'egli portava al buon andamento

pubblicato nelle « Informazioni » del n . 23 , pag . 357 della nostra Amministrazione.

facciamo seguire , come di consueto, il testo della Relazione Approvata per legge la costituzione della Rete Adriatica ,

del Consiglio d'Amministrazione. il comm . Callisto Bertina , già Direttore delle ferrovie Ro

mane, dedicò la sua esperienza, le vaste sue cognizioni , tutta

Signori,
la sua attività a vantaggio della nostra Amministrazione ove

I risultati dell'esercizio dell'anno 1891 , dale le condizioni egli era amato e rispettato per la reltitudine del carattere

economiche del paese, possono dirsi soddisfacenti . Le co e l'affabilità dei modi .

struzioni delle nuove linee a noi concesse colla Legge 20 Interpreti dei vostri sentimenti, noi rendiamo omaggio

luglio 1888 progredirono regolarmente e saranno compiule alla memoria di questi tre benemeriti nostri collaboratori,

nei termini prescritti dal contralto di concessione. Il 1° agosto e deploriamo ci sia venuta a mancare la preziosa ed intel

dell'anno passato fu altivato il tronc, Rocchella Melfi-Rapolla ligente loro cooperazione .

Lavello , e il 1 ° agoslo prossimo si attiverà il tronco suc

cessivo Rapolla Lavello -Gioia delColle; seguiranno le aper 1 . Situazione finanziaria .

lure dei tronchi Rocchella Melli-Rionero il 20 agosto e Sol

mona-Canzano il 18 sellembre ; cosicchè prima della fine del Le summe realizzate dalla Società a tullo il 31 dicembre

corrente esercizio ben 190 dei 441 chilometri che formano 1890 sono le seguenti :

la nuova nostra Rete saranno regolarmente attivati. Oltre Capitale in azioni :

ai 190 chilometri predetti si aprirà prossimamente il tronco
in circolazione . L.

Antica emiss.
98,115,000

estinteLecco - Bellano della lunghezza di 25 chilometri a rischio e
L. 100,000,0001,885,000

in circolazione .

vantaggio della Società pel tempo a decorrere prima della Emiss, 1881 .
49,490,000

estinte
50,000,000

scadenza dei termini legali stabiliti per la sua attivazione,

510,000

Emiss. 1885 .
in circolazione . 29,785,000

e per la decorrenza della relativa sovvenzione. Le costru i estinte 215,000
30,000,000 -

zioni solidamente eseguite saranno con poca spesa mante
Emiss. 1889 .

in circolazione . 29,885,000

nute in buono stalo . Le liquidazioni dei lavori ultimati sono
I estinte

30,000,000 -
115,000

già incominciate e proseguono con affidamento di buoni ri 60,000 azioni a matrice delle quali so ne con

sultati finali. siderano sorteggiate 1070, per un importo di

Pel passaggio alla rele principale dei tronchi Faenza -Mar L. 535,000 . 30,000,000

radi e Cinelo Romano-Solmona, i prodotti della Rele com
Residui attivi al 30 giugno 1885, di esclusiva

plementare scemarono di L. 452,581.02 , ma aumentarono

proprietà degli azionisti:

Avanzo utili non distribuiti , come dal bilancio

quelli della rete principale di L. 886,906.97 con un residuo dell'esercizio 1890 . L. 12,323,311.09

aumento per le Reli riunile di L. 434,325.95. Fondo di riserva statutario alla

Nei primi mesi del corrente esercizio constatiamo una ley data suindicata, aumentato dei

gera depressione nei prodotti, che abbiamo ragione di spe prelievi fatti per il titolo stesso

rare sarà compensala nei mesi venturi. I trattati di com sugl'interessi ottenutidall'im

mercio

15,835,858.71
lesiè conchiusi dal Governo avranno infatti piego di questo capitale . » 3,100,468.22

a nostro avviso non lieve influenza sulla esportazione dei
Fondo per ammortizzazione delle

azioni a matrice, aumentato

prodotti agricoli dei quali sono ricche le Provincie percorse del relativo interesse dal 1 ° lu

dalla Rete Adriatica, e noi ci apparecchiamo a trarne tutto glio 1885 in poi 412,079.40

il possibile profitto. La lunga durata di quei trattati per Sussidio dello Stato in lavori 10,000,000 -

metterà ai nostri abili ed attivi esportatori di estendere con Sussidio dello Stato in beni demaniali 10,000,000

I
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Concorso dello Stato per rimborso parziale spese Passivo :

di costruzione delle linee di nuova concessione
Imposte . L. 2,500,000.00(art. 9, Convenzione 20 giugno 1888) . L. 5,517.200
Servizio interessi ed ammortizza

Prestiti diversi :
zione titoli .

41,000,000.00N.1,524,252 ob
Approvvigionamenti corrispondential

bligazioni 80
l'importo di quelli ceduti allo Stato

ciali in circo
a' sensi del contratto di esercizio » 5,800.000.00

lazione . . L. 370,388,890.74
Lavori e provviste per il completa

» 61,520 obbli
mento delle linee di proprietà della

gazioni
Società , già in esercizio e per la co

ciali estinte » 14,137,447.72
struzione di quelle di nuova con

384,526,338.46
cessione .

17,000,000,00

» 65,325 buoni In totale
66,300,000.00trenten

nari in cir Eccedenza di L. 12,813,671.96

colazione , » 24,846,528.55

» buoni tren II . Lavori eseguiti sulle linee in esercizio .

treonarie

stinti ... 529,627.75 I lavori più importanti eseguiti nel 1891 furono i se

> 64,739 buoni guenti:

trentennarie. Sulle linee dello Stato, rete principale : rifacimento di

stinti , il cui binario per 3 chilometri e mezzo ; risanamento della mas

im porto è sicciala per circa 30,000 metri cubi ; raddoppiamento del
stato conver

binario fra Orte e Chiusi ; completamento degli impianti di
tito in obbli

apparecchi di sicurezza sul tronco Pistoia -Bologna e dimec

bligazioni so
canismi idraulici di sollevamento con costruzione di binari

ciali a lunga

scadenza ,
per le nuove banchine in stazione di Venezia ; continua -

zione dell'ampliamento della stazione di Cremona e compi
25,376,156.30

mento di quella di Portonaccio ; costruzione di una tettoia
N. 6288 obbligazioni De Roth

schild estinte L. 1,690,650 -- a Udine ; nuovi impianti eil ampliamenti nelle stazioni di

» 2430 obbligazioni Del Gas Pordenone, Terni, Altopascio, Pistoia e Bassano Teverina;

estinte 495,975 rialzamenti di livelletta e consolidamenti di opere d'arte fra

» 830buoni Bayard 250,500 -
Pistoia e Pisa ; impianto di condotte fra i rifornitori ed i

» 412,339,619.76 fabbricati viazgiatori di Lodi e Codogno ; e costruzione di

Aggiungendo ancora : nuovi cessi per gli uffici a Milano .

Cedole scadute e titoli sorteggiati non ancora Sulle linee della Società : per sopperire ai grandi tra

presentati al pagamento 8,162,390.60 sporti di uve e mosti, diversi lavori di ampliamento e spe

Creditori diversi
87,421,848.25 cialmente impianti di nuovi binari in alcune stazioni delle

Gestione esercizio linee Calabro-Sicule, al 30
Puglie (Ortanova , Nardo, Galatone , Galatina, Alezio, Foggia ,

giugno 18-5, in conto liquidazione 25,546,788.52 Bari, Brindisi, San Pietro Vernotico, Squinzano, Trepuzzi) ,

Riserva statutaria dal 1 ° luglio 1885 1,348,212.59
l'importo dei quali miglioramenti autorizzati dal Governo

Riserva straordinaria 900,000.

Liquidazione generale . 5,192,963.12 per accrescere la potenzialità delle stazioni dovrà far carico

alla Cassa per gli aumenti patrimoniali.

Si avrà un totale L. 822,264,881.55 Si provvide inoltre nel 1891 alla continuazione dell'am

Le spese per le costruzioni ese
pliamento del servizio inerci a Trinitapoli; a consolidamenti

guite dalla Società, l'importo
vari fra Termoli e Benevento ; all'impianto dei binari e mec

materiale fisso o mobile, degli
canismi fissi nelle stazioni di Foggia e Brindisi, ed all'imapprovvigionamenti e delle

scorte nei magazzini sociali, pianto e miglioramento del servizio d'acqua nelle stazioni

come pure le spese di fonda di Piediluco, Apricena , Campobasso e Rimini .

zione da ammortizzare in . L. 694,188,379.36 Sulle linee complementari : risanamenti e ricarichi di mas

L'ammontare del titolo debitori
sicciata per circa 28,000 metri cubi ; opere varie di conso

diversi in 75,230,054.15 lidamento e difesa sulle linee Ravenna-Rimini, Lugo-Massa

L'importo della gestione Calabro lombarda, Parma- Piadena, Colico - Sondrio, Teramo-Giulia

Sicula in liquidazione. 25,192,376.08
nova , Brescia-Iseo, Mestre-San Donà , Rovigo -Chioggia, Ponte

In totale
» 794,610,809.59 San Pietro Seregno ; prolungamento e ricostruzione di gal

si avrà un disponibile di Cassa e Portafoglio, lerie sul tronco Avezzano -Solmona; uliimazione del binario

al 1 ° gennaio 1892, di . L. 27,654,071.96 indipendente Treviso -San Giuseppe per la linea di Belluno ;

nuovi impianti ed ampliamenti vari nelle stazioni di Atti

Preventivo dell'esercizio 1892 : gliano, Fossato , Lucca, Tolentino , Macerata , Avezzano , Col

larmele , Cerchio, Ascoli . Cavanella d'Adige, Castione, Ta
Attivo :

lamone, Cornuda, Montebelluna, Bagni; impianti di appa
Sovvenzioni dello Stato a'termini del

recchi di sicurezza nella stazione di Cosio , al bivio di Colico,

l'art. 7 del contratto di esercizio L. 32,061,000.00
ed all'attraversamento della tramvia Monza -Carate colla fer

Sovvenzione dello Stato per le linee di
rovia Ponte San Pietro - Seregno; miglioramenti per il servizio

nuova concessione, articolo 9 della

Convenzione 20 giugno 1888 . 1,480,000.00
d'acqua nelle stazioni di Usmate, Belluno, San Severino,

Concorso dello Stato alle spese di co Castelraimondo, Ascoli Piceno ed Alfonsine; chiusura in

struzione delle linee di nuova con muratura e con siepi delle linee Foggia -Manfredonia, Tre

cessione (annualità 3 ') . 2,758,600.00 viso -Cornuda, Montagnana -Legnago, Albacina - Matelica ; ap

Corrispettivo dovuto dallo Stato a’ plicazione dei cancelli di ferro ai passaggi a livello del tronco

termini dell'art. 73 del capitolato
Tivoli -Cineto Romano ; e costruzione di nuove case canto

di esercizio .
6,660,000.00

Prodotto netto dell'esercizio niere, forni, pozzi e cisterne.
3,500,000.00

Fra le migliorie eseguite in conto del primo fondo di
Incassi dipendenti dalla gestione dei

fondi speciali 5,000,000.00 riserva meritano speciale menzione: le nuove scogliere sulle

linee Foligno - Terni, Roma- Firenze e Foggia - Napoli ; le opereIn totale
51,459,600.00

di difesa contro l'Adige, il Piave e il Tagliamento; un ar

Attività complessiva 79,113,671.96 gine contenitore del torrente Alanno presso la linea Pescara

. .
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Terni; i muri di riparo contro gli ingombri di neve sulla Sullo stesso tronco Canzano-Isernia vennero appaltati nello

Solmona -Roma; la ricostruzione delle armille a 25 arcate stesso mese tre lotti di lavori fra i chilom . 27.400 e 33.400,

del gran ponte sulla laguna di Venezia ; il prolungamento e si sta costruendo a piccoli coltimi il breve tratto compreso

di galleria artificiale sulla linea Campobasso -Termoli; la fra la feriata di Canzano ed il chilom . 27.400 .

formazione di 500 metri d'arco rovescio nella galleria di Stazioni d'innesto. Sono in corso di avanzata esecu .

Callolica ; la costruzione di sei gallerie artificiali fra Udine zione i lavori d'ampliamento delle stazioni di Rocchetta e

ee Pontebbaedicinque ponticelli fra Montesilvano e Ca- di Gioia del Colle , e saranno, salvo qualche opera di fini

stellamare Adriatico ; l'impianto di quattro case di guardia i mento, ultimati per il tempo dell'apertura all'esercizio del

e di vari pozzi e cisterne; oltre a numerosi altri consoli l'intera linea Rocchetla Meifi -Gioia del Colle .

damenti, ripari e rinnovamenti di minore importanza. Nella stazione di Barletta, donde partirà la linea per Spi

nazzola, da aprirsi all'esercizio nel 1895, fu eseguita quella

NU . Costruzione delle nuove linee concesse alla nostra società
parte dei lavori che era fin d'ora necessaria per facilitare

colla legge 20 luglio 1888 . i trasporti vendemmiali.

A norma della convenzione approvata colla legge 20 luglio
Nella stazione di Lecco , ultimale le pratiche di espropria

1888 fu aperto all'esercizio nel 1° agosto 1891 il primo zione e compiuti i lavori d'ampliamento del servizio merci,

tronco della linea Rocchetta Melfi-Gioia del Colle fino a si trovano in stato di avanzata esecuzione quelli autorizzati

Rapolla, lungo chilom . 23. per l'innesto della linea di Colico e sono stale iniziale le

Nell'anno corrente scadono i termini per l'apertura di gare per gli altri lavori.

altri tronchi, e cioè : al 1 ° agosto pel restante della linea
Per l'ampliamento della stazione di Colico si attendono le

suddetta di chilom . 116.670 ; al 10 agosto pel primo tronco
decisioni del Governo sul progetto di massima che gli fu

della linea Rocchetta Melfi- Potenza fino a Rionero, lungo presentalo ultimamente.

chilom . 25.600, ed al 18 settembre pel primo tronco della
A Solmona sono quasi ultimati i lavori necessari per l'im

Solmona - Isernia fino a Canzano, lungo chilom . 25 780 ; in
minente apertura del tronco Solmona -Canzano , e aliri ne

sieme 168 chilometri.
saranno proposti, dei quali si è riconosciuta la necessità .

I lavori di questi tronchi si trovano ora in tale stato di
Per l'ampliamento delle stazioni di Potenza e di Isernia

avanzamento da assicurarne l'ultimazione nei termini sla si stanno compilando i progetti. ( Continua ).

biliti.

Per gli altri tronchi i termini lissati dalla legge , in re

lazione all'approvazione dei singoli progettiper parte del PROVVEDIMENTI PER LE STRADE FERRATE COMPLEMENTARI

Ministero , sono i seguenti :

Linea Lecco -Colico. - Tronco Lecco Lierna , 5 maggioTronco Lecco Lierna, 5 maggio Relazione della Giunta Generale del Bilancio sul Disegno

1893; Tronco Lierna -Colico, 5 maggio 1895 .

Linea Rocchella Melfi - Potenza . – Tronco Rionero -Po di legge (N. 138bis) : presentato dal Ministro dei La

lenza, 5 seltembre 1898. vori Pubbblici , on . Branca, di concerto col Ministro del

Linea Solmona - Isernia . Tronco Canzano -Isernia, 18 Tesoro , on . Luzzatti, alla Camera dei Deputati nella

sellembre 1897 . seduta del 30 novembre 1891 ; approvato dalla Camera

Linea Barletta - Spinazzola. – 1 ° agosto 1895 . nella seduta del 26 marzo 1892 e dal Senato del

Linea Lecco - Colico. I lavori in corso fino a Bellano,
Regno in quella del 7 aprile ; sanzionato e promulgato

dei quali vi fu dato ragguaglio nelle precedenti relazioni, dal Re il 10 aprile 1892.

si trovano oggimai quasi ultimati, e si è proceduto nello

scorso aprile all'appalto dei lavori del tratto Bellano -Colico

( Continuazione Vedi N. 21).

pel quale trovansi già condotte a buon punto le pratiche

di espropriazione. Del resto questi furono i modi ei mezzi con cui si in

Linea Rocchetta Melfi -Potenza . Sul tronco Rionero lese allora risolvere il problema; e su questi ci piace ri

Potenza sono in corso di esecuzione i lavori per la traver chiamare il giudizio riassuntivo che ne faceva l'on. Genala ,

sala dell'Appennino tra i chilometri 50.200 e 56.300, nel relatore della Commissione parlamentare, nella conclusioue

qual tratto è compresa la grande galleria della lunghezza della magistrale relazione in cui fu ampiamente discusso ed

di chilom . 3.320 ,
esaminato tutto il vasto problema, e furono anche emendale

Nei Tronchi d'accesso alla galleria i movimenti di materie lalune disposizioni del progetto di legge .

per la formazione del corpo stradale sono eseguiti per circa « Il Disegno di legge , diceva l'onorevole Genala , come

la metà e sono incominciate le opere d'arte e le case can . ogni umana cosa non è perfetto , perché ha pure le sue

loniere .
mende ; ma nell'insieme, pare alla Commissione debba es

I lavori in galleria a lutto marzo risultano dal seguente sere accettato. Forse non sarà l'ultino provvedimento, che

quadro : bisognerà adottare : senza dubbio, però, esso importa un

Lunghezza
Indicazione dello gallerie gran passo nella soluzione del problema delle costruzioni

gallerie piedritti ferroviarie.

Galleria Giardiniera m . 203.50 175.00 175.00 107.00 « È stata nostra cura coscienziosa dissipare ogni illusione

dell'Apennino » 3320.00 495.00 400.00 285.00 e nelle popolazioni e nella Camera , e ci piace qui espri

Totale m . 3523.50 670.00 575.00 392.00 mere, ancora una volta, il dubbio, che l'intero decennio

possa bastare per condurre a termine la rete complemen .

Linea Solmona - Isernia . Sul tronco Canzano - Isernia si
iare, votata nel 1879, e per pagarne, nei molteplici modi,

sono intrapresi i lavori delle due gallerie della Maiella e
la spesa. Ma le difficoltà del terreno sono molto spianale,

di monte Pagano e dei Tronchi d'accesso. perchè oramai una terza parte della rele è già compiuta, e

Lo stato d'avanzamento delle suddelle gallerie al 31 marzo
perchè, a un tempo, il Disegno di legge trova e cerca nuove

scorso risulta dal seguente specchio :
forze, di cui utilmente valersi » .

Lunghezza Rivestim . Rivestim .

Indicazione dello gallerie III .

gallerie piodritti

Galleria Maiella 2502.00 1047.00 958.00 821.00 Non dovevano, per i fatti economici ai quali abbiamo già

Montepagano » 3112.15 1133.00 1043.00 918.50 accennalo, avere intera esecuzione le disposizioni ora rias.

sunte .

Totale m . 5614.15 2180.00 2001.00 1739.50

Le difficoltà tra cui si dibattevano gli accollatari dei la

Nei Tronchi d'accesso poi sono inoltrati i movimenti di vori a licitazione privata, impotenti, anche per la natura

terra e la costruzione delle case cantoniere, ed iniziate le precaria del titolo ,e per le condizioni del mercato, ad alie

nare o comunque collocare i titoli ricevuti in pagamento

Scavo Rivestim .

delle

Rivestim .

della

calottaavanzata

delle

Scavo

in

avanzata

deidella

calotta

m .
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dei lavori , consigliarono il Governo, per non vedere com Passando infine a dire dei principali capitoli, nel qua

promesso l'andamenlo dei lavori, a mutare i certificati no . driennio furono stanziate;

minativi, fruttanti quando definitivi il 5 per cento al nello per acquisto di materiale mobile necessario per le nuove

della ricchezza mobile, in obbligazioni di Stato al por atore, ferrovie, lire 26,694,459.58 , con una media annuale di

della stessa specie di quelle del Tevere, pagabili quindi al Tire 6,673,614.89 ;

l'interno, e denominale obbligazioni tirrene, fruttanti il per materiale metallico d'armamento, che il Governo

5 per cento al lordo della ricchezza mobile. Il tempo del deve provveriere a terminedelleconvenzioni,L. 22,194,677.79,

l'ammortamento fu protratto da 30 a 50 anni. La proposta con una media annuale di L. 5,548,669.44 ;

governativa divenne la legge del 30 marzo 1890, n . 6751. per le quote di concorso nella costruzione di strade

Anche le obbligazioni ferroviarie 3 per cento ebbero ler ferrale di 4. categoria concesse all'industria privati, lire

mine, dopo alienazioni onerose, con la legge del 2 luglio 5,582,126.76, con una media annuale di L. 1,395,531.69;

1890, n . 6930. Esse che erano state create in virtù della per personale e spese d'amministrazione L. 20,919,064.59,

facoltà accordata al Governo con gli articoli 26 , 27 , 28 del con una media annuale di L. 5,229,766.14 ;

contratto d'esercizio colla Società Mediterranea, 30, 31 , 32 per lavori straordinari in varie stazioni L. 6,400,000,

di quello coll'Adriatica, e 23, 24 , 25 di quello colla Sicula, con una media annuale di L. 1,600,000 ;

furono sostituite da obbligazioni 4 per cento, al nello da per lavori straordinari per il ponte sul Po della mea

ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura , ammor Borgo San Donnino -Cremona L. 150,000.

tizzabili nei termini delle antiche obbligazioni, però con fa Questi in succinto i provvedimenti legislativi .

coltà al Governo di anticipare i termini stessi dopo il primo Quanto ai fatti compiuti dall'Amministrazione, al 15 di

ventennio. cembre si erano assunti impegni sulla tabella A , meno che

La legge poi del 20 luglio del 1890 , n . 7008 , mutò la per il n . 40 , per L. 621,815,085

distribuzione dei fondi per le linee comprese nelle tabelle si erano stanziale .
» 608,56 1,695

allegate alla legge del1888 : assegnando lire 65,000,000 quindi una eccedenza degli impegni sugli stan

all'esercizio 1890-91, e lire 60,000,000 per cadauno degli
ziamenti di L. 13,280,390

esercizi successivi, meno il 1897-98, per il quale lo stan

ziamenlo fu ridotto a lire 37,238,357.22. Eccedenza che sale a maggior somma per la intera cate

La stessa leyge , che fu anche, sotto un certo punto di goria delle costruzioni ferroviarie, e precisamente a lire

vista, una legge di maggiore spesa , autorizzò a pagare sugli 112,784,059, e forse a lire 118,086,647, quando si tenga

assegni pel n . 40 della tabella B , destinati a costituire un conto della nota posta nell'allegato n . 1. Contro questa en

fondo a calcolo per differenza di liquidazioni e per transa cedenza di impegni vi è un'eccedenza di stanziamenti in

zioni di vertenze, le maggiori spese per le 19 linee, essendo lire 63,511,967, che per la medesima nota pare debbano

risultata insuficiente la somma di lire 121 milioni, accor ridursi a lire 42,049,485 . Nel complesso poi l'intera cate

data con legge precedente. goria delle costruzioni ferroviarie presenterebbe un totale

Delerminò inoltre quella lege che il riparlo della somma per stanziamenti e somme reintegrate di L. 1,041,413,683

sarebbe fatto annualmente con la legge del bilancio. e per impegni di > 1,093,683,774

Aggiungasi ancora che le leggi approvative della spesa L.
con uno scoperto negli impegni di 49,270,091

per il bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici concorsero

à modificare gli stanziamenti per le ferrovie , per modo che, E il conto dei residui sempre al 15 dicembre ora decorso,

mentre con la legge del 1888 , per ilquadriennio 1888-89, apparisce di lire 91,171,030 per la tabella A , e di lire

1889-90, 1890-91, 1891-92 , si sarebbero dovuto stanziare, 134,243,471 per tutta la categoria delle costruzioni fer

secondo la tabella B L. 383,621,287.44 | roviarie .

il Parlamento acconsenti che fossero ri
Oltre gli impegni sopra accennali vi sono le maggiori

dotte a . 310,151,611.22 spese dovute a cause varie, sia sulle linee che ora si stanno

costruendo, sia sulle già costrutte, e aperte all'esercizio) , ma

con un minore assegno di L. 73,469,676.22 il cui conto di costruzione non può ritenersi ancora chiuso,

secondo il quadro seguente : anzi è più che mai aperto.

Abbiamo per primo le maggiori spese per lavori e per

Legge 1888 112,333,306.93 104,617,839.29 tacitazione delle maggiori pretese delle imprese per le 19 linee

Stanziamenti 112,333,306.93 84,617,839.29 cui si era creduto provvedere completamente con la legge

del 1887 .

Differenza 20,000,000.00
Già dalla discussione della legge del 1890 era apparso

chiaro che si doveva ritenere di 36 milioni la maggior spesa

Legge 1888 82,968,393.32 83,701,747.90 occorrente su quelle linee, e dalla valutazione che ne fa

Stanziamenti 65,000,000.00 48,200,465.00 oggi l'Amministrazione, si giungerebbe a 36,400,000 lire .

Rimane ancora a provvedere, a quanto sembra, meno che
Differenza 17,968,393.32 35,501,282.90

a liti e transazioni pendenti, a taluni lavori, quali il binario

I provvedimenti furono giustificati con la considerazione della stazione di Chioggia al porto, il binario al porto di

che provvedendosi alle spese ferroviarie per mezzo di emis. Gallipoli, i lavori sulla Colico -Chiavenna e altri consimili;

sioni, quest'ultime era utile regolarle , non già secondo la lavori necessari o alla sicurezza del servizio, o a dare ille

competenza fissata dalla legge , ma secondo il reale sviluppo linee già costruite quella obbiettività commerciale che oggi

dei lavori e quindi dei pagamenti che si presume vengano forse non hanno .

a maturilà durante l'esercizio. Quanto alle linee della legge del 1888 la distribuzione

Con la legge , poi, del bilancio per l'esercizio 1891-92 secondo la tabella A dei 50 milioni nei quattro primi eser

oltre a ridurre lo stanziamento a lire 48,200,405 si ricon. cizi , induce a ritenere che la somma si reputava necessaria

fermo al Ministro del Tesoro la facoltà , già concessagli dalla per soddisfare alle maggiori spese sulle linee che alla pul)

legge 14 aprile 1891 , n . 153 , di alienare , in luogo delle blicazione della medesima si trovavano in avanzata co

obbligazioni 4 per cento , parle della rendita a garanzia dei struzione.

biglietti di Stato, sostituendo, nella garanzia , le obbligazioni, Occorre anche ricordare che sono da pagare agli accol

Veruna variazione fu portata agli stanziamenti della ta latari, srcondo dimostra l'allegato III, le quote loro dovute

bella e, dovendo , per le ferrovie elencate nella medesima, per le anticipazioni in base alla legge del 1882, da valu

cominciare gli stanziamenti medesimi con l'esercizio 1892-93, larsi sulle somme di liquidazione, solo in parte, assai pro

e fu inscritio per memoria il capitulo per la Terracina- babilmente, computale nel conto degli impegni.

Formnia nell'esercizio 1891-92, mentre nel precedenle aveva Ed è pur da tener presente, quando si considerino i pa

avuto uno stanziamento di lire 1,675,000 . gamenti da fare, la spesa annua occorrente per il personale,

.

Eserc . 1888-SI Eserc , 1889-90

.

Eserc . 1890-91 Eserc . 1891-99

i

1



374 Monitore delle Strade Ferrate

>
.

.

e i decimi rilasciati dagli appaltatori e da restituire alla Rimangono a costruire circa chilometri 1150, tra linee

ultimazione dell'opera. intere e tronchi di linea , valutati in cifra rotonda , parle

Secondo i computi dell'Amministrazione per le linee o i con progelli definitivi e parte con progelli non ancora ul

tronchi di linea , già costrutti, o in corso di costruzione, timati L. 388,000,000

si prevede, tenuto conto delle liquidazioni già presentate, che sui chilometri 303 in costruzione (com

e degli effetti di quelle ancora da presentare, che occorrerà prendendo la Roma-Segni) - tenuto conto degli

una maggiore spesa di circa lire 58,250,000, di cui ona stanziamenti per il primo tronco fra Terracina

parle verrebbe a maturità di pagamento aliun tempo in
e Formia della diretta Roma-Napoli , degli

nanzi dei prossimi bilanci. stanziamenti e degli impegni per il maggior

Pel quinquennio 1892-1897 nell'allegalo IV si legge che costo di costruzione del tronco da Formia fin

l'Amministrazione reputa doversi far fronte a sule lire sotto Minturno della Sparanise -Gaeta concessa

52,000,000 . alla Mediterranea, degli stanziamenti e degli

Di questa cifra , e di queste previsioni noi diamo cenno impegni per ampliamenti di stazioni di cui al

a notizia della Camera, ma non ci sentiamo sicuri a dir n . 40 della tabella A , dei lavori alle stazioni

altro, chè previsioni psalle e sulla entità delle somme e di cui al capitolo 472 del bilancio 1891-92 ,

sulla loro scadenza è difficile farne, specialmente per tutta delle stazioni di innesto per le linee concesse

la parte litigiosa , alle Società, per i quali titoli lo stanziamento

La lunghezza dei tronchi in costruzione per conto diretto complessivo è stato di .. L. 635,390,011

dello Stalo, al 31 gennaio 1892 , era di chilometri 256 in mentre gli impegni assunti se

15 ferrovie (allegato V ) , e le ferrovie er i tronchi di fer - condo l'allegato l'ammontarono a » 649,390,498

rovia ancora da appaltare misuravano, secondo l'allegato VI, sia da provvedere ancora a . L. 14,000,487

una luughezza complessiva di chilometri 1175 per un im
e quando si vogliano computare gli impegni

porto di lire 390,455 , 747 , e cosi distribuiti :
presi ed i pagamenti da fare per impegni as

511 si riferiscono alle linee contemplate nella tabella A , sunti prima della pubblicazione della legge

per un importo di . L. 235,583,847 ( 1 ) del 1890, n . 7008 , come è detto nella nola

435 a quelle della tabella B 88,329,400

all'allegato ) , per differenze di liquidazioni e

26 alla ferrovia Isernia-Campobasso 9,617,500 transazioni di vertenze, e maggiori spese sia

203 alla diretta Roma-Napoli .
42,625,000 (2) sulle 19 linee della legge del 1887 , sia sulle

per le stazioni di innesto oltre le
linee della tabella A della legge del 1888 , sono

somme autorizzale, allre 14,300,000
da calcolare altre

5,304.598

1175 Totale . . L. 390, 455 , 747

e quindi un lolale cui provvedere di L. 407,305,085

L'Amministrazione poi prevede che nel quadriennio fino

al 1894-95 saranno aperti all'esercizio nelle costruzioni per
Devesi osservare che non entrano in questo calcolo né le

conto diretto dello Stato :
spese per il personale , né le altre che figurano nella cate

chilom .nel semestre 2 del 1892. .
goria delle costruzioni ferroviarie; come pure che non è con9

lemplata alcuna somma per fronteggiare le maggiori spese
nell'esercizio 1892-93 .

109

1893-94 . 47 che per lavori, pretese, collaudi finali, saranno per risultare

via via che i lavori volgeranno al loro termine sulle varie

1894-95 . 32

Nell'esercizio 1892-93conviene aggiungere la Roma-Segni, Talipretese,come già abbiamo accennato , sarebbero nel

che è costruita per contratto speciale dalla Mediterranea ,

a norma delle disposizioni dell'articolo 8 della legge del 1888 .

tempo presente previste nell'ammontare di L. 58,000,000

all'incirca, sia sulle 19 linee della legge del 1887 , sia sulle
Nel quadriennio poi dal 1887-88 al 1890-91 nella cate

goria delle costruzioni ferroviarie si sono effettivamente
39 della legge del 1888 .

Tenendo conto di tutti gli impegni , e delle somme posle
spese le somme seguenti ( Vedi allegato VII ) :

esercizio 1887-88 L. 145,230, 131
nella tabella per gli altri titoli di spesa oltre che per la

1888-89
costruzione delle linee, forse non si è lontani dal vero di

107,900,001

cendo che a compiere le costruzioni ferroviarie occorrono

1889-90 68,920,055
oltre i 600 milioni .

1890-91 81,375,694
Sulle ferrovie da costruirsi per licitazione privata , di un

Totale L. 403,425,881 importo complessivo nelto di circa L. 207,857,402 per i

Gl'impegni assunti per contratto furono :
tronchi appaltati, e presunto di L. 64,123,700 per i due

esercizio 1887-88 L. 12,099,603 63
tronchi ancora da appaltare Lagonegro -Castrocucco sul tronco

1888-89 25,832,284.85 Sicignano -Castrocucco, e Catanzaro- Seltingiano sulla Marina

1889-90 48,655,489.06
di Catanzaro-Streito Veraldi, i lavori procedono per modo

1890-91
23,925,027.06

che, secondo si legge nell'allegato IX , sono state contabi .

lizzate al secondo semestre del 1891 L. 93,239,715.55 e si

Totale L. 110,512,404.60 calcola di contabilizzare ancora :

I chilometri aperti all'esercizio nell'egual periodo ſu
nell'esercizio 1891-92 L. 28,500,000 .

rono 982 , cosi distribuiti ( Vedi allegato Vill) :
1892-93 ► 52,760,348.45

esercizio 1887-88 chilom . 123
1893-94 ► 26,282, 338 .

1888-89 505
1894.95 7,075,000.

1889 90
103 e per i tronchi non ancora appallati si repula di contabi

1890 91 129 lizzare per circa 15 milioni dall'esercizio 1892-93 in avanti.

1891-92 ( primi 7 mesi) 122 Delle linee concesse alle Società esercenti fu compiuto ed

982 aperlo all'esercizio il tronco Terranova - Licata della Noto

Licala .

Volendo riassumere le cose fino ad ora esposte , riguardo Nell'esercizio 1891-92 devono aprirsi all'esercizio le se

alle costruzioni dirette dello Stato , sembra di poter conclu- guenti ferrovie o tronchi ferroviari:

dere che la situazione è la seguente :

1. il tronco Rocchella Melfi -Rapolla della Rocchella

Melfi-Gioia del Colle ;
( 1 ) Vedi nota in calce all'allegato VI .

( 2) Minore somma per L. 3,375,000 di quella autorizzata dall'articolo 7 della legge 2. le ferrovie Velletri -Terracina e Sparauise -Gaeta ;

del 1888 per essere stato sottratto l'ammontare del maggior costo di costruzione del 3. il tronco Rocchelta Melfi-Monteverde della Avellino .

tronco da Formia fin sotto Minturno della linea Sparanise -Gaeta, data in concessione
Ponte Santa Venere ;

>> >
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4. le ferrovie Cornia -Piombino e Cuneo -Saluzzo ;
INFORMAZIONI PARTICOLARI

5. il tronco Noto -Molica della Noto -Licata .

I lavori sono regolarmente avviali non solo su lulle le DEL MONITOR

linee ed i tronchi da aprirsi all'esercizio nel 1892, cosi da

rilenersi per ferino che le date contrattuali saranno scru

polos imenie osservale, ma trovansi anche già iniziati con la
Gare di materiale rotabile per la Mediterranea.

necessaria attività nella maggior parte degli altri Ironchi. Sappiamo che le gare per la fornitura del materiale mo

Da uno sturlio sull'allegato X risulterebbe che al 30 gen bile annunziate nel nostro N. 21. pag. 326 , avranno luogo

naio 1892 sarebbero stati eseguiti complessivamente tanti alla Direzione Generale della Mediterranea 11 23 corrente.

lavori per un importo di circa 207 milioni, ripartiti nei
> <

diversi esercizi come segue :

Sentenza della Corte d'Appello di Roma nella causa
1889-90 L. 40,000,000

della Società per le ferrovie dell'Appennino Centrale

1890-91 70,000,000

1891-92 » 97,000,000
contro il Consorzio per la ferrovia Umbro.Aretina ed

il Ministero dei Lavori Pubblici .
Negli esercizi successivi , tenuto conto degli stessi ele

menti, può ritenersi lo sviluppo dei lavori rappresentato Sappiamo che la Corte d'Appello di Roma ha piena

dalle seguenti cifre : mente confermata la Sentenza del Tribunale Civile della

1892 93 L. 50,000,000 stessa città , in data 18 dicembre 1889 , nella causa in

1893-94 47,000,000 tentata dalla Società per le ferrovie dell'Appennino Cen

1894-95
► 32,000,000 trale contro il Consorzio per la ferrovia Umbro -Aretina

1895-96 » 20,000,000 ed il Ministero dei Lavori Pubblici, per ottenere che,

1896-97 e successivi 22,989,848

previa giudiziale perizia per la verifica e stima del costo

È la notare che le cifre ora esposte sono date dall'Am . reale dei lavori e delle provviste fatte dalla Società pre

ministrazione con l'avvertenza che si ritiene rappresentino detta per la costruzione della ferrovia Arezzo- Fossato,

con sufficiente approssimazione l'importo dei lavori eseguiti yenissero dichiarati - il Consorzio della ferrovia Umbro

o da eseguire in ciaschedun anno .
Aretina ed il Ministero dei Lavori Pubblici, per la sua

A completare il qudro delle ferrovie alleghiamo il pro

spetto delle linee concesse all'industria privata (allegato XI). parte – obbligati al pagamento del residuo prezzo do

(Continua) .
vuto alla Società stessa in confronto del contributo al

l'uopo da essi versato .

La predetta Corte, con la sua Sentenza viene a stabi

CRONACA PARLAMENTARE lire la massima che quando, non lo Stato col concorso

degli Enti interessati, ma gli Enti interessati, che col
delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

concorso dello Stato dal quale ne ottengono la conces

sione , costruiscono le linee di cui all'articolo 10 della

Camera dei Deputati .
legge 29 luglio 1879, il concorso dello Stato, nella pro

porzione dell'art. 11, vuole essere immutabilmente, ir

Bilanci. Discussione del Disegno di legge per l'esercizio revocabilmente , commisurato alla somma preventivata dai

provvisorio di sei mesi del bilancio 1892-93. La discussione di

questo Disegnodi legge ( 1), di cui pubblicammo il testo nel n. 23, progetti e dalle perizie approvate, qualunque possa mai

pag. 356, incomincid alia Camera dei Deputati nella seduta del g essere la differenza in più tra il preventivo ed il costo

corrente. effettivo della linea ; salvo invece venire proporzional

È noto che la Giunta Generale del Bilancio, con voti 20 contro mente diminuito se l'effettivo rimanga al disotto del

12 (2), ha proposta la limitazione dell'esercizio provvisorio ad un
costo presunto della linea medesima.

mese, cioè al tempo necessario per la discussione dei bilanci, salvo

& votare quell'altro esercizio provvisorio che risultasse necessario > <

dopo il mese, ove i bilanci non si trovassero approvati.
Per le prove statiche e dinamiche delle travate

La discussione nella Camera fu vivissima ed amplissima; essa

durò nelle sedute del 9 e 10 e continuerà in quella d'oggi, 11 , nella
del gran ponte sul Po presso Cremona.

quale credesi avrà fine. Sappiamo che il grande ponte in ferro sul Po, presso

Disegni di legge. Discussione ed approvazione. - Nella se Cremona , che dovrà servire pel doppio uso, della strada

duta dell'8 corrente si discusse ed approvò ilDisegno di legge, pre- provinciale Piacenza-Cremona e per la ferrovia Cremona
sentato il 2 corrente mese, circa la Convenzione 31 maggio 1892,

Borgo San Donnino , sarà fra breve in condizioni da es
per la proroga dei servizi postali e commerciali mariTTIMI.

Il Disegno di legge dopo precise dichiarazioni del Ministro sere sottoposto alle prove statiche e dinamiche delle sue

delle Poste e dei Telegrafi, on . Finocchiaro.Aprile, su talune delle travate .

quali rinviamo i nostri lettori alle « Notizie diverse » di questo nu Ci consta anzi che l'Ufficio del Genio Civile di Cre

mero sotto trasporto marittimo dei vini — fu approvato dalla Ca
mona, che ha la sorveglianza dei lavori del ponte , ha

mera con voti 259 contro 56.

interessato il Ministero dei Lavori Pubblici a voler di

Nella seduta antimeridiana di ieri , 10, dopo brevi osservazioni

e raccomandazioni, fu approvato il disegno di legge Modificazioni sporre per la nomina della Commissione incaricata delle

alla legge sulla costruzione e sistemazi'ne delle strade comunali prove medesime e del collaudo delle travate.

obbligatorie, già approvato dal Senato (3) . > <

Il disegno di legge fu poi votato a scrutinio segreto nella seduta

pomeridiana dello stesso giorno 10 ed approvato con voti 254
Stazione di Giuncarico ( Linea Roma-Pisa ).

contro 80, ( Apertura all'esercizio ).

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade

( 1 ) Vedi « Cronaca » dr n . 23 .
Ferrate del Mediterraneo, qualora nulla osti da parte

(2) Votarono per la limitazione dell'esercizio provvisorio ad un mese , proposta dal
l'on . Sunnino, gli onorey.li : Cadolini, Presidente della Giunta, nominato poi Rela del Ministero dei Lavori Pubblici , disporrà che il giorno 15
tore sul Disegno di legge ; Carmine, Cappelli , Sonnino , Grimaldi , Saporito, Prinetti,

Levi, Chinaglia, Romanin -Jacur, Maggio:ino Ferraris, Visocchi, Ercole , Chiaradia,
del corrente mese venga aperta all'esercizio la nuova sta

Inde'li , Lovito, Plebano, De Zerbi, Marchiori , Pavoncelli . -

mitacione, gli onorevoli : Cuccia, Merzario, Vacchelli,Cucchi, L. Vendramini , Bertollo,
zione di Giuncarico, situata al km . 206.700 della linea

Pais, Sant'Onofrio, Cerruti, Chiala , Fortis , Mussi . Erano assenti gli onorevoli : Roma-Pisa , fra le stazioni di Gavorrano e di Montepescali
Gallo, Giampietro, Pompili , Mocenni .

La stazione farà servizio di viaggiatori , bagagli e merc( 3 ) Vedi < Cronaca → del n . 15 sotto Commissioni.

a grande velocità in colli di peso non superiore a 50 chi

Votarono contro la li
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alle 9 pom .

logrammi; e nella medesima si fermeranno per un mi- l'Impresa Maccaferri, per la costruzione del tronco da

nuto i seguenti treni: Quiesta a Viareggio della ferrovia Lucca Viareggio.

N. 213 Pisa Roma, alle ore 9,29 ant. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa approvarsi

Pisa -Roma, alle ore 9.48 pom . il progetto dei lavori occorrenti per convertire in defi

212 Roma - Pisa , alle ore 4.42 ant. nitivo l'impianto di stazione succursale di Reggio di Ca

211 Roma-Pisa , alle ore 3.2 pom . labria, esistente al chilom . 1.479 , del tronco di ferrovia

Reggio -Villa San Giovanni. La spesa all'uopo preventi .

vata ascende a L. 87,600.

Per la costruzione della stazione di Piazza Brignole

a Genova.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa essere ap

l'Amministrazione provinciale di Genova , in sua re

provato il progetto relativo alla costruzione del primo
cente aduanza , ha fatto voto al Governo affinchè prov

tratto del secondo tronco della strada nazionale N. 59

veda senza nuovi ed ulteriori indugi all'assetto delle sta

zioni ferroviarie di quella città , mediante la costruzione
in Provincia di Potenza, e che possa procedersi ai pub

della stazione di Piazza Brignole che per il suo movi
blici incanti per l'appalto delle opere in esso previste,

L'importo complessivo dei lavori ammonta a L. 940,000.
mento di viaggiatori, di bagagli e di merci tiene uno

dui principali posti fra le principali stazioni del Regno delle quali L. 860,000 a base d'asta.

> <

Tariffe ferroviarie italiane.

Per mortificazione all'orario della linea Lecco -Milano.

( Proposta di nuova appendice).

Ci informano da Lecco che quella Camera di Com
L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

mercio, ritenuto inopportuno il mutamento proposto col .
raneo ha sottoposto all'approvazione del Ministero dei La

l'orario estivo , nell'ora di partenza da Lecco dell'ultimo

treno della linea Lecco-Milano, che verrebbe portatale Ferrovie Adriatiche e Sicule, la 20a appendice alle

vori Pubblici, anche a nome delle Amministrazioni per

alle 8.8 pom . anzichè alle 9 pom ., come era nello scorso
tariffe e concessioni per i trasporti, comprendente le mo

anno, la instato presso il Ministero dei Lavori Pubblici

dificazioni ed aggiunte da introdursi nella nomenclatura

attinchè la partenza del treno medesimo venga stabilita
e classificazione delle merci in seguito all'attuazione del

nuovo Regolamento delle materie pericolose e nocive, ap

E ciò sia per favorire il movimento dei grossi centri provato col ministeriale decreto del 13 marzo p. p . e di

per le località di monti e laghi, e sia per mantenere la cui dicemmo nelle« Informazioni » del n . 23 , pag. 358 .

coincidenza per Milano dell'ultima corsa del piroscafo in
> <

arrivo da Lecco alle 8.30 pom .

Deliberazioni del Consiglio Superiore

> <
dei Lavori Pubblici.

Facilitazioni di viaggio sull'Adriatica

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

durante la stagione bulneare 1892 .
recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Merilionali, affari ferroviari:

tenuto conto dei buoni effetti ottenuti negli anni decorsi,
1. Progetto per la condotta d'acqua potabile da Mar

boat stabilito di accordare anche in quello corrente, du radi a Faenza da derivarsi dalla galleria degli Allocchi luugo

rante la stagione balneare, le stesse facilitazioni di viaggio la linea Faenza-Firenze;

accordate nell'estate del 1891. 2. Progetto pel consolidamento del tronco Ghiare- Ostia

fra le progressive 3650 e 3900 della ferrovia l'arma-Spezia ;

3. Progetto di riparazione alle briglie esistenti nel lor

Biglietti di anılatu e ritorno da Torino e Milano
renle Piazzi lungo i tronchi Marcellinara - S. Eufemia della

per Lione ed Aix -les Bains, da Genova a Parigi, ecc.
ferrovia Marina di Catanzaro Stretto - Veraldi;

Siamo informati che l'Amministrazione delle strade 4. Domanda della Socielà esercente le tramvie a vapore

Ferrate del Mediterraneo, allo scopo di favorire l'incre Torino-Leyni- l'olpiano e Rivarolo-Cuorgnè per aumento di

mento delle relazioni commerciali esistenti con Lione, velture nella composizione dei treni.

specialmente per quanto riguarda l'industria serica, ha

preso accordi con la Ferrovia Parigi-Lione-Mediterraneo

Notizie Ferroviarie Italiane
per la istituzione di biglietti di andata e ritorno di

1a e 2a classe da Milano e da Torino, a Lione conformi

a quelli già esistenti da Lione per Milano. Rete Adriatica . – Esperimenti di nuovi vagoni ser .

Coll'occasione si vorrebbero anche istituire biglietti di batoi pel trasporto del vino . – Riportiamo dal Progresso :

undata e ritorno fra Aix -les-Bains da una parte e Milano « L'Amministrazione delle Ferrovie Adriatiche ha messo

e Torino dall'altra e viceversa , limitatamente alla sta in esperimento dei vagoni serbatoi, modificati dal proſes

gione estiva . sore Carpenė, per quel che riguarda l'intonaco per renderli

La validità dei primi dei suindicati biglietti sarebbe
alli anche al trasporto delle uve pigiale . Ciò ha grande

di otto giorni ; quella dei secondi di 5 .
importanza, perchè deve rendere più facile e meno costosa

Fra leFerrovie del Mediterraneo e quella Parigi-Lione- l'esportazione in Germania di questi nostri prodotti.

( Si caricarono a Gioia del Colle due vagoni, uno con vi

Mediterraneo, sarebbero stati inoltre presi accordi per naccia e l'altro con acqua, e , trasportati a Conegliano, si

istituire biglietti di andata e ritorno fra Genova e Pa
scaricarono in presenza del prof. Carpenè, del corpo inse

rigi, come quelli che già esistono da Milano, Torino e gnante e degli allievi del corso superiore della R. Scuola

Venezia a Parigi. enologica, mentre lo scarico venne eseguito dagli allievi

> < del corso inferiore. I risultati furono soddisfacenti e le fer

rovie Adriatiche contano di giovarsi di questa nuova ap

Deliberazioni del Consiglio di Stato.
plicazione del prof. Carpenė.

Il Consiglio di Stato la dato parere sugli atti di li
« Sappiamo che anche un alıro tipo di serbatoi è stato

quidazione finale e di collaudo dei lavori eseguiti dal sperimentato, quello del sig.Forestieri, il quale è mobile,



e degli interessi materiali
377

media

esercitata

km .

ad 1 chilometro alla distanza intera

.

in legno , e di forma parallelepipeda. Terminalo il periodo Notizie Ferroviarie Estere

dei trasporti, questo si smonterebbe in sei parti , occupando

cosi poco spazio e non tenendo i carri inoperosi. E stalo

provato uno di questi serbatoi pieno d'acqua in un viaggio

Fe : rovia del Sempione. Un nuovo progello

da Bari a Pistoia , e la tenuta è stata perfetta.
per il traforo . Da Berna, in data del 5 corrente, banno

« Lutanto le ferrovie Adriatiche hanno ordivalo 60 nuovi mandato ad un giornale politico il seguente telegramma:

carri serbatoio -metallici, simili agli altri 40 , che sono in cir « È sorto un nuovo progetto pel traforo del Sempione.

colazione, e ha sottoposto all'approvazione del Governo l'ac « Sarà chiesta nna concessione pel traforo di un lunnel

quisto di aliri 120. a 1700 metri di altezza e lungo oito chilometri.

« Ma ricordiamo agli esportatori , a lulli coloro che hanno
« Sarà finilo in tre anni.

già idea di fare gran commercio e vendita di uva e mosti
« Perrið sarebbero necessari 30 milioni: 10 per obbliga

in Germania, che tuttociò non basterà alle richieste, e occorre
zioni, 10 per azioni e 10 di sovvenzione » .

provvedere in tempo a questo materiale da trasporlo. Il
Per richiamo a precedenti notizie intorno ai molti pro

falli un vagone serbatoio, durante l'epoca della vendemmia, grili del traforo del Sempione e specalmente a quello che

può fare al massimo quattro viaggi, fra andata , fermala e ultimo, sino ad ora, fu oggetto di studi, proposte e tral

ritorno; quindi un'impresa che voglia esportare 200 carri
tazioni, vedi « Ferrovie Svizzere » nel n . 8 , pagina 121,

di uva e mosti, cifra non troppo vistosa certo , avrebbe bi sotto il titolo : Lucomagno, Spluga o Sempione ?

sogno essa sola di 50 serbatoi, e si comprende facilmente Ferrovie Francesi. - Movimento viaggiatori nel

come le Amministrazioni ferroviarie non possono davvero 1889 sulle ferrovie d'interesse generale . Pubblichiamo

far fronte a tali richieste. Converrà dunque ai privati slu , all'uopo il seguente quadro comparativo tra le grandi Com

diare il tipo di serbatoio, specialmente mobile , onde poter pagnie.

utilizzare i carri piatti , che loro convengono ; le ferrovie Lunghezza Numero viaggiatori trasportati

potranno fare altre facilitazioni per farli viaggiare » .
Compaguie

Ferrovia Novara - Seregno. Opposizione in ap

pello al concordato . - Il Tribunale di Milano, come an

Nord . 3,596 1,378,446,556 383,328

nunciammo nel n. 20 , pag. 311 ,aveva respinta la opposi
Est . 4,414 1,124,559,734 254,771

Onest .
zione di alcuni dissidenti all'omologazione del concordato.

4.625 1,509,684,320 326,418

Contro questa sentenza del Tribunale fu interposto ap
Orléaus 6.019 1,306,697,271 217,095

P.-L.-M. 8,183 2,165,127,522

pello , tanto dagli oppositori al concordato , quanto dal cu

264,588

Midi 2,909
ralore del fallimento , ragioniere prof . Giovanni Maglione,

612,852,460 210,668

Stato .

il quale , in prima istanza, aveva concluso per la condanna

2,625 373,448,163 142,266

degli opponenti, in solido, al rimborso degli interessi per

Cie secondarie 746 157,075,295 210,557

duti dalla massa creditrice per la ritardata esecuzione del Totale 32,914 8,627,871,321 262,134

concordato conclusione che non fu accolta dal Tri
Per precedenti notizie statistiche circa le ferrovie fran

bunale.
cesi , vedi n . 19, pag . 297 .

Dopo alcuni rinvii , nella seduta del 6 corrente avanti la

Sezione Seconda della Corte d'Appello di Milano , respinta
Ferrovie Svizzere . - Il tempo medio dell'Europa

una domanda di rimessione della causa alla Sezione Prima
centrale al Consiglio Federale . Facendo seguito a quanto

o almeno di rinvio ad altra udienza da coloro che si op
abbiamo annunciato nel n . 22, pag. 343 , annunciamo che

pongono all'omologazione del concordato e che hanno ap
il 7 c rrente il Consiglio Federale ha approvato a maggio

pellato dalla sentenza del Tribunale, che fu loro contraria,
ranza di voli il progetto di adottare l'ora media europea.

venne discussa la questione dell'omologazione.
Provvedimenti di sicurezza per i treni passeggieri.

Non venne però discussa in contradditorio, perché i cre
A complemento delle notizie dale nel n . 23 , pagina 360,

ditori dissidenti, ed appellanti, dopo che fu respinta la do
aggiungiamo che, secondo il recente decreto del Consiglio

manda di rinvio e di rimessione alla Sezione Prima, si ri
Federale , per tutti i treni passeggieri e diretti delle fer

tirarono e la discussione fu falla da una parte sola . rovie svizzere dovranno essere usati i freni automatici ad

A 15 giorni, la sentenza .
aria compressa.

È falla un'eccezione per i treni delle linee di diramazione
Ferrovia Casale-Matera . Per la costruzione.

e per le ferrovie locali, la cui velocità massima in verun

- Su questo progetto, di cui ci occupammo già in anni
punto superi i 45 chilometri all'ora. Però i sovracitati freni

precedenti ( 1 ) , riportiamo dalla Perseveranza :
dovranno essere usati anche per i treni passeggieri , qualora

« Un'altra ferrovia si sta studiando da Malera a Casale

la pendenza della linea superi il 150,00 , oppure se la linea

( prov. di Potenza ). Si sarebbe int nto presentata una So.
è senza ripari o barriere, o corre sul campo di strade

cietà disposta a costruirla ; ma , per far questo, il Comune
pubbliche.

deve trovare il fondo per 75 annualità, la Provincia deve
Sulle linee c n Ireni direlli, nonchè sui tronchi di fer

pagare quello che ha promesso e lo Stato deve mantenere

i suoi impegni. E non sono lievi gl'impegni che deve man

rovie principali con scambio di vetture d'altre linee , gli ap

tenere lo Stato, cioè il pagamento del 90 010 della spesa ,

parati dei freni dovranno essere del sistema Westinghouse,

perchè, per ragioni elettorali
, si pretenderebbe che questa anche su queste linee, sempre però qualora possano essere

nel senso però che anche alıri sistemi possano essere usali

linea fosse inclusa nei 1000 chilometri accordati dall'arti

colo 20 della legge delle Convenzioni, ed i cui stanziamenti adoperati in unione coifreni Westinghouse.

Sulle linee con forti pendenze si dovrà avere un doppio
dovrebbero cominciare coll'anno 1896-97 » .

apparato di freni ,

Tramvia Forlì-Rocca San Casciano. Adu Per i convogli che corrono con una velocità superiore ai

nanza intercomunale per la costruzione . Nella scorsa
60 chilometri, il freno automatico dovrà essere continuato

settimana si sono adunati nel palazzo comunale di Forli i fino all'ultima vettura, ed anche questa dovrà essere munita

rappresentanti dei vari Comuni interessati alla costruzione di un apparato di freno ben funzionante.

di tale tramvia, che dovrebbe collegare con Furli i parsi Negli aliri treni, dei vagoni con freni a mano possono

di Terra del Sole, Castrocaro, Dovadola e Rocca San Ca essere aggiunti; ma solo in coda alle vellure munile di

sciano . freni automatici, in vii eccezionale ed in numero massimo

Fu presentato all'uopo un progetto compilato dal signor di tre vetture e quando sia constatato che il freno a mano

Antonio Zannoni, ingegnere comunale di Forli ; per la sua funzioni regolarmente e sia manergiato da un impiegato di

attuazione vi avrebbe già un'lınpresa assuntrice. fiducia. In ogni caso poi li parle del treno non munita di

freno automatico non deve avere un peso maggiore di un

( 1 ) Per precedenti notizie vedi n . 5 del 1891 , pag . 71 . Terzo del resto con freno continuo (esclusa la macchina ).
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da tempo un ; è da

Tutte le locomotive destinate a trainare dei treni di per « In riconoscimento dei meriti che il prof . Galileo Fer

sone o diretti dovranno possedere l'apparato per il freno raris si è acquistato nei riguardi della scienza e in quelli

automatico.
dell'elettrotecnica pratica con la scoperta del principio delle

L'applicazione di queste regole dovrà esser generale entro rotazioni elettrodinamiche generale da correnti alternative

il termine del 1 ° giugno 1894 nel pensiero però che, se con differenza di fase ( 1) ; e perchè si è soltanto basandosi

condo la possibilità, sia anche anticipato e che dal 1 ° giugno su tale scoperta scientifica che fu possibile risolvere tecni

1892 tutti i treni direlli siano muniti di freni automatici camente il problema della trasmissione elettrica dell'energia ,

continui ad aria compressa. quale venne effettuata lo scorso anno tra Lauffen e Fran

coforte sul Meno a 175 chilometri di distanza » .
Ferrovie nel Nord Africano. – Prossima aper

tura di nuove linee in Egitto.— Annunciasi che nel pros italiano, ci piace aggiungere che egli fu nominato, come
Ed a proposito di questo illustre e modesto scienziato

simo settembre avrà luogo l'inaugurazione della linea Assiut
Sohag, e che nel novembre sarà inaugurata la linea Sohag- rappresentante dell' Italia , membro d'onore del Congresso

Ghirgeh Elettrotecnico di Chicago. Tra gli altri membri d'onore fi

Aggiungesi ancora che, prima della fine del corrento anno,
gurano Sir W. Thomson , Ayrton , Preece, Lord Raylegh,

sarà inaugurata la linea Ghirgeh - Lugsor.
Silvanus Tompson, W. Siemens, Helmholtz, Mascarl, Hospi

lalier, Weber, Gérard .

Tramvie elettriche a Parigi . - Esperimenti

di accumulatori di nuovo sistema . – La Compagnia gene
Per il trasporto marittimo dei vini in

rale degli omnibus di Parigi sta intraprendendo una serie
Francia . – Servizio speciale della Navigazione Gene

rale Ilaliana .

di esperimenti di trazione elettrica mediante accumulatori
Nella seduta dell'8 corrente, alla Camera

di un nuovo sistema. Se questi esperimenti daranno favorevole
dei Deputati, l'on . Finocchiaro -Aprile, Ministro delle Posle

risultato, la Compagnia applicherà tale modo di trazione alla
e dei Telegrafi, durante la discussi.ne sul progetto di con

nuova linea da Charenton a Piazza della Repubblica .
venzione 31 maggio 1892 per la proroga fino al 15 marzo

Circa precedenti notizie su tramvie elettriche della Com
1893 lei servizi poslali e commerciali marittimi (2) annunciò

pagnia Generale degli omnibus a Parigi, vedi 11.18 , pag. 282.
che il Governo ha ottenuto che la Navigazione Generale Ita -

Dal Bosco di Vincennes al Bosco di Boulogne. - La
liana istituisca un servizio speciale per il trasporto dei vini

Commissione Municipale per i Lavori ha approvato le con
dalla Sicilia e dalle Puglie nei porti francesi con tariffe no

clusioni della relazione favorevoli alla concessione di una
levolmente ribassale. Questo nuovo servizio non costerà un

centesimo allo Stato.

tramvia tubolare elettrica dal Bosco di Vincennes al Bosco

di Boulogne.
Si ridurrà ad una lira al quintale la tariffa di trasporto

La concessione è fatta per 70 anni con facoltà al Muni
dei vini per il porto di Celle ; a lire 1.25 per Bordeaux e

cipio di Parigi di riscalto .
a lire 1.50 per Havre.

La trazione sarà elettrica ; la lunghezza della tramvia Fallimento della Società AnonimaMotal

sollerranea è di 11 chilometri ; la tariffa è fissata in 15 e lurgica Tardy e Benech . Adunanza dei cre

30 centesimi secondo il percorso parziale o lotale . ditori. - || 6 corrente , comepreannunciammo nel n. 23 ,

Tramvie ad aria comprensa a Parigi.
pag. 362 , al Tribunale civile di Savona ebbe luogo l'adu

Studi.– La stessa Compagnia generale, volendo quanto Benern, iquali accettarono la proposta delcuratore cav.
nanza generale dei creditori dello Stabilimento Tardy e

prima sostituire la trazione meccanica alla trazione animale,

ha in studio un progeito di macchine ad aria compressa,
Marina di nominare una Commissione, coll'incarico della

la cui costruzione sarebbe incominciata appena il Ministero liquidazione dell'attivo , come è stabilito nella proposta di

abbia concessa l'autorizzazione di usare l'aria compressa
concordato .

nell'interno di Parigi .
Approvarono pure di addivenire ad una nuova transa

zione coi creditori per obbligazioni resa necessaria dalle

mutale condizioni di vendita dello Stabilimento , onde poler

Notizie Diverse

completare definitivamente la percentuale del 30 per cento

ai creditori chirografari non obbligazionisti.

Nella nomina della Commissione venne riconfermata quella

Onorificenze . Riportiamo con viva soddisfazione di sorveglianza .

dalla Perseveranzu , sollo il titolo di « Dimostrazione gentile ) :
Vendita dello Stabilimento alla Società di Terni.

« Con rerenle decreto, S. M. il Re conferiva la croce di Il giorno 8 , poi, in Savona, a rogito del notaro Pertusio ,

cavaliere della Corona d'Italia all'egregio ing. G. G. Kessels, venne firmato il contratto di vendita dello Stabilimento

Direttore della Società pei tram interprovinciali e Segretario metallurgico Tardy e Benech alla Società Alii Forni e Ac

dell'Associazione tramviaria italiana; nei quali uffici si è
ciaierie di Terni .

, pregevole Dicesi che preslo verranno rialtivali i lavori di questo

relazione all'ultimo Congresso internazionale delle Società , importante Stabilimento ; il che è grandemente dal desi

dei tram e le di lui proposle furono approvale
derarsi nell'interesse della classe operaia.

« Il personale della Società dei tram interprovinviali offri,

per proprie soltoscrizioni, le insegne al cav . Kessels, vo

lendo cosi testimoniargli i proprii sentimenti di stina ed MEMORANDUM PRATICO

affezione che a lui lo legano , non solo per la benevolenza ,

ma anche per il vivo interessamento che egli dimostra per

il delto personale. Si deve all'iniziativa del cav . Kessels la

GUIDA DEGLI APPALTATORI
istiluzione di una Cassa di soccorsi; ed ora e ; li sla stu

diando di attuarne una seconda di pensioni per lo stusso

personale della Società » .
I. Lavori e Forniture

- Annunciamo con pari soildisfazione che S. M. l'Impe

ralore di Germania, con decreto in data 2 maggio scorso,

per Ferrovie.

ha conferto all'ing . comm . Galileo Ferraris, professore or
Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

dina io di fisica Tecnica e dieleltrotecnica nel nostro Museo
guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

Industriale Italiano e niembro della Giunta Municipale di To le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

rino, la commenda dell'Ordine della Corona reale di Prussia. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La motivazione con cui il Ministro dell'Istruzione pub

blica dell'Impero sottopose la proposta alla firma del suo ( 1 ) Vedi nel Monitore: n . 31 del 1891 , pag. 489 ; e n . 19 del corrente anno,

pag . 290, con segno di richiamo in nota . ( N. d. R. ),
Sovrano era la seguente :

( 2) Vedi « Cronaca parlamentare » di questo numero sotto Disegni di legge.
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Genio Militare di Venezia (24 giugno, ore 11 ant. , unico e de

finitivo ). - Appalto dei lavori di manutenzione negli immobili mi

litari della piazza di Venezia dal 1 ° luglio 1892 al 30 giugno 1893 .

Importo L. 48,000. Cauzione L. 4800.

Intendenza di Finanza di Roma (20 giugno, ore 10 ant. , unico

e definitivo ). Affitto quinquennale delle miniere di ferro di Rio ,

Vigneria, Rio Albano, Terrapera e Capobianco, Calamita e Ginevro

nell'Isola dell'Elba, dello Stabilimento industriale di ferro in Follo

nica ( Toscana), dei terreni ferriferi di proprietà demaniale nell'Isola

del Giglio e della cava delle pietre refrattario a Pruno nel Pietra

santino. Canzione L. 100,000.

Forniture diverse .

Aste .

Direzione degli Armamenti Spezia - (17 giugno , ore 2 pom .,

1 ° asta). Fornitura di kg . 74,500 di biacca nazionale in cas

sette a L. 0.55 il kg. Cauzione L. 4100. Fatali 5 luglio, ore 12

merid.

Direzione Costruzioni Navali — Spezia (21 giugno, ore 12

merid ., unica e definitiva ). Fornitura di tonn . 125 di acciaio

Martin Siemens in lamiere sottili . Importo L. 40,000. Cauzione

L. 4000.

Direzione delle Costruzioni Spezia (28 giugno, ore 12

merid. , 1 ° asta) . Fornitura di lime e raspe di acciaio fuso di

diverse forme e dimensioni . Importo L. 40,000. Cauzione L. 4000.

Fatali 13 luglio , ore 12 m « rid .

Aggiudicazioni .

Ministero della Marinn . Società metallurgica italiana, Livorno,

tubi di rame, L. 4475.25 ;

Stewart e Cydesdale, Glasgow, tubi di ferro trafilati, L. 17,500 ;

Gio. Ansaldo e C. , Sampierdarena, 43 valvole d'intercettazione

del vapore, L. 4700 ;

Società Fratelli Leoni, Genova, pittura sottomarina, L. 175,000 ;

Società metallurgica italiana, Livorno, tubi di ottone, L.3821.50 ;

Beretta e Sciaccaluga , Venezia, aste di frassino americano per

emi, L 1781.26 ;

Sironi e Calderari, Treviso , scovoli e spazzole , L. 4651.25 ;

Giani Giuseppe, Torino , 12 chiesuole di bussola, L. 7200.

1

1 . Progetti e preventivi di spese

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

Rete Mediterranea . L. 11,870 per provvedere all'esecuzione

di lavori di sistemazione delle trincee fra le progressive 10.732.75

e 10.919.25 della ferrovia Roma-Pisa ;

L. 7100 per la costruzione di un cunettone in terra e mura

tura per difendere la ferrovia dagli allagamenti fra i chilom . 257.980

e 258.455 fra le stazioni di Pisticci e Bernalda, della ferrovia da

Eboli a Metaponto;

L. 5800 per la sistemazione del burrone al chilom . 219.255

fra le stazioni di Grassano e di Salandra -Grottole nella ferrovia

Eboli-Metaponto ;

L. 4085 per provvedere alla costruzione di due tombini attra

verso l'argine ferroviario alle progressive 142.923.89 e 143.081.49

della linea Gepova-Ventimiglia per lo scarico delle acque dei due

rivi Borgo e Casa Bianca ;

L. 2550 per lavori di sbancamento della trincea in roccia alla

progressiva 54.860 della linea Gozzano-Domodossola, presso la sta

zione di Crusinallo.

Rete Adriatica. L. 50,860 per completare la scogliera a di

fesa contro il Tevere fra i chilom. 99.800 e 100.500 della ferrovia

Roma-Firenze :

L. 24,000 per un esperimento di ventilazione artificiale della

galleria di Pracchia, nella ferrovia Bologna -Pistoia , col sistema del

l'ingegnere M. Saccardo ( 1 ) ;

L. 19,000 per l'esecuzione di opere di completamento del tronco

da Massa Lombarda a Lavezzola nella ferrovia Ferrara-Ravenna

Rimini ;

L. 10,000 pei lavori di consolidamento del rilevato stradale

fra i chilom. 134.260 e 134.330 della ferrovia Roma -Firenze.

3 . Gare aperte.

Rete Mediterranea (23 giugno). Gara * per materiale ro

tabile .

5 . Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie.

Rete Mediterranea (Seduta del Comitato d' Amministrazione,

10 corrente ). Binda, Porta e C. di Milano, per fornitura appa

recchi per illuminazione a gaz nello scalo Merci P. V. di Genova P.B.;

Donati di Milano, per fornitura e posa in opera di tubazione

per illuminazione a gaz nello scalo Merci P. V. in stazione di Ge

nova P. B.;

Fagnani e De Giorgi, per riparazione ad alcuni fabbricati sul

tronco Casteggio-Castel S. Giovanni;

Tecnomasio Italiano di Milano, per fornitura e posa in opera

degli apparecchi occorrenti per l'illuminazione elettrica del 3" gruppo

delle nuove Officine di Torino P. S .;

Gazzano Narciso di Sestri Levante, per costruzione di un muro

di sostegno fra Sori e Pieve di Sori ;

De Blasio e De Napoli, per esecuzione lavori di difesa contro

il torrente S. Vincenzo fra le stazioni di Saline e S. Lazzaro (linea

Metaponto -Reggio ).

Opere pubbliche

e provviste Occorrenti.

Appalti .

Municipio di Reggio Calabria ( 15 giugno, ore 11 ant . , 14 asta ) .

Appalto dei lavori di costruzione di una parte del secondo tratto

della strada comunale obbligatoria Due Settembre-Porto, a partire

da metri 10 prima della sezione sesta sino all' argine sinistro del

torrente Annunziata. Importo L. 55,574.49, oltre L. 5425.51 a di

sposizione. Cauz. provv. L. 3000. Cauz. def. L. 6000. Fatali a

giorni 10.

Municipio di Monterotondo – Roma (20 giugno,ore 12 merid .,

fatali). Appalto dei lavori per l'attuazione del piano di risanamento

della città. Importo ridotto L. 19,083.87 (V. n . 22 ) .

Municipio di Messina (20 giugno, ore 12 merid . , 1 “ asta ).

Appalto dei lavori seguenti in due lotti :

1. Per la sistemazione di diverse strade nel nuovo quartiere a sud

della città , situate a sud del torrente Portalegni e ad est della via

Centonze. Importo L. 85,716.47 . Cauzione provv . L. 4500. Cauz. def.

L. 9000 ;

2. Per la sistemazione della via San Martino, compresa fra il

corso Vittorio Emanuele ed il torrente Portalegni. Importo L. 49,800 .

Canz. provv . L. 2500. Cauz . def. L. 5000. Fatali 10 luglio , ore 12

merid .

!

GUIDA DEGLIDEGLI AZIONISTI

D » 580

1

.

D )

II.
» 278

» 1

> 11

11

» .

D

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Giugno 4 Giugno 11

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 670 675.50

Mediterraneo » 521.50 527

Sicule. 580

Sarde (preferenza ) 280 280

Palermo Marsala -Trapani n . 300 300

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . 546.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena

Novara -Seregno 63 68

Palermo-Marsala -Trapani » 313.50 314

2* eroiss. 296.50 297

Centrale Toscana . 493.50 495

Mediterranee 4 010 431.50 433

Meridionali . » 303.75 303.50

Sarde, serie A. 302.50

serie B. 303.50

1879 297

Pontebba 459

Nord-Milano 256.50 260

Meridionali Austriache . » 318.75 321

Gottardo 4 % 102.25 102.50

CONVOCAZIONI .

Società FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

19 giugno. Ferrovia Mantova -Cremona.
Assemblea ge

nerale ordinaria per le ore 12 inerid . nella sede sociale in Milano.

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

20 giugno. Società Metallurgica Tempini. Assemblea

generale straordinaria per le ore 9 ant. nella sede in Brescia.

22 giugno. Ferriere di Udine. Assemblea generale straor.

dinaria per le ore 10 ant. nella sede sociale in Udine.

29 giugno Società Anonima delle Miniere di piombo

argentifero di liennamari • Ingurtosu . Assemblea generale

ordinaria per le ore 2 pom. nella sede sociale in Parigi .

302

> 303

» 297

→ 459

.

5 )

D D

-

(1) Per consimile proposta della Mediterranea circa la galleria del Belbo, lungo

la linea Savona - Bra, o per richiamo al esperimenti dell'apparecchio Saccardo , vedi

« Memorandom » del n . 18, sotto l . 1. Rete Mediterranea .
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» 0.17

ESTRAZIONI E PAGAMENTI . A V VISO .

Rete Mediterranea . Pagamento degli interessi sulle obbli Si notifica ai signori possessori delle Obbligazioni ferroviarie 3 %.

gazione 3 010, serie A , B, C , D , E ( V. Avvisi Sucietà Ferro Serie A , B, C , D , E , garantite dallo Stato, create in forza della

viarie ). Legge 27 aprile 1885 , n . 3048, ed emesse da questa Società , che

Ferrovie Meridionali Austriache (Alta Italia) . - Dal 1 ° giugno il pagamento dell'interesse semestrale maturando sulle Obbligazioni

pagamento del dividendo 1891 in franchi 4 per azione, presentando la stesse col 30 giugno 1892, avrà luogo, a cominciare dal 1° luglio

cedola n . 9 . successivo presso gli Stabilimenti, le Casse e le Banche qui sotto

Rete Mediterranea . Dal 1° luglio p . v . si pagherà in L. 10 indicate, contro consegna : della Cedola n. 10 per le Obbligazioni di

nette l'interesse semestrale delle obbligazioni 4 010 mediante con
Serie A ; della Cedola n . 9 per quelle di Serie B ; della Cedola n . 7

per quelle di Serie C e D ; della Cedola n . 6 per quelle di Serie E.

segna della cedola n . 41 (V. Avvisi delle Società Ferroviarie).
Il montare al netto del detto interesse ascende a L. 6.31 per

Guidoyie Centrali Venete. Dal 1 ° luglio saranno rimborsate cadauna Obbligazione delle dette Serie , e cioè :

le obbligazioni estratte seguenti : Interessi L. 7.50

Titoli unitari ( cedola n . 6 compresa) rimborsabili in L. 100 : Ritenute per imposta sulla Ricchezza mobile L. 0.99

N. 615, 887 , 928, 930, 1022, 1394 , 1466 , 1954 , 1973, 2305, per tassa di circolazione

2369, 3222 .
L. 1.16

Titoli quintupli (cedola n . 6 compresa) rimborsabili in L. 500 :

N. 3877, 4500, 4951 , 5124 , 5210 , 5731, 5944 .
Restano a pagarsi per ogni Obbligazione

L. 6.34

Obbligazioni estratte in dicembre 1891 e non ancora presentate.

Titoli unitari ( cedola n . 5 compresa ) rimborsabili in L. 100 :
Quanto al montare netto per Obbligazione da pagarsi per le Ce

dole arretrale, esso continuerà ad essere di L. 6.32 per quelle fino
531 , 1136 .

e compresa la scadenza del 1 ° luglio 1889 , e di L. 6.13 per quelle
Titoli quintupli (cedola n . 5 compresa ) rimborsabili in L. 500 :

scadute al l" gennaio ed al 1 ° luglio degli anni 1890-91 ed al
3822, 4061 .

Il rimborso viene fatto a Padova presso la Società Vencta per
1 ° geunaio 1892,

imprese e costruzioni pubbliche.
Milano, giugno 1892 .

LA DIREZIONE GENERALE .

Visto : Il Delegato Governativo De Casa .

Avvisi delle Società Ferroviarie Ancona Cassa della Società Italiana per le Strade Ferrate Meri

dionali , esercente la Rete Adriatica .

Banca Nazionale nel Regno.

Bologna Cassa della Società Italiana per le Strade Ferrate Meri

SOCIETÀ ITALIANA dionali, esercente la Rete Adriatica.

Banca Nazionale nel Regno.

PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO Catania Banca Nazionale nel Regno.

Società anonima con sede in Milano
Firenze Cassa della Società Italiana per le Strade Ferrate Meri

Capitale sociale L. 180 milioni, intieramente versato
dionali , esercente la Rete Adriatica.

Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Genova Cassa Generale.

AV VISO . Banca Generale.

Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.
Si notifica ai signori possessori delle Obbligazioni Mediterranec 4 010

che il pagamento dell'interesse semestrale di it . L. 10 nette per
Livorno Banca Nazionale nel Regno.

Obbligazione, maturando col 1 ° luglio 1892, avrà luogo, a comin
Messina Banca Nazionale nel Regno.

ciare dal giorno stesso , presso gli Stabilimenti, le Banche e le
Milano Cassa della Società Italiana per le Strade Ferrate del

Mediterraneo.
Casse qui sotto indicate, contro consegna della cedola n . 4 .

Banca Generale.

Milano, 5 giugno 1892.

LA DIREZIONE GENERALE .
Banca di Credito Italiano.

Milano Cassa Sociale . Napoli Banca Nazionale nel Regno.

Banca Generale.
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano .

Roma Banca Generale. Palermo Cassa della Società It . per le Strade Ferrate della Sicilia .

Firenze M. Bondi e Figli .
Banca Nazionale nel Regno .

Roma
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Cassa della Società It . per le Strade Ferrate della Sicilia .

Genova Banca Generale.
Banca Generale.

Torino Banca di Torino.
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Napoli Cassa Sociale .
Torino Banca di Torino.

Venezia Jacob Levi e Figli .
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Venezia Banca Nazionale nel Regno.
Bologna Banca Popolare di Credito.

Livorno A. e G. di V. Rignano. Per l'estero i pagamenti avranno luogo nelle piazze seguenti :

Palermo I. e V. Florio . Amsterdam , Basilea, Berlino, Bruxelles, Colonia, Dresda, Fran

Per l'estero i pagamenti avranno luogo nelle piazze seguenti:
coforte sy M , Ginevra, Londra, Parigi, Trieste , Vienna, Zurigo,

Berlino, Francoforte sıM , Colonia, Londra, Vienna, Trieste,
presso le Banche all'uopo incaricate.

Amsterdam , Parigi, Lione, Bruxelles, Zurigo ,Ginevra e Basilea.
G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

>

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 31 Maggio 1892
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Chil . 32 Chil. 108 Chil . 44 Cil. 33 Chil . 77 Chil . 79 Chil. 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil . 18

Viaggiatori .

Bagaglie Cani.

Merci a G. V. e P. V. Accel .
Merci a P. V ..

4.075.00 11.090.95

68.25 263.10

563.75 2.025.20

4.903.55 7.034.40

9.610.55 ; 20 413.95

Chil . 14 Chil . 24

1.239.10 1.269.80

25.10 10.80

136.20 95.95

874.35 1.737.35

2.275.05 , 3.113.90

3.128.45 3.700 35

46 25 2.55

341.85 105.85

914.65 79.85

5.904.35 4.666.50 1.518.00 5.895.10 3.698.80 980.20

64.60 81 45 12.60 26.90 31.25 13.90

114.70 488.30 327.15 395.70 349.70 26.35

3.389.80 2.319.75 1.150.55 2.015.45 1.090.45 473.00

9.473.45 7.556.00, 3.008.30 / 8.333.15 5.170.20 1.493.45TOTALI 4.431.20 3.888.60
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dal 21 al 31 Maggio 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RE TE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1191

4176

4153

4116

39

60

812

663

632

638

+ 240

25.
+

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. P.V. acc.

Merci a P. V.

1,369,541 68

64,603 03

327,790 85

1,512,693 65

1,294,318 02 + 75,223 66

58,040 30+ 6,562 73

311,154 31 16,636 54

1,397,707 26 114,986 39

46,241 83

831 01

8,655 48

53,117 18

70,307 28

2.417 49

16,123 12

122,161 13

24,065 45

1,586 48

7,467 64

69,043 95

TOTALE 3,274,629 21 3,061,219 89 + 213,409 32 108,845 50 211,009 02 102,163 52

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

Prodotti dal 1 ° Luglio 1891 al 31 Maggio 1892 .

42,084,731 23 41,577,740 07 + 506,991 16 2,116,345 19 2,392,343 28

1,974,999 87 1,944,611 59 + 30,388 28 74,665 85 88,121 86

10,481,637 25 10,170,047 SO + 311,589 45 497,131 29 545,414 47

46,833,836 6546,734,026 7946,734,026 79 + 99,809 86 3,071,582 25 3,681,364 50

275,998 09

13,456 01

48,283 18

609,782 25

TOTALE
101,375,205 00 100,426,426 25 + 948,778 75 5,759,724 58 6,707,244 11 947,519 53

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per chilometro

781 35 737 29+ 44 06 124 82

24,275 67 24,399 03 123. 36 8,687 37

333 88

10,512 92

209 06

1,825 55.

( *) La linea Milano -Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

(** ) Col 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale .

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

8

AB
BR
IC
A

1 )

Orrione IN BERGAMO, SCANZO , VILLA DISERIO , ALZANOMAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO PRESSO Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland , di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni .

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali
Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depos tata rer ogni effetto di legge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e giurantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente uraulica di Palazzulo .
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SOCIETA NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

1
(Anonima com Sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LAXEO )

1

1COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

lico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

u Altestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diitinence la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zvonato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza .

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricita , 500 asalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica. 250 Cavalli

Amstordam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vionna, 1883. Internazionale. Elettricita 800 ravelli .

Ansorsa , 1885. Universale , 1800 cavalli .

Facilità di trasporto Facilità di collocamento e moolat...

Grande sicarezza Risultati econoinici importanti e constatai

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di gettamento - Grillid,

" I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca

101. Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9 .

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 di-ombre 1885: 145,870 metriquadrati :

Narver

10 litri d'acqua per chilogr . di carbono netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione raz ..

uale che evita le incrostazioni .

FRATELLI PASTORI

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

AUG. COURTIAL

TORINO Via FREJUS, 11 , AL FORO BOARIO TORINO

FONDERIA E COSTRUZIONI MECCANICHE

PONTI E TETTOIE IN FERRO

MATERIALE FISSO PBR ARMAMENTO FERROVIK € 1 RAMVIE

ATTREZZI ED UTENSILI PER IMPRESE

SCAMBI E CROCIAMENTI D'OGNI SISTEMA GRU FISSE E SCORREVOLI

RUOTE GHISA DURISSIMA PER VAGONETTI , CARRELLI, ECC.

TUBI DI GHISA E DI FERRO D'OGNI DIAMETRO

ED IMPIANTO DI CONDOTTE D'ACQUA E DI GAZ

LAVORO GARANTITO

Promiato all'Esposizione di Torino 1N81 .

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
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OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto
LONDRA PARIGI LONDRA

quelli da o per Brindisi, la cui validità e di 30 giorni eDai
PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutto lo sta.

( 1 ) (2) ( 4) zioni della P -L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta . Oltre i prezzi mologati è risco880

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a pro
la

alle la 2a la 2a28
validità validità fitto delle Camere di comm . di Calais o di Boulogne e una

classe classe classe classeclasse classe classe classe
tassa di 8.1.25 a profitto della Soc. del porto di Douvres.Stazioni sotto indicate :

( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

( 3) Biglietti validi per 30 giorni.

248 181 85 30 giorni 160-(*** ) 11 BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .Torino ( 163 35 113 55 98 60 73 40 45 giorni

14 ) Questo prezzo comprendo la traversata di Parigi
12586 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 172Moncenisio 177 90 126 15 116 65 sulla Perrovia di cintura, ma non la tassa di fr. 6 staMilano

bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais ,

Boulogno e Douvres dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa
Genova 184 119 25 87 85

in soprappiu .

( I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno 206 90 144 05 142 15 103 90

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,Pirenze . 214 30 149 25 149 55 109 10

eglino raggiungeranno poscia, a loro spese , l'itinerario a
via Genova

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in246 171 40 181 25 131 25

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

nara -Roma-Napoli ovo , presentando al Capo -stazione ilNapoli 278 20 193 95 213 45 153 80 6 mesi ( " ) 474 90 349 60

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia.
Firenze 221 60 154 30 156 85 114 15

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmpoliRoma... 260 85 181 80 196 10 141 65

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi daNapoli 293 20 204 45 228 45 164 30

Pisa a Firenze per Empoli , ritornare a Pi per la stessa

539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosgelo.via Napoli . 824 20 226 15 258 20 185 10 6 mesi ( *)

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri.Brindisi ( 8 )

519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 299 65 208 95 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano .Messina (via Napoli ) ... 367 60 257 75 803 25 217 85

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1.2 . cl . Club- frain 1. 2. cl .Club- Traia la, 2a classela cl . | 1.2. cl.STAZIONI 1a, 2a classe

(*)
118 20 a. 10 antim . 3 Par . 8 50 a .8 15 pomer . Napoli .JCh .-Gross Par. -P

LondresVictoria . 8 30 .. 11 antim , 3 - p. 8 15 pomer. Roma

6 15 a.
1 Firenze10 20 a. 4 50 p. 10 15 pomer.Douvreg . pomer .

Brindisi .12 10 antim . 6 -- 2.
9 25 a.20 pomer.(ora inglese ). Arr . 12 mer.

Ancona 5 45 a.Calais -maritime Déjeun .

10 45 a.
1 40 a .2 52 pomer.

1 04 antim .(ora francese) : / Par. 1240 p. 6 40 p. Bologna .

1 58 antim . Alessandria 6 30 a. 10 51 a .

1 50 antim . Torino . Arr . 821 a .
16 36 p .Par. 1 27 p. 2 15 p .

Arr . 3 28 p . 8 53 p . 5 12 pomer . 3 46 antim .

(B )Amiens..
5 17 pomer. 3 51 antim .Par. 3 83 p. 3 58 p . Brindisi. Par . 2 208

6 40 ..

8 50 a.Napoli .
Pierrefitte - Stain . Par.

2 20 p . 3 10 p .

Arr . 5 35 p . ) 5 47 p .
7 pomer . 10 47 p . 5 50 antim .

Praneo RomaParis-Nord(Buffet)
Pranzo

Livorno 10 32 p .6 20 antim .Par . 7 25 pomer.

11 35 a .7 16 antim . Firenze
Paris - Lyon ( Bufrol) Arr . 8 06 pomer.

Pisa . 4 55 a .

3 50 a.| San - Remo. 12 05 p .la cl . 1.2.3. 11. 2. cl .1.2.cl. ( A) 1.2 . cl . Genova 3 30 a . 9-1.

9 -- P. 8 55 a . 11 15 a .
Arr . 7 25 a.Paris -Lyon (Bufet)Par.

Arr . 1 54 a . 2 29 a .Dijon . . 2 05 p . 5 35 p . 6 43 p .
Milano Par . 10 30 a.

! 8 53 a.Genève . 11 46 p . Novara 4 45 a. 11 30 a .11 04 a .
Torino. Arr . 8 15 a . 1 30 p .

Evian
10 47 p .6 37 a. 7 59 a.Aix -les-Bains . 10 41 p .

11 20 p. 11 158 30 a. 12 21 8. Torino. Par . 8 35 a.6 58 a . p .Chambéry .

2 20 a .3 04 a . Modane 12 20 p .Modane . 9 42 a.

5 03 a.7 50 a. 3 42 p.1 58 p . 6 20 p . Chambéry :Torino

5 27 a.Aix - les - Bains
7 45Par. 8 30 a.P.Torino . Evian

10 31 p.Novara 4 15 1.
4 29 p . 943 p .

Genève 3 12 p . 7 20 p . ) 7 20 p .
Milano . 11 27 a .Arr . 5 25 p . ,10 55 p .

1.2. cl . 1. 2. cl .1. 2. cl .
1 36 a. 15! a. 11 32 a . 105 p .Dijon8 25 a .2 35 p . 7 50 p . 6 40 a.

Torino.
6 55 a.

Par .
Paris -Lyon ( Bufet) Arr. 4 55 2.

Genova 1 ! 50 a.Arr . 604 p. 11 - P.
1. 2. cl . 1. cl .1 San -Romo . 11 13 p . 8 26 a.

Paris - Lyon ( Buffet) Par. 7 10 antim . 9 38 a . Club-TrailPisa . 10 50 p . 2 56 a .

Arr . 8 05 antim . 10 32 a . la cl .
12 40 a . 7 20 a.Firenze

Déjeun . PraneoLivorno 11 20 p . 5 35 &.

Paris-Nurd (Buffet)
11 15 p .6 25 a . 10 -- a. 1. 2. cl .Roma

7 Par 8 22 antim . 11 30 a.
Napoli, I 39 p . 3 58 p . 6 39 p .

Arr . 10 17 antim . 1 13 p . 5 05 p . 10 26 p .
Brindisi . Arr .

Amiens .. Déjeuner

8 25 a. Par . 10 37 antim . 1 18 p . ) 5 10 p .
Torino . Par . 7

2 35 p . -- P.

10 03 a . Arr . 12 34 pomer . 12 29 a.Alessandria Arr. 4 08 p . 8 50 p .
Boulogau-Gare . • Par . 12 26 pomer. 12 21 a.

202 a.Bologna .

1 24 pomer.(ora francese ) . Arr. 3 41 p . 7 28 p . 121 8 .6 50 .Ancona

Calais -Mar (ora iag . ) / Par. 1 25 pomer . 3 45 p . 7 30 p. 1 30 8.Brindisi .

3 20 pover . 9Douvres. p . 48.6 10 a.Firenze

12 45 .. Lou 1res Ch. Gross Arr .
. . 5 05 pomer . 5 55 a.7 10 p . 10 45 p .

Roma

5 05 pomer . 7 15 p . 10 45 p . 5 55 a .Napoli. Arr .

OSSERVAZIONI .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. - ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .- VIAGGIATORI ( 0) Quosto treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie. Mancando questa partenza, lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .( A ) 1 treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe
VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe , lits -salons, va direttamente dachè i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle

p . 8.22 a.Milano col treno cheparte da Calais alle ore 2.52p, o da Paris-Lyou alle 9

7 40 P.

8 57 p .Boulogne-Gare . . Arr. 195 p. 211p .

-

12 35 p .
8 59 p .

9 04 p .

305 p . 10 25 p .

10 25 p

8 -8.

1 48 p .

I
l

8 55 p .

11 05 p .

7 34 p .

2 33 p .

9 10 p . 1 45 p . Torino. 12 35 p .

I
l
I
I
I
I
I 705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 34 p .

11 59 P.

I
I

!
!

1 35 p .

2 12 p .

5 30 p .

8 16 p .

8 38 p .

5 38 p .
2 30 p .

414 p.

12 55 p . 604 p1
1
1

11 17 p .

5 35p . 5 55 p .I
!
!
!

4 38 p

4 25 p

6 44 p .
507 p .

6 28 p .

7 25 r .

1 12 p .

3 15 p . 8 25 p
610 p .

10 31 p .-

10 44 p .

3 20 p .

11 07 p .

6 15 p .

6 47 p . 5 20 p

12 40 p .

6 39 p . 1 39 p .

Calais a

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR-EXPRESS.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer .; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato allo 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica allo 4 pom .

Supplemento da pagarsi por i Sleeping -Cars : 1 da Larangana Torino, te: 45: -; da Parigia Bologna, tr. 60 -3 da Parigi a Brindisi, tr. 91.86.

Londra'a , fr . 69.65 ; Londra a fr . ; .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

LA PERSEVERANZA

>>» 22

» 40 >>

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

diretta dal Comm. Ing . FRANCESCO KOSSUTII

Politico- Scientifico-Letterario

Sede e Direzione : NAPOLI , 24 , Via Medina

Artistico- Commerciale -Agrario, ecc., ecc .

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA )

È uno dei più diffusi ed importanti gior

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia
nali d'Italia, di grandissimo formato, di bella

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e
edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una informazioni proprie.

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esp sioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino, L'ABBONAMENTO costa soltanto :

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero : All’Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

esposti nella Classe 2 (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della
franco nel Regno ;

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino
all'Estero.

in favore dell'industriale più benemerito del Paese . Semestre e trimestre in proporzione.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia Gli abbonamenti principiano

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese .

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio ( Un numero costa 10 cent . in Italia ; 16 all'Estero ).

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere
Abbonandosi al giornale si può avere con

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.
sole L. 3.60 (franco nel Regno) , in luogo di

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 , per conto delle Ferrovie Meridionali, L. 6.60, la Raccolta delle Leggi , Decreti,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari , e per Regolamenti e Circolari governative, che

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel è un volume di oltre 1000 pagine che si

Naviglio dello Stato. pubblica ogni anno .

Gratis Manifesti e Numeri di Saggio .

Domande e Vaglia all'Ufficio della Perseveranza

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

in Milano.

Tutti gli Uffici postali ricevono gli abbonament
TORINO - Via Finanze, 13 – TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al F. CASANOVA, Libraio -Editore

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza . TORINO Piazza Carignano— TORINO

PREMIATA LIVRET-CHAIX Recentissime pubblicazioni:

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies,les Recueils suivants,MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO
nonloin legno e filo di ferro paraissant depuistrente-neufans,avec le con:

compilato dall’ing.G. CARIATI
intrecciato | L'Indicateur -Chaix (paraissaint toutes les

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli
semaines ) Fr.

per la chiusura usi della pratica.
L'Express-Rapide (ladicateur des treins de sitesse)

dei Parchi .
Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato

imprimé en gros caractères. » 75
legato in pelle Lire 10.

Giardini , Ferrovie , Livret-Chaix (1 ° vol . réseaux français 1 50

Tramways, ecc .
continental 12 v . services étrangers 2 Ing. DONATO SPATARO

Livret- Chaixspecial de chaque réseau » 40
MEDAGLIA D'ARGENTO

Livret- Chaix spécial des Environs IGIENE DELLE ABITAZIONI

DIDDODTUDUT Esp. Nazion . Torino 1884 (sans les plans coloriés)

Livret de l'Algérie et de la Tunisie, Vol. II.

A. PICTET avec carte 050

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia Livret-Chaix spécial des Environs IGIENE DELLE ACQUE

Si spediscono gratis disegni e prezzi . de Paris avec dix plans coloriés . 1 Proprietà fisico -chimiche- Inquinamento -

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

J. A. CHÊNET grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

delle varie acque in natura .

Premiato Stabilimento di Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

MILANO
e13 tavole cromolitogr. , 1891. – L.20.

Via Carlo Farini , N. 27 VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 1.9%.

( fuori Porta Garibaldi) Ing . E. BIANCHI-MALDOTTI
per ferrovie , tram vie

spedizionieri, ecc .
FABBRICAZIONE MECCANICA

MANUALE DI IDRAULICA

Un vol . in -12', con 63 fig ., 1891 . Lire 6.
T O R I N O

per armamento di ferrovie e tramways, Via Cellini , 28 Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

per costruzione di scambi,ecrociamenti

, piat Riparazioni ed affittamenti di copertonirale delManuale dell'Ingegnere.

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

a ecc .

TORINO, 1892 - Tip . e Lit. CAMILLA e Bertolero, Via Ospedale, 18 .

Fabbrica di Cancellate

» 75

»

1

» 40

MACCHI , IZAR E C.

Copertoni impermeabil

Bolloni , Ramponi e Chiodi

gG.
Pantan

Dirett peop,
reyson
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MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori o degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni: Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Trim .

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

Anno

L. 20

» 28

Sem ,

11

16

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30
6

8

Un numero separato contesimi 60

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 - Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni dell' Adriatica (Stato dei lavori al 1° maggio 1892 ). Provvedimenti per

le strade ferrate complementari (Relazione dell'on. Marchiori sul disegno di legge 138bis Cont.). Bibliografia

(Ministero dei Lavori Pubblici : Cenni monografici sui singoli servizi nel settennio 1884-90 compilati per l'Esposizione

Nazionale di Palermo, ecc. Ing. P. Verole ed R. Bianchi: Cenni sulle applicazioni dell'elettricità alle ferrovie ed

alle tramvie Carta delle strade ferrate della Russia Europea , ecc. ) Cronaca parlamentare delle ferrovie e dei

lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere.

Notizie diverse. - Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti) . – Prodotti decadicali

delle ferrovie italiane. Annunzi.

Nuove Costruzioni dell'Adriatica mancano ancora ml. 2475, del 29 m . 11.130 e della posa

m . 5950 .

2. Tronco Bellano-Colico . Sono in corso le operazioni

Situazione dei lavori al 1 ° maggio 1892 (1 ) . di esproprio e di tracciamento .

I. LINEA LECCO -Colico .
II . Linea ROCCHETTA MELFI-POTENZA .

1. Tronco Lecco - Bellano . Movimenti di materie : Del

corpo stradale resta solo una piccola parte di sistemazione
4. Tronco Rocchetta Melfi -Rionero. Movimenti di materie :

delle scarpate , la quale richiede un rialzo di m4880 ed Ultimati, meno lievi sistemazioni.

uno scavo di m 1200 circa. Opere d'arte : Le opere d'arte di luce non maggiore di

Opere d'arte : Le opere l'arle di luce non maggiore di
m . 3 sono ultimile , ad eccezione di due sottovia , mancanti

m . 3 sono tutte ultimate, ad eccezione di 13 sottovia e 9
anc ra dei finimenti. Quelle di luce da m . 3 a m . 10 sono

ponticelli mancanti ancora dei coronamenti. Le opere l'arte
Itimate. Quelle speciali sono ultimate, ad eccezione di un

di luce da m , 3 a m . 10 sono tulte ultimate ; e di quelle
viadotto a cui mancano i coronamenti.

speciali riinangono solo da ultimarsi, perchè mancanti an
Gallerie : Ultimate .

cora dri coronamenti, n . 8 viadotti. Case cantoniere : Ultimate .

Gallerie : Suno lulle ultimate , ad eccezione del tratto ar
Stazioni e fermate : Ullimata la fermata di Rapolla ;

tificiale della galleria Olcio , imbocco Lecco, di cui manca
delle altre mancano solo i lavori di finimento in tutti i fab .

ancora un breve tratto di inuratura in calotta e piedritti .

bricati.

Case cantoniere : Ultimate , meno otto mancanti ancora
Passaggi a livello : Ulli nati , meno le chiusure.

di una parte dei linimenti e la coloritura.
Opere di difesa e di consolidamento : In gran parte ulti

Slazioni e fermate : Ultimata la fermata di Abbadia e la
male .

slazione di Mandello. Nella fermala di Olcio mancano i la Armamento : Ultimalo , meno la sistemazione, la quale

vori ili linimento nel cesso . Nella stazione di Lierna inan però avanza celeremeute .

cano le opere di finimento nel fabbricato viaggiatori e nei
2. Tronco Rionero - Potenza . I livori continuano ad es

cessi ; e nel piano caricatore manca il peso a bilico. Nella
sere limitati alla grande galleria dell'Appennino ed a ' suoi

fermata di Fiumellate mancanoi finimenti al fabbricato viag. accessi, i quali comprendono, oltre al corpo stradale per

giatori, una parte delle murature ed il letto nel fabbricato un trallo di metri 2841 n . 8 opere d'arte, fra cui n . 5 via

cessi . Nella stazione di Vareuna mancano alcune opere di dotli, 1. 6 case cantoniere e le st: zioni di Acerenza ed

finiment, nel fabbricato viaggiatori e nei cessi ; e nella sta- Avigliana.

zione di Bellano mancano le opere di finimento in tutti i
In quanto agli accessi, si lavora nei movimenti di terra

fabbricati . ed attorno ai viadotti presso i chilom . 59.658,50 e 56 173 .

Passaggi a livello : Tutti ultimati , ineno le chiusure. Del primo sono falte parte delle muraiure di fondazione

Opere di difesa e di consolidamento : Sono quasi tutte ul
della spalla lalo Potenza, e parte dello scavo di fondazione

timate . di una pila ; del 20 sono eseguite le fondazioni delle spalle

Armamento : Il 1 ° strato di massicciata è eseguito per e delle due pile , e metà delle murature d'elevazione della

ml. 22.925 , ed il 2° per ml. 14.270 . La posa del ferro è spalla Rocchetta e della prima pila . Dei fabbricati trovansi

falta per m . 19.450, il che è quanto dire che del 1 ° strato
in corso di costruzione n . 5 case cantoniere ed il fabbri ..

cato delle stazioni di Acerenza e di Avigliana, nonché il

( 1 ) Vedi Stuto dei lavori al 16 aprile 1892, nel n . 21 . piano caricatore ed i cessi di quest'ultima stazione. Della
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galleria Giardiniera manca soltanto la muralara di ml . 1 24.170-24.225 . Nella galleria Pantano 2a mancano m . 61

di arco rovescio e ml. 3 di calolla . di calolta ; nella 1a artificiale ml . 22 di vollo e le teste .

Nella grande galleria si lavora oramai da quattro allacchi, Nella 21 artificiale m . 15 di piedrillo e 17 di vollo .

cioè dalle bocche e dal pozzo n . 2 , e ben presto si aggiun . Case cantoniere : Tulle ultimale .

geranno gli altri due aliacchi mercè il pozzo n . 1, di cui Stazinni e fermate : La stazione di Introdacqua è ulti

mancano solo m . 17 di scivo e rivestimento . Dell'imbocco mata. In quella di Peltorano mancano le opere di linimento

della galleria sono fatti i seguenti lavori : ed il tello nel magazzino merci e l'intonaco nel rifornitore .

Scavo in piccola sezione m . 194 Nella fermala di Canzano mancano le opere di finimento

in grande sezione » 166
nella rimessa -locomotive, il letto e parte di murature nel

strozzo . 96
rifornitore ed il rivestimento della cisterna .

Muratura in calotta » 162 Passaggi a livello : Ultimali .

piedrilti 89
Opere didifesa e di consolidamento : In gran parte ultimate.

Arco rovescio . 70 2. Tronco Canzano-Isernia . I lavori in questo tronco si

Dal pozzo n . 2 : limitano per ora alle due grandi gallerie della Majella e di

Scavo in piccola sezione
44

Montepagano, coi rispettivi accessi da ambedue le parti .

in grande sezione 32
Questi lavori costituiscono i lotti 13-14 e 15-16 .

strozzo . 21
Delle opere d'arle comprese in questi lolli si è ſalto an

Muratura in calolla 32
cora poco, limilandosi il lavoro a tre soli ponticelli. Delle

piedrilli
2

olto case cantoniere ne furono costruire quailro, cioè quelle

Arco rovescio . 19
che stanno agli imbocchi delle due gallerie. Nulla è ancor

Dallo sbocco : fallo in quanto alle due stazioni di San Pielro Avellana e

Scavo in piccola sezione Palena e nulla della galleria dell'Inghiollilore, lunga metri

in grande sezione 466 , presso il chilometro 43.000 .

strozzo . Le forze delle Imprese sono per ora concentrale nelle due

Muratura in calotta » 312
gallerie , nelle quali si continua ancora a lavorare solo dalle

piedrilli bocche non essendo ultimali i pozzi .

III . LINEA ROCCHETTA Melfi-Gioja .

Movimenti di materie : A completare il corpo stradale PROVVEDIMENTI PER LE STRADE FERRATE COMPLEMENTARI

mancano solo poche sistemazioni di scarpate .

Opere d'arte : Le opere d'arte di luce non maggiore di

m . 3 sono ultimale, meno 16 a cui mancano ancora i co

Relazione della Giunta Generale del Bilancio sul Disegno

ronamenti. Le opere di luce da m . 3 a m . 10 sono lulle
di legge (N. 138bis) : presentato dal Ministro dei La

ultimate. Delle opere speciali mancano i coronamenti a n . 12 vori Pubbblici, on . Branca, di concerto col Ministro del

solamente. Tesoro , on . Luzzatti, alla Camera dei Deputati nella

Gallerie : Ultimate . seduta del 30 novembre 1891 ; approvato dalla Camera

Case cantoniere : Ultimale , ad eccezione di tre , a cui nella seduta del 26 marzo 1892 e dal Senato del

mancano le opere di linimento .
Regno in quella del 7 aprile ; sanzionato e promulgato

Stazioni e fermale : Ultimata la fermata di San Nicola

dal Re il 10 aprile 1892.
o le stazioni di Rapolla-Lavello e Gravina. Nella stazione

di Venosa mancano i serramenti, e la coloritura in tutti i

fabbricati . Nella stazione di Palazzo San Gervasio manca la
( Continuazione Vedi N. 21 e 24 ) .

coloritura nel fabbricato viaggiatori , le serramenta nei cessi Nella esposizione del signor Ministro del Tesoro è dello

e parle delle murature ; i pavimenti, il tello e le serra che per le medesime si spenderanno :

menta nel fabbricato del rifornitore. Nella stazione di Spi . nell'esercizio 1891-92 .
L. 10,000,000

nazzola manca parle dei finimenti nel fabbricato viaggiatori ; 1892-93 5,000,000

parte di muratura, il lello , il pavimento e gli intonaci nel
1893-94 . ► 10,000,000

riſornitore; i pavimenti, le serramenta , il lavolato e gl'in Dalle cifre che siamo venuti esponendo si scorge che an

tonaci nella rimessa -locomolive . Nella fermala di Poggior cora per qualche esercizio le costruzioni ferroviarie impor

sini mancano i lavori di finimento nel fabbricato viaggia leranno un'annua spesa di circa 100 milioni , per ferrovie

lori e nei cessi; il soſillo , le serramenta , i pavimenti e in regioni che ne erano più deficienti .

gl’inlonaci nel riſornitore. Nella stazione di Altamura man Nel quadriennio 1891-92 a 1994-95 l'Amministrazione

cano i lavori di finimento nel fabbricato viaggiatori e le ser prevede che saranno aperti all'esercizio chilometri 119 cosi

ramenta nei cessi. Nella ſurmata di Casale mancano i lavori ripartiti :

di finimento nel fabbricato viaggiatori e l'intonaco nel ri

fornitore. Finalmente nella stazione di Santeramo restano chilom . chilom .

da farsi le opere di finimento nel fabbricato viaggialori e Esercizio 1891-92, dal 31 gen

nel magazzino merci e collocarsi le serramenta nei cessi. naio al 1 ° luglio 1892 :

Passaggi a livello : Ultimati . Linee appaltale ad asta pubblica 9

Opere di difesa e consolidamento : In gran parte ultimate . a licitaz . privala 223

Armamento : La posa del ferro è completa , e così pure concesse alle Società . 200

il primo strato di massicciala. Del secondo stralo mancano Esercizio 1892-93 :

ancora ml. 26.570. Linee appallale ad asta pubblica 37 72

a licitaz. privata 25

IV . LINEA SOLMONA - JSERNIA. 488

concesse alle Società 00 193 54

1. Tronco Solmona -Canzano . - Movimenti di malerie : Ul . Roma -Segni 47

timati, meno piccole sistemazioni di scarpale . Esercizio 1893-94 :

Opere d'arte : Le opere d'arte di luce non maggiore di Linee appallale ad asta pubblica 47

m . 3 sono ultimale, meno n . 23 a cui mancano i corona a licitaz. privata 263 38 228

menti. Le opere di luce da m . 3 a m . 10 sono tulle ulti concesse alle Società 14 27 39

mate . Le opere speciali sono ultimate, ad eccezione di n . 16 Esercizio 1894 95 :

a cui mancano i coronamenti. Linee appaltate ad asta pubblica
32

Gallerie : Tulle ultimate, ad eccezione della Pantano 2a a licitaz . privata 67 180

e delle due artificiali fra le progressive 22.390-22.445 e concesse alle Società . . 17 14 50

.

D

1

Rete Rete Rete

Mediterranea Adriatica Sicula

chilom ,

Totale

I

14
1

>>

>>

>
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IV . concessi a licitazione privata , e in maggior copia per i bi

sogni delle linee in esercizio.

Il disegno di legge sul quale il relatore della Giunta ge
Non è materia di questo disegno di legge; ma è certo,

nerale del bilancio, per l'onorifico mandato avutone dalla
e lo si è ripetuto da uomini autorevoli nella Camera, che

medesima nello scorso dicembre , riferisce alla Camera , ba
non sono lievi i bisogni delle Casse per gli aumenti patri

sostanzialmente modificato il primitivo disegno di legge premoniali
, ai quali è giocoforza provvedere con accensione di

sentato nella seduta del 23 maggio 1891 . debiti.

Sono apparse al Governo cosi gravi e imperiose le esi
Il Relatore , che nulla ha da mutare dei giudizi, mode

genze del Tesoro e della pubblica finanza, che a queste, si
stamente si, ma costantemente professati sulla necessità delle

può ben asserire, quasi esclusivamente si è inspirato nelle
opere pubbliche per porre in grado il Paese di svolgere la

nuove proposte . E queste ragioni furono già svolie nella re

lazione deitata all'egregio presidente della Giunta generale faglie della concorrenza, sente però che ogni giorno la le

propria allività e di combaltere in buone condizioni le bat

del bilancio , on . Cadolini, con la quale accompagnava alla
sue necessità e che d'altronde anche la teorica della trasfor .

Camera il disegno di legge per la convalidazione del Regio mazione dei capitali lia un limile che non può essere varcalo .

Decreto del 22 novembre 1891 ; e nella discussione che quel
In solenni discussioni della Camera fu sostenuto il prin

disegno di legge provocò nella Camera .
cipio che con i mezzi ordinari del bilancio si debba far fronte

Si è allora disputato sul concello esposto dal Governo,
a quella parte di capitale che corrisponde alla diſferenza

che le imposte richieste dovessero servire a far fronte alle
tra l'interesse delle somme dispendiale sulle ferrovie e il

spese per le costruzioni ferroviarie che ancora rimangono reddito delle medesime. Va ricordato che la legge del 1883

a carico diretto dello Stato . Su ciò è oziosa ora ogni os
sostitui al consolidato un debito ammortizzabile, e che la

servazione , poichè i provvedimenti proposti sono già legge
concessione delle Sarde più efficacemente indico il pensiero

dello Stato, e con grande beneſizio concorrono a rinforzare
del Ministro del tempo, espresso del resto in più occasioni

la finanza , e indicano che il Parlamento vuole combatlere
alla Camera, di far sopportare al bilancio ordinario parte

il disavanzo, e ricondurre nel bilancio il pareggio , da cui
del carico per la costruzione delle ferrovie . I compianti

di lanto ci eravamo discostali .
Sella e Minghelli avevano già svolta ampiamente questa tesi ;

Ma un altro concello ha espresso il Governo , ed è quello in un discorso dell'onorevole Perazzi sono dimostrazioni, ri

di por termine alle emissioni per le costruzioni condolle
cerche e considerazioni sul reddito delle ferrovic mollo im

direltamente dallo Stato e , ridoito lo stanziamento in una
porlanti . Anche la pregievole monografia pubblicata dal

misura compatibile, farne carico alle ordinarie risorse del
Ministero dei Lavori Pubblici per l'Esposizione di Parigi,

bilancio .
contiene dei computi su questa materia . Più recentemente,

È specialmente con criteri di finanza e di tesoro che si
nella seconda edizione di una bella pubblicazione del com

deve adunque esaminare il presente disegno di legge , come mendalore Bodio, Direttore generale della statistica , sopra

indico con convinta e eficace parola il signor Ministro del alcuni indici misuralori del movimento economico in Italia ,

tesoro nella sua recente esposizione finanziaria. è condollo con molto acume uno studio sui prodotti direlli

Con la teoria della trasformazione dei capitali , estesa oltre o indiretti delle ferrovie, ed è indicato il metodo seguito

ogni ragionevole interpretazione e applicata a lavori che non dal dott. C. Sax , approfondito poi dal prof. Launhardt, per

danno luogo di certo a un simile ſailo economico, e con la valulare i vantaggi economici che esse producono.

conseguenza che ne è quasi il legittimo corollario di prov In quella pubblicazione è computata la media dei pro

vedere a molte opere pubbliche con le emissioni, si è data dotti diretti à meno del 2 per cento del capitale impiegato

una forma al bilancio che rende meno facile valutarne la nelle ferrovie del Regno, soggiungendo però che la media

reale condizione e ha condotto a ingrossare il debito pub. signiſica poco, essendo formata dall'unione delle strade ſer

blico , solto forme varie bensi , nia lulte a un modo onerose . rate che rendono molto , con quelle che rendono pochis

Rientrare entro limiti più razionali sarebbe sempre oppor. simo, od anche che danno una passività di esercizio .

luno , ma ora è una necessità , a giudizio del signor Ministro Ben diversa apparisce la condizione degli altri Paesi ; e

del Tesoro , quando virilmente si voglia rialzare il credito
da un quadro che vi è allegato si scorge clie nel Regno

dello Stato, e si rimanga persuasi che continuare nelle Unito l'interesse del capitale impiegato nelle ferrovie è

emissioni è opera , se non impossibile, cerlo assai ardua del 4 per cento, in Francia del 3.99 , in Germania del 5.35 .

fino a che permangano le callive condizioni dei mercati fi
Vi sono i vantaggi del Tesoro per lasse e per minori

nanziari , fino a che il nostro paese non sia uscito dalla fa spese ; ma il loro ammontare di circa 90 milioni non serve

ticosa liquidazione di tante intraprese industriali e edilizie, ancora a coprire le passività del servizio degli interessi sul

con scarsa ponderazione iniziate , e , quello che è più grave , capitale impiegato nel'e ferrovie, che supera i 200 milioni.

compiuto con capitale in gran parle raccallato a prestito dal Quanto al compulo dei vantaggi direlli e indirelli alla

l'estero . economia nazionale, esso è assai incerlo , nè si eleva a cifra

Già il Parlamento in più occasioni si è mostrato convinto cosi cospicua da compensare la sua ineguale ripartizione ,

delle difficoltà ora accennale, e pur troppo dimostrale dal spöcialmente di fronte a una differenza passiva che lo Stato

l'esito delle varie vendite delle obbligazioni 300, come deve soddisfare con l'imposta .

apparisce dai prospetti che sono nella Relazione del Ministro È assai significativo il quadro che riportiamo dal libro

del Tesoro del tempo, onorevole Giolilli, con cui egli ac citato :

compagnava il disegno di legge per la sostituzione del li
Prodotto

tolo 4 per cento alle antiche obbligazioni.
ferrovie complessivo

Cerlo, quando si tenga presente che le passività dello (Numero

Stalo sommavano al 30 giugno 1890 a oltre 13 miliardi , che

il debito consolidato vi concorreva per 9 miliardi e 108 mi .

1886 10,066 222
lioni , e i debili redimibili per 2 miliardi 692 milioni , quando

20,283 7,017

si ricordi che il debito delle Provincie oltrepassava i 170 mi
1887 11,556 241 20,876 7,282

1888
lioni , e quello dei Comuni il miliardo, si comprende che la

12,098 250 20,664 6,995

1889
facoltà di fare debili sia di molto scemala . Lo sia tanlo più

12,878 255 19,799 6,676

per considerazioni d'indole morale , poichè lo Stalo che ri . Non è facile lo atabilire la quantità dei mezzi di comu

cerca il creditore , e il creditore estero specialmente, si pone nicazione e di trasporto di cui un Paese ha bisogno, in un

in una condizione di debolezza pericolosa . determinalo istante, per svolgere lulia la propria allività .

D'altronde non si deve dimenticare , che quando piaccia Certo però un esame dei vari elementi componenti il red

alla Camera di approvare il presente disegno di legge, emis dito delle nostre ferrovie può indurre nel convincimento che

sioni , anche rimanendo nel solo campo delle ferrovie, con il traffico delle nuove ferrovie non è lullo confluente, ne

verrà pur farne per provvedere al pagamento dei lavori eccita trallici nuovi sulle linee già in esercizio .

Chilometri

di
Prodotto

ANNI in esercizio chilometrico

Prodotto

chilometrico

netto

dalle spese

di

esercizio

lordomedio

annuale )
Milioni

1



388 Monitore delle Strade Ferrate

Cerlo , a formarsi un chiaro concetto dello stato reale delle compiuta, a combinazione di provvedimenti per il compi

cose , occorrerebbe un parallelo di confronto del traffico mento delle opere stesse senza maggiori oneri per il bi

sulle varie linee .
lancio . E sino a quando la parte disponibile dei 30 milioni

Comunque però , il fare pesare parte dell'onere delle co . non fosse successivamente impegnata, essa resterebbe per

struzioni sul bilancio ordinario è assicurarsi di non creare sopperire alle eccedenze di cui facemmo cenno negli alle

un debito assai rilevante allo scoperto . gali prospetti » .

Ci piace a questo proposito ricordare alcune saggie cin Il pensiero di procedere col sistema dell'annualità fissa

siderazioni che il compianto Corbetla scriveva nella rela anche per le ferrovie che rimanevano a carico del Governo

zione sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1879 : dopo la legge del 1888, ſu espresso dal Ministro del tempo

« Qui sorgerebbe la questione intorno allo stabilire se al nei seguenti termini:

l'annua spesa occorrente per le nuove costruzioni ferroviarie « Per le quali cose noi desideriamo mettere la Camera in

si debba far fronte intieramente con mezzi straordinari op sull'avviso, che il Governo non intende punto rinunciare al

pure se non convenga alluare quel concetto prudente, il disegno di applicare trattative colle Società esercenti per

quale consiste nel far pesare una parle di queste spese sul affidare alle medesime, secondo le condizioni dell'articolo 3 ,

bilancio, non fosse alıro per formarsi una specie di riserva la costruzione delle ferrovie indicate in detto articolo, che

aumentando il patrimonio senza accensione di nuovi debiti: per contratto sono in dirillo e nell'obbligo di esercitare ,

riserva che dovrebbe corrispondere nel concello moderno nel qual caso , allora cioè che si giungesse a stringere gli

agli antichi tesori degli Stali , con questa grande differenza accordi, per tutte o per alcune delle linee anzidette, le re

che mentre quelli rimanevano immobilizzali, le odierne ri lative convenzioni dovrebbero essere sottoposte all'approva

serve invece sarebbero impiegate nel modo più produttivo zione del Parlamento » .

che immaginare e desiderare si possa da un popolo civile , Un'esperienza antica e recente ha spesso dimostrato che

quale si è quello di costruire strade, che sono i naturali quando l'annuità è pagata a colui che oltre la costruzione

veicoli del suo benessere , assume anche l'esercizio della ferrovia, si ha la più soda

« La vostra Commissione non intende soſfermarsi a risol . | garanzia di una sollecita e buona costruzione.

vere il grave soggetto, e neppure quello a cui accennava, È atile su questo argomento richiamarsi a quelle fonti

con acuta indagine e con patriottico intento l'on . Stlla nel che il Parlamento volle predisporre alle risoluzioni da pren

suo memorabile discorso del luglio 1878 , e cioè la conve dere in materia di ferrovie, e perciò trascriviamo le con

nienza di fare con mezzi ordinari di bilancio almeno quelclusioni della Commissione d'inchiesta sulle ferrovie : « Le

tanto di nuove costruzioni ferroviarie le quali , dalo l'au Società assumono per tal modo , sgravandone lo Stato, tanto

mento della popolazione , non rappresenterebbero già un in le alee del maggior costo della strada , quanto quelle del

cremento di patrimonio , ma una specie di congrua aggiunta procurarsi i fondi: mentre la cauzione grossissima, che lo

allo stesso , onde la Nazione non si possa dire nè più po- Stato ha nelle mani - giacchè è in possesso di un forte

vera nè più ricca » . capitale delle Società e paga loro annualmente le sovvenzioni

E ci sia anche consentito riportare un brano della Re per le altre linee, come le Meridionali - ei grandi interessi,

lazione del Ministro dei Lavori Pubblici proponente la legge dai quali come esercenti, sono sempre legati allo Stato, ga

del 1888 :
rantiscono a questo l'esecuzione del contralto anche quando

« Ma non è da oggi, che il Governo vi ha manifestato il
si presentino tristi eventualità , o crisi, che turbino il mer

pensiero che i mezzi ordinari del bilancio debbono essere cato del lavoro o quello del credito .

adoperali in una cerla misura a comporre lo stanziamento
« Infine, non pagandosi alle Società nessuna sovvenzione,

annuo destinato alla costruzione delle ferrovie complemen se non dopo che la linea o il tronco di linea è aperto al

tari ; che anzi l'articolo 5 del progetto di legge presentato l'esercizio , queste hanno interesse a costruire presto, mentre

alla Camera nella seduta del 18 aprile 1887, per autoriz
lo Stato non sopporla nessun onere sul bilancio durante il

zazione di maggiori spese e di altri provvedimenti ferroviari, periodo della costruzione .

conteneva il precello , che a cominciare dall'esercizio 1890-91
« Non entriamo qui a dire dei vantaggi d'indole ammi

una somma non inferiore a 20 milioni si dovesse prelevare nistrativa , politica e finanziaria, che riporterà lo Stato , sgra

sui fondi ordinari del bilancio per completare il fondo an . vandosi di una enorme massa di lavori , di contralli, di

nuale delle costruzioni » .
complicazioni amministrative e di conseguenti spese, che,

Il concetto, adunque, del Governo trae legittimità dai bi
come ognun sa , hanno fin qui inceppato molto l'azione del

sogni del credito e dalla necessità di dare una forma più Governo con detrimento piutlosto che con vantaggio del

sicura al bilancio ; solo potrà farsi questione di limiti nel- l'autorità e , secondo alcuni, anche uu poco del regime par

l'applicazione . lamentare » .

V.
Non è qui il caso di diffondersi a discutere in merilo al

Lo scopo che si vuol raggiungere col presente disegno di sistema delle convenzioni, poichè di convenzioni non si oc

Jegge è quello di provvedere per un quinquennio, oltre che cupa il presente progetto di legg" ; si può però fin da ora

al materiale mobile e di armamento, alle quote di concorso osservare , che quando in avvenire ne venissero presentate

per le linee di IV categoria , ai rimborsi, alle stazioni di esse non potranno o difficilinente potranno essere vere e

innesto delle linee concesse alle Società , ai più imprescin- perfelle concessioni, e cið perchè da un lato abbiamo le re

dibili bisogni delle linee o tronchi in costruzione, riman centi convenzioni del 1888, dall'altro la legge del 1885 .

dando a una legge nuova gli ulteriori provvedimenti, da Conviene anche lener presente la scadenza dei contratli ed

avere efficacia quando fossero liquidati gl'impegni gia con aver cura di non pregiudicare le decisioni che potrà pren

tratti . La nuova legge , a quanto ne scrive l'onorevole Mi dere il Parlamento, come anche di nin creare, anzichè una

nistro nella Relazione, dovrebbe essere dettata nel divisa- completa rete sociale, linee di proprietà sociale tra le linee

mento di compiere le costruzioni, per le linee d'interesse dello Stato. Non contraddicendo a quello che pare sia il

generale o già decretale con il metodo di una annuità piano del signor Ministro per l'avvenire, tanto più che gli

fissa, per le linee di minore importanza con un contributo. aggravi del bilancio sarebbero per le lineecomprese nelle

Non è precisato quale sistema, tra i vari che pongono capo convenzioni rimandati all'apertura all'esercizio delle mede

alla annuità fissa, il Ministro intenda prescegliere ; però , nel- sime , non si saprebbe però consentire nella indeterminalezza

l'accompagnare le risposte ai quesiti mossigli dalla Commis dell'articolo 5 , come è proposto dal Governo.

sione , cosi egli si esprime:
Se nelle gravi contingenze del tempo presente, se per

« Nel concetto del Ministro dei Lavori Pubblici sta che, raggiungere un nobile obbiettivo , che nella grande utilità

dato il fondo di 30 milioni di spesa eſfettiva, e tolto da sua e nella generalità dei suoi effetti deve produrre quella

questo la quota afferente alla dotazione del materiale rota sistemazione sicura della pubblica finanza, da cui , solo , po .

bile , le opere nuove rimandate alla legge speciale si potreb- tranno avere pronta e sollecita soddisfazione gli interessi
bero prestare, quando ogni altra specie di emissione fosse che si collegano alla esecuzione delle opere pubbliche, si

1
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può chiedere al patriottismo delle popolazioni interessate al dell'Esposizione Nazionale di Palermo programma identico a quello

compimento di ripetute, solenni promesse, di attendere; l'at adottato per le precedenti Esposizioni di Parigi, Milano e Torino

tesa non deve essere in lefinita , e perciò la vostra Commis
e riassumemmo brevemente le tre Parti del Catalogo stesso, corri

sione ha emendato l'articolo 5 nel senso che la legge pro
spondentialle tre Parti della rassegna o conto -reso di quanto il Mini

stero dei Lavori Pubblici aveva eseguito nel periodo compreso tra le

messa debba essere presentata entro il 1893 .
due Esposizioni Nazionali di Torino ( 1884) e di Palermo ( 1891). E

Quando la viabilità ordinaria e quella provinciale e le bo notammo appunto come, per la consecutiva attuazione di un identico

niliche, e in genere lutta la struitura del bilancio dei la programma nelle quattro successive Esposizioni di Parigi , Milano,

vori pubblici si riduce proporzioni più moderate, e , se Torino e Palermo, la storia dell'attività del nostro Ministero dei La .

condo si crede dal Governo, più equilibrate con la polenza vori Pubblici è ora completata per un trentennio.

contributiva del Paese, anche le ferrovie possono soffrire

senza danno grave una sosta .
Delle tre Parti della rassegna e perciò del Catalogo costitui.

La ferrovia deve sempre rappresentare il completamento scono la prima questi Cennimonografici, ecc . , di cui ora diciamo. Li

di un sistema di opere pubbliche in una data regione; anzi abbiamo ricevuti, come altre pubblicazioni concernenti la speciale

se non trova le condizioni più proprie può anche, per un
Mostra collettiva del Ministero dei Lavori Pubblici all'Esposizione di

periodo di tempo, produrre delle gravi perturbazioni e delle
Palermo, dal Ministero stesso ; ed a questo ne rendiamo grazie.

delusioni.
È un grosso e ricco volume in foglio, di XII - 530 pagine.

Sulla ragione e divisione del lavoro succintamente esposto

Una ferrovia si potrebbe somigliare a un grande canale
nella « Introduzione » non occorre che ritorniamo dopo quanto

escavato a prosciugare una vasta palude. Se è compiuta lulla
abbiamo già esposto nella preaccennata nostra « Bibliografia » del

la rete dei canali secondari che vi conducano le acque dal

comprensorio , il grande collettore compie la sua funzione Alla poderosa mole del volume non risponde sì da dirne con

essicatrice, se mancano i canali secondarî esso rimane opera venientemente in rapporto alla copia ed importanza degli studi e

e spesa infruttifera.
delle statistiche l'esiguo spazio del nostro periodico; dobbiamo

È anche utile ricordare che se la temporanea sosta sarà

perciò ridurre l'opera nostra ad annunciare l'ordine delle notizie

svolte nel volume stesso, e cioè :

utilizzata prima di ogni cosa a liquidare un passato cosi 1. Strade nazionali 2. Strade provinciali 3. Strade comunali

pieno di sorprese, di incertezze e che tanto e cosi profono obbligatorie 4. Tramvie - 5. Ordinamento delle Strade ferrate

damente ha perturbato e perturba ogni previsione, e quindi 6. Costruzione delle strade ferrate . – 7. Esercizio delle stradefer

a completare con cura gli studi di dettaglio, a perfezionare rate – 8. Fiumi – 9. Bonifiche – 10. Porti.

gli ordinamenti, a rendere più razionali molli elementi ne Per ciascuno di questi Servizi sono riportate le Leggi pubblicate

cessarialla costruzione delle opere , si potrà presto rigua: gola legge, circa la ripartizione annuale delle somme spese, circa
nel settennio 1884-90 con numerose Tabelle , annesse ad ogni sin

dagnare il tempo ir scorso nell'attesa, e l'avvenire, ciò che

deve essere nel desiderio vivo di tutti, sarà meno ſecondo
l'indicazione delle opere e il loro progressivo sviluppo secondo le

diverse provincie ed i compartimenti.
del passato di delusioni . Oggimai l'Amministrazione possiede In fine al volume sta la « Conclusione firmata dal Mi

uomini egregi , elementi buoni e numerosi e anche specia- nistro dei Lavori Pubblici, on. Ascanio Branca, e datata da Roma
Jizzati per quelle organizzazioni che sono necessarie a ri dicembre 1891 la quale così incomincia : « In questa Relazione

solvere bene il problema delle ferrovie. Occorre solo che venne esposto ciò che nel settennio 1884-90 fu intrapreso o com

sieno rotti gli induzi a dare consistenza definitiva ai Corpi piuto in fatto di lavori e provviste dipendentida questo Ministero;

tecnici che sono alle dipendenze del Ministero dei Lavori
ed ebbe in essa maggiore svolgimento la narrazione di quelle riforme

Pubblici, perchè nella satta ripartizione delle attribuzioni,
del servizio o le vicende di quelle opere che, per la grandiosità del

nella interezza delle funzioni e delle responsabilità, abbia

concetto , per l'ingente spesa e pel fine cui sono destinate, debbono

di preferenza chiamare l'attenzione della R. Amministrazione e di

il personale la dovuta sicurezza di carriera, la chiara deli
quanti si occupano del bene pubblico ) .

mitazione delle proprie funzioni, il neressario stimolo al Riassunte poscia le notizie contenute nel volume, così termina

progredire, le giuste soddisfazioni morali a cui ha diritto . la ministeriale Conclusione :

Ma se a nuove convenzioni si dovesse venire, conviene « Non si è certo in grado di dire esattamente l'ammontare di

presieda alla scelta delle ferrovie un criterio razionale. tutte le spese incontrate per Lavori Pubblici nel settennio 1884-90,

Sembra opportuno che sieno compiute dallo Stato le fer
dappoichè molte liquidazioni di lavori , specialmente quelle relative

rovie di avanzata costruzione, come la Parma-Spezia, la

alle ferrovie a inotivo della loro mole, sono ancora in corso di com

pilazione ; inoltre diverse questioni colle Imprese costruttrici pen

Faenza -Firenze, la Parma Brescia - Iseo, come pure che sieno
dono davanti ai Tribunali ordinari od ai Collegi arbitrali. Però in

condolli innanzi alcuni tronchi che servono a dare alle opere via approssimativa, o tenendo presente che il numero delle strade

già compiute una qualche obbiettività.
nazionali è scenato per la costruzione di linee ferroviarie parallele

Però un lungo indugio a prendere una risoluzione riesci ad esse, per cui molte delle dette strade passarono nel novero delle

rebbe dannoso, perché l'esercizio di tronchi isolati di linea provinciali ( articolo 11 della Legge 20 marzo 1865 , n . 2248, sui

presenta die inconvenienti: l'uno di obbligare a fare im Lavori Pubblici ) e poche sono quelle costruite ex -novo , il conto

riesce come segue :

pianti provvisori sulle stazioni temporaneamente
di testa , e

i'altro che consimili esercizi , mentre presentano necessità
a) 5000 chilometri circa di strade provinciali costruite od in

corso di costruzione L. 250,000,000

spiccale di servizio e inconvenienti, danno il minor van
6) Strade comunali obbligatorie costruite od in

laggio economico generale. (Continua ). corso di costruzione 150,000,000

c) 954 chilometri di tramvio costruite . 30,000,000

d) 3407 chilometri di nuove linee ferroviarie

BIBLIOGRAFIA
costruite 1,200,000,000

e) Lavori e provviste sulle linee in esercizio » 366,000,000

f ) Lavori lungo i fiumi 107,000,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI . Cenni mono gi Lavori di bonificazione 25,000,000

grafici sui singoli Servizi dipendenti dal h) Lavori dei porti e fari . 93,000,000

Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni Sommano in totale L. 2,221,000,000

1884-85-86-87-89-89-90 compilati in occasione della
« Delle quali 1,850,000,000 circa a tutto carico dello Stato ed

Esposizione Nazionale di Palermo degli anni 1891-92 a
il rimanente a carico delle Provincie, dei Comuni ed altri enti in.

complemento delle monografie pubblicate per l'Esposizione teressati .

Universale di Parigi del 1878, per l'Esposizione Nazionale « Alla spesa di L. 1,850,000,000 bisogna aggiungere altri 50

di Milano del 1881 e per l’Esposizione Nazionale di Torino milioni circa per le spese di Amministrazione centrale, del Real

del 1884. – Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero , 1891. Corpo del Genio Civile, del Regio Ispettorato Generale delle Strade

ferrate, per sussidi e concorsi nelle diverse opere pubbliche, per fab

Del Catalogo dell'E -posizione collettivu del Ministero dei Lavori bricati , ecc. , per cui essa nel complesso diviene di L. 1,900,000,000

Pubblici all'Esposizione Nazionale di Palermo del 1891-92, di circa ,

cemmo nella « Bibliografia » del n . 21 ; nella quale accennammo al « Se a questa somma si aggiunge infine l'ammontare delle spese

programma adottato dal Ministero dei Lavori Pubblici in occasione sostenute nei ventitre anni dal 1861 a tutto il 1883, si avrà che

»
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per lavori e servizi pubblici , sotto la direzione di questo Ministero, Parte III. Esercizio ferroviario. Premesse.

dalla costituzione del Regno d'Italia al 31 dicembre 1890, furono Legge 30 dicembre 1888, n . 5874 (serie 3 '), che autorizza la

pagate circa lire 5 miliardi e 600 milioni; somma ingentissima , la spesa di lire 84,000,000 per lavori e provviste d'interesse militari

quale servi ad ingrandire il patrimonio nazionale, a favorire lo svi per le Strade ferrate in esercizio .

luppo di molte industrie, specialmente meccaniche, a scongiurare in Notizie diverse intorno all'esercizio delle Strade ferrate italiane.

più d'una occasione crisi operaie, a mantenere il paese all'altezza Sono quindici quadri: 1. Lunghezza delle strade ferrate in eser

delle accresciute esigenze della civiltà ed infine a fargli conquistare cizio al 31 dicembre 1888, concessionari ed esercenti ; 2 Linee e tratti

uno dei posti principali nel consorzio europeo ». di linee sulle quali è attivato il servizio a doppio binario dal 31 di

Alle Tramvie ed alle Strade ferrate — per la natura del nostro cembre 1890 ; 3. Numero, percorrenza e composizione dei convogli ;

periodico - ci soffermiamo specialmente riportando il preciso indice 4. Percorrenza delle locomotive e dieveicoli ; 5. Distinzione per categori

delle materie. della percorrenza dei convogli utili ; 6. Movimento dei viaggiatori ja

7. Prodotto dei viaggiatori, depurato dalle tasse erariali; 8.Movi.

mento della grande velocità e della piccola velocità accelerata ; 9. Pro

TRAMVIE. Notizie storiche e disegno di legge per le tramvie ( 1 ) . dotti della grande velocità e della piccola velocità accelerata , depu.

Elenco delle tramvie a trazione meccanica in esercizio al 31 di rati dalle tasse erariali ; 10 e 106's. Movimento della piccola velo .

cembre 1890 ( 2) . cità ; 11. Prodotti della piccola velocità, depurati dalle tasse era

riali ; 12 e 12 bis. Spese di esercizio sostenute dalle Società esercenti

nell'anno 1888 ; 13 e 13 bis. Accidenti e loro conseguenze ; 14. Elencu

STRADE FERRATE . Parte 1. Ordinamento ferroviario. delle stazioni il cui introito nel 1888 ha oltrepassato le L. 100,000

I. Introduzione; II . Le nuove reti ; III . Le convenzioni ferroviarie ; 15. Situazione finanziaria delle Società ferroviarie al 31 dicembre.

IV. Attuazione del nuovo ordinamento ; V. Commissioni di valuta Lavori e provviste per le linee in esercizio .

zione e di consegna; VI . Regio Ispettorato generale delle Strade Commissione d'inchiesta sui ritardi dei treni ferroviari.

ferrate; VII . Consiglio delle tariffe ; VIII . Collegio arbitrale ; IX . Casse

di pensione e di soccorso; X. Commissione per le linee di quarta

categoria ; XI. Legge 24 luglio 1887 per sovvenzioni a linee da con L'esiguità dello spaziodel nostro periodico -- lo ripetiamo – non

cedersi all'industria privata ; XII.Liquidazione dei conti al 30 giugno ci permette di dare quello sviluppo, che vorremmo o che davvero
1885 .

meritansi la copia e l'importanza di questi Cenni monografici, alla

Parte II. Costruzioni ferroviarie. Premesse . nostra recensione bibliografica.

Legge 22 marzo 1885, n. 3011 (serie 3 "), che dà facoltà al Go
A noi basta fermare su di essi l'attenzione dei nostri lettori; es

verno di fare concessioni di Strade farrate nell'isola di Sardegna.
sendochè siamo certi di indirizzarli ad un vasto e sicuro campo di

studi delle nostre cose ferroviarie.
Legge 24 luglio 1887, n . 4785 (serie 3" ) che autorizza la mag

giore spesa di L. 121,000,000 per la costruzione delle ferrovie com

plementari. -- Legge 20 luglio 1888, n . 5550 (serie 34 ) con la

quale sono approvate le convenzioni stipulate tra i Ministri dei Ingegneri P. VEROLE ed R. Blanchi. ( 'coni sulle

Lavori Pubblici e delle Finanze ( interim del Tesoro ) e le Società
applicazioni dell'elettricità alle ferrovie ed

esercenti le reti dell'Adriatico, del Mediterraneo e della Sicilia , per

la costruzione di ferrovie complementari. Convenzioni annesse
alle tramvie . – Dagli Alli del Congresso degli Inge

alla legge 20 luglio 1888, n . 5550 (serie 3 “). — Legge 7 aprile 1889, gneri ed Architetti in Palermo nel 1897.

11. 6006 ( serie 3' ), concernente il contributo nella spesa di costru Rammentando di avere nel n . 19 , pag. 289, pubblicato una dotta
zione delle Strade ferrate nell'isola di Sardegna. Legge 30 giu

memoria sull’Applicazione della trazione elettrica alle ferrovie,
gno 1889, 1. 6183 (serie 3') concernente le concessioni di ferrovie

siamo lieti ora di far cenno di questa accurata rassegna che gli egregi

pubbliche e le sovvenzioni da accordarsi alle medesime. Legge
Autori - ben conosciuti nel campo scientifico dell'applicazione delle

30 marzo 1890, n . 6751 (serie 3 ) che autorizza la creazione di
teoriche elettriche ( 1 ) -- hanno redatta per invito della Presidenza

titoli speciali per il pagamento delle spese di costruzione di linee
del Comitato del Congresso di Ingegneri e di Architetti in Palermo .ferroviarie. Legge 2 luglio 1890, n . 6930 (serie 3 ") con la quale

Il tema 2° — svolto nella rassegna di cui trattiamo della Se
si provvede a che le spese fatte con emissione di obbligazioni fer

zione IV (Costruzione ed esercizio delle Strade ferrate ; loro rapporti

roviarie 3 per cento siano fatte da ora innanzi mediante emissione
con la sicurezza , l'economia e la legislazione) era così concepito : Visto

di obbligazioni di Stato del valore nominale di L. 500, fruttanti

l'interesse del 4 per cento . Legge 20 luglio 1890, n . 7008
i risultati finora ottenuti nelle applicazioni dell'elettricità all'e.

sercizio delle ferrovie e delle tramvie, esaminare quali di tali ap
(serie 3a ) con la quale viene fissata la distribuzione in diversi eser

plicazioni presentano maggiore convenienza e lascino sperare uncizi della spesa per le costruzioni ferroviarie indicate nelle tabelle

A e B annesse alla Legge 20 luglio 1888 , n . 5550 ( 3) .
maggiore sviluppo pratico.

Costruzioni per conto diretto dello Stato , autorizzate con leggi an .
tema Trazione elettrica, considerata

teriori a quella del 29 luglio 1879, n . 5002 (serie 24) e cioè : le

nei suoi diversi sistemi e nei suoi vantaggi in confronto colla trazione
ferrovie Calabro- Sicule in tre distinti periodi ; la ferrovia Ligure ; e la

animale e colla trazione a vapore; telferaghi o telefori; Illumina
ferrovia Savona-Bra e Cairo -Acqui.

zione elettrica dei treni , considerata essa pure nei suoi differenti si
Costruzioni per conto diretto dello Stato , autorizzate con la legge

stemi ; Freni elettrici , applicati agli ordinari treni a vapore e loro

29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2 ") — ossia le ferrovie complementari .
categorie ;

Linee o tronchi di linee costruite nel settennio 1884.90 . Queste Apparecchi elettrici di controllo dei segnali lungo la

linea ; Apparecchi elettrici di controllo dell'accensione dei fanali
sono 91 per una lunghezza complessiva di chilometri 3,363.850 . Di

per segnali ; Apparecchi elettrici tra il personale di linea e quello

esse specificasi la categoria ( 1º, 2 o 3 ") e la Rete ( Mediterranea ,
di stazione ; Segnali lungo la linea manovrati elettricamente ;

Adriatica, Sicula o secondaria). Per le più importanti, cioè : 1. Succur
sale alla ferrovia di Giovi ; 2. Linca Roma-Solmona ; 3. Linea

Apparecchi elettrici per l'esercizio del blocksistema; · Illuminazione

Parma Spezia; 4. Linea Eboli Reggio ; 5. Linea Cuneo -Ventimiglia;
elettrica delle stazioni e delle officine di riparazione; Altre appli .

cazioni .
6. Linea Faenza-Firenze; 7. Linea Bologna -Verona; 8. Linea Goz

zano -Domodossola ; 9. Linea Ivrea-Aosta ; 10.Linea Avellino-Benevento;

aggiungonsi brevemente come ed in quali condizioni vennero condotti Die Eisenbahnen des europäischen Russ .

i lavori, alcune particolarità topografiche e le difficoltà incontrate .
land mit Theilen der angrenzenden Länder

und Klein - Asien . Artaria e C. , Vienna, 1892.

( 1 ) In questi Cenni monografici le notizie storiche arrivano , naturalmente, sol .

tanto sino al Disegno di legge, ripresentato emendato dal Ministro dei Lavori Pub Di questa Carta delle Strade ferrate della Russia d'Europa con

blici , senatore Finali , alla Camera dei Deputati nella seduta del 23 gennaio 1891 . parte dei paesi limitrofi e dell'Asia Minore, dobbiamo ripetere

-- Per il successivo andamento parlamentare del Disegno stesso , vedasi il richiamo

nella nostra « Cronaca parlamentare » del n . 14 del corrente anno , a pag . 212 , sotto quanto abbiamo già detto nel n . 4 , pag. 54 , della Carta delle Strade

( N. d . R. ) ferrate dell'Austria - Ungheria , ecc., edita dallo stesso Artaria .

( 2 ) Vedansi in proposito i numeri del Yonitore 24 e 25 del 1891, nel quale rias Nitida nel suo complesso, chiara e precisa nei suoi particolari , essa

per Provincie e per Società esercenti ampia parte
distingue le ferrovie secondo le diverse reti (Stato o Società private)

di tale statistica , l'ultima pubblicata dal Ministero dei Lavori Pubblici.

( .1 . d . R. ) e linee, indicando per le une e per le altre la risp.ttiva lunghezza.

( 3 ) Come per le Tramvie anche per le Ferrovie , annotiamo che questa rassegna Essa contiene inoltre due speciali carte, alla scala del 1 : 1,500,000,

delle leggi si arresta naturalmente a tutto il 1890 , mentre parecchie altre leggi fu

rono dipoi promulgate. -- Essendochè di tutte queste leggi e delle successive fu per le ferrovie che fanno capo a Pietroburgo ed a Mosca.

pubblicato a suo tempo il testo nel Monitore, così rimandiamo per richiamo i nostri
lettori alla nola 1 , a pag . 324 del n . 21 , nella quale appunto abbiamo annotate in

ordine cronologico le principali leggi ferroviarie promulgate nel ventennio , aggiun ( 1 ) Di altre pubblicazioni dell'ing . Pietro Verole ci occupammo già parecchio

gendovi l'indicazione del numero del Monitore in cui furono pubblicate. volte ; ricordiamo specialmente la « Bibliografia » nel n . 16 del 1891, pag. 246 .

( N. d . R. )

E gli egregi Autori hannoampiamentee praticamente svolto il

Senato .

Fuineimo in due elenchi
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CRONACA PARLAMENTARE materie ghiaiose dal lato a monte e nello spostamento

successivo dei binari in guisa da allontanarsi dalla frana
delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

della scarpa a valle .

>

Camera dei Deputati .
Ferrovia Barletta -Spinazzola.

(Progetto esecutivo di variante).

Bilanci . - Approvazione del Disegno di I egge per l'esercizio
La Direzione generale delle Strade ferrate Meridionali

provvisorio di sei mesi del bilancio 1892 93 . La discussione, di

cui già dicemmo nella « Cronaca » del n . 24 , ebbe termine nella
ha sottoposto all'approvazione governativa il progetto ese

seduta dell'll corrente ; nella quale l'on . Giolitti , presidente del Con.
cutivo della variante fra i chilom . 57.289.93 e 60.270.75

siglio, pregò la Camera che il voto avesse luogo sul seguente emen della linea Barletta Spinazzola compilato in relazione alle

damento proposto dal Ministero al progetto della Commissione ( 1 ) : superiori disposizioni .

« all'articolo 1 °, alle parole : e non oltre il mese di luglio 1892, si

sostituiscano le altre : e non oltre il mese di dicembre 1892 » . In dipendenza di una tale variante la lunghezza della

Nella votazione a scrutinio segreto, questo emendamento ministe. intera linea prevista in chilometri 65.79344 viene ridotta

riale riuscì approvato con voti 261, contro 189 ; 1 astenuto. di metri 52.43 e così a metri 65,741.01 .

Approvati dipoi i due successivi articoli , l'iotero Disegno di Legge La Società domanda che l'approvazione del progetto

ebbe 256 voti favorevoli e 72 contrari.

La Camera approvò l'esercizio provvisorio a tutto il mese di di possa valere anche come dichiarazione di pubblica utilità.

cembre 1892. > <

Aggiornamento della Camera. – Nella seduta del 15 corrento Ferrovia Cosenza - Nocera Tirrena .

la Camera, su proposta del Presidente, prorogò le sue sedute . (Stato lavori galleria Pietrafitta al 10 giugno 1892)

Il giorno 16 del mese di maggio venne iniziato lo scavo

di avanzata della galleria di Pietrafitta , lunga m . 1602.80

INFORMAZIONI PARTICOLARI
che è l'opera più importante del tronco della ferrovia

DEL MONITORE Cosenza- Nocera Tirrena , compresa fra Cosenza e Pietra

fitta, in appalto alla Impresa Aletti Adone.

A tutto maggio vennero scavati m . 17 di piccola se

Commissione per le prove statiche e dinamiche
zione dall'imbocco Nocera , e finora il terreno è costituito

delle travate del gran ponte sul Po presso Cremona .
da argilie schistose compatte perfettamente asciutte .

Facendo seguito alle informazioni del n . 24 , pag . 375 - I lavori del tronco non hanno ancora raggiunto uno

circa l'istanza dell'Ufficio del Genio Civile di Cremona, sviluppo soddisfacente a motivo che restano tuttavia da

che ha la sorveglianza dei lavori del ponte in ferro sul Po, completare le strade di servizio ; che sono appena iniziate

a doppio uso della strada provinciale Cremona Piacenza e le cave di pietra da lavoro ; e che devesi ancora attivare

della ferrovia Cremona -Borgo San Donnino, per la nomina la fabbricazione dei mattoni .

della Commissione incaricata delle prove statiche e dina > <

miche delle travate stesse accenniamo che la Commis
Ferrovia Parma-Spezia.

sione fu composta dei seguenti membri del R. Ispettorato ( Stato lavori grande galleria Borgallo al 1° giugro 1892).

Generale delle Strade ferrate : comm . Bussi, Ispettore supe

Diamo nel seguente prospetto la situazione, riferita al

riore ; cav . Saccardo , Ispettore capo ; cav. De Casa, Ispet
1º del corrente mese, dello scavo e delle murature della

grande galleria del Borgallo , in costruzione lungo la fer
> <

rovia da Parma a Spezia.

Progetti di lavori dell'Adriatica .

(Consolidamento di trincea lungo la linea Foggia-Napoli). Spezia

La Direzione Generale delle Strade ferrate Meridionali Scavo

ha sottoposto all'approvazione governativa il progetto di Piccola sezione 2748 4299 7047 -

lavori di consolidamento della trincea di Mascambruno Grande sezione 2719.80 4282 7001.80

al Km . 111.350 , della Ferrovia da Foggia a Napoli.
Strozzo 2712 – 4264 6976 -

Il progetto considera due sistemi di difesa cioè: siste Muratura

mazione della frana mediante fognatura ; consolidamento Calotta 2719.20 4274 6993.20

della frana mediante costruzione di una galleria artifi.
Piedritti 2711.50 4261 6972.50

ciale , della lunghezza di m. 130. La Società ritiene più Arco rovescio 2709 - 1101 3813 -

conveniente il secondo sistema, avuto anche riguardo che Il lavoro eseguito nel mese di maggio p . p . risulta come

la spesa all'uopo occorrente sarebbe di L. 134,000, e cioè
segue : Scavo : avanzamento superiore m . 9.20 ; cunicolo

minore di L. 10,000 di quella che occorrerebbe qualora interiore m. 35.3 ) ; grande sezione m . 9 ; strozzo m . 3. -

si volesse costruire la fognatura .
Muratura : calotta m . 6 ; piedritti m . 21 ; arco rovescio

La Società proporrebbe che si provvedesse alla esecu m. 28 ; tombino m . 28 .

zione dei lavori mediante appalto a licitazione privata. La lunghezza totale della galleria del Borgallo è di

m . 7973.67 di cui m . 7709.54 a foro cieco ed il rimanente
( Consolidamento di rilevato stradale lungo la linea Roma- Firenze ).

di galleria artificiale. Quest'ultima trovasi già ultimata .

La Società delle Strade Ferrate Meridionali ha sotto

posto all'approvazione governativa un progetto per lavori
Fabbisogno di materiale metallico d'armamento

di consolidamento del rilerato stradale fra i chilometri
per tronchi della linea Siracusa - Licata .

131.650 e 135.150 della linea Roma - Firenze.

È stato sottoposto all'approvazione governativa il fab
La spesa all'uopo preventivata ascende a L. 43,000,

ed alla esecuzione dei lavori si propone di provvedere bisogno del materiale metallico occorrente per l'arma

parte in economia e parte a cottimo per trattativa privata .
mento dei tronchi da Modica a Comiso e Comiso Terranova

I lavori proposti consistono nell'allargamento con buone
nella ferrovia da Siracusa a Licata .

Il quantitativo ed il peso del materiale suddetto risul

( 1 ) Vedi tano dal seguente specchietto :

tore capo .

Imbocco

Parma Totale

.

.

« Crinaca → del n 24 sotto Bilanci.
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Rotaie da m . 9.00, N. 10,114 tonn . 3,276.936 corso con biglietti di andata e ritorno di 19 e 2a classe,

da m . 8.94 , » 2,193 705.795 per comitive, da Milano a Venezia ha prodotto effetti

da m . 6.00, » 22
4.752 abbastanza soddisfacenti, ha proposto al R. Ispettorato

da m . 5.00, » 10
1.800 Generale delle ferrovie di rinnovare anche in quest'anno,

da m . 4.00, » 48 6.912 durante il periodo estivo, non solo il suindicato esperi

Stecche a corniera 25,435 203.480 mento, ma di estenderlo , includendovi anche i viaggia

Chiavarde con rosetta » 53,376 30.498 tori di 3º classe , ad altre provenienze e destinazioni, nel

Piastre di fondo 87,841 188.859 modo seguente :

Arpioni
» 280,258 117.708 Da Milano, da Bologna, da Firenze e da Roma per

Venezia ; - Da Firenze (via Pistoia) e da Bologna per

Livorno.Per una funicolare aerca in servizio della miniera Bett

(Pinerolo ).

Nuovo orario estivo per le ferrovie e lago di Lugano.Siamo informati che il Direttore della miniera del Bett ,

di proprietà della Compaguia dei rami e zolfi di Pinerolo Col primo del prossimo mese di luglio sarà attivato il

Società anonima costituitasi in Torino -- ha presen nuovo orario estivo per le ferrovie e pel lago di Lugano ;

tato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici per otte
il quale orario è in relazione agli accordi presi nelle con

nere la concessione dell'impianto di una funicolare aerea ferenze del 29 e 30 marzo tenute presso l'Ufficio di Cir

per il trasporto del minerale della miniera, che si trova colo ferroviario di Milano per l'orario estivo dei laghi e

a m . 2700 sul livello del mare, ad una località prossima delle ferrovie che vi affluiscono.

al villaggio denominato Troncea .

La funicolare consisterebbe in due funi metalliche fisse Deliberazioni del Consiglio di Stato .

alle loro estremità, ed in puleggie nelle cui gole passe Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche agli effetti

rebbe un'altra fune metallica alla quale sarebbero appesi della dichiarazione di pubblica utilità, possa approvarsi il

i vagonetti per il trasporto del minerale. La lunghezza progetto compilato dalla Società delle strade ferrate della

della funicolare sarebbe di m . 3000 circa. Essa non
Sicilia per lavori di ampliamento e di nuovi impiantinella

richiederebbe l'uso di alcuna forza motrice perchè i va stazione di Leonforte lungo la ferrovia da Catania a Pa

gonetti carichi farebbero salire i vagonetti vuoti.
lermo. La spesa preventivata per esecuzione dei lavori am

Il prefato Direttore assicura che la costruzione della funi. monta a L. 36,426.22.

colare, dando maggiore sviluppo alla miniera, arrecherebbe

un possibile vantaggio alla popolazione di quella vallata . Il Consiglio di Stato , al cui parere fu sottoposto il pro

> <
getto compilato dalla Società per le Strade ferrate Meri

Ferrovia del Gottardo. dionali relativo alla costruzione di N. 5 case cantoniere e

( Dal 20' Rapporto di gestione della Direzione e del Consiglio
di lavori di completamento del tronco da Montagnana a

di Amministrazione sull'esercizio 1891 alla prossima Assemblea Monselice della ferrovia Legnago -Monselice, la ritenuto

Generale del 25 corrente ).
che, tenuto conto delle sue avvertenze e delle modificazioni

Abbiamo ricevuto il 20 ° Rapporto di gestione – com suggerite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si

prendente l'esercizio 1891 – che sarà letto il 25 corr .,
possano approvare le opere comprese in progetto anche agli

all'Assemblea Generale degli Azionisti, della quale pub- effetti della dichiarazione di pubblica utilità .

blicammo l'Ordine del giorno nel n . 23, pag . 361.

Riservandoci di pubblicare come di consueto, ogni
Tariffe ferroviarie italiane.

anno la nostra traduzione del Rapporto stesso , diamo
( Proposte di modificazioni ed aggiunte).

intanto un cenno sommario sui punti principali concer
L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediter

nenti l'esercizio dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 1891 .
raneo, a nome anche di quelle delle ferrovie Adriatiche

Prodotti del traffico. - Complessivamente nel 1891
e Sicule, ha sottoposto all'approvazione del Ministero dei

fr . 13,532,879.35 contro fr. 13,186,5 17.85 nel 1890 ;
Lavori Pubblici le seguenti modificazioni ed aggiunte agli

donde un maggiore introito di fr. 346,361.50 nell'eser

articoli 78, 80 e 81 delle tariffe.

cizio 1891. Il prodotto chilometrico fu di fr. 48.843.62 L'avvertenza b ) dell'articolo 78 è cosi modificata :

nel 1891 , contro fr . 47,761.59 nel 1890 .
« Qualora su richiesta del mittente, e consentendolo le

Spese dell'esercizio. Complessivamente nel 1891

» esigenze del servizio , il trasporto dei feretri venisse

fr . 7,507,649.10 contro fr . 6,896,291.62 nel 1890 ; donde
» eccezionalmente concesso coi convogli diretti od acce

una maggiore spesa di fr . 611,357.48 nel 1891. La

» lerati , i prezzi di che sopra sono aumentati, rispetti

spesa chilometrica fu di fr. 28,224.24 nel 1891 contro

» vamente del 50 o del 25 per cento » .

fr. 25,925.91 nel 1890 .

Aggiungere come avvertenza d) in fine del primo quadro

Prodotto netto dell'esercizio 1891. -- La Direzione edLa Direzione ed dell'articolo 80 , e come nuova avvertenza in fine del se

il Consiglio d'Amministrazione propongono : che sul pro- condo quadro di detto articolo e della tabella dei prezzi

dotto netto dell'esercizio 1891, cioè su fr. 2,709,510.28 della tariffa speciale n . 52, P. V. ecc.: « Qualora su ri

sia distribuito un dividendo del 6 010 equivalente a fr. 30
» chiesta del mittente, e consentendolo le esigenze di

per azione ; che il residuo, ossia il saldo attivo del conto

» servizio , il trasporto dei cavalli con vagone ordinario

profitti e perdite ammontante a fr. 309,510.28, sia ri
» avesse ad eseguirsi eccezionalmente coi convogli acce

portato a conto nuovo dell'esercizio 1892.

» lerati saranno dovuti per il percorso coi detti convogli ,

» i prezzi della presente tariffa , aumentati del 25 per

Biglietti di andata e ritorno per comitive » cento (valevole in via di esperimento per un anno a

da Milano, Bologna, Firenze e Roma per Venezia, » partire dal ..... ) .

e da Firenze e Bologna per Livorno.
Aggiungere aila avvertenza a ) dell'articolo 81 : « Se

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade ferrate » avesse invece ad eseguirsi coi convogli accelerati , sa

Meridionali , visto che l'esperimento fatto nell'anno de » ranno dovuti per il percorso coi detti convogli , i prezzi

-
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e

» della presente tariffa aumentati del 50 p . 010 se trat si approvarono il bilancio e le proposte del Consiglio, se

» tasi di un solo cavallo, e del 25 p . 010 se trattasi di
co do cui si procederà all'ammortamento di 1400 azioni .

» più cavalli ( valendosi in via di esperimento per un Ferrovia Centrale Umbra . Todi- Terni o Todi

v anno a partire dal ...... ) . Orvicto ? – In fine della scorsa settimana ebbe luogo a

Perugia, in seconda convocazione, l'adunanza del Consorzio

Deliberazioni del Consiglio Superiore per la ferrovia Tiberina. Erano presenti 22 delegati rap

dei Lavori Pubblici. presentanti i Comuni interessati.

Il segretario, avv. Andreani, comunicò le diverse risposte
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti al tronco Todi - Terni sull'altro Todi-Orvieto.

dei Comuni, all'interpellanza circa la preferenza da darsi

affari ferroviari:
L'importante argomento suscitó una lunga e interessante

1. Deviazione delle strade nazionali n . 75 e n . 78 c discussione, alla quale presero parte l'on . Eugenio Faina,

loro attraversamento con 6 passaggi a livello in seguito alla l'avvocato Orsini per Todi, il colonnello cav. Cherubini,

costruzione della ferrovin Mandas- Tortoli (Cagliari) ; l'avv. Patrizi , il doil. Nicasi e l'avv . Andreani, tulli con

2. Progello d'appalto per la costruzione di una casa cordi nel mantenere costituito il consorzio principale, perchè

canloniera doppia e di un magazzino merci lungo il tronco di comune accordo con l'altro formatosi per la costruzione

Lucca - Ponte a Moriano, della ferrovia Lucca - Aulla ; del tronco Todi- Terni, in altesa di tempi migliori per le

3. Progello di Iravate metalliche per ponti e di una finanze dello Stato, eserciti una energica szione onde otte

vasca metallica per rifornitura lungo il 1 ° e 3° tronco della nere dallo Stato quanto giustamente la regione centrale

ferrovia Circumetnea ; Umbra da esso reclama.

4. Convenzione colla Società delle ferrovie Napoletane Fu in seguito approvato ad unanimità il seguente ordine

per la costruzione di un muro di sostegno pir la strada co del giorno, proposto dall'on . Faina:

munale, a distanza ridolia, della ferrovia Cumana « I delegati del consorzio per la ferrovia Umbertide Ponte

San Giovanni- Todi- Orvieto con diramazione per Perugia,

nel deliberare la continuazione di esso , invitano quello già

Notizie Ferroviarie Italiane costituito per la ferrovia Todi- Terni ad associarsi nel fine

di procurare che almeno taluno dei tronchi che ai due pro

getii si riconnettono, possa, quando che sia , costruirsi,

Ferrovie Cuneo - Ventimiglia Genova . salvo a stabilire, a seconda del tronco o dei tronchi pre

Ovada-Acqui-Asti , - Adunanza a Roma circa il scelti, la quota di contributo dei vari Comuni in propor

contributo delle Provincie e dei Comuni interessati - L'11 zione dei rispettivi interessi » .

corrente , in seguito ad invito dell'on . Boselli, presidente In seguito alle vive premure dei delegati, il senatore

del Consiglio provinciale di Torino, si adunarono in una Faina ritirò le sue dimissioni da presidente del consorzio.

sala a Montecitorio i deputati della provincia di Torino, Per richiamo a precedenti notizie sulla lunga questione

che sono pure consiglieri provinciali di Torino, nello scopo del tracciato della linea e su molte altre questioni alla me

di eccitare il Ministro dei Lavori Pubblici, on . Genala , a desima annesse , vedi n . 9 , pag . 136 .

provvedere affinché si faccia giustizia ai reclami della De

putazione provinciale torinese circa la pretesa del Governo

Ferrovia economica Roccabernarda -Me .

di continuare ad esigere i contributi pelle linee ferroviarie
Parere del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici.

Cuneo -Ventimiglia e Genova -Ovada -Asii ( 1 ) .

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha

Gli adunati incaricarono l'on . Boselli cogli 01. Cibrario,
approvato il progetto di massima per la costruzione della

Daneo, Palberti ed altri di conferire col ministro Gemala. ferrovia, a sezione ridotta , da Roccabernarda a Mesuraca,

Il Ministro, pochi momenti dopo, dichiarò ai deputali re
che noi pubblicammo nelle « luformazioni » del 11. 22 , pa

catisi a trovarlo, che esaurirà fra pochi giorni lo studio
gina 399 , opinando in pari tempo che se ne possa accor

dare la concessione con
delle questioni; ed emanerà, occorrendo, in caso di una

un sussidio chilometrico per la

favorevole soluzione, colla massima prontezza gli opportuni
durata di 50 anni. Escluse però dalla sovienzione gover

provvedimenti.
nativa la deviazione dalla stazione di Roccabernarda al mare.

Ferrovia Mantova -Vodena.
Assemblea gene Ferrovia San Marino - Rimini. Prossima

rale ed esercizio 1891. Il 15 corrente si lenne a Torino presentazione del progetto al Ministero dei Lavori Pubblici.

l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società
Rammentando di avere nel n . 9 , pag. 136 , con richiamo

per la ferrovia Mantova -Modena; erano presenti 36 azionisti, a precedente, accennato agli studi del progetto, della cui

rappresentanti 7451 azioni. compilazione era stato incaricato dal signor Cesare Orsini

Riassumiamo dalla Relazione del Consiglio di Ammini- l'ing. Emilio Mulli, aggiungiamo che prossimamente tale

strazione. Questa constatò che il saldo allivo era di lire progello sarà presentato al Ministero dei Lavori Pubblici a

140,925 45 ; accennò ad una pendenza per la tassa di ric
Roma.

chezza mobile relativa alla somma applicata all'ammortamento
Annunciasi ancora che in esemplare del proyello stesso

arretrato , per cui s'intendeva adire all'Autorità giudiziaria sarà inviato a Parigi ove sperasi di trovare assuntori del

perchè l'ammortamento è una necessità, cedendo la linea l'impresa di costruzione.

gratuitamente allo Stato , al termine della concessione; an
La linea misura una lunghezza di m . 21,660 ; dei quali

nunziò che si era proposto ricorso in Cassazione contro la
m . 13,646 sul territorio italiano e m . 8,014 su quello sam

sentenza della Corte d'Appello di Brescia, sulla questione marinese.

delle tariffe, in quanto non pare che il Governo, che è parte Ferrovia da valle del Bisagno a valle della

contraente, possa variare a suo capriccio le tariffe costituenti Trebbia (Genova ). Domanda di costruzione del

l'unico corrispettivo del capitale speso nella costruzione; i primo tronco. È stato presentato al Ministero dei Lavori

accennd a varie altre pendenze.
Pubblici domanda di concessione per la costruzione e l'e

Dalasi poscia lettura della Relazione dei Sindaci, di pi- na sercizio, senza alcun contributo da parte dello Stato, di un

approvazione del bilancio e dopo alcune osservazioni di tronco di ferrovia pconomica a scartamento ridotto di un

un azionista, al quale rispose l'Amministratore delegalo metro, da Genova sulla strada nazionale Genova -Piacenza,

alla lucalità denominata Presa dei Bagagli, passando per

( 1) Circa la ferrovia Cuneo - Ventimiglia vedi: nel n . 9 , pag . 130 , l'articolo : Staglieno, San Gottardo, Olmo, Doria , Pralo e Cavapolo.
« Le costruzioni ferroviarie ed il disegno di legge 138 bis , ecc.: » nel n . 16 ,

pag. 246 (» Notizieferroviarie italiane »); e nelle medesime del n . 17 , pag . 264 sotto Questa linea – secondo il progello di massima presentato
« Ferrovia Genova -Ovada-Acqui-Asti » .

contemporaneamente alla dimanda dal signor Giuseppe LaCirca la ferrovia Genova-Ovada- Acqui- Asti sedi , per richiamo alli lunga questiono ,

nel n . 20 , pag. 311 . viosa avrebbe la lunghezza di m . 13,300 e dovrebbe

Suraca .
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costituire il primo tronco di una ferrovia destinata a con notizie di progetti e lavori di ferrovie francesi tendenti nel

giungere la valle del Bisagno con quella della Trebbia . Nizzardo, nel Delfinalo o nella Savoia alla nostra cerchia

Il tronco dovrebbe percorrere per m . 10,100 sulla strada alpina, veli n . 23 , pag . 361 .

nazionale Genova - Piacenza ," è per m . 3,200 sarebbe silualoin se le propria. La pendenza massima adottata sarebbe del Ferrovie Svizzere. – Il riscatto o nazionalizza

20 per mille e si avrebbero curve di raggio m . 35 .

zione delle ferrovie al Consiglio Nazionale . – Circa i prece

Per la lineainsedepropria è necessaria la costruzione di allovolgimento ed alla chiusuradella prima, vedi n.6,p. 90.

denti di questa seconda fase della questione, come richiamo

tre gallerie, di un viadotto presso l'abitato di Cavassolo e di

un cavalcavia in ferro sulla strada di Rosso .

Ed ora, intorno alla discussione faltasi al Consiglio Na

Le fermate sono sei , e cioè le sei preindicale : Staglieno, zetta Ticinese :

zionale nella seduta del 13 corrente, riportiamo dalla Gas

San Gottardo, Olmo, Doria , Prato e Cavassolo .

Lo scartamento è fissato di un meiro ; e l'armamento è

« Il signor Joos sviluppa la sua mozione concernente il

proposto in rotaie d'acciaio Bessemer,del tipo Vignole,della condizioni,alle qualio delle ferrovie », e non a le ferrovie ?;

riscatto delle ferrovie. Vorrebbe che una legge fissasse le

lunghezza di m . 7.20 e del peso di chilog. 17 60 per metro

lineare, posate su traverse di rovere distanti da centro a

i potrebbero essere nazionalizzate. Rifà la storia del riscattó

centro centim . 95 .

delle i'errovie nella Svizzera ( 1 ) e taccia il conllillo dei ſi

nanzieri della Svizzera francese, che riusci alla revoca del

signor Marti, come una manovra per dare un minor divi.

dendo alla Confederazione sulle azioni della Giura Sempione.

Notizie Ferroviarie Estere

L'oratore vorrebbe che si avesse ad interrogare il popolo

svizzero sulla questione del riscatto e per la revisione della

Costituzione , ed è convinto che il popolo si pronuncierebbe

Ferrovia del Sempione. Rinnovazione della favorevole. La legge stabilisce già che gli affari ferroviari

concessione e proroga dell'esercizio della costruzione. al sono di competenza della Confederazione. Già da lungo tempo

Consiglio Federale, che come abbiamo annunciato nel n . 20, le azioni delle ferrovie svizzere sono fra le mani di specu

pag. 312, doveva tra gli altri affari ferroviari occuparsi anche latori e la Confederazione deve esigere in ogni caso che

del traforo del Sempione, deliberò nella sua seduta del 15 siano introdotte quelle migliorie che sono volute dalla si

corrente di proporre all'Assemblea Federale di rinnovare

la concessione per la ferrovia del Sempione e di prorogarne

curezza del pubblico .
Parlando del costo delle ferrovie svizzere da convenirsi

la data dell'inizio della costruzione fino al 31 gennaio 1893 . fra la Confederazione e le Compagnie, dice che potrebbe es

-- Il nuovo progetto di galleria di solo 8 chilometri. – sere fissato a 900 milioni , invece di 1,280 milioni .

A questo progetto abbiamo già accennato nel n . 21, pag . 377 ;

Il signor Zemp, consigliere federale , ricorda che dopo la

aggiungiamo ora qualche maggiore particolare.

presenlazione della mozione Joos , il signor Curti (2) ne pre

Nel Gran Consiglio del Cantone di Vaud si è , lo scorso sentò un'altra, a cui l'oratore già rispose, dicendo che do .

mese, per la prima volta ufficialmente discussa la possibi vevasi lasciare tempo al Consiglio federale di studiare la

lità di traforare il Sempione non alla base , ma sull'alto ,

scelta dei mezzi per fare l'inchiesta desiderata ; ed il Con

costruendo coi una linea che, senza essere paragonabile siglio nazionale adotioinfatti la mozione Curti nel senso

con quella del Gottardo, renderebbe ancora utilissiini ser

della proposta Zemp. La mozione Joos è parte integrante

vizi. Il Governo dichiarò questo nuovo progetto meritevole

della mozione Curti e quindi dev'esser liquidata con quella .

d'appoggio e di serio esanie, ed anche la Stampa degli altri

Il signor Curti propone di dire : « Nel caso in cui questa

Cantoni se ne occupa ora con interesse.

nozione fosse adoitala, si fisseranno i principii, secondo i

L'idea, emessa da un gruppo di tecnici e finanzieri, sa

quali la nazionalizzazione delle strade ſerrate in via di espro

rebbe quella di una ferrovia a scartamento normale, inter

priazione potrà esser falta » . Finora si tentarono due mezzi

calandovi nelle tralle di maggior pendenza l'ingranaggio, con

di riscallo : quello della compera delle azioni e quello del

una galleria di soli 8 chilometri, anzichè 18 o 20, come

riscatto totale ; ora devesi studiare il sistema dell'espro

portavano i progetti di traforo alla base ( 1 ) .

priazione col mezzo di una legge . L'oratore è propenso al

Nulla di difficile nella cos'ruzione e nell'esercizio di una

riscatto , ma vuole che avvenga legalmente e lealmente. Vo

linea simile , che troverebbe riscontro in altre, siano pure

terá contro la mozione Joos, perchè non gli sembra neces

meno lunghe, ma dello stesso genere, già esistenti in die saria, dopo le dichiarazioni del signor Zemp.

versi paesi: essa potrebbe sfogare un movimento anche con .

Nella votazione, l'emendamento Curti è adottato a grande

siderevole di viaggiatori e di merci, e ladurata del per maggioranza, e la mozione Joos, cosi emendala, è poi re

corso daBriga a Domodossola non sarebbe maggiore di quella spinta con 77 voti contro 24 » .

sul tratto propriamente di montagna della linea del Got - La Confederazione in rapporto alle Compagnie ferroviarie.

tardo, cioè da Erstfeld a Biasca . I signori Brunner e Marli hanno presentato al Consiglio

Il grande vantaggio per la Svizzera di una tale soluzione Nazionale la seguente mozione: « ll Consiglio federale è

sarebbe di poter prescindere da ogni sussidio estero. Un

esperimento simile poi renderebbe probabilmente più facile

invitato a esaminare e presentare sollecitamente rapporto e

proposta sulle seguenti questioni :

l'impianto di una rete strategica in certe regioni d'alta mon 1 ° In qual molo può esser meglio tutelata la posizione

lagna e sopratutto di una comunicazione ferroviaria fra l'alto della Confederazione di fronte alle Compagnie ferroviarie ,

Vallese e il Cantone dei Grigioni. che non sia il caso so ! to la presente legislazione ;

Ferrovie Francesi. - Nuove ferrovie strategiche 20 Se non debbasi specialmente regolare, in via di le .

nell'Alta Savoia . — Un telegramma ila Parigi in data 16 gislazione, che, in occasione di partecipazione dello Stato

corrente, annuncia che, il Ministro della Guerra, ingegnere (Confederazione o Cantoni) con azioni ad un'impresa ſer

Freycinet, tornato il giorno stesso a Parigi dalla sua visitaroviaria, ogni azione della relativa Società abbia diritto di

lungo la frontiera delle Alpi in Savoia , chiederà il compi
voto in ragione del proprio valore nominale » .

mento immediato della ferrovia fra Cluses ed il Fayet ,

Questa mozione è 'firmala da 65 consiglieri nazionali, fra

presso Saint-Gervais, e la costruzione di una ferrovia fra siglio d'Amministrazione della ferrovia Giura-Sempione e da

Annecy ed Albertville.

Per la ferrovia Cluses-Fayet vedasi nel nostro n . 52 del lulta la rappresentanza bernese .

1891, pg. 831 ; per richia no poi alle molte e frequenti
( 1 ) Circa l'andamento della questione nella prima fase della ques'ione della na

( 1 ) Per richiamo a precedenti notizie intorno ai molti progetti del traforo del

gionalizzazione, chiusasi col rigetto della proposta nella votazione popolare , vedasi

Sempione e specialmente a quello che ultimo, sino ad ora, fu oggetto di studi, pro

per richiamo il n . 50 del 1891 , pag . 801 .

poste e trattazioni , vedi o Ferrovie Svizzere » nel n . 8 , pag . 121 , sotto il titolo :

( V. d. R. ' .

Libcomagno, Spluga o Sempione ?

(2) Circa la mozione Curti vedasi il precitato n . 6 .
( V. d . R. ) .

1
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pag. 43

— Apertura della ferrovia Brienz-Rothorn. — Un tele- quali fondi ciascuna Provincia possa annualmente iscrivere

gramma da Brienz in data del 16 corrente, annuncia che in bilancio durante il quadriennio 1893 96 .

lo stesso giorno ha avuto luogo la solenne inaugurazione Le Provincie sono siate pure chiamate a considerare

della ferrovia da Brienz alla cima del Rothorn, alto 2,252 m . quanto sia preferibile che venga ad esse interamente affi

La linea ſu aperta all'esercizio il successivo giorno 17 . dato il compito dell'esecuzione di tali strade, affermando

Rammentiamo che di questa ferrovia , la quale arriva al cosi con l'eſlicacia dell'esempio i principii del decentra

più elevato punto a cui locchi una ferrovia, ci siamo occu . mento e delle autonomie amministrative.

pati durante gli studi ed i lavori; vedasi all'uopo il n . 3 ,

Impresa di Navigazione sul Lago Mag

giore. - Esercizio 1891. - Dalla relazione del Consiglio

Tramvie elettricbe a Parigi . La linea sot d'Amministrazione di questa Società sull'esercizio 1891 rias

terranea dal Bosco di Boulogne al Bosco di Vincennes . sumiamo i seguenti principali dati statistici :

A maggiore sviluppo delle notizie date nel n . 24 , pag. 378 , Il servizio viaggiatori diede un incasso complessivo di

riproduciamo dall'Engineering i seguenti particolari circa il L. 527,273.35 ; quello bagagli L. 19,038.49 ; quello inerci

progetto di questa ferrovia elettrica soiterranea , la quale a grande e piccola velocità L. 260,857.01 ; gli introiti di

dovrebbe attraversare la città di Parigi nel senso della sua versi ammontarono a L. 21,272.63 ; cosicchè l'introito com .

maggiore larghezza, seguendo approssimativamente il corso plessivo fu di L. 828,441.48 , con una diminuzione, in con

della Senna :
fronto dell'esercizio precedente, di L. 7,610.06 .

« La galleria dovrebbe contenere due binari . In via nor Il totale delle spese avute nel 1891 fu di L. 736,680.85 ,

male avrebbe una sezione circolare del diametro interno di che, in confronto del 1890 , presenta un'economia di lire

m . 5.54 , rivestita con piastre di ghisa collegate insieme. 17,647.64.

Con questa sezione, il raggio minimo annesso per le curve L'u'ile nello quindi risultò di L. 91,760.63 , il quale cosi

sarebbe di 100 metri. Pei tratti, dove occorrerebbe un raggio si ripartisce : alla riserva L. 4,588.03 ; primo riparto agli

minore , o dove la galleria risulterebbe troppo vicina al azionisti 5 0,0 L. 75,000 ; al Consiglio ed alla Direzione

piano stradale della città, si adotterebbe la sezione rellan L. 3,043.15 ; dividendo agli azionisti 112 010 L. 7,500 ; a

golare , in cui il cielo sarebbe costituito da travi sorreggenti conto nuovo L. 1,629.45 .

volle di mattoni.

« La galleria misurerebbe la lunghezza di m . 11,204 ; per

9,427 metri sarebbe a sezione circolare, e per circa 366 m . MEMORANDUM PRATICO

a sezione rettangolare ; circa 1,400 metri sarebbero occu .

pati dalle stazioni .

« Per la provvista della forza motrice , la linea sarebbe GUIDA DEGLI APPALTATORI

divisa in due tronchi. Per uno di questi , che sarebbe della

lunghezza di circa 3,000 metri, la corrente sarebbe fornita

da una stazione posta sul Boulevard Flandrin ; la quale
I. Lavori e Forniture

provvederebbe la forza motrice anche all'officina di ripara. per Ferrovie .

zione. Pel tronco rimanente , della lunghezza di 8,000 n .

e nel quale si ritiene che il traffico sarà molto rilevante, Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag .

la corrente sarebbe fornita da una seconda stazione , im guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

piantata sulle rive della Senna, a metà circa del tronco.
le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

La distribuzione dell'energia si farebbe solto la tensione
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

di 450 volts ) .

1 . Progetti e preventivi di spese

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

Notizie Diverse
Rete Adriatica. L. 134,000 * per consolidamento della trincea

di Massambruno lungo la linea Foggia -Napoli;

L. 43,000 * per consolidamento di rilevato stradale lungo la

Lavori del Consiglio di Stato , Riassunto linea Roma-Firenze ;

1891. - La Presidenza del Consiglio di Stato lia esposto L. 34,69 1,61 , pei lavori di ampliamento e di sistemazione del

in alcune tavole statistiche il riassunto dei lavori compiuti servizio merci nelle stazioni di Galatina, Nardd Galatone ed Alezio ,

dall'Allo Consesso nel 1891 . nella ferrovia da Zollino a Gallipoli , onde metterle in grado da poter

Alla fine del 1890 erano rimasti pendenti 292 affari ; ne soddisfare alle maggiori esigenze del traffico durante il periodo dei

grandi trasporti vinicoli . Detta somma viene ripartita fra le suin

pervennero, nel corso del passato anno , 15,585 .
dicate stazioni nel modo seguente: Galatina L. 7228.93 ; Nardò-Gi

Durante il 1891 furono spediti 15,411 alfari dalle singole latone L. 12,889.70 ; Alezio L. 14.580.98 ;

Sezioni, 23 da due Sezioni e 14 da Commissioni. L. 16,000 , per l'impianto di bocche per l'estinzione di incendi

Dalle sole Sezioni e Commissioni furono spedili definili nella stazione di Firenze Centrale ;

vamente 15,877 affari; 60 furono mandati in secondo esame L. 11,400, pei lavori di consolidamento della trincea compresa

al Consiglio plenario . fra i km, 154.120 e 151.265 della ferrovia da Roma a Solmona ;

Il Consiglio generale spedi 70 aſſari.
L. 10,500 per l'attivazione di un nuovo filo telegrafico diretto

Ne rimasero pendenti 2 soli alla fine dell'anno.
da Foggiaa Rocchetta Melfi e pel conseguente impianto nelle dette

stazioni di due gruppi telegrafici completi ;
Fra le Sezioni, il lavoro degli affari spediti l'anno scorso

L. 8600, pei lavori d'innesto alla stazione di Casarsa del bi
fu cosi diviso :

nario della nuova linea per Spilimbergo;

Prima Sezione (Interno) 2942 e 11 a due Sezioni; Se L. 5000, pei laviri di consolidamento della trincea all'imbocco

conda Sezione (Grazia e Giustizia ) 3475 e 5 a due Sezioni; Roma della galleria Belvedere presso il km. 124.180 della ferrovia

Terza Sezione (Finanze) 8745 e 7 a 2 Sezioni.
Roma -Solmona .

Quarta Sezione (Giustizia amministrativa) 249 ricorsi .
Rete Mediterranea . L. 245,000, per la costruzione di due

tratti di galleria artificiale, in prolungamento della galleria artifi

Strade provinciali. - Circolare del Ministero dri
ciale Li Santi, fra i km . 3.206.63, 3.274.83, 3.350.55 e 3.535.45, fra

Lavori Pubblici circa la loro classificazione secondo la loro Sicignano e Galdo, nella linea Sicignano-Castrocucco ;

importanza. – Il Ministero dei Lavori Pubblici ha, in questi L. 27,000 , pei lavori di rinforzo del viadotto metallico esistente

giorni, diramata una Circolare allinchè le Amministrazioni alla progressiva 58,929.15 della linea Torino -Modane, sul vallone di

provinciali, tenuto conto delle odierne correnti del traf.
Combascura, fra le stazioni di Chiomonte e di Salbertrand ;

fico , delle ferrovie già aperte o che in tempo prossino si
L. 23,000, per la costruzione d'una galleria artificiale fra i km .

122.530.19 e 122.560.19 , fra le stazioni di Romagnano e di Balvano,

apriranno all'esercizio, e in genere delle esistenti nuove co nella linea da Eboli a Metaponto ;

municazioni , dichiarino a quali delle strade provinciali sov L. 8000, pei lavori di costruzione di un arginello in terra e di

venute dallo Stalo convenza meglio dare la precedenza, e una cunetta di guardia a monte della ferrovia, dal km . 312.570 al

1
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-

km . 312.842, fra le stazioni di Montauro e di Soverato della linea III . Forniture diverse .

Taranto -Reggio ;

Ret Sicula . Fabbisogno * di materiale metallico d'armamento
Aste .

per tronchi della linea Siracusa - Licata .

Ferrovia Messina - Patti- Cerda. — Fabbisogno del materiale me Direzione delle Costruzioni Navali Spezia (27 giugno

tallico d'armamento del tronco Castelbuono -Cefalù , e cioè : Ruotaie ore 12 merid , fatali). Fornitura di kg. 151,400 d'olio di olivo

da m . 9, N. 1974, tonn . 639,576 ; ruotaie da m . 8.94 , N 119, tonn . di 1 * qualità per macchine. Importo ridotto L. 123,917.12. (v . n . 22) .

38,298 ; stecche , N. 41-4 , tonn . 33,472 ; chiavarde N. 8368, tonn . Direzione delle Costruzioni Narali Napoli --- ( 30 giugno,

6192 ; piastre di fondo N. 16373, tonn. 35,201 ; arpioni N. 46025 , ore 10 ant , 1 * asta) . — Appalto per la fornitura di lime e raspe

tonn. 19,330.
durante l'esercizio 1892-93. Importo L. 40,000. Cauzione L. 4000.

4. - Gare aggiudicate definitivamente .
Fatali 21 luglio , ore 12 merid .

Direzione delle Costruzioni Navali Spezia (2 luglio , ore

Rete Adriatica . Appalto dei lavori relativi all'impianto della
12 merid , 1 ° asta ). Fornitura di stagno in pani ed in ver

nuova stazione al km . 156.315 della ferrovia da Roma a Firenze, ghette durante l'esercizio 1892-93. Importo L. 49,133 . Cauz. L. 4900.

alla Ditta Montagnoni Doroteo, col ribasso del 27.97 010 sui prezzi
Fatali 18 luglio , ore 12 merid .

di tariffa .
Direzione delle Costruzioni Navali Venezia (2 luglio,

ore 12 merid . , 1 * asta ). Fornitura di lime di acciaio fuso e

II . Opere pubbliche raspe di acciaio da legno di varie dimensioni darante l'eser

provviste occorrenti. cizio finanziario 1892-93. Importo L. 28,000. Cauzione L. 2800. Fa

tali 22 luglio, ore 12 merid.

Appalti .

Municipio di Pegli Genova – (27 giugno, ore 10 ant., 14 asta). GUIDA DEGLIDEGLI AZIONISTI

Appalto delle opere e provviste per la costruzione della nuova

stradaai Villini di Pegli . Importo L. 88,000. Cauz. provv. L. 2000.

Cauz. def. L. 9000. Fatali a giorni 15. ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Municipio di Mortara (30 giugno, ore 10 ant. , 14 asta). Ap .
Reti Mediterranea , Adriatica e Sicula. Dal 1 ° luglio, contro

palto dei lavori di costruzione del fabbricato del Ricovero di Men
consegna: della cedola N. 10, per le Obbligazioni ferroviarie 3 010

dicità di fondazione Cortellona. Importo L. 45,247 . Cauz . L. 4000.
di Serie A , della cedola N. 9 , per le Obbligazioni di Serie B, della

Fatali 9 luglio , ore 12 merid .

Municipio di Cessole. - Acqui - (30 giugno, ore 8 antimer.,
cedola N. 7, per le Obbligazioni di Serie C, della cedola N. 7. per

le Obbligazioni di Serie D , e della cedola N. 6, per quelle di

1 ° asta ). Appalto, in due lotti, dei lavori per la costruzione di
Serie E, pagasi in L. 6 34 nette per caduna Obbligazione delle

un ponte in ferro sul Bormida e relativa strada d'acceso :

1 ° lotto : opere murarie. Importo L. 11,494.37 . — 2 " lotto : travata
cinque dette Serie l'interesse semestrale maturando col 30 giugno

corrente.

in ferro. Importo L. 28,837.05. Cauz. L. 1200 1 ° lotto e L. 2883

2° lotto . Fatali 11 luglio , ore 12 merid .
Navigazione Generale Italiana. - I portatori delle Obbliga

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Padova ( 1 ° luglio , zioni 4010 in oro , garentite sulla ferrovia Tunisi-Goletta, sono pre

ore 10 ant . , 14 asta) . Appalto dei lavori di scavo per l'amplia venuti che a partire dal 30 giugno corrente si effettuerà:

mento del Fiumicello dalla sponda sinistra del canale di Roncajette in lire 20 il pagamento della cedola N. 10, scadente in quel

al sifone sotto il fiume Brenta, costruzione di chiaviche, ponti, tom giorno ;

bino, briglia tappate di volparoni , risarcimento di sponde, ecc. Im in lire 1000 per caduna Obbligazione il rimborso delle seguenti

porto L. 173,246.32. Cauz. provv. L. 8000. Cauz, definitiva il de Obbligazioni estratte per la 59 annualità di ammortamento , cioè :

cimo. Fatali a giorni 15.
737 1857 2241 2431 2564 2618 3593

Municipio di Pieve S. Stefano— Arezzo – ( 1 ° luglio, ore 10 ant.,
4356 4868 5378 6214 6217 6381 6845

1 ° asta ) . Appalto dei lavori di costruzione dei tratti seguenti Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche Pa
della strada obbligatoria detta di Fungaia : tratto del ponte Formole dova Dal 1 ° luglio sarà pagata la cedola N. 12 di tutte le Ob.

(innesto con la provinciale per San Sepolcro all'innesto col tronco bligazioni e saranno rimborsabili le Obbligazioni estratte, seguenti :
costruito presso il ponte Otro , m . 533.10 ; tratto dall'estremo del

prolungamento oltre il ponte Robbie all'abitato di Vallecalda, metri
Ventitrè titoli da una Obbligazione.

5868.30 ; rampa di Sigliano, m. 587.90 . Importo L. 109,539.89. Cau .
4891 26 7638 1189 9:36 6876 3640

zione L. 3000. Fatali 17 luglio, ore 12 merid.
2771 2957 1074 5594 3705 6059 2782

Prefettura di Milano (6 luglio, ore 10 ant. , definitivo ). Ap
5921 1305 4299 3850 7635 5046 2786

palto delle opere e provviste per la sistemazione delle latrine del car 1365 5162.

cere giudiziario cellulare di Milano mediante la soppressione delle
Cinque titoli da cinqne Obbligazioni.

attuali e la sostituzione di altri ripostigli e costruzione di 6 tor
1372 1084 1166 891 852.

rette alla estremità del fabbricato panottico ed altre due agli an

goli del lato posteriore del fabbricato intermedio. Importo ridotto PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

L. 31,592.91 (V. n . 17-21 ).
Giugno 11 Giugno 18

Azioni Ferrovie Meridionali .
SvizzeRA.

L. 675.50 678.50

Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni in Bel Mediterranee
linzona

» 527 530
(22 giugno, ore 11 ant ).:

Sicule. 580

1° Appalto dei lavori da capomastro necessari all'ampliamento Sarde (preferenza ) 280

del fabbricato di S. Francesco in Locarno , per la Scuola Normale
280

Palermo Marsala-Trapani v 300 350
maschile. Importo L. 45,000. Cauz, L. 5000 ;

Gottardo.
2 ° Appalto dei lavori di correzione di una tratta stradale in

Buoni Ferrovie Meridionali . 548

territorio di Villa . Importo L. 2000. Cauz . L. 200.
Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena 282

Progetto e capitolato ostensibili il primo presso la Cancelleria del
Novara-Seregno 68

Dipartimento e il secondo presso l'ingegnere del secondo Circondario
69

Palermo-Marsala-Trapani 314

in Lugano. Le offerte dovranno essere inoltrate al Consiglio di Stato. 2“ einiss. 297

FRANCIA. Prefettura delle Alpi Marittime a Nizza (5 luglio,
Centrale Toscana . 496

ore 10.30 ant). - Posa in opera di una cancellata in ferro sui pa
Mediterranee 4 010 438

rapetti della strada nazionale n . 7 , da Nizza a Monaco. Importo Meridionali . » 303.50 303

fr. 26,000. Cauz . fr. 1000.
Sarde , serie A. 302.50 301.50

( 12 luglio , ore 10.30 ant.). Costruzione di una gettata nel serie B. > 303.50 304

porto di Cannes. Importo fr. 931,650.74. Cauz, provv. fr. 10,000 . 1879 298

RUMENIA . - Ministero dei Lavori Pubblici a Bucarest ( 11123 lu Pontebba 459

glio ). Lavori di difesa delle rive del Danubio nel porto di Co. Nord-Milano 262

rabia . Importo fr. 206,758.56. Unico appalto. Meridionali Austriache . 324.50

Ministero della Guerra a Bucarest (21 luglio , 2 agosto). Gottardo 4 % » 102.50 102.50

Costruzione nel paese di una fabbrica di conserve alimentari di carne,

necessarie all'alimentazione dell'esercito . Concessione per 10 anni.

Deposito di garanzia fr. 20,000. G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92. – Dal 1° al 10 Giugno 1892.

RE TE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA ( **)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

4153Chilometri in esercizio .

Media

4191

4176

+

+

38

59

97

670

641

638

+

+

266

32

+

Viaggia tori.

Bagagli e cani.

Merci a G.V.

Merci a P. V.

1,279,761 56

60,155 95

290,092 73

1,457,507 67

P.V. acc .

1,255,127 03

55,738 99

267,393 52

1,351,752 36

24,634 53

4,416 96

22.699 21

105,755 31

43,310 31

773 80

7,890 05

59,835 64

71,084 96

2.364 83

14,667 15

107,235 62

27,774 65

1,591 03

6,777 10

47,399 98

e

TOTALE . 83,542 76

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

3,087,517 91 2,930,011 90+ 157,506 01 111,809 80 195,352 56

Prodotti dal 1° Luglio 1891 al 10 Giugno 1892.

43,364,492 79 42,832,867 10 + 531,625 69 2,159,655 50 2,463,428 24

2,035,155 82 2,000,350 58 + 34,805 24 75,439 65 90,486 69

10,771,729 98 10,437,441 32 + 334,288 66 505,021 34 560,081 62

48,291,344 32 48,085,779 15 + 205,565 17 3,131,417 89 ' 3,788,600 12

303,772 74

15,047 04

55,060 28

657,182 23
!

TOTALE 104,462,722 91 103,356,438 15 +1,106,284 76 5,871,534 38 6,902,596 67 - 1,031,062 29

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

736 70 705 52 +

25,015 02 25,104 79

chilometro

31 18 123 28

89 77 8,763 48

304 76

10,819 12

181 48

2,055 64

( ) La linea Milano -Chiasso ( K. 52) , comune colla Roto Adriatica, è calcolata per la sola metà .

( **) Col lo Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale .

SOC'ETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRAE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 15. Decade dal 21 al 31 Maggio 1892

R E TE PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1.091.292 56

1.182.383 49

63.478 24

54.328 67

1892

1891

Differenze nel 1892

PRODOTTI DELLA DECADE .

317.206 43 1.431.562 90

341.458 21 1.350.259 96

24.251 78 + 81.302 94

11.841 55

11.686 92

154 63

2.915.381 68

2.940.117 25

24.735 57

4.226 00

4.204 00

+ 22 00 ( 1 )91.090 93 + 3.149 57 +

1892

1891

Differenze del 1892

13.185.412 60

13.833.195 68

647.783 08

673.467 51

668.959 56

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

3.920.543 60 18.718.300 76

4.087.983 75 18.863.565 75

167.440 15 145.264 99

165.181 38

166.040 19

858 81

36.662.905 85

37.619.744 93

956.839 08

4.226 00

4.204 00

+ 22 00+ 4.507 95

182.433 26

182.771 75

996 00

995 00

+

338 49 + 1 00

R ET E C O M P L EM EN TAR E

PRODOTTI DELLA DECADE.

1892 67.332 44 1.392 76 19.862 36 92.724 55 1.121 15

1891 67.906 87 1.414 85 19.705 78 92.578 29 1.165 96

Diforense nel 1892 574 43 22 09 + 156 58 146 26 44 81

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

1892 748.124 06 17.222 49 231.904 14 1.310.830 42 14.391 85

1891 779.951 73 17.5 73 43 233.513 15 1.309.925 09 15.321 74

Difference nel 1892
31.827 67 350 94 1.609 01 + 905 33 929 89

( 1 ) I 22 chilometri in più appartengono al tronco Fornovo - Bercato che col 1 ° gennaio c . a . fanno parte della rete principale .

PRODOTTO PER CHILOMETRO

2.322.472 96

2.356.285 14

996 00

995 00

+ 1 0033 812 18

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente

D'fferenze

della decade .

riassuotivo .

593 22

7.465 60

600 67

7.689 18

7 45

223 58

DIG A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE PRODOTTI DAL LO GENNAIO

CATEGORIE
1892 1891 | Differenze nel !892 1892 1 1891 Differense nel 1892

+
Viaggiatori

Merci

Prodotti indiretti

4.728 05

773 10

224 00

5.725 15

5.047 70

744 19

24 46

1
+
+ 319 65

28 91

199 54

53.914 65

10.090 65

3.367 75

50.614 65

11.088 64

3.397 99

3.330 00

997 99

30 24

TOTALI 5.816 35 91 20 67.373 05 65.101 28 + 2.271 77

+

1
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE - FERRATE DELLA SICILIA

33a Decade Dal 21 al 31 Maggio 1892

R E TE PRINC . P A L E

INTROITI
ANNI VIAGGIATORI

GRANDE

VELOCITÀ

PRODOTTI
BAGAGLI

PICCOLA

VELOCITÀ
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati
DIVERSI per chilom .

PRODOTTI DELLA DECADE

165.738 001892

1891

Differenti nel 1892

99.071 84

4.045 00

2.387 96

1.657 01 +

12.991 001

10.393 63

100.454 00

98.607 56

2.931 00

2.388 71

286 159 00

212.849 70

73.309 301

609 00

609 00

469 88

319 51

+ 66.666 16 + 2.597 37 + 1.846 44 + 542 29 + + 120 37

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 31 MAGGIO 1892

1891 92

189 ) -91

Differenza nel 1892

3.431.165 00

3.002.127 80

428.037 20 +

S0.763 00

65.089 82

15.673 18+

357.711 00

337.032 11

3.819.426 00

3.776.686 65

42.739 35

36.924 00

32.464 37

4.459 63

7.723.989 00

7.214.400 75

511.588 23

609 00

609 00

12 686 33

11.816 31

+ 20 678 89 + + + + 840 04

R E T E COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

1892

1891

Diffarinea nel 1892

22.320 00

16.422 18

5.897 82 +

194 00

126 81

983 00

932 88

3.627 00

4.967 16

1.340 16 +

49 00

37 31

27.175 00

22,486 34

245

162

110 91

138 80

+ 67 19 50.12 11 69 + 4.686 66 + 83 27 89

1891-92

1890-91

Differenza nel 189 ?

585.052 00

447.783 31

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 31 MAGGIO 1892

5.139 00 36.806 00 216.551 00 3.828 00

3.675 13 29.694 85 188.986 05 1.356 03

1.463 87 7.201 15 + 27.564 95 + 2.471 97

847.466 00

671.495 37

201

132

4.154 25

5.087 09

1 + 137.268 69

+

+ 75.970 63 + 72 932 84

P. CASANOYA, Libraio - Editore

TORINO Piazza Carignano TORINO
IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

Recentissime pubblicazioni:

6. H UMBERT

diretta dal Comm . Ing . FRANCESCO KOSSUTI

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA)

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

- Voie - Stations · Signaux · Matériel roulant

- Traction - Exploitation · Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol . in-8°, avec 70 gravures,1891.- L. 55.

II. MA TI I EU

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878 , ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero : All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2 (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglin d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di Torino , l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unici diplomiconcessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie , ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 , per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato .

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

Propriétaire d'Appareils à vapeur

ET DU

Un vol . in-8° , avec 409 grav . , 1890.- L. 18.

E. PONTZEN

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

AOCIAI E FERRI

TORINO 13, Via Finanze, 13 – TORINO

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE TERRASSEMENT , TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol . in-8°, avec 234 grav. , 1891 .. L. 27 .

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene .

rale del Manuale dell'Ingegnere.
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
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OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

( 1) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto

LONDRA PARIGI LONDRA
Dai

quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni a
PARIGI che permettono ai viaggiatoridifermarsi a tutte le sta

( 1 ) (2) zioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed a sei stazionipunti contro indicati
italiane a loro scelta. Oltrei prezzi omologati è riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a proalle 1a 2a 2ala 2a la 122a
validità validità fitto delle Camere di comm . di Calais o di Boulogne e una

classe classe classe classe classe classe classe classe
tassa di fr . 1.25 a profitto della Soc . del porto di Donvres.

Stazioni sotto indicate :
( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .

( 3) Biglietti validi per 30 giorni.

Torino .. 163 35 113 55 98 60 73 40 45 giorni 248 - 181 85 30 giorni BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .160-(*** ) 11

14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi
45 giorni 172Milano 266 25 193 30 30 giorni

125Moncenisio 177 90 126 15 116 65 86 sulla Ferrovia di cintura, ma non la tassa di fr . 6 sta

bilita a profitto delle Camere di commercio Calais ,
Genova .. 184 123 119 25 87 85 Boulogne e Douvres dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa

in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 142 15 103 90 ( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di

Firenze . 214 30 149 25 149 55 109 10 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;
via Genova eglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario a

Allo stesso modo nel senso inRoma 246 Falconara per Roma . -171 40 181 25 131 25

verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo- stazione ilNapoli 278 20 193 95 213 45 153 80 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun
Firenze . , ( 221 60 154 30 156 85 114 15 gere l'itinerario a Foggia.

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
Roma .

260 85 181 80 196 10 141 65 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per l'isa ed Empoli
Bologna

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . - Nel senso

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi daNapoli 293 20 204 45 228 45 164 30

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa
539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosselo .via Napoli . 324 20 226 15 258 20 185 10 6 mesi ( 0)

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi (3 )

via Bologna 299 65 208 95 234 90 168 80 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino on biglietto

di viaggio circolare interno italiano .Messina (via Napoli ) ... 367 60 257 75 303 25 217 85

ANDATA Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio. RITORNO

Club - frain1. 2. cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . 1.2 . cl .STAZIONI 12 cl 1. 2. cl . STAZIONI1a, 2a classe Club-'raia Ja , 2a classe

( * )
Par .11 - 8 15 pomer . Napoli.

8 50 a .Ch.-Gross Par. 8 20 a . 10 – a antim .
LondresVictoria . 8 30 a. 11 antim , Roma8 15 pomer.

Douvres .
Firenze .10 20 a . 1 - pomer . 10 15 pomer .

2 20 pomer 12 10 antim . Brindisi . 6 - 2 9 25 a.(ora inglese). Arr . 12 mer.
Ancona 5 45 2.Calais -maritime

10 45 a .1 40 a .(ora francese) . Par . 12 40 p. 2 52 pomer. 1 04 antim . Bologna .

Alessandria 6 30 a, 10 51 a .Arr . 1 58 antim .1 35 p . 211 p .
Boulogne -Gare .. I Torino . Arr .Par. 1 50 antin : 8 21 a .1 27 2 15 p .P.

Arr . 3 46 antim ( B )
Amiens.... Par. 3 58 p . 5 17 pomer. 901 p . 3 51 antim .

Brindisi . Par 2 20 a 6 40 a.

Pierrefitte-Stain . Par . Napoli . 8 50 a. 2 20 p . 3 10 p .Arr. 5 35 p . 5 47 p . 7 pomer . 5 50 antim .
Roma . 8 - 2.

Paris-Nord Buffet )
Pranzo Pranzo

LivornoPar. 6 20 antim . 10 32 p7 25 pomer.
Firenze 11 35 8.7 16 antim .Paris -Lyon ( Buffet) Arr . 8 06 pomer.

Pisa .. 4 55 a.

3 50 a.| San -Remo. 12 05 p .
1.2.c.(A) 1.2. cl . la cl . 1.2.3.11. 2. cl.Genova 3 30 a. 9 - 2

9 - p . 910 p . 8 55 a . 11 15 a .
Arr . 7 25 a .Paris - Lyon ( Buffet)Par. 12 35 p

Dijon
Arr . 1 51 a . 2 29 a . 2 05 p . 535 p .

Milano Par . 10 30 a .
Genève 8 53 a . 11 46 p . Novara 4 45 a . 11 30 2 .

11 04 a .Evian . Torino . Arr . 8 15 a. 10 47 p .
Aix - les - Bains . 6 37 a. 7 59 a. 10 41 p .

11 15 p .6 59 a . 11 20 p. 8 35 a .8 30 a. 12 21 a . 212 p .Torino .Chambéry .
2 20 a .

9 42 a. 301 a . Modane
Modane

5 03 a.
6 20 p 750 a .Torino Chambéry :

5 27 a.Aix -les -Bains .
Torino . Tar. 2 30 p . 7 45 p Evian 12 55 p . 6 04 p . 5 38 p .

10 31 p.Novara 4 29 p . 943 p. 4 15 a .3 12 p . 720 p. 720 p .Genève11 27 a .Milano.
Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1.2 . cl . 1. 2. cl.
1. 2. cl .

Dijon 1 36 a. 1 51 a . 11 32 a . 105 p .
Par 2 35 p . 7 50 p . 8 25 a.

6 40 a .Torino . 6 55 a. 5 35 p . 5 55 p .Paris -Lyon ( Buffet) Arr . 455 2.
Genova 1 : 50 a .Arr . 6 04 p . 11 - p .

1. 2. cl . 1. cl .
| San - Remo . 11 13 p . 8 26 a .

Paris-Lyon ( Buffet)Par . 7 10 antim . 9 38 a. Club-Train
Pisa. 10 50 p . 2 56 a .

Arr 8 05 antiin . 10 32 a la cl .
Firenze 12 40 a. 7 20 a .

Déjeun. Pranzo
Livorno 11 20 p . 535 a .

Paris-Nurd (Buffet)
1. 2. cl .6 25 a . 10 - 8 .

1 12 p .Roma .
Par7- a . 8 22 antim . 11 30 a. 3 15 p . 8 25 p .

Napoli.
1 39 p . 3 58 p .

Arr.6 10 p . 10 17 antim . 1 13 p . 505p. 10 26 p .
Brindisi. Arr.

Amiens , Déjeuner

8 25 a. Par 10 37 antim . 10 31 p .1 18 p . 510 p .Torino . Par. 2 35 p. 7 - p.

Arr.10 03 a . 12 34 pomer . 12 29 a .Alessandria . . . . Arr. 4 08 p . 8 50 p .
Boulogne-Gare .

3 20 p . Par. 12 26 pomer. 12 21 a.202 a.Bologna .

11 07 p . 121 a .(ora francese ) Arr. 1 24 po mer .6 50 a. 3 41 p . 7 28 p .Ancona

6 15 p . 1 25 pomer . 1 30 2 .
Calais-Mar (ora ing.) ) Par . 3 45 p . 7 30 p .10 44 p .Brindisi...

3 20 poner 4 - 86 10 a. Douvres.Firenze

12 45 2 . 5 05 pomer. 5 55 a.Victoria . Arr. 7 10 p . 10 45 p .
Roma Londres) 5 05 pomer . 5 55 a .1 39 p . 7 15 p . 10 45 p ..... Arr. Ch .-Gross Arr.
Napoli. 6 39 p .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI. – VIAGGIATORI.– 0 Questo treno non prende in 2a classe che
è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie. Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .
corrispondenza haluogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .

( A) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe , lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE.-Una vettura di la classe, lits -salons, vadirettamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle

Calais a Milanocol treno che parte da Calais alle ore2.52 p, o da Paris-Lyou alle 9 p . 8.22 a .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 po ner .; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

12 35 p .

8 57 p .

10 36 p .

3 53 p 5 12 pomer .3 28 p .

3 33 p .

8 59 p .

10 47 p .
10 25 p .

3 05 p . 10 25 p .

1
1

1 48 p .-
8 55 p .

11 05 p .

7 34 p .

2 33 p .

1
1 1 45 p.Torino.

6 43 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .
854 p .

-

1 30 p .
11 59 p .

Par

-

1 35 p .

1 58 p .

12 20 p .

3 42 p .

4 14 p .

- 5 30 p .

8 16 p .

8 38 p .
8 30 a .

11 17p

I
I
I
I
I
I

T

4 38 p .

4 25 p .

6 44 p .

507 p .

11 15 p .

6 28 p .

7 25 r .

6 39 p .

-

6 47 p . 520 p . 9 - P.

12 40 p .

Supplemento da pagarsi per i Sloeping-Cars : da bariga a Torino, Fr: 43. >; da Parigi a Bologna, tr. 60 -- da Parigi a Brindisi, tr. 81.85.
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

ORNARE
Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falte

n Italia Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diamente la bontà del nostro sistema e del nostro maleriale. Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

FE

ALIERE

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generalo della forza motrice

allo Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli.

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amstordam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Andersa , 1885. Universale , 1800 cavalli.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatura

,

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarozza - Risultati economici importanti o constatat

vour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vaporo secco - Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte a tutto il 31dicembre 1885 : 145,670 metriquadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr . di carbono netto consumato - Applica.

Superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione raz : 6

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

J. A. CHÊNET

MACCHI, IZAR E C. Fabbrica di
Cancellate

Premiato Stabilimento di

LAR
Copertoni impermeabili

per ferrovie , tramvie

spedizionieri, ecc.

MILANO

neno in legno e filo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

(fuori Porta Garibaldi)

per la chiusura

dei Parchi.

Giardini, Ferrovie ,

FABBRICAZIONE MECCANICA
Tramways , ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

ULUDUUUUULT Esp . Nazion . Torino 1884

per armamento di ferrovie e tramways,
A. PICTET

per costruzione di scambi , e crociamenti, piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore , ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi .

Bolloni , Ramponi e Chiodi T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed affittamenti di copertoni

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

Paten biedt . pro repoup



ANNO XXV.
Sabato, 25 Giugno 1892 .

Num . 26.

MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio
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Finanza

Gaida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Trim .1

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . .. Cent. 30

Anno

L. 20

, 28

Som .

11

15

PER L'Italia .

PER L'ESTERO

• .6

8

Un numero separato contesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE. Ferrovia del Gottardo (Ventesimo rapporto sull'esercizio 1891). Bibliografia ( Fausto

Cantini : Espropriazioni permanenti e temporanee dei beni immobili per causa di utilità pubblica) . Atti ufficiali

concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE . Notizie ferroviarie italiane.

Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico ( Guida degli Appaltatori. Guida degli

A zionisti) . Avvisi delle Società ferroviarie . Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

FERROVIA DEL GOTTARDO Annunciammo conseguentemente al Dipartimento Federale

delle Strade Ferrale che , nel caso in cui gli interessi del

capitale di costruzione potessero figurare nel conto di co

VENTESIMO RAPPORTO struzione fino al momento in cui ciascuna Sezione sarà a

DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
perta all'esercizio per tutta la sua lunghezza , noi avevamo

disposto di accorciare la durata dei lavori giusta quanto

SULL'ESERCIZIO 1891 abbiamo ora esposlo .

Con lettera del 20 novembre 1891 il Consiglio Federale

Secondo la promessa fatta nelle « Informazioni » del
ci rispose che, non potendo che approvare i motivi addotti

n . 25 , pag . 392, incominciamo la pubblicazione del 20 ° in appoggio , acceltava la riduzione proposta per i termini

Tiapporto da noi tradotto, come di consueto per li di compimento dei lavori ed anche la nostra proposta circa

precedenti (1 ) , sul testo officiale – che sarà oggi pre- del 24 novembre, abbiamo deliberato di compiere laco
la contabilità degli interessi di costruzione . E noi , in data

sentatodallaDirezionee dal Consiglio d'Amministrazione struzione del doppio binario, salvo eccezionaliimpedimenti

,all'Assemblea Generale degli Azionisti, della quale già
nei termini già indicati.

pubblicammo l'Ordine del giorno nel n . 23, pag . 361 .
Secondo il decreto dell'Assemblea Federale del 19 giugno

( Traduzione del Monitore) . 1890, il compimento dei lavori delle linee d'accesso al nord

ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI era stato fissato per il 1° gennaio 1894. In data del 13

DELLA FERROVIA DEL GOTTARDO. marzo 1891 il Consiglio Federale ha prolungato il termine

(25 giugno 1892)
della costruzione della linea Lucerna -Immensee fino al

Signori, 1 ° luglio 1894. Ora, poi , sono sorte questioni cosi compli

cate circa la compilazione dei progetti (1) , che i lavori nou
Abbiamo l'onore di presentarvi il nostro ventesimo Rap

potranno aver principio che nel corso del 1892, e conseguen

porto di gestione, che comprende l'esercizio 1891 .

temente non è stato possibile di fissare i nuovi termini per

I. Basi ed estensione dell'Impresa .
la convenzione; ma, nelle condizioni altuali, sembra ine

Nel nostro 18 ° Rapporto (2 ) vi abbiamo date particola- vitabile una nuova proroga dei termini precedentemente fis

reggiate informazioni sui termini del completamento del sati .

doppio binario, e secondo esse la II e la III Sezione (Faido Nel nostro Rapporto di gestione del 1890 (2) vi abbiamo

Biasca e Erstfeld -Goeschenen) dovrebbero essere aperie al falte diverse comunicazioni circa la formazione dei capitali

servizio il 1 ° ottobre 1893 al più tardi. Per ragioni di na necessari per le linee d'accesso al nord, cioè circa l'aumento

tura diversa , abbiamo energica inente proseguiti i lavori , la del capitale- azioni e l'impiego del premio ; ed abbiamo inoltre

descrizione dei quali vi diamo in altra parte. Un accurato citato il decreto federale del 31 marzo 1891 .

studio ha poscia dimostrato che, spingendo i lavori in modo Come voi ben sapete, al comma 2 b è stipulato :

normale , sarebbe stato possibile di terminare la II Sezione « Che , per ciò che riguarda il modo di colinare il deficit

il 31 inaggio 1892 e la III il 30 giugno 1893 in questo della Cassà soccorsi e pensioni, il Consiglio Federale non

senso che, aprendo successivamente i differenti tronchi al si pronuncierà che quando sarà determinata la somma del

l'esercizio , questi termini riguardano il compimento dei la deficit ed i mezzi per colmarlo » .

vori di tutta la Sezione rispettiva (3) . ' Il 27 novembre 1891 il Consiglio ha preso la seguente

deliberazione :

( 1 ) Per il 190 Rapporto, comprendente l'esercizio 1890 , vedi i numeri 26 , 28 , 32 ,

37 , 41 e 49 del 1891.

(2 ) Vedi nel n . 26 del 1890 , pag . 411 . ( 1) Vedi « Notizie ferroviarie estere » di questo numero , sotto Ferrovie del Gottardo .

(3) Vedi « Notizie ferroviarie estere » del n . 18 del 1892 , pag,282. (2 ) Vedi n . 26 del 1891 , pag . 409, sotto Basi ed estensione dell'Impresa .

(Note d. R. ) . ( N. d. R. ) .
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( 1. I benefici dei corsi menzionali serviranno anzi partiene allo stesso gruppo del Presidente Stoffel, e, come

Tutto a coprire le spese , provvigioni, ecc . , risultanti dalla Direttore , dovrebbe, a tenore dell'art. 36 degli Statuti , far

reindicata emissione di azioni. L'eccedenza , che ne risul- passaggio nel gruppo cui apparteneva Zingg . Conseguente

ierà dopo il pagamento di tali spese , potrà essere impiegata mente l'Assemblea generale ha elelto il Direttore Wüest am

i completare il fondo di riserva ed a colmare il deficit della ministratore in sostituzione del defunto Zingg e per la durata

Cassa di soccorso ; del mandato di questo (1891-1897) .

« 2. La Compagnia deve, non solamenle colmare il de Inoltre l'Assemblea hà rieletti come amministratori per

ficit della Cassa di soccorso per l'importo di fr. 348,813.73 un nuovo periodo di 6 anni i membri il cui mandato era

( valore al 1 ° gennaio 1890) , ma ancora provvedere a sue cessato, e cioè i signori: Abegg-Arter , Schuster -Burckhardt,

spese a che il capitale di questo disavanzo sia rimunerato il consigliere di Stato Moser -Out, il comm. Borgnini e il

col 4 010 » . consigliere di Stato Ringier ; l'Assemblea poscia ha chiamalo

Ritorneremo più tardi (E. DIVERSI – 3. Casse di previ a far parte del Consiglio d'Amministrazione il colonnello

denza : a ) Cassa di soccorso per i funzionari ed impiegati) Hammer, antico consigliere federale, in surrogazione del de

sull'alluazione di questo decreto . funto Haberstich, e Muheim , consigliere agli Stati , in sosti

Dal 5 agosto 1891 la F'errovia del Sud -Est Svizzera ser luzione del defunto Arnold , tutti due per un periodo di 6

lesi della nostra stazione di Arth -Goldau. Purtroppo non anni, e l'ing . Abt in sostituzione e per la rimanenza del

siamo ancora riusciti a stabilire per contratto le condizioni mandato fino al 1895) del Direttore Wüest; l'Assemblea

della comunanza di questa stazione. Per tale ragione il con infine ha confermato il comm . Bertina come supplente del

Trallo di comunanza colla Ferrovia Arth -Righi non ha po comm . Borgnini nel Consiglio d'Amministrazione. D'altra

luto del pari essere adattato al nuovo stalo di cose . parte il Consiglio Federale ha rinominali ad amministratori

per un nuovo periodo di 6 anni il consigliere intimo Kinel

JI . Organi della Compagnia. di Berlino e l'avv . Sahli di Berna .

L'organizzazione della Amministrazione Generale ha su
In seguito a queste diverse nomine, l'Assemblea generale

lijlo una modificazione in questo senso , che gli articoli 6 ,
ba nominalo Schuster-Burckhardt a Presidente del Consiglio

Te 8 del Regolamento organico della Direzione hanno ri
d'Amministrazione per 3 anni. Da parte sua lo stesso Con

cevuto il seguente tenore :
siglio ha scelto come Vice - Presidente e per la durata di 3

Arl . 6. Le attribuzioni del 1 ° Dipartimento (Capo: il Pre
anni pure il colonnello Hammer ; poscia la nominalo Wüest

sidente dottor Stoffel) comprendono : tutti gli affari che
a Membro della Direzione per 6 anni , il Direttore Stoffel a

Janno un carattere esclusivo o predominante di politica Merian asupplentenella Direzione per un periodo di 3 anni.
Presidente , il Direllore Dietler a Vice -Presidente e Geigy

ferroviaria ; le questioni concernenti l'organizzazione in ge

nerale ;tuito ciò cheha trallo alle finanze, alla contabilità, ministrazione centrale non ha subito alcun cambiamento .
Lo stato del personale dei funzionari superiori dell'Am

alla cassa e alle cauzioni per la costruzione e per l'esercizio,

compresovi il controllo dei prodolli di trasporio e la stati
Circa la nostra rappresentanza esterna non abbiamo spe

stica generale; il servizio commerciale ; le questioni di di- ciali notizie a darvi .

rillo e il contenzioso, le concessioni ed i rapporti di ge
Durante l'ultimo esercizio il Consiglio d'Amministrazione

stione; i biglietti di circolazione; le relazioni colle Autorità ha tenulo 4 sedute e prese 36 deliberazioni; la Direzione

e colle altre Compagnie ferroviarie, per ciò che riguarda ha tenule 138 sedule ed ha prese 4,923 deliberazioni.

gli affari concernenti esclusivamenle od in modo predomi .
(Continua) .

nanle il 1 ° Dipartimento .

Art . 7. Le attribuzioni del 2º Dipartimento (Capo : il Di BIBLIOGRAFIA

rellore Wüest) comprendono : tutto ciò che ha rapporto colle

espropriazioni, colla tenuta del catasto , con gli affitti e le Fausto CANTINI . Espropriazioni permanenti

rivendile di porzioni di terreno, colla gestione dibeni.fondi e temporanee dei beni immobili per causa

della Compagnia non facienti parte del Corpo stradale, colla
di utilità pubblica . - Prezzo L. 2 , in Ancona, presso

Regia dell'inventario dell'Amministrazione centrale ; tullo ciò l'Autore . - Vasto, Socield Editrice Anelli e Manzitti, 1892.

che concerne gli edifici ; l'economato ; le casse di previdenza ; L'argomento e lo scopo del libro sono così specificati dallo stesso

i reclami d'ogni specie per causa di responsabilità in caso Autore, perito agronomo e agrimensore : « Procedimento da se

di morte o di ferite, ed anche sul trasporto dei viaggiatori guirsi nei diversi casi di espropriazione per l'applicazione della Legge
e delle merci in caso di avarie o di ritardi; tutte le que 25 giugno 1865 , n . 2359 ( serie 2a) ad uso degli Uffici che devono

stioni di assicurazioni (incendi , trasporti , accidenti); tullo procedere agli atti di espropriazione, dei Comuni, dei Consorzi, degli

ciò che si riferisce alle imposte ed ai contributi; i rapporti assuntori di opere pubbliche, degli ingegneri, dei periti estimatori e

colle Autorità e con le altre Compagnie ferroviarie per gli dei proprietari dei fondi soggetti a espropriazione ».

Lo svolgimento dell'argomento si raggruppa in tre separati titoli ,
aſſari che riguardano esclusivamente o essenzialmente il

giusta i tre diversi casi di espropriazione contemplati dalla precitata

2' Dipartimento . Legge, cioè : di espropriazione permanente;di espropriazione in causa

Art. 8. Le attribuzioni del 3º Dipartimento (Capo : il Vice
di forza maggioree di assoluta urgenza ; e di occupazionitemporanee.

Presidente Dietler) comprendono: lutto ciò che si riferisce alla Seguono due Appendici : nella prima sono riportati i progetti di

costruzione (eccettuali gli edifici); l'acquisto del maleriale regolamento per l'applicazionedi detta Legge, compilati" dal Mini

rotabile ; il servizio di sorveglianza e di mantenimento della stero dei Lavori Pubblici e dal Consiglio di Stato; nella seconda sono

linea, il servizio delle stazioni , delle spedizioni e del mo
riassunte le norme speciali , le formalità e le tasse cui ranno soggetti

gli atti di espropriazione relativi.
vimento, il servizio della trazione e la manutenzione delle

vetture 'e deicarri; l'impianto e la direzione delle officine; l'Appendice che verrà pubblicata dopo approvate dal Parlamento le

Coloro che acquisteranno il presente opuscolo riceveranno gratis

i rapporti colle Autorità e colle altre Compagnie ferroviarie
modificazioni alla Legge 25 giugno 1865 , proposte dal Ministero e

per tutto ciò che riguarda esclusivamente od essenzialmenle già approvate dal Senato (1 ).

il 3º Dipartimento .

Relativamente allo stato del personale degli organi della

Compagnia , dobbiamo ricordarvi quanto segue :
AT TI UFFICIALI

A termini dell'art. 35 degli Statuti , un terzo dei membri concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

della Direzione deve essere rinnovato ogni due anni; questa

(lisposizione non può essere osservala che se, come avvenne Gazzella Ufficiale del 18 giugno 1892 (N. 143 ). - Legge

sino ad ora , ciascuno dei tre Direltori nominali per sei anni 18 giugno 1892 , numero 269, colla quale è data esecuzione

lil parle di un gruppo differente sotto il punto di vista della al trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera , sottoscrilto

durata del mandato : di ciò non è più il caso dopo l'ele

zione del signor Wüest, come successore del signor Zingg ( 1) A proposito di questo Disegno di legge di cui pubblicammo il testo mini

steriale e quello approvato dal Senato - vedi nella « Cronaca parlamentare » del

nella Direzione, perchè Wüest, come amministratore, ap n . 12 , sotto Camera dei Deputati (Commissioni) .

-
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a Zurigo il 19 aprile 1892, le ratifiche del quale sono stale sione dei rappresentanti le Amministrazioni delle Strade

scambiale a Berna , addi 18 giugno 1892. - Segue il testo ferrate Italiane, Germaniche ed altre onde concordare un

del trattato .
nuovo regolamento pel servizio cumulativo corrispondente

Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1892 (N. 144 ) - Legge alla convenzione internazionale di Berna pei trasporti di

12 giugno 1892 , numero 267 , concernente la costruzione
merci per ferrovia .

la sistemazione delle strade comunali obbligatorie .
Tale convenzione, già essendo stata approvata da tutti

- Prospetto dei prodotti lordi approssimativi del mese di
i Governi interessati e recentemente anche dai due Rami

marzo 1892 delle ferrovie in confronto con quelli definitivi
del corrispondente mese del 1891, pubblicato per cura del del Parlamento Italiano, ed avendo, per quanto ci consta,

anche avuto luogo lo scambio delle relative ratifiche,
R. Ispettorato Generale .

verrà messo in attività appena siano predisposti i molti

preventivi provvedimenti all'uopo necessari da parte di

INFORMAZIONI PARTICOLARI tutte le Amministrazioni partecipanti alla vastissima nuova

Unione .

DEL MONITORE
Gli è perciò che l'opera della preannuciata Commissione

internazionale riveste un carattere particolare di premura

Consiglio d'Amministrazione della Mediterranea. e d'importanza ; giacchè è anche a prevedere che le nuove

Il Consiglio d'Amministrazione delle Strade ferrate del norme a proporsi dalla Commissione saranno pure accet .

Mediterraneo tenne adunanza il 23 corrente sotto la pre .
tate da tutte le ferrovie collegate dalla Convenzione di

Berna .

sidenza del Vice- presidente, senatore Allievi , per indispo

sizione del Presidente, senatore Bellinzaghi; al quale fu

A questa ed altre conferenze - nazionali ed interna

zionali

inviato un telegramma di rammarico per la sua malattia
per il medesimo oggetto , abbiamo già accen

e di augurio per la sua pronta guarigione.

nato nelle « Informazioni » del n . 19, pag. 294.

Dopo alcune informazioni fornite dal Direttore Gene. > <

rale, comm. Massa, intorno alla regolarità del pubblico Per il raccordamento del porto di Spezia

servizio sulle nuove linee e intorno a vertenze tecnico colla ferrovia.

amministrative, il Consiglio approvò circa queste i prov .

Sappiamo che è intendimento del Ministro dei Lavori

vedimenti proposti dallo stesso Direttore Generale .
Pubblici che vengano proseguiti gli studi per il raccordo

In seguito il Consiglio approvo :
del porto di Spezia colla ferrovia Pisa -Genova .

1. La convenzione colla Società ferroviaria Nord
Ci viene assicurato che a quest'uopo sarà tenuta una

Milano per il servizio cumulativo , di cui ci occu
conferenza fra i rappresentanti del Ministero della Ma

pammo già a lungo (vedi , per richiamo , nel n. 33, rina, della Direzione Generale delle opere idrauliche, del

pag. 359) . Aggiungiamo soltanto che, per accordi in

tervenuti fra le Amministrazioni interessate, col 1 ° luglio ministrazione delle Ferrovie del Mediterraneo ; e che ,

R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate e dell'Am

p . v . si attueranno nuove norme e condizioni per il ser
prima della riunione della conferenza, la Società ferro

vizio cumulativo colle linee della Società Nord Milano, viaria del Mediterraneo preparerà un progetto di mas

il quale si estenderà anche alle linee Novara-Seregno, sima sul quale i rappresentanti delle Amministrazioni

Saronno-Como , Saronno- Varese- Laveno e Como-Varese , interessate potranno utilmente discutere e concretare le

pure esercitate da quella Società .
modalità per il progetto definitivo del raccordo del quale

2. La convenzione colla Società Ferroviu Centrale
trattasi .

e Tramvie del Canavese, giusta la quale , mediante spe

ciali corrispettivi e modalità di esercizio, i treni della

detta Società faranno capo a Torino P. S. , evitando il

Avviso d'appalto ad unico incanto

trasbordo fra Torino e le linee Canavesi , come già ac
per fornitura di chiavarde, arpioni, ecc.

cennammo nelle « Notizie ferroviarie italiane » del n . 13 ,
per armamento ferroviario.

pag. 200 .
Alle ore 10 ant . del dì 11 luglio p . V. , iu una sala del

Circa i contratti vedasi la consueta rubrica « Memo. Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi l'Ispettore Gene

randum » .
rale delle Strade ferrate, si addiverrà , col metodo dei par

titi segreti , all'incanto per l'appalto e deliberamento defi

Orario estivo della Mediterranea. nitivo della fornitura di quintali 115.91 di chiavarde con

Col 1 ° luglio andrà in vigore sulla Rete Mediterranea

rosetta e di quintali 347.98 di arpioni del 1 ° tipo fer

il nuovo orario estivo , ad eccezione delle linee Milano .

rovie complementari occorrenti per l'armamento del tronco

Varese, Gallarate-Arona e Gallarate-Luino ,sullequali Viadana-S. Zeno della linea Parma-Brescia-Iseo, per la

continua l'orario attuale fino al 14 luglio, come da de presunta somma diL. 20,000,salvo il ribasso percentuale

cisioni prese nelle conferenze dei 29 e 30 marzo (vedi
che potrà essere offerto .

Monitore, n . 18, pag . 278) .
L'asta avrà luogo a termini dell'art . 37 , lettera a , del

La Rete Adriatica attiverà col 1 ° luglio il servizio regolamento dicontabilità 4 maggio 1885, n. 3074 e cioè

estivo sulla linea Milano-Lecco e diramazioni ,
mediante offerte segrete da presentarsi all'asta , o da farsi

aprendo

contemporaneamente all'esercizio il tronco Lecco-Bellano pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede al

l'asta per mezzo della posta , ovvero consegnandolo perso
della linea Lecco - Colico . ·

nalmente , o facendolo consegnare a tutto il giorno che

precede quello dell'asta .

Per un nuovo regolamento sul scrvizio cumulativo Italo
L'aggiudicazione sarà definitiva al 1 ° incanto, e si farà

Germanico secondo la convenzione internazionale di luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo

Berna per i trasporti di merci in ferrovia . offerente .

Compiutisi da parte di tutte le ferrovie interessate i L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Ca

lavori preparatori, sappiamo che nel giorno 5 prossimo pitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di

luglio si radunerà a Rappoltsweiler (Alsazia) la Commis conto dello Stato, colle modificazioni introdottevi a tutto

<



404 Monitore delle Strade Ferrate

il 31 dicembre 1890, e di quello speciale in data 16 predetta ferrovia, non ancora costruito, e della relativa

maggio 1892, visibili assiemealle altre carte del progetto stazione , il cui progetto è stato approvato nel mese di

nell'ufficio contratti di questo Ministero . maggio del 1891 .

La consegna dei materiali dovrà essere effettuata sui Lo scopo della variante è quello di avvicinare la sta

vagoni alla stazione di Brescia entro il 6 agosto 1892 . zione di Napoli al nucleo fabbricato della città ; e la So

La cauzione provvisoria è fissata in L. 1100 e quella cietà è venuta nella determinazione dello studio della

definitiva in L. 2080, ambedue in numerario od in titoli , variante medesima in vista dei poco favorevoli risultati

come all'art . 3 del Capitolato generale. ottenuti fino da quando venne aperta la linea all'esercizio

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 succes con la stazione di Napoli posta in via provvisoria, prima

sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo con alla cinta daziaria della città e quindi al luogo detto

tratto .
Pascone.

> <
Giusta il progetto già approvato la stazione dovrebbe

Avviso d'appalto ad unico incanto per fornitura
essere impiantata nel fondo Meuricoffre; località questa

di stecche , piastre , ecc. per armamento ferroviario.
migliore delle due preaccennate, ma sempre non corri

Alle ore 10 antim . del dì 11 luglio p . v . , in una sala spondente agli interessi della Società ed al comodo del

del Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi l'Ispettore Ge
pubblico.

Giusta il progetto di variante la stazione di Napoli

nerale delle Strade Ferrate, si addiverrà , col metodo dei
verrebbe stabilita nel frequentatissimo Corso Garibaldi e

partiti segreti , allo incanto per lo appalto e deliberamento
propriamente nei locali dei magazzini generali , dove era

definitivo della fornitura di quintali 614.56 di stecche in
anticamente posta la stazione delle ferrovie romane.

acciaio dolce omogeneo e di quintali 349.68 di piastre di
Nel tratto considerato dalla variante si avrebbero pen

ferro del 1 ° tipo ferrovie complementari occorrenti per l'ar

denze del 9 p . 0100 e curve con raggio minimo di m. 80 ;
mamento del tronco Viadana S. Zeno della linea Parma

mentre nel progetto approvato si hanno pendenze del

Brescia - Iseo, per la presunta somma di lire 39,600, salvo
l'11.38 p . 0100 e curve con raggio minimo di m. 200.

il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

Il progetto della variante è stato studiato di accordo

L'asta avrà luogo a termini dell'art . 87 , lettera a , del

col Municipio di Napoli, il quale vi ha data officiosa ap

regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n . 3074 e cioè

provazione.

come la precedente .
La Società ha preso in locazione per un trentennio dai

L'aggiudicazione sarà definitiva al 1 ° incanto , e si farà

luogo aldeliberamento quand'anchenon vi sia che un solo Magazzini generali le aree ed i localioccorrenti per la

stazione.
offerente.

<

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Ca

Stazione di Trani.

pitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di
( Progetto per sistemazione impianti stazione merci).

conto dello Stato, colle modificazioni introdottevi a tutto
L'Amministrazione delle Strade ferrate Meridionali ha

il 31 dicembre 1890, e di quello speciale in data 16 mag

gio 1892, visibili assieme alle altre carte del progetto nel sottoposto all'approvazione governativa il progetto per la

sistemazione e per aggiunte negli impianti del servizio

l'ufficio contratti di questo Ministero .

merci alla stazione di Trani, lungo la ferrovia da Bologna
La consegna dei materiali dovrà essere effettuata sui

ad Otranto .

vagoni alla stazione di Brescia entro il 6 agosto 1892 .

I lavori , il cui ammontare è presunto in L. 28,840 con
La cauzione provvisoria è fissata in L. 2,000 e quella

sistono : nell'impianto di una batteria di piattaforme condefinitiva in L. 3,960.

relativo binario trasversale ; nell'impianto di una bilancia
Il deliberatario dovrà , nel termine di giorni 15 succes

a bilico a rotaie continue in sostituzione di quella esi

cessivi a quello dell'aggiudicazione , stipulare il relativo

stente ; nella costruzione di un piano caricatore sussidiario .
contratto .

> <

Fabbisogno di materiali minuti per armamento Ferrovia Cuneo- Ventimiglia .

di tronchi della linea Parma -Spezia .
( Stato lavori tronco Limone - Vievola al 1° giugno 1892).

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco

Dalla Direzione tecnica governativa per la ferrovia

Parma-Spezia è stato presentato al R. Ispettorato Generale
della ferrovia Cuneo-Ventimiglia , compreso fra Limone e

delle Strade ferrate il fabbisogno dei materiali minuti di Vievola, in appalto all'Impresa Luigi Vaccari, riceviamo

armamento pei tronchi Giare-Ostia , Ostia - Borgotaro, per
le seguenti notizie che sono riferite al 1 ° del corrente

la stazione di Borgotaro e pel doppio binario di corsa fra

I lavori eseguiti per la grande galleria di Tenda,

l'origine Spezia della stazione di Borgotaro e l'origine

Parma della stazione di Guinadi nella ferrovia Parma. lunga m. 8,100, durante il mese di maggio p . p.e com

plessivamente a tutto il mese stesso , risultano dal se
Spezia .

Il quantitativo ed il peso del detto materiale risulta guente prospetto :

In maggio A tutto maggio Da eseguire
come segue :

Scavo :

Stecche a corniera N. 13,215 Quint. 1057.200 avanzata superiore 95.05 1,605.25 6,494.75

Piastre di fondo . 44,298 952.408
avanzata inferiore 91.73 1,929.77 6,170.23

Chiavarde con rosetta 23,064
63.68 1,244.98 6,855.02

Arpioni .
» 164,979 692.911

strozzo 54.90 1.102.90 6,997.10

> <
piedritti 40.82 868.13 7,231.87

Ferrovia Napoli- Ottaiano. grande sezione completa . 38.58 860.67 7,239.33

( Progetto di variante al tronco urbano). Muratura :

Ci consta che la Società per la ferrovia da Napoli ad calotta 78.60 1,216.- 6,884.

Ottaiano ha sottoposto all'approvazione governativa il pro- piedritti 43.09 866.13 7,233.87

getto di una variante alla parte del tronco urbano della L'avanzata dal lato nord è sempre scavata nella so

mese :

170.674 calotta

.
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lita roccia calcare schistosa , solamente andò man mano pag . 314. Circa le comunicazioni fra Genova e Venezia

crescendo la materia argillosa frammista.
rinviamo, per richiamo a lunga serie di informazioni, al

Dal lato sud, nessuna variaziono nello stato della roccia n . 2 del 1891 , pag. 20.

all'avanzata : si è sempre nel calcare cavernoso nero
> <

schistoso con noduli di calcite ed abbondanti filtrazioni Per l'estensione delle agevolesze

d'acqua.
concesse ai vini meridionali destinati alla Svizzera .

Nel mese di maggio si completò la muratura del Sappiamo che in seguito ad istanze della Camera di

l'acquedotto sul Rio Veglio I, meno le coperture in pietra Commercio ed Arti di Lecce, il Ministero di Agricoltura,

da taglio ; e si iniziarono le fondazioni della difesa si- | Industria e Commercio ha interessato il R. Ispettorato

nistra a monte del ponte sul Roia . Generale delle Strade Ferrate a voler far pratiche presso

Dall'imbocco nord, nel mese di maggio, i lavori pro- le Amministrazioni ferroviarie svizzere interessate, allo

gredirono piuttosto lentamente anche a motivo della in- scopo di ottenere che le agevolezze di cui potranno fruire

sufficienza di ventilazione nella galleria .
i trasporti di vini meridionali destinati alla Svizzera, ven

All'imbocco sud si ebbero nel mese stesso a lamentare
gano estese anche alle spedizioni di vino in partenza dalle

sospensioni nello scavo in galleria, a motivo di sciopero stazioni di San Pietro Vernatico e di San Vito, dalle quali

degli operai e della necessità di eseguire prima i lavori complessivamente partono, in media , ogni anno 10,000

occorrenti a raccogliere e convogliare le acque di filtra- ettolitri di vino.

zione e di sistemare i binari di servizio . > <

> <
Deliberazioni del Consiglio di Stato.

Ferrovia Adria - Chioggia.
Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

( Cessazione della Direzione tecnica governativa ).
le seguenti deliberazioni in merito ad affari concernenti il

Col giorno 1 ° del prossimo mese di luglio cesserà di servizio delle Strade Ferrate :

funzionare la Direzione tecnica governativa per la ferrovia Il Consiglio ha ritenuto :

Adria-Chioggia, il cui servizio era disimpegnato dall'Uf. 1. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

ficio del Genio Civile di Rovigo .
blica utilità , possa approvarsi il progetto dell'Ammini

Lo stralcio degli affari tuttora pendenti circa la co . strazione delle Strade Ferrate della Sicilia per la esecu.

struzione della predetta ferrovia viene affidato al R. Uf zione di lavori di consolidamento della scarpata sinistra

ficio di Circolo ferroviario di Verona .

della trincea fra i chilom . 131.200 e 131.293 lungo il

> <
tronco Racalmuto-Caldare della ferrovia Biccocca -Cal

Tra Verona e Monaco di Baviera . dare ;

( Servizio diretto ).
2. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

Il 1 ° luglio p. v . verrà iniziato il servizio diretto con blica utilità, possa essere approvato il progetto della So

un cours.wagen fra Verona e Monaco di Baviera, in so cietà per le strade Ferrate del Mediterraneo per i lavori

stituzione della attuale carrozza mista che attualmente occorrenti al prolungamento di binario nella stazione di

fa servizio diretto fra le due preindicate località . Savio lungo la ferrovia Ferrara - Ravenna - Rimini. La

spesa all'uopo preventivata ascende a L. 13,780 ;

3. Che possa approvarsi un progetto dell'Ammini

Ferrovia Centrale e Tramvie del Canavese.
strazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo per la

Dal 1 ° luglio p. v . andrà in vigore l'orario estivo . costruzione di due viadotti in muratura lungo il tronco

Vi ha servizio d'omnibus in coincidenza ai treni : da da Vallo a Pisciotta, nella ferrovia Battipaglia - Castro

Rivarolo per Rivara e Forno - Rivara ; da Ozegna per S. cucco ; il primo del presunto ammontare di L. 100,000

Giorgio e S. Giusto ; da Ozegna per Agliè e Bairo ; da per sostegno del muro di controscarpa nella frana Pinto ,

Castellamonte per Vico ; da Cuorgnè per Pont-Locana ; fra i chilom . 66.165 e 66.362 ; ed il secondo per la si

da Rivarolo per Castellamonte- Ivrea. stemazione del tratto in frana fra i chilom. 64.720 e

Fra Cuorgnè e Noasca si ha servizio speciale di vet . 64.820 , del costo presunto di L. 210,000.

ture per il « Grand- Hôtel » di Ceresole Reale in coin > <

cidenza col primo treno mattutino da Torino e coll'ul
Il Consiglio di Stato ha dato il suo parere sugli atti di

timo treno serale da Cuorgnè.

collaudo e di liquidazione finale dei lavori eseguiti dalla

Impresa Morandi per il completamento del tronco Grotte

Per migliorare il servizio ferroviario Santo Stefano-Sipicciano nella ferrovia Viterbo- Attigliano.

sulla linea Genova - Venezia per Monselice.

Sappiamo che la Deputazione provinciale di Padova , a Tariffe ferroviarie italiane.

nome anche degli altri Corpi morali interessati, ha rin ( Proposta di aggiunta ).

novate istanze al Ministero dei Lavori Pubblici affinchè L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

si trovi modo di migliorare il servizio ferroviario sulla raneo , d'accordo con quella delle Ferrovie Meridionali,

linea Venezia-Genova per Monselice, istituendo un treno ha sottoposto all'approvazione governativa il seguente

continuato da Monselice a Pavia e viceversa in coinci- progetto di aggiunta alla tariffa speciale N. 50 piccola

denza da Venezia e per Genova da una parte e da Ge- velocità accelerata ed all'ultimo capoverso della serie A

nova e per Venezia dall'altra ; cosicchè , senza pregiudizio della tariffa speciale N. 55 p . v . accelerata :

economico della Società esercente e senza perturbamento, « Per le merci invece non contrassegnate da asterisco ,

ma anzi con vantaggio generale , venga abbreviata la du » quando vengano richiesti o siano necessari vagoni di

rata del percorso che divide le due importanti città com » portata superiore alle otto tonnellate , deve essere ap

merciali .
» plicato, come prezzo minimo, quello normale stabilito

Giacchè accenniamo a rinnovate istanze, ricordiamo che » dalla presente tariffa per un vagone, coll'aggiunta del

di precedenti , per le comunicazioni fra Torino e Ve » prezzo supplementare, per una tonnellata, se il va

nezia, abbiamo date informazioni nel n . 20 del 1891 , » gone è della portata di 10 , e per due tonnellate, se

> <

> <
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-

» il vagone è della portata di 12 , e così in proporzione pag. 377 , nel quale riferimmo brevemente sulla causa di

» per i vagoni di portata maggiore , salvo la tassazione opposizione , davanti la Corte d'Appello di Milano, al con

» in base al peso effettivo, quando questo superi le cordato, aggiungiamo che il 21 è stata pubblicata la sen

» cinque tonnellate per i vagoni da 10 , le sei per quelli lenza della Corte stessa , la quale conferma la sentenza con

» da 12 , e così in proporzione per vagoni di portata ferrovia Novara-Seregno, accordando i cosidetti benefici di
cui il Tribunale omologo il concordato della Società per la

» maggiore » .

legge, anche per la cessazione di ogni procedura penale .
( Decreli ministeriali ).

Erano appellanti come si sa alcuni obbligazionisti

Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici dissidenti dalla grande maggioranza ; e questivennero con

e di Agricoltura, Industria e Commercio, è stata appro- dannati alla rifusione dei due terzi delle spese del secondo

vata la proposta di modificazioni ed aggiunte all'articolo giudizio.

107 delle tariffe e condizioni pei trasporti, presentata
Circa la sentenza in primo giudizio vedi n . 20, pag . 311 .

dall'Amministrazione delle strade Ferrate dell'Adriatico, Stazione di Asti . Parere del Consiglio Superiore

anche a nome e per conto di quelle delle Ferrovie del circa il progetto di lavori di ampliamento. - Il Consiglio

Mediterraneo e della Sicilia , relativa all'applicazione della Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che possa essere

tassa di disinfezione per l'uso dei vagoni quando le merci approvato, anche agli effetti della dichiarazione dipubblica

utilità (però con alcune lievi modificazioni, aggiunle ed av
da trasportarsi possano presentare un pericolo anche re

vertenze) il progetto compilato dall'Amministrazione delle
moto d'infezione, come sono appunto le piume sucide e

Strade Ferrate del Mediterraneo , relativo ai lavori occor

le budella secche.

renti per il parziale ampliamento della stazione d'Asti .

Con altro recente Decreto dei prefati Ministeri d'Agri
Ricordiamo che di questo nuovo progetto abbiamo date

coltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, informazioni nel n . 17 , pag . 262.

venne approvata l'aggiunta di un nuovo capoverso al nota .
Ferrovia Torino - Rivoli.- Proposta della Giunta

bene in calce alla tariffa speciale N. 11 , grande velocità, Municipale di Torino per il trasloco della stazione. — Circa

indicante la sopratassa di centesimi 15 , per le formalità
la lunga questione , intorno alla quale rinviamo, per ri

doganali al punto confine di pacchi destinati a Chiasso; chiamo alla lunga serie di precedenti notizie, i nostri let

il tutto giusta la proposta presentata dall'Amministra lori al n . 49 del 1891 , pag. 785, è all'ordine del giorno

zione delle Strade Ferrate del Mediterraneo , in nome della corrente Sessione del Consiglio comunale di Torino la

anche e per conto di quella delle Ferrovie dell'Adriatico . seguente proposta definitiva della Giunta :

« Ritenuta la convenienza di non rinunciare alla conven

( Proposta di proroga ).
zione fatta per il trasloco della stazione della ferrovia To

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter- rino - Rivoli , e di non restituire le somme già versale senza

riferirne appositamente al Consiglio comunale ;raneo, anche a nome e per conto di quella delle Ferrovie

« Considerando che non sono cambiate le circostanze per
dell'Adriatico, ha proposto al Ministero dei Lavori Pub.

blici che la tariffà locale N. 221, a piccola velocità, per della della stazione che trasportandola nel primo isolato at
le quali non erasi potuto altrimenti concordare lo sgombro

i trasporti a vagone completo di vitriolo verde (solfato liguo dello stradale di Francia ;

di ferro) in sacchi, cesti o botti , che scade col 31 agosto « Considerando ancora che se le progeltale opere non

p . v ., venga prorogata per altri due anni, e ciò in vista appagano completamente ogni previsione, e non corrispon

del soddisfacente risultato ottenuto dall'applicazione della dono ai desiderii di tutta la regione di Porta Susa , sod

predetta tariffa nel primo esperimento che di essa venne
disfano tullavia alle esigenze di una importante zona , mas

fatto. sime col rimuovere dalla piazza Statuto un'ingombro inco

modo ed antiestetico ;
> <

« La Giunta manda proporre al Consiglio comunale che,
Deliberazioni del Consiglio Superiore

mantenuta ferma in ogni altra parte la deliberazione ( 1 ) in

dei Lavori Pubblici.
data 1 ° aprile 1889, si provveda invece diversamente per

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue quanto riguarda la occorrente spesa di L. 260,000, e cioè :

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti
« Con L. 180,000 disponibili in bilancio per stanziamenti

residui antecedenti.

affari ferroviari:

« Con L. 80,000 mediante appositi stanziamenti a farsi

1. Progetto d'ampliamento parziale della stazione d'Asti ;

per L. 40,000 sul bilancio 1893 e per le rimanenti L. 40,000

2. Progetto per la sistemazione di passaggio lungo la
sul bilancio 1894 » .

ferrovia Palermo-Porto Empedocle fra i km . 31 e 33 .

Ferrovia economica Varese-Robarello.

Trattative per la costruzione ; trazione elettrica . Le ul

Notizie Ferroviarie Italiane time notizie da noi date per questa ferrovia, nel n . 1, pag. 9 ,

riferisconsi all'assemblea tenulasi il 30 dicembre 1891 per

la costituzione di una Società Anonima e per l'apertura

Ferrovia Varese- Porto Ceresio. Parere del
della sottoscrizione.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici circa una variante
Riportiamo ora dalla Cronaca Prealpina di Varese :

e circa l'impianto di una stazione. -- 11 Consiglio Superiore ( Notizie ufficiali ci informano che il Comitato esecutivo

dei Lavori Pubblici, preso in esame una variante al pro
per la ferrovia Varese - Robarello , malgrado le più altive

getto approvato per la ferrovia Varese -Porto Ceresio, pro- pratiche, non è giunto a completare la sottoscrizione del

posta dal sindaco di Bisuschio, e la domanda d'impianto capitale occorrente per la costruzione della linea .

di una stazione per Cuasso e Besano, ha manifestato l'av
« Pendono, lullavia, fra il Comitato stesso e due impor

viso che il delto progetto di variante non possa essere preso tanti Società delle trattative, il cui esito se sarà , come si

in considerazione che debba essere interpellata la Società
spera, favorevole, assicurerà senz'altro la costruzione della

concessionaria (cioè la Società del Mediterraneo ) per quanto ferrovia. Entrambe queste Società si propongono di com

riflette la domanda d'impianto della suaccennata stazione.
piere il lavoro, completando del proprio il capitale sociale ,

Per richiamo a precedenti informazioni e notizie vedi naturalmente sotto date condizioni che formano ora oggetto

n . 5 , pag. 71 .
di serio studio da parte del Comitato, e che saranno poscia

Ferrovia Novara-Seregno. – Senlenza in ap- soltoposte al giudizio dell'assemblea generale degli azionisti .

pello nella causa di opposizione al concordato della fallita.
( 1 ) Circa la deliberazione lo aprile 1889 del Consiglio comunale di Torino, ve

Facendo seguito a quanto abbiamo annunciato nel n . 24 ,

1

1

dasi n . 14 del 1889, pag . 215.
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« Sappiamo intanto che il sistema di trazione definitiva la proroga dei termini per l'inizio dei lavori del traforu

mente scelto è quello elettrico, il più economico in con
del Sempione .

fronto di tutti gli altri . Uguale deliberazione ha preso il 23 corrente il Consiglio

« Il Comitato esecutivo si propone di chiudere le tratta . Nazionale.

tive entro il corrente mese ; in ogni modo qualunque sia È cosi , rinnovata la concessione, il termine stabilito per

l'esito delle trattative stesse, il Comitato dopo la fine di l'inizio della costruzione della galleria è prorogala al 31 di

giugno convocherà l'assemblea degli azionisti allo scopo dicembre 1893 .

deliberare sul da farsi.
Ferrovic Germaniche . Adozione di un'ora

<< Auguriamoci quindi che gli sforzi del Comitato appro
unica . – Un progetto di legge per l'adozione d'un'ora

dino ad un felice risultato e che non vada perduta la buona

iniziativa per la costruzione di questa ferrovia da tanto tempo
unica legale fu presentato al Consiglio Federale. Quest'ora

sarà regolata sul 15° meridiano all'est di quello di Green
desiderata » .

wich ; la legge avrebbe vigore dal 1 ° aprile 1893 .

Tramvie a vapore di Brescia .
Prodolli ap Per precedenti notizie sull'adozione di un'ora legale unica

prossimativi 1891-92. - Dal prospetto mensile dei prodotiDal prospetto mensile dei prodoiti in Svizzera ed in allri Stati d'Europa, vedi n . 24 , pag. 377 ,

dell'esercizio dal 1 ° giugno 1891 al 31 maggio 1892, rias
sotto Ferrovie Svizzere .

sumiamo le seguenti cifre complessive: Le ferrovie a scartamento ridollo nel 1891 in con

Lunghezza nei corrispondenti esercizi 1890-91 e 1891-92 : fronto col 1890. Dalla statistica delle ferrovie a scar

chilometri 114.4 . tamento ridotto dell'Impero Germanico alla fine del 1891 ,

Prodotti : Nell'esercizio 1891-92 fr. 731,325.11 ; nell'e in confronto colla corrispondente epoca del 1890 riassu

sercizio precedente fr . 746,287.14 . miamo le seguenti cifre complessive:

1891 1890

Lunghezza . Km. 1,051 873

Notizie Ferroviarie Estere

Locomotive Num . 214 177

Carrozze 514 390

Carri e bagagliai . 4,503 4,151

Ferrovia del Gottardo.- Prodotti di maggio 1892. Viaggiatori ( ad 1 km . ) . 61,580,643 49,5-8,514

Il movimento sulle linee della ferrovia del Gottardo ( 266 Tonnell . merci chilometriche ) 39,649,003 36,761,909

chilom. ) , nel mese di maggio 1892, confrontato con quello Impianto (costruzione e male

dello stesso mese 1891 , fu il seguente :
riale . Marchi 54,202,669 45,426,908

1892 Maggio 1891
(importo chilometrico) » 52,124 52,066

Passeggieri trasportati . Num. 126,500 117,335
Prodotti complessivi 4,402,129 3,9 75, 703

introito L.
chilometrici

431,500 436,597
4,682

Bagagli e cadaveri Tonn . 515 527
Spese complessive 2,993,731 2,486,227

introito L. 51,800 55 , 253.95
chilometriche 68.01010 62.54

Bestiame trasportato .
Marchi

Capi 5,100

Beneficio chilometrico
4,502

3,210 2,928

introito L. 18,700 15,803
complessivo 1,408,398 1,489,476

Merce trasportata Tonn . 62,700
sul capit. d'impianto 01056,764

2.60 3.28

introito L. 658,000 614,043.93
Accidenti sulla rete . Num . 53 55

4
Introito complessivo .

Persone uccise 4
1,121,698.38► 1,160,000

chilometrico. 4,360.90 4,2: 6.91
ferite .

33 23

Proventi diversi . 35,000 36,540.37 Ferrovie Francesi , Le nuove linee strategiche

Introito generale . ► 1,195,000 1,158, 238.75
nell'Alta Savoia. – A proposito della costruzione di queste

Spesa complessiva 590,000 557,671.45 linee, di cui già facemmo cenno nel n. 25, pag . 394, e spe

chilometrica 2,218.04 2,096.51 cialmente della linea Cluses-Chamounix, leggiamo nel Cor

Introito netto .
605,000 600,567.30 riere della Sera :

Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di se cfanzitutto« Anzitullo – il Ministro della Guerra , ing. Freycinet,

rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio, che nella sua visita lungo i confini della Savoia si è occu

sono rimborsate dal fondo di rinnovazione . palo del prolungamento della linea già attivata da Roche

Progetto adottato dal Consiglio Federale per la co
à Cluses, che dovrà arrivare fino a Chamounix, se non più

struzione delle linee d'accesso Nord . - Il Consiglio Fede
in su , verso il colle di Balme e la Tête Noiré.

rale ha recentemente adottato il progetto di costruzione
« Fino a Cluses la costruzione della linea è stata abbastanza

delle linee di raccordo della ferrovia del Gottardo secondo facile ; ma, più oltre , la forte pendenza aveva indotto gl'in

il tracciato della Direzione della Golthardbahn .
gegneri a pensare ad un progetto di linea a sezione ridotla.

Secondo questo tracciato , la linea corre per l’Halde di
« Il Ministro della guerra non è di questo parere . Egli

Lucerna all'aperto con deviazione della strada , mettendola
vede già le truppe italiane scese a Martigny per la valle

in comunicazione colla vecchia strada Mezzer.'Il tracciato, Ferret, pel Gran S. Bernardo e pel Sempione risalire verso

con prolungamento del tunnel , venne abbandonato ; esso
il colle di Balme per ridiscendere a Chamounix, e di là ,

avrebbe aumentata la spesa di almeno un mezzo milione .
per la valle dell'Arve e la ferrovia d'Annecy , recarsi a fare

In Untergrund il tracciato per tutte le linee sarà rialzato
una cura a Aix -les- Bains, e a salutare le tombe dei prin

e la strada di Basilea tenuia inferiormente . Sarà costrutto cipi di Savoia nell'abazia di Haute -Combe, sul lago del

un nuovo tunnel a doppio binario sotto il Gütsch, più alto Bourget.

del vecchio e più verso il monte .
« Sono progetti arditi , veri sogni d'invasione che non pos

I lavori della linea Lucerna -Immensee saranno presto in sono essere fatti se non da una mente fervida, come quella

cominciati. del signor di Freycinet . Ma quante cose non si fanno per

Per precedenti notizie , e precisamente intorno a diver
obbedire all'ispirazione d'un sogno ?

genze circa il tracciato della linea Immensee- Lucerna , vedi
( Chamounix avrà la ferrovia , e questa potrà anche arrivare

n . 8 , pag . 121 .
fino ad Argentière, con grande giubilo dei touristi d'ogni

nazione e specialmente degl'inglesi. Ci vogliono quattr'ore

Ferrovia del Sempione. - Proroga approvata nel e mezza di diligenza da Cluses a Chamounix ; quando ci sarà

Consiglio degli Stali e nel Consiglio Nazionale. – Nella Ja ferrovia basteranno due orelle » .

seduta del 21 giugno il Consiglio degli Stali ha approvata , Circa poi la stessa linea ci piace aggiungere:

secondo la proposta del Consiglio Federale a cui accennammo Della linea che si distacca a La Roche, dalla linea

nel n . 25, pag . 394, la rinnovazione della concessione e Annemasse-Annecy-Aix- les -Bains -- sale già per la valle

. .

.

>.
.
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dell'Arve fino a Cluses, ed ha un percorso di 25 chilometri.

Si tratta di costrurre altri quaranta chilometri circa , per

arrivare a Chamouwx.

E , siccome il Ministro intende portare le truppe alle falde

del Monte Bianco in ferrovia e senza trasbordo, cosi vor

rebbe che la linea fosse costrulla cul binario normale delle

linee usuali, salvo ad adoperare il sistema a « crémaillère » ,

laddove le forti pendenze lo richiedessero, per esempio nel

l'ultima tralta da S. Gervais a Chamounix .

L. 234,800 per migliorare, nell'interesse dei trasporti militari,

le condizioni di servizio delle stazioni di Aquila, Sessa Tornimparte,

Vigliano, Sella di Corno, Rocca di Fondi , Marmore e della fermata

di Stroncone, nonchè l'impianto di binari d'incrocio e di salvamento

alla Menduccia, linea Pescara.Aquila Terni;

L. 37,520 per sostituzione di sbarre manovrabili a distanza alle

attuali barriere girevoli ed alle chiusure a catena esistenti in alcuni

passaggi a livello delle linee Verona (Bivio Tirolo ).Venezia ; Verona

( Bivio Tirolo ) -Confine Tirolese ; Verona-Rovigo e Mestre-Porto

gruaro ;

L. 30,316 per prolungamento dei binari d'incrocio nelle sta

zioni di Sesto Fiorentino e Montale-Agliana, linea Firenze- Pistoia

Pisa ;

Notizie Diverse

Necrologia . Ing. comm . Angelo Valvassori. – II

21 corrente spegnevasi a Torino una nobile esistenza di

intemerato e liberale cittadino, di valoroso patriota, di zp

lante ed infalicabile funzionario tecnico .

Angelo Valvassori - di antica e ricca famiglia, oriunda

della Lomellina nacque il 10 febbraio 1811 al Castello

del Borgo di Carpiano in Lombardia, presso Melegnano ;

all'Ateneo di Pavia consegui, giovanissimo, la laurea iti

ingegnere .

Di cuore generoso, di animo sprezzante dei pericoli, il

Valvassori gettò la sua vila : nel 1837 fra le stragi del co

lera nella Lomellina ; poscia tra le vittime e le rovine delle

inondazioni del Ticino ; infine a Torino nell'aprile 1852 tra

le macerie ed il disordine dello scoppio della polveriera.

Quando per tutta Italia aleggiò il sentimento della riven

dicazione nazionale, gli entusiasmi patriottici condussero il

Valvassori alle battaglie del 1848 ; nel 1859 all'alluazione

dell'ardito disegno della inondazione delle campagne vercel

lesi e alla organizzazione di battaglioni di volontari,

Fu deputato – per i collegi i S. Martino, Siccomario ,

Sannazzaro e Mortara - durante le prime otto Legislature

del Parlamento Subalpino ; per dieci volte la Camera lo elesse

Questore .

Smise il mandato nel 1859, quando fu nominato all'uf

ficio di Ispettore governativo delle Ferrovie. Chiamato, poi, a

far parte della Commissione per il traforo delle Alpi, ac

cettò l'incarico di Commissario del Governo all'opera del

traforo del Frejus; e vi altese alacre , zelante ed infaticabile

per tutto il tempo che durò l'impresa.

Continuð nell'attivo lavoro come Ispettore ferroviario go

vernativo fin che ebbe forza , fin che il male, che doveva

trarlo alla tomba, non lo rese inabile .

All'amico carissimo, al galanluomo a luita prova, man

diamo l'ultimo tributo di compianto e ti riverenza.

Fallimento della Società Anonima Tardy

o Benech . – Omologazione del concordato . Facendo

seguito a quanto annunciammo nel n . 24, pag . 378 , circa

l'adunanza dei creditori del 6 corrente , aggiungiamo che

il 21 il Tribunale di Savona ha omologalo il concordato in

quella adunanza accettato .

L. 17,600 per consolidamento della spalla sinistra del ponte sul

torrente Stirone al km. 112.839 della linea Piacenza-Bologna ;

L. 16,600 per impedire i danni dipendenti dagli allagamenti

fra i km . 17.300 e 19.100 della linea Verona -Peri;

L. 15,000 per costruire una scogliera a difesa della ferrovia

Treviso -Belluno, fra i km . 31 e 32 ;

L. 13,300 per consolidamento di trincee sulla linea Portocivi.

tanova- Macerata ;

L. 11,000 per difendere la spalla sinistra del ponte sul tor

rente Arda al km . 126.020 della linea Piacenza -Bologna;

L. 10,500 per consolidamento della scarpa a monte della trincea

al km . 30,050 della linea Macerata -Albacina ;

L. 9000 per l'acquisto, con destinazione ad uso della ferrovia,

della tettoia costrutta per conto dell'Amministrazione dei Telegrafi

dello Stato , ad uso di deposito dei pali telegrafici nella stazione di

Bologna.

Rete Mediterranea. L. 46,000 pei lavori di sistemazione degli

şcoli d'acqua in vari punti, dal km . 12.652 al km . 19.300 , fra le

stazioni di Torre del Greco e di Torre Annunziata-Città nella linea

Napoli-Eboli ;

L. 6800 per la ricostruzione parziale e saltuaria del rivesti

mento della galleria di Castagnole, fra i km . 0.978.60 e 1.713.30

della linea Castagnole -Asti;

L. 6700 pei lavori di consolidamento dell'argine ferroviario fra

i km . 6.414 e 6.480 della linea Bressana-Broni ;

L 4600 per l'impianto di scogliera e pel ripristino delle opere

distrutte dalle mareggiate al km . 1.184 della linea di diramazione

al porto di Castellamare;

L. 3000 per provvedere di acqua potabile i caselli 39 e 43 e

completare il pozzo al casello 46 della linea Gallarate-Laveno ;

L. 2250 pei lavori di ristauro della spalla nord del ponte Ma

laspina, a travata metallica, presso la stazione di Villafranca Bagnone

nella ferrovia Parma Spezia ;

L. 1900 pei lavori di demolizione di due campate verso Pino

della rimessa locomotive di Laveno nella ferrovia da Novara a

Pino ;

L. 1700 pei lavori di sistemazione del rio Varinella. sottopas

sante la linea Torino-Genova, al km . 136.436.14 ;

Progetto dei lavori occorrenti per ribassare la livelletta della

ferrovia in corrispondenza al cavalcavia di Lavagnino tra le stazioni

di Rivarolo e di S. Quirico della linea Succursale dei Giovi.

Direzione Tecnica Governativa per la ferrovia l'arma Spezia .

Fabbisogno * dei materiali minuti d'armamento di tronchi della

linea Parma- Spezia.

2 . Progetti e preventivi di spese

approvati dal Regio Ispettorato Generale.

Rete Mediterranea . L. 11,600 pei lavori di sgombro limo e

provvedimenti definitivi in Galleria di Ivrea , della linea Ivrea -Aosta;

L. 20,400 pei lavori di prolungamento della scogliera a difesa

del torrente Settimo al km . 58.271 della linea Sibari-Cosenza;

L. 96,000 pei lavori di consolidamento della frana di Guvano

fra le stazioni di Vernazza e Corniglia, della linea Genova -Spezia ;

L. 29,500 pei lavori di completamento massicciata sul tronco

Vallo Pisciotta , della linea Battipaglia-Castrocucco;

L. 74,200 pei lavosi di riparazioni alla galleria di Ronco fra

i km. 15.993-16.002 e 16.052-16.070 della linea Succursale dei

Giovi.

3 . Gare aperte.

Rete Mediterranea. Lavori di consolidamento della frana di

Guvano fra le stazioni di Vernazza e Corniglia. Importo L. 96,000.

Tempo utile per la presentazione delle offerte fino al 4 luglio 1892 .

Ministero dei Lavori Pubblici ( 11 luglio, ore 10 ant.). Ap

palto ad unico incanto* per fornitura di chiavarde e di arpioni, ecc. ,

per armamento del tronco Viadana -San Zeno della linea Parma

Brescia - Iseo.

11 luglio, ore 10 ant.) . - Appalto ad unico incanto * per for

nitura di stecche e piastre, ecc., per armamento del precitato tronco

Viadana-San Zeno della linea Parma- Brescia - Iseo.

MEMORANDUM PRATICO

GUIDA DEGLI APPALTATORI

I. - Lavori e Forniture

per Ferrovie.

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziand

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazsoni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

1 . Progetti e preventivi di spese

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

Rete Adriatica . L. 28,840* per sistemazione ed aggiunte

negli impianti del servizio merci alla stazione di Trani lungo la

ferrovia Bologna-Otranto ;
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4. – Gare aggiudicate definitivamente .

Rete ddriatica . Lavori relativi alla costruzione di n . 6 case

cantoniere nel tronco da Bologna a S. Giovanni in Persiceto della

linea Bologna -Verona alla ditta Martelli Raffaele, col ribasso del

30 010 sui prezzi di tariffa .

Cattro e C. , Ancona : cisterna a vapore, L. 75,000 ;

Società metallurgica, Livorno: 25 tubi di rame, L. 11,812.50 ;

Società Ligure, Sestri Ponente : lanziere ferro, L. 2283.75 ;

Lucio Pinarello , Castelcucco : feltro secco , L. 2225 ;

G Ansaldo e Comp., Sampierdarena: apparato servo -motore,

L. 13,300 ;

Società Alti Forni, Terni: ruota d'acciaio, L. 6270 :

Hawthorn Guppy, Napoli : apparato motore, L. 1,015,000.

GUIDA DEGLI AZIONISTI-

5 . Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie.

Rete Mediterranea ( Adunanze del Comitato e del Consiglio,

23 corrente). Gazzano Narciso , di Chiavari, per costruzione di

una galleria artificiale all'imbocco est della galleria del Turco fra le

stazioni di Moneglia e Deiva ;

Finzi Amico di Ferrara, per costruzione muretti a secco di chiu.

sura fra Pontegalera e Palo ;

« Société Anonyme Industrielle des établissements Arbel » di

Rive de Gier, per fornitura di 8 ruote sciolte per locomotive e tender ;

Servettaz Giovanni di Savona , per fornitura di un serbatoio in

lamiera di ferro a fondo sferico per la stazione di Velletri ;

Luzzatto, per l'applicazione dell'apparecchio brevettato Carroll a

25 caldaie di locomotive e macchine fisse ;

Valère Mabille di Mariemont, per fornitura di 1300 molle a spira

per carri e carrozze e per locomotive e tender;

Comune di Arenzano, per i lavori d'ampliamento del piazzale

esterno della stazione di Arenzano.

.

>

D)

> 68

1)

D

DO

» DII .
Opere pubbliche

e provviste occorrenti.
.

D D

»

D

Appalti .

Municipio di Cardito Napoli (27 giugno, ore 10 antim .,

2a asta per deserzione primo incanto ). Appalto dei lavori occor

renti alla canalizzazione dell'acqua di Serino nell'interno di questo

Comune ed alla corrispondente conduttura per le acque di scarico.

Municipio di Reggio Calabria (27 giugno, ore 12 merid ., fatali ) .

Appalto dei lavori di costruzione di una parte del secondo tratto

della strada comunale obbligatoria Due Settembre Porto, a partire

da metri 10 prima della Sezione sesta sino all'argine sinistro del

torrente Annunziata. Importo ridotto L. 46,593.65 ( V. n . 24).

Ministero dei L. P. e Prefettura di Sondrio (27 luglio, ore 10

ant . , unico e definitivo ) . Appalto delle opere e provviste occor

renti alla costruzione (con opere di difesa ) di un ponte ad una sola

campata, di luce netta mt. 48 sul fiume Adda, sopra Grosio, in so

stituzione dell'attuale ponte in legno parzialmente distrutto dalle

piene , lungo il 3º tronco della strada nazionale dello Stelvio , n . 18 .

İmporto L. 91,858.42 . Cauzione provvisoria L. 5000. Cauzione de

finitiva il decimo.

Genio Militare di Milano (4 luglio , ore 11 ant. , unico e defi

nitivo) . Appalto dei lavori di costruzione di un nuovo panificio

militare in Milano. Importo L. 748,000. Cauz. L. 74,800. Lavori

compiuti in 400 giorni .

Genio Militare di Venezia ( 5 luglio , ore 2 pom ., uvico e defi

nitivo) . -- Appalto dei lavori di manutenzione e di miglioramento

nei fabbricati della R. Marina in Venezia e sue dipendenze per il

triennio dal 1 ° luglio 1892 al 30 giugno 1895. Iniporto annuo

L. 150,000 . Cauz . L. 45,000 .

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII

Giugno 18 Giugno 25

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 678,50 669.50

Mediterranee 5:30 520

Sicule. 580 590

Sarde (preferenza )
280 280

Palermo Marsala - Trapani 350 345

Gottardo .

Buoni Ferrovie Meridionali . 548 548

Obbligazion
i Ferrovie Sassuolo -Modena 282 282

Novara-Seregno 69

Palermo-Marsala -Trapani » 314 313

2 * einiss. 297 299

Centrale Toscana . 496 494

Mediterranee 4 010 438 432

Meridionali . » 303 303.25

Sarde, serie A. 301.50 302.50

serie B. 304 305

1879 298 298

Pontebba 4.59 459

Nord-Milano 262 262

Meridionali Austriache . » 3 :4.50 327

Gottardo 4 % . 102.50 102.50

CONVOCAZIONI.

So ETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NavigaZIONE .

4 luglio. Tramways a vapore interprovinciali Milano

Bergamo -Cremona. Assemblea generale or linaria per le ore 2 p .

nella sede sociale in Bruxelles, via Namur, 52.

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Rete Adriatica . Dal 1° luglio pagamento della cedola XLV

di L. 15 in oro , della cedola XLIV in L. 12.50 , e rimborso dei

Buoni estratti in L. 500 in oro ( V. Avvisi Società ferroviarie).

Rete Sicula. Dal 1 ° luglio pagamento della cedola n . 3 delle

obbligazioni emissione 1891 , della cedola n . 1 delle obbligazioni emis

sione 1892 e della cedola n . 12 delle azioni in L. 12.50 , acconto

utili 1891-92 L. 10 in oro ( V. Avvisi Società ferroviarie) .

( 'ompagnia Reale delle Ferrovie Sarde. La Gazzetta Uf.

ficiale del 22 giugno, n . 146 , pubblica la distinta delle obbligazioni

della Serie B, estratte e rimborsabili dal 1 ° luglio . In pari tempo

si pagheranno la cedola n . 39 in L. 6.29 e la cedola n. 38 delle

azioni di preferenza e ordinarie in L. 7.50.

Strada Ferrata Vigevano-Milano. Dal 5 luglio saranno rim

borsate in L. 500 le obbligazioni della Serie 261, stata estratta ; sarà

pure pagata la cedola n . 47 delle obbligazioni in L. 5.04 ed il di

videndo per le azioni sull'esercizio 1891 in L. 20.60 .

Navigazione Generale Italiana . Dal 4 luglio sarà pagata

la cedola n . 20 in L. 7.50 quale secondo acconto sull'esercizio 1891-92.

Ferrovia Torino -Pinerolo - Torre Pellice . - Dal 1 ° luglio sarà

pagato il primo acconto dividendo sugli utili dell'esercizio 1892 in

L. 8 per azione capitale .

Manifattura di lana in Borgosesia. Dal 1 ° luglio sarà pa

gato il saldo utili 1891 in L. 6 per azione contro la cedola n . 38.

Str..da Ferrata di Biella . Dal 1 ° luglio sarà pagato il saldo

dividendo 1891 in L. 14 sulle azioni capitale, presentando la cedola

n . 18 e L. 3.50 sulle azioni di godimento, cedola n . 10. Saranno

anche rimborsate in L. 450 le seguenti azioni estratte e sostituite

con azioni di godimento :

393 723 1039 1223 1469 1598 1967 2066 2067

2656 2753 3228 3353 3448 3459 3594 3799 3803

3861 3888 4629 4671 5145 5387 5543 5563 6728

6961 7391 7457 7507 7654 7718 7864 7973 7995

8217 8284 8470 8704 8874 8933 9165 9462 9710

9840 9939 9972

Tramways a vapore Piemontesi. Dal 1 ° luglio si pagherà

la cedola n . 15 in fr. 6.25 in contanti, e pel resto si rilascerà un

buono.

III . Forniture diverse .

Aste .

Direzione degli Armamenti Spezia (4 luglio, ore 12 merid .,

fatali ). Fornitura di Kg. 71,000 di olio di lino naturale. Im

porto ridotto L. 53,204.56 .

Spagna . Direzione Generale dei Lavori Pubblici a Madrid .

(30 luglio , ore 1 pom .). Fornitura di una travata me

tallica sul fiume Guadalix. Importo pesetas 10,093.05. Cauzione

pesetas 500 (La pesetas equivale a L. 1.05 ).

Aggiudicazioni .

Ministero della R. Marina. Steward e Aydesdale, Glasgow :

tubi d'acciaio, L. 4750 ;

Steward e Aydesdale, Glasgow : tubi d'acciaio, L. 35,500 ;

Carlo Morosini , Venezia : candele di sevo, L. 2913.36 ;

Società cooperativa di produzione, Sampierdarena : 5 caldaie

Fiell , L. 21,832.50 ;

Cravero e C., Genova : 2 rimorchiatori, L. 186,000 ;

Giacci, Torino : 15 chiesuole per bussole, L. 5700 ;
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Avvisi delle Società Ferroviarie

Società Esercizio Bacini . Elenco delle Obbligazioni 4 1/2010, Milano Banca di Credito Italiano.

sorteggiate e rimborsabili dal 1 ° luglio p . v . in lire 500 : Torino Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

276 563 964 1655 1657 1806 1886 1893 2041 Roma id. id .

2147 2224 2286 2805 2822 2847 2856 2861 3185 Livorno Banca Nazionale nel Regno d'Italia .

3228 3420 3463 3821 3823 3888 3902 3991 4041
Genova Cassa Generale .

4111 4399 4603 4617 4668 4879 5025 5155 5330
Venezia Alessandro Levi e C.

Società Anonima per la Ferrovia d'Ivrea. - Elenco dei nu
Parigi Società Gen. di Credito Industriale e Commerciale.

meri corrispondenti alle 51 azioni estratte a sorte per l'ammortiz
Banca di Parigi e dei Paesi Bassi.

Banca di Sconto di Parigi .
zazione nella seduta pubblica del Consiglio d'Amministrazione in Ginevra Boppa e C.

data 18 giugno 1892 :
Basilea De Speyr e C.

70 124 156 513 751 810 821 1043 1213

2019 2488 2523 2781 2896 2986 3049 3229 3406
Londra Baring, Brothers e C. Limited .

Berlino Robert, Warschauer e C.
3470 3474 3517 3761 3796 4353 4452 4510 4585

4634 4651 4693 5005 51995239 5288 5319 5784
Meyer Cohn.

Deutsche Bank .
6103 6196 6234 6330 6369 6440 6454 6492 6600

6912 6994 7153 7392 7708 7718
Francoforte 8 M Frankfurter filiale der Deutschen Bank.

Le suddette azioni cessano di fruttare col 31 dicembre 1892 .
Firenze, 17 giugno 1892.

LA DIREZIONE GENERALE.

A partire dal giorno 2 gennaio successivo sarà aperto presso la Cassa

della Società di Credito Mobiliare in Torino il pagamento del ca

pitale nominale delle suddette azioni.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA
Il dividendo 1º semestre 1892 sarà pagato il 25 corr, in L. 10,

presentando il vaglia n . 68 .
Società anonima Sede in Roma

Tramways Fiorentini . Dal 1 ° luglio rimborso delle obbli .
Capitale L. 20,000,000 , intieramente versato

gazioni estratte in fr. 500 , N. 1458-1593-1677-1941-2132-2323 e
Si notifica ai signori possessori delle obbligazioni sociali 4 010 in

pagamento della cedola N. 17 in fr. 12.50 .
oro, che il 1° luglio p . v . saranno pagate le seguenti cedole sca

Tramways di Torino . A datare dal 1° luglio sarrà pagata denti il 30 giugno corrente:

la cedola N. 17 in fr. 12.50.
Cedola N. 3 delle Obbligazioni emissione 1891 .

Società delle Strade ferrate economiche Bari-Barletta ed
Cedola N. 1 delle Obbligazioni emissione 1892 .

estensioni. Dal 1 ° luglio pagamento della cedola N. 10 in

In Italia il pagamento avrà luogo in L. 10 in oro per Obbliga
fr. 12.50.

zione presso le Casse seguenti:

Ferrovia Marmifera Privata di Carrara , Dal 1° luglio Palermo presso la Cassa Sociale Roma, Firenze, Livorno,

pagamento della cedola N. 11 in lire 6.25 .
Napoli, Torino e Venezia presso gli Stabilimenti della Banca

Nazionale del Regno Genova e Milano presso le Sedi della Banca

Nazionale e della Banca Generale.

All'Estero il pagamento avrà luogo alle condizioni e presso le

Banche indicate nei titoli delle Obbligazioni stesse.

Roma, 16 giugno 1892.

LA DIREZIONE GENERALE.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI
Si notifica ai signori possessori delle Obbligazioni ferroviarie 3 010 ,

Società anonima Firenze

Capitale Lire 260 milioni, interamente versato
garentite dallo Stato in forza della legge 27 aprile 1885, N. 3048,

ed emesse a nome della Società, che il pagamento dell'interesse seme

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA strale maturando sulle serie A , B, C, D ed E delle Obbligazioni

stesse , col 30 giugno 1892, avrà luogo a cominciare dal 1 ° luglio

Si notifica ai signori portatori di Buoni in oro che le sottoindi successivo in Lire 6.34 per obbligazione contro consegna delle rela

cate Casse sono incaricate di eseguire, a partire dal 1 ° luglio pros
tive cedole .

simo, il pagamento della Cedola XLV di L. 15 in oro per il
Per le cedole di scadenza anteriore, continuerà a pagarsi Lire 6.32

semestre d'interessi scadente il 30 giugno andante, nonchè il rim
per quelle fino e compresa la scadenza del 1 ° luglio 1889 e L. 6.33

borso in L. 500in oro dei Buoni estratti nel XLIV sorteggio per quelle scadute al 1° gennaio e 1 ° luglio degli anni 1890 e 1891

avvenuto il 1 ° aprile decorso.
ed al 1 ° gennaio 1892 .

Firenze Cassa della Società . Il pagamento avrà luogo a Roma, presso la Sede della Società, via

Bologna id . id . Sistina, N. 48 ed a Palermo, presso la Direzione Generale nonché

Anconat id . id . presso le Case nazionali ed estere incaricate del pagamento delle

Vapoli Banca Nazionale nel Regno d'Italia. cedole delle Obbligazioni 3 010 emesse al nome della Società per le

Società Generale di Credito Mobiliare Italiano. reti del Mediterraneo, dell'Adriatica e della Sicilia , indicate nella

Torino id . id . Gazzetta Ufficiale del Regno .

Milano Banca di Credito Italiano. Roma, 16 giugno 1892.

Roma Società Generale di Credito Mobiliare Italiano. LA DIREZIONE GENERALE.

Genova Cassa Generale.

Livorno Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
Pagamento della Cedola N. 12 delle Azioni .

Parigi Banca di Parigi e dei Paesi Bassi . Si notifica ai signori Azionisti che a partire dal 1° luglio p. v .

Ginevra id . id . le sottoindicate Casse pagheranno contro consegna della Cedola n . 12

Firenze, 17 giugno 1892. la somma di L. 12.50 per azione, in conto degli utili del 7 ° eser

LA DIREZIONE GENERALE. cizio sociale 1891-92 .

Roma, presso l'Ufficio della Sede Sociale ;

Si notifica ai signori Azionisti che a partire dal 1 ° luglio p . v . le sot Palermo, presso la Direzione Generale della Società ;

toindicate Casse sono incaricate di pagare la Cedola (Coupon) XLIV Messina, presso la Cassa di Risparmio Principe Amedeo ;

di Lire 12.50 per il semestre d'interessi scadente il 30 giugno cor Catania, presso la Banca di Depositi e Sconti;

rente, ed inoltre a forma della Deliberazione dell'Assemblea del 28 Napoli, presso la Cassa delle Ferrovie del Mediterraneo ;

maggio u . s. altre Lire 11 al Portatore della Cedola stessa, il quale Firenze, presso la Cassa delle Ferr. Meridionali , Rete Adriatica ;

ne farà ricevuta sulla relativa distinta. Livorno, presso il sig. Gaetano Bacci;

NB . Pari somma di Lire 11 sarà pagata, esclusivamente presso Torino , presso i sigg. Fratelli Marsaglia e C.;

questa Direzione Generale, ai Portatori delle Cartelle di godimento Milano, presso la Banca Generale ;

corrispondenti alle Azioni rimborsate, le quali saranno trattenute per Genova, presso la Banca Generale ;

restituirle poi monite di un foglio di cedole da servire a riscuotere Trieste, presso la Filiale dello Stabilimento Austriaco di Credito ;

presso le diverse Casse e Banchieri , corrispondenti della Società, i Francoforte s M., presso i sigg. D'Erlanger e Figli ;

dividendi che saranno deliberati per gli esercizi futuri. Basilea, presso la Basler Handelsbank ;

Firenze Cassa della Società . Parigi presso le Crédit Lyonnais.

Bologna id . id . Londra , presso i sigg . P. P. Rodocanacchi e C.

Incona id . id .
LA DIREZIONE GENERALE.

Napoli Banca Nazionale nel Regno d'Italia .

Società Generale di Credito Mobiliare Italiano. G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.
»
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRA E MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 16 ' Decade dal 1 ° al 10 Giugno 1892

R ET E PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferense nel 1892

933.855 01

949.117 83

15.262 82

47.614 73

40.783 24

PRODOTTI DELLA DECADE .

369.903 14 1.271.999 52

316.289 19 1.209.811 22

+ 53.613 95 + 62.188 30

19.909 55

19.782 75

2.643.281 95

2.535.784 23

4.226 00

4.204 00

+ 2200+ 6.831 49 + 126 80 + 107.497 72

1892

1891

Differenza nel 1892

14.119.267 61

14.782.313 51

721.082 24

709.742 80

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

4.290.446 74 19.990.300 28

4.404.272 94 20.073.376 97

185.090 93

185.822 94

39.306.187 80

40.155.529 16

4.226 00

4.204 00

663.045 90 + 11.339 44 113.826 20 83.076 69 732 01 849.341 36 + 22 00

1892

1891

51.584 99

61.160 32

9.575 33

COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.153 27 19.683 42 43.455 79

1.445 86 23.059 64 84.816 30

292 59 3.376 22 +1.360 51

2.187 25

3.031 05

813 80

118.064 72

173.513 17

996 00

995 00

Defferense nel 1892 55.448 45 + 1 00

1892

· 1891

Differenza nel 1892

799.709 05

841.112 05

41.103 00

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

18.375 76 251.587 56 1.354.286 21

19.019 29 256.572 79 1.394.741 39

613 53 4.985 23 10.155 18

16.579 10

18.352 79

1.773 69

2.110.537 68

2.529.798 31

396 00

995 00

+ 1 0089.260 63

PRODOTTO PER CUILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo .

528 79

7.994 39

521 12

8.210 30

+ 7 67

215 91

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

31 Decade Dal 1° al 10 Giugno 1892

PRIN C

PRODOTTI
ANN] VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

dei chilom ,

esercitati
per chilom .

1892

1891

Differenti nel 1892

157.980 00

33.908 28

3.808 00

1.795 85

2.012 15 +

PRODOTTI DELLA DECADE

11.614 00 83.281 00

9.162 52 78.793 35

2.451 48 ! + 4.487 65

208 00

2.318 02

256 891 00

183.978 02

70.912 98

609 00

609 00

421 82

305 38

+ 64.071 72 2.110 02 116 44

1891 92

1893-91

Differenza nel 1892

3,589.145 00

3.097.036 08

492.108 92 +

PRODOTTI DAL JO LUGLIO 1891 AL 10 GIUGNO 1892

84.571 00 369.325 00 3.902.707 00 37.132 00

66.885 67 346.194 63 3.855.480 00 31.782 39

17.685 33 + 23.130 37 + 47.227 00 2.349 61

7.982.880 00

7.400.378 77

582.501 23

609 00

609 00

13.108 18

12.151 69

+

13037

956 49

I ET E

1892

1891

Differenza nel 1892

16.130 00

14.774 28

155 00

120 46

COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

9 70 00 4.315 00 70 00

959 98 3 886 10

10 02 + 458 90 + 43 89

21.670 00

19.766 93

1.903 07

245

162

88 45

122 0226 11

+ 1.355 72 + 34 54 1 + + 83 33 57

1891-92

1890-91

Differenza nel 1892

601.182 00

462.557 59

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 10 GIUGNO 1892
5.294 001 37.866 00 220.896 00 3.898 00

3.795 591 30.654 83 192.872 15 1.382 14

1.498 41 + 7.211 17 1 + 28.023 85 1+ 2.515 86

869.136 00

691.202 30

177.873 70

206

133

4.213 11

5.197 40

+ 138.624 41 + 73 978 35

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Giugno 1892 .
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Chil . 108 Chil . 14 Chil . 24 Chil. 44 Cil. 33

Viaggiatori

Bagagli e Cani .

Merci a G. V. P. V. Accel .

Merci a P.V ..

TOTALI .

Chil . 32

3.010.85

65.95

530.30

5.968.25

10.262.35

297.25

2.089.30

6.078.95

1.244.00 726,45

34.80 7.10

115.75 121.00

940.00 3.303.80

2.331.55 4.158.35

2.566.70 3.144 95

23.60 1.50

243.85 83.75

1.192.90 39.15

Chil. 77 Chil. 79 Chil. 48 Chil. 75 Chil. 45

5.065.80 4.018.25 1.195.10 5.526.10 2.368.00

61.70 48.85 29.75 27.90 28.75

106.25 578.15 233.40 669.55 259.75

2.905.05 2.627.55 2.001.85 2.626.05 1.025.10

Chi . 18

832.85

19.60

37.95

5 ) 7.40

9.575.35 18.727.85 4.027.05 3.569.35 8.138.80 7.272.80 3.460.10 8.849.60 3.682.40 1.400.80
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LA PERSEVERANZA

» 75

.

» 40

> 50IGIENE DELLE ABITAZION

IGIENE DELLE ACQUE

P. CASANOYA , Libraio- Editore
LIVRET-CHAIX

TORINO Piazza Carignano TORINO MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies, les Recueils suivants,
Recentissime pubblicazioni: seules publications officiels des chemins de fer,

paraissant depuis trente- neuf ans, avec le con Giornale che da 33 anni

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE cours et sous le contrôle des Compagnies :
si pubblica ogni mattino in Milano

E DELL'ARCHITETTO L'Indicateur - Chaix (paraissaint toutes les

Politico-Scientifico -Letterario
semaines) .. Fr.

compilato dall'ing. G. CARIATI
L'Express -Rapide (ladicateur des treins de vitesse) Artistico-Commerciale-Agrario, ecc . , ecc .

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli
imprimé en gros caractères. >> 75

usi della pratica.
Livret-Chaix \1 ° vol . réseaux français 1 50

Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato continental 12 v . services étrangers 2 È uno dei più diffusi ed importanti gior

legato in pelle Lire 10.
Livret- Chaixspecial de chaque résea .

nali d'Italia, di grandissimo formato, di bella
Ing . DONATO SPATARO Livret-Chaix spécial des Environs

edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

(sans les plans coloriés) >> 40
informazioni proprie.

Livretdel'Algérieetde la Tunisie,

avec carte
L'ABBONAMENTO costa soltanto :

Vol. II . Livret-Chaix spécial des Environs

de Paris avec dix plans coloriés . 1 L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

franco nel Regno ;

Proprietà fisico-chimiche - Inquinamento -
all'Estero.

Analisi delle acque potabili · Idrologia - Ge J. A. CHÊNET

Semestre e trimestre in proporzione.neralità sulla circolazione delle acque - Idro

Gli abbonamenti principiano
grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

Premiato Stabilimento di
tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese .

delle varie acque in natura.

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

( Un numero costa 10 cent . in lialia;16 all'Estero) .e 13 tavole cromolilogr. , 1891. - L. 20.

1887 ,

VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 2.51 . Abbonandosi al giornale si può avere con

sole L. 3.60 (franco nel Regno) , in luogo di

Ing . E. BIANCHI-MALDOTTI per ferrovie , tramvie L. 6.60, la Raccolta delle Leggi , Decreti,

spedizionieri , ecc . Regolamenti e Circolari governative, che

è un volume di oltre 1000 pagine che si

pubblica ogni anno .

Un vol . in -12' , con 63 fig ., 1891 . Lire 6. T O R I N O
Gratis Manifesti e Numeri di Saggio.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo Via Cellini , 28
Domandee Vaglia all'Ufficio dellaPerseveranza

in Milano.

delle opere d'Ingegneria, coll'indice gene- Riparazioni ed affittamenti di copertoni Tutti gli Uffici postali ricevono gli abbonamenti

rale del Manuale dell'Ingegnere.

» 40 »

Copertoni impermeabili

MANUALE DI IDRAULICA

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima - Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

8 .

FAB
BRI

CA

Orrigne IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO, ALZANO MAGGIORE . NESE, PRADALUNGA , COMENDONO,

ZOGNO. PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO PRESSO Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO .

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland , di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni .

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depos tata er ogni effetto di legge .

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e gilrantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzulo .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE
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Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BILIETTI SEMPLICI .

( 1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto

Dai

LONDRA PARIGI LONDRA quelli da o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e
PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta

( 1 ) (2) ( 4 )
zioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni

punti contro indicati italiane a loro scelta . Oltre i prezzi omologati è riscogs

alle la
per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a pro2a la 2a la 28 la 2a

validità validità fitto delle Camere di comm . di Calais o di Boulogne e unaclasse classe classe classe classe classe classe classe

Stazioni sotto indicate :
tassa di k. 1.25 a profitto della Soc. del porto di Douvres.

( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni.

( 3) Biglietti validi per 30 giorni.

Torino .... ( 163 35 113 55 98 60 73 40 45 giorni 248 - 181 85 30 giorni 160-(***) 11 BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi
Milano Moncenisio 177 90 126 15 116 65 86 – 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 172 125 sulla Ferrovia di cintura, ma non la tassa di fr. 6 sta

bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais ,
Genova 184 128 - 119 25 87 85 Boulogne e Douvres dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa

in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 142 15 103 90 (* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di
Firenze . 214 30 149 25 149 55 109 10 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,

via Genova eglino raggiungeranno poscia, a loro spese , l'itinerario a
Roma 246 -- 171 40 181 25 131 25 Falconara per Roma. - Allo stesso modo nel senso in .

Verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

Napoli 278 20 193 95 213 45 153 80 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun
221 60 154 30 158 85 114 15 gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
Roma . via

260 85 181 80 196 10 141 65 Romá a Firenze per Grosseto e Siena oper Pisa ed Empoli
Bologna

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . - Nel senso

Napoli 293 20 204 45 228 45 164 30 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli , ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 15 258 20 185 10 6 mesi ( 0) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .

Brindisi (3) (***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 299 65 208 95 234 90 168 80 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina (via Napoli) ... 367 60 257 75 303 25 217 85 ) di viaggio circolare interno italiano.

ANDATA Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI la cl. 1. 2. cl. la, 2a classe Club - raio 1a, 2a classe STAZIONI 1.2. cl. 1. 2. cl . 1.2. cl. Club - frain 1.2. cl.
1

- - - -

1

-
-

-

- -
-

Firenze . , :

- -
- --
- -

|

- - -
- -

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 10 p .

6 40 p .

2 15 p .

3 53 p . 8 59 p .

305 p.

10 32 p .

8 55 p .

1 48 p .

2 33 p .
7 34 p .

1 45
p.Torino.

705 p .

-

11 15 p .

E

2 12 p .

5 30 p .

816 p.

8 38 p .

-

4 14 p .

3 10 p .
Par. 8 50 a.11 - 8 15 pomer .a . antim . 3 - P. Napoli.Ch .-Gross Par . 8 20 a . 10

11 - P.3 - P.Londres Roma8 15 pomer .Victoria . 8 30 &. 11 3 - P.antim ,

6 15 a .9 30 p .Firenze1 - 10 15 pomer.10 20 a. 4 50pomer .Douvres .
Brindisi , 6 --a . 9 25 8.2 20 pomer. 12 10 antim .

(ora inglese). . Arr. 12 mer.
5 45 a.Ancona 7 40 p .Calais -maritime

Déjeun .

10 45 a .1 40 a .2 52 pomer. 1 04 antim . Bologna .Par.12 40 p .( ora francese)

8 57 p .1 58 antim . Alessandria
6 30 a. 10 51 a .Arr. 1 35 p . 211 p .

Arr .Torino . 8 21 a . 12 35 p .
Boulogne-Gare .

10 36 p .
Par . 1 27 p . 1 50 antim .

Arr . 3 28 p . 5 12 pomer . 3 46 antim .
(B)Amiens..

5 17 pomer. 9 04 p .Par. 3 33 p. 358 p . 3 51 antim .
Brindisi . Par . 2 20 & 6 40 a.

8 50 a .
Napoli . 2 20 p . 3 10 p . 10 25 p.

Pierrefitte - Stain . Par.
7Arr. 5 35 p . 5 47 p . 10 47 p .pomer . 5 50 antim .

10 25 p 8Roma .Prango Pranko
Paris-Nord (Buffet) 4 - 8.Livorno6 20 antim .Par . 7 25 pomer.

11 35 a.8 06 pomer. 7 16 antim . FirenzeParis-Lyon ( Buffet) Arr .
Pisa .. 11 05 p . 4 55 &.

San - Remo. 3 50 a. 1205 p .la cl . 1.2.3. 1. 2. el .1.2.c.(A) 1. 2. cl . 93 30 .Genova 8.
8 55 a . 11 15 a .9 – p . 910 p .

Arr . 7 25 a . 12 35 p. 10 36 p.
Paris -Lyon (Bufet)Par.

Arr . 1 54 a . 2 29 a .
2 05 p . 535 p. 6 43 p .Dijon ......

Par. 10 30 a .
7 55 p .Milano8 53 a. 11 46 p.

4 45 a.Novara 11 30 a . 8 54 p .Genève
11 04 a . Arr . 8 15 a . 10 47 p .Torino . 1 30 p .

Evian

6 37 a. 7 59 a . 10 41 p . 11 59 p .Aix - les -Bains .

6 58 a. 8 30 a . Par . 8 35 a .11 20 p. 12 21 a. Torino .Chambéry .

2 20 a .3 04 & . 12 20 p .9 42 a. 1 35 p . ModaneModane .
5 03 a .750 a. 3 42 p.1 58 p . 6 20 p . Chambéry .Torino
5 27 a.Aix-les- Bains8 30 8 .Par .Torino. 2 30 p . 7 45 p .

Evian 12 55 p . 6 04 p. 5 38 p .
10 31 p.4 29p . 943 p.

4 15 a.
Novara

3 12 p . 720 p. 720 p .Genève
11 27 a .

Milano . Arr . 5 25p. 10 55 p .

1.2. cl. 1.2. cl .
1. 2. cl .

11 17 p . 1 36 a. 1 51 a,Dijon . 11 32 a . 105 p .
8 25 a.

5 35 p . 5 55 p .Torino . Par . 2 35 p . 7 50 p . Paris -Lyon (Buffet)Arr . 4 55 a . 6 40 a . 6 55 a .
1 ! 50 a .

Genova Arr. 6 04 p . 11 - p.
1. 2. cl . 1. cl .

11 13 p . 8 26 a.| San -Remo .
9 38 a . Club-Train 6 28 p .7 10 antim .4 25 p. Paris -Lyon ( Buffet)Par.10 50 p . 2 56 a .Pisa.

Arr . 8 05 antim . 10 32 a . la cl . 7 25 p.Firenze 12 40 a. 720 & .

Déjeun . PranzoLivorno 11 20 p . 5 35 a .
Paris -Nord (Buffet)

1. 2. cl .6 25 a . 10 -8. 1 12 p. 11 15 p .Roma .
11 30 a. 3 15 p . 8 25 p .7 a . Par 8 22 antimNapoli. 1 39 p . 3 58 p . 6 39 p .

6 10 p . Arr . 10 17 antim . 10 26 p .1 13 p . 505p.
Brindisi. Arr .

Amiens . Déjeuner

8 25 a. Par 10 37 antim . 10 31 p .1 18 p . 5 10 p.Torino .
Par. 2 35 p . 7 - p .

Arr.10 03 a . 12 84 pomer . 12 29 a .
Alessandria . Arr. 4 08 p . 8 50 p .

Boulogne-Gare . Par . 12 26 pomer . 12 21 a .202 a.
Bologna .

3 41 p . 728 p. 1 21 a.1 24 pomer.6 50 a. 11 07 p . ( ora francese) . Arr .Ancona

1 25 pomer. 1 30 a.3 45 p . 7 30 p .10 44 p . Calais-Mar (ora ing.) Par.6 15 p .Brindisi .

3 20 power. 5 20 p . 9 - p. 4 -3.6 10 a. Douvres .Firenze

5 55 a.5 05 pomer . 7 10 p . 10 45 p .12 40 p . 12 45 a . Victoria . Arr .Roma .
Londres

5 55 s.5 05 pomer . 7 15 p . 10 45 p .1 39 p . Ch .-Gross Arr.6 39 p .Napoli. Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI. · VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza, laviaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais.

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a. ed alle 8.10 p .( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE Una vettura di1aclasse, lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris - Nord alle

8.22 a.
Calais& Milanocol treno cheparte da Calais alleore2.52 p, o da Paris-Lyou alle9 p .

1
1

1
1

1
1
1

.

4 38 p .

6 44 p .

507 p .

3 20 p .

6 47 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

PÉNINSULAR -EXPRESS. a

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer .; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant .; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom.

Londra , fr 69.65 Londra fr ; a

Sapplemenw da pagarsi per i Sleeping -Cars : { da Lariga a Torino, tr. 43.3; da barigia Bologna, tr. 60- da Parigi a Brindisi, tr. 81.85.
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI , sén . vice presid .

Cav . G. AUVERNY, idem .

Comm . L. ARDUIN , consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU, ing. consigl.

Capitale Sociale L. 11.4,000,000 — Capit. vers. L. it. 2,250,000. Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem.

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO, ing. prof. idem.

Comm . F. KOSSUTH, ing. nob. idem .

Cav. A. CILENTO, segr. del Consiglio.

Comm. Ing . FRANCESCO KOSSUTH Amministratore -dologato o Rappr. legalo dolla Soelotà

Elenco dei principanı Lavori eseguiti od - in esecuzione.

5

>

4

30
.

.

.

30

Ponti e Ponticelli metallici .

10 Ponti su Felli, Dogna, Patoco, Lavat,

ecc. , a Muro e Piazzale Pontebba, ferrovia

Udine - Pontebba metri 591

Ponto sul Piave e N. 17 ponticelli, ferrovia
Mestre -Portogruaro

2 Soprapassaggi, ferr. Milano-Rho-vigev: 24

9 ponti e pontic. forr. Milano -Erba -Saron . 46

7 Viadotti o pontic ., ferr . Saronno -Varese 390

Ponte sull'Adda, ferr, Monza - Calolzio 108

Id . sull'Oglio, ferr. Cremona- Mantova 108

56 ponti, ferrovia Mantova - Modena 789

158 ponticelli, ferrovia Vercelli- Pavia 423

Sopra passaggio , ferrovia Torino- Rivoli 13

Ponte sul Gallenga, ferr. Torino-Cuorgnd 26

1d. sul Ticino a Sesto Calende ( A ), per

la ferrovia Novara -Pino 265

34 ponti e ponticelli, ferr . Novara - Pino 218

2 Id . e pont., ferr. Novara-S , Bernardino 52

Ponte a Roggia Mora , ferr, Novara.Var. 22

7 ponti, ferrovia Gallarate-Laveno 114

11 Id . con rafforzamento, per la ferrovia
Pisa -Colle Salvetti 138

19 ponti ferroviaAsciano -Grosseto 185

2 " Id . sui Serchio (A ), forr . Pisa -Spezia 135

Ponte sul Tevere ( A ) a Giove o 8 ponticelli,

ferrovia Firenze - Roma 822

Ponte sul Marmolaio, ferr. Roma-Livorno 46

Cavalcavia a Carrara, ferr.Livorno -Genova

15 ponti . ponticelli, ferr. Livorno-Firenze 515

Ponte sul Rio Galera , Società ferroviaria

Fiumicino- Pontegalera 21

Ponto sul Tevere 8 21° ponticelli, ferrovia
Viterbo -Attigliano 501

Ponti sui Canali diPollena e S. Marco, forr.

Napoli- Castellammare 22

7 ponticelli , ferrovia Codola- Nocera 54

5 ponti sul Sacco ecc ., ferr. Roma-Napoli 95

25 ponti sul Pescara , ( B ) Alerno ecc. , forr .

Pescara -Aquila 517

18 ponti o ponticelli, ferr. Aquila:Rioti 4378
diversi, ferr. Laura-Avellino . 111

45
sul Tanagro, Sele, Platano, ferr.

Eboli - Picerno 1021

Ponto sul Sele ( A ) - 11 ponticelli, ferrovia

Eboli-Reggio 239

Viadotto sulPantano, ferr. Picerno- Potenza 97

Ponte sul Basento (B ) , a Bernalda , ferr.

Torromare- Pisticci 83

81 ponti sul Vella e 80 ponticelli, ferrovia

Pisticci-Grassano 361

12 ponti o pontio., forr, Grassano -Trivigno 255

4 ponti, ferrovia Lago-Como 35

13 Travato e pontic. ferr. Taranto -Reggio 413

Ponte sul Canatello, ferr. ld. 28

21 ponti o pontic., ferr. Trivigno - Potenza 85
181" id. o pontio., ferr. Taranto -Strongoli 710

Id . sui Neto ( B ) o sul Passovecchio e

12 ponticelli , ferrovia Strongoli-Cotrone 261

17 ponti , ferrovia Cotrone -Catanzaro 592

Id . ferrovia Catanzaro - Soverato . 182

5 Id , o pontio. ferr. Marina di Catanz . 57

129 Id . e pontio . ferrovia Soverate-Asgi 978

Id . o ponticelli, ferroviaAssi- Reggio 113 ?
29 Id . e pontio ., ferr, Buffaloria -Cosenza 601

2 Viadotti, ferr. Porto -Empedocle -Girganti 105

17 pontisul Platani e 16 ponticelli, ferrovia

Girgenti.Campofranco
252

8 ponticelli,forr. Campofranco- Passofonduro 21

13 ponti , ferrovia Campofranco Lercara 313

2 ponticelli, ferrovia Favarotta -Canicatti 12

21 ponti e pontio. per la diram . Vallelunga 102

Ponto sul Morello , ferrovia Lercara - Catania 17

2 ponti sul Simeto eco . , f. Catania -Messina 179

Ponte sul S. Leonardo , ferr , Catania - Sirac . 51

3 ponticelli, ferrovia Catania -Licata 1 !

3 ld . ferrovia Siracusa - Licata 31

9 Id . ferrovia Oristano -Glara 89

93 ponti e ponticelli, ferr. Palermo- Trapani 757

Ź Cavalcavia, ferrovia Alta Italia 31

Viadotto Rio Genil ( A ) e 6 ponticelli, ferr

Malaga-Siviglia (Spagna)

18 ponticelli,forr. Campotr.-Serradifaico : 205

8 ponticelli e ponti ferrovia Parma-Spezia
46

Id . ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti (rafforz ,) ferr. Napoli -Foggia 226

5 ponticelli , ferrovia Albacina-Matelica 23

11. ferrovia Civitanova Macerata . 82

Ponte sulla Nera, ferrovia Rieti- Terni 32

4 ponti e pontic ., ferr. Terinoli -Campobasso 93

39 iu . o pontic., f. Reggio - Villa S. Giov. 321

id . e pontic ., ferr. Napoli-Nola-Baiano 83
11 Id . e pontic ., ferrovia Taranto - Brindisi 88

Ponte sulla Magra con 11 fondazloni ad aria

compressa, ferrovia Parma Spezia 434

Ponte sulla Siva ( C ) - 5 ponticelli, forrovia

Belluno . Bribano 219

Ponte sul Tanaro ( cassoni di fondazioni)
ferrovie Alta Italia 111

20 ponti , ferrovia Palermo -Messina 181

Ponte sul Ticino a Sesto Calendo (comple

mento ), ferrovie Alta Italia
12

2 ponti s'il Monteggiana Adda a Calolzio,
ferrovie Alta Italia 108

2 ponti Varallo-Novara, ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello ( A ) , ferrovia
Pescara Popoli 408

2 punti (rafforzam .) ferrovia Napoli-Foggia 463

2 ponticelli, ferrovia Taranto -Reggio 35

2 ponti sul Fiego e Pedaso, forrovie Merid . 12

Viadotto sull'Olona con pile metalliche di 45

m. di altezza ( C ), ferrovie complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo -Fossato, ferrovie

Complementari
72

23 ponticelli, ferrovia Napoli-nula-Baiano 86

3 ponti del 1.0 tronco , forr. Siracusa Licata 180
17' id . della linea Castellaminare Cancello

Gragnano, ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario,ferrovia Catanzaro Reggio 14

Ponte sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano

2 ponti sul Misofatto o Nevastri, forrovie
Calabro Siculo 12

Cavalcavia sulla Novara Pino, ferr, A. It.

Ponte sul Po a Borgoforte (una pila nuova

ratforz . ) ( A ) ferr . Alta Italia 370

2 ponti Orco e Mallone, ferr, Mediterranea 118

Cavalcavia in Truste vere ferr, 17

2 punti al Porto di Reggio , ferr .
12

15 Id . (montatura) della forrovia Kouchau

Oderberg (Ungheria)
833

5 ponti sul Lambro, ecc. provino , diMilano 298

2 " Id , per la provincia di Girgenti 26

Ponte sul Crosiolo, prov, Reggio Emilia 36

4 ponti sul Gallico , Scacciotti , Catona o

Stillaro , provinciaReggio Cala bria 210

14 ponti sul Senorbi, Segario , Arcidano,

Scarfa , Tirso o Strada Playa, provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intra , provincia di Novara 84

3 ponti sul Sabato oco., prov . di Avellino
103

Ponte sul Liri, provincia di Caserta
53

Id . sulla Bormida, ( A ) prov. di Cuneo

Id. Sul Reinello , provincia di Benevento
19

Id . sul Canale Sifone , prov . di Salerno
21

ld sul Testene, in provincia

Id . sulla Nera, in provincia di Umbria 17

Id . sull'Astico , in provincia di Vicenza 24

Id . sull'Albula, provincia Ascoli Piceno
20

2 ponti sul Cratia Bisignano e sul Belmonte ,

in provincia di Cosenza 78

2 ponti sull'Alcaringi e Boltone e sul Vol

iurno, in provincia di Campobasso
71

Ponte Fossa Marina, provincia di Ferrara
27

Id . sul Delmona, provincia di Mantova 8

3 ponti sull'uſente , Schiazza o Roccagorga ,

in provincia di Roma . 51

2 ponti sul Brembo ( B )e sull ’ Imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Cordevole

10 Id. sul Corace, Alli, Simmart , Crocchin ,

Tacina, Nelo . Mesima, Mart ' polamo e

Fiume Grande, provincia di Citanzaro
916

12 ponti per la provincia di Messi na . 372

Ponte sul Velino in provincia di . Aquila 23
Id . sul Musone, in provincia di Padova 14

Id . sul Cassibile, inprovincia di Siracusa 32

Ponte sulla Chiana, in provincia di Orvioto

Id . sul Lamoen, in provinsia di Rayonda 80

Id . Bul Tammarecchia, id , Campobasso

Id . sulla Prana, in provincia 20

Id. sul Liri, is provincia di Caserta
22

Id . 8ul Ticino ( A ) in provincia diMilano

o Novara 149

Id . sull'Adda, in provincia di Sondrio 50

3 ponti sulla Fiumarolla Borgia , in prov.
di Catanzaro

PontosulSimeto, provincia di Catania 137

14 ponti sol Savoca , Forta d' Agro , San

Pietro , Fondachello oco ., prov . di Messina 70)

13 ponti poitramwaysoon pile tubolari Man

tova Gambarara o Mantova Viadana ( A ) ,

in provincia di Mantova
190

Ponte sul Turbigo ,inprovincia di Milano 15

Id , sulla Parma, in provinoia di Parma

Id, sul Piave, in provinoia di Belluno 74

2 ponti a Bormio o complemonto poste

Malone, in provincia di Sondrio
15

Ponte sull'Albegna, provincia di Grosseto 10

2 ponti sul S. Pietro Platani, provinola di

Girgenti
102

Pontosul s. Venere, provincia di Salerno

Id. sul Piave a S. Dond con pilo tubolari

( A ) provincia di Venezia .
210

Id. sul Liri (rafforzato) prov . di Casoria

Id . Sul Caldani, in provincia di Cosen 2 :

Id . paggarella per la Marina di Catanzar ' ,

provincia di Catanzaro
12 ponti per la provincia di Mantova : 606

Ponto sul Porciume, provincia di Catanzaro 64,50

id . sul Tanagro, Munic . di Sicignano

Id . sul Pella , Munio. di Moggio Udinese 80

Id . sul Salso ( B ) , Munic. di Lioata
106

2 Viadotti sullo stradone delle Mura, Muni

oipio di Firenze
912

Ponte sul Monticano a s. Mariino, Manicipio

di Conegliano

Id. sull'Arno ( B ), municipio di Pisa 107

3 ponti sul Busento ecc ., munio , di Cosenza

Ponte Sisto sul Tevere in Ronda (allargam .)

municipio di Roma 100

Jd. di Ripetta (A ), municipio di Roma 103

Nuovo ponte Palatino sul Tevere in Roma

( C ), municip.o di Roma
163

Ponte sulla Vienna, municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige (A , B ) munio . di Verona 313

Ponte sul Fellicosale, municipio di Panano 25

Id . sulla strada Stazione Montaguto, mu

nicipio di Panni
18

Id. sul Lamone, municipio di Paonza 00

Id . sul Mallero, municipio di Sondrio 30

Id . Sul Malono, municipio di S. Benigno 65

Id . sul Titerno, municipio di Lorenzello 27

Id . sul Meduna ,municipio Azzano Decimo 70

Id sul Mangari, munioipio di Pizzo

Id . 8ul Terdoppio, munioipio di Garlasco

Id . sull'Ancinale, mnnicipio di Cardinale 23

Id . sulla Dora, municipio di Torino 52

2 ponti sul Sallo, mun, di Petrella Salto 40

Punto sul Belbo, municipio di Cossano Belbo 19

Id . sul Bottaccelo, municipio di Catania 15

Id, sulla Dora Baliea, municipio di Torino

12 ponti per regie caccio , Minist. R. Casa 145

Id . sul Piave, Volturno, Stillaro, Brenta ,

Fiumarella, Minist. dei Lavori pubblici 495
2 ponti mobili (Spezia) , Min . della Guerra

2 ' Id . sul Cerrifida, Imp. Greco Allegrini 75

Cavalca via sul Marlina, impr. Legnazzi
Fonto sul Vigneria , Miniero Isola d'Elba 72

Id . Sull'Anitrella , Soc Cartiere Merid . 27

Id , sul Liri , Cartiera dei signori Courrier 19

Id , sul Pesca per i Tramways di Bari
43

2 ponti perl'acquedotto di Caltanisetta, ditta

Galopin Sue, Jacob e c. 65

2 ponti sul Carioni o ponticello Carriona,

ferrovia privata alle Cavo di Carrara

2 ponti sul Terdoppio eco ., impresa Medici 99

Ponte sul Groppoli, ditta Walton o nepoti 12

Id . sul Soleo, impresa Castelli
32

5 ponticelli a Reggio Em ., impr. Anaclerio 48

>

.

20

18

>

.
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26

47

-

.

.

1 .

14

60

3

7

876 popt o pontloolll, particolari diyoral 1861 id. a Orte, Ministero dei Lavori pubblici 103

Ponto sul Langosco , iniprosa Provasi 16
Id . sul Panaro, impr, Valentini Mazzurin 73

Id. presso Gerace, improsa Romeo 15 2 ponti sul Sabato, impresa Lanari
130

Id. iol Pollona , tramways aspolotani Ponto sul Calore, impr. Ceas Valery 116

1d. sal Noci, Sociola Vodola dicostruzione 16 2 ponti sul Celone ecc. imp. Caputo e c. 28

Id. sul Canale, ditta CassianBun o C. 13 11 ponti linea Saponara S. Filippo, Ministero

Id. sul Po a Borgoforto (rafforzainonto ), dei Lavori pubblici 136

forrovio Alta Italia 200 2 ponti Albacina Matelica, impresa Marotti

ponti por grue doi Magazzini di Taranto, o Frontini 15

trovie Meridionall 40 Ponte sul Trainiti, impr. Bernasconi • C. 15
20 ponti della lineaAsnuli-s. 'Bepódotto, mi. Id . sul Tacina, impr. Boratto Drammis 97

279

2 ponti sul Rio Melan o
Totale N. 2451 ponti e ponticelli della

Ropubblica Argentina 65 lunghezza complessiva di metri lineari 36,625

Ponticello presso Girgonii, impresa Paviani
Conti Sardi Tettoie e Pensiline metalliche .

2 ponti a Civitanova , impress Roosiado 10 tetto e per le stazioni di Foggia. Bari ,

Ponte a Reggio Emilia , improve nocolorio
Anconan Pietralcina , Rieti , Antrodoco,

Id . stil Tevere, improsa Modico 186 Morcone, Larino,Castellammare e Campo

5 ponti, 3.0 tronco Parma -Sporis , im prosa basso, per conto ferrovie Meridionali m. 14031

Cozzani Martinengo 43 Tettoia per l'ars di Napoli, Min. guerra 534

Ponto sul Pesio , impresa Rasini
34 id . dello Stab . Visconti, ditta Visconti 202

Id . sul Laggiadro :se, iroprons lopbozzi 17 14. Politeama di Palermo, Soc. Galland 990

5 ponticolli, 2.0 tronco Taradtv -Brindisi, im
Serrà metallica, R. Parco di Caserta 142

46presa Cosentin
Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

ponticelli, 1.o tronoo Tainoto - Brindini, Società Anglo Romana 1935

impresa Nooorino Id . pel Tivoli , Soc . di Monte Mario 615

Ponticello ad Alassio, improni Cuinurli Id . per la stazione di Savona, ferr. A. I. 2235

id , presso Terni, impraes Ceploriui 2 tettoio per le staz . di Brescia e Pavia , id. 5511

Ponto sol Piave, linoa Mostro-Portogroaro Tettoia per la staz. di Cagliari, ferr. Sarde 1200

( 2.a parte ), impresa De Lurodzi 138 Id. per l'Esposizione di Belle Arti. Com .

2 ponti Avellino Benevento (roroplowed to )
Belle Arti in Napoli : 21

impr. Sooieta Veneta di custruzione . 128 Id.in Avellino, provincia id. . 102

3 ponti San Giovanni in Porsicolo Hulog da , 3 tettoie delle stazioni di Messina, Catania

improsa Morello 37 o torneria di Messina, Ferr. Cal . Sicule 2000

pontio ponticelli dolla linoa Belluno- Bribani 8 tettoie por rimesse locomotive di Catania

improsa Do Lorenz 138 oMessina, forr. Calabro Sicule 700

o ponti dolla linea Forrara - Suzzara,impresa 2 tettoie delle officine e Magazzini in Ta

Valontini 204 rapto, ferr. Meridionali 3061

20 ponti della linea Liscari-Fiumo Torto, Tettoia delle nuoveofficine di Taranto, ferr.

impresa Parisi 104 Meridionali 4988

26. ponticelli, 3.o tronco Taranio - Brindisi Id. delGrande Albergo del Quirinale, comm .

improsa Legnassi Guerrini 223

19 ponticelli della Villa S. Giovanni Soilla 1d. pel nuovo palazzo del Ministero delle

Condolen, impresa Gloag 129 Finanze in Roma

ponticelli, linea Condoleo-Bagnara, impri Id. dei Magazzinigenoralidi Messina, im
90 presa Bonanno 8070

7 ponticolli,1.0 tronso Caian . ' Isernia, impr: id. per il teatro Costansi in Roma , impresa

Capaldo 77 L. Bellani o C. 2030

6 pocticelli, 2.0 tronco id. impresa De Rosa 33 Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma,

2 ponti sul Cogna della Roma- Sulmuna, P. Ministero della Real Casa 218

Difesa, impresa Benelli 21 Id. per la stazione di Falconara . ferrovie

? ponti, Palermo Corleone, impr. Trowhella 50 Meridionali 224

Ponte sul Siliqua per la strada di Cixerri, 2 id. o tettoia in Napoli, Societa Magazzini

impresa Vivanet 48 generali 142

40 ponticelli, 8.0 tronco Roma -Sulmona, imp.
Serra nel R. Parco di Caserta, ' Ministero
della Real Casa

100
142

StangoliniCarello

4 ponticelliMantova Gaszoldo, impr.Madella
Id. per il palazzo delle Belle arti, muni :

1000
3 ponti Aulotta Polla, impr . Menotti Basovi 122

cipio di Roma

7 posti o ponticelli PollaTeggiano, impresa Tettoia e lanternini, per la regla cointeres

Comboní Feltrinelli 44 sata dei Tabacchi

Pontesull'Addaa Lecco, impresa Crespi 120
7364 pensiline e lanternini diversi

Il ponti Lascari Cefalo , impresa Marceca
id . per le stazioni di Reggio, Siracusa

560

Ponto politetragonalo per Buenos Ayros 20
e Girgenti, ferr. Calabro Sicule

Id . id . per l'Abissinia , impresa 3 tettoie e pensiline, fer. Palermo-Trapani 9309

Società geografica conte Salimbeni Roma
Tettoia del Grand Hotel di Napoli

Id. presso GioiaTauro , Duca di i'ardinale 600

17 ponti Mossina Saponara,impresa Bianchi 127

2 ponti sull'Ufente, Consorzio della bonifica
2 tettoie metalliche per la Compagnia del

zione Pontina 35 gas di Napoli

8 ponti o ponticelli Roma- Sulmona7.0 tronco
TettoiaperlaBorsa di Bologna .

1470

improsa Righi 53 2 tettoie per lo Stabilimento Metallurgico
8300

Ponte o grue scorrevole per la Società Metal .
della Ditta Tardy e Benech

Italiana di Livorno 110
2 id. per le off. di Castellam . e Savona 3229 1

Id. Bul Basento , impresa Fimiani
3 pensiline per le staz, di Porto Empedocle ,

jd. sul Sarno, Ministero deiLavori pubbl. 27
Caldare o Castrogiovanni, f. Meridionali 432

2 ponti per l'impresa A. Versd 11 2 tettoie e pensiline per la staz. di Palermo,

2 ponti sol NuovoOzzeri, impresa Calderai 31
ferrovia Palermo-Trapani . 3900

Ponte Palatino cul Tevere, impresa Zachokke
Prolungamento della tettoia alla rimessa in

153
o Terrior 163

Campobasso delle ferr. Meridionali

3 tettoie pel punto Franco di Napoli 5860

Prolungamento delle tre tettoio por lo Sta

bilimento Tardy e Benech 2400

Pensilina a Porto vado, ferr. Alta Italia 118

Tettoia per la staz, di Sassari, ferr. Sardo 1200

2 pensiline per Torre Annunziata o rimessa

locom . a Gragnano, ferr, Meridionali 975

Pensilina a S. Giovanni in Persiceto impr.

Morello 187

Tettoia staz. di Spezia, forr. alta Italia 314

Id . della staz, di Castellam ., forr. Merid , 620

2 pensiline per la stazione di Aquila, ferr .
del Mediterraneo 240

Tettoie per l'officine a Gas di Roma 620

Id . per villa sig . Gruber
51

2 tettoio per la galeria Margherita a Roma,

Societa Scafati-Ricciardi 384

3 tettole per l'Arsenale di Taranto 493

4 id . per l'officina a gas di Roms
83

Tettoia per villa , sig. Miglionloo
56

1d.pelgassometro di Napoli, Soo. del gas 655

2 tendo metalli ho per la stazione di Meta

ponto , ferr, del Mediterraneo

Tettoia por deposito locomotive nella staziono

di Napoli, ferr. del Mediterraneo
706

Totale N. 119 tettoie e pensilino della

superficie totale coperta di m . q . 131,554

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori.

Fondazioni pneumatiche lubulari pei ponti

Ripetta e sul Piave (a s. Dond) mc . 850

Fondazioni pneumatiche a cassoni per i

ponti Serchio , Migliarino, Tevere a Giove

Bormida a Cortemilia , Viterbo ad Atti

gliano , Piave(Mostre Portogruaro ), Ti

cino a Sesto Calende, Velino, Cunalello,

Sele, Pescara, Rio Genil, Simeto, Tanaro,

Sanjobbia , Adda a Lecco, Condoianni,

Magra, Val di Chiana, Panaro, Tevere

ad Orte, Carreri, Ticino a Turbigo, Po

a Borgoforte, Lungo Tevere (Roma) e

pel Bacino di Carenaggio di Messina 14687

Fondazioni con tubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Meduna é Neto •

della provincia di Mantova 113038

Fondazioni con pali a vite tonnell. 124398

Cancellate metalliche.

Per la staz di Torre Annunzi itu m.l. 240,800

Dalla stazione al porte di Castellammare 2070 15

Per la stazione di Cagliari 880

Lavori pei Ministeri Guerra e Marina.

Pel Ministero della Marina : N. 4 barche in ferro

omegeneo per carbone di 19 tonnellate cadauna

pel dipart. di Venezia - Id. 4 id . per Napoli.

id . 8 id . per Spezia. Caldaie per le R.

Navi Luni, Baleni, Boe, ecc .

Pel Ministero della Guerra : Casolti telemelrici

per le fortificazioni di Genova , Spezia ed An

Ponti levatoi e porte scorrevoli in

ferro per le forlificazioni di Sassello , passo doi
Giovi . Tende militari ospedaliere.

Gran ponte girevole di Taranto con i relativt

meccanismi idraulici.

Materiale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1455 veicoli per le ferrovie dell'Alta Italia, Me

ridionali , Sicula occidentale Secondaris

Sarde. - 1 treno ospedaliero, -54 vasche per

rifornitori. - 37 piattaforme girevoli.

Oltre serbatoi, solai metallici, rotaie, stecche ,

bolloni , ramponi, segnali a disco, pompe per

rifornitori , carrelli mobili, grue ecc., ed un

gran numero di lavori in ferro e ghisa .

50 Locomotive per le ferrovie secondarie Sardo

1080

.

15

-

15

cona ,

42

200
20

896

e

35

( A ) Fondazioni pneumatiche ( B ) Fondazioni

su pali a vite - (c ) Pile metalliche.

Su

PREMIATA

Fabbrica di Cancellate

LIBRERIA ELLENICA di GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti , 2 Milano

ENCICLOPEDIA DELLA VITA PRATICA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valenti Professori per le singole materie colla collaborazione e direzione deldott. CARLO ANFOSSO

Illustrato da numerose incisioni intercalate nel testo o da qualche tavola separata

100non in legno e filo di ferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi

Giardini, Ferrovie ,

Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

ZOUDUODUDUT Esp . Nazion . Torino 1884

A. PICTET

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

Si spediscono gratis disegni e prezzi.

L'Enciclopedia della vita pratica consterà di due volumi in 80 massimo di circa pa

gine 1200 ciascuno , a due colonne.

La pubblicazione verrà fatta a fascicoli di 80 pagine ciascuno, e sarà condotta in modo che escano

due fascicoli al mese ed anche più .

L'opera sarà di circa 30 fascicoll; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira.
Le poche tavole che vi saranno di fogli intero (formato doppio di pagina) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ; quelle di mezzo foglio ( formato di pagina) ad otto pagine. All'ultimo fascicolo di ogni volume

verrà uoita una elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso .

Le associazioni ricevonsi anche presso il MONITORE DELLE STRADE FERRATE

( Torino, via Finanze 13 ) ; il quale annota nella Bibliografia lo principali voci comprese nei fascicoli pub

blicati. ( Vedi per richiamo nel n . 18 , pag. 277) .

as
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima com Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti. FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRO ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

an. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più rconomico

burri portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già faite

nud. Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen .

diul 11. llle la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie.

17

ra

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motri

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vionna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli,

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli .

Facilità di trasporto
- Facilità di collocamento o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande
I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicurezza . Risultati economici importanti o constatau

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e divapore secco - Vaporizzazione garantita di9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885:145,870 metri quadrati a

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica

superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

MACCHI , IZAR E C.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

11

AOCIAI E FERRI

MILANO

Via Carlo Farini, N. 27

(fuori Porta Garibaldi)

TORINO 13, Via Finanze, 13 TORINO

Si notifica al Pabblico che lo FABBRICAZIONE MECCANICA

UFFICIO DELLA RAPPRESENTANZA

Bolloni , Ramponi e Chiodi

delle FERROVIE GERMANICHE , avente sede in Milano , via Principe

Umberto , 17, cesserà di funzionare col 1 ° luglio p. v .
H 2779 M

per armamento di ferrovie e tramways,

per costruzione di scambi, e crociamenti, piat

taforme,caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

Torino, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale , 18 .

G.

Partai Diritt
hoppers
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E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Amuunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

ARDO

L. 20

» 28

Bom .

11

15

PER L'ITALIA ..

PER L'ESTERO

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Tria .

6

8

.

Un numero soparato centesimi 60

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni della Mediterranea ( Stato dei lavori al 1 ° giugno 1892) . Rele Adriatica

( Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1891 Cont . ) . Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i

lavori pubblici . Le ferrovie ad ingranaggio sistemi Riggenbach , Abt e Locher. Informazioni particolari del

MONITORE. Notizie ferroviarie italiane . Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico

(Guida degli Appaltatori. – Guida degli Azionisti). - Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. – Annunzi.

NUOVE COSTRUZIONI DELLA MEDITERRANEA

e per 5 km .

CO

strada provinciale con discesa , prima del 16 0100 circa e poi

del 20 fino a Porto Ceresio , ove vien collocata la stazione

terminale in direzione quasi parallela alla sponda del Lago

Stato dei lavori al 1 ° giugno 1892 ( 1 ) .
con una quota dal piano del ferro di m . 2.30 sopra le

massime piene.

LINEA VARESE PORTO -CERESIO (2 ) . La linea cosi sviluppata è per più di 8 km . in rettifilo

Il progetto definitivo della linea Varese- Porto - Ceresio venne
1/2 in curve di raygio variabile fra m . 300

approvato con Decreto ministeriale il 12 dello scorso maggio, l'uscita della stazione diVarese; e la pendenza massima
e m . 1000, ad eccezione di una curva di m . 250 di raggio

e la Società del Mediterraneo ha subito iniziate le pratiche

per l'espropriazione dei terreni che devono essere occupati
che vi si riscontra è del 19.98 0100.

dalla nuova linea; pratiche che saranno rese più lunghe
Vi sono tre opere d'arte speciali e cioè : un cavalcavia in

dalla grande suddivisione della proprietà in quei luoghi,

muralura della luce di m . 12 ; un altro cavalcavia a tra

che obbligherà a trattare con numerosi proprietari.
vata melallica d'una luce obliqua di m . 16.45 e la terza

Appena saranno esaurile le pratiche espropriative, la So- infine, che è la più importante, è costituita da un ponte

cielà dará loslo mano agli appalti dei relativi lavori, che

viadotio sul fiume Olona formato da 10 archi a pieno centro

della luce di m . 15 ciascuno .

verranno condolli a termine per l'epoca prescrilta dalla Con

venzione all'uopo stipulata col Governo per la sua costru
Le opere d'arte minori sono in N. di 27 e saranno

zione ed esercizio ( 3 ) .
struite tulle in muralura .

Diamo ora alcuni dati sul TRACCIATO DELLA FERROVIA Lungo tutta la linea non vi è che una galleria solto il

Colle di Induno della lunghezza di m . 319 ; e le stazioni ,stessa ,

La nuova linea , che misura una lunghezza di 14 chilo . omeltendo l'attuale di Varese, sono quattro, e cioè : In

melri e mezzo, è una continuazione dell'attuale ferrovia
duno ; Arcisale ; Bisuschio -Viggiù ; Porto - Ceresio .

Gallarate-Varese . Si sono previste N. 5 case di guardia doppie, 10 caselli

Si distacca da quest'ultima stazione e passando dietro al semplici ed una gareltu.

Cimitero di Varese allraversa con un cavalcavia la linea I passaggi a livello sono 12 , ai quali corrispondono al

trettanti edifici di guardia.

Nord Milano e le strade provinciali per Como e Porto Ce

resio dirigendosi in linea rella al fiume Olona che allra
L'arınamento sarà formato con rotaie d'acciaio del peso

versa con un ponte- viadoilo in 10 luci di m . 15 ciascuna.
di kg. 36 per metro lineare.

Pirgando quindi a destra ascende con breve pendenza del

12 000 fino alla Borgata di Induno, attraversa quindi in LINEA GENOVA - Asti .

galleria il colle S. Bernardino il cui sbocco segna il punto
1 ° Tronco Polcevera - Mele . I movimenti di terra sono

culminantedella linea e dopo un breve piano orizzontale eseguiti per circa 3/4 del volume totale .Le opere d'arte

discende col 12 0,00 fino ad Arcisale .

Poscia in continua discesa si avvicina alla strada provinc minori sono tinite, per circa 23. e per 112 quelle speciali.

ciale per Porto Ceresio attraversando le borgale di Piano
Le murature del fabbricato viaggiatori della fermata di

Granara vennero elevale sino al 1° piano e si eseyuirono
inferiore e Piano superiore fra le quali viene situata la

stazione di Bisuschio- Viggiu .
alcuni lavori di finimento nelle case di guardia.

Di qui la ferrovia segue pressochè l'andamento della
Delle 13 gallerie ancora in corso di perforazione , 5 sono

già scavate e la media generale delle altre è di 213 circa .

( 1 ) Vedi Slato dei lavori al lo maggio 1892, nel n . 23 .
2º Tronco Mele -Campoligure . – L'avanzamento dei lavori

(2) Per richiamo alla lunga serie di precedenti informazioni e notizie vedi n . 26, nella galleria del Turchino, lunga m . 6427.60, al 31 maggio

( 3) La Convenzione ed il relativo Capitolato abbiamo pubblicato nel n . 10 , pag . 147 . u . s . era il seguente :

pag. 406 .
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Scavo :

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI
Avanzata inferiore m . 3125.45

superiore 2962.90

Allargamento in calotta 2794.80
ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA

Murature :

Calota . m . 2715.60

Piedrilti » 2488.10 RELAZIONE

Restano perciò ancora da perforare :

Fra l'imbocco Genova ed il pozzo Masone m . 1924.76 ;

del Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea Generale

Fra il pozzo di Masone e l'imbocco Asti m . 1377.39. del 28 maggio 1892

3° Tronco Campoligure-Ovada . Vennero continuali rego

larmente gli scavi delle trincee e la fondazione dei rilevati ( Continuazione Vedi numero 24) .

e si principiò la sistemazione delle scarpate.

Delle opere d'arte minori si ullimarono 3 manufatti del IV . Studi e lavori diversi .

corpo stradale e 3 esterni alla linea e si proseguirono le

murature di un altro ; si principiarono pure due nuovi Nulla è da aggiungere alle notizie comunicate nelle pre

'acquedotti e si eseguirono altri lavori di finimento.
cedenti relazioni sugli studi di altre linee della rete secon

setti ponti che costituiscono le opere d'arte specialidaria .

sono eseguiti per 2/3 circa . Per quanto riguarda la sistemazione dei servizi secondari

I fabbricati sono eseguiti per circa 112. Si stanno ese a Firenze , sono quasi ultimati i lavori per l'allacciamento

guendo i lavori di finimento del fabbricato viaggiatori e della linea pistoiese coll'aretina , cosicchè il nuovo tronco

magazzino merci di Rossiglione. potrà essere attivato prossimamente . Intanto si attende

I lavori tanto di scavo che di auratura delle 7 gallerie sempre che il Governo approvi il progetto per lo sposta

cadenti nel tronco ebbero un regolare andamento, due di mento della linea aretina e per la nuova stazione al Campo

esse sono perforate e le altre raggiungono una media di di Marte, in base agli accordi intervenuti tra il Governo e

314 circa .
il Municipio di Firenze.

4 ° Tronco Ovada- Asti- Acqui . - Si è continuata l'esecuzione

dei rilevati della stazione di Ovada e di quelli in prossi V. -- Spese di costruzione .

mità ai ponti sull'Orba e sulla Bormida, e si attende in L'importo del capitale costruzioni

generale alle opere di finimento.
di proprietà sociale al 31 dicembre

È in corso lo spandimento del 1 ° strato di ghiaia e la 1890 era :
L. 481,176,983.04

posa del binario.
Spese diverse e regolarizzazioni ef

La galleria del Cremolino, lunga m. 3401 , è scavata per
fettuate durante l'anno 1891 per lavori

m . 988 dall'imbocco Genova e per m . 1786.90 dall'imbocco
non imputabili all'allegato B Meri

dionale :

Asti .
Bologna - Ancona -Ravenna L. 7,926.26

Rimangono ancora da perforare ml . 634.80 compresi fra
Ancona-Foggia ( 1 ) 304,250.34

l'imbocco Genova ed il pozzo di Cremolino . Foggia -Monopoli (1)
8,689.47

Foggia -Napoli per Benevento 4,573.46

LINEA AVELLINO - ROCCHETTA MELFI. Termoli-Campobasso 8,515.11

Campobasso Benevento 1,738.04

Tronco Avellino - Paternopoli . - Gli scavi delle trincee e
Rieti-Terni 6,250.69

l'esecuzione dei rilevati sono finiti per 314 ; le opere d'arte Lecco -Colico » 4,298,687.43

minori per 213 e quelle speciali per più di una metà . Rocchetta Melfi - Potenza > 4,471,879.34

Si continuò la costruzione dei fabbricati cadenti nelle sta
Rocchetta Melfi-Gioia del Colle » 8,620,714.57

zioni di Salza Irpina, Luogosano e Paternopoli, e si ese
Solmona - Isernia > 4,086,455.26

guirono lavori di finimento in altri fabbricati.
Barletta Spinazzola 40,809.92

Si ultimarono i rivestimenti della galleria di Parolise e

Immobili diversi di proprietà sociale » 44,893.83

Linee ed opere diverse 1,167.34

non resta da eseguirsi che la regolarizzazione del piano Costruzione opere stabili per migliora

stradale . Il 28 dello scorso maggio fu perforata la galleria mento condizioni dell'esercizio 32,207.90

di Montefalcione, lunga m. 2560.40 ; le gallerie ordinarie Spese per studi di linee diverse 37,746.54

sono eseguite per 2,3 circa .
21,976,505.50

Tronco Conza-Monteverde . Sulla tratta Conza- Monticchio

si principiarono le case di guardia, e sono in corso gli dell'allegato B, nelle seguenti linee :

splateamenti pei fabbricati delle stazioni di Conza e Calitri Bologna-Ancona-Ravenna L. 16,764.59

e della fermata di Ruvo Rapone. Ancona -Foggia 8,764.55

Sulla tratta Monticchio -Monteverde si proseguirono i ino
Foggia-Monopoli. 6,322.19

vimenti di terra e si ultimarono 5 manufatti minori e si

Monopoli-Otranto, Bari-Taranto . 6,549.07

principiarono gli scavi pel fabbricato viaggiatori in stazione Pescara-Aquila

Cervaro -Candela 2,600.06

1,616.86

di Aquilonia.

La galleria di Pietra dell'Olio è scavala per m . 192 e

Assieme L. 42,647.32

murata per m .
74 . dalle quali detraendo 3,190.61

per rettifiche di somme erroneamente

LINEA ROMA - VITERBO.
addebitate negli esercizi precedenti

per detto titolo alla linea Foggia-Na

Tratta Trastevere - Cavalleggeri . - Gli scavi in trincea sono
poli per Benevento

eseguiti per circa 4/10, i rilevati per oltre la metà . Le Residuano L. 99,456.71

opere d'arte minori sono eseguite per 112. Della galleria Rifacimento in acciaio . 80,501.98

del Gianicolo si sono eseguiti m . 30 di avanzata all'imbocco
119,958.69

Trastevere e m . 44 all'imbocco Cavalleggeri.
Importo del capitale costruzioni di

Tratta Cavalleggeri-Bracciano. - I movimenti di terra sono proprietà sociale al 31 dicembre 1891 L. 503,273,447.23

pressoché ultimati, le opere d'arte minori, le gallerie ed i

fabbricati sono eseguiti per 9/10 ed i manufatti speciali
( 1 ) In aumento del costo di queste linee è stato portato il valore capitale della

per 415 .
Cava di Pietre a Poggio Imperiale e della Cava Fresca presso Bari , ubicate rispet
tivamente sulle linee stesse .

»

D

»

»

hio Spese fatte nell'anno 1891inconto

>>



e degli interessi materiali 419

§ 1 .

VI . Esercizio . $ 5 . TARIFFE .

Viaggiatori. Fra i provvedimenti attuati nell'anno de

LUNGHEZZA DELLE LINEE

corso per sviluppare il movimento viaggiatori , figurano prin
E LUNGHEZZE MEDIE ESERCITATE .

cipalmente :

In seguito all'incorporazione dei tronchi Cineto Romano L'attuazione di nuovi biglielti a serie , valevoli per ef

Solmona (chilom .114.820 ) e Faenza- Marradi (chilom .34.628) fettuare dieci viaggi di andata e dieci viaggi di ritorno con

la lunghezza della rele principale dal 1 ° gennaio 1891 ri validità di trenta o sessanta giorni, che possono fruirsi anche

suliò di chilometri 4.203.085 (V. per le lunghezze partico- dalla moglie e dai figli del titolare, purché viaggianti con lui;

lari e per i tempi dell'aperlura all'esercizio la relazione del La istituzione di nuove corrispondenze con biglietti di

1889 ) . andata e ritorno, dove la frequenza dei rapporti o la con

In conseguenza del passaggio dei suindicati tronchi alla correnza lo esigevano ;

rete principale ed all'apertura del tronco Rocchetta Melfi La estensione della corrispondanza diretta fra il con

Rapoila Lavello (chilom . 22.507 ) la rete complementare, che Linente e la Sicilia mediante nuovi biglietti per una sola

alla fine del 1890 aveva la lunghezza di chilom . 1144.494, si corsa di andata e ritorno fra Bari , Catania e Palermo ;

restrinse nel 1891 a chilom . 1017.553 con una diminuzione L'ammissione dell'Albergo d ' « Oriente ) di Brindisi

di chilom . 126.491 , corrispondente alla differenza fra la lun alla distribuzione di biglietti per le principali località ita .

ghezza dei tronchi aggregari alla rete principale , e quella liane od estere ed alla relativa registrazione dei bagagli ,

del tronco ultimamente aperto all'esercizio. per comodità dei viaggiatori provenienti dal mare,

Le due reti insieme comprendevano al 31 dicembre 1891 Anche quest'anno si ebbero numerose comitive che com

km . 5220.638 dilinee;mala lunghezza media d'esercizio du : pirono gite di piacere o pellegrinaggi , procurando un di

rante il 1891 limitavasi a chilom . 5207.561, perché il tronco screto utile all'Amministrazione.

Rocchetta Melli -Rapolla Lavello fu aperto al pubblico sol Questa poi non trascurò di prendere in esame e sollo

tanto il 1 ° agosto .
porre a studi tuttora in corso le riforme possibili nel ramo

Il 15 settembre fu inoltre aperto al pubblico servizio il viaggiatori
viaggiatori -- ad iniziativa sua od a somiglianza di quello

tronco dalla stizione all'abitato di Cerignola , di chilom . 7 : 106 , che si fece all'estero e , come primo esperimento , attivo

concesso dal Governo a quel Comune, ed esercitato dalla nella stagione estiva dei biglietti di andata e ritorno per

nostra Soci : là ai palti speciali della convenzione che è al- comitive, a prezzi ridottissimi, da Milano per Venezia.

legata alla relazione dell'anno scorso . Merci . Varie aggiunte e modificazioni nella nomencla

§ 2 . MATERIALE ROTABILE IN SERVIZIO .
lura furono pubblicale , mediante le appendici mensili al

volume delle tariffe, del quale si era fatta la nuova edizione

Nel quadro allegato n . 8 sono indicale per categorie le nell'anno precedente.

quantità di inateriale rotabile in servizio nel 1891 , le quali, Furono riattivate, modificandole e ampliandole opportu

in confronto di quelle del 1890, presentano l'aumento di
ramente, alcune tariffe locali, fra cui quelle per il solfato

22 locomotive , 77 carrozze, 31 bagagliai e 339 carri.
di ferro , per i filati e tessuti , ecc .

$ 3 . PERCORRENZE DEI TRENI E DEL MATERIALE . Fu dala maggiore estensione ad altre tariffe locali inte

Il quadro allegato n . 9 , confrontato con quello dell'anno
ressanti il trasporto dei vini comuni, della pozzolana , dei

materiali da costruzione, dei legnami, ecc .
precedente, dimostra per il 1891 una maggior percorrenza

di chilometri 107.142 di treni viaggiatori ed una minor per . A lempo opportuno fu poi riattivata la tariffa speciale

correnza di chilometri 519.448 di treni merci . temporanea pei trasporti di uva fresca a vagone completo,

Prescindendo dallo spostamento conseguente al passaggio comprandenduvi anche le spedizioni in vagoni da 14 e da

15 tonnellate .

dei tronchi Cineto Romano-Solmona e Faenza -Marradi dalla

rele complementare aila principale , l'aumento di percor
Servizi cumulativi e di corrispondenza interni . - Il

renza dei treni viaggiatori si deve all'istituzione del servizio
servizio cumulativo interno lu esteso alla ferrovia della Nord

locale lra Firenze e Pontassieve, all'esercizio del nuovo tronco Milano , per quanto riguarda la corrispondenza con viag

Rocchetta Melli- Rapolla Lavello ed a miglioramenti di ser giatori e bagagli fra Milano, Piazza Cast- llo e varie stazioni

vizio sulle linee Bologna -Rimini, Castelbolognese -Ravenna e della linea Como- Lecco , ed alla ferrovia Ferrara-Suzzara per

Livorno - Pistoia . quanto riguarda viaggiatori , bagagli e merci.

La minor percorrenza dei treni merci è conseguenza in Furono modificate le norme vigenti sul servizio suddetto

parte di diminuzione di traffico, ma anche di un migliore colle ferrovie di Reggio Emilia e colle ferrovie secondarie

impiego delle locomotive, oltenuto in seguito ad accurati romane, e furono attivati servizi di corrispondenza per merci

studi. numerario ed oggetti preziosi colle tramvie a vapore Na

In quanto ai treni materiali, essendo quasi completamente vacchio -Calci e Tortona -Monleale.

cessati i lavori di nuovo impianto e di manutenzione straor Pel servizio cumulativo ferroviario marittimo si fecero al

dinaria sulle linee in esercizio . la loro percorrenza è molto cune aggiunte e modificazioni risguardanti la Sardegna.

scemata , e da chilom . 345.990 , quale fu nel 1890 , si ri
Servisi cumulativi esteri - Viaggiatori. - Fu pubblicata

dusse nel 1891 a soli chilom . 101.069 . una nuova tariffa in servizio diretto italo -austro -germanico,

via Pontebba; ed un'altra in servizio italo -austro -ungarico,

INTERRUZIONI ED ALTRI ACCIDENTI NEL SERVIZIO . via Cormons, Pontebba e Peri ; e franco - italo -austriaco, via

Si ebbero limitazioni e sospensioni di servizio dei treni: Ventimiglia , Pontebba e Cormons, agevolando sensibilmente

per forti nevicale, sulle linee Termoli- Benevento , Solmona le relative corrispondenze.

Roma, Bologna -Ancona e Ancona -Foligno ; per straripamento Merci. – Nel 1891, terminati gli studi per il riordina

del torrente Tartano sulla linea Colico-Sondrio; e per frane, mento e l'ampliamento del servizio diretto italo -francese,

sulle linee Termoli-Campobasso e Chiavenna -Colico . Le in polerono essere pubblicate le corrispondenti nuove tariffe,

terruzioni non ebbero Tuttavia gravi conseguenze , perché e contemporaneamente veniva istituito il nuovo servizio cu

sulle linee più importantı, Bologna-Ancona e Foligno - An- mulativo italo -belga, venendo cosi soddisfatto ad un bisogno

cona, durarono un sol giorno, e sulle altre al massimo sei da lempo sentito .

giorni .
Venne pure riordinato il servizio colle Poste Svizzere .

Si lamentarono inoltre per altre cause vari accidenti, dei Si pubblicarono vari supplementi alle tariffe che esistevano,

quali i più gravi per disgrazie umane e per danni al mate. ed una nuova edizione della tariffa eccezionale pel trasporto

riale furono gli urti ed investimenti di treni avvenuti il dei carboni minerali dalla Germania all'Italia, via Gottardo,

16 gennaio ad Ururi-Rotello, il 25 agosto a Casalecchio, il Brennero e Pontebba, ammettendo durante l'anno, da una

4 ottobre ad Ancona e l'11 stesso mese a Carovigno. parte e dall'altra, nuove stazioni italiane ed estere ai vari

L'allegato n . 12 comprende le solite notizie sul numero servizi diretti per determinale merci .

degli accidenti in servizio e sulle loro conseguenze .
Concessioni speciali. – Infine, allo scopo di combattere

§ 4.
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§ 6°

a

.

au nen'o di .

diminuzione

.

►aumento di.

aumento di .

.

1890 1891

in più ! in meno

.

Moe bestimme a P.V. accel . >> 6.817.682.53 64,307.08

122,253.97

84,024.14Pr Lotti indiretti dell'esers , >>

concorrenze e sviluppare il traffico, furono mano a mano ac Questa diminuzione si distribuisce proporzionalmente in

cordale varie concessioni speciali, confermando molte delle quasi tutte le calegorie di biglielli , esclusi i trasporti per

convenzioni vigenti e stipulandone delle nuove . conto dello Stalo , in cui invece si nota un aumento di nu

TRAFFICO.
mero 65,661 viaggi ilori.

I prodotti diretti e indirelli dell'esercizio, detralle lim

Le percorrenze diminuirono nei biglietti a tarifa ridotta ,

ma aumentarono invece notevolmente nei viaggiatori a prezzo

piste erariali , furono nell'anno 1891 i seguenti: intero, poichè da . chilom 382,920,030

L. 100,452,057.82 per lo linee della rete principale ;
nel 1890 salirono

6,299,327.84 per le linee della rete cimplementare ;
386,410,059

L. 106,751,385.66 nel 1891 , per cui si ebbe un au

395,056.76 pei tronchi iso'ati i che si esercitano mento di chilon . 3,490,029

197,295.63 p'r la navigazione sul lago di Garda \ a rimborso di sposa

T. lale L. 107,343,733.05 il quile , oltre a compens re le diminuzioni più sopra ac

cennale nelle altre calegorie , accrebbe il prodotto totale di

In confronto dell'anno precedente, il prolotto dell'eser- questo ramo di trasporti . Jufalli , mentre nell'anno 1890 il

cicio del 1891 segna :
procollo viaggiatori fu di . L. 38 ,601,597.78

L. 886,906.97 per la rete principale ; nel 1891 invece fu di . » 39,118,631.46
452,581.02 per la rete complementare ;

residuo aumento . L. 431,325,95 con un aumento di . L. 517,033.68

53,040.51 per i tronchi isolati ;

16,099.86 per la navigazione sul lago di Garda . Bagagli, merci, veicoli e bestiame a grande velocità . -

Totale aumento . . I. 503,466.32 Nel trasporto dei bagagli , campioni, giornali e cani, il pro

dollo clie nell'anno 1890 era stato di . L. 1,738,678.01

I prodotti della rile principale e della complementare si scemò nel 1891 a ► 1,712,839.26

distinguono per calegorie come appresso :
per cui si verificò la diminuzione di L. 25,838.75

Rete princ'pale ( 1 )
dovuta alla minor percorrenza dei trasporti.

Categorie Nel movimento merci , veicoli e bestiame a grande velo

dei trasporti
Differenze nel 1891 cità si ebbero in complesso n . 11,511 spedizioni in meno

dell'anno precedente, cosicchè il prodollo che nel 1890 cra

stato di : L. 7,082,830.67

Vi giatori L. 36,747,621.15 37,497,611.48 749,990.33

B:; gli 1,713,625.16 1,692,322.94 21,302.22 riggiunse nel 1891 solo 6,919,318.30

Mri, veicoli, ecc . , a G. V. » 6,778,818.04 6,665,851.71 112,966.33

6,881,989.61 con una differenza in meno di . L. 163,512.37

Mrci,veicolie bestiamea P.V., 47,077,364.29 47,199,618.26

450,039 68 514,663.82

Questa diminuzione è dovuta quasi esclusivamente all'es

Totale . L.99,565,159.85 100,452,057.82 1,021,175.52 134,268.55 sersi celtuati nel 1891 pochi trasporti per conto dello Stato ;

od infalli nel trasporlo dei cavalli e del bestiame per conto
•+ $86,906.97

del Governo si hanno in meno n . 6504 capi per una per

Role c mplementare ( 2)
correnza di 1,506,389 chilometri, ed un prodollo di Tire

105,111.63 ; ed in quelli dei veicoli n . 521 spedizioni per

Vi giatori L. 2,416,347.12 2,159,043.25
257,303.87

una percorrenza di chilometri 94,604 ed un prodotto di
Basigli

53,401.88 13,896.06

Mirei, veicoli , ecc . a G.V. 381,358.46 44,921.03 L. 18,813 69 . ( Continua ).
Mercie bestiame a P.V.accel . » 301,111.91 60,633.73

Merci,veicolie bestiame a P.V.» 3,453,173.70 3,362,176.15 90,997.55

P'r lotii indiretti dell'oserc. » 46,129.22 5,171.22

Totale . L. 6,751,908.86 6,299,327.84 5,171.22'457.752.24 ATTI UFFICIALI

-- 452,581.02 concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

Compresi i pro lotti della linea Milano - Chiasso .

i Esclusi i trunchi isolati .

Si nota che lo spostamento notevole di prodotto fra le
Gazzella Uficiale del 24 giugno 1892 (N. 148) Regio

reti principale e complementare in confronto dei risultati
Decreto 14 aprile 1892 , numero 234 , con cui è approvalo

de 1890 proviene dal passaggio dei tronchi Faenza -Marradi il regolamento edilizio per la città di Napoli, secondo il

Cinelo Romano -Somuona dalla rete complementare alla testo unilo al presente Decrelo e vistalo dai Ministri pro

principale, per cui si è aggiunto a quesia e sollratio a
ponenti.

qolla un prodoilo che risulta inizialıncnic di L. 782,537.17 . Regio Decrelo 16 giugno 1892 , numero 288 , con cui

T'er lo st sso fatto è diminuito il prodotto chilometrico è aprovato l'annesso reglamento, visto dal Ministro delle

della rete principale che da L. 54,559.73, quale era nel l'osie e dei Telegrafi, per l'esiguimento della legge del 7

1890, si è ridollo n . 1891 a L. 23,894.40, essendo la lun. aprile 1892 sull'esercizio dei telefoni.

Glizza media esercitita cresciuta da chilometri 4054 a chi.
Regio Decreto 7 aprile 1892, con cui è appro alo il

Tomelii 4204.
I wice il prodotto chilometr co della rete complementire progello 10 giugno 1886 , diandamento generale dellanuova

da L. 6,316 09 nel 1890 è salto nel 1891 a L. 6,719.78 . strada provinciale dalla Taverna del Bravo a Frattamay

giore, la cui planimetria sarà firmala dal Ministro dei La
Il pro lollo mclio per tren chilometru è s'aló di :

vori Pubblici.

L. 4.61 pis 11 rete principale

L. 2.43 per la rele complementare
Gassella Ufficiale del 25 giugno 1892 (N. 149). — Regio

sur riori di L. 0.06 e L. 0.17 a quelli del 1890 . Decreto 5 giugno 1892, numero 290, col quale è autorizzalu

I risullati del traſlico nell'anno 1891 sono esposti nel il compimento delle indicatevi opere edilizie di riordina

quatro allegato n . 10 , e dal loro confronto con quelli d l . mento di fabbricati carcerari a Porto Longone, Viterbo ,

i'anno precedenle si desumono le siguenti differenze ( 1 ) : Palermo, Forli, Oneglia, Portoferraio, Santa Maria Capua

Movimento e prodotto viaggialori. - La quantità com Vetere, Volterra, Augusta, Firenze, Urbino e Siena nei li .

plessiva dei pisseggeri trasportati nel 1890 fu di n. 14,992,982 mile dei fonili stanziati in bilancio, c colla osservanza delle

ineutre nel 1891 se ne trasportarono ► 14,967,411 norme stabilite del regolamento sulla contabilità dello Stato

circa l'approvazione dei singoli progetti d'arte, della spesa
Differenza in meno 25,511

relativa e dei relativi contralli.

( 1 ) Come nelle relazioni precedenti, in quisto confronto non si tien conto del mo .

vimento e del prodotto della linea Milano Chiasco, esercitata in comune colla Società

della rete Veliterran .

49,508.82

426,279.49

361,745.67

40.958.00

n ..
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LE FERROVIE ID INGRANAGGIO SISTEMA RGGENBACH , SISTEMA ABT E SISTEMA LOCHER

Riportiamo dalla Revue Générale des Chemins ile fer cemmo nel n . 26 del 1891 nell'articolo « L'economia

i tre seguenti prospetti , riferentisi distintamente ai tre delle costruzioni delle ferrovie di montagna e il sisteria

differenti sistemi ; e ricordiamo che del sistema Abt di . Abt » .

I. Ferrovie ad ingranaggio , sistema Riggenbach , in esercizio nel 1890 .

Num .

d'

ordine

Indicazione delle lince

Apertura Lunghezza Pendenza Numero

allo in massima delle

esercizio chilometri in millim . locomotive

Osservazioni

1

2

3

4

5

6

Intieramente ad ingranaggio.

Sistema misto

Intieramente ad ingranaggio.

id .

10

2

5

4

3

6

1

1

1

2

8

9

10

11

12

Vitzau . Rigi .

Ostermundingen -Berna

ViennaKahlenberg

Pusth Schwabenberg

Rorschach Heiden .

Arth-Rigi

Wasseralfingen ( Wurtemberg) .

Rüti (Zurigo)

Laufen - Berna

Friederischssegen , sopra la Lahn

Petropolis (Brasile)

Corcorado (Brasile )

Königswinter, Drachenfels

Rudesheiin , Nicderwald .

Stuttgart , Degerloch .

Zrakarotz (Ungheria)

Assinannshausen Niederwald

Napoli Salvator Rosa

Salzburg, Gaisber

Langres ( Francia )

Padang (Sumatra)

Königswinter Petersberg

Jenbach , Achensee ( Tirolo )

Brünig (Svizzera ) .

13

1870

1870

1872

1872

1974

1874

1876

1877

1878

1880

1882

1883

1884

1884

1885

1885

1885

1886

1887

1887

1889

1889

1889

1887

7

2

5

4

6

9

2

2

1

3

7

3.)

2

2.4

2

5.0

1.5

0.8

5.5

1.5

53.0

1.3

3.3

44.9

250

100

110

110

90

210

78

110

50

100
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id .

id .

Sistema misto .

id .

id .

id .

Intieramente ad ingranaggio.

id .

id .

id .

id .

Sistema misto .

Intieramente ad ingranaggio.

Sistema misto.

Intieramente ad ingranaggio.

Sistema misto.

id .

Intieramente ad ingranaggio.

Sisteina misto.

id .

Sistema misto, ingranaggio Bissinger. L.

comotiva con movimenti ad ingranaggio eil

a aderenza indipendenti (4 cilindri).

Sistema misio, ingranaggioRiggenbach u

i locomotiva sistema Klose( 4 cilindri).

Sistenia misto.

id .

25 Hellenthal (Ducato di Baden) 1887 34.7 55.

26 14

27

28

St-Gall Gais

Zweilätschinen -Grindenwald

Zweilütschinen -Lauterbrunnen

Lunghezza totale

1889

1890

1890

11.8

2.2

237.3

90

120

120

.

11 .
Ferrovie ad ingranaggio , sistema R. Abt , esercitate nel 1892 .

Num .

d '

ordine

Indicazione delle linee

Apertura Lunghezza Pendenza Raggio Scarta

allo in massima minimo mento

esercizio chilometri in milliin. delle curve del binario

Osservazioni

601 Blankenburg - Tanne (Harz) . 1885 30,5 180

2 Lehensten - Ertelsbruch 1886 2.7 80 150

3 (Ertelsbruch 1886 5 137 30

4 Puerto Cabello- Valencia . 1887 3.8 80 115

5 Monte Generoso 1890 9 220 60

Viège Zerinatt . 1890 35 125 100

7 Mostar -Serajevo (Bosnia ) 1890 68 60 120

8 Pikes Peak (Col. Stati Uniti ) 1690 14.5 250 110

9 Eisenerz . Vordenberg ( Stiria) 1891 20 71 180

10 Diacophto-Kalavıyta ( Grecia)
1891 22 145 80

11 Rothorn 7.6 250 60

12 Ferrovia da Glion ai rochers di Naye 7.5 220 80

13 Ferrovia centrale di San Domingo 90 90

14 Ferrovia elettrica del Mont- Salève 9 250 60

15 Mendoza-Santa Rosa ( Transandina) . 80 120

16 Aix- les Bains al Revard 9 200 80

17 Montserrat ( Spagna ) :
8 150 80

18 Usui-Fogé (Giappone) 8 60 250

Lunghezza totale
419.6

Nota . Le linee N. 11 e 18 debbono essere aperte all'esercizio nel corrente 1892.

III . Ferrovia ad ingranaggio, sistema Locher.

1.430

1.430

0.600

1.067

1.000

1.000

0.760

1.435

1.450

0.750

0.800

1.000

0.765

1.000

1.000

1.000

1.000

1.600

Sistema misto.

id .

id .

Intieramente ad ingranaggio.

id .

Sistema misto.

id .

Intieramente ad ingranaggio.

Sistema misto .

id .

Intieramente ad ingranaggio.

id .

id .

id .

Sistema misto.

Intieramente ad ingranaggio.

id .

Sisteina misto.

>>>

50

70

1

Num .

d '

ordine

Indicazione delle linee

Apertura Lunghezza Pendenza Raggio Scarta

allo in massima minino mento

esercizio chilometri in millim . delle curve del binario

Osservazioni

Ferrovia del Monte Pilato . 1888 4.5 480 80 0.800
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INFORMAZIONI PARTICOLARI L'aggiudicazione sarà definitiva al 1 ° incanto, e si farà

luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo

DEL MONITORE offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Ca

Per un nuovo treno celere du Brindisi a Torino .
pitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di

Siamo informati che le Amministrazioni delle strade conto dello Stato,approvato con decreto ministeriale 14

giugno 1889, colle successive modificazioni fino al 31 di

Ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico, di comune ac
cembre stesso anno , e di quello speciale in data 16

cordo, hanno presentato al Ministero dei Lavori Pubblici
la proposta di intercalare un treno celere fra il V e X maggio 1892, visibili assieme alle altre carte del progetto

nell'ufficio contratti di questo Ministero.

della Valigia Anglo-Indiana da Brindisi fino a Torino,

onde evitare l'inconveniente

, già verificatosi, che iviagI! deliberatario dovrà,nel termine digiorni 15 suc

cessivi a quello dell'aggiudicazione , stipulare il relativo
giatori che giungono col battello della Peninsulare (in

contratto .

causa dell'intervallo di quattro ore esistente fra la par > <

tenza del treno V e quella del treno X) siano obbligati

a fare una lunga sosta a Brindisi, quando il battello pre
Avviso d'appalto ad unico incanto

detto giunga non molto dopo la partenza del primo dei
per meccanismi fissi armamento ferroviario .

suddetti treni . Alle ore 10 ant . del 16 luglio, in una delle sale del

> < Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi l'Ispettore Gene

Biglietti di andata ritorno da Milano, Torino e Genova rale delle Strade ferrate, si addiverrà, col metodo dei par

per Ginevra , Aix - les - Bains, Lione e viceversa . titi segreti , all'incanto per l'appalto e deliberamento defi

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate nitivo della fornitura e posa in opera dei meccanismi fissi,

del Mediterraneo, per favorire sempre più le escursioni
e cioè di due segnali a distanza colle relative trasmis

in Italia da parte di quei viaggiatori che villeggiano nei
sioni e suonerie elettriche di controllo. due piattaforme

paesi più prossimi alla nostra frontiera , ha estesi gli ac
girevoli da metri 5.50 , una grue di sollevamento da 6

cordi colle ferrovie francesi ( di cui abbiamo parlato nel
tonnellate , due canoelli in ferro a due battenti, cinque

tabelle monitorie, otto sbarre per passi a livello , una san . 24 , pag . 376) alla istituzione dei biglietti di andata

e ritorno con validità di 8 giorni : da Ginevra a Milano, goma di controllo per vagoni e un davanzale per piani

a Torino, a Genova e viceversa , in distribuzione perma. caricatori, occorrenti per l'armamento delle stazioni com

nente ; da Aix - les - Bains a Genova e viceversa, in distribil
prese nei tronchi Salerno- Fratte-Capezzano della linea

zione nella sola stagione estiva ( 1 ° giugno-30 settembre ) ; Salerno-Sanseverino, per la presunta somma di lire

ed alla ammissione anche di Genova alla corrispondenza
19,555.50 , salvo il ribasso percentuale che potrà essere

con Lione, mediante biglietti di andata e ritorno perma
offerto.

nenti colla stessa validità di 8 giorni.
L'aggiudicazione sarà definitiva al 1 ° incanto , e si farà

luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo

offerente .

Avviso d'appalto ad unico incanto

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Ca
per fornitura di ferri minuti armamento ferroviario.

pitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di

Alle ore 10 ant. del 16 luglio, in una delle sale del
conto dello Stato (Edizione 15 luglio 1890) e di quello

Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi l'Ispettore Ge- speciale in data 29 febbraio 1892, visibili assieme alle

nerale delle Strade Ferrate , si addiverrà all'incanto per altre carte del progetto nell'ufficio contratti di questo

l'appalto e deliberae deliberamento definitivo delle provviste dei Ministero .

ferri minuti di tipo speciale, del modello n . 2 ex -Alta
La posa in opera dei meccanismi dovrà essere ultimata

Italia e del 1 ° tipo ferrovie complementari occorrenti per
entro mesi quattro dalla data dell'ordinazione.

l'armamento del tronco Avellino -Paternopoli della linea La cauzione provvisoria è fissata in L. 1000 e quella

Avellino -Ponte S. Venere, in due lotti , come dal quadro definitiva in L. 2000, ambedue in numerario od in titoli ,,

come all'art. 3 del Capitolato generale.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 succes .
Indicazione delle provviste percentuale

sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo con

tratto.

1. Stecche corniere , piane e spe

> <

ciali di acciaio dolce omo
Ferrovia Livorno- Val di Nievole .

geneo
879.48 118,100 (Nuove istanze per la concessione e il sussidio governativo).

Piastre di ferro intermedie, di
Siamo informati che il Consiglio provinciale di Livorno

giunzione e di controgiunto 1865.91 ha fatto tenere al Ministero dei Lavori Pubblici una

2. Chiavarde di ferro a becco e a propria deliberazione colla quale il Consiglio – facendo

testa sferica 190.09
proprie le considerazioni tecniche e legali svolte dalla lo

Arpioni di ferro speciali, ordi cale Camera di Commercio ed Arti nella memoria del

nari e di arresto 31.80
41,000

15 aprile p . p . , inoltrata al Ministero predetto, colle

Caviglie a vite mordente in ac quali vengono confutati i criteri su cui il Consiglio Su

ciaio . 600.00
periore dei Lavori Pubblici avrebbe basata la tesi della

Cauzione: Per il 1 ° lotto : provvisoria L. 6000; defi . non sussidiabilità della ferrovia diretta Livorno -Val di

nitiva L. 12,000 . Per il 20 lotto : provvisoria L. 2100 ; Nievole – delibera di esprimere al Governo ed al Con

detinitiva L. 4100.
siglio di Stato un voto onde sieno favorevolmente riso

Termine perentorio di consegna : per ambidue i lotti il lute le premurose istanze della Camera suddetta, dirette

30 settembre 1892.
ad ottenere che venga accordata la chiesta concessione

Luogo di consegna : Stazione di Avellino . della costruzione e dell'esercizio della predetta ferrovia

che segue :

Somma di stima

salvo il ribasso

Lotti

che potrà essere

offerto
LireQuintali

1

. .
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col massimo contributo governativo consentito dalla vi del secondo gruppo L. 723,769.63 ; pei lavori del terzo

gente legge .
gruppo L. 252.893.47. Colla proposta suaccennata, nel

Per richiamo a precedenti informazioni e notizie vedi mentre si migliora sensibilmente il progetto già appro.

n . 21 , pag . 328 .
vato, si ottiene anche una lieve economia di spesa.

< > <

Ferrovia Cosenza -Nocera Tirrena.
Procura legalizzata o semplice lettera di delegazione

( Per il riparto del contributo nel ritiro delle merci per conto di terzi ?

delle provincie di Cosenza e Catanzaro). Sappiamo che il Ministero di Agricoltura, Industria e

C'informano da Catanzaro che quel Consiglio provin- Commercio, in seguito ad istanze della Camera di Com

ciale , ritenuti non esatti nè giusti i criteri tenuti dagli mercio ed Arti di Bergamo, ha interessato il R. Ispet

Uffici del Genio Civile di Cosenza e di Catanzaro nella torato Generale delle Strade Ferrate a far pratiche presso

ripartizione del contributo delle due provincie allo Stato , l'Amministrazione delle Ferrovie Meridionali allo scopo

per la costruzione della ferrovia Cosenza -Nocera Terinese , di indurla a recedere dalle disposizioni da essa emanate

ha fatto voti al Governo del Re affinchè nel defivire la aventi lo scopo di rendere obbligatoria la presentazione

ripartizione medesima, modifichi i criteri secondo una della procura legalizzata per coloro che esercitano la pro

tabella di riparto studiato , per incarico del Consiglio fessione di ritiro di merci per conto dei terzi .

dall'Ufficio tecnico provinciale, secondo la quale il con A proposito di tale disposizione si fa notare che dal

tributo medesimo dovrebbe essere suddiviso fra le pro 1887 in poi nessun danno è derivato all'Amministrazione

vincie di Cosenza e di Catanzaro nella misura di mille
ferroviaria dal riconoscimento della semplice lettera di

simi 917.675 per la prima e di millesimi 82.325 per delegazione; e che la identica agevolezza, consentita già

la seconda . nei sei anni di esercizio governativo sulle linee dell'Alta

> <
Italia , non ha parimenti dato luogo ad alcun inconve

Ferrovia Avezzano-Roccasecca , niente.

( Stato lavori tronco Sora-Balsorano al 1 ° giugno 1892) . Si nota pure che la presentazione delle procure lega

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della lizzate non è compatibile colla speditezza e l'economia

ferrovia Avezzano-Roccasecca, compreso fra Sora e Balso richiesta dalle operazioni commerciali; e che la vidima

rano, in appalto all'impresa Francesco Strangolini, ricezione, in ogni modo, delle firme dei commercianti può, a

viamo le seguenti notizie , che sono riferibili al 1 ° del sensi di legge , essere ritenuta valevole anche se fatta dalle

mese di giugno :
Camere di Commercio.

Le espropriazioni sono generalmente definite e non vi
> <

sono vertenze pendenti . Per il trasporto dell'uva fresca e dei mosti meridionali.

I movimenti di materie sono sviluppati saltuariamente Ci scrivono da Napoli che quell'Associazione di pro

nei primi 11 chilometri e procedono piuttosto lentamente. prietari ed agricoltori, preoccupata del fatto che nello

Si è iniziato il piazzale della stazione di Balsorano . Nello scorso anno furono numerosi i lagni dei produttori ed

scavo delle trincee si hanno scoscendimenti e frane a
acquirenti di uva fresca e di mosti , perchè nel periodo

causa del terreno incontrato e delle infiltrazioni d'acqua della vendemmia difettavano negli scali più importanti

Le opere d'arte previste sono 80, delle quali sono ul
delle provincie meridionali i vagoni necessari al pronto

timate, o quasi, n . 27 , ed in corso di costruzione 5 ; le carico e trasporto delle suddette derrate, ha vivamente

opere d'arte speciali sono due e consistono in due ponti instato presso il Ministero di Agricoltura, Industria e

sul Liri alle progressive 2985 e 9426.30, entrambi in Commercio affinchè, d'accordo col Ministero dei Lavori

corso di costruzione . Pubblici , vengano invitate le Amministrazioni ferroviarie

Delle 11 case cantoniere previste, n . 4 sono in corso a provvedere in tempo a che non si ripetano gli incon

di avanzata costruzione ; e di 6 garette, 2 sono iniziate . venienti lamentati lo scorso anno .

I fabbricati della stazione di Balsorano non sono ancora > <

stati iniziati .

Per la circolazione di carri di costruzione speciale

Lungo il tronco si hanno tre gallerie : la prima, de
sulle ferrovie italiane.

nominata Marianella , di m. 350 di lunghezza , manca solo
Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade

della testa all'imbocco Sora ; la seconda , detta Artificiale,
Ferrate del Mediterraneo, d'accordo con quella delle Fer

lunga m. 42.46 , è ultimata per m . 29 ; e la terza, detta
rovie dell'Adriatico, ha sottoposto all'approvazione del

Rampucci , della lunghezza di m. 575 , presenta ilseguente Ministero dei Lavori Pubblici un nuovo regolamento per

stato di avanzamento : scavo : avanzata m . 211.40 , ca.
la circolazione sulle ferrovie italiane dei carri di costru

lotta m . 191.40 , strozzo m . 135.40 , piedritti m. 135.40 ,
zione speciale .

regolamento m . 104 ; muratura : calotta m. 169.40, pie
Col nuovo regolamento si colmano alcune lacune esi

dritti m . 133.40, arco rovescio m. 129.40 .
stenti nel regolamento 1° gennaio 1888, e si pone ri

> <
medio ad alcuni inconvenienti che si verificarono nell'ap

Stazione di Lecco . plicazione del regolamento medesimo .

( Circa progetto 2° e 3° gruppo lavori ampliamento ). > <

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha
Stazione di Ispra (linea Alessandria -Luino).

sottoposto all'approvazione governativa una proposta di ( Esperimento di fermata di treno diretto ).

modificazioni al progetto approvato per la esecuzione del L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

secondo e terzo gruppo dei lavori occorrenti all'amplia- raneo , previa la superiore approvazione, ha determinato

mento della stazione di Lecco ( linea Bergamo-Lecco) in di accogliere le istanze che furono rivolte allo scopo di

dipendenza dell'innesto nella medesima delle nuove linee ottenere che il treno diretto n . 25 faccia fermata per

servizio di viaggiatori alla stazione di Ispra lungo la

La spesa complessivamente preventivata nel progetto ferrovia Alessandria -Luino. La fermata venne istituita in

già approvato era di L. 976,663.10 , di cui per i lavori via di esperimento ieri (1° luglio).

1

per Como per Colico.
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> <

> <
Per richiamo a precedenti informazioni e notizie circa il

Per la proroga dell'attuale servizio cumulativo progetto di questa ferrovia vedi n . 22 , pag. 339 .

fcrroviario -marittimo. > <

Siamo informati che la Società di Navigazione Gene Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche agli ef

rale Italiana ha accettata la proposta delle Amministra- fetti della dichiarazione di pubblica utilità, possa appro

zioni ferroviarie relativa alla proroga fino al 31 dicembre varsi il progetto presentato dall'Amministrazione delle

p . 1. dell'attuale servizio cumulativo ferroviario marito Strade Ferrate del Mediterraneo riguardante lavori di

timo. consolidamento dell'argine stradale presso San Giorgio,

> < fra i chilometri 57.989.50 e 58.023.80 della linea Asti.

Casale.
Ci consta poi che la Compagnia Rcale delle Fer

rovie Sarde ha desistito dalla riserva che aveva formu

Jata per l'adesione alla proroga del vigente servizio cu

Deliberazioni del Consiglio Superiore

mulativo ferroviario marittimo a tutto il 31 dicembre
dei Lavori Pubblici.

p . v . ed ha consentito incondizionatamente alla proroga Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

stessa , fiduciosa che sarà tenuto conto a tempo opportuno recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

delle sue domande per ottenere che la Navigazione gene . affari ferroviari:

rale italiana consenta alle maggiori possibili riduzioni 1. Progello di consolidamento delle trincee di Casa

pel trasporto dei viaggiatori e delle merci da Golfo degli maggiore Benzole, Avanelle e Finervi lungo la ferrovia
Aranci a Civitavecchia . Asciano-Montepescali;

Per richiamo a precedenti informazioni circa la lunga 2. Progelio di condotta d'acqua al rifornitore della sta

questione del servizio cumulativo ferroviario -marittimo zione di Lagonegro longo il tronco Casalbuono-Lagonegro

della ferrovia Sicignano-Castrocucco ;

vedi n . 15 , pag . 230 .
3. Domanda della Società Esercenle per sostituzione

> <
del motore elettrico a quello a vapore nella ferrovia funi

Tariffc ferroviarie italiane. colare di Bergamo ,

( Decreto ministeriale). 4. Progetto di sistemazione della tratta fra le canto

Con recente decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici niere 40 e 44 del 3º tronco Casale Corte Cerro - Ornavasso

e di Agricoltura , Industria e Commercio è stata appro
della ferrovia Gozzano: Domodossola ;

vata una proposta fatta dall'Amministrazione delle Strade
5. Progetto di travate metalliche sui torrenti Bagni ,

Ferrate del Mediterraneo anche in nome e per conto di
S. Ippolito , Maida 1º e Maida 2º lungo il tronco Sant'Eu.

femia Maida della ferrovia Battipaglia -Reggio;

quelle delle Ferrovie Meridionali e della Sicilia , per mo
6. Progello per la costruzione di una casa cantonicra

dificazioni da introdursi nella nomenclatura e classifica
al km . 129.800 della ferrovia Eboli-Metaponto ;

zione delle merci a piccola velocità per quanto riguarda 7. Progetto per la sistemazione della trincea al chilo

i trasporti delle noci di cocco piene e vuote. metro -

> < 8. Progelto di allacciamento della ferrovia Marmifera

di Carrara presso la galleria di Colonnata ed il poggio di

Deliberazioni del Consiglio di Stato. Gioia ;

Il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che pos 9. Progetto di variante ai lavori della galleria dei Ca.

sano approvarsi i progetti presentati dall'Amministra- prioli lungo il tronco Pisciotta -Castrocucco della ferrovia

zione delle Strade ferrate della Sicilia pell'appalto della Eboli-Reggio;

fornitura (da farsi a carico del fondo stanziato in bilancio
10. Progetto esecutivo della variante fra le progressive

come prima dotazione di materiale mobile e d'esercizio 57-289.93 e 60-270.75 della ferrovia Barletta-Spinazzola ;

delle Strade Ferrate complementari) del seguente mate
11. Progello d'incanalamento, imbrigliamento e rimbo

schimento del torrente Piazza e dei suoi aflluenti a monte
riule mobile : N. 6 carrozze miste di la e 2a classe con

della ferrovia Marcellinara -Sant'Eufemia ;

ritirata ; N. 60 carri chiusi comuni per merci e bestiame ,
12. Variante all'origine del tronco della ferrovia Na

della portata di 12 tonnellate con freno ; N. 6 carri- poli-Oitaiano ;

cisterna, per trasporto di acqua , della portata di metri 13. Provvista di materiale mobile coi fondi delle com

cubi 12 , con pompa Letestù ; N. 144 assi montati; N. 288 plementari per la Rete Mediterranea ;

molle a balestra ; N. 360 molle a spirale . La spesa com 14. Progello definitivo per l'ampliamento della Stazione

plessivamente preventivata per il suindicato materiale ri
di Piadena lungo la ferrovia Cremona Mantova ;

leva a L. 417,000 .
15. Progetto per il prolungamento dei binari d'incrocio

nelle stazioni di Sesto e di Montale- Agliana sulla ferrovia

FirenzePistoia Pisa .

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa essere ac

colta la domanda dell'ing . Alessandro Ferretti per la con

cessione, senza sussidio dello Stato , della costruzione e Notizie Ferroviarie Italiane

dell'esercizio di un tronco di ferrovia da Lecco a Ballabio.

Il detto tronco avrà la lunghezza di m . 5,078.40, ed
Ferrovia Lecco-Colico. Apertura all'esercizio

importerà una spesa di L. 1,400,000 . Esso dovrà essere
del tronco Lecco - Bellano. — Il 29 giugno u s . ebbe luogo

costruito, in parte a semplice aderenza ed in parte a den
Ja preannunciata ( 1 ) inaugurazione del tronco Lecco - Bel

tiera simile a quella Riggenbach . Le spese di esercizio | lano, della linea Lecco -Colico, la cui apertura all'esercizio

ed i prodotti lordi sono rispettivamente calcolati di lire ebbe poi luogo ieri 1° luglio.

183,269 le prime, e di L. 283,093 le seconde ; per cui Il treno inaugurale parii la mallina del 29 giugno u . s .,

si presume un reddito netto di L. 93,822 con cui prov- alle 7.10 dalla stazione centrale di Milano. Vi erano l'ins

vedere all'interesse ed ammortamento del capitale im. gegnere comm . Giuseppe Pessione , Direttore dei lavori, re

piegato nella costruzione. La popolazione che sarà servita sidente in Ancona, l'ing. comm . Fabani,delegato per l'Eser

cizio della Rete Adriatica - della cui Rete fa parte la linea
dal nuovo tronco di ferrovia è di 30,250 abitanti . La

concessione è domandata per 90 anni . ( 1 ) Vedi n . 21 , pag . 329 .

1
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-- il cav . ing. Bonsanti, Capo-servizio dei lavori , il cava i prodotti dell'esercizio -- lordi da imposta erariale, tassa

liere Spongia , Capo servizio dei trasporti, il cav . ing. Rod di bollo , lasse e quote telegrafiche -'a L. 365,786.43 .

dobi, costruttore della linea Lecco -Colico, il comm . Bussi, Utili nelli , Questi ammontano complessivamente a

Ispettore capo governativo del Circolo di Milano, il cav. in- 1. 27,289.88 , che sono cosi ripartite : 1. 24,000 agli azio

gegnere Parravicini, rappresentante il Comitato interprovin- nisti , ossia L. 3 per ognuna delle 8,000 azioni; L. 3,289.88

ciale per la suddetta linea , e il cav . ing. Colombo , Capo al fondo di riserva straordinaria.

divisione della Mediterranea . Stato pntrimoniale. – Lo slalo patrimoniale al 31 di

Lungo la linca salirono sul treno i Sindaci dei vari Co cembur 1891 ( in chiusura dell'esercizio ) fu calcolato a

muni, come pure il Soltoprefello e il Presidente del Tri . L. 4,349,936.37 , delle quali: L. 3,117,612.10 per la linea,

bunale di Lecco .
materiale mobile e fisso, meccanismi, altrezzi e mobilio ;

Nelle stazioni di Varenna e di Bellano il treno ſu accolto L. 169,453.61 per spese di la istituzione, di costruzioni ed

dalla musica , e , per cura dei rispettivi Municipi, venne of- ampliamenti successivi .

ſerto il vermouth agli invitati .
Ferrovia Gozzana - Alzo . Vendita all'asta.

Arrivali a Bellano , questi si recarono a visitare la la
Annuncia un giornale di Milano che il 27 giugno u . s . la

mosa cascala detta l'Orrido, poi alla splendida colazione of
Banca Popolare di Codogno riuscì all'asta deliberataria della

ferta dalla Direzione delle Ferrovie Meridionali in uno dei

locali della stazione.Fecero brindisi applauditissimi il signor
ferrovia Gozzano -Alzo per L. 150,500. Il 9 luglio scade l'au

mento del sesto .

Vitali , assessore di Bellano , l'ing . Parravicini, il cav . Co
Si dice che altre Società concorreranno a quest'asta.

lombo e il comm . Pessione .

Circa la linea, il suo tracciato e le sue opere non occorre Funicolare di Bergamo . – Per la sostituzione

ripetiamo ora quanto dicemmo periodicamente negli stati di motore elettrico a quello a vapore . – Il Consiglio Su

mensili dei lavori dell'Adriatica . ' Rinviamo all'uopo i nostri periore dei Lavori Pubblici, presa in esame domanda della

lettori al n . 25 , pag . 385 . Società per la ferrovia funicolare di Bergamo, per la sosti

tuzione di motore elettrico a quello a vapore, ha ritenuto
Ferrovia Catanzaro - Sant'Eufemia , Nuove

che la domanda possa accogliersi sotto l'osservanza di ap

istanze del Municipio di Catanzaro per la pronta costru .
zione del tronco Catanzaro Sala-Settingiano." - Annunciasi posile condizioni del progetto e della dimandaabbiamo

date informazioni a suo tempo .

che il Municipio di Catanzaro ha rivolto nuove istanze al

Ministro dei Lavori Pubblici allinchè sia dala una pronta e Tramu via S. Giuliano - Mestre . Dimanda di

definitiva soluzione alla questione circa la costruzione del prolungamento. - All'ordine del giorno del Consiglio pro

tronco Catanzaro Sala -Sellingiano della linea Catanzaro -Santa vinciale di Venezia è una domanda della Socielà della

Eufemia. tramvia San Giuliano -Mestre per la concessione del prolunl

Per tale Ironco la Società Nazionale delle Officine di Sa gamento della tramvia stessa fino al lalo nord della piazza

vigliano come abbiaino a suo tempo annunciato ed in maggiore di quel capoluogo.

tanto, per richiamo, ricordiamo il n . 26 del 1891, pay 403

ba presentato un progetto di applicazione del sistema

Abt ; ma il Ministro dei Lavori Pubblici aveva disposto al Notizie Ferroviarie Estere

l'uopo nuovi studi, in base specialmente ai risultati del si

stema Abl nelle sue applicazioni all'estero (1 ) .

Occorre aggiungere come al compimento dell'intera linea Ferrovia del Gottardo. Deliberazioni dell'as

non manchi oramai che il detto tronco. semblea generale del 25 giugno u . 8. – Nel preannunciato

Ferrovie secondarie Sarde . Progetto di va giorno ebbe luogo a Lucerna l'assemblea generale degli azio .

riante alla linea Mandas Tortoll . Dalla Direzione delle
nisti della Società della Ferrovia del Collardo.

costruzioni delle Ferrovie Secondarie Sarde è stata pr. sen
Vennero approvati i conti ed il bilancio dell'esercizio 1891

tata al Governo la proposta di una variantı al progelto, ap
ei il dividendo proposto dalla Direzione e dal Consiglio di

provalı nell'ottobre 1891 , per la linea Mandas - Tortoli.
Amministrazione al ' o 010, cioè in fr. 30 per ogni azione.

La variante, che si estende dal chilom . 22.633.27 al chi- | (Vedi « Memorandum » di questo numero ).

lometro 31.471.21 ( tronco Mandas -Flumendosa ), ha per
La Commissione dei conti venne composta dei signori

iscopo la mayore stabilità della linea e la conseguente Zurigo e consigliere di governo Philippi in Basilea .
consigliere di governo Grob in Zurigo, banchiere Sidler in

maggiore sicurezza dell'eserciz o .

Ricorliamo che sin dal 11. 25 , pag . 392, abbiamo pub
ferrovia Torino -Rivoli . La proposta della

blicalo un breve cenno dei punti principali concernenti l'e

Giunta Municipale di Torino per il trasloco della stazione , sercizio 1891 , riassumendolo dal 20° Rapporto di gestione

approvata dal Consiglio Comunale . – Nel Consiglio Comu. - presentato dalia Direzione e dal Consiglio d'Ammini

nale di Torino si discusse nella seduta del 27 giugno u . s . strazione all'assemblea stessa del quale intanto abbiamo

la proposta della Giunta Municipale, di cui demmo il teso
nel n . 26, pag . 401 , incominciata la pubblicazione del testo

nel n . 26, pag . 406 .
ufficiale, con richiamo a precedenti atti e documenti del

Dopo lunga discussione - mossa specialmente dallo svol l'assemblea .

gimento di alcuni ordini del giorno concernenti l'ubicazione

della stazione presso l'abitato o alla Barriera daziaria e circa

Ferrovia Giura - Sempione. -- Dul rendiconto

dell'esercizio 1891.
la costruzione del tratto urbano della ferrovia, in trincea

Riassumiamo le seguenti cifre com

o no, od in galleria – fu approvata la proposta della Giunta

plessive , comparativamente all'esercizio 1890 :

con l'agginnla : « impregiudicati i diritti della città di To 1. Prodotto del traffico 1891 1890

rino in rapporto alla città di Rivoli » . Viaggiatori fr. 10,386,000 10,771,000

Ferrovia Sassuolo -Modena -Mirandola e Fi
Bagagli, animali, merci > 13,662,000 13,319,000

Dal rendiconto dell'esercizio 1891. - Riassu
Diversi .

nale .
1,147,000 1,041,000

miamo le seguenti cifre complessive : Totali fr. 25,195,000 25,131,000

Spese. - Il totale delle spese - comprese quelle gene 2. Spese d'esercizio . fr. 15,842,000 13,647,000

rali di amministrazione, le imposte e lasse , il servizio dei

titoli , ecc ammontò nell'esercizio 1891 a L. 432,734.42 ;
3. Eccedenza deiprodotti fr . 9,353,000 11,484,000

le spese dell'esercizio, a L. 239,779.13.
4. Saldo disponibile . fi .fr . 2,020,000 3,225,000

Rendite. - Il totale delle rendite ascese a L. 460,024.30 ;

ossia tenuto conto da una parte del prodotto dei capitali

disponibili , ecc., e dall'altra degli ammortamenti, interessi,
(1 ) Vedi all'uopo , e per richiamo a precedenti articoli, informazioni e n tizie sul

sisloma Abt, l'articolo « Le ferrovie ad ingranaggio , ecc . » in questo stesso numero . spese varie e delle spese di rinnovamento, estensioni, ecc .
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5. Ripartizione:
Notizie Diverse

Al fondo di riserva speciale . fr. 455,000

Dividendo agli azionisti ► 1,242,000 2,900,000

Sono

Riporto a nuovo

323,000 325,000 Illuminazione elettrica di Roma .

terminati i lavori della trasmissione da Tivoli della forza

Totale come sopra al § 4 fr. 2,020,000 3,225,000 motrice per l'illuminazione elettrica della città, e il 29 giugno

Ferrovie Austriache . Aumento delle tariffe per
u . s. se ne fece la prova , che riusci ollimamente.

le merci sulle ferrovie dello Slalo. La Direzione delle
Di questi lavori ci occupammo già altra volta ; aggiun

firrovie dello Stalo austriaco ha pubblicato l'avviso con cui

giamo soltanto che la linea di 30 chilometri che utilizza le

annunciasi che dal 15 corren'e luglio andrà in vigore la
cascate di acqua di Tivoli per 2400 cavalli di forza, è una

nuova tariffa per il trasporto delle merci.
delle più lunghe ed importanti che sieno state sino ad ora

Della lunga questione circa questo aumento delle tariffe
messe in esercizio, e in Italia e fuori.

abbiamo seguito tutto il corso dall'inizio di essa ; e citiamo , La navigazione in Italia . - Nel 1891. - Dalla

per richiamo a precedenti notizie, il nostro n . 23 , pag . 361 . Direzione generale delle Gabelle è stato pubblicato il vo

lume del movimento della navigazione nei porti italiani,Ferrovie Inglesi. Abolizione del grande scarta durante il 1891 .

mento . Anche l'ultima parte della ferrovia del « Great Tutta la merce sbarcala od imbarcata l'anno scorso nei

Western » , costruita e sino ad ora esercitata a scartamento

di m . 2.13 , venne ridotta allo scartamento normale di me

porti italiani, per la navigazione internazionale , con basti

menti a vela e a vapore, ascese a tonnellate 7,582,538 ;
tri 1.44.

riuè a tonnellate 650,640 meno del 1890 .

Ricordiamo all'uopo che dapprima la ferrovia del « Great Nella navigazione di cabotaggio , vi fu un movimento

Western » , da Paddington a Maidenhead e poi a Bristol e complessivo di 6,074,937 tonnellate

Exeter fu costruita a grande scartamento ; e che questo fu La diminuzione nel rabotaggio fu di tonnellate 398 , 463.

ancora adoltato nel 1852, nonostante la legge del 1846, che
Quindi, calcolate insieme le due navigazioni, si ebbe un

prescriveva lo scarlamento normale di m. 1.44, nel prolun minore barco un minore imbarco di 1,049,103 tonn .

gamento della linea a Birmingham .

Ed avendo in seguito la Compagnia del Great Western »

Delle merci importale per via di mare, 251 milioni ven

nero con navi nazionali e 539 milioni con nuvi estere .

fatto acquisto di linee oltre Birmingham , per Birkenhead e E , nella esportazione, 176 milioni di merci furono cari

Manchester, costrutte collo scartamento normale, e volendo
cale da ravi nazionali e 268,645,000 lire da navi straniere.

ovviare agli inconvenienti dei frequenti Trasbordi, la Com
Per dati statistici circa la navigazione in Italia nel

pagnia stessa credette buon p ovvedimento di ricorrere al 1890 comparativamente al 1889, vedi n . 33 del 1891 ,

sistema del binario misto , facendo cioè intercalare sulle
pag . 530 ; per richiamo poi al movimento nei principali

linee a scartamento normale una terza rotaia .

Ma fin dal 1868 la Compagnia smise da questo sistema

porti italiani ed esteri , vedi n . 23 del corrente anno 1892,

pag . 362 sotto « Porto di Trieste » .

di scartamento misto ed adottò lo scarlamento normale; co

sicchè dopo il 1874 lo scartamento largo non esisteva più

che sulla ferrovia Londra.Punzauce .

Non è a dire quanto abbia costato questo cambiamento MEMORANDUM PRATICO

dello scartamento, sia in rapporto al corpo stradale, sia in

rapporto al materiale rotabile.

Crediamo poi opportuno ricordare come nel n . 4 del GUIDA DEGLI APPALTATORI

1888 , pag . 50 , abbiamo pubblicato uno speciale articolo

sullo scartamento delle ferrovie nei diversi Slati .

Ferrovie Belghe. — Progetto di una ferrovia elet .
I. Lavori e Forniture

trica Bruxelles - Anversa . Riportiamo dal Précurseur : per Ferrovi
e.

« D : più giorni non si parla d'altro che della proposta,

fatta al Giverno dal signor Van den Kerchove, antico se. Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

natore liberale per la città di Gand , di costruire fra Bruxelles guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

e Anversa, una ferrovia elettrica con la quale si percorre
le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

rebbe in soli venticinque minuti la distanza frapposta.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

« Il signor Van den Kerchove si è distinto nella costru
1 .

zione delle macchine; è uomo di rara intelligenza e di molta
Progetti e preventivi di spese

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .
iniziativa, onde si può ritenere per fermo che, se fece quella

proposta, si è perché ha lulla la cerlezza di riescire. Ri Rete Adriatica. L. 976,663.10 * proposta di modificazione al

mane a sapere quale accoglimento le farà il Governo. progetto approvato per la esecuzione del 2 ° e 3 ° gruppo di lavori

« L'interesse di tentare l'esperimento è evidente. L'elet

d'ampliamento alla stazione di Lecco ;

tricità, le cui applicazioni sono oramai innumerevoli, tende

L. 26,300 per impianto di nuovi binari nella stazione di Foggia

ad uso di deposito e lavaggio dei carri .

sempre più a sostituire il vapore nella trazione. Da che si Rete Mediterranea. L. 93,000 pei lavori di consolidamento da

prese a costruire macchine dinamo-elettriche, ossia da circa eseguirsi tra le progressive 1615.20-1640.45 e 1916.35-1925.83

appena un ventennio, l'elettricità è passata definitivamente presso la stazione di Cornigliano nella linea da Genova al confine

e vittoriosamente nel dominio dell'industria. Tuiti cono
francese ;

scono oggigiorno l'apparecchio Gramme, che è in grado di
L. 41,500 per la costruzione di un muro di difesa della fer

sviluppare una forza di trazione ben superiore a quella d'una
rovia dalle mareggiate , dal chilom . 372.959 al chilom . 374.282 e

macchina a vapore.
presso la casa cantoniera al chilom . 375.609 della linea Taranto

Reggio , fra le stazioni di Siderno e Gerace ;
« Noi speriamo dunque – conchiude il Précurseur

L. 11,700 pei lavori di costruzione di una arginatura a difesa

che la proposta del signor Van den Kerchove incontrerà il della linea Savona-Bra dagli straripamenti delle acque del Rio Pra

favore è l'accoglimento che merita . Si potrebbe, in seguito, Sottano in corrispondenza della stazione telegrafica di Furrania .

estendere quest'applicazione dell'elettricità alle ferrovie se .

condarie, alle tramvie, che solrano le strade comuni e che
3 . Gare aperte .

son cosi malvise per il pericolo che suscitino incendii nei Ministero dei Livori Pubblici ( 11 luglio, ore 10 ant.) .

cascinali con le scintille che si sprigionano, malgrado ogni Appalto ad unico incanto per la fornitura di quintali 614.56 di

precauzione, dalle locomotive » . stecche in acciaio dolce omogeneo e di quintali 349.68 di piastre di

ferro del 1 ° tipo ferrovie complementari occorrenti per l'armamento

del tronco Viadana-San Zeno della linea Parma Brescia -Iseo . Con
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Municipio di Genova ( 18 luglio, ore 2 pom . , unico e definitivo).

Appalto dei lavori di regolarizzazione dei distacci adiacenti ai

caseggiati economici in via Venezia. Importo L. 11,400 . Lavori com

piuti in giorni 60.

III . Forniture diverse .

segna entro il 6 ottobre 1892 sui vagoni alla stazione di Brescia .

Prezzo d'asta L. 39,600 . Cauzione provvisoria L. 2000 ; cauzione de

finitiva L. 3960.

( 16 luglio , ore 10 ant .). Appalto ad unico incanto * di

ferri minuti, ecc . per armamento del tronco Avellino - Paternopoli

della ferrovia Avellino - Ponte Santa Venere ;

- ( 16 luglio , ore 10 ant . ). Appalto ad unico incanto * di mec

canismi fissi, ecc . , per armamento dei tronchi Salerno-Fratte

Cappezzano della linea Salerno- van everino.

4 . Gare aggiudicate definitivamente .

Rete Mediterranea Alla Ditta Grano Giuseppe di Taranto

l'appalto pei lavori di sistemazione del torrente Sponiti al chilo .

metro 222.048 fra le stazioni di Salandra- Grottole e Ferrandina

(linea Eboli-Metaponto ) col ribasso del 17.51 per cento sui prezzi

di tariffa .

Rete Adriatica . Lavori di consolidamento del tronco Alano

Fener-Feltre della ferrovia Belluno-Feltre - Treviso, dell'importo pre

sunto di L. 140,000, alla ditta Zanotto Carlo col ribasso del 25 010

sui prezzi di tariffa ;

Lavori di costruzione di un viadotto in muratura al chilometro

49.600 della linea da Termoli a Campobasso, per i quali è preven

tivata la spesa di L. 63,000, alla ditta Tenaglia Giovanni col ri

basso del 25 010 sui prezzi di tariffa ;

Lavori di consolidamento del tronco della ferrovia Bellano.

Feltre -Treviso , compreso fra Alano Fener e Feltre, dell'importo pre

sunto di L. 20,000 , alla ditta De Vio Giovanni col ribasso del 21.90

per cento sui progetti di tariffa.

Ministero del Lavori Pubblici. Fornitura e posa in opera di

meccanismi fissi, ecc.. per le stazioni del tronco Casarsa- Spilimbergo

della linea Casarsa -Spilimbergo-Gemona ( Vedi u Informazioni » del

n . 23, pag. 357), alla Società Veneta per imprese e costruzioni pub.

bliche col ribasso del 21.21 010 . Concorse anche la Società delle

Officine di Savigliano col 14.31 010.

5. Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie.

Rete Mediterranea ( Seduta del Comitato, 1° luglio ). - Giano

natti Martino, di Rueglio , per ricostruzione rivestimento della gal

leria di Exilles (linea Bussoleno -Confine francese) ;

Società Metallurgica Italiana di Livorno, per fornitura di chi

logrammi 50,000 di tubi di rame per locomotive ;

Società Metallurgica predetta, per fornitura di rame in piastre

(600) ed in barre (kg. 70,000) ;

'Impresa Industriale Italiana di Napoli, per fornitura e posa in

opera di un'impalcatura metallica per il nuovo cavalcavia presso

Segni ;

Crida Cesare, di Cassino, per consolidamento tratto della trincea

Conca (linea Roma - Napoli) ;

Mercaldi Nicola, di Civitavecchia, per risanamento di alcune

cave di prestito in stazione di Fiumicino ;

« Phoenix Actien Gesellschaft für Bergbaù und Hüttenbetrieb » ,

di Laar, per fornitura di 6 ruote sciolte in ferro.

Opere pubbliche

e provviste occorrenti.

Aste.

R. Fonderia Torino ( 11 luglio, ore 2 pom ., unica e defini

tiva) . Fornitura in 3 lotti : 1 ° Kg. 12,500 di rame in pani a

L. 1.60 . Cauzione L. 2000. Consegna a giorni 20. 2° Quint. 500

di legna dolce da ardere a L. 3.20. Cauzione L. 1600. Consegna

a giorni 15 . 3 ° Kg. 1500 di stagno in pani a L. 2.70 . Cau

zione L. 405. Consegna a giorni 20.

R. Arsenale di Costruzione — Torino ( 14 luglio, ore 4 pom .,

unica e definitiva ). Fornitura di kg. 2500 di zinco in pani a

L. 0.75 . Cauzione L. 188. Consegna a giorni 20 .

Municipio di Torino ( 14 luglio, ore 2 pom ., 1° asta ). Forni

tura di tonn. 272 di carbone di coke a L. 44 la tonnellata. Cau

zione L. 500.

Aggiudicazioni .

Ministero della Marina , Gaetano Barbieri e C. , Castelmag

giore , macchinario per l'officina meccanica della regia nave Sar .

deyna, L. 6400 ;

Società metallurgica italiana, Livorno, rame in pane per fu .

sione , L. 229,442.63 ;

Michele Ansaldi , Torino , una macchina per fucinare dadi ,

L. 7000 ;

Società metallurgica italiana, Livorno, metri 200 tubi di rame,

L. 5020 .
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Appalti .

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Rovigo (6 luglio,

ore 10 ant., unico e definitivo ). — Appalto dei lavori urgentissimi

per ributto d'argine e prolungamento della difesa frontale in Froldo

Presa a destra del Po di Venezia con riparazione di due tratte fra

nate presso gli stanti 120 e 124 in comune di taglio di Po. Importo

L. 151,755. Cauz. provv. L. 8000. Cauz. def. il decimo .

Municipio di Genova (8 luglio, ore 10 ant., unico e definitivo ).

Appalto dei lavori di demolizione dell'antica cinta fortificata fra

Porta Romana e gli archi della ferrovia Orientale . Imp . L. 25,000 .

Lavori compiuti in giorni 20.

Municipio di Milano ( 11-12 e 13 luglio, ore 1 pom . , unico e

definitivo ). Appalto per la costruzione di edifizi ad uso di scuole

diviso in tre lotti :

1 ° lotto ( 11 luglio): Opere e somministrazioni occorrenti per la

costruzione dei fabbricato scolastico in via Giuseppe Giusti , nel sob

borgo di Porta Tenaglia. Importo L. 265,000. Cauzione L. 20,000 ;

2 lotto ( 12 luglio): Opere e somministrazioni occorrenti per la

costruzione del fabbricato scolastico in via Evangelista Torricelli

nel sobborgo di Porta Ticinese. Importo L. 380,000. Cauzione

L. 30,000 ;

3º lotto ( 13 laglio): Opere e somministrazioni occorrenti per

la costruzione del fabbricato scolastico in via Ariberto, quartiere di

Porta Genova. Importo L. 425,000. Cauzione L. 35,000.

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII

Giugno 25 Luglio 2

Acioni Ferrovie Meridionali . L .. 669,50 677

Mediterranee 520

Sicule. 590 590

Sarde ( preferenza ) » 280 280

Palermo-Marsala -Trapani
345 345

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . 532.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena 281

Novara -Seregno
08 69

Palermo-Marsala-Trapani 312

2 einiss . 300.50

Centrale Toscana . 494 484

Mediterranee 4 010 432

Meridionali . » 303 25 303.50

Sarde, serie A. 302.50 302

serie B. 299

1879 299

Pontebba 447.50

Nord-Milano 255

Meridionali Austriache . 327 316

Gottardo 4 % 102.50 102.50

• ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Società nazionale delle Officine di Savigliano. La Banca

di Torino pagherà dal 4 luglio i vaglia N. 20 e 21 in L. 20, quale saldo

dividendo dell'esercizio 1891 .

Tramways e Ferrovie economiche di Torino. — Dal 4 luglio

la Banca di Torino pagherà il tagliando del 1 ° semestre 1892 delle

azioni sociali .

Cartiera Italiana . – Dal 1 ° luglio viene pagata la cedola N. 34

in L. 17.50 per azione a saldo dividendo dell'esercizio 1891 .

Ferrovia Palermo-Marsala - Trapani. Dal 1 ° luglio si paga

la cedola N. 27 in L. 8 nette.

Ferrovia di Cuneo. La Gazzetta Ufficiale del 24 giugno

1892. N. 148 , pubblica i numeri delle 134 obbligazioni per la ferrovia

di Caneo sorteggiate nella 664 estrazione semestrale avvenuta in

Roma il 15 giugno 1892.

Tramways del Nord di Napoli. – Dal 1 ° luglio pagamento della

cedola N. 2 in fr. 7.50.

Compagnia Internazionale dei vagoni a letto dei Grandi

EspressiEuropei. – Dal1 luglio pagamento cedola N. 22 in

fr . 20 a saldo dividendo 1891 .

Impresa indastriale Italiana di costruzioni metalliche .

La Gazzetta Uffici le del Regno, N. 150 del 27 giugno, pubblica la

distinta delle obbligazioni estratte.

di

On
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Credito Mobiliare Italiano. Pagamento della cedola N. 62 in

L. 12 per azione da L. 400 liberate.

Ferrovie Nord -Milano, Pagamento dal 1 ° luglio delle cedole

pel 1 ° semestre 1892 in L. 7.50 per obbligazione 1 ° serie ed in L. 11.25

per quelle della 2 ° serie. Si rimborseranno parimenti le obbligazioni

estratte .

Ferrovia del Gottardo. - Dal 1 ° luglio si paga la cedola N. 17

in fr. 30 per azione.

Ferrovia Fnnicolare di Lugano. - Pagamento delle obbliga

zioni 4 112 010 seguenti , state estratte : 15 63 71 5 146.

Ferrovia Mortara - Vigevano. A partire dal 4 corrente la Banca

Lomellina in Vigevano e la Banca del signor Giuseppe Antonio Musso

in Torino pagherà il vaglia N. 73 in L. 5.40 e rimborserà le obbli .

gazioni estratte seguenti:

561 826 1122 762 1653 857 1098 527 1103 663

2254 252 : 758 1074 1102 212 1471 239 1169 2553

1953 231 908 1771 1925 643 902 1591 1346 1841

595 13 1473 1684 2449 2253 1867 2045 1015.

CONVOCAZIONI .

BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE .

28 luglio Banca di Torino. Assemblea generale per le ore

2 pom , nella Borsa di Torino .

G. PASTORI, Direttore- proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dall'11 al 20 Giugno 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RET E SECONDARIA ( ** )
1

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente

Differenze
ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente

Differenze

+

Chilometri in esercizio

Media

1190

4177

1153

4118

t
t

38

59

641

633

266

38676.

25,353 20

1,493 06

5,0CO 73

54,605 64

86,452 63

Viaggiatori . 1,220,654 77 1,169,528 53 + 51.126 24 40,883 83 66,237 03

Bagagli e cani . 54.149 18 51,608 97 2,540 21 696 54 2 189 60

Merci a G.V. e P.V. acc . 302,864 53 276,197 98 26,666 55 10,149 37 15,150 10

Merci a P. V. 1,336,987 60 1,294,897 96 42,089 64 48,119 67 102,725 31

TOTALE . \ 2,914,656 08 2,792,233 44 + 122,422 64 99,849 41 186,302 04

Frodotti lal 1 ° Luglio 1891 al 20 Giugno 1892.

Viaggiatori . 44,585,147 56 44,002,395 63 582,751 93 2,200,539 33 2,529,665 27

Bagagli e cani. 2,089,305 00 2,051,959 55 37,345 45 76,136 19 92,676 29

Merci a G.V. e P.V. acc . 11,074,594 51 10,713,639 30 360,955 21 515,170 71 575,231 72

Merci a P. V. 49,628,331 92 49,380,677 11 + 217,631 81 3,179,537 56 3,891,325 43

329,125 94

16,540 10

60,061 01

711,787 87.

TOTALE 107,377,378 99 106,148.671 59 +1,228,707 40 5,971,383 79 7,088,898 71 - 1,117,514 92

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per chilometro

695 46 672 34 + 23 12 110 09

25,706 82 25,776 75 69 93 8,833 41

290 64

11,111 13

180 55

2,277 71-

( * ) La linea Milano - Chiasso ( K. 52 ) , comune colla Rete Adriatica, è calcolats per la sola metà .

( " * ) Cul lo Gennai ) 1892 la linea succursale dei Giovi d paskata nella Rete Principale .

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

3.5 Decade Dall'll al 20 Giugno 1892

I E TE PRINCIPALE

ANNI
PRODOTTI

VIAGGIATORI BAGAOLI
GRANDE

VELOCITÀ

PiccoLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

Media

| dei chilom .

esercitati
1 per chilom .

1892

1891

Differensi nel 1892

123.280 00

91.681 65

31.598 35

i

43 00

2.116 20

PRODOTTI DELLA DECADE

9.279 00 69.612 00

11.111 61 78.512 18

1.832 61 8.900 18

156 00

726 28

570 28 1 +

202 370 00

184.148 62

609 00

609 00

332 30

302 38

+ 2.473 90 18.221 38 + 29 92

1891 92

189 : -91

Differenza nel 1892

3.712.425 00

3.188.717 73

523.707 27

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 GIUGNO 1892

84.614 00 378.604 00 3.972.319 00 37.288 00

69.002 07 357.306 24 3.933.992 18 35.508 67

15.611 43 + 21.297 76 + 38.326 82 + 1.779 33 +

8.185.250 00

7.584.527 39

600.722 61

609 00

609 00

13 440 48

12.454 07

386 41

I E TE

22.494 00

14.575 10

7.918 90 +

1892

1891

Differenza nel 1892

277 00

169 10

107 90 +

C e WP 1. EM ENTRE

PRODOTTI DELLA DECADE

1.419 00 6.513 00 23 00

4 387 58 16 59

415 79 ! + 2.125 42 + 6 41

1.003 21

30.726 00

20.151 58

10.574 42

245

178

125 41

113 21

+ 67 + 12 20

1891-92

1890-91

Differenza nel 1892

623.676 00

477.132 69

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1891 AL 20 GIUGNO 1892
5.371 00 39.285 00 227.409 00 3.921 00

3.96 € 69 31.658 0+ 197.259 73 1.398 73

1.606 31 + 7.626 96 + 30.149 27 + 2.522 27 +

899.862 00

711.413 88

207

134

4.420 89

5.309 06

+ 146.543 31 + 188.448 12 + 73 888 17
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SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Giugno 1892
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Chil . 44 Cuil. 33

Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci a G. V. 6 P. V. Accel!

Merci P.V...

TOTALI

Chil . 32

3.251.05

52.30

426.75

4.540.65

Chil . 108

12.002.35

256.15

1.930.45

6.369.15

Chil . 14 Chil . 24

1 049.05 1.081.65

27.85 5.10

134.50 105.60

800.10 1.966.95

2.011.50 3.159.30

2 659.25 4.169 90

69.05 2.00

400.45 803.95

1.246.55 10.15

Chil. 77 Chil . 79 Chil. 48 Chil . 75 Chil . 45 Chil , 18

8.315.70 4 393.55 7.269.50 5.694.35 2.876.30 1.432.70

58.60 60 60 19.15 33.30 36.25 7.30

97.15 1.119.00 245.60 691.50 471.45 31.93

1.221.75 2.150.85 971.95 2.422.25 945.70 134.05

9.693.20 7.724.00 8.506.20 8.841.40 4.329.70 16 06.00

.

8.273.75 20 558.10 4.375.30 4.986.00

FERROVIE SECONDARIE NEL CIRCOLO FERROVIARIO DI TORINO

PRODOTTI DEL MESE DI APRILE 1892.

Torino -Rivoli
Torino - Cirid .

Lanzo

Settimo- Rivarolo

Castellamonte
Santhià - Biella Fossano-Mondovi Sassi - Superga

Basaluzzo

Frugarolo

Ferrovie

economiche

Biellosi

Chilom . 12 Chilom . 32 Chilom . 23 Chilom . 30 Chiloin . 24 Chilom . 3 Chilom 9 Chilom . 44

Grande Velocita .

Piccola Velocità .

11,752.70

429.05

31,551.85

11,117.79

17,081.25

10,271.35

23,037.25

26,360.15

2.958.40

412.65

2,534.45

52.50

977.25

189.95

6,194.50

363.65

TOTALI 12,181.75 42,669.64 27,352.60 53,397.10 3,401.55 3,586.95 1,167.20 6,558.15

P. CASANOVA, Libraio-Editore

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA
TORINO Piazza Carignano — TORINO

DI COSTRUZIONI METALLICHE Recentissime pubblicazioni:

dirett. dal Comm . Ing . FRANCESCO KOSSUTI G. H UMBERT

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina

dpirici MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA )
TRAITÉ COMPLET

DES

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia
CHEMINS DE FER

conseguite le maggiori ri'ompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una Historique et organisation financière - Con

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.
struction de la plate -forme - Ouvrages d'art

Anche nelle Esposizioni Nazionale dei 1881 in Milano e del 1884 in Torino,
-Voie - Stations. Signaux - Matériel roulant

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice , ed • Traction - Exploitation · Chemins de fer à

invero: All'Esposizione di Milano , oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti
voie étroite - Tramways.

esposti nella Classe 2 * (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della
3 vol . in - 8 °, avec 70 gravures, 1891. · L. 55.

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro , votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di l'orin. , 1 lmpresa ottenne tre grandi D'plomi d'onore, ossia
II . MA THI E U

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIENL'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di siinil genere Propriétaire d'Appareils à vapeur

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali, Un vol . in - 8 °, avec 409 grav. , 1890.- L. 18 .

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari , e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel
E. PONTZEN

Naviglio dello Stato.

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

FRATELLI PASTORI

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol . in -8°, avec 234 grav. , 1891.- L. 27.

AOCIAI E FERRI
Dietro richiesta si spedisco il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene.

TORINO 13, Via Finanze, 13 TORINO rale del Manuale dell'Ingegnere.

ET DU

FABBRICA DI LIME E RASPE

-
-

41
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THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED

Canal Road King's Cross

L O N D R A

FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a tutto il 31 dicembre 1891 Aumento di freni Westinghouse automatici nel 1891

Locomotive
Carri

e carrozze
Locomotive

Carri

e carrozze

31,654 310,930

Freni Totale delle applica

automatici zioni .

Freni non ; Totale delle applica

automatici zioni .

Totale generale

Totale come di contro

31 dicembre 1890

31,654 310,930

28,151 256 , 780

2,761 8,972

34,415 319,902

354,317

Aumento nel 1891 . 3,503 | 54,150

57,643

Facendo una media di 4,804 apparecchi per mese .

AGENZIA PER L'ITALIA Torino – VIA DELLA ZECCA , Numero 31 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

la

-
-

-

-
- - -

-

1

-

-

1 1

1

.

-

a . -P 3 10 p.

11 - P.3 --P.

9 30 P1 4 50 p

6 10 P.V
i
a
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o
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s
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OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI .

(1 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto

LONDRA PARIGI LONDRA
quelli da o per Brindisi, la cai validità è di 30 giorni e

Dai PARIGI che permettono ai viaggiatori di fermarsi a tutte le sta
( 1 ) (2 ) ( 4)

zioni della P-L -M poste lungo l'itinerario ed a sei stazioni

punti contro indicati italiane a loro scelta. Oltrei prezzi omologati è riscosso

per diritti diversi di porto , una tassa di fr. 1.75 a prola 2a la 2aalle 1a 2a 2a
validità validità fitto delle Camere di comm . di Calais o di Boulogne e una

classe classe classe classeclagse classe classe classe
tassa di fr . 1.25 a profitto della Soc . del porto di Douvres.

Stazionisotto indicate : ( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni .

( 3) Biglietti validi per 30 giorni.

181 85 30 giorni 160 -(***) 11
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .

Torino 163 35 113 55 98 60 73 40 45 giorni 248
14 ) Questo prezzo comprende la traversata di Parigi

45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 172 125Moncenisio 177 90 126 15 116 65 86
sulla Ferrovia di cintura , ma non la tassa di fr . 6 ataMilano

bilita a profitto delle Camere di commercio di Calais ,
Genova

Boulogne e Douvres dalla legge 4 dicembre 1888 e riscossa184 128 119 25 87 85

in soprappiù .

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà diLivorno 206 90 144 05 142 15 103 90

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,
Firenze . 214 30 149 25 149 55 109 10

oglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario avia Genova
Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso inRoma 246 171 40 181 25 131 25

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione ilNapoli 278 20 193 95 213 45 153 80 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

Firenze . 221 60 154 30 156 85 114 15 gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmpoliRoma 260 85 181 80 196 10 141 65

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi daNapoli 293 20 204 45 228 45 164 30

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare aPisa per la stessa

539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.via Napoli . 324 20 226 15 258 20 185 10 6 mesi ( *)

(***) La durata della validità dei biglietti d'andata e riBrindisi (3)
519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 299 65 208 95 234 90 168 80 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

di viaggio circolare interno italiano .Messina (via Napoli ) .. 367 60257 75 803 25 217 85

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl .
STAZIONI

Club -Train STAZIONI Club- frainla cl . 1. 2. cl . la, 2a classe 1. 2. cl .
1a, 2a classe

( * )
antim . 8 15 pomer.11 Napoli . Par .Ch .-Gross Par. 8 20 a . 10 8 50 a .

Londres
Victoria 8 30 a. 11 antim, 3 RomaP. 8 15 pomer.

Firenze10 15 pomer. 6 15 a.Douvres . 10 20 a. pomer .
12 10 antim . Brindisi . 6 --a . 9 25 &.

2 20 pomer .(ora inglese ) . Arr . 12 mer .
Ancona 5 45 a.Calais -maritime Déjeun .

1 04 antim . Bologna , 1 40 a . 10 45 a.( ora francese) 2 52 pomer.Par . 12 40 p.
Alessandria1 58 antim . 6 30 a . 10 51 a .Arr .] 1 35 p . 211 p .

1 50 antim .Boulogne-Gare . Torino . Arr . 8 21 a. 12 35 p .Par . 1 27 p . 2 15
Arr . 5 12 pomer . 3 46 antim .

( B)Amiens
Par . 5 17 pomer . 3 51 antim .

Brindisi. Par . 2 20 a

Pierrefitte - Stain . Par . 8 50 a.Napoli . 2 20 p . ) 3 10 p .
Arr. 535 p .

7 5 50 antim .pomer .
Roma 8 -8Prango Pranso

Paris- Nord (Buffet ) Livorno 1 48Par. 6 20 antim .
p .7 25 pomer.

8 06 pomer. 11 35 a.7 16 antim . Firenze
Paris-Lyon ( Bufet) Arr.

4 55 a.

. San -Remo. 3 50 a.
1.2.el. (A) 1. 2. cl . 18 cl . 1. 2. 3. 1. 2. cl .

Genova 3 30 a. 9 - a.

9 p . 8 55 a . 11 15 a . Arr .Paris -Lyon (Buffet)Par. 7 25 a .
Arr . 1 54 a . 2 29 a.

Dijon
2 05 p . 5 35 p.

Milano Par . 10 30 a.
| 853 a .Genève

Novara 4 45 a. 11 30 a.
Evian . 11 04 a .

Torino . Arr. 8 15 a .
Aix - les - Bains . 6 37 a . ' 7 59 a.

6 58 a. 8 30 a. 12 21 a. Torino. Par. 8 35 a .
Chambéry .

2 20 a .9 42 a .; 1 35 p . 3 04 a . ModaneModane .

5 03 a .
1 58 p . 6 20 p .

7 50 a.Torino Chambéry .
Aix -les - Bains 5 27 a.

8 30 a.Par.Torino .
Evian 12 55 604p.

Novara 4 29p . 9 43 p . Genève 3 12 p . 7 20 p . 720 p . 4 15 a.
11 27 a .Milano . Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1.2. cl . 1.2 . cl.
1. 2. cl .

11 17 p .Dijon
1 36 a . 15 ! 8 11 32 a .

8 25 8.
6 55 a.Par . 6 40 a .Torino .

Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 55 a . 5 35 p . 5 55 p .
1 ! 50 2 .Genova . Arr . 6 04 p . 11 - P.

1. 2. cl . 1. cl .
San -Remo .

8 26 3.

Paris-Lyon ( Buffet ) Par. 7 10 antim . 9 38 a . Clab-TrainPisa . 10 50 p . 2 56 a .
Arr . 8 05 antim . 10 32 a . la cl.

Firenze 12 40 a . 7 20 a .

Déjeun . PrangoLivorno 5 35 &.
Paris-Nord( Buffet) 1. 2. cl .6 25 a . 10 -- a.Roma .

7 -- a Par6 39 p . 8 22 antim . 11 30 a . 3 15 p .
Napoli.

Arr . 10 17 antim . 1 13 p . 505 p .Brindisi Arr .
Amiens.... Déjeuner

8 25 a. Par . 10 37 antim . 1 18 p. 5 10 p.
Torino. Par. 2 35 p . 7 p .

10 03 a. Arr . 12 34 pomer . 12 29 a.Alessandria Arr . 4 08 p . 8 50 p .
Boulogne-Gare . Par . 12 26 pomer.202 a . 12 21 ..Bologna .

11 07 p . 1 24 po mer. 1 21 a.( ora francese ) . Arr . 3 41 p . 7 28 p .6 50 a.Ancona .

Calais -Mar (oraing .) / Par . 1 25 pomer . 3 45 p . 7 30 p . 1 302Brindisi .

3 20 power.6 10 a. Douvres . 4 -2.
5 20 p . 9 - P.Firenze

12 45 a. ) Victoria . Arr . 5 05 pomer. 7 10 p . 10 45 p. 5 55 a.Roma .
Londres

Ch. -Gross Arr . 5 05 pomer . 7 15 p . 10 45 p . 5 55 a.
Napoli. Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . -- ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.20 a .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. ( * ) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . - Mancando questa partenza, la
i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a . ed alle 8.10 p .( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe , lits -salons , va direttamente dache i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe . lits -salons, va direttamente da Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle

p . 8.22 a.
Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9

7 40 p .

6 40 p .

8 57 p .

10 36 p .

8 28 p .

3 33 p.

3 53 p .

3 58 p .

8 59 p .

904 p . 6 40 1.

10 25 p .
5 47 p . 10 47 p .

10 25 p .

4 - a.

305 p .

10 32 P

8 55 p .

11 05 p .

7 34 p .

Pisa : 3

9 10 p .

.

1 45 p . Torino.

6 43 p .
12 35 p .

2 33 p .

12 05 p

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 54 p .

10 47 p .

11 15 p .

11 46 p .

I
I
I
l
I
l
I
l

10 41 p .

11 20 p.

11 59 P. -

12 20 p .

3 42 p .

4 14 p .

1 30 p .

2 12 p .

5 30 p .

8 16 p .

8 38 p .

5 38 p .
2 30p 7 45 P.

I
I
I

10 31 p .

I
I

105 p .
2 35 p . 7 50 p.

T
I
T
I

11 13 p .

I
!
!
!
!
!

4 38 p .

4 25 p

6 44 p .

5 07 p .

11 15 p .

6 28 p .

7 25 p .

11 20 p .

1 12 p .

1 39 p . 3 58 p . 8 25 p .

10 26 p .6 10 p .

10 31 p .

3 20 p

10 44 p . 6 15 p .

6 47 p .

12 40 p .

6 39 p . 1 39 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris- Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

PENINSULAR -EXPRESS. ail sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Londra fr . 69.65 ; fr. ; fr . 106.50 .

Supplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars : 1 da bariga a Torino, tr. 45.-; da Parigi a Bologna, IF: 60 –3 da Parigi a Brindisi, tf. 89.85
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
( Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LAXZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Poxtı , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a M. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

a lui Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diidirate la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perſe

zionato materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie .
st

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistoma adottato per il servizio generale della fore motric .

allo Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Purigi, 1881. Internazionale . Elettricita , 500 cavalli .

Bordeaux , 1882. Società Filolocnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalii.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli .

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento e monlatura

Grande sicurezza - Risultati economici importanti o constatati

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di neltamunto - Grande

** | Sivg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di sa

la rendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembro 1885: 145,870 metriquadrati di

Naeyer.

Buperficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita lo incrostazioni.

PREMIATA

J. A. CHÊNET

1

MACCHI , IZAR E C. Fabbrica di Cancellate

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

MILANO

One in legno e illo di ferro

Via Carlo Farini, N. 27 intrecciato

(fuori Porta Garibaldi)

per la chiusura

dei Parchi
per ferrovie , tramvie

Giardini, Ferrovie , spedizionieri , ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA
Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

T O R I N O

ITTUULILTTU

per armamento di ferrovie e tramways, A. PICTET
Via Cellini , 28

per costruzione discambi
, e crociamenti,piat- Torino, via Bava, 35, angolovia S. Giulia Riparazioni ed afêttamenti di copertoni

taforme, caldaic a vapore, ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi.

TORINO, 1892 - Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

Bolloni , Ramponi e Chiodi [ TeluLICTIU Lsp.Nazion.Torino 1884

9. Dalam

Dinette
prop.nyang
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FERROVIA DEL GOTTARDO

c) Ampliamento di slazioni e scali.

Riportiamo soltanto l'importo complessivo dei lavori per ogni sin .

gola stazione o scalo, aggiungendovi tuttavia integralmente la de

VENTESIMO RAPPORTO scrizione dei lavori per la stazione di Chiasso :

1. Scalo di Schwyz-Seewen fr. 7,094.10

DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 2 .
Sisikon 12,212.63

3 Stazione di Erstfeld

SULL'ESERCIZIO 189 1
9,622.25

4. Bellinzona 20,493.73

5. Officine centrali di Bellinzona 47,571.27

( Traduzione del Monitore Continuazione, vedi N. 26) . 6. Stazione di Lugano 20,543.49

7. Stazione di Chiasso 167,293.04

III. Costruzione .

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DELLA DIREZIONE TECNICA .
Totale fr. 284,830.51

7. (Stazione di Chia880) a) costruzione di un

L'organizzazione del nostro servizio tecnico , quale fu de

scritto nel nostro ultimo rapporto di gestione ( 1 ), non ha

edificio, di cui il piano terreno è occupato dal

l'Amministrazione delle posle svizzere ed i due

subita alcuna importante modificazione.
piani superiori comprendono 4 alloggi per im

Conseguentemente alla compiuta infrastruttura del doppio
piegati : . fr. 145,107.82

binario sulla linea Faido-Biasca, il personale della Sezione b) costruzione di un edificio annesso contenente

di Giornico fu ridotto di 5 agenti ; quelli che vi rimangono diversi laboratori , locale per le visite del ma

tultora hanno per compito il completamento ed il resoconto
teriale , magazzini per l'esercizio , cessi prib

dei lavori ,
blici . ) 16,085.45

Da un prospetto del personale addetto alle costruzioni , presso c) parecchie installazioni sul piano caricatore del

l'Ufficio centrale e presso le Sezioni di Goeschenen, di Giornico, di bestiame per la visita di quello proveniente

Lucerna e di Zug cioè ingegneri di Sezione, ingegneri e diret
dall'Italia

tori dei lavori, geometri, sorveglianti, disegnatori, segretari, ecc.

6,099.77

riassumiamo che nel 1891 l'effettivo del personale era di 35 e nel
Totale , come sopra , fr. 167,293.04

1890 di 41 .

E qui seguono particolareggiate notizie: sulle cause per le quali

Il servizio dell'Ufficio centrale è fatto dall'Ingegnere Capo in seguito ad accordi coll'Amministrazione delle poste svizzere

e dal suo personale per quanto riguarda alla sorveglianza si procedette ai lavori di cui alla lettera a ) ; sulla natura dei

ed alla manutenzione della linea . lavori, ecc . Il costo reale di costruzione ammontd a fr. 23 il metro

cubo; le spese della direzione tecnica rappresentano il 4.5 010 della

2. COMPIMENTO DELLE LINEE IN ESERCIZIO . spesa totale. In proporzione delle spese fatte per il piano terreno

a) Espropriazioni.
(circa fr. 60,000), l'Amministrazione delle poste paga una pigione

annuale di fr. 3,600.

Riassuntivamente , la spesa per acquisti di terreni ed altri atti che

ad essi concernono fu nel 1891 di fr. 14,160.58. Detta spesa è cor Circa agli edifici in corso di costruzione, citeremo i più

redata nel rapporto da opportuni schiarimenti. importanti: ampliamento dei depositi di Brunnen mediante

due nuove tettoie di 3,200 metri quadrati ciascuna, capace

b) Infrastruttura del corpo stradale.

La minuta descrizione delle singole opere eseguite nel1891om
di contenere 400 carri completi; un nuovo edificio

l'Am
per

ministrazione delle riscossioni federali a Chiasso ; i progetti
mettiamo, riportandone la somma complessiva in fr. 48,708.19 ; e
così pare omettiamo il cenno dei singoli lavori in corsodi esecuzione d'ampliamento dei depositi d'Erstfeld e di Bellinzona,già

o parzialmente compiuti. approvati ; lo studio del progetto d'ampliamento dell'edificio

viaggiatori di Erstfeld e lo studio di una nuova teltoia per

(1) Vedi Monitore, 1. 32 del 1891 , pag. 507. (N. d. R. ) . la grande velocità a Chiasso in sostituzione di quella di
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strutta dall'incendio del 20 febbraio 1892 ( 1 ) con edifici per
3. COSTRUZIONE DEL DOPPIO BINARIO

gli uffici speditori e per i servizi di riscossioni delle due SULLE LINEE DI MONTAGNA ERSTFELD -GUESCHENEN

Compagnie (Goliardo e Mediterranea italiana ). E AIROLO-BIASCA .

Nel capitolo I ( 1 ) vi abbiamo date le indicazioni gene

d ) Telegrafi e segnali.
rali sulla riduzione dei termini per il compimento del doppio

Duranle l'esercizio 1891 ſu saldato il conto finale delle binario sulle due Sezioni Faido - Biasca e Erstfeld -Goesche

installazioni e degli acquisti seguenti: nen ; aggiungiamo ora particolareggiate notizie sullo stato e

1. Posa di fili dall'entrata della galleria di Dazio all'1 sui progressi dei lavori di cui si tratta. Ed intanto faremo

scita della galleria di Pardorea, evitando quello di Freygio: precedere qualche speciale considerazione.

questa operazione è il complemento dei lavori incominciati In seguito al sempre crescente sviluppo del trallico ed

nel 1889 nelle grandi gallerie. alla assoluta necessiià , lemporanea almeno , di intercalare

Questa linea di fili consiste in : un filo telegrafico a cinque treni nell'orario notturno, gli intervalli di cui si dispone tra

conduttori ; un filo per segnali a un conduitore ; un filo a i treni per l'esecuzione dei lavori principali, e specialmente

un conduttore per gli apparecchi che servono a controllare dell'allargamento delle lunghe gallerie, divennero necessa -

la velocità dei Ireni. riamente sempre più brevi e le interruzioni dal lavoro

Le spese ammontano a fr . 12,062.73 sempre più frequenti. Ora queste interruzioni sono di tal

2. Posa di un terzo filo telegrafico tra Airolo natura da accrescere non soltanto la spesa , ma ancora le

e Bellinzona, compreso il costo degli appa difficoltà della costruzione e da compromettere la sicurezza

recchi telegrafici 5,131.85 della circolazione dei treni .

Totale fr . 17,194.58
La causa principale della riduzione del periodo di costru

zione fu la soppressione, per breve tempo, di questi ostacoli

Relativamente al § 2 faremo osservare che il terzo filo non sarà
alla marcia regolare dei lavori . D'altra parte, essendo stala

completo sul versante nord che quando la linea telegrafica sarà col

locata lungo la ferrovia; ciò che non potrà aver luogo che dopo il

fissata la data per il complemento e l'apertura al servizio

compimento del doppio binario . Attualmente questo terzo filo è in
delle linee d'accesso nord, Lucerna - Immensce e Zug-Goldau,

attività tra Goldau e Fluelen e tra Gurtuellen e Goeschenen . ed essendo definite le importanti questioni che vi sono con

nesse , dobbiamo desiderare che la attività della nostra Di

e) Inventario per l'esercizio . rezione tecnica e la nostra sia alleggerita , quanto più pron

Abbiamo portato al conto di costruzione la spesa per gli
tamente possibile , della costruzione del doppio binario

acquisti soltoindicali: affinchè possa applicarsi esclusivamente alle questioni con

Locomotive . cernenti le linee d'accesso.

1. Una locomotiva -tender duplex compound a
Per l'apertura all'esercizio del doppio binario dei diversi

sci assi accoppiati, serie de Sr. 90,168.- tronchi in corso di costruzione si prevedono le seguenti

2. Cinque locomotive con tender separalo, a

| date :

tre assi accoppiati , serie C3T.
336,639.43 Tronco Lavorgo - Giornico 31 marzo 1892

3. Tre locomotive con tender separato , a due
Giornico - Bodio 30 aprile 1892

assi accoppiati, serie A2 183,772.84
Bodio -Biasca 31 maggio 1892

Gurtnellen-Wassen
Carri .

30 giugno 1892

4. Venti carri coperti , serie GR 1

30 aprile 1893
82,541.04

Amsteg -Gurtnellen

Erstfeld -Amsteg

5. Duecento carri per carbone in ferro, della

31 maggio 1893

Wassen -Goeschenen
573,000.

30 giugno 1893

capacità di 15 tonnellate, serie OL F 2

6. Quaranta carri per trasp. pietre , serie M2 114,800.
Il doppio binario del tronco Faido Lavurgo ſu aperloal

7. A questi acquisti bisogna aggiungere la tra
l'esercizio il 13 seltembre 1891 ; il collaudo dei lavori ebbe

sformazione di 10 carri per carbone, la cui
luogo il 10 dello stesso mese .

capacità fu aumentata da 10 a 15 tonn .
1,057.79 Ciò premesso, passiamo ora a descrivere lo slalo atluale

Altrezzi .
ed i progressi dei lavori del doppio binario .

8. Una macchina - locomobile da 8 a 12 cavalli ,

(Continua).

come motore di riserva per le officine di

Bellinzona 7,630.

9.Treseghe trasportabili a oscillazione , si SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

stema breveltató Ehrhardt, per tagliare le

rolaie lungo la linea (per il Servizio di ma
ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA

nutenzione) .
1,727.

Totale fr . 1,391,336.10 RELAZIONE

Per notizie particolareggiate circa il materiale rotabile , del Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea Generale

rinviamo al prospelto N. 20 degli Allegati al presenle rap

porto .
del 28 maggio 1892

Riassumendo, il totale delle spese definitivamenle altri

buite al conto di costruzione per il 1891 si compone delle ( Contin. e fine . Vedi numeri 24 e 27) .

somme parziali già indicate minutamente nelle precedenti

rubriche, e cioè:
Anche nelle messaggerie e merci per conto dello Stato,

a ) espropriazioni .
fr. 14,160.58 quanlunque in confronto dell'anno precedenle siasi verificato

b ) infrastruttura del corpo stradale 48,708.19 ,

c) ampliamento di stazioni e scali

d ) telegrafi e segnali 17,194.58 tuati nel 1891 moltissimi trasporti di pane a tariffa ridolla

e) inventario per l'esercizio » 1,391,336.10 dai panifici militari.

Difatti, sul movimento complessivo di 64,263 quintali ,

fr. 1,756 ,229.96 44,679 quintali sono dati dai trasporti anzidetti, i quali,

Aggiungasi la rendita vitalizia della signora
pagando la metà dei prezzi stabiliti pel trasporto delle merci

Hava- Favre per il 1891. . 10,000.
in genere per conto dello Stato , fanno si che il prodollo

medio chilometrico di della categoria sia quest'anno infe

Totale fr. 1,766,229.96
riore di L. 0.08 a quello dell'anno precedente .

>>

> .

> .

)

>

.

284,830.51 diprodottoperL.42,385.16,dipendente dall'essersi effet

( 1 ) Vedi Monitore , n . 9 , pag. 137 . ( N. d. R. ) . ( 1 ) Vedi Monitore, n . 26 , pag . 401 . (N. d. R. ) .
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§ 9°
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>>

.

I trasporti di merci in genere per conto dei privati pre
NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA .

sentano invece un aumento di prodolto di L. 24,338.20, e I proventi ottenutisi dalla navigazione sul Lago di Garda,

quindi, tenuto conto delle suddelle differenze, nell'anno 1991
esclusi gl'introili diversi, ammontarono nel 1891

si ebbe in complesso nei trasporti a grande velocità un minor a . . L. 183,188 88

prodotto di L. 163,512.37 in confronto del 1890 . in confronto di ) 164,214.44

Merci e bestiame a piccola velocild accelerata. Nel 1891

oltenutesi nell'anno precedente, per cui si
crebbe l'esportazione delle derrate alimen'ari , ma nel pro

dollo delle merci a carro completo si nota una complessiva
ebbe un aumenio di prodotio di . . L.L. 18,974.36

diminuzione di L. 72,925 . 17 , causala più specialmente dal Gli introili di questo serviziv si riportiscono per categoria

minor percorso chilometrico eſfellualo dalle uve fresche, le di trasporto nel modo qui appresso indicato ;

quali, stante il buon raccolto avutosi anche nell'Alta Italia , 1890 1891

non vennero trasportate a lunghe percorrenze come nell'anno
Viaggiatori L. 137,663.53 L. 153.896.47

precedente . Infaili nella categoria delle derrate alimentari , Merci, veicoli e bestiame 26,530.95 29,292.37

in cui le ave fresche rappresentano più della metà del tra

sporto totale (quintali 654,352) , si ha quest'anno una di

L. 164,214.48 L. 183,188.84

Introiti diversi . 16,981.29 14,106.79

minuzione di olto chilometri nel percorso medio per ton

nellata . Totale . L. 181,195.77 L. 197,295.63

Invece il trasporto del bestiame presenta un aumento nelle
I viaggiatori furono in complesso n . 101,498 e quindi si

quantità spedite per capo (capi 25,666) nelle percorrenze (chi

Tom . 1,483,303) e quindinel relativo prodotto (L. 95,102.88), l'anno precedente.

ebbe un aumento di n . 9736 passeggieri in confronto del

in causa del maggior numero di spedizioni di bestiame bo

Le merci spedite nel 1891 raggiunsero il peso di quin

vino , ovino , piccolo di 3-, 4 e 5a classe . In complesso nei
tali 188,711, mentre nel 1890 arrivarono a soli quintali

Trasporti : piccola velocità accelerala si ha in confronto del

96,320 é quindi si ebbe un maggior trasporto di quintali

l'anno 1890 un aumento di prodollo di L. 20,672.58.
92,391 , cioè circa il 46 010 di aumento sulle quantità del

Trasporti a piccola velocità . – Nelle quantità delle merci
l'anno precedenle.

trasportate a piccola velocità non si rilevano notevoli diffe .

Per i viaggiatori, le principali stazioni furono Desenzano,

renze in confronto dell'anno precedenle.
Riva e Salo , dalle quali parlirono in complesso 53,933 pas.

§ 70 PROVENTI IN RIMBORSO DI SPESA . seggieri ; per le merci , invece , Manerba, ' Desenzano e 'Pe

Come è particolareggiatamente indicato nel quadro se

schiera , dalle quali si spedirono in totale quint . 159,734,

guente , i proventi in rimborso di spesa ammontano alla
di cui quint. 125,298 di pietrame dalla sola stazione di

complessiva somma di L. 4,645,511.49 e presentano in con

Manerba in destinazione di Desenzano per la costruzione

del nuovo porto.
fronto di quelli dell'anno precedente una diminuzione di

L. 276 , 299.43 dipendente in roassima parte da minori tra VII . Contenzioso.

sporti effettuati durante il 1891 per lavori in conto dei fondi

speciali .
Liquidazione della gestione Calabro - Sicula . - Le due

cause rimaste pendenti al 31 dicembre 1890 sono tuttora
1 Treni , carrozze, carri e compartimenti a dispo

insolute e sebbene trattisi di affari di meschina importanza ,

sizione del Governo ed in servizio postale . L. 844,420.99

2. Costo di libretti d'abbuonamento e di biglietti
non si mancherà di sollecitarne la decisione allo scopo di

speciali 20,745.19 chiudere quella gestione .

3. Tasso per spinta vagoni in dogana e sui bi Cause anteriori all'assunzione dell'esercizio della rete

nari di allacciamento 17,098.47 Adrialica. - Pendenti al 1 ° gennaio 1891

4. Spese in dogana perammagliatura,imballaggio, Introdotte nell'anno 1891 . 1

stampati, ecc.
30,266.61

5. Trasporti a domicilio eseguiti dall'Ammini
Totale

strazione 7,048.12 .

6. Trasporti di operai e materiali a 2 centesimi delle quali una fu decisa a svantaggio della Società ; per

a persona e tonnellata chilometro » 2,844,812.60 cui ne rimangono tuttora pendenti n . 12 .

7. Corrispettivi per treni materiali 280,545.55 Figura sempre come pendente quella col regio Governo

8. Compenso pel rilascio duplicati, ricevute di concernente la liquidazione del credito della Società in mas

spedizioni, bollette e documenti diversi 707.65 sima già dichiarato nel giudizio di cognizione pei lavori del

9. Indennizzi per guasti ai fabbricati, al mobiliare,
ponte sul Po a Mezzana -Corti, non essendo riuscita finora

al materiale ed agli attrezzi.
9,884.67

10. Prestazioni di personale e diverse .

di oltenerne la sistemazione per via amministrativa . Qualora
300, 182.34

11. Diversi in genere . 289,799.90
le più recenti premure falle non raggiungano lo scopo, sarà

giuocoforza d'introdurre il relativo giudizio di liquidazione.

Totale L. 4,645,511.49 Esercizio della rete Adriatica . Cause pendenti al 1° gen

naio 1891
$ 8° PRODOTTO NETTO DEL TRAFFICO .

N. 200

Introdotte nell'anno 1891 183

I risultati del 1891 sono i seguenti:

Proventi della rete principale e della rete com

Totale . : N. 383

plementare, compresi i prodotti indiretti, ed
Nel corso dell'anno :

escluso il prodotto dei tronchi isolati e della
Vinle N. 54

navigazione sul lago di Garda . L. 106,751,385.66 Transalte . 85

Speso effettive di esercizio . . L. 70,933,257.36
Abbandonate 30

A dedurre pei proventi in rim Perdute 10

» 4,645,511.49
179

66,287,745.87

Restano . . N. 204

Prodotto netto L. 40,463,639.79

Fra le 30 cause abbandonate figura quella accennata anche

Le spese corrispondono quindi per le due reti riunite al nell'anno scorso e che era stata promossa dal regio Governo

62.10 00 del prodotto lordo, il quale rapporto è inferiore innanzi al Collegio arbitrale circa il preteso obbligo nella

di 0.41 a quello del 1890. Società di assumere il personale dello Stato in relazione

Le cifre esposte nell'allegalo n . 3 dimostrano gli utili alle linee concesse colla convenzione del 1888.

nelli dell'esercizio del 1891, tenulo conto della partecipa Nè per tutto l'anno 1891 , nè a tutt'oggi il regio Governo

zione dello Stato ai prodotti lordi e dei proventi non de fece allo veruno per la prosecuzione della lite, per cui si

rivanti dal traffico . ritiene ormai come abbandonala del tutto .

D
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Nelle 183 liti introdotle, una se ne comprende promossa Da questa somma detraendo l'im

dal regio Governo dinanzi al Collegio arbitrale mediante alto porto dei prelievi determinati dal.

l'art . 57 dello statuto sociale e cioè :

del 20 marzo 1891, pretendendosi che la nostra Società
6 010 alla riserva ordinaria . . L. 253,407.90

quella del Mediterraneo assumano, dietro congruo reparto
5 00 ripartibile:

fra di loro, il carico della spesa occorrente per la continua per 314 al Consiglio d'amministra

zione dal 1 ° luglio 1885 fino a debila estinzione di tulle le zione 158,379.93

cosi delte pensioni di grazia, ossia degli assegni vitalizi con e per 1/4 ai capi di servizio 52,793.32

cessi dalle cessale Amministrazioni Alla Italia , Romane e 464,581.15

Calabro -Sicule all'infuori dei regolamenti dei rispettivi Con Risulterà un attivo netto per l'anno 1891 di L. 3,758,883.87

sorzi e per considerazioni legali o equilalive , sia in ordine alle quali aggiungendo il residuo degli utili non di

al servizio anteriormente prestato, sia in ordine ad infortuni stribuiti al 31 dicembre 1890 in . 31,329.91

sofferti per causa dell'eserc zio . Le due Società, come ave. si ottiene un totale di utili da ripartire di . L. 3,790,213,78

vano dapprima sostenuto in sede amministrativa , oppovero Cið stante, vi proponiamo di prelevare . 3,780.000.00

anche in via giudiziaria il calegorico riſulo di addossarsi da distribuire in ragione di L. 9 per ognuna delle

una spesa che altro non rappresenta se non un residuo de 420 mila azioni emesse riportando a conto nuovo

la rimanente somma di
bito degli anteriori esercizi ai quali le Società sono estranee,

10,213.78

debito che deve per logica conseguenza far carico allo stralcio
Impiego dei residui attivi al 30 giugno 1885 .

governativo di quelle rispettive Amministrazioni.

Il capitale di esclusiva proprietà degli azionisti è for
La causa stava per essere discussa, e il patrocinio della

mato dalle seguenti partite (vedasi la relazione al

Società era già pronto , quando piacque al regio Governo di l'assemblea degli azionisti in data 15 maggio 1891 ,

farla rimandare a tempo indeterminato, allegando che a pag. 43 e 44 ) :

vrebbe affacciale proposte di amichevole sisteinazione, per capitale al 31 dicembre 1890 . 15,746,634.50

le quali però nun si ricevelte finora alcuna comunicazione. Prelievi fatti sull'utile derivante dall'impiego del

capitale stesso durante l'esercizio 1890 :

VIII . Utile netto dell'esercizio 1891 .
Quota per ammortizzazione delle azioni a matrice 18,688.40

PRODOTTI . 6 010 alla riserva ordinaria . 50,912.99

Somma spettante alla nostra Società per sua quota In totale L. 15,816,235.89

sul prodotto lordo ottenuto dall'esercizio della rete Questa somma, impiegata durante l'anno 1891 , ha

principale (art. 25 del contratto di esercizio ) . L. 62,782,536.15
dato un provento complessivo di L. 832,581.59

Compensi dovuti per l'esercizio della rete comple Detraendo l'interesse imputabile al fondo per l'am

mentare (art. 73 del capitolato allegato al con
mortizzazione delle 60 mila azioni a matrice in 19,622.82

tratto d'esercizio ):

Metà del prodotto lordo 3,149,663.92
Residuano L. 812,958.77

Correspettivo di L. 3000 per chilometro di lan
Dalla qual somma deducendo i prelievi

ghezza virtuale delle linee complementari. 3,404,103.00
statutari, e cioè :

Proventi del traffico non repartibili 78,139.63
6 010 alla riserva ordinaria . L. 48,777.52

Compenso dovuto per l'esercizio del tronco di linea
5 010 ripartibile :

da Cerignola Stazione a Cerignola Città (conven
per 314 al Consiglio d'amministrazione » 30,485.95

zione 6 maggio 1891 col Municipio di Cerignola) 18,368.46
e per 1/4 ai capi diservizio . 10,161.99

Proventi in rimborso di spesa 4,645,511.49 89,425.46

Proventi risultantidall'esercizio di proprietà sociali » 42,308.68 si ottiene l'utile netto di L. 723,533.31

Proventi eventuali
265,027.96 a cui aggiungendo il residuo utile non distribuito al

Nolodel materiale rotabile (saldo a credito) 12,702.48 31 dicembre 1890 in 125,209.42

Somma spettante complessivamente alla Società L. 74,398,561.77 si ha una somma disponibile di L. 848,742.73

SPESE . dalla quale vi proponiamo di prelevare 840,000.00

Le spese complessive di esercizio così ordinarie che ripartibili fra gli azionisti in ragione di L. 2 per

straordinarie, comprese quelle di amministrazione ognuna delle420 mila azioni emesse, portando a

centrale, all'infuori delle tasse pagate per la quo conto nuovo le rimanenti. L. 8,742.73

tazione dei titoli all'estero, ammontano a . L. 70,933,257.36

diguisachè l'utile netto dell'esercizio residua a 3.465,104 41 SIGNORI . - Abbiamo l'onore :

1 ° Di sottoporre alla vostra approvazione la seguente

IX . - Liquidazione generale della gestione 1891 .
proposta :

La parte dell'attivo è così formata : « L'assemblea approva la relazione del Consiglio d'ammi

Sovvenzione chilometrica spettante alla Società a' ter
nistrazione , il prevenlivo del 1892, i conti del 1891, e fissa

mini dell'art . 7 del contratto di esercizio . . L. 32,061,645.88
in L. 11 il dividendo per ognuna delle 420,000 azioni e

Ai termini dell'art . 9 della convenzione 20 giugno

1888 per la costruzione delle linee di nuova con .
cartelle di godimento in circolazione » ;

cessione 2° Di invitarvi ad eleggere :
130,143.56

Utile netto dell'esercizio avanti indicato 3,465 , 104.41 a) sei consiglieri d’amministrazione in luogo dei si

Compenso spettante alla Società ai termini dell'ar gnori : Bastogi conte Pietro , Brambilla comm . Pietro, Corsini

ticolo 26 del contratto di esercizio, per l'impiego marchese D. Andrea Neri , Lacaita comm . Giacomo , Orsini

del materiale rotabile e d'esercizio
6,660,000.00 comm . avv. Tilo, Tabarrini avv. Camillo, uscenti di carica

Proventi eventuali dell'amministrazione centrale 90,215.80
per turno e rieleggibili;

In totale . L. 42,407,109.65
b ) due consiglieri d'amministrazione in sostituzione

Al passivo risultano le seguenti partite :
dei defunti generale barone Vincenzo Ricasoli ed avvocato

Interessi in monte ed ammortizza

Ambrogio Trezzi , per il tempo in cui questi sarebbero rizione delle azioni e delle obbliga
masti in carica;

zioni sorteggiate . L. 35,823,832.53

Tassa di ricchezza mobile sul red c ) tre sindaci e due supplenti, giusta le disposizioni

dito industriale 1,358,774.00
dell'articolo 183 del Codice di commercio e dell'articolo 32,

Tassa per la quotazione dei titoli paragrafo 1 °, degli statuti sociali .

sociali all'estero 336.609.72

Perdite di cambio
637,864.29

Deliberazioni dell'Assemblea ( 1 ) .

Spese di fondazione ammortizzabili

in ragione degli anni di durata
Risultarono depositate Azioni n . 103,155 , con diritto a

della Società 26,564.09
voti n . 1.646 .

Insieme 38,183,644.63

( 1) Delle deliberazioni dell'Assemblea pubblicammo già un sunto nel n . 23, pa

Risultanza attiva L. 4,223,465.02
gina 357 ; ne pubblichiamo ora il testo.

>>

» ).

.

.
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Intervennero all'Assemblea 92 Azionisti , rappresentanti – Legge 28 giugno 1892 , numero 303, colla quale è con

Azioni n . 96,787 , con diritto a voti n . 642 . fermata, fino al 30 giugno 1893, la tara di 12.50 per cento

L'Assemblea stabilila dall'articolo 8 della legge del 14 luglio 1891 ,

ha approvato all'unanimità la Relazione del Consiglio di n . 391 , per le casse di legno con due recipienti di lalla con

Amministrazione, il preventivo del 1892, i conti dell'anno

lenenti olio minerale. Due mesi prima che il termine sia

1891 , ed ha ſissalo in lire undici il dividendo per ognuna compiuto, il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento

delle 420,000 azioni e cartelle di godimento in circolazione ; un progetto di legge nel quale il trattamento stabilito per

ha rielello i Consiglieri d'Amministrazione uscenti di ca
le lare delle casselle nazionali e delle estere sia conciliato

rica per turno e rieleggibili , e cioè i signori : Bastogi conte
nel modo piú conveniente .

Pietro, BRAMBILLA comm. "PETRO, Corsini marchese D. Regio Decreto 28 giugno 1892 , num. 300, per cui piena

ANDREA Neri , Lacarta comm. Giacomo, Orsini comm . avv .
ed intera esecuzione sarà data ai regolamenti, per l'appli

Tito , TABARRINI avv . CamillO. cazione delle convenzioni e di taluni fra gli accordi speciali

Per l'elezione di due Consiglieri d’Anministrazione in pel servizio delle poste, sottoscritti in Vienna il 4 luglio 1891

sostituzione dei defunti generale barone Vincenzo Ricasoli ( Vedi precedentemente Legge 28 giugno 1892, n . 297 ).

ed avvocalo Ambrogio Trezzi, riportarono voti n . 378 cia Gazzella Ufficiale del 1° luglio 1892 (N. 153) . — Regio

scuno i signori conte Antonio CERASI e cav. Giacomo PA Decreto 1 ° luglio 1892 , numero 308 , con cui a decorrere dal

RODI , e 10 voti il sig. prof.comm GIUSEPPE CORRADI. Fu- giorno stesso , e finché non sia altrimenti provveduto , sa

rono quindi proclamali eletti i predelli signori conte Cerasi ranno applicati agli oggetti d'origine o manifattura spagnuola

e cav. Parodi; ma siccome essi fanno già parle del Consiglio, i diritti doganali determinati dai trallati del 6 dicembre 1891

d'Amministrazione, rimangono vacanti i due posti di consi con l'Austria -Ungheria e la Germania, e del 19 aprile 1892

gliere . con la Svizzera , cosi come essi diritti doganali trovansi al

Ha nominalo Sindaci i signori : Peri comm . Carlo , Pe- di d'oggi in effettivo vigore (Vedi precedentemente Legge

RUZZI comm . Cosimo, DA PASSANO morchese MANFREDO, e 28 giugno 1892, n . 296) .

Sindaci supplenti i signori: Lucal cav. LORENZO , BORGHERI Convenzione postale universale e Protocollo finale allegato

cav . ALESSANDRO . alla Legge 28 giugno 1892 , n . 297 (di cui precedentemente ).

Gazzella Ufficiale del 2 luglio 1892 (N. 151) . — Legge

AT TI UFFICIALI

28 giugno 1892 , numero 309 , che accerta le entrale e le

spese di competenza dell'esercizio finanziario 1890-91.

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

Regio Decreto 12 giugno 1892 , numero 292, con cui

Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1892 (N. 152): -- Legge del regolamento approvato con R. D. 3 aprile 1890, n. 6793

sono approvate alcune aggiunte e modificazioni ad articoli

28 giugno 1892 , numero 295 , colla quale fino all'approva. (serie 3“), per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a

zione degli stati di previsione dell'entrala e della spesa per
vapore.

l'esercizio finanziario 1892-93 , e non oltre il mese di di
Accordo pel cambio di lettere e di scatolette con valore

cenabre 1892 , il Governo del Re è autorizzato a riscuotere

le entrale ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di (di cui precedentemente).
dichiarato, allegato alla Legge 28 giugno 1892 , numero 297

privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese

ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e
Gazzelta Ufficiale del 4 luglio 1892 ( N. 155) . - Accordo

quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori , in pel cambio di vaglia postali, e Convenzione pel cambio di paccbi

conformità dei detti stati di previsione, presentati alla Ca
postali e protocollo relativo , allegati alla Legge 28 giugno 1892,

mera dei deputati nel di 25 novembre 1891 , secondo le di
n . 297 ( di cui precedentemente).

sposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi di
Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1892 (N. 156) . – Accordi

segni di legge per la loro approvazione, lenuto conto altresi pel servizio delle riscossioni, pei libretti di riconoscimento e per

delle posteriori note di variazioni fino al 30 maggio 1892
l'intervento della Posta sulle associazioni a giornali ed a pubbli

e degli effetti del disegno di legge n . 120, che modifica la
cazioni periodiche , allegati alla Legge 28 giugno 1892 , n . 297

spesa per le strade comunali obbligatorie.
(di cui precedentemente ).

- Legge 28 giugno 1892, numero 296 , colla quale il Go Gazzella ufficiale del 6 luglio 1892 (N. 157) . Rego

verno del Re è autorizzato sulla base della tariffa generale lamento per l'esecuzione della Convenzione principale dell'Unione

doganale e delle tariffe convenzionali
auuesse al trallato di universale delle Poste , allegato al R. Decreto 28 giugno 1892,

commercio e navigazione sulloscritti il 26 febbraio 1888 , il n . 300 (di cui precedentemente
).

6 dicembre 1891 e 19 aprile 1892, ad applicare, sino al Gazzella ufficiale del 7 luglio 1892 (N. 158) . Legge

31 dicembre 1892 , una convenzione
provvisoria di commercio 30 giugno 1892, numero 318 , con cui è approvata la con

e navigazione che potesse essere conclusa con la Spagna. venzione stipulata il 31 maggio 1892 colla Società di Na

Legge 28 giugno 1892 , numero 297, colla quale piena vigazione Generale Italiana, per la proroga dal 1 ° luglio

ed intera esecuzione sarà data agli atti internazionali relativi corrente al 15 marzo 1893 dell'esercizio dei servizi postali

al servizio postale , dei quali sugue il tenore, soltoscrilli in e commerciali marittimi. — Segue alla Legge il testo della

Vienna, il 4 luglio 1891 e le cui ratifiche furono ivi scam Convenzione.

biale il 23 giugno 1892.
Regolamento per l'esecuzione dell'accordo speciale relativo

Legge 28 giugno 1892 , numero 298 , colla quale il co . allo scambio di lettere e di scatoiette con valore dichiarato , al

mune di Napoli è autorizzato per l'esercizio 1892 ad ecre legato al R. Decreto 28 giugno 1892 , n . 300 (di cui prece

dere di L. 800,000 la sovrimposta ai tributi diretti iscritta dentemente ).

nel bilancio comunale del 1891, per L. 3,185,724.48, ri

spondente alla media del triennio 1884-85-86 giusta la legge
CRONACA PARLAMENTARE6 marzo 1886.

Legge 28 giugno 1892 , numero 299 , colla quale è ap delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

provala la convenzione sottoscritta il 15 gennaio 1892 fia

il presidente del Consiglio dei ministri, i ministri dell’in
Camera dei Deputati .

terno, della giustizia , della guerra, del tesoro e della pub
Nel Gabinetto Giolitti . Il Ministro del Tesoro. Con

blica istruzione da un lato , ed il sindaco di Roma dall'altro,
Regio Decreto del 7 corrente il Re ha nominato l'on . deputato Ber.

diretta a regolare, nei rapporti fra lo Slalo ed il comune nardino Grimaldi a Ministro del Tesoro (di cui l'interim era tenuto

di Roma , l'esecuzione delle leggi 14 maggio 1881, n . 209 dall'on . Giolitti , Presidente del Consiglio ) coll'interim del Ministero

(serie 3" ) , 3 luglio 1883 , n . 1482 (serie 3 " ) e 20 luglio 1890 , delle Finanze.

n . 6900 (serie 34). Segue il testo della Convenzione 15
( 1 ) Circa la composizione del Gabinetto Giolitti vedi « Cronaca » dei n . 21 e 22.

gennaio 1892 per lo Stato ed il comune di Roma .
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INFORMAZIONI PARTICOLARI 8. Cav. ing . Leonida Spreafico, id . id .

9. Cav . Vincenzo Longhi, id. id .

DEL MONITORE > <

Le Amministrazioni ferroviarie del Mediterraneo, del.

Prodotti della Mediterranea
l'Adriatica e della Sicula saranno rappresentate al pre

nell'esercizio dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892.

detto Congresso dai signori:

Rete Mediterranea .

Dal prospetto dei prodotti approssimativi del traffico

1. Comm. ing . Mattia Massa, Direttore Generale ;
della Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo nel .

l'ultima decade del giugno u . s . riassumiamo le seguenti
2. Comm . ing . Gaetano Ratti, V. - Direttore Generale ;

3. Comm . ing. L. J. Di Kossuth , Dirett . dell'Esercizio

cifre complessive conceruenti l'intero esercizio 1891-92,
del 2 Compartimento ;

cioè dal 1 ° luglio 1891 al 30 giugno 1892, in confronto
4. Comm. ing. Saulle Mantegazza, Direttore del Ser

al corrispondente periodo 1890-91.

Lunghezza . -- Chilometri in esercizio al 30 giugno rizio Mantenimento, Sorveglianza e Lavori ;

5. Comm . ing . Cesare Frescot, Direttore del Servizio

1892 : N. 5098 , dei quali 4191 della Rete principale
del Materiale ;

907 della Rete secondaria . - Chilometri in esercizio al

30 giugno 1891: N. 4791 , dei quali 4153 della Rete

6. Comm. ing . Fortunato Cornetti, Capo del Servizio

della Trazione ;

principale e 641 della Rete secondaria . L'aumento nell'e.

sercizio 1891 92 fu di chilometri 300 e cioè di 38 nella
7. Comm . Luigi Lampugnani, Capo del Servizio del

Movimento e Traffico ;

Rete principale e 266 nella Rete secondaria. Dobbiamo
8. Comm . Marco Maroni, Capo del Servizio dei Telegrafi;

inoltre annotare come dal 1 ° gennaio del corrente anno

la linea succursale dei Gioviè passata nella Rete principale .

9. Comm. Calderigo Frigo, Capo dell'Azienda Comin .;

La media dei chilometri esercitati fu : Nell'esercizio
10. Comm . ing . Paolo Rossi , Capo del Servizio attivo

del Mantenimento ;

1891-92 di chilometri 4860, di cui 4177 per la Rete

principale e 683 per la Rete secondaria - Nell'esercizio
11. Cav. ing. Pasquale Colombo, Capo della Divisione

tecnica dell'Esercizio .

1890-91 di chilometri 4757 , di cui 4119 per la Rete

Rete Adriatica .

principale e 638 per Ja Rete secondaria .

Prodotti complessivi. Nell'esercizio 1891-92 lire 1. Comm . ing. Giuseppe Pessione, Direttore dei Lavori;

2. Comm . Francesco Benedetti, Ingegnere Capo del
116,495,311.77 , delle quali L. 110,415,883.10 della Rete

principale e L. 6,079,428.67 della Rete secondaria .
Servizio, rappresentante la Società in Roma ;

Nell'esercizio 1890-91 L. 116,377,619.35 , delle quali lire
3. Comm. Saverio Agazzi , Ingegnere- Capo del Servizio

del Materiale mobile ;

109,094,099.67 della Rete principale e L. 7,283,519.68

della Rete secondaria .
4. Cav. Francesco Rosselli, Ingegnere Sotto - Capo ser

vizio del Movimento e Traffico ;

del trafficofurono in aumento,complessivamente permite 5. Cav.Jacopo Barbisio,lugegnere Capo -Divisione della

giugno 1892 .

Direzione Generale :

1,321,783.43, nella Rete principale nell'esercizio 1891.92

6. Cav . Carlo Ricchiardi, Ingegnere Capo -sezione prin
sul corrispondente periodo 1890-91 ; furono invece in di .

cipale della Direzione dei Trasporti ;
minuzione per L. 1,204,091.01 nella Rete secondaria .

Prodotto chilometric riassuntivo. - Per la Rete prinPer la Rete prin- Materiale mobile;
7. Cav. Giuseppe Guillot , Ingegnere Capo -sezione del

cipale L. 26,434.23 nell'esercizio 1891-92 contro lire

8. Cav . Eugenio Randich , Ingegnere Capo-sezione della
26,485.58 nell'esercizio precedente ; donde una diminu

Direzione dei Lavori .

zione di L. 51.33 dal 1 ° luglio 1891 al 30 giugno 1892.
Rete Sicula .

Per la Rete secondaria L. 8,90 1.07 nell'esercizio 1891-92

1. Ing . comm . Adolfo Billia, Direttore Generale ;
contro L. 11,416.18 nell'esercizio precedente; donde una

2. Avv. cav . Enrico Scialoia, Segretario del Consigliodiminuzione di L. 2,515.11 dal 1 ° luglio 1891 al 30
d'Amministrazione ;

> <
3. Ing. cav . Guido Nuti, Capo Servizio , Direttore del

l'Esercizio a Messina ;

I Rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici
4. Ing. cav . Guglielmo Cappa, Capo del Servizio del

e delle Amministrazioni ferroviarie italiane Materiale e della Trazione a Palermo.

al Congresso Internazionale Ferroviario di Pietroburgo.
> <

Siamo informati che il Ministro, on . Gevala , la dato

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde. — F. G. Whit

incarico di rappresentare il Ministero dei Lavori Pubblici
wam, membro del Consiglio d'Amministrazione; comm .

al 4º Congresso internazionale ferroviario che sarà inaugu Epaminonda Segrè, Direttore Generale ; cav. Giuseppe

rato a Pietroburgo il giorno 20 del prossimo mese di Sica. Capo della Contabilità .

agosto ( 1 ) ai signori : Ferrovie Secondarie Sarde. Ing. comm. Alfredo

1. Comm . prof. Francesco Brioschi, Senatore del Reguo. Cottrau, Vice presidente del Consiglio di Amministra

2. Comm . ing. Luigi Ripa di Meana, Ispettore Gene- zione ; ing. comm . Carlo Banaudi, Ispettore dei Lavori ;

rale delle Strade ferrate.

ing. Giovanni Montersino, Capo Ufficio Approvvigiona -

3. Comm . ing. Vittorio Ottolenghi, R. Ispettore Supe menti ; cav. Carlo Busser, Ingegnere delle Costruzioni.

riore delle Strade ferrate.

Ferrovie della SiciliaOccidentale (Palermo-Marsala Tra

4. Comm . ing . Pasquale Muzy, id . id .
pani). - Comm . D. Gallotti, Presidente della Società ;

5. Comm . Luigi Braida, id . id .
G. Robbo, Amministratore delegato ; ing. G. Bussetto,

6. Cav. ing. Vincenzo Crosa , R. Ispettore Capo delle
Membro del Consiglio .

Strade ferrate.

Ferrovie del Ticino . - Edoardo Despret , Presidente

7. Cav. ing. Adolfo Rossi , id . id .
del Consiglio d'Amministrazione ; cav . Carlo Thonet, Di.

rettore dell'Esercizio ; Alberico Van Overbeke, Ingegnere
( 1 ) Per richiamo a precedenti articoli, informazioni e notizie circa il prossimo

Congresso Internasionale Ferroviario a Pietroburgo, vedi n . 22 , pag . 338 . della Direzione Generale .
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Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche.
> <

Comm. Breda, Presidente del Consiglio d'Amministra Dal « Bulletin de la Commission Internationale du

zione ; comm. Luigi Luzzatti, Deputato ; cav . dottor Congrès des Chemins de fer » (giugno 1892) – col quale

A. Canella , Amministratore delegato ; ing. comm . Pini . abbiamo completato l'elenco dei rappresentanti delle Fer

Ferrovia Nord -Milano. — Alberto Vaucamps, Membro rovie Economiche e delle Tramvie a trazione meccanica

del Consiglio d'Amministrazione; Antonio Sommaruga, d'Italia – apprendiamo che non avevano ancora nominato

Segretario del Consiglio d'Amministrazione e Capo della i loro delegati le seguenti Amministrazioni ferroviarie

Contabilità e del Controllo. e Tramviarie Italiane ( 1 ) : Ferrovia Sassuolo -Modena

Ferrovia dell'Appennino Centrale. -- Augusto Moyaux, Mirandola e Finale - Ferrovie economiche Bari Barletta

Amministratore ;Giuseppe Carlier, Direttore dell'Esercizio; ed estensioni - Ferrovia Novara - Seregno Ferrovia

Maurizio Despret. Chicasso - lurea -- Ferrovia Gozzano- Alzo Tramways

Ferrovia Suzzara Ferrara . Ing. Antonio Spasciana , a vapore interprovinciali Milano - Bergamo-Cremona

Presidente del Consiglio d'Amministrazione; ing . cav .
Tramvic di Torino - Ferrovia Torino- Pinerolo - Torre

Giuseppe Sullam , Membro del Consiglio .
Pellice - Tramvie Fiorentine - Tramvie Napoletane.

Ferrovie di Reggio Emilia . - Ing. Francesco Sal.
> <

moiraghi, Consigliere delegato ; cav . Luigi Canzi, consi
Progetti di lavori dell'Adriatica.

gliere d'Amministrazione. L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

Ferrovia Centrale e Tramvie del Canavese . - Ing. presentato per approvazione al Ministero dei Lavori Pub

comm . Adolfo Pellegrini , Amministratore delegato ; Mau blici i seguenti progetti :

rizio Pellegrini . 1. Progetto dei lavori occorrenti pell'impianto di

Ferrovie Secondarie Romane. - Ing . comm . Raolo Pan
nuovi binari e di un peso a bilico e per la sistemazione

taleoni , Direttore ; ing. Lorenzo Allievi .
del servizio di trazione con spostamento del cantiere della

Ferrovia Modena - Vignola. -- Comm . Vittorio Finzi ; manutenzione, in stazione di Lecce, lungo la ferrovia da

Valerio Mabille.
Bologna ad Otranto.

Tramvie a vapore Piemontesi. – Rodolfo Coumont,

La spesa preventivata per la esecuzione dei lavori a

Presidente del Consiglio d'Amministrazione; Carlo Dupuich ,

scende a L. 79,950, escluso il valore del materiale me

tallico di armamento .

Amministratore ; Vittorio Limauge.

Tramvie e ferrovie economiche di Roma, Milano , Bo

Alla esecuzione delle opere si provvederà parte in eco

logna, ecc . – Emilio Steens, Amministratore delegato ;

nomia e parte mediante appalto a trattativa privata.

ing . Gustavo Boty.

2. Il progetto riguardante la costruzione di muri

Tramvic a vapore della provincia di Torino . -- Ing.

paraneve per impedire gli ingombri di neve nelle trincee

della ferrovia Roma-Sulmona, nel tratto compreso fra

Francesco Wirz, Presidente del Consiglio d'Amministra l'imbocco Sulmona della galleria di Cotigliano e l'imbocco

zione ; ing . Paolo Amoretti, Direttore; Guido Bollero ,
Roma della galleria del Carrito .

Membro del Consiglio d'Amministrazione.
La spesa all'uopo preventivata ammonta a L. 48,500 .

Tramvie Siciliane. - Luciano Guinotte, Presidente
All'appalto dei lavori si provvederà mediante para a

del Consiglio d'Amministrazione ; Leone Cossoux, Inge licitazione privata .

gnere delegato .
L'approvazione del progetto dovrà valere anche come

Tramvie u vapore della provincia di Verona e di Vi. dichiarazione di pubblica utilità .

cenza . - F. Delhaye, Amministratore ; E. Wallaert, I muri dei quali trattasi avranno una altezza variabile

Amministratore. da m . 3 a m . 4 e saranno posti a distanza dal ciglio delle

Tramvie del Monferrulo. Ing. Francesco Radice, trincee circa tre volte l'altezza del muro.

Amministratore; ing . cav . Giulio Pesaro. 3. Il progetto dei lavori occorrenti per trasformare

Tramwie del Chianti e Colli fiorentini. Conte Carlo | la fermata di Suturano della linea Gallipoli-Brindisi, in

Moretti, Amministratore delegato; ing . cav . Giuseppe stazione con servizio merci.

Lenci , Direttore. I lavori considerati in progetto consistono: nell'impianto

Tramvie a vapore Biellu - Vercelli. – Valerio Mabille, del binario di raddoppio e di un binario tronco per le

Presidente della Società ; Amedeo Robin , Segretario e merci con relativo bilico a ponte ; nella costruzione : di

Commissario della Società . un fabbricato per viaggiatori ; di un piano caricatore per

Trumvie (1 vupore e ferrovie economiche della provincia il servizio delle merci ; di cessi isolati, di marciapiedi ;

di Pisa . — Ing. comm . Rognetta, Presidente della Società ; di una cisterna ; di muretti di chiusura ; di una nuova

ing . Cesare Fera, Ispettore. strada di accesso alla stazione ; di una baracca provvi

Unione delle ferrovie italiane d'interesse locale. - Ing .
soria in legname per il servizio della stazione in attesa

cav . Ambrogio Campiglio, Presidente dell'Unione, Diret che venga ultimato e reso abitabile il nuovo fabbricato

tore delle Ferrovie Nord Milano ; ing. cav . Carlo Thonet, viaggiatori; di altri lavori minori.

Segretario dell'Unione, Direttore delle Ferrovie del Ticino;
La spesa preventivata in progetto ascende a L. 87,816.17 .

ing. G. Rusconi, Membro del Comitato dell'Unione ; ing . anche comedichiarazione di pubblica utilita.Si domanda che l'approvazione del progetto debba valere

Klein, Membro id .

Associazione Tramviaria Italiana . - Ing. comm . Giu
I lavori saranno eseguiti mediante appalto a licitazione

seppe Bianchi , Presidente dell'Associazione, Amministra privata per quanto riguarda i movimenti di terra e le

tore della Società dei Tramways interprovinciali Milano

opere murarie ; ed in economia per quanto concerne l'ar

mamento .

Bergamo Cremona; ing. cav . Radice, Vice -presidente del .

l'Associazione, Direttore delle Costruzioni delle Ferrovie ( 1 ) Ricordiamo che : nel n . 16 , pag . 242 pubblicando la statistica dei Governi

del Ticino; ing . cav. Gasparo Giulio Kessels, Segretario
adisionisti e dello Aio ministrazioni ferroviario e tramviarie di tutto il mondo par

tecipanti al prossimo Congresso Internazionale Ferroviario di Pietroburgo

dell'Associazione, Direttore della Società dei Tramways biamo dato rlenco nominale delle singole Amministrazioni italiane ; e che poi , nel

n . 18, pag. 274 , abbiamo pubblicato ad un modo le partecipazioni aggiunte.

a vapore Milano Bergamo-Cremona.

ab

Gli è nello stesso numero 18 che trovasi l'elenco dei relatori italiani.
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> <
periore dirigente le Sezioni principali del Servizio stesso ,

Ferrovia Salerno San Severino. furono differentemente costituite a datare da domani , 10 ,

( Stato lavori tronco Fratte- Capezzano al 1 ° giugno 1892 ). la circoscrizione delle Sezioni principali anzidette .

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco

Fratte-Capezzano , della linea Salerno -San Severino , in Ferrovia privata della Società metallurgica di Piombino.

appalto all'Impresa Rocco D'Alessandro , riceviamo le se (Per la visita di ricognizione e di collaudo ).

guenti notizie che sono riferite al 1 ° giugno p.p . Sappiamo che la Società anonima per lo Stabilimento

La galleria elicoidale delle Fratte , lunga m . 2396.03, metallurgico di Piombino, in vista che i lavori relativi

di cui m . 17.03 artificiali, presentava il seguente stato alla costruzione della ferrovia privata di 2a categoria

di avanzamento : scavo : avanzata ultimata il 25 maggio dalle sue miniere carbonifere di Tatti e Montamassi alla

p. p., calotta m. 2255.40 , strozzo m . 2155.90 , piedritti puova stazione di Giuncarico (sulla linea Roma Pisa), e

m . 2116.40, regolamento m. 2101.45 ; muratura : calotta della cui costruzione ed esercizio ebbe la concessione con

m. 2184.25 , piedritti m. 2101.45 ; arco rovescio m . 169.35 . decreto ministeriale del 18 marzo 1887, sono ultimati ,

I lavori procedono regolarmente e con attività normale . ha presentato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici

Nell'incontro delle due avanzate , che , come si è detto per ottenere che venga ordinata la visita di ricognizione

più sopra , ebbe lungo il 25 maggio p . p . , si è riscon e di collaudo della linea, affinchè se ne possa intrapren

trato perfettamente esatto l'andamento planimetrico e dere il libero esercizio .

quello altimetrico della intera galleria.
( Per il trasporto merci G. V. e P. V. per conto dei privati).

I lavori rimanenti del tronco sono quasi ultimati ; man

cano solo lavori di completamento e di finimento.
A proposito della preindicata ferrovia, sappiamo che

il Presidente della Società anonima predetla, ha presen

( Stato dei lavori del tronco Salerno - Fratte al 1° giugno 1892). tato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici per otte

Sulla situazione dei lavori di costruzione del tronco
nere di essere, in via di massima, autorizzato, salvo l'os

della ferrovia SalernoSan Severino compreso fra Salerno
servanza delle modalità e condizioni che saranno imposte,

e Fratte , in appalto alla Impresa Ceci Pietro, riceviamo
di eseguire sulla ferrovia medesima i trasporti delle

le seguenti informazioni che sono riferite al 1° giugno p . p .
merci a grande ed a piccola velocità per conto dei privati ,

Nel troncosi hanno due gallerie
, quella diČitro, lunga istituendo all'uopo apposito servizio regolato da orario.

m . 116.45 , ultimata, e quella Cimitero , lunga m . 691 ,
La domanda predetta avrebbe per iscopo di soddisfare

alle richieste vivissime dei proprietari di terreni attra

comprese le tratte artificiali , che all'epoca predetta pre
versati dalla ferrovia , o limitrofi alla medesima, nonchè

sentava il seguente stato : scavo : avanzata m . 541, ca.

lotta m. 550 , strozzo m . 505 , piedritti m . 491.50 ; mu
da molti possidenti delle frazioni di Tatti , Montamassi,

ratura : calotta m. 541.20, piedritti m . 491.80 , arco
Boccheggiano, Rocca Tederighi e Sasso Fortino , che

rovescio m. 245.47. Le espropriazioni sono ultimate.
hanno instato ed instano insistentemente per ottenere che

Sono quasi al completo tutte le trincee, pella cui ulti
sulla detta ferrovia venga fatto il servizio del pubblico.

mazione mancano solo lavori di regolarizzazione: devonsi
La Società anonima predetta sta ora studiando la que

completare in parte i rilevati.
stione e , se ne sarà autorizzata dal Ministero dei Lavori

Le opere d'arte ed i fabbricati sono in istato di avan.
Pubblici, presenterà le sue concrete proposte .

zatissima costruzione e si lavora al loro completamento .

> < Tariffe ferroviarie italiane.

Ferrovia Bałtipaglia -Castrocucco.
Con recente decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e

( Perforazione della galleria di Maratea ). di Agricoltura , Industria e Commercio venne approvata

Ci informano da Salerno che la mattina del 1° cor una proposta dell'Amministrazione delle Strade Ferrate

rente mese venne perforata , con perfetto incontro degli Meridionali avente lo scopo di estendere,a partire dal

avanzamenti , la galleria di Maratea, lunga m. 2388 , ap 1 ° luglio corrente , la tariffa cccezionale N. 1001 ai tra

partenente al tronco Maratea-Castrocucco della ferrovia sporti di fuligine a vagone completo (1).

Battipaglia- Castrocucco . > <

( Stato dei lavori di perforazione della galleria S. Cataldo).
È stata prorogata per un altro anno, a partire dal

1 ° marzo u . s., alle stesse condizioni del passato eser

Riceviamo pure da Salerno notizia che nella notte dal cizio , la concessione Bortolo Lazzaris per trasporti di

30 giugno p. p. al 1° luglio corr, venne completato il legname in assicelle e di cassette di legname.

perforamento della galleria San Cataldo ( linea Battipaglia. > <

Castrocucco) tra l'imbocco Salerno ed il pozzo N. 1 , si
La tariffa N. 401 bis del servizio italo - francese venne

tuato alla distanza di m . 1300 dall'imbocco stesso . L'in
estesa alle spedizioni fra Milano e Torino ed i porti di

contro delle due aranzate è riuscito esatto .

Le Tréport, Boulogne, Calais e Dunkerque .

La galleria San Cataldo è la più lunga della linea e
> <

misura m. 5135. Essa è ultimata in tutta la parte com

Venne concesso alla Ditta Feltrinelli Fratelli di tra

preza fra i tre pozzi d'attacco. - Devesi ancora perforare

un nucleo di m. 950 di lunghezza .

sportare legname greggio, semplicemente segato e squa

drato da Belluno e da Feltre a Venezia, rispettivamente

> <

al prezzo di L. 0.0306 e di L. 0.051 per tonn.-chilom . ,

Modificazioni nella costituzione
con l'aggiunta del diritto fisso e delle sovratasse stabi

delle Sezioni Principali del Servizio della Trazione
lite dall'allegato 8 delle vigenti tariffe . In compenso della

dei due Compartimenti della Rete Mediterranea .
concessione la Ditta si è impegnata ad un traffico mi

In seguito all'avvenuta apertura di nuove linee , per nimo di 2670 tonn. pel periodo di tempo dal 1° settembre

cui si resero necessarie parecchie variazioni nella distri . 1892 al 31 dicembre 1893 .

buzione del Servizio della Trazione dei due Comparti

( 1 ) Circa la tariffa eccezionale N. 1001 a P. V., per il trasporto a carro com
menti , ed opportuni alcuni movimenti nel personale su pleto delle immondizie e spazzature di città , vedi il Regio Decreto , del n . 4, pag . 50 .
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> < locali si agita , senza soluzione alcuna, da oltre qua

È stata prorogata di un altro anno la concessione ac

rant'anni .

cordata l'anno passato alla Società di Navigazione Ge
Si trattava di associarsi alla petizione presentata al Par

nerale Italiana pel trasporto in transito delcotonegreggio lamentomaustriacodalla Dietatriestina,nella quale dopo

destinato all'estero, alle stesse condizioni stabilite pel ces
aver dimostrato che il togliere il portofranco fu la rovina

di Trieste , si chiedeva una più diretta e più indipendente
sato esercizio .

congiunzione ferroviaria fra Trieste e le provincie centrali

della Monarchia Austro - Ungarica , nonchè che si miglio

Venne concesso alla Ditta Francesco Gei di traspor rasse la congiunzione ferroviaria di Trieste col regno d'I .

tare legpami provenienti dall'alto Cadore e dal Bribanese talia , approvando la costruzione della linea Monfalcone

ai prezzi seguenti :
Cervignano-San Giorgio di Nogaro .

L. 0.0306 per tonn. km . da Belluno a Venezia
La Camera di Commercio accolse con voti 19 contro 10

un ordine del giorno col quale si deplorava di non poter» 0.0459 Sedico -Bribano

» 0.051
associarsi alla petizione della Dieta triestina, perchè il suo

Feltre

con l'aggiunta del diritto fisso e delle tasse speciali di

speciali di programma ferroviario non corrisponde a quello della Ca

mera di Commercio .

scalo a Venezia determinate dall'allegato VIII delle vi Ricordiamo che della citata deliberazione della Dieta

genti tariffe. La Ditta si è impegnata per un traffico provinciale triestina abbiamo pubblicato il testo nel n . 18 ,

minimo di 1500 tonn . pel periodo 1 ° maggio - 31 di pag. 281 , con richiamo alla lunga serie di precedenti

cembre 1892 . notizie .

> <
Funiculare di Cortona . Visita di prova.

Deliberazioni del Consiglio di Stato . Da parte del R. Ispettore del Circolo Ferroviario di Foggia

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa approvarsi
si è proceduto alla visita di prova della funicolare di Cor

tona che mette in comunicazione la cillà alla colla bassa ove

l'atto di sottomissione dell'Impresa Luigi Medici rela
sono la stazione ferroviaria , il porlo, lo stabilimento bal

tivo al trasporto delle rotaie di armamento dei tronchi
neare , ecc .

Celle-Castrocucco della linea Eboli-Reggio, portante mo.
Del progetto e tracciato di questa funicolare dicemmo a

dificazioni al capitolato che regola il contratto à forfait suo tempo; ricordiamo soltanto che essa ha una pendenza

coll'Impresa medesima per la costruzione dei tronchi suin- del 50 00 e che funziona a contrappeso idraulico .

dicati di ferrovia .
Tramvia Mestre-s . Giuliano . Dimanda di

prolungamento accolta dal Consiglio provinciale di Venezia .

Il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che col Nella seduta del 30 giugno u . s . il Consiglio provinciale

pagamento della somma di L. 2053.38 possa transigersi di Venezia ha deliberato di accordare alla Società della tramvia

ogni vertenza col Comune di Quincinetto, relativa al con S. Giuliano -Mestre la concessione del prolungamento della

corso nella spesa per la costruzione del ponte sul torrente Tramvia per 357 metri sopra una zona di strada provinciale

Sciasca , lungo il tronco Tavagnasco-Quincinetto nella fir
nell'interno dell'abitato di Mestre dalla piazza Due Ollobre

rovia da Ivrea ad Aosta .
fino al lato Nord della piazza Maggiore.

Dulla dimanda di prolungamento abbiamo fatto cenno nel
> <

n . 27 , pag. 425 .

Deliberazioni del Consiglio Superiore Tramvia a vapore Iseo- Rovato . Domanda

dei Lavori Pubblici.
di concessione ed apertura di sotloscrizione alle azioni.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue A proposito di questa tramvia, intorno alla quale rinviamo

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti per ricbiamo i nostri lettori al n . 21 , pag. 329, riportiamo

affari ferroviari:
dalla Sentinella Bresciana :

« Venerdi ( 1 corrente luglio) si riunirono ad Iseo i rap

1. Variante all'origine del tronco urbano della ferrovia
presentan'i dei vari comuni interessa ! i vella costruzione della

Napoli- Ottaiano; ferrovia economica a scartamento ridotto Rovalo Iseo , nonché

2. Progello di variante fra le progressive 21.911 e
i membri del comitato promotore, coll'intervento del signor

24.724 del tronco Avellino- Paternopoli della ferrovia Avel
Pietro Cesana attivissimo fautore del progetto.

lino -Rocchella Melli;

« Furono nominati: a presidente del comitato il sig. Re

3. Variante con passaggio a livello sulla Santhià -Biella,
stello , a vice presidenti i signori dottor Cavalleri e Cittadini.

a sud della stazione di Biella della ferrovia Biella -Mongrando;
« Il comitato chiederà alla Provincia la necessaria con

4. Prog. Ito pel prolungamento dei binari d'incrocio
cessione; ed aprirà la sottoscrizione pubblica delle azioni per

nelle stazioni di Sesto e di Montale Agliana lungo la fer
formare il capitale sociale, al quale è assicurato un inte

rovia Firenze -Pistoia Pisa ;
resse rimuneratore vista l'importanza commerciale della fe

5. Progetto per riparazioni alla galleria di Monteserra
rovia progetlala ) .

fra i Kın . 148.719 e 149.561 della ferrovia Roma- Sulmona;

6. Progetto di completamento e sistemazione del ponte

sul Molozoppo al Km . 123.752 della ferrovia Roma-Napoli ;

Notizie Ferroviarie Estere
7. Progetto di variante fra i Km . 22.633 e 31.471 al

tronco Mandas -Flumendosa della ferrovia Mandas -Tortoli ;

8. Progetto definitivo per l'ampliamento della stazione Ferrovie Francesi. Per la costruzione di nuove

di Piadena lungo la ferrovia Cremona - Mantova . linee strategiche alla frontiera alpina . - Riferendoci a

--- quanto abbiamo pubblicato nel n. 26, pag.407, riportiamo

dai giornali politici il seguente telegramma da Parigi in data

5 corrente : Una nota ufficiosa dice che i senatori e i de .

Notizie Ferroviarie Italiane putati delle regioni alpine , preoccupati delle strade e fer

rovie eseguite dagli italiani in vicinanza della frontiera fran

Ferrovia direttissima Venezia - Trieste. cese, propongonsi di chiedere al loro governo la costruzione

Deliberazione contraria della Camera di Commercio di di ferrovie strategiche colleganti le nuove fortificazioni.

Trieste. In principio del corrente mesela Camera di Ferrovie Serbe. Progetto di nuove costruzioni.

Commercio di Trieste discusse la questione ferroviaria trie Annunciasi che il Ministero Serbo prepara un proyello di

stina che — come ben ripetono da assai tempo i giornali legge per completare la rete delle ferrovie serbe , tenendo
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conto soprallullo delle relazioni con la Bosnia . Questo pro

Notizie Diverse

getto , che porterà una spesa di più di 40 milioni, sarà pre

sentato alla Scuptcina nella prossima Sessione.

Ferrovia elettrica a Lugano. Proroga di Regime o sistemazione dei fiumi d'Italia .

termine. Anche il Consiglio federale, come già il Con Dalla Rela zione della Commissione incaricatu dell'esame

siglio di Stalo del Cantone Ticino della cui deliberazione di delle Memorie presentate al concorso stabilito dal Decreto

Del concorso abbiamo dello
cemmo nel n . 21 , pag. 330, ha, nella seduta del 28 giugno ministeriale 24 maggio 1890.

11. 9.,prolungato diun altro anno e cine fino al 26 giugno a suotempo ( 1 ) ; riassumiamoora dalla Relazione 20 maggio

1893 i Termini fissati nell'art. 5 della concessione per una
ultimo scorso della Commissione nominata coi Decreli ini.

ferrovia elettrica dal Paradiso a Lugano e Julino Nuovo e
nisteriali 7 agosto 1891 e 25 gennaio 1892 coll'incarico di

da Lugano a Cassarate e Castagnuola dal 26 giugno 1891 esaminare le Memorie presentate al concorso 24 maggio 1890,

per la presentazione dei piani iecuici e finanziari, non che aperto dal Ministero dei Lavori Pubblici a tutti gli inge

degli statuti della Società. gneri italiani ad un premio da conferirsi per Memorie ori

ginali ed inedile sul reginie e sulla sistemazione dei fiumi
Ferrovia intercontinenta delle tre Amo.

in Italia.

riche. Slato degli studi nell'aprile dell'anno corrente .
Si sono presentati al concorso 19 autori con altrellanle

Di questo poderoso progello ferroviario americano ci Memorie; di cui 2 furono dalla Commissione poste fuori con.

siamo occupati dall'inizio dell'idea, seguendone tutto lo svi corso , perchè firinale dagli aulori invece di essere contrad

luppo lungo le sue diverse fasi . distinte da un mollo .

Seuza richiamare a memoria le singole date dei prece La Commissione dichiaro che, dall'esame fatto di ognuna

denti numeri del Monitore , citiamo piuttosto per richiamo delle Memorie, nessuna è risultala meritevole nè del premio

secondo il nostro sistema il l . 21 , poy. 330 , dal unico, nè d -i premi minori.

quale i nostri lettori possono di numero in numero citalo Tutte le 19 Memorie, comprese quelle poste fuori con

in ciascuno di essi, ricorrere la lunga istoria della Fer
corso , perchè firmate, non sono che ripetizioni più o meno

l'ovia l'anamericuna.
prolisse, più o meno ordinate, di cose scritte ed edile sia

Riassumiamo ora dal Panama Star and Herald le se
da idraulici italiani, cominciando da Guglielmini, Manfredi,

guenti notizie circa gli studi che, pare , proseguono atti- Frisi, Zendrini, Viviani, Fossombroni, Brighenti, Mengolli,

vamente .

Paleocapa, ed arrivando ai moderni, Lombardini, Possenti ,

È cosa risaputa che la Commissione incaricata degli studi Turazzia, Buccia, Nazzani, sia da illustri stranieri, come

ſu divisa in tre Sezioni, ciascuna delle quali doveva com Pechmann, Cesanne, Culman, Surel , Dausse, Habbot, Hum

piere distintamente i propri lavori.

Centrale, è ritornata a Guatemala, circa la metà di aprile al premio più che una ripetizione di metodi e di concelli

La prima Sezione, cui spettava gli studi nell'America phreys, et aitri cultori della fisica dei fiumi.

Pertanto, non avendo trovato nelle Memorie concorrenti

11. S. , dopo una campagna di nove mesi. Essa incominciò vià noti ed editi senza una vera e propria originalità , la

i proprii studi presso Escuintla, proseguendoli poscia verso Commissione non fu in grado di designare al Ministro dei

esi in direzione di Ayulla vicino al confine del Messico .
Lavori Pubblici alcuna Memoria come meritevole di uno dei

Ne trasse conclusione che, senza gravi difficoltà tecniche, premi assegnati dal Decreto di concorso .

possa costruirsi la linea Ayutla -Cabello Blanco -Retalluleu Esaurito il suo compito , la Commissione, secondo l'uso
Maratenango -San Augustin Palulul cun raccordamento colla

generalmente seguito in simili concorsi, credelle giusto di
ferrovia Centrale del Gualemala a Escuintla o a Massagua .

A Cirbello Blanco e a Retalhuleu la linea sarebbe collegata
menzionare le quattro Memorie portanti il titolo :

N. 4. - È nell'infanzia dei fiumi che si deve pensare

colla « Ferrocarril occidental » del Guatemala.
a renderli docili ed obbedienti. MENGOTTI;

È stato inoltre studiato : il tracciato di una linea da Ama N. 5. Ave Maris Stella ;

temango, presso al confine messicano, a Quezatlenago nella N. 13. Nalura docet ;

valle del Cuiles ; il tracciato di una linea che da San Marcos N. 16 . In natura tullo è ordine, armonia ed equi

faccia capo alla città di Guatemala, passando per Quezal librio.

terako , Totonicapan, Chimaltenango e Auliqua.
La 1 e 2a propugnano le difese montane, già proposte

Debbonsi infine ilicominciare gli studi di una linea da ed oppugnate in varia misura da inolti autori e dai con -

Massagna a Escuintla, verso la frontiera del Salvador . Di correnti riferite con chiarezza , benchè prolissamente.

là la ferrovia continuerebbe per San Vicente e Sant Miquel, Li 139 talla con una cerli estensione degli argini orlo

varcando il confine dell'Honduras presso Guascoran , e personali, sui quali già scrissero allri autori.

netrando poscia nel Nicaragua . La ferrovia proseguirebbe Nella 16« venne svolto con diligenza uno studio per lit

di poi nel territorio di Costa Rica passando per lacapi- statistica dei fiumi, che è preparazione alla sistemazione

tale San José ; di là la linea voluerebbe su Panama lungo dei medesimi.

la costa del Pucilico sino a Davi e Santiago. Ollie Pas Le qualiro Memorie sono menzionale dalla Commissione,

nama il campo degli studi spelta alla seconda Sezione. non perchè siano ineritevoli di alcun premio, ma perchè i

La secondi Sezione, partita da Quilo nel maggio 1891 ė | loro autori, per l'accuratezza del ragionamento e per lor

arrivata nel dicembre dello stesso anno a Popayon situata dine nella trattazione delle malerie , si elevano alquanto

a 300 miglia dalla prima cillà. Il paese da essa percorso sugli altri .

è generalmente selvaggio ; ma non vi si incontrarono dif La Commissione, in ultimo, visto il risultato negativo del

ficoltà jusormoulabili. presente concorso , ſu indotta nel convincimento che non

La Terza Sezione tiene campo al sud di Quilo ; essa , non convenga rinnovare il concorso medesimo.

ostante le gravi dillicoltà climateriche, prosegue gli studi

nel Perù verso Cerro de Pasco.
Concorso per la costruzione di un ponte

sulla Neva. Rinnoviamo la notizia , già pubblicata

Domanda di un credilo al Congresso degli Stati Uniti

per proseguire gli studi. - Anunciò il Moniteur des loce
nel 1. 19 , a pag . 297 , che l'Amministrazione comunale di

térêts materiels che al Congresso degli Stati Unili è stata
Pietroburgo lia bandilo un concorso per la costruzione di

presentata domanda di 100,000 dollari per terminare gli

un ponte sulla Neva ,

studi; essendochè i fondi messi a disposizione della Com
La lunghezza di questo ponte dovrà essere di m . 533.38 ;

missione stessa saranno consumati alla fine del corr . giugno.
la larghezza di m . 23.46 .

Ricordiamo in proposito che nel precilatu nostrv 11. 21
I piani da presentarsi debbono essere eseguiti nella pro

abbiamo riportato dal Journal des Transports la notizia che

porzione di 11420 della grandezza nalurale.

un concorso di 65,000 dollari era stato rifiutato dalla Ca

( 1 ) Vedi il testo del Decreto nel n . 23 del 1890 , pag . 365 , e successivamente altre
mera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. notizie nel n . 33 del 1891 , pag. 530 .
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Ai tre migliori progelli saranno assegnati un premio di 1 . Progetti e preventivi di spese
6000 rubli , un premio di 3000 rubli ed un premio di presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

1500 rubli ( il rublo vale L. 4) . Rete Adriatica . L. 87,816.17 per trasformare in stazione

La spesa del lavoro compiuto non dovrà eccedere la fermata di Tuturano.

somma di 6 milioni di rubli.
L. 79,950 * per impianto di nuovi binari , ecc . in stazione di

Il tempo utile per la presentazione dei progetti scade il Lecce ;

2114 ollobre di quest'anno. L. 48,500 * per costruzione di muri paraneve in un tratto della

ferrovia Roma Sulmona ;

Statistica delle macchine a vapore nel L. 34 357.26 per l'impianto di nuovi binari per il deposito ed

mondo. Secondo un calcolo recenle, quallro quindi il lavaggio dei carri serbatoi in stazione di Foggia ;

delle macchine a vapore in azione in tutto il mondo sono

slale costruite entro questi ultimi 25 anni. La Francia pos
3. Gare aperte .

siede 47,590 macchine fisse, 7000 locomotive e 1850 mac Rete Mediterranea. Costruzione di una galleria artificiale fra

chine a vapore per le navi. La Germania conta 59,000 le stazioni di Romagnano e Balvano (linea Eboli-Metaponto), fra i

macchine lisse e caldaie, 10,000 locomotive e 1700 mac chilometri 122.530.19 e 122.560.19. Importo L. 23,000. Tempo utile

chine per navi e battelli . L'Austria, invece , ne ha sole per la presentazione delle offerte fino al 18 andante, ore 10 anti.

12,000 lisse e 2800 locomotive. La misura della forza delle
meridiane.

macchine a vapore che funzionano nell'Unione americana SvizzeRA. Funicolare Stanserhorn (Obwalden). Costru

del Nord si calcola 7,500,000 cavalli vapore, in loghilo zione di una galleria da 100 a 140 metri di lunghezza, in gran

Terra a 7,000,000, in Francia a 3,000,000, in Austria a parte con escavazione in roccia .

1,500,000 e nell'impero tedesco a 4,500,000 cavalli vapore . Per trattative rivolgersi all'Impresa Bucler e Durrer in Kagisvyl

In queste cifre non sono computati i cavalli vapore delle ( Obwalden) o al loro rappresentante in Lugano.

locomotive ; il loro numero ascendeva al principio dell'anno
5 . Contratti

1890 in lullo il mondo a 105,000, che rappresentano una

forza che sta fra 5,500,000 . 7,000,000 cavalli vapore ; e,
stipulati dalle Società Ferroviarie.

se ammeltonsene soli 6,000,000 , si hanno per lullo il Rete Mediterranea ( Seduta del Comitato, 8 corrente) . Ger

mondo 49,000,000 cavalli dinamici. La forza di un cavallo vaso Giuseppe, di Valenza, per esecuzione opere a difesa e rinforzo

vapore si può ritenere corrispondente alla forza di 3 ca
fondazione della spalla verso Valenza del ponte ferroviario sul Po

valli vivi e quella di 1 cavallo alla forza di 7 uomini. Le

presso Valenza (linea Alessandria -Arona );

Budi, Delle Piane e C. , di Genova, per fornitura di chilogr.
macchine a vapore del mondo quindi, si può calcolare che

30,000 di zinco in lamiera;

rappresentino la forza di lavoro (l'un miliardo di uomini, Carrara Domenico, di Genova, per appalto lavori di sottofon

in cifra rotonda; lulla la popolazione della terra è stimata dazione e ricostruzione di un tratto di sperone a difesa del muro

à 1,400,000,000 di anime. di sostegno verso il Polcevera fra le progressive 153.592 e 153.652

Il vapore ha messo in grado l'operaio di triplicare la sua della linea Torino-Genova ;

forza di lavoro; può quindi procedere con parsimonia nello Ercole Carlo, diAsti, per ricostruzione parziale e saltuaria dei

spendere la propria forza.
rivestimenti della galleria di Castagnole (linca Castagnole-As:i-Mor

L'Italia non è compresa in queste notizie statistiche, ma

tara ) ;

dalla statistica delle caldaie a vaporr, pubblicata nel 1890,
Strafaci Francesco, di Rossano Calabro, per appalto lavori di

modificazioni agli acquedotti ai chilometri 107.426 e 107.770 della

si rileva che in essa vi era un totale di 9983 generatori Taranto-Reggio, occorrenti per impedire allagamenti alla stazione

di vapore, fissi, semilissi e locomobili, della forza com di Trebisacce.

plessiva di 156,680 cavalli vapore. Ricordiamo in proposito

quanto dicemmo nel 11. 7 del 1891, pag . 110, riassumendo
II . Opere pubbliche

appunto le cifre contenute nella Statistica delle caldaie a

vapore nel Regno pubblicata nel 1890 la Divisione Indu . e provviste occorrenti.

stria , Commercio e Credito del Ministero di Agricoltura,

Industria e Commercio. Queste cifre, che per la massima
Appalti .

parle si riferiscono agli anni 1886-87-88 , si debbono rile Municipio di Monterosso Almo Siracusa - ( 14 luglio , ore 9

vere inferiori al vero, ed oltre a ciò non comprendono le ant . , 2° asta per deserzione lº incanto ). Appalto della conduttura

caldaie a vapore destinale alla marina, alle ferrovie ed alle dell'acqua potabile da portarsi entro il Comune dalla fonte Favara

Tramivie à vapore. in territorio di Monterosso. Importo L. 55,000. Cauzione provvi

Notizie più complete e recenti sono fornite dalle denunzie soria L. 3000. Cauz. def. L. 10,000.

presentate in forza del regolamento 3 aprile 1890 sulle Municipio di Alessandria ( 15 luglio, ore 1 pom . ). Appalto

caldaie a vapore. Risulta da esse l'esistenza di 14,587 ge
dei lavori occorrenti alla costruzione di un sotto passaggio ed opere

neraluri di vapore d'ogni specie, nei quali non sono com
di difesa sulla sponda destra del ponte sul torrente Orba presso

presi quelli destinati alla locomozione, o neppure quelli Predosa, lungo la strada provinciale Acqui-Novi. Imp.L. 27,579.48.

degli arsenali governativi e delle officine ferroviarie consi
Prefettura di Mantova ( 16 luglio, ore 10 ant., unico e defini

derali nella statistica ricordala.
tivo). — Appalto , fra Società cooperative di produzione e lavoro, dei

lavori d'ingrosso e rialzo del tratto d'argine destro di Secchia dal
Per completare queste notizie, citiamo i dati seguenti :

contine Modenese fino a metri 113 superiormente al segnale guardia

Al 31 dicembre 1890 la postra marina mercantile noverava
n . 11 nel territorio del Comune di Quistello (m . 2309.40). Importo

290 piroscafi della forza di 205,260 cavalli vapore . L. 89,300.

Municipio di Pegli -- Genova --- ( 18 luglio , ore 10 ant. , 24 asta

per deserzione 1 ° incanto) . Appalto dei lavori per l'apertura della

MEMORANDUM PRATICO nuova strada ai villini di Pegli. Importo L. 88,000. Cauz. prov

vi - oria L. 2000. Cauz . def. L. 9000.

Municipio di Pisa (22 luglio , ore 11 ant., unico e definitivo ).

GUIDA DEGLI APPALTATORI Anpalto dei lavori di sostituzione delle tubulature per l'acqua

potabile in città, e cioè :

1. Fra il bottino delle civette e via S. Maria (piazza dello

I. Lavori e Forniture Stellino) .

2. Fra la cisterna delle Gondole e il repartitore ( via S. Marta ).

per Ferrovie .
3. Fra il repartitore e via S. Maria sul lungarno Regio.

4. Fra il ponte alla Fortezza e la fonte di porta a Piagge

Segnalo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag . ( Istituto agrario ).

guagli nelle INFORMAZIONI ParticOLARI, ove sono pubblicate eziandio 5. Fra via S. Maria (piazza dello Stellino) e porta Nuova.

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del 6. Fra il repartitore e porta a Mare ( lungarno Galileo e Gam

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. bacorti) .
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GUIDA DEGLI AZIONISTI

7. Fra il lungarno Galileo e la fonte di S. Marco (via Lan

franchi, S. Martino, ecc . ).

8. Fra il ponte di mezzo e la fonte della barriera Vittorio

Emanuele.

Le nuove tubolature saranno in ghisa .

Iin porto L. 162,520 . Cauzione pruvy. L. 5500. Cauzione defini

nitiva L. 17,100 . . .

» .

III . Forniture diverse .

> 590

» 280

V

Aste. » .

» 281.

>>

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Luglio 2 Luglio 9

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 677 635

Mediterranee 505

Sicule. 590

Sarde (preferenza ) 280

Palermo Marsala -Trapani » 345 300

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . > 532.50 539.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo- Modena 281

Novara -Seregno
69 67

Palermo-Marsala -Trapani 312.50

2* einiss . >> 300.50 298.50

Centrale Toscana . 483.50

Mediterraneo 4 010 » 432 432

Meridionali , >> 303.50 304

Sarde, serie A. 303.50

serie B. 300

1879 299

Pontebba * 447.50 448

Nord -Milano » 255 255

Meridionali Austriache . 316.50

Gottardo 4 % » 102.50 102.75

> » 312

» 484.

»

>> 302

» 299

» 299

Direzione delle Costruzioni Navali Spezia ( 13 luglio,

ore 12 merid ., fatali). Fornitura di lime e raspe. Importo ri

dotto L. 38,400 (V. n . 24) .

Direzione delle Costruzioni Navali Napoli (21 luglio,

ore 12 merid . , fatali). Fornitura di lime ë raspe. Importo

ridotto L. 38,200 (V. n . 25) .

Direzione delle Costruzioni Navali . Spezia ( 21 luglio, ore

12 merid ., 29 asta per deserzione 1 ° incanto). – Fornitura di stagno

in pani ed in verghette. Importo L. 49,133 . Cauz . L. 4900. Fa

tali 6 agosto, ore 12 merid .

R. Funderia - Genova (25 luglio, ore 3 pom ., unica e defi

pitiva ). Fornitura di kg. 680 di bullelte di rame da ribadirsi

a L. 4.20 ; kg . 50 di viti d'ottone da legnami assortite a L. 8 .

Cauz . L. 320. Consegna a giorni 30.

R. Arsenale di Costruzione Torino ( 26 luglio , ore 4 pom .,

unica e definitiva ). Fornitura di ferro in filo grosso a L. 0.40 ;

kg. 1430 ordinario in verghe a L 0.30 e kg. 6372 scelto in verghe

a L. 0.35. Cauz . L. 286. Consegna in 25 giorni.

( 26 luglio ) . Kg . 2525 di ferro scelto in lamiera grossa a

L. 0.35 e kg. 351 di ſerro scelto in lamiera mezzana a L. 0.40.

Cauz . L. 103. Consegna a giorni 30.

( 28 luglio).– Kg. 3060 di acciaio dolce in lamiera a L. 0.35 .

Cauz . L. 108. Consegna a giorni 30 .

+

> )

» 316

.

CONVOCAZIONI.

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

29 luglio --- Società affittuaria della Ferriera di Calle.

Assemblea generale straordinaria per le ore 2 pom . nella sede in

Livorno .

G. PASTORI, Direttore -proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SIC mi " L'ANA PO ? STRADE FÖRRA E MEYDONAL !

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 17 ' Decade dall'11 al 20 Giugno 1892

R E TE PRINCIPAL E

ANNI VIAGOJATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOOITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERGI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferensa nel 1892

923.163 32

968.219 35

40.916 52

41.021 72

PRODOTTI DELLA DECADE .

396.257 46 1.207.414 47

328.977 62 1.151.236 91

+ 67.279 84 53.177 56

21.804 63

21.644 32

2.589.556 40

2.514.099 92

75.456 48

4.226 00

4.204 00

+ 22 0045.056 03 105 20 + 160 31 +

1892

1891

15.012.430 93

15.750.532 86

708.101 93

761.998 76

750.764 52

PRODOTTI DAL JO GENNAIO .

4.686.704 20 21.197.714 75

4.733.250 56 21.227.613 88

206.895 56

207.467 26

41.895.744 20

42.669.629 08

4.226 00

4.204 00

+ 22 00Differenze nel 1892 11.234 24 46.546 36 29.899 13 571 70 773.884 88

1892

1891

Defferenze nel 1892

59.879 68

61.160 32

4.058 07

3.031 05

C O N PIE M ENTRE

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.427 48 22.840 79 83.153 39

1.445 86 23.059 64 84.816 30

18 38 218 85 1.662 91 +

171.359 41

173.513 17

996 00

995 00

+ 1 001.280 64 1.027 02 2.153 76

1892

1891

Differenze nel 1892

859.588 73

902.272 37

42.683 64

PRODOTTI DAL 1° GENNAIO .

19.803 24 274.428 35 1.437.439 60

20.465 15 279.632 43 1.479.557 69

20.637 17

21.383 84

746 67

2.611.897 09

2.703.311 48

996 00

995 00

+ 1 00661 91 5.204 08 42.118 09 91 414 39

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuotivo .

528 71

8.523 10

516 95

8.727 24

+ 11 76

204 14

DIG A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE
CATEGORIE

PRODOTTI DAL 1° GENNAIO

1891 Differense nel 18921892 1891 | Differenze nel ! 892 1892

+Viaggiatori

Merci

Prodotti indiretti

4.358 20

887 25

4.315 35

860 80

18 40

t
i
t
t

242 85

26 45

18 40

63.457 95

11.605 05

3.367 75

59.517 10

12.825 24

3.416 39

3 940 85

1.220 19

48 64

TOTALI 5.445 45 5.194 55 250 90 78.430 75 75.758 73 + 2.672 02
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1891-92 . Dal 21 al 30 Giugno 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

1191Chilometri in esercizio

Media

4153

4119

+
26638

58

907

683

+
641

638 45

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G.V. e P.V.

Merci a P. V.

1,283,176 63

52,670 32

341,544 94

1,361,112 22

1,278,956 21

51,771 03

334,947 33

1,279,753 51

4,220 42

899 29

6,597 61

81,358 71

47,050 68

1,677 51

10,325 62

48,991 07

72,578 08

2 193 27

18,393 53

101,456 09

25,527 40

515 76

8,067 91

52,465 02

acc .

TOTALE 3,038,504 11 2,945,428 08 + 93,076 03 108,044 88 194,620 97 86,576 09

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

Prodotti dal 1° Luglio 1891 al 30 Giugno 1892.

45,868,324 19 45,281,351 84 586,972 35 2,247,590 01 2,602,243 35

2,141,975 32 2,103,730 58 € 38,244 74 77,813 70 94,869 56

11,416,139 45 11,048,586 63 + 367,552 82 525,496 33 593,625 25

50,939,444 14 50,660,430 62 + 329,013 53 3,228,528 63 3,992,781 52

354,653 34

17,055 86

68,128 92

764,252 89

TOTALE 110,415,883 10 109,094,099 67 +1,321,783 43 6,079,428 67 7,283,519 68 - 1,204,091 01

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

725 01 709 23 +

26,434 25 26,485 58

chilometro

15 78 119 12

51 33 8,901 07

303 62

11,416 18

184 50

2,515 11

( ) La linea Milano-Chiasso (K. 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata perla sola metà .

( ** ) Col 1o Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi o passata nella Rete Principale .

2

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

8 .

Orrione IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO, ALZANOMAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO,

VITTORIO, OZZANO presso Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO .

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricul'ura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland , di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annda oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge .

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo..
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FondaziONI AD ARIA COMPRESSA - Tettoie e CostruzIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a r. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già ſalle

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la boulà del nostro sistema e del nostro maleriale . Perſe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissimo

5

Sistema adottato per il servizio gonorale della forza molrir .

allo E -posizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricita, 500 cavalli .

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Andersa , 1885. Univorsale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto · Facilità di collocamento o montatura

0
I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grando sicarezza - Risultati economici importanti econstatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9.

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto atutto il 31 dicembre 1885 : 145,670 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbonio netto consumato -- Applica

Superficia di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

FRATELLI PASTORI LIBRERIA ELLENICA di GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti, 2 -- Milano

FABBRICA

DI

ENCICLOPEDIA DELLA VITA PRATICA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valenti Professori per le singole materie colla collaborazione e direzione del dott. CARLO ANFOSSO

Illustrato da numerose incisioni intercalate nel testo e da qualche tavola separata

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

L'Enciclopedia della ita pratica consterà di due in so massimo di circa pa

gine 1 2010 ciascuno, a due colonne .

La pubblicazione verrà fatta a fascicoli di 80 pagine ciascuno, o sarà condotta in modo che escano
due fascicoli al mese ed anche più .

L'opera sarà di circa 30 fascicoli; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira.

Le poche tavole che vi saranno di fogli intero ( formato doppio di pagina) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ; quelle di mezzo foglio ( formato di pagina) ad otto pagine . All'ultimo fascicolo di ogni volume

verrà unita una elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso .

Le associazioni ricevonsi anche presso ilMONITORE DELLE STRADE FERRATE

( Torino, via Finanze 13 ); il quale annota nella Bibliografia le principali voci comprese nei fascicoli pub

blicati. ( Vedi per richiamo nel n . 18 , pag . 277 ) .

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DIPARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-

-

|

- -

1 !1

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI. - ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni , eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

LONDRA lidità e di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferPARIGI LONDRA

Dai
PARIGI marsi a tutte le stazioni della P -L-V poste lungo l'itinerario

( 1 ) (2 ) ( 3 )
ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

punti contro indicati Avviso importante . Oltre i prezzi omologati per i bi

alle la 2a | 2a la
la | 22validità validita

glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso , per diritti
classe classe classe classe di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr . 1.75 pei bigliettiStazionisotto indicate : classe classe classe classe

semplici Boulogne-Folkestone ; fr . 3 per quelli Calais- Dou
vres , fr. 6 pei biglietti andata-ritorno per l'una ol'altra via ;

Torino
163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr . 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr .

1 ( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
Milano 177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni.

Moncenisio BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . 13 ) Questo prezzo
Venez a . 141 75 97 30 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi enlla Perrovia di cintura,

1
ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca

Genova 184 123 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne , Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 136 30 92 10

(*) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -Atazione di

Firenze . 214 30 149 23 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,
via Genova

eglino raggiungeranno poscia, a loro spese, l'itinerario a
Roma 246 171 40 173 40 119 45 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco.
Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi (** ) 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

I loro biglietto , questo sarà dichiarat.) valido per raggiun
Firenze . 221 60 154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma 260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmpoliBologna

e ritornar poscia a Pisa per questa oltima via . – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Pirenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( 0) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosselo .Brindisi . 1
( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80
torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

1
viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina ( via Napoli ) . . . 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano .

1

---

1 1

3 - PLondres Ch.-Gross Par.

11 - P

9 15 p .

V
i
a

F
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k
e
s
t
o
n
e

6 40 p .

8 57 p .

8 59 p .

904 p .

10 47 p .
10 25 p .

305 p .

635 p . 1 48 p .12 20 p .

1 08 p . 8 55 p

Pisa ... :

725 p .

8 10 p . 9 10 p . 1 45 p .

207 p .

808 p .

2 37 p .

1201 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 34 p .

10 47 p .

11 15 p .

-
-

1 30 p .
7 14 p .

7 49 p .

1 33 p .

RITORNOANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio.

1.2. cl. 1.2 . cl . 1.2.cl. Club- frain 1.2 . cl .STAZIONI1.2 . cl . 1. 2. cl. Clobe'raio 1.2. cl . 1. 2 clSTAZIONI la , 2a classe

( **) ( * )

2 45 p .
8 30 a .Par .8 158 11 Napoli .-8. 10 antim . p .

2 50 p .11 Roma8 - 2 . antim , 3 - P. 8 15 p .Victoria
6 15 a .Firenze9 55 a. 1Douvres. pomer . 4 50 p . 10 15 p .

9 25 a.
Brindisi . 6 a .2 20 pomer . 6 10 p . 12 10 a .( ora di Greeowich ) . | Arr. 11 35 a .

5 35 a.Ancona 720 p .Calais-Maritime

10 40 2.

Déjeun.

1 25 a .2 52 pomer. 1 04 a. 5 46 a . Bologna .
(ora francese) : / Par. 1205 p .

6 38 a . Alessandria 6 30 a . 8 35 a . 10 51 a .1 58 a.Arr . 12 59 p . 2 11

1 50 a . 6 41 a. 10 36 p .
Torino . Arr. 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .Boulogne-Gare . Par. 12 51 p . 2 15 p .

5 12 pomer . 3 46 a . 8 50 a .Arr. 2 38 p . 3 53 p .
( B )Amiens

3 51 a .5 17 pomer . 8 59 a .
6 40 a.Par . 2 43 p . 3 58 p . Par.Brindisi . 2 15 &

5 50 a. 11 10 a .7 -
2 45 p .

Arr
8 30 a. 3 10 p.

4 26 p . 547 p . pomer .
Napoli.Pranzo Pranzo

8- 8.Roma 8 40 p . 10 25 p .
Paris-Nord (Buffel);

10 32 p . 4Livorno6 20 a .7 35 pomer .Par.

11 33 a.7 16 a. Firenze7 23 a. 8 23 pomer .

11 05 p . 2 43 a . 4 54 a.

Paris - Lyon ( Buffet) Arr.

3 50 a.San - Remo.
la cl . 1. 2. cl .

3 30 a. 6 25 a . 9 -8.1. 2. cl . Genova
1.2.el.( A ) 1. 2. el .

9 - P. 8 55 a .
Torino. Arr . 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .Paris -Lyon (Buffet)Par.

1 50 a . 2 29 a. 6 43 p .Arr. 1 12 a .
Dijon ... S - a .Par . 10 30 a.Milano

8 56 a.
Novara 4 45 a .7 - a .

11 30 a .
Gendve

8 45 a. 10 49 a . 10 02 p .Evian . Torino . Arr. 8 15 a .
6 32 a.6 02 a . 7 58 a . 11 59 p .Air - les -Bains .

12 23 a. Torino . Par. 8 35 a. 2 12 p .
8 30 a.6 58 a.6 29 a.

2 20 ..

Chambéry .

9 42 a. 3 05 a . Modane 12 20 p.

4 57 a.
Modane .

7 50 a. Chambéry :Torino 2 -

5 22 a.Aix - les-Baing
8 30 a.

Evian . 101 p . 601 p.
Torino . Par . 2 30 p . ' 7 45 p .

10 31 p.
4 15 a .

4 29p. 943 p. Genève
Novara

3 12 p . 720 p .
11 28 a.Milano .

1.2 . cl. 1. 2. cl .
Arr . 5 25p . 10 55 p .

1. 2. cl .
11 17 p .Dijon

1 36 a. 1 53 a . 11 32 a . 105 p .8 25 &.
6 39 a. 6 54 a. 5 34 p . 5 54 p .

Torino . Par.
Paris -Lyon (Buffet) Arr. 454 .

2 35 p . ) 7 50 p .

1 ! 50 a.
Genova . Arr . 6 04 p . 11 - p.

1. 2. cl . 1. cl .
11 13 p .

8 26 a.San - Remo .

7 50 a . 9 38 a. Club-Train6 55 antim .10 48 p. 2 56 a. 4 25 p Paris-Lyon ( Buffet)Par.
7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a . la cl .

Piga .

Arr . 7 25 p12 40 a . 7 20 a.Firenze

Déjeun . PranzoLivorno 11 20 p . 5 35 a.
Paris-Nord (Butter) 1. 2. cl .

6 25 2.10 -- &. 1 12 11 15 p.Roma
7-8 . Par 8 -- antim . 10 10 a . ( 11 30 a . 3 15 p .1 26 p . ) 6 31 p . 6 39 pNapoli.

Arr . 9 45 antim . 11 56 a . 1 13 p . 4 58 p .Brindisi.
Amiens .

Par . 9 50 antim . 12 16 p .

8 25 a. Arr. 11 35 antim . 1 57 p . 1 18 p . 5 03 p .
Torino... Par. 2 35 p . 7 - p.

12 31 a.Boulogne-Gare .
10 03 a . Par . ( 1)11 27 antim .Alessandria 4 08 p.

12 23 a .
Arr.

( ora francese ) Arr.2 02 a. 12 25 po mer.
3 41 p . 721 p . 1 22 a .

Bologna .
6 45 a. Calais -Mar

Ancona
1 30 2 .

( ora di Grerowich)
Par 3 45 p . 723 p .12 46 pomer.Brindisi .

4 - .5 20 p . 9 -- P.2 45 poner.6 11 a. Douvres .

5 55 a.

Firenze

7 10 p . 10 45 p .12 25 . . 4 30 pomer.
Roma

5 55 a .4 30 pomer . 5 40 p . 1 7 15 p . 10 45 p .Napoli . Arr .

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI . ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI . (* ) Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corris pondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .( **) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne.
VETTURE DIRETTE. Una vettura di 18 classe, lits -salons , va direttamente da(A) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris - Nordche i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.
alle 10.10 8 .VETTURE DIRETTE. - Una vettura di la classe , lits -salons, va direttamente da

9 p . ( 1) Questo treno nin prende viaggiatori per Boulogne.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle

- p . 6 20 p. 3 40 P.

4 14 p .

5 32 p .

8 25 p

8 57 p .

1
1
1

1

1
1

4 46 p .

6 38 p .

6 44 p .

507 p .

8 25 p

10 26 P6 10 p .

10 31 p .

8 50 p 1 59 p .

10 19 p .

3 15 p .

11 10 p .

6 15 P.

6 40 p .

V
i
a F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

12 40 p.

6 30 p .
Londres Ch. Gross Arr.

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante .

PÉNT NSULAR -EXPRESS.
Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato allo 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

da Londra a Torino, fr . 69.65 ; da Londra a Bologna, fr . 84.65 ; da Londra a Brindisi, fr . 106.50 .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

LA PERSEVERANZA

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA )

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

Politico -Scientifico -Letterario

Artistico-Commerciale-Agrario, ecc . , ecc .

» 40

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice , ed

invero : All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2 (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grandeed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula-Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

È uno dei più diffusi ed importanti gior

nali d'Italia, di grandissimo formato, di bella

edizione , ricco di notizie telegrafiche e di

informazioni proprie.

L'ABBONAMENTO costa soltanto :

L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

franco nel Regno ;

all'Estero.

Semestre e trimestre in proporzione.

Gli abbonamenti principiano

tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese.

( Un numero costa 10 cent . in Italia ; 18 all'Estero ) .

Abbonandosi al giornale si può avere con

sole L. 3.60 (franco nel Regno) , in luogo di

L. 6.60, la Raccolta delle Leggi, Decreti,

Regolamenti e Circolari governative, che

è un volume di oltre 1000 pagine che si

pubblica ogni anno.

Gratis Manifesti e Numeri di Saggio.

Domande e Vagliaall'Ufficio della Perseveransa

in Milano.

Tutti gli Uffici postali ricevono gli abbonamenti

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 – TORINO

MACCHI , IZAR E C.

Copertoni impermeabili

Bolloni, Ramponi e Chiodi

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al
P. CASANOYA, Librafo -Editore

prezzo di tariffa , offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

TORINO Piazza Carignano— TORINO

J. A. CHÊNET Recentissime pubblicazioni:

Premiato Stabilimento di MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

MILANO

E DELL'ARCHITETTO

Via Carlo Farini, N. 27 compilato dall'ing. G. CARIATI

( fuori Porta Garibaldi)
Con 430 figure nel testo è 277 tabelle per gli

per ferrovie , tramvie
usi della pratica.

Up vol . di 1000 pagine, nitidamente stampato

spedizionieri, ecc .
FABBRICAZIONE MECCANICA

legato in pelle Lire 10.

Ing. DONATO SPATARO

T O R I N O

per armamento di ferrovie e tramways, Via Cellini , 28 IGIENE DELLE ABITAZIONI

per costruzione di scambi,ecrociamenti,piat- Riparazioni ed alattamenti di copertoni VOL. II.

taforme,caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

IGIENE DELLE ACQUE

LIVRET -CHAIX

PREMIATA
Proprietà fisico-chimiche - Inquinamento -

MM. le Voyageurspeuvent se procurer dans
Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

les gares et les librairies, les Recueils suivants,
neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

seules publications officiels des chemins de fer,
grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

paraissant depuis trente - neuf ans, avec le con
delle varie acque in natura.

cours et sous le contrôle des Compagnies:
00 in legno e ilo di ferro Un vol. in - 8 ° , con 171 incisioni

L'Indicateur-Chaix (paraissaint toutes les
intrecciato e 13 tavole cromolitogr. , 1891. – L. 20 .

semaines)
Fr. per la chiusura Vol. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 1.317%.

L'Express-Rapide (Indicateur des treios de vitesse ) dei Parchi

imprimé en gros caractères.

Livret- Chair | 1 ° vol , réseaux français 1 50

Ing. E. BIANCHI - WALDOTTI
Giardini , Ferrovie ,

continental 12 v. services étrangers 2 Tramways , ecc .

Livrel-Chaix special de chaque réseau MEDAGLIA D'ARGENTO

Livret- Chaix spécial des Environs Lire 6.

( sans les plans coloriés)
ULTTUULETTE Esp . Nazion. Torino 1884 Un vol . in-12°, con 63 fig., 1891.

Livret de l'Algérie et de la Tunisie, A. PICTET
avec carte > 50

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

Livret-Chaix spéciai des Environs Torino, via Bava, 35 , angolo via S. Giulia delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

de Paris avec dix plans coloriés . 1 Si spediscono gratis disegni e prezzi . rale del Manuale dell'Ingegnere.

Fabbrica di Cancellate

» 75

>> 75

MANUALE DI IDRAULICA
» 40

» 40

TORINO, 1892 – Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

Les i Direttre apente

i Bezpie Cesare Lenin
رس )
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MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici --Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Aununzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

Bom .

11

16

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Anngozi . Cent. 30

Trim .

6

8

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

» 280

Un numero separato contesimi 60

arretrato

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata.
60

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
TO

SOMMARIO DELLE MATERIE. Nuove costruzioni dell'Adriatica ( Stato dei lavori al 1° giugno 1892). — Consorzio Mutuo

Soccorso Mediterraneo (Resoconto dell'anno 1890). Ferrovia del Gottardo ( Ventesimo rapporto sull'esercizio 1891 –

Cont.) . Unione delle ferrovie italiane d'interesse locale (Deliberazioni del Comitato ). Provvedimenti per le strade

ferrate complementari (Relazione dell'on . Marchiori sul disegno di legge 138 bis Cont. ). Atti ufficiali concernenti

le ferrovie ed i lavori pubblici. Cronaca parlamentare delleferrovie edei lavori pubblici. Informazioni particolari

del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse . Memorandum pratico

(Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti ). Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Nuove Costruzioni dell'Adriatica Armamento : La posa del ferro ed il primo strato di mas

sicciata sono ultimati. Della massicciata , secondo strato ,

mancano solo m. l . 2960.

Situazione dei lavori al 1 ° giugno 1892 ( ).
2. Tronco Bellano-Colico. - Sono in corso le espropriazioni

I. LINEA LECCO -COLICO.
ed i tracciamenti definitivi.

1. Tronco Lecco- Bellano (2) . I lavori di questo tronco
II . LINEA ROCCHETTA MELFI-POTENZA .

volgono ormai al loro termine . Difatti quelli che restano a 1. Tronco Rocchetta Melfi -Rionero . Molto avanzata è la

farsi sono come appresso riassunti: costruzione di questo tronco ( 1 ) . I lavori falli e da fare si

Movimenti di materie: Ultimati , meno piccole sistema- riassumono come appresso :

zioni di scarpale . Movimenti di materie : Ultimati , meno piccole sistema

Opere d'arte : Ultimale, ad eccezione di 17 mancanti an zioni di scarpate .

cora dei coronamenti. Opere d'arte: Ultimate, meno un ponticello a cui mancano

Gallerie : Le gallerie misurano in complesso la lunghezza i coronamenti.

di metri 8044 e sono tutte ultimate.
Gallerie : Le gallerie, le quali misurano la complessiva

Case cantoniere : Ultimate , meno cinque a cui nianca la lunghezza di metri 6749 , sono interamente finite,

coloritura delle pareti esterne. Case cantoniere : Ultimate.

Stazioni: La fermala di Abbadia è ultimata . La slazione Stazioni: La stazione di Melli e la fermata di Rapolla

di Mandello è pure ultimata . Nella fermata di Olcio manca sono ultimale . Nella stazione di Burile mancano soltanto le

la coloritura al fabbricato viaggiatori e i pavimenti e le opere coloriture del fabbricato viaggiatori e del magazzino merci ,

di finimento nel fabbricato cessi . Nella fermata di Lierna la posa in opera dei marmi nei cessi , melà della massic

lullo è ultimalo ad eccezione dei cessi a cui manca la co ciata sul piano caricatore e la copertura con metà dell'in

loritura delle pareti. Nella fermata di Fiumelatte mancano tonaco nel rifornitore . Nella stazione di Rionero mancano :

parte dei pavimenti e parte delle opere di finimento del la coloritura ai fabbricati, metà della massicciata sul piano

fabbricato viaggiatori; il tello, i tramezzi ed i marmi nel caricatore, il tello del rifornitore e le serramenta nella ri

fabbricato cessi. Nella stazione di Varenna restano da ul . messa locomotive. Sono in corso di avanzata costruzione i

limarsi: parte della colorilura e la posa della pensilina nel lavori della presa d'acqua nel vallone Salice, destinata per

fabbricato viaggiatori e la coloritura nei cessi . Nella stazione il servizio della stazione di Rionero .

di Bellano sono da ultimarsi le coloriture nel fabbricato Passaggi a livello : Ultimati .

viaggiatori e collocare a posto la pensilina metallica. Nel
Opere di difesa e consolidamento : Le opere di consolida

fabbricato cessi mancano i marmi e la coloritura . Nel ri . mento previste sono ultimate, ad eccezione di quella al chi

fornitore da ultimarsi i pavimenti e le opere di finimento. lometro 22.996 , che è eseguita per metà .

Passaggi a livello : Ultimati . Armamento : Ultimato , tranne qualche breve tratlo , che

Opere d'arte e di consolidamento : Sono ultimali 50 muri
rimane da rettificare .

di sostegno e ne restano da completarsi allri 10.
2. Tronco Rionero-Potenza . I lavori di questo tronco

continuano ad essere limitati ai lotti 17 e 18, i quali com

(1) Vodi Stato dei lavori al 1° maggio 1892, nel n . 25 .

( 2) Di questa tronco prendono la grande galleria dell'Appennino , più due trattiaperto all'esercizio sin dal 29 giugno u . s ., come annun
ciammo nel n. 27 , pag. 424 pubblichiamo tuttavia lo stato dei lavori al 10 dello

stesso meso, affinché resti completa la consueta nostra esposizione dello stato men (1 ) Circa la visita di ricognizione di questo tronco , vedi nelle « Notizie ferroviarie
sile dei lavori .

italiane , di questo numero , sotto Rete Adriatica .
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di via allo scoperto del complessivo sviluppo di metri 2841, Passaggi a livello : Ultimati .

di cui metri 811 all'imbocco della galleria e metri 2030 allo Opere di difesa e consolidamento : Ultimate .

sbocco . Chiusure della via : Sono fatti i muri a secco di chiu

Il tratto d'imbocco comprende pure la breve galleria della sura per la estensione di ml . 66,700.

Giardiniera, di metri 175 , più tre viadotti, due case canto Armamento: Ultimalo , meno per un tratto di m . 8300

niere e la stazione di Acerenza . circa , in cui manca ancora il secondo strato di massic

Il tratto allo sbocco contiene : due viadotti , tre ponticelli , ciuta .

qualtro case canloniere e la stazione di Avigliano . Di queste IV . LINEA SOLMONA - ISERNIA .

opere la parte eseguita è la seguente :

Movimenti di materie : Parle in scavo m .: 22,700. Parte

1. Tronco Solmona- Canzano . I lavori che restano a

in rialzo m . * 15,700 . Totale m . 38,400, pari a 31/100 del farsi sopra questo tronco si riducono ai seguenti:

quantitativo totale .
Movimenti di materie : La sistemazione di poche scar

Opere d'arte : Del viadotto al chilometro 50.658 23 della
pale .

muratura di fondazione della spalla lato Potenza , lo scavo
Opere d'arte: Le opere di coronamento di n . 9 ponticelli

e metà della muratura di fondazione della pila spalla Po

e n . 9 viadotti.

tenza e pila Potenza . Del viadotto al chilometro 56.173 sono
Gallerie : Le gallerie , della complessiva lunghezza di

eseguite le spalle ed i volti .
m . 2773, sono ultimate , ad eccezione di quella artificiale

Gallerie : Galleria Giardiniera. Ultimata , meno m . 2.50
fra i chilometri 23.390-22.445 a cui mancano ancora ml . 3

di calotta , m . 3 di piedritti e n . 8 di arco rovescio .

di volto e la testa dal lato Solmona, e l'altra galleria pure

Galleria dell'Appennino :
artificiale fra i chilometri 24.170 e 24.215 mancante an

cora di ml . 10 di volto e le due teste,

Scavo in piccola sezione 680
Case cantoniere : Ultimate.

grande 619

Stazioni : Stazione di Introdacqua : ultimata. Stazione di
strozzo . 514

Peltorano : resta da ultimarsi il tetto e compiere le opere
Muratura in calotta 580

di finimento del magazzino werci . Fermata di Canzano: da

piedritti
476

eseguirsi le opere di finimento della rimessa locomotive ,
arco rovescio . 420

del rifornitore e della cisterna di riserva .

In questa galleria si lavora con 4 attacchi, cioè dalle Passaggi a livello : Ullimati .

bocche e dal pozzo n . 2. Ben presto si aggiungeranno gli Opere di difesa e consolidamento : Sono tutte ultimate,

altri due altacchi mediante il pozzo 11. 1 , il quale è già per ad eccezione due muri di sostegno fra i chilom . 19.884

314 scavato e rivestito . 20.000 e 20.131-20.172, i quali mancano ancora del para

Case cantoniere : Casa cantoniera chilom . 50.305 : Ulti pelto e dei coronamenti

mata, meno il pavimento al piano superiore, la coloritura
Armamento : Ultimata la posa col primo e secondo strato

e i finimenti. Casa cantoniera chilom . 54.343 : Uliimata, di massicciata per chilom . 25.700 é resta da prolungarsi

meno le opere di finimento. Casa cantoniera chilom . 54.795 : per altri 400 metri .

Ultimata, meno le opere di finimento. Casa cantoniera chi
2. Tronco Canzano-Isernia . I lavori di questo tronco

lometro 55.501: Eseguita la muratura di fondazione e per

213 quella di elevazione. Casa cantonierachilom . 56.012: riguardano il tratto dilinea fra ichilom . 38.000'e 45.000

continuano a limitarsi ai lolli 13 , 14, 15 e 16 ; i primi due

Ultimata, meno i pavimenti, gli intonachi e le opere di fi
e gli altri il tratto fra i chilom . 81.220 e 86.640. Il lavoro

nimento .

Armamento : Distesi m . I. 396 di massicciata 1 ° stralo .

principale nei lotti 13 e 14 à la galleria della Majella, lunga

m . 2456; e nei lotti 15 e 16 è la galleria di Montepagano

III . LINEA Rocchetta MelFi-Gioia del Colle .

di m . 3055 .

Il lavoro eseguito nei lotti 13 e 14 è il seguente :

La magg or parte dei lavori è ultimata (1 ) . Difatti :
Movimenti di materie : Del corpo stradale nei due tratti

Movimenti di materie : Ultimati, meno piccole regolariz di accesso alla galleria Majella sono eseguiti mc. 21,000 di

zazioni di scarpale. rialzo e 13,600 di scavo , pari a 22,100 del totale .

Opere d'arte : Sono ultimate, ad eccezione di n . 16 pon Opere d'arte: Riguardo alle opere d'arte è ultimato il pon

ticelli di m . 1 e 3 di luce a cui mancano ancora i coro ticello di m . 2 al chilom . 41.470 ed eseguite le fondazioni

namenti, e n. 3 viadotti a cui manca parte dei parapetti. del sottovia chilom . 35.524.

Gallerie : Tutte le gallerie, le quali misurano la com Case cantoniere : Delle quattro case canloniere , due sono

plessiva lunghezza di m . 2477 , sono ultimate. ultimale , meno gli intonaci e i pavimenti.

Case cantoniere : Ultimate, meno tre a cui manca la co Galleria Majella :

loritura delle pareti.
Scavo in piccola sezione

ml. 1182

Stazioni : Le stazioni o fermate ultimate sono quelle di in grande sezione ) 1127

San Nicola , Rapolla -Lavello e Gravina. strozzo 1020

Per le rimanenti sono ancora da farsi i seguenti lavori: Muratura in calotta . ) 1110

Stazione di Venosa : la verniciatura dei ſerramenti di tutti piedriuti
965

i fabbricati. Stazione di Palazzo San Gervasio: parte della

coloritura del fabbricato viaggiatori, parte delle opere di
Si lavora da due imbocchi; ma fra breve la galleria avrà

altri quattro attacchi mediante i due pozzi già scavati e ri

finimento nei cessi, e parte dell'intonaco, il tetto , il pavi vestiti per circa 2/3 .

mento e le ferramenta nel rifornitore. Stazione di Spinaz Il lavoro eseguito nei lotti 14 e 15 si riassume nel se

zola : parte delle opere di finimento nel fabbricato viaggia

tori, i pavimenti, le serramenta,l'intonaco e lavori diversi Movimenti di materio : Rialzo m . 1870 ; scavo m . 12,920,

guente modo:

nella rimessa locomotive, i tetti , i pavimenti e l'intonaco pari a 251100 del lotale .

nel rifornitore. Fermata di Poggiorsini : parte delle opere Opere d'arte : Ultimato il sottovia al chilom . 85.647 ; ul

di finimento nel fabbricato viaggiatori e nei cessi ; il sof

fitto, le serramenta, l'intonaco , la coloritura ed i pavimenti lometro 85.734 .

timato meno la cappa ed i coronamenti il ponticello al chi

del rifornitore. Stazione di Altamura : parte delle opere di

finimento nel fabbricato viaggiatori e nei cessi . Fermala di

Galleria di Montepagano :

Casale: parle delle opere difinimento nel fabbricato viag

Scavo in piccola sezione ml . 1262

1227

giatori e nel rifornitore . Stazione di Santeramo: parte delle

in grande sezione

strozzo . 1147
opere di finimento nel fabbricato viaggiatori, nei cessi e nel

Muralura in calotta . 1193

magazzino merci .

piedritti 1096

( 1 ) Vedi « Notizie ferroviario italiane » di questo numero, sotto Rote Adriatica . Arco rovescio . 616

>
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Il pozzo n . 1 è scavato, rivestito per 114 ; e quello del già maturato, mentre per i titoli non quotati alla Borsa di

n . 2 per 1111 . Roma, si dovesse ricorrere ai listini delle piazze ove la loro

Case cantoniere : Sopra quattro case cantoniere, due sono quotazione avesse avuto luogo.

in corso di costruzione e mancano solo i serramenti, parle All'appoggio quindi dei bilanci al 31 dicembre 1889 per

dei pavimenti, i focolari, l'intonaco e la coloritura . i Consorzi Alta lialia, Romano, Meridionale e 30 giugno 1885

Opere di difesa e consolidamento : Eseguito per metà il per il Consorzio Calabro -Siculo , si venne a stabilire il ca

rivestimento della scarpata fra i chilom . 82.112-82.131, e pitale ripartibile fra i nuovi Sodalizi , tenendo calcolo, oltre

fallo per 3/4 quello fra i chilom . 85. 243-85.400. a ciò , anche delle somme pagate e riscosse da questi per

V. LINEA BARLETTA - SPINAZZOLA .
conto dei cossali Consorzi .

Stabilito cosi il fondo, si accertò il capitale occorrente
Approvato il progetto , la Società ha già impiantato l'Uf

pel servizio dei sussidi continuativi esistenti alla data del

ficio in Barletta ed altendesi ora al traccialo definitivo sul l'attuazione del nuovo Slalulo - e che riguardavano i ces

terreno ed alle espropriazioni. sati Consorzi Alta Italia , Romano e Meridionale ( escluso il

Calabro - Siculo non avente carico di sussidi continuativi)

calcolandolo in base ai risultati delle tavole all'uopo pre

STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO
disposte dall'Ufficio della Cassa Pensioni Mediterranea ed

assegnandolo ai nuovi Sodalizi prendendo norma dalla ter

CONSORZIO DI MUTUO SOCCORSO

ritorialità dei sussidiati.

Il residuo capitale attivo o passivo, secondo le percen

(Resoconto dell'anno 1890 - 1° dell'Istituzione) Luali date dalla tabella del citato articolo 45 dello Statuto ,

venne assegnato ai nuosi Istituti in ragione del numeró

Come di consuelo per i precedenti Resoconti annuali del Negli agenti che compartecipavano ai cessati Sodalizi.

già Consorzio di Mutuo Soccorso « Ex Alta Italia ) (1 ) , fac Sommato poi per ciascuno dei tre Consorzi Alta Italia ,

ciamo ora cenno del Resoconto 1890 del Consorzio Mutuo Romano e Meridionale, il capitale occorrente per il servizio

Soccorso Mediterraneo costituitosi il 1 ° gennaio 1890, per dei sussidi continuativi con quello dovutogli quale quota

effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 35 del Ga parle pel residuo anzidetto, si venne a stabilire il fondo

pitolato d'esercizio annesso alla Legge 27 aprile 1885, nu complessivo che sarebbe spettato ad ognuno dei nuovi So.

mero 3048, serie 3* ; giusta le quali dovevasi provvedere dalizi se la ripartizione avesse avuto luogo al 1 ° gennaio 1890,

al riordinamento delle Casse di Soccorso delle cessate So- aggiungendovi il capitale già posseduto dal Consorzio Ca

cietà coll'istituzione di un nuovo Consorzio per ciascuna
labro - Siculo.

delle attuali Reti ferroviarie italiane e quello « Ex Alta Ma poichè il riparto materiale dei capitali non avvenne

Italia » veniva a cessare col 31 dicembre 1889 (2) . effettivamente che al 1 ° gennaio 1892, cosi si dovettero com

Intorno al Consorzio di Mutuo Soccorso Mediterraneo per putare gli interessi fino a tale giorno , e cioè ; dal 1 ° gen

l'anno 1890 - il 1 " dell'istituzione diciamo riassumendo naio 1890 sui capitali esistenti al 31 dicembre 1889 per i

dal Rapporto del Comitato sulle operazioni e sullo stato tre Consorzi Alta Italia, Romano e Meridionale, e dal 1 ° lu

economico del Consorzio stesso ; ed al nostro riassunto fac glio 1885 sul patrimonio del Consorzio Calabro-Siculo . I

ciamo quest'anno una maggior parte, essendochè trallasi
detti interessi furono calcolati in ragione del 4.50 010 annuo,

appunto del primo anno di esistenza dell'Istituto . capitalizzabili di semestre in s «mestre , tanto sulle somme

giacenti in cassa su quelle che venivano riscosse man

mano dai nuovi Consorzi per conto dei cessati , quanto sui

1. Costituzione del Consorzio . - Il Consorzio di Mutuo capitali occorrenti per il servizio dei sussidi continuativi .

Soccorso Mediterraneo si è costituito il 1 ° gennaio 1890 coi III . Bilancio consuntivo 1890 . Tenuto conto che , come

compartecipanti già ascrilli alle cessate Casse Soccorso Alta
sopra si è detto, il riparto avvenne effettivamente al 1 ° gen

Italia , Romana, Meridionale e provvisoria Calabrese asse
naio 1892 , il bilancio consuntivo dell'anno 1890 non avrebbe

gnati alla Rete Mediterranea il 1 ° luglio 1885 , nonché con
dovuto portare alcuna cifra dipendente dal riparto stesso .

quelli ammessi a compartecipare al detto Sodalizio ex Alta Senoncha, considerati gli inconvenienti che sarebbero de

Italia nel periodo dal 1° luglio 1885 al 31 dicembre 1889 .
rivati in progresso di tempo specialmente per quanto

Il nuovo Istituto, dal 1 ° gennaio 1890 al 31 dicembre 1891 ,
riguarda i bilanci tecnici – dalla compilazione di un reso

provvide all'amministrazione dei fondi già di spettanza della
conto che non contenesse la situazione teoricamente vera

Cassa Soccorso Alta Italia , nonché di quella parte del pa

trimonio della Cassa Soccorso Calabro- Sicula ( cessata il 1 lu
del Sodalizio, si convenne nell'utilità di retrotrarre gli ef

fetti della ripartizione dei patrimoni, considerando questa

glio 1885) stata allidata dalla Rete Adriatica alla Rete Me .

come avvenuta il 1 ° gennaio 1890 .
diterranea nel 1880. Amministrò inoltre, in nome proprio,

IV . Costituzione del patrimonio iniziale del Consorzio . Per

il capitale accumulatosi dal 1 ° luglio 1885 al 31 dicembre
questo fatto il conto patrimoniale al 1 ° gennaio 1890 venne

1889 nella gestione provvisoria del Consorzio Calabrese , il
aperto passando al Consorzio di Mutuo Soccorso Mediter

quale non doveva andare soggello a ripartizione.
raneo i fondi esistenti al 31 dicembre 1889 nella Cassa

Al 1° gennaio 1892 , la Commissione nominata in adem
Soccorso Alta Italia , quali risultano dal rispettivo resoconto

pimento a quanto dispone l'articolo 45 dello Statuto , compiė in L. 4,725,982.61 di credito.

i lavori riflettenti la ripartizione provvisoria fra i nuovi Tenuto però conto delle deduzioni e degli accreditamenti ,

Consorzi Mediterranee, Adriatico e Siculo dei patrimoni delle
specificati nel Resoconto di cui ora ci occupiamo, si ha un

cessale Casse Soccorso .
patrimonio iniziale di L. 4,108,186.58 .

II. Riparto provvisorio dei fondi delle cessato Casse Soccorso .
Conviene però tener conto che a questo patrimonio andrà ,

- Nell'addivenire al detto riparto, tale Commissione si
a suo tempo, aggiunta la parte degli assegnamenti previsti

informò ai seguenti criteri :
dall'articolo 46 dello statuto per colmare i disavanzi delle

Fu stabilito che i titoli posseduti dai cessati Sodalizi fos
cessale Casse Soccorso , i quali a sensi dell'articolo 35, § 4

sero ripartiti fra i nuovi Consorzi in proporzione dei capi del Capitolato annesso alla legge 27 aprile 1885 , devono

tali che, secondo il riparto , sarebbero loro stati assegnati,
far carico allo Stato , che a tale scopo è lenuto a devolvere

e che il valore dei medesimi fosse quello medio risultante
fratlanto il 2010 sulla quota eccedente il prodotto iniziale.

dai prezzi del listino della Borsa di Roma del bimestre di
Giova avvertire che, per accordi intervenuti fra le tre

cembre 1889 -gennaio 1890 , deducendone l'interesse medio
Società Mediterranea, Adriatica e Sicula, ed in relazione al

portalo dell'articolo 5 del nuovo Statuto , i versamenti re

( 1 ) Per il Rendiconto dal 1 ° luglio al 31 dicembre 1889 e per richiamo ai

lativi al dello 2010 debbono essere fatti alle rispettive Casse
Ricordiamo inoltre che del Rendiconto delle Cassa Pensioni Mediterranea per Pensioni per conto comune .

l'anno 1890 abbiamo detto nel n . 8 del corrento anno, pag . 115 .

(2) Vedasi in proposito il citato nostro n . 18 del 1891. Al riguardo avvertesi come , essendosi presso questa So

0

prece

denti Rendiconti vedi n . 18 del 1891 , pag . 280 .
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cietà Mediterranea verificato durante il periodo dal 1 ° lu La soprastruttura di questa sezione sarà del tipo rinfor.

glio 1887 al 30 giugno 1890, un'eccedenza sul citato pro zato , di cui abbiamo data la descrizione nel nostro ultimo

dotto iniziale, la Cassa Pensioni ha ricevuto il corrispon- Rapporto di gestione ( 1 ) .

dente 2010, costituendone un fondo speciale il quale , come Le spese per questa sezione, concernenti la chiusura del

da resoconto di quel Sodalizio per l'anno 1890, ammonta l'esercizio, ammontarono a fr. 3,014,102.96, non compresa

a l. 208,169.80 impiegato in rendita 5 010 dello Stalo . la direzione tecnica .

V. Esercizio dell'anno . – Per quanto riguarda l'esercizio Sezione Erstfeld -Goeschenen .

dell'anno che si esamina, si ommeltono le informazioni ge Nel 1891 furono completamente eseguiti gli studi per il

nerali già contenute nei processi verbali delle adunanze progetto dei lavori di questa sezione ; i piani furono de

nelle quali si sono approvati i conti semestrali degli ine positati in tutti i Comuni per le eventuali opposizioni e sol

troiti e delle spese nonché i confronti col bilancio tecnico , ioposti alla superiore approvazione.

riservando tutte le notizie di dettaglio d'indole finanziaria Per le espropriazioni furono necessari 39 atti di vendita

e statistica del Consorzio di Mutuo Soccorso e del Servizio per 44 parcelle, d'una superficie complessiva di 22,831

Sanitario a quando sarà ultimala la raccolta dei relativi dati metri quadrati; le espropriazioni ancora a farsi trovansi

secondo i criteri concretati dall'apposita Commissione . lungo i due soli tronchi Érstfeld -Amsteg e Amsteg-galleria

VI. Prodotto dell'impiego dei fondi. -- Considerato però che di Windgellen .

nei citati conti semestrali non vi era alcuna notizia circa Se si eccettuino questi due soli tronchi ed i lavori in

il prodollo dell'impiego fondi, e che per la formazione del regia (scavo e muratura della galleria del Leggistein) la

l'importo di tali iniroili si adottò lo stesso criterio che servi esecuzione della infrastruttura per il doppio binario di

a stabilire l'ammontare del capitale al principio ed alla fine questa sezione fu aggiudicata ad imprese ; di modo che i

dell'esercizio, si espongono nel Resoconto quei dati che lavori sono in pieno corso su lutto il percorso dalla galleria

spiegano la composizione dei detti prodotti . dei Windgellen sino alla stazione di Goeschenen.

E noi questi dati cosi riassumiamo complessivamente :
Ed anche qui il Rapporto dà minute informazioni circa l'esecu

Interessi allivi in lolale . L. 269, 475.09 zione dell'infrastruttura sui diversi tronchi della sezione ; essa era

Id . passivi 76,452.77 | compiuta sui quattro tronchi della sezione per chilometri 17.6 sui

Interessi netti in totale .

27.8 di loro lunghezza, ossia per 61 010.
L. 193.022.32

Delle gallerie della sezione, tre soltanto non erano finite
VII . Riassunto finanziario dell'anno . - Pertanto le risul

alla chiusura dell'esercizio ; ma lo saranno nel corso del

lanze finanziarie dell'anno 1890 si possono cosi riassumere :
tº semestre dell'anno ; queste sono le gallerie di Zgraggen

Patrimonio al 1 ° gennaio 1890 . L. 4,108,186.58 (m . 67.9 ), del Leggistein (m . 1089.8) e di Maienkreuz

Introiti dell'anno . L. 1,506,640.59
(m . 78.4) .

Spese » 1,072, 271.45
Tra i più importanti lavori in muratura sono compiuti :

Utili della gestione .
434,369,14 i viadotti di Kerstelenbach e di Saechen ; i ponti dell’In

Patrimonio al 31 dicembre 1890 (come schireuss, dell’Haeggrigerbach , della Maienreuss (inferiore

risulta dal prospetto allegato al bilancio con e centrale), della Waitingerreuss (inferiore e superiore) ,

suntivo ) . L. 4,542.555.72 di Steinkehlen , d'Ahornkehlen e della Goeschenenreuss.

Sono in corso di esecuzione i ponti di Inschialphach , del

Strahlloch , della Maienreuss ( superiore ) e del Rohrbach ; i

viadolti del Zgraggenthal e del Kellerbách .

FERROVIA DEL GOTTARDO
Non sono ancora incominciati: i ponti dell'Evibach e di

Selderbach tra Erstfeld e Amsteg.

VENTESIMO RAPPORTO
Omettiamo, come precedentemente, il prospetto che dà particola

reggiatamente lo stato ed il progresso dei lavori di infrastruttura

DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

alla chiusura dell'esercizio, secondo le speciali categorie, comparati

vamente ai preventivi del progetto ed ai lavori eseguiti.

SULL'ESERCIZIO 189 1 Nel 1 ° semestre del 1891 le parti metalliche dei ponti

di questa sezione furono, eccetto quelle dei tronchi Gurt

( Traduzione del Monitore Continuazione, vedi N. 26 e 28). nellen -Wassen e Naxberg-Goeschenen di cui , come di

cemmo nel nostro ultimo Rapporto (2 ) , l'aggiudicazione
Sezione Faido- Biasca .

aveva già avuto luogo nel 1890 – aggiudicate complessiva

Come abbiamo dello precedentemente, il tronco Faido mente alla dilla Miani, Silvestri e C. di Milano (3 ), che

Lavorgo è già aperto all'esercizio e perciò non è compreso
aveva fatto vantaggiose offerte e fornita la prova della sua

nel conto .
Sul tronco in costruzione Lavorgo -Biasca, i lavori d'in. esperienzain questo ramo dell'industria mediante l'esecu .

zione di un grande numero di importanti costruzioni .

frastruttura (scavo di gallerie , allargarnento di trincee , ri Queste parti metalliche saranno eseguite in ghisa; come

levali e ponti) erano compiuti alla fine di dicembre ed
per quelle dei ponti della sezione Faido -Biasca, i progetti

eseguita la massicciata. Sui due tronchi Lavorgo -Giornico e sono informati ai più recenti progressi in materia di co

Bodio - Biasca la posa del ferro era falla per quasi tutta la struzione di ponti e sono basati sulle norme rispondenti

lunghezza. Il maieriale per il raccordamento delle stazioni allo sviluppo della densità del traffico. Il peso totale di

e per la soprastruttura del tronco Giornico-Bodio è stato questi ponti ammonta circaa 2,200 tonnellaie e l'importo

consegnalo e distribuito ; questi raccordamenti , la posa de! dell'aggiudicazione a circa 900,000 franchi .

ferro e la massicciala sull'intiero percorso costituiscono i La dilla Miani e Silvestri ha impiantatu a Chiasso le of

lavori a compiersi sino alla scadenza del termine fissato.
ficine, collegate ferroviariamente colla nostra ferrovia.

Durante i lavori si dovelle procedere ancora a 121 alti Di tali costruzioni metalliche, quella del viadotto di Rer

di vendita concernente 299 parcellari, per un'estensione
stelenbach (289 tonnellale) era, alla fine dell'anno, intiera

complessiva di metri quadrati 14,398 . Ora le espropriazioni mente compiula all'officina e pronta ad essere trasportata

al lato nord sono compiule e poterono per la maggior parte nei nostri cantieri. Alla stessa data era consegnato il male

essere convenule amichevolmente. In qualche caso solianto riale per il ponte dell'Inschireuss ( 318 tonnellate) e per il

si dovelle ricorrere alla Commissione federale d'estimo; ed ponle centrale della Maienreuss (263 tonnellate) .

essi non furono davvero di alcuna importanza .

E qui il Rapporto dà un minuto prospetto delle varie qualità dei ( 1 ) Vedi nel Monitore, n . 32 del 1891 , pag. 508 . ( N. d . R. ) .

( 2) Vedi nel Monitore, n . 32 del 1891 , pag . 508 . (N. d. R. ) .
lavori, comparativamente tra quelle preventivate in progetto e quelle (3) Vedi « Informazi ni , del Monitore, n . 28 del 1891 , pag . 445 .

eseguite in opera. ( N. d. R.) .
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Le parti metalliche aggiudicate nel 1890 alla Casa Bos zione che aveva data per il tronco della linea Lucerna-Im

shardi e C. di Naefels (Glaris), e destinale ai ponti dei mensee, compreso tra la lestata della galleria del Wesemlin

tronchi Gurlnellen- Wassen e Naxberg-Goeschenen erano com e Scebourg , per riprendere dopo le trattative circa il pro

pletamente montale alla fine del 1891. lungamento di questa galleria sino al Wurzenbach e per

Come abbiamo detto in principio di questo capitolo ( 1 ) , invitarci a presentare questo progetto della variante col pre

la data dell'apertura all'esercizio del doppio binario del ventivo. E noi abbiamo corrisposto all'invito .

tronco Gurtnellen -Wassen è fissata al 30 giugno1892 ;il Risulta dalla narrazione dello stato attuale dei progetti,

progresso dei lavori è tale che nulla contrasterà all'osser ed anche da quanto ha trallo colla loro approvazione da

vanza di tale termine . Risulta infatti dalle informazioni ci parle delle Aulorità superiori , che questa approvazione

tale che l'infrastruttura è compiuta e che le parti melal manca lullora precisamente per i progelli delle sezioni la

liche dei ponti sono intieramente montale . ' Su tullo il cui costruzione presenta le maggiori dillicoltà ed esigerà il

percorso il corpo stradale è preparato alla massicciata, di maggior tempo. Queste sezioni sono le seguenti:

cui il primo strato fu già sparso nel dicembre 1891. Sono Raccordamento della linea d'Immenste colla stazione

già cominciate la spedizione e la distribuzione del materiale di Lucerna e linea di circonvallazione della città sino a

di soprastruttura . Vorderseebourg ; lunghezza: circa 4400 metri, di cui 2000

Per l'armamento del doppio binario di questa sezione in galleria ;

impiegansi parimenti le rotaie del tipo rinforzato n . IV . Raccordamento della linea Zug -Goldau alla stazione di

Sino alla fine del 1891 per il doppio binario di questa Zuy , col tronco sino a Lothenbach ; lunghezza : circa 6000

sezione (Erstſeld -Goeschenen) eransi spesi fr. 2,850,319.70. melri, di cui circa 600 in galleria di difficile perforazione

solto la cillà di Zug ;

4. COSTRUZIONE DEI RACCORDAMENTI LUCERNA-IMMENSEE
Tronco dal Kienbach alla stazione di Arth -Goldau ( 1 100

E ZUG -GOLDAU.
melri) e la nuova stazione di Arth -Goldau .

Il nostro ultimo Rapporto di gestione (2) contiene mi Quesle tre sezioni importano ciascuna parecchi problemi

nule informazioni circa l'epoca fissala, ed il rinvio di questa, la cui soluzione non è ancora presentemente trovata , e che

per il principio ed il compimento dei lavori di questi due pure sono intimamente collegati alla fissazione definitiva di

raccordamenti. Quanto ora aggiungiamo ha scopo di infor intti gli elementi dei nostri progetti. Questi elementi sono :

marvi intorno alle diverse fasi per le quali è poscia pas li raccordamento delle quattro Compagnie interessate

sata, in questo intervallo di tempo, la questione . (Centrale Svizzera , Giura -Seinpione, Gottardo e Nord Est

Per quanto ha tratto alla presentazione dei progetti di Svizzera) alla nuova stazione di Lucerna ;

costruzione, ci fu possibile di ottenere il rinvio stabilito La costruzione a Zug di una stazione destinata al ser :

( 1° luglio 1891 ) . I piani infatti furono depositati presso i vizio direlto da Zurigo verso il Goltardo ;

Comuni e trasmessi alle Autorità comunali in tempo utile La costruzione della stazione comune di Art-Goldau ,

da potere essere soltoposti al Consiglio Federale prima della in correlazione colla questione del raccordamento del Sud

scadenza del termine ed unitamente alle nostre risposte alle dell'Argovia e del Nord -Est Svizzero alla linea del Gottardo

domande ed opposizioni degli interessati. ed in correlazione colla questione del regime di esercizio

Alla fine di agosto tutlavia non abbiamo avuto comuni delle sezioni di raccordamento Immensee-Goldau e Zuy.

cazione dell'approvazione di questi progetti; conseguente- Goldau .

mente a tale falto, preavvisammo il Dipartimento Federale Sino a che questi problemi non saranno stati sciolti , e

delle Strade Ferrate che ci era impossibile di incominciare sino a che i progetti delle nostre linee non saranno deli

il 1 ° ottobre i lavori delle gallerie e dei movimenti di terra nitivamente approvali, sarà impossibile di stabilire il ter

impostici dal decreto federale del 13 marzo 1891, e che mine per il principio ed il compimento dei lavori.

perciò ci riservavamo di presentare allo stesso Dipartimento Ci resta ora a svolgere la questione sotto lo speciale punto

una nuova domanda per proroga dei termini dell'incomin di vista di tutelare i nostri interessi .

ciamento e del compimento di questi lavori , appena questi
E qui il Rapporto s'addentra in lunghi e minuti particolari sui

piani sarebbero stati approvali.
diversi progetti presentati, sulle loro varianti, concernenti queste o

In seguito il Consiglio Federale ha approvato i progetti quelli le tre sezioni,precedentemente citate, le quali importano cia

concernenti le seguenti parti dei lavori dei due raccorda scuno parecchi problemi la cui soluzione non è ancora presentemente

menti: trovata , ecc .

Linea Lucerna.Immensee : Per ciascuno dei problemi proponesi la soluzione che meglio ri.

In dala 4 dicembre 1891 :
sponde agli interessi della Compagnia del Gottardo.

Dalla galleria del Wesemlin al confine del Il personale addello alla costruzione fu interamente e co

Comune di Kussnacht, ossia dal km . 98.0 al
stantemente occupato nei seguenti lavori : studio dei diversi

km . 105.5 km . 7.5 progelli e delle varianti; compilazione dei relativi preven

In data 2 febbraio 1892 : iivi ; compilazione dei piani definitivi dei tronchi approvati ;

Dal confine del Comune di Kussnacht alla sta triangolazione per le grandi gallerie ; scavi e ricerche dei

zione di Immensee (esclusa la stazione stessa )
materiali di costruzione, ecc . (Continua).

ossia fra i km . 105.5 e 112.5 .
7.5

Linea Zug -Golduu :

UNIONE DELLE FERROVIE ITALIANE D'INTERESSE LOCALE
In data 5 gennaio 1892 :

Dal Lothenbach al Kienbach , ossia dal km . 6.9
(Deliberazioni del Comitato )

al 14.5
Il Comitato dell'Unione delle Ferrovie Italiane d'interesse locale ,

Totale km . 22.6
nella seduta del 5 corrente, ha preso le seguenti deliberazioni e

ossia i 2,3 della lunghezza totale (km . 33.8) delle due linee .
disposizioni:

1. (Riconferma dell'Ufficio di Presidenza) Ha rieletto al .

l'unanimità : il suo Presidente sig. cav. ing. Campiglio, Direttore

delle

modificazioni dei progetti che necessi'ano una revisione com Direttore dell'Esercizio delle Ferrovie del Ticino.

plela dei medesimi. 2. (Uso della leva meccanica Windhoff) Nella stessa se

Intanto , in seguito a nuove istanze del Consiglio munici duta fu data lettura di una relazione dei signori ing. cav. Campiglio

pale di Lucerna e di taluno dei proprietari della Halde, il
e Thonet sulle diverse leve meccaniche per spingere i vagoni carichi

con un sol uomo.

Dipartimento delle Strade Ferrate è ritornalo sull'approva
Dopo esperimenti fatti, nella stazione di Milano delle Ferrovie

Nord, con diverse leve , le conclusioni della Relazione furono adot
( 1 ) Vedi nel Monitore, D. 28 del corrente anno , pag . 433 . ( N. d . R. ) .

(2) Vedi nel Monitore, n . 32 del 1891, a pag. 508, del quale richiamasi a prece tate nel proporre alle Società consociate la leva meccanica Windhoff

dente parte del 190 Rapporto nel n . 26 dello stesso anno, a pag. 409 (I. a Basi ed la quale ha dato i migliori risultati e risponde ai quesiti richiesti .
estensione dell'impresa ») . (V. d . R. ) .

7.6
.
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norme

PROVVEDIMENTI PER LE STRADE FERRATE COMPLEMENTARI sarà di L. 15,801,958.91 , mentre se si tien conto di tutti

i Corpi tecnici che ogni Ministero, ad onta delle disposi

zioni della legge del 1865 ha credulo di costituirsi, si ar

Relazione della Giunta Generale del Bilancio sul Disegno riva a oltre 26 milioni. lo una delle Relazioni della Com

di legge (N. 138bis) : presentato dal Ministro dei La missione permanente di finanza sul bilancio dei lavori pub

vori Pubbblici, on . Branca, di concerto col Ministro del blici è fallo un parallelo con la spesa sostenuta in Francia,

Tesoro, on. Luzzatti, alla Camera dei Deputati nella che era alcuni esercizi addietro di L. 18,837,705, sebbene

seduta del 30 novembre 1891; approvato dalla Camera .
lo sviluppo delle opere da sorvegliare, dei lavori in corso ,

nella seduta del 26 marzo 1892 e dal Senato del

dei servizi richiesti dal Corpo dei ponts el chaussées siano

di tanto superiori ai nostri. Con questo pero in aggiunta ,

Regno in quella del 7 aprile ; sanzionato e promulgato
che colà dopo le Convenzioni del 20 novembre 1883 non

dal Re il 10 aprile 1892. figurd più nel bilancio alcuna spesa per personale ad.

delto alle nuove costruzioni, mentre da noi, in onta alle

( Continuazione Vedi N. 21 , 24 € 25) . linee concesse a allo scemare delle costruzioni rimane an

VI .
cora per una somma cospicua.

Nel valutare l'ammontare necessario nel quinquennio ba

Secondo l'articolo primo del disegno di legge , e per la
fondamento il dubbio che si possa fare largo as egnamento

tabella annessa , sono L. 180,000,000 che si prevede dispen sul disegno di legge riguardante i provvedimenti per auto

dere per un quinquennio ; di cui L. 93,684,349 per il ma
rizzare e regolare l'ammissione nel Regio Corpo del Genio

teriale mobile e d'armamento, per le quote di concorso per Civile di ingegneri ed altri impiegati straordinari addetti

le linee di quarta categoria, per i rimborsi ai Corpi morali alle costruzioni delle opere pubbliche per conto dello Stalo ;

delle anticipazioni e delle eccedenze, giusta la legge del 1885, un doveroso riguardo però non ci consente di esprimere

per i lavori alle stazionidi innesto delle linee concesse alle giudizio sopra materia solloposta allo studio di alıra Com

Società ; e 86,315,651 lire per completamento sopra linee
missione.

o tronchi di linee di lavori di imprescindibile necessità. Questa del personale straordinario è questione assai de

E di queste somme per l'esercizio 1892-93 , L. 17,869,238 licata ; però, se è giusto usare un doveroso riguardo verso

si chiedono per le costruzioni ferroviarie e L. 12,130,762 coloro che con zelo e con intelligenza hanno servito per

per gli altri capitoli. lunghi anni lo Stato, non deve procedersi allo stesso modo

Non esce dalla materia delle costruzioni il presente Di
verso coloro che o sono inadatti o furono incuranti del

segno di legge, quindi non trovano qui luogo considerazioni servizio . Non si deve poi dimenticare che il personale straor

che abbiano la loro radice nell'esercizio delle linee già co .
dinario raccolto senza e senza prove ebbe Tralla

struite. Ricordiamo solo che di questo se ne dovrà discu mento più lauto , appunto in ragione della provvisorietà,

tere con ampiezza, o in occasione del bilancio , o se ilGo del personale ordinario, il quale dovette conquistare il posto

verno presenterà provvedimenti adatti per rimediare alle con un faticoso esame , e percorr: re i gradi di una carriera

gravissime condizioni delle Casse per gli aumenti patrimo- lenta , e fino a pochi anni fa , scarsamente retribuita.

niali . L'opportunità di provvedere è consigliata dal pericolo
Quando tulle le Amministrazioni, meno in casi specialis

che nel frattempo non si vengano accumulando dei grossi simi, intendessero valersi degli ingegneri e del personale

crediti a favore delle Società , o siano gettati i germi di
del Genio Civile , quando si procedesse con giuste norme

grossi e pericolosi litigi . alle nuove ammissioni, qualche vantaggio è sperabile sa

Sulle somme ora accennale discorreremo piú innanzi; rebbe raggiunto. A trattarne con maggior libertà ed effi

dobbiamo intanto fare un'osservazione sull'articolo primo cacia sembra però occasione più propria la discussione del

relativamente alla facoltà che è richiesta di ripartire, per bilancio dei lavori pubblici, e perciò ci asteniamo ora da più

gli esercizi futuri, le somme in sede di bilancio . Se la di
diffuse osservazioni e da concrete propost'.

sposizione dovesse mutarsi in sistema per tutte le ferrovie, Nè , come vi abbiamo già accennato , possiaino accettare

non si saprebbe perchè non dovessero essere richiamate, la disposizione contenuta nell'art. 3 e Pultimo comma del

nella loro interezza, le osservazioni , per cui dalle tabelle l'art . 4, che ne è una conseguenza , e deve essere soppresso ,

allegate al bilancio , della legge del 1879, si venne alle ta · quando sia accettato il concello di sopprimere l'art. 3 .

belle incluse nella legge del 1882. Ma non è da insistere È vero che si accenna anche ai una legge speciale, na

su questa osservazione per l'indole e la portata di questo rimarrebbe facoltà di disporre dei residui nel bilancio di

disegno di legge, più che altro inteso a liquidare una parte assestamento, ed è questa una disposizione n.eno opportuna,

e non già a risolvere l'affalicante problema delle costruzioni perchè sfugge facilmente all'altento esame del Parlamenilo

ferroviarie. Altre brevi osservazioni crediamo premettere una tabella allegata alla legge di un bilancio.

sulle disposizioni degli articoli 3 e 4. Comunque si voglia procedere, però, il provvedimento

Nella primitiva tabella non figurava la spesa per il per sembra pericoloso , perchè permette in ultima analisi il con

sonale, anzi per le disposizioni dell'articolo 4 si traevano globamento dei residui . Nė valyon , a giustificarlo taluni

i mezzi a pagarlo dai residui non ancora impegnati delle precedenti, non comparabili nella importanza e negli ef

varie linee. ſetti,

Lasciando i dubbi che potrebbero essere sollevati per chia D'altronde, è vivo il ricordo delle discussioni sul grave

rire bene l'indole dell'impegno e disponibilità reale del re danno che ha recato alla gestione pelle opere pubbliche la

siduo, la Giunta generale non ha credulo di poter consen riunione in un solo capitolo di spisa , vuoi degli stanzia

tire in questo concello, e quando piaccia alla Gomera di menti della competenza , vuoi dei Iesidui, tanto per le opere

accellare le variazioni introdotte d'accordo col signor Mi ferroviarie che per le stradali e le idrauliche.

nistro nella tabella , al personale sarà provveduto con stan Della difficoltà a rendersi un conto sicuro ed esallo dello

ziamenti diretti. La disposizione contenuta nell'articolo 4 stato degli impegni veri e reali nelle varie categorie di la

avrebbe condotto a perturbare gli stanziamenti delle varie vori, si può incolparne talune disposizioni di legge, ma più

linee, e a una conglobazione che non avrebbe consentito il sistema dei capitoli unici, che con grande vantaggio della

più il controllo e la rapida valutazione delle spese per il cosa pubblica , e con non breve lavoro si è felicemente ab

personale. Non è argomento di lieve conto questo del per bandonatı. Ricadervi sarebbe un errore .

sonale, e specialmente del personale straordinario addello Con i capitoli unici ( e negli effetti suoi, data la disposi

alle costruzioni ferroviarie . Se ne è discorso nella Camera zione dell'art. 3 del disegno di legg , tale sarebbe il capi

più che non del personale ordinario , vera e salda base tole dei residui, se cosi è lecito esprimersi) ogni controllo,

dell'amministrazione. Dati assai interessati fornisce la Re- ogni ordine vien meno, perchè è difficile tenere in chiara

lazione sul bilancio dei lavori pubblici dell'esercizio in corso , evidenza e in giusta corrispondenza con le somme del bi

e vi si legge che per stipendi, assegni e indennilà la spesa lancio un conto di impegni ripartito nei singoli esercizi in
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cui l'opera deve essere compiuta . Il conto , per riescire Delle L. 81,825,151 , L. 33,597,370 sono stanziale per

sempre aggiornato , dovrebbe seguire tutte le variazioni che la costruzione di tronchi sulle linee Parma- Spezia, Faenza

sono allo stato virtuale nel contralto, o che si introducono Firenze, Avezzano -Roccasecca, Parma-Brescia - Iseo (ora ap
nella esecuzione delle opere . paltata), Salerno-S . Severino, S. Arcangelo- Fabriano, Jser

Un'altra difficoltà proviene dall'andamento dei pagamenti, nia-Campobasso ; L , 48,227, 781 sono invece stanziate per

che difficilmente ubbidiscono a una legge eguale alla com : soddisfare agli impeyni già contratti sui tronchi in corso di

pelenza, perchè dipendono dallo svolgimento dei lavori , va costruzione.

riabile per difficoltà di esecuzione , per avvenimenti pub Le L. 33,597,370 di tronchi da appaltare , per 7,189,910

blici , per capacità e potenza finanziaria degli accollatari e sono prelevate sui residui 1891-92 e retro, per L.26,406,460

per capacità e zelo della direzione tecnica .
sono stanziate invece nella tabella peril quinquennio 1892-97.

Quindi i capitoli di spesa che provvedono insieme a più Quanto alla sufficienza delle somme slanziate per far fronte

opere sono d'impedimento a una buona gestione delle opere agli impegni , è certo che l'Amministrazione valuta che

medesime, e perturbano anche la vita parlamentare, ponendo L. 52,000,000 sono da prelevarsi dai residui non impegnati,

i Deputati in una difficile condizione, quando siano in gioco come dimostra nell'allegato n. 1, che l'eccesso degli im

vistosi interessi dei rispettivi Collegi, e quando manchino peyni sugli stanziamenti è di L. 112,783,058 , che sale a

ordini prestabiliti , sicchè tutto dipenda dalla volonià degli maggiore somma, quando si tenga conto sia della nota in

llomini.
calce all'allegalo, sia di altri elementi di spesa .

È poi tolto al Parlamento il modo di esercitare un ef Ma , se si voglia ragionare sul fabbisogno di cassa, si può

ficace controllo , al Ministro stesso verso l'Amministrazione, tener a calcolo la massa dei residui , copiosi su lutte le

e a questa non è data una mèta chiara , una via presta linee in costruzione , e avere presente che , scemando i la

biliti .
vori per conto diretto dello Stato, diminuiscono i pagamenti,

Il sistema poi conduce facilmente, incoraggia anzi , a prov : tanto che da 145 ,230,131 , nel 1887-88 , sono discesi nel

ve dimenti non bene determinati , a previsioni incerte di
a previsioni incerte di 1890-91 a sole L. 81,375,674.

spesa , a piani grandiosi , i quali hanno sempre generate le
Inoltre dagli allegati XII , XIII , XIV si scorge che è bensi

più gravi perturbazioni nei bilanci dello Stato . vero che in raffronto alla competenza il minore stanziamento

La Commissione del bilancio, che ha chiesto sempre che
al 1896 97 è di L. 234,443,569, ma quando la competenza,

la spesa sia inscritta in tanti separati capitoli quante le o
secondo la legge del 1888 , è stata variata da leggi speciali

pere , e sia tenuta distinta quella necessaria al personale, o da leggi di bilancio, secondo siamo venuti esponendo nel

irova in questi precedenti un argomento impellente alle
corso di questa relazione ; quando veruna correlazione si è

odierne proposte . Ma soppressi gli articoli del disegno di mantenuta tra la competenza , gli stanziamenti e į paya

legge con cui era dala facoltà di attingere ai residui, è da
menti ; quando gli impegni non provengono tutti da contratti

esaminare se rimanga modo, con gli stanziamenti della la- stipulati ; quando a ogni linea o titolo di spesa si manten

bella e con i residui delle varie opere, di far fronte agli sono i rispettivi residui, si comprende che le previsioni del

impegni antichi o ai nuovi che si intende, o è necessario
signor Ministro sulla sufficienza dei fondi possano avere un

di prendere.
qualche fondamento .

Quanto al personale , il signor Ministro, in seguito ad in- Difatti, dai dati forniti dalla Commissione apparisce che
vito della Commissione, ha riformala la tabella A , inclu sui 180,000,000, che sono richiesti per il quinquennio, ben

dendovi le spesa relativa : per il quinquennio , prelevando 23,655,355 saranno da pagare , oltre l'esercizio 1896-97 ,

per concorsi ale linee diquarta categoria, venendo molte peComunque,quantoalle linee in corso di costruzione, è

annuità a pagamento oltre il quinquennio ; per l'esercizio a sperare che non si produrranno inconvenienti, sia per il

corrente, falto calcolo per i pagamenti sui residui, prele modo come si svolgono i lavori, sia per i residui di cui si

vando le somme necessarie dalla Parma-Spezia, che aveva può disporre su quasi ogni singola linea .

al 15 dicembre p . p . residui per L. 14,450,090, dalla Cuneo Invece sulle linee già compiute e aperte all'esercizio deve

Ventimiglia, che ne aveva per L. 8,729,284 , e dal mate osservarsi che gravitano non lievi impegni per liquidazioni

riale metallico d'armamento, per il quale il residuo era su che sono in corso e per maggiori pretese di appaltatori , e

periore ai 7 milioni . per alcune non esistono residui, o ben scarsi, e quindi

lofine , il signor Ministro prevede nel quinquennio, tra
conviene fare assegnamento sul fondo dei 50,000,000

spesa di personale e di amministrazione , una somma di
Le iscrizioni per memoria al n . 20 della tabella dà luogo

L. 13,800,000 , nell'esercizio prossimo 3 milioniper il per- quindi ad alcune considerazioni in aggiunta a quelle che

sonale , 450,000 lire per spese di ufficio .
abbiamo già svolte nel corso di questa relazione.

Non si discutono queste cifre: certo è che la volontà del
Nella nota annessa all'allegato n . 1 si dimostra che le

l'Amministrazione di regolare in equo modo la materia, può quante volte si voglia tenere conto di tutti gli impegni che

riescire a dare nei vari esercizi ragione delle previsioni .
realmente si sono presi , si ha un eccesso sugli stanziamenti

Per le previsioni avvenire potrà il Ministro , nelle annue
a tutto 15 dicembre 1891 di L. 5,304,589 in luogo della

convenzioni che avesse a stipulare, assegnare quanto è pos- disponibilità di L. 21,462,482, quante ne figurano al n . 53

sibile di personale agli assuntori delle linee, facendo scom del prospetto , dal quale inoltre apparisce che gli impegni

parire una spesa che, a dir vero, non dovrebbe più figu- presi per le linee dalla legge del 1888 ammontano à lire

rare nel bilancio, o farvi carico per somme ben minori di 24,808,240, e per quelle della legge del 1887 a L.3,735,934.

quella che siamo venuti stanziando fino ad ora .
Dall'allegato n . Il risulta che si sono pagate L. 24,442,871

Con le modificazioni apportate nella tabella , rimangono
per le 39 linee della tabella A , e L. 8,790,304 per le 19

pertanto cosi distribuiti gli stanziamenti :
della legge del 1887 , malgrado che gli impegni,come ora

si è veduto, non figurino che per L.3,735,934, rimanendo
Quinquennio

un residuo disponibile di L. 16,773,481.

Costruzioni di linee e lavori Se a 36,400,000 lire salgono gl'impegni per le 19 linee ,

nelle stazioni .
81,825 ,151 15,869,238 occorrerebbero L. 27,609,696 a soddisfare gli impegni á

Materiale metallico d'arma misura che verranno a maturità, e quando le L. 8,790,304

mento, materiale mobile, quote
debbano , ciò che non apparisce nettamente, essere defal

di concorso per le linee di quarla cate dalla somma complessiva degl’impegni.

categoria , rimborsi ai Corpi mo.
A comporre la somma di 36,400,000 lire concorrono, giusta

rali . 84,374,849 10,680, 762 le notizie avute, lavori non ancora cominciati e che potranno

Personale e spese d'ufficio : 13,800,000 3,450.000 essere differiti; e , lo ripetiamo , non si tratta di somme

tulle liquide , ma di quella parte dei 27 milioni sulle 19 linee

Totale 180,000,000 30,000,000 della legge del 1887, che proviene dai litigi , e di cui non

Esercizio

1892-93
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su

è facile nè precisare l'importo , nè indicare la scadenza , INFORMAZIONI PARTICOLARI

specialmente trattandosi dello Stato , che più che altri deve

puntualmente pagare i proprii creditori . DEL MONITORE

Devesi anche osservare che se taluni lavori possono essere

ritardati, per altri , come ad esempio per quelli della Lecco

Colico , il ritardo ad un provvedimento può dar luogo a Il processo pel disastro di Grassano

qualche inconveniente e può anche obbligare intanto e spesso in appello alla Corte di Bologna.

a spese per opere di riallo o di riparo. Nè va laciuto che

nella somma sarebbero compresi i completamenti, brevi,

Sino dalle « Informazioni » del n . 11 , pag. 167 , annun

ma importanti al traffico, sulla Adria -Chioggia e sulla Zol
ciammo come la Corte di Cassazione di Roma

lino -Gallipoli. Le staziivi sono in cillà , ma non sono col
istanza della Società Mediterranea – decise che l'appello

legate col ' porlo . È uno stato di cose, per cui e porto e dalla sentenza del Tribunale di Potenza, nella causa per

ferrovia non sono in grado di compiere la funzione loro il noto disastro di Grassano, avesse a discutersi innanzi

assegnala dalle necessità dei Traffici moderni. La ferrovia alla Corte di Bologna.

deve essere una continuità della via marillima. Il vagone Ricordando che di questa poderosa causa il Monitore ,

e la nave devono essere a contallo .
per mezzo di particolari corrispondenze , seguì sempre

La somma che residua, vuoi del conto impegni, vuoi dal

conto dei pagamenti, apparisce « sigua, comunque si vogliano

tutto l'ampio svolgimento e dinpanzi al Tribunale di

Matera (numeri 29, 30 e 31 del 1890 ) e dinnanzi al
apprezzare gli impegni ancora da soddisfare sulle 19 linee

della legge del 1887 , di fronte a 25,191,760 lire che, se
Tribunale di Potenza (numeri 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47

condo le previsioni della legge del 1888 , rimarrebbero an e 48 del 1891 ) , pubblichiamo intanto il seguente tele

cora per le differenze di liquidazioni e per transazioni di gramma inviatoci dal nostro corrispondente sull'inizio

vertenze e allre maggiori spese riſeribili alle 39 linee . dello svolgimento della causa stessa dinnanzi alla Corte

Il signor Ministro valuta in 74 inilioni lutla la maggiore d'Appello di Bologna.

spesa, e nel quinquennio repula doverne pagare circa 52 .
> <

Quanto al bisogno maggiore o minore di fondi, esso sarà

delerminalo dalla maggiore o minore sollecitudine con cui
La causa ebbe principio il giorno 14 .

si procederà alle liquidazioni finali e alla definizione delle
Il consigliere della Corte, cav . Rodellono, fece di essa

verlenze con gli appaltatori.
una serena ed imparziale relazione ; nella quale rilevò gli

Dai dati che fornisce il passato, dalla media annua dei | errori di forma e di sostanza contenuti nella sentenza del

pagamenti compiuti fino ad ora per tale titolo , sembra si Tribunale di Potenza .

possa asserire che i pagamenti nell'esercizio in corso ri leri , 15 , seguì l'arringa del Pubblico Ministero che ,

marranno entro la disponibilità dei residui , anzi avanzeranno
analizzando la sentenza stessa , ne distrusse il valore ; e ,

delle somme anche per l'esercizio successivo . Ciò per tullo
rivendicando la oltraggiata onorabilità dei testi - fun

il capitolo. (Continua) .
zionari governativi , funzionari della ferrovia e periti il

lustri per integrità e per scienza , dei quali non si tenne

conto -- conchiuse ritirando l'accusa per tutti gli imputati .
ATTI UFFICIALI

Prese quindi la parola l'on . Taiani, della Difesa, che

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI pronunciò un magistrale discorso, severissimo per i giu

dici del Tribunale di Potenza . Egli ebbe vive approva .

zioni dall'affollato e distinto uditorio .

Gazzella Ufficiale dell'8 luglio 1892 ( N. 159) . Regola Durante l'udienza , l'on. Ferri, della Parte Civile , in

mento per l'esecuzione dell'accordo speciale relativo al servizio | terruppe parecchie volte provocando severi richiami dal

dei vaglia postali , allegato al R. Decreto 28 giugno 1892, nu Presidente .

inero 300 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno, > <

II . 152 ( di cui nel Monitore, n . 28 ) .
Biglietti di andata e ritorno per Genova da Torino .

Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1892 (N. 160) . Regio Durante il periodo dell’Esposizione Colombiana, i bi

Decreto 12 giugno 1892 , con cui è inscritta nell'elenco delle glietti di andata e ritorno per Genova, distribuiti dalla

provinciali di Pavia la strada della Inverno - Monteleone in stazione di Torino, avranno la straordinaria validità di

continuazione della Melegnano -Sant'Angelo. cinque giorni .

Regolamenti per l'esecuzione della Convenzione per lo
I prezzi di andata e ritorno da Torino a Genova sono

scambio dei pacchi postali , e accordi speciali relativi al ser
i seguenti:

la classe L. 27.40 ; 2a classe L. 19.20 ; 3a classe

vizio delle riscossioni e all'intervento della posta sulle associa
L. 12.40 .

zioni a giornali ed a pubblicazioni periodiche , allegato al Regio
Inoltre la Società per le Ferrovie del Mediterraneo,

Decreto 29 giugno 1892 , n . 300 (di cui precedentemente ).
nell'intento di promuovere il maggior concorso del pub

blico alla detta Esposizione, si è riservata di fare degli

CRONACA PARLAMENTARE

appositi treni speciali a prezzi ridottissimi dalla stazione

di Torino a Genova. L'effettuazione di tali treni verrà

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI | preavvisata con particolari pubblicazioni.

Nel Gabinetto Giolitti . Accettazione delle dimissioni del
Stazione di Avellino.

Ministro delle Finanze. Facendo seguito a quanto abbiamo ( Progetto riformato di lavori di ampliamento ).

annunciato della « Cronaca » del n . 28 circa la nomina dell'on . Gri L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediterraneo

maldi a Ministro del Tesoro coll'interim del Ministero delle Finanze, ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici , per appro

dobbiamo aggiungere che con Decreto dello stesso giorno (7 corrente) vazione , il progetto dei lavori occorrenti per provvedere al

il Re ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Vittorio Ellena l'ampliamento della stazione di Avellino, riformato a se .

dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le Finanze .
conda delle istruzioni impartite dal R. Ispettorato Gene

rale delle ferrovie.
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> <

Con le modificazioni introdotte nel progetto primitivo, Lunghezza. -- La media dei chilometri esercitati fu :

l'importo totale dei lavori, esclusa la spesa per il mate nel 1 ° semestre dell'esercizio 1892 complessivamente di

riale metallico di armamento, resta ridotto da L. 130,000 chilometri 5,222 , dei quali 4,226 per la Rete principale

a L. 65,800 ; delle quali L. 36,100 ammontare dei lavori e 996 per la Rete complementare; nel 1 ° semestre del

da appaltarsi, e L. 29,700 riservate alla Amministrazione l'esercizio 1891 complessivamente di chilometri 5,199,

per le espropriazioni, la fornitura dei meccanismi, gli im- dei quali 4,201 per la Rete principale e 995 per la Rete

previsti, le spese generali, ecc . complementare.

I lavori da appaltarsi sono i seguenti: 1. movimento di Prodotti complessivi. Nel 1 ° semestre 1892 lire

materie pell'ampliamento del piazzale della stazione, per 47,330,487.07, delle quali L.41,552,463.41 per la Rete

le fondazioni del nuovo marciapiede e per l'allargamento principale e L. 2,778,023.66 per la Rete complemen

del ponte alla progressiva 371.70 ; 2. costruzione della tare . Nel 1 ° semestre 1891 L. 48,196,788.66, delle quali

parte muraria per l'allargamento del ponte suddetto; L.45,319,963.84 per la Rete principale e L. 2,876,821.82

3. costruzione di un nuovo marciapiedi di fronte al fabbri- per la Rete complementare.

cato viaggiatori ; 4. provvista e spandimento in opera Nel 1 ° semestre 1892 vi ha adunque una diminuzione

della ghiaia e pietrisco occorrenti per la massicciata d'ar- di L. 767,500.43 sui prodotti complessivi della Rete

mamento,
principale, ed una diminuzione di L. 98,801.16 per la

Rete complementare.

Progetti di lavori dell'Adriatica .
Prodotto chilometrico riassuntivo. - Per le due Reti

riunite , nel 1 ° semestre 1892 fu di L. 9.063.67 contro

La Direzione Generale delle Strade ferrate Meridionali

L. 9,270.40 nel 1 ° semestre 1891 ; dal 1 ° gennaio al 30

ha sottoposto alla approvazione governativa i seguenti
giugno dell'anno corrente vi ha adunque un minore in

progetti :

troito di L. 206.73 in confronto del corrispondente pe

1. Il progetto dei lavori occorrenti per l'impianto del riodo 1891.

terzo binario e per l'ampliamento del servizio delle merci
Prodotti del Lago di Garda. -- La somma comples.

nella stazione ili Trinitapoli, della linea Bologna -Otrunto.

I lavoriconsiderati in progetto sono quelli seguenti: fu nel 1. semestre 1892 di L. 86,707.85 contro lire
siva dei prodotti della navigazione sul Lago di Garda

1. impianto del terzo binario ; 2. prolungamento dal lato $4,209.08 nel corrispondente periodo 1891 ; donde

di Bari dei binari di corsa; 3. prolungamento delbinario maggior prodotto nel 1 ° semestre del corrente anno di
un

tronco verso mare e dal lato di Bari ; 4. prolungamento e
L. 2,498.77 .

sistemazione del piano caricatore.
> <

La spesa preventivata per la esecuzione dei lavori , non

tenuto conto del valore del materiale metallico di arma Ferrovia Arezzo - Sinalunga.

mento, ammonta a L. 77,602.50. Le opere in terra e mu
(Aumento del sussidio chilometrico gover nativo ).

ratura saranno allogate mediante cottimo fiduciario ; ed Sappiamo che il Ministero del Tesoro , in seguito a

all'armamento si provvederà in economia . Si domanda che nuove osservazioni fattegli , ha consentito ad elevare a

l'approvazione del progetto possa valere anche come di- L. 3000 per chilometro il sussidio concesso per la co

chiarazione di pubblica utilità .
struzione della ferrovia Arezzo -Sinalunga, e che questo

2. Il progettodei lavori occorrenti per deviare la fer- debba essere corrisposto per la durata di anni 70, a de

rovia Faenza - Firenze in corrispondenza alla trincea Casa correre dal terzo anno dall'apertura della linea all'eser

linetto , fra i chilom . 30.272.80 e 30.757.80 da Faenza .
cizio .

Alla costruzione dei lavori murari ed alla formazione del
> <

nuovo rilevato stradale si provvederà mediante cottimo
Ferrovia Alessandria -Novi- Piacenza .

fiduciario: i lavori di armamento saranno eseguiti in eco- (Convocazione Assemblea generale ordinaria azionisti 8 agosto ).

nomia. Siamo informati che il Consiglio di Amministrazione

Anche per questo progetto la Società domanda che l'ap- della Società anonima concessionaria della ferrovia da

provazione possa valere anche agli effetti della dichiara Alessandria e Novi a Piacenza in sua seduta dell'8 corr.

zione di pubblica utilità . mese, ha deliberato che l'Assemblea generale ordinaria

> < abbia luogo il giorno 8 del prossimo mese di agosto alle

Ferrovia Casarsa -Spilimbergo- Gemona. ore 2 pom . nella sede della Società in Torino , via Santa

( Studi comparativi sui progetti tronco Spilimbergo -Gemona). Teresa, 18 .

Siamo informati che il Ministero dei Lavori Pubblici L'ordine del giorno è il seguente : 1. Relazione del Con

ha dato le occorrenti disposizioni alla Direzione tecnica siglio d'Amministrazione e dei Sindaci; 2. Discussione ed

governativa per le ferrovie in Udine , affinchè siano intra- approvazione del bilancio e fissazione del dividendo; 3. De

presi gli studi comparativi sui progetti presentati nel liberazione sulla cessione chiesta alla Società di alcuni

1888 dalla Società esercente le strade ferrate dell'Adria- | tratti di terreno lungo la linea ferroviaria ; 4. Nomina di

tico, per il tronco della ferrovia Casarsa Spilimbergo-Ge- due Amministratori; 5. Nomina di tre Sindaci effettivi e

mona, compreso fra Spilimbergo e Gemona. di due supplenti, con fissazione della loro retribuzione.

> <

Prodotti dell'Adriatica
Prossima conferenza

nel 1° semestre dell'esercizio 1892.
per il regolamento di navigazione sul lago di Garda .

Dal prospetto dei prodotti approssimativi del traffico Sappiamo che il Ministerodelle Finanze sarà rappre
della Società per le Strade Ferrate Meridionali - eser sentato alla prossima conferenza di Riva pel regolamento

cente la Rete Adriatica — nell'ultima decade del giugno di navigazione sul lago di Garda, dai signori: cav . Carlo

U. S. , riassumiamo le seguenti cifre complessive concer- Melloni, Ispettore divisionale delle Guardie di Finanza,

nenti il 10 semestre del corrente esercizio 1892, ossia comandante la Divisione di Verona, e Corsi Aristide, Ispet

dal 1 ° gennaio al 30 giugno 1892, in confronto al cor tore della Dogana di Milano.

rispondente periodo dell'esercizio 1891 . Alla suddetta conferenza interverranno anche delegati
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del Governo Austro -Ungarico e rappresentanti del R. Ispet Notizie Ferroviarie Italiane

torato Generale delle Strade ferrate e della Amministra

zione delle Strade ferrate Meridionali esercente il Servizio
Rete Adriatica . – Visita di ricognizione di nuovi

di navigazione sul lago predetto. Tronchi. Avendo la Direzione Generale delle ferrovie

> < della Rete Adriatica fatto istanza al Ministero dei Lavori

Soppressione dell'Agenzia ferroviaria Germanica a Milano. Pubblici per la visita di ricognizione dei seguenti tronchi :

Sappiamo che il Governo Germanico , in considerazione

1. Rapolla Lavello- Gioia del Colle della linea Rocchetta

Melf- Gioia del Colle ;

che le relazioni di traffico ferroviario fra l'Italia e la Ger
2. Rocchetta Melfi -Rionero della linea Rocchetta Melfi

mania sono regolarmente avviate, ha deciso di sopprimere Potenza ,

l'Agenzia ferroviaria Germanica istituita a Milano fino dal- fu stabilito che tale visita dovesse compiersi ieri , 15 .

l'anno 1884. Riservandoci di riferirne nel prossimo numero , annun

ciamo intanto che a comporre la Commissione con incarico

Tariffe ferroviarie italiane.
di procedere alla detta visita di ricognizione, in concorso

dei Rappresentanti della Società esercente, furono dal Mi

L'Amministrazione delle Strade ferrate Meridionali ha
nistero dei Lavori Pubblici nominali i signori : cav . inge

proposto al Ministero dei Lavori Pubblici di accordare gnere E. Olmi , del R. Ispettorato tecnico delle costruzioni

anche alla Ditta A , Romani di Udine le medesime age ferroviarie aſlidale alla Società delle Meridionali, e cav. Car

volezze di cui fruiscono altre Ditte per i trasporti di merci doni, R. Ispettore Capo Reggente il Circolo ferroviario di

in genere dall'Austria -Ungheria all'Italia od altrove in
Foggia .

rispedizione da Udine. Annotiamo , infine, che in questo stesso numero pubbli

><
chiamo lo stato dei lavori delle nuove costruzioni della Rete

Adriatica al 1 ° giugno u . s .

Deliberazioni del Consiglio di Stato .

Funicolare di Monreale a Palermo.- Prova .

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa essere appro

Nei primi giorni del corrente m se fu fatta una prova,

vato il progetto di appalto per la provvista degli scambi e che è riuscita soddisfacentissima, della funicolare di Mon

delle intersezioni occorrenti allo armamento delle stazioni reale. Quanto prima sarà stabilito il giorno della inaugu

comprese nei fronchi: Casarsa - Spilimbergo della linea razione.

Casarsa -Gemona; e Roccaravindola -Monteroduni- Isernia Per precedenti notizie, vedi n . 13 , pag . 104 .

della linea Caianello - Isernia, dell'importo complessivo di Ferrovia Lecco - Ballabio . Parere del Mini.

L. 78,110 , delle quali L. 75,590 a base d'asta , e le rima stero del Tesoro. Ricordando che del parere del Con .

nenti a disposizione della Amministrazione per imprevisti. siglio di Stato , con richiamo a precedenti informazioni e

Il progetto considera la provvista di N. 60 scambi sem notizie, abbiavio delto nel n . 27 , pag. 424, aggiungiamo

plici, tangente 0.10 , e di N. 7 intersezioni.
che anche il Ministero del Tesoro ha dato parere favore

vole sulla domanda dell'ingegnere Alessandro Ferretti, per> <

ottenere la concessione, senza alcun sussidio dello Stato ,

Il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che si possa della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Lecco

a Ballabio.

costruzione del tronco Piadena -Asola (della ferrovia

Parma-Brescia- Isco) con gli Eredi del defunto appalta
Milano , Bologna , ecc .

Prodotti nel 1° semestre
tore Brichieri Colombo.

1892. Riassumiamo, comparativamente allo stesso pe

> <
riodo del 1891 , le seguenti cifre complessive dei prodotti

Il Consiglio di Stato ha opinato che meriti di essere dal 1 ° gennaio al 30 giugno 1892 .

approvato un disegno di maggiore spesa di L. 25,573.80 Lunghezza esercitata : 70 chilometri.

occorrente per la esecuzione del rilevato fra le progressive
Produlli: nel 1 ° semestre 1892 L. 221,321.13 ; nel 1 ° se

8.900 e 9.800 del tronco Bosco-Redole-Bojano della fer
mestre 1891 L. 243,660.17.

rovia Isernia -Campobasso.

Notizie Ferroviarie Estere

Deliberazioni del Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici.
Ferrovie Francesi. Le spese per le costruzioni

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue
ferroviarie nel 1893 secondo il Governo e la Commissione

della Camera .

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti
Il Governo, tanto per le linee in corso

di costruzione quanto per quelle da iniziare, aveva chiesto

affari ferroviari : 140 milioni di franchi.

1. Progello di condotta d'acqua dall'imbocco Faenza La Commissione ha ridotta questa somma a 130 milioni.

della galleria dell'Appennino (Allocchi) all'origine del tronco Complessivamente la lunghezza delle linee da costruirsi

Crespino -Fosso Canecchi della ſerrovia Faenza -Firenze ; nel 1893 è di 630 chilometri; e , tenendo conto di quelle

2. Progetto di ampliamento parziale della stazione di
luttora in corso e che saranno aperte all'esercizio nel corso

Altigliano lungo la ferrovia Viterbo-Attigliano -Orte -Chiusi; del 1893 , i lavori in tale anno si estenderanno a 2200 chi

3. Progello di appalto dei ſerri minuti di armamento lometri.

pei Tronchi Castrocucco - Sant'Eufemia della ferrovia Eboli
Ferrovie Ungheresi. – Modificazioni alla tariffa

Reggio ;

4. Progetto di travale metalliche per o . 39 opere d'arte

Annunciasi che la tariffa a zone subirà fra

speciali lungo i tronchi da Çastrocucco a Sant'Eufemia della
breve delle grandi modificazioni in Ungheria. Il numero

ferrovia Battipaglia - Reggio ;
delle zone sarà portato da 14 a 18. Si eleverà il prezzo

5. Progeito di un arginello in terra e cun - tta di guardia della 1' classe e quello della gran velocità in generale.

fra i chilometri 312.570 e 312.842 della ferrovia Taranto L'elevazione generale delle tariffe delle merci era decisa

Reggio ;
da qualche tempo.

6. Progetto di opere di difesa della ferrovia Taranto
Per richiamo a precedenti notizie circa la tariffa a zone

Reggio dalle corrosioni del fiume Bradano presso il chilo

nell'Austria e nell'Ungheria, vedi n . 21 , pag. 330. Circa

metro 40 .
l'aumento della tariffa per le merci sulle ferrovie dello

Stalo in Austria vedi n . 27 , pag. 426 .

a zone.
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Tramvie elettriche di Parigi . - Approvazione Nei porti di Genova , Savona e Venezia . Conside

del Consiglio municipale alla linea sotterranea dal Bosco riamo anzitutto i tre porti maggiori del Regno d'Italia .

di Boulogne al Bosco di Vincennes. - Dopo lunga discus Quasi una terza parte di tutto il movimento commerciale

sione il Consiglio municipale di Parigi, nella seduta del 4 marillimo del Regno fa capo al porto di Genova, ove gli

corrente, ha approvata la concessione al signor Berlier per arrivi e partenze di bastimenti furono nel 1891, per la

l'impianto della tramvia elettrica lubolare sotterranea dal navigazione internazionale e per quella di cabolaggio, in nu

Bosco di Boulogne al Bosc di Vincennes, della quale già mero di 12,466 con 6,629,626 tonnellate di stazza e 3,823,411

dicemmo nel n . 25 , pag. 395 . tonnellate di merce sbarcata e imbarcata. Di fronte al mo

Furono approvati il tracciato, i capitolati circa la durata vimento dell'anno precedente vi fu nel 1891 una diminu

dei lavori e la natura loro, l'esercizio e la durata della zione di 2035 operazioni, di 90,704 tonnellale di stazza e

convenzione (70 anni); fu soltanto modificata la tariffa , che di 377,012 tonnellate di merce ; e lale diminuzione ri

fu stabilita in quella unica di 20 centesimi per persona. guarda, in quanto si riferisce al movimento delle merci ,

Tramvie a trazione meccanica a Parigi .
per un terzo la navigazione internazionale e per due terzi

Approvazione del Consiglio Comunale alla linea tra la “ Anche il movimento nel porto di Savona riuscì più scarso

Piazza della Repubblica e Romainville . Nella stessa se

duta del 4 corrente ſu pure approvata la concessione della

che nel 1890 ; gli arrivi e partenze furono nell'anno pas

nuova linea a trazione meccanica da Piazza della Repub .
sato 1905, con 744,878 tonnellate di stazza e 559,886 ion

blica a Romainville .
nellate di merce ; la diminuzione fu di 127 operazioni, di

190,518 tonnellate di stazza e di 152,546 tonnellate di

merce e riguardò quasi per intero la navigazione interna

zionale .

notizie Diverse
Il traffico nel porto di Venezia presenta questo speciale

carattere : che crebbero nel 1891, rimpetto all'anno pre

La navigazione in Italia nel 1891. - Rias- cedente, le operazioni di commercio e il tonnellaggio delle

sunto generale . - A complemento delle complessive no navi arrivale e partile, mentre diminui la quantità della

lizie pubblicale nel 1. 27 , pagina 426 , aggiungiamo i se merce imbarcata e sbarcala. Le operazioni furono 6112 con

guenti dati statistici particolareggiati ( 1 ) . 2,015 ,723 tonnellate di stazza e 926,668 tonnellate di merce ;

Il movimento della navigazione nei porti italiani durante in più del 1890 n . 122 operazioni e 71,779 tonnellate di

l'anno 1891 riusci alquanto superiore a quello degli anni stazza e in meno 210,468 tonnellate di merce, diminuzione

precedenti per ciò che si attiene al numero delle navi ed questa che per oltre due terzi concerne la navigazione in

al loro tonnellaggio di stazza , mentre fu inferiore al 1890 lernazionale.

e anche al 1889 la quantità della merce sbarcata o imbar
Nei porti di Brindisi , Cagliari, Catania , Livorno,

cata .
Palermo, Ancona, Bari, Messina e Napoli. -- Per gli altri

Il numero delle navi arrivale e partite nei porti italiani porti principali del Regno la navigazione per operazioni di

fu nello scorso anno di 250,968, stazzanti nell'insieme
commercio durante il 1891 fu in aumento nei porti di Brin

46,899,678 tonnellate, con un carico di 13,657,475 ton- disi , Cagliari, Catania , Livorno e Palermo, e fu invece in

nellate di merce sbarcala e imbarcala.
diminuzione in quelli di Ancona, Bari , Messina e Napoli.

In confronto al movimento avvenuto nel precedente anno Nel movimento dei porti di Bari , Cagliari e Livorno le

1890, si scorge un aumento di 8,516 navi e di 2,138,501 differenze in più o in meno del 1890 furono di poco conto.

tonnellate di stazza ; ma le merci sbarcale e imbarcale di
L'aumento nel porto di Brindisi fu di 50,576 tonnellate di

minuirono di 1,049,103 tonnellate . merce sbarcata o imbarcata, e si verificò unicamente nella

Distinguendo gli arrivi dalle partenze, l'accennato movi navigazione di cabotaggio .

mento complessivo si suddivide, per il 1891 , nelle cifre
Nel porto di Catania fu di 46,695 tonnellate, anche

seguenti : questo , per quantità doppia anzi, nel cabotaggio ; la navi

ARRIVI PARTENZE
gazione internazionale essendo stata in diminuzione.

Numero delle navi .
125,853 125 ,115 Infine l'aumento nel porto di Palermo fu di 73,211 ton

Tonnellate di stazza
23,484,050 23,415 628 nellate di merce, e per intero nella navigazione interna

Merce sbarc . o imbarc tonn . 8,486 , 143 5,171,332 zionale.

Circa tale movimento complessivo nel 1891 , in rapporto La diminuzione, per contro , fu di 67,254 tonnellate di

alla sua ripartizione fra la navigazione internazionale e la merce sbarcata e imbarcata nel porto di Ancona, quasi in

navigazione di cabolaggio ed in rapporto alla distinzione

dell'una e dell'altra in navigazione a vapore ed in naviga: 105,045 tonnellate nel porto di Messina, per quattro quinti

leramente riguardante la navigazione internazionale ; fu di

zione a vela , diamo il seguente prospetto comparativo col
a carico anche questa della navigazione internazionale ; e

movimento complessivo nel 1890 :
finalmente fu di 106,912 lonnellate nel porto di Napoli, ove

Anxo 1891
fu più che doppia (225 mila tonn .) la perdita del cabo

Navigazione internazionale Navigazione di cabotaggio

taggio , essendo invece aumentata di 118 mila tonn. la na

vigazione internazionale.

Navi
18,622 12,268 165,027 55,051 La bandiera italiana. - Considerando, da ultimo, la

Stazza tonn . 1,640,816 12,428,027 5,435,822 27,392,913

parte sostenuta dalla bandiera italiana nel movimento ge
Merce 1,295,465 6,287,073 3,506,086 2,560,851

nerale dei porti del Regno, in confronto alla bandiera estera,

Differenze in confronto all'anno 1890 :
appare che sulle 13,657,475 tonnellate di merce sbarcala

Navi 748 5,740 to 4,146 e imbarcata nel 1891 , più della metà, ciod 6,985,538 ton

Stazza tonn. 157,117 17,764 53,342 + 2,366,694
nellate furono trasporlate da navi con bandiera italiana.

Merce
214,030 436,610 + 119,242 517,505 Questa proporzione varia notevolmente se si osserva sepa

La diminuzione rimpetto al 1890 si è estesa alla vela ed ratamente la navigazione internazionale e quella di cabo

al vapore per riguardo alla navigazione internazionale ; la taggio : nella prima la bandiera italiana rappresenta poco

qual cosa dipende senza dubbio dalle minori importazioni più di un quinto del totale , e nella seconda sale a più di

occorse nel 1891 , specialmente di cereali , i quali, com'è selle ollavi .

noto, prendono di solito la via del mare . Nella navigazione

di cabolaggio si scorge invece un qualche aumento , in special
Esposizione universale di Parigi nel 1900 .

modo per le mavi a vela .
Nei Consiglio dei Ministri, tenutosi il 12 corrente , il

Presidente della Repubblica Francese ha firmato il Decreto

( 1 ) Per richia no, poi , a lunga serie di notizie concernenti il moviniento nei prin con cui si stabilisce che l'Esposizione universale si aprirà

cipali porti italiani ed esteri, vedi n . 23 e 22 del corrente anno , pagine 362 e 343

rispettivamente sotto « a Parigi il 5 maggio del 1900 .

a vela a vapore a vela a vapore

num .

»

num . 622 +

»

Porto di Trieste



460 Monitore delle Strade Ferrate

-

1 ° asta) .

Ricordiamo a mo' di cronaca che anche a Berlino II . Opere pubbliche

erasi, specialmente in questi ultimi tempi, trallato di una

Esposizione mondiale da tenervisi nel 1900 ; ma è da 10
e provviste occorrenti.

tarsi che di questa la Stampa tedesca parlò sempre in ler

mini vagli, e che il Governo stesso non intervenne mai
Appalti .

ullicialmente in proposito.
Municipio di Mortara ( 18 luglio, ore 10 ant., def ). - Appalto

Riservandoci di riassumere in un prossimo numero i bi dei lavori di costruzione del fabbricato del Ricovero di Mendicità di

lanci delle Esposizioni universali lenulesi dal 1851, rinviamo fondazione Cortellona. Importo ridotto . L. 40,405.58 ( V. 1. 25 ).

intanto i nostri lellori al n . 15, pag. 233, nel quale espo . Prefettura di Verona ( 19 luglio, ore 2 pom . , unico e def.).

nemmo riassuntivamente quanto ha costalo l'Esposizione Appalto del lavoro di urgentissima rimonta di on tratto di scogliera

universale di Parigi del 1889. con sasso calcare, all'opera avanzata di Volta Laba, da m . 102 in

studi del bacino del Tevere . Il Ministro del feriormente al C. S. 45 a m . 72 superiormente al C. S. 49 a sinistra

l'Agricoltura, Judustria e Commercio , 09. Lacava, ha di

d'Adige , in Comune di Belfiore. Importo L. 40,411 . Cauz . provv.

L. 2500. Cauz. def. il decimo.

sposto che siano intrapresi gli studi del Gume Tevere, e

siano completati al più presto quelli della Nera e del Ve
Prefettura di Cosenza ( 19 luglio, ore 10 ant . , ultimo e def ) .

lino. Essendo già compiuti quelli dell'Aniene, si potrà in

App: lto di opere e provviste per la deviazione della strada nazionale ,

per la costruzione della parte generale pel ponte sul fiume Coscile,

uno o due anni avere lo studio di lullo il grande bacino
compreso il sovrzamento dell'antico argine stradale funzionante da

del Tevere e dei suoi principali aflluenti. diga, mercè il quale convenientemente difeso alle testate, e rivestito

alle scarpate, come pure difeso , e rivestito verrà anche il nuovo ri.

levato stradale, del tronco della strada nazionale n . 57 da Ponte Lau,

MEMORANDUM PRATICO

alla stazione di Spezzano-Castrovillari. Importo L. 89,330.46 . Cauz.

provv. L. 5000. Cauz. def. il decimo.

Ministero dei Laviri Pubblici e Prefettura di Padova (23 lu

GUIDA DEGLI APPALTATORI :o,ore 12merid.,fatali), Appalto dei lavori discavo per l'am

pliamento del Fiumicello dalla sponda sinistra del canale di Ron.

caiette al Sifone , sotto il fiume Brenta, costruzione di chiaviche, ponti ,

I. Lavori e Forniture tombino, briglia , toppate di volparoni risarcimenti di sponde , para

toie metalliche, di legname, ecc . , ecc . (Bonifica di VI Presa) . Importo

per Ferrovie. ridotto L. 141,801.11 ( V. n . 25) .

Municipio di Bologna (26 luglio, ore 2 pom . , 1 ° asta ). — Ap.

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag :
palto dei lavori per la costruzione e collocazione in opera di serra.

guagli nelle INFORMAZIONI ParticOLARI, ove sono pubblicate eziandio
menti in legno ed in ferro e vetri per l'Istituto Ortopedico Rizzoli

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del in San Michele in Bosco . Importo L. 33,828.32 . Cauzione L. 3000.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Fatali a destinarsi.

1 . Progetti e preventivi di spese

Municipio di La Loggia Torino ( 1 ° agosto, ore 11 ant. ,

Appalto dei lavori di costruzione di un edificio ad uso
presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

asilo infantile , imp. L. 50,000. Fatali 16 agosto, ore 5 pom .

Rete Adriutica. - L. 77,602.50 * per impianto terzo binario ed Deputazione provinciale di Caltanissetta ( 10 agosto, ore 12 me
ampliamento servizio merci stazione Trinitapoli della linea Bologna ridiane, 24 asta per deserzione lº incanto) . Appalto dei lavori per

Otranto ;
la costruzione della caserma dei RR. Carabinieri in Caltanissetta . Im

Progetto * lavori deviazione ferrovia Faenza -Firenze, ecc . porto L. 95,000. Cauz. provv. L. 4780. Cauz . def. L. 9500. Fatali

L. 14,140, per provvedere all'impianto di una pesa a bilico e di
a giorni 5 .

un binario per il deposito e per il lavaggio dei carri serbatoi, nella

fermata di Ofantino , lungo la ferrovia da Bologna ad Otranto ;
III . Forniture diverse .

L. 8255.98 , per alcuni lavori urgenti da eseguirsi nella stazione

di Castellammare Adriatico, prima della prossiina campagna vinicola
Aste .

( linea Bologna-Otranto) ;

Impianto di una piattaforma girevole del diametro di m. 5.50 , Direzione delle Costruzioni Navali – Venezia -- ( 22 luglio , ore

in stazione di San Severo, nella linea Bologna-Otranto. 12 merid . , 24 asta per deserzione lº incanto ). – Foroitura di lime e

Rete Mediterranea . L. 65,800 * per progetto riforinato dei
raspe. Importo L. 28,000 ( V. n . 25) .

lavori di ampliamento della stazione di Avellino ; Direzione delle Costruzioni Navali Napoli (1“ agosto,

Fabbisoglio del materiale metallico di armamento per tronchi ore 10 ant . , unica e definitiva ). Fornitura di chiodi, chio .

della linea Genova-Ovada Asti ;
detti e pernotti di ferro. Importo L. 39,600. Cauzione L. 900.

L. 221,444.72 di cui L. 21,444.72 per la fornitura di materiale

metallico di armamento, pei lavori più urgenti di ampliamento e di
Direzione degli Armamenti Napoli — ( 2 agosto, ore 2 pom. ,

sistemazione della stazione di Segni, in relazione all'innesto nella
19 asta ). Fornitura di canapa greggia divisa in due lotti :

medesima della linea diretta Roma-Segni;
1° lotto ) , importo L. 178.500 ; 2° lotto, importo L. 178.500. Cau

L. 80,000, pei lavori di sistemazione della frana a monte della
zione per lotto L. 17,850. Fatali 27 agosto, ore 12 merid.

stazione di Spezia e di ricostruzione di una tratta di muro di so

stegno al piede ( linea Genova -Pisa) ;
Aggiudicazioni.

L. 57,666.84 , di cui L. 25,966 84 per provvista di materiale

metallico di armamento, pei lavori e forniture dipendenti dall'innesto Ministero della Marina . Società carbonifera industriale ita

nella stazione di Salerno della linea per San Severino; liana , Genova , trasformazione di carbon fossiie da polverino in mat.

L. 16,000, per la costruzione di una gettata di massi a difesa tonelle, L. 5421 ;

della spalla destra del ponte sul Tanaro, presso Farigliano, lungo la Michele Ansaldi, Torino , 2 bilancieri a frizione per fucinare bol .

linea Savona-Bra. loni , L. 6800 ;

3. – Gare aperte . Michele Ansaldi , Torino , 2 macchine per filettare viti e chia

varde, L. 3000 ;

Ministero dei Lavori Pubblici - 2 agosto, ore 10 ant. Fratelli Sasso , Sampierdarena, piombo in lastre ed in tubi ,

Appalto ad unico incanto fornitura e posa in opera meccanismi L. 48,105.19 ;

fissi per armamento stazioni tronco Val d'Inferno Ormea della fer Panhard Lavasseur, Paris , lame per seghe meccaniche,

rovia Ceva-Ormea . Importo L. 20,175 Cauzione provvisoria L. 1500. L. 7500 ;

Definitiva L. 2500. Posa ultimata entro 120 gorni. A. e J. Stewart e Clydesdale, Glasgow , tubi di acciaio ,

Ferroria Battipaglia -Castrocucco -Reggio. – Prossimamente. — L. 3600 ;

Appalto ad unico incanto per la fornitura di ferri minuti per arma: Fonderia Fratte , Salerno , 2 apparati motori completi per barche

mento dei tronchi Castrocucco-Sant'Eufemia. Importo complessivo a vapore , L. 10,780 ;

L. 622,000 : 4 lotti . Gaetano Barbieri e Comp., Castelmaggiore, 6 torni paralleli,

Ferrovie Casarsa-Gemona e Cuianello - Isernia. Press'namente . L. 3360 ;

Appalto ad unico incanto di 60 scambi semplici e 7 intersezioni Vincenzo D'Auria, Napoli , lastrine e polveri per saldare metalli ,

per armamento di stazioni. Importo L. 75,590. L. 4519.68.

1
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GUIDA DEGLI AZIONISTI epoca presso la Banca di Torino in ragione di L. 500 caduna, contro

la rimessione del titolo con annessi tutti i vaglia successivi.

Tramways interprovinciali Milano-Bergamo-Cremona .

Pagamento della cedola N. J1 in fr. 3 dal 15 luglio .
CONVOCAZIONI.

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII . 1

.

>>

Società FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NAVIGAZIONE.

25 luglio. Società generale delle Ferrovie complementari.

Assemblea generale, in 2a convocazione, per le ore 3 pom . nella

sede sociale in Roma.

8 agosto. Ferrovia da Alessandria e Novi a Piacenza .

Assemblea generale ordinaria per le ore 2 pom . nella sede sociale

in Torino (V. Informazioni).

Socrttà Minerarie, METALLURGICSICHE E CARBONIFERE.

1° agosto . Società delle miniere di Lanusei . Assemblea

generale ordinaria per le ore 1 pom . in Genova, sede sociale .

Luglio 9 Luglio 16

L. 635 645

» 505 516

» 590 600

> 280 280

D 300 325.

>> >> 67.

Azioni Ferrovie Meridionali .

Mediterranee

Sicule.

Sarde (preferenza )

Palermo-Marsala -Trapani

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali .

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena .

Novara -Seregno

Palermo-Marsala-Trapani

24 einiss .

Centrale Toscana .

Mediterranee 4 010

Meridionali .

Sarde, serie A.

serie B.

1879

Pontebba

Nord-Milano

Meridionali Austriache .

Gottardo 4 %

ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

>> .

D

> 539.50 541.50

» 281 281

63

» 312.50 312.50

298.50 300.50

483.50 485

432 432.50

» 304 304.50

>> 303.50 303.50

> 300 301

» 299 298,50

> 448 449

» 25.5 260

316.50 316.50

» 102.75 103.50

.

.

Società per la bonifica dei terreni ferraresi in liquidazio'ie .

· Nell'estrazione delle obbligazioni sociali risultaropo estratti i

seguenti numeri :

273 456 849 966 1191 1329 1841 2007 2056

2151 2424 2820 3011 3197 3661 3715 3966 4192

4209 4289 4465 4519 4876 4924 4949 5009 5023

5123 5347 5406 5506 5572 5845 5923 6064 6129

6176 6262 6574 6699 6999 7089 7249 7515 7525

7579 7717 7738 7796 .

Le obbligazioni portanti detti numeri cesseranno di fruttare col

vaglia scadente il 1 ° ottobre prossimo e saranno rimborsabili da tale

D

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93 . Dal 1° al 10 Luglio 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1191

4191

4153

4153

+

+

38

38

909

907

661

661

+ 246

+ 246

Viaggiatori.

Bagagli e cani.

Mercia G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V. .

1,213,038 82

58,434 40

293,711 70

1,508,881 85

1,170,837 49

54,518 79

288,789 55

1,313,340 19

42,201 33

3,915 61

4,922 15

195,541 66

45,172 56

1,715 71

8,192 99

57,674 00

77,789 46

3 283 15

17,066 78

110,643 54

32,616 90

1,567 44

8,873 79

52,969 54

. 112,755 26

124 32

208,782 93

315 86

96,027 67

191 54

TOTALE 3,074,066 77 2,827,486 02 + 246,580 75

Prodotto per chilom .
733 49 680 83 52 66

(*) La linea Milano-Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Adriatica, o calcolata per la sola meta .

(**) Col 1 ° Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi o passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 0 3Giugno 1892.
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Chil . 14 Chil . 24 Chil . 44 Cail. 33

Viaggiatori .

Bagagli e Cani.

Merci a G. V. e P. V. Accel .

Merci P.V ...

TOTALI

Chil . 32

4.259.20

72.75

645.35

4,724.75

9.702.05

Chil . 108

9.773.25

357.65

2.327.00

7.255.15

1.101.55 1.408.60

24.65 8.25

134.35 97.30

767.75 2.148.25

2.751.35 4.029 25

52.85 3.80

211.10 539.45

1.335.60 22.40

Cbil . 77 Chil. 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil . 45 Chil . 18

5.365.20 4.548.90 1.691.75 5.403.10 3.040.90 8.822.45

46.70 61.10 85.10 32.25 19.00 7.50

150.50 660.00 317.60 718.85 521.00 50.50

2.951.30 1.876.00 1.061.90 2.202.00 1.142.55 206.70

8.513.70 7.146.00 3.159.35 8.356.02 4.724.05 1.086.6519.713.05 2.028.30 3.662.40 4.380.90 ! 4.594.90
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 18 ' Decade dal 21 al 30 Giugno 1892

R ET E PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOOITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

950.615 14

1.019.400 29

68.785 15

43.543 55

46.541 58

2.998 03

PRODOTTI DELLA DECADE .

399.922 88 1.241.305 19

453.431 40 1.109.987 99

52.508 52 131.317 20

21.332 45

20.973 50

2.656.719 21

2.650.334 76

4.226 00

4.204 00

+ 22 00Differenza nel 1892 + 358 95 + 6.384 45

1892

1891

15.993.046 07

16.769.933 15

805.542 31

797.306 10

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

5.086.627 08 22.439.019 94

5.186.681 96 22.337.601 87

100.054 88 + 101.418 07

228.228 01

228.440 76

44.552.463 41

45.931.963 84

767.500 43

4.226 00

4.204 00

+ 22 00Differenze nel 1892 776.887 08 + 8.236 21 212 75

C ( MPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.398 45 21.620 26 82.716 901

1.445 89 23.059 64 84.816 32

1892

1891

57.718 86

61.160 44

2.272 10

3.031 05

166.126 57

173.513 34

996 00

995 00

Differente nel 1892 3.441 58 47 44 1.439 38 2.099 42 358 95 7.386 77

+

1 00

1892

1891

Differenze nel 1892

917.907 59

963.432 81

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

21.201 69 296.048 61 1.520.156 50

21.911 04 302.692 07 1.564.374 01

709 35 6.643 46 44.217 51

23.309 27

24.414 89

2.778.0_3 66

2.876.824 82

996 00

995 00

+ 10046.125 22 1.105 62 98 801 16

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riagsuotivo .

540 56

9.063 67

543 15

9.270 40

+ 2 59

206 73

T

P. CASANOVA , Libraio - Editore

TORINO Piazza Carignano - TORINO

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI, 24 , Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA )

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

-Voie - Stations - Signaux - Matériel roulant

• Traction - Exploitation · Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in - 8 °, avec 70 gravures, 1891. · L. 55.

H. MATH I EU

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878 , ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ba conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice , ed

invero: All’Esposizione di Milano , oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi D'plomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici , delle tettoiee delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie , ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo .

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula- Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

Propriétaire d'Appareils à vapeur

ET DU

Un vol . in-8° , avec 409 grav. , 1890.- L. 18.

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

FRATELLI PASTORI TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

FABBRICA DI LIME E RASPE Un vol. in-8° , avec 234 grav. , 1891. . L. 27 .

AOCIAI E FERRI
Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

TORINO 13, Via Finanze, 13 TORINO rale del Manuale dell'Ingegnere.

!

1
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

!

-

1

•

Firenze . , :

- -
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1
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8 15 p .

8 15 p .

10 15 p .
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11 - p .
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720 p .

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI . — ( 1) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

lidità e di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer.LONDRA PARICI LONDRA
PARIGI marsi a tutte le stazioni della P-L -M poste lungo l'itinerario

Dai ( 1 ) (2) ( 3) ed a sei stazioni italiane a loro scelta .
punti contro indicati

Avviso importante . – Oltre i prezzi omologati per i bi

lala la la 2a 2a glietti diretti da e per l'Inghilterra , è riscosso , per diritti
alle

2a 2a validità validità
classe classe classe classe classe classe classe classe di porto, a Boulogne, Calais e Douvres: fr . 1.75 pei biglietti

Stazioni sotto indicate :
semplici Boulogne-Folkestone ; fr . 3 per quelli Calais-Dou

vres, fr. 6 pei biglietti andata-ritorno per l'una ol'altra via ;
248163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 147 60 106 10Torino 181 85 30 giorni fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr .

( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne

Milano 72 25 45 giorni 166 35 119177 90 126 15 104 85 266 25 193 30 30 giorni quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . 3 ) Questo prezzoMoncenisio

141 75 97 30Venezia . 30 giorni 216 35 154 - comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca

mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dallaGenova 184 128 111 40 76 05

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -8tazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ;
Pirenze . 214 30 149 25 141 20 97 30

oglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario avia Genova

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso inRoma 246 171 40 173 40 119 45

verso, possono percorrere a loro speso il trag.ito Falco
Napoli nara- Roma-Napoli ovo , presentando al Cap -stazione il278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun

221 60154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
via

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmpoliRoma . 260 85 181 80 188 25 129 85
Bologna

e ritornar poscia a Pisa per questa altima via . – Nel senso

in vergo i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi daNapoli ( 293 20 204 45 220 60 152 45

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli sa Roma per Siena a Grosselo .

( *** ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi..

6 mesi 519 45 380 80via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 torno Parigi- Torino o aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
205 80 di viaggio circolare interno italiano .Messina (via Napoli) ... 367 60 257 75 295

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

1. 2 cl STAZIONI 1. 2. cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club - fraio1.2. cl. 1. 2. cl .
1. 2. cl .STAZIONI Clob- Train | 1.2 . cl .la , 2a classe

(**) ( *)
Par . 8 30 a .Napoli .Ch .-Gross Par. 8 °

11-- 8. 10 antim . 3
Londres

p .

2 50 p .Victoria . 8 11 Romaantim , 3 p .

6 15 a.9 15 p .
1Douvres. 9 55 a. pomer . 4 50 Firenzep .

6 - 8Brindisi. 9 25 &.( ora di Greenwich) . Arr . 11 35 a. 2 20 pomer. 610 p . 12 10 a .

AnconaCalais-maritime Déjeun .

10 40 a.1 25 a.2 52 pomer. 5 46 a .Par . 12 05 p.(ora francese) 6 40 p . 104 a. Bologna .

1 58 a. 6 38 a . Alessandria 6 30 a.Arr . 12 59 p . 2 11 p . 8 35 a . 10 51 a .
Boulogne-Gare .

1 50 a. 6 41 a. Torino . Arr .
Par. 12 51 p. 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .

5 12 pomer . 3 46 a .Arr . 2 38 p . 3 53 p . 8 50 a.
( B )Amiens...

5 17 pomer. 8 59 a .Par. 2 43 p . 3 58 p . Brindisi. Par. 6 40 a.2 153
Arr 4 26 p . 5 47 p . 7 11 10 a .pomer . 10 47 p . 5 50 a .

Napoli . 8 30 a. 3 10 p .Pranso Pranzo
Paris-Nord(Buffet) Roma 3 05 p . 8 40 p . 10 25 p .

7 35 pomer . 6 20 a. 12 20 p.Par . Livorno

11 35 a .7 23 a. 8 23 pomer . 7 16 a.Paris -Lyon ( Buffet) Arr. 1 08 p . Firenze

2 45 a. 4 54 a .
2 87 p .

1 San - Remo. 3 50 a.
1. 2. cl . 1.2.c. ( 1) 1.2. cl . la cl . 1. 2. cl . Genova 3 30 a. 9 - X .6 25 a.
8 10 8 55 a .9

10 36 p.
Paris -Lyon ( Bufet) Par. Arr.P. p . Torino. 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

Dijon ..
Arr . 1 12 a. 1 50 a. 2 29 a.

Milano Par . 3 - a . 10 30 a.
7- a . 8 56 a.Genero Novara 4 45 a . 11 30 a.

Evian . 8 45 a. 10 49 a. 10 02 p . Torino . Arr . 8 15 a.
Aix - les- Bains . 6 02 a. 6 32 a. 7 58 a.

11 15Par .12 23 a.6 58 8. Torino . p .8 30 a.6 29 a .Chambéry .

2 20 a .3 05 % .Modane 9 42 a. Modane
4 57 a .Torino

2 - p . 6 20 p . 7 50 a. Chambéry :

5 22 a.Aix -les-Bains
Torino. 8 30 a .Par . 2 30 p . Evian
Novara

4 15 a .4 29 p . 9 43 p . Genève 8 12 p . 720 p .11 28 &.Milano. Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1.2 . cl . 1. 2. cl .
1. 2. cl .

Dijon 11 17 p. 1 36 a. 1 53 a . 11 32 a .
8 25 a.2 35 p . 7 50 p .Par.Torino .

Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 54 a . 6 39 a . 6 54 a . 5 34 p . 5 54 p .1 ! 50 a.Genova Arr . 6 04 p . 11 -- P.

1.2 . cl . 1. cl .San -Remo . 11 13 p . ) 8 26 a .

6 55 antim .Paris -Lyon (Buffet) Par . 7 50 a . 9 38 a. Club-Train10 48 p . 2 56 a .Pisa .

Arr. 7 40 antim . 8 43 a . 10 30 & . la cl .
Firenze 12 40 a. 7 20 a.

Déjeun . Pranko5 35 a .Livorno Paris -Nord (Buffet)
1. 2. cl .Roma . 6 25 a . 10 - a.

7- a . Par 8 antim . 10 10 a . 11 30 a . 3 15 p .Napoli. 1 26 p . 631 p . 6 39 p .
Arr. 9 45 antim . 11 56 a . 1 13 p . ) 4 58 p . 10 26 p .Brindisi . ... Amiens .
Par . 9 50 antim . 12 16 p .

8 25 a. Arr. 11 35 antim . 1 57 p . 1 18 p . ) 5 03 p .Torino. Par. 2 35p .
Boulogne-Gare

12 31 a.10 03 a.Alessandria 8 50 Par . (1) 11 27 antim .Arr . P.
Arr.202 a. (ora francese ) 12 23 a.12 25 pomer.Bologna .

Calais -Mar 3 41 p . 7 21 p .6 45 a. 1 22 a.Ancona

(ora di Greenwich). Par . 12 46 pomer. 3 45 p . 7 28 p . 1 30 a.
Brindisi

2 45 power. 4 - a .6 11 a. Douvres.Firenze

12 40 p . 12 25 &. Victoria . Arr. 4 30 pomer. 7 10 p . 10 45 p . 5 55 &.Roma
Londres

Ch .-Gross Arr. 4 30 pomer . 5 40 p . / 7 15 p .Napoli. Arr . 6 30 p .

OSSERVAZIONI .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 2 .VIAGGIATORI. - ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .(** ) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne.
VETTURE DIRETTE. Una vettora di la classe, lits -salons, va direttamente da( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 28 classe

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris - Nordcho í viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.
alle 10.10 a.VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

Calais a Milanocol treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p. ( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne .

5 35 a .

8 57 p .

16 36 p .
8 59 P.

904 p . 3 51 a .

2 45 p . 10 25 p.

8 - 4.

1 48 p .6 35 p .

Pisa ..

10 32 p .

8 55 p .

11 05 p .

7 25 p 1201 p .

705 p .
9 10 p . 1 45 p .

6 43 p .207 p .

808 p .
7 55 p .

8 54 p .

10 47 p .1 30 p .
7 14 p .

7 49 p .

11 59 p .

1 33 P.

8 35 a.

12 20 p .

3 40 p .

4 14 p .

101 p .

2 12 p .

5 32 p .

8 25 p .

8 57 p .
7 45 p .

601 p .
10 31 p .

1 05 p .I
I
I

4 46 p .

4 25 p

6 44 p .
507 p .

11 15 p .

6 38 p .

7 25 p

11 20 p .

1 12 p .

8 25 p

Arr . 6 10 p .

7 - P. 10 31 p .

4 08 p . 1 59 p .

-

3 15 p .
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6 15 p.
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5 20 P. 9 P.

10 45 p . 5 55 a .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR -EXPRESS.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris -Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 6.42 pom.; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Supplomonto da pagarsi por i Sleeping-Cars : { da banda Torino, Ir: 69.65; da Londraa Bologna,fr. 84.65; daLondra a Brindisi,tr. 106.50.
Parigi fr . Parigi a , a .
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SOCIETA NAZIONALE

DELLI

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,000,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

an. Il più semplice,

il più solido , il più pra

DE뼘 tico ed il più economico

sa i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già fille

nadia Altestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diilimente la boilà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

7

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistoma adottato per il servizio generale della forza potrice

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità , 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale , 1800 cavalli.

1

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatura

Risultati economici importanti e constatati

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza

Tour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore-secco - Vaporizzazione garantita di 0.

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- rioni fatte atutto il 31 di-embre 1885: 145,670 metri quadrati di

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr , di carbope netto consumato - Applica

Superficir di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio .

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

J. A. C H Ệ N E T

MACCHI , IZAR E C. Fabbrica diCancellate

Copertoni impermeabili

MILANO

Via Carlo Farini, N. 27

( fuori Porta Garibaldi)

FABBRICAZIONE MECCANICA

Premiato Stabilimento di

0:00ANA: in legno e Alo di ferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi .

Giardini, Ferrovie ,

per ferrovie , tramvie

Tramways, ecc .
spedizionieri , ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

TILULIITTT Esp. Nazion . Torino 1884

T O R I N O

Via Cellini , 28
A. PICTET

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia Riparazioni ed affittamenti di copertoni

Si spediscono gratis disegni e prezzi .

Bolloni , Ramponi e Chiodi

per armamento di ferrovie e tramways,

per costruzione di scambi , e crociamenti, piat

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

TORINO, 1892 - Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

fail Direttore

I redattore

appent
a
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MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici - Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni; Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30 »

Anno

L. 20

» 28

Sem .

11

16

Trim .

6PER L'ITALIA . . .

PER L'ESTERO

.

8

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .>>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni della Rete Sicula (Stato dei lavori al 1° giugno 1892) . Traffico da e

per l'Italia attraverso il Gottardo nell'anno 1891 in confronto coll'anno 1890 . Ferrovia del Gottardo ( Ventesimo

rapporto sull'esercizio 1891
Cont ). Bibliografia ( Vol. 1 V del Codice ferroviario dell'avv . Gasca C. L.). Atti

ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. - Notizie ferroviarie

italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse . Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori.
Guida

degli Azionisti) . Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

1

Nuove Costruzioni della Rete Sicula chiusura definitiva dei passaggi a livello . Nel mese di maggio

venne costruita la garetta al km . 0.930 e si è cominciata

la pavimentazione degli altri fabbricati.

Stato dei lavori al 1 ° giugno 1892 ( 1 ) .
Banchina . - Si esegui il basolato mancante, collocando

LINEA SCORDIA -CALTAGIRONE. a posto le residue colonne di ormeggio. Si ultimò il riemo

La linea è divisa nei seguenti tronchi: 1 ° Scordia -Mili- pimento per la completa formazione del piazzale della sta

lello ; 2° Militello - Vizzini; 3. Vizzini-Grammichele; 4° Gram zione marittima, proseguendone l'inghiaiamento. Si ultim

michele -Caltagirone. la posa delle piattaforme girevoli ; ed ora non resta che la

La forza media giornaliera impiegata durante il mese di posa dei binari della stazione suddetta, pei quali mancano

maggio p . p . fu di n . 1300 operai coi relativi mezzi di tra tullora le necessarie rotaie.

sporto . LINEA Noto -LICATA.

I movimenti di materie per la formazione del corpo stra Di questa linea sono già aperti all'esercizio i due tratti

dale, le opere d'arte, i fabbricati e le gallerie sono com Noto -Modica e Terranova -Licata ; per cui le notizie che se

pleti. Si è ultimala durante il mese di maggio la posa dei guono si riferiscono alla tratta Modica -Terranova (1 ) .

serramenti nei fabbricati del terzo tronco ed incominciata La forza impiegata in maggio p . p . fu la seguente :

quelia del quarto tronco. Nel primo tronco si stanno com Operai n. 29,840 in totale , con una media giornaliera di

piendo gli ultimi lavori di finimento.
n . 1097 ; carri n . 1270 in totale , con una media giorna

Le stazioni sono complete fino a Grammichele ; non resta Tiera di n. 48 ; bestie da soma n. 1100 in totale , con una

da eseguire che una parte dei pavimenti in quella di Cal media giornaliera di n . 46 .

tagirone, ove trovansi' altresi in corso di collocamento i ser Ultimata fino dal mese precedente la formazione del corpo

ramenti .
stradale per tutta la tratia da Modica a Terranova, si la

I lavori di consolidamento, tranne piccoli finimenti, sono vorò nel mese di maggio alla sistemazione e regolarizzazione

ultimati, ed è ultimata anche la sistemazione di strade e delle scarpate e delle cunette di piattaforma.

corsi d'acqua. Le chiusure sono complete fino a Vizzini Le opere d'arte non richiedono che piccoli lavori di fini

per circa 6 chilometri di linea fra Vizzini e Grammichele ; mento . Le cravate metalliche sono in opera tanto sui ma

e si procede al loro completamento sul rimanente della nufatti minori che sui ponti speciali , e non mancano , ta

linea . lune , che della coloritura. I fabbricati delle stazioni e delle

L'armamento è completo con il ferro livellato per i primi case di guardia sono compiuti, fatta eccezione per pochi, di

tre tronchi e per m . 4500 dell'ultimo tronco . Tutti i mec alcuni lavori di finimento.

canismi fissi sono in opera , meno i segnali a disco, che tro . Nei passaggi a livello, già ultimati , manca tuttavia l'in

vansi sul sito d'impiego. Lungo la linea trovansi in prov . ghiaiamento e la sistemazione. Proseguono i lavori di chiu

vista all'incirca mc . 11,000 di ghiaia , che va trasportandosi sura della linea, la quale trovasi eseguita per 75,100 del

con treni materiali lungo il quarto tronco per il completa- | totale Le gallerie sono quasi finite .

mento della massicciata . Per l'armamento della linea sono arrivati a Licata ferri

BINARIO DI DIRAMAZIONE AL PORTO DI SIRACUSA . minuti d' armamento in quantità considerevole, nonché le

In media per ogni giorno del mese di maggio hanno la traversine occorrenti per l'armamento. Il pietrisco pel primo

vorato n . 92 operai, con 19 carri ed una barca.
strato di massicciata è già ammanito sulla pialtaforma stra

Binario di diramazione. – Al totale completamento del dale di quasi tutta la tratta Modica-Terranova. Se ne hanno

binario non mancano che pochi lavoridi finimento, ecioè inoltre forti depositi lungo la linea pel completamento della

alcuni tratti di cunetta nel corpo stradale ; la sistemazione massicciata .

delle de viazioni a monte ed a valle degli acquedotti e la
( 1 ) Per la prossima apertura dei tronchi Terranova- Comiso e Comiso -Modica vedi

Informazioni di questo numero , pag . 469.

( 1 ) Vedi Stato dei lavori al 10 maggio 1892 nel n . 24 .
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tariffe ; una parle soltanto di questi lavori poté compiersi

TRAFFICO DA E PER L'ITALIAL'ITALIA nel 1891,la rimanente sarà eseguita l’anno prossimo.

ATTRAVERSO IL GOTTARDO
Oltre diversi supplementi già in attuazione , furono messe

in vigore le seguenti tariſe:
nell'anno 1891 in confronto coll'anno 1890

1. Tariſa per il trasporlo dirello dei viaggiatori , dei

bagagli e dei colli diretti tra le ferrovie del Gottardo é del

Per richiamo a precedenti consimili prospelti annuali , Seethal-Svizzero;

rinviamo i nostri lettori al n . 30 del 1891 .
2. Tariſa per il trasporlo dirello dei viaggiatori e dei

Ciò premesso , pubblichiamo riassumendolo, come di bagagli tra alcune stazioni delle ferrovie svizzere e parecchie

consueio per li precedenti, dal 20 ° Rapporto di gestione stazioni dell'Unione delle Ferrovie della Germania Centrale ;

della Ferrovia del Gollardo per l'anno 1891, in corso di 3. Tariffa per il trasporto diretto dei viaggiatori e dei

pubblicazione nel Monitore – il Prospello comparato del bagagli tra Basilea , stazione delle ferrovie dello Stato badese,

traffico ĐA e PER l'Ilalia altraverso il Gollardo negli anni da una parte e alcune stazioni delle ferrovie svizzere;

1891 e 1890. 4. Tariffa per il trasporto dirello dei viaggialori e dei

A ) DALL'ITALIA verso : bagagli tra alcune stazioni delle lerrovie svizzere da una

1891 1890
parte ed alcune stazioni della ferrovia del Monte Generoso ;

Svizzera ( 1 ) lonnellale 161,838 148,631 5. Tariſſa per il traffico internazionale dei viaggi cir

Germania colari tra l'Italia , da una parte , la Germania, l'Austria -Un

Belgio gheria, la Francia, il Belgio , l'Olanda e la Svizzera dal

Olanda (2)
69,233 63,571

i'altra ;

Inghilterra 6. Tariffa per il servizio austro -svizzero dei viaggiatori

e dei bagagli;

Totale tonnellate 231,071 212,202
7. Tariſta -avviso dei biglietti domenicali e festivi e dei

B) VERSO L'Italia da : biglielii circolari del Gollardo ;

Svizzera . tonnellate 45,252 45,983 8. Tariffa dei biglielli circolari combinati dalle ferrovie

Germania
svizzere ;

Belgio
(2)

Olanda
179,952 178,342

9. Tabella dei biglietti circolari combinati dall'Unione

delle Amministrazione tedesche delle ferrovie ;

Inghilterra 10. Tariffa per il trasporto a mezza tassa dei viaggia

Totale tonnellate 225,204

lori abbonati ;
224,325

11. Tarilla diretta per il trasporto dei viaggiatori e dei

C) Riassunto Da E VERSO L'ITALIA : bagagli in servizio renano -svizzero ;

a ) DALL'ITALIA lonnellate 231,071 212.202 12. Tariffa per il trasporto diretto dei viaggiatori e dei

6) VERSO L'ITALIA 225 ,204 224,325 bagagli tra alcune stazioni della ferrovia del Brunig da una

Trallico complessivo tonnellate 456,275
parle ed alcune stazioni delle ſerrovie svizzere ;

436,527

13. Tariffa per il trasporto dirello dei viaggiatori tra il

Sud -Est Svizzero ed il Gottardo ;

Estendendo, infine , il confronto del traffico complessivo
14. Tariffa dei biglietti domenicali e festivi in servizio

DA E PER l'Italia allraverso il Gollardo, al sessennio 1886
tra il Sud - Est Svizzero ed il Gottardo;

1891 , si ha il seguente prospello : 15. Tariffa per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli

1886 1887 1888 1889 1890 1891 tra il Sud -Est Svizzero da una parte, il Nord - Est Svizzero

e la ferrovia del Boetzberg dall'altra;

Da : tonn . 111,443 132,818 165,990 177,579 212,202 231,071

Per : 263,067 313,723 255,669 281,173 224,325 225,204
16. Tariffa per il trasporto dirello dei viaggiatori e dei

bagagli tra alcune stazioni del Gotardo ed alcune stazioni

Totale 374,510 446,541 421,659 458,752 436,527 456,275 del Lago Maggiore ;

17. Tariſa per il trasporto diretto dei viaggiatori e dei

bagagli tra il Sud-Est Svizzero da una parte, la Centrale

FERROVIA DEL GOTTARDO Svizzera e la ferrovia Wohlen -Bremgarlen dall'altra parte ;

18. Tariffa per il trasporto dei viaggiatori, dei bagagli

e dei colli direili tra il Sud -Est Svizzero é il Seethal

VENTESIMO RAPPORTO Svizzero ;

DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

19. Tariſa per il trasporto dei viaggialori e dei bagagli

Ira alcune stazioni delle ferrovie svizzere e parecchie sla

SULL'ESERCIZIO 1891 zioni delle ferrovie dello Stato prussiano e dello Staio

sassone ,

( Traduzione del Monitore – Cont. , vedi N. 26, 28 e 29).
Nel servizio dei viaggiatori e dei bagagli ci sono perve

nuli 315 reclami, di cui 69 non furono accellati. D'altra

Esercizio.
parle abbiamo dovuto fare 225 rimborsi per la somma com :

A ) TARIFFE. plessiva di fr. 3,345.43. All'anno successivo furono rinviati

Servizio dei viaggiatori e dei bagagli. - Le indagini sta .
21 reclami in corso alla fine del 1891.

listiche accennale nel nostro ultimo Rapporlo (3 ) sono ora
Servizio delle merci. — Anche per questo servizio l'aper

terminale , ed altualmente sludiasi la questione di sapere
tura della linea del Sud - Est Svizzero ha dato luogo a nu

se e in quale misura debbasi procedere ad un rimaneggia
merosi lavori. Dobbiamo all'uopo accennare a due punti

mento delle tariffe viaggiatori. Su tale proposito crediamo degni di nota per la loro importanza , tanto dal latodel

opportuno ricordare come, stante lo sviluppo notabile e con principio quanto dal lato materiale.

linuo delle spese d'esercizio , conviene esaminare questa que
Il primo di questi punti riguarda la compilazione delle

stione con tulla la esallezza e con lutia la prudenza pos.
tasse per il traffico tra le stazioni del Sud -Est Svizzero ed

sibili . altre locatild poste al di là, da una parte, e l'Italia dal .

L'inaugurazione in agosto della ferrovia del Sud - Est Sviz
l'altra. Il Sud-Est domandò che il Gotlardo accordasse per

zero rende necessaria l'elaborazione di lulta una serie di il percorso Art-Goldau -Chiasso (transito )-Pino (transito ) le

unitd chilometriche applicate al traffico italo -svizzero per

( 1 ) Compresi i cereali rispediti da Brunnen , Rothkreuz. Noi rispondemmo al Sud-Est Svizzero che, se

(2 ) Comprese le merci rispedite in partenza da Chiasso (transito) , Pino (transito)

e Locarno (transito) . condo una anteriore interpretazione del Consiglio Federale,

(3) Vedi nel Mora'tore, 1 , 37 del 1891 , pag . 590 . ( V. d . R. ) . l'obbligo per noi di accordare le tasse di transito nel senso

IV.
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della Convenzione internazionale del 15 ottobre 1869 non 9. II supplemento alla tariffa per il trasporto diretto

esiste che riguardo al traffico che, come il traffico italo- delle merci tra le stazioni del Goltardo , da una parte, e

germanico, transita per la linea del Goltardo oltrepassando quelle dell'Unione Svizzera, della linea del Toessthal , del

gli estremi punti. Ora, per il servizio italo -germanico è Im- Sud -Est Svizzero e del Nord -Est Svizzero dall'altra ;

mensee e non Arth-Goldau che costituisce il punto estremo ; 10. Nuova e lizione del regolamento per i trasporti sulle

e perciò non si può reclamare l'applicazione dei prezzi di ferrovie svizzere ;

transito per Arth- Goldau . D'altra parte dichiarammo che 11. Tariffa eccezionale per il trasporto delle pietre in

consentivamo a concedere anche per Arth -Goldau (transito) servizio diretto reciproco tra le ferrovie della Centrale Sviz

le tasse complessive risultanti per Immensee (transito) . Nel zera , del Sud dell'Argovia, del Sud -Est Svizzero , del La

Rapporto che ci domandò il Dipartimento delle Ferrovie, in genthal-Huttwill, dell'Emmenthal, del Giura -Sempione, del

seguito ad un reclamo presenta ogli dal Sud - Est Svizzero , Bulle-Romont, della Regionale del Val -de -Travers, del Boe

abbiamo del pari sostenuto e dimostrato , in una maniera veli e del Giura -Neuchâtelois, da una parle , e la ferrovia

assai elaborata , il punto di vista sul quale ci eravamo posti del Gottardo dall'altra ;

relativamente al Sud - Est Svizzero . Il Consiglio Federale , 12. Tariffa per il servizio diretto delle merci tra le

tuttavia , ha approvato la domanda del Sud -Est Svizzero ed stazioni della ferrovia dell'Emmenthal e quelle del Got

ha invitato il Gollardo ad accordare al traffico del Sud -Est tardo ;

Svizzero ed al di là , entrando od uscendo da Arib -Goldau , 14. Tariſſa per il servizio dirello delle merci tra le

in destinazione o provenienza dall'Italia , le unità chilome- stazioni della ferrovia del Boedeli e quelle del Gollardo ;

triche applicate al traffico italo -svizzero in arrivo od in 15. Tariffa per il trasporto diretto delle merci tra le

partenza , via Immenser. In una susseguente lettera abbiamo stazioni delle ferrovie del Giura -Sempione, del Bulle - Romont

nullameno esposto lungamente al Dipartimento federale che, e della Regionale del Val-du - Travers, da una parte, e quelle

dal punto di vista legale, noi non eravamo aſfalto obbligati del Gottardo dall'altra ;

ad accordare le unità chilometriche chieste dal Nord- Est 16. Tarilla eccezionale per il trasporto della birra in

Svizzero , e che non potevamo tanto meno eseguire questa fusti;

deliberazione federale, inquantochè le conseguenze a noi de 17. III supplemento alla tariffa per il trasporto delle

rivantine da questa deliberazione, per il faito della costro merci in servizio interno del Gotlardo ;

zione di nuove linee distaccantisi lateralmente alla nostra 18. Appendice alla tarilla eccezionale n . 6 per il tra

rele, avevano una portata incalcolabile . E nella medesima sporto dei cereali in partenza da Bouveret (transito ), Val

lettera pregammo il Dipartimento di fare in modo che il lorbes ( transito ), Ginevra (loco e transito ) , ecc.;

Consiglio Federale prendesse in nuovo esame la questione ; 19. Tariffa per il servizio direlle delle merci tra le sta

ed aggiungemmo che nel caso , secondo noi improbabile , in zioni del Sud -Esi Svizzero e quelle del Nord -Est Svizzero ,

cui il Consiglio Federale tenesse ferma la sua deliberazione, compresavi la linea del Boelzberg .

cosi esiziale ai nostri interessi , saremmo stati obbligati ad
b) In servizio italo -svizzero.

opporvisi con tutti i mezzi legali di cui potevamo disporre.

A questa lettera non ci si diede finora alcuna risposta .
1. III supplemento alla tariffa eccezionale per il tra

Nell'intervallo le tariffe coll'Italia furono, su proposta del
sporto di derrate alimentari in vagoni completi in partenza

dall'Italia ;

Sud - Est Svizzero , stabilite di tal modo che provvisoriamente
2. III supplemento alle parti I e II della tariffa gene

si applica per Arth -Goldau ( transito )-Chiasso ( transito) e
rale delle merci .

Pino (transito) gli stessi prezzi offerii dal Gottardo per Ím

mensee (transito)-Chiasso (transito) e Pino ( transito ) .
c ) In servizio ilalo-germanico .

Il secondo punto di vista che dobbiamo ricordare è re 1. Tarifa eccezionale per il trasporto dei carboni , con

lativo all'incamminamento del traffico con le stazioni del I supplemento ;

Sud -Est Svizzero e del traffico in transito per questa linea . 2. III e IV supplemento alla seconda parte della ta

Questa questione ha dato luogo a frequenti conferenze ed cilla generale delle merci;

a una lunga corrispondenza tra le Amministrazioni interes
3. Norme d'incamminamento per la tariffa generale ;

sate ; ma sino ad ora non fu possibile arrivare ad un ri 4. II supplemento alla prima parte della tariffa ge

sultalo definitivo . Ritorneremo su tale argomento nel nostro
nerale ;

prossimo Rapporto di gestione. 5. III supplemento alla tariffa eccezionale per il tra

Durante l'esercizio furono introdotte le seguenti tariffe, sporlo di derrate alimentari a vagone completo in partenza

supplementi e regolamenti :
dall'Italia ;

6. Norme d'incamminamento relative alla tariffa ecce
a) In servizio interno e diretto svizzero.

zionale per il trasporto di derrate alimentari a vagone com
1. Appendice al regolamento e alla tariffa per la ri

pleto in partenza dall'Italia , oltre il I supplemento.

scossione delle spese accessorie , colle norme relative;
d) In servizio ilalo -belga e italo -inglese.

2. Appendice alla tariffa eccezionale n . 6 per il tra

sporto dei cereali in partenza da S. Margrethen e Buchs ; 1. Tariffa per il servizio direlto delle merci tra il

3. I e II supplemento all'appendice alla tariffa eccezio- | Belgio e l'Italia, oltre il 1 supplemento;

nale n . 6 per il trasporto dei cereali in partenza da Chiasso 2. III supplemento alla tariffa eccezionale per il tra

( transito) e da Pino (transito ) ;
sporto di derrate alimentari a carri completi in partenza

4. I supplemento alla tariffa delle roerci tra Basilea ,
dall'Italia ;

slazione della Centrale Svizzera, da una parte, la Svizzera
3. Norme di incamminamento concernenti la tariffa ec

Centrale ed Occidentale ed il Gottardo dall'alira ; cezionale per il trasporlo di derrate alimentari a carri com

5. Appendice alla tariffa eccezionale n .6 per il tra- pleti in partenza dall'Italia, oltre il I supplemento;

sporlo di cereali in partenza da Basilea (Centrale Svizzera ) 4. Tariffa eccezionale per il trasporto dei carboni dal

con I supplemento ;
Belgio verso l'Italia .

6. Appendice alla tariffa eccezionale n . 6 per il tra
e) In servizio italo -neerlandese.

sporlo di cereali in partenza da Romanshorn con 1 sup 1. III supplemento alla tariffa eccezionale per il Ira

plemento ; sporto di derrate alimentari a carri completi in partenza

7. Appendice alla tariffa n . 6 per il trasporto di ce
dall'Italia ;

reali in partenza da Rorschach ; 2. Norme d'incamminamento circa la tariffa eccezionale

8. I supplemento alla tariffa delle merci per il servizio per il trasporto di derrate alimentari a carri completi in

diretto tra le stazioni della Centrale Svizzera , del Sud dels partenza dall'Italia, oltre il I supplemento ;

l'Argovia e Bremgarten , del Seethal Svizzero e della linea 3. Ill supplemento alle tariffe eccezionali per il tra

Langenthal - Huttwill da una parle , e le stazioni del Gottardo sporlo di certe merci a vagone completo.

dall'altra ; Durante l'ultimo esercizio ci pervennero 2255 domande

3
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di stassamento , le quali, aggiunte alle 236 rimaste in so ATTI UFFICIALI

speso al 1 ° gennaio 1891, formano un totale di 2491 ; delle

quali 2223 furono liquidate e 268 riportate all'anno 1892.
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

B) ORARI E CIRCOLAZIONE DEI TRENI .
Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1892 (N. 165). — Legge 3

a) Servizio d'estate . luglio 1892, numero 331, colla quale è convertito in legge

il R. Decreto del 29 dicembre 1891, n . 690, col quale è

In modo generale il servizio d'estate fu stabilito sulle
data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio concluso

stesse basi di quello del periodo invernale 1890-91. Du fra l'Italia e la Bulgaria il 10-22 ottobre 1891. -- Segue

rante quest'ultimo i treni merci furono soppressi nei giorni il testo dell'Accordo commerciale provvisorio colla Bulgaria

di domenica dal 1° gennaio 1891 ; e ciò in seguito all’en in data Sofia 10,22 ottobre 1891 .

trata in vigore della legge federale sulla durata del lavoro Regio Decreto 9 giugno 1892 , col quale la strada da Cal

nell'esercizio delle ferrovie.
tagirone al confine della provincia di Caltanissetta verso

Qui il Rapporto s'addentra in particolareggiate notizie sul ser Niscemi è inscritta nell'elenco delle strade provinciali di

vizio e sull'orario dei treni durante la stagione estiva . Catania .

b) Servizio d'inverno.

Per il servizio invernale fu conservato l'orario estivo con INFORMAZIONI PARTICOLARI

alcune modificazioni.

DEL MONITORE

Queste sono indicate nel Rapporto con alcune altre minute no

tizie che ommettiamo.

( Continua ).
Il Ministro dei Lavori Pubblici a Torino.

Il 18 corrente il Ministro dei Lavori Pubblici, onore

BIBLIOGRAFIA

vole Genala, nel suo passaggio per Torino, si recò a vi

sitare le Officine ferroviarie della Mediterranea .

Il Ministro accompagnato dal cav . Crosa , Regio

Vol . IV del Codice Ferroviario dell'avv. Gasca Ispettore -Capo del Circolo ferroviario di Torino, dal com

CESARE Luigi di Torino. – Editore Hoepli; Milano , 1892 . mendatore Rossi , Capo- Divisione al Ministero , dal com

Con tale poderoso volume di ben 938 pagine, il chiaro Autore
mendatore Frescot, Direttore del Servizio del Materiale

diede compimento ben degno alla sua opera, come già avevamo della Mediterranea, e dall'ing. Bertoldo , Capo-Divisione

preannunciato nel N. 24, 1891, di questo periodico. Capo delle Officine - visitd i singoli Riparti , informan

Contiene esso una raccolta completa di leggi , regolamenti e regi
dosi minutamente sull'andamento delle Officine stesse ed

decreti relativi alla costruzione e l'esercizio delle Strade ferrate ed

i contratti, capitolati ed allegati relativi perl'esercizio delle Reti esprimendo la sua soddisfazione per l'impianto ed or

Mediterranea, Adriatica e Sicula , le tariffe generali e speciali e le dinamento di esse .

condizioni pei trasporti, le tariffe e condizioni per l'eseguimento La sera il Ministro accompagno il Presidente del Con

delle operazioni e formalità doganali , il regolamento e le tariffe

pei trasporti militari, le disposizioni del codice penale per l'esercizio siglio, on. Giolitti, al ricevimento fattogli dall'Associa

delle ferrovie, le norme sul personale, gli Statuti e Regolamenti zione Generale degli Operai, ed in breve discorso elogið

per le casse pensioni e di mutuo soccorso ferroviarie, ecc . l'Associazione stessa che, costituitasi in tempo quasi an

Niuno èche non veda, più che la utilità, la necessità di una si- tico , serbò intatti i suoi principii e scopi inspirandosi al

mile raccolta costituente, accanto al codice scientifico, quello legisla mutuo affetto ed al mutuo soccorso non già alle passioni
tivo nella materia di cui si tratta, vastissima nella sua specialità ;

attalchè, mediante l'opera completa del Gasca, lo studioso trova una
che dividono e suscitano odii fra classe e classe.

guida razionale, generale, pronta e positiva nel mare magno del Le parole del Ministro frequentemente interrotte

diritto ferroviario.
da generali e vivissimi applausi - furono in fine salu

Nulla infatti è omesso nel volume di quanto ha una attinenza

diretta o indiretta colle ferrovie ; ora riportandosi leggi o provve.
tate da calorose acclamazioni in quell'Assemblea , com

dimenti integrali; ora estratti o riassunti come occorrono. Ne l’e posta tutta di operai. La quale così rispondeva alla vi

gregio autore si è limitato a ciò , ma volle aggiungervi la tratta sita ed al saluto del Ministro dei Lavori Pubblici , a quel

zione illustrata dalla giurisprudenza dei rapporti giuridici modo che poco prima con applausi, acclamazioni ed espli

fra le Società esercenti le ferrovie ed i loro impiegati, ed un in
cite dichiarazioni di oratori aveva dimostrata e dichiarata

dice alfabetico delle voci alle quali sono applicabili le tariffe spe

ciali comuni a grande velocità, a piccola velocità, ed a piccola ve.
la sua piena fiducia nei principî di vera e schietta demo

locità accelerata , che presenta il grande e pratico vantaggio di crazia formanti la parte sostanziale del programma del

riassumere tuttala mole delle tariffe, poichè basta portarsi in tale | Governo enunciato dal Presidente del Consiglio.

indice alla voce di cui importa conoscere la tariffa applicabile per

subito trovarla colle relative gradazioni di prezzi e condizioni di tras
> <

porto ; mentre poi la trattazione dell'altro argomento anzi accen Coordinamento del servizio cumulativo Italo -Germanico

nato molto opportunamente si associa alla esposizione delle vigenti alla Convenzione di Berna

norme sul personale ed è un tema, si può dire, di attualità nei

tempi attuali in cui pochissimi dimostrano dicapire il dettato della
pel trasporto internazionale delle merci.

romana sapienza : legum servi sumus ut liberi esse possimus, e Coerentemente a quanto ebbimo ad annunciare nel N. 26 ,

taluni estranei, con fini ben diversi dagli apparenti, vanno a larga
pag. 403, si tennero le Conferenze a Rappoltsueiler fra

mano spargendo il mal seme anche nella falange ferroviaria, sfrut i Delegati delle Ferrovie Italiane del Mediterraneo ed Adria
tando la credulità delle masse, gl'interessi degli uni e le aspirazioni

degli altri : insinuando insomma lo spirito illiberale e settario lad. tica, del Gottardo e dell'Alsazia - Lorena per l'esame di un

dove la obbedienza è necessità e la disciplina un onore.
nuovo Regolamento del servizio cumulativo in relazione

Su quest'argomento cosi delicato e vitale è ben desiderabile fac
alla Convenzione di Berna .

ciano la luce gli amici veri del personale ferroviario insegnandogli

la inscindibilità fra diritti e doveri .
Tale progetto, come venne ora modificato e disposto , cor

E pertanto ci auguriamo che all'opera magistrale del Gasca pos- rispondendo anche ormai alle vedute dei GoverniGerma

sano fare seguito trattazioni speciali, e preferibilmente sul tema nico ed Austriaco, può ritenersi, in massima, pienamente

del personale; in modo però che l'autore possa
coscienziosamente consentaneo alla nuova Legge internazionale e vi è a spe

premettere l'epigrafe: ¿ parlo per ver' dire.
rare che non tarderà a ricevere una sanzione definitiva di

Avv. G. GOLA , tutti gli enti e Governi interessati ; poichè, per quanto ci

consta , già sarebbe stabilito che la preaccennata Conven

1
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Galleria Galleria

De Martini

zione internazionale di Berna debba essere posta in attività lita roccia calcare schistosa, cosicchè si ebbe una notevole

su tutta la vastissima Rete della nuova Unione col pros- economia negli esplodenti.

simo anno 1893 : data questa che segnerebbe un'epoca me Imbocco Sud. L'avanzamento procede nel calcare

moranda nel campo del diritto ferroviario dopo una labo : compatto a stratificazione molto incerta e con interruzioni

riosa marcia di ben quattordici anni. riempite di argilla. Sono cessate le filtrazioni d'acqua alla

> < fronte dell'avanzamento e lungo buon tratto del cunicolo

Ferrovia Noto - Licata .
relativo .

( Anticipazione apertura dei tronchi Terranova -Comiso .Modica ). Continuano ad essere piuttosto difficili le condizioni di

Sappiamo che il Ministero dei Lavori Pubblici ha auto aereazione della galleria dal lato nord . Le condizioni del

rizzato la Società Italiana per le Strade Ferrate della Si
lavoro dal lato sud sono grandemente migliorate : da qual

cilia ad anticipare l'apertura all'esercizio dei tronchi Ter- che tempo si lavora , perfettamente all'asciutto , agli scavi

ranova-Comiso e Comiso-Modica della linea Noto Licata ( 1 ) delle due avanzate , agli allargamenti , ed ai rivestimenti

in confronto all'epoca stabilita nella Convenzione approvata

di calotta .

> <
colla Legge 20 luglio 1888 .

L'epoca di apertura dei tronchi stessi , giusta la Conven Ferrovia Parma- Spezia.

zione ora citata, è fissata all'11 marzo 1894 pel tronco Ter ( Stato lavori tronco Ostia -Borgotaro al 1 ° luglio 1892).

ranova- Comiso e fino all'11 marzo 1895 pel tronco Comiso Riceviamo le seguenti notizie intorno ai lavori di co

Terranova. struzione del tronco della ferrovia Parma-Spezia, compreso

La Società predetta eserciterà i due tronchi di ferrovia a fra Ostia e Borgotaro, in appalto alla Impresa Pietro Va

s110 rischio e pericolo fino ai termini di tempo surricordati , lentini.

dai quali soltanto dovranno decorrere i corrispettivi per l'e Nel mese di giugno p . p . i lavori esterni del tronco ven

sercizio pattuiti colla già ricordata Convenzione . nero sviluppati con sufficiente energia tanto per le mura

> < ture quanto pei movimenti di terra .

Stazione di Ravenna . Progredirono pure con alacrità i lavori per tutti gli

( Progetto per presa e condottura d'acqua al rifornitore ). attacchi nella galleria Maccagnana della lunghezza di

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ba m . 2256.92. Meno alacremente progrediscono i lavori negli

ripresentato al R. Ispettorato Generale delle ferrovie la attacchi della galleria De Martini, la quale ha la lun

proposta per la costruzione dell'edificio di presa d'acqua ai ghezza di m . 1,356.25. Al 1 ° del corrente mese le due

Fiumi Uniti e della condottura per alimentare il riforni- gallerie suindicate presentavano il seguente stato di avan

tore della stazione di Ravenna (nella linea Ferrara-Ravenna
zamento :

Rimini) unitamente all'atto di sottomissione della Società Maccagnana

per assumere al prezzo fatto di L. 54,000 la esecuzione dei Scavo : avanzata 2108 1181

lavori medesimi. calotta 2085 925

strozzo 1919 650

Ferrovia Cuneo - Ventimiglia piedritti 1804 512

( Stato lavori tronco Limone. Vievola al 1° luglio 1892) . regolamento 1250

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della Rivestimento : calotta 2050 847

ferrovia Cuneo-Ventimiglia, compreso fra Limone e Vie piedritti .
1786 512

vola , in appalto alla Impresa Luigi Vaccari riceviamo le
arco rovescio 1244

seguenti notizie che sono riferite al 1 ° luglio corrente .

Nel mese di giugno , ai lavori esterni si lavorò sola (Stato lavori galleria del Borgallo al 1° luglio 1892) .

mente alla costruzione della difesa sinistra a monte del Diamo, nel seguente prospetto , la situazione, riferita al

ponte sul Roja. Sono eseguiti gli scavi di fondazione da 1 ° luglio corrente, dello scavo e delle murature della grande

m . 42 a monte del ponte fino al termine e la muratura è galleria del Borgallo, lunga m . 7973.67, in costruzione

eseguita per circa m. 72 . lungo il tronco della ferrovia Parma-Spezia, compreso fra

Lo stato di avanzamento della grande galleria di Tenda, Borgotaro e Guinadi, in appalto alla Impresa Piatti Ala

la quale ha la lunghezza di m . 8,100, al 1 ° del corrente rico .

mese era il seguente :
Imbocco Parma Imbocco Spezia

dal principio

Scavo : piccola sezione 2,780.00 4,316.35 7,096.35

30 giugno al 30 giugno
grande sezione 2,719.80 4,300.70 7,010.50

strozzo . . 2,712.00 4,279.50 6,991.50
Scavo : avanzata inferiore 114.58 2,044.35 6,055.65

Muratura : calotta 2,719.20 4,292.65 7,011.85

avanzata superiore 111.65 1,716.90 6,383.10

calotta 83.52 1,328.50 6,771.50
piedritti . 2,711.50 4.264.05 6,975.55

strozzo . 103.30 1,206.20 6,893.80
arco rovescio . 2,709.00 1,112.50 3,821.50

piedritti . 63.15 931.28 7,168.72 Nel mese di giugno p. p . si eseguirono i seguenti la

grande sezione comp . 59.73

vori: scavo : avanzamento superiore m . 17.25 ; cunicolo

920.40 7,179.60

cunettone 48.50 131.00 7,969.00
inferiore m. 38.65 ; grande sezione m . 18.70 ; strozzo metri

15.50 -- muratura : calotta m. 18.65 ; piedritti m : 3.05 ;
muratura : calotta 66.46 1.282.46 6.817.54

piedritti .

arco rovescio m . 8.50 ; tombino m . 8.50 ; cunicolo rive
59.35 925.48 7.144.52

stito m. 31.23 .
arco rovescio

<

cunettone 48.10 130.25 7.969.75

Imbocco Nord. Durante tutto il mese di giugno la Avviso d'appalto ad unico incanto

roccia in cui si scavo l'avanzamento , presento dei ram per fornitura meccanismi fissi armamento ferroviario.

mollimenti causati da marna argillosa frammista alla so Alle ore 10 antimeridiane del 2 agosto p . v. , in una

delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi

(1 ) Circa lo stato dei lavori al 1° giugno 1892 , vedi lo speciale articolo « Nuove

costruzioni della Rete Sicula » in questo stesso numero. l'Ispettore Generale delle strade Ferrate , si addiverrà, col

.

.

.

Totale

dal 10 al dei lavori

a farsi

1892 1892

.

.

.

.

.

د<
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> a

metodo dei partiti segreti , allo incanto per l'appalto e de
> <

liberamento definitivo della fornitura e posa in opera dei Per il trasporto dell'uva fresca

meccanismi fissi , e cioè di un segnale a distanza colla re ( Proposta di tariffa speciale comune temporanea a P. V. Acc ).

lativa trasmissione, un serbatoio di lamiera a fondo sferico
L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali,

della capacità di metri cubi 50, due grue idrauliche e anche a nome e per conto di quella delle ferrovie del Me

tubi in ghisa di condotta, una pompa a mano, una sagoma diterraneo, ha presentato al Ministero dei Lavori Pubblici

di controllo per rayoni, una gru da pesi della portata di la proposta di una tariffa speciale comune temporanea a

sei tonnellate, tre coppie di sbarre manovrabili a distanza piccola velocità accelerata pei trasporti di uva fresca a va

colle relative trasmissioni per la manovra e suoneria , gone completo, che dovrebbe essere valevole pel periodo di

quattro sbarre a girandola per passaggi pedonali e tre da tempo dal 15 agosto al 15 dicembre del corrente anno.

vanzali per piani caricatori, occorrenti per l'armamento

delle stazioni comprese nel tronco Val D'Inferno-Ormea Tariffe ferroviarie italiane.

della linea Ceva -Ormea , per la presunta somma di lire
(Proposta dicor.cessione).

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

20,175 , salvo il ribasso percentuale che potrà essere of

ferto .
raneo ha presentato proposta al Ministero dei Lavori Pub

blici per la concessione alle Ditte Castellano e figli, ed A.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 , lettera a , del

regolamento di contabilità 4 maggio 1885 , n . 3074 e cioè
Conti e Tripodi pei trasporti di olio legetale da Gioia

Tauro a Napoli, mercè vincolo di traffico minimo annuale ,

mediante offerte segrete da presentarsi all'asta , o da farsi

del prezzo di L. 31 per tonnellata compreso il trasporto dei

pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede al

l'asta, per mezzo della posta , ovvero consegnandolo perso.

recipienti vuoti di ritorno.

nalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che pre

Deliberazioni del Consiglio di Stato .
cede quello dell'asta.

L'aggiudicazione sarà definitiva al 1 ° incanto, e si farà

Il Consiglio di Stato, in sua adunanza generale del

luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo
I corrente mese , ha manifestato l'avviso che sia da riget

tarsi il ricorso della Deputazione provinciale di Pisa controofferente.

la legittimità del R. Decreto 14 febbraio 1892 che approva
L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Ca

e rende esecutorio il riparto fra le provincie di Pisa e di

pitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici di
Livorno del contributo per la costruzione della ferrovia

conto dello Stato, colle modificazioni introdottevi a tutto

il 31 dicembre 1890 , e di quello speciale approvato con
Cornia- Piombino, secondo il quale decreto vennero asse

Decreto Minesteriale del 30 maggio 1858, colle correzioni gnati 667 millesimidel contributo medesimo acarico

in data 23 novembre 1891, visibili assieme alle altre carte
della provincia di Pisa, e 333 millesimi a carico della

del progetto nell'ufficio contratti del Ministero dei Lavori provincia di Livorno .

Pubblici.

Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha dato

La posa in opera dei meccanismi dovrà essere ultimata
il suo parere sui seguenti affari relativi al servizio delle

entro giorni centoventi ( 120 ) dalla data dell'ordinazione.
Strade Ferrate :

La cauzione provvisoria è tissata in lire 1,500 e quella
Il Consiglio ha ritenuto :

definitiva in lire 2,500, ambedue in numerario od in titoli ,
1. Che possa approvarsi il progetto per la esecuzione

come all'art . 3 del Capitolato generale.
di lavori di riparazione nei tronchi della ferrovia Catan

11 deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 succes

zaro Sant'Eufemia compresi fra Santa Eufemia e Marcel

sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo con linara ;

tratto.
2. Che sia meritevole della superiore approvazione il

> <

progetto di lavori di completamento lungo il tronco da

Nuova vittoria dell'industria italiana in Svizzera. San Donà a Portogruaro nella ferrovia Mestre-San Dona

Portogruaro ;

La prima vittoria dell'industria metallurgica ferroviaria 3. Che si possano approvare gli atti di collaudo dei

italiana in Svizzera registrammo nel n . 28 del 1891 , lavori eseguiti dalla Impresu Francesco Bertazzoni per

pag. 415 , annunciando la fornitura di circa 2,200 tonnel- l'ampliamento della stazione di Lugo, nella ferrovia Fer

late di parti metalliche per i ponti del doppio binario della rara Ravenna-Rimini e diramazione Lavezzola -Lugo ;

sezione Erstfeld -Goeschenen della ferrovia del Gottardo, 1. Che possa approvarsi la proposta di transazione e

aggiudicata alla Ditta Miani Silvestri e C. di Milano ( 1 ) . l'atto di sottomissione concordati colla Impresa Faletti

Ed ora con pari soddisfazione annunciamo che la Società relativi ai lavori di costruzione del tronco Massa Lom

delle Ferrovie del Noril- Est Svizzero ha aggiudicato alla barda -Lugo, nella ferrovia Lavezzola Lugo ;

Società Nazionale delle Officine di Savigliano : i ponti 5. Che possa approvarsi il progetto dei lavori occor

metallici ad arco e a travate rettilinee occorrenti nella renti per la sistemazione della tratta fra le cantoniere 40

costruzione del Viadotto che deve sostituire l'attuale rile e 44 del tronco Casale Corte Cerro -Ornavasso, della linea

vato, sul quale la linea a doppio binario per Winterthur Gozzano Domodossola .

sortendo dalla stazione di Zurigo attraversa parte della

Città ; nonchè per i ponti della nuova linea ad un binario Deliberazioni del Consiglio Superiore

da Zurigo a Raperswyl lungo la riva destra del lago .
dei Lavori Pubblici.

Queste travate in acciaio sono preventivate di un peso Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

totale di 3000 tonnellate e devono essere consegnate in recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

opera entro il 30 giugno 1893.
affari ferroviari :

1. Progetto di variante fra le progressive 1152.39 e

4780 del tratto Tusa - Castelbuono, della ferrovia Messina-
( 1 ) Vedi, inoltre , nel 20 ° Rapporto di gestione della terroria del Gottardo per

Patti-Cerda ;
in corso di pub licazione

Per richiamo, infine, alle successive vittorie dell'industria metallurgica ferroviaria 2. Progelto d'ampliamento del fabbricato viaggiatori

italiana all'estero, vedi n . 18 del corrente anno , pag . 280 . della stazione di Bagni, lungo la ferrovia Roma- Sulmona.

l'anno 1891 nel n . 29 del corrente anno , pag . 452 .
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Totale

Notizie Ferroviarie Italiane di aggiungere una quinta coppia di treni percorrente la

intera linea , in cainbio di qualche ora esistente a percorso

limitato . Essa provvederà , infine, pei bisogni della sua linea

Rete Sicula . Maleriale rolabile in servizio e in una dolazione di vagoni da merce che siano alli a circolare

costruzione al 1° luglio 1892. Diamo il consuelo pro . sulle heti maggiori , e compirà la sistemazione della linea

Spelto periodico del materiale, ricordando che nel n . '20, stessa in guisa che il servizio proceda regolarmente e cor

pay. 311, abbiamo pubblicato il prospetto della stessa Rete risponda ai bisogni di un traffico che si spera possa avere

Sicula al 31 marzo 1892, con richiamo i riassunti della sviluppo maggiore di quello avuto finora.

Nediterranea e dell'Adriatica. « Degli accordi intervenuti e dell'eſfello ulile che se ne

Materiale la servizio In costruzione avrà indubbiamente, va data molta lode all'Amministrazione

Locomotive 129 129 dei Lavori Pubblici , che si è adoperata con energia e pru

Carrozze 400 400 dente fermezza per appianare le difficoltà che non erano

Bagagliai
70 70 nè poche, né di lieve momento » .

Carri 1,617 1,617 Ferrovia Fapo-s . Barbara . Per gli studi

Ferrovia Nord -Mila ro . Prodolli nel 1° se del progello tecnico definitivo. - Annunciasi che all'ing.

mestre 1892. – Dal prospetto dei prodotti mensili per l'anno Giovanni Bramardi, Direttore tecnico governativo per la

corrente, riassumiamo le seguenti cifre complessive concer ferrovia Ferrara -Ravenna -Rimini con diramazione da Lavez

nenti il 10 semestre in confronto col corrispondente periodo zola a Lugo, è stato dalo incarico di procedere agli studi

dell'anno precedente.
per la compilazione del progetto tecnico definitivo della

Lunghezza: chilometri 227 .
linea di quarta calegoria da Fano a Santa Barbara .

Prodotti approssimativi dell'esercizio, dedotte le tasse go
Compagnie générale de chemins de fer

vernalive: nel 1 ° semestre 1892 , L. 1,245,742.86 ; nel 1 °
socondaires 99. Dal prospetto dei prodotti delle « Su

semestre 1891 , L. 1,239,521.34 ; donde un maggior introito
ciétés patronnées » , il cui bilancio chiudesi al 31 dicembre

nel 1 ° semestre dell'anno corrente per L. 6,221.52.
d'ogni anno, riassumiamo le seguenti cifre complessive con

Ferrovia Valseriana . Accordi pel servizio cu cernenti il primo semestre del corrente esercizio di lince

mulativo dal 10 agosto p . v. - A proposito della lunga italiane:

questione, di cui si è occupato a suo tempo il Monitore Tramvia a vapore Bologna- Vignola. - Lunghezza: chilo

e per richiamo alla quale rinviarno i nostri lettori alle metri 32.1 . Prodotti: nel primo semestre 1892, L. 82,732.41;

« luformazioni » del 1. 6 , pag . 88 , riportiamo dalla Perse
nel primo semestre dell'esercizio 1891 , L. 88,760.54 .

veranza : Ferrovia Napoli-Baiano. - Lunghezza: chilometri 38 .

« Dopo lunghe controversie fra la Società b- lya esercente Prodotti (dedoile le imposte) : nel primo semestre 1892,

la ferrovia di Valle Seriana , e la Provincia di Bergamo, L. 190,346.82; nel primo semestre 1891, L. 210,235.51 .

concessionaria della stessa ferrovia, il dissidio ė stalo final . Delle tramvie a vapore di Brescia il cui esercizio si

mente composto per opera del Ministero dei Lavori Pub chiude il 31 maggio -- abbiamo detto nel n . 26 , pag. 406 .

blici ; il quale, avocata a sė la trattazione della vertenza

nei riguardi del pubblico servizio, la conseguito l'intento, nomiques : - Come per la « Compagnie générale de

66 Société générale de chemins de fer éco

facendo recedere completamente la Società belga dalle sue
chemins de fer secondaires » , riassumpiaino in cifre com

prelese, liberando la Provincia dalle conseguenze di una

lile, che avrebbero potuto essere gravissime, e salvaguar

plessive i prodotti nell'anno corrente delle « Sociétés pa

tronnées » in Italia.

dando in modo efficace gli interessi del commercio .

« Coll’agosto p. v . sarà quindi riattivato il servizio cu
Tramways di Torino (a trazione mista). - Lunghezza :

chilometri 90.5 nell'esercizio corrente ; 89.5 nell'esercizio

mulativo dei trasporti fra la ferrovia di Valle Seriana, le
precedente ,

linee della Rete Adriatica e , col tramite di questa , con
Prodotti : nel 1 ° semestre 1892 , L. 739,276.19 ; nel 1 ° se

lulle le altre linee ferroviarie italiane oltenendosi cosi un

mestre 1891 , L. 673,132.06.
sensibile beneficio per la industriale vallata del Serio ; che

Tramways Fiorentini (a trazione mista) . Lunghezza:
a lale scopo da mollo tempo faceva vivissime e insistenti

chilometri 71.4 nei due corrispondenti periodi.

premure al Governo .
Prodotti : nel 1 ° semestre 1892 , L. 350,232.70; nel 1 ° se

« Fra gli altri vantaggi , accenneremo solo questo, che
mestre 1891 , L. 360,067.60.

gli speditori fruiranno anche di una notevole riduzione

Ferrovia Bari-Barletta. — Lungliezza : chilometri 65 .

della spesa di trasporto, perchè la Società belga si è ac
Prodotti: L. 342,958 nell'intero esercizio 1891-92 contro

conciata alla abolizione della tassa di L. 1.10 per lonnel .
L. 370,382.10 nell'esercizio 1890-91 .

lata che essa finora ha percepita a Bergamo, quale diritto
Per le tramvie di Torino e di Firenze i bilanci chiudonsi

di trasbordo delle merci in qurd transito, tassa che si ap

plicava anche quando la operazione del trasbordo non ve
il 31 dicembre ; per la ferrovia Bari- Barletta il 30 giugno.

Delle Tramvie a vapore interprovinciali Milano-Bergamo

uiva effettuala, proseguendo la merce a destino sullo stesso
Cremona , il cui bilancio chiudesi il 31 marzo, riassumemmo

vagone con cui era giunta al transito .

« In sostiluzione di quella tassa la Società belga riscuo

i prodotti dell'esercizio 1891-92 nel n . 18 , pag. 281 .

lerà dal pubblico soli centesimi trenta per tonnellata , in Tramvie di Roma . Il ritorno della convenzione

corrispettivo della manovra che essa deve eseguire per pas- modificata al Consiglio comunale. - La convenzione del

sare i vagoni sul binario di raccordo che congiunge la sua Municipio colla Società Tram -Omnibus , intorno alla quale

linea colla stazione di Bergamo della Adriatica, mentre per rinviamo i nostri lettori al n . 12, pag. 184, venne ripre

il percorso della merce su quel binario nessuna tassa chi sentata al Consiglio con le modificazioni chieste dalla 'So

lometrica viene applicata . Per la prestazione di manovra cielà .

falta dalla Società Adriatica , questa ha diritto di essere Le principali modificazioni sono : che la scelta dei tipi

risarcita dalla ferrovia di Val Seriana nella misura di cen delle rotaie e dei sisteini d’armamento sia fatta di accordo

lesimi cinquanta per vagone, carico o vuoto , locchè va a con la Società , anzichè dietro semplice intimo del Comune ;

diminuzione dell'introito dovuto alla Socielà belga. In de . le che la introduzione di un sistema di trazione diverso da

finitiva il pubblico sarà sgravato di centesimi oltanta per quello attuale decorra dal 1900 per le linee di tramvie an

tonnellata di merce ed annualmente per le 60,000 tonnel leriormente concesse e per quelle di nuova concessione dal

late circa che in media finora hanno transitato a Bergamo, 1896, ed inoltre l'aggiornamento delle due linee di tramvie

sono L. 48,000 che il commercio risparmierà d'ora innanzi. per la stazione di Trastevere e per la via Cavour e conse

Tooltre la Società esercente della ferrovia di Valle Seriana guente diminuzione di canone annuo da lire 140,000 a

ha preso impegno di ritoccare convenientemente l'orario e 125,000.

1
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Ed il Consiglio comunale di Roma, nella seduta del 18 « Parecchi ingegneri appartenenti alle Compagnie belghe

corrente_luglio, ha approvato le modificazioni chieste dalla di ferrovie secondarie e di tramvie si sono recentemente

Società Romana Tramways-Omnibus in ordine allo schema recati a Brema per esaminare il sistema di trazione elettrica

di nuova convenzione, ad eccezione della parte relativa alla per mezzo di filo aereo .

proroga della costruzione delle linee della stazione di Traste Questi studi furono cosi soddisfacenti , che la Società Na

vere e della via Cavour , per la quale resta , invece , appro zionale delle ferrovie vicinali si è accordata colla Società

vata la proposta della Giunta. Thomson -Houston (1 ) per una prima applicazione del suo si

stema sulla linea da Bruxelles alla Petite - Espinette.
Tramvia elettrica a Sampierdarena . Con

venzione approvata dal Consiglio comunale.
Per la se Gli imprenditori assumeranno a loro carico le spese della

duta consigliare del 20 corrente era all'ordine del giorno

trazione elettrica ; ed il costo , stabilito per un periodo di

la convenzione per l'impianto del servizio a trazione elet
10 anni, è assai inferiore di quello per la trazione a ca

valli .
trica .

Il sindaco riſeri che il progetto venne trasmesso dalla città
Trattasi pure dell'applicazione di questo sistema di tra

di Genova , la quale ha già dato l'approvazione, e che venne
zione su una parte delle Tramvie di Bruxelles.

accertato che l'opera è accettabile tanto dal lato dell'este
La Società delle Tramvie di Liegi poi ha trattato colla

Compagnia Internazionale di elettricità per la trasformazione

tica come da quello della sicurezza. Aggiunse che la Giunta

ha tentato ogni mezzo per ottenere un ribasso nei prezzi
del suo materiale rotabile della sua linea d'Herstal e per

di trasporto tra Genova e Sampierdarena, ma che non fu l'impianto di una stazione centralenei locali dellaSocietà

ad Herstal .

possibile averlo . La Società però si obbliga a concorrere in

larga parte nella pavimentazione generale della via Vittorio
Ricordiamo il progetto d'una linea speciale Anversa -Bru

Emanuele, tra il tunnel e la via Manin, ed al mantenimento
xelles a trazione elettrica. I treni partirebbero due o tre

volte per ogni ora e compirebbero il percorso senza fer
del servizio operaio, almeno nei limiti in cui è fatto attual

mate ; il costo del viaggio sarebbe di una lira ; la durata
mente .

del viaggio 20 o 25 minuti .
Dopo lunga discussione vertente specialmente sulla

questione di ottenere un ribasso sul prezzo di trasporto a

Inoltre le funicolari tendono sempre pure a generaliz

zarsi . Per Bruxelles si hanno due progetti, l'uno aereo, l'altro
Genova il Consiglio approvò, con 17 voti contro 1, il

sotterraneo ; ambidue sono allo studio .

progetto e la convenzione quale ſu concordata tra la Giunta

Infine , anche Liegi possiede consimile progetto ; trattasi
e la Società .

di collegare il centro della città coll'altipiano di Sainte -Wal

Funicolare all'Esposizione Colombiana di burge. La trazione si farebbe a fune con macchina motrice

Genova. A questa funicolare accennammo altre volte ; di 50 cavalli da collocarsi sull' altipiano. La linea , lunga

riportiamo ora dal Caffaro le seguenti notizie: circa un chilometro, sarebbe a doppio binario con pendenza

La funicolare dell'Esposizione Italo -Americana, progettata dal 30 al 40 per cento in media; all'ingranaggio sarebbe

ed impiantata dall'ing . Ferretti, coll'assistenza del signor annesso un freno di sicurezza. Il percorso durerebbe da 7

Saligeri , è lunga 260 metri ; passa con un doppio traforo ad 8 minuti . La tariffa sarebbe di 10 centesimi per la di

artificiale dalle due parti dell'Esposizione sul letto del Bi scesa e di 15 per la salita ) .

sagno , che attraversa con un semicircolo di 39 metri di

raggio , passando sotto il ponte. I due tratti estremi sono
Ferrovie Spagnuole. - 1 progetto di legge per

in pendenza e contropendenza col 500 di inclinazione.
aumento delle tariffe ferroviarie alla Camera dei Deputati

La trazione ha luogo con una fune continua del diametro
La Camera spagnuola ha incominciata la discussione del

di 15 mm . , mediante uno speciale meccanismo che funziona
progelto di legge sull'aumento delle tariffe ferroviarie per

presso la Galleria del lavoro . la grande velocità ; progetto che, come annunciammo nel

Il motore è una turbina a doppia marcia di 20 cavalli di
n . 23, pag. 361, fu già approvato dal Senato .

forza, che utilizza la pressione d'acqua (12 atmosfere) del
L'opposizione chiese alla Camera che il progetto fosse di .

l'acquedotto Galliera . La vettura fa il servizio a navette, è
viso in due parti; ma tale proposta , non accettata dal Go

della capacità di 50 persone e percorre l'intero tragitto in
verno che insistè per l'accettazione integrale del progetto ,

circa due minuti. La potenzialità della ferrovia è di quasi
fu respinta con voli 80 contro 45 .

1000 passeggieri all'ora .
Sviluppo delle ferrovie . – Sonvi attualmente nella

Spagna 7000 chilometri di ferrovie . Gli anni in cui furono

Tramvia a vapore Milano- Baggio -Abbia costruiti un maggior numero di chilometri sono i seguenti :

tegrasso. Visita ai luoghi del tracciato . Circa nel 1860 km . 764; nel 1863 km . 837 ; nel 1865 km . 766.

questa linea tramviaria , di cui già ci occupammo (vedi n . 18 , Contansi tuttora tre capoluoghi di provincia, che non sono

pag . 281 ) , riportiamo dalla Perseveranza :
collegati ferroviariamente colla rele generale; due terzi dei

Una speciale Commissione, composta dei signori conte capoluoghi di cantone non trovansi sulla medesima .

Gian Alfonso Casati , ing . Carlo Manni, Giuseppe Mereghetti Il materiale rotabile ferroviario consta allualmente di

e rag . Villorio Galanti, si è recata nel giorno di domenica 1,200 locomotive , 4,000 carrozze e 16,000 carri .

17 corrente nei diversi paesi attraversati dalla progettata Per precedenti notizie statistiche sullo sviluppo delle fer

linea , trattenendosi nei Comuni di Baggio , Cusago, Cisliano, rovie spagnuole vedi n . 17 , pag. 265 .

Albairate ed Abbiategrasso ; dove si era per l'occasione in

detta una riunione di adesionisti ed interessati, tutti allo
Ferrovia franco -spagnuola Transpirenaica . — Il Go.

scopo di spiegare il progetto tecnico -finanziario e la conse .
verno spagnuolo, mediante una legge speciale, ha fissato

guente bontà e convenienza. Dovunque fu benaccolta, e gli al 3 giugno 1893 il termine per il compimento della sezione

abitanti addimostrarono di apprezzare l'utilità del progetto ,
da Huesca a Jaca della ferrovia franco -spagnuola Transpi

concorrendo volonterosi alla sottoscrizione delle azioni . renaica per Canfranc, sotto pena di decadimento dalla con

cessione:

Per precedente notizia intorno alla ferrovia Transpirenaica

vedi n. 11 a pag. 170.

Notizie Ferroviarie Estere
Ferrovie Bulgare . Progetti di una linea da

Ferrovie Belghe. Progetti di ferrovie e tramvie
Sofia al mare Egeo. - Il Governo bulgaro, allo scopo di

stabilire una comunicazione ferroviaria tra Sofia ed il mare
elettriche e funicolari. – Ad un progetto di ferrovia elet

trica da Bruxelles ad Ostenda abbiamo già accennato nel

Egen, ha fatto presentare al Governo turco due proposte

n . 27, pag. 426 .
per la costruzione di una ferrovia da Sofia a Pernik.

Riportiamo ora — circa altri studi e progetti – dal Mo.

niteur des intérêts matériels :
(1 ) Vedi in proposito nel n . 19 l'articolo Applicazione della trasione elettrica allo

ferrovie .
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dell'esercizio

1891-92

dell'esercizio

1890-91
presunta

L. L. L.

Per la linea oltre Pernik sono considerati due progetti: 40,248,516.96 nell'esercizio 1890-91, e L. 38,009, 729.13

l'uno, per Rustendil e Komanova, raggiungerebbe a Uskub presunte per l'esercizio 1891-92 ; donde un aumento di lire

la ferrovia Salonico -Vranya ; l'altro, per Dubnitza, Drama 5,727,115.57 in confronto coll'esercizio 1890-91 , e di lire

e valle del Strymon, raggiungerebbe presso Demir. Hissar 7,965,903.40 in confronto delle previsioni' 1891-92 . A for

(circa 24 chilometri da Serres) la ferrovia Dedeaghatch mare l'aumento concorsero i maggiori rimborsi e concorsi

Salonico .
nelle spese di stipendi , ed altre spese ordinarie pagale a

Tramvia ('annes - Antibo - Nizza - Vonaco carico del bilancio , ed il ricupero d'interessi di obbligazioni

Mentone . Dichiarazione di utilità pubblica nel Con emesse per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle

Società ferroviarie .
siglio municipale di Nizza - Il Consiglio municipale di

Nizza, in una delle ultime sedute, dopo lunga e tempestosa Nelle entrate straordinarie ( Categoria II : Costruzione di

discussione, durante la quale i proprietari e conduttori di
strade ferrale), gli incassi nell'esercizio 1891-92 ammonla

rono a L. 89,284,595.33 contro L 138,785,672.40 nell'e
vetture commisero gravi disordini, approvò con voti 14

sercizio 1890-91 , e L. 94,574,862.87 per incassi presunti
contro 11 la dichiarazione di pubblica utilità di una tramvia

fra Cannes, Antibo, Nizza , Monaco e Mentone.
nel 1891-92 ; doude una diminuzione di L. 49,501,077.07

in confronto coll'esercizio 1890-91 , e di lire 5,290 ,267.54
A questa linea tramviaria avevano già dato la loro ap

colle previsioni del 1891-92 . A formare la differenza in menoprovazione le Camere di commercio ed i Municipi .

concorsero i minori introiti per alienazione di titoli emessi

per costruzioni delle ferrovie a carico dello Stato , e di quelli

per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali, in rela

Notizie Diverse
zione ai minori stanziamenti fatti nel bilancio della spesa ,

più il ricupero di somme già pagate per costruzioni ferro

Ferrovie e Lavori pubblici neil'esercizio viarie da reintegrarsi al bilancio passivo del Ministero dei

1891-92 in confronto coll'esercizio 1890-91 .
Lavori Pubblici.

- Dal Prospetto degli incassi e dei pagamenti di bilancio 2. Pagamenti :

verificalisi presso le Tesorerie del Regno per l'esercizio 1891
Il totale dei pagamenti di bilancio ammontò nell'esercizio

1892 comparati con quelli dell'esercizio precedente e con le
1891-92 a L. 1,885,464,289.09 contro L. 1,865,976,403.04

previsioni dell'esercizio 1891-92, riassumiamo le seguenti
nell'esercizio 1890-91 e contro L. 2,056,711,506.45 di pa

cifre complessive : gamenti presunti nel 1891-92 ; donde un aumento di lire

1. Entrata : 19,487,806.05 fra i pagamenti del 1891-92 e quelli del

1890-91 , ed una diminuzione di L. 171,247, 297.36 tra i

pel 1891-92
pagamenti fatti e le previsioni del 1891-92 .

FERROVIE E LAVORI PUBBLICI .
Ordinaria . 1,623,467,555.58 1,598,140,521.77 1,639,014,997.95

Straordinaria 134,418,560.34 312.075,592.31 164,830,534.30 Per lo speciale Ministero dei Lavori Pubblici i pagamenti

dell'esercizio 1891-92 ammonlarono a lire 159,995,972.72

Totale gener . 1,757,886,115.92 1,910,216,114.08 1,803,845,532.25
contro L. 182,771,061.77 nell'esercizio 1890-91 e contro lire

ossia una differenza in meno di L. 152,329,998.16 fra gli
269,460,364.30 di pagamenti presunti nel 1891-92. Donde

una diminuzione di L. 22,775,089.05 fra i pagamenti del
incassi del 1891-92 e quelli del 1890-91 , ed una differenza

pure in meno di L. 45,595,416.33 tra gl'incassi falti e le
1891-92 e quelli del 1890.91 , ed una diminuzione di lire

previsioni del 1891-92 .
109.464,391.58 tra i pagamenti fatti e le previsioni del

1891-92.
Non è compito nostro esaminare qui le cause di tali dif

Per richiamo a precedenti consimili prospetti vedi n . 4,

ferenze, accenniamo soltanto sommariamente, le cause prin

pay . 58 , nel quale pubblicammo il Prospetto del fo semestre
cipali : nelle dogane e diritti mariitimi alle minori impor

lazioni di prodotti industriali e di gran .); nel loilo, le even
dell'esercizio 1891-92, cioè a tutto il 31 dicembre 1891.

tuali minori giuocale ; nelle entrale diverse , la diminuzione Modificazioni nel servizio delle poste.

nella compartecipazio , e dello Stato agli utili degli Istiluti Il Ministero delle Poste e Telegrafi , con avviso in data 10

di emissione sulle eccedenze della circolazione, in conse corrente, rende noto che, in conseguenza degli accordi po .

guenza della Legge 30 giugno 1891 , n . 314 ; nella vendita
stali, stipulati in Vienna il 4 luglio 1891 , non che della

di beni ed affrancamento di canoni ( L. 131,547,975.87) , il legge in data del 28 giugno 1892, che approvò gli accordi

fallo che nell'esercizio 1890-91 fu alienala la rendila ve medesimi e del R. decreto del detto giorno, che approvò

nuta in proprietà del Tesoro per provvedimenti relativi alla
a sua volta i relativi rrgolamenti, sono state introdotie nel

Cassa pensioni civili e militari, mentre nell'esercizio 1891 - servizio delle poste, a datare dal 1 ° luglio corrente, parec

1892 non si ebbero introili di tale specie ; e nella costru - chie innovazioni , fra le quali le più importanti sono le se

zione di strade ferrate, come più sotto accenniamo meglio, guenti:

i minori introiti per alienazione di titoli emessi per costru a) Sono ammesse nei rapporti coll'estero, come nel

zioni ferroviarie.
l'interno , cartoline semplici di fabbricazione privata, purché

FERROVIE E LAVORI PUBBLICI .
non superino le dimensioni di quelle postali , con facoltà di

Nella Entrata ordinaria (Categoria 1 : Entrate effettive ) imprimervi sopra disegni o vedute, limitatamente però alla

notimo :
parte posteriore delle cartoline stesse ;

Nelle Rendite patrimoniali dello Stato : che nell'esercizio b) Il peso massimo dei campioni circolanti nell'interno

1891-92 appariscono maggiori versamenti in causa di rego del Regno, o cambiati col maggior numero dei paesi esteri ,

Jazione di residui per prodotti delle ferrovie cosiiluenti la un elenco dei quali è visibile in qualunque uſlizio di posta ,

Rele principale , mentre sui prodotti delle linee complemen è elevato a 350 grammi ;

lari vi fu diminuzione causata da ritardi di liquidazione. c ) Nei rapporti con l'Austria, non compresa 1 Ungheria ,

Nella Tassa sul prodotto del movimento a grande e pic- col Belgio, col Chili, colla Danimarca e colle Antille Danesi ,

cola velocità sulle ferrovie gl'incassi dell'esercizio 1891-92 colla Germania, col Lussemburgo, colla Norvegia , colla Ru

furono di L. 17,992,736.11 contro L. 17,930,060.77 nel mania , colla Svezia e colla Svizzera possono essere spediti

l'esercizio 1890-91 e contro L. 18,331,126.96 presunti nel oggetti di corrispondenza raccomandati, gravati di assegni

1891-92 ; donde negli incassi effettuati nel 1891-92 fuvvi fino a L. 500 ;

un aumento di L. 62,675.34 in confronio degl'incassi 1890 d) Con tutti gli stessi paesi , esclus, il Chili ed aggiunto

1891 , ed una diminuzione di L. 338,390.85 in confronto l'Egitto, possono essere gravale di assegni , pure fino a lire

con gl'incassi presunti per lo stesso esercizio 1891-92. 500, le corrispondenze assicurate ;

Nei Rimborsi e concorsi nelle spese gli incassi nell'eser e) La tassa di assicurazione dei valori spedili per mezzo

cizio 1891-92 ammontarono a L. 45,975,632.53 contro lire della posta , tanto mediante corrispondenze , quanto mediante
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e posa

pacchi postali, e circolanti nell'interno del Regno o diretti Rete Mediterranea. – L. 28,100 , oltre a L. 27,998.18, rappro

all'estero, rimane invariala , ma è applicabile di 300 in 300
sentanti il valore del materiale metallico di armamento, per l'im

Jire, invece che di 200 in 200 ; donde uu'elleltiva ridu
pianto di binari sul Molo orientale del porto di Napoli e sulla ca

jata di Villa del Popolo ;
zione ;

È ammessa la spedizione, come oggetti di corrispon- Mazzafonda, esistente a sinistra della ferrovia Empoli-Siena-Chiusi,

L. 11,000, per la sistemazione del tratto di fusso detto di

denzit, di scatolelle con valore dichiarato fino a L. 10,000, dall'egresso della galleria di Montearioso, chilom . 255.907.40 alla

contenenti pietre preziose, gioielli e simili, ma soltanto nei progressiva 256.306;

rapporti coll'Austria-Unglieria e coi suoi ullizi in Turchia, L. 10.600, pel rifacimento di una tratta di binario , mod. 9,

colla Bulgaria, coll'Egitto, colla Francia, comprese le sue con armamento in acciaio del primo tipo delle ferrovie comple

colonie, colla Germania, col Lussemburgo, coi Portogallo, mentari sulla tratta Vergiate-Sesto Calende della linea Rho Sesto

colla Rumania, colla Svizzera e colla Tunisia.
Calende;

Le scatolelle non possono contenere scrilli aventi caral

L. 8700, per l'impianto di una grue scorrevolo nella seconda

sala montatori dell'officina -macchine di Taranto .

tere di corrispondenza, nè eccedere il peso di un chilu

gramma. 3. - Gare aperte.

Le scatoletle in arrivo sono aperle negli uſlizi postali di Ministero dei Lavori Pubblici. 2 agosto , ore 10 ant.

confine e le merri contenulevi sono soltoposte ai dirilli do Appalto ad unico incanto * per fornitura in opera mecca

ganali dovuti, come si opera pei pacchi postoli.
nismi fissi occorrenti armamento stazioni tronco Val d'Inferno -Ormea

Il diritto di trasporlo di tali scatolette varia da lire 1 a
della linea Ceva-Ormea.

Prossimamente.

Tire 2,50, a seconda dei presi di destinazione, oltre quello
Appalto fornitura ferri minuti arina

mento tronco Rionero-Potenza della linea Rocchetta Melfi- Potenza
di assicurazione.

e tronco Canzano- Isernia della linea Simona Isernia . Imp rto com

Nei rapporti coll'Austria, non compresa l'Ungheria, col plessivo L. 701,300 ; 4 lotti .

l'Ezillo, colla Germania, col Lussemburgo, colla Rumanis

e colla Svizzera, le deite scatolette possono essere gravale 4. – Gare aggiudicate definitivamente ,

di assegni fino a lire 500 ; Ministero dei Lavori Pubblici. Appalto ad unico incanto

9 ) L'importo massimo dei titoli , che possono essere als per fornitura ferri minuti occorrenti armamento tronco Avellino

fidati alla posta per la riscossione, è elevalo a lire 2000 Paternopoli della linea Avellino Ponte S. Venere (Vedi « Informa

nell'interno del Reyno e nei rapporti cogli ullizi italiani
zioni » N. 27 , pag. 422) in due lotti :

1 ° lotto allo Stabilimento metallargico di Piombino col ribasso

all'estero, collo Colonia Eritrea , colla Francia e colla Tu del 3.25 010 . Concorse pure la Ditta Filippo Tassara e figli
uisia ; col 2010 ;

h) Nei rapporti colla Francia, col Belgio, colla Sviz 2 ° lotto alla Società degli Alti Forni ecc . di Terni col ribasso

zera, col Lussemburgo e colla Girmania, la posta si assume
del 3 010 .

l'incarico di far protestare, a richiesta dei rispettivi mil Appalto ad unico incanto per fornitura e messa in opera di

lenti , i titoli non pagali a scadenza ;
ineccanismi fissi occorrenti per armamento stazioni dei tronchi Sa

i) È soppresso pri parchi circulanti nel Regno e per
lerno -Fratte- Capezzano della linea Salerno San Severino ( V. « Infor.

mazioni » del N. 27 , pag. 422 ) alla Società nazionale delle Offi

quelli cambiali col massimo numero di parsi esleri il limite cine di Savigliano col ribasso del 3.33 010 . Concorse pure la

di volume, ferme rimanendo le dimensioni di 60 centimetri Società Veneta ecc. col 2.05 010 .

per lato , estensibili ad un metro e mezzo per quelli, cir Appalto fornitura piastre per l'armamento del tronco ferro .

colanti vell'interno del Regno, considerati come ingom - viario Viadana S. Zeno all'impresa Tassara Filippo o figli .

branli ; Appalto per la fornitura di chiavarde edarpioniper il tronco

1 ) I millenti di pacchi per l'estero hanno favol à di as

ferroviario ViadanaS. Zeno allo Stabilimento di Piombino.

sumere a proprio carico il pagamento dei dazi doganali o SvizzERA . Ferrovie del Noril- Est. Alla Società delle Of

degli altri dirilli che dovrebbero essere soddisfaili dai de ficine di Savigliano *, fornitura di 3000 tonnellate di punti metal.

stinatari, ficendo loro consegnare lalı pacchi esenti da qual- ' lici ferroviari.

5. - Contratti

m ) I millenti di pacchi per l'estero hanno facoltà di
stipulati dalle Società Forroviarie.

dichiarare nell'atto della spedizione quale uso ne debba
Rete. Mediterranea (Sedute del Consiglio e del Comitato , 22

essere fatto, qualora non possano essere consegnali ai de corrente). « Bochumer Verein für Bergbau und Gusstahlfabri

slinalari; kation » di Bochum per fornitura di 400 cerchioni acciaio Martin

ne ) Sono ammessi pacchi con dichiarazione di valore Siemens per ruote di locomotive e tenders;

o graviti di assegli, anche nei rapporti colla Franciis con Id . per fornitura di 600 cerchioni in acciaio fuso al crogiuolo

Linentale ;
per ruote di locomotive e tenders ;

0 ) II limite massimo decli assegni pel Belgio e pei Presi
Ing. Ernesto Breda e C. di Milano per fornitura di 4 locomo

Bassi, i elevilo da lire 500 , lire 1000.
tive a 4 ruote accoppiate a carrello girevole con freno Westinghouse

e riscaldamento a vapore e di 4 tenders relativi ;

Beer Sondheimer e C. di Francoforte per fornitura di ( g. 30,000

di stagno in pani;

MEMORANDUM PRATICO Società Anglo -Romana per l'illuminazione di Roma per fornitura

di tonn . 4500 di carbone coke gaz ;

Società Nazionale delle Officine di Savigliano per appalto tende

GUIDA DEGLI APPALTATORI metalliche e travate occorrenti per la linea Roma Viterbo;
F.lli Bietti e G. Minacca di Milano per fornitura di Cg. 100,000

di piombi a serie per carri da merci ;

I. Lavori e Forniture Romano Vincenzo di Rossano Calabro per alzamento livelletta

nelle tratte fra i kı . 118.355 e 119.237 e 120.109 120.978 (Linea

per Ferrovie . Taranto -Reggio );

G. B. Gillet di Sestri Ponente per fornitura Cg. 10,000 di
Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag bolloni speciali.

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

II . -- Opere pubblicheConsiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

provviste occorrenti.

1 . Progetti e preventivi di spese

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale . Appalti .

Rete Adriaticu . L. 54,000 *, per lavori per alimentare il ri . Genio Militare di Perugia (26 febbraio, ore 3 pom ., unico e deſ.)

fornitore d'acqua della stazione di Ravenna ; Appalto dei lavori di manutenzione da eseguirsi negli immobili

L. 5700, per la sistemazione del muro di chiusura della sta inilitari della Piazza di Perugia pel triennio dal 1 ° luglio 1892 al

zione di Piacenza, nella linea da Piacenza a Milano. 30 giugno 1895. Importo L. 90,000. Cauz . L. 9000.

siasi spesa ;
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Direzione di Commissariato Militare Torino (30 luglio ,

ore 3 pom ., unica e def.). - Fornitura del carbon fossiie occor

rente per la macchina motrice del molino a vapore esistente nel Pa

mificio di Torino, dal 1° agosto 1892 al 30 giugno 1893, nella quan

tità approssimativa di tonn . 400 al prezzo di L. 40 per tonn . Cau

zione L. 800.

Direzione delle Costruzioni Navali - Spezia ( 2 agosto , ore

12 merid . , unica e def.). Fornitura di rame e ottone in chiodi

e chiodetti , in fogli, in filo e in verghe per l'esercizio 1892 93. Im

porto L. 202,500. Cauz . L. 20,200 .

Municipo di Orbassano Torino ( 3 agosto , ore 10 ant . ,

14 asta) . Appalto dei lavori e provviste per la riforma del mec.

canismo dei due molini Inferiore e Superiore. Importo L. 13,932 70.

Cauz . L. 5000. Fatali 18 agosto , ore 4 pom .

Aggiudicazioni.

Ministero della Marina. John Tullis e Son , Glasgow , cinghie

di ottone, L. 37,500 ;

N. Olero fu Alessandro , Sestri Ponente , 2 doppi evaporatori

Keikaldy , L. 42,400 ;

Amati e Cas , San Giovanni a Teduccio , mattoni refrattari,

L. 4216.50 ;

Amati e Cas , San Giovanni a Teduccio , mattoni refrattari ,

L. 46 0 ;

Augusto Stucchi, Milano, ritagli in sughero, L. 6200 ;

Angelo Daffico, Spezia, legno mogano Honduras, L. 18,257;

Carlo Laurenti, Torino, lime e raspe d'acciaio fuso , L. 38,400.

GUIDA DEGLI AZIONISTI

Municipio di Alessandria (28 luglio , ore 10 112 ant , 1 ° asta).

Appalto dei larori di riforma e completamento dell'edificio della

R. Scuola Normale femminile ed annesso Convitto di Alessandria . Im

porto L. 121,000. Cauz. provv . L. 5000. Cauzione def. L. 15,000 .

Fatali 6 agosto, ore 12 merid.

Consorzio del Cavo Purmigiana-Moglia Reggio Emilia

( 1 ° agosto, ore 12 merid . , 24 asta per deserzione 1º incanto).

palto dei lavori di sistemazione nel tratto di argine destro del Cavo

Parmigiana -Moglia dal ponte della testa allo sbocco della fossa di

Campagnuola, nel territorio di Fabbrico ( m . 4688.50). Importo lire

42,278.55.

Asilo Infantile Rsai-Caiani in San Giovanni Valderano

Arezzo ( 1 ° agosto, ore 12 merid. , fatali ). Appalto dei lavori

di movimento di terra, murari, di scarpellino, falegname, fabbro, ver

piciatore, imbianchino , trombaio e vetraio, occorrenti per la costru

zione del fabbricato per l'Asilo ed annesse scuole comunali maschili.

Importo ridotto L. 55,005.85.

Municipio di Pieve S. Ştefuno - Arezzo - ( 10 agosto, ore 10 an

timeridiane , la asta ). Appalto dei lavori di costruzione dei se

guenti tratti della strada obbligatoria detta di Fungaia :

1. Tratto dal ponte Formole (innesto con la provinciale per San

sepolcro all'innesto col tronco costruito presso il ponteOtro(m . 533.10 );

2. Tronco dall'estremo del prolungamento oltre il ponte Robbie

all'abitato di Vallecalda ( m . 5868.30 ) ;

3. Rampa di Sigliano (m . 587.90) .

Importo L. 109,539.89 . Cauz, provv. L. 3000. Fatali 17 agosto,

ore 12 merid .

Municipiu di Cessole Acqui — (4 agosto, ore 9 ant., fatali ),

Appalto dei lavori per la costruzione di un ponte in ferro sul

Bormida e relativa strada d'accesso :

1. Lotto . Impresa delle opere murarie in terra . Prezzo ridotto

L. 7781.81 ;

2. Lotto. Impresa della travata in ferro. Prezzo ridotto lire

20,139.67 (V. n. 25).

Municipio di Castellana - Bari - (5 agosto, ore 10 ant., 29 asta

per deserzione 1 ° incanto). Appalto dei lavori di sistemazione del

Palazzo Municipale, come segue :

1. Lotto. Comprende lavori di taglio di terra e roccia , mu

rature, tetti , pavimenti in pietra e ferramenta annesse alle mura

ture e tettoie, con la spesa presuntiva di L. 32,960.03;

2. Lottu. - Comprende lavorida falegname riguardanti imposte

per porte e finestre con le rispettive ferramenta e tinte con la spesa

presuntiva di L. 8417.56 ;

3. Lotto . Lavori di pavimento in quadrelli da cemento e

mattoni con il preventivo di L. 1698.91;

4. Lotto. Stucchi ed intonachi col preventivo di L. 2776.31 .

Saranno sospesi gli incanti per gli altri tre lotti , se il primo va

deserto. Cauz. provv. il 6 010. Fatali 20 agosto , ore 12 pom .

Municipio di Sestri Ponente Genova (8 agosto , ore 11 ant . ,

la asta ). Appalto delle opere e provviste occorrenti per l'esecu

zione dei seguenti lavori :

1. Costruzione di binari commerciali nella via Cavour a nord

dello scalo ferroviario ed opere relative per sistemazione e livellazione

del suolo ;

2. Costruzione di un nuovo ponte in muratura sul rivo Cante

rana in corrispondenza della intiera lunghezza della via Cavour.

Importo L. 70,000 . Cauz L. 7000. Fatali 24 agosto, ore 4 pom .

Munici; in di Bologna ( 11 agosto , ore 1 pom .. 1 ° asta ). - Ap

palto dei lavori da eseguirsi per l'apertura dei tratti della nuova

via Milazzo, da via Montebello a via Galliera e da via Galliera a

via Indipendenza
. Importo L. 18,000.

III . Forniture diverse .

.

» » 516

V 280

• 325

D

.

» )

D

D

» 485

»

D

n 301

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Luglio 16 Luglio 23

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 645 643

Mediterranee 513.50

Sicule . » 600 605

Sarde (preferenza) 280

Palermo Marsala - Trapani 345

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . » 541.50 542.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo-Modena » 281 281

Novara-Seregno 69 68

Palermo-Marsala -Trapani » 312.50 312.50

2 * einiss. » 300.50 298 :10

Centrale Toscana . 483.50

Mediterranee 4 010 » 432.50 432.50

Meridionali . » 304.50 305

Sarde, serie A. » 303.50 303.50

serie B. 300

1879 298.50 298.50

Pontebba 447

Nord - Milano 260

Meridionali Austriache . » 316.50 316,50

Gottardo 4 % » 103.50 103

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Banca Nazionale nel Regno d'Italia . Il Consiglio Superiore

fissò in L. 23 il dividendo sulle azioni della Banca per il 1 ° semestre

dell'anno 1892, pagabile dal 10 agosto p . v .

CONVOCAZIONI .

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

7 agosto. Tramways di Verona. --- Assemblea generale straor

dinaria per le ore 1 poin . nella sede sociale .

21 agosto . Tramways Vercellesi. Assemblea generale per

le ore 2 pom . nei locali della Banca di Vercelli .

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

449

» 260>

»

D

Aste .

Genio Militare ---- Fontana Liri --- ( Caserta) ( 28 luglio , ore 10 ant. ,

linica e def. ). — Fornitura di kg. 330,000 di tubi di ghisa a L. 0.30 .

Cauz. L. 9900. Consegna a giorni 90 .

1

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Luglio 1892 .
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Chil. 32 Chil . 14 Chil . 24

Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci a G. V. e P. V. Accel .

P. V ..

TOTALI

3.506.90

95.85

599.25

5.319.00

Chil . 108

12.189.80

2.4.40

2.633.10

7.792.00

22.759.30

1.351.40 1.340.05

33.45 3.70

136.75 58.70

836.30 2.103.50

Chil. 44 Cil. 33

2.690.00 4.242 30

56.10 13.70

310.15 148.65

1.038.05 69.40

4.094.30 4.474.05

Chil . 77 Chil . 79 Chil. 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil , 18

5.772.45 4.527.45 1.840.80 6.158.50 2.774.30 905.45

62.25 81 45 30.95 36.20 31.:35 12.75

174.25 432.35 275.30 1.048.50 4 +6.50 21.30

3.281.65 1.932.70 1.412.65 2.567.90 1.124.75 471.45

9.273.60 6.973.95 3.559.70 9.808.10 4.476.90 1 411.95

Merci

9.551.00 2.357.90 3.305.95
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONAL!

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 19 ' Decade dal 1 ° al 10 Luglio 1892

R E T E PRINCIPALE

ANNI VJAGOLATORI
GRANDE

VELOCITÀ

INTEOITI
BAGAGLI

PICCOLA

VELOCITÀ
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati
DIVERSI

1892

1891

Diferensi nel 1892

981.950 03

1.064.175 17

44.649 96
44.792 26

PRODOTTI DELLA DECADE .

313.548 21 1.137.877 56

347.277 60 1.093.308 05

3.729 39 44.369 51

18.340 60

18.127 46

2.526.366 36

2.567.880 54

4.226 00

4.204 00

+ 22 0082.225 14 142 30 + 213 14 41.514 18

1892

1891

Differenza nel 1892

16.974.996 10

17.834.108 32

850.192 27

842.098 36

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

5.430.175 29 23.576.897 50

5.533.959 56 23.431.109 92

246.568 61

246.568 22

47.078.829 77

47.887.844 38

4.226 00

4.204 00

+ 22 00859.112 22 + 8.093 91 103.784 27 + 145.787 58 + 39 809.014 61

1892

1891

Diff'rense nel 1892

71.538 97

74.965 62

NETE c ) SP L E 1 E G T 1

PRODOTTI DELLA DECADE .

2.074 04 16.954 79 79.183 22

2.116 43 17.274 00 81.866 64

1.946 28

1.984 30

171.697 30

178.206 99

6.509 69

996 00

995 00

+ 1 003.426 65 42 39 319 21 2.683 42 38 02

1892

1891

Differense nel 1892

988.846 56

1.038.398 43

49.551 87

PRODOTTI DAL 16 GENNAIO .

23.275 73 313.003 40 1.599.339 72

24.027 47 319.966 07 1.646.240 65

751 74 6.962 67 46.900 93

25.255 55

26.399 19
1

2.949.720 96

3.055.031 81

996 00

995 00

1.1 43 64 105.310 85 + 1 00

PRODOTTO PER CHILE OMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente

Differenze

della decade .

riasruptivo .

516 67

9.580 34

528 20

9.798 59

11 53

218 25

SOCIETA ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima – Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

.

&
.

FAB
BRI

CA

Orrioine in BERGAMO, SCANZO, VILLADI SERIO , ALZANOMAGGIORE. NESE, PRADALUNGA, COMENDONO,

ZOGNO PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO PRESSO CASAL MONFERRATO, NARNI , MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regularmente depos tatil er ogni effetto di legge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere pe unitatire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente wiraulica ili Paluzzulu .
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SOCIETA NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,800,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO)

CostruziONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Poyti. FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRO ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falte

nl.lia Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diilormente la boulà del nostro sistema e del nostro materiale. Perfe

zonato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissimo

Sistema adottato per il servizio gonoralo della forza motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amstordam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vionna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale , 1800 cavalli.

Facilità di trasporto · Facilità di collocamento o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande
1 Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarenza - Risultati economici importantio constatati

rour, Torino ) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9a

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885: 145,670 metri qnadrati ai

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica.

8o perficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

Dale che evita le incrostazioni.

FRATELLI PASTORILIBRERIA ELLENICA di GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti , 2 - Milano

FABBRICA

ENCICLOPEDIA DELLA VITA PRATICA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valenti Professori per le singole materie colla collaborazione e direzione del dott .CARLO ANFOSSO

Illustrato da numerose incisioni intercalate nel testo e da qualche tavola separata

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

L'Enciclopedia della vita pratica consterà di due volumi in 80 massimo di circa pa

gine 1200 ciascuno, a due colonne.

Lapubblicazione verrà fatta a fascicoli di 80 pagine ciascuno , e sarà condotta in modo che escano
due fascicoli al mese ed anche più .

L'opera sarà di circa 30 fascicoli ; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira,

Le poche tavole che vi saranno di fogli intero (formato doppio di pagina) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ;quelledi mezzo foglio(formato di pagina)ad ottopagine . All'ultimo fascicolodiogni volume

verrà unitauna elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso .

Le associazioni ricevonsi anche preso il MONITORE DELLE STRADE FERRATE

(Torino, via Finanze13); il qualeannotanellaBibliografiale principali vocicompreseneifascicolipub

blicati. ( Vedi per richiamo nol n . 18, pag. 277) .

TORINO

Via Finanze , Num . 13 .
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TiTE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED

Canal Road King's Cross

LONDRA

FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lullo il 31 dicembre 1891 Aumento di freni Westinghouse automatici nel 1891

Locomotive
Carri

o carrozze Locomotive
Carri

e carrozze

Freni | Totale delle applica -

automatici i zioni .

Freni non Totale delle applica

automatici zioni .

Totale generale

31,654 310,930 Totale come di contro 31,654 310,930

31 dicembre 1890 28,151 256, 780

2,761 8,972

34,415 319,902 V Aumento nel 1891 . 3,503 54,150

354,317 57,643

Facendo una media di 4,804 apparecchi per mese .

Torino VIA DELLA ZECCA , Numero 31 .AGENZIA PER L'ITALIA Torino
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

1

- -
-

1

- -

OSSERVAZIONI .

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI . – ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

LONDRA lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferPARIGI LONDRA
PARIGIDai marsi a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerario

(1 ) (2) ( 3) ed a gei stazioni italiane a loro scelta .

punti contro indicati Avviso importante. - Oltre i prezzi omologati per i bi

alle Ja 2a la 2a la ! 2a la
validità

2a
validità glietti diretti da e per l'Inghilterra , è riscorso , per diritti

classe classe classe classe classe classe di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr . 1.75 pei bigliettiStazionisotto indicate: classe classe

semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais-Dou
(*** ) vres , fr . 6 pei biglietti andata-ritorno per l'ana o l'altra via ;

Torino
163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 90 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per ibiglietti inferiori a 10 fr.

(2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
Milano 177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni (166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .

Moncenisio BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . 13 ) Questo prezzo

Venezia . 141 79 97 30 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova 184 128 111 401 76 05

mere di commercio di Calais, Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscorsa in soprappiù .Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10
I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -stazione di

Firenze . 214 30149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,

via Genova eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
Roma 246 171 40 173 40 119 45 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in.

Verso, possono percorrere a loro spese il tragitto FalcoNapoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggian
Firenze , 221 60 154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
Roma . 260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmpoliBologna

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . - Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 00 152 45 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 151251 60 174 20 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli so Roma per Siena e Grossolo .
Brindisi .

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina (via Napoli ) 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano.

ANDATA
RITORNO

.

-
-

-
-

1 1
via ---

1 1

1

{

Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio.

STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. c . 1.2 . cl . Club - frain 1. 2. cl .

2 .Londres Ch.-Gross Par . 8 15 p .

8 15 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 40 p .

2 11 p .
8 57 p .

8 59 p

904 p .

10 47 p .

6 35 p .

—

I
!
!
!

8 55 4 .

207 P.

88.

1 48 p .

11 35 a .

2 37 p .
1201 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 34 p .

10 47 p .

11 15 p .
2 20 2 .

4 57 a .

5 22 a.

. 10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

-

STAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. cl . 1a , 2a classe 1. 2 clClub- ' raio 1.2. cl .

( **) ( * )
- 2. 10 I antim , 3 - P.

8 -2. 11Victoria . antim , 3 - P.
1 -9 55 a . pomer . 4 50 P. 10 15Douvres. p .

( ora di Girepowich ). ( Arr. 11 35 1 . 20 pomer . 6.10 p . 12 10 a.

Calais -maritime Dajeron .

2 52 pomer. 1 04 a.( ora francese) / Par . 1205 p. 5 46 a.

1 58 a. 6 38 a .Arr . 12 59 p .

1 50 a. 6 41 a.
Boulogne-Gare .

Par . 12 51 p . 2 15 p .

5 12 pomer . 3 46 a .Arr . 2 38 p . 3 53 p . 8 50 a.Amiens
5 17 pomer . 3 51 a.Par. 2 43 p.358 p . 8 59 a.

Arr. 7 5 50a. 11 10 a .4 26 p . 5 47 p . pomer .
Praneo Pranzo

Paris-Nord (Buffet)

7 35 pomer . 6 20 a .Par. 12 20 p.
8 23 pomer.7 23 a . 7 16 a. 108 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr .

la cl . 1. 2. el .1. 2. el . 1.2.el.(a). 1.2. cl .

1 45 p .8 10 p . 9 - P. 9 10 p .Paris - Lyon (Bufet)Par.

1 50 a. 2 29 a. 6 43 p .Dijon 1 12 a.Arr .

8 56 2. 808 p .Genève

Evian 8 45 a. 10 49 a .

Aix - les -Bains . 6 02 a. 6 32 a . 7 58 a. 11 59 p .

6 58 a .6 29 a . 8 30 a . 12 23 a.Chambéry .

9 42 a. 1 33 p . 3 05 a .
Modane

2 6 20 p . 7 50 a.Torino - P.

2 30 p .
Par, 7 45 p . 8 30 8 .Torino .

10 31 p.Novara 4 29 p . 943 p .
11 28 a .Milano . Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1. 2. cl .

8 25 a.Torino , Par . 2 35 p . 1 7 50 p .

6 04p.
Arr. 11 - P. 1 ! 50 &.Genova .

San -Remo 11 13 p . 8 26 a.
Piga . 10 48 p . 2 56 a .

12 40 a. 7 20 a.Firenze

Livorno 11 20 p . 535 a . 507 p.

11 15 p .
Roma .

6 25 a . 10 -- a . 1 12

7Napoli. 1 26 p . 6 31 p . 6 39 p .

Brindisi . Arr .

8 25 a.
Torino. Par. 2 35 p . 7 - p .

10 03 a.Alessandria . Arr . 4 08 p . 8 50 p .
202 a.Bologna .

6 45 a. 11 10 p .Ancona

Brindisi .

6 11 a.
Firenze

12 40 p .
12 25 &.Roma

Napoli . Arr.
6 30 p .

OSSERVAZIONI
. VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

i viaggiatori provenienti
dall'Inghilterra

o da Calais .

( ** ) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne .

( A ) Il treno che parte da Paris -Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

che i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons,va direttamente da

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

.

101 p

Napoli.
2 45 p .

Par . 8 30 a.

11 P.
Roma 2 50 p .
Firenze 9 15 p . 6 15 ..

9 25 & .Brindisi . 6a.

Ancona 720p
5 35 a .

Bologna . 1 25 a . 10 40 a.
Alessandria 6 30 a. 8 35 a . 10 51 a .

Torino . Arr . 821 a . 11 05 a . 12 35 p .
10 36 p .

(B )
Brindisi .

6 40 a.Par . 2 15 &

8 30 a. 2 45 p . 3 10 p . 10 25 p .Napoli .

Roma 3 05 p . 8 40 p . 10 25 p .
Livorno 10 32 p . 4 - a.
Firenze 8 55 p .

Pisa . 11 05 p . 2 45 a . 4 54 a.

San - Remo. 7 25 p 3 50 a.
Genova 3 30 a. 6 25 a. 9
Torino . Arr . 7 25 a . 11 05 a. 12 35 p.

Milano Par. S - a . 10 30 a.

Novara 4 45 a . 11 30 2 .

Torino. Arr . 8 15 a . 1 30 p .

Torino. Par . 8 35 a. 2 12 p .
Modane 12 20 p . 5 32 p .

Chambéry
: 3 40 p. 8 25 p.

Aix -les-Bains 4 14 p . 8 57 p .
Evian 601 p .

4 15 1.Genève 3 12 p . 720 p .

1.2. cl . 1.2. cl .
1 53 a. 11 32 a.Dijon 11 17p . 1 36 a .

6 39 a. 6 54 a . 5 34 p . 1 5 54 p.Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 54 a.

1. 2. cl . 1. cl .

6 55 antim . 7 50 a. 9 38 a . Club-TrailParis-Lyon ( Buffet)Par.
Arr. 7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a . la cl .

Déjeun . Praneo
Paris-Nord (Buffet)

1. 2. cl .

8 25
Par 8 antim , 10 10 a . 11 30 a. 3 15 p . p .
Arr. 9 45 antim . 11 56 a . i 13 p . ) 4 58 p .

Amiens .
Par. 9 50 antim . 12 16 p .
Arr .

10 31 p .11 35 antim . 1 57 p. 1 18 p . 503 p .

12 31 8.
Boulogne-Gare

Par . ( 1) 11 27 antim .

12 23 2.(ora francese ) Arr . 12 25 pomer.

1 22 a.
Calais -Mar

12 46 pomer. 3 45 p. 723 p . 1 30 2 .( ora di Greenwich ) . / Par .

4 -- .Douvres . 2 45 pomer .
Victoria . 5 55 1.

Arr. 4 30 pomer. 7 10 p . 10 45 p.Londres

5 55 a.Ch . -Grosg Arr . 4 30 pomer . 5 40 p . ) 7 15 p . 10 45 p .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . — (B) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 A.

Mancando questa partenza, laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie.

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .

VETTURE DIRETTE . Una vettara di laclasse , lits -salons, va direttamente da

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a . o da Paris -Nord
alle 10.10 a .

( 1 ) Questo treno n 'n prende viaggiatori per Boulogne .

-

1 05 p .

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I

4 46 p .

4 25 p

6 44 p .
6 38 p .

7 25 r .

6 10 p . 10 26 p .

1 59 p .
3 15 p .

3 41 p . 7 21 p .
10 19 p . 6 15 p .

6 40 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

5 20 p . 9 - P.

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR - EXPRESS .
Ogni venerdi partenza da Londra alle oro 3 pomer.; partenza da Paris - Nord alla 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Supplemonto da pagarsi por i Sleeping-Cars: 1 da borligi a Torino; 16: 45-- da Parigia Bologna, tr. 60 - da Parigia Brindisi, ic. 61.85.{ ; . ; a , 106.59
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LA PERSEVERANZA

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina

OPIPICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA)

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

Politico -Scientifico -Letterario

Artistico-Commerciale-Agrario, ecc . , ecc .

» 22

» 40

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ba conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo .

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula-Occidentale ed Alta Italia ,la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

È uno dei più diffusi ed importanti gior

nali d'Italia, di grandissimo formato, di bella

edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

informazioni proprie.

L'ABBONAMENTO costa soltanto :

L. 18 all'anno in Milano (a domicilio);

franco nel Regno;

all'Estero.

Semestre e trimestre in proporzione.

Gli abbonamenti principiano

tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese.

( Un numero costa 10 cent. in Italia; 18 all'Estero ).

Abbonandosi al giornale si può avere con

sole L. 3.60 (franco nel Regno), in luogo di

L. 6.60, la Raccolta delle Leggi, Decreti,

Regolamenti e Circolari governative, che

è un volume di oltre 1000 pagine che si

pubblica ogni anno.

Gratis Manifesti e Numeri di Saggio.

Domandee Vaglia all'Ufficio della Perseveranza

in Milano.

Tutti gli Uffici postali ricevono gli abbonamenti

1

1

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO - Via Finange, 13 – TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti igiornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni peimedesimi al

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

P. CASANOYA, Libraio - Editore

TORINO — Piazza Carignano — TORINO

MACCHI, IZAR E C.

J. A. CHÊNET Recentissime pubblicazioni:

Copertoni impermeabili

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

Premiato Stabilimento di

MILANO

Via Carlo Farini , N. 27

( fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie

spedizionieri, ecc.
FABBRICAZIONE MECCANICA

Bolloni , Ramponi e Chiodi T O R I N O

per armamento di ferrovie e tramways, Via Cellini , 28

per costruzione discambi, ecrociamenti,piat- Riparazioni ed affttamenti di copertoni

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

compilato dall'ing. G. CARIATI

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica.

Un vol . di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10.

Ing . DONATO SPATARO

IGIENE DELLE ABITAZIONI

IGIENE DELLE ACQUE

VOL . II.

1

Fabbrica di Cancellate

PREMIATA LIVRET -CHAIX

Proprietà fisico-chimiche - Inquinamento -

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

les gares et les librairies, les Recueils suivants, neralità sulla circolazione delle acque - Idro

seules publications officiels des chemins de fer, grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitari

0 : 0 in legno e ilo di ferro paraissant depuis trente-neufans,avec lecon delle varie acque in natura .

cours et sous le contrôle des Compagnies : Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

intrecciato

L'Indicateur -Chaix ( paraissaint toutes les e 13 tavole cromolitogr. , 1891. - L.20.

per la chiusura
semaines)

Fr. » 75 VOL. I : FOGNATURA DOMESTICA 2.34 .

dei Parchi. L'Express-Rapide (lodicateur des treios de ritesse)

Giardini, Ferrovie,
imprimé en gros caractères.

Livret-Chaix 1° vol, réseaux français 1 50
Ing. E. BIANCHI - MA LDOTTI

Tramways, ecc .
continental 12 v. services étrangers 2

MEDAGLIA D'ARGENTO Livret- Chaix special de chaque réseau

DUUUUUUULUT . Esp . Nazion . Torino 1884 Livret-Chaix spécial des Environs

( sans les plans coloriés ) >> 40 Un vol . in -12° , con 63 fig., 1891. — Lire 6.

A. PICTET Livret de l'Algérie et de la Tunisie,

avec carte
> 50 Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

l'orino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia Livret-Chaix spécial des Environs delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

Si spediscono gratis disegni e prezzi . de Paris avec dix plans coloriés . 1 rale del Manuale dell'Ingegnere.

>> 75

>

>> 40
MANUALE DI IDRAULICA

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

in Direttore e prente

credutthie

how

neo

Ecce
ed

/
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ANNO XXV .
Sabato, 30 Luglio 1892.

Num . 31 .

MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici - Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

i

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti
Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

Som .

11

16

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Trim .

6

8

PER L'ITALIA ..

PER L'ESTERO

.

» 28

Un numero separato contesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 -- Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE. Lunghezza assoluta delle ferrovie italiane al 1° maggio 1892. Il disastro di Grassano

alla Corte d'Appello di Bologna. Circa l'uso dei segnali d'allarme applicati alle carrozze dei treni (Regio Decreto) .

Norme per disciplinare gli impianti elettrici e il collocamento dei conduttori pel trasporto dell'energia elettrica

( Decreto ministeriale ). Consorzio Mediterraneo di mutuo soccorso (Resoconto dell'anno 1891) . Atti ufficiali con

cernenti le ferrovie ed i lavori pubblici.– Informazioni particolari del MONITORE. – Notizie ferroviarie italiane.-

Notizie ferroviarie estere. – Notizie diverse. - Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. – Guida degli

Azionisti). Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Differenza

. + 85

+ 23

+ 76

LE FERROVIE ITALIANE AL 1 ° MAGGIO 1892 Considerando poi specialmente la lunghezza delle tre mag

giori Reti italiane, componiamo il seguente prospetto com

parativo :

Lunghezza assoluta. Reti 10 maggio 1892 10 maggio 1891 10 maggio 1891

Dal fascicolo del mese di aprile 1892 dei « Prodotti delle Mediterranea km . 4,908 4,823

Ferrovie nell'esercizio 1891-92 ) pubblicazione mensile Adriatica 5,233 5,210

del Regio Ispettorato Generale – riassumiamo, come di Sicula 841 765

consueto ( 1), le seguenti cifre sulla lunghezza assoluta
Totale km, 10,982

al to maggio del corrente anno.
10,798 + 184

La lunghezz
a assoluta delle Ferrovie Italiane , esercitate

da Società private, in esecuzion
e

della legge 27 aprile 1885 ,
IL DISASTRO DI GRASSANO

n. 3048, era al 10 maggio 1892 di chilometri 13,491 contro ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

chilometri 13,252 al 1 ° maggio 1891 .

Questa lunghezza al 1 ° maggio 1892 cosi si ripartisce :
I nostri lettori non ignoreranno certo come la Corte di

Rete Mediterranea .

Rete principale km . 4,240
Appello di Bologna (1 ) abbia riparato all'enorme ingiustizia

commessa dal Tribunale di Potenza nel novembre dello
secondaria 668

scorso anno .

km . 4,908 Quel Tribunale con una lunga sentenza , dove le omissioni

Rete Adriatica. e gli errori di sostanza si accoppiavano mirabilmente al

Rete principale kn . 4,218 dispregio della forma, aveva condannato : il guardiano

) secondaria ) 1,015 Morea Gaetano, quale colpevole, per negligenza ed inos

servanza dei regolamenti, della morte di venti persone e

5,233 delle lesioni riportate da molti altri viaggiatori, alla pena

Rele Sicula .
della detenzione per anni tre ; ed il comm . Massa , qual

Rete principale km . 613

Direttore della Mediterranea, alle spese processuali ed al
» secondaria 228

risarcimento dei danni in favore di tutti i danneggiati.

841 Il macchinista Brambilla Giuseppe, che guidava il fatal

Ferrovie dello Stato esercite dalla So treno 265 del 20 ottobre 1888 veniva assolto per non pro

cietà Veneta 140 vala reità .

Ferrovie Sarde .
Il telegrafista Opromolla Raffaele, accusato di aver oc

Compagnia Reale . 411 cultato ciò che il Tribunale pretendeva sapesse in ordine

Ferrovie secondarie 357 al disastro, e la cui causa era stata abbinata , per sempli

ficazione di procedura , alla causa contro l'Amministrazione

768
ferroviaria, fu condannato a mesi cinque di reclusione.

Ferrovie diverse
1,601

Per chi ha seguito l'andamento di questa causa (2) che ri

Totale al 1 ° maggio 1892 km . 13,491
( 1 ) Della sentenza pronunciata sabbato scorso (23 ) dalla Corte d'Appello il solerte

nostro corrispondente davaci subito telegraficamente una succinta relazione. Ma pur

troppo, il telegramma essendoci pervenuto quan lo del giornale era già compiuta la
(1) Per uguale prospetto al 10 gennaio 1892 , con richiamo ad altri maggiori studi tiratura , non potemmo effettuarne la pubblicazione ,

a volta semestrali , a volta annuali sulle ferrovio italiane, vedi n . 16 , ( 2 ) Per richiamo allo svolgimento della causa dinnanzi al Tribunale di Matera ed

pag. 241, al Tribunale di Potensa vedi « In form azioni » del n. 29, pag . 456 .

km .

4

statistici
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marrà celebre negli annali giudiziari , la sentenza del Tri Il ragionamento è uno solo.

bunale di Potenza poteva far credere ad una dedizione della Contrapporre le supposizioni e le dicerie ai fatti; negare

giustizia alle passioni della piazza e dell'ambiente. ſede ai testimoni della Difesa ; insinuare che la Società fu

È inutile ricordare gli incidenti sollevati durante le di corruttrice dei testi e dei perili .

scussioni dall'avv. Ferri Enrico, le sue declamazioni contro Ragioni buone non ne avevano ; e si capisce quindi come

i capitalisti , i vampiri, gli assassini dei viaggiatori, gli sfrut. uomini d'ingegno, impigliati in una cattiva causa, siano

tatori , e simili complimenti diretti alla Società ferroviaria, stati costretti a valersi di argomenti non degni di loro.

come è inutile rammentare gli applausi all'oratore e le Dovrei dopo ciò riſerirvi i poderosi discorsi degli ono

dimostrazioni in piazza della plebe cosi solleticata.
revoli Taiani, Pessina , Fortis e del prof. Busi, che analiz

Fu questa una fortuna per la Società e per la giustizia. zarono , stritolandole con logica inesorabile, la famosa sen

tenza é le argomentazioni avversarie ; dell'avv . Galateo che

La Corte di Cassazione, leggendo quella sentenza colla
lancið la sfida alle parti Civili , di produrre una sola prova,

quale in certo qual modo i magistrati di Polenza solloscri
contro quelle che numerose presentava la Difesa, fra le

vevano alle invettive degli avvocati rappresentanti le Parti quali anche la testimonianza ditre parti lese e rilevò sde

Jese , comprese perfettamente che l'ambiente di Potenza non gnoso come tutto il frasario della Parle Civile fosse un'in

era sano per la discussione di questa causa in Corte d'Ap- | giuria al buon senso ed alle persone.

pello ed , accogliendo pertanto il ricorso dei difensori Pes
Dovrei pure dirvi della magistrale arringa pronunciata

sina , Taiani e Galaleo, rimelleva la causa alla R. Corle

dal senatore Ceneri , che con l'autorità che gli viene dalla

d'Appello di Bologna. Bononia docet !
grande dottrina e dalla venerazione che lo circonda affermo

la moralità della causa della quale aveva assunta la difesa.

Non lo farò, perchè lo spazio non me lo consentirebbe

La discussione principiò il giorno 14 corrente e duro, e perchè ogni resoconto che non riproducesse esaltamente

ininterrolla , sino al 23. Giova premellere che fra gli accu la parola viva e convinta degli oralori riuscirebbe un sa

sati figurava ancora il macchinista Brambilla Giuseppe , crilegio .

contro la cui assoluzione il Procuratore del Re di Potenza

aveva interposto appello.

Abbiamo già riferito nel N. 29 , alla rubrica « Informa
La sentenza pronunciata sabato venlitrė dal presidente

zioni » , come la sentenza dei magistrati di Potenza rice
cav . Resti-Ferrari fu quale aspettavasi dall'esimio magi

vesse il primo colpo demolitore dalla imparziale relazione

strato e dagli egregi consiglieri della Corle .

Non solo essa assoive il Direttore Generale della Media

del consigliere cav. Rodellono e dall'arringa del Pubblico

Ministero cav . Tronci , che nella sua coscienza non trovò
lerranea ed i suoi agenti imputati , ma nei suoi motivati

di poter sostenere l'accusa .
ripara alle enormità della sentenza dei magistrati di Po

Non si era più nell'ambiente di Polenza e le declama
tenza, respingendo ogni insinuazione di corrottela, procla

zioni non facevano effetto.
mando la perfetta credibilità ed onorabilità dei testi fun

Bisognava quindi che le parti Civili avvisassero al mezzo
zionari dell'Amministrazione , l'autorità e l'attendibilità del

di parare alla sconfitta che già si presentava per loro pro
giudizio dato dai periti - lulli egualmente rispellabili ed

babile.
autorevoli - (tanto in risposta all'appellativo di perisia

Ed è perciò che l'avv . Sansonetti propose , e l'avv . Ferri
Brioschi, usalo dai giudici di Polenza ).

sostenne, l'eccezione di incompetenza.
E poichè dall'avv. Galateo si erano falle rilevare alcune

Per essi, secondo l'interpretazione di qualche giudicato parole ingiuriose contro il Direttore della Mediterranea con

della Corte di Cassazione, la causa doveva discutersi alla
ienule in una memoria presentata alla vigilia della discus

Corte d'Assisie, dinanzi i giurali. Si sa , i giurati si pos
sione dalle parti Civili alla Corle , la Corte stessa , sebbene

sono sperare più accessibili alle declamazioni. non credesse di ordinarne la cancellazione, dichiard che

Sebbene protestasse di limitarsi alla questione giuridica: Cosi, non soltanto nella sostanza, ma anche nel metodo

quelle parole erano oltremodo biasimevoli.

l'avv . Ferri con quella foga che è merito e difello insieme

secondo le circostanze della sua eloquenza, entro seguito, la Parte Civile fu condannata, secondo giustizia.

nel merito della causa .
Bononia docel !

Da quattro anni le povere Parti Civili domandano giu

stizia e mai l'ottennero , perchè la potente Società le tra Un per finire significante.

scina di tribunale in tribunale .
La Lotta , giornale socialista di Bologna, che vuolsi ispirato

Fu facile all'on . Forlis, della Difesa, far rilevare con fin dall'on . Andrea Costa , parlando della causa che era in discus

nissima critica ed ironia, la stranezza di sollevare l'ecce sione alla Corte d'Appello e premesso , dal punto di vista so

zione di incompetenza, che certamente tendeva a rimandare cialistico , che le antipatie erano verso i capitalisti, aggiun

il processo , proprio mentre finalmente giustizia stava per geva :

farsi .
« Ma uno spellacolo non nuovo si è qui verificalo : i dan

All'avv . Busi poi, vero colosso di sapienza giuridica, neggiati, si dice, siano stati come appaltati da una società di

bastd citare gli ultimi giudicati della Corte di Cassazione speculatori di Milano che si chiama il contenzioso ferroviario,

in parecchi casi analoghi ed un recente giudicato della e anche ia stampa ha parteggiato, e talvolta pure con irruenza

stessa Corte d'Appello per dimostrare la fallacia delle ar insolita .

gomentazioni delle parti Civili . « Ebbene noi non abbiamo che a segnalare la tristizia di

E difatti, la Corte, con una dotla e motivata ordinanza , questo fatto: la vita umana giuocata per pochi solili, la morte

respinse del tullo la proposta eccezione di incompetenza. messa ad usura . Eppure è il fatto più naturale del mondo,

A nome proprio e dei loro colleghi gli avv. Sansonelti in questo mondo di capitalismo borghese. Una speranza sola

e Ferri avevano dichiarato che le parti Civili , in caso con per adesso rimane: la onestà e l'integrità dei magistrali della

trario , non avrebbero ad ogni modo ulteriormente parteci nostra Corte che Bologna in altre gravi circostanze ha pro

pato alla discussione . vata ) .

Gli on . Ferri e Sansonelti mantennero la parola , e par Che ne dicono certi onorevoli ed ardenti correligionari

tirono ; ma non cosi fecero gli altri avvocati . della Lotta , che in questa causa furono avvocati del Conlen

Ed ebbimo cosi una veramente continua invettiva contro zioso ferroviario cosi ben servito ?

le ferrovie dal calabrese avv . Rizzuti, un abile ma non Gli è che la verità e la giustizia si impongono anche alle

convincente discorso dell'avv. Lichinchi di Potenza, ed altri antipatie ed alle simpatie della ragion di partito .

degli avv. Capretti di Bologna e Vaglia di Milano .
P.

Fra le parti Civili si distinse per la calma e la misura

della parola , l'on . Turbiglio.
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CIRCA L'USO DEI SEGNALI D'ALLARME
care gravi perturbazioni al telegrafo, oppure al telefono, col

modificare sensibilmente le condizioni elettriche del suolo e

APPLICATI ALLE CARROZZE DEI TRENI quelle dell'atmosfera ; possono arrecare, col diretto contatto

metallico, danni gravi irreparabili alle persone e agli ap

Il Numero 354 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei parati; ondela necessità di disciplinare con normeprecise

decreli del Regno contiene il seguente Decrelo (1 ) : gl'impianti di queste industrie per garantire il sicuro e li

bero esercizio del telegrafo e del telefono, pubblici servizi
UMBERTO I

affidati alla privativa del Governo ;

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Visti gli articoli 29, 49 e 114 del Regolamento, appro

RE D'ITALIA
vato col Regio Decreto 16 giugno 1892 , n . 288 ;

Visto l'art. 317 della legge sulle opere pubbliche, alle

DISPONE :
gato F alla legge 20marzo 1865, n . 2248, per l'unificazione

amministrativa del Regno ; I. - Obbligo della previa licenza .

Visto il regolamento 31 ottobre 1873, n . 1687 (serie 24) , 1. Gl'impianti elettrici e il collocamento dei conduttori

per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade per il trasporto dell'energia elettrica debbono essere noti

ferrate ;
ficati, almeno un mese prima di meltere mano ai lavori, al

Avuto il parere del Consiglio di Stalo ; Ministero delle Poste e dei Telegrafi (servizio Telegrafi) in

Sentito il Consiglio dei Ministri ; caricato di assicurare l'osservanza della Legge 7 aprile 1892 ,

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per n . 184, e del corrispondente Regolamento 16 giugno 1892,

i Lavori Pubblici; n . 288 .

Abbiamo decretato e decretiamo:
Questa notificazione può farsi anche per mezzo della Pre

Art . 1. Sono approvati gli annessi articoli, visti , d'ordine fettura del luogo, oppure per mezzo della competente Di

nostro, dal Ministro dei Lavori Pubblici , da aggiungersi al rezione compartimentale dei Telegrafi.

regolamento 31 ottobre 1873, n . 1687 ( serie 2a), per la po 2. A questa notificazione si debbono unire le indica -

lizia , sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrale. zioni necessarie per dare un'idea esatta della natura e del

Art. 2. Le disposizioni contenute nei detti articoli saranno l'estensione dell'impianto che si vuol fare , cioè il disegno

poste in vigore il 31 luglio 1892 , e dallo stesso giorno si schematico del traccialo della linea e dei particolari di co

intenderà abrogata ogni altra disposizione contraria a quanto struzioni, la natura del generatore della elettricità, il ma

i medesimi prescrivono . ximum della differenza di potenziale ai morsetti della mac

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello china e il maximum d'intensità che si può far circolare nei

Stato , sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei vari conduttori della rete , la natura e le sezioni dei con

decreti del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di duttori e il sistema dell'isolamento.

osservarlo e di farlo osservare. Qualunque modificazione, di un impianto già notificato ,

Dato a Roma , addi 22 maggio 1892. deve essere comunicato nei modi stabiliti dal § 1 .

UMBERTO. GENALA.
II. - Norme da osservarsi negli impianti.

Visto : Il Guardasigilli Bonacci. 3. Gl'impianti delle industrie elettriche debbono essere

fatti colle precauzioni consigliate dall'esperienza : il conces

Articoli di aggiunta al regolamento 31 ottobre 1873 , n. 1687 sionario è responsabile dei danni che possono essere cagio

( serie 2 * ) , per la polizia , sicurezza e regolarità dell'esercizio nati dal suo sistema .

delle strade ferrate, circa l'uso dei segnali per chiamare soc

4. La macchina generatrice dell'elettricità deve essere
corso, applicati ai treni.

isolata dal suolo con ogni più accurata precauzione.

Art . 1. È fatto espresso divieto a chiunque di servirsi,
Il circuito deve essere intieramente metallico. É vietato

senza un assoluto ed urgente bisogno, dei segnali d'allarme
l'allacciamento dei conduttori dell'energia elettrica ai tubi

applicati alle carrozze dei treni.
dell'acqua e del gaz , o qualunque altro artificio che serva

Art. 2. Chiunque abbia fatto uso dei suddetti segnali senza
a completare il circuito per mezzo ella terra .

che siansi verificate le circostanze di cui all'art . precedente, 5. I conduttori nudi vanno collocati fuori della portata

incorrerà in una multa estensibile a L. 500 , e cið senza

della mano ; debbono avere la grossezza necessaria per re

pregiudizio delle altre pene comminate dalle leggi e dai re sistere agli sforzi cui sono esposti; al bisogno essere soste

golamenti in vigore.
nuti da corde metalliche sufficientemente robuste .

Art . 3. Le contravvenzioni all'art. 1 saranno accertale 6. Nei tratti dove i conduttori possono essere toccati

mediante verbale da redigersi nelle forme volute dagli arti

dagli agenti telegrafici o telefonici nell'esercizio delle lorocoli 314 , 315 e 316 della legge sui lavori pubblici, alle

funzioni sulle linee , debbono essere coperti da un sufficiente

gato F alla legge 20 marzo 1865, n . 2248 , per l'unificazione
strato isolante ed essere collocati a tale distanza fra loro

amministrativa del Regno.

che un uomo non ne possa toccare due nello stesso mo
Art . 4. Le mulle riscosse saranno versate al pubblico

mento .

erario , giusta le norme generali di legge che regolano la
7. Il contatto metallico dei conduttori dell'energia elet

materia delle contravvenzioni.

trica coi fili telegrafici e telefonici dev'essere reso impos

Visto , d'ordine di S. M .:
sibile, tanto nelle condizioni normali , quanto nel caso di

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici : guasti .

GENALA.
Quando questo pericolo non si può evitare , i conduttori

debbono essere sotterrati, oppure coperti con materie che

ne assicurino il sufficiente isolamento.

Norme per disciplinare gl'impianti elettrici e il collocamento
Nell'incrociamento dei fili telegrafici o telefonici coi con

dei conduttori pel trasporto dell'energia elettrica duitori ad alta tensione questi vanno sempre sotterrati . Il

sotterramento non è necessario quando i conduttori sono a

DECRETO MINISTERIALE . bassa tensione: in questo caso l'incrociamento si deve fare

N. 8610/10001 . ad angolo retto , tenendoli a una distanza minima di m . 2

fra loro , e prevenendo il pericolo del contatto metallico col
IL MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

coprire i conduttori di materia isolante , oppure coll'inter

Considerato che le forti correnti elettriche, oggidi adope- porre fra loro sia dei fili morti disposti convenientemente,

rale per l'illuminazione, per il trasporto della forza motrice sia con apposite reticelle.

e per altre industrie, possono , colla loro vicinanza, arre considerato come conduttore a bassa tensione quello nel

quale circola una corrente continua col massimo potenziale( 1 ) Di questo R. Decreto abbiamo già pubblicato nelle « Informazioni » del n . 23 ,

pag. 357, il dispositivo ; pubblichiamo ora il testo completo . ( N. d . R. ) . elettrico di 300 volts, oppure una corrente alternata col
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massimo potenziale elettrico di 150 volts ; oltre questi li Ivi si avverti inoltre che il detto riparto ebbe effettiva

miti si ha il conduttore ad alta tensione. mente luogo il 1 ° gennaio 1892 ; quindi la situazione patri

8. Si deve evitare il collocamento dei conduttori paral- moniale al 31 dicembre 1891 non è soltanto virtuale , come

lelamente ai fili telecrafici o telefonici : quando è inevita la corrispondente del 1890 , ma è la vera e reale quale

bile nel tratto parallelo i conduttori vanno tenuti alla di- risulta dai dati di fallo.

stanza necessaria, o collocati in modo da impedire la pro Per tal modo alla fine dell'esercizio 1891 vennero a scom

duzione dei fenomeni dell'induzione, avendo presente caso parire le varie attività e passività risultanti dall'accennata

per caso la situazione particolare dei due conduttori com situazione virtuale al 31 dicembre 1890, essendo state pa

ponenti il circuito , del potenziale della corrente e della sua reggiate in denaro all'atto della sistemazione dei conti fra

natura , se continua od alternata. i vari sodalizi .

9. Il Governo ha la facoltà di modificare le condizioni II . Prodotto dell'impiego dei fondi. - Ora , sebbene la si

prescritte al concessionario, d'impornedelle nuove , di far tuazione al 31 dicembre 1891 abbia assunto carattere nor

spostare odi far logliere alla prima richiesta i conduttori male, pure l'esercizio dell'anno continuò amministrativamente

dell'energia elettrica ; e il concessionario è tenuto a con secondo il sistema seguito pel 1890 , cosicchè , anche per

formarvisi senza verun titolo a indennità di sorta , nè a rim- questa gestione , si dovettero computare a parte gl'interessi
borso di spese .

dei quali il Resoconto espone la composizione, non essen

Quando gli spostamenti e gli altri lavori intimati non siano
dosene falto cenno nei conti semestrali, e che noi cosi rias

eseguiti nel limite di tempo assegnato, il Governo ha la fa sumiamo complessivamente come per il 1890 :

coltà di farli eseguire d'ufficio a spese del concessionario . Interessi attivi in totale . L. 276,529.99

III . - Sorveglianza amministrativa .
Id . passivi 77,090.08

10. Le Direzioni compartimentali dei Telegrafi e gl'I Interessi netti in totale .
L. 199,439.91

spettori di sezione , sotto la direzione di questo Ministero,

hanno il particolare mandato di sorvegliare l'impianto e l'e III . Esercizio dell'anno. – Per quanto riguarda l'esercizio

sercizio di queste industrie elettriche; di promuovere l'e dell'anno che si esamina , come già si fece per quello del

secuzione delle disposizioni che le regolano e di assicurarsi 1890, si omettono i confronti col bilancio tecnico , perchè

della loro fedele osservanza. già contenuti nei processi verbali delle adunanze, nelle quali

Hanno il compito d'informare il Ministero, e di dare il si sono approvati i conti semestrali .

loro parere sulle notificazioni degli esercenti di cui al $ 1 ; Le notizie di dettaglio d'indole finanziaria e statistica del

di riscontrare che l'impianto e l'esercizio si faccia nei limiti Consorzio di Mutuo Soccorso e del Servizio sanitario ver

precisi della dichiarazione falla e dell'autorizzazione accor ranno fornile quando sarà ultimata la raccolta dei relativi

data . dati secondo i criteri concretati dall'apposita Commissione .

11. Gli Ispettori di sezione visitano almeno una volta a) Spese. – Si richiama solo l'attenzione sulla spesa

l'anno questi impianti e si assicurano dell'esatta osservanza pei sussidi di malattia , la quale, se pel 1891 non salì alla

delle disposizioni prescritte . Di queste visite trasmettono il cifra del 1890 stante la diminuita intensità dell'influenza,

verbale al Ministero per la via gerarchica. è tuttavia di molto superiore alle previsioni del bilancio

12. Gli impianti che si fanno senza la previa licenza , tecnico .

o contro le disposizioni stabilite , sono denunziati al Pre Gli altri titoli di spesa non subirono nel 1891 oscillazioni

fetto , il quale fa sospendere i lavori e ne impedisce la con sensibili in confronto di quelle verificatesi nel 1890, se si

tinuazione, finchè il contravventore non si sia conformato fa eccezione pei sussidi continuativi, aumentati considere

alle discipline prescritte. volmente in seguito al rilevante numero di collocamenti a

13. I danni arrecati al servizio telegrafico o telefonico, riposo di compartecipanti durante la gestione. Del resto su

a causa di inosservanza delle norme qui prescritte o di tra questa spesa , come fu già altre volte avvertito , è prematuro

sgressione delle disposizioni date, vengono, per l'art . 315 il portare ora un giudizio.

del Codice penale , deferiti al Tribunale competente per b) Introiti . – Gli introiti si mantennero pressoché

mezzo di processo verbale, redatto dai funzionari incaricati identici , presentando costantemente, in confronto al bilancio

della sorveglianza . tecnico , una notevole inferiorità per quanto concerne le

Dato a Roma, addi 24 giugno 1892. somme a disposizione e le multe .

Il Ministro
IV . Riassunto finanziario dell'anno . Pertanto le risultanze

C. FINOCCHIARO-APRILE.
finanziarie dell'anno 1891 si possono cosi riussumere :

Patrimonio al 1 ° gennaio 1891 . . L. 4,542,555.72

Introiti dell'anno .

STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

L. 1,502,363.29

Spese 1,270,598.19

Utili della gestione . 231,765.10

CONSORZIO DI MUTUO SOCCORSO

(Resoconto dell'anno 1891 - Ile dell'Istituzione) . Patrimonio al 31 dicembre 1891. L. 4,774,320.82

(come risulta dal prospello riflettente la composizione del

fondo del Consorzio).
Del Resoconto 1890 del Consorzio di Mutuo Soccorso Me

diterraneo - con richiamo a precedenti Resoconti del Con

sorzio di Mutuo Soccorso « Ex Alta Italia » -- abbiamo dato

un ampio riassunto nel n. 29 , pag. 451 ; riassumiamo ora ATTI UFFICIALI

ad un modo il Rapporto del Comitato sulle operazioni e

stato economico per l'anno 1891 .
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

Questo fu approvato dal Comitato nell'adunanza 19 " del

5 luglio 1892 e dalla Direzione Generale delle Strade Fer

rate del Mediterraneo il 10 stesso corrente mese . Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1892 (N. 171 ) . Regio

Decreto 22 marzo 1892 , numero 354 , che sanziona alcune

I. Riparto provvisorio dei fondi delle cessate Casse Soccorso . penalità contro l'indebito uso dei segnali d'allarme dei treni

Nel rapporto che precede il Resoconto dell'anno 1890 si

senza giustificato motivo . – Di questo Decreto abbiamo già

sono esposti i criteri , secondo i quali venne concretato il

riparto provvisorio dei fondi delle cessale Casse Soccorso e
pubblicato il dispositivo nelle « Informazioni » del n . 23,

costituito il patrimonio iniziale del Consorzio di Mutuo Soc pag . 357 ; ne pubblichiamo ora il completo testo in questo

corso Mediterraneo. stesso numero.

»
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Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1892 (N. 172) . Regio INFORMAZIONI PARTICOLARI

Decreto 28 giugno 1892, numero 345, per cui piena ed in

tera esecuzione è data : DEL MONITORE

a) all'accordo amministrativo sottoscritto a Parigi il

16 aprile 1892 ed a Roma il 21 dello stesso mese ed anno,
Congresso ferroviario internazionale a Pietroburgo.

fra le Amministrazioni postali dell'Italia e della Francia,

( Norme per i Delegati esteri).

per stabilire le norme relative al protesto dei titoli di com
Sappiamo che l'Ambasciata Russa in Roma ha parte

mercio consegnati alla Posta per la riscossione, giusta la cipato al nostro Ministero degli Affari Esteri che l'inau

gurazione del Congresso ferroviario internazionale di Pie

facoltà riservata alle singole Amministrazioni contraenti troburgo è stata fissata pel 20 agosto p. v. ( 1 ) .

coll'art. 2 dell'accordo generale pel servizio delle riscossioni Ci consta che la stessa Ambasciata ha informato il

per mezzo della Posta , firmalo a Vienna il 4 luglio 1891 , nostro Ministero delle seguenti disposizioni adottate dai

ed approvato con legge in data 28 giugno 1892 , n . 297. Ministri Imperiali dell'Interno e delle vie di comunica

(Vedi « Atti Ufficiali » nel n . 28 del Monitore) . zione riguardo all'arrivo in Russia dei Delegati esteri :

b) all'accordo sotloscritto a Bruxelles il 2 maggio 1892, 1 ° È stato dato ordine alle Autorità di frontiera di

ed a Ruma il 7 dello stesso mese ed anno , fra le Ammi: | lasciare liberamente passare , dietro esibizione delle let

nistrazioni delle Poste d'Italia e del Belgio , pel medesimo
tere di riconoscimento rilasciate dalla Commissione in

oggetto ;
ternazionale di Bruxelles, i Delegati esteri , nonchè i

c ) all'accordo sottoscritto a Berlino il 7 maggio 1892 ,

membri delle loro famiglie che li accompagnassero, senza

distinzione alcuna di confessione religiosa ;
ed a Roma il 17 dello stesso mese ed anno, fra le Ammi.

nistrazioni delle Poste d'Italia e di Germania , pel medesimo

2º E loro permesso di risiedere in Russia dal 15 cor

rente al 15 settembre p . V .;

oggetto ;

3º Le Autorità di gendarmeria alla frontiera sono

d ) all'accordo sottoscritto a Lussemburgo il 14 maggio state incaricate di prestare assistenza ai predetti Dele

1892, ed a Roma il 24 dello stesso mese ed anno, fra legati al loro arrivo in Russia, come pure alle persone

Amministrazioni postali d'Italia e del Lussemburgo, pel me che saranno designate a riceverli alla frontiera medesima .

desimo oggetto ;
> <

e ) all'accordo sottoscritto a Berna il 24 maggio 1892 , Ferrovia Mariano- Cantù (Como).

ed a Roma il 30 detto mese, fra le Amministrazioni po (Domanda di rescissione ed annullamento della concessione).

stali dell'Italia e della Svizzera , pel medesimo oggetto . Sappiamo che l'Amministrazione comunale di Cantù ha

I detti accordi ebbero effetto dal 1 ° luglio 1892 . presentato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici allo

Seguono al R. Decreto il testo dei cinque accordi pre
scopo di ottenere la rescissione e l'annullamento della

citati . concessione relativa alla costruzione ed all'esercizio di

una ferrovia da Mariano a Cantù, avvenuta mediante il

Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1892 (N. 173).
De

R. Decreto 23 marzo 1884 (e la di cui epoca di ulti

creto Ministeriale 24 giugno 1892 (Ministero delle Poste e mazione venne prorogata al 31 ottobre p . v . ) , con resti

Telegrafi), che detta le norme per disciplinare gli impianti tuzione del fatto deposito cauzione di L. 1000 di rendita .

elettrici e il collocamento dei condutlori per il trasporto La predetta Amministrazione, in via subordinata, insta

dell'energia elettrica . -- Pubblichiamo in questo stesso nu . allo scopo di ottenere un'altra proroga di due anni per

la ultimazione dei lavori , onde avere il tempo necessario
mero il testo del Decreto .

di esperire altre pratiche al fine di trovare un assuntore

Gazzella Ufficiale del 26 luglio 1892 (N. 171). -- Regio della costruzione e dell'esercizio della ferrovia medesima .

Decreto 30 giugno 1892 , numero 352, col quale sono dichia ><

rate di pubblica utilità le opere per la costruzione , lungo
Avviso d'appalto ad unico incanto

le coste della Sardegna ed isole minori dipendenti , di sta per fornitura di scambi per armamento ferroviario .

zioni semaforiche e per dotare queste delle necessarie co Alle ore 10 ant . del dì 11 agosto p . v. , in una delle sale del

municazioni stradali ed elettriche .
Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi l'Ispettore Generale

Capitolato (disposizioni che riguardano l'obbligo del delle Strade Ferrate , si addiverrà, col metodo dei partiti

cav. Tonietti di fornire il minerale ai fonditori italiani ) segreti, allo incanto per l'appalto e deliberamento defini

nel contratto di affitto della miniera di ferro dell'Isola d'Elba tivo della fornitura di numero sessanta scambi semplici e

stipulato col sig. Giuseppe Tonietti , il 4 corrente luglio relativi crociamenti tang. 0.10 con cuore capovolgibile in

per anni cinque a decorrere dal 1 ° luglio 1892 , approvato

acciaio fuso del 1 ° tipo ferrovie complementari , dei quali

diciannove con disco fanale girevole e di numero sette in
e reso esecutivo con Decreto ministeriale del 12 stesso

tersezioni ad angolo retto , occorrenti per l'armamento delle

mese e registrato alla Corte dei Conti il giorno 18 . stazioni comprese nei tronchi Roccaravindola - Isernia e Ca

Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1892 (N. 176) . Regio sarsa-Spilimbergo delle linee Caianello- Isernia e Casarsa .

Decreto 3 luglio 1892, numero 360 , col quale piena ed intera Gemona, per la presunta somma di lire 75,590, salvo il

esecuzione sarà data all'accordo amministrativo , stipulato fra
ribasso percentuale che potrà essere offerto .

l'Amministrazione delle Poste del Regno d'Italia e quella
L'aggiudicazione sarà definitiva al 1° incanto, e si farà

della Colonia britannica della Nuova Galles del Sud, fir- luogo al deliberamento quand’anche non vi sia che un solo

offerente.

mato a Roma l'11 giugno 1891 e a Sydney il 29 marzo
Gli scambi dovranno essere consegnati nelle Stazioni di

1892, per introdurre un regolare cambio di vaglia postali Roccaravindola e di Casarsa entro tre mesi dalla data del

fra i due paesi . L'accordo suddetto avrà effetto dal 1 ° ot l'ordinazione .

tobre 1892 . Segue il testo dell'accordo .

( 1 ) Per lunga serie di precedenti notizie relative al Congresso, far capo alle « In

formazioni » del n . 28, pag. 438 .
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La cauzione provvisoria è fissata in lire 4,000 e quella di sostegno: Ne sono previsti tre, dei quali uno solo in co

definitiva in lire 8,000, ambedue in numerario od in titoli, struzione.

come all'art. 3 del Capitolato generale . Fabbricati : Le case cantoniere previste sono 11 , e se

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 succes . ne hanno in costruzione 4 ; di garette, su sei progettate,

sivi a quello dell'aggiudicazione , stipulare il relativo con quelle in costruzione sono due. Nella stazione di Balsorano

tratto . non si è ancor posto mano alla costruzione dei fabbricati.

> < Opere di consolidamento : È ultimato il consolidamento di

Fornitura di rotaic alla Mediterranea . una trincea ed iniziato quello di un'altra .

Sono in esame presso il R. Ispettorato Generale delle
Gallerie : Sono due : quella denominata Rampucci, della

Strade ferrate gli elaborati che la Direzione delle Ferrovie lunghezza di m . 575 presentava al 1 ° del corrente mese il

del Mediterraneo gli ha sottoposto per la gara concernente seguente stato diavanzamento: scavo: avanzata m. 228 ;

la provvista delle rotaie occorrenti ; 1. per l'esecuzione dei calotta m. 208 ; strozzo m . 150 ; piedritti m . 150; re

rifacimenti di binari e scambi armati in ferro ; 2. perla golamento m . 147 ; muratura : calotta m . 190 ; piedritti

sostituzione di rotaie in acciaio da m . 6 e da m . 9 con l'o
m .

" ,
taie pure in acciaio da m. 12 ; 3. per l'ordinaria manuten

La galleria Marianello , della lunghezza di m . 350, è

zione dei binari armati col mod . E.
quasi ultimata. E poi in corso di avanzata costruzione una

L'intera fornitura è divisa in due lotti , cioè :
galleria artificiale , lunga m . 42.46 .

1. lotto. - Rotaie di acciaio fuso di m . 12 del primo

tipo delle ferrovie complementari; tonnellate 3971;
Per impianto servizio fer roviario porto di Civitavecchia .

II. lotto . — Rotaie di primo tipo delle ferrovie com

plementari, da m . 12 , tonn . 1156 ; e rotaie per armamento, Siamo informati che, prima di prendere una decisione

mod. E. tonn. 220. in merito ai progetti presentati pell'impianto del servizio

ferroviario nel porto di Civitavecchia e del binario di al

Rete Sicula . lacciamento del porto colla stazione ferroviaria , i progetti

( Prossime prove statiche e dinamiche
medesimi saranno in via preliminare esaminati di accordo

delle travate metalliche di linee e tronchi). fra : il R. Ispettore Capo del Circolo ferroviario di Roma,

Siamo informati che l'Amministrazione delle strade Ingegnere Capo del Genio Civile pei lavori del porto di

Ferrate della Sicilia, in considerazione che, per lo stato di Civitavecchia , ed i Delegati della Amministrazione delle

avanzamento in cui si trovano i lavori della ferrovia da Strade Ferrate del Mediterraneo .

Scordia a Caltagirone ( 1 ) , si prevede prossima l'apertura
A questo proposito ci consta che la Direzione Generale

all'esercizio della linea stessa , ha fatto domanda al Mini
delle Ferrovie del Mediterraneo ha all'uopo incaricati i

stero dei Lavori Pubblici perchè sia proceduto alle prove signori : Ing. Cav. Riccardo Bianchi, Ispettore principale

statiche e dinamiche delle travate metalliche poste in opera a Pisa del Movimento e Traffico ed il sig . Ing . Agostino

sulla nuova ferrovia . Carini, Capo della Sezione Mantenimento, Sorveglianza e

Lavori di Civitavecchia .

Ci consta del pari che la stessa Amministrazione, in con

siderazione parimente che sono ultimati i lavori di costru Progetti di lavori dell'Adriatica .

zione del binario ferroviario di diramazione al Porto di
L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

Siracusa (2) , e che si approssima l'epoca fissata per la sua

apertura al pubblico esercizio la quale, giusta la conven
ripresentato, debitamente modificato a senso delle prescri

zione 21 giugno 1888, dovrebbe aver luogo il giorno zioni del R.Ispettorato Generale delle strade Ferrate i

13 agosto p. v. ha fatto istanza al R. Ispettorato Generale progetti riguardanti : l'impianto del terzo binario nella

stazione di Trinitapoli (linea Bologna-Otranto) e per l'am

delle ferrovie perchè si proceda alle prove statiche e dina

miche delle travate metalliche esistentisulla diramazione pliamento del servizio delle merci nella stazione medesima

medesima, prima della fine del corrente mese .

e nelle stazioni di Galatina, Nardò-Galatone ed Alczio,

della ferrovia Zollino -Gallipoli.

> <

Dei progetti suindicati la predetta Amministrazione do .

Ferrovia Avezzano-Roccasecca.

manda che l'approvazione debba valere anche agli effetti

(Stato lavori tronco Sora- Balsorano al 1 ° luglio 1892).
della dichiarazione di pubblica utilità.

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della
Essa propone che alla esecuzione dei lavori si provveda

ferrovia Avezzano -Roccasecca, compreso fra Sora e Balso
in economia per quanto riguarda l'armamento ; e mediante

rano, in appalto alla Impresa Strangolini Francesco, rice cottimi fiduciari per quanto riflette i movimenti di terra

viamo le seguenti notizie che sono riferite al 1 ° del cor
e le opere murarie.

rente mese.
La spesa preventivata, escluso il valore del materiale

Espropriasioni: Sono generalmente definite, nè vi ha metallico di armamento, risulta come segue :

alcuna vertenza pendente. Per la stazione di Trinitapoli L. 66,315.00

Movimenti di materie: I lavori proseguono saltuaria Per la stazione di Galatina 7,228.93

mente sui primi undici chilometri : nei primi due chilo
Per la stazione di Nardo -Galatone 12,889.70

metri i movimenti di terra possono considerarsi ultimati. Per la stazione di Alezio .
14,580.98

Opere d'arte minori: Ne sono previste in progetto N. 80 .

Di queste, N. 29 sono ultimate o quasi, N. 6 trovansi in L. 101,014.61

corso di costruzione ; e le rimanenti devonsi ancora ini > <

ziare . La predetta Amministrazione ha anche ripresentati,

Opere d'arte speciali : Sono due e consistono in due pure modificati a senso delle prescrizioni superiori , i pro

ponti sul fiume Liri , entrambi in corso di costruzione. Muri getti per sistemazionied aggiunte negli impianti del ser

vizio merci nelle stazioni di Trani, Ofantino e Bisceglie;

( 1 ) Vedi Stato dei lavori al 1 ° giugno 1892 nel n. 30 , pag . 465 .
i cui lavori sono preventivati dello importo complessivo ,(2) Vedi precitato Stato dei lavori al 1° giugno 1892 , nel n . 30, pag . 465 .

> <

. .

».
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escluso il valore del materiale metallico di armamento,
> <

di L. 32,721.25 .
Deliberazioni del Consiglio di Stato .

Anche per questi lavori si provvederà in economia per

l'armamento , e mediante cottimo fiduciario pel resto .
Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

le seguenti deliberazioni in ordine ad affari relativi al

servizio delle Strade Ferrate :

Per modificazioni ed aggiunte al regolamento
Il Consiglio ha ritenuto :

per la polizia, sicurezza , ecc. dell'esercizio delle ferrovie.
1. Che possa accettarsi la transazione proposta dal

Con recente decreto del Ministero dei Lavori Pubblici è Municipio di Asola in merito alla vertenza insorta fra

stata istituita una Commissione incaricata di proporre le il Comune medesimo e l'Amministrazione ferroviaria go

modificazioni ed aggiunte da introdursi nel regolamento vernativa circa la competenza passiva della spesa di

per la polizia , sicurezza e regolarità dell'esercizio delle costruzione di un ponte , reso necessario per dare sfogo

strade ferrate,approvato con R. Decreto del 31 ottobre 1873, alle acque di piena nella destra del fiume Chiese, in

N. 1687 (serie 2 ") ed alle norme ed istruzioni emanate per seguito ai lavori di costruzione del tronco da Piadena

la sua esecuzione, allo scopo di coordinarne le disposizioni ad Asola della ferrovia Parma- Brescia -Iseo ;

a quelle delle vigenti leggi ed alle attuali esigenze del 2. Che , anche agli effetti della dichiarazione di pub

servizio ferroviario . blica utilità, possa approvarsi un progetto dell'Ammini

La Commissione è composta come segue : Comm. Prof. strazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo, per la

Antonio Ferrucci, presidente di sezione del Consiglio Su- costruzione di un muro parasassi al chilom . 23.028 della

periore dei Lavori Pubblici, Presidente; linea Reggio - Castrocucco, alla sbocco Reggio della gal

Comm. Ing. Gabriele Bussi, R. Ispettore Superiore delle leria di Scilla, fra la stazione di Scilla e la fermata di

Strade Ferrate ; Favassina ;

Comm. Bernardo Fenolio , Regio Avvocato Erariale . 3. Che possano approvarsi gli atti di collaudo e di

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno liquidazione finale dei lavori eseguiti dalla Impresa Be.

disimpegnate dal sig. Ing. Giulio Sironi , R. Sotto - Ispet- sozzi pell'incanalamento delle acque defluenti dall'acque

tore delle Strade Ferrate. dotto al chilometro 34-630.70 della linea Lecco -Como;

Le proposte della Commissione dovranno essere presen .
4. Che meriti la superiore approvazione il progetto

tate non più tardi del 31 ottobre 1892. per la esecuzione di lavori di completamento del tronco

Intorno ad alcune aggiunte , già promulgate, al precitato della ferroviu Adriu -Chioggia, compreso fra Loreo e Chiog

regolamento 31 ottobre 1873, vedi in questo numero lo gia, ammessi all'atto di consegna della linea medesima,

speciale articolo Circa l'uso dei segnali d'allarme appli- ed il cui importo è preventivato di L. 35,478 ;

cati alle carrozze dei treni, 5. Che possa approvarsi un progetto di transazione

concordata dall'Amministrazione governativa coll'Impresa
> <

Ferrovia centrale del Canavese.
Emilio Faletti, per la tacitazione di questioni vertenti

in dipendenza dei lavori di costruzione del tronco da Con

( Domanda di estensione dei biglietti di abbonamento a serie ).

selice a Massa Lombarda, nella ferrovia Ferrara -Ra

È in esame presso il Ministero dei Lavori Pubblici
venna - Rimini con diramazione Lavezzola - Lugo ;

una domanda che la Società della ferrovia centrale del
6. Che meriti la ministeriale approvazione un atto

Canavese ( che dal 1 ° del corrente mese ha iniziato il
di transazione concordato coll'Impresa Amico Finzi, dal

servizio dei proprii treni sul tratto Settimo-Stazione di
l'Amministrazione ferroviaria governativa, relativo a mag

Torino P. S. ), ha presentato al Ministero dei Lavori Pub giori compensi concernenti il collaudo dei lavori eseguiti

blici relativa alla estensione al tratto medesimo dei bi dall'Impresa stessa per la costruzione del secondo tronco

glietti di abbonamento a serie in uso sulla propria linea .
della ferrovia Lecco -Como ,

Tale estensione perd dovrebbe essere limitata al solo ser
7. Che possa darsi corso agli atti di liquidazione

vizio cumulativo .

finale e di collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Versè

Alfeo, per la costruzione del tronco da Villafranca a

Ferrovia Novara Domodossola. Grotto nella ferrovia da Parma a Spezia ;

( Circa i reclami contro l'orario estivo) . 8. Che possa essere accolta la domanda della Socictà

Siamo informati che il R. Ispettorato Generale delle anonima delle ferrovie napolitane, diretta ad ottenere che

Strade Ferrate ha disposto che i reclami degli interessati sia dichiarata di pubblica utilità una maggiore espro

contro l'orario estivo attivatosi pei treni della linea da priazione della casa Conti in Pozzuoli e di una parte

Novara a Domodossola , vengano esaminati in una Con- del cortile nel contiguo casamento della signora Concetta

ferenza da tenersi fra il R. Ispettore -Capo del Circolo Pugliese in Capomasso, occorrente per completare la fer

ferroviario di Milano ed un Delegato dell'Amministra- i rovia Napoli Pozzuoli -Cuma.

zione delle Strade Ferrate del Mediterraneo .

Ci consta che quest'Amministrazione ha conferito l'in

carico di rappresentarla alla predetta Conferenza al signor

Deliberazioni del Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici.
ingegnere Germano .

> < Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

Tariffe ferroviarie internazionali. recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

affari ferroviari :

( Servizio italo -francese via Modane).

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade 1. Progetto esecutivo di una ferrovia funicolare , si

Ferrate Parigi-Lione Mediterraneo ha accettata la data
slema Ferrelli, da Orlona alla stazione omonima ;

1 ° agosto per l'attuazione delle tariffe speciali comuni
2. Progello di una ferrovia da Agropoli a Mercato Ci .

lento .

N. 300 e N. 303 , via Modane. Da quest'ultima tariffa
Di queste due ferrovie abbiamo dato sommarie informa

però verranno tolti i trasporti della cacciagione viva e zioni quando ne furono presentati i progetti.

pollame vivo .

>
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Monitore delle Strade Ferrate

mese :

Materiale In servizio In costruzione Totale

.

. . 3,740

.

.

verno D.

Notizie Ferroviarie Italiane
1892 N. 15,795 ; media giornaliera delle giornate d'opera

dal principio dei lavori al 30 giugno 1892 N. 197.

Lotto IV – (Contratto d'appalto in data 6 giugno 1892 ;

Rete Mediterranea . Materiale rotabile in ser consegna dei lavori in data 14 giugno 1892). - Importó

vizio ed in costruzione al 1° luglio 1892. Pari al pro- presunto dei lavori L. 474,000;lavori eseguiti e provviste

spetto del materiale al 31 marzo 1892, pubblicato nel 11. 18 , falle al 30 giugno 1892 L. 50,593 ; giornale d'operai e

pag. 281 , compiliamo ora il prospetto al 1 ° del corrente
mezzi d'opera impiegati dall'origine dei lavori al 30 giugno

1892 N. 2,398 ; media giornaliera delle giornale d'operai

dal principio dei lavori al 30 giugno 1892 N. 149.

1. Locomotive. Lollo V- (Contratlo d'appalto in data 23 giugno 1892 ;

Numero complessivo
1,293 1,293 consegna dei lavori in data 8 giugno 1892 ). Importo

Per ogni chilometro 0.2536 0.2536 presunto dei lavori L. 974,550 ; lavori eseguiti e provviste

2. Carrozze. falte al 30 giugno 1892 L. 128,108 ; giornate d'operai e

Numero complessivo 3,738 2 mezzi d'opera impiegati dall'origine dei lavori al 30 giugno

Per ogni chilometro 0.7322 0.0004 0.7326 1892 N. 3,682 ; media giornaliera delle giornate d'operai

3. Bagaglio. dal principio dei lavori al 30 giugno 1892 N. 167.

Numero complessivo 937
937 Stazione di Brescia . - Per l'ampliamento.

Per ogni chilometro 0.1837
0.1837 Riportiamo dalla Sentinella bresciana le seguenti notizie sui

4. Carri .

progetti di cui a suo tempo abbiamo dato ampie informa

Numero complessivo 22,241 22,241 zioni :

Per ogni chilometro
4.3627 4.3627 « Con Decreto Ministeriale del 12 corrente mese vennero

Ricordiamo che consimile prospello per la Rete Sicula approvati i due progetti controindicati, portanti rispettiva

alla stessa data del 1 ° luglio 1892 abbiamo pubblicato nel vamente le date del 27 dicembre 1889 e 7 agosto 1891 ,

n . 30, pag. 471 . « Il primo progetto è stato approvato in linea tecnica ed

agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, e per
Ferrovia Faenza - Firenze. Ammontare dei

poter eseguire tutte le occorrenti espropriazioni.lavori e delle provviste dei tronchi in costruzione al 1° lu

« Il secondo progetto venne approvato in linea tecnica ed
glio 1892. - Facendo seguito a precedente stato ( 1 ) , pub

in linea amministrativa per l'importo di L. 685,600, ordiblichiamo quello al 1 ° luglio corrente .

Tronco Marradi- Fantino - (Contratto d'appalto in data
nando contemporaneamente che alla esecuzione dei lavori

30 settembre 1890 ; consegna dei lavori, 3 ottobre 1890). quale perciò vi provvederà in nome e per conto del Go
provveda tosto la Società esercente la Rete Adriatica, la

- Importo presunto dei lavori L. 5,304,000 ; lavori esé

guiti e provviste fatte al 30 giugno 1892 L. 4,044,436 ;
Tramvia del Chianti e Colli Fiorentini.

giornale d'operai e mezzi d'opera impiegati dall'origine dei Cessione di tutta l'azienda sociale. - Riportiamo dal Com

lavori al 30 giugno 1892 N. 497,235 ; media giornaliera mercio, di Milano:

delle giornate di operai dal principio dei lavori a tutto il
« La Società anonima tramvia del Chianti e Colli fiorentini,

30 giugno 1892 N. 795 .

Tronco Fantino - Crespino - (Contratto d'appalto in data
in moraloria, ha deliberato di cedere tutta l'azienda sociale

- materiale mobile e fisso - al miglior offerente, a condi
24 luglio 1890 ; consegna dei lavori 9 agosto 1890) .

Imporio presunto dei lavori L. 6,351,000 , lavori eseguiti zione peroche, pagate tutte le passività, resti agli acquirenti

non meno del 10 010.
e provviste falle al 30 giugno 1892 L. 4,385,139 ; gior .

« Il ben noto costruttore signor Cesaroni ha fallo serie pronaie d'operai e mezzi d'opera impiegati dall'origine dei la

vori al30 giugnosuddetto N. 684,870; media giornaliera poste d'acquisto, in concorso con altre ditte. Questa solu
zione è invocata per spingere con alacrità il compimento dei

delle giornate d'operai dal principio dei lavori a tutto il lavori fino a Greve, per poi proseguire occorrendo. Certo è

30 giugno 1892 N. 999.

che le condizioni economiche e di sviluppo di questa ferrovia
Tronco Fosso Canecchi- Ronta (Contratto d'appalto in sono notevolmente migliorate e vanno ognora più miglio

data 7 maggio 1890 ; consegna dei lavori, 31 maggio 1890) .
rando » .

Imporio presunto dei lavori L. 5,420,000 ; lavori ese

Un telegramma di ieri , 29 , da Firenze annunzia : La tranvia
guiti e provviste falte al 30 giugno 1892 L. 4,157,622 ; del Chianti è stata ceduta a Cesaroni di Genova per un

giornate d'operai e mezzi d'opera impiegati dall'origine dei

javori al 30 giugno suddetto N. 617,136 ; media giornaliera validare il coutratto .
lire 1,750,000. Presto si riuniranno gli azionisti per con .

delle giornale d'operai dal principio dei lavori a tutto il

Tramvie di Milano. - Per il prolungamento della
30 giugno 1892 N. 857 .

Tronco Ronta -Borgo S. Lorenzo. — Lotto I - ( Consegna linea di Porta Magenta . - Jl 25 corrente è stata presentata

dei lavori in data 8 giugno 1892 ; contratto d'appalto in alla Giunta municipale un'istanza , coperta da oltre un migliaio

data 23 giugno 1892 ). Importo presunto dei lavori
di firme di abitanti del sobborgo di Porta Magenta , colla quale,

L. 884,320 ; lavori eseguiti e provviste fatte al 30 giugno richiamando l'attenzione sul considerevole sviluppo edilizio

1892 L. 24,284; giornate d'operai e mezzi d'opera impie- ed industriale che in questi ultimianni detto sobborgo ha

gati dall'origine dei lavori al 30 giugno 1892 N. 2,235 ; preso e sul rapido sistemarsi e popolarsi anche delle vie

media giornaliera delle giornate d'operai dal principio dei trasversali, che mettono sul Corso Vercelli, si domanda che

lavori al 30 giugno 1892 N. 101 . la linea del Tram la quale attualmente arriva sino al ca

Lollo II -- (Contralto d'appalto 28 marzo 1892 ; consegna valcavia della ferrovia, venga prontamente prolungata sino

dei lavori 11 aprile 1892 ). – Importo presunto dei la
alla Maddalena, basandosi sull'articolo 4º del Contratto vi

vari L.892,500; lavori eseguiti e provviste falte al 30 giu- gente,che « fa obbligo alla Società di prolungare le linee

gno1892 L. 113,269; giornate d'operai e mezzi d'opera interne di Tramnei sobborghi della città, quando cið le

impiegati dall'origine dei lavorial 30 giugno 1892 N.13,459; venga ordinato dalla Giunta, senza che la Società conces

media giornaliera delle giornate d'operai dal principio dei sionaria possa in qualsiasi caso elevare titolo ad indennizzo
lavori al 30 giugno 1892 N. 168 . qualsiasi ).

Lotto III — (Contratto d'appalto in data 4 aprile 1892;
Tramvia Genova-Pegli-Voltri . Firma del

consegna dei lavori in data 11 aprile 1892).– Imporio compromesso ; prossimoinizio deilavori. - A proposito della

presunto dei lavori L. 827,630; lavori eseguiti e provviste tramvia Genova-Voltri,intorno alla quale rinviamo inostri let

falle al 30 giugno 1892 L. 135,847 ; giornate d'operai e tori al n . 23 , pag . 360 , leggiamo nel Corriere Mercantile del

mezzi d'opera impiegati dall'origine dei lavori al 30 giugno
27 corrente .

« leri l'altro si è finalmente firmalo il compromesso tra la

( 1 ) Vedi Prospetto al 10 dicembre 1891 , nel n . 1 , pag . 8. Provincia e la ditta concessionaria del Tramvay Genova-Voltri.



e degli interessi materiali
489

) .

.

O .

.

.

.

.
. .

>

.

« Non manca che l'approvazione della Giunta amministra- elettriche stabilite sulle rive del Tago e del Gamara , capaci

tiva , la quale non può farsi attendere, e quindi si porrà di produrre una forza disponibile di 4,410 cavalli vapore .

mano ai lavori che è nell'interesse dell'impresa di compiere Questa forza, lenendo conto dello sperdimento nel trasporto ,

nel più breve termine possibile » .
potrebbe essere convertita in una corrente eleltrica di

10,000 volls e di una intensità di 200 ampères. Essa sa

Tramvia Piacenza - Codogno -Cremona .
rebbe distribuita in modo da non far circolare due treni

Comitato promotore . - Annunciano i giornali locali che a

Cremona si è costituito un Comitato per promuovere la

per volta su di una medesima linea, e ciò per evitare gli

scontri.

costruzione d'una tramvia Cremona-Piacenza per Codogno. I treni viaggiatori circolerebbero dalle 8 del mattino alle

11 di sera ; il tempo rimanente sarebbe riservato per la cir.

colazione dei treni merci . I treni viaggiatori sarebbero com

Notizie Ferroviarie Estere posti di una o più velture automatiche, che riceverebbero

la corrente da una rotaia centrale ; ciascuna vettura sarebbe

munita di potente freno .

Ferrovia del Gottardo.- Prodotti di giugno 1892. Il progetto ebbe ottima accoglienza a Madrid dal Ministero

Il movimento sulle linee della ſerrovia del Gottardo (266 del fomento ) e dall'alcade e fu accettato all'unanimità

chilom .), nel mese di giugno 1892, confrontato con quello dalla Commissione delle Cortes.

dello stesso mese 1891, fu il
seguente :

1892 Giugno 1891
Ferrovie negli Stati Uniti del Nord d'A

Passeggieri trasportati Num . 115,000 111,244

merica . -- Sviluppo delle costruzioni ferroviarie nel 1891 .

introito L. 323,000 319,169.56
Diamo per ogni singolo Stato dell'Unione Americana e

Bagagli e cadaveri Tonn . 430 451
per taluno di quelli finitimi il prospello , della lunghezza

introito L. 36,700 40,206.63
in miglia , delle ferrovie costrulle nel 1891 :

Alabama 175.1 53.8

Bestiame trasportato

Oregon .

Capi 1,450 5,785

Arkansas 68.5 Pennsylvania 241.7
introito L. 10,300 23,127.24

California 151 Rhode Island 4

Merce trasportata Tonn . 63,300 60,380

Colorado 147.1 Carolina del Sud 189.5

introito . L. 660,000 609,038.94
Florida 55 Dakota del Sud 92.1

Introito complessivo . ► 1,030,000 1,021,812.37
212Georgia Tennessee 165.7

chilometrico . 3,840.513,872.18

Idalio 20.4 Texas 158.2

Provenli diversi .
45,000 44,571.02

Illinois 68 Utah . 79

Introito generale .
) 1,075,000 1,066, 413.39

Indiana 17.6 Vermont. 19.5

Spesa complessiva
585,000 572, 458.96

Iowa 28.4 182
Virginia

) chilometrica 2,199.25 2,152.10

Kansas 1.4 Washington 232.2

Introito nello . .
490,000 493,954.13

Kentucky 39.5 191.2Virginia occidentale
Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di

Luisiana 158.4 Wisconsin 111.9

rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio , che
Maine 6 Wyoming 50.4

sono rimborsale dal fondo di rinnovazione.
Maryland 3

Forrovie Germaniche. Linea strategica Car- Massachusetts 7.8 Stati Uniti . 4,011.5

lsruhe-Strasbourg . - Oltre le due ferrovie di Kehl e di Maxan Michigan
97.4 Albert 151.5

colleganti Carlsruhe e Strasbourg, una terza , staccantesi dalla Minnesota 111.6 Colombia inglese . 67

stazione di Rösch woog della linea Strasbourg -Lauterbourg, Missuri 44 2 Manitoba 90

unirà entro il biennio le due capitali; questa terza linea pro Montana , 186.2 New Brunswick 21.5

curerà tra esse un raccorciamento di 27 chilometri. Nebraska 45 Nova Scotia . 7

I lavori debbono aver principio prossimamente ed essere New Hampshire 10.5 Ontario 70.3

compiuti per il 1 ° aprile 1895. La linea sarà a doppio binario New Jersey : 57.5 Quebec 55

e passerà il Reno a Roppenheim . Nuovo Messico . 19.5 Messico 360.9

Le spese per la costruzione della linea sino a metà del New - York 164.3

ponte sul Reno, ossia per la parte sul territorio badese, am - Carolina del Nord . 105.9 Stati finitimi 823.2

montano complessivamente a 19,228,000 marchi ( 1 ) e cioè: Dakota del Nord 101.3

marchi 10,778,000 per la costruzione della linea é marchi Ohio . 131.7. Totale generale . 4,818

8,450,000 per l'ampliamento delle stazioni ed accessori; di Oklohama 5.7

questa spesa complessiva sul territorio badese l'Impero pa
Per richiamo a lunga serie di precedenti notizie stati

gherà 9,985, 750 marchi.
stiche sullo sviluppo, stalo economico ed esercizio , ecc . ,

L'importo del ponte sul Reno è valutalo a 4,072,000 marchi,
delle ferrovie negli Stati Uniti del Nord d'America, vedi

la metà dei quali sarà pagata dal Gran Ducato di Baden . Sarà
solto questa rubrica, numeri 7 e 5 del corrente anno.

questo il decimo ponte che riunisce la rete ferroviaria barese

alla riva sinistra del Reno ; gli altri ponti sono situati a
Ferrovie nel Nord Africano . Per la rete

Mannheim , Ludwigshafen ,Schwezingen-Spire , Philippsbourg: Tunisina.
Ricordando anzitutto che sin dal suo inizio

Germersheim , Maxau , Kehl, Brisachi, Muilheim , Huninguee
abbiamo seguito lo svolgimento della questione del progetto

Basilea . di nuove costruzioni ferroviarie nella Tunisia per opera del

Governo francese ( 1 ) , riportiamo dal Journal des Transports

Ferrovie Spagnuole . – Progetto di ferrovia elet
le seguenti notizie circa lo stato in cui trovasi ora la questione

trica sotterranea a Madrid . Annuncia la Gaceta de los
stessa .

ferro cariles che fu presentato alla Camera un progetto di

ferrovia sotterranea .
La conferenza consultiva ha compiuto i suoi lavori il

18 corrente. Essa ha emessi voti per la costruzione di

Questa comprenderebbe quattro linee principali, fornita

ciascuna, oltreche delle stazioni estreme, di cinque o sei sta
424 chilometri di ferrovie, ed ha domandalo :

zioni intermedie.
1 ° La costruzione urgente della linea di Biserta ;

Ciascuna stazione avrebbe comunicazione alla superficie

2° La riduzione allo scartamento di un metro della linea

mediante ascensori elettrici. Le pendenze non oltrepassereb ( 1 ) Nel n . 1 del 1891 , pag . 10 : Stui per collegare la rete Tunisina colla rete

bero il 0.025 , ed il raggio minimo delle curve sarebbe di

Algerina. Nel n . 2 del 1891, pag . 22: Stato della rete Tunisina ; ed a pag . 23 :

Progetto di nuove linee nella Tunisia . Nel u . 7 del 1892 , pag. 106 : Concessione

m . 150. di nuove linee sul territorio tun sino alla Compagnia Bona - Guelma.

Alla forza motrice si provvederebbe con stazioni idro

del 1892 , pag . 153 : Disegno di legge presentato alla Camera francese dei Deputati

circa le nuove ferrovie Tunisins. Nel n . 24 del 1892 , pag. 330 : Il compimento

dellie rete Tunisina allu Camera francese (risposta del Ministro degli Esteri ed una

( 1 ) Il Marco equivale a lire 1.23 . interpellanza ).

.

.

.

.

.

Nel n . 10
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da Tunisi ad Hamman- Lif ed il prolungamento per Soliman In Occidenle pure estendeva il suo dominio , ed al suo

a Menjel della linea che sarà ulieriormente continuata sino ufficio in Piccadilly -Streel si oltenevano a buon prezzo i bi

a Kelibia, due linee costruite a spese del Governo tunisino glietti per New - York, Chicago, New-Orleans, San Francisco,

e concesse in esercizio alla Bona -Guelma; Melbourne, Sydney é Brisbane.

3. L'impianto di una rete a scartamento ridotto , co Egli possedeva l'arte di condurre all'epoca migliore i suoi

strutta ed esercitata dal Governo tunisino, comprendente da viaggiatori sui declivi poetici e terrorizzanti del Vesuvio,

Tunisi a Nebeul per Mornag , Khangat, Grombalia e llam- nelle terre leggendarie dell'Oriente, alla fiera mondiale di

manet ; poscia la costruzione della linea da Tunisi a Susa Nijni-Nowgorod, al glaciale palazzo di Montréal .

per Zaghouan, Ramel ed Enfida ; infine la costruzione del 1 ) gran segreto del successo del Cook stava in ciò ch'egli

raccordamento da Zaghouan alla pianura del Fahs; sapeva rendere facile , comodo ed economico il viaggio più

4° La costruzione di una linea da Susa a Kairouan ; complicato.

5º Da Susa a Mokine , per prolungarla poscia sino a Sfax . Le grandi Compagnie marittime e ferroviarie conobbero

Questi lavori saranno effettuati mercè i 22,000,000 di il vantaggio che arrecavano queste spedizioni e trattarono i

franchi provenienti e dalla riserva e da una parte dei be viaggiatori forniti dei biglietti del Cook con i maggiori ri

nefici della conversione, che ammontano a 10,000,000 di guardi; e le succursali della formidabile e protettrice isti
franchi. luzione divennero luoghi di ritrovo e di protezione per i

viaggiatori inglesi .

Vettura elettrica . Il periodico L'Industria an

Notizie Diverse nuncia che l’officina Carli e C. di Castelnuovo (Garfagnana )

ha costrullo una vettura elettrica da servire sulle strade

Neorologie. Il 26 corrente è morto a Roma il
ordinarie, la quale offre notevoli perfezionamenti, solidità ,

leggerezza ed anche non poca eleganza.

comm . ing . GIOVANNI OBERTY, Direttore Generale dei ponti
La forza motrice è fornita da una balleria di dieci accu

e strade al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettore del

Genio Civile . mulatori, racchiusi in cassette di ebanite ; l'energia è comu

Egli era nato a Chieti nel 1823. Fu ingegnere di grande
nicata ad un piccolo motore per mezzo di un commutatore

regolatore di 8 , 12 , 16 e 20 volts ; la carica può durare

merilo , funzionario integerrimo , molto amato dai suoi di

pendenti. Veniva dalla Scuola di Ponti e Strade di Napoli; energia. Il motore ha lapotenzadiun cavallo-vapore; as
10 ore . Alle discese ed alle fermate non si consuma alcuna

e aveva percorso , in 48 anni di servizio , tulta quanta la
sorbe 942 matts e ne restituisce 736. Fa 3000 giri al mi

carriera tecnica, pervenendo nel 1886 all'alto ullicio che

tanto degnamente occupava, e nel quale era garanzia di nuto , e può senza pericolo andare sino a 15,000 giri , a

onestà e di rettitudine scrupolosa. cagione della grande leggerezza dell'indotto.

Ai funebri presero parte , in lungo corteo, funzionari ed
La vettura è provvista di lampade elettriche , di una so

amici . Reggevano i cordoni del carro – ornato di belle co
neria , di un freno , di valvole di sicurezza fusibili, di un

commutatore di rotazione, d'una guida a manico, ecc . Essa
rone, fra cui quelle del Ministero e del Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici, della Amministrazione della Rete Si
ha m . 1.80 di lunghezza, 1 metro di larghezza e m . 1.20

cula, ecc. - l'on . Sani, Sottosegretario di Stato per i Lavori
di altezza , e pesa in tutto 140 chilogrammi.

Pubblici, l'on . Valsecchi, Presidente di Sezione del Consiglio
Ricordiamo poi come nel n . 39 del 1891 , pag. 625 , il

Superiore dei Lavori Pubblici, il comm . Ripa di Meana, Ispet
Monitore abbia date minute notizie di due vellure per strade

comuni: l'una sistema Malignani a trazione elettrica , l'altra
lore Generale delle Strade Ferrate, ed altri Capi Servizi dei

Ministeri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e
sistema Serpollel a trazione a vapore .

Commercio .
Rete sottomarina del globo. L’Ufficio inter

Prima che il corteo si sciogliesse , l'on . Sani , in un breve nazionale delle Amministrazioni telegrafiche a Berna ha pub .

e commovente discorso, ha ricordato le doti dell’estinto de . blicata testé una nomenclatura particolareggiata dei cordoni

plorandone la perdita. che formano la rete sottomarina del globo.

È morto, in età di anni 84, TOMMASO COOK, il fon
Secondo questo interessante documento, le Amministra -

datore della conosciuta Casa di viaggi mondiali Thomas Cook
zioni governative del globo posseggono insieme 880 cordoni,

and Son,di Londra; del cuicinquantenario di fondazione, sviluppo di conduttoridi 21,560'miglia ( 1).
aventi una lunghezza totale di 14,480 miglia marine e uno

solennemente celebrato colà , dicemmo nelle « Informazioni »

del n . 30 del 1891 , pag. 478 .
Come lunghezza di cordoni , viene prima l'Amministra

Cominciando da modesti tentativi , Tominaso Cook ha a
zione francese , con 3,460 miglia , ripartita in 54 cordoni.

poco a poco tracciato sulla terra una vasta ed ordinata rele
Come numero, la Norvegia viene la prima con 255 cordoni,

di viaggi , ed ha reso facili le più difficili escursioni . Le
non avendo insieme che una lunghezza di 240 miglia. Fi

prime prove del suo ingegnoso sistema di viaggi ebbero luogo
nalmente, come sviluppo dei fili conduttori , l'Amministra

ira Londra e Leicester, poi da Londra ad Edimburgo, poizione inglese è di gran lunga la più importante, con 5486 mi

raggiunse Parigi prima per la via di Dieppe, poi pertutte glia di conduttori ripartiti su 145 cordoni , aventiuna lunghezza

totale di 1588 miglia .
le linee possibili. Da Parigi alla Svizzera era facile il cam

mino, e presto anche l'Italia venne compresa nel tracciato ;
Le Società private, in numero di 28 , possiedono 288 cor

e dall'Italia si estendeva in Turchia, nell'Asia Minore, in doni , aventi una lunghezza di 125,864 "miglia e uno svi

Terra Santa e stabiliva una succursale del suo stabilimento luppo di conduttori di 127,632 miglia .

a Gerusalemme. Le Società francesi , in numero di 2 soltanto, la Società

Al Cairo il Cook innalzava l'albergo dello Shepherd e da
francese del Telegrafo di Parigi a New-York e la Società

quel centrale ed importantissimo emporio estendeva il suo
francese dei Telegrafi sottomarini, hanno 18 cordoni, aventi

insieme una lunghezza di 7,249 miglia nautiche. La più

dominio sul Nilo e nel Sudan ; otteneva per sè il controllo

di tutti i battelli a vapore e prendeva viva parte nella ri- importante di queste Società privale è l'Eastern Telegraph

Company, che ha l'esercizio di 75 cordoni di una lunghezzacerca dello sventurato Gordon .

totale di 25,374 miglia.
Fondava pure un albergo a Luxor, dove gl'inglesi ritro

vavano il comfort della madre patria e da cui potevano in
Il numero totale dei cordoni sottomarini del globo è di

traprendere interessanti e facili escursioni alle tombe dei re 1,168 , di una lunghezza complessiva di 140,344 miglia,

Faraoni, alle cateratte famose del Nilo , ad Assuan.
ossia circa 260,000 chilometri.

Ma lo spirito intraprendente di questo ardilo impresario Bilanci delle Esposizioni nniversali dal

non pareva ancora soddisfalto ; ed egli organizzava una spe 1851 . Giusta la promessa fatta nel n . 29 , pag. 459,

dizione nell'India, e cosi in breve rendeva un viaggio in

torno al mondo facile e comodissimo . ( 1 ) Il miglio geografico o marino equivale a m . 1852.10 .
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annunciando l’Esposizione universale di Parigi del 1900, L. 30,000 pel rimboschimento della falda a monte della fer

riassumiamo dalla Westdeutsche Allgemeine Zeilung le se
rovia fra le progressive 6.082.08 e 6.533.38 del tronco da Ostia a

guenti considerazioni e statistiche sulle Esposizioni univer
Borgotaro.

sali lenutesi dal 1851 . Direzione tecnica governativa della ferrovia Lucca- Viareggio.

Le Esposizioni di Berlino ( 1879) , Amburgo, Stuttgart , (Genio Civile di Lucca).- L.9360 per lavori di rialzamento delle

banchine fra i chilometri 7.371.47 e 7.805.44 e fra i chilometri

Norimberga e Dusseldorf hanno dato un beneficio da uno
13.086.60 e 18.577.21 .

a due milioni di marchi; quelle di Londra ( 1851 ) e di Pa
3.

rigi ( 1889) hanno bastato a compensare le spese ; quelle di

Gare aperte .

Vienna, di Parigi ( 1867 e 1878) e di Brema hanno avuto
Ministero dei Lavori Pubblici 11 agosto 1892, ore 10 ant.

un deficit di 13 milioni di fiorini per Vienna, di 13 mi
Appalto ad unico incanto * per la fornitura di scambi, ecc . , per

armamento stazioni tronchi Rocca Ravindola - Isernia della linea Ca

lioni di franchi per Parigi ( 1867) e di 29 milioni per Pa

rigi (1878) .

ianello - Isernia e Casarsa -Spilimbergo della linea Casarsa -Gemona.

È bensi vero , come con molta imparzialità rileva il gior II . Opere pubbliche

nale tedesco, che i deficit diretti dell'Esposizione di Parigi

furono largamente compensati dai proventi indirelti . Il mo

e provviste occorrenti.

vimento dei forestieri si è aumentato nel 1867 a Parigi Appalti ,

di 250,000 e nel 1878 di 300,000 persone, senza tener
Municipio di Cardito Napoli — (2 agosto, ore 11 ant. , unico e

conto di quelle alloggiale nelle case privale. definitivo ). Appalto dei lavori occorrenti alla canalizzazione del

Nel 1889 l'Esposizione è stata visitata di 1,500,000 fo l'acqua di Serino nell'interno di questo Comune ed alla corrispon

restieri e da 500,000,000 di francesi. Nello stesso anno dente conduttura per le acque di scarico . Importo L. 51,000 ( Vedi

l'esportazione francese ha raggiunto 3,704 milioni di franchi, n . 26) .

mentre nel 1888 essa è stata di 3,247 milioni; in questo Comune di Gossolengo – Piacenza – (4 agosto, ore 12 merid. ,

stesso periodo l'esportazione tedesca diminuiva di 96 mi 14 asta). Appalto delle opere di costruzione della casa comunale

lioni nel 1889 e di 153 milioni di marchi nel 1890. ed annesse scuole comunali in Gossolengo. Importo L. 26,810.71 .

L'Esposizione di Parigi del 1889 ha prodotto un beneficio
Cauz. provv . L. 1000. Cauz. def. L. 3000. Fatali 19 agosto, ore

12 merid.

nello di quattro milioni; oltre a ciò l'aumento delle ren

dile delle ferrovie è stato di 70 milioni ; quello del dazio

Comune di Pegli Genova - (5 agosto, ore 12 merid ., fatali ).

di Parigi di 11 milioni; quello dei teatri parigini di 10 mi

Appalto delle opere e provviste occorrenti all'apertura della nuova

lioni . li movimento dei forestieri ha avuto la stessa marcia
strada ai villini di Pegli. Importo ridotto L. 78,980 ( V. n . 28) .

ascendente apportando a Parigi delle somme considerevoli.
Prefettura di Roma (5 agosto, ore 10 ant. , definitivo ).

palto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria

La Westdeutsche Allgemeine Zeitung calcola 500 franchi dal confine Bellegra-San Vito alla comunale Bellegra-Rocca San Ca

la spesa media di ciascuno dei 1,500,000 forestieri che hanno
sciano . Importo ridotto L. 37,707.21 .

visitala l'Esposizione del 1889 , ossia L. 750 mil oni il denaro Municipio di Torre Santa Susanna Brindisi (6 agosto,

che essi hanno lasciato in Francia . Quel giornale aggiunge a ore 10 ant., 2` asta per deserzione 1 ° incanto ). Appalto dei la

questa somma – in ragione di 60 franchi per persona, che vori di costruzione della strada obbligatoria Torre San Pancrazio.

è una cifra modesta le spese falte a Parigi dai milioni Importo L. 63,000. Cauz. provv. L. 6000.

di provinciali, ed in tal modo trova ancora 300 milioni. Genio Militare Napoli ( 6 agosto, ore 10 ant , unico e de

Riassumendo, l’Esposizione del 1889 ha portalo alla Francia finitivo ). Appalto dei lavori di manutenzione dipendenti dal Co

più di un miliardo, senza contare gli acquisti fatti dai fo mando Locale del Genio Militare di Salerno dal 1 ° luglio 1892 al

restieri , le relazioni che sono state annodale e il vigoroso
30 giugno 1895 pei fabbricati militari delle piazze di Salerno, Cava,

impulso che ne hanno avuto il commercio e l'industria
Nocera, Scafati e Persano . Importo L. 70,500 . Cauz . L. 7100.

francese.
Municipio di Rho Milano (8 agosto , ore 10 ant . , 1 ° asta).

Appalto delle opere di costruzione di un edificio scolastico. Im

porto L. 64,625,30. Cauz. L. 6500. Fatali 25 agosto, ore 12 me

ridiane.

MEMORANDUM PRATICO Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Caserta ( 10

agosto, ore 10 ant . , definitivo ). - Appalto delle opere e provviste

occorrenti alla manutenzione dei canali della bonifica in destra del

GUIDA DEGLI APPALTATORI Volturno per il quadriennio 1892-96. Importo ridotto L. 68,235.77

(V. n . 23 ).

Municipio di Butera Caltanissetta — ( 12 agosto , ore 10 ant. ,

I. Lavori e Forniture
1a asta ). Appalto dei lavori di costruzione della strada che dalla

provinciale Riesi-Vigne.Vanasco arriva alla provinciale Butera-Bur

per Ferrovie . rone-Contrasto (metri 9674.51). Importo L. 97,114.36 , oltre lire

12,885.61 . Cauz : provv. L. 4000. Fatali 9 settembre.

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag .

guagli nelle INFORMAZIONI ParticOLARI, ove sono pubblicate eziandio
III . Forniture diverse.

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Aste .

Direzione delle Costruzioni Navali Spezia ( 6 agosto, ore

1 . Progetti e preventivi di spese
12 merid . , fatali). Fornitura di stagno in pani ed in verghette.

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale . Importo ridotto L. 48,445.14 (V. n. 28) .

Rete Mediterranea . Elaborati per fornitura di rotaie * in
R. Fonderia Genova ( 9 agosto, ore 3 pom ., unica e de

due lotti . finitiva) . Fornitura di ſerro : chilog. 5400 scelto in lamiera

grossa ; chilog. 2900 in lamiera mezzana ; chilog. 1700 in lamiera
Rete Adriatica . L. 101,014.61 *, escluso il valore del mate

sottile a L. 0.60. Importo L. 6000. Cauzione L. 600. Consegna a
riale metallico d'armamento, per lavori nelle stazioni di Trinitapoli giorni 60.

(linea Bologna-Otranto) Galatina, Nardò Galatone ed Alezio ( linea ( 10 agosto ). Fornitura di ferro :

Zollino -Gallipoli);

og . 10,000 ordinario

L. 32,721.25*, escluso il valore del materiale metallico d'ar
in verghe a L. 0.35 ; chilog. 4000 scelto in verghe a L. 0.40 . Im

porto L. 5100. Cauzione L. 510. Consegna a giorni 50.

mamento , per lavori nelle stazioni di Trani, Ofantino e Bisceglie. (11 agosto). Fornitura di ferro fino in verghe, chilo

L. 10,100 per i lavori occorrenti alla sistemazione del torrente
grammi 26,000 a L. 0.50. Importo L. 13,000. Cauzione L. 1300.

Rabbiano, presso Spoleto, al chilom . 135.780 da Roma, della linea
Consegna a 60 giorni .

Orte- Falconara.
( 12 agosto ). Fornitura di chilogr . 3000 di acciaio in mas

Direzione tecnica governativa per la ferrovia Parma-Spezia . selli a L. 0.67. Cauzione L. 210. Consegna a giorni 60.

Progetto di appalto per la fornitura dei meccanismi fissi occor. ( 13 agosto ). Fornitura di acciaio dolce, chilog. 6400

renti per i tronchiGhiare-Ostia, Ostia-Borgotaro e Borgotaro -Guinadi. piatto , chilog. 7100 quadro ; chilog. 5900 tondo a L. 0.70. Cau

Spesa complessiva L. 37,657.80 ; zione L. 1400. Consegna a giorni 60.



492 Monitore delle Strade Ferrate

.

>>

>

>> >>

Direzione delle Torpedini Spezia ( 12 agosto, ore 12 me 319 343 420 439 467 - 509 522 528 - 576

ridiane, 1° asta ). Fornitura di ferro in 3 lotti :
587 929 1314 1528.

1° lotto, finissimo in verghe tonde, quadre e piatte a L. 0.36.
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Imp. L. 19,782 . Cauz. L. 1980. Consegna all'Arsenale di Spezia ;

2 ° lotto, in verghe angolate a L. 0.39. Importo L. 2006.40.
Luglio 23 Luglio 30

Cauzione L. 200. Consegna all'Arsenale di Napoli; Azioni Ferrovie Meridionali . L. 643 644

3° lotto , in lamiere a L. 0.42 . Importo L. 7566. Cauz. L. 760 .
Mediterrance » 513.50 517

Consegna all'Arsenale di Venezia . Fatali 5 settembre, ore 12 mer.
Sicule. » 605 605

Aggiudicazioni .

Sarde (preferenza ) 280280

Palermo-Marsala -Trapani > 345 345

Ministero della Marina. Marcel Fonreau , Parigi : 12 anime Gottardo.

per trapani. L. 7600 ; Buoni Ferrovie Meridionali . » 542.50 544.50

Arch. Eadic and. C., Glasgow : composizione magnetica anti- Obbligazioni Ferrovie Sassuolo-Modena » 281 281

corrosiva e liquida, L. 5800 ; Novara -Seregno 68 63

Id . , id . , id . , L. 2100 ; Palermo-Marsala -Trapani >> 312.50 312.50

Anchor Tube C., Birmingham : tubi di ferro, L. 9700 : 2a einiss. » 298.50 298.50

Francesco Glisenti, Brescia : acciai diversi e acciai per stru Centrale Toscana . 483.50 483.50

menti , L. 106,618.50. Mediterranee 4 010 » 432.50 434.50

Meridionali . » 305 305

GUIDA DEGLI AZIONISTI

Sarde, serie A. >> 303.50 304.50

serie B. > 300 300.50

1879 » 298.50 300
ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Pontebba 453

Consorzio ferroviario Interprovinciale Padova-Treviso-Vi. Nord-Milano 260

cenza-1874 . – Dal 2 gennaio 1893 saranno pagate le obbligazioni Meridionali Austriache . » 316.50 318.50

della serie 57 ° e 67º. Gottardo 4 % 103

Prestito per la ferrovia Conegliano- Vittorio . Dal 1 ° agsoto

pagamento delle obbligazioni estratte : n . 120 130 261 G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

.

>>
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» 260

D

D » 103

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93 . Dall'11 al 20 Luglio 1892.

RE TE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA (** )

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1191

4191

4153

4153

38

38

907

90%

661

661

+ 246

+ 246+

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,365,904 65

59,993 62

273,333 24

1,490,570 41

1,396,404 97 30,500 32

57,236 00 + 2,757 62

274,579 14 1,245 90

1,342,287 46 + 148,282 95

43,017 72

1,679 53

9,092 24

56,272 18

92,775 97

3,446 78

16,226 98

113,082 22

44,758 25

1,767 25

7,134 74

56,810 04

TOTALE 225,531 95 110,470 28

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

3,189,801 92 3,070,507 57 + 119,294 35 115,061 67

Prodotti dal 1° al 20 Luglio 1892.

2,578,943 47 2,567,242 46 11,701 01 93,190 28

118,428 02 111,754 79 6,673 23 3,395 24

567,044 94 563,368 69 + 3,676 25 17,285 23

2,999,452 26 2,655,627 65 343,824 61 113,946 18

170,563 43

6,729 93

33,293 76

223,725 76

77,375 15

3,334 69

16,008 53

109,779 58

TOTALE 6,263,868 69 5,897,993 59 + 365,875 10 227,816 93 434,314 88 206,497 95

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per chilometro

761 11 739 35 + 21 76 126 86

1,494 60 1,420 18 74 42 251 18

341 20

657 06

214 34

405 88

(*) La linea Milano-Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà.

(**) Cul 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Luglio 1892 .
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Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci a Gº V : e P. V. Accel .

Merci a P. V ..

TOTALI .

Chil , 32

4.612.20

87.65

741.25

4.371.70

Chil. 108

12.306.75

2+ 1.95

2.171.90

6.912.95

Chil . 14 Chil . 24

1.172.15 1.318.25

21.60 7.20

107.80 139.45

1.219.20 2.316.90

2.520.75 3.781.80

Chil . 44 Chil. 33

3.741.65 4.324.15

38.40 6.15

420.10 112.80

1.319.60 31.60

5.519.75 5.474.70

Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil . 18

8.628.40 4.915.80 2.865.80 5.315.75 4.715.85 1.260.15

78.10 61.60 60.70 47.70 67.55 10.25

219.45 615.25 286.15 881.25 706.10 37.60

1.822.45 2.335.70 1.490.95 3.581.50 1.847.90 265.70

10.748.40 7.928.35 ) 4.703.60 9.826.20 7.337.40 1.573.709.812.80 21.663.55
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Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

1

1

-

Roma .

1

-
-

-
-

-
-

----

Londres Ch.-Gross Par. 8 8 15 p .

8 15 p .

2 45 p .

11 - P.
9 15 p

V
i
a F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

I
I

!

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI
( 1) Questi biglietti sono validi

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI . -

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi, la cui va

lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferLONDRA Parlar LONDRA
PARIGI marsi a tutte le stazioni della P-L -M poste lungo l'itinerarioDai

(1 ) (2 ) ( 3)
ed a sei stazioni italiane a loro scelta.

punti contro indicati
Avviso importante. Oltre i prezzi omologati per i bi

2aalle la la 2a la 2a la 2a glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso, per diritti
validità validità

classe ! classe classe | classe di porto , a Boulogne , Calais e Douvres : fr. 1.75 pei bigliettiStazionisotto indicate : classe classe classe classe

semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais -Dou

(*** ) vres , fr . 6 pei biglietti andata-ritorno perl'una ol'altra via ;
Torino 163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr.

( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranneMilano
177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . 13 ) Questo prezzoMoncenisio

141 75 97 30Venezia . 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova

mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla
184 128 - 111 40 76 05

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10 ( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Capo -stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ;
Firenze. 214 30 149 25 141 20 97 30

via Genova eglino raggiungeranno poscia, a loro spese , l'itinerario a
Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in246 171 40 173 40 119 45

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco
Napoli nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggian
Firenze .

gere l'itinerario a Foggia .221 60 154 30149 102 35

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi daRoma .
via

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli260 85 181 80 188 25 129 85
Bologna

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi daNapoli 293 20 204 45 220 60 152 45

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa
539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Sienae Grosselo .via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi (*)

Brindisi .
1 ( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
Messina (via Napoli) .. di viaggio circolare interno italiano .367 60'257 75 295 205 80

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. cl . 1. 2. el . Club - Train 1.2. cl .
STAZIONI 1.2 . cl . 1.2 . cl . 1a , 2a classe Club - 1raio 1.2 . cl . 1. 2 cl

( **) ( * )
11- a . 10 Par . 8 30 a .antim . 3 Napoli .- p .

2 50 p .Victoria .
Roma8 - a . 11 antim , 3 P.
Firenze 6 15 a .

Douvres 9 55 a. 1- pomer . 4 50 p . 10 15 p .

Brindisi. 6 - 8 9 25 &.(ora di Greenwieb) . Arr . 11 35 a . 2 20 pomer. 6 10 p. 12 10 a .

Ancona 5 35 2 .Calais-maritime Déjeun .

10 40 a.1 25 a.2 52 pomer. 5 46 a .Par. 12 05 p .( ora francese) 6 40 p . / 1 04 a . Bologna .

1 58 a . 6 38 8 . Alessandria 8 35 a . 10 51 a .6 30 a .Arr . 12 59 p . 211 p .
Boulogne-Gare . 1 50 a. Torino.

Par. 12 51 p . 2 15 p . 6 41 a. Arr. 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .

Arr . 2 38 p . 3 53 p . 5 12 pomer. 3 46 a . 8 50 a.
(B)Amiens

5 17 pomer . 3 51 a. 8 59 a.Par. 2 43 p . 358 p . Brindisi . Par. 2 15 & 6 40 a.7Arr. 4 26 p . 5 47 p . 5 50 a.pomer . 10 47 p . 11 10 a .
Napoli . 8 30 a.

Pranzo Pranzo
Paris-Nord(Buffet) Roma 3 05 p . 8 40 p . 10 25 8 - .p .

Livorno . 10 32 p . 4 -- .
Par. 7 35 pomer .

Firenze 11 35 a .Paris -Lyon ( Buffet) Arr . 7 23 a . 7 16 a.8 23 pomer.

11 05 p. 2 45 a . 4 54 a.

| San-Remo. 3 50 2.

1. 2. cl . 1.2.el.(A) 1.2. cl . la cl . 1. 2. cl.
Genova 3 30 a. 9 - 46 25 a.

Paris-Lyon ( Buffet)Pa 9 - p. 8 55 a.
Torino . Arr. 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

Dijon . Arr. 1 12 2 . 1 50 a. 2 29 a.

Milano Par. S - a . 10 30 a .
7Gendve 8 56 a . 8 08 p . Novara 4 45 a . 11 30 a .

Evian 8 45 a. 10 49 2 .
10 47 p .Torino . Arr. 8 15 a .

Aix - les - Baing . 6 02 2. 6 32 a. 7 58 a . 11 59 p .
Torino.Chambéry . 6 29 a . 8 30 a. 12 23 &. Par. 8 35 a .6 58 a.

2 20 .305 .. ModaneModane 9 42 a.

7 50 a.Torino 2 -- p . 6 20 p . Chambéry .

5 22 a.Aix-les-Bains
8 30 & .Torino . Par . 2 30 p . 7 45 p . Evian 101 p. 601 p .
10 31 p.

Novara 4 29 p . 9 43 p .
4 15 a.Genève 3 12 p . 720 p .

11 28 a .Milano. 5 25 p . 10 55 p .

1.2 . cl . 1. 2. cl.
1. 2. cl .

Dijon 11 17 p . 1 36 a. 1 53 &. 11 32 . 105 p.8.25 8.2 35 p . 7 50 p . 6 39 a . 6 54 .
Torino .

5 34 p . 5 54 p .
Par .

Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 54 a .
1 : 50 a .Genova Arr . 6 04p . 11 - p .

1.2 . cl . 1. cl .San -Remo . 11 13 p . 8 26 a.

7 50 a .6 55 antim . 9 38 a . Club - Train4 2510 48 p . 2 56 a . p . Paris -Lyon (Bufet)Par.Pisa .

Arr. 8 43 a . 10 30 2 . la cl .
7 40 antim ,Firenze 720 a.12 40 a .

Déjeun . Pranzo
Livorno 11 20p . 5 35 a .

Paris-Nord ( Buffo1) 1. 2. cl.Roma 6 25 a . 10 -- a .

Par. 87 antim . 10 10 a . 11 30 a . 3 15 p .Napoli . 1 26 p . 6 31 p .
Arr . 9 45 antim . 11 56 a . 1 13 p . 4 58 p .Brindisi . Arr. Amiens .
Par . 9 50 antim .

8 25 a. Arr. 11 35 antim . 157 p . 1 18 p . 5 03 p . 10 31 p.Torino . Par. 2 35 p . 7 p .
Boulogne -Gare10 03 a . 12 31 a.Par . ( 1 11 27 antim .Alessandria Arr . 4 08 p . 8 50 p .

12 23 a.(ora francese ) Arr . 12 25 po mer.Bologna . 202 a.

1 22 a .
Ancona 6 45 a. Calais -Mar

( ora di Greenwich) ./ Par . 12 46 pomer. 1 30 a .
Brindisi

2 45 pomer . 4 - 8 .Douvres .Pirenze 6 11 a.
5 55 2.12 25 a. Victoria . Arr . 7 10 p . 10 45 p .4 30 pomer.Roma

4 30 pomer. 5 40 p . / 7 15 p . 10 45 p . 5 35 a .Napoli . Arr .

OSSERVAZIONI.OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI , - (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .
VIAGGIATORI. ( * ) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie. - Mancando questa partenza, lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a ,( ** ) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne.

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe , lits -salons , va direttamente da(A) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nordche i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenigio .

alle 10.10 a .VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits - salons, va direttamente da

Calais a Milano col trono che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p . ( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne.

720 p .

* 20 "
8 57 p .

1Ú 36 p .

8 59 p .

904 p .

2 45 p . 3 10 p . 10 25 p .

6 35 p . 6 20 a . 12 20 p .

1 08 p .

-

1 48 p .

8 55 p .
Pisa .

7 25 p

8 10 p . 9 10 p .

2 37 p .

12 01 p .
705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 34 p

1 45 p .

6 43 p .207 p .

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p . 11 15 p .

1 33 p . 12 20 p .

3 40 p .

4 14 p .

1 30 p .

2 12 p .

5 32 p .

825 p .

8 57 p .

4 57 & .

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I

. Arr.

1
1
1

4 46 p .

6 38 p .

7 25 p6 44 p .
507 p .

11 15 p .1 12 p .

6 39 p 8 25 p

10 26 p6 10 p .

12 16 p .

1 59 p ..

10 19 p .

3 15 p

11 10 p .

6 15 p .

640 p .

V
i
a
F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

, 3 41 p .

3 45 p

5 20 p .

721 p .

728 p .

9 - P .

12 40 p .

6 30 p .
Londres Ch.-Gross Arr .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR -EXPRESS. 4

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer .; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

da

Parigi a fr . a fr . ; a frcarigi ,

Supplemento da pagarsi per i Sleeping- Cars: { da bandaa Torino, It: 69.65; da Londraa Bologna,tr: 84.65;da Londra aBrindisi,tr. 106.50.
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANACONSIGLIO D'AMMINISTRAZ . CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI . sep . vice presid.

Cav . G. AUVERNY, idem.

Comm. L. ARDUIN, consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU , ing. consigl.

Capitale Sociale b . 11.4,000,000 — Capit . vers . L. il. 2,250,000. Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem.

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO, ing. prof. idem.

Comm . F. KOSSUTH , ing. nob. idem .

Cav. A. CILENTO , segr. del Consiglio.

Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH Amministratore -dologato o Rappr. logalo dolla Sociotà

Elenco dei principali Lavori eseguiti od in esecuzione.

46

789

128

.

.

Ponti e Ponticelli metallici.

10 Ponti sul Felli, Dogna, Paloco , Lavaz,

ecc ., a Muro e Piazzalo Pontebba, ferrovia
Udine - Pontebba metri 591

Ponto sul Piave e N. 17 ponticelli, ferrovia
Megtre-Portogruaro 273

2 Soprapassaggi, ferr. Milano-Rho - Vigev. 24

9 ponti e pontic, forr. Milano - Erba -Saron .

7 Viadotti o pontio ., ferr. Saronno - Varese 390
Ponte sull'Adda, ferr, Monza - Calolzio 108

Id . sull'Oglio, ferr. Cremona -Mantova 108

56 ponti, ferrovia Mantova -Modena

158 ponticelli, ferrovia Vercelli- Pavia

Soprapassaggio, ferrovia Torino - Rivoli 13
Poute sul Gallenga, ferr, Torino- Cuorgna 26

Id . sul Ticino a Sesto Calendo ( A ), per

la ferrovia Novara -Pino 265

34 ponti o ponticelli, ferr. Novara- Pino 218

2 Id . e pont., ferr. Novara - S . Bernardino 52

Ponte a Roggia Mora , ferr. Novara - Var. 22

7 ponti , ferrovia Gallarate- Laveno 114

11 id , con rafforzamento, per la ferrovia

Pisa - Colle Salvetti 138

19 ponti ferrovia Asciano -Grosseto 187

2 “ Id . sul Serchio ( A ) , ferr. Pisa -Spezia 185

Ponte sul Tevere ( A ) a Giove o 8 ponticelli,

ferrovia Firenze - Ruma 822

Ponte sul Marmolaio , ferr , Roma-Livorno 46

Cavalcavia a Carrara, ferr. Livorno-Genova

15 ponti o ponticelli, forr. Livorno -Firenze 515

Pouto sul Rio Galera, Società ferroviaria

Fiumicino - Pontegalera

Pontasul Tevere ö 21ponticelli, ferrovia

Viterbo - Attigliano 501

Pontisui CanalidiPollena e S. Marco, ferr:

Napoli - Castellammare 22

7 ponticelli, ferrovia Codola -Nocera 54

5 ponti sul Sacco 600., ferr . Roma -Napoli 95

25 ponti sul Pescara , ( B ) Altrno 800. , forr.

Pescara - Aquila 517

18 ponti o ponticelli, for. Aquila- Rieti 437

diversi, ferr. Laura -Avellino . ill
45

sul Tanagro, Sole, Platano, forr.
Eboli - Picerno 1021

Ponte sul Sele ( A ) o ll ponticelli, ferrovia

Eboli-Reggio 239

Viadotto sul Pantano,ferr. Picerno- Potenza 97

Poate gul Basento (B ) , a Bernalda, forr .

Torremare- Pistioci 83

81 ponti sul Vella o 80 ponticelli, ferrovia
Pisticci-Grassano 361

12 ponti o pontio., forr,Grassano- Trivigno 255

4 ponti, ferrovia Lago - Como 35

13'Travato e pontic . ferr.Taranto -Roggio 413

Ponte sul Canatello, forr . Id . 28

21 ponti o pontic ., forr. Trivigno - Potenza 85

181 id. o pontic ., ferr. Taranto -Strongoli 710

Id . sui Neto ( B ) o sul Passovecchio o

12 ponticelli, ferrovia Strongoli-Cotrone 261

17 ponti , ferrovia Cotrone -Catanzaro 592

18 Id . forrovia Catanzaro -Soverato , 182

5 Id . pontio, forr. Marina di Catanz . 57

129 Id . 6 pontio . ferrovia Soverate-Assi 978
87

Id. o ponticelli, forrovia Assi - Ropgio 1182
29 Id . o pontic., ferr. Buffaloria -Cosenza 601

2 Viadotti, ferr. Porto -Empedocle -Girgenti 105

17 ponti sul Platani e 16 ponticelli, ferrovia

Girgenti.Campofranco 252

8 ponticelli,forr, Campofranco - Passofonduto 21

13 ponti, ferrovia Campofranco iercara 343

2 ponticelli, ferrovia Favarotta - Canicatti 12

21 ponti e pontic. per la diram . Vallelunga 162

Ponte sul Morello , ferrovia Lercara -Catania 17

2 ponti sul Simeto ooo., f. Catania -Messina 179

Ponte sul S. Leonardo, ferr . Catania - Sirac . 51

3 ponticelli, ferrovia Catania - Licata ] !

3 id . forrovia Siracusa -Licata 31

id . ferrovia Oristano - Glara

98 ponti o pontioelli, ferr. Palermo - Trapani 757

2 Cavalcavia, ferrovia Alta Italia 31

Viadotto Rio Genil ( A ) 6 ponticelli, ferr

Malaga- Siviglia (Spagna)
151

18 ponsioolli,forr. Campotr. -Serradifalco : 205

8 >

ponticelli e pontiferrovia Parma-Spezia 48
5 Id . ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti rafforz .) ferr. Napoli-Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albacina -Matelica 23
4 ferrovia Civitanova -Macerata . 82

Ponte sulla Nera , ferrovia Rieti - Terni 32

4 ponti e pontic ., ferr. Terinoli-Campobasso 93
39 id .

e pontic ., f. Reggio- Villa S. Giov. 321

id .
e pontic ., ferr. Napoli- Nola - Baiano 83

1 Id . e pontic ., ferrovia Taranto - Brindisi 88

Pontu sulla Magra con il fondazloni ad aria

compressa, ferrovia Parma Spezia 434

Ponte sulla Siva ( C ) o 5 ponticelli, forrovia
Bolluno Bribano 219

Ponte sul Tanaro (cassoni di fondazioni)
ferrovie Alta Italia 111

20 ponti, ferrovia Palermo-Messina 184

Ponte sul Ticino a Sesto Calende (oomple

mento ), ferrovie Alta Italia 12

2 ponti s'ıl Monteggiana Adda a Calolzio,
ferrovie Alta Italia 108

2 ponti Varallo- Novara, ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello (A ) , ferrovia

Pescara Popoli 408

ponti (rafforzam .) ferrovia Napoli-Foggia 463

2 ponticelli, ferrovia Taranto -Reggio 35

2 ponti sulFiego e Pedaso , forrovie Morid. 12

Viadotto sull'Olona con pile metalliobe di 45

m. di altezza ( C ) , ferrovio complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo -Fossato, ferrovie

Complementari 72

23 ponticelli, ferrovia Napoli-nula -Baiano 86

3 ponti del 1.0 tronco , ferr, Siracusa Licata 180
17 id . della linea Castellammare Cancello

Gragnano, ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario, ferrovia Catanzaro Reggio 14

Ponto sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano 21

2 ponti sul Misofatto o Nevastri, forrovie
Calabro Siculo 12

Cavalcavia sulla Novara Pino, ferr. A. It. 9

Ponte sul Po a Borgoforte (una pila nuova

rafforz. ) ( A ) forr. Alta Italia 370

2 ponti Orco oMallone, ferr. Mediterranea' 118

Cavalcavia in Trastevere ferr. 17

2 ponti al Porto di Reggio , ferr .
12

15 Id . (montatura) della forrovia Kaschau

Oderberg (Ungheria ) 833

5 ponti sul Lambro, occ. provino, diMilano 298
2 Id . per la provincia di Girgenti 26

Ponte sul Crostolo , prov .ReggioEmilia 38

4 ponti sul Gallico , Scacciotti, Catona o

Stillaro, provincia Reggio Calabria 210

14 ponti sul Senorbi, Segario , Arcidano,

Scarfa , Tirso o Strada Playa , provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intra, provincia di Novara
81

3 ponti sul Sabato eco , prov. di Avellino . 103

Ponto sul Liri, provincia di Caserta
53

Id . sulla Bormida , ( A ) prov . di Cuneo

Id. sul Reinello, provincia di Benevento 19

Id . sul Canale Sifone, prov. di Salerno
21

ld gul Testene, in provincia

Id . sulla Nera , in provincia di Umbria 17

Id . sull'Astico, in provincia di Vicenza 24

Id . sull'Albula, provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Cruti a Bisignano e sul Belmonte,
in provincia di Cosenza 78

2 ponti sull’Alcaringi e Bollone o sul Vol

iurno, in provincia di Campobasso
71

Ponte Fussa Marina, provincia di Ferrara

Id . sul Delmona, provincia di Mantova 8

3 ponti sull'Ufente, Schia :: a • Roccagorga ,
in provincia di Roma . 51

2 ponti sul Brembo ( B ) e sull' Imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Cordevole

10* ld , sul Corace, Alli, Simmari, Crocchin ,

Tacina, Neto . Mesima, Marapolamo é

Fiume Grande, provincia di Catanzaro 916

12 ponti per la provincia di Messina 372

Poule sul Velino in provincia di Aquila
la . sul Musone, in provincia di Padova

Id. sul Cassibile, in provincia di Siracusa 32

Ponto sulla Chiana , la provincia di Orvieto

Id . su! Lamoon , in provincia di Rayonna

Id . sul Tammarecchia, id . Campobasso 14
Id . sulla Prana , in provinoia 28

Id. sul Liri, in provincia di Caserta

Id. sul Ticino A) in provinola arMuano

o Novara 149

Id. sull'Adda , in provincia di Sondito 50

3 ponti sulla Piumarolla Borgia, la prov .

di Catanzaro 30

Ponto sul Simoto, provincia di Catania 197

14 ponti sul Savoca, Porra Agro, San

Pietro, Fondachello oco . , prov . di Mossina 701

13 ponti poi tramways oon pilo tubolari Man

tova Gambarara o Mantova Viadana ( A ),

in provincia di Mantova 190

PontesulTurbigo ,inprovinola di Milano : 15

Id , sulla Parma, in provincia di Purna

Id . sul Piave, in provincia di Bollano 74

2 ponti a Bormio o complomonto ponto

Malone , in provinoia di Sondrio 15

Ponto sull'Albegna, provincia di Grosseto 10

2 ponti sul s . Pietro Platani, provincia di

Girgenti 102

Ponto sul s. Venere, provincia di Salerno 80

Id. sul Piave a s . Dona con pilo tubolari

( A ) provincia di Venezia , 210

Id.sul Liri (rafforzato ) prov. di Caserta 29

Id . sul Caldani, in provincia di Cosenza

Id. passarella per laMarina di Catanzaro ,

provincia di Catanzaro

12 ponti perla provincia di Mantova : 606

Poate sul Porciume,provincia di Catanzaro 64,50
id . sul Tanagro, Munio. di Sicignano 30

Id . Sul Pella, Manio. di Moggio Udinoso 80

Id . sul Salso ( B ) , Munic . di Lioata 108

2 Viadotti sullo stradone dello Murr, Muni

oipio di Firenze 212

Ponte sul Monticano a s. Martino, Municipio

di Conegliano 23

Id . sull'Arno (B ) , municipio diPisa 107

3 ponti sul Busento ecc ., munio. di Cosenza 114

Ponte Sisto sul Tevere in Roma (allargam . )

municipio di Roma
100

Id. di Ripetta (A ), municipio di Roma 103

Nuovo ponte Palatino sul tooore in Roma

( C ) , municip o di Roma

Ponto sulla Vienna, municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige (A , B ) monio. di Vorona 313

Ponte sul Fellicosale, municipio di Fanano 25

Id . sulla strada Stazione Montaguto, mu

nicipio di Panni 16

Id . sul Lamono, municipio di Paenza 00

Id . sul Malloro, municipio di Sondrio 30

Id . sul Malone, municipio di S. Benigno

Id . sul Titerno , municipio di Loronzello 27

Id . sul Meduna,municipio Azzano Deoimao 70

Id sul Mangari, munioipio di Pizzo

Id . sul Terdoppio, municipio di Garlasco
Id . sull'Ancinale, manicipio di Cardinalo

Id . sulla Dora , municipio di Torino 52

2 ponti sul Sallo , mun. di Potrella Salto 40

Funto sul Belbo , municipio di Cossano Belbo 19
ld . sul Bottaccoto, municipio di Catania 15

Id. sulla Dora Baliea, municipio di Torino

12 punti per regio caccie, Minist. R. Casa 145

8 id . sul Piave, Volturno, Stillaro, Brenta ,

Fiumarellu, Minist. dei Lavori pubblici 495
2 pouti mobili ( Spezia) , Min. della Guerra

2 Id . sul Cerriſda, Imp. Greco Allegrini 75

Cavalcavia sul Martina, impr. Legnazzi

Fonto sul Vigneria , Miniero Isola d'Elba

Id . sull'Anitrella , Soc Cartiere Merid . 27

Id. sul Liri, Cartiera dei signori Courrier 19

Id , sul Pesca per i Tramways di Bari 43

2 ponti per l'acquedotto di Caltanisetta , ditta

Galopin Sue, Jacob o C. 65

2 ponti sul Curioni o ponticello Carriona,

ferrovia privata allo Cavo di Carrara

2 ponti sul Terdoppio eco., Impresa Medici

Poate sul Groppoli, ditia Walton onopoli
Id . sul Soleo, in prosa Castelli

5 ponticelli a Reggio Em . , impr. Anaclerio

.
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376 pont o ponticolli, particolari diversi 1881

Fonto mal Langosco, inipresa Provasi
16

Id . prosso Gerace, impresa Romen
15

Id . gal Pollena, tramwage aapoletani
43

1d. 10 ) Noci, Societk Vancer di costruzione 16

Id. sul Canale, ditta Casejan Ron C. 13

Id. sul Po a Borgoforto (rafforzamento ),

forrovio Alta Italia 200

2 ponti por grue doi Magazzini di Taranto,

ferrovie Meridionali 40

20 ponti della linea Ascoli -s. Benedito, mi .

nistro dei Lavori pubblici 279

? ponti sul Rio Ninan o 10) Las rödros,

Repubblica Argentina . 65

Ponticello presso Girgonti, impresa Fabiani

Conti Sardi 8

2 ponti a Civitanova, impresa Ravinna 26

Ponte a Reggio Emilia , impressoslario 47
id

sul Tevere, impresa Maglen
186

5 ponti, 3.0 tronco Parme- eneriº, impresa

Cozzani Martinongo 43

Ponto sul Pesio , improsa Rasini
34

Id . sul Laggiadro:re, impruge lernazzi 17

s ponticolli, 2.0 tronco Taranis -Brindin , im
presa Cosentin

ponticelli , 1.. tronco Tarnoso-Briedini;

impresa Nocerino 75

Ponticello ad Alassio, improni Cuingeli
jd. prosso Terni, impraeg Cegloriui 60

Ponto sol' Piave, linea Mertre-Postrgronto

( 2.a parte ). impresa Do Luronu
138

2 ponti Avellino Benevento fromplodiootn)

impr. Società Vedeta di costruziono
128

3 ponti San Giovanni in Persicolo Hurdegna,
inprosa Morollo 37

pontio ponticelli della linea Bellono - Bribani

improsa Do Lorenzi 138

9 ponti della linea Ferrara -Suzzara, impresa
204

20 ponti della linea Lascari-Fiumo Torto,

impresa Parisi 104

26. ponticelli, 3.0 tronco Taranto-Brindisi

improsa Lognassi

19 ponticelli della Villa S. Giovanni Soilla

Condoleo , impresa Gloag 129

ponticelli, linea Condoleo- Bagnara , impr.
Aletti . Gritti 90

7 ponticelli,1.o tronco Caian. Isernia, impr.

Capaldo
77

6 porticelli, 2.o tronco id.impresa De Rosa 33

2 ponti sul Cogna della Roma-Sulmona, P.

Difesa, impresa Benelli 21

2 ponti, Palermo Corleone, impr. Trowhella 50

Ponte sul Siliqua por la strada di Cixerri,

impresa Vivadet 48

40 ponticelli, 6.0 tronoo Roma -Sulmona , imp.

Stangolini Carello 100

4 ponticelli Mantova Gazzoldo,impr. Mudella 15

3 ponti Aulotta Polla, impr. Menotti Basevi 122

7 ponti e ponticelli Polla "Toggiano, impresa
Comboni Feltrinelli

Ponte sull'Adda a Lecco, impresa Crespi 120

11 ponti Lascari Cefalt , impresa Marcoca 42

Ponto politetragonalo per Buenos Ayres 20

Id. id , per l'Abissinia , impresa

Società geografica oonte Salimbeni Roma 20

17 ponti Messina Saponara , impresa Bianchi 127

2 ponti sull'Ufente, Consorzio della bonifica .
ziono Pontina 35

8 ponti e ponticelli Roma-Sulmona7.o tronco

impresa Righi 53

Ponte o grue scorrevole por laSocieta Metal.

Italiana di Livorno 110
Id. sul Basento , impresa Fimiani 35

Id . sul Sarno , Ministero dei Lavori pubbl . 27

2 ponti per l'impresa A. Vergd 11

2 punti sulNuovo Ozzeri, impresa Calderai 31

Ponte Palatino sul Tevere, impresa Zachokke

• Torrior 163

Id . & Orte , Ministero dei Lavori pubblici 103

Id . sul Panaro , impr. Valentini Mazzorin 73

? ponti sul Sabato, impresa Lanari
130

Ponte sul Calore , impr . Ceas Valery 116

2 ponti so] Celone ecc . imp. Caputo e C. 28

11 ponti linea Saponara S. Filippo, Ministero
dei Lavori pubblici 136

2 ponti Albncina Matelica, impresa Marotti
e Frontini 15

Ponte sul Trainiti, impr. Bernasconi • c. 15

Id . sul Tacina, impr. Boratto Drammis 97

Totale N. 2151 ponti e ponticelli della

lunghezza complessiva di metri lineari 36,625

Tettoie e Pensiline metalliche .

10 tetto per le stazioni di Foggia . Bari ,

Ancone, Pietralcina , Rieti , Antrodoco,

Morcone, Larino , Castellammare e Campo

basso , per conto ferrovie Meridionali m. 14031

Tettoia per l'ars di Napoli , Min . guerra 534

id . dello Stab . Visconti , ditta Visconti 202

1. Politeama di Palermo, Soc. Galland 990

Serra metallica , R. Parco di Caserta 142
Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

Società Anglo Romana 1935

Id. pel Tivoli , Soc . di Monte Mario 615

Id . per la stazione di Savona , ferr. A. I. 2230
2 tettoio per le staz . di Brescia e Pavia , id . 5511
Tettoia per la staz . di Cagliari, ferr. Sarde 1200

Id. per l'Esposizione di Belle Arti . Com .

Belle arti in Napoli :21

Id. in Avellino, provinciaid . : 102

3 tettoie delle stazioni di Messina, Catania

e torneria di Messin . , Ferr . Cal . Sicule 2000

8 tettoie per rimesse locomotive di Catania

e Messina, ferr. Calabro Sicule 700

2 tettoie delle officinee Magazzini in Ta

rapto, ferr. Meridionali 3061

Tettoiadellenuove officine di Taranto, ferr.
Meridionali 4988

Id. delGrande Albergo del Quirinale, comm .
Guerrini

Id. pel nuovo palazzo del Ministero dellé

Finanze in Roma 1080

Id. dei Magazzini generali di Messina, im
presa Bonanno 8070

Id. per il teatro Costanzi in Roma , impresa
L. Bellani e C. 2030

Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma,
Ministero della Real Casa 218

Id . per lastazionedi Falconara: ferrovie
Meridionali 224

2 id . e tettoia in Napoli, Societa Magazzini
142

Serra nel R. Parco di Caserta, Ministero
della Real Casa 142

Id. per il palazzo delle ' Belle arti , muni:
1000

Tettoia e lanternini, per la Regla cointeres
sata dei Tabacchi 65

4 pensiline e lanternini diversi 736

id, per le stazioni di Reggio, Siracusa

e Girgenti, ierr, Calabro Sicule 560

3 tettoie e pensiline, fer. PalermoTrapani 9309
Tettoia del Grand Hotel di Napoli : 00

Id . presso Gioia Tauro , Duca dii'ardinale 600

2 tettoie metalliche per la Compagnia del

gas di Napoli 896

Tettoia per laBorsadi Bologna : 1470

lo Stabilimento Metallurgico

della Ditta Tardy e Benech 8300

2 id. per le off. di Castellam . • Såvona 32291

3 pensiline per le staz , di Porto Empedocle,

Caldare o Castrogiovanni, f. Meridionali 432

2 tettoie e pensiline per la staz , di Palermo,

ferrovia Palermo-Trapani . 3900

Prolungamento della tettoia alla rimessa in

Campobasso delle ferr . Meridionali . 153

3 tettoie pel punto Franco di Napoli 5860

Prolungamento delle tre tettolo por lo Sta

bilimento Tardy e Benech 2400

Pensilina a Portovado,ferr. Alta Italia 118

• Tettoia per la staz, di Sassari, ferr . Sardo 1200

2 pensiline per Torre Annunziata e rimessa

locom . a Gragnano, ferr. Meridionali 975

Fonsilina a S. Giovanni in Persiceto impr.
Morello 187

Tettoia staz. di Spezia, ferr . Alta Italia 314

Id . della staz, di Castellam ., forr. Merid. 620

2 pensiline per la stazione di Aquila, ferr .
del Mediterraneo . 240

Tettoieperl'officino a Gas di Roma : 620

Id . per villa sig. Gruber 51

2 tettoie per la gaileria Margherita a Roma,

Societa Scafati-Ricciardi 381

3 tettolo per l'Arsenale di Taranto 493

4 id . per l'officina a gas di Roma 83

Tettoia per villa, sig. Miglionloo 58

1 d . pel gagsometro di Napoli, Soo . del gas 655

2 tendo metalliche per la stazione di Meta

ponto , ferr, del Mediterraneo

Tettoia por deposito locomotive nella stazione

di Napoli, ferr . del Mediterraneo 708

Totale N. 119 tettoie e pensilino della

superficie totale coperta 131,554

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori.

Fondazioni pneumatiche lubulari pei ponti

Ripetta e sul Piave (a s. Dond) mo . 850

Fondazioni pneumatiche a cassoni por i

ponti Serchio , Migliarino, Tevere a Giove

Bojnida a Cortemilia, Viterbo ad Atti

gliano , Piave (Mestre Portogruaro ), Ti

cino a Sesto Calende, Velino, Cunáletto,

Sele, Pescara, Rio Genil, Simeto, Tanaro,

Sansobbia, Adda a Lecco, Condoianni,

Magra, Val di Chiana, Panaro , Tevere

ad Orte, Carreri, Ticino a Turbigo, Po

a Borgoforte, Lungo Tevero (Roma) e

pel Bacino di Carenaggio di Messina 14887
Fondazioni con tubi di 50 centimetri di

diametro poi ponti Meduna • Neto e

della provincia di Mantova 113456

Fondazioni con pali a vite tonnell. 124398

Cancellate metalliche .

Per la star di Torre Annunzi ila mn.l. 240,800

Dalla stazione al porte di Castellammare 2070,15

Per la stazione di Cagli. ri 880

Lavori pei Ministeri Guerra e Marina.

Pel Ministero della Marina : N. 4 barche in ferro

omegeneo per carbone di 19 tonnellate cadauna

pel dipart. di Venezia — Id . 4 id. per Napoli.

Id . 8 id . per Spezia. – Caldaie per le R.

Navi Luni, Baleni, Boe, ecc .

Pel Ministero della Guerra : Casotti telemarici

per le fortikcazioni di Genova , Spezia ed An
cona, - Ponti levatoi e porte scorrevoli in

ferro per le fortificazioni di Sassello , passo dei
Giovi . - Tende militari ospedaliere.

Gran ponte girevole di Taranto con i relativt

meccanismi idraulici.

Materiale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1155 veicoli per le ferrovie dell'Alta Italia, Me

ridionuli , Sicula occidentale e Secondaris

Sarde. - 1 treno ospedaliero . 51 vasche per

rifornitori. 37 piattaforme girevoli.

Oltre serbatoi , solai metallici, rotaie, stecche,

bolloni , ramponi, segnali a disco , pompe per

rifornitori, carrelli mobili, grue ecc ., ed un

gran numero di lavori in ferro e ghisa .

50 Locomotive per la ferrovie secondarie Sardo

.

2 tettoie per

( 0 ) Fondazioni pneumatiche — (B ) Fondazioni

su pali a vite ~ ( C ) Pile metalliche.
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Monitore delle Strade Ferrate e degli interessi materiali

SOCIETÀ NAZIONALE

f

DELLS

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima com Sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND )
CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE
BREVETTATE

3

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia. Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perſe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

.

1

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale. Elettricità 800 cavalli,

Anversa, 1885. Universale, 1800 cavalli.

!

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

mory Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicurezza . Risultati economici importanti o constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 98

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte a tutto il 31 dicembre 1885: 145,870 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

MACCHI, IZAR E C.
Fabbricadi

Cancellate

J. A. CHÊNET/

Premiato Stabilimento di

MILANO

Via Carlo Farini, N. 27

( fuori Porta Garibaldi)
Copertoni impermeabili

0:00, in legno e filo di ferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi.

Giardini , Ferrovie,

Tramways, ecc.

MEDAGLIA D'ARGENTO

per ferrovie , tramvie

spedizionieri, ecc.

FABBRICAZIONE MECCANICA

Bolloni , Ramponi e Chiodi| ITOUDUTULET Esp. Nazion .Torino 1884

per armamento di ferrovie e tramways, A. PICTET

per costruzione di scambi, e crociamenti , piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi.

T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed afittamenti di coperton i

TORINO, 1892 -- Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18.

4 Panten fielt, prap sepany



ANNO XXV .
Sabato, 6 Agosto 1892.

Num . 32.

MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

!

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

Trim .

6

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . ... . Cent, 30
.

Som .

11

15

.PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO » 28

Un numero separato contesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 — Torino

p
a
r
a

SOMMARIO DELLE MATERIE . Provvedimenti per le Strade ferrate complementari (Relazione dell'on . Marchiori sul disegno

di legge 138bis Cont. ) . Ferrovia del Gottardo ( Ventesimo rapporto sull'esercizio 1891 Cont.) Informazioni

particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. - · Memorandum

pratico (Guida degli Appaltatori. – Guida degli Azionisti ).
Guida degli Azionisti) . -- Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. — Annunzi.

PROVVEDIMENTI PER LE STRADE FERRATE COMPLEMENTARI sidui che non fossero stati impegnati fino a quelmomento

altro modo, che non sia costruzione diretta da parte dello

Relazione della Giunta Generale del Bilancio sul Disegno Stato, alla costruzione delle linee.

di legge (N. 138bis) : presentato dal Ministro dei La
In ogni evento, e per le linee già aperte all'esercizio, si

vori Pubbblici, on . Branca, di concerto col Ministrodel potrà provvedere con legge di maggior spesa. Sarebbe una

non gradita soluzione cotesta, ma ai debiti contralli con

Tesoro , on . Luzzatti, alla Camera dei Deputati nella
viene pure pensare , e d'altronde le leggi di maggiori spese

seduta del 30 novembre 1891 ; approvato dalla Camera in materia ferroviaria non sono un privilegio dell'Italia,

nella seduta del 26 marzo 1892 e dal Senato del comunque si proceda, ve ne è una parte che è insita nel

Regno in quella del 7 aprile ; sanzionato e promulgato genere dei lavori, che non si possono, anche con uno studio

dal Re il 10 aprile 1892 .
accurato sul terreno , prevedere in tutte le loro particolari

disposizioni .

( Continuazione Vedi N. 21, 24 , 25 e 29) .

Intanto, a prendere sollecitamente un partito , consiglia

anche l'ammontare delle somme che negli esercizi avvenire

Per la parte delle maggiori spese che hanno radice nei dovranno essere pagate agli appaltatori che ne fecero anti

liligi , il signor Ministro non crede che il passato dia la cipazione giusta la legge del 1882. La somma da restituire

giusta misura per le valutazioni dell'avvenire, e nella let è di L. 6,620,469 , secondo il computo dell'Amministra

lera con cui accompagnava le risposte ai quesiti della Com
zione

missione formulatigli, cosi si esprimeva : È questo , delle maggiori spese, il punto più arduo ; ma

« È da osservare infine, circa le transazioni e vertenze , il signor Ministro ha dichiaraio alla Giunta che con lo stan

che se l'esperienza del passato potrebbe far presagire qualche ziamento dei 180 milioni e con i residui egli , regolando le

delusione rispelto a maggiori spese, una esperienza più re liquidazioni e rivolgendo ogni cura ai litigi e alle maggiori

cente prova che il più lento procedere dei lavori dà all'Am spese , riteneva di provvedere a tutti i pagamenti che ver

ministrazione maggior tempo e calma per l'esame delle sin ranno a maturità nel quinquennio.

gole questioni , presenta , in ordine alla definizione delle Non si può omettere di ripetere che non è da ora che si

verlenze , risultati incoraggianti per una più facile ed eco è adottato il sistema di commisurare gli stanziamenti sulle

nomica sistemazione delle liquidazioni future » . previsioni dei pagamenti da venire a maturità durante l'e

Certo sarebbe più semplice e chiaro provvedere dirella- sercizio , e che il conto degli impegni non è il conto dei

mente alla maggiore spesa , già constatata sulle 19 linee , pagamenti. La massa dei residui, da tanti mai esercizi sempre

tanto più che si tratta di linee già ultimate e aperte al . ricomparente nel bilancio consuntivo del Ministero dei La

l'esercizio, e reintegrare il fondo dei 50 milioni, ponendolo vori Pubblici , sta a farne chiara testimonianza .

in grado di corrispondere ai bisogni che si verranno ma Comunque si voglia apprezzare la situazione , pare che

turando per liquidazioni, vertenze, maggiori spese sulle linee impegni nuovi siano da assumere con molta cautela , e i 30

della tabella A della legge del 1888. Ma a questo non si 0 40 milioni in questi primi esercizi , torna inutile illu

potrebbe addivenire con carichi direlli del bilancio . dersi, saranno sulficienti a mala pena a soddisfare agli im

Come è pur certo che a misura che saranno ultimate le pegni esistenti ed a quelli di una necessità improrogabile.

linee della tabella A , occorreranno maggiori mezzi per i L'odierno disegno di legge deve ritenersi quale un provve

titoli ora accennati, anche perchè molte controversie che dimento transitorio che permetta di procedere alla liqui

insorgono durante i lavori sono rimandate ai collaudi e alle dazione del passato , e di apparecchiare sicuri elementi per

finali liquidazioni; però se si provvederà, in tempo breve , le risoluzioni avvenire . Quanto più nella interpretazione gli

con annualità per talune ferrovie, si potrà valersi dei re sarà dato tale carattere, tanto meglio si corrisponderà alla



498 Monitore delle Strade Ferrate

vera necessità del tempo presente , tanto più sicuramente si vedere alla eccedenza degli impegni sulle somme disponi

sarà provveduto a che "l'avvenire non sia fecondo di dolo bili . L'appalto è un fallo compiuto, quindi a che delle os

rose sorprese e di gravi perturbazioni al bilancio dello Stato . servazioni ?

Non intende il Governo , e lo ha dichiarato il Presidente Per quanto riguarda la Cuneo - Ventimiglia , si pensa di

del Consiglio davanti la Giunta, che le leggi in materia di provvedere per ora a ciò che occorrerà per giungere a Vie

ferrovie non debbano essere integralmente eseguite , ed è vola ; il salire più su fino a Tenda , è argomento da stu

certo che , volendo procedere a concessioni, anche con uno diare , come è argomento grave il tracciato per la discesa

stanziamento di annui 30 milioni, si può risolvere quanto a Ventimiglia . Il sistema Abt, che qui e in altri luoghi si

rimane di ferrovie da costruire , e in ogni caso, se il gel pensa d'applicare per il proseguimento dei lavori, è oggetto

tito delle imposte riprenderà a salire, allora e questo delle di studio da parte dell'Amministrazione. Nel caso presente,

ferrovie e altri problemi troveranno condizioni facili a qua trattandosi di una linea che ha obbiettivi internazionali ,

Junque risoluzione.Maoggi sarebbegraveimprudenzanon l'applicazionepuòsembrarenonscevra di inconvenienti:
tener conto della siluazione finanziaria, e procedere a cuor Il signor Ministro crede di poter togliere dalle primitive

leggiero ad assumere impegni che o ci condurrebbero a ri proposte per l'esercizio 1892-93 L. 500,000, essendovi un

tornare al sistema delle grosse emissioni, o ad aggravare residuo di L. 8,729,284, e nessuna osservazione si crede

il bilancio in una misura che renderebbe necessarie nuove di dover fare in proposito .

e dure imposte . Non dimentichiamo due cose : che per Si intende di condurre tosto innanzi la Avezzano-Rocca.

qualche esercizio ancora la spesa viva per costruzioni fer. secca a Civila d’Antino , e sono chilometri 11,300 con un

roviarie si aggirerà intorno ai 100 milioni , somma di molto preventivo di spesa di circa L. 5,300,000 ; rimarranno di

superiore a quella del tempo passato , anche perché si tratta poi altri chilometri 21,500 e il valico dei Palentini per ar

di sole costruzioni ; che gli oneri per le emissioni già com rivare ad Avezzano . La linea ha una disponibilità di lire

piute di titoli ferroviari cresceranno negli anni prossimi av 3,261,654.

venire in una grave misura . Di quanto rimaneva a compiere della Parma- Brescia - Iseo

Devesi avere fede nell'avvenire del nostro paese : però le si è già fatto l'appalto in questi giorni , meno per il doppio

spese di cui è caricato il futuro sono rilevantissime , e la binario da S. Zeno a Brescia, sulla Cremona-Brescia ; quindi

ponderazione ad aggiungerne di nuove , sempre doverosa , rimane ben poco per soddisfare ai bisogni della sua intera

ora è divenuta un'assoluta necessità . costruzione .

Venendo all'esame della tabella annessa al disegno di Il tronco Capezzano -S . Severino, lungo chilometri 10, e

legge , sulle linee che vi sono contemplate non ci accadrà
che costerà oltre i 5 milioni, rimane ancora a costruirsi

di fare lungo discorso, perchè a illustrare gli stanziamenti per rendere efficace la Salerno - S. Severino, che, se breve

concorrono gli allegati . di percorso, ha dato luogo a non lievi difficoltà e ha reso

Sulla Parma-Spezia lo stanziamento è richiesto, oltre che necessaria la costruzione di una galleria elicoidale per sa
a soddisfare agli impegni , a pagare le maggiori opere in lire dalla bassa all'alta vallata dell'Irno .

corso su quella linea tanto necessaria e fecondadi tante sorĚeglinecessariochesi proceda sollecitia questo appalto ?

prese in fatto dispesa ; lo stanziamento sarebbe di L. 9,800,000, Ragioni a farlo si possono trarre e dall'obbiettività della linea

di cui si chiedevano L. 7,256,332 nell'esercizio 1892-93, e dal breve tratto che manca a compierla e dall'aversi ri

ridotte nella tabella modificata a L : 4,756,332. solute tutte le questioni tecniche.

In questa somma è compresa la costruzione della dira Sulla S. Arcangelo -Fabriano siamo a questo , che sono

mazione da Sarzana a S. Stefano, del presunto importo di appaltati due tronchi, l'uno da Fabriano a Pergola, l'altro

L. 1,820,000 .Non costruendola , si avrebbero , in luogo di da Urbino ad Acqualagna.

chilometri 7 , chilometri 39 di maggior percorso per gli istra Da Fabriano a Pergola si andrà per la stazione di Fa

damenti e per i treni da Pisa per Milano ; oltre di che, a briano; ma se , quando sarà ultimato il tronco Urbino.Ac

renderla necessaria , concorrono anche le ragioni militari . qualagna , non si avrà in costruzione o finito il tronco da

Ma è un tronco di linea piana e di facile costruzione, Acqualagna a Pergola , il materiale mobile e d'armamento

che in pochissimo tempo può essere eseguito . Abbiamo chieste dovrà essere portato con i carri lungo le vie ordinarie e

le previsioni circa l'apertura all'esercizio di questa linea , e sarà poco decoroso spettacolo . E se il tronco Urbino-Per

l'Amministrazione ha risposto che l'apertura all'esercizio gola finito non si armerà e eserciteră, a chi ed a che la

dell'intera linea Parma-Spezia dipende dall'ultimazione dei manutenzione e la conservazione delle opere ?

tronchi Ghiare-Ostia, Ostia-Borgotaro, Borgotaro -Guinadi . Da Boiano a Bosco Redole, punto cosi disputato dell'at

Contrattualmente, i primi due tronchi dovrebbero trovarsi tacco della Solmona-Isernia-Campobasso alla Benevento -Cam

compiuti nel 1892, ma siccome vi ha ritardo nello sviluppo pobasso , rimane a compiere il tronco Boiano -Isernia per

dei lavori, in conseguenza del quale si prevede che sarà olo chilometri 26 e L. 9,617,500. La ferrovia Solmona-Isernia

trepassato il termine di ultimazione del contratto , cosi si è data in concessione , e in concessione poleva per dispo

ritiene che la loro apertura all'esercizio non potrà farsi che sizione di legge essere costrutta la Isernia -Campobasso . Ma

contemporaneamente al tronco Borgotaro-Guinadi , che sarà gli accordi non si poterono stringere nel passato ; ne ri

compiuto per l’agosto 1893. Se si considera che al 15 di mane tuttavia facoltà al Governo per l'art. 1º della legge

cembre i residui per la Parma-Spezia sommavano a lire del 1888, e potrebbe valersene a Sollievo dei bilanci futuri

14,450,090 e la eccedenza degli impegni sugli stanziamenti e ad assicurare la costruzione sollecita dell'intera linea Sol

saliva a sole L. 313,761 , e la media dei pagamenti nel mona - Isernia -Campobasso .

biennio non fu mai superiore a circa L. 10,000,000 anche Il maggior costo di costruzione del tronco Formia , lin

quando i lavori erano accelerati , sembra quindi che la pro sotto Minturno della Sparanise-Gaeta , e la Roma-Segni, hanno

posta riduzione possa essere accettata. stanziamenti prescritti da contratti stipulati con la Società

Per la Faenza-Firenze , l'autorizzazione della spesa ſu del Mediterraneo .

lutta tradotta in stanziamenti e manca alla sua ultimazione Per il materiale metallico d'armamento era proposto lo

il tronco Ronta -Borgo S. Lorenzo , di chilometri 8 , e di una stanziamento di L. 6,150,000, e sui residui sono ancora di

spesa presunta di L. 4,273,000. L'importanza di questa fer - sponibili 9 milioni circa , cosicchè il signor Ministro ritiene

rovia , specialmente dal lato militare, e la grave spesa fino di poter far fronte coi mezzi di cui dispone, e secondo le

ad ora sostenuta , improduttiva, se il breve tronco non si previsioni già fatte circa l'apertura delle linee ; anzi credelte

costruisce losto , non lasciano dubbio che sia da approvare di poter diminuire di L. 450,000 lo stanziamento che , come

la maggiore spesa che si chiede e che farà carico ai ven si disse , aveva proposto .

luri esercizi . L'Amministrazione ritiene occorrano 16 mesi Lo stanziamento per il materiale mobile in L. 1,509,932

dall'appalto del tronco suaccennato all'apertura della linea si afferma che sia sufficiente . Ammontando a 3240 chilo

all'esercizio .
metri le linee complementari aperte o da aprirsi all'eser

Il tronco Cosenza -Pietrafitta è appaltalo ; si tratta di prova cizio a tutto il 1892-93, che il Governo ha l'obbligo di do
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tare di materiale mobile , ed a tutto l'esercizio corrente FERROVIA DEL GOTTARDO

essendosi stanziate per questo titolo L. 49,383,489.80, le

linee hanno gia avuta una dotazione di materiale in ragione

di L. 15,241.81 a chilometro, mentre i contratti limitano VENTESIMO RAPPORTO

la dotazione a L. 12,000.

Le linee adunque, secondo questo computo , aperle e da DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

aprirsi all'esercizio avrebbero già ricevuta la loro dolazione SUL L'ESERCIZIO 189 1

contrattuale, più una dotazione supplementare complessiva

sui 25 milioni autorizzati colla legge del 1888 , di lire
( Traduzione del Monitore -- Cont., vedi N. 26, 28, 29 e 30 ).

10,503,489.80. Non si disputerà di cið, poichè le condizioni

odierne del traffico pur iroppo rendono meno vivo il bi
C. Prodotti e statistica del traffico .

sogno di materiale ; ma conviene aver presente di non tro

varsi impreparati per il giorno in cui il movimento sarà

certamente ripreso, tenuto conto anche della qualità degli

esercizi imposti da tanti piccoli tronchi di ferrovia da ser

vire . Nè meno delicate sono le considerazioni che ispirano

le necessità dell'industria nazionale.

La quantità di materiale mobile necessaria non si deduce

solamente dai traffici, ma dalle condizioni in cui si trovano

le linee e le stazioni , e dalla possibilità di utilizzare al

massimo grado il materiale che si ha .

Nė valgono le medie, perchè gli inconvenienti succedono

nei momenti in cui i traffici raggiungono i loro massimi,

ed è allora che conviene non essere impreparati , perchè

non potendo in quei momenti servire convenientemente il

commercio, se ne ha danno non transitorio, ma permanente.

Non va taciuto anche che nel costruire le ferrovie, o prov.

vedendo ai bisogni di quelle costrutte , è d'uopo tenere pre

sente come l'esportazione dall'Italia sia per gran parte co

stituita di generi alimentari , di uve ed altre merci di facile

deterioramento, donde l'assoluto bisogno della maggiore ve

locità di percorso e di brevità e sicurezza nei termini di

resa . È così importante per l'economia del paese il raggiun

gere queste condizioni, accompagnate da eque tariffe, che

nel giudizio di molti il paese avrebbe più bisogno di ciò,

che di aggiungere nuove ferrovie alla rete già esistente.

Le quote di concorso alle linee di 4 categoria concesse

all'industria privata non abbisognano di commenti; esse

sono un impegno cui non si può venir meno, e che si svolge

nei bilanci secondo gli atti rispettivi di concessione e nel

numero d ' anni prestabilito. Dal primitivo stanziamento di

L. 46,665,827 sono levate L. 13,800,000 per provvedere al

personale e alle spese di ufficio , consentetidolo le scadenze

degli impegni e l'ammontare delle concessioni .

E i rimborsi per le disposizioni della legge del 1885 vol .

gono alla loro fine, come si scorge nella tabella degli im

pegni .

Lo stanziamento per le stazioni di innesto delle linee con

cesse alle Società dell'esercizio ferroviario è dedotto dagli

impegni contrattuali .

Al n . 30 della tabella troviamo un inciso che ha bisogno

di chiarimento .

È una necessità il capitolo delle spese su varie stazioni

per la ragione delle nuove linee ; ma rimane incerto se si

debbano comprendere in conto capitale i lavori urgenti da

eseguirsi in altre stazioni della rete principale .
Come risulta dal precedente prospetto , i prodotti dei tra

È alle casse per gli aumenti patrimonialichespetta prov- sporti perferrovia presentano per il1891 e comparativa
vedere a consimili bisogni ; che se le condizioni delle me mente al precedente esercizio un aumento di fr. 287,820.36,

desime non consentono di prendere nuovi impegni, provve ossia del 2.27 010 ; essi sono del pari superiori di franchi

dimenti diversi dai presenti si dovrebbero adottare. 269,030.93, ossià del 2.11 00 a quelli del 1889. Esami

L'includere una somma in questo capitolo potrebbe con nando più oltre le diverse rubriche dei prodotti , ritorne

fondere le procedure , che sono diverse , tra i lavori rego remo sulle cause di questo maggior valore.

lati dal capitolato generale , e quelli regolati dalle norme La proporzione tra i prodotti-viaggiatori ed i prodotti,

fissate nella legge sulle convenzioni ferroviarie. merci ha subito una leggiera modificazione a favore degli

Ma ben più larga discussione e disamina occorre a questo ultimi .

argomento, e sarà opportuno farla quando il Governo pre Il prodotto totale dei trasporti ferroviari ammonta :

senterà i provvedimenti necessari a sistemare le casse per 1891 1890

gli aumenii patrimoniali . per chilometro di linea a fr. 48,843.62 47,761.59

(Coni'inua). di tronco 6 5.79

per giorno
35,595.62 34,807.07

Come di consueto, si ebbe nel mese di ottobre il mas

simo introito mensile, e nel gennaio il minimo ; il primo

fu di fr. 1,409,605.45 ed il secondo di fr. 743, 261.92. II
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1891 1890

>

1891 1890

>>
>>

prodotto medio mensile fu nel 1891 di fr. 1,082,700.19 e visita degli animali. A questa causa principale bisogna ag

nel 1890 di fr. 1,058,715 16 . giungere anche una diminuzione di irasporti d'animali in

Secondo l'abitudine, noi abbiamo rionilo i risultati del servizio interno. I prodotti sono diminuiti da fr. 414,551.09

Traffico e dei prodotti in 8 tabelle annesse a questo rap a fr. 323,578.59 , con una differenza di fr. 90,972.50, ossia

porio ; dai risultati ricaviamo intanto le seguenti conside- del 21.24 010.

razioni : 4. Merci.

1 . Viaggiatori.

Il risultato del 1891 può essere consideralo soddisfacente ;

Questo servizio cbbe in generale un soddisfacente svi- riguardo alla lunghezza totale delle linee , il traffico è sa

!uppo; il numero dei viaggiatori, in rapporto alla lunghezza lito da 386,780 à 389,579 tonnellate.

totale delle linee , aumento da 236,322 a 241,654 . Le cir I trasporti di carboni dalla Germania in Italia presen

costanze eccezionali, quali le feste , ecc . , non hanno sensi lano nuovamente una diminuzione di 29,516 tonnellate; in

bilmente in Duilo su queste ciſre. Il numero dei chilometri compenso vi ha un aumento di 13,982 tonnellate nei pro

dei via giatori di I e di Jl classe ha subito una leggiera dotti metallurgici ; di 17,812 tonnellale nelle derrate ali

diminuzione, provenienie unicamente dal cattivo tempo du mentari e oggeui mobiliari : di 13,260 tonnellate pei ma

rante la stagione di affluenza degli stranieri ; la III classe , teriali di costruzione, e di 9539 tonnellate nelle malerie

invece , diede un notevole aumento . ausiliarie per l'agricoltura e l'industria .

Il numero dei viaggiatori trasportati ſu : Negli altri articoli di trasporto non vi hanno differenze

1891 1892 notevoli comparativamente all'esercizio del 1890.

in I classe 88,864 = 6.40 00 91,285 = 7.04 00 Dal punto di vista dei pesi trasporlati , le derrate alimen

in I 319,870 - 25.19 342,798 = 26.44 > tari ed oggetti mobiliari occupano il primo posto con 220,779

in IU 949,937 = 68.41 862,417
66.52 ) lonnellate (31.27 010) ; vengono in seguito i combustibili

I chilometri di viaggiatori cosi si suddividono : con 113,424 tonnellate (16.06 010) ei prodolli melallur.

1891 1890 gici con 104,646 tonnellate (14.82 010) .

per la 1 dl . 9,940,179 = 15.46 00 10,236,153 = 16.2800 chilometri; nel 1890, 149.41 chilometri.
Nel 1891 ogni tonnellata la percorso in media 146.75

I » 21,939,359 = 34.13 » 22,078,000=35.12 »

JII 32,400,344–50.41 30,547,634=48.60 »
Il traffico delle quattro categorie principali si ripartisce

Ogni viaggiatore ha percorso in media :
come segue :

1891 1890 Grande velocità 32,435 tonn .= 4.60 010 30,257 tonn . = 4.43 010

in classe chilometri 111.86 112.13 Spediz. parziali 42,827
6.06 » 40,227 5.84 >>

in II
62.71 64.41 Vagoni completi 208,817 - 29.57 » 200,393 29.11 »

in JUI 34.11 35.42
Tariffe eccezionali 422,053 > = 59.77 » 417,448 —60.62 >>

La cifra media dei viaggialori ſu : Le tariffe principali danno i seguenti risultati:

1891 1890

per chilom . di treno di viaggiatori 48.01
47.35 Dalla Svizzera verso l'Italia . 42,252 tonn . 45,983 tonn .

di asse di carrozza 4.20 4.38 Dall'Italia verso la Svizzera (com

preso i cereali rispediti da Brunnen) 161,838 148,631 »

I prodotti del trasporto dei viaggiatori ascesero da franchi Dalla Germania, Belgio ed Olanda

4,652.996.30 a fr. 4,712,049.99, ossia crebbero dell'1.27 verso l'Italia 179,952 178,342

per cento. Diminuirono i prodotti dei biglielti di I e II Dall'Italia verso la Germania, Belgio,

classe , ilche è del pari da accagionarsi alle sfavorevolis
Olanda ed Inghilterra · 69,233 63,571

sime condizioni almosferiche che abbiamo precedentemente In questi due ultimi traſlici sono comprese le merci ri

accennato. Si accrebbero invece considerevolmente i pro- spedite in partenza da Chiasso -transito, Pino - transito e Lo

dolti dei biglietti della Jul classe .
carno -transito. I prodotti sono saliti da lire 7,180,128.79

I prodotti così si ripartiscono : a lire 7,498,310.47; l'aumento è dunque di lire 318,181.68 ,

1891 1890 eguale a 4.43 010. In seguito ad una diminuzione del traf

I cl . fr. 1,245,919.62—26.44 010 1,292,071.23—27.77 010
fico sulle merci delle classi inferiori di tariffa , il prodotto

II » » 1,757,251.39 = 37.29 ) 1,795,547.54 = 38.59 » medio per tonnellata -chilomelro si è elevato da centesimi

» 1,708,878.98=36.27 ) 1,505,377.53=33.64 )
6.98 a 7.23.

Ogni viaggiatore ha pagato una tassa media :
Paragonati a quelli del 1890, i prodotti diversi d'eser

cizio sono i seguenti :
1891 1890

1891 1890

in I classe di fr. 14.02 14.15
Locazioni e pigioni L. 469,097.56

in I di
L. 533,451.67

5.02 5.24

Servizi ausiliari.
in III di 1.80 1.82

5,076.40 11,182.40

Altri prodotti 1,948.98 1,655.95

Il prodotto per viaggiatore e chilometro ammonta :

a centesimi 7.33 nel 1891 , L. 540,477.05 L. 481,935.91

7.40 nel 1890 .

2. - Bagagli.
Questi prodotti sono adunque superiori di L. 58,541.14

a quelli del 1890 ; quest' eccedenza proviene dall'aumento

Questo servizio, in rapporto alla lunghezza lotale delle

linee, imporla 2384 tonnellate, con un aumento di 11 ton

in servizio di 200 carri nuovi per il trasporlo dei carboni

a destinazione del Gottardo e dell'Italia .

nellate sull'esercizio 1890 (2373 tonnellate). I prodotti sono

aumentati da franchi 456,905.76 a fr . 458,463.25 , ossia di Spesa e statistica dell'esercizio.

fr . 1557.49 , pari al 0.34 010. L'aumento dipende special

mente dal irallico locale . Confronto

3 . Animali.
(266 chilometri) ( 266 chilometri)

La diminuzione su questi trasporti è di C0,279 capi ; 010

essa è dovuta specialmente al fatto che, per motivi di po.
I. Amministrazione ge

466,803.39 447,008.38 6.48 + 19,795.01

lizia sanitaria , la stazione di Chiasso, punto di transito dei II . Sorveglianza e manu .

grandi trasporti di bestiame dall'Italia alla Svizzera e in 1,798,532.86 23.96 |1,732,206.64 25.11 + 66,326.22
III . Spedizione e

Germania, fu chiusa per il lungo periodo dal 10 febbraio 1,566,943.13 20.87 | 1,474,914.03 21.39 + 92,029.40

al 9 ottobre 1891. I Trasporti avviali per la via di Pino non
2,547,747.73

V. Spese diverse 15.02 1,096,624.73 15.91 + 30,996.96
hanno potuto supplire a questa deficienza, benchè non fos

sero impediti da alcun ostacolo che da una rigorosissima
7,507,649.10 100.00 /6,896,291.62 100.001 + 611,357.48

III )

. .
. .

.
> .

>

1

D.

1891 1 8 9 0
SPESE

col 1890

Franchi Franchi
010 Franchi

nerale 6.22

tenzione delle linee

movi .

mento

IV . Trazione 33.932,145,537.84 31.11 + 402,209.89

1,127,621.69

Totale delle spese
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D

>

altre speso .

>

Altre spese :

.

La spesa ammonta :
ciò che importa per chilometro di locomotiva :

1891 1890

11 " 1883 11.58 kg . al prezzo di centesimi 37.97
Per chilometru di linea

a Fr. 28,224 24 25,925.91 1884 12.06
32.26» treno 3.4662 3.1445

1885 11.58 28.98
» percorso utile 2.7259 2.5978

1886 11.44 28.57> asse di vetture

1887 12.23e carri 0.1163 30.960.1089

Per cento sui prodotti d'esercizio » 55.48 52.30
1888 12 41

30.04

di trasporti » 57.78 54.28 1889 12.61
30.18

1890 13.09 35.19
Ad. 1. Amministrasione generale.

1891 14.10
41.69

Le spese di questa rubrica danno comparativamente al ( Continua ).

l'esercizio precedente un aumento di fr. 19,795.01, delle

quali fr . 15,730.28 per il personale e fr. 406.4.73 per le

INFORMAZIONI PARTICOLARI

Ad. II. Manutenzione e sorveglianza della linea .

DEL MONITORE

Le spese di manutenzione e sorveglianza della linea im

portano nel 1891 , e in confronto al 1890 , le somme se
Prolotti della Mediterranen

guenti :

nel primo mese dell'esercizio 1892-93.1891 1890

Personale Fr. 489,108.33 462,177.91 Dal prospetto dei prodotti approssimativi del traffico

Manutenzione e rifacimento della
della Società per le strade Ferrate del Mediterraneo dal

linea
1,245,434.80 1,223,768.24

1 ° al 31 luglio 1892 , riassumiamo le seguenti cifre com
63,989.73 46,260.49

plessive in confronto al corrispondente periodo del 1891 .
Totale Fr. 1,798,532.86 1,732,206.64

E qui il rapporto estendesi a dare minuti ragguagli sugli au .
Prodotti complessivi. Per la Rete principale :

menti di spese delle tre precedenti categorie, e specialmente sulla
Luglio 1892 Luglio 1891 Differ, nel 1892

seconda : manutenzione e rifacimento della linea .

Viaggiatori .3,978,223.65 3,979,872.78 1,649.13

Avendo dal rapporto del 1890 riportato, nel nostro numero 49

del 1891 , il brano che riguardava le spese per lo spazzamento delle
Bag. e cani 175,492.02 172,234.60 + 3,257.42

nevi e del ghiaccio , riassumiamo ora le cifre del 1891 : Merci a G. V.

Lo spazzamento delle nevi e del ghiaccio ha importato nel 1891 e P.V. acc. 845,657.47 883,715.01 38,057.54

una spesa di fr. 26,454.30 con un aumento di fr . 12,157.91 in con Merci a P. V. 4,572,325.99 4,086.263.26 +486,062.73

fronto del 1890.

Ad . III. Spedizione e movimento . Totale 9,571,699.13 9,122,085.65 +-449,613.48

Le spese lotili concernenii questo servizio sono ammon
Per la Rete secondaria :

late nel 1891 a fr. 1,566,913.43 contro fr. 1,474,914.03

Viaggiatori 145,426.71 264,633.07 119,206.36del 1890 .

5,541.59 10,363.88
Di queste speseil rapporto dà particolare conto, specialmente ri- Bagagli ecani. 4,822.29

guardu all'aumento. Merci a G. V. e

P. V. accel .. 30,110.85 52,240.98
Ad . 1V. - Trazione (locomotive , vellure e carri). 22,130.13

Merci a P.V.. 175,595.38 344,248.92 168,653.54

L'importo totale delle spese del servizio della trazione,

che nel 1890 era di fi. 2,145,537.8+ , sali uel 1891 a Totale 356,674.53 671,486.85 --- 314,812.32

fr . 2,547,747.73, ripartiti come segue :

1891
1890 Prodotto per chilometro . – Per la Rete principale, nel

Personale Fr. 621,204.23 575,943.11 primo mese dell'esercizio 1892-93 fu di L. 2,283.87 contro

Materie per locomotive, vetture e carri » 1,333,688.81 1,073,784.12

L. 2,196,51 nel mese di luglio 1891 , donde un aumento diManutenzione e rinnovamento del ma

teriale rotabila
575,553.68 478,202.55

L. 87.36 a favore del corrente esercizio. Per la Rete secon

17,301.01 17,608.06 daria : L. 393.25 nel luglio 1891 contro L. 1,015.87 pel

Fr. 2,547,747.73 2,145,537.84
luglio 1891 ; donde una diminuzione di L. 622.62 nel primo

niese del corrente esercizio .

L'aumento delle spese è conseguenza del rialzo del prezzo

> <
del combustibile e della qualità generalmente inferiore del

unedesimo, dei numerosi perfezionamenti e rinnovamenti del
Allacciamento linee Pistoiese ed Aretina.

maleriale rotabile, e infine dell'applicazione della legge fe (Prossima visita di ricognizione ).

derale sulla durata del lavoro .

Il 10 corrente si effettuerà la visita di ricognizione
Riguardo al combustibile, le locomotive hanno bruciato

specialmente del carbone della Sarre ; l'impiego delle mal
del tronco di allacciamento fra la linea pistoiese e quella

lonelle fu ridotto alle macchine dei treni direlli e, per ec aretina presso Firenze, essendo oramai del tutto ultimati

cezione, dei treni-merci, quando le forniture dei carboni i lavori d'impianto.

della Sarre ' erano temporariamente sospese . La visita è stata stabilita d'accordo tra le Ammini

La consumazione del combustibile è ammontata : strazioni governative e quella della Rete Adriatica ; e , sic

nel 1883 a 26,545,556 kg . per fr . 870,455.95 come il risultato non potrà essere che favorevole, così

1884 a 25,756,670 689,032.42 si ritiene fin d'ora che l'apertura all'esercizio del tronco

1885 a 26,087,430 > 652,920.92 predetto avrà luogo verso il 20 corrente mese.

1886 a 26,469.325 661 , 168.40
> 3

1887 a 32.506,350 > 822,479.43
Ferrovia Colico.Sondrio

» 1888 a 34,689,410 > 839,864.30

1889 a 38,121,712 912,644.36 ( Progetto di lavori di difesa ).

1890 a 39,050,500 > » 1,049,696.22 La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridionali

1891 a 43,425,210 > > 1,283,852.38 ha presentato all'approvazione governativa il progetto dei

.

Altre spese »

>> > >>

> >

>
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lavori occorrenti per provvedere alla difesa della sponda di Alesso contrario è di m . 20.50, e quella massima di

destra del torrente Bitto, tra il ponte della ferrovia Co m . 856.10 .

Jico -Sondrio , situato alla progressiva 14.993.86 e l'abitato Il dislivello totale fra le estremità della linea è di metri

di Morbegno.
273.04 , e quello medio, del 3.37 per cento .

Il progetto considera la costruzione di un muro di sponda La linea dovrà avere due stazioni di testa , una nell'abi

continuo, parallelo al muro esistente a sponda sinistra, e tato di Chieti, e l'altra nella sottoposta stazione ferro

che immediatamente alla spalla destra del ponte rimonti viaria ; nonchè due fermate, la prima al Camposanto per

fino a congiungersi col tratto di muro esistente . La spesa comodo di tutto quel Rione , e la seconda al Tricalle, ove

occorrente per la esecuzione delle opere è preventivata ha sbocco la stazione per Francavilla. L'armamento è pro

complessivamente di L. 90,500. posto con rotaie in acciaio , del tipo Vignole , del peso di

12 chilogrammi per metro lineare.

Ferrovia Corleone-Chiusa - San Carlo.
Per materiale mobile si propone di adottare : locomo

( Circa la convenzione per la costruzione ed esercizio) .
tive Compound , articolate , sistema Mallet , del peso di

Sappiamo che la Deputazione provinciale di Palermo i tonn . 9.112 a vuoto e 12 in ordine di marcia ; vetture

ha rimesso al Ministro dei lavori pubblici un rapporto miste di lº e 2 classe,per 12 passeggeri, del peso cia

compilato dal proprio Ufficio tecnico col quale viene data
scuna di kg . 1,400 ; vetture di 3a classe a 12 posti, del

risposta ai quesiti tutti mossi dal Ministero dei Lavori
peso di kg . 1250 ; vetture aperte, da 16 posti , del peso

Pubblici allo scopo di avere gli elementi necessari per
di kg . 1,195 ; carri merci aperti ed a piattaforma.

decidere in merito alle condizioni cui dovrebb'essere su
La spesa complessivamente preventivata per la costru

zione della linea è di L. 500,000, delle quali L. 114,000

bordinata la convenzione per la costruzione e l'esercizio

della ferrovia Corleone- Chiusa- San Carlo, in prolunga rappresentano l'importo presunto del materiale mobile .

mento di quella in esercizio da Palermo a Corleone.
> <

Coi quesiti del Ministero, oltre al richiedere diversi Fabbisogno di macchinario per Officine Verona.

dati di esclusiva competenza ammininistrativa , si chie. La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridio

deva uno studio preventivo delle condizioni più o meno
nali ha rimesso al R. Ispettorato Generale delle Ferrovie

favorevoli in cui sarà per svolgersi la linea anche in re regolare proposta per la provvista del macchinario occor

lazione allo stato economico delle popolazioni interessate ; | rente a compimento di quello richiesto per le Officine di

nonchè il piano finanziario dell'impresa , con la indica Verona.

zione dei prodotti che si presumono e delle spese d'eser La spesa considerata dalla proposta , della quale trattasi,

cizio .
ammonta a L. 135,788 . Le macchine da provyedere sono

La Deputazione provinciale di Palermo, nel presentare le seguenti: N. 1 motore murato della forza di 50 ca

il suindicato rapporto, ha vivamente instato presso il valli ; N. 1 tornio a centrare ; N. 1 tornio speciale per

Ministero affinchè le decisioni del Governo siano tali da bronzo ; N. 1 tornio a disco , senza contropunte ; N. 1 tornio

soddisfare le popolazioni interessate .
parallelo a banco incavato ; N. 2 tornii paralleli a filet

> < tare a doppio supporto; N. 1 tornio per alberi d'inver

Ferrovia economica Chieti stazione - Chieti città. sione e per fusi di sale montate ; N. 1 tornio grande per

( Progetto e dimanda di concessione).
ruote da locomotive; N. 4 fresatrici verticali a gran corsa ;

Ci consta che il Sindaco di Chieti, in esecuzione di
N. 1 fresatrice verticale piccola ; N. 3 fresatrici orizzontali

apposita deliberazione consigliare , ha presentato, col mezzo
di corsa 1.30 a 1.50 ; N. 2 fresatrici orizzontali, con corsa

di quella R. Prefettura, al Ministero dei Lavori Pubblici del banco 0.50 X0.20 .

> <

una domanda per ottenere la concessione della costruzione

e dell'esercizio di una ferrovia a scartamento ridotto, de Esperimento di treni a gravità

stinata a congiungere la Città di Chieti colla stazione
sulla ferrovia Milano- Erba.

omonima.
Lunedì scorso , dietro desiderio espresso da alcuni mem

L'Amministrazione Comunale interessata domanda che bri del Comitato dell'Unione delle Ferrovie Italiane d'in

le sia accordato dal Governo un sussidio di L. 3000 al teresse locale, il presidente ing. Campiglio, provvide per

chilometro per la durata di 70 anni . La linea dovrebbe un esperimento di corsa a gravità ad uno dei treni che

essere concessa in base al progetto di massima, in data ordinariamente si effettuano per trasporto di ghiaia sulla

del 21 febbraio del corrente anno , studiato dall'ing. Giu . linea Milano-Erba . Una vettura di 1° classe aggiunta al

stino De Leonardis.
treno stesso effettuò il percorso da Inverigo a Milano

Lo scartamento del binario dovrebbe essere di m . 0.75 , (kil . 34) facendo alcune fermate intermedie nelle quali

e venire eseguito colle modalità delV tipo delle ferrovie si ebbe a constatare la prontezza con cui il treno si ar

economiche. La lunghezza totale della linea è di m . 8,100.75, resta e la facilità di messa in moto.

dei quali m. 2,875.45 interamente a nuovo e m . 5,225.30, Gli intervenuti constatarono la perfetta regolarità di

da rettificare utilizzando il suolo della strada provinciale | marcia e la piacevolezza di un viaggio senza incomodo

che verrebbe ceduto per uso esclusivo della ferrovia. La di fumo e di polvere e con andamento dolcissimo ; essi

larghezza del corpo stradale è prevista di m . 3.40, con si mostrarono vivamente riconoscenti e soddisfattissimi

massicciata di 0.30. La larghezza al piano del ferro do- dell'esperimento che superd ogni loro aspettativa.

vrebbe essere di m. 2 ; ed in base m. 2.80 , con traverse
> <

lunghe m. 1.60. La larghezza in trincea fra i cigli esterni

delle cunette laterali è m. 5.20 e quella a mezza costa La Stampa al Congresso Ferroviario Internazionale

di m . 4.60, compreso il fosso verso monte e la banchina
di Pietroburgo.

a valle . Dal Presidente della Sezione Russa della Commissione

Il raggio minimo adottato per le curve è di m . 40 e internazionale del Congresso delle Strade Ferrate

la pendenza massima di profilo del 4.60 per cento . La signor Werchovsky , Consigliere di Stato – abbiamo ri

lunghezza minima di un rettifilo intercalato fra due curve cevuto la tessera per assistere alle adunanze della 4. Ses
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sione del Congresso Internazionale delle Strade Ferrate
> <

che si aprirà a Pietroburgo il 20 corrente agosto. Deliberazioni del Consiglio di Stato.

La tessera dà diritto alla richiesta di carte di circo

Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

lazione sulle ferrovie russe e, nel caso di entrata in Russia le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti

per la ferrovia Vienna -Varsavia, al biglietto per la fer- il servizio delle Strade Ferrate :

rovia medesima.
Il Consiglio ha ritenuto :

Alla tessera è aggiunto un libretto-memoriale « Aide
1. Che possa approvarsi una proposta dell'Ammini

mémoire » , contenente le principali informazioni relative strazione delle Strade Ferrate Meridionali relativa alla

alla Sessione e cioè : a) Statuto e Regolamento del Con- esecuzione di lavori di completamento lungo il tronco

gresso ; b ) Questionario per le discussioni ; c) Programma della ferrovia Ferrara -Ravenna-Rimini, da Argenta a

del Congresso ; d ) Elenco dei Membri, Relatori , Dele- Ravenna, per i quali è preventivata la spesa di lire

gati , ecc . 28,512.50 ;

Allegate al Memoriale, infine, sonvi due piccole carte 2. Che possa addivenirsi alla concessione, al Comune

topografiche delle città di Pietroburgo e di Mosca con di Mesuraca , della costruzione e dell'esercizio di una

leggenda esplicativa . ferrovia da Mesuraca al mare, per la stazione di Rocca

Circa le norme per gli stranieri che interverranno al bernarda, in conformità al progetto di massima appro

Congresso di Pietroburgo, ricordiamo quanto abbiamo vato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , ammet

pubblicato nelle « Informazioni » del n . 31 , pag . 485. tendo che il Governo possa dare un sussidio di L. 2500

> < a chilometro, per la durata di anni 50, per il tratto di

linea da Mesuraca alla stazione di Roccabernarda, esclusa

Per il mercato del bestiame a Milano.

la diramazione al mare. La linea , della lunghezza di

Ci informano da Milano che quella Camera di Com
m. 22,341 , verrà costruita con scartamento di m . 0.95 ;

mercio ed Arti ha vivamente interessato il Ministero dei
3. Che possa essere approvato un progetto compi

Lavori Pubblici a sollecitare l'Amministrazione delle
lato dall'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridio

Strade Ferrate del Mediterraneo a provvedere per la parte nali per provvedere al completamento della massicciata

che la riguarda, all'urgente bisogno dello impianto ed eser della ferrovia Ponte S. Pietro- Seregno, con annesso pre

cizio di un binario di raccordo tra la ferrovia ed il mer

ventivo di spesa di L. 18,700 ;

cato del bestiame, del quale ogni giorno più si risente il
4. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

bisogno.

blica utilità, possa approvarsi il progetto dei lavori oc

correnti per l'allacciamento del doppio binario nelle due
Tariffe ferroviarie italiane.

estremità del binario semplice sopra il ponte della Sesia,

( Tra Mediterranea , Adriatica e ferrovia Torino- Lanzo ). nel tronco da Vercelli a Borgo Vercelli della linea Torino

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter Milano ;

raneo , di accordo con quella delle ferrovie dell'Adriatico 5. Che meriti la ministeriale approvazione uno schema

ha presentato una proposta al Ministero dei Lavori Pub- di transazione concordato dall'Amministrazione
governa

blici tendente ad estendere la tariffa locale N. 235 (pic- tiva coi Fratelli Bifulco allo scopo di definire una que

cola velocità ) al servizio di corrispondenza colla ferrovia stione vertente per danni causati ad una loro proprietà

economica Torino-Ciriè-Lanzo .
in dipendenza dei lavori di costruzione della ferrovia da

( Proposta di rinnovazione).
Castellamare a Cancello ;

6. Che possa approvarsi un progetto dell'Ammini

La Direzione Generale delle Strade Ferrate del Medi- strazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo riguar

terraneo ha presentato , con parere favorevole al Ministero dante l'impianto di due grue idrauliche nella stazione

dei Lavori Pubblici, una domanda della Società per l'in- di Avellino, lungo la ferrovia da Avellino a Benevento,

dustria dei saponi e degli olii di Firenze, allo scopo di per la cui esecuzione è preventivata la spesa di lire

ottenere che le sia rinnovata per un altro anno , ed alle 12,000 ;

stesse condizioni, la concessione che scade col 30 del cor
7. Che, anche agli effetti della dichiarazione di pub

rente mese, di cui fruisce pei proprii trasporti di sansa blica utilità per le espropriazioni , possa approvarsi un

vergine a vagone completo diretti a Caserta.
progetto compilato dall'Amministrazione delle Strade Fer

(Estensione del servizio a P. V.).
rate Meridionali riguardante la costruzione di lavori di

completamento lungo il tronco della ferrovia Belluno

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade Feltre-Treviso, compreso fra Alano Fener e Feltre per i

Ferrate Meridionali ha disposto che la stazione di Ceri- quali è preventivata la complessiva spesa di L. 59,750.

gnola -Città possa effettuare, mediante appoggio a Ceri
> <

gnola-stazione, trasporti a piccola velocitàdi cereali, vino

comune, vermouth ed uva pigiata con mosto in botti o ba Il Consiglio di Stato ha inoltre dato il suo parere sui

rili a vagone completo, come pure spedizioni di derrate seguenti altri affari :

alimentari a piccola velocità accelerata a carro completo , a) sulla questione dell'applicabilità o meno della

in destinazione dell'estero ed in base alle tariffe eccezionali multa contrattuale in cui sarebbe incorsa la Ditta Miani

N. 1 , 11 e 11 bis , nonchè alla tariffa speciale comune delle e Venturi di Milano per la ritardata consegna di una

derrate (edizione 1° aprile 1888) . parte degli scambi da essa forniti all'Amministrazione

( Decreto Ministeriale). governativa per l'armamento delle linee di Vallelunga e

delle Caldare;

È in corso il decreto ministeriale col quale viene ap b) sugli atti di liquidazione finale e di collaudo dei

provata la istituzione d'una tariffa speciale pel trasporto lavori eseguiti dalla Impresa Costantino Cozzani, per la

in servizio interno della Rete Sicula ed a vagone completo costruzione dei fabbricati nel tronco da Caprigliola a Ghia

di formaggi sodi di gorgonzola, di grana (parmigiano o reto della linea Parma-Spezia ; e sulla questione dei com

reggiano),Grujere, Brinz , cacio cavallo (romano e simili) . pensi domandati dalla Impresa medesima e dell'applica
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bilità o meno della multa contrattuale per ritardo veri in servizio interno , anche in servizio cumulativo colle sta

ficatosi nel compimento dei lavori ;

zioni delle reti Mediterranea e Sicula ; e cosi pure (esclusi

c ) su di un ricorso presentato dal Comune di Cologna i trasporti viaggiatori, bagagli e cani) colle stazioni eser

Veneta contro il secondo subriparto fra i Comuni interes

citale dalla Società Venela ; con le stazioni della ferrovia

secondaria Romana , Roma -Albano- Nettuno ; con quelle delle

sati,eseguito dalla Deputazione provinciale diVerona, ferrovie di Reggio Emilia, Suzzara Ferrara, Verona-Caprino

delterzo del contributo spettante alla provincia per la Garda, Nord Milano (compresa la Novara-Seregno), Santhià

costruzione della ferrovia da Legnago a Monselice. Biella e Poggibonsi -Colle Val d'Elsa e cugli scali dei laghi

Maggiore e di Como, in base alle norme e condizioni in

Deliberazioni del Consiglio Superiore

vigore pei rispettivi servizi cumulativi.

dei Lavori Pubblici.
Il tronco Rapolla Lavello - Gioia del Colle presenla lunghe

ascese e discese allernate , con prevalenza delle pendenze

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue fra il 10 e il 15 per mille .

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti Fra Venosa e Palazzo San Gervasio Montemilone si trova

affari ferroviari: la galleria Notarchirico di m . 527, altre quattro minori fra

1. Allacciamento del porto di Cagliari con le stazioni Spinazzola e Poggiorsini Gravina ed una fra Casale di Alla

della Compagnia Reale e della Società delle ferrovie secon . mura e Sant'Eramo.

darie della Sardegna ; Prossima apertura all'esercizio del tronco Rocchetta

2. Progello di consolidamento e di sistemazione di un Melfi-Rionero della linea Rocchetta Melfi - l'olenza. -- Dal

tratto di ferrovia fra le progressive 16.176 e 16.550 del

tronco S. Mauro -Celle della ferrovia Battipaglia -Castrocucco ;

10 agosto corrente verrà aperto all'esercizio il tronco Roc

chetta Melfi -Rionero della linea complementare di 3a cale

3. Progetto per l'allargamento della piattaforma stra
goria Rocchetta Melli Potenza , lungo chilom . 25.424, che

dale lungo il tronco Candela -Ponte S. Venere;
4 Perizia per la rimozione del binariodi diramazione comprende le stazioni di Melfi

, Barile e Rionero -Alella

al Lumene lungo la ferrovia Mestre - S . Donà Portogruaro ;

Rip - candida la fermata Rapolla. prime saranno

abilitate a tutti i trasporti di viaggiatori , bagagli, cani ,
5. Progelto per l'ampliamento del servizio merci á

grande e piccola velocità e di allacciamento nella stazione

merci a grande velocità, piccola velocità accelerata e pic

cola velocità ordinaria, veicoli e bestiame : l'ultima sarà

di Mantova della tramvia Mantova- Brescia -Ostiglia ; abililala al solo servizio di viaggiatori per le stazioni di

6. Progello particolareggiato per l'ampliamento defini Rionero, Barile, Melo , Rocchetta Melfi , Cervaro e Foggia .

tivo della stazione di Casarsa ; Il tronco Rocchetta Melfi- Rionero è in continua ascesa
7. Tipo di nuove locomotive per le ferrovie di Reggio

con pendenza massima del 28 per mille . Il raggio minimo

Emilia ; delle curve è di m . 250. Fra Rocchetta Melli e Barile s’in

8 Progetto di un rifornitore con condotto d'acqua
contrano 22 gallerie, di cui le principali sono : Salorzo di

nella stazione di Castel di Sangro lungo la ferrovia Sol m . 559 e Cardinale di m . 1521 fra le stazioni di Rocchetta

mona -Isernia ; Melli e Melli ; e Fontanalba fra le stazioni di Rapolla e Barile ,

9. Progetto di consolidamento dell'acquedotto al km .

243.430 della ferrovin Eboli -Metaponto ;

lunga m . 672 .

Coll'apertura della stazione di Melfi, quella di Rocchetta

10. Progetto di prolungamento della passerella pedo- Melli prenderà d'ora innanzi ilnomediRocchetta Sant'An
nale attigua al ponte in ferro nel Marecchia lungo la fer

lonio ,

rovia Ravenna Rimini. In occasione dell'apertura avranno luogo a Melfi delle

feste speciali; tra le altre, quelle per l'inaugurazione di

Notizie Ferroviarie Italiane

una lapide al patriola Della Monica .

Ferrovia Roma-Viterbo. Solenne collocamento

della prima pietra della stazione di Oriolo . -- II 30 luglio

Rete Adriatica . Apertura di nuove linee all'e
1. s . , a Oriolo, dietro cortese invito da parle del signor

sercizio . Riferendoci a quanto abbiamo allllunziato nel ing. Girolami, della Rete Mediterranea, e del signor ing.

11. 29, pag. 458, circa la visita di ricognizione delle seguenti Menotti, dell'impresa Cappelli, con l'intervento del sindaco

nuove linee, aygiungiamo : cav . Persi, della Giunta municipale, di alcuni consiglieri,

A perlura del tronco Rapolla Lavello -Gioia del Colle del Corpo sanitario, del Corpo insegnante e di uno scelto

della linea Rocchetla Melfi Gioia del Colle.
II 31 scorso pubblico, ebbe luogo la solenne inaugurazione della prima

luglio il treno inaugurale parti da Foggia alle 6.20 accolto pielra della stazione ferroviaria ; la quale viene a trovarsi

in lutte le stazioni della linea con grandissimo entusiasmo. a circa 300 metri dalla porta Viterbese e quasi sulla pro

Il comm . Ripa di Meana rappresentava il Ministro dei vinciale Oriolo .Veiano.

Lavori Pubblici e il cav. Gaselli le ferrovie Meridionali. L'atto solenne, redatto dal segretario comunale signor

Alie 12.20 vi fu un pranzo di 150 coperti a Spinazzola Ravogli, debitamente firmato e protocollato, venne racchiuso

in cui si pronunziarono discorsi e si fecero brindisi. in un barattolo di cristallo munito del sigillo municipale

Il nuovo tronco Rapolla Lavello . Givia del Colle , inaugu. e deposto quindi in un angolo delle fondamenta della sla

rato ed aperto all'esercizio, è lungo chilometri 116.786 . zione.

Esso completa la linea complementare di 34 calegoria Roc
Il sindaco depose la prima pietra indirizzando quindi

chietta NelliGioia del Colle, e comprende le stazioni di agli astanti poche ma acconcie parole, dicendoche con il

Venosa, Palazzo San Gervasio -Montemilone,Spinazzola, Pog- fatto, ad onore della scienza e dell'arte principia per Oriolo

giorsini-Gravina, Gravina , Altamura, Casale di Altamura e
un'era di benesstre, di operosità e di progresso .

Sant'Eramo, che vengono abilitate a tutti i trasporti di Dopo di che ebbé luogo una piccola refezione, cui si

viaggiatori, bagagli, cani, merci a grande velocità, piccola pose termine con applauditi brindisi.
velocità accelerata, piccola velocità ordinaria, veicoli e be

stiame.

Ferrovia Tortona-Castelnuovo Scrivia .

Le tariffe e condizioni vigenti sulla rete Adriatica sono Il Comitato superiore del R. Ispettorato Generale delle

applicabili al nuovo tronco, al quale vengono pure estrse Strade ferrate nella seduta del 26 luglio 1892 ha appro

le concessioni speciali riguardanii il pubblico, quelle atti vato la domanda di concessione della ferrovia da Torlona

nenti al Governo, e le disposizioni che regolano i viaggi a Castelnuovo Scrivia con un sussidio chilometrico gover

degli onorevoli senatori e deputati sulle ferrovie del Regno. nativo di L. 2500 per la durata di anni 50 .

Colla data dell'apertura le stazioni del nuovo tronco ven Questa linea verrà esercitata dalla Società della tramvia

gono ammesse, per i medesimi trasporti cui sono abilitate Sale- Tortona- Monleale. Essa misura la lunghezza di chilo

1

1

1
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per versta

anno .

metri 9.165, compreso un tratto di raccordo con la stazione Considerando poi i risultati per versta e il coefficiente di

attuale di Tortona ; ed importerà la spesa di un milione di esercizio nel medesimo periodo decennale, si ha il seguente

lire, tenendo conto della provvista del materiale mobile. prospello :

Tramvie a vapore piemontesi. Domanda
Prodotto Spesa Coefficiente Prodotto

Anni d'esercizioper versta

di proroga . - Fra gli oggetti all'ordin
e del giorno del

netto

Consiglio provinciale di Torino , convocato per l'8 corrente ,

(rubli) ( rubli) (010) (rubli )

1890 10,660 6,419 80 4,211

v'ha Domanda di proroga della concessione alla Compagnia 1889 10,743 6,416 60 4,327

delle Tramvie Piemontesi » . 1888 11,080 6,258 56 4,822

Funicolare di Ortona .
1887 10,209 5,821 57

Inauguruzione. – II

4,837

31 luglio u . s. fu inaugurata ad Ortona a mare la funico

1886 9,270 5.818 62 3,451

lare costruttavi dall'ing. Ferretti .

1885 9,958 6,005 60 3,953

Intervennero il prefetto, altre autorità e grande folla .
1-884 10 ,208 6,375 62 3,833

La sera vi ebbe banchelio al Municipio con luminaria e

1883 10,587 6,731 63 3,855

musiche.
1882 10,091 6,790 67 3,301

1881 9,459 6,835 72 2,624

Ferrovie RussonAsiatiche. Inizio dei lavori

Notizie Ferroviarie Estere del tronco Tcheliabinks-Omsk della ferrovia Transiberiana .

Il Messaggiero Officiale dell'Impero pubblica finalmente

la deliberazione del Comitato dei Ministri, sanzionata l'8

Ferrovie Svizzere. - Statistica del quindicennio maggio u . s . dall'Imperatore, che stabilisce pel corrente

1876-90 . – Come abbiamo in precedenti studi ed appunti anno l'inaugurazione dei lavori , da eseguirsi per conto dello

statistici accennato, le ferrovie svizzere misuravano al 31 Stalo , del tronco Tcheliabinks-Omsk della grande linea

dicembre 1890 una lunghezza di 3,199 chilometri, di cui Transiberiana .

106 costruiti nel corso dell'anno stesso . Tra questi 3,199 Questo tronco – che passa per Kurgan , Petropavloske

chilomelri comprendonsi poi 36 chilometri di iramvie é 10 Omsk avrà la lunghezza di 477 versle. Le spese di co

chilometri di funicolari.
struzione, compreso il valore del materiale rotabile e il costo

Il capitale complessivo impiegato nelle costruzioni ferro di due ponti metallici sul Tobol e sul Ischim , sono valutate

viarie ammonta a fr. 1,064,859,698 ; donde un costo medio a 22,333,000 rubli , ossia a meno di 30,000 rubli per versta .

chilometricu di fr. 307,131. Tale prezzo tuttavia è superiore La distanza fra stazione e stazione non oltrepasserà le 50

per la ferrovia del Gottardo, per la quale ammonta a lire verste . I treni marceranno con una velocità di 20 verste

925,741 per chilometro . all'ora .

Ciò premesso , per l'ultimo anno ( 1890 ), di cui fu pub Tronco Omsk - Tom . I lavori del tronco da Omsk

blicata la statistica ufficiale, diamo la statistica riassuntiva al fiume Tom incomincieranno probabilmente nel prossimo

per il quindicennio 1876-90.

Numero Importo prodotti

Stato dei lavori e studi dell'intera ferrovia Transi

Anni Viaggiat. Tonnell . Km , eserc . Compless. Chilom , beriana . -- Credesi che il Governo Russo costruirà l'intera

1876 229,735 132,111 2125 55,520,575 26,128 linea nel corso di sei anni . Sino ad ora gli studi partico

1877 196,586 109,377 2420 54,038,887 22,330 lareggiati del tracciato sono compiuti sino a 1050 verste da

1878 175,735 104,061 25-42 52,362,129 20,599 Tcheliabinks ; al di là furono già iniziati gli studi di mas

1879 169,211 107,119 2566 52,965, 213 20,633 sima per altre 1508 verste e cioè sino al fiume Tom che

1880 174,286 115,187 2567 55 , 287 , 466 21,546 la ferrovia varcherà ad 80 verste da Tomks.

1881 176,381 112, 255 2592.1 56,001,194
21.605 Prendendo Zlatoust come punto di partenza della ferrovia

1882 181,768 125,821 2744 63,5 23,546 23,150 Transiberiana, si può stabilire che ora 900 verste sino a

1883 199,973 142,911 2844 70,487,697 24,785 Omsk e circa 400 verste da Vladivostok a Grafskoe sono già

1884 180,719 145,673 2884.9 67,912,866 23,540 in costruzione . Nel prossimo anno si costruiranno altre 750

1885 186,738 149,943 2890 69,291,513 23,977 verste ; e contemporaneamente saranno aperti all'esercizio i

1886 183,994 150,685 2903.4 70,877,219 24,412 due tronchi alle due estremità della linea . Queste 1650

1887 192,631 166,593 2940.2 74,499,232 25,338 verste non costituiranno che circa un quarto della lunghezza

1888 193,631 174,432 2987.3 77,771,408 26,034 totale della ferrovia Transiberiana da Zlatoust a Vladivostock ;

1889 214,188 180,527 3057 83,943,029 27,459 la quale dal fiume Tom a Grafskoe misura la lunghezza di

1890 920,318 175,874 3185.3 88,027,232 27,636 4500 verste ..

Ferrovia elettrica Vienna-Budapest. — Per progetti di essa

Dell'intera ferrovia Transiberiana, dei lunghi studi e molti

lo ricorderanno i nostri lettori si è

la costruzione. La Società elettrica Ganz ha presentato

un progetto per la detta ferrovia, di cui già dicemmo in

sempre occupato il Monitore lungo tutto il corso della lunga

e difficile questione tecnica , economica e militare; sarà perciò

precedenti numeri, lunga 250 chilometri.
facile ai nostri lettori richiamarsi ad essa nei nostri numeri

Ferrovie Russc. Statistica decennale 1881-90 . del corrente anno sollo questa stessa rubrica.

Riassumiamo le seguenti cifre complessive, premettendo

che il prodotto lordo , le spese d'esercizio e il prodotto nello

sono rappresentati in milioni di rubli .
Notizie Diverse

Lunghezza Prodotto Prodotto

Anni (verste) lordo netto

1890 27,238 284,407 171,255 113,152 Commissione permanente per la direzione
1889 26.554 282,690 168,832 113,858 dei servizi del Porto di Genova . Adunanza

1888 26,133 283,362 160,057 123,325 del 26 giugno 1892. La Commissione permanente dei

1887 25,367 252,986 144,264 108,752 servizi del Porto , riunitasi il 26 luglio u . s . sotto la pre

1886 24,508 225, 217 141,358 83,859
sidenza del Prefetto , si occupò della questione vertente tra

1885 24,041 274,374 141,329 93,045 il facchinaggio e quello doganale nel Porto. Dopo aver sen

1884 23,039 229,765 143,489 86,276 lite le Commissioni dei facchini liberi e dei caravana e

1883 22,215 231,875 147,437
84,438 dopo lunga e matura discussione , fu deliberato nel senso

1882 21,593 215,162 144,722
70,390 della revisione dei Regolamenti approvati con Regio De

1881 21,262 200,840 145,126 55,714 crelo 4 dicembre 1864 e con provvedimento ministeriale

Spese
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rona ;

7 luglio 1865, tenendo fermi i principii sostanziali di quei 1 . Progetti e preventivi di spese

Regolamenti in quanto riguardano le esigenze dei servizi presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

doganali e l'interesse dei terzi, ma coordinaadoli alla nuova Rete Adriatica . L. 90,500 per lavori di difesa della fer

organizzazione materiale del Porto, e provvedendo a che rovia Colico-Sondrio ;

il trasporto delle merci che escono dalla Dogana a bolletta L. 135,788 * per macchinario occorrente alle Officine di Ve.

ultimata sia lasciata ai facchini liberi.

La Commissione deliberò, nell'interesse del commercio ,
L. 23,900 per la sistemazione e per aggiunte negli impianti

sia effettuata la costruzione di una nuova e definitiva tet
del servizio merci della stazione di Trani della linea Bologna

Otranto ;
toia al ponte Calvi , in sostituzione dell'altuale provvisoria.

Discusse infine le domande della Camera di Commercio,

L. 10,200 per il consolidamento del rilevato ferroviario al chi

lometro 95.350 della ferrovia Orte-Chiusi ;

dell'Associazione generale del commercio e della Società L. 6830 per l'impianto di un binario da servire pel deposito e

degli esercenti, per l'abrogazione del recente provvedimento pel lavaggio dei carri-serbatoi alla fermata dell'Ofantino, nonchè per

che vieta alle stazioni ferroviarie di Piazza Caricamento la l'impianto di un peso a bilico tolto da altra stazione.

spedizione dell'alcool , acquavite ed altri prodotti alcoolici Rete Mediterranea . – L.53,400 per l'impianto di un piano ca

e deliberò che si facciano pratiche per l'accoglimento delle ricatore militare e relativi binari in stazione di Nocera Inferiore,

domande stesse .
lungo la linea da Napoli ad Eboli ;

L. 16,100 per il consolidamento di una frana nella trincea a

Ripresa dei lavorilavori nelle acciaierie di
monte della stazione di Limone, nella ferrovia da Cuneo a Venti

Savona . Annunciasi che verso la metà del corrente miglia ;

mese e non più tardi del giorno 20, verrà riaperlo, salvo L. 4700 per la costruzione di uno sperone in muratura al chi

nuove contrarietà, lo stabilimento Tardy -Benech , passato
lometro 66.537 a rinforzo del muro di sostegno a valle, fra le sta

in proprietà della Società di Terni, per conto della quale zionidi Ascea e di Pisciotta, nella linea Battipaglia-Castrocucco;

è giunto di questi giorni in quel porlo un piroscafo con

L. 2500 pel ristauro della galleria diCastellino, fra le stazioni

di Castellino e Niella, della linea Savona -Bra .

carico di carbone. Altro se ne altende fra giorni col ma

teriale per la lavorazione . Lo stabilimento avrà nome :
2. — Progetti e preventivi di spese

Acciaierie di Savona. approvati dalRegio Ispettorato Generale.

Acquedotto di Varese . Costituzione di una Rete Mediterranea. – L. 86,400 per consolidamento dell'argine

Società anonima. Riportiamo dalla Perseveranza : ferroviario e viadotto a volte presso la stazione di Cornigliano ;

« Le pratiche relative all'acquedotto sono felicemente av
L. 151,008 per difesa delle pile 1 ° e 4º del ponte sul Po presso

Valenza ;

viate , mercè l'intelligente solerzia del Comitato promotore,

del quale fanno parle gli egregi nostri conciitadini e vil

L. 16,000 per costruzione gettata massi a difesa della spalla

verso Bra del ponte sul Tanaro presso Farigliano ;

leggianti marchese Liita Modignani, ing. Paolo Molina, L. 44,400 per sistemazione della trincea fra i km. 190.966

avv. Scuri, sindaco, ing. Lodovico Barbò, comm . Cambiasi, e 191.066 della linea Roma-Napoli , fra le stazioni di Riardo e

cav . Mazzola - Conelli , avv. Arconati, dott. Ramponi, cav. Ga Teano.

roni, direttore della Banca di Varese , ed ing. Enea Torelli , 3 . Gare aperte.

autore del progetto .
Rete Adriatica ( 16 agosto, ore 3 pom .).

« Previi opportuni accordi col Municipio, si va formando

Apertura delle schede

delle Ditte invitate a concorrere alla gara a licitazione privata per

una Società anonima col capitale di L. 250,000 diviso in la fornitura del macchinario occorrente alle officine dei depositi delle

carature di L. 5000, sotto la gerenza dei signori ing. Mo locomotive della Rete.

lina, Ambrogio Redaelli e ing. Torelli. La cittadinanza Rete Mediterranea . · Pei lavori di sistemazione della frana a

ormai nutre piena fiducia che la Società verrà in breve monte della stazione di Spezia . Importo L. 70,000 . Tempo utile per

costituita, essendosi già ottenute adesioni per circa due la presentazione delle offerte fino al 10 agosto andante, ore 10

terzi del capitale necessario, e che l'importante impresa,
antimeridiane;

Per lavori d'impianto della fermata definitiva di Reggio città,
destinata a procacciare non lieve beneficio alla città , potrà

al km . 1.705 della Reggio Castrocucco. Importo L. 71,000. Tempo
presto avere il desiderato compimento » .

utile per la presentazione delle offerte fino all'11 agosto p . v. , ore

Ponte sulla Manica . Adunanza degli azionisti
10 antim .;

della Compagnia . – Il 26 luglio u . s. si tenne la riunione
Pei lavori di consolidamento ferrovia e viadotto a vôlte presso

degli azionisti della Compagnia per il ponte sulla Manica.

la stazione di Cornigliano. Importo L. 56,000 . Tempo utile per

Proponendo l'approvazione del rapporto , lord Stanhope,

la presentazione delle offerte fino al 13 agosto andante, ore 10

autim .

che presiedeva la riunione, ha ricordato che l'anno scorso

una Commissione era stata designata per esaminare, in
4. - Gare aggiudicate definitivamente .

sieme ai signori Schneider del Creusot, Hersent e sir Be Rete Mediterranea . Alla ditta De Rosa Ferdinando di Na

niamino Shaken, i primi progetti del ponte sulla Manica, poti l'appalto della costruzione di un viadotto in muratura presso

allo scopo di introdurvi alcune modificazioni. Questo lavoro il Fosso Acquaſetente fra Ascea e Pisciotta , col ribasso del 24.90 010

è terminato. Il costo totale non sorpasserà gli ottocento
sui prezzi di tariffa ;

milioni di franchi . I lavori preliminari sono compiuti . Lo
Alla ditta Rossi Giuseppe di Chiavari l'appalto dei lavori di

consolidamento della frana di Guvano, fra le stazioni di Vernazza

Stanhope ha detto , che venendo ora i liberali al potere , e Corniglia, col ribasso del 20.25 010 sui prezzi di tariffa.

il nuovo Ministero terrà maggior conto dei desideri dell'o Ministero dei Lavori Pubblici. L'appalto, di cui nelle « In

pinione pubblica e dell'interesse generale dell'Inghilterra e formazioni » del n . 30 , pag. 469 , per fornitura e posa in opera di

dell'Europa in questa questione. meccanismi fissi, ecc , pel tronco Val d'Inferno -Ormea della linea

Ceva -Ormea , alla ditta Manfredi e Denina col ribasso del 37.10

per 010 .

MEMOR
ANDUM

PRATIC
O

II . Opere pubbliche

e provviste occorrenti.

GUIDA DEGLI APPALTATORI

Appalti .

Prefettura di Treviso ( 10 agosto, ore 10 ant. , unico e definitivo ).

I. Lavori e Forniture Appalto di lavori di rinforzo e prolungamento del repellente della

per Ferrovie . Diga di Cimadolmo sulla sinistra del fiume Piave. Imp. L. 56,029 .

Cauz. provv . L. 3000. Cauz. def. il decimo.

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag. Municipio di Torino ( 10 agosto, ore 2 pom ., unico e definitivo ).

zuagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio Appalto dei lavori di costruzione di una tettoia con cancellata

é Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del nel lotto IV dei Mercati municipali di piazza Emanuele Filiberto.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Importo L. 9000. Cauz . L. 900 .

i
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Prefettura di Pavia ( 10 agosto, ore 12 merid., unico e definitivo). C. e T. T. Pattison , Napoli, tromba idraulica, L. 380 ;

– Appalto di urgenti lavori di congiungimento delle difese del Bó Güller e Zust , Intra, due macchine a fresare, L. 3500 ;

scone del Valisello lungo la sponda destra del Ticino, di fronte al Jacobitti Vincenzo, Lanciano, chilogr. 151,400 d'olio d'oliva ,

l'argine di Zerbold. Importo L. 41,300. Cauz. provv . L. 2000. Cauz. L. 123,917.12 ;

def. il decimo, Società metallurgica italiana, Livorno, tubi di ottone senza sal

Prefettura di Genova ( 16 agosto, ore 10 ant., 14 asta). Ap- datura , L. 19,609 .

palto dei lavori di costruzione di una stazione sanitaria nel porto

di Genova . Importo L. 334,568. Cauz. provv. L. 20,000. Cauz. def. GUIDA DEGLI AZIONISTI

il decimo. Fatali a giorni 15.

Genio Militare di Roma (20 agosto , ore 11 ant . , unico e defi

nitivo) .— Appalto delle operee dei lavori occorrenti per la costru
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

zione di una scuderia per cavalli degli ufficiali comandati alla Scuola Luglio 30 Agosto 6

centrale di tiro al Poligono d'artiglieria in Nettuno. Imp. L. 14,600 . Azioni Ferrovie Meridionali . L. 644 646.50

Cauz. L. 1500. Lavori compiuti in giorni 60. Mediterranee » 517 517

Municipio di Voghera (21 agosto, unico e definitivo). — Appalto
Sicule. » 605 605

dei lavori di costruzione e sistemazione di tombinature di alcune Sarde (preferenza ) » 280 280

vie della città. Importo L. 53,198.25 . Cauz . L. 6000. Palermo-Marsala -Trapani > 345 300

Opera Pia De Ferrari-Brignole- Sale in Genova ( 29 agosto,
Gottardo.

ore 1 pom. , 1 ° asta) . - Appalto per la completa costruzione di un Buoni Ferrovie Meridionali . > 544.50 544.50

fabbricato in via Alessandro Volta. Importo L. 76,702 . Cauz . provv. Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 281 281

L. 9000. Fatali a giorni 25 .
Novara-Seregno 68

Palermo-Marsala - Trapani » 312.50 312.50

2 einiss. » 298.50 298.50

III . Forniture diverse. Centrale Toscana . » 483.50 483.50

Mediterranee 4 010 > 434.50 435.50

Aste . Meridionali . 306.50

Sarde, serie A. >> 304.50 306.50

Genio Militare Roma - (10 agosto, ore 11 ant. , unica e de . serie B. 300.50 302.50

finitiva ). Fornitura di mc. 1700 di pozzolana a L. 4.70. Cau 1879 300.50

zione L. 800.
Pontebba » 453 452,50

Mc. 160 di pietra tufo vulcanico per fabbrica a L. 5. Cau Nord-Milano 260

zione L. 800 .
Meridionali Austriache . » 318.50 320.50

Carbone Cardiff e New pelton . Importo L. 7928.20 . Cau Gottardo 4 % 103

zione L. 800.

Consegna a giorni 150. ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Direzione Costruzioni Navali Spezia ( 22 agosto, ore 12

Società Alti Forni, ecc ., di Terni.
Dal 1 ° ottobre pagamento

merid ., unica e definitiva ). Fornitura di tubi di ottone e tubi di delle 2000 obbligazioni di L. 500 della serie M stata estratta .

rame. Importo L. 240,000. Cauz . L. 24,000. Banca Nazionale Toscana . Dal 1 ° agosto viene pagato il

(24 agosto ). — Trasformazione di tonnellate 1800 di ferro
dividendo di L. 15 in conto utili per l'esercizio 1892.

e ferro omogeneo vecchio della R. Marina in tonn. 600 di ferro

nuovo. Importo L. 72,000. Cauz . L. 7200. CONVOCAZIONI .

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

Aggiudicazioni .
11 agosto . Società delle Miniere di Lanusei. Assemblea

Ministero della Marina . Arch. Eadie e C. , Glasgow , compo . generale , in seconda convocazione, per le ore 1 pom . nella sede so

sizione magnetica anticorrosiva e liquido, L. 3100 ; ciale in Genova.

Morgau Crucible Cy. , Londra, crogiuoli per fonderia , L. 13,000 ; 14 agosto. Società Alti Forni, ecc . , di Terni. As

Gio. Ansaldo e C. , Sampierdarena, apparati motori, L. 3750 ; semblea generale ordinaria per le ore 7 ant. nel Politeama Alte

Società ligure metallurgica , Sestri Ponente, lamiere sottili, rocca in Terni .

L. 39,380 ;
BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE .

Zucati e Cas, San Giovanni a Teduccio, mattoni refrattari,

L. 3288 ;
25 agosto . Società Italiana per il Gaz. Assemblea ge

Güller e Zust, Intra, macchina a fresare, L. 1850 ; nerale straordinaria per le ore 2 pomeridiane nella sede sociale in

G. B. Savant, Torino, madreviti e maschi, L. 6100 ;
Torino.

Società fabbriche unite di biacche e colori, Genova, kg. 15,000

di minio, L. 7478.63 ; G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

» 300

>> » 260

> 103

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LEPER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

1* Decade Dal 1° al 10 Luglio 1893

R E TE PRINCIPALE

PRODOTTO MEDIO
ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

V BLOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale

dell'Esercizio 1890-91
per chilom .

1892

1891

97,683 00

95,425 00

1,800 00

1,760 00

12,076 00

11,831 00

PRODOTTI DELLA DECADE

79,148 00 430 00

77,318 00 371 00

191,137 00

186,705 00

609 00

609 00

314 00

307 00

1892

1890

L. 191,137 00

192,865 00

2,258 00 +Differenza nel 1892 + 40 00 + 245 00

+

1,830 00 + 59 00 + 4,432 00 D Difer. in 1,728 00

+

7 00

R ET E COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

4,196 00 22 00 24,251 00

4,370 00 20 00 20,507 00

1892

1891

18.765 00

15,088 00

179 00

144 00

1,089 00

885 00

245 00

178 00

100 00

115 00

1892

1890

2
7

L. 24,251 00

14,326 00

+ 9,925 00
Differensa nel 1892 + 3,677 00 + 35 00 + 204 00 174 00 2 00 + 3,744 00 + 67 00 15 00 Differ, in
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 20' Decade dall'11 al 20 Luglio 1892

R E T E PRINCIPAL E

ANNI VIAGGIATORI BACAQLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferenss nel 1892

1.126.717 53

1.318.223 59

191.506 06

51.883 05

54.732 57

PRODOTTI DELLA DECADE .

290.141 16 1.192.342 06

315.037 67 1.100.022 32

19.660 98

18.374 74

2.680.744 78

2.806.390 89

4.226 00

4.204 00

2.849 52 24.896 51 92.319 74 + 1,286 24 125.646 11 + 22 00

1892

1891

18.101.713 63

19.152.331 91

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

902.075 32 5.720.316 45 24.769.239 56

896.830 93 5.848.997 23 24.531.132 24

266.229 591

261.942 96

49.759.574 55

50.694.235 27

934.660 72

4.226 00

4.204 00

Differenze nel 1892 1.050.618 28 + 5.214 39 128.680 78

+

238.107 32 + 1,289 63 + 22 00

1892

1891

Differenze nel 1892

80.988 47

74.965 62

RET E C ( PI E MENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.594 95 20.012 33 91.998 96

2.116 43 17.274 00 81.866 64

521 48 3,338 33 + 10.132 32

631 47

1.984 30

195.826 78

178.206 99

17.619 79

996 00

995 00

+

6.022 85 1,352 83 + + 1 00

1892

1891

1.069.835 03

1.113.364 05

PRODOTTI DAL 1° GENNAIO .

24.870 68 333.616 33 1.691.338 68

26.143 90 337.240 07 1.728.107 29

25.887 02

28.383 49

3.145.347 74

3.233 . - 38 80

996 00

995 00

+ 100Differenze nel 1892 43.599 02 1.473 2 :2 6.623 74 36.768 61 2.496 47 87.691

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo .

550 86

10.131 20

574 20

10.372 66

23 21

241 46

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

SCEGO

FAB
BRI

CA

Orrione IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO , ALZANOMAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO .

VITTORIO, OZZANO PRESSO Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO .

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni .

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali
Forza motrice MILLE cavalli vaporo

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge .

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

)

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a M. Il più semplice ,

il più solido , il più pra

Dh명 tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .
CABO

i
Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni :

Bruzolles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 caralli.

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amstordam , 1883. Universale , 600 cavalli .

Vienna , 1883. Internazionale. Elettricità 800 cavalli.

Anoorsa , 1885. Universale , 1800 cavalli.1

0 I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca

vour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e divapore secco- Vaporizzazione garantita di9a

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885 : 145,670 metriquadrati di

Naeyer .

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatura

Grande sicurezza Risultati economici importanti e constatati

- Grande go perficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

10 litri d'acqua per chilogr. di carbono netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

FRATELLI PASTORI
LIBRERIA ELLENICA I GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti, 2 Milano

FABBRICA

ENCICLOPEDIA DELLA VITA PRATICA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valenti Professori per le singole materie colla collaborazione e direzione del dott. CARLO ANFOSSO

Illustrato da numerose incisioni intercalate nel testo e da qualche tavola separata

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

L'Enciclonedia della vita pratica consterà di due volumi in 80 massimo di circa pa

gine 1 200) cias due colonne .

La pubblicazione verrà falta a fascicoli di 80 pagine ciascuno , e sarà condotta in modo che escano

due fascicoli al mese ed anche più .

L'opera sarà di circa 30 fuscicoli ; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira .

Le poche tavole che vi saranno di fogli intero (formato doppio di pagina ) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ; quelle di mezzo foglio (formato di pagina) ad otto pagine. All'ultimo fascicolo di ogni volume

verrà unita ana elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso .

Le assoriazioni ricevouninnche presso il MONITORE DELLE STRADE FERRATE

(Torino, via Finanze 13 ); il quale annota nella Bibliografia le principali voci comprese nei fascicoli pub

blicati . (Vedi per richiamo nel n . 18 , pag . 277 ) .

TORINO

Via Finanze, Num . 13.
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THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED

Canal Road King's Cross

L O N D R A

FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lutto il 31 dicembre 1891 Aumento di freni Westinghouse automatici nel 1891

Locomotive
Carri

e carrozze
Locomotive

Carri

e carrozzo

zioni .
31,654 310,930

Freni | Totale delle applica

automatici ,

Freni non Totale delle applica

automatici 1 zioni .

Totale generale

Totale come di contro

31 dicembre 1890

31,654 310,930

28,151 256 ,780
!

2,761 8,972

34,415 319,902

354,317

Aumento nel 1891 . 3,503 | 54,150

57,643

Facendo una media di 4,804 apparecchi per mese .

AGENZIA PER L'ITALIA Torino – VIA DELLA ZECCA,Numero 31.
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

Milano .

-

Genova ... :

1 1

- -
-

OSSERVAZIONI .

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI . -- (1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi, la cui va

LONDRA PARIGI LONDRA lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer

Dai
PARIO 1 marsi a tutte le stazionidella P-L-M poste lungo l'itinerario

(1 ) (2 ) ( 3 )
ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

punti contro indicati Avviso importante . - Oltre i prezzi omologati per i bi

alle la 2a la 2a la 2a la 2a
validità validità

glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso , per diritti

classe classe class e classe classe classe di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei biglietti
Stazioni sotto indicate : classe classe

semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais-Dou

vres , fr.6 pei biglietti andata -ritorno perl'una ol'altra via ;
Torino 163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr . 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr.

( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni , tranne

177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .

Moncenisio BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . 3 ) Questo prezzo

Venezia . 141 75 97 80 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di
sta bilita a profitto delle Ca

184 128 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10 (* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di
Firenze . 214 30 149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,

via Genova eglino raggiungeranno poscia, a loro spese , l'itinerario a
Roma 246 171 40 173 40 119 45 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( **) 474 90 349 60 nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun
Firenze . 221 60154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia

Bologna
260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli

e ritornar poscia a Pisa per questa oltima via . – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Sienae Grosselo .
Brindisi . .

(***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino on biglietto
Messina (via Napoli) 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano .

-
-

.

Roma . ..

-

1

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
RITORNO

1a, 2a classe Club-Traia 1.2 . cl . 1. 2 cl STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1.2 . cl. Club - Praio 1.2 . ci .

3 P.
Victoria . .

11

11

1

antim .

antim ,

pomer .

8 15 p .

8 15 p .3 - P.

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

2 20 pomer.

4 50 p . 10 15 p .

6 10 p.12 10 a .

2 52 pomer. 6 40 p .

STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl .

( **)
Ch . -Gross Par . 8 – 2. 10 -a.

Londres
8

Douvres . 9 55 &.

(ora di Greenwich ). Arr . 11 85 a.

Calais -maritime Déjeun.

(ora francese) Par. 12 05 p .

Arr . 12 59 p . 2 11 p .

Boulogne -Garo . Par. 12 51 p . 2 15 p .

Arr. 2 38 p . 3 53 p .
Amiens

Par. 2 43 p . 3 58 p .

Arr

Praneo

Paris-Nord(Buffet)

Par .

Paris -Lyon ( Buffat) Arr. 7 23 a .

1 04 a.

1 58 2 .

1 50 a .

3 46 a .

5 46 a.

6 38 a,

6 41 a.

8 50 2.

8 59 a.

11 10 a .

8 59 p .5 12 pomer .

5 17 pomer. 9 04 p . 3 51 a.

4 26 p . 5 47 p . 10 47 p . 5 50 a.7 pomer .

Pranzo

6 35 p . 7 35 pomer .

8 23 pomer.

6 20 a.

7 16 a.

12 20 p .

1 08 p .

1. 2. cl . la cl .

8 55 a.

1. 2. cl.

8 10 p .

1 12 a.

1 45 p .

6 43 p .

Paris - Lyon (Buffet)Par.

Dijon Arr .

Genève

Evian

Aix - les -Bai ns .

Chambéry .
Modane .

Torino

1

1 48 p.
11 35 &.

2 37 p .

12 01 p .

7 05 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 34 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 a.

4 57 a.

5 22 a.

7 -2.

8 45 a.

6 02 a.

6 29 a .

207 p .

8 08 p .

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

1.2. cl.( ) 1.2. cl .

9 - p . 9 10 p .

1 50 a. 2 29 a.

8 56 a.

10 49 a .

6 32 a. 7 58 a.

6 58 a . 8 30 2.

9 42 a. 1 33 p .

2 - p. 620 p .

2 30 p . 7 45 p .

4 29p . 9 43 p .

I
I
I

11 59 p .

12 23 a.

3 05 a .

7 50 a.

-

3 40 p .

E

Par .Torino .

Novara

Milano .

1
1
1

8 30 a.

10 31 p .

11 28 a .

2 45 p .
Napoli . Par . 8 30 a .

11 --P
Roma 2 50 p .

Firenze 9 15 p . 6 15 a.

9 25 ..Brindisi . 6 -2

5 35 &.Ancona 720 p .

10 40 a .Bologna . 1 25 a.

Alessandria 8 57 p .
6 30 a . 8 35 a . 10 51 a .

Torino.
10 36 p.

Arr . 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .

(B )

6 40 a.Brindisi . Par . 2 15 &

8 30 a. 10 25 p3 10 p .Napoli. 2 45 p .

8Roma 305 p. 8 40 p . ( 10 25 p .

Livorno 10 32 p . 4 - 8

Firenze 8 55 p .
Pisa 11 05 p . 2 45 a. 4 54 a.

San - Remo. 725 p . 3 50 a.

Genova 3 30 a. 6 25 a .

Torino . Arr . 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p.

Milano Par . S & 10 30 a .

4 45 a .Novara 11 30 a.

Torino . Arr. 8 15 a . 1 30 p .

Torino . Par. 8 35 a. 2 12 p .

Modane 12 20 p . 5 32 p .

8.25 p .Chambéry :

Aix - les-Bains 4 14 p . 8 57 p .
Evian . 601 p .

4 15 a.Genève 7 20 p .

1.2 . cl . 1. 2. cl .

1 36 a. 1 53 a . 11 32 a. 1 05 p .
Dijon

6 39 a . 6 54 a.Paris -Lyon ( Buffet) Arr . 4 54 a .

1.2. cl . 1. cl .

6 55 antim . 7 50 a.Paris -Lyon ( Buffet) Par.
9 38 a . Club - Train

Arr . la cl .7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a .

Déjeun . Praneo
Paris -Nord (Buffet) 1. 2. cl .

Par 8 antim . 10 10 a . 11 30 a .

9 45 antim . 11 56 a . i 13 p . 4 58 p .
Amiens .

> Par. 9 50 antim . 12 16 p .

10 31 p .Arr . 11 35 antim . 1 57 p . i 18 p . 5 03 p .

12 31 2 .Boulogne-Gare .
Par . ( 1)11 27 antim . 1 59 P.

12 23 a .( ora francese ) Arr. 12 25 pomer.

1 22 &.
Calais -Mar

3 45 1 30 a.( ora di Greenwich ) Par. 12 46 pomer. p .

4 - 8 .Douvres . 2 45 pomer.
5 55 a.Victoria . Arr . 4 30 pomer.

7 15
4 30 pomer . 5 40 p .

5 55 8.p . 10 45 p .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. — (B) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .

Mancando questa partenza , la
è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie.

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord

alle 10.10 8 .

( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne .

1 01 p

3 12 p .
Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1. 2. cl .
11 17 p .

7 50 pPar .

Arr . 1!

5 34 p. 5 54 p .
Torino.

Genova

San-Romo .

Piga .

Firenze

Livorno
Roma

Napoli.

Brindisi .

2 35

6 04 p. 11 - p .

11 13 p . 8 26 a.

10 48 p . 2 56 a .

12 40 a. 7 20 a.

11 20 p . 5 35 a.

6 25 a . 10 - a. 1 12 p .

1 26 p . 6 31 p . 6 39 p .

I
I
!
!
!

I
I
I
!
!

8 25 a.

11 50 a.

4 46 p .

4 25 p

6 44 p .

5 07 p .

11 15 p .

6 38 p .

7 25 p

3 15 p . 8 25 p .

10 26 p .Arr . 6 10 p . Arr.

8 25 a .

3 41 p .

3 15 p .

11 10 p.

6 15 p .

6 40 p .

10 19 p . V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

721 p .

7 28 p .

9 p .

10 45 p .

5 20 p .

7 10 p .

Torino . Par. 2 35 p . ? - p .
Alessandria . 10 03 a .Arr . 4 08 p . 8 50 p .

2 02 a.Bologna .

6 45 a.Ancona

Brindisi .

Firenze 6 11 a,

12 25 a.Roma

Napoli. Arr .

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

(** ) Questo treno non prendo viaggiatori in partenza da Boulogne.

( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

che i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits- salong,va direttamente da

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

12 40 p .

6 30 p .
Londres Ch.-Gross Arr .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

PÉNINSULAR - EXPRESS.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris- Nord allo 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato allo 6.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Supplemento da pagarsi por i Sleeping -Cars : } da bariga a Torino, fi: 45.-; da Parigi a Bologna, Ir. 60 --- da Parigia Brindisi, tr. 81.86.

Londra , fr . 69.65 ; a .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

LA PERSEVERANZA

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI, 24 , Via Medina

OPIPICI MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA)

11

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

Politico- Scientifico- Letterario

Artistico-Commerciale-Agrario, ecc., ecc .

» 22 1

» 40

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1891 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ), la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino , l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

È uno dei più diffusi ed importanti gior

nali d'Italia , di grandissimo formato, di bella

edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

informazioni proprie.

L'ABBONAMENTO costa soltanto :

L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

franco nel Regno ;

all'Estero.

Semestre e trimestre in proporzione.

Gli abbonamenti principiano

tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese.

( Un numero costa 10 cent . in Italia ; 16 all'Estero ) .

Abbonandosi al giornale si può avere con

sole L. 3.60 (franco nel Regno) , in luogo di

L. 6.60, la Raccolta delle Leggi, Decreti ,

Regolamenti e Circolarigovernative, che

è un volume di oltre 1000 pagine che si

pubblica ogni anno .

Gratis Manifesti e Numeri di Saggio.

Domande e Vaglia all'Ufficio dellaPerseveranza

in Milano.

Tutti gli Uffici postali ricevono gli abbonamenti

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa , offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza .

F. CASANOYA, Libraio -Editore

TORINO - Piazza Carignano — TORINO

MACCHI , IZAR E C.

J. A. CHÊNET

Premiato Stabilimento di
MILANO

Via Carlo Farini , N. 27

( fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie

spedizionieri , ecc .
FABBRICAZIONE MECCANICA

Bolloni , Ramponi e Chiodi T O R I N O

per armamento di ferrovie e tramways, Via Cellini , 28

percostruzionediscambi,e crociamento,piat- Riparazioni ed affittamenti di copertoni

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

Recentissime pubblicazioni:

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

compilato dall'ing. G. Cariati

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica.

Un pol . di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10.

Ing. DONATO SPATARO

IGIENE DELLE ABITAZIONI

IGIENE DELLE ACQUE

Vol. II.

Fabbrica diCancellate

PREMIATA LIVRET -CHAIX
Proprietà fisico-chimiche - Inquinamento -

MM . le Voyageurs peurent se procurer dans Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

les gares et les librairies , les Recueils suivants, neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

seules publications officielsdes chemins de fer, grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitari

delle varie acque in natura .
Analno in legno e filo di ferro paraissant depuis trente-neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies: Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

intrecciato
e13 tavole cromolitogr. , 1891. – L. 20 .

L'Indicateur- Chaix (paraissaint toutes les

per la chiusura
semaines) . Fr. » 75 Vott

. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 2.95 %.

dei Parchi . L'Express-Rapide (Indicateur des treios de vitesse)

Giardini , Ferrovie , imprimé en gros caractères . >> 75
Ing . E. BIANCHI - MA LDOTTI

Livret- Chaix \ 1° vol . réseaux français 1 50
Tramways, ecc.

continental 12 v. services étrangers 2

MEDAGLIA D'ARGENTO Livret-Chaix special de chaque résean » 40

ITIDULUTIT Esp . Nazion . Torino 1884 Livret-Chaix spécial des Environg Un vol. in -12° , con 63 fig ., 1891 . Lire 6.
(sans les plans coloriés )

A. PICTET Livret de l'Algérie et de la Tunisie,

avec carte > 50 Dietro richiesta si spedisce il Catalogo
Torino , via Bava, 35, angolo via S. Giulia

Livret-Chaix spécial des Environs delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

Si spediscono gratis disegni e prezzi. de Paris avec dix plans coloriés . 1 rale del Manuale dell'Ingegnere.

MANUALE DI IDRAULICA

» 40.

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

G. Partai Dirett, prop repage
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

» 28

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Som .

11

16

Trim .

6

8

Un numero separato contesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 - Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Il segnale d'allarme nei treni. Provvedimenti per le Strade ferrate complementari (Rela

zione dell'on . Marchiori sul disegno di legge 138bis Fine). Ferrovia del Gottardo ( Ventesimo rapporto sull'eser

cizio 1891 Cont.). Bibliografia (Annale 1891 del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate).— Atti ufficiali con

cernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane.

Notizie ferroviarie estere. — Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti).

Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

IL SEGNALE D'ALLARME NEI TRENI Allo scopo di permettere in ogni caso di constatare da

quale compartimento è partito il segnale d'allarme , la ma

L'assassinio del vescovo di Foligno richiamerà un'altra niglia è disposta in modo che, tirata una volta , non può

volta ancora l'attenzione del pubblico e della Stampa sulla
essere messa a posto dall'interno, ma solo dall'esterno e

opportunità di applicare alle carrozze viaggiatori degli ap- quindi dal personale del treno .

parecchi d'allarme per guarantire la sicurezza delle persone
Tutte queste considerazioni indussero la Società Mediter

viaggianti ; e crediamo perciò utile di occuparci della que
ranea a prendere l'iniziativa per l'introduzione nelle car

stione con qualche ampiezza . rozze di nuovo acquisto dell'apparecchio d'allarme Westin

Diversi sono i sistemi di intercomunicazione stati ideati , ghouse.

ma ben pochi offrono la garanzia di un regolare funziona
Le sue proposte vennero approvate dal Governo, di modo

mento . Il più semplice consiste in un vetro di comunica che a quest'ora essa possiede già un discreto numero di

zione fra un compartimento e l'altro di una stessa carrozza ,
vetture provvedute del suo apparecchio , ed ultimamente

ma esso non offre una sufficiente garanzia di sicurezza . venne anche emanalo, dietro sua domanda, un apposito De

Un altro è costituito da una corda, che corre all'esterno
creto Reale (1), che sanziona alcune penalità contro l'inde .

del treno ed è accessibile dai finestrini; ma essa presenta bito uso dei segnali d'allarme. Non si tarderà perciò a porre

inconvenienti per la lunghezza eccessiva che la corda viene il segnale d'allarme in attività in alcuni dei principali treni

a raggiungere e per le difficoltà pratiche di applicazione e

diretti .

maneggio .

Un sistema più perfezionato è quello elettrico Prudhomme,

il qualenon inspira peròmolta fiducia di regolare funzio? PROVVEDIMENTI PER LE STRADE FERRATE COMPLEMENTARI

namento per la soverchia delicatezza dell'apparecchio ; il

qnale , oltre ad aumentare il numero degli organi di ac Relazione della Giunta Generale del Bilancio sul Disegno

coppiamento delle carrozze fra loro , presenta l'inconveniente
di legge (N. 138bis) : presentato dal Ministro dei La

di lunghe e complicate verifiche all'alto della formazione

del treno , allo scopo di assicurarsi del regolare funziona
vori Pubbblici, on . Branca, di concerto col Ministro del

mento nella rara eventualità che dovesse servire. Tesoro, on . Luzzatti, alla Camera dei Deputati nella

Una soluzione migliore del problema venne trovata in
seduta del 30 novembre 1891 ; approvato dalla Camera

questi ultimi anni e potè essere esaminata dai tecnici al nella seduta del 26 marzo 1892 e dal Senato del

l’Esposizione di Parigi del 1889. Essa venne ideata dal We . Regno in quella del 7 aprile; sanzionato e promulgato

stinghouse, l'inventore del celebre freno continuo ad aria dal Re il 10 aprile 1892.

compressa , che porta il suo nome, e si vale appunto della

intercomunicazione pneumatica che la condotta del freno
(Cont. e fine

costituisce fra le varie carrozze .

Vedi N. 21, 24, 25, 29 e 32 ).

Esso si compone di due scatole per ogni compartimento , Non discorreremo delle altre linee che sono nelle tabelle della

munite di maniglia, fissate nella parete longitudinale della legge del 1888 , perchè non acceltando il concetto di valersi dei

carrozza. Tirando una delle maniglie, si apre un rubinetto residui non impegnati, veruna variazione è portata agli slan

a fischio situato ad una delle teste della carrozza e messo ziamenti accumulati nei residui medesimi. Che se non si

in comunicazione con la condotta del freno Westinghouse . integrano gli stanziamenti secondo la competenza loro as

Il suono del fischiello , che sarebbe già sufficiente da solo segnata per legge , egli è che con l'andamento dei lavori

a destare l'attenzione nel personale del treno , offre anche
per la parte che è già appaltala non occorrono somme in

il vantaggio di produrre la fermata graduale del treno e di

rendere cosi più pronto il soccorso . (1) Vedi Monitore, n . 81 , del 30 luglio u . 8. , pag . 183 .

-
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questo esercizio , e al futuro sarà provveduto con nuovo di in un solo capitolo senza assegnazioni speciali e mancando

segno di legge . Per di più , sono ancora da risolvere non alle previsioni della spesa progetti completi per tutta l'o

facili controversie tecniche su taluni tronchi, e non sono pera, condolli con dettaglio e con studio sul terreno . Ora

definitivi e perfelli i progetti. E su questo non sappiamo però la Corte nella Relazione sui conti consuntivi per

che insistere e raccomandare vivamente che non si proceda sercizio 1890-91, espone la situazione in cui si è trovata

ad appalti se non a ragion conosciuta. In materia di fer- riguardo alla registrazione delcontratto d'appalto del primo

rovie, è inutile illudersi, mai si avrà un progetto che lutto tronco Cosenza-Pietrafitta della Cosenza -Nocera. Registrazione

abbia provvedulo ; ma bisogna pure guardarsi dai progetti non potuta negare sebbene fosse fondato il dubbio sulla in

che troppo poco abbiano prevedulo . sufficienza del fondo per legge , assegnato alla linea medesima .

E a lacerne ci consiglia il desiderio di non perturbare Conclude anzi chie : ( al Decrelo venne allora dalo corso ,

la situazione, quale è, delle linee a cui tante aspirazioni
non avendo la Corte trovato fondamento legale per respin .

si collegano . gerlo sul combinato disposto delle due leggi del 1879 e pel

Diremo solo che nel presente esercizio cominciavano gli 1888 e della Legge del bilancio, dov'era la specifica asse

stanziamenti per la tabella B e cioè, per la Cremona - Borgo gnazione dei fondi su cui applicare la spesa derivante da

S. Donnino e per la Castelvetrano -Porto Empedocle con le contratto » .

diramazioni Girgenti-Favara e Naro - Canicatti. Riesce adunque necessario impedire per l'avvenire che

Anche su queste linee non intendiamo ragionare; ricor con perizie incomplete, con dati relativi , soltanto a parte

diamo solo che la Castelvetrano -Porto Empedocle completa delle opere da costruire , si impegni alla cieca lo Stato in

la sistemazione ferroviaria della Sicilia e dà a una ricca re spese , che poi riescono di tanto inferiori al previsio . Oc

gione, ora servita dalla ferrovia Sicula - Occidentale, facili e corre dare sicurezza agl'impegni che si assumono , perchè

pronte comunicazioni con i centri importanti dell'isola e con le considerazioni sui bilanci riescano chiare, e la loro com

Jo Sirello. pagine facile ad essere esaminata e controllata dal Parla

Per la Borgo San Donnino -Cremona, che ſu retrocessa allo mento . Come è necessario che la Corte dei Conti abbia modo

Stato mediante una convenzione per la quale il Consorzio di esercitare efficacemente il proprio mandato e possa sempre

ha assunto di anticipare la somma, e pagare anche even
richiedersi che severamente lo esercili . Da queste argomen

tualmente allo Stato un premio a fondo perduto di 350,000 tazioni , e nella lusinga di raggiungere alcuni dei fini ora

lire , è stata già costruita nella parte più costosa , cioè quella accennati è stato incluso nel progelto l'art. 4.

che comprende il ponte sul Po, che per essere divenuto co L'art . 5 è una conseguenza della non accettazione del

alla interprovinciale ed alla ha per l'art. 3 proposto Disegno Ministeriale .

Regolare la maleria residui,

che, mentre la tabella B della Legze del 1888 autorizza per terminandoli con una definizione , è opera non sempre ef

questa linea la spesa di dieci milioni, essa, a quanto s’al ficace . D'altronde dale le facoltà del potere eseculivo per

ferma dai competenti, rara avis, sembra non costerà che le leggi di spese ripartite in più esercizi ; data la difficoltà

circa sette , dei quali la maggior parle è stata già spesa. di avere un conto impegni cosi chiaro e regolarmente ag.

Del resto poi devesi ricordare che il tronco costruito da Cre giornato che consenta un controllo efficace alla Corte dei

mona a Croce San Spirito, finisce in aperta campagna, Conti , a togliere il pericolo che sopra un modesto residuo

Venendo a dar ragione degli articoli del Disegno di legge , sieno assunti impegni non consentiti dalle presenti condi

non è da dir di più di quanto si è detto sull'articolo primo zioni finanziarie, e da un sano concetto di buona ammini .

e sulla tabella al medesimo annessa . strazione , è sembrato opportuno proporre che sia segnalo

L'articolo secondo è chiaro nella sua disposizione e nei nettamente il limite entro cui si possono assumere impegni

suoi intendimenti . sui residui proprii di ogni linea o titolo di spesa .

Quanto all'articolo terzo sembra assai opportuno ſissare
Quando rimanessero dei residui non impegnati, per opere

fino da ora l'annuo stanziamento per le costruzioni ferro
che non fosse opportuno o possibile compiere subito , po

viarie, con il quale, dopo liquidati gl'impegni esistenti, sia
tranno essi essere utilizzati per fronteggiare gl'impegni as

possibile procedere , senza aggravare il bilancio d’un carico
sunti su altre linee , però solo con una legge speciale, che

esagerato, a compiere l'esecuzione delle leggi volale in ma consenta esame e disputa sullo storno dei fondi medesimi .

teria ferroviaria . Concorre la disposizione proposta al concetto di regolare la

Non sarebbe opportuno indicare tassativamente la via da liquidazione del passato con norme e criteri bene determi

seguire , spetterà al Governo esaminare : 1º quali linee pos nali , i quali tolgano la possibilità che l'intricato problema

sano essere costrutte con il melodo di una annuità fissa ; venga maggiormente perturbato con storni , reintegri e altre

2° quale sia il metodo da prescegliere tra i vari che con disposizioni consimili .

ducono a far carico al bilancio con un'annua somma con Dati gli articoli proposti, devono essere soppressi nel Di

trallualmente fissata . segno Ministeriale gli articoli 3 , 4 e 5 .

Ma non v'ha dubbio che se l'articolo fosse interpretato
Esaminate cosi le singole disposizioni del Disegno di legge ,

nel senso di continuare le costruzioni a carico diretto dello
e le ragioni delle modificazioni proposte dalla Commissione,

Stalo , ritorneremmo alle condizioni tanto di frequente la non resta ora che accennare brevemente ad una petizione

mentate , alle oscillazioni di spesa perniciose al bilancio, e
pervenuta alla Commissione stessa dal Presidente della De

nel bilancio non potendosi stanziare una somma rilevante, putazione Provinciale di Bologna. In questa petizione è ri

termineremmo a costruzioni costosissime anche per il tempo ferito un voto espresso dalle rappresentanze delle Provincie

eccessivamente lungo impiegato nella loro esecuzione .
di Verona , Mantova , Modena e Bologna e di vari Comuni

Il tempo assegnato alla presentazione della nuova legge delle Provincie stesse, perchè in vista della grande impor

consente ogni ragionevole possibilità di maturi studi e di
tanza della linea Bologna -Verona, dei sacrifici sostenuti dagli

trattazioni Tranquille .
enti interessati, degl'impegni presi con leggi e con dichia

Quanto all'articolo quarto esso trae legittimità da falti ri- razioni del Governo, sia sollecitata la costruzione della linea

stessa .
pelutisi specialmente in materia di costruzioni ferroviarie.

Fatti chehanno dato luogo a considerazioni da parte della
Questa linea ha un residuo disponibile di L. 3,975,213,

Corte dei Conli, meritevoli del più attento esame e di op
e tale residuo, secondo il disposto dell'art. 5 , rimane de

stinato esclusivamente ad essa . Quanto alla rimanente sommaportune disposizioni del potere legislativo.

Già ilPresidente della Corte dei Conti -- con nota del necessaria al completamento dell'opera , ogni provvedimento

1 ° giugno 1887 , stampata in allegato alla Relazione per mag
non può che essere rimandato alla Legge speciale di cui al

giori spese straordinarie per lavori di strade nazionali (Aiti l'art. ' 2 del Disegno di legge.

parlamentari, Legislatura XV, 1 ° Sessione 1886-87, n . 147 A , Onorevoli colleghi !

allegato A ) – accennava i gravi danni e pericoli ai quali Con animo deliberato a conclusioni precise , fu intrapreso

si andava incontro procedendo a comprendersi molte opere l'esame del presente Disegno di legge.



e degli interessi materiali 515

20

Altre persone

E fu proseguito col convincimento che anche attraverso Le spese di riparazione e di manutenzione delle locomo

i più duri sacrifizi, quando indispensabili , il bilancio dello tive ammontano a fr. 411,533.64 ( fr. 372,282.28 nel 1890) ,

Siato conviene condurlo a un equilibrio che acquisterà mag. ossia per chilometro di locomotiva , centesimi 13.364 ( bel

giore stabilità , il giorno in cui saranno liquidati e pagati | 1890 centesimi 12.481 ) .

tutti gli impegni che gravano sulle opere pubbliche . Il consumo delle materie grasse per le vetture e i carri

Gli eventi vincono la volontà degli uomini e, pure rima ammontò nel 1891 a 16,656.5 chilogrammi per fr . 3,548.54

nendo una verità indiscutibile il grande giovamento che re ( nel 1890, 15,778 chilogrammiavevano costato fr. 3,263.90) ,

cano le opere pubbliche alla civiltà del nostro paese, occorre ossia per chilometro d'asse di vetture e carri gr . 0.251 a

ridurre a quella giusta proporzione che è imposta dalle con . centesimi 0.005 (nel 1890, grammi 0.242 a cent. 0.005 ).

dizioni del bilancio anche le opere pubbliche .
Le spese di riparazione delle vetture e dei carri ammon

Eccitano l'attività d'un popolo , le ferrovie , ma d'un po lano a fr. 189,066.44 contro fr. 154,380.90 nel 1890 .

polo forle e pronto alle lotte della concorrenza .
Ad. v . Spese diverse .

La vaporiera corre inefficace quando manchi la volontà

e il capitale per il lavoro . Le spese che figurano in questa rubrica per noleggi e

Non è da dimenticare che il denaro che lo Stato impiega pigioni sono superiori di fr. 26,664.99 di quelle dell'eser

nelle opere pubbliche non è che una parte di quello che
cizio precedente.

con tanto sacrifizio e stento trae dalle imposte , poichè una
La rubrica perdite nei servizi ausiliari då una diminu

zione , relativamente al 1891 , di fr. 1,665.04.
grossa percentuale va dispendiata nella esazione e nell'am

ministrazione . Riguardo ai reclami d'indennità per perdite o ritardi di

Chiedere l'esecuzione di tante opere pubbliche allo Stato merci, furono in numero di 405 per un valore di franchi

è chiederla all'ente per natura e per necessità più lento e
13,253.43 .

E. Diverse.
dispendioso nell’eseguirle.

Lasciamo quanto più capitale è possibile al paese , ſecon 1 . Accidenti.

derà più rapidamente, più efficacemente .
Durante l'esercizio 1891 si registrarono 35 accidenti ,

Non vi sono più centri chiusi e segregati , la Dio mercè , cioè :

che possano vivere d'una misera vita ; il capitale non rimane
3 sviamenti su raccordamenti e 5 in piena viit ;

inoperoso oggidi , non si tesoreggia più nei ripostigli bene
3 scontri in stazione e 1 in piena via ;

guardati; esso è tratto a forza nella circolazione.
23 accidenti diversi .

Lasciato a privati seguirà leggi varie, ma in rapporto al
Questi accidenti hanno avuto le conseguenze seguenti:

paese dove si forma : assorbito dallo Stato , sarà speso se
Per sviamenti e collisioni : morti feriti

condo necessità transitorie e varie per luogo e misura

Impiegati 2
- creando gli spostati del lavoro .

Per cause diverse :
Raccogliamoci nel presente momento, e giorni migliori

Impiegati 3
sorrideranno alla finanza italiana e all'economia nazionale.

1
Il tempo del raccoglimento, non cesseremo dal ripeterlo,

Bisogna aggiungere a queste cifre il suicidio di una per

sia impiegato a liquidare il passato , un passato in parte ben
sona estranea al servizio .

antico in materia ferroviaria; se risale perfino ai tempi tu

multuosi in cui le ferrovie furono costruite come una su
(Qui il rapporto dà un minuto resoconto degli accidenti

seguiti da morte ).

prema necessità politica .

Il tempo del raccoglimento sia speso a studiare sul terreno Contratti d'assicurazione .

i progetti , a renderli perfetti, a rendere salde e competenti le Le condizioni dei contratti d'assicurazione non hanno

organizzazioni cui spetta il grave compito di sorvegliare la subito modificazioni durante l'esercizio 1891 .

spesa di tanti milioni e la via dell'ascesa tanto sospirala potrà I depositi dei cereali a Brunnen sono assicurati alla Francia ,

essere in breve tempo ripresa . MARCHIORI , relatore. alla Compagnia d'assicurazione mobiliare e a l'Elvezia ; in

seguito all'affluenza considerevole di merci in questi depo

FERROVIA DEL GOTTARDO

siti, l'ammontare dell'assicurazione doveite essere aumen

tato temporariamente in modo abbastanza notevole .

3. - Casse di previdenza.

VENTESIMO RAPPORTO
a) Cassa di soccorso per i funzionari ed impiegati .

DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE Nel nostro ultimo rapporto di gestione abbiamo svilup

SULL'ESERCIZIO 1891 pato (1 ) le basi e le condizioni della cassa di soccorso e

commentato la revisione degli statuti provocata dalla legge

( Traduzione del Monitore - Cont., vedi N. 26, 28, 29, 30 e 32) . federale del 28 giugno 1889 concernente le casse di soccorso

La consumazione di grassi ed olii per locomotive fu :
delle Società di strade ferrate e di battelli a vapore .

nel 1883 Ji 82,175.5 kg . per fr. 71,782.25 I nuovi statuti , i cui principii generali sono esposti nel

1884 di 54,316.5 > 45,162.25 rapporto precedente, sono stati approvati dal Consiglio fe

1885 di 54,682.7 ) 42, 246.79
derale svizzero il 21 aprile 1891 , e andarono in vigore il

1886 di 56,458.5 36,435.36 1 ° maggio del medesimo anno.

) 1887 di 68,113.9 38,363.39 In seguito ad un esame del bilancio , effettuato secondo

1888 di 91,513.3 45,184.30 le regole lecniche in materia d'assicurazione e conforme

1889 di 105,606.7 44,712.94
mente alle obbligazioni statutarie della Cassa , questa accu

1890 di 111,305.2 > 45,106.77 sava al 1 ° gennaio 1890 un deficit di franchi 348,813.73 .

1891 di 127,024.8
48,287.84

Nella sua seduta del 22 novembre 1890, l'Assemblea ge.

ossia per chilomelro di locomotiva : nerale degli azionisti aveva deciso di impiegare, a colmare

nel 1883 0.036 kg . al prezzo di centesimi 3.13 il deficit della Cassa di soccorso e pensioni ( la Cassa di

1884 0.025 2.11 soccorso altnale) , una parte dell'eccedenza , oltre l'ammon

1885 0.024 1.87 tare nominale delle azioni emesse quando si aumentò il ca

1886 0.024 1.57 pitale sociale da 40 a 50 milioni .

1887 0.026 1.44 In data del 31 marzo 1891 , il Consiglio federale approvo

1888 0.033 1.62
in massima le deliberazioni dell'Assemblea generale, ma ri

1889 0.035 1.48 servossi di pronunciarsi circa il modo di colmare il deficit

1890 0.037 1.51

1891 0.041 > 1.57
( 1 ) Vedi nel Monitors, n . 49 del 1891, pag . 668 .
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della Cassa di soccorso fino a quando fosse determinata la
F. Servizi ausiliari.

cifra di questo deficit, ed il modo di farvi fronte .
1. - Officine.

L'esame del bilancio del Consiglio federale in virtù della

legge succitata, non avendo dato risultato diverso da quello

Il numero degli impiegati si è accresciuto di un aiutante

emerso dalla nostra inchiesta, fatta colle regole tecniche delle

capo-squadra .

assicurazioni, il Consiglio federale emanò un Decreto , del

Il numero degli operai ripartiti nei diversi mestieri ha

quale abbiamo fatto menzione nel nostro rapporto ( 1 ) .
oscillato da 229 al 1° gennaio ' a 273 al 31 dicembre.

Si sono riparati nelle officine centrali ; 114 locomotive ,

Appena ricevuta comunicazione di questo Decrelo, noi ci
493 velture 2071 carri .

siamo affrellati a colmare questo deficit, versando alla Cassa

di soccorso la somma di fr. 348,813.73 (importo al 1 ° gen
2. Gazomelro .

naio 1890) , più gl'interessi per il 1890 e 1891 . Il gazometro di Bellinzona nel 1891 ha prodotto 28,662 m. c.

Con grande soddisfazione noi possiamo constatare che , di gaz , la consumazione del quale si ripartisce come segue :

mercè questa misura , la nostra società ha regolato larga- Muminazione delle vetture del Gottardo m. c . 11,729, 173

mente è sufficientemente il regime della sua Cassa di pre d'altre Amministrazioni 13,104,696

videnza, e lo ha messo in perfella armonia colle prescri

zioni della legislazione federale .

Totale m. c . 24,833,869

In avvenire la revisione quinquennale del bilancio, pre. PPerdite durante l'anno 1891 3,828 , 131

visla nella legge , basterà a garantire il funzionamento si .
Tolale come sopra m . c . 28,662,000

curò e regolare dell'istituzione ; da parte nostra , speriamo
G. Stato del personale.

di potere , mediante visile mediche continue e coscienziose,

come pure mediante la verifica rigorosa dei certificati di sa Riassumiamo, annotando puramente il totale di ciascuna categoria :

lule forniti dai nuovi agenti alla loro entrala in servizio N. 128 121
evitare ogni deficit ulteriore nel capitale diriserva per í 1. Amministrazione generale

2. Sorveglianza e manutenzione della linea 814 697

rischi in corso.
3. Spedizione e movimento .

780 720

Durante l'esercizio , 83 funzionari ed impiegati di età media 4. Trazione 261 255

di 24 anni sono entrali a partecipare alla Cassa di soccorso . 5. Servizio delle officine 312 298

6. Gazometro

4_4
Il rapporto presenta diversi prospetti del numero dei membri della

Cassa di soccorso , del numero dei membri che ricevettero soccorsi e
Totale N. 2299 2095

furono pensionati, nonché delle operazioni della Cassa stessa. RICAPITOLAZIONE.

Riassumiamo complessivamente questi tre prospetti :

I membri effettivi della Cassa di soccorso erano, al principio del Impiegati n . 1325, cioè 4.98 p. km . n . 1266, cioè 4.76 p. km .

l'anno 1891 , in numero di 980 ; in fin dell'anno , tenendo conto dei Giornalieri » 974 3.66 829 3.12

nuovi entrati , degli usciti con o senza rimborso o pensione, degli ( Continua ).

usciti per accidenti in servizio e dei defunti, erano in numero di 1012.

In principio d'anno i soccorsi erano 23, i pensionati 44 ; in fine

d'anno i soccorsi erano 25 e i pensionati 52 .

L'ammontare totale dei proventi della Cassa fu , nel 1891,difranchi
BIBLIOGRAFIA

1,791,428.03, ed il totale delle spese fu fr. 115,539.86 ; il saldo

attivo dell'esercizio 1891 fu di fr. 1,675,888.17 contro fr. 1,176,213.28
Annali del Consiglio delle Tariffe delle

alla chiusura dell'esercizio 1890.
Strade Ferrate (Anno 1891 ) , pubblicato dal Ministero

dei Lavori Pubblici per cura del R. ISPETTORATO GENERALE
b ) Cassa di soccorso per gli operai ammalati .

DELLE STRADE FEKRATE. Roma, Tipografia Nazionale di

Nel 1883 un saldo atlivo di fr . 7348.52 e di fr. 70.30 G. Bertero, 1892 .

provenienti dalla Cassa di soccorso della Società di costru Dal R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate abbiamo rice.

zione Fluelen -Goeschenen, era stato messo da parte per fare vuto la consueta pubblicazione degli Annali ( 1 ) — questo del 1891

fronte alle domande di soccorso eventuali, e alla condizione contenente il verbale delle sedute del 19 maggio, 5 e 6 set

che , dato il caso , la rimanenza di questo sarebbe destinata
tembre 1891 .

più tardi alla Cassa di soccorso per gli operai del Gottardo.
I quesiti sottoposti al Consiglio erano due :

Nell'intervallo, questo saldo fu amministralo dalla nostra
lº (Quesito XXXIII). Studio della tariffa della juta greggia;

2 ° Quesito XXXIV ). Provvedimenti per promuovere il movi
Cassa principale, ed ammontava al 31 dicembre 1890 a franchi mento delle merci povere.

9275.88 , interessi compresi . Siccome da parecchi anni nes Il volume contiene le note esplicative per ogni quesito, e dà in

suna domanda di soccorso si è presentata, noi abbiamo, col tegralmente la relazione dell'on. Delvecchio, membro della Commis

consenso del rappresentante della Società di costruzione sione esaminatrice per il quesito XXXIV, ed un'altra relazione,pure

Fluelen -Goeschenen, ordinato che questa somma fosse ver dell'on. Delvecchio, intorno ad un Programma di nuovi studi da

sata alla Cassa di soccorso per gli operai del Servizio di sottoporsi al Consiglio delle Tariffe delle Strade Ferrate.

sorveglianza e manutenzione della linea ; ne risulld per questa
Accenna poi alla discussione fatta in seno del Consiglio in merito

Cassa un aumento notevole della sua situazione.
a tali questioni e alla deliberazione presa in proposito .

Numerosi allegati sono uniti alle note esplicative di ciascun que

sito.
Omettiamo di riportare il quadro contenente le operazioni della

Cassa di soccorso per gli operai del doppio binario e ci limitiamo Gli Annali si chiudono con un elenco delle modificazioni di ta

a riassumere le cifre seguenti che ci danno la situazione della Cassa riffa e delle concessioni attuate dal 1 ° luglio al 31 dicembre 1891 .

medesima alla chiusura dell'esercizio :

Proventi, in totale fr. 34,415.43, cui aggiungendo la rimanenza

a tutto il 31 dicembre 1890 di fr. 9,584.84, si ha un totale proventi
ATTI UFFICIALI

di fr. 44,000.27 . Le spese , in totale fr. 24,098.11 . Il saldo al 1 ° gen

naio 1892 rimane cosi di fr. 19,902.16 .
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

c) Fondi destinati a ricompensa degli atti eminenti Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1892 (N. 184) . Regio

per prevenire gli accidenti nel servizio . Decreto 11 luglio 1892, con cui il tratto di strada comunale

consortile Poiero -Amato, compreso fra la provinciale di

Durante l'ultimo esercizio , questo fondo si è accresciuto 34 serie n . 16, presso la contrada Villano, e la Nazionale

dell'ammontare dei suoi interessi , cioè di fr. 2620.38 ; al Gioia Tauro-Cittanova -Gerace Marina , presso l'abitato di

31 dicembre il fondo raggiungeva la cifra di fr . 68,216.46. Amato, è classificalo fra le strade provinciali di Reggio

Calabria .

-

( 1 ) Vedasi Monitore , 1. 26 del 1891 sotto : Base ed estensione dell'impresa. ( 1 ) Per richiamo a precedenti Augali , vedi il Monitore , n . 16 del 1891 a pag . 246
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INFORMAZIONI PARTICOLARI

> <

Per l'applicazione delle tariffe a zone in Italia .

DEL MONITORE
Il Comitato permanente per gli interessi agricoli ha

espresso il seguente voto al Ministero di Agricoltura, In

dustria e Commercio :

« Il Comitato fa voti perchè si faccia uno studio delle

I delegati del Governo, della Mediterranea e Sicula
tariffe a zone e di penetrazione attuate in Ungheria ed

al Congresso ferroviario internazionale di Pietroburgo. in altri Stati , e si vegga fino a qual punto si possa ap

I delegati del Governo italiano, e non i delegati ita- plicare anche in Italia » .

liani , come inesattamente hanno riferito i giornali, che
Ci consta che il Ministero di Agricoltura e Commercio

sono partiti per Pietroburgo pel Congresso ferrroviario,
ha comunicato il predetto voto al R. Ispettorato Gene

sono : senatore Brioschi ; Brayda, ispettore superiore delle

rale delle Strade Farrate , interessandolo a fargli cono

strade ferrate ; Longhi , direttore della la divisione del
scere se le nostre Amministrazioni ferroviarie siano in

l'Ispettorato Generale ; Crosa, ispettore - capo del Circolo

tenzionate di esperimentare le tariffe delle quali trattasi.

di Torino. > <

A rappresentare la Mediterranea sono già in viaggio Ferrovia Bologna- Padova.

il senatore Allievi , vice -presidente del Consiglio ; il com.
( Progetto di lavori pel ponte sul fiume Adige).

mendatore Luigi Lampugnani, capo del Movimento e Traf
La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridionali

fico del 1° Compartimento; l'ing. Giuseppe Lampugnani, ha presentato, per approvazione ' , al R. Ispettorato delle

Segretario-capo della Direzione Generale. Ferrovie il progetto dei lavori occorrenti per provvedere

Per la Sicula è partito stamane da Torino il commen
al rialzamento di un metro della travata metallica del

datore Billia, Direttore Generale della Società . ponte sul fiume Adige al chilom . 81.705.20 della linea

Bologna - Padova ; ed alla sistemazione delle rampe di ac

cesso al ponte stesso . La spesa occorrente per la esecuzione

Nella Commissione per un regolamento dei lavori stessi ammonta a L. 78.000 , che dovrebbero ese

circa la costruzione e manutenzione dei ponti metallici. guirsi, in parte , mediante appalto a licitazione privata , ed

in parte mediante cottimi fiduciari. La prefata Direzione

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade
Generale ha fatto istanza affinchè l'approvazione del

Ferrate del Merliterraneo ba nominato come suoi rappre.
getto possa valere anche agli effetti della dichiarazione di

sentanti nella Commissione incaricata di compilare un
pubblica utilità per le occorrenti espropriazioni .

regolamento per la costruzione e manutenzione dei ponti
> <

metallici , i signori:

Ingegnere cav. Lauro Pozzi, Capo dell'Ufficio d'Arte
Elaborati di gara per fornitura del materiale accessorio

presso la Direzione del Servizio mantenimento -sorveglianza
per armamento di linee della Mediterranea.

e lavori : Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate

Ing. car . Giambruni, Capo -Sezione principale al Ser- del Mediterraneo ha sottoposto alla approvazione governa

vizio mantenimento e lavori presso la Direzione dell'e tiva gli elaborati di gara per la fornitura del materiale

sercizio del 2º Compartimento ;
accessorio per armamento , occorrente per assortire le ro

Ing . Giuseppe Sangiorgio , Capo dell'Ufficio delle co taie da provvedersi nell'esercizio finanziario 1892-93 . Il

struzioni metalliche alla Direzione del Servizio delle co materiale da provvedersi è il seguente: N. 20,200 stecche

struzioni . d'acciaio, del peso totale approssimativo di kg . 162,000

A rappresentare le Ferrovie italiane di interesse locale lotto unico. N. 5900 stecched'acciaiodel peso totaleap.

nella predetta Commissione vennero delegati i signori : prossimativo di kg. 47,500 lotto unico . N. 10,100 piastre

Ingegnere Giulio Rusconi, rappresentante la Società speciali di giunzione del peso totale approssimativo di

concessionaria della ferrovia da Novara a Seregno, e l'in kg. 92,000 lotto unico. N. 3 piastre speciali di giunzione

gegnere Ettore Klein , Direttore dell'esercizio della fer del peso totale approssimativo di kg. 27,500. N. 121,000

rovia Sassuolo -Modena -Mirandola -San Felice -Finale . piastre intermedie di giunzione del peso totale di kg .

La Direcione Generale delle Strade Ferrate della Si- 260,500 ripartite in due lotti eguali . N. 35,200 piastre

cilia ha poi delegato a rappresentarla nella Commissione
di giunzione intermedie del peso approssimativo di kg .

di cui trattasi l'ing . sig . Lauro Mottino . 83,500 in un unico lotto. N. 302,500 caviglie a vite mor

dente, del peso di kg. 115,000 , divise in due lotti eguali .

> < N. 88,000 caviglie a vite mordente del peso approssima

Stazione di Roma San Paolo .
tivo di kg. 33,800, in un unico lotto .

La predetta Amministrazione cogli elaborati di cui sopra

( Attivazione di dischi).
ha sottoposto anche alla approvazione superiore l'elenco

Alla Stazione di Roma S. Paolo (Rete Mediterranea) delle Ditte da invitare alla gara .

sono recentemente stati impiantati due dischi verso Roma
> <

Tuscolana . Ferrovia Parma- Spezia .

Il primo di essi è situato sulla sponda destra del Tevere ( Progetto di appalto di deviatoi ed intersezioni).

ed ha la leva nella Stazione di Roma S. Paolo , dalla quale La Direzione Tecnica Governativa per la Ferrovia da

sarà manovrato . Parma a Spezia ha sottoposto alla approvazione del Mi

Il secondo è situato sulla sponda sinistra, ha la leva nistero dei Lavori Pubblici il progetto di appalto dei de

dalla stessa parte, e dovrà essere manovrato dall'Agente viatoi e delle intersezioni occorrenti per i tronchi Ostia
incaricato di fare da Pilota .

Borgotaro e Borgotaro -Guinadi.

Oltre ai due dischi girevoli di cui sopra , è mantenuto in La spesa all'uopo occorrente ammonta complessivamente

funzione il disco fisso di pilotaggio situato sulla sponda a L. 23,115 , di cui L. 2,400 pel tronco Ostia - Borgotaro ,

sinistra .
e L. 20,715 per il tronco Borgotaro-Guinadi.
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Esercizi

1891-92 1890-31 1891-92
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>>

dei lavori A farsi

>

I materiali da provvedersi sono i seguenti: Prodotti complessivi. Rete principale:

Scambi semplici con relativi crociamenti, con fanale a
Differenze nel

disco girevole , N. 4 con deviazione a destra e N. 4 con

deviazione a sinistra ; scambi come sopra ma senza disco Viaggiatori . . L. 3,803,611.19 3,273,734.73 + 529,876.46

fanale , N. 6 con deviazione a destra , N. 1 con deviazione Bagagli.
86,544.95 70,741.02 t 15,803.93

a sinistra e N. 2 simmetrici ; più un deviatoio inglese
Merci G. V. 396,065.14 371,311.90 + 24,753.24

Merci P. V. 4,073,538.02 4,003,490.99 70,047.03

doppio . Fuori traffico . 37,838. 38,562.82 724.82

> <

Totale L. 8,397,597.30

Ferrovia Cuneo- Ventimiglia .

7,757,841.46 + 639,755.84

( Stato dei lavori della grande galleria Tenda al 1 ° agosto 1892 ).
Rete complementare :

Diamo nel seguente prospetto la situazione, riferita al Viaggiatori . : L. 643,897.13 492,095.63 + 151,801.50

1 ° del corrente mese della grande galleria di Tenda,della Bagagli
5,698.05 4,098.91 + 1,599.14

Merci G. V.

lunghezza di m . 8100, in costruzione lungo il tronco
41,697.43 33,364.72 + 8,332.71

Merci P. V.
Limone- Vievola della ferrovia Cuneo -Ventimiglia, in ap

239,320.09 201,326.79 + 31,993.30

Fuori traffico . 4,557.87 1,489.48 + 3,068.39

palto alla Impresa Luigi Vaccari :

Dal principio Totale L. 929,170.57 732,375.53 + 196,795.04

Dal 10 luglio pp.

al 31 stesso mese al 31 luglio pp .
Reti principale e complementare:

Scavo :
Principale.. L. 8,397,597.30 7,757,841.46 + 639,755.84

Avanzata inferiore
124.16 2168.51 5,931.49 Complementare 929,170.57 732,375.53 + 196,795.04

superiore . 151.64 1868.54 6,231.46
Totale L. 9.326,767.87 8,490,216.99 + 836,550.88

Calotta 84.90 1413.40 6,686.60

Strozzo
39.30 1245.50 6,854.50 Prodotto medio per chilometro. Per la Rete princi.

Piedritti
104.29 1035.57 7,064.43 pale il prodotto fu di L. 13,789.16 nell'esercizio 1891-92 ,

Grande sezione completa 95.84 1016.24 7,083.76 contro L. 12,738.65 nell'esercizio 1890-91 , donde un au

Cunettone .
67.20 198.20 7,901.80 mento di L. 1,050.51 a favore dell'esercizio 1891-92 . Per

Murature :
la Rete complementare il prodotto medio chilometrico fu

Calotta 88.65 1371.71 6,728.29 di L. 4,467.17 nell'esercizio 1891-92 e di L. 5,395.11

Piedritti 103.09 1027.57 7,072.43 nell'esercizio 1890-91, con una diminuzione perciò di lire

Arco rovescio 917.94 nell'esercizio 1891-92 .

Cunettone . 67.95 198.20 7,901.80
> <

Lato Nord : Nessuna variazione nella roccia in cui si
Per l'orario invernale dell'Adriatica .

scava l'avanzata ; continua la presenza di marna argillosa

frammista alla roccia calcare schistosa.
Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate

Lato Sud : L'avanzata si scava sempre nel calcare com
Meridionali, accogliendo le raccomandazioni fattele dal

patto, ma interrotto colle fessure ripiene di melma ar
R. Ispettorato Generale delle Ferrovie, procurerà che nella

compilazione dell'orario invernale venga anticipato l'arrivo

gillosa. Ne conseguono frequenti scoscendimenti alla fronte

di attacco ; per cui dal gioruo 16 del mése di luglio

alla capitale del treno direttissimo N. 1 in guisa che il

venne sospesa la perforazione meccanica e si proseguì precisa, purmantenendol'attuale ora di partenza da Mi.
treno medesimo possa giungere a Roma alla mezzanotte

negli scavi di questa avanzata con i mezzi ordinari.

L'Impresa si è occupata ad accrescere la forza motrice
lano, e senza diminuire l'attuale sosta a Firenze .

> <

dei compressori da entrambi i lati ed aumentarli con

altri due gruppi .
Istanze al Ministero Lavori Pubblici

Dal lato Sud seguitossi a lavorare all'asciutto, agli scavi per mancanza di coincidenza di treni.

lelle due avanzate, agli allargamenti ed al rivestimento Sappiamo che sono state fatte istanze al Ministero dei

di calotta . La quantità totale dell'acqua che sgorga in Lavori Pubblici affinchè provveda a togliere gli inconve

galleria , misurata all'imbocco, è stata , durante ilmese nienti che si lamentano con una certa frequenza, derivanti

di luglio, di circa 200 litri , e si ebbero sempre asciutti dalla perdita di coincidenza a Torre Annunziata fra il 256

oltre i cantieri superiori anche il cunicolo della avanzata proveniente da Salerno , ed il treno 876 della linea di

inferiore alla estremità verso la fronte di attacco per un Castellamare ; per guisa che viene a mancare la coincidenza

tratto lungo da 50 a 60 metri . All'attacco Nord lo scavo col diretto 4 , risentendosi così un ritardo sensibile nella

procede in roccia che non richiede più così grande quan- corrispondenza postale diretta per la linea Napoli-Roma .

tità di dinamite come pel passato. <

> <
Istanza per biglietti speciali da Castrogiovanni.

Prodotti della Rete Sicula nell'esercizio 1891-92. Siamo informati che l'Amministrazione comunale di

Dal prospetto dei prodotti approssimativi lordi dell'e- Castrogiovanni, tenuto conto del sensibile aumento di viag

sercizio 1891-92 e parallelo coi prodotti accertati dell'anno giatori che si verifica in quella stazione ferroviaria, ha rin .

f'recedente, depurati dalle tasse erariali – della Rete Si novato le sue istanze al Ministero dei Lavori Pubblici per

cula riassumiamo le seguenti cifre complessive sul- ottenere la istituzione dei biglietti speciali di andata e ri.

l'intero esercizio 1891-92 , cioè dal 1° luglio 1891 al 30 torno , valevoli per 12 giorni dalla stazione ferroviaria di

yiugno 1892 , in confronto col corrispondente esercizio Castrogiovanni a quelle di Palermo, Catania e Messina .

1890-91 .

Lunghezza . - La media dei chilometri esercitati nel Tariffe ferroviarie italiane.

1891-92 fu complessivamente di 817 e cioè 609 della ( Proposta di aggiunta ).

Rete principale e di 208 della Rete complementare; nel L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

1890-91 fu complessivamente di km . 745, dei quali 609 raneo , di comune accordo con quella delle ferrovie dell'A

lella Rete principale e 136 della Rete complementare. driatico, ha presentato all'approvazione del Ministero dei
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1

Lavori Pubblici il seguente progetto di aggiunta alle ta 1. Progetto di lavori di consolidamento e di comple

riffe 206 P. V. e 403 P. V. - « in testa alla tariffa lo lamento lungo il tronco Crespino -Fosso Canecchi della fer

» cale N. 206 P. V. è aggiunta la seguente annotazione :
rovia Faenza -Firenze ;

» applicabile in via di rimborso verso presentazione della

2. Progetto della stazione di Bosco Redole, in servizio

» bolla doganale d'uscita comprovante il proseguimento
della linea Campobasso Isernia ;

» della merce all'estero , salvo il disposto della avver

3. Progetto per l'impianto di un magazzino merci nella

stazione di Rutino lungo la ferrovia Battipaglia -Castrocucco;

» tenza d) ; – in testa alla tariffa locale N. 403, P. V. , è 4. Progetto per la costruzione d'una diga in sponda

» aggiunta la seguente annotazione « applicabile in via destra del Torrenie Assi al km . 338.730 della linea Taranto

» di rimborso verso presentazione della bolla doganale di Reggio ;

» uscita comprovante il proseguimento della merce all'e 5. Progetto per la sistemazione dell'acquedotto al chi

» stero » . lometro 210.581 fra le stazioni di Calciano e Grassano della

(Abrogazione di tariffa ).
linea Eboli-Metaponto ;

6. Progetto per la costruzione di un fosso murato al

Siamo informati che l'Amministrazione ferroviaria sud

km . 44.841 fra le stazioni di Palmi e Gioia Tauro lungo

detta, col consentimento del Governo , ha disposto che, a la ferrovia Reggio -Castrocucco.

partire dall ' [ 1 ottobre p . v . venga abrogata la tariffa lo.

cale N. 406, P. V., istituita nel 1887 allo scopo di agevo .

Notizie Ferroviarie Italiane
lare i trasporti sulla riviera ligure di ponente della sabbia

occorrente per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati

dal terremoto avvenuto in detto anno in quella località .

Rete Adriatica . Inaugurazione del tronco Roc.

chetta Melli - Rionero. Come avevamo preannunciato nel

( Proroga di tariffa provvisoria ) n . 32 , il 9 corrente si inaugurò il tronco Rocchetta Melli

Rionero della ferrovia Rocchetta - Melfi - Potenza . Dapper

Ci consta che le Amministrazioni delle Strade Ferrate

del Mediterraneo e dell'Adriatico , hanno dichiarato al Mi.
tullo il treno inaugurale, che recava il ministro Lacava,

senatori, deputati, le autorità e molti invitati; ebbe una

nistero dei Lavori Pubblici che esse sonodisposte a proro - entusiastica accoglienza. A Melfiil ministro Lacava assi

gare per altri due anni , a partire dal 1 ° settembre p. V. ,
stelle alla inaugurazione della lapide in memoria del pa

e cioè fino a tutto agosto 1394 la tariffa locale provvisoria triota La Monica. Poscia vi fu banchello d'onore . Al levare

a grande velocità per il trasporto del pane dei panifici delle mense il sindaco brindò al Re, e il brindisi fu ac

militari. La tariffa medesima continuerebbe ad essere prov colto da grandi ovazioni. Indi il ministro Lacava pronunzio

visoria anche durante il nuovo periodo biennale. un discorso più volte interrotto da calorosi applausi, che

riferiamo in sunto , qnale ci fu trasmesso dal telegrafo.
> <

Il ministro disse che il problema ferroviario in Italia non

Deliberazioni del Consiglio di Stato. deve guardarsi soltanto dal tornaconto del prodotto ferro

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche agli ef- viario, come fosse una semplice speculazione industriale,

fetti della dichiarazione di pubblica utilità , possa appro
ma altresi deve considerarsi come fattore di civiltà e di

italianità. Fra questi fattori va annoverata la legge 29 lugliovarsi un progetto compilato dalla Amministrazione delle
1879 sulle ferrovie.

Strade Ferrate del Mediterraneo relativo ai lavori occor

Passando quindi alla storia della ferrovia di cui oggi si

renti per l'ampliamento della stazione di Nizza Monfer- inaugura una parte, rende omaggio a tutti i ministri,da

rato in dipendenza dell'innesto nella medesima della nuova Spaventa a Saracco, che vi contribuirono e specialmente al

ferrovia Genova Ovada-Asti .
ministro Genala a cui risale la prima convenzione del 1886 .

Per l'ampliamento della stazione della quale trattasi Quindi lesse il seguente lelegramma del ministro Genala :

la predetta Amministrazione ferroviaria ha presentato al « Essendomi impossibile assistere all'inaugurazione della

Ministero dei Lavori Pubblici due progetti : il primo ge . ferrovia Melfi- Rionero , ti prego di portare il mio saluto , i

nerale, che comprende tutte le opere urgenti e non ur
miei fervidi voti a quelle popolazioni i cui interessi per

genti , e che importa una spesa di L. 1,084,000 ; l'altro
sentimento di giustizia e di italianilà io difesi , e a cui con

ridotto , che comprende le opere urgenti ed indispensa- gioia oggi mi associo » .

Poi il ministro Lacava ha accennato pure con lode al

bili per l'innesto della nuova linea, con un preventivo di l'opera continua ed attiva per le ferrovie della Basilicata

spesa di L. 273,000, compreso il valore dell'occorrente degli onorevoli Delzio e Fortunato , con cui collaborò allo

materiale metallico di armamento. Il parere del Consiglio stesso five in Parlamento . Disse che se dal 1860 molto si

di Stato suaccennato riguarda quest'ultimo progetto . è fatto in Basilicata , molto rimane da fare.

Il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che si Non solo alcune parti mancario di ferrovie, ma mancano

possa approvare un atto di sottomissione della Ditta di strade rotabili . Vi sono fiumi e torrenti senza argini e

Opessi per la fornitura di tre bilancie a ponte bilico ed senza ponti. Rileva che quelli della Basilicata hanno due

a rotaia continua, della portata di 30 tonnellate, da col- grandi qualità, cioè l'amore al lavoro e al luogo nalio ,

locarsi inopera nelle stazioni di Canneto sull'Oglio, Asola dizioni dell'erario lo permetteranno, nessun Governo dimen
nonchè la virtù di attendere. Confida che, quando le con

e Calvisano, della ferrovia Parma- Brescia Iseo.
licherà di venire in aiuto della Basilicata.

Il Consiglio di Stato ha dato il suo parere sulla que Il ministro Lacava soggiunge che egli , che non è facile

stione della applicabilità o meno della multa contrat nel promettere , ma uso a mantenere, melterà ogni opera

tuale a carico della Società degli Alti Forni, Fonderie per rilevare le sorti dell'agricoltura, della Magna Parens

ed Acciaierie di Terni per ritardata consegna dei ferri della Basilicata. Sarà lieto con sè stesso se , durante la sua

minuti di armamento provvisti per il tronco dal km . 6 Amministrazione, potrà lasciare qualche cosa di veramente

a Ciampino della ferrovia Roma-Segni.
pratico, proficuo e durevole . Intine salutò Melfi, la città

dei Normanni e degli Svevi , dove all'alba del risorgimento

patrio egli accorreva, come oggi , quale rappresentante del

Deliberazioni del Consiglio Superiore Governo del Re .

dei Lavori Pubblici. Il discorso fu vivamente applaudito.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue
Ferrovia Asti-Acqui-Ovada -Genova . - La

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti lite col Governo nel Consiglio provinciale di Torino. II

affari ferroviari :
Consiglio provinciale di Torino, nella seduta dell'8 corrente
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ha approvato la seguente deliberazione della Deputazione pro La ferrovia verrà esercitata di concerto con quella della

vinciale in via d'urgenza : « Autorizzazione al presidente a linea Novi - Ovada ; speciali accordi saranno presi acciocche

sostenere il giudicio introdotto davanti al Tribunale civile i treni da e per Alessandria vengano fusi o continuati sul

di Genova dai Ministeri del Tesoro e dei Lavori Pubblici suo binario fino ad Ovada ed alla stazione di S. Gaudenzio.

perché siano dichiarate tenute le provincie di Torino, Ge Il costo del tronco principale, compreso ogni materiale

nova , Alessandria e Cuneo a concorrere nella spesa della fer fisso, è preventivato in L. 2,459,122 ; quello del tronco se

rovia Asti - Ovada - Genova » .
condario in lire 1,037,276, pure compreso ogni materiale

Per richiamo a precedenti notizie circa lo svolgimento fisso ; in tutto la spesa di costruzione della ferrovia sarà di

della lunga questione , vedi n . 25, pag . 393 .
L. 3,496,398.

Ferrovia Firenze - Faenza . -- Perforazione della

Il concorso della Provincia pel ponte sulla Bormida e la

sovvenzione chilometrica sarebbe di L. 384,200 ( L. 314,000

galleria delle Selve. - Sul tronco Ronta -Borgo S. Lorenzo
il 4 corrente fu perforata la galleria delle selve , l'ultima pel ponte e L. 70,200 pel concorso chilometrico ).

della ferrovia Faenza - Firenze.

I Comuni interessati dovrebbero provvedere L. 720,000 ,

Il direllore della ferrovia stessa , comm . Alessandro Pe

cosi ripartite :

rego , assistevaal perforamentodella galleria , e volle pre spiva L. 20,000 , Casalcermelli

Alessandria L. 275,000, Castellazzo L. 110,000, Castel

miare gli operai, festanti per l'ultimo lavoro eseguito, con
spina L. 20,000, Casalcermelli L. 10,000, Sezzė L. 75,000,

Predosa L. 30,000, Ovada L. 20,000 , Carpeneto, Montaldo,
una cospicua elargizione .

Trisobbio L , 180,000 .

Ferrovia Alessandria -Ovada . — Nuovo progetto Comuni e Provincia debbono concorrere con somme a fundo

e Societd costruttrice . Ricorderanno i nostri lellori come perduto .

il Consiglio Provinciale di Alessandria, circa due anni ad Tra le L. 275,000 che dovrebbe pagare Alessandria sono

dietro, rifiutava il sussidio di L. 600,000 chiesto dal Con- comprese L. 150,000 , colle quali dovrebbe concorrere pel

sorzio per la ferrovia Alessandria -Ovada, accordando invece ponte alla Maranzana; la sua quota per la ferrovia si ri

un sussidio di L. 150 per chilometro e la somma di lire durrebbe quindi a sole L. 125,000 .

314,000 stanziata pel ponte alla Maranzana sulla Bormida, L'ingegrere Onelo si impegna di ultimare tutti i lavori

che avrebbe dovuto costruirsi pel doppio uso. relativi al tronc , principale Alessandria-Predosa, entre 20

Dopo questo volo del Consiglio Provinciale, il consigliere mesi a datare dalla concessione, e quelli del secondo tronco

Bonzi, relatore favorevole al sussidio, non stette inoperoso ; Castelferro-Carpeneto, entro 14 mesi, a datare dall'apertura

e , ricevuto lempo addietro un progetto di ferrovia economica, del primo tronco all'esercizio.

compilato dal geometra Luigi Prigione, cercò una Società co Per richiamo a precedenti notizie sul primo progetto e

struitrice e trovò l'exregio ingegnere Nicola Oneto di Genova, sui sussidi accordati o rifiutati da Provincie e Comuni, vedi

il quale prese a studiare la cosa con cura e , Trovato il pro n . 21 , pag . 329 .

gelto attuabile , propone vra la costruzione della ferrovia.
Ferrovia direttissima Venezia - Trento per

L'ingegnere Onelo nel proporre la ferrovia segue il concelto
Valsugana. - Nel Consiglio provinciale di Venezia . –

semplice , pratico, che conduce a non dubbi risultati, di ac
Facendo seguito alla notizia pubblicata nel n . 21 , pag . 329 ,

cumulare nell'impresa il maggior numero d'interessi, di uti

lizzare nel miglior modo le opere ed impianti esistenti, le

e richiamandoci specialmente all'articolo nel 11. 20 , nel

nendo conto altresi che la città di Alessandria preoccupasi quale abbiamo riassunta la lunga questione sin dal 1867,

riportiamo dall'Adriatico lo svolgimento di una interpel
non solo di migliorare le comunicazioni coi Comuni in pa

rola, ma di mettersi in pari tempo in facile corrispondenza Consiglio provinciale diVenezia.

lanza del consigliere Pascolato nella seduta 9 corrente del

cogli altri Comuni della sponda destra dell'Orba e della valle

della Stura .
« l'ascolalo, svolgendo la sua interrogazione sulla Val

Alessandria-Predosa e sua giunzione alla linea Novi-Ovada (la Provincia , nè Comune hanno finora fatto nulla per superare

La ferrovia in progetto si compone di un tronco principale sugana, ricorda che la via del Brennero fue sarà la via

massima dei commerci nostri , e che devesi abbreviare . Ne

quale verrebbe prolungata ed allacciata alla stazione di Ovada
le difficoltà che si opponevano alla costruzione della fer

della Mediterranea a S. Gaudenzio ) e di un tronco secondario
rovia della Valsugana, perchè finora si riteneva che lo Stalo

Castelferro - Carpeneto lungo le valli del Ritortino e dello Sta
vicino non avrebbe favorito la ferrovia stessa che avrebbe

vanasso .
abbreviato di 60 chilom . la via fra Venezia e Trento . Ora

Il primo tronco misura km . 22.500 ; muove dai pressi della
si è saputo , per trattative corse fra i rappresentanti del

stazionedella Mediterranea, attraversa i Comuni di Castellazzo, Trentino e quelli locali, che il governo Austro -Ungarico

Castelspina, Sezze , Castelferro , Predosa , e si unisce alla linea
non ha difficoltà a completare anche da quella parte la sua

Novi -Ovada con direzione verso Ovada. Il secondo tronco mi
rete . Per noi non resterebbe adunque che provvedere alla

sura km . 11.700, rasenta l'abitato di Castelferro , la Mantovana
esecuzione della Bassano - Primolano già iscritta nella legge

e lerinina colla stazione di Carpeneto , posta in località favo
del 1879. Domanda alla Deputazione se ha seguito le vi

revole e conveniente pei Comuni di Carpenelo, Montaldo e Tri cende della questione; quale fu il lavoro della Commissione

sobbio .
speciale ; e cosa si è fatto presso il Governo affinché si

La ferrovia dovrà costruirsi con criteri economici allenen
proceda alla fine alla costruzione della linea.

dosi alle prescrizioni che , giusta l'avviso della Commissione
« Risponde Pellesina ricordando la visita del podestà di

Governativa istituita col Decreto Ministeriale 25 agosto 1879,
Trento ( 1 ) , che appunto venne a cercare l'appoggio nostro

si riferiscono alla costruzione delle ferrovie economiche del
alla costruzione della linea contro l'opposizione di Trieste

secondo tipo, con la sola variante che la piattaforma stradale che la ritiene dannosa al suo commercio. Dietro sollecita

sarà nei maggiori tratti della linea in rilievo di metri 4.40 iu
zioni delle autorità cittadine il nostro Ministro degli esteri

vece di 4. si è posto in comunicazione col Ministero austriaco ed ha

Le stazioni sono previste in numero di selle nel tronco interposto anche gli uffici del nostro ambasciatore a Vienna

principale, cioè : Alessandria, Castellazzo , Castelspina, Sezzė , per conoscerne gli intendimenti, rimuovere le difficoltà,
Castellerro, Predosa , stazionedi biforcazione colla linea Novi

vincere l'opposizione di Trieste. L'Ispettorato ferroviario da

Ovada; e d'una sola pel tronco secondario di Carpeneto con
parte sua ha fatto ricerca del progello Talli, che è pro

due fermale, una salio l'abitato di Castelferro e l'altra alla prietà del Municipio di Venezia ; e questo si èdichiarato

Mantovana. disposto a dargliene copia. Ed è cosa di pochi giorni fa

L'esercizio nei due tronchi di ferrovia verrà proporzionato la notizia che fra breve avrà luogo qui una riunione fra

alla imporlanza del movimento che si svilupperà sui mede i rappresentanti di Venezia e del Trentino onde affiatarsi

simi. e coordinare la loro azione pel raggiungimento dello scopo .
Con binario conveniente , la ferrovia sarà unita alla sta

ziune di Alessandria della Mediterranea . ( 1 ) Vedi il precitato nostro n . 21 , pag . 329. ( N. d . R.)
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Ferrovie Chilometri Prodotti totali

.

a pag. 172.

« Pascolato vede con piacere che la questione si agita e La linea è lunga circa metri 7900, e con la velocità

crede che tutto quello che si è fatto sia stato opportuno. di 8 chilometri all'ora, sarà percorsa in circa un'ora . L'al

Ma c'è un'altra cosa da fare, come ebbe a dire altra volta: tezza massima, che si raygiunge al Saltino, è di 1000 metri ,

si deve chiedere ed ottenere dal Governo che sia eseguita Ogni vagone pesa , vuoto , circa 5 tonnellate, e può tras

la legge del 1879 nella parte che c'interessa ; questo è che portare 10 tonnellate di peso.
si deve assolutamente domandare. Ricorda le molie linee Alla stazione di Sant'Ellero sono già in deposito due

già costruite ed in esercizio , comprese nella stessa tabella locomotive . Una ha il nome di Chimirri, per ricordare il

in cui prima figurava la Bassano Primolano, ed a questa ministro che tanto si adopro per facilitare la costruzione

soltanto non si è pensato mai. Niente fu falto ; nemmeno della linea ; all'altra fu dato il nome di Vallombrosa. La

i piani di massima. Prega quindi la Deputazione provin- forza effettiva di ogni locomotiva è di 150 cavalli effettivi.

ciale di mettersi d'accordo con le autorità cittadineperchè Queste locomotive sono stale costruite in Filadelfia nelle

sia costruita la Bassano - Primolano compatibilmente con le
ollicine della Casa Baldwin .

risorse del bilancio. Se si fosse costruita si sarebbe vinta Le rotaie, la cremagliera, cioè tutto l'armamento fisso ,

anche la resistenza dei recalcitranti.
sono d'acciaio Bessemer, e provengono dalla fabbrica Ongrey.

« Pellesina a nome della Deputazione accella la racco . Il materiale mobile, le vetture per viaggiatori , i carii

mandazione » . per mercanzie sono stati costruiti nella fabbrica metallur

Ferrovie secondarie nel Circolo ferroviario
gica di Bruxelles.

Alla costruzione della ferrovia hanno concorso la Pru .
di Torino. Prodotti gennaio -maggio 1892. Rias

sumiamo complessivamente i prodotti nei primi cinque mesi
vincia di Firenze con L. 20,000 : con L. 20,000 il Comune

dell'anno corrente .
di Firenze : hanno concorso pure i Comuni di Pontassieve ,

Rignano, ecc.: ma vi ha concorso, sopra tullo , con capitali

Torino-Ciriè - Lonzo

proprii, e con la più lodevole energia il conte Telfener.

N. 32 L. 186,002.11

Torino-Rivoli . 12 54,855.25 Tramvia elettrica Genova -Sampierdare
na .

Fossano -Mondovi . 24 16,202.30 La convenzione già approvata dal Consiglio comunale

Santhià - Biella . 30 239 , 704.29 di Genova ed in prima deliberazione dal Consiglio comu

Settimo - Rivarolo - Castellamonte ) 23 122,960.55 nale di Sampierdarena respinta dal medesimo in seconda

Sassi-Superga 3 11,875.95 deliberazione. Della prima deliberazione del Consiglio

Basaluzzo - Frugarol
o

. 9 5,709.05 comunale di Sampierdarena abbiamo fatto cenno nel o . 30,

Ferrovie economiche Biellesi 44 30,143.10

A senso dell'art. 159 della Legge Comunale e Provinciale

Ferrovia economioa Sant'Ellero - Valom

il Consiglio stesso fu chiamato nella seduta dell'8 corrente
lowbrosa . Stalo dei lavori . Facendo seguito alle

notizie date nel n . 16 , pag. 247 , circa l'inizio dei lavori,

al approvare in seconda deliberazione la minuta di Coni

venzione preparata dalla Giunta d'accordo colla « Società

riassumiamo ora dalla Nazione lo sialo dei medesimi. Olunibus e Tramways Genovesi » per l'applicazione della

Una Commissione , nominata dalla Deputazione provin- trazione elettrica all'esercizio della tramvia Genova-Sampier

ciale , si è recata a Sant'Ellero per esaminare sul luogo e
dareni, già approvata in seduta del Consiglio del 18 scorso

proporre il modo da adottarsi per l'impianto della crema
luglio , e modilicata nella parte che riguarda il servizio dei

gliera al passaggio a livello della strada ferrata, che si co

struisce dal conle Telfener da Sant'Ellero al Sallino, pre
trasporti operai.

Dopo lunga discussione si venne a votazione per appello

cisamente nel punto in cui s'incontra la strada provinciale nominale La convenzione venne respinta , non avendu olle

romana per Arezzo, presso la stazione di partenza di San nuto che 11 voli favorevoli contro 8 contrari.

t'Ellero.

In seguito a tale volo il Sindaco e la Giunta municipale

Il sistema adottato per questa ferrovia, a scartamento deliberarono di rassegnare le dimissioni.

ridotto , è come già abbiamo accennalo in informazioni

e notizie di precedenti numeri quello altuato in Sviz Tramvia a benzina nell'Esposizione Co

zera sul Monte Generoso e sul Righi. La ruota motrice
lombiana di Genova . Prove ed inaugurazione.

centrale , che deve svolgere il suo percorso ingrana per - || 6 corrente furono falle le prime prove della tramvia

mezzo de' suoi denti in una cremagliera che è collocala
a benzina della Società di costruzioni meccaniche di Su

sull’asse del binario , ad eguale distanza dalle due rolaje rouno. Le prove riuscirono pienamente.

esterne; le quali sostengono i carri di trasporto , e in nulla
L'11 corrente, poi, ebbe luogo l'inaugurazione della

differiscono da quelle delle ferrovie ordinarie.
Tramvia stessa .

L'unica difficoltà da superare per l'impianto di questo Questa percorre tutta la periferia del lalo sud dell'Espo

sistema d'armamento consisteva nell'impedire che la crema sizione Colombiana. I veicoli, eleganti e graziosi, sono a

gliera incavata, e con un risalto di circa sei centimetri sul
12 posti ; essi sono spinti da un piccolo motore a benzina.

piano della strada rotabile , arrecasse impedimento al pas

saggio de' veicoli ordinari . Ma tale difficoltà può dirsi su

Notizie Ferroviarie Estere
perata , mediante una copertura mobile a ribalta, la quale

deve aprirsi, per mezzo di cerniera, al passaggio dei ireni

e quindi esser richiusa . In tal guisa, il risalio della cre
Ferrovie Svizzere. Visita al tracciato della linea

magliera è tolto , e non v'è possibilità che i veicoli ordi Hullwyl Wolhausen . L'8 correnle i signori Ruchounet e

nari, traversando il passaggio a livello, possano impigliarsi Jouissaimi, Direttori del Giura-Sempione, accompagnati dai

ne ' denti incavati della cremagliera. siguori Hochstrasser, consigliere nazionale, e Sehlmann, Di

Lo stesso conle Telfener aveva fatto proposta di lal provve rettore lec'erale dei lavori pubblici , hanno visitato il tracciato

dimento, che fu sperimentato dinanzi alla Commissione, me della ferrovia Hullwyl-Wolhausen , che avrà una lunghezza di

diante il ripetuto passaggio di veicoli di varia specie. 25 chilometri, e le cui spese di costruzione sono calcolate a

La Comidissione suggeriva pure altre caulele: circa il fr. 2,300,000 . Il capitale azioni, che è di fr. 1,800,000, sarà

modo di chiudere la copertura della cremaglieru , e circa fornito dai Cantoni di Lucerna e di Berna e dai Comuni inte

la vigilanza, consigliando che si trovi sempre un guardiano ressali .

speciale all'incontro del passaggio a livello su la strada Ferrovie Argentine. Slato alluale .

provinciale . rapporto presentato al Congresso dal primo Ministro, rias

Tutto è pronto per l'apertura al pubblico esercizio della suiniamo i punti principali riferentisi alle strade ferratr,

ferrovia che deve condurre a Vallombrosa, essendo arrivati considerale nel loro stato alluale .

anche i pezzi d'armamento speciale per la parte in cui la La rete Argentina misura 7676 miglia di linee ferroviarie,

salita del monte è più ripida , cioè il 22 per cenlo . Essa comprende tre specie di scartamenti :

Da un
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annua

Prod .

per
Prodotto 1891

Scartamento stretto di 40 pollici per miglia ( 1 ) 2236

Notizie Diversemedio di 4 piedi, 8 112 poll. 640

largo di 5 piedi, 6 pollici . 4800

Debito pubblico italiano . - Al 30 giugno 1892
7676

la consistenza generale del debito pubblico in Italia era rap
Il costo di costruzione di queste linee varia da lire ster

line 6000 a Ls. 16,000 per miglia. L'esercizio dimolte dispondente ad un capitale di L. 12,765,307,623.88.
presentata da L. 574,161,170.39 di rendita annua , corri

queste linee come già facemmo notare con speciali sta

In confronto al debito risultante alla fine del trimestre

tistiche in precedenti numeri fu chiuso con un disavanzo ; precedente , cioè al 31 marzo, si scorge una diminuzione di

altre hanno dato un beneficio inferiore all'i 010 sul costo L. 295,374.15 di rendita e di L. 9,091,789.72 di capitale .

di costruzione.

La rete ferroviaria Argentina consta di 28 linee , per la
Questa diminuzione dipende per milioni 5 112 circa dalle

ammortizzazioni dei debiti redimibili inclusi separatamente nel
lunghezza complessiva di miglia 7676 ; dei quali 1556 ap

partengono allo Stato, 2510 hanno una garanzia dal Governo
Gran Libro , e per milioni 2.6 da diminuzione nell'annualità

€ 3610 sono esercitate da Società indipendenti.
dovuta alla Società delle Ferrovie del Sud dell'Austria pel

riscatti delle ferrovie dell'Alta Italia .
Nel 1891 furono aperte all'esercizio 1205 miglia di nuove

linee, pari a 1939 chilometri.
Ecco il prospetto dei debiti dello Stato nella loro consi

Diamo, a mo' d'esempio, il conto di tre linee garantite
stenza al 30 giugno ultimo scorso :

dal Governo per l'esercizio 1891 , premettendo che i valori
Amministrati dalla D. G. Rendita

Cepitale

sono indicati in piastre - carta.
del debito pubblico

Prodotti
Gran Libro

Deb. al Gov. L. 448,730,234 9,060,010,141

Ferrovia del Pacifico 2,899,000 1,450,000 Rendite da trascrivere nel

Ouest -Argentino .
2,606,000 1,303,000

Gran Libro. 436,034 8,774,303

Cordoba -Centrale 2,125,000 1,062,000
Rendita della S. Sede . 3,225,000 64,500,000

Debiti redimibili
La somma da pagarsi a queste tre linee per ragione della Deb. inclusi separatamente >> 19,105,354 434,691,855

garanzia è di 544,000 Ls. , ma, deducendo la parte da esse

dovuta al Governo, la somma da pagarsi da questo per la Contabilità diverse . 32,465,517 789,213,639

garanzia si riduce a Ls . 340,000 .
L. 503,962,139 10,357,159,938Circa le sei principali linee della rete Argentina, compo Amministrati dalla D. G.

niamo il seguente prospello :
del Tesoro

Debito perpetno 5 010 della
Miglia Capitale Spese 1000 Ls .

( Ls . ) L.(Piastro ) Sicilia 47,941,877
( Piastre) di cap .

2,397,094

Great Southern 1175 11,500,000 4,898,000 2,382,000
Rendita 3 010 provincie na12

Linea di Rosario 910 8,400,000 9,201,000 5,260,000 26 poletane.
106,999 3,566,626

Centrale Argentino 720 10,040,000 2,014,000 1,659,000 2 Rendita 3 0 0 legge 26 marzo

Buenos -Ayres Pa
1885 .

598,476 19,949,203
citico . 432 2,740,000 2,899,000 2,536,000 7

Debiti redimibili

Cordoba-Centrale 552 4,200,000 2,125,000 2,175,000 0 Prestito inglese 3 010 .
528.304

17,610,119Ouest-Argentino . 320 2,050,000 2,606,000 2,380,000 6

Buoni dei danneggiati Sicilia » 246,930 4,938,600
Diamo infine riassuntivamente la siluazione nel 1891 di Annualità riscalto ferrovie

lulla la rele Argentina :
Alta Italia .

27,781,150 1,018,108,118
Miglia in esercizio . N. 7,676

Interessi sul prezzo scorte
Costo di costruzione

Ls. 71,800,000 Regia tabacchi 1,704,579 68,183,152
Viaggiatori . N. 11,310,000 Obbligazioni ferrov . 3 00 · 36,835,500

1,227,850,000Tonnellate merci

4,810,000

Prodotti lordi
Ls . 2,205,000 Totale L. 574,161,170 12,765,307,634

Spese
1,580,000 Commercio del mondo nel 1891. -- Nello scorso

Prodottu nelio
625,000

1891 le statistiche ufficiali registrano il seguente movimento
Da ciò si deduce che il beneficio netto nell'esercizio 1891

nel commercio di importazione ed esportazione tra i prin

non ha raggiunto che 0.87 010 del capitale speso.

cipali Stati del vecchio e del nuovo mondo :
Tramvie Svizzere . Dali stalistici dei 1891 .

Importazioni Esporlazioni

La lunghezza delle linee della rete lotale conta 38.55 chi- | Inghilterra . L. 10,892.275,000 8 126,725,000

lometri, e cioè a Berna : 2.93 ; Zurigo 8.58 ; Ginevra 12 ; Francia . 4,921,359,000 3,627,116,000

Bienne 4.67 ; e Vevey -Chillon 10.37. S. U. d'America
4,141,565,000 3,345,000,000

Per forza motrice sono adoperati: cavalli , vapore, elettri Austria - Ungheria 1,491,154,000 1,842,642,700

cità ed aria compressa. Sono impiegati in tutto 254 cavalli , Russia 1,284,000,000 1,482,024,000

5 locomotive, 9 motori pneumatici e 15 elettrici. Italia
1,122,299,000 877,536,000

Il materiale rotabile si compone di 114 vetture per pas . Svizzera 907,051,000 854,965,000

seggieri e 9 carri per merci.
Spagna . 862,335,000 670,078,000

In Zurigo si sono trasportate 324,584 persone per chilom .;

in Berna 396,797 ; in Ginevra 304,659; in Bienne 87,474 ; Totale L. 25,622,078,000 20,826,086,700

e da Vevey a Chillon 93,183 . In Ginevra e Bienne, dove si
Le importazioni hanno superato le esportazioni in tutti

trasportano anche merci, sono state trasportate nella prima gli Stati, eccezioni sole l’Austria-Ungheria e la Russia.

città tonn . 1393 , e nella seconda 2698 .
Confrontando il movimento degli scambi fra i due anni

Gli introiti dell'esercizio furono i seguenti: a Bienne, 1890 e 1891, si arriva a queste conclusioni per il 1891 :

fr. 12,423 per chilom . ; a Vevey -Chillon , fr . 17,852 ; a Berna,
a) Che le importazioni aumentarono :

fr. 43,431; a Zurigo, fr. 43,681 ; ed a Ginevra , fr . 46,388.
In Francia nel rapporto del 10.9 0,0

Nell'Austria-Ungh . ) 6.1
Le spese dell'esercizio sono , presso tutte le Compagnie,

Nell'Inghilterra
minori delle entrate . Però i guadagni non sono molto ri

Negli S. U. d'Amer. »
levanti. I maggiori ebbero luogo a Zurigo, dove il fondo ca

Neila Spagna 0.4

pitale ricevelte il 5 010 ; il minore fu per la Società dei

Diminuirono :
Tramways Vevey.Chillon , i cui azionisti non ricevettero che

In Italia nel rapporto del 14.9010il 2 26 0,0

In Russia

Nella Svizzera 1.1 D
( 1 ) Il miglio corrisponde a metri 1609 .

.

>>

.

>

>

3.2 »

0.6 >

>

8.5 »
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5.7 >

4.4 )

3.9 D

3.4 »

2.0 >>

MEMORANDUM PRATICO

b) Che le esportazioni diminuirono : Linificio e Canapificio Nazionale di Milano per fornitura di

Negli Stati Uniti d'America nel rapporto del 13.2 010 kg . 21,000 di corde diverse ;

Nell'Inghilterra Canapificio Veneto Antonini, Ceresa, Zorzetto di Venezia per

Nella Svizzera fornitura di kg. 45,000 di cordicelle ;

Nell'Austria -Ungheria Diatto Fratelli di Torino per fornitura di 190 garette per guar

Nella Francia diani e per bilancie ;

Impresa Agostinelli Agostino per provvista e spandimento pie.
In Italia

trisco per massicciata agli imbocchi della Galleria del Cremolino ;
Aumentarono :

Buda Delle Piane e C. di Genova per fornitura di kg . 36,000

Nella Russia nel rapporto del 4.1 010 di solfato di rame ;

Nella Spagna 3.6 > Beluffi Luigi di Canneto per impianto siepi e stecconato di

chiusura sul tronco Avellino - Prata Pratola ;

Società delle Cartiere Meridionali di Napoli per fornitura di

carta brunella e bleu e copialettere ;

Way e Pellizzone di Torino per fornitura di kg . 10,000 di bol

loni di ferro per locomotive;

Rogorini Antonio di Milano per fornitura di materassi , guan

ciali , fodere e foderette ;

GUIDA DEGLI APPALTATORI
Tensi e Pelegatta di Milano per fornitura di carta da pacchi

brunella e bleu ;

Ermolli Giovanni di Varese per fornitura di attrezzi di legno

I. Lavori e Forniture per carico e scarico ;

Corda Gerolamo di Vaprio d'Adda per fornitura di kg. 33,000

per Ferrovie. di stoppa di canape ;

Paganini, Villani e C. di Venezia per fornitura di kg. 16,000

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag:
di gommelina.

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del
II.

Opere pubbliche

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. e provviste occorrenti.

Progetti e preventivi di spese Appalti .

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .
Municipio di La Loggia - Torino - ( 16 agosto, ore 5 pom. ,

Rete Adriatica . L. 78,000 * , per lavori rialzamento travata fatali). Appalto dei lavori di costruzione di un edificio ad uso di

metallica ponte Adige della linea Bologna - Padova ; Asilo infantile. Importo ridotto L. 39,465 ( V. N. 29).

L. 150,000, per deviare la ferrovia Firenze-Bologna all'imbocco Amministrazione dell' Asilo infantile Rosai Cajani in S. Gio

Pistoia della galleria della Rovina, fra i chilom . 43.034.07 e 43.392.39 vanni Valdarno. Arezzo ( 17 agosto, ore 10 ant. , def.).

da Firenze ;
Appalto dei lavori per la costruzione del fabbricato per l'Asilo , ecc.

L. 88,000 , per prolungare l'arco di rinforzo al muraglione di Importo ridotto L. 41,652.92 (V. N. 30) .

sostegno della ferrovia presso all'imbocco Bologna della galleria Municipio di Pieve S. Stefano – Arezzo - ( 17 agosto , ore 12

delle Capanne al chilom . 58.450 del bivio Reno, nella linea Bologna merid . , fatali). Appalto dei lavori di costruzione della strada ob

Pistoia ;
bligatoria detta di Fungoia, ecc . Importo ridotto L. 107,349.10

L. 23,500, per modificazioni ed aggiunte ai binari nella sta . (V. N. 30 ).

zione di Solmona , in dipendenza dell'innesto della nuova linea per Genio Militare di Fontana -Liri ( 18 agosto , ore 10 ant. , unico

Isernia, nonchè per la costruzione di un forno da pane e di una definitivo). Appalto dei lavori di costruzione delle Officine per

latrina isolata presso il deposito del combustibile . la intrazione della glicerina e preparazione della galletta vel nuovo

Rete Mediterranea . Elaborati di gara * , per fornitura di mu . polverificio di Fontana- Liri. Importo L. 300,000 . Cauz. L. 30,000.

teriale accessorio d'armamento . Lavori compiuti in 210 giorni.

Municipio di Torre Santa Susanna Brindisi (21 agosto,

Rete Sicula . L. 7400, per il consolidamento delle case can

ore 12 merid. , fatali). Appalto dei lavori per la strada obbligatoniere poste ai chilom . 89.312, 92.831, 108.343, 110.294 , 116,400

e 117.410 della linea Palermo-Porto Empedocle.
toria Torre S. Pancrazio . Importo ridotto L. 61,740 ( V. N. 31).

Prefettura di Roma (22 agosto, ore 10 ant., unico definitivo) .
Direzione tecnica gavernativa ferrovia Parma-Spezia. Lire Appalto dei lavori di ricostruzione della impalcatura con travi

23,115 *, per progetto d'appalto deviatoi ed intersezioni.
in ferro in una sala del Museo zoologico dellaR.Università di

Roma. Importo L. 11,740. Cauzione provvisoria L. 750. Cauzione
2 . Progetti e preventivi di spese

definitiva L , 2000 .

approvati dal Regio Ispettorato Generale.
Municipio di Sestri Ponente Genova (24 agosto , ore 4

Rete Adriatica . L. 59,750 pel completamento della ferrovia
pom ., fatali) . Appalto delle opere e provviste occorrenti per l'e .

Belluno-Feltre-Treviso, nel tronco da Alano-Fener a Feltre ; secuzione dei seguenti lavori :

L. 28,512.50 pel completamento del tronco della ferrovia Fer 1 ° Costruzione di binari commerciali nella via Cavour a nord

rara -Ravenna-Rimini, compreso fra Argenta e Ravenna ; dello scalo ferroviario ed opere relative per la sistemazione e livel

L. 18,700, pel completamento della massicciata della linea da lazione del suolo ;

Ponte San Pietro a Seregno. 2 ° Costruzione di un nuovo ponte in muratura sul rivo Can

terana in corrispondenza di detta via . Importo ridotto L. 57,680

3. - Gare aperte. ( V. N. 30 .

MilanoMunicipio di Rho
Rete Mediterranea .

( 29 agosto, ore 10 ant . , 22 asta
Per appalto lavori di costruzione di una

per diserzione di primo incanto) . Appalto delle opere di costru

casa cantoniera semplice presso la stazione di Taranto al km . 0.430

della linea Taranto -Brindisi. Importo L. 3500. Tempo utile per la
zione dell'edificio scolastico . Importo L. 64,625.30. Cauzione prov

visoria L. 6500. Cauzione definitiva L. 12,000. Fatali 17 settembre,
presentazione delle offerte 23 agosto 1892.

ore 12 merid .

4. – Gare aggiudicate definitivamente ,
Direzione straordinaria del Genio Militare pei lavori della

R. Marina in Spezia ( 30 agosto , ore 10 ant., unico definitivo ).
Rete Mediterranea . Alla ditta Gallo Pasquale di Eboli l'ap . Appalto dei lavori di manutenzione dei fabbricati militari marittimni ,

palto dei lavori per la costruzione diuna galleria artificiale fra le nonchè delle strade, piazzali , canali, bacini, muri di sponda, sco

stazioni di Romagnano e Balvano . Ribasso 22.15 010 .
gliere ed infine di tutte le opere sia comuni che idrauliche dipen

5. Contratti
denti dalla Regia Marina e poste nel Golfo di Spezia per gli anni

finanziari 1892-93, 1893 94 e 1894.95. Importo annuale L. 200,000.
stipulati dalle Società Ferroviarie.

Cauzione L. 60,000.
Rete Mediterranea (Seduta del Comitato, 12 corrente ).

Consorzio stradale di Val Macra Cuneo (6 settembre,

Andrea Bevilacqua di Genova per la fornitura di 1500 cassette di ore 10 ant. , 14 asta) . Appalto dei lavori di costruzione del tronco

biacca fina in pani;
di strada comunale obbligatoria da Prazzo ad Acceglio (m. 6150.11) .

Paolo Pigna di Milano per fornitura di 400,000 rotoli di carta Importo L. 161,993.86. Cauzione provvisoria L. 6000. Cauzione de

per telegrafo ;
finitiva L. 15,000. Fatali a giorni 15 .
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1492 cartelle fondiarie, tipo 4 010 e delle 1339 cartelle fondiarie, tipo

4 ' / , 010 estratte il 1 ° corr.

Società Monteponi Torino Dal 16 corrente viene pagato

un acconto dividendo in L. 15 .

CONVOCAZIONI.

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

25 agosto. Società Siciliana di Navigazione a vapore.

Assemblea generale ordinaria per le ore 2 pom . nella sede della So

cietà in Messina.

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

18 agosto. Società Anonima delle Miniere di Montecatini.

Assemblea generale straordinaria, in seconda convocazione, per le

ore 10 antim . nella sede sociale in Roma.

III . Forniture diverse.

Aste.

Direzione artiglieriu e torpedini Venezia (16 agosto,

ore 12 112 pom ., 1 ° asta ). Fornitura di ottone in chiodetti,

fogli , filo e verghe . Importo L. 5000. Cauzione L. 500. Fatali 26

agosto, ore 12 inerid .

R. Fonderia . Napoli ( 19 agosto, unica definitiva ). — For

nitura di kg. 1500 di stagno in pani. Importo L. 4800. Cauzione

L. 480. Consegna giorni 20 .

Direzione artiglieria . Spezia (20 agosto, ore 11 ant . ,

1 ° asta). Fornitura di ottone in chiodi, fogli, lastre , filo, ecc .

Importo L. 40,000. Cauzione L. 4000. Fatali 3 settembre, ore 12

merid .

Direzione artiglieria e torpedini. - Napoli - (22 agosto, ore

2 112 pom ., la asta) Fornitura di rame in 2 lotti : 1 ° lotto ,

in fogli, in filo , in verghe, in chiodi e chiodetti. Importo L. 4300.

Cauzione L. 430. 2" lotto , in pani. Importo L. 24,000 . Cauzione

L. 2400. Fatali 6 settembre, ore 12 merid.

Direzione territoriale d'artiglieria . Roma ( 24 agosto,

ore 10 ant., unica definitiva ). Fornitura di kg. 90 di latta in

foglio doppia ; kg . 100 semplici ; kg . 45 di ottone in lamiera sot

tile ; kg. 50 in verghe piatte ; kg. 150 di stagno in pani; kg . 100

in verghe. Importo L. 1167. Cauzione L. 117. Consegna giorni 20 .

Aggiudicazioni .

Ministero della Marina. Corsi Felice , Napoli: Chilogr. 7400

di olio di lino, L. 7,030 ;

Società generale italiana di elettricità . Milano: due trapamatrici

elettriche , L. 2,500 ;

Carlo De Luca e Figli. Napoli: Apparecchio per provare a pres

sione idraulica tubi , L. 2,550 ;

Società anonima delle fabbriche unite di biacche e colori , Genova :

Chilogr. 30,000 di minjo in polvere, L. 11,308 07 ;

Filippo Sabbadin, Venezia : Olio di lino naturale, L. 8,640.25 .

.

1

» 517

» 605

280D

» 281

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Agosto 6 Agosto 13

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 646.50 652

Mediterranee 527

Sicule . 610

Sarde ( preferenza) 280

Palermo Marsala -Trapani 300 345

Gottardo .

Buoni Ferrovie Meridionali . 544.50 544.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena 281

Novara-Seregno 68 69

Palermo-Marsala- Trapani >> 312.50 312.50

2* einiss . » 298.50 298.50

Centrale Toscana . → 483.50 483.50

Mediterranee 4 010 » 435.50 435.50

Meridionali . » 306.50 306.50

Sarde , serie A. » 306.50 307.50

serie B, n302.50 302.50

1879 » 300.50 300.50

Pontebba 452.50 452.50

Nord-Milano 260

Meridionali Austriache . » 320.50 320.50

Gottardo 4 % . 103.25

D D

D >

.

.

D

.

GUIDA DEGLIDEGLI AZIONISTI

D ) » 260

1
D » 103

ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Banca Nazionale nel Regno d'Italia ( Credito Fondiario); La

Gazzetta Ufficiale del 5 agosto, N. 183, pubblica gli elenchi delle G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93. Dal 21 al 31 Luglio 1892.

RETE PRINCIPALE (* ) R E TE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente
ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

661Chilometri in esercizio .

Media

1191

1191

1153

4153

38

38

917

907

+ 246

+ 246+

1

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,399,280 18

57.064 00

278,612 53

1,572,873 73

1,412,630 32 13,350 14

60,479 81 3,415 81

320,346 32 41,733 79

1,430,635 61 + 142,238 12

52,236 43

2,146 35

12,825 62

61,649 20

94,067 64

3.633 95

18,947 22

120,523 16

41,831 21

1,487 60

6,121 60

58,873 96

TOTALE 237,171 97 108,314 37

Viaggiato i .

Bagagli e cani .

Mercia G.V. - P.V. acc .

Merci a P. V.

3,307,830 44 3,224,092 06+ 83,738 38 128,857 60

Eredetti dal 1° al 31 Luglio 1892.

3,978,223 65 3,979,872 78 1,649 13 145, 126 71

175,492 02 172,234 60+ 3,257 42 5,541 59

*45,657 47 883,715 01 38,057 54 30,110 85

4,572,325 99 4,086,263 26+ 406,062 73 175,595 38

264,633 07

10,363 88

32,240 98

344,248 92

119,206 36

4,822 29

22,130 13

168,653 54

-

TOTALE 9,571,699 13 9,122,085 65 + 449,613 48 356,674 53 671,486 85 314,812 32

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

789 27 776 33 +

2,283 87 2,196 51 |- +

chilometro

12 94 142 07

87 36 393 25

353 81

1,015 87

216 74

622 62

-

(*) La linea Milano-Chiasso (K. 52) , comune colla Reto Adriatica, è calcolata per la sola metà .

(**) Cul lo Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale.
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 21 ' Decade dal 21 al 31 Luglio 1892

R E TE PRINCIP A L E

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferenza nel 1892

1.243.449 43

1.221.144 43

55.362 65

57.211 75

PRODOTTI DELLA DECADE.

322.697 80 1.412.311 51

384.803 27 1.316.328 30

12.105 47 + 95.983 21

20.068 26

19.593 49

474 77

3.053.889 65

2.949.081 24

4.226 00

4.204 00

+ 22 00+ 22.305 00 1.849 10 + + 104.108 41

1892

1891

Differenze nel 1892

19.345.163 06

20.373.476 34

957.437 97

954.042 68

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

6.043.014 25 26.181.551 07

6.183.800 50 25.847.460 54

140.786 25 + 334.090 53

286.297 85

284.536 45

52.813.464 20

53.643.316 51

4.226 00

4.204 00

+ 22 001.028.313 28 + 3.395 29 + 1,761 40 829.852 31

1892

1891

Differenso nel 1892

74.538 57

82.462 19

R E T E COM P L E M E N T A R E

PRODOTTI DELLA DECADE.

1.882 35 17.239 74 84.717 92

2.328 09 19.001 45 90.052 32

445 74 1,761 71 5.334 40

1.946 28

2.182 76

180.324 86

196.026 81

15.701 95

996 00

995 00

+ 1 007.923 62 236 48

1892

1891

Differenze nel 1892

1.144.373 60

1.195.826 24

51.452 6+

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

26.753 03 350.856 07 1.776.056 60

28.471 99 356.241 52 1.818.159 61

1.718 96 5.385 45 42.103 01

27.833 30

30.566 25

3.325.872 60

3.429.265 61

996 00

995 00

+ 1 002.732 95 103.393 01

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

procedente
Differenze

della decade .

riassuntivo,

619 34

10.750 54

604 94

10.977 60

+ 14 40

227 00

LA GO DI G A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE PRODOTTI DAL 1° GENNAIO

CATEGORIE
1892 1 1891 | Differenze nel !892 1892 1 1891 i Differenze nel 1892

Viaggiatori
Merci

Prodotti indiretti

3.892 05

948 00

4,903 65

1,003 85
+

988 40

55 85

81.410 60

15,489 60

6,474 50

103.374 70

77,303 80

16,446 14

6,691 44

100,441 38

1
1
+ 4,106 80

956 54

216 94

2,933 32TOTALI 6.840 65 5.907 50 + 932 55 +

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 31 Luglio 1892 .

V
i
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z
a
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a
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o
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-A
r
s
i
e
r
o

P
a
r
m
a
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z
z
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r
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o
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a

-I
m
o
l
a

V
e
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e
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i
a

B
a
g
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l
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C
i
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i
d
a
l
e

P
o
r
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u
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o

P
a
d
o
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a

M
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e
b
e
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a

B
o
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o
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n
a

P
o
r
t
o

M
a
g
g
i
o
r
e

M
a
s
s
a
l
o
m
b
a
r
d
a

A
r
e
z
z
o

-S
t
i
a

P
a
d
o
v
a

-P
i
o
v
e

Chil . 108 Chil . 14 Chil . 24

Viaggiatori .

Bagagli e Cani.

Merci a G. V. P. V. Accel .

Merci a P. V..

Chil . 32

3.602.75

68.40

619.60

4.897.65

13.262.00

307.55

2.919.55

7.692.80

1.316.60 1.281.30

27.15 5.40

144.30 109.50

346.10 953.30

Chil . 44 Chil . 33

3.173.00 4.946.50

38.05 4.85

431.90 214.65

174.60 87.70

Chil . 77 Chil. 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil . 45 Chil . 18

6.620.15 4.425.65 1.894.20 6.309.35 3.485.35 930.90

92.55 75.15 50.60 32.60 44.80 15.50

109.70 732.15 206.60 960.35 418.40 50.80

604.45 2.262.40 1.567.60 2.676.80 1.760,25 598.90

7.426.85 7.495.35 3.719.00 9.979.10 5.708.80 1.594.10

.

TOTALI 9.188.40 24.381.90 1.834,15 2.349.50 3.817.55 5.253.70

FERROVIE SECONDARIE NEL CIRCOLO FERROVIARIO DI TORINO

PRODOTTI DEL MESE DI MAGGIO 1892.

Torino -Rivoli
Torino- Ciriè

Lanzo

Settimo-Rivarolo

Castellamonte
Santhià- Biella Fossano -Mondovi Sassi -Superga

Basaluzzo

Prugarolo

Ferrovie

economiche

Biellesi

Chilom . 12 Chilom . 32 Chilom . 23 Chilom , 30 Chilom . 24 Chilom . 3 Chilom . 9 Chilom . 44

Grando Velocità .

Piccola Velocità .

13,172.75

391.95

33,287.30

11,815.60

16,902.65

11,120.90

23,808.96

28,704.20

3,055.45

288.25

5,555.70

160.50

1,175.10

236.35

7,766.30

587.65

TOTALI 13,564.70 45,102.90 28,023.55 52,513.16 5,343.70 3,716.20 1,411.43 8,353.95
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

22 Decade Dall'11 al 20 Luglio 1892

R E TE PRINCIPALE

PRODOTTO MEDIO

ANNI VIAGGIATORI
GRANDE

VELOCITÀ
BAGAGLI

PICCOLA

VELOCITÀ

CONFRONTO

col prodotto totale

dell'Esercizio 1890-91

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati
per chilom .

.
1892

1891

108,177 00

102,163 01

2,267 00

2,144 00

13,850 00

13,113 00

PRODOTTI DELLA DECADE

92,845 00 1.768 00

87,698 00 1,661 00

218,907 00

206,779 00

609 00

609 00

360 00

340 00

1892

1890

L. 218,907 00

> 213,126 00

5,781 00

+

Differenza nel 1892 +

20 00
6,014 00 123 00 ++ 737 00 + 5,147 00

Differ , in
107 00 + 12,128 00+ +

1892

1891

205,860 00

197,588 00

4.067 00

3,904 00

PRODOTTI DAL 10 AL 20 LUGLIO 1892

25,926 00 171,993 00 2,198 00 410,014 00

24,944 00 165,016 00 2,033 00 393,485 00

609 00

609 00

673 00

646 00

1892

1890 .

L. 410,044 00

» 405,992 00

4,052 00

Differenza nel 1892 + 8,272 00 163 00 982 00+ 6,977 00

+ +

27 00165 00 ++ 16,559 00
Differ. in It

R E TE

1892

1891

Co) M P L E M E N T A R E

PRODOTTI DELLA DECADE

5,433 00 19 00 25,880 00

3,733 00 17 00 21,912 00

19,158 00

17,030 00

177 00

160 00

1,093 00

972 00

245 00

178 00

106 00

123 00

1892

1890

L. 25,880 00

14,994 00

+ 10,886 00

Differenza nel 1892 + 2,128 00 17 00 + 121 00 + 1,700 00 +
2 00 + 3,968 00

17 00+ 67 00 Differ. in

1892

1891

37,923 00

32,117 00

356 00

303 00

PRODOTTI DAL 10 AL 12 LUGLIO 1892

2,182 00 9.623 00 41 00 50,131 00

1,857 00 8,103 00 37 00 42.417 00

2 : 3 00

139 00

235 00

305 00

1892

1890

L. 50,131 00

29,520 00

20,811 00

Differenza nel 1892 + 5,806 00 + 53 00 + 325 00 + 1,526 00 + 4 00+ 7,714 00 + 74 00 70 00 Differ . in

I

P. CASANOVA, Libraio-Editore

TORINO — Piazza Carignano — TORINO

Recentissime pubblicazioni:

G. H UMBERT

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina

OPIPICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA )

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière · Con .

struction de la plate -forme - Ouvrages d'art

- Voie - Stations· Signaux · Matériel roulant

• Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in - 8 °, avec 70 grarures, 1891. · L. 55.

1

H. MA THI E U

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ri ompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero : All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2 " (Gruppo 9 ) , la Giurìa le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula- Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato .

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

ET DU

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in-8° , avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

AOCIAI E FERRI

TORINO 13 , Via Finanze, 13 – TORINO

TRAVAUX DE TERRASSEMENT , TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol. in-8°, avec 234 grav., 1891. - L. 27.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .

1 |

-
- ---

-
-

1

-

1

Roma ....

-

1

-

1 1

.

Roma .

1

-
- -

.

{

3 - P. 8 15 p

8 15 p .

2 45 p .

11 - P..

9 15 p .

V
i
a
F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

720 p .

6 40 p .

OSSERVAZIONI .

BIGLIETTI
BigligTTI SEMPLICI .SEMPLICI

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO (1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va
lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer

LONDRA PARIGI LONDRA
PARIGI marsi a tutte le stazioni della P-L -M poste lungo l'itinerarioDai ( 1 ) (2) (3) ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

punti contro indicati Avviso importante . – Oltre i prezzi omologati per i bi.
2aalle lala 2a la 28 la | 2a glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscos - o , per diritti

validità validità
classe classe classe classe di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr . 1.75 pei biglietti

Stazionisotto indicate : classe classe classe classe

semplici Boulogne-Folkestone ; fr. 3 per quelli Calais-Dou

vres , fr. 6 pei biglietti andata-ritorno per l'una ol'altra via ;
Torino 163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr .

( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni , tranne

Milano ... 177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . 3 ) Questo prezzoMoncenisio

Venezia 141 75 97 30 30 giorni 216 35 154
comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova 184 128 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .1

Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10 ( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Capo -stazione di
Pirenze. 214 30 149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,

via Genova
eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in246 171 40 173 40 119 45

verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi (** ) 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo - stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggion

Firenze 221 60 154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
via

260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli
Bologna

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . - Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa
539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosgelo .via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *)

Brindisi . ( *** ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
6 mesi 519 45 380 80via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina (via Napoli) 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

Cob - Train 1.2. cl . STAZIONI 1. 2. cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl.STAZIONI 1. 2 cl Club- fraio1.2 . cl . 1. 2. cl . 1a , 2a classe 1. 2. cl .

(**)
(* )

11 - antim . Napoli . Par . 8 30 a .
Londres Ch.-Gross Par. 8 -- 2. 10 — a .

Victoria .
118 antim , 3 Roma 2 50 p .-P

6 152Douvres . 9 55 a. 1 pomer . Firenze4 50 p . 10 15 p .
6a.Brindisi. 9 25 &

( ora di Greenwich) . Arr . 11 35 a.
2 20 pomer. 6 10 p. 12 10 a .

Ancona 5 35 a .Calais -maritime Déjeun.

1 04 aPar. 12 05 p . 2 52 pomer. 5 46 a .
125 a .Bologna . 10 40 3 .( ora francese)

1 58 a . 6 38 a . Alessandria
Arr. 12 59 p . 211 p .

6 30 a . 8 35 a . 10 51 a .

1 50 a.Boulogne -Gare . 6 41 a. Torino . Arr . 821 3. 11 05 a . 12 35 p . 10 36 p .Par. 12 51 p . 2 15 p .

5 12 pomer . 3 46 a ,Arr. 2 38 p . 3 53 p . 8 50 2.
(B )Amiens

5 17 pomer.Par . 2 43 p . 358 p . 904 p . 3 51 a. 8 59 a .
Brindisi . Par . 2 15 & 6 40 .

Arr 4 26 p . 5 47 p . 7 pomer . 10 47 p . 5 50 a . 11 10 a .
Napoli . 8 30 a. 2 45 p .

Pranzo Pranzo

Paris-Nord ( Buffet); Roma 305 p . 8 40 p . 10 25 p . 8

7 35 pomer . 6 20 a.
Livorno

Par. 10 32 p . 4 - a.

8 23 pomer. 7 16 a. Firenze 11 35 a.7 23 a .Paris-Lyon ( Buffet) Arr . Pisa 2 45 a . 4 34 a .

San - Remo . 3 50 a .
1. 2. cl . 1.2.c.(A) 1.2. cl . la cl . 1. 2. cl .

Genova 3 30 a. 6 25 a . 9 - a .

9 - P.
8 55 a .Paris -Lyon ( Buffet)Par. Torino . Arr . 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

Arr .
Dijon 1 12 a . 1 50 a. 2 29 a .

Milano Par. S - a . 10 30 a.

Genève
7 - 8. 8 56 a .

Novara 4 45 a . 11 30 a .
Evian . 8 45 a. 10 49 a . Torino . Arr . 8 15 a .

6 02 a .Aix - les - Bains 6 32 a. 7 58 a. 11 59 p .

6 29 a. 12 23 a . Par . , 8 35 a .
Chambéry .

6 58 a . 8 30 a . Torino.

3 05 & .9 42 8. Modane 2 20 a.Modane
2 - p . 6 20 p . 7 50 a.Torino Chambéry :

Aix -les-Bains . 8 57 p . 5 22 a .

Torino .
8 30 a.Par . 2 30 p . 7 45 p .

Evian
Novara 4 29 p . 9 43 p . Genève 4 15 a .

Milano . Arr . 5 25p. 10 55 p . 11 28 a .

1.2 . cl.1.2 . cl.
1. 2. cl .

Dijon 1 36 a. 1 53 a . 11 32 a .

Par . 2 35 p . 7 50 p . 8 25 a.
Torino . Paris-Lyon ( Buffet) Arr . 4 54 a . 6 39 a . 654 a .
Genova Arr. 6 04 p . 11 - P. 1 ! 50 a.

1. 2. cl . 1. cl .San -Remo . 11 13 p . 8 26 a.
Paris - Lyon ( Buffet)Par. 6 55 antim . 7 50 a . 9 38 a . Club-TrainPisa . 10 48 p. 2 56 a .

Arr . 7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a . la cl .Firenze 12 40 a . 7 20 a .

PranzoLivorno 11 20 p . Déjeun .5 35 a.
Paris-Nord( Buffet) 1. 2. cl .

Roma 6 25 a . 10 — a. 1 12 p .
7-8 . Par 8 antim . 10 10 a . 11 30 a . 3 15 p .

Napoli. 1 26 p . ) 6 31 p . 6 39 p .
Arr. 9 45 antim . 11 56 a . i 13 p . ) 4 58 p .

Brindisi . Arr . Amiens .
Par . 9 50 antim . 12 16 p .

8 25 a . Arr . 11 35 antim .Torino . 2 35 p . 7 - p . 1 57 p . 1 18 p . 5 03 p .Par.
Boulogne-Gare

10 03 a. Par . (1)11 27 antim . 12 31 a.Alessandria
202 a. ( ora francese ) Arr . 12 25 po mer . 12 23 a.

Bologna . 6 45 a. Calais-Mar 1 22 a.Ancona

( ora di Greenwich) . Par . 12 46 pomer.
Brindisi

6 11 a. Douvres . 2 45 power . 4 - 8 .Firenze
12 25 a . Victoria . Arr . 4 30 pomer . 7 10 p . 10 45 p .Roma .

Londres
Ch . -Gross Arr . 5 40 p . 7 15 p . 10 45 p .

Napoli .
Arr .

VIAGGIATORI.OSSERVAZIONI. O Questo treno non prende in 2a classe che OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . — Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 4 .( ** ) Questotreno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne .
VETTURE DIRETTE. Una vettura di ja classe , lits -salons, va direttamente da

( A ) ni treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris - Nordche i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenigio .

alle 10.10 2 .VETTURE DIRETTE . - Una vettura di le classe , lits -salons, va direttamente da

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p . ( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne .

8 57 p .

8 59 P.

3 10 p . 10 25 p .

6 35 p . 1 48 p .12 20 p .

1 08 p . 38 55 p .

11 05 p .

725 p .

8 10 p . 9 10 p . 1 45 p .

6 43 p .207 p .

808 p .

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

2 37 p .

12 01 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 54 p .

10 47 p .

11 15 p .

1 30 p .

2 12p .

5 32 p .

8 25 p

1 33 p .

I
l1
1

4 57 a.

12 20 p .

3 40 p .

4 14 p .

1 01 p .

3 12 p
10 31 p.

601 p .

7 20 p .

-

11 17p

5 34 p .

105 p .

5 54 p .

4 46 p .

4 25 p

6 44 p .

507 p .

11 15 p .

6 38 p .

7 25 p

I

8 25 p

10 26 p .6.10 p .

10 31 p .

8 50 p .4 08p ... Arr. 1 59 P.

10 19 p .

3 15 p .

11 10 p .

6 15 p

6 40 p .
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3 41 p .

3 45 p .

5 20 p .

7.21 p .
723 p .

9 - P.

1 30 8 .

12 40 p .

6 30 p . 4 30 pomer .

5 55 &.

5 55 4 .

I

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante .

PÉNINSULAR -EXPRESS.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris -Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Londra , fr. 69.65 ; Londra fr . 84.65 ; Londra , fr . 106.50.
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SOCIETÀ NAZIONALE

f
DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA C LEGRAND )
CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

a

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a 7. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

sa i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia Altestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

dilmente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Perfe

zionato materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissimo

Sistema adottato per il servizio generale della foria motrin,

allo Bsposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli ,

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Andersa, 1885. Universale , 1800 cavalli.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

* I Sigg . . Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti e constatati

rour, Torino) binno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vaporo secco- Vaporizzazione garantita di9a

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- xioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885 : 145,670 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone betto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita lo incrostazioni.

PREMIATA

J. A. CHÊNET

MACCHI , IZAR E C.
Fabbrica di

Cancellate

Tailand Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

MILANO
000non in legno e filo di ferro

Via Carlo Farini, N. 27
intrecciato

( fuori Porta Garibaldi)

per la chiusura

dei Parchi . per ferrovie , tramvie

Giardini , Ferrovie , spedizionieri , ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

T O R I N O

Esp .

per armamento di ferrovie e tramways, A. PICTET Via Cellini , 28

per costruzione di scambi, ecrociamenti, piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S.Giulia Riparazioni ed affittamenti di copertoni

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.
Si spediscono gratis disegni e prezzi .

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

Bolloni , Ramponi e Chiodi DOODUULUUT Ksp.Nazion. Torino 1884

G. Ponton dindt

2. fragmanager
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Finanza

i

Guida degli Ippaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Aado

L. 20

28

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Bem .

11

15

Trim .

6

8

.

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi.... Cent, 30

Le lettere e pieghi nnn affrancati saranno rifiutat e

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Un numero separato contesimi 50

arretrato 60>>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 – Pore.no

-

SOMMARIO DELLE MATERIE, Nuove costruzioni dell' Adriatica. Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pub

blici . Il discorso del Ministro Lacava all'inaugurazione della ferrovia Rocchetta Melfi-Rionero. Strade ferrate

francesi (Risultati delle sei grandi Società nell'esercizio 1891). Informazioni particolari del MONITORE. Notizie

ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori.

Guida degli Azionisti). Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Nuove Costruzioni dell'Adriatica
iscavo , mc . 23.850 . Questo lavoro rappresenta il 36/100 del

quantitativo totale .

Opere d'arte : In corso di costruzione : il viadotto in

Situazione dei lavori al 1 ° luglio 1892 (1 ) .
cinque archi, di luce m . 8 ciascuno, sul vallone Franco al

chilometro 50,658.50; il ponte in tre archi di m. 10 cia

I. LINEA LECCO-Colico . scuno sul torrente Fiera al chilom . 54.440 ; il viadotto in

tre archi di m . 8 ciascuno sul vallone Stompagno alla pro

a) Tronco Lecco-Bellano . L'intero tronco e ullimato

gressiva 56.173. Il lavoro fatto corrisponde al 171100 del
ed aperto col 1 ° luglio p . p . al pubblico esercizio ;

b) Tronco Bellano - Colico. Sono incominciati i lavori
totale .

delle trincee di approccio a due gallerie . Proseguono alacre
Gallerie : Galleria Giardiniera , di m . 175 : ultimata,

mente le operazioni di tracciamento e le espropriazioni.
meno le fronti. Galleria dell'Appennino, di m . 3295 : Scavo :

in piccola sezione , m . 776, in grande sezione m . 720, in

LINEA ROCCHETTA MELFI-POTENZA .
strozzo m . 607. Muratura: in calotta m . 675, dei piedritti

a) Tronco Rocchetta-Rionero . Sono ultimali i movi m . 567 , dell'arco rovescio m . 508. A questa galleria si

menti ' di materie , le opere d'arte , le gallerie e le case can lavora dai due imbocchi e dal pozzo n . 2, dal quale si è

toniere .
già avanzati per m . 59 da una parte e per m . 71 dall'altra .

Stazioni e fermate : Sono ultimate la stazione di Melli Degli altri due pozzi , il secondo di m. 72 è eseguito, com

la fermata di Rapolla . Nella stazione di Barile resta da com preso il rivestimento per m . 70 ; ed il terzo di m . 76 å

pletare la coloritur: dei fabbricati, la copertura e parte scavato e rivestito per metri 11. Il lavoro di galleria corris

dell'intonaco del rifornitore e la sistemazione del piazzale. sponde a circa il 12/100 del totale.

Nella stazione di Rionero deve completarsi la coloritura dei Case cantoniere : Le N. 6 case cantoniere che sono com

fabbricati , la messa in opera della pensilina metallica e la prese nei due lolli trovansi in istato di costruzione molto

sistemazione del piazzale. avanzata, e la parte fatta rappresenta il 90100 del totale.

Passaggi a livello : Ultimati . Stazioni : La stazione di Aceren za ha il fabbricato viag

Opere di difesa e di consolidamento : Ultimate , meno il giatori colle fondazioni e le fognature ultimate, ed eseguite
consolidamento del rilevato al chilom . 22.996, mancanle di fino al piano del telto le murature in elevazione. Lo stesso

una parte del cunicolo di scolo della fognatura. dicasi del fabbricato cessi . Sono inoltre eseguiti gli scavi

Chiusure : Le chiusure sono in parte con murelii a secco, di fondazione e parte della muratura solto terra del piano

ed in parte con siepi di biancospino. I muri a secco sono caricatore .

in corso d'esecuzione, ed ultimata la piantagione delle siepi . Della stazione di Avigliano sono eseguite le fondazioni

Armamento : Ultimato , meno piccole sistemazioni e rica del fabbricato viaggiatori , del fabbricato cessi e del piano

richi di ghiaia (2) . caricatore .

b) Tronco Rionero-Potenza. I lavori di questo tronco
Massicciata : È fatto il distendimento del primo strato

sono tuttavia limitati alla grande galleria dell'Appennino per m . 356.

coi tratti esterni fino al chilometro 50.200 da un lato e
III . -- LINEA ROCCHETTA MELFI-GIOIA.

56.350 dall'altro . Questi lavori costituiscono i lotti 17 e 18

di appalto, per i quali le opere eseguite cumulativamente
a) Tronco Rocchetta-Rapolla - Lavello. È ultimato ed

sono le seguenti :
aperto all'esercizio.

Movimento di materie : In rialzo, metri cubi 17.130 ; in
b) Tronco Rapolla Lavello - Gioia . È ultimato, meno

poche opere di finimento, qualche tralto di sistemazione

( 1 ) Vedi Stato dei lavori al 1° giugno 1892, nel n . 29 . dell'armamento, e ricarico della massicciala. Questo tronco

(2) Il detto tronco venne aperto all'esercizio il 10 del corrente mese .
venne aperto all'esercizio il 1 ° del corrente mese .
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IV . - LINEA SOLMONA- ISERNIA .
IL DISCORSO DEL MINISTRO LACAVA

a ) Tronco Solmona -Canzano . Ultimato, meno pochii
lavori di finimento, completamento della massicciala ecla all'inaugurazione della ferrovia Rocchetta Melfi-Rionero

rettifica di qualche tratto della medesima . Verrà aperlo al

l'esercizio nella seconda quindicina di settembre.
Nel precedente numero, rendendo conto della inaugu

b ) Tronco Canzano - Isernia . I lavori continuano ad es razione del tronco ferroviario Rocchetta Melfi -Rionero, ab

sere I milati ai lotti 13.14 e 15-16 , ma quanto prima si biamo succintamente accennato, come potevamo fare, se

provve lerà all'appalto di diversi altri. I lotti 13 e 14 ri- condo un telegramma, al discorso pronunciato in quella

guardino essenzialmente la grande galleria della Maiella , e solenne circostanza dall'on . Ministro Lacava .

quelli distinti coi numeri 15 e 16 la galleria di Monte Ora che abbiamo sott'occhio il testo integrale del di

pagano.
scorso – nel quale l'on . Ministro ha fatto la storia im

I lavori fatti nei primi due lolli sono i seguenti :
Morimenti di materie : In rialzo mc. 33.600 ; in iscavo parziale ed esatta delle questioni ferroviarie nella Basilicata ,

mc. 13.800 ; la parte falla corrisponde a 28/100 del quan

non dimenticando di riconoscere il merito dei Ministri che

titativo totale.
si succedettero dall'on . Spaventa al senatore Saracco --

Opere d'arte : In corso di costruzione il sottovia al chi siamo lieti di offrirlo ai nostri lettori , certi che sarà da

lometro 38.524 ed il ponticello al chilom . 41.470 , il lavoro loro letto, come fu dagli astanti ascoltato, con molto in

fatto corrisponde al 10/100 del totale . teresse .

Galleria Maiella, lunga m . 2456. Scavo : in piccola se
SIGNORI ,

zione m . 1255 , in grande sezione m . 1208 , in strozzo

Si dice che presso di noi si abusa delle inaugurazioni, è

Muratura : in calotta m . 1194 , nei piedrilli m . 1.060 . forse anche vero , ma questa che qui ci unisce non è fra

Dai due pozzi non si è ancora penetrati in galleria . Del quelle. Qui ci unisce una festa da tanti anni anelata e che

primo, di m . 78 , sono scavali e rivestili m . 74 ; e del se le popolazioni con tanto giubilo, che voi avete visto , hanno

condo, di m . 126 , se ne hanno scavali e rivestili m . 67 . consacrala .

Galleria Inghiottitore, di m . 466. Scavo: in piccola se Per me poi è qualche cosa che altamente mi lusinga . Io

zione m . 42 , in grande sezione m . 30. Muratura in calotta mi trovo fra voi in famiglia e parlerò come mi delta l'animo.

m . 3. Il lavoro fatto per le gallerie corrisponde al 32/100
Il problema ferroviario in Italia non va guardato dal solo

del totale . lornaconto del prodotto ferroviario e come se fosse sempli

Case cantoniere : Le due prime sono quasi ultimale, la cemente una speculazione industriale.

terza lua eseguite le fondazioni in calcestruzzo e la quarta Esso è ancora ed anzilullo un fallore di civiltà e di ila

è anc ra da incominciare. La parte falla corrisponde al
Jianità . A me è sembrato sognare , quando ho lello e veduto

40 100 del totale . giudicare le ferrovie dal solo punto di vista aritmetico del

I la ori eseguiti per i lotti 15 e 16 si riassumono come prodollo della tale o tal'altra linea e condannar quelle , la

in appresso :
cui costituzione ed esercizio non sono ancora rimunerali da

Movimenti di malerie : In rialzo mc . 5400, in iscavo introili ferroviari corrispondenti al tasso della spesa .

mc. 13.970. Il lavoro falto corrisponde al 35/100 del totale. Fra questi fallori di civiltà e di italianità è la legge del

Opere d'arte : Ultimati i ponticelli ai chilometri 82.620 ,
29 luglio 1879 sulle ferrovie .

85.647 e 85.731 . Eseguiti gli scavi di fondazione, il gello
È vero che questa legge è costala e costa all'Italia cen

del calcestruzzo e la platea dell'altro ponticello al chilotinaia e centinaia di milioni; ma chi può giudicare dal solo

metro 81.725 . In corso di esecuzione gli scavi del viadotto concello della spesa questa legye , che fu della legge di pe

al chilom . 82.065 e del ponticello al chilom . 80.100. Il la requazione ferroviaria ?

voro fatto corrisponde al 15,100 del totale . La civiltà costa, come ci costa questa Italia grande e forte ,

Galleria di Montepagano, di m . 3055. Scavo : in piccola e chi crede apprezzarla alla sola stregua di lire e centesimi ,

sezione m . 1350 , in grande sezione m . 1306, in strozzo forlemente si inganna. Essi mi sembrano quei dolloroni che

m . 1217. Muratura: in calotta metri 1253, dei piedritti negavano il moto della terra senz'accorgersi che erano da

m . 1169 , dell'arco rovescio m . 707. I due pozzi non sono quel moto travolti .

ancora arrivati al cielo della galleria : il primo di m . 98 è Ma per contenermi in queste ferrovie , di cui ora inau

scavato e rivestito per m . 22; ed il secondo di m . 123 è guriamo una parte, dirò che esse hanno una storia che po

scavalo e rivestito per m . 21 .
trei dire data dall'anno dopo del nostro risorgimento , dalla

Case cantoniere : La prima non è ancora incominciala ; legge 21 luglio 1861, quando fra le linee da costruire fi

la secon la e la terza sono ultimate, meno i pavimenti, gli gurava quella da Napoli a Foggia per le valli dell'Ofanto e

intonaci e la coloritura, e la quarta è "seguita per metà.
del Sele .

La parte fatta corrisponde al 70100 del tolale .
Da quell'epoca avemmo una serie di leggi e convenzioni,

Stazione di San Pietro Avellano : È incominciato lo scavo sulle quali potrebbero scriversi decine di volumi, fino al .

d'impianto. Opere di difesa : Sono pressochè ultimati i muri
l'ultima del 1888, onde ad oggi , 9 di agosto 1892, corrono

di difesa delle scarpaté fra i chilometri 82.112 e 82.130 e
31 anni.

fra i chilometri 82.213 e 85.400 . Non intendo lesserne la storia in questo discorso , sarebbe

V. - LINEA BARLETTA - SPINAZZOLA .
però opera di grandi insegnamenti, e per queste popolazioni

di riconoscenza verso lulli coloro che vi presero parte. Cosi

Sono in corso i tracciamenti definitivi e le espropria- dopo si ebbe la legge del 14 maggio 1865 , ove all'art. 6

zioni .
si disse: « Il Governo è autorizzato a concedere all'industria

privata una strada ferrata da Candela fino presso Melli ed

ATTI UFFICIALI
alla Fiumara di Alella , con una sovvenzione annua di lire

100,000 , ed a fare eseguire gli studi per la prolungazione
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

di questa linea per Venosa, Gravina, Altamura e Gioia » .

Cosi la petizione di 75 Deputati meridionali, che prende
Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1892 (N. 191) . Regio

nome del primo firmatario , l'illustre amico mio Del Zio ,

Decreto 23 luglio 1892 , col quale si sopprime l'úſicio pro
che è tanta parte di voi e che meritamente ora siede nel

vinciale del Genio civile , istituito in Roma, per il servizio
primo corpo politico dello Stato , e fra questi anche la firma

delle opere di bonificazione dell'Agro romano.
di chi ha l'onore di parlarvi, nella quale era detto che si

Le aitribuzioni del sopradelto Ullicio sono da quel giorno ( esprimeva il desiderio che la linea da Foggia a Candela

affidate all' Unicio del Genio civile per il servizio generale fosse proseguita lungo la valle dell'Ofanto fino alla Fiumara

sedente in Roma.
di Atella in Basilicata, allinché non sieno ulteriormente pri

1
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vate le tre provincie più direttamente interessate di quel- interessate , l'onorevole Fortunato, nella tornata del 24 giu

l'avanzo di benefizio che loro si volle conservare quando fu gno 1882 della Camera dei deputati sostenne che le ferrovie

soppressa la ferrovia di Conza ) . Ofantine, ancorchè decretate da quella legge , sarebbero ri

Donde un progetto di legge del 7 maggio 1869, ripresen maste una illusione se il contributo non veniva diminuito di

tato il 6 aprile 1870 ; e poi una convenzione con la Società un altro decimo . E cosi noi avemmo, mercè l'emendamento

civile di Monticchio del 10 gennaio 1873. Ed in seguito la dell'on . Giolitti, che, con la legge del 27 aprile 1885 sulle

relazione sul bilancio dei lavori pubblici che ricordava tante convenzioni ferroviarie , il contributo fosse ridotto di un de

leggi non adempiule. In quella relazione, che portava la mia cimo . Nè tutto ciò bastó, finchè non venne la legge del 1888

firma, sollecitato dall'on . Del Zio , si diceva della Candela che approvò finalmente le convenzioni per la costruzione delle

S. Venere-Fiumara di Atella queste parole: « Le leggi non | Ofanline con le società Adriatica e Meridionale, legge di cui

eseguite discreditano Governo e Parlamento ed ingenerano egli fu tanta parte qual Commissario nella Commissione par

la sfiducia nelle istituzioni , quel giusto malcontento e quelle lamentare , dalla quale dipese la costruzione definitiva della

disillusioni che sono peggiori delle stesse ingiustizie ». ferrovia che ora inauguriamo. Nė l'opera sua cessò con quella,

Nel 6 dicembre 1874 successero altre convenzioni , finchè ma ne curò l'esecuzione , e come abbiamo visto ora ne racco ·

nella solenne tornata del 10 giugno 1876 l'on . Del Zio di gliamo i frutii .

ceva : « Che i tronchi da Candela a S. Venere ed alla Fiu L'altro è il mio amico e collega Genala il quale fu relatore

mara di Atella avrebbero sciolto il problema della rete fer della legge del 1888 presentata e firmala dal Ministro Saracco :

roviaria meridionale nei modi maggiori del suo sviluppo , legge dalla quale, come ho detto , dipese la costruzione della

quando ricevessero la loro congiunzione a Gioia , a Potenza ferrovia che ora inauguriamo. Che alizi bisogna notare che fu

ed Avellino ) . proprio il Genala, ministro nel 1886 , che aveva fin da quel

L'on Del Zio divinava cosi le future linee che cominciamo l'epoca stipulato con la Società Adriatica un contratto a prezzo

ora a percorrere .
fatto per la costruzione del tronco di Fiumara di Alella- Rio

Il 7 febbraio 1877 un Comitalo di 35 Deputati delle quattro
nero

provincie : Avellino , Bari , Foggia e Potenza, presieduto dal guito e che poi fu approvato colla legge del 1888 .

compianto De Sanctis, chiese al Governo il raccordamento Ho nominato il Genala, il relatore della legge del 1888 e

della linea dell'Ofanto coi suoi naturali capisaldi Potenza , sono lieto di rappresentarlo qui e di parlare anche in suo

Avellino e Gioia ; e cosi si ebbe dal Ministro Zanardelli la nome . Lontano da noi per cura della sua salute , egli si associa

nomina di un Commissario Regio con l'incarico di studiare alla nostra festa , e vi leggo il telegramma che si è compia

la questione relativa a tale allacciamento. E da questi studi ciuto inviarmi:

venne il progetto di legge di 22 novembre 1877 da Depretis. « Essendorni impossibile assistere inaugurazione ferrovia

Cadulo il Depretis , si ebbe il progetto di legge del Bacca- Melli- Rionero, pregoti portare mio saluto e fervidi voti a quelle

rini del 18 maggio 1878 , e del Mezzanotte del 5 maggio popolazioni, i cui interessi per sentimenti di giustezza e d'ita

1879 , modificato ed ampliato da quella Commissione , dal lianità difesi ed alla cui gioia oggi mi unisco » .

cui lavoro nacque la legge del 29 luglio 1879, che fu, come
Nobili parole delle quali io ringrazio a nome vostro S. E.

dissi , la legge della perequazione ferroviaria, e nella quale il ministro Genala .

queste linee furono finalmente comprese . E permettele pure che fra questi ricordi io annoveri anche

alla vostra riconoscenza la Società costrullrice che con nostra
Ma se con questa legge (della di cui Commissione par

lamentare facevano parte come segretario l'on . Del Zio , e
grande soddisfazione ha mantenuto i suoi impegni.

della quale egli fu pars magna, e come Commissario chi ha E chi avrebbe detto a me, compagno con l'on . Jel Zio nella

l'onore di parlarvi) queste linee nacquero, esse però sareb- Commissione della legge 1879 che dovessi oggi, collega del

bero rimasie sempre in gestazione , se non fosse venuta l’ul- l'on. Genala ed insieme all'on . Fortunato, inaugurare questa

tima legge del 1888 e se altri e nuovi campioni non se ne
ferrovia ?

fossero fatti sostenitori, poichè anche la legge del 29 luglio Signori, vi confesso che in mezzo alle lotte della vita poli

1879 lasciava molto a desiderare. tica , provo in questo giorno un grande conforto . Vi è ancora

E qui permettete che io richiami alla vostra riconoscenza allra ragione di conforto in questa festa inaugurale.

tutti i Ministri che presero parte a queste leggi , dallo Spa Noi di Basilicata non tutti ci conosciamo. Avviene di noi,

venta al Saracco, come è giustizia che io dica : come di molte delle diverse regioni d'Italia , che non si cono

I deputati Pugliesi e Lucani, senza eccezione, con le loro scono a vicenda, nè visitano le diverse regioni. Io quindi mi

parole e col voto pugnarono per esse sia nelle Commissioni felicito con voi che qui veggo riuniti da molte delle diverse

parlamentari , sia dalla tribuna, come altri cittadini delle parti della nostra provincia. Io sono di quella parte della Ba

due regioni , o quali membri di Comitati o capi di Ammi- | silicata ancora priva della locomotiva e forse destinata ancora

nistrazioni provinciali e comunali , o quali semplici privati , per molti anni a non vederla . lo prendo oggi viva parle a

presero parte con nobile gara a propugnarne la costruzione, questa festa, e credo interpretare i miei fidi elettori, portando

nella stampa e nella pubblica opinione, che sono tanta parte il loro saluto di amore e di affetto a questa zona della nostra

della vita odierna nei Governi a sistema parlamentare. vasta provincia , poichè questa è festa non solo del Melfese ,

Io non ne faccio l'elenco nè passerd a rassegna i loro nomi, ma della provincia lutta .

perchè temerei dimenticarne qualcuno, e non vorrei assu Noi di Basilicata , della quale spesso si occupano molto in

mermi la colpa di una immeritata omissione specialmente per completamente e con molte inesattezze autori stranieri, ed

coloro che più non vivono , fra i quali lasciate che io ricordi abbiamo il torto di non occuparcene noi con più cognizione,

soltanto i nomi di quei due grandi che furono il Pisanelli e esattezza e competenza; noi abbiamo però due qualità : una

l'amore al lavoro ed al luogo natio senza rumore e senza

speciale. Uno è il vostrorappresentante, cioè l'on . Fortunato pornpe, e l'altra,quella che direi lavirtù di altendere.

che prese a sè queste strade che ora hanno il nome di Ofan. Quale differenza fra la Basilicata del 60 e quella d'oggi !

tine e ne fece il suo punto di movenza, il suo scopo precipuo . Quali e quante istituzioni pubbliche e private vi sono nale ;

Non passava discussione ferroviaria o di bilanci , nella quale quali e quanti lavori pubblici vi hanno costrulli e stanno co

la sua voce non fosse udita per questo gruppo di ferrovie ; siruendovi Governo, Provincia e Comuni! Ma tullavia essa è

ed ogni volta che se ne discuteva esse davano il loro passo ancora in alcuni punti allo stato primitivo .

innanzi.
Vi sono ancora grossi paesi, dove si accede tuttavia a dorso

Siccome la legge del 1879 stabiliva che per intraprendere di muli e di asini con gli storici basti , e dove non dirò il

i lavori di culte quelle linee occorreva il previo assenso delle fischio della vaporiera , ma neppure il carro delle vie ordi

provincie interessate che rappresentassero almeno 23 del con narie vi giunge ! Vi sono ancora torrenti e fiumi che ingoiano

tributo loro imposto , e s'impegnassero al pagamento delle vittime umane per mancanza di ponti ! Torrenti e fiumi con

rispettive quote diconcorso , e poichè questo concorso benchè la larghezza di lelto di più chilometri senza argini , che deva

ridotto a 2i10 era un peso soverchio alle forze delle provincie stano proprietà secolari alla cui devastazione proprietari ed
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agricoltori sono impotenti di porre riparo . Ma abbiamo la virtù Qui ove nell'alba del nostro patrio risorgimento ed in mezzo

di attendere ; - , quando le r'on vizioni dell'Erario le permel. a molti pericoli mi trovaj fra voi , sebbene per poco tempo, son

lerano , sono sicuro che n'ssun governo dimenticherà di ve . lieto di trovarmi ora quale rappresentante delGoverno del Re .

nire in nostro aiuto per sottrarci da questa condizione dicose .

Non sono qui per farvi discorsi o programma di Governo, STRADE FERRATE FRANCESI

nė per dirvi ciò che il Ministero di cui ho l'onore di far parle,

ha ialto e farà nell'interesse della cosa pubblica ; spetta dirlo Risultati delle sei grandi società nell'esercizio 1891.

all'egregio capo di esso .

E certamente a lui che con gelosa cura e tenacità subalpina
Le sei grandi Società di Strade Ferrale hanno fatto cono

sla rilevando le sorti del nostro paese , non sono ignote le no
scere ai loro azionisti, nei mesi di aprile e maggio, i risultati

stre condizioni ed i nostri bisogni.
del loro esercizio del 1891. Fedeli al nostro sistema , noi ci

Per parte mia, per quanto poco facile a promettere pur al . proponiamo di estrarre da questi rapporti i tratti più salienti

trettanio uso a mantenere le promesse, vi dico che metterò
per dare ai nostri lettori un'idea esatta della situazione di

ogni opera a rilevare le sorti di quella che in questa provincia questi grandi organismi della civiltà e della prosperità.

è la mugna parens, l'agricoltura, e sarò lieto con me stesso ,
Il capitale di primo impianto continua ad aumentare in

se viurante la mia amministrazione potrò lasciare qualche cosa
seguito alla costruzione di nuove linee , nella spesa delle

veramente pratica, proticua e durevole.
quali lo Stato non entra che per una parte . Ma questo au

Altra cagione di conforto per me è di trovarmi in questa
mento va ogni giorno rallentando ; il costo della rete tende

Melfi, la città dei Normanni e degli Svevi, la città dei più sempre più verso un limite fisso che non deve sensibil

grandi ricordi storici di queste contrade, la città di Ruggero

mente allontanarsi dalla cifra altuale .

e di Federico II , che la prediligeva a sua dimora ; qui dove
Questa cifra è di 12,318,243,000 franchi, la quale si

egli pubblico, preludendo ai lempi moderni, le famose costi scompone come segue :

Fr. 4,364,742,000tuzioni del regno, che anche oggi giureconsulti e uomini di Paris -Lyon-Méditerranée

Stato studiano e consultano per trarne grande insegnamento :
Orléans . 1,911,762,000

qui ove si riunirono Diele normanne e Concilii papali.
Midi 1,154,299,000

Est
E quando giorni tristi si addensarono in queste regioni per

1,847,524,000

Nord 1,414,063,000

guerre del vice -regnato, Melfi grandeggia per resistenza agli

stranieri e per quella favilla d'indipendenza, di libertà e di

Quest 1,625,853,000

rivendicazione dei diritti dell'uomo, onde in Melfi sorse un
Totale fr. 12,318, 243,000

grande vostro concittadino, Angelantonio Lamonaca, per ri La lunghezza totale delle linee esercitale essendo di

vendicare diritti conculcati e del quale or ora abbiamo assi 29,098 chilom . , il costo medio è di 419,898 franchi per chilom.

slilo alla solenne cerimonia dello scoprimento della lapide Diamo ora il prospetto dei risultati generali di ciascuna

che ne ricorda il martirio e la gloria . Compagnia :

Esercizio Risultati generali .

P.-L.-M.

8.235

360.994

166.856

194.138

Orléans

5.106

166.542

82 601

85.940

Midi

2.989

89.335

45.713

43.622

Est

4.383

146.200

88.715

57.485

Nord

3.517

189.829

94.193

95.636

Ouest

4.868

146.744

81.402

65.342

Totali

29.098

1.099.643

559.480

540.163

Lunghezza in chilometri

Prodotti in migliaia di franchi)

Spese

Prodotto netto (in migliaia di franchi) .

Per rapporto ai chilometri esercitati :

Prodotti (in franchi)

Spese

S

Rapporto o coefficiente d'esercizio .
P

43.837

20.262

32.617

16.177

29.887

15.293

31.917

20.240

53.975

26.606

30.144

16.721

37.790

19.227

46.22 49.60 51.10 60.88 49.30 55.40 50.85

.

.

.

In merito a quesie cifre, togliamo dal Journal des Tran Prodotti d'esercizio (in migliaia di franchi) .

sports alcune considerazioni in formative che riteniamo op

portuno di riprodurre:
Società

Grande Piccola Prodotti
Totali

velocità

« Per rendersi conto delle cifre esplicative di questo pro

velocità diversi

spetto, bisogna seropre ricordarsi che, da venticinque anni ,
P.-L.-M. 133.000 221.005 6.989 360.994

le linee che si sono riunite alla rele primitiva , non soltanto
Orléans 64 873 101.669 166.542

hanno accresciuto il capitale di primo impianto, ma hanno
Midi 29.742 56.710 2,883 89.335

reso l'esercizio sempre più oneriso, senza fornire degli ele
Est . 55.133 89.292 1.775 146.200

meuli di Traflicw d'una importanza proporzionala .
Nord 67.214 122 615 189.829

« Quesia e la ragione per la quale i coefficienti d'eserc zio
Ouest . 73.001 69.199 4.544 146.744

restano immobili, quando non si accrescono, mentre il traf Salvo che per l'Ouest , i prodotti della grande velocità

fico in quantità assoluta non cessa d'aumentare. sono inf-riori a quelli della piccola . Il viaggialore rende

« È necessario aver sempre presenti queste considerazioni meno della merce in numero assoluto.

quando si vuole apprezzare esaltamente la situazione fatta Per contro, costa molto più caro , e il prodotto nello

alle grandi Società e ai loro azionisti. Queste linee di co della grande velocità è estremamente limitato. È sopratutto

struzione onerosa e di poco traffico, che le grandi Com- il viaggiatore di prima classe che porta meno profillo alle

pagnie furono costrelle ad assumere, sarebbero stale causa Società. Per una assai strana anomalia , difatti, i treni

della loro rovina, se le diverse convenzioni non avessero di velocità sono esclusivamente o quasi esclusivamente com

fallo parlecipare lo Stato, solto la forma di garanzie d'in- posti di vetture di prima classe , e la velocità non si paga ,

teressi, alle conseguenze troppo gravose che ne risultavano . quantunque costi molto cara .

Qurste conseguenze s'accen'vano ogni anno : la domanda Verrà il lempo, senza dubbio , in cui le Società potranno

della garanzia supera i 50 milioni per l'esercizio 1890, cioè proporzionare i prezzi ai servizi che esse rendono, ed ap

10 milioni in più dell'esercizio precedente » . plicare , come si fa negli altri paesi , delle tariffe più ele

Entrando nei particolari dei prodotti e delle spese, ne vale per i treni di velocità che per i Ireni di lento cam

diamo i risultati nel seguente prospetto : mino.
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Proporzione dei viaggiatori. brevemente i nostri lettori in proposito , certi che l'impor

Viaggiatori in numero assoluto (per migliaio ). tanza dell'argomento verrà da essi rilevala .

Società I classe II classe III classe Totali Delle case operaie furono costruite in diversi punti della

P. L.-M. 2.549 5.094 33.973 41 616 rete, alcune per iniziativa diretta della stessa Società fer

Orléans 1.084 2.651 18.711 22.446 roviaria , altre per il concorso di Società intraprendenti,

Midi . 666 1.519 10.868 13.153 alle quali essa anticipò i fondi necessari .

Est 3.067 15.905 22.684 41.656 Ventotlo case con 104 alloggi esistono a Laroche, e 12

Circonvall .. 6.033 30.560 6.622 43.216 con 24 alloggi alla stazione di Veynes . Un primo esperi

Ouest
Grandi linee 1.522 4.472 16.350 22.344 mento fatio a Parigi riusci perfettamenle.

Desta meraviglia che la linea la quale trasportò maggior occupati. Cosi pure a Oullins, dove 5 case di 96 alloggi

I 42 alloggi messi a disposizione del personale sono tutti

numero di viaggiatori sia quella dell'Est, ma bisogna con

siderare che nel numero di 41,656 viaygiatori accusati da
sono messe a disposizione del personale , con una piccola

questa linea , 14,769 provengono dalla linea di Vincennes.
spesa di locazione . Infine, refeltorii, laboratori , scuole vanno

Come si vede, sono sempre i viaggiatori di III classe che,
aggiunte a queste misure, che rappresentano attualmente

nell'alluale società democratica, sono i più numerosi.

una spesa di 1,700,000 franchi .

La grande quantità di viaggiatori di il classe sulle linee
In secondo luogo vengono i soccorsi alle famiglie , con

di circonvallazione dell'Ouest proviene dal non esservi per ciullo al disopra dei tre.
sistenti nell'accordare un sussidio di 24 fr. per ogni fan

delle linee che due classi di vetture .

Infine il servizio delle pensioni fu completamente rima

Proporzione dei viaggiatori delle differenti classi . neggiato e riorganizzato, ed i semplici agenti straordinari

010 P. L.-M. Orléans Midi Est Nord sono ammessi ad usufruirne in parità degli agenti ordinari.

I classe 6.1 4.8 5.3 7.3 7.3
L'ammontare della partecipazione della Società ai fondi

IC
12.3 11.8 11.8 38 1 18.2 di riserva speciali , dopo essere stato del 6 010, è salito

III 81.6 83.4 82.9 54.4 74.5 quest'anno all'8 010 ; Tocche porta il sussidio annuale alla

In tutta la rele si constata un aumento considerevole di cifra di 5,651,458 franchi. Ma questo non è che il principio.

libreui d'abbonamento, di biglietti di andata e ritorno, di Dei calcoli, correttissimamenta fatti, fanno prevedere che,

biglietti d'escursione e pei bagni di mare . Queste facilita - in un prossimo avvenire, l'insieme di tutti i provvedimenti

zioni sono molto apprezzale dal pubblico, e alle Società presi in favore del personale richiederà una spesa annuale

danno un cespite nello di guadagno, poichè fanno aumen di oltre 11 milioni , cioè il quarto del dividendo. Gli azio

lare il numero dei viaggiatori senza aumentare le spese nisti hanno di buon grado approvato questi provvedimenti.

supplementari. Il capitale si è dimostrato, non lo si può negare , molto

I treni ordinari che trasporlano i viaggiatori a tariffa favorevolmente disposto ad appoggiare tale opera tanto utile.

intera hanno sempre un numero di posti disponibile suffi

ciente per i viaggiatori a biglietto ridotto.

Diminuzione delle tariffe a grande velocità .
INFORMAZIONI PARTICOLARI

Il Journal des Transports, a proposito della diminuzione
DEL MONITORE

delle tariffe a grande velocità, ha delle considerazioni che

ci piace di riportare testualmente:

Il pubblico ha accolto con viva soddisfazione la soppres Il segnale d'allarme dei treni.

sione dell'imposta sulla grande velucità . Esso non si è ac
Siamo lieti di constatare che i maggiori organi della

corto che lo Stato, aumentando contemporaneamente l'im

posta sui valori mobiliari

, riprendeva dauna parte quello che stampa politica abbiano riportato ilnostro articolo sui se

dava dall'altra. Obbligale dall'art . 15 delle Convenzioni del gnali d'allarme nei treni , pubblicato nel numero prece

1883 di ridurre le tasse della grande velocità appena lo
dente .

Stalo sopprimesse la sua imposta , le Società ferroviarie L'argomento , importante per sè , era maggiormente op .

suno gravate del sacrificio del quale l'opinione pubblica è portuno per il recente assassinio del vescovo di Foligno, e

grata al Governo. Esse sono legittimamente autorizzate a per la conseguente apprensione, destata nel pubblico, da

guardare questa misura con occhio, non diciamo inquieto , questo orribile fatto.

maassai titubante
.Nerisulterebberodifatti,per esse,dei Rilevandolo,la stampa italiana ha offerto maggior campo

sacrifici rilevanti , se la diminuzione della tariffa non pro
ad apprezzare la lodevole iniziativa, presa dalla Mediter

vocasse un certo aumento nella circolazione.

« Quanto tempo occorrerà perchè, grazie a quest'aumento
ranea, per l'introduzione nelle carrozze di nuovo acquisto

presumibile, aggiunto all'aumento normale che sarebbesi dell'apparecchio d'allarme Westinghouse.

verificalo senza diminuzione di tariffa, le Società ricuperino > <

i sacrifici falti ? Nessuna seria previsione può farsi a tale La Convenzione internasionale ferroviaria.

riguardo. È probabile che bisognerà rimettersi ad un'espe

rienza assai lunga. Il Consiglio Federale Svizzero ha invitato gli Stati fir

« L'avvenire, conviene riconoscerlo , non si annunzia a
matari della Convenzione internazionale pel trasporto delle

questo riguardo solto auspici favorevoli. La soppressione, merci mediante ferrovia , ad una Conferenza da tenersi a

un po ' brutale , delle tariffe internazionali, le restrizioni por Berna nel prossimo settembre. La Conferenza ha per scopo

lale negli scambi dalle misure doganali, nemiche tanto del lo scambio delle ratifiche della Convenzione e di stabilire

progresso quanto della ragione, minacciano il movimento il giorno della sua entrata in vigore .

commerciale d’un rallentamento che si manifesterà dapprima,
> <

e che già si verifica, nelle strade ferrale. Ferrovia S. Ellero - Vallombrosa .
« Le apprensioni delle Società sono, a qursto riguardo ,

fin d'ora ,giustificate dai fatti che si producono dopo la data ( Domanda della visita di ricognizione).

nefasta del 1 ° febbraio » .
Siamo informati che il signor conte Telfener, concessio

Provvedimenti in favore del personale .
nario della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da

Come in tutti gli anni , i rapporti delle S cietà intral
Sant'Ellero a Saltino e Vallombrosa , ritenuto che i lavori

tengono gli azionisti ed il pubblico sui provvedimentipresi della linea sono così avanzati da poter essere facilmente

in favore del personale. La Società Parigi- Lione Mediter compiuti entro il corrente mese, ha fatto istanza al Mini

raneo ha dato uno sviluppo speciale , nel suo rapporto a stero dei Lavori Pubblici affinchè venga nominata la Com

questa importante parte della sua gestione . Ragguaglieremo missione tecnica Governativa che dovrà procedere alla vi
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sita di ricognizione della nuova ferrovia, la quale potrà cessionaria della Strada ferrata da Alessandria e Novi

venire aperta all'esercizio nei primi del prossimosettembre. a Piacenza, convocati per udire le relazioni del Consiglio

d'amministrazione e dei sindaci sull'andamento e sulle

Nuove Costruzioni ferroviarie. risultanze dell'esercizio 1891 , e conformemente deliberare

(Stato dei lavori della linea Parma- Spezia ). circa gli utili da distribuirsi.

Riceviamo le seguenti informazioni sull'avanzamento dei Il tempo e lo spazio ci mancano per riprodurre que

lavori del tronco Borgotaro -Guinadi (della linea Parma st'oggi l'elaborata relazione del Consiglio , locchè faremo

Spezia ) in appalto all'Impresa Piatti-Alarico, il quale tronco
in un prossimo numero . Diciamo soltanto che i risultati

comprende la grande galleria del Borgallo lunga m.7709.54
dell'annata 1891 furono soddisfacentissimi e tali da per

( in sotterraneo ) . Le informazioni medesime si riferiscono al mettere di dare alle azioni oltre l'interesse di L. 25, già

1 ° del corrente mese .
percepito , anche un dividendo di altre L. 25, rimanendo

Espropriazioni. Le espropriazioni sono complete. ancora disponibile pel fondo speciale di previsione la co

Opere d'arte, muri e fabbricati. Nel versante Parma spicua somma di L. 1,073,550.11 .

i fabbricati sono tutti ultimati, ad eccezione del riforni > <

tore in corso di avanzata costruzione ; le opere d'arte ed i I Rappresentanti francesi

inuri sono pure tutti ultimati ad eccezione del manufatto al Congresso Internazionale ferroviario di Pietroburgo.

alla progressiva 657. Nel versante Spezia tutte le opere del Il Ministero francese dei Lavori Pubblici sarà rappresen

titolo suddetto sono complete meno il muro di accompagna tato al Congresso Internazionale ferroviario di Pietroburgo

mento a valle della spalla Parma del ponte sul Verdesina; dal signor Picard, presidente di sezione nel Consiglio di

il parapetto sul muro di sostegno a valle del piazzale della Stato, ispettore generale di ponti e strade , vice- presidente

stazione di Guinadi ; l'accesso al piano dei soffitti pel fab del Comitato consultativo delle Strade Ferrate ; dal signor

bricato viaggiatori della stazione di Guinadi e la condotta
Gay, consigliere di Stato, ispettore generale di ponti e

pel rifornitore d'acqua . strade , direttore del personale e della contabilità al Mini

Opere di consolidamento. Sono ultimate nel versante stero dei Lavori Pubblici; dal signor Metzger, ingegnere

Parma, ed in quello Spezia mancano pochi metri di cu in capo di ponti e strade , direttore delle Strade Ferrate al

nette sulle banchine per completare il consolidamento della Ministero dei Lavori Pubblici ; dal signor De La Fournerie,

trincea a monte della stazione di Guipadi .
ispettore generale di ponti e strade , vice-presidente del Co

Lavori accessori e di finimento. Sono ultimati da en mitato dell'esercizio tecnico delle Strade Ferrate : dal si

trambi i versanti salvi pochi lavori di finimento .
gnor Linder, ispettore generale delle miniere ; dal signor

Galleria del Borgallo . Diamo nel seguente prospetto la Violette De Noicarme, ingegnere in capo di ponti e strade,

situazione complessiva delle differenti fasi dei lavori di
aggiunto alla Direzione delle Strade Ferrate ; dal signor

scavo e di rivestimento coll'indicazione del lavoro fatto nel
Colson , referendario al Consiglio di Stato , ingegnere di

mese di luglio p . p . e di quello che ancora resta a farsi pel ponti e strade .

compimento dell'opera.
I Delegati del Ministero di Commercio e d’Industria sa

ranno i signori:

Scavo :
al 30 giugno

Chabrol, consigliere di Stato ; Nicolas, direttore del Com
luglio 1892 eseguirsi

Avanzata sup . 7059.95 36.65 7096.50 613.04 mercio interno ; Hiélard , vice presidente della Camera di

Ivanzata inf.. 7117.95 56.05 7174 -
Commercio di Parigi ; Weisgerber, ingegnere in capo di535.54

Calotta . 7020.50 33.60 7054.10 655.44
ponti e strade ; Roume, vice direttore, ff. di Direttore del

Strozzo . 6991.50 16.80 7008.30 701.24 commercio estero ; Chesneau , ingegnere delle miniere, pro

Piedritti 6977.05 18.75 6995.80 713.74 fessore alla Scuola nazionale superiore delle miniere ; Gott.

Sezione compl . 6967.80 6967.80 741.74 shalk e Poutzen, ingegneri civili .

Murature : > <

Calotta . 7011.85 26.70 7038.55 670.99 Biglietti andata e ritorno da Venosa a Foggia .

Piedritti 6975.55 15.75 6991.30 718.24 Siamo informati che l'Amministrazione Municipale di

Arco rovescio 6967.80
6967.80 741.74 Venosa ha rimesso al Ministero dei Lavori Pubblici un

Il lavoro all'avanzata superiore, dall'imbocco Parma, proprio deliberato col quale si fanno voti perchè dall'Am

continuò con poca alacrità a motivospecialmente della cat- ministrazione delle Strade Ferrate Meridionali venga prov

tiva qualità delle materie incontrate negli scavi . La pic- veduto all'istituzione di biglietti di andata e ritorno dalla

cola sorgente incontrata è debolmente diminuita : all'avan stazione ferroviaria di Venosa a quelle viciniori , fino a

zata la materia è perfettamente asciutta . Foggia da una parte ed a Gioia del Colle dall'altra, nonchè

I lavori dell'imbocco Spezia procedettero in luglio al fino a Rionero .

quanto lentamente sia per mancanza di minatori mura

tori e sia per deficienza d'aria . Le materie incontrate nel
Deliberazioni del Consiglio di Stato .

l'avanzata inferiore hanno cambiato : fino dal giorno 24,
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche agli effetti

nella parte superiore s’incontrò lo schisto bleu, misto a
della dichiarazione di pubblica utilità possa approvarsi il

trati arenaria bleu . S'incontrarono inoltre nel giorno 27
progetto compilato dall'Amministrazione delle Strade Fer

vlelle piccole infiltrazioni d'acqua che tutt'ora continuano e
rate per la esecuzione di lavori di consolidamento delle

del gas che fra uno strato di arenaria e di schisto bleu ar

leva con piccola fiamma . Nell'avanzata superiore la materia la ferrovia da Asciano a Montepescali , con annesso preven

trincee di Casamaggiore, Bengodi, Avenelle e Ficceni lungo

che s'incontra è sempre schisto color rossiccio consistente .
tivo di spesa di L. 32,300 .

> <

Società Ferrovia Alessandria -Novi Piacenza . Il Consiglio di Stato ha dato il suo parere sui seguenti

(Assemblea generale azionisti per l'esercizio 1891). atti di collaudo :

L'8 corrente si è tenuta a Torino l'assemblea gene 1. Dei lavori eseguiti dall'Impresa Rizzi per la forni

rale ordinaria degli azionisti della Società anonima con tura e posa in opera dei meccanismi fissi nelle stazioni di

LavoroLavoro

precedente

Lavoro

eseguito

nel mese di

Totale

al

31 luglio
1892

da

1892
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Sicignano e di Polla della ferrovia da Sicignano a Castro

CUCCO ; Deliberazioni del Consiglio Superiore

2. Dei lavori eseguiti dall'Impresa Cesare Basilio per dei Lavori Pubblici.

la sistemazione degli scoli d'acqua nella stazione di Cor I Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

nuda, lungo la ferrovia Belluno-Feltre-Treviso ;

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

3. Dei lavori eseguiti dall'Impresa Ettore Ciabattini affari ferroviari:

per la costruzione del tronco della ferrovia Parma- Spezia, 1. Progetto per l'ampliamento del servizio merci nella

compreso fra Caprigliola e Grotto ;
stazione diTrinitapoli lungo la linea Bologna-Otranto ;

4. Dei lavori eseguiti dall'Impresa Riccardo Ciampi 2. Progetto per l'impianto di una ferrovia economica da

per la costruzione del tronco da Vallo a Pisciotta nella fer Genova alla Presa dei bagagli sopra la sede della strada na

rovia da Battipaglia a Castrocucco.
zionale , 0. 36 ;

Il Consiglio di Stato ha anche dato il suo parere sui se
3. Progetto di due trainvie a trazione elettrica da piazza

guenti tre atti di sottomissione della Società delle Strade
Corvetto a Porta Pila ed a piazza Manin in Genova .

Ferrate Meridionali :

1. Atto di sottomissione formulato d'accordo con la

Notizie Ferroviarie Italiane
Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo riguardante

l'esecuzione dei lavori di ampliamento della stazione di
Il binario dalla stazione di Siracusa al

Rocchetta Melfi in dipendenza dell'innesto nella medesima

delle nuove linee per Avellino, per Gioia del Colle e per coguizione del tratto di binario di diramazione che con

Porto. — Il 6 corrente venne effettuata la visita di ri

Potenza ;

giunge la stazione di Siracusa col Porto. Alla visita hanno

2. Átto di sottomissione per l'esecuzione di maggiori preso parte, per il Governo, ilcav. Pasquale Bonanno,

impianti occorrenti nella stazione di Spinazzola , sulla linea ispetiore tecnico per le costruzioni, ed il cav. Rogliesi , in

Rocchetta-Melfi-Gioia del Colle per renderla atta anche al rappresentanza del R. Ispettorato del Circolo di Palermo ;

servizio della costruenda linea da Barletta a Spinazzola ; per la Società , cav. Vincenzo Parenti, ing. Giuseppe Puliti

3. Atto di sottomissione per assumere la esecuzione e cav . Giuseppe Bonzaniyo.

nella stazione di Solmona del collegamento dei binari di
Il detto binario di diramazione, lungo due chilometri,

doveva aprirsi all'esercizio il 13 corrente unitamente alla

corsa per Roma e per Isernia , e la costruzione d'una pen

silina metallica lungo la fronte interna del fabbricato viag. stazione di Siracusa-Porto, la quale è provvista di mayaz

zino merci, piano caricatore scoperto , ponle a bilico e le

giatori della stazione medesima, in dipendenza dell'innesto
legrafo , ed è per ora abilitala ai trasporti a piccola velo

della linea per Isernia .
cità a vagone completo e per colli senza condizione di peso ,

> <
colle stesse norme contenute nel capo XVI delle tariffe per

Tariffe ferroviarie italiane. la stazione di Palerno -Porto , tanto pel servizio interno

( Proroga di tariffa ).
quanto per quello cumulativo .

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha Ferrovie italiane . Le tariffe merci. Il Mi

presentato proposta al Ministero dei Lavori Pubblici per nistero del Commercio ha trasmesso all'Ispettorato Gene

rale delle Ferrovie le nuove proposte pervenute da vari
prorogare per un trimestre , e cioè fino a tutto novembre

p . v . la tariffa eccezionale N. 1003 , piccola velocità, rela
centri industriali per l'introduzione di nuove tariffe sulle

tiva al trasporto dei vini guasti destinati alla distillazione. merci, foggiate sui sisteini dell'Ungheria.

Una tale proposta è stata presentata per aderire alle istanze
Ferrovia Varose-Campo dei Fiori . Leg

all'uopo rivolte alla predetta Amministrazione da varie giamo nella Cronaca Prealpina :

« Siamo lieti di pubblicare che in questi giorni venne
Ditte di Milano .

transatta coll'intervento degli avvocati onor. Gallavresi e

( Estensione di tariffa ).
Luzzatto di Milano la causa fra il Comitato promotore

Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e della Ferrovia Varese -Campo dei Fiori ed il signor J. Breuer

di Agricoltura , Industria e Commercio, viene stabilito di Parigi, pagando al medesimo una rilevante somma .

quanto segue :
« Per tale fatto la concessione della sopra citata ferrovia

« La tariffa locale N. 225 , piccola velocità, viene estesa
rimane a piena disposizione del Comitato varesino, il quale

» ai trasporti di paglia comunein serviziodicorrispondenza buzile de la Societàcostrutrice della ferrovia,dicuigiá

» con la ferrovia Torino -Ciriè-Lanzo » , giusta la proposta fanno parte cospicui capitalisti del Belgio e dell'Italia ».

all'uopo presentata dall'Amministrazione delle strade Fer

rate del Mediterraneo d'accordo con quella delle Ferrovie
Le tramvie di Genova a trazione elettrica .

Meridionali .
- Il Ministro dei lavori pubblici diede l'autorizzazione per

(Proposte di sostituzione).
l'impianto del servizio a trazione elettrica sulla rete train .

viaria urbana di Genova.

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali, Fin dall'inizio dei progetti relativi ci siamo occupati di

anche a nome della Società per le Ferrovie del Mediter queste tramvie elettriche , per le quali la Civica Ammini

raneo ha sottoposta alla approvazione Governativa la se strazione di Genova aveva inoltrato al Re , nello scorso

guente proposta : anno, la domanda tendente ad ottenere che fossero dichiu -

« L'attuale intestazione della tariffa locale , N. 215, P.V. rate di pubblica utilità .

viene annullata e sostituita dalla seguente: « Lignite e for- in merito,alMonitore, n. 25 del1890e n. 2 e 8 del 1891.
Rimandiamo i lettori che desiderassero maggiori notizie

melle di lignite » .

« Alla voce « formelle o mattonelle di carbon fossile ed

altre non nominate per combustibili, anche alla rinfusa, Notizie Ferroviarie Estere

se a vagone completo » esistente nella nomenclatura, deve

essere aggiunta nella finca delle tariffe locali comuni, l'in Nuove ferrovie strategiche in Franoia . In

dicazione della tariffa N. 215 , P. V. , con un richiamo alla precedenti numeri del Monitore ( 1 ) ci siamo occupati delle

presente nota da porsi sotto la voce suddetta : « applicabile nuove linee strategiche, decretate dal ministro francese in

alle sole formelle di lignite » .
( 1 ) Vedi n . 26 a pag . 407 , o n . 28 a pag . 441 .
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gegnere Freycinet, alla frontiera italiana, e delle sollecita alla riserva e non potranno essere distribuite agli azionisti

zioni dei deputati e senatori delle regioni alpine per otte fintantochè la questione di diritto non sarà risolla .

nerne altre ancora. Ora diamo ai lettori notizia delle nuove Un fatto notevole è che questa decisione è stata presa

linee che la Società del Midi ha recentemente aperto all'e nell'assenza dei membri francesi del Consiglio d'Ammini

sercizio e che costituiscono la parte più importante della strazione. Costoro avevano domandato che si rimandasse la

rele strategica a lei concessa colla legge 29 luglio 1889 . discussione per dar loro tempo di studiare il progetto , ma

Tale rete comprende le tralle seguenti: al loro riclamo non si diede corso.

Grasse -Manda km . 36 Le strade Ferrate inglesi ed i rappreseu

Nizza -Puget Théniers 59
tanti al Parlamento . — Il Railway News pubblica

Digne-St-André . 14 la lista dei rappresentanti delle Società delle Strade Fer

St- André Pugel Théniers 46
rate inglesi che siederanno nel nuovo Parlamento. Essi sono

Sono dunque in complesso 155 chilometri; l'ultima tratta complessivamente cinquantasei. Non daremo i nomi di cia

però non ha ancora potuto essere iniziala, in allesa che sia
scuno di essi : ci limiteremo a notare che le Società Midland

determinato il massimo del suo costo di primo impianto. e la Manchester - Sheffield sono rappresentate ciascuna da

La linea da Digne a St -André venne aperta il 15 maggio ; tre membri, la North -Eastero da due , la Great-Northern, la

quella da Grasse a Manda e il tronco da Nizza a La Tivée
South Western , la Brighton, la Lancashire, la Yorkshire e

( appartenente alle linea Nizza- Puget Théniers) furono aperte 1 : Metropolitain da un membro ciascuna. Le principali So

il 9 giugno scorso . cielà scozzesi mandano ciascuna un direllore alla Camera

Trattavasi di lavori importantissimi dal punto di vista
dei Coniuni, ma le Strade Ferrale irlandesi non hanno che

militare e assai difficili dal lato tecnico , e la Commissione tre rappresentanti, e le più grandi Società non ne hanno

governativa che procedette alla visita prima di autorizzare
alcuno.

l'esercizio constaid che erano stati eseguiti in modo inap Se a questi cinquantasei rappresentanti delle Società Fer

puntabile.
roviarie che sie leranno a Westminster si aggiungono i cin

La linea da Grasse a Manda si innesta a quella che con quanta direttori di Società che appartengono alla Camera

giunge Grasse a Draguignan e segue i contrafforti delle
dei Lordi, si ha una cifra notevole. Da parte nostra ci au

Alpi marillime lungo il corso del Varo , Iraversando vallate.
guriamo che anche gl'interessi delle strade Ferrale italiane

profonde e penetrando nelle viscere dei monti; basti dire possano , in avvenire, avere una adeguata rappresentanza

che sopra un percorso di 36 chilometri si contano 17 via
niel Parlamento come l'hanno cosi importante quelli inglesi .

dotti e 7 gallerie. Il tronco da Nizza a La Tinée presen Le strade Ferrato norvegesi nel 1890-91 .

lava inoltre delle difficoltà specialissime, derivanti dalla ne La lunghezza delle Sırade Ferrale norvegesi è , secondo

cessità di difendersi contro le improvvise e considerevoli il rapporto dell'esercizio luglio 1890-luglio 1891, di chi

piene del Varo, della Vesubia e della Tinée ; anche qui prs. lometri 1,562 , dei quali 592 chilometri a scarlamento nor

tanto viadotti, ponti e gallerie in numero e di importanza male di metri 1.435, e 970 chilometri a scarlamento ri

tale che ne fanno una delle linee più audaci eseguite in dollo di metri 1.07 .

Francia . E quantunque forse in grado minore, difficoltà dello Lo Stato è interessato con dei privati e dei Municipi,

stesso genere doveliero essere superate per la costruzione alla maggior parte delle linee (1,494 chilometri ) e le am

della linea da Digne a St-André.
ministra per mezzo d'una amministrazione centrale, la

Il Governo francese ha inoltre deciso, malgrado il parere « Siyrelsen for Statsbanerne » , stabilita a Christiania con

contrario del Consiglio dipartimentale di Meurthe-el-Meselle decreti reali del 25 novembre 1882 e 1 ° luglio 1884.

e della Camera di Commercio di Nancy, la costruzione di I rimanenti 68 chilometri formano la linea principale da

una nuova linea Toul-Pont Saint- Vincent, ed ha già avvialo Christiania a Eidsvold, messa in esercizio il 1 ° seliembre

le pratiche per l'acquisto dei terreni.
1854 e costruita, col concorso dello Stato , in conformità ad

un contrallo del 17 dicembre 1850, la un'impresa inglese .Strade ferrate francesi . Dir un prospelto dei

Allualmente lu Sialo ritiene il 59.6 p . 010 delle azioni ,

prodotti dell'esercizio delle Strade ferrate francesi d'interesse
e l'amministrazione della strada ferrata è confidata ad una

generale durante il 1 ° trimestre del 1892 in confronto del

1º trimestre del 1891 togliamo le seguenti cifre :
direzione di sei membri, dei quali tre sono nominati dal

La lunghezza della rete era , nel 1 ° Trimestre 1892, di chi

Re e tre dagli azionisti.

Le Strade Ferrale dello Stato comprendono sei distrelli,
lometri 34,629 , contro chilometri 33,802 nel 1 ° trimestre

del 1891. ciascuno dei quali ha delle linee a scartamenlo normale e

a scartamento ridollo .

I prodotti d'esercizio del 1 ° trimestre 1892 ammontavano

fr . 256,785,245 contro fr . 257,071,170 del 1 ° Trimestie
Il capitale d'impianto di tutto l'insieme delle Sırade Fer

1891 , quindi una diminuzione di fr. 285,925 nel trimestre

rate norvegesi ammonta a 120,624,513.60 corone , e lo Stato

possiede li massima parte del capitale-azioni (79 010 ). Perdel corrente anno .

l'estensione ed il miglioramento delle linee si spesero

Il Journal officiel del 4 agosto 1892 contiene la legge 8,582,947.81 corone .

concernente l'incorporazione nella rete d'interesse generale La spesa totale per chilometro di linea ammonta cosi a

e la concessione a titolo definitivo alla Società dell'Ouest 81,714 corone ( 115,000 franchi).

della rele d'ivieresse locale del dipartimento di l'Eure, rele
Ferrovia del Wengernalp . I lavori di sotto

comprendente le linee di Gisors a Pont-de - l'Arche; Glas

Monifort a Pont-Audemer ; Gisors a Vernonnet; Vernonnet
e soprastruttura della ferrovia del Wengernalp sono lal

menie avanzati , che le locomotive delle due sezioni hanno

a Vernon ; Saint-Georges à Acquigny; Pacy -sur -Eure a

Vernon ; Evreux a Louviers ; Louviers a Elbeuf.
poluto raggiungere il Piccolo Scheidegy, il punto culmi

mante della montagna, il 15 corrente . In quest'occasione

Ferrovie Austrinche. - || Consiglio d'Ammini ebbe luogo una piccola festa e gli operai ebbero dei rin

strazione delle ferrovie austriache dello Stato ha preso la freschi. Da Grindelwald la locomotiva inghirlandata giunse

seguente deliberazione circa l'applicazione dell'imposta sulla coll'ingegnere Greulich, mentre da Lauterbrunnen arrivo

rendita delle priorités di questa Società: l'ingegnere di sezione Koller con altri invitali. Dei colpi di

1 ° Sarà prelevala , a partire dal 1 ° sellembre prossimo, morlaretti salularono le due locomotive.

un'imposta del 10 00 sui coupons delle pri'rités delle fer Al pranzo il signor Pumpin, a nome dell'impresa, sa

rovie austriache ; lutò gli ingegneri, i quali diressero in modo tanto splendido

20 Il Tribunale competente sarà invitalo a pominare un
i lavori ,

curatore incaricato di salvaguardare e di difendere even La strada ferrata da Portel a Boulogne.

tualmente i diritti degli azionisti ; Sur-Mer a Bonuigues e a Tournehem . II

3° Le somme risultanti dalla ritenuta saranno portate Journal Officiel del 4 corrente promulga la legge colla quale

1
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se

TOTALI DELL'ESERCIZIO 1891-92 .

1891-1892 1890-1891

L. L.

Notizie Diverse

si dichiara di utilità pubblica l'impianto, nel Dipartimento dalle varie e ripetute prove finora eseguite, venne luminosa

del Passo di Calais , d'una strada ferrata d'interesse locale , a mente dimostrata .

scartamento di un metro di larghezza tra i bordi interni delle Il metallo impiegalovi pesa più di 3000 quintali. Le la

rotaie, da Portel a Boulogne, a Bonnigues e a Touruehem . miere che formano le travate, i traversi, le langherine, ecc . ,

La concessione è accordata alla Società delle strade Fer sono tenute assieme da 120,000 chiodi.

rate economiche del Nord fino al 1 ° gennaio 1989. I lavori incominciarono il 17 maggio, durarono non più

Ilmassimo del capitale di primo impianto è fissato in franchi di 90 giorni, mentre in adeguato richiesero la mano di 60

63,000 per chilomeiro, senza che il capitale totale di primo operai per giorno.

impianto possa eccedere la somma di fr. 2,709,000 , comprese La spesa di costruzione, assunta d forfuil, è stata con

le spese della costituzione del capitale azioni e dell'emissione Trattata in lire 143,000.

delle obbligazioni, le quali non saranno ammesse in conto che

fino alla concorrenza di un massimo del 600 dell'ammontare

Poste italiane. Prospello delle rendite postali del

del capitale .
l'esercizio 1891-92 confrontale con quelle dell'esercicio

In nessun caso , le sovvenzioni dello Stato e del Dipartimer:lo

1890 91. Dal prospello pubblicato dal servizio delle Poste

non potranno colmare il deficit d'esercizio al disopra di 750
del Ministero delle Poste e dei Telegrafi riassumiaino

franchi per chilometro.
guenti cifre complessive :

Il massimo della sovvenzione annuale del Tesoro è fissata DIVISIONE

in franchi 44,539 . Questa sovvenzione non è accordata che DELLE RENDITE

per un periodo di trent'anni, a partire dal giorno in cui sarà

messa in attività la totalità della linea.
Francobolli per le

corrispondenze . 31,389,981.13 31,044,668.44

Biglietti postali .
111,554.05 101,630.95

Cartoline per la cor

rispondenza 5,373,563.75 5,236,871.15

Francobolli per
i

Il riscaldamento delle vetture , Un inven pacchi .
9.756.15

tore americano, signor Mellerish, ha esposto altualmente a

Cartol. per i pacchi 3,959,073.35 3,625,556.60

Londra un sistema di riscaldamento rielle vellure
Seynatasse

3,796 , 372.90
per viaggia

3,719,548 06

tori , il quale consiste in un cilindro adallato sollo ogni sedile

Tasse franc. giorn. 1,026,409.31 1,004,153.15

e caricalo di vapore dalla locomotiva .
Rimborsi dovuti

Un apparecchio permette al viaggiatore di regolare il ca
alle Amministra

lore , diminuirlo o sopprimerlo addirittura.
zioni estere . 1,824,664.60 1,663,609.26

Le grandi Società ferroviarie inglesi sono disposte ad espe
Proventi diversi.. 227,077.26 213,038.60

rimentare, nei loro treni , questo nuovo sistema di riscalda

mento . 47,708,696.35 46,618,832.36

Nuovo ponte sull'Adda . Il 14 corrente venne

Differenza nell'esercizio 1891-92 + L. 1,089,863.99 .
aperto all'esercizio , senza le consuele cerimonie , il

Ponte in ferro sull’Allda tra Vaprio e Canonica , essendosi Un concorso importante d'architettura .

fatte precedentemente le prove statiche e dinamiche con ot L'Associazione artistica fra i cultori di architeltura in Roma

timo risultato . ha indetto il secondo concorso di architettura iu Roma con

Questo ponte , che imbocca direttamente la contrada di premio d'incora giamento per l'anno 1892 col seguente pro

Canonica, e ne è , si può dire, il prolungamento, è lancia'o gramina:

nell'aria attraverso il fiume, senza appoggio pile intermedie, Il concorso è aperto a lulli gli artisti italiani che non face

svelto e solido ad un tempo, cosi da parere, per le maglie ciano parle dell'Associazione. Il lema di concorso è il se

dei graticci di ferro e le uniformi sprangheite delle ringhiere , guente :

un lavoro a traforo, mentre le grosse massiccie travature Scalo
per il Sovrano in una grande città marittima com

che sostengono il piano stradale e l'altro ad arco che reg- posto delle seguenti parti :

gono tutto il ponte librato nel vuoto , ne garavtiscono la so a ) piattaforma in muratura o pietra da taglio con co

lidità .
pertura sostenula da armatura in ferro ;

La travala consta di due travi principali a nervatura in b) poole a due campate in ferro, lungo metri 40 , che

feriore rettilinea, collegata colla nervatura superiore para congiunge la piattaforma alla riva , che potrà essere coperto;

bolica mediante un traliccio a larghe maglie . Il ponte appare c) edificio d'ingresso al ponte che prospetta su di una

cosi tulio l'opposto di quello di Paderno, nel quale la tra grande p azza .

valura parabolica sopporta il piano stradale , come un arco Gli autori dei migliori progetti saranno chiamati anche ad

di ponte in muratura , mentre a Canonica la travatura è al una prova estemporanea.

disopra della strada , e , invece di portarla, la regse e so Nello sviluppo di questo tema dovrà lo studio dei concer

stiene come se vi fosse appesa . renti essere principalmente rivolto all'impiego palese del ferro

Il ponte è lungo 95 metri e 10 centimetri. L'altezza , in come elemento organico -decorativo ed all'innesto del mede

corrispondenza alla sezione di mezzo , è di metri 10,15 . È simo colla pietra da taglio eil allri misteriali da costruzione.

largo nella parte interna per la carreggiata 5 metri, oltre I lavori potramo essere firmati o contrassegnati con un

ai due marciapiedi laterali, larghi ciascuno poco meno di mollo che sarà ripetuto sopra scheda sigillata contenente il

un metro, riservati al passaggio dei pedoni. Questi due mar nome dell'autore, e dovranno essere consegnali nella sede

ciapiedi hanno il pavinento in lamiera striata, sono dif - si dell'Associazione, via del Burro, 1 ) . 151 , ritirandone ricevuta

da un parapello a ringniera e restano più alti della carreg. prima delle 4 pom . del 31 gennaio 1893. I lavori di qua

giala . Tunque provenienza, presentati dopo quest'ora, non saranno

Il piano interno, su cui passano i ruotabili, è formato la ammessi a concorso .

una serie di traversi che poggiano sulle vie principali, e che I nomi o molti dei concorrenti prescelti alla prova estem

alla loro volta sostengono della lungarine e l'impalcatura di poranea saranno indicati in apposito avviso ostensibile nella

ferri Zoré, su cui la ghiaia forma la massicciata. sede sociale dal giorno 15 al 18 febbraio ; in questo avviso

Il ponte è un lantino obliquo, e non è in perfetto livello , verranno anche indicate le modalità, il giorno e l'ora per

giacchè havvi fra le due sponde un dislivello di due metri la prova extempure, che dovrà aver luogo prima del 22 se

e più. Quesle circostanze ne hanno resa più difficile la co gueute .

struzione , ma non impedita la sua inappuntabilità , la quale , I lavori di concorso resteranno esposti per 8 giorni prima

nuovo
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.

rese .

del primo giudizio , e per 5 giorni, insieme agli extempore, discreto tonnellaggio di navigare da Amsterdam fino al Reno.

dopo del verdelto definitivo. Le regine, coi loro seguiti, preso imbarco su quattro bat

Sulla premiazione dei lavori pronuncierà l'Associazione riu . telli, percorsero il nuovo canale fra le acclamazioni della

nita in assemblea con votazioni palesi , ed a seconda del re fulla . Il canale per ora non è scavato che fino a Wreeswyk

golamento approvato dall'Associazione stessa per i concorsi , e in questo punto venne inaugurata una lapide commemo

ed i verbali delle sedute resteranno ostensibili al pubblico rativa e parlarono per l'occasione il sindaco d'Amsterdam ,

per 5 giorni dopo il verdetto . il presidente della Camera di commercio ed il signor Lely,

Al concorrente che risulterà degno del primo premio è ministro del commercio. Alla sera in Amsterdam vi fu gran

assegnala una medaglia d'oro più lire 500 , a rimborso di banchetlo al Giardino Zoologico.

spese ; ai due immediatamente eccedenti sono assegnate due L'importanza del nuovo canale di Merwede per Amsterdam,

medaglie d'argento. Nelle eventualità che il migliore fra i quale centro commerciale, è grandissima; questo canale

concorrenti non sia giudicato del primo premio, riceverà solo i aprirà una potente , impetuosa corrente di traſlici da lulle

tanto lire 500 per rimborso di spese . le ciltà della Germania .

I progetti premiati rimarranno proprietà dell'Associazione,
Il tronco di canale aperlo testé è lungo 28 miglia e l'in

gli altri non ritirali nel termine di un mese dalla pubbli tero canale sarà della lunghezza di 43 e mezzo .

cazione del verdello resteranno a disposizione dell'Associa Esso prenderà il posto della via d'acqua per Colonia , che

zione.

era solo accessibile ai battelli di tonnellaggio minimo.

Nuovi servizii di Navigazione. - La Penin
Il nuovo canale , dopo lasciata Amsterdam incontra il Reno

sular and Oriental Steam Navigation Company di Londra di Leida, passa Uirecht ed entra in Leck , presso Wreeswyk .

ha deliberatodistabilire un servizio regolare di navigazione di contro a Wreeswyk e giungea Merwede da cui il canale
La seconda, parte ancora in escavazione, comincia a Vianen,

coi suoi piroscafi con partenze lisse ad ogni 15 giorni da

Genova per Napoli, Alessandria d'Egitto e viceversa .

prende il nome.

Questo servizio avrà principio nel mese di settembre pros .
La larghezza del canale è di 100 piedi (33 metri), la pro

rimo. fondità è di 10 112 (cioè 3 metri e più ). I più grandi bal

La r, ungarica società di navigazione Adria ha stabilito
telli e steamers del Reno vi possono passare comodamente.

una linea regolare di navigazione a vapore tra i porti delle
Gosi Amsterdam , la quale è in comunicazione col mare per

Puglie con Trieste e Fiume.
apposito canale, diventerà uno dei più importanti punti di

La Società assume pure contratti per la intera stagione

transito per i prodotti della grande vallata del Reno .

dell'esportazione dei vini per qualunque quantità, con l'age

volazione del ritorno dei fusti vuoti.

Questo servizio diretto con i porti dell'Austria , tornerà MEMORANDUM PRATICO

cerlo di grandissimo vantaggio al nostro commercio.

Per l'illuminazione elettrica nel Voghe. GUIDA DEGLI APPALTATORI

Il giorno 16 correnle a Sannazzaro dei Burgondi

(Voghera) ebbe luogo la visita del Genio civile al colatore

dell'Agognetta, per concessione d'acqua per illuminazione

I. Lavori e Forniture

elettrica a 19 comuni del Vogherese, del Tortonese e della
per Ferrovi

e.

Lomellina. Alla visita intervennero i richiedenti le conces

sioni e gli ingegneri Margara, Garrone ed Oliva . Non essendo
Segnamo con un asterisco * le notizie di cai diamo maggiori rag.

state falte osservazioni importanti, la concessione è assicu- / guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI,ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del
rata .

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per il canale di Panama . Varii progetti fu

1 . Progetti e preventivi di spese

rono ventilati in Francia per ridar vita alla grandiosa im

presa del canale interoceanico, onde non andassero del tutto

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

perduti i lavori già fatti nell'isimo, nei quali fu impiegato
Rete Adriatica . Lavori di completamento da eseguire lungo

quasi un miliardo, costituito in gran parte dal piccolo ri .
la ferrovia Roma -Solmona per la tratta da Avezzano a Solmona.

L'esecuzione dei lavori va distinta nei quattro seguenti appalti :
sparmio francese.

L. 5,500 per costruzione di alcuni lavori di completamento

Apprendiamo ora che il liquidatore della Compagnia, signor delle case cantoniere e delle stazioni ;

Monchicourt, è finalmente riuscito a riunire un gruppo finan . L. 21,000 per lavori di difesa della ferrovia contro il torrente

ziario e tecnico , aveole mezzi e garanzie sufficienti perché Pago , costruzione e sistemazione di cunette a monte della ferrovia

possa esseryli aſlidato il grave carico della ripresa dei lavori
tra la stazione di Celano e la galleria Santa Cecilia ; copertura di

pel taylio dell'istmo, con speranza di vederli condotti a fine.
alcuni tombini scoperti ;

Si conosceranno prossimamente i dettagli del'a convenzione
L. 35,000 per costruzione di una condotta d'acqua dalla sta

firinata tra il signor Monchicourt e il signor Hiélard rap
zione di Ortona-Carrito a quella di Collarmele;

costruzione di quattro garette in muratura tra Cocullo e Sol

presentante del gruppo suaccennato .
mona e copertura di un tratto di cunetta in muratura presso la

I lavori del Tevere. Una Commissione d'inge
casa cantoniera al chilom . 171.577 ;

sostituzione di cancelli in ferro alle sbarre girevoli del pas

gneri del Genio civile e del Ministero della Pubblica Istru
saggio a livello al chilom. 353.902.63 della linea Bologna.Otranto ;

zione , si recò il 13 corrente a visitare i lavori del Tevere
ricostruzione di pavimenti nei fabbricati del tronco Avezzano

nelle vicinanze dell'isola Tiberina, allo scopo di studiare sul Solmona, nella ferrovia da Roma a Solmona ;

luogo il metodo inigliore per riallivare la circolazione delle sistemazione delle chiusure dei due passaggi a livello, presso

acque nel braccio sioistro del Tevere dell'isola stessa , ri la stazione di Verona P. N. , nella ferrovia Milano. Verona Venezia.

masto ora quasi all'asciutto con pericolo della salute pub Rete Mediterranea . Proposta di cambio di ubicazione di due

blica. bilancie a ponte nelle stazioni di Livorno Marittima e Torretta.

La Commissione si occupò anche della opportunità di de

molire gli avanzi di ponte Rotto , che formano un ostacolo II . Opere pubbliche

alla libera circolazione delle acque del Tevere.

provviste occorrenti.

Nuovo canale pel traffico marittimo in

Olanda . Da Amsterdam al Reno . La regina Gu Appalti .

glielmina e la regina reggente d’Olanda si sono recale il 4
Municipio di Pegli — Genova – (27 agosto, ore 10 ant., defi

corrente ad Amsterdam per assistere alla cerimonia d'aper- nitivo). Appalto delle opere e provviste all'apertura della nuova

tura del canale di Merwede, il quale permette ai vascelli di strada ai Villini di Pegli. Importo ridotto L. 75,031 (V. n . 28 e 31).
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Stewart e Clydesdale, Glasgow, 200 tubi di ferro per caldaie,

L. 4100 ;

Società Alti forni, Terni, 2 piastre da corazzatura , L. 7920 :

Larini . Nathan e C. , Milano, zavorra di ferraccio in pani

L. 16,306.95 ;

Giuseppe Moretti , Mira , candele steariche L. 14.917.30 ;

Fratelli Feltrinelli , Milano, legno pino cirmolo L. 12,423.22 ;

Natale Berni. Firenze, lastre di vetro comune e cristallo da

specchi L. 8958.40.

GUIDA DEGLI AZIONISTI

Ap

Municipio di Genova (31 agosto, ore 2 pom ., 1 “ asta ). - Ap

palto di lavori di restauro nella cattedrale di San Lorenzo. Im

porto L. 40,000. Cauzione provv. L. 4000. Fatali 16 settembre,

ore 12 merid.

Prefettura di Girgenti (31 agosto, ore 10 ant . , unico e defini

tivo) . Appalto delle opere occorrenti per la costruzione di un faro

di quarto ordine a luce bianca nella punta San Giacomo all'origine

del molo di Levante in Licata . Importo L. 41,120 . Cauzione prov

visoria L. 2500. Cauz . def. il decimo.

Prefettura di Genova (31 agosto , ore 12 merid , fatali).

palto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione di una

stazione sanitaria nel porto di Genova. Importo ridotto L. 255,710 33

(V. n. 32) .

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Udine ( 1º set

tembre, ore 10 ant., unico e definitivo). Appalto dei lavori di

sistemazione e miglioramento di un tratto di strada lungo il

2° tronco della Nazionale n . 1 , compreso fra Ampezzo e Forni di

Sotto, nella località detta il Passo della Morte (mt. 999.50). Im

porto L. 101,900. Cauz. provv. L. 6000. Cauz . def. il decimo.

Municipin di Butera Caltanissetta (9 settembre, ore 12

merid ., fatali). Appalto dei lavori per l'esecuzione di tutte le

opere per la costruzione della strada comunale obbligatoria Butera

Riesi, ecc. Importo ridotto L. 92,258.63 ( V. n . 31).

1 345.

»

III. D

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Agosto 13 Agosto 20

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 652 672

Mediterranee » 527 538

Sicule. » 610 610

Sarde (preferenza) » 280 280

Palermo Marsala -Trapani 300

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . > 544.50 544.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 281 281

Novara - Seregno 69 68

Palermo-Marsala-Trapani » 312.50 312.50

24 einiss. » 298.50 298.00

Centrale Toscana . » 483.50 483.50

Mediterranee 4 010 . 435,50 441.50

Meridionali . » 306,50 307

Sarde , serie A. » 307.50 307.50

serie B. 302.50 302.50

1879 » 300.50 300.50

Pontebba D452.50 452.50

Nord-Milano » 260 260

Meridionali Austriache . > 320.50 320.50

Gottardo 4 % . » 103.25 103.75

ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Ferrovia Alessandria - Novi-Piacenza . Dal 23 corrente sarà

pagato a ciascuna azione il dividendo del 1891 in L. 25 e gli in

teressi del 1 ° semestre 1892 in L. 12.50, e così in totale L. 37.50.

Forniture diverse .

Aste.

Direzione delle costruzioni navali. Spezia (27 agosto,

ore 12 merid. , unica definitiva). Fornitura di viti e punte di

ferro e di ottone per l'esercizio 1892-93 . Importo L. 50,990. Cau

zione L. 5100.

Aggiudicazioni .

Ministero della Marina : Angelo Baffico, Spezia , legnami diversi

ed oggetti legpo semi-greggi L. 26,173.07 ;

Beretta e Sciaccaluga, Venezia, legui acero , frassino e noce

L. 26,687.52 ;

Società alti forni, Terni , sei partite di masselli d'acciaio

L. 3893 ;

Amati e Cas, San Giovanni a Teduccio, 2400 mattoni refrat

tari L. 480 ;

Joseph Whitworld , Manchester, madreviti e maschi L. 15,500 ;

D

»

D

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93. Dal 1° al 10 Agosto 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RET E SECONDARIA ( ** )

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1191

4191

4153

4153

38

38

661

661

+ 246

+ 246+ 907

cani .

Viaggiatori .

Bagagli

Merci a G.V. e P.V.

Merci a P. V.

1,486,343 29

66,744 93

265,231 12

1,531,861 19

H

1,450,866 45 35,476 84

61,418 93 5,326 00

269,976 86 4,745 74

1,309,938 21 + 221,922 98

45,166 22

756 01

6,021 81

48,828 09

110,3x0 13

3.691 78

16,866 38

115,457 01

65,213 91

2,935 77

10,844 57

66,628 92

acc.

TOTALE 246,395 30 145,623 17

Viaggiato:i .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V.

Merci a P. V.

3,350,180 53 3,092,200 45 + 257,980 08 100,772 13

Prodotti dal 1° Luglio al 10 Agosto 1892.

5,464,566 94 5,430,739 23 33,827 71 190,592 93

242,236 95 233,653 53 8,583 42 6,297 60

1,110,888 59 1,153,691 87 42,803 28 36,132 66

6,104,187 18 5,396,201 47 + 707,985 71 224,423 47

375,013 20

14,055 66

69,107 36

459,705 93

184,420 27

7,758 06

32,974 70

235,282 46

acc .

TOTALE 12,921,879 66
12,214.286 10 + 707,593 56 457,446 66 917,882 15 460,435 49

chilometro

della decade.

riassuntivo

Prodotto per

799 37 744 57 +

3,083 24 2,941 08 |---

54 80

142 16

|

111 10

504 35

372 76

1,388 63

261 66

884 28

(*) La linea Milano-Chiasso ( K , 52) , comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà .

(**) Cul 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Retu Principale.
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

34 Decade Dal 21 al 31 Luglio 1892

R E TE PRINC ' PAI E

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

Piccola

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei cbilom .

esercitati

PRODOTTO MEDIO

per chilom .

CONFRONTO

col prodotto totale

dell'Esercizio 1890-91

1892

1891

110,320 00

109,808 011

2,413 00

1.927 00

14,770 00

15,132 00

PRODOTTI DELLA DECADE

112,135 00 2,093 00

110,280 00 1,479 00

241,731 00

238,626 00

609 00

609 00

397 00

392 00

1892

1890

L. 241,731 00

237,398 00

+

Differenza nel 1892 + 512 00 + 486 00 362 00 + 1,855 00 + 614 00 + 3,105 00

+

5 00

Differ. in }+ 4,333 00

1892

1891

316,180 00

307.396 00

6,480 00

5,831 00

PRODOTTI DAL 10 AL 31 LUGLIO 1892

40,696 00 284,128 00 4,291 00 651,775 00

40,076 00 275,296 00 3,512 00 632,111 00

609 00

609 00

1,070 00

1,038 00

1892

1890

2

L. 651,775 00

> 643,390 00

It 8,385 00
Differenza nel 1892 + 8,784 00 + 649 00 620 00 + 8,832 00

+

779 00 + 19,664 00 32 00 Differ. in

R E TE COMPLEMENTARE

1892

1891

19,528 00

13,366 00

177 00

154 00

1,370 00

1,137 00

PRODOTTI DELLA DECADE

4.794 00 41 00

4,020 00 18 00

25,910 00

23,695 00

245 00

178 00

106 00

133 00

1892

1890

L. 25,910 00

17,504 00

8,406 00
Differenza nel 1892 1,162 00 + 23 00 + 233 00 + 774 00 + 23 00 + 2,215 00 + 67 00 27 00

Differ. in

1892

1891

57.451 00

50,183 00

533 00

458 00

PRODOTTI DAL 10 AL 31 LUGLIO 1892

3,552 00 14,423 00 82 00 76,041 00

2,994 00 12,123 00 55 00 66,113 00

2 : 5 00

140 00

354 00

472 00

1892

1890

1.

L. 76,041 00

46,824 00

29,217 00-

Differenza nel 1892 + 6,968 00 75 00 558 00 + 2,300 00+ 27 00 9,928 00 + 75 00 118 00 Differ. in

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

8 .

FAB
BRI

CA

OTTICINE IN BERGAMO, SCANZO, VILLADISERIO. ALZANO MAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO , PALAZZOLO SULL'OGLIO .

VITTORIO, OZZANO PRESSO Casal MONFERRATO, NARNI , MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni .

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annda oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vaporo

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata 1 er ogni effetto di legge .

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eltin'ntemente idraulica di Puluzzulo.
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

( Anonima con sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA Lanzo)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - Tettoie e COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BrevettO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND »

BREVETTATE

CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE

B Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già fille

o lulia Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen .

Himente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime 18

L

Sistema adottato per il servizio generale della forza motri ,

alle Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricita , 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filolecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli .

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricita 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli .

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento e montatura

- Grande gaperficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

0 I Sigg. S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicurezza - Risultati economici importantio constatat,

vour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9 a

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il31dicembre 1885: 145,870 metriquadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato – Applica

Buperficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razje .

Dale che evita le incrostazioni.

LIBRERIA ELLENICA di GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti , 2 Milano

FRATELLI PASTORI

FABBRICA
ENCICLOPEDIA DELLA VITA PRATICA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valenti Professori per le singole materie colla collaborazione e direzione deldott. CARIO ANPOSSO

Illustrato da numerose incisioni intercalate nel testo e da qualche tavola separata

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

L'Enciclopedia della vita pratica consterà di due volumi in 80 massimo di circa pa

gine 1 200 ciascuno , a due colonne.

La pubblicazione verrà falta a fascicoli di 80 pagine ciascuno, e sarà condotta in modo che escano

due fascicoli al mese ed anche più .

L'opera sarà di circa 30 fascicoli; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira ,

Le poche tavole che vi saranno di fogli intero (formato doppio di pagina) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ; quelle di mezzo foglio (formato di pagina) ad otto pagine. All'ultimo fascicolo di ogni volume

verrà unita una elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso.

Le associazioniricevonsianche presso ilMONITOREDELLE STRADE PERRATE

( Torino, via Finanze 13) ; il quale annota nella Bibliografia le principali voci comprese nei fascicolipub

blicati. ( Vedi per richiamo nel n . 18, pag . 277) .

TORINO

Via Finanze , Num . 13.
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TILE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED

Canal Road King's Cross

A
L
A
P
T
A
D

L ON DRA

1

FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lullo il 31 dicembre 1891 Aumento di freni Westinghouse automatici nel 1891

Locomotive
Carri

e carrozze Locomotive
Carri

e carrozze

31,654 310,930

Freni Totale delle applica

automatici zioni .

Freni non | Totale delle applica

automatici 1 zioni .

Totale generale

Tolale coine di contro

>> 31 dicembre 1890

31,654 310,930

28,151 256,780

2,761 8,972

34,415 319,902

354,317

. Aumento nel 1891 . 3,503 54,150

57,643

Facendo una media di 4,804 apparecchi per mese .

AGENZIA PER L'ITALIA Torino – VIA DELLA ZECCA , Numero 31 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI. - ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni , eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

LONDRA PARIGI LONDRA lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer
PARIGI

Dai marsi a tutte le stazionidella P-L -M poste lungo l'itinerario( 1 ) (2) ( 3)
ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

punti contro indicati
Avviso importante . – Oltre i prezzi omologati per i bi

alle la 2a la 2a la
la 1 2a

2a
validità

glietti diretti da e per l'Inghilterra , è riscosso, per dirittivalidità
classe ' classe classe classe di porto, a Boulogne. Calais e Douvres : fr . 1.75 pei biglietti

Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe

semplici Boulogne -Folkestone ; fr. 3 per quelli Calais-Dou

vres , fr . 6 pei biglietti andata -ritorno per l'una o l'altra via ;

Torino 163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr.

( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranneMilano
177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .

Moncenisio BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 3 ) Questo prezzo
Venezia.... 141 75 97 30 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova .... 184 123 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiu .
Livorno 206 90/144 05 134 30 92 10

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Capo-stazione di
Firenze. 1214 30149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;

via Genova
eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a

246 171 40 173 40 119 45 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco
Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60 nara -Roma -Napoli ove , presentando al Capo - stazione il

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun
Firenze . 221 60 154 30 149 102 35

gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma . 260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa altima via . – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45
inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Piea per la stessa

via Napoli : 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Sienae Grossolo .
Brindisi .

( *** ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
Messina (via Napoli ) 367 60 257 75 295 205 80

di viaggio circolare interno italiano .

-
-

-

Roma ....

1

-

1 1

-

1

---

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

Club-Traia 1.2. cl. 1. 2 cl . STAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. c . 1. 2. cl . Club- Praio 1. 2. cl .1a , 2a classe

(* )

11 antim .

11 antim ,

1 pomer .

2 20 pomer.

3 -P .
Victoria . .

8 15 p .

8 15 p .
2 45 P :

3 - P.

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

4 50 p . 10 15 p .

6 10 p . 12 10 a .

720 p

6 40 p .

STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl .

( **)

Ch. -Gross Par . 8 - a. 10
Londres 8-1.

Douvres 9 55 a .

( ora di Greenwieb) . | Arr . 11 35 a .

Calais -maritime Déjeun.

( ora francese) :) Par . 1205 p.

2 11
. Arr. 12 59 p .Boulogne -Gare .

Par . 12 51 p .

Arr . 2 38 p .
Amiens

Par. 2 43 p . 3 58 p .

Arr 4 26 p . 5 47 p .
Pranzo

Paris-Nord (Buffet)

Par.

Paris -Lyon ( Buffet) Arr. 7 23 a.

2 15 p

3 53 P.

2 52 pomer.

=

5 12 pomer .

5 17 pomer.

7 pomer .
Pranzo

1 04 a

1 58 a.
1 50 ..

3 46 a .

3 51 a .

5 50 a .

8 59 p .

904 p .

10 47 p .

5 46 &

6 38 a .

6 41 a.

8 50 a .

8 59 a .

11 10 a .

305 p .

6 35 p . 7 35 pomer.

8 23 pomer.

6 20 a .

7 16 a.

12 20 p .

1 08 p .

1. 2. cl . la cl .

8 55 a.

1. 2. cl .

1 45 P.

6 43 p .

8 10 p

1 12 a .

7-8.

8 45 a .

6 02 a.

6 29 a.

-
-

Paris- Lyon (Buffet)Par.

Dijon . Arr .

Genève

Evian .

Aix -les-Baing .

Chambéry .

Modane .

Torino

Torino .

Novara

Milano . Arr .

1

1.2.el.(A) 1.2. cl .

9 - p . 910 p .

1 50 a. 2 29 a.

8 56 a .

10 49 8 .

6 32 a . 7 58 a.

6 58 a. 8 30 a .

9 42 a. 1 33 p .

2 - p . 6 20 p .

2 30 p . 7 45 p .

4 29p . 943 p.

5 25 p . 10 55 p .

207 p .

808 p .

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

11 59 p .

12 23 a.

3 05 & .

7 50 a.

Par .

1
1
1
1

8 30 & .

10 31 p .

Napoli . Par. 8 30 a .

11 - P.Roma 2 50 p .

6 15 a .
Firenze 9 15 P.

9 25 8.Brindisi 6

5 35 2.
Ancona

10 40 a.
Bologna 1 25 a .

8 35 a 10 51 a. 8 576 30 2 .
p .

Alessandria

10 36 p .Torino. Arr . 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .

(B)

6 40 a .Brindisi . Par . 2 15 a

8 30 &. 2 45 p . 3 10 p . 10 25 p .
Napoli .

8 - &Roma 8 40 p . | 10 25 p .

1 48 p .Livorno 10 32 p . 4 - 8.

11 35 a.
Firenze 8 55 p .

2 37 p .
Pisa 11 05 p . 4 54 &.2 45 a .

3 50 a. 12 01 pSan - Remo. 725 p .

105 p .3 30 a. 6 25 a . 9 - &Genova

10 36 p .Torino . Arr . 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

7 55 p .
Par . S - a. 10 30 a .Milano

8 34 p .4 45 a . 11 30 a.Novara

10 47 p .Arr . 1 30 p .Torino . 8 15 a.

11 15 p .
Torino. Par . 8 35 a . 2 12 p .

2 20 a .Modane 12 20 p . 5 32 p .

4 57 a.3 40 p . 8 25 pChambéry
5 22 &Aix - les - Bains 4 14 p . 8 57 p .

Evian 101 p . 601 p.

4 15 a.Genève 3 12 p . 720p

1.2. cl . 1.2. cl .

11 32 a. 1 05 p .1 36 a. 1 53 a.Dijon

6 39 a. 6 54 a. 5 34 p . 5 54 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr . 4 54 a .

1. 2. cl . 1. cl .

6 55 antim , 6 38 p .7 50 a . 9 38 a. Club-Train
Paris -Lyon ( Bufet)Par.

la cl. 7 25 p .8 43 a . 10 30 2 .Arr . 7 40 antim .

Déjeun . Pranzo
Paris-Nord (Buffet)

1. 2. cl .

3 15 p . 8 25 p.Par 8 antim . 10 10 a . 11 30 a.

10 26 p .Arr. 9 45 antim . 1 13 p . ) 4 58 p .11 56 a .
Amiens . Par. 9 50 antim . 12 16 p .

10 31 p .Arr . 11 35 antim . 1 57 p . 1 18 p . 503 p .

12 31 a .Boulogne -Gare Par . ( 1 ) 11 27 antim . 1 59 p .

12 23 a.( ora francese ) . Arr. 12 25 pomer.
1 22 &Calais-Mar

1 30 a .
Par . 12 46 pomer. 3 45 p . 723 p .( ora di Greenwich)

9 – P. 4 -- 8 .Douvres . 2 45 power .

7 10 p . 10 45 p . 5 55 a.Victoria . Arr. 4 30 pomer.
5 55 ..LondresCh .-Gross Arr . 4 30 pomer. 5 40 p . / 7 15 p . ) 10 45 p .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 .

Mancando questa partenza, laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe . lits -salons, va direttamente da

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. o da Paris -Nord
alle 10.10 a .

( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne.

11 28 a .

11 17 p .
Par .

Arr .

Torino.

Genova

San -Remo .

.

T
i
l

I
!
!
!

Pisa .

2 35 p . 750 p .

6 04 p . 11 - p .

11 13 p . 8 26 a .

10 480.1 2 56 a .

12 40 a.

11 20p . 5 35 a .
6 25 a . 10 - å.

1 26 p . ) 6 31 p .

1. 2. cl .

8 25 a.

1 ! 50 &.

4 46 p .

4 25 p .

6 44 p .

507 p .

11 15 p .
7-8.

6 10 p .

7 20 a.Firenze

Livorno

Roma

Napoli.

Brindisi .

1 12 p .

6 39 p .
Arr .

3 41 p .

3 15 p .

11 10 p.

6 15 p.

6 40 p .

721 p.

202 a.

6 45 a .

10 19 p .
6 11 8.

12 40 p .

6 30 p .

V
i
a
F
o
l
k
e
s
t
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n
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Torino . Par. 2 35 p . 7 P. 8 25 a.
Alessandria Arr. 4 08 p . 8 50 p . 10 03 a.

Bologna .

Ancona

Brindisi .

Firenze

Roma 12 25 a .

Napoli .
Arr .

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

(** ) Questotreno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne .

( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

che i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE. – Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p .

5 20 p

TREVO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer .; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

PENINSULAR - EXPRESS . il sabato allo 3.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica allo 1.25 ant .; arrivo a Brindisi la domenica allo 4 pom

Supplemento da pagarsi per i Sleeping -Cars: I da bariga a Torino, IF. 45.3; da Parigi aBologna, Ir. 60 - da Parigi a Brindisi, tr. 81.85.

Londra fr 69.65 ; tr . 84.65 ; Londra a .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

A PERSEVERANZA

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA)

ԱՆԱ

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

Politico -Scientifico-Letterario

Artistico -Commerciale- Agrario, ecc . , ecc .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali dei 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero : All’Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unici diplomiconcessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 , per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

È uno dei più diffusi ed importanti gior

nali d'Italia , di grandissimo formato, di bella

edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

informazioni proprie.

L'ABBONAMENTO costa soltanto :

L. 18 all'anno in Milano (a domicilio);

franco nel Regno ;

» 40 all'Estero.

Semestre e trimestre in proporzione.

Gli abbonamenti principiano

tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese .

( Un numero costa 10 cent . in Italia; 16 all'Estero).

Abbonandosi al giornale si può avere con

sole L. 3.60 (franco nel Regno) , in luogo di

L. 6.60 , la Raccolta delle Leggi , Decreti,

Regolamenti e Circolarigovernative, che

è un volume di oltre 1000 pagine che si

pubblica ogni anno .

Gratis Manifesti e Numeri di Saggio .

Domande e Vaglia all'Ufficio dellaPerseveranza

in Milano.

Tutti gli Uffici Postaliricevono gliabbonamenti

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 - TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero , s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

P. CASANOVA, Libraio -Editore

TORINO Piazza Carignano- TORINO-

MACCHI , IZAR E C.

J. A. CHÊNET

Copertoni impermeabili

MILANO
Premiato Stabilimento di

Via Carlo Farini , N. 27

( fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie

spedizionieri, ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA

Bolloni , Ramponi e Chiodi T O R I N O

per armamento di ferrovie e tramways, Via Cellini , 28

percostruzionediscambi
,e crociamenti, piat. Riparazioni ed affttamenti di copertoni

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

Recentissime pubblicazioni:

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

compilato dall'ing. G. CARIATI

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica.

Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10.

Ing. DONATO SPATARO

IGIENE DELLE ABITAZIONI

VOL. II.

IGIENE DELLE ACQUE

Proprietà fisico -chimiche - Inquinamento -

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acque - Idro

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitari

delle varie acque in natura.

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

e13 tavole cromolitogr. , 1891. – L.20.

Vol. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 1.33 %.

Fabbrica di Cancellate

» 75

PREMIATA
LIVRET -CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies , les Recueils suivants ,

seules publications officiels des chemins de fer,

Onno in legno e Allo di ferro paraissantdepuis trente-neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies :

intrecciato
L'Indicateur- Chaix ( paraissaint toutes les

per la chiusura semaines ) .. Fr.

dei Parchi.
L'Express- Rapide (indicateur des treios de vitesse)

Giardini, Ferrovie,
imprimé en gros caractères.

Livret-Chaix l® vol , réseaux français 1 50

Tramways, ecc. continental 2 v. services étrangers 2

MEDAGLIA D'ARGENTO Livret- Chaix special de chaque réseau

THOUDUDIT Esp . Nazion. Torino 1884

Livret- Chaix spécial des Environs

(sans les plans coloriés)

A. PICTET
Livretde l'Algérie et de la Tunisie,

avec carte > 50

Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia Livret-Chaix spécial des Environs

Si spediscono gratis disegni e prezzi. de Paris avec dix plans coloriés . 1

>> 75
Ing . E. BIANCHI - MALDOTTI

MANUALE DI IDRAULICA
» 40

Un vol . in -12° , con 63 fig ., 1991 . Lire 6.
» 40

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.

TORINO, 1892 - Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

De

iranza regary
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Guida degli Appaltatori e degli Azionisti

Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni;
20 :

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

3

Anno

L. 20

» 28

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

Sem .

11

15

Trim .

6

8.

e.

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata.> »

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Relazione ferrovia Alessandria-Novi-Piacenza. La derivazione del canale dell'Aniene

da Tivoli a Roma. Ferrovia del Gottardo ( Ventesimo rapporto sull'esercizio 1891 - Cont .) . Informazioni par

ticolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum

pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti) . Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

TO

ਵੀ ਹੈ

FERROVIA DA ALESSANDRIA E NOVI A PIACENZA non crede opportuno di avere ora a fare specifiche proposte

circa l'ammontare del dividendo a darsi alle azioni per l'anno

1891 , dovendosi totalmente rimettere al savio vostro apprez

Come avevamo annunziato nel precedente numero, ri zamento ed alla vostra deliberazione il decidere se ed in

produciamo integralmente la relazione presentata dal Con- quale misura lo si abbia ad assegnare .

siglio d'Amministrazione agli azionisti della Società Ano
Però la vostra Amministrazione reputa opportuno di pre

nima concessionaria della ferrovia Alessandria -Novi-Pia
sentare alcuni schiarimenti e considerazioni che possono gio .

vare per deliberare in proposito .

cenza , nell'Assemblea Generale dell'8 agosto , nonchè il

verbale dell'Assemblea medesima.
Vi fa rimarcare che, qualora di fronte all'utile verifica

tosi nello scorso anno in lire 2,816,050.11 e ritenuto il

RELAZIONE tenore dell'art. 96 del Capitolato annesso alla Legge di con

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
cessione del 23 luglio 1854, n . 83, deliberaste di dare il 10

ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
per cento alle azioni , cioè di distribuire altre lire 25 a

ciascuna di esse , reslerebbe ancora
DELL'8 AGOSTO 1892 .

un avanzo di lire

1,073,550.11, con più lire 436,257,24, impiegate in certi

Signori A zionisti,
ficati di depositi presso la Cassa Governativa di Depositi e

Il bilancio del 1891, sottoposto alla vostra discussione ed | Prestiti.

approvazione, si chiude colla cifra di lire 28,493,727.39 . Vi fa a rincontro osservare , che sebbene per la costru

Il conto dei profilli e delle perdite presenta un residuo
zione del secondo binario da Voghera a Broni, da Stradella

attivo di lire 2 816,050.11. a San Nicold e dal bivio di Tortona al ponte sul torrente

Rilevasi che il prodotto lordo dell'esercizio della linea Bormida ( la di cui spesa ſu preventivata in lire 3,351,694)

sociale è stato, nello scorso anno di lire 6,079,652.05 , e questa Società abbia già pagale lire 2,430,883.13, rimar

cosi superiore di lire 164,738.74 a quello dell'anno prece- rebbero ancora a di lei carico lire 920,810.87; che non

dente ; che gli utili del 1891 superano di lire 102,018.25 | può peranco dirsi definitiva la liquidazione della spesa già

quelli del 1890, con più gli interessi liquidati pel secondo preventivata per opere del secondo binario, come non è

semestre del 1890 e pel 1891 in lire 66,685 sulle somme peranco_stabilita la competenza alla Società esercenle le

in deposito per conto di questa Società presso la Cassa De Strade Ferrate del Mediterraneo per la dirigenza e sorve

positi e Prestiti. glianza delle opere relative .

Nel passivo si hanno le spese verificate nell'ora scorso E deve ad un tempo informarvi, che vi ha la proposta

anno dalla Ragioneria Centrale della Società Italiana per le di costruzione del secondo binario da Piacenza al ponte sul

Strade Ferrate del Mediterraneo di lire 2.20 per lavori di torrente Trebbia , opera questa che importerà una spesa ri

secondo binario e di altre lire 1372.16, corrispondenti ai levante .

315 della maggior somma di lire 2286.93 per opere di primo Ora delle spese certe come delle probabili od eventuali

impianto, con rimanere gli altri 25 a carico del Governo, saprete tener conto per deliberare in quanto al dividendo.

giusta la nota Convenzione del 16 gennaio 1886 .
È pur debito di riferirvi, che la Società esercente le

Sono già state distribuite a ciascuna delle 34,000 azioni Sırade Ferrale del Mediterraneo assunse, mercè i buoni of

di questa Società, non ancora state estratte, lire 12,50 a fici del Regio Ispettoralo delle Strade Ferrate, di attendere

litolo di interessi per ogni semestre dell'anno scorso, e cioè essa , per conto di questa Società , agli incombenti in corso

lire 25 per ogni azione, e cosi sull'utile suaccennato dello per la delimitazione e terminazione dei terreni di proprietà

scorso esercizio di lire 2,816,050.11 sono già distribuite sociale lungo la sede stradale ; incombenti che si compiono

alle azioni in complesso lire 850,000.
in eseguimento della legge 1° marzo 1886, pel riordina

Il vostro Consiglio d'Amministrazione non ha creduto e mento della imposta fondiaria, ai quali questa Società man

JE



546 Monitore delle Strade Ferrate

cante di personale proprio non aveva e non avrebbe modo Il bilancio dello scorso anno si chiude colla cifra di lire

di assistere. 28,493,727.39 e presenta un attivo di lire 2,816,050.11 ;

Però la vostra Amministrazione avrà cura di difendere e se ne rileva che il prodollo lordo dell'esercizio delló

la proprietà di quei tratti di terreno sociali che in tale cir scorso anno , che fu di lire 6,079,652.05, superò di lire

costanza della delimitazione venisse contestala , e cosi pure 164,738 74 quello dell'anno precedente, e che vi ha un

di rivendicare quelli che risultino indebitamente posseduti maggior utile di L. 102,018.25 in confronto di quello del 1890 .

da altri in danno di questa Società . Il Sindaco cav . Ernesto Fasola legge la relazione dei Sin

È di vostra competenza il deliberare sulle seguenti due daci rimasta in deposito negli ufoci della Società in un col

domande: l’una del signor Luigi Perotti , che chiedle gli sia bilancio dell'esercizio 1891, durante il termine prescrillo

ceduto, el prezzo a convenirsi, un reliquato di terreno pos dall'art . 179 del Codice di Commercio, nella quale relazione

seduto daquesta Società in territorio di Casteggio, di mq. 80, i Sindaci unanimi dichiararono potersi senz'altro approvare

terreno che è sopravanzalo dell'espropriazione di metri qua lo stesso bilancio.

drati 2050.60, operalasi per la costruzione della ferrovia, Dopo tale lellura, il Presidente dichiara aperta la discus

e che, per quanto risulta, non sarebbe necessario per l'e sione sul bilancio dell'esercizio dell'anno 1891 e sul rela

sercizio della stessa ferrovia ; l'altra del signor Domenico Pe tivo conto dei profilli e delle perdite .

rolti , il quale, mentre vanta diritti di proprietà sopra una Non avendo alcuno domandato la parola, il Presidente

piccola siriscia di terreno di forma triangolare della super pone ai voti il bilancio ed il conto profitli e perdite , dei

ficie di mq. 46.57 in Territorio di Stradella, solto il numero quali è caso, avvertendo che il Consiglio d'Amministrazione,

di mappa 435, pur dichiara che sarebbe disposto ad acqui . à termine dell'art . 161 del Codice di Commercio, si astiene

starlo se proprio invece della Società ; e a tale riguardo è dal volare .

a notare che il terreno ora indicato ſu sempre posseduto
Il bilancio dell'anno 1891 ed il relativo conto profitti e

dalla stessa Società senza veruna opposizione, e che pel perdite sono dagli Azionisti all'unanimità approvali.

fallo del pacifico e lungo possesso, si può, indipendente Dopo ciò il Presidente invila gli Azionisti a stabilire

mente dal titolo , ritenere che realmente sia di lei proprio. quale dividendo abbiasi da accordare alle azioni per lo

A voi il giudicare se , non ostanle che delli avanzi di scorso esercizio . avverlendo che ad ogni azione furono già

terreno non si trovino allualmente occupati per l'esercizio, date nello scorso anno lire 25 a titolo d'interessi.
pur sia conveniente, che non sembra, di consentirne l'alie Nota che il Consiglio non ha credulo opportuno di fare

nazione. alcuna proposta a questo riguardo all'Assemblea , spettando

Dovrete procedere alla elezione di due Amministratori, ad essa deierminarc se e quale dividendo sia da assegnare .

perchè secondo l'art. 29 dello Statuto sociale scadono dal Il comm . Bussi , dopo avere ricordato che sono già stale

loro ufficio il comm . avv . Bernardo Lavagna e l'avv. Paolo date alle azioni nello scorso anno L. 850,000 a titolo d'in

Enrico, essendo essi stati elelli nell'Assemblea del 17 luglio teressi, cioè L. 25 a ciascuna azione, e che rimane percið

1889 . disponibile la somma di L. 1,966,050.11, esprime l'opi

Dovreti anclie, secondo gli articoli 154 e 183 del Codice nione che si debbano ancora dare L. 25 ad ogni azione e

di Commercio , procedere alla elezione dei Sindaci effettivi ad ogni titolo di godimento a titolo di dividendo, col che

e dei supplenti e stabilire l'indennità da corrispondersi al si distribuirebbe la somma di L. 892,500.

Collegio Sindacale. Resterebbero L. 1,073,550.11 , che egli crede si debbano

Torino, 8 agosto 1892. mandare al fondo speciale di previsione, costituito nell'As

Il Presidente semblea del 22 settembre 1888 per far fronte alle spese

B. LAVAGNA . straordinarie di costruzione del secondo binario nelle linee

VERBALE sociali .

DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI , Propone perciò di distribuire L. 25 per ogni azione a ti

tenula nella Sede Sociale in Torino l'8 agosto 1892. lolo di dividendo pel 1891 , e di mandare le residue lire

Sono presenti i signori: Lavagna comm . avv. Bernardo, | 1,073,550.11 alfondo speciale di previsione.

Il Presidente pone ai voti le riferite proposte del com

presidente – Crosa cav. ing. Vincenzo, Eurico avv . Paolo ,
mendatore Bussi , le quali sono all'unanimità approvale.

consiglieri — Fasola cav . Ernesto, Boni cav . ing . Stefano ,
Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare se abbiasi

Amour cav . Giuseppe, sindaci.

Sono all'adunanza intervenuti: il signor comm . Gabriele ad accogliere l'istanza del signor Luigi Perotti per acqui

stare 80 metri quadrati di terreno in territorio di Casleggio ,
Bussi, Regio Ispellore Superiore delle Strade Ferrale, stalo

residuo di m . 2050.60 , espropriati per la costruzione dellaincaricato dal Ministero dei Lavori Pubblici con Nota del

Strada Ferrala .
37591

numeri di rappresentare nell'As Invila pure l'Assemblea a deliberare se abbiasi ad acco

3958
gliere l'istanza del signor Domenico Perotti , dirella ad ol

semblea il Governo proprietario di 33,806 azioni di questa tenere la cessione di m . 46.57 di lerreno in territorio di

Società, ed il cav . Michele Albertazzi, che ha depositato Stradella , sul quale egli vanta diritti di proprietà, ma che

sulla Cassa della Società , il 4 agosto volgente, 11 azioni pure dichiarasi disposto ad acquistare se riconosciulo pro

sociali , come risulta dal biglietto d'ammissione a quest'As -prio della Società.
semblea, firmato dai tre Sindaci. Avverte che al Consiglio non è sembrato conveniente,

Allesó che dai numeri 165 della Gazzelta Ufficiale del Regno come appare dalla sua Relazione, di proporre che siano ac.

de! 15 luglio 1892 , 192 della Gazzetta Piemontese, 194 della colle le delle domande, perché quantunque i terreni, di cui

Cazzetta del Popolo, 196 della Gazzetta di Parma del 18 | è caso , non servano ora all'esercizio della Strada Ferrata ,

luglio risulta della pubblicazione in debito termine dell'av
non è ancora certo però che in avvenire non possano dive

viso di convocazione dell'Assemblea Generale, secondo che nire uecessari.

è prescritto dall'art. 26 dello Statuto sociale , ed alleso che Avverte anche che il terreno, su cui il Domenico Pe
sono rappresentale 33,817 azioni, il Presidente dichiara re

rotti vauta dirillo di proprietà , è posseduto pacificamente

gularmente costituita l'Assemblea. dalla Società da oltre trent'auni, e che perciò è a consi

Compiono le funzioni di scrutatori il comm . Gabriele derarsi di lei proprio indipendentemente anche dal titolo.

Bussi è il cav . Michele Albertazzi. lufine osserva che al Consiglio sembra premalura ogni

È designato dall'ufficio a segretario il cav. Giuseppe decisione, mentre si stanno facendo le operazioni d'accer

Masi. tamiento delle proprietà fondiarie della Società e di appo

Questi dà lettura della Relazione del Consiglio d'Ammi- sizione dei relativi termini di confine, in esecuzione della

nistrazione, del bilancio dell'esercizio dal 1 ° gennaio al 31 legge sulla perequazione fondiaria del 1 ° marzo 1886, nu

dicembre 1891 e del relativo conto dei profitti e delle per mero 3082, serie 3', e del relativo Regolamento approvalo

dile . con Regio Decreto 2 agosto 1887 , n. 4871 , serie 34.

i
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mana .

Propone perciò che l'Assemblea allo stato delle cose so Sabalo, 20 corrente, il Prefello di Roma era autorizzato

spenda ogni decisione sulla istanza dei signori Domenico e ad emettere il Decreto di concessione , e quindi fu firmata

Luigi Perotti, dando facoltà al Consiglio di dare agli stessi la convenzione relativa ,

signori Perotti soltanto in locazione , a breve durata, i due Con questa concessione il Vescovali deriva dall'Aniene ben

pezzi di terreno, dei quali è caso, sotto le condizioni e colle 21,000 litri d'acqua al secondo, ail un'altezza di circa 100

clausole che gli sembreranno convenienti nell'interesse della metri sul livello del Tevere dove il canale viene a sboccare ,

Società , non esclusa la clausola di rescindibilità pel caso Oltenendo cosi un salto potentissimo per animare oflicine,

che la Società dovesse altrimenti disporre dei terreni sum stabilimenti o altro in Roma stessa o nei dintorni.

menzionali per ragioni di servizio . L'acqua per irrigazione sarà pel momento utilizzata per

Il comm . Bussi si associa alla proposta del Presidente . inaffiare le praterie della campagna romana , per modo che

Egli pure crede sia conveniente di riservare ogni delibera la cotica erbosa tenula sufficientemente umida si manterrå

zione sulle istanze dei signori Luigi e Domenico Perolli sino verde e lussureggiante anche in piena estate . Perciò anche

a che siano terminate le operazioni di delimitazione delle dal lato agricolo l'opera è estremamente importante.

proprietà sociali e che intanto si possano dare i terreni , di Igienicamente ha pure un valore inestimabile. Già si è

cui è caso , in locazione ai signori Perotti al fitto ed alle parlato del dilavamento delle fogne dell'Esquilino, che per

condizioni da stabilirsi dal Consiglio. la loro poca pendenza hanno bisogno di un'ingente massa

La proposta di cui si tratta è all'unanimità approvata. d'acqua per poter essere ripuliti convenientemente. Cesse.

Il Presidente invita l'Assemblea ad eleggere due Ammi ranno cosi gl'inconvenienti che si lamentano per tali fogne .

nistratori . Ma dove l'utilità igienica dell'opera si spera che sarà più

L'Assemblea a scrutinio segreto elegge ad Amministra- spiccata è nel miglioramento dell'aria della campagna ro

tori il comm . avv. Bernardo Lavagna con voti 6763 e l'av

vocato Paolo Enrico con voti 6763.
È risaputo che nell'estate i germi malarici facilmente ven

Dopo di ciò il Presidente invita gli Azionisti ad eleggere gono alla superficie traverso al terreno chesi spacca per

tre Sindaci effettivi e due supplenti. l’arsura e sono trasportati facilmente dai venti . Mantenendo

L'Assemblea a scrutinio segreto procede all'elezione dei il terreno sempre coperto da una cotica erbosa compalla e

Sindaci . viva , questi germi troveranno un ostacolo ellicacissimo alla

Riescono eletti Sindaci effettivi: il cav . Giuseppe Amour, loro propagazione.

Ispettore -capo dell'Ufficio per il riscontro dei prodotti delle Gli scoli della campagna aumentati dagli scoli dell'acyjna

Strade Ferrale del Mediterraneo , con voti 6763; il cav . Ste d'irrigazione sussidiati all'occorrenza con cacciate d'acqua,

fano Boni , ingegnere presso il Circolo del Regio Ispettorato non potranno più, come avviene attualmente, ristagnare é

Generale delle Strade ' Fr crate in Torino , con voli 6763, ed concorrere ad appestare l'aria .

il cav. Ernesto Fasola , con voli 6763 . La costruzione del canale e della graniliosa diga , forni

A Sindaci supplenti : il signor Giuseppe Galli, Economo ranno lavoro per quasi 4 anni ad oltre 2000 operai di vario

presso la Regia Avvocatura Erariale di Torino, con voli genere , ed anche questo è un merito non piccolo nelle con

6763, ed il signor Achille Livraghi, con voti 6763. dizioni presenti degli operai e lavoranti di Roma. Inline ,

Il Presidente invita l'Assemblea a determinare quale re ed è pure un merito non disprezzabile , la finanza risentirá

tribuzione si abbia a dare ai Sindaci a termini dell'art . 154 un notevole benelizio dalla costruzione dell'opera.

del Codice di Commercio. Il concessionario deve anzitutto pagare un canone annito

Avverte che negli scorsi anni l'Assemblea la deliberato all'erario di L. 36,000; anzi si devono depositare subito

di dare al Collegio Sindacale L. 900. L. 72,000 corrispondenti alle quote anticipate dilue annale ;

Propone che uguale somina si abbia a dare al Collegio dei la maggiore produzione di terreni irrigali , il reddito delle

Sindaci pel volgente anno. industrie che si varranno della forza motrice, i benefizi della

La proposta del Presidente riesce all'unanimità approvala. Società del canale saranno tanti elementi imponibili per fon

Nient'altro essendo all'ordine del giorno , il Presidente diaria e ricchezza mobile.

scioglie la seduta alle ore 3 112 pom . Ed in tal modo l'onorevole Genala colla siia energica vo

Il Presidente lontà di fare e far bene ha reso possibile l'immediato in

B. LAVAGNA . traprendimento di un'opera colossale , che darà subito la

Il Segretario voro , e per molti anni, ad un gran numero di operai , che

Gli Scrulatori G. Masr. contribuirà a creare o sviluppare industrie , estendere e per

G. Bussi . fezionare l'agricoltura , migliorare le condizioni igieniche di

M. ALBERTAZZ . Roma e dell'Agro Romano, e che non costa un centesimo

all'erario , ma che anzi costituisce per esso un reddito co

spicuo.

IL CANALE DI DERIVAZIONE DELL'ANIENE DA TIVOLI A ROMA

E questo è quello che noi chiamiamo saper far bene e

ce ne congratuliamo vivamente con l'onorevole Genala .

Fin dal 1884 l'ingegnere Vescovali aveva fatto un progetto

di canale per prendere le acque dell'Aniene a Tivoli al piede
FERROVIA DEL GOTTARDO

delle cascale, e condurle a Roma onde fornire acqua d'irri

gazione agli arsi terreni della campagna romana, forza mo
VENTESIMO RAPPORTO

trice ad industrie e acqua per le grandi fogne dell'Esqui

lino le quali ne hanno urgente bisogno. DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'utilità del canale è manifesta e non pertanto il progetto SULL'ESERCIZIO 189 1

si trascino da un ufficio all'altro da anni ad aoni, a segno

che la Compagnia inglese,cheaveva assunto l'impegno di ( Traduzione del Monitore- Cont., redi N. 26, 28, 29 , 30, 32 e 33 ) .

eseguirlo a sue spese, aveva quasi abbandonato la speranza V. Finanze .

di riuscire mai a superare tutte le formalità burocratiche, Bilancio annuale.

luttigl’impedimentiamministrativi che incontrava ad ogni rialodalla cifra di
Il capitale sovvenzioni non è va

fr. 119,000,000
piè sospinio.

L'onorevole Genala , appena venuto al Ministero, avoco a Il capitale-azioni, di cui fr. 37,000,000

sé la questione. La fece esaminare sollecitamente per scio erano versati fin dal 1890 , si è accre

gliere i dubbi e le riserve che si erano frapposte e poneva sciuto al 1 ° gennaio 1891 dell'ultimo

fine a un'infinita sequela di controversie amministrative che versamento del 50 00 sull'emissione del

duravano da otto anni . 1888 (fr. 6,000,000), cioè 3,000,000

.
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Queste azioni partecipano al prodotto dei quali si sono spesi fino ad oggi :

dell'esercizio 1891 parimenti a quelle per strade ferrate e co

delle emissioni anteriori. struzioni fisse . fr . 211,877,010.94

Sulle 20,000 nuove azioni di 500 fr. per materiale rotab . fr. 12,394,652.31

messe in sottoscrizione nell'aprile 1891 per mobilio ed uten

al corso di 110 010, giusta la delibera
sili

1,621,045.51

zione dell'assemblea generale del 22 no
Totale per il conto di

vembre 1890, si è effettualo il primo ver costruzioni , fr. 225,892,708.76

samento del 50 010 del valore nominale

(oltre il premio), cioè .

per perdite di corso sulle

fr. 5,000,000
azioni fr. 2,970 ,150,

Queste azioni" godono d' un interesse per perdite dicorso sulle

fisso del 400 annuo fino all'epoca della obbligazioni, dopo la

liberazione, cioè fino al 1 ° gennaio 1894 . deduzione di franchi

Il capitale - azioniversato ammontava
1,195,000 ammortiz

dunque alla fine dell'esercizio a
fr. 45,000,000 zati . fr . 15,674,449.24

per i lavori seguenti in

Il capitale- obbligazioni si componeva , alla fine di di

cembre 1890, da:
compiuti alla chiusura

dell'esercizio :

fr. 19,937,500 obbligazioni 5 00 raccordamenti Lucerna

71,057,000 4 00
Immensee e Lucerna

Totale fr. 90,994,500 Goldau
255,685.86

doppio bi

Aderendo all'istanza del Consorzio Ginanziario incaricato
nario Erst.

della conversione dei prestiti 5 00, noi abbiamo, al prin- feld -Biasca 9,545,599.32

cipio d'aprile diggià pubblicato la denunzia, per il 1 ° gen correzione

naio 1892 , della IV serie d'obbligazioni 5 010 al capitale del Ticino 66,802.07

primitivo di 26 milioni, e per il 1 ° aprile 1892 delle ob costruzioni

bligazioni 5 010 di 2a ipoteca al capitale primitivo di 6 mi diverse 231,209.78 10,099,297.03 fr. 254,636.605.03

lioni, richiamando l'attenzione sulle condizioni alle quali il
Rimanenza :

detto Consorzio offriva la conversione immediata in titoli

4 0,0. Questa offerta è stata largamenle utilizzata , di modo
Capitale di costruzione disponibile fr. 4,841,797.22

che il Consorzio ci ha inviato la somma di fr. 10,649,500
dei quali per valore dibeni immobili, provvista di mate

in obbligazioni 5 0,0 , ed ha ricevuto in cambio, a tenore
riale di riserva , fr. 2,865,390.17 .

della convenzione del 21 e 22 Ollobre 1883, in vigore fino
In seguito alla conversione successiva delle obbligazioni

alla fine del 1892 , delle obbligazioni 400 al corso di 5010, e specialmente di quelle della IV serie e di 2a ipo

90 114 010. In base di questa convenzione, il Consorzio ci teca, denunciale per il rimborso al 31 dicembre 1891 e 31

ha trasmesso inoltre nel corrente anno fr. 1,624,500 (van perdita di 'corso, ecc., èaumentata nel 1891 di franchi
marzo 1892 , la somma delle spese da ammortizzare, cioè

lore nominale) d'obbligazioni 5 010 per la conversione in

titoli 4 010 ; alla fine dell'anno ha messo a nostra disposi 1,722,500.80, e ammontava alla fine del

zione, contro rimessa di un valore equivalente in obbliga.

l'esercizio a .
fr. 16,869,449.24

dei quali furono ammortizzati dal 1884
zioni 4010, i fondi necessari in vista del rimborso delle

al 1891
obbligazioni 5010, IV serie , scadute col 1 ° gennaio 1892 e

1,195,000.

delle quali per fr . 3,573,000 erano ancora in circolazione.
Restano dunque ancora da ammortizzare fr. 15,674,449.24

Noi dobbiamo aggiungere ancora che della rimanenza del La parte dei capitali disponibili collocata in effetti e va

prestito di 100 milioni, destinato alla costruzione del doppio lori ammontava alla fine di dicembre 1891 a fr. 7,431,860.15 .

binario, ammontante á 5 112 milioni , noi abbiamo rimesso

al Consorzio concessionario, al 1 ° gennaio 1892, la somma
Il Rapporto ha qui un lungo prospetto dello stato degli effetti

e dei valori al 31 dicembre 1891, nel quale sono distinti partita e

di fr. 4,000,000 , al corso del 100 00, e che prima della mente i diversi titoli che compongono questa porzione di capital.

chiusura dell'esercizio noi abbiamo preso per nostro conto disponibili col loro valore nominale ed effettivo al 31 dicembre 1891

ed alle medesime condizioni il rimanente, cioè fr. 1,500,000

più la somma di
Il conto dei beni immobili è aumentato nel 1891 d

317,000

fr . 240.35 per la costruzione di una fontana presso l'im

che restava disponibile per coprire le spese mobile n . 65 a Erstfeld ; alla fine di dicembre il fondo am
del prestito 4 010 ; e questo totale di . ► 1,817,000

montava a fr. 187,565.29 .

in parle venne allegato ai fondi di riserva e di rinnovazione,
Il conto approvvigionamenti e pezzi di riserva, che ac

e in parle ai fondi della cassa di soccorso . cusa alla fine del 1891 :

In seguito a queste operazioni il debito d'obbligazioni al Approvvigionamenti Pezzi di riserva

31 dicembre 1891, dopo la diſfalcazione di fr. 160,000 di
fr. 2,224,392.90 fr. 453,431.98

obbligazioni 400 sortite all'estrazione del mese di ottobre contro all'esercizio pre

per il rimborso alla data suaccennata , ammontava : cedenle 1890 . » 1,626,140.73 ) 370,044.43

a) obbligazioni 5 0,0 fr . 4,090,500

dei quali franchi 1,393.000 na ipoteca

presenta un aumento di fr. 598,252.17 fr . 83,387.55

2,697,500 prestito
L'eccedenza del conto d'approvvigionamenti proviene dal .

del Monte Ceneri ;
l'acquisto di grandi quantità di materiali di superstruttura

b) obbligazioni 4 010
90,273,000 per il doppio binario; quella del conto pezzi di riserva è

dovuta all'acquisto di ruole montate in numero molto mag

Totale fr . 94,363,500 giore del 1890 .

Il valore delle derrate alimentari nel deposito di Bellin

Il totale del capitale -sovvenzioni ed azioni versate dei

prestiti 5 e 4010 ammontava dunque alla fine del 1891
zona ammontava al 31 dicembre a fr . 26,759.23 .

. fr. 258,363,500.

Il conto debitori diversi porta la cifra di fr . 1,825,869.56.

ai quali bisogna aggiungere il fondo di

Relativamente ai debiti correnti ſiguranti nel passivo del

costruzione rimasto invarialo durante
bilancio, noi faremo osservare che la posizione principale

l'esercizio . 1,114,902.25
di fr. 4,996 ,379.50 contiene i coupons e le obbligazioni

scadute al 31 dicembre, ma non ancora pagate ( franchi

fr . 259,478,402.25 2,953,000 obbligazioni 5 010 della IV serie), e che la

.
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e

>

a

>>
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somma di fr. 855,944. 18 per creditori diversi si compone ad Ormea, punto estremo della linea , e prese visione delle

di fr. 306,923 crediti di certi servizi di trasporto ; franchi numerose ed importanti opere d'arte che si dovettero in

110,641.78 crediti delle casse di previdenza ; fr. 194,144 | traprendere per la costruzione di quel tronco per vincere

crediti d'impianti finanziari; e fr . 244,235.40 residuo del le difficoltà prodotte dalla ristrettezza della vallata e dalla
premio di un milione realizzato sulla terza emissione di

presenza del Tanaro e della strada nazionale .
azioni .

I lavori sono per tutto il tronco in avanzato corso di
Il fondo di rinnovamento al 31 dicembre 1891 ammon

tava a fr. 4,999,024.77 contro fr. 4,567,873.98 dell'eser
esecuzione ed in gran parte pressochè ultimati : anche per

cizio precedente . Vi ha quindi un aumento di fr. 431,150.79 .
un tratto è già fatta la posa dell'armamento .

Dal fondo di riserva per i casi straordinari, che ammon
> <

Lava al 1° gennaio 1891 a fr. 1,693,639 08 , non fu prele . 1 Delegati Italiani al Congresso ferroviario

vala alcuna somma durante l'esercizio , e con l'allocazione
di Pietroburgo.

di fr . 306,360.92 del premio realizzato all'emissione d'aprile
I membri Italiani del Congresso di Pietroburgo, oltre

delle nuove azioni al corso di 110 010 , questo fondo rag:
una trentina, presieduti dal Senatore Brioschi, sono fatti

giunse al 31 dicembre 1891 il suo massimo statutario di

2,000,000 di franchi.
oggetto nella metropoli russa di cortesie squisite .

Il fondo di costruzioni non è variato dall'esercizio pre
Il giorno dell'inaugurazione presero partead uno splen

cedente , accusando la cifra di fr. 1,114,902.25. dido ricevimento offerto ai Congressisti dal Ministro delle

Il fondo d'ammortizzamento ammonta a fr . 350,592.61 Vie di Comunicazione.

( Continua ). Il giorno successivo furono invitati a Kronstadt , ove

trovarono ospitalità improntata alla più viva simpatia ,

attestante la cordialità dei rapporti esistenti fra la Na

INFORMAZIONI PARTICOLARI zione russa ed il nostro Paese .

I Congressisti italiani si riunirono a banchetto, invi
DEL MONITORE

tandovi alcuni fra i principali Delegati russi, fra i quali

l'illustre generale Petroff, Presidente del Comitato d'or

Nuovo ponte sul Po a Cremona.
ganizzazione del Congresso.

> <
Essendo da tempo completamente ultimati i lavori di

Linea Aulla - Lucca .

questo grandioso ponte, che, com'è noto, si compone di

due travate attigue, una per servizio della strada pro
( Tronco fra Ponte a Moriano e Bagni di Lucca ).

vinciale Cremona Piacenza e della tramvia, l'altra per
Ci informano da Lucca che la Direzione tecnica go .

servizio della ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino, S. E.
vernativa per la ferrovia da Aulla a Lucca ha ripresen

il ministro Genala nominò la Commissione di collaudo
tato al R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate il

nelle persone del signor comm. prof. Antonio Ferrucci
, progetto esecutivo del tronco della ferrovia predetta, com

ispettore superiore , Presidente ; sig . comm . ing. Gabriele

preso fra Ponte a Moriano e Bagni di Lucca, modificato

Bussi , ispettore superiore; sig . comm . ing . Stefano De
in conformità ai suggerimenti del Consiglio Superiore

Casa, R. Ispettore-Capo delle Strade ferrate del Circolo

dei lavori pubblici .

di Milano.

Linea Sulmona - Isernia .
Assistono la Commissione i signori : cav . Francesco

( Tronco Sulmona-Canzano ).

Cesareni , Ingegnere-Capo del Genio civile della provincia

di Cremona, incaricato della Direzione dei lavori ; inge
Essendosi completamente ultimati i lavori del tronco

gnere Rinaldo Beduzzi , Capo- sezione del Genio civile,
Sulmona-Canzano della linea Sulmona -Isernia, il giorno

autore del progetto del ponte, e che ne sorvegliò dap: 5 corrente si è proceduto alla visita di ricognizione. La

Commissione incaricata dell'ispezione era composta per
presso la costruzione. E prendono parte al collaudo in

rappresentanza della Società delle Ferrovie Meridionali
il Governo : dell'ingegnere cav. Olmi Ernesto, Ispettore

i signori : Randich cav . Eugenio, Gioppo cav . Riccardo ,
tecnico per le costruzioni ferroviarie e dell'ing. cav. Giu

ingegneri della Direzione dei lavori .

seppe Muttoni , IspettoreCapo del Circolo ferroviario di

Dopo aver deciso di cominciare colle prove statiche e Ancona; per la Società Adriatica : dell'ing. comm . Giu .

poi dinamiche della travata per la strada provinciale, seppe Pessione, Direttore dei lavori ; dell'ing ,cav. Luigi

per passare quindi a quelle della travata per la ferrovia, Alzo, Capo-Sezione della Trazione, e del cav. Carlo Spongia,

la Commissione diede principioil 24 corrente alle prove Sotto-Capo servizio del movimento e traffico.

stesse che dureranno da 11 a 12 giorni . La lunghezza effettiva del tronco del quale trattasi è

Sappiamo che le prove della prima campata diedero
di m . 25,567.69 fra gli assi dei fabbricati viaggiatori

buon risultato ; e non mancheremo nei prossimi numeri
delle stazioni di Sulmona e di Canzano, e di m . 25,739.20

di dare ai nostri lettori i più dettagliati ragguagli al
fra l'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Sul

riguardo .
mona e la punta del deviatore estremo della stazione di

Canzano .
> <

La Commissione ha manifestato l'avviso che lo si possa
Ferrovia Ceva - Ormea.

aprire all'esercizio per il servizio dei viaggiatori e delle
( Visita di ricognizione del tronco Rivo Mursecco- Val d'Inferno ). merci tanto a grande che a piccola velocità il 18 set

Il giorno 19 corrente, da una Commissione composta tembre p . v. , cioè tre anni dopo del decreto di appro .

di rappresentanti del R. Ispettorato Generale delle strade vazione del progetto definitivo, conformemente alla con

Ferrate, della Direzione tecnica governativa della linea venzione del 20 giugno 1888 , approvata colla legge 20

e della Società del Mediterraneo si procedette , con buon luglio dello stesso anno .

esito , alla visita per la consegna definitiva alla Società

stessa del tronco Rivo Mursecco-Val d'Inferno, della linea Ferrovia Gallarate- Laveno.

Cera-Ormea, della lunghezza di circa otto chilometri e ( Sistemazione definitiva della trincea Monteggia).

comprendente le stazioni di Garessio e di Trappa. L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

Nell'occasione la Commissione predetta si spinse fino raneo ha sottoposto all'approvazione governativa il pro
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>>.

getto dei lavori occorrenti per la sistemazione definitiva
> <

della trincea Monteggia lungo la ferrovia da Gallarate Fabbisogno di materiale per la linea Barletta-Spinazzola.

a Laveno. La spesa preventivata per la esecuzione delle L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali

opere ammonta a L. 50,000 . Si propone di far eseguire ha presentato al R. Ispettorato Generale elle Ferrovie

i lavori mezzo di una Ditta benevisa all'Amministra. il fabbisognodel materiale metallico di armamento oc

vione, previa licitazione privata colle norme dell'art. 65
corrente per la linea da Barletta a Spinazzola. Il ma

del capitolato di esercizio. Le opere progettate consistono, teriale considerato nel detto fabbisogno è il seguente :

in parte , nella costruzione di muri di sostegno di altezza
rotaie da m . 12 tonn . 4,604.256

tale da permettere che le scarpe abbiano l'inclinazione rotaie da m . 11.93 . 339.302

di 1 112 di base per 1 di altezza , ed in parte nella si
rotaie di lunghezza speciale

57.945

stemazicne saltuaria delle scarpate mediante riempimento

con terra vegetale ricoperto con zolle erbose. È anche
Totale rotaie tonn. 5,001.503

prevista la costruzione di due muretti d'unghia soste ganascie
tonn . 200.117

nenti il piede delle scarpate.
chiavarde 37.953

> <
piastre intermedie 276.092

piastre di controgiunto
46.004

Ferrovia Cornia Piombino .
arpioni ordinari 110.627

Con recente Decreto Reale venne respinto il ricorso arpioni speciali
21.622

presentato dalla Deputazione provinciale di Pisa il 21

maggio p . p . per ottenere l'annullamento dell'altro Reale
Ferrovia da Avezzano a Roccasecca.

Decreto in data del 14 febbraio p . p . con cui fu appro ( Stato dei lavori del tronco Sora - Balsorano ).

vato e reso esecutorio il riparto del contributo fra le
Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco da

provincie di Pisa e di Livorno per la costruzione della
Sora a Balsorano nella ferrovia da Avezzano a Roccasecca,

ferrovia da Cornia a Piombino.
riceviamo le seguenti notizie che sono riferite al 1 ° agosto

> < corrente . I lavori sono appaltati all'Impresa Francesco

Linea Salerno San Severino .
Strangolini .

(Galleria delle Fratte lungo il tronco Fratte- Capezzano ).
Le espropriazioni sono generalmente definite.

I movimenti di terra per la formazione del corpo stra

La galleria delle Fratte, Junga m . 2379, in costruzione dale sono pressochè ultimati nei primi due chilometri e

lungo il tronco Fratte - Capezzano , nella linea da Salerno
sono proseguiti saltuariamente sui nove chilometri suc

a San Severino , in appalto all'Impresa Rocco d'Alessandro, cessivi.

al lº del corrente mese, presentava il seguente stato di Le opere d'arte minori progettate sono 80 : di esse

avanzamento :
N. 31 sono ultimate o quasi ; N. 5 trovansi in corso di

Scavo : avanzata , ultimato il 25 maggio p . p .; ca costruzione e le rimanenti sono ancora da iniziare .

lotta m . 2,341.40 ; strozzo m . 2263 ; piedrittim . 2,217.30 ;
Le opere d'arte muggiori sono due , consistenti in due

regolamento m . 2200 ;
ponti sul Liri , entrambi in corso di costruzione .

Muratura : calotta m . 2,213.97 ; piedritti m. 2200 ;
I muri di sostegno previsti sono tre, dei quali due già

arco rovescio m . 2,169.25 . Gli altri lavori del tronco
in costruzione.

preindicato possono ritenersi completi, non mancando che
Le case cantoniere proposte sono 11 e le garette 6 :

dei finimenti.
si hanno in costruzione quattro delle prime e due delle

> < seconde. Nella stazione di Balsorano non si è ancora dato

Ferrovia Savona - Bra .
mano ad alcun lavoro .

( Costruzione di una galleria artificiale ).
Le gallerie sono tre, cioè : Marianello, di m. 350, che

L'Ammministrazione delle Strade Ferrate del Mediteer.
può ritenersi come ultimata ; Artificiale di m . 42.46, in

corso di avanzata costruzione ; e Rampucci , della lun

ranco ha presentato alla superiore approvazione un proghezza di m. 575, la quale al 1° del corrente mese pre

getto per l'esecuzione di una galleria artificiale con pro- sentava il seguente stato di avanzamento : scavo, avan

lungamento di muri parasassi per difendere la ferrovia

dalla caduta di massi nella trincea fra le progressive dritti m . 177; regolamento m. 170 ; muratura : calotta

zata m . 258 ; calotta, m. 238 ; strozzo m . 177 ; pie

27.710.65 e 27.922.70 della linea Savona -Bra, fra le sta

m . 222 ; piedritti m . 177 ; arco rovescio m . 170.

zioni di San Giuseppe e di Cengio . La spesa preventi
> <

vata per la esecuzione dei lavori ammonta a L. 67,760.

I lavori stessi dovrebbero affidarsi mediante cottimo a Le Convenzioni ferroviarie del 1885.

licitazione privata, fatta eccezione per quelli di armamento, Sappiamo che l’egregio nostro amico ing. comm . Al

cui si provvederebbe in economia . fredo Cottrau ha testè compiuto uno studio importante

> < sulle Convenzioni ferroviarie del 1985 .

Binario di raccordo a Milano
Questa memoria, che sarà fra breve pubblicata, consta

tra il mercato di bestiame e la stazione di Porta Ticinese.
di due parti . La prima parte è un cenno storico delle

nostre ferrovie dal 1839 al 1885 ; la seconda, più inte

Siamo informati che l'Amministrazione delle strade ressante , è l'esame dei risultati pratici ottenuti con le

Ferrate del Mediterraneo ha preso in considerazione una Convenzioni, sia dal punto di vista degli interessi dello

domanda della Società del mercato del bestiame di Mi. Stato , sia da quello delle Società assuntrici e del pub

lano per ottenere l'impianto di un binario di raccordo fra blico.

il mercato stesso e la stazione di Porta Ticinese , e sta L'argomento è molto importante per se stesso e pel

ora esaminando come sia possibile di soddisfare la do- chiaro autore che l'ha trattato, e non mancheremo di oc

manda medesima, per poi sottoporre all'approvazione go- cuparcene, a pubblicazione fatta, certi di far cosa gradita

vernativa concrete proposte. ai lettori .
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> < da Argenta a Bastia , nella ferrovia Ferrara -Ravenna

Deliberazioni del Ministero d'Agricoltura e Commercio
Rimini :

riguardanti affari ferroviari. 3. Sulla questione di applicabilità o meno della

Il Ministero di Agricoltura , Industria e Commercio :
multa contrattuale a carico dell'Impresa Pietro Valentini ,

1. Ha annuito alla proposta dell'Amministrazione
per ritardo nel compimento dei lavori di scogliera nel

ferroviaria tendente a consentire che la concessione Miani tronco Fornovo-Ghiare , della linea Parma-Spezia ;

e Silvestri pel trasporto dei carri ferroviari destinati alla
4. Su di un atto siipulato coll'Impresa Luigi Medici

Rumenia sia prorogata di qualche mese oltre la fine del.
a transazione delle vertenze riguardanti le deformazioni

l'anno in corso ; e le lesioni verificatesi nella galleria di Tercy , facente

2. Ha consentito alla concessione del prezzo di lire parte dei lavori dati in appalto all'Impresa melesima

0.0306 per tonn . -chilom . accordato alle Ditte Papparella per la costruzione del tronco da Chambave ad Aosta ,

e Reh pei trasporti di asfalto destinati alla Germania, nella strada ferrata da Ivrea ad Aosta .

via Peri e via Chiasso, compresa , in quest'ultimo caso,

anche la linea comune Milano - Chiasso ;

3. Ha ammesso, anche per sua parte , che il termine Il Consiglio di Stato ha emesso un nuovo parere sulla

di validità stabilito per la scadenza della concessione ac controversia esistente fra l'Amministrazione governativa

cordata alla Società Anonima carbonifera industriale ita e la Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo , re

liana pei suoi trasporti di mattonelle di carbone fossile, lativamente all'attribuzione della spesa pel materiale di

sia prorogato a tutto dicembre del corrente anno ; armamento impiegato nei raccordi della stazione di Ciam

4. Ha consentito che la concessione Strenli e Huku pino colle linee Roma-Frascati e Roma-Napoli.

per trasporti di farine da Chiaravalle a Manfredonia e
> <

stazioni comprese fra Barletta e Bari venga prorogata

per un altro anno a principiare dal 21 giugno u . s . alle Il Consiglio di Stato ha ritenuto che con le avvertenze ,

stesse condizioni dello scaduto esercizio ; modificazioni ed aggiunte formulate dal Consiglio Supe

5. Ha annuito alla proroga per tre mesi della con- riore dei Lavori Pubblici e con la prefissione del ter nine

cessione Bruno - Turco pei trasporti di calce e di legna di 24 mesi per la ultimazione dei lavori, si possa aj pro

da Segni- Paliano a Roma ; vare , anche agli effetti della dichiarazione di pubblica

6. Ha data la sua approvazione alla proposta ten utilità , un progetto compilato dall'Amministrazione delle

dente a consentire che la Ditta Narni Ronco di Lecco Strade Ferrate del Mediterraneo per i lavori occorrenti

possa effettuare le sue spedizioni di seta in colli non su all'ampliamento parziale della stazione di Asti , in dipen.

peranti i 500 chilogr. da Lecco a Milano, valendosi dei denza dell ' innesto nella medesima della nuova ferrovia

treni accelerati, pagando in corrispettivo una sovratassa Genova-Ovada-Asti . La spesa preventivata in progetto a

del 25 per cento sui prezzi ordinari del trasporto a grande scende a L. 384,542.05, non tenuto conto di L. 90,698.72 ,

velocità . rappresentanti il valore del materiale metallico di arma

> <
mento. Alla spesa stessa sono poi da aggiungere L. 45,000

Deliberazioni del Consiglio di Stato. per maggiori opere riconosciute necessarie dal Consiglio

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa approvarsi Superiore. Alla esecuzione dei lavori provvederà la Società

delle Ferrovie del Mediterraneo colle norme della prima
la proposta dell'Amministrazione delle Strade Ferrate del

Mediterraneo per l'acquisto del seguente materiale :
parte dell'articolo 65 del capitolato di esercizio . La So

cietà stessa a termini dell'art. 8 della convenzione ap

N. 4 carri tubolari del sistema Goodfellow e Cushmann

a 4 assi con serbatoi della capacità ciascuno dim . c. 12.5 ; provata colla legge 20 luglio 1888 , n . 5550 (serie 34)

deve concorrere nella spesa premenzionata con una

N. 5 carri a 2 assi con un serbatoio di m.c. 12.5 di

capacità, con freno a vite ; N. 10 carri a 2 assi con un
somma fissa di L. 200,000.

serbatoio come sopra, ma senza freno a vite. La spesa > <

preventivata per fornitura del suddetto materiale am
Tariffe ferroviarie italiane.

monta in complesso a L. 152,093.75.

> < Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate

Il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che, tenuto l'Adriatico, allo scopo di togliere ogni dubbio circa l'ap.
del Mediterraneo, d'accordo con quella delle Ferrovie del

conto delle riserve, condizioni e suggerimentidicui nel plicazione della tariffa locale n. 217 P. V., ha presentato

suo parere, si possa autorizzare la cessione dell'appalto al Ministero dei Lavori Pubblici la proposta di modifi

dei lavori di costruzione dei tronchi ferroviari da Ricadi
carne l'intestazione nel modo seguente :

a Sant'Eufenria (linea Eboli -Reggio) fatta dall'Impresa

Dos Passos a favore dell'Impresa cav. Ignazio Benelli .
« Materiali da costruzione ed altre merci in partenza

» da stazioni del Lago Maggiore ( via Arona) in servizio

» cumulativo colla Impresa di navigazione e da stazioni

Il Consiglio di Stato ha inoltre dato il suo parere sui » del lago di Como (via Comoo Lecco) in servizio cumir:

seguenti altri affari : » lativo colla Società Lariana (limitatamente però al per

1. Su di una liquidazione compilata dal R. Ispet » corso colle reti Mediterranea ed Adriatica ), oppure in

torato generale delle strade Ferrate , nello intento di de » partenza dalle stazioni di Arona, Como-Lago, Picco -Tron

terminare il debito dello Stato e risolvere le questioni > zano , Maccagno, Luino, Laveno , Mombello, Portovaltra

pendenti colla Società delle Strade Ferrate Meridionali » voglia, Ispra, Taino, Augera, Leggiuno-Monvalle, Lecco ,

per la incompleta costruzioue di un sopra -ponte sul Po » Sesto Calende, Gravellona Toce, Ornavasso , Guzzago ,

a Mezzanacorti, lungo la ferrovia Voghera -Pavia -Cremona » Premosello, Vogogna, Piedimulera , Villadossola e Do

Brescia :
» modossola , in destinazione di Milano , Pavia, Piacenza

2. Sulla liquidazione e sul collaudo dei lavori ese » e Cremona » .

guiti dall'Impresa Bassani per la costruzione del tronco « Graniti greggi e lavorati, ecc, » .
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> < ciali dei Mandamenti interessati . Si spera che l'intento per

Tariffe ferroviarie internazionali. cui è promosso il predetto Comizio sarà per essere raggiunto

Servizio diretto Italo -Svizzero .
con soddisfazione di tutti .

Col 10 settembre p . v . entrerà in vigore un 5 ° sup Ferrovia Succursale dei Giovi . — Il Consiglio

plemento alla tariffa diretta italo -svizzera del 1 ° agosto Superiore dei Lavori Pubblici approvò il collaudo dei lavori

1888, il quale comprende le abbreviazioni delle distanze eseguiti dall'Impresa Ottavi per la costruzione del tronco

dipendenti dall'apertura di nuove linee italiane, la nuova

Mignanego -Ronco della Succursale dei Giovi .

tariffa eccezionale svizzera N. 16 P. V. pei trasporti di Ferrovia economica a Genova . Il Consiglio

formaggi sodi in esportazione, nonchè qualche altra va- superiore dei lavori pubblici ha approvato il progetto, pre

riante alla nomenclatura, ecc . sentato dal signor Laviosa, per la costruzione di una fer

Detto supplemento sarà a suo tempo distribuito alle rovia economica , a scartamento di un metro, da Genova

stazioni interessate della Mediterranea per cura dell'A
alla Presa di Bargagli, seguendo la vallata del Bisagno e

genzia Commerciale , nel quantitativo di esemplari neces- sviluppandosi per la maggior parte della sua lunghezza

sari per uso d'ufficio e per la vendita al pubblico al
(km . 10.100 su km . 13.300) sulla sede della strada nazio

nale Genova -Piacenza.

prezzo di L. 0.35 ciascun esemplare .

> <
Ferrovia Bastia-Mondovì. Segnali di prote

zione della stazione di Bastia verso Mondovi e verso Bra.

Deliberazioni del Consiglio Superiore
- Col giorno 29 agosto corr . , alle ore 12 merid . , verrà

dei Lavori Pubblici. attivato nella stazione di Bastia un apparato centrale (si

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue stema Saxby e Farmer) per la manovra degli scambi e se

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti gnali all'ingresso verso nord.

affari ferroviari:
I segnali a disco di protezione della stazione di Bastia

non subiscono nessuna modificazione in conseguenza dell'al

1. Progello esecutivo del tronco Catanzaro -Sala -Sellin
tivazione dell'apparato. Si aggiunse soltanto un semaforo a

giano nella linea marina di Catanzaro- Stretto Veraldi e del
due ali , che servirà a regolare la partenza dei treni e pre

l'ampliamento della stazione di Catanzaro - Sala ;
cisamente l'ala superiore comanderà ai treni in partenza per

2. Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Ottavi per

la costruzione del tronco Vignanego-Ronco della Succursale

la linea di Mondovi, e l'inferiore per la linea di Bra .

dei Giovi ; La ferrovia Varese-Robarello e la ferrovia

3. Progetto per l'impianto definitivo della fermata di Varese - Campo dei Fiori . - Il Comitato esecutivo

San Giano lungo la linea Gallarate -Laveno ; della ferrovia Varese -Robarello ha tenuto un'adunanza ple

4. Proposta per la sistemazione dell'arginello a difesa naria il 19 corrente allo scopo di prendere una delibera

delle sabbie marine fra Cesenatico e Bellario lungo la fer zione definitiva intorno all'avvenire della Società costituenda

rovia Ferrara -Ravenna-Rimini; per la costruzione e l'esercizio della ferrovia .

5. Progetto pei lavori di completamento nel tronco Ce. Il gerente della Società , dopo aver comunicato ai membri

senatico -Rimini nella linea Ferrara - Ravenna -Rimini; del Comitato l'esito poco soddisfacente della solloscrizione

6. Progetto di completamento della massicciata sul per la formazione del capitale, il quale , ad onta degli sforzi

tronco Roma Montecelio della linea Roma-Solmona ; del Comitato, rimane luttavia scoperto per una somma, senza

7. Progetto per la fornitura dei deviatoi per le stazioni la quale sarà impossibile costituire la Società , presentó le

di Borgotaro e Guinadi per la fermata d'Ostia lungo la pratiche fatte dal Comitato promotore della ferrovia Campo

linea Parma-Spezia ; dei fiori , onde tentare di fondere in una le due Imprese

8. Regolamento d'esercizio per la tramvia a vapore e togliere cosi un dualismo, che sarebbe fatale ad entrambe.

Pisa Marina ; Il Comitato promotore della Campo dei Fiori ha potuto

9. Progetto di presa d'acqua dal torrente Scrivia per venire in questo proposito per la transazione falta alla pro

alimentazione sussidiaria del rifornitore della stazione di pria causa col signor I.Brenoz ( 1 ) , principale oppositore

Ronco nella ferrovia Succursale dei Giovi; della progettata Società italo-belga .

10. Progetto d'un ponte a travata metallica sul lor Il Comitato della ferrovia Varese -Robarello ha preso in

rente San Marco lungo la ferrovia da Castellamare al porto ; seria considerazione questa proposta; tuttavia tenterà an

11. Progelto di opere di difesa al ponte sulla fiumara cora di esperire tutte le pratiche per la costituzione della

di Castrocucco lungo i tronchi Pisciotta - Gastrocucco della Società varesina. Esaurile queste pratiche , nel periodo di

linea Battipaglia -Castrocucco ; 15 giorni il Comitato, qualunque possa essere l'esito delle

12. Convenzione De Ferrari Galliera per attraversare stesse, inizierà le traliative col Comitato promotore della

con condotta elettrica tre viadolli del tronco Genova-Ponte Varese Campo dei Fiori , onde portare all'assemblea degli

decimo della linea Torino-Genova ;
azionisti una proposta concreta .

13. Progetto di opere a difesa della ferrovia lungo i

tronchi da S. Filippo a Zappulla della linea Messina-Palli
Le tramvie di Genova a trazione elettrica .

Cerda ;
Conformemente al parere del Consiglio Superiore dei

14. Progetto di una scogliera fra i chilom . 31 e 32 della Lavori Pubblici, anche il Comitato superiore delle Strade

ferrovia Treviso- Belluno. Ferrate ha opinato che possa accordarsi la concessione per

l'impianto nella città di Genova di due tramvie a trazione

elettrica , sistema Sprague, che verranno esercitale fino al

31 dicembre corrente anno.

Notizie Ferroviarie Italiane Le due linee partono entrambe da piazza Corvello , una

va direttamente a piazza Manin , l'altra, passando per le vie

Ferrovia Asti -Acqui-Genova . - Per iniziativa S. Giacomo e Filippo, Serra , Galata , piazza Colombo, vie Co

dell'avv. Guido Serra , consigliere provinciale del Manda
lombo ed Edera , mette a Porta Pila, ove è il palazzo della

mento di Mombercelli, il giorno 2 del prossimo settembre Esposizione.

avrà luogo un Comizio in Nizza Monferrato allo scopo di Tramways Genovesi. – La Deputazione provin

fare istanze al Governo perchè l'ultimato tronco AstiAcqui- ciale , a norma del mandato avuto dal Consiglio provinciale,

della nuova linea ferroviaria Asti-Nizza -Acqui-Ovada-Genova ha stipulato colla Compagnia Generale Francese dei Trom

venga posto in esercizio a cominciare dall'imminente au
ways, concessionaria delle linee tramviarie Genova -Pontede

lunno. Parteciperanno a tale adunanza i deputati dei cir

condari di Asti e di Acqui, i sindaci ed i consiglieri provin ( 1 ) Vedi « Notizie italiane » del numero precedente .



e degli interessi materiali
553

Prodotto chilom .

Esercizi Esercizi netto in franchi

Prodotti Prodotti

Esercizi Esercizi

»

• .

.

.

cimo e Genova - Pegli, la nuova convenzione riguardante la S. Giovanni di Medua -Scutari-Prizzend , concessa anch'essa

proroga delle concessioni in corso e il prolungamento della al signor Kaulla ; perciò parrebbe fosse deciso di tentare

linea da Pegli a Voltri .
pratiche con altri , se questo concessionario non si decida

Tramvia a cavalli Treviso-Mestre.- In seguito

à mandar avanti la cosa . Pel Governo turco questa linea ha

ad iniziativa di alcune stimabilissime persone, fra le quali

interesse strategico : ma ben si comprende che non sarà

il conte Bianchini G. B. di Treviso ed il cav. Stuky Gio

neppur senza interesse commerciale per noi, alla vigilia di

vanni , si ventilo l'idea di un esercizio di tram a cavalli
istiluire una linea di navigazione che unisca fra loro tutti

lungo il Ferraglio , da Treviso a Mestree viceversa, in coin- gli scali delle due sponde adriatiche » .

cidenza con il tram Mestre - S . Giuliano. Strade Ferrate Prussiane . Risultato dell'e .

All'uopo si tenne ieri una adunanza al Municipio di Me sercizio degli anni 1885-1891. – Dalle statistiche dei ri

stre , alla quale, oltre ai preindicati iniziatori, intervennero sultati delle strade ferrate prussiane negli ultimi sei anni

pure parecchi invitati, e si stabili la nomina di una Com- d'esercizio togliamo le seguenti cifre comparative:

missione con l'incarico di studiare un progetto, si dal lato
Prodotto chilom .

lecnico che finanziario, per l'attuazione di tale iniziativa.

netto in franchi

1885-86 16,676 1888-89 19,772

1886-87 17,669 1889-90 20,387

1887-88 19,219 1890-91 16,860

Notizie Ferroviarie Estere Dopo uno sviluppo continuo, che porio in cinque anni

il reddito del 4 314 p . 010 al 6 114 p. 010, si constata ,

Ferrovia del Gottardo. Prodotti di luglio 1892. nell'anno scorso , una diminuzione che porta il reddito al

· Il movimento sulle linee della ferrovia del Gottardo ( 266 livello di cinque anni fa.

chilom .), nel mese di luglio 1892 , confrontato con quello Questa diminuzione di reddito è causata dall'aumento ra

dello stesso mese 1891, fu il seguente : pido delle spese , come lo mostrano le cifre qui sollo :

1892 Luglio 1891 Spese Spese

Num . 147,000

(migliaia di franchi ) ( migliaia di franchi)

Passeggieri trasportati . Num.
144,937

introito .

1888-89 978,184 524, 207

L.
1885-86 821,211 469,565

445,000 447,657.33

Bagagli e cadaveri Tonn .
1886-87 846,983 466,530 1889 90 1,070,048 588,558

530 543

1887-88 913,153 483,683 1890-91 1,101,515 685,093

introito L. 41,600 40,555.24

Bestiame trasportato Capi 20,095 3,078
L'aumento delle spese proviene da lavori di manutenzione

e di rinnovazione del materiale, i quali erano stati trascu

introito . L. 8,400 19,140.05

Merce trasportata Tonn . 66,900
rati negli anni precedenti e che sono divenuti indispensa

54,306
bili nel 1890 .

introito . L. 705,000 515 ,173.80

Introito complessivo ► 1,200,000
La lunghezza totale della rele prussiana era nel 1891 di

1,052,526.42

chilometrico . 4,511.28 3,956.87
24,708 chilometri; il capitale d'impianto ammontava a

franchi 7,991,815,000.

Proventi diversi 55,000 54,584.21

Introito generale .

I prodotti del traffico dei viaggiatori ammontarono nel
» 1,225,000 1,107,110.63

Spesa complessiva 585,000
1891 a franchi 285,940,000, e quelli delle merci a franchi

586,938.26

n chilometrica
2.199.25

762,559,000.
2,206 53

Introito nello .
670,000 520,172.37 Treno di lusso tra Parigi e Londra . Gli

Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese
di azionisti della London Chatham and Dover Railway , in una

rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio , che adunanza tenuta ultimainente a Londra, hanno esaminato

sono rimborsate dal fondo di rinnovazione. la questione della soppressione del Club-Train.

Il Club -Train è un ireno di lusso che dal settembre 1889
Ferrovie strategiche Francesi. - Linea da

Albertville a Moutiers . - I lavori della strada ferrata da
fa servizi, tra Parigi e Londra. Dipende dalla Società London

Chatham and Dover Railway, per la parte di tragillo che

Albertville a Moutiers , cominciati da parecchi anni, sono

ora molto innanzi . Le rotaie giungono già fin presso di Ai

percorre tra Londra e Calais, e dalla Società francese del

gueblanche, al disotto del Grand-Coeur,cioè a 22 chilometri questo treno, compostodi vetture a leito e di un vagone

Nord per il tragitto tra Calais e Parigi. Il materiale di

da Albertville e a 6 da Moutiers.

Questa linea ha unagrande importanza militare, perché ristorante , è fornito dalla Societàdei Wagons-Lits.

Ogni giorno il treno inglese parte da Londra (Charing
permetterà di portare rapidamente delle truppe nella Ta

rantasia e di aiutare prontamente la difesa della valle del

Cross) alle 3 pomeridiane e arriva a Douvres alle 4.50.

l'Alta Isère.

Da questo porto, un ballello noleggiato dalla Società L.

Ch . and D. Railway, porta i passeggieri a Calais , di dove
Partendo da Moutiers , che si trova a 27 chilometri da

Bourg -Saint-Maurice ai piedi del Piccolo S. Bernardo, la

ha luogo la partenza a 6.40 del treno francese , che arriva

valle si restringe e l'Isère lascia appena lo spazio neces

a Parigi, stazione del Nord , alle 10.47 .

Inversamente, una partenza del treno di lusso tra Parigi
sario alla strada ferrata .

e Calais ha luogo alle 3,15 pom . da Parigi , stazione Nord.

Ferrovie Turche Adriatiche. Leggiamo nel La partenza da Calais ha luogo alle 7.20 con un battello

Sole di Milano : speciale, parimenti noleggiato dalla L. Ch. and D. Railway.

< A suo tempo abbiamo riferito il buon avviamento delle Questo ballello trasporta i viaggiatori a Douvres , donde ri

pratiche per la costruzione delle linee ferroviarie che la partono alle 9 per Londra, ove arrivano alle 10.45 .

Turchia 'si propone di aprire dall'interno della Mace La Società inglese L. Ch . and D. Railway chiede la sop

donia , ecc . , verso l'Adriatico , perchè quelle ferrovie po- pressione di questo treno, basandosi sul fatio che il numero

trebbero essere di discreto interesse commerciale anche per dei viaggiatori che si imbarcano nei suoi battelli tra Douvres

l'Italia . e Calais non è sufficiente a coprire le spese dell'impresa.

« Avendo date le prime notizie in proposito , ci pare quasi

doveroso continuarle col render nolo che il Governo iurco

non pare molto soddisfatto dell'interessamento che il signor
Notizie Diverse

Kaulla metterebbe nel profittare dell'avula concessione della

Linea Monastir -Durazzo o Arlona (sull'Adriatico ): tant'è che

sarebbe stalo deciso di invitarlo a dar principio ai lavori L'on . Gepala e l'acquedotto Puglie . - II

secondo gli impegni presi ; ritenuto che in caso diverso il ministro Genala , desideroso di risolvere sollecitamente la

Governo entrerà in trattative con altri . Inoltre lo stesso Go- lunga questione della derivazione d'acqua dal Sele per l'ac

verno turco vorrebbe pure che fosse costruita la linea di quedotto delle Puglie, ha nominato una Commissione di
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Ispettori del Genio Civile , composta dei signori commenda 1 . Progetti e preventivi di spese

tori Lanciani, Bernaldi e cav . Campani, con incarico di re presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

carsi a Capo Sele ed esaminare sopra luogo tutte le que
Rete Adriatica. - L. 28,800 per provvedere all'alimentazione

stioni ancora pendenti relative alla derivazione di acqua . del rifornitore della stazione di Giulianova , nella linea Bologna

La Commissione partirà entro pochi giorni e dovrà pre Otranto , con acqua della fontana comunale ;

sentare, nel più breve tempo possibile, la sua relazione al L. 22,000 per il completamento del tronco Macerata - San Seve

Ministro, cui è dovuta una meritata parola di lode per rino, nella linea da Porto Civitanova ad Albacina ;

l'energico provvedimento , che avvia verso la sua soluzione L. 20,700 per completare la massicciata lungo il tronco della

un problema cosi importante per le Puglie e che da lanti
ferrovia Roma-Solmona, compreso fra Cineto Romano ed Avezzano ;

anni si agita .
L. 19,000 per l'impianto di apparecchi di manovra centrale,

del sistema idrodinamico Bianchi-Servettaz, nelle stazioni da Borgo

Stazione marittima di Venezia . Allaccia Panigale, inclusa , a Pistoia, esclusa , nella linea Bologna -Firenze ;

mento della stazione marittima colle banchine dei Magaz L. 2390.48 per la sostituzione del generatore fisso dell'officina

zini Generali e del Punto Franco . Quanto prima verrà di Bologna con altro di maggiore potenza ;

inaugurato il binario d'allacciamento della stazione maril L. 1042 per la sistemazione del locale degli scaldapiedie per

tima di Venezia colle banchine dei Magazzini Generali e del
altri lavori , in stazione di Chiavenna, della linea Sondrio-Colico

Chiavenna.
Punto Franco per il canale La Giudecca . Si sta ora mon

Rete Mediterranea . L 25,700 per l'esecuzione dei lavori da

tando l'ultima stillata del ponte in ferro che dovràcongiun. eseguirsi per la tettoia del fabbricato viaggiatoriin stazione di Luino

gere la stazione marittima coll'estreinità a nord dell'ex
( linea Novara-Pino) allo scopo di prevenire i danni derivanti dalle

Campo di Marte . nevicate ;

Il ponte in ferro è a traliccio, della lunghezza di metri L. 13,100 per opere di consolidamento della scarpata a monte

60 e riposerà , oltre che su due leslale in muratura, anche della trincea Romanin fra le progressive 8.496.45 e 8570.45 ;

su due stillate intermedie, costituite ciascuna di numero L. 8100 per l'impianto di una tettoia pel rialzo veicoli nella

quattro colonne collegate opportunamente.
stazione di Roma Termini ;

Il peso totale del ferro che venne impiegalo pel ponte è
L. 8000 per il prolungamento di un piano caricatore e di altre

di chilog. 135,000 ; quello della ghisa è di chiloy . 42,000 ;

opere relative per il servizio di controllo sanitario del bestiame in

stazione di Luino ;

in totale per 177,000 chilog., ossia 177 tonnellate. L. 3100 per la ricostruzione parziale e saltuaria del rivesti.

Il ponte ha una passarella da un lato ad uso pedonale , mento della galleria di Moncalvo, lungo la linea Castagnole - Asti.

ed offre la singolarità di essere forse il ponte più obliquo Mortara ;

alla direzione delle testale che sia stato costrutto fino ai L. 1250 per l'esecuzione di lavori di consolidamento nella scar

nostri giorni. Esso forma colle stesse un angolo di 36 gradi . pata verso città del piazzale della stazione di Valenza, lungo la linea

Il lavoro per le costruzioni delle lestate e stillate co
Alessandria -Arona.

Rete Sicila .
minciò nell'autunno del 1890, cioè durò circa due anni, in

L. 6169.30 per l'impianto di un nuovo piano

caricatore del carbone, da costruirsi nella stazione di Siracusa ;
causa delle enormi difficoltà incontrare nelle fondazioni, per

Proposta dei lavori occorrenti per la costruzione di alcuni tratti

le quali si è dovuto battere i pali, in asciutto, colla testa del muro di cinta a valle della stazione di Aragona-Caldare nella

a metri 4.50 sollo la comune marea, cosa che non era mai linea Palermo- Porto Empedocle.

stata fatta a Venezia, dove le fondazioni dei manuſalli,

spinte a quella profondità od a profondità maggiori, ven 4. -- Gare aggiudicate definitivamente .

nero sempre falle colla presenza dell'acqua. Rete Mediterranea . - Alla Ditta Papa ing . Francesco di Sarzana

L'ingegnere Giuseppe Mino, direttore del lavoro per conto
l'appalto dei lavori di sistemazione della frana a monte nella sta

della Società Veneta di Costruzioni, riusci a vincere ogni zione di Spezia. Importo approssimativo d'appalto L. 70,000, col ri

difficoltà e fra pochi giorni il ponte riposerà sui suoi ap. basso del 24.15 010 sui prezzi di tariffa ;

poggi, e nell'anno corrente sarà aperlo all'esercizio . Alla Ditta Marsano Francesco di Reggio Calabria l'appalto dei

Il commercio veneziano da questo binario d'allacriamento lavori per l'impianto della fermata di Reggio Calabria (città ). Im

è notevolmente avvantaggiato.
porto presunto L. 71,000, col ribasso del 18.55 010 sui prezzi di

tariffa .

Derivazione diacque pubbliche. La Com 5. Contratti
missione incaricata dello studio delle modificazioni che si

stipulati dalle Società Ferroviarie .

riconoscono necessarie alla legge per derivazione di acque
Fra.Rete Mediterranea (Seduta del Comitato , 19 corrente ).

pubbliche e di cui fu Presidente l'on . comm . Bonfadini, ha
telli Botti , di Rocca di Papa, per la fornitura di 10,000 passoni

compiuto i suoi lavori ed ha rassegnata la relazione con di collegamento, di 26,000 intermedi e di 46,000 filagne per stac

opporlune proposte al ministro Gevala . cionate di chiusura ;

Carbone francese in Italia . Importazione in
Grano Giuseppe, di Taranto, per la sistemazione del torrente

Italia nel primo semestre degli anni 1890, 1891 e 1892.
Sponiti, fra le stazioni di Salandra e di Grottole-Ferrandina ;

Officine nazionali di Savigliano , per il rinforzo e la sistemazione

Da un prospello dell'esportazione del carbone francese rias
della impalcatura del ponticello sul rio Vittarella sulla Savona-Bra ;

sumiamo i seguenti dati riferentisi alla esportazione in Italia Verga Angelo, di Como, per il restauro e il rivestimento di 30

nel primo semestre di ciascuno degli anni 1892 , 1891 e 1890, metri della galleria di Monte Olimpino sulla Milano-Chiasso .

e cioè : tonnellate 40,482 nel 1 ° semestre 1892 ; tonnellate

52,158 vel 1° semestre 1891 ; tonnellate 78,661 nel 1 ° se II .
Opere pubbliche

mestre 1890.

Come ben appare la importazione dei carboni francesi in
e provviste occorrenti.

Italia è nel triennio in continua decrescenza .

Appalti .

Municipio di Teramo (29 agosto, ore 10 ant., 1• asta ). - Ap

MEMORANDUM PRATICO palto dei lavori di ristauro alla strada provinciale Teramo-Ascoli .

Imp. L. 11,629.76. Cauzione L. 500; e alla strada provinciale Te

o.Penne. Importo L. 15,700. Cauzione L. 750 .

GUIDA DEGLI APPALTATORJ Amministrazione Provinciale di Roma (30 agosto, ore 11 ant . ,

unico definitivo ) . Appalto dei lavori occorrenti per la deviazione

I. Lavori e Forniture
di un tratto della strada Casilina, tronco II , fra la casa cantoniera

e l'osteria Bianca (metri 1325.93). Importo L. 26,913.84 . Cauzione

per Ferrovie . L. 600 .

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag. Deputazione Provinciale di Torino ( 1 ° settembre, ore 9 ant. ,

guagli nelle INFORMAZIONI ParticOLARI, ove sono pubblicate eziandio definitivo ). Appalto della costruzione di un ponte in legname

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del per l'attraversamento del Lys nell'abitato di Gressoney. Importo

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L. 13,924.81 . Cauz, provv. L. 750. Cauz. def. L. 1500.

ramo
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Prefettura di Ravenna (6 settembre, ore 1 pom. , unico defini

tivo) . Appalto dei lavori di difesa frontale alle botte Rossetti e

Ragone a destra e al froldo Chiaramonti, a sinistra del fiume Mon

tone (metri 779) . Imp. L. 23,535. Cauz. L. 1500.

Municipio di Genova (6 settembre, ore 2 pom ., unico definitivo).

Appalto dei lavori di costruzione del nuovo Manicomio provin

cialein Quarto al mare. Importo L. 1,500,000 . Cauzione provvisoria

L. 30,000. Cauzione definitiva L. 60,000. Lavori compiuti in 20

mesi.

Municipio di Torre Santa Susanna Brindisi — (7 settembre,

ore 8. ant. , definitivo. Appalto dei lavori di costruzione della

strada obbligatoria Torre S. Pancrazio, ecc . Importo ridotto lire

61,740 (V. n. 31 ) .

Prefettura di Cremona (7 settembre, ore 10 ant. , unico e defi

nitivo). Appalto dei lavori di sistemazione di due tratte della

difesa al froldo di Spinadesco in Comune omonimo a sinistra di Po.

Importo L. 88,250. Cauzione provvisoria L. 4500. Cauzione defini

tiva il decimo.

Municipio di La Loggia Torino - (9 settembre, ore 10 ant ,

definitivo). Appalto dei lavori di costruzione di un edificio ad

us0 Asilo infantile. Importo ridotto L. 37,491.75 (V. n . 29 e 33 ).

Municipio di Genova (21 settembre, ore 2 pom ., 1' asta).

Appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria del civico ac

quedotto. Importo annuo L. 20,000 . Cauzione L. 6000.

C. e T. T. Pattison, Napoli: Montamento a bordo d'un pon

tone a scafo di ferro, L. 31,700 ;

Giovanni Garassino, Torino : 70 accumulatori elettrici , L. 5600 ;

Fassina Attilio , Castelcucco d'Asolo : Mq. 300 feltro secco di

lana, L. 1500 ;

Charles Turner e Son , Londra : Chilogr. 8000 di minio in pol

vere, L. 3155.70 ;

Antonio Masera, Torino : 26 martinetti a vite, L. 3156 ;

Hauthorn Guppy, Napoli: 2 arganetti, L. 5100;

Id ., id.: Trasformazione di 4 pompe, L. 4480 ;

ld . , id .: 2 arganetti, L. 5000 ;

Turco Vincenzo, Napoli : Carbone di legno quercia e castagno;

L. 3406.65 ;

Angelo Baffico, Spezia : Legnami diversi , L. 26,173 .

GUIDA DEGLI AZIONISTI

.

III . Forniture diverse .

.

D

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Agosto 20 Agosto 27

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 672 659

Mediterranee » 538 530

Sicule. » 610 614

Sarde (preferenza ) » 280 280

PalermoMarsala-Trapani » 300 300

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . > 544.50 547

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 281 281

Novara -Seregno 68 63

Palermo-Marsala - Trapani » 312.50 315

2* einiss. » 298.50 298.50

Centrale Toscana . » 483.50 483.50

Mediterranee 4 010 » 441.50 442.50

Meridionali . » 307 307

Sarde, serie A. > 307.50 308

serie B. 302.50 303

1879 » 300.50 300.50

Pontebba 452,50 452.50

Nord-Milano 260

Meridionali Austriache . » 320,50 321.50

Gottardo 4 % » 103.75 103.75

>

»

V

Aste .

Direzione Artiglieria e Torpedini Napoli (30 agosto , ore

2 112 pom ., 29 asta per diserzione 1 ° incanto ). Fornitura di

ottone in fogli, lastre, filo, chiodi , ecc . Importo L. 10,500. Fatali

13 settembre, ore 12 merid.

Direzione d'Artiglieria – Spezia (3 settembre , ore 12 merid .,

fatali ). Fornitura di ottone in fogli, lastre , filo , chiodi, ecc.

Importo ridotto L. 32,760 (V, n . 33) .

Direzione Costruzioni Navali Spezia ( 13 settembre, ore

12 merid . , unico e definitivo). Fornitura di metalli diversi

per l'esercizio 1892-93 . Importo L. 59,012.65. Cauzione L. 5900.

Aggiudicazioni .

Ministero della Marina. — Cesare Pegna e Figli, Firenze : Fer .

raccio in pani, L. 26,561.10 ;

.

» 260

>>

D

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93 . Dull'11 al 20 Agosto 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA ( ** )

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrent

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1191

4192

4153

4153

38

38

LI

661

661

+ 246

+ 216+ 907

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. - P.V. acc .

Merci a P. V.

1,658,099 35

57,103 80

271,389 27

1,370,085 25

1,553,158 92

55,475 48

269,931 54

1,382,408 70

104.945 43

1,628 32

1,457 73

12,323 45

68,349 31

1,328 43

7,687 27

53,651 60

118,162 04

3.334 53

16,863 55

121,844 51

49,812 73

2,006 10

9,176 28

68,192 91

TOTALE 260,201 63 129,188 02

Viaggiato.i .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

3,356,677 67 3,260,969 64 + 95,708 03 131,016 61

Prodotti dal 1° Luglio al 20 Agosto 1892 .

7,122,666 29 6,983,893 15 + 138,773 14 258,942 21

299,340 75 289,129 01 + 10,211 74 7,626 03

1,382,277 86 1,423,623 41 41,345 55 43,819 93

7,474,272 43 6,778,610 17 + 695,662 26 278,075 07

493,175 24

17,390 19

85,970 91

581,550 41

234,233 00

9,764 16

42,150 98

303,475 37

TOTALE 16,278,557 33 15,475,255 74 + 803,301 59 588,463 27 1,178,086 78 589,623 51

chilometro

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

800 93 785 21 +

3,884.17 3,726 28 +

15 72

157 89

144 45

648 80

393 65

1,782 28

249 20

1,133 48

La linea Milano-Chiasso ( K. 52), comune colla Rete Adriatica, o calcolata per la sola metà .

( **) Çol 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale .
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRA E MESIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 22 ' Decade dal 1 ° al 10 Agosto 1892

R ET E PRINCIPA L B

ANNI ViaQQIATORI BAGAQLI
GRANDE

VELOOITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERST
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1.143.365 70

1.241.537 78

1892

1891

Diferense nel 1892

48.289 75

50.398 74

PRODOTTI DELLA DECADE.

302.381 25 1.275.138 17

318.768 11 1.195.475 07

14.385 48

14.171 24

2.783.560 35

2.820.850 94

36.790 59

4.226 00

4.204 00

+ 22 0098.172 08 2.108 99 16.386 86 79.663 10 + 214 24

1892

1891

20.488.528 76

21.615.014 12

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

1.005.727 72 6.345.395 50 27.456.689 24

1.004.441 42 6.502.568 61 27.042.935 61

1.286 30 157.173 11 + 413.753 63

300.683 33

298.707 69

55.297.024 55

56.463.667 45

866.642 90

4.226 00

4.204 00

+ 22 00Differenze nel 1892 1.126.485 36 + + 1,975 64

1892

1891

Differenza nel 1892

91.466 30

87.082 40

4.383 90

1.204 20

1.103 55

1.115 33

1.017 51

200.037 85

192.028 60

8.009 25+

R ETE COM PL E M E N T A RE

PRODOTTI DELLA DECADE.

2.512 25 17.696 85 87.158 25

2.392 05 16.474 80 84.975 80

120 20 + 1,222 05 + 2.182 45 +

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

29.265 28 368.552 92 1.863.214 85

30.864 04 372.716 32 1.903.135 41

1.598 76 4.163 40 39.920 56

+ 100 65 + + 97 82

1.235.839 90

1.282.08 64

47.068 74

1892

1891

Differenze nel 1892

29.037 50

31.669 80

2.632 30

3.525.910 45

3.621.294 21

95.383 76

1.001 35

996 01

+ 5 34

Il 1° Agosto aperto il tronco Rapolla Lavello-Gioja del Colle di Chilom . 116.786 .

Il 10 Agosto aperto it tronco Rocchetta Melfi-Rionero di Chilom . 25.424 .

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo .

558 59

11.310 31

576 92

11.554 78

18 33

244 47

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLADELLA SICILIA

44 Decade Dal 1° al 10 Agosto 1892

R E TE PRINCIPALE

PRODOTTO MEDIO
ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale

dell'Esercizio 1890-91
per chilom.

1892

1891

.98,710 00

93,304 00

1,739 00

1,802 00

PRODOTTI DELLA DECADE

111,020 00 738 00

111,017 00 1,468 00

13,296 00

14,206 00

225,503 00

221,797 00

609 00

609 00

370 00

364 00

1892

1890

L. 225,503 00

230,374 00.

Differenti nel 1892 + 5,406 00 63 00 910 00 + 3 00 730 00E 3,706 00

+

6 0
Differ. in 4,871 00

1892

1891

414,890 00

400,699 00

8,216 00

7,633 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 AGOSTO 1892

53,992 00 395,148 00 5,029 00 877,278 00

54,282 00 386,313 00 4,961 00 853,908 00

609 00

609 00

1,441 00

1,402 00

1892

1890 .

L. 877,278 00

→ 873,764 00

It 3,514 00
Differenza nel 1892 ' + 14,191 00 586 00 290 00 8,835 00

+

48 00 + 23,370 00 ►
+ 39 00 Differ. in

RETE

1892

1891

22,881 00

15,261 00

123 00

149 00

1,936 00

1,092 00

COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

4,671 00 53 00 29,664 00

3,840 00 17 00 20,359 00

245 00

178 00

121 00

114 00

1892

1890

L. 29,664 00

16,782 00

Differenza nel 1892 + 7,620 00 26 00 + 844 00 + 831 00 + 36 00

+

2,305 00 + 67 00 + 7 00 Differ. in + 12,902 00

1892

1891

80,332 00

65,714 00

656 00

606 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 AGOSTO 1892

5,488 00 19,094 00 135 00 105,705 00

4,086 00 15,963 00 72 00 86,471 00

2 : 7 00

142 00

487 00

608 00

1892

1890

L. 105,705 00

63,586 00

+ 42,119 00Differenza nel 1892 + 14,588 00 + 50 00 + 1,402 00 + 3,131 00 + 63 00 + 19,234 00 + 75 00 121 00 Difer. in

SOCIETA VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Agosto 1892 .

V
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c
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a
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b
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b
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a

A
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e
z
z
o

-S
t
i
a

P
a
d
o
v
a

-P
i
o
v
e

Chil. 108

Viaggiatori

Bagagli e Cani.

Merci a G V. e P. V. Accel .

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil . 32

4,127.55 13,653.95
97.45 294.00

591.25 3,271.90

4,265.70 4,725.60

9,081.95 21,915.45 ,

Chil . 14 Chil , 24

1,260.55 1,891.45

41.65 20.05

207.10 137.40

1,311.25 2,260.90

2,820.55 4,309.80 )

Chil . 44 Cail. 33

3,265.10 5,318 25

41.25 12.05

365.15 71.50

1,090.95 41.10

4,762.45 5,442.90

Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil . 18

6,815.50 4,825.30 1,322.75 4,718.25 3,721.70 1,001.40

70.05 51.65 37.40 56.30 51.15 7.10

159.55 381.45 321.25 615.30 507.15 41.10

612.45 1,911.40 1,148.50 3,210.75 1,781.65 394.90

7,687.55 7,169.80 2,829.90 8,600.601 6,061.65 / 1,444.50
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

- - - -
-

1 1

1 1

.

-

Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

8 15 p . 2 45 p .

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BialikTTI SEMPLICI. -- ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccotto quelli da o por Brindisi, la cui va

lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer.LONDRA PARIGI LONDRA
PARIGI marsi a tutte le stazionidella P-L-M posto lungo l'itinerario

Dai (1 ) ( 2) (8) od a sei stazioni italiane a loro scelta .

punti contro indicati Avviso importante. Oltre i prezzi omologati per i bi

alle la 2a la 2a la 2a
la 1 2validità

glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso , per dirittivaliditàclasse ' clasgo classe classe di porto, a Boulogne,Calais e Douvres: fr. 1.75 pei bigliettiStazioni sotto indicate: classe classe classe classe

semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais-Dou
vres ,fr. 6 pei biglietti andata-ritorno perl'una o l'altra via ;

Torino 163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr.

(2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne

166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni.Milano 177 90 128 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . 8 ) Questo prezzoMoncenisio

141 75 97 80Venezia . 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle CaGenova . .. 184 128 111 40 76 05
mere di commercio di Calais , Boulogno e Douvres dalla

leggo 4 dicembre 1888 o riscossa in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10 ( I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo-etazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;
Firenze. 214 30 | 149 25 141 20 97 30

via Genova
oglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso inRoma 246 171 40 173 40 119 45

Verso , possono percorrere a loro speso il tragitto Falco .
Napoli nara - Roma-Napoli ovo , presentando al Capo-stazione il278 20 193 95 205 60 142 6 mesi (**) 474 90 349 60

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

Firenze . 221 60/154 80 149 102 85 gere l'itinerario a Foggia.

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma . 260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa altima via . – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45
inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli , ritornare a Pisa per la stessa

539 65 894 95 via o dirigersi ad Empoli go Roma per Sienae Grosselo .via Napoli . 324 20226 15251 60 174 20 6 mesi ( “)

(***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi .

6 mesi 519 45 380 80
via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
Messina (vis Napoli) 387 60'257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano .

RITORNOANDATA

1.2. cl . 1. 2. cl . 1. 2. el . Club - fraisSTAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. cl. 1. 2 cl STAZIONI 1.2 . cl .1a , 2a classe Club - Train 1.2 . c .

( **) (* )
Par .Ch .-Gross Par. 8 30 ..8 11- a. 10 Napoli.antim . 8 p .

Londres
11 - p.2 50 p .( Victoria . 8- .. 11 Romaantim , 9 - P. 8 15 P.

Firenze 9 15 p 6 15 &
Douvres.. 9 55 &. 1 4 50 p . 10 15 p .pomer .

6 —A.2 20 pomer Brindisi. 9 25 ..
( era di Greeowich). | Arr.11 35 a.

6 10 p . 12 10 a .

Ancona 720 p . 5 95 & .
Calais -maritime Dojawin .

1 25 a. 10 40 8.5 46 a.( ona francese)
Par. 12 05 p . 2 52 pomer. Bologna .6 40 p . 1 04 a.

6 38 a.Art . 12 59 p . 2 11 p . Alessandria 6 30 a . 8 35 a . 10 51 a .
Boulogne-Gare . 1 50 .. 41 a. Torino.Par. 12 51 p . 2 15 p . Arr . 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .

Arr . 2 38 p. 3 46 8 . 8 50 a.
(B )

Amiens .

5 17 pomer .Par. 2 43 p . 3 58 p . 9 04 p . 3 51 a. 8 59 a.
Brindisi. 2 15 A 6 40 ..

Arr. 4 26 p . 5 47 p . 7 pomer . 10 47 p . 5 50 a . 11 10 8 .
Napoli , 8 30 a. 2 45 p .

3 10 p .
Pranso Pranso

Paris -Nord(Buffet) 8Roma , 305 p . 8 40 p . 10 25 p .
Livorno 48. 1 48 p .Par. 7 35 pomer .

11 35 a .7 23 a. 8 23 pomer. 7 16 a. FirenzeParis-Lyon (Buffat) Arr . 108 p .

Pisa . 11 05 p . ) 2 45 a . 4 54 s. 2 37

San - Remo. 3 50 a.
1. 2. cl . 1.2. cl.(A) 1.2. cl . la el . 1. 2. cl .

Genova 3 30 a. 6 25 a.

Paris -Lyon ( Bufet)Par.
8 10 p 9 - p. 8 55 a.9 10 p.

Torino. Arr. 7 25 a. 11 05 a . 12 35 p.
Dijon . Arr . 1 12 a . 1 50 a. 2 29 a.

Milano Par . 3 - a. 10 80 a .Genève
8 56 a. Novara 11 30 2.4 45 a .

Evian 8 45 a. 10 02 p .10 49 a.
Torino. Arr. 8 15 a .

Aix -les -Bains . 6 02 a. 7 58 a . 7 14 p . 11 59 p.
6 29 a . Par.Chambéry . 6 58 a. 12 23 a.8 30 a. Torino.

8 05 .. Modane . 12 20 p. 2 20 a.9 42 a.Modane
7 50 a. Chambéry : 8 40 p .Torino

Aix -les-Bains
Torino . Par. 2 80 p . 7 45 p . Evian . 1 01 p . 601 p.

10 31 p.Novara 4 29 p. 943 p. 4 15 a.Genève 8 12 p . 7 20 p .
11 28 a .Milano . Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1.2. cl. 1. 2. cl .
1. 2. cl .

Dijon : 11 17 p . 1 38 a . 1 53 a. 11 32 a . 105 p .
Par.Torino . 2 35 p . )7 50 p .

8 25 8.
Paris-Lyon ( Bufet) Arr. 4 54 8.6 39 a . ) 6 54 a . 5 84 p . 5 54 p .11 50 a.Genova Arr . 6 04 p . 11 - p .

1. 2. cl. 1. cl .San -Romo . 11 13p. 8 26 a.

Paris-Lyon ( Buffel)Par . 6 55 antim . 7 50 a .10 48 p . 2 58 a . 9 88 a. Club-Train

Arr. 7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a . la cl .Firenze 12 40 a . 720 a.

Déjeun . Praneo
Livorno 11 20 p . 585 a . Paris-Nord (Bufor) 1. 2. cl .

Roma 8 25 a . 10 - a. 11 15 p .

7 - a. Par . 8 - antim . 10 10 a . 11 30 a. 8 15 p .Napoli. 1 28 p . 6 31 p . 6 39 p .
9 45 antim . 11 56 a . 1 13 p . ) 4 58 p .Brindisi .

Amiens .
Par. 9 50 antim . 12 16 p .

8 25 a. Arr. 11 85 antim. 1 57 p. 1 18 p .Torino . Par. 2 35 p . 7 - p .
Boulogne-Gare .

12 31 a.10 03 4. Par. ( 1) 11 27 antim .Alessandria . Arr. 4 08 p. 8 50 p .
12 23 a ,(ora francese ) Arr . 12 25 pomer.202 a .Bologna .

:) 3 41 721
11 10 p. p .Calais -Mar 1 22 a.P.6 45 a.Ancona

( ora di Greewieb) . Par. 12 46 pomer . 3 45 p . 7 28 p . 1 90 .Brindisi
Douvres.6 11 a. 2 45 pomer . 5 20 p . 9 - P.Firenze .

12 25 a. 4 30 pomer . 5 55 a.Victoria . Arr . 7 10 p . 10 45 p .
Roma .

Londres
Ch .-Gross Arr. 4 30 pomer. 5 40 p . 7 15 p./10 45 p . 5 55 a.

Napoli . .. Arr.

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI (*) Questo treno non prende in 2a classe che OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais. è subordinata all'arrivo della Valigia dello Indie . Mancando questa partenza, la

corrispondenzahaluogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .(**) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne.

VETTURE DIRETTE. Una vettura di 1° classe , lits -salons, va direttamente da( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2* classe

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano allo 10.30 a. 6 da Paris - Nordche i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

alle 10.10 a .VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p . ( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne.

V
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e
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.

1 58 a. 8 57 p .

10 36 p .

.

3 59 P. 5 12 pomer . 8 59 p.

Par .

10 25 p .

6 35 p .
6 20 2 . 12 20 p . 10 32 p .

8 55 p.

7 25 p

1 45 p .

6 43 p .207 p .

808 p.

1201 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 54 p .

10 47 p .

11 15 p.

7-8.

6 32 a.

ו

ו

ו

ו

ו

7 49 p . 8 35 a .

1 30 p .

2 12 p .

5 32 p.

8 25 p

8 57 p .

1 33 p.

6 20 p .2 - p .
.

4 14 p .

4 57 a.

5 22 a .

I
I
I
I

8 30 ..

1
1

1
1

I
I
I
!
!

I
I
I
I
I

Pisa .

4 46 p .

4 25 p .

6 44 p .

507 p .

6 38 p .

7 25 P.

1 12 p .

8 25 p .

10 26 p.6 10 p . | Arr .

503 p . 10 31 p .

1 59 p ..

3 15 p

10 19 p . 6 15 p .

6 40 p .

V
i
a

F
o
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k
e
s
t
o
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e

12 40 p .

6 30 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante .

PENINSULAR -EXPRESS . Ozanenordi partenza da Londra elleore 2. pomer .; partenzada Paris-Nord alle 11.53 pom .; arrivo aTorino
il sabato .; Bologna la 4

Supplemento da pagarsi por i Sleeping -Cars : { da barligi a Torino, In: 43.33 di Parigia Bologna, It: 30–3 da Parigi a Brindisi, t . 1.85

pom

Londra , fr. 69.65 ; da 84.65 ; Londra . 106.50.
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI . sen . vice presid .

Cav. G. AUVERNY, idem .

Comm . L. ARDUIN , consigliere .

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU , ing . consigl.

Capitale Sociale L. 11. 4,000.000 – Cupit . 0 s. L. il. 2,250,000 . Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem .

Sede e Direzione : NAPOLI , 24 , Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO , ing . prof. idem.

Comm . F. KOSSUTH , ing. nob. idem .

Cav. A. CILENTO, segr. del Consiglio.

Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH Amministratore-dologato o Rappr. logalo dolla Sociota

Elenco dei principau Lavori eseguiti od in esecuzione.

21
39

Id . .

Ponti e Ponticelli metallici .

10 Ponti sul Fell.1 , Dogna, Paloco , Lava :,

ecc . , a Muro o Piazzalo Pontebba , ferrovia

Udine -Puntebba metri 591

Ponte sul Piave e N. 17 ponticelli, ferrovia

Mestre - Portogruaro 273

2 Suprapassaggi, ferr. Milano -Rho-vigev:

9 ponti e pontic . ferr. Milano - Erba - Saron . 46

7 Viadotti e pontic ., ferr. Saronno - Varese 390

Ponte sull'Adda, ferr , Monza - Calolzio 103

Id . sull'Oglio , ferr. Cremona -Mantova 108

56 ponti, forrovia Mantova -Modena 789

138 ponticelli, ferrovia Vercelli- Pavia 428

Soprapassaggio , ferrovia Torino -Rivoli 13

Poute sul Gallenga , ferr. Torino - Cuorgne 26

Id . sul Ticins a Sesco Calende ( A ), per

la ferrovia Novara - Pino 265

34 ponti e ponticelli, ferr. Novara - Pino 218

2
e pont., ferr . Novara-S . Bernardino 52

Ponte a Roggia Mora , ferr, Novara.Var. 22

7 ponti, ferrovia Gallarate -Laveno
Id . con rafforzamento, per la ferrovia

Pisa -Colle Salvetti 136

19 ponti ferrovia Asciano-Grosseto 185

2 Id . sui Serchio ( A ), ferr. Pisa -Spezia 185

Ponte sul Tevere ( A ) a Giove e 8 ponticelli ,

ferrovia Firenze - Roma 822

Ponte sul Marmolaio, ferr. Roma-Livorno 46

Cavaloavia a Carrara , forr. Livorno -Genova 7

15 ponti o pooticelli, ferr. Livorno -firenze 515

Ponte sul Rio Galera, Società furroviaria

Fiumicino - Pontegalera

PontasulTevere 8 21 ponticelli, ferrovia
Viterbo - Attigliano 501

Pontisui Canali di Pullena o S. Marco, ferr.

Napoli- Castellaminare 22

7 ponticelii, ferrovia Codola -Nocera 54

5 ponti sul Sacco eco. , ferr . Roma-Napoli 95

25 ponti sul Pescaru , ( B ) Atorno ecc. , forr .

Pescara -Aquila 517

18 pouti e ponticelli, foir, Aquila : Rieti 437
8

diversi , fere. Laura - A vellino . 111
45

sul Tanagro, Sele, Platano , ferr .

Eboli - Picerno 1021

Ponte sul Sele ( A ) o ll ponticelli, ferrovia
Eboli.Reggio 239

Viadotto sulPantano, forr. Picerno-Potenza 97

Ponto sul Basento (B ) , a Bornalda , ferr.

Torremare -Pisticci 83

81 punti sul Vella o 80 ponticelli, ferrovia

Pisticci -Grassano . 361

12 pontiopontio ., forr, Grassano - Trivigno 255

4 ponti, ferrovia Lago.Como
35

13 Travare o pontic. forr.Taranto-Reggio
113

Ponto sul Canatello, ferr. ld. 28

21 ponti o pontic., ferr. Trivigno - Potenza 35

181 id. e pontic ., forr. Taranto - Strongoli 710

14 Id . sui Neto ( B ) o sul Passovecchio e

12 punticelli , ferrovia Strongoli-Cotrone 261

17 ponti , ferrovia Cotrone -Catanzaro 592

18 Id . forro via Catanzaro - Soverato 192

Id . pontio . ferr. Marina di Catanz , 57

129 Id . @ pontio. ferruvia Soverate-A891 978

87 Id. - ponticelli, forroviaAssi - Reggio 118 ?

29 o pontic ., terr. Butfaloria - Cosenza 601

2 Viadotti, ferr . Porto -Empedocle -Girgonti 105

17 ponti sul Platani e 10 ponticelli, ferrovia

Girgenti.Campofranco
232

8 ponticelli, forr. Campofranco-Paysofonduto 21

13 ponti, ferrovia Campofranco iercara 313

2 ponticelli, ferrovia Favaroita - Canicatti 12

21 ponti e pontio. per la diram . Vallelunga 182

Ponte sul Morello , ferrovia Lercara -Catania 17

2 ponti sul Simoto 000., f. Catania Messina

Ponto sul S. Leonardo, ferr. Calauia - Sirac. 51

3 ponticelli, ferrovia Catania - Licata

3 1d . ferrovia Siracusa -Licata 3 )

9 id. ferrovia Oristano -Guara 89

38 ponti o ponticelli, ferr. Palormo- Trapani 757

2 Cavalcavia, ferrovia Alta Italia 31

Viudotto Rio Genil (A ) = 6 ponticelli , fors'

Malaga-Siviglia (Spagna)
151

18ponticelli, forr. Campotr. -Serradifalco : 205

§ ponticelli e punti ferrovia Parma-Spezia 46
5 Id . ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti rafforz .) ferr. Napoli -Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albucina - Matelica 23
11 .

ferrovia Civitanova Macerata 82

Ponte sulla Nera, ferrov a Rieti - Terni 32

4 ponti e pontio , ferr. Terincli- Campobasso 93
id . e poutic ., f. Reggio - Villa S. Giov. 321

14 d. e pontic . , ferr. apoli-Nola-Baiano 83
1 Id . e pontic., ferrovia Taranto - Brindisi 88

Pontu sulla Magra con il fondazloni ad aria

compressa , ferrovia Parma Spezia
434

Ponte sulla Siva ( C ) e 5 ponticolli, forrovia
Belluno Bribano 219

Ponte sul Tanaro ( cassoni di fondazionij
ferrovie Alta Italia 111

20 ponti, ferruvia Palermo- Messina 184

Polite sul Ticino a Sesto Calende (compla

mento ), ferrovie Alta Italia 12

2 ponti s'il Monteggiana Adda a Calolzio,
ferrovie Alta Italia 108

2 ponti Varallo- Novara , ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello ( A ' , ferrovia

Pescara Popoli 403

2 punti (rafforzam .) ferrovia Napoli.Foggia 463

2 ponticelli, ferrovia Taranto -Reggio
35

2 ponti sul Fiego e Pedaso, forrovie Morid . 12

Viudotto sull'Olona con pile metalliche di 45

m. di altezza ( C ) , ferroviu complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo -Fossato, foriovie

Complementari
72

23 ponticelli, ferrovia Napoli- nula- Baiano 86

3 ponti del 1.0 tronco , forr, Siracusa Licata 180
17 id . della linea Castellaminaro Cancello

Graguano, ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario, furrovia Catanzaro Reggio

Ponte sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano : 1

2 ponti sul M1180fallo Nevustri, ferrovie

Calabro Siculo 12

Cavalcavia sulla Novara Pino, ferr. A. It.

Ponte sul Po * Borgoforto (una pila nuova

ratforz. ) ( A ) forr . Alta Italia 379

2 ponti Oico e Mullone, ferr. Mediterranea 118

Cavalcaviu in Trastevere forr, 17

2 punti al Portu di Reggio, ferr. 12

15 Id . ( inontatura) della forrovia Kascbau

Oderberg (Ungheria ) 833

5 ponti sul Lambro, occ. provino . di Milano 298
2 Id . per la provincia di Girgouti 26

Ponto sul Crostolo, prov. Reggio Emilia 36

4 ponti sul Gallico , Scucciolli, Catona o

Stillaro, provincia Reggio Calabria 210

14 ponti sul Senorbi, Segario, Arcidano,

Scarfa, Tirso e Strada Playa, provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intra, provincia di Novara
84

3 ponti sul Sabatu eco , prov. di Avellino . 103

Ponte sul Liri, provincia di Caserta
53

Id . sulla Bormida, ( A ) prov. di Cuneo

Id, sul Reinello, provincia di Benevento
19

Id, sul Canale Sifone, prov . di Salerno 21

id sul Testene, in provincia

Id . sulla Neru , in provincia di Umbria 17

Id . sull'astico , in provincia di Vicenza 21

Id . sull'Albula , provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Cruti a Bisignano e sul Belmonte ,

in provincia di Cosenza 78

2 ponti sull’Alcaringi eBoltone • sul vol

Turno, in provincia di Campobasso
71

Ponte Fussa Marina, provincia di Ferrara 27

lu . sul Delmona, provincia di Mantova 8

3 ponti sull'Ufente, Schia :: 0 e Roccagorga ,

in provincia di Roma 51

2 ponii sul Brembo ( B ) o sull ' Imagna, in

provincia di Belluno 60

2 pouti sul Cordevole

10 Id . sul Corace, Alli,Simmari, Crocchio ,

Tacina , Velo . Mesima, Marapolamo e

Fiume Grande, provincia di Catanzaro 916

12 ponti per la provincia di Messina 372

Ponte sul Velino in provincia di Aquila 23

Id . sul Musone, in provincia di Padova

Id . sul Cassibile, in provincia di Siracusa 32

Ponto sulla Chiana , in provincia di Orvieto

Id . sul Lamoon , in provincia di Ravenna 60

Id . sul Tammarecchia , id . Campobasso

Id . sulla Prana, in provincia 28

Id. sul Liri, is provincia di Caserta

Id . sulTicino ( A ) in provincia diMilano

o Novara 140

id. sull'Adda , in provincia di Sondrio 50

3 ponti sulla Fiumarolla Borgia , la prov .
di Catanzaro 30

Ponto sul Simoto, provincia di Catania i in

14 ponti sul Savoca, Forsa d ' Agro, San

Pietro, Fondachello oco ., prov . di Messina 761

13 ponti poitramways oon pilo tubolari Man

tova Gambararaó Mantova Viadana ( A ).

in provincia di Mantova 190

PontesulTurbigo, in provincia di Milano : 15

Id . sulla Parma, in provincia di Parma 28

Id . sul Piave, in provincia di Bollano 74

2 ponti a Bormio o complemento ponto

Malono, in provincia di Sondrio
15

Ponte sull'Albegna, provincia di Grosseto 40

2 punti sul s . Pietro Platani, provincia di

Girgenti 10 :

Pontesul s. Venere, provincia di Salerno
Id. sul Piave a s . Dond coa pilo tubolari

( A ) provincia di Venezia ,
210

Ia sul Liri (rafforzato) prov. di Caserta 29

Id . sul Caldani, in provincia di Cosenza

Id . passarella por laMarina di Catanzaro,

provincia di Catanzaro

12 ponti per la provincia di Mantova : 608

Ponte sul Porciume ,provincia di Catanzaro 84,50

id . sul Tanagro, Munio. di Sicignino 30

Id . sul Pollo , Munio. di Moggio Udinese 8d

Id. sul Salso ( B ) , Munic . di Licata
106

2 Viadotti sullo stradone delle Mur , Muni

cipio di Firenze
212

Ponte sul Monticano a S. Martino, Municipio

di Conegliano

Id. sull'Arno (B ), municipio di Pisa 107

3 ponvi s'il Busenlo ecc . , munio, di Cosenza 114

Ponto Sisto sul Tevere in Roma (allargam .)

municipio di Roma 100

Id. di Ripetta (A ),municipio di Roma 103

Nuovo ponte Palatino sul Tovoro in Roma

( C ) , municip o di Roma 163

Ponto sullaVienna, municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige (A , B ) munio. di Verona 313

Ponto sul Fellicosale, municipio di Hananu 25

Id . sulla strada Stazione Montaguto, mu

nioipio di Panni 10

Id. sulLamone,municipio di Paonta 00

Id . sul Malloro, munioipio di Sondrio 30

Id . sul Malone, municipio di S. Benigno 65

Id . sul Titorno, municipio di Lorenzollo

Id . Nul Meduna,municipio Azzano Decimo 70

Id sul Mungari, municipio di Pizzo

Id. sul Terdoppio, municipio di Garlasco 20

Id . sull'Ancinale, manicipio di Cardinale

Id . sulla Dora, municipio di Torino 59

2 ponti sul Salto, mun . di Potrella Salto 40

Funto sul Belbo , munioipio di Cossano Belbo 19
id . sul Botlaccolo, municipio di Catania 15

Id , sulla Dora Baliea, municipio di Torino

12 ponti per regio caccio , Minist. R. Casa 145

8 id. sul Piave, Volturno, Stillaro,Brenta ,

Fiumarella, Minist. dei Lavori pubblici' 495

2 pouti mobili (Spezia) , Min. della Guerra

Id. sul Cerrida, Imp. Grooo Allegrini 75

Cavaloavia sul Murlinu, impr. Leguazzi

Fonto sul Vigneria, Miniore Isola d'Elba 78

Id . sull'Anitrella, Soo Cartiere Merid . 27

Id , sul Liri , Cartiera dei signori Courrier 19

Id . sul Pesca per i Tramways di Bari

2 ponti per l'acquedotto di Caltanisetta, ditta

Galopín Sue , Jacob a C. 85

2 ponti sul Carioni ponticello Carriona,

ferrovia privata allo Cavo di Carrara 41

2 ponti sul Terdoppio eco., Imprese Medici

Ponte sul Groppoli, ditta Walton o nepoti

Id . sul Soleo, imprese Castelli
32

5 ponticelli a Roggio Em ., impr. Anaclerio 18

>
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275 ponti o ponticelli, particolari diversi 1861

Fonte sul Langosco, impresa Provasi

Id . prosso Gerace, impresa Romeo .

Id . sul Pollena, tramway , napoletani

id. Hal Noci, Societz Venela di costruzione

Id . sul Canale, ditta Cassian Bon e C. :

Id. sul Po a Borgoforto (rafforzamento ),
ferrovie Alta Italia 200

2 ponti por grue dei Magazzini di Taranto,

ferrovie Meridionali
40

20 ponti della lineaAscoli-s. Benedetto, mi.

nistro dei Lavori pubblici 279

2 ponti sul Rio Melano sul Las pedras,

Repubblica Argentina .
65

Ponticello presso Girgenti, impresa Fábiani

Conti Sardi

2 ponti a Civitanova , impresa Rovigo

Ponte a Reggio Emilia , improni sonlerio
Id sul Tevere, impresa Mouico 186

5 ponti, 3.0 tronco Parma - Spezii , impresa

Cozzani Martinengo

Ponte sul Pesio , impresa Rasini

Id . sul Loggiadro: ze, ionprese leguazzi

5 ponticelli, 2.0 tronco Taranto -Brindisi, im

prosa Cosentin

ponticelli, 1.9 tronco Taranto-Briódioi ,

Ponticello ad Alassio, improsi Cuinurli

id . presso Terni, impirass Cepturiui

Ponte sul Piave, linea Mesiro-Poringroato

(2.a parte ), impresa De Lupodri
138

2 ponti Avellino Benevento ( comploronto)

impr. Società Veneta di cuelru10D . 128

8 ponti San Giovanni in Persiceto Bologna ,

impresa Morello

9 ponti e ponticelli della linea Belluno-Bribano

improsa Do Lorenzi

9 ponti della linea Ferrara - Suzzara, impresa

20 ponti della linea Láscari-Fiuino Torto,

impresa Parisi 104

26 ponticelli , 3.0 tronco Taranto -Brindisi

impresa Legnazzi

19 ponticelli della Villa S. Giovanni Soilla

129

4 porticelli, linea condoléo-Bagnara, impr:
Aletti e Gritti 90

7 ponticelli, 1.0 tronco Caian. Isernia, impr.

6 porticelli, 2.0 tronco id, impresa De Rosa

2 ponti sul Cegna della Roma -Sulmuna, P.

Difesa, impresa Benelli 21

2 ponti, Palermo Corleone, impr.Trewhella

Ponte sul Siliqua per la strada di Cixerri,

impresa Vivanet

40 ponticelli, 6.o tronco Roma-Sulmona , imp .

Stangolini Carello 100

4 ponticelliMantova Gazzoldo,impr, Madella 15

3 ponti Auletta Polla, impr. Menotti Basevi 122

7 ponti e ponticelli Polla Teggiano, impresa

Comboní Feltrinelli

Ponte sull'Addu a Lecco, impresa Crespi

11 ponti Lascari Cefalt , impresa Marceca

Ponte politetragonale per Buenos Ayres
id . id . per l'Abissinia , impresa

Società geografica conte Salimbebi Roma

17 ponti Messina Saponara ,impresa Bianchi 127

2 ponti sull'ufente, Consorzio della bonifica
żione Pontina

8 ponti e ponticelliRoma-Sulmona7. tronco

53

Ponte e grue scorrevole per laSocietà Metal.

Italiana di Livorno . 110

Id . Bul Basento, impresa Fimiani 35

id sul Sarno, Ministero deiLavori pubbi.

2 ponti per l'impresa A. Verse

2 punti sul Nuovo Ozzeri, impresa Calderai 31

Punte Palatins 4 Tevere, impresa Zachokke

e Terrior 163

Id . & Orte , Ministero dei Lavori pubblici 103

ia . sul Panaro , impr. Valentini Mazzurin 73

2 ponti sul Sabato, impresa Lanari 130

Ponte sul Calore , impr. Ceas Valery 116

2 ponti sul Celone ecc. imp. Caputo e C. 28

11 ponti linea Saponara S. Filippo, Ministero

dei Lavori pubblici 135

2 ponti AlbacinaMatelica, impresà Marotti

e Frontini 15

Ponte sul Trainiti, impr. Bernasconi è c. 15

Id . sul Tacina, impr. Boratto Drammis 97

Totale N. 2151 ponti e ponticelli della

lunghezza complessiva di metri lineari 35,625

Tettoie e Pensiline metalliche .

10 tetto e per le stazioni di Foggia. Bari ,

Ancona, Petralcina , Rieti , Antrodoco,

Morcone, Larino, Castellammare e Campo

basso, per conto ferrovie Meridionali m. 14031

Tettoia per l'ars di Napoli, Min . guerra 531

sd . dello Stab . Visconti, ditta Visconti 202

19. Politeama di Palermo, Soc. Galland 990

Serra metallica, R. Parco di Caserta
142

Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

Società Anglo Romana 1935

Id , pel Tivoli , Soc . di Monte Mario 615

Id . per la sta zione di Savona, ferr. A. I. 2233

2 tettoie per le staz di Brescia e Pavia , id. 5511

Tettoia per la staz . di Cagliari, ferr. Sarde 1200

Id. per l'Esposizione di Belle Arti . Com .

Belle Arti in Napoli 321

Id. in Avellino, provincia id. : 102

3 tettoie delle stazioni di Niessina, Catania

e torneria di Messini , Ferr. Cal . Sicule 2000

3 tettoie per rimesse locomotive di Catania

6 Messina, forr. Calabro Sicule 700

2 tettoie delle officine eMagazzini in Ta
ranto, ferr. Meridionali 3061

Tettoia delle nuove officine di Taranto, ferr.
4988

Id. delGrande Albergo del Quirinale, comm :

Guerrini
223

id. pelnuovo palazzo del Ministero delle

Finanze in Roma 1080

Id. dei Magazzinigenerali di Messina, im

presa Bonanno 8070

id per il teatro Costanzi in Roma, impresa

L Bellani e C. 20301

Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma,
Ministero della Real Casa 218

Id .perla stazione di Falconara ferrovie

Meridionali 224

2 id. o tettoia in Napoli, Societa Magazzini

generali 142

Serra nel R. Parco di Caserta, Ministero

della Real Casa 142

id, per il palazzo delle Belle Arti, muni

1000

Tettoia e lanternini, per la Regla cointeres
sata dei Tabacchi 65

4 pensiline o lanternini diversi 736

3 id . per le stazioni di Reggio, Siracusa

e Girgenti, ferr, Calabro Sicule 560

3 tettoie e pensiline, fer. Palermo Trapani 9309
Tettoia del Grand Hotel di Napoli 00

Id . presso GioiaTauro, Duca dicardinale 600

2 tettoie metalliche per la Compagnia del

gas di Napoli
896

Tettoia per laBorsa di Bologna . 1170

2 tettoie per lo Stabilimento Metallurgico

della Ditta Tardye Bonech 8.300

2 id. per le off. di Castellam . - Savona 32291

3 pensiline per lo stuz, di Porto Empedocle,

Caldare e Castrogiovanni, f. Meridionali 432

2 tettoie o pensilineper la siaz . di Palermo,

ferrovia Palermo Trapani . 3900

Prolungamento della teitoia alla rimessa in

Campobasso delle ferr. Meridionali .
153

3 tettoie pel punto Franco di Napoli
5800

Prolongamento delle tre tettole per lo Sta

bilimento Tardy e Benech 2400

Pensilinaa Porto vado,ferr. Alta Italia 118

Tettoia per la staz , di Sassari , ferr. Sardo 1200

2 pensiline per Torre Annunziata e rimesga

locom . a Gragnano, ferr. Meridionali 275
Fensilina a S. Giovanni in Persiceto impr.

Morello 187

Tettoia staz. di Spezia, ferr. Alta Italia 314

Id . della staz. di Castellam ., ferr, Merid. 820

2 pensiline perla stazione di Aquila, ferr.
del Mediterraneo . 240

Tettoie per l'omicino a Gas di Roma

Id . per villa sig . Gruber . 51

2 tettoie perla galleriaMargherita a Roma,

Società Scafati-Ricciardi 384

3 tettole per l'Arsenale di Taranto 498

4 id . per l'officina a gas di Roma 83

Tettoia per villa, sig. Miglioniso 56

1d . pel gassometro di Napoli, Soo. delgas 655

2 lende metalliche per la stazione di Meta

ponto , forr, del Mediterraneo

Tettoia por deposito locomotive nella stazione

rii Napoll , forr, del Mediterraneo 708

Totale N. 119 tettoie o pensilino della

superficie totale coperta di m . q . 131,554

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori .

Fondazioni pneumatiche ( ubulari pei ponti

Ripetta e sul Piave (a s. Dona) 850

Fondazioni pneumatiche a cassoni per i

ponti Serchio, Migliarino,Tevere a Giove

Bornida a Cortemilia , Viterbo ad Atti

gliano, Piave (Mestre Portogruaro ), Ti
cino a Sesto Calende, Velino, Cunaletto,

Sele, Pescara , Rio Genil, Simeto, Tonaro,

San3obbia, Adda a Lecco, Condoianni,
Magra, Val di Chiana, Panaro, Tevere

ad Orte , Carreri, Ticino a Turbigo, Po

a Borgoforte, Lungo Tevere (Roma) e

pel Bicino di Carenaggio di Messina 14687
Fondazioni con tubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Meduna « Neto e

della provincia di Mantova

Fondazioni con pali a vite tunnell . 124398

Cancellate metalliche.

Per la sta : di Torre Annunci . ml . 240,800

Dalla stazione ul porto di Cast Ilummare 2070,15

Per la stazione di Cagli ri

Lavori pei Ministeri Guerra e Marina .

Pel Ministero della Marina : N. 4 barche in ferro

omegeneoper carbone di 19 tonnellate cadauna

pel dipart di Venezia – Id .4 id. per Napoli.

- Id . 8 id . per Spezia. – Caldaie per le R.

Navi Luni, Baleni, Boe, ecc.

Pel Ministero della Guerra : Casotti telemelrici

per le fortificazioni di Genova, Spezia ed An

Ponti levatoi e porte scorrevoli in

ferro per le forlificazioni di Sassello, passo dei
Giovi. Tende militari ospedaliere.

Gran ponte girevole di Taranto con i relativi

meccanismi idraulici.

Materiale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1453 veicoli per le ferrovie dell'Alla Italia, Me

ridionuli , Sicula occidentale e Secondaria
Sarde. - 1 treno ospedaliero, -54 vasche per

rifornitori, — 37 piallaf urme girevoli.
Oltre serbaloi, solai melallici, rotuie, stecche,

bolloni, ramponi, segnali a disco , pompe per

rifornilori, carrelli mobili, grue ecc., ed un

gran numero di lavori in ferro e ghisa.

50 Locomotive per le ferrovie secondarie Sarde

( 1 ) Fondazionipneumatiche— (B ) Fondazion

su pali a vite – (C ) Pile metalliche.
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLS

OFFICINE DI SAVIGLIANO

( Anonima com Sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA < LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a 7. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già ſalle

n Italia Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didimente la bontà del nostro sistema del nostro materiale. Perfe

zionalo inateriale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie .

7

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale, 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricita , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amstordam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli .

Facilità di trasporto · Facilità di collocamento o montatura

I Size S. Sinignglia e C. (9 , via Ca- Grande sicurezza - Risultati economici importanti o constatati

cour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua o di vaporo secco - Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tatto il 31 dicembre 1885 : 145,870 metri quadratidi

Nacyer.

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Buperficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio .

nale che evita lo incrostazioni.

PREMIATA
J. A. CHÊNET

MACCHI, IZAR E C.
Fabbrica di

Cancellate

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

MILANO

Dona 22. in legno e filo di ferro on

Via Carlo Farini , N. 27
intrecciato

( fuori Porta Garibaldi) per la chiusura

dei Parchi. per ferrovie , tramvie

Giardini, Ferrovie, spedizionieri, ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA
Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bolloni, Ramponi e Chiodi | LPUDOUUUUUU Ksp.Nazioa.Torino 1884
T O R I N O

per armamento di ferrovie e tramways, A. PICTET Via Cellini , 28

per costruzionediscambi,ecrociamenti, piat- Torino,via Bava , 35, angolovia S.Giulia Riparazioni ed affittamenti di copertoni
taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc.

Si spediscono gratis disegni e prezzi .

TORINO, 1892 - Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

4. Tarkan 'Buil
t
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Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti
Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

Trim .

6

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Sem .

11

15

.PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

»

» 28 8

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata,

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale, via Finanze , 13 --- Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Il Conte Giulio Belinzaghi. Congresso ferroviario interna zionale a Pietroburgo. La

rete delle strade ferrate russe. Impianto di energia elettrica a Tornavento.- Informazioni particolari del MONITORE.

Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere.

Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli A zionisti ). Prodotti decadicali

delle ferrovie italiane. Annunzi.

Tutta la popolazione milanese lo conosceva di vista , si

compiaceva di vederlo, lo designava famigliarmente sollo il

1L CONTE GIULIO BELINZAGHI

nome di el sur Giuli. La sua bontà, la sua arguzia pronta e

felice , la sua affabilità verso qualunque classe di persone e

più che tutto il rispecchiare egli il vero tipo ambrosiano,

Il Conle Giulio Belinzaghi, Sindaco di Milano e Presi gli avevano conquistato tutti gli animi, e fanno ora rassomi

dente della Società Mediterranea, è morto a Cernobbio sul gliare ad un lutto domestico il rimpianto che lascia fra i

Lago di Como, la sera del 28 agosto . suoi concittadini .

La sua perdita destò un universale rammarico, non solo Il suo buon senso , il suo spirito pratico , la sua cura di

nei suoi concittadini chel’ebbero a Sindaco per quasi mantenere per quanto possibile la politica estranea alle am
20 anni e nel personale ferroviario che da lui dipendeva, ministrazioni, di tenersi all'infuori dei partiti , fecero di lui

ma altresi a Corte dove il Re ebbe a dimostrargli piú il sindaco modello , e gli permisero di presiedere alle cure

volte la sua benevolenza, nelle sfere governative dov'erano comunali col consenso e col plauso di tutta la cittadinanza

assai apprezzate le qualità da lui dimostrate come Sena per 15 anni non interrotti, dal 1867 al 1882; nel quale pe

tore e Sindaco , nel ceto bancario e commerciale dove con riodo Milano prosegui la sua trasformazione edilizia , la

tava numerosi amici ed ammiratori, ed infine in quanti sua espansione commerciale ed industriale , sistemò le sue

ebbero l'occasione di avvicinarlo . linanze, iniziò la più estesa rete di tramvie urbane che si

Giulio Belinzaghi , nato a Milano il 17 Ollobre 1818 da abbia in Italia ,

una famiglia di onesti e modesti negozianti, privo allatto Nel 1875 Milano ospitava il vecchio Imperatore Guglielmo

di beni di fortuna , compiuto il corso classico attraverso ed in quella circostanza il Belinzaghi, già Senatore da tre

a grandi difficoltà , entrò come commesso nella Banca anni, venne fatto Conte , titolo ben meritato per i servizi da

A. Pettinati e C. , dove la sua costanza al lavoro , il suo lui resi .

speciale intuito degli aſſari, la sua giustezza di vedute lo Nel 1881 egli fu l'anima dell'Esposizione Nazionale tenu

misero ben presto in evidenza e gli attiraronolafiduciadei tasia Milanoe che ebbe cosi completo successo,e rappre

suoi principali che lo nominarono dapprima loro procuratore sento degnamente, in quella circostanza , la sua città .

ed in seguito, quando impensieriti dalla piega che pren Nel 1884 dovelte dimettersi da Sindaco ma ebbe la sua ri

deva al 1848 la rivoluzione, vollero ritirarsi dal commercio vincita nel 1889 quando due partiti cozzanti nel nuovo Con

bancario, affidarono a lui la liquidazione. Il Belinzaghi siglio Comunale, à lui si volsero come all'unico pacificatore

disimpegnò cosi bene l'incarico , che si cattivò la simpatia possibile e lo indussero a sobbarcarsi a quel peso non lieve ,

degli uomini d'affari e potè nel 1849 aprire e fare in se acquistandosi cosi nuovi titoli alla riconoscenza de ' suoi con

guito prosperare una propria Banca. Fu quello il primo cittadini, con la sua amministrazione saggia e conciliante .

passo verso la fortuna che poi gli fu sempre costante e gli Nel campo ferroviario si esplicò pure la grande attività

permise di costituire un vistoso patrimonio e di raggiungere e l'intelligenza del Conte Belinzaghi . Nel 1856 prese parte

una cosi alla posizione . attiva alla costituzione della Società delle Ferrovie Lom .

La stima che egli si era acquistata nel ceto commerciale barde, che la Casa Rothschild , di cui egli era uno dei primi

lo portò alla Presidenza della Camera di Commercio, nel corrispondenti, ed altre principali Ditte bancarie rilevarono

1863 , ed al posto di Consigliere della Banca Nazionale. Nel dal Governo Austriaco ; prima ancora del 1859, insieme

1867 fu eletio Deputalo del Collegio di Pizzighellone; ma con Caccianino, Conti e Bavier, inizið le pratiche per la

egli rassegnò ben presto il mandato, essendo stato nominato costruzione della ferrovia dal confine sardo a Piacenza . In

Sindaco di Milano, carica nella quale acquistò tanta popola- seguito, nel 1864, quando si fondò la Società delle Ferrovie

rità . Meridionali, egli fu nominato membro del Consiglio d'Am

1.
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ministrazione e ne fu il banchiere a Milano , che era il Presiedeva il Vice - Presidente comm . Pariani, il quale

mercato principale per la negoziazione dei titoli di quella aperse la seduta colle seguenti parole :

Società . << Adempio al triste ufficio di annunciare al Consiglio la

Ma dove maggiormente si maniſestò la sua azione fu nel morte del nostro amatissimo Presidente Conte Belinzaghi.

1884 quando si studiarono le Convenzioni ferroviarie, che « Non mi occorre spendere parole per farne l'elogio : il

il Ministro Genala , per la sua costanza e la sua energia , nostro Presidente è troppo presente nella memoria, anzi

riusci a condurre in porto l'anno successivo .
nel cuore di tutti .

Egli vi ebbe grandissima parte , essendo stato il centro « La sua biografia si riassume nei due dati estremi : par

attorno a cui si raccolse quel gruppo di banchieri e capi. tito da modestissimi principii, per esclusivo merito proprio

talisti che costituirono poi la Società Italiana per le Strade giunse ai più alti gradi della gerarchii sociale e ne fu uni

Ferrate del Mediterraneo , e che lo vollero a loro Presi. versalmente riconosciuto degnissimo.

dente ; carica che egli , riluttante , si indusse infine ad ac « Le sue benemerenze verso la nostra Socielà cominciano

cettare , dopo essersi dimesso da Consigliere d'Amministra dalla sua creazione, continuando senza interruzione sino al

zione delle Ferrovie Meridionali. Egli occupò quell'alta l'ultimo giorno di sua vita, an'he durante la lunga ma

posizione fino al giorno della sua morle, cioè per più di laltia che terminò cosi fatalmenie .

sette anni, durante i quali vi dedicò il suo ingegno pratico « La nostra gratitudine resterà eterna. Io propongo che,

e la sua infaticabile operosità . senza pregiudizio di quelle altre dimostrazioni che potranno

Con Giulio Belinzaghi è scomparso un lavoratore onesto venir suggerile dai singoli Consiglieri , intanto si deliberi :

ed intelligente , che sapeva unire ai modi di gentiluomo i di tener ornato a lutto per tre mesi il seggio presidenziale;

sentimenti di un vero democratico , un uomo dalla mente che l'effigie dell'illustre estinto resti , a perenne ricordo,

serena , dall'ingegno pratico , che comprese i bisogni nuovi esposta nella sala dell'Amministrazione; di partecipare con

e seppe adattarvisi . Milano perde in lui un cittadino be telegramma alla famiglia le deliberazioni succitate ; di dare

nemerito, la Mediterranea il suo Presidente operoso e sa alla stessa comunicazione di tutti i telegrammi pervenuti in

gace . Egli lascia dietro di sè un universale rammarico ed questa dolorosa circostanza ; di sciogliere l'adunanza in segno

è questa la più bella attestazione di stima e di affetto che di lullo ) .

potesse ottenere. Che questa valga a lenire il dolore della Il Direttore Generale, comm . Massa, ricordo egli pure

sua perdita per la desolta famiglia, alla quale noi pnre con affetto le virtù dell’estinto e l'opera sua benemerila a

inviamo una parola di simpatia e di conforto . favore della Società , che presiedette fin dal suo inizio, e

LA SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO si associava alle proposte fatte par onorarne la memoria .

Dava poscia lettura dei numerosi lelegrammi di condoglianza
PER LA MORTE DEL SUO PRESIDENTE .

pervenuti.

Appena saputa la notizia della morte del Conte Giulio
Informava quindi il Consiglio che in quel giorno si fa

BELINZAGHI, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, la cevano i funerali religiosi a Cernobbio, esponendo le dispo

Direzione Generale inviava il seguente telegramma al di lui sizioni impartile perchè la Società vi fosse rappresentala, e

figlio Conte Decio :
come giovedi si sarebbero rese solenni onoranze in Milano

« Profondamente addolorato per la perdita dell'illustre di al compianto Presidente, esprimendo il suo parere sul modo

» lei padre, nostro benemerito Presidente, invio, a nome col quale la Società avrebbe potuto prendervi parle .

► di quest'Amministrazione, più sentite condoglianze ed Il Consiglio approvava all'unanimità le proposte falte dal

» espressioni gratitudine alla memoria di chi, fin dall'ori . comm . Pariani e dal comm . Massa, e deliberava di recarsi

►gine della Società , le porto largo tribulo della sua alta
in corpo alla stazione , giovedì mattina, per ricevere il fe

» intelligenza e del suo costante affetto » .
retro ed accompagnarlo al Municipio e di là al Cimitero.

« MASSA ) ;
Dopo di ciò , rimandando la trattazione degli affari ad

il quale rispondeva toslo in questi termini : altra seduta, venne sciolta l'adunanza in segno di lutto ,

« Profondamente commosso ringrazio lei e Consiglio d'Am dopo aver spedito il seguente telegramma al figlio dell'il

> ministrazione codesta Società per le affettuose espressioni lustre estinto :

► di condoglianza indirizzatemi con suo telegramma , assi « Cernobbio

» curando che mi tornano di grandissimo conforto nella « Conte Decio Belinzaghi,

» dolorosa circostanza » .

Informava del lulluoso avvenimento le Amministrazioni
« Consiglio d'Amministrazione Società Strade Ferrate Me

governative , le Amministrazioni ferroviarie, gli Amministra ► diterraneo, oggi riunito , profondamente addolorato per

tori ed i Capi-Servizio della Società . » irreparabile perdita suo illustre Presidente ricordandone

Il Ministro Genala da Roma telegrafava : ► grandi benemerenze, alti meriti, esprime suo più vivo e

« Mi addolora la morte del Senatore Belinzaghi che a se » sentito cordoglio . Delibera unanime che seggio presiden

» stesso deve di essersi levalo ad alti ed onorevoli uffici » ziale sia abbrunato per tre mesi e che effigie illustre

» nei quali spese l'ingegno in vantaggio dell'Italia e della » estinto resti esposta a perenne memoria nella sala del

( sua città ) . » Consiglio . Dopo di ciò rimandando ogni affare ad altra

Molti altri telegrammi sono pervenuti alla Direzione Ge . » riunione, la sedula viene immediatamente sciolta in segno

nerale , contenenti espressioni di sincero rimpianto per la
» di lutto. ( Firmato : PARIANI

perdita falla dalla Società , fra i quali quelli del Solio -Se
« Vice Presidente » .

grelario di Stato comm . generale Sani; del R. Ispellore

Generale comm . Meana; del comm . Borgnini; del Muni
IMPRESSIONI A MILANO .

cipio di Torino ; degli Amministratori della Società , impos

sibilitati a recarsi a Milano per rendere l'estremo onore
Quantunque altesa la notizia della morte del conte Giulio

Belinzaghi, destò profonda impressione a Milano . In gal

all'anato Presidente ; eid infine una lettera con cui il com

mendatore Brambilla, Vice -Presidente dell'Adriatica, comu
leria V. E. ed in lulti i pubblici ritrovi essa veniva coni

nicava due telegrammi di condoglianza trasmessigli dal
mentala, formando l'oggetto dei discorsi della serala .

Lunedi millini alle ore 7 e mezza venne issata la ban .

Conle Baslogi e dalla Direzione Generale di quella Società .
diera a mezz'asta in Palazzo Marino e sugli altri edifici co

Il giorno 30, alle ore 2 pom ., si riuniva il Consiglio munali.

d'Amministrazione. Il seggio Presidenziale era ornato a lullo A palazzo Litta , sede della Mediterranea, venne socchiuso

e vi era deposta una corona d'alloro abbrunata.
il portone ed issala la bandiera abbrunala. Come pure alla

Mancava il Vice -Presidente anziano comm . Allievi, il sede della Banca Nazionale, ecc .

quale, abbandonato Pietroburgo, dove rappresentava la So Moltissimi i grammi lurono inviati a Cernobbio al figlio

cietà al Congresso ferroviario internazionale, appena rice conte Decio Belinzaghi. S. M. il Re fece telegrafare i sensi

vuta la lultuosa notizia, era lullora in viaggio . del suo cordoglio in questi termini:
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( Conte Decio Belinzaghi Cernobbio . da Torino il signor comm . Frescol Direttore del Materiale

« Partecipata la dolorosa perdita dell'illustre suo geni e comm . Cometti Capo Servizio della Trazione del 1 ° Com

tore , S. M. il Re , affitto per la grande sciagura che col partimento . Dei Capi Servizio mancavano solo quelli tratte

pisce lei nei sentimenti più cari e Milano , cui per tanti anni nuti a Pietroburgo dal Congresso ferroviario. Vi era poi

suo padre consacrò intelletto ed operosità , mi incarica farle uno stuolo nomeroso di funzionari ed impiegati e di agenti

conoscere la viva parte che egli prende a tanto lutto . in uniforme.

< Generale PallAVICINI » . Al Cimitero presero ta parola l'avv. Gorla Presidente

Il conte Decio , a nome della famiglia , rispose :
della Deputazione provinciale , il comm . Grillo Direttore

della Banca Nazionale ed il comm . Antonio Pariani Vice

« S. E. generale Pallavicini,primo aiutante di campo

di S. y. Livorno . Presidente del Consiglio d'amministrazione della Mediter

« Profondamente commosso e riconoscente dell'atto di alta
ranea , il quale commemorò l'illustre estinto con queste

benevolenza col quale S. M. il Re volle onorare la memoria
parole:

del mio povero padre e la mia famiglia, prego l’E . V. voler

( Signori! La Società Mediterranea perde nel conte Be

presentare alla Maestà Sua i più vivi e’devoii miei ringra: linzaghiuno dei principali suoi fondatori,il suo venerato

ziamenti .
Presidente.

( Conte Decio BELINZAGHI D.
« Io nome dei Colleghi addolorati di tanta perdita ; in

nome del personale ferroviario che altamente ne apprez

FUNERALI A CERNOBBIO ,
zava la paterna virtù , io porto qui l'estremo riverente

saluto .

Mercoledi, 31 agosto , ebbero luogo a Cernobbio i funerali ( Quella di Giulio Belinzaghi fu tutta un'esistenza di

religiosi , imponentissimi per le numerosissime rappresen onesto ed intelligente lavoro , proficuo a sė ed ai suoi con

tanze e pel concorso della popolazione e della colonia vil
cittadini,

leggiante. Il carro funebre, tirato da quattro cavalli , scom « Maestro nelle discipline bancarie e commerciali; Con

pariva sotto sei corone, due delle quali delle città di Milano sigliere autorevolissimo in lante Aziende dove la sua parola ,

e di Como, le altre erano offerte dal Comune di Cernobbio ,
sobria ed efficace, ispirata dalla sicurezza del criterio in

dalla Mediterranea e dalla Banca Generale e dalla ferrovia fallibile, dalla maturità del senno e dalla provata esperienza ,

Cremona - Mintova . era sempre ascoltata e seguita ; magistrato, cittadino gradito

Immediatamente dietro il carro , procedevano a capo sco ed accetto a tutti senza distinzione di parle ; egli lascia

perlo il figlio conte Decio ed i nipoti dott . Degli Occhi , Calvi dietro di sè una gloriosa traccia ed una larga invidiabile ,

e Localelli. eredità di affetti. E si ebbe in premio l'amicizia di molti,

Ai cordoni erano : il duca Visconti di Modrone , il Prefetto il rispello e la fiducia generale ; i più alti onori e final

di Como, il Sindaco di Cernobbio, il comm . Ratti , vice -di mente le lagrime di una intiera popolazione che in lui

rellore della Società della ferrovia Mediterranea, il conte Bel aveva trovata l'espressione delle sue più belle qualità .

gioioso , assessore municipale di Milano , ed il comm . Parodi . « Signori ! Il più bell'elogio del conte Belinzaghi sta nel

Il carro era circondato dai vigili di Como e da molti do l'unanime rimpianto e nel dolore universale che circondano

mestici in livrea , con torcie .
la sua bara .

Il seguilo era imponente per numero e qualità delle per « In questo rimpianto ed in questo dolore si confondono

sone . Notavansi i senatori Trotti , Brambilla , Greppi, ex
i sentimenti di noi tutti , senza che alcuna nota discordante

ambasciatore, e Scalini, che col duca Visconii di Modrone venga a turbare la insolita armonia .

rappresentavano il Senato ; i deputati Colombo , Carcano, « La memoria del conte Belinzaghi resterà memorabile

Bertolotti e conte Arnaboldi e molte altre notabilità . esempio di quanto possa la operosità costante congiunta ad

La Società Mediterranea era inoltre rappresentata dal capo una mente acuta ed al desiderio vivissimo del pubblico bene.

divisione , ing . Colombo , e dal alcuni impiegati ed agenti « lo auguro a Milano ed all'Italia molti uomini che gli

in uniforme. Il comm . Massa ed i Consiglieri d'Ammini rassomiglino » .

strazione non poterono assistere , perchè iraltenuti alla se

duta .

FUNERALI A MILANO .

IL CONGRESSO FERROVIARIO INTERNAZIONALE A PIETROBURGO

Solenni riuscirono le onoranze funebri falle giovedi a

Milano. Il corteo imponentissimo si formò alla stazione , L'annunciato Congresso internazionale ferroviario di Pie

percorse le vie Principe Umberto e Alessandro Manzoni é troburgo , si è inaugurato il 20 corrente , ed ha dato subito

si fermò in piazza della Scala . principio ai suoi lavori.

Qui il feretro fu portato al Palazzo Marino nel palco L'ap - rlura non è riuscita cosi brillante come si poteva

erelto nella sala del Consiglio, ove furono pronunciati di sperare. Il colèra che serpeggia in Russia ha tenuto lontani

scorsi commemorativi dall'assessore Fano , dal senatore molti, tantochè nel giorno inaugurale , nel vasto salone del

Tullo Massarani, dal deputato Colombo e dal prefeito Co- l'Assemblea della Nobiltà, sede del Congresso , capace di

dronchi. 2000 persone, non vi erano che 300 Delegati , mentre avreb

Poscia il corleo , formatosi nell'egual ordine di prima, bero dovuto essere circa 500, fra cui 130 stranieri, e di

si diresse al Cimitero Monumentale. questi 70 sono francesi.

Ai cordoni del carro funebre, che era fiancheggiato dagli Lo scarso numero dei Congressististranieri ha forzato i

assessori municipali, Fano, Castelbarco, Carones, Corbella, russi ad accrescere quello dei loro Delegati per riempire

Belgiojoso, Della Porta , Vigoni, Gabba e dal segretario ge i vuoti, dimodoche, nelle sezioni, la prevalenza è sempre dei

nerale cav . Tagliabò, stavano i rappresentanti della Pre russi e dei francesi. Ne succede che le proposte formulate

fellura per il Governo, del Senato , della Camera, dell'Au 1
dalle Società francesi le quali si sono fra loro tulle accor

torilà militare, il Presidente della Corte d'Appello, il Di date in determinate questioni, e specialmente su quelle con

rellore della Banca Nazionale, il comm . Pariani per la cernenti i rapporti con lo Stato e la determinazione dell'a

Mediterranea ed il rappresentante della città di Roma. zione del Governo sono subito appoggiale dai russi e

La ferrovia del Mediterraneo era largamente rappresen riescono ad esser votale .

lata . Vi era il Consiglio d'Amministrazione in corpo, il E cosi pure dicasi delle proposie falte dai Delegali russi.

Direttore generale e Vice-Direttore generale signori comm . Ne lo Czar, nè alcun membro della famiglia Imperiale,

Massa e Ratli, tutti i Direltori e Capi Servizio presenti a nè alcun gran personaggio della Corte e dell'esercito è inter

Milano . Erano inoltre venuti da Napoli il signor comm .
Di venuto alla cerimonia dell'inaugurazione. Di personaggidel

Kossuth Direllore dell'Esercizio del 2 ° Compartimento ; da l'Amministrazione pubblica non v'erano che il signor Witle,

Roma il signor comm . Oliva Direttore delle Costruzioni ; yerente il Ministero dei Lavori Pubblici , ed il generale Wahl,
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Prefetto di polizia, i quali, per le loro stesse attribuzioni, Il Ministro Witte , dopo il pranzo , ricevelte tutti i Membri

necessariamente dovevano intervenire. del Congresso, che assisteitero ad un concerto vocale ed

Il Ministro Wille pronunciò un applaudito discorso nel istrumentale, negli intermezzi del quale fu servita una cena

gnale disse che la scelta di Pietroburgo a sede di questa sontuosa su d'una larga terrazza di fronte al giardino che

sezione del Congresso internazionale ferroviario riesci molio per la circostanza era splendidamente illuminato .

gradila all'Imperatore che l'approvò; aggiunse che si farà di Il giorno 21 , le Amministrazioni delle ferrovie russe hanno

tutto perchè il soggiorno a Pietroburgo sia piacevole ad una o Terlo ai Delegati un'aggradevole escursione in ballello a

cosi elella schiera di persone, e ricordò ai signori Delegali vapore a Kronstadt. Alla sera furono ricevuti al pal1220 co

l'importanza della loro missione, essendo oramai le ferrovie munale dalla Municipalità che aveva organizzato un grande

il mezzo più potente della civiltà.
banchello nella sala d'onore addobbala sontuosamente con

Espose brevemento la storia dei primi impianti delle ſer- piante esotiche e numerosissime bandiere di ogni naziona

rovie russe, rilevando come quelle costrulle per iniziativa lità . Assistevano a questo banchello parecche notabilità , mi .

privata abbiano sempre avuto il sussidio dello Stato, essendo nistri e generali.

l'Imperatore sempre munificente protettore di ogni iniziativa Fra i diversi brindisi che si fecero al levar delle mense ,

di questo genere. ci piace di riportare quello bellissimo del senatore Brioschi

Terminò augurandosi che i non lievi progressi ferroviari che fu particolarmente apprezzato e meritatamente applau

della Russia avrebbero presentato qualche argomento di studio dito . Eccolo :

per i Congressisti e nella speranza che questa sessione riesca « La grande amabilità colla quale fummo ricevuli, lo spel .

solerne come le procedenti, dichiarò aperta la quarta ses Tacolo di questa grandiosa cillà, non sono le circostanze più

sione del Congresso internazionale ferroviario .
Il signor Bilpaire, Presidente della Commissione internal appropriate alla preparazione di un discorso, che dovendosi

indirizzare a persone distinte, dovrebbe evilare cerle frasi falle
zionale del Congresso, rispose ringraziando a nome di tutti d'occasione. Tuttavia, la maggior parte di voi , riconoscendo

i Congressisti per la splendida accoglienza avota .
e apprezzando le diverse fasi dello sviluppo scientifico e

Prese in seguito la parola il simnur Picard, Vice -Presi. Teiterario di questo grande Stato, mi sarebbe facile di trac

dente della Commissione internazionale. Egli disse : « che ciarno in poche parole la storia, fermandomi specialmente

come Delegato del Governo Francese ed antico Presidente alla grande figura storica dell'imperatrice Caterina, alla sua

della sessione del 1889, aveva l'onore di ringraziare tutti corrispondenza con D'Alembert, alle sue conversazioni con

quelli che dalla Russia in quell'anno risposero all'invito Diderot, alle sue relazioni intellettuali con Grimm . Ma, credo

della Francia , e sperava che più numerosi ancora sarebbero che sia Voltaire quello che ha dato agli oralori un ottimo

Tornali nel 1900 , quando la Francia si propone di celebrare consiglio , scrivendo che il modo di annniare è di dire lullo .

il XIX secolo che dispare nell'eternità, è salutare nel tempo per cui, lasciamo la storia e limitiamoci al presente .

stesso l'alba di quello no'clo » . « Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori Pubblici, nel suo

Accennò ai progressi ferroviari della Russia ed ebbe pa oltimo discorso di ieri, ha messo in evidenza come tutti i

role di vivo encomio per coloro che hanno saputo costruire problemi della vita moderna si presentano in Russia, quando

ferrovie che sono la meraviglia del mondo, congiungere la ha pronunciato queste parole :

estremità orientale dell'Asia coll'Europa, vincere ostacoli, « L'esperienza degli aitri paesi non ci può più bastare;

fare progressi i quali dicono che la Russia non ha più nulla » la grande estensione delle nostre ferrovie , é la diversità

da imparare dai suoi vicini dell'Ovest . ► delle loro condizioni, obbligano i nostri ingegneri a ricer.

Dopo i Congressisti procedettero all'elezione del Presidente » care dei nuovi metodi ed a perfezionare quelli che esi

che, dietro proposta del signor Belpaire, riesci il generale ► stono , all'intento di adattarli alle esigenze delle cosi di

Petroff. Vennero eletti Vice -Presidenti: Belpaire, Picard, e » verse località del nostro territorio » .

Brioschi. Segretario : Lavelere .
« Ora, codesta originalità di concetti non è soltanto vera

Il generale Petrol ringraziò l'Assemblea della fiducia ac . in Russia rispello alle ferrovie, ma si può dire che in ogni

cordatagli e brevemente traccið lo stato generale delle linee branca del sapere , gli scrittori russi portano uno spirito

f- rroviarie rosse in esercizio . Rilevando come proporzional- originale, e nel medesimo tempo una profondità d'investi

mente ai chilometri di estensione di territorio la Russia sia gazione, che danno ai loro lavori un valore incontestabile .

ben lungi dal poter competere colle altre nazioni per la rele Naturalmente non voglio parlare qui delle matematiche e

ferroviaria, disse trovarsi la Russia in condizioni affallo spe. | degli eminenti matematici della Russia, morli o viventi . Ma

ciali , costrella a lottare contro mille difficoltà , colla neve, non potrei dimenticare che una donna ha potuto mostrare

colla bufera, coi ghiacci, col deserto , coll'Ural e col Cau coi suoi lavori , che la superiorità intellettuale assoluta del

caso .
l'uomo non esiste , e questa donna , la signora Kowalevski ,

La sedula si chinse dopo che si era proceduto alla ele morta in giovane elå or sono due anni , a Stoccolma, era

zione dei Presidenti delle cinque Sezioni , nelle quali si è nata nelle vicinanze di Mosca.

diviso il Congresso.
« Ma , lasciamo le scienze: lasciamo pure la filologia, lo

Furono elelli :
studio comparato delle lingue, ed altri studi nei quali la

1 * Sezione . Linee e lavori. Russia bia una supremazia, Jimiliamoci a quella lelleralura

Presidente : signor Hohenegger (Austria ) . che si chiama leggera , ma che può avere uno scopo psico

Segretario : Belelubsky (Russia). logico e morale , quando gli scriitori si chiamano Tourgué

2a Sezione . Trazione e materiale. niew , Tolstoy, Doslöiewsky ed altri .

Presidente : signor Autochine ( Russia ).
« Signori, v'invito a bere.

Segretario : Hubert (B -lgio ) ( Alla prosperità della Russia ! » .

Lo Czar ha ricevuto, in udienza particolare , una rappre .
3* Sezione . Esercizio .

sentanza di 21 Membri del Congresso .
Presidente : signor Barabant ( Francia).

Lo Czar conversò in lingua francese con ognuno dei Rap

Segretario : Aranburu (Spagna).
presentanti ; la Czarina parlava invece la lingua dei singoli

4* SEZIONE . Questioni d'ordine generale.
Delegati coi quali s'iniralleneva.

Tresidente : signor Saloſ (Russia ).
Alla sera , in due treni speciali, i Congressisti furono lulli

Segretario : Amiol (Francia ) .
portati a Pavlowski, suburbio di proprietà dell'ultimo Gran

5 SEZONE. Strade ferrate economiche.
duca Costantino, sopra la prima ferrovia costrulla in Russia

Presidente : signor Billia ( Italia ) . 55 anni fa .

Segretario : Lebron (Belgio). Al concert-hall della stazione di Pavlowski essi furono

Alla sera, i Membri della Commissione permanente fu Trallenuti ad un banchello di 600 coperti offerlo dall'Am

rono invitati dal Ministro Wille ad un pranzo d'onore, alpranzo d'onore, al ministrazione delle ferrovie russe , ed al quale prese pure

quale intervennero parecchi alti personaggi e funzionari russi . parle il Ministro delle comunicazioni Wille. Furono pronun.

>
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ziati molti discorsi e vennero suonati gli inni di lulle le La tavola n . då le lunghezze lotali alla fine di ciascun

nazioni rappresentate. esercizio , dal 1879 al 1890 compreso , ed inoltre indica per

Nella seduta pomeridiana del 25 corrente il Congresso qualche annata, la suddivisione tra le linee esercitale di

Irallo l'importantissima questione delle tariile per zone, ma rettamente dallo Stato e quelle esercitato dalle Società ; un

la maggioranza dei Delegali si dimostrò sfavorevole alla pro certo numero di queste ultime sono state acquistate e ri

posla . prese dallo Stato , la cui rele, al lºunaio 1892 , compren .

La stessa sera i Membri del Congresso furono trattenuti deva 10,908 chilometri, come si vedrà più innanzi.

a pranzo, seguito da ricevimento , all'ambasciala francese .

Oltre a queste , altre feste ed altri ricevimenti si prepa

Formazione della rele.

ravano per i Congressisti.
La prima strada ferrata russa , quella da Pietroburgo a

Saranno invitati ad un'escursione alle isole della Neva, Tzarskoë-Selo, di 27 chilom . di lunghezza, è stata costrulla

con rappresentazione di gala al teatro d'Arcadia ; un'altra
nel 1837 da un ingegnere austriaco, cav. De Gerstner.

a Pelerhof, con thè offerto dalla Corte Imperiale ; ai uu
La tavola n . 1, qui sopra , mostra come lo sviluppo delle

banchello al palazzo d'inverno, dato pure dalla Corle ; ad
strade ferrale sia stalo lento nei primi periodi.

uu'escursione in Finlandia che servirà, ad un tempo, d'i
Due grandi linee soltanto si fecero solto il regno delo

naugurazione della nuova ferrovia , grazie alla quale si potrà
l'imperatore Nicola, quella da Pietroburgo a Mosca (650

d'ora innanzi andure in una mezza giornata alla famosa Cit
chilometri) e quella dà Varsavia alla frontiera verso Vienna

scala d'Imatra, invece d'impiegarvi due giorni come iu pas. (350 chilometri).

salo . Le Autorità Gulandesi offriranno a Imatra un banchelto Per assicurare un compenso ai capitali dell'industria, lo

ai Membri del Congresso che ritorneranno, subito dopo, a
Stalo garantiva agli azionisti un interesse del 4 010, e ce

Pietroburgo per chiudere il giorno seguente le loro sedule,
deva gratuitamente tutti i terreni attraversali di sua pro

e intraprendere poi un'escursione finale a Mosca ed a Nijui
prietà. Si accordava pure la franchigia per l'introduzione

Nowgorod, dove li altendono nuovi banchelti, nuovi ricevi

dall'estero di luito il materiale fisso e rolabile.

inenti e nuove gile . I lavori della strada ferrata Nicola ( Pietroburgo -Mosca )

L'Imperatore, poi, inviterá tutti i Congressisti ad assistere cominciarono nel 18-12 e terminarono alla fine del 1851 ( 1 ) .

alla grande rivista militare, che sarà preceduta dalla con L'imperatore Alessandro Il fece studiare, nel principio

suela solenne cerimonia religiosa, in occasione della festa del suo regno, l'impianto d'una rete di più di quattromila

patronale del regimento dei cacciatori della guardia impe- chilometri, da Pietroburgo a Varsavia, con tronchi da Vilna

riale. alla frontiera germanica verso Kønigsberg, da Mosca a Se

11 31 agosto si è chiusa la quarta sessione del Congresso bastopoli, da Mosca a Nijni-Novogorod e da Orel a Libau.

ferroviario internazionale . Venne acclamata Londra a sede

Fu allora che si fondò la Grande Socield delle strade

della quinta sessione per il 1895 .

ferrate russe, della quale l'ispettore generale dei ponti e

Il 1 ° settembre i Congressisti si recarono a Mosca invitati strade ing. Collignon, fu il direttore.

a varie escursioni. Il giorno 5 ripartiranno.

In questi ultimi anni il Governo si è riservata la costru .

zione d'un certo numero di linee, e questa rele , che era di

circa 1000 chilometri alla fine del 1891 , si è decuplata in

LA RETE DELLE STRADE FERRATE RUSSE

dieci anni, come si vede dalla tavola n . 2 .

Larghezza del binario .

Lunghezza della rele .
La più antica di tutte le linee, quella di Tzarskoė -Selo,

Le strade ferrate russe presentano oggigiorno una esten

è stata costrulta con una larghezza di m . 1.828 tra i bordi

sione di circa 33,000 chilometri in esercizio , dei quali circa

interni delle rotaie .

11,000 esercitati dallo Stilo ( 1 ) .

La maggior parte delle linee sono allo scarlamento di

Noi diamo qui sotto due tavole relative alla formazione
m . 1.524 , che è la quota normale russa.

cronologica alla rele l'ussa .

Le linee che, partendo da Varsavia, si raccordano da una

parte alla rele germanica e dall'altra alla rele austriaca,

TAVOLA N. 1 .
hanno la larghezza normale di m . 1.435 .

Lunghezza in esercizio Lunghezza in esercizio

(chilometri) (chilometri) Fra le linee della rete dello Stato, il tronco di Liony (61

18.10 27 1860 1.581 chilometri) è allo scartamento di m . 1.067 .

1845 143 1865 3,904 La linea industriale d'Obvian (32 chilometri) è allo scar

1850 498 1870 11,178 tamento di m . 0.913 .

1855 1,039 1875 19,319 Una linea in costruzione da Rjazan a Ouralsk (circa 1500

TAVOLA N. 2 . chilometri) sarà allo scarlamento di un metro .

Lunghezza chilometrica delle linee Lunghezza dei binari.

Al 31 dicembre 1887 , sopra 26,964 chilometri in eser

1879 22,509

cizio, vi erano 22,710 chilometri ad un solo binario e 4254

1880 22,613
chilometri a doppio binario, dei quali 114 chilometri ap

1881 947 21,740
22,687 partenevano alla rete dello Stato.

1882 1,021 22,014 23,035
La lunghezza delle rotaie ammontava a 38,247 chilom .,

1883 1,569 22,129 23,698
dei quali 28,349 di rotaie in acciaio , 9,162 chilometri di

1884 2,448 22,129 24,577
rotaie in ferro e 736 chilometri di rotaie in ferro con funghi

1885 3,126 22,525 25,651
in acciaio .

1886 22,506 26,144
Effettivo del materiale rotabile.

1887 1,791 22,173 26,964 Il materiale rotabile al 1 ° gennaio 1889 si componeva :

1888 5,491 22,387 27,878 Locomotive . 6,690 di cui 760 appartenenti

1889 28.333 alla rele dello

1890 8,535 20,528 29,063 Siato

La tavola n . 1 segna l'aumento progressivo della lun
ghezza della rete per periodi di cinque in cinque anni, a ( 1 ) Esercizio della linea Pietroburgo-Vosca . La strada ferrata Nicola d stata

partire dalla sua origine (1840) fino all'anno 1875 .

provvista , dalla sua origine , di materiale americano , locomotive e vetture . Nel 1863

non vi erano che due treni al giorno, cioè : il treno postale ( la , 24 e 3. classe ), che

impiegava 20 ore per fare i 650 chilometri, fermandosi a tutte le stazioni; e il treno

( 1 ) È molto difficile trovare una statistica esatta . Soventi un certo numero di ordinario ( 14 , 203! classe ) , che impiegava 30 ore a fare il percorso .

trade ferrate industriali o delle linee come la Trancaspiana ( 1550 km.) , esercita dal
Attualmente vi sono cinque treni : um diretto, che impiega 14 ore , un treno po

Ministero della Guerra , o le linee Finlandesi (1500 km .), esercito dallo Stato in un stale che ne impiega 18 e dei treni ordinari che ne impiegano 22 e 24 .

conto a parte , non figurano nelle statistiche .
La maggior parte dei treni hanno vetture a letto .

Anai Anni

Anni Totaleesercitate

dallo Stato

esercitate

dalle Società

3,638
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Vetture per viaggiatori 7,516 di cui 887 id . id . Col canale Villoresi si prosegue fino a Tornavento , presso

Vetture postali 257 di cui 55 ii . id . cui dalTicino si stacca il Naviglio grande a poca distanza

Carri d'ogni specie 135,910 di cui 16,882 id . id . dal canale e con una differenza di livello di circa 40 metri .

Consumazioue dei combustibili.
Il progetto della Socielà sarebbe questo : approfittando del

dislivello dei due canali, essa vorrebbe impiantare un salto
La qualità e la quantità dei combustibili consumati nel

dal Villoresi al Naviglio grande, nella località della Tinella ,

1890 sono slali , in cifre rotonde, di:
il quale salto, coi 4 metri cubi in più da aggiungere ai 44

Legno, metri cubi 5,800,000 Carbone di legno, 1011

nellate 6,500 -- Carboni fossili ed antracite, tonn. 1,250,000 rebbe a Milano, portatavi col mezzo della elettricità, una
che ora il canale riceve dal Ticino al minuto secondo , da

Mattonelle, lonn. 9,000 Coke, tonn . 6,000 Torba , forza di circa 1200 cavalli .

tonn. 51,000 - Petrolio, tonn . 290,000.
Questo progetto per ora sarebbe quale un esperimento ;

Spese d'impianto. il progetto definitivo è veramente grandioso; siccome vor

Alla fine del 1888 le spese di primo impianto della rele
rebbe immettere nel canale Villoresi lutta l'acqua del Na

russa si valutavano, in cifra rotonda, a :
viglio grande, cioè 65 metri cubi al secondo, i quali , uniti

Azioni . fr . 1,800,000,000
alla forza prima, darebbero a Milano circa 25,000 cavalli .

Obbligazioni 7,405,000,000
Verso mezzogiorno, nel loggiato terreno dell'edilizio, fu

imbandita una assai gradita colazione.

Totale fr. 9,205,000,000 Allo champagne, il presidente, duca di Bomarzo , improv

Una garanzia d'interesse del 5 010 è stata accordata sopra visava con felice pensiero un brindisi all'avvenire della So

dei titoli rappresentanti la cifra di circa fr. 8,700,000,000 . cietà e del progresso della scienza, che farà si che l'Italia

Ora il prodotto medio di questo esercizio non avendo rag si renderà ognor più indipendente dalle importazioni estere,

giunto il 4 0,0, si dovelle versare alla Società una somma sostiluendo alle miniere del carbone, che gli fanno difello,

all'incirca di fr. 87,500,000. l'impiego delle proprie ricchezze d'acqua.

Seguirono poi i brindisi dei signori Gorla , Carones e del
Risultati finanziari .

comm . Grillo, i quali tutti felicitarono la Società della sua

I prodotti durante l'esercizio 1890, in cifra rotonda , sono
iniziativa, per dotare di forze idrauliche le regioni più in

stali di
fr . 1,138,000,000 dustriali d'Italia. Il direttore , comm . Filonardi, tessè con

Le spese di
685,000,000 cloquenza e precisione tutte le fasi della Società, ricordo con

Gli utili ammontarono adunque a . fr . 453,000,000 gratitudine gli appoggi avuti dalla ricca Milano, anzi che,

Queste cifre, in rapporto al chilometro, danno un pro
per il grandioso progetto , il capitale non potrà far difello

dotto medio di 39,000 franchi, una spesa di 23,600 ed un
in una Milano. Continuo, spiegando il progetto di esperi

utile di 15,400 .
mento da farsi subito che non può essere che l'avanguardia

consolidatrice dei 25,000 cavalli di trasporto di forza .
Il coeficiente d'esercizio è del 60 00 circa .

Non bisogna dimenticare i principali collaboratori del

Imposte.
l'opera grandiosa del canale Villoresi: ing. Filonardi; in

Sui viaggiatori di 18 e 2a classe, sui bagagli e sulle spe gegnere Cipoletti; ing. Giovanni Schiavoni ; ing. Ciceri; in

dizioni a grande velocità vi è un'imposta del 25 010 ; que
gegnere Conti.

st'imposta è del 15 00 per i viaggiatori di 3 " classe.

I viaggiatori di 4a classe, trasportati in vetture coperle,

e le merci a piccola velocità sono esenti da imposta .
INFORMAZIONI PARTICOLARI

DEL MONITORE

L'IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA A TORNAVENTO

La Convenzione internazionale ferroviaria

La Società Italiana per le condotte d'acqua, proprietaria
pel trasporto delle merci.

del canale Villoresi , ha invitato domenica scorsa le autorità A conferma e complemento di quanto abbiamo già an

di Milano, diverse competenze tecniche e notabilità bancarie nunciato, aggiungiamo che il Governo federale svizzero,

ad una gila a Golasecca e Tornavenio per mostrar loro sul
in seguito alla ratifica da parte di tutti i Governi inte

luogo quanto intende eseguire per alluare un grandioso im
ressati dei patti contenuti nella convenzione internazio

pianto di energia elettrica da trasportarsi e distribuirsi nelle

regioni industriali di Busto, Legnano, Gallarate e Milano,
nale per il trasporto delle merci in ferrovia, stata sotto

L'energia da crearsi potrà salire a circa 25,000 cavalli
scritta a Berna il 14 ottobre 1890, avrebbe deciso di

effettivi, l'impiego della forza costerà due terzi meno di convocare una conferenza fra i Delegati degli Stati pre

oggi . Il Presidente della Società , principe Borghese, duca detti per procedere al deposito dei documenti di ratifica

di Bomarzo , insieme al direttore, comm . Filonardi, riceve negli archivî federali.

vano alla stazione centrale gli invitati (una trentina circa ) . Il Governo Federale avrebbe proposto di riunire la con

Alle 7.45 di mattina, in compartimenti separati diprima ferenza a Berna il 30 settembre corr . affinchè sia possi

classe, gl’invitati partirono per Somma Lombarda, da dove
bile mandare in vigore la convenzione col 1° gennaio 1893 .

in landau si sono recati sul posto, ove la Società ha il pro .

prio edifizio per lo sbarramento del Ticino e per la immis
> <

sione delle acque, parte nel proprio canale , parte nel Na
Il Vice- Direttore Generale delle Ferrovie dell' Adriatico .

viglio grande e parte in alcuni stabilimenti industriali del

duca Visconti di Modrone. Il Consiglio di Amministrazione delle Strade Ferrate

Lo spettacolo che offrivano in quel punto le acque del Meridionali, in sua adunanza del 25 agosto p . p . ha de

Ticino pel salto della formidabile diga, era davvero impo- liberato di destinare alla carica di Vice -Direttore Gene

nente . Il Ticino fa un gomito , allargandosi in un vastis

simo gorgo , dove l'acqua è trattenuta in gran copia dalla Bertina, il sig. Comm .Giuseppe Pessione, già direttore dei

rale, vacante in seguito alla morte del compianto Comm .

diga . Di qui per le 52 paratoie, onde è composta la presa,
lavori.

l'acqua entra nel canale, mentre la parte che eccede illi

vello della diga si riversa nel Ticino, frastagliandosi e rom
Nella adunanza medesima il prefato Consiglio ha pure

pendosi in spume bianchissime. Il canale prosegue per un
deliberato di nominare Reggente la Direzione dei lavori ,

buon tratto , indi in parte va a formare il canale Villoresi l'ingegnere capo del Servizio Tecnico Centrale sig . Comm.

propriamente dello ed in parte si riversa nel Ticino. Celso Parvopassu.
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bisogno dei materiali metallici occorrenti per l'armamento

Servizio viaggiatori Roma- Berlino.
del tronco Conza Monteverde nella ferrovia da Avellino a

Siamo informati che il Governo Austriaco, per misure Rocchetta Melfi. I quantitativi di materiale considerato nel

sanitarie, ha ordinato la sospensione, fino a nuovo avviso , predetto fabbisogno sono i seguenti:

della carrozza diretta Berlino -Roma e viceversa . In conse
Rotaie da m . 12 Tonn . 1987.200

11.927 . 309.148
guenza di ciò , l'Amministrazione delle Strade Ferrate Me

ridionali ha disposto che il detto servizio, per quanto ri
9 81 -

6 23.760
guarda il percorso su quella rete, venga subito sostituito

Stecche
con una vettura mista con ritirata fra Roma ed Ala e vi

89.600

Chiavarde. 19.926ceversa, coi treni 8-32 e 33 - F.

Piastre :
> <

a) di giunzione a 6 fori 4.885

Ferrovia Faenza - Firenze
b ) intermedie a fori circolari 139.750

(Nuova Stazione di Faenza ).
c ) intermedie a fori rettangolari 4.407

La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridionali
Caviglie d'acciaio 64.500

ha rassegnato al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto Arpioni 2.562

generale modificato della nuova stazione di Faenza , con

incluso il progetto particolareggiato del primo gruppo di
(Provvista ferri minuti d'armamento ).

lavori da eseguirsi prima della apertura all'esercizio della Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa approvarsi

intera linea Faenza - Firenze .
il progetto di appalto riguardante la provvista, mediante

La spesa necessaria per la esecuzione dei lavori com pubblici incanti , dei ferri minuti occorrenti all'armamento

presi nel primo gruppo ascende a L. 1,285,000 non com dei tronchi Rionero - Potenza e Canzano- Isernia (delle linee

preso il valore dei materiali metallici di armamento e
Rocchetta -Melfi - Potenza e Solmona Isernia ) e per la sta

dei ineccanismi tissi . Ci consta che la predetta Direzione, zione di Benevento .

nel fare domanda perchè l'approvazione del progetto debba La spesa preventivata per la fornitura della quale trat

valere anche agli effetti della pubblica utilità, ha inte tasi ammonta a L. 707,200.

ressato il Ministero a volere sollecitare il più possibile La fornitura stessa è divisa in 4 lotti :

l'esame e l'approvazione del progetto medesimo, trattan 1. stecche a corniera L. 197,000

dosi di lavori urgenti. Alla esecuzione delle opere l’Am 2. piastre di controgiunto » 326.000

ministrazione ferroviaria propone di provvedere parte in 3. chiavarde con rosetta 44,000

economia , e parte mediante appalto a licitazione privata. 4. arpioni » 140,200

> <
Totale L. 707.200

Ferrovia Adria- Chioggia > <

( Costruzione del quinto tronco ).

Ci scrivono da Venezia che l'Amministrazione
Comu

Cussa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia.

nale di Chioggia ha fatto vive istanze al Governo affinchè ,
Con recente decreto reale su proposta dei Ministri di

senza ulteriore indugio, si provveda alla costruzionedel Agricoltura, Industria e Commercio, del Tesoro e dei La

quinto tronco della ferrovia Adria -Chioggia, il quale ha
vori Pubblici, il comm . avv . Vincenzo Colmayer, Prefetto

per iscopo di mettere in comunicazione il porto di Chioggia, della provincia diPalermo è stato delegato alla Presidenza

propriamente detto , colla Stazione omonima, e quindi colla

del Consiglio di Amministrazione della Cassa di soccorso

rete ferroviaria del Regno.
per le opere pubbliche in Sicilia , in sostituzione del Comm .

> < avv . Giuseppe Colucci che rimane dispensato da tale in

Ferrovia Cosenza - Nocera Tirrena.
carico .

> <
( Progetto di una variante al tracciato del 1 ° e 2° tronco ).

C’informano da Cosenza che la locale Direzione tecnica

Servizio viaggiatori

nella stazione di Romano di Lombardia.
governativa per la ferrovia Cosenza -Nocera Tirrena ha

presentato al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto
L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali , te

di una variante al tracciato del 1 ° e 2 ° tronco della fer nuto conto del movimento di viaggiatori e bagagli che si

rovia medesima . La variante venne studiata in seguito ad verifica nella stazione di Romano di Lombardia, ha di

istanze presentate dai Comuni di Pietrafitta e d’Aprigliano sposto che il treno diretto n . 22 faccia servizio per viag

per ottenere che le stazioni omonime venissero costruite in giatori nella stazione medesima.

località diversa da quella fissata nel progetto approvato in > <

modo da corrispondere meglio agli interessi commerciali Deliberazioni del Consiglio di Stato .

dei due paesi . La variante studiata considera due diverse
Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha dato

soluzioni: con la prima, la fermata di Pietrafitta verrebbe
parere sui seguenti affari relativi al servizio delle Strade

stabilita nella località Colico e la stazione di Aprigliano Ferrate:

verrebbe spostata dalla destra sulla sinistra del Crati , nella
1. sugli atti di liquidazione finale e di collaudo dei

località denominata Induzzi; colla seconda soluzione la fer
lavori eseguiti dall'Impresa Zanacchi per l'ampliamento

mata di Pietrafitta verrebbe disposta nella località prein- dello scalo merci a piccola velocità nella stazione di

dicata e la stazione di Aprigliano verrebbe conservata a San Giovanni in Croce della linea Parma- Brescia-Iseo, e

destra del Crati , come è stabilito nel progetto approvato. sul condono della multa incorsa dall'Impresa per breve

ritardo nell'esecuzione dei lavori;

Ferrovia Avellino - Rocchetta Melfi,
2. sulla questionedell'applicabilità della multa con

Rocchetta Melfi-Potenza e Sulmona Isernia . trattuale a carico dell'Impresa Antonio Forzato per ri

( Fabbisogno materiale metallico d'armament »). tardo da essa frapposto nel compimento dei lavori di con

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter- solidamento del ponte sullo scolo Vallone lungo la fer

l'aneo ha rimesso al Ministero dei Lavori Pubblici il fab rovia da Adria a Chioggia ;
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3. su di un ricorso presentato al Ministero dei La- l'applicazione della tariffa eccezionale N. 1001 P. V. , re

vori Pubblici dal Consiglio Comunale di Cosenza contro il lativo al trasporto delle merci povere . Le nuove condizioni

decreto del signor Prefetto della Provincia in data 10 agosto aggiunte riguardano la tassazione delle eccedenze e la fis

1891 , relativo alla deviazione della strada di accesso al sazione del 5 p . 010 di tolleranza per le eccedenze stesse.

ponte Alarico, nella costruzione del primo tronco della

ferrovia Cosenza -Nocera Tirrena, compreso fra Nocera e Con recente decreto dei Ministri di Agricoltura, Indu

Pietrafitta ;
stria e Commercio e dei Lavori Pubblici, la tariffa ecce

4. su di una domanda dell'Impresa Muggia, assun zionale, N. 1003 – piccola velocità – per il trasporto a

trice dei lavori di costruzione di una scogliera in anti

carro completo del vino destinato alla distillazione, viene
petto della buzzonata di difesa alla sponda sinistra del prorogata per un trimestre, a partire dal 31 agosto p. p .

Po , in corrispondenza del ponte in ferro, ad uso della fer- epoca in cui venne a scadere) e cioè fino a tutto novembre

rovia Cremona -Borgo San Donnino e della strada provin. p . v. giusta la proposta all'uopo fatta dalla Amministra

ciale Piacenza-Cremona per ottenere la proroga di 60 giorni zione delle Strade Ferrate Meridionali.

al termine stabilito in contratto per il compimento dei

lavori .

Deliberazioni del Consiglio Superiore
> <

dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio di Stato ha poi manifestato avviso :

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nell'adu
a ) Che possa essere approvato l'atto di sottomissione

nanza del 31 agosto 1892 ha approvato le seguenti pra

della Ditta Pirelli e Comp. per la fornitura di 10 chilo
tiche;

metri di cordone telegrafico per galleria ad un conduttore,

1. Progetto di rimboschinento e consolidamento d'una
coperto con tubo di piombo, occorrente per la costruzione

falda franosa lungo il tronco Ostia -Burgotaro della ferrovia

della linea telegrafica lungo la ferrovia da Sicignano a Ca
Parma-Spezia ;

strocucco ;
2. Progetto per la sistemazione della viabilità ordinaria

b) Che possa approvarsi uno schema di convenzione in Comune di Fornovo, in seguito alla costruzione del tronco

concordato dall'Amministrazione governativa con l'opera Fornovo -Solignano della linea l'arma- Spezia ;

della Chiesa Parrocchiale di San Nicolo di Villafranca per 3. Proposta della soppressione della pensilina nella sta

la rifusione di danni e compensi di nuove opere dipendenti zione di Ferolelu Antico, per applicarne un'altra nella sta

dalla costruzione del IX tronco della ferrovia Parma zione di Nicastro, lungo la linea Calanzaro Saul'Eufemia ;

Spezia ;
4. Progello di travate metalliche per 10 opere d'arte

c) Che possa approvarsi, anche aglieffetti della di speciali, lungo i tronchi Castrocucco-Sant'Eufemia della fer

rovia Battipaglia -Castrocucco ;
chiarazione di pubblica utilità , un progetto dell'Ammini

5 Progetto d'ampliamento e sistemazione della sta

strazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo per l'ese
zione di Salerno, per l'innesto della ferrovia Salerno San

cuzione di lavori di sistemazione della trincea all'imbocco Severino ;

Eboli della galleria Jura, al chilometro 1-0.939 della 6. Progello esecutivo di un 1 ° gruppo dei lavori di

linea Eboli.Metaponto, a condizione che siano tenute preampliamento della stazione di Barletta ;

senti le riserve espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori 7. Progello di sistemazione del burrone a valle del

Pubblici circa la imputazione della relativa spesa. l'acquedotto al chilometro 243.735 della linea Eboli- M - la

ponto .
<

Tariffe ferroviarie italiane.

n Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha

AT TI UFFICIALI
consentito che alle spedizioni con carico misto di

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

trecce e di cappelli di paglia, in partenza da Firenze, sia

applicata la tariffa eccezionale N. 28 del servizio diretto

italo -belga, affinchè le spedizioni medesime possano fruire Gazzella ufficiale del 30 agosto (N. 303). -- Regio De

dei vantaggi del servizio diretto , giacchè diversamente
creto 9 giugno 1892, col quale si iscrive nell'elenco delle

non ne potrebbero godere che assai difficilmente a motivo strade provinciali di Teramo il tratto di strada da Ancarolio

del vincolo di peso minimo di 5,000 chilogrammi per prova il piano generale della stradamedesima, rappresen
alla destra del ponte interprovinciale sul Tronto, e si ap

ogni spedizione.

lato dalla planimetria unita al rapporto 3 maggio 1892 del
> <

l’ullicio del Genio civile di Teramo.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha

raccomandato al R. Ispettorato Generale delle Strade Fer

rate una istanza della Camera di Commercio di Rimini Notizie Ferroviarie Italiane

colla quale si domanda che, come pel passato, siano am

inesse ai trasporti a grande velocità le spedizioni di pelli
Ferrovia Asti -Acqui-Genova . Come avefresche e di sego greggio.

vamo annunziato nel precedente numero, ieri ebbe luogo
Tali trasporti, per effetto delle disposizioni del regola

a Nizza Monferrato il Comizio, indello per iniziativa del
mento relativo alle merci pericolose e nocive , vennero

l'avv . Serra , consigliere provinciale, per fare istanze al Go
esclusi dalle spedizioni a grande velocità ; ciò che riesce

verno allinchè venga posto in esercizio l'ultimato tronco

assai dannoso à quel ramo di commercio, sia pel ritardo Asti-Acqui della nuova linea Asti- Acqui-Genova. La riu

che subiscono i trasporti medesimi, come per il facile de- wione riusci importante, sia per numero come per la no

terioramento cui vanno soggette le merci stesse durante tabilità delle persone intervenule .

i calori estivi.
L'avv . Guido Serra, relatore del Comitato , con un applau

> dito discorso, avvertendo che il tronco ferroviario Asti

11 Ministero di Agricoltura Industria e Commercio ha Acqui della Asti Acqui Ovada-Genova è già completato, in

vocò parità di trallamento in confronto di altri tronchi
approvato per la parte che lo riguarda, le nuove condi- aperti prima del termine convenuto . Il discorso del Serra

zioni da aggiungere a quelle che attualmente regolano provocó frequenti approvazioni. L'oratore accennò aldiscorso
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pronunciato in Senato dal ministro Giolitti nel giugno 1890 ed hanno per di piú dichiarato che ove ricevano questo re

per difendere l'apertura anticipata di altri trunchi di mi
pario , rinuuzieranno alla rivalsa contro il fallimento Fenzi;

nore importanza. L'avvocato Campi, il signor Outolenghi il quale, dal canto suo, quando si liberato da questa ob

ed il signor Bonzi si associarono alle idee del relatore Serra. bligazione verso le Bauche, rinunzierebbe a favore della So

L'assemblea vola ad unanimità un analogo ordine del cietà della tramvia al credito che ha contro di essa di

giorno inneggiando al Comitato promotore della patriottica 230,000 lire. Da questo lato gli accordi non potrebbero es

adunanza .
sere più favorevoli alla liquidazione della Società .

Ferrovia Catanzaro - settingiano. L'onore Per quanto gli azionisti vengon ridotto di nove decimi il

vole Ministro dei Lavori Pubblici ha annunciato al Sindaco loro capitale, pure non è da mettersi in dubbio che accel

di Catanzaro che il progetto per l'applicazione del sistema Abt leranno il reparto del 10 per cento, che perderebbero, se

al tronco ferroviario Catanzaro -Seilingiano non fu approvato
la moratoria concessa alla Società dovesse finire colla di

dalla Commissione nominata espressamente dal precedente chiarazione di fallimento.

Ministro . Restano i portatori di obbligazioni , le quali hanno un

Si rilenne che con quel sistema la spesa sarebbe stata valor nominale di L. 250 ; che furono emesse al prezzo di

mollo piu sensibile, e la strada sarebbe divenuta meno is L. 225 , e che col riparto dell'80 per cento sul valor no

gevole pel pubblico e meno adalla agli interessi militari e minale ollerrebbero ii 90 per cento sul prezzo di emissione.

commerciali. Di queste obbligazioni ne furono emesse 1000 ; i portatori

Approvatosi regolarmente il progetto secondo il sistema di 3250 accettano il reparto oflirtu dell'80 per cento 110

ordinario, fra breve potranno cominciare i lavori. minale, ossia del 90 per cento effettivo. Manca dunque l'ac

Infatti il R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate in cellazione dei portatori di 750 obbligazioni, e sembra che

data 29 agosto ha pubblicato un avviso, il quale dice che questi sieno per ora restii. E d'augurarsi che prel loro e co

« dovendosi provvedere alla licitazione privata per delibe mune interesse per il 4 sellembre avranno lulli accellalo .

rare al migliore ollerente la costruzione del tronco Calan

zaro - Sala Settingiano della ferrovia Catanzaro -Sant'Eufemia,

si invilano coloro che intendessero prendere parte a questa Notizie Ferroviarie Estere

licitazione a presentare le loro domande al Ministero ( Uf

ficio Contratti) non più tardi del 15 settembre p . V.,' af strade Fercato Germaniche. Il Monitore

finchè quelli che verranno scelti a concorrervi possano essere

chiamaii ad esaminare il progetto ed il capitolato che de .

dell'Impero pubblica la legge relativa al compimento della

Relo delle strade Ferrate dello Stato . I credili ammontillo

vono servire di base alla licitazione » .

Alla congiunzione poi della città di Catanzaro con la sta

in lullo a 90,511,015 marchi, dei quali 26,289,000 marchi

zione, il Governo intende provvedere sollecitamente.

per la costruzione di nuove linee, 19,104,980 marchi per

l'impianto di nuovi binari, 35,363,8-10 marchi per l'acquisto

Ferrovia Varese -Porto Cerosio . Siamo lieti del materiale rotabile .

di annunciare che i lavori di esecuzione di questa impor Il Ministro delle Finanze determinerà le condizioni per
la

tantissima linea sono da qualche settimana incominciali; e
emissione delle nuove obbligazioni.

precisamente che si è intrapresa la costruzione del grande Strada ferrata da Baiona a Saint- Jean

viadolto sull'Olona.
Pied - de - Port. — In seguito all'autorizzazione del Mini

I lavori sono diretti, come sanno i lettori , dall'egregio stro francese dei Lavori Pubblici, il giorno 20 corrente la

ing . Francesco Steffenini.
Società del Midi ha aperto all'esercizio il tronco della linea

Contemporaneamente si stanno facendo pratiche di legge da Baiona a Saint- Jean -Pied-de-Port, compreso fra Cambo

per l'espropriazione dei terreni, e saranno quanto prima a Ossès .

pubblicati nei rispettivi Comuni gli elenchi dei terreni me
Questo tronco, lungo chilometri 21 e metri 602 , com

desimi.

prende, oltre le due stazioni estreme, le stazioni e fermale

Si prevede che la linea potrà essere aperta all'esercizio

nell'estate 1894. (Cosi la Cronaca Prealpina ).

seguenti :

fermata di Cambo -les -Bains stazione d'Itasson ;

Ferrovia Milano -Mortara . -- Apertura all'eser fermata di Locchossoa stazione di Bidarray.

cizio della fermata di Trezzano sul Naviglio.
Ferrovie Inglesi. – Costo e prodotto. - Secondo

rente venne aperta all'esercizio la fermata di Trezzano sul li dati statistici, teste pubblicati dal Gifen , il capitale com :

Naviglio, posta fra li stazione di Corsico e Gaggiano ( liura plessivo delle ferrovie' inglesi, al 31 dicembre 1891 rra di

Milano - Mortara ), la quale è abilitata , con restrizioni, al solo
un miliardo di lire sterline, ossia di venticinque miliardi

servizio viaggiatori.

In seguito all'apertura di detta fermata, l'orario dei treni 81,840,000 lire sterline, delle quali 35,130,000 provengono

di lire nostre. Le rendite complessive, nel 1891, erano di

fra Milano e Mortara è stato lievemente modificato.
dai viaggiatori; 43,230,000 dalle mercanzie ; 3 milioni e

Dallo stesso giorno venoe estesa alla fermata di Trezzano
mezzo circa di fonti diverse. Le spuse ammontarono a lire

sul Naviglio la corrispondenza con biglietti di andata e ri
sterline 45,144,000, ciò che fa il 55 010 delle entrate. La

torno da e per le stazioni seguenti : Milano P. Tic. - Cor entrata detta di 26,731,000 sterline, rappresenta quasi il 4

sico -Gaysiano-Abbiategrasso -Vigevano, e viceversa .
per 00 di rendita, calcolata sul capitale complessivo. La

Tramvia del Chianti . - Offerta diconcordato.- 11 lunghezza dell'intera rele, al 31dicembre 1891, era di mi

Consiglio d'Amministrazione della Società Italiana pel tramvia lia 20,191, contro 20,073 miglia che era al 31 dicembre

del Chianti erlei Colli Fiorentini ha invitato i portatori di ob
1890. La terza classe continua a dare la maggior parte del

bligazioni della Società a dichiarare entro il 4 sellembre
l'entrata proveniente dai viaggiatori : 21,809,000 sterline nel

se accettano o no il reparto dell' 80 per cento , che loro
1891 , contro 21,143,000 nel 1890 ; la seconda classe non

spetterebbe quando potesse conchiudersi la liquidazione ami
ha dato che 2,527,000 sterline, contro 1,046,000 nel 1890 ;

chevole.
la prima classe 2,143,000 sterline, contro 3,194,000 ster

È noto che l'offerta migliore di acquisto degli immobili line nel 1890. Gli abbonamenti 2,432,000 lire sterline; le

e del materiale fisso e mobile che appartengono alla Società ,
eccedenze dei bagagli 5,216,000 lire sterline.

è quella di 1,700,000 lire; che i debiti superano i due mi Strada ferrata tra la Russia e Ja Persia .

Jioni ; e che l'offerente intende di ripartire il prezzo suddetto Si allribuisce al Governo Russo la intenzione di inco

dando 1'80 per cento alle obbligizioni, il 65 per cento agli minciare la costruzione di qua nuova strada ferrata, che

altri creditori chirografari non portatori di obbligazioni, e congiungerebbe il Cancaso colla Persia. La linea partirebbe

il 10 per cento agli azionisti. da Aligicaboulit, cillà situata sulla linea di Bakou, un po'

Le Banche hanno acceltalo il reparlo del 65 per cento , al sud -est di questa località e traverserebbe, dirigendosi

Il 1 ° cor
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mode
rno

verso il sud est, la steppa Mangan , poi seguendo il Mar Il commercio fra l'Italia e la Francia nel

Caspio a poca distanza dalla spiaggia, passerebbe nelle città 1892. - Secondo il prospetto della Camera di commercio

di Beliasauvan e di Lencoran per venire a far capo al porto italiana di Parigi durante i primi selle mesi del corrente

persiano d'Astara sul Mar Caspio presso la frontiera del anno, le merci italiane importale in Francia raggiungereb

Caucaso.
bero un valore di L. 77,314,000 . Le merci francesi espor

I piani preliminari sono già falti, e pare che il lavoro late in Italia raggiungerebbero a loro volta un valore di

non presenti alcuna difficoltà essendo il lerritorio uniforme L. 71,470,000 .

e piano ed i fiumi da traversare di poca importanza, se si Gli accidenti ferroviari in loghilterra , o

eccettua il Koura .

quello che costano . – Leggiamo nella Railway of

Il Governo Russo avrebbe pure l'intenzione di costruire
ficial Gazelle :

una strada tra Lencoran e Ardelvil, città persiana situata a

sud -ovest della grande catena di Sawolan .

« Fu un giorno nefusto per le Società di Strade Ferrate

quello in cui si volò la legge presentata da Lord Campbell :

Questa strada permetterebbe l'esplorazione delle immense
Atto sulle indennità da accordarsi alle famiglie delle per

foreste di queste regioni, e aprirebbe ai negozianti russi sone uccise negli accidenli ferroviari È facile immaginare

dei nuovi territori nei quali, finora , non hanno potuto pe

in quile costernazione fossero gettati gl'interessati quando
netrare .

per primo effello della legge, appena votata , un danneggiato

Strade Ferrate degli Stati Uniti. Risultati Ötlenne l'indennità di 350,000 franchi.

del 1891. - || Poor's Manual of Railroads pubblica, cone « La somma fu ridotta in giudizio d'appello, ma ad ogni

di consuelo, il volume del 1892 sulle strade ferraté degli modo ciò servi dare un'idea alle Socielà di ciò che in se

Stati Uniti, il quale contiene i risultati dell'esercizio delle guito loro sarebbe riservato .

medesime durante l'anno 1891. « Nel 1869, un accidente a N - w Cross sulla linea da Londra

Da questa importante pubblicazione noi togliamo somma: a Brighiton , costò alla Società per soli indennizzi circa franchi

riamente le cifre più essenziali: 1,750,000, la più cospicua somma, del resto , che si è pa

La lunghezza totale delle strade ferrate degli Stati Uniti gala in Inghilterra.

era , al 31 dicembre 1891, di 167,909 miglia, cioè circa di « Una collisione a Thorpe nel 1874 costo alla Società franchi

270,216 chilometri. 325,000. L'accidente di Killooney presso d'Armagh

La proprietà e l'esercizio di queste strade ferrate è divisa nel 1889, nel quale 78 persone rimasero uccise e 400 fe

fra più di due mila Società, che hanno impiegato, fra azioni rile, portó un danno alla Società irlandese del Great Nor

ed obbligazioni, un capitale di dollari 10,765,626,011. Thein , per soli indennizzivi 1,400,000 franchi. Questa somma

Nell'anno 1891 i prodotti lordi sono stati di dollari aumenia considerevolmente se si aggiungono i danni del ma

1,138,024,459, con un aumento di dollari 40,177,031 com teriale . Calcolando in questo modo la collisione di Tandton

parativamente all'esercizio precedente. costó al Great Western circa 3,500,000 franchi.

Gli utili netti ammontarono a dollari 356,227,883, cioè « Min lilli questi esempi non danno ancora un'idea esatta

al 31 301100 per cento sui prodotti lordi. dell'effetto prodotto dall'Alto Campbell sulla cassa degli azio

Il numero dei viaggiatori è stato di 556,015,802; le merci nisti delle Strade Ferrale .

hanno rappresentato un traflico di 704,398,609 tonnellate. « Si comprenderà meglio quando osserveremo che 17,500

franchi sono pagati in media ogni giorno per indennità ai

viaggiatori vittime di accidenti ferroviari.

Notizie Diverse
« Tenendo conto delle somme enormi che si devono pa

gare all'infuori di queste indennità , ogni treno miglia è cosi

gravato di fr . 0,05. La London and North Weslern Com

La bonifica di Burana . Accordo tra Governo pagnie, per esempio, spende in questo modo circa 2,500,000

e interessati. Il 27 agosto p . p . si riunirono a Bondeno
franchi.

i Rappresentanti del Consorzio interprorinciale per la boni « Non bisogna dimenticare che soventi le Società payano

fica di Burana e i Delegati governativi. Fu approvato di ac più per le merci che non per i viaggiatori » .

cettare la proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, Genala, Il canale di Corinto . Dal resoconto ullima

per l'acceleramento della grande bovilica. Fu dichiarata la mente letto alla prima Assemblea generale degli azionisti

fusione dei cinque comprensori che costituiscono l'attuale
della Società ellenica del canale di Corinto, rileviamo che

Consorzio interprovinciale di Burana coi Consorzi di Ser i lavori nell'isimo sono stati riallivati alacremente dalla nuova

mide, Carbonara, Pilastri in un unico Consorzio esecutivo. Società.

Si propose che la spesa ocoorrente per l'acceleramento venga Quando l'antica Società dovelle liquidare sui 10,600,000

ripartita fra gli interessati in proporzione ai vantaggi che metri cubi di scavo previsti pel comprimento del canale, ne

risentiranno.
erano stali esiralli 8,200,000 metri cubi; e quando subentrò

Presiedeva la seduta il senatore Mangilli.
la nuova Società si riconobbero necessari dei lavori supple

Venne informato immediatamente l'onorevole Ministro col
mentari per altii 800,000 metri cubi, per modo che il la

seguente telegramma:
voro che restava a compiersi si valutava in tutto a 3,267,352

« A S. E. Genala, Ministro dei Lavori Pubblici, metri cubi di scavo .

Roma. Ora, secondo il precitato resoconto , i due terzi di questo

« Rappresentanti attuale Consorzio interprovinciale di Bu lavoro sarebbero già stati eseguiti dalla nuova Società, sicchè

rana, qui adunato in Congresso che porterà i maggiori frutti si ha fondala speranza che l'opera prissa essere compiuta

fra litii quelli ottenuti nei secoli scorsi, approvate unani nel termine prestabilito

milá vostre proposte per acceleramento lavori di bonific ., Anzi, nelle conclusioni della relazione del Consiglio, è

plauile sapiente vostra iniziativa dichiarandu voi altamente espressa la fiducia che fra un anno , all'epora della convo

benemerito regime nazione. cazione della seconda assemblea, non solo i lavori siano ter

« Presidente MANGIllı » . minati, ma possa altresi il Consiglio rendere conto dei ri.

L'onorevole Ministro rispose subito col telegramma se . sultati dei primi mesi di esercizio del canalu .

guente : Il canale di Panana , Nel n . 34 del Monitore

« Onorevole Mangilli Bondeno abbiamo acciugalo a progelli che si sarebbero ventilali

« Il mio impulso, che voi plaudite , avele corrisposto con in Francia per condurre a termine l'impresa colossale e

mirabile concordia e pronlezza. Il difficile primo alto é fe disgraziata dell'istino di Panama, per la quale il liquida

licemente compiuto ; ora proc -diamo insieme, pertin cemente tore della Compagnia , signor Mouchichourt, avrebbe riunito

concordi nel vincere ulteriori ostacoli, e condurre a lermine un gruppo di finanzieri rappresentato dal signor Héliard ,

la grande opera redentrice. « GENALA ) . Ora la noticia si conferma,

1
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diff . sul 1891

.

>.

Il Tribunale di Commercio della Senna ha infatti regi L. 50,000, per sistemare in modo definitivo, mediante costru

strato in questi giorni il contrallo fra il liquidalore della zione di muri di sostegno ed altri psovvedimenti, la stazione di

Società di Panama e il finanziere Hiélard per la creazione
Monteggia, lungo la ferrovia da Gallarate a Laveno ;

di una nuova Società col capitale di 150 milioni .

L. 4650, pel ristauro delle gallerie delle Ripi e dell'Ospedale,

Saranno ripresi sollecitamente i lavori a Panama per im

lungo la ferrovia da Mondovì a Bastia .

pedire il decadimento della concessione ollenuta dal Governo 5 . Contratti

della Colombia , e quindi la nuova Società si allargherà. stipulati dalle Società Ferroviarie.

11 commercio della Gran Brettagna . La Rete Adriatica. Rotondo Matteo, di Foggia , per la esecu

tendenza generale nel movimento degli scambi della Gran zione delle opere murarie e movimento di materie occorrenti per

Brettagna con l'estero, è poco soddisfacente in quest'anno l'impianto del lavaggio dei carri serbatoi nella stazione di Foggia ;

dal punto di vista degl'interessi britannici. Anche i risul
Vezzosi Roberto, di Montecatini, per la esecuzione dei movimenti

lati parziali del mese di luglio scorso non han fallo che peg

di terra e per la fornitura di ghiaia, occorrenti per consolidare il

rilevato ferroviario fra le stazioni di Altopascio e di Porcari al chi

giorare la situazione pronunciatasi già nel primo semestre lometro 66.506 , della linea Firenze -Pistoia - Pisa .

dell'anno . Rete Mediterranea. Società nazionale delle officine di Savi

I valori che rappresentano gli scainbi commerciali del gliano , per la fornitura di scambi e relativi crociamenti destinati

luglio ultimo scorso sono i seguenti :
alla stazione di Velletri ;

luglio 1892 Vaudero Filippo, di Marzanotto, per l'appalto di lavori di ri

Importazioni Ls . 33,497,585 + 672,474
stauro al rivestimento della galleria di Moncalvo, lungo la ferrovia

da Asti a Casale.

Esportazioni 19,463,597 -- 2,481,315

L'aumento delle importazioni corrisponde al 2.05 010 , e
II .

la diminuzione delle esportazioni è nella proporzione del

Opere pubbliche

l'11.30 010. Sono i carboni, i ferri, gli acciai ed i tessuti,
e provviste occorrenti.

cioè il nerbo dell'esportazione inglese , che contribuiscono
Appalti .

a questa diminuzione, la quale non è limitata al solo mese

di luglio , ma è stata generale in tutti questi primi 7 mesi
Amministrazione Provinciale di Roma (6 settembre, ore 11 ant . ,

dell'anno. lufitti, ecco le cifre complessive del movimento

unico e definitivo) . Appalto dei lavori occorrenti a porre in stato

commerciale in delto periodo :
di consegna la strada Settevene-Palo, tronco unico (km . 41 798.75) ,

cioè :

genn . luglio 1892 diff. sul 1891
Tratto I. Dalla Nazionale Cassia presso l'osteria di Settevene

Importazioni Ls . 246,088,458 + 1,038,907 alla casa Gorini , principio dell'abitato di Bracciano a sinistra .

Esportazioni 121,321,599 -- 14,686,765
Tratto II . Dalla Braccianese Claudia, tronco 1 ° presso li

ponte Prato Capanna, all'Aurelia, tronco 2 °, a chil. 4.411 dalla

strada della stazione di Palo.

Importo L. 36,502.95. Cauz. provv. L. 700. Cauz, def, il decimo.

MEMORANDUM PRATICO Municipio di Montorio Veronese Verona (9 settembre ,

ore 9 ant., 1 ° asta) . Appalto dei lavori di costruzione di un fab

bricato ad uso Municipio e Scuola . Importo L. 54,822.16. Cauzione

provv. L. 3000. Cauz. def. L. 5500. Fatali 17 settembre , ore 12

GUIDA DEGLI APPALTATORJ merid.

Municipio d'Ancona ( 10 settembre, ore 12 merid . , 1 * asta) .

Appalto dei lavori di costruzione della strada di serie, detta Della

I. Lavori e Forniture
Scheggia (metri l . n. 6730 ) dall'abitato di Gaville, a 700 metri,

fino al confine della Provincia Umbra. Importo L. 265.400. Cauz .

per Ferrovie . provv. L. 10,000. Cauz. definitiva il decimo. Fatali 26 settembre,

ore 12 merid .

Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag. Municipio di Terranova di Sicilia Caltanissetta - ( 10 set

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicateeziandio tembre, ore 11 ant. , 1 ° asta) . — Appalto di lavori e provviste oc

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del correnti per il prosieguo e completamento del già iniziato amplia

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. mento del Cimitero comunale. Importo L. 45,000. Cauz. L. 4500 .

Fatali 25 settembre, ore 12 merid.

1 . Progetti e preventivi di spese Municipio di Roma ( 12 settembre. ore 11 ant., la asta) . -- Ap

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale . palto dei lavori di rinnovazione del selciato in un tratto della via

Tuscolana. Importo L. 10,800. Cauz, provv. L. 525. Cauz , defini.
Rete Adriatica. L. 1,285,000 *, per progetto generale modi tiva il decimo. Fatali 30 settembre, ore 11 ant.

ficato della nuova stazione di Faenza ;
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ( 14 set

L. 5200, per l'impianto di segnali a disco alla fermata di Ai
tembre, ore 11 ant . , 14 asta) , Appalto dei lavori di consolida

rupo nella ferrovia da Monza a Calolzio ; mento alla frana in località detta La Strada, lungo il 2° tronco ,

L. 1508, per la costruzione di un piano caricatore e pel pro del caseggiato La Taverna ad Appecchio, della strada provinciale di

lungamento del binario tronco delle merci nella stazione di Caldiero,
serie, che dalComune di Città di Castello per Appecchio e Piob

lungo la ferrovia da Milano a Venezia ;
bico mette alla nazionale Flaminia in Acqualagna. Importo lire

L. 1355, per costruire nuove latrine ad uso del personale della 46,140.78. Cauz. provv. L. 2000. Fatali 4 ottobre, ore 11 ant.
rete Adriatica nel dormitorio della stazione di Chiusi della linea

Municipio di Borzoli ( 15 settembre, ore 11 ant., unico e defi
Roma Firenze ;

nitivo). — Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione

L. 1020, per provvedere, in via provvisoria, due locali ad uso
del 2º tronco della strada comunale obbligatoria delle Roveri , nella

di ufficio e di sala d'aspetto al piano dei binari nella stazione di parte compresa dalla via Campi sino al luogo denominato Al Cristo

Bagni di San Giuliano della linea Pistoia -Pisa.
( m . 1638). Importo L. 63,000. Cauz . provv . L. 3000. Cauzione

Rete Mediterranea . Fabbisogno * di materiale metallico pel def. L. 6000.

tronco Conza-Monteverde della ferrovia Avellino Rocchetta Melti ; Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Milano ( 15 set

L. 67,760, per la costruzione di una galleria artificiale lungo tembre, ore 10 ant., unico e definitivo). Appalto dei lavori di

la ferrovia da Savona a Bra,e precisamente dalla progressiva 27.710.65 restauro e prolungamento a valle dell'armatura in buzzoni e ciot

alla progressiva 27.922.70, fra le stazioni di San Giuseppe e di toli detta di Corte S. Andrea, situata sulla sinistra di Po, nei Co.

Cengio con prolungamento dei mari parasassi per difesa della fer muni di Orio Litta e Senna Lodigiano e precisamente nel tratto

rovia dalla caduta dei massi ; di sponda compreso fra il punto che è metri 28 a valle del C. S. 3

L. 61,000, pel risanamento e ricarico della massicciata ed a e quello che è metri 43 a monte del C. S. 15. Importo L. 133,180.

modificazione dell'armamento V' in acciaio da m. 9 lungo la tratta Cauz . provv. L. 6000. Cauz . def. il decimo.

da Roma San Paolo (chilom . 9.136 ) al chilom . 22 per portarlo ad Municipio di Sestri Ponente Genova ( 15 settembre, ore

avere 11 traversi per ogni campata, tutta con piastre; 11 ant . , definitivo). — Appalto per la costruzione di binari commer

L, 51,510, per l'esecuzione di maggiori lavori di consolidamento ciali in via Cavour ed opere relative e per la costruzione di un

della galleria di Cucciago nella linea Milano -Chiasso, in conseguenza nnovo ponte in muratura sul rivo Cantarena. Importo ridotto lire

del toglimento d'opera dei legnami fracidi delle armature; 54,796 (V. n. 30 e 33).



572 Monitore delle Strade Ferrate

GUIDA DEGLI AZIONISTI

Deputazione Provinciale di Bologna ( 19 settembre, ore 1 pom .,

1 ° asta ). · Appalto dei lavori per la esecuzione dei lavori concer

nenti la costruzione del 6 ° tronco della strada Porretta -Zocca, com :

preso fra il paese di Gaggio ed il confine inodenese al Bettolino, pel

territorio del Comune di Caygio Montano. Importo L. 282,609.53 .

Cauz , provv. L. 20,000. Cauz. def. il decimo.

Municipio di Verona ( 19 settembre, ore 1 pom ., unico e defi

nitivo ). Appalto delle opere di demolizione, fornitura li materiali

e lavori occorrenti per la riduzione del fabbricato già Wedennissow

a sede dell'Istituto derulitti. Importo L. 55,000. Cauz . L. 6000 .

. .

>

V

Forniture diverse .
→ 547

Aste .
>> >> »

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Agosto 27 Settembre 3

Acioni Ferrovie Meridionali . L. 659 670.50

Mediterranee
» 530 538

Sicule. » 614 610

Sarde (preferenza )
280 280

Palermo Marsala -Trapani 300 315

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . 547.50

Ubbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 281 281

Novara -Seregno 63 68

Palermo-Marsala -Trapani » 315 315

2* einiss. 1 298.50 298.0

Centrale Toscana . 483.50 483.50 )

Mediterranee 4.010 442.50 441.75

Meridionali . 307

Sarde , serie A. 307.50

serie B. 302.50

1879 » 300.50 300.50

Pontebba 452.50 452.50

Nord -Milano 260

Meridionali Austriache . 321.50 321.50

Gottardo 4 % » 103.75 103.75

P

D D

»

» »

D »

D

» 307

► 308

303D D

D » D

Città di Spezia ( 10 settembre, ore 10 ant., 1 ° asta) . - Forni

tura di tonn . 2500 di carbone New pelton Main o Pelaw Main

di 1 " qualità, occorrenti all'Officina comunale del gaz . Cauzione

L. 6000. Fatali 19 settembrı, ore 10 ant.

Municipio di Roma ( 12 settembre, ore 11 ant., 1 “ asta ). - For

nitura di quadrucci di selce lavorati a sabbia e materiali acces

sori , in tre lotti di 200,000 quadrucci per lotto. Importo comples

sivo L. 90,000. Cauz. provv . L. 1500. Cauz. definitiva L. 3000 .

Fatali 30 settembre, ore 11 ant.

Direzione delle Costruzioni Vavali Napoli - ( 15 settembre,

ore 9 ant., unica e definitiva ). Fornitura di olio minerale per

la lubrificazione interna di macchine a vapore per l'anno finanziario

1892-93. Importo L. 43,300. Cauz. L. 4300.

D

> » 260

D

D

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER 1, F STRADE FERRAE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 23 " Decade dall'11 al 20 Agosto 1892

RETE PALE

ANNI VIAGGIATORI BAQAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

1.304.451 92

1.998.760 15

47.622. 06

47.72 36

PRODOTTI DELLA DECADE

341.895 13 1.204.426 28

345.147 47 1.226.110 65

3.25 34 21.714 40

14.406 20

14.232 56

2.912.801 59

2.332.005 22

4.226 00

4.204 00

Difer on26 nel 1892 + 5.691 77 100 30 + 173 64 19.201 63 22 00

1892

1891

Differenze nel 1892

21.792.980 66

22.913.774 27

1.053.319 78

1.052.163 78

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

6.687.290 6: 3 28.661.115 52

6.817.716 08 28.269.076 29

160.425 45 + 392.039 23

315.089 53

312.340 25

58,509.826 14

59.395.670 67

885.844 53

4.226 00

4.204 00

1120.793 59 + 1.186 00 + 2.149 28 + 22 00

1892

1891

Mfferenze nel 1892

75.212 08 1

87.082 40

ET E CV P 1 EM EVT 1 I E

PRODOTTI DELLA DECADE .

2.172 94 18.907 14 129.133 69

2.392 05 16.474 80 84.975 80

1.204 20

1.103 55

226.690 05

192.028 60

1.138 21

1.017 51

+ 120 7011.870 32 219 11 2,432 34 + 44.217 83 + 100 65 + 34.661 45

1892

1891

Differenze nel 1892

1.311.051 38

1.369.901 04

PRODOTTI DAL 1° GENNAIO .

31.438 22 387.460 06 1.992.408 54

33.256 09 389.191 12 1 988. ! li 21

1.817 87 1.731 06 4.297 33

30.241 70

32.773 35

3.752.600 50

3.813.3" ? 81

1.007 23

996 94

58.939 06 2.531 65 60 722 31 + 10 29

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente

Differenze

della decade .

riassuotivo .

585 29

11.898 04

598 30

12.153 38

13 01

255 34

SOCIETA VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Agosto 1892 .
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Chil. 32 Chil. 108

Viaggiatori ,
Bagagli e Caul .

Merci aGV. e P. V. Accel.

Merci a P. V ..

4,213.70 14,169.80

80.20 317.85

580.10) 1,6526.70

5,597.90 0,580.85

10,471.90 22,695.20

Chil. 14 Chil . 24

1,516.60 1,8_4.15
59 05 8.85

120.30 128.90

822.25 2,073.05

2,518.20 4,094.95

Chil . 44 Cuil. 33

3,035 20 5,174 90

51.75 6.10

416.15 143,20

1,191.40 22.65

4,694.50 5,346.75

Chil . 77 Chil . 79 Chil. 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil . 18

6,847.65 7,147.60 2,512.00 5,598.95 4,432.85 941.80
78.15 66 601 53.95 38.00 78.35 11.25

178.00 718.70 391.90 77.70 303.75 26.05

1,089.75 2,199.70 670.10 61.10 1,055.40 162.85

8,193.55 10,132.60 3,627.95 5,779.05 5,870.35 1,141.95
TOTALI
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

5* Decade Dall'11 al 20 Agosto 1892

R E TE PRIN C PAIR

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PRODOTTO MEDIOPICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei cbilom .

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale

dell ' Esercizio 1890-91
per chilom .

1892

1891
99,503 00

99,056 0

2,193 00

2,017 00

12,533 00

12,470 00

PRODOTTI DELLA DECADE

124,437 00 1,141 00

121,318 00 614 00

239,807 00

235,505 00

609 00

609 00

394 00

387 00

1892

1890 .

L. 239,807 00

► 226,866 00

+ 12,941 00Differensi nel 1892 + 447 00 t 176 00 + 63 00 + 3,089 00 527 00 + 4,302 00 + 7 00 Differ . in

1892

1891
514,393 00

499,755 00

.10.412 00

9,650 00

PRODOTTI DAL JO LUGLIO AL 20 AGOSTO 1892

66,525 00 519,585 00 6,170 00 1,117,085 00

66,752 00 507,661 00 5,595 00 1,089,413 00

227 00 + 11,924 00 + 575 00 + 27,672 00

609 00

609 00

1,834 00

1,789 00

1892 .

1890

.

L1,117,085 00

► 1,100,631 00

Differenza nel 1892 + 14,638 00 + 762 00 + 45 00 Differ . in t 16,454 00

R ETK

1892

1891

24,767 00

18,488 00

197 00

142 00

1.673 00

1,167 00

PRODOTTI DELLA DECADE

6,047 00 41 00

4,443 00 17 00

32,725 00

24,257 00

247 00

178 00

132 00

136 00

1892

1890

L. 32,725 00

15,961 00

+ 16,764 00
Differenza nel 1892 + 6,279 00 + 55 00 t 506 00 + 1,604 00 + 24 00 + 8,468 00 + 69 00 4 00

Differ. in

1892

1891

105.099 00

84,232 00

853 00

749 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 AGUSTO 1892

7,161 00 25.141 00 176 00 138,430 00

5,253 00 20,407 00 89 00 110 729 00

2 : 9 00

143 00

632 00

774 00

1892

1890

L. 135,430 00

79,547 00

+ 58,883 00
Differenti nel 1892 + 20,867 00 + 105 00 + 1,908 60+ 4,734 00 + 87 00 + 27,70 1 00 + 76 00 142 00 Differ, in

FERROVJE SECONDARIE NEL CIRCOLO FERROVIARIO DI TORINO

PRODOTTI DEL MESE DI GIUGNO 1892 .

Torino -Rivoli
Torino -Ciriè

Lanzo

Settimo -Rivarolo

Castellamonte
Santhià - Biella Fossano - Mondovi Sassi - Superga

Basaluzzo -

Prugarolo

Ferrovie

economiche

Biellesi

Chilom . 12 Chilom . 32 Chilom . 23 Chilom . 30 Chilom . 24 Chilom . 3 Chilom . 9 Chilom . 44

Grande Velocità .

Piccola Velocità .

14,816.50
332.05

37,319.60

10,722.65

15,920.80

12,597.70

23,646.48

25,426.05

2.885.65

292.10

5,109,95

64.20

978.40

161.70

9,594.40

592.10

TOTALI 15,148.55 48,042.25 28,518.50 49,072.53 3,177.75 5,174.15 1,140.10 10,186.50

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCIDELLE CALCI IDRAULICHIE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

..

FAB
BRI

CA

Orrione IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO , ALZANO MAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDONO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO PRESSO CASAL MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland , di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annda oltre UN MILIONE di quintali
Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA Laxso )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a M. Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari porlatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Ilalia Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen -

didimente la bontà del nostro sistema e del nostro maleriale. Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissimo

Sistoma adottato per il servizio generale della fonı motrice

allo Esposizioni :

Bruxellos, 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricita, 500 cavalli .

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amstordam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

99 | Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarozza - Risultati economici importantie constatati

rour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua o di vapore secco - Vaporizzazione garantitadi9.

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il31 dicembre 1885 : 145,870 metriquadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

FRATELLI PASTORI
LIBRERIA ELLENICA di GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti , 2 -- Milano

FABBRICA
ENCICLOPEDIA DELLA VITA PRATICA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valenti Professori per le singole materie colla collaborazione e direzione deldott.CARLO ANPOSSO

Nastrato da numerose incisioni intercalate nel testo e da qualche tavola separata

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

L'Enciclopedia dolin vita pratica consterà di dne volumi in 80 massimo di circa pa

gine 12 : 0 ) ciascuno , a due colonne .

La pubblicazione verrà falta a fascicoli di so pagine ciascuno , o sarà condotta in modo che escano

due fascicoli al mese ed anche più .

L'opera sarà di circa 30 fascicoli ; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira .

Le poche tavole che vi saranno di fogli intero (formato doppio di pagina) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ; quelle di mezzo foglio ( formato di pagina) ad otto pagine. All'ultimo fascicolo di ogni volume

verrà unita una elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso .

Le associazioni ricevoosi anebi pre -so il MONITORE DELLE STRADE PERRATE

( Torino, via Finanze 13 ); il quale annota nella Bibliografia le principali voci comprese nei fascicoli pub

blicati . ( Vedi per richiamo nel n . 18 , pag . 277 ) .

TORINO

Via Finanze , Num . 13 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .

12a

.

Venez 2 ....

1

-

OSSERVAZIONI .

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BiglieTTI SEMPLICI. - ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni , eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

lidità e di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer .LONDRA PARIGI LONDRA

Dai
PARIGI marsi a tutte le stazionidella P-L -M poste lungo l'itinerario( 1 ) (2) ( 3)

ed a sei stazioni italiano a loro scelta .
punti contro indicati

Avviso importante . - Oltre i prezzi omologati per i bi
alle la 1 2a la la1a 2a 2a

validità
glietti diretti da e per l'Inghilterra , è riscosso , per diritti

validita
clagge classe classe classe di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei biglietti

Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe

semplici Boulogne-Folkestone ; fr . 3 per quelli Calais -Dou

vres, fr.6 pei biglietti andata -ritorno perl'una ol'altra vin ;
Torino

163 35 113 55 90 75 ' 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr .

(2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranno
Milano

177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .

Moncenisio Biglietti D'ANDATA E RITORNO . - 3 ) Questo prezzo
141 75 97 80

30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova 184 128 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10

( *) I viaggiatori partiti da Brindisi banno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione diPirenze . 214 30 ' 149 25 141 20 97 30
Foggia annntare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,

via Genova
eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a

Roma 246 171 40173 40 119 45 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco
Napoli 278 20 193 95 205 60 ' 142 6 mesi ( ** ) ' 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo-stazione il

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun .
221 60 154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
via

Roma . 260 85 181 80 188 25129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli
Bologna

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso
Napoli 293 20 204 45 220 60 ' 152 45

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa
via Napoli . 324 20 226 15 251 60'174 20 6 mesi ( * ) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosgelo .Brindisi

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver prego a Torino un biglietto
Messina (via Napoli ) 367 60 257 75 295 205 80

di viaggio circolare interno italiano .

-
- -

-

Firenze . ,

1

-
-

{

1

Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club - frain 1. 2. cl .

P.

3 - P.

8 15 p .

8 15 p .

10 15 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

720p

6 40 p .

4 26 p . 5 47 p .

6 35 p .

8 55 p .

7 25 p

8 10 p . 9 10 p . 1 45 p .

6 43 p .

6 40 .

10 25 p .

8- &.

1 48 p .
11 35 8.

2 37 p .

1201 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 54 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 a .

4 57 &.

5 22 a.

7 14 p .

7 49 p .

ANDATA

1. 2 clSTAZIONI 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club- ' raio 1.2. cl.1a , 2a classe

( * )
11a . antim , 3JCh .-Gross Par . 8 - a . 10

Londres
Victoria . 8 - 2 . 11 antim ,

9 55 a. 1Douvres. pomer . 4 50 p .

2 20 pomer 6 10 p. 12 10 a .(ora di Greeowieh ). | Arr . 11 85 a .
Calais -maritime Déjeun.

2 52 pomer . 1 04 a. 5 46 a .(ora francese) Par . 12 05 p .

1 58 a . 6 38 a .Arr. 12 59 p . 211 p .

1 50 a. 6 41 a.
Boulogne -Gare .

Par. 12 51 p . 2 15 p .

5 12 pomer . 859 p . 3 46 a .Arr . 2 38 p . 3 53 p . 8 50 a.Amiens .
5 17 pomer. 904 p . 3 51 a.Par. 2 43 p . 3 58 p . 8 59 a .

7 10 47 p . 5 50 a. 11 10 a .Arr pomer .

Praneo Praneo
Paris -Nord ( Buffet)

6 20 a . 12 20 p .Par. 7 35 pomer .

7 16 a . 1 08 p .8 23 pomer .Paris - Lyon ( Buffet) Arr. 7 23 a.

la cl . 1. 2. cl.1. 2. cl . 1.2.el.( A ) 1. 2. cl .

8 55 a .9 - P.Paris -Lyon ( Buffet )Par.
Arr . 1 12 a . 1 50 a.Dijon 2 29 a. 2 07 p

8 56 a. 8 087 - a .Genève
p .

10 49 a . 10 02 p .Evian 8 45 a .

11 59 p .6 02 a. 6 32 a .Aix - les -Bains 7 58 a.

12 23 a .6 29 a. 6 58 a . 8 30 a.Chambéry .

1 33 p . 3 05 & .Modane 9 42 a.

7 50 a.2Torino - p . 6 20 p

8 30 a .Torino . Par . 2 30 p . 7 45 p .

9 43 p . 10 31 p.
Novara

11 28 a.Milado . Arr . 5 25 p . , 10 55 p .

1. 2. cl .

8 25 &.Torino. Par . 2 35 p . ) 7 50 p .

1 ! 50 a.Genova Arr. 604 p . 11 - P.

11 13 p . 8 26 a. 4 46 p .| San -Remo .
Pisa . 10 48 p . 2 56 a .

12 40 a. 7 20 a.Firenze

Livorno 11 20p. 5 35 a .
6 25 a . 10 - 8 . 1 12 p .

Roma .

Napoli. 1 26 p . 6 31 p . / 6 39 p .
Brindisi . Arr.

8 25 a .2 35 p . 7Par .Torino. - p .

10 03 a .Alessandria Arr . 4 08 p. 8 50 p .
202 a . 3 15 p .Bologna .

6 45 . 11 10 p .Ancona

10 19 p .Brindisi .

6 11 a .Firenze

12 25 2.Roma

Napoli . Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. - 0 Questo treno non prende in 2a classe che

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

(**) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne.

( A ) II treno che parte da Paris -Lyon alle ore 9 p . non prendo a Parigi in 2a classe

che i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE . – Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

p .Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9

1 30 p .

2 12 p .

5 32 p .

8 35 a .

12 20 p .

3 40 p .

4 14 p .

101 p . 601 p .
4 29 p .

Napoli .
Par . 8 30 a .

2 45 p .
Roma 2 50 p . 11 - P.

Firenze 9 15 p 6 15 a .
Brindisi. 6-8 9 25 &.

5 35 a.Ancona

Bologna
1 25 a. 10 40 a .

Alessandria 8 57 p .
6 30 a . 8 35 a . 10 51 a .

Torino . Arr. 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .
10 36 p .

(B )
Brindisi . Par . 2 15 a

Napoli . 8 30 a . 2 45 p . 3 10 p .

Roma . 305 p . 8 40 p . 10 25 p .
Livorno 10 32 p . 4

Firenze

Pisa . 11 05 p . 2 45 a . 4 54 a .

3 50 a.| San - Remo.

Genova 3 30 a. 6 25 a. 9 -

Torino . Arr. 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

Milano Par . s 10 30 a .

Novara 4 45 a. 11 30 a .

Torino . Arr . 8 15 a.

Torino . Par .

Modane

Chambéry . 8 25 P.

Aix -les -Bains 8 57 p .
Evian

4 15 a .Genève 3 12 p . ) 7 20 p .

1.2 . cl . 1.2.cl.

1 53 & 11 32 a .Dijon 11 17 p . 1 36 a.

5 34 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr .
4 54 a. 6 39 a . 6 54 a .

1. 2. cl. 1. cl .

6 55 antim . 7 50 a .Paris -Lyon (Buffet)Par. 938 a . Club- Train

Arr. 7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a la cl .

Déjeun . Praneo
Paris-Nord (Buffet) 1. 2. cl .

Par 8 -- antim . 10 10 a 11 30 a . 3 15 p .

Arr . 9 45 antim . 11 56 a . 1 19 p . 4 58 p .Amiens .
Par . 9 50 antim .

Arr. 11 35 antim .
Boalogne -Gare 12 31 a .Par . (1)11 27 antim .

12 23 å .( ora francese) Arr . 12 25 pomer.

3 41 p .Calais -Mar

( ora di Greeowieb ) Par . 12 46 pomer. 3 45 p . 1 30 a .

5 20 p . 9- p. 4 - å .Douvres . 2 45 poner.

. 5 55 2.4 30 pomer . 7 10 p . 10 45 p .

4 30 pomer . 5 40 p . 7 15 p . 10 45 p . 5 55 .

OSSERVAZIONI
. VIAGGIATORI . ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .

Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .

VETTURE DIRETTE . Una vettura di ja classe , lits -salons, va direttamente da

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. o da Paris - Nord
alle 10.10 & .

( 1) Questo treno n n prende viaggiatori per Boulogne .

-

1 05 p .

5 54 p ..

I
n
i
!
!

6 38 p .

7 25 p

4 25 p

6 44 p .

507 p .

11 15 p .
7 &

6 10 p .

8 25 p

10 26 p .

12 16 p .

1 57 p.

1 59 p .

1 18 p . 5 03 p . 10 31 p .

1 22 A.

6 15 p .

6 40 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

7 21 p.

723 p .

12 40 p .

6 30 p .
Lou /res Ch.Gross Arr .

TREVO DI LUSSO SETTIMANALE , composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR - EXPRESS .

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 po ner.; partenza da Paris - Vord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Londra fr . Londra , ; da fr .

Parigi fr . Parigi , fr . ; da a .
Supplomento da pagarsi per i Sleeping -Cars: } da bodo a Torino,I :99.65; da condra a Bologna,te: 84.65; a LondraaBrindisi,tr. 106.50
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LA PERSEVERAN
A

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIO
NI METALLIC

HE

» 40

Giornale che da 33 anni

si pubblica ogni mattino in Milano

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTII

Politico-Scientifico-Letterario

Sede e Direzione : NAPOLI , 24. Via Medina

Artistico-Commerciale- Agrario, ecc . , ecc .

OPIPICI MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA )

È uno dei più diffusi ed importanti gior

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia nali d'Italia , di grandissimo formato, di bella

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e edizione, ricco di notizie telegrafiche e di

di Parigi dei 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una informazioni proprie.

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi. L'ABBONAMENTO costa soltanto :
Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa la conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed L. 18 all'anno in Milano (a domicilio) ;

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti
franco nel Regno ;

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9) , la Giurìa le conferì il premio maggiore della
all'Estero.

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro , votata dal Municipio di Torino Semestre e trimestre in proporzione.

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .
Gli abbonamenti principiano

All' Esposizione di Torino , l'Impresa ottenne tre grandi D'plomi d'onore, ossia
tanto dal 1 ° che dal 16 d'ogni mese.

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa . (Un numero costa 10 cent . in Italia ; 16 all'Estero ) .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di Abbonandosi al giornale si può avere con

tettoie , ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere sole L. 33.60 ( franco nel Regno) , in luogo di

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.
L. 6.60, la Raccolta delle Leggi , Decreti,

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrorie Meridionali, Regolamenti e Circolarigovernative, che

Sicula- Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per è un volume di oltre 1000 pagine che si

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel pubblica ogni anno.

Naviglio dello Stato.
Gratis Manifesti e Numeri di Saggio .

Domande e Vaglia all'Ufficio della Perseveranza

in Milano,

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri Tutti gli Uffici postali ricevono gli abbonamenti

TORINO Via Finance, 13 – TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali F. CASANOVA , Libraio-Editore

d'Italia e dell'Estero , s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al
TORINO — Piazza Carignano — TORINO

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

Recentissime pubblicazioni:

PREMIATA
LIVRET -CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies, les Recueils suivants ,

seules publications'officiels des chemins de fer ,
E DELL'ARCHITETTO

2 :0 ALLin legno e ilo di ferro paraissantdepuis trente-neufans,avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies :
compilato dall'ing. G. CARJATI

intrecciato

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

L'Indicateur - Chaix (paraissaint toutes les usi della pratica.

per la chiusura semaines) Un vol . di 1000 pagine, nitidamente stampato

dei Parchi .
L'Express-Rapide (ladicateur des treins de vitesse)

imprimé en gros caractères.

legato in pelle Lire 10.

Giardini , Ferrovie , Livret-Chaix | 1º vol . réseaux français 1 50 Ing. DONATO SPATARO

Tramways , ecc . continental 2 v. services étrangers 2

MEDAGLIA D'ARGENTO
Livret- Chaix special de chaque réseau

Livret-Chaix spécial des Environs

EDOVDUUDUTLU Esp . Nazion . Torino 1884 (sans les plans coloriés )
» 40

Vol . II .

A. PICTET

Livretdel'Algérie etde la Tunisie,

avec carte

Torino, via Bava , 35, angolo via S. Giulin Livret- Chaix spécial des Environs

Si spediscono gratis disegni e prezzi. de Paris avec dix plans coloriés . 1

Proprietà fisico -chimiche - Inquinamento -

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

J. A. C HÊ N E T grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitari

delle varie acque in natura .

Premiato Stabilimento di

Un vol . in - 8 °, con 171 incisioni

MILANO

e13 tavole cromolitogr., 1891. – L. 20.

Via Carlo Farini , N. 27

VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 1. 1S .

( fuori Porta Garibaldi)
Ing. E. BIANCHI-MALDOTTI

per ferrovie , tramvie

FABBRICAZIONE MECCANICA spedizionieri , ecc.

Un vol . in - 12 °, con 63 fig., 1891 . Lire 6.

T O R I N O

per armamento di ferrovie e tramways, Via Cellini , 28
Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

per costruzione di scambi,o crociamento , poet Riparazioni ed affttamenti di copertonirale del Manualedell'Ingegnere.

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

ecc .

TORINO, 1892 Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale , 18 .

Fabbrica di Cancellate

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

. Fr. » 75

>> 75

» 40

IGIENE DELLE ABITAZIONI

IGIENE DELLE ACQUE
» 50

MACCHI , IZAR E C.

Copertoni impermeabili

MANUALE DI IDRAULICA

Bolloni , Ramponi e Chiodi

h. Portion Find
proge , repaus

-
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APPUNTI SULLE FERROVIE ITALIANE cedette più arditamente e con criteri economici e lecnici

ben definiti.

L'Autore rileva con compiacenza come il Governo Gran

. ;

ducale prendesse l'iniziativa delle più importanti linee della

abbiamo ricevuto le bozze di stampa della prima parte della Toscana, la prima delle quali fu la Firenze-Empoli-Livorno,

sua pubblicazione sulle ferrovie italiane, già da noi prean.

studiata da Roberto Stephenson, appositamente venuto dal

nunciata nel Monitore del 27 agosto u . s . , la quale contiene ,

l'Inghilterra.

oltre considerazioni critiche sulla questione ferroviaria ita
In Piemonte gli studi si iniziarono nel 1840; e il 18 luglio

liana , un cenno storico sommario e completo.
1844 il Re Carlo Alberto decretó la costruzione della To

La competenza dell'Autore a trattare questo argomento, rino-Alessandria-Genova, per conto diretto dello Stato.

la diligente cura colla quale vi sono raccolti i dati statistici E qui l'Autore nota come già fin da quell'epoca nasces

ed i cenni storici dei primi impianti di strade ferrate nelle sero le questioni relative alla superiorità dell'esercizio pri

diverse provincie, prima dell'unificazione della patria , fanno vato in confronto di quello per conto diretto dello Stato .

di questa pubblicazione, oltrechè uno studio paziente ed
I fautori del primo basavano i loro apprezzamenti sui ri

accurato , una gradevole lettura anche per coloro ai quali sultati economici delle linee toscane, il cui esercizio era

l'argomento non potesse direltamente interessare. aſlidato ad una Società anonima, ed i sostenitori del secondo

L'articolo comincia col rilevare chela questione ferroviaria sulla regolarità dell'esercizio delle ferrovie piemontesi, le

in Italia è assai complessa e delicata , e che se è facile inuo . quali erano a conto dello Stato .

vere lagnanze contro le Società che esercitano le linee, per ** « Ognuno di quei due sistemi, osserva il Cottrau, corri

contro queste lagnanze diventano in gran parte ingiustificate spondeva per altro, più ancora che alla necessità del mo

per chi ha studiato spassionatamente l'intricato problema, mento , all'indole speciale della regione in cui fu applicato.

ed è conscio di tutto il lungo processo di svolgimento delle
« Il Piemonte, paese eminentemente militare , organizzò mi

nostre ferrovie . litarmente le sue frrrovie, ritenendole anzitutto quale istru

E qui il comın . Coitrau reputa utile tesserne una breve e
menti di offesa e di difesa, senza badare troppo alle spese ed

sommaria storia . alle tariffe . La Toscana, per le sue tradizioni e la sua in

Ricorda come il primo tronco ferroviario inaugurato in dole eminentemente progressista e liberale, imitò invece il

Italia fosse quello di Napoli- Portici della linea Napoli-No sistema inglese delle concessioni private, e si preoccupò

cera, aperto all'esercizio il 26 settembre 1839 : accenna al più che altro a non caricare il bilancio dello Stato di pesi

lento svolgersi delle linee negli Stati Borbonici, negli Stati eccellenti le proprie risorse .

Pontifici e nel Lombardo-Veneto, ove il Governo austriaco, « E , a dire il vero , tenuto conto della quasi niuna spesa

poco favorevole alla grande novità del secolo, concedeva il acrollatasi dal Governo Toscano per la costruzione delle sue

18 agosto 1840 il breve Irallo Milano -Monza, trascinato più prime ferrovie (concesse generalmente senza sovvenzione al

da necessità strategiche che dal desider o di corrispondere cuna), fu sin da allora dimostrata la innegabile maggiore

ai reclami dei milanesi ; quindi ricorda la creazione della attitudine di privati che arrischiano i propri averi , a co

Compagnia 1. R. delle Strade Ferrate Lombardo - Venete e strurre ed esercitare più economicamente dello Stato , ossia

dell'Italia Centrale, costituitasi sotto il patronato del Duca di un ente morale con organi irresponsabili che spendono

di Galliera nel 1856 , la quale rilevò la proprietà e l'eser i denari altrui .

cizio delle linee impiantate dal Governo austriaco in quelle « Pur tuttavia l'esempio della Rete Piemontese dimostra

provincie.
che delle linee di brevi lunghezze e quindi facilmente per

In Toscana ed in Piemonte lo sviluppo ferroviario pro corse e controllate quasi quotidianamente da chi le ammi



578
Monitore delle Strade Ferrate

nistra, e dirette da un uomo eccezionale quale fu il Bona, innegabili , si sono manifestate soltanto nei famosi « alle

possono essere esercitate in modo quasi perfetto ed abba- gati B » delle Convenzioni del 1885 (legge 27 aprile 1885 )

stanza economico anche dallo Stato » . i quali hanno costato sinora allo Stalo oltre 144 milioni » .

Passa, in seguito , in rassegna tutti i vari ordinamenti L'autore , dopo questo rapido cennio storico che noi ab

che rono le nostre ferrovie alla costituzione del Regno biamo riassunto sommariamente per quanto lo spazio ci con

d'Italia, dimostrando come l'aver ricorso a capitali stranieri sentiva, ricorda come la Camera, in massima contraria al

a condizioni certamente onerose ed alla direzione straniera , l'esercizio governativo delle nostre ferrovie, nominasse una

non ha portato tutti quegli inconvenienti e quegli aggravii Commissione d'Inchiesta , la quale doveva studiare l'intiero

come molti vorrebbero , avuto riguardo allo stato di scon problema ferroviario e pronunciarsi sui metodi preferibili

volgimento di allora e alla diffidenza che ispirava il giovane per l'eventuale concessione delle ferrovie dello Stato all'in

Regno appena costituito.
dustria privata .

Nel 1860 si istitui la Societd delle Strade Ferrate del La relazione, compilata dal Senatore Brioschi e dal De

l'Alla Italia , la quale rilevo l'esercizio delle strade ferrate putato Genala, concludeva che sarebbe stato desiderabile di

del Lombardo-Veneto e dell'Italia Centrale dalla Compagnia darle in concessione completa , ossia , proprietà ed esercizio

1. R. Nel 1863, poi, venne affidato alla nuova Società l'e Società industriali .

sercizio delle ferrovie dell'antico Piemonte. In seguito lo La Commissione , riconoscendo però che per ragioni spe

Stato retrocedette la proprietà di quelle linee ( 1° gennaio ciali di opportunità svolte nella relazione , questo programma

1865) , e col trattato di pace del 1866 aggregd all’Alta di concessioni complete (costruzione , proprietà ed esercizio)

Ilalia i 455 chilometri di linee già in esercizio nel Veneto, non poteva esser applicato subito nel nostro paese , propose

e furono assunti dal Governo italiano gli oneri che il Go di suddividere le ferrovie italiane continentali in due grandi

verno austriaco aveva assunto verso i concessionari di quelle reti longitudinali Mediterranea ed Adriatica e di costituire

linee. per la rete Siciliana un ente a parle. E fu precisamente con

Mercè una serie laboriosa di riscatti il Governo italiano questi criterii e sulle basi degli schemi dei disegni di contratti

aggregd alla Società delle Ferrovie Romane tulle le linee di esercizio indicali dettagliatamente dalla Commissione d'in

Toscane e qualcuna delle Napoletane .
chiesta che l'onorevole Genala , diventato Ministro dei Lavori

Imponevasi allora urgentissima la costruzione di una linea Pubblici, presentò il 5 maggio 1884 alla Camera le Convenzioni

da Ancona a Brindisi e a Taranto , e il congiungimento di per l'esercizio delle nostre ferrovie principali; che poi fu .

questa arteria adriatica con Napoli ed il versante del Me rono sancite con alcune modificazioni dalla Legge 27 aprile

diterraneo, e già il Governo stava per cedere alle esigenze 1885 con la quale si costituirono le tre grandi Società ita

smodate di un gruppo finanziario francese, rappresentato lane esercenii: Meridionali, Mediterranea e Sicula .

dal Talabot , quando, per opera di un ardito, il conte Pietro Il Comm . Coitrau chiude il diligente e spigliato articolo

Bastogi , sorse la prima Società ferroviaria veramente na con un esame critico delle costruzioni ferroviarie che hanno

zionale: la Società Italiana per le Strade Ferrate Meri- prodotto un aumento nel Debito Pubblico di circa quattro

dionali . miliardi, e qui ci piace di riportare gli apprezzamenti che

Nel periodo disastroso del 1866 , il rincaro dei carboni
fa l'autore in proposito.

e dei noli, e sopratutto il deprezzamento dei valori italiani, ( Al certo è stato un bene pel paese lo aver costrutle

resero difficili le condizioni dell’Alta Italia, più ancora

tante ferrovie e specialmente poi nelle regioni meridionali

quelle delle Meridionali e rovinarono completamente le

dove sensibilmente difeltano tuttora non soltanto le ferrovie

Romane e le Calabro -Sicule. Intervenne il Governo; le Ca
ma anche le strade carrozzabili . Ma a chi è del mestiere ,

labro -Sicule passarono alle Meridionali e le Romane ven come me, piange il cuore nel vedere quante centinaia di

nero esonerate dai gravi obblighi che loro incombevano, milioni si sono sciupati in opere puramente di lusso nelle

specialmente della costruzione dispendiosa della linea da grandi arterie , e più ancora nelle linee secondarie con trac

Massa a Genova e Ventimiglia , che venne assunta dal Go ciati ed impianti non proporzionati con i traffici di quelle

verno stesso .
piccole arterie.

Ad onla di ciò gli affari non volsero prosperi per le Ro « Una ferrovia è un istrumento industriale come qualsiasi

mane, ed in breve volgere d'anni la Società dovelle sospen altro ; e la vera (anzi l'unica) bontà di un ingegnere deve

dere il pagamento deicoupons delle proprie Obbligazioni. valutarsi nel verificare che egli ha saputo proporzionare la

Fu allora che Silvio Spaventa (Ministero Minghelli), con potenzialità del congegno da esso creato al lavoro a cui è

vinto apostolo della Statolatria contro Ubaldino Peruzzi e destinato. E se è ragionevole che fra i principali centri

Francesco Ferrara , oppositori tenaci ed autorevoli di quel del nostro paese vi siano treni celerissimi , perocchè per le

principio economico che vorrebbe concentrare tutto nello grandi distanze « Times is Money » come dicono gl'inglesi ,

Stalo , presento alla Camera, nella lornata del 2 maggio è però certamente assurdo che per delle linee destinate ad

1874 , un Disegno di legge col quale si proponeva il riscallo avere ancora per lunghi anni (se non per sempre ) dei traf

delle Romane e delle Meridionali . La Camera fu sciolta fici debolissimi, si eseguano ferrovie che costano varie cen

prima di discutere questa legge ; venne nuovamente ripre- tinaia di migliaia di lire al chilometro. È precisamente lo

sentata nel dicembre, ma non fu nemmeno discussa. stesso come se per innalzare tre o quallromila litri di acqua

Nel 1876 il Ministero Minghetti propose alla Camera il al giorno da un piano all'altro , s'impiantasse una pompa

riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia , ed un disegno di della forza di cento o duecento cavalli -vapore .

legge per l'esercizio governativo delle principali ferrovie « In altri termini, in molti casi in cui sarebbe largamente

del Regno.
bastata una tramvia a vapore od una ferrovia con forti pen .

Il Parlamento ratifico gli accordi presi dal Ministero per denze e curve ristrette, si è sovente speso forse il doppio

il riscatto , ma respinse l'esercizio governativo per le altre ed anche il triplo del 'necessario; ed è ferma convinzione

Società .
di chi scrive queste righe che con i risparmi che logicamente

Le Romane si riscattarono nel 1881 ; per le Meridionali, si avrebbero potuto fare sulle ferrovie italiane , si sarebbero

invece , si lasciò trascorrere il termine convenulo senza ri potuto costrurre certamente altri 3000 chilometri circa di

scattarle come pure si era deliberato. linee economiche, le quali avrebbero dato una bene assai

Ed ecco, dice il Coltrau, come nel mentre lo stesso Bi maggiore vitalità alle nostre grandi ferrovie.

smarck, il più autocrate dei ministri parlamentari ed il quale « Oltre a che è da notarsi sul proposito che al punto di

considerò sempre le ſerrovie esclusivamente (o quasi) un vista degli interessi locali, una ferrovia economica , ossia

istrumento di guerra, era tuttora un po' esitante ad evocare una linea che non soltanto si avvicina a tutti i paeselli, ma

interamente allo Stato le ferrovie prussiane , il Governo ita- | benanche vi si ferma ad ogni treno , è assai preferibile ad

liano con le sue risorse limitatissime si gello a capo fillo una vera ferrovia, la qualenon può toccare che pochi punti

nell'esperimento di un esercizio ferroviario poderosissimo e sovente anche a grande distanza dall'abitato e dagli sta .

(Romane ed Alta Italia ) le di cui conseguenze pratiche, ma bilimenti industriali ed agricoli .
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« Anche dunque sotto questo riguardo fu in moltissimi Mese di maggio al 31 maggio
Dal 10 luglio

casi ) un errore sprecar danari in grosse ferrovie , laddove Rete Mediterranea

delle cosiddette ferrovie economiche , od anche delle tramvie ,
L. 1,951 22,232

Adriatica
1,637sarebbero state preferibili » . 18,614

Sicula 1,014 10,559
Ferrovie dello Stato 587 6,664

Sarde ! Compagnia Reale 379 3,882

PRODOTTI DELLE FERROVIE Ferrovie Secondarie » 174 1,357

Diverse , 575 6,184

Quindi la media fu : di L. 1,502 pel delto mese, con una
Maggio 1892,

diminuzione di L. 39 , e di L. 16,938 dal 1 ° luglio 1891

Dal R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate abbiamo
al 31 maggio 1892 con una diminuzione di L. 314 in con

ricevuto il Prospetto dei prodotti lordi approssimativi del fronto col periodo precedente 1890-91.

mese di maggio 1892, in confronto con quelli definitivi del Specchio dimostrativo della lunghezza delle linee e dei tronchi di

corrispondente mese del 1891 . linea aperti all'esercizio dal 1° luglio 1891 al 31 maggio 1892.

Noi, come abbiamo sempre fallo in passato , ne riassu -
Indicazione delle linee Lunghezza

meremo i dati principali . di cui fanno parte o linee aperte dell'apertura

Il totale generale dei prodotti nel mese di maggio 1892

ascese a lire 20,445,690 , mentre nel maggio 1891 fu di
Sparanise -Gaeta maggio 4 60

L. 20,430,904 e perciò presenta un aumento di L. 14.786 . Casalbuono- Lago

A formare i sopracitati totali concorsero :
Rete Mediterranea. negro 16 13

Velletri Terracina 27 80
1892 1891

Ciampino-Palestrina

Viaggiatori
L. 8,510,063 L. 8,530,505

Segni 27 40

Bagagli e cani 402,310 372,085
Rete Sicula ..

Mercia Grande Velocità
Oliveri Patti 9

1,340,740 1,290,304

a Piccola Velocità acceler. » 786,516
733,964 Totale Km . nel mese di maggio 202

a Piccola Velocità 9,286,868 9,384,411

Prodotti fuori traffico 119,193 119,635 dal 1 ° luglio 1891 al 30 aprile 1892 214

Totali come sopra L. 20,445,690 L. 20,430,904 dal 1 ° luglio 1891 al 31 maggio 1892. 416

Indicazione dei tronchi Data

Chilom ,

25

>>

» >

> » >>
. . .

> >>

> >>

>> >>.

Questi prodotti vanno ripartiti fra le seguenti :

Rete Mediterranea. L. 9,799,425 L. 9,869,924
FERROVIE COMPLEMENTARI

Adriatica 8,571,578 8,746,642

Sicula . 853,074 687,893

Ferrovie dello Stato 82,000 80,889 Studi e Progetti .

Sarde

Compagnia Reale » 155,672 142,776

Ferrovie Second . ) 62,394 58,213
Circolare del R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate, Ammi

nistrazione Centrale. N. 38336-10293, Div. 2º, ai signori
Diverse 921,547 844,567

Direttori tecnici governativi . Roma, 15 agosto 1892 .

Totali come sopra L. 20,445,690 L. 20,430,904 Il servizio degli studi e dei progetti ferroviari riacquista speciale

importanza ora che si devono eseguire anche quelli delle nuove linee

La differenza di prodotto verificatasi tra maggio 1892 e noverate nella tabella B, annessa alla legge 20 luglio 1888, n. 5550,

maggio 1891 si divide fra : ( serie 3 “), per le quali, a senso della legge 10 aprile 1892, il Governo

dovrà, entro il prossimo anno, presentare al Parlamento le proposte

Rete Mediterranea . L. 70,499 di esecuzione.

Adriatica
175,064 Reputo quindi opportuno di richiamare l'attenzione dei competenti

Sicula 165,181 uffici sulle istruzioni svolte nelle circolari fin qui emanate in ma
Ferrovie dello Stato

1,111
teria, e specialmente in quelle indicate nell'unito elenco .

Compagnia Reale » 12,896
Sarde In questa occasione, e per vie più assicurare che i progetti rie

4,181
scano, per quanto è possibile, regolari , completi e bene determinati,

Diverse 76,980 raccomando che siano altresì osservate le norme e cautele seguenti :

1 ° Sia precisata, col sussidio di appositi e bene scelti scandagli

Totale L
+ 14,786 dei terreni, la profondità alla quale dovrà essere spinta la fondazione

Ora al detto prodotto generale del mese di maggio in L. 20,445,690 delle opere d'arte, e, occorrendo, anche dei fabbricati, dei muri di

aggiungendo quello dei mesi precedenti in » 206,529,995 sostegno, ecc.;

il prodotto generale dal 1 ° luglio 1891 al 31 maggio
2° Mediante scandagli si riconosca pure la natura e consistenza

1892 risulta di » 226,975,685
dei terreni nei quali dovranno scavarsi le trincee più importanti , per

mentre per il periodo precedente corrispondente fu di » 226,962,158
poter essere in grado di comprendere nel progetto le eventuali opere

di consolidamento delle trincee stesse, e di precisare se le materie di
per cai si ha l'aumento di

13,527 scavo potranno essere utilizzate nella formazione dei rilevati, od in

parte anche nella esecuzione delle murature ;

Questo aumento è cosi ripartito :
3° Si studino e comprendano nei progetti tutte le opere di di

fesa della linea contro le possibili corrosioni dei corsi d'acqua attraRete Mediterranea . L. + 345,577
versati o costeggiati, contro le frane e contro la caduta dei massi

Adriatica
1,387,628 isolati dalle falde sovrastanti ;

Sicula
+ 710,008

4° Si procuri di rendersi conto esatto di tutte le opere accessorieFerrovie dello Stato
49,459

e di finimento che occorrono al completo e regolare esercizio della

| Compagnia Reale » 95,381
linea, per poterle comprendere nei progetti ed evitare la necessità di

Ferrovie Second. »
38,881

perizie suppletive per lavori che possono essere preveduti prima del
Diverse

260,748
l'apertura al pubblico esercizio ;

Totale come sopra L. 5° Si adottino per le opere d'arte in genere, pei fabbricati e
+ 13,527

loro accessori, non che pei meccanismi fissi, i tipi normali ammessi

La lunghezza media delle linee dal 1 ° luglio 1891 al
dalla Società esercente la rete alla quale dovranno appartenere le

linee ;
31 maggio 1892 fu di chilometri 13,400, mentre nel cor

6 ° Si concordino preventivamente coi rappresentanti della So
rispondente periodo 1890-91 era di chilometri 13,155.

cietà esercente interessata , i piani generali delle stazioni da costruire

Il prodotto chilometrico per le singole Reti viene dimo .
lungo le linee, e le modalità d'innesto delle linee stesse colle stazioni

strato dal seguente prospetto : comuni con altre linee ;

.

L.

Sarde
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7° I provvedimenti per gli attraversamenti dei corsi d'acqua e

delle strade siano diligentemente studiati previi accordi con le Am

ministrazioni competenti, all'intento di evitare controversie ed op .

posizioni all'atto della esecuzione dei lavori ;

8° Le analisi dei prezzi siano fatte colla maggior possibile cura

ed esattezza, raccogliendo informazioni ed elementi dagli uffici tecnici

di altre Amministrazioni pubbliche che abbiano eseguito lavori nelle

località dove dovranno svilupparsi le nuove ferrovie, e non facendo

troppo facile assegnamento sui materiali del luogo , a meno che esi

stano fornaci con larghi impianti, cave aperte da lungo tempo od

importanti giacimenti di roccie, scoperte che non lascino dubbi sulla

possibile ed economica produzione ;

9° Le tariffe dei prezzi siano complete, contengano cioè tutte le

voci che occorrono per la valutazione, tanto dei lavori progettati

quanto di quelli che potessero rendersi necessari in corso d'opera ; di

guisa che solo in via di eccezione possa occorrere , nel caso di appalti

per conto diretto dello Stato, di far luogo all'applicazione degli ar

ticoli 17 e 18 del Regolamento 19 dicembre 1875, per lavori non pre

visti all'atto della redazione dei progetti ;

10° I capitolati speciali contengano le prescrizioni amministra

tive adottate nei più recenti appalti; le stimedei lavori siano det .

tagliate, precise ed estese a tutte le previsioni che potranno razio

nalmente farsi, in base allo studio accurato e diligente delle con

dizioni locali, della solidità delle opere e delle esigenze dell'esercizio

delle linee ;

11° Le proposte per l'esecuzione degli scandagli dei terreni e

per le pratiche che occorresse di fare con altre pubbliche Ammini

strazioni in relazione a quanto precedentemente si èdetto, siano

presentate sollecitamente a questo Regio Ispettorato, affine vitare

indugi nell'ultimazione dei progetti.

Alle suesposte istruzioni e raccomandazioni aggiungo l'avvertenza

che i rilievi di campagna e gli scandagli dei terreni dovranno ulti

marsi prima del prossimo inverno, affinchè la presentazione dei pro

getti possa aver luogo non più tardi del marzo 1893 ; intanto inte

resso la S. V. di segnarmi ricevuta della presente circolare.

L'Ispettore Generale

MEANA ..

Nelle vetture per funicolari viene applicato un terzo freno

montato sull'asse anteriore della vettura , ed è automatico

in caso di rottura della fune. Quando questa cessa di es

sere in tensione , o si rompe , si svolge con questa una eli

coide fusa colla ruota dentata, la quale gradatamente com

prime un repulsore che arresta la rotazione dell'elicoide ,

prima di giungere alla fine della sua rotazione.

L'arresto è dunque progressivo in uno spazio di m . 1.50,

per cui evita gli urti e le conseguenze d'un freno istan

laneo .

Il sollevamento ed il deragliamento del veicolo sono ga

rantiti da robustissimi ganci assicurati agli assi delle ruote

e scorrevoli sotto ai bordi dell'asla centrale .

Gli scambi sono a rolazione, a mano od automatici, e

sono disposti in modo che si ha la completa continuità del

l'asta centrale e delle rotaie anche luugo tutto lo scambio .

I vantaggi che l'inventore si propone di raggiungere sono

specialmente :

1 ° sicurezza assoluta dei veicoli; 2° economia di costo

della dentiera centrale ; 3° grande potenza di frenamento ,

suddivisa in vari punti della dentiera, e quindi maggior du

rata della stessa in confronto degli altri sistemi .

Ci consta che persone dell'arte hanno apprezzato questa

dentiera , la quale permette di riunire in sè il freno co

mune a nastro, e quello a tenaglia, riconosciuto il più po .

tente e sicuro fra tulti .

Inoltre tullo l'armamento verrebbe costrutto in Italia , e

se la pratica esperienza darà un verdetto favorevole , la Ditta

Vanzetti e Sagramoso aggiungerà alle numerose altre sue

produzioni, questa della dentiera per ferrovie di montagna ,

cui spetta un grande avvenire.

STRADE FERRATE GIAPPONESI

DENTIERE PER FERROVIE DA MONTAGNA Situazione delle strade ferrate al Giappone.

alla Esposizione Colombiana di Genova La rete delle Strade Ferrate giappon - si si compone attual

mente di 2953 chilometri, dei quali 1850 chilometri di

La Ditta Vanzetti , Sagramoso e C. di Milano espone uni linea appartengono a Società o a privati, e 4102 chilometri

tamente ai suoi pregiatissimi lavori di fusione, alcune asse appartengono al Governo imperiale.

della dentiera in acciaio per ferrovie di montagna, del si Fin dal 1853, il signor Perry impiantava, al Giappone,

sieina Brevetto Torelli e crediamo non fare cosa sgra una piccola Strada Ferrata per mostrare agli indigeni stu

dita ai nostri lettori dando loro qualche notizia su questo pefatti il funzionamento della locomotiva che il Governo

sistema , degli Stati Uniti mandava in regalo all'Imperatore ; ma la

La sezione della dentiera rassomiglia a quella d'una ro prima Strada Ferrata aperta al pubblico fu quella tra Yo

laia Vignole senza suola, surmontata dalla dentatura. Essa kohama e Tokio della lunghezza di 28 chilomeiri, dei quali

virne assicirata alle traverse mediante squadre in acciaio . olto furono aperti all'esercizio il 12 luglio 1872 .

Sulto ai borili , resi alquanto più sporgenti che in una ro Tuite le Straite Ferratı giapponesi sono allo scartamento

laia colonne , scorrono i ganci di sicurezza dei veicoli, op ridot'o di m 1.06 ; la maggior parte delle linee sono ad

pure le ganasce dei freni a tenaglia, e nella dentatura s'ap un solo binario, e quasi tutto il materiale rotabile è d'ori

piglia la ruota d'ingranaggio motrice. I droti dell'asta hanno gine inglese. Sulle grandi linee , i treni orlinari si com

uno spessore variabile a norma degli sforzi cui devono ri pongono di tre vetture di 3a classe, due di 2a ed una di 1 ° .

spondere , e sono foggiati a chevron e fusi in un sol pezzo Le vetture di 3a classe misurano 9 metri di lunghezza e

coll'asta . sono munitu di sedili in legno posti come nelle vellure ame.

La Ditta Vanzetti- Sagramoso presenta alcune di queste ricane; esse sono sempre assai affollate . Le vetture di

aste , deformate , onde dimostrare la bontà del suo mate 24 classe sono pressochè della medesima lunghezza di quelle

riale, e l'ing. Torelli di Varese espone una tavola che di di 3., ma i sedili sono in giunco o in cuoio ; questa è la

mostra schematicamente la disposizione dei freni applicati classe frequentata dall'hig- life giapponese e dai' forestieri

alla sua dentiera per una vellura di funicolare . che viaggiano senza signore.

Questi freni sono tre : Tofine, le vetture di 1a classe sono da m . 5.50 a 6.70

Uno è a nastro e agisce sull'asse delle ruote ove è pure di lunghezza, e divise in 2 o 3 scompartimenti, ai quali si

galettato l'ingranaggio, che si aditenta sull'asta centrale . accede per mezzo di porte laterali, come d'altronde è per

Questo ferro può arrestare da solo il veicolo sulle maygiori gli scompartimenti delle altre classi. Questa classe non è

pendenze, e viene comandato da una manovella a vite , come frequentata che dall'alta aristocrazia e dai forestieri che vo

i freni comuni. Puð sviluppare istantaneamente tutta la gliono tutte le comodità possibili. Le tariffe, del resto, sono

sua potenza, a volontà del conduttore, rendendolo indipen- ragionevolissime: fr. 0.15 per miglio in 1" classe, fr. 0.10

dente dalla manovella, mediante una disposizione speciale. in 24 classe, fr . 0.05 in 3. classe .

Un secondo freno, pure manovrato a mano, è a tenaglia . Queste tariffe sono fissale del Governo e non possono es

Le ganasce di questo scorrono solto i bordi dell’asla cen sere aumentale tanto sulle linee private quanto su quelle

trale e si chiudono contro i bordi stessi , quando si vuol dello Stalo . Sulle linee d'esercizio privalo possono essere

frenare . ridotte, ma questo è caso poco probabile , non essendo per

Questi due freni possono essere applicati anche alle vel messa la costruzione di linee in concorrenza .

ture elettriche ed alle locomotive. Traffico. – Il traflico delle merci non è molto impor
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lante , e il trasporto dei viaggiatori entra per più dei 213 Per le obbligazioni 400 valore nomi

nei prodotti . Nei punti ove si trovano dei lumi navigabili , nale (in seguito alla conversione delle

come ad esempio fra Tokio e Yokohama, le merci no · danno obbligazione 5 010 in 4 010) » 17,559,000.

nemmeno 117 dei prodotti. Per l'emissione delle obbligazioni 4010

Personale. – In origine, il personale superiore delle dell'imprestito di 100 milioni , che, se

Strade Ferrate giapponesi contava un centinaio d'inglesi e condo un volo soventi fatto, noi abbiamo

di tedeschi, ma a poco a poco questo personale straniero aggiunto al nostro stato degli effetti e

vinne eliminato quasi completamente. valori . ) 1,817,000.

Officine ed operai. Le officine sono a Tokio ed occu Per prelevamenti sul prodotto d'eser

pano 1500 operai . I meccanici di prima classe guadagnalo cizio 204 , 782.75

fr . 2.50 al giorno, i capi-tecnici hanno una paga di fr . 4.50
Per prodoiti di vendite e rimborsi

55,916.95

al giorno come i macchinisti I capi-treno guadagnano da compresa l'allocazione supplementare di

3 a 4 fr. al giorno, e i manovali da 0.75 a 1 fr. al giorno. fr. 23,548.75 per il 1890°

Gli scioperi sono quasi sconosciuti perchè, nel Giappone,
Totale fr. 35,541,607.76

un uomo che ha un impiego sicuro e che guadagna da 2.50
Di questa somma si è speso:

a 4.50 fr. al giorno può già considerarsi come un mortale
Ammortizzamenti e rimborsi di capi

felice ,

Costruzione delle linee . Le line sono ben costrutte
tali , versamenti al fondo d'ammortizza

mento ,
in

fr. 16,098,753.56

A

ferro, mentre i piccoli viadotti e i lunnel sono costruiti in
costruzioni (per lavorinuo

muratura con delle d corazioni.

Esercizio. - L'esercizio pare sia bene regolato , poichè,

vi incompiuti nel 1891 fr. 1,766,229.96

Perdite e false spese fr. 1,722,500.80
ad onta del gran numero dei tremi, e quantunque le linee

Diminuzione di valore

siano im massima parte ad un solo binario, gli accidenti
di alcune costruzioni della

sono rarissimi. La velocità è di circa 25 miglia all'ora , com

prese le fermate alle stazioni; essa raggiunge fino 50 miglia Ilpremiosulla 3a emis

linea fr . 13,029.19

all'ora nel percorso fr . le stazioni. I biglietti, di colore va

riante per ogni classe, sono stampati ininglese e in giap; fondo di riserva,a colmare

sione azioni impiegato al

ponese. Alla stazione di parte za il viaggiatore presenta il
il deficit della cassa di soc

suo biglietto per controllo e lo consegna ali'arrivo.
corso , a coprire le spese

In ogni slazione vi sono dei water-closets, e tutte o quasi
della 3 emissione, ecc. fr. 1,000.000.- fr . 20,600,513.51

tulle le vetture di primi classe hanno una ritirata ed un

gabinetto di toeletta tenuti con una pulizia ammirevole. Saldo totale al 31 dicembre 1891 fr . 14.941,094.25

Non vi sono wagons-lits . Deduzione falta delle somme spese per

Le macchine in servizio sono inglesi e da 30 a 35 ton lavori nuovi incompiuti alla chiusura del

nellate, salvo sulla linea imperiale ove vi sono due mac . l'esercizio e delle quali il conto di costru .

chine « Baldwin » o Filadelfia.
zioni non può ancora essere addebitato,

Ma in Giappone , come in China, vi è molta tendenza ad cioè ) 10,099, 297.03

emanciparsi dagli stranieri appena i progressi dell'industria
rimane un saldo atlivo reale al 31 di

lo permettano.
cembre 1891 di . . fr. 4.841,797.22

Lo stato delle cauzioni, che nel 1890 ammontava a

FERROVIA DEL
DEL GOTTARDO fr. 6,717,787.44, nel 1891 ammontava a fr . 8,670,330.71 .

CONTO PROFITTI E PERDITE .

VENTESIMO RAPPORTO Nell'assemblea generale ordinaria del 27 giugno 1891 noi

abbiamo annunciato che dopo la chiusura dei conti e del

DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE bilancio del 1890 , il Consiglio Federale aveva contestato sei

SULL'ESERCIZIO 1891 articoli di spesa , i quali figuravano nel conto di costruzione

per somma totale di fr. 27,037.73, e chiesto che il conto

profitti e per lite fosse addebitato di questa somma; che in

( Trad. del Monitore – Cont. , e fine vedi N. 26, 28, 29, 30, 32 e 33). spgnilo ad esame diligente della questione, noi abbiamo di

Il Conto Capitale ha subito le seguenti modificazioni :
chiarato al Dipartimento Federale che n i eravamo disposti

Il saldo attivo di questo conto era alla
a collocare in conio d'esercizio tre di questi articoli inte

fine del 1890 di . fr. 897,047.36 gralmente ( fr. 1181.75 ; 79.20 e 450) e un articolo par

zialmente ( fr . 7909.12 ), in totale dunque la somnia di

Aggiungendo a questa

somma l'ammontare speso

fr. 9619.47, ma che il Consiglio Federale aveva preso in

merito la deliberazione seguente:
per le costruzioni incom

« La Socielà è in vilata a far uscire le somme qui sottopiute al 31 dicembre 1890

e del quale , per conse
segnate dal conto di costruzione e di passarle a debito del

conto di esercizio , cioè del conto profitti e perdite per

guenza , il conto di costru
il 1890 :

zione non era ancora adde .

bitato, cioè . fr . 5,947,860.70
a ) fr . 9,619.47 , che con lettera del 9 giugno 1891 la

Direzione ha dichiarato voler passare al conto d'esercizio ;

si ottiene il saldo totale del conto capi b ) fr . 4,324 , per trasformazione degli apparecchi di

tale al 1 ° gennaio 1891 6,844,908.06 centralizzazione degli aghi ad Airolo , attesochè queste mo

Questo saldo è aumentato durante l'e dificazioni occasionate per l'impianto di un nuovo binario,

sercizio scorso : non hanno prodotto alcun aumento o miglioramento essen

Per il premio sulla terza emissione di ziale agli impianti già esistenti ;

azioni . 1,000,000. c) fr. 9,605.28, spesi per diversi trasporti di servizio

Per l'ultimo versamento del 50 00 per la costruzione ; queste spese ( fr. 31,962.40 ) portate al

sulle azioni della seconda emissione
3,000,000. conto di costruzione sono state calcolate in ragione delle

Per il primo versamento del 50 00 trille normali; ora queste tariffe sono stabilite in modo

sulle azioni della terza emissione . 5,000,000.- che il prodotto di trasporto capre non solianto le spese di

.



582
Monitore delle Strade Ferrate

esercizio propriamente dette, ma ancora l'interesse del capi somme ammortizzale ( fr. 17,432.45) in virtù della decisione

tale; in conseguenza dell'applicazione delle tariffe generali dell'assemblea generale, addebitare il conto profili e per

il conto di costruzione è addebitato d'interessi per franchi dite di queste due somme :

9,605.28; e la legge prescrivendo che gli interessi di co a ) fr . 9,619.47

struzione, senza eccezione alcuna, debbano essere conteggiati 4,324.

direttamente, non si può ammettere che degli interessi siano
fr. 13,945.47

registrati nel conto di costruzione sollo la forma di spese
Cosi pure dell'articolo c) fr. 9,605.28, che devono uscire

di trasporto ; dal conio di costruzione, in conformità della sentenza del

d ) fr . 3,488.98, per un carro da sterro demolito ; se l'alto Tribunale Federale ; all'incontro, l'articolo d ) franchi

condo iprincipii ammessi dal Tribunale Federale, il prezzo 3,488.98 , valore d'un carro da sterro distrutto, da ammor

di costo del materiale rotabile distrutto deve essere elimi
tizzare egualmente, deve figurare non più al conto profitti

nato dal conto di costruzione ; se più tardi questo materiale e perdite , ma a quello d'esercizio , ed essere bonificato a

viene sostituito , il valore allora può essere messo nel conto
quest'ultimo dal fondo di rinnovazione.

di costruzione » . Il conto di costruzione è stalo addebitato del costo di un
In presenza di quest'ordinanza, noi abbiamo allora sotto

carro da sterro .

messo le seguenti proposizioni all'approvazione dell ' as La rubrica 1 dei prodotti importa , per conseguenza, le

semblea generale: cifre seguenti:

Ad a ) : Questo punto è regolato , poichè noi abbiamo
Vi erano a disposizione degli azionisti fr. 2,233,648.83

acconsentito a diminuire l'attivo di fr . 9,619.47 concernenti Dividendo pagato del 6 115

quallro articoli di spesa ;
p . 010 . fr . 2,108,000.

A b ): Noi crediamo tuttora che trallisi di un miglio Ammortizzamento del conto

ramento essenziale nell'interesse dell'esercizio, ma avuto ri . di costruzione:

guardo alla poca importanza della somma, noi proponiamo a)per decisione dell'assem

di dar corso al reclamo del Consiglio Federale ; blea fr. 13,943.47

A c ): Diggià lo scorso anno il Consiglio Federale aveva b ) per la sentenza

richiesto l'eliminazione dal conto di costruzione di un am del Tribunale Fe.

montare di fr . 3,983 per spese di trasporto di pietre ; con
derale . fr. 9,605.28 23,548.75 » 2,131,548.75

siderando la poca entità di questa cifra, l'assemblea aveva

deciso di esaudire il desiderio delle Autorità, ma riservan

Rimanenza per saldo in conto nuovo fr. 102,100.08

dosi in linea di principio che le spese di questi trasporti rinviamo i lettori al conto d'esercizio epure allo svolgi

Per la rubrica 2 : « Eccedenze dei prodotti d'esercizio ) ,

in servizio dovevano figurare nel conto di costruzione. Noi

dobbiamo mantenere questo principio, attesochè l'interpre

mento contenuto nel capitolo IV , lettere Ce D ( 1 ) .

lazione del Consiglio Feilerale non si regge nè per la na

Il prodotto dei capitali disponibili ha, relativamente agli

tura del fatio, nè per una disposizione legale qualsiasi e

ultimi esercizi passati, un maggior valore , che proviene es

che fino ad oggi la maggior parie delle Società svizzere ap

senzialmente dalla nostra partecipazione al capitale - a sioni

della Banca centrale delle Strade Ferrale . Il rapporto dei

plicano le loro tariffe normali a questi trasporti ellettuati
nosiri commissari verificatori annessi al nostro ultimo Rap

per il servizio di costruzione. Non è esalto il dire che il

medesimo capitale è rimunerato due volte ; si tratta invece porto di gestione ha esattamente informati gli azionisti circa

di due capitali distinti, il capitale di costruzione del nuovo
la partecipazione della Società a questa speculazione; inoltre

la nostra Memoria indirizzata all'assemblea ordinaria li in

lavoro da eseguire e il capitale di costruzione della linea

in esercizio ; il primo è rimuneralo cogli interessi detti di

formava pure che in conformità alla domanda del Consiglio

costruzione,' ilsecondo dalle spese di irasporto, composte Federale, noi avevamoalienato tutto il nostro stok d'azioni

di questa Banca . Questa vendita si potè fare senza perdita ,
da una parte del prezzo di costo e da un'altra dagli inte

ressi del capitale . La domanda del Consiglio Federale è quantunque fosse, in certo modo, forzala. Per questa ven

inoltre meno giustificata dal fatto che le spese incriminale
dita noi ci siamo riservato l'utile del primo esercizio della

sono quasi tutte per delle costruzioni per le quali non si
Banca centrale , che era considerevolissimo.

è calcolato alcun interesse di costruzione, come l'edificio
Il prodotto di capitali disponibili è stato diminuito delle

dell'amministrazione e le officine ;noiproponiamo adunque perdite di corso risultanti dalla vendita degli effetti (franchi

di lasciare questa somma al conto di costruzione ;

A d): Secondo la dichiarazione delConsiglio Federale, toli; in totale di fr. 121,522.20.

Sulla rubrica 4 : « Interessi per capitali impiegati alla

non si tralla qui che di una questione di scritturazione ;

noi proponiamo di soddisfare alla domanda del Consiglio

costruzione delle nuove linee » , non abbiamo nulla da no

tare , salvo che gli interessi sono stati, come precedente
Federale,

L'assemblea generale ha approvato queste proposte all'u
mente , calcolati in ragione del 4 010 .

Passando alle spese del conto profilti e perdite , noteremo :
nanimità, e noi ne abbiamo_edolto il Dipartimento delle

Strade Ferrate . Il Consiglio Federale la tuttavia deferito al
Il servizio degli imprestiti consolidati ha richiesto la

Tribunale Federale la questione del come si debbano con

somma di fr. 3,781,475.72, dopo deduzione della quota bo

labi izzare le spese di trasporto destinate alla costruzione.

nificata dal Consorzio, a termini della convenzione

La disputa fu portata sulla questione di principio soltanto

conversione degli imprestiti, quota che ammonta al 0.434

e non sulla cifra in contestazione.
p . 010 delle obbligazioni 5 p . 010 in circolazione , cioè a

fr . 62,244.28 ,

Qui il Rapporto cita due lunghi considerando del Tribunale Fe La rubrica 4 : « Servizio delle nuove azioni », comprende

derale, il quale si trovò d'accordo col Consiglio Federale nel prin. l'interesse al 4 010 dei fr . 5,000,000 versati il 1 ° aprile

cipio che le spese di trasporto per la costruzione non vanno conta 1891 sui 10 milioni della terza emissione.
bilizzate nel conto di costruzioni, ma bensì a debito del conto di

Riguardo alla rubrica 6 : « Ammortizzamenti, fondi diesercizio .

ammorlizzamento e diminuzione dell'attivo » , faremo osser

Circa il saldo al 31 dicembre, noi faremo osservare quanto vare che l'ammontare di fr . 160,000 e di fr . 91,753.56 ( in

segue :
totale fr. 251,753.56) è conforme all'accordo falto nel 1884

Secondo il rapporto di gestione, il nostro ultimo conto colle Autorità federali per le diminuzioni dell'aliivo.

di profitti e perdite accusava al 1 ° gennaio 1891 un saldo

a conto nuovo di fr. 23,648.83 ; ma l'assemblea generale Il totale dei prodotli ammonta a fr. 7,876,996.09

avendo deciso di distribuire un dividendo del 6 115 010 Il totale delle spese ammonta a ► 5,167,485.81

soltanto ( fr. 2,108,000) in luogo del 6 112 010 (franchi

2,210,000 ) proposto in principio, bisogna tener conto in
Rimangono a disposizione degli azionisti fr . 2,709,510.28

primo luogo di questa risoluzione, e in seguito delle qualtro ( 1 ) Vedi Monitore, n . 32 , pag . 500 .

per la

.
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Per ciò che concerne l'impiego del prodotto netto , bi cav . ing. Radice, cav. ing. Vilers, membri effettivi; cav. ing. Thonet ,

sogna considerare due punti distinti .
membro supplente.

Ai prodotti figura a titolo affatto eccezionale una rubrica 4. Fissazione del canone annuo per l'esercizio 1892-93 .

importante , una somma superiore a mezzo milione di franchi
5. Fissazione del luogo di riunione per l'Assemblea generale del

1893.
e rappresentante l'ammontare del dividendo delle azioni

( *) 6. Vantaggi economici risultanti dall'uso di speciali sistemi

della Banca centrale in più dell'interesse ordinario. Se si di griglie per focolari di locomotive ( relatore ing. G. Maes),

tiene a conservare al tasso dei dividendi una certa stabi (*) 7. Vantaggi economici risultanti dall'applicazione dei vari si

lità , ciò che certamente è sempre a vantaggio degli azio stemi di lubrificazione automatica (relatore ing. cav . C. Thonet) .

nisti , in questo caso allora non si deve destinare, per (* ) 8. Attacco automatico Prada per carri e carrozze ( relatore

l'anno contabile di cui si tratta , che una parle di questo ing. cav. Radice).

introito alla distribuzione del dividendo. Questo principio
9. Affigliazione dell'Associazione all'Unione Internazionale per

manente delle Tramvie.

giusto, generalmente parlando, è vieppiù fondato in un'epoca
Saremo grati a cotest'onorevole Società se, con cortese sollecitu

nella quale , in seguito a delle considerevoli esigenze della dine , vorrà farci conoscere se essa intenda farsi rappresentare alla

legislazione, le spese d'esercizio hanno subito rapidamente suddetta Assemblea, nonchè i nomi delle persone che la rappresen

un aumento che non può ancora essere compensato dallo teranno , e cið onde spedire le Tessere di riconoscimento necessarie

sviluppo più lento del traffico. per ottenere, dalle Società ferroviarie, quelle riduzioni sul prezzo di

Il secondo punto da considerare è la nostra partecipa- viaggio che abbiamo chieste .

zione finanziaria alle conseguenze delle calastrofi di Moen Colla massima stima e considerazione.

chenstein e di Zollikofen ; è vero che secondo ogni proba Questioni rimandate all'anno corrente con decisione dell'Assemblea generale

bilità la liquidazione non potrà aver luogo nel 1892, ma tenuta a Torino nel 1891 .

alla fine dell'anno corrente le Amministrazioni interessate

dovranno in tutti i casi procedere ad un riparlo d'inden Tassa sulle Vetture .

nità pagate finora dal Giura -Sempione. Sarà dunque nel
Ci pregiamo portare a conoscenza di codesta onorevole Società

l'interesse degli azionisti il riportare a conto nuovo dell’e . che il Consiglio di Stato, sul reclamo della Società dei Tramways

sercizio corrente un saldo di qualche importanza . a vapore delle Provincie di Verona e Vicenza, contro l'applicazione

Le azioni della seconda emissione parteciperanno per la della tassa sulle vetture pubbliche fatta dal Comune di Verona ,

prima volta al benefizio annuale ; in altri termini, l’ecce alle sue carrozze in esercizio, ha giudicato, essere esenti i veicoli

denza dei prodotti sarà ripartita sopra un capitale di 40 delle tramvie a vapore della detta tassa, assimilandoli a quelli delle

milioni di franchi.
ferrovie ordinarie .

Colla massima stima e considerazione .
Noi vi proponiamo di distribuire un dividendo del 6 00,

cioè 30 franchi per azione.
Il Segretario Il Presidente

L'accettazione di questa proposta implicherà il riparto a
Ing. G. KESSELS. Ing. G. Bianchi.

conlo nuovo della somma di fr . 309,510.28.

Noi terminiamo il nostro Rapporto presentandovi le se

guenti proposte: INFORMAZIONI PARTICOLARI

1. ' I conti annuali dell'esercizio 1891 , come pure il bi

lancio della Società del Gotlardo chiuso al 31 dicembre 1891 ,
DEL MONITORE

souo approvati e si dà all'Amministrazione (Consiglio e Di

rezione) scarico della sua gestione durante l'esercizio sum
Ferrovia Bologna - Verona.

menzionato ;
( Tronco Poggio Rusco e San Felice ).

2. Sul prodotto netto dell'esercizio 1891 si distribuisce

un dividendo del 6 00, equivalente a fr. 30 per azione;
La Direzione tecnica Governativa per la ferrovia da Bo

cioè il saldo attivo del conto profitti e perdite, ammontante logna a Verona ha ripresentato al Ministero dei Lavori

a franchi 309,510.28 , si riporta al conto nuovo dell'eser Pubblici il progetto definitivo del tronco della ferrovia

cizio 1892 . predetta compreso fra Poggio Rusco e San Felice , mo

Vogliate aggradire, signori, l'assicurazione della nostra più dificato a seconda dei suggerimenti dati dal Consiglio Su .

distinta considerazione.
periore dei Lavori Pubblici .

Lucerna, 23 maggio 1892 .

In seguito alle modificazioni, apportate nel progetto ,

Per la Direzione Per il Consiglio d'Amministrazione l'importo dei lavori risulta preventivato di L. 2,529,000

della Ferrovia del Gottardo
ripartite nel modo seguente :

Il Presidenle Il Presidente
a ) lavori e provviste da appaltare L. 1,233,800 -

S. STOFFEL. J. J. SCHUSTER -BURCKARDT.
b) comune a disposizione dell'Am

Il 1° Segretario Il Segretario ministrazione Governativa
975,800 —

SCHWEIZER. SCHWEIZER .
c) per la provvista dei ferri d'ar

mamento, dei meccanismi fissi e del

ASSOCIAZIONE TRAMVIARIA ITALIANA telegrafo 319,400 --

Totale L. 2,529,000

L'on . Presidente ha diramalo alle Società aderenti al

l'Associazione le seguenti circolari :
> <

Milano, li 5 settembre 1892 . Ponte sul Po a Cremona.

Onorevole Società,

Abbiamo l'onore di far conoscere a cotest'onorevole Società che . Le prove statiche e dinamiche del grande ponte sul Po

l'Assemblea generale di quest'Associazione terrassi a Genova nei
a Cremona ebbero termine con soddisfacentissimo risul

giorni 3 , 4 e 5 ottobre p. v .
tato ; e ieri , 9 , ebbe luogo la visita di ricognizione per

Vi saranno trattati gli oggetti di cui il seguente
parte della Commissione tecnica, già da noi preannunciata

Ordine del giorno :

1. Fondazione di una Cassa di pensioni per il personale delle
nel nostro numero del 27 agosto u . s . In tale occasione

Tramvie in Italia ( rapporto della Commissione composta dei signori

il Consiglio d'Amministrazione della Società Nazionale

ing. cav. G. Kessels, ing. G. Rigoni, ing . cav . C. Thonet Relatore
delle Officine di Savigliano costruttrice del Ponte offerse

della Commissione, ing . G. Rigoni) . alla detta Commissione ed a parecchi invitati una lauta

2. Relazione del Comitato sull'esercizio 1891-92 ed approvazione refezione, servita nella sala del Palazzo di Giustizia in

del bilancio consuntivo.

3. Nomina dei membri del Comitato in surrogazione degli uscenti

Cremona.

di carica signori comm . ing. G. Bianchi, ing . Guglielmo Church ward , Il 20 corr. verrà fatta la inaugurazione con l'intervento

»

>>
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Numero

.

>

degli op . Ministri Genala e Lacava , delle autorità locali e sandria, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pub

di buon numero d'invitati. Per tale solenne circostanza la blici in data del 27 febbraio del corr . anno .

città di Cremona prepara grandi feste.

La nuova linea , da costruire colle modalità del terzo

> <
tipo economico ed a scartamento ordinario, avrà la lun

Convenzione con le raffinerie di zucchero di Genova .
ghezza di m . 8800, ed importerà complessivamente, com

( Domanda di proroga ).
preso il materiale mobile , una spesa di L. 1,000,000 .

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate
Nell'andamento altimetrico , le curve hanno raggio non

del Mediterraneo, in seguito ad istanza della Ditta inte

mai inferiore ai m. 200 ; e nell'andamento altimetrico

ressata, ha chiesto al R. Ispettorato Generale delle Fer
la pendenza massima è limitata all'11 per mille . Sono

rovie di essere autorizzata a prorogare per un altro anno

previste due sole stazioni alle due estremità della linea .

le convenzioni, che scadono il giorno 15 di ottobre p . V. ,

L'armamento è previsto con rotaie del tipo Vignole in

stipulate colla Società Ligure-Lombarda per la raffineria acciaio Bessemer, del peso di chilogrammi 25 per metro

degli zuccheri, sedente in Genova , relative ai trasporti corrente, e della lunghezza di metri 9 ciascuna , posate

a piccola velocità ed a vagone completo di zucchero
su traverse di quercia delle dimensioni di m. 2.20 X 0.18

greggio proveniente dall'estero, vie Peri- Pontebba e Cor x 0.12 .

mons ( transito di Piacenza ) e via Luino, in destinazio
ne L'ultimazione della linea dovrebbe seguire dopo un anno

delle raffinerie di Genova, Sampierdarena e Rivarolo Li- dall'approvazione della convenzione.

gure . La nuova convenzione dovrebbe essere stipulata con

> <

forme a quella che va a scadere col 15 ottobre predetto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa essere ap

> < provato il progetto di appalto dei ferri minuti occorrenti

Per il traffico dello zolfo. per l'armamento dei dodici tronchi compresi fra Castro

( Domanda di vagoni per la stazione di Racalmuto ). cucco e Santa Eufemia, lungo la ferrovia Eboli- Reggio.

Ci consta che il Ministero di Agricoltura, Industria e La fornitura è suddivisa in quattro lotti del comples

Commercio ha raccomandata al Ministero dei Lavori Pub . sivo ammontare di L. 625,600, comprese L.3300 a di

blici un'istanza presentata da parecchi produttori di zolfo sposizione dell'Amministrazione per imprevisti . Le quan

in Sicilia , avente lo scopo di richiamare l'attenzione del tità ed il peso dei materiali compresi in ogni lotto

Governo sulla necessità di provvedere a che la stazione
risultano come segue :

di Racalmuto , sulla linea da Canicatti alle Caldare , venga

Quintali

1. Jotto , stecche a corniera 67,320 5,385.60

resa atta a soddisfare ai bisogni del traffico importan
2 .

tissimo degli zolfi che vi si esercita , provvedendo intanto
piastre di fondo 220,700 4,745.05

3 . chiavarde con rosetta 134,640 996.33
d'urgenza a che l'Amministrazione ferroviaria metta a di

4 .

sposizione nella stazione stessa un numero di vagoni pro

arpioni. . 722,950 3,036.39

porzionati ai bisogni del commercio .
L'ammontare presunto di ciascun lotto è il seguente:

1. lotto . L. 233,000

> <
2 . » 205,100

Tra Monaco e Verona . 50,200

Siamo informati che, per misure sanitarie, il Governo 4 . » 137,300

Austro - Ungarico ha ordinato la sospensione oltre della
Totale

carrozza diretta Roma-Berlino, già annunciata nel prece

L. 625,600

dente numero, anche del servizio della carrozzà diretta
I prezzi unitari, per quintale , adottati sono : L. 43 per

Monaco-Verona fino a nuovo avviso .
le stecche a corniera; L. 43 per le piastre di fondo ;

L. 50 per le chiavarde con rosetta ; e L. 45 per gli ar

pioni .

Linea Maddaloni- Capua e Napoli.
> <

( Biglietti andata e ritorno).

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate
Il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che, anche

del Mediterraneo, in seguito ad istanze del Consiglio Co
agli effetti della dicdiarazione di pubblica utilità , possano

munale di Maddaloni Inferiore, per la istituzione di bi- approvarsi i seguenti progetti :

glietti di andata e ritorno fra le stazioni intermedie da
1. Progetto compilato dall'Amministrazione delle

MaddaloniaCapua e da Maddaloni a Napoli,ha disposto lungamentodeibinari d'incrocio nelle stazioni di Sesto
Strade Ferrate Meridionali per i lavori occorrenti al pro

perchè, a datare dal 21 corr . , siano istituite in via di

esperimento le seguenti corrispondenze, cioè : Maddaloni
Fiorentino e di Montale Agliano, nella ferrovia Firenze.

Inferiore, con Capua, Santa Maria di Capua Vetere, Ca
Pistoia - Pisa, con annesso preventivo di spesa di L. 30,316;

serta, Cancello, Accera e Casalnuovo.
2. Progetto compilato dalla predetta Amministra

zione delle Strade Ferrate Meridionali riguardante la co

struzione di una condotta d'acqua del fiume Sangro al

Deliberazioni del Consiglio di Stato. rifornitore della stazione di Casteldisangro, lungo la fer

Il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che possa rovia da Solmona ad Isernia :

essere accolta la domanda per ottenere la concessione della 3. Progetto compilato dalla predetta Amministra

costruzione e dell'esercizio di una ferrovia economica da zione ferroviaria riguardante l'esecuzione dei lavori oc

Tortona a Castelnuovo Scrivia, presentata al Ministero correnti per sistemare la trincea al chilom . 84.350 , della

dei Lavori Pubblici da un apposito Consorzio costituito linea Orte - Foligno.Falconara, fra le stazioni di Orte e

dai Comuni interessati ; e che possa accordarsi un sus di Nera -Montoro, con annesso preventivo di L. 7.000 ;

sidio governativo di L. 2500 a chilometro per la durata 4. Progetto compilato dall'Amministrazione delle

di anni 50, da corrispondersi a principiare dal terzo anno Strade Ferrate del Mediterraneo relativo alla costruzione

di esercizio della linea.
di un arginello in terra con cunetta murata di guardia

La concessione dovrebbe essere fatta sulla base del fra i chilom . 312.570 e 312.842 , della linea Taranto

progetto redatto dal signor Alberto De Angelis di Ales. | Reggio, con annesso preventivo di L. 8000 ;

.

3 . >.

> <
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> <

5. Progetto compilato dalla predetta Amministra- nete d'oro nell'allegato 1 al volume delle tariffe e con

zione delle Strade Ferrate del Mediterraneo riguardante dizioni pei trasporti.

la costruzione di una casa cantoniera al chilom . 129.800 Il nuovo comma di cui viene proposta l'aggiunta è del

della ferrovia Eboli-Metaponto, fra le stazioni di Balvano seguente tenore :

e di Bellamuro, con annesso preventivo di L. 10,800 . « f ) Le monete d'oro da dieci e da venti franchi,

» coniate dal Governo della Reggenza di Tunisi , identiche

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche agli effetti
» per ragioni di lega e di peso ai pezzi d'oro italiani da

della dichiarazione di pubblica utilità per le espropria
» dieci e da venti lire » .

zioni si possa approvare un progetto presentato dall'Am

ministrazione delle Strade Ferrate della Sicilia , riguar
( Per la spedizione delle terre cotte).

dante la sistemazione di vie vicinali fra i km . 31 e 33
D'accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e

della linea Palermo- Porto Empedocle, con annesso pre Cominercio e quello dei Lavori Pubblici è stato consen

ventivo di L. 9133.17 , assegnando il termine di due anni tito che le fabbriche di terre cotte in grossi lavori (con

per il compimento dei lavori. sistenti in giarre, orci , grossi vasi da fiori, tubi , ecc .) , di

Il Consiglio di Stato ha anche dato il suo parere : Albissola, di Savona e dell'Impruneta, previo rilascio da

a) sugli atti di liquidazione finale e di collaudo dei parte loro del bollettino di garanzia, possano spedire i

lavori eseguiti dall'Impresa Fuschini per la ricostruzione loro prodotti senza imballaggio, in partite anche inferiori

dei ponti sui canali Bresega e Dossi " Inferiore , lungo la al vagone completo, con l'applicazione delle tasse in base

ferrovia da Adria a Chioggia; al peso della merce .

b) sugli atti di liquidazione finale e di collaudo dei Con un tale provvedimento viene tolto di mezzo un

lavori eseguiti dall'Impresa Amori per la costruzione del grave incaglio al commercio dei prodotti dei quali trat

tronco da Tolentino a San Severino nella ferrovia da Ma
tasi .

cerata ad Albacina .
> <

> < (Concessione di rinnovazione).

Per il trasporto dell'uva pigiata, mosti e vini.
L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali,

Con recente Decreto dei Ministri di Agricoltura , In
in seguito a domanda presentatale, ha acconsentito la rin

dustria e Commercio e dei Lavori Pubblici è stato ap
novazione della concessione accordata alla Ditta Laquai e

provato il progetto delle norme proposte dall'Amministra Comp., di Molfetta , per i trasporti di sansa ch'essa ef

zione delle Strade Ferrate Meridionali , da seguirsi per
fettuerà durante la prossima campagna olearia .

l'accettazione delle domande di vagoni serbatoi destinati

al trasporto di uva pigiata. mosti, vini ; e per il carico
Deliberazioni del Consiglio Superiore

e lo scarico della merce dei vagoni stessi .
dei Lavori Pubblici.

> < Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

Tariffe ferroviarie italiane.
recenti adunanze, ha emesso parere intorno al seguente

(Proposta di rinnovazione ). affare ferroviario :

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali, 1. Modificazioni al progetto delle opere del 2° e 3 °

anche a nome di quella delle Ferrovie del Mediterraneo gruppo per l'ampliamento della stazione di Lecco .

ha presentata al Ministero dei Lavori Pubblici la proposta

riguardante la rinnovazione per un altro anno, a partire

dal 1 ° ottobre p . V. , ed alle stesse condizioni di quella
Notizie Ferroviarie Italiane

scaduta col 31 agosto p . p . , della Convenzione colla Ditta

Magni e Compagnia di Vicenza per i trasporti di acido Ferrovia Parma-Spezia. La Direzione tecnica

solforico e muriatico. governativa per la ferrovia Parma-Spezia ha sottoposto al

> <
l'approvazione governativa il progetto per la sistemazione

( Domanda di tariffa speciale per trasporto bestiame) . dell'edificio di presa e filtro della condotta d'acqua potabile

Sappiamo che la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde per la città e per la stazione di Pontremoli nel tronco della

ha ripresentato al Ministero dei Lavori Pubblici con le predetta linea compreso fra Pontremoli e Filattiera. La

modificazioni da esso desiderate , la proposta d'una tariffa spesa all'uopo preventivata ammonta a L. 9000.

specialea piccola velocitàaccelerata, relativa ai trasporti dei periti, chefin dal novembre 1891 era incaricata di ri

Funicolare Como- Brunate . La Commissione

di bestiame cavallino , bovino , ovino e suino.

I prezzi della tariffa medesima variano per zone di 100
ferire sui progetti presentati per la funicolare Como- Bru

chilometri, che sono tre , cioè da 1 a 100, da 101 a 200
nale ( 1 ) , ha finalmente compilato la sua relazione che verrà

presentata al Comitato promotore . Riservandoci di ritornare
ed oltre 200 km .

sull'argomento quando si conosceranno le deliberazioni prese

La tariffa dà i prezzi per vagone e per chilometro ; e in proposito dal Comitato , informiamo i leltori sul progetto

per vagone a percorrenza intera di ciascuna zona , com scelto dai periti .

prese quelle precedenti . Il progetto Bucker e Durrer colla pendenza del 65 010

I prezzi stessi variano a seconda che trattisi di vagoni specialmente per l'ubicazione della stazione in partenza,

della portata di 8 tonnellate o da tonnellate 10 con lun più che per ragioni tecniche indiscutibili, viene preferito é

ghezza interna fino a m . 5 , o di vagoni della portata di messo in prima linea ; quello Villoresi a pendenza minore

10 tonnellate con lunghezza interna superiore a m . 5 .
del 54 00, ritenuto perfetto nel suo andamento rettilineo,

viene classificato secondo.

> <
Nella relazione è trattata largamente la parte del progetto

( Proposta di aggiunta per le monete d'oro ). che si riferisce al sistema d'armamento ed alla trazione .

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali di Escluso in inodo assoluto il contrappeso ad acqua, viene

accordo con quelle delle Ferrovie del Mediterraneo e della data la preferenza ad un nuovo sistema poco nolo , perchè

Sicilia, ha sottoposto all'approvazione Governativa la pro oon ancora largamente esperimentalo, ma sicuro .

posta di aggiunta di un comma f) alla distinta delle mo (1) Vedi Monitoro. n . 29 , 30 e 45 del 1891 e n . 5 e 13 del 1892 .
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Il voto è puramente consultivo ; resta quindi a vedere Allualmente si lavora alla costruzione di un tronco che

cosa farà il Comitato: se lo accellerå tal quale , oppure se supera le cento verste in lunghezza .

ne accetterà solo quel tanto che non urta colle esigenze lo Quantunque vi siano da costruire due grandi ponti , si spera

cali e colle simpatie finora espresse nel pubblico . di aprirlo' all'esercizio nel giugno del 1893.

Tramway da Chambéry a la Motte -Ser

voléz. -- Il prefetto della Savoia ha autorizzato l'aper

Notizie Ferroviarie Estere tura all'esercizio, a partire dal 14 agosto p . p . del tram

way a trazione meccanica da Chambéry a Servoléz . La lun .

Nuova linea strategica francese.

ghezza di questo tramway è di chilom . 4 + 945 m . Oltre

I ministri

della Guerra e dei Lavori Pubblici francesi, si sono messi Hysères e l'altra a Bissy .
le due stazioni estreme ha due fermate, una al ponte di

d'accordo per decidere la nuova costruzione della linea di

retta da Monétau a Saint Florentin , per Pontigny ( Yonne), Ferrovie dell'America del Sud . – La grande

sulla rele della società Paris- Lyon Méditerranée. linea transandiana . - Un rappresentante dell'Agenzia Daniel

I lavori saranno eseguiti interamente sollo la direzione manda queste informazioni circa la grande opera dell'in

di ingegneri di Stato . dustria e della scienza . Questa ferrovia transandiana si divide

Nuove linee ferroviarie in Spagna.
in due sezioni : l'argentina e la chilena . I termini rispettivi

Il

di essa sono: Mendoza sul lato argentino, ad un'altezza di

Governo spagnuolo ha concesso al signor Arturo Soria y

Mata, per '99 anni e senza alcuna sovvenzione dello Stalo, leno a 2739 piedi. Quella dista da Buenos- Ayres 650 iniglia ,
2375 piedi sullivello del mare, e Santa Rosa nel lato chi

la costruzione e l'esercizio di una Strada ferrala che, par

tendo da Madrid , forma due tronchi, uno verso Hortaleza

questa da Valparaiso 80.

La concessione di detta impresa fu oltenuta dai signori
.e Fuencarral e l'altro verso Pozuelo, passando per Vical

Clark , inglese, con ullicio a Valparaiso e Buenos-Ayres, i
voro , Vallecas , Villaverde e Carabauchel.

i quali, dopo aver compiuto la costruzione della linea Buenos

Strade Ferrate di Stato in Bulgaria . Le Ayres Mendoza, riuscirono a trovare il capitale necessario

Strade ferrale di Stalo bulgare si compongono di tre linee: per la parte argentina della strada transandiana.

Roustschuk Varna 224 chilom . L'opera venne principiata da Mendoza nel gennaio 1887

Yamboli-Bourgus . 110 ed il 6 giugno 1891 la linea era finita ed aperta al traf

Tzaribrod - Bellora 160 fico fino a Rio Blanco.

Una parte della linea Tzaribrod -Bellora, cioè la sezione Malgrado l'immensa crisi industriale che ha passato l'Ar .

Vakarel-Bellora, della lunghezza di 47 112 chilometri, si gentina, quest'impresa progredisce rapidamente e si spera

trova in possesso dello Stato bulgaro, quantunque la pro- fra breve di giungere alla frontiera del Chili:
prietà spelli alla Turchia, che non ha ancora ricevuto alcun Dal lalo chileno i lavori principiarono il 5 aprile 1887

compenso per questa linea occupata dai bulgari. a Santa Rosa , ma, causa i disordini in quella repubblica ,

Prodotti e spese. – I prodotti ammontarono per l'eser- furono sospesi nel dicembre 1890.

cizio del 1892 , a fr . 4,750,000 contro fr . 3,799,000 del Il viaggio da Buenos-Ayres a Valparaiso per mare occupa

l'esercizio 1891 ; le spese ammontarono a fr. 5,347,000 circa 12 giorni e costa intorno a 1000 franchi; il viaggio per

contro fr. 4,782,033 dell'esercizio 1891. La perdita quindi terra si farà in soli due giorni e costerà solo 300 franchi,

che nel 1891 ammontava a fr. 983,033 , nell'esercizio 1892 essendo la distanza totale per ferrovia di 880 miglia . Il piú

ammonta a fr. 597,253 . allo punto della linea è 10,500 piedi alla frontiera nella

I prololli per chilometro som mando a fr . 9596 contro sommià del tunnel , cioè 3000 piedi più basso della linea

fr. 10,802 di spesa , la perdita per chilometro raggiunge i Oroya sulla ferrovia Perú -Bolivia .

1206 franchi. I compimento definitivo della linea dipenderà in gran

Ciononostante, confrontando il bilancio dell'esercizio 1892 parte dallo stato finanziario della Repubblica Argentina,

con quello degli esercizi precedenti nei quali la perdita giacchè il capitale è bensi fornito dai finanzieri inglesi, ma

era più rilevante, vi è ragione di sperare in un non lon l'interesse è garantito dal Governo Argentino.

tano miglioramento nell'esercizio delle ferrovie bulgare ,

ancora , e di parecchio passive.

Strada ferrata a cremagliera del monte

Kevard . – È stata inaugurata ad Aix -les - Bains la Strada

furrata a cremagliera, sistema Abt , pel monte Revard. È

la prima ferrovia di questo sistema costrutia in Francia . Servizio telegrafico , semaforico e postale .

L'impresa costruttrice era una Società svizzera pratica di Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi richiama l'atten

questo genere di lavoro . La lunghezza del percorso è di zione del pubblico sui seguenti servizi speciali disimpegnati

10 chilometri, la salita del 0.22 010, l'altezza di m . 1,510 . dagli ullizi telegrafici:

Il tragitto si effettua in un'ora e venticinque minuti per Telegrammi per l'interno della città el adiacenze.

la salita , e in cinquantasette minuti per la discesa . Tutti gli uflizi telegrafici governativi ( e quelli ferroviari

Strada ferrata della Manciuria . Il Go
dove esiste uflizio governativo e che sono col medesimo

verno chinese si è accinlo alla costruzione d'una strada
collegati telegraficamente) a cettano telegrammi da recapi

ferrala attraverso la Manciuria. Il promotore di quest'im
tarsi nella città e nelle sne adiacenze sprovviste di uflizio

presa è il vice - re di Tchi-li, il quale nel 1881 ha autoriz
telegrafico . La tassa di questi telegrammi è di 50 centesimi

zato l'esercizio di una piccola linea locale e cinque anni più
per 15 parole, e di 5 centesimi per ogni parola oltre le 15 .

Tardi, è riuscito a costituire una società di strade ferrale
Telegrammi da recapitarsi in mani proprie del destina

tario .

chinese.
Il mittente può esigere che il suo telegramma

Nel 1888 e 1889 si sono inaugurale due nuove piccole
non sia consegnato che al destinatario in persona, tranne

linee, ed in seguito , sempre mercè l'iniziativa di questo
per alcuni Stati, come nel manifesto esistente in tutti gli

vice - re , il Governo centrale si è incaricato della costru

uffizi telegrafici. A tal uopo deve scrivervi, prima dell'indi

zione della grand linea di Guérine, che dovrà congiungere rizzo : Da consegnare in mani proprie (à remettre en mains

la China colla strada ferrata Transiberiana. Due milioni di propres), oppure (MP).

di liang ( 1 ) saranno consacrate annualmente a questa im
Telegrammi recapilabili aperti . – Il mittente può do

presa , della quale il console americano a Tien - Tsin ne è
mandire che il suo telegrammi sia rimesso aperto al de

stinatario , scrivendo prima dell'indirizzo : Recupitabile aperto
slalo l'anima.

(à remeltre ouverl), oppure ( RO) , tranne per alcuni Stati ,

( 1 ) Il liang unità di moneta chinese corrisponde a lire ital . 8.50 . come è dello sopra.

Notizie Diverse
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franchi franchi

1892 1891

navi navi

Invio di telegrammi da luoghi sprovvisti di ufpzio tele Statistiche del commercio francese ,
Nei

grafico. -- Nei luoghi sprovvisti di uffizio telegrafico , i te primi sette mesi del 1892 le importazioni in Francia furono

legrammi possono essere presentati all'uffizio postale, il quale di 2,884,749,000 franchi, e le esportazioni di 2,059,026,000.

li invia all'ufficio telegrafico più vicino o a quello designato Cioè :

dal mittente pel successivo inoltro. Questi telegrammi deb Importazione Esportazione

hono essere affrancati con francobolli, e prima del testo

debbono portare scrilla l'indicazione del luogo di prove- Dall'Inghilterra 342,947,000 647,224,000

nienza e la data che entrano nel numero delle parole tas- | Dalla Germania 199,521,000 207,632,000

sabili . Per questi telegrammi non è ammesso il servizio Dal Belgio 260,097,000 315,755,900

dell'espresso pagato anticipatamente dal mittente . Inoltre essi Dalla Svizzera . 57,472,000 141,478,000

non possono essere compilati che in lingua italiana o francese. Dall'Italia 77 344,000 71,470,000

Le buste destinate a contenere siffatli telegrammi deb Dalla Spagna 197,159,000 84,359,000

bono portare l'indirizzo : ( Telegramma) All'Ufficio telegra- Dalla Turchia 466,522,000 142. 738,000

fico di.... ed essere presentate aperte all'uflizio postale per Dal Brasile . 47,790,040 41,800,000

poter godere dell'invio in franchigia e con raccomanda Dalla Repubblica Argentina . 149,851,000 32,302,000

zione.
Il traffico del Canale di Suez . Il movimento

Telegrammi diretti a persone viaggianti sui treni .

Possono essere diretti telegrammi a persone viaggianti sui
di transito pel Canale di Suez nei primi selle mesi del

treni,purchè l'indirizzo specifichi il treno col quale viag- l'anno corrente è rappresentato da n . 2313 navi, e i pro

dotti incassati dalla Compagnia sono ascesi a fr. 47,160,000,
giano e la stazione nella quale deve farsi ricerca del desti

risultandone una diminuzione di 333 navi e di fr . 3,990,000
natario . Tali telegrammi sono conseynali al Capostazione,

in confronto al periodo corrispondente del 1891 .
perchè ne curi il recapito all'arrivo del treno designalo.

Servisio semaforico. – Lungo il litorale italiano e lungo
Il movimento dei singoli mesi è espresso dalle cifre se .

quello dell'Austria , Cocincina , Danimarca , Francia, Ger- guenti:

mania, Norvegia , Portogallo , Spagna ed Ungheria è orga

nizzato un servizio di corrispondenza telegrafica coi basti
prodotti prodotti

menti in mare. I posti semaforici italiani danno pure avviso Gennaio 322 fr. 6,420,000 304 fr. 6,250,000

del prossimo arrivo dei bastimenti in porto alle persone
Febbraio 327 ) 6,400,000 303 5,790,000

che ne fanno domanda, verso il pagamento della tassa del
Marzo . 378 » 7,780,000 376 » 7.750,000

lelegramma d'avviso nell'atto del ricevimento . I posti sema Aprile 363 7,350,000 391 7,450,000

forici tengono inalberati i segnali di presagita tempesta e Maggio 344 ► 6,990,000 454 » 8,260,000

305
segnalano gratuitamente ai bastimenti , che lo richiedono, i | Giugno.

6,380,000 394 ► 7,340,000

Luglio .
274

presagi meteorologici più interessanti.
» 5,840,000 424 » 8,310,000

Corrispondenze postali da recapitarsi per espresso . – Gli
2313 fr. 47,160,000 2646 fr . 51,150,000

uffizi telegrafici, come quelli postali , accettano gli oggetti

di corrispondenza che loro vengono presentati per l'imme..

diato recapito , a mezzo di espresso , nella città o nelle sue

adiacenze .

Gli oggetti da recapitarsi per espresso , oltre il preciso MEMORANDUM PRATICO

indirizzo della persona cui sono destinati, debbono aver

scritta sulla parte stessa dell'indirizzo l'indicazione per

espresso, ed il nome, cognome e domicilio dei rispettivi GUIDA DEGLI APPALTATORI

miltenti. Debbono inoltre essere affrancati per intero , me

diante francobolli, colla tassa postale ordinaria e colla so

pratassa di centesimi 25 pel recapito immediato, se questo

deve effelluarsi entro i limiti stabiliti pel recapito gratuito
I. Lavori e Forniture

dei telegrammi; oltre tali limiti, gli oggetti sono sottoposti per Ferrovie.

ad un supplemento di tassa da pagarsi in contanti dal de

stinatario all'agente incaricato del recapito. Gli uffiri tele
Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag:

grafici non accettano direltamente dai miltenti gli oggetti che
guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

si vogliono sottoporre alla lorinalità di raccomandazione o
le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

di assicurazione, nè quelli con ricevuta di ritorno , nè quelli Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

il cui peso ecceda i 15 grammi , i quali lutti devono essere

presentati agli uffizi postali .
1 . Progetti e preventivi di spese

Pacchi ferroviari. Nel corrente mese si riuni presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

delegati dell'Adriatica e della Mediterranea per
Rete Adriatica .

discutere e concretare alcune riforme da portarsi al ser
L. 17,500, pel consolidamento della trincea

al chilom. 23.200 della ferrovia da Teramo a Giulianova ;

vizio dei pacchi ferroviari. Le innovazioni da introdursi nel
L. 12,000, per provvedere alla separazione dell'acqua prove

servizio altualmente in vigore lenderebbero a facilitare
niente dall'acquedotto del Setta da quella del Reno in stazione di

sempre più il trasporto dei pacchi specialmente nei riguardi Bologna ;

del pubblico. L. 10,785.70, per l'impianto del servizio merci a piccola ve

Vetture a letto di terza classe . Il Zeitung
locità nella stazione di Montepagano -Rosburgo, lungo la ferrovia

da Bologna ad Otranto ;

des Vereins pubblica che la strada ferrata Nicolas ( Russia)
L. 7600, per l'impianto di sbarre manovrabili a distanza in

ha fatto costruire a Riga delle vellure di terza classe affatto n . 8 passaggi a livello del tronco Carsoli-Avezzano (linea-Roma

differenti dal tipo usuale e destinale a servire da vetture a Sulmona) in sostituzione delle attuali sbarre girevoli a doppio T ;

letto . Queste nuove vetture hanno riparti separati per uv L. 2904, per l'impianto di sbarre manovrabili a distanza e di

mini e per signore e sono munite di un piccolo gabinetto chiusura a girandola in sostituzione delle chiusure esistenti in al

di toeletta , con specchio, lavandino, ece. I sedili sono lunghi cuvi passaggi a livello dei tronchi Firenze-Pistoia e Pistoia-Pisa P. N.;

ed adattati per poter dormire.
L. 2700 , per l'impianto di sbarre manovrabili a distanza e di

chiusure a girandola in sostituzione delle chiusure attuali in due

Le vetture sono illuminale a gaz e riscaldate a vapore ;
passaggi a livello della linea Pistoia-Bologna ;

un piccolo vestibolo preserva l'interno dalle correnti d'aria.
. Lavori occorrenti per ricostruire i muri di cinta , abbattuti dal

Queste velture sono state messe in esperimento dal primo nubifragio del 9 giugno 1892, nelle stazioni di Trani e Bisceglie

maggio scorso nei treni da Pietroburgo a Mosca . ed al chilometro 607 da Bologna, della linea Bologna-Otranto ;
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delle provincie Napoletane bagnate dai mari Jonio ed Adriatico, dal

Capo delle Armi, al confine con la provincia di Ascoli Piceno, du:

rante un novennio, e più propriamente dalla data della consegna al

30 giugno 1901. Importo L. 1,935,000, salvo il ribasso percentuale

che potrà essere offerto, e salvo ancora la eventuale concessione dei

lavori straordinari calcolati per un milione di lire ai termini del.

l'articolo 77 del Capitolato speciale di appalto. Cauzione provvisoria

L. 70,000. Cauz. def. L. 107,500.

Lavori di consolidamento del fabbricato del rifornitore nella

stazione di Pracchia, della linea Bologna-Pistoia.

R - te Mediterranea . L. 65,300, pei lavori provvisori già ese

guiti d'urgenza e per quelli definitivi di consolidamento della gal

leria Vigne al chilometro 172.600, fra le stazioni di Vaglio e Brin

disi- Montagna , della linea Eboli -Metaponto ;

L. 14,750, pel risanamento e ricarico della massicciata in due

tratti del tronco Avenza Massa, lungo la ferrovia da Genova a Pisa ;

L. 14,300, oltre a L. 40,377.18 pel materiale metallico pel

rifacimento con rotaie di acciaio da m. 12 del primo tipo delle fer

rovie complementari di diverse tratte di binario , della lunghezza

totale di m . 1902, del mod . 2 in ferro, lungo il tronco Sesto-Ca

lende-Arona, della ferrovia Rho-Arona ;

L. 1400, per abbattimento e sgombro di massi pericolanti al

chilometro 119.387 della linea Eboli-Metaponto, fra le stazioni di

Romagnano e Balvano.

Forniture diverse.

Aste .

2. – Progetti e preventivi di spese

approvati dal Regio Ispettorato Generaie.

Direzione delle Costruzioni Navali — Spezia — ( 27 settembre,

ore 12 merid ., unica e definitiva ). Fornitura di ferro finissimo

in verghe e lamiere di varie forme e dimensioni. Importo L. 49,702.

Cauzione L. 5000.

Aggiudicazioni .
Rete Mediterranea. L. 142,000, per costruzione di una gal .

leria artificiale fra i km . 128.496 e 128.687 fra le stazioni di Bal .

vano e Bellamuro ;

L. 32,300, per consolidamento trincee di Casamaggiore, Ren

godi , Imerri ed Avanelle fra San Giovanni d'Asso ed Asciano;

L. 25,700, pel riordino della tettoia viaggiatori di Luino di

cui fu indetta la gara pel 12 corrente per le ore 10 ant.

5 . Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie .

Ministero della Marina . - Layet Federico , Venezia : assiometri,

giunti, sopporti, ecc. , L. 7080 ;

Dubosc Edmondo, Torino : 4 fresatrici verticali e 2 macchine,

L. 7630 ;

Barbieri Gaetano, Castelmaggiore: macchinario d'affilare frese

per officine di bordo, L. 6400 ;

Fratelli Pastori, Torino : lime e raspe, L. 40,000 ;

Laurenti Carlo , id . id . , L. 40,000 ;

Bender e Martiny, id .: manichette di tessuto di lino , L. 22, 120 ;

Antonio Schucany , Napoli : legno abete dell'Adriatico, lire

52,805.54 ;

Beretta e Sciaccaluga , Venezia : legnami diversi ed oggetti di

legno semi.greggi, L. 7507.99 .

Rete Mediterranea. Ditta ing . Gio . Servettaz di Savona , per

fornitura di N. 113 segnali semaforici del peso totale di tonn . 133 ;

Ditta Vignolo Salvatore di Sampierdarena, per restauro della

copertura in lastre d'ardesia del tetto del fabbricato viaggiatori di

Sampierdarena ;

Ditta Rossi Giuseppe di Chiavari , per appalto lavori di con

solidamento della frana di Guvano fra le stazioni di Vernazza e

Cornigliano
GUIDA DEGLI AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII
II . Opere pubbliche

e provviste Occorrenti.

. . .

.

Appalti .

7mbre 3 7mbre 10

L. 670.50 668.50

» 538 540

» 610 610

» 280 285

315 305.

>> .

Ap

» 281

>>

» 315

Azioni Ferrovie Meridionali .

Mediterranee

Sicule..

Sarde ( preferenza )

Palermo Marsala -Trapani

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali .

Ubbligazioni Ferrovie Sassuolo-Modena .

Novara -Seregno

Palermo-Marsala -Trapani

2* einiss .

Centrale Toscana .

Mediterranee 4 010

Meridionali .

Sarde , serie A.

serie B.

1879

Pontebba

Nord -Milano

Meridionali Austriache .

Gottardo 40%.

D >>

» O .

Municipio di Albissola Marina Savona ( 14 settembre ,

ore 10 ant., definitivo ). Appalto per la costruzione dell'Ospedale .

Importo ridotto L. 32,775 .

Municipio di Roma ( 14 settembre, ore 11 ant., 14 asta ).

palto dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione di un muro

di sostegno ed altre opere di difesa della scarpata a valle del tratto

della strada provinciale Tiburtina, tronco II , a metri 700 circa prima

della strada per la stazione di Vicovaro . Importo L. 9860. Cauzione

provvisoria L. 300.

Municipio di Genova ( 16 settembre, ore 12 merid. , fatali ) .

Appalto dei lavori di ristauro nella cattedrale di S. Lorenzo . Im

porto ridotto L. 38,000 ( V. n . 34) .

Municipio di Pieve S. Stefano Arezzo - ( 19 settembre , ore

10 ant. , definitivo) . Appalto dei lavori di costruzione della strada

obbligatoria detta di Fungaia, ecc. Importo ridotto L. 94,467.21

( V. n . 31 e 33 ) .

Opera Pia De Ferrari Brignole Sale in Genova (20 settembre,

ore 1 poin ., fatali) . - Appalto per la completa costruzione di un

fabbricato in via Alessandro Volta in questa città . Importo comples

sivo ridotto, tenuto conto delle modificazioni apportate al progetto

dalla Commissione edilizia del Municipio, risulta in L. 78,153.39,

dedotte le aree (V. n . 32) .

Municipio di Roma (22 settembre, ore 11 ant. , unico e defini

tivo) . Appalto dei lavori di rinnovazione del selciato nei tratti

della via del Corso compresi tra la piazza Colonna e la via in Lu

cino e tra le vie Fontanella di Borghese e la via della Croce. Im

porto L. 10,500 . Cauz . provv. L. 525. Cauz . def. il decimo.

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Lecce (22 set

tembre, ore 10 ant ., unico e definitivo) . Appalto delle opere e

provviste occorrenti all'escavazione ordinaria dei porti, rade e spiaggie

» 547.50 547.50

281

68 69

315

» 298 50 298.50

O 483.50 483.50

441.75 441.50

>> 307 307

307.50 307.50

→ 302.50 302,50

> 300.50 300.50

452.50 452.50

260

» 321.50 325

103,75 103.75

.

» .

>> .

260

D

CONVOCAZIONI .

Società FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NAVIGAZIONE.

23 settembre -- Tramyia del Chianti e dei Colli Fiorentini.

Assemblea generale straordinaria per le ore 1 pom . nella sede

sociale della Società in Firenze .

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93. - Dal 21 al 31 Agosto 1892.

PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA ( ** )
RETE

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Cbilometri in esercizio .

Media

1191

4191

4153

4153

+

+

38

38

661

661

+ 246

+ 246907

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,611,777 70

61,658 90

304,529 28

1,562,405 38

1,495,626 34 116.151 36

58,621 58 3,037 32

293,651 11 10,878 17

1,548,531 82 + 13,873 56

70,229 04

1,909 02

14,356 24

72,471 57

113,716 58

3.517 72

18,359 33

136,395 25

43,487 54

1,608 70

4,003 09

63,923 68

TOTALE 271,988 88 113,023 01

Viaggiato :i .'

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V.

Merci a P. V.

3,540,371 26 3,396,430 85 + 143,940 41 158,965 87

Erodotti dal 1° Luglio al 31 Agosto 1892.

8,734,413 99 8,479,519 49 + 254,924 50 329,171 28

360,999 65 347,750 59 + 13,249 06 9,535 05

1,686,807 14 1,717,274 52 30.467 38 58,176 17

9,036,677 81 8,327,141 99 + 709,535 82 350,546 64

606,891 82

20,907 91

104,330 24

717,945 69

277,720 54

11,372 86

46,154 07

367,399 05

асс ..

.

TOTALE 19,818,928 59 18,871,686 59 + 947,242 00

839 +

747,429 14 1,450,075 66 702,246 52

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

844 76 817 83 +

4,728 93 4,544 11 +

chilometro

26 93 175 27

183 82 824 07

411 48

2,193 76

236 21

1,369 69

( *) La linea Milano-Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

(**) Col 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi è passata nella Rete Principale.

A

P. CASANOVA, Libraio-Editore

TORINO — Piazza Carignano — TORINO
IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA)

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

- Voie - Stations . Signaux - Matériel roulant

Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in -8 °, avec 70 gravures, 1891. · L. 55.

H. MATHIEU

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglieal Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoiee delle fondazioni ad aria compressa .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari , e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato .

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

ET DU

Propriétaire d’Appareils à vapeur

Un vol . in-8°, avec 409 grav . , 1890. - L. 18.

Ε. Ρ Ο Ν Τ Ζ Ε Ν

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

AOCIAI E FERRI

TORINO 13, Via Finanze, 13 TORINO

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol . in-8° , avec 234 grav. , 1891. - L. 27.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.
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THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED

Canal Road King's Cross
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FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lutto il 31 dicembre 1891 Aumento di freni Westinghouse automatici nel 1891

Locomotive
Carri

© carrozze Locomotive
Carri

o carrozzo

.

Freni | Totale delle applica

automatici zioni .

Freni non Totale delle applica

automatici
zioni . .

Totale generale

Totale come di contro

) 31 dicembre 1890

31,654 310,930

28,151 256 , 780

31,654 310,930

2,761 8,972

34,415 319,902

354,317

Aumento nel 1891 . 3,503 54,150

57,643

Facendo una media di 4,804 apparecchi per mese .

AGENZIA PER L'ITALIA Torino – VIA DELLA ZECCA , Numero 31 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

2a

- - - - -
-

1

1

OSSERVAZIONI .

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BialikTTI SEMPLICI . -- ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

LONDRA PARIGI LONDRA lidità e di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer

PARIGI
Dai marsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario

( 1 ) (2) (3)
ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

punti contro indicati Avviso importante. Oltre i prezzi omologati per i bi

alle la 2a la
1

la | 2a la 2a
validità validita glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso, per diritti

classeclasse
Stazioni sotto indicate :

classe classe classe classe classe classe di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei biglietti

semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais-Dou

(*** ) vres, fr . 6 pei biglietti andata-ritorno perl'una o l'altra via ;

Torino 163 35 113 55 00 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per ibiglietti inferiori a 10 fr.

( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
Milano 177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni.

Moncenisio BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . 3 ) Questo prezzo

Venezia , ... 141 75 97 80 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova 184 128 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù.
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10 ( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo -stazione di
Firenze , 214 30 149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,

via Genova eglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario a

Roma 246 171 40173 40 119 45 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( **) 474 90 349 60 nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggian

Firenze . 221 60 154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
via

260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli
Bologna

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45 io verso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosgelo .

Brindisi . ( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

1 viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina (via Napoli ) 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano.

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI 1.2. cl. 1. 2. cl. 1a , 2a classe Clab- ' rain 1.2. cl. 1. 2 cl STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl. Club - fraio 1. 2. cl .

-

1

-

Roma .

-

1 1

{

1

3 - P 8 15 p .

8 15 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 40 p .

3 58 p

5 47 p .

8 59 P.

9 04 p .

10 47 p .4 26 p .

6 35 p .

705 p .
1 45 p .

6 43 p

-

-

1
1

10 36 p .

7 55 p .

854 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 2 .

4 57 ..

5 22 a.

I
I
I

3 40 P

11 antim ,Ch .-Gross Par. 8 - a. 10
Londres 118 antim , 3Victoria . -P

- pomer . 4 50 p. 10 15 p .Douvres. 9 55 a .

2 20 pomer. 6 10 p .
12 10 & .

( ora di Greenwieb) . ( Arr. 11 30 a.

Calais-maritime Déjeun .

1 04 a . 5 46 a.2 52 pomer,( ora francese) Par . 12 05 p .

1 58 a. 6 38 a.Arr. 12 59 p . 211 p .

1 50 a. 641 &.Boulogne -Gare . • Par . 2 15 p .

5 12 pomer . 3 46 a . 8 50 a.Arr. 2 38 p . 3 53 p .
3 51 a.

Amiens 5 17 pomer . 8 59 a .Par. 2 43 p .

7 5 50 a.Arr 11 10 a .pomer .
Pranzo Pranzo

Paris-Nord (Buffel),

1
12 20 p .6 20 a.Par. 7 35 pomer .

7 16 a, 1 08 p .7 23 a. 8 23 pomer .Paris -Lyon (Buffet) Arr.

1a el . 1. 2. cl .1. 2. cl . 1.2.cl. (A) 1. 2. cl .

8 55 a.8 10 p . 9 - P. 9 10 p .Paris -Lyon (Buffet)Par.
207 p .Dijon ....

Arr . 1 50 a . 2 29 a .1 12 a .

8 56 a. 808 p.Genève
7-8.

10 49 a . 10 02 p .Evian 8 45 a.

6 32 a. 7 58 a. 7 14 p . 11 59 p.6 02 a.Air - les -Bains .

7 49 p .6 29 å. 8 30 a. 12 23 &.6 58 a.Chambéry .
9 42 a. 1 33 p. 3 05 & .Modane .

7 50 a.2 -P 620 p .Torino

8 30 a.Torino , Par . 2 30 p . ! 7 45 p .

10 31 p.Novara 4 29p. 9 43 p .

11 28 a.Milano . Arr. 5 25p. 10 55 p .

1. 2. cl .

8 25 &.Torino . Par. 2 35 p. 7 50 p .
11 50 a.Genova Arr . 6 04 p . 11 - p.

1 San -Remo . 11 13 p . ) 8 26 a.
Pisa . 10 48 p . 2 56 a .

12 40 a. 7 20 a.Firenze

11 20 p . 5 35 a.Livorno

6 25 a . 10 - a. 1 12 p .Roma

1 26 p . ) 6 31 p . 6 39 p .Napoli .
Brindisi , Arr .

8 25 &.Torino . Par . 2 35 p.

10 03 a.Alessandria . Arr . 4 08 p . ) 8 50 p .
202 a .Bologna .

6 45 a.Ancona .

10 19 p . 6 15 P.Brindisi

6 11 & .Firenze

12 25 a.Roma

6 30 p .Napoli . Arr .

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

(**) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne.

( A ) II treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prendo a Parigi in 2a classe

cho i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE . Una vettura di 1a classe, lits -salons, va direttamente da

Calaig a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

I
I
I 1
1
1
1

2 45 p .Napoli. Par . 8 30 a .

11 - P.Roma 2 50 p .

6 15 a.Firenze 9 15 p .

9 25 a.Brindisi 6 - 8.

5 35 a.Ancona 720 p .
10 40 &.Bologna . 1 25 a .

8 57 p .Alessandria
6 80 a . 8 35 a . 10 51 a .

1Ú 36 p .Torino . Arr. 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .

(B)
6 40 a.Brindisi. Par. 2 15 &

8 30 a. 2 45 p . 3 10 p. 10 25 p .Napoli .

8 - a.Roma 305 p. 8 40 p . 10 25 p .

1 48 p .Livorno . 10 32 p . 4 - & .

11 35 a.Firenze 8 55 p .

2 37 p .Pisa 11 05 p . 2 45 a. 4 54 a.

3 50 a. 1201 p .1 San - Remo. 7 25 p

Genova 3 30 a. 6 25 a. 9

Torino . Arr . 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

Milano Par . S - 10 30 a.

Novara 4 45 a. 11 30 a .

Arr . 8 15 a.Torino . 1 30 p .

Torino. Par. 8 35 a . 2 12 p .

Modane . 12 20 p. 5 32 p .
8 25Chambéry .

Aix -les -Bains 4 14 p .

Evian 1 01 p . 601 p.
4 15 a.

Genève 3 12 p . 720p .

1.2. cl . 1.2 . cl.

11 17 p. 1 36 a. 1 53 a.Dijon 11 82 a. 105 p .

6 39 a . 654 . 5 34 p . 5 54 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr . 4 54 a .

1. cl .1.2. cl .

6 55 antim . 7 50 a .Paris- Lyon (Buffet)Par.
9 38 a. Club-Train

Arr . la cl ,7 40 antim , 8 43 a . 10 80 a .

Déjeun. Praneo

Paris-Nord (Buffer) 1. 2. cl .

Par 8 antim . 10 10 a . 11 30 a. 8 15 p .

Arr. 10 26 p.9 45 antim . 11 56 a . i 13 p . 4 58 p .

Amiens . .. Par. 9 50 antim , 12 16 p .

157 p .( 1 ) 1 18 p . 10 31 p.Arr .
Boulogne-Gare . 12 31 a.Par . 11 27 antim . 1 59 p .

12 23 a.(ora francese ) Arr . 12 25 pomer,

3 41 p . 7 21 p .
1 22 &.

Calais -Mar

3 45 p . 1 80 a.
( ora di Greenwich) ./ Par. 12 46 pomer .

5 20 p. 9 4 - å.2 45 power.Douvres , -P

5 55 a.4 30 pomer. 7 10 p . 10 45 p .Victoria . Arr .

5 55 a.
Loudres )

Ch .-Gross Arr . 4 30 pomer . 5 40 p . 7 15 p . 10 45 p .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . — (B) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a.

Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie.
corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

Milano aBoulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. o da Paris -Nord

alle 10.10 a.

( 1 ) Questo treno nin prende viaggiatori per Boulogne.

1
1

-

I
I

!
!
!

I
I
I
I
I

6 38 p .

7 25 p

4 46 p .

4 25 p

6 44 p .

507 p .

11 15 p .
7- & .

6 10 p .

8 25 p .

7 - P 503 p .

3 15 p .

11 10 p .

V
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a
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o
l
k
e
s
t
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720 p .

6 40 p .

12 40 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR -EXPRESS.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica allo 4 pom

da Londra fr. 69.65 Londra tr . 84.65 ; a 106.50.

Sapplemento da pagarsi per i Sleeping -Cars: la barigi a Torino, 17.04.03; da farigia Bologna, IT: **-- da Parigia Brindisi, tr. 81.85 .
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SOCIETA NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,600,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANEO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti . FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA C LEGRAND ) CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a M. Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i hinasi portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già falte

0 TL Allestaza. di intraprenditori ed industriali provano splen

dol lllr lu berlà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

ziunalo materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime
bi

Sistoma adottato por il servizio generalo della forza mot.

allo Esposizioni :

Bruxellos, 1880. Nazionale, 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricita, 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli .

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale , 1800 cavalli.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

I Sigg . S. Siniganglia e C. (9 , via Ca- - Grande nicarezza - Risultati economiciimportantie constatati

rour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riservad'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9,

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885: 145,870 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica

Baperficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione rázo

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

MACCHI , IZAR E C.
Fabbrica di

Cancellate

J. A. CHÊNET

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di
MILANO

noorden in legno e filo diferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

( fuori Porta Garibaldi) per la chiusura

dei Parchi .
per ferrovie , tramvie

Giardini, Ferrovie,
spedizionieri, ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA
Tramways, ecc.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bolloni , Ramponi e Chiodi | IDULUDUTULT Ksp. Nazion. Torino 1884 T O R I N O

per armamento di ferrovie o tramways, A. PICTET
Via Cellini, 28

per costruzione di scambi,e crociamenti,piat- Torino, viaBava, 35, angolo via S. Giulia Riparazioni ed affittamenti di copertoni

taforme,caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc.
Si spediscono gratis disegni e prezzi .

TORINO, 1892 – Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

9. Pertan Dinth proge , report
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20PER L'ITALIA ...

PER L'ESTERO

Sem .

11

15

Trim .

6

8

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . . . .. Cent. 30

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata.

» 28

Un numero separato centesimi 50

arretrato » 60

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 - Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni dell'Adriatica . – Il grande ponte sul Po presso Cremona. – Esperi

menti d'illuminazione elettrica delle carrozze presso le Ferrovie del Mediterraneo. Atti ufficiali concernenti le

ferrovie ed i lavori pubblici. – Informazioni particolari del MONITORE. – Notizie ferroviarie italiane. – Notizie

ferroviarie estere.— Notizie diverse.– Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti) . —

Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Nuove Costruzioni dell'Adriatica ture del fabbricato viaggiatori . Il lavoro fatto corrispon le

ad un centesimo del totale .

Cenni sommari sullo stato dei lavori nelle diverse linee II . - LINEA ROCCHETTA MELFI-POTENZA .

concesse alla Società delle Strade Ferrate Meridionali
a) Tronco Rocchetta-Rionero . – Ultimato ; venne aper'.o

a tutto il mese di luglio 1892 .
all'esercizio il !0 agosto p . p .;

b) Tronco Rionero - Potenza. I lavori continuano ad es .
I. - LINEA LECCO -Colico.

sere limitati ai lotti 17 e 18 , i quali comprendono N. 10

a ) Tronco Lecco - Bellano. – Ultimato ed aperto al pub opere d'arte , di cui 5 viadotti ; N. 2 yallerie ; N. 6 case

blico esercizio sino dal 1 ° luglio p . p. cantoniere e N 2 stazioni ; oltre a m . c. 112,850 di movi

b ) Tronco Bellano- Colico. Movimento di materie : mento di materie , di cui 65,000 in rialzo e 47,850 in scavo .

Parte fatta , in rialzo m . c . 21,650 ; in iscayo m . c. 19,990 ; Il lavoro eseguito è il seguente :

totale m . c. 41,640 ; parte da farsi, in rialzo m . c . 146,300; Movimenti di materie : In rialzo m . c . 17,130 ; in iscavo

in iscavo m . c . 81,060 ; lotale m . c . 227,370. La parte fatta m. c . 23,850 ; totale m. c . 40,980, il che corrisponde a

corrisponde a 16,100 del quantitativo totale . 37,100 del totale .

Opere d'arte : Il tronco comprende N. 54 opere d'arte , Opere d'arte : Sono in corso di costruzione i viadotti alle

di cuiN. 5 viadotti, un sotto via a tre archi di m . 8 ; N. 8 progressive 50.563, 50.658, 54.440 e 56.173, più il ponti

ponti di luce da m . 3 a m . 10.e N. 40 ponticelli di luce cello al chilom . 55. 155. Il lavoro eseguito corrisponde a

minore . Sono in corso di costruzione: un viadotto , il sotto 25 100 del totale.

via predetto ed un altro di m . 5 al chilom . 32.142, più Gallerie : La galleria Giardiniera , di m . 175, è ultimata.

quattro ponticelli minori . Il lavoro fatto corrisponde a 3,100 Della grande galleria di Apennino, di m . 3,295 sono fatti

del totale . i seguenti lavori :

Gallerie : Il tronco comprende N. 6 gallerie della com Scavo in piccola sezione m . 856

plessiva lunghezza di m . 5327. Le gallerie in corso di la Id . in grande sezione ) 809

vorazione sono le seguenti ; Bellano , di m . 378 ; scavo in Id. in strozzo 696

piccola sezione m . 40 ; scavo in grande sezione m . 14 ; mu Muratura in calotta 760

ralura in calotta m . 6. Molini d'oro di m . 448 ; scavo in
Id . dei piedritti 637

piccola sezione m. 72; scavo in grande sezione m . 33 , mu Arco rovescio ) 572

ratura in calotta m . 12. Corenno di m. 588 ; scavo in pic In questa galleria si lavora da quattro altacehi, cioè dagli

cola sezione m . 12. Garavina di m . 1152; scavo in piccola imbocchi e dal pozzo N. 2. Ben presto si aggiungeran
no

i

sezione m . 99 ; scavo in grande sezione m. 47 ; scavo in due attacchi del pozzo N. 1 , che è oramai ultimato. Il la

istrozzo m . 16. Piona di m. 1329 ; scavo in piccola sezione voro fatto corrisponde a 25/100 del totale.

m . 117 ; scavo in grande sezione m . 56 ; scavo di strozzo) Case cantoniere: Sono ultimate le due cantoniere ai chi

in. 18. 'Il lavoro fatto corrisponde a 1/100 delquantitativo lometri 50.305e 50.951. Delle altre quattro mancano i

totale. pavimenti , gli intonaci e le altre opere di finimento . Il la

Case cantoniere : 11 tronco contiene N. 12 case canto voro fatto corrisponde a 63/100 del totale .

niere, delle quali sono in costruzione N. 9. Il lavoro fallo Stazioni : Le stazioni sono due, Acerenza ed Avigliano .

corrisponde a 20 100 del totale . a) Stazione di Acerenza . Il fabbricato viaggiatori ha eseguite

Stazioni e fermate : Vi sono le due fermate di Dorio e le murature , il tetto e parte dell'intonaco ; il piano carica

Piona ed una stazione , quella di Dervio . Nulla è fatto si lore è ultimato, meno il riempimento ; dei cessi sono ese

nora in quanto alla stazione di Dervio ed alla fermata di guite le murature e parte degli intonaci. b) Stazione di

Piona ; e per la fermata di Dorio sono in corso le mura Avigliano . Sono fatte le opere di fondazione del fabbricato

>
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viaggiatori ; eseguite sino al coronamento le murature del IL GRANDE PONTE SUL PO PRESSO CREMONA

piano caricatore ; e fatte quelle di fondazione per i cessi .

Il lavoro eseguito corrisponde a 60/100 del totale.

Armamento : Sono in opera m . c. 400 di massicciata ;
n ponte sul Po presso Cremona , per servire alla strada

primo strato .
provinciale Cremona -Piacenza, venne deliberato dal Parla

mento colla legge del 1881 .

III. LINEA ROCCHETTA MELFI-GIOIA. Il Consorzio dei Comuni interessati per la costruzione della

ferrovia Cremona -Borgo S. Donnino, compresa nella 4* ca

a) Tronco Rocchetta Melfi-Rapolla . – Ultimato ed aperto legoria dalla legge del 1879, ottenne che il ponte con leg.

all'esercizio il 1 ° agosto 1891 ;
giero spostamento dall'ubicazione prestabilita dovesse essere

b) Tronco Rapolla Lavello - Gioia . Ultimato ed aperto anche capace per uso della ferrovia, conseguendosi per tal

all'esercizio il 10 agosto p . p . Mancano solo talune opere modo non indifferenle economia a favore dello Stato.

di finimento in corso di esecuzione. Reggendo il Ministero dei Lavori Pubblici l'on . Genala ,

nel maggio 1886 fu indetto l'appalto dei lavori per l'ammon

IV . - LINEA SULMONA-ISERNIA . tare complessivo di L. 5,972,000.

Vi concorsero tre Ditte italiane e due estere, e rimase
Ultimato , meno poche deliberataria la Società Nazionale delle Officine di Saviglianoa) Tronco Sulmona-Cansano.

opere difinimento. È prossimo ad essere aperto al pubblico col ribasso del 32.62 pur 010.

esercizio .
Nel novembre 1886 ebbe luogo la consegna dei lavori .

b) Tronco Cansano-Isernia . I lavori che prima erano L'Impresa stabili i suoi cantieri a Cremona, erigendovi

limitati ai lotti 13, 14, 15 e 16 sono estesi ora ad altri officine ben fornite di macchine per le fondazioni pneuma

tre lotti distinti coi numeri 17 , 18 e 19. Del lotto 17 , un tiche e per la lavorazione sul luogo del ferrro per le tra

Iratto viene eseguito in economia dalla Società . In tal modo vate .

i lavori sopra questo tronco abbracciano una estensione di
La protrazione nell'incominciamento dei lavori fu causata

chilom . 19.720 e comprendono, oltre al movimento di ma da ritardi nell'approvazione dei tipi esecutivi e da varianti

terie per la formazione del corpo stradale, le opere seguenti , riconosciute necessarie od utili , nonché da modificazioni av .

non contando i lavori di minore importanza : N. 39 opere venute nel regime del fiume durante il periodo di prepa

d'arte , fra cui N. 11 viadotti ed un ponticello di luce fra razione dei lavori e dello studio del progello, per essersi

3 e 10 metri ; N. 4 gallerie della complessiva lunghezza di il filone portato da destra a sinistra.

m. 7284 ; N. 14 case cantoniere e N. 3 stazioni.
Nel maggio 1887 l'Impresa inizid i lavori del ponte di

Movimenti di materie : Sono eseguite le seguenti quan- servizio, impiegandovi ben 5,500 m . o . di legnameper una

tilà : in rialzo m . c . 22,700 ; in scavo m . c . 76,770; iotale lunghezza di 1500 metri, ad opera compiuta .

m . c . 99,470 ; ciò che corrisponde a circa 30/100 del to Il ponte è diviso in 12 luci , 11 delle quali di m . 81 ed

tale . una a destra di m . 65. Consta di 11 pile e 2 spalle ed ha

Opere d'arte : Delle opere d'arte comprese nei lotti suin la lunghezza totale di m . 957.30 colla luce libera di m . 920.

dicali ne sono in corso di esecuzione N. 14, tra le quali Le pile e le spalle sono fondate ad aria compressa a pro

tre viadotti . Il lavoro fatto corrisponde a 30/100 del totale . fondità, solto la magra del fiume, varianti fra m . 27 e m , 21,

Gallerie : Galleria Maiella, di m . 2456, oltre a m . 46 di
e furono specialmente di difficilissima fondazione le 2 pile

parte artifici le . Sono fatti: m . 1361 di scavo in piccola più vicine alle spalle , perchè dovute costrurre sotto una co

sezione , m . 1302 di scavo in grande sezione, m . 1238 di lonna di acqua velocissima ed alta da 16 a 18 m.

strozzo , m . 1286 di muratura in calolla e m . 1181 di pie .
Le fondazioni delle pile hanno sezione rettangolare , di

dritti . I due tratti di galleria artificiale sono fatti per due larghezza m . 4.50, di lunghezza m . 14.30 , terminanti in se

terzi. Galleria Inghiottitore , di m . 466. Sono fatti: m . 82 micerchi di raggio m. 2.25.

di piccola sezione, m . 66 di grande sezione e m . 57 di nu
I cassoni in ferro pesarono approssimativamente 1000 ton

ratura in calotta . Galleria di Montepagano, di m . 3055,
nellate ; furono riempiti di calcestruzzo nelle camere di la

oltre a m . 57 di parte artificiale. Sono ſaiti ; m . 1435 di voro e nei pozzi di discesa ed in muratura laterizia fino

piccola sezione, m . 1399 di grande sezione, m . 1302 di alla risega . Le sopra fondazioni ebbero una larghezza in

strozzo, n . 1352 di muratura in calolta, m . 1245 di pie base di m . 3.55 e di m . 3.25 al piano della cornice. L'al

dritti é m . 787 di arco rovescio . I due tratti di galleria tezza complessiva risultò di m . 7.65 , compresi m . 1.10 per

di
la cornice.

di in piccola sezione e

m . 6 di grande sezione . In complesso il lavoro fatto per
con rivestimento sui rostri in bugne di pietra calcare delle

le gallerie corrisponde a 30,100 del totale . cave di Rezzato, come la cornice, tranne le parti di questa

Case cantoniere : Sono in corso di costruzione N. 11 case
che sopportano la travata , le quali sono in granito delle cave

cantoniere, delle quali 7 mancano solo di lavori di fini
d'Alzo ; di questo materiale , alcuni pezzi, comei cuscinetti

mento . Il lavoro fatto corrisponde a 45/100 del totale .
d'angolo delle spalle , cubano m . 2.50, e quindi pesano circa

Stazioni : Stazione di Palma. Eseguitele muraturein ° 1°materiali impiegati ed il quantitativo dei lavori risul

fondazione del fabbricato per alloggio del personale. Sta tano approssimativamente come segue :

zione di San Pietro Avellana . Eseguite le murature in fon Mattoni milioni 10

dazione del fabbricato viaggiatori. Stazione di Campodigiove. Pierra di Rezzato m . c . 1.430

Eseguiti gli scavi di fondazione del fabbricato viaggiatori. Granito d'Alzo 200

Il lavoro fatto corrisponde a 5/100 del totale . Calce di Palazzolo quint. 32,000

Opere di consolidamento : Rivestimento della scarpa delle Scavi ad aria compressa 27,000

trincee fra i chilom . 82.112 e 82.130 . Eseguito per metà ; Muratura mattoni 33,000

rivestimento come sopra fra i chilom . 85.243 e 85.400, Calcestruzzo 3,500

ultimato. Sono inoltre in corso i lavori della lunga strada Ferro per cassoni e travate chgr. 10,540

di servizio da esercitarsi con trazione meccanica , parle a
Le due travate si compongono di traliccio doppio, senza

dentiera e parte a rotaie libere.
montanti, e sono divisi in 5 reparti .

La travata per la stra la carrettiera, sulla quale ha pur
V. - LINEA BARLETTA -SPINAZZOLA .

sede la tramvia Piacenza -Cremona, è larga m . 7.90 fra gli

Sono in corso i tracciamenti definitivi e le espropriazioni.
assi delle travi principali ed alta m . 7 , vi è annesso a valle

un marciapiede per i pedoni largo m . 1.20 a mensole di

ferro, assicurate all'esterno della travata .

.

.

.

m . C.
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Sul piano carreggiabile, formato da ferri zores, portanti Il giorno 4 settembre si eseguirono le prove dinamiche

la inghiaiata, che è larga m. 7 , è collocato il binario della della travata carrettiera .

tramvia . Esse consistettero nel far transitare contemporaneamente

Della travala pesa circa chilogrammi 5800 il metro cor su ogni travata :

rente , essendovisi impiegate ben 5500 tonnellate di ferro e a) Nella parte destinata al carreggio ordinario un nu

140 tonnellate di ghisa ed acciaio. mero di carriad uno e a due assi, del peso di kg . 5000 per

La travata per la ferrovia è larga m . 5.10 fra gli assi asse, sufficiente per occupare coll'attiraglio, tutta una intiera

delle travi principali ed ha forma ed altezza come quella luce di 81 metri ;

per la carreitiera. Le rotaie poggiano su lungaroni di pitch b) Per la parte destinata al tram , un treno formato

pine. come sopra ;

Questa travata pesa chilogrammi 4200 per metro corrente , c) Sul passaggio pedonale esterno, carrelli di servizio,

e quindi in complesso circa tonnellate 4000. Essa venne sovracaricati pure come è indicato precedentemente.

montala e ribadita a m . 1.50 dalla sua posizione definitiva Le freccie riscontrate in detta prova dinamica variarono

sul ponte di servizio convenientemente
allargato , perché da un minimo di 2 mm . ad un massimo di 11 mm . dando

era praticamente impossibile eseguire la chiodatura della quindi un risultato soddisfacentissimo
.

trave a valletroppo vicina alla travata carrettiera , già montata. Vennero contemporaneamente
applicati i biffini ad un tra

Il varamento trasversale per porlarla al posto definitivo versone inferiore di cadauna travata per constatarne la fles.

venne eseguito in modo perfeito mediante rulli di scorri- sione.

mento e potenti tenditori mossi da leve . La freccia massima ottenuta , fu di mm . 1 1/2 in confronto

Il ferro per le due travale ed i cassoni di fondazione venne di mm . 3 data dal calcolo.

nella maggior parte , fornito dalla ferriera Tardy e Benech Le
prove

statiche della Travata ferroviaria vennero eseguite

di Savona . nei giorni 6 e 7 corrente coll'intervento della prefata Com

Il progetto del ponte è opera dell'ing . R. Beduzzi dell'Uf missione, e di Rappresentanti la Società delle Ferrovie Me

ficio del Genio Civile di Cremona, incaricato della direzione ridionali

dei lavori per conto dello Stato . Però lo studio di dettaglio
Il sovracarico per la prova statica , venne formato da un

e di esecuzione della travata carrettiera , delle varianti in treno di prova composto di 3 locomotive e da 4 carri.

trodotte al progetto primitivo dopo l'aggiudicazione, ed es Oyni campata venne sottoposta a tale sovracarico per circa

senzialmente quello della Travata ferroviaria, furono eseguiti
mezz'ora per ogni esperimento.

dalla stessa Società assuntrire.
Venneró constatate le freccie elastiche sulla mezzeria di

Le strade d'accesso al ponte hanno una lunghezza di me
cadauna trave, mediante l'applicazione di biffini a coulisses e

tri 1200 in sponda destra e di m . 470 in sinistra , ed im
di lubi piezometrici , colle stesse modalità seguite per la tra

portarono m . c. 100,000 di movimento di materia .
vala carrettiera .

Il 24 agosto scorso, presente la Commissione governativa,
Le varie campate vennero sottoposte a prova dapprima

composta dei signori: comm . Ispettore Ferrucci, Presidente; isolatamente , poi a due a due accoppiate e poi a due a due

comm . Ispettore Bussi e cav . Ispettore De Casa , membri
alternate.

si iniziarono le prove statiche della travata carrettiera , le Le freccie elastiche riscontrate variarono da mm 22 a

quali ebbero termine col giorno 31 stesso .
mm 40, mentre quelle teoriche calcolate anteriormente ri .

Tali prove consisteltero nel sovracaricare ciascuna cam sultavano rispeltivamente da mm . 24,5 a mm . 55, 2.

pala nel modo seguente : Anche in queste prove gli appoggi segnalarono cedimenti

a) La parte destinata al carreggio ordinario per la lar minimi di nessuna importanza .

ghezza di m . 4.25 , con un cumulo uniforme di ghiaia equi La prova dinamica consistette nel far successivamente tran

valente ad un peso morto di chilogrammi 400 per m . q . sitare il treno di cui sopra , sulla travata , prima a passo

Detto cumulo misurava per ogni luce di 81 metri circa d'uomo e poi successivamente con velocità crescenti fino a

40 chilometri all'ora .

b) La parte destinata alla tramvia venne sovracaricata Le freccie elastiche constalate in detta prova variarono da

con un treno Tramviario composto di una locomotiva in ser un massimo di mm . 38 112 ad un minimo di mm . 31 .

vizio e 15 vagoni carichi di ghiaia . Anche per la travata ferroviaria vennero constatate, coi

Detto sovracarico corrisponde ad un peso di kgr. 1700 biffini, le flessioni dei traversoni , le quali concordarono colle

per ciascun metro lineare di binario ; freccie teoriche, essendo risultate di un millimetro .

c) Il passaggio pedonale esterno venne sottoposto al Infine vennero falte osservazioni durante la prova dina

sovracarico di chilogr. 400 per metro quadrato , coll'im mica delle vibrazioni della travata , mediante strumenti a can

piego di carrelli sopra binario provvisorio, opportunamente nocchiale, biffini a coulisses orizzontali e coll'impiego di 6

caricati e disposti sopra ognuna delle mensole normali sor apparecchi a rotazione isocrona del prof . Chicchi della Uni

reggenti il detto passaggio. versità di Padova, allaccati alle briglie inferiori delle travate ,

Le prove si eseguirono per travate isolate , poi per tra munito cadauno di una matita scorrevole sopra un rullo gi

vate accoppiate contigue . revole , questo rivestito di carta .

La constatazione delle freccie elastiche sulla mezzeria delle I risultati ottenutisi colle varie osservazioni e coi dia

due travi di caduna campata , venne fatta coll'impiego di grammi segnalati dai predetti apparecchi, furono assai uni

tubi piezometrici per le prime tre luci in sinistra cadenti formi, indicando tutti una vibrazione semplice massima di

in acqua, e con biffini a coulisses per le rimanenti, fissan millimetri 3 e minima di millimetri 0,75 in confronto di mil.

doli per la trave a valle su pali infitti nell'alveo del fiume, limetri 8 ammessi dal Capitolato .

e per quella a monte, servendosi della attigua Iravata fer Esaurite con esito cosi ' soddisfacente tutte le prove pre

roviaria . scritte del Contratto , veniva fissata per il giorno 9 corrente

Ogni travata venne lasciata sovracaricata per una durala la visita di ricognizione del ponte .

minima di 4 ore , e per alcune travate , la durata fu di 16 ore . Data l'importanza dell'opera e il risultato ottenuto, si

Le freccie elastiche riscontrate variarono da un minimo diede alla visita il carattere di solennità che giustamente le

di 9 mm . ad un massimo di 24,5, mentre quelle teoriche competeva , ed oltre alle persone tecniche vennero invitate

erano previste col calcolo da un minimo di mm . 16,8 ad un ad assistervi le Autorità politiche ed Amministrative delle

massimo di mm. 32,8 . due Provincie e delle due città di Cremona e di Piacenza ,

Anche sugli appoggi vennero applicati i biſlini a coulisses, e nel giorno sovraindicato due treni speciali della tramvia

ma non diedero alcun cenno di abbassamento. recavano dall'una e dall'altra città numerosi invitati . Inter

Scaricate tutte le luci del sovracarico di prova , le travale venivano da Cremona gli onor . Deputati Comm . Vacchelli ,

ripresero esattamente la loro primitiva posizione senza alcun Cadolini ed il Comm . Gianolio , il Prefetto Comm . Silvagni

indizio di freccia permanente . col Consigliere Delegato cav. Cambieri , il Presidente della

89 m . C. ;
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Deputazione Provinciale cav. Zaccaria con vari Membri della nove elementi riuniti in serie, ciascuno formalo da 15 placche

slessa ; il Sindaco cav . Rizzi con Assessori e Consiglieri Co- (7 costituenti il polo positivo, e 8 il polo negativo ), e då

munali; il Presidenle della Camera di Commercio sig. Mar una lensione di circa 18 volls ; la sua capacità pralica , cioè

tinelli ; l'Intendente di Finanza cav . Ferrari ; l'Ingegnere utilizzabile , è di circa 120 ampères- ore, con una corrente

Capo della Provincia cav. Soldati; pel Comitalo Promotore di scarica di intensità compresa fra 15 e 18 ampères. Il

della linea Cremona-Borgo S. Donnino il Presidente avv. peso degli elettrodi di ogni balleria è di 72 chilogrammi

Sacchi e l'avv. Ronchei ex-Deputati ; il Capilano dei Cara il peso di una balleria completa, comprese le cassette coi

binieri cav . Pellegrini. coperchi, ecc . , è di 110 chilogrammi.

Da Piacenza : Impiegando lampade ad incandescenza di 3 wolts per

Il Consigliere Delegato della Prefellura ; il Presidente del candela , quali sono quelle adottate per l'esperimento di

Consiglio Provinciale onor. Pasquali ed il Vice - Presidente cui parliamo, ogni baiteria può fornire da 700 a 750 can .

Ing. Manfredi e vari Membri; il cav . Sterzi rappresentante dele-ore, alimentando contemporaneamente 100 candele al

la Deputazione Provinciale; il Sindaco cav. Quadrelli; il Capo massimo.

dell'Uficio Tecnico Provinciale ing. Gonella; il Direttore A due serrafili della cassetta degli accumulatori , posti

della tramvia ing. Lusardi, e poi il prof. Clicchi dell'Uni- rispettivamente in comunicazione coi due elettrodi delle

versità di Padova, i comm. Ferrucci, Bussi, De Casa della ballerie, fa capo il filo condutore principale della corrente ,

Commissione collaudatrice, il cav . Cesareni ing, capo del il quale si innalza lungo una testata della carrozza e per

Genio Civile di Cremona, il cav . Beduzzi ing. di Sezione au corre il cielo della medesima da un'estremità all'altra entro

lore del progetto del ponte, l'ing. cav . Sapegno del R. Ispel un tubo di ferro ; a questo circuito principale si innesta

lorato delle Ferrovie , e per le Ferrovie Meridionali i signori in derivazione ogni lampada mediante un circuito chiuso

ingegneri cav . Gioppo , cav. Bucchia, Cappello e Levi . pure entro un tubetto di ferro. L'applicazione delle lam

Convennero del pari i direllori ed i corrispondenti dei pade si è fatta in modo da utilizzare i fanali già esistenti

giornali delle due città. sulle carrozze, onde in caso di mancato funzionamento

La Società Nazionale delle Officine di Savigliano, costrul- | degli accumulatori si possa provvedere alla illuminazione

trice del ponte e degli accessi , era rappresentata dal suo Pre colle lampade ad olio ordinarie : perciò non furono alte

sidenle cav. ing. Fenolio , dal suo Vice -Presidenle cav. Char rali nè il tamburo dei vecchi ſanali, nè la relativa coppa

bonier, dal suo Direttore Gerente cav . ing . Moreno, dal suo di cristallo, essendosi soltanto resa questa apribile dall'in

ing . capo sig . Röthlisberger e dagli ingegneri Morelli e Bruno. lerno della vellura per comodità di ricambio della lam

Visitata l'opera colossale e ammiratane la sua perſella ese- pada. Inoltre a fianco di ogni fanale trovasi collocata entro

cuzione, l'Impresa invitava tutti gli intervenuti ad una refe- apposita nuova coppa una seconda lampada di riserva , di

zione in una sala del palazzo di Giustizia , alla fine della quale sponendo la derivazione a guisa che questa venga ad inse

numerosi furono i brindisi. Dopo un ringraziamento agli in- rirsi automaticamente nel circuito derivato in luogo della

tervenuti dell'ing. Fenolio, Presidente della Società , si celebrò lampada normale quando per qualche guasto si produca in

da vari oralori l'ultimazione d’uu'opera di tanta utilità , si terruzione nella corrente che percorre la medesima. Solo

brindo alla fralernità delle due città e provincie congiunte nella ritirata la lampada di riserva è situata nella medesina

dal ponte , si acclamo alla Società delle Ollicine di Savigliano coppa di cristallo che quella normale.

ed al suo Direllore ing. Moreno, e si augurò vivamente la L'accendimento e lo spegnimento delle lampade si pro

sollecita completa utilizzazione del poute mediante il comple- ducono semplicemente siabilendo, o interrompendo rispetti

lamento della ſerrovia per Borgo S. Donnino. vamente la corrente nel circuito principale, mediante un

E noi uniamo i nostri voli a quelli cosi autorevoli espressi interrullore collocato sopra una testala della carrozza e ma

in quell'occasione perchè, malgrado le ristrettezze attuali, il novrabile con apposila chiave.

Governo trovi il modo di compiere la linea Cremona-Borgo Nel circuito di ogni lampada è inserita una valvola di si

S. Donnino ; non potendosi ammellere che la spesa falla di curezza , costituita da un filo di piombo che si fonde quando,

oltre due milioni di lire, per aggiungere al ponte sul Po la producendosi qualche resistenza straordinaria , l'inteusila

Iravata ferroviaria, resti infrulluosa . della corrente ieuda a superare il liinile massimo ammesso

per la buona conservazione delle lampade e dei relativi ac

cessori ; una valvola simile è inserita nel circuito principale

ESPERIMENTI D'ILLUMINAZIONE ELETTRICA DELLE CARROZZE all'origine del filo conduttore nella cassetta degli accumu

presso le Ferrovie del Mediterraneo Un contatore-orario applicato all'esterno di questa cas

sella , e costituito da un orologio che funziona soltanto

quando la corrente percorre il circuito ed agisce l'illumi

Da qualche mese è stato iniziato presso le ferrovie del nazione, permelte di valutare esattamente il numero delle

Ne literraneo su alcune carrozze un esperimento di illumi ore per cui le lampade sono rimaste accese dal momento

nazione elettrica. Crediamo perciò far cosa grala ai nostri in cui si sono caricati a nuovo gli accumulatori , per modo

lettori col porgere loro alcune informazioni sul delto si- che si può sempre calcolare il momento in cui la carica

stema. dev'essere rinnovata.

Il sistema è a ballerie indipendenti di accumulatori mo Le lampade dei compartimenti sono di 10 candele, e

bili , e appartiene pertanto alla categoria di quelli che hanno quelli delle ritirate di 5 candele, e cosi per una carrozza

il vantaggio di fornire per ogni carrozza una illuminazione di 1° classe si ha un complessivo di 40 candele che due

autonoma, csente da ogni necessità di giunti e comunicazioni batterie di accumulatori possono mantenere accese per circa

fra le carrozze, e sollraita cosi ad ogni influenza di smi- 30 ore .

stamenti e manovre, ciò che ha particolare importanza nelle Per il caricamento degli accumulatori si è fallo nelle Of

condizioni di esercizio del nostro paese .
licine della Rele a Torino un impianto costituito da una

Gli accumulatori sono del tipo Huber, a placche perſo- dinano a corrente continua, la quale alla velocità di 1480

rale , e che è particolarmente indicalo a tale uso per la giri al 1 ' può produrre una corrente di 30 ampères e 150

sua caratteristica di accoppiare alla necessaria capacità elet- volts , e dai relativi apparecchi per inisurare ' e regolare

trica, piccolo volume e grande leggerezza. Questi accumu. la corrrule con cui si caricano gli accumulatori; tale impianto

Talori sono riuniti e caricati in ballerie, e a seconda del serve a caricare in 8 ore circa 18 batterie di accumulatori,

numuru e della po'enza delle lampade da illuminarsi, si suddivise in 3 circuiti di carica. Gli accumulatori sono stati

può applicare ad ogni carrozza una sola o due batterie, le fabbricati dalla Dilla Gio . Hensenberger e C. di Monza , depo

quali vengono rinchiuse in una cassella solloposta al telaio sitaria del brevello degli accumulatori. Tutti gli accessori

e disposta in modo da evitar loro qualunque scossa o spo . delle lampade, la dinamo e lutti gli strumenti di misura

stamento durante il viaggio. Ogni balleria si compone di furono fornili dal Tecnomasio di Milano ; le lampade ad
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Lotti

incandescenza escono dallo stabilimento Crulo di Alpignano ; piccola velocità accelerata ed ordinaria, nonchè ai trasporti

per modo che tutto il materiale acoperato proviene dall'in- dei veicoli e del bestiame ; la stazione di Capsano sarà

dustria nazionale . ammessa ai trasporti dei viaggiatori , bagagli , cani e delle

L'impianto fu fatto intieramente presso le Officine del merci a grande velocità in colli non eccedenti il peso di

Servizio del Materiale delle ferrovie Mediterranee in Torino,
100 kg. , pure in servizio cumulativo .

col concorso del signor ingegnere Tarditi della Società Elela

trica Ligure.
Le tariffe e condizioni vigenti sulle grandi Reti sono

applicabili anche al nuovo tronco , al quale vengono pure

estese le condizioni speciali riguardanti il pubblico , quelle

ATTI UFFICIALI
attinenti al Governo e le disposizioni che regolano i

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI
viaggi degli onorevoli Senatori e Deputati sulle ferrovie

del Regno.

Gassella ufficiale del 10 settembre 1892 (N. 212) .

Decreto 14 agosto 1892 , col quale si approvano le variazioni Avviso d'appalto ad unico incanto

ed aggiunte al piano di risanamento della città di Napoli , per fornitura di ferri minuti d'armamento ferroviario.

le quali implicano le espropriazioni dichiarale suppleitive
Alle ore 10 ant. del 4 ottobre, in una delle sale del

dal Collegio arbitrale con sua sentenza 24 giugno 1891 , con

facoltà di applicare alle espropriazioni le norme stabilite
Ministero dei Lavori Pubblici, dinnanzi l'Ispettore Ge .

dalla legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (serie 3a).
nerale delle Strade Ferrate, si addiverrà all'incanto per

- Decreto 19 luglio 1892, col quale si modifica l'elenco l'appalto e deliberamento definitivo delle provviste dei

delle strade provinciali di Roma. ferri minuti di tipo meridionale, occorrenti per l'arma

Gasietla ufficiale del 15 settembre 1892 (N. 216) . mento della stazione di Benevento e dei tronchi Rionero

Decreto 4 agosto 1892, col quale si iscrive nell'elenco delle Potenzu e Canzano - Isernia delle linee Rocchetta Melfi

strade provinciali di Cuneo il tratto della consortile di Valle Potenza e Solmona-Isernia in 4 lotti , come dal seguente

di Po , da Paesana a Crissolo .
quadro :

Somma di stima

salvo il ribasso

Indicazione delle provviste Quintali percentuale

INFORMAZIONI PARTICOLARI
che potrà essere

offerto

DEL MONITORE
Lire

1. Stecche corniere di acciaio dolce

omogeneo 4,632.74 199,300

Ferrovie del Mediterraneo .
2. Piastre di ferro intermedie e di

( Sedute del Comitato e del Consiglio d'Amministrazione). controgiunto 7,633.36 328,300

Ieri , 16, si tennero a Milano le consuete adunanze 3. Chiavarde di ferro con rosetta 878.65 44,000

del Comitato e del Consiglio d'Amministrazione della 4. Arpioni di ferro speciali , ordi

Società.
nari . 3,145.97 141,600

Il comm . Massa, Direttore generale , annunciò che pel Cauzione : Pel 1° lotto : provv. L. 10,000 ; def. 20,000

15 del prossimo ottobre sarà ultimata la perforazione
20 » 16,500 ; » 33,000

della galleria del Turchino, della linea Genova -Ovada
30 2,200 ; »

4,406

Asti , cosa che riesce di grande soddisfazione per le non
4° 7,100 ; >> 14,200

lievi difficoltà che si dovettero superare, le quali pote Il termine perentorio di consegna di ciascuna partita

vano far ritardare il compimento dei lavori per l'epoca in cui è divisa la fornitura risulta dal Capitolato speciale

stabilita nelle convenzioni.
di appalto 10 luglio 1892.

Il Consiglio addivenne poi alla nomina del comm . Villa , Luogo di consegna: stazione di Terni .

membro del Consiglio stesso, a Presidente della Cassa
L'aggiudicazione sarà definitiva al 1° incanto, e si farà

Pensioni.

luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo

Il Comitato ed il Consiglio approvarono alcuni con offerente.

tratti di cui diamo notizia nel Memorandum .
L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente

> <
Capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici

Grande pente sul Po a Cremona. di conto dello Stato, approvato con decreto ministeriale

Annunciamo che il 20 corrente avrà luogo l'inaugu .
14 giugno 1889, colle successive modificazioni fino al

razione di questo colossale manufatto, onore della scienza 31 dicembre stesso anno, e di quello speciale in data

e della industria nazionale, con l'intervento dell'on . mi. 10 luglio 1892, visibili assieme alle altre carte del pro

nistro Genala, di cospicue notabilità tecniche e di pume getto nell'ufficio contratti di questo Ministero.

rosi invitati . Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 suc

In altra parte del giornale pubblichiamo uno speciale cessivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo

articolo descrittivo del ponte, e ragguagliante sulle prove
contratto.

statiche e dinamiche del medesimo. > <

Linea Rocchetta Melfi-Gioia del Colle .

Ferrovia Solmona - Isernia.
( Per un rifornitore alla stazione di Venosa ).

( Apertura all'esercizio del tronco Solmona-Cansano ). La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridionali

Domani , 18, viene aperto all'esercizio il tronco Solmona- ha sottoposto all'approvazione governativa il progetto ri

Cansano, di km . 26 , appartenente alla linea Solmona- guardante l'impianto di un rifornitore, da stabilirsi nella

Isernia, il quale comprende le stazioni di Solmona - In- stazione di Venosa, lungo la linea da Rocchetta .Melfi a

trudacqua , Pettorano sul Gizio e Cansano. Gioia del Colle, colla relativa condotta d'acqua dal Val

Le prime due stazioni saranno abilitate a tutti indi- lone di Bagnara.

stintamente i trasporti in servizio cumulativo dei viag La predetta Direzione domanda che il progetto venga

giatori, bagagli , cani e delle merci a grande velocità, approvato in linea tecnica , ed anche agli effetti della

.

>

>> »

<
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>

.

dichiarazione di pubblica utilità per le espropriazioni. Il
> <

rifornitore è proposto del solito tipo, coperto, con 2 vasche a Deliberazioni del Consiglio di Stato .

fondo rettangolare e delle dimensioni di m .6 X 1.60 X 1.60 . Il Consiglio di Stato ha ritenuto che si possa appro

vare la proposta dell'Amministrazione delle Strade Ferrate

Linea Eboli-Metaponto. Meridionali per ampliamento della stazione di Bagni lungo

( Progetto di consolidamento di costa franosa ). la ferrovia da Roma a Solmona, in sostituzione della

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter- costruzione di un nuovo fabbricato per l'alloggio del per

raneo ha sottoposto all'approvazione governativa il pro- sonale della stazione medesima, ammettendo che si possa

getto dei lavori di consolidamento della costa franosa accettare l'atto di sottomissione dell'Impresa Loni per la

lungo la ferrovia, fra le progressive 172.110 e 172.220 esecuzione dei lavori .

e fra le stazioni di Vaglio, e di Brindisi Montagna, nella

linea da Eboli a Metaponto.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che anche agli effetti

I detti lavori consistono in un sistema di fognatura della dichiarazione di pubblica utilità per le espopriazioni

spinta fino alla zona probabile di scorrimento, munite di

possa approvarsi il progetto compilato dalla predetta Am
cunette murate, atte a prosciugare la intera costa franosa .

ministrazione delle Strade Ferrate Meridionali per la

La spesa preventivata per la esecuzione delle opere esecuzione dei lavori occorrenti all'ampliamento della sta

considerate in progetto , ammonta a L. 65,000 ; e la pre zione di Casarsa. La spesa all'uopo occorrente è preven

detta Amministrazione ha fatto domanda perchè l'appro- tivata di L. 396,500.

vazione del progetto stesso debba valere anche come di

chiarazione di pubblica utilità per le occorrenti espro

priazioni. Il Consiglio di Stato ha anche dato il suo parere :

a ) sugli atti di collaudo dei lavori eseguiti dalla

Percorso del materiale rotabile della Mediterranea. Impresa Pennati e Confalonieri, per la fornitura di infissi

Durante il secondo trimestre dell'esercizio finanziario delle case di guardia e dei fabbricati delle stazioni, lungo

i tronchi da Oggiono a Camerlata nella ferrovia da Lecco
1891-92 il percorso fatto dal materiale rotabile in servizio

sulle linee della Rete del Mediterraneo (comprese le Fer
a Como ;

rovie secondarie romane) risulta come segue :
b ) su di una proposta relativa alla questione di ap

Locomotive Km. 7,723,772
plicazione, a carico della Ditta Felice Grondona e Comp.

di Milano, della multa contrattuale per ritardo nella con
Carrozze » 31,117,696

Bagagliai 7,496,000
segna di 20 carri serbatoi pel trasporto di vini , dati ad

Carri » 65,532,798
essa in appalto dalla Società per le strade Ferrate Me

ridionali, con contratto in data del 31 luglio 1891 .
> <

Servizio cumulativo colla ferrovia di Valseriana. > <

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate Tariffe ferroviarie italiane.

del Mediterraneo ha dichiarato al R. Ispettorato Generale (Rinnovazione di concessione).

delle ferrovie che non ha difficoltà a consentire il ser È stata rinnovata la concessione speciale accordata alla

vizio cumulativo colla ferrovia di Valle Seriana ( Bergamo- Ditta C. Candiani e Comp., di Milano , per i trasporti

Ponte della Selva) sotto l'osservanza dei patti e condizioni di laterizi da Calcababbio a Milano P. G. , Milano P. I.

intervenuti fra di essa e le ferrovie dell'Adriatico. e Milano P. C., alle stesse condizioni precedentemente

> < stabilite .

Linea Belluno - Treviso. > <

( Biglietti per la fermata di Levada).
È stata anche rinnovata per un altro anno, a comin

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha ciare dal 1 ° settembre corrente, la concessione già accor

disposto che venga concessa la istituzione di biglietti di data nel 1890 alla Ditta Vincenzo Cosenza , per trasporto

sola andata da e per Venezia alla fermata di Levada, di olio vegetale da Badolato e da Sant'Andrea a Napoli,

nella linea Belluno-Treviso .

alle stesse condizioni stabilite nella convenzione prece

dente e con estensione delle facilitazioni delle quali trat

Carri di costruzione speciale nazionali ed esteri tasi anche alle spedizioni in partenza da Santa Caterina

di proprietà privata o noleggiati da privati. e da Guardaralle e destinate parimenti a Napoli.

Col giorno 15 corr . entrò in vigore il nuovo regola
( Proposta di aggiunta) .

mento per la circolazione sulle ferrovie italiane dei carri

di costruzione speciale, nazionali od esteri , di proprietà del Mediterraneo, a nome e per conto anche di quelle
Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate

privata o noleggiati da privati .

delle ferrovie Meridionali e della Sicilia, ha sottoposto

all'approvazione governativa il seguente progetto di ag

Per i reclami circa il transitodegli attraversamentia livello giunta all'articolo 99 delle vigenti tariffe:

sulle strade provinciali di Pavia e Mortara .

« Dopo il secondo capoverso dell'art . 99 delle tariffe
Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade è aggiunto il seguente :

Ferrate del Mediterraneo ha dato, al dipendente servizio << Sono pure soggetti al pagamento della tassa di lire

tecnico, opportune istruzioni perchè siano esaminati al più » 0.102 per vagone e per chilometro col massimo di lire

presto possibile, d'accordo col R. Ufficio di Circolo d'ispe » 10.20 , i vagoni di portata eccezionale, e cioè da 20 a

zione di Milano , gli studi per i provvedimenti definitivi » 25 tonnellate , che si rendono necessari o sono richiesti

che valgano a togliere ragione ai reclami fatti dalla pro » dagli speditori, pel trasporto di grossi pezzi del peso

vincia di Pavia , per le anormalità che si verificano nel » indivisibile superiore a 15 tonnellate, oppure di colli

transito degli attraversamenti a livello delle strade pro » di dimensioni tali da non permettere l'uso dei carri a

vinciali presso Pavia e presso Mortara . » bilico accoppiati » .
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(Per il servizio cumulativo fra l'Italia e la Germania ).

Notizie Ferroviarie Estero

Sappiamo che il Ministero di Agricoltura , Industria

e Commercio ha raccomandato al R. Ispettore Generale

delle Strade Ferrate una domanda della Società italo -ger- rale delle ferrovie
Ferrovia del Sempione. — Il Dipartimento fede

ricevuto una nuova domanda di con

manica (con sede a Francoforte sul Meno) alla quale è cessione per il passaggio del Sempione . Secondo il progetto

affidata la gestione dei depositi di vini nazionali a Berlino , quella ferrovia (parte a ingranaggio e parte ad adesione),

a Monaco di Baviera e ad Amburgo, tendente ad ottenere partirebbe in Briga dalla ferrovia Giura-Sempione; il punto

che la stazione di Alessandria venga ammessa al godi- ierminale della ferrovia sul territorio italiano sarebbe Do

mento delle tariffe n . 11 e n . 17 , in vigore pel servizio modossola . Lunghezza complessiva da Briga a Domodossola ,

cumulativo fra l'Italia e la Germania . 57,7 chilom . La sezione più ripida sarebbe costruita ad

ingranaggio. Il tunnel più grande avrebbe una lunghezza

( Per le merci in arrivo alla stazione marittima di Venezia ). di 8500 metri. Le spese complessive sono preventivale in

30 milioni di franchi. La concessione è chiesta dal signor

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

Masson, banchiere di Losanna.

sottoposto all'approvazione governativa il regolamento e

la tariffa di facchinaggio per le merci in arrivo dal mare, Ferrovie Svizzere. – Il Consiglio federale ha in

nella stazione di Venezia-marittima . vitato le Amministrazioni delle ferrovie svizzere a non am

Il regolamento-tariffa è diviso in due parti , cioè: 1 ° con
meltere, senza una speciale autorizzazione del Dipartimento

federale delle ferrovie , i treni speciali provenienti dall'estero ,

dizioni e norme per le merci in arrivo dal mare e de

positate temporaneamente in qualsivoglia località della qualunque ne sia il genere e la provenienza.

stazione marittima di Venezia; 2º tariffa di facchinaggio Centrale ha rifiutato l'ammissione di un convoglio speciale

In seguito a questo invito , la Direzione della Ferrovia

per le merci in arrivo dal mare e non destinate a pro di pellegrini belga che era stato annunciato per il 10 set

seguire per ferrovia . tembre corr . a destinazione di Zurigo -Einsiedeln.

( Concessione di rinnovazione).
1 disastro di Mönchenstein . La Camera d'accusa

del Tribunale di Basilea -Campagna, a cui era stato deferito

Ci consta che l'Amministrazione delle Strade Ferrate il giudizio sulla responsabilità nel noto affare del disastro

Meridionali ha accordato, dietro sua domanda, alla Ditta di Mönchenstein, ha emesso un decreto con cui dichiara non

F. Mazzurana e Comp., di Bari , la rinnovazione per un esservi luogo a procedere per detto accidente, prosciogliendo

altro anno, ed alle stesse condizioni degli anni precedenti,
in tal modo da qualsiasi responsabilità penale e civile la

della nota concessione riguardante i trasporti di sansa .

Società ferroviaria ed i suoi organi .

Ferrovie Francesi . Linea da Mostaganema
> <

Tiaret. – Il giorno 29 agosto u . s . la Commissione uffi

Deliberazioni del Consiglio Superiore ciale, presieduta dall'Ispettore Generale di Ponti e Strade,

dei Lavori Pubblici. sig . Doniol, ha proceduto alla visita di ricognizione dei la

vori dell'ultima sezione della linea da Mostaganem a Tiaret

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue (sezione destra della Marina ) e ne ha proposto l'apertura

recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti all'esercizio per il 15 settembre corrente .

affari ferroviari: - Linea da Die a Aspres- lès - Veynes. - L'apertura della

1. Proposta di acquisto di macchinario per le officine
linea da Die a Aspres-lès-Veynes, i lavori della quale sono

e per i depositi locomotive della Rete Adriatica ;
quasi terminati , non avrà luogo quest'anno, come si era

2. Progetto per la costruzione di un cunettone fra i stabilito , ma nel 1894. Ad un punto della linea , lo scorri

chilometri 257.980 e 258,455 della linea Eboli- Metaponto ; ficientemente il binario, ad onta dei lavori di sostegno fatti,
mento d'una montagna non permettendo di consolidare suf

3. Atto di sottomissione della Società esercente la Rete
la Compagnia P. L. M. ha deciso il traforo d'un tunnel, la

Adriatica per l'ampliamento della stazione di Gioia del Colle
cui esecuzione richiede un paio d'anni .

a prezzo falto .
In caso di mobilitazione, però , la linea sarà usata per i

trasporti militari .

- Linea Havre-Dieppe. - In seguito ad un intervista col

Notizie Ferroviarie Italiane Presidente del Consiglio , il Ministro dei Lavori Pubblici,

Viette , ha dato ordine di incominciare i lavori di costru

zione della linea che deve riunire Le Havre a Dieppe e

Ferrovia Verona-Roverchiara. È stato fir che è compresa nel programma dei lavori previsti per l'anno

mato in Comune il contratto definitivo colla Ditta Bastogi venturo .

per la costruzione della linea ferroviaria Verona-Roverchiara, Si darà cosi lavoro agli operai dell'Havre attualmente

interessante la fabbrica vetri di San Giovanni Lupatato ; si disoccupati in causa dell'epidemia colerica .

tratta di una spesa di L. 800 mila circa ; per un quarto

circa assunta dai Comuni, per un quarto da azionisti, per
Ferrovie Russe. - I giornali russi riferiscono la

melà dalla Ditta costruttrice .
voce che il Governo voglia impiantare , sulle varie linee fer

roviarie , il servizio di quarta classe, come esiste in Ger

Funicolare da Rocca a Monreale. - Il Pre - mania, in ragione di tre quarti di copecca per persona , per

fetto di Palermo aveva nominato una Commissione tecnica ogni versta.

composta dei signori: 0. Tiby, Presidente ; D. Roglieri , Un recente ukase , ordina che tutto il materiale da im

G. Imperatori, G. Borgese e G. Biondolillo , con incarico di piegarsi per le ferrovie dell'Impero sia , d'ora innanzi , di

procedere alla visita di ricognizione della ferrovia funicolare esclusiva fabbricazione russa , e ciò per proteggere l'industria

da Rocca a Monreale. Ora sappiamo che la detta Commis nazionale .

sione , effettuata la visita , manifestò il parere che non venga
Strado ferrate austriache.

ancora aperta all'esercizio la nuova funicolare, perchè oc

- Riforma delle ta

corre provvedere alla esecuzione dei lavori indispensabili per Ferrale Austriache dello Stato sta studiando una riforma
riffe per viaggiatori . – La Direzione Generale delle Strade

la sicurezza dei viaggiatori.

delle tariffe pei viaggiatori . Il risultato di questo studio

sarà sottomesso al Consiglio delle Strade Ferrate nella sua

prossima sessione d'autunno .
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Le basi della riforma si possono riassumere cosi : Il traf mine dei quali potrà riscattare la linea per il costo d’im

fico locale , come quello delle Strade Ferrale dell'Ovest e pianto aumentato del 15 p. 010. Come compenso di questa

dell'Imperatore Francesco Giuseppe non sarebbe gravato da clausola il Governo garantisce un interesse del 6 010 sul

aumenti considerevoli sulle tariffe altuali; per contro , il capitale di primo impianto e s'impegna a non concedere

traffico a grande distanza godrebbe delle riduzioni tali da altre strade ferrate sopra un raggio di 50 chilometri da

provocare un aumento nel traffico che la tariffa a zone at ciascuna parte del binario.

iuale non ha potuto produrre. Ferrovie Chinesi. - Appalli e forniture. – Da un

Per il traffico locale, la tassa minima, per viaggio in

3. classe resterebbe fissa a 10 kr. ( lire 0.15), ma il per- temnente inviato al Ministero degli esteri ricaviamo alcune

rapporto che la nostra R. Legazione a Pechino ha recen .

corso corrispondente sarebbe limitato a 10 chilometri , e
notizie concernenti prossimi appalti di costruzioni ferro

ciascun chilometro percorso in più costerebbe un kreutzer
viarie e fornitura di relativo materiale per la China.

in più . Per il traffico a grandi distanze , la tariffa a zone
Una linea a scartamento ridotto, sotto gli auspici del viceré

sarebbe abbandonata e sostituita con delle tariffe propor- di Tientsin, dovrà essere costruita nella direzione di Kirin

zionali (a scala), stabilite in modo che l'unità di tariffa per (Mongolia ), prolungandosi all'uopo quella già attualmente

chilometro diminuisca a misura che la distanza percorsa
in esercizio fra Tientsin e le miniere di Kaiping . Per ora

aumenta.

si è messo mano ad un primo tronco da Kaiping a Shan

Ferrovie Ungheresi. I danni delle tariffe a hai-kuan , della lunghezza di circa 130 chilometri, e per

zone . Secondo l’Eisenbahn Zeitung di Vienna, il mi- questo già si fecero alcuni appalti per forniture di rotaie

nistro ungherese delle finanze, Weckerlé , che, dopo la morte e di un ponte metallico . Non èannunciato , per adesso , alcun

di De Baross, ha l'interim del Commercio, ha constatato nuovo concorso ; ma, trattandosi di un progetto che si estende

che il sistema delle tariffe a zone ha dato luogo a delle per oltre 1200 chilometri, e la cui esecuzione, condolia a

gravi spese per il materiale rotabile. economia , richiederà inolti anni, non mancheranno occasioni

Avrebbero necessitalo quasi 10,000 carri del costo di 15 agli industriali di ogni nazione che intendessero parteci

milioni di franchi , 100 locomotive e circa 500 vetture per parvi.

viaggiatori , in tutto una spesa di almeno 20 milioni. Inoltre L'Amministrazione costruttrice , da quanto risulta, suole

le stazioni dovettero essere ingrandite, dei nuovi binari im- pubblicare appalti soltanto per le rotaie e per i ponti melal

piantati, ecc .... dimodochè , quantunque non si possa an . lici di maggior dimensione. Per gli altri materiali, la sede

cora stabilire un conlo esalto , il ministro Weckerlé giudica ordinaria delle ordinazioni è a Londra , sicchè gl'industriali

che le spese che furono necessarie per adattare la tariffa italiani che intendessero concorrere a tali forniture dovranno

a zone, raggiungeranno i 75 milioni . per gli occorrenti ragguagli rivolgersi al rappresentante degli

Cosa diventano , in presenza di questa enorme spesa, i Imperial Chinese Railways , residente in quella capitale (Mr.
brillanti risultati magnificati cosi pomposamente dopo il I. Wiltail , 9 , Fenchurch Avenue , Londra E. C. ) .

primo anno di funzionamento del sistema ? Quanto ai vagoni e altri veicoli, la nostra Legazione ritiene

Ferrovie Inglesi. – Estensione del Metropolitano che, almeno finora, essi vengano costruiti sul luogo, con ma

finoa Londra. – Lalinea costruttaperil Metropolitano teriali in parte importatidal Giappone;sicchè, invista

da Londra a Aylesbury è stata aperta all'esercizio sino dal
cile per essi una concorrenza delle manifatture europee. Sa

primo del corrente mese . L'apertura di questa linea hauna
importanza considerevole perchèessa fa parte di una linea pendo però che i rotabilisonouno degli articoli nei quali la

destinata a far giungere la Manchester Sheffield and Lin
nostra industria ha ollenuto altrove buoni successi , la Lega

colnshire Railway fino a Londra.
zione stessa si riserva di raccogliere in proposito più esalte

informazioni.

Strade ferrate del Belgio . Linea Louvain

Diest. La Società Nazionale delle Strade Ferrale vicinali

ha oltenuto, con decreto reale del 29 agosto, la concessione
Kotizie Diverse

della linea da Louvain a Diest .

I comuni nei quali passerà la linea sono : Becquevoort,

Caggevine-Assent, Hauwaert, Lubbeck, Meensel-Kieseghem , Per i lavori del Tevere. In considerazione

Winghe-Saint-Georges, Thieli- Notre-Dame, Molenbeek -Weer della importanza dei ponti che il Governo deve eseguire in

sbeek , Louvain , Linden, Vellenberg et Cortryck-Duizel . Roma in forza della legge del 1890 , il Ministro dei Lavori

Strade Ferrate Tunisive. - La conferenza con Pubblici, con decreto in data del 3 settembre, hi costituito

sultativa ha terminalo i suoi lavori il 5 corrente ed ha emesso
nell'ufficio per la sistemazione del Tevere una nuova se

voti per la costruzione di 424 chilometri di strada ferrata,
zione per i ponti urbani, affidandone la direzione al cava

e chiesto :
liere Paolo Emilio De Sanctis, ingegnere del Genio Civile ,

1 ° L'esecuzione urgente della linea di Biserta ; il quale, di ritorno dal Congresso internazionale di niviga

20 La riduzione allo scartamento di 1 metro della linea zione interna tenutosi a Parigi , ha a - sunto subito la dire .

Tunisi-Hammam - Lif e il prolungamento da Soliman a Menjel zione della sezione e dei lavori del nuovo ponte Umberto .

della linea che sarà ulieriormente continuata a Kelibia ; Per i porti , spiaggie e fari. - La Commissione

queste due linee costrutte a spese del Governo tunisino ; ministeriale, incaricata dello studio di uno schema di reyo

3º L'impianto d'una rele a scartamento ridollo costrutta lamento per la esecuzione della legge 16 luglio 1884 sui

ed esercitata dal Governo tunisino , comprendente Tunisi a porti , spiaggie e fari , ha compiuto i suoi lavori approvando

Nebeul per Mornag, Kangat, Grombalia e Hammamet; poi defiitivamente lo schema di regolamento che sarà sottoposto

della linea da Tunisi a Sousse per Zaghonan , Ramel, Eu- al ministro Gemala .

fida ; e infine il tronco da Zaghonan al piano del Fans ;
La bonifica di Burana . Nel n . 36 del Moni

4º L'impianto d'una linea da Sousse a Kaironau ;

5º Da Sousse a Mokine , da continuarsi in seguito fino
tore abbiamo informato i lettori dell'accordo addivenuto tra

i Rappresentanti del Consorzio interprovinciale per la boa Sfax.

nifica di Burana ed i delegati governativi per la ripresa dei

Questi lavori saranno ellettuali mediante fr. 22,600,000,
lavori .

provenienti dalla riserva e da una parte della conversione,

che raggiunge 10 milioni di franchi.
Trattandosi di un'opera importantissima, crediamo ulile

dare maggiori particolari sui lavori già eseguiti e sul pro

Ferrovie Boliviane . – La Peruvian Corporation getto finanziario proposto dal Governo ed accettato dai Con

ha ottenuto la concessione per la costruzione d'una strada sorzi interessati.

ferrata da La Paz a Puerto - Desaguadera, sul lago di Tili La bonificazione di Burana, la quale interessa , oltre la

caca . Il Governo ha dato la concessione per 20 anni, al ter provincia di Ferrara, anche quella di Mantova e di Modena,
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lavori per

doveva essere eseguita in nove anni da parte dello Stato, Michigan Southern e della New - York Central and Hudson

col rimborso per parte dei Consorzi interessati dei 315 River. Quest'oro era trasferito dal Sotto-Tesoro di S. Fran

della spesa totale da effettuarsi in 30 esercizi . cisco al Sotto - Tesoro di Nuova-York .

Nel 1885 il Governo comincið i lavori , dando esecusione Il treno si componeva di 4 vagoni portanti 10 tonnellate

al progetto del cav. Italo Maganzini , ingegnere del Genio ciascuno ; ogni vagone era accompagnato da un soprainten

Civile e direttore dei lavori di Burana.
dente divisionario della Railway Mail Service con 9 guar

Dal 1885 al principio di quest'anno, epoca in cui furono diani armati .

sospesi i lavori, si eseguirono le seguenti opere : La durata del transito è stata di 4 giorni , 13 ore e 16

In provincia di Ferrara e Modena per . L. 462,463.42 minuti. L'oro era chiuso in casse di 40,000 dollari cia

Sono cominciate in provincia di Modena opere
scuna , pesanti circa 125 libbre americane e ciascun vagone

per le quali fino ad ora si spesero ) 1,207,776.63 conteneva 125 casse .

Ne sono già appaltate per » 1,432,000.00 Il costo totale del trasporto è stato , dicono, di 17,500

In provincia di Ferrara poi sono in corso franchi. La Compagnie expresse Wells-Fargo ne aveva do

» 8,326,717.58 mandalo 300,000.

Di cui furono già eseguiti per ) 4,656,717.58

In Ferrara devonsi ancora cominciare lavori

per : 3,840,000.00

E nelle provincie di Modena e Ferrara de
MEMORANDUM PRATICO

vonsi pure cominciare altri lavori per 3,690,000.00

Per i lavori ancora da farsi per compiere la bonifica oc GUIDA DEGLI APPALTATORI

corrono quindi L. 12,632,000 .

L'attuale ministro dei Lavori Pubblici, on . Genala, ap

prezzando la importanza della cosa , volle studiare il modo I. Lavori e Forniture

per giungere ad una soddisfacente soluzione, senza aggra per Ferrovie.

vare attualmente il bilancio , e perciò incarico il cavaliere

Italo Maganzini , ingegnere -capo del Genio Civile di Ferrara,
Segnamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

progettista e direttore dei lavori di bonificazione di Burana,
guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

à presentare un piano ai Consorzi interessati , Burana, Car Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

bonara, Pilastri, Sermide, Revere , su queste basi. I sud

delti Consorzi federati rimborseranno il Governo dei quattro
1 . Progetti e preventivi di spese

milioni, importo delle loro quote passive per la totalità dei

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

lavori fatti e da farsi; eseguiranno i rimanenti lavori anti
Rete Adriatica . L. 16,500 per mettere in condizione di re

cipando la spesa di oito milioni, la quale sarebbe poi rim- golare esercizio il tratto di binario da Lucca a Carasomma, fra i

borsata dal Governoall'Istituto di credito sovventore in km .

km . 0.303.06 a 6.642.87 della ferrovia da Lucca a Viareggio ;

L. 16,000 per l'impianto di una condotta di acqua potabile in

trenta annualità . Questo in conciso il piano che dal ca servizio della stazione delle Caldine e di due case cantopiere lungo

valiere Maganzini fu sottoposto ai Consorzi interessati e da la ferrovia da Faenza a Firenze ;

questi accettalo all'unanimità . L. 10,140 per la soppressione di due dei tre attraversamenti

La bonificazione, qualora riesca questo progetto animini. della condotta d'acqua potabile di proprietà dei Comuni consorziati

strativo - finanziario , sarà compiuta in tre anni, e gli inte di Terno e di Chignolo d'Isola con la ferrovia da Ponte San Pietro

ressati avranno per un trentennio l'aggravio massimo di a Seregno e per sistemare il terzo,

lire 4 per ettaro. I loro terreni quintupleranno di valore , Rete Mediterranea . L. 65,000 per lavori di consolidamento

i prodotti saranno sicuri ed abbondantissimi e l'igiene, la della costa franosa lungo la ferrovia fra le progressive 172.110 e

viabilità , la sicurezza guadagneranno il cento per uno. 172.220 e fra le stazioni di Vaglio e di Brindisi Montagna, della

linea Eboli-Metaponto ;
Nell'anno attuale, nei 69,369 ettari del terreno boniſi

ficando, i soli allagamenti della primavera portarono un
Progetto * d'impianto di un rifornitore per la stazione di Verona ;

L. 49,200 per l'ampliamento del sottovia di Cedrate in sta
danno di circa due milioni .

zione di Gallarate, lungo la ferrovia da Gallarate a Laveno ;

Traffico del canale di Suez . Nel precedente L. 12,900 per la regolarizzazione dei piazzali esterni e della

numero abbiamo dato il movimento di transito per il ca
piccola velocità nelle stazioni di Padula, Montesano e Casalbuono,

nale ti Suez nei primi sette mesi, da gennaio a luglio in
dei piazzali di alcune case cantoniere e garette e per il rialzamento

di alcuni argini e rampe di accesso di passaggi a livello nel tronco

cluso . Ora possiamo aggiungervi il prodotto del mese di Tegiano-Casalbuono della linea Sicignano-Castrocucco;

agosto comparativamente al corrispondente del 1891. L. 7040 pei lavori occorrenti a riparare i guasti cansati all'ar

Nel mese di agosto 1892 transitarono 256 navi che die gine stradale dalle acque del Rio Pra- Sottano, presso la stazione

dero un prodotto di franchi 5,420,000 contro 322 navi e telegrafica Sella , nella ferrovia da Savona a Bra ;

franchi 6,460,000 del corrispondente agosto 1891 . Spesa occorrente per la costruzione di un pozzo di assorbi

mento per l'esito delle acque piovane che si raccolgono sotto il

Lavori nel porto di Douvres . I lavori d'in sottovia del Mandrione, al chilometro 3 256 della ferrovia da Roma

grandimento di questo porto sono incominciati negli ultimi a Napoli .

giorni dello scorso luglio. Il contratto firmato il 12 luglio 2.- Progetti e preventivi di spese

valuta il costo dei lavori a 10 milioni di franchi. La co approvati dal Regio Ispettorato Generale.

struzione della gettata dell'est durerà 6 anni e costerå lire Rete Mediterranea . L. 91,786.22 pei lavori d'innesto per la

500,000 all'anno. Tutti i blocchi di bitume saranno falti a nuova linea per Lucca (Lacca-Viareggio) ;

Douvres. Dopo la gettata dell'est si costruirà l'avamporto, L. 7900 per opere di difesa al 2° ponte sul torrente Gesso

ed allora il porto di Douvres potrà ricevere tuttele piů (Cuneo-Ventimiglia );

grandi navi . L. 2250 per sbancamento trincea alla progressiva 54.860 presso

Crusinallo (Gozzano-Domodossola) ;

Un treno d'oro. Le strade ferrate americane hanno L. 87,600 per l'impianto stazione definitiva di Reggio città .

effettuato dal 4 al 9 agosto u . s . un trasporlo d'un genere

3 . Gare aperte.

eccezionale, sul quale i giornali americani pubblicano dei
Rete Mediterranea (22 settembre, ore 10 ant.). Per lavori di

particolari curiosi che possono interessare i nostri lellori.

Il dipartimento del Post office degli Stati Uniti ha tra
costruzione di galleria artificiale fra le stazioni di Balvano e Bel

lamuro. Importo L. 142,00 ) .

sportato20 milioni didollari d'oro, cioè cento milionidi Ministero dei LavoriPubblici (4 ottobre,ore 10 ant.).

franchi, da S. Francisco a Nuova -York in una sola spedi- palto ad unico incanto * per la fornitura di stecche, corniere,
Ap

zione, caricata sopra un treno diretto speciale che ha se piastre di ferro intermedie, chiavarde di ferro, arpioni di tipo me

guito le linee della Southern Pacific, dell'Union Pacific , ridionale, occorrenti per l'armamento della stazione di Benevento

della Chicago Burlington and Quincy, della Lake Shore and e dei tronchi Rionero -Potenza e Canzano- Isernia .
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4. – Gare aggiudicate definitivamente .
Prefettura di Parma (27 settembre, ore 11 ant., unico e defi

nitivo ). — Appalto dei lavori urgentissimi pel prolungamento a

Rete Adriatica. Alla ditta Rizzani Leonardo i lavori comple valle della difesa frontale di Torricella di Sissa di fronte all'argine

mentari del tronco Sedico -Bribano a Belluno ed i lavori di comple destro di Po, denominato di Bezze (m . 300 ). Importo L. 53,900.

tamento del tronco Cornuda-Alano -Fenor della ferrovia Belluno Cauzione provvisoria L. 2500. Cauzione definitiva il decimo.

Feltre - Treviso.
Prefettura di Catania (27 settembre, ore 10 ant . , unico e de

Rete Mediterranea. Alla ditta Gasti Carlo l'appalto dei lavori ' nitivo ). Appalto dei lavori di sistemazione delle vie circostanti

di difesa della ferrovia Savona -Bra in stazione di Ferrania contro
1
alla nuova Dogana di Catania Importo L. 77,666.98. Cauzione

il rio Pra-Sottano col ribasso del 20.50 0:0 sui prezzi di tariffa. provvisoria L. 4000. Cauzione definitiva il decimo.

Alla Ditta Lattarulo Napoleone di Taranto, l'appalto per la co Municipio di Alfonsine Ravenna ( 30 settembre, ore 11

struzione di una casa cantoniera presso Taranto, col ribasso del ant . , 1 ^ asta) . Appalto dei lavori per la costruzione di un nuovo

18 65 010 sui prezzi di tariffa ; cimitero . Importo L. 41,875.48. Cauzione provvisoria L. 4500. Cau

Alla Ditta Taverna Luigi di Alessandria, l'appalto lavori di ri zione definitiva il decimo. Fatali 21 ottobre, ore 11 ant.

parazione del soffitto e sovrastante pavimento del buffet di Ales Municipio di Butera Caltanissetta (8 ottobre, ore 10 ant. ,

sandria, col ribasso del 10.25 010 sui prezzi di tariffa. definitivo ). Appalto dei lavori per la costruzione della interco.

munale Butera- Riesi, ecc . Importo ridotto L. 87,645.70.

5. - Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie .

III . Forniture diverse.

Rete Adriatica .– Barni Vibio, per la esecuzione dei lavori rela

tivi all'impianto di una piattaforma del diametro di m . 16 nella Aggiudicazioni .

stazione di Chiusi lungo la ferrovia da Roma a Firenze;

Castori Daniele, per la costruzione di una briglia allo sbocco
Ministero della Marina. Società industriale Hawthorn Guppy ,

del ponte Canale al chilometro 33.988 della ferrovia da Foligno a
Napoli , 2 arganelli per tonneggio, L. 5200 ;

Terontola ; Contesso Vincenzo, Spezia , chiodi , chiodetti e pernotti di ferro

Niccolai Torello, per la esecuzione dei lavori occorrenti al con
L. 23,653.08 ;

solidamento del corpo stradale al chilometro 58 443 della linea
Guglielmo Lindemann, Bari, fucine portatili, L. 8264.89 ;

Bologna-Firenze, presso l'imbocco Bologna della galleria delle Ca
Stewart et Clydesdale, Glasgow, 70 tubi di ferro galvanizzato,

L. 1750.
panne ;

Rosselli Antonio, per la provvista e per il carico sui vagoni di

mc . 950 di ghiaia vagliata da impiegarsi a completamento della

massicciata del tronco da Fornovoa Berceto, nella linea da Parma
GUIDA DEGLI AZIONISTI

a Spezia ;

Tenaglia Giovanni, per la costruzione di un viadotto in mura
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

tura, in nove archi, della luce di m . 8 ciascuno, al chilom . 49.600

della ferrovia da Termoli a Campobasso ;
7mbre 10 7mbre 17

Vannucchi Augusto, per la esecuzione dei lavori occorrenti al Azioni Ferrovie Meridionali . L. 668.50 670

l'impianto del servizio di transito delle merci a piccola velocità Mediterranee > 540 540

nella stazione di Lucca.
Sicule. » 610 610

Rete Mediterranea . ( Seduta del Comitato e del Consiglio Sarde ( preferenza ) 285 285

d'Amministrazion
e
, del 6 corrente): Con la Società Alti forni, PalermoMarsala- Trapani » 305 300

fonderie ed acciaierie di Terni, per fornitura di N. 100 assi diritti Gottardo.

in acciaio Martin Siemens ; Buoni Ferrovie Meridionali .
547.50 547.50

Con la Ditta Miani , Silvestri e C. , di Milano, per fornitura di Obbligazioni Ferrovie Sassuolo-Modena
» 281 281

20 grues idrauliche isolate in ghisa ; Novara -Seregno 63 68

Con la Ditta Marelli Luigi , di Milano, per fornitura di quin Palermo-Marsala- Trapani » 315
317

tali 6600 di legna da fuoco in pezzi ;
2a emiss. » 298.50 300 50

Con la Ditta Ghiglione Vincenzo, di Ceva, per riparazione al Centrale Toscana . » 483.50 519

rivestimento della galleria delle Mollere, fra le stazioni di Sale e Mediterranee 4 010 » 441.50 444

Meridionali . » 307 307.25

Con la Ditta Poccardi Giuseppe e C. , di Torino, per fornitura Sarde, serie A. » 307.50 308.50

di kg. 500,000 di ghisa fusa greggia; serie B. 302.50 304.50

Con la Ditta Rimoldi Luigi, di Milano, per fornitura di noce 1879 » 300.50 301.50

greggio e di legno dolce ; Pontebba D 452.50 452.50

Con la Ditta Zaffaroni Alfredo, di Milano, per fornitura di chi Nord-Milano 260

logrammi 250 di spugne ; Meridionali Austriache .
325

Con la Ditta Alfano Raffaele, di Bernalda, per consolidamento Gottardo 4 %
103.75 103

falda a monte della trincea fra Ferrandina e Pisticci;

Con la Ditta Zuretti Carlo, di Bra, per sgombero cunette sulla
CONVOCAZIONI.

tratta Narzole Bra.

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

2 ottobre Tramvia Monza-Trezzo-Bergamo. Assemblea

II . Opere pubbliche generale straordinaria per le ore 1 pom. in Monza.

e provviste occorrenti. ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde. La cedola N. 43

Appalti . delle obbligazioni , serie A , in L. 7.50 sarà pagata dal 1° ottobre

Municipio di Montorio Veronese (20 settembre , ore 9 ant.,
in L. 6.29 nette. Saranno del pari pagate le seguenti cedole :

2* asta per deserzione d'incanto).

N. 28 delle obbligazioni, emissione 1879 in L. 6.32

Appalto dei lavori di costru 19 1882

zione d'un fabbricato ad uso Municipio e scuole . Importo L. 54,882.16 . » 20 2a 1882

Fatali 28 settembre ore 3 pom.
Fonderie ed Acciaierie di Terni. Dal 1 ° ottobre saranno

Consorzio stradale di Val Macra Cuneo – (21settembre,

ore 12 merid . , fatali). Appalto per la costruzione del tronco co.

pagate : in L. 11.25 la cedola N. 11 delle obbligazioni e in L. 500

munale obbligatorio da Pruzzo ad Acceglio. Importo ridotto lire

le obbligazioni della serie M state estratte.

150.653.14 (v . n . 33 ).
Strada ferrata Mortara - Vigevano. Dal giorno 21 settembre

Prefettura di Rovigo ( 24 settembre, ore 10 ant.).

corrente presso la Banca Lomellina in Vigevano e presso la Banca

Appalto

( fra le società cooperative di produzione e lavoro) del lavoro ur .

Giuseppe Antonio Jusso in Torino, si effettuerà il pagamento di

L. 11.25 cadana azione sociale in saldo del dividendo 1892, contro

gente di ritaglio frontale dell'argine e asporto della banca del vec

chio argine e ringrosso d'argine; rialzo della banca e costruzione

rimessione del relativo vaglia N. 76 in scadenza al 20 settembre

stesso .

della sotto banca del nuovo argine nella località ritiro Moriconda

Galena S. Michele, fra gli stanti 22 e 27 per m . 821.25 in sinistra

di Po nei comuni di Melara Bergantino. G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93. Dal 1° al 10 Settembre 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RE TE SECONDARIA ( ** )

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

4191

4192

4153

4153

+
+

38

38

661

661

+ 246

+ 246907

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,742,623 62

61,756 66

273,065 95

1,480,441 57

1,557,302 89 185,320 73

60,419 42 1,337 24

275,856 63 2,790 68

1,438,891 10 + 41,550 47

66,960 70

895 93

7,231 67

49,276 50

105,061 43

3,139 83

17,483 04

113,310 73

38,100 73

2,243 90

10,251 37

64,034 23

TOTALE 238,995 03 114,630 23. 3,557,887 80 3,332,470 04 + 225,417 76 124,364 80

Frodotti dal 1° Luglio al 10 Settembre 1892 .

10,477,067 61 10,036,822 38 + 440,245 23 396,131 98

422,756 31 408,170 01 + 14,586 30 10,430 98

1,959,873 09 1,993,131 15 33,258 06 65,407 84

10,517,119 38 9,766,033 09 + 751,086 29 399,823 14

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

. 711,953 25

24,047 74

121,813 28

831,256 42

315,821 27

13,616 76

56,405 44

431,433 28

TOTALE 1,689,070 69 817,276 7523,376,816 39 22,204,156 63 +1,172,659 76 871,793 94

Prodotto per chilometro

848 94 802 42 + 46 52 137 12

5,577 86 5,346 53 + 231 33 961 18

della decade .

riassuntivo

361 57

2,555 33

224 45

1,594 15

(*) La linea Milano -Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

(**) Col 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

6* Decade Dal 21 al 31 Agosto 1892

R ET E PRINCIPAL E

PRODOTTO MEDIO
ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dai chilom

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale

dell'Esercizio 1890-91
per chilom .

1892

1891

88,782 00

101,691 00

1,801 00

2,064 00

15,987 00

11,521 00

PRODOTTI DELLA DECADE

135.035 00 259 00

143,262 00 241 00

241,864 00

258,579 00

609 00

609 00

397 00

425 00

1892

1890

L. 241.864 00

250,633 00

Differenza nel 1892 12,909 00 263 00 + 4,666 00 8,227 00 + 18 00 16,715 00 28 00 Differ.in { 8,769 00

1892

1891

603,175 00

601,446 00

12,213 00

11,714 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 31 AGOSTO 1892

82,512 00 654,620 00 6,429 00 1,553,949 00

78,073 00 650,923 00 5,836 00 1,347,992 00

609 00

609 00

2,231 00

2,213 00 .

3
5

1892. . . L.1,358,949 00

1890 . >> 1,351,264 00

Differ. in
It 7,685 00

Differenza nel 1892 + 1,729 00 + 499 00 t 4,439 00 3,697 00 + 593 00 + 10,957 00 + 18 00

R E TE

1892

1891

21,600 00

18,242 00

253 00

181 00

1,510 00

1,071 00

COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

6,917 00 14 00 30,294 00

4,645 00 756 00 24,895 00

247 00

178 00

123 00

140 00

1892

1890 D
L. 30,294 00

19,776 00

+ 10,518 00
Diferensa nel 1892 + 3,358 00 + 72 00 + 439 00 + 2,272 00 742 00 + 5,399 00 + 69 00 17 00 Differ . in

1892

1891

126,639 00

102,473 00

1,106 00

929 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 31 AGOSTO 1892

8,671 00 32,058 00 190 00 168,724 00

6,324 00 25.051 00 815 00 135,622 00

221 00

144 00

763 00

942 00

1892

1890

L. 163,724 00

99,323 00

+ 69,401 00
Differenza nel 1892 + 24,226 00 + 177 00 + 2,347 00 + 7,007 00 655 00 + 33, 102 00 + 77 00 179 00 Differ , in

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 31 Agosto 1892 .
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Chil . 108

Viaggiatori .

Bagagli e Cani.

Merci a G. V. e P. V. Accel .

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil . 32

4,419.60

92.75

618.30

4,985.60

10,116.25

14,340.05

319.65

4,747.50

7,928.65

27,335.85

Chil . 14 Chil . 24

2,212.25 1,185.60

65. 10 11.25

189.70 183.60

1.318.85 1,418.25

3,785.90 2,798.70

Chil . 44 Chuil. 33

3,615.20 5,412.20

31.85 7.15

561.15 71.80

1,212.70 48.65

5,420.90 5,539,80

Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil , 75 Chil. 45 Chil . 18

7,777.05 5,386.90 2,685.45 5,380.90 4,381.40 1,011.40
86.35 95.40 63.20 81.45 89.55 6.15

233.00 613.25 416.45 965.15 418.60 81.65

981.90 2,144.85 1,989.70 1,711.65 1,781.10 518.75

9.078.30 8,240.40 ) 5,154.80 8,169.15 6,670.65 ) 1,617.95
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ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 24 Decade dal 21 al 31 Agosto 1892

R E TE PRINC

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

EDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Differenze nel 1892

1.304.444 48

1.266.195 79

51.397 17

53.576 29

2.179 12

PRODOTTI DELLA DECADE.

409.953 61 1.442.206 04

359.801 90 1.578.986 69

50.151 71 136.780 65

15.505 88

14.634 24

3.223.507 18

3.273.194 91

49.687 73

4.226 00

4.204 00

+ 22 00

+

38.248 69 + 871 64

1892

1891

Differenze del 1892

23.097.425 16

24.179.970 06

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO.

1.104.746 93 7.097.244 24 30.103.321 56

1.105.740 07 7.207.517 98 29.848.062 98

993 12 110.273 74 + 255.258 58

330.595 41

327.574 49

3.020 92

61.733.333 32

62.668.865 58

935.532 26

4.226 00

4.204 00

+ 22 001.082.544 90 +

1892

1891

Dop'erense nel 1892

98.878 52

95.790 68

3.087 84

R ET E COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE .

2.219 83 18.724 48 250.265 43

2.631 17 18.122 25 297.493 30

411 31 602 23 47.227 87

22.118 65

25.265 19

392.206 91

439.302 59

47.095 68

3

1.138 21

1.017 51

+ 120 70+ 3,146 54

1892

1891

Differense nel 1892

1.409.930 50

1.165.781 72

PRODOTTI DAL 1° GENNAIO .

33.658 05 406.184 54 2.242.673 97

35.887 26 407.313 37 2.285.604 51

2.229 21 1.128 83 42.930 54

52.360 35

58.038 54

5.678 19

4.144.207 41

4.252.625 40

1.013 13

997 87

+ 15 2655.851 22 107 817 99

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo.

674 03

12.574 25

711 00

12.864 89

36 97

290 64

LA PERSEVERANZA

P. CASANOYA, Libraio-Editore

TORINO — Piazza Carignano — TORINO

Recentissime pubblicasioni:

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

compilato dall'ing. G. CARIATI

Con 430 figure del testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica.

Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10.

Ing. DONATO SPATARO

è il Giornale che offre i mag

giori vantaggi pel pubblico

congiunti colla maggior con

venienza di prezzo.

Tiratura importante in continuo aumento . — Esce il mattino, e si spedisce

colle prime corse ferroviarie: non può quindi essere prevenuta da nessun altro giornale.

LA PERSEVERANZA
informa sollecitamente, coitelegrammi uf

ficiali e coi molti telegrammi suoi partico

lari , che giungono sino a tarda ora della notte, di tutti i fatti notevoli.

LA PERSEVERANZA con articoli ecorrispondenze particolari ,

dovuti a scrittori competenti di prim'ordine,

ritrae con fedeltà, e illustra con considerazioni e commenti il movimento politico,

economico, finanziario, scientifico, artistico e letterario dell'Italia e dell'estero .

LA PERSEVERANZA pubblica racconti, romanzi, fracui molti ori.

ginali, espressamente scritti per il Giornale,

varietà, ecc ., scelti in modo che riescano per le famiglie una lettura dilettevole e sana.

LA PERSEVERANZA si dedica con curaa tutto ciòche s'attiene

all'agricoltura, la quale costituisce uno dei

maggiori interessi del nostro Paese.

LA PERSEVERANZA dà notizie,con corrispondenze o telegrammi,

delle corse di cavalli e di tutte le varietà

dello Sport: scherma, ginnastica, velocipedisino, regate, ecc. , ecc .

LA PERSEVERANZA richiama l'attenzione del pubblico sull'im

portanza della sua Rubrica Commer

ciale, diretta da un personale speciale, pratico, intelligente e disinteressato. Con

rassegne e telegrammi quotidiani essa ragguaglia sull'andamento delle Borse e dei

Mercati dell'Interno e dell'Estero. Espone i prezzi degli effetti pubblici, dei valori

finanziari e industriali , delle Sete, dei Cotoni, dei Cereali, dei Coloniali, Spiriti ,

Carboni, Olii e Petrolii , ecc . , ecc . , permodochè chi è abbonato al Giornale non ha

bisogno d'incontrare altre spese per essere esattamente e prontamente informato.

LA PERSEVERANZA
è il giornale di maggior formalo

e nello stesso tempo il

più a buon mercato ,

perchè, mentre in Milano costa solamente L. 18 all'anno, fuori di Milano, in

lutto il Regno, non costa che L. 22 all'anno .

Si inviano Numeri di saggio Gratis a chi ne fa domanda .

IGIENE DELLE ABITAZIONI

IGIENE DELLE ACQUE

VOL. II.

Proprietà fisico-chimiche - Inquinamento -

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

peralità sulla circolazione delle acqne - Idro

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitari

delle varie acque in natura.

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

e13 tavole cromolitogr., 1891. -L. 20 .

1887,

VOL. I : FOGNATURA DOMESTICA L. 18 .

-

Ing. E. BIANCHI-MALDOTTI

MANUALE DI IDRAULICA

Un vol. in -12 °, con 63 fig ., 1891. — Lire 6.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.
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Genova ...

- - -

1

1

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

OSSERVAZIONI .

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. BIGLIETTI SEMPLICI. -- ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi, la cui va

LONDRA lidità e di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferPARIGI LONDRA
PARIGI

Dai
marsi a tutte le stazionidella P-L -M poste lungo l'itinerario(1 ) (2 ) ( 3 )
od a sei stazioni italiane a loro scelta.

punti contro indicati Avviso importante . Oltre i prezzi omologati per i bi

alle la 2a la | 2a la : 2a la 2a
validità validità

glietti diretti da e per l'Inghilterra , è riscosso, per diritti

classe classe classe
Stazioni sotto indicate : classe classe classe

classe classe di porto, a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei biglietti

semplici Boulogne -Folkestone ; fr. 3 per quelli Calais-Dou
1

vres, fr.6 pei biglietti andata-ritorno per l'ana ol'altra via ;
Torino

163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per ibiglietti inferiori a 10 fr.

1 ( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
Milano 177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni.

Moncenisio BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . (3 ) Questo prezzo

Venezia... 141 75 97 80 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
184 123 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10 (*) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -stazione di
Pirenze . 1214 30 149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;

via Genova eglino raggiungeranno poscia, a loro speso, l'itinerario a
Roma 246 171 40 173 40 119 45 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel sengo in

vorso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60 nara- Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggian .
Firenze . 221 60 154 30 149 102 35

gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da

via
Roma . 260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . - Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare aPisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Sienae Grosselo .

Brindisi . (***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri.
via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 inesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
Messina (via Napoli) 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano ,

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio. RITORNO

STAZIONI 1. 2. el. 1.2 . cl. la , 2a classe Club- rain 1.2 . cl . 1. 2 cl STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl. Club - frain 1.2. cl.

-

1

- - -
}

( **)
.

8 15 p .

V
i
s

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 10

2 15 p .

1
1
1

-

-
-

207 p .

808 p .

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

E

I
I
I
I
I
I
I

.
E

3 40 p

4 14 p .
101 p .

11 - antim . 3 - P. 8 15 p .Londres Ch.-Gross Par . 8'-'.. 10
118 - .. antim , 3 - P.Victoria

9 55 a. 1 pomer .Douvres . 4 50 p . 10 15 p .

2 20 pomer. P 12 10 a.( ora di Greeowieb ) . Arr . 11 30 a.

Calais-maritimo Déjeun .

2 52 pomer. 6 40 p . 1 04 a . 5 46 a.( ora francese) :) Par. 12 05 p.
1 58 a. 6 98 8 .Arr. 12 59 p . 211 p .

1 50 a. 6 41 a .Boulogne-Gare . Par.

5 12 pomer . 859 p . 3 46 a .Arr . / 2 38 p . 353 p . 8 50 a .
Amiens 5 17 pomer. 904 p . 3 51 a. 8 59 a .Par. 2 43 p . 3 58 p .

11 10 a.Arr 74 26 p . 1 5 47 p . - pomer. 10 47 p . 5 50 a .

Pranzo Pranso

Paris -Nord (Buffet)

6 20 a.Par . 7 35 pomer. 12 20 p .6 35 p .

8 23 pomer . 7 16 a.7 23 a. 1 08 p .Paris -Lyon ( Buffet) Arr .

la cl . 1. 2. cl .1. 2. el . 1.2.cl.(A) 1.2. cl .

8 55 a .9 10 p . 1 45 p .8 10 P. 9 p .
Paris -Lyon ( Buffot)Par.

6 43 p .2 29 a .Dijon . Arr. 1 12 a . 1 50 a.

Genève 7 - a. 8 56 a.

Evian 8 45 a. 10 49 a.

11 59 p .6 02 a. 6 32 a. 7 58 a.Aix - les-Bains .
12 23 a.6 29 8. 6 58 a. 8 30 a.Chambéry .

9 42 a. 1 33 p . 3 05 & .Modane

2 - P. 6 20 p . 7 50 a.Torino

8 30 a .Par .Torino . 2 30 p . 7 45 p .

10 31 p .4 29 p . 9 43 p .Novara

11 28 a .Milano . Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1. 2. cl .

7 50 p 8 25 ..
Torino . Par .

1 ! 50 & .Genova Arr . 6 04 p . 11 - p .

4 46 p .| San -Romo. 11 13 p . ) 8 26 a.

10 48 4 25 p.2 bộ .P.Pisa .

12 40 a. 7 20 a. 6 44 p .Firenze
507 p .11 20 p . 5 35 a .Livorno

6 25 a . 10 - 2 . 1 12 p . 11 15 p .Roma
7 - a.1 26 p . 6 31 p . 6 39 p .Napoli.

6 10 p .Brindisi . Arr .

8 25 a.Torino . Par. 2 35 p . 7 - p .

8 50 p .
10 03 &.

4 08 p .Alessandria Arr.

202 a .Bologna ,
6 45 a.Ancona

10 19 p .Brindisi
6 11 a.Firenze

12 25 &.
Roma

Napoli . Arr . 6 30 p .

OSSERVAZIONI
. VIAGGIATORI. ( Questo treno non prendo iu 2a classe che

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra
o da Calais.

(** ) Questotreno non prende viaggiatori in partenza da Boulogue.

( A ) II treno che parte da Paris-Lyou alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

che iviaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

Calais a Milano coltreno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p.

1

2 45 p .Napoli.
Par . 8 30 a .

11 - PRoma . 2 50 p .

6 15 a.Firenze 9 15 p .

9 25 .Brindisi. 6 - 4.

5 35 a.Ancona 720 p .

10 40 a.1 25 &.Bologna .
8 35 a . 10 51 a . 8 57 p .Alessandria

6 30 a .

Torino . Arr . 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p . 10 36 p.

(B)

6 40 s .Brindisi.
Par. 2 15 &

2 45 p .8 30 a . 3 10 p. 10 25 p .Napoli .

8 - & .Roma . 305 p. 8 40 p . ( 10 25 p .

1 48Livorno 10 82 P. p .
11 35 ..Firenze 8 55 p .

4 54 .. 2 87 p .Pisa . 11 05 p . 2 45 a .

7 25 p 3 50 a.| San -Remo. 12 01 P.

705 p3 30 a. 6 25 a.Genova
9- &

10 36 p .Torino. Arr . 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

7 55 p .Milano Par . S - a . 10 30 a .

8 54 p .Novara
4 45 a . 11 30 8.

1 30 p . 10 47 p .Torino . Arr . 8 15 a.

2 12 p . 11 15 p.Torino . Par. 8 35 a.

2 20 a.Modane . 12 20 p . 5 32 p .
4 57 ..8 25 p.Chambéry :

5 22 a .8 57 p .Aix-les -Bains
Evian 601 p .

4 15 a.Genève 3 12 720pp.

1.2. cl. 1. 2. cl .

1 36 a. 1 53 .. 11 32 a. 1 05 p .Dijon

6 39 a . 6 54 a . 5 84 p .) 5 54 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr . 4 54 a .

1.2. cl . 1. cl .

6 55 antim . 7 50 a.
Paris -Lyon ( Buffet)Par. 9 38 a. Club - Train

7Arr . 7 40 antim . la cl.8 43 a . 10 80 a .

Déjeun . Pranto

Paris-Nord (Buffel) 1. 2. cl .

Par 8 antim . 10 10 a . 11 30 a . 3 15 p .

Arr. 9 45 antim . 11 56 a . 1 13 p . 4 58 p .
Amiens .

Par. 9 50 antim . 12 16 p.

Arr. 1 57 p . 1 18 p . 5 03 p . 10 31 p.
Boulogne-Gare . 12 31 a.Par. 11 27 antim . 1 59 p .

12 23 4.(ora francese ) Arr. 12 25 po mer .

3 41 p . ) 7 21 p . 1 22 a.Calais -Mar

3 45 p . 720 p . 1 30 &( ora di Greenwich ) . Par . 12 46 pomer.

Douvres. 2 45 poer .

Victoria . Arr . 4 30 pomer. 7 10 p . 10 45 P. 5 55 a.

5 55 .Loudres Ch . -Gross Arr . 4 30 Omner . 5 40 p . 7 15 p . 10 45 p .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . - (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a,

Mancando questa partenza, laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . -

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits-salons, va direttamento da

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a . o da Paris -Nord

alle 10.10 a .

( 1 ) Questo treno nin prende viaggiatori per Boulogne.

11 17 p .
2 35 p .

-
-

|
I
U

I
!
!

6 38 p .

8 25 p

10 26 p .

-

3 15 p

11 10 p .

6 15 p .

6 40 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

5 20 p . 9 - P.

12 40 P.

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante .

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom.; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

da Londra a Torino, fr. 69.65 ; da Londra a Bologna, tr . 84.65 ; da Londra a Brindisi, fr. 106.50.

Parigi . , fr . 60 ; .
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CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ. IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI . sen . vice presid.

Cav . G. AUVERNY, idem .

Comm . L. ARDUIN , consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU, ing. consigl.

Capitale Sociaue 1 , 1.4,000,000 — Cupil. vers. L. il. 2,250,000. Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem .

Sede e Direzione : NAPOLI , 24 , Via Medina .
Comm . G. B. FAVERO, ing. prof. idom .

Comm . F. KOSSUTH, ing. nob . idem .

Cav. A. CILENTO , segr. del Consiglio.

Comm lug FRANCESCO KOSSUTH Amministratore -dologato o Rappr. logalo dolla Sosiotà.

Elenco dei principai Lavori eseguiti od in esecuzione.

5 .

4

.

3

Ponti e Ponticelli metallici.

10 Ponti sul Felli , Dogna, Paloco, Lavaz,

ecc . , a Maro e Piazzalo Pontebba, ferrovia

Udine -Pontebba metri 591

Ponte sul Piave e N. 17 ponticelli, ferrovia

Mesere -Portogruaro 273

2 Soprapassaggi, ferr. Mano -Rho- vigev: 24

9 ponti e pontic. ferr. Milano - Erba -Saron. 46

7 Viadotti o pontio ., ferr. Saronno-Varese 390

Ponte sull'Adda, ferr , Monza-Calolzio 103

Id . sull'Oglio, ferr. Cremona -Mantova 108

56 ponti, ferrovia Mantova -Modena 789

158 ponticelli, ferrovia Vercelli- Pavia

Soprapassaggio, ferrovia Torino - Rivoli 13

Ponto sul Gallenga, ferr , Torino-Cuorgnè 26

Id . gul Ticino a Sesto Calonde ( A ), per

la ferrovia Vovara -Pino 265

34 ponti e ponticelli, ferr. Novara -Pino 218

2 Id . e pont., ferr. Novara-S . Bernardino 52

Ponto a Roggia Mora , ferr, Novara-Var. 22

7 ponti , ferrovia Gallarate -Laveno 114

11 Id . con rafforzamento, per la ferrovia

Pisa - Colle Salvetti 136

19 ponti ferrovia Asciano -Grosseto 13,5

2 ‘ id . sul Serchio ( A ), ferr. Pisa -Spezia 185

Ponte sul Tevere ( A ) a Giove e 8 ponticelli,

ferrovia Firenze -Rima 822

Ponte sul Marmolaio, ferr. Roma-Livorno 46
Cavaloavia a Carrara , ferr . Livorno-Genova 7

15 ponti o ponticelli, ferr. Livorno-Firenze 515
Ponte sul Rio Galera, Società ferroviaria

Fiumicino - Pontegalora 24

Ponte sul Tevere 8 21ponticelli, forroviá
Viterbo -Attigliano 501

Pontisui CanalidiPollena e 's. Maroo, forr.

Napoli - Castellammare 22

7 ponticelli, ferrovia Codola -Nocera 54

5 ponti sul Sacco ecc., ferr. Roma-Napoli 93

25 ponti sul Pescara, ( B ) Atorno soc., forr.

Pescara- A quila 517

18 ponti o ponticelli, fuir . Aquila -Rieti 437

diversi, ferr. Laura- Avellino . 111

45 sul Tanagro, Sele, Platano, ferr.

Eboli - Picerno 1021

Ponte sul Sele ( A ) - 11 ponticelli, ferrovia

Eboli-Reggio 239

Viadotto sul Pantano, forr, Picerno- Potenza 97

Poate gul Basento (B ), a Bernalda, ferr.

Torremare -Pistioci 83

81 ponti sul Vella o 80 pontioelli, ferrovia

Pisticci-Grassano 361

12ponti o pontio., forr,Grassano- Trivigno 255

4 ponti, ferrovia Lago -Como
35

13 Travate e pontic.forr.Taranto -Reggio

Ponte sul Canatello, forr. Id, 28

21 ponti e pontic., ferr. Trivigno -Potenza 85

181 1d. e pontio ., ferr. Taranto - Strongoli 710

14 Id , aui Neto ( B ) o sul Passovecchio e

12 ponticelli , forrovia Strongoli-Cotrone 264

17 ponti, ferrovia Cotrone -Catanzaro 592

18 Id . ' ferrovia Catanzaro - Soverato 182

5 Id . • pontio. ferr. Marina di Catanz , 57

129 Id , a pontio. ferrovia Soverate -Assi

87 Id . o ponticelli, ferrovia Assi- Reggio I 182

29 Id . pontio., ferr, Buffaloria -Cosenza 601

2 Viadotti,ferr. Porto-Empedocle -Girgenti 105

17 pontisul Platani o 10 ponticelli, ferrovia

Girgenti-Campofranco 252

8 ponticelli,forf, Campofranco - Passofondulo 21

13 ponti, ferrovia Campofranco Lercara 313

2 ponticelli, ferrovia Favarotta -Canicatti 12

21 ponti o pontio. per la diram . Vallelunga 182

Ponte sul Morello ,ferrovia Lercara- Catania 17

2 ponti sul Simeto eco . , l. Catania - Messina 179

Ponte sul S. Leonardo, ferr. Catauia -Sirao . 51

3 ponticelli, ferrovia Catania - Licata I !

3 Id. ferrovia Siracusa- Licata 3 )

9 Id. errovia Origtano-Glara 89

98ponti o ponticelli, forr. Palermo-Trapani 757

% Cavalcavia, ferroviaAlta Italia 31

Viadotto Rio Genil (A ) o 6 ponticelli, forr

Malaga - Siviglia (Spagna) 151

18 pontioelli,forr. Campotr. -Serradifalco 265

8 >

8 ponticelli e ponti ferrovia Parma-Spezia
46

Id . ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti (rafforz .) forr, Napoli-Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albacina -Matelica 23

11 . ferrovia Civitanova Macerata 82

Ponte sulla Nera , ferrovia Rieti- Terni 32

4 ponti e pontic., ferr. Terincli- Campobasso 93

39 id. o pontic., f. Reggio -Villa S. Giov. 321

id . o pontic., ferr. Napoli-Nola - Baiano 83
11 Id . e pontic ., ferrovia Taranto -Brindisi

Pontu sulla Magra con 11 fondazioni ad aria

compressa , ferrovia Parma Spezia 434

Ponto sulla Siva ( C ) e 5 ponticelli, ferrovia
Belluno Bribano 219

Ponte sul Tanaro ( cassoni di fondazioni)
ferrovie Alta Italia 111

20 ponti, ferrovia Palermo-Messina 184

Ponte sul Ticino a Sesto Calende (comple

mento ), ferrovie Alta Italia 12

2 ponti s'il MonteggianaAdda a' Calolzio;
ferrovie Alta Italia 106

2 ponti Varallo -Novara , ferrovia Alta Italia 43

Ponto Pescara a Manoppello ( A ' , ferrovia

Pescara Popoli 408

2 punti (rafforzam .)ferrovia Napoli.Foggia 483

2 ponticelli, ferrovia Taranto -Reggio
35

2ponti sul Fiego e Pedaso, ferrovie Morid. 12

Viadotto sull'Olona con pile metalliche di 45

m. di altezza ( C ) , ferrovio complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo -Fossato, forrovie

Complementari
79

23 ponticelli, ferrovia Napoli -nula -Baiano 86

3 ponti del 1.0 tronco , forr. Siracusa Licata 180

17 id . dolla linea Castellaminare Cancello

Gragnano, ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario, ferrovia Catanzaro Reggio 14

Ponte sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano 31

2 ponti sul Misofalto o Nevastri, ferrovie
Calabro Siculo 19

Cavalcavia sulla Novara Pino, ferr. A. It.

Ponte sul Po a Borgoforte (una pila nuova

rafforz .) ( A ) ferr. Alla Itàlia 370

2 ponti Orco e Mallone, ferr. Mediterranoa 118

Cavalcavia in Trastevere ferr . 17

2 ponti al Porto di Reggio , ferr . 12

15 Id . (montatura ) della forrovia Kaschau

Oderberg (Ungheria) 833

5 ponti sui Lambro, occ. provino.di Milano 298
2 ' Id . per la provincia di Girgouti 26

Ponto sul Crostolo , prov. Reggio Emilia

4 ponti sul Gallico , Scacciolli, Catona o

Stillaro, provincia Reggio Calabria 210

14 ponti sul Senorbi, Segario , Arcidano,

Scarfa, Tirso a Strada Playa, provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intra, provincia di Novara 84

3 ponti sul Sabato eco., prov . di Avellino . 103

Ponte sul Liri, provincia di Caserta 53

Id . sulla Bormida , ( A ) prov. di Cuneo

Id, gul Reinello, provincia di Benevento 19

Id. sul Canale Şifone, prov. di Salerno 21

id sulTestene, in provincia

Id . sulla Nerá , in provincia di Umbria 17

Id . sull'Astico, in provincia di Vicenza 24

Id . sull'Albula , provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Cratia Bisignano e sul Belmonte,

in provincia di Cosenza 78

2 ponti sull'Alcaringi e Boltone o sul Vol

iurno, in pruvincia di Campobasso
71

Ponte Fossa Marina, provincia di Ferrara 27

Id . sul Delmona, provincia di Mantova 8

3 ponti sull’Ufenle , Schiazza e Roccagorga ,
in provincia di Roma . 51

2 ponti sul Brembo (B )e sull' Imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Cordevole

10 * Id . sul Corace, Alli, Simmari, Crocchio,

Tacina , Neto . Mesima, Marapotamo o

Fiume Grande, provincia di Catanzaro

12 ponti per la provincia di Messina 372

Ponto sul Velino in provincia di Aquila 23

Id . sul Musone, in provincia di Padova 14

Id . sul Cassibilo, in provinoia di Siracusa 32

Ponte sulla Chiana , laprovinciadi Orvloto

Id. sul Lamom , in provinsia di Rivomba
Id. sul Tammarocchia, id. Campobasso

Id . sulla frana , in provincia

Id. sul Liri, in provincia di Caserta

Id . sal Ticino ( A ) in provincia di Milano

id .all'Adda, inprovincia di Sondrio : 50

3 ponti sulla Fiumarolla Borgia , in prov.

di Catanzaro

PontosulSimoto, provincia di Catania 191

14 ponti sul Savoca, Porra d' Agro, San

Pietro, Fondachollo 000., prov . di Mossina 761

13 ponti poi tramwaysoon pilo tubolari Man .

tova Gambarara o Mantova Viadana ( A ),
in provincia di Mantova 190

Ponto sulTurbigo ,inprovinola di Milano : 15

Id , sulla Parma, in provincia diParma 28

Id . sul Piave, in provinoia di Bollano 74

2 ponti a Bormio • complomonto ponto

Malone, in provinoia di Sondrio 16

Ponto sull'Albogna, provincia di Grossoto

2 ponti sul s . Pietro Platani, provinola di

Girgenti 100

Ponto sul s. Venere, provincia di Salerno

Id . sul Plavo a s . Donk con pilo tubolari

(A ) provincia di Venezia ,
210

Id. sul Liri (rafforzato ) prov. di Casorta 29

Id. sul Caldani, in provinoiadi Cosenza

Id. passarella per la Marina di Catanzaro,

provincia di Catanzaro 32

12 ponti
porla provincia di Mantova 606

Ponte sul Porciumo, provincia di Catanzaro 64,50

id . sul Tanagro, Munio. di Sicignano 30

Id . sul Poila , Munio. di Moggio Udinese 88

Id. sul Salso ( B ) , Munio . di Lioata 106

% Viadotti sullo stradonedolleMura, Muni

oip ! o di Firenze 219

Ponte sul Monticanoa s.Martino,Munioipio

di Conegliano 23

Id. sull'Arno (B ), municipio diPisa 107

3 ponti snl Busento 800., munio. di Cosenza 114

Ponte Sisto sul Tevero in Roma (allargam . )

municipio di Roma 100

Id.
diRipotta (A ),municipio diRoma 108

Nuovo ponio Palatino sol Tovoro in Roma

( C ), municip.o di Roma
163

Ponto sullaVienna,municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige (A , B ) manio. di Verona 343

Ponte sul Pellicosale, municipio di Fanano 25
Id . sulla strada Stazione Montaguto, mu

nioipio di Panni

Id. sul Lamono, municipio di Paonza

Id . 8ul Malloro, municipio di Sondrio

Id. sul Malono, municipio di 8. Bonigao 65

Id . sul Titerno, municipio di Lorenzello 27

Id . Sul Meduna,municipioAuzano Decimo 70

Id sul Mangari, munioipio di Pizzo

Id . sul Terdoppio, municipio di Garlasco 20

Id . sull'Ancinale, manioipio di Cardinale 23

Id . sulla Dora , munioipio di Torino 52

2 ponti sul Salto , mun . di Potrolla Salto 40

Punto sul Belbo, munioipio di Cossano Belbo 19

ld . Sul Bottacceto, municipio di Catania 15

Id. sulla Dora Balioa, municipio di Torino

12 ponti per regio caooie, Minist. R. Casa 145

8 id . sul Piave, Volturno, Stillaro , Brenta ,

Fiumarella, Minist. dei Lavori pubblioi ' 495

2 ponti mobili (Spezia), Min . della Guerra

2 ' Id . sul Cerriſda, Imp. Grooo Allegrini 75

Cavalca via sul Martina, impr. Legnazzi
Fonte sul Vigneria, Miniere (sola d'Elba 72

Id. sull'Anitrella , Soo Cartiere Merid .

Id. sul Liri, Cartiera dei signori Courrier 19

Id . sul Pesca per i Tramways di Bari 43

2 ponti perl'acquedotto di Caltanisetta, ditta

Galopin soe, Jacob e C. 65

2 ponti sul Carioni ponticello Carriona,

ferrovia privata alle Cavo di Carrara 41

2 ponti sul Tordoppio eco ., Impresa Medici

Ponto sul Groppoli, ditta Walton e nepoti

Id. sul Soloo, impresa Castelli

5 ponticelli a Roggio Em ., impr. Anacleriö

ponticel

>

38.

30
413

978

12

916
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475 pont . ponticelli, particolari divorsi 1861

Ponto sul Langosco, impresa Provasi
16

Id. prouso Gorace, impresa Romeo

Id. iol Pollena, tramways aspolotani 43

1d. sal Noci, Societe Vodeia dicostruzione 16

1d. sal Canale, ditta Cassino Bun e C. 13
id. sal Po « Borgoforto (rafforzamento ),
forrovio Alta Italia 200

2 ponti por gruo dei Magazzini di Taranto,
ferrovio Meridionali 40

20 ponti della linea Ascoli - s.' Benodotto. Mi.

nistro dei Lavori pubblici 279

2 ponti sul Rio Delano va las rödras,

Repubblica Argentina 65

Ponticello presso Girgonti, improsa Pabiani

Conti Sardi

2 ponti a Civitanova, impress Rooinoo 26

Ponte a Reggio Emilia , impreso poinlorio 47
Id stil Tovere, impresa Moolen 186

5 ponti, 3.0 tronoo Parma -Sporio , impresa
Cozzani Martinongo 43

Ponto sul Pesio , impresa Rasini 34

Id . sal Laggiadro:re, improua londazzi 17

5 ponticolli, 2.o tronco Tarıdw -Brindin , im

prosa Cosentin

pontloolli, 1.o tronco Tarnoso -Brindini,

imprenn Nooorino 75

Ponticello ad Alassio , improsi Cuinurli
Jd. prosso Terni, imprast Cootoriui

Ponto sol Piave, linea Mostro-Portogruaro

(2.a parte), impresa Do Lorodzi 138

2 ponti Avellino Benevento ( comploriooto)

impr. Soolotd Vodota di costrurioo
128

3 ponti San Giovanni in Persiceto Bulog da ,

impresa Morollo 37

ponti o ponticelli dolla linea Belluno-Bribani

improna Do Lorensi 138

o ponti dolla linea Forrara -Suzzara,impresa

Valontini 204

20 ponti della linea Låsoari-Fiume Torto,

impresa Parigi 104

30 ponticelli, 8.o tronco Taranio-Brindisi

improsa Logpassi
19 ponticelli della Villa S. Giovanni Soilla

Condoleo, impresa Gloag 120

4 ponticelli, linea Condoleo-Bagnara, impr.
Aletti o Gritti 90

7 ponticelli,1.0 tronco Caian .' Isernia, impr.

Capaldo 77

6 porticelli, 2.0 tronco så,impresa De Rosa 33

2 ponti sul Cogna della Roma-Sulmuna, P.

Difesa ,impresa Benelli 21

2 ponti,'Palermo Corleone, impr. Trowhella 50

Ponte sul Siliqua per la strada di Cixorri,

impresa Vivanot 48

40 ponticelli, 6.0 tronoo Roma -Sulmona, imp .

Stangolini Carello 100

4 ponticelliMantova Gasioldo, impr. mädella 15

3 ponti Auletta Polla, impr. Menotti Basevi 122

7 ponti e ponticelli Polla Teggiano, impresa

Comboni Feltrinelli 44

Ponte sull'Adda a Lecco , impresa Crespi 120

11 ponti Lascari Cefalt , impresa Maroeca

Ponto politetragonale per Buenos Ayres

Id. id .
per l'Abissinia , impress

Società geografica conte Salim beni Roma

17 ponti Messina Saponara ,impresa Bianchi 127

2 ponti sull’Uſente, Consorzio della bonifica
ziono Pontina 35

8 ponti e ponticelli Roma-Sulmona7.0 tronco

impresa Righi 53

Ponto o grue scorrevole per la Societa Metal.
Italiana di Livorno 110

Id. sul Basento, impresa fimiani 35

Id. sul Sarno,Ministero deiLavori pubbl. 27

2 ponti per l'impresa A. Versd

2 ponti sul Nuovo Ozzeri, impresa Calderai

Ponte Palatino sul Tevere, impresa Zachokke

e Terrior 103

id . a Orle , Ministero del Lavori pubblici 103

Id , sul Panaro, impr. Valentini Mazzurin 73

2 ponti solSabato, impresa Lanari 130

Ponte sul Calore, impr. Ceas Valery 116

2 ponti sul Celone ecc . imp. Caputo o C. 98

11 ponti linea Saponara S. Filippo, Ministero

dei Lavori pubblici 136

2 ponti Albacina Matelica, impresa Marotti
Frontini 15

Ponte sul Trainiti, impr. Beriiasconi • c. 15

Id . sul Tacina, impr. Boratto Drammis 97

Totale N, 2151 ponti e ponticelli della

lunghezza complessiva di metri lineari 36,625

Tettoie e Pensiline metalliche .

10 tetto e per le stazioni di Foggia. Bari,

Ancona 'Petralcina , Rieti, Antrodoco,

Morcone, Larino, Castellammare e Campo

basso, per conto ferrovie Meridionali m. 14031

Tettoia per l'ars di Napoli, Min . guerra 534

1d . dello Stab . Visconti, ditta Visconti 202

1. Politeama di Palermo, Soo, Galland 990

Serra metallica, R. Parco di Caserta 142
Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

Società Anglo Romana 1935

Id . pel Tivoli , Soc . di Monte Mario 615

Id . per la stazione di Savona, ferr, A. I. 223)

2 tettoie per le staz . di Brescia e Pavia , id . 5511

Tettoia per la sta z. di Cagliari, ferr. Sarde 1200

Id. per l'Esposizione di Belle Arti . Com .

Belle Arti in Napoli 124

Id. in Avellino, provincia id . • 102

8 tettoie delle stazioni di Messina , Catania

e torneria di Messin . , Ferr. Cal . Sicule 2000

3 tettoio por rimesse locomotive di Catania

o Messina , forr. Calabro Sicule 700

2 tettoie delle officine o Magazzini in Ta

ranto , ferr. Meridionali 3061

Tettoia delle nuoveofficine di Taranto, ferr.
Meridionali 4988

Id. delGrando Albergo del Quirinale, comm .
Guerrini 223

Id . polnuovo palazzo del Ministero delle
Finanse in Roma 1080

Id. dei Magazzinigenerali di Messina, im

presa Bonanno 8070

Ia.per il teatro Custansi in Roma , impresa

L. Belluni a C. 2030

Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma,

Ministero della Real Casa 218

Id . per la stazione di Falconara: ferrovie
Meridionali 224

2 id. o tettoia in Napoli, Societa Magazzini
142

Serra nel R. Parco di Caserta, Ministero
della Real Casa 142

Id. per il palazzo dello ' Belle Arti, muni:

cipio di Roma 1000

Tettoia e lanternini, per la regla cointeres.
sata dei Tabacchi

4 pensiline e lanternini diversi 736

3 id . per le stazioni di Reggio , Siracusa

e Girgenti, ferr. ('alabro Sicule 560

3 tettoie e pensiline, fer.Palermo Trapani 9309
Tettoia del Grand HOCI di Napoli : 00

Id. presso Gioia Tauro, Duca di i ardinale 600

2 tettoie metalliche per la Compagnia del

gas di Napoli 896

Tettoia per la Borsa di Bologna . 1470

2 tettoio per lo Stabilimento Metallurgico

della Diita Tardy e Benech 800

2 id . perle off. di Castellam , è Savona 32291

3 pensiline per lo stuz, di Porto Empedocle ,

Caldare o Castrogiovanni , f. Meridionali 132
2 tettoie e pensiline per la siaz . di Palermo,

ferrovia Palermo- Trapani . 39.10

Prolungamento della tettoia alla rimessa in

Campobasso delle ferr. Meridionali . 153

3 tettoie pel punto Franco di Napoli 5800

Prolungamento delle tre tettolo por lo Ste

bilimento Tardy e Benech 2400

Pensilinaa Porto vado,ferr. Alta Italige 118

Tettoia per la staz , di ' Sassari, forr , Sardo 1200

2 pensilíne per Torre Annunziata o rimessa
locom . a Gragnano, ferr. Meridionali 275

Pensilina a S. Giovanni in Porsioeto impr.

Morello 187

Tettoia staz. di Spozia, ferr. Alta Italia 314

Id . della staz , di Castellam ., ferr. Merid. 620

2 pensiline per la stazione di Aquila , forr.
240

Testoie per l'officine a Gas di Roma 620

Id. per villa sig. Gruber . 51

tettoie per la gaileria Margherita a Roma,

Societa Scafati-Ricciardi 384

3 tettolo per l'Arsenalo di Taranto 498

4 id . per l'officina & gas di Roms 83

Tettoia per villa, sig. Miglioniso 56

1 d.pelgassometro di Napoli, 800. del gas 065

2 tondo metalliche per la stazione di Meta

ponto, ferr, del Mediterraneo

Tettoia por deposito locomotive nella stazione

di Napoli, ferr, del Mediterraneo 700

Totale n. 119 tettoie e pensilino della

superficie totale coperta di m. q . 131,554

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori.

Pondazioni pneumatiche lubulari pei ponti

Ripelta e sul Piave ( a s . Dond ) mc. 850

Fondazioni pneumatiche a cassoni por i

ponli Serchio , Migliarino, Tevore a ĉiove
Bormida a Cortemilia , Viterbo ad Atti

gliano , Piavo (Mestre Portogruaro ), Ti

cino a Sesto Calende, Velino, Cunáletto,

Sele, Pescara, Rio Genil, Simelo, Tanaro,

Sansobbia, Adda a Lecco, Condoianni,

Magra, Val di Chiana, Panaro , Tevere

ad Orte, Carreri, Ticino a Turbigo, Po

a Borgoforte, Lungo Tevere ( Roma) e

pel Bacino di Carenaggio di Messina 14687

Fondazioni con tubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Moduna o Neto e

della provincia di Mantova 113156

Fondazioni con pali a vile tonnell. 124398

Cancellate metalliche.

Per la sta: di Torre Annunzi ita m.l. 240,800

Dalla stazione al porto di Castellammare 2070,15

Per la stazione di l'agli , ri 880

Lavori pei Ministeri Guerra o Marina.
Pel Ministero della Marina : N. 4 barche in ferro

omegeneo per carbone di 19 tonnellate cadauna

pel dipart di Venezia Id. 4 id . per Napoli.

Id. 8 id . per Spezia. - Caldaie per le R.

Navi Luni, Baleni , Boe, ecc .

Pel Ministero della Guerra : Casotti lelemérici

per le forticazioni di Genova, Spezia od An

cona . - Ponti levatoi e porte scorrevoli in

ferro per le fortificazioni di Sassello, passo dei
Giovi Tende militari ospedaliere .

Gran ponte girevole di Taranto con i relativt

mecc.nismi idraulici.

Ma : eriale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1455 veiculi par le ferrovie dell'Alta Italia , Ne

ridion..li , Sicula occidentale Secondaris

Sarde - | treno ospedaliero. - 51 vasche per

rifornitori. 37 piattaforme girevoli.

Oltre serbatoi, solai metallici, rotuie, sterche ,

bolloni , ramponi, segnali a disco, pompe per
rifornilori, carrelli mobili, grue ecc., ed un

gran numero di lavori in ferro e ghisa.

50 Locomotive per le ferrovie secondarie Sarde

( * ) Fonlazionipneumatiche - ( B ) Fondazioni

su pali a rile ( C ) Pile metalliche.

.

42

20

20

.

e

31

P R E MIATA

J. A. C HỀ N E T

MACCHI , IZAR E C. Fabbrica diCancellate

Hall Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento diMILANO

ሰ :0 •ል 0 በin legno e illo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

( fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi.

Giardini, Ferrovie ,

Tramways, ecc.
FABBRICAZIONE MECCANICA

MEDAGLIA D'ARGENTO

TUULUVULUPU Bsp. Nazion . Torino 1884

A. PICTET

per armamento di ferrovie e tramways,

per costruzionedi scambi,e crociamenti, piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi.

per ferrovie , tramvie

spedizionieri , ecc .

Bolloni, Ramponi e Chiodi TUVOD T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed alittamenti di copertoni
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SOCIETA NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima com Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRO ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA C LEGRAND >
CALDAIE MOLTITUBULARI . INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

25 tico ed il più economico

ra i binari porlatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

o Italia . Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didmeule la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Ž

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

E

28

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

allo Esposizioni :

Bruxellos, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Purigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli,

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

Risultati economici importanti e constatali

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento -Grande

I Sing . Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicurezza - Risultati economiciimportanti

100 " , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua edi vapore secco- Vaporizzazione garantita di s.

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zionifatto a tutto il 31 dicembre 1885: 145,670 metri quadratidi

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

LIBRERIA ELLENICA di GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti, 2 - Milano

ENCICLOPEDIA DELLA VITA PRATICA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valenti Professori per le singole materie colla collaborazione e direzione del dott. CARLO ANFOSSO

Illustrato da numerose incisioni intercalate nel testo e da qualche tavola separata
» 75

>> 75

LIVRET -CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies, les Recueils suivants,

seules publications officiels des chemins de fer,

paraissant depuis trente-neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies:

L'Indicateur- Chaix (paraissaint toutes les

seinaines) Fr.

L'Express-Rapide (ladicateur des treios de vitesse)

imprimé en gros caraclères.

Livret-Chaix \1 ° vol . réseaux français 1 50

continental 12 v . services étrangers 2

Livrel-Chairspecialde chaque résealt » 40

Livret -Chaix spécial des Environs

(sans les plans coloriés ) » 40

Livret de l'Algérie et de la Tunisie,

avec carte

Livret- Chaix spécial des Environs

de Paris avec dix plans coloriés . 1

Torino, 1892

D

L'Euciclonedia della vitu pratica consterà di due volumi in 80 massimo di circa pa

gine 1210 ciascuno , a due colonne.

La pubblicazione verrà fatta a fascicoli di 80 pagine ciascuno, e sarà condotta in modo che escano

due fascicoli al mese ed anche più .

L'opera sarà di circa 3.1 finscicoli ; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira .

Le poche tavole che vi saranno di fogli intero ( formato doppio di pagina) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ; quelle di mezzo foglio (formato di pagina) ad otto pagine. All'ultimo fascicolo di ogni volume

verrà unita una elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso .

Le associazioni ricevonsi anche pre - so il MONITORE DELLE STRADE FERRATE

( Torino, via Finanze 13); il quale annota nella Bibliografia le principali voci comprese nei fascicoli pub

blicati. ( Vedi per richiamo nel n . 18 , pag. 277) .

» 50

Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

G.
for drett. prope

reyouh
.
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Gaida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni; Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi , Cent. 30

Anno

L. 20

» 28

PER L'ITALIA .
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Sem .

11
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Trim .

6
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Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
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Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 --- Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Appunti sulle Convenzioni Ferroviarie del 1885. -- L'avvenire delle strade ferrate elettriche.

Associazione tramviaria italiana . Informazioni particolari del MONITORE. Atti ufficiali concernenti le ferrovie

ed i lavori pubblici. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum

pratico (Guida degli Appaltatori. – Guida degli Azionisti ). – Avvisi delle Società ferroviarie. – Prodotti decadicali

delle ferrovie italiane. Annunzi.

APPUNTI SULLE CONVENZIONI FERROVIARIE DEL 1885

imposta dalle condizioni politiche del nostro Parlamento in

quei momenti ( 1 ) .

Oltre a che le recriminazioni postume non hanno mai

Riproduciamo la seconda parte dello studio del nostro servito a nulla; ed ora si tralla semplicemente di studiare

egregio amico , ing . comm . Alfredo Coltrau, sulle ferrovie il modo di cavare il maggior possibile profitto dallo stato

italiane . Nel numero 37 del Monitore solto il titolo : Ap altuale delle cose .

punti sulle ferrovie italiane abbiamo riassunto la prima Al 31 dicembre 1884 i prezzi di costo delle 4 reti che

parte che accennava sommariamente al sorgere delle prime sono stale poi distribuite nel 1885 fra le tre nuove società

lerrovie, e delle prime società nazionali ; questa, invece, esercenti erano valutati cosi in cifre tonde :

che traita delle Convenzioni del 1885 , argomento, per il Rele Alta -Italia, in gran parte di proprietà

nostro giornale , di molto maggiore interesse, crediamo utile, assoluta dello Stato L. 1,228,433,000

anzichè riassumerla , di testualmente riprodurla dalla Nuova
Rele Romane, in gran parte di proprietà as

Antologia :
soluta dello Stato 528,614,000

Rete Calabro-Sicule, di proprieià assoluta

dello Stato . 398,000,000

Le tre grandi Società esercenti Mediterranea , Adriatica
Rete Meridionali, di proprietà assoluta della

e Sicula sono state create con la legge 27 aprile 1885, vo
Società omonima . 511,031,000

tata dalla Camera dei Deputati dopo 65 giorni di discus La cifra di 511,031,000 lire delle Meridionali' è quasi

". sioni appassionatissime, con soli 226 voti favorevoli contro
certamente pressochè esatta , una società anonima dovendo

202 contrari . È da noiarsi però che se alcuni dei 202 op
forzosamente lener conto nella sua contabilità di tutti gli

positori criticarono più che altro il sistema misto della
elementi che costituiscono il suo Dare ed Avere .

proprietd allo Stato e dell'esercizio ai privati, per contro
Per contro è assai probabile che il costo complessivo ,

varii dei 226 che votarono in favore del Governo si sareb
2155 milioni che , secondo i calcoli del Governo , rappre

bero schierati contro , se si fosse trattato di alienare in fa
sentava a quell'epoca la spesa effettiva erogata per le linee

vore delle nuove Societă la proprietà dei 5890 chilom . (1 )
Alla - Italia , Romane e Calabro - Sicule era sensibilmente in

di ferrovie che al 31 dicembre 1884 appartenevano allo feriore al vero (2).

Stato .

Ed infatti, la cifra di 2155 milioni rappresenta sempli

Se adunque ora è lecito di discutere se non sarebbe stato
cemente la soroma di tutti i mandali di pagamento regi

preferibile giungere nel 1885 ad una diversa organizzazione ,
strali a ! la Corte dei Conti ( ed in questo senso è esatta ) ,

più ardita forse, ma definitiva però per la stessa sua na ma bisogna considerare :

tura , ossia , o tutto allo Stato , o tuito all'industria pri
( a) Da una parte che a quell'epoca pendevano centi .

vata; è equo altresì riconoscere che la soluzione, creata
naia é centinaia di litigi o controversie (3 ), sia con le

dalla legge 27 aprile 1885, fu per cosi dire, in gran parte

( 1 ) Oltre alle ragioni parlamentari, ve n'erano altre intrinseche

( 1) Ossia 2623 chilometri facenti parte della rete Alta - Italia, che impedivano di dare anche la proprietà delle ferrovie all'indu

1661 chilometri facenti parte della rete Romane, 738 chilometri stria privata. Fra queste va notata (oltre l'urgenza di una so

formanti la rete Calabrese, 599 chilometri la rete Sicula e final . luzione) la difficoltà non soltanto di creare nuove Società nazionali

mente 269 chilometri di linee Complementari esercitate dall'Alta . con capitali fortissimi, ma benanche la conseguente necessità di

Italia. Oltre a questi 5890 chilometri lo Stato era comproprietario affidare loro le costruzioni delle linee complementari di cui non si

di altri 943 chilometri di ferrovie concessi all'industria privata, dei avevano i progetti e quindi non si conosceva il costo .

quali 932 erano esercitate dall'amministrazione governativa del (2) Forse del 50 010 ed anche più .

L'Alta- Italia, ed 11 (Ponte Galera- Fiumicino) da quella parimenti (3) Vari di questi litigi non sono ancora liquidati al giorno d'oggi ,

governativa delle Romane, e dal 1884 ne sono nati dei nuovi.
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► antiche Società concessionarie riscattate, sia con le Im vincie meridionali le quali meritavano solleciti provvedi

» prese costruttrici per conto diretto dello Stato ; le quali menti per farle risorgere dallo stato miserevole , in cui

o hanno poi costato al Governo moltissimi milioni . tullora purtroppo si trovano ancora con gravissimo danno

« b) Che nella sua contabilità per le ferrovie, lo Stalo degl'interessi generali della Nazione.

» non tiene conto di varii fattori importanti che pur rap E ciò sia dello una volta per sempre in questa modesta

> presentano delle spese effettive, come ad esempio , gl'incompilazione di fatti e di cifre.

» ieressi sulle somme pagale , le spese incontrate per la

» creazione e l'emissione dei Titoli , oppure per i nuine

» rosissimi riscalli e vendite di linee, la quota parte pro Per l'esercizio 1884, il prodotto lordo chilometrico medio

» porzionale delle varie spese che le Amministrazioni cen
fu di lire 32,500 per la rele Alta Italia , di lire 20,826

» irali (Ministeri) e gli Uffici direttivi locali sopportano pel per quella delle Romano, di lire 8,968 per le Calabró -Si

fatto delle ferrovie, le missioni , i viaggi , gli studi pre
cule e finalmente di lire 16,753 per le Meridionali.

» liminari, le ispezioni , i collaudi , le inaugurazioni, ecc., Apparentemente i migliori risullati al punto di vista eco

» ecc . ( 1 ) » . nomico erano quelli ottenuti dalla Amministrazione gover

In quanto poi ai proventi annui, ossia alla differenza fra nativa dell'Alta- Italia , altesochè per quelle linee la spesa

gl'introiti lordi e le spese, dei quattro gruppi ferroviari che media fu del 68.10 per cento del prodotto lordo, ossia di

hanno poi costituito le tre nuove Società esercenti, dessi 681 lire per ogni 1000 lire d'introito ; nel mentre alla

furono sempre in ciſre tonde , nel 1884 :
Società delle Meridionali l'esercizio delle proprie linee costd

Rele Alia -Italia L. 40,339,000 il 76.30 per cento di quanto yli provenne dal suo traffico.

Rele Romane . 9,670,000
In realtà però , al punto di vista veramente industriale ,

Rele Meridionali (2 )
» 6,819,000 il 76.30 per cento delle Meridionali era più soddisfacente

Totale parziale L. 56,828,000 l'Alta-Italia ; e ciò prescindendo anche da considerazioni di
del 68.10 per cento dell'Amministrazione governativa del

Dal quale tolale , detraendo le perdite subile

nell'esercizio delle linee Calabro-Sicule, ossia ) 5,749,000

non lieve importanza ( 1).

Ben si comprende, infatti , anche da chi non è versato

Rimane quale provenlo complessivo delle 4 nelle questioni industriali, che talune spese di una ferrovia

reli L. 51,079,000 in esercizio - come, ad esempio, quelle riflettenti la ma

E volendo finalmente rendersi conto di quanto lo Stato
nutenzione della linea e dei fabbricati non crescono oltre

ricavò dall'esercizio di queste 4 reti nel 1884, bisogna
un certo limile che insensibilmente col crescere del traffico,

dalla suindicata cifra di lire 51,079,000 detrarre le sov
attesochè da una parte il personale ( il quale rappresenta il

venzioni pagale in quell'anno alla Società delle Meridionali, maggior coefficiente di queste spese ) rimane pressoché co

e dall'altra aggiungervi i canoni che per diversi motivi (3) slante e dall'altra le riparazioni o rinnovazioni ai fabbricati

la della Società pagò lo stesso anno al Governo, ossia de
ed ai manufatti in generale costano sempre lo stesso , qua

trarre complessivamente ancora altre 32,058,955 lire . Di- lunque sia il traffico delle linee . Parimenti le cosiddetle

modochè, il ricavo netto complessivo , ossia l'utile (4) che 8pese generali di una Società non crescono (come insieme)

lo Stato ricavò nel 1884 dalle 4 reti che al 1° luglio 1885
che ben poco con l'aumento del numero dei chilometri eser

costituirono la Mediterranea, l'Adriatica e le Sicule, risulta citati ; e siccome desse vanno suddivise pel detto numero di

di circa 19,021,000 lire soltanto . chilometri, più vi sono chilometri, minore è la spesa chi

E lometrica per questo

di mettere in chiaro qual magrissimo risultato economico

lo Stato ricavo nel 1884 dalle ferrovie considerate, non è
rezione Generale e Consiglio d'Amministrazione) che costi

al certo per criticare l'opera dei Governi precedenti; ma
1,000,000 di lire all'anno per spese di personale, uffici ,

bensi invece unicamente onde potere in seguito paragonare illuminazione, riscaldamento, stampati, locali e loromanu

i risultati del 1884 con quelli posteriori alle Convenzioni tenzione, ecc., ecc., ha nel suo bilancio una quota di spese

del 27 aprile 1885 .
generali di 1000 lire a chilometro per una rete di 1000

Ed invero, tali e tanti sono i vantaggi generali , si eco
chilometri; nel mentre è evidente che con un po' di spesa

nomici che morali, prodotti dalle ferrovie che sarebbe al maggiore, supponiamo anche 200,000 lire in più per gli

certo assurdo considerare una via ferrata soltanto al punto
stessi capitoli, ossia con 1,200,000 lire all'anno, la stessa

di vista della differenza fra i suoi proventi e le sue spese ,
Amminisirazione centrale potrebbe agevolmente dirigere una

specialmente poi nei primordi della sua esistenza . Ed anzi
rete di 2000 chilometri, la quale non sarebbe gravala quindi

il Governo nazionale va lodato grandemente di quanto ha
che di sole 600 lire a chilometro per le sue spese generali

falto sinora per creare la rete ferroviaria del nostro paese ;

ed il solo ed unico rimprovero che gli si può fare è di

avere non di rado speso troppo (ma sempre in buona fede
surava 1720 chilometri ed aveva un prodotto lordo chilo

e con le migliori inienzioni) in taluni lavori e di avere ne

metrico di 16,753 lire , nel mentre la rele Alta -Italia mi

gletto un poco , sino a non molto tempo fa, alcune pro surava oltre il doppio di lunghezza, ossia 3565 chilometri ,

ed invece incassava 32,510 lire al chilometro, ossia quasi

il doppio delle Meridionali .

( 1 ) Per avere un'idea approssimativa (Iddio soltanto conosce pro Tenuto conto adunque di queste osservazioni , ed abbenchè

babilmente la verità) del costo effettivo per lo Stato di tutte le

ferrovie italiane, bisognerebbe tener conto anche dei canoni, sussidi,

sovvenzioni, ecc . , ecc., già erogati , pagati o che ancora al giorno ( 1 ) Fra queste osservazioni va notato specialmente un fatto già

d'oggi si pagano alle Società private riscattate od ancora in vita . accennato, ossia che con la legge 27 aprile 1885 il Governo venne

A mo' d'esempio, il canone annuo di L. 35,987,117.60 che lo Stato a riconoscere (allegati B alle Convenzioni Mediterranea e Adriatica)

paga tuttora alle Meridionali, le sovvenzioni alle ferrovie Sicule . che per mettere in stato di regolare esercizio le linee dell'ex - rete

Occidentali , Venete, Sarde ed a centinaia di altri enti . dell'Alta Italia, occorrevano quasi 81 milioni di spese urgenti ; nel

(2) Questo provento della Rete delle Meridionali è portato a cre mentre dagli stessi Allegati B risulta che per ridurre nello stesso

dito dello Stato, anzichè a quello della Società , perchè desso cor e identico stato di regolare esercizio le linee della Società delle Me

risponde presso a poco alla totalità delle quote parti sui prodotti ridionali , occorreva soltanto poco più di 11 milioni. Queste cifre

lordi che spettano al Governo. dimostrano in modo evidente, che nel mentre le Meridionali man .

( 3 ) Questi canoni rappresentano in gran parte la vendita della tenevano pressochè in istato normale le loro linee, sulle ferrovie

linea Bologna-Ancona fatta dallo Stato alle Società delle Meridionali . esercitate dal Governo invece (e cið per ragioni derivanti dai Bi

(4) Apparente soltanto, attesochè a petto di quest'utile vi sono lanci dello Stato ) molte economie nell'esercizio erano ottenute a

gli impegni presi dal Governo per i riscatti Alta- Italia e Romane scapito di quella manutenzione continua, diligente ed accurata che

e per l'esercizio delle linee di quelle due reti non interamente di qualsiasi proprietario sa essere la precipua base di una savia am

sua proprietà.
ministrazione.

di orbene trer caso concreto,la rete delle Meridionali mi
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sembri un paradosso ( 1 ) , se si considera che l'esercizio per le Strade Ferrate del Mediterraneo , ed il secondo alla

privato delle Meridionali costava approssimativamente sol- già esistente Società Italiana per le strade Ferrate Meri

Lanto l'8 per cento in più (2 ) di quello governativo del dionali, la quale aggiunse al suo titolo : esercente la rete

l'Alta - Italia, può affermarsi che in questo caso speciale) la
Adriatica (1 )

spesa di lire 76.30 per ogni 100 lire d'incasso, rappresenta Parimenti il Governo affidò l'esercizio dei 599 chilometri

un risultato industriale più soddisfacente delle 68.10 di di linee di sua proprietà che trovavansi già in esercizio in

esborso parimenti per ogni 100 lire d'introito (3 ) . Sicilia al 1 ° gennaio 1885 ad una nuova Società costituitasi

appositamente e che prese il nome di Società Italiana per

le Strade Ferrale della Sicilia (2 ) .

Per spiegare chiaramente tulli i meccanismi delle Con Con la stessa legge del 27 aprile 1885, le tre Società

venzioni ferroviarie del 1885 occorrerebbe quasi un vo- | Mediterranea, Adriatica e Sicula, furono incaricate del fu

lume: e si uscirebbe dai limiti imposti da uno studio scritto turo esercizio di ben 4411 chilometri di nuove linee com

non già per la eletta schiera di color che sanno, ma bensi plementari allo studio od in costruzione per conto diretto

ed unicamente per quella generalità di persone che, pur dello Stato. E precisamente la Mediterranea dell'esercizio

essendo desiderose di apprendere, non vuole o non può af di 1968 chilometri, l'Adriatica dell'esercizio di 1910 chilo

faticarsi lungamente. metri e finalmente la Sicula dell'esercizio di 533 chilo

Del resto le Convenzioni del 1885 possono riassumersi metri (3 ) .

brevemente nei seguenti fatti, i quali basteranno probabil Finalmente, e prima di esaminare le basi sulle quali

mente ai cortesi lettori di questa memoria . sono fondati questi tre contratti di esercizio , giova notare

Il Governo italiano si è fatto dare a titolo d'imprestito che siccome le linee consegnate alle tre Società esercenti

per 20 anni (4) dalla Societd Ilaliana per le Strade Fer non furono riconosciute in stato normale di esercizio , lo

rate Meridionali tutte le linee che a quell'epoca costitui- Stato assunse a suo carico una spesa di 144,014,550 lire

vano la sua proprietà e che ascendevano a chilometri 1720. riflettente specialmente le chiusure delle linee e delle sta

A questi 1720 chilometri, presi in imprestito , il Governo zioni , la costruzione di case cantoniere, rinforzo delle tra

aggiunse poi: vate metalliche, consolidamento di binari, con rifornitura

a) tulle le linee calabresi , le quali sono di esclusiva di ghiaia e di rotaie , traversine , ecc ... Il dettaglio di queste

proprietà dello Stato , ossia altri chilometri 738 ; opere o forniture è dato dai cosiddetti « Allegati B ), di

b ) la parte delle linee dell'ex - Società dell'Alla - Italia cui si è già avuto occasione di parlare (4 ). E questa somma

riscattate dallo Stato e quindi di sua proprietà , ossia chi di 144,014,550 lire è divisa in due parti, la prima cioè

lometri 2623 ; di 132,614,550 lire riflettente le deficienze constatate sui

c ) la parte delle linee dell'ex - Societi delle Romane

anche riscattate e di proprietà dello Stato , ossia altri chi

lometri 1661 ;
siva di lire 15,348,650, soggetta però all'imposta di ricchezza mobile

d ) tutte quelle altre ferrovie, le quali , abbenchè con
in categoria A ( 13,578.84 per cento ), la quale quindi si riduce ef

fettivamente al netto della suddetta tassa a circa il 5 per cento del

cesse all'industria privata , a quell'epoca erano (in virtù di capitale di 265 milioni versato nelle casse governative. llo spirare

convenzioni o fatti speciali) affidate come esercizio all’Am
dei contratti , le Società dovranno riconsegnare allo Stato delle quan

ministrazione governativa dell'Alta - Italia od a quella pari tità corrispondenti all'aumento del traffico, di materiale rotabile e

menti governativa delle Romane (5) , ossia altri chilo di esercizio e di approvvigionamenti, contro restituzione delle cau

metri 943 ; zioni suddette e rimborso dell'eccedenza di valore dovuto agli au

e) e finalmente le linee complementari di 1 ° e 2° ca mentati quantitativi di materiali e di approvvigionamenti , il tutto

secondo norme stabilite chiaramente nei contratti .
tegoria che al 1 ° gennaio 1885 erano esercitate o dall'Am

ministrazione governativa dell'Alta - Italia o da quella privata ( 1) Nel mentre la Mediterranea e la Sicula, le quali non sono che

delle Meridionali , ossia altri chilometri 269 .
semplici Società esercenti delle linee date loro in locazione, non

avranno più vita con lo spirare dei contratti del 1885 ; la Società

Tutte queste linee sommate insieme formano 7954 chi
delle ferrovie Meridionali è rimasta invece proprietaria delle linee

lometri, i quali , suddivisi in due gruppi longitudinali, uno da essa possedute anteriormente e da essa date in prestito allo Stato .

di 4106 e l'altro di 3982 chilometri (6 ) , furono affidati per Di modo che per tutto il tempo che durerà il contratto di esercizio

il loro esercizio (7 ) , il primo alla nuova Socield Ilaliana per la rete Adriatica, la Società delle Meridionali continuerà a ri

cevere le sovvenzioni pattuite precedentemente al 1885. per la co

(1) Questo esempio potrebbe servire a dimostrare che veramente struzione e l'arredamento delle sue linee, e precisamente in com

in certi casi l'aritmetica non è un'opinione, come disse arguta- plesso una somma di 35,987,117.60 lire all'anno, diminuita della

mente una volta l'egregio ministro Grimaldi.
somma dei canoni che la Società deve al Governo per vari motivi,

la quale somma ascese a 3,928,162.48 lire nel 1884. In complesso
(2) Differenza approssimativa fra le dae percentuali del 68.10 per

cento e 76.30 per cento .
adunque la Società delle Meridionali fruisce di un canone annuo di

32,058,955.12 lire sino a tanto non ritornerà in possesso delle linee

(3) La rete delle Romane era amministrata più economicamente di sua proprietà e dei relativi materiali ed approvvigionamenti con

di quella dell'Alta Italia, ma sempre con risultati industriali infe segnati allo Stato.

riori a quelli delle Meridionali. ( 2) La importante Società della Mediterranea fu costituita con

(4 ).Le convenzioni sono fatte per la durata di 60 anni a datare
un capitale Azioni interamente versato di 135 milioni dalle princi

dal 1 ° luglio 1885, divisa in tre periodi di 20 anni ciascuno. Ma pali Banche italiane, specialmente per iniziativa dell'ottimo conte

siccome lo Stato come le Società hanno il diritto di sciogliere il con G. Belinzaghi e degli egregi senatore A. Allievi e commendatore

tratto alla fine di ciascuno dei due primi periodi di venti anni , tanto A. Pariani. La Şicula fù creata con un capitale di 15 milioni in

i calcoli delle Società quanto i nostri ragionamenti debbono esser parte siciliano; e finalmente le Meridionali portarono il loro capitale

fatti sulla base di soli 20 anni . à 230 milioni . In seguito all'affidamento alla Società delle costru

( 5) Di queste linee lo Stato è comproprietario.
zioni contemplate nella legge 20 luglio 1888, questi capitali sociali

( 6) La contraddizione apparente che vi è fra le due cifre di 4106 furono portati rispettivamente a 180.20 e 260 milioni.

e di 3982,le quali , sommate insieme, formano 8088, e l'altra cifra ( 3) Con la legge del 20 luglio 1888, il Governo, nell'intento di

di 7954 chilonietri, si spiega col fatto che le due reti Mediterranea affrettare la costruzione di talune linee riconosciute più urgenti, af

e Adriatica hanno 134 chilometri di linee comuni . fidò alle tre Società esercenti la costruzione per conto dello Stato

( 7) In corrispettivo della presa di possesso provvisorio del mate
di una parte di questi 4411 chilometri di ferrovie complementari

riale rotabile e del materiale d'esercizio, pel di cui valore comples. contemplati nella legge 27 aprile 1885 ; e precisamente circa 297

sivo (valutato 135 milioni per la Mediterranea, 115 milioni per

chilometri alle Mediterranee, 437 chilometri all'Adriatica e 233 chi

l'Auriatica e 15 milioni per la Sicula), fu versato dalle Società nelle
lometri alle Sicule . Inoltre la Mediterranea ebbe la costruzione del .

casse dello Stato, a titolo di cauzione, una somma equivalente di

l'importantissima linea Ovada-Asti della lunghezza di circa 92 chi

265 milioni. Su queste cauzioni e a titolo anche di Corrispettivo per
lometri .

l'impiego del materiale rotabile e di esercizio, il quale dovrà es (4) Precisamente 80,863,000 lire per la rete Alta -Italia , 30,000,000

sere mantenuto dalle Società in perfette condizioni di servizio, lo lire per la rete delle Romane, e 21,751,550 lire per la rete delle

Stato paga alle Società esercenti una somma annua lorda comples Calabro -Sicule.
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6234 chilometri di provenienza governativa ( 1 ) , e la seconda e finalmente i progetti i più ambiziosi di grandi linee ve

di 11,400,000 lire per i lavori o le forniture occorrenti sui dranno la loro realizzazione in certe condizioni che esporró.

1720 chilometri diproprietà della Società Italiana delle Si è detto , con ragione , che i primi lunghi viaggi sulle

Strade Ferrale Meridionali. ( Continua) . strade ferrale elettriche si faranno passando dal sistema

di una citlá a quello di un'altra per mezzo di linee di rac

cordamento , piuttostochè su linee separate .

L'AVVENIRE DELLE STRADE FERRATE ELETTRICHE
Ma questa evoluzione naturale sembra troppo lenta ai

più entusiasti che si compiacciono di utopie, presentando

dei progetti definiti senza preoccuparsi punto delle condi

Il signor Ernesto Gérard, ingegnere delle ferrovie
zioni geografiche, nè dei limiti della civilizzazione.

Linee a volo d'uccello, sopprimenti ogni pendenza e in
belghe, ha presentato al Congresso ferroviario di Pietro

burgo una pregevole Relazione sulla trazione elettrica ap- continui; velture cariche,ma che restano , cionullameno, leg

crocio di strade, in Russia e nel Sahara ; binari rigidi e

plicata alle tramvie. Come era naturale , la Relazione
gere, mosse ciascuna dal suo motore ; potenzialità illimitata

venne presa in considerazione, e l'importante argomento e resistenza d'isolamento come non si è mai trovata ; scon

fu tra i più interessanti discussi dal Congresso.
volgimento delle leggi della fisiologia e dell'arte dell'inge

Su tale questione , che appassiona tanto, e in vario gnere ; macchinario indistruttibile ; freni d'una potenza inau

senso , crediamo utile riportare un discorso del signor dita ; atmosfera sempre chiara e cielo sempre sereno ; infine

Sprague, Presidente dell'American Institute of Electrical tutta la fede illimitata nell'abbondanza : queste sono le ca

Engineers, che contiene dati e considerazioni sugli im

ratteristiche dei progetti di questo genere.

pianti delle tramvie elettriche in America, ove prima e
Nessuno melte in dubbio che un motore elettrico possa

fornire il lavoro necessario , e che permetta di realizzare
maggiormente si svilupparono.

una velocità superiore a quella di una locomotiva , purchè
Eccolo :

una quantità sufficiente d'energia gli sia fornita alle due

I tramways elettrici hanno, oramai, superato il periodo estremità; ma bisogna contare sui metodi attuali o proba

d'esperimento, e il loro successo è fuori di dubbio . Lo
bili di distribuzione. Senza dubbio, la velocità dei treni

sviluppo che hanno preso , in questi ultimi cinque anni, è
non ha aumentalo guari da 50 o 60 anni, poichè nel 1832,

senza precedente. Dieci anni hanno bastato per giungere
la « Matthew Baldwin ) ha sovenli camminato con una ve .

al tramway elettrico pratico e , durante il terzo di questo
locità di 1600 metri al minuto, ma non bisogna confondere

la velocità con la potenza.

periodo, più di 450 linee sono state messe in esercizio

impiantate, comportanti un materiale di circa 6000 velture ,
Se la velocilà massima non è aumentata in una larga

e più di 10,000 motori con lo sviluppo di 4800 chilometri misura, la costruzione, il meccanismo e l'economia del fun

di
zionamento hanno realizzato dei grandi progressi .

è di 1

miliardo di viaggiatori all'anno. In questa industria sono
zione di ponti in ferro ed in muratura ai ponti in legno ,

impiegati più di 375 milioni di franchi .
raccorciamenti delle curve, aghi migliori , sistemi perfezio

Non si parla più seriamente dei pericoli del cavo aereo , nati di segnali automatici, ecc. , hanno fallo realizzare le

dei difetti dell'esercizio; la costruzione d'un tramway elet maggiori velocità, mercè la maggior sicurezza , la diminu

trico è diventata una costruzione facile. Non soltanto le
zione dei coefficienti di trazione , ed una maggior confi

più piccole cillà hanno adottato questo sistema , che è il solo
denza nell'arte dell'ingegnere.

mezzo conveniente per distribuire la corrente , ma le più
Tulli questi perfezionamenti sono pure necessari per le

grandi città seguono il loro esempio.
strade ferrate elettriche a grande velocità , e lutti i miglio

San Luigi e Baltimora , Minneapolis e S. Paolo , Buffalo
ramenti a vantaggio di un sistema lo sono pure per l'altro .

e Rochester, Boston e Booklyn se ne servono ; Filadelfia
( Il signor Sprague passa in rivista le grandi velocità ot

anch'essa sta per adottarlo , e a Nuova York la questione in- | tenute recentemente con le locomotive a vapore).

teressa vivamente l'opinione pubblica. Delle esperienze hanno mostrato che la locomotiva elet

In queste grandi città, luttavia, bisogna insistere sopra
trica poteva percorrere 1600 metri in 30 secondi , cioè ot

un punto ,sopra una condizione , l'osservanza della quale tenere una velocità di 192 chilometri all'ora .

distrugge tutie le obbiezioni presentate contro il sistema
Io sono persuaso che si giungerà a viaggiare con questa

aereo . Bisogna che la costruzione sia falla colla massima velocità ; ma ciò , però, in condizioni speciali e non sulle lince

cura . Il solo cavo aereo che deve essere ammesso è un principali regolari di questo paese ; però è follia pensare che

cavo di contatto , di resistenza sufficiente, mentre che i
si potrà rinunziare ai servizi della locomotiva a vapore .

condultori principali debbono essere posti sotto il suolo

Bisogna notare la confusione che nasce soventi quando

in condizioni convenienti. si discule la trazione elettrica dal punto di vista economico .

In presenza dello sviluppo cosi rapido dei tramways elet
Senza dubbio il motore elettrico è capace di fornire una

trici e delle modificazioni che ne sono risultate nei mezzi velocità considerevole con minore variazione nella produ

di trasporto, viene la questione ad ogni momento : il mo

zione della locomotiva a vapore. Non bisogna , pertanto ,

lore elettrico sostituirà col tempo la locomotiva a vapore? dimenticare che la locomotiva forma un tutto completo,

Ciò ricorda un po' le vecchie questioni : il telefono so

macchina , caldaia , focolare, ciò che non è del motore elet

stituirà il telegrafo ? la luce eletirica soppianterà il gaz ?
trico .

Con tutta sicurezza vi si può rispondere analogamente. Come Per avere degli elementi comparativi , bisogna tener conto

il telefono e la luce elettrica , il motore elettrico si creerà della produzione variabile della stazione centrale e delle

un dominio proprio e si attribuirà dei servizi ai quali la perdite sulla linea e nel motore, e allora le variazioni di

locomotiva non è adatta . Mi sembra che le strade 'ferrate ventano ben più importanti che per la locomotiva a vapore,

elettriche si svilupperanno all'incirca in questo modo : prima se non si Iraila che di qualche molore . Per arrivare ad

le linee nelle vie delle diverse cillà , poi delle linee che una produzione fissa ragionevole è necessario che il numero

riuniscano queste città tra di loro seguendo le strade, e in dei motori in azione sia assai considevole per assicurare la

fine delle linee di raccordamento più lunghe servendosi sia quasi costanza della carica alle stazioni centrali .

delle strade ferrate attuali , sia , se il progresso sarà più L'esame del consumo di carbone sulla New - York - Elevated

ardito , di strade speciali del medesimo genere. Si penserà dimostra che, con una produzione del 60 010, la propor

in seguito a servire più largamente il traffico suburbano, zione della spesa del combustibile per il vapore e l'elet

tricità è all'incirca da 2 a 1 ; ma se si ammelle che l'e

( 1 ) Gli allegati A contengono la nomenclatura delle linee affidate nergia del treno ritorni alla linea nella quantità che credo

come esercizio ad ognuna delle tre Società . possibile , la proporzione divenla da 7 a 2. Si vede che
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con

l'economia realizzala sul combustibile è allora sufficiente « La distanza alla quale può essere trasmessa con un

per rimunerare i capitali necessari per l'impianto elettrico . conduttore di una data sezione varia in ragione diretta

Vi sono due punii che , io credo , non hanno bisogno della tensione.

di dimostrazione . È chiaro che nel caso di un movimento « Il peso del rame necessario, quando la stazione d'ali

di treni continuo occupanti completamente un sistema di mentazione è al centro del sistema , non è che il quarto di

binari, l'esercizio con una stazione centrale d'elettricità quello necessario quando la stazione è ad una estremità.

sarà più economico che con le locomotive a vapore , e « Il peso del rame varia in ragione inversa del quadralo

sarà nel medesimo caso quando si trallerà di un gran del numero delle stazioni d'alimentazione convenientemente

numero di unità trasportantesi a distanze ragionevoli l’una situate .

dall'altra , essendo regolate le partenze e le fermate in « La forza elettro motrice necessaria varia in ragione in

modo che l'energia richiesta sia quasi costante e versa del numero delle stazioni » .

tinua . Al contrario, è evidente che se si tratta di far per Scordandosi di queste leggi semplici ed immutabili , si è

correre una lunga distanza ad una unità, o a qualche unità facilmente condolli a delle idee false riguardo alle pos

soltanto, l'operazione diventerà dispendiosa, e dará un pro- sibilità elettriche. In molti progetti di pratici ingegneri vi è

dotto cosi piccolo del capitale necessario che diventerà confusione tra il realizzabile e l'irrealizzabile. Dei Comitati

irrealizzabile.
hanno stabilito delle previsioni irrealizzabili per il servizio

Fra questi due casi estremi vi sono, naturalmente, dei delle linee principali , e hanno domandalo ai motori elet

casi intermedii nei quali vi è equilibrio, dal punto di vista trici un prodotto di forza superiore a quello delle migliori

economico, fra i due sistemi. Quando il numero dei treni locomotive Compound. Io non esito a dichiarare che con

diminuisce , la locomotiva a vapore diventa più economica; al sidero i tentativi di costruzione di tali molori come inutili

contrario , quando aumenta, l'elettricità deve essere preferita. e senza alcuna speranza di buona riuscita, almeno per il

Io una recente discussione sull'impiego dell'eleitricità in presente. La potenzialità chiesta, se è giustificata dai bisogni,

luogo del vapore, un ingegnere delle strade ferrate molto sarà , per molti anni ancora , molto meglio assicurata con le

conosciuto diceva che, a suo avviso, si doveva riconoscere locomotive a vapore che con l'elettricità.

che la trazione delle vetture coll'elettricità non poteva essere Ma se noi lasciamo da parte il servizio delle grandi linee,

economica che per il traffico suburbano e in certe sezioni noi troviamo che l'applicazione, su vasta scala, della tra.

di linee importanti come la New -York Centraltra New York zione elettrica, nelle condizioni attuali, per esempio a Chi

e Albany ; la rete di Pensylvania tra New-York e Filadelfia, cago, o in qualunque altro luogo ove vi è un movimento

e in altre linee del medesimo genere ove è necessario di numeroso di treni su binari più o meno incrociati , implica

inviare un gran numero di treni relativamente leggeri . la soluzione dei tre problemi seguenti:

Questo sistema di trazione avrebbe la sua applicazione nei Primo. La creazione di una locomotiva elettrica di

servizi suburbani di lungo percorso , tanto da fare rinun grande potenza , facile a condursi come la locomotiva a va

ciare ai tramways elettrici ordinari, e da permettere il pore , e altreltanto sicura , e d’un funzionamento economico.

trasporto delle merci . Questa macchina deve naturalmente essere provvista di tutti

È precisamente quello che ho sempre detto e che ricor- gli accessori per la trazione dei treni.

davo ultimamente ancora in una nota letla a Kansas City Secondo . Un sistema di conduttori e di metodi per

davanti la National Electric Light Association , nola nella sorreggerli in modo che sia sicura la distribuzione della

quale indicavo le grandi linee di servizio possibile tra New corrente e che vi sia certezza assoluta di contatto continuo

York e Filadelfia e sulle quali ritornerò . a tutte le velocità , nelle curve, negl'incrocii , nei passaggi

Ciò si riduce, lo ripeto , ' alla questione del numero dei a livello , e in tutte le molteplici combinazioni che si trovano

treni circolanti tra i due punti estremi. Fate abbastanza nelle strade ſerrale .

considerevole questo numero e il motore elettrico vi darà Terzo. – Un sistema di blok segnale automatico che

il miglior sistema di trazione, sia per grandi o piccole velo possa servire per il traffico a vapore senza

cità, sia per grosse o p'ccole vetture . Ma se voi riducele fuori d'uso dall'utililizzazione dei binari come conduttori

il numero dei treni allora bisogna ricorrere al vapore. elettrici per una distribuzione generale . È questa una que

Alla domanda : L'elettricità sostituirà il vapore ? si può stione più grave di quanto si possa, a priori, credere , perchè

rispondere : Soltanto in parte ; soltanto quando il numero l'uso dei binari nuocerà materialmente , se non li annullerå

della unità in azione tra i due estremi sarà sufficiente- totalmente, a tutti i vantaggi del sistema , cosidelto, di cir

mente grande perchè l'economia del combustibile paghi un cuito per le rotaie . Questo terzo problema deve necessa

interesse ragionevole e l'ammortizzamento delle spese ne riamente seguire lo sviluppo dei due precedenti , come il

cessarie per le stazioni centrali e per il sistema dei con sistema dei segnali automatici ha seguito lo sviluppo del

duttori . l'uso del vapore.

Questa risposta non si applica, ben inteso , ai casi spe Quanlunque non mi siano molto famigliari i differenti me

ciali nei quali altre considerazioni intervengono. Tale è il todi di segnali automatici , io credo si possa dire che non

caso , per esempio , del tunnel di Baltimora ove le spese ne esista ancora alcuno che risponda a lulle le esigenze

d'impianto e d'esercizio sono più rilevanti che col vapore, della pratica e che possa servire contemporaneamente
su

ma ove si ha il vantaggio d'evitare l'uso di qualsiasi venti binari percorsi da locomotive a vapore e da locomotive

lazione e di troncare lulle le difficoltà d'esercizio alle quali elettriche, le cui rotaie facciano parte del circuito di di

si va incontro impiegando la locomotiva a vapore sotto i stribuzione. I migliori sistemi conosciuti sarebbero paraliz

lunnels. zati in queste condizioni .

Qualunque sistema ha dei limiti , fuori dei quali cessa di L'esperienza che ho potuto acquistare in queste questioni

essere applicabile. mi persuade che non vi è che un mezzo solo, per distri

Il sistema di trazione elettrica non sfugge alla regola . Le buire convenientemente la correnle elettrica in un sistema

leggi che determinano questi limiti sono conosciute da complicato . Questo mezzo è il conduttore aereo , praticamente

molto tempo, ma si perdono cosi soventi di vista nelle di- rigido, seguente da vicino la linea d'asse di tutti i binari e

scussioni relative all'impianto delle grandi ferrovie elet . degli aghi, senza alcuna parte mobile e con ritorno allraverso

Triche , che credo sarà utile ricordarle. il binario. La locomotiva muoverà allora tra due piani elet

« Il peso del rame necessario per trasmettere una data trici , l'inferiore dei quali servirà di guida.

quantità d'energia mediante una perdita determinata, varia Un problema dei più seri ed intimamente legato a quello

in ragione inversa del quadrato della forza elettro -motrice dei conduttori è quello della potenzialità. I limiti, a partire

impiegata . dai quali le correnti continue e le correnti allernative or

« La distanza alla quale questa quantità d'energia pud dinarie diventano pericolose per le persone, sono conosciu

essere trasmessa con un peso dato di conduttore è in ra tissimi , ed è generalmente ammesso dai costruttori che

gione direlta della tensione. il limite coincide quasi con quello, oltre il quale , la cor

essere messo
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rente diventerebbe pericolosa per la macchina stessa . Se INFORMAZIONI PARTICOLARI

si vuole far uso di correnti continue, si sa che bisognerà

limitarsi ad una differenza di potenzialità da 1000 a 1200 DEL MONITORE

Volts, e che non si potrà probabilmente sorpassare questo

limité che mettendo i motori in serie , com'è stato proposto
Ferrovia Acqui- Nizza -Asti.per le trasmissioni a grande distanza . Altriinenti si sarà

costretti a far uso d'un sistema di motore generatore tra la (Istanza al Ministero dei Lavori Pubblici per l'apertura

all'esercizio ).

dinamo -motrice e questo motore ricevitore, metodo poco

economico e poco pratico . Se , al contrario, si è ricorso I signori Sindaci dei Comuni di Asti e di Nizza Mon

alle correnti allernative, bisognerà servirsi di trasformatori ferrato, i quali, nell'adunanza del 2 corrente mese, in

ripartiti lungo la linea, o posti sulle locomotive. Quantunque Nizza, dei rappresentanti dei Comuni attraversati dalla

l'uso dei trasformatori,in queste condizioni, non sollevi ferrovia Acqui-Nizza - Asti per invocare dal Ministero dei

obbiezioni serie quanto l'uso dei motori generatori, questi Lavori Pubblici l'apertura anticipata al pubblico servizio

apparecchi non possono essere raccomandati come mollo

della ferrovia medesima, ebbero incarico di far tenere al

pratici, sopratulto in presenza del fatto che finora nessun mo

Ministero stesso una istanza per vedere accolto il voto
iore alternativo a fase semplice ha fatto sperare seri risultati.

Allualmente , e , a mio avviso, per molto tempo ancora,
espresso nella suindicata adunanza, hanno ottemperato al

noi dobbiamo tenerci, nelle nostre concezioni, alla Strada mandato loro affidato .

Ferrata elettrica con corrente continua , stabilita là dove I prefati Sindaci hanno messo in rilievo le utilità che

il traffico tra due punti è sufficientemente importante per apporterebbe l'apertura all'esercizio del tronco ferroviario

giustificare l'impianto delle stazioni centrali e dei conduliori del quale trattasi, i cui lavori sono completamente ulti

necessari per il funzionamento del sistema, mati. Hanno fatto considerare che quel tratto di ferrovia,

Due metodi si presentano per la trazione elettrica dei

per le rapide e pronte comunicazioni cui darebbe luogo
treni. Il primo, analogo a quello in uso per le locomotive

coi principali centri di consumo del Piemonte e della
a vapore, consiste nello stabilire un motore potente al quale

si attaccherebbe il treno ; il peso del motore essendo suf- Liguria, faciliterebbe lo smercio dei vini, principale pro

ficiente per dargli l'aderenza necessaria, la locomotiva elet
dotto della zona attraversata, alleviando cosi i tristi ef

trica peserebbe all'incirca per cavallo -vapore tanto quanto
fetti della crisi che opprime quelle popolazioni .

la locomotiva vapore . Questo peso potrebbe essere meglio Che inoltre il medesimo, considerato come una succura

distribuilo , ma non credo che seguendo la pratica alluale sale alla ferrovia dei Giovi, faciliterebbe il transito delle

per il servizio delle linee principali, si possa giungere ad merci provenienti dal Mediterraneo per Savona-Acqui

una riduzione notevole del peso del treno. Asti , evitando l'inconveniente degli ingombri del porto

L'altro metodo consiste nel provvedere ciascuna vettura di Genova. I signori Sindaci predetti hanno pur fatto

di uno o più motori. Sarebbe il sistema ideale , in quanto
notare che il Governo compirebbe un atto di giustizia,

alla trazione, purché il motore elettrico non si guastasse
come già fece per le ferrovie della Rete Sicula, per i

mai e che la manutenzione di questi numerosi motori non

tronchi Velletri-Terracina e Sparanise-Gaeta, Corpio-Piom
costasse più di quella di potenti macebine impiegale come

unità . Se noi arriveremo, come lo speriamo, ad ottenere
bino, Cuneo-Saluzzo , Lecco-Bellano, ecc . , per i quali si

un motore a correnti alternative semplici, noi potremo fon
iniziò l'esercizio man mano che vennero ultimati i lavori

dare delle grandi speranze su questo sistema di piccoli mo non ostante che la loro importanza fosse minore del tronco

tori ripartili in ciascuna vellura .
Acqui -Nizza -Asti, la cui produttività chilometrica si può

Fra le strade Ferrate che mi seinbrauo designale all'in- prevedere di gran lunga maggiore per l'ubertosità dei

gegnere elettricista si possono citare la New York Elevated territori che attraversa .

e la Chicago Elevated , la New York Central e le linee del
> <

l'Harlem al disotto del fiume Harlem , la linea di transito

Ferrovia Cuneo - Ventimiglia .
rapido della quale si è tanto parlato per New York, il Me

tropolitano soiterraneo di Londra, le Strade Ferrate solter- ( Stato dei lavori della grande galleria di Tenda al 10 sett. 1892 ) (1 ).

ranee proposte per Londra, Parigi , Berlino, e per ritornare Diamo nel seguente prospetto la situazione riferita al

nei nostri paesi , i servizisuburbani quali l'Illinois Central 1º del corrente mese della grande galleria di Tenda,

Railroad, e infine l'insieme del sistema per lo scambio delle della lunghezza di m . 8,100, in costruzione lungo il

merci sulle numerose linee che entrano in una cillà impor- tronco da Limone a Vievola della ferrovia Cuneo-Venti

tante, come per esempio, Chicago.
Nessuno più di me ha fede nell'avvenire della trazione miglia, in appalto alla Impresa Vaccari:

Dal principio
elettrica . Nessun ramo della nuova industria ha un campo

cosi vasto davanti a sé , nessuno presenta delle prospettive

al 31 stesso mese al 31 agosto 1892

Scavo :
cosi brillanti , ma io credo che i progressi saranno tanto

più rapidi e più sicuri quanto noi sapremo separare l'utopia Avanzata inferiore . 80.80 2,249.31 5,850.69

dal reale, l'irrealizzabile dal realizzabile. Avanzata superiore . 123.95 1,992.49 6,107.51

Calotta 107.10 1,520.50 6,579.50

Strozzo 81.30 1,326.80 6,773.20

ASSOCIAZIONE TRAMVIARIA ITALIANA Piedritti 93.27 1,128.81 6,971.19

Grande sez. completa 110.66 1,126.90 6,973.10

La Presidenza ha diramato la seguente alle singole Società Tram .
Cunettone 198.20 7,901.80

viario :
Muratura :

Milano, 23 settembre 1892. Calotta 113.05 1,484.76 6,655.24

Abbiamo l'onore di avvisare codesta onorevole Società che le se Piedritti . 98.24 1,125.81 6,974.19

dute dell'Assemblea generale di quest'Associazione principieranno il Arco rovescio

lunedì 3 ottobre p . V. , ore 8 112 antim ., nei locali della distinta Cunettone 198.20 7,901.80

Società di Letture e Conversazioni scientifiche, siti in Piazza
Lato Nord . - La roccia in cui si scava l'avanzata è

Fontane Morose a Genova .

Colla più distinta stima e considerazione. sempre costituita da calcare schistoso a straterelli, con

Il Segretario Il Presidente
intercalati sottili strati di marna argillosa . Ove la pre

Ing . ' Cav. G. Kessels.
Comm. G. BIANCHI.

( 1 ) Per stato lavori al 10 agosto 1892 vedi Monitore, n . 33, pag. 518 .

Dal 10 agosto dei lavori A farsi

.

.

.

»

».
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A tutto DAIn

agosto
Totale

.

7,038.55 36.72 3,075.27 634.27 Le espropriazioni sono ultimate ; i movimenti di terra

.

senza della marna è predominante, si avvertono leggeri complementari, da m . 12.00, tra le stazioni di Casale

rigonfiamenti della materia. ( Bivio Mortara) e Terranova , alle progressive 66.720.73

Lato Sud. – L'avanzata si scava sempre nel calcare 73.063.55 , della linea Castagnole -Asti-Mortara, e di uno

compatto ; ma a strati rotti con interposizione di melma scambio in stazione di Castel d'Agogna. La spesa pre

argillosa , per cui ne conseguono frequenti scoscendimenti ventivata per la esecuzione dei lavori, e che dovrà essere

alla fronte di attacco . Si proseguì pertanto negli scavi imputata al fondo della Cassa per gli aumenti patrimo

di questa avanzata con i mezzi ordinari. niali, ammonta a L. 45,300, non compresa la fornitura

> < del materiale metallico di armamento, il cui valore è

Linea Parma- Spezia .
previsto in L. 80,163.52.

(Galleria del Borgallo sul tronco Borgotaro-Guinadi).
> <

Diamo nel seguente prospetto la situazione, riferita al
Linea Salerno- Sanseverino.

10 settembre 1892 , dello scavo e delle murature della ( Situazione lavori del tronco Fratte - Capezzano).

galleria del Borgallo, della lunghezza di m. 7709.54 (in Sulla situazione dei lavori di costruzione del tronco

sotterraneo ), in costruzione nel tronco da Borgotaro a della ferrovia Salerno Sanseverino, compreso fra Fratte e

Guinadi, in appalto all'Impresa Piatti Alarico ( Ferrovia Capezzano, in appalto all'Impresa Rocco d'Alessandro , ri

Parma - Spezia ). ceviamo le seguenti informazioni, che sono riferite al

1 ° settembre corrente : Lo scavo e le murature della
luglio eseguire

Scavo : grande galleria elicoidale delle Fratte , della lunghezza

Avanzata superiore 7,096.50 41.50 7,138.- 571.54
41.50 7,138.- 571.54 di m . 2,396.03 colle tratte artificiali, e di m . 2379 in

Avanzata inferiore . 7,174. – 27.30 7,201.30 508.24 sotterraneo, presentava il seguente stato di avanzamento :

Calotta . 7,054.10 35.40 7,089.50 620.04
Scavo, avanzata ultimata il 25 maggio p . p .; calotta ,

Strozzo 7,008.30 38.25 7,046.55 662.99
ultimata il 25 agosto p . p.; strozzo m . 2318,10 ; pie

Piedritti
6,995.80 27.50 7,023.30 686.25 dritti m . 2254.80; regolameuto m . 2237.45 .

Sezione completa . 6,967.80 32.90 7,000.72 708.84 Muratura, calotta m . 2373 ; piedritti m . 2227.45 ;

Muratura :
arco rovescio m . 169.35 .

Calotta

Piedritti 6,991.30 30. 7,021.30 688.24 sono quasi compiuti; le opere d'arte , i muri ed i fab

Arco rovescio . . 6,967.80 30.40 6,999.20 711.34 bricati sono pure ultimati e mancano solo di pochi la

Versante Parma. - All'avanzata si incontra sempre vori di finimento ; le opere di consolidamento sono finite,

schisto argilloso di colore bleu , misto a trovanti di are ad eccezione del consolidamento dell'argine fra le pro

naria. La materia ora è perfettamente asciutta e , rela gressive 6998-7015 , del quale è stato eseguito soltanto

tivamente, non gravita molto sulle armature . In agosto lo sbancamento delle materie franate. I lavori dell'in

p . p . si è avuto un miglioramento nell'avanzamento del tero tronco procedono, in generale, regolarmente e con

lavoro, che avrebbe potuto essere maggiore , se non fosse attività normale .

stato molestato da sorgenti incontrate in calotta. La ven
> <

tilazione in galleria è stata discretamente buona fino agli
Linea Reggio- Castrocucco.

ultimi giorni del mese ; in seguito si è mostrata deficiente. ( Fabbisogno di materiale ).

Versante Spezia Fino al giorno 25 agosto p . p . L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

all'avanzata superiore si è incontrato dello schisto ne raneo ha presentato all'approvazione governativa il fab

rastro a strati compatti. Per pochi giorni all'avanzata bisogno dei mobili ed attrezzi occorrenti per l'arreda

inferiore si ebbero delle leggere infiltrazioni d'acqua e mento di primo impianto dei fabbricati del nuovo tronco

di gas infiammabile. Poi le due avanzate si mostrarono Nicotera -Ricadi, della ferrovia Reggio - Castrocucco. La

asciutte e senza gas . Anche a questo imbocco, nell'agosto spesa all'uopo preventivata ascende a L. 10,000.

p . p . si ebbe un certo miglioramento nel lavoro, che >

avrebbe potuto essere ben maggiore se fossero state mi

gliori le condizioni di ventilazione . La situazione degli

Linea Pescara-Aquila,

altri lavori del tronco Guinadi-Borgotaro è la seguente:
( Lavori di difesa contro il fiume Pescara ).

La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridio

Espropriazioni, sono complete .

Versante Parma. – Le opere d'arte ed i muri sono nali ha presentato all'approvazione governativa la pro

tutti ultimati ad eccezione del manufatto alla progres- posta dei lavori occorrenti per difendere la ferrovia contro

siva 657. I fabbricati sono pure tutti ultimati, ad ecce
il fiume Pescara , a sponda sinistra, presso il chilom . 28

zione del riſornitore che trovasi costruito fino al piano della linea Pescara-Aquila. Si domanda che l'approva

di posa del serbatoio.
zione del progetto possa valere anche come dichiarazione

Versante Spezia. - Tutte le opere d'arte sone com
di pubblica utilità per le espropriazioni occorrenti , e che

plete, ad eccezione del muro di accompagnamento a valle
alla esecuzione dei lavori si possa provvedere mediante

della spalla Parma del ponte sul Verdosina e del para
cottimo fiduciario da stipularsi per trattativa privata, se

petto del muro di sostegno a valle della stazione diGui- condo le norme dell'articolo 65 del capitolato di eser

nadi . È in corso di esecuzione l'accesso al piano dei sof

cizio. I lavori proposti consistono nella costruzione di

fitti del fabbricato dei viaggiatori nella stazione di Guinadi .

un pignone con nucleo interno di pietrame , rivestito con

massidi scogliera . La spesa preventivata per la esecu
> <

zione dei lavori ammonta in complesso a L. 47,000 .

Linea Castagnole- Asti-Mortara.
> <

( Rifacimento di binario e impianto di uno scambio ).

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter
Percorso del materiale rotabile dell'Adriatica .

raneo ha sottoposto all'approvazione governativa una pro Durante il quarto trimestre dell'esercizio finanziario

posta concreta riguardante il rifacimento del binario mo 1891-92 la percorrenza media del materiale mobile in

dello D con guide in acciaio del 1 ° tipo delle ferrovie servizio sulla Rete Adriatica è stato il seguente;
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Quantità

in servizio

Chilometri

percorsi

Percorrenza media

di un rotabile

nel trimestre

.

id .

.

» <

Tariffe ferroviarie italiane.

Locomotive 1,080 6,066,390 5,617 (Per il trasporto del fieno ).

Carrozze . . 3,012 25,283,178 8,394 Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate

Bagagliai 640 6,002,149 9,378 Meridionali, d'accordo con quella delle Ferrovie del Me

Carri . 19,323 60,086,107 3,110 diterraneo, ha riconosciuto la necessità di ammettere a

fruire della tariffa eccezionale N. 25 (piccola velocità) ,

> <
del servizio italo-francese riguardante il trasporto del

Ferrovie del Mediterraneo . fieno, anche le stazioni di Mestre e di Padova, le quali

(Aggiudicazioni di materiale). erano già ammesse all'antica tariffa speciale N. 19 , italo

francese, sulla quale la eccezionale predetta è formata .
L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

La predetta Amministrazione ha pertanto presentata pro

raneo, in seguito ad autorizzazione avuta dal R. Ispet

torato Generale delle Ferrovie
, ha dato corso alla aggiu- \ in viadefinitiva dell'attivazione di un tale provvedimento ,

posta al Ministero dei Lavori Pubblici per l'approvazione

dicazione alla DittaMiani-Silvestri e Comp., di Milano, che verrà pubblicato in un prossimo supplemento alla

della fornitura di 4 carri tubolari.

tariffa francese P. V. I prezzi dalle suddette stazioni ai

(Apertura di gare). transiti di Modane e di Ventimiglia sono i seguenti :

L'Amministrazione stessa ha poi indetto pel giorno 27
da Mestre a Modane L. 26.01

da
andante, alle ore 3 pom ., le gare per le forniture di a Ventimiglia » 27.85

N. 15 carri a due assi della portata di 12 tonnellate
da Padova a Modane » 24.51

da

( serie R. e R.), e di N. 8 botti della portata di 12 ton
id . a Ventimiglia . » 26.37

nellate per trasporto di vino ed uve pigiate ; e per lo > <

stesso giorno, alle ore 3 112 pom ., le gare per la prov
Deliberazioni del Consiglio Superiore

vista della ferramenta occorrente pei detti 15 carri. dei Lavori Pubblici.

> < Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle se

dute del 16 e 17 corrente mese ha approvato i seguenti

Convenzione per il trasporto delle uve, mosti e vini. affari :

Sappiamo che fra l'Amministrazione delle Strade Fer 1. Perizia di nuovi lavori alla tettoia della stazione di

rate Meridionali e la Società Veneta per imprese e co
Bra nella linea Bra -Carmagnola ;

struzioni pubbliche di Padova si vorrebbe concretare una
2. Progello per la costruzione di un cuneltone fra i chi

Convenzione provvisoria per regolare, durante la prossima lometri 257.980 e258 -455 della linea Eboli.Melaponto ;

3. Allo di sottomissione della Società esercente la Rete
campagna vinicola, l'effettuazione dei trasporti d'uve, di

Adriatica per l'ampliamento della stazione di Gioia del Colle

mosti e di vini che dovessero giungere a Bologna a mezzo
a prezzo fallo .

della tramvia Imola-Bologna , esercitata dalla predetta

Società Veneta , e che fossero destinati a proseguire su

linee della Rete Adriatica . AT TI UFFICIALI

Allo scopo premenzionato le due Amministrazioni in concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

teressate hanno già concretate le basi che dovrebbero

servire per detta Convenzione, e le hanno sottoposte al Decreto ministeriale 5 agosto 1892 , col quale viene auto

l'esame ed all'approvazione del Ministero dei Lavori Pub rizzalo, in via temporanea , l'esercizio pubblico della linea

blici. funicolare fra l'abitato di Ortona a Mare e la stazione omo

nima.
> <

Agevolazioni per il trasporto dei vini italiani in Francia.

( Per via di mare ). Notizie Ferroviarie Italiane

Col prossimo mese di ottobre la Navigazione Generale
Ferrovie del Mediterraneo .

Italiana istituirà , a titolo di esperimento, una linea quin
Biglietti a serie.

La Direzione delle Strade Ferrate del Mediterraneo rende

dicinale per Cette , Bordeaux e l'Havre con partenze al
noto che, allo scopo di vieppiù agevolare l'uso dei biglietti

ternate dai porti dell'Adriatico e della Sicilia . Scopo di
a serie, in via di esperimento, viene d’ora innanzi falla fa

tale linea essendo quello di favorire l'esportazione dei coltà ai titolari dei biglietti suddetti ed alle persone di loro

vini italiani, anche i noli saranno ridottissimi, e cioè : famiglia che vi siano inscrille, di valersi dei relativi scon .

1 fr . al quintale ( 10 fr . la tonnellata di 1000 chi trini anche per viaggi che abbiano luogo in direzione in

logrammi) per la destinazione di Cette ; versa da quella indicata sugli scontrini medesimi.

1 fr. 25 c, al quintale ( 12 fr. 50 c . la tonnellata )
Per fruire di detta facoltà, i viaggiatari dovranno presen

per Bordeaux ; tare i biglietti al capo della stazione che diventa quella di

1 fr. 50 c. al quintale ( 15 fr. la tonnellata) per
partenza , affinché venga apposta opportuna annotazione a

iergo di ogni scontrino da utilizzarsi in direzione contraria .
l'Havre. Per vini esclusivamente italiani.

Gli scontrini utilizzati per viaggi in direzione contraria a

(Per via di terra ). quella dagli stessi indicata senza che siano muniti dell'an

notazione di cui sopra , sono ritenuti nulli , ed i possessori

Per le ferrovie italiane venne applicata la tariffa spe sono inoltre passibili delle penalità contemplate dalle norme

ciale eccezionale N. 1002 P. V. del servizio interno e
e disposizioni vigenti .

cumulativo italiano in vigore per un anno a datare dal Restano invariate lutte le altre norme e prescrizioni sla

15 febbraio p . p . pel trasporto, a vagone completo di bilite per l'uso dei biglietti a serie .

almeno 10,000 chilogrammi di vino comune, d’uva pi Ferrovia a scartamento ridotto Somma.

giata o di mosto , in botti o barili od anche in vagoni. Nola-Avellino. – La Società anonima per la ferrovia

serbatoi.
da Napoli ad Ołtaiano ha ripresentato al Ministero dei La
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Prodotti Differenza in favore

Reti nel 1891nel 1892

fr .

del 1892

fr .

del 1891

fr .

vori Pubblici il progetto per una ferrovia Somma-Nola -Avel Strade Ferrate Svizzere. Legge sui trasporti.

lino , allo scopo di oltenere la concessione della costruzione Il Consiglio federale nella sua seduta di venerdi ha ri

e dell'esercizio della linea medesima. La predella Società mandato al Dipartimento della ferrovia il progello della

aveva già presentato per la linea in questione i progetti delle nuova legge per i trasporti in ferrovia coll’invilo di pre

due tratte Somma-Nola e Nola -Avellino, chiedendone la con sentare sui differenti dispositivi della stessa un'allra reda

cessione; ma il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e zione. Si tratta di una questione di pura forma. La legge

spresse il parere che i due progetti fossero riformali e lusi dovrà quindi essere di nuovo discussa.

in un unico progello, lenendo conto di parecchie avvertenze - Indennizzi per il disastro di Mönchenslein . Il tri

e prescrizioni contenute nel suo volo del 23 aprile 1892 ed bunale civile di Basilea ha pronunziato la sentenza per due

in quello del 5 aprile 1884 . domande d'indennizzo presentale in seguito alla catastrofe

La linea Somma- Nola Avellino, che misura la lunghezza ferroviaria di Mönchenstein .

di km , 41 112 circa dovrebbe essere costruita con scarta Gli indennizzi che la ferrovia Giura -Sempione dovrà pa

mento di m . 0.95 con rotaie in acciaio del tipo Vignole, del gare sono i seguenti: alla vedova Kunz-kienberger franchi

peso di kgr. 21 per metro lineare e della lunghezza di m . 9 | 23,710, oltre gli interessi, e fr. 5377.23 per spese e lasse

posate su 11 traverse. La spesa lotale preventivala per l'ese di perizie; alla signora Giulia Stähelin fr. 24,860, di cui

cuzione della linea ammonta complessivamente a L.4,605,216. già ne furono payati al 15 ottobre 1891 fr . 4860, oltre tutte

In questa somma figurano L. 500,000 per provvista di ma le spese di cura e di mantenimento contando dal 15 ollobre

teriale mobile. In progello sono proposte 11. 12 stazioni, le 1891 in poi, nonché le spese processuali e di esposti del

quali dovrebbero servire per le seguenti località : Costanti l'importo di fr. 5377.25 .

nopoli , Saviano, Nola , Schiavo, Avella - Sperone, Baiano , La vedova kuuz-kienberger la perduto nel disastro il

Quadrelle -Sicignano, Mugnano, Ischia dei Preli, Monte forte, marilo ed una figlia. Amendue poi queste risoluzioni del

Mercoliano ed Avellino. Si prevede che la linea , della tribunale civile di Basilea sono basale sull'art. 7 della legge

quale si domanda la concessione, possa dare un prodotto sulla responsabilità civile delle ferrovie .

Tordo di L. 13,000 a chilometro ; inentre si ritiene che le
Ferrovie Francesi . Prodolli dello semestre

spese potranno ascendere a L. 8000 a chilometro : donde

la previsione di un prodotto nello di L. 5000 pure a chi

1892 comparativamente al 1° semestre 1891. Riassu

lometro .
miamo le seguenti cifre comparalive dei prodotti delle strade

ferrale francesi nei 1 ° semestre 1892 in confronto al lºse

Ferrovia Catanzaro Sala -Settingiauo.- Do

mande di appalto. -- Per l'appalto a licitazione privata ban

mestre corrispondente del 1891 .

dito dal Ministero dei Lavori Pubblici pel tronco Catanzaro

Sala - Settingiano, furono presentate 41 domande da altrettante

Dille costruttrici e, tra queste, parecchie sono firmate dai P.-L.-M. 161,682, 173 165,133,812 751,669

rappresentanti di Banche. Il Ministro ne ha ammesse a con Rodano al

correre 23 . M.Cenisio 2,168,471 2,195,001 26,530

Tramway a vapore Iseo-Hovato. Il Comitato
Nord 87,825,000 88,090,000 265,000

promotore del tramway a vapore Isco -Rovalo ha tenuto, lu- Ouest 68,200,28 66,829,667 1,370,618

nedi 19 scorso , un'adunanza per incominciare la soltoscri
Orléans 81,071,389 78,931,485 2,139,904

zione delle azioni. Il capitale sociale è stabilito in L. 160,000,

Est 67,952,610 68,013,612 60,972

diviso in 1600 azioni di L. 100 caduna.
Midi 41,337,358 42,370,503 1,033,145

La Società si propone di far proseguire della tramvia, dopo
Stato 17,237,701 17,073,751 163,950

un anno d'esercizio della nuova linea Rovato - Iseo, lungo la
Totale 530,475,017 528,937,861 1,537 , 156

riviera fino a Marone, e di prolungarla oltre Rovato, quando Strude ferrale di montagna . Le strade ferrate a

l'interesse pubblico e quello sociale lo richiederanno. Questo

prolungamento sarebbe, naturalmente, di vantaggio agli in
cremagliera fanno strada in Francia. Infatti, a pochi giorni

dustri paesi di questa popolosa riviera,che hanno bisogno Revard, sistema Abt (1), è stata presentata unadomanda

di distanza dall'inaugurazione della ferrovia del monte

di essere uniti, con mezzi speditivi ed economici
, ai grandi di concessione per l'impianto d'una funicolare da Chamounix

centri, coi quali hanno tanti comuni interessi.
a Montaveri.

Il progetto di questa funicolare è già stato, in massima,

Notizie Ferroviarie Estere approvato dal Consiglio generale dell'Alta Savoia.

Ferrovie germaniche. Assicurazione contro

Ferrovia del Gottardo. Prodotli di agosto 1892. gli uccidenti in viaggio. - La Wilhelme, Compagnia d'as

Il movimento sulle linee della ferrovia del Gottardo (266 sicurazione di Madeburgo, ha inauguralo un sistema di as

chilom .), nel mese di agosto 1892, confrontato con quello sicurazioni contro gli accidenti in viaggio, mercè il quale

dello stesso mese 1891, ſu il seguente : le formalità necessarie sono ridolte al minimo.

1892 Agosto 1891 Gli agenti della Compagnia staccano dei moduli compren

Passeggieri trasportati . Num . 169,890 189,746 denti due parti numerale ciascuna col medesimo numero

introito L.
514,000 585,537 d'ordine. L'assicurato scrive il suo nome, elå, domicilio, la

Bagagli e cadaveri Tonn. 625
635 durata del contratto e l'ammontare del premio, e conserva la

introilo L. 44,200 46,577.82 parte sinistra dello stampalo. Questa parte ha la firma lilo

Bestiame trasportato . Capi 4,520 7,402 grafata del Direltore della Compagnia , e costituisce la polizza .

introito L.
16,800 31,530.09 La durata del contrallo può variare da due giorni a dieci

Merce trasportata Tonn . 62,900 53,805 anni ; si estende a tutti i viaggi , in vellura , in tramway, a

introito L. 665,000 551,412.01 cavallo , a dorso di mulo , ecc ., e si applica pure agli acci

Introito complessivo ► 1,240,000 1,214,876.92 denti sopravvenuti in queste condizioni nella località abi

chilometrico . 4,661.65 4,567.21 lata dall'assicurato , senza che sia necessario che trallisi di

Proventi diversi 35,000 37,102.23 un viaggio propriamenle dello.

Introito generale . » 1,275,000 1,251,973.15
Ferrovie dell'Anatolia .

600,000Spesa complessiva

Linen da Ismidl ad
613.340.37

chilometrica 2,255.64 2,305 79
Angora . -- Si annunzia che la linea Ismidt Angora sarà

Introito nello . 675,000 638,638.48
interamente terminata verso la metà del prossimo novembre.

Nelle spese di esercizio non sono comprese le
Il collocamento delle rotaie dell'ultimo tronco , Polalli

di
spese

rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio, che Angora, è già cominciato .

sono rimborsate dal fondo di rinnovazione, ( 1 ) Vedi Vonitore , n . 37 , pag . 586 .

.

.

>>
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genn -ag . 1832 diff. sul 1891

>

Ferrovie Russo . Linea da Samarkund alla fer Commercio tra l'Italia e la Francia nel

rovia trancaspiana. — Il Governatore generale del Turke mese di agosto. Secondo le statistiche ufficiali fran

slan ha concesso la costruzione d'una strada ſerrata che, par cesi pubblicate per cura della Camera di Commercio Ita

tendo da Samarkaud, andrebbe, dopo aver percorso il Kokan, liana di Parigi, risulta che nel mese di agosto furono im

a raggiungere la ferrovia trancaspiana, servendo per Dijsak portale in Francia tante merci italiane per l'importo di

e Khodjend. La lunghezza della linea sarà di 370 verste . Ir . 9,900,000, e dalla Francia furono importate in Italia

Lo scopo di questa strada ferroviaria , che sarà costrutta da tante merci per il valore di fr. 15,221,000.

una Società privata senza sovvenzione governativa, è di fa Durante i primi ollo mesi dell'anno corrente l'Italia im

cilitare il trasporto del cotone e degli altri prodotti del Fer - portò in Francia 87,243,000 fr. di merci , e la Francia nel

gana e procurare degli sbocchi alla sua nascente industria. medesimo periodo esportò in Italia tante merci per il va

lore di fr. 86,691,000.

Movimento commerciale della Gran Bret.

Notizie Diverse tagna . – A tutto agoslo ultimo scorso il valore comples

sivo degli scambi commerciali tra la Gran Bretlagna e l'e

Il ponte sul Po a Cremona . Quest'opera stero , nei primi olto mesi dell'anno corrente, si è ragguagliato

grandiosa, sulla quale il Monitore nel precedente numero ad una somma di lire sterline 432,396,589, restando infe

ha intiallenuto a lungo i lettori, è stata inaugurata merco . riore di lire sterline 12,117,298 rimpetto all'anno prece

Jedì, 20 corrente, alla presenza del ministro Genala, delle dente ; questa diminuzione corrisponde alla ragione del

Autorità governative, provinciali e comunali della regione, 7.99 010.

e di una folla straordinaria
accorsa dalle vicine cillà a fe Guardando però separatamente

all'entrata ed all'uscita

sleggiare il fausto avvenimento
. Il discorso inaugurale, mi- delle merci, si scorge tra l'una e l'altra un andamento del

rabile di forma e di concetti, fu pronunziato
dal ministro lullo diverso . Infatti le importazioni

sono aumentale nella

Genala, il quale rilevò l'alla importanza
di questo lavoro, proporzione

di 1.19 0/0, mentre le esportazioni
sono dimi

lustro dell'ingegneria
italiana, e tribulo vivi elogi agli nuile del 9.18 010 .

iniziatori ed alla Impresa costruttrice del magnifico ponte. Le cifre parziali, distinte nelle varie calegorie delle merci

Il Re inviò un telegramma al Min stro , col quale lo in e prodotti, sono le seguenti:

caritava di rappresentarlo in quella solenne circostanza, e Importazioni

nel mentre manifestava alti sentimenti di viva compiacenza Bestiame Ls . 6,735,214 + 549,016

e soddisfazione per l'opera compiuta con tanto successo . Sostanze alimentari . 114,761,354 + 6,608,239

La cillà di Cremona aveva per l'occasione indetto delle Tabacco 2,184,573 5,973

pubbliche feste, che riuscirono animalissime per il grande Metalli .
14,693,435 620,577

concorso del pubblico. Prodolli chimici . 5,529,877 + 54,446

Treno u corridoio delGreat -Western - Rail .
Olii . . 4,667, i 85 - 43 , 129

way . Questo nuovo treno , che sarà messo in servizio
Malerie greggie 78,935, 294 4,461,311

fra poco sul Great-Western Railway, si compone di 5 vel
Manifatlure 43,608,757 + 455,359

ture, cioè : una rellura di 34 classe di m . 15.250 di lun
Merci diverse . 9,904,935 + 858,551

ghezza e di m . 2.762 di larghezza, con un compartimento
Ls . 281,020,624 + 3,394,621

per il capo Treno ed i bagagli ; una vellura di 34 classe

di m . 15.250 di lunghezza em 2.762 di larghezza, con Esportazioni

salone d fumoir ; una vettura di prima classe delle mede
Bestiame Ls . 449,084 + 21,608

sime dimensioni, con salone à fumoir ; una vettura di se
Suslanze alimentari .

6,487,261 100,004

conda classe con un cumpartimento per i bagagli e un salone
Malerie greggie 12,673,952 1,174,584

à fumoir ; un furgone di in . 12.207 di lunghezza e di
Filati e lessuti 67,242,780 4,118,548

m . 2.457 di larghezza.
Macchine e metalli . 32 , 166,738 6,014 ,167

Per tutta la lunghezza del treno vi è un corridoio unito
Vestiario 7,213,809 38,810

tra le differenti vellure mediante raccordamenli Dessibili . Prodotti chimici . 5,600,141 306,346

Dovendo il treno percorrere grandi distanze con poche ſer
Merci diverse . 19,542, 200 3,781,068

mate, ciascuna veltura ha due compartimenti valer -closet e
Ls. 151,375,965 -- 15,511,919

toeleita . Per gli uomini ad una estremità, all'altra quello

per le signore. Quella che più colpisce tra queste differenze è la grave

Per ogni classe di vellura , ve n'è una che ha un gran diminuzione di oltre 10 milioni di sterline nelle più co

salone à fumoir.
spicue esportazioni inglesi, cioè nei tessuti e nei metalli

| viaggiatori inglesi hanno sempre avuto una predilezione lavorati ; diminuzione questa che ha il suo riscontro nella

pei compartimenti separati, a preferenza delle grandi vet scemata importazione delle materie greggie .

iure aperte del sistema americano, e , nello studio di questo

treno , si è cercato di combinare la separazione dei com

partimenti con il vantaygio di poter circolare per tutta l'e
MEMORANDUM PRATICO

stensione del treno, e di potere accedere ai gabinetti di

toeletta durante la marcia del treno, quando si deve per

correre una grande distanza .
GUIDA DEGLI APPALTATORI

Il treno è riscaldato con vapore preso dalla locomotiva

e la quantità di questo vapore è regolata dal capo -treno.

L'illuminazione è a gaz, per mezzo di lampade centrali.
I. --- Lavori e Forniture

Per mettere i viaggiatori in comunicazione col capo-treno

in caso di bisogno urgente, si è stabilito una soneria elet per Ferrovie.

trica nel furgone, la quale comunica con ogni comparti

mento . Un registratore p -rmette al capo -treno di vedere
Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio
qual è il compartimento che ha fallu funzionare la soneria.

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Nelle vetture del tipo americano, con porte alle estremità
ita Consiglio Superiore dei LavoriPubblici.

solamente, si forma qualche volia una grande ressa di

viaggiatori; la Compagnia del Great- Western - Railway ba 1.- Progetti e preventivi di spese

evitato questo inconveniente munendo ogni compartimento presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

di porta, come nel materiale rotabile ordinario. Rete Adriatica . Lavori occorrenti per l'impianto diun rifor

Il treno è munito di freno a vuoto automatico. nitore nella stazione di Venosa lungo la nuova ferrovia da Rocchetta

.
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scope

Melfi a Gioia del Colle, derivandone l'acqua dal Vallone di Bagnara Con la Ditta Poretta Carlo di Torino per fornitura di N. 38,000

mediante costruzione di apposita condottura ; di sorgo con manico e di N. 20,000 scopette di sorgo;

L. 3000 per la costruzione di nuove opere a consolidamento Con la Ditta Donnarumma Beniamino di Portici per sistema

della trincea detta di Pallaresco fra i chilom . 3.350 e 3.566 della zione delle tettoie del riparto falegnami' nelle Officine dei Granili .

ferrovia da Bergamo a Lecco ;

L. 1090 per la ricostruzione e rafforzamento dei soffitti del

magazzino merci a grande velocità, e del caffè ristorante della sta II . – Opere pubbliche

zione di Chiavenna, nella linea Sondrio Colico-Chiavenna ;

L. 1030 per la sostituzione di lastroni di granito alle attuali e provviste occorrenti.

coperture di legname di n . 6 ponticelli da m . 0.50 e per ricostruire

i piedritti del ponticello al chilom . 5.284 della ferrovia Sondrio

Colico -Chiavenna.
Appalti .

Rete Mediterranea . L. 80,163.52 per provvista * del materiale

metallico necessario pel rifacimento in acciaio del binario pel tronco Municip'o di Artona - Velletri – (30 settembre, ore 10 ant . ,

Casale-Terranova e per acquisto d'uno scambio per la stazione di
1 ° asta ). Appalto dei lavori di costruzione e completamento del

Castel d'Agogna ; cimitero comunale. Importo L. 22,722.44 . Cauz . provv. L. 1000. Fa

L. 47,000 per lavori * di difesa della ferrovia contro il fiume tali giorni 15 .

Pescara presso il chilom . 28 della linea Pescara -Aquila. Amministrazione provinciale di Ancona ( 1 ° ottobre , ore 12 me

L. 45,300 per l'eseguimento * dei lavori occorrenti al rifaci ridiane, 2 asta per deserzione lº incanto). Appalto dei lavori di

mento del binario pel tronco Casale- Terranova della ferrovia Asti costruzione della strada della Scheggia per m . 6730 dall'abitato di

Mortara ;
Gavilla , a 700 metri, fino al confine della provincia Umbra . Imp.

L. 10,000 pel fabbisogno * dei mobili ed attrezzi pell'arreda L. 165,100 ( V. 1 ) . 36 ),

mento dei fabbricati del tronco Nicotera-Ricadi della ferrovia Reggio Municipio di Lercara Palermo -- ( 1 ° ottobre , ore 12 merid .,

Castrocucco ;
1 * asta). Appalto delle opere e forniture necessario alla costru

L. 2000 per lo sgombro di pietre e per la piantagione di acacie zione dell'edificio scolastico nel locale dall'antico Fondaco di Pala

sulla scarpataa monte della trincea fra le stazioni di Balyano e di
gogna e case adiacenti. Importo L. 105,035.14. Cauz, provv . L. 3000.

Bellamuro della linea Eboli-Metaponto;
Cauz . def. L. 5000. Fatali 18 ottobre, ore 12 merid .

Rete Sicula . L. 5140.74 per l'impianto degli uftici telegrafici

Genio Militare di Fontana Liri ( 3 ottobre , ore 10 ant , unico e

nelle stazioni di Ragusa Inferiore, Ragusa Superiore, Donnafogata
,

Comiso, Vittoria e Biscari, comprese nei tronchi Modica -Comiso

del. ) . Appalto dei lavori di costruzione delle officine per la fab .

bricazione della Balistite nel nuovo Polverificio di Fontana Liri. Im
Terranova della linea da Noto a Licata ;

L. 1120 pel consolidamento della casa cantoniera al chilometro
porto L. 370,000. Cauz. L. 37,000. Lavori compiuti in 180 giorni.

164 039 della linea da . Canicatti a Licata . Prefettura di Foggia (4 ottobre , ore 10 ant. , 14 asta). Ap

palto dei lavori per la costruzione di una banchina in terra con di

3 . Gare aperte .
fesa in sasso e muratura attorno l'abitato di Lesina. Imp. L. 53,510.

Cauz. provv. L. 2600. Cauz. det. il decimo. Fatali giorni 15 .

Rete Mediterranca (27 settembre, ore 3 pom. ). - Per fornitura *
Municipio di Terranuova di Sicilia (5 ottobre , ore 11 ant. ,

di n . 15 carri a due assi della portata di 12 tonnellate ( Serie Rb e 2* asta per deserzione 1 ° incanto ). – Appalto dei lavori e provviste

R) e di 8 botti da 12 tonnellate pel trasporto di vino ed uve pi occorrenti per il proseguimento e completamento del già iniziato am

giate. pliamento del cimitero comunale. Importo L. 45,000. Cauz. pr « vo.

Fornitura della ferramenta per i detti 15 carri . L. 4500. Fatali ore 12 merid .

Municipio di Pistoia (5 ottobre , ore 10 ant. , 1° asta ).

4 . Gare aggiudicate definitivamente . palto di tutte le opere o provviste occorrenti per i lavori di pavi.

Rete mcditerranea . La gara fra Ditte nazionali per la forni
mentatura e fognatura delle due strade in città derfominate Via Ca

tura a licitazione privata del materiale mobile seguente in 4 lotti ,
vour e Casa Bianco. Importo L. 79,714. Cauz. provv. L.:27 0. Cauz.

def. L. 6000. Fatali 26 ottobre, ore 10 ant.

e cioè :

Lotto 1 ° N. 24 carri coperti a due assi per trasporto di der Municipio di Genova (7 ottobre, ore 2 pom ., 1° asta).

rate alimentari; palto dei lavori di sistemazione del corso Galileo Galilei . Importo

Lotto 20 N. 12 carrozze di 3 ' classe a due assi , con quattro L. 45,000. Cauz . L. 4500. Fatali 22 ottobre , ore 12 merid .

compartimenti per viaggiatori , ed una ritirata ;
( 8 ottobre, ore 2 pom ., def.). Appalto dei lavori di restauro

Lotto 30 N. 16 carrozze di 2 classe a due assi , con quattro nella cattredrale di S. Lorenzo. Importo ridotto L. 34,200 ( V. nu

meri. 34 e 37 ) .
compartimenti per viaggiatori, ed una ritirata, divise in due gruppi

di 8 carrozze ciascuno; Genio Militare di Roma ( 10 ottobre, ore 11 ant.). Appalto

Lotto 4° - N. 10 carrozze di 1 ° classe a due assi , con tre dei lavori occorrenti all'allargamento e sistemazione della strada co

compartimenti per viaggiatori, e due ritirate , divise in due gruppi munale, che dalla chiesa di S. Rocco conduce al poligonu d'artiglieria

di 5 carrozze ciascuno ; in Nettuno. Importo L. 22,000 . Cauz. L. 1200.

fu provvisoriamente aggiudicato : 1 ° lotto : deserto 2 ° lotto :
Opera Pia De Ferrari B ignole Sale in Genova (11 ottobre,

alla Ditta Diatto fratelli, di Torino, al prezzo di L. 10,993 per car ore 1 pom ., def. ) . Appalto per la completa costruzione di un fab

3º. lotto : deserto 4° lotto : alla Ditta Fratelli Grondona, bricato in via Alesandro Volta . Importo ridotto L. 74,245.73. ( Vedi

di Milano, al prezzo di L. 17,840 per le carrozze del 1 ° gruppo, n . 32 e 37 )

L. 17,625 per quelle del 2° gruppo .
Prefettura di Roma ( 10 ottobre , ore 1 2ant., unico e def. ) .

Appalto dei lavori di riduzione e risanamento dei locali ad uso del

5 . Contratti
laboratorio di chimica farmaceutica tossicologica della R. Università

stipulati dalle Società Ferroviarie. di Roma. Importo L. 43,350. Cauz. provv . L. 2000. Cauzione de

finitiva L. 5000,

Rete Mediterranea. (Seduta del Comitato d'Amministra

zione del 23 corrente ). Con la Ditta Miani, Silvestri e C. di Mi

lano per forpitura di carri tubolari sistema Goodfellow & Cushuan
Forniture diverse .

per trasporto vini ed uve pigiate ;

Con la Ditta Librach & Cantor di Genova per fornitura di

kg . 500,000 di petrolio raffinato del Caucaso ; Aste .

Con la Ditta Reichmann e C. di Glasgow per fornitura di

kg. 400,000 di ghisa Eglinton e di kg. 15,000 di ghisa Ematite

Bessemer ;

R. Fonderia Genova (4 ottobre, ore 3 pom .. unica e def .).

Con la Ditta Ruffinoni Cesare di Susa per fornitura di kg. 80,000
Fornitura di rame in verghe sagomato: kg. 5000 della lettera U

di ferro in masselli;
e kg. 2000 della lettera V a L. 1.80. Cauzione L. 1260. Consegna

Con la Ditta Fratelli Polla di Torino per fornitura di kg. 500,000
30 giorni.

di ghisa fusa greggia ;
( 6 ottobre , id . ) . Fornitura di tonnell. 300 di coke . Imp.

Con la DittaEnrico Vincenzi di Modena per impianto siepi di
L. 15,000 . Cauz. L. 1500. Consegna giorni 50 .

chiusura della linea Sparadise-Gaeta ; ( 7 ottobre , id .). Fornitura di rame in verghe sagomato :

Con la Ditta suddetta per impianto siepi vive per chiusura kg. 3900 della lettera L e kg. 2700 della lettera M a L. 1.80 al

della linea Velletri- Terracina; kg . Cauz . L. 1190. Consegna giorni 30.

AP

Ap

rozza
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- ( 10 ottobre , id . ) . Fornitura di ferro : kg. 900 in filo grosso
ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

a L. 0.40 ; kg. 700 in verga cavo a L. 1 ; kg. 700 di moietta a

L. 0.35 ; kg. 10,000 scelto in lamiera grossa a L. 0.50. Cauzione

Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde . Dal 1° ottobre

L. 640. Consegna giorni 60.

saranno pagate le cedole :

N. 43 delle obbligazioni della Serie A in L. 6.29

R. Fonderia Napoli ( 7 ottobre , ore 2 pom ., unica e def.). Emissione 1879 6.32

Fornitura di tonnell . 200 di carbone agglomerato in formelle. » 22 1 ° 1882 6.32

Importo L. 7000. Cauz. L. 700. Consegna a giorni 40. » 20 2 * 1882 6.32

Ferrovie Meridionali . Pagamento della cedola , maturante

Aggiudicazioni .

il 1 ottobre, delle Obbligazioni in L. 6,30 ( V. Avvisi Società fer

roviarie ).

Ferrovia Vittorio Emanuele e Ferrovia di Novara. La
Ministero della Marina . Fratelli Feltrinelli , Milano : legno

abete dell'Adriatico, L. 33,100.60 ;
Gazzetta Ufficiale del Regno del 22 settembre, n . 222, pubblica

Ciarfei Caetano, Napoli : lastre di vetro comune e lastre da

la distinta delle obbligazioni sorteggiate e rimborsabili dal 1° ot

tobre .

specchio, L. 5,402.54 ;

Steward and Clydesdale , Glasgow : tubi saldatori di acciaio , Ferrovia Mantova Modena . La Gazzetta Ufficiale del Regno

L. 9.900 ; del 21 settembre, n . 221 , pubblica la distinta delle azioni estratte.

Pirelli e C. , Milano : m . 1000 di filo di rame, L. 250 ;

Società italiana d'elettricità , Torino : 400 lampade, L. 560 ;

Navigazione Generale Italiana. Dal 1 ° ottobre saranno pa.

Società metallurg. ital . , Livorno : 300 tubi di ottone, L. 1,560 ; obbligazioni del già estinto prestito, nella somma di L. 10.70 per

gate le quote a saldo dovute alle cedole di godimento annesso alle

Pietro Molinari, Genova : 2 contagiri elettrici , L. 5,600 ;

Apollo Finocchietti, Geuova : droghe e colori , L. 138,668.40 ;

ogni cedola .

Società metallurg. ital . , Livorno : rame e ottone, L. 193,893.75 ;
La Gazzetta dei Prestiti di Milano del 16 settembre, n . 1051 ,

Zaccheo Faggioni, Spezia : sedie e seggioloni legno, L. 7,769.79 ; pubblica le seguenti estrazioni :

Società italiana per la concia delle pelli, Roma : corregge di Ferrovia Sicula Occidentale ( Palermo-Marsala -Trapani);

cuoio , L. 17,064 ;
Ferrovie vicinali nel Belgio estrazione 20 agosto ;

Del Negro e Parocchetti , Milano : mole di smeriglio, L. ,6983.67;
Ferrovia Colonia -Minden 1°

Giovanni Pittaluga , Genova : legno faggio, L. 23,298.72 ;
Ferrovia Nicolas (1 ° emissione) 22

Raffaele Sacerdote, Torino : calzoni, camicioni e sacchi di tela

olona , L. 14,843.73 ;

,

Società metallurgica italiana, Livorno : kg. 1800 ditubi ottone,

L. 4,350 ;

Ferrari Carlo , Milano: carta ed oggetti cancelleria , L. 7,330.50 ;

Cioffi Pasquale, Napoli : id . L. 9,120 ;

,

Società metallurgica italiana , Livorno : tubi di ottone e di rame, Società anonima Firenze

L. 226,680 ;
Capitale Lire 260 milioni, interamente versato

Bramante Riccardo, Rivoli Veronese : legno quercia, L. 77,019.41.

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA

GUIDA DEGLI AZIONISTI

Si notifica ai signori Portatori di Obbligazioni di questa Società

che la Cedola di L. 7.50 maturante il 1° ottobre p. V. sarà pagata,

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
sotto deduzione della Tassa di Ricchezza Mobile e di Circolazione, a

Firenze presso la Cassa Centrale L. 6.30

7mbre 17 7mbre 24
Ancona presso la Cassa dell'Esercizio . 6.30

Bologna id . id . 6.30
Acioni Ferrovie Meridionali . L. 670 667.50

Napoli presso la Banca Nazionale nel Regno d'Italia 6.30

Mediterranee » 540 539 presso la Società Generale di Credito Mobi

Sicule . 616 liare Italiano . 6.30

Sarde ( preferenza ) 285 280
Palermo presso i signori I. e V. Florio 6.30

Livorno presso la Banca Nazionale nel Regno d'Italia 6.30
Palermo Marsala - Trapani D 300 300

Genova presso la Cassa Generale 6.30

Gottardo.
Torino presso la Società Gen. di Cred.Mob. Italiano 6.30

Buoni Ferrovie Meridionali . » 547.50 547.50
Roma id. 6.30

Milano id . id .
Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena 281 6.30

Novara -Seregno
6.30Venezia presso i signori Alessandro Levi e C..

68 69
Parigi presso la Società Generale di Credito Indu

Palermo-Marsala- Trapani » 317 317.50 striale e Commerciale . Fr. 6.30

24 einiss. » 300.50 300.50 presso la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi 6.30

Centrale Toscana . 519 519 presso la Banca di Sconto di Parigi . 6.30

Ginevra presso i signori Bonna e C. 6.30

Mediterranee 4 010 . > 444 444.50

Basilea presso i signori De Speyr e C. 6.30

Meridionali . » 307.25 308
Bruxelles presso la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi 6.30

Sarde, serie A. » 308.50 309 Berlino presso il signor Meyer Cohn 6.30

serie B. + 304.50 304.50
presso la Deutsche Bank 6.30

Francoforte s M presso la Frankfurter Filiale der
1879 ► 301.50 303.50

Deutschen Bank 6.30

Pontebba » 452.50 452.50 presso il sig. B. H. Goldschmidt 6.0

Nord -Milano » 260 260 Amsterdam presso la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi Fol. 2.96

Meridionali Austriache . 325 Londra presso i sigg . Baring Brothers e C. Limited . Ls. 0.5 %,

Gottardo 4 % . 103.15
Alla stessa data sarà pure eseguito il rimborso al loro valore no

minale delle Obbligazioni estratte al sorteggio del 16 maggio 1892.

CONVOCAZIONI .
Firenze, 17 settembre 1892 .

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE. LA DIREZIONE GENERALE.

2 ottobre. Tramvie a cavalli in Vicenza . Assemblea

generale straordinaria per le ore 1 pom , in Schio . G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

.
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 25 ' Decade dal 1 ° al 10 Settembre 1892

R E TE PRINCIPALE

ANNI VuqajATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERST
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferense del 1892

1.281.771 47

1.262.430 55

49.010 75

48.112 27

PRODOTTI DELLA DECADE .

360.889 13 1.210.865 21

354.406 33 1.202.637 88

6.482 80 8.287 33

17.684 32

17.126 76

5.57 56

2.920.220 88

2.884.713 79

35.507 09

4,226 00

4.204 00

+ 2200

+

19.340 92 + 898 48

+

+ +

1892

1891

24.379.196 63

25.442.400 61

1.153.757 70

1.153.852 34

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

7.458.133 37 31.314.186 77

7.561.924 31 31.050.700 86

318.279 73

344.701 23

64.653.554 20

65.553.579 37

4.226 00

4.204 00

Differenza nel 1892 1.063.203 98 94 64 103.790 94 + 263.485 91 + 3.578 48 900.025 17 + 22 00

88.240 53

82.460 30

1892

1891

Differense Del 1892

R ET E COMPLEMENTA I

PRODOTTI DELLA DECADE .

2.313 25 25.983 87 105.788 47

2.162 93 24.609 73 102.621 59

150 32 1.374 14 + 3.166 88

6.279 46

967 03

228.605 58

212.821 58

1.138 21

1.017 51

+ 5.780 23 + + + 5,312 43 + 15.724 00 120 70

1892

1891

1.498.171 03

1.518.242 02

50.070 99

PRODOTTI DAL LO GENNAIO .

35,971 30 432.168 41 2.348.462 44

38.050 19 431.923 10 2 388.226 10

2.078 89 245 31 39.763 66

59.639 81

59.005 57

4.373.412 99

4.465.446 98

92 033 99

1.018 05

998 65

+ 19 40Differense nel 1892 365 76

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente

Differenze

della decade .

riassuntivo .

587 01

13.162 91

593 23

13.458 34

6 22

285 43

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

77 * Decade Dal 1° al 10 Settembre 1892

R ET E PRINC P A L E

VIAGGIATORIANNI
PRODOTTO MEDIO

BadaOLJ
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale
dell ' Esercizio 1890-91

per chilom ,

1892

1891

114,092 00

105,885 00

2,837 00

1,870 00

9,661 00

10,199 00

PRODOTTI DELLA DECADE

117,198 00 633 00

120,156 00 987 00

244,481 00

239,097 00

609 00

609 00

401 00

393 00

1892

1890

L. 244,481 00

► 229,108 00

15,373 00
Differenti nel 1892 + 8,207 00 + 1,027 00

+
8 00 Differ. in538 00 2,958 00

354 00 + 5,384 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 SETTEMBRE 1892

92,173 00 771,818 00 7,062 00 1,603,430 00

88,272 00 771,079 00 6,823 00 1,587,089 00

1892 717,267 00

707,331 00

1892 ...

1891

15.110 00

13,584 00

609 00

609 00

2,633 00

2,606 00

L.1,603,430 00

1890 . > 1,580,372 00

Differ. in st 23,058 00
.

Differenza nel 1892 + 9,936 00 + 1,526 00 + 3,901 00 + 739 00 + 239 00 + 16,341 00 27 00

R ET E

1892

1891

31,614 00

19,800 00

1,063 00

171 00

1,691 00

956 00

COM PIE M N T A R E

PRODOTTI DELLA DECADE

5,155 00 556 00 40,079 00

4,123 00 84 00 25,134 00

247 00

178 00

162 00

141 00

1892

1890

L. 40,079 00

18,854 00

+ 21,225 00
Differenza nel 1892 + 11,814 00 + 892 00 + 735 00 + 1,032 00 + 472 00 + 14,945 00 + 69 00 + 21 00 Differ . in

1892

1891

158.313 00

122,273 00

2,169 00

1,100 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 SETTEMBRE 1892

10,362 00 37,213 00 746 00 208,803 00

7,280 00 29,175 00 929 00 160,757 00

222 00

146 00

941 00

1,101 00

1892

1890

L. 208,803 00

118,178 00

90,625 00+
Differensa nel 1892 + 36,040 00 + 1,069 00 + 3,082 00 + 8,038 00 183 00 + 48,046 00 + 76 00

160 00 Differ . in

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Settembre 1892 .
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Viaggiatori.

Bagagli e Cani .

Merci . G. V. & P. V. Accel .

Merci a P. V...

TOTALI

Chil . 32 Chil . 108

5,472.05 19,427.05

86.70 218.10

537.40 3,636.65

6,555.65 7,449.90

12,651.80 30,161.70

Chil . 14 Chil . 24

2,710.10 1,406.45

87.85 15.95

141.15 155.05

799.10 2,949.90

3,738.20 4,527.35

Chil . 44 Chuil . 33

3,100.90 4,447 35
62.30 9.25

494.25 337.95

1,176.55 68.25

4,834.00 4,862,80

Chil . 77 Chil , 79 Chil, 48 Chil . 75 Chil . 45 Chil . 18

6,780.25 4,991.80 2,582.05 0,087.60 3,967.30 1,015.95
91.10 89.35 33.10 47.80 46.45 5.85

127.80 259.10 388.60 681.95 301.70 29.60

1,810.90 1,954,60 1,557.20 2,705.40 ! 1,028.40 508.15

8.810.05 / 7,290.85 4,560.95 9,522.75 5,543.85 / 1,559.55
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UN

SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima com Sede in Savigliano - Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA Laxzo)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA « LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a 7. Il più semplice ,

il più solido, il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falte

n Italia . Altestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perſe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materialo a condizioni vantaggiosissimo
1e18

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni:

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli,

Anversa, 1885. Universale , 1800 cavalli .

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o montatura

- Grande soperficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

1 Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importantio constatati

vour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9a

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- rioni fattea tatto il 31 dicembre 1885: 145,870 metri quadratidi

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

Dale che evita le incrostazioni.

PREM LATA
J. A. CHÊNET

MACCHI , IZAR E C.
Fabbrica di

Cancellate

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

per ferrovie , tramvie

spedizionieri , ecc .

MILANO

0•0 0 • le 0 በ loin legno e illo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

( fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi.

Giardini , Ferrovie ,

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

UDUTODUDUT Bsp. Nazion . Torino 1884

per armamento di ferrovie e tramways, A. PICTET

per costruzione di scambi, e crociamenti, piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi .

Bolloni , Ramponi e Chiodi
T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed affttamenti di copertoni
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

2a | 2a

---

1

- - -

1 1

1

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI, ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va.

lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferLONDRA PARIGI LONDRA
PARIO marsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerarioDai

(1 ) (2) (3) ed a sei stazioni italiano a loro scelta .

punti contro indicati Avviso importante. – Oltre i prezzi omologati per i bi

alle la la 2a la la 2a glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso , per dirittivalidità validità
classe classe classe classe classe classe di porto , a Boulogne, Calais e Douvres: fr . 1.75 pei biglietti

Stazionisotto indicate: classe classe

semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais-Dou

( *** ) vres , fr.6 pei biglietti andata-ritorno perl'ana ol'altra via ;
Torino 163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr .

(2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranneMilano
1177 90 120 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .

Moncenisio Biglietti D'ANDATA E RITORNO . 13 ) Questo prezzo
Venezia ...

141 75 97 80 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova 184 128 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .
Livorno

206 90 144 05 134 30 92 10 (* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo -stazione di
Firenze. 214 30 149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,

via Genova eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerarios
Roma 246 171 40 173 40 119 45 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

verso, possono percorrere a loro speso il tragitto Falco
Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun
Firenze 221 60154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma . 260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa altima via . – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45 inversoi viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosselo .
Brindisi..

(***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi- Torino o aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
Messina (via Napoli ) 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA RITORNO

STAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. cl . la, 2a classe Clob- Iraio 1.2. cl . 1. 2 cl STAZIONI 1.2. cl. 1. 2. cl. 1.2.cl. Club - fraio 1. 2. cl .

-
- -

|

}

Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
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6 40 p.

857 P

9 53 p . 8 59 p .

904 p

10 47 p .
6 40 a.

10 25 p .

6 35 p .

8 10 p .
207 p .

808 p .

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

I
I
I
I
I
I
I
I
I

!
!
!

1 48 p .

11 35 a.

2 37 p .

12 01 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 54 p

10 47 p .

11 15 p .

2 20 a .

4 57 %.

5 22 ..

1 33 p .

I
I
I
I

7 45 P

Par . 8 30 8 . 2 45 p .Napoli .11 8antim .8 -- 8. 10 P.

11 - p.

Ch . -Gross Par.

2 50 p .
Londres Roma11 3antim , 8 15Victoria . 8 -P p .

6 15 a.
Firenze

9 15 p .10 15 P19 55 . 4 50pomer P.Douvres .

9 25 a.
6 - 8.Brindisi .2 20 pomer . 6 10 p . 12 10 8.

720 p . 5 35 a .

( ora di Grecowieb) . ( Arr . 11 80 a .
AnconaCalais -maritime

10 40 a.

Déjeun.
1 25 2 .1 04 . 5 46 a . Bologna .2 52 pomer.Par . 12 05 p .( ora francese)
6 30 a . 8 35 a . 10 51 a ,1 58 a . 6 38 a . AlessandriaArr . 12 59 P.

lô 86 p .

211 p .
6 41 a .1 50 a. Torino . Arr . 821 a . 11 05 a . 12 35 p .Boulogne -Gare .

* Par . 2 15 p .
3 46 a . 8 50 a .5 12 pomer .Arr. 2 38 p .

(B)Amiens .....
3 51 .. 8 59 a .5 17 pomer .

2 15 a .Brindisi. Par .Par . 2 43 p . 3 58 p .

5 50 a. 11 10 a .
8 30 a. 2 45 p 3 10 p .

Art 4 26 p . 5 47 p . 7
Napoli.

pomer .
Pranzo Pranzo

8Roma 305 p . 8 40 p . 10 25 p .Paris-Nord Buffet)

12 20 P.6 20 a. Livorno 10 32 p .
Par. 7 35 pomer .

7 16 a. 1 08 p . Firenze 8 55 p .8 23 pomer.7 23 a.
Pisa 11 05 p . 2 45 a.

Paris -Lyon ( Buffet) Arr.
4 54 &.

San - Remo. 7 25 p 3 50 a.
18 cl . 1. 2. cl .

3 30 a. 6 25 a. 9 - &
1. 2. cl .

Genova1.2.el.( A) 1. 2. cl .

8 55 a. 1 45 p . Torino. Arr . 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p.Paris -Lyon ( Buffet)Par. 9 - p . 9 10 p .

1 12 a . 1 50 a . 2 29 a. 6 43 p .Arr .
Par . S - a . 10 30 a.

Dijon .
Milano

Novara
8 56 a. 4 45 8 . 11 30 a.Genève 7

10 49 a.
Torino . Arr . 8 15 a . 1 30 p .

8 45 2.Evian
11 59 p.6 02 a . 6 32 a. 7 58 a .Air - les -Bains .
12 23 a. Par

2 12 p .
Torino . 8 35 a.6 29 a . 6 58 a . 8 30 a.Chambéry .

12 20 p . 5 32 p .
905 .. Modane9 42 a.

8 25 p

Modane
7 50 a. 3 40 p .Chambéry .2 - p . 6 20 p .Torino

4 14 p . 8 57 p .Air -les -Bains
8 30 a .

Evian . 1 01 p 601 p .
2 30 p .

Par .Torino .

10 31 p .
4 15 a .4 29 p . 943 p . Genève

Novara
8 12 p . 720 p .

11 28 ,
5 25p . 10 55 p .

1.2 . cl . 1. 2. cl.
Milano . Arr .

1. 2. cl .
11 17 p . 1 36 a. 1 53 a.Dijon 11 32 a . 105 p .8 25 &.
4 54 % 8 39 a . 6 54 a .

Par . 2 35 p . ) 7 50 p .
Paris-Lyon ( Buffet) Arr .

Torino .
1 ! 50 a .

604 p . 11 -- p .Arr .

1. cl .

Genova

1. 2. cl.4 46 p .11 13 p . 8 26 a.

750 a . 938 a. Clat - Traia 6 38 p .

San - Remo .

4 25 p Paris -Lyon ( Buffet) Par. 6 55 antim .10 48 p . 2 56 a .

7 25 p8 43 a . 10 30 # . la cl .7 40 antim .

Pisa .

Arr .6 44 p .12 40 8. 720 4.

Déjeun . Pranzo

Firenze

507 p .11 20 p . 5 35 8.
Paris-Nord(Buffet) 1. 2. cl .

Livorno

6 25 1. 10 - 8. 112 11 15 p .
8Par antim . 10 10 a 11 30 a . 3 15 p .

Roma
786 391 26 p . 631 p .

9 45 antim . 11 56 2 .
Napoli.

1 13 p . 4 58 p .6 10 p
Amiens...

Brindisi . Arr.

7 Par. 9 50 antim . 12 16 p .

8 25 a. Arr. ( 1 ) 1 57 p . 1 18 p . 503 p.7

12 31 a ,
2 35 p .Par . p .

Boulogne -Gare .
Torino .

Par . 11 27 antim .10 03 a .

12 23 a .

Arr.Alessandria 4 08 p . 8 50 p .
( ora francese ) Arr . 12 25 po mer.202 a.

1 22 a .Bologna . Calais-Mar645 2.

1 30 &
(ora di Grenwich). Par 12 46 pomer.

Ancona

5 20 p . 9 - P. 4 --- a ,2 45 pomer.
Brindiei

Douvres .6 11 ..

5 55 a.4 30 pomer. 7 10 p . 10 45 p .

Pirenze

Victoria . Arr .12 25 a.

4 30 pomer . 7 15 p . 10 45 p . 5 55 .

Roma

Napoli .
Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIA TORI . — ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 .( * ) Questo treno non prendo iu 2a classe che

Mancando questa partenza , la

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. --

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corris pondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 4 .
VETTURE DIRETTE . Una vettura di 1a classe , lits -salons, va direttamente da

( ** ) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne.
(A) II treno che parte da Paris -Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. o da Paris - Nord
alle 10.10 a .

che i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

( 1) Questo treno no prende viaggiatori por Boulogne .Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p . o da Paris -Lyou alle 9 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdì partenza da londra alle ore 3 po ner.; partenza da Paris - Vord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

PENINSULAR -EXPRESS . “ ,il sabato alle 8.12 poin .; arrivo a Bologna la domenica allo 1.25 ant .; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Londra fr . 69.65 ; . ; fr 106.50 .

81.85 .

-
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1028 p .| Arr.
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721 p .

720 p .10 19 p .

12 40 p .

6 30 p .
Loudres Ch.-Gross Arr.

5 40 p .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTII

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA )

P. CASANOVA, Libraio- Editore

TORINO — Piazza Carignano TORINO

Recentissime pubblicazioni:

G. H UMBERT

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

- Voie - Stations -Signaux · Matériel roulant

· Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in -8 °, avec 70 gravures, 1891. · L. 55.

H. MATHIE U

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grandeed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula - Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato .

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

ET DU

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in -8° , avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol . in - 8 °, avec 234 grav. , 1891. - L. 27.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

TORINO 13, Via Finanze , 13 - TORINO

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

FAB
BRI

CA C

A

N

Orionz IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO, ALZANO MAGGIORE. NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO . PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO PRESSO CASAL MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO .

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricultura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali
Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od ja

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depos tata | er ogni effetto di legge .

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo.

TORINO, 1892 - Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18.
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Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE. Appunti sulle Convenzioni ferroviarie del 1885. La costruzione delle ferrovie comple

mentari (Progetti d'appalto Spese definitive). - Prodotti delle ferrovie ( Giugno 1892). – Strade ferrate degli Stati

Uniti ( Tariffe e prodotti). Informazioni particolari del MONITORE. Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori

pubblici. – Notizie ferroviarie italiane.-Notizie ferroviarie estere. - Notizie diverse.- Memorandum pratico

(Guida degli Appaltatori. – Guida degli Azionisti). Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

APPUNTI SULLE CONVENZIONI FERROVIARIE DEL 1885

dallo Stalo (1 ) e che debbono ritornare allo Stato allo spi

rare dei contratti di esercizio .

Per la Rete principale, ossia per le linee già in esercizio

al 1 ° luglio 1885, e sino a concorrenza di un traffico com

( Continuazione V. Numero 39) .
plessivo di 112 milioni all'anno per la Mediterranea e di

100 milioni per l'Adriatica, il prodotto lordo annuale è di

viso nel seguente modo :

I contratti di esercizio della Mediterranea, Adriatica e
« Il 10 per cento per far fronte al pagamento dei corri

Sicula , sono basati sul concello che le Società affittuarie
» spettivi per l'uso del materiale rotabile e di esercizio, ai

hanno a loro carico non soltanto le spese di esercizio e di » fondi di riserva in dale proporzioni chilometriche stabi

manutenzione ordinaria, ma benanche a mezzo di fondi di » lite, ed eventualmente (se vi è supero) alla Cassa aumenti

riserva specialmente stabiliti , i danni cagionati da casi di
» patrimoniali ;

forza maggiore e la rinnovazione del materiale metallico

dell'armamento e del materiale rolabile. Invece a lulle le
« Il 62.50 per cento alle Società in corrispettivo delle

altre spese riflettenti specialmente i nuovi impianti ricono
» spese lutte d'esercizio e d'amministrazione, e quale utile

sciuti necessari sia per un esercizio più regolare, sia di

► eventuale qualora rimanga un margine oltre queste spese (2 ) ;

pendenti da aumenti di traffico, si provvede a mezzo di un
« Il 27.50 per cento allo Stato » .

fondo speciale denominato Cassa per gli aumenti patrimo Oltrepassandosi poi ciò che nelle convenzioni è denomi

niali (1), che non può essere considerata quale un onere nalo Prodotto lordo iniziale, ossia un traffico annuale di

per lo Stato, attesochè ( come lo stesso titolo lo indica) le 112 milioni per la Mediterranea e di100 milioni per l'Adria

spese fatte dalla detta Cassa per gli aumenti patrimoniali lica , le suddette percentuali del 10 per cento , 62.50 per

creano un maggior valore alle proprietà date in imprestito cento e 27.50 per cento sono modificate in favore dello

Stato e dei fondi di riserva in generale. È specialmente in

(1 ) Dall'articolo 59 del capitolato della Mediterranea e con gli arti
favore delle Casse per gli aumenti patrimoniali , la di cui

coli corrispondenti degli altri due contratti si rileva fra le altre cose prosperità anzi è basata quasi esclusivamente sui prodotti

che : 9 con essa (Cassa) si provvederà alle spese per gli ampliamenti lordi ultra iniziali delle varie reti .

» dell'argine stradale, pel raddoppiamento ed aggiunta dei binari e Per la Rete complementare poi, ossia per le nuove linee

» piani caricatori, impianto ed ampliamento di stazioni ed officine, aperte all'esercizio posteriormente al 1° luglio 1885, e sino

» applicazione di apparecchi di sicurezza e di segnalamento lungo a concorrenza di un prodotto lordo chilometrico di 15,000

» le linee e nelle stazioni, e in genere per tutte le costruzioni nuove, lire , si preleva anzitutto il 10 per cento per i fondi di ri

» compresi i fabbricati e le chiusure di primo impianto , nonché al

» l'aumento e alle sostituzioni per cambiamento di tipo di mecca

serva e per corrispondere il 5 per cento nello sulle cau

» nismi fissi pel servizio delle stazioni e di attrezzi ed utensili delle

zioni prestate dalle Società ; e le Società ricevono in corri

» officine, alla costruzione dinuove linee telegrafiche ed all'aggiunta spettivo delle spese di esercizio e quale utile eventuale, la

» di nuovi fili sulle linee esistenti .

« Saranno a carico di questa Cassa le spese straordinarie pel ri

» facimento in acciaio dei binari tuttora in ferro compresi i relativi ( 1 ) Per le linee di proprietà delle Meridionali , questi aumenti pa

» scambi, e pel primo risanamento e completamento della massic trimoniali sono, ben inteso, a carico della Società . E così pure la

» ciata in quanto non siasi provveduto coll'articolo 10 ed annesso quota -parte degli allegati B riflettente l'antica rete tuttora di pro

» allegato B. prietà della Società .

« Si provvederà pure con questa Cassa all'aumento del materiale (2) Si è già verificato in alcuni esercizi che le Società sono ri

» rotabile e dell'esercizio, ed a quei miglioramenti di esso che ne maste senza alcun utile proveniente dall'esercizio delle linee, pro

» aumentino il valore e siano approvati dal Governo, addebitandone priamente detto, ossia senza tener conto di altri proventi di loro

» però il concessionario » . pertinenza .
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metà del prodotto lordo, più una sovvenzione fissa di 3000 Nel primo anno d'esercizio delle tre nuove Società , ossia

lire a chilometro ( 1 ) . dal 1 ° luglio 1885 al 30 giugno 1886 ' 1 ), i prodotti lordi

Oltre il limite di 15,000 lire di prodotto lordo a chilo- (non compreso i cosidetti introiti a rimborso di spesa) ſu

metro , le linee complementari (2) sono aggregate alla rete rono i seguenti sulle reti principali, ossia sulle stesse e

principale. E così pure sono aggregate alla rete princi- identiche linee considerate precedentemente nel 1884 :

pale le linee di prima categoria , secondo la legge 29 Rete Mediterranea . L. 104,485,499.08

luglio 1879 , qualunqne sia il loro traffico (3) . Rete Adriatica 93,793,510.35

Quanto precede , riflette l'esercizio delle Reti Mediterranea Rete Sicula 7,459,647.15

ed Adrialica soltanto ; allesochè per la Rete Sicula si tenne

conlo , da una parle dell'assai minore estensione della rele ,
ossia complessivamente (A ) L. 205,738,656.58

e dall'altra delle forti pendenze della maggior parte delle E le quote -parti, o percentuali, spettanti alle Società sui

linee . Ed i concelti pur rimanendo identici, sono modificate detti prodotti Jordi :

le quote-parti , o percentuali, dei prodotti lordi che spet Rete Mediterranea , 62.50 010 . L. 65,303,436.92

tano ai Fondi di riserva , alla Cassa aumenti patrimoniali, Rete Adriatica id . ► 58,620,943.96

alla Società ed allo Stato .
Rete Sicula , 82 010 . 6,116,910.66

E con questi pochi appunti, i quali bastano ai nostri

ragionamenti, chiuderemo il breve cen : o descrillivo delle
E quindi in totale (B) L. 130,041,291.54

Convenzioni del 1885 ; notando peraltro che per la loro in Dimodochè nel primo anno di applicazione delle Conven

dole i detti contratti di esercizio possono paragonarsi allazioni del 1885, lo Stato ricavò dalle ferrovie contemplate

locazione che un proprietario farebbe di un suo stabile o un reddito lordo corrispondente alla diſſerenza fra le due

di un suo podere ad un fittavolo , nella quale locazione fos cifre suesposte A e B, ossia un provento di L. 75,697,365.04,

sero rimaste naturalmente a carico del proprietario lulle le dal quale detraendo come nel 1884 il canone dovuto alla

spese riconosciute necessarie per la consegna dello stabile Società delle Meridionali, ossia lire 32,058,955.12, rimane

o podere nel cosidetto stato localivo (allegato B delle Con in suo favore l'utile lordo di lire 43,638,409.92.

venzioni), nonchè quelle altre spese relative all'ampliamento, E volendo esser larghi nei nostri apprezzamenti, ossia

miglioramento e maggiore futuro rendimento degl'immobili soltrarre ancora dalla delta cifra i Fondi di riserva conse

( Cassa per gli aumenti patrimoniali ) ; nel mentre riman guiti in base ai contratli di esercizio delle tre Società nel

gono a carico dell'allittuario tutti gli oneri derivanti dalla primo anno, ossia altre lire 7,372,408.28 ( 2 ), rimane sempre

buona manutenzione corrente delle cose locale . a favore dello Stato un utile nello di lire 36, 266,001.64 (3) .

Questo è almeno lo spirito delle Convenzioni del 1885 . Dimodochè le stesse ferrovie che nel 1884 avevano dato

E se vi è un dubbio sulla bontà dei detti contralli, desso al Governo un utile di circa 19 milioni, nel primo anno

è unicamente quello di sapere se il proprietario non avrebbe di applicazione delle convenzioni hanno prodotto 36 milioni

forse ( ?) falto meglio di amministrare egli stesso il suo im in favore dello Stato . E quindi, lenuto conto delle consi

mobile ; oppure se trovandosi in strellezze finanziarie non derazioni già svolte relativamente agli Allegati Bed ai

sarebbe stato preferibile ( ? ) per esso proprietario di ven Fondi di riserva delle antiche reti amministrale dallo Stato ,

dere addirittura le sue proprietà, onde pagare una parte può allermarsi che i contratti del 1885 hanno pressochè du

dei suoi debiti , oppure far fronte a nuovi impegni con plicato il ricavo del Governo per le ferrovie cedute (a ti

tralli.
tolo di semplice esercizio) all'industria privata (4) .

I calcoli precedenti si riferiscono alle reti principali

delle tre Società esercenti, ossia a quelle linee consegnate
Precedentemente si è accennato al fatto che nell'eser

alla Meiliterranea, all'Adriatica ed alla Sicula il 1 ° luglio

cizio 1884 ( ossia nell'anno precedente alle Convenzioni) lo 1885 .

Stalo aveva ricavato un utile di 51,079,000 lire circa dalle Volendo invece esaminare i risultati dell'esercizio delle

linee delle 4 reti ferroviarie che poi costituirono le Società

esercenti Mediterranea, Adriatica e Sicula ; e come questo

provento si riduceva approssimativamente a poco più di 19 ( 1 ) L'anno contabile tanto della Mediterranea quanto della Sicula,

milioni, tenuto conto del canone di lire 32,058,955, pagato cominciando il 1 ° luglio e chiudendosi il 30 giugno , le cifre esposte

alla Società delle Meridionali.
per queste due reti sono esatte. Invece l'anno contabile delle Meri

Quesi’utile annuo di 19 milioni, però, non può consi

dionali andando dal 1 ° gennaio al 31 dicembre, i numeri indicati

per l'Adriatica corrispondono ai risultati del 2º semestre 1885 ag
derarsi neilo , allesochè nella contabilità delle linee eserci

giunti alla metà di quelli del successivo esercizio 1886.

tale dallo Stato, non si teneva conto che in modo assai re
( 2 ) Sul proposito è da notare che questa cifra complessiva di

Jativo dei Fondi di riserva, che poi furono stabiliti dalle lire 7,372,408.28 dei Fondi di riserva comprende anche i 756 chi

Convenzioni del 1885 su basi, per quanto logiche, altrel lometri di linee complementari dell'esercizio 1885-86 . È quindi che

lanto larghissime rispetto al passalo. discorrendosi in questo momento della rete principale, bisognerebbe

ridurla alla parte afferente a quelle linee, ottenendo cosi un risul

tato ancora più favorevole per lo Stato.

( 1 ) La sovvenzione fissa di 3000 lire è applicata non già alle La suddetta cifra di lire 7,372,408.28 si suddivide così : Medi

lunghezze effettive delle linee, ma bensì alle cosidette lunghezze terranea lire 4,241,781.69, Adriatica lire 2,442,289.74 e Sicula lire

virtuali, le quali corrispondono ad un lieve aumento di lunghezza, 688,336.85.

calcolato in modo tale da compensare le maggiori spese di trazione (3) È da notarsi che non vi è da toner conto in questi calcoli dei

sui tratti aventi pendenze superiori a certi limiti determinati nei corrispettivi per l'uso del materiale rotabile e di esercizio, attesochè

contratti. (come già si disse) dessi rappresentano gl'interessi sulle somme ver

(2) () tronchi di linee complementari, lunghi non meno di 20 chi sate a titolo di cauzioni dalle Società allo Stato.

lometri e collegati alla rete principale. ( 4 ) Negli esercizi successivi i prodotti lordi delle reti principali

(3) Qui giova notare incilentalmente come il passaggio di una complessivi delle tre Società esercenti sono statii seguenti: 1886-87,

linea complementare alla rete principale cagionato dall'aumento lire 212,065,198.25 1887-88 , lire 222,191,360.32 1888-89,

progressivo del suo traffico, riesce damoso alle Società . Ed invero, lire 222,348,144.83 1889-90, lire 221,532,079.66 1890-91 ,

nel mentre con un prodotto lordo di 14,999 lire a chilometro ( rete lire 217,797,331.74 . E stabilendo dei calcoli identici, si troverebbero

complementare) la Società percepisce la metà del prodotto, più 3000 delle cifre pressochè corrispondenti in media a quelli del 1885-86.

lire, ossia 10,499 50 lire a chilometro, con un prodotto lordo invece Questi calcoli però non sarebbero rigorosamente esatti se non si te

di lire 15,101 ( rete principale) la quota parte della Società è del nesse conto in essi delle lievi variazioni subìte dalle lunghezze delle

62.5 010 , ossia lire 9375.62 soltanto. reti principali in seguito all'applicazione dei contratti d'esercizio del

Dimodochè per un aumento di sole 2 lire a chilometro nel traf 1885. Ed infatti, nel mentre dalle cifre suesposte sembrerebbe a prima

fico, le Società perdono lire 1123.88 , parimenti a chilometro ; e vista che il prodotto iniziale complessivo delle tre reti , il quale

questa perdita è ancora superiore, tenuto conto delle lunghezze vir ascende a 220 milioni e mezzo, è stato sempre oltrepassato, desso

tuali delle linee. Quest'osservazione spiega alcune anormalità appa invece non è stato veramente oltrepassato in modo sensibile che nei

renti delle statistiche delle Società esercenti in questi ultimi anni. soli due esercizi 1887-88 e 1888-89.

* *
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reti complementari, delle nuove linee eseguite cioè per conto Per la quota al 62.50 per cento sui prodotti lordi della

diretto dello Stato , ma esercitate dalle Società à misura rete principale
L. 419,926,072.77

che sono ultimate, abbiamo le cifre seguenti per l'esercizio Per la quota del 50 per cento sui pro

1885-86 . dotti lordi della rete complementare . 11,683,990.83

Rete Mediterranea prodotto lordo L. 1,565,782.57
Per le sovvenzioni di 3000 lire a chilo

Rete Adriatica id . ► 1,201,026.63
metro , delle lunghezze virtuali delle reli

Rele Sicula id .
33,683.59 complementari 10,284,383.76

Inoltre dessa lia incassato per i cosi

Prodotto lordo complessivo 1885-86 L. 2,800,492.79
delti Introiti a rimborso di spesa sui tras

porti a prezzi ridotti eseguiti per conto

Su questi prodotti lordi, lo Stato ha percepito le se dello Stato , con tariffe interamente a fa

guenti percentuali: vore della Società . 19,013,411.58

Rrle Mediterranea, 50 010 .
782,891.28

Adriatica
E quindi in totale L. 460,907,858.94600,513.31

Per contro nello stesso sessennio la So
Sicula 35 010 . 11,789.26

cietà ha speso complessivamente per l'am

Totale L. 1,395 ,193.85 ministrazione e l'esercizio delle sue linee » 454,943,565.95

Ed ha per contro pagalo a titolo di sovvenzii ne fissa di E quindi l'utile complessivo dello stesso

3000 lire per ogni chilometro di lunghezza virtuale di
sessennio risulta della differenza fra queste

queste linee complementari, alla Mediterranea L. 753,066.57,
due ultime cifre, cioè di 5,964,292.99

alla Adriatica L. 1,462,120.50 ed alla Sicula L. 22,167.12;
Ossia di sole ſ. 994,048.83 quale media per ognuno

e quindi complessivamente una somma di L. 2,237,354. 19 . dei sei esercizi considerati.

La differenza fra le due cifre di L. 1,395,193.85 e di
Quest’utile medio di L. 994,048.83 corrisponde a soli

L. 2,237,354.19 ( 1 ) ossia L. 842,160.34 rappresenta l'o
centesimi 74 per ogni 100 lire (0.74 per cento) se si con

nere dello Stato per l'esercizio delle nuove linee comple- sidera il capitale azioni primitivo di 135 milioni e soltanto

mentari nell'anno contabile 1885-86 . a L. 0.55 per cento , se invece quest'utile si riferisce al

Or bene se si considera che la lunghezza media eserci l'aumentato capitale (nel 1888) di 180 milioni — ossia ad

tata nell'esercizio 1885-86 di queste nuove ferrovie è di un dividenilo ianto più meschino per gli azionisti della

circa 750 chilometri (2) si rilever à che quest'onere di lire
Società , se si considera che desso è stalo in gran parte

842,160.34 rappresenta soltanto 1114 lire annue per ogni prodotto da un fattore di carattere eccezionale e provvi

chilometro di nuova ferrovia , ossia ben poca cosa . sorio, ossia dai 19,013,411.58 d'Introili a rimborso di

Ed invero che cosa sono queste 1114 lire a chilometro spese, i quali nel sessennio consideralo riflettono per la

a pello , da una parte dei vantaggi morali prodotti da que inassima parte trasporti eseguiti , o pei lavori dell'Alle

sto accrescimento della rele ferroviaria italiana, e dall'altra girlo B , o per collimi affidati alla Società, o pel rifaci

dal fatto che non soltanto si trata di nuove arterie che mento della parte metallica dei binari, ecc . , ecc .

non hanno ancora sviluppati i propri traffici ; ma benanche
Dimodoche può ritenersi probabile che se nel sessennio

che queste ferrovie complementari hanno indubbiamente non si fossero eseguiti questi 19 milioni di trasporti per

favorito il movimento della rete principale con utile di conto dello Stalo , l'esercizio propriamente detto delle linee

retio dello Stato ? sarebbe risultato ancora meno altivo, e forse anche pas

sivo se si tenesse conto di altri fatti che non entrano nel

Calcoli consimili potrebbero stabilirsi per la rele com

plementare per gli esercizi posteriori al 1885-86 , ma sic
programma di questo studio ( 1 ) . ( Continua) .

come dessi si riferiscono a nuove linee e quindi sortono

dal programma della presente memoria li tralasceremo, ri

servandoci invece di ritornare sull'argomento in un altro LA COSTRUZIONE DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI

lavoro nel quale saranno esaniinale e discusse le condi

zioni lulle relative alla costruzione ed all'esercizio delle

linee complementari in generale e di quelle contemplate Progetti d'appalto . Spese definitive.

nella legge 20 luglio 1888 in particolare.

I nostri lettori ricorderanno certamente la Circolare ema

nata dal R. Ispettorato generale delle Strade ferrate, pub .

blicata nel n . 37 del Monitore, concernente gli studi ed i

Esaminiamo ora quali sono stati i risultati economici progetti di ferrovie complementari.

ollenuti dalle Società concessionarie in base ai contratti di In questa circolare si richiamava l'altenzione dei diret

esercizio del 1885 ( 3 ).
tori tecnici governativi , sulla compilazione dei progetti af

Nei seiesercizi sociali della Medilerranea ( ossia da quello finchè riescano regolari , completi e bene determinati.

1885-86 a quello 1890-91 ) dei quali si conoscono già i
Per convincersi dell'opportunità somma di questa circo

risultati, la Società ha portato complessivamente al suo
lare , che noi speriamo sarà scrupolosamente osservata , ba

avere (4) :
sterá porre in rilievo l'enorme ribasso che si è verificato

nelle gare avvenute in passato per gran numero di appalti .

L'eloquenza delle cifre seguenti è manifesta :

( 1 ) In questo caso non vi è da tener conto dei Fondi di riserva, Il tronco Piedimulera -Domodossola, della linea Gozzano

atteso che essi furono già calcolati nel precedente capitolo XIV a pro Domodossola, venne appaltato col ribasso del 40.13 per

posito della rete principale . cento ; il tronco Monselice -Canal Bisalto, della linea Le

(2) In cifre tonde, Mediterranea 230 chilometri, Adriatica 518 chi gnago Monselice,col ribasso del 41.48 per cento ; il tronco

lometri ( 2º semestre 1885 e metà dell'anno 1886), Sicula 8 chilometri. Salerno -Fratte , della linea Salerno -Sanseverino, col ribasso

( 3 ) I corrispettivi per l'impiego del materiale rotabile e di esercizio,

di cui si è parlato in precedente capitolo, rappresenta no come si ( 1 ) Le Società hanno però, oltre ai corrispettivi di cui è parola a

è già detto, in realtà l'interesse sulle cauzioni versate dalla Società al pagina 55 , altri cespiti indiretti minori, i quali appariscono nei bi

Governo, nonchè i relativi rischi assunti dalle Società per l'uso di lanci con le denominazioni di Proventi diversi dell'esercizio e delle

quel materiale.
costruzioni , Proventi dell'esercizio di proprietà sociale, Proventi del

(4) Onde evitare complicazioni e rendere chiaro il ragionamento, si traffico non ripartibili, commissioni, provvigioni ed interessi diversi ,

sono istituiti i calcoli seguenti senza tener conto della modificazione Introiti a rimborso di spese,ecc . , ecc. Oltre a che le Società godono

delle percentuali per i lievi prodotti ultra iniziali, la di cuiintrodu- degli utili provenienti dalla costruzione delle nuove ferrovie che ese

zione non avrebbe peraltro modificato sensibilmente le cifre esposte . guono per cento dello Stato in virtù della legge 20 luglio 1888,
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del 43.09 ; il tronco Lugo-Massa Lombarda, della linea
1892 1891

Ferrara -Ravenna Rimini, col ribasso del 43.12 ; le travale Viaggiatori L. 8,071,035 L. 8,035,735

metalliche della linea Bra -Carmagnola furono appaltate col Bagagli e cani
330,684 316,756

ribasso del 43.25 ; il tronco Sora - Balsorano , della linea
Merci a Grande Velocità 1,551,165 1,487,354

Avezzano -Roccasecca, col ribasso del 45.85 per cento ; due

a Piccola Velocità acceler. >> 706,765 719,301

a Piccola Velocità 8,754,191 8,570,755

travate metalliche pel tronco Cervia -Rubicone furono ap Prodotti fuori traffico 297,589 319,609

paltate col ribasso del 50.50 per cento ; e finalmente

cosa che parrebbe incredibile, se non fosse vera il tronco
Totali come sopra L. 19,711,429 L. 19,449,510

Taranto – chilom . 3.700 – della linea Taranto -Brindisi,

col ribasso del 55.42 per cento .
Questi prodotti vanno ripartiti fra le seguenti :

In quanto poi alla differenza tra il prezzo deliberato per
Rete Mediterranea. L. 9,403,141 L. 9,441,422

le costruzioni e l'importo delle costruzioni ultimate , to
Adriatica 8,329,660 8,220,760

gliamo da una recente pubblicazione del R. Ispettorato

Sicula 753,312 604,398

altre cifre, poco edificanti per chi ha compilato i progetti

Ferrovie dello Stato 81,000 78,267

Sarde
168,512Compagnia Reale >>

e che vieppiù dimostrano la necessità di questa circolare .

161,341

Ferrovie Second. ) 64,693 64,135

Il tronco Monvalle -Laveno, della linea Novara-Pino, de Diverse 911,111 879,187

liberato per L. 1,350,868 , a tutto il 1890 importó una

spesa maggiore di 2,682,123 lire . Il tronco Mandela -Colli,
Totali come sopra L. 19,711,429 L. 19,449,510

della linea Roma-Sulmona, appaltato per L. 4,369,075 ri

chiese una maggiore spesa di L. 6,320,207 . Il tronco Collegiugno 1891si divide fra :

La differenza di prodotto verificatasi tra giugno 1892 e

Sante Marie (galleria Monte Bove) della stessa linea. da
Rete Mediterranea . L. 38,281

L. 3,040,878, come era stato appaltalo , sali a L. 7,609,403, Adriatica 108,900

importando cosi una maggiore spesa di L. 4,568,525 . E Sicula 148,914

il ironco seguente Sante Marie-Celano, appaltato per la Ferrovie dello Stato 2,733

somma di L. 1,788,189, costò a tutto il 1890, L. 4,084,977 . Compagnia 7,171

Insomma, della linea Roma - Sulmona hasterà dire che la Ferrovie Second . »
558

vori appaltati per L. 36 , 389,690 costarono L. 65,199,652 ,
Diverse 31,924

circa la metà di più della spesa presunta . Totale L +261,919

E gli esempi non si fermano qui. Della linea Parma

Spezia , ad esempio , il tronco Borgotaro -Guinadi, che do.

Ora al detto prodotto generale del mese di giugno in L. 19,711,429

aggiungendo quello dei mesi precedenti in » 226,962,855

veva costare, secondo i lavori appallati, L. 7,708,573, cosid

invece la bella somma di L. 27,500,000 , importando cosi

il prodotto generale dal 1 ° luglio 1891 al 30 giugno

1892 risulta di » 246,674,284

una maggiore spesa di L. 19,791,427. Della stessa linea mentre perilperiodo precedentecorrispondente fu di " 246,409,611

il tronco Guinadi- Pontremoli invece di L. 4,477,408, costo
L.per cui si ha l'aumento di

L. 9,657,808; il tronco Grotto-Caprigliola, invece di lire

264,673

2,628,688 costò L. 6,110,515 ; l'altro tronco, Fornovo-So Questo aumento è cosi ripartito :

lignano, invece di L. 5,057,396 costò più del doppio , cioè Rete Mediterranea . L. + 261,676

L. 10,645,983 ; infine il tronco Solignano-Ghiare, invece Adriatica 1,278,729

di L. 4,971,791, costò L. 11,279,252 . Cosi tutti i lavori Sicula . + 881,781

della linea Parma Spezia, alla fine del 1890, da L. 49,309,324
Ferrovie dello Stato 36,726

salirono a L. 96,099,565, importando cosi una spesa mag Compagnia 102,552

giore di L. 46, 790,241.

Ferrovie Second. » 39,439

Diverse 294,680

E per non andare troppo in lungo gioverà soggiungere

che della linea Faenza -Firenze, i lavori che erano stati ap Totale come sopra L. + 264,673

pallati per L. 32 , 240,985 costarono invece L. 55,723,558; La lunghezza media delle linee dal 1 ° luglio 1891 al

e dell'altra linea , Eboli -Reggio, i lavori , che erano stati

appaltati per L. 38,239,187, costarono , a Dio piacendo, rispondente periodo 1890-91 era di chilometri 13,172.

30 giugno 1892 fu di chilometri 13,470, mentre nel cor

L. 77,701,667, cioè L. 39,462,380 in più .

Le linee di seconda categoria , sebbene più modestamente ,

Il prodotto chilometrico per le singole Reti viene dimo

strato dal seguente prospetto :

non costarono , in proporzione, meno. Mese di giugno
Dal 10 luglio

Non crediamo occorra aggiungere altro per dimostrare

al 30 giugno

quanto giustificata sia la Circolare dell'Ispettorato, la quale
Rete Mediterranea L. 1,830 23,811

ha già avuto il plauso di molti, e lo avrà unanime se, in

Adriatica 1,591 20,203

Sicula 886 11,513

avvenire, come è lecilo sperare, non si verificheranno più Ferrovie dello Stato 578 7,314

questi lamentati inconvenienti . 410

Sarde ?

Compagnia Reale 4,290

Ferrovie Secondarie » 181 1,538

Diverse . 569 6,765

PRODOTTI DELLE FERROVIE
Quindi la media fu : di L. 1,435 pel detto mese, con una

diminuzione di L. 30 , e di L. 18,312 dal 1 ° luglio 1891

Giugno 1892,

al 30 giugno 1892 con una diminuzione di L. 395 in con

fronto col periodo precedente 1890-91 .

Dal R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate abbiamo Specchio dimostrativo della lunghezza delle linee e dei tronchi di

ricevuto il Prospetto dei prodotti lordi approssimativi del
linea aperti all'esercizio dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892 .

mese di giugno 1892, in confronto con quelli definitivi del Lunghezza

di cui fanno parte dell'apertura

corrispondente mese del 1891 .

Noi , come abbiamo sempre fatto in passato , ne riassu
Rete Mediterranea. Caneo-Salazzo giugno 1 35

meremo i dati principali .

Totale Km . nel mese di giugno 35

Il totale generale dei prodotti nel mese di giugno 1892

ascese a lire 19,711,429 , mentre nel giugno 1891 fu di dal 1 ° luglio 1891 al 31 maggio 1892. 416

L. 19,449,510 e perciò presenta un aumento di L. 261,919 .
dal 1 ° luglio 1891 al 30 giugno 1892 . 451

A formare i sopracitati totali concorsero :

.
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Indicazione delle linee DataIndicazione dei tronchi

o linee aperte Chilom .
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STRADE FERRATE DEGLI STATI UNITI

con l'attuale legislazione le strade ferrate, non possono pro

teggersi, nè stabilire le loro tariffe su basi rimuneratrici,

Tariffe e prodotti .

salvo per consolidazione. I possessori di valori di strade

ferrate sono, in questo Paese, più di un milione ; il nu

Nel Railway -News di Londra, Harry P. Robinson, editore
mero degli impiegati supera i 700,000, e si calcola che vi

del Nortk- Western Railroader (riunito ora al Railway - A ge siano, inoltre, da 1,500,000 a 2,000,000 di persone im

di Chicago), pubblica una nota , nella quale rileva i risul- picgale nelle industrie che interamente dipendono dalle

tati mediocri ottenuti dai proprietari delle linee americane.

strade ferrate .

Dimostra che, di 90 differenti Compagnie che possedono
« Supponiamo ora per un istante , che sia possibile che

delle linee nei selle Stati dell'Ovesi, 15 soltanto hanno di
il popolo nel suo insieme non sia interessato al benessere

stribuito dei dividendi nel 1889 , mentre che il capitale
delle strade ferrate ed al loro assestamento sopra una base

azioni di 75 altre è rimasto interamente improduttivo. Nel
sicura d'operazioni; ammettiamo, per un momento, che

1888 , su 650 Compagnie che esercitano negli Stati Uniti , possa rimanere indifferente alla situazione, in ciò che con

83 soltanto hanno pagato dei dividendi, 567 non ne hanno
cerne i suoi interessi personali, e che possa vedere il com

dalo alcuno .
mercio del Paese soffrire dell'indi enza del servizio dei

Del resto , risulta chiaramente che soltanto le grandi linee treni , del cattivo stato del materiale, ecc.; supponiamo

ed i grandi organismi possono distribuire dei dividendi.
tutto questo e teniamoci ai qualche milioni d'individui di

Ciò può sembrare paradossale in presenza di una legisla- rettamente interessati nella questione.

zione diretta più contro le grandi linee che contro quelle
« È forse logico costringere questi individui a riunire i

di minor importanza .
loro sforzi per difendere i loro diritti e , d'altra parte è

La legislazione mira infatti le tariffe dirette e le tarifle giusto il privarli del reddito del loro capitale e della loro

cumulative (Harough rates, e joint rates), ma nelle condi proprietà ?

zioni commerciali e legislative altuali, lutto ciò che deprime
« Non abbiamo, forse, ancora bisogno di leggi contro le

le tariffe sulle linee direite, e per i grandi percorsi, deve

strade ferrate ? » .

pure ridurre le tariffe sulle linee più corte, e per il traf

fico locale .

Quando il coefficiente di prodotto si trova cosi ridollo al INFORMAZIONI PARTICOLARI

minimo, non vi sono che le grandi imprese che possano resi

slere in grazia delle economie che loro permettono di realizzare DEL MONITORE

l'importanza stessa dei loro affari e l'unità di direzione . Le

piccole linee , come le piccole case di commercio durante i

periodi di grande concorrenza e di piccoli guadagni, devono
Ferrovie del Mediterraneo .

soccombere od essere assorbite dalle più grandi.
( Completamento del Consiglio ).

Dai dati pervenuti all'autore, la tariffa media dei grani Ieri fu tenuta la consueta adunanza del Consiglio di

e delle farine spedite dal Nord -Ovest verso l'Est è stala, nel Amministrazione delle Strade ferrate del Mediterraneo.

1890, del 0.3 di cent . per tonnellata e per miglio . Cid chevuol Era all'ordine del giorno il completamento della Pre

dire che unatonnellata di grano è stata trasportata a 3 miglia sidenza , in seguito alla morte del compianto Senatore

per 1 cent. (0 fr. 010 circa per 1 chilometro). Nel 1889, Belinzaghi .

il prodotto medio per tonnellata e per miglio, per tutto Risultarono eletti all'unanimità : Presidente , l'on . Se
l'insieme della contrada, era di 0.979 di cent . Sulle strade

ferrate di Pensilvania , col loro enorme traffico , i prodotti
natore Allievi , Vice-presidente, il barone Podestà , Con

per tonnellata e per miglio non hanno superato 0.626 di sigliere, il conte Decio Belinzaghi figlio del defunto Se

cent . , e le spese di trasporto sono ammontale a 0.401 di
natore.

cent . ' per lonnellata e per miglio . Il Consiglio approvò quindi alcuni contratti di cui

La tariffa del Nord-Ovest sopraindicata, era dunque mi diamo notizia nel Mcmorandum .

nore del terzo della tariffa media per le merci in lulta la > <

contrada, era inferiore alla metà di quella delle linee di
Linea Monza - Calolzio .

grande traffico della Pensilvania .

Nel Sud-Ovest le tariffe per i grani furono ancora più
( Proposta di lavori di costruzione).

cattive. Con delle tariffe cosi ridotte, non si capisce come L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ba

le Compagnie possano pagare degli stipendi ragionevoli ai sottoposto all'approvazione governativa una proposta per

loro impiegati e tenerli in funzione quando gli affari dimi- deviare la ferrovia da Monza a Calolzio tra i chilometri

nuiscono .
22,771.76 e 23,151.67 , e per costruire un tratto di gal

L'autore giunge a queste conclusioni :
leria artificiale e due muraglioni a difesa contro la frana

1. Le strade ferrate degli Stati Uniti hanno costalo meno
di Beverate .

di quelle degli altri Paesi , la loro capitalizzazione è minima;

2. Ad onta di questa circostanza, la rendita del capi
spesa presunta necessaria per la esecuzione delle

tale impiegato è minore che in tutti gli altri Paesi;
opere ammonta a L. 128,780 .

3. Nell'Ovest le strade ferrate hanno costato ancora

meno e fruttano meno ancora che nelle altre regioni degli Società Anonima

Stati Uniti;

4. La rendita media di tutte le strade ferrate degli

per la ferrovia Sant'Ellero - Vallombrosa .

Stati Uniti è stata , nel 1889 , inferiore al 3 112 per 010 ;
Siamo informati che il signor Conte Telfener, conces

5. In quest'anno più di 3 milioni di dollari ( 10,500,000 sionario della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da

lire) di valori delle strade ferrate americane sono stati as Sant'Ellero a Vallombrosa, della cui inaugurazione diamo

solútamente improduttivi;
ragguaglio nelle Notizie Ferroviarie Italiane, ha parteci.

6. Nel Nord -Ovest, i pagamenti di dividendi sono stati pato al Ministero dei Lavori Pubblici di avere costituito

inferiori al 112 p. 010, e nel Sud -Ovest, meno ancora del
una Società anonima per la costruzione e l'esercizio della

314 p . 010 ;

7. Sopra le 90 Compagnie di Strade Ferrate dei selle
predetta ferrovia , con capitale intieramente versato di

Stati , 15 soltanto pagano dei dividendi, le 75 altre restano
L. 800,100,alla quale il predetto concessionario, avvalen

improduttive .
dosi della facoltà concessagli dal Decreto di concessione,

« Noi abbiamo visto che questa situazione è dovuta alla ha trasmesso tutti i diritti e gli oneri inerenti alla con

straordinaria riduzione delle tariffe che prevale oggigiorno ; | cessione medesima.
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Ferrovia Parma -Spezia . Linea Avezzano- Roccasecca .

( Fornilura di scambi per armamento ferroviario ). (Stato dei lavori del 1° tronco Sora - Balsorano ).

Alle ore 10 antim . del 13 corrente ottobre, in una delle Intorno all'andamento dei lavori di costruzione del

sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi l'Ispet- tronco della ferrovia Avezzano -Roccasecca da Sora a Bal

tore Generale delle Strade Ferrate si addiverrà, col me sorano , in appalto alla Impresa Strangolini Francesco,

todo dei partiti segreti, all'incanto per l'appalto e deli- riceviamo le seguenti informazioni che sono riferite al

beramento definitivo della fornitura di numero diciassette 1 ° del mese di settembre 1892.

scambi semplici e relativi crociamenti tang. 0.10 con L'ammontare dell'appalto è di L. 5,624,000 e l'im

cuore capovolgibile in acciaio fuso del 1 ° tipo ferrovie porto dei lavori eseguiti a tutto agosto p. p . ascende a

complementari, dei quali otto con disco fanale girevole , circa L. 2,070,000 . La ultimazione dei lavori è fissata

e di uno scambio inglese doppio, occorrenti per l'arma- in contratto pel giorno 6 aprile 1893.

mento delle stazioni comprese nei tronchi Ostia -Borgotaro Espropriazioni: Sono generalmente definite, nè vi ha

e Borgotaro -Guinadi della linea Parma-Spezia per la pre alcuna vertenza pendente.

sunta somma di L. 23,115 , salvo il ribasso percentuale Movimenti di materie : Possono ritenersi ultimati nei

che potrà essere offerto. primi due chilometri e sono iniziati in tutto il resto del

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si tronco . In generale nello scavo delle trincee predomina

farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che l'argilla scagliosa con infiltrazioni d'acqua, per il che si

un solo offerente. sono verificati scoscendimenti e frane, talune di una certa

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente importanza.

Capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici Opere d'arte minori : Ne sono preventivate 80, delle

di conto dello Stato, e di quello speciale in data 29 luglio | quali 33 sono ultimate o quasi , 5 trovansi in costru

1892 , colle correzioni in data 16 settembre 1892 visi zione e le rimanenti devonsi ancora iniziare.

bili assieme alle altre carte del progetto nell'Ufficio con Opere d'arte speciali : Ne sono previste due, le quali

tratti di questo Ministero . consistono in due ponti sul Liri, entrambi in costru

Gli scambi dovranno essere consegoati nelle stazioni zione.

di Berceto, di Borgotaro e di Guinadi entro il 20 di Muri di sostegno : Quelli progettati sono tre, di cui

cembre 1892 . due in costruzione ed uno ancora da incominciare.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 1500 e quella Fabbricati : Le case cantoniere previste sono 11 , delle

definitiva in L. 2300, ambedue in numerario od in ti quali quattro in corso di avanzata costruzione; di garette

toli , come all'art. 3 del Capitolato generale. due sole sono in costruzione; per la stazione di Balsorano

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 suc . non è ancora stato posto mano ad alcun fabbricato.

cessivi a quello dell'aggiudicazione , stipulare il relativo Opere di consolidamento : Sono in corso di costruzione

contratto . i lavori di consolidamento della trincea fra i chilometri

> <
6.613-6.690. È quasi ultimato il rivestimento in mura

Ferrovia Sant'Arcangelo -Urbino- Fabriano. tura alla scarpata della trincea fra le progressive 1125

(Progetti presentati all'approvazione governativa ). 1240. È iniziata la scogliera presso il chilom . 7 .

Ci informano da Urbino che quella Direzione tecnica Lavori accessori di finimento : Vennero eseguiti i fossi

governativa per la ferrovia S. Arcangelo -Urbino-Fabriano, di guardia e di rivestimento in muratura di alcune de

soddisfacendo all'incarico affidatole dal Ministero dei La viazioni di essi .

vori Pubblici , ha rassegnato lo studio completo e defi Gallerie : Quella di Marianello, della lunghezza di

nitivo dei vari tracciati per la tratta della linea mede m . 350 , è ultimata ; manca solo da completare la cu

sima , compresa fra S. Arcangelo ed Urbino. netta in sotterraneo. Quella denominata Artificiale , di

La predetta Direzione, per corrispondere in modo sod m . 42.46, è quasi finita . E quella Rampucci , della lun

disfacente alle superiori prescrizioni, ha studiato due di ghezza di m . 575 , presentava, al 1 ° settembre p. p . , il

stinti progetti, e cioè : 1º quello di traccialo basso per seguente stato di avanzamento: scavo, avanzata m . 295 ;

Ospedaletto, Madonna del Piano e l'Aspa della Solfatara; calotta m . 277.50 ; piedritti m. 212; regolamento metri

2º quello di tracciato alto o del Montefeltro , per Ve . 264.50 ; muratura , calotta m . 264.50 ; piedritti m . 212 ;

rucchio, Pietrasanta, San Leo , Montecerignone, Macerata. arco rovescio m . 189 .

Feltria
Sassocorvaro . > <

La predetta Direzione ha poi anche studiato e sotto Ferrovia Napoli-Ottaiano.

posto all'approvazione governativa: il progetto di amplia
( Convenzione fra le Amministrazioni interessate

mento della stazione di S. Arcangelo per l'innesto della e modificazioni del tracciato del tronco ) .

nuova linea colla ferrovia Bologna-Ancona , ed il progetto Sappiamo che è stato sottoposto all'approvazione del

della variante di Valle Avellana, secondo il quale la linea Ministero dei Lavori Pubblici lo schema di convenzione

si staccherebbe dal tracciato alto alla progressiva 31.454.87, concordato fra le Amministrazioni interessate per la co

scenderebbe lungo la valle del fiume Conca fino presso i struzione e l'esercizio del tronco urbano di Napoli , fa

Montegrimano , ove attraverserebbe il fiume per stabilirsi cente parte della linea da Napoli ad Ottaiano .

sotto il monte Alta veglia e nel fosso Avellane per sboc . Contemporaneamente al predetto schema, è stato sot

care poi nel fiume Foglia , che seguirebbe fino ad allac. toposto alla superiore approvazione il progetto di modi

ciarsi col tracciato basso alla progressiva 42.663.82. ficazione del tracciato del predetto tronco concordato nella

Cogli studi da essa presentati, la predetta Direzione recente adunanza tenutasi in Napoli fra i rappresentanti

tecnica governativa ha messo il Ministero dei Lavori Pub- delle Amministrazioni ferroviarie del Mediterraneo, del .

blici in grado di poter con piena cognizione di causa giu- l'Adriatico e della linea Napoli -Ottaiano , nonché del Regio

dicare della convenienza di far cadere la scelta su l'uno Ispettorato Generale delle Strade Ferrate, al quale uopo

piuttosto che l'altro tracciato ; per ognuno dei quali vi era stato delegato il signor cav . ing . E. Zocchi, R. ispet

sono caldissimi fautori che si contendono il primato. torc-capo del Circolo ferroviario di Napoli.
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La modificazione proposta corregge il progetto presen- manufatto , al chilometro 245.430 della ferrovia da Eboli

tato dalla Società per la ferrovia Napoli.Ottaiano nel mese a Metaponto, assegnando il termine di un anno per il

di maggio 1892 , nel senso di portare a m . 100 il raggio compimento dei lavori.

della curva di m . 80 considerata nel progetto stesso , e
<

d'interporre fra le due curve di Alesso contrario previste Tariffe ferroviarie italiane.

nel progetto primitivo , un rettifilo di m . 75.80, anzichè (Proposta di rinnovazione).

di m . 28.50 .
L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

> <
raneo ha sottoposto all'approvazione governativa una do

Linea Cervaro . Candela .
manda della impresa Forni e Calce di Ceccano, intenta

( Progetto d'impianto di rifornitore alla stazione di Ordona ).
ad ottenere che la concessione accordatale per i trasporti

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha di calce da Ceccano a Roma, scaduta il 31 agosto p . p . ,

sottoposto all'approvazione del Ministero dei Lavori Pub- le sia rinnovata alle stesse condizioni per altri sei mesi ,

blici il progetto pell'impianto di un rifornitore definitivo
vale a dire a tutto il mese di febbraio 1893.

nella stazione di Ordona, nella linea da Cervaro a Can

dela . La spesa all'uopo preventivata ascende a L. 17,100 .

( Per il servizio italo -olandese).

Alla esecuzione dei lavori si propone di provvedere me L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

diante appalto a licitazione privata , riservando alla So- raneo, anche a nome e per conto di quella delle Ferrovie

cietà la fornitura delle vasche, dei tubi e degli accessori dell'Adriatico, ha sottoposto all'approvazione governativa

Il rifornitore sarà dello stesso tipo di quelli adottati per regolare proposta di estensione al servizio italo -olandese

le linee Rocchetta Melfi-Gioia del Colle, e Rocchetta dei sottoindicati prezzi Firenze P. P. Chiasso ( transito)

Melfi-Potenza. Esso avrà due vasche rettangolari, della della tariffa eccezionale 28 italo -belga (via Gottardo) per

capacità di m.c. 15 cadauna. le merci in genere, e cioè : da Firenze P. P. a Chiasso (tran

sito ) 5 tonnell. L. 46.74 e 10 tonn . L. 38.50.

Rete Mediterranea .
( Proposta di rinnovazione ).

( Modificazioni di orario ).
L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate
raneo ha presentato, con parere favorevole, al R. Ispet

del Mediterraneo, in vista dell'avvicinarsi della stagione torato Generale delle Strade Ferrate una domanda della

invernale , ha sottoposto all'approvazione del R. Ispetto- Ditta V. Greco di Catanzaro , tendente ad ottenere che

rato Generale delle Ferrovie alcune modificazioni di orario , le sia rinnovata per un altro anno, alle stesse condizioni,

che , come negli anni scorsi, essa propone per alcune linee la concessione di cui fruisce e che va a scadere il 30 del

della propria rete. Le moditicazioni delle quali trattasi, corrente mese , per i suoi trasporti di sansa vergine a va

riguardano le linee seguenti: Torino-Chieri, Cuneo-Mon- gone completo percorrenti almeno 14 chilometri su linee

dovì-Bastia, Cuneo- Saluzzo, Cuneo- Limone, Torino -Savona, della rete Mediterranea .

Torino- Torre Pellice , Torino -Chivasso -Aosta, Chivasso -Ca

sale , Torino -Milano, Novara-Varallo, Novara-Domodossola,
( Proroga di convenzione).

Arona -Milano, Milano -Varese , Gallarate -Arona, Gallarate . Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha

Luino , Milano- Chiasso, Luino Alessandria e Genova -Ven annuito alla proroga per un altro anno della concessione

timiglia. G. B. Laura , scaduta col 31 agosto p . 1. pel trasporto

Nelle modificazioni proposte ha compreso pure la fer- di olio d'oliva dalla Calabria alla Liguria ;

mata del treno N. 580 alla stazione di Legnano, come Ha consentito che la Ditta De Saraca di Vienna

anche quella dei treni N. 593 e 598 a Casorate, giusta possa trasportare il caolino boemo, diretto alla cartiera

le istanze all'uopo fatte dagli Enti morali interessati. di Vercelli, al prezzo complessivo di L. 8.39 per tonn .,

> < compreso il diritto fisso e la sopratassa di rispedizione,

Deliberazioni del Consiglio di Stato .
sul percorso adriatico Peri-Milano, con veicolo di traffico

Il Consiglio di Stato, in sue recenti adunanze, ha preso

minimo annuale di 2000 tonnellate.

le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti

il servizio delle ferrovie : Deliberazioni del Consiglio Superiore

1. Che possa approvarsi una proposta dell'Ammini dei Lavori Pubblici.

strazione delle Strade Ferrate Meridionali e la relativa

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

maggiore spesa , concernente il prolungamento in fianco

recenti adunanze , ha emesso parere intorno ai seguenti

ai due sottovia obliqui al ponte in ferro sul Marecchia
aflari ferroviari:

( ferrovia Ferrara-Ravenna -Rimini) della passerella esi

1. Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Società Ve.

stente lungo le travi principali del ponte stesso , lasciando
neta pei meccanismi fissi lungo i tronchi Arce-Arpino Sora

sussistere gli attuali accessi alla passerella e creandone della ferrovia Avezzano -Roccasecca;

due nuovi alle estremità della passerella prolungata ; 2. Collaudo dei lavori eseguiti dall'impresa Miani, Sil

2. Che si possa approvare l'atto di transazione sti vestri e C., per gli sca nbi per l'armamento delle stazioni

pulato fra il Ministero dei Lavori Pubblici, rappresen di Nucelo , Bagnasco e Priola della ferrovia Ceva -Ormea ;

tato dal signor Prefetto di Firenze e le sorelle Giustina 3. Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Maccaferri

e Pia Lori per tacitazione di questione vertente circa la per le travate metalliche della linea Lucca - Viareggio ;

espropriazione parziale di un fondo di proprietà delle so
4. Allo di sottomissione della Società esercente la Rete

relle stesse in comune di Fiesole , occupato con la strada
Adriatica per l'ampliamento della stazione di Gioia del Colle

ferrata da Faenza a Firenze ;
a prezzo fatto ;

5. Collaudo dei lavori eseguiti dall'impresa Cozza per

3. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub
costruzione del tronco fra Arlena e Fonzato lungo la strada

blica utilità possa approvarsi un progetto presentato dalla nazionale n . 8 ;

Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo 6. Compensi all'Impresa Petraccara per la riduzione

riguardante la esecuzione di lavori di consolidamento del dei lavori di ampliamento nella stazione di Benevento ;
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7. Perizia di maggiore spesa per la demolizione e ri Ferrovia Cremona-Borgo S. Donnino.

costruzione della casa cantoniera doppia a nord della sla L'Ufficio tecnico Governativo , appositamente istituito a Borgo

zione di Foggia ; San Donnino, procede attivainente agli studi di campagna

8. Domanda della Società delle tramvie interprovinciali occorrenti per la compilazione dei progetti definitivi della

di Milano per ottenere la sanatoria dell'abusivo esercizio di linea Cremona -Borgo San Donnino, pel trallo compreso fra

alcuni binari di diramazione ; Ta boryala di Santo Spirito e San Donnino e Gaiano -Borgo

9. Progello per la costruzione d'un ponte sul Po presso San Donnino. I rilievi di campagna del primo frallo saranno

Trino e relativi tratti di accesso ; compiuti fra pochi giorni ; e si spera che intraprendendosi

10. Progetto per l'impianto di un passo a livello alla i lavori di tavolino in principio del prossimo oltobre, il pro

progressiva 12.900.80 del tronco Castelbuono - Tusa della li- getto definitivo potrà essere ultimato nei primi mesi del 1893 .

nea Messina -Palti-Cerda ; I lavori di campagna per la seconda tralla procedono at

11. Progetto per l'allargamento del sottovia di Cedrate tivamente e vengono spinti colla massima energia onde com

lungo la linea Gallarate -Laveno ; pletarli al più presto, e prima del giungere della cattiva

12. Consolidamento della trincea Romanin lungo il 3° stagione. Per tal modo sarà possibile d'iniziare i lavori di

tronco della ferrovia Cuneo-Ventimiglia ; tavolino abbastanza in tempo perchè anche il progetto de

13. Consolidamento della trincea fra i km . 64.902 e finitivo di questa tratta venga sottoposto alla superiore ap

64.939 della ferrovia Battipaglia Castrocucco.
provazione nei primi mesi del 1893 .

Ferrovia Eboli-Reggio. – La Direzione tecnica

Governativa per le ferrovie in Reggio di Calabria , ha sot

ATTI UFFICIALI
toposto all'approvazione governativa il progetto dei lavori

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI occorrenti per il consolidamento della frana manifestatasi

agli imbocchi della galleria Provenzana, fra le progressive

3700-38 40 e 4430-4420 del tronco Joppolo -Rosarno, nella
Gazzetta Ufficiale del 29 settembre (N. 228) . - R. Decreto

ferrovia da Eboli a Reggio . La spesa complessivamente pre

8 agosto u . s . col quale viene ampliata , da eltari 299 ad

are 2, l'area delle miniere aurifere, denominale Tagliata
ventivata per l'esecuzione dei lavori ammonta a L. 280,500

n . 1 é n . 2 , poste nel territorio di Rumianca, provincia di
di cui L. 215,000 per le opere di consolidamento all'im

bocco Eboli e L. 65,500 per quelle da eseguirsi all'imbocco
Novara , e possedute dalla Società « The Pastareno Gold Mi

Reggio .

ning Company Limited » .

Ferrovia Messina- Patti-Cerda . La situa

zione dei lavori di costruzione dei trunchi della ferrovia Mes

Notizie Ferroviarie Italiane sina -Patti-Cerda, compresi fra lusa e Cefalù, in appalto al

l'Impresa Calderai - Feltrinelli era al 1 " del corrente mese di

sellembre , come segue :

Ferrovia da Sant'Ellero alla Vallombrosa .
L'importo deliberato dei lavori di costruzione dei predetti

- Domenica, 25 sellerobre, è stata inaugurata la nuova linea
tronchi è di L. 18,600,000. L'ultimazione delle opere deve

Sant'Ellero -Vallombrosa, opera del conte Telſener , con l'in
aver luogo non più tardi del 10 aprile 1895. L'importo ap

lervento delle autorità politiche, dei sindaci dei Comuni del prossimativo dei lavori eseguiti a tutto agosto p . p. rileva

Valdarno, dei rappresentanti delle Ferrovie Meridionali, del
a L. 3,820,000.

l'on . Passerini dell'Ispettorato Generale , del comm . Perego La Società per il Tram del Chianti e dei

direttore della Faenza -Firenze, del senatore Colapietro pro Colli Fiorentini ( 1 ) . La Società si è adunala , il

curatore generale, di molti invitati e di molti rappresen 24 settembre u . S. , in seconda convocazione ed ha deliberalo

lanti della stampa .
alla quasi unanimità l'accettazione del prezzo offerto dal

Il treno inaugurale parti da Sant'Ellero alle 9.5 e giunse signor Cesaroni in L. 1,750,000, e la nomina del liquida

alle 10.5 a Sallino , salutato lungo il percorso dalla popo tario nella persona dell'avv. Biagini . La Società aveva , in

lazione ſestante. un'altra assemblea tenuta nel luglio decorso , ammessa in

A mezzogiorno gli invitati convennero ad un sonluoso massima la vendita per il prezzo offerto dal sig . Cesaroni,

banchetto, ove si pronunziarono parecchi discorsi inpeggianti purchè con esso fosse possibile tacitare i creditori e riser .

all'egregio conte Telſener, ed auspicanti un successo degno bare un dieci per cento alle azioni. Ora il Consiglio ha

della coraggiosa iniziativa .
dichiarato che , al seguito delle trattative avvenute con i

La stazione di Porta Romana a Milano.
creditori, la condizione poteva essere adempita, e l'assemblea ,

Il Ministro dei Lavori Pubblici , on . Genala , trovandosi nei
preso alto della dichiarazione , non ha avuto che da confer

giorni scorsi a Milano, riceveva in una sala della Prefettura
mare ciò che in massima era da essa già stato approvalo.

il comitato per l'erigenda stazione di Porta Romana.
Ferrovia elettrica Benevento - Cancello per

Il Ministro rimase convinto della necessità di tale edifizio
la valle Caudina . - È stato ultimato in questi giorni

e dei grandi interessi commerciali ed edilizi che a delta un progetto di una ferrovia elettrica tra Benevento e Can

stazione si collegano ; però espresse l'avviso essere , nei cello , utilizzando come forza motrice la cascata che l'ac

momenti attuali, difficilissimo il presentare con buon esito quedotto di Serino forma presso Arpaia .

un progetto di legge a questo riguardo , malgrado che la In questo progetto la ferrovia corre quasi per l'intera

Cassa di Risparmio di quella città sia disposta ad anticipare sua lunghezza sulla strada provinciale, che per Cancello,

le somme necessarie.
S. Felice, Arienzo , Arpaia, Montesarchio, traversa la vallé

L'on . Genala crede a suo avviso che, per rendere pos Caudina è giunge a Benevento, e l'importo delle spese di

sibile in breve termine la costruzione di della stazione , sia costruzione e del materiale mobile dell'intera linea, com

necessario trovar modo di anticipare, a fondo non comple prese quelle necessarie per utilizzare la cascata d'acqua,

tamente perduto, una somma proporzionale all'importanza ascendono a L. 2,700,000 mentre dei due progetti studiali

dell'opera , la quale dovrebbe essere ammortizzata con una per la stessa, quello a scartamento ridotto richiedeva una

leggera sopratassa, gravala sulle merci in arrivo e in par spesa di 7 milioni e quello a scarlamento ordinario ascen

tenza, nell'erigenda stazione in un breve periodo d'esercizio. deva a 12 milioni.

In quest'ordine d'idee assicurò al comitato che egli pre Sono autori di questo progetto gl'ingegneri Adriano Nisso ,

senterà uno schema di progetto concreto. Aristide Caneva e Domenico Civita .

Il comitato crede che riuscirà finalmente sopra questa

nuova via a raggiungere una buona volta il suo scopo : la

erezione della stazione di Porta Romana . ( 1 ) Voli Monitore, 1. 36, pag . 569 .
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1886 . 1887 . 1888 . 1889. 1890 . 1891.

Tramvia a cavalli per la Certosa di Pavia. ranze e tante lotle , dover rinunciare , per lungo tempo

Anounciasi essere molto bene avviale le pratiche per al almeno , ai vecchi progelli , è cerlo doloroso. Ma d'altra

tivare un tramway a cavalli da Torre del Mangano alla mo. parte non si vede altro modo di uscire da una situazione

nun tale Certosa . imbarazzante per tutti . Imbarazzante, perchè il Sempione

Assuntrice del tramway sarebbe la Società per le ferrovie era ormai diventato un grande ostacolo all'andamento nor

del Ticino , e per l'altuazione di esso non manca che il de male della vita politica della Svizzera . È il Sempione che

finitivo assenso del Comune di Torre del Mangano, che spe ha iniinicalo Berna e Vaud; é esso che ha fallo cadere il

rasi di oltenere , avuto riguardo oltrechè alla comorità che Presidente della Confederazione Welli; è sempre esso che

ne verrebbe ai numerosi visitatori dell'insigne monumento, ha impedito l'acquisto della Rete Centrale, ed ha mandato

eziandio ai vantaggi ch'esso porterebbe indubbiamente anche all'aria lullo un programma di Governo. Il Consiglio fede

agli esercenti del Comune stesso . rale, in fondo, non è malcontento di venirne a capo , e ſarà

probabilmente buona accoglienza a chi, col nuovo progello,

gliene offre il modo.

Notizie Ferroviarie Estere
Circa l'altitudine dei Cantoni maggiormente interessati si

sa ancora poco ; il Vallese sarà certo favorevole ; ma chi

deciderà sarà l'alliludine di Friburgo e di Losanna.

Traffico della linea del Gottardo. Prospetto In quanto all'Italia, l'appoggio di Milano e di Genova non

comparativo del movimento delle merci sulla linea del 'Gol dovrebbe mancare ; e il Governo è probabile che sia disposto

lardo nel 1890 e 1891 . ad incoraggiare quest'opera d'iniziativa privala .

Esportazioni dall'Ilalia :

1890 1891
Ferrovie francesi, Risultati d'esercizio delle

linee d'interesse locale . L'Amministrazione dei Lavori

Svizzera . 161,838 148,631

Germania, Belgio , Olanda, Inghilterra 69,233 63,571

Pubblici ha pubblicato un prospetto che riassume i risul

Importazioni in Italia :
tati delle strade ferrate d'interesse locale negli esercizi 1890

e 1891.
Svizzera . 45,252 45,983

Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra 179,952 178,342
La lunghezza totale esercitata era , al 31 dicembre 1891 ,

Prospetto comparativo del movimento d'importazione e di
di 3,315 chilometri, dei quali 1,491 chilometri a scartamento

ridotto .
esportazione durante i sei ultimi anni, in tonnellate :

Le spese di primo impianto si elevarono , al 31 dicembre

1891 , à 363,189,000 franchi, cioè per 3,315 chilometri,

Esport. 111,443 132,818 165,990 177,579 212,202 231,071 deduzione falta dei percorsi comuni , una media di 109,000

Import. 263,067 313,723 255,669 281,173 224,325 225,204
franchi per chilometro contro a 353, 349,000 franchi per

Totali 374,510 446,541 421,659 458,752 436,527 456,275 3,151 chilometri al 31 dicembre 1890 , cioè a 112,000 franchi

in media per chilometro.

Nuovo progetto per la ferrovia del Som L'aumento delle spese è dunque stato di 9,840,000 franchi;

pione. Circa il nuovo progetto per la ferrovia del Sem

pione, di cui abbiamo parlato nel n . 38 del Monitore, for- seguito adiminuzione del prezzo di costo delle linee nuove

ma vi è una diminuzione chilometrica di 3000 franchi , in

niamo oggi ai nostri lettori maggiori particolari. costruite.

I progeltisti hanno considerate da una parte le difficoltà
I prodotti nel 1890 ammontarono a 14,008,000 franchi , e

che incontra un accordo fra l'Italia e la Svizzera per fissare
nel 1891 a 15,134,000 con un aumento di 1,126,000 franchi.

una sovvenzione che permetta la costruzione di un tunnel
La media dei chilometri esercitati fu di 3,048 nel 1890

di base, sia di venti che di sedici chilometri, e dall'altra

l'ottima riescita di ferrovie di montagna a forti pendenze

contro 3,210 nel corrispondente esercizio 1891 .

con sistemi speciali, quali le linee del Brunig e Viège-Zer: metrico ſu di 4,741franchi nel 1891 mentre nel 1890 non

Tenendo conto dell'aumento della rete , il prodollo chilo

malt in Svizzera , che hanno un rilevante movimento di
era che di 4,596 franchi .

viaggiatori, e in special modo la linea dell'Harz da Blan
Le spese furono nel 1891 di 13,076,000 franchi contro

kenburg a Tanne in Germania , lunga 27 km ., la quale basla
12,679,000 franchi nel 1890.

al trasporto di oltre 170,000 tonnellate di merci e di otlan
Vi è, dunque , soltanto un aumenlo di fr. 397,000 ; dimo.

tamila viaggiatori, non ostante le forti sue pendenze, che
dochè la spesa chilometrica resta quasi la stessa , fr. 4,164

giungono fino al sessanta per mille .
nel 1891 contro fr. 4,160, nel 1890.

In una parola , è l'applicazione della crémailliere, sistema

Abi, anchealSempione, ed appunto la ferrovia dell'Harz periore difr. 400,000 aquella dell'esercizio 1890, é il pro

Il prodotto netto presenta una cifra di fr . 1,729,000 su

ha servito di modello per gli studi di questo nuovo progelto.
dotto netto chilometrico che era di 463 franchi nel 1890, am

Senza farne una minula descrizione, basterà dire che montó a 551 franchi nel 1891 .

esso comporta un tunnel di olio chilometri , di cui metà sul
Le cifre suindicate non comprendono le imposte percepite

territorio italiano, ad un'altezza di 1500 metri, e che l'in

tera linea, da Brigue, punto estremo delle ferrovie svizzere,

per conto dello Stato pei trasporti a grande velocità, i quali

a Domodossola,punto estremo delle ferrovie italiane, è lunga

ammontarono nel 1891 a 928,029 franchi contro 844,863 du

rante l'esercizio precedente.

circa 54 km ., dei quali 34 con la crémaillière. Il costo pre

sunto dell'intera opera è di quaranta milioni . Ferrovie Russe . I lavori della linea Transibe

I progettisti calcolano di poter trasportare attraverso il riana . L'esecuzione della Transiberiana sarà senza dubbio

Sempione con questo mezzo 125,000 viaggiatori e 300,000 una delle opere più gigantesche del nostro tempo poichè mel

tonnellate di merci , cifre che non si discostano dai risultati terà a contatto delle civilizzazioni attualmente quasi stra

degli studi fatti già da molto tempo sul probabile traffico niere le une alle altre . Il governo russo sembra tenerci gran

della ferrovia del Sempione. demente e subordinerà l'esecuzione d'un gran numero di

In quanto al capitale, trenta milioni sono assicurati da un strade ferrale nella Russia europea al compimento della Tran

Sindacato di banchieri svizzeri e francesi . Restano dieci mi siberiana. Si ha da Tkaterinenbourg che, in questi ultimi

lioni , che in gran parte darebbe la Svizzera sotto forma di

sovvenzioni a fondoperduto

.Un piccolo contributo,in vista compiemercè la costruzione delle stradeferrale si opera un

riavvicinamento , inalleso fino ad oggi , fra Russi e Chinesi.

dei vantaggi che ne avrebbe, sarebbe pur chiesto a Milano , Migliaia d'operai manciuri lavorano alla costruzione della

e dal Governo italiano basterebbe ollenere la concessione Transasiatica tra Vladirostok e Grafskaia (stazione situata

dei 31 chilometri che sarebbero sul suo territorio e la pica sull'Oussouri, nel punto ove questo fiume diventa navigabile).

cola sovvenzione in base alla legge 24 luglio 1887 . Nell Estremo Oriente siberiano la lunghezza della linea impian.

Quale accoglienza avrà questo progetto ? L'opinione pub- tata è di 400 chilometri e nel 1894 potrà essere , senza fallo,

blica a Berna non ne è certo entusiasta . Dopo tante spe messa in esercizio . Cosi pure della sezione che termina la
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Mesi 1892 Differ, col 1891 1892 Differ. col 1891

Transiberiana alla sua estremità occidentale, tra Zlatvoust La ripartizione del movimento mese per mese risulta dal

(punto estremo, alla cresta dell'Ural, delle linee europee ) e seguente prospelto :

Tchéliabinsk ( cillà situata a 200 chilometri nella pianura si
Importazione Esportazione

beriana), i lavori sono terminali; tra Tchéliabinsk c Omsk

( capitale del governo generale delle steppe ), per una lun
Gennaio 70,325,971 – 11,792,305 66,687,113 -4 9,745,940

ghezza di 600 chilometri, migliaia ili operai lavorano altiva
Febbraio 86,175,505 2,346,931

mente allo sterramento .

76,627,221 + 16,071,644

Marzo 91,493,091 7.973,645 77,792,037 + 1,125,630

Ferrovia Tunisi - Biserta . In seguito al volo
Aprile 95,503,951 20,101,719 86,842,075 + 8,382,708

Maggio 84,377,050 8,003,339 90,006,113 + 19,456,371

emesso dalla Conferenza consultativa per le Ferrovie Tuni.
Giugno

79,994,487 +

sine

94,682,384 + 3,605,453
546,879

di cui abbiamo fallo Canno nel n 31 dl Monitore
Luglio 101.117.413 + 8,926,382 73,675,074 + 8,130,610

( pag . 600) -- i lavori per la costruzione della importante Agosto 92,590,417 + 10,979,253 60,641,741 1,187,615

ferrovia strategica Tunisi- Biseria incomincieranno entro il

correnle oliobre. L'intera linea costerà 8 milioni di franchi.
Totale 716,265,782 26,706,851 612,265.864 +62,272,167

Ferrovie brasilinne. Garanzie d'interesse.

L'acquedotto di Varese . - Il giorno 27 scorso

Il Ministro dell'Agricoltura ha presentalo ultimamente al

mese si è costituito a Varese la Società per la costruzione

Congresso un proyello tendente a sostituire alsistema attuale dell'acquedotto progettato dall'ing. Torelli.

di garanzie d'interesse, impotente ad allirare i capitali in

L'acqua che verrà trasportata a Varese è quella delle

quantità sufficienti per la costruzione di tutte le linee con

sorgenti che alluiscono nel fiume Olona e nascono dalla

cesse , il riconoscimento diretto del prestito, che godrebbe,

roccia nelle valli delle dei Sesnivi e del Legnone sul ver

cosi , della doppia garanzia dello Stato e dell'ipoteca sulle

sante orientale di Santa Maria del Monte ,

strade ferrate :

Con opportuni pozzetti capifonti e tubazioni di allaccia

Ecco il testo del progello :

mento, l'acqua si versa in un pozzello di raccolta vicino

a ) Aulorizzare il governo a modificare le concessioni di

olla Rasa, da cui mediante tubazioni in ghisa, verrà tra.

strade ferrate d'utilità pubblica reale ed immediata quando dotta a Fogliaro ore si costruiranno due grandi vasche (ser

il capitale non è realizzato , sostituendo alla garanzia d'inte

batoi di messa in carica ) comunicanti fra loro .

resse delle obbligazioni(debentures)garanzieper mezzo d'ipo: gimula a Varese , si diramerà per distribuire l'acqua a tutte

Qui principierà la condotta forzata in ghisa, la quale,

teca delle strade ſerrate per la costruzione o la continua

zione della costruzione delle medesime, che sarebbero emesse

le ville e le case dei Miogni, di Biumo, di Bosio ed alla

dallo Stato, il quale potrebbe ammortizzarlo con estrazioni o

città .

riscalli quando lo crederà conveniente ;

L'acqua, subendo delle perdite di temperatura , già ve

b) L'interesse delle obbligazioni non dovrebbe superare

rificate negli altri acquedotti, stante la profondità in cui

il 5 0,0 all'anno, più un ammortizzamento del 1010 ;

verrebbe collocata la tubazione, giungerà in Varese fre

c ) Il pagamento dell'interesse sarebbe fatto ogni sei mesi

schissima ed alla stessa temperatura dell'acqua dei pozzi.

dal Tesoro e dai suoi agenti all'estero ; e quello dell'ammor

Terminate le pratiche legali e gerarchico -amministrative,

lizzamento sarebbe fallo una volta all'anno;

che i gerenti delle Società inizieranno tosto col Comune

d) Il Governo sarà giudice dell'opportunità dell'applica- lecitudine ailavori, che importeranno una spesa di circa

e col Consorzio del fiume Olona , verrà dato mano con sol

zione di questo sistema a tutte le concessioni di strada fer

rata , luttavia non lo potrà faire che per le strade ferrale che

250 mila lire , le quali sono già stale solloscritle.

saranno notoriamente altive, che percorreranno delle zone

I gerenti della Società, e perciò illimitatamente respon

produttive e che non esigeranno molti anni per la loro co

sabili, sono gl'ingegneri Molina e Torelli e il signor Redaelli.

struzione e per diventare produttive;
Per il transito del canale di Suez. Il Con

e) Nell'atto d'autorizzazione il Governo fisserà il mas siglio d'amministrazione della Compagnia del Canale di Suez

simo del capitale che ciascuna Compagnia potrà percepire, ha deciso di ribassare di 50 centesimi per tonnellata il di

senza che totale lelle autorizzazioni possa superare dieci rillo di transito nel canale dal 1 ° gennaio 1893 .

milioni nel prossimo esercizio ;

o) Le Compagnie di strade ferrale che accettassero questa

La trasmissione di energia elettrica .

innovazione dovrebbero essere obbligate di versare ogni sei Lauffen -Heilbronn . – L'impianto elettrico Lauffen -Heilbronn

mesi al Tesoro tutti i prodotti fino al massimo delle spese ha per iscopo di utilizzare l'eccedenza di forza motrice di

necessitate per il servizio previsto negli articoli precedenti; una cascata d'acqua non usufruita dalla fabbrica di cemento

9) I capitali cosi ottenuti saranno depositati alla delega
di Lauſfen .

zione del Terro o in una ban a che il medesimo designerà,
Essa comprenderà dapprima 300 cavalli, ai quali se ne

per essere versati in proporzione del loro impiego alle im aggiungeranno successivamente altri 300 e 900 da traspor

prese , sollo un rigoroso controllo ;

tarsi a Heilbronn. Attualmente vi sono due turbine e due

h) La presente aulorizzazione sarà valevole fino al ter dinamo Oerlikon a campo girante. Ciascuna macchina, del

mine del presente esercizio .

tipo di quella delle esperienze di Francoforte , produce una

corrente di 4000 A. solto 50 V. a 150 giri . La corrente

arriva da quattru condultori ad an trasformatore che eleva

la sua lensione da 50 a 500 V.

Notizie Diverse
Una turbina speciale muove la macchina eccitatrice che

fornisce la corrente sotto 60 V. di tensione. La linea consta

di tre fili di rame di 6 mm . di sezione, disposti su pali ,

Movimento commerciale fra l'Italia e l'e
coll'intermediario di isolatori ad olio . Ciascun palo é mu

stero . Secondo la statistica del commercio speciale di

importazione e di esportazione, pubblicata dalla Direzione

nito di parafulmine con filo di terra e punta.

generale delle gabelle, il movimento commerciale fra l'Italia

Il Governo Wurtemburghese prescrisse misure rigorose

e l'estero durante gli otto mesi di gennaio -agosto 1892 , in

per l'impianto della linea, sovraliitto dal punto ove essa

confronto del 1891, si riassume, esclusi i metalli preziosi,

varca il villaggio di Southeim , posto circa a metà della di

nelle seguenti cifre :

stanza totale del trasporto. Qui si trova una stazione di

trasformatori dalla capacità di 10,000 V. pel consumo lo

cale , un commutatore per la messa a corio circuito ed un

Importazione L. 716,265,782 742,972,633 26,706,851 telefono. Vicino alla camera delle turbine a Lauffen ed im

Esportazione 612,265,864 549,993,697 + 62,272,167 m diatamente prima, è collocato un sistema di sicurezza

consistente in una moltiplicità di fili di rame di 15 mm.

Totale L. 1,328,531,646 1,292,966,330 + 35,565,316 che entrano in fusione al momento dell'abbassamento del

1892 1891 Differenza



e degli interessi materiali 635

Ap

commutatore del corlo circuito , lo che determina l'arresto tombino per lo scolo dell'acqua di rifiuto della caldaia degli scal.

della macchina. dapiedi nella stazione di Sondrio, lungo la ferrovia Colico -Sondrio;

Non è che in caso di urgente necessità che si fa uso di Proposta dei lavori occorrenti per la costruzione dei parapetti

tale apparecchio. A 0,8 cm . al disotto della leva principale in ferro ai manufatti ai chilom . 10.862, 12.902 e 38.030, e per con

Trovasi un conduttore terminante agli strumenti di misura
solidare il parapetto in ferro del sottovia al chilom . 40.687 della

linea Colico Sondrio.

e composto di 3 fili di rame di 1,5 mm . Esso si connelle

a 3 fili di prova dei canapi che vanno dal centro della

città ad una stazione secondaria, e si porta alla stazione 2. - Progetti e preventivi di spese

principale allraversanolo un commulatore a Southeim . Gli
approvati dal Regio Ispettorato Generale.

apparecchi di misura quivi stabiliti permettono la lettura

della tensione secondaria nel centro di Heilbronn, e di re . Rete Mediterranea . L. 1700 pei lavori di costruzione di un

golarla mercè reostati di eccitazione .
muro di sostegno al chilom . 32.779 della linea Roggio -Castrocucco,

Dopo aver varcato Southeim , la linea penetra in una co .
fra le stazioni di Bagnara e Palmi.

struzione di 5 metri di altezza, situata a Etters-Heilbronn,

e guida la corrente ad un secondo trasformatore che ne 3. - Gare aperte .

riduce la tensione a 1500 V. Da qui parle un canapo prin .

cipale di 3 X 80 mm . , procedente verso il centro della Ministero dei Lavori Pubblici ( 13 ottobre , ore 10 ant . ) .

cillà ; nello stesso punto il canapo si dirama per alimen palto ad unico incanto * per la fornitura di scambi, ecc., per l'ar

lare, in punti determinati, trasformatori da 5 a 10 kilowalls mamento delle stazioni dei tronchi Ostia- Borgotaro e Borgotaro

posti in cassette di latta . Conduttori isolati distribuiscono Guinadi della linea Parma -Spezia.

la corrente di 100 V. di questi trasformatori alla rete degli

abbonati.
Gare aggiudicate definitivamente .

Tutta la canalizzazione è fatta in canapi triconcentrici

armati di correggie di ferro, sistema Siemens, e passanti
Rete Mediterranea . Alla Ditta Grondona Bartolomeo, di Pon

sotto i marciapiedi.
tedecimo, col ribasso del 15.76 010, i lavori di riordino alla tettoia

Gli impianti nelle abitazioni sono eseguiti col sistema viaggiatori della stazione di Luino (Opere inctalliche).

trifilare, aven lo cura di ripartire egualmente le lampade

sui tre circuiti . In tal modo la differenza di tensione nelle
Contratti

diramazioni è piccolissima senza che sia stato necessario
stipulati dalle Società Ferroviarie.

finora ricorrere a rocchetti di equilibrazione. Le lampade

ad arco funzionano per due o per tre in serie . Gli eleiiro
Rete Mediterranea ( Seduta del Comitato d'Amministrazione

motori impiegati , sistema Dobrowolski, sono del tipo di
del 30 settembre ). Colla Ditta Carratù Achille per sistemazione

debole polenza e costrutti dalla Società generale di elettri trincea fra Montoro e Solofra, lungo la linea Cancello- Avellino ;

cità di Berlino; i modelli da 6 cavalli e più sono attual Colla Ditia Franchin Silvio , di Milano, per pulitura e verni

menie in esperienza. Fino ait una potenza di 2 cavalli essi ciatura delle pensiline dei magazzini merci a grande e piccola velo

camminano senza aggiunta di resistenza . Sono attualmente cità in stazione di Milano Centrale ;

in funzione 1100 lampade da 16 candele, 8 lampade ad Colla Ditta Gallo Pasquale, di Eboli , per costruzione di una

arco di 8 a 10 A. e circa una diecina di cavalli ripartiti galleria artificiale fra i chilom . 122.530,19 e 122.560,19 della linea

fra i diversi molori; la clientela aumenta giornalmente.
Eboli-Metaponto fra le stazioni di Romagnano e Balvano ;

Colla Ditta Turano Rosabbino, di Taranto, per costruzione di

L'impianto totale sarà compiuto in tre periodi; si calcola
un muro di difesa alla ferrovia contro il fiume Basento per conso

che , decolta la perilita del 10 00 sulla linea, i consuma lidamento della galleria Vigne fra i chilom . 172.547 e 172.631 fra

tori disporranno successivamente di un'energia di 160 , 310 le stazioni di Vaglioe Brindisi Montagna;

e 440 kilowatts.
Colla Ditta Cipriano Tosi e Figli, di Arezzo , per fornitura di

pezzi speciali di legno quercia rovere per scambi e crociamenti.

MEMORANDUM PRATICO

II . Opere pubbliche

e provviste Occorrenti.

GUIDA DEGLI APPALTATORI

I. Lavori e Forniture

per Ferrovie.

Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

guagli nelle INFORMAZIONI ParticOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

1 . Progetti e preventivi di spese

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

Rete Adriatica , L. 128,780 * per proposta di deviazione

della ferrovia da Monza a Calolzio tra i chilom . 22.771.76 o

23.151.67 e per costruire un tratto di galleria artificiale e due mu

raglioni a difesa;

L. 17,100 per impianto di un rifornitore definitivo nella sta

zione di Ordona della linea Cervaro-Candela ;

L. 4300 per la costruzione di una tettoia in legname sul piano

caricatore esistente nella stazione di Sacile, lungo la ferrovia Mestre

Treviso-Udine-Cormons ;

L. 1970 per la sistemazione dei pavimenti in alcuni locali

delle stazioni di Sondrio e di Morbegno, e per la costruzione di un

Appalti .

Genio Militire di Fontana -Liri (10 ottobre, ore 10 ant ., unico

e definitivo ). Appalto della costruzione di un serbatoio per acqua

in dipendenza del nuovo Polverificio di Fontana-Liri. Imp. L. 86,000.

Cauz. L. 8600. Lavori compiuti in 120 giorni.

Municipio di Bologna (11 ottobre, ore 1 pom. , 1° asta ). Ap

palto delle opere da eseguirsi per la sistemazione della Montagnola

e per la costruzione di gradinate e di un portico a destra ed a capo

di via Indipendenza . Importo presunto L. 300,000 . Cauz provv.

L. 40,000. Cauz, def, il decimo.

Municipio di Turanto ( 12 ottobre, ore 12 merid ., 1 ^ asta) .

Appalto di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione

del 2° e 3° piano dell'edificio detto Orfanotrofio. Imp. L. 471,387.16 .

Cauz. provv . L. 30,000. Cauz. def. L. 50,000. Fatali 27 ottobre, ore

ore 12 merid .

Consorzio stradale di Val Macra Cuneo - ( 18 ottobre, ore

10 ant., definitivo ). Appalto dei lavori per la costruzione del

tronco di strada da Prazzo ad Acceglio. Imp. ridotto L. 143,121.58

(V. n . 33, 38).

Intendenza di Finanza Milano (20 ottobre, ore 1 pom .,

unico e definitivo). Appalto dei lavori di ristauro dell'edificio

della Dogana unica . Importo L. 17,490.

Congregazione di Carità di Fossombrone Pesaro

tobre , ore 11 ant., 14 asta). Appalto dei lavori di costruzione di

un nuovo fabbricato ad uso ospedale. Importo L. 74,746.46 . Cau .

zione provv . L. 3000. Fatali 11 novembre, ore 11 ant,

(22 ot
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III . Forniture diverse .

Aste ,

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Tramways interprovinciali tra Milano . Bergamo e Cremona.

- Dal 1 ° ottobre saranno rimborsate in L. 1000le obbligazioni se

guenti state estratte :

255 256 387 814 991 1059 1118 1680

1702 1909 1998 2221 2249 2583 2640 2792

3320 3750 3943 3991 4084 4138 .

Direzione Torpedini e materiale elettrico -- Spezia ( 14 ot .

tobre , ore 11 ant., definitiva ). Fornitura di ferro finissimo in

verghe tonde, quadre, ecc . , diviso in tre lotti : 1 ° lotto , importo

ridotto L. 18,229 ; 2 ' lotto , importo L. 1847.94 ; 3º lotto , importo

L 6972.07 ( V. n . 31).

Laboratorio Pirotecnico --- Bologna ( 19 ottobre , ore 3 pom .,

unica e definitiva ). Fornitura di kg. 6550 di ferro scelto in

verghe a L. 0.40 . Cauz. L. 262. Consegna a giorni 50.

Arsenale di Costruzione Torino – ( 22 ottobre, ore 4 pom .,

unica e definitiva) . Fornitura di kg . 7020 d'acciaio dolce in

lamiera a L. 0.35 . Cauz. L. 246. Consegna a giorni 30 .

( 24 ottobre, idem ). Fornitura di kg. 10.000 di ferro scelto

in verghe a L. 0.35. Cauz . L. 350. Consegna a giorni 30.

Fonderie ed Acciaierie in Terni. Col 1 ° ottobre saranno

pagate : la cedola n . 11 in L. 11.25 e le obbligazioni della serie

M, state estratte, in L. 500.

La Gazzetta dei Prestiti di Milano del 30 settembre, n . 1053 ,

pubblica le seguenti estrazioni :

Ferrovia Mantova-Modena ( 15 settembre);

Vittorio Emanuele 1863 (31 agosto) ;

di Novara (30 agosto) .

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

7mbre 24 Ottobre 1

Aggiudicazioni .

Ministero della Marina. Bracciante Riccardo, Rivoli Vero

nese , legno quercia, L. 77,019.44 ;

Fratelli Feltrinelli, Milano, legno pino laricio , L. 30,354.39 ;

Id . , id . , legno abete del Nord, L. 84,412.65 ;

Giovanni De Luise, Napoli, olio di olive , prima qualità, lire

64,493.48 ;

Id . , id . , droghe e colori , L. 37,072;

Pilade Regoli, Livorno, legno pino laricio, L. 14,639.88 .

>>

L. 667.50 673

» 539 556

616 615

• 280 280

300 320

D

>>

GUIDA DEGLI AZIONISTI

>> >>

Azioni Ferrovie Meridionali .

Mediterranee

Sicule .

Sarde (preferenza )

Palermo.Marsala- Trapani

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali .

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena

Novara-Seregno

Palermo-Marsala- Trapani

2 einiss .

Centrale Toscana .

Mediterranee 4 010

Meridionali .

Sarde , serie A.

serie B.

1879

Pontebba

Nord-Milano

Meridionali Austriache .

Gottardo 4 %

D

VERSAMENTI.

Società per Imprese minerarie Genova. Entro il 2 no

vembre p. v . si deve effettuare il versamento dell'8 ° decimo in L. 25

» 547.50 547.50

» 281 281

63

» 317.50 317

> 300.50 300.50

> 519 519

> 444.50 444.50

308

309

304.50 304.50

303.50 303.50

452.50 463.50

260

325

> 103.15 102.80

» 308

» 309.

per azione.
D

EMISSIONI .
>>

D >> » 260

» 325D
Credito Mobiliare Italiano. Sottoscrizione , dal 5 al 10 cor

rente ottobre, di 50,000 nuove azioni, di preferenza ai fondatori della

Società ed ai possessori delle azioni esistenti .

L. 150 per azione saranno versate all'atto della sottoscrizione;

L. 150 dal 1 ° al 10 gennaio 1893 ;

L. 100 dal 1 ° al 5 aprile 1893. G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Settembre 1892.
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Viaggiatori .

Bagaglie Cani .

Merci a G. Ve P. V. Accel .

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil . 32 Chil. 108

5,161.45 17,452.25

110.15 240.70

703.25 5,727.85

4,312.60 6,818.90

10,287.45 30,269.70

Chil . 14 Chil . 24

3,013.60 1,380.15
41.25 12.25

195.80 130.60

960.15 2,965.10

4,210.80 4,488.10

Chil , 44 Chil. 33

3,165.10 5,642.15

43.60 7.30

522.35 82.95

916.90 61.15

4,647.95 5,793,55

Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil. 75 Chil. 45 Chil . 18

8,645.10 5,845.30 2,720.15 5,463.85 3,940.65 1,018.75
101.65 70.75 43.65 49.15 37.90 4.85

266.20 412.55 512.80 618.35 311.25 39.40

1,565.30 2,315.20 1,725.75 2,785.80 1,418.60 765.15

10.578.25 8,643.80 5,002.35 8,917.15 5,708.40 1,828.15

FERROVIE SECONDARIE NEL CIRCOLO FERROVIARIO DI TORINO

PRODOTTI DEL MESE DI LUGLIO 1892.

Torino -Rivoli
Torino -Ciriè

Lanzo

Settimo-Rivarolo
Castellamonto Santhià-Biella Fossano-Mondovi Sassi -Superga

Basaluzzo

Frugarolo

Ferrovie

economiche

Biellesi

Chilom . 12 Chilom . 32 Chilom . 23 Chilom . 30 Chilon , 24 Chilom . 3 Chilom . 9 Chilom . 44

Grande Velocità .

Piccola Velocità .

16,530.15

388.10

47,473.15

10,632.70

30,006.80

11,340.20

38,096.40

26,760.20

3.278.55

703.50

4,814.90

60.00

966.35

192.00

11,147.40

624.40

TOTALI 16,918.25 58,105.85 41,347.00 64,856.60 3,982.05 4,874.90 1,158.35 11,771.80
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93 . Dall'11 al 20 Seltembre 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1191

4191

4153

4153

+
+

38

38

9ny

907

:

661

661

+ 246

+ 246
.

Viaggiatori.

Bagagli e cani.

Mercia G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,647,254 96

65,704 61

313,628 84

1,518,053 46

1,474,455 40 + 172,799 56

56,950 08 + 8,754 53

294,486 30+ 19,142 51

1,390,933 48 + 127,119 98

64,845 28

953 20

8,305 91

51,669 15

99,472 23

2,959 54

18,663 74

109,534 14

34,626 95

2,006 34

10,357 83

57,864 99

TOTALE 3,544,641 87 3,216,825 26 + 327,816 61.
125,773 54 230,629 65 104,856 11

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V.

Merci a P. V.

Prodotti dal 1° Luglio al 20 Settembre 1892 .

12,124,322 57 11,511,277 78 613,044 79 460,977 26

488,460 92 465,120 09+ 23,340 83 11,384 18

2,273,501 93 2,287,617 45 14,115 52 73,713 75

12,035,172 84 11,156,966 57 + 878,206 27 451,492 29

811,425 48

27,007 28

140,477 02

940,790 56

350,448 22

15,623 10

66,763 27

489,298 27

асс ..

TOTALE 26,921,458 26 25,420,981 89 +1,500,476 37 997,567 48 1,919,700 34 922,132 86

della decade.

riassuntivo

Prodotto per chilometro

845 77 774 58 + 71 19 138 67

6,423 61 6,121 11 + 302 53 1,099 35

348 91

2,904 24

210 24

1,804 39

( La linea Milano-Chiasso (K. 52) , comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà .

(**) Col 1o Gennaio 1892 la linea succursale dei Glovi o passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

..
0

Orrions IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO, ALZANOMAGGIORE , NESE, PRADALUNGA , COMENDUNO,

ZOGNO , PALAZZOLO SULL'OGLIO,

VITTORIO , OZZANO PRESSO Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland , di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni .

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE catalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti lamarca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge .

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DIPARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

Torino ...

- -

- - -

OSSERVAZIONI .

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI. ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

LONDRA PARIGI lidità e di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di for .LONDRA PARIGI marsi a tatte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario
Dai ( 1 ) (2 ) ( 3)

ed a sei stazioni italiane a loro scelta .
punti contro indicati Avviso importante . – Oltre i prezzi omologati per i bi

alle
la 23 la | 2a

la
la 1 28 2a

validità validità glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso, per diritti

classe classe classe classe classe classe classe classe
Stazioni sotto indicate :

di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei biglietti

semplici Boulogne -Folkestone ; fr. 3 per quelli Calais-Dou

vres , fr.6 pei biglietti andata -ritorno perl'ana ol'altra via ;

163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr .

( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
Milano

177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni.

Moncenisio BIGLIETTI D'ANDATA & RITORNO . 13 ) Questo prezzo

Venezia .... 141 75 97 80 30 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Perrovia di cintura,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova 184 128 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappið.
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10

(* ) ! viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo -stazione di
Pirenze . 214 30 149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;

via Genova
eglino raggiungeranno poscia, a loro spese , l'itinerario a

Roma 246 171 40 173 40 119 45 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

Verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60 nara - Roma-Napoli ovo , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

Firenze 221 60 154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia.

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena oper Pisa ed Empoli

Bologna
e ritornar posciaa Pisa per questa altima vis. – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45
inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Piga a Firenze per Empoli , ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosselo .
Brindisi..

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80

torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
Messina (via Napoli) 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano .

1

1

- -

1

Roma....

--

1 1

1

} 1

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

Clob - raia 1.2. cl . 1. 2 cl . STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club- Train 1. 2. cl.1a , 2a classe

( * )
11 antim .

11 antim ,
1 pumer.

3 p .

8 3 P.

4 50 p

8 15 p .

8 15 p .

10 15 p .

V
i
a

*F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

2 20 pomer 6 10 p . 12 10 a .

720 p .

2 52 pomer.

STAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. cl .

( **)

Londres Ch.-Gross Par. 8 ' -- &. 10 – .

Victoria .
Douvres. 9 55 a .

(ora di Grecowich). | Arr. 11 30 a.

Calais-maritime

( ora francese) : Par . 12° 05 p.

P.| Art. 12 59 p .
Boulogne-Gare Par.

Arr. 2 38
Amiens

p .

Par. 2 43 p . 3 58 p .

Arr . 4 26 p . 5 47 p .

Pranzo
Paris -Nord (Buffet)

Par.

Paris -Lyon ( Buffet) Arr. 7 23 a.

6 40 p . 104 a .

2 15 P.

3 53 p .

1 58 a .

1 50 .

3 46 a .

9 04 p . 3 51 a .

10 47 p . 5 50 a.

5 12 pomer .

5 17 pomer .

7 pomer .
Pranzo

8 59 p .

5 46 a .

6 38 a .

641 & .

8 50 a

8 59 a .

11 10 a .

6 35 p .

8.

7 35 pomer .

8 23 pomer.

6 20 a .

7 16 a .

12 20 p .

1 08 p .

7 25 p

8 10 p . 9 10 p . 1 45 p .

6 43 p .207 p .

808 p .

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

1 30 p .

1

1 33 p .

1

3 40 p .

4 14 p .
101 p .

9 12 p .

I
I
I

Napoli . 2 45 p .
Par . 8 30 a.

Roma 2 50 p . 11 - P.
Firenze 9 15 p . 6 15 a.

925 ..Brindisi . 6 -2

5 35 a.Ancona

Bologna . 1 25 a. 10 40 a.

Alessandris 6 30 8. 8 35 a . 10 51 a . 8 57 p .
Torino . 10 36 p.

Arr . 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .

(B)
Par.Brindisi . 2 15 a . 6 40 a .

Napoli . 8 30 a. 2 45 p .
3 10 p . 10 25 p

8Roma . 305 p . 8 40 p . 10 25 p .
Livorno . 10 32 p 4 1 48 p.

11 85 s.Firenze 8 55 p .
Piga . . 11 05 p . 2 45 8 . 4 54 a . 2 87 p .

1 12 01 p .San -Remo. 9 50 a.

3 30 a .Genova 6 25 a . 9 & . 705 p .
Torino .

10 36 p.
Arr. 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

7 55 p.Milano Par . 10 30 a .3 - 8.

Novara 8 54 p.4 45 a . 11 30 a .

10 47 p .Torino . Arr . 8 15 a.

Torino. 11 15 p .
Par . 8 35 a.

2 12p.
Modane 2 20 a .12 20 p . 5 32 p .

8 25 4 57 a.Chambéry . p .

5 22 a.Aix - les- Bains .

Evian

4 15 a .Genève

1.2 . cl. 1.2 . cl .

11 17 p .Dijon 1 36 a. 1 53 a . 11 32 a . | 105 p .

6 39 a . 6 54 a .Paris-Lyon (Buffet) Arr . 4 54 å . 5 34 p . ) 5 54 p .

1. 2. cl . 1. cl .

7 50 a6 55 antim . 9 38 a . Club-Train 6 38 p .Paris -Lyon ( Buffet)Par.
Arr . 7 40 antim . 8 43 a . 10 80 a . 7 25 pla el .

Déjeun . Praneo
Paris-Nord (Buffet)

1. 2. cl .

Par 8 - antim . 10 10 a . 11 30 a.

10 28 p.| Arr. 9 45 antim . 11 56 a . i 13 p . ) 4 58 p .
Amiens .

Par. 9 50 antım . 12 16 p .

Arr . 1 57 p . 1 18 p . 5 03 p . 10 31 p.
Boulogne -Gare . Par , 12 31 a .11 27 antim . 1 59 p .

12 23 8 .
(ora francese ) Arr. 12 25 pomer.

3 41 p . 721 p .Calais -Mar 1 22 8.

1 30 a.Par . 12 46 pomer . 3 45 p . 720 p .( ora di Grecowieb)

Douvres . 2 45 porer . p .

Victoria . Arr . 5 55 a.4 30 pomer. 7 10 p . 10 45 p .

5 55 & .
Loulres Ch.-Gross Arr. 4 30 poiner . 5 40 p . 7 15 p . 10 45 p .

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI . — ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a.

Mancando questa partenza, lasubordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partuno alle 6.40 a .

VETTURE DIRETTE . Una vettora di la classe, lits -salons , va direttamente da

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. o da Paris -Nord
alle 10.10 a .

( 1 ) Quosto treno non prende viaggiatori per Boulogne.

601 p .

720 p .

-

1. 2. cl . 1.2.cl. (A) 1. 2. c . la cl . 1. 2. cl .

8 55 a .Paris -Lyon (Buffet)Par. 9 - p .

Dijon Arr . 1 12 a . 1 50 a . 2 29 a .

Genève 71. 8 56 a .

Evian 8 45 a . 10 49 a .

6 32 a.6 02 a . 7 58 a . 11 59 p .Aix - les -Bains

6 58 a .6 29 a. 8 30 a . 12 23 a.Chambéry .
Modane . 9 42 a. 3 05 8.

2Torino 7 50 a.P. 6 20 p .

8 30 A.Torino . Par . 2 30 p . 7 45 p .
10 31 p .Novara 4 29 p . 943 p .

11 28 8 .Milano . Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1. 2. cl .

8 25 a.Torino . Par. 2 35 p. 750 p .

1 : 50 a .
Genova Arr .

6 04 p . 11 - p .

4 46 p .San - Remo . 11 13 p . 8 26 a .

4 25 pPisa , 10 48 p . 2 56 a .
Firenze 12 40 a . 7 20 a. 6 44 p.

507 p.Livorno 11 20 p . 5 35 a .

Roma 6 25 a . 10 11 15 p .

7 -- .Napoli . 1 26 p . 631 p. 639 p.

6 10 p .Brindisi . Arr .

7 8 25 a.Torino . Par . P.

10 03 a .Alessandria Arr. 4 08 p . 8 50 p .

202 a .Bologna .
6 45 a.Ancona .

Brindisi 10 19 p .

6 11 a .Firenze

Roma 12 40 p . 12 25 a.

Napoli. Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. Questo trono non prende in 2a classe che

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

( ** ) Questotreno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne .

(A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

che i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE. – Una vettura di la classe , lits-salong,va direttamente da

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

T
I

1 12 p .

3 15 p . 8 25 p .

2 35 p .

3 15 p .

11 10 p

6 15 p .

6 40 p .

V
j
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

5 20 p .

6 30 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR - EXPRESS.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris - Nord allo 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant .; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Supplemento da pagarsi por i Slueping-Cars : : da bardga a Torino, 11:45 3 ; da carigia Bologna, Ir. 60 - da Parigi*a Brindisi, tr. 81.86.

Londra ,. 69.65 Londra ; a .
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MACCHI , IZAR E C.
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

MILANO

Via Carlo Farini , N. 27
diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTII

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina
fuori Porta Garibaldi)

OPIPICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA )

FABBRICAZIONE MECCANICA

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

Bolloni , Ramponi e Chiodiconseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.
per armamento di ferrovie e tramways,

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,
per costruzione di scambi , e crociamenti, piat

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed
taforme , caldaie a vapore, ponti , tettoie , ecc .

invero : All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2a (Gruppo 9 ) , la Giurìa le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro , votata dal Municipio di Torino P. CASANOVA , Libraio - Editore

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.
TORINO

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'unore, ossia
Piazza Carignano — TORINO

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici , delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.
Recentissime pubblicazioni:

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di teinpo. E DELL'ARCHITETTO

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per
compilato dall'ing. G. CARIATI

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel
Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

Naviglio dello Stato .
usi della pratica.

Un vol . di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10.

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri Ing . DONATO SPATARO

TORINO Via Finanze, 13 - TORINO

Quest'Uficio,che trovasiin diretta corrispondenzacolle Amministrazioni dituttiigiornali IGIENE DELLE ABITAZIONI

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al
VOL. II.

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

IGIENE DELLE ACQUE

è il Giornale che offre i mag
Proprietà fisico -chimiche- Inquinamento -

giori vantaggi pel pubblico
Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

congiunti colla maggior con neralità sulla circolazione delle acque - Idro

venienza di prezzo.
grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitari

Tiratura importante in continuo aumento. -- Esce il mattino, e si spedisce delle varie acque in natura .

colle prime corse ferroviarie : non può quindi essere prevenuta da nessun altro giornale. Un vol , in - 8 °, con 171 incisioni

LA PERSEVERANZA informa sollecitamente, coi telegrammi uf e 13 tavole cromolitogr., 1891. – L. 20 .

ficiali e coi molti telegrammi suoi partico

lari , che giungono sino a tarda ora della notte, di tutti i fatti notevoli. VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA .. iS .

LA PERSEVERANZA con articoli e corrispondenze particolari ,
dovuti a scrittori competenti di prim'ordine, Ing . E. BIANCHI-MALDOTTI

ritrae con fedeltà, e illustra con considerazioni e commenti il movimento politico,

economico, finanziario, scientifico, artistico e letterario dell'Italia e dell'estero.

LA PERSEVERANZA pubblica racconti,romanzi, fra cuimolti ori .

ginali, espressamente scritti per il Giornale, Un vol. in -12 ", con 63 fig., 1891 .

varietà, ecc ., scelti in modo che riescano per le famiglie una lettura dilettevole e sana.

Dietro richiesta si spedisce il CatalogoLA PERSEVERANZA si dedica con cura a tutto ciò che s'attiene

all'agricoltura, la quale costituisce uno dei delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene .

maggiori interessi del nostro Paese.
rale del Manuale dell'Ingegnere.

LA PERSEVERANZA
dà notizie,con corrispondenze o telegrammi,

delle corse di cavalli e di tutte le varietà

dello Sport: scherma, ginnastica, velocipedisino, regate, ecc. , ecc.

J. A. CHÊNET

LA PERSEVERANZA richiama l'attenzione del pubblico sull'im

portanza della sua Rubrica Commer

ciale, diretta da un personale speciale, pratico, intelligente e disinteressato. Con

Premiato Stabilimento dirassegne e telegrammi quotidiani essa ragguaglia sull'andamento delle Borse e dei

Mercati dell'Interno e dell'Estero. Espone i prezzi degli effetti pubblici, dei valori

finanziari e industriali, delle Sete, dei Cotoni , dei Cereali, dei Coloniali, Spiriti ,

Carboni, Olii e Petrolii , ecc . , ecc. , permodochè chi è abbonato al Giornale non ha

bisogno d'incontrare altre spese per essere esattamente e prontamente informato.

per ferrovie , tramvie
LA PERSEVERANZA è il giornale dimaggior formato

e nello stesso tempo il spedizionieri , ecc .

più a buon mercato ,

perchè, mentre in Milano costa solamente L. 18 all'anno, fuori di Milano, in T O R I NO

tutto il Regno, non costa che L. 22 all'anno.

Via Cellini , 28

Si inviano Numeri di saggio Gratis a chi ne fa domanda.

Riparazioni ed affttamenti di copertoni

LA PERSEVERANZA

2

MANUALE DI IDRAULICA

Lire 6.

Copertoni impermeabili
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610 Monitore delle Strade Ferrate e degli interessi materiali

SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima com Sede in Savigliano – Capitale versato L. 2,600,000 )..

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND ) CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a 1. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falte

o Italia Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

did.imente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Per le

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 carolli,

Andersa , 1885. Universale , 1800 cavalli.

Facilita ' di trasporto - Facilità di collocamento e montatura

I Sigg - Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicurezza . Risultati economici importanti e constatat

rour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- rioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885: 145,870 metriquadrati di

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica .

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

FRATELLI PASTORI

Fabbrica di Cancellate

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

PREMIATA LIVRET -CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies, les Recueils suivants,

seules publicationsofficielsdes chemins de fer,

pornoon in legno e illo di ferro paraissant depuis trente-neufans,avec le con :

in legno e filo di ferro cours et sous le contrôle desCompagnies:

intrecciato L'Indicateur- Chaix (paraissaint toutes les

semaines) • Fr. » 75
per la chiusura

L'Express -Rapide (Indicateur des treias de vitesse)

dei Parchi .
imprimé en gros caractères.

Giardini, Ferrovie , Livret- Chaix \iº vol , réseaux français 1 50

Tramways, ecc .
continental 12 v. services étrangers 2

Livret-Chaix specialde chaque réseau
MEDAGLIA D'ARGENTO

Livret-Chaix spécial des Environs

VUOVUULUUUT Esp. Nazion. Torino 1884 (sans les plans coloriés)

Livretdel'Algérieet de la Tunisie,

A. PICTET avec carte

Torino, via Bava , 35, angolo via S. Giulia Livret-Chaix spécial des Environs

Si spediscono gratis disegni e prezzi. de Paris avec dix plans coloriés . 1

>> 75

D

ACCIAI E FERRI
» 40

» 40

> 50TORINO

Via Finanze, Num . 13 .

TORINO, 1892 – Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18.

ni Dirche
e사
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ANNO TY .
Sabato, 8 Ottobre 1892. Num . 14 .

MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

1

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Anno

L. 20

» 28

Sem .

11

15

.

Trim .

6

8

>>

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Appunti sulle Convenzioni Ferroviarie del 1885 Cont. Sul servizio economico delle

ferrovie (Lettera aperta dell'ing. L. Polese al signor comm . ing. Alfredo Cottrau). La deficienza dei vagoni ed i

lamenti del commercio di Genova. Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie

ferroviarie estere. Notizie diverse . Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. - Guida degli Azionisti). –

Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

2

APPUNTI SULLE CONVENZIONI FERROVIARIE DEL 1885

10 per cento dei prodotti lordi di cui

sopra , ossia da
' L. 69,636,628.22

si deducono i sei corrispettivi per l'uso

( Continuazione V. Numeri 39 e 40 ). del materiale mobile incassati dalla So

cietà nel sessennio , cioè
46,920,000.

In quanto alla percentuale media di esercizio , ossia alla Si ha una differenza (Fondi di riserva

proporzione fra le spese ed i prodotti, dessa non può cal in generale) di .
22,716,628.22

colarsi in modo esatto perchè s'ignorano le spese soppor la quale può essere considerata quale

tate dalla Società per i 19 milioni d'Introiti a rimborsi di una spesa , e quindi dev'essere aggiunta

spese (1 ) , ma in via approssimativa si può stabilire questa alle spese complessive contemplate nei

percentuale, sottraendo dalle spese com bilanci in
» 454,943,565.95

plessive di L. 454,943,565.95 si arriva al risultato che le spese comples

una cifra corrispondente ai detti introiti sive della Società da L. 454,943,565.95

a rimborso di spesa (2) , ossia ) 19,013,411.58 sono portate a 477,660,194.17

Ed in conclusione che la percentuale media di esercizio
E stabilendo la proporzione fra la resi

duale spesa di . L. 435,930,154.37
è la proporzione fra quest'ultima cifra di L. 477,660,194.17

e l'ammontare complessivo dei prodotti tordi delle due

e lo ammontare complessivo dei prodotti lordi del sessennio,
reti e degli introiti a rimborso di spesa ossia ' la somma di

sia della rete principale che della rete complementare, i
lire 715,379,693.84 (1 ).

quali corrispondono ad una cifra di L. 696,366,282.26.
Questa percentuale media di esercizio , da considerarsi

Questa percentuale media di esercizio risulta del 62.60
soltanto in un confronto con altra Società, risulta del

per cento ; e quindi del 72.60 per cento tenuto conto del

10 per cento destinato ai corrispettivi per l'impiego del
66.77 per cento:

Stabilendo dei calcoli consimili per i setle esercizi ( 2 )
materiale mobile ed ai Fondi di riserva in generale.

dell'Adriatica dei quali si conoscono già i risultati , si rileva :
Finalmente, e sempre in via approssimativa , se per un

a) che l'ammontare complessivo degli Introiti a rim

confronto con i risultati di altre Società ferroviarie dal
borso di spese ascese a L. 17,283,893.34 ;

b) che l'utile medio annuo è risultato di L. 2,625,435.12

( 1) Non vi è alcun dubbio che per una Società come quella della ossia del 1.14 per cento del capitale primitivo di 230 mi

Mediterranea che ha già an traffico complessivo enorme,i trasporti lioni e dell’i per cento dell'aumentato capitale (1888) di

straordinari eseguiti per conto dello Stato ( Introiti a rimborso di
260 milioni (3) ;

spesa) per quanto eseguiti con tariffe ridotte hanno dato un utile ;

se nonaltro perchè hanno permesso una maggiore utilizzazione del ( 1 ) Dal più al meno, in tutte le ferrovie vi sono fondi di riserva

materiale e del personale. Per rendersene conto basta conside e trasporti a prezzi ridotti per conto dello Stato .

rare l'esempio dei così detti treni di piacere i quali abbenchè ese . ( 2 ) Secondo semestre 1885 ed anni 1886, 1887, 1888, 1889,

guiti con tariffe arci-ridottissime, riescono attivi per le Società per 1890 e 1891 .

la identica ragione della maggiore utilizzazione del materiale e del (3) Per le Meridionali ; è da ricordare che oltre ai cespiti in

personale. diretti per l'Adriatica, corrispondenti a quelli indicati per la Me

(2) Lo spirito del contratto sarebbe invero che i trasporti ese diterranea, vi è anche la sovvenzione di 32,058,955 lire. Oltre a

guiti per conto dello Stato sono eseguiti, come lo stesso loro titolo che è da considerarsi che rispetto alla cauzione versata di 115

indica (Introiti a rimborsi di spese) contro il semplice rimborso milioni quest'utile medio di 2,625,435 lire rappresenta il 2.28 010.

delle spese effettive. Quindi sotto questo punto di vista è logico Per contro è da notarsi che le ottime condizioni finanziarie

che se nei prodotti non si tien conto di questi introiti, per contro delle Meridionali, non provengano che in piccolissima parte dal

si detragga dalle spese totali una cifra equivalente al loro am l'assunzione dell'esercizio della rete Adriatica, ma bensì invece da

montare. fatti 'anteriori al 1885.
1
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zioni (1 ) .

ore ore

c) che le percentuali medie di esercizio sono risultate liano con le piccole armale dei vari Stati che prima esiste

rispettivamente del 62.28 per cento , del 72.28 per cento vano nel nostro paese , può rendersi conto della difficilis

e del 66.63 per cento nei tre casi già considerati per la sima condizione in cui si trovo la Mediterranea sin dal suo

Mediterranea . nascere .

Questi risultati al certo meschini , ed anzi pressochè ne

gativi, delle nostre due grandi Società continentali, sor

prenderanno probabilmente la gran maggioranza dei lettori
Dai due capitoli precedenti risulta chiaramente :

della presente memoria, i quali si sono oramai fatto l'orec
( a) da una parte, che se per buon affare s'intende

chio alla famosa leggenda dei lauti guadagni procurati alle
come ritengono moltissimi, dei quali peraltro io non

Società esercenti con la legge 27 aprile 1885 .

divido l'opinione un'operazione nella quale uno dei con

traenti ci rimelle del suo ? Che l'altro contraente,

Eppure questi risultati non soltanto non sono sorpren

cioè

il Governo italiano ha fatto un buon affare con le conven

denii, ma erano anche facilmente prevedibili da chi, nel
zioni del 1885 ;

1885, si fosse reso conto delle condizioni in cui erano eser

citate anteriormente le stesse linee che poi costituirono i
« b) e dall'altra che l'esercizio delle reti Mediterranea

due grandi gruppi della Mediterranea e dell'Adriatica.
e Adriatica regolato in base alla legge 27 aprile 1885, non

Prescindendo dal rincaro straordinario dei noli e dei car
ha sinora dato alle società esercenti i risultati favorevoli

boni in questi ultimi anni , nonché dall'aggio sull'oro
che la gran maggioranza del pubblico ritiene a loro acqui

siti e che desse naturalmente speravano » .
perchè questi sono fattori eventuali che evidentemente erano

Rimane a vedere se il terzo interessato nella quistione ,
stali preveduti dagli stipulatori delle Convenzioni del 1885

basta considerare infatti che la rete Mediterranea fu costi
cioè il pubblico, può aver ragioni da rimpiangere il passato ,

tuita con delle linee delle reti Alla -Italia , Romane e Ca
sia come orari sia come tariffe.

labro -Sicule , le quali erano esercitate prima delle Conven

Per il numero e la velocità dei treni, basterà a chiunque

zioni con delle percentuali di esercizio rispettivamente del
(come ha fatto chi scrive ) procurarsi un'orario del 1884

68.1 per cento , del 72.2 per cento e del 145.3 per cento .

per convincersi che su varie percorrenze sono stati aumen

jati sensibilmente i numeri dei treni, nonostante l'impreve

Nel mentre come si è già rilevato la percentuale media

di esercizio della Mediterranea può ritenersi , in un con
duto rallentamento del traſlico che si sperava vedere invece

fronto con altre Società , del 66.67 per cento nel primo ses
sempre più accentuarsi allorquando si firmarono le Conven

sennio .

Il fatto sorprendente non è adunque che la Mediterranea
Come pure si rileverà dal confronto degli orari del 1884

sia riuscita quasi in perdita come esercizio delle linee, ma
con quelli del 1892, che le velocità dei convogli sulle linee

bensi invece che isuoi creatori si siano lasciato imporre principalivennero notevolmente aumentate (2).

delle condizioni forse troppo onerose per i primi anni di
Ed a conferma di queste maggiori velocità dei treni, qui

vita dall'onor. Genala , allora Ministro dei Lavori Pubblici .
appresso trovansi indicati alcuni dei risultati pratici ottenuti

Ossia sino a tanto che la Società non sarà arrivata a
dal pubblico con i contratti del 1885.

1884 1892

correggere i difetti provenienti dalle eredità del passalo. Da Torino a Genova 4.00 3.10

Anzi, tenuto conto delle circostanze eccezionali, come ad Da Torino a Milano 3.30 2.57

esempio il rincaro dei carboni e la diminuzione dei traffici Da Torino-Pisa -Roma 16.30 » 14.50

prodotta dalla crisi generale di questi ultimi anni, vanno Da Milano Venezia 6.05 3.45

altamente lodati l'egregio comm . ing . M. Massa ed i suoi
Da Milano - Bologna -Firenze 9.40 7.25

benemeriti cooperatorinella Direzione generale delle fer Da Firenze-Roma 7.35 5.25

rovie del Mediterraneo , se quella Società è giunta a man Da Roma-Velletri-Napoli (3 ) 6.01
5.08

tenere nel primo sessennio della sua vita, la sua percen

luale media di esercizio molto più bassa di quelle delle tre
Se il confronto del numero dei treni e della loro velocità ,

reti Alta - Italia , Romane e Calabro - Sicule nel 1884. -
fra il 1884 ed ora , è agevole per i lettori di questa me

Oltre a che le molte migliorie già introdotte nei varii eser
moria , non è del pari per essi facile il paragone fra le tariffe

cizii in questi ultimi anni, non hanno potuto dare natural
del 1884 e quelle del 1892. Ed anzi, per fare un esame mi

mente sinora i risultati economici che da essi giustamente nuto di queste tariffe ferroviarie, prima e dopo delle Con

si altendono . venzioni, occorrerebbero moltissime pagine di cifre che in

Anche le Meridionali hanno conseguito un utile relati all'indole della present.Memoria, già purtroppo sovracarica

fastidirebbero al certo e per dippiù non corrisponderebbero

vamente meschino nei primi sei anni e mezzo di esercizio di numeri.

della rete Adriatica, come si è già rilevato; ma tenuto conto
Può affermarsi però nel modo il più assoluto , checchè si

del fatto che desse esercitano delle linee con un prodotto

sia detto o scritto in contrario,chele tariffe che reggono ora
medio sensibilmente inferiore a quello della Mediterranea, la Mediterranea l'Adriatica e la Sicula , sono sensibilmente

i risultati da essa ollenuti sono davvero rimarchevoli.
inferiori a quelle del 1884 ; e chi vorrà convincersene non

Sul proposito giova però notare che nel mentre le Meri
avrà che a studiare le rimarchevolissime Relazioni sulle fer

dionali sono relle sempre dagli stessi uomini e con gli

rovie italiane pubblicate per cura del Ministero dei Lavori

stessi principii di disciplina e di ordine sin dal 1861 (ossia
Pubblici, sotto la direzione prima delle Convenzioni dall'ono

da ben 31 anni) , per contro la nuova Società della Medi
revole senatore P. Valsecchi, allora Direllore Generale delle

terranea , creata soltanto nel 1885 con un Consiglio diam .
strade ferrate. E posteriormente al 1884 dagli altri bene

ministrazione superlativamente ottimo come individualità ,
meriti funzionari dello Stato , comm . Generale G. di Lenna

ma senza sufficiente coesione nel suo insieme, dovelle su

bire l'amalgama improvviso di tre personali non soltanto

assai diversi fra loro per tradizioni ed abitudini contratte,
( 1) Prova ne siano i cosidetti prodotti ultra-iniziali dei contratti

del 1885, sui quali si basa la prosperità delle Casse per gli anmenti
ma benanche guastato in parte dai continui passaggi da patrimoniali.

un padrone all'altro.
(2 ) Dagli orari dell'aprile 1865 si rileva che a quell'epoca s'impie

Orbene, nelle ferrovie come negli esercili , le tradizioni gavano 4 ore e 10 minuti da Torino a Genova, 3 ore e 30 minuti da

del passato hanno un grandissimo valore . E se le Meri Torino a Milano, 9 ore e 58 minuti da Milano a Venezia , 10 ore e 18

dionali hanno potuto sin dai primi mesi esercitare la Rele minuti da Milano per Bologna a Firenze , e 7 ore e 33 minuti da Roma

Adriatica con un personale compatto ed affezionato all'a

a Napoli .

zienda sociale, la Mediterranea invece non potrà giungere
(3 ) Il tempo di 5 ore e 8 minuti si riferisce all'antica linea per Vel.

letri. Ora col nuovo rettifilo Roma-Segni si possono guadagnare age.

che da qui a vari anni ad unificare ed a veramente disci volmente 28 minuti una volta consolidata l'intera linea ; e se si ese
plinare i suoi impiegati alti e bassi.

guisse l'altro rettifilo Napoli-Sparanise (oppure quello Napoli-Capua)

E soltanto chi rammenta le enormi difficoltà che dovelle e si correggessero taluni tratti tra Segni e Sparanise, si andrebbe da

superare il Governo nazionale per costituire l'Esercito ita Roma a Napoli in circa 3 ore e 40 minuti.
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1

e comm. ing . L. Ripa di Meana, successivamente Ispettori bili delle cosi dette ferrovie economiche o delle tramvie (1).

generali delle strade ferrate ( 1 ). Questa verità alcuni anni indietro era una eresia , perchè

molli , specie gli oppositori sistematici di ogni innovazione ,

ritenevano che una ferrovia , per essere vera ferrovia, do

Con le convenzioni del 1885 adunque lo Stato ha pres vesse avere lo scartamento normale di m. 1.50, grossemac

sochè duplicato il suo reddito (2) ; le Società ferroviarie ci chine, vetture comodissime e di lusso, stazioni grandiose, ecc . ,

hanno finora rimesso del loro, od almeno non hanno rica punto curandosi delle condizioni essenziali ed indispensabili

vato dai capitali impiegati che un utile assai inferiore a quello al assicurarne la loro economica esistenza; ed il pensiero

che speravano : e finalmente il pubblico ha conseguito che una ferrovia dovesse considerarsi non altrimenti che

dei vantaggi sensibili sia come rapidità e numero dei treni come un istrumento industriale qualsiasi, da proporzionarsi

pei viaggiatori, sia come tariffe per le merci .
al lavoro che è destinato a compiere, non entrava nella loro

A chi ci avrà seguito sin qui nei nostri ragionamenti , mente . Vero è che d'allora in qua molti hanno dovuto ar .

sembrerà adunque che tutto procede bene e che non vale dav rendersi all'evidenza dei fatti, ed hanno toccato con mano

vero la pena di preoccuparsi soverchiamente dei contratti
che parecchie centinaia di milioni si sarebbero potuti ri

del 1885 e delle società create con essi (3 ). spariniare , se nella costruzione delle linee di secondaria im

Invece non è cosi , e pur troppo la legge 27 aprile 1885, portanza si fossero applicati i sistemi economici . Ma la smania

nel mentre non ha soddisfatto le aspirazioni degli azionisti
delle ferrovie di primo ordine era tale, che le ragioni più

delle Società esercenti , ha fatto d'altra parte venire a galla convincenti non facevano breccia; e pur là in quelle regioni

molti guai, provenienti per altro dalle impreviggenze del pas povere di traffico , e dove qualunque ferrovia economica sa

sato, e non già dall'operalo o del Governo o delle Società rebbe stata più che sufficiente, anche là , dico, la grossa fer

nel 1884-85 . E prova ne sia che fra le Società esercenti ed
rovia si è voluta imporre. Quanti milioni, per esempio , non

i vari Ministeri che si sono succeduti dal luglio 1885 sino si sarebbero rispariniati , se le ferrovie cosi dette principali

ad ora , ha sempre regnato la massima concordia ed armonia della Sardegna fossero state costruite cogli stessi sistemi

di rapporti ; perchè se da una parte il Governo ha sempre
econoinici della rete secondaria ?

riconosciuto che in « massima » i timori e le lagnanze delle A questo proposito mi piace ricordare che nell'aprile 1880,

Società sono ragionevoli od almeno discutibili ; dall'altra le Trovandosi in Sardegna la Commissione d'inchiesta sull'eser :

Società , comprese come sono delle difficoltà finanziarie dello cizio delle ferrovie , l'on . Genala , ora Ministro dei Lavori

Stalo, non hanno mai sinora troppo insistito per far valere Pubblici, che faceva parte di quella Commissione, ebbe ad

quanto desse ritengono i loro dritti. interrogarmi sulla convenienza di adottare un materiale mo

Cionondimeno le quistioni si fanno ogni giorno più grosse bile speciale per l'esercizio di quelle ferrovie, delle quali

e bisognerà fra non molto decidersi a risolverle , od in un io allora ero il Direttore ; ed io ebbi il coraggio di rispon

modo o nell'altro .
( Continua) .

dergli che questa questione si collegava con quella del ser

vizio economico, e dicevo precisamente all'on.Genala (Vedi

Atti della Commissione d'inchiesta, vol . III, fasc. II , p. 468)

che siccome in un'isola qualunque scartamento si poteva
SUL SERVIZIO ECONOMICO DELLE FERROVIE

accettare come normale, cosi io reputavo che sarebbe stata

opera molto saggia se fin da principio si fosse adoitato per

Lettera aperta dell'ing . L. Polese la Sardegna lo scartamento ridotto. Allora sarebbe stato pos

al signor comm . ing . Alfredo Cottrau .
sibile costruire un maggior numero di chilometri senza au

mento di spesa , e di risparmiare nelle spese di esercizio pur

Egregio amico , facendo un maggior numero di treni ; e soggiunsi pure che

Ho letto con molto interesse il vostro opuscolo : Appunti
io ero d'avviso che sarebbe stato ancora conveniente costruire

sulle convenzioni ferroviarie del 1885. Non è la prima volta
le cosi delte linee del secondo periodo a scartamento ri

che io ho avuto l'opportunità di apprezzare altri vostri scritti dotto, trasformando allo stesso tempo quelle del primo pe

in ordine specialınente alle ferrovie economiche; e siccome
riodo. Non l'avessi mai detto ! Gli stessi amici se ne riten

l'argomento interessa anche me in modo speciale, essendo
nero offesi di tanta mia audacia ; e perchè dovevo io invocare

anch'io modesto cultore di cose ferroviarie, permettete che
questo trattamento diverso per la Sardegna ? Non eravamo

io tragga motivo dagli stessi vostri Appunti per esporvi al

noi forse Italiani come i fratelli del continente ? Non era

cune mie idee. per lo meno patriottico questo mio apprezzamento, essi di

Voi dite egregiamente quando affermate , che in moltis
cevano. Comprendete; il patriottismo allora si misurava anche

simi casi fu grave errore che in Italia siansi sprecate somme
a base di scartamento di binario !

ingenti in grosse ferrovie, laddove sarebbero state preferi
Il tempo però mi ha dato ragione ; ed ora, se si potesse

tornare indietro, forse quegli stessi oppositori sarebbero i

primi a battere le mani, e non assisterebbero allo sconcio

(1) Sul proposito si potrà leggere con interesse dai cultori delle

quistioni ferroviarie un accurato lavoro del sempre arguto comm .
di vedere nell'isola due reti ferroviarie a scartamento diverso ,

Eduardo D'Amico, ex-deputato, intitolato La Riforma delle tariffe
con grave danno della pubblica ricchezza e dello stesso eser

ferroviarie, pubblicato nei fascicoli di marzo ed aprile 1892 della pre
cizio. Debbo però dire, al onor del vero , che la Compagnia

gevole pubblicazione di Napoli La Rassegna, diretta e fondata dal Reale non era allora ostile a queste mie vedute , ed il Governo,

sig. cav. avvocato E. Capuano . In questo suo studio il comm . D'Amico, se non osteggiato , sarebbe entrato certamente nello stesso
abbenchè contrario alle Convenzioni del 1885, riconosce però aper ordine di idee .

tamente che le tariffe ferroviarie sono state sensibilmente migliorate Era necessaria questa digressione per meglio giustificare
dal 1884 ad ora.

quanto dirò in appresso.
( 2) Se si considera che oltre i prodotti iniziali , le percentuali in fa

vore delle Società sono diminuite ed aumentate quelle in favore dello
Riprendendo dunque il filo del discorso, io chiedo a voi ,

Stato, come pure che l'utile eventuale delle Società oltre il 7 112 per
che cosi bene sviscerale le questioni più vitali del nostro

cento agli azionisti va diviso per metà col Governo, si rileverà che il
paese , se non sia ancora possibile apporiare qualche rimedio

reddito dello Stato si sarebbe facilmente non già duplicato rispetto al all'attuale stato di cose . Io penso che se non è più possi

1884, ma bensi triplicato, se il movimento ascensionale del traffico bile rinvenire sulla costruzione di tanti chilometri di fer

anteriore al 1885non si fosse arrestato . rovie , per le quali non si sono potuti o voluti adottare i

( 3 ) Delle Costruzioni ferroviarie affidate alle Società con la legge sistemi economici, si possa invece rinvenire sulla questione

Stato,le quali tutte si collegano in certo modo con le convenzionidei diesercizio di queste linee di traffico limitato , trovando

modo di applicare sulle medesime , in più o meno larga

1885 , non si discorre nella presente memoria, la quale ha per suo

primo obbiettivo l'esercizio dellelinee affidate all'industriaprivata nel scala , il servizio economico; con che io penso si rendereb

1885. Di queste costruzioni si farà invece argomento di un prossimo

lavoro come già si disse . ( 1 ) Vedi n . 37 del Monitore : Appunti sullo ferrovie italiane. ( N. della R.) .
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bero più proficie , e per conseguenza meno onerose per la studiale ; e l'Italia ben più difficili e gravi ne ha affrontato

Nazione che paga. con esito felice.

Voi sapete meglio di me che la questione dell'applicazione Le economie nelle spese d'esercizio risultanti dall'applica

del servizio economico alle nostre ferrovie non è nuova ; se zione del servizio economico roi le conoscete meglio di me,

ne scrisse anche molio, e persone competenti ne parlarono e tutte in dipendenza del materiale mobile leggiero. Le mi

pur di proposito dinanzi alla stessa Commissione d'inchiesta. nori spese della trazione e del materiale, della manuten

Ma cosa si fece d'allora in qua ? Nulla, o quasi nulla. Glizione e sorveglianza della via , delle manovre, del perso

esperimenti falti sopra alcune diramazioni delle grandi retinale, ecc ., rappresentano in complesso un'economia che

non hanno dato ne potevano dare gli utili risultati che do varia dal 30 al 50 per cento su quelle occorrenti per un

vevano giustamente attendersi, e ciò per la ragione che il identico servizio col materiale ordinario. Ciò è dimostrato

servizio economico è stato malamente o incompletamente ap . all'evidenza dai risultati ottenuti sopra molte ferrovie.

plicato. Passando ora al caso particolare delle ferrovie principali

Da noi , come altrove , si è credulo poler apportare un della Sardegna, io non esilo a dichiarare che qui più che

rimedio alla poca produttività di alcune linee, adottando di altrove può essere applicato su vasta scala il servizio eco

preferenza i ireni misti ; e fin qui vi è nulla a ridire, anzi nomico, giustificato d'altronde dalla tenuità del traffico di

il principio , economicamente parlando, è esalto . Però non quelle linee. In Sardegna più che altrove si rende neces

venne tolta la causa principale del male, vale a dire che, sario che il treno si fermi dovunque vi sia un viaggiatore

enzichè adottare per la composizione di deili treni un ma od un collo merci da prendere o da lasciare . Colà le sta

teriale speciale leggiero, come viene richiesto dalla stessa zioni, spesso in aperta campagna o lontane dall'abitato, non

natura del servizio economico , si adoliò invece lo stesso ma sono nė possono considerarsi come centri di allrazione, e

teriale pesante ordinario, se logliamo qualche raro esempio per cui in queste infelici condizioni il traffico locale o sfugge

in cui i treni vengono formati parte con materiale ordinario alla ferrovia o ricorre agli antichi mezzi di trasporto.

e parle con materiale speciale. Ma vi ha di più , e cioè che Potrei aggiungere molte altre considerazioni per dimo

pel servizio di queste linee di secondaria importanza si è strare come dalle ferrovie principali della Sardegna, dato

scelto il materiale più scadente ; cosicchè si è ottenuto questo il sistema alluale di esercizio, non se ne ritrae lutto il van

bel risultato, che non solo non si è apportato il benchè taggio che giustamente potrebbe ritrarsene. Conviene per

minimo vantaggio all'economia ferroviaria, ma si è disgustato altro riflettere che colla Convenzione in vigore la Compagnia

il pubblico, costringendolo a viaggiare con un materiale di Reale ha poco o nissun interesse di allirare il traffico o di

scarto , e con una velocità più ridotta. In breve, anzichè migliorare il servizio ; perchè, dopo tutto , l'aumento che

un servizio economico , la di cui applicazione doveva ridon potrebbe ragionevolmente sperarsi nei prodotti , assai diffi.

dare lulia a vantaggio del pubblico, si è fatta invece una cilmente andrebbe a vantaggio dei proprii azionisti. Essa

malintesa economia di servizio . quindi si tiene paga della garanzia chilometrica, la di cui

Da noi, come al solito , si discuteva quando gli altri paesi , misura la compensa a sufficienza dalle spese di primo im .

e più specialmente il Belgio, Ja Germania e l'Austria , collé pianto e di quelle di esercizio . È dunque naturalissimo, e

velture automotrici Belpaire, Weissemborn, Rowan , ecc. nessuno potrebbe darle torlo , che come Società industriale

e coi piccoli treni economici Krauss , ci davano luminosi essa non voglia nè debba compromettere la sua attuale

esempi di servizio economico, i di cui risultati sono stati tal condizione finanziaria. L'interesse in questo caso sarebbe

mente splendidi, che non solo ne fecero larga applicazione tutto del Governo , che dovrebbe mirare a ritrarne da quelle

le ferrovie private ma ben anco quelle dello Stato . ferrovie , come da tutte in generale, il maggior utile possi

Voi l'avete pur dello , che in Italia sonyi alcune migliaia bile onde rendersi meno gravosobile onde rendersi meno gravoso il peso della garanzia.

di chilometri di ferrovie poco produttive che potrebbero Se il tempo non mi farà difetto, io condurrà a termine

classificarsi fra quelle di secondaria importanza; e qui pre
uno studio col quale intendo dimostrare che, con grande

cisamente, io penso, potrebbe applicarsi su larga scala il vantaggio della Nazione in generale e della Sardegna in par .

servizio economico con immenso vantaggio delle Società e ticolare, il Governo potrebbe addivenire quando che sia al

del pubblico. Ma per ciò fare converrebbe anzitutto ban riscallo delle ferrovie principali della Sardegna, affidandone

dire da questo servizio il materiale pesante ordinario, e ciò
l'esercizio all'industria privata, col patto espresso che ve

in omaggio al principio economico clie la potenza dell'uten nisse applicato nel suo più esteso significato il servizio eco

sile deve essere proporzionata al lavoro da compiersi. Ma nomico. Si comprende come in questo caso sarebbe neces

teriale dunque speciale e leggiero , con che si possono ot . sario provvedere il materiale mobile speciale, provvista che

tenere dei vantaggi indiscutibili,' e specialmente maggior per la massima parte , e starei per dire per intero , si po

effetto utile del treno ed un conveniente aumento di velo
trebbe fare col ricavo della vendita del materiale ordinario,

cità , senza con cið intaccare l'economia che si vuole rag .
che potrebbe facilmente collocarsi sulle linee ordinarie del

giungere nelle spese di esercizio.
continente. In questo modo soltanto , ed in grazia dell'ap

La natura di questo scrillo non mi permelle di entrare
licazione del servizio economico, sarebbe possibile miglio

nei dettagli del servizio economico, ma voi comprendete per rare non solo il servizio , per quanto riguarda il numero dei

fettamente come esso possa e debba applicarsi in differente
treni e velocità, ma si potrebbe ottenere anche un miglio

misura a seconda della diversa produttività delle linee; come ramento nelle tariffe in dipendenza del minor costo del

pure nulla impedisce che per certe determinale linee il ser
treno - chilometro-economico .

vizio economico venga intercalato col servizio dei treni or Date le condizioni finanziarie della Sardegna , la poca po

dinari, come precisamente vien fallo nei paesi sopra ac polazione sparsa sopra una superficie assai estesa, la quasi

cennati. In definitiva , è il pubblico che deve godere ed iotale mancanza di industrie, e dove soltanto l'agricoltura

avvantaggiarsi di questo servizio , perchè il treno veramente e la pastorizia possono prendere uno sviluppo considerevole,

economico deve fermarsi dovunque vi siano viaggiatori o il servizio ferroviario dovrebbe adattarsi e conformarsi al

merci da prendere o da lasciare.
l'indole ed alla natura degli abitanti e delle loro risorse ;

Il problema è certamente complicato, ma non di difficile ed è precisamente col servizio economico che i treni po

soluzione. Grave senza dubbio è la questione della provvista tranno fermarsi presso le agglomerazioni le più modeste,

del materiale speciale pel servizio economico; ma io penso presso i passaggi a livello più importanti , ed anche in bi

che se nelle prossime forniture si dasse la preferenza al nario corrente, onde raccogliere e deporre passeggieri e

materiale speciale, destinando al servizio delle linee prin- merci. È la ferrovia che deve andare alla ricerca del traf

cipali quello migliore che fosse adibito al servizio delle fico e non questo alla ricerca di quella.

linee di secondaria importanza, si potrebbe in questo modo Io penso pure che nel caso del riscallo vi possa essere

provvedere alla dotazione necessaria senza gravi scosse nel ancora la convenienza di trasformare le linee principali ri .

bilancio delle Amministrazioni. Del resto sono questioni ducendole allo stesso scarlamento delle secondarie, e con

queste che meritano di essere profondamente e seriamente quale immenso vantaggio del pubblico e del servizio voi lo
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comprendete. Sarebbero molte centinaia di mila lire che il Confessiamo sinceramente che di ingenuità non ne vediamo

Governo potrebbe annualmente risparmiare; lulle somme in questo fallo da nessuna parte -- neanche dalla parte del

che, senza punto gravare il bilancio della Nazione, potreb- Caffaro a cui non possiamo fare il lorto di credere ch'eyli

bero destinarsi, e con quanto maggior profitto , alla bunilica igliori una cosa cosi nota .

dei terreni della quale la Sardegna ha tanto bisogno. E Del resto non è solo su questo punto che l'articolo del

cosi , per associazione di idee, iv penso che in questo modo Caffaro zoppica. C'è anche la questione dei noli di materiale

soltanto si può sperare che la tanto vagheggiala colonizza- ruotabile cui egli accenna, sulla quale c'è un sacco di cose

zione dell'isola possa avere probabilità di riuscita ; perchè da osservare.

non bisogna illudersi, boniliche e regime d’acque ci vogliono Infatti è più che notorio quanto sia indebito l'obbligo che

anzitutto in Sardegna, onde togliere la causa della malaria si vorrebbe imporre dal pubblico alle Società ferroviarie di

e della sua miseria, due spettri questi che bastano a para- noleggiare materiale mobile ogniqualvolta non sia suficiente

lizzare qualunque nobile iniziativa.
quello di cui dispongono, giacché non v'ha ormai più nes

Ni accorgo che carità del natio loco mi ha spiolo a di
suno che non sappia che chi deve fornirlo alle Società è il

vagare un po ' . Ritornando al tema della trasforinazione Governo e nessun allro oltre di lui .

delle ferrovie principali della Sardegna, io mi sono rivolto Ed è tanto vero questo che, allorquando negli anni scorsi

specialmente a voi che siele il benemerito della rete secon il materiale disponibile ordinariamente non bastó ai bisogni

daria, e che essendo parte principale del Consiglio di Am- del commercio ,' le Società si rivolsero al Governo , e questo

ministrazione potete fare degli utili confronti da ritrarne autorizzò quelle a noleggiare materiale d'altre compagnie

ben più utili ammaestramenti. La Sardegna ve ne sarebbe assumendosene le spese.

doppiamente grata , Se poi il ministro Finali sollevò dubbi sulla competenza

E ci pensino pure i miei concittadini, e si facciano ini- passiva di queste spese a carico del Governo , è questa un'altra

ziatori di una agitazione che potrebbe essere la rigenera- questione che in prima istanza fu risolta dagli arbitri a fa

zione dell'isola ; iniziativa che il Governo non potrà vedere
vore delle Società , e che ancora non ſu definitivamente giu

che di buon occhio, disposto come è a secondare le aspi- dicata non essendo stato finora pronunciato il giudizio di

razioni di coloro ché, studiandosi di migliorare le condizioni appello promosso dal ministro Branca.

economiche del proprio paese, contribuiscono allo stesso È chiaro quindi che se ilnoleggiare vagoni quando ce

tempo colla loro iniziativa a migliorare le condizioni eco n'è il bisogno non tocca alle Società , non è contro di queste

nomiche della Nazione.
che devonsi dirigere gli strali dell'indignazione dei commer

Vi saluto e credetemi cianti di Genova .

Livorno , 2 ottobre 1892.

Ai quali commercianti anzi si potrebbero dire molte cose
Vostro Dev.mo Almo

sensate, se essi avessero orecchie per sentirle e giovarsene.

Ing. L. POLESE .
Si potrebbe, ad esempio, dir loro che la crisi dei vagoni

viene ogni anno a data fissa , cioè all'epoca delle vendemmie,

e che questo fatto certo e prevedibile da qualunque modestó

LA DEFICIENZA DEI VAGONI
Mathieu de la Didine dovrebbe consigliarli a provvedersi in

ED I LAMENTI DEL COMMERCIO DI GENOVA lempo contro le difficoltà che ogni anno si presentano dal

15 sellembre al 15 ollobre .

Si potrebbe dir loro che gl'interessi del porto di Genova

È la storia di ogni anno questa dei reclami di Genova
sono certamente grandi, anche dal punto di vista nazionale ,

contro il servizio della Mediterranea in quel porto . Però non e meritano ogni cura premurosa, ma non lo possono essere

ci pare d'aver mai letto in passato nulla di cosi violento e più di tanti altri , vale a dire non più di quelli rappresen

di cosi appassionato come in questi giorni. iati dalle uve che costituiscono una delle maggiori ricchezze

Abbiamo davanti a noi, ad esempio, un numero del Caf- del nostro suolo.

faro di Genova , che contiene un articolo siffattamente ac
Si potrebbero dire molte altre cose ancora , ma bastano

centuato e , diciamolo subito , ingiusto, che di più non a
queste per persuadere gl'imparziali .

vrercmu saputo immaginare. Questi poi sanno già che un'Amininistrazione incaricata

Per compenso, leggiamo in altri giornali qualche osser
di un servizio pubblico non può a meno di avere cura di

vazione pensata e giusta; ma son pochi. tutti gl'interessi del paese e non d'alcuni soltanto a detri
Il Caffaro è addirittura furente contro la Mediterranea,

mento di altri .

e nella sua concitazione perde talora le slaffe, e , special
I provvedimenti presi dalle ferrovie sono tut'o quello che

inente in qualche punto , mostra troppo di più che non do
meglio esse potevano fare per superare questa crisi, resa

vrebbe, per una buona difesa del proprio assunto, il fianco .
ancor più forte quest'anno dal rallentamento dei trasporti

Pare sirano infatti per chi si occupa , come noi, di ma
da Genova causa lo sciopero dei facchini del carbone e le

leria ferroviaria , che il nostro collega genovese accusi di
feste Colombiane, e se vi fosse bisogno di provare quale sia

ingenuità la risposta data dal Direttore Generale della Me
stata la cura ed il senso della propria responsabiliià dimno

diterranea circa la ordinata riparazione dei carri per po- strati dalla Ferrovia, basterebbe citare il fatto che essa ba

lerne cosi fornire un numero maggiore al commercio.

Evidentemente il Caffaro non ha capita larisposta del sospeso, durante questo periodo, qualunque trasporto dei

comm. Massa ai negozianti dicarbone di Genova. Gli diremo proprii carboni, dando cosi un forte e diretto aiuto al com

mercio .

quindi che i vagoni dei quali in fretta ed in furia venne

ordinata la riparazione, non sono quelli che già da tempo
Si potrebbe infine dire , e questo non ai soli commercianti

erano avariati , ma invece quelli che sisono guastati appunto
di Genova , che le ragioni non diventano migliori quando

ora . In altre parole , la Mediterranea ha provveduto perchè
sono sostenute da affermazioni inesalle. Valga a darci ra

i carri che avrebbero dovuto entrare normalmente in offi. gione il fatto che mentre si telegrafava al Governo e si slam

cina per più cause di riparazione, ci vadano solo per es
pava che la Ferrovia non dava a Genova se non 180 vagoni

al giorno, le cifre esatte del carico giornaliero su quegli

sere aggiustati quel tanto che basta per renderli atti a cir

colare ancora , rimandando a dopo superata questa crisi
scali.erano invece le seguenti :

l'inviarli alle officine stesse per una riparazione normale. 26 seltembre carri caricati N. 830

Parallelamente – sempre per meglio raggiungere lo scopo 27
654

della sollecitudine – dispose perchè queste provvisorie ri 28
583

parazioni fossero eseguite nelle stazioni a mezzo di squadre 29 628

volanti di operai , e perchè le officine rimandassero sulle 30 541

linee tutti i vagoni da riparare ancora idonei a viaggiare 1 ° ottobre 515

senza pericolo.
2 Domenica

.
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3 ottobre carri caricati N. 936 blici il progetto per provvedere alla esecuzione del fabbri

4
790 cato viaggiatori, dei cessi isolati e del magazzino per le

5 657
merci nella stazione di Caravaggio, della linea da TreCome i lettori vedono, una media di 681 carri al giorno viglio a Cremona .

è qualche cosa di più dei 180 .
Trattasi di lavori indispensabili, giacchè in stazione diÈ siccome i fatti parlano assai più energicamente delle

parole, non aggiungeremo altro su questo argomento , se non
Caravaggio, ove si verifica ww grande concorso di persone

per dire che sarebbe davvero desiderabile un più equo ap
che in diverse epoche dell'anno si recano a quel Santuario,

prezzamento delle ragioni di tutti e degli obblighi d'on ilservizio dei viaggiatori viene fatto tuttora nella baracca

servizio pubblico apprezzamento che non può mai essero provvisoria in legname costruita all'epoca dell'apertura al

sincero e giusto se chi deve farlo esamina le cose solo dal l'esercizio della linea, la quale baracca si trova in istato di

gretto punto di vista del proprio interesse . avanzato deperimento e riesce indecente e molto incomoda

pel servizio e pel pubblico.

La spesa occorrente per la esecuzione dei lavori previsti

INFORMAZIONI PARTICOLARI
nel progetto del quale trattasi, è preventivata di L. 84,300 ,

DEL MONITORE e dovrebbe essere imputata alla Cassa per gli aumenti pa

trimoniali.

Stazione di Borgo San Donnino La Società propone che alla esecuzione delle opere si

( Suo allacciamento colle linee per Cremona e per Spezia ). provveda mediante appalto a licitazione privata fra Ditte

L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici aveva indetto pel favorevolmente conosciute dall'Amministrazione, a termini

6 corrente la riunione, a Borgo S. Donnino, di una Commis dell'articolo 65 del Capitolato di esercizio .

sione composta di Rappresentanti del Governo e delle Società

» <
ferroviarie Adriatica e Mediterranea allo scopo di stabilire gli

accordi pei lavori a farsi alla stazione di Borgo S. Donnino Linea Francavilla- Lecce.

per l'allacciamento della medesima colla progettata ferrovia

( Sturli di campagna ).

Cremona -Borgo S. Donnino e per quello colla linea per Spezia

a Gaiano ovvero a Fornovo.
Sappiamo che il giorno 28 dello scorso mese di settembre

La Commissione si è infatti riunita nel detto giorno, pre vennero iniziati gli studi di campagna per la compilazione

sieduta dal R. Ispettore -Capo del Circolo di Bologna, e della
del progetto della linea ferroviaria da Francavilla a Lecce.

La lunghezza di linea da studiare sarà di circa 80 chilo
quale facevano parte il R. Ingegnere Direttore degli studidella

metri. Gli studi si sono incominciati dal lato di Lecce e
linea Cremona -Borgo S. Donnino ed i Delegati dei vari Ser

vizi dell'Adriatica e della Mediterranea, per la quale ultima
procederanno col mezzo di due appositi uffici di sezione, in

interveniva pure il Direttore delle costruzioni, comm . Oliva.
caricati rispettivamente, l'uno dei rilievi nel tratto Lecce

Manduria , e l'altro dei rilievi nel tratto successivo Man
La Commissione ha preso in esame il progetto elaborato

duria -Francavilla .
sino dal 1888 dalla Società Adriatica e, di comune accordo,

si convenne che occorreva introdurre nel medesimo alcunemo

dificazioni, e di dare incarico alla stessa Società Adriatica di

Ferrovia Faenza - Firenze.
formulare altro progetto, ultimato il quale verrà esaminato

dalla Commissione medesima avanti di essere rassegnato al
(Fornitura di segnali, ecc . per armamento stuzioni).

Ministero . Alle ore 10 ant. del dì 14 ottobre corr ., in una delle sale

del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi l'Ispettore Gene

Linea Udine-Pontebba. rale delle Strade Ferrate, si addiverrà , col metodo dei par

( Per la costruzione di due gallerie ). titi segreti, all'incanto per l'appalto e deliberamento defini

La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridionali tivo della fornitura di dieci segnali a distanza, e di metri

ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Ministero diecimila di trasmissione pei segnali stessi, di due piatta

dei Lavori Pubblici due distinti progetti per la costruzione forme del diametro di m . 4.50, e di quattro sagome di con

di due gallerie artificiali lungo la strada ferrata da Uiline trollo per vagoni, occorrenti per l'armamento delle stazioni

a Pontebba , e precisamente : la prima fra i chilometri comprese nei tronchi Marradi-Fantino, Fantino -Crespino,

57.828.90 e 57.920.90, e la seconda fra i chilometri Fosso Canecchi-Ronta e Ronta -Borgo San Lorenzo, della

59.052.41 e 59.112.41. linea Faenza -Firenze, per la presunta somma di L. 22,100,

Entrambi i provvedimenti hanno lo scopo di rimuovere i salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.

pericoli per l'esercizio della linea, dipendenti dalla caduta di L'aggiudicazione sarà definitiva al 1 ° incanto, e si farà

massi dalle falde a ripido pendio sovrastanti alle due trincee luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo

nelle quali scorre la ferrovia , nelle preindicate due località . offerente.

La Società esercente domanda che i progetti suindicati L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente Ca

vengano approvati anche agli effetti della dichiarazione di pitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto

pubblica utilità per le espropriazioni; e fa proposta perchè dello Stato, colle modificazioni introdottevi a tutto il 31 di

alla esecuzione dei lavori rispettivi si proceda mediante ap cembre 1890 , e di quello speciale in data 15 agosto 1892 ,

palti a licitazione privata fra Ditte benevise alla Ammini- visibili assieme alle altre carte del progetto nell'Ufficio con

strazione. tratti di questo Ministero.

La spesa preventivata per la esecuzione dei lavori am La consegna dei meccanismi nelle stazioni di Marradi e

monta a L. 112,000 per il primo progetto, ed a L. 53,000 Borgo San Lorenzo dovrà essere ultimata entro mesi due

per il secondo. dalla data dell'ordinazione .

La cauzione provvisoria è fissata in L. 1,200 e quella de

Linea Treviglio -Cremona. finitiva in L. 2,300, ambedue in numerario od in titoli,

(Lavori per la stazione di Caravaggio ).
come all'art. 3 del Capitolato generale.

La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridionali Il deliberatario dovrà , nel termine di giorni 15 successivi

ha presentato per approvazione al Ministero dei Lavori Pub a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

i
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> <

> < e 1421 , sulla predetta tratta, a partire dal 15 del corrente

Ferrovie del Mediterraneo .
mese. L'orario dei predetti treni dovrebbe essere il seguente:

(Riattivazione del treno direttissimo 64 sulla linea Roma-Napoli). Piacenza part. 6.40 pom .

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate del Voghera arr . 9.18 pom .

Mediterraneo ha presentato proposta al Ministero dei Lavori Voghera part. 8.22 ant .

Pubblici per la riattivazione del treno direttissimo N. 64,
Piacenza arr. 12.8 merid .

da Napoli a Roma, a partire dal 15 corr. Ad una tale pro > <

posta la predetta Amministrazione ha creduto opportuno di
Ferrovie economiche Biellesi.

addivenire in seguito al significante aumento di viaggiatori

in partenza da Napoli, nelle ore pomeridiane, per Roma , in

( Apertura ciel tronco della linea Biella -Mongrando).

modo da richiedere un sussidio al treno 4 , massime nella
In seguito ai risultati favorevoli delle prove statiche e

stagione cui si va incontro. Come per treno facoltativo ,
dinamiche delle due travate metalliche in opera sul tratto

venne disposto anche l'orario del treno N. 63, da Roma a
definitivo della linea di Mongrando, compreso fra la sta

Napoli , il quale sarà attivato qualora le circostanze aves
zione Centrale di Biella e la erigenda fermata di Vernato

sero a richiederlo; giacchè l'esperimento che di esso si fece (Ferrovie economiche Biellesi),e tenuto conto che nella vi

nei migliori mesi d'inverno dello scorso anno
non ha sita di ricognizione di quel tratto di ferrovia tutto venne

dato i favorevoli risultati che se ne speravano . L'orario pro- riscontrato regolare, venue autorizzata l'apertura del me

posto pei treni medesimi è simile a quello dell'anno scorso .
desimo al pubblico esercizio, cominciando dal giorno 5 del

corrente mese .

(Modificazioni di treni su altre linee). > <

Coll'occasione l'Amministrazione sociale propone la posti
Linea Valsavoia -Caltagirone.

cipazione del treno 823 della linea Roccasecca -Sora ed
( Domanda d'impianto di una fermata ).

una variante al treno misto 273 da Cotrone a Reggio di
L'Amministrazione municipale di Caltagirone ha rimesso

Calabria, nonchè lievi modificazioni ai treni 931-932, fra
al Ministero dei Lavori Pubblici un proprio deliberato col

Catanzaro Marina e Catanzaro Sala .

quale si fanno voti al Governo ed alla Società Ferroviaria

della Rete Sicula per l'impianto di una fermata con ser

Ferrovia da Torino P. S. a Settimo Rivarolo . vizio merci nell'ex-feudo Regalsemi, sulla linea Valsavoia

( Molificizioni di orario ).
Caltagirone, e precisamente all'innesto della strada provin

L'Amministrazione delle strade Ferrate del Mediterranao
ciale Caltagirone-Biscari con la nazionale, nel punto dove la

linea ferroviaria è ad essa tangente, perchè quivi fa capo la

ha disposto che col giorno 15 del corrente mese vengano

attuate alcune varianti all'orario dei treni fra Torino P. S.
via più breve di comunicazione coi Comuni di Biscari, Vit

e Settimo, in corrispondenza con la ferrovia Centrale Cana- toria, Comiso, Modica ed altri.

vese. Le dette varianti furono concretate d'accordo fra le

due Amministrazioni interessate .
Linea Roma - Pisa .

( Servizio vinggiatori per la stazione di Giuncarico).

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade Fer

Linea Milano- Lecco .
rate del Mediterraneo ha disposto che a cominciare dal 15

( Per l'orario invernale). del corrente mese, nella stazione di Giuncarico, situata fra

Ci informano da Lecco che quella Camera di Commercio le stazioni di Gavorrano e di Montepescali, della linea

ed Arti ha presentato istanza al Ministero del Commercio Roma- Pisa, facciano fermata per servizio di viaggiatori i

per ottenere che nell'orario invernale della linea Milano treni N. 215 e 2 .

Lecco sia mantenuto il treno accelerato N. 112 in partenza
> <

da Milano alle 7 antimeridiane, con arrivo a Lecco alle Tramvie della Provincia di Brescia.

8.33 antimeridiane.
(Per il binario di allacciamento colla stazione di Brescia ).

Durante la stagione estiva il predetto treno avrebbe fatto, L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

a quanto afferma la Camera di Commercio, buona prova, e sottoposto all'approvazione governativa la convenzione da

qualora venisse abolito ne nascerebbe l'inconveniente che i essa stipulata colla Società Generale delle strade Ferrate

viaggiatori che da Milano devono recarsi a Lecco dovreb- Secondarie per la Provincia di Brescia, allo scopo di rego

bero servirsi o del treno -omnibus 352 , che parte in ora assai lare la concessione e l'esercizio del binario di allacciamento

incomoda del mattino (5.20 ant. ), oppure attendere il suc
delle tramvie della predetta Provincia colla stazione adria

cessivo convoglio N. 354 , il quale, non giungendo a Lecco tica di Brescia , la consegna e la riconsegna dei carri e lo

che a mezzogiorno, obbliga i viaggiatori stessi alla perdita scambio dei valori e delle merci.

dell'intera mattinata .
> <

Sappiamo che il Ministero di Agricoltura e Commercio

ha vivamente raccomandata l'istanza al Ministero dei La
Ferrovie del Mediterraneo.

vori Pubblici.
(Movimento nel personale superiore del Servizio del Materiale ).

Un ordine di servizio del 30 settembre u. 8. della Dire

zione Generale annunzia che, essendo il signor ing. cav . Ce

Linea Voghera -Piacenza . sare Maulino, Ingegnere-Capo della Divisione Approvvigio

(Servizio vaggatori nei treni murci). namenti e Magazzini presso il Servizio del Materiale, stato

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo, collocato a riposo dietro sua domanda a decorrere dal 1 ° ot

nell'intento di favorire il traffico locale fra Voghera e Pia tobre corr., viene in sua vece, stante lo scioglimento del

cenza, e soddisfare così alle vive istanze dei Comuni di Vo l'Economato, destinato dalla stessa data alla dirigenza della

ghera, Casteggio, Broni, Stradella , Arena Po, Castel S. Gio- detta Divisione il signor ing . cav . Cesare Negretti, che è

vanni, Sarmato e Rottofreno, ha presentato all'approvazione nominato Ingegnere Capo Divisione Approvvigionamenti e

governativa la proposta di assegnare, in via diesperimento, Magazzini.

il servizio viaggiatori delle tre classi ai treni merci N. 1426 Avverte pure che, perdurando la malattia del signor

> <
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ing. car. Orazio Chiazzari, Ingegnere CapoServizio Aggiunto complessivamente a L. 158,000, comprese L. 1444.72 per

del Materiale, ed in attesa che il medesimo possa riprendere imprevisti ;

le sue mansioni, viene fatto interinalmente, a partire dal 3. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub

15 ottobre corr. il seguente movimento nel personale supe blica utilità per le espropriazioni, possa approvarsi un pro

riore del detto Servizio : getto compilato dall'Amministrazione delle strade Ferrate

Il signor ing. cav . Pietro Dogliotti, Ingegnere Ispettore del Mediterraneo, con annesso preventivo di spesa di lire

Principale Capo Divisione, ed il signor ing. cav. Giuseppe 7,400, relativo alla costruzione di una diga a sponda destra

Bertoldo, Ingegnere Capo Divisione Capo delle Officine prin- del torrente Assi , al chilometro 338.730, della ferrovia Ta

cipali di Torino - il quale fa passaggio all'Ufficio Cen- ranto -Reggio ; assegnando il termine di un anno per, il com

trale della Direzione del Servizio stesso — sono incaricati pimento dei lavori ;

di coadiuvare l'Ingegnere Direttore del Servizio nell'eser 4. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub

cizio delle sue attribuzioni e di sostituirlo in caso di assenza blica utilità per le espropriazioni, possa approvarsi un pro

o d'impedimento, firmando pure la corrispondenza d'ufficio ; getto sottoposto all'approvazione governativa dalla predetta

Il signor ing: cay. Stanislao Fadda, Ingegnere Capo Di- | Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo, con

visione, Capo delle Officine Principali di Napoli, viene desti annesso preventivo di spesa di L. 7,100, relativo a lavori di

nato in tale sua qualità alla Divisione delle Officine Princi- sistemazione del manufatto situato al chilometro 210.581 ,

pali di Torino ; della linea Eboli-Metaponto, fra le stazioni di Calciano e di

Il signor ing. cay . Edoardo Doux, Ingegnere Capo Se Grassano. La spesa preventivata per i lavori stessi ammonta

zione Principale delle Officine di Pietrarsa, è incaricato di a L. 7,100, e per la loro ultimazione è fissato il termine

reggere la Divisione delle Officine Principali di Napoli, ed | di un anno .

in caso di suo impedimento od assenza, ne farà le veci il Il Consiglio di Stato, pronunziandosi sul modo più con

signor ing. cav. Alberto Gramegna, Ingegnere Capo Sezione veniente di compiere ad economia i lavori di sistemazione e

Principale, che dalle Officine dei Granili passa a quelle di di espurgo delle cunette che raccolgono l'acqua di filtra

Pietrarsa . zione della galleria degli Allocchi, lungo la linea Faenza

Firenze, dell'importo di L. 13,600, ha manifestato l'avviso
( Soppressione della Divisione dell'Economato ).

che all'esecuzione dei lavori si possa provvedere in economia.

Col 1 ° ottobre corr. la Divisione dell'Economato venne

soppressa e le sue attribuzioni furono ripartite come segue :

Alla Ragioneria Centrale : la tenuta degli inventarii

Tarifl'e ferroviarie italiane .

finora affidati all'Economato ; (Per il trasporto dei vini in Siciliu ).

Al Servizio del Materiale (Divisione Approvvigiona Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate

menti e Magazzini): le operazioni relative all'acquisto, col della Sicilia , tenuto conto che è oramai un fatto compiuto

laudo, conservazione e somministrazione delle materie ed l'apertura al pubblico servizio della linea Noto-Modica ,

oggetti che finora erano di competenza dell'Economato, della stazione di Patti e della nuova stazione al porto di

compreso quindi il vestiario e gli stampati; Siracusa, e che fra breve si apriranno altresì all'esercizio

Al Servizio del Mantenimento, Sorveglianza e Lavori i tratti di linea Comiso- Terranova e Modica -Comiso , ha

( Divisione del Materiale Fisso ): 1 ° Le operazioni relative ritenuto conveniente di presentare proposta alla approva

all'acquisto, collaudo, conservazione e somministrazione di zione governativa allo scopo di estendere la tariffa locale

alcune materie ed oggetti che riguardano specialmente il N. 203 P : V., creata più specialmente per facilitare il

Servizio dei Telegrafi; ? la gestione amministrativa e con- trasporto dei vini sulle linee litoranee , alle spedizioni in

tabile dell'Officina-Magazzino Telegrafi ed Orologeria, del partenza dalle stazioni comprese nell'intero trouco Mes

l'illuminazione a gaz ed a luce elettrica e delle relative Of- sina-Patti e nella intera linea Noto -Licata. Converrebbe

ticine, dei telefoni, dell'acqua potabile e della manutenzione pertanto modificare la indicazione attuale della tariffa in

degli orologi e degli apparecchi telegrafici ; 3. la gestione parola, come appresso :

dei traversi inservibili e l'acquisto dei caloriferi ed altri ap « Spedizioni da una delle stazioni poste sulle linee Li

parecchi di riscaldamento . >> cata -Noto -Siracusa -Catania -Messina Milazzo -Patti, ed in

I magazzini e depositi dell'Economato passano al Servizio » destinazione alle stazioni di Licata, Siracusa, Catania,

del Materiale .
» Giarre-Riposto, Messina e Milazzo, compresi i porti di

> < Messina, Catania, Siracusa e Licata » .

Deliberazioni del Consiglio di Stato.
(Pror ga li concessione).

Il Consiglio di Stato, in sue recenti adunanze, ha preso Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha

le seguenti deliberazioni in ordine ad atfari riguardanti dato il proprio assentimento a che, anche per la parte del

il servizio delle ferrovie : percorso adriatico, venga prorogata per un altro anno , a

Il Consiglio ha ritenuto : partire dal 15 corrente mese, la concessione accordata alla

1. Che si possa approvare una convenzione concordata
Società Ligure-Lombarda pel trasporto di zucchero greggio,

dall'Amministrazione governativa colla Provincia di Sa. proveniente dall'estero, dai transiti di contine di Peri, Pon

lerno per la bonaria liquidazione del compenso dovutole per
tebba e Cormons.

danni derivati alla strada provinciale Pautana-Pisciotta, in

seguito alla costruzione del tronco Vallo- Pisciotta , nella

ferrovia Battipaglia -Castrocucco ;
Notizie Ferroviarie Italiane

2. Che sia meritevole della superiore approvazione il

progetto dei lavori di consolidamento e di completamento
Ferrovia Bassano Primolano . In seguito

del tronco da Crespino a Fosso Canecchi nella linea da

Faenza a Firenze, e che si possano bandire i pubblici in- gli studi definitivi della ferrovia Bassano -Primolano.

alle disposizioni date dal ministro Genala sono incominciati

canti per l'appalto delle opere in esso descritte. La spesa A tal uopo l'ing. Saccardo direltore della costruzione della

preventivata per l'esecuzione dei lavori precitati ascende linea Bologna-Verona, ha inviato da Mantova, una squadra
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di ingegneri ed operatori capitanati dall'ing. G. I. Giucci , mente ad angolo, ma con l'aggiunta di due lamine intermedie

i quali si trovano ora a Bassano ed hanno incominciato lé tenute a perfello contatto fra loro da chiodi come i prece

operazioni relative. denti, ribadili da ambe le parti . In tal modo, oltre dare ai

Ferrovia Sulmona-Isernia . Questa linea de denti una margiore resistenza nei tratti in cui ricorrono le

stinata ad aprire un altro valico nella catena dell'Appen : più forti pendenze, viene aumeulala la larghezza deidenti

nino, sarà tra breve compiuta, ed anche prima del termine
stessi i quali offrono cosi una maggior presa al meccanismu

prefisso. La nostra provincia ne è toccata verso il couline

per l'ingranaggio della locomotiva .

più montuoso. Se la Società fosse stata libera da ingerenze na to spessore di m . 0.017 e l'ampiezza dim . 0.18.
L'altezza della dentiera è di m . 0.100 e la relativa suola

parlamentari nello scegliere l'andamento, questo avrebbe

meglio risposto al fine; tuttavia il lavoro è ammirevole.
La dentiera posa sopra robusti traversoni longitudinali col

Oggi sono in esercizio due capi l'uno da Caianiello, linea
locati sulle traverse che sostengono le rotaie vignole, ed è

Roma-Napoli, a Roccaravindola; l'altro, leste apertoda Sul- assicurata mediante grosse viti lunghe circa m .0.25 che per

mona, linea Castellamare Roma a Cauzano. Sono circa
forano i traversoni stessi e penetrano nelle rotloslanti ira

26 chilometri nei fianchi della Maiella ; da 403 m . si giunge
verse formando cosi un solo sistema di collegamento.

ad un livello di 1064 in . , per dover tra breve superare
Allo scopo poi di assicurare la linea allo scorrimento,

1300 e forare la cima del monte . nei tratti ove la pendenza supera il 10 010 sono stati col

locali alla distanza di in . 27 l'uno dall'altro dei robusti so

I lavori , malgrado le difficoltà incontrate e parecchi casi

straordinarii, hanno proceduto assai regolarmente, dimo
sleyni in legno, che puntano contro le traverse, infissi nel

strando ancora una volta la superiorità dell'iniziativa pri
Terreno per una profondità di m . 1.50.

vata sull'azione dello Stato . Lungo il tronco di ferrovia indicato ricorrono N. 34 cliia

viche di luce compresa fra m . 0.50 e in . 0.80 ; un pointi
Ferrovia Traui- Corato . È stato nuovamente cello di luce m . 2a volia sul fosso del Piguoue eu un ponte

presentato al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto di a travata metallica sul corrente Vicino di luce m . 12 sul retto

fercovia secondaria da Traui a Corato, progelto che deve e di m . 19 sull'oblio. Sono stati inoltre costruiti diversi

servire di base ad una concessione per la quale si chiede muri a sostegno dei rilevati e delle scarpate nelle trincee .

il sussidio delle L. 3000 al chilometro.

Le stazioni comprese in questo tronco di ferrovia sono

Ferrovia da S. Ellero a Saltino ( Vallombrosa ).
N. 4 e cioè : S. Ellero , Dounini, Filiberti e Saltino tutte prov

Questa nuova ferrovia a dentiera centrale, inaugurata il vedute di appositi fabbricati eccezione fatta di quest'ultima

25 settembre p. p . , e della quale abbiano falto cemo nel pel cui s- rvizio viaggiatori sono destinati alcuni locali del

numero scorso del Monitore, è stata aperta al pubblico eser
grandioso Fôtel-Stazione costruito sulla spianata del Saltino

cizio domenica 2 corr . a brevissima distanza dal punto ove termina la ferrovia . In

Crediamo utile di dare i particolari e la descrizione lec
ciascuna stazione stanno collocandovi uno scambio destinato

nica di questa ferrovia di cui era , con decreto del 18
ad allacciare la linea di corsa ad un apposito binario inorio ,

aprile anno corrente , concessionario per la costruzione
per dar luogo all'incrocio dei treni e nelle stazioni stesse

e l'esercizio ,il conte Giuseppe Telfener, il quale ora ha co
verrà pure provveduto all'impianto di rifornitori definitivi in

stituito una Società Anonima che ha assunto tutti i diritti sostituzione di quelli provvisori allualmente esistenti.

e gli oneri inerenti ( 1 ) .
Oltre le stazioni cui sopra vi è pure una ſeriala deno

I lavori iniziati nella seconda metà dello scorso mese di
minala Fazzivi che ricorre in prossimità dell'attraversamento

maggio , furono condotti a lerinine, con rara alacrità, in solo
del torrente Vicano .

4 mesi circa . Le case e casotti di guardia destinati pel personale addetto

La linea ha la sua origine in prossimità di S. Ellero el in alla sorveglianza della linea sono N. 7 opportunamente di

corrispondenza della casa cantoniera detta Badia Vecchia sulla stribuiti lungo la ferrovia medesima.

ferrovia Roma-Firenze al km . 289+264 da Roma ed alla Al manteni nento delle comunicazioni pubbliche e private

quota di m . 111.65 sul mare, attraversa obliquamente con è stato provveduto con N. 30 passaggi a livello dei quali uno

ponte a Iravata metallica , il torrente Vicano e quindi, svi in corrispondenza della strada provinciale valdarnese, tre

luppandosi sui contraforti che si diramano dal monte Prato sopra strade comunali e ventisei sopra strade vicinali e pri

Magno, giunge al Sallino alla quota di metri 954.25 sul mare .

Il tracciato percorre per la massima parte lerreni di na
Il materiale mobile adottato consta : di eleganti velture ,

lura rocciosa e solidissimi. alcune a giardiniera ed altre chiuse con terrazzini e pas

La lunghezza lotale della linea è di m . 8000 costituiti da saggio centrale, sistema Pulmann, sorrelle da due carrelli

n. 78 rettilinei lunghi insieme m . 3812 e da n . 89 curve e capaci di contenere nell'interno N 60 persona ciascuna ;

aventi uno sviluppo complessivo di metri 4188 ed un raggio di carri merci chiusi, della portata massima di 7 tonnellate

minimo di metri 60 .
ciascuno, sostenuti da due assi fissi , secondo il sistema or

L'andamento altimetrico è formato da livelletle tulle in dinario e di carri merci aperti, ibunili di apparecchio a bi

ascesa , eccettuati i tratti orizzontali delle due stazioni estreme lico pel trasporto dei leguami, della portala massima di 8

S. Ellero e Saltino , e la pendenza massima è del 22 per lonnellate .

cento . Tutti i detti veicoli sono muniti di una ruota dentata a

La linea ha lo scartamento di m . 1 ed il relativo aria cui è fissato un freno manovrabile a mano .

mento è formato con rotaie Vignole di m . 9 di lunghezza Le due locomotive messe in servizio sono stale costruile

e del peso di circa 20 chilogrammi per metro lineare, a giunto nell'ollicina Balavoin di Filadeltia .

sospeso , sostenute da n . 13 traverse per campata nei ralli Queste macchine sono munite ciascuna di tre potenti freni

aventi pendenze che non superano il 10 0,0 e da n . 15 tra . fra loro indipendenti, uno civè ad aria che viene compressa

verse pure per campata nei rimanenti traiti con pendenze negli slantufli,negli slantufli, e due a nastro manovrabili dalla piattaforma

superiori al detto liinite. delle locomotive .

La dentiera è di acciaio Siemens- Martin ed è formata da Il primo è destinalo a regolare la velocità della locomo

elementi della lunghezza di m . 1.80 e di m . 1.20 onde po tiva nella discesa e gli aliri due sono impiegati: sia isola

terla adattare tanto nei rettilinei quanto nelle curve.
tamente come simultaneamente per ottenere un arresto quasi

Nei tralli di ferrovia le cui livellette non superano la pen
immoediato della locomotiva stessa.

denza del 10 010 la dentiera è formata da due ferri ad an
Notiamo in ultimo che i treni percorrono la linea con la

golo tenuti a perfello combaciamento fra loro con chiodi ri
velocità di 7 chilometri all'ora nei tratti aventi pendienze

baditi da ambo i lati; nei tratti poi con pendenze superiori superiori al 15 00 e con la velocità di 9 chilometri all'ora

al 10 010 la dentiera stessa è costituita da due ferri egual.
nei tratti con pendenze inferiori al limite predelio ; per cui

la percorrenza dell'intiera linea, lunga km. 8 , si effettua in

(1 ) Vedi « Informazioni particolari » del Monilore , n . 40, p . 629.
circa 62 minuti .

vate .
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Ferrovia strategica Tunisi - Biserta . -- Come La bonifica di Burana. L'on. Genala ha pro

abbiamo annunciato nel precedente numero, sono comin posto un piano finanziario per l'ecceleramento dei lavori

ciati i lavori di costruzione della linea ferroviaria che col della Bonilica, giusta l'accordo preso coi rappresentanti del

legherà Biserta alla linea Tunisi-Algeria e precisamente alla Consorzio interprovinciale di Burana ( 1 ) .

stazione di Gedëida. La linea avrà un percorso di 92 chi Trattandosi di un'opera importantissima che deve risol

lometri con cinque stazioni, cioè: Biseria , Trugia (sul lago vere l'imperioso problema idraulico della bassa valle del

di Biserta ), Garat Mabluah, Oued Sciair e Gedëida . Po, e risanare dalla malaria una superficie di 61,000 ettari

Nella Convenzione conclusa tra la Bone Guelma, incari di terreno, situato nelle provincie di Modena, Mantova e

cata della costruzione, e i signori Hersene, Couvreux, ecc . Ferrara , crediamo opportuno far conoscere questo progello

concessionari dei lavori ed esercizio del porto di Biserta , finanziario col quale il Governo vuole risolvere l'intricato

è stipu ato che la prima dovrà pagare una penale di 10,000 fr. | problema.

ogni giorno di ritardo a datare dal giorno 13 luglio 1893,
Piano finanziario per l'acceleramento

giorno fissato per la consegna e messa in esecuzione della
della bonifica di Burana.

linea .

Dalla stazione di Gedëida a Tunisi vi sono solo 25 chi- L'importo delle spese falle al 1891-92 è di L. 6,326,957

lometri, e fra Gedëida e Tunisi vi è la stazione di Manuba ,
da farsi per appali in

ove sonvi immensi approvvigionamenti, cannoni, munizioni,
4,232,000

e quanto occorre al rifornimento di un'armata.
per nuovi ap

Questa linea non ha alcun carattere commerciale, poiché
palti » 8,400,000

è superfluo unire due porti , Tunisi e Biseria , distanti sol
Totale L. 18,958,957

tanlo tre ore di mare, fra di loro. Ed in cifra rotonda lire 19 milioni.

L'importanza strategica , data la fortificazione in corso di
Gl'interessati, riuniti in Consorzio, a partire dal 1900

Biserta, non ha bisogno di essere rilevata .
in poi, e per 30 anni, dovrebbero rimborsare al Governo

Ferrovie Francesi . Accidenti ferroviari nel i 315 di detta somma; ossia 30 annualità di L. 380,000 .

1891. -- Gli accidenti causati dalle ferrovie francesi nel Ridotte al presente quelle 30 annualità , computando i

1891 furono i seguenti: frutti al 5 per cento, corrispondono al capitale di lire

3,953,432, ed in cifra rotonda a 4 milioni .

Persone uccise
Se il Consorzio pagasse oggi al Governo i 4 milioni, sa

per accid . rebbe libero da ogni possibile gravame futuro ; e facendo
dei treni prudenza cause prudenza un prestito al 5 010 rimborsabile in 30 annualità, comin

Viaggiatori 54 45 2 432 99 11 ciando dal 1892-93 , dovrebbe pagare un canone annuo di

Agenti delle Comp. 8 211 91 447 238 L. 261,000 .

Altre persone 159 12 19 95 32 Di più per compiere nell'esercizio 1893-94 le opere ap

paltate occorrono L. 4,232,000

Totali 62 415 43 541 641 281 e per finire con nuovi appalti ' il ' diversivo

Cioè , in lutto , 520 morti e 1643 feriti.
delle acque Modenesi 870,000

Ferrovie Russe. Nuova ferrovia a scartamento
Totale L. 5,102,000

ridotto . È stata inaugurala una nuova linea a scarta Ma per legge , nel bilancio 1892-93 sono

mento ridotto della lunghezza di 33 verste lungo la riva disponibili sole 682,000

destra della Neva , partendo d'Okhta e terminando al borgo

di Irinovka, a 10 verste dal lago Ladoga. Questa linea,
Quindi lino lullo il 1893-94 mancano L. 4,420,000

sicuramente industriale , ha costato 11,000 rubli al chilom .
Però se il Consorzio anticipasse i 4 milioni , sarebbe prov

veduto con ogni urgenza ai lavori necessari, e si stanzie

Ferrovia elettrica di rebbero

Madrid. - É stata accordata, per un periododi 99 anni, dipiù,per ilavori ancora da cominciarsi

la concessione e l'esercizio di una Strada ferrata sotterranea occorrono L. 8.670,000

elettrica, a scartamento ridotto, che comprenderà nel peri- Dedotto l'importo del Canale Modenese
870,000

metro di Madrid , i tragitti seguenti:

1 • Dalla stazione del Nord a quella di Mezzogiorno, Restano L. 7,800,000

passando per la Puerta del Sol; Ed in cifra rotonda L. 8 milioni.

20 Dal viadotto di Segovia alla Plaza de Toros; Se il Consorzio si procurasse questi 8 milioni , li anti

3 ° Dalla porta di Toledo a l'Ippodromo; cipasse ed assumesse i lavori, potrebbe lo Stato rimborsare

4 ° Dal quartiere di Salamanca a quello d'Argicelle. il suo debito , in 30 annualità, cominciando dall'esercizio

Questi differenti percorsi saranno solterranei, salvo per finanziario 1893-94, con un canone annuo di L. 522 .

Ja traversata della via Segovia , ove si costruirà un viadoito . Cosi mentre ora il Governo finirebbe nel 1892-94 i la

I lavori dovranno cominciare l'anno che seguirà la si vori appaltati per L. 5,102,000 ; i lavori non iniziati che

gnatura della concessione, e terminare in questo periodo il Consorzio dovrebbe assumere, sarebbero da eseguirsi per

di tempo: otto anni per gl'impianti idro-elettrici e per la due terzi nel 1892.93 e 1893-94, ed un terzo nell'esercizio

prima sezione ; e quallro anni per ciascuna delle altre se 1894-95 .

zioni .

Concorso nell'Ispettorato ferroviario .

Tramways in Rumania – Il R. Console Gene- È aperlo un concorso per esame e titoli a dieci posti di

rale a Galatz informa il Ministro dei Lavori Pubblici italiano allievo ispettore nel personale tecnico dell'Ispettorato fer

onde porti a conoscenza di chi può esservi interessato, che roviario. ' Il termine per le domande d'ammissione scade il

fino al 16 novembre saranno ricevute presso quel Municipio 30 novembre prossimo. L'esame si svolgerà sulle seguenti

le offerte sigillate per la costruzione e l'esercizio di una materie : Costruzioni ferroviarie, materiale rotabile fisso ,

linea di tramways nella città , a condizioni che potranno es nozioni sulle industrie siderurgiche meccaniche, fisica tecnica

sere esaminate presso quel Municipio stesso. industriale, mineralogia , geologia , legislazione ferroviaria,

Ecco una buona occasione pei nostri costruttori .

(1 ) Vedi Monitore, N. 36 , pag . 570 .

>
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Trasporto elettrico di forza idraulica a Progetto dei lavori riguarda nti il trasferimento dei trasporti a

Gavirate. - Un impianto importante sta facendo la So domicilio delle merci a grande velocità dalla tettoia esterna del

cietà franco-italiana, per conto del signor Buzzi, proprie- l'uscita passeggieri e dallo stazionamento delle vetture alla tettoia

tario di un grandioso stabilimento per la filatura di cotone merci a grande velocità nella stazione di Genova P. P.

a Gavirale. Proposta di ese zione di lavori richiesti dal Municipio di Ge

Si tratta di usufruire della forza idraulica del canale
nova , per motivi d'igiene, nelle latrine della stazione di Genova ;

Bardello per trasportare a Gavirate una energia elettrica
Proposta di ristabilire le comunicazioni di fondi privati, di pro

di circa 100 cavalli da impiegare come forza motrice e come
prietà Bombini Giuseppe, state interrotte in dipendenza della co

forza illuminante.

struzione della ferrovia da Sibari a Cosenza .

A lale uopo la Società franco -italiana ha già installato a

Brebbia , nelle acque del Bar dello una grossa turbina ed 2.- Progetti e preventivi di spese

ora sla costruendo la linea .

La forza idraulica , presa nelle acque del Bardello, viene
approvati dal Regio Ispettorato Generale .

da una dinamo trasformata in energia elettrica questa

trasportata dai reofori, servirà nello stabilimento di "Gavi
Rete Mediterranea. L. 21,380, per sistemazione della trincea

rate del signor Buzzi, a muovere le macchine ed a produrre
fra i chilometri 0.855 e 1.415 della linea Caianello -Roccaravindola ;

la luce . L. 6950, per consolidamento dell'argine ferroviarie all'estremo

L'energia usufruibile, dopo il trasporto, sarà di circa 80
Novi nella stazione di Ronco-Scrivia ;

cavalli, quantità esuberantissima. Per questo furono avviate

L. 4500, per risanamento della massicciata alla trincea d'in

le pratiche per illuminare a luce elettrica Gavirate, Cocquio

gresso della stazione di Cianche (linea Avellino-Benevento );

e S. Andrea, adoperando questa energia esuberante .
L. 2400 per la sistemazione degli scoli dell'acqua dei piazzali

Moltissimi privati ed altri stabilimenti hanno già aderilo ;
della stazione presso il sottovia di Santa Bibbiana (Roma- Termini).

ora si fanno le trattative coi comuni per l'illuminazione
L. 10,800, per la costruzione di una casa cantoniera al chilo

pubblica .
metro 129.800 fra Balvano e Bellamuro ;

L. 12,000, per impianto di due colonne idrauliche in stazione

di Avellino .

MEMORANDUM PRATICO
3. Gare aperte .

GUIDA DEGLI APPALTATORI

Ministero dei Lavori Pubblici ( 14 ottobre, ore 10 antimerid .).

Appalto ad unico incanto * per la fornitura di segnali , ecc..

per varie stazioni deila linea Faenza -Firenze.

Rete Mediterranea ( 15 ottobre, ore 10 ant.) . Per costru

zione di una casa cantoniera al km . 129,800 fra Balvano e Bella

muro. Importo L. 10,000 .

I. Lavori e Forniture

per Ferrovie.

4.
Gare aggiudicate definitivamente .

Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

1 . Progetti e preventivi di spese

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

Rete Adriatica. — L. 112,000 e L. 53,000 * per la costruzione

di due gallerie artificiali fra i km . 57,828.90-57,920.90 e 59,052.41

59,112.41 , della ferrovia Udine-Pontebba ;

L. 84,300 per provvedere alla esecuzione del fabbricato viag

giatori, magazzino merci , ecc . , nella stazione di Caravaggio della

linea da Treviglio a Cremona ;

L. 14,700 per provvedere al ricambio di 11 lungherine in ferro

lesionate e per la sistemazione dell'armamento del ponte sul Bac

chiglione al km . 117,288 da Bologna, della linea Bologna-Padova ;

L. 1060 per difendere la ferrovia Bologna-Ancona a destra ed

a monte del ponte sul torrente Cesano, al km . 172.630 ;

L. 1050 per provvedere alla ricostruzione delle cornici delle

case cantoniere ai km . 91.046, 94.157 e 95.023 del tronco Verona

Dossobuono, nella ferrovia da Verona a Mantova ;

L. 1000 per lo spostamento verso Bologna del segnale a disco

della stazione di Rimini e per l'applicazione al medesimo di appa

recchi elettrici di controllo ;

Proposta per l'applicazione di due apparecchi di controllo a cor

renti invertite al disco verso Barletta in stazione di Cerignola , della

ferrovia BolognaOtranto.

Rete Mediterranea. L. 77,615 per provvedere all'impianto del

servizio d'acqua nella nuova stazione di Bastia, lungo la ferrovia

da Savona a Bra ;

L. 26,000 per la costruzione di una galleria artificiale fra i

km. 113.616 6 113.656, fra le stazioni di Ponte San Cono e di

Romagnano, nella linea Eboli -Metaponto ;

L. 5100 per provvedere alla separazione del servizio merci a

grande velocità in arrivi e partenze alla stazione di Livorno S. Marco ;

L. 5000 per riparare i guasti prodotti dalle infiltrazioni d'acqua

nelle terrazze adiacenti al cavalcavia in stazione di Chiavari nella

linea Genova- Pisa ;

Rete Mediterranea . Alla Ditta Gasti Carlo di Cengio l'ap

palto per la costruzione di argini a difesa del Rio Pra Sottano

presso la stazione telegrafica di Ferrania, col ribasso del 20.50 010

sui prezzi di tariffa ;

Alla Ditta Bavona Giovanni di Montepescali l'appalto pel conso

lidamento trincee di Casamaggiore, Bengode, Finerried Avanelle fra

S. Giovanni d'Asso ed Asciano, col ribasso del 22.75 010 sui prezzi

di tariffa ;

Alla Ditta De Rosa Ferdinando di Napoli l'appalto per la co

struzione di una galleria artificiale fra Balvano e Bellamuro col ri

basso del 24 010 sui prezzi di tariffa ;

Alla Società nazionale delle Officine di Savigliano la fornitura di

N. 15 carri serbatoi per trasporto di vino a due assi , con freno della

portata di 12 tonnellate al prezzo di L. 5100 e senza freno a L. 4750;

Alla Ditta Larini-Nathan e C. di Milano, per n . 8 botti per

trasporti di vino e di uve pigiate, al prezzo di L. 1465 caduna ;

Alla Ditta Bochumer- Verein, per n. 30 assi montati con ruote a

disco pieno del peso approssimativo di chilogr. 1140 caduno al prezzo

di L. 24.50 al quintale, consegna a Pino, escluso il dazio ;

Alla Ditta Filippo Tassara e figli di Voltri , per n . 60 molle di

spensione a balestra, del peso approssimativo di chilogrammi 6100 e

di n . 75 molle a bovolo , del peso approssimativo di chilogr. 1400, al

prezzo di L. 46.50 al quintale.

5 . Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie.

Rete Mediterranea ( Seduta del Comitato del 7 ottobre ). Con

la Ditta Felice Grondona e C. di Milano , per fornitura di n . 10 car

rozze di 1 classe ;

Con la Ditta Bochumer. Verein für Bergbau und Gusstahl fabri

kation di Bochum , per fornitura di 124 paia di ruote a disco pieno ;

Con la Società nazionale delle Officine di Savigliano, per forni

tura di n . 8 carrozze di 2a classe ;

Con la Ditta Miani, Silvestri e C. di Milano, per fornitura di

n. 8 carrozze di 2a classe ;
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Con la Ditta Vignolo Salvatore di Sampierdarena, per appalto Municipio di Alassio – Genova – (24 ottobre , ore 11 antim . ,

lavori di consolidamento della linea Genova -Ventimiglia in corrispon
1 asta). Appalto della costruzione della strada attraversante la

denza a viadotti di legno presso la stazione di Cornigliano ;

piazza Andrea Doria, che dalla traversa provineiale mette al mare .
Con la Ditta Papa Francesco di Sarzana, per appalto lavori di

sistemazione della frana a monte della stazione di Spezia e ricostru
Importo L. 15,006.04 . Cauz . provy. L. 750. Cauz. def. L. 1500.

zione diuna tratta di muraglione al piede ; Fatali 8 novembre, ore 12 merid .

Con l'Impresa Industriale italiana di costruzioni metalliche di Municipio di Castellermini Girgenti — (31 ottobre ore 10 an

Napoli, per fornitura di24 carri coperti a due assi per trasporto di timeridiane, 14 asta). – Appalto dei lavori di costruzione della fo.

derrate alimentari;

Con la Ditta fratelli Diatto di Turino, per la fornitura di 12

gnatura generale per Castelternini. Importo L. 83,100. Cauzione

carrozzedi 3º classe a 2 assi con 4. compartimenti ed una ritirata ,
provv . L. 8310. Fatali a destinarsi .

munite di freno a vite , di freno Westinghouse, con segnalamento d'al

larme, illuminazione a gaz e riscaldamnento a vapore.

III . Forniture diverse .

II. Opere pubbliche
Aste.

e provviste occorrenti.

Municipio di Foligno (12 ottobre, ore 10 ant., 1 ° asta ).

Appalti .
Fornitura di tubi in ghisa per la condottura dell'acqua bianca .

Importo L. 44,749.30 . Fatali 21 ottobre, ore 12 merid .

Municipio di Bologna ( 11 ottobre , ore 1 pom ., 1 " asta ). – Ap Direzione Torpedini e materiale elettrico Spezia ( 14 ot.

palto delle opere da eseguirsi per la sistemazione della Montagnola | tubre , ore 11 ant., definitiva) . Fornitura di ferro finissimo in

e per la costruzione di gradinate e di un portico a destra ed a capo verghe tonde, quadre, ecc . , diviso in tre lotti : 1 ° lotto, importo

di via Indipendenz
a
. Importo presunto L. 300,000. Cauz provv. ridotto L. 18,229 ; 2 ° lotto , importo L. 1847.94 ; 30 lotto, importo

L. 40,000 . Cauz . def. il deciino . L. 6972.07 ( V. n . 31 ) .

Municipio di Turanto (12 ottobre, ore 12 merid ., 1 ° asta ) . Laboratorio Pirotecnico Bologna — ( 19 ottobre, ore 3 pom .,

Appalto di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione uvica e definitiva) . Fornitura di kg. 6550 di ferro scelto in

del 2° e 3° piano dell'edificio detto Orfanotrofio. Imp. L. 471,337.16 . verghe a L. 0.40 . Cauz . L. 262. Consegna a giorni 50 ..

Cauz . provv . L. 30,000. Cauz . def. I. 50,000. Fatali 27 ottobre , ore Arsenale di Costruzione Torino - (22 ottobre, ore 4 pom .,

ore 12 merid .
unica e definitiva) . Fornitura di kg. 7020 d'acciaio dolce in

Amministrazione provinciale di Ancona ( 17 ottobre, ore 12 merid . lamiera a L. 0.35 . Cauz. L. 246. Consegna a giorni 30.

fatali). — Appa dei lavori di costruzione della strada di serie , ( 24 ottobre, idem ). Fornitura di kg. 10,000 di ſerro scelto

sussidiata dallo Stato , detta della Scheggia, per metri 6730 dal in verghe a L. 0.35. Cauz . L. 350. Consegna a giorni 30.

l'abitato di Gaville a 700 metri, fino al confine della Provincia

Umbra, aggiudicato provvisoriamente al signor Armezzani Ludovico
GUIDA DEGLI AZTONISTI

col ribasso del 15 80 010 su lire 223,466.80 (V. n . 36 e 39).

Consorzio stradale di Val Macru Cuneo (18 ottobre, ore

10 ant., definitivo ). Appalto dei lavori per la costruzione del PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

tronco di strada da Prazzo ad Acceglio. Imp. ridotto L. 143,121.58
Ottobre 1 8bre 8

(V. n . 33 , 38).

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 673 671

Comune di Artena Roma ( 18 ottobre , ore 10 ant., 29 asta
Mediterranee 553

per deserzione 1° incanto). Appalto dei lavori di costruzione e Sicule . 615

sistemazione del cimitero comunale . Importo L. 22,722.44 . Fatali Sarde ( preferenza) 0280 280

2 novembre, ore 12 merid . ( V. n . 39) .
Palermo-Marsala -Trapani 320 320

Municipio di Lercara Palermo - ( 18 ottobre, ore 12 merid ., Gottardo.

fatali) . Appalto delle opere e forniture necessarie alla costruzione Buoni Ferrovie Meridionali . » 547.50 547.50

dell'edificio scolastico . Importo ridotto del 3.10 010 su L. 105,035.14 Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena . 281

( V. n . 39 ).
Palermo-Marsala -Trapani 310.50

2a erniss . 300.50 300.50

Municipio di Magliano Sabino - Perugia – ( 18 ottobre ).

Centrale Toscana .
Appalto a licitazione privata dei lavori di costruzione della condot

519» 519

tura esterna e del serbatoio dell'acqua potabile per la città di Ma
Mediterranee 4 010 > 444.50444.50

gliano, da sollevarsi con macchina idraulica . Importo L. 112,000 .
Meridionali . 301.75

Cauz . provv. L. 7000. Cauz. def. il decinio.
Sarde, serie A. 304.50

serie B. > 304.50 305

Intendenza di Finanza Milano ( 20 ottobre, ore 1 pom . ,
1879 » 303.50 298.50

unico e definitivo) . Appalto dei lavori di ristauro dell'edificio
Pontebba D 463.50 463.50

della Dogana upica. Importo L. 17,490.
Nord-Milano 260

Prefettura di Foggia (22 ottobre, ore 12 merid . , fatali ). Meridionali Austriache . 329

Appalto dei lavori per la costruzione di una banchina in terra , con Gottardo 4 % » 102.80 102.50

difesa in sasso
e muratura attorno all'abitato di Lesma. Importo

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

ridotto L. 53,400 ( V. n . 39) .

Genio Militare di Alessandria ( 24 ottobre, ore 10 ant. , unico
Ferrovie secondarie della Sardegna. Pagamento della ce

e definitivo ). — Appalto dei lavori di riduzione del fabbricato ex-ca.
dola N. 9 delle azioni in circolazione quale 1 ° riparto dividendo 1892

scina Poggio, nel Borgo Ronzone in Casale Monferrato, a Caserma
in L. 6.25 per azione.

per una Brigata del treno, della forza di due Coinpagnie. Importo

L. 50,000 . Cauz. L. 5000. Lavori compiuti in 120 giorni. G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

>> » » 556
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93 . Dal 21 al 30 Settembre 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RETE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio

Media

1191

4191

4153

4153

38

38

661

661

+ 246

+ 246909

+
+

h
t

.
Viaggiatori,

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc .

Merci a P. V.

1,533,163 35

64,778 43

447,482 41

1,711,985 54

1,466,505 51 66,657 84

62,301 86 2,476 57

364,535 62+ 82,946 79

1,573,571 68 + 188,413 86

68,481 75

1,463 95

13,269 65

62,067 32

98,695 95

3 228 40

23,099 45

123,800 92

30,214 20

1,764 45

9,829 80

61,733 60

TOTALE 3,757,409 73 3,466,914 67 + 290,495 06 145,282 67 248,824 72 103,542 05.

Viaggiato : i .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

Frodotti dal 1° Luglio al 30 Settembre 1892.

13,657,485 92 12,977,783 29 679,702 63 529,459 01

553,239 35 527,421 95 + 25,817 40 12,848 13

2,720,984 34 2,652,153 07 + 68,831 27 86,983 40

13,747,158 38 12,730,538 25 +1,016,620 13 513,559 61

910,121 43

30,235 68

163,576 47

380,662 42

17,387 55

76,593 07

551,031 8748

i 1,061,591

13 | 2,16

TOTALE 30,678,867 99 28,887,896 56 +1,790,971 43 1,142,850 15 2,168,525 06 -1,025,674 91

Prodotto per chilometro

896 54 834 80+ 61 74 160 18

7,320 18 6,955 91 + 364 27 1,260 03

della decade.

riassuntivo .

. 376 44

3,280 67

216 26

2,020 64

( ) La linea Milano -Chiasso (K. 52) , comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà .

( **) Col 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale .

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 26 ' Decade dall'11 al 20 Settembre 1892

R E T E PRINCIPAL R

ANNI VIAGGIATORI BAGAOLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferenze nel 1892

1,250,338 33

1.144.274 70

49.606 08

49.088 87

PRODOTTI DELLA DECADE .

536.863 45 1.374.189 76

522.383 71 1.348.605 86

20.492 79

17.351 40

3.141 39

3.233.490 41

3.081.704 54

4.226 00

4.204 00

+ 22 00

+

106.063 63 + 517 21 16.479 74

+

25.583 90

+

+ 151.785 87

1892

1891

Diferente nel 1892

25.629.534 96

26.586.675 31

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

1.203.363 78 7.996.996 82 32.688.376 53

1.202.911 21 8.084.308 02 32.399.306 72

422 57 87.311 20 289.069 81

368.772 52

362.052 65

6.719 87

67.887.014 61

68.635.283 91

4.226 00

4.204 00

+ 22 00957.140 35 +

+

+
748.239 30

239.902 51

212.821 58

1.145 88

1.017 51

6.066 81

967 03

5,099 78 + 27.080 93 128 37

R ET E CO MI PLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE .

1892 85.244 67 2.387 92 28.613 17 117.589 94

1891 82.460 30 2.162 93 24.609 73 102.621 50

Differente nel 1892 + 2.784 37 +
224 99 + 4.003 44 + 14.968 95 +

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

1892 1.583.415 70 38.359 22 460.781 58 2.466.052 38

1891 1.630.702 32 40.213 12 456.532 83 2.490.847 69

Differenze nel 1892 47.286 62 1.853 90 + 4.248 75 24.795 31

2004

11 18 Settenbre aperto il tronco Solmona-Cansano di Chilometri 25.568.

PRODOTTO PER CHILOMETRO

64.706 62

59.972 60

4.734 02

4.613.315 50 1.022 90

4.678.268 56 999 36

64 953 06i + 23 51
ola앨

RETI RIUNITE

PRODOTTO Esercizio

corrente

Esorcizio

precedente

Differenze

+della decade .

riassustivo .

646 59

13.812 49

630 95

14.089 66

15 64

277 17

LAGO DI G A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO

CATEGORIE
1892 1 1891 | Differenze nel 4892

1892 1 1891 i Difference nel 1892

Viaggiatori
Merci

Prodotti jodiretti

6.647 90 ] +

862 78

8.344 30

670 30

313 70

9.828 30

+1
+
+

1.696 40

192 43

313 70

110.950 85

19.463 45

6.879 20

111.040 40

20.855 91

6.763 44

89 55

1.392 46

115 76

1
+

7.510 63TOTALI
1.817 67

137.293 50
198.659 75 1.866 25
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE
DELLA SICILIA

84 Decade Dall'11 al 20 Settembre 1892

R E TE P R IN C ' P A L E

VIAGGIATORIANNI
PRODOTTO MEDIO

BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale

dell ' Esercizio 1890-91
per chilom .

1892

1891

104,689 00

99,710 00

2,583 00

1,848 00

14,907 00

11,889 00

PRODOTTI DELLA DECADE

115,937 00 298 00

123,408 00 971 00

238,420 00

237,826 00

609 00

609 00

391 00

390 00

1892

1890

1.

L. 238,420 00

229,813 00

8,607 00
Differenza nel 1892 + 4,979 00 + 741 00 3,018 00 7,471 00 673 00 + 594 00 + 1 00 Differ. in

1892

1891

821,956 00

807,011 00

17.699 00

15,433 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 1892

107,080 00 887,755 00 7,360 00 1,841,850 00

100,160 00 894,486 00 7,794 00 1,824,914 00

90

609 00

3,024 00

2,997 00

1892. . . L.1,841,850 00

1890 . 1,810,186 00

Differ. in
+ 31,664 00

Differenza nel 1892 + 14,915 00 + 2,266 00 + 6,920 00 6,731 00 434 00 + 16,936 00 >> + 27 00

R E TE C O M P L E M E N T A R E

1892

1891

23,624 00

16,402 00

26 00

131 00

1.656 00

940 00

PRODOTTI DELLA DECADE

7,536 00 11 00

4,883 00 37 00

32,833 00

22,453 00

247 00

178 00

133 00

126 00

1892

1890 D

1

L. 32,853 00

18,931 00

13,922 00
Diferenza nel 1892 + 7,162 00 105 00 + 716 00 + 2,653 00 26 00 + 10,400 00 + 69 00 + 7 00

Difer.in

1892

1891

181.937 00

138,735 00

2,195 00

1,231 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 1892

12,018 00 44,749 00 757 00 241,656 00

8,220 00 34,057 00 966 00 183,209 00

224 00

147 00

1,079 00

1,246 00

1892

1890

L. 241,656 00

137,108 00

+ 104,548 00
Differenza nel 1892 + 43,202 00 + 964 00 + 3,798 00 + 10,692 00 209 00 + 58,447 00 + 77 00

167 00 Differ, in

P. CASANOVA, Libraio-Editore

TORINO Piazza Carignano - TORINO
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OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA)
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TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

- Voie - Stations - Signaux - Matériel roulant

• Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in - 8 °, avec 70 gravures,1891. L. 55.

H. MATHIEU

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali dei 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l’Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero : All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9) , la Giurìa le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grandeed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di Torino , l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie , ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula - Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

MANUEL DU CHAUFFEUR MÉCANICIEN

ET DU

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in-8° , avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

E. PONTZEN

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

AOCIAI E FERRI

TORINO 13, Via Finanze, 13 – TORINO

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE TERRASSEMENT , TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol. in-8°, avec 234 grav., 1891. - L. 27.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene .

rale del manuale dell'Ingegnere.
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

!

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI. - ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

lidità e di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferLONDRA PARIGI LONDRA
PARIGI

Dai marsi a tatte le stazionidella P -L - M poste lungo l'itinerario
( 1 ) (2 ) ( 3 )

ed a sei stazioni italiane a loro scelta .
punti contro indicati

Avviso importante . – Oltre i prezzi omologati per i bi
alle la 2a la 2a la 2a la 2a glietti diretti da e per l'Inghiltern , e riscosso , per diritti

validità validità
classe classe classe classe di porto , a Boulogne , Calais e Douvres : fr. 1.75 pei bigliettiStazionisotto indicate : classe classe classe classe

semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais-Dou

(*** ) vres , fr . 6 pei biglietti andata-ritorno perl'una o l'altra via ;
Torino 163 35 113 55 00 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr .

1 ( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni , tranne
Milano

177 90 126 15 104 85 ' 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .
Moncenisio BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 3 ) Questo prezzo

Venezia . 141 75 97 30 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca

Genova 184 128 111 40 ' 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .

Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10 ( I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Capo-8 tazione di
Firenze. 1214 30 149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,

via Genova ' eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
Roma 1246 171 40 178 40 119 45 Falconara per Roma . Allo stesso modo nel senso in

verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60 nara -Roma -Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

Firenze 221 60 154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma . 260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena a Grosgelo .
Brindisi .

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino an biglietto
Messina (via Napoli ) 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano.

---

-
-

-
- -
-

-

4

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI 1.2. cl. ' 1. 2. cl . 1a , 2a classe Ciob - ' rain 1.2 . cl. 1. 2 cl STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl. Club- frain 1. 2. cl .

8 - P. 8 15 p .

8 15 p . 2 50 p .

9 15 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 10 p .

720 p .

Boulogne-Gare . . Arr. 12 59 p . 2 11 p .

215 p

8 53 p . 8 59 p .

904 p .

10 47 p .4 26 P. 5 47 p .

6 35 p .

8 10 p .
207 p .

808 p .

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

1 30 p .

2 12 p .

5 32 p .

8 25 p

-

11 antim .Ch .-Gross Par. 8 - a . 10 - a.
Londres

118 3Victoria . antim , p .

9 55 a . 1 -Douvres. pomer . 4 50 p . 10 15 p .

2 20 pomer. 12 10 a.( ora di Greewieb) Art . 11 30 a.

Calais -maritime Déjeun

2 52 pomer.(ora francese) :) Par. 12.05 p . 6 40 p . 1 04 a . 5 46 a .

1 58 a. 6 38 a.

1 50 a . 6 41 a.Par.

5 12 pomer . 3 46 a .Arr . 2 38 p . 8 50 a .

Amiens . . 3 51 a .Par . 5 17 pomer. 8 59 a .2 43 p . 3 58 p .
7 5 50 a.Arr 11 10 a .pomer .

Praneo Pranzo

Paris-Nord(Buffet)

6 20 a. 12 20 p .Par. 7 35 pomer.

7 16 a.8 23 pomer . 1 08 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr . 7 23 a.

la cl . 1. 2. cl .1. 2. cl . 1.2.cl.( A ) 1. 2. cl .

9 10 p . 8 55 a. 1 45 p .Paris -Lyon ( Buffet)Par. 9 - p .
1 50 a . 2 29 a . 6 43 p .Dijon

Arr. 1 12 a .

Genève 7 -a . 8 56 a.

Evian 8 45 a . 10 49 a .

11 59 p .6 02 a. 6 32 a. 7 58 a.Aix - les - Bains .

12 23 a .6 29 a . 6 58 a . 8 30 a .Chambéry .
9 42 a. 1 33 p . 3 05 a .Modane

7 50 a.Torino 2 - p . 6 20 p .

8 30 a.Torino . Par . 2 30 p . 7 45 p .

Novara 4 29 p . 943 p . 10 31 p.
11 28 a.Milano . Arr . 5 25 p. 10 55 p .

1. 2. cl .

8 25 a.Torino . Par .

11 50 a .Genova 6 04 p . 11 - p .

| San -Romo . 11 13 p . 8 26 a .

2 59 a.Pisa .

Firenze 12 40 a. 7 20 a.

Livorno 11 20 p . 5 35 a.

6 25 a . 10 — a . 1 12 p .Roma

7 -- a .Napoli, 1 26 p . 6 31 p . 6 39 p .
Brindisi . Arr .

8 25 a .Par. 2 35 7Torino . p . P.
10 03 a.Alessandria Arr. 4 08 p .

202 a.
Bologna .

6 45 a.Ancona

10 19 p .Brindisi .

6 11 a .Firenze

12 40 p . 12 25 a.Roma

Napoli .
Arr .

OSSERVAZIONI. VIAQDIATORI . ( * ) Questo treno non prende in 2a classe che

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

( ** ) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne.

( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

che i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE . Una vettura di 1a classe, lits - salons, va direttamente da

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

1
1
1

1
1
1

2 45 p .Napoli . Par . 8 30 a.

11 - P
Roma

6 15 a .
Firenze

9 25 &.Brindisi. 6

5 35 a.
Ancona

10 40 a.
Bologna . 1 25 a .

8 57 p .Alessandria 6 30 a . 8 35 a . 10 51 a .

10 36 P.Torino . Arr . 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .

(B)

6 40 a .Brindisi . Par . 2 15 a

8 30 a. 2 45 p . 3 10 p. 10 25 p .Napoli ,

88.Roma . 3 05 p . 8 40 p . 10 25 p .

1 48 p .
Livorno 10 32 p . 4 - 8.

11 35 a .Firenze 8 55 p .

2 37 p .
Piga .. 11 05 p. 2 45 & . 4 54 a .

3 50 a. 12011 7 25 p . p .San -Remo .

705 p .
Genova 3 30 a. 9 - a .6 25 &.

10 36 p .Torino . Arr. 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

7 55 p .
Milano

Par . S -- 8 . 10 30 a .

8 34 p
Novara 4 45 . 11 30 a.

10 47 p .
Torino . Arr. 8 15 a.

11 15 p .Torino . Par . 8 35 a .

2 20 a .Modane 12 20 p .

4 57 a.Chambéry . 3 40 p .
5 22 a.Aix - les - Bains 4 14 p . 8 57 p .

Evian 1 01 p . 6 01 P.

4 15 a .Genève 3 12 p . 7 20 p .

1.2 . cl . 1. 2. el.

11 17 p . 11 32 a.1 36 a. 1 53 a.Dijon
4 54 a. 6 39 a . 6 54 a .

Paris -Lyon ( Buffet) Arr.

1. 2. cl . 1. cl.

750 a .6 55 antim . 938 a. Club- Trail 6 38 p .Paris - Lyon (Buffet) Par.
la cl. 7 25 p .Arr . 7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a .

Déjeun . Pranzo
Paris-Nord (Buffet)

1. 2. cl .

Par 8 -- antim . 10 10 a . 11 30 a . 3 15 p .

9 45 antim . 11 56 a . 1 13 p . ) 4 58 p .
Amiens

Par. 9 50 antim . 12 16 p .

10 31 p .Arr . 1 57 p . 1 18 p . 503 p .
12 31 a .

Boulogne-Gare . 7 Par . 11 27 antim . 1 59 p .

12 23 a .( ora francese ) Arr . 12 25 pomer.

1 22 a.Calais -Mar

3 45 p . 720 p . 1 30 a .(ora di Grerowich) . Par . 12 46 pomer.

4 - 8.Douvres . 2 45 poin er.

7.10 p . 10 45 p . 5 55 a.Victoria . Arr . 4 30 pomer.
Londres Ch.-Gross Arr. 5 55 a.4 30 pomer . 5 40 p . 7 15 p . 10 45 p .

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI . - (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .

Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .
VETTURE DIRETTE. - Una vettura di la classe, lits -salons , va direttamente da

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nord
alle 10.10 a .

( 1 ) Questo treno nin prende viaggiatori per Boulogne.

2 35 p . 7 50 p .

1
1

5 34 p .

105 p .

5 54 p .
• Arr .

10 48 p .

4 46 p .

4 25 p

6 44 p .

5 07 p .

11 15 p .

8 25 p .

10 26 p .6 10 p . | Arr.

8 50 p .

-

1
1
1
1
1
1
1

3 41 p . 721 p .

3 15 p .

11 10 p .

6 15 p .

6 40 p .

V
i
a
F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

5 20 p . 9 - P.

6 30 p .

TRENO DI LUSSO SETTLMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

PÉNINSULAR -EXPRESS . il sabato alla base pom.; arrivo aBologna la domenica alle 1.25 ant.,arrivo a Brindisi la domenien alle 4 pom

Sapplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars : { a barligi a Torino; . 43- da Parigia Bologna, Ir. 60 - 4 da Parigi a Brindisi
, # : 01.86
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SOCIETA NAZIONALE

{
DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E CostruzIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

an. Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già fillte

n Italia . Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Per fe

zionato materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie.

7

Noleggio del Materiale a condizioni yaptaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generalo della fonı motrice

alle Esposizioni :

Brurelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli.

Bordeauı, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Andersa, 1885. Universale, 1800 cavalli,

Facilita di trasporto - Facilità di collocamento e montatura

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti e constatati

rour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqnae di vapore secco - Vaporizzazione garantita đi 9
10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica .

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fattea tutto il31 dicembre 1885: 145,870 metri qnadrati a

Buperficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razin .

Naeyer.
nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

J. A. CHÊNET

MACCHI , IZAR E C.
Fabbrica di

Cancellate

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

per ferrovie , tramvie

spedizionieri, ecc .

MILANO

n :Lo in legno e filo di ferro

Via Carlo Farini, N. 27 intrecciato

(fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi .

Giardini , Ferrovie ,

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

ITUUUUUUILT Bsp . Nazion . Torino 1884

per armamento di ferrovie e tramways,
A. PICTET

per costruzione di scambi, e crociamenti, piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi .

Bolloni , Ramponi e Chiodi T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed affittamenti di copertoni

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLEBO, Via Ospedale, 18.

1- Sarkan'Gone from
on First page repauseرک
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E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici - Industria - Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti
Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Ando

L. 20

Sem .

11

15

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . .. Cent. 30

Trim .

6

8

PER L'Italia .

Per L'ESTERO

»

» 28

G
Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata.))

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni dell'Adriatica ( Settembre 1892). Appunti sulle Convenzioni ferroviarie

del 1885 ( Cont. ) . I telegrafi nell'esercizio 1891-92. Illuminazione elettrica delle Officine Ferroviarie di Torino.

Associazione tramviaria italiana. Informazioni particolari del MONITORE. Cronaca parlamentare delle ferrovie

e dei lavori pubblici. - Notizie ferroviarie italiane. — Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum.

pratico (Guida degli Appaltatori. - Guida degli Azionisti). Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

>>

Nuove Costruzioni dell'Adriatica

mc. 42,400. Parte da eseguirsi: in rialzo mc. 336,200, in

iscavo mc. 590,400. Totale mc . 969,000 .

Opere d'arte : L'intero tronco comprende n . 132 opere , di

Stato dei lavori al 1 ° settembre 1892 ( * ) . cui n. 22 viadotti. Le opere in costruzione sono soltanto

quelle comprese nei lotti 17 e 18 , e consistono in n . 4 via

I. - LINEA LECCO -COLICO.
dotti ed un ponticello. Il lavoro fatto corrisponde a circa

Tronco Lecco- Bellano . Ullimalo ed in esercizio dal 1 ° 81100 del locale .

luglio 1892 Gallerie : Le gallerie sono in numero di 11 , ed hanno

Tronco Bellano - Colico . Movimenti di materie : Parle lo sviluppo di ml . 9401. Una di quesie , quella della Giar

eseguita : in rialzo mc. 29,300, in iscavo mc. 28,960. Totale
diniera, di ml. 203 , è ultimata ; e quella grande, per la

mc. 58,260 . Parte da eseguirsi: in rialzo mc. 138,660, in traversata dell'Appennino, trovasi in corso di costruzione

iscavo mc. 720.90 . Totale mc. 269,010 . Il lavoro fatto cor con il seguente lavoro eseguito, cioè :

risponde a 20/100 del totale . Scavo in piccola sezione ml. 961

Opere d'arte : Sono in numero di 54 , fra cui selle via
in grande 905

dolti . Sono in corso di costruzione 13 ponticelli e 6 viadolti. in strozzo . 795

Il lavoro fallo corrisponde a circa 70100 del totale . Muralura in calotta . 863

Gallerie : Delle 8 gallerie comprese nel tronco , sono in
piedritti 742

corso di costruzione la Bellano , Molini d'oro , Dervio , Co Arco rovescio . 682

renno, Caravina e Piona. Lo sviluppo totale delle gallerie

è di m . 5329 , di cui sono fatti: " In questa galleria si lavora ormai da 6 attacchi, essen

Scavo in piccola sezione ml . 703 dosi penetrati in calotta coi pozzi 1 e 2. Il terzo pozzo è

in grande 263
scavato e rivestito per ml . 49, per cui ne mancano ancora

in strozzo . 188 ml . 27 .

Rivestimento in calotta 131 Il lavoro falto corrisponde a 10100 del quantitativo 10

piedrilli
tale della galleria.

Il lavoro corrisponde a 31100 del totale .
Case cantoniere : Le case cantoniere sono in numero

Case cantoniere : Sono comprese nel tronco n . 12 case di 42. Di queste sono in costruzione e pressoché ultimate

canloniere, delle quali 9 sono in costruzione, ed il lavoro le 6 comprese nei lotti 17 e 18. Il lavoro fatto corrisponde

fatto corrisponde à 38/100 del quantitativo totale.
a 14,100 del totale .

Stazioni e fermate : La fermata di Dorio ha fondato il Stazioni e fermate : Sono in corso di costruzione le

fabbricato viaggiatori ed in corso di fondazione il cesso .
stazioni di Acerenza e di Avigliano, La stazione di Ace

Nulla è ancora stato fallo riguardo alla stazione di Dervio
renza ha il fabbricato viaggiatori ultimato , meno i pavimenti

ed alla fermata di Piona. Il lavoro fatto corrisponde a 31100 e le serramenta ; il cesso ultimalo meno i linimenti; il

del lotale . piano caricatore ultimato, meno parte del riempimento. La

stazione di Avigliano ha il fabbricato viaggiatori ed il cesso
II . LINEA RCCHETTA Melfi-POTENZA .

colle fondazioni eseguite, ed il piono caricatore mancante

Tronco Rocchetta Melfi-Rionero . Il tronco e ullimato ed solo del riempimento interno. Le altre stazioni o fermate

aperlo all'esercizio fino dal giorno 10 agosto . di Forenza , Castello, Lagopesole, Pietrayalla e Potenza Su

Tronco Rionero -Potenza . Movimenti di materie : Parte periore sono ancora da incominciare. Il lavoro fallo corri

eseguita: in rialzo mc. 17,800, in iscavo mc. 24,600 . Totale sponde a 5,100 del totale .

Armamento : Sono in opera ml. 442 di massicciala pel

(*) Vedi Stato dei lavori al jo agosto 1892, nel n . 38 . primo strato .

.

>

>>
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JII . LINEA RocchetTA MELFI-GIOIA DEL COLLE. minare dalle rispettive Amministrazioni dell’Alta -Italia, Ro

Ultimata ed aperta al pubblico esercizio il 1 ° agoslo.

mane, Calabro - Sicule e Meridionali, lutte le linee ferroviarie

che dovevano poi essere consegnale alle Socielà esercenti e

IV . - LINEA SULMONA-ISERNIA . rilevare in ognuna di esse quanto occorreva per melterle ,

Tronco Sulmona - Canzano . Ultimato ed aperto al pub- diremo cosi, in assello di combattimento; ossia in uno stato

blico esercizio il 18 sellembre 1892 .
norinale di buon esercizio ferroviario . Da questi sludi nac

Tronco Canzano-Isernia. Movimenti di materie : Parte quero i famosi Allegati B acceltati dalle nuove Società ed

eseguita: in rilevato mc . 15,700 , in iscavo mc. 65,300.
i quali non sono altro che dei semplici elenchi dei tiloli

Totale mc. 81,000 . Parle da eseguirsi : in rilevatomc. 605,300,
delle opere (o provviste) con l'indicazione a fianco dei re

in iscavo mc . 785,700. Totale mc. 1,472,000 . Il lavoro ſallo
lativi importi presunti.

corrisponde a 6,100 del totale .
Bisogna ritenere che quei preventivi, con i quali lo Stato

Opere d'arte : Le opere d'arte sono in numero di 312,

assunse a suo carico circa 144 milioni di spese, comples

fra le quali n . 39 viadotti. Le opere in corso sono quelle sivamente fra le tre reti, erano sbagliati . El invero, nel

comprese nei loiti 13 e 14, 15 e 16 , 17 e 18 e nel irallo
mentre sinora non si è eseguito che una parte soltanto dei

in economia, e consistono in 15 ponticelli e 5 viadotti. Il
lavori ( o delle provviste ) contemplati negli Allegati B , già

lavoro fallo corrisponde a 1/100 del quantitativo totale .
Tulli i 144 milioni sono stati assorbiti (1 ).

Gallerie : Le gallerie sono in numero di 36 , del com
Debbonsi eseguire tutti i lavori contemplati negli Allegati

plessivo sviluppo di ml . 19,573 . Sono in corso di esecu -
B ? A carico di chi ? Con quali mezzi ?

zione quelle denominale Dirupo, Maiella , Inghiollitore e
Ecco quali sono le incognite della gravissima quistione

Muntepagano. Il lavoro eseguito è il seguente :
che luttora sonnecchia apparentemente, ma che ciononostante

Scavo in piccola sezione ml . 3284 esige imperiosamente una pronta soluzione.

» in grande ► 3020
E notisi che il problema non è di quelli che si risolvono

» in strozzo . » 2706 con delle chiacchiere, allesochè si tralla di linee con ro

Muralura in calotta » 2953 laie e Iraversine riconosciute già in cattivo stato sin dal

piedrilti ) 2581 1884, e sulle quali nonpertanto continuano a correre dei

Arco rovescio 918 treni , di linee senza massicciala sufficiente , ossia con le

Il lavoro falto corrisponde a 15/100 deſ totale.
traversine esposte a lulle le intemperie , e quindi già logore

Case canloniere : Le case canloniere sono in numero
nel mentre avrebbero dovuto ancora servire molti anni, di

di 97 , di cui 11 sono parte ultimale e parle in corso di
Officine o senza letti o con lettoie sfondale , nelle quali la

costruzione. Il lavoro fatto corrisponde a 9,100 del totale.
inano d'opera costa un terzo di più del normale a cagione

Slazioni e fermale : Trovansi in corso di costruzione
delle interruzioni di lavoro dovute alla pioggia ; e cosi di

le stazioni di Campo di Giove , Palena e S. Pietro Avellana .
lante altre cose che nel loro insieme rappresentano la pos

Nella stazione di Campo di Giove il fabbricalo viaggiatori

sibilità di un vero esercizio industriale.

ha le muraluse eseguiie sino allo zoccolo ; il cesso ed il ri.
In quanto alle deficienzo delle Casse per gli aumenti pa

fornitore con gli scavi di fondazione pronti per ricevere le
Irimoniali, desse provengono invece in gran parte dal man

muralure. Nella stazione di Palena è in corso di esecuzione
calo aumento del traffico oltre i cosidetti prodotti iniziali (2 )

il fabbricato per alloggio del personale . Nella stazione di

delle tre reli (3) .

San Pietro Avellana , ii fabbricato viaggiatori ha le mura
(1) Questo errore nella valutazione dei bisogni urgenti delle sin

lure al piano della risega. Nulla è ancor stato fallo per le gole linee va attribuito, a dire il vero, molto più alle Amministra

stazioni di Revisondoli, Pescocostanzo -Roccaraso -Sant'llario, zioni preesistenti (Alta Italia , Romane, Calabro -Sicule e Meridionali)

Aledena-Scontrone, Montenero - Valcocchiara-Castel di Sangio, che ne proposero la indicazione e le cifre relative, che al Governo

Pagliarone Cerreto, Carovilli , Pescolanciano, Sessano, Civita che ne accettò integralmente quelle conclusioni. Ed anzi il solo torto

nova, Carpinone é Pelloranello . del Ministero fu di non badare al fatto che, specialmente le Ammi

Opere di consolidamenlo e diverse : Due opere di conso
nistrazioni governative dell'Alta Italia e delle Romane non potevano,

lidamento in corso : una è ultimala e l'altra eseguita per

(senza cadere in contraddizione con le loro precedenti Relazioni),

indicare delle cifre grosse, perchè a quell'epoca non si erano ancora
mela . Proseguono alacremenle i lavori della strada di

reso conto dello stato di abbandono in cui erano cadute quelle linee

servizio con Trazione meccanica , parle a dentiera e parte a nell'ultimo periodo di esercizio per conto dello Stato . Sul proposito

rotaie libere . è equo anche rilevare come il ministro Genala, preoccupandosi a ra

V. LINEA BARLETTA - SPINAZZOLA .
gione delle lagnanze del commercio per la deficienza dei veicoli, ag.

giunse di motu proprio ed all'infuori dei contratti (art. 2 della legge

Proseguono le operazioni di esproprio e di tracciamento. 27 aprile 1885) quindici milioni per l'acquisto di materiale mobile

nel primo biennio di esercizio delle nuove Società.

oltre a che è da rilevare che le deficienze degli Allegati B pro

vengono in parte dal fatto che desse furono amministrate senza un

APPUNTI SULLE CONVENZIONI FERROVIARIE DEL 1885 programma determinato della maggiore o minure urgenza delle

opere. E finalmente che talune opere che nel 1884-85 si ritenevano

dover essere soltanto iniziate con i fondi degli Allegati B, come

( Continuazione V. Numeri 39 a 41 ) . ad esempio la stazione di Trastevere, le officine di Torino, ecc ., ecc.,

furono invece spinte avanti con un lusso di lavori che avrebbe do

Le disillusioni cagionale dalle Convenzioni del 1885 pro vuto essere od omesso addirittura o rimandato a tempi migliori .

vengono da due fallori. Per dare un esempio sulla sproporzionefra le cifre degli Allegati

Il primo assolutamenle tecnico, ossia nel non essersi sa B e le spese effettivamente fatte dal 1885 ad ora senza nemmeno

pulu calcolare esaltamente nel 1884 la spesa occorrente per
essere giunti a mettere tutto in ordine, si può citare il capitolo Ri

inellere in istalo normale di esercizio le linee consegnale

facimento in acciaio ed altre migliorie dell'armamento, pel quale

si era previsto una spesa di 18 milioni , nel mentre si sono sinora

alle Società esercenti. Spesa che per ogni Società è indicata
autorizzati dall'Ispettorato dei lavori per un importo di 36 milioni .

negli Allegali B ai contratti di cui si è già ripetutamente Così pure per il Risanamento e completomento della massicciata

falto cenno precedentemente. furono previsti sei milioni e mezzo , e sinora ne furono spesi oltre 11 .

Il secondo, d'indole morale, cioè di aver fallo troppo a ( 2 ) 112 milioni di prodotto lordo annuo per la Mediterranea ,

fidanza nel 1881 e 1885 sulle forze e onomiche del nostro 100 milioni per l'Adriatica ed 8 milioni e mezzo per la Sicula. Sempre

paese, ritenendo assicurato un aumento sempre crescente
beninteso per le sole linee costituenti le reti principali al 1 ° luglio

1885.
del prodollo delle nostre ferrovie . E quindi anche assicurati

i proventi che avrebbero dovuto costituire la prosperità delle
( 3) Si potrebbe qui notare che non essendosi verificati i prodotti

Casse per gli aumenli patrimoniali .
ultra -iniziali che si speravano, mancano anche le ragioni essenziali

di fare spese per aumenti d'impianti. Ma questo ragionamento non

Allorquando si discussero i contratti delle tre nuove So sta interamente, attesochè è appunto con le migliorie introdotte nei

ciel Mediterranea, Adriatica e Sicula , il Governo fece esa rari servizi che si promuovono entro certi limiti i traffici.
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si cre

Ed infatti sino a tanto che i prudolti Jordi annuali non Romane, Meridionali e Calabro -Sicule , che poi furono di

oltrepassano i sopradetti prodotti inisiali , ben poco rela stribuite fra le tre nuove Società esercenti.

tivamente ricevono le Casse per gli aumenti patrimoniali; A questa deficienza , intravveduta nel 1884 e riconosciu

nel mentre invece, oltrepassandosi quei limili , le dette Casse tasi successivamente ammontare a circa 28 mili

sono largamento provvedute.Oltre a che con dei prodotti dette provvedere in modo efficace con un prelevamento del

ultra iniziali, le percentuali in favore delle Società dimi- 2 per cento sui prodotti lordi delle ferrovie, oltre perd

nuiscono, quelle in favore del Governo aumentano , e si prov- quelli iniziali (1 ). Senonchè questi prodotti ultra -iniziali,

vede anche alla riduzione delle tariffe ed agli Istituti di pre- comparsi timidamente negli esercizi 1887-88 e 1888-89 , non

videnza pel personale. si sono mai pressochè più veduti. E da calcoli recentemente

In altri termini , il regolare funzionamento del meccanismo, stabiliti sembrerebbe risultare che al 1 ° gennaio 1890 il

non già delle Convenzioni , ma bensi invece delle Casse pa- deficit delle Casse pensioni ascendeva a lire 32,236,600,

trimoniali, era basato specialmente su questi progressivi au e quello delle Casse soccorso a circa lire 5,800,000 ( 2 ). E

menti del traffico che tutti indistintamente ritenevano sicuri traitandosi di Casse destinate a provvedere, fra le altre

nel 1884 e 1885. Mancato quindi quest'aumento quasi in cose , al pane della vecchiaia ad oltre novantamila impie

teramente, l'organamento ferroviario del 1885 è diventato gati ferroviari , è indiscutibile che, prima o dopo , bisognerå

zoppicante e le Casse per gli aumenti patrimoniali sono ri- provvedere al riguardo.

maste pressochè vuote . In conclusione, fra le deficienze degli Allegati B e delle

Or bene , siccome scopo precipuo delle dette Casse patri- Casse patrimoniali per le quali non si sono indicate cifre

moniali è appunto quello di permettere l'esecuzione di tutti perchè vi sono divergenze su di esse fra il Governo ele So

quei lavori (nuovi , 'di rifacimento o di risanamento ) rico- cietà, e quelle delle Casse di previdenza , occorrono varie

nosciuti necessari per lo sviluppo del traffico e quindi per

centinaia di milioni.

l'aumento del valore del patrimonio dello Stato , può after
I rimedi a questi mali sono vari , ma i primi che si af

marsi che il mancato aumento naturale dei traffici ci ha facciano naturalmente alla mente sono due.

condotti in un circolo vizioso , dal quale non si sortirà che Dal momento infatti che il sistema ferroviario (3) ora esi

mercè modificazioni ai contratti primitivi di esercizio.
stente non funziona regolarmente unicamente per una causa

Infatti, nel mentre è da lulti riconosciuto che soltanto da tutti impreveduta allorquando nel 1885 si conchiusero

un sensibile aumento nei prodotti delle nostre ferrovie po
le Convenzioni, ossia a cagione del mancato progressivo au

trebbe rimettere in carreggiata Governo e Società , e giovare
mento del traffico, bisogna logicamente sciogliere quei con .

anche al pubblico con i corrispondenti ribassi di tariffe, tratti fatti in buona fede da ambo le parti , ma riusciti si

mancano precisamente i fondi che erano stati riconosciuti nora pressoché in perdita per tutti . Dovremo quindi deciderci

necessari non soltanto per lo svolgimento di quel traffico od al riscatto, per parte dello Stato , di tutti gli averi e dritti

che costituirebbe la nostra salvezza , ma ben anche per il
delle tre Società esercenti ed all'esercizio governativo sil

mantenimento delle linee in buono stato. larghissima base ; od alla vendita delle ferrovie alle Società

Oltre questi due gravi argomenti delle deficienze degli esercenti .

Allegati B e delle Casse patrimoniali, ve ne sono altri di
Non può prescindersi però dal fatto che in questo mo

minor rilievo, ma al certo perd interessanti per chi si
mento il paese ha bisogno della massima calma e tranquil.

preoccupa delle finanze dello Stato . lità per ristabilire, più ancora che il suo bilancio , il cre

Fra queste questioni ne citeremo una sola , la quale , ab
dito dello Stato. Sarebbe quindi al certo una grave impru

benchè non riguardi per cosi dire le tre Società esercenti,
denza imbarcarsi di nuovo , con questi chiari di luna, in una

può però dirsi un'appendice delle Convenzioni del 1885. É discussione parlamentare, irritantissima per molti e di esito

dessaè quella che riflette gl'impegni (se non altro morali) incerlo, sullapreferenza da dare od all'esercizio governativo,

presi dallo Stato con le leggi di pensione e di soccorso in od a quello privalo (4) . ( Continua).

favore degli impiegati ferroviari , che trovansi ora alla di

pendenza delle tre Società esercenti . ( 1 ) Questo 2 per cento sui prodotti ultra-iniziali fu in realtà una

Il Ministero del 1885 si preoccupò giustamente, ed anzi
donazione dello Stato, come risalta dalle dichiarazioni fatte dal

con grande amore, della sorte degl'impiegati ferroviari, ed l'onorevole ministro Genala nella tornata della Camera del 30 gen.

naio 1885. In altri termini, siccome dagli studi fatti sino a quel

impose alle Società esercenti l'obbligo di concorrere in larga
l'epoca e non tutti concordi come conchiusioni fra loro , sembrava

misura alle Casse pensioni e di soccorso già istituite pre
doversi temere un futuro deficit nelle casse pel personale, il Governo

cedentemente . Pur tuttavia, sin da quell'epoca si era ven . volle venire in soccorso di quelle Casse, rinunziando in loro favore

tilato in modo vago , che forse per assicurare il regolare a questo 2 per cento sui prodotti lordi.

funzionamento delle Casse pensioni ferroviarie, mancavano Per alimentare in parte le dette Casse si è anche provveduto

circa 20 milioni alle Casse delle quattro reti : Alta Italia , con la istituzione dei biglietti d'ingresso nelle stazioni, i quali per

altro darebbero un provento assai maggiore qualora se ne riducesse

sensibilmente il costo.

Inoltre è da notarsi che anche senza i prodotti ultra-iniziali le (2 ) Questi 38 milioni di deficit fra le due Casse sono diventati

casse patrimoniali godono di alcuni proventi . Prova ne sia che con ora una quarantina di milioni all'incirca, dai quali perd bisogna de

le casse delle reti Adriatica e Mediterranea si è potuto eseguire una durre una determinata quota a carico della Società delle ferrovie Me

prima emissione di obbligazioni per 30 milioni di lire ( i quali sono ridionali, la quale è tenuta a reintegrare il capitale riconosciuto de.

stati impiegati in acquisti di materiale mobile) mettendo a carico ficiente delle sue casse al 1° luglio 1885 per le linee di sua proprietà.

delle dette casse le quote d'interessi ed ammortamenti delle obblii é

gazioni in quistione. ferroviario che non funziona, ma bensì la istituzione delle Casse,

Altro fatto notevolissimo perchè dimostra che se talune previ la quale si è trovata di fronte a difficoltà insuperabili
, dovute non

sioni del 1884-85 non si verificarono, ciònon proviene da man soltanto all'arresto nello sviluppo dei prodotti, ma benanche alle altre

canza di preveggenza del Ministero di allora, è che con la Legge cause, delle quali si è fatto cenno.

del 30 dicembre 1888 è stata addossata alle casse della Mediter (4 ) Non è certo qui il caso di discutere di esercizio privato e di

ranea e dell'Adriatica grandissima parte di una spesa di ben ottanta esercizio governativo (ambo i sistemi presentando vantaggi e difetti

quattro milioni per lavori e provviste d'interesse esclusivamente già discussi centinaia di volte) ; ma a chi suppone che se le ferrovie

militare, nel mentre si autorizzava il Tesoro ad anticipare annual fossero nelle mani dello Stato le tariffe sarebbero ribassate , si pud no

mente al conto interessi delle dette casse una somma di sole lire tare che le Regie Poste sono state amministrate inItalia quasi sempre

2,200,000 ; cioè assai meno della metà di quanto sarebbe stato ne con criteri esclusivamente fiscali; e prova ne sia la es rbitantissima

cessario per pagare l'interesse e l'ammortamento dei titoli emessi tassa di 20 cent. per le lettere, la quale è gravosissima specialmente

per procurarsi gli 84 milioni in quistione. per la gente poco agiata . Sola eccezione anzi a questo fiscalismo è

Se si considerano adunque tutti questi fatti, e più ancora che nel stata sinora la legge 30 giugno 1890, con la quale l'on . Lacava, al

1884 85 non era assolutamente prevedibile la crisi generale che in lora Ministro delle Poste e Telegrafi, iniziò, nonostante le difficoltà del

questi ultimi anni ha travagliato così crudelmente il nostro paese, bilancio, una serie di provvedimenti d'indole liberale ed industriale,

non è al certo da stupirsi se tutte le previsioni di allora non si sono che pur troppo non hanno avuto seguito dopo la caduta del Ministero

verificate . Crispi.
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| TELEGRAFI NELL'ESERCIZIO 1891-92
II . - Movimento della corrispondenza telegrafica

nell'esercizio 1891-92 in confronto coll'esercizio 1890-91 .

Da una recentissima pubblicazione del Ministero delle 1. Il numero degli Uffici era nel 1891-92 di 2816 ,

Poste e dei Telegrafi riassumiamo le seguenti ciſre com
mentre nel 1890-91 era di 2748, perciò un anmento nel

1891-92 di 68 .

plessive concernenti l'esercizio 1891-92 in confronto all'eser
2. Il numero dei telegrammi spediti ſu nel 1891-92 di

cizio 1890 91 , e cioè : 8,335,892 e nel 1890-91 fu di 8,455,488 , donde una di

I. Specchio dei prodotti telegrafici e telefonici nell'e . minuzione di 119,596, che fu prodotta dalla crisi commer

ciale e dalla circostanza che nel 1890-91 cbbe luogo una

sercizio 1891-92 in confronto coll'esercizio 1890-91 .
corrispondenza straordinaria per le elezioni generali poli

JI . Movimento della corrisponden za telegrafica nell'e liche.

sercizio 1891-92 in confronto coll'esercizio 1890-91 .
I telegrammi sono cosi classificati :

III . Movimento della corrisponden za negli Uffici tele a) Telegrammi privati .

grafici italiani del Mar Rosso (Assab e Massaua) nel 1891-92
All'interno

in confronto coll'esercizio 1890-91 .

1891-92 N. 6,757,690 698,501 7,456,191

1890.91 » 6,882,876 657,123 7,539,999

Dill. 1891-92 125,186 + 41,378 83,808

1 . Specchio dei prodotti telegrafici e telefonici

b ) Telegrammi governalivi .

nell'esercizio 1891-92 in confronto coll'esercizio 1890-91 . A pagamento A credito In franchigia

1891-92 N. 254,011 245,518 86,667 586,136

1890-91 289,164 233,364 86,847 609,375

Dill. 1891.92 35,153 + 12,154 240 23,239

c ) Telegrammi di servizio.

Telegrafico

1891-92 N. 231,057 62,508

1 + 1 ++ ++ + 1 1890-91 ) 233 ,274 72,840

Dill. 1891-92 >> 10,332

3. Circa il numero dei telegrammi ricevuti, si ha il

seguenle prospello :

1891.92 N. 9,954,278 793,328 10,747,600

1890-91 9,932,135 764,083 10,696,218

Diff. 1891-92 +22,143 + 29,245 + 51,388

4. Il numero totale dei telegrammi spedili e ricevuti

fu : 19,083,498 nei 1891-92 e di 19,151,706 nel 1890-91 ;

perciò si ha una diminuzione di 68,208 .

5. Il numero dei telegrammi transitali si riassume:

Da Amministraz.

ferroviarie

per l'estero

o dall'estero

Esercizio 1891-92 N. 130,261 53,457

1890-91 142,061 49,592

Differenza nel 1891-92 11,800 + 3,865

6. Il numero dei telegrammi ripeluli è il seguente :

Numero Numero

dei ricevimenti delle trasmissioni

Esercizio 1891-92 N. 9,001,475 10,282,003

1890-91 > 9,178,052 10,373,846

Differenza nel 1891-92 ) 176,577 91,843

7. Il numero complessivo , ossia il lavoro totale è di

38,550,694 telegrammi per l'esercizio 1891-1892 contro

38,895,257 nel 1890-91 ; perciò abbiamo una diminuzione

lotale di 344,563 nel 1891-92 .

- 2,217
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III . Movimento della corrispondenza negli Uffici telegrafici ita

liani del Mar Rosso (Assab e Massaua) nel 1891-92 in con

fronto col 1890-91 .

1. Il numero dei telegrammi spediti fo nel 1891-92 di

3,601 e nel 1890-91 ſu di 5,509 ; donde una diminuzione

di 1,908 nel 1891.92 .

I telegrammi vengono cosi classificati :

a) Telegrammi privali .
Tra i Ad altri

due Uffici All'Italia Stati Totale

1891-92 N. 409 1,089 1,404 2,902

1890-91 552 1,296 2,236 4,084

Diff. 1891-92 143 207 832 1,182

>>
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All'Italia

291

661

Ad altri

Stati

48

132>

b ) Telegrammi governativi . macchine - utensili, si hanno N. 4 lampade ad arco da 5 am

Tra i pères per l'illuminazione generale dell'ambiente.
due Uffici Totale Similmente i grandi riparti dei calderai e della monta

1891-92 N. 305 644 lura delle locomotive sono stati illuminati con altre 28 lam

1890-91 539
1,332 pade ad arco da 10 e da 11 mpères.

Dill. 1891-92 234 370 84 688 Per l'illuminazione dei piazzali esterni e dei binari di

manovra furono installati alcuni fari costituiti da lampade

c ) Telegrammi di servizio .
ad arco da 11 ampères.

I telegrammi di servizio nel 1891-92 ascesero a 55, mentre

Tutto l'impianto è stato sludiato ed eseguito in confor

nel 1890-91 a 93 , per cui una diminuzione di 38.
mità ai più recenti perfezionamenti dell'industria elettrica ,

2. Il numero dei telegrammi ricevuli viene dalo dalle
ed il suo funzionamento è riuscito sollo luiti i riguardi

soddisfacente .

cifre seguenti:
Tinto le motrici quanto le dinamo ed i vari apparecchi

elettrici sono di costruzione nazionale, essendo le due mo

Esercizio 1891-92 N. 785 1,378 2 , 163 trici celeri da 80 cavalli stale for lalla Dilla Tosi di

1890-91 1,300 1,952 3,252 Legnano e gli apparecchi elettrici dal Tecnomasio Italiano ·

Differenza nel 1891-92 515 574
di Milano.

1,089

Da altri

StatiDall'Italia Totale

>

ASSOCIAZIONE TRAMVIARIA ITALIANA

3. Il numero lotale dei telegrammi ricevuli e spedili

è di 5,76 t per l'esercizio 1891-92 e di 8,761 per l'eser

cizio 1890-91 , da cui risulta una diſſerenza in meno di 2,997

a favore del 1890-91. CONGRESSO DI GENOVA, 3 , 4 , 5 OTTOBRE 1892.

ILLUMINAZIONE ELETTRICA DELLE OFFICINE FERROVIARIE

DI TORINO

questione ..

Presso le nuove grandi oflicine di Torino, appartenenti

alla Società delle Ferrovie del Mediterraneo, si è lestė ulti

mato e messo in funzione un importante impianto di illumi

nazione elettrica per servizio dei vari riparti che già sono

stati colà trasportati dalle antiche officine di Porta Nuova e

di Porta Susa .

In un unico ed ampio ambiente annesso al ripario della

nuová torneria sono situate le motrici e le dimamo che ser

vono a produrre la corrente elettrica necessaria pel funzio

pamento delle lampade di tutta l'officina; tali lampade sono

in parte ad incandescenza ed in parte ad arco secondo la na

tura della luce ric ',jesta vei differenti riparti.

Le motrici che azionano le dinamo sono in numero di due

del tipo verticale celere, ognuna della forza di 80 cavalli.

Le omamnosono in numero di cinque e servono ad alimen

tare le 1200 lampade ad incandescenza da 16 candele l’una

ele 42 lampade ad arco che servono per l'illuminazione lu

tale dell'officina.

Il sistema di lainpade ad incandescenza venne adottato per

la carrozzeria e per la torneria : il sistema di lampade ad

arco venue adottato per i riparti dei calderai e del mon

taggio, pel riparto ruote e pei piazzali .

Nella carrozzeria le lampade ad incandescenza in numero

di 650 sono fissate a lunghe aste formate da lubi in ferro

sospese alle incavallature del fabbricalo, e disposte negli

spazicompresi fra i binari sui quali vengono depositati i

veicoli in riparazione.

Si è preferita per l'illuminazione di questa sala il sistema

di lampade ad incandescenza, visto che a parità di spesa

esso permelte una maggior sudiivisione dei centri luminosi

e la conseguente neutralizzazione delle forti ombre portate

inevitabili in un locale chiuso occupato per la massima parte

dai veicoli .

Auche nel locale della lorneria l'illuminazione fu fatta con

lampade ad incandescenza , meglio adattandosi questo sistema

alle esigenze di questo riparto in cui devesi attendere a lavori

minuti e di precisione .

La disposizione delle varie lampade è stata perciò studiata

subordinatamente alla posizione delle singole macchine uten

sili : esse in numero di 550 sono per la più gran parle a so

spensione flessibile, di modo che ciascun operaio può tras

portarle a volontà vel punto più convenienie per la surve

glianza del pezzo in lavoro.

Nel riparto della lavorazione delle ruote , altiguo alla lor

neria, olire alle lampade ad incandescenza annesse alle varie

Deliberazioni prese sulle questioni figuranti all'Ordine del

giorno comunicato alle Società consociate con Circo

lare del 5 settembre 1892 .

Questione 1*. Fondazione di una Cassa-Pensione a favore

del personale delle tramvie in Italia .

L'Assemblea, plaudendo agli studi fatti dalla Commissione, ri

tiene che il miglior modo di provvedere al servizio della Cassa-Pen

sioni sia un contratto presso una Società di assicurazioni sulla vita .

La invita a concretare, coll'Istituto contraente, uno schema di

contratto di assicurazione possibilmente individualu invece di col

lettivo, e tenendo conto, per quanto sarà possibile , delle raccoman

dazioni fatte nel corso della discussione o di quelle che potessero

ancora venire inviate dalle Societil consociato entro il periodo di

due mesi. Non potendosi ottenere la polizza individuale, i rapporti

fra le Società ed i loro Agenti dovranno essere regolati in modo da

salvaguardare chiaramente la responsabilità delle Società stesse verso

i loro Agenti.

Relazione del Comitato sull'esercizio 1891-92

ed approvaziane del bilancio consuntivo.

L'Assemblea approva la Relazione del Comitato, e sulla proposta

dei Revisori da essa nominati, anche il bilancio consuntivo presentato .

Questioue 3 *. - Nomina dei Membri del Comitato in surro .

gazione degli uscenti di carica , siynori comm . ing. G. Bianchi,

ing. G. Churchward, ing . cav. E. Rudice, cav. ing . E. Vilers,

membri effettivi, cav. iny. C. Thonet, membro supplente.

L'Assemblea riconferma per acclamazione tutti gli uscenti di carica .

Questione 4' . - Fissazione del canone annuo da pagarsi per

l'esercizio 1892-1893.

Venne mantenuto al tasso attuale il contributo delle Società .

Questione 5º . Fissazione del luogo di riunione per l'As.

semblea generale del 1893 .

L'Assemblea delibera di tenere la prossima Assemblea generale

nella 2 ^ quindicina dal mese di settembre 1893 in Napoli.

Questione 6'. Vantaggi economici risultanti dall'uso di

8prciali sistemi di griulie per focolari di locomotive.

Udita l'interessante Relazione del signor ing. Maes ed i dati for.

witi da diversi membri, l'Assemblea è di parere che le griglie po

ligonali sembrano avere un reale vantaggio sulle altre, e ciò anche

se fuse soltanto con buona ghisa ordinaria .

Visto il nuovo sistema accennato dal signor ing. Amoretti, si ri

manda nuovamente la questione all'Ordine del giorno dell'Assemblea

generale prossima, raccomandando ai diversi membri di fare nuovi

esperimenti, tenendo conto , se possibile , del peso trainato dalle lo

comotive; incarica anche il Relatore di riferire sugli esperimenti che

si faranno salle griglie delle macchine fisse della Compagnia Gene

rale Francese di tramways.

Questione 7a . Vantaggi economici risultanti dall'applica

zione dei vari sistemi di lubrificazione automatica .

L'Assemblea , approvando la Relazione del signor cav. ing Thonet

e, per assicurarsi dei reali vantaggi che possono presentare gli in

grassatori automatici, specialmente per i cilindri , interessa le varie

Società a riprendere e proseguire negli esperimenti, comunicando i

risultati ottenuti al signor Thonet, che riferirà nuovamente alla

prossima Assemblea, tenendo conto anche delle macchine a movi

mento interno od esterno e dello stato delle strade percorse.
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Cuestione 84. Attacco automatico Prada per carri e car dell'Ufficio di Circolo ferroviario di Palermo ed il signor

10zze .
cav . ing . Pasquale Bonanno , R. Ispettore tecnico delle

L'Assemblea, visto le modificazioni proposte dal Prada al suo si costruzioni. L'Amministrazione sociale sarà rappresentata

stema per ovviare alla facilità di sganciamento da parte dei viag.

giatori e per ovviare alla possibile uscita dei pezzi, dichiara meri
dai signori: cav. Nuti Guido , Ingegnere Capo d'esercizio ;

tevole di encomio l'agganciatore Prada, e fa voti perchè venga cav . Cappa Guglielmo, Ingegnere Capo del servizio del

adottato dalle tramvie che devono costruire materiale nuovo. materiale ; cav . Dal Fabbro Augusto, Ingegnere Capo del

L'Assemblea poi, dopo esame di un nuovo modello di aggancia l'Ufficio lavori; cav. Bunzanigo Giuseppe,Ingegnere Capo

tore proposto dal signor Del Bè, riconosciutone l'ingegnosità e la

semplicità, fa voti siano eseguiti serii esperimenti, specialmente per

delle costruzioni .

ovviare all'inconveniente di avere il manubrio staccato dall'appa Il tratto di linea da Scordia a Caltagirone è lungo

recchio (ciò che obbliga il personale a trasportarlo da una vettura poco più di 53 chilometri; ha sei stazioni , cioè : Fildi

all'altra quando deve funzionare), riservandosi un più maturo giu.

dizio dopo tali esperimenti.

donna, Militello, Mineo, Vizzini , Grammichele e Calta

girone . Si svolge per circa 315 della sua lunghezza in
+ Questione 9 *. - Affigliazione dell'Associazione all'Unione In

ternazionale permanente delle tramvie.
curva con raggi, per la massima parte di m. 300 e con

L'Assemblea incarica il Comitato di trattare nel miglior modo
pendenze variabili fra il 20 ed il 30 per mille . Le opere

possibile coll'Unione Internazionale permanente delle Tramvie, af d'arte costruite lungo il tronco sono 225, delle quali

finchè l'Associazione possa esservi rappresentata da due o tre dei N. 197 consistono in acquedotti e ponticelli di luce varia

suoi membri, mediante un contributo annuo da discutersi , e per il da m . 0.80 a m . 3 e N. 27 sono manufatti di luce da
quale ammontare dà pieni poteri al Comitato stesso, assicurando

all'Associazione due o tre esemplari delle pubbiicazioni dell'Unione.

m . 3 a m. 10 .

Linea Roma-Napoli.

INFORMAZIONI PARTICOLARI (Progetto di lavori di sistemazione e completamento ).

DEL MONITORE L'Amministrazione delle strade Ferrate del Mediter

raneo ha sottoposto all'approvazione governativa il pro .

getto dei lavori occorrentiper la sistemazione ed il con
Ponte ferroviario sul torrente Polcevera

solidamento della falda a monte della trincea di Coma,

fra S. Pierdarena e Cornigliano .
dal km . 169.679 al km . 169.817 della linea Roma-Na

In seguito al violentissimo nubifragio scatenatosi la poli , fra le stazioni di Mignano e di Tora Presenzano.

notte fra il 5 e il 6 corrente sulla riviera ligure e se La spesa preventivata per l'esecuzione dei detti lavori

gnatamente nella vallata del Polcevera, questo torrente, ascende a L. 28,500 , e consistono nella costruzione di

ingrossatosi rapidamente e in modo eccezionale, scalzava
un muro in malta al piede della scarpata lungo la cu

le fondazioni di alcune pile del ponte ferroviario che lo
netta fiancheggiante la sede stradale ; nella sistemazioae

attraversa in adiacenza allo sbocco in mare, e , verso le
delle scarpate della trincea , e nella costruzione di un

6 antim . , faceva rovinare quasi completamente il ponte ampio fosso di guardia murato, a conveniente distanza

stesso .
dal ciglio superiore della trincea . Si domanda che l'ap

Il ponte , di 110 m. di lunghezza fra i rivi delle spalle , provazione possa valere anche agli effetti della dichiara

era a cinque arcate, di cui quattro con le relative pile zione di pubblica utilità , e che all'esecuzione delle opere

furono totalmente distrutte ; rimase in sede soltanto l'ul
si provveda mediante appalto a licitazione privata.

tima verso Cornigliano, ma lesionata cosi che dovrà es .

sere abbattuta .

Per cura del Servizio del Mantenimento della Società Linea Bologna -Otranto.

Mediterranea fu tosto allestito il progetto di un ponte ( Progetto di lavori per l'ampliamento della stazione di Motta ).

provvisorio di legno, che verrà gettato sopracorrente alla
L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali

distanza di m . 7.50 da quello distrutto, e che mediante
ha sottoposto all'approvazione governativa un nuovo pro

due viadotti pur di legno sarà raccordato alle sue estre
getto dei lavori occorrenti per il parziale ampliamento

mità col corpo stradale attuale .
della stazione di Motta ( Montecorvino) , lungo la linea

L'esecuzione di quest'opera provvisoria, che avrà uno
da Bologna ad Otranto, pel quale si domanda che l'ap

sviluppo complessivo di circa 300 m ., venne affidata alla provazione stessa possa valere anche agli effetti della di.

Ditta Vignolo di S. Pierdarena ; e furono prese tutte le
chiarazione di pubblica utilità . I lavori , alla cui esecu

disposizioni perchè , salvo eventualità imprevedibili , il
zione dovrebbe provvedersi in economia , consistono : nel

lavoro sia compiuto e l'esercizio della linea, ora inter :

rotto, possa esser regolarmenteristabilitoentroilperiodo troncoed allacciandolo verso Ancona con quello dise

l'impianto del terzo binario , prolungando l'attuale binario

di un mese a partire dal 12 corrente .
conda linea ; nella costruzione di un nuovo e regolare

Frattanto, sino dal 10 corrente, si è stabilito un ser
vizio di trasbordo a mezzo di tramways fra Genova P. P. piano caricatore lateralmente al fabbricato viaggiatori,

col relativo binario tronco . La spesa preventivata per

e Sestri Ponente .

l'esecuzione delle opere ascende a L. 23,308 .

> <

Linea Valsavoia - Caltagirone.

( Per la visita di ricognizione del tronco Scordia -Caltagirone).
Servizio cumulativo Firenze - Saltino.

In seguito a domanda della Direzione Generale delle Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate

Strade Ferrate della Sicilia, il R. Ispettorato Generale Meridionali , in seguito a domanda rivoltale dalla Società

delle ferrovie ha disposto che venga effettuato pel giorno per la ferrovia Sant'Ellero-Saltino (Vallombrosa ), ha

16 del corrente mese la visita di ricognizione nel tronco chiesto al R. Ispettorato Generale delle Ferrovie di es

della ferrovia Valsavoia- Caltagirone , compreso fra Scordia sere autorizzata ad istituire un servizio cumulativo per

e Caltagirone, onde poterla aprire all'esercizio prima viaggiatori fra Firenze e Saltino , con biglietti ordinari

dello scadere del corrente mese. Procederanno alla visita per una sola corsa, e con biglietti di andata e ritorno

il signor cav . ing . Domenico Roglieri in rappresentanza con validità eccezionale di due giorni .
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> raneo , anche a nome della Rete Adriatica , di estendere

Provvedimenti relativi al servizio ferroviario di Savona. al servizio italo -olandese i prezzi della tariffa eccezionale

Il Ministero di Agricoltura , Industria e Commercio
N. 28 italo belga, via Gottardo, per le merci in genere,

ha raccomandato al R. Ispettorato Generale delle Strade
da Firenze a Chiasso; e cioè da Firenze P. P. a Chiasso

Ferrate , l'attuazione dei seguenti provvedimenti, viva
transito L. 46.74 per 5 tonn . e L. 38.50 per 10 tonn .

mente reclamati dall'Amministrazione comunale e dalla > <

rappresentanza commerciale di Savona, relativi al ser Tariffe ferroviarie italiane.

vizio ferroviario sulle linee facenti capo a quella Città : ( Concessioni di proroga).

1. Ottenere dalla Società delle Ferrovie del Medi
Il Ministero di Agricoltura , Industria e Commercio ha,

terraneo l'esatta osservanza degli orari ; per parte sua , consentito che la concessione di cui ha sin

2. Far pratiche perchè sia riattivato il treno serale qui fruito la Società Anonima Livornese per le calci del

in partenza da Genova alle 8 ;
Limone, per il trasporto di calce da Livorno a Genova,

3. Affrettare le riparazioni e la manutenzione all'ar- sia prorogata per un altro anno, sotto l'osservanza delle

gine del rivo esistente allo sbocco della galleria della medesime condizioni che furono stabilite originariamente .

Sella, nonchè ai due viadotti di Acquabona e di Mon. Lo stesso Ministero, per la parte che lo riguarda , ha

tegrosso sulla linea per Torino ;
annuito alla proroga per tutto il corrente anno della con

4. Provvedere la stazione di Savona del materiale cessione accordata alla Ditta Vitali pel trasporto di farine

mobile richiesto dalle esigenze del commercio, comprese e crusche da Roma a Napoli e Nola ,riducendo per il detto

le cisterne per il petrolio .
periodo il traffico minimo a 2000 tonn . , mantenendo il

> <
prezzo unitario originale di L. 0.0459 per tonn..chilom . ,

Orario invernale per i piroscafi del Lago di Garda . con l'aggiunta del diritto fisso ridotto di L.0.204 per tonn ..

La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridio . > <

nali ha sottoposto all'approvazione
governativa il pro Deliberazioni del Consiglio Superiore

getto di nuovo orario invernale per le corse dei piroscafi dei Lavori Pubblici.

sul Lago di Garda. Il nuovo orario dovrebbe andare in 11Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

, nelle sue
rigore col 15 novembre p. V. , per attendere che vengano recenti adunanze, ha emesso parere intorno ai seguenti

ultimati nel porto di Desenzano (ove col nuovo orario affari ferroviari :

dovrà pernottare un piroscafo ) i lavori che hanno per
1. Tipi del materiale mobile per l'esercizio di cinque

iscopo di rendere sicuro l'ancoraggio dei piroscafi nel
trainvie a vapore in provincia di Parma;

porto stesso . Intanto pel periodo dal 15 ottobre al 15 no 2. Progeito per la soppressione del binario ridotto fra la

vembre la Società propone di attivare l'orario del 15 ot vecchia stazione di Scandiano e Ventoso e costruzione di

tobre 1891 .
binario normale di accordo fra la vecchia e la nuova sta

zione di Scandiano nella linea Ventoso -Scandiano ;

Lago Maggiore. 3. Progetto per la fornitura di meccanismi fissi lungo

Col 15 ottobre viene attivato l'orario invernale per
i tronchi Ghiare Ostia- Borgotaro della linea Parma-Spezia ;

la navigazione del Lago Maggiore.
4. Progetto per la sistemazione della condotta d'acqua

per la stazione di Pontremoli nella linea Parma-Spezia ;
> <

5. Proposta per l'impianto di un apparecchio ventila

Deliberazioni del Consiglio di Stato .
lore, sistema Saccardo, ad un imbocco della galleria di

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa approvarsi Pracchia nella linea Bologna Pistoia ;

il progetto d'appalto per la fornitura dei ferri minuti di 6. Progetto di consolidamento della trincea Pagliuca

armamento occorrenti per i tronchi Ghiare-Ostia ; Ostia .
fra i km . 163 e 164 della linea Roma -Sulmona ;

Borgotaro e Borgotaro-Guinadi, della ferrovia Parma 7. Progetti di opere d'arte, di sostegno e di consoli

Spezia , e pel tronco Ronta Borgo San Lorenzo della fer
damento lungo i tronchi da Pisciotta a Castrocucco ;

rovia da Faenza a Firenze . La spesa totale preventivata struzione a distanza ridotta della ferrovia Genova-Venti

8. Convenzione colla Congregazione di Cogoleto per co

ammonta a L. 175,000, di cui L. 122,000 per i materiali
miglia ;

compresi nel 1 ° lotto e L. 53,000 per quelli compresi 9. Domanda della Società delle tramvie a vapore del

nel 2º lotto. Il primo lotto comprende N. 17,415 stecche Ticino per aumentare il numero delle carrozze nella com

corniere in acciaio e N. 66,298 di piastre di fondo; il posizione dei treni in provincia di Novara ;

secondo lotto considera N. 31,564 chiavarde di ferro e 10. Progetto di piano caricatore militare e conseguente

N. 213,979 arpioni di ferro . ampliamento della stazione di Alba lungo la ferrovia Can

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che nei sensi dello talupo -Cavallermaggiore.

schema sottoposto all'esame del Consiglio , sia da appro.

varsi il progetto di transazione di una lite vertente fra
CRONACA PARLAMENTARE

l'ing. Lodovico Martinoli ed il Ministero dei Lavori Pub .

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

blici, in dipendenza della entità del compenso ad esso

assegnato quale membro governativo della Commissione
Camera dei Deputati.

incaricata di procedere alla valutazione e consegno del

materiale rotabile e di esercizio afferente alla Rete Si

Lo scioglimento della Camera. - Con Decreto Reale del 10 cor.

rente mese la Camera dei Deputati è sciolta . La convocazione dei

cula, in esecuzione della Legge 27 aprile 1885 , N. 3048. Collegi elettorali per le elezioni ha luogo il 6 novembre. Le vota

zioni di ballottaggio al 13 novembre .

Tariffe ferroviarie internazionali.
Il Parlamento sarà convocato per il 23 novembre .

Dalla relazione ministeriale, con cai venne chiesto al Re lo scio.
(Servizio italo olandese).

glimento della Camera, togliamo questo passo, che riguarda i pro

Con Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e di Agri- getti relativi al servizio ferroviario :

coltura , Industria e Commercio venne approvata, con de
« Due disegni di legge presenteremo altresì che si attengono alla

correnza dal 1° del corrente mese, laproposta presentata questioni inerenti; l'altro per provvedere alla costruzione delle strade

materia ferroviaria : l'uno per assestare le casse patrimoniali e le

dall'Amministrazioue delle Strade Ferrate del Mediter
ferrate complementari già decretate dal Parlamento » .
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Notizie Ferroviarie Italiane guente prospetto degli acquisti di materiale rotabile fatto

dalle Compagnie di Strade Ferrate Francesi durante il se

condo trimestre 1892 :

Ferrovia Genova -Aequi-Asti . --- Giovedi della
Numero Prezzo unitario

scorsa settimana si è felicementecompiuta la perforazione Velture viaggiatori, 1 classe
Compagnia del Nord .

9

della galleria Panicatti .
Carri merci ( 10 tonn .) 1,100

Ferrovia Tortona - Castelnuovo Scrivia .
Compagnia dell'Est

Anche il Ministero del Tesoro ha pienamente aderito a Vellure viaggiatori, 1 ° classe 10 10,950 fr.

che sia regolarmente stipulata la concessione della linea fer 85 9,650

roviaria Tortona -Castelnuovo Scrivia al Consorzio costitui Carri merci ( 10 tonu .) 100 2,590 »

tosi per la costruzione di essa , sulla base di un corrispet 150 3,640

livo chilometrico di L. 2500, duraturo per 50 anni a de 250 1,925 )

correre del terzo anno dall'apertura all'esercizio e nella Carri bagagli
100 2,965 »

intesa che la lunghezza della linea debba rimanere inalte

Ferrovie Svizzere. -- Progetto di legge sui trasporti.

rala in km . 9.145, compreso il tronco di raccordo con la

stazione ferroviaria di Tortona.
- Il Consiglio federale presenterà alle Camere federali

progetto di legge riveluio per i trasporti interni per fer

Ferrovia Varese -Porto Ceresio. Riferiamo
rovia, il quale è il più possibilmente in consonanza colle

le seguenti notizie sullo stato di avanzamento degli studi e
convenzioni sul trasporto internazionale.

dei lavori della ferrovia da Varese a Porto Ceresio , cui si

Ferrovie Austriache.
sta provvedendo a cura dell'Amministrazione delle Strade

Riforma delle tariffe per

Ferrate del Mediterraneo .

viaggiatori sulle ferrovie dello Stato . - Nella prossima ses

I lavori di campa , na sono ultimali. Per quanto riguarda
sione d'autunno verrà presentata al Consiglio delle Strade

i lavori di lavolo sono ultimati lulli gli elaborati di pro
Ferrate il progello di riforma delle lariffe per i viaggiatori

sulle ferrovie dello Stato .
sello e lulli i documenti di appallo pel tronco da Varese

ad Arcisate, e cioè tra le progressive 0.00 e 5.918.20. Per
Si tratta d'introdurre un diritto di bullo sui biglietti di

questo tronco sono stati pubblicati i piani e gli elenchi di viaggiatori della rete . Il bollo sarebbe di 1 kreuzer per tutti

esproprio e si stanno preparando gli estralli dei piani per
i biglietti il di cui prezzo non superi i 50 kreuzer; e in

le perizie iudiziali per quanto riguarda le occupazioni sta
seguito sarebbe uguale a tanti kreuzer quante volte 50 kreuzer

bili in territorio di Varese, essendo andati falliti i tentativi
è il costo del biglietlo, senza però superare 25 kreuzer per

di amichevoli accordi.
biglietto.

Per il secondo tronco la Arcisate a Bisuschin, progres
Si procederà inoltre ad una revisione della classificazione

siva 5.918-10.364.94, sono ultimati lulli gli elaborati di
in modo da far entrare nella zona corrispondente le sta

progelli ed i disegni li rilievi per la compilazione dei
zioni che nel traffico a piccola distanza (locale) erano finora

piani parcellari d'espropriazione.
classificati nella prima zona, quantunque siano situate a più

Per il terzo tronco da Bisuschio a Porto C - resio, pro
di 10 chiloinetri dal centro del traffico .

gressiva 10.36 1.94, finedel tronco. Sono ultimati la pla: le classi a 100, 200 e 300 fiorini, sarebbe raddoppiato. Si
Il prezzo degli abbonamenti annuali, finora fi -sato secondo

nimetria ei il profilo ; sono anche quasi compiuti i piani

quotati ed ultimati i disegni dei rilievi per la formazione
farebbero pure delle modificazioui per i treni speciali, ri

dei piani parcellari.
nunciando, provvisoriamente, a modificare le tariffe a zone

La Società concessionaria della linea ha poi iniziali la
per il traflico a grande distanza.

vori ad economia per la fondazione di alcuna delle pile pel Ferrovie Inglesi. – La fusione del South - Eastern

viadollo sull'Oloni. Sono in corso di esecuzione gli scavi e del Chatam . - I giornali inglesi parlano d'un progetto

per le pile quarta, quinta , sesta e settima. Per la quarta di fusione fra la Compagnia dei South -Eastern e la Com

è iniziato lo scavo di sbancamento sopra il piano di risega; pagnia del London Chalam und Dover. Per le circostanze

per la quinta è eseguito lo scavo tino a 111. 1 solto risega ; difficili in cui si troverebbe quest'ultima Compagnia, si ha

per la sesta lo scavo è ultimato ed è compiuta la colatura motivo di credere che questo progelto . ventilato altre volte ,

del calcestruzzo di fondazione ; per la settima lo scavo venne sarà ora definitivamente concretalo. Dalle statistiche pub

spinto a m . 5 e lo si continua per incontrare terreno allo blicale dai giornali ferroviari inglesi si rileva come, a causa

alla fondazione . della concorrenza, il London - Chatam and Dover versi in con

Ferrovie economiche biellesi . | Comuni di dizioni finanziarie piuttosto callive .

Occhieppo Superiore, Pollone e Sordevolo hanno fatto do Ritorneremo sull'argomento se la notizia sarà confermala .

manda presso la Società Belga concessionaria delle ferrovie Ferrovie Spagnuole. Nuova imposta sui tra

economiche biellesi, perchè ordini gli studi di un nuovo sporti. La nuova legge spagnuola sul bollo, entrata in

tratto di ferrovia, che li ponga direttamente in comunica vigore il 1 ° ottobre, crea una nuova imposta sui trasporti.

zione culla linea Biella -Mongrando. ll bollo di L. 0.10 che finora non veniva applicato che per

i biglietti e le spedizioni ammontanti o superiori a 50 pe

setas (lire 46,50) , ora verrà applicato a partire da 25 lire.

Notizie Ferroviarie Estere
Questa nuova imposta, che non può certamente dare un

cespite molto rilevante allo Slato , è stata oggelto di viva

discussione da parte della Stampa spagnuola , la quale la

Ferrovie Francesi. Apertura di tronco della
menta che si paralizzi con nuovi aggravi lo sviluppo dei

linea Jezzana -Corte. - Il 1 ° del corrente mese, dietro Trasporti, la situazione dei quali è già cosi poco soddisfa -

autorizzazione del Ministro dei Lavori Pubblici, è stato cente .

aperto all'esercizio il tronco della linea da Mezzana a Corte,

in Corsieis, compreso tra Vizzavona e Vivario . Questo tronco,

della lunghezza di 10,730 metri, comprende indipendente

mente dalle due stazioni estreme, una sola stazione, quella

di Tallone.

Concessionaria di questa linea è la Compagnia delle Strade Lavoro dei fanciulli . Denunzie d'esercizio .

Ferrate Dipartimentali. Il ministro Lacata la diretto ai Prelelli del Regno ed

Acquisti di maleriule rotabile durante il secondo tri alle Camere di Commercio la seguente circolare in data

mestre. 1892. Dal Bollettino del Ministero Francese dei 1 ° oltobre 1892 :

Lavori Pubblici del mese di giugno 1892 ricaviamo il se Recenti ispezioni hanno portato a mia conoscenza che

Notizie Diverse
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molti opifizi industriali ed aziende minerarie in cui s'im Rete Mediterranea . - L. 28,500 * per lavori occorrenti per la

piegano fanciulli, non banno ottemperato all'obbligo im sistemazione ed il consolidamento della falda a monte della trincea

posto dal Regolamento 17 settembre 1886 per l'esecuzione
di Coma della linea Roma-Napoli;

della legge sul lavoro dei fanciulli, in quanto concerne la
L. 9,700. per la costruzione di strade parallele e modificazioni al

denunzia di esercizio .
canale Gora dei Molini fra le progressive 2.500 e 3.380 della linea

Spezia-Parma, fra le stazioni di Vezzano e di San Stefano Magra ;

Questa omissione si verifica non solo per la maggior parte L. 9,660, per provvedere all'esecuzione del prolungamento, nella

degli stabilimenti di nuovo impianto, ma anche per una ri trincea allo imbocco Savona, della galleria Rollanda sulla linea Sa

levante quantità di quelli che esistevano ed adoperavano vona -Bra, fra le stazioni di Santuario e di Sella ;

fanciulli prima dell'entrata in vigore della citala legge del L. 8,175 , per sistemare e completare la stazione di Casalbuono

l'11 febbraio 1886. Risulta infalli che le dichiarazioni ese ( lato Lagonegro) in seguito all'apertura dell'esercizio del tronco Ca

guite a termine dell'articolo 2 del Regolamento si sono ri
salbuono Lagonegro, nella ferrovia Sicignano Castrocucco ;

dotle , in questi ultimi anni, in complesso a poche decine

L. 7,000, per provvedere ai lavori di sgoinbro delle materie fra .

nate nelle cunette della tratta Narzole-Bra , lungo la ferrovia da Sa
per tutto il Regno, e quelle presentate a ' termini dell'arti

vona a Torino ;

colo 20 non raggiunsero, malgrado ripelule sollecitazioni, L. 3,828.40, per provvedere all'esecuzione dei lavori di riordino

nemmeno la metà del numero delle aziende sottoposte alla delle impalcature metalliche esistenti al sottopassaggio della ferrovia

sorveglianza di legge. Nord -Milano, al chilom . 3.646 , della linea Torino-Milano ;

È chiaro che la inosservanza della prescrizione in paroli, L. 1,500 , per provvedere alla costruzione di nuovi fussi di scoli

mentre costituisce una infrazione passibile di penalità pre in sostituzione di quelli esistenti al piede dei rilevati compresi tra i

vista dal Regolamento, loglie modo all'Autorità di eserci
chilom . 6,900 e 22,500 della linea Caianello-Isernia ;

lare, con la necessaria cognizione, la wigilanza che le è do

L. 1,220 , per provvedere alla costruzione di latrine isolate alla

fermata di Bolzano , sulla strada ferrata da Gozzano a Domodossola .

mandata dalle leggi generali e dalla legge speciale .

A rimediare a late inconvenient , è indispensabile che 4. – Gare aggiudicate .

gli esercenti opifizi industriali, cave o miniere, siano ri Rete Dlediterranca (aggiud cazioni provvisorie ). - A Ghiglione

chiamati all'obbligo della dichiarazione d'esercizio.
Vincenzo di Ceva , i lavori di riparazione al rivestimento della gal

| signori Prefelli vorranno pertanto in vilare, per mezzo leria delle Mollere , fra Sale e Ceva della ferrovia Savona Tori

dei Sindaci, coloro che impiegano fanciulli a sensi di legge, Alla ditta Tassara e figli di Voltri , la fornitura di n . 25,000 ar

a farne la dichiarazione entro un termine perentorio n10!!
pioni speciali di arresto per armamento Vignole, modello n . 2 del

maggiore di un mese, trascorso il quale i contravventori
peso totale approssimativo di chilog. 12.500 al prezzo di L. 359 la

tonnellata .

saranno denunziati all'Autorità giudiziaria. A tenore del Re

golamento, la dichiarazione va presentaia al Sindaco nei II . Opere pubbliche

Comuni ove non ha sede la Camera di Commercio, e il

Presidente di questa ultima negli altri Comuni. Sindaco e
e provviste occorrenti.

Camera di Commercio trasmetteramo immediatamente al Appalti .

Ministero le dichiarazioni a misura che perverranno , ip Genio Militare di Sassari (20 ottobre, ore 10 ant. unico e de

ponendovi il visio e dopo averne presa nola in apposito l'e finitivo ). Appalto dei lavori di sistemazione della caserma Santa

bistro. Maria in Sassari per l'accasermamento d'una batteria di artiglieria

Traffico del Conale di suez ,
Nel mese ili

da campagna. Imp»rto L. 44,000. Cauzione L. 4600.

Municipio di Bologna (22 ottobre , ore 1 pomerid , fatali).

selleinbre transitarono nel Canale di Surz 250 pavi, che
Appalto delle opere da eseguirsi per la sistemazione della Monta

diedero un prodotto di fr. 5 ,470,000, contro navi 322 4 gnula e per la costruzione d'una gradinata e di un portico a destra

fr . 6,870,000 di prodotto nel corrispondente settembre 1891. ed a capo di via Indipendenza. Importo ridutto del 23 010 su lire

300,000 ( V. 1. 41 )

Municipio di Genova (22 ottobre, ore 12 meridiane, fatali).

Appalto dei lavori di sistemazione del corso Galileo Galilei. Importo

MEMO PANDUM PRATICO ridotto L. 35,032.50 ( V. n . 39 ).

Municipio di Pistoia (26 ottobre, ore 10 antimeridiane, fatali) .

Appalto dei lavori di pavimentatura e foguatura delle due strade

GUIDA DEGLI APPALTATORI denominate via Cavour e Can Bianco. Importo ridotto L. 57,115.09

( V. n . 39).

Municipio di Genova ( 28 octubre , ore 3 pomeridiane, definitivo),

I. - Lavori e Forniture Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del

per Ferrovie .
civico acquedotto. Importo ridotto L. 16,086 56 .

Direzione della Casa di Reclusione di Regina Coeli in Roma

Segniamo con un asterisco * le notizie di cui siamo maggiori rag :
( 29 ottobre , ore 11 antimeridiane, unico e definitivo ). Appalto

guagli nelle INFORMAZIONI Particolari, ove sono pubblicate eziandio
della pavimentazione di locali del Carcere giudiziario di Regina Coeli

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del
per duilicimila metri quadrati, in cemento battuto a superficie con

Consiglio Superiore dei Lavuri Pubblici.
tinua dello spessore di millimetri venti , compreso l'obbligo, per parte

dell'Impresa , di completare il sottostrato di cretoni con materiale

1 . Progetti e preventivi di spese
dell'Amministrazione. In porto L. 31,200 .

presentati per l'aprovazione al R. Ispettorato Generale .

Municipio di Invorio Inferiore – Novara (ore 10 antimerid ,

14 asta ). Appalto per i lavori di costruzione dell'Asilo infantile.

Rete Adriaticu . L.53,000 per la costruzione di una galleria Importú L. 65,800.65. Cauzione provvisoria L. 3150. Fatali 10 no

artificiale fra i chilom . 59.052.41 e 59.112.41 della ferrovia Udine vembre, ore 12 meridiane.

Pontebba, onde garantire la linea dalla caduta di massi ; Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Pesaro (3 no

L. 23,308 * progetto dei lavori occorrenti per il parziale am vembre , ore 10 antimeridiane, unico e definitivo ). Appalto dei

pliamento della stazione di Motta della linea Bologna-Otranto; Javori di riattamento del vecchio e nuovo porto di Pesaro (prima

L. 7938.75 , per il completain nto della massicciata dei binari alla parte ). Importo L. 101,100 Cauzione provvisoria L 8000. Cauzione

stazione di Roma-Porta Maggiore e per l'esecuzione di alcuni lavori definitiva il decimo.

di riparazione ai cancelli di chiusura ed alle invetriale delle finestre

del fabbricato di servizio nella stazione medesinia ; III . Forniture diverse .

L. 3960, per rafforzare e prolungare la scogliera a difesa della fer.

rovia , contro il fiume Aterno fra i chilom . 88.228 e 88.393 della linea
Aste .

Pescara -Aquila ; Direz, l'Artiglieria e Torpedini Spezia ( 17 ottobre, ore

L. 2400, per costruire e consolidare la briglia a valle del ponte 12 meridiane, fatali). Fornitura di ottone in fogli, lastre , filo,

di m . 12 sul torrente Curogna, al chilom . 31 della linea Belluno chiodi, ecc . Importo ridotto L. 32,700 .

Feltre- Treviso. Direz, Costruzioni Navali – Venezia -- (21 ottobre, ore 12 me

L. 13,000, per la sistemazione del torrente San Giovanni al chi ridiane, 14 asta) . Fornitura di una caldaia tubolare di acciaio

lometro 184,963 fra le stazioni di Brindisi -Montagna e di Trivigno, a tre forni, con relativi accessori, per la R. nave Baleno . Importo

nella ferrovia da Eboli a Metaponto ; L. 23,400. Cauz. L. 2340. Fatali 11 novembre, ore 12 merid,
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Municipio di Foligno (21 ottobre , ore 12 merid., fatali). For

nitura di tubi in ghisa per la condottura dell'acqua buona. Iinp.

ridotto L. 41,449,30 ( V. n . 41 ) .

N.

Consorzio Ferroviario Padova - Treviso - Vicenza 1874.

Elenco delle 77 obbligazioni estratte il 1 ° ottobre e rimborsabili alla

pari dal 1 ° aprile 1893 :

69 76 110 135 153 343 439 577 704 736 771

874 903 985 1087 128 214 368 462 752 897

926 981 2021 64 75 172 175 214 228 316

387 392 544 578 581 651 683 759 764 786 832

879 923 939 944 956 961 3039 103 114 222

365 391 650 684 735 777 794 4037 81 173

363 398 496 558 568 569 632 725 783 866

5092 114 127 195 227 .

Aggiudicazioni definitive .

Ministero della Marina , — Giovanni De Luise, Napoli : viti e

punte di ferro e ottone, L. 43,203.83 ; droghe e colori L. 37,072 ;

Amleto Bettini, Bologna : stoppa bianca cardata , L. 30,040.73 ;

Fratelli Gravina, Napoli : oggetti di rame battuto, L. 6,604.68 ;

Società di produzione, Sampierdarena : 9 apparati motori com

pleti, L. 59,100 ;

Società ferriere italiane , Roma: trasformazione ditonnell. 1800

di ferro e ferro omogeneo vecchio in tonnellate 600 di ferro nuovo,

L. 69,804 ;

Hingley e Sons , Dudley: ancore e catene, L. 96,000 ;

Bonara Moresco e C. , Genova : metal diversi , L. 57.212.77 ;

l'asquale Altieri, Napoli: discrostante per navi, L. 5100 ;

N. Odero, Sestri Ponente : navicella a vapore, L. 4000 ;

Società metallurgica italiana, Livorno : tubi di ottone e di rame,

L. 226,680 ; tubi di ottone, L. 6,382.50.

. .

D

D

GUIDA DEGLI AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Ottobre 8 8bre 15

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 671 664.50

Mediterranee » 553 548

Sicule . 615 615

Sarde ( preferenza ) 0 280 280

Palermo Marsala -Trapani 320 320

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . → 547.50 548.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 281 281

Palermo-Marsala- Trapani » 310.50 312.50

24 einiss. » 300.50 300.50

Centrale Toscana . » 519 519

Mediterranee 4 010 > 444.50 446.50

Meridionali . » 301.75 302

Sarde, serie A. > 304.50 303.50

serie B. 305.50

1879 » 298.50 298.50

Pontebba 1463.50 463.50

Nord-Milano 260 260

Meridionali Austriache . 329

Gottardo 4 % » 102.50 103

»

. .

> 305

D

>>

CONVOCAZIONI.

SOCIETÀ Minerarie, METALLURGICHE E CARBONIFERE.

25 ottobre. Società An . delle Miniere di Montecatini. --

Assemblea generale ordinaria per le ore 10 ant . nella sede sociale .

ESTRAZIONI E PAGAMENTI .

Rete Adriatica XLV Estrazione dei Buoni in oro esegui

tasi il 1 ° ottobre 1892 ( V. pagine Annunzi ).

Đ 329

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 27 ' Decade dal 21 al 30 Settembre 1892

PRINCIP A L ER E T E

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Differenza nel 1892

1.189.467 27

1.355.021 90

52.407 20

59.878 19

PRODOTTI DELLA DECADE .

798.593 18 1.741.799 24

803.332 29 1.579.887 62

4.739 11 + 161.911 62

17.695 55

17.486 37

3.799.962 44

3.815.606 37

4.226 00

4.204 00

+ 22 00165.554 63 7.470 99 + 209 18 15.643 93

1892

1891

Differenze nel 1892

26.819,002 23

27.941.697 21

1.122.694 98

1.2.55.770 98

1.262.813 40

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

8.795.590 00 34.430.175 77

8.887.640 31 33.979.194 34

92.050 31 + 450.981 43

386.468 07

379.539 02

71.687.007 05

72.450.830 28

763.883

4.226 00

4.204 00

7.048 42

+

6.929 05 + 22 00

1892

1891

81.512 73

82.400 32

R ET E COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE .

2.276 80 28.140 20 97.367 25

2.162 95 24.609 76 102.621 60

+ 113 85 3.530 441 5.254 35 +

9.168 70

967 05

221.465 68

212.821 68

1.163 78

1.017 51

+ 146 27Differenza nel 1892 2.052 41 8,201 65 + 8.644 00

1892

1891

1.667.928 43

1.713.162 64

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

40.636 02 488.921 78 2.563.419 63

42.376 07 *481.142 59 2.593.469 29

73.875 32

60.939 65

12.935 67

4.834.781 18

4.891.090 24

1.028 04

1.000 03

+ 28 01Differenze nel 1892 45.234 21 1.740 05 + 7.779 19 30.049 66 + 56 309 06

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrento

Esorcizio

precedente

Differenze

della decade .

riassuntivo .

746 12

14.564 37

771 51

14.861 94

25 39

297 57

DI GARDA

PRODOTTI DELLA DECADE PRODOTTI DAL 10 GENNAIO

CATEGORIE
1892 1891 | Differense nel ! 892 1892 1 189 ) Differenze del 1892

Viaggiatori

Merci

Prodotti indiretti

7.313 15

1.211 20

3.106 75

11.631 10

7.772 87

928 15

3.140 75

459 72

283 05

34 00

118.264 00

20.674 65

9.985 95

118.813 27

21.784 06

9.904 19

549 27

1.109 41

81 76+

TOTALI 11.811 77 210 67 148.924 60 150.501 52 1.576 92
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

ga Decade Dal 21 al 30 Settembre 1892

R E T E PRINCIP A L E

PRODOTTO MEDIO
ANNI ViaQQLATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

Media

dei chilom .

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale

dell ' Esercizio 1890-91
per chilom .

1892

1891

101,132 00

105,715 0 )

1,182 00

1,624 00

10,813 00

11,442 00

PRODOTTI DELLA DECADE

127.635 00 567 00

132,072 00 1,197 00

241,329 00

252,050 00

609 00

609 00

396 00

414 00

1892

1890

L. 241,329 00

237,634 00

+ 3,695 00
Differensi nel 1892 4,583 00 442 00 629 00 4,437 00 630 00 10,721 00 18 00 Difer . in

1892

189 )

923.088 00

912,756 00

18.881 00

17,057 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 1892

117,893 00 1,015,390 00 7,927 00 2.083,179 00

111,603 00 1,026,558 00 8,990 00 2,070,964 00

609 00

609 00

3,421 00

3,410 00

1 :

1892 .

1890 .

L.2,083,179 00

2,047,819 00

1+ 35,360 00
Differenza nel 1892 + 10,332 00 + 1,824 00 + 6,290 00 11,168 00 1,063 00 + 6,215 00

D
+ 11 00 Differ. in

R E T E CO M P L E M E N T A RE

1892

1891

25,660 00

15,930 00

35 00

151 00

1,387 00

1,002 00

PRODOTTI DELLA DECADE

7,810 00 10 00

5,038 00 122 00

34,902 00

22,243 00

247 00

178 00

141 00

123 00

1892

1890

L. 34,902 00

21,132 00

+ 13,770 00
Differenza nel 1892 + 9,730 00 116 00 + 385 00 + 2,772 00 112 00 + 12,659 00 + 69 00 + 16 00

Differ. in

1892

1891

207,597 00

154,665 00

2,230 00

1,382 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 1892

13,405 00 52,559 00 767 00 276,558 00

9,222 00 39,095 00 1,088 00 205,452 00

li

226 00

149 00

1,224 00

1,379 00

1892

1890

L. 276,558 00

> 158,240 00

+ 118,318 00
Differenza nel 1892 + 52,932 00 + 848 00 + 4,183 00 + 13,464 00 321 00 + 71,106 00 + 77 00 155 00 Difer, in

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

GAS
GER

ECE
ITO FAB

BRI
CA

Orrione IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO. ALZANOMAGGIORE. NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO . PALAZZOLO SULL'OGLIO .

VITTORIO, OZZANO presso Casal MONFERRATO, NARNI , MONTECELIO .

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricultura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa; di cementi Portland, di calce idraulica

o dolce in polvere ed in zolle; di pietre artificiali per costruzione pavimenti, condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta , regolarmente depos tata per ogni effetto di legge .

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .
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WESTITUDUUSE

R90 TLHI
RT

in AP
IE

C
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TIJE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED

Canal Road King's Cross

L ON DRA

.FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lutto il 31 dicembre 1891 Aumento di freni Westinghouse automatici nel 1891

11

Locomotive
Carri

e carrozze
Lcomotive

Carri

o carrozze

31,654 310,930

Freni Totale delle applica

automatici , zioni .

Freni non | Totale delle applica

automatici zioni .

Totale generale

Totale corno di contro

31 dicembre 1890

31,654 310,930

28,151 256,780
>

2,761 8.972

34,415 319,902

354,317

Aumento nel 1891 . 3,503 | 54,150

57,643

Facendo una media di 4,804 apparecchi per mese .

AGENZIA PER L'ITALIA
PER L'ITALIA Torino – VIA DELLA ZECCA , Numero 31 .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

» 75

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTII

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA )

LIVRET-CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies, les Recueils suivants ,

seules publications officiels des chemins de fer,

paraissant depuis trente - neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies :

L'Indicateur - Chaix (paraissaint toutes les

semaines) . Fr.

L'Express -Rapide ( Indicateur des treins de vitesse )

imprimé en gros caractères .

Livret- Chaix \ 1° vol , réseaux français 1 50

continental 12 v . services étrangers 2

Livret - Chaix special de chaque résean » 40

Livret-Chaix spécial des Environs

(sans les plans coloriés) 1 ) 40

Livret de l'Algérie et de la Tunisip,

avec carte > 50

Livret-Chaix spécial des Environs

de Paris avec dix plans coloriés . 1

>> 75

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

A nche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ba conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All’Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2" (Gruppo 9) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grandeed unica medaglia d'oro , votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie , ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula-Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari , e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

F. CASANOVA , Libraio-Editore

TORINO — Piazza Carignano — TORINO

Recentissime pubblicazioni :

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

compilato dall'ing. G. Cariati

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica.

Un vol . di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10 .

Ing. DONATO SPATARO

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO - Via Finanze , 13 TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.
IGIENE DELLE ABITAZIONI

IGIENE DELLE ACQUE

Vol . II .

LA PERSEVERINZI

Proprietà fisico -chimiche - Inquinamento -

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitari

delle varie acque in natura.

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

e 13 tavole cromolitogr ., 1891. – L. 20.

VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA L. 1S .

Ing. E. BIANCHI -MALDOTTI

MANUALE DI IDRAULICA

Un vol . in - 12 ", con 63 fig. , 1891. - Lire 6.

è il Giornale che offre imag

giori vantaggi pel pubblico

congiunti colla maggior con

venienza di prezzo.

Tirahira importante in continuo aumento. — Esce il mattino, e si spedisce

colle prime corse ferroviarie: non può quindi essere prevenuta da nessun altro giornale.

LA PERSEVERANZA
informa sollecitamente, coi telegrammi uf

ficiali e coi molti telegrammi suoi partico

lari , che giungono sino a tarda ora della notte, di tutti i fatti notevoli.

LA PERSEVERANZA

con articoli e corrispondenze particolari ,

dovuti a scrittori competenti di prim'ordine,

ritrae con fedeltà, e illustra con considerazioni e commenti il movimento politico,

economico, finanziario, scientifico, artistico e letterario dell'Italia e dell'estero.

LA PERSEVERANZA publlica racconti,romanzi,fra cui molti ori

ginali , espressamente scritti per il Giornale,

varietà , ecc . , scelti in modo che riescano per le famiglie una lettura dilettevole e sana.

LA PERSEVERANZA si dedica con cura a tutto ciò che s'attiene

all'agricoltura , la quale costituisce uno dei

maggiori interessi del nostro Paese.

LA PERSEVERANZA dà notizie,con corrispondenze o telegrammi,

delle corse di cavalli e di tutte le varietà

dello Sport : scherma, ginnastica, velocipedismo, regate , ecc . , ecc .

LA PERSEVERANZA richiama l'attenzione del pubblico sull'im

portanza della sua Rubrica Commer

ciale, diretta da un personale speciale, pratico, intelligente e disinteressato. Con

l'assegne e telegrammi quotidiani essa ragguaglia sull'andamento delle Borse e dei

Mercati dell'Interno e dell'Estero. Espone i prezzi degli effetti pubblici, dei valori

finanziari e industriali, delle Sete, dei Cotoni, dei Cereali, dei Coloniali , Spiriti,

Carboni, Olii e Petrolii , ecc . , ecc . , perinodochè chi è abbonato al Giornale non ha

bisogno d'incontrare altre spese per essere esattamente e prontamente informato .

LA PERSEVERANZA è il giornale di maggior formato

e nello stesso tempo il

più a buon mercato ,

perchè, mentre in Milano costa solamente L. 18 all'anno, fuori di Milano, in

iutto il Regno, non costa che L. 22 all'anno .

Si inviano Numeri di saggio Gratis a chi ne fa domanda .

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene.

rale del Manuale dell'Ingegnere.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima sedente in Firenze Capitale L. 260 milioni, interamente versato

SERVIZIO FINANZA E TITOLI
Esercizio della Rete Adriatica .

XLI'ma ESTRAZIONE dei BUONI IN ORO eseguitasi in Seduta pubblica il 1 ° Ottobre 1892 .

I Buoni estratti saran'o rimborsati a cominciare dal 1 ° Gennaio 1893, mediante la consegna dei Titoli muniti di tutte le Cedole

Semestrali non scadute . Dal 1 ° Gennaio 1893 in poi cessano di essere fruttiferi.

N U MERI ESTR ATTI .

T I TOLI DA CIN QU E

Num . ! Numero

delle Numeri dei Buoni
Num Num .

delle

Cart.

Numeri dei Buoni

Nam .

delle

Cart .

Numeri dei Buoni Numeri dei Buoni

Numero

delle

Cartelle

Numeri dei Buonidelle

Cart .

Numeri dei Buonidelle

CartelleCart .

al N.

60 8952

350

!

12

70

71

124

192

335

356

393

451

457

470

481

524

535

767

788

845

930

932

1023

1033

1038

dal N.

56

346

351

616

956

1671

1776

1961

2251

2281

2346

2401

2616

2671

3731

3831

3936

4221

4646

4656

5111

5161

5186

5231

5606

6051

6326

6161

6476

6566

6636

6681

6811

6931

7616

7706

7716

7906

7951

8291

8971

90( 16

9211

9351

10331

10361

10936

10996

11076

11516

11581

353

620

960

1675

1780

1965

2255

2285

2350

2405

2620

2675

3735

3835

3940

4225

4650

4660

5115

5165

5190

52:35

5610

6055

6330

6465

6480

6570

3610

6685

6815

6935

7020

7710

7720

7910

7955

8295

8975

9010

9245

9355

10335

10365

10940

11000

11080

11520

11585

1017

1122

1211

1266

1293

1296

1314

1328

1337

1369

1387

1524

1542

1544

1582

1591

1659

1795

1802

1849

1871

2067

2073

2188

2200

2216

2304

2317

2335

2391

2418

2434

2442

2463

2464

2508

2515

2623

2721

2737

2773

2799

2800

2808

2816

2821

2819

2864

2954

3095

3194

3303

3316

3352

3420

3470

3181

3533

35,58

3561

3685

3713

3715

3745

3746

3:57

3897

390+

3910

3942

4073

4078

4292

4336

4403

4431

4496

4523

dal N.

11671

11951

12086

12166

12206

12311

12316

12536

1 2571

13111

13601

13681

13861

13991

13996

14036

14076

14101

14211

14316

1 4766

15471

15966

16511

16576

16756

17096

17346

17401

17661

17786

17801

18421

18561

18571

18721

18720

18781

19481

19516

19516

19706

20361

211386

21456

21676

22011

22151

22476

22611

al N.

11675

11955

12090

12170

12210

12315

12320

12540

125 75

13115

13605

13685

13865

13995

| 14000

14040

14080

14105

14245

14320

14770

15 + 75

15970

| 16515

16580

16760

17100

17350

17405

17665

17790

17805

18125

18

18573

18725

18730

18785

19485

19520

19550

19710

20365

20390

21460

21680

22015

22155

2 :2180

22615

dal N.

4549 22741

4565 22821

4686 23126

4784 i 23916

4787 23981

4835 24171

4677 24381

4895 21171

4929 24641

4967 24831

4973 24861

5005 25021

5019 25031

5018 25236

5063 25311

5102 25506

5169 25841

5265 26321

5275 26371

5293 26461

5308 26536

5359 26791

5366 26826

5125 27121

5513 27711

5558 27786

5630 28116

5700 28496

5716 28576

5861 29316

6045 : 30221

6118 30586

6121 30601

30931

6238 31186

6244 31216

6250 31246

6274 | 31366

6275 31371

62-9 31441

6343 31711

6349 31741

6400 31996

6469 32341

6473 32361

6577 32881

6605 33021

6023 33111

6662 33306

6675 33371

al N.

22745

2.2825

23430

23920

23985

24175

24385

24475

24645

24835

24865

25025

25095

25210

25315

25510

25845

26325

26375

26465

26510

26795

268.30

27125

27715

27790

28150

28500

28580

29320

30225

30590

30605

30935

31190

31220

31250

31370

31375

31445

31715

31745

32000

32315

32365

32-85

33025

33115

33310

33375

dal N. al N.

6712 33556 53560

6733 33661 33665

67:35 33671 33675

6803 34011 34015

6848 31236 34240

6852 34256 34260

6909 94511 34545

7007 35031 35035

728+ 36416 36420

7313 36561 36565

7397 36981 36985

7401 37001 +37005

7412 | 37056 ! 37060 )

7437 37181 37185

7446 37226 37220

7451 37251 37255

7607 38031 38035

7663 38311 38315

7730 38646 38650

7840 39196 | 39200

7853 39261 39265

7895 39471 39175

7918 | 39586 39590

8193 40961 40965

8292 41156 41460

8329 416 + 1 41615

833+ 41666 416 70

8338 41686 41690

8344 41716 41720

8352 41756 41760

8385 41921 41925

8401 42001 4.2005

8405 42021 42025

8143 42211 42215

8146 42226 12230

8494 42166 42470

8566 42826 42830

8580 42896 42900

8628 43136 43140

8637 43181 43185

8650 43246 43250

8698 43186 43490

8706 43526 43530

8708 43536 43510

8715 43576 43380

8735 43671 43675

8786 43926 43930

$ 815 44071 41075

8315 412.21 44225

8885 44421 44 + 25

S959

8967

8992

9117

9144

9192

9201

9209

9246

9282

9289

9409

9419

9424

9519

9574

9586

9628

9692

9717

9753

9792

9916

9922

9933

9999

10009

10012

100 : 8

10044

10019

10053

1005 )

10062

10063

10163

10184

10268

10101

10145

10510

10857

10868

10958

10970

10987

11078

1105

11109

dal N.

44756

44791

41831

44956

45581

45716

45956

46001

46041

46226

46406

46141

47041

47091

47116

47591

47866

47926

48136

48456

48581

48761

48956

49576

49606

49661

49991

50041

50056

50186

50216

50211

50261

50286

50306

50311

50811

50916

51336

52001

52221

52546

51281

54336

54786

54846

54931

53386

55521

55541

al N.

| 44760

44795

44835

44960

45585

45720

45960

46005

46045

46230

46+ 10

464 +5

47045

47095

47120

47595

47870

47930

48140

48460

48585

48765

48960

49580

49610

49665

49995

50045

50060

50190

50220

50215

50265

502

50310

50315

50815

50920

51310

52005

52.25

52550

54285

51340

54790

54850

54935

55390

55525

55545

11113

11178

11191

11197

11223

11261

11320

11420

11492

11540

11600

11650

11689

11732

11733

11766

11788

11863

11920

11983

11985

12026

12107

12110

12111

12133

12136

12153

12250

12328

12357

12403

12421

12429

12465

12478

12517

12545

12553

12593

12628

12659

126 75

12712

12763

12824

12849

12864

12937

12962

dal N.

55561

55886

55951

55981

56111

56301

56596

57096

57456

57696

57996

58246

58441

58656

68761

58826

5-936

59311

59596

59911

59921

60126

60531

60546

60551

60661

60676

60761

61246

61636

61781

62011

62101

62141

62321

62386

62581

62721

62761

62961

63136

61291

63371

63556

63811

64116

64241

64316

64681

64806

al N.

55565

55890

55955

55985

56115

56305

56600

57100

57460

57700

58000

58250

58445

58660

58765

58830

58940

59315

59000

59915

59925

60130

60535

60550

60555

60665

60680

60765

61250

61640

61785

62015

62105

62145

62325

62390

62585

62725

62765

62965

631 40

63295

63373

63560

63815

64120

64245

64320

64685

64810

!

6187

.

TITOLI U N I T A R I

Num . dei Buoni Num . dei Buoni Num . dei Buoni Num . dei Buoni

dal N. al N. I dal N. # N. dal N. al N. dal N. al N.

65121 65125 71546 71550 | 80181 80185 88111 86+ 15

65211 63215 72446 72450 80261 80265 88466 88470

65741 65745 72606 72610 80301 80305 88891 188895

65786 65790 72636 72640 80321 80325 88956 88960

66016 66050 72811 72815 81171 1 81175 88996 89200
1

66081 66085 73061 73065 81256 81260 89031 89055

60236 66210 73071 73075 81291 81 95 89131 89135

66358 86360 73-21 81821 81825 90341 903 15

67096 67100 74356 74360 81971 81975 ; 90.96 90700

67131 67135 74176 74180 82136 82140 93SOI 90805

671 + 1 671 45 74796 74800 82856 82860 908 16 90820

67311 67315 74956 749611 83106 | 83010 91061 91065

67731 67733 75171 75175 83091 83095 91301 91303

67761 67763 75231 75255 83126 83430 91386 91370

67941 67945 75211 75275 83926 83930 91 700 91710

68011 08015 75106 75410 84191 84195 91846 91850

68091 68095 750121 75625 84266 84270 91916 91950

08206 68210 75766 75770 81306 84370 92681 92685

68290 68300 76121 76125 84176 81480 92706 92710

08356 BB360 76236 76240 83096 8510 92926 92930
66571 | 68575 76521 76525 85231 85235 93466 93170

68646 66650 76971 76975 85606 87610 93686 9369

89021 1 69025 77821 77825 86236 6210 93921 9.3925

69601 69603 78491 78195 86301 81305 94966 94970

69771 69775 78651 78685 86351 88355 95156 95160

69871 69875 78971 78975 87 ! 87225 95206 93210

69876 69880 79050 79080 87800 955,51 95555

70741 70715 7981 7908 i 8751 74.35 94511 93613

71071 71015 79181 79105 88031 88035 95851 95855

71106 71,00 79286 79290 88058 8-060 95911 95945

71361 71365 79376 79380 88231 88235 96166 96170

71401 71405 79671 79675 88261 88265 96406 96110

71516 71520 , 80156 80160 88356 : 88360

Firenze, il 1° ottobre 1892.

NB . Presso l'Amministrazione

Num . dei Buoni Num . dei Buoni Num . dei Buoni Num . dei Buoni Num , dei Buoni

dal N. al N. dal N. al N. dal N. al N. dal N. al N. dal N. al N.

96606 96610 101861 104805 112246 112250 116896 116900 124351 124333

198691 96695 105581 105555 112296 112300 116951 116955 124381 124385

97006 97010 105711 105715 112381 112385 117096 117100 124526 124530

97416 97450 105786 105790 112486 112490 117556 117560 124606 124610

97531 97535 105836 105810 112711 112715 117561 117565 124931 124935

98176 98480 105991 105995 113136 113110 117881 117885 125526 125530

98736 98740 106111 106115 113181 113185 118151 118155 126171 126175

98786 98790 106331 106335 113281 113285 118286 118290 126836 126840

9876 99880 106516 106520 11:3346 113350 118351 118355 126981 126985

99421 99425 106571 106575 113416 113120 118396 118100 127206 127210

99906 99910 106876 106880 113426 113130 118881 118885 127786 127790

100116 100120 107026 107030 113646 113650 119011 119045 128496 128500

100131 100135 107096 107100 113651 113655 119226 119230 128621 128625

100171 100175 107191 107195 113736 113740119256 119260 128651 128655

100276 100290 107331 | 107335 113991 113395 119931 119933 128856 128860

100381 100385 107446 | 107450 114296 114300 120246 120250 129061 129065

100101 100105 108761 108765 114456 | 114460 120291 120295 129076 129.80

101046 101050 109136 109140 114636 114640 120786 120790 129261 129265

101886 101890 109416 109420 111716 114720 120831 120835 129441 129145

101946 101950 109126 109130 114791 114795 121101 121 : 05 129531 120535

102136 102140 109566 109570 111871 114875 121691 121695 129386 129590

102136 102410 ! 107831 109635 111896 114900 122001 122005 123736 129740

102581 102555 110221 110225 114956 114960 122136 122140 129861 129805

103201 103205 I 110256 | 110360 | 115266 115270 192176 12 :2180 130101 130105

103421 103425 110326 ; 110330 115511 | 115515 122386 122:390 130266 130270

101006 101010 110336 110340 | 115596 115610 122496 122500 130131 133435

101146 101150 110716 110720 115711 115715 132881 1.2885 130666 1306 70

104176 194180 111341 111345 110131 116135 123176 123180 130866 190870

104201 101205 111766 111770 116151 116155 123721 123725 190946 130950

101241 104215 111976 112980 116311 ! 116315 123776 123780131211 131215

101691 104695 112086 112090 116321 116325 124011 124015 131266 131270

101716 104720 112176 112180 | 116751 113735 12 1036 124010 131381 131385

LA DIREZIONE GENERALE .

centrale della Società e presso i Banchieri corrispondenti, trovasi ostensibile

l'elenco delle Obbligazioni estratte precedentemente e non ancora rimborsate.
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

.

.

-

- -

Roma .

1

-
-

-

}

Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio ,

8 - P.
3

8 15 p .

8 15 p .

2 45 p .

11 - P2 50 p .

9 15 p .

V
i
a
F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

720 p . 5 35 a .

6 40 p . 1 04 a .

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI.

BIGLIETTI
( 1 ) Questi biglietti sono validiSEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi, la cui va

lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer
LONDRA PARIGI LONDRA

PARIGI marsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario
Dai (1 ) (2) (3) ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

Avviso importante . - Oltre i prezzi omologati per i bipunti contro indicati

la 2a
la laalle 2a la 2a glietti diretti da e per l'Inghilterra , è riscosso , per diritti2a

validità validità
classe classe classe classe di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei bigliettiStazioni sotto indicate : classe classe classe classe

semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais-Dou

( *** ) vres, fr. 6 pei biglietti andata-ritorno perl'ana ol'altra via ;
147 60 106 10Torino 163 35 113 55 80 75 81 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr .

(2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne

166 35 119Milano 177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . 3 ) Questo prezzo

Moncenisio
216 35 154Veneza . 30 giorni comprende la traversata di Parigi enlla Ferrovia di cintura ,141 75 97 30

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca

mere di commercio di Calais , Boulogno e Douvres dallaGenova 184 128 111 40 76 05

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .

( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo -etazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ;Firenze. 1214 30 149 25 141 20 97 30

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario avia Genova

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso inRoma 246 171 40 173 40 119 45

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco .

Napoli
nara -Roma-Napoli ovo , presentando al Capo-stazione il278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

gere l'itinerario a Foggia .
Firenze . 221 60 154 30 149 102 35

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
via

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli
260 85 181 80 188 25 129 85

Bologna e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . Nel senso

in verso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da
Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa
539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosgelo .via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *)

( *** ) La durata della validità dei biglietti d'andata e riBrindisi .
519 45 380 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino on biglietto

di viaggio circolare interno italiano .
Messina (via Napoli) 367 60 257 75 295 205 80

RITORNO
ANDATA

STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club- Praio1. 2 cl 1. 2. cl .
STAZIONI 1.2. cl . 1.2 . cl.

Club - 'rain 1.2 . cl.1a , 2a classe

( **) (* )
Par . 8 30 a .Napoli .jCh .-Gross Par . 8 – 8. 10 11 antim .

Londres
Victoria .

118-8.
Roma

antim , p .
6 15 a.Douvres .

Firenze
9 55 a . 1 - 4 50 p . 10 15 p .pomer .

6 - a.Brindisi . 9 25 a.6 102 20 pomer.( ora di Greenwich ) . Arr. 11 80 a.
12 10 a.p .

Ancona
Calais -maritime Déjeun.

1 25 a . 10 40 a.Bologna .2 52 pomer.( ora francese) . Par. 1205 p.
6 38 a .1 58 2 . Alessandria

6 30 a . 8 35 a . 10 51 a .
Arr. 12 59 p . 211 p .

1 50 a .Boulogne-Gare . 6 41 a. Arr .Torino. 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .Par .

Arr . 2 38 p . 3 53 p . 5 12 pomer . 8 59 p . 3 46 a . 8 50 a.
(B )Amiens

8 59 a .5 17 pomer. Par . 6 40 a.Par. 2 43 p . 358 p . Brindisi . 2 15 %
7 - 5 50 a . 11 10 a .Arr pomer . 3 10 p .Napoli, 8 30 a.

Pranzo Pranzo

305 p . 8 40 p . 10 25 p . 8Paris -Nord ( Buffet), Roma .
4- &Livorno 1 48 p .6 20 a .

7 35 pomer . 12 20 p.Par.
11 35 &.

8 23 pomer.
7 16 a. 108 p .

Firenze .7 23 a .Paris -Lyon ( Buffet) Arr .
Pisa . 11 05 p . 2 45 a . 4 54 a.

San - Remo. 7 25 3 50 a .
1. 2. cl.la cl .1.2.el. (A) 1.2. cl .1. 2. cl . Genova 3 30 a . 6 25 a. 9 - 2

8 55 a.
Torino . Arr .Paris-Lyon ( Buffet)Par.

7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .
Arr .Dijon .... 1 12 a . 1 50 2. 2 29 a.

Milano Par . S - a . 10 30 a .
Genève 7 8 56 a. Novara 4 45 a . 11 30 a .

10 028 45 a. 10 49 a . 10 47 p .
p .Evian Arr . 8 15 a .Torino .

Air - les-Bains . 6 02 a. 7 58 a.
12 23 a . Torino . Par

6 58 a. 8 30 a .6 29 a.Chambéry .
3 05 a . Modane

9 42 a.Modane 4 57 a.7 50 a.
6 20 PTorino Chambéry :

5 22 a.Aix- les-Bains

Torino . Par . Evian

4 15 a .Novara 4 29 p . 943 p . 720p .Genève
11 28 a .Milano . Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1.2 . cl . 1. 2.cl.

1 36 a. 1 53 a . 11 32 a. 1 05 p .
Dijon

8 25 a. 4 54 a . 6 39 a . 6 54 a . 5 34 p . 5 54 p .Torino . 2 35 p . 7 50 p .Par. Paris-Lyon ( Buffet) Arr.
1 ! 50 a .

Genova . Arr . 6 04 p . 11 - p .
1. 2. cl . 1. cl .

11 13 p . 8 26 a .
7 50 2.

| San -Remo .
6 55 antim . 9 38 a . Club- Trais

Paris -Lyon ( Bujet)Par.2 50 &Pisa . Arr: 7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a . la cl .
12 40 a. 7 20 a .Firenze PranzoDéjeun .
11 20 p .Livorno 5 35 a .

Paris -Nord (Buffel) 1. 2. cl .
6 25 a . 10 - a .Roma . Par7 - 8 - antim . 10 10 a . 11 30 a . 3 15 p .
1 26 p . 6 31 p . 6 39 p .

Napoli . 9 45 antim . 11 56 a . 1 13 p . ) 4 58 p .
Brindisi. Arr .

Amieng . Par. 9 50 antim . 12 16 p .

8 25 a. Arr. ( 1 ) 1 18 p . 503 p .
Torino . Par.

Boulogne -Gare . 12 31 a .Par . 1 59 p .10 03 a . 11 27 antim .

Alessandria 4 08 p . 8 50 p . 12 23 2.
Arr.

( ora francese ) Arr .202 a . 12 25 po mer .
Bologna .

3 41 p . 7 21 p .6 45 a. Calais-Mar . ::
Ancona 12 46 pomer. 3 45 p . 720 p . 1 30 a .

10 19 p .
( ora di Greenwich ) . Par .

4 -
Brindisi

Douvres . 2 45 poner .
6 11 a .

Firenze Victoria . Arr . 4 30 pomer. 7 10 p . 10 45 5 55 a.12 25 a . p .

4 30 pomer. 5 40 p . 7 15 p . 10 45 p . 5 55 a.

Napoli .
Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. - ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .
OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .
corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .

( ** ) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne.
VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe , lits - salons, va direttamente da(A) II treno che parte da Paris -Lyon alle ore 9 p . non prendo a Parigi in 2a classe

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. o da Paris - Nord
che i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

alle 10.10 a .VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits-salons , va direttamente da

( 1 ) Questo treno n n prenle viaggiatori per Boulogne .
Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

5 46 & .

8 57 p .

2 15 p .
10 36 p.

3 51 &9 04 p .

10 47 p .4 26 p . 5 47 p. 2 45 p . 10 25 p

8 .

6 35 p .

I
I
I
I
I
I
I

10 32 p .

8 55 p .

8 10 p 9 - P. 9 10 p .

1
1

1 45 p .

6 43 p .

2 37 p .

12 01 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 34 p

207 p .

808 p .

1
1

6 32 a. 11 59 p7 14 p .

7 49 p .

-
- 11 15 p .

2 20 a .
1 33 p.

1 30 p .

2 12 p .

5 32 p .

8 25 p

8 57 p .

601 p .

1

8 35 a .

12 20 p .

3 40 p .

4 14 p .

101 p .

3 12 p

2 - P.

2 30 p . 7 45 p
8 30 a.

10 31 p.

1. 2. cl .
11 17 p .

1
1

1
1
1
1

10 48 p .

4 46 p .

4 25 p

6 44 p .

507 p .

11 15 p .

6 38 p .

7 25 r .

1 12 p .
8 25 p .

10 26 p .
6 10 p . | Arr.

1 57 p . 10 31 p .
2 35 p . 7 - P.

1 22 &
3 15 p .

11 10 p .

6 15 p .

640 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

520 p 9 P.

Roma . 12 40 p.

6 30 p .

Londres Ch.-Gross Arr.

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdi Londra Paris Torino

.

il sabato alle 3.42 poin .; arrivo a Bologna la dornenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Londra . 69.65 ; ; a 106.50

Parigi a . 45 ; a , — ; .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLI

OFFICINE DI SAVIGLIANO

( Anonima com Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAFIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE & FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con trav.rse

a . Il pri semplice,

il più solido , il pin pa

tico ed il pri rommi co

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni a litt

olulia Attestazioni di intraprenditori ed industriali prouano poeta

diilinenle la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . I'r.fr .

zlonato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

7

KAS

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime PASTE

Sistema adottato per il sorvizio generale della forsa motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricita , 500 cavalli.

Bordeaux, 1882, Società Filotecnica. 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli .

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli,

Antersa , 1885. Universale , 1800 cavalli.

Facilità di trasporto · Facilita di collocamonto o montatura

- Grande saperficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

og Sigg . S. Sinig :iglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti e constatati

rour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vaporo secco - Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fattoa tutto il 31 dirembre 1885 : 145,870 metri quadrati di

Naeyer .

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita lo incrostazioni.

PREMIATA

J. A. CHÊNET

MACCHI, IZAR E C.
Fabbrica di

Cancellate

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento diMILANO

Anna non in legno e filo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

(fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi

Giardini , Ferrovie ,

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

Esp . Nazion . Torino 1884

per armamento di ferrovie e tramways, А. РІСТЕТ

per costruzione discambi, e crociamenti, piat- | Torino, via Bava, 35 , angolo via S. Giulia

taforme,caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi.

per ferrovie , tramvie

spedizionieri , ecc .

Bolloni , Ramponi e Chiodi TITULUULUU T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed aföttamenti di copertoni

TORINO, 1892 – Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

1.Vonan Sirom svaz ,
Mersunijas
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Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Sem .Anno

L. 20 11PER L'Italia .

PER L'ESTERO

Trim .

6

8

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi.. Cent. 30

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

> 28 15

UN
Un numero separato centesimi 50

arretrato 60>>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Appunti sulle Convenzioni ferroviarie del 1885 (Fine) . Il nuovo progetto per la ferrovia

del Sempione. Le costruzioni ferroviarie (Dal discorso elettorale dell'on. Cadolini).. Il servizio provvisorio ferro

viario per l'interruzione di Cornigliano. Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Informazioni
particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum

pratico (Guidadegli Appaltatori. - Guidadegli Azionisti).- Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. — Annunzi.

2

APPUNTI SULLE CONVENZIONI FERROVIARIE DEL 1885

tre fattori accennati dianzi ; ed infatti , nel mentre, oltre

passandosi i prodotti iniziali, le percentuali in favore dello

Stato diventano più favorevoli e si riempiono le casse pa

(Cont. e fine V. Numeri 39 a 42) . trimoniali (1 ) , d'altra parte ai grossi dividendi degli azio

nisti delle Società (provenienti dalla riduzione delle spese
Oltre a che, se è presto detto sciogliamo i contratti del

di esercizio e dagli utili sulle costruzioni ) corrispondono i

1885 e compriamo ed esercitiamo noi stessi tutte le ferrovie, lucri dello Stato, il quale è interessato per metà , oltre il

oppure vendiamole alle Societd , non è altrettanto facile a
7 112 per cento agli azionisti .

risolvere in un senso o nell'altro una cosi grossa questione, | Dimodocbė, gl'interessi materiali dello Stato e delle So

ora che nel mentre da una parte le finanze dello Stato sono cietà sono convergenti, e questo è il buono della situazione .

tutt'altro che prospere , dall'altra sarebbe assai difficile de
E tanto il Governo, quanto la Mediterranea , l'Adriatica e

terminare il valore commerciale delle nostre ferrovie. Qual'è
la Sicula , hanno evidentemente interesse ad aumentare il

infatti ora il valore delle nostre ferrovie al punto di vista traffico delle linee ; ed il Governo più ancora, perchè per

del patrimonio dello Stato ? Qual è il valore dei contratti esso al lucro materiale diretto si aggiunge la prosperità delle

di locazione del 1885 al punto di vista opposto dei vantaggi nostre industrie e dei nostri commerci.

che ne ricaveranno certamente le Società da adesso al 30 giugno Dunque, non convenendo ora al Governo nè di vendere ,

1905 ? ( 1 )
nè di riscattare, cerchiamo tutti concordi di agevolare la

Ed invero , sarebbe assurda una valutazione delle linee prosperità delle Società , perchè tal è provvisoriamente la 80

che sono attualmente in possesso della Mediterranea, del luzione più favorevole pel paese .

l'Adriatica e della Sicula , in base alla capitalizza sione dei

redditi netti che desse ora danno tanto allo Stato quanto

alle Società ; nel mentre è evidente (anzi sicurissimo) che
La prosperità di un esercizio ferroviario deriva essenzial

questi due cespiti aumenteranno sensibilmente da qui al
mente da due fattori, dall'aumento cioè del traffico e dalla

1905. E parimenti assurda sarebbe la pretesa di chi volesse
riduzione delle spese.

sin da ora determinare in quali proporzioni e con quale
L'aumento del traffico si ottiene in un tempo più o

rapidità cresceranno questi due proventi neiprossimi13 anni ; meno lungo, seconda delle risorse e delle altitudini delle

e quindi il vero valore da una parte delle proprietà dello regioni attraversate, ma sempre indubbiamente -- co! mag

Stalo , e dall'altra delle locazioni delle Società . gior numero dei treni, con l'aumentata velocità dei tra

Notisi infatti che il valore delle azioni delle tre Società sporti e dei termini di consegna e con le tariffe ridotte . Ma

crescerà con l'aumento del traffico, con l'applicazione delle
tulto ciò nel mentre costa carissimo, non rende che assai

riforme che man mano si stanno introducendo nell'orga lentamente ; e non possonsi logicamente sperarsi lutti questi

nizzazione dell'esercizio onde renderlo più economico, e fi sacrifizi da Società minacciate di essere spossessate fra tre

nalmente con i benefizi eventuali che daranno le costruzioni
dici anni .

appaltate alla Mediterranea , all'Adriatica ed alla Sicula con La riduzione delle spese si consegue con le migliorie ed

la legge 20 luglio 1888. Ossia con tre incognite di un pro i perfezionamenti introdotti sia negli immobili, sia nei ma

blema che nessun matematico sarebbe in grado di risolvere.
teriali rotabili e nei congegni di esercizio, sia con la sem

Dal canto suo , il Governo vedrà progressivamente ingros plificata e logica organizzazione dei servizi , a secondo dei

sare il suo provento attuale (2) proporzionalmente agli stessi casi speciali ; ma più ancora con la riduzione del numero

degl'impiegati , il quale è esorbitante sulle nostre ferrovie (2 ) .

(1) Epoca, alla quale è in facoltà dello Stato di sciogliere i contratti

del 1835 senza dare nessun compenso alle Società .
( 1 ) Come pure le casse degli istituti di Previdenza pel personale.

(2) Ed in base alle Convenzioni saranno ridotte proporzionalmente (2) Questa esorbitanza di personale fu giustamente imposta alle

le tariffe.
Società nel 1885, quale un'eredità delle cessate Amministrazioni .
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Ma anche questi perfezionamenti, sia tecnici che ammini confronto fra il numero degli impiegati da essa adoperati

strativi , esigono non soltanto un lempo lungo per applicarli , e quella della Mediterranea , dell'Adriatica e della Sicula

ma benanche moltissimi milioni, dai quali non si può spe- riesce assai sfavorevole alle tre Società italiane .

rare un frutio ragionevole subito. Nolisi infatti che questi confronti non possono logica -

Le migliorie negli immobili consistono specialmente nello mente stabilirsi in base al numero d'impiegati per chilo

stato perfetto delle linee, nel numero dei binari di servizio , metro esercitato, ma bensi al traffico e quindi al numero

nelle stazioni , nelle aree coperte per le riparazioni e la cu dei convogli-chilometri giornalieri ( 1 ) . Ed infatti sarebbe

stodia del materiale rotabile e delle merci , nella quantità assurdo il confronto di un chilometro del Gottardo sul

e qualità dell'acqna disponibile, ecc., ecc.,e generalmente quale vi è un movimento corrispondente ad un prodotto

da tutte quelle disposizioni alte a diminuire le spese di lordo annui di quasi 49,000 lire, con un chilometro della

manutenzione e quelle riflettenti le manovre nelle stazioni Mediterranea , Adriatica o Sicula , le quali hanno un traf

per la composizione e scomposizione dei treni , ed il ca fico medio rispettivamente di 25,650 lire . (1890-91), di

rico e lo scarico delle merci, ecc. , ecc . 21,391 lire ( 1891 ) e di 11,777 lire (1890-91 ) . Ed inoltre

I perfezionamenti tecnici nel materiale rotabile e nei che nei detti confronti bisogna anche non tener conto del

congegni meccanici in generale potrebbero citarsi forse a personale delle Amministrazioni centrali per le conside

' gli apparecchi (che

lo

stesso Capo di una stazione può personalmente aprire e scono le Amministrazioni centrali ( 3) i quantitativi d'im

chiudere gli scambi d'una stazione senza muoversi dal suo piegati , per ogni 100 chilomelri convogli giornalieri,"risul

posto di osservazione e continuando ad impartire i suoi tano dalle ultime statistiche :

ordini, non soltanto con grande economia di personale ma a ) Mediterranea , chm . 4787 – 46,127 impiegati e

più ancora con insuperabile sicurezza nel servizio . Altro 73,052 convogli-chilometri giornalieri ; e quindi un mumero

esempio, la sostituzione al materiale rotabile altuale il medio di impiegati per ogni 100 chilometri -convogli, di 63

quale ha un peso morto eccessivo rispello al carico che b) Adriatica, chilometri 5220 - 38,310 impie

può ricevere , ed è inoltre disadatto pel passaggio nelle gati e 66,628 convogli -chilometri giornalieri; e quindi

curve, con velture e vagoni dei tipi americani recenti merce un numero medio di impiegati per ogni 100 chilometri

i quali si possono ridurre di quasi un terzo le spese pro- convogli, di .
57

priamente afferenti alla trazione dei convogli , e rendere c ) Sicula , chilometri 743
3485 impiegati e

assai meno ingombre le stazioni. E cosi tanti altri per : 67 ! 2 'convogli -chilometri giornalieri ; e quindi un nu

fezionamenti ed innovazioni tecniche. mero medio di impiegati per ogni 100 chilomelri

In quanto alla grossa quistione delle riduzioni del nu convogli , di . 53

mero degli impiegati ; dessa è mollo delicata e va trallala d) Gottardo, chilometri 266 2122 impiegati e

con garbo ed umanità , perchè al certo non è ammissibile
5920 convogli- chilometri giornalieri ; e quindi un nu

che si riducano allo stato di miseria tante e tante famiglie. mero medio di impiegati per ogni 100 chilometri

35Però bisogna risolverla perchè così non va , e tanto lo stato convogli, di .

quanto le Società sprecano moltissimi milioni ogni anno, Con questi confronti con la ferrovia del Gottardo risulta

che potrebbero essere impiegati assai ineglio in altro modo.
che il numero complessivo di circa 93,376 impiegati (4)

Felicemente vi è la risorsa delle nuove linee che si aprono che trovansi ora al servizio delle tre grandi Società ila

ogni anno, e se tanto il Governo quanto le Società ' vor .
liane potrebbe essere ridollo di circa un terzo con una eco

ranno applicare rigorosamente il principio di non ammet- nomia annua approssimativa di 24 milioni di lire per lo

tere impiegati nuovi e di servirsi invece per le nuove fer. Stato ? le Società, e che andrebbe anche in parte agli

rovie del personale già in servizio , in capo a 6 o 7 anni stessi impiegati dei quali si potrebbero migliorare sensi

si otterranno tenuto conto anche dei morti e dei giubilati) bilmente così le condizioni.

dei risultati soddisfacentissimi. E dico soddisfacentissimi
Da queste varie semplici esposizioni di falti, i quali ve

specialmente perchè con questo provvedimento si potrà an
rificandosi potrebbero riuscire cotanto benefici al paese in

che migliorare la sorte degli impiegati subalterni senza generale al Governo e alle Società (5) , risulta evidente che

fare andare in malora le Società . non potendosi per ora pensare nè al riscatio nè alla ven

Impiegati pochi ma ben pagati ed affezionali, questa è
dita delle ferrovie , una soluzione logica del grave problema ,

la base fondamentale di qualsiasi azienda industriale.Ma potrebb'essere quella di assicurare alle Società una vita

si avrà il coraggio e la costanza di non ammelle re nuovi

impiegati ? ! ( 1 ) Se si conoscesse il numero degli assi-chilometri , i confronti

Che il numero degli impiegati delle nostre grandi Am
sarebbero ancora più esatti , ma risulterebbero anche più svantag.

ministrazioni ferroviarie sia poi sproporzionato con i ser
giosi per le Società italiane.

vizi che dessi rendono, risulta indiscutibile con l'esame
( 2 ) Per ogni 100 chilometri di linee, ossia non compreso l'Am

ministrazione centrale e le officine, la Mediterranea ba 866 impie

delle statistiche di molte ferrovie estere ( specialmente te gati , l'Adriatica 658, la Sicula 404 ed il Gottardo 685 ; ma non

desche, svizzere e belghe) le quali amministrano linee in bisogna dimenticare che i prodotti lordi chilometricidelle 4 reti

condizioni pressochè corrispondenti alle nostre , e le eser considerate sono rispettivamente di 25,655 lire, di 21,391 lire, di

citano al certo non meno regolarmente delle nostre. Fra 11,777 lire e di 49,000 lire.

queste si può citare la Società del Gottardo, la quale anzi
( 3 ) Ossia 2,147 per la Mediterranea, 2,927 per l'Adriatica, 370

impiega molto personale italiano odi razza italiana ( 1 ) ed per la Sicula e 171 pel Gottardo.

esercita linee di una difficoltà grandissima, sia a cagione
(4) Stabili; ossia non compresi gli avventizi.

( 5) Negli ultimi esercizii conosciuti, i prodotti complessivi delle
del traffico enorme, sia più ancora a cagione delle intem

tre reti compreso gl'introiti a rimborso di spesa sono ascesi, per la

perie, valanghe, frane, inondazioni, numerosissimi tun Mediterranea a L. 121,043,732.85 per l'Adriatica a L. 111,396,877.15

nels, ecc . , ecc . Insomma il Gottardo (2 ) si trova al cerlo e per la Sicula a L. 8,750,798.56 . E quindi complessivamente a

in condizioni assai peggiori della media delle linee italiane lire 241,191,428.56. D'altra parte le spese tutte (compreso

al punto di vista di un esercizio economico, ed intanto il quindi il 10 per cento sui prodotti diminuito dei corrispettivi per

l'uso del materiale rotabile e di esercizio ) sono risultate rispettiva

( 1 ) E si nota questo fatto della razza, perchè molti ritengono mente di lire 84,039,945.44 per la Mediterranea, di L. 75,412,946.51

erroneamente che gl'impiegati di razza latina valgono meno dagli per l'Adriatica e di lire 6,964,924,89 per la Sicula . E quindi com

impiegati tedeschi, inglesi , ecc ., ecc . Invece tutto dipende dal modo plessivamente di lire 166,417,816.84 .

di organizzarli e di comandarli. La percentuale media di esercizio per le tre reti risulta adunque

(2) 1 Gottardo esercitò nel 1890 le sue linee con una percentuale del 68.99 per cento ; e se questa media fosse ridotta al 56.99 per
del 52.3 per cento sui prodotti lordi; e negli anni precedenti, ossia cento l'economia complessiva (fra il personale ed i miglioramenti

prima della crisi italiana o del rincaro dei carboni , ecc . , con per da noi accennati) risulterebbe di lire 28,942,971.45 ; ossia di circa

centuali anche inferiori al 50 per cento. 29 milioni all'anno.
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assai più lunga e di ottenere in compenso da esse (1 ) la
« D'altra parte, l'adozione del sistema accennato risponde

rinunzia di tutti i diritti che ora vantano per quanto si perfettamente al concetto , al quale la vianza ferroviaria

riferisce agli Allegati B ed alle Casse patrimoniali. progredita consiglia di informare le ferrovie, quello di opo.

Potrebbesi anche , anziché prolungare la vita delle So cializzarne il tipo a norma delle difficoltà di costruzione e

cietà , aumentare le percentuali sui prodotti ora in loro fa- del traffico presunto in ciascuna linea . E qui appunto si sa

vore, oppure combinare insieme i due sistemi ; ma rebbe adottato un sistema, che riduce sentitamente il costo

notarsi che in questi casi i proventi attuali dello Stato di una ferrovia alpina , quale è quella del Sempione, mentre

verranno a diminuire e lenuto conto delle condizioni finan presenta una potenzialità sufficiente a sfogare il movimento

ziarie presenti , bisognerà imporre nuove tasse al paese in presunto per essa . Nè è da temersi troppo che abbiano poi

sostituzione del mancato utile sulle ferrovie.
i traffici ad aumentare in modo che la linea diventi ad essi

insufficiente, giacchè vediamo a prova non avere il Gottardo

Con la costruzione progressiva della sua rete ferroviaria, ventivate che dapochi anni, mentre d'altra parte i miglio
raggiunte le 48,000 lire di prodotto lordo chilometrico pre

il nostro paese sta accumulando insensibilmente una Ri
ramenti tecnici ogni giorno vanno permettendo traflici più

serva della quale non tutii si rendono conto . Ed invero
intensi sulle ferrovie , per cui le potenzialità si vanno ac

con la scadenza di tutti gli antichi contratti di concessione crescendo sempre .

e di riscatti ossia fra 50 o 70 anni al più , a seconda

dei casi si troverà ammortizzato il capitule d'impianto ficiente al bisogno, e per ora la sola attuabile: conviene

« Col progetto attuale avremo dunque una ferrovia suf

e di arredamento di tutte le nostre ferrovie .
all'Italia favorirne l'esecuzione ? Per me la risposta non è

Lo Stato si troverà allora in possesso di un patrimonio dubbia. Avere un passaggio intermedio al Gottardo ed al

colossale (2), e potrà a suo talento od estinguere una parte Cenisio, aprirà sfogo ai nostri prodotti specialmente agri

ragguardevole del Debito pubblico od impiegare il reddito
coli nel Vallese e nei Cantoni attigui; creerà un concorrente

corrispondente di questo patrimonio ad una sensibilissima ai due passi citati, e li obbligherà a ribassi di tariffe ed

riduzione delle tariffe.

Di questi benefici godranno i nostri pronipoti , pei quali italiana, ora quasi eccessiva al bisogno interno, reclama

agevolezze di esercizio lulle a nostro favore, giacchè la rete

in gran parte ora noi peniamo tanto per completare la sfoghi e congiunzioni coll'estero, se vuol veder accresciuto

nostra rete ferroviaria ; nello stesso modo per altro che
il suo traffico e reso produttivo l'enorme capitale in essa

penarono i nostri nonni ed i nostri padri per darcidei beni impiegato, dal quale ricava un reddito meschinissimo. I com

assai più apprezzabili ; cioè l'indipendenza e l'unità della
merci e le industrie rostre, e perfino il miglioramento mo

patria .
rale del nostro popolo , hanno, in ultima analisi, molto a

Laboremus. Ing. ALFREDO COTTRAU .

guadagnare dalle ripetute e facilitale comunicazioni colle

nazioni ricche e progredite del centro d'Europa, checchè no

pensino taluni arrabbiati protezionisti nostri.

IL NUOVO PROGETTO PER LA FERROVIA DEL SEMPIONE Ammessa l'utilità dell'opera, il Governo dovrebbe ac

cordare senza difficoltà quanto gli si domanda. Spenderà

Nel n . 40 del Monitore abbiamo accennato al nuovo pro- chilometrico delle L. 3,000, ma guadagnerà durante i la
93,000 lire all'anno ad opera compiuta, pel chiesto sussidio

gelto per la ferrovia del Sempione , presentato al Diparti- vori sulle spese di costruzione, dopo sulle linee di pianura

menlo federale delle ferrovie, secondo il quale verrebbe
di sua proprietà per l'accresciuto traffico . Supponiamo che

abbandonata , in vista delle difficoltà finanziarie e tecniche,

la costruzione di un grande tunnel,e verrebbe invece appli- Novara Domodossola , lunga 90 chilometri , ne avrà un pro

aumenti appena di L. 15,000 al chilometro la sola linea

cata la crémaillière Abt, la quale ha fatto ottima prova in
fitto di L. 371,000, calcolando soltanto la sua quota del

parecchi impianti ferroviari di montagna.
27 112 per cento, portata dalle Convenzioni ferroviarie. In

A questo proposito l'egregio ing. Guido Paravicini, che

fine, darà lavoro ai molti operai occupati nelle costruzioni

direcio Falla Perseveranza una lettera nella quale appoggia che dopo 4o Stato, èindubbio che il vantaggio maggiore

questo nuovo sistema . Crediamo far cosa graia ai nostri let.

sarà per la nostra Milano. Essa dunque non deve stare colle

tori riproducendola, sia per l'importanza dell'argomento di
mani alla cintola, come avviene spesso allorquando si tratta

scusso come per la competenza in materia dell'egregio autore .
di interessi suoi, specie se di natura economica e grossi .

Eccola :
Speriamo non continui in quella condotta quasi indifferente ,

« Le molte fasi per le quali è passato il progetto della
oggetto spesso di sarcastici appunti da parte delle città so

ferrovia attraverso al Monte prediletto da Napoleone, i ten
relle . Si metta tosto a studiare seriamente la questione a

tativi ripetuti più volte da ormai 30 anni , sempre abortiti ,
mezzo di uomini competenti, e determini un programma

quanlunque appoggiati da uomini di valore e potentissimi,
della condolta da tenersi tanto verso il Governo che verso

come Gambella, lasciano ben poca speranza che possa ve
i promotori della nuova gran linea . Nello studio però, a

dervisi eseguita una linea a sistema interamente normale. mio debole avviso, deve portar viste larghe, accontentarsi

Le condizioni poi presenti della questione ferroviaria in
di oltenere che si faccia la ferrovia da valicare il monte,

Italia peggiorano sempre più la situazione del valico del giacchè il traffico, una volta sceso nel centro della valle del

Sempione , non permeitendo di nutrire alcuna lusinga di un Po , dovrà pur far capo ad essa , qualunque siano per ora

sussilio anche limitato e ridotto a cifre di gran lunga in le vie d'accesso . Esso stesso col tempo imporrà i raccorcia

feriori a quelle accordate al Gotlardo . Si deve per conse
menti , se veramente utili .

guenza ammettere che, se vogliamo toglierci dal regno dei « Milano poi nella questione del Sempione è sicura d'aver

sogni, ed avviarci sopra una via pratica, alta a condurre alleala Genova ; e sarà ottima cosa che si accordi con essa

alla inela in un periodo non lunghissimo, è indispensabile per un'azione comune » .

adollare un sistema economico , capace di superare pendenze,

e , quale è l'Aht, già sicuro e provato per numerose appli

cazioni . LE COSTRUZIONI FERROVIARIE

(Dal discorso elettorale dell'on . CADOLINI)
(1) Beninteso questa è un'opinione esclusivamente personale del

compilatore di questo studio, il quale ignora assolutamente se ( ?)

una soluzione come quella accennata sarebbe accettata dalle Società . L'on . ing . Cadolini, in un banchetto offertogli dagli

( 2) Probabilmente circa 40,000 chilometri di linee ferrate, le
elettori di Casalmaggiore, ha pronunciato un discorso nel

quali valutate in media ( tenuto conto dei traffici enormi che si

avranno allora ) anche a sole lire 300,000 a chilometro, dànno un
quale ha particolarmente trattata la quistione finanziaria .

totale di 12 miliardi. Ne riproduciamo integralmente la parte che riguarda le

1

2
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cose .

« Ecco perchè si ha ragione di credere che la principalecostruzioni ferroviarie, argomontu interessante per il no

stro periodico. e vle, per l'autorità e la competenza che cura sia quella di non fare più debiti , solto veruna forma;

tutti iconoscono nell'ex -presidente della Commissione del di utilizzare di poi le maggiori entrale , anzichè in nuove

bilancio assume una speciale importanza :

spese , negli ammortamenti, nel creare un avanzo che dia

elasticità al bilancio, nel preparare le riforme tributarie e nel

« Ed ora due parole sulle costruzioni ferroviarie. migliorare le condizioni economiche, dalle quali discende

« Vi sono le linee di grande traffico internazionali, come sempre l'incremento delle entrale » .

quelle fra Genova e i valichi alpini del Cenisio e del San

Gollardo , linee le quali , oltrechè danno un prodotto nello

molio superiore al 5 per cento del capitale impiegato nel
IL SERVIZIO PROVVISORIO FERROVIARIO

costruirle, produssero eſſetti economici meravigliosi , age

volando il movimento di esportazione e di transito, che PER L'INTERRUZIONE DI CORNIGLIANO

produsse incremento notevole nella ricchezza nazionale e

nei prodotti delle imposte .

« Vi sono altre linee , come quelle della pianura del Po ,
Ad un violento articoletto, pubblicato nel Caffaro del

le quali per essere pocó costose e perché raccolgono copioso 15 corrente, nel quale si deplorara e si denunciava come

il movimento di transito, arrivano ben presto a dare un esosa una sopratassa per il servizio speciale in tramvia

prodollo nello corrispondente all'interesse del capitale iin- da Genova a Sestri, in causa dell'interruzione di Corni

piegato Queste due specie di strade ferrate rappresentano gliano , la Mediterranea ha inviato a quel giornale una

in realtà una trasformazione di patrimonio , e potevano risposta che riproduciamo volentieri, perchè le ragioni in

farsi a carico del debito pubblico. essa contenute valgono a giustificare l'Amministrazione,

« Ma vi ha un'altra categoria di strade ferrate, alle quali ed a trarre a migliori e più benevoli giudizi il pubblico:

appartengono quasi tutte le linee che restano a costruirsi ,

le quali non daranno alcun prodotto nello alto a compen Le aspre censure che vengono mosse con crileri mollo

sare gli interessi del capitale impiegato. Facendole a carico superficiali contro l'Amministrazione ferroviaria circa la so

del debito pubblico, cresceranno progressivamente le spese pratassa che essa esige per lo speciale servizio instituito a

degli interessi . mezzo della tramvia fra Genova e Sestri Ponente , durante

« Ciò premesso, noto che presentemente le costruzioni
l'interruzione di Cornigliano, non possono rimanere senza

ferroviarie si fanno press’a poco con la spesa annuale che una risposta che ragguagli il pubblico sul vero stato delle

ora vi dico.

« Costruzioni concesse alla società colla sovvenzione chi Il servizio speciale di cui trallasi non costituisce un mo .

lometrica , circa 50 milioni; costruzione della direttissima nopolio per l'Amministrazione, perché il viaggiatore ha li

Napoli -Palermo, coll'emissione di obbligazioni di Stato, 50 bera scelta di servirsi dei numerosi Trams che a brevissimi

milioni ; costruzioni fatte dal Governo 30 milioni . --Sono intervalli si succedono in un senso e nell'altro lungo la via

dunque 130 milioni all'anno di costruzioni lulle a carico fra Genova e Sestri .

del patrimonio ; se si potesse sostenere coi mezzi ordinari Egli è cerlo adunque, che se il viaggiatore , ad onta della

almeno la parte che è affidata allo Stalo , tanto di meno cre . lamentata sopratassa, preferisce valersi del servizio speciale

scerebbe la spesa del debito pubblico ; se non si può ciò ferroviario, é perchè vi trova la sua comodità .

ollenere in un anno, basterebbe ollenerlo progressivamente Difatti l'aver garantito il posto a sedere in una carrozza

in due o tre anni . di tramvia , senza la noia di allendere sulla strada il pas

« Alla fine questa delle strade ferrate non è una qui- saggio dei trams addetti al pubblico servizio coll'incertezza

stione teorica , è una quistione di fatto. Se si devono co di trovarvi poslo ; l'avere assicurata la coincidenza coi treni

struire strade ſerrale per altri 600 milioni con debili, bi parlenti da Sestri Ponente ; l'essere esonerato dalla visita

sogna aggiungere altri 30 milioni alla somma degli aumenti daziaria alle barriere di Genova, Sampierdarena e Sestri ;

fuiuri delle spese permanenti che, come dimostrai, è già l'agevolezza di spedire il proprio bagaglio direttamente in

mollo elevata . consegna del personale ferroviario, sono lali vantaggi di cui

« Il debito patrimoniale fu accresciuto a dismisura, di modo il viaggiatore non può a meno di riconoscere l'importanza .

de Riguardo alla misura del

bili, comprese le sovvenzioni alle società ferroviarie, da calcolo del prezzo ordinario del biglietto, poichè le spese del

563 milioni che era nel 1887-88 aumento a 637 milioni servizio speciale non sono compensale dalla semplice sopra

nel 1891-92 , cioè crebbe di 74 milioni in quattro anni. tassa , coine facilmente appare dal sommario accenno alle

« Questo è il fatto che più di tutti sgomenta; perocchè seguenti spese , cui l'Amministrazione ha dovuto sobbar

all'aumento del debito patrimoniale , si collega l'aumento carsi:

degli interessi, ed a questo si collega l'aumento delle im Impianto di binario e scambi di diramazione del tram

posle ; e siffalli aumenti sono come tre anelli d'una catena alla stazione di Sestri Ponente per mettere in dirella co

che non si spezza .
municazione i due servizi ;

« Ecco perchè, mentre lutti ammellono che le strade fer Canone giornaliero di lire 25 al Comune di Sestri per

rate decretate, niuna esclusa , devono essere costruite, si l'occupazione dell'area pubblica in dipendenza dell'impianto

vorrebbe che almeno una parle di esse , quelle costruite
suddello ;

dallo Stato , fossero a carico del debito pubblico. Indennità di scorta alle guardie daziarie per evitare la

« I debili falli in larga misura costrinsero a ricorrere al visita alle barriere ;

l'estero producendo eifelti disastrosi per l'economia del Adallamento delle vellure tramviarie estive ad uso ſur

paese . Un tempo si sostenne da esimi economisti che il cre . gone pel trasporto dei bagagli;

dito è cosmopolita, che percið si possono senza tema con Spesa fissa per ogni furgone di bagagli, qualunque sia

Trarre debiti 'all'estero. Ma l'esperienzapur troppo dimostrò il quantitativo dei colli trasportatiper corsa,'spesa che bene

quanto possa nuocere l'obbedire abusandone a siſaite dot. spesso non viene coperta dalle sopratasse introitate;

irine . La Francia contrasse grossi debiti, ne fece assai più Aumento di personale tanto a Genova P. P. che a Sestri

di noi, ma li fece all'interno . Cosi essa non si trova nelle Ponente per adibirlo a questo speciale servizio.

difficoltà in cui ſu posta l'Italia di dover ogni anno acqui Ed altre spese di minor rilievo si ommelte di specificare

stare l'oro per pagare gli interessi sui mercati stranieri. a solo scopo di brevità.

-- Nolo inoltre che la rendita emessa all'estero tende a A dimostrare poi l'erroneità degli apprezzamenti cui ad

ritornare in paese,e cosi i privati esportano altro oro per divennero coloro che trovarono argomento per combattere

farne l'acquisto. La conseguenza di ciò si è l'aggio sull'oro la tariffa in quistione nel semplice raffronto con quella nor.

e la sparizione della valuta metallica. male dei trams, basterà far presente che questo servizio

che la
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Dal 10 agosto

al 30 stesso meso
Lavoro a farsidei lavori

al 30 settembre 1892

speciale venne assunto dalla Società tramviaria per conto della ferrovia Valsavoia -Caltagirone, compreso fra Scordia

della Ferrovia, a detrimento del proprio servizio ordinario , e Caltagirone, alcun tempo prima del 23 dicembre p . V. ,

impiegandovi le migliori e più comode carrozze , e rinun- data fissata dal contratto per l'apertura di quel tratto di

ziando al prodotto, che è pure rilevante, dei posti in piedi linea .

sui terrazzini, che servono invece per depositarvi gratuita

Le condizioni cui la Società delle predette ferrovie si

inente i bagagli a mano e gli oggetti che possono aver seco

i passeggieri.
sottoporrebbe per l'anticipazione della quale trattasi, sa

L'Amministrazione contida che questi schiarimenti indur
rabbero le stesse da essa proposte ed accettate dal Mi

ranno il pubblico a più equo giudizio, ed a riconoscere che nistero per l'anticipazione dell'apertura all'esercizio del

essa, indipendentemente dal dirillo che le compete in forza tronco Sampieri-Modica, della ferrovia Siracusa-Licata.

dell'art . 126 delle tariffe, ha più curalo l'utile e la comodità Percið l'esercizio verrebbe fatto ad esclusivo rischio e

dei viaggiatori che il proprio interesse. pericolo della Società fino alla data del 23 dicembre

p . V. , addossandosi essa per intero le spese di esercizio

ed incassando per proprio conto il prodotto ; rinunziando

ATTI UFFICIALI al sussidio per l'esercizio ed al corrispettivo della co

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI struzione stabilito dalla convenzione di concessione della

linea .

Gazzella Ufficiale del 14 ottobre (N. 241) . - R. Decreto > <

21 agosto 1892 col quale si modifica l'elenco delle strade Ferroviu Cuneo-Ventimiglia.

provinciali di Macerala .
( Stato dei lavori della grande galleria di Tenda

al 1° ottobre 1892).

INFORMAZIONI PARTICOLARI

Diamo nel seguente prospetto la situazione, riferita al

1 ° ottobre 1892 della grande galleria di Tenda, della lun

DEL MONITORE ghezza di m . 8100 in costruzione, lungo il tronco da Li

mone a Vievola, della ferrovia Cuneo -Ventimiglia in appalto

all'Impresa Luigi Vaccari :

Lineu Genova - Asti.
Dal principio

(Galleria del Cremolino ) .

Da informazioni nostre sappiamo che procedono con molta Scavo :

alacrità i lavori della Galleria del Cremolino lunga m . 3.100 Avanzata inferiore . 96.25 2,345.56 5,754.41

circa .

superiore 149.62 2,142.11 5,957.89
Nel prossimo mese di novembre avverrà l'incontro delle

Calotta 110.50 1,031 - 6,469 --

due perforazioni: quella dell'imbocco verso Acqui e quella Strozzo 103.70 1,490.50 6,609.50

verso Genova.
Piedritti 93.79 1,227.60 6,872.40

Essendosi quasi ultimati gli altri lavoridel tronco Asti Grande sez. compl. 85.73 1,212,61 6,887.39

Acqui-Ovada resta così assicurata l'apertura del tronco Cunettone 198.20 7,901.80

stesso per il venturo mese di giugno, conformemente a Muratura :

quanto è stabilito nella legge del 1888. Calotta 105.34 1,590.10 6,509.90

> < Piedritti . 94.79 1,220.60 6,879.40

La nuova stazione di Saluzzo.
Arco rovescio

Cunettone 198.20 7,901.80

Oggi , 22 , ha luogo una visita alla nuova stazione di Sa

luzzo , alla quale intervengono pel Governo i sigg. ing . Pe Lato nord. La roccia in cui si scava l'avanzata è

sapane e Crosa , per la Mediterranea gl’ing. Valgussa e sempre formata da calcare schistoso a straterelli , con no

Goggi. Scopo della visita è di constatare lo stato dei la- duli di calcite e con intercalati sottili strati di marna ar

vori , e farsi un concetto dell'epoca nella quale la nuova
gillosa .

stazione potrà essere aperta al pubblico servizio . Lato sud . L'avanzata si scava sempre nel calcare

> < compatto , ma a strati rotti con interposizione di melma ar

Ferrovia Casarsa -Spilimbergo -Gemona.
gillosa , per cui ne conseguono frequenti scoscendimenti alla

( Prossima apertura del tronco Spilimbergo-Gemona ).
fronte di attacco . A m . 910 dall'imbocco la melma inter

C'informano da Udine che i lavori del tronco da Casarsa posta al calcare è diminuita notevolmente.

a Spilimbergo ( ferrovia Casarsa-Spilimbergo-Gemona) sono

Nel mese di settembre sono arrivati sul sito i nuovi ser

pressochè ultimati
, per cui si ritiene che entro la prima batoi dell'aria compressa da aggiungere agliattuali, siaa

quindicina didicembre prossimo il tronco medesimo possa razione meccanica ; e sono pure arrivati i tubi sia per la

venire aperto al pubblico esercizio .

Prima dello scadere del corrente mese si procederà alle
condottura dell'aria che per la condottura forzata dell'acqua

prove statiche e dinamiche delle travate metalliche del ponte peril nuovo canale sul versante sud : mancano però ancora

i compressori .

sul Cosa e di quelle minori eseguite lungo il tronco e poscia

si provvederà per la visita di ricognizione che deve prece

dere l'apertura all'esercizio . Linea Parma- Spezia .

> < (Galleria del Borgallo sul tronco Borgotaro -Guinadi).

Linea Valsavoia -Caltagirone. Diamo nel seguente prospetto la situazione, riferita al

(Domanda di concessione per l'apertura all'esercizio ). 1 ° ottobre 1892 , dello scavo e delle murature della gal

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate leria del Borgallo, della lunghezza di m . 7709.54 (in

della Sicilia, per aderire alle vive premure dei Municipi sotterraneo ) in costruzione nel tronco da Borgotaro a

interessati, ha presentato proposta al Ministero dei La- Guinadi, della ferrovia Parma-Spezia, in appalto all’Im

vori Pubblici di aprire al pubblico esercizio il tronco | presa Piatti Alarico .

.

3

.
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A tutto

agosto

In

settembre Totale A farsi

.

.

Peso
Numero

>

>

>

Scavo :
> <

Avanzata superiore 7,138.00 49.00 7,187.007,187.00 522.54 Conferenza internazionale per gli orari.

Avanzata inferiore 7,201.30 33.70 7,235.00 474.54 La Conferenza internazionale per stabilire , come di con

Calotta . 7,089.50 54.10 7,143.60 565.94 sueto , l'orario estivo delle comunicazioni internazionali

Strozzo 7,046.55 36.45 7,083.00 626.54 fra le ferrovie di tutta l'Europa, secondo la deliberazione

Piedritti 7,023.30 40.00 7,063.30 646.24 dell'ultima conferenza di Budapest , avrà luogo a Bruxelles

Sezione completa . 7,000.70 35.60 7,036.30 673.24 verso la metà del prossimo dicembre. A tale conferenza

Muratura : prenderanno pure parte i delegati del nostro Governo e

Calotta . 7,075.27 47.10 7,122.40 587.14 quelli delle due Reti Mediterranea e Adriatica . Vi saranno

Piedritti 7,021.30 37.48 7,058.78 650.76 circa 75 amministrazioni ferroviarie rappresentate.

Arco rovescio 6.998.20 35.10 7,033.30 676.24
> <

Versante Parma. Lo scavo d ' avanzata presenta

Linea Lecco - Colico.
sempre una roccia argillosa schistosa di color bleu, mista

a trovanti di arenaria. Poche acque sono scaturite sia nel
( Fabbisogno di materiale ).

l'avanzamento e sia nell'allargamento in calotta ; e piut
L'Amministrazione delle strade Ferrate Meridionali

tosto sensibili sono le pressioni che si presentano sulla presentato al Ministero dei Lavori Pubblici il fabbisogno

armatura della calotta in costruzione.
del materiale metallico , occorrente per l'armamento del

Versante Spezia. - Continua, come per il passato , lo
Continua, come per il passato , lo tronco da Bellano a Colico, della ferrovia Lecco- Colico.

scavo in materie schistose colore bruno compatto nell'a La quantità di detto materiale risulta dal seguente pro

vanzata superiore e nell'avanzamento del cunicolo infe- spetto riassuntivo :

riore . Il gaz, che erasi manifestato in discreta quantità ( tonnellate )

nell'avanzata inferiore, negli ultimi giorni di settembre Rotaie da m . 12 . 2,180 941.760

accennò a diminuire in modo sensibile, mentre è legger 11.94 . 340 146.146

mente aumentato nell'allargamento della calotta .
9 56 18.144

I lavori hanno proceduto discretamente per quanto ri
6 20 4.320

guarda la costruzione della calotta ; ma non così quella di lunghezza speciale 12.220

dei piedritti e dell'arco rovescio . Anche nel mese di set Totale rotaie tonn . 1,222.590

tembre la ventilazione fu deficiente,

La situazione degli altri lavori del tronco Borgotaro- Ganasce
5,200 41.600

Guinadi è la seguente: Espropriazioni : sono complete. Chiavarde
10,500 7.770

Versante Parma. - Le opere d'arte ed i muri sono
Piastre 35,900 77.185

ultimati, ad eccezione del manufatto alla progressiva 657. | Arpioni
72,900 30.618

I fabbricati sono pure compiuti, ad eccezione del riforni

tore in corso di avanzata costruzione.

Versante Spezia. — Tutte le opere d'arte sono com

Appalto ad unico incanto dei ferri minuti

plete , ad eccezione del muro di accompagnamento a valle
per armamento ilei tronchi delle linee Parma- Spezia

e Faenza-Firenze .

della spalla Parma del ponte sul Verdosina, e del para

petto del muro di sostegno a valle della stazione di Gui Alle ore 10 ant. del 31 ottobre corrente , in una delle

nadi. Si è completato l'accesso al piano dei soffitti del sale del Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi all'Ispet

fabbricato viaggiatori nella stazione di Guinadi. Le opere
tore Generale delle Strade Ferrate si addiverrà all' in

di consolidamento sono ultimate tanto nel versante Parma canto per l'appalto e deliberamento definitivo delle prov

che in quello Spezia .
viste dei ferri minuti del 1 ° tipo ferrovie complementari

occorrenti per l'armamento dei tronchi Ghiare Ostia
> <

Borgotaro-Guinadi e Ronca . Borgo S. Lorenzo delle linee
Linea Salerno -San Severino.

(Situazione lavori del tronco Fratte-Capezzano).
Parma-Spezia e Faenza - Firenze, in due lotti :

Sulla situazione dei lavori di costruzione del tronco
Indicazione delle provviste Quintali percentuale

della ferrovia Salerno San Severino , compreso fra Fratte ehe potrà essere

e Capezzano, in appalto all'Impresa Rocco D'Alessandro ,

riceviamo le seguenti informazioni , che sono riferite al 1. Stecche corniere di acciaio dolce 1,393.20

1 ° ottobre 1892 . Piastre di ferro

Lo scavo e le murature della grande galleria elicoi . 2. Chiavarde di ferro con rosetta 233.57 ,
} 52,400

dale delle Fratte , della lunghezza di m . 2396.03, colle Arpioni di ferro . 898.71

tratte artificiali, e di m . 2379 in sotterraneo, presentava Cauzione: Pel 1° lotto : provv. L. 6,100 ; def. 12,200

il seguente stato di avanzamento : Scavo : avanzata, ul . 2 ° » 2,700 ; > 5,300

timato il 25 maggio 1892; allargamento in calotta , ul Il termine perentorio di consegna di ciascuna partita

timato il 17 agosto 1892 ; strozzo, ultimato il 17 set in cui è divisa la fornitura risulta dal Capitolato speciale

tembre p . p .; piedritti m. 2293.90 ; regolamento metri di appalto 11 agosto 1892 .

2277.30 . Muratura : calotta , ultimata il 7 settembre Luoghi di consegna: stazione di Ghiare Berceto (sul

p . p.; piedritti m . 2272.30 ; arco rovescio m . 169.35. vagone) ; stazione di Borgotaro (accatastati) ; stazione di

Le espropriazioni sono compiute ; i movimenti di terra Guinadi (accatastati ) ; stazione di Borgo S. Lorenzo (sul

sono finiti; le opere d'arte, i fabbricati ed i muri di so vagone ).

stegno sono pure compiuti, meno poche opere di fini L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si

mento ; le opere di consolidamento sono finite, ad ecce farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che

zione di quella dell'argine fra le progressive 6998-7015, un solo offerente.

del quale è stato eseguito soltanto lo sbancamento delle L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente

materie franate .
Capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di

Somma di stima

salvo il ribasso

Lotti

offerto

Lire

1,425.4
1

} 121,200
.

»
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conto dello Stato, edizione 10 maggio 1892 , e di quello liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa Bodoni

speciale in data 11 agosto 1892, visibili assieme alle per la condottura d'acqua al rifornitore della stazione di

altre carte del progetto nell'ufficio contratti del Mini: Lecco, nella ferrovia da Bergamo a Lecco ;

stero dei Lavori Pubblici . 3. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub

> < blica utilità si possa approvare un progetto compilato dal

Progetto di una ferrovia d'allucciamento
l'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo,

della Napoli - Cuma con la Caserta -Napoli.
relativo all'esecuzione di lavori di sistemazione del burrone

a valle dell'acquedotto al chilometro 243.755 , della linea

C'informano da Napoli che l'ingegnere Ferdinando Rossi
Eboli-Metaponto fra le stazioni di Ferrandina e di Pisticci ;

ha recentemente presentato al Ministero dei Lavori Pub

blici il progetto di massima d'una ferrovia destinata ad al- ammettendo che all'esecuzione dei lavori pel cui compi

lacciarelalinea Napoli-Cuma colla ferrovia principale in mento sarebbe assegnato il termine di un anno si possa

esercizio Caserta-Aversa -Napoli e Caserta-Cancello- Napoli, provvedere in economia.

Il Consiglio di Stato ha poi dato il suo parere:

con diramazione da Afragola a Casal di Principe, della quale
a ) su di un progetto di transazione concordato dalla

il predetto ingegnere domanderebbe la concessione di co

struzione e di esercizio .
Amministrazione Governativa coll'Impresa Ghiglione allo

Del suindicato progetto daremo alcuni cenni tecnici som

di tacitare le vertenze sollevate in occasione della liscopo

mari in un prossimo numero del Monitore.

quidazione finale e del collaudo dei lavori eseguiti dall'Im

presa stessa per la costruzione dei lavori del tronco Nucetto

Priola, della ferrovia Ceva -Ormea ;

Per l'ampliamento e la sistemazione
b ) sul progetto delle opere d'incanalamento , imbriglia

della stazione di Messina .
mento e rimboschimento del torrente Piazzi e dei suoi af

Sappiamo che la Camera di Commercio ed Arti di fuenti, studiato dall'Ufficio del Genio Civile di Catanzaro

Messina è ritornata sulla questione riguardante l'ingran- allo scopo di difendere la ferrovia Catanzaro- Sant Eufemia

dimento e la sistemazione di quella stazione ferroviaria , nel tratto compreso fra Marcellinara e Sant'Eufemia . La

con impianto del binario d'allacciamento al porto, almeno spesa considerata nel suddetto progetto ammonta a lire

fino allo spiazzo di fronte ai magazzini generali ed alla 300,000.

Dogana. > <

Premesso che malgrado le promesse di tanti Ministeri Illuminazione elettrica delle nuove Officine di Torino.

la questione è sempre allo stato di studio , e che per

A complemento dell'articolo, pubblicato nel precedenle

tanto le merci sono sempre obbligate a subire le spese numero, per l'illuminazione eleltrica nelle nuove Ollicine

di un doppio movimento ed i relativi ritardi, la predetta di Torino, Porta Susa , dobbiamo aggiungere che, » per la

Camera ha deliberato di rivolgere, come infatti ha ri parle elettrica, l'impianto è stato studiato dal compianto

volte , vivissime istanze al Governo affinchè senza indugio Ing. Capo del Servizio dei Telegrafi sig . comm . M. Maroni,

si provveda a questo urgente bisogno del commercio, ed eseguito,dopo il decesso del prefalo comm . Maroni ,

adottando la soluzione proposta dall'Ispettorato governa sotto la sorveglianza dell'Ufficio Centrale dei Telegrafi.

tivo , mandato dal Ministero dei Lavori Pubblici, nel > <

giugno p . p . , a studiare sul posto il problema di colle
Deliberazioni del Consiglio Superiore

gamento della stazione col mare, che si otterrebbe spin
dei Lavori Pubblici.

gendo la ferrovia oltre il canale S. Carlo , sotto gli spalti

della Cittadella , e tornando con giro in curva, con opere
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

avanzate nel fosso delle Pagliarelle, e portando il binario
recenti adunanze, ha emesso parere favorevole intorno ai

in linea parallela alla banchina innanzi ai magazzinigene- seguenti affari ferroviari :

rali ed alla Dogana.
Collaudo dei lavori eseguiti dall'impresa Carrali per il

consolidamento della scarpata sinistra della trincea fra i
> <

chilometri 4.090 e 4.320 della ferrovia Avellino-Benevento ;

Ferrovia Torino - Ciriè - Lanzo. Convenzione col signor Auricchio per la costruzione di

( Orario invernale ). alcuni muretti di cinta a distanza ridotta della linea Ca.

Col giorno 21 ottobre u . s . è andato in vigore l'orario stellammare-Cancello;

Collaudo dei lavori eseguiti dall'impresa Sandrini per
invernale per la Ferrovia Torino-Ciriè -Lanzo. Detto orario

durerà a tutto il 30 giugno 1893.
l’ampliamento della stazione di Cerea della linea Mantova

Legnano ;

Collaudo dei lavori eseguiti dall'impresa Albanese per

Deliberazioni del Consiglio di Stato.
la costruzione del tronco Lercara Fumeto della linea Mes

sina - Patti - Cerda .

Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

le seguenti deliberazioniin ordine ad affari riguardanti

il servizio delle strade ferrate :

Notizie Ferroviarie Italiane
Il Consiglio ha ritenuto :

1. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub

blica utilità possa approvarsi il progetto, compilato dalla Ferrovia Nizza-Cuneo. In merito a questa

Amministrazione
delle strade Ferrate Meridionali riguar- ferrovia riproduciamo una corrispondenza

da Nizza alla

dante la esecuzione di lavori di ampliamento del servizio | Perseveranzu la quale contiene informazioni che torneranno

merci nella stazione di Trinitapoli della linea Bologna utili ai nostri lettori:

Otranto, con annesso preventivo di spesa di L. 66,315 am
« Il Comitato formatosi da molto tempo per occuparsi di

mettendo che all'esecuzione delle spese si possa provvedere questa ferrovia, che per la regione nizzarda avrebbe una

colle norme di cui alla prima parte dell'art. 65, delcapi- imporlanza commerciale ed industriale di prim'ordine, è

tolato di esercizio, prefiggendo per il loro compimento il
un po' demoralizzato pei continui ostacoli che il Governo

francese gli oppone.

termine di un anno ;
Il Comitalo si inise d'accordo colla Parigi-Lione .Medi

2. Che si possano approvare gli atti di collaudo e di terraneo per istudiare il progetto definitivo del tronco Nizza

> <
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Anni Anni

1854 ... 71

5,077

Sospello . Secondo questo progetto, la linea , partendo da Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di

Nizza risalirebbe nella valle del Paglione sino a Lucerane , rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio , che

donde , col mezzo d'una galleria, passerebbe nella valle sono rimborsate dal fondo di rinnovazione.

della Bevera , superiormente a Sospello . Questo tracciato è

Tutt'altro che il più direito ed il più economico , per recarsi

Ferrovie nelle Indie ipglesi . Le cifre qui

ai confini italiani ; tuttavia esso è il solo che ollenga l'ap- sotto segnate indicano lo sviluppo progressivo della rete

provazione del Governo, e ciò perchè presenterebbe molti
ferroviaria nelle Indie inglesi, dalla sua origine, nel 1853,

vantaggi dal lato strategico. Inutile dissimularlo; il Go
a tutto l'esercizio 1891-92.

verno non farà mai nulla per questa linea , se non per ri
La lunghezza è in miglia inglesi (1610 inetri )

guardo alla strategia . Tutte le rimostranze degli abitanti Miglia Miglia

della regione nizzarda, gli articoli dei giornali comprovanti 1853... 20 1873 ... 5,695

l'utilità della linea, non servono a nulla. Che si provi che
1874 ... 6,228

essa può essere utile per trasportare le truppe nei punti 1855 ... 170 1875 ... 6,519

più indicali per una operazione tattica , ed allora , non du
1856 ... 273 1876 ... 6,833

hitale che il sussidio governativo non si farà altendere altro .
1857 288 1877 ... 7,322

Il Comitato redigerà in memoriale al Ministero dei La
1858 ... 429 1878 ... 8,212

vori Pubblici, ringraziandolo dell'appoggio avuto (se real
1859 . 626 1879 . 8,493

mente lo si avrà ) nel progetto del primo tronco Nizza-So
1860 ... 839 1880 .. 9,308

spello , ma nel medesimo tempo si pregherà il Ministro di
1861 . 1,588 1881 9,892

lasciar continuare la linea nella valle della Roja , affinchè
1862... 2,336 1882 .. 10,145

possa andare a raggiungere quella che gli Italiani stanno
1863 . 2,550 1883-84 10,828

costrueudu da Tenda a Cuneo. 1864 ... 2,967 1884-85 12,000

Il Comitato spera che i deputati di questo dipartimento
1865 .. 3,373 1885-86 12,376

non tralasceranno in qualsiasi circostanza di far valere gli
1866 .. 3,569 1886-87 13,387

interessi della regione, i quali esiyono che la linea si spinga
1867 ... 3,936 1887-88 14,377

fino ai confini italiani. 1868 . 4,016 1888-89 15,241

Però jo dubito fortemente che le speranze dei signori 1869 ... 4,295 1889-90 16,097

del Comitato non si realizzeranno per un bel pezzo . C'è
1870 . 4,775 1890-91 16,977

troppa corrente d'opposizione nelle sfere governative per
1871 ... 1891-92 17,564

questa ferrovia. V'è chi ha sussurralo ch'essa sarebhe molto
1872 .. 5,370

utile all'Italia per importare in Francia con maggior rapi

dità e minor spesa i suoi prodotti. E capirete che questa nicazione ha accettato in massima il progetto della cosi detta
Ferrovie Russe. Il Ministero delle vie di comu

è una ben bruita raccomandazione per un Governo prote
Ferrovia del Mar Nero .

zionista come il francese !

La nuova linea , lunga circa 300 versle , partirebbe da

Ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife. - Dal Nova -Sinope, giungendo per Suchum sino a Novororsisk.

Mattino di Napoli apprendiamo che il marchese Pepe ha Il commercio se ne avvantaggierebbe assai .

ritirata la cauzione prestata alla Provincia per ottenere il

sussidio di un progetto di ferrovia da Napoli a Piedimonte

d'Alife.

Resta ora il progetto di Aniello -Tessitore e Romano Notizie Diverse

sembra che fra pochi giorni la concessione sarà un fatto

compiuto.

Con voto recente, quasi tutti i Comuni interessati hanno
Ufficio Interpazionale ferroviario . - Il Con

fatto premura al Governo ed al Consiglio Superiore perchè siglio federale aBerna, nella sua seduta del 18 corrente, ha

non sia più oltre ritardata l'esecuzione del tracciato D’A
eletto il consigliere federale Droz a direltore dell'Ufficio in

niello Tessitore e Romano, il più conforme ai bisogni di ternazionale per il trasporto delle merci per ferrovia.

quelle contrade.
Una tariffa comune internazionale pei

Il capitale che occorrerà per l'esecuzione di questa fer trasporti ferroviarii . In seguito ad un volo

rovia ammonta a circa 8 milioni.
espresso dal Congresso internazionale ferroviario tenuto ul

timamente a Pietroburgo, l'Amministrazione delle ferrovie

dello Stato nel Belgio sta studiando un progetto di tariffa

Notizie FerroviarieFerroviarie Estere comune internazionale pel trasporto diretto delle merci a

grande velocità, la quale tariffa sarà sottoposta all'esame dei

delegati delle diverse amministrazioni delle strade ferrate di

Ferrovia del Gottardo. Prodotti di settembre Europa.

1892. – Il movimento sulle linee della ferrovia del Gotlardo
Nel suaccennato voto il Congresso di Pietroburgo espri

( 266 chilom . ), nel mese di settembre 1892 , confrontato con meva la convinzione che la uniformità delle tariffe doveva

quello dello stesso mese 1891 , lu il seguente : certamente sviluppare le relazioni internazionali, e che ap

1892 Settembre 1891

Passeggieri trasportati . Num .Num . 140,250
parteneva al Belgio , ch'è in rapporto diretto con lutte le

151,338
ferrovie dell'Europa, di prendere l'iniziativa di questa im

introito L. 445,000 507,250.66

Bagagli e cadaveri Tonn. 620 619

portante riforma .

introito L. 52,800 56,142.74 Il ponte sul Po a Trino.
La Deputazione pro

Bestiame trasportato . Capi 8,145 13,757 vinciale di Novara , nella seduta del 14 ottobre , ha delibe

introito . L. 32,000
50,221.57 rato di porre all'appalto i lavori pel ponte sul Po a Trino,

Merce trasportata Tonn. 72,900 59,292 e fra breve sarà pubblicalo il relativo concorso.

introito . L. 780,000 628,610.41 Si compie in tal modo un voto del Monferrato , che da

Introito complessivo . ► 1,310,000 1,242,225.38 lungo tempo desiderava una comunicazione coll'Oltre- Po.

chilometrico.
4,924.81 4,670.02 Come è nolo , era stato votato per legge un ponte sul Po ;

Proventi diversi
45,000 47,126.54 la sua ubicazione diede luogo a lunghi dibattiti fra le varie

Introito generale . » 1,355,000 1,289,351.92 Provincie interessate , e si risolse poi la questione colla co

Spesa complessiva 610,000
554,772.99 struzione di due ponti, l'uno a Trino, l'altro a Crescentino.

> chilometrica
2,293.23 2,085.61 Con questo ponte, vengono aperti ai prodotti del Monfer

Introito nello , 745,000 734,578.93 rato i mercati del Vercellese e del Novarese.

>> .
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diff . sul 91

Tonn .Numero

naviBandiera

.

Per l'illuminazione elettrica nel Voghe 3000 marchi al signor Paolo Langbeim , di Saroouno,

rese . Gli ingegneri Oliva, Marzara e Garrone , che ave per un apparecchio per trasformare le vetture di scartá

vano presentato un progetto di derivazione d'acqua al co mento normale in vetture a scartamento ridotto ;

latore dell'Agognelta per uso di forza motrice destinata alla 1500 marchi al siguor M. Wedler, di Madeburgo , per

illuminazione elettrica di 25 Comuni della Lomellina , del un apparecchio di protezione per gli operai tornitori;

Vogherese e del Torionese (1 ) , hanno stipulato il 16 corr., 1500 marchi al signor M.' Volkınar, di Strasburgo , per

presso la Prefettura di Pavia , l'allo d'obbligazione per l'al un perfezionamento degli assi mobili.

luazione del progetto stesso, ed ora si costituirà legalmente Dei premi furono pure deliberati a delle opere di argo

la Società e saranno tosto incominciati i lavori . mento relativo alle Strade ferrale .

Nuovo modo d'impedire le incrostazioni Il commercio dell'Austria - Ungheria . - II

nello caldaie a vapore. - Secondo l’Engineering movimento complessivo degli scambi commerciali dell'im

nel pubblico tecnico a Londra desta grande interesse un pero austro -ungarico per i primi otto mesi dell'anno cor

procedimento per ismaltare la superficie interna delle cal rente è rappresentato da 119,689,815 quintali metrici di

daie, allo scopo d'impedire le incrostazioni, nonchè le cor inerci e da n. 1,113,371 colli , restando inferiore di 8,514,081

rosioni.
quintali al movimento avvenuto nel corrispondente periodo

Esso è stalo sperimentato per questi tre ultimi anni, e del 1891, però con 11. 14,724 colli in più .

diverse Dille assicurano di averne avulo oltimi effetti. Gli
Distinguendo l'entrata dalla uscita delle merci, si hanno

esperimenti continuano, e se si ottiene definitivamente il rispetto all'anno precedente queste differenze :

risultato sperato , l'ingegneria ne avrà un gran guadagno. genn . agosto 92

Intanto si è formata una Compagnia anonima per comprare

i brevetti e applicare il procedimento in questione ; la sua
Importazioni. 36,352,210 quint. 2,460,080

direzione provvisoria comprende R. Burnwelle, Capo della
Esportazioni

83,337,605 6,054,001

Fairfield Shipbuilding, e Engineering Co. , A. Steward , fab
119,689,815 quint. 8,514,081

bricante di tubi in ferro malleabile, Graham Hardie Thomson,

negoziante in ferro, R. Maclaren , fonditore di tubi, e l . I piccoli colli di merci furono in quest'anno n . 607,586

Draper, chimico.
all'importazione , con soli 396 in più del 1891 ; e all’espor

Mariva mercantile a vapore. Pubblichiamo tazione n . 505,785 con aumento di 14,328 .

la lista delle principali Compagnie marittime col numero Il canale Emiliano. --- In questi giorni si stanno

dei piroscafi che posseggono ed il tonnellaggio complessivo ultimando gli studi pel progetto definitivo del canale Emi

che siazzano :
liano. Questa grandiosa opera progettata dall'Ingegnere Capo

Compagnia ( brutto) del Genio Civile di Ferrara, cay. Italo Maganzini, qualora

British India Inglese 103 239,635 fosse integralmente eseguita come fu ora progettata , sarebbe

Peninsulare Id . 36 216,887 la più grande opera d'irrigazione mondiale, sia per la por

Messary. Maritt . Francese 61 202,522 tata del canale e per la sua percorrenza, che per la esten

Norddeut. Lloyd Tedesca 66 197,169 sione dei terreni soggiacenti per irrigazione.

Navigazione Generale Italiana 106 170,755 La lunghezza del canale dalla presa alla Becca sul Po fino

Ambur. Americana Tedesca 56 165,427 a San Mauro di Romagna, sponda sinistra del Marecchia,

Transatlantica . Francese 66 167,427 ove il canale ha termine, misura 301 chilometri . I terreni

Wilson -Line Inglese 86 158.089 irrigati dal canale si estenderebbero per 742,210 ettari . I

Lloyd Austriaco Austriaca 73 128,359 manufatti principali nel canale maestro sarebbero 1100 .

White -Star -Line Inglese 20 95.7044. L'escavo porterebbe un movimento di terra di metri

Pacific - S . N. Id . 36 95,832 cubi 43,561,473.22 . Si avrebbe un'occupazione stabile di

Transatlantica Spagnuola 34 94,163 terreno per metri quadrati 17,000,000. Per i rilevati ar

Cunard - Line . Inglese 26 85,913 ginali si dovrebbero impiegare metri cubi 8,144,275.75 del

1 vaporipiù grandi del mondo sono i seguenti: City-of
. l'escavo, portando la rimanente materia dell'escavo, sia in

Paris, 10,508 tonnellate ; City -of -New - York, 10,508 tonn .;
terreni depressi oppure in altri da espropriarsi provviso

Mejestic, 9861 tonn .; Teutonic , 9686 tonn.; Fürst-Bismarck ,
riamente per i depositi.

8874 lunn. (questo stupendo piroscafo, uscito recentemente

Il canale, nel suo percorso , attraverserebbe 48 fiumi o

dai cantieri tedeschi, appartiene alla Società Amburghese,
lorrenti principali , 420 secondari, 569 strade carreggiabili

la quale, per far concorrenza al Norddeutscher Lloyd, ló
e 15 strade ferrate, mantenendosi in rettiflo perfetto per

adibirá fra breve alla linea Napoli-Genova- New -York ) ; La
271 chilometri ed in curva per 30 chilometri.

Touraine , 8863 tonn .; Normandie, 8716 tonn .; City - of
Le provincie di Piacenza, Parma, Reggio , Mantova, Mo

Rome, 8144 tonn.; Umbria, 8128 tonn. e l'Etruria di 8120
dena , Bologna, Ferrara , Ravenna e Focli avrebbero i

tonnellate .
742,210 ettari di terreno dominati dal canale, e perciò ir

In questa lista non è ancora compreso il piroscafo Cam -

rigabili .

pania , varato da pochi giorni or sono sul Clyde per conto
Il canale Emiliano avrebbe doppia portata del canale

della Cunard - Line.
Cavour. La pendenza del canale assegnata dal progetto sa

Il Campania sarà il piroscafo più grande del mondo dopo l'acqua sarebbe più che sufficiente ai bisogni dell'irriga
rebbe di 15 centimetri per chilometro, e perciò la massa

il Great-Eastern . Basta dire che è lungo 189 metri, largo
zione di tutta la zona sottostante .

19,88 e la sua stazza brutta è di 12,000 tonnellate di spo

Ma , per condurre a termine questa grandiosa ed utilis
stainento .

sima opera occorrerebbero circa 200 milioni, somma più

Premiazione di invenzioni relative alle che rispettabile, spaventevole in Jtalia .

Strade ferrate . L’Eisenbahn Zeitung annuncia che Questi 200 milioni andrebbero divisi cosi :

l'Unione delle Strade ferrale germaniche ha distribuito cosi Espropriazioni, 20 milioni, movimenti di terra 50 milioni ;

i premi offerti nel 1890 per le invenzioni relative alle opere alla presa 10 milioni. I rimanenti 120 milioni sa

Surade ferrate :
rebbero assorbiti dalle opere d'arte .

7500 murchi al signor Von Borries, di Hannover, per Dinanzi all'enorme somma occorrente, è certo che biso

perfezionamenti alle locomotive Compound;
gnerebbe studiare un piano pratico finanziario, il quale fosse

3500 marchi al siglior Giorgio Westinghouse giovane, di facile esecuzione. Il Governo non può, nelle altuali con

per perfezionamento al suo freno ad aria compress:1; dizioni finanziarie , anticipare la somma, le Provincie inle

ressate, anche con la migliore loro buona volontà, non sono

(1 ) Vodi n . 34 del Monitore, pag . 538 . in condizioni tali da polersi sobbarcare ad un peso simile .

.

.
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1

Non resterebbe che aſlidare l'esecuzione del lavoro ad una Appalto lavori di allargamento del sottovia di Cedrate presso

società di capitalisti, come si fece per il canale Cavour , co la stazione di Gallarate. Importo L. 20,000. Tempo utile per la

stituendola concessionaria, per una data epoca, delle deri- presentazione delle offerte fino al 31 ottobre andante. Ore 10 an

vazioni d'acqua per le irrigazioni ; lasciando il solo paga
timeridiane ;

mento dei 20 milioni delle espropriazioni a carico delle
Costruzione impalcatura metallicapel sottovia di Cedrate presso

la stazione di Gallarate . Importo L. 17,500. Tempo utile per la pre

Provincie interessale, ognuna per quella quota occorrente , sentazione delle offerte fino al 31 ottobre andante. Ore 10 antime

in ragione dell'occupazione eseguita nel proprio territorio. ridiane.

Certo sarebbe un lavoro colossale eminentemente utile Ministero dei Lavori Pubblici (31 ottobre, ore 10 ant., unico

per l'agricoltura , in una delle più belle plaghe d’Italia . e definitivo ). Fornitura * di ferriminuti per armamento dei tronchi

Ghiare-Ostia-Borgotaro-Guinadi e Ronca - Borgo S. Lorenzo delle linee

Parma-Spezia e Faenza-Firenze.

MEMORANDUM PRATICO
4. – Gare aggiudicate .

Ministero dei Lavori Pubblici. — Appalto ad unico incanto per

la fornitura di dieci segnali, (V. a Informazioni del n. 41 ,

GUIDA DEGLI APPALTATORI
pag.646), fu aggiudicato definitivamente

alla Ditta Larini Nathan

e C. di Milano, col ribasso del 21.75 010 su L. 22,100 ;

Appalto ad unico incanto per la fornitura di scambi semplici

e relativi crociamenti ( V. « Informazioni » del n . 40 , pag. 630), fu

I. - Lavori e Forniture aggiudicato definitivamente alla Ditta Rizzo Luigi di Modena, col

per Ferrovie .
ribasso del 17.05 010 su L. 23,115 .

5. - Contratti

Segnianio con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag

guagli nelle INFORMAZIONI ParticoLARI, ove sono pubblicate eziandio
stipulati dalle Società Ferroviarie.

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del
Rete Mediterranea ( Seduta del Comitato d'Amministrazione

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
del 15 corr .). Con la Ditta James Menzies e Comp. di Glascow

1 . Progetti e preventivi di spese
per fornitura di n . 10,000 tubi bollitori in ferro per locomotive;

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .
Con la Ditta Laurenti Carlo di Torino per fornitura di n . 30,000

lime assortite in acciaio fuso ;

Rete Adriatica. Fabbisogno * di materiale metallico per l'ar Con la Ditta Pietro Capponcini di Montevarchi per fornitura

mamento del tronco Bellano-Colico della ferrovia Lecco-Colico ; in opera di serramenti occorrenti ai fabbricati compresi nel tronco

L. 15,300 per provvedere all'impianto di quattro cordoni tele Bracciano -Capranica della linea Roma-Viterbo;

grafici ad un conduttore, coperti di piombo, nelle gallerie Moro, Ca. Con la Ditta Nicolini Giorgio e C. di Firenze, per fornitura

stello, Ferruccino, Ferruccio e Riccio , fra le stazioni di Pescara e di di m.l. 6000 di tela cerata stampata per soppedanei delle carrozze,

Torino di Sangro, della linea Bologna -Otranto, in sostituzione dei fili e m.l. 2000 di tela cerata stampata color cenere per i cieli delle

telegrafici sociali esistenti ;
carrozze ;

L. 14,600 per provvedere al rifacimento in acciaio di chilometri Con la fallita Morino Tomaso di Milano per fornitura di chi

2.007 di binario in ferro, modello 2 ex A. I. fra le progressive 1.238 | logrammi 40,000 di dadi di ferro greggi ;

e 3.245 della ferrovia da Palazzolo a Poratico ; Con la Ditta Pietro Capponcini di Montevarchi, per fornitura

L. 5375 per provvedere alla rimozione della piattaforma girevole in opera dei serramenti occorrenti ai fabbricati compresi fra le pro

del diametro di m . 15 esistente nella stazione di Roma ( Porta Maggressive 58.235.69 e 65.390.37 della linea Roma-Viterbo;

giore) e pel suo collocamento in opera nella stazione di Orte; Con la Ditta Agusti Giovanni, per la fornitura dimassi di Pie

L. 1870 per la costruzione di un cavalcavia pedonale al chilo. trabissara, occorrenti per il ricarico pile verso Torino del ponte sulla

metro 40.220.50, fra le stazioni di San Polo e di Tivoli della linea Bormida presso Alessandria.

Roma-Sulmona ;
( Seduta del Comitato del 21 ottobre). — Con le Aciéries du

Progetto dei lavori occorrenti per l'impianto di un binario-tronco
Rhin de Rarhort per fornitura di 400 cerchioni in acciaio Martin .

per deposito delle locomotive nella stazione di Foggia e per lo sposta Siemens per ruote di locomotive e tenders;
mento della grue idraulica esistente fra il secondo ed il terzo binario

Con la Bochumer Verein für Bergbau und Gussthal fabrika

di corsa nella medesima stazione della linea Bologna-Otranto.
tion per fornitura di acciaio fuso al crogiuolo per ruote di locomo

Rete Mediterranea. – L. 14,580, oltre a L. 41,302.71 per mate tive e tenders;

riale metallico di armamento , per il rifacimento in acciaio con modello Con la Ditta Della Rosa Ferdinando di Napoli per costruzione

1º tipo ferrovie complementari da m. 12 a 14 traversi per campata, di viadotto in muratura fra le stazioni di Ascea e Pisciotta ;

m . 1,618.43 armati con mod . H in ferro, nella linea Cantalupo-Caval Con la Ditta Gervaso Giuseppe di Valenza per esecuzione opere

lermaggiore e di n. 4 deviatoi nelle stazioni di Bruno, Castelnovo
di difesa a rinforzo fondazione 1 ° e 4' pila del ponte sul Po presso

Belbo, Calamandrana e Mussotto ;
Valenza ;

L. 1700 per provvedere alla ricostruzione dei muri frontali al Con la Ditta Maisano Francesco di Reggio Calabria per im

ponte sul fosso Anello, situato al chilometro 306.590 della linea Ce. | pianto fermata definitiva di Reggio Città ;

cina-Volterra ; Con la Società Alti Forni, fonderie ed acciaierie di Terni per

L. 1160 per provvedere al prolungamento del binario di carico fornitura di tonnellate 8272 di rotaie d'acciaio fuso ;

diretto ed allo spostamento di comunicazione nella stazione di Va Con la Ditta Montemurro Pietro di Potenza per sistemazione

lenza , lungo la linea Alessandria -Mortara ; trincea in frana fra Baragiano e Picerno.

Progetto dei lavori occorrenti per l'in pianto di una piattaforma

usata ed il prolungamento di un tratto di binario nelle officine di II .

Milano, onde agevolare il movimento dei veicoli in riparazione nelle
Opere pubbliche

officine stesse . e provviste occorrenti.

2. Progetti e preventivi di spese Appalti.

approvati dal Regio Ispettorato Generale .
Genio Militare di Fontana- Liri (27 ottobre, ore 10 ant. , unico

Rete Mediterrun - a . L. 8000 per costruzioni arginello e cu
e definitivo). Appalto dei lavori di costruzione delle muratore del

fabbricato e del camino per l'impianto delle caldaie a vapore nel

netta di guardia fra le stazioni di Montanaro e Soverato ;
nuovo Polverificio di Fontana-Liri . Importo L. 54,000. Cauzione

L. 5700, per costruzione opere di difesa alla sponda destra del
L. 5400. Lavori compiuti in 120 giorni .torrente S Vincenzo al km . 454.800.50 fra Saline e Lazzaro.

Prefettura di Cremona (29 ottobre, ore 10 ant., licitazione pri

3 . Gare aperte . vata fra Società cooperative). Appalto delle opere e provviste

occorrenti alla sistemazione dell'arginatura sinistra di Po, detta di

Rete Mediterranea. Per appalto lavori di ricostruzione pon Cava Tigozzi, Basse di Picenengo e Corpi Santi di Cremona, che

ticello in muratura sul cavo Plezza presso il Casello 46 della linea staccasi dal ciglione di Spinadescoe termina a valle, impigliandosi

Alessandria- Arona. Importo L. 4100. Tempo utile per la presenta alla straila argine-passeggio nel sobborgo di Porta Po di Cremona.

zione delle offerte fino al 25 andante, ore 10 ant. Importo L. 53,265.

I
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Aggiudicazioni definitive.

Pasquale Alfieri, Napoli : discro

stante Alfieri, L 5400 ;

N. Odero, Sestri Ponente : verricello a vapore, L. 4000 ;

Società Metallurgica Italiana, Livorno : tubi di ottone e di rame,

L. 226,680 ;

Fratelli Feltrinelli , Milano: legno pino laricio, L. 34,354.39 ;

Bramante Riccardo, Rivoli Veronese: legno quercia, L. 77,019.44 ;

Tencrani David e Baresso Alfredo, Spezia : carta e oggetti di

cancelleria, L. 9204.90 ;

Società Anonima delle Ferriere italiane, Roma : trasformazione

di ferro vecchio in nuovo, L. 69,804 ;

Giovanni De Luise, Napoli: viti e punte di ferro ed ottone,

L. 43,203.83 ;

Società cooperativa di produzione, Sampierdarena : 9 apparati

motori per barche a vapore, L. 59,100 .

GUIDA DEGLI AZIONISTI

Prefettura di Rovigo (31 ottobre, ore 10 ant . , unico e defini

tivo ). — di

in

località Froldo di Stienta ( limitatamente alle opere in sasso e mu

ratura) . Importo L. 56,680. Cauz. provv. L. 3000.

Genio Militare di Milano (31 ottobre , ore 3 pom ., unico e de

finitivo). Appalto dei lavori per la sistemazione dei fabbricati

costituenti l'ex-Monastero delle Salesiane, e costruzione di fabbricati

nuori nei terreni del detto Monastero in Como per l'accaserma

mento provvisorio del presidio di detta Piazza. Importo L. 68,000 .

Cauz. 1. 6800. Lavori compiuti in giorni 80.

Amministrazione provinciale di Ancona (2 novembre, ore 12 me

ridiane, definitivo). —Appalto dei lavori di costruzione della strada

di serie, sussidiata dallo Stato, detta Scheggia (m. 6730) dall'abi

tato di Gaville a 700 m . fino al confine della provincia Umbra .

Importo ridotto L. 210,058.79 .

Municipio di Artena (2 novembre, ore 12 merid ., fatali).

Appalto dei lavori di costruzione esistemazione del Cimitero comu

nale. Importo ridotto L. 22,495.25 (V. n . 41 ).

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Porto Maurizio

(3 novembre, ore 10 ant , unico e definitivo).- Appalto dei lavori

di scogliera pel prolungamento del molo occidentale del Porto di

S. Remo. Importo L. 207,200. Cauz, provv . L. 14,000. Cauz. de

finitiva il decimo .

Prefettura di Aquila (4 novembre, ore 2 pom ., licitazione pri

vata fra Società cooperative). -- Appalto dei lavori di rettifica della

strada nazionale degli Abruzzi n . 51 , costituenti una variante per

la lunghezza di m . 754.77, compresa fra la piazza San Nicola nel

l'abitato di Pettorano sul Gizio ed il ponticello Vicenne, al progetto

del 3 ° tronco della rettifica della strada stessa . Importo L, 51,030.

Cauz. L. 1200.

Municipio di Allumiere Roma (9 novembre, ore 10 ant..

1 * asta). Appalto dei lavori seguenti in 3 lotti :

1 ° lotto: Fognatura, selciatura e condotta d'acqua. Importo

L. 84,998.72 . Cauz. provv. L. 2500. Cauz. def. L. 8500.

2° lotto : Abbeveratoio. Importo L. 1267.28. Cauzione provvi.

soria L. 100. Cauz . def. L. 200.

3 ° lotto : Lavatoio. Importo L. 2407.38. Cauz . provv. L. 100.

Cauz. def. L. 200.

Lavori compiuti in otto mesi .

Municipio di Pisa ( 15 novembre, ore 10 ant., unico e definitivo ).

Appalto di tutte le opere e lavori occorrenti per la costruzione

delle nuove fonti per acqua potabile. Importo L. 92,350. Cauzione

provv. L. 5000. Cauz. def. L. 10,000.

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

.

>> >

»

D

»

Ottobre 15 Sbre 22

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 664.50 662

Mediterranee » 548 542

Sicule . » 615 615

Sarde (preferenza) D 280 280

Palermo Marsala- Trapani
320 320

Gottardo.

Buoni Ferrovie Meridionali . » 548.50 550.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 281 281

Palermo-Marsala- Trapani » 312.50 312.50

2 einiss . » 300.50 300.50

Centrale Toscana . >> 519 519

Mediterranee 4 010 » 446.50 444.50

Meridionali .
» 302 302

Sarde, serie A. » 303.50 303.50

serie B. » 305.50 305

1879 » 298.50 298.50

Pontebba 463.50 463.50

Nord -Milano » 260 261.50

Meridionali Austriache . » 329 329.50

Gottardo 4 % » 103 103

> .

»

D

D .

D

B

U D

III . Forniture diverse .

Aste .

Direzione Territoriale Artiglieria Spezia (4 novembre,

ore 3 pom . , unica e definitiva ). Fornitura di olio : Chilog. 1000

di lino cotto a L. 1.30 ; chilog . 1500 d'oliva ordinario a L. 1,20 .

Cauzione L. 310. Consegna a giorni 30.

CONVOCAZIONI .

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NavigaZIONE.

31 ottobre. Funicolare Como-Brunate .
Assemblea gene

rale straordinaria per le ore 7 112 pom . in Como.

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 30 Settembre 1892 .
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Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci a G. v. & P. v. Accel.

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil . 32

4,980.65

91.15

711.45

4,918.20

10,701.45

Chil . 108

14,648.75

321.50

5,430.45

6,047.60

26,448.30

Chil . 14 Chil . 24

2,985.60 1,312.45

41.60 15.10

212.25 180.16

1,418.75 2,024.63

4,658.20 3,532.35

Chil . 44 Chil. 33 Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil . 18

3,410.40' 6,314.65 8,226.60 5,904.05 2,960.70 5,361.85 4,021.60 1,114.65
65.20 49.55 60.95 83.95 41.60 89.50 49.70 7.90

612.25 113.80 180.65 226.80 615.25 721.65 465.20 74.25

1,318.25 48.60 2,503.50 2,009.25 2,013.80 2,360.25 1,315.25 760.25

5,406,10 6,526,60 11.371.70 8.224.05 5,631.35 8,533.25 5,331.75 1,957.05
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93 . Dal 1° al 10 Ottobre 1892.

RETE PRINCIPALE (* ) RETE SECONDARIA ( **)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio

Media

1191

4191

1153

4153

38

38

661

661

+ 246

+ 246907

+
+
+
+

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,532,889 01

70,430 48

455,458 01

1,680,743 08

1,521,265 29

69,048 16

476,282 77

1,582,203 88

11.623 72

1,382 32

20,824 76

98,539 20

66,052 43

1,591 69

21,133 84

79,342 96

89,732 58

3.352 13

33,546 78

119,273 57

23,680 15

1,760 44

12,412 94

39,930 61

TOTALE 3,739,520 58 3,648,800 10 + 90,720 48 168,120 92 245,905 06 77,784 14

Viaggiato i .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc .

Merci a P. V.

Frodotti dal 1° Luglio al 10 Ottobre 1892 .

15,190,374 93 | 14,499,048 58 H + 691,326 35 595,511 44

623,669 83 596,470 11 27,199 72 14,439 82

3,176,442 35 3,128,435 84 + 48,006 51 108,117 24

15,427,901 46 14,312,742 13 +1,115,159 33 592,902 57

999,854 01

33,587 81

197,123 25

1,183,865 05

404,542 57

19,147 99

89,006 01

590,962 48

TOTALE 34,418,388 57 32,536,696 66 +1,881,691 91 1,310,971 07 2,414,430 12 -1,103,459 05

Prodotto per chilometro

della decade.

riassuntivo .

892 27

8,212 45

878 59+

7,834 50 +

13 68

377 95

.

185 36

1,445 39

372 02

3,652 69

186 66

2,207 30

( * ) La linea Milano - Chiasso ( K. 52 ) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

( **) Cul 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

10% Decade Dal 1° al 10 Ottobre 1892

PRINC P A L E

ANN VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

Piccola

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chiloin .

esercitati

PRODOTTO MEDIO

per chilom .

CONFRONTO

col prodotto totale

dell ' Esercizio 1890-91

1892

1891

91,506 00

95.926 011

1,946 00

1.721 00

10,968 00

10,845 00

PRODOTTI DELLA DECADE

152,545 00 639 00

138,750 00 1,357 00

257,604 00

24

609 00

609 00

423 00

408 00

1892 . . L. 257,604 00

1890 231,165 00

Difer.in

26,439 00
Differenti nel 1892 4,420 00 +

225 00 + 123 00 13,795 00 718 00 + 9,005 00 > 15 00

1892

1891

1892. . :1,014,594 00

1.008.681 00

20.827 00

18,777 00

PRODOTTI DAL 16 LUGLIO AL 10 OTTOBRE 1892

128,861 00 1,167,935 00 8,566 00 2,340,783 00

1:22,448 00 1,165,508 00 10,547 00 2,325,56 : 00

609 00

609 00

3.844 00

3,819 00 1890 .

L.2,340,783 00

► 2,278,985 00

It 61,798 00
Differenza nel 1892 + 5,913 00 + 2,050 00 + 6,413 00 + 2,627 00 1,781 00 + 15,222 00 + 25 00

Differ . in

RETE C •) MPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

1892

1891

24,124 00

17,139 00

20 00

150 00

1,670 00

1,106 00

8,415 00

4,799 00

10 00

258 00

34,245 00

23,452 00

247 00

178 00

139 00

132 00

1892

1890

L. 34,243 00

21,980 00

+ 12,263 00
Differenza nel 1892 + 6,935 00 124 00 + 564 00 3,616 00 218 00+ 10,793 00 + 69 00 + 7 00 Differ, in

1892

1891

231,21 00

171,804 00

2,256 00

1,531 00

PRODOTTI DAL 1° LUGLIO AL 10 OTTOBRE 1892

15,075 00 60,974 00 777 00 310.803 00

10,329 00 43.894 00 1,346 00 228.904 00

4,746 00 + 17,080 00 569 00 81,899 00

228 00

150 00
1,363 00

: ,526 00

1892

1890

L. 310,803 00

► 180,220 00

130,583 00
Differenza nel 1892 + 59,917 00 + 725 00

+

78 00 163 00 Differ . in
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

1

1 1

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

OSSERVAZIONI .

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI . - ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

LONDRA
lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferPARIGI LONDRA

PARIGI marsi a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerario
Dai ( 1 ) (2 ) ( 3)

ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

punti contro indicati Avviso importante . - Oltre i prezzi omologati per i bi

alle la | 2a la 2a la | 22
la 2a glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso , per diritti

validità validità
classe ' classe classe classe di porto, a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei biglietti

Stazionisotto indicate : claske | classe classe classe

semplici Boulogne-Folkestone ; fr . 3 per quelli Calais-Dou

vres , fr.6 pei biglietti andata -ritorno perl'una o l'altra via ;
Torino 163 35 113 55 90 75 ' 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr.

(2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
Milano 177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .

Moncenisio 1 BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . - 13 ) Questo prezzo

Venezia . 141 75 97 30 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova 184 128 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10 ( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo -stazione di
Pirenze, 214 30 149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ,

via Genova eglino raggiungeranno poscia, a loro spese, l'itinerario a
Roma 246 171 40 173 40 119 45 Falconara per Roma. - Allo stesso modo nel senso in

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco .

Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo-stazione il

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun .
Firenze . 221 60 154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Sienae Grossolo .

Brindisi . (***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino on biglietto
Messina (via Napoli) .. 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA RITORNO

1

-
-
-

1

---

Roma .

---

-
-

}

Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

STAZIONI 1. 2. cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club - Praia 1. 2. cl .

V
i
a
F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

8 15 p3 - P.

8 15 p .3 - P.

4 50 p . 10 15 p .

610 p . 12 10 a.

I
I
!
!

6 40 p .

2 15 p .

8 59 p .

4 26 p . 5 47 p .

2 .

6 35 p . 148 p .12 20 p .

1 08 p .
Pisa ..

7 25 p

9 10 p . 1 45 p .

6 43 p .

-

| Evian

8 55 a .

207 p .

808 p .

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

I

Modane ..

.

1.2 . cl . 1. 2. cl .STAZIONI 1a , 2a classe Club - raio 1.2 . cl. 1 , 2 cl

( **)
8Ch . -Gross Par. - a . 10 a 11 antim .

Londres Victoria 8-1. 11 antim ,

Douvres . 9 55 a. 1- pomer ,

2 20 pomer.( ora di Greenwich ) . Arr . 11 30 a.

Calais -maritime Déjeun .

2 52 pomer. 1 04 a . 5 46 a .
(ora francese) / Par . 12'05 p.

1 58 a. 6 38 a .
Arr. 12 59 p . 211 p .

1 50 a. 641 a.Boulogne -Gare .
Par .

5 12 pomer . 3 46 a .Arr . 2 38 p . 3 53 p . 8 50 a.
Amiens

Par . 2 43 p . 3 58 p . 5 17 pomer. 8 59 a .9 04 p . 3 51 a .

5 50 a .7 10 47 p .Arr 11 10 3 .
pomer .

Pranzo Praneo

Paris-Nord ( Buffet);

Par . 7 35 pomer . 6 20 a .

7 23 a . 8 23 pomer.
7 16 2.

Paris -Lyon ( Buffet) Arr .

la cl . 1. 2. cl.1. 2. cl . 1.2.el.(A) 1.2. cl .

Paris -Lyon (Buffet)Par. 8 10 p . 9 - P.

Dijon ..... Arr. 1 12 a . 1 50 a . 2 29 a .

7 -- a . 8 56 a.Genève

8 45 a . 10 49 a .

6 02 a. 11 59 p .6 32 a, 7 58 a .
Aix - les -Bains

6 29 a . 6 58 a . 8 30 a . 12 23 a.
Chambéry .

9 42 .. 1 33 P. 3 05 & .

7 50 a.2Torino p . 6 20 p .

8 30 & .
Torino . Par. 2 30 p . 7 45 p .

10 31 p .4 29 p . ! 9 43 p .Novara

11 28 a.Milano . Arr . 5 25p . 10 55 p .

1. 2. cl .

Torino . Par . 2 35 p . 7 50 p .

Genova Arr. 6 04 p . 11 - p .

11 13 p . 8 26 a.| San - Romo .

Pisa , 10 48 p . 2 56 a .

12 40 a . 7 20 a.
Firenze .

Livorno , 11 20 p . ) 5 35 a .

6 25 a . 10 - a. 1 12 p .Roma

1 26 p . 6 31 p . 6 39 p .Napoli ,
Brindisi. Arr .

2 35 p . 7 8 25 a.p .Torino . Par.

10 03 a .Alessandria . Arr . 4 08 p . 8 50 p.
202 a .

Bologna .
6 45 a.Ancona

10 19 p . 6 15 p .Brindisi .

6 11 a , 6 40 p .Firenze
12 25 a.Roma

6 30 p .Arr .
Napoli .

OSSERVAZIONI. - VIAGGIATORI . ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

( ** ) Questo treno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne .

(A) Il treno che parte da Paris -Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

che i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE . Uon vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

4 14 p .

2 45 p .Napoli . Par. 8 30 a .

11 - P :
Roma . 2 50 p .

6 15 a .
Firenze 9 15 p .

9 25 a.
Brindisi . 6

5 35 a .Ancona 720 p .

10 40 8 .Bologna , 1 25 a .

8 57 p .Alessandria
. 6 30 a . 8 35 a . 10 51 a .

10 36 p .Torino . Arr . 8 21 a . 11 05 1.12 35 p .

(B)

6 40 a.Brindisi. Par. 2 153

8 30 a. 2 45 p . 3 10 p . 10 25 p .
Napoli .

8Roma . 305 p . 8 40 p . 10 25 p .
Livorno . 10 32 p .

11 35 &.Firenze 8 55 p .

11 05 p . 2 37 p .2 45 a . 4 54 a .

3 50 a. 1201 p .San -Remo.

705 p .Genova 3 30 a. 9-8.6 25 a.

10 36 p .Torino . Arr . 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

7 55 p .
Milano Par . S - a. 10 30 a .

11 30 a . 8 54 p .Novara
4 45 1 .

1 30 p . 10 47 p .
Torino. Arr . 8 15 a .

11 15 p .
Torino . Par. 8 35 a . 2 12 p .

5 32 p . 2 20 a .Modane 12 20 p .

8 25 p 4 57 a .Chambéry 3 40 p .

5 22 a.8 57 p .Aix-les-Bains

Evian 101 p. 601 p.

4 15 a .Genève

1.2 . cl . 1.2 . cl .

1 36 a.11 17 p . 1 53 a . 11 32 a .
Dijon

6 39 a . 6 54 a. 5 34 p . 5 54 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr . 4 54 a .

1. 2. cl . 1. cl .

6 55 antim . 7 50 a . 9 38 a . Club-TrainParis -Lyon (Buffet)Par .
Arr . la cl.7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a .

Déjeun . Praneo

Paris-Nord (Buffer) 1. 2. cl .

10 10 a . 11 30 a . 3 15 p . 8 258 - antim . p .
Arr . 10 26 p .9 45 antim . 11 56 a . i 13 p . ) 4 58 p .

Amiens .
Par. 9 50 antim . 12 16 p .

Arr. ( 1 )

12 31 a .
Boulogne-Gare Par . 11 27 antim . 1 59 p .

12 23 ..(ora francese ) Arr, 12 25 po mer .

1 22 a.Calais-Mar

1 30 a .( ora di Greeowich)
Par . 3 45 p . 720 p .12 46 pomer.

4 -2 .Douvres , 2 45 porer .

Victoria , Arr . 5 55 a.4 30 pomer. 710 p . 10 45 p .

5 55 a.
Londres

Ch . -Gross Arr . 4 30 pomer. 5 40 p . ) 7 15 p./10 45 p .

OSSERVAZIONI . VLAGOLATORI. — (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .

Mancando questa partenza, laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie.

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a.

VETTURE DIRETTE. Una vettura di ja classe, lits -salons, va direttamente da

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris -Nord
alle 10.10 a .

( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne.

.

3 12 p . 720p

105 p .

I
!
!
!
!

I
!
!
! 8 25 &.

1 ! 50 &.

4 46 p .

4 25 p

8 44 p .

507 p .

11 15 p .
7- a .

6 10 p .

6 38 p .

7 25 P.

Par

1 57 p . 1 18 p . 5 03 p . 10 31 p .

3 15 p .

11 10 p . 3 41 p . 7 21 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

.

5 20 p . 9 - P.

12 40 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 po ner.; partenza da Paris - Vord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Londra , fr . 69.65 ; ; Londra a 106.50 .

Supplomanw da pagarsi por i Sleeping - Cars : } da barigi a Torino; tr. 45 da Parigia Bologna, tr. 60 -- da Parigi a Brindisi, tr . 97.85
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CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ. IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ .

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI sen , live prisid .

Cav. G. AUVERNY , idem .

Comm . L. ARDUIN , consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU , ing . consigl .

('apitale Sociale L. il . 4,000,000 — Cupit. vers . L. it . 2,250,000. Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem.

Sede e Direzione : NAPOLI , 24 , Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO, ing . prof. idem .

Comm . F. KOSSUTH , ing. nob . idem .

Cav. A. CILENTO , segr. del Consiglio .

Comm lug FRANCESCO KOSSUTH Amministratore -delegato e Rappr. legale della Società .

Elenco dei principali Lavori eseguiti od in esecuzione..

>

.

.

Ponti e Ponticelli metallici .

10 Ponti sul F? !! 1 , Dugno, Paloco , Lava:,

ecc. , a Varoo Piaczalo Pontebba , ferrovia
Udine - Pontebba meti 591

Ponte sul Piave e n . 17 ponticelli , ferrovia
Mestre- Portogruaro 273

2 Soprapassaygi, ferr. Milano -Rio - vigesi

9 ponti e pontic. ferr. Milano -Erba -Saron .

7 Viadotti e pontic ., ferr. Saronno -Varese 390

Ponte sull'Adda, ferr . Monza - Calolzio 103

Id . sull'Oglio , ferr . Cremona -Mantova 108

56 ponti, ferrovia Mantova - Modena 789

158 ponticelli, ferrovia Vercelli- Pavia 123

Soprapassaggio, ferrovia Torino - Rivoli 13

Ponte sul Gallenga, ferr . Torino - Cuorgno 26

Id . sul Ticino a Sesto Calende A ), por

la ferrovia Novara - Pino 205

34 ponti e ponticelli, ferr , Novara - Pino 218

2 Id . e pont., terr. Novara - S , Bernardino 52

Ponte a Roggia Mora, ferr , Novara.Var. 22

7 ponti, ferrovia Gallarate -Laveno 114
11 Id . con rafforzamento , per la ferrovia

Pisa -Colle Salvetti 136

19 ponti ferrovia Asciano -Grosseto 135
2 Id. sul Serchio (A ), ferr Pisa -Spezia 133

Ponte sul Tevere ( A ) a Giove e 8 ponticelli,

ferrovia Firenze -Roma 822

Ponte sul Marmolaio , ferr, Roma- Livorno 46

Cavalcavia a Carrara , ferr . Livorno -Genova 7

15 ponti e ponticelli, feur Livorno -Firenze 515

Ponte sul Rio Galera, Società furroviaria

Fiumicino - Pontegalera 21

Pontosul Tevere 8 214 ponticelli, furrovia

Viterbo -Attigliano 501

Pontisui Canali diPollena e's, Marco , ferr .
Napoli- Castellammare 22

7 ponticelli, ferrovia Codola -Nocera 51

5 ponti sul Sacco ecc ., ferr . Roma-Napoli 95

25 ponti sul Pescara , ( B ) Alorno ecc . , ferr.

Pescara -Aquila 57

18 ponti e ponticelli, ferr . Aqua Rieti 437
8 diversi, ferr . Laura -Avellino . 111

sul Tanagro, Sele, Platano , ferr.
Eboli - Picerpo

1021

Ponte sul Sele ( A ) e 11 ponticelli, ferrovia

Eboli.Reggio 239

Viadotto sul Pantann, ferr. Picerno -Potenza * 97
Ponte sul Basento ( B ) , a Bernalila , terr.

Torremare- Pisticci 83

81 ponti sul Vella e 30 ponticelli, ferrovia
Pisticci-Grassano . 361

12 ponti e pontio ., ferr, Grassano-Trivigno 255
4 ponti , ferrovia Lago -Como 35

13'Travate e pontic. terr. Taranto -Reggio' 413

Ponte sul Canalello , ferr , 28

21 ponti e pontic ., ferr . Trivigno - Potenza 33

181 id . e pontic., ferr . Taranto -Strongoli 710

Id . sui Neto ( B ) o sul Passovecchio e

12 ponticelli, ferrovia Strongoli-Cotrone 261

17 ponti, ferrovia Cotrone -Catanzaro 592

18 Id . ferrovia Catanzaro -Soverato . 182

Id . o pontic , ferr. Marina di Catanz, 57

129 Id e pontic. ferrovia Soverate -Assi 978

87 Id. e ponticelli, ferrovia Assi -Reggio 118 ?
29 Id . e pontic. , terr, Buffaloria -Cosenza 601

2 Viadotti, ferr. Porto -Empedocle -Girgenti 105

17 ponti sul Platani e 16 ponticelli, ferrovia

Girgenti-Campofranco 252

8 ponticelli,terr.Campofranco-Passofondutö 21

13 ponti, terrovia Campofranco cercara 313

2 ponticelli, ferrovia Favarotta -Canicatti 12

21 ponti e pontic, per la diram . Vallelunga 162
Ponte sul Morello , ferovia Lercara - Catania 17

2 ponti sul Simeto ecc ., f. Catania -Messina
Ponte sul S. Leonardo , ferr. Catania -Sirac. 51

3 ponticelli, ferrovia Catania - Licata I !

ld . ferrovia Siracusa -Licata 31

9 Id . ferrovia Oristano)-Glara 89

98 ponti o ponticelli ferr. Palermo- Trapani 757

2 Cavalcavia , ferrovia Alta Italia 31

Viadotto Rio Genil ( A ) 6 ponticelli, ferr.

Malaga - Siviglia (Spagna) 151

18 ponticelli, ferr. Campotr. -Serradifalco : 205

8 ponticelli e ponti ferrovia Parma-Spezia
46

5 Id . ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti ( rafforz .) ferr . Napoli-Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albacina -Matelica .

11. ferrovia Civitanova Macerata 82
Ponte sulla Vera, ferrovia Rieti - Terni 32

4 ponti e pontic., ferr . Termoli-Campobasso 93

39 id . e pontic ., f. Reggio - Villa S. Giov. 321

14 id . e pontic., ferr. Napoli-Nola - Baiano 83
11 Id .

e pontic. , ferrovia Taranto -Brindisi 88
Ponte sulla Magra con 11 fondazloni ad aria

compressa , ferrovia Parma ·Spezia 434

Ponte sulla Siva ( C ) e 5 ponticelli, ferrovia
Belluno . Bribano 219

Ponte sul Tanaro (cassoni di fondazioni ,
ferrovie Alta Italia 111

20 ponti, ferrovia Palermo- Messina 181

Ponte sul Ticino a Sesto Calende (comple

mento ), ferrovie Alta Italia 12

2 ponti s'1l Monteggiana Adda à Calolzio,
ferrovie Alta Italia 106

2 ponti Varallo-Novara, ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello ( A ' , ferrovia

Pescara Popoli 108

ponti (rafforzam .) ferrovia Napoli -Foggia 463

2 ponticelli, ferrovia Taranto-Reggio 35

2 ponti sul Fiego e Pedaso , forrovie Merid . 12

Viudotto sull'Olona con pile metalliche di 45

m , di altezza ( C ) , ferrovie complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo -Fossato, ferrovie

Complementari 72

23 ponticelli, ferrovia Napoli-nula - Baiano 86

3 ponti del 1.0 tronco , ferr, Siracusa Licata 180
17 id . della linea Castellaminare Cancello

Gragnano , ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario , ferrovia Catanzaro Reggio 14

Ponte sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano

2 ponti sul Misofatto e Nevastri, ferrovie

Calabro Sicule 12

Cavalcavia sulla Novara Pino, ferr. A. it. 9

Ponte sul Po a Borgoforte ( una pila nuova

rafforz .) ( A ) ferr . Alta Italia 370

2 ponti Orco eMallone, ferr. Mediterranea 118
Cavalcavia in Trastevere ferr . 17

2 ponti al Porto di Reggio, ferr . 12

15 Id . ( inontatura ) della ferrovia Kascbau

Oderberg (Ungheria) 833

5 ponti sul Lambro, ecc. provinc. di Milano 298
2 Id .

per la provincia di Girganti 26

Ponte sul Crosiolo , prov , Reggio Emilia 36

4 ponti sul Gallico , Scacciolti, Catona e

Stillaro, provincia Reggio Calabria 210

14 ponti sul Senorbi, Segario , Arcidano,

Scarfa , Tirso e Strada Playa , provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intra , provincia di Novara 81

3 ponti sul Sabato ecc . , prov. di Avellino 103

Ponte sul Liri, provincia di Caserta 53

Id . sulla Bormida, (A) prov. di Cuneo

Id . Sul Reinello , provincia di Benevento 19

Id . sul Canale Sifone, prov. di Salerno 21

id sul Testene, in provincia

Id . sulla Nera, in provincia di Umbria

Id . sull'Aslico, in provincia di Vicenza 24

Id . sull'Albula , provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Cratia Bisignano e sul Belmonte ,

in provincia di Cosenza 78

2 ponti sull'Alcaringi e Boltone e sul vois

turno, in provincia di Campobasso

Ponte Fossa Marina, provincia di Ferrara 27

Id . sul Delmona, provincia di Mantova 8

3 ponti sull’Ufente, Schiaz :a e Roccagorga,

in provincia di Roma

2 ponti sul Brembo (B )e sull ' imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Corderole

10* Id . sul Corace, Alli,Simmari, Crocchin ,

Tacina, Neto . Mesima, Marapotumo e

Fiume Grande, provincia di Catanzaro
916

12 ponti per la provincia di Messina
372

Ponte sul Velino in provincia di Aquila 23

Id . sul Musone, in provincia di Padova

Id, sul Cassibile, in provincia di Siracusa 32

Ponte sulla Chiana , in provincir di Orvieto 72

Id su ! Lamoen , in provincia di Ravenna

Id . sul Tammarecchia, id . Campobasso

Id . sulla Frana, in provincia 26

Id , sul Liri, in provincia di Caserta
22

Id . sul Ticino (A ) in provincia di Milano
e Novara 149

Id . sull’Audi, in provincia di Sondrio 50

9 ponti sulla Fiumarella Borgia , in prov.

di Catanzaro 36

Ponte sul Simeto , provincia di Catania 137

14 ponti sul Savoca, Forza d'Agro , San

Pietro, Fondachello ecc , prov. di Messina 701

13 ponti pei tramways con pile tubolari Man

tova Gambarara e Mantova Viadana ( A ) ,
in provincia di Mantova 190

Ponte sul Turbigo , in provincia di Milano : 15

Id , sulla Parma, in provincia di Parma 28

Id , sul Piave, in provincia di Belluno 74

2 ponti a Bormio e complemento ponte

Malone , in provincia di Sondrio
15

Ponte sull'Albegna , provincia di Grosseto 40

2 ponti sul s. Pietro Platani, provincia di

Girgenti 102

Ponte sul s . Venere, provincia di Salerno 60

Id, sul Piave a s . Donà con pile tubolari

( A ) provincia di Venezia , 210

Id. sul Liri (rafforzato) prov . di Caserta 22

Id . sul Caldani, in provincia di Cosenza

Id . passarella per la Marina di Catanzaro ,

provincia di Catanzaro 32

12 ponti per la provincia di Mantova 006

Ponte sul Porciume, provincia di Catanzaro 64,50

Id . sul Tanagro, Munic. di Sicignano 30

Id . sul Fella, Munic. di Moggio Udinese 86

Id . sul Salso ( B ) , Munic . di Licata 106

2 Viadotti sullo stradone delle Mura, Múni

cipio di Firenze 212

Ponte sul Monticano a S. Martino, Municipio
di Conegliano

23

Id . sull'Aino (B , municipio di Pisa 107

3 ponti sul Busento ecc ., munic, di Cosenza 114

Ponte Sisto sul Tevere in Roma (allargam . )

municipio di Roma 100

ja . di Ripetta (A), municipio di Roma 103

Nuovo ponte Palatino sul Tevere in Roma

( C ), inunicip o di Roma 163

Ponte sulla Vienna, municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige ( A , B ) munic. di Verona 313

Ponte sul Fellicosale , municipio di Fanano 25

Id . sulle strada Stazione Montaguto, mu

nicipio di Panni
16

Id . sul Lomone, municipio di Faenza 00

Id . sul Müllero, municipio di Sondrio 30

Id . sul Malone, municipio di S. Benigno 65

Id . sul Titern0, municipio di Lorenzello 27
Id . sul Meduna, municipio Azzano Decimo 70

Id sul Mangari, municipio di Pizzo 14

Id . sul Terdoppio, municipio di Garlasco 20

Id . sull'Ancinale, mnnicipio di Cardinale 23
Id . sulla Dora , municipio di Torino

52

2 ponti sul Sallo , mun , di Petrella Salto 40

Ponte sul Belbel, municipio di Cossano Belbo 19

la . sul Bottaccelo , municipio di Catania 15

Id . sulla Dora Baltea, municipio di Torino,

12 ponti per regie caccie, Minist. R. Casa ' 145

id , sul Piave, Volturno, Stillaro, Brenta ,

Fiumarella , Minist. dei Lavori pubblici 495
2 ponti mobili ( Spezia ), Min . della Guerra

2 14. Sul Cerrijda, Imp. Greco Allegrini 75
Cavalcavia sul Marlind, impr. Legnazzi

12

Tonte sul Vigneria , Miniere Isola d'Elba 72

Id . sull'Anilrella , Soc Cartiere Merid .

Id , sul Liri, Cartiera dei signori Courrier 19

Id . sul Pesca per i Tramways di Bari 43

2 ponti per l'acquedotto di Caltanisetta, ditta

Galopin Süe, Jacob e C. 65

2 ponti sul Carioni e ponticello Carriona,

ferrovia privata alle Cave di Carrara

2 ponti sul Ter.loppio ecc., Impresa Medici 22

Ponte sul Groppoli, ditta Walton e nepoti 12
Id . sul Soleo, impresa Castelli 32

5 ponticelli a Reggio Em ., impr. Adaolerio 48

45
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273 ponti e ponticelli, particolari diversi 1861

l'onte sul Langosco, impresa Provasi
16

Id . presso “ Gerace, impresa Romeo 15

Id. sul Pollena, tran ways napoletani

ld . sul Noci, Società Veneta dicostruzione 16

Id . sul Canale, ditta Cassian Bon e C. 13

id . sul Po a Borgoforte ( rafforzamento ),
ferrovie Alta Italia 200

2 ponti per grue dei Magazzini di Taranto,

ferrovie Meridionali
40

20 pontidella linea Ascoli -s.Benedetto, Mi.

nistro dei Lavori pubblici 279

2 ponti sul Rio Metan e sul Las Pedras,

Repubblica Argentina
65

Ponticello presso Girgenii, impresa Fabiani

Conti Sardi 8

2 ponti a Civitànova, impresa Rescigna
26

Ponto a Reggio Emilia , impresa Anaclerio

Id sul Tevere, impresa Morico
186

5 ponti, 3.o tronco Parma-Spezia, impresa

Cozzani Martinengo 43

Ponte sul Pesio , impresa Rasini
34

Id . sul Laggiadrezze, impresa Legnazzi 17

5 ponticelli, 2.0 tronco Taranto -Brindisi, im

presa Cosentin 46

8 ponticelli, 1.o tronco Taranto - Brindisi,

impresa Nocerino 75

Ponticello adAlassio , impresa Comogli

Id . presso Terni , impresa Centurini 60

Ponte sul Piave, linea Mestre -Portogruaro

(2.a parte ) , impresa De Lorenzi

2 ponti Avellino Benevento (complemento )

impr. Società Vedeta di costruzione
128

s ponti San Giovanni in Persiceto Bologna ,

impresa Morello 37

9 ponti e ponticelli della linea Belluno - Bribano

impresa De Lorenzi 138

9 ponti della linea Ferrara- Suzzara, impresa

Valentini 201

20 ponti dellalinea Lascari-Fiume Torto,

inpresa Parisi 164

26 ponticelli, 3.o tronco Taranio -Brindisi,

impresa Legnazzi
27

19 ponticelli della Villa S. Giovanni Scilla

Condoleo, impresa Gloag 129

4 ponticelli, linea Condoleo -Bagnara , impr.
Aletti e Gritti 90

7 ponticelli, 1.0 tronco Caian. Isernia , impr.

Capaldo
77

6 por.ticelli, 2.0 tronco id . impresa De Rosa 33

2 ponti sul Cegna della Roma- Sulmona, P.

Dite sa, impresa Benelli
21

? ponti , Palermo Coricone, impr Trewhella 50

Ponte sul Siliqua per la strada di Cixerri,

impresa Vivanet
48

40 ponticelli, 6.o tronco Roma -Sulmona , imp.

Stangolini Carello 100

4 ponticelli Mantova Gazzoldo , impr. Mädella 15

3 ponti Auletta Pulla, inpr . Menoli Basevi 122

7 ponti e ponticelli Pulla Teggiano, impresa

Comboni Feltrinelli

Ponte sull'Adda a Lecco, impresa Crespi 120

11 ponti Lascari Cefall , impresa Marceca

Ponte politetragonale per Buenos Ayres 20
id . per l'Abissinia ,impresa

Società geografica conte Salimbeni Roma 20

17 ponti Messina Saponara, impresa Bianchi 127

2 ponti sull'Uſente, Consorzio della bonifica
ziono Pontina 35

8 ponti e ponticelli Roma-Sulmona 7.o tronco

impresa Righi 53

Ponte e grue scorrevole per la Società Metal .

Italiana di Livorno 110

Id. Sul Basento, impresa Fimiani 35

Id . sul Sarno , Ministero deiLavori pubbl. 27

2 ponti per l'impresa A. Verse 11

2 ponti sul Nuovo Ozzeri, impresa Calderai

Ponte Palatino sul Tevere, impresa Zachokke

• Terrier 163

Id . a Orte , Ministero dei Lavori pubblici 103

Id . sul Panaro, impr . Valentini Nazz rin 73

? ponti sul Sabato, impresa Lanari
130

Ponte sul Calore. impr. Ceas Valery 116

2 ponti sul Celone ece . imp. Caputo e c.

11 ponti linea Saponara S. Filippo, Ministero
dei Lavori pubblici 136

2 ponti Albacina Matelica, impresa Marotti

13

Ponte sul Trainili, impr. Bernasconi è c. 15

Id , sul Tacina, impr. Boratto Drammis

Totale N. 2151 ponti e ponticelli della

lunghezza complessiva di metri lineari · 36,625

Tettoie e Pensiline metalliche .

10 tettoie per le stazioni di Foggia. Bari ,

Ancona , ' P.etraleina , Rieti , Antrodoco,

Morcone, Larino, Castellammare e Campo

basso, per conto ferrovie Meridionali m . 14031

Tettoia per l'ars Napoli, Min . guerra 531

id . dello Stab . Visconti, ditta Visconti 202

II. Politeama di Palermo, Soc. Galland 990

Serra metallica , R. Parco di Caserta 1.12

Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

Società Anglo Romana 1935

Id , pel Tivoli , Soc . di Monte Mario 615
Id . per la stazione di Savona ,

ferr, A. I. 223 )

2 tettoie per le staz di Brescia e Pavia, id . 5511

Tettoia per la staz . di Cagliari , ferr, Sarde 1200

Id. per l'Esposizione di Belle Arti . Com .
Belle arti in Napoli ::21

Id . in Avellino, provincia id. : 102

3 tettoie delle stazioni di Messina, Catania

e torneria di Messins, Ferr . Cal , Sicule 3000

3 tettoie per rimesse locomotive di Catania

e Messina , ferr. Calabro Sicile 700

2 tettoie delle officine e Magazzini in Ta
ranto , ferr . Meridionali 3061

Tettoia'delle nuove oflicine di Taranto, ferr.
Meridionali 1988

Id. del Grande Albergo del Quirinale , comm .

Guerrini 923

Id . pel nuovo palazzo del Ministero delle

Finalize in Roma 1080

Id . dei Magazzinigenerali di Messina, im

presa Bunanno 8070

Id : per il teatro Costanzi in Roma , impresa
1 Bellani e C. 20301

Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma,
Ministero della Real Casa 218

id. per la stazione di Falconara. ferrovie
Meridionali 224

2 id . o tettoin in Napoli, Societa Magazzini
142

Serra nel R. Parco di Caserta, Ministero
della Real Casa 142

Id. per il palazzo delle ' Belle arti, muni
1000

Tettoia e lanternini, per la Regla cointeres
sata dei Tabacohi 6

4 pensiline e lanternini diversi 736

3 per le stazioni di Reggio, Siracusa

e Girgenti , ferr. Calabro Sicule 560

3 tettoie e pensiline, fer. Palermo- Trapani 9309
Tettoia del Grand Hotel di Napoli 200

1d. presso Gioia Tauro, Duca di t'ardinale 600

2 tettoie inetalliche per la Compagnia del

gas di Napoli 896

Tettoia per la Borsa di Bologna · 1470

2 tettoie per lo Stabilimento Metallurgico

della Ditta Tardye Benech 8300

2 id . per le off. di Castellam. e Savona 32294

3 pensiline per le staz , di Porto Empedocle ,

Caldare o Castrogiovanni, f. Meridionali 432

2 tettoie e pensiline per la staz , di l'alermo,

ferrovia Palermo-Trapani . 3900

Prolunganicnto della tettoia alla rimessa in

Campobasso delle forr. Meridionali 153

3 tettoie pel punto Franco di Napoli 5860

Prolungamento delle tre tettoie per lo Sta

bilimento Turdy e Benech 2.100

Pensilina a Purtivalo , ferr . Alta Italia 113

Tettoia per la staz . di Sassari, ferr . Sarde 1200

2 pensiline per Torre Annunziata e rimessa

locom . a Gragnano, ferr. Meridionali 275
Fensilina a S. Giovanni in Persiceto impr.

Morello 187

Tettoia staz di Spezia, ferr. Alta Italia 31+

Ii , uella staz. di Castellam ., ferr. Merid. 620

2 pensiline per la stazione di Aquila, ferr.
dei Mediterraneo 219

Tetoje per l'ollicine a Gas di Roma : 020

Id. per villa sig. Gruber 51

2 tettoie per la gaileria Margherita a Roma ,

Società Scalati-Ricciardi 381

3 tettoie per l'Arsenale di Taranto 493

4 id . per l'oficina a gas di Roma

Tettoia per villa , sig. Mizlionico

I d. pelgassometro diNapoli, Soc . del gas 653

2 tendo metallihe per la stazione di Meta

ponto , ferr , del Mediterraneo

Tettoia per deposito locomotive nella stazione

di Napoli, ferr, del Mediterraneo 206

Totale N. 119 tett ie o pensiline della

superficie totale coperta di m . 9 . 131,551

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori .

Fondazioni pneumatiche ruhe ari pei ponti

Ripetta e sul Piave (a s . lioni )

Fon.lazinni pneumetiche a Cussoni

ponti Sørchio , Migliarino, Terere a Giove

Bormida a Cortemilia , Viterbo ad Alli .

gliano, Piare (Mestre Portogruaro ), Ti

cino a Sesto Cilende, Velino, Cunaletto,

Sile , Posrara, Rio Genil, Simeo, Timaro,

Siin sohbia , Alda a Lecco, Condoinni,

Magra, Val di Chiana, Panaro, Terore

ad Oite, Carreri, Ticino a Turhigo, Po

a Borgoforte, Lungo Tevere (Roma) e
pel Bicino di Carenaggio di Messina I 1687

Fondazioni con tubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Meduna Neto e

aello: provincia di Mantova
113150

Fondazioni con pali a vite tonnell. 121393

Cancellate metalliche .

Per la sla : di Torre di initio ml. 210,90 )

Dalla stazione al portali l'est llammare 20700, 15

Per la stazione di l'agli ri SSO

Lavori pei Minis’eri Guerra e Marina .

Pel Ministero della Marina ; V. 4 barche in ferro

omegeneo per carbone di 19 tonnellate endanna

pel dipart. di Venezia - Id . { iil per Vapoli.

Id . 8 id . per Spezia . Callaie per le R.

Navi Luni, Baleni, Boe , ecc .

Pel Ministero della Guerra : Casolli telemetrici

per le fortificazioni di Genova , Spezia ed An
cona. Ponti levatoi e porte scurrcroli in

ferro per le fortificazioni di Sassello , passo dei

Giovi . Tende militari ospedaliere .

Gran ponte girevole di Taranto con i relativi

meccanismi idraulici.

Materiale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1455 veicoli per le ferrovie dell'Alla Italia , Me.

ridionali , Sicula occidentale Secondarie

Sarde. -1 treno ospedaliero, - 51 vasche per

rifornitori, 37 piattaforme girevoli ,

Olive serbatoi, solai metallici, rotaie , stecche ,

bolloni, ramponi, segnali a disco , pompe per

rifornitori, carrelli mobili, grue ecc. , eit uit

gran numero di lavori in ferro e ghisi .

50 Locomolire per le ferrorie secondarie Sarde

e

id .

id .

.
( A ) Fondazioniprcumatiche -- ( B ) Fondacion :

su pali a vite - (c ) Pile metalliche',
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima com Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

an, il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia. Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro maleriale . Perfe

zionato materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità , 500 cavalli.

Bordoarx, 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 caralli .

Anversa , 1885. Universale , 1800 cavalli.

Facilità di trasporto · Facilità di collocamonto • montaturs

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande
I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicurezza - Risultati economici importanti o constatati

rour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vaporo secco - Vaporizzazione garantita di 9.

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembro 1885 : 145,870 metri quadrati di

Nacyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Buperficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

PREM LATA

J. A. CHÊNET

MACCHI , IZAR E C. Fabbrica di Cancellate

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento diMILANO

l : 100. in legno e filo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

(fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi.

Giardini, Ferrovie,

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways , ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

WOULUUTT Esp . Nazion.Torino 1884

per armamento di ferrovie e tramways,
A. PICTET

per costruzione discambi , e crociamenti , piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi .

per ferrovie , tramvie

spedizionieri , ecc .

1

Bolloni , Ramponi e Chiodi T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed afåttamenti di copertoni

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18.

@G
Parton Dirth nope reporus
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Illel

MONITORE
DELLE STRADE

FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

Sem .

11

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Cent. 30

Trim .

6

8

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Annunzi . ... .

» 28 15

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni della Mediterranea ( Ottobre 1892). La convenzione interna sionale di

Berna pel trasporto delle merci sulle strade ferrate . La riforma delle tariffe nelle strade ferrate austriache dello

Stato, L'illuminazione elettrica delle vetture nelle ferrovie francesi. Informazioni particolari del MONITORE.

Necrologia ( Ing. G. B. Salvini). Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. — Notizie diverse. — Memo

randum pratico (Guida degli Appaltatori.- Guida degli Azionisti ). - Prodotti decadicali delle ferrovie italiane.- Annunzi.

NUOVE COSTRUZIONI DELLA MEDITERRANEA Le opere d'arte speciali, consistenti in 14 grandi viadotti,

sono completamente ultimate per metà ; l'altra metà può

ritenersi eseguita per 4j5.

Stato dei lavori al 1 ° ottobre 1892.
Le gallerie di questo tronco, in totale n . 17 e della lun .

ghezza complessiva di m . 7067 , sono avanzatissime. Infatti

La mancanza di spazio non ci permise di dare un det
se ne hanno 8 completamente finite per una lunghezza di

tagliato ragguaglio, negli scorsi mesi di luglio ed agosto , sullo
m . 2317 ; le altre 9 , lunghe in complesso m . 4750 , pos

stato d'avanzamento dei lavori nelle nuove linee, la di cui
sono ritenersi eseguite per il 66 00 circa.

costruzione è affidata alla Società Mediterranea . Dei fabbricati in generedi questo tronco non mancano

Riassumeremo impertanto ora brevemente i dati più in
che 6 caselli e l'edificio viaggiatori della stazione di Ac

leressanti che si riferiscono alla costruzione dei lavori stessi
quasanta ; i rimanenti sono od ultimati, od in corso avanzalo

al 1 ° ottobre corr.
di costruzione .

Circa le linee già aperte all'esercizio nell'anno in corso 2° Tronco Mele-Campoligure . - Questo comprende la grande

e che sono il tronco Rocchetla-Monteverde, della linea Avel- galleria del Turchino che, come accennammo in precedenti

lino-Rocchetta; la Sparanise -Gaeta ; la Velletri- Terracina ; numeri, è lunga m . 6427.60 .

la Roma-Segni; la Cornia -Piombino, e la Cuneo -Saluzzo , Questa viene perforata dai due imbocchi e da un pozzo

diremo solo che continua in tutte regolarmente l'esercizio, collocato quasi al centro della galleria , presso l'abitato di

e che si sono eseguite e si stanno eseguendo quelle poche Masone.

opere di finimento che ancora mancavano all'alto della vi Dall'imbocco sud (Genova ) lo scavo di avanzamento si ese

sita di ricognizione e che devono ultimarsi prima del col : guisce, come è noto, con perforazione meccanica , mentre

laudo definitivo da parte del Governo. negli altri attacchi si procede coi mezzi ordinari .

Si fa eccezione per la linea Cuneo-Saluzzo , nella quale, Si hanno però, tanto al pozzo che all'imbocco nord (Asli),

come è noto , la nuova stazione di Saluzzo lè luttora in co impianti meccanici per l'estrazione dell'acqua e per la ven

struzione . Venne però constatato dai funzionari governativi, tilazione dei vari cantieri .

all'uopo delegati , che la Società Mediterranea ultimò in tempo I lavori procedono alacremente ed al 30 settembre si ave .

opportuno i lavori del 1 ° periodo , che consistevano nella vano già m. 3726 di avanzata perforala e 3129 m . di gal

costruzione del piazzale e relativi binari della tettoia e del leria completamente finita, e scaglionati gli altri cantieri di

piano terreno del fabbricato viaggiatori adibito al pubbligo allargamento calotta e strozzo ad opportune distanze fra quei

servizio , nonché dei raccordi colle linee di Morelia e Sa due liniti.

vigliano. Resta ora che le Amministrazioni governativa e Il nucleo importante che rimaneva da forare al 1 ° ottobre

sociale decidano d'accordo pel momento più opportuno per era di m. 2700 circa , diviso cosi : dall'imbocco sud al

l'apertura al pubblico servizio di detta nuova stazione in pozzo m . 1520 ; dal pozzo all'imbocco nord m . 1180.

Juogo della attuale.
3 ° Tronco Campoligure -Ovada . I movimenti di terra

Per le altre linee ancora in costruzione : a) Genova -Ovada

Asti ; b) Roma - Viterbo ; c) Avellino-Monteverde , ecco quanto
sono eseguiti per 9/10 del lotale .

Le opere d'arte minori , salvo qualche lavoro di finimento,
possiamo dire :

sono tutte finite .

Linea Genova- OVADA-Asti .

Le opere d'arte speciali sono 8 in tutto il tronco . Di

1 ° Tronco Poicevera - Mele . I movimenti di terra sono queste, 6 sono completamente finite, ed in corso avanzato

eseguiti per 415 del totale. di costruzione le altre due .

Le opere d'arte minori per oltre 516 , essendone costruite Le gallerie sono in totale 11. 9 , lunghe in complesso m.4083.

52 sul totale di 61 .
Di queste n . 4 ultimate per una lunghezza di m . 766 : le

a doua
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altre cinque sono forate in avanzata , e sulla lunghezza to Stante la gran quantità d'acqua riscontratasi specialmente

tale di m. 3317 si hanno m . 2469 completamente finiti , ed all'imbocco verso Trastevere e la qualità lutt'altro che buona

il resto in progressiva costruzione di strozzo, calotta e pie del terreno , il lavoro va piullosto a rilento, presentando

dritti. serie diflicoltà che obbligano a procedere con ogni precau

Gli edifici in genere sono in parte ultimati, in parte in
zione .

costruzione avanzatissima: non vi sono che 3 case di guardia Tratta Cavalleggeri -Bracciano lunga chilometri 40. -- In

ancora da incominciare,
questa possono dirsi ultimati lulli i lavori, ad eccezione

Le opere di sostegno e di difesa, che in questo tronco del viadotto dello del Gelsomino presso Roma, ed il fab

hanno una speciale importanza, essendochè la linea corre bricalo viaggiatori della stazione di Porta Cavalleggeri tut

in gran parte lungo la Stura , possono considerarsi eseguite lora in costruzione.

per 8/10 del totale. Tratta Bracciano-Viterbo lunga chilometri 43. Tulli i

4 ° Tronco Ovada - Acqui - Asti . Questo può dirsi ultimato lavori sono in pieno sviluppo. I movimenti di terra

ad eccezione delle tralle comprendenti la galleria del Cre guiti per 116 circa del totale.

molino luttora in costruzione . Delle 112 opere d'arte minori 31 sono ultimale e 14 in

Come fu accennato nel precedente numero, sperasi di costruzione.

poter perforare quell'importante sotterraneo , lungo melri Le opere d'arte maggiori tutte fondate.

3401, nei primi giorni del prossimo mese di novembre. Al È eseguita per metà circa la galleria di Bracciano lunga

1° ottobre mancavano ancora da perforare m . 280 circa di m . 446 , e si stanno fondando i fabbricati.

avanzata e m . 400 circa di strozzo, e poco più inancava di

rivestimento, per cui la galleria era quasi completa per

Diramazione Capranica - Ronciglione lunga chilometri 8. - 1

movimenti di terra sono eseguiti per 115. Delle 22 opere

3000 metri approssimativamente . d'arte minori , 5 sono ultimate, 3 ' in costruzione , e si la

Ci riserviamo di dare in uno dei prossimi numeri mag
vora alle fondazioni delle opere maggiori .

giori dettagli su quest'importante lavoro .
LINEA VARESE-PORTO CERESIO.

LINEA AVELLINO - ROCCHETTA MELFI .

Per questa ci riferiamo alle notizie pubblicate nell'ante

1 ° Tronco Avellino - Paternopoli. - 1 movimenti di materia cedente n . 42 .

sono completi per 9/10 del totale.

Le opere d'arte minori possono considerarsi eseguite

per 718. LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERNA

Le opere d'arte maggiori sono pure avanzatissime. Infatti PEL TRASPORTO DELLE MERCI SULLE STRADE FERRATE

delle undici comprese nel tronco, quattro sono completa

mente finite ; sei trovansi al piano d'imposta della valle ;

la settima, formata dal gran ponte-viadoito in acciaio sul

Già prima d'ora ebbimo ad annunciare che questa Con

venzione

Calore in prossimità alla stazione di Zapio, puossi consi

opera laboriosissima e perseverante di ben 14

anni – sarebbe andata in vigore col principiare del pros
derare eseguita per oltre un terzo per quanto riflette la

parte muraria, essendo, d'altra parte, pressoché ultimata
simo 1893, poichè tutti i Governi interessati fecero luogo

quella metallica in oflicina.

alle relative ratifiche, rimanendo cosi definitivamente costi

tuita la grande Unione Ferroviaria.

Gli edifici in genere sono ultimati da Avellino a Zapio ;

sono in corso di costruzione sulla tratia rimanente.
E tale notizia ci viene adesso riconfermata, cosicchè fervel

Delle 8 gallerie comprese nel tronco e lunghe in com

opus per l'imminente alluazione del massimo dei servizi in

plesso m . 5476, ne sono ultimale 5 per uno sviluppo 10

ternazionali basato sulla vera e completa unilà legislativa :

iale di m . 4525 ; le altre tre, lunghe m . 951, possono con

monumento giuridico nuovo e certamente ſecondo di risul

siderarsi eseguite per 2/3 circa della totale lunghezza.
tati e perfezionamenti congeneri.

Le opere di difesa e sostegno sono eseguite per il 66 00 della Convenzione deve naturalmente andare di pari passo

Il coordinamento dei vigenti servizi cumulativi alla pre

del totale.

colla medesima. Infatti ci consta essere ormai compiuti gli

20 Tronchi Paternopoli -Sant'Angelo e Sant'Angelo- Conza . studi pel nuovo Regolamento dell'importante servizio Italo

Sono appena iniziati i lavori nella tratta Paternopoli-Mon- Germanico il quale, con pochissimevarianti, formerà il tipo

lemarano e si stanno ultimando i progelli di esecuzione dei consimili accordi colle altre Amministrazioni di ferrovie

per il resto. straniere.

3 ° Tronco Conza Monteverde . Si sta costruendo una fer Siffatti Regolamenti che, approvati dai Governi , costitui

rovia di servizio a scartamento ridollo lungo tutto il tronco scono la legge del trasporto per le ferrovie e pel pubblico,

da esercitarsi con trazione a vapore che deve servire per conterranno il testo integrale intangibile della Convenzione

i materiali mancando nella valle dell'Ofanto , lungo la quale e tutte le altre disposizioni complementari consentite ed am :

si svolge la ferrovia , qualsiasi mezzo di comunicazione. messe nell'ambito della Convenzione stessa .

I lavori poi per la sede stabile della ferrovia sono ap Vuolsi poi a tale riguardo por mente all'importanza della

pena iniziali nel tratto Conza -Monticchio, e consistono nella traduzione italiana della Convenzione, o , meglio, alla tra

costruzione degli edifizi delle stazioni e dei caselli per dare duzione riassumente i due testi di essa, poichè essendo la

alloggio agli impiegati ed operai . medesima dichiarata in due testi , ledesco e francese ugual

Fra Monticchio e Monteverde hanno preso uno sviluppo mente ufficiali, non poche difficoltà sono a superare per

maggiore. Difatti si hanno i movimenti di terra eseguiti esaltamente rappresentare nella nostra lingua i concelli che

per circa 114 del totale; le opere minori quasi ultimale ; scaturiscono dalla dizione ( sebbene studiatissima) delle altre

iniziala la costruzione di due ponti sull'Ofanto ed eseguita due lingue cosi diverse nella loro indole e meccanismo ;

per due terzi circa la galleria detta di Pietra dell' Olio, lalchè il compito dell'abile traduttore sparisce, mutandosi

unica del tronco, lunga m . 352 circa . in quello del giurista spesso preoccupantesi della rilevanza

massima che in materia legislativa acquista la parola alla
LINEA ROMA - VITERBO.

ad esprimere il precetto legale .

Tratta Trastevere - Cavalleggeri lunga m . 3500 . I movi In Italia , del resto , non è nuovo lo studio di questo ramo

menti di lerra sono eseguiti per 8110 ed eseguiti comple- speciale ma vastissimo del diritto, e già valenti giurecon

tamente i manufalli le opere di sostegno. sulti se ne occuparono. Ora verrà la pratica, la quale preme

La galleria detta del Gianicolo lunga m . 1149 è forata assai trovi preparato il terreno, affinché possano darsi la

in piccola sezione per m . 437 , ed in calolla per m . 428 , mano la piena cognizione della grande riforma legislativa ,

e si inizið anche lo scavo della grande sezione ed il rive la dottrina guida alle menti , e la giurisprudenza che non

stimento .
sarà più nazionale , ma europea. Avv. G. GOLA .

.

i
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zone .

LE RIFORME DELLE TARIFFE mercio di Vienna e delle principali cittå presero delle de

liberazioni in questo senso.
NELLE STRADE FERRATE AUSTRIACHE DELLO STATO

Il Governo credette dovere esaudire queste domande, e

l'Amministrazione delle Strade Ferrate dello Stato Austriaco

I nostri lettori avranno certamente seguito nel Monitore promulgò il 16 giugno 1890 per i viaggiatori e il 1° luglio

la serie degli articoli nei quali abbiamo trattato a lungo la
1891 per le merci , delle nuove tariffe comportanti delle im

questione delle tariffe a zone, fin da quando l'importante portanti riduzioniin rapporto alle precedenti estabilite in

riforma venne esperimentata in Ungheria. Anche in Italia " . Noistudieremo successivamente le nuove tariffe per i viag

la modificazione delle tariffe chilometriche in tariffe a zone

giatori e per le merci , ed esamineremo i loro effetti sullo

ha interessato vivamente gli studiosi di cose ferroviarie , sviluppo del traffico, le loro conseguenze finanziarie per lo

ma, per quanto non mancassero gli entusiasti in teoria del Stato e le misure adottate in seguito dall'Amministrazione

nuovo sistema, esso fu accolto sempre con una certa diffi per attenuare i dolorosi risultati ottenuti .

denza e, anche in considerazione della diversa disposizione

TARIFFE PER VIAGGIATORI E BAGAGLI.
della nostra Rete in confronto di quella ungherese furono

sempre posti in dubbio i risultati che si sarebbero ottenuti Viaggiatori. - Anteriormente al 16 giugno 1890 , le ta

colle nuove tariffe. riffe erano chilometriche, e la loro base fissata, per i treni

Abbiamo fatto nel Monitore (vedi n . 16 del 1890 ) una omnibus, a kreuzer 4.75 ( 1 ) per la 1 " classe, a kr. 3 per

relazione precisa e particolareggiata dell'applicazione delle
la 2a classe ed a kr . 2 per la 3a classe .

nuove tariffe nelle Ferrovie Austriache dello Stato, riforma
Per i treni diretti , questi prezzi erano aumentali del

20 010 ; per contro , nei treni misti (merci-viaggiatori) erano

la quale fu da molti giudicata inopportuna ed errata.

Ora siccome,ad onta dei soddisfacenti risultati dei primi ultimi treni una 4. classe, tassata in ragione di kr. 1.2 per
ridotti nella medesima proporzione; inoltre vi era in questi

mesi d'esperimento , il risultato finale è, come si era preve chilometro.

duto, sfavorevole, crediamo far cosa grata ai lettori nel ri Oltre a questa tariffa normale vi era un gran numero di

produrre uno studio coscienzioso , fatto dal signor Alfredo biglietti a prezzo ridotto, come : di andata e ritorno con

Mange, membro della Direzione della Compagnia d'Orléans , una riduzione dal 20 al 40 00 (in generale 25 010 ) ; dei

sulla detta riforma, nel quale con cifre e considerazioni cri biglietti a serie di 10 o di 20, ridotti del 20 070 ; dei bi

tiche sono esaminati i risultati del nuovo sistema dal suo glietti per operai , delle carte d'abbonamento ebdomadarie,

inizio fino a tutto l'esercizio 1891 .
annuali o di stagione, dei biglietti circolari, ecc.

Queste diverse riduzioni erano utilizzale in una misura

In questo studio i lettori troveranno la conferma delle

considerevole, poichè nel 1888 esse avevano contribuito nella

previsioni sfavorevoli e la giustificazione della diffidenza
proporzione del 62 010 al movimento totale dei viaggiatori .

manifestatasi in molti per i risultati pratici delle tariffe a

Esse avevano avuto per effetto di abbassare il prezzo medio

chilometrico dei viaggi nella misura seguente , nel 1887 :

Ecco lo studio del signor Mange :
1 ^ classe kr. 4.47

2a
Le riforme delle tariffe, recentemente falte nelle ferrovie » 2.40

3adello Stato ungheresi hanno richiamato la generale alten » 1.52

4
zione , tanto per il loro carattere di novità quanto per le

loro conseguenze, ed hanno occupato la stampa di tutti i

paesi . Invece le modificazioni analoghe introdotte qualche
Media generale kr. 1.86

iempo dopo nella Rete Austriaca sono passate quasi inos Inoltre, a datare dal 1 ° luglio 1889 erasi applicalo , a ti

servate ed i loro risultati sono , finora , ignorati dalla mag tolo di esperimento , un regime speciale ad una parte del

gior parte del pubblico. Questi risultati essendo aſfatto di Circondario di Vienna (linee di Neulengbach e di Tülln ), le

versi da quelli ottenuti in Ungheria; sono degni di studio, stazioni delle quali erano riunite in un certo numero di

ed è interessante rendersi conto per quali ragioni le dimi gruppi comportanti per ogni classe un prezzo di trasporto

nuzioni delle tariffe, quasi identiche per la loro forma e unico, calcolati all'incirca sulla base media dell'andata e del

per la loro importanza, realizzato nelle due metà di una ritorno. Questa misura aveva semplificato il servizio e dalo

medesima monarchia abbiano dato dei risultati affatto dif dei risultati soddisfacenti.

ferenti. Bagagli . - Era accordata una franchigia di 25 chil. di

Questo è l'oggetto del presente studio . bagaglio a ciascun viaggiatore, e l'eccedenza era tassata in

Nessuno ignora che le due parti dell'Impero Austro - Un- ragione di kr. 0.2 per ogni frazione indivisibile di 10 chi

garico , benchè riunite sotto un medesimo scettro, godono logrammi per chilometro .

di una autonomia quasi assoluta e in ogni cosa sostengono
Base della nuova tariffa.

una rivalità la quale prova sufficientemente la poca affinità

delle due razze , tedesca e magiara . In questi ultimi anni , La nuova tariffa è caratterizzata dalle disposizioni se

l'Ungheriaha tentato, sul terreno economico, di disputare guenti:

alla sua rivale una supremazia che le apparteneva senza 1. Ogni stazione della rete è il centro di una serie di

contestazione , e le tariffe di trasporti sono state applicate , zone di lunghezza variabile ; si trovano successivamente : 5

zone di 10 chilometri ciascuna ; 2 zone di 15 chilom . ; 1 da

non senza successo, a tale disegno . La diminuzione delle

tariſfe dei viaggiatori realizzata al 1 ° agosto 1889 sulle Strade
20 chilom . e 4 da 25 chilom . Al di là , cioè a partire dal

Ferrate dello Stato Ungherese e l'analoga riforma applicata 201mo chilometro, le zone hanno un'estensione uniforme di

il 1 ° gennaio 1890 alle merci , hanno avuto per effetto di
50 chilometri e si succedono cosi fino all'estremità della

sviare il traffico delle linee austriache vicine
accapar

rare alla Rete Ungherese, in parte , il movimento di tran 2. Il prezzo di trasporto, invariabile nell'interno d'una

sito tra la Germania e l'Italia . medesima zona , risulta dall'applicazione d'una tassa chilo

Questo sensibile spostamento del traffico e la siluazione
metrica al numero massimo di chilometri contenuti in questa

d'inferiorità nella quale si trovava la regione austriaca al zona . Cosi per un tragitto compreso fra 66 e 80 chilometri

punto di vista delle tasse di trasporto, suscitarono nell’o
( 7 ° zona) , il prezzo è calcolato sulla distanza di 80 chilo

pinione pubblica di questa regione una corrente in favore metri ; tra 200 e 250 chilometri si paga il prezzo corrispon

à delle misure di difesa e sopratutto ad una diminuzione
denle a 250 chilom. , ecc.;

generale delle tariffe. La Camera dei Deputati , i Consigli
( 1 ) Ricordiamo che il fiorino austriaco ha un valore nominale di fr. 2.50 ed il

Municipali di Vienna , Praga , Czernowitz e le Camere di com

» 1.2

1
rete ;e di

1

krenzer un valore di centesimi 2.5 .
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3. La lassa chilometrica che serve di base al calcolo di kr. 4.47 in prima classe ; kr. 2.30 in seconda classe ;

del prezzo è di 1 kreuzer per la terza classe , di 2 kr . per kr. 1.52 in terza classe ) , si giunge a questo risultało, che,

la seconda classe e di 3 kr. per la prima classe per i treni pur considerando i soli treni omnibus che sono i più favo

omnibus. riti , la riduzione reale non supera il 20 010 in prima classe ,

Per i treni direlli queste tasse unitarie sono accresciute 40 010 in seconda e 30 00 in terza classe. Ciò non è, ben

del 50 00. Non si sono più riduzioni per i Ireni misti , e inteso, che una media, ed è facile vedere che per certi per

la quarta classe è soppressa ; corsi , massimamente in treni diretti , vi furono degli an

4. Sono aboliti i biglietti a prezzo ridotto (andata -ri- menti di prezzo. Confrontando l'antica tariffa delle andate

torno, operai, abbonamenti, ecc . ) . I biglielli circolari sono ritorno coi nuovi prezzi, si constata che questi sono più

conservati, ma calcolati in base del prezzo normale ; elevati, nei diretti, in quasi tutte le zone per la prima e la

5. Per i bagagli la tassa antica di kr. 0.2 per 10 chi seconda classe e nelle due prime zone per la terza classe.

logrammi e per chilometro è mantenuta, ma la franchigia Questa situazione ha d'altronde richiamata l'allenzione del

di 25 chilogrammi è soppressa. Parlamento austriaco che, quando andò in vigore la nuova

La nuova tarilla dei viaggiatori è concepita all'incirca se. tariffa , invitò il Governo a studiare la diminuzione dei prezzi

condo i medesimi principi di quella per le ferrovie unghe della seconda classe e della sopralassa per i treni direlli ,

resi. Al punto di vista della forma, le zone austriache sono nella misura che lo permettessero i risultati finanziari

più corte di quelle ungheresi per le cinque prime e più della riforma ( 1 ) . Questo miglioramento non fu sinora rea

lunghe per le altre; e differiscono essenzialmente dalle un Jizzalo .

gheresi che, mentre in questa rete non vi è più che una B) Bagagli. La soppressione della franchigia di 25

zona unica a partire dal 225º chilometro, in Austria le chilogr. combinata col mantenere l'antica tassa di kr. 0.2

divisioni si seguono sino a 1000 chilometri. per 10 chilogr. e per chilometro, si traduce , per i viaggia

I prezzi nella tarilla austriaca sono generalmente meno iori che prima utilizzavano la totalità della franchigia, in

elevati che in quella ungherese per la seconda e per la terza un supplemento di kr. 0.5 per chilogr ., cioè metà del prezzo

classe (treni omnibus), più elevati per la seconda classe del viaggio in terza classe . Seinbra, però, dalla stalistica

( treni direlli) e per la prima classe ; questa differenza pro delle Strade Ferrale dello Stato , che questa misura non col

viene da una parte dalla gradazione dei prezzi delle tre classi pisca che il 5 010 del numero totale dei viaggiatori , nulla

che i più rapida nella tarilla austriaca che in quella unghe meno la diminuzione della lassa dei bagagli figura nel nu

rese ( 1 : 2 : 3 invece di 1 : 1.6 : 2 ), e dal supplemento per mero dei voti espressi dal Parlamento.

i Treni direlli che in Austria è del 50 00, mentre che in

Ungheria non è che del 20 00 per la prima e per la terza

Risultati dell'applicazione delle nuove tariffe.

classe e del 25 010 per la seconda. 1. Viaggiatori. - I conti delle Strade Ferrale dello Stato

recano i risultati seguenti per i tre primi semestri d'appli

Confronto con l'antica tariffa .
cazione delle nuove tariffe :

A ) Viaggiatori. - Non basta, per rendersi conto della 2º semestre 1889 viagg . 12,081,622

riduzione apportata dalla nuova tariffa, di confrontare la 1890 17,380,799

tassa chilometrica antica con quella che serve al calcolo dei

nuovi prezzi, perchè questi restando invariabili nell'esten

Aumento

assoluto 5,299,177

sione di una medesima zona, ne segue che la base chilo
per cento 43.86 00

metrica reale differisce secondo il tragitto realmente per 1 ° semestre 1890 viagg. 8,697,144

corso ila ciascun viaggiatore. 1891
12,399 , 491

Il prospetto seguente segna il prezzo chilometrico delle

nuove tarille per la distanza media di ciascuna zona :
assoluto

Aumento {

3,702,347

42.57 010

2º semestre 1890 viagg . 17,380, 799

1891
Massimo kr. 3.99 2.66 1.33 5.97 3.99 1.99 19,509,014

Minimo 3.15 2.10 1.05 4.71 3.15 1.57
assoluto

Aumento

2,128,215

kr. 3.45 2.30 5.18 3.45 1.73 12.24 010

Ciò che, in rapporto agli antichi prezzi normali, dà la
Insomma, il primo anno ha dato un aumento di 9 mi

lassa media di riduzione seguente :
lioni di viaggiatori, cioè 43 010.

Il secondo sembra dover dare sul precedente un nuovo

accrescimento del 12 010, ciò che porta al 62 00 l'aumento
Treni diretti 10 0,0 4070 28 010

totale sull'anno che ha preceduto la riforma, cioè 30 010
omnibus

per anno in media. Conviene notare che anteriormente alla
misti 8 ) 400

riforma, l'accrescimento naturale della circolazione non era

Come si vede, la riduzione è lungi dall'essere la mede che del 4.5 00 all'anno, e , d'altra parte , che dal 1889 al

sima per le diverse classi e categorie di treni . Cid proviene 1891 la rete dello Stato austriaco non era cresciula che di

da che : 130 chilometri, ossia del 2010.

1. Il rapporto dei prezzi delle tre classi che era pri La riforma ha accresciuto la circolazione quasi nella me

mitivamente 1 : 1.5 : 2 , è divenuto 1 : 2 : 3 ; desima proporzione per tutte le distanze ( 2 ) Essa non ha,

2. La sopratassa per i treni diretti è stata portata come in Ungheria, esercitato un'influenza speciale sul traf

dal 20 00 al 50 010 ; fico di circondario, che era d'altronde diggià relativamente

3. La riduzione afferente ai treni misti e alla quarta sviluppato in Austria .

classe sono state soppresse.
Essa ha fallo variare il movimento rispello alle singole

Queste misure hanno favorito la terza classe in confronto classi , quello relativo della prima classe la diminuito diun

alla prima e sopratutto alla seconda ed i treni omnibus in
lerzo e quello della seconda classe all'incirca della metà .

confronto ai treni diretti. Si può dunque prevedere che esse Il movimento dei viaggiatori nei treni direlli ha diminuito

hanno avuto per conseguenza una diminuzione relativa dei di 115 ; l'aumento assoluto si porld quasi interamente sui

viaggiatori nei treni diretti. Vedremo in seguito come real treni omnibus.

mente questa diminuzione siasi verificata.

In seguito alla soppressione dei biglietti a prezzo ridotto , ( 1) Notiamo pure che il Rapporto presentato alla Camera esprimeva il rammarico
di vedere abbandonare la tariffa chilometrica per il sistema a zone , e che la Camera

la nuova tarilla nominale è totalmenle esatta ; se la si pa einise il voto che le delimitazioni di 50 chilometri fossero ulteriormente ridotte della

ragona alla lassa media effettiva anteriore alla riforma ( noi

(2) Il percorso medio d'un viaggiatore è stato di chilom . 38.46 nel 1889, di chi
abbiamo indicato precedentemente che essa era : nel 1887 lometri 38.84 nel 1890, di chilom . 38.48 nel 1891 .

> .

Treni omnibus Treni diretti per cento

la classe 2 classe 3a classe la classe 2a classe 3a classe

per cento e

la classe 2. classe 3a classe 41 classe

23 )28 >

10 )

42 >

30 >

meta .
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k . k .
per cento >

k .

60 25 ° ).

60 %.

per cento 1.14 010.

Prodotto
I prodotti relativi al movimento viaggiatori nei tre se

Lungh . chilom . Numero annuale

dello ferrov . dei viaggi dei viaggiatori

mestri accennali sono i seguenti:

2º semestre 1889 fiorini 8,943, 184

1890 8,728 , 700

assoluta

Diminuzione

214,784
kr .

2.5 0,0

5.5Ungheria 3.8 1,150 0.7 1,500

pº semestre 1890 forini 6,679,298

2.12

1891 6,755,442
Austria , 4.7 6.4 3,400 2.17 39 2,560 1.86

assoluto

Aumento

76,144 Gli antichi prezzi di trasporto erano notevolmente meno

elevati in Austria che non in Ungheria, la riduzione delle

2º semestre 1890 fiorini 8,728,700 tarifle, quantunque all'incirca proporzionalmente la stessa

1891 9,152,042
per i due paesi, ha prodotto ininor accrescimento nel nu

mero dei viaggi nel primo paese che nel secondo. D'altronde

Aumento

assoluto 423,342 la circolazione era diggià molto più sviluppata in Austria ;

I per cento
4.85 010 il traflico della periferia, specialmente, aveva già raggiunto

Nel primo anno vi fu dunque, in definitivo, una diminu

un'importanza considerevole ; in Ungheria, al contrario,

zione di prodotto lordo di 138,610 fiorini, cioè del 2010,

questo trallico era intimo e si deve alla sua enorme esten

sione il successo delle nuove tarile. La siluazione dei due

tenendo conto dell'aumento della rete .

Il secondo anno sembra dare dei risultati un po' mi- paesi essendo diversissima a questo punto di vista , non sor

gliori ( 1 ) ; nulladimeno, in confronto all'anno che ha pre- loghe abbia avuto per conseguenza dei risultati molto dif

prende se la riforma applicata nelle due reti su basi ana

ceduto la riformit, l'aumento chilometrico non sarebbe che
ferenti. ( Continua).

dell'i 010, cioè in media 0.5 010 per ciascuna annata 1890 91

e 1891-92 . Ora, nelle due annale che hanno preceduto la

modificazione delle tariffe , l'accrescimento naturale dei pro

dolli chilometrici era stato del 14 010, cioè una media del L ' ILLUMINAZIONE ELETTRICA DELLE VETTURE

7 00 all'anno.

Si deve dunque ammellere che la riforma ha prodotto una

NELLE FERROVIE FRANCESI

depressione serisibile dei prodotti lordi .

2. Bagagli . - Il tonnellaggio lordo era di 40,055 ton Nel n . 38 del Monitore abbiamo rilerito intorno agli

nellate nel 1889, di 40,156 tonn. nel 1890 e nel 1891 fu esperimenti fatti dalla Mediterranea per l'applicazione della

di 41,549; non ha dunque variato sensibilmente. Il per luce elettrica nelle vetture dei treni ed abbiamo dalo cenno

corso medio si è ridotto da 112 chilometri nel 1889 a 108 dettagliato del sistema esperimentato , dal quale si ebbero sod

nel 1891.
disfacenti risultati. Crediamo ora opportuno fornire qual

Quanto al prodotto, esso è aumentato nella proporzione che schiarimento sull'analogo esperimento fatto sulle fer

seguente :
rovie francesi nelle quali si è provato un sistema alquanto

diverso dal nostro. Gli esperimenti furono fatti dalle ComTotal. trasportata

pagnie dell'Ovest e dell'Est e diedero risultati se non de

1889 fior . 5-44,360 fior. 107 kreuzer 11.29 finitivi, almeno molto incoraggianti.

1890 727,038 143 11.34
Essi furono fatti colla pila Merilens, che è una felice

1891 793,057 156 17.11
modificazione della Smée .

Lasciando da parte l'anno intermedio, durante il quale impiegara al polo positivo un elettrodo di platino, sulla
È nolo che per combattere la polarizzazione, lo Smée

si è compiuta la riforma, l'aumentodei prodottitanto per superficie del quale era deposto, per via elettrica,unostrato

chilometro esercitato che per lonnellata chilometrica di ba

gagli è del 50 010. Questo aumento porta il seguente ac
di platino polverulento. Le bollicine di idrogeno si svolge

crescimento nell'insieme dei prodotti dei viaggiatori e dei vano assai più facilmente sul platino platinato.

loro accessori. Si ha in totale :
La modificazione introdotta dal signor Meritens consiste

nel platinare elettroliticamente lamine di piombo; la coppia
Prodotto chilometrico

consta di una lastra di zinco posta fra due lastre di piombo

Viaggiatori Bagagli platinato, con una scanalatura alla parte superiore , riem

1889 fior. 2,561 107 2,668
pita di mercurio per mantenere costante l'amalgamazione

1891 2,587 156 2,743 dello zinco . Il liquido eccitatore è acqua acidulala con acido

Aumento 010 solforico ; la forza elettromotrice di ciascuna coppia è di

0.9 volts . Si erano uniti insieme 10 di questi elementi in

Malgrado questo, l'accrescimento annuale medio del pro una cassa per ſettamente stagna , e si avevano due ballerie

dotto (1.4 010 ) resta ancora inferiore di molto a quello che di un peso complessivo di 120 chilogrammi.

si verilicava prima della riforma ( 7.1 010 ). Infine i risul Siccome il solfato di zinco formatosi diminuisce la con

tati non sono stati buoni. duttività del liquido della pila , si riservavano in ciascuna

Confronto coi risultati ottenuti in Ungheria. – In Un batteria due elementi che venivano intercalati quando la

gheria la riforma delle tariffe ha dalo , per ciascuno dei due correnle diminuiva . Un commutatore disposto su uno dei

primi anni, un aumento medio del 170 00 nel numero dei fianchi della cassa permetteva di introdurre nel circuito il

viaggiatori e del 25 00 nel prodotto relativo . numero di elementi necessario. Tre combinazioni di accop

I risultatiottenuti in Austria, con una riduzione di prezzi piamento, suggerite dall'esperienza, erano possibili. Questa

quasi equivalenti, sono dunque affatto differenti. Ciò dipende pila non ha sbalzi al inomento dell'accensione; non si con

dalle condizioni di traffico diverse in cui si trovavano, an suma a circuito aperto, circostanza favorevolissima che per

teriormente alla riforma, i due paesi; il lettore potrà ren mette di lasciarla parecchi giorni fuori di servizio . L'in

dersene meglio conto dal confronto seguente relativo al fluenza del freddo, sempre assai accentuata sulla resistenza

l'anno 1888 :
elettrica dei liquidi, era combattuta dal riscaldamento della

pila durante il lavoro.

( 1 ) Ciononostante i prodotti dei tre primi mesi del 1892 sono in diminuzione di Le casse si trovavano solto il pavimento della vellura.

13,330 fiorini , ossia del 4 010 pel periodo corrispondente del 1891 ; è dunque proba

bile che l'aumento del 4.85 010 constatato il 10 semestre dell'anno 1891-92 non si Dagli estremi si staccavano due fili paralleli che si innal

mantenga al medesimo tasso durante tutto l'anno . zavano lateralmente fino al tello , seguendolo longitudinal

Per tonn . chilom .Per chilometro

esercitatoAnni

) >>

Anni Totale

1 010 50 010 2.8 010
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mente. Le lampade erano disposte in derivazione su questi del Consiglio d'Amministrazione della Società per le fer

condullori principali
. Queste lampade erano di otto candele rovie del Mediterraneo, riferiamo che, nella sua seduta

che assorbono 1.6 ampères , solto 10 volts di tensione. Le del 21 corr . , il Consiglio ha approvato il bilancio consun

ballerie bastarono per un'illuminazione di 48 ore senza tivo per l'esercizio 1891-92, le cui risultanze permettono

rinnovamento del liquido. Risulterebbe da tali prove che
alterebbeda tali prove che al Consiglio stesso di proporre alla prossima Assemblea

la lampada ora costa circa L. 0.07; questo prezzo supe

riore a quello degli altri processi di illuminazione. Col gas

degli azionisti il dividendo di L. 27.50 per ogni azione di

il costo è valutato a L. (0.45 . Tuttavia quando si tenga
L. 500 .

conto dell'intensità luminosa data , la candela elettrica co
Il dividendo del bilancio precedente fu di L. 26 .

sterebbe L. 0.007 e la fiamma a gas L. 0.01 . > <

Quesli risultati sono relativamente soddisfacenti, e se ,

come si spera, le nuove esperienze che si faranno su mag

Appalto ad unico incanto di ferri minuti

giore scala quanto prima, daranno risultati realmente po

per armamento del tronco Castrocucco - S . Eufemia

sitivi , l'illuminazione elettrica nelle carrozze dei treni fran
della linea Battipaglia -Castrocucco.

cesi sarà definitivamente, almeno in gran parte, adottata . Alle ore 10 antimeridiane dell'11 novembre p . V. , in

una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi

l'Ispettore Generale delle Strade Ferrate, si addiverrà al

INFORMAZIONI PARTICOLARI l'incanto per l'appalto e deliberamento definitivo delle

provviste dei ferri minuti di primo tipo ferrovie comple

DEL MONITORE
mentari occorrenti per l'armamento del tronco Castro

cucco -S . Eufemia della linea Battipaglia-Castrocucco Paola .

Conferenza generale dell'Unione ferroviaria Reggio Calabria in quattro lotti, come dal quadro che

italo -germanica a Dresda. segue :

Veniamo informati che il giorno 3 dell'entrante no

vembre si riunirà a Dresda la 134 Conferenza generale Indicazione delle provviste Quintali percentuale

che potrà essere

dell'Unione ferroviaria italo -germanica, nella quale sa

ranno rappresentate anche le tre grandi Amministrazioni

italiane.
1. Stecche corniere di acciaio dolce

Fra le diverse questioni da trattarsi vi è quella dell'ap
omogeneo 5385.60 231,600

1,425.05 204,100
provazione del progetto, già predisposto da una Commis. 2. Piastre di ferro

996.33 49.900
sione speciale di funzionari italiani ed esteri, relativo al 3. Chiavarde di ferro con rosetta

coordinamento delle condizioni di tariffa alle disposizioni 4. Arpionidi ferro :

3,036.39 136,700

della Convenzione internazionale di Berna, la quale, es Cauzione : Pel 1° lotto : provv. L. 12,000 ; def. 24,000

20

sendo, come è noto , stata ratificata dagli Stati interessati

» 10,500 ; » 21,000

il giorno 30 dello scorso settembre, dovrà, a sensi dell'ar
3° 2,500 ; >> 5,000

ticolo 60 della Convenzione stessa , entrare in vigore col
4° 7,000 ; » 14,000

1° gennaio 1893 ( 1) . Il termine perentorio di consegna di ciascuna partita

Con l'attuazione della Convenzione regolante il con in cui è divisa la fornitura risulta dal capitolato spe

tratto di trasporto internazionale, le attuali lettere di ciale di appalto 22 giugno 1892.

porto per le spedizioni in destinazione dell'estero , saranno Luoghi di consegna : Spiaggie di Praia, Diamante,

sostituite da nuove lettere di vettura, che le ferrovie por- Paola ed Amantea.

ranno in vendita munite dal proprio bollo , per certificare L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si

che , secondo stabilisce la Convenzione, sono conformi alle farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che

prescrizioni della stessa .
un solo offerente.

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente

Ferrovia Asti-Acqui-Genova. capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di

(Prove statiche e dinamiche della tratta Asti- Prasco ). conto dello Stato , edizione 10 maggio 1892, e di quello

Nei giorni25 e 26 corrente si fecero le prove statiche e speciale in data 22 giugno 1892, visibili assieme alle

dinamiche di tutti i ponti e ponticelli in ferro della tratta altre carte del progetto nell'Ufficio contratti di questo

dalla stazione d'Asti alla stazione di Prasco, cioè ad Ministero .

11 chilometri oltre Acqui.
> <

Le prove si eseguirono pei ponti principali, con quattro
Linca Udine- Pontebba .

locomotive di quinta categoria, e riescirono pienamente ( Lavori di sistemazione all'attraversamento di Rio Grande).

soddisfacenti. L'intiera tratta suddetta è interamente ul L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

timata, sia per quanto riguarda la sede stradale che pei sottoposto all'approvazione governativa un nuovo progetto

fabbricati interni ed esterni delle stazioni (2) . per l'esecuzione dei lavori occorrenti alla sistemazione

La visita venne effettuata da una Commissione di dele. della ferrovia all'attraversamento del Rio Grande Abra

gati del R.Ispettorato Generale, del R. Ispettorato del sione al chilom . 66.674.25 , della ferrovia da Udine a

Circolo di Torino, degli Ingegneri della Costruzione della Pontebba. La Società domanda : che l'approvazione del

linea e dei Servizi del Movimento e Trazione della Medi- progetto, il quale considera una spesa totale di L. 61,000,

terranea . possa valere anche come dichiarazione di pubblica utilità ,

> <
assegnando il termine di due anni per il compimento dei

Ferrovie del Mediterranco . lavori ; e che alla loro esecuzione si possa provvedere a

( Dividendo delle azioni ) . norma del capitolo 65 del Capitolato d'esercizio, ceden

Riservandoci di pubblicare, come di consueto, prima in doli ad una Ditta di fiducia, mediante appalto a licita

un prossimo numero un sunto e poi il testo della Relazione zione privata .

( 1 ) Vedasi l'articolo speciale in questo numero.
Il progetto considera la costruzione di tre briglie in

( 2) Per notizie dell'intera linea vedasi il primo articolo in questo numero . muratura di pietrame e malta idraulica ; di due briglie

» >
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in muratura di pietrame a secco con orditura di legname; queste ne sono ultimate N. 36 ed in costruzione 3 : le

ed il consolidamento della falda nella parte franosa , me rimanenti sono ancora da iniziare .

diante opere di rimboschimento. Lateralmente all'attra Opere d'arte speciali: Ne sono previste due, cioè due

versamento del Rio Grande Abrasione, immediatamente ponti sul Liri, entrambi in costruzione ; pel primo alla

a monte della ferrovia, si dovrebbe rialzare e per con- progressiva 2985, alla spalla destra, si è eseguita tutta

seguenza ingrossare il muraglione parasassi per tutta la la muratura in fondazione fino al piano di risega d'ele .

sua lunghezza nel tratto verso Udine e per una lunghezza vazione ; pel secondo, alla progressiva 9,426.30, si sono

di m . 10 verso Pontebba. eseguite le paratie per contenere il calcestruzzo in fon

> <
dazione del rivestimento in muratura del quarto di cono

Progetto di una ferrovia d'allacciamento
a valle della spalla destra, e si esegui quasi tutta la

della Napoli- Cuma con la Caserta -Napoli.
muratura dentro terra del rivestimento, in continuazioue

del detto quarto di cono.

Diamo le informazioni che abbiamo promesso nel Mo
Muri di sostegno : Dei tre previsti , due sono in co

nitore della scorsa settimana, circa il progetto presentato struzione, ed uno devesi ancora incominciare.

al Ministero dei Lavori Pubblici, dall'Ing. Ferdinando
Fabbricati : Di N. 11 case cantoniere, solo 4 sono in

Rossi , per una linea ferroviaria di allacciamento della

corso di costruzione, e di N. 6 garette in muratura pre

ferrovia Cuma-Napoli colle linee in esercizio Caserta
viste in progetto, se ne hanno in costruzione 2. Nessun

Aversa -Napoli e Caserta- Cancello -Napoli, con diramazione

lavoro ancora è stato fatto pei fabbricati della stazione

da Afragola a Casal di Principe. di Balsorano .

La nuova linea è progettata con le modalità del se
Opere di consolidamento : Si è ultimato il consolida

condo tipo economico a scartamento ordinario . Della linea

mento della trincea fra le progressive 66136690; il ri
si domanda la concessione per la durata di anni 90. Essa

vestimento in muratura della scarpa a destra della trincea

è divisa in due tratti, cioè : 1 ° tronco di allacciamento

fra le progressive 1125-1240 è quasi ultimato; si è ul

Fuorigrotta Casoria Casalnuovo-Licignano; 2º tronco, di
timata la costruzione della scogliera presso la scarpata

ramazione Afragola-Aversa -Casal di Principe.
alla progressiva 7000.

La lunghezza del primo tronco è di m. 20,500, e
Lavori accessori di finimento : Sono stati eseguiti fossi

quella del secondo di m . 21,400 : e così in totale di guardia e di rivestimento in muratura di alcune de

m . 41,900 . La spesa complessivamente preventivata per rivazioni difossi.

la costruzione della linea ascende a L. 5,200,000 ; delle
Gallerie : Sono tre , cioè : Marianello, della lunghezza

quali L 2,800,000 per la prima tratta, con una media di m . 350 ; manca solo da completare la cunetta in sot

chilometrica di L. 136,000; e L. 2,400,000 per la se
terraneo ; Artificiale, della lunghezza di m . 42.46 ; man

conda tratta, con una media chilometrica di L. 111,600 .
cano solo le teste coi muri attinenti; Rampucci, della

L'armamento è previsto con rotaie del tipo Vignole in lunghezza di m. 575 , la cuisituazione era, al 1 ° ottobre,

acciaio Bessemer, della lunghezza di m . 9 e del peso la seguente : Scavo : avanzata m. 321, allargamento in

di chilogrammi 27.50 per metro lineare, poggiate su
calotta m . 309 , strozzo m . 250, piedritti m . 250, re

traverse aventi dimensioni di m . 2.30 X 0.15 0.12. golamento m . 228. Muratura : calotta m . 307 , piedritti

Fra le opere preventivate lungo la linea figurano N. 3
m . 250, arco rovescio m . 228 .

gallerie, cioè : Canzanella, dim . 260 ; Antignano, di
> <

m . 1580 e Capodimonte, di m. 1240. Le stazioni e fer

mate previste lungo la linea sono le seguenti:

Impianto di apparati centrali e sistema di blocco

1 tronco : Fuorigrotta, Soccero e Antignano, Miano
nelle stazioni fru Genova P. P. e Sarzana.

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter
e Piscinola, Secondigliano , Azzano, Casoria , Afragola, Ca.

salnuovo e Licignano ;
raneo ha sottoposto all'approvazione governativa il pro

2 ' tronco : Afragola . Cardito e Caivano, Crispano, getto di apparati centrali e del sistema di blocco nelle

stazioni fra Genova P. P. cabina A e Sarzana.
Pomigliano e Orta d'Atella, Succivo , Gricignano, Casi

naro, Aversa, Ducento e Trentola, San Marcellino e Fri
L'importo complessivo dei lavori ammonta a L. 885,000,

gnano Grande , Frignano Piccolo, San Cipriano e Casal
da imputarsi ai fondi della cassa per gli aumenti patri

di Principe .
moniali . In appoggio della sua proposta, la Società fa

> < osservare che il tronco che congiunge la stazione di Ge

nova P. P. a Sarzana , salvo le piccole tratte Chiavari

Linea Avezzano - Roccasecca .
Riva e Spezia - Vezzano, è a semplice binario , ed è per

( Stato dei lavori del tronco Sora - Balsorano ).
corsa da numerosi treni, alcuni dei quali importantissimi.

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco Nelle stazioni avvengono di conseguenza numerosi incroci

della ferrovia Avezzano-Roccasecca, compreso fra Sora e e sorpassamenti che esigono disposizioni delicatissime da

Balsorano, in appalto all'Impresa Strangolini Francesco, parte del personale per la sicurezza dell'esercizio . Sino

riceviamo le seguenti notizie, che sono riferite al 1 ° oto al presente si è provveduto all'esercizio di quella linea

tobre 1892. colla via libera . L'esperienza ha però dimostrato che un

Espropriazioni : Sono generalmente definite . tale mezzo non è sufficiente alla regolarità del servizio ,

Movimenti di materie : I movimenti di materie per la a garantire che un solo treno si trovi in moto fra due

formazione del corpo stradale ferroviario, ad eccezione dei stazioni , nè a far conoscere a tutto il personale del treno

primi due chilometri, nei quali possono ritenersi quasi gli accordi presi fra due stazioni prossime . Questo non

ultimati , trovansi iniziati su tutto il tronco ; ma proce- può essere ottenuto se non si muniscono le stazioni di

dono alquanto lentamente. In generale , nello scavo delle segnali di partenza, collegandone e subordinandone la

trincee presso la piattaforma stradale, predomina l'ar manovra ai consensi trasmessi dalle stazioni vicine .

gilla scagliosa con infiltrazioni d'acqua, per la qual cosa Gli apparecchi che permettono di raggiungere questo

si sono verificati scoscendimenti e frane, alcune delle collegamento, ed imperativamente, sono quellidel sistema

quali di una certa importanza . Hodyson, che diedero già buoni risultati sulle tratte

Opere d'arte minori: Ne sono preventivate N. 80 ; di Torino- Troffarello e Pisa Centrale-Pisa P. N.
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La Società esercente suddivise perciò il tronco P. P. nistrazione delle Strade Ferrate Meridionali per la ese

Sarzana nelle seguenti 27 sezioni : cuzione di lavori di consolidamento della galleria della

1. Genova P. P. cab . A , Genova P. B. cab . A ; 2. Ge Ruina al km. 43.263 della linea Bologna -Pistoia, per i

nova P. B. cab . B, Terralba; 3. Quarto ; 4. Nervi; quali è preventivata la spesa di L. 150,000 ;

5. Pieve di Sori ; 6. Recco ; 7. Camogli ; 8. Santa Mar 2. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub

gherita ; 9. Rapallo; 10. Zoagli ; 11. Chiavari cab. A ; | blica utilità possa essere approvato il progetto dell'Am

12. Chiavari cab. B, Lavagna ; 13. Sestri ; 14. Riva ; ministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo per

15. Moneglia ; 16. Deiva ; 17. Framura ; 18. Bonassola ; la esecuzione di lavori di completamento e di sistema

19. Levanto ; 20. Monterosso ; 21. Corniglia ; 22. Casello zione del ponte sul Molozoppa, al km . 123.752, della

N. 79 ; 23. Spezia cab. A ; 24. Spezia cab. B, Casello linea Roma-Napoli, fra le stazioni di Isoletta e di Roc

N. 85 ; 25. Vezzano ; 26. Arcola ; 27. Sarzana.
casecca. La spesa all'uopo preventivata ammonta a lire

Con tali impianti si provvederà alla sistemazione del
60,000 ;

l'esercizio fra stazione e stazione . Per la sicurezza invece 3. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub

dell'esercizio nelle stazioni si provvederà coll'impianto blica utilità per le espropriazioni, si possa approvare il

degli apparecchi centrali, e ciò in questo modo : ogni progetto dell'Amministrazione
delle strade Ferrate Me

segnale d'arrivo sarà manovrato da tante leve quanti sono ridionali per l'esecuzione di lavori di ampliamento della

i binari sui quali si possono ricevere i treni,e tali leve stazione di Attigliano, in dipendenza dei maggiori bi

sono, ben inteso , subordinate alla manovra di quelle degli sogni derivanti dall'innesto nella stazione medesima della

scambi interessati . Avanti al fabbricato viaggiatori e linea per Viterbo . La spesa all'uopo preventivata , com

lungo i binari si metteranno dei pedali della lunghezza preso il valore dei materiali metallici di armamento, am

di m . 10 interposti fra il segnale e la sua leva di ma monta complessivamente
a L. 155,300 ;

novra e che agiranno in modo che, manovrando la leva 4. Che, tenuto conto delle avvertenze fatte dal Con

del segnale, il pedale s'innalzerà sulla rotaia : qualora siglio Superiore dei lavori pubblici, possa approvarsi una

però sul pedale vi fosse un asse di un carro, esso non proposta dell'Amministrazione
delle strade Ferrate Me

potrà innalzarsi, ed il segnale rimarrà nella posizione in ridionali per l'acquisto di macchinario occorrente nelle

dicante via impedita. In tal modo quindi si provvederà Officine di Verona, per un importo presunto di L. 135,788 ;

per la sicurezza dell'esercizio,
tanto lungo le linee che 5. Che possa approvarsi un progetto sottoposto al

nelle stazioni . l'approvazione governativa dalla Società delle Strade Fer

rate del Mediterraneo, per i lavori di ampliamento del

Lavori pubblici in Bulgaria . sottopassaggio della strada comunale di Cedrate e per il

Il Ministero delle Finanze del Principato di Bulgaria relativo completamento della stazione di Gallarate nella

annunzia che il 20 novembre p . V. avrà luogo a Sofia l'ap
ferrovia da Gallarate a Laveno. La spesa all'uopo pre

ventivata ammonta a L. 49,200 ;
palto, a partito privato, dei lavori di costruzione di un

porto di commercio a Bourgar.
6. Che nei sensi espressi dal Consiglio Superiore dei

I piani relativi a questi lavori, preventivati in lire lavori pubblici possa approvarsi il progetto dell'Ammi

7,553,900, il Capitolato d’oneri,imoduli per far l'atto di nis

nistrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo per la

sottomissione, ecc., saranno rimessi contro il pagamento esecuzione di lavori di ampliamento e di sistemazione

di L. 20 a chiunque ne faccia richiesta alla Sezione della stazione di Salerno, per l'innesto della linea Sa

del Servizio idraulico presso il detto Ministero. Oltre la
lerno San Severino. La spesa all'uopo preventivata am

presentazione dei documenti, specificatamente indicati
monta a L. 57,666.84 , di cui L. 25,966.84 per il ma

nell'avviso d'accollo, i sudditi esteri per concorrere a
teriale metallico d'armamento.

tale appalto debbono (secondo l'uso invalso in Bulgaria) > <

accettare la clausola loro imposta di rinunziare alla prote Deliberazioni del Consiglio Superiore

zione consolare in ogni questione che insorgesse nella ese dei Lavori Pubblici.

cuzione dei lavori .
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

recenti adunanze, ha emesso parere favorevole intorno ai

Tariffe ferroviarie italiane . seguenti affari ferroviari:

( Per il trasporto di carboni minerali e mattonelle ).

1. Nuovo progetto per l'ampliamento della stazione di

Col giorno 25 corrente ottobre è entrata in vigore sulla Licata , della linea Noto -Licata ;

Rete Mediterranea la tariffa locale N. 415 P. V. , valevole 2. Convenzione colla Dilta Parodi per costruzione di

dal 1° agosto al 31 dicembre d'ogni anno, riguardante i nuovi muri a distanza ridotta , nella linea dei Giovi .

carboni minerali e mattonelle di carbon fossile in prove

nienza d'oltre mare ed in partenza dagli scali marittimi

italiani in vagoni a carico completo, di proprietà degli Dolenti che la mancanza di spazio ci abbia impedito di

speditori. Sono applicati i prezzi della tariffa speciale farne cenno nel numero precedente, diamo oggi con vivo

N. 122 P. V. , serie B, oppure quelli della tariffa locale dolore ai nostri cortesi Lettori l'annunzio della morte del

N. 214 P. V. , qualora i trasporti si trovino nelle condi- l’Ingegnere

zioni prescritte da quest'ultima tariffa.
Comm . GIO . BATT. SALVINI

> Ispettore del Genio Civile.

Deliberazioni del Consiglio di Stato.
avvenuta in Roma nel giorno 16 del corrente ottobre.

Il Consiglio di Stato, in sue recenti adunanze, ha preso
Noto nel mondo ferroviario per le importanti opere da

le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti Lui compiute prima nella Ferrovia Ligure, poscia nella Roma

il servizio delle strade ferrate :
Solmona quale Direltore della stessa, nonchè per molti pro

gelti studiati di nuove linee, il comm . Salvini aveva fama

Il Consiglio ha ritenuto :

di essere uno fra i più provetti e distinti Ingegneri Gover

1. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub- nativi in cose ferroviarie.

blica utilità si possa approvare il progetto dell'Ammi Di carattere franco e leale, di ottimo cuore , di modeste

1
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abitudini, Egli seppe cattivarsi sempre ed ovunque l'animo industriali ed agricoltori della regione nella quale è com

di tutti coloro che ebbero occasione di avvicinarlo . presa la Rele.

Lavoratore instancabile, egli non visse che per il lavoro , La verifica delle spese della Compagnia sarà falta da con

e può dirsi del Salvini, come di un prode soldato, che mori trollori contabili , mese per mese, a misura ch'esse si pro

sulla breccia : diffatli egli fu colpito dal male che in brev'ora durranno.

lu trasse al sepolcro, mentre accingevasi ad una discussione Quantunque abbia diritto di procedere a questa riorga

nell'adunanza ger erale del Consiglio Superiore dei LL . PP . nizzazione di sua propria autorità, il Ministro dei Lavori

del giorno 15 and . e ciò quantunque la di Lui salute già Pubblici ha desiderato consultare la Commissione del bi

da tempo assai malferma, lo consigliasse a godere ormai di lancio prima di deliberare questa riforma , che implica un

un onorato riposo , dopo quasi quarant'anni di non interrotti aumento di personale.

servigi .
Ferrovia Giura - Sempione. – Il Consiglio di

Splendidi funerali gli furono resi a spese dello Stato , ed Amministrazione della ferrovia Giura -Sempione ha prese le

una larga Rappresentanza del Ministero dei LL . PP., delle
seguenti decisioni: Convocazione dell'Assemblea generale

diverse Amministrazioni ferroviarie , e inoltissimi amici ne
degli azionisti il 9 dicembre in Berna per eleggere un nuovo

accompagnarono salma all'estrema dimora.
Sulla bara pronunciò acconcie parole il Presidente del Con. Consiglio d'Amministrazione. L'elezione di un quinto Di

rettore e la questione del biglietto festivo sono aggiornate.

siglio Superiore dei LL . PP . signor Commendatore Bom
Autorizzazione ai signori Ruchonnel e Jolissaint di conser

piaui, accennando alla carriera del defunto, ed all'alta con
vare il loro mandato di Consiglieri d'Amministrazione della

siderazione e stima in cui era tenuto presso i colleghi.
Compagnia Losanna-Echallens e per l'ultimo le sue funzioni

Uno splendido discorso pronunziò pure S. E. il Sotto
di Consigliere nazionale

Segretario di Stato l'on. generale Giacomo Sani in cui ri

trasse , con frasi felici ed elevali concetti la vita del Salvini ,
Ferrovia locale Gümligen . - Il giorno 20 u . s .

Oltimo cittadino, onesto ed intelligente funzionario, marito il Consiglio Federale Svizzero ha dato la concessione per la

e padre aflelluoso. costruzione e l'esercizio di una ferrovia locale a scartamento

E noi che delle opere sue avemmo spesso occasione di
normale da Gúmligen a Belp. Le spese complessive di costru

occuparci nel nostro giornale , lodandone l'ingegno e la zione sono preventivale in fr. 550,000. Concessionario è il

mente, non possiamo oggi trattenerci dal deplorare since- signor Bay -Ainmann, fabbricante in Berna.

ramente la di lui scomparsa,e far voli fervidissimi, perchè il Ferrovie Inglesi.Ferrovie Inglesi. - La fusione del London- Chatam

sincero compianto di quanti lo conobbero sia almeno con con il South Eastern . Il progetto di fusione di queste

forto alla desolata famiglia che ne piange la repentina ed due Società , della quale parlammo nel n . 42 del Monitore,

amara perdita .
pare sia in procinto di essere acceltato dalle due parti in

teressale . Infatti il sindaco di Folkestone ha convocato di

urgenza il Consiglio municipale ( Town-Council) di quella

Notizie Ferroviarie Italiane

citià per esaminare il progetto in questione e per invitare

il Consiglio a prendere tutte le misure necessarie affinchè

in caso di fusione, Folkestone sia mantenuta come porto

Ferrovia Faenza-Firenze . Nei giorni 22, 23 d'arrivo e di partenza dei servizi del continente.

e 24 corrente si effettuarono le prove statiche e dinamiche Le ferrovie della Gran Brettagoa nel 1891 .

delle travate metalliche comprese nei tronchi Marradi-Fan Le ferrovie ir esercizio alla fine del 1891 , in lulto il

tino-Crespino, Crespino -Fosso Canecchi-Ronta della ferrovia
Regno Unito , misuravano una lunghezza di 20,191 miglia

Faenza -Firenze.
inglesi (chilometri 32,606), di cui 11,065 miglia erano a

Delle prove hanno dato risultati soddisfacentissimi che doppio binario e 9126'miglia a linea semplice. In confronto

tornano ad onore della Direzione dei lavori e alle Imprese al 1890 vi fu nell'anno scorso un aumento di 118 miglia

costruttrici .
di ferrovie aperte all'esercizio .

Intervennero alle prove : per il Governo il prof. Chicchi Il traffico dell'anno 1891 è rappresentato da viaggiatori

e gli ingegneri Annovazzi, Zanotti e Morino: per la Società | 845,463,068, con un prodotto di 35,130,000 lire sterline,

Adriatica il cav. Randiche; il cav. Quaglia , R. Ispettore risultandone rimpelto al 1890 un aumento di 27,700,000

del Circolo di Firenze ; il comm. Perego , Direttore della
viaggiatori e di 803,000 lire sterline . Nell'ultimo decennio

linea, e il cav. Bassi vice-direttore .
il numero dei viaggiatori si è accresciuto del 30 per 010

Il tramvia a vapore del Chianti.

linea importante che congiunge Firenze a una delle più uber

tose provincie toscane, è stata ceduta definitivamente dai cre
somma di 43,230,000 lire sterline , con l'aumento di lire

ditori del fallimento Finzi alle due banche Toscana e Nazio
sterline 1,010,000. Nei prodotti generali del traffico il mo

nale. È noto che il suddetto tramvia era stato creato per viaggiatori il 42.92 070
vimento delle merci rappresenta il 52.81 010 e quello dei

iniziativa del fuggiasco Emanuele Finzi .

Il contralto di cessione è stato firmato dal notaio Quesci e
Il prodotto medio nel 1891 fu di lire sterline 3881 per

dai rappresentanti delle due banche suddette .
miglio , con l'aumento di 68 lire sterline rimpetto al 1890,

mentre il prodotto per treno-miglio fu di scellini 4.10 contro

4.10 112 nel 1890.

Notizie Ferroviarie Estere

Ferrovie Russe . Strada ferrata sul ghiaccio del

Dnieper. - La Uhland's Verkehrs Zeitung annunzia che

due impresari hanno l'intenzione d'impiantare nel prossimo

Ferrovie Francesi. Riorganizzazione del con inverno, una strada ferrata sul Dnieper gelato per riunire

trollo delle strade ferrate. Il Ministro dei Lavori Pub le due città di Jekaterinoslaw e Krementschug le quali du

blici prepara un Decreto per la riorganizzazione del con rante l'estate hanno per mezzo del fiume una via di comu

trollo delle strade ferrate francesi. nicazione facile ed economica , ma che nell'inverno non pos

Il controllo sarebbe l'oggelto di una decentralizzazione; sono sopperire ai trasporti che con mille difficoltà .

il personale inferiore sarà aumentato e l'esercizio sarà sog Concessione di nuove linee. — Il Ministro delle vie

gelto ad una speciale sorveglianza dal punto di vista della di comunicazione la concesso la costruzione delle strade

sicurezza . ferrate che accederanno alle grandi linee. Ciò che aveva si

Per ciò che concerne la questione delle tariffe, il Comi nora ritardato questa decisione era il costo rilevante delle

tato di controllo di ciascuna rete comprenderà in avvenire, linee ; ora , non soltanto ha fatto delle concessioni delle So

oltre i funzionari, tre Membri nominati dai commercianti , cietà private, ma il Governo ha stabilito di assumere per

Questa circa trasporto delle merci ha prodotto nell'anno scorso una
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suo conto un grande numero di linee. Il costo medio di 25,000 . Nè meno eloquenti appaiono le seguenti cifre, ot

queste linee e valutato da 15 a 22,000 rubli per versta . tenule nella citlå di Elberfeld , ove i risultati finanziari del

Ferrovie Chinesi, – Progetto di ferrovia tra Canton

l'impresa poterono essere studiali, non in un breve periodo

c Pechino . -- L'Engineering ha notizia di un progetto di

di sei mesi, ma in uno , ben più lungo di quattro anni, e

strada ferrata tra Canton e Kao - Lang, della lunghezza di 200

i risultati ci presentano le seguenti cifre : i benefici si ele.

chilometri, e sarebbe considerata come la prima sezione di
varono a 5971 marchi nel primo anno , a 7408 nel secondo ,

una grande linea congiungente Canton a Pechino per Hankow .

a 6858 nel terzo , a 34,142 nel quarto .

« Durante quest'ultima annata ( 1890-91) le somme desti

Ferrovio Turche. - È stata presentata al Governo nale al pagamento dell'interesse e all'ammortamento, ascen

una domanda di concessione per l'impianto d'una linea tra devano, insieme, a marchi 81,000.

Prizzend e Scutari d'Albania .
« Mentre, infine, le menzionate città adottarono il sistema

Ufficio centraleper trasporti internazio
della Regia per l'illuminazione elettrica , a Salisburgo una

nali . Il Consiglio Federale Svizzero ha stabilito l'or
Società ottenne la concessione dell'esercizio d'ura stazione

ganizzazione del nuovo ufficio centrale per i trasporti in
centrale d'elettricità e , nell'Assemblea generale del 26 ul

ternazionali per ferrovie, la cui dotazione venne fissata a
limo luglio decise di pagare sui benefizi di 40,757 fiorini

franchi 100,000 annui. Il personale si comporrà d'un di
del primo anno un dividendo del 7112010 » .

rettore , d'un vice -direllore, di due segretari, di un tra La traversata della Manica . M. J. Fleury ha

duttore, di un registratore e dei necessari impiegati di can pubblicato nella Revue des deux mondes un articolo sulla

celleria.
vecchia questione della traversata della Manica , per la quale

furono ventilati innumerevoli progetti di lunnels e di ponti.

Riassumiamo sommariamente il breve studio che contiene

Notizie Diverse
osservazioni e calcoli i quali possono interessare quanti

bauno seguito le lunghe polemiche diballute, in vario senso,

intorno all'opportunità del tunnel sottomarino , o del ponte,

Riapertura delle officine di Savona. - A che dovrebbe rendere meno disagevole la comunicazione

novembre la Società di Terni riaprirà le officine di Savona, il Continente e l'Ioghilterra. M. J. Fleury prova anzitutto

giá Tardy e Benech, dove metterà in lavorazione le 15,000 con la geologia , la fora e la fauna delle due coste che la

tonnellate di rotaie d'acciaio ordinale dal Governo per l'ar Francia e l'Inghilterra erano anticamente unile da terreni

mamento delle nostre ferrovie. che le acque hanno asportato. Esse continuano ad aspor

Premiazione di invenzioni relative allo
tarli lullora , poichè tuili gli anni il mare corrode le cosle

Strade Forrate . Nel numero preced -nle riportando
dei due paesi.

dall'Eisenbahn Zeitung la distinta delle premiazioni concesse

La spiaggia di Douvres e di Hasting si allontana incessan

dall'Unione delle Strade Ferrate Germaniche per le inven
lemente. Shakespeare's cliff, che proietta la sua ombra sul

zioni relative alle strade ferrate abbiamo omesso che il si
l'entrata di questi porti, ha in diciotto secoli perduto due

ynor Paolo Lungheim , premiato con 3000 marchi per un ap
chilometri del suo promontorio. l Goodwin - lands, banchi

parecchio per trasformare le velture di scartamento normale

sottomarini che oggi dislano 12 chilometri dalla costa , erano

in velture a scartamento ridotto , è il direttore delle costru

un tempo uniti .

zioni meccaniche di Saronno (Milano ).
Il suolo analogo delle due rive , la creta e l'argilla per

misero di pensare ad un tunnel , gli studi del quale con

Elettricità e forza motrice . Togliamo dalla fermarono subito le speranze degli ingegneri. Si credeva il

Viewe Rollerdamsche Courant un articolo contenente dati tunnel realizzabile in un non lontano lempo, quando il pa

e prodotti degli impianti di illuminazione elettrica di pa triottismo esagerato ed inopportuno degl'inglesi fece cessare

recchie cillà della Germania. E interessante perchè da esso i lavori . Dalle due parti presso Sangate e presso Douvres

si rilevano gli ottini risultati degl'impianti elettrici , e viene i lavori provavano l'impermeabilità del suolo e la possibilità

dimostrato come l'illuminazione elettrica soddisfi anche dal di continuare i lavori . Vi erano, in tutto , 48 chilometri di

lalu speculativo, da noi sovente trascurato : tunnel da costruire, 36 dei quali nello stretto , e la spesa

Mentre, non ha guari, ancora , si avevano ben pochi preventiva non superava i 250 milioni. Eyuali risultati sod

dati precisi intorno ai benelizi di stazioni centrali per l'il disfacenti si ollennero nei lavori di Sangale, ma, come ab

luminazione elettrica e non di rado si facevano calcoli, splen- biamo detto, sterili questioni di nazionalità impedirono che

didi certamente , ma sulla carta, ai quali mancava la con il grandioso progetto venisse effettuato.

sacrazione della pratica , non poche città , le quali avevano Siccome si diceva che un ponte avrebbe causato minor

adottato la regia della illuminazione elettrica , pubblicarono apprensione in Inghilterra, si riprese l'idea di un ponte,

testė in proposito, cifre meritevoli davvero d'essere esaini- diggiả accarezzata in altri tempi da Thomé de Gamvud ; e

nale, siccome quelle che provano come le Amministrazioni le promesse dei grandi impresari Hersent e Schneider die

comanali delle grandi citià non debbano esitare ad adol dero vita all'idea .

larla .
Si trattava di approfittare del banco della Varna , che non

« Nella città d’llanover si ottennero, dopo il primo anno è che a 6 metri e 50 a marea bassa per piantare le prime

d'esercizio, i seguenti risultati: il capitale di primo impianto pile . Con degli scartamenti di 250 , 300 ed anche di 500

saliva a marchi 1,897,315 , dedotto il 3 1/2010 d'interesse | metri, si avrebbero 92 pilastri enormi sormontati da co

c 82,880 marchi per fondo d'ammortamento rimaneva an lonne in ferro sulle quali si poserebbe il binario della fer

cora un benefizio di marchi 54,806 . rovia .

« La stazione centrale di Colonia diede , a sua volta , nel Il suolo fu riconosciuto dappertutto sufficientemente so

primo semestre d'esercizio , i seguenti risultati : – introiti

marchi 125,559 ossia 44,059 in più della previsione, spese I piloni avrebbero, al livello dell'acqua, 20 metri di lar

marchi 39,355, ossia 2,274 in meno come sopra, donde de- / ghezza e 45 di lunghezza . Gl'impresari non vogliono che si

riva un beneficio di marchi 86,203 , ossia di 46,333 al di chiamino scogli , ma è innegabile che, malgrado i fari elet

sopra di quanto aveva preveduto il bilancio: dedotto cosi trici , vi sarebbe in questi piloni un grave ostacolo alla na

l'interesse del 3 112 0/0 sul capitale di 1,850,000 v'era un vigazione, navigazione eccezionalmente importante, essendo

residno nel primosemestre come dicevamo di marchi la Manica lo sbocco di tutti gli Stati nordici d'Europa.

61,217 di beneficio. Tutti questi paesi, tulle queste marine vedtrebbero di

« A Breslavia gl'introiti si elevarono egualmente nel 1 ° buon occhio sorgere una serie tale di ostacoli e di pericoli

semestre, a marchi 150,000 e le spese, ivi compreso l'in per le loro navi ?

teresse sul capitale e il 6 010 di ammortamento, a marchi La difficoltà è appena accennata, ma è considerevole.

125,000 , di guisa che si realizzò un beneficio di marchi L'autore non è nemmeno rassicurato sulla resistenza dei

Jido .

1
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pilastri ai venti formidabili della Manica . L'esempio di New Contratti

Jersey e del ponte di Forth non lo convincono . stipulati dalle Società Ferroviarie .

Ma la costruzione di più di quattro milioni di tonnellate

di mattoni e di più di 1,500,000 tonnellate di acciaio da Rete Mediterranea (Seduta del Comitato del 28 ottobre).

impiantare in condizioni cosi difficili , gli fa prevedere una Con la Società Nazionale delle Officine di Savigliano per fornitura

spesa superiore ad un miliardo , cioè almeno di quattro
di 15 carri a due assi della portata di 12 tonnellate per trasporto

volte superiore a quella del tunnel.
vino ed uve pigiate ;

Secondo lui, una spesa simile non sarebbe mai compen
Con la Ditta Ruffinoni Cesare, di Susa, per fornitura di clig .

110,000 di ferro laminato per gratelle da focolai delle locomotive ;
sala dal prodotto, perchè una quantità di viaggiatori e di Con la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche e C.

merce preferirebbero la traversata marittima. fonderia Rocchetti di Padova per fornitura di N. 3 piattaforme gi

L'autore ricorda gli immensi progressi della navigazione revoli deldiametro di m . 4 ;

che hanno diminuito e diminuiranno ancora il tempo e la Con la Ditta Larini , Nathan e C. di Milano per fornitura di

spesa della traversata, e conchiude che il tunnel sarebbe 8 botti in lamiera di acciaio per il trasporto di vino ed uve pi

preferibile, ma in quanto al ponte è un'idea alla quale bi
giate ;

sogna rinunciare. Con la Ditta fratelli Büler e C., di Vienna, per fornitura di

chg. 10,000 di acciaio fuso per attrezzi;

Con la Bochümer Verein di Bochum per fornitura di 30 paia

di ruote a disco pieno con cerchioni in acciaio Martin -Siemens inon

MEMORANDUM PRATICO tate su assi da 12 tonn.;

Con la Società Anonima dello Stabilimento metallurgico di

Piombino di Firenze per fornitura di chg . 40,000 di ferro laminato

per gratelle da focolai delle locomotive ;

GUIDA DEGLI APPALTATORI dotto fra Calciano e Grassano.

Con la Ditta Vanzi Emilio di Potenza per sistemazione acque

II . Opere pubbliche

I. Lavori e Forniture

e provviste occorrenti.

per Ferrovie .

Seguiamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.
Appalti .

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del Municipio di Lercara (5 novembre, ore 12 merid ., definitivo) .

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Appalto per la costruzione dell'edificio scolastico . Importo ridotto

L. 97,090.14 ( V. n . 39, 41 ) .

1 . Progetti e preventivi di spese

Municipio di Bologna (5 novembre, ore 1 pom ., definitivo).
presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

Appalto dei lavori per la sistemazione della Montagnola e per la
Rete Adriatica . L.61,000 * nuovo progetto per l'esecuzione

costruzione d'una gradinata e di un portico a destra ed a capo di
dei lavori occorrenti alla sistemazione della ferrovia all'attraversa via Indipendenza. Importo ridotto del 26.9809 010 su L. 300,000

mento del rio grande Abrasione al km. 66.674.25 ; ( V. n. 41).

L. 17,600, per sbancare la frana manifestatasi nella cava di
Municipio di Genova (8 novembre, unico e definitivo).

Porretta, sulla ferrovia da Bologna a Pistoia , e per trasportare in

rifiuto lo materie provenienti dallo sbancamento ;
palto dei lavori di riduzione del palazzo Donghi a S. Martino d'Al

biaro a caserma per le guardie daziarie. Importo L. 42,000. Cau
L. 5660, per la sistemazione ed il completamento piani di otto

caricatori di testa delle linee Colico- Sondrio e Colico -Chiavenna.
z one L. 4200.

Rete Mediterranea. L. 885,000 * progetto di apparati cen Prefettura di Foggia (9 novembre, ore 10 ant. , unico e definitivo).

trali e del sistema di blocco nelle stazioni fra Genova P. P. , ca Appalto dei lavori per la costruzione di una banchina in terra

bina A e Sarzana ; con difesa in sasso e muratura attorno l'abitato di Lesina. Importo

L. 1800, per l'esecuzione di lavori di sistemazione del fosso a
L. 53 730 (V. n . 39, 41 ) .

valle dell'acquedotto al km. 78.492 della linea Roma-Napoli ; Pesaro ( 11 po

Progetto di esecuzione dei lavori occorrenti al consolidamento vembre, ore 11 ant. , fatali). Appalto della costruzione d'un edi

delle case cantoniere semplici ai km . 137.381 e 138.128 fra le sta ficio ad uso spedale . Importo ridotro L. 61,105.23 ( V. n . 40 ) .

zioni di Corigliano e Rosano della linea da Reggio a Taranto. Amministrazione Provinciale di Genova ( 11 novembre, ore 11

antim . , unico e definitivo). Appalto delle opere e provviste oc

2. Progetti e preventivi di spese
correnti per la costruzionedel tronco di strada provinciale compreso

approvati dal Regio Ispettorato Generale. fra Brizzolara e la mulattiera del Bosale per S. Stefano d'Aveto ,

Rete Mediterranea. L. 80,000 per sistemazione frana nella sul monte Penso, della totale lunghezza, misurata sull'asse stradale

trincea a monte della stazione di Spezia ; di m . 9289.80. Importo L. 611,925. Cauzione provvisoria L. 21,000.

L. 7400 per costruzione d'ana diga alla sponda destra del tor Cauzione definitiva il decimo.

rente Assi al km. 338.730 della linea Taranto -Reggio ;

L. 4200 per costruzione d'un muro parasabbia a monte della
BULGARIA .

ferrovia fra i km . 1.180 e 1.380 della linea Castellamare-Torre An
Ministero delle Finanze del Principato (20 no

nunziata C.; vembre). Appalto dei lavori di costruzione di un porto di com

L. 2500 per demolizione e successiva ricostruzione di parte del
mercio & Bourgar . Importo L. 7,553,900 (V. Informazioni in questo

fabbricato viaggiatori di Narzole . Linea Savona -Bra.
stesso numero ).

3 . Gare aperte .
III . Forniture diverse .

Rete Mediterranea . Appalto lavori modificazioni alla rimessa

locomotive in stazione di Ceva e demolizione della rimessa vetture.

Importo L. 8500. Tempo utile per la presentazione delle offerte fino
Aste .

al 2 novembre p . V. , ore 10 ant .

Ministero dei Lavori Pubblici ( 11 novembre, ore 10 antimer ., Direzione Compartimentale dei Telegrafi - Bologna – (3 no

unico e definitivo ). Appalto * dei ferri minuti di 1 ° tipo delle vembre, ore 12 meridiane, 1a asta) . Fornitura di 2500 pali di

ferrovie complementari occorrenti per l'armamento del tronco Ca- legno castagno selvatico all'anno per un periodo continuativo di 5

strocucco-S . Eufemia della linea Battipaglia-Castrocucco .
anni a datare dal 1893 fino a tutto il 1897. Importo annuo lire

26,900. Cauzione provvisoria L. 500. Fatali 10 novembre, ore 12

4. – Gare aggiudicate . meridiane.

Rete Mediterranea ( Aggiudicazione definitiva ). Alla Ditta Napoli - 14 novembre,

Gallo Pasquale di Eboli l'appalto per la costruzione di una casa ore 9 ant. , unico e definitivo ). Fornitura di olio minerale per

cantoniera al km . 129, fra le stazioni di Balvano e Bellamuro col lubrificazione interna di macchine a vapore per l'esercizio 1892-93.

ribasso del 21.13 010 sui prezzi di tariffa. Importo L. 43.300. Cauzione L. 4300.

Ap

|-- Congregazione di carità di Fossombrone

tta Direzionedelle Costruzioni Navali-
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Aggiudicazioni definitive.

Ministero della Jarina . Fonini e Franco , Genova, oggetti di

chincaglieria, I. 24,747.50 ;

Vincenzo Calabrese, Napoli, stoppa bianca cardata L. 10,890 ;

Cristo Antonio, Genova, tubi di ferro, L. 2015 ;

Vincenzo Savarese, Napoli , olio di olive di prima qualità, lire

3404.16 ;

Bonara, Moresco e C. , Genova, metalli diversi, L. 57,212.77 ;

Fonderia Fratte, Salerno, undici caldaie Field , L. 27.199.70.

» 361

GUIDA DEGLI AZIONISTI » 671

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

Ottobre 22 ebru 29 0 35

» 82 >>

L. 662

> )
» 542

615

1 280

320

655,25

338

616

280

3:20

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Strade Ferrate Romane . La Gazzetta Ufficiale del Regno

del 17 ottobre , N. 243, pubblica la distinta delle obbligazioni della

cessata Società delle Strade Ferrate Romane passate a carico dello

Stato comprese nell'estrazione annuale che ha avuto luogo in Roma

il 10 e 15 settembre u . s .

Distinlu complessiva.

N. 107 obbligazioni delle Ferrovie Livornesi Serie A

37 B

C

516
D'

D ?

Le suddette obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto dicembre

1892 ed il rimborso alla pari del capitale avrà luogo dal 2 gen

naio 1893.

N. 71 obbligazioni della Ferrovia Lucca-Pistoia Emissione 1856

1858

1860

Queste obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto febbraio 1893

ed il rimborso alla pari del capitale si effettuerà dal 1 ° marzo suc

cessivo.

N. 22 obblig . Strada Ferrata Centrale Toscana ed Asciano-Grosseto

Serie A.

N. 63 obblig.

- Serie B.

N. 67 obblig.

- Serie C.

Queste cesseranno di fruttare con tutto diceinbre anno corrente,

ed il rimborso alla pari del capitale , unitamente al premio di lire

200, (dedotta la tassa di ricchezza mobile ) in L. 26.40 comincierà

col 1 ° gennaio 1893.

N. 4297 obbligazioni comuni delle Ferrovie Romane.

Le obbligazioni comuni cesseranno di fruttare a tutto il 31 di

cembre 1892, ed il rimborso avrà principio dal 1 ° gennaio 1893.

Tutti i suddetti pagamenti saranno effettuati dalla Cassa Centrale

del Debito Pubblico e dalle Tesorerie provinciali di Firenze e di To

rino sopra mandati che dalla Direzione generale del Debito Pub

blico saranno emessi a seguito di regolare domanda dei possessori

dei titoli , contro restituzione delle obbligazioni e relative cedole non

maturate al pagamento, a cominciare da quella che scade il 1 ° lu

glio 1893 .

Ministero del Tesoro. Il Ministero del Tesoro ha disposto

che il pagamento della cedola della rendita Consolidato Italiano

5 010 al portatore e mista , scadente il 1 ° gennaio 1893, abbia prin.

cipio, in tutte le Provincie del Regno, col giorno 28 corrente ot

tobre.

V D » D

D > )

Azioni Ferrovie Meridionali .

Mediterranee

Sicule .

Sardo (preferenza)

Palermo Marsala- Trapani

Gottardo .

Buoni Ferrovie Meridionali .

Ubbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena .

Palermo-Marsala - Trapani

2" einiss.

Centrale Toscana .

Mediterranee 4 010

Meridionali .

Sarde, serie A.

serie B.

1879

Pontebba

Nord -Milano

Meridionali Austriache .

Gottardo 4 %..

D

» 550.50 550.50

>> 281 281

>> 312.50 312.50

> 300.50 300.50

5519 519

444.50 445.50

» 302 302.25

> 303.50 303.50

305 305.50

» 298.50 299

# 463.50 463.50

» 261 50 261.50

» 329.50 331.50

102.80

V P

C

6

D 103

CONVOCAZIONI.

Sociera FERROVIARIE, TRAMVARIE E vi NavigaziONE.

19 novembre. Ferrovia Novara - Nereguo. - Assemblea ge

nerale straordinaria per le ore 12 meridiano nella sede della Camera

di commercio di Milano.

10 novembre. Società Anonima per la co truzione ed eser.

cizio del ferrovia a trazione meccanica di S. Ellero al Sal

tino ( Vallombrosa ). Assemblea straordinaria per le ore 2 pom .

nella sede sociale in Firenze .

-
Società Nazionale delle Officine di Savigliano. Elenco

delle obbligazioni sorteggiate il 13 settembre e rimborsabili in lire

510 a datare dal 2 novembre p . v . ( V. pagine Annunzi).

Società Italiana di elettricità s stema Cruto .. Pagamento

della cedola N. 10 in L. 17 50 presso il Credito Industriale in To

rino.

SOCIETÀ MINERARIE, METALLURGICHE E CARBONIFERE .

5 nivcmbre. Società Miniera di carbono Bacu- Abis.

Assemblea ordinaria e straordinaria per ore 3 pom . nello studio

dell'avv . Ferrero Giuseppe, via Corte d'appello, 1. 6, Torino. G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Ottobre 1892 .
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Chil. 32 Chil. 108

Viaggialori .

Bagagli e Cani.

Merci > G. V. @P. V. Accel.

Merci a P. V ..

TOTALI

4,662.35

84.60

812.80

5,361.85

10,921.60

16,369.70

300.90

1.965.05

4,746.80

23,382.45

Chil . 14 Chil . 24

2,166.65 1,474.35

60.60 15.35

219.90 137.30

794.75 2.432.75

3,234.90 4,059.75

Chil. 44 Cuil . 33 Chil . 77 Chil. 79 Chil. 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil . 18

3,110.90 6,769 05 9,149.60 6,252.70 2,640.55 6,815.45 3,503.85 975,95

84.75 10.30 79.30 84.00 39.30 39.95 51.60 4.70
550.65 116.95 138.85 709.15 153.10 265.60 349.55 43.10

1,245.95 246.10 2,415,40 1,576.25 1,252.70 1,671.80 978.35 525.40

4,992.25 7,142,40 11.783.15 8,622.40 | 4,085.65 8,792.80 4,883.35 1,549.15
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93 . Dall'11 al 20 Ottobre 1892.

RETE PRINCIPALE (* ) RETE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

4191

4191

4153

4153

+

+

38

38

907

907

661

661

+ 246

+ 246

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,440,617 68

70.872 44

363,768 99

1,705,753 94

1,463,825 01 23,207 33

69,278 54 + 1,593 90

420,301 80 56,532 81

1,597,469 27 + 108,284 67

67,315 59

1,601 67

15,490 67

75,951 33

86,344 44

3,363 32

29,603 79

120,424 34

19,028 85

1,761 65

14,113 12

44,473 01

TOTALE 3,581,013 05 3,550,874 62 + 30,138 43 160,359 26 239,735 89 79,376 63

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

Prodotti dal 1° Luglio al 20 Ottobre 1892.

16,630,992 61 15,962,873 59 668,119 02 662,827 03

634,542 27 665,748 65 It 28,793 62 16,041 49

3,540,211 34 3,548,737 64 8,526 30 123,607 91

17,133,655 40 15,910,211 40 +1,223,444 00 668,853 90

1,086,198 45

36,951 13

226,727 04

1,304,229 39

423,371 42

20,909 64

103,119 13

635,435 49

TOTALE 37,999,401 62 36,087.571 28 +1,911,830 34 1,471,330 33 2,654,166 01 --1,182,835 68

Prodotto perper chilometro

della decade.

riassuntivo .

854 45

9,066 91

855 01

8,689 52 +

56

377 39

176 80

1,622 19

362 69

4,015 38

185 89

2,393 19

( *) La linea Milano- Chiasgo ( K. 52 ) , comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà .

( **) Col 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi o passata nella Rete Principale .

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

dal 1° al 10 Ottobre 1892ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 28 ' Decade

R E T E PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAOLI
GRANDE

VELOOITÀ
1

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERS
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

1.188.891 84

1.148.006 53

48.338 27

54.504 68

PRODOTTI DELLA DECADE.

605.595 35 1.772.698 51

960.570 10 1.596.328 13

354.974 75 176.370 38

10.769 96

10.631 43

3.626.293 93

3.770.040 87

143.746 94

4.226 00

4.204 00

+ 22 00Diferente nel 1892 40.885 31 6.166 41 + 138 53

28.007.894 07

29.089.703 74

1.304.109 25

1.317.324 08

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

9.401.185 35 36.202.874 28

9.846.210 41 35.575.522 47

447.025 06 + 627.351 81

1892

1891

Differenze nel 1892

397.238 03

390.170 45

75.313.300 98

76.220.931 15

4.226 00

4.204 00

+ 22 001.081.809 67 13.214 83 + 7.067 58 907.630 17

75.849 16

73.469 03

9.482 54

1.265 45

1892

1891

Differense nel 1892

228.807 29

221.525 42

1.163 78

1.017 51

+ 146 27+ 2.380 13 +

COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.897 73 35.982 73 105.595 13

1.799 65 35.176 64 109.814 65

98 08 + 806 09 4.219 52 +

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

42.533 75 524.904 5i 2.669.014 76

44,175 72 516.319 23 2.703.283 94

1.641 97 + 8.585 28 34.269 18 +

8,217 09 + 7.281 87

1892

1891

Différense nel 1892

1.743.777 59

1.786.631 67

42.854 08

83.357 86

62.205 10

5.063.583 47

5.112.615 66

49.027 19

1.032 82

1.000 64

+ 32 1821.152 76

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente

Differenze

della decade .

riassuotivo .

715 26

15.284 21

764 45

15.627 12

49 19

342 91

1. AGO DIG A R D A

PRODOTTI DELLA DECADR PRODOTTI DAL 10 GENNAIO

CATEGORIE
1892 1891 | Differenze nel !892 1892 1891 Differenza nel 1892

Viaggiatori
Merci

Prodotti indiretti

6.332 20

3.196 10

6.426 45

777 80

105 75

2.418 30

+
+
+

124.796 20

23.870 75

9.985 95

125.239 72

22.561 86

9.904 19

+

+

443 52

1.308 89

81 76

TOTALI 9.728 30 7.204 25 2.524 05 158.652 90 157.705 77
+ 917 13



702 Monitore delle Strade Ferrate

P. CASANOYA, Libraio -Editore

TORINO — Piazza Carignano— TORINO

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

Recentissime pubblicazioni:

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTII

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OpipicI MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA )

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

E
DELL'ARCHITETTO

compilato dall'ing. G. CARIATI

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica .

Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10,

Ing. DONATO SPATARO

IGIENE DELLE ABITAZIONI

IGIENE DELLE ACQUE

VOL. II.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano , oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9 ) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro , votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per laspecialità dei pontimetallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia ,la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

Proprietà fisico -chimiche - Inquinamento -

Analisi delle acque potabili . Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitari

delle varie acque in natura.

Un vol. in -8 °, con 171 incisioni

e 13 tavole cromolitogr., 1891. -L. 20 .

VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 1.99%.

Ing. E. BIANCHI-MALDOTTI

-

MANUALE DI IDRAULICA

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

AOCIAI E FERRI

TORINO 13, Via Finanze, 13 TORINO

Un vol. in-12°, con 63 fig., 1891 . Lire 6.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.

AVVISO INTERESSANTE

Società Ferroviarie e le Fabbriche di vagoni

PER LE

COLORITURA PER CARRI DA MERCI

SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE OFFICINE DI SAVIGLIANO

Anonima con sede in Savigliano

Cap i ta le versato L. 2,500,000

Elenco delle Obbligazioni sorteggiate il 13

settembre 1892, rimborsabili con L. 510 a

partire dal 2 novembre 1892, presso la Dire

zione della Società, Corso Vitt. Eman. II, 67.

0014 1310 2449 3284 4161

0065 1335 2490 3324
4187

0131 1350 2530 3329 4200

0176 1477 2635 3351 4274

0279 1510 2656 3397 4409

0488 1528 2667 3432 4450

0508 1545 2693 3448 4451

0510 1629 2764 3460 4459

0514 1632 2818 3573 4528

0564 1651 2832 3645 4548

0574 1712 2893 3737 4639

0690 1729 2927 3779 4690

0692 1932 3057 3782 4712

0741 1938 3079 3796 4714

0860 1981 3093 3803 4791

0885 2017 3163 3873 4844

0892 2023 3164 3940 4846

0920 2109 3182 3967 4875

0940 2173 3195 4023 4897

0959 2210 3240 4027

1045 2235 3248
4085

1065 2253 3249 4093

1242 2339 3251 4125

Le Obbligazioni devono essere presentate

al rimborso munite delle Cedole a partire

dal Numero 7.

L'obbligazione sorteggiata il 4 settembre

1891 non ancora rimborsata, N° 3435, deve

essere presentata al rimborso munita delle

Cedolea partire dal Numero 5.

Coloritura metallica « Ruolz Guicestre » per carri da merci, da

sterro e da trasporto di carboni. – Premiata in parecchie Esposizioni .

Questa coloritura è riconosciuta da molti anni superiore a tutte le

altre
per la sua durata e pel buon mercato ; è adottata da gran numero

di Ferrovie dello Stato è di Società private.

Germot e Lefèvre di Parigi sono gli unici fabbricanti di questa

coloritura , universalmente rinomata. – Agente generale per l'espor

tazione : Arturo Gobiet a Praga , Karolinenthal.

SOLI RAPPRESENTANTI PER TUTTA L'ITALIA :

FRATELLI PASTORI, Via Finanze, 13 , TORINO

Si spediscono gratis campioni a richiesta .

Questa coloritura , a secco , è bronzea e grigia .

(Vedi Monitore: n . 9 del 28 febbraio 1891 , a pagina 135) .



e degli interessi materiali 703

STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

1

1 |

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI. - (1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

LONDRA lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferPARICI LONDRA
PARIGIDai marsi a tutte le stazionidella P-L-M poste lungo l'itinerario

( 1 ) (2) (3)
ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

punti contro indicati Avviso importante . Oltre i prezzi omologati per i bi

alle la 2a la 12a la 2a la 2a
validità validità

glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso , per diritti
classe classe classe classe di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr . 1.75 pei biglietti

Stazionisotto indicate: classe classe classe, classe

semplici Boulogoe-Folkestone ; fr . 3 per quelli Calais-Dou

(*** ) vres , fr. 6 pei biglietti andata-ritorno perl'una ol'altra via ;Torino
163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr .

( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
Milano 177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi cho valgono per 20 giorni .

Moncenisio Biglietti D'ANDATA E RITORNO . ( 3 ) Questo prezzo
Venezia . 141 75 97 30 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma no la tassa di fr . 6 ta bilita a profitto delle Ca
Genova 184 128 111 40 76 05

mere di commercio di Calais, Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .

Livorno 206 90144 05 134 30 92 10
( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -stazione di
Firenze. 214 30 149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,

via Genova
eglino raggiungeranno poscia , a loro speso , l'itinerario a

Roma 246 171 40 173 40 119 45
Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

Verso, possono percorrere a loro speso il tragitto Falco
Napoli 278 20193 95 205 60 142 6 mesi (** ) 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo -stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiunFirenze 221 60 154 30 149 102 35
gere l'itinerario a Foggia .

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma . 260 85 181 80 188 25 129 85

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmpoliBologna

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . - Nel sensoNapoli 293 20 204 45 220 60 152 45
inversoi viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa
via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( ) 539 65.394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Sienae Grosgelo .

Brindisi
( ***) La durata della validità deibiglietti d'andata e rivia Bologna 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80

torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina (via Napoli) ... 367 60'257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano .

-

1

-

1
1

-
-

- 4. 10 8 15 p .

8 15 p .
2 45 p .

2 50 p .

9 15 p .
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a
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e

610 p .

720 p .

6 40 p .

8 57 p .

10 36 p .
8 59 p 3 46 a .

10 47 p . 6 40 a.

10 25 p

8 - a .

1 48 p .
6 35 p . 6 20 a .

Pisa .

1 45 p .
207 p .

1201 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 54 p .

10 47 p .

u 15 p .

2 20 a .

1 30 p7 14 p .

7 49 p .

1 33 p . 5 32 p .
2 - P.

2 30 p .

12 20 p .

3 40 p .

4 14 p .

101 p .

T
i
l
i
l
l

RITORNO
ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio.

1.2. cl. 1.2.c. 1.2 . cl .STAZIONI Club- Train 1. 2. cl .
1 , 2 el.Club - Train 1.2 . cl.STAZIONI 1. 2. cl . 1. 2. cl . la , 2a classe

(**) ( *)

Par .Napoli. 8 30 1 .11 antim , 38 -P .

11 - P.

Ch.-Gross Par .Londres
Roma

8-8. 11 3 – P.Victoria , antim ,

6 15 a .
Firenze9 55 a. 1 4 50 p. 10 15 p .Douvres . pomer .

Brindisi . 6 - 8
9 25 d.

2 20 pomer. 2 10 a.

5 35 ..

( ora di Greenwich) . | Arr. 11 30 a .

AnconaCalais -maritime Déjoun .

10 40 a.
2 52 pomer. 1 04 a . 5 46 a. 1 25 a.Bologna .( ora francese) : Par. 1205 p.

1 58 a. 6 38 a . Alessandria 6 30 a. 8 35 a . 10 51 a .Arr. 12 59 p . 211 p .

1 50 a . 6 41 . Torino . Arr . 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .
Boulogne-Gare , Par . 2 15 p .

8 50 a .Arr . 2 38 p . 8 53 p . 5 12 pomer .
(B)

Amiens

9 04 p . 3 51 a. 8 59 a.5 17 pomer .
Par.

Par.
2 43 p . 3 58 p .

Brindisi. 2 15 a5 50 a. 11 10 a .7Arr . 5 47 p .4 26
8 30 2. 2 45 p . 3 10 p .

p pomer .
Napoli.Pranzo Pranzo

Roma
305 p. 8 40 p . 10 25 p .

Paris -Nord (Buffet)

12 20 p .
Livorno 10 32 p . 4 - &.Par. 7 35 pomer .

11 35 a .
7 16 a . 1 08 p . Firenze 8 55 p .8 23 pomer.7 23 a.

11 05 p . 2 45 a . 4 54 &.

Paris -Lyon ( Buffet) Arr.

2 37
p .

| San - Remo. 7 25 p . 3 50 a.1 & cl . 1. 2. el.

3 30 a.
Genova 6 25 a.

1. 2. cl .
9 - a.

1.2.el. (A) ! 1. 2. cl .

8 55 a.8 10 p . 9 - p . 910 p .Paris - Lyon ( Buffet)Par. Torino . Arr . 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .2 29 a .1 50 a. 6 43 p .Arr . 1 12 a.Dijon .....
Milano Par . S - a . 10 30 a.8 56 a . 8 087 - a . P.
Novara 4 45 a. 11 30 a.

Genève

10 49 a . 10 02 p .8 45 a.
Torino . Arr.

Evian .

8 15 a.6 02 a. 11 59 p .6 32 a . 7 58 a.Aix - les - Bains .

12 23 a. Torino . Par. 8 35 a .
2 12 p .

8 30 a.6 29 a. 6 58 a .Chambéry .

8 05 a . Modane9 42 a.Modane .

4 57 &
6 20 p . 7 50 a. 8 25Chambéry .

5 22 &

Torino

Aix -les - Bains .
7 45 p . 8 30 a .

Evian
Torino . Par .

4 15 a.

4 29p. 9 43p .
Genève 3 12 p . 720 p .

Novara

11 28 &.Milano . Arr . 5 25p. 10 55 p .

1.2 . cl . 1.2. cl.1. 2. cl .
Dijon 1 36 a. 1 53 & . 11 32 a. 105 p .8 25 &2 35 p . Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 54 a . 6 39 a . 654 a . 5 34 p . 5 54 p .

Torino .

1 ! 50 a.Arr . 6 04 p . 11 - P.Genova

1.2. cl. 1. cl .11 13 p . 8 26 a.San -Romo .

6 55 antim .
1

Paris - Lyon ( Buffet)Par. 7 50 a. 9 38 a. Clab-Train10 48 p . 2 56 a .

Arr.

Pisa .

7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a . la cl.
12 40 a . 7 20 a.

Déjeun . Praneo

Firenze
5 35 a.

Paris-Nord (Buffet)
1. 2. cl .

Livorno

6 25 a . 10 - a.

7 - a . 8

Roma .

Par antim , 10 10 a 11 30 a .6 39 p .1 26 p . 631 p .
Arr. 9 45 antim . 11 56 a . 1 13 p . 4 58 p .

Napoli .

Amieng .....
Brindisi . Arr.

Par. 9 50 antim .
8 25 2 . Arr. ( 1 ) 1 57 p 1 18 p . 503 p .

2 35 p .
Boulogne-Gare .. Par.

Par.Torino.

12 31 a ,
10 03 a. 11 27 antim . 1 59 p .4 08 p .Alessandria

Arr.

1223 a .
(ora francese )

.
Arr. 12 25 po mer.

202 a .

1 22 a.

Bologna .
Calais -Mar6 45 a. 11 10 p .

12 46 pomer. 3 45 p. [ 720 p . 1 30 a

Ancona

( ora diGre-owich) . Par.10 19 p.

92 45 po ner .

Brindisi .

P. 4 - 8 .Douvres .6 11 a.

4 30 pomer. 7.10 p . 10 45
12 25 a.

5 55 a .P.

Firenze

12 40 p .

4 30 pomer .Ch . -Gross Arr .
7 15 p . 10 45 p . 1 5 55 &.

Roma
6 30 p.Arr .Napoli .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. - (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .
OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. ( * ) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .( ** ) Questo treno non pronde viaggiatori in partenza da Boulogne.

VETTURE DIRETTE . Una vettura di ja classe, lits-salons , va direttamente da
(A ) II treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris -Nordche i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

alle 10.10 a .VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe , lits -salons , va direttamente da

( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomor.; partenza da Paris - Nord alle 11,53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domonica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Londra a , fr 69.65 ; Londra fr .

da Parigi a Brindisi, fr . 81.85 .

10 31 p .
601 p . -

Par . 7 50 p .
11 17 p .

I
l

1
1
1
1
1

4 46 p .

4 25 p

644 p .

507 p .

11 15 p .

6 38 p .

7 25 r .
11 20 p .

1 12 p .

3 15 p . 8 25 p
6 10 p . 10 26 p .

12 16 p .
7 -- P.

8 50 p .
10 31 p .

3 15 p .

3 41 p . 721 p .
6 15 p .

640 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

5 20 p .

...

Londres Victoria . Arr.

5 40 p .

PENINSULAR - EXPRESS .

Supplemento da pagarsi por i Sleeping -Cars: I da bo totoTorino, b: 49.66.; da condenaa Bologna, tr.84.66; da Londraa Brindisi, tr. 106.50.
barigi : tr Parigi
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLS

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima com Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - Tettoie E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRO ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN .

FERROVIE PORTATILI SISTEMA C LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a 7. Il più semplice ,

il più solido , il più pra

F tico ed il più economico

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già fille

n lul Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diil 10ollte li boulà del nostro sistema e del nostro materiale. Perſe

Elonalo materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

1

!

Sistoma adottato per il servizio gonorelo della forza mol ....

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vionna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anoorsa , 1885. Universale, 1800 cayalli.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o monlalu

Risultati economici importanti o constatai

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grand

* ; | Sivre - Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza

100 " . Torino ) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di $ ,

dan verodotit del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte a tutto il 31dicembre 1885: 145,870 metri quadrati J

Martir

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione raz .

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

J. A. CHÊNET

MACCHI,IZAR E C.
Fabbrica di

Cancellate

Copertoni impermeabili

MILANO Premiato Stabilimento di

non coon in legno e filo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

( fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi. per ferrovie , tramvie

Giardini , Ferrovie , spedizionieri, ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bolloni, Ramponi e Chiodi | UDOUDOULUUT Esp. Nazion.Torino 1884 T O R I NO

per armamento di ferrovie e tramways,
A. PICTET Via Cellini , 28

per costruzione di scambi, e crociamenti, piat- | Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi . Riparazioni ed affittamenti di copertoni

TORINO, 1892 – Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

G Parton dirett, peops, reporus
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni;

Anno

L. 20

Sem .

11

15

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi... Cent. 30

Trim .

6

8

PER L'ITALIA .

Per L'ESTERO

.

» 28

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .
>>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . La riforma delle tariffe nelle strade ferrate austriache dello Stato (Cont . ) . Istruzioni

per concedere ai Consorzi la bonificazione dei terreni ( Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici). Informazioni

particolari del MONITORE. – Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. - Notizie ferroviarie italiane.

Notizie ferroviarie estere.- Notizie diverse.- Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori.- Guida degli Azionisti) .

Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Tariffo eccezionali

Distanze C
l
a
s
s
e

1 C
l
a
s
s
e

2

C
l
a
s
s
e

A

s
p
e
c
i
a
l
e

T
a
r
i
f
f
a

s
p
e
c
i
a
l
e

2

1 7 13 e 25

kr . kr . kr . kr. kr . kr . kr . kr . kr .

1 a

ő C
l
a
s
s
e

C

Tasse

della>>

LE RIFORME DELLE TARIFFE b) Tariffe eccezionali. - Queste tariffe sono, le une

applicabili su tutta la rete , le altre limitate a certe comuni
NELLE STRADE FERRATE AUSTRIACHE DELLO STATO

cazioni determinale. Le più importanti sono :

Tariffa 1. Carboni, coke , torba,minerali (per vagoni completi);

7. Materiali di costruzione ( per vagone completo ) ;
( Continuazione Vedi num. precedente).

13. Birra o vini in fusti (senza condizioni di tonnell.);

TARIFFE PER LE MERCI . 24. Acque minerali ( per vagone completo ) ;

25. Piombo e oggetti di piombo (senza condizione di

Le antiche tariffe . Il sistema di tariffe che era in vi tonnellaggio ).

gore prima della riforma del 1890 è caratterizzato nel modo
c) Base delle tariffe di piccola velocità, per tonnellata e

seguente : per chilometro ;

Grande velocità . – La grande velocità comprende due ta

riffe, una per il carico ordinario ( 16 kr. per tonnellata e per

chilometro più 1 fiorino per spesa di manutenzione).

Piccola velocitd. – La piccola velocità comprende selle

tariffe normali ed un certo numero di tariffe eccezionali .

a ) Tariffe normali. – Due categorie 1 e 2 sono appli 50 km .
13.6 2.8

2.8 2.6 2.6 2.2 11.6

cabili alle spedizioni senza condizioni di tonnellaggio , una 51 a 100 2.4 2.0 1.6 1.4
5.9

classe A a certe merci per spedizioni di 5,000 chilogr., e 101 a 200
5.9

3.4 2.6 2.2 1.6 1.2 1.2

quattro altre categorie B e C , tariffe speciali 1 e 2) a certe 201 & 300
3.2 2.4 2.0 1.3 Classe A

merci per carico completo di un vagone (10,000 chilogr.).
301 a 400 2.6 2.0 1.8 1.2 \ 1.0 $ 0.8

401 km.
3.0

La classe 1 , o normale, si applica alle merci non denomi
1.6 )

nale nelle altre tariffe.

La classe 2 si applica a certe merci designate specialmente ,

Spese di manutenz.

per tonnellata. 40 kr. 35 30 40

come le derrate , zucchero raffinato , colori, cuoio , carta , sa

pune, ecc . , e alle merci denominate nelle tariffe seguenti,

ma spedite in quantità minori di 5000 chilogr.
d ) Vagone completo. – Per formare un vagone comno

La classe A comprende un certo numero di merci come : plelo , oppure un carico di 5000 chiogr . è necessario che le

frulla secca , lardo , bevande , acque minerali , riso , zucchero merci siano comprese nella medesima classe di tariſſe.

greggio, cotone greggio, olii, pelli , legni esotici e da tinta , e ) Osserva sioni sul carattere dell'antica tariffa. – Que

articoli in legno, ferri ed acciai lavorati, vetrerie , soda, ecc .; sto sistema di tariffe, che era analogamente applicato in Un

essa si applica inoltre alle merci denominate dalle tariffe se gheria, è intermedio tra quello della Francia , che è basato

guenti , ina spedite in quantità di 5000 chilogr. soltanto . principalmente sul valore delle merci, e quello della Ger

La classe B comprende i legumi freschi, secchi o conser mania che tiene sopratutto calcolo del peso delle spedizioni.

vali; grassi , asfalti, ferri e acciai laminati, latta , tubi, binari , regime austriaco comporta infatti una certa classificazione

pezzi di macchine o di ponti , stracci, pasta per la carta, ecc . tanto per le spedizioni parziali quanto per le merci in va

Nella classe C vi sono le patate , le barbabietole , la paglia , gone completo ; ammette delle tariffe eccezionali senza con

il fieno , il lino , il legno da bruciare , il carbone di legno, dizioni di tonnellaggio ; ha inoltre sul sistema germanico il

minerali , ferro e acciaio greggio , terre , sabbie , ciottoli , calce vantaggio d'avere, per quasi tutte le classi , delle tasse diffe

e cemento, ghiaccio, ecc .
renziali.

La tariffa speciale 1 si applica ai grani e ai cereali. La Le nuove tariffe . Lo scopo è slalo , come noi abbiamo

tariffa 2 ai legni . dello, quello di controbilanciare l'effetto economico delle
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7

diminuzioni di lariſſe realizzate sulla rele dello Stato unglie peso corrispondente al carico normale inscrillo sul vagone .

rese . Si è dunque cercalo di stabilire dei prezzi equivalenti Ciò si giustificava , tanto più che il 20 p . 0,0 dei vagoni

a quelli di questa rele, e le modificazioni di forma sono siale chiusi e il 60 p. 010 dei vagoni scoperti portavano più o

quasi le medesime . Si conservò nel suo insieme l'antica clas meno di 10,000 kg.; cosi fu estesa á lolé le merci della

siſicazione; questa classificazione essendo comune a lulle le classe C , della tariffa speciale 2 , e delle lariſe eccezio

strade ferrate austro -ungariche, la sua modificazione, per i nale 1 e 2 .

Trasporti all'interno, avrebbe portato delle complicazioni Nel medesimo ordine d'idee per le merci voluminosc for

gravi . Si limitò a operar : sotto forma di tarifle eccezionali, manti il carico di un vagone completo, si è stabilita una

dei canibiamenti di classe in favore delle merci di val· re spe lariffa eccezionale ( N. 5) , 11 tassa della quale è calcolata

dite in quantità di 5000 o di 10,000 chilogr., ed a ridurre le proporzionalmente alla superficie dell'impalcato del vagone ;

basi dell'antica liriſa nelle condizioni seguenti: una tariffa di questo genere è ugualmente applicabile ai

Grande velocild. – Si applicò alle due classi (merci e der. Trasporti degli animali .

rate) delle tariffe più ridoile e concepite secondo il principio ) si pud classificare in un terzo gruppo diverse misure di

differenziale. Inolire, per cia cuna di esse, si crearono due semplificazione. Esse sono : la riduzione del numero delle

Tarifle eccezionali applicabili, una al carico di mezzo vagoné , tariffe eccezionali ; l'unificazione delle scale differenziali che

l'altra al vagone completo . Queste tarile eccezionali , che servono di base al calcolo delle diverse tariffe ; il calcolo

hanno i numeri 3a, 3b , 3c , 3d, interessano sopratutto le in kreuzer intieri per le frazioni di peso di 100 kg.

spedizioni di derrata.
Passeremo brevemente in rivista queste diverse modifica

Piccola velocità. – L'innovazione la più importante è zioni :

quella di due tariffe eccezionali (4 a e 4 b) per le merci com a) Le lariſſe eccezionali sono stale rimanrggiate in modo

prese nelle classi 1 e 2 e spedile in quantità di 5000 chilogr. da sopprimerne lulle le merci che potevano, in seguito della

• 10,000 ch logr. Precedentemente, come abbiamo dello, diminuzione generale delle tariffe normali, prender poslo

lulle le merci non denominale pagavano, qualunque fosse il
nella serie di questa tarila senza subire degli aumenii. La

loro lonnelligcio , il prezzo della classe 1 ; le merci comprese Lariſa N. 1 è stata mantenuta con riduzione di prezzi ; si

nella classe 2 pagavano egualmente un prezzo unico , indi
è classificalo in una nuova tariffa ( N. 2) diverse merci di

pendente dalla quantità spedita . La nuova tariffa 4a com
poco valore , come il materiale di costruzione , carbone di

porla un prezzo ridollo del 25 010 circa per le merci della legno, ghiaccio, neve, acqua , che erano oggetto di molle

carico di 5 tonnellate 'elatariffa 46 delle riduzione dale in tarine differenti; delle nuove tariffeN.3,99€2.5 abbiamo

circa del35 010 e 2500rispettivamente per le medesime già parlato; fra le altre, la più importante è quella N.7,

che ha avvantaggiato gli zuccheri di una riduzione di circa

merci spedile in carico di 10 tonnellate . il 10 p . 010;

Nel medesimo ordine di idee, le merci denominite nella

classe A , alle quali la medesima tariffa era prima applicabile

b) Le scale che servono alla differenzazione delle tasse

fossero spedite in 5000 o in 10,000 chilogr., godono, colla
sono fissale uniformemente per tutte le tariſſe a quallro ,

nuova lariſa, della lassa della tariffa speciale 1, cioè d'una
cioè 1 a 50 ; 31 a 150 ; 151 a 300 ; 301 in avanti ;

riduzione all'incirca del 25 00 quando esse formano un ca
c) I prezzi di trasporto sono applicati per frazioni in

divisibili di 10 kg.

rico di 10,000 chilogrammi.

Infine , i prezzi di questa tariffa speciale 1 divengono appli

d) I prezzi di trasporlo per 100 kg . a diverse distanze ,

cabili, in luogo di quelli della classe A , alle merci denomi.

sono calcolati in kreuzer intieri ; ciò si olliene aumentando

note alle tariile eccezionali 1 e 2 , quando sono spedite in
o diminuendo il prezzo secondo che la tassa esalla com

carico di meno di 10,000 chilogr.Questa prima serie dimi portapiùo meno di un 112 kr.; anticamente le tasse erano

sure tende, come si vede, a stabilire , per ogni specie di

calcolate a 1/10 di kreuzer .

merci , un prezzo diferente secondo che le spedizioni sono Infine , fra le disposizioni diverse, bisogna menzionare

fatte in piccola quantità, in 5000 chilogr. o 10,000 chilogr. quelle che riguardano le merci rispedite; precedentemente

Na siccome le disposizioni relative al carico restano le queste merci non godevano favore nella tariſſazione che

inedesime di prima facoltà di riunire nel medesimo ca quando erano spedile in trafico dirello e depositate in uno

rico le merci della stessa classe ), il modo dispedizione si stabilimento pubblico, situato nella via più corta tra la sta

trova favorito in una larga misura a vantaggio degli interme

Nel nuovo regime la tarifa di rispedizione è estesa al

via del sistema di tarile germanico .
traffico interno .

Anticamente i carichicompleti crano generalmente las Base delle nuove tariffe. - Il prospelto seguente indica,

sati sul piede di 10,000 kg.; ma per certe merci pesanti , per ciascuna delle nuove tariffe, le basi del calcolo delle

come il carbone , la Terra , le pietre, si stabiliva la tassa sul lasse di trasporto e di manutenzione :

Tassa di trasporto per tonnellata e per chilometro , in kreuzer .

GRANDE VELOCITÀ

Distanze Merci Derrate

PICCOLA VELOCITÀ

VAGONI COMPLETI

Merci delle Tariffe

classi 1 e 2 per
Classe Classe Classe

speciali

5,000 10,000 A B 1 2
kg . kg.

Tariffo

eccezionali
in ch lometri Classe Classe

Det 5,000 10,000

taglio kg . kg .

Det 5,000 10.000

taglio kg. kg .
1 2 1 2

1-50 .

51.150 .

151-300

Al di là di 300

12 9

11.6 8

12.2 7

10 5.2

8

7

6

4.6

6

5.8

5.6

5

4.5

4.2

3

4.5

4

3.5

26

6

58

5.6

5

5

4.6

4.2

3

4.5

4

3.5

2.6

4

3.5

3

2.3

3.4

2.9

2.5

2

2.4

2.2

1.8

1.2

1.8

1.5

1.2

1

2.6

2.3

1.9

1.5

1.8

1.5

1.2

1

1.0

1.3

1

0.8

1.2

1

09

0.8

Spese di manutenzione per tonnellata , in kreuzer .

60

}

30
1-30 .

31-80

al di là di 80

.
20

30

40

20

80 40
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Si vede che il principio della differenzazione è stato esteso Confronto dei prezzi antichi e nuovi. – Nella tavola se

a tulle le lasse di trasporto non soltanto , ma anche alle guente è calcolato il tasso p . 0 ;0 di riduzione alle distanze

spese di manutenzione. Quest'ultima modificazione non è di 50 chilom ., 125 chilom . (percorso medio delle merci a

troppo razionale , poichè le spese da rimunerare sono indio grande e a piccola velocità ), 200 chilom ., 400 chilom . e

pendenti dal tragitto percorso ; ma essa fu adottala allo scopo 800 chilom .:

di alleggerire i trasporti a piccola distanza .

GRANDE VELOCITÀ PICCOLA VELOCITÀ

VAGONI COMPLETI

Merci Derrate
Distanze

Dettaglio Merci delle classi 1 e 2 per
2

Classe Classe Classe
Tariffe speciali Tariffe

ecce

zionali5,000 kg . 10,000 kg .
Det

taglio

kg . kg Det

5,000 | 10,000 taglio

kg .

5,000

kg .

10,000

c
l
a
s
s
e

1a

Classe

21

Classe
A B C

ia Ci . 2a Ci . 1a Cl . 2 Cl .
2 1

01

% % %

17

%

15.

k.

50

125

200

400 .

800 .

%

27

26

27

30

34

° %

36

46

48

54

61

% %

49 3

52

54 0.9

63 5

66 110

%

16

17

19

29

40

%

26

27

29

38

48

4

6

%

26

27

29

38

48

% .

32

35

37

46

54

%

15

15

18

21

18

%

25

25

27

32

28

%

10

12

15

18

11

°

20

14

9

2

1

%

31

21

11

5

5

%

23

12

10

2

1

0.9

5

10

17

24

25

2

6

65

Prodotto

totale chilom . totale

.

. .

È chiaro che le riduzioni sono d'un'importanza mollo va quello della piccola velocità del 6.9 00 nel 1890 e del 7.5 010

riabile per le diverse tariffe e per le varie distanze. La ri nel 1891 .

forma ha favorito particolariente le spedizioni a grande Siccome i conti resi dalle Strade Ferrale dello Stato, non

velocità e quelle delle inerci di valore a piccola velocità, indicando la ripartizione del tonnellaggio tra i due semestri, è

quando esse formano un carico di mezzo vagone o vagone impossibile apprezzare esaltamente l'influenza della riforma

completo. Essa ha inoltre , a queste stesse merci , favorito nello sviluppo del traffico, che però si sa ſu estreinamente

i trasporti a grande distanza più che i trasporti locali , in debole.

seguito dell'applicazione di una base differenziale che prima Il percorso medio diminui, sopratutto per la grande re

non esisteva ; per le merci a piccola velocità delle classi locità. Il prodotto chilometrico diminui nel 1891 tanto per

inferiori l'effetto è stato all'opposto, in seguito del rima la grande che per la piccola velocità . Il conto delle Strade

neggiamento delle scale differenziali. Ferrate dello Stato ripartisce come segne la differenza per

A titolo di indicazione noi segnaleremo che la tassa chi ciascuno dei due semestri :

lometrica media ha subito le variazioni seguenti :

Grande velocità Piccola velocità

1890 1891
0,0

Prodotto
010

Grande velocità kr . 10.72 9.96 chilom .

Piccola velocità 2.86 2.67
1º Sem . , aumento

sul 1890 . f. 12,524 2 1.6 643,586 104

Per il 1891 le nuove tariffe non avendo avuto eſpello che 2' Sem . , diminuz.

durante la metà dell'anno, si può ammettere approssima sul 1890 . f. 17,371 3 1.7 519,302 84

livamente che la tassa accusata dalla statistica è la media

tra quella dell'esercizio precedente e quella che avrebbero
- 4,847 -3 1.1 + - 124.284 - 47 0,6

prodollo le nuove tariffe se fossero state applicale per tulla

la durata dell'anno. Questa sarebbe adunque:
Risulta evidente che nel periodo dell'applicazione delle

antiche lariſſe il traffico aveva raggiunto il suo aumento

per la grande velocità kr . 9.20 regolare ( che era in media il 300 per anno dal 1881 ) ;

per la piccola velocila 2,58 nel secondo semestre vi fa un deficit quasi equivalente, in

da cui si deduce una tassa di riduzione del 14 p 00 per livello tolale,madiminui leggermente in rapporto alla lun

modo che in definitivo il prodotto si è mantenuto al medesimo

la grande velocità e del 10 p . 010 per la piccola, in rap
ghezza della rele . (Continua).

porto alla tariffa media del 1890.

Questa tassa sembra a lulta prima sensibilmente più de

bole di quella che risulta dal confronto dirello delle di

verse tarifle alla distanza media dei trasporti ; ma si spiega
ISTRUZIONI

vanti riguardano merci trasportale in quantità relativamente PER CONCEDERE AI CONSORZI LA BONIFICAZIONE DEI TERRENI

minima ( carichi completi di grande velocità o delle classi

1º e 2o della piccola velocità ). Dal confronto delle lasse
(Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici) .

medie pare, dunque, risulti in deſinitiva una misura assai

esalla della riduzione di cui ha goduto la generalità del
La Legge 4 luglio 1886, n . 3962 , col sancire la massima

pubblico. di concedere ai Consorzi degli interessati l'esecuzione delle

In rapporto alle nuove tariffe ungheresi, quelle della rete bonificazioni di 1 ° categoria, non mirava solamente a dimi

austriaca sono più ridolle per la grande velocità e le merci nuire il carico del bilancio nazionale, convertendo in anna

di valore , e quasi equivalenti per le altre merci . La tassa
lità , distribuite in un lungo periodo di tempo , le ingenti

media di riduzione delle nuove tariffe P. V. ungheresi è somme che sarebbe necessario di anticipare in pochi anni;

del 10 010, cioè la stessa delle nuove lariffe austriache .
ma si proponeva altresì di iniziare la pratica alluazione di

Risultati dell'applicazione delle nuove tariffe. - Nel quel samo decentramento che è provvido risveglio delle pri

l'anno della riforma il tonnellaggio non è accresciuto sen vate iniziative locali , sicura garanzia della reale ulilità del -

sibilmente più che nell'anno precedente. L'estensione della l'opera che si compie, ed ha per effetto il sollecito anda

rele essendo quasi la stessa (74 chiloin . dal 1889 al 1890 , mento degli aſſari e la pronta esecuzione dei lavori.

56 chilom . dal 1890 al 1891 ) , il tonnellaggio della grande Se non che, questa legge non è stata fin qui applicata

velocità aumenio dell'11 070 nel 1890 e del 14 00 nel 1891 ; che parzialmente e in pochissime Provincie del Regno,mentre

D.
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sarebbe invece più che mai necessario che la applicazione dei canali emissari. E infine quando nè l'uno nè l'altro di

sua si estendesse e diventasse sempre più generale , ora che questi sistemi siano applicabili, si dovrà ricorrere a quello

le condizioni del bilancio non che permettere allo Stato di delle macchine, il quale se talvolta è meno costoso per l'imn

intraprendere direttamente nessun nuovo lavoro di bonifica , pianto , ha sempre però l'inconveniente di rendere neces

Jo obbligano anzi a cercare – ogniqualvolta è possibile saria una spesa continua per l'esercizio , la manutenzione e

di dare in concessione agli interessati , anche quelli che già la rinnovazione del macchinario, spesa certamente non lieve ,

ha intrapresi. difficile a calcolarsi per la flutuazione dei prezzi , e alla

Importa quindi moltissimo che là dove più urge la ne- quale lo Stato non è obbligato di concorrere.

cessità e più maniſesto si vede il beneficio delle opere di I progetti devono essere studiati accuratamente ; non colla

bonifica, gl'interessati siano direttamente ed efficacemente preoccupazione di costringerela spesa in limiti angusti, a
eccitati a rivolgere ad esse la loro precipua attenzione, a scopo di persuadere della convenienza e opportunità dell'o .

concentrare in esse con energia perseverante i loro sforzi pera anche i più ritrosi alle spese , ma tenendo conlu di

ed i loro studi, ed a preparare infine con alacritå i mezzi tutto ciò che di imprevisto potrà nascere, specialmente in

necessari per la pronta esecuzione di quelle la cui utilità terreni alluvionali, dove le formazioni sabbiose sono spesso

finanziaria, economica, agricola , igienica, morale e politica imponenti, e dove il livello freatico è a poca profondità,

è al disopra di ogni dubbiezza.
onde si possono prevedere franamenti di sponda, sorgive e

Lo Stato alla sua volta coadiuverà gli sforzi degl'interes. ribollimenti di sabbia . Già all'art. 2 dell'allegato A del Re

sati, aiutandoli, dapprima di consigli e di personale per gli golamento è prescritto di fare cenno nella relazione di tali

studi, e poi coi concorsi pecuniari in base alla legge del contingenze, e perciò come allegati alla relazione stessa do

1886 . vranno presentarsi le terebrazioni del terreno nei punti dove

In tal modo si volgeranno ad opere di effettiva e perma si dovranno aprire i cavi più profondi, specialmente per

nente utilità capitali che altrimenti potrebbero andare di fondazioni , e si dovrà studiare altresi il regime delle acque

spersi in lavori meno proficui; si svilupperà l'agricoltura, freatiche, costituenti il livello più alto delle acque solier

che è , e rimarrà sempre la principale fonte di ricchezza per ranee, presentando una serie di osservazioni sellimanali del

l'Italia ; e si farà opera altamente civile , risanando plaghe livello dei pozzi, parallelamente condolle a quelle pluvio

di terreni incolti e malamente coltivati e offrendo un largo metriche ed idrometriche.

ed utile campo all'attività di numerose popolazioni. E quanto alla viabilità , qualora la rele delle strade che

Ma affinchè la Legge del 1886 possa avere quella estesa già servono ai territori da bonificarsi non sia sufficiente per

applicazione che il Governo desidera, occorre innanzi tutio gli scopi della bonifica , essa si dovrà completare con le strade

che la sua cognizione sia più largamente diffusa fra le po nuove che risulteranno indispensabili a questi , senza perd

polazioni interessate, e siano a queste facilitati i mezzi di mai caricare sul fondo della bonifica le spese per la siste

conseguire con sollecitudine gli aiuti ed i benefici ch'essa mazione o manutenzione delle strade provinciali o comunali

promelte , evitando ogni ritardo non necessario nella pro- esistenti, le quali dovranno rimanere a carico degli enti a

ceilura prescritta per la concessione delle opere di bonifica cui spettano per legge.

agli enti locali che vogliono intraprenderle .
Il progetto dev'essere compilato in buona forma, completo ,

A questo scopo gioverà moltissimo che fino da principio chiaro, con tutti i disegni occorrenti
, corredato di quote

le cose sieno cosi bene studiale e predisposte da rendere abbondanti e dei necessari computi e accompagnato da una

facili, spedili e definitivi i sindacati tecnici e amministra
relazione esplicativa particolareggiata, avvertendo che tutti

tivi , sempre indispensabili quando si tratta di spendere il
i documenti ad esso allegati dovranno essere presentati nella

danaro pubblico, da qualunque cassa esso provenga. forma prescritta dalla legge di registro'e bollo .

Epperò, mentre invito codesta onorevole Prefettura a vo
L'esame del progello riuscirà in tal modo più agevole e

Jersi efficacemente adoperare affinché i Comuni, i Consorzi più pronto e più sicuro sarà il giudizio .

e con essi le più elette intelligenze e le forze economiche Elenco dei contribuenti. Molta cura deve poi essere

del paese s'interessino ai lavori di bonifica e siano spronati posta dal Comitato promotore nel formare l'elenco dei pro

a intraprenderli, sento il bisogno di accompagnare questo prietari e degli enti interessati all'opera, cercando in pari

invito con alcune avvertenze, che nell'intendimento mio de tempo di prevenire le difficoltà , persuadendo i nolenti ed

vono essere insieme un utile eccitamento a fare ed una guida eccitando gli indifferenti in modo che le pubblicazioni dei

a far bene.
piani si riducano a pura formalità , e non vi sieno ricorsi

Comitati promotori. – La prima disposizione da pren- od opposizioni, il cui esame richiede tempo non breve , e

dersi per effettuare una bonifica con le norme e le prero relazioni nuove con nuovi documenti.

gative della legge del 1886 è quella di costituire un Comi Costituzione del Consorzio . Emanato il Decreto che

lato promotore, il quale provveda alla compilazione del pro- approva tale elenco, si può dire già virtualmente costituito

getto di massima, secondo le prescrizioni dell'allegato A del il Consorzio, pel quale rimane a procedere a tenore degli

Regolamento 7 settembre 1887 , n . 4963. E a questo pro articoli 9 e 12 del Regolamento .

posito avverto , che per tutte quelle opere che fossero già Alla Presidenza del Consorzio spetta , secondo l'articolo 1

slate studiate dal Governo e per cui esistessero progelli o della Legge 4 luglio 1886 , di presentare la domanda per

compiuti o iniziati, sono disposto di coadiuvare i Comitati la concessione e l'esecuzione dei lavori secondo il progetto

promotori mettendo a loro disposizione non solo i progetti già approvato .

ma anche gli studi, le notizie e i dati di fatto raccolti per E in questa domanda si dovrà dichiarare :

servire alla loro compilazione, e tutti quegli altri aiuti di 1. Se la bonifica è di prima o di seconda categoria , o

opere e di consiglio che potranno essere dati dagl'Ingegneri se pure avendo i caratteri della prima categoria, occorra

del Governo per facilitare ad essi la preparazione o la scelta per classificarla una legge nuova ;

del progello di massima che dovranno presentare. 2. Se la bonifica è di quelle che possono essere divise

Progetti. - È appena necessario notare che delle tre ma per zone, eseguendone i lavori successivamente zona per

niere o sistemi di bonifica - colmate , canali emissari e zona ; oppure se costituisce un tutto per se stesso inscin

macchine idrovore – va data sempre la preferenza a quella dibile.

che offra risultati più certi , con la minore spesa . Queste notizie sono indispensabili , sia per promuovere

Epperò dove si abbiano corsi d'acqua, ricchi di torbide dove occorra gli opportuni provvedimenti legislativi , sia per

e territori molto depressi e incolti, non può essere dubbia gli effetti della decorrenza delle quote dovute dallo Stato ,

la scelta del sistema delle colmate , con cui insieme alla bu dalle Provincie e dai Comuni .

nifica si ottiene in molti casi anche un vero rinforzamento Alla domanda si dovrà unire inoltre il piano finanziario

degli argini. Dove invece il ristagno delle acque deriva , non in cui saranno con precisione specificati:

tanto dalla depressione dei terreni quanto dal difetto di scoli 1. La spesa totale necessaria per eseguire completa -

naturali, è evidente che la preferenza deve darsi al sistema mente le opere di bonifica di cui chiede la concessione ;
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2. Il modo con cui s'intende di provvedere il capitale cevula e darne in pari tempo partecipazione ai Comuni, ai

occorrente ad eseguirle; Consorzi e ai Comitali di codesta Provincia che possono

3. I cespiti d'entrata con cui si provvederà al servizio avervi interesse ailoperandosi anche dal canto suo , nel

degli interessi ed al graduale ammortamento del capitale, migliore modo possibile -- a promuovere ed altrettare lo

tenendo conto dei contributi dello Stato , delle Provincie e studio e l'esecuzione delle opere di bonifica per mezzo dei

dei Comuni, delle tasse consorziali e di tutti gli altri even Consorzi. Le quali opere, mentre sono di alto e gene rale

tuali proventi .
interesse, giovano però più direttamente ai proprietari delle

Giova avvertire che , ad agevolare il conseguimento ad terre e alle popolazioni dei luoghi in cui si compiono, e

equo interesse dei capitali necessari a questi lavori si sta ora non possono essere compiute in modo diverso da questo

appunto provvedendo alla creazione di un nuovo Istituto di che ho indicato .

credito speciale per cosiffatte operazioni. Roma, 27 ottobre 1892. Il Ministro

Esecuzione delle opere. Oitenuto il Decreto di conces GENALA.

sione dei lavori , si procederà a norma dell'articolo 1 della

Legge del 1886 all'elezione del Comitato esecutivo , il quale

dopo avere costituito l'Ufficio tecnico contabile ed ammini INFORMAZIONI PARTICOLARI

strativo con pochi e valenti impiegati, provvederà alla com

pilazione dei progetti particolareggiati - da redigersi se
DEL MONITORE

condo le norme già indicate pei progetti di massima

quindi agli appalti ed all'esecuzione dei lavori , curando che

Assemblea generale della Meiliterranea .

lutlo proceda con sollecitudine e regolarità .

E per conseguire questo scopo più prontamente e meglio
L'Assemblea generale della Società per le strade fer

nun soltanto sono disposto di concedere nei limiti del pos
rate del Mediterraneo è convocata per il giorno 25 no

sibile ai Consorzi che ne facessero domanda, la facoltà di vembre corrente, all'una pom . nella Sede sociale in Mi

valersi dell'opera degli ingegneri e degli aiutanti del Genio lano, col seguente Ordine del giorno :

Civile , ma mi riservo anche espressamente il diritto di as 1. Relazione del Consiglio d'amministrazione ;

segnare ai Consorzi una parte del personale al servizio del 2. Relazione dei Sindaci;

l'Amministrazione dei lavori pubblici. 3. Concessione della Varese - Porto Ceresio e della Roma

La contabilità dei lavori dovrà essere tenula sempre al
Trastevere-Roma Cavalleggeri ;

corrente ed in ordine perfetto ; le liquidazioni sempre chiare
4. Approvazione del bilancio 1891-92 e relative deli

e precise, corredate di abbondanti schizzi quotati, special

mente perle opere di fondazionee gli altri lavori non de- berazioni;

stinati a rimanere scoperti e nessuna variazione ai progetti
5. Nomina di Amministratori e dei Sindaci.

esecutivi approvali sarà falta senza la necessaria autorizza In un prossimo numero daremo, come di consueto, un

zione, che dovrà essere domandata in tempo, documentan largo sunto della Relazione del Consiglio.

dola diffusamenle, e non sotto forma d'urgenza imperiosa,

salvo i casi eccezionali e improvvisi cui provvede il Rego

ssemblea generale della Sicula .lamento del dicembre 1875 .

Cosi i collaudi rimarranno molto facili e spediti , né do L'Assemblea generale degli azionisti è convocata per il

vranno i collaudatori perdere un tempo non di rado luna giorno 28 corrente mese alle ore 2 pom . presso la Sede

ghissimo nel far completare i documenti, nel chiedere le Sociale in Roma, onde deliberare sull'Ordine del giorno

mancale dilucidazioni, nel separare ciò che fu aulorizzalo seguente :

da ciò che non lo fu, e cosi di seguito.
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei Sin

E per tal modo, si affretteranno anche i rimborsi fissati

daci ---- Approvazione del bilancio al 30 giugno 1892 e
dall'art. 6 della legge , mentre bene spesso si lamenta oggi

che , trascorso il tempo in cui il collaudo deve farsi, non
della ripartizione degli utili;

2. Nomina di Consiglieri d'amministrazione ;
si sono neppure presentate le liquidazioni e i conti finali.

Se queste norme di regolarità , di precisione, di evidenza 3. Nomina di Sindaci effettivi e supplenti.

fossero sempre osservate, nessun incaglio, nessun rilardo

si lamenterebbe nei riscontri ed esami degli Uffici compe

Viaggi degli onorevoli Senatori e Deputati
tenti .

nella Rete Mediterranea .
Vigilanza del Genio Civile . - Agli Ulici del Genio Ci

vile incombe una missione importantissima, quella cioè di
In seguito ad accordi intervenuti col Governo, sono

consigliare i Consorzi e dirigere l'esecuzione delle opere, fa
state istituite speciali tessere da rilasciarsi agli onorevoli

cendo le occorrenti visile sui lavori , mantenendosi in con Senatori e Deputati e da valere per i loro viaggi in

linua relazione col Comitato esecutivo e coll'Ufficio tecnico luogo degli scontrini finora in uso .

consorziale , vigilando che la contabilità sia in corrente, pre Tali tessere sono di due categorie, una per gli ono

cisa e chiara e conservando in evidenza la statistica dei la
revoli Senatori e l'altra per gli onorevoli Deputati, in

vori e delle spese. E cosi riuscirà facile poter dare esatto
forma di libretto ovoidale con una copertina in pelle tur

conto di tutte le liquidazioni al momento del collaudo. In

conclusione il Visto del Genio Civile agli atti degli enti lo- china, con fregi in oro, per i Senatori e rossa, con fregi

cali non dev'essere puramente e semplicemente l'apposizione in oro, per i Deputati. Le tessere portano rispettiva nente

di un bollo o d'una firma, ma deve corrispondere ad una
le firme del Questore del Senato o della Camera e quella

perſella conoscenza delle cose tutte vistale . dell'Ispettore generale delle Strade ferrate.

L'ingegnere.capo poi farà uso frequente, a meno di serio Per le tessere degli onorevoli Senatori la copertina

impedimento, della facoltà accordatagli dalla legge, d'inter sarà mantenuta costantemente del colore accennato. In

venire alle sedute del Comitato, portandovi il valido sus vece per gli onorevoli Deputati, dovendo le relative tes

sidio della sua esperienza amministrativa e lecnica. sere rinnovarsi ad ogni nuova legislatura, verrà cambiato

Collaudi.- Si avverte infine che i collaudi non potranno nell'occasione anche il colore della copertina.

mai essere fatti dal personale degli Uffici del Genio Civile
Il casato ed il nome del titolare, e così pure il nu

addetto alla sorveglianza dei lavori, ma ne saranno volta per

volta incaricati dal Ministero Ufficiali superiori o Ispeliori
mero di ordine rispettivo delle tessere , vi sono inscritti

del Genio Civile , che non abbiano mai avuta nessuna di
a stampa .

retta ingerenza nelle opere da collaudarsi.
Le tessere saranno inchiuse in una piccola busta che

Di questa Circolare la S. V. Ill.ma vorrà accusarmi ri non porta indicazioni di sorta .
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> < Alla fine di ogni mese si farebbe la liquidazione moltipli

Ponte provvisorio in legno sul torrente Polcevera cando le diverse unità di prestazione d'opera per il relativo

fra Sampierdarena e Cornigliano. prezzo . Dal totale così ottenuto si dedurrebbero le spese

Facendo seguito alle informazioni già antecedentemente relative alle mercedi dei manovali , manovratori, svia

fornite nel nostro N. 42 circa la costruzione di un ponte tori , ecc.; di tutti quelli cioè che prestano opera ma

provvisorio in legno in sostituzione di quello in muratura nuale . L'economia risultante verrebbe in parte accreditata

abbattuto dalla piena del Polcevera nella notte 5-6 scorso all'Amministrazione ed in parte portata a credito di tutto

mese , annunziamo che la nuova opera venne felicemente il personale della stazione . La suddivisione poi del lucro

terminata, con una notevole anticipazione su quanto erasi così toccato al cottimo verrebbe fatta in modo propor

originariamente previsto , il giorno 31 u . s . zionale all'importanza del servizio ottenuto dai diversi

Nel giorno stesso venne immediatamente effettuata una agenti del cottimo. Così il capostazione , il quale dovrebbe

prima serie di esperimenti di resistenza con due locomotive dirigere il cottimo, avrebbe il massimo, tre o quattro

di quarta, i quali, avendo dato esito soddisfacente, misero parti ; i manovratori una parte e mezza, ed i manovali

la Società in grado di riattivare subito e con tutta sicu e gli sviatori una parte.

rezza il transito dei treni viaggiatori . In seguito poi a Anche nel servizio della manutenzione, la Società delle

nuove prove più accurate eseguitesi il giorno 1 ° corrente
Strade Ferrate Meridionali sta studiando modificazioni

e riuscite pure pienamente favorevoli fu ripreso nel giorno organiche analoghe importantissime. Infatti, adottando il

successivo in tutta la sua integrità l'intiero esercizio. sistema seguito dalle Ferrovie dell'Est francesi, la Società

È degna di nota la celerità con cui fu compiuta questa stessa ha incominciato ad applicare il sistema della re.

opera importantissimache, pur avendo carattere di provvi. visione generale del binario , in sostituzione della revi .

sorietà , non lascia però di presentare tutta la necessaria sione saltuaria , ora in uso . Questa revisione , per ora,

sicurezza per un normale esercizio . venne fatta in economia, ma si studia per affidarla a cot

Basti il ricordare che si tratta di un manufatto che ha timo, come fanno le Ferrovie tedesche. Intanto l'esperi

poco meno di 300 m. di lunghezza, di cui 110 nel letto mento limitato fattosi a tutt'oggi di questo sistema, pare

del torrente, e pel quale occorsero circa 600 mc. di legname . conduca a conclusioni favorevoli tanto nel senso della si

Concretato in pochi giorni il progetto e tutti gli elaborati curezza della circolazione dei treni che in quella dell'eco

d'appalto, veniva il lavoro affidato alla Impresa Vignolo nomia.

che vi poneva mano immediatamente il giorno 10 scorso
> <

mese e lo spingeva con tanta alacrità , che, malgrado i
Progetto diferrovia a scartamento ridotto

guasti e il conseguente ritardo prodotti da una nuova e più

da Rimini a San Marino.
rovinosa piena del torrente , avvenuta il giorno 12 , l'intiera

opera riusciva completa e perfetta il giorno 31 , cioè in un Il signor Cesare Orsini ha presentato al Ministero dei

periodo di non più di giorni 15 lavorativi. Lavori Pubblici il progetto definitivo per una ferrovia a

Di questo risultato, realmente insperato, oltrechè alla sezione ridotta da Rimini a San Marino, i cui studi fu

brava Impresa Costruttrice, va dato lode al personale tec rono autorizzati con decreto Ministeriale del 19 dicembre

nico della Società, il quale spiegd evidentemente una atti- | 1891 , domandandone l'approvazione a termini di legge

vità ed intelligenza non comuni. ed instando perchè gli sia accordata la concessione per

> < 90 anni della linea, col massimo sussidio ammesso dalla

Ferrovie della rete Adriatica . legge del 24 luglio 1887, limitatamente, ben inteso, alla

(Introduzione del sistema dei cottimi). parte di percorso scorrente in territorio italiano .

Ci viene assicurato che l'Amministrazione delle Strade Di questo progetto daremo alcuni ragguagli tecnici in

Ferrate Meridionali è intenzionata di applicare nell'eser un prossimo numero del Monitore.

cizio della propria rete il sistema dei cottimi.
> <

Questo sistema, permettendo di interessare il perso

nale tutto del servizio attivo nell'economia dell'esercizio,
Liner Avellino- Rocchetta Melfi.

e dandogli quindi modo di aumentare in una certa mi
( Fabbisogno di materiale).

sura il proprio lucro in relazione al maggior lavoro che Diamo nel seguente prospetto il fabbisogno del mate

gli si viene ad addossare , pare possa riuscire al duplice riale metallico occorrente per l'armamento del tronco

scopo di diminuire le spese dell'esercizio e di migliorare Paternopoli-Pontemorano, compreso fra le progressive

le condizioni economiche del personale . 26.929.02 e 37.509.29 della linea Avellino -Rocchetta

Il risultato già avutosi su linee estere, e specialmente Melfi. Il detto materiale dev'essere del primo tipo delle

su quelle austriache della Südbahn dà affidamento che ferrovie complementari, con guide in acciaio di m . 12

anche sulle nostre ferrovie sarà possibile di conseguire posate su 14 traverse, con una piastra doppia speciale

un soddisfacente risultato . Sulle ferrovie italiane il si di giunzione , e tutte piastre intermedie fissate con ca

stema del cottimo è già in modo concreto applicato al viglie d'acciaio :

servizio della trazione, nel quale viene assegnata al mac Rotaie da m . 12 . N. 1,570
Tonn . 678,240

chinista una data quantità di combustibile per ogni ton . 11.927 490
210,392

nellata trasportata , e l'economia che il personale di mac 6 40
8,640

china ottiene , viene divisa in parte prestabilita fra esso Stecche
» 4,350 34,800

e l'Amministrazione ferroviaria . Chiavarde .
9,400 7,520

Nel servizio del movimento e traffico si vorrebbe fare Piastre di giunzione a 6 fori » 2,090

18,914

qualche cosa di analogo. Si stabilirebbero dei coefficienti Piastre intermedie a fori

o prezzi unitari per ogni prestazione d'opera, come ad circolari » 25,400 54,610

esempio: per ogni quintale di merce caricata o scaricata ; | Piastre intermedie a fori

per ogni carro di transito ; per ogni carro in arrivo ; rettangolari 950
2,042

per la pulizia di ogni scambio ; per la pulizia della sta- Caviglie d'acciaio » 66,700 25,012

zione ; per ogni lume acceso , ecc . , ecc .
Arpioni » 2,900 1,218

»

. >>

»

» »

»
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1o trimestre 20 trimestre 3o trimestre 4o trimestre

.

1

245.278 A datare da oggi entra in vigore l'orarioinvernale sulla
>>

»

>>

i

) )

»

»

> < l'esercizio finanziario 1891-92 , distintamente per tri .

Ferrovia Circumetnea . mestre .

( Situazione dei lavori al 1° settembre 1892) .

Locomotive Km. 708,809 730,338 738,790 754,372

Diamo nel seguente prospetto la situazione riferita al
Carrozze 2,412,336 2,539,841 2,318,273 2,777,640

1 ° settembre p . p . dei lavori di costruzione della Ferrovia Carri a bagaglio 588,556 611,958 627,139 631,263

Circumetnea , la quale misura la lunghezza di metri | Carri da merci . 3,753,914 3,793,331 3,377,302 3,059,984

114,396.89 .
Carri in servizio

cumulativo .. 76,343 20,408 1,178 4,499

1° TRONCO 2° TRONCO 3° TRONCO

CATEGORIE Riporto Randazzo Adernd
> <

DI LAVORI Randazzo dderno Catania Ferrovia Torino -Rivoli.

m . 22,136.35 38,816.06 37,444.48
Col 3 novembre è entrato in vigore il consueto orario

Movimento di materie : invernale .

Sterri da eseguire mc. 306.750 249.700 277.680 > <

eseguiti » 210.000 256,793 159.000
Ferrovie economiche biellesi.

Riempim. da eseguire » 428.994 289.433

eseguiti » 179.700 289.000 213.450 rete economica biellese comprendente le linee Biella -Cos

Opere d'arte da eseguire N. 205 151
sato-Valle Mosso ; Biella -Andorno - Balma o Biella -Mon

in costruz . » 0 8 1 grando .

già eseguite » 60 81 86 > <

Case cantoniere da eseg. >> 7 12 10 Deliberazioni del Consiglio di Stato.

già eseg . » 0 0
0 Il Consiglio di Stato, in sue recenti adunanze, ha preso

( asotti da guardiano : le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti

da eseguire 24 10 20 il servizio delle strade ferrate :

già eseguiti 0 0 0 Il Consiglio ha ritenuto :

Stazioni e fermate :
1. Che possa approvarsi un progetto dell'Ammini

da eseguire
8 3

8 strazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo riguar

già eseguite
0 0 0 dante l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'impianto di

Le gallerie della linea sono quattro della totale lun . una presa d'acqua dal torrente Scrivia per l'alimenta

ghezza di m . 500.74, e trovansi quasi completamente ul.zione sussidiaria del rifornitore della stazione di Ronco,

timate . nella ferrovia succursale dei Giovi . La spesa all'uopo

preventivata ammonta a L. 15,400, ed all'esecuzione delle

Linea Caianello - Isernia .
opere sarà provveduto mediante appalto a licitazione pri

(Situazione dei lavori del tronco Roccaravindol-a Isernia). vata , in base alle norme di cui all'articolo 65 del Capi.

Riceviamo le seguenti informazioni sulla situazione , tolato di esercizio ;

riferita al 1 ° ottobre 1892, dei lavori di costruzione del 2. Che in base allo schema proposto possa farsi

tronco da Roccaravindola ad Isernia (della linea Caianello . | luogo alla concessione alla Compagnia Reale delle Fer

Isernia) in appalto all’Impresa Tiozzi Ferruccio. rovie Sarde della costruzione e dell'esercizio di una fer

Espropriazioni: Sono complete . rovia d'allacciamento della stazione di Cagliari colla ban

Movimenti di materie : Sono quasi ultimati . china del porto, a senso dell'art. 12 della legge 29 luglio

Opere d'arte : Mancano , parzialmente ,alcuni lavori 1879, senza alcuna sorveglianza a garanzia da parte del

nelle opere d'arte minori . Sono ultimati i parapetti di Governo, in base al progetto concordato fra le varie Am

tutti i viadotti. Nel ponte sul Volturno sono ultimate ministrazioni interessate nella conferenza del 15 ottobre

tutte le sei pile ; le spalle sono al piano di posa della 1891 .

travata ; il primo pennello a difesa della spalla Caianello Il Consiglio di Stato ha poi espresso il suo parere su

è quasi completo ; ed i muri di rivestimento, a difesa di un progetto di transazione delle vertenze insorte fra :

dell'argine ferroviario , sono al piano di risega . l'Amministrazione governativa e l'Impresa Lastrucci Eu

Case cantoniere : Sono tutte complete, meno quella al genio in dipendenza dei lavori a quest'ultima appaltati

l'estremo del tronco che è in corso di costruzione . per la costruzione del primo tratto del terzo tronco Ca

Fabbricati delle stazioni : Tutti ultimati ; mancano però merlata-Merone-Pontenuovo della ferrovia Lecco-Como.

alla stazione d'Isernia il rifornitore, il deposito del com. > <

bustibile per la Rete Mediterranea ed i due piani cari
Tariffe ferroviarie italiane,

catori del carbone per le due reti .
( Domanda di proroga ).

Opere di consolidamento : Sono in corso di esecuzione L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ha

in vari punti del tronco parziali rivestimenti di scarpate , sottoposto all'approvazione governativa la proposta di pro

fossi di guardia e cunette. roga per un altro anno della concessione di cui ha fruito

Lavori accessori e di finimento : Si proseguono le chiu
fino a tutto ottobre p . p . la Ditta Roi di Vicenza per i

sure con muri in malta ed a secco , e si completano le suoi trasporti di filati di canapa e di lino e di tela da

deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
sacchi da imballaggio, da detta località a Napoli .

Gallerie : Sono quattro , della lunghezza: SS . Trinità
La proroga dovrebbe accordarsi alle stesse condizioni

di m . 160 ; Lonzano di m . 803.56 ; Campacchione di della convenzione precedente, collo stesso obbligo di traf

m . 364.28 , e Riccioni di m . 176. Sono tutte ultimate .
fico minimo di 150 tonnellate .

> <

Ferrovie della Sicilia . Deliberazioni del Consiglio Superiore

( Percorso del materiale rotabile nell'esercizio 1891-92. ) dei Lavori Pubblici.

Diamo nei seguenti prospetti l'indicazione del percorso Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

delle locomotive, carrozze, carri a bagaglio e carri da recenti adunanze, ha emesso parere favorevole intorno ai

merci, in servizio sulle Ferrovie della Sicilia , durante seguenti affari ferroviari:

> <
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1. Progetto di consolidamento di una frana fra i chiuna frana fra i chi- perizia annessa al progetto , la spesa complessivamente pre

lometri 172.110 e 172.220, nella linea Eboli-Mela ponto ; ventivala per la costruzione della linea ammonta a L. 8,500,000.

2. Transazione finale coll'Impresa Lori-Gherardi, co La nuova ferrovia sarebbe destinata a congiungere Catania

strultrice del tronco Pontremoli- Filattiera, della linea Parma a Nicosia da cui è distante circa 90 chilometri.

Spezia. Ad essa è interessata una popolazione di 228,043 abitanti

con un movimento annuale di prodotti agricoli ed industriali,

all'importazione ed all'esportazione di tonn. 237,798 .

ATTI UFFICIALI Sono attraversali colla linea i più grandi corsi d'acqua che

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI
esistono in Sicilia , cioè : il Simeto, il Salso, il fiume di Troina,

il fiume di Cagliano, il fiume di Cerami, e molti altri grossi

torrenti.
Gazzetta Ufficiale del 2 novembre (N. 256) . R. Decreto

Oltre alle interessanti opere d'arte rese necessarie per l'al

25 settembre 1892, col quale viene approvato il nuovo testo
traversamento dei preindicati corsi d'acqua, sono previste

unico del Regolamento per la costruzione, manutenzionee
anche alcune gallerie, fra cui una , quella di Regalbuto , della

sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili
lunghezza di m . 900.

della Provincia di Torino, il quale Regolamento è unito al
Per una tale circostanza, e quanlunque si sieno proposti

predetto Decreto .

i tipi più economici di costruzione, non fu possibile di man

R. Decreto 25 settembre 1892, col quale si iscrive il tenersi in un preventivo di spesa che non fosse di poco in

tronco di strada da Modugno a Bitonto, nell'elenco delle feriore alle L. 150,000 per chilometro . D'onde la necessità

strade provinciali di Bari .
di ottenere dal Governo il maggior contributo ammesso dalla

legge , seppure vuolsi che in un periodo non molto lungo la

nuova linea , che interessa una cosi numerosa popolazione,

Notizie Ferroviarie Italiane alfatto priva delle comunicazioni ferroviarie, divenga un fallo

compiuto.

Ferrovia di Vallombrosa . Il servizio di questa

Ferrovia Scordia - Caltagirone. – Il 31 01 ferrovia continuerà regolarmente anche nella stagione inver

lobre u . s . ſu inaugurato il tronco ferroviario Scordia -Cal- nale . Al Saltino venne impiantato un elegante restaurant.

tagirone, della linea Valsavoia -Caltagirone.

Il treno inaugurale, partito alle 8.20 da Catania, giunse

Incauto della funicolare biellese. Questa

a Caltagirone dopo olto ore, stante le lunghe fermate alle piccola ferrovia destinata a facilitare i rapporti fra la parte

cinque stazioni del tronco Fildidonna, Militello, Mineo, Viz

bassa e l'alla di Biella, stala inaugurati con molta pompa

zini e Grammichele . A Caltagirone pronunciò, applauditis
e mille angurii or sono pochi anni, che col piccolo fabbri.

simo, il discorso inaugurale, l'on . Arcoleo , il quale si au
cato superiore costò più di lire duecento mila, lu lestè messa

gurò che in un tempo non lontano la linea possa avere un
all'incanto per 50,000 lire . E sono tante le condizioni d'e .

altro sviluppo, possa cioè prolungarsi sino a Terranova.
sercizio e le evenienze future per possibili decadenze e pro

Il treno al suo passaggio ſu accolto con vive manifestazioni
babili aggravi nell'uso dell'acqua motrice che un privalo è

di gioia dalla popolazione affollatasi alle fermate.
quasi impossibile che ne faccia acquisto . Un gruppo di prin

Il tronco è lungo circa 53 chilometri ( 1 ) .
cipali azionisti o kreditori se ne rese compralore coll'ollerla

di sole L. 100 in aumento alle L. 50,000 e costituirà una

Ferrovia Catanzaro Marina - Stretto Ve.
nuova società per l'esercizio .

raldi . — Appalto per la costruzione del tronco Catanzaro

Sala -Settingiano . Il 26 ottobre lestè decorso , ha avuto

luogo al Ministero dei Lavori Pubblici la gara d'appalto a

Notizie Ferroviarie Estere
licitazione privata ed à forfait per la costruzione del tronco

Catanzaro Sala -Settingiano della ferrovia Marina di Catanzaro

Strello Veraldi. Ferrovia del Gottardo . La Vossischen Zeilung

Le Imprese ammesse alla licitazione privata erano ven - dà le seguenti informazioni allinte a fonte sicura : Non le

titre , cioè : Vitali Domenico , Rossellini Zeffiro , Almagia muto calcolo nei risultati del 1892 delle maggiori entrate

Edoardo, Maccaferri Raffaele, Aletti Adone, RonchiIngegnere cerle per l'ottobre, il novembre ed il dicembre, pur non

Antonio,BagozziFederico, Mongardi Giovanni, Magnani Luigi, considerando gli importanti aumenti delle cifre reliilicati in

Ceci ing. Pietro, Martini ing. Giuseppe, Rosizza Gustavo, paragone delle cifre provvisorie, la Ferrovia del Gollardo,

Lanari Annibale, Ciampi Giuseppe, Ronchetti Sante , Borrusó anche qualora il guadagno nello del 1891 dell'importo di

ing. Gaetano, Trewhella Giovanni, Albertini ing. Aristo , Ma . 310,000 fr. fosse passato invariato a conto 1893, in base al

strigli Adolfo , Tanlongo Paolo, Benelli Çav. Ignazio , Rey maggior intro to già fin d'ora oltenuto di 554,000 fr ., per

Giovanni, Medici cav. Francesco.
metterebbe di dare 1 ' / : per cento di dividendo più dell'anno

Delib - rataria è rimasta l'Impresa Rossellini Zefliro, che ha scorso, cioè il 7 li per cento .

offerto di eseguire il tronco in parola per l'importare di lire
– Il Consiglio d'Amministrazione, che era convocato il

3,098,000.
31 oltobre t - stè spiralo in Lucerna, presa conoscenza di uno

Ferrovia Catania -Nicosia . Il Consorzio per scrillo del Ministero italiano, col quale, ricordando le pre

la costruzione della ferrovia Catania -Nicosia, costituito dalla viventi ed amichevoli altenzioni usale in occasione dei via » gi

provincia di Catania e da tulti i Comuni interessati, ha ri . dul Re d'Italia negli anni 1889 • 1892, esprime ricono

volle vive istanze al Governò affinché voglia dare al Con scenza e ringraziamenti, coll'osservazione
che il Re scorse

sorzio stesso un sicuro aſlidamento circa il contributo mas in ciò una nuova prova della leale amicizia che unisce la

simo da parte del Governo nella spesa occorrente per i la
Svizzera all'Italia .

vori della ferrovia predetta, il cui progetto fu già approvato La Direzione venne poscia autorizzata a versare nella

dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. cassa di soccorso il necessario capitale di copertura per la

A quanto si assicnra il Consorzio avrebbe in corso tralla- suppleto: ia ins rizione di un certo numero di vecchi' lun

live con una Diita la quale si assumerebbe la costruzione zionari ed impiegati, purchè ciò sia ammissibile i strugua

e l'esercizio della linea, qualora le sia assicurata da parte degli statuti della Società e lino all'importo di fr. 125,000,

del Governo la sovvenzione chilometrica di lire 3000 per la che dovranno essere presi sull'aggio proveniente dalla terza

durata di 70 anni e da parte del Consorzio, un contributo
emissione d'azioni messo in riseria.

di L. 1000 a chilom , per la durata di anni 30. Giusta la Inoltre la Direzione venne autorizzata a conchiudere col

Consiglio Federale una convenzione suppletoria al protocollo

( 1 ) Per maggiori schiarimenti rimandiamo i lettori al n . 42 del Monitore, p . 662 . dell'8 aprile 1885 sulle trattative col Dipartimento delle
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per l'estero

Ferrovie concernente la fissazione del conto di costruzione
Uccisi Proporzione

della Ferrovia del Gottardo, colla quale l'ammortizzazione
1890 18 1 per 15,430,000 viaggiatori

delle perdite di corsi, di oggetti deleriorati, ecc. , sia con
1889 ( 1 ) 88 1 » 775,183,073

teggiata in una forma variata richiesta dal Dipartimento 1888
11 1 742, 499, 164

delle Ferrovie .
1887 25 1 733,670,000

Circa alla domanda della Commissione di controllo con
1886 8 1 725,584,390

cernente la quistione di stabilire delle regole fisse per l'im
1885 6 1 697,213,031

1884 31 1

piego di denari, stala rimessa dall'assemblea generale al
694,991,860

l'Amministrazione per rapporto e proposte, venne risolto
Feriti Proporzione

di rimellere questo affare ad una Commissione.
1890 1,648.000 viaggiatori

1889 1.016 1 8,808,875

Ferrovie Svizzere . Linea della Valle della Sihl . 1888 594 1 67,530,000

All'adunanza degli azionisti della ferrovia della Sillthal 1887 538 1 29,346,800

che ebbe luogo venerdi e sabalo, erano rappresentate 1960 1886
615 1 90,699,049

azioni. Venne risolto di emeltere un nuovo prestito di se 1885 436 1 116 , 202,171

conda ipoteca dell'importo di franchi 500,000 . 1884 864 1 22,419,092

In seguito, in rimpiazzo del sig. Roberto Strehler, dimis Ferrovie africane . Ferrovia dell'Usambara .

sionario per malaltia, venne nominalo membro del Consiglio

d'Amministrazione il sig . dir. Ziegler in Wollishofen ; gli

La Compagnia germanica della strada ferrata dell'Usambara

ha deciso d'iniziare la costruzione di una ferrovia da Tanga

allri membri furono riconfermati.
a Bondei. Il tronco che sarà costruito in questo stesso au .

Ferrovie germaniche. Il traffico delle merci
lunno è quello che unisce Tanga a Vega (Kwa -Abdallah,

140 chilometri). Essa costerà un 1,500,000 mirchi ( lire
nel 1891 .

L'Handels Museum då le cifre seguenti relativamente al
L. 1,875,000 ). ' Il ricco territorio dell'Usambara sarà cosi su

traffico delle merci sulla rete germanica:
bito avvantaggiato.

Il tracciato non presenta dillicoltà serie in questo primo

Traffico totale .
151,681,437 159,493,531 tronco . Quelli che seguiranno, necessiteranno di lavori im

portantissimi a cagione dei numerosi corsi d'acqua che oc
di cui: per l'interno 128,364,392 131,404,629

correrà traversare.

23,317,045 25,088,902

Quest'ultimo Traffico comprende:

1 ° Tra l'estero e la Germania 21,270,302 23.112,939
Notizie Diverse

che scomponesi cosi :

Merci spedite dalla Germania 11,031,192 11,947,834 Treni internazionali di lusso . Pel servizio

Merci introdolle in Gerinania 10,239,110 11,163, 105 settimanale della Valigia delle Indie, la Società internazionale

20 Transito dall'estero all'est . 2,046,743 1,975,063 dei Wagons Liis atliverà prossimamente, in seguito ad ac

cordi presi con le ferrovie italiane, un nuovo treno di lusso

Ferrovie Inglesi. - Accidenti ferroviari nel 1891. Calais-Brindisi e viceversa, via Bologna -Ancona.

- Dal Board of Trade togliamo questa statistica degli ac Questo treno sarà tullo composto di grandi vetture inter

cidenti ferroviari nel 1891, sulla rete del Regno Unito , la comunicanti, avrà cabine separate con letti dei più recenti

quale ha trasportato in questo periodo 815,463,000 viag- modelli, per circa 70 persone, gabinetti per toilette, saloni

giatori : di lettura, di conversazione, per fumatori , ecc. , più una
Feriti , comprese

le ferito leggere grande sala ad uso caffè - restaurant.

Viaggiatori. L'addobbo del treno sarà fallo con grande sfarzo e buon

In seguito ad accidenti ai treni, al ma gusto e vi saranno tutte le maggiori comodità che possono in

teriale rotabile, al binario , ecc . . 5 875 oggi aversi nei più grandiosi alberghi.

In seguito ad accidenti dovuti ad altre Tutto il treno sarà sfarzosamente illuminato a luce elet

cause compresi quelli cagionati da trica e , a della di quanti hanno potuto ammirarlo , sarà il

imprudenza delle villime , 737 migliore, il più bello, il più completo di quanti viaggiano

Personale. attualmente nel continente europeo.

In seguito ad accidenti ai treni, al ma Durante il viaggio i passeggeri potranno avere completo

teriale, al binario , ecc . 154 servizio di colazioni, pranzi, buffet, bibile calde o ghiacciale ,

In seguito ad accidenti dovuti ad altre a qualunque ora.

cause compresi quelli cagionali da
Condotta d'acqua potabile a Palermo.

imprudenza delle villime .
537 3.007

Il Municipio di Palermo ha sottoscritto un compromesso
Altre persone .

Attraversando i passaggi a livello .

cogli ingegneri Vanni e Biglia, rappresentanti d'una Società
66 31

Italiana per la condotta a Pal-rmo delle acque potabili
Delinquenti . 306 161

di Scillato .

Suicidi 87

I concessionari Vanni e Biglia si obbligano di condurre
Diversi 57 95

un volume d'acqua di 350 litri al minuto secondo, dei quali

1.168 5.060
la metà in litri 175 nel periodo di tre anni e con un premio

di L. 3,500,000 , che il Municipio pagherà al collaudo delle

opere.

Bisogna aggiungere 79 persone uccise e 6,4 40 ferile in
Collocati per uso privato i primi 175 litri, i concessio

seguito ad accidenti avvenuti sulla dipendenza delle strade nari, sollo pena di decadenza da ogni diritto, hanno l'ob

ferrate, ma indipendentemente dal movimento dei treni. bligo di condurre gli altri 175 litri, con un premio di un

Non vi sono che 5 morti e 875 feriti in seguito aid acci
milione in un tempo non maggiore di otto anni.

denti imputabili alle Compagnie ; è interessante notare che Il prezzo dell'acqua non eccederà i 20 centesimi al metro

il numero di questi accidenti, di 161 nel 1875 , 149 nel 1876 , cubo .

e variante da 94 a 146 per il periodo 1877-1885 , non fu Il compromesso sarà prossimamente sottoposto all'appro

che di 68 soltanto l'anno scorso .
vazione del Consiglio comunale.

Ecco le cifre corrispondenti a quelle 5 e 875 date più

sopra per il 1891 :
( 1 ) 80 morti e 262 feriti nella collisione presso Armagh .

Uccisi

98

12

.
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L'acquedotto di Formello . Domenica scorsa Ufficio amministralivo della Provincia di Novara ( 16 novembre,

venne inaugurato solennemente in Formello ( Provincia di ore 1 pom , 1 asta) . - Appalto delle opere e provviste occorrenti

Roma) il nuovo acquedotto . alla costruzione di un ponte in muratura a 9 archi e dei relativi

La condottura di Formello, ideata ed eseguita dalla So.
accessi per l'attraversamento del fiume Po presso Torinocostituenti

cietà italiana per condolte l'acqua, che affidò gli studi e la
un tronco di strada provinciale dim . 1563.75. Importo L. 583,000.

direzione dei lavori agli ingeglieri signori Jacobini e Sil
Canzione provvisoria L. 25,000. Fatali 3 dicembre, ore 11 ant.

vestri, ha una lunghezza di circa 7 chilometri, e fornisce
( 16 novembre, ore 10 ant. , 1 ° asta) . Appalto delle prov

viste dei lavori occorrenti per la costruzione della prima tratta del

circa 80 litri di acqua potabile per ogni abitante. Essa è
tronco di strada provinciale Cesara-Omegna, dal confine territoriale

un'opera molto ben riusciti, che meritò nel gennaio scorso fra Cesara e Nogno all'abitato di Brolo (m .2465.40). Importo lire

la visita degli studenti della Scuola d'applicazione per gli 70,670 . Cauzione provvisoria L.4000. Fatali 3 dicembre, ore 11 ant.

ingegneri di Roma, el è poi importantissima per Formello, Prefettura di Girgenti ( 18 novembre, ore 10 ant., voico e de

che, con una popolazione di soli 800 abitanti, non ebbe finitivo). Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione di un

dillicollà di sostenere la spesa di oltre L. 100,000 pur di faro di ' 4º ordine a luce bianca nella punta S. Giacomo all'origine

provvedersi largamente di un elemento tanto necessario per del muolo di Levante in Licata . Importo L. 41,120 . Cauzione prove

l'igiene.
visoria L. 2500. Cauzione definitiva il decimo.

Il Canale di Papama . L'allare del Panama è

entralo nel suo periodo risolutivo; è difatti alla vigilia di
GUIDA DEGLI AZIONISTI

essere chiarilo su due punti essenziali: la questione del pro

cesso contro gli amministratori e le basi della ricostilu

zione . PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Per quanto concerne il processo occorre però attendere
Ottobre 29 9bre 5

l'esito delle annunciate interpellanze alla Camera francese .

Per quanto riguarda il progetto di ricostituzione del signor Azioni Ferrovie Meridionali . L. 655.25 662.50

liélard ( 1 ) , i punti più importanti sono già fissati: sarà
Mediterranee » 338 552

Sicule. 616 615
pronto verso la fine della sellimana.

Sarde (preferenza ) 280 280

Palermo Marsala - Trapani = 3:0 320

Gottardo.

MEMORANDUM PRATICO Buoni Ferrovie Meridionali . > 550.50 550.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 281 281

Palermo-Marsala- Trapani » 312.50 312.50

2a einiss. 300.000 300.50

GUIDA DEGLI APPALTATORI
Centrale Toscana . » 519 519

Mediterranee 4 010 445.50 445.50

Meridionali . » 302.25 302,25

Sarde, serie A. > 303.50 303,50

I. Lavori e Forniture
serie B. 305.50 305.25

1879 299

per Ferrovie .
Pontebba 46 3.50 463.50

Nord -Milano ► 261.50 261 50

Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag:
Meridionali Austriache . 331.50 3 :31.50

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio
Gottardo 4 % » 102.80 102.00

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
CONVOCAZIONI.

1 . Progetti e preventivi di spese
SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NavigazIONE.

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale. 17 dicembre, Navigazione Generale Italiana. — Assemblea

generale ordinaria per le ore 2 pom . nella sede sociale in Roma.
Rete Mediterranea . Fabbisogno * di materiale metallico di

armamento per il tronco Patei nopoli-Montemarano della linea Avel 25 novembre. Ferrovie del Mediterraneo . Assemblea ge

lino -Rocchetta Melfi . nerale per le ore 1 pom . nella sede della Società in Milano ( V. pa

gine Annunzi).

II . Opere pubbliche 26 novembre. Ferrovia Mortara-Vigevano. Assemblea

e provviste occorrenti.
ordinaria per le ore 12 merid ., nel Palazzo municipale in Vigevano,

col seguente Ordine del giorno :

1. Rapporto del Consiglio di Direzione ;

2. Presentazione del Rendiconto sociale 1891 Relazione dei

Appalti .
signori Sindaci e deliberazioni relative ;

Municipio di Janziana Roma (9 novembre, ore 3 pomer ., 3. Nomina di tre Sindaci e di due Supplenti ;

24 asta per deserzione lº incanto) . Appalto dei lavori di costru . 4. Rinnovazione del Consiglio di Direzione .

zione della conduttura dell'acqua potabile nel Comune di Manziana.
28 novembre, - Ferrovie Sicule. - Assemblea generale per le

Importo L. 19,000. Cauzione provvisoria L. 1900. Fatali 17 novembre,

ore 3 pom.
ore 2 poin , nella sede sociale in Roma (V. pagine Annunzi).

Municipio di Invorio Inferiore - Novara - ( 10 novembre, ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

ore 12 merid ., fatali ). Appalto dei lavori per la costruzione del .

l'Asilo infantile. Importo ridotto del 22 per 010 su L. 51,324.50 Strade Ferrate del Gottardo. Elenco delle obbligazioni 5 010

( V. n . 42). estratte il 4 ottobre e rimborsabili dal 1 ° gennaio 1893 :

Convitto Nazionale di Lucera ( 14 novembre, ore 10 antimer ., Lettera A. N. 17761 al 17780 ; 39561 al 39580 ; 44681 al

1 ^ asta ). Appalto per la costruzione d'una parte dell'ampliamento 44700 ; 45321 al 45340 ; 63861 al 63880 ; 69521 al 69540.

dell'edificio del Liceo-convitto nazionale Broggia di Lucera. Importo Lettera B. - N. 2161 al 2170 ; 7221 al 7230 ; 11021 all'11030 ;

L. 62,100. Cauzione provvisoria L. 3000. Fatali 12 novembre, ore 15151 al 15160 : 29331 al 29340 ; 29671 al 29680; 42451 al 42460 ;

12 meridiane.
51151 al 51160 ; 57001 al 57010 ; 58821 al 58830.

Municipio di Taranto ( 15 novembre, ore 12 merid . , 24 asta per Le obbligazioni della lettera A sono rimborsabili in L. 500,

deserzione lº incanto ). Appalto di tutte le opere e provviste oc quelle della lettera B in L. 1000.

currenti per la costruzione del 2 ° e 3° piano dell'edificio detto Or

funotrofio. Importo L. 471,387.16 V. n . 40 ).

G. PASTORI, Direttore -proprietario responsabile.( 1 ) Veii Monitore , n . 34 , pag . 538 .

.
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 29 ' Decade dall'11 al 20 Ottobre 1892

R E TE CIP ALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIYERSS
TOTALE

MBDA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferente nel 1892

1.168.715 61

1.155.94 : 32

50.144 31

48.741 17

PRODOTTI DELLA DECADE .

563.419 32 1.772.738 89

828.524 6+ 1.697.335 82

265.105 32 75.403 07

13.166 92

11.847 84

3.568.185 05

3.742.390 79

174.205 74

4.226 00

4.204 00

+ 2200

+

12.774 29

+

1.433 14 + 1.319 08

1892

1891

Differenze nel 1892

29.176.609 68

30.245.645 06

1.069.035 38

PRODOTTI DAL JO GENNAIO .

1.354.253 56 9.964.604 67 37.975.613 17

1.366.065 25 10.676.735 05 37.272.858 29

11.811 69 712.130 38 + 702.754 88

410.404 95

402.018 29

8.386 66

78.881.486 03

79.963.321 94

1.081.835 91

4.226 00

4.20+ 00

+ 22 00+

1892

1891

Differenze nel 1892

73.119 39

73.469 03

N ETE COM PIEBIE N T ARE

PRODOTTI DELLA DECADE.

2.436 69 34.336 23 120.659 43

1.799 65 85.176 64 109.814 65

637 01 840 41 10.814 78

4.919 53

1.265 45

235.471 27

221.525 42

13.345 85

1.163 78

1.017 51

+ 146 27349 64 + 3.651 08 + 1

1

1892

1891

Differenza nel 1892

1.816.896 98

1.860.100 70

43.203 72

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

44.370 44 559.240 74 2.789.674 19

45.975 37 551.495 87 2.813.098 59

1.004 93 7.714 87 23.424 40

88.277 39

63.470 55

21.806 8+

5.299.059 74

5.334.141 08

1.037 27

1.001 22

+ 36 0535 021 34

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente

Differenze

della decade .

riassuotivo.

705 72

15.993 96

759 15

16.386 91

53 43

392 95

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

11* Decade Dall'11 al 20 Ottobre 1892

R E TE PRIN C P A L E

PRODOTTO MEDIO
ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

Piccola

Y BLOOITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale

dell'Esercizio 1890-91
per chilom .

1892

1891

106,236 00

102,372 0

2,671 00

1,970 00

8,892 00

11,341 00

PRODOTTI DELLA DECADE

135,289 00 793 00

129,287 00 1,386 00

253,881 00

246,356 00

609 00

609 00

417 00

405 00

1892

1890

L. 253,881 00

239,328 00

+ i4,553 00
Differenza nel 1892 3,864 00 +

701 00 + 2.419 00 6,002 00 593 00 + 7,525 00 + 12 00
Differ. in

1892

1891

1,120,830 00

1,111,053 00

23.498 00

20,747 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 OTTOBRE 1892

137,753 00 1,303,224 00 9,359 00 2,594,664 00

133,789 00 1,294,595 00 11,733 00 2,571.9 : 7 00

3,964 00 + 8,629 00 2,374 00 + 22,747 00

609 00

609 00

4,261 00

4,223 00

1892 .

1890 .

L.2,594,661 00

» 2,518,313 00

+ 76,351 00
Diforenia nel 1892 + 9,777 00 + 2,751 00 + + 38 00 Differ, in

R E T E COMPLEMENTARE

1892

1891

19,473 00

17,960 00

27 00

139 00

1,291 00

1,193 00

PRODOTTI DELLA DECADE

7,615 00 10 00

6,922 00 386 00

28,416 00

26,600 00

247 00

178 00

115 00

149 00

1892

1890

E

L. 28,416 00

21,629 00

0,787 vo
Differenza nel 1892 + 1,513 00 112 00 + 98 00 + 693 00 376 00 1,816 00 + 69 00 34 00 Differ . in

1892

1891

251,194 00

189,765 00

2,283 00

1,670 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 OTTOBRE 1892

16,366 00 68,589 00 787 00 339,219 00

11,521 00 50.816 00 1,732 00 255.504 00

230 00

152 00

1,475 00

1,681 00

1892

1890

L. 339,219 00

201,849 00

+ 137,370 00
Differensa nel 1892 + 61,429 00 + 613 00 + 4,845 60+ 17,773 00 945 00 + 83,715 00 + 78 00 206 00 Differ, in

SOCIETA VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Ottobre 1892 .

1 V
i
c
e
n
z
a

-S
c
h
i
o

P
a
d
o
v
a

-T
r
e
v
i
s
o

V
i
c
e
n
z
a

C
o
n
e
g
l
i
a
n
o

V
i
t
t
o
r
i
o

T
o
r
r
e

-A
r
s
i
e
r
o

P
a
r
m
a

-S
u
z
z
a
r
a

B
o
l
o
g
n
a

-I
m
o
l
a

V
e
n
e
z
i
a

B
a
g
n
o
l
i

-P
i
o
v
e

C
i
v
i
d
a
l
e

P
o
r
t
o
g
r
u
a
r
o

P
a
d
o
v
a

M
o
n
t
e
b
e
l
l
a
n
a

B
o
l
o
g
u
e

P
o
r
t
o

M
a
g
g
i
o
r
e

M
a
s
s
a
l
o
m
b
a
r
d
a

A
r
e
z
z
o

-S
t
i
a

P
a
d
o
v
a

-P
i
o
v
e

Viaggiatori .

Bagagli e Cani.

Merci, G. V. • P. V. Accel.

Merci a P. V...

TOTALI

Chil . 32 Chil . 108

4,498.85 16,026.40

96.20 354.60

888.65 3,846.20

5,059.95 6,193.10

10,543.65 26,420.30

Chil . 14 Chil. 34

2,157.45 1,010.40

62.30 7.25

174.00 130.35

746.80 2,351.25

3,140.55 3,499.25

Chil. 44 Cil.33 Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil , 75 Chil . 45 Chil . 18

3,330.45 5,290 60 8,734.80 5,350.40 2,457.90 6,231.65 2,955.15 1.000.45
67.65 8.25 103.20 85.25 41.35 45.10 30.70 9.65

586.30 205.15 237.10 557.00 357.45 720.40 386.40 80.05

1 , €46.85 538.25 3,137.60 2,054.05 1,524.15 3,010.00 1.012.70 437.20

5,031.25 6,042,25 12.212.70 8.046.70 4,380.85 10,007.15 4,334.95 1,526.35
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Società anonima con sede in Milano
Capitale sociale L. 180 milioni, interamente versato

AVVISO

DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

A tenore dell'Art. 22 dello Statuto Sociale l'Assemblea Generale della

Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo è convocata per il giorno

25 novembre 1892, alla una pom ., nei locali della Sede Sociale in Milano,

Corso Magenta, N. 24 , onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO :

1

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione;

2. Relazione dei Sindaci;

3. Concessione della Varese - Porto Ceresio e della Roma Trastevere

Roma Cavalleggeri ;

4. Approvazione del bilancio 1891-92 e relative deliberazioni;

5. Nomina di Amministratori e dei Sindaci.

Il deposito delle Azioni dovrà esser fatto non più tardi del 17 no

vembre p. v . presso le Casse, Banche e Ditte sottoindicate.

I titolari di certificati nominativi di deposito di azioni potranno depo

sitare questi in luogo e vece delle Azioni.

Milano, 25 Ottobre 1892. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE .

MILANO Cassa Sociale .

Id . Banca Generale.

NAPOLI Cassa Sociale .

ROMA Banca Generale.

TORINO Banca di Torino.

GENOVA Banca Generale .

VENEZIA Alessandro Levi e C.

LIVORNO A. e G. di V. kignano.

FIRENZE M. Bondi e Figli .

PALERMO Cassa delle Ferrovie Sicule.

BERLINO Disconto Gesellschaft.

COLONIA – Sal. Oppenheim J. e C.

FRANCOFORTE s/m --- B. H. Goldschmidt.

Id . Filiale der Banck für Handel und Industrie.

MONACO Merck Finck e C.

BASILEA Basler Bankverein .

Id .
De Speyr e C.

ZURIGO Société de Crédit Suisse.

GINEVRA Union Financière de Genève.

PARIGI Société Générale pour favoriser etc.

( Rue de Provence 54-56 ).

LONDRA Louis Cohen and Sons.

VIENNA Société I. e R. priv . Autrichienne de

Crédit pour le Commerce et l'industrie .

TRIESTE Filiale dell'I . e R. priv. Stabilim .

Austriaco di Credito per Commercio e

Industria .
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Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia.
.

Società Anonima sedente in Roma. Capitale Lire 20 milioni, interamente versato

7

1

Convocazione dell'Assemblea Generale.

In seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione l'assemblea generale

è convocata per il giorno 28 novembre p . V. , alle ore 2 pom ., presso la sede so

ciale in Roma, via Sistina n . 48, per deliberare sulle materie di cui nel seguente

Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci. Approvazione

del bilancio al 30 giugno 1892, e della ripartizione degli utili.

2. Nomina di consiglieri d'amministrazione.

3. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Gli azionisti possessori di azioni al portatore per intervenire all'assemblea ge

nerale, debbono depositarle otto giorni prima della riunione, e cioè non più tardi

di lunedì 21 novembre in una delle Casse seguenti :

Roma , presso la Sede sociale, via Sistina, n . 48 Torino, presso i sigs. Fratelli Marsaglia e C.

Palermo, presso la Direzione Generale della Società . Milano e Genova , presso la Banca Generale .

Messina , presso la Cassa di Risparmio Principe Amedeo Trieste, presso la filiale dello Stab . Austr . di Credito .

e la Banca di Messina. Berlino, presso la Berliner Handes Gesellschaft.

Catania , presso la Banca Nazionale nel Regno. Francoforte (sul Meno) presso i sigg . d'Erlanger e figli.

Napoli, presso la Cassa delle Ferrovie del Mediterr. Basilea , presso la Basler Handelsbank.

Firenze, presso la Cassa delle Ferrovie Meridionali . Londra, presso P. P. Rodocanachi e C.

Livorno , presso la Banca Nazionale nel Regno . Parigi , Marsiglia e Ginevra , presso il Crédit Lionnais .

Roma, 26 ottobre 1892. Il Direttore Generale : A. BILLIA .

1

SOCIETA ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

FAB
BRI

CA

Orrioxa IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DISERIO, ALZANOMAGGIORE, NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO PRESSO CASAL MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura , Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni .

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali
Forza motrice MILLE cavalli vaporo

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente udraulica di Palazzolo .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTI

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA)

LIVRET-CHAIX

MM. le Voyageurspeuvent se procurer dans

les gares etles librairies, les Recueils suivants,

seules publications officiels des chemins de fer,

paraissant depuis trente- neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies:

L'Indicateur -Chaix ( paraissaint toutes les

semaines) Fr. » 75

L'Express-Rapide (Indicateur des treias de ritesse)

imprimé en gros caractères . >> 75

Livret- Chaix \1 ° vol , réseaux français 1 50

continental 2 v. services étrangers 2

Livret-Chaix special de chaque réseau » 40

Livret-Chaix spécial des Environs

(sans les plans coloriés)

Livretde l'Algérie etdela Tunisie,

avec carte

Livret -Chaix spécial des Environs

de l'aris avec dix plans coloriés . 1 ,

» 40

50

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le inaggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878 , ossia le medaglie al Merito ed al Progress0 a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa la conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero : All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2a (Gruppo 9 ) , la Giurìa le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomiconcessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici , delle tettoie e delle fondazioni adaria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

P. CASANOVA , Libralo- Editore

TORINO — Piazza Carignano — TORINO

Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

-Voie - Stations · Signaur · Matériel roulant

• Traction - Exploitation · Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in -8 °, avec 70 gravures,1891. · L. 55.

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti igiornali

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi al

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza . H. MATHIEU

LA PERSEVERANZA

MANUEL DU CHAUFFEUR -MÉCANICIEN

ET DU

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in-8°, avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol. in - 8 °, avec 234 grav ., 1891 , . L. 37.

è il Giornale che offre imag

giori vantaggi pel pubblico

congiunti colla maggior con

venienza di prezzo .

Tirahira importante in continuo aumento. - Esce il mattino, e si spedisce

colle prime corse ferroviarie: non può quindi essere prevenuta da nessun altro giornale .

LA PERSEVERANZA
informa sollecitamente, coi telegrammi uf

ficiali e coi molti telegrammi suoi partico

lari, che giungono sino a tarda ora della notte, di tutti i fatti notevoli .

LA PERSEVERANZA con articoli e corrispondenze particolari ,

dovuti a scrittori competenti di prim'ordine,

ritrae con fedeltà, e illustra con considerazioni e commenti il movimento politico,

economico, finanziario, scientifico, artistico e letterario dell'Italia e dell'estero .

LA PERSEVERANZA pubblica racconti, romanzi,fra cui molti ori

ginali , espressamente scritti per il Giornale,

varietà , ecc . , scelti in modo che riescano per le famiglie una lettura dilettevole e sana.

LA PERSEVERANZA si dedica con cura a tutto ciò che s'attiene

all'agricoltura , la quale costituisce uno dei

maggiori interessi del nostro Paese.

LA PERSEVERANZA dà notizie,con corrispondenze o telegrammi,
delle corse di cavalli e di tutte le varietà

dello Sport : scherma , ginnastica, velocipedismo, regate, ecc . , ecc .

LA PERSEVERANZA richiama l'attenzione del pubblico sull'im

portanza della sua Rubrica Commer

ciale, diretta da un personale speciale , pratico, intelligente e disinteressato. Con

rassegne e telegrammi quotidiani essa ragguaglia sull'andamento delle Borse e dei

Mercati dell'Interno e dell'Estero. Espone i prezzi degli effetti pubblici, dei valori

finanziari e industriali, delle Sete, dei Cotoni, dei Cereali, dei Coloniali , Spiriti ,

Carboni , Olii e Petrolii, ecc . , ecc., permodochè chi è abbonato al Giornale non ha

bisogno d'incontrare altre spese per essere esattamente e prontamente informato .

LA PERSEVERANZA è il giornale dimaggior formato

e nello stesso tempo il

più a buon mercato ,

perchè, mentre in Milano costa solamente L. 18 all'anno, fuori di Milano, in

tutto il Regno, non costa che L. 22 all'anno.

Si inviano Numeri di saggio Gratis a chi no fa domanda.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene.

rale del Manuale dell'Ingegnere.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE,

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .

1

- - -

1

OSSERVAZIONI
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BralieTTI SEMPLICI. — ( 1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o perBrindisi, la cui va

LONDRA lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferPARIGI LONDRA PARIGIDai mursi a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerario
( 1 ) (2) ( 3)

ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

punti contro indicati Avviso importante . – Oltre i prezzi omologati per i bi
alle la 2a la 2a la

12 | 28
2a

validità validità glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso, per diritti
classe ' classe classe classe di porto, a Boulogne, Calais e Douvres : fr . 1.75 pei biglietti

Stazionisotto indicate : classe classe classe classe

semplici Boulogne-Folkestone ; fr. 3 per quelli Calais-Dou
vres , fr . 6 pei biglietti andata-ritorno per l'una ol'altra via ;

Torino 163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per ibiglietti inferiori a 10 fr.

(2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
Milano

177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .
Moncenisio BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. - 3) Questo prezzo

Venez'a , 141 75 97 30 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova 184 123 111 40 ' 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .

Livorno 206 90 146 05 134 30 92 10 ( *) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo -stazione di
Pirenze . 214 30 149 25 141 20 97 30 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ;

via Genova
eglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario a

Roma 246 171 40 173 40 119 45
Falconara per Roma. – Allo stesso modo nel senso in

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

Kapoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo-stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

( 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma

260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli
Bologna

e ritornar poscia a Pisa per questa altima via . – Nel senso
Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli , ritornare a Pisa per la stessa
via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( 1) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Sienae Grosselo .

Brindisi .. ( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
via Bologna 299 65 208 95 227 05 157 - 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino an biglietto

Messina (via Napoli) ... 367 60 257 75 295 205 601 di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio. RITORNO

STAZIONI 1.2. cl . 1.2 . cl. 1a, 2a classe Club -Train 1.2 . cl. 1. 2 cl STAZIONI 1. 2. cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club- Praio 1. 2. cl .

- - -

- -

Firenze

- - -

1
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-

1

-

{

- a 8 15 p .
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I
I
I
I
I

2 15 p .

3 53 p .

1
1

1

1 33 p .

1
1

3 40 P.

5 32 p .

8 25 p

1
1

11 antim . 3 - p .
Londres Ch .-Gross Par . 8 -- 2. 10

88 11 -Victoria antim , 3 - . 8 15 p .

1 - pomer. 4 50 p . 10 15 p .Douvres. 9 55 a.

2 20 poměr 6 10 p . 12 10 a .( ora di Greenwieb). | Arr. 11 30 a .

Calais -maritime Déjeun.

2 52 pomer.(ora francese) : 7 Par . 12 05 p . 6 40 p . 1 04 a . 5 46 a.

1 58 a. 6 38 a .
Arr. 12 59 p . 211 p .

1 50 a. 6 41 a .Boulogne -Gare .
Par .

Arr . 2 38 p . 5 12 pomer . 8 59 p . 3 46 a . 8 50 a .
Amiens .

Par . 2 43 p . 3 58 p . 5 17 pomer. 8 59 a .904 p . 3 51 a .

11 10 a .5 50 a.Arr 4 26 p . 5 47 p . 7 – pomer. 10 47 p .

Pranzo Pranzo
Paris -Nord Buffet)

6 20 a .Par. 7 35 pomer . 12 20 p .6 35 p .

8 23 pomer . 7 16 a.7 23 a . 1 09 p .Paris-Lyon ( Buffel) Arr .

la cl . 1. 2. cl .1. 2. cl . 1.2.cl. (A) 1. 2. cl .

8 55 a .9 10 p . 1 45 p .8 10 p . 9 - P.Paris - Lyon ( Buffet) Par.

207 p .1 50 2 . 2 29 a .Arr . 1 12 &. 6 43 p .Dijon :

803 p .8 56 a.Genève . 7 - a .

100 ? p .10 49 a .Evjan . 8 45 a .

6 32 .. 7 14 p .6 02 a. 7 58 a. 11 59 p.Aix -les - Bains..
6 59 a .6 29 2 . 8 30 a . 7 49 p . 12 23 a.Chambéry .

3 05 a .9 42 a.Modane .

6 20 p2 - P. 7 50 a.Torino

8 30 a .Torino . Par . 2 30 p . 7 15 p .

10 31 p .4 29p . 9 43 p .Novara
11 28 a .5 25p. 10 55 p .Milano. Arr .

1. 2. cl .

8 25 a.
Torino . Par ..

1 : 50 a .Arr . 6 04 p . 11 - p.Genova

4 46 p .San -Remo . 11 13 p . 8 26 a.

10 48 p . 2 56 & 4 25 pPisa .

12 40 a. 7 20 a . 6 44 p .Firenze
507 p .Livorno . 11 20 p . 5 35 a.

11 15 p .6 25 a . 10 - &.Roma .

7- a .1 26 p . 631 p . 6 39 p .Napoli.
6 10 p .Brindisi . Arr.

8 25 a .Torino . Par . 2 35 p .

4 08 p . 8 50 p. 10 03 a .Alessandria Arr.

202 a. 3 15 p .Bologna .
6 45 a. 11 10 p .

Adcopa .
10 19 p . 6 15 p .Brindisi..
6 11 a. 6 40 p .Firenze
12 40 p . 12 25 a.Roma .
6 30 p .Arr .

Napoli .

OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

i viazgiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais.

( ** ) Questo treno non prende viaggiatori in partenzı da Boulog.ie.

(A) 1l treno che parte da Paris -Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

che iviaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits-salons, va direttamente da

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da l'aris -Lyou alle 9 p .

I
I
I

Napoli . Par. 8 30 a .
2 45 p .

11Roma . 2 50 p . p .
Firenze 9 15 P. 6 15 a .

9 25 a.Brindisi , 6 - a.

Ancona 720 p . 5 35 a.
Bologna , 1 25 a. 10 40 a.

Alessandria 6 30 8. 8 35 a . 10 51 a . 8 57 p .
Torino . Arr. 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p . 10 36 p .

(B )

2 15 a
6 40 a.Par.Brindisi.

Napoli . 8 30 a. 2 45 p . 3 10 p . 10 25 p .

8 - a.Roma . 3 05 p . 8 40 p . 10 25 p .
Livorno 10 32 p . 4 - a. 1 48 p .

Firenze 855 p . 11 35 &
Pisa .. 11 05 p . 2 45 a . 4 54 a.

2 37 p .
San -Remo. 7 25 p . 3 50 a . 12 01 p .

3 30 a 6 25 a. 9 — .Genova 7 05 p .

10 36 p .
Torino . Arr. 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

755 p .Milano
Par . 10 30 a .S - 8

11 30 a. 8 54 p .Novara 4 45 a .

10 47 p .
Arr .Torino . 1 30 p .8 15 a.

Torino . 11 15 p .
Par. 8 35 a . 2 12 p .

2 20 a .Modane . 12 20 p .
4 57 & .Chambéry

Aix -les-Bains 5 22 a.4 14 p . 8 57 p .

Evian 101 p . 601 p .

4 15 a .
Genève 3 12 p . 720 p.

1.2. cl . 1.2.cl.

1 53 a . 11 32 a.Dijon 11 17 p . 1 36 a.

6 39 a . 6 54 a . 5 34 p . 5 54 p .Paris-Lyon ( Buffet) Arr . 4 54 a .

1. 2. cl . 1. cl .

750 a . 9 88 a . Club-Train 6 38 p .Paris-Lyon (Buffet)Par. 6 55 antim .

Arr . 7 40 antim . 8 43 a . 10 30 a . la cl .

Déjeun . Praneo
Paris -Nord(Buffet)

1. 2. cl .

Par 8 - antim . 10 10 a 11 30 a . 3 15 p . 8 25 p

9 45 antim . 11 56 a . 1 13 p . 458 p . 10 26 p .
Amiens .

Par . 9 50 antim . 12 16 p .

10 31 p .Arr . 157 p. 1 18 p . 503 p .
Boulogne-Gare . Par . 12 31 a .11 27 antim . 1 59 p .

12 23 a.( ora francese) Arr . 12 25 pomer.

3 41 p . 721 p . 1 22 a.Calais-Mar ..

( ora di Greenwich) Par 12 46 pomer. 3 45 p . 720 p . 1 30 a.

Douvres . 2 45 poner.

4 30 pomer. 7.10 p . 10 45 p . 5 55 a.

5 55 a .Ch .-Gross Arr . 4 30 pomer . 5 40 p . 7 15 p . 10 45p.

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI , ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .

-- Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di 18 classe, lits -salons, va direttamente da

Milano aBoulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a . o da Paris - Nord
alle 10.10 a.

( 1 ) Questo treno n n pren le viaggiatori per Boulogne .

2 35 p . 750 p .
105 p .

|
|
|
|
| 7 25 r .

1 12 p .

Arr.

7- P.

-

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

5 20 p . 9 — P.

Londres Victoria . Arr.

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE , composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

PÉNINSULAR - EXPRESS .

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 po ner.; partenza da Paris -Nord allo 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 poin .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Supplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars : { da boarding a Torino, 17. 9.33; da condena a Boloana, tr. 84.65; da Londra a Brindisi,tr. 106.50
bariga tr Parigi a :
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SOCIETÀ NAZIONALE

{
DELLS

OFFICINE DI SAVIGLIANO

1

(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANzo )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FONICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATEBREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a M. Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falte

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

1

1

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime
1

Sistema adottato per il servizio gonoralo della forza motrin

alle Esposizioni :

Brucellos, 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaut, 1882. Società Filolocnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricita 800 cavalli.

Anoorsa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento e montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento -Grande
0 I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza . Risultati economici importantio constatati

your , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e divapore secco - Vaporizzazione garantita di9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte a tutto il 31 dicembre 1885: 145,870 metri quadrati di

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr . di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita lo incrostazioni.

PREMIATA

MACCHI, IZAR E C. Fabbrica di
Cancellate

J. A. CHÊNET

Premiato Stabilimento di
1

A

Copertoni impermeabili

MILANO

non lood• 0 በin legno e ilo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27
intrecciato

( fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi

Giardini, Ferrovie ,

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

Esp . Nazion . Torino 1884

per armamento di ferrovie e tramways, A. PICTET

per costruzione di scambi , e crociamenti , piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi.

per ferrovie , tramvie

spedizionieri, ecc .

Bolloni , Ramponi e Chiodi UUUUUUUUUUU
T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed afêttamenti di copertoni

TORINO , 1892 - Tip . e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

ac

Contori direkt. Inap , reyous
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Lavori Pubblici - Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

Sem .

11

15

Trim .

6

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi... Cent. 30PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

.

= 28 8

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Ferrovie del Mediterraneo (n bilancio sociale 1891-92) . Nuove costruzioni dell'Adriatica

(Ottobre 1892) . La riforma delle tariffe nelle strade ferraté austriache dello Stato (Fine). 1 Metropolitano di

Londra. Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE.

Notizie ferroviarie italiane. –Notizie ferroviarie estere.-Notizie diverse.-- Memorandumpratico (Guida degliAppal

tatori. Guida degli Azionisti). Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

ಗಳ
ಿಸ
ಲು

FERROVIE DEL MEDITERRANEO Questo provvedimeulo , combinato coll'Adriatica, sarà di

grande vantaggio alle due Amministrazioni, semplificando il

IL BILANCIO SOCIALE 1891-92 lavoro, e tornerà pure utile al pubblico, risparmiandosi i

duplicati dei documenti di trasporto e uniformandosi le tas

1 . sazioni dei trasporti.

Nella seduta del Consiglio d'Amministrazione
tenutasi Toccando delle nuove linee, la relazione ricorda l'aper

ieri , 11 , a Milano , si è discusso ed approvato il bilancio lura al pubblico servizio della Cuneo -Saluzzo, inauguratasi

consuntivo 1891-92 da presentarsi alla prossima assemblea il 1 ° giugno u . S. , e informa della alacre costruzione delle

generale degli azionisti, che avrà luogo il 25 corrente . L'e rimanenti linee da ultimarsi .

gregio Direttore Generale , comm. Massa, ha comunicato la La questione degli orari non è taciuta dalla relazione.

relazione che verrà letta alla detta assemblea , e che, come
In essa si afferma che tale questione si presenta sempre

il solito, sarà a suo tempo pubblicata nel Monitore. difficile per le esigenze contradditorie, e per la natura

Dalla relazione risulta che il prodotto medio chilometrico complessa dei problemi. L'Amministrazione però dichiara

della rete fu di L. 24,121.65 e la spesa media di L. 16,229.91, che, osservando gli obblighi contrattuali e avendo per guida

mentre l'anno scorso le medie chilometriche del prodotto e i bisogni generali e locali, procurerà sempre di coordinare

delle spese erano risultate rispettivamente di L. 24,667.54 | il servizio a tali bisogni , che collimano coll'interesse stesso

e di L. 16,765.93. dell'Amministrazione , la quale attende la sua rimunera

Il prodotto lordo complessivo ripartibile col Governo con zione dal maggior concorso di viaggiatori .

304 chilometri di maggiori linee, durante l'anno sociale Passando ai lavori di completamento e di assello delle

1891-92 ammontò a L. 117,231,216.35, con una diminu linee in esercizio e delle officine, la relazione ha qualche

zione di prodotto sul precedente esercizio di L. 112,260.40 . parola per le officine di Torino, per le quali la parte ap

La relazione si chiude coll'esposizione del bilancio, da provata può dirsi compiuta in relazione ai fondi stanziati ;

cui si ricava che l'utile netto dell'esercizio 1891-92 , de rallo sarà necessario per ora rimandare la rimanente parte della

il ventesimo per il fondo di riserva , fu di L. 10,075,415.15 , costruzione delle officine stesse .

che, distribuendo L. 25 alle azioni e detraendo il fondo Sono ultimati i lavori di rinforzo e di difesa della spalla

straordinario, restano ancora L. 967,873.64 , le quali per destra e di alcune pile del ponte sul Po a Valenza e si

mettono , dopo detratto il decimo da dividersi fra ammini stanno ora facendo scandagli alle altre tre pile ; si allende

stratori e capi -servizio , una distribuzione di lire 2.50 per l'esito di alcuni assaggi per melter mano ai lavori di ri

azione .

Siccome furono pagate L. 20 in acconto dividendo ( L. 7.50 sicurezza sarà reso possibile l'esercizio a doppio binario

al 2 gennaio e L. 12.50 al 1 ° luglio ), restano ancora a pa sul tronco Vercelli - Borgo Vercelli, meno la traita del ponte

garsi a saldo L. 7.50 .
sul Sesia .

Riferiamo ora un sunto sommario della parte riguardante Si allende ai lavori per l'impianto di un bivio al ponte

le linee dell'Italia superiore , riservandoci di completare i Bormida all'uscita della stazione di Alessandria, che renda

nostri cenni sulle altre linee nel prossimo numero. possibile l'esercizio a doppio binario anche sul tronco Ales

Nella relazione è fatto cenno della istituzione in Torino sandria -Spinetta .

di un ufficio di controllo dei prodotti pei trasporti a pic Si lavora per la posa in opera dei conduttori elettrici per

cola velocità in servizio cumulativo italiano comune con la gli apparati di bloch sulla linea da Genova a Sarzana.

Rele Adriatica , e d'un altro a Firenze , pure comune, per Nell'assestamento degli uffici della Rele si avrà un con :

il controllo delle merci a grande velocità e per la contabi centramento di uffici a Torino , mediante contrallo con

lità dei noli dei veicoli . una Dilla di conosciuta solidità che darà in affitto per un

Cosi ildividendo alle azioni sarà in complesso diL.27.50. Fra breve, mediante l'impianto di opportuni apparati di
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termine abbastanza lungo un fabbricato appositamente co II . - LINEA ROCCHETTA MELFI-POTENZA .

strutto .
Tronco Rocchetta Melfi-Rionero. Ultimato ed aperlo al

Quanto al materiale rolabile furono ultimamente ordi
l'esercizio sino dal 10 agosto p . p .

nale ad officine nazionali 4 locomotive a qualtro ruole ac
Tronco Rionero-Potenza . Movimenti di materie : Parte

coppiate G. V .; 10 carrozze di prima classe ; 16 carrozze

di saconda classe ; 12 carrozze di terza classe ; 24 carri co
eseguita : in rialzo m . c . 18,150 ; in scavo m . c . 26,800. To

tale m . c. 44,950. Parte da eseguirsi : in rialzo m . c . 335,850 ;
perti per trasporto derrale alimentari ; 4 carri iubolari di

grande portata , sistema Goodfellow e Cushmann ; 15 carri
in scavo m . c . 588,200 . Totale generale m. c. 969,000. li

serbatoi della portata di 12 tonnellate e 8 botti di ferro da
lavoro fatto corrisponde a 51100 del totale .

adattarsi sui predelli carri lubolari.
Opere d'arte : Il tronco annovera 132 opere, di cui 22 via

dotti . Sono in corso di costruzione un ponticello e n . 4 via
In quanto ai lavori di ampliamento delle stazioni d'in

nesto furono in molta parte ultimali ; resta la nuova sta

dotti. Il lavoro fallo corrisponde a circa 10/100 del totale .

Gallerie : Delle 11 gallerie , una è ultimata , ed un'altra ,

zione di Saluzzo , alla quale dovranno far capo anche le due

linee per Morelta e Savigliano, tuttora in costruzione . Il
la principale dell'Appennino, è in corso di costruzione . lí

lavoro fatto è il seguente :
servizio viene disimpegnato dalla vecchia stazione in attesa

che la nuova sia terminala.
Scavo in piccola sezione ml . 1256

I lavori della linea Ovada -Acqui-Asti sono ultimati quasi

in grande » 1200

sulle tratte Asti - Nizza e Nizza -Acqui; non furono pero an

in strozzo » 1080

cora incominciati gli ampliamenti delle stazioni di Asti ,
Muratura in calotta » 1137

Nizza ed Acqui perchè manca l'approvaz
ione dei relativi

piedritti
» 1033

Arco rovescio 770
progetti da parte del Governo. Sulla strada rimanente Acqui.

Ovada ( chilom . 15) , sono ultimati il corpo stradale, i fab Il lavoro fatto corrisponde a 16 100 del totale.

bricati ed i manufatti; la galleria del Cremolino è oramai Case cantoniere : Le case cantoniere sono in numero di 42 .

vicina ad essere completamente perforata ( 1 ) .
Di queste, ne sono ultimale due , e quattro mancanti solo

L'apertura di questa linca avrà luogo nel giugno 1893. delle opere di finimento .

Il tronco Campoligure - Ovada, che sarà aperto nel giugno Stazioni e fermate : Fermala di Forenza , nulla . Fermata

1894 è costrutto per 9110 pei manufatti minori e per 3/4 di Castello , nulla. Stazione di Lagopesole, nulla. Stazione

per le opere d'arie . Delle nove gallerie quattro sono inte
di Aurenza, il fabbricato viaggiatori , il cesso ed il piano

ramente perforate e le altre per 8110.
caricalore sono ultimati , meno i lavori di finimento . Sta

Il tronco Polcevera- M - le sarà ultimalo nel giugno 1895 zione di Avigliana, il fabbricato viaggiatori ha le fondazioni

e quello Mele -Campoligure nel giugno 1897 . eseguite , nonché i vôlli delle cantine ; il cesso ha le fon

Sulla linea Cuneo -Ventimiglia, ultimata e aperta fino a
dazioni fatte ; il piano caricatore ha le murature portate al

Limone, si stanno eseguendo gli studi per la tratta Tenda- piano di coronamento. Il lavoro fatto corrisponde a 81100
Ventimiglia , ma in essi la Socielà delle Ferrovie del Medi del totale .

lerraneo non ha più ingerenza, avendo fatta la riconsegna Armamento : Sono in opera m . l . 466 di massicciata , se

del servizio alla Direzione governativa . Cosi pure la Società

condo strato,

fu esonerata col 1 ° febbraio scorso dalla dirigenza tecnica III . LINEA ROCCHETTA MelFi -GIA DEL COLLE .

ed amministrativa della linea Parma -Spezia .

Ultimata ed aperla all'esercizio al 1 ° agosto p . p .

IV . --- LINEA SULMONA - ISERNIA .

Nuove Costruzioni dell'Adriatica
Tronco Sulmona-Canzano . Ultimato ed aperto all'eser

cizio il 18 settembre p . p .

Stato dei lavori al 1 ° ottobre 1892 ( ? ) . Tronco Canzano-Isernia . Movimenti di materie : Parle

I. - LINEA Lecco -Colico. eseguita : in rialzo m . c . 22,700 ; in scavo m . c . 72,300.

Tronco Lecco-Bellano . Ultimato ed in esercizio dal 1 ° lu
Totalem . c . 95,000. Parte da eseguirsi: in rialzo m.c.598,300 ;

glio 1892 .
in scavo m . c . 778 , 700. Totale generale m . c . 1,472,000.

Tronco Bellano - Colico . Movimento di materie : Parle ese . Il lavoro corrisponde a poco più di 6/100 del totale .

guita. In rialzo m . c . 40,400. In scavo m . c . 36,386. To
Opere d'arte : Le opere d'arte sono in numero di 312 fra

lale m . c. 76,786. Parte da eseguirsi in rialzo m . c. 127,560, grandi e piccole. Sono in corso ed in gran parte oluimati

in scavo m . c. 64,664. Totale m . c . 192,224. Totale gene.
n . 19 ponticelli e 6 viadotti. Il lavoro fatto corrisponde a

rale m . c . 269,010 . Il lavoro fatto corrisponde a 25/100 del
circa 2 100 del totale .

totale .
Gallerie : Delle gallerie sono in corso di costruzione quelle

Opere d'arte : Sopra 54 opere d'arte comprese nel tronco ,
dette del Dirupo , Maiella , Inghiottitore e Montepagano . Il

sono in corso di costruzione 14 ponticelli di luce non mag.

lavoro eseguito è il seguente

giove di m . c . 3 , n . 2 da 3 m . a 10 e n . 6 viadotli . Il
Scavo in piccola sezione ml . 3589

lavoro fatto corrisponde a circa 12/100 del totale .
» in grande ► 3368

Gallerie : Tutte le gallerie sono in corso di esecuzione ,
in strozzo » 2891

ed il lavoro fatto è il seguente :
Muratura in calotta ) 3248

Scavo in piccola sezione ml . 905 piedritti . 2741

in grande 625 Arco rovescio > 1106

in strozzo . 378
Il lavoro fatto corrisponde a 18/100 del totale.

Muratura in calotta 230
Case cantoniere : Sono in numero di 97 , delle quali 13

piedrilli 87
sono parle ultimate e parte in corso di costruzione. Il la

Ilavoro fatto corrisponde a 6 100 del totale. voro fatto corrisponde a 15/100 del loiale.

Case cantoniere : Le case cantoniere sono in n . di 12 , Stazioni e fermate: Sono in corso di costruzione le sta

delle quali n. 9 sono in corso di costruzione , ed il lavoro zioni di Campo di Giove , Palena e San Pielro Avellana. La

fatto corrisponde a 50100 del totale .
stazione di Campo di Giove ha il fabbricato viaggiatori colle

Stazioni e fermate : Stazione di Dervio, nulla. Fermata murature eseguite sino al livello della cornice; il cesso

di Dorio , eseguite le murature del fabbricato viaggiatori e colle fondazioni fatte ; il rifornitore sino allo zoccolo. La

quelle del cesso sino alla risega . Fermata di Piona, nulla . stazione di Palena ha in corso di costruzione soltanto il

li lavoro fatto corrisponde a 51100 del totale . fabbricato per abitazione del personale, del quale fabbricato

le murature si trovano al piano della fascia. La stazione di
( 1 ) Vodi « Notizie Ferroviario Italiane » .

( 2) Vedi Stato dei lavori al 10 settembre 1892 nel n . 42 . San Pietro Avellana ha il fabbricato viaggiatori colle mu

.
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Prodotto delle merci (G. V. e P. V. ) .

1º trimestre 1891 Fior. 12,678,880

1892 11,641,456
>>

ralure eseguite sino alla risega ; e del cesso sono fatte le

fondazioni . Tutte le altre stazioni sono da incominciare .

Opere di consolidamento : Delle opere di consolidamento in

corso , una è ultimata e l'altra eseguita per 2 [3 .

Strade di servizio : I lavori delle strade di servizio pro

cedono celeramenle.

V. - LINEA BARLETTA-SPINAZZOLA .

Continuano le operazioni di esproprio e di tracciamento .

Diminuzione nel 1892. Fior. 1,037,424 o 8.6 010 .

Questa situazione fu ancora aggravata dall'aumento con

siderevole delle spese che si è prodotto in questi anni in

seguito alla riforma delle tariffe, e di cui noi tratteremo.

Vedremo in seguilo quali determinazioni prese il Governo

Austriaco per rimediare al deficit dei prodotti .
LE RIFORME DELLE TARIFFE

NELLE STRADE FERRATE AUSTRIACHE DELLO STATO

(Cont. e fine -- Vedi num . precedente ).

I risultati dei tre primi mesi del 1892 furono ancora più

sf.vorevoli, come lo indica il confronto seguente :

RISULTATI FINANZIARI DELLE DUE RIFORME .

Il prospelto seguente riassume i risultati finanziari del

l'esercizio della rete dello Stato nei tre ultimi anni , in

fiorini:

Prodotti di esercizio Spese di esercizio Prodotto netto

Coefficiente

Anni per chilometro per chilometro per chilometro

d'esercizio
Totali Totali Totale

010

del capitale

impiegatoesercitato di treno esercitato di treno esercitato di treno

1989 60,714,267 10,049 2.08 32,358,113 4,797 1.06 53.3 % 23,802,905 3,527 1.02 2.74 %

1890 65,803,904 10,760
2.08 35,996,050 5,180 1.08 54.7 23,696,281 3,397 1.00 2.69

1891 66,821,920 10,827 1.92 39,659,707 5,626 1.08 59.3
20,910,884 2,968 0.84 2.34

Anni Prodotto netto

.

>

5 010

6010

Dal 1889 al 1891 , il prodotto lordo aumento del 7.7 010 ad ammettere che la diminuzione del prodotto nello è

or chilometro esercitato e diminui dell'8 010 per chilo dovuto :

ineiro di treno ( il numero dei chilometri di ireno è stato
A un aumento delle spese nel traffico dei viaggiatori , e

ili 30,092,592 nel 1889, di 33,346,991 nel 1890 e di
a una diminuzione nei prodotti delle merci .

39,738,445 nel 1891 ) . L'effetto particolare di ciascuna delle due riforme viene

La spesa aumentò del 18 010 per chilometro esercitato cosi messo in evidenza . Nessuna delle due ha dato un buon

e il coefficiente d'esercizio del 10 010. risultato finanziario; ma la meno cattiva è ceriamente quella

Infine il prodotto nelto chilometrico diminui del 16 010 per i viaggiatori; essa ha avuto almeno un felice risultato:

( l'utile del capitale del 15 010 .
quello di sviluppare notevolmente la circolazione, e sorve

Bisogna notare che dopo il 1885, il prodotto nello aveva
gliandone strettamente le spese, si può sperare di ottenere

progredito ogni anno come lo indica il prospetto qui sotto :
fra qualche anno l'equilibrio . Per le merci, invece , la ri

Aumento 010 duzione delle tariffe non avendo potuto sviluppare il traf

chilometrico
fico essa costituisce una perdita, che non ha alcuna com

1885 2,700 fior. pensazione dal punto di vista economico .

1886 3,050 13 010
In queste condizioni non rimane che un partito da pren .

1887 3,340 > 10 00
dere , per una amministrazione gelosa della sua situazione

1888 3,490 ) finanziaria , cioè, por fine ad un tentativo disgrazialo ed

1889 3,530 > 1 00
aumentare le tariffe. É difatto a questa risoluzione che si

è deciso il Governo austriaco .

Media .
A tulla prima aveva pensato di stabilire un'imposta sui

È impossibile apprezzare esattamente la parte d'influenza trasporti delle merci . Questa misura presentava un van

che ebbe ciascuna delle due riforme del 1890 e del 1891 taggio al punto di vista fiscale, ma si sa quale sia l'impo

sull'aumento delle spese e per conseguenza sulla diminu- polarità delle imposte sui trasporti . Il progelio del Governo

zione del prodotto netto . Si può tuttavia farsene un'idea non era ancora ufficialmente conosciuto che già si solleva

approssimativa riportandosi alle variazioni del traffico e dei vano dei reclami violenti . Molti corpi costituiti , l'Unione

prodotti che noi già abbiamo indicato . industriale della Bassa Austria , la Camera di commercio di

Noi abbiamo veduto , difatti, che lariforma della tariffa Vienna, ecc . , protestarono energicamente contro ogni im

dei viaggiatori ha aumentato la circolazione annuale del posta . D'altra parte , il Governo, che studiava il progello

30 010 e che rallento , senza sopprimerla completamente , di una riforma monetaria (soppressione dell'aggio) neces

la progressione normale dei prodotti. La riduzione delle
sitando l'emissione di un nuovo imprestito importante ,

tariffe delle merci diminui , invece , il prodotto di circa il temette di colpire i valori delle Compagnie private d'un

6 0,0 e siccome essa non aumento il traffico in una misura deprezzamento che avrebbe avuto il suo contraccolpo sullo

sensibilmente superiore al tasso di progressione normale stato generale del mercato finanziario. Rinunciò perciò ad

degli anni precedenti, non gli si può imputare che una un'imposta e si decise invece per l'aumento delle tariffe.

parte infima dell'aumento delle spese . A conferma di questo Le disposizioni decretale a questo riguardo dall'Ammini

apprezzamento si deve notare che le spese di esercizio sono
strazione delle Strade ferrate dello Stato sono stale pub

aumentale dell'8 0,0 per chilometro nel 1890, un semestre blicale al 1° giugno ultimo . Esse consistono nelle seguenti

del quale soltanto risenti l'effetto delle nuove tariffe dei modificazioni portale nella classificazione delle merci e alle

viaggiatori, e che essa non subi un aumento della mede- basi delle tariffe.

sima importanza nel 1891 , anno in cui le nuove tariffe per 1 ° Classificazione . a ) Le merci della classe A , am

i viaggiatori hanno avuto la loro azione completa, e quelle messe nella riforma del 1 ° luglio 1891 a godere delle tasse

delle merci metà della loro azione . Si è dunque costretti ridotte della tariffa speciale i quando sono spedite in ca



724 Monitore delle Strade Ferrate

Distanze

rico di 10,000 kg., saranno tassale nell'avvenire , nelle IL METROPOLITANO DI LONDRA

medesime condizioni di peso, al prezzo d'una nuova tariſſa

eccezionale (N. 4C) che è notevolmente più elevalo di quello

della tariffa speciale 1 come si vede dal confronto seguente :
L'idea di costruire a Londra una rete di strade ferrale

sollerranee sorse nel 1844 ; essa sollevó un tale entusiasmo

Prezzo per tonnellata e per chilometro .
che nel 1846 si contarono non meno di 21 progetti metro

Antica tariffa Nuova tariffa politani. L'impresa ebbe nondimeno un inizio modesto, e

speciale 1 eccezionale 40
non fu che nel 1853 che il Parlamento autorizzò la costrukr . kr.

1 a 50 km . 2.8 3.3 zione della linea da Edgeware Road a King's Cross , di 3600

51 a 150 2.2 3.6
metri di lunghezza , la quale doveva essere l'embrione della

151 a 300 2.0 2.2
rele attuale.

301 in su 1.6 1.8 Nell'anno seguente , la Compagnia prese il titolo di Me.

b) Un certo numero d'articoli sono portati dalla tariffa

tropolitan Railway C .; ma , ad onta dell'appoggio del Great

eccezionale 2 nella tariffa eccezionale 1 , ciò che costituisce
Western Railway, l'opinione pubblica gli fu permolto tempo

un aumento del 30 010 fino alla distanza dei 150 chilom .

contraria, e occorse , per rianimarla , la sovvenzione di 200,000

Essi sono : la calce idraulica, le pietre per marciapiedi , i
lire sterline consentite dalla « Corporation di Londra . I

lavori poterono infine principiare nel febbraio 1859, e il

pavimenti, le ardesie, ecc. Per contro , il cemento della

classe C è portato nella tariffa eccezionale 1 (riduzione di

10 gennaio 1863 , la linea prolungata fiuo a Praedstreet , presso

circa il 20 010).

la stazione di termine di Paddington , fu aperta al pubblico.

2° Base delle tariffe. — Le tasse di trasporto della grande minuti d'intervallo, 325,000 viaggiatori,successo che deter
Nella prima settimana , essa trasporto, col servizio di dieci

velocità e delle classi 1 e 2 della velocità (dettaglio) non

sono modificate; quelle dei carichi completi delle piccole primo conto reso di questa linea si rileva che essa costd
minò il prolungamento della linea fino a Moorgate Street . Dal

velocità sono rimaneggiate in questo modo:

Inoltre le spese dimanutenzione, cheerano divenute dif- di 33,000 lire sterline, cioè lire 17.05 per treno -miglio,

300,000 lire sterline per miglio e che essa diede un prodotto

ferenziali dopo il 1 ° luglio 1891 , e variavano da 80 kr . a
mentre le spese non erano che di lire 5.10.

60 kr . per tonnellata per tutte le merci , da 40 kr . a 20 kr .
In seguito, la rete del Metropolitano crebbe sempre, e sor

per le derrate e per la piccola velocità , sono nuovamente

fissate ad un tasso uniforme qualunque sia la distanza per

passo i limiti della città. La prima linea di circonvallazione,

da Bakerstreet a S. John's Wood, fu aperta al pubblico nel
corsa ; questo lasso è di 80 kr. per le merci, di 40 kr.

per le derrale e le merci della piccola velocità, eccettuate

1868, e recentemente fu aperto un tronco che riunisce a

quelle della tariffa eccezionale 2, e di 30 kr . per queste Metropolitano sarà congiunto alManchester-Sheffield Railway.

Londra Aylesburg, distante 60 chilometri, e quanto prima il

ultime .
Il prospelto seguente, tolto dal Railway News, permette

Queste modificazioni hanno per effetto di aumenlare sen

sibilmente la tassa dei primi chilometri percorsi .

di seguire lo sviluppo della relo ; i lettori vi troveranno la

data dell'apertura all'esercizio , e la lunghezza di ciascuna

Il traffico a certa distanza subirà dunque un rincaro
sezione del Metropolitan Railway :

sensibile : per i prezzi di trasporto solo , gli aumenti variano Data
LINEE

Lunghezza

dal 9 0,0 ( Classi A e B ) al 20 0/0 ( Tarifa eccezionale 1 ) ;
dell'apertura all'esercizio in chilom .

sono cosi maggiormente colpite le merci di minore valore . Bishop's Road-Farringdon street . 10 gennaio 1863 6.44

Facendo conto dell'aumento delle spese di manutenzione, Farringdon street-Moorgate street 23 dicembre 1865 0.93

il prezzo totale nuovo può , per le piccolissime distanze , Praed street Gloucester Road .- 1 ° oltobre 1868 3.54

raggiungere ed anche sorpassare quella antecedente alla prima Gloucester Road -South Kensingt . 24 dicembre 1868 0.58

riforma delle tariffe.
Moorgate street-Bishopsgale. . . 12 luglio 1875 0.43

Per i trasporti a più grande distanza , l'effetto di questo Bishopsgale-Aldgate 18 novembre 1876 0.46

aumento si trova in parte allenuato dalla diminuzione di Swiss Cottage -West Hampstead. 30 giugno 1879 0.98

kr. 0.1 per tonnellata e per chilometro portata sia nella West Hamdstead - Willesden . 24 novembre 1879 2.13

scala da 1 a 50 chilom . per la classe B e la tariffa spe- Tronco di Harrow 2 agosto 1880 8.59

ciale 1, sia in quella da 151 a 300 chilometri per le altre Aldgate- Trinité square 25 seltembre 1882 0.45

tariffe di vagoni completi . Linee della Cité (completanle

L'Amministrazione delle Strade ferrale dello Stato spera L'Inner Circle ) . 6 ottobre 1884 0.93

che nel loro insieme le nuove tariffe daranno un supple- | Harrow . Pinner . 25 maggio 1885 3.41

mento di prodotto di circa 2 milioni di fiorini, cioè del Pinner -Rickmansworth
1º settembre 1887 9.02

5 010 del prodotto attuale delle merci. Tronco de Chesham . 8 luglio 1889 13.07

Questa riforma ha sollevato, come era da altendersi, vivi Tronco d'Aylesbury 1 ° settembre 1892 26.06

reclami del pubblico; ma ciò che è sopratutto interessante

a rilevare, e che essa fu respinta dal Consiglio delle Strade

Totale 76.82

ferrale dello Stato , che è formato di rappresentanti del Le cifre seguenti completano quelle precedenti e mostrano

l'Amministrazione del commercio e dell'industria sotto la che il costo medio per miglio è gradualmente diminuito ,

presidenza del Ministro del Commercio. ciò che si spiega per l'importanza delle sezioni costrulle fuori

Il progetto dell'Amministrazione è stalo esaminato da della città :

questo Consiglio nelle sedute del 27 e 29 maggio ultimo;
Indicazione 1865 1881 1891

un certo numero di membri, tra i quali il dottor Russ, Miglia in esercizio ..
5 22 48

deputato, hanno sostenuto la tesi che le Strade ferrale

dello Stato devono servire agli interessi economici del paese Capitale d'impianlo (L.s.) 3,638,9739,764,206
11,789,362

a preferenza di quelli fiscali del Tesoro, e che d'altra parte p . miglio ( L. s . ) 727,794 443,828 235,787

la riforma delle tariffe è troppo recente per poterne ap

prezzare convenientemente i risultati.
Prodotti totali (L. s . ) 140,754 633,045 738,016

Malgrado gli sforzi dei rappresentanti del Governo, la
Passeggeri 1a classe 1,283,347 3,710,579 2,917,858

maggioranza del Consiglio ſu di questo parere : essa am
2a classe 2,646,980 8,206,599 8,839,001

mise soltanto una parte delle modificazioni proposte nella 3a classe 11,090,948 48,487,990 63,298,392

classificazione ed ha respinto il rimaneggiamento delle tasse

di trasporto e di manutenzione. Ciò che non ha impedito
Totale . 15,021,275 60,405,168 75,055, 251

al Ministro di passare oltre e di decidere che la nuova
Biglielti di stazione 5,498 17,623

tariſſa fosse applicata a datare dal 15 luglio 1892 .

30,060

Treni-miglio.. 366,988 1,386,183 1,843,822

.

.
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1891 1892

N.

Iniziato con una sezione di 6 chilometri di lunghezza , il Dal 1° ottobre a tutto il 31 detto :

Metropolitano di Londra conta dunque oggigiorno circa 80 chi

lometri di linee e giunge sino nel cuore della contea di Bu- Vagoni . 7104 Vagoni N. 9602

ckingam . Media al giorno » 263 Media al giorno »
369

Si può prevedere, secondo la profezia di sir Edward Watkin
>

enunciata agli azionisti nella adunanza semestrale del luglio

1888 , che il Metropolitano diventerà il vasto termine di una Ferrovia Bologna - Pistoia.

nuova rete di strade ferrate che riunirà la capitale all’In (Studio per garantire la sicurezza dell'esercizio a Sasso ).

ghilterra intiera .
Siamo informati che il giorno 15 del corrente mese si

riunirà in Bologna la Commissione presieduta dal R. Ispet

tore Superiore sig . comm . G. Bussi , incaricata dello studio

ATTI UFFICIALI
dei provvedimenti atti a garantire la sicurezza dell'eser.

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI
cizio della ferrovia Bologna -Pistoia nella località denomi

nata Sasso . In questa conferenza la Commissione si occu

Gazzetta Ufficiale del 9 novembre (N. 262). - R. Decreto perà dell'esame dei progetti già escogitati , ed i membri

17 ottobre 1892, col quale si iscrive nell'elenco delle strade
che la compongono scambieranno le loro idee in argomento,

provinciali di Forli la strada che da Savignano per Gatteo
all'intento di soddisfare nel miglior modo possibile all'in

mette a Cesenatico .
carico loro affidato.

1
INFORMAZIONI PARTICOLARI

Linea Roma-Pisa .

(Apertura della ferrovia privata carbonifera Tatti Montemassi

DEL MONITORE
a Giuncarico).

Il giorno 7 del corrente mese ha avuto luogo la regolare

Strade ferrate del Mediterraneo apertura all'esercizio della ferrovia privata carbonifera da

(Seduta del Comitato e del Consiglio d'Amministrazione). Tatti Montemassi a Giuncarico, sulla linea Roma-Pisa.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tenuto ieri a Mi L'orario attivato considera tre coppie di treni d'andata e

lano una seduta straordinaria , sotto la presidenza del se ritorno , delle quali una sola giornaliera, e le rimanenti

natore Allievi, in cui si è approvata la Relazione all'As
due facoltative.

semblea del 25 corrente e l'annesso bilancio 1891-92 ,
> <

di cui diamo un sunto nel primo articolo di questo foglio. Ferrovia Genova- Ventimiglia .

L'on . Direttore Generale informò pure sulle trattative che ( Progetto di lavori di consolidamento ).

sono in corso col Governo per la provvista di fondi onde L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

sopperire a spese di urgente ed assoluta necessità nel
raneo ha sottoposto all'approvazione governativa il pro

l'interesse del traffico e della sicurezza pubblica. Approgetto dei lavori occorrenti per il consolidamento dell'ar

vossi infine alcune disposizioni riguardanti il personale. gine ferroviario fra le progressive chilometriche 115.694

Il Comitato ed il Consiglio approvarono diversi contratti e 115.764.07, della ferrovia Genova - Ventimiglia. I lavori

di cui diamo l'enumerazione nel Memorandum .
consistono nella costruzione di una fognatura a monte,

> < longitudinale all'argine ferroviario , e di sette altre fogna

Il traffico del Porto di Genova ture trasversali poggiate sul piano di scorrimento della

nei mesi di settembre e ottobre. frana con cunicolo in calcestruzzo perchè le acque rac

Dall'Amministrazione Ferroviaria ci viene comunicato colte dalle fognature possano essere smaltite prontamente.

il prospetto, qui sotto riportato, che indica il quantitativo | È anche prevista la costruzione di un muro di sostegno

dei carri stati caricati nel Porto di Genova nei mesi di con forte riempimento di ghiaia a tergo . Alla esecuzione

settembre ed ottobre . dei lavori , il cui importo è preventivato nella somma di

Per debito d'imparzialità non possiamo a meno di rico . L. 37,800, si propone di provvedere mediante appalto a

noscere il notevole miglioramento che si ebbe, special- licitazione privata fra Ditte favorevolmente conosciute .

mente nel mese di ottobre ora scorso, in cui la media > <

del carico complessivo raggiunse il ragguardevole numero Ferrovie Sarde .

di 770 carri al giorno e quella del carico dei carboni la (Lavori di riattivamento delle linee danneggiate dal nubifragio ).

media, ancor più apprezzabile di 369 carri .
C'informano da Cagliari che a cura della Compagnia

Totale dei carri caricati, cioè con merci varie e Reale delle Ferrovie Sarde si sta attivamente provve .

carbone :
dendo ai lavori di riattivamento delle proprie linee che

Dal 6 settembre ( cioè dopo lo sciopero) a tutto il subirono danni gravi in dipendenza del nubifragio sca

30 detto :
tenatosi la notte dal 20 al 21 ottobre p . p . , il quale ha

Vagoni . . N. 13623
funestata una plaga della Sardegna danneggiando le co

Vagoni . N. 13847

Media al giorno >> 649 Media al giorno » 659
municazioni stradali ed i caseggiati . L'esercizio delle

Dal 1 ° ottobre a tutto il 31 detto :
linee, interrotto su diversi punti, è stato completamente

riattivato, e si spera che i provvedimenti ora in corso di

agoni . . . N. 16332 Vagoni . N. 20013 esecuzione varranno anche a prevenire ulteriori disastri

Media al giorno » 604 Media al giorno » 770 alle linee ferroviarie.

Vagoni forniti al carico del carbone, escluse le merci > <

varie :

Dal 6 settembre (cioè dopo lo sciopero) a tutto il Appalto ad unico incanto per fornitura di meccanismi fissi

per i tronchi della linea Parma-Spezia.
30 detto :

Alle ore 10 antimeridiane del dì 26 corr. mese , in

Vagoni . N. 7217 Vagoni . N. 7139 una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici , dinanzi

Media al giorno » 344 Media al giorno » 340 | l'Ispettore generale delle Strade ferrate, și addiverrà, col

1891 1892

1891 1892

1891 1892

. .
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metodo dei partiti segreti, all'incanto per l'appalto e ai progetti , in un piego chiuso e sigillato, che porterà

deliberamento definitivo della fornitura dei meccanismi il motto scelto .

fissi, e cioè di cinque segnali a distanza colle relative I progetti ricevuti saranno giudicati da un Giurì com

trasmissioni , una piattaforma girevole da m . 15 , una posto di una Delegazione del Consiglio d'Amministra

grue di sollevamento da 6 tonnellate, dieci cancelli in zione e dei Capi-Servizio delle Ferrovie Rumene, sotto la

ferro, un serbatoio di lamiera a fondo sferico della ca- presidenza del Ministro dei Lavori Pubblici . I pieghi con

pacità di m.c. 50, di tre grue idrauliche e di una sa tenenti il nome degli autori dei progetti saranno aperti

goma di controllo per vagoni, occorrenti per l'armamento dopo la decisione del Giurì . La Direzione accorda' tre

delle stazioni comprese nei tronchi Ghiare-Ostia -Borgo. premi per i progetti i più ben studiati; questi premi

taro -Guinadi della linea Parma-Spezia, per la presunta saranno distribuiti secondo le decisioni del Giurì . Il primo

somma di L. 33,000, salvo il ribasso percentuale che premio sarà di 60,000 lire, il secondo di 30,000, ed il

potrà essere offerto . terzo di 15,000 ; oltre a ciò l'autore del progetto che avrà

L'aggiudicazione sarà definitiva al 1 ° incanto, e si farà ottenuto il primo premio sarà incaricato della compila

luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un zione del progetto definitivo di esecuzione e dei partico

solo offerente. lari, come pure della disposizione metrica per la somma

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente totale di L. 100,000 . Nel contratto che sarà stipulato

Capitolato generale, per gli appalti dei lavori pubblici per la compilazione del progetto definitivo, la Direzione

di conto dello Stato (edizione 10 maggio 1892), e di si riserva fin d'ora il diritto assoluto di prescrivere qual

quello speciale approvato col Decreto ministeriale 30 siasi modificazione che crederà necessaria nell'insieme o

maggio 1888, colle correzioni ed aggiunte in data 14 nei particolari dei progetti premiati. I progetti premiati

luglio 1892 e soppressioni in data 3 novembre 1892 , resteranno proprietà della Direzione Generale. I concor

visibili assieme alle altre carte del progetto nell'ufficio renti potranno procurarsi la pianta del terreno ed il pro

contratti di questo Ministero. gramma del concorso con una richiesta diretta al Servizio

La consegna dei meccanismi dovrà essere ultimata dei lavori nuovi — Hôtel Mano in Bucarest ; oppure alle

entro il 31 gennaio e parte il 28 febbraio 1893 come Legazioni Reali di Rumania in Berlino , Bruxelles, Londra,

dall'articolo 1 del Capitolato speciale . Parigi , Roma, Pietroburgo e Vienna ; come pure ai Con

La cauzione provvisoria è fissata in L. 1650 e quella solati di Rumania in Anversa, Berna , Budapest, Firenze,

definitiva in L. 3300, ambedue in numerario od in titoli , Francoforte siM., Ginevra , Amburgo, Lipsia, Napoli ,

come all'art . 3 del Capitolato generale . Stuttgard, Torino, Venezia e Zurigo.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 suc
> <

cessivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo

contratto .
Deliberazioni del Consiglio di Stato .

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

sono a carico dell'appaltatore . le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti

il servizio delle strade ferrate :

> <
Il Consiglio ha ritenuto :

Biglietti d'abbonamento per gli studenti.
1. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub

Sappiamo che in una Conferenza, che deve aver luogo blica utilità , si possa approvare il progetto presentato

di questi giorni fra i rappresentanti delle Amministra- dalle Società per le strade Ferrate Meridionali per l'am

zioni ferroviarie del Mediterraneo e dell'Adriatico, sa pliamento del servizio delle merci nelle stazioni di Ga.

ranno presi accordi nell'intento di definire la questione latina. Nardo Galatone e di Alezio, della linea Zollino

riguardante l'istituzione di speciali biglietti di abbona- Gallipoli, del presunto importo di L. 34,699.61 ;

mento sulle ferrovie per gli studenti delle scuole secon 2. Che sia meritevole della superiore approvazione

darie .
il progetto per l'impianto e l'allevamento delle siepi di

> <
chiusura del tronco dal casello 88 a Pontremoli , nella

Ferrovie Rumene.
ferrovia da Parma a Spezia , pel presunto importo di

(Avviso di concorso) . L. 9000, da imputarsi al fondo delle costruzioni e da

La Direzione Generale delle Ferrovie Rumene ha pub- eseguirsi mediante appalto a licitazione privata ;

blicato un concorso internazionale per la compilazione dei 3. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub

progetti di un edifizio per viaggiatori e di un palazzo per blica utilità, si possa approvare il progetto compilato

l'Amministrazione, che sono da costruirsi in Bucarest. dalla Direzione dell'esercizio per le strade ferrate del Me

I progetti saranno accettati fino al 1 ° maggio (nuovo diterraneo, relativo a lavori occorrenti per la sistemazione

stile) *1893, alle ore 4 pom .; essi dovranno essere diretti degli scoli d'acqua fra i km . 12.652 e 19.300, della fer

alla Direzione Generale delle Ferrovie Rumene, Sezione F, | rovia Napoli-Eboli , per l'importo complessivo di lire

stazione del Nord, Bucarest . I progetti comprenderanno 46,000 ;

una pianta di situazione , alla scala di 0.001 per metro, 4. Che sia meritevole della superiore approvazione

una pianta per ciascun piano,alla scala di 0.005 al metro; il progetto presentato dalla Società esercente la rete

una elevazione per ciascuna facciata e le sezioni occorrenti; adriatica, per il completamento della massicciata sul

alla scala di 0.01 al metro. Tutti i disegni saranno quo tronco Roma-Montecelio della ferrovia Roma -Solmona, del

tati con cura . I progetti saranno considerati quali schizzi ; presunto importo di L. 38,100, da imputarsi al fondo

ogni lusso inutile sarà escluso . Le facciate dovranno essere delle costruzioni e da eseguirsi parte a licitazione pri .

in mattoni apparenti ed in pietra da taglio . L'impiego vata e parte in economia ;

della pietra da taglio sarà ridotto al zoccolo dei muri 5. Che si possano approvare le maggiori spese oc

dell'edificio, cornici delle porte e finestre, ed alle colonne corse nella costruzione del tronco da Salerno a Fratte,

se ve ne sono. I disegni non saranno firmati; essi do nella ferrovia Salerno-Sanseverino, la cui perizia ammonta

vranno portare un motto . Il nome dell'autore dei pro a L. 43,500.80 .

getti sarà trasmesso alla Direzione contemporaneamente Il Consiglio di Stato ha poi dato il suo parere : a) Sulla
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liquidazione e collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa
Ferrovia Alessandria - Castelforro -Predosa

Raffaele Maccaferri per la provvista e posa in opera delle
o Carpeneto . – Nella seduta del giorno 8 corr. , il

travate metalliche per l'armamento ed i meccanismi fissi, Consiglio Comunale di Alessandria ha discusso in merito a

e per il completamento della ferrovia da Lucca a Via. questa ferrovia economica . Riportiamo i punti principali della

discussione :

reggio; b) Su di un verbale di accordi conclusi fra l'Uf
Il sindaco Moro fa dar lettura della deliberazione della

ficio governativo locale di sezione per il tronco Fornovo
Giunta , dalla quale appare come la Giunta siasi preoccu

Ghiare della ferrovia ParmaSpezia e l'Impresa Pietro Va pata massimamente dei mezzi per far fronte alla spesa straor

lentini assuntrice dei lavori delle scogliere di massi a dinaria di circa tre milioni di lire , di cui 200,000 soltanto

difesa del Taro, lungo il tronco medesimo. per parte del Comune di Alessandria .

Leale opina doversi lasciare piena facoltà di trattare la

cosa alla Giunta , ma vorrebbe che quando il concessionario

Tariffe ferroviarie italiane.
mancasse alle sue promesse , il Municipio diventasse padrone

(Concessione di rinnovazione). della ferrovia.

Siamo informati che alla Ditta Paul François di Mo Fortunalo vuole la garanzia dell'esercizio. È d'opinione

nopoli è stata accordata la rinnovazione per un altr'anno, si debbano sorvegliare i lavori e che si debba avere in questa

a cominciare dal 1 ° novembre corrente, della concessione ferrovia anche quella lontana intromissione che ora si ha

nelle tramvie .
per i trasporti di sansa alle medesime condizioni stabi

Pedemonte domanda che fine ha falto il Consorzio della

lite negli esercizi precedenti .
ferrovia Alessandria -Ovada, la quale, per la via diretta , pre

(Per il trasporto dei semi di ricino). sentava maggiore utilità , mentre ora si devono aspettare le

coincidenze della tramvia di Novi -Ovada .

Ci consta che il Ministero di Agricoltura, Industria e Capurro, assessore, dichiara che la linea in discorso non

Commercio, per la parte che lo riguarda, ha approvata si ferma a Predosa, ma ha l'allacciamento ad Ovada.

la proposta dell'Amministrazione delle Strade Ferrate Me
Moro dà spiegazioni circa il vecchio progetto della fer

ridionali riguardante la concessione d'un prezzo speciale rovia Alessandria- Ovada ; dice che furono i Comuni inte

per tonnellata , a favore della Ditta Giuseppe Gobetti per ressati che non vollero più saperne per le forli somme che

i suoi trasporti di semi di ricino da Venezia -marittima loro importava l'attuazione di della linea .

a Legnago.

Nella distribuzione della somma , la Provincia ed il Co

(Modificazione di nomenclatura ).
mune di Genova , che erano quotati per L. 100,000, rifiu

tarono il loro concorso .

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter
Roggero , causidico, lo preoccupa la spesa . Darà il suo

raneo ha sottoposto all'approvazione governativa un pro volo, ma raccomanda alla Giunta il maggior risparmio .

getto di modificazione della nomenclatura delle vigenti Olea osserva che bisogna stabilire se il vantaggio è pro

tariffe allo scopo di includervi i libri da scrivere. porzionale alla spesa di L. 200,000.

Propone perciò che il Consiglio, prima di deliberare in

( Trasporto diretto di merci a G. V. e P. V.
merito, interessi i periti del Comune a studiare ben bene

fra l'Italia e la Germania).
la pratica e a dichiararsi circa la spesa esalta ed i lavori .

Ci consta che l'Amministrazione delle Strade Ferrate Messa ai voli , la proposta Olea è approvata all'unanimità .

del Mediterraneo, anche a nome e per conto delle Ferrovie Ferrovie Locco-Como e Bologna-Verona .

Meridionali e della Sicilia, ha sottoposto all'approvazione - Il Comitato Superiore delle Strade Ferrate ha ritenuto

del Ministero dei Lavori Pubblici il progetto di un set meritevoli d'approvazione gli atti di consegna definitiva alla

timo supplemento alle tariffe per il trasporto delle merci Società esercente la rete Adriatica dei tronchi Lecco -Ca

a grande e a piccola velocità in servizio diretto fra l'Italia merlala e San Giovanni in Persiceto -San Felice,delle fer

e la Germania (via Gottardo , Brennero o Pontebba), da
rovie complementari Lecco-Como e Bologna- Verona .

attivarsi col primo del prossimo dicembre.
Ferrovia Chivasso-Casale. - Col 1 ° novembre,

la stazione di San Silvestro, della linea Chivasso-Casale, fu
> <

abilitata ad effettuare e ricevere, in servizio interno e cu

Deliberagioni del Consiglio Superiore mulativo italiano, spedizioni di merci a grande velocità , li .

dei Lavori Pubblici. mitatamente però ai colli non eccedenti i 50 chilogrammi

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue
ciascuno.

recenti adunanze, ha emesso parere favorevole intorno ai
Ferrovia Solmona-Isernia. La stazione di

Cansano , della linea Solmona - Isernia , fu abilitata al ser
seguenti affari ferroviari :

vizio delle merci a grande velocità limitatamente ai colli non

1. Convenzione stipulata col sig. Alvetreti per impianto eccedenti il peso di chilogr. 100 ciascuno ed è stata ammessa

di pagliai a distanza ridotta sulla linea Ascoli-S. Benedetto; ai trasporti di merci a grande velocità senza alcuna limi

2. Sistemazione del torrente Robbiano, presso Spoleto, tazione, nonchè a quelli delle merci a piccola velocità ac

chilom . 135.718 della linea Orte -Foligno;
celerata ed ordinaria , dei veicoli e del bestiame in servizio

3. Convenzioni concordate rispettivamente coi sigg. Galli cumulativo italiano .

e Zuccaro per costruzione a distanza ridotta nelle linee Ponte
Il tramvia a vapore del Chianti . Ulteriori

Tresa- Luvino e Messina -Catania ;
informazioni rettificano la notizia che abbiamo dalo nel nu

4. Variante sul tracciato della ferrovia a vapore da Parma
mero 44 del nostro giornale circa la cessione di questa

per Langhirana e per Traversetolo.

Tramvia . Non sono le Banche Nazionale e Toscana che hanno

assunto l'attivo della Società italiana per la tramvia del

Chianti e dei Colli Fiorentini , ma bensi una nuova Società

Notizie Ferroviarie Italiane Anonima per tramvie nella provincia di Firenze.

Notizie Ferroviarie EstereFerrovia Genova-Ovada-Asti . - Il giorno 7 cor

renle , alle 4 1/2 pom ., venne passata la sonda attraverso

all'ultimo diaframma della galleria del Cremolino , e venne

verificato il perfetto incontro planimetrico ed altimetrico.

Lunedi, 14, verrà poi abbattutocompletamente il diaframma.

Ferrovia per il valico del Sempione. - Sul

l'invito del Governo del Vallese, il quale ha presentato al

Consiglio federale la domanda di concessione del signor
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Masson di Losanna per la costruzione di una ferrovia a Scopo della riunione era quello di trattare e predisporre

scartamento ridotto per il Sempione, si tenne ieri , 4 cor almeno allo studio parecchie questioni di indole tecnica ed

rente in Losanna una conferenza di delegati dei Governi amministrativa, proposte durante il periodo di preparazione

dei Cantoni interessati per esaminare quel progetto e la delle Associazioni aderenti .

quistione del Sempione. Venne risolto di aggiornare per Fra le varie questioni discusse notiamo quella sulle norme

ora questa discussione, rimettendola ad altra conferenza a pel calcolo della superficie di riscaldamento ; dei calcoli dei

cui saranno invitati oltre i Cantoni interessati e la Com- pesi da applicarsi alle valvole di sicurezza : sugli indicatori

pagnia della ferrovia Giura -Sempione anche la Confedera di livello montati su colonna ; sulle visite alle locomobili ;

zione come interessata principale. La data di questa con sulla sorveglianza degli apparecchi automatici ; sulla sensi

ferenza non è ancora fissata . bilità delle valvole caricate con molle ; sull'applicazione di

Ferrovio Svizzere. - Scuola per gli impiegati lata ; sulla revocazione dei certificati di idoneità dei fuo
due apparecchi distinti di alimentazione per ogni caldaia iso

ferroviari. – La Compagnia del Giura -Sempione, aiutata

da!dipartimento federale delle strade ferrate, ha fondato chisti, ecc.,ecc . Altre questioni furono rimandatealla pros

sima riunione , nominando per le più importanti delle Com

a Biel (cantone di Berna) una scuola di strade ferrate .
missioni e dei relatori . Fu stabilito di riunirsi ogni anno,

Questa scaola ha per iscopo di preparare gli impiegati delle

ferrovie di tutti i gradi , e procurare loro una buona edu
fu discusso e votato il Regolamento per le riunioni avvenire,

cazione generale e un'istruzione tecnica solida .
e fu scelta Bologna come sede della riunione che si terrà

- Il dipartimento federale delle Strade ferrate ha con
il prossimo anno prima che abbia luogo a Milano il Con

vocalo le grandi Compagnie delle Strade ferrale per il 14 gresso internazionale delle Associazioni consimili indello

novembre ad una conferenza allo scopo di rivedere gli orarii, pel prossimo luglio.

onde ottenere roigliori condizioni per i treni diretti .
Il comm . Lattes, che ha preso parte alla trattazione delle

Ferrovie Brasiliane. - Il Ministro d'agricoltura, mise di tener nota dei voli espressi dai delegati delle As
varie questioni, spiegando gli intendimenti del Governo, pro

industria e commercio e lavori pubblici del Brasile auto
sociazioni e di appoggiarli presso il Ministero. Egli non fu

rizzò, conformemente alle conclusioni presentate dal Club presente all'ultima seduta, nella quale , oltre il regolamento

degli ingegneri, l'aumento delle tariffe di trasporto delle
per le riunioni avvenire, furono espresse dai varii delegati

principali merci e dei viaggiatori sulla Strada ferrata cen
delle rimostranze circa alcuni ultimi alti del Governo e tutti

irale del Brasile , aumento variabile col cambio.
i delegati, meno quelli di Asti , approvarono il seguente or

Per il calcolo di questa tassa addizionale, che sarà ap- dine del giorno, proposto dai delegati delle Associazioni di

plicabile ogni mese, l'Amministrazione adotterà il cambio Torino e di Bologna:

di banca medio per Londra a 90 giorni dall'ultimo giorno « La prima riunione dei delegati delle Associazioni ita

utile del mese precedente. liane fra utenti di caldaie a vapore ;

Ferrovia Mosca -Hoursk . Il Comitato dei Mi
( in presenza di nuovi e recenti decreti , che autoriz

nistri ha deciso il riscatto , per parle dello Stato, della linea
zano piccole Associazioni al lato e nella slessa regione dove

Mosca - hoursk al 1° giugno 1893 .

trovansi costituite Associazioni maggiori;

« esprime il bisogno che lutte quante le Associazioni

Ferrovia Transcaspiana. — Il Giornale del Min svolgano la loro azione in grandi regioni, affinche' possano

nistero delle Finanze di Pietrobrugo pubblica una nota sul raggiungere, insieme allo scopo preferito dalla legge , altri

traffico della strada ferrata Transcaspiana. La linea è stata fini d'ordine più elevato ;

aperta nel maggio 1889, ed ha una lunghezza di 1343 verste .
( fa voti perchè non abbiansi ad approvare Associazioni

Prima della costruzione di questa ferrovia, il solo mezzo nuove nelle regioni ove già ne esistano di approvale ;

di comunicazione tra i centri industriali della Russia Eu
« si augura abbiano a riunirsi alle più grandi le Asso

ropea e l’Asia Centrale era la strada delle carovane di Ka
ciazioni minori, e raccomanda ad un tempo che, per l'avve

zalinsk, dove le merci russe erano dirette a Khiva, Boukhara, nire, le Associazioni esistenti non escano dal loro campo di

Samarcanda e Taschkent. azione ) .

Dopo la costruzione della linea transcaspiana
, l'esporta

zione delle merci russe per l'Asia Centrale aumentò gra Il ponte alla Magliava
sul Tevere. Nel

dualmente più del 110 010, elevandosi da una media annuale ponte costruito sul Tevere alla Magliana , la luce munita

di qualtro milioni di pud ( 1) a 11,596,085 pud nel 1891. Il di travata levatoia è , come è noto , collocata nel mezzo .

traffico totale delle merci per la linea transcaspiana
(espor Il canale navigabile però, anziché seguire il mezzo della

tazione e importazione
) ammonia nel medesimo anno a sezione fluviale in quel posto , si avvicinava ora all'una ora

21,737,226 pud. all'altra sponda, e ne derivava una certa difficoltà al pas

Il numero dei viaggiatori Trasportati fu di 202,408 , non saggio dei battelli solto la luce centrale del ponte, special

compresi 40,000 soldati .
mente in rimorchio.

Il Ministero dei lavori pubblici , allo scopo di migliorare

la navigazione in quel ratio , fece eseguire sei repellenti,

Notizie Diverse
quattro sopracorrente e due sottocorrente del ponte simme

tricamente disposti sulle due rive ; l'effetto dei quali è stato

di restringere a circa 75 metri la larghezza dell'alveo magro,
Congresso degli utenti caldaie a va pore .

e di aumentare per escavazione la profondità dell'acqua;

– Il giorno 7 , si è inaugurato a Milano, nel locale dell'As
tanto che l'altezza media del passo navigabile, la quale in

sociazione fra gli utenti di caldaie a vapore, la prima riu . magra era di inelri 1.60, ha raggiunto i metri 3 circa con

nione promossa dall'Associazione di Milano fra i delegati tendenza ad aumentare. Il filone però, benchè portato nel

delle Associazioni italiane. Oltre quella di Milano vi erano

rappresentate le Associazioni di Asti, Alessandria, Bologna, fare, che la corrente investisse con leggera obliquità le pile

mezzo, non poteva riuscire in direzione cosi precisa da evi

Genova, Napoli, Roma e Torino. Intervenne pure un rappre- della travala mobile centrale .

sentante del Ministero di Agricoltura, Industria e Commer

cio, il comm . Latles, Ispettore delle industrie.
Si è pertanto riconosciuto essere necessario di difendere

Furono eletti a Presidente della riunione ilcomm . E. De questa pila, chiudendo l'intervallo fra le due colonne con

Angeli, presidente dell'Associazione di Milano; a vice Pre
doppia palafitta o targonata collegata superiormente con ca

tene e traverse , riempiendola con pietrame . Esternamente

sidente il commendatore Renelti, Presidente dell'Associazione

Hi Bologna; il cavalier Sacheri, vice Presidente di quella di poi alla targonata e alle colonne si dovrà colmare un gorgo

Torino ; a segretario l'ing. Guido Perelli.
prodottovi di 5 metri di profondità con sassaia di grossi

pezzi , in modo da formare una solida platea .

( 1 ) Il pui equivale a chilogr . 1,638046 . La Giunta municipale di Roma proporrà al Consiglio che
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tale lavoro sia affidato per trattativa privala all'impresa pri

vataria cointeressata di rimorchio ed appalto generale dei

lavori del Tevere . In portazioni Is . 10,488,000 2,793,000 + 262,000

Esportazioni » 12,779,000 +3,218,009 + 1,889,000

Scontro forroviario in Inghilterra . - Nella

notte del primo del corrente mese avvenne un terribile Is . 23,287,000 + 425,000 + 2,151,000

scontro , sulla linea da Londra a Edimburgo.
Riguardo alla diminuzione che in confronto al 1890 si

Il numero dei viaggiatori da Edimburgo per alla volta scorge nelle importazioni, è da avvertirsi che il Giappone

di Londra quella sera era tale che si dovettero ripartire in ebbe gravi perdite nei raccolti del 1890 e quindi fu neces

due treni con un quarto d'ora d'intervallo fra l'uno e l'altro. saria una importazione eccezionale specialmente di riso ;

La prima frazione del treno giunse a King's Cross all'ora infalli di fronte al 1889, anno normale , risulta anche nelle

indicata . La seconda , verso le quattro del mattino, venne importazioni un discrelo aumento.

invece a dar di cozzo , non lungi da Thirsk, nella Jorkshire, Notevole è il fatto del cospicuo aumenlo nella importa

contro un treno merci carico di sbarre di ferro, che non zione del cotone come materia prima , che da 872 mila ster

si sa a ncora bene come e perché si trovasse sulla linea che line nel 1890 crebbe a 1,367,000 nel 1891. Ciò mostra

doveva percorrere il direlto . che l'industria cotoniera al Giappone è in una crescente

Il macchinista di quest'ultimo s'accorse del fanale rosso attività . Del resto anche da altri fatti apparisce che il Giap

alla coda del treno merci allorchè non v'era più mezzo di pone tende ognor più a diventare il proprio fornitore, sot

rallentare la corsa furiosa , e l'urlo fu immane . traendosi ormai per molti articoli di prima necessità dal

Il treno diretto si incendid e nell'orribile flagello peri- bisogno di ricorrere all'estero .

rono circa cento persone. Il macchinista del dirello mira Quanto alle esportazioni, esse aumentano costantemente

colosamente se la cavo con la frallura di una gamba . e specialmente quelle della seta e del riso .

| viaggiatori nel Pulman-Car rimasero tutti illesi , quan

tunque il carro perdesse d'un colpo solo le ruole e si sfon

dasse da ambo i lati ,

La guardia nel casollo , presso cui avvenne l'accidente ,
MEMORANDUM PRATICO

fu sospesa immediatamente, e non appena il macchinista

del treno diretto sarà in grado di presentarsi alle Autorità

compelenti, si farà l'inchiesta.
GUIDA DEGLI APPALTATORI

La più lunga linoa tolefonica . - La comuni

cazione telefonica fra Nuova York e Chicago è stata aperta

al pubblico il 18 ottobre scorso. Questa linea telefonica, che I. Lavori e Forniture

misura 1500 chilometri, è la più lunga che esista . per Ferrovi
e

.

L'illuminazi
one

sottomarina . Nella rada

di Tolone si sono eseguite , or non è molto, alcune espe

Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag

rienze d'illuminazione sottomarina. Nel fondo delle acque

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicateeziandio

Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

venne calato un apparecchio del peso di 60 chilogrammi, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

il fondo melmoso della rada appariva illuminato per un

raggio di circa 30 metri, e i pesci attirati dalla luce im 1 . Progetti e preventivi di spese

provvisa guizzavano numerosi intorno alla lampada . La de. presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

bole penetrazione dei raggi luminosi dimostra che la navi
Rete Adriatica.

gazione subacquea non potrà trarre molto profitto dagli ferrovia Pescara-Aquila dalla caduta dei massi che si staccano dalla

Progetto di lavori occorrenti per difendere la

apparecchi luminosi elettrici ; invece questa luce potrà ren costa a monte della trincea fra i chilometri 105.770 e 105.900 ;

dere grandi servigi per lo studio della fauna e della flora, Impianto di cinque apparecchi di segnalamento a campana del

tanto più che ormai si sa che alcuni animali marini, come sistema Leopolden, e di n. 6 dischetti tipo ex-Alta Italia, per la pro

le altinie, rimangono schiusi solto le radiazioni elettriche, tezione dei passaggi a livello di Centurano-San Clemente , di Fal .

mentre si chiudono sotto quelle solari .

ciano e del Campo Militare, fra le stazioni di Maddaloni e di Ca.

serta, nella ferrovia da Foggia a Napoli . La spesa all'uopo preventivata

Nuovo metodo d'essiccamento per la ver
ascende in complesso a L. 9,200 .

Rete Mediterranea.

niciatura dei vagoni. – Questo metido, descritto

L. 37,800 pei lavori * occorrenti

consolidamento dell'argine ferroviario fra le progressive 115.694 e

dall'Eisenbahn Zeitung, consiste nell'introdurre la vettura, 115.764.07 della ferrovia Genova-Ventimiglia ;

dopo che è stata verniciata , in una piccola camera che può L. 44,700 per lavori di riparazione alla banchina ed all'arco ro

essere stabilita in legno nell'officina medesima della colo vescio della galleria di Ronco fra le progressive 16.510 - 16.543 ,

ritura . Dei tubi di vapore adattati contro le pareti di questa della linea succursale dei Giovi.

camera permettono di portare la temperatura a 65 centigr.

La veltura resta da 5 a 8 ore in questa temperatura.
2. — Progetti e preventivi dispese

Questo metodo impiegato dal maggio del 1889 nelle of

approvati dal Regio Ispettorato Generale.

ficine di Floeidsdorf ha dato buonissimi risultati . Esso per
Rete Mediterranea. L. 31,900 per ricostruzione dei sottovia

mellerà di ridurre a 65 ore soltanto il lasso di tempo ne .
di S. Michele e di Broglia e consolidamento ponticello sul Rivero

cessario per colorire e verniciare una vettura, mentre col (linea Trofarello -Cuneo).

procedimento ordinario questa operazione esigeva 293 ore . 3. - Gare aperte .

il movimento commerciale del Giappone. Ministero dei Lavori Pubblici (26 novembre , ore 10 ant. , unico

Quantunque le flultuazioni del cambio , determinate dal e def.). Appalto * per fornitura di meccanismi fissi pei tronchi

ribasso di prezzo dell'argento metallo, siano di ostacolo allo
Ghiare-Ostia-Borgotaro-Guinadi, della ferrovia Parma-Spezia .

sviluppo dei traffici nei paesi orientali, pure il moviniento
Ferrovie Rumene. - Concorso * per la compilazione dei progetti

generale del commercio al Giappone è in continuo progresso .

un edifizio pei viaggiatori e di un palazzo per l'Amministrazione

da costruirsi in Bucarest.

Infatli nel 1891 il valore degli scambi dell'Impero con

l'estero ascese a 23,287,000 lire sterline , superando di 425 4 . Gare aggiudicate .

mila lire sterline quello raggiunto nel 1890 e di olire 2
Ministero dei Lavori Pubblici (31 ottobre) . – L'appalto ad unico

milioni di sterline quello del 1889. incanto per la fornitura dei ferri minuti del 1 ° tipo delle ferrovie

L'accennala somma va cosi ripartita tra l'entrata e l'uscita complementari occorrenti per l'armamento dei tronchi Ghiare-Ostia

delle merci : Borgotaro- Guinadi e Ronta-Borgo S. Lorenzo, delle linee Parma

7
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L. 0.60; Kgr . 4200 ordinario in verghe a L. 0.35; Kgr. 19,000

scelto in verghe a L. 0.42 ; Kgr. 500 profilato a L a L. 0.55. Cau

zione L. 1200. Consegna a giorni 40.

Direzione degli Armamenti Spezia ( 18 novembre, ore 2 p. ,

1 ° asta ). Fornitura di Kgr. 10,000 di olio d'ollva a L. 1.05.

Cauz. L. 1050. Fatali 2 dicembre, ore 12 merid.

GUIDA DEGLI AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Novembre 5 9bre 12

>>

D

>

Spezia e Faenza - Firenze, in due lotti , furono aggiudicati definiti.

vamente: 1° lotto, alla Ditta Tassara Filippo, col ribasso del 3.05

per 010 su L. 121,200 ; e il 2 ° lotto , alla Ditta Gillet G. B., col

ribasso del 12.05 010 su L. 52,400 (V. « Informazioni » del n . 43,

pag. 678).

Rete Mediterrarranea . L'appalto dei lavori di allargamento

del sottovia di Cedrate presso la stazione di Gallarate, fu aggiudi.

cato alla Ditta Rimoldi Guido di Milano, col ribasso del 24.37 010

sui prezzi di tariffa ;

L'appalto per la costruzione dell'impalcatura metallica per il

sottovia di cui sopra, rimase aggiudicato alla Ditta Rizzi Luigi di

Modena, col ribasso del 20.20 010 su L. 17.500 (V. Memorandum ,

n . 43, pag. 682).

Rete Mediterranea (Aggiudicazioue definitiva ). Alla Ditta Car

rera Annibale, di Casale Monferrato, l'appalto dei lavori di rico

struzione del ponticello sul cavo Plezza presso il casello 46 della

linea Alessandria-Arona, col ribasso del 14 010 sui prezzi di tariffa .

5 . Contratti

stipalati dalle Società Ferroviarie .

Rete Mediterranea ( Seduta del Comitato dell'11 corrente).

Con l'Oleificio Pavese di Pavia per fornitura di kg. 30,000 di olio

di lino crudo ;

Con la Società anonima delloStabilimento metallurgico di Piom

bino per fornitura di N. 582,500 caviglie speciali a vite mordente

in acciaio per la nuova linea Roma- Viterbo ;

Con la Ditta Filippo Tassara e figli, di Voltri, per fornitura di

N. 37,850 stecche d'acciaio per l'armamento, destinate alla nuova

linea Roma -Viterbo ;

Con la Ditta Carrara Domenico, di Genova, per esecuzione la

vori d'ampliamento per impianto nuovi binari in stazione di Sestri

Ponente ;

Con l'Impresa Industriale Italiana di costruzioni metalliche di

Napoli per fornitura di serramenti occorrenti ai fabbricati compresi

nella tratta Conza-Ruvo Rapone, del tronco Conza-Monteverde ;

Con la Ditta Basilio Fontana, di Velletri, per costruzione di

N. 20 forni lungo la linea Velletri- Terracina ;

Con la Ditta Filippo Tassara e figli, di Voltri , per fornitura

di 25,000 arpioni speciali d'arresto per l'armamento ;

Con la Ditta Pozzi Giuseppe, di Milano, per fornitura di

N. 22,400 arpioni per l'armamento.

» 281

Đ

Azioni Ferrovie Meridionali .

Mediterranee

Sicule.

Sarde (preferenza )

Palermo-Marsala - Trapani

Buoni Ferrovie Meridionali .

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena .

Palermo-Marsala- Trapani

2a einiss.

Centrale Toscana .

Mediterranee 4 OJO

Meridionali .

Sarde, serie A.

serie B.

1879

Pontebba

Nord -Milano

Meridionali Austriache .

Gottardo 4 %

L. 662.50 667

» 552 548

» 615 618

280 280

» 320 345

> 550.50 554

281

» 312.50 312.50

300.50 301

519 519

» 445.50 447

» 302,25 302.50

> 303,50 304

305.25 305

300

D463.50 462.75

261.50 265

» 331.50 332

D 102.80 102.50

.

>>

» 0

»

» 299.

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

La Gazzetta dei Prestiti di Milano dell'8 novembre, n. 1058, pub

blica la distinta delle obbligazioni delle strade ferrate Paris-Lyon

Méditerranée, estratte il 21 ottobre e rimborsabili dal 1° gennaio

1893 in fr. 492.55 netti .

CONVOCAZIONI.

BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE .

II . Opere pubbliche

e provviste Occorrenti.

Appalti .

Municipio di Taranto (24 novembre, ore 12 merid ., 1 “ asta ).

Appalto dei lavori occorrenti per la sistemazione del basolato in

piazza Fontana. Importo L. 50,000. Cauz. provv. L. 5000. Cauzione

def. L. 4500. Fatali 10 dicembre, ore 12 merid.

30 novembre. Società Generale Italiana di Telefoni.

Assemblea generale straordinaria per le ore 10 ant. nella sede so

ciale in Napoli.

27 novembre. Società per l'utilizzazione delle forze idrau

liche mediante l'elettricità. Assemblea generale per le ore 1 p .

nella sede in Milano, via S. Andrea , n . 11 .

III . - Forniture diverse .

Aste .

Società FerroVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

17 dicembre. Navigazione Generale Italiana . — Assemblea

generale ordinaria per le ore 2 pom , nella sede sociale in Roma.

Direzione Territoriale d'Artiglieria Firenze - (22 novembre,

ore 10 ant. , unica e definitiva ). Fornitura di ſerro : Kgr. 200

in filo grosso a L. 0.40 ; Kgr. 2500 in lamiera grossa a L. 0.50 ;

Kgr. 420 in verghe, cavo a L. 0.50 ; Kgr. 150 in lamiera sottile a G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

FERROVIE SECONDARIE NEL CIRCOLO FERROVIARIO DI TORINO

PRODOTTI DEL MESE DI AGOSTO 1892.

Torino -Rivoli
Torino-Ciriè

Lanzo

Settimo-Rivarolo

Castellamonte
Santhià- Biella Fossano-Mondovi Sassi-Superga

Basaluzzo

Frugarolo

Ferrovie

economiche

Biellesi

Chilom . 12 Chilom . 32 Chilom . 23 Chilom . 30 Chilom . 24 Chilom . 3 Chilom . 9 Chilom. 44

Grande Velocità .

Piccola Velocità .

15,936.25

383.15

52,307.70

10,950.00

29,415.75

12,301.55
46,885.35

26,628.35

4.491.70

545.50

6,600.05
45.00

982.85

198.60

16,917.25

1.060.60

TOTALI 16,319.40 63,257.70 41,717.30 73,513,70 5,037.20 6,645.05 1,181,45 17,977.85
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ESERCIZIO 1892-93 . Dal 21 al 31 Ottobre 1892.

RETE PRINCIPALE (*) RE TE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1191

4191

4153

4153

38

38

907

907

661

661

+ 246

+ 246

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Mercia G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,524,340 39

75,533 50

377,585 58

1,815,598 12

1,424,322 85

71,138 01 +

388,123 78

1,818,811 69

+
+
+
+

!
!

100,017 54

4,395 49

10,538 20

3,213 57

66,995 23

1,707 01

11,196 93

64,876 36

84,051 58

3,447 17

27,325 70

137,366 51

17,056 35

1,740 16

16,128 77

72,490 15

3

TOTALE 252,190 96 107,415 43.

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

3,793,057 59 3,702,396 33 + 90,661 26 144,775 53

Prodotti dal 1° Luglio al 31 Ottobre 1892.

18,155,333 00 17,387,196 44 768,136 56 729,822 26

770,075 77 736,886 66 33,189 11 17,748 50

3,917,796 92 3,936,861 42 13,064 50 134,804 84

18,949,253 52 17,729,023 09 +1,220,230 43 733,730 26

1,170,250 03

40,398 30

254,052 74

1,441,655 90

440,427 77

22,649 80

119,247 90

707,925 64

1

TOTALE 2,906,356 97 -1,290,251 1141,792,459 21 39,789,967 61 +2,002,491 60 1,616,105 86

Prodotto per chilometro

905 05 891 50 13 55 159 62

9,971 95 9,581 02 390 93 1,781 81

della decade.

riassuntivo .

381 53

4,396 91

221 91

2,615 10

(*) La linea Milano -Chiasso (K. 52 ) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola meta .

( **) Col 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 30 ' Decade dal 21 al 31 Ottobre 1892

R ET E PRINC

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom ,

esercitati

1892

1891

Differenza nel 1892

1.331.129 14

1.305.258 11

57.854 95

65.920 66

PRODOTTI DELLA DECADE.

502.371 12 1.980.454 25

684.811 75 1.997.090 73

182.440 63 16.636 48

42.531 62

12.241 62

3.914.341 08

4.065.322 87

4.226 00

4.204 00

+ 22 00
+ 25.871 03 8.365 71 + 30.290 00 150.981 79

1892

1891

Differensi nel 1892

30.507.738 82

31.550.903 17

1.043.164 35

452.936 57

414.259 91

38.676 66

82.795.827 11

84.028.644 81

1.232.817 70

4.226 00

4.204 00

+ 22 00

1892

1891

Differenza nel 1892

82.896 28

80.815 95

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

1.412.108 51 10.466.975 79 39.956.067 42

1.431.985 91 11.361.546 80 39.269.949 02

19.877 40 894.571 01 + 686.118 40

R E TE COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE .

2.077 05 39.213 95 115.607 35

1.979 65 38.694 33 120.796 13

97 40 519 62 5.188 78 +

PRODOTTI DAL 1° GENNAIO.

47.047 43 598.454 69 2.905.281 54

47.955 02 590.190 20 2.933.894 72

907 53 8.264 49 28.613 18 +

1.300 64

1.498 97

241.295 27

243.785 03

2.489 76

1.163 78

1.017 51

+ 146 27+ 2,080 33 + 1 67

1892

1891

Differense nel 1892

1.899.793 26

1.940.916 65

89.778 03

64.969 52

24.808 51

5.540.355 01

5.577.926 11

1.041 83

1.001 81

+ 40 0241.123 39 37.571 10

PRODOTTO PER CHILOMETRO #

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esorcizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo .

771 02

16.768 99

825 26

17.161 04

54 22

392 05 1

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONICOSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 31 Ottobre 1892.
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Viaggiatori .

Bagagli e Cani.

Merci a G. V. e P. V. Accel .

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil . 32 Chil , 108

3,695.65 17,215.50

85.55 469.13

1,224.75 5,269.70

5,871.00 6,119.85

10,876.95 29,074.20

Chil . 14 Chil . 24

1,853.05 1,219.65
64.50 11.20

196.70 156.15

771.45 2,297.20

2,885.70 3,684.20

Chil . 44 Cail. 33

3,490.20 4,813 55

56.75 7.50

686.80 142.80

745.85 319.40

4,979.60/ 5,283,25

Chil . 77 Chil . 79 Chil. 48 Chil. 75 Chil . 45 Chil. 18

8,670.60 5,665.90 2,971.80 6,210.55 3,186.15 978.75

119.60 47.45 25.40 57.85 37.25 12.85

261.90 502.85 233.70 496.10 650.25 117.45

1,028.50 1,003.95 1,722.05 1,537.10 1.013.45 395.05

10.080.601 7,220.15 4,952.95 8,301.60 4,897.10 / 1,504.10
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Società anonima con sede in Milano Capitale sociale L. 180 milioni, interamente versato

AVVISO

DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

A tenore dell'Art. 22 dello Statuto Sociale l'Assemblea Generale della

Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo è convocata per il giorno

25 novembre 1892, alla una pom ., nei locali della Sede Sociale in Milano,

Corso Magenta, N. 24, onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO :

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione ;

2. Relazione dei Sindaci ;

3. Concessione della Varese- Porto Ceresio e della Roma Trastevere

Roma Cavalleggeri ;

4. Approvazione del bilancio 1891-92 e relative deliberazioni ;

5. Nomina, di Amministratori e dei Sindaci.

Il deposito delle Azioni dovrà esser fatto non più tardi del 17 no

vembre p . V. presso le Casse, Banche e Ditte sottoindicate.

I titolari di certificati nominativi di deposito di azioni potranno depo

sitare questi in luogo e vece delle Azioni.

Milano, 25 Ottobre 1892. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE .

MILANO Cassa Sociale .

Id . Banca Generale.

NAPOLI Cassa Sociale .

ROMA Banca Generale .

TORINO Banca di Torino.

GENOVA Banca Generale.

VENEZIA Alessandro Levi e C.

LIVORNO A. e G. di V. Rignano.

FIRENZE M. Bondi e Figli .

PALERMO Cassa delle Ferrovie Sicule .

BERLINO Disconto Gesellschaft.

COLONIA Sal . Oppenheim J. e C.

FRANCOFORTE s /m --- B. H. Goldschmidt.

Id . Filiale der Banck für Handel und Industrie .

MONACO Merck Finck e C.

BASILEA Basler Bankverein .

la .
De Speyr e C.

ZURIGO Société de Crédit Suisse.

GINEVRA Union Financière de Genève.

PARIGI Société Générale pour favoriser etc.

(Rue de Provence 54-56 ).

LONDRA Louis Cohen and Sons.

VIENNA Société I. e R. priv. Autrichienne de

Crédit pour le Commerce et l'industrie .

TRIESTE -- Filiale dell'I . e R. priv . Stabilim .

Austriaco di Credito per Commercio e

Industria .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DIPARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO BIGLIETTI SEMPLICI. - (1 ) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

LONDRA lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferParigi LONDRA

Dai
PARIGI marsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario

( 1 ) (2) (3) ed a sei stazioni italiane a loro scelta ,

punti contro indicati
Avviso importante. – Oltre i prezzi omologati per i bi

alle la 2a la 2a la 2a la 2a glietti diretti da e per l'Inghilterra, riscosso, per diritti
validità validita

classe classe classe classe
Stazionisotto indicate : classe classe classe classe di porto, a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei biglietti

semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais -Dou

vres , fr. 6 pei biglietti andata-ritorno per l'una ol'altra via ;
Torino ( 163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 90 giorni 147 60 106 10 fr . 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr .

( 2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
Milano

177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni 266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .

Moncenisio BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. 3 ) Questo prezzo

Venezia .. 141 75 97 30 30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova . 184 128 111 40 76 05

mere di commerciodi Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .

Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10 I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo -stazione di
Pirenze . 214 30149 25 141 20 97 30 Foggia annotaro la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;

via Genova oglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario &
Roma 246 171 40 173 40 119 45 Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso in

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco
Napoli 278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( " ) 474 90 349 60 nara -Roma-Napoli ovo , presentando al Capo-stazione il

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun

Firenze . 221 60 154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia.

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma 260 85 181 80 188 25 129 85 Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed EmpoliBologna

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

Napoli :: 293 20 204 45 220 60 152 45 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da

Pisa a Firenze per Empoli , ritornare a Pisa per la stessa
via Napoli . 324 20 226 151251 60 174 20 6 mesi (*) 539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosselo .

Brindisi . ( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
via Bologna 299 65 208 95 227.05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino on biglietto

Messina (via Napoli) . . . 367 60 257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano.

ANDATA RITORNO
1

-

1

-

Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio.

STAZIONI 1. 2. cl . 1. 2. cl . la, 2a classe Clob - Traio 1.2 . cl. 1. 2 cl STAZIONI 1. 2.cl . 1. 2. cl . 1. 2. cl . Club - Praia 1. 2. cl .

3- P.

3 - P

8 15 p .

8 15 p .

V
l
a
F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

11 antim .

11 antim ,

- pomer.

2 20 pomer.

4 50 p. 10 15 p .

6 10 p.12 10 a.

I
l
I
l

2 52 pomer.

Ch .-Gross Par. 8 a . 10
Londres

( Victoria .

Douvres . 9 55 a.

( ora di Grecowieb) . | Arr. 11 30 a.

Calais-maritime Dejoun.

( ora francese) . Par . 12 05 p .

Arr . 12 59 p . 2 11 p .
Boulogne -Gare . Par .

Arr .
Amiens

Par. 2 43 p . 3 58 p .

Arr 4 26 p . 5 47 p .

Pranzo

Paris-Nord Buffet)

6 40 p . 104 a.

1 58 a.

1 50 a.

8 59 p. 3 46 a .

9 04 p . 3 51 8.

10 47 p. 5 50 a.

2 15 p .

3 53 p .2 38 p . 5 12 pomer .

5 17 pomer .

5 46 8 .

6 98 a.

6 41 a.

8 50 a.

8 59 a .

11 10 a .7 pomer .
Pranzo 10 25 p .

Par. 6 35 p . 7 85 pomer .

8 23 pomer.

6 20 a.

7 16 a.

12 20 p .

1 08 p .Paris -Lyon ( Buffet) Arr . 7 23 a.
Pisa ...

9 10 p .

207 p .

1 48 p .

11 95 a.

2 37 p .
1201 P.

705 p .

10 36 p .

7 55 p.

8 54 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 a .

4 57 a .

5 22 a.

1 -

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

1 33 p .

-

3 40 p . 8 25 p

Napoli . Par. 8 30 8 . 2 45 p .
2 50 p. 11 -Roma p .

6 15 a.Firenze 9 15 p .

9 25 &.Brindisi . 6 - &.

Ancona 720 p . 5 35 a .

1 25 a . 10 40 a.Bologna .

Alessandria 6 30 a. 8 35 a . 10 51 a . 8 57 p
Torino . Arr . 8 21 a . 11 05 a . 12 85 p .

10 36 p .

(B)

Brindisi. Par . 2 15 a. 6 40 a.

Napoli , 8 30 a. 2 45 p . 3 10 p .

8Roma . 3 05 p . 8 40 p . ( 10 25 p .
Livorno . 10 32 p .

4- &

Firenze 8 55 p .

11 05 p . 2 45 a . 4 54 a.

San -Remo.1 725 p . 3 50 a.

Genova 3 30 a. 96 25 a.

Torino. Arr. 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p.

Milano Par . S - a . 10 30 a .

Novara 4 45 a . 11 30 a .

Torino . Arr. 8 15 a. 1 30 p .

Torino . Par . 8 35 a . 2 12 p .
Modane . 12 20 p . 5 32 p .

Chambéry . .

Aix - les - Bains 4 14 p . 8 57 p .
Evian 101 p . 601 p.

4 15 a.Gendre 3 12 p . ) 7 20 p .

1.2. cl. 1.2.cl.

1 53 a. 11 32 a. 1 05 p .Dijon 11 17 p . 1 36 a.
6 39 a . 6 54 s. 5 34 p . 5 54 p .Paris -Lyon ( Buffet) Arr. 4 54 a .

1. 2. cl . 1. cl .

6 55 antim . 7 50 a.Paris-Lyon ( Buffet)Par. 9 38 a . Club-Train

Arr. 7 40 antim . 8 43 a . 10 80 a . la cl .

Déjeun. Praneo
Paris-Nord(Buffer)

1. 2. cl .

Par 8 antim . 10 10 a . 11 30 a .

Arr . 9 45 antim . 11 56 a . i 13 p . 4 58 p .
Amiens .

Par . 9 50 antim . 12 16 p .

Arr. ( 1 ) 1 57 p . 1 18 p . 503 p .
Boulogne -Gare . Par . 12 31 a .11 27 antim . 1 59 p .

12 23 a.( ora francese ) Arr . 12 25 po mer.

3 41 p. 7 21 p . 1 22 a.Calais-Mar

3 45 p . 720 p . 1 30 .( ora di Greenwich) ./ Par. 12 46 pomer.

2 45 poiner . 5 20 p . 9 - PDouvres. • 4 - a .

Victoria . Arr . 5 55 a.4 30 pomer. 7 10 p . 10 45 p .
Londres Ch .-Gross Arr.

4 30 pomer . 5 40 p . / 7 15 p . 10 45 p . 5 55 a .

OSSERVAZIONI
. VIAGGIATORI. -- (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .

- Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie.

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di 10 classe , lits -salons, va direttamente da

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris - Nord
alle 10.10 a .

( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne.

1
1
1
1

-

I
l.

I!

I
!
!
!

1. 2. cl . 1. 2. cl .1.2.cl.(A) 1.2. cl . la cl .

8 10 p . 9 - P. 8 55 a. 1 45 p .Paris-Lyon ( Buffel)Par.
Arr. 1 12 a. 1 50 a .Dijon . 2 29 a . 6 43 p .

7 - a. 8 56 a. 8 08Gendre p .

Evian 8 45 a. 10 49 a .

6 32 a.602 a. 7 58 a. 11 59 p.Aix - les -Bains .

6 58 a .6 29 a. 8 30 a. 12 23 a.Chambéry .
Modane 9 42 a. 3 05 X.

2
Torino - p. 6 20 p . 7 50 a.

8 30 a .Torino . Par. 2 30 p . 7 45 p .

10 31 p.Novara 4 29 p . 9 43 p .
11 28 a ,Milano. Arr . 5 25p. 10 55 p .

1. 2. cl .

2 85 p . 7 50 p . 8 25 a.Par .Torino .

6 04 p . 11 - P. 1 ! 50 a.Arr .Genova

San -Remo . 11 13 p . 8 26 a.

Pise . 10 48 p . 2 56 a .

12 40 a. 7 20 a.Firenze

11 20 p . 5 35 a.Livorno
6 25 a . 10 - 8. 1 12Roma .

1 26 p . 6 31 p . ) 6 39 p . 7Napoli.

6 10 p .Brindisi. Arr.

Torino . 8 25 &.Par . 2 35 p . 7 - p.

Alessandria 10 03 a .Arr. 4 08 p . 8 50 p.

2 02 a .Bologna .
6 45 a.Ancona

Brindisi . 10 19 p .
6 11 a.Firenze

12 25 ..Roma .

Napoli. Arr . 6 30 p .

OSSERVAZIONI
. VIAGGIATORI. (*) Questo treno non prende in 2a classe che

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra
o da Calais .

(**) Questotreno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne.

(A) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

cho i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.

VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

Calais a brilano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris-Lyou alle 9 p .

4 46 p .

4 25 p .

6 44 p .

507 p .

11 15 p .

6 38 p .

7 25 p

3 15 p . 8 25 p .

10 26 p .

10 31 p .

3 15 p .

11 10 p

6 15 p .

6 40 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

12 40 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR - EXPRESS . •

Ogni venerdi partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris - Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domonica alle 4 pom

da Londra , fr . 69.65 ; , tr . 84.65 ; Londra fr . 106.50 .

Sapplomonto da pagarsi por i Sleeping -Cars : { a baragi a Torino, 17:42; da ParigiaBologna,Ir. 60–3 da Parigi a Brindisi, tr. 61.85
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CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.
IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , presidente.

Comm . A. ALLIEVI , sen . rice presid .

Cav. G. AUVERNY, idem .

Comm . L. ARDUIN , consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU, ing . consigl.

Capitale Sociale L. i!. 4,000,000 – Capit. vers . L. it . 2,250,000. Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem.

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO, ing: prof. idem.

Comm . F. KOSSUTH , ing. nob . idem .

Cav . A. CILENTO , segr . del Consiglio .

Comm . Ing . FRANCESCO KOSSUTH Amministratore-delegato e Rappr. legalo della Società.

Elenco dei principali Lavori
Lavori eseguiti od in esecuzione.

5

22

93

219

.

58

Ponti e Ponticelli metallici .

10 Ponti sul Fell.1, Dugno, Patoco , Lavaz ,

ecc. , a Muro e Piazzalo Pontebba , ferrovia

Udine - Pontebba metri 591

Ponte sul Piave e N. 17 ponticelli, ferrovia

Mestre- Portogruaro 273

2 Soprapassaggi, ferr. Milano -Rho-viger: 24

9 ponti e pontic . ferr. Milano -Erba - Saron. 46

7 Viadotti e pontic ., ferr . Saronno - Varese 390

Ponte sull'Adda , ferr , Monza - Calolzio 103

Id . sull'Oglio , ferr . Cremona - Mantova 108

56 ponti , ferrovia Mantova -Modena 789

158 ponticelli, ferrovia Vercelli-Pavia 428

Soprapassaggio, ferrovia Torino -Rivoli 13

Ponte sul Gallenga, ferr . Torino-Cuorgne 26

id, sul Ticino a Sesto Calende ( A ) , per

la ferrovia Novara - Pino 265

34 ponti e ponticelli, ferr . Novara -Pino 218
2 Id .

e pont. , ferr . Novara-S . Bernardino 52

Ponte a Roggia Mora , ferr. Novara.Var. 22

7 ponti, ferrovia Gallarate -Laveno 114
11 Id . con rafforzamento, per la ferrovia

Pisa-Colle Salvetti 136

19 ponti ferrovia Asciano -Grosseto 18

2 Id . sul Serchio ( A ), ferr. Pisa - Spezia 185

Ponte sul Tevere ( A) a Giove e 8 ponticelli,

ferrovia Firenze - Roma 822

Ponte sul Marmolaio, ferr , Roma-Livorno 46

Cavalcavia a Carrara , ferr . Livorno -Genova 7

15 ponti e ponticelli, fer . Livorno - Firenze 515

Ponte sul Rio Galera, Società ferroviaria

Fiumicino-Pontegalera 24

Ponto sul Tevere 8 21 ponticelli, ferrovià

Viterbo - Attigliano 501

Ponti sui Canali di Pollena e's, Marco , ferr.

Napoli -Castellammare 22

7 ponticelii, ferrovia Codola-Nocera 54

5 ponti sul Sacco ecc. , ferr , Roma - Napoli 95

25 ponti sul Pescara, ( B ) Atorno ecc. , ferr.

Pescara-Aquila 517

18 ponti o ponticelli, ferr . Aquila- Rieti 137
8

»1
diversi, ferr . Laura -Avellino . 111

45
sul Tanagro, Sele, Platano, ferr .

Eboli - Picerno 1021

Ponte sul Sele ( A ) o ll ponticelli, ferrovia

Eboli-Reggio 239

Viadotto sul Pantann, ferr. Picerno -Potenza 97

Ponte sul Basento ( B ) , a Bernalda , ferr.

Torremare - Pisticci 83

81 ponti sul Veltae 80 ponticelli, ferrovia

Pisticci-Grassano .

12 ponti e pontio., ferr, Grassano - Trivigno 255
4 ponti, ferrovia Lago.Como 35

13 Travate e pontic.ferr. Taranto -Reggio ' 113

Ponte sul Canalello, ferr. ld. 28

21 ponti e pontic .. ferr. Trivigno -Potenza 33
181 ° id . e pontic ., ferr . Taranto - Strongoli 710

Id . sui Nelo ( B o sul Passovecchio e

12 ponticelli, ferrovia Strongoli-Cotrone 261

17 ponti , ferrovia Cotrone -Catanzaro 592

18 Id . ferrovia Catanzaro - Soverato . 182

5 Id . o pontic , ferr Marina di Catanz, 57

1:29 Id . e pontic. ferruvia Soverate -Assi 978

87 Id. e ponticelli , ferrovia Assi- Reggio 1192
29 Id . e pontic ., ferr, Burraloria -Cosenza 601

2 Viadotti , ferr. Porto -Empe locle -Girgenti 105

17 ponti sul Platani e 16 ponticelli, ferrovia
Gırgenti- Campofranco

252

8 ponticelli, ferr. Campofranco - Passofonduto 21

13 ponti," ferrovia Campofranco iercara 313

2 ponticelli, ferrovia Favarotta - Canicatti 12

21 ponti e pontic. per la diram Vallelunga 162

Ponte sul Alorello , terrovia Lercara - Catania 17

2 ponti sul Simeto ecc , f. Catania -Messina 179

Ponte sul s . Leonardo, ferr . Catauia -Sirao. 51

3 punticelli, ferrovia Catania -Licata

3 ld . ferrovia Siracusa -Licata 31

9 ferrovia Oristano-Giara 89

93 ponti e ponticelli, fers. Palermo-Trapani 757

2 Cavalcavia , ferrovia Alta Italia 31

Viadotto Rio Genil (A )e 6 ponticelli, ferr.

Malaga - Siviglia (Spagna) 151

18 ponticelli,forr. Campotr. -Serradifalco : 205

8 ponticelli e ponti ferrovia Parma-Spezia 46
Id . ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti (rafforz..) ferr. Napoli-Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albacina- Matelica 23
11 . ferrovia Civitanova -Macerata 82

Ponte sulla Nera, ferrovia Rieti - Terni 32

4 ponti e pontic ., ferr . Termoli- Campobasso

39 id . e pontic., f. Reggio - Villa S. Giov. 321

14 id . e pontic . , ferr. Napoli- Nola-Baiano 83
Il

Id . e pontic. , ferrovia Îaranto -Brindisi 88

Pontu sulla Magra con 11 fondazloni ad aria

compressa , ferrovia Parma Spezia 434

Ponte sulla Siva ( C ) e 5 ponticelli, ferrovia
Belluno . Bribano

Ponte sul Tanaro ( cassoni 'di fondazioni)ferrovie Alta Italia 111

20 ponti , ferrovia Palermo - Messina 181

Ponte sul Ticino a Sesto Calende (comple

mento ), ferrovie Alta Italia 12

2 ponti s'il Monteggiana Adda a Calolzio,

ferrovie Alta Italia 106

2 ponti Varallo-Novara , ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello ( A ' , ferrovia

Pescara Popoli 408

2 punti rafforzam .) ferrovia Napoli-Foggia 463
2 ponticelli, ferrovia Taranto -Reggio 35

2 ponti sul Fiego e Pedaso, forrovie Merid. 12

Viadotto sull'Olona con pile metalliche di 15

m . di altezza ( C ), ferrovie complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo -Fossato , ferrovie

Complementari 72

23 ponticelli, ferrovia Napoli- nula- Baiano 86

3 ponti del 1.0 tronco , ferr. Siracusa Licata 180
17 id . della linea Castellaminare Cancello

Gragnano, ferrovie Meridionali

ponti S. Ilario,ferrovia Catanzaro Reggio

Ponte sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano 1

2 ponti sul Misoſatto e Nevastri, ferrovie
Calabro Siculo 12

Cavalcavia sulla Novara Pino, ferr. A. It . 9

Ponte sul Po a Borgoforte ( una pila nuova

ratlorz. ) ( A ) ferr. Alta Italia 370

2 ponti Oro e Mallone, ferr, Mediterranea 118

Cavalcavia in Trustevere ferr. 17

2 ponti al Porto di Reggio, ferr . 12

15 Id . (montatura ) della ferrovia Kaschau

Oderberg (Ungheria) 833

5 ponti sni Lambro,ecc. provino. di Milano 298
2 Id . per la provincia di Girgeuti 26

Ponto sul Crostolo , prov. Reggio Emilia 30

4 ponti sul Gallico , Scucciolti, Catona e

Stillaro, provincia Reggio Calabria 210

11 ponti sul Senorbi, Segario, Arcidano,

Scarfa, Tirso e Strada Playa , provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intra , provincia di Novara 81

3 ponti sul Sabato ecc., prov. di Avellino 103

Ponte sul Liri, provincia di Caserta 53

Id . Sulla Bormida, ( A ) prov . di Cuneo

Id . sul Reinello, provincia di Benevento 19

Id . sul Canale Sifone, prov . di Salerno 21

id gul Testene, in provincia

Id . sulla Nera, in provincia di Umbria 17

Id . sull'Astico , in provincia di Vicenza 21
Id .

sull'Albula, provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Crati a Bisignano e sul Belmonte,

in provincia di Cosenza 78

2 ponti sull'Alcaringi e Bollone e sul Vol

iurno, in provincia di Campobasso 71

Ponte Fussa Marina , provincia di Ferrara 27

Id . sul Delmona, provincia Mantova 8

3 ponti sull'Ufente, Schiazza e Roccagorga ,

in provincia di Roma . 51

2 ponti sul Brembo (B )e sull'imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Corderole

10* Id . sul Corace, Alli , Simmari, Crocchin ,

Tacina, Nelo. Mesima, Marapotamo e

Fiume Grande, provincia di Catanzaro 916

12 ponti per la provincia di Messina
372

Ponte sul Velino in provincia di Aquila 23

Id . sul Musone, in provincia di Padova

Id . sul Cassibile , in provincia di Siracusa 32

Ponte sulla Chiana , in provincia di Orvieto 72

Id , su ! Lamoen , in provincia di Ravenna 60

Id . sul Tammarecchia, id . Campobasso
Id . sulla Frana, in provincia 26

Id , sul Liri, is provincia di Caserta

Id . s'il Ticino (A ) in provincia di Milano
e Novara 149

Id . sull'Addi, in provincia di Sondrio 50

ponti sulla Fiumarella Borgia, in prov.

di Catanzaro 36

Ponte sul Simeto, provincia di Catania 137

14 ponti sul Savoca , Forza d'Agro , San

Pietro, Fondachello ecc , prov . di Messina 761

13 pontipei tramways con pile tubolari Man

tova Gambarara e Mantova Viadana ( A ) ,

in provincia di Mantova 190

Ponte sul Turbigo , in provincia di Milano : 15

Id . sulla Parma, in provincia di Parma 28

Id . sul Piave, in provincia di Belluno 74

2 ponti a Bormio e complemento ponte

Malone , in provincia di Sondrio
15

Ponte sull'Albegna, provincia di Grosseto 40

2 ponti sul s . Pietro Plalani, provincia di

Girgenti
102

Ponto sul s. Venere, provincia di Salerno 60

Id . sul Piave a S. Donà con pile tubolari

( A ) provincia di Venezia , 210

Id. sul Liri (rafforzato ) prov. di Caserta, 22

Id, sul Caldani, in provincia di Cosenza

Id . passarella per la Marina di Catanzaro ,

provincia di Catanzaro
32

12 pontiper la provincia di Mantova : : 608

Ponte sul Porciume, provincia di Catanzaro 61,50

id . sul Tanagro, Munic . di Sicignano
30

Id . sul Fella, Munic. di Moggio Udinese
80

Id . sul Salso ( B ) , Munic . di Licata 106

2 Viadotti sullo stradone delle Mura , Muni

cipio di Firenze 212

Ponte sulMonticano a S. Martino, Municipio

di Conegliano 23

Id, sull'Arno ( B , municipio di Pisa 107

3 ponti sul Busento ecc . , munic. di Cosenza 114

Ponte Sisto sul Tevere in Roma (allargam. )

municipio di Roma 100

Id . di Ripetta (A), municipio diRoma 103

Nuovo ponte Palatino sul Tevere in Roma

( C ) , municip o di Roma 163

Ponte sulla Vienna, municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige ( A , B ) munic. di Verona
313

Ponte sul Fellicosale, municipio di Fanano
25

Id . sulla strada Stazione Montaguto , mu

nicipio di Panni 16

Id . sul Lamone, municipio di Faenza 00

Id . sul Mallero, municipio di Sondrio 30
Id . sul Malone, municipio di S. Benigno 65

Id . sul Titerno, municipio di Lorenzello 27

Id . sul Meduna, municipio Azzano Decimo 70

Id sul Mangari, municipio di Pizzo 14

Id . sul Terdoppio, municipio di Garlasco 20

Id . sull'Ancinale, mnnicipio di Cardinale 23

Id . sulla Dora, municipio di Torino 52

2 ponti sul Salto , mun , di Petrella Salto 40

Ponte sul Belbi ' , municipio di Cossano Belbo 19

Id . sul Bollacceto, municipio di Catania 15

Id . sulla Dora Baltea , municipio di Torino

12 ponti per regie caccie, Minist. R. Casa 145

8 id . sul Piave, Volturno, Stillaro , Brenta ,

Fiumarella, Minist. dei Lavori pubblici 495

2 ponti mobili (Spezia ), Min . della Guerra

2 ' Id. sul Cerriſda, Imp. Greco Allegrini 75

Cavalcavia sul Martina, impr. Legpuzzi 12

Fonte sul Vigneria, Miniere Isola d'Elba 72

Id . sull'Anitrella , Soc Cartiere Merid . 27

Id, sul Liri , Cartiera dei signori Courrier 19

Id . sul Pesca per i Tramways di Bari
43

2 ponti per l'acquedotto di Caltanisetta , ditta

Galopin Süe , Jacob e C. 65

2 ponti sul Carioni e ponticello Carriona,

ferrovia privata alle Cave di Carrara

2 ponti sul Terdoppio ecc ., impresa Medici

Ponte sul Groppoli, ditta Walton e nepoti 12

Id , sul Soleo, impresa Castelli

5 ponticelli a Reggio Em ., impr. Anaclerio 48

361

.

1

.

Id .

.
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275 ponti e ponticelli , particolari diversi 1861

l'onte sul Langosco, impresa Provasi
Id . presso Gerace, impresa Romeo

Id . Bul Pollena , tramways napoletani 43

ld . su ! Noci , Societa Veneta di costruzione

Id . sul Canale, ditta Cassian Bon e C. 13

1. sul Po a Borgoforte (rafforzamento ),
ferrovie Alta lialia 200

2 ponti per grue dei Magazzini di Taranto,

ferrovie Meridionali
40

20 pontidella linea Ascoli- s.Benedetto, mi .

nistro dei Lavori pubblici 279

2 ponti sul Rio Metan e sul Las Pedras,

Repubblica Argentina
65

Ponticello presso Girgenti, impresa Fabiani

Conti Sardi

2 ponti a Civitanova, impresa Rescigna
26

Ponte a Reggio Emilia, impresa Anaclerio
47

Id sul Tevere, impresa Morico 186

5 ponti, 3.0 ronco Parma - Spezia, impresa

Cozzani Martinengo 43

Ponte sul Pesio , impresa Rasini
34

Id . sul Lºggiadrezze, impresa Legnazzi 17

5 ponticelli , 2.0 tronco Taranto -Brindisi, im

presa Cosentin 46

8 ponticelli, 1.9 tronco Taranto-Brindisi ,

impresa Nocerino
75

Ponticello adAlassio, impresa Comogli

Id . presso Terni , impresa Centurini 60

Ponte sil' Piave, linea Mestre.Portogruaro

( 2.a parte ) . impresa De Lorenzi
138

2 ponti Avellino Benevento (complemento)

impr. Società Veneta di costruzione 128

s ponti San Giovanni in Persiceto Bologna ,
impresa Morello 37

9 pontie ponticelli della linea Belluno - Bribano

impresa De Lorenzi 138

9 ponti della linea Ferraia-Suzzara , impresa
Valentini 201

20 ponti della linea Lascari-Fiuine Torto ,
impresa Parisi 164

26 ponticelli, 30 tronco Taranto - Brindisi ,

impresa Legnazzi
27

19 pont celli della Villa s Giovanni Soilla

Condolews, impresa Gloag 129

4 ponticelli, linea Condoleo-Bagnara, impr.
Aleiti e Gritti 90

7 ponticelli, 1.0 tronco Caian , Isernia , impr :

Capaldo 77

6 por.ticelli, 2.0 cronco id . impresa De Rosa 33

2 ponti sul Cogna della Roma- Sulmuna, P.
Difesa , impresa Benelli 21

2 ponti , Palermo Curicone, impr Trewhella 50

Ponte sul Siliqua per la strada di Cixerri ,

impresa Vivanet 48

40 ponticelli, 6.9 tronco Roma -Sulmona , imp.

Stangolini Carell 100

4 ponticelli Mantova Gazzoldo, impr. Madella

3 ponti Auletta Polla, impr . Menotti Basevi 12

7 ponti e ponticelli Polla Teggiano , impresa
Comboni Feltrinelli

Ponte sull'addu a Lecco, impresa Crespi 120

11 ponti Lascari Cefalu , impresa Marceca

Ponte politetragonale per Buenos Ayres 20

id . per l'Abissinia , impresa

Società geografica conte Salim beni Roma 20

17 ponti Messina Saponara, impresa Bianchi 127

2 ponti sull’Uſente, Consorzio della bonifica

zione Pontina 35

8 ponti e ponticelli Roma- Sulmona 7.o tronco

impresa Righi 53

Punte e grue scorrevole per la Società Metal.

Italiana di Livorno 110

Id. sul Basento, impresa Fimiani 35

11. sul Sarno, Ministero deiLavori pubbi.

2 ponti per l'impresa A. Verse 11

2 ponti sul Nuovo Ozzeri, impresa Calderai 3i

Ponte Palatino sul Tevere, impresa Zachokke

e Terrier 163

Id . a Orte . Ministero dei Lavori pubblici 103

Id . sul Panaro , impr . Valentini Mazz rin

2 ponti sul Sabato, impresa Lanari
130

Ponte sul Calore, impr. Ceas Valery 116

2 ponti sul Celone ecc. imp. Caputo e c.

11. ponti linea Saponara S. Filippo, Ministero
dei Lavori pubblici 136

2 ponti AlbacinaMatelica, impresa Marotti

e Frontini 15

Ponte sul Trainiti, impr. Bernasconi e c . 15
Id . sul Tacina , impr. Boratto Drammis 97

Totale N. 2451 ponti e ponticelli della

lunghezza complessiva di metri lineari 36,625

Tettoie e Pensiline metalliche .

10 tettoie per le stazioni di Foggia . Bari ,

Ancona , Petralcina , Rieti , Antrodoco,

Morcone , Larino , Castellammare e Campo

basso , per conto ferrovie Meridionali m . 14031

Tettoia per l'ars di Napoli, Min. guerra 531

id . dello Stab . Visconti, ditta Visconti 202

11. Politeama di Palermo , Soc. Galland 990

Serra metallica, R. Parco di Caserta 112

Tettoia del nuovo Gassometro di Roma ,

Società Anglo Romana 1935

Id . pel Tivoli , Soc . di Monte Mario 615
Id . per la stazione di Savona , ferr. A. I. 2230

2 tettoie per le staz . di Brescia e Pavia , id. 5511

Tettoia per la staz, di Cagliari, ferr, Sarde 1200

Id. per l'Esposizione di Belle Arti. Com .
Belle arti in Napoli 21

Id . in Avellino, provincia id. 102

3 tettoie delle stazioni di Messina , Catania

e torneria di Messin . Ferr . Cal. Sicule 2000

3 tettoie per rimesse locomotive di Catania

e Messina , ferr. Calabro Sicule 700

2 tettoie delle officine e Magazzini in Ta

ranto , ferr . Meridionali 3061

Tettoia delle nuove officine di Taranto, ferr.
Meridionali 4988

Id.del Grande Albergo del Quirinale, comm .

Guerrini 223

id . pel nuovo palazzo del Ministero delle

Finanze in Roma 1080

Id . dei Magazzini generali di Messina, im

presa Bonanno 8070

Id . per il teatro Costanzi in Roma, impresa
I Bollani e C. 20311

Pensilina del palazzo del Quirinale di Roma,
Ministero della Real Casa 218

Id . per la stazionedi Falconara. ferrovie

Meridionali 224

2 id. e tettoia in Napoli, Societa Magazzini
142

Serra nel R. Parco di Caserta, ' Ministero
della Real Casa 142

Id . per il palazzo delle ' Belle arti , muni :
1000

Tettoia e lanternini, per la regla cointeres
sata dei Tabacchi 65

4 pensiline e lanternini diversi 736

3 per le stazioni di Reggio, Siracusa

e Girgenii , ferr, 'alabro Sicule
560

3 tettoie e pensiline , fer. PalermoTrapani 9309
Tettoia del Grand Hotel di Napoli 200

Id . presso Gioia Tauro , Duca di 'ardinale 600

2 tettoie inetalliche per la Compagnia del

gas di Napoli 896

Tettoia per la Borsa di Bologna · 1470

2 tettoie per lo Stabilimento Metallurgico

della Ditta Tardy e Benech 8300

2 id . per le off , di Castellam. Savona 32294

3 pensiline per le staz, i l'orto Empedocle,

Caldare e Castrogiovanni, f. Meridionali 432
2 tettoie e pensiline per la staz . di Palerno,

ferrovia Palermo-Trapani . 3900

Prolungamento della teilvia alla rimessa in

Campobasso delle forr. Meridionali . 153

3 tettoie pel punto Franco di Napoli 5860

Prolonzamento delle tre tettoie per lo Sta

bilinento Tirdy e Benech 2400

Pensilina a Portivado, ferr. Alta Italia 118

Tettoia per la staz , di ' Sassari, ferr. Sarde 1200

2 pensiline per Torre Annunziata e rimessa

locom . a Gragnano, ferr. Meridionali 275

Fensilina a S. Giovanni in Persiceto impr.
Morello 187

Tettoia staz di Spezia, ferr. Alta Italia 314
Iů . della staz . di Castellam ., ferr. Merid . 690

2 pensiline per la stazione di Aquila, ferr .
del Mediterraneo 240

Tettoie per l'officine a Gas di Roma 620

Id . per villa sig . Gruber . 54

2 tettoie per la gaileria Margherita a Roma ,

Società Scafati- Ricciardi 381

3 tettoie per l'Arsenale di Taranto 498

4 id . per l'officina & gas di Roma 83

Tettoia per villa , sig. Murlionio
56

1d.pel gassometro diNapoli, Soc. del gas 653

2 tendo metalliche per la stazione di Meta

ponto, ferr . del Mediterraneo

Tettoia per deposito locomotive nella stazione

di Napoli , ferr, del Mediterraneo 706

Totale N. 119 tettoie e pensiline della

superficie totale coperta di in . q . 131,551

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori .

Fondazioni pneumatiche lubu'ari pei pon !i

Ripetta e sul Piave (a s . Dond)
3:50

Fondazioni pneumetiche a Cussoni per i

ponti Serchin, Migliarino, Tevere a Giove

Bornida a Cortemilia , Viterbo ad Alli

gliano, Piave (Mestre Portogruaro ), Ti

cino a Sesto Calende, Velino , Cunaletto ,

Sle, Pescara, Rio Genil, Simelo , Tonaro,

Siin jobbia , Adda a Lecco , Condoianni,

Magra, Val di Chiana , Panaro), Terere

ad Orte, Carreri, Ticino a Turbigo , Po

a Borgoforte, Lungo Tevere ( Roma) e

pel Bacino di Carenaggio di Messina 14687

Fondazioni con tubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Meduna e Neto e

aella provincia di Mantova
113150

Fondazioni con pali a vile tonnell . 121393

Cancellate metalliche .

Per la sla : di Torre Annunzi tu mi . 210,801

Dalla stazione al porto di( asl llammare 2070,15
Per la stazione di l'agli ri 880

Lavori pei Minis'eri Guerra e Marina.

Pel Ministoro della Marina : N. 4 barche in ferre ?

omejeneo per " arbone di 19 tonnellate cadarna

pel dipart. di Venezia Id . tid per Nipoli.

- Id . 8 id . per Spezia . Caldaie per le R.

Navi Luni, Baleni, Boe, ecc.

Pel Ministero della Guerra : Casotti telemetrici

per le fortifcazioni di Genova, Spezia ed An

cona . Ponti levatoi e porte scorrevoli in

ferro per le fortificazioni di Sassello . passo dei
Giovi . Tende militari ospedaliere .

Gran ponte girevole di Taranto con i relativi
meccanismi idraulici.

Materiale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1453 veicoli per le ferrovie dell'Alta Italia , Me

rillionali , Sicula occidentale Secondarie

Sarde. - 1 treno ospedaliero. – 51 vasche per

rifornitori. - 37 piattafirme girevoli.

Oltre serbaloi. solai metallici, rotuie, slecche,

bolluni, rinponi, segnali a disco , pompeper

rifornitori, carrelli mobili, grue ecc., ed un

gran numero di lavori in ferro e ghisni.

50 Lconinsire per le ſerrorie secon.larie Sarile
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id .
42

Id .
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( A ) Fondazioni ricumatiche - (8 ) Fondacioni
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736 Monitore delle Strade Ferrate e degli interessi materiali

SOCIETÀ NAZIONALE

DILLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,600,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANEO )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

PONTI, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA C LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido, il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falte

n Italia. Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistomo adottato per 11 sorvizio ponerlo della forsa motrico

alle Esposizioni :

Bruxelles , 1880. Nazionale, 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vionna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 aaralli.

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto · Facilita di collocamonto o montatura

1 Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicurezza - Risultati economici importanti oconstatati

vour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vaporo secco - Vaporizzazione garantita di9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte a tutto il 31 dicembro 1885: 145,870 metri quadratiai

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Buperficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio.

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA

J. A. CHÊNET

MACCHI, IZAR E C.
Fabbrica di

Cancellate

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

per ferrovie , tramvie

spedizionieri, ecc .

MILANO

2010 4 :0, in legno e illo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

( fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi .

Giardini, Ferrovie ,

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

UUDION Bsp . Nazion . Torino 1884

per armamento di ferrovie e tramways,
A. PICTET

per costruzione discambi, e crociamenti, piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie , ecc . Si spediscono gratis disegni e prezzi .

Bolloni , Ramponi e Chiodi
T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni od alattamenti di copertoni

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

G. Parton Direl prop-
regange
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E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L, 20

Sem .

11

15

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi... Cent. 30

Trim .

6

8» 28

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata.>>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Ferrovie del Mediterraneo (La Relazione del Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea).

La galleria del Cremolino sulla linea Genova-Ovada-Asti. Progetto di riforma delle tariffe per viaggiatori sulle

strade ferrate russe. L'esercizio delle ferrovie secondarie. Il giubileo dell'ing. Vincenzo Ferrari. Atti ufficiali

concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane.

Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. – Guida degli

Azionisti). Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

1891-92 1890-91

FERROVIE DEL MEDITERRANEO Prodotti e spese. — Il prodotto lordo complessivo ripar

tibile col Governo durante l'anno sociale 1891-92 ammonto

a L. 117,231,216.35 . Nel precedente esercizio essendo stato

di L. 117,343,476. 75, emerge una diminuzione di prodotto

La Relazione del Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea. di L. 112,260.40 .

Tenendo distinti i prodotti delle due reli , e confrontan

II . doli con quelli del 1890-91 , troviamo :

Differenza

Facciamo seguito ai cenni sommarii della Relazione del Rete principale . 111,499,872.95 110,030,885.95 + 1,468,987 –

Consiglio d'Amministrazione della Mediterranea, pubblicati secondaria . 5,731,343.40 7,312,590.80 1,581,247.40

nel numero precedente . Totale . . 117,231,216.35 117,343,476.75 112,260.40

Il capitolo Esercizio, secondo l'ordine delle precedenti

Relazioni , si divide nelle seguenti parti : Lunghezza della
Il prodotto del treno chilometro aumento a L. 4.49 da

4.43 che era stato nell'anno precedenle.
rete ; prodotti e spese ; servizio commerciale ; orari ; lavori

di completamento ed assetto delle linee in esercizio ; ma
Le spese dell'esercizio sommarono complessivamente a

teriale rotabile ; contenzioso.
L. 78,877,340.10, con un'economia , già faita risultare, di

Di ciascuna di queste parti diamo un breve sunto , rias

L. 878,232.06 su quelle dell'anno precedente, che erano

sumendo essenzialmente i dati statistici .
state di L. 79,755,572.16.

Qui la Relazione è corredata di due specchi, uno dimo

Lunghezta della rete . – La lunghezza dell'intera rele
strativo delle diverse categorie di traffico , e l'altro compa

esercitata, calcolando sempre per metà la linea comune rativo fra l'esercizio corrente ed il precedente.

Milano - Chiasso , misurava al 1 ° luglio 1891 km . 4794 , dei
Servizio cominerciale . Le risultanze del servizio com

quali 4153 costituenti la rete principale e 641 la secondaria.

Durante l'anno 1891-92 la lunghezza della rete crebbe
merciale continuarono ad essere soddisfacenti, e gli studi

di 304 chilometri, essendosi aperte le seguenti ' linee e
che a questa parte di servizio furono dedicati, hanno per

tronchi ;
messo di oltenere una sensibile semplificazione nelle scrit .

Arce-Sora ; Gioia Tauro ( nuova stazione) -Nicotera; Lucca
turazioni contabili , il che porterà in seguito grandi vantaggi .

Ponte a Moriano ; Rocchetta Melf -Monteverde ; Campiglia Ma.
Orari . – La Relazione si intrattiene sulle modificazioni

rittima-Piombino ; Sparanise - Gaela ; Casalbuono- Lagonegro ; introdotte negli orari dei principali treni e sull'estensione

Ciampino-Palestrina--Segni; Velletri - Terracina; Cuneo Sa dei servizi speciali festivi durante la stagione estiva e ri

luzzo . guardo il treno di lusso settimanale da Parigi a Roma e

Al 30 giugno 1892 l'intera rete era di km . 5098 (ben viceversa , in coincidenza col Club- Train da e per Londra .

inteso non comprese le secondarie Romane ), dei quali chi Materiale rotabile, - Il Governo aveva partecipato di

lometri 4191 componevano la rete principale ed i rima porre a disposizione della Società , per acquisto di materiale

nenti 907 la rete secondaria. rotabile e di esercizio per l'anno finanziario 1891-92, la

La lunghezza media esercitata durante l'anno fu, per la somma di due milioni . Tale credito si ridusse a sole lire

rele principale di km . 4176, per la secondaria di 684, e 1,250,000. Con questo fondo si ordinarono 4 locomotive,

per le reti riunite di 4860, cifra , quest'ultima, che segna 10 carrozze di prima classe , 16 di seconda, 12 di terza,

un aumento di 103 km . sulla media esercitala nel 1890-91. 24 carri lubolari di grande portata , 15 carri serbatoi da

La percorrenza complessiva dei treni è salita nello scorso 12 tonnellate e 8 bolti di ferro da adattarsi sui predelli

esercizio a km . 26,114,751, mentre quella del 1890-91 fu carri . Dello materiale sarà consegnalo nel 1893, ad ecce

di km . 26,496,501 . Si ebbé quindi pel 1891-92 una dimi- zione delle 4 locomotive, che trovansi già in servizio e sarà

nuzione di km. 381,750. costruito interamenle da officine nazionali
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Contenzioso. Il contenzioso tralla delle cause portale dei lavori , la muratura senza deformazione alcuna , l'inge

avanti al Collegio Arbitrale, le quali trovansi all'incirca nella gnoso sistema di ventilazione al versante sud.

medesima situazione dell'anno scorso . Finalmente si usci dallo sbocco nord fra le acclamazioni

degli operai e delle popolazioni; si visitarono le imponenti

Il capitolato COSTRUZIONI DI NUOVE LINEE si divide in installazioni per la perforazione meccanica ; quindi risaliti

que paragrafi : nel primo trallasi delle linee che si costrui
sul treno alla vicina stazione di Prasco -Cremolino, gl'invi

tali ritornarono ad Acqui.
scono per conto sociale ; nel secondo delle linee che si co .

struiscono per conto del Governo. Di ciascuna linea sono Alle 4 la Mediterranea offerse un banchello agli invitati

date ampie informazioni. Riassumeremo quanto riguarda le all'albergo Terme Nuove. Il senatore Saracco era seduto al

linee delle quali non abbiamo trattato nell'articolo pubbli- posto d'onore e allo Champagne egli ringrazið – a nome

di tutti

cato nel precedente numero .
Ja Mediterranea delle sue squisite corlesie. Disse

Linea Avellino- Rocchella S. Antonio . -- La Relazione
dell'impazienza con la quale la linea Genova-Asti è attesa ,

dei benefizi che arrecherà. Osservò come questa linea , di

Tralla dei quattro tronchi Avellino- Paternopoli ( apertura ol

lobre 1893, Junghezza chilom . 27 ) , Paternopoli-S. Angelo

tanto più lunga della Succursale dei Giovi , costerà una ven

tina di milioni di meno. Tributò i ben dovuti elogi alla Me.(apertura ottobre 1895, lunghezza chilom . 31) , Conza -Mon

diterranea, cosi egregiamente rappresentata dal suo Diret

Icverde (apertura Ollobre 1895 , lunghezza chilom . 28) ,
lore generale comm . Massa , che merita gratitudine per il

S. Angelo-Conza (apertura ottobre 1897, lunghezza chilom 15 ) ,

coraggio avuto nell'assumere la costruzione di questa linea,
e di ciascun trenco riferisce dellagliatamente lo stato al

luale dei lavori . coraggio che dopo il disastroso esempio della Succursale dei

Giovi , sarebbe mancalo al Governo.

Linea Roma - Vilerbo. — Di questa importante linea la Re Invita a bere alla salute del comm Massa, che troverà

Jazione dà minuto ragguaglio dello stato dei lavori.
nelle viscere della ancora più importanle galleria del Tur.

Linea Varesc - Porto Ceresio. Per questa linea , la quale chino il coronamento della sua gloriosa carriera incomin

non è che il prolungamento della attuale Milano -Gallarate ciata al Cenisio.

Varese, essendo stalo approvato con decreto ministeriale il Parlarono poi il Prefetto a nome della Provincia di Ales

progetto esecutivo della linea , si iniziarono le pratiche espro sandria , il senalore Costa a nome di Ovada inneggiando al

priative dei terreni che saranno occupati dalla nuova ſer Re, a Saracco ed alla Mediterranea.

rovia, pratiche che non possono essere condotle molto ce

Jeremente, stante la grande suddivisione della proprietà in Si alzò poi il comm . Massa :

quei luoghi. Ora però sono terminati i rilievi di campagna « Devo, innanzi tutto , ringraziare
egli dice il Pre

e sono in corso i lavori di fondazione del viadollo sull'Olona
sidente di questo banchello, onorevole Saracco, delle gen

c si stanno sviluppando i progelli d'appalto di lilla la linca.
tili parole rivolte a me ed agli ingegneri che da medipen

Linea Parma - Spezia . - La Relazione comunica come, dono, e credo che il modo migliore per farlo sia coll'an

venendo sempre più ristretta dall'ingerenza governativa la nunciargli che l'intera linea Genova -Ovada -Acqui-Asti potrà

libertà d'azione necessaria per la direzione ed il compimento essere aperta all'esercizio , non già nel 1897 come la legge

di lavori cosi importanti, la Società si spogliasse dell'inca prescrive, ma con notevole anticipo e cioè – lo spero

rico alidatole dal Governo, della direzione della costruzione, al principio del 1895, in grazia alla pratica ed all'attività

incarico dal quale fu esonerata soltanto col 1 ° febbraio scorso . dei miei collaboratori signor comm . Oliva e gl'ingegneri da

lui dipendenti.

« Ringrazio poi il signor Preſello di Alessandria , il se

LA GALLERIA DEL CREMOLINO natore Conti, il deputalo Borgatta, il rappresentante della

Amministrazione dei Lavori Pubblici, le Autorità lutte civili
SULLA LINEA GENOVA -OVADA -ASTI

e militari , la Stampa, araldo delle novità, valvola di sicu

rezza per cui sfuggono tutti i malumori del pubblico, i fun

Come avevamo preannunciato, lunedi 14 corrente, venne zionari governativi e sociali, in una parola vi ringrazio lulli

abbattuto l'ultimo diaframma della galleria del Cremolino, quanti di aver voluto affrontare i disagi di questo viaggio

sulla linea Genova- Ovada -Asti. Per la cerimonia la Società
sotterraneo per dare maggior rilievo a questa solennità, fo

Mediterranea organizzò una bellissima festa alla quale par riera di un'altra più importante , la vera e propria inaugu

Teciparono numerosi invitati fra cui si notavano i senatori razione del tronco Ovada -Acqui-Asti di cui ormai per il ſe

Saracco e Costa, il deputato Borgalta , il Prefetto di Ales lice perforamento della galleria del Cremolino che ne for

sandria, il Soilo -Preſello di Acqui, il colonnello d'artiglieria mava la chiave di volta , l'ultimazione è assicurata nei ter

di residenza ad Acqui, i Sindaci e Pretori delle località vi mini stabiliti dalla legge.

cine, il comm . Ripa di Meana, Ispettore generale, con altri « Oggi non si tratta di fare un discorso inaugurale perchè

funzionari governativi ferroviari. abbiamo semplicemente assistito al felice congiungimento di

La Società Mediterranea era rappresentata dal suo Direl due parti di una galleria che anelavano di incontrarsi per

lore generale comm . Massa, dal comm . Falcone, consigliere formarne una sola e continuata. Oggi solennizziamo la festa

d'Amministrazione, dal comm . Oliva, Direttore del Servizio del lavoro , inneggiamo ad una nuova villoria dell'ing • gneria

Costruzioni, dal comm. Manlegazza, Direttore del Manteni- italiana come ebbe a chiamarla l'onorevole Ministro dei La

mento e da altri capi-servizio e ingegneri. vori Pubblici nel telegramma indirizzatomi.

Gli invitati parlirono con treno da Acqui e percorsero la « Si , o signori , la galleria del Cremolino per la sua lun

nuova linea non ancora aperta all'esercizio, sino alla sla ghezza di m . 3400, pel tempo impiegalo a perforarla ( tre

zione di Prasco Cremolino, d'onde proseguirono in carrozza anni e giorni 7 ) per le circostanze speciali in cui si svol

c , valicando lo sparti-acque fra le valli del Caramagna e del sero i lavori, segnerà una pagina non ingloriosa negli an

l'Orba, ridiscesero lino i Molare all'imbocco sud della gal nali dell'arte del costrurre .

leria . « Quando 22 anni or sono il cannone degli spalti della

Qui salirono nei vagoncini da sterro ben addobbati e pa ciltadella di Torino annunziava alle genti che il Moncenisio

vesati, trainati da cavalli e penetrarono nella galleria illu era perforato, la novità e l'importanza del grande avveni

minala in modo fantastico , fino al diaframma. mento erano indicate dalla stessa novilà e solennilà dell'an

Quindi retrocedettero all'imbocco e nel mentre venne loro nunzio. Cerlo con maggior modestia abbiamo oggi assistito

servito un lunch , si faceva saltare il diafiamma e , poco all'abballimento dell'ultimo diaframma del Cremolino e se

dopo, gl'invitati risaliti sul treno, allraversavano l'intera ho ricordato il Moncenisio è perchè la galleria del Cremo.

galleria, sostando al pozzo di servizio e di aereazione ve lino appartiene alla serie delle gallerie iniziate appunto dal

dendovi funzionare le perforatrici. I tecnici ammirarono la Moncenisio, senza del quale la festa d'oggi avrebbe dovuto

perſezione della costruzione, la bene ordinata distribuzione essere ritardala almeno di altri 30 mesi ancora.
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« Il Cremolino fu per più della metà scavato coi mezzi mec « Ho forse abusato troppo della vostra pazienza ed ho forse

canici mossi dall'aria compressa giusta la prima applicazione ecceduto ogni misura di sobrietà parlandovi dei minatori, e

fattane al Moncenisio, ma con tutti i miglioramenti e per ve ne chieggo venia per un motivo del tutto personale: pro

fezionamenti realizzati nelle applicazioni successive, . con vengo anch'io dal paese dei minatori, e li conosco a fondo,

lulle le debite proporzioni per l'adattamento dei nuovi tro . ed ho con loro comune due qualità buone o cattive non

vali ad un'opera che non era caratterizzata per soverchia lo so – voglio dire la testardaggine e la nostalgia del mon

lunghezza, ma ch'era incalzata dalla strellezza del tempo.
tanaro.

Eccovi, signori , il gran merito dell'opera che oggi festeggiasi « Ed il mio lirismo sulle qualità del minatore attribuitelo

e non vi sia discaro ch'io ve ne dica succintamente la storia . ad in eccesso di nostalgia se cosi vi piace » .

« Fissato sul terreno l'asse della galleria, rilevatone il pro

filo longitudinale , determinata la posizione degli imbocchi invið il seguente telegramma :
L'on . Genala invitato alla festa non potè intervenire ed

e del pozzo , avutone la lunghezza ed il profilo geologico

della monlagna , l'Ufficio Centrale delle costruzioni stabili « Impedito poler assistere all'incontro delle due avanzate

il programma dei lavori, il nodo cioè di condurli tecnica dell'importante galleria Cremolino, ringrazio V. S. e l'on.

mente ed amministrativamente; e mentre si faceva lo studio Amministrazione pel premuroso invito facendo vivi auguri

e gli impianti per la perforazione meccanica, si iniziava da per l'ottima riuscita di quest'opera che sarà nuovo titolo

lulli e due gli imbocchi l'allacco coi mezzi ordinari, e lo d'onore per l'ingegneria italiana e per la Società Mediter

scavo del pozzo . Ma allo imbocco Acqui ai mezzi ordinari

furono ben presto sostituiti i mezzi meccanici coi quali si

perforò la galleria fino ad incontrare la parte già scavata

del pozzo per raggiungere poscia il nucleo fra il pozzo e
PROGETTO DI RIFORMA DELLE TARIFFE PER VIAGGIATORI

l'imbocco Genova, il quale fu trapassato fuor fuori dalla sonda

il giorno 7 andante con un perfelio incontro fra i due cantieri. SULLE STRADE FERRATE RUSSE

« Le cose furono cosi disposte che tulti i lavori si svolsero

in buon ordine, con grande attività e con risultati sempre

crescenti, durante la loro esecuzione non si ebbero penti Da una lettera inserita nel Bíonde économique risulta che

menti, né correzioni. Le difficoltà che si presentarono (e fu un progetto di riforma delle tariffe pei viaggiatori nelle fer

rono molle e grandi e persistenti per enormi masse di acqua, rovie russe è stato presentato dal sig . De Perl, impiegato

e per roccia durissima e frantumata e richiedente focii e superiore della grande Società delle Strade Ferrate russe.

robusti puntellamenti, per frequenti fornelli , ecc .) furono Il signor Perl, che era stalo incaricato dal Ministero delle

superate man mano che comparivano con metodi razionali Finanze, di studiare a fondo la questione delle tarifle per

e con mezzi proporzionali alla loro importanza. Non si la- i viaggiatori, raccolse i risultati delle sue investigazioni in

mentarono sospensioni di indole litigiosa durante le quali una monografia completa el accurata, la quale è la prima

scendono in galleria perili giudiziari fiancheggiati da frolle opera sistematica che si è pubblicala , su questo argomento,

di avvocali e procuratori, che certamente non sono glioperai
in Russia .

più adatti a scavare e rivestire gallerie. Nulla di simile qui L'autore passa in rivista le tariffe europee ed americane,

avvenne, ma tutti i lavori si svolsero e si compirono in piena e le riforme che si sono introdolle o che sono in istudio,

conformità delle previsioni che se ne erano faile . E non è ed in seguito sollomelte ail un esame profondo le condizioni

questo un piccolo merito del nostro personale tecnico, ca nelle quali si potrebbe riorganizzare il servizio dei viaggia

pitanato dal valentissimo ing. Oliva, egregiamente secondato turi nelle strade ferrate russe. Il signor Perl prende per

dagli Ingegneri suoi dipendenti ed in ispecial modo dall'in base dei suoi calcoli il kopiejk metallico ed il chilometro

gegnere Berizzi, direttore locale dei lavori della galleria del e dimostra come le tariffe russe siano le più elevale del

Cremolino, ed alle imprese costrultrici Bertolero ed Agosti. mondo ecceltuando la Bulgaria , la Turchia, il Portogallo ,

nelli. E non sarà certo inopportuno , nè discaro ad alcuno e la terza classe in Inghilierra.

che io qui ne tributi a tutti i dovuli elogi, e li segnali alla Paragonata alle tariffe dei principali paesi d'Europa, la la

vostra speciale attenzione. riffa russa è superiore a luite come si vede dal seguente

« E dopo avervi indicato i capi, permettetemi di segnalarvi prospetto :

l'esercito dei lavoratori, e le principali qualità di operai che
In kopiejk metallici

lo compongono.

« Vengono primi i meccanici che sono come i veliti dell'eser

cito, essi provengono dalla famiglia degli operai delle grandi Ungheria .
1.04 1.54 2.07

città, dove hanno fatto il loro tirocinio, e la loro educazione, Austria, strade ferraie dello Stato 0.62 1.24 1.86

il loro aspetto indica la loro maggiore istruzione professio
private 1.47 2.26 2.95

nale e la loro coltura in genere . I poggi e le pendici del
Germania 1.24 1.86 2.48

l'industre ella ci mandano i suoi muratori che sono anche Francia 1.33 1.89 2.80

essi operai scelti e rimarchevoli. Ma il vero operaio tipo delle Belgio .
0.94 1.42 1.89

gallerie è il minatore, lo si conosce a colpo d'occhio quando
Tlalia 1.27 1.98 2.82

Svezia
passa pensoso e grave col suo caratteristico berretto di pelo,

1.22 1.84 2.45

ei armato del suo inseparabile lume a lungo manico. Ii mi Norvegia 1.19 1.82 2.45

natore vero di galleria ama sempre di preferenza il lavoro
Danimarca 1.16 1.86 2 56

solterraneo, e là vi dispiega lulle le sue qualità, tenace e
Russia . 1.34 2.73 3.52

persistente alla fatica, tetragono alle vicende almosferiche , La differenza è considerevole. Il movimento dei viaggia

sobrio come un anacorela, robusto e forte e coraggioso fino tori aumenta dappertutto con rapidità. In Russia si sviluppa

alla lemerità : essi sono figli delle Alpi o dell'Appennino, lentamente e su certe lince si constata anche una decre

canavesani od abruzzesi. Quelli più a noi vicini nascono scenza .

nelle lerre lungo le sponde della Stura di Lanzo , del Malone, Cosi, paragonato al movimento verstico dei viaggiatori nel

dell'Orco, della Chiusella e della Dora Ballea , l'arte del mi 1883, quello del 1890 fu inferiore del 12.7 0,0 . In questo

natore si esercita da secoli nelle miniere di rame e ferro di lasso di tempo l'estensione della rele aumento del 21 8 010

quelle loro valli , e forniti di quell'arte si diffusero per il ed il numero dei viaggiatori non crebbe che del 16.8 010.

mondo, e in questi ultimi 50 anni hanno scavato le gallerie Se si esamina il movimento dei viaggiatori delle strade fer

delle ferrovie di quasi tutta Europa. A tutti questi forti e rate , nelle diverse classi , si troverà che quello delle due

laboriosi operai, a tutti coloro che li coadiuvano,mandiamo prime diminuisce continuamente, mentre quello della 3a au

oggi un evviva e facciamo voti che la loro sorte abbia sempre menta in proporzione. Ciò prova che le tarille della 1 e

a migliorare. della 2a classe sono troppo elevate in proporzione della pub

per chilometro

11 cl . 2a cl . 31 cl .

.

>

•

.

.
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blica ricchezza. Ecco le cifre proporzionali del movimento di manovra, purchè il sistema di manovra sia tale da garantire il

in ciascuna classe :
regolare funzionamento e non sia obbligatoria la campana d'avviso,

la cl . 2a cl . 3a cl . 48 cl . se non in casi eccezionali ;

Nel 1883 2 9 86 1 2.3 2. Esonero dall'obbligo di tener chiuso a chiave le barriere non

1890
1.4 7.2 88.7 2.7 direttamente sorvegliate, quando il posto dell'agente di guardia non

sia discosto oltre 50 metri ;

Da queste cifre risulta che, durante otto anni, il numero 3 Ammissione di passaggi pedonali con semplice parapetto o car

dei viaggiatori di prima classe diminui del 30 010 e quello tello che richiami l'attenzione dei passanti, sicchè sia permesso al

dei viaygiatori della seconda classe del 25 010. E malgrado pubblico di traversare sotto propria responsabilità la linea ferroviaria.

ciò , in Russia si leme che il prodotto del servizio dei viag . Ciò ovunque il treno possa esserevisto a m . 100, per linee percorse

giatori abbia a diminuire in seguito alla riſorma delle ta
a più di 35 chilometri all'ora, e m . 60 per linee ove la massima ve

locità è inferiore;
rille , quando è l'elevazione delle medesime la vera causa della

4. Passaggi pedonali a fianco delle barriere o catene di chiusura

diminuzione dei prodotti. Il sig . Perl giunge alle medesime
della carreggiata, lasciando ai pedoni la facoltà di passare sotto pro

conclusioni studiando partilamente ciascuno dei bilanci delle
pria responsabilità;

dodici grandi Compagnie private di strade ferrate, come pure 5. Concessioni di passaggi a livello chiusi con sbarra o catena e

delle ferrovie dello Stato. Ovunque constata che i viaggia con lucchetti, le di cui chiavi sieno in consegna ai proprietari, che si

lori della classe media disertano la seconda per la terza classe . servono del passo a livello, ovunque il treno sia visibile a 150 m. ,

Qual è dunque la riforma che necessita la tariffa dei viag e la velocità dei treni è superiore ai chilom . 35 all'ora , e 100, se

inferiore.

giatori ? Il sistema a zone introdotto in Ungheria, pur avendo

accresciuto sensibilmente il traffico ed il prodotto, è oggetto
Il numero degli utenti non dovrebbe essere limitato , perchè le

catene possono essere fissate ai sostegni con due coppie di lucchetti

di vive critiche e non ha avuto gli stessi benefici eletti in
con chiave propria per ogni coppia di essi , ed inoltre possano per

Austria nelle ferrovie dello Stato. Non ha provato che una mettere l'apertura del passo a livello coll'interposizione di altre coppie

cosa , cioè che la riduzione dei prezzi, in qualunque modo di lucchetti con chiavi diverse, fra due maglie qualunque della ca

venga applicata, è sempre vantaggiosa.
tena stessa ;

Un correttivo di questo sistema è quello delle tariffe gra 6. Ammissione di passi a livello senza barriere, nè catene

duali, cioè che la riduzione si fa in proporzione della di
muniti di semplici pali con cartelli avvisatori , per le strade mu

lattiere e per le consorziali sopra tutte le linee percorse da treni con
stanza percorsa. Come la maggior parte dei moderni econo

velocità inferiore a 35 chilometri, purchè il treno sia visibile a più

misti, il sig . De Perl esprime parere favorevole a questo di 150 metri ;

sistema e vorrebbe che venisse applicato in Russia , ove ha 7. Esonero dall'obbligo imposto dall'art. 11 della legge 1865 sui

più ragione di essere che altrove, perchè se il percorso medio lavori pubblici, limitando la separazione della sede propria lateral

dei viaggiatori in Germania è di 30 chilometri, in Russia lo mente a strade comunali e provinciali, alla collocazione di paracarri

è di 107 . di pietra o retti verticali di legname, distanti e separati fra di loro

Il progetto in questione raccomanda le riduzioni da fare non più di 5 metri, semprechè la velocità non oltrepassi 35 chliom .

in proporzione della velocità dei treni. Ammelle i vagoni di
all'ora ;

terza classe anche nei treni-postali, ciò che esisle d'altronde

8. Deroga dall'obbligo del carro scudo per le ferrovie esercite con

velocità inferiore ai 35 chilom . , e deroga analoga per i treni aventi
per parecchie linee. La riduzione della tariffa di 3a classe in

velocità di corsu maggiori, purchè la composizione dei treni non su

questo treno non potrà cominciare che a partire da 300 versle ,
peri n . 10 pezzi.

mentre che per le due prime classi si potrebbe cominciare Nel caso di composizione superiore e di velocità oltre i 35 chilom .

da 100 versie. Nei percorsi ulteriori, la riduzione si farebbe all'ora , debbasi escludere dal servizio pei viaggiatori lo scomparto

progressivamente tanto per i treni ordinari quanto per i treni immediatamente contiguo alla locomotiva ;

postali.
9. Facoltà di eseguire treni di gravità per servizio di passeg

Quanto ai treni-corrieri, il signor Perl propone un au
gieri e di merci dove le condizioni di dipendenza lo permettano;

mento del 33 11300 sulla tariffa dei treni ordinari.
10. Facoltà di aggiungere veicoli in coda ai treni passeggieri

Il progetto De Perl non èstato accolto troppo favorevol

fino al numero di 2 , se carichi, e di 5 se vuoti;

11. Ammissione nella composizione dei treni misti di carri'ac

mente dalla stampa russa la quale desiderava una riforma coppiati per trasporto di travi o rotaie ;

più radicale e molti giudicano le proposte di riforme come 12. Deroga dall'obbligo che l'ultimo veicolo del treno sia mn

delle mezze misure. nito di freno, nel caso che le condizioni altimetriche delle linee e

la velocità dei treni lo consentano ;

13. Facoltà di far servizio con un solo agente in macchina pei

L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE SECONDARIE casi eccezionali, come con treni di composizione o velocità limitata,

quando vi sia la possibilità per il personale del treno di accedere

L'Unione delle Ferrovie Italiane d'interesse locale ha in
alla locomotiva e semprechè detto personale sia capace di procedere

colla locomotiva sino alla prossima stazione ;

dirizzato al Ministero dei Lavori Pubblici due Memoriali ,
14. Facoltà di far viaggiare la seconda locomotiva di un treno

che riproduciamo, affinché vengano sottoposti alla Commis
col solo macchinista od anche col solo fuochista, purchè questi abbia

sione incaricata dello studio per la semplificazione dell'eser prestato servizio per due anni ;

cizio delle ferrovie secondarie. 15. Facoltà di limitare al solo capo-treno o conduttore il per

Il Comitato incaricato di redigere i due Memoriali cre sonale di scorta dei treni , finchè la composizione del treno non superi

delte opportuno limitarsi ad accennare alle varie questioni quella massima consentita , a seconda della pendenza, per un solo freno

già risolie teoricamente e già sanzionate praticamente in

manovrato ;

16. Riduzione della visita alla linea ad una volta per giorno, se
altre nazioni, che, a suo parere, possono più interessare le

il numero dei treni è superiore a sei coppie; ed una ogni due giorni,se

ferrovie secondarie italiane; ed in pari tempo credette ne
minore, salvo che alle opere d'arte o località pericolose e nelle epoche

cessario toccare alcune questioni nuove. di eccezionali intemperie.

Per quanto si riferisce alle questioni tecniche e regola

mentari, stantechè alcune delle domande esposte potrebbero II .– MEMORIALE sulle semplificazioni amministrative pier

forse reclamare schiarimenti o giustificazioni, il Comitato le ferrovie secondarie ed economiche.

si offre di delegare un proprio membro, quando il Ministero
Le ferrovie secondarie, non altrimenti che le principali, devono

ritenesse opportuno (come già ebbe a praticare in altre simili
fornire al Ministero molti dati statistici che qui sarebbe inutile di

contingenze) di ammetterne l'intervento nella seduta dell’on .

Commissione incaricata dello studio di cui è menzione. Non v'ha dubbio che le compilazioni statistiche abbiano dell'uti

lità ; ma è d'altra parte un fatto incontestabile che, per le Società
I. MEMORIALE sulle condizioni e modalità che dovrebbero

secondarie, l'onere che le statistiche importano è di gran lunga su
essere contemplate nella legge e regolamento sull'esercizio delle

periore ai benefici a cui può condurre l'esame dei dati da ciascuna

strade ferrate per rapporto alle ferrovie secondarie ed econo .
delle Società raccolti o da quelle dei dati raccolti dalle altre.

miche. Le statistiche stesse non possono d'altronde conseguire il grado di

1. Estensione delle manovre di barriere a distanza . Sarebbe desi esattezza che dia a loro un grande valore, mentre invece, limitan

derabile non fosse limitata la distanza dal passo a livello al posto dole a certe categorie che le Società sono già nella necessità di rac

enumerare.

1
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in una

cogliere per loro stesse, si arriva ad ottenere dati che possono essere sociazione fra gli utenti di caldaie a vapore, costituita nel

veramente utili . Circondario di Biella, e se ne approva lo Statuto .

Le statistiche , adunque, dovrebbero limitarsi a quei dati che le

Società devono già raccogliere per proprio conto, o quanto meno a
- R. Decreto 23 ottobre 1892 , che concerne la tassa sui

quelli che non esigono uno spoglio apposito di molteplici documenti
noli , istiluita a favore della Camera di Commercio di Reggio

Calabria .
e registrazioni.

Si domanda quindi che esse sieno ridotte ai seguenti elementi:

1. Linee in esercizio e loro lunghezze all'apertura delle linee,

segnalando anno per anno le variazioni avvenute;
INFORMAZIONI PARTICOLARI

2. Materiale rotabile all'apertura delle linee , segnalando anno

per anno le variazioni avvenute; DEL MONITORE

3. Quantità dei treni effettuati e chilometri percorsi ;

4. Quantità del personale in servizio e spese relative ;

5. Prodotti diversi per categoria , e cioè :
Ferrovia Faenza - Firense.

Viaggiatori ( complessivamente ).

Bagagli e cani. ( Appalto di opere di consolidamento e completamento

Grande velocità . del tronco Crispino -Fosso Canecchi).

Piccola velocità accelerata .
Alle ore 10 antimeridiane del 10 dicembre p . V. ,

Piccola velocità ordinaria ;
delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi l’I

6. Quantità dei viaggiatori trasportati ;

7. Quantità delle tonnellate di merci trasportate a grande ve .
spettore Generale delle strade Ferrate, e presso la Regia

locità, a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità ordinaria, Prefettura di Firenze, avanti il Prefetto, si addiverrà si
divise per categoria ;

multaneamente all'incanto per l'appalto e deliberamento

8. Spese di esercizio ripartite per spese generali , manutenzione, definitivo delle opere di consolidamento e completamento

trazione, movimento e traffico.

Società per le Ferrovie Appennino Centrale. Canavesi . del tronco Crispino -Fosso Canecchi della ferrovia Faenza

Economiche Biellesi . Fossano -Mondovì. Modena Firenze, per la presunta somma di L. 158,900, salvo il ri .

Mirandola . – Napoli-Nola - Bajano. Napoletane. - basso percentuale che potrà essere offerto .

Nord Milano. Novara -Seregno. Palazzolo -Paratico.
L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si

Reggio-Emilia. — Ticino (Santhià. Biella) . Torino

Ciriè Lanzo . Valle Seriana . Venete . Verona Ca. farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un

prino -Garda.
solo offerente .

Per il Comitato
L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente ca

Il Segretario : Ing. C. THONET. Il Presidente : Ing. A. Campiglio. pitolato generale per gli appalti dei lavori pubblicidi conto

dello Stato , modificato con Decreto Ministeriale in data 14

IL GIUBILEO DELL'ING . VINCENZO FERRARI giugno 1889 , e colle aggiunte introdottevi fino al 31 di

cembre 1889, e di quello speciale in data 14 giugno 1992,

Il giorno 11 del corrente mese compiva il cinquantesimo visibili assiemealle altre carte del progetto nei suddetti

anno di laurea il cav. dott. ingegnere Vincenzo Ferrari, Ispet- uffici di Roma e Firenze .

lore Tecnico Capo della Società Reale di Assicurazione mutua I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni

contro gli incendi in Torino .
centoventi (120) successivi dalla data del verbale di con

Allievo della famosa Scuola dei Pionieri in Modena, sua
segna .

città natale, oltenne la laurea l’11 novembre 1842 ed inco

La cauzione provvisoria è fissata in L. 8000 , quella de
minciò la sua carriera sotto gli auspici dell'illustre Paleocapa.

Nel 1852 era addetto al servizio tecnico delle ferrovie del
nitiva in L. 16,000 , ambedue in numerario od in titoli ,

Veneto alla stazione di Venezia, e, dopo aver linita una im
come all'articolo 3 del capitolato generale di appalto.

portante missione affidatagli, fu per motivi politici nell'aprile
Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 succes

del 1853 licenziato dal Governo Austriaco con ordine peren sivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo con

torio di allontanamento dagli Stati all'Austria soggetti. tratto.

Fu in quella occasione nominato Cancelliere del Consolalo

Inglese per la protezione del Console signor Malcolm , e cosi

polè rimanere a Venezia fino al 1854. Fu assunto in delto

Ferrovia Cuneo -Ventimiglia.

anno alla Direzione dell'Impresa Silvestri pei lavori della linea
( Stato dei lavori della grande galleria di Tenda

al 1 ° novembre 1892).

Cocaglio -Bergamo dove ebbe campo di mostrare la sua valentia

in opere d'arte stradali tuttora ammirale. Nel 1860 passò
Diamo nel seguente prospetto la situazione, riferita

alla Direzione dell'Impresa Guastalla per la costruzione della
al 1 ° novembre 1892, dello scavo e delle murature della

ferrovia Torino-Savona e suoi rami, presso la quale Impresa grande galleria di Tenda, della lunghezza totale di

rimase fino all'epoca in cui fu nominato Ispettore Capo della m . 8100, in costruzione lungo il tronco della ferrovia

Società Reale mutua contro gli Incendi . Fu uno degli Arbitri Cuneo - Ventimiglia, compreso fra Limone e Vievola, in

per le Ferrovie dell’A . I., ebbe incarichi di grande impor- appalto all'Impresa Luigi Vaccari .

tanza e per la sua rara abilità e perizia in cose tecniche ſu
Dal principio

consulente di molte Imprese.

Non sempre la fortuna lo accompagnò nella sua difficile
Scavo :

carriera , che anzi ebbe amare disillusioni, ma fu sempre

confortato dall'affello e dalla stima dei suoi conoscenti ed
Avanzata inferiore . 64.50 2,410.06 5.689.94

amici . Dolenti di non aver potuto unire nell'accennata ricor
superiore 70.50 2,212.61 5.887.39

renza ai voti della sua famiglia i nostri sinceri augurii, ren Calotta 126.50 1,757.50 6,312.50

diamo ora all'amico, al distintissimo ingegnere Vincenzo Fer- Strozzo
107.50 1,598 - 6,502 -

rari , il nostro tributo di congratulazioni per le avvenute sue Piedritti . 116.15 1,338.75 6,761.25

nozze d'oro colla scienza .
Grande sez. compl. 118.88 1,331.51 6,768.49

Cunettone 198.20 7,901.80

AT TI UFFICIALI
Muratura :

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI
Calotta 109.34 1,699.44 6.400.56

Piedritti . 85.15 1,305.75 6,794.25

Gazzetta Ufficiale del 17 novembre (N. 269). - R. Decreto
Arco rovescio

23 ottobre 1892 , col quale si costituisce in ente morale l’As
Cunettone 198.20 7,901.80

Dal 1o ottobre

al 31 stesso mese
dei lavori

al 31 ottobre 1892

Lavoro da farsi

>

.

.
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Lato Nord. Le avanzate proseguirono nella solita Ditta Lavini-Nathan e Comp., di Milano , relativi alla

roccia calcare schistosa a straterelli , con noduli di cal- fornitura : il primo di N. 15 carri serbatoi pel trasporto

cite e con intercalato alla roccia schistosa del calcare di vini ed uve pigiate ; ed il secondo, di N. 8 botti ,

bigio -scuro compatto. pure pel trasporto di vino ed uve pigiate , da applicarsi

Lato Sud. – Si ba sempre la solita roccia compatta su quattro carri Goodfellow e Cushman.

di calcare e strati rotti con interposizione di melma ar >

gillosa.
Ferrovia a scartamento ridotto Napoli- Picdimonte d' Alife.

Le insistenti pioggie della prima quindicina del mese

di ottobre produssero un notevole aumento nelle filtra
In merito al progetto d'Aniello - Tessitore per la ferrovia

zioni d'acqua in galleria dall'attacco sud , cosicchè , qualche economica Napoli-Piedimonte d’Alifedi cuiabbiamopar

giorno dopo la metà del mese, dalle fatte constatazioni, lato nel n . 43 del Monitore a Notizie ferroviarie italiane »,

risultò che la quantità d'acqua che sgorgava dalla gal? apprendiamo ora che il Consiglio Superiore dei Lavori Pub ?

Jeria era di litri 275 al minuto secondo . Questa quantità blici lo ha ritenuto meritevole d'approvazione, salvo alcune

però diminuì alquanto verso la fine del mese. Le stesse avvertenze, opinando in pari tempo che se ne possa fare la

pioggie causarono l'ingrossamento straordinario del Roja, concessione,accordando una sovvenzione di L. 3000 al chi

tanto che ruppero la seconda diga di derivazione d’acqua dimonte,edescludendo ogni sussidio governativo per l'altra
lometro durante anni 50 per la sola tratta Santa Maria Pie

per alimentazione del nuovo canale motore, e danneggia

rono la muratura della difesa sinistra del ponte sul detto
tratta Napoli-Santa Maria.

torrente . Il trasporto dei compressori al luogo dei nuovi

impianti, all'attacco sud, la posa in opera della nuova Movimento nel personale del R. Ispettorato ferroviario.

condotta dell'aria , e la costruzione della nuova condotta
L'Ispettore-Capo , cav . De Casa , è traslocato dal Circolo

dell'acqua per forza motrice, vennero ultimati verso la di Milano a quello di Palermo ; l'Ispettore-Capo, cav . Della

fine del mese . Si attende sempre il secondo gruppo di
Rocca , traslocato dal Circolo di Palermo a quello di Fi

compressori.
renze ; l'Ispettore - Capo , cav . Nicolaj , dal Circolo di Firenze

> <
è chiamato al Ministero dei Lavori Pubblici; l'Ispettore .

Terrovia Nardò. Copertino - Novoli- Francavilla. Capo , cay . Spreafico, Capo -Gabinetto dell'Ispettore Gene

( Istanza per modificazione del tracciato ). rale , chiamato a Capo del Circolo di Milano.

Siamo informati che le Amministrazioni comunali di > <

Leverano e di Veglie, in provincia di Lecce , hanno rin
Ferrovie del Meiliterraneo .

novato vive istanze al Ministero dei Lavori Pubblici, af ( Orario invernale ).

finchè voglia disporre che il tracciato per il progetto della Domani, 20 corrente, andranno in vigore le modifica

ferrovia Nardo-Copertino -Novoli - Francavilla , venga modi zioni di orario di cui abbiamo dato notizia nelle nostre

ficato in guisa da farlo passare per Leverano e Veg « Informazioni particolari » del n . 40 del Monitore, la cui

con che verrebbe a toccare NardòCopertino -Leverano- messa in vigore era stata temporaneamente sospesa.

Veglie Salice Guagnano, ecc. > <

> <
Progetto di ferrovia a scartamento ridotto

Linea Battipaglia- Castrocucco .
da Rimini u San Marino.

(Progetto di lavori per la galleria Lustra ). In conformità alla promessa nel Monitore, n . 45 , del 5

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter- corrente mese, diamo alcuni ragguagli intorno al progetto

raneo ha presentato per approvazione al Ministero dei esecutivo, presentato al Ministero dei Lavori Pubblici dal

Lavori Pubblici un progetto per la ricostruzione par- signor Cesare Orsini, relativo alla costruzione di una fer

ziale di un tratto di piedritto e di alcuni tratti di ca.
rovia a sezione ridotta da Rimini a San Marino. La lun

lotta, e per la ricostruzione totale, anzichè parziale , di ghezza totale della linea per la quale è proposto lo scarta

altri tratti di calotta della galleria Lustra , fra le sta mento di m . 1 è di m . 21,660 . Il tratto su territorio ita

zioni di Rutino e di Omignano, nella strada ferrata da liano misura m. 13,646 ed è formato da 35 rettilinei, della

Battipaglia a Castrocucco. La spesa occorrente per la ese- | lunghezza totaledim . 7365.01 e da 34 curve dello sviluppo

cuzione dei lavori è preventivata in L. 25,000 . totale di m . 6280.93. Di queste curve : due hanno raggio

di m. 150 con sviluppo di m . 156.21 ; una raggio di m . 200

Linea Novara -Gozzano. e sviluppo di m . 109.35 ; una raggio di m . 220 e sviluppo

di m . 335.76 ; cinque raggio di m. 250 e sviluppo di metri
(Rifacimento di binario).

227.98 . Le rimanenti curve hanno raggio variabile fra metri

Venne sottoposto all'approvazione governativa dalla

Amministrazione della Rete Mediterranea un progetto ri- da 59 livellette dilunghezza totale m . 12,771.10 e da otto

300 e m . 1000. L'altimetria del predetto tratto è costituita

guardante i lavori di rifacimento in acciaio di m . 960
tratti orizzontali che misurano in totale m . 874.90 . Delle

di binario in ferro, modello L , fra i chilom . 30.138 e
livellette 9 sono in discesa, con lunghezza totale di metri

35.580, della linea da Novara a Gozzano, e di N. 3 de

viatoi, pure del modello L, nelle stazioni di Borgomanero 11,251.50. La lunghezza delle livellette in discesa è ripar

1519.60 e 50 in ascesa con sviluppo complessivo di metri

e di Gozzano. La spesa all'uopo occorrente ammonta in

complesso a L. 34,513.76, delle quali L. 25,613.75 rap . 496-50 con pendenza fra il 3 1/2 ed il 10 p. % e m . 131

tita in m . 892.10 con pendenza fino al 3 112 p . % 0; metri

presentano il valore del materiale metallico di armamento

con pendenza del 25 p . % 0. La lunghezza delle livellette
occorrente .

in ascesa si divide come segue :

> <
m . 2477.-- con pendenza fino al 3 112 p . %0 ;

Carri e botti per vini ed uve pigiate.
» 8052.99 con pendenza dal 3 112 all'11 p . % 0 ;

°

La predetta Amministrazione ha anche domandata l'ap 681.91 con pendenza dal 22 al 25 p .

provazione governativa per i due contratti da essa stipulati Le opere d'arte sono in numero di 86 , di cui 78 sulla

colla Società Nazionale delle Officine di Savigliano e colla sede stradale e 8 fuori sede . Delle opere d'arte N. 73 sono

>>
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progettate in muratura con copertura di lastroni ; N. 10 in La spesa complessiva dell'intera linea risulta pertanto di

muratura con arco a pieno centro, e N. 2 con pile e spalle L. 3,121,000, corrispondenti ad una media chilometrica di

in muratura e travate metalliche. Le opere stesse sono di- L. 144,000. Per la provvista del materiale mobile si pre

vise come segue : sume che occorra una spesa di L. 273,200 , la quale consi

N. 60 di luce m . 0.60 dera :

con lastroni 1. N. 3 locomotive - tender, munite dello

1 1.50
apparecchio Abt L. 129,000

3 1. 2 carrozze di lusso

1 1.50 2 carrozze di 1 ° classe

a volta . 3 3. 4 miste di 19 e 2a classe
90,200

2 5.— 4 di 2a classo

2 » 10.
6 carri coperti

speciali.
s

1 di m . 20 in due campate di metri 10 » 10 carri scoperti 54,000

1 di m. 10 ad una sola campata. 4 carri di servizio

Lungo questo tratto sono previste due stuzioni: Rimini
<

e Ponte Arco Nuovo ; due fermate : Castellaccio e Cerasolo ;
Lavori Pubblici in Bulgaria.

12 case cantoniere, undici semplici ed una doppia ; 24 pas

saggi a livello, 18 pubblici e 6 privati. L'armamento è pro

Il Ministero delle Finanze del Principato di Bulgaria fa

posto con rotaie in acciaio del tipo Vignole , lunghezza m . 9 ,
noto che il termine fissato per l'appalto dei lavori di co

peso chg. per metro lineare , posate su traverse di quercia struzione del porto di Bourgas, di cui nell'avviso pubbli

rovere di m. 1.70 X 0.20 X 0.12, poste a distanza dimetri cato nel nostro giornale (N. 44 del 29 ottobre p . p.) è stato

0.90 con massicciata di m . 2.10 in sommità e m . 0.40 di prorogato fino al 28 febbraio ( 12 marzo ) 1893.

altezza . La spesa preventivata per la costruzione del tratto
Se dopo la prima aggiudicazione fino al 5 marzo ( 17

di linea in territorio nostro rileva a L. 1,886,000 , ciò che
marzo ), ore 10 antim . , sarà presentata un'offerta di ri

corrisponde in media a L. 138,200 per km .
basso del 5 010 almeno sul prezzo minimo ottenuto, verrà

Il tratto di linea sul territorio di San Marino ha la lun
effettuato un nuovo incanto il 6 marzo ( 18 marzo ), alle

ghezza di m . 8014, divisa in due distinte parti: la prima
ore 3 pom . precise . Sino a questo termine le offerte sa

di m . 1354 a semplice aderenza ; la seconda di m . 6660 ad
ranno ricevute presso l'Ufficio del servizio idraulico.

aderenza artificiale. La prima parte è costituita, in plani

> <

metria, da 9 rettifili di m . 651.44 e da 9 curve di metri Servizio cumulativo colla Ferrovia Verona : Cuprino-Garda.

702.56, con raggio da m. 150 a m . 250 ; in altimetria : da Col 1 ° novembre è stato stabilito un servizio cumulativo

un tratto orizzontale di m . 151.20; da tre tratti in discesa diretto colla Ferrovia Verona -Caprino-Garda pei trasporti

di m . 357.97 (m . 160 al 3 p.o; m . 197.97 al 10 p . %0) ; a grande velocità e a piccola velocità ordinaria , escluse le

e da 7 tratti in ascesa di m . 844.83 (m . 220 al 3 % ; metri merci esplodenti e quelle di lunghezza superiore a cent . 10,

379.83 dal 3 al 10 p. % o ; m . 158.51 al 15 p . % 0; e metri fra tutte le stazioni abilitate ai trasporti stessi delle Reti

186.49 dal 21 al 25 p . % 0). In questa parte sono previsti: Mediterranea ed Adriatica .

una stazione a Serravalle ; due case cantoniere, una doppia > <

e una semplice; N. 7 opere d'arte in muratura ( 1 di 0.60 ;
Tariffe ferroviarie italiane,

3 di m . 1 ; 2 di m . 1.50 ; 1 di m. 8) e N. 3 passaggi a li ( Per i trasporti di formelle di lignite) .

vello . L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali,

Per la seconda parte, compresa fra il km . 15.000 ed il anche a nome di quella delle Ferrovie del Mediterraneo ha

termine del tronco km . 21.660, si osserva che la quota sul presentata all'approvazione governativa la seguente pro

livello del mare all'estremità inferiore è di m . 81.75 equella posta allo scopo diestendere la tariffa locale N. 215 , pic

all'estremità superiore di m. 629.99 , d'onde un dislivello cola velocità , ai trasporti di formelle di lignite :

di m . 542.24 , per vincere il quale venne proposto il sistema 1. L'attuale intestazione della tariffa locale , N. 215 ,

a dentiera Abt. P.V. viene annullata e sostituita dalla seguente: lignite e

La planimetria di quest'ultima parte della linea è for formelle di lignite .

mata da 40 rettifili della lunghezza di m . 3716 e da 45 2. Alla voce lignite nella nomenclatura delle merci ,

curve con sviluppo totale di m . 2943, e dettagliato come devesi aggiungere e formelle di lignite.

segue : con raggio di m . 60, m . 155.23 ; con raggio dimetri
3. Nella nomenclatura delle merci deve inoltre essere

80, m . 436.33; con raggio di m . 100, m . 1059.46; con aggiunta la nuova voce formelle di lignite anche alla rin

raggio di m . 125 , m . 224.13 ; con raggio di m . 150, metri fusu se u vagone completo (Vedi Liynite e formelle di li

148.79 ; con raggi da m . 200 a m . 400 , m . 919.69. gnite).

L'altimetria è costituita da un tratto orizzontale di metri
(Attuazione della tariffa speciale comune, N. 225 , P. V.).

210 e da 48 tratti in ascesa della lunghezza totale di metri

6450 e dettagliata come segue: m . 200 al 3 112 p./no ;

Col lº corrente è entrata in vigore la tariffa speciale

m . 204.16 dal 3 112 al 10 p . % 0 ; m . 1133.33 dal 10 al 50

comune N. 225 , P. V. , applicabile ai fusti vuoti che hanno

/ov; m.2459.96dal 50 al 100 p./o; e m . 2452.55 dal servito pel trasporto di vini, mosti, alcool,acquavita ed

100 al 150 p . % 0.
uva pigiata dall'Italia alla Francia , via Modane o via Ven

Le opere d'arte propostesono 32 , tutte a lastroni , di cui timiglia, oppure la cui spedizione a vuoto dalle stazioni

21 di luce m . 0.60 e 11 di luce m . 1. Le stazioni sono due :
francesi ha preceduto l'invio a pieno dalle stazioni italiane .

Borgo Maggiore e San Marino. Le case cantoniere sono sei , (Modificazione dei prezzi, parte francese,

cinque semplici ed una doppia ; i passaggi a livello sono 12
della tariffa speciale comune, N. 160 P. V.).

di cui 9 pubblici , 2 privati ed uno pedonale . La spesa pre I prezzi della tariffa speciale comune, N. 460 P. V. pel

ventivata per tutta la parte di linea in territorio di San Ma- trasporto di antracite, carbon fossile, coke o mattonelle di

rino ammonta in totale a L. 1,235,200 , ciò che corrisponde carbon fossile da Besseges, La Vallette, Gagnières , La Le

ad una spesa media chilometrica di L. 154,000. vade, La Pise , de Gouffre, de Martinet, Mines de Portes
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(Emb. des) Molières , Saint- Jean de Valeriscle , Tamaris, 3. Progetto di appallo per la fornitura dei ferri mi

Trescol a Modane stazione e Ventimiglia confine , stabiliti nuti di armamento per la ferrovia da Noto a Licata , tronco

in L. 10.50 e L. 11.50 per tonnellata, sono modificati in Modica -Comiso. La fornitura importerà circa L. 204,000 e

L. 9.50 e L. 10.50 .
verrà divisa in due lotti . Il 1 ° : q.li 1720.16 , pari a n . 21,502

di stecche corniere d'acciaio e q.li 1824.27 , pari a n . 84,850

Servizio interno e cumulativo italiano.
di piastre di fondo in ferro. 11 2 ': q.li 250.04, pari a nu

È stata pubblicata la 25. Appendice alle Tariffe e con mero 33,789 di chiavarde con rosella di ferro e q.li 844.32 ,

dizioni pei trasporti (2 ° edizione) . Trovasi presso le sta- pari a 1.. 201,028 di arpioni in ferro ;

zioni della Rete al prezzo di L. 0.10 .

4. Proposta della Amministrazione delle strade ferrate

Meridionali per il rialzamento del ponte sull'Adige al chi

> <
lometro 40.801.15 della linea da Padova a Pontelagoscuro;

Deliberazioni del Consiglio di Stato.

5. Progetto compilato dalla Amministrazione delle strade

ferrate del Mediterraneo (modificato ) per la costruzione di

Il Consiglio di Stato, in sue recenti adunanze, ha preso una cunella murata a monte della ferrovia fra i chilom . 316

le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti e 317 della linea Taranto - Reggio ;

il servizio delle strade ferrate : 6. Proposta pel consolidamento dei manufatti ai chilo

Il Consiglio ha ritenuto : melri 29.254 e 29.318 della linea Mantova -Modena ;

1. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub- stazione di Corniso della lineaNolo - Licata.7. Progetto per la deviazione del rio Cucca presso la

blica utilità per le espropriazioni occorrenti, possa ap

provarsi un progetto compilato dall'Amministrazione delle

Strade Ferrate del Mediterraneo, relativo ai lavori di co Nella nolte dall'11 al 12 corrente moriva nello Stabili

struzione di un cunettone in terra ed in muratura, per mento Billi in Monza l'avv . rav. FRANCESCO ZALLI , già

difendere dagli allagamenti un tratto della ferrovia Eboli- Ispettore legale delle Strade Ferrale del Mediterraneo.

Metaponto, compreso fra le stazioni di Pisticci e di Bar Entrato a far parte nel 1877 come applicato della Con

nalda, dell'importo presunto di L. 4300 ;
sulenza legale delle Ferrovie dell'Alta lialia, l'avv . Zalli di

2. Che si possa approvare la maggiore spesa riguar
mostrò tosto di possedere in grado eminente un pronto e

dante la costruzione di una tettoia e di tende metalliche
One criterio legale che, congiunto ad una grande operosità,

per il fabbricato dei viaggiatori della stazione di Bra, gli ebbe a procurare ben presto la stima e la considerazione

nella ferrovia da Bra a Carmagnola ;
dei superiori e dei colleghi. I delicati e importanti inca

3. Che anche agli effetti della dichiarazione di pub- con diligente cura , e nelle complicate questioni il suo pa

richi affidaligli vennero sempre da lui condotti ed ultimali

blica utilità per le espropriazioni, possa approvarsi un rere era apprezzatissimo.

progetto compilato dall'Amministrazione delle Strade Nel 1885, costituitasi la Società delle strade Ferrale del

Ferrate Meridionali, riguardante l'esecuzione di alcuni Mediterraneo, veniva , alle sue attribuzioni di legale, ag

lavori di completamento lungo il tronco da Cesenatico a giunta anche quella di Segretario del Consiglio d'Ammini

Rimini, nella ferrovia Ferrara -Ravenna -Rimini, del com
strazione e nel 1889 fu poi nominato Ispettore presso la

plessivo importo di L. 23,127.75 .
Consulenza stessa .

Il Consiglio di Stato ha poi anche dato il suo parere
Quando, per le reiterate prove della sua capacità e col

sui seguenti altri affari pure riguardanti il servizio fer

lura giuridica, gli arrideva un avvenire ricco di ben fon

date speranze, un grave malore lo colpiva quasi improvvi

roviario : a) Su di una proposta di transazione delle ver
samente nei primi giorni d'aprile del 1890, gli annientava

tenze insorte coll'Impresa Maccaferri, dipendentemente l'intelligenza, e dopo due anni e mezzo di sofferenze lo uc

cideva .

I

reggio ; b) Su di un atto di transazione concordato dal- questi, ne deplorano la immatura dipartita e ricorderanno

l'Amministrazione governativa coll'Impresa Lori e Ghe sempre con affetto le virtù del compianto avv. Zalli .

radi, relativo al collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa

stessa per la costruzione del tronco da Pontremoli à Fi

lattiera, nella ferrovia da Parma a Spezia ; c) Verbale di
Notizie Ferroviarie Italiane

accordi stabiliti colla impresa Pietro Valentini circa i la

vori di scogliera di massi a difesa del Taro, eseguiti dal

l'impresa stessa lungo il tronco Fornovo -Ghiare, della fer Ferrovia Cremona - Borgo S. Dounino . Gli

rovia da Parma a Spezia . studi per la compilazione del progetto definitivo pel tronco

della ferrovia Cremona -Borgo San Donnino , compreso fra
> <

Deliberazioni del Consiglio Superiore
Croce Santo Spirito e Borgo San Donnino, sono molto avan

zati. Le operazioni di campagna per rilievi planimetrici ed
dei Lavori Pubblici.

altimetrici sono completamente ultimate , e molto sollecita

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue mente procedono i lavori di tavolo, dei quali è già eseguita

recenti adunanze, ha emesso parere favorevole intorno ai una parte considerevole. Si ritiene per fermo che il progetto

seguenti affari ferroviari : in discorso potrà essere sottoposto all'approvazione gover

nativa allo scadere del corrente anno.

1. Progetti e domande di concessione di una ferrovia

a sezione ridotta da Napoli a Piedimonte d'Alife e di dira Ferrovia elettrica Aosta - Pro St. -Didier .

mazione per Venafro e Pozzuoli. Il progelio Tessitore d’A Relazione della Commissione permanente del Consiglio

niello è ammissibile, come di massima, salvo a migliorarlo ; Provinciale di Torino per le opere pubbliche e per la viabi

e che in base a questo possa accordarsi la concessione da lità, composta dei consiglieri : Chiaves ( Presidente) , Casana

Napoli a Piedimonte d'Alife per S. Maria Capua Vetere , con (Relatore), Sineo, Tibone e Berletti.

la sovvenzione governativa per anni 30 , per la sola tratta Onorevoli Colleghi, - I signori prof. F. Farinel ed in

Piedimonte S. Maria e senza alcuna sovvenzione per l'altra gegnere L. Garrone, con lettera 21 luglio dell'anno 1891 ,

tralla Napoli S. Maria ; presentarono alla Deputazione provinciale uno studio di

2. Progetto modificato di parziale ampliamento della lerrovia elettrica fra Aosta e Pré Sl . - Didier , invocando la

stazione di Acqui per l'innesto della linea Genova -Ovada- cooperazione della Provincia ad ottenere dal Governo un

Asti ; efficace appoggio per l'esecuzione dell'opera.
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Sottoposto quello studio dalla Deputazione Provinciale al
concorso di popolo e le festose dimostrazioni uon solo alla

Consiglio, questi nella seduta del 16 luglio scorso lo mando slazione di partenza, ma lungo tutta la linea provano la po

rassegnare, per un preventivo parere, alla Commissione polarità di quella linea, di cui è proprietaria la Società Ano

permanente dei Lavori Pubblici.
nima Nazionale di Tramvays e Ferrovie , presieduta dal nobile

Il compito « ella Commissione è assai semplice, perchè Costanzo Cantoni. Questi, coadiuvato dal vice -presidente si .

dal tenore stesso dell'istanza dei predelti signori risulta gnor Luigi Corazza di Parma, faceva gli onori di casa . Tulle

che pel momento non è il caso di nessuna decisione con le autorità locali erano rappresentale.

creta ; lalchè importa solo esaminare, per la serietà stessa A Langhirano un banchetto offerto dalla Società ad un cen

del richiesto appoggio morale, se le ferrovie elettriche si tinaio circa d'invitati era stato preparato nella sala del Con

possano oggidi considerare come un mezzo pratico di co- siglio municipale di quell'attiva e benemerita boryala.

municazione, se tal genere di ferrovia nel caso nostro non Il Presidente, nob . Cantoni, lesse un dispaccio del preſello

pregiudichi alle volte l'eventuale esecuzione di una ferrovia della Provincia in cui esprimeva il proprio rincrescimento di

ordinaria, e se infine non sia il caso di esprimere fin d'ora non poter intervenire, e dopo aver ringraziato le Autorità pro

l'esigenza di qualche speciale condizione.
vinciali e comunali, nonché gli altri invitati del loro intervento,

In merito alla praticità della locomozione elettrica, benchè brindo al Re, alla patria , ed alle nostre istituzioni. Applaudili

al relatore non consti della ferrovia in costruzione fra Vienna discorsi furono pronunciati dal facente funzione di sindaco

e Budapest, di cui parlano i proponenti, nè tampoco del avv. Ferrari, dal nuovo deputato di Langhirano onorevole

l'altra che essi dicono in progetto fra Pietroburgo ad Arkan Guerci, dal rappresentante del Municipio di Parma, dal pre

gelo , tuttavia sta in fatto che, quand'ancbe non si tenga sidente della Deputazione provinciale , dal deputalo Baselti e da

conto delle 240 linee in esercizio, ovvero in costruzione, molti altri. Alle 4 pom . gli invitati facevano ritorno a Parma

al 1 ° luglio 1890 negli Stati Uniti, si hanno anche solo in salutati lungo la via da una festante popolazione.

Europa sufficienti prove della possibilità pratica della loco . La costruzione, opera dei signori Reveghetti e Manni, è

mozione elettrica . Fra queste sono la linea Francoforte- perfetta. Oltimo ed elegante il materiale mobile. Le mac

Offenbaci di 3500 metri, in esercizio da più che otto anni, chine furono fornite dall'ingegnere Breda di Milano e le

e la linea Maedling -Brubl presso Vienna, che da parecchi vellure dalla Ditta Diatto di Torino. Direllore dei lavori e

anni serve di congiunzione a due tronchi di ferrovia ordi dell'esercizio è l'ingegnere Crippa.

naria . Costrulle dalla casa Siemens, quelle due linee sono

ancora nel primitivo sistema della trasmissione della cor

rente a mezzo delle rotaie. Ora prevale il sistema della tra
Notizie Ferroviarie Estere

smissione aerea con al più il ritorno della corrente per

mezzo delle rotaie. Tale'è il sistema Sprague, di cui si fece

una recente applicazione tra Firenze e Fiesole con un per

corso di 7300 meiri e pendenza la quale raggiunge l'8 per
Ferrovie Germaniche. - Il giorno 14 corr, si è

cento . Esso è forse al giorno d'oggi il sistema più favore- compiuta la prova di velocità dell'espresso Francoforte sul

volmente conosciuto, ed anche nell'applicazione suaccennata
Meno -Berlino. Il Treno, composto della macchina e di 4 va

funziona benissimo; giacchè, se ad essa si associa il dolo goni, è giunto a Berlino in 5 ore, percorrendo cosi il ma

roso ricordo della catastrofe del giorno di inaugurazione, ximum di 91 chilometri l'ora.

giova lener presente che il disastro fu causato da null'altro Ferrovie Russe . Il tronco siberiano della linea

che dall'imperizia del personale, aggravata da un'aflluenza
Samara -UfZlatoust- Tséliabinsk , inaugurato il 7 corrente ,

straordinaria di persone.

trasportò in questa settimana un numero relativamente no

Ammesso per le ferrovie elettriche il carattere ormai ac
tevole di viaggiatori e di merci.

certato di applicazione industrialmente pratica, occorre an
La linea Samara - Tséliabinsk , la cui costruzione presentó

cora vedere se, nel caso speciale della linea proposta, essa
serie difficoltà , altraversa il monte Ural nella sua parte più

non possa per avventura essere di ostacolo alla realizzazione pittoresca e collega il distrello minerario del versante orien

avvenire di una ferrovia ordinaria, la quale, per la sua
tale ai bacini del Volga e della Kama, attraversando il Iser

maggiore potenzialità, potrebbe forse essere preferita. Se
nozom (terra nera) dei Governi di Orenbury , d'Ufa e di

nonchè la risposta a questo dubbio è ovviamente negativa, Samara.

non potendosi supporre cosi prossima la possibilità di una
Tulla questa regione è molto ricca di miniere d'oro, di

ferrovia ordinaria ira Aosta e Prè St.-Didier, da non per

ferro e di rame. A Zlatoust ( Bocca d'oro) vi è una delle

meliere di sfruttare prima una ferrovia elettrica posata ,
più importanti manifatture d'armi bianché dell'Impero.

secondo la proposta in esame, sulla sede della strada na
I lavori della Transberiana orientale ( linea dell'Ussuri)

zionale.

Non resta a dire che delle condizioni tecniche alle quali allualmente su di una lunghezza di 230 verste; resta a fare
non furono compiuti cosi rapidamente. Essi si estendono

dovrebbe essere assoggettata l'esecuzione della proposta fer

rovia elettrica ; ma quanto alle cautele per la sicurezza

lo sterro più importante; Ja posa delle rotaie, cominciata

in settembre , è poco avanzata; 12 verste solamente sono
pubblica provvederà l'Autorità governativa in correlazione

interamente termiriate.

colla tensione della corrente, e quanto all'occupazione della

sede stradale basterà che l'ampiezza del binario e la lar

Cosi , quesia linea , che si sperava aprire alla fine dell'anno

prossimo, non sarà verosimilmente pronta che nel 1894-95.
ghezza delle vellure siano stabilite in modo da tener conto

Si altribuisce questo ritardo alla cattiva gestione del direl
della necessità di facile scambio sopratutto là dove i vei

coli sono sospinti dalla forte pendenza,

tore dei lavori signor Ursali, che fu ora sostituito dal siynor
sienvi

Viazemski, l'ingegnere che nel 1889 era stato incaricato di
luati risvolli. Di tutto ciò non è ancora il caso di occuparsi

fare gli studi della Transiberiana Centrale.

alesso che si chiede solo un incoraggiamento morale.
Sei mila uomini sono impiegati ai lavori dell'Ussuri; tre

La Commissione adunque propone che, filla riserva in

torno alle modalità tecniche ed alle esigenze e cautele spe- zati, deportati e operai chinesie coreani.

mila dei quali appartengono all'esercito , e gli altri sono for .

ciali che sino per occorrere, si faccia voto perchè la parte

superiore della valle d'Aosta possa avere il beneficio di una Progetto di ferrovia elettrica Anversa

ferrovia elettrica ed il Governo voglia darvi un eſlicace ap Bruxelles. Un industriale belga, signor M. Van de

poggio, sempre quando le proposte risultino fondate su un Kerchoven , di Gan , é in trattative col Governo belga per

sistema seriamente studiato e di risultato sicuro.
l'impianto di una ferrovia elettrica, destinata al trasporto dei

Il relatore : SEVERINO CASANA . viaggiatori tra Anversa e Bruxelles. Nel suo progetto, i treni

Tramvia Parma -Langhirano. Martedi, 15 non si comporrebbero che di wagons-salous . Ogni dieci mi

corrente, alle ore 10 ant. partiva da Parma il treno inaugu
nuli vi sarebbe una partenza, e l'intiero tragitto si compi

rale della nuova tramvia a vapore Parma-Langhirano. Il gran rebbe in 25 minuti .

0 accen



7416 Monitore delle Strade Ferrate

Notizie Diverse

Questa velocità straordinaria, dovuta alle locomotive elet- Bonacini; rimise il passaggio in pristino ; vi deputò un guar.

triche, non sarebbe, se il binario sarà solidamente impian- diano; protestò dei danni dichiarando che sarebbe istituito

talo , più pericolosa della velocità di 75 chilometri all'ora, giudizio petitorio .

attualmente raggiunta dalle pesanti e potenti locomotive che Il Tribunale di Modena al quale venne deferita la lite diede

circolano sulla rete belga. ragione al Bonacini assolvendolo dalle domande della Società .

I promotori di questo progetto sperano di farlo accettare Ricorse la Società alla Corte d'Appello la quale riparò in

in tempo per riunire, se si faranno, le Esposizioni di An- parte la sentenza del Tribunale. Il cav . Bonacini esigeva che

versa e di Bruxelles. Il Governo belga però non ha finora la Società tenesse un guardiano al passaggio non volendo

preso alcun impegno, e sottometterà il progetto ad una Com ritenere presso di sè la chiave, e lamentando il disagio di

missione incaricata di studiare tutti i progelli di nuove dover recarsi a ritirare la chiave alla vicina stazione , disagio

linee . per il quale reclamava dunni.

La Corte di Cassazione di Torino a cui ricorsero i vertenti

nella sua sentenza del 3 febbraio 1892 si oppose dichiarando

che « l'obbligo di tenere un apposito guardiano alla custodia

dei passaggi a livello privati non havvi legge che lo imponga

alle Società esercenti ; questo obbligo lo impone solamente

Viaggi degli on . Miembri del Parlamento .
pei passaggi a livelli pubblici ; pei passaggi privati la legge

-- Nella passata legislatura, le Presidenze del Senato e della
altro non prescrive se non che i medesimi devono essere

Camera dei Deputati, hanno deliberato di non far rilasciare chiusi a chiave » .

i librelli di viaggio, agli onor. Senatori di nuova nomina e

Deputati di nuova elezione, prima che ne sia convalidata la Per l'illuminazione elettrica nel Voghe

nomina o la elezione, ed abbiano prestalo il giuramento. rese. - Come avevamo preannunciato nel N. 43 delMonitore

Però, d'accordo con le Società ferroviarie, è stato disposto si è in questi giorni regolarmente costituita la Società in ac

che, per il primo viaggio degli on . Senatori di nuova no comandita semplice sotto la ragione sociale « Oliva , Margara,

mina e Deputato di nuova elezione, dalla rispettiva residenza Caminala e C. » , la quale incomincia le sue operazioni col

alla Capitale, essi possano ugual nente fruire della franchigia l'impianto dell'Oficina centrale dell'Agognella utilizzando la

dalla spesa del biglietto ordinario, verso presentazione di un
derii azione dell'acqua del colatore Agognella ( Riazzolo) , in

certificato del Prefetto o del Sottoprefetto , ovvero, pei Depu Territorio di Saunazzaro, della quale la Società stessa si è resa

lati, del Presidente del Collegio eleitorale in cui riescono
concessionaria .

eletti. Dalla circolare testé diramata dalla Società a tulli i Co

muni interessati, rilevasi che detta oflicina servirà a distri
Il canale dell'Aniene . Il comm . Vescovali, buire energia elettrica per illuminazione e forza nei seguenti

concessionario del canale dell'Aniene ( 1 ) , informa che inco
i gruppi di Comuni :

mincieranno gli studi di campagna per la costruzione del

l'opera grandiosa che ren terà segnalati servigi alla provincia Silvano-l'ietra, Casei Gerola , Guazzura, Alzana, Molino de '
1° Gruppo : Pontecurone , Castelnuovo -Scrivia , Sale ,

e alla città di Roma.
Torti.

I rilievi definitivi dureranno quattro mesi circa; però fra
20 Gruppe : Pieve del Cairo , Mezzanabigli.

un paio di mesi saranno già istanzati in molti punti in
3 ° Gruppo: Ferrera, Lomello , Mede, Ottobiano , San

modo da poter iniziare su di essi i lavori per l'anno nuovo Giorgio

e su tutto il percorso nella primavera.
1° Gruppo : Scaldasole , Dorno, Groppello -Cairoli, Gar

L'opera è importante. Essa non solo non aggrava il bi
lasco , Tromello .

lancio dello Stato di un centesimo, ma anche dal lato fi

nanziario è apprezzabile, poiché la Società assuntrice si è Traffico del Canale di Suez. Nel mese di

obbligata al pagamento annuo al Demanio di un canone di ottobre transitarono nel Canale di Suez 249 navi , che die

36 mila lire , di cui due rate ſurono già versate . dero un prodotto di franchi 5,570,000 contro navi 326 e

A ciò si aggiunga che l'attuazione del progetto Vescovali fr . 7,790,000 di prodotto nel corrispondente ottobre 1891 .

non toglie la possibilità che si altuino altri progetti consi

mili, i cui studi sono molto avanzati e che riuscirebbero

come un completamento dell'opera grandiosa che viene ora

MEMORANDUM PRATICOiniziata .

Per la chiusura delle barriere dei pas

saggi a livello privati. Nel costrurre la strada

terrata Modena-Sassuolo avvenne che questa dovesse attra- GUIDA DEGLI APPALTATORI

versire un fondo del cav . Bonacioi non che uno stradello

sul quale il fondo aveva accesso alla via pubblica. In tale

circostanza pel servizio del fondo venne costrutto un passaggio 1 . Lavori e Forniture

a livello, e nello stimare l'indennità dovuta al Bonacini ſu

tenuto conto del deprezzamento per la perdita dell'accesso

per Ferrovi
e

.

immediato del fondo alla pubblica via e per dovere il pas

saggio a livello soltostare agli orari dei treni ed alle disci
Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag

pline della ferrovia. Questo passaggio dopo attuatovi l'eser
guagli nelle Informazioni ParticOLARI, ove sono pubblicate eziandio

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

cizio della ferrovia, diete luogo a vari incidenti tra la So Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

cietà Anonima esercente ed il Bonacini. Le sbarre del pas

saggio non custodile da guardiano dovevano essere chiuse 1 . Progetti e preventivi di spese

a chiave ; offerte le chiavi, il Bonacini le rifiuto e Trovalo presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

chiuso il passaggio sforzò le sbirre, e ruppe il lucchetto ;
Rete Mediterranea.

condannato per contravvenzione al regolamento ferroviario,
L. 34,513.76 * per lavori di rifacimento

all'intimazione fattagli dalla Società che col 10 settembre 1887
in acciaio di metri 960 di binario in ferro, modello L, della linea

Novara -liozzano ;

le sbarre del passaggio a livello sarebbero state chiuse e la
L. 25,000 * per la ricostruzione parziale di un tratto di pie

chiave depositata presso il Capo stazione di Casinalbo , il
dritto e di alcuni tratti di calotta della galleria Lustra della linea

Bonacini rispose promovendo giudizio possessorio per la ma Battipaglia -Castrocucco ;

nutenzione in possesso della servitù di passaggio. L. 9000 pei lavori di rifacimento delle tratte di muretti a secco,

La Società si arrese alle ragioni di poss sso spettanti al pericolanti, sul confine della tenuta di Pescia Romana, di proprietà

della casa di Venosa, posta fra le stazioni di Montalto e di Chia

rone della ferrovia da Roma a Pisa ;( 1 ) Vedi u . 35 del Monitore.
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fatall).

L. 3100 per il consolidamento della scarpata sinistra della trincea

dal chilometro 269.656 al chilometro 289.667, fra le stazioni di Mon II . Opere pubbliche

toro e di Solofra nella ferrovia da Cancello ad Avellino;

provviste occorrenti.L. 2600 per dotare di pozzo n . 6 case cantoniere e per acqui

stare a scopo di bonifica una zona di terreno circostante alla casa

cantoniera al chilometro 350.243 tra le stazioni di Riace e di Melito

Appalti .
nella strada ferrata da Taranto a Reggio.

Mun'cipio d'Allumiere Roma - (26 novembre, ore 12 merid .,

2. - Progetti e preventivi di spese Appalto dei lavori ( 1° lotto) di risanamento del Comune di

approvati dal Regio Ispettorato Generale . Allumiere, cioè fognatura, selciatura e condotta dell'acqua. Importo

ridotto L. 69,650 ( V. n . 43 ).

Rete Adriatica . L 16,600 per lavori occorrenti ad impedire i

Prefettura di Cremona (30 novembre, ore 10 ant., unico e def.).

danni dipendenti dagli allargamenti fra le progressive 12.000-13.800
Appalto delle opere e provviste per il ripristino d'un tratto delladella ferrovia Verona-Peri ;

scarpata artificiale in buzzoni di ciottoli lungo il froldo di Spina

L. 12,100 per la sistemazione del capannone dei verniciatori
desco a sinistra del Po , inferiormente a quell'idrometro. Importo

e della annessa rimessa carrozze , nella stazione di Bologna, onde
L. 52.920.34 . Cauz. provv . L. 2000. Cauz. def. il decimo.

provvedere alla laccatura ed alle riparazioni dei vagoni serbatoi;

L. 2900 per provvedere al consolidamento della scarpa a monte Prefettura di Rarenna (30 novembre,ore 1 pom ., a licitazione

della stazione di Berceto al chilometro 44.790 della ferrovia Parma privata fra Società cooperative). Appalto dei lavori pel rialzo e

Spezia ; rinfianco dell'argine destro di Reno nel terzo tronco , tratto fra lo

Proposta per la ricostruzione dei pavimenti nel magazzino merci sbocco del canale di Fusignano e la chiavica Cavo Vela, compresi

a grande velocità , nel vestibolo e nella sala di terza classe del fab gli argini di detto canale interiormente al suo emissario . Importo

bricato viaggiatori della stazione di Montefiascone, nella linea Atti
L. 88,073 .

gliano-Viterbo.
Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Pesaro (2 di

Rete Mediterranea . L. 4300 per la costruzione di una casa cembre, unico e def ) . Appalto dei lavori di riattamento del vic

cantoniera semplice presso la stazione di Taranto; chio e nuovo porto di Pesaro (prima parte). Importo L. 101,100 .

L. 5500 per impianto della illuminazione a gaz nella stazione Cauz . provv . L. 8000. Cauz . def. il decimo.
d'Ivrea .

Municipio di Salerno ( 2 dicembre, ore 10 pom ., 1 ° asta). — Ap.

3. - Gare aperte .
palto dei lavori dicostruzione del nuovo cimitero. Importo L. 268,000 .

Cauz. provv. L. 26,800. Fatali a stabilirsi .

Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Firenze ( 10 di Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Porto Maurizio

cembre ). Appalto * dei lavori di consolidamento e completamento ( 6 dicembre, ore 10 ant., unico e def.). Appalto per la costru.

del tronco Crispino-Fosso Canecchi della ferrovia Faenza Firenze. zione di una bauchina di approdo nel porto di Oneglia. Importo

Rete Meliterranea . Per la verniciatura dei ponti metallici L. 138,860. Cauz. provv. L. 8000. Cauz, def. il decimo. Lavori com

Mignone, Manta, Arrone e Fiora , fra le stazioni di Chiarone e Ci
piuti in mesi 18 .

vitavecchia . Importo L. 6000. Tempo utile per la presentazione delle

offerte fino al 28 novembre 1892, ore 10 ant.
BULGARIA . Ministero delle Finanze del Principato L'ap

palto dei lavori di costruzione di un porto di commercio a Bourgas,

4 . Gare aggiudicate .
di cui nell'avviso pubblicato nel Monitore del 29 ottobre p . p . ( Vedi

« Informazioni » a pag. 696 ). è stato prorogato fino al 28 febbraio

Ministero dei Lavori Pubblici ( 11 novembre) I ferri mi ( 12 marzo ) 1893 .

nuti del primo tipo ferrovie complementari necessarie per l'arma

mento del tronco Castrocucco-Sant'Eufemia della linea Battipaglia III . Forniture diverse .

Castrocucco -Paola-Reggio Calabria, in 4 lotti, furono aggiudicati

definitivamente alle ditte seguenti col ribasso a fianco segnato :

1 ° lotto : Società Ligure Metall. col 2.25 010 su L 231,600 ;
Aste.

2 2.25 010 su » 204,100 ;

30 Alti Forni ed Acc . Terni » 12.25 010 su 49,900 ;

4 ° Stab . Metill. Piombino » 3.01 010 su » 136,700 . R. Fonderia Torino (28 novembre, ore 9 ant . , unico e de

(V. « Informazioni » del n . 44 , pag. 694 ). finitiva ) . Furnitura di tonnell. 500 di litantrace grasso (per

caldaie) a L. 36 la tonn . Cauz. L. 1500. Consegna a giorni 90.
Rete Mediterranea ( Aggiudicazioni definitive). a) Alla Ditta

Zoppi Giovanni, di Ceva, l'appalto dei lavori di modificazione della
rimessa locomotive e demolizione della rimessa veiture della sta

zione di Ceva, col ribasso del 21.35 010 sui prezzi di tariffa ; GUIDA DEGLI AZIONISTI

b) alla ditta Rimoldi Guido Giulio, di Milano, l'appalto dei la

vori per l'allargamento del sottovia di Cedrate presso Gallarate

(opere murarie), col ribasso del 24.37 010 sui prezzi di tariffa ;

c ) alla Ditta Rizzi Ettore, di Modena, l'appalto dei lavori per
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII.

la costruzione dell'impalcatura metallica per il sottovia di Cedrate,

col ribasso del 20.20 010 sui prezzi di tariffa . Novembre 12 9bre 19

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 667 666.50

Mediterranee
5 . Contratti

» 543 540

Sicule . » 618 618

stipulati dalle Società Ferroviarie
. Sarde (preferenza) 1 280 280

Palermo Marsala -Trapani » 345 320
Rele Mediterranea ( Seduta del Comitato, 18 norembre) Colla Buoni Ferrovie Meridionali .

» 554 553.50
Ditta Gillet Giovanni Battista, di Sestri Ponente, per fornitura

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena » 281

di 8270 chiavarde a becco con rosetta e 700 chiavarde a testa
Palermo-Marsala-Trapani » 312.50 312.50sferica con rosetta ;

24 einiss . » 301 300.50
Colla Ditta Fornara Giovanni e C. , di Torino, per fornitura Centrale Toscana . » 519 519

di 100,000 viere d'acciaio per tubi bollitori; Mediterranee 4 010 » 447 446,50
Colla Ditta Cosimo Beltrutti , di Torino , per fornitura di chi Meridionali . » 302.50 303.50

logrammi 25,000 di grasso composto per veicoli per la stagione in Sarde, serie A. » 304 302.75

vernale ; serie B. ► 305 305.25

Colla Ditta Lattarulo Napoleone, di Taranto. per costruzione 1879 » 300 302 50

di una casa cantoniera semplice presso la stazione di Taruto ; Pontebba 1 462.75 463.50
Colla Ditta Carrara Domenico, di Genova, per esecuzione opere Nord -Milano 265 261.50

di ripristino del magazzino combustibile presso il deposito locomo Meridionali Austriache . » 332 3:34

tive a Genova P. P. Gottardo 4 % » 102.50 102.50

> )
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ESTRAZIONI E PAGAMENTI. Ferrovia Marmifera Privata di Carrara ;

Chemin de fer Central Suisse : obbligazioni 4 per cento del pre

stito 1880 e 1883 .La Gazzetta dei Prestiti di Milano del 15 corr . , n . 345, pubblica

le estrazioni dei valori ferroviari seguenti :

Ferrovia Sicula-Occidentale Palermo-Marsala : Trapani 5 per

cento ( 1880) ; G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93. Dal 1° al 10 Novembre 1892.

RETE PRINCIPALE (* ) RETE SECONDARIA ( **)

ESERCIZIO

corrento

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1191

1191

4153

4153

+

+

38

38

661

66 .90%

+ 246

+ 246.

Viaggiatori.

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,351,095 83

69,783 14

328,013 42

1,586,501 53

1,363,678 23 12,582 40

71,711 77 1,928 63

382,010 45 53,997 03

1,524,559 82 + 61,941 71

67,526 41

2,262 22

10,598 55

57,882 31

75,711 92

3 073 68

22,318 99

117,046 53

8,185 51

811 46

11,720 44

59,164 22

TOTALE 3,335,393 92 3,341,960 27 6,566 35 138,269 49 218,151 12 79,881 63

Viaggiato: i .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

Prodotti dal 1° Luglio al 10 Novembre 1892 .

|| 19,506,428 83 18,750,874 67 755,554 16 797,348 67 1,215,961 95

839,858 91 808,598 43 + 31,260 48 20,010 72 , 471 98

4,245,810 34 4,318,871 87 73,061 53 145,403 39 276,371 73

20,535,755 05 19,253,582 91 +1,282,172 14 791,612 57 1,558,702 43

448,613 28

23,461 26

130,968 34

767,089 86

TOTALE 3,124,508 09 -1,370,132 7445,127,853 13 43,131.927 88 +1,995,925 25 1,754,375 35

Prodotto per chilometro

795 85 804 71 8 86 152 45

10,767 80 10,385 73 + 382 07 1,934 26

.della decade.

riassuntivo .

330 03

4,726 94

177 58

2,792 68

( *) La linea Milano-Chiasso ( K. 52) , comune colla Rete Auriatica, è calcolata per la sola metà .

( **) C. , l lo Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale.

SOC ETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

124 Decade Dal 21 al 31 Ottobre 1892

VIAGGIATORIANNI BAGAGLI
PRODOTTO MEDIOGRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale
dell ' Esercizio 1890-91

per chilom .

.1892

1891

.136,486 00

107,272 01

3,514 00

2,311 00

PRODOTTI DELLA DECADE

124,128 00 1,617 00

134,144 00 805 00

|

14,989 00

13,736 00

280,764 00

258,301 00

609 00

609 00

461 00

424 00

1892

1890 .
L. 290,764 00

250,679 00

+ 30,080 00
Differenza nel 1892 + 29,214 00 + 1.200 00 + 1.253 00 10,016 00 +

812 00 + 22,463 00 + 37 00 Differ. in

1892

1891

1892..1,257,316 00

1,218,395 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 1892

152,742 00 1,427,352 00 10,976 00 2.875,428 00

147,525 00 1,428,739 00 12,538 00 2,830,2 : 8 00

27.042 00

23,091 00

609 00

609 00

4.721 00

4,647 00 1890 .

. L.2,875,428 00

► 2,768,992 00

!

Differenea nel 1892 + 38,991 00 + 3,951 00 + 5,217 00 1,387 00 1,562 00 + 45,210 00 + 74 00 Differ, in t 106,436 00

COMPLE . ESTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

9,940 00 13 00 40,792 00

6,264 00 132 00 26,491 00

18921892

1891

28,780 00

18,502 00

106 00

159 00

1,953 00

1,431 00

300 00

178 00

136 00

149 00 1890 .

L. 40,792 00

22,547 00

+ 18,245 00
Differenza nel 1892 + 10,278 00 53 00 519 00 3,676 00 119 00 + 14,301 00 + 122 00 13 00 Differ . in

1892

1891

279.974 00

206 , 266 00

2,389 00

1,829 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 31 OTTOBRE 1892

18,319 00 78,529 00 800 00 380,011 00

12,955 00 57,081 00 1,865 00 281,996 00

232 00

153 00

1,638 00

1,843 00

1892

1890

1

L. 380,011 00

» 224,396 00

+ 155,615 00
Differenza nel 1892 + 71,708 00 + 560 00 + 5,364 00 + 21,448 00 1,065 00 + 98,015 00 + 79 00 205 00 Diffor. in
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Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia.

Società Anonima sedente in Roma. Capitale Lire 20 milioni, interamente versato

Convocazione dell'Assemblea Generale .

In seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione l'assemblea generale

è convocata per il giorno 28 novembre p . V. , alle ore 2 pom ., presso la sede so

ciale in Roma, via Sistina n . 48, per deliberare sulle materie di cui nel seguente

Ordine del giorno :

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci. Approvazione

del bilancio al 30 giugno 1892, e della ripartizione degli utili.

2. Nomina di consiglieri l'amministrazione.

3. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Gli azionisti possessori di azioni al portatore per intervenire all'assemblea ge

nerale, debbono depositarle otto giorni prima della riunione, e cioè non più tardi

di lunedì 21 novembre in una delle Casse seguenti :

Roma, presso la Sede sociale, via Sistina , n . 48 Torino, presso i sigg . Fratelli Marsaglia e C.

Palermo , presso la Direzione Generale della Società . Milano e Genova, presso la Banca Generale.

Messina, presso la Cassa di Risparmio Principe Amedeo Trieste , presso la filiale dello Stab. Austr . di Credilo.

e la Banca di Messina. Berlino, presso la Berliner Handes Gesellschaft.

Calania, presso la Banca Nazionale nel Reyno . Francoforie ( sul Meno ) presso i sigg . d'Erlanger e figli.

Napoli , presso la Cassa delle Ferrovie del Mediterr. Basilea, presso la Basler Handelsbank .

Firenze, presso la Cassa delle Ferrovie Meridionali. Londra , presso P. P. Rodocanachi e C.

Livorno , presso la Banca Nazionale nel Regno. Parigi, Marsiglia e Ginevra, presso il Crédit Lionnais .

Roma, 26 ottobre 1892. Il Direttore Generale : A. BILLIA .

SOCIETA ITALIANA

DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHIE

Società Anonima
Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

& 0

FAB
BRI

CA

OTTIOINE IN BERGAMO, SCANZO, VILLADISERIO, ALZANOMAGGIORE , NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANO presso Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali
Forza motrice MILLE cavalli vapore

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata er ogni effetto di legge .

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo .
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretti dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTII

Sede e Direzione : NAPOLI , 24 , Via Medina

OPIPICIT MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA)

LIVRET -CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies , les Recueils suivants,

seules publications officielsdes chemins de fer,

paraissant depuis trente-neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies :

L'Indicateur -Chaix (paraissaint toutes les

semaines) . Fr. > 75

L'Express-Rapide ( Indicateur des treios de sitesse)

imprimé en gros caractères .

Livret -Chaix \ 1° vol . réseaux français 1 50

continental 12 v. services étrangers 2

Livret-Chaix special de chaque réseau » 40

Livret -Chaix spécial des Environs

(sans les plans coloriés)

Livret de l'Algérie et de la Tunisie,

avec carte > 50

Livret-Chaix spécial des Environs

de Paris avec dix plans coloriés . 1 »

>> 75

» 40

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al díerito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice , ed

invero : All’Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2a (Gruppo 9 ) , la Giurìa le conferi il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglin d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di Torino , l'Impresa ottenne tre grandi D plomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880 , per conto delle Ferrovie Neridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

F. CASANOVA , Libraio- Editore

TORINO Piazza Carignano TORINO

Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 -- TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornal

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi la

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

- Voie - Stations · Signaux · Matériel roulant

- Traction - Exploitation · Chemins de fer à

voio étroite - Tramways.

3 vol. in-8° , avec 70 gravures, 1891.- L. 55.

II. MA THI E U

LA PERSEVERANZA

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

ET DU

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in - 8 °, avec 409 grav. , 1890. - L. 18 .

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol. in -8°, avec 234 grav. , 1891.-L. 27.

è il Giornale che offre imag

giori vantaggi pel pubblico

congiunti colla maggior con

venienza di prezzo .

Tiratura importante in continuo aumento . - Esce il mattino, e si spedisce

colle prime corse ferroviarie : non può quindi essere prevenuta da nessun altro giornale.

LA PERSEVERANZA
informa sollecitamente, coi telegrammi uf

ficiali e coi molti telegrammi suoi partico

lari, che giungono sino a tarda ora della notte, di tutti i fatti notevoli.

LA PERSEVERANZA con articoli e corrispondenze particolari ,

dovuti a scrittori competenti di prim'ordine,

ritrae con fedeltà, e illustra con considerazioni e commenti il movimento politico,

economico, finanziario, scientifico, artistico e letterario dell'Italia e dell'estero .

LA PERSEVERANZA pubblica racconti,romanzi, fra cui molti ori

ginali, espressamente scritti per il Giornale,

varietà , ecc . , scelti in modo che riescano per le famiglie una lettura dilettevole e sana.

LA PERSEVERANZA si dedica con cura a tutto ciòche s'attiene

all'agricoltura, la quale costituisce uno dei

maggiori interessi del nostro Paese.

LA PERSEVERANZA dà notizie,con corrispondenze o telegrammi,
delle corse di cavalli e di tutte le varietà

dello Sport: scherma, ginnastica, velocipedismo, regate , ecc . , ecc .

LA PERSEVERANZA richiama l'attenzione del pubblico sul'im

portanza della sua Rubrica Commer

ciale, diretta da un personale speciale , pratico, intelligente e disinteressato . Con

rassegne e telegrammi quotidiani essa ragguaglia sull'andamento delle Borse e dei

Mercati dell'Interno e dell'Estero. Espone i prezzi degli effetti pubblici, dei valori

finanziari e industriali, delle Sete , dei Cotoni, dei Cereali , dei Coloniali, Spiriti,

Carboni, Olii e Petrolii, ecc , ecc . , permodochè chi è abbonato al Giornale non ha

bisogno d'incontrare altre spese per essere esattamente e prontamente informato.

LA PERSEVERANZA il giornale di maggior formato

e nello stesso tempo il

più a buon mercato ,

perchè, mentre in Milano costa solamente L. 18 all'anna, fuori di Milano, in

tutto il Regno , non costa che L. 22 all'anno.

Si inviano Numeri di saggio Gratis a chi ne fa domanda.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene .

rale del Manuale dell'Ingegnere.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-

184
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1

1

-

Roma .

1

-

A

{

8 15 p .

8 15 p . 2 50 p .

9 15 p .

2 45 p .

11 - P.

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI. -BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO - ( 1) Questi biglietti sono validi

per 17 giorni , eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va

lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferLONDRA PARIGI LONDRA
PARIGI marsi a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerarioDai ( 1 ) ( 2) ( 3)

ed a sei stazioni italiane a loro scelta .
punti contro indicati

Avviso importante . – Oltre i prezzi omologati per i bi

2a laalle la 2a la la 2a| 2a glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso, per dirittivalidità validità
classe ' classe classe classeclasse classe classe classe

di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei bigliettiStazionisotto indicate :

semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais-Dou

vres , fr. 6 pei biglietti andata -ritorno perl'ana ol'altra vja ;

Torino 163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per ibiglietti inferiori a 10 fr.

( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni , tranne

166 35 119
Milano

266 25 193 30 30 giorni quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . 3 ) Questo prezzoMoncenisio

216 35 154Venez a . 141 75 97 30 30 giorni comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca
Genova 128 111 40 76 05 mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .

(*) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,
Firenze . 214 30 149 25 141 20 97 30

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
via Genova

Falconara per Roma. - Allo stesso modo nel senso inRoma 246 171 40 173 40 119 45

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco.
Napoli nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo-stazione il278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( ** ) 474 90 349 60

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun
Firenze 221 60 154 30 149 102 35 gere l'itinerario a Foggia .

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia
Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli260 85 181 80 188 25 129 85

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi daNapoli 293 20 204 45 220 60 152 45

Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

539 65 394 95 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi (*)

( ***) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi ..

6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 299 65 208 95 227 05 157

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Messina ( via Napoli ) . . . 367 60'257 75 295 205 80 di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI Club- frain1.2 . cl . 1. 2. cl . 1.2 . cl . 1. 2. cl .1. 2 clSTAZIONI Club'rain 1.2. el.1.2 . cl . 1. 2. cl. 1a , 2a classe

(**) ( * )
a 11 antim . 3 Par . 8 30 a .Napoli .p .Londres Ch.-Gross Par . 8 ' - ' a. 10

Victoria . 8 - a. 1l -- antim , 3 RomaP.

6 15 a .Douvres . 9 55 a. 1 Firenzepomer. 4 50 p . 10 15 p .
6- &2 20 pomer. Brindisi. 9 25 &.6 10 p . 12 10 a.( ora di Greenwich ). | Arr. 11 30 a.

Ancona 5 35 a.Calais-maritime Déjeun.

10 40 a.2 52 pomer. 1 04 a. 1 25 a .6 40 p .
5 46 a . Bologna .Par. 12 05 p.( ora francese)

1 58 a. 6 38 a . Alessandria 6 30 a . 8 35 a . 10 51 a .Arr. 12 59 p . 211 p .
Boulogne -G are 1 50 a. 6 41 a . Torino . Arr . 8 21 a . 11 05 a . 12 35 p .

5 12 pomer . 3 46 a . 8 50 a.Arr. 2 38 p . 853 p.Amiens.. (B)5 17 pomer 3 51 a. 8 59 a .Par . 2 43 p . 3 58 p . Par .Brindisi . 2 15 & 6 40 &.7
4 26 p . 5 47 p .

5 50 a.pomer . 11 10 a .
Napoli. 8 30 a. 3 10 p .Pranzo Pranzo

Paris-Nord(Buffet) Roma 3 05 p . 8 40 p . ( 10 25 p .

Livorno 10 32 p . 4 - aPar. 7 35 pomer .

7 23 a . 7 16 a. FirenzeParis-Lyon ( Buffet) Arr . 8 23 pomer. 1 08 p .
Pisa 2 45 a . 4 54 a.

| San - Remo. 3 50 a. 1201 P.
la cl . 1. 2. cl .

1. 2. cl . 1.2.cl. (A) 1. 2.cl . Genova 3 30 a. 6 25 a. 9 - a.
9 p . 8 55 a.9 10 p .Paris -Lyon (Buffet)Par. Torino . Arr . 7 25 a . 11 03 a. 12 35 p .

Dijon .... Arr . 1 12 a . 1 50 a . 2 29 a .
Milano Par . S - a . 10 30 a .

7Genève 8 56 a .
Novara 4 45 a . 11 30 a.

Evian 8 45 a . 10 49 a .
Torino . Arr. 8 15 a . 1 30 p . 10 47 p .

Aix - les -Bains .
11 59 p .6 02 a. 6 32 a . 758 a.

12 23 a . Torino . Par . 8 35 a.
Chambéry .

6 58 a . 8 30 a .6 29 a .

3 05 a . Modane 12 20 p .Modane 9 42 a. 1 1 33 p .

7 50 a . 4 57 a.3 40 p .Chambéry :Torino 2 - p. 6 20 p .
Aix- les-Bains 8 57 p . 5 22 a .

Torino . Par . 2 30 p . 7 45 p . Evian
10 31 p.

4 15 2.
Novara 4 29p . ' 9 43 p . GenèveMilano . 11 28 a .Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1.2 . cl . 1. 2. cl .
1. 2. cl .

Dijon . 11 17 p. 1 36 a. 1 53 a . 11 32 a .
8 25 a.2 35 p . 7 50 p . 4 54 a. 6 39 a . 6 54 a.

Torino . Par .
5 34 p . 1 5 54.p.Paris-Lyon ( Buffet) Arr.1 ! 50 a.Genova Arr. 6 04 p . 11 --P.

1. 2. cl . 1. cl .
San -Remo . 11 13 p . 8 26 a .

6 55 antim . 7 50 a .Paris -Lyon ( Buffel)Par. 9 38 a. Club-TrainPisa , 10 48 p . 2 56 a .
Arr . 7 40 antim . 843 a . 10 30 a . la cl.Firenze 12 40 a . 720 a .

Déjeun . Pranzo5 35 a.Livorno
Paris-Nord(Buffel)

1. 2. cl .Roma 6 25 a . 10 - a,

Par 8 -- antim . 10 10 a 11 30 a . 3 15 p .Napoli . 1 26 p . 631 p. 6 39 p .

Arr . 9 45 antim . 11 56 a . 1 13 p . 4 58 p .
10 26 p .

Brindisi . Arr.
Amiens....

Par. 9 50 antim , 12 16 p .
8 25 a. ( 1 ) 157 p . 1 18 p . ) 5 03 p . 10 31 p .

Torino. Par. 2 35 p . 7 - p .
Boulogne -Gare10 03 a. 12 31 a .Par . 11 27 antim .Alessandria Arr .

12 25 po mer. 12 23 a .202 a . ( ora francese )Bologna .

1 22 a.
6 45 a.

11 10 p. Calais-MarAncona

1 30 a.6 15 p . 12 46 pomer .10 19 p . ( ora di Grerowich ) . Par . 3 45 p . 720 p .Brindisi .

2 45 pomer .Douvres . 5 20 p . 9 - P. 4--2 .6 11 a.Firenze

12 25 a. J Victoria . Arr . 4 30 pomer. 5 55 a .7 10 p . 10 45 p .
Roma

Londres Ch .-Gross Arr . 4 30 pomer.
5 40 p . 7 15 p . 10 45 p . 1 5 55 a.Napoli . Arr . 6 30 p .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . - (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prende iu 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais.

corrispondenzahaluogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .(**) Questotreno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di 1* classe , lits-salons, va direttamente da(A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende aParigi in 2a classe

Milano a Boulogno col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris- Nordche i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.
alle 10.10 a .VETTURE DIRETTE . Una vettura di 18 classe, lits -salons, va direttamente da

( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne .Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p .
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7 20 p .

• Par . 2 15 p .

857 p .

10 36 p .
8 59 p .

904 p .

10 47 p .
Arr

2 45 p .

6 35 p . 6 20 a . 12 20 p .

10 25 p

8 - a .

1 48 p .

11 35 a .

2 37 p .

8 55 p .

11 05 p .

7 25 p .

8 10 p 1 45 p .

6 43 p .

1
1

207 p .

808 p .

10 02 P.

7 14 p .

7 49 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .
854 p .-

2 12 p .

5 32 p .

825 p

11 15 p .

2 20 a .

8 30 & .

I
I
I 4 14 p .

101 p .

3 12 p .

6 01 P.

720 p .

105 p .I
I

!
!
!

4 46 p .

4 25 p

6 44 p .

507 p .

11 15 p .

6 38 p .

7 25 p .

11 20 p .

1 12 p .

8 25 p .

6 10 p .

Arr .
.

4 08 p . 8 50 p . 1 59 p .

-
-

3 15 p . . Arr.

3 41 p . 7.21 p .
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6 40 p .

12 40 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR - EXPRESS.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris- Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica allo 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Sapplemento da pagarsi per i Sleeping-Cars: { da bardga a Torino, Ir. 49.65.; da caricaa Bologna, fr. 84.65; da LondraaBrindisi, fr: 196.50.
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLI

OFFICINE DI SAVIGLIANO

(Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN . 1

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATI

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Iulia. Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diilmente la boilà del nostro sistema e del nostro maleriale . Perſe

zionato materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie.

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime ago

Sistema adottato per il servizio gonerale della forza motring

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricita, 500 cavalli ,

Bordeaux, 1882. Società Filo: ecnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli .

Vionna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa, 1885. Universale , 1800 cavalli.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento o modlatura

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti o constatat

rour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885 : 145,870 motri quadratidi

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni .

PREMIATA
J. A. CHÊNET

MACCHI , IZAR E C. Fabbrica di
Cancellate

Copertoni impermeabili

MILANO Premiato Stabilimento di

Via Carlo Farini , N. 27

( fuori Porta Garibaldi)

1 : 1 10. in legno e filo di ferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi

Giardini , Ferrovie ,

Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

per ferrovie , tramvie

spedizionieri , ecc.

FABBRICAZIONE MECCANICA

Bolloni , Ramponi e Chiodi UUUUUUUUUUU Ksp.Nazion. Torino1884

per armamento di ferrovie e tramways,
A. PICTET

per costruzione di scambi , e crociamenti , piat- Torino, via Bava, 35 , angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi.

T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed afêttamenti di copertoni

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

9. Partai Diritt. prop neupany
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SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

> 28

Trim .

6

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi Cent. 30

Sem .

11

15

PER L'Italia .

PER L'ESTERO

.

8

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata.
>>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Rete Mediterranea (Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'Esercizio 1891-92).

Gli scaldini all'acetato di soda nelle Ferrovie Francesi del Nord. Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori

pubblici. – Informazioni particolari del MONITORE. Cronaca parlamentare delle ferrovie e dei lavori pubblici.

Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli

Appaltatori. Guida degli A zionisti) . Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

SOCIETÀ ITALIANA nostra Relazione colla speranza di un migliore bilancio per

l'esercizio 1891-92, non tanto per l'aumento del prodotto ,

PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO quanto per la studiata riduzione delle spese.

Oggi possiamo annunciarvi che gli sforzi dell'Amministra

Relazione del Consiglio d'Amministrazione risultati.

zione diretti a questo scopo cominciarono a dare dei buoni

sul settimo Esercizio 1891-92
Il traffico non segnò una ripresa , non ostante le vigili

cure dell'Amministrazione, e raggiunse soltanto un prodotto

Signori,
di L. 117,231,216.35 , inferiore di L. 112,260.40 a quello

A norma dello Statuto sociale, vi abbiamo convocato in dell'anno precedente, malgrado l'aumento di 304 chilometri

Assemblea generale per comunicarvi le risultanze del set di nuove linee che diedero la media per l'anno di 103 km .

timo esercizio della nostra Società, chiuso il 30 giugno 1892, esercitati in più ; le spese per contro ci presentarono una

e per invitarvi a deliberare sui diversi oggetti annunziati sensibile riduzione di L. 878,232.06.

nell'ordine del giorno. A questo riguardo però giova osservare che le economie

Obbedendo però ad un sentimento , certo da voi pure con raggiunsero effettivamente una somma superiore di oltre un

diviso , noi rivolgiamo commossi il nostro pensiero al conte milione a quella indicata , ma la diminuzione nei lavori e

Giulio Belinzaghi , all'uomo che ebbe così gran parle nella nelle provviste a carico dei fondi speciali , i quali furono

creazione della nostra Società , che ne fu illustre Presidente pressochè totalmente sospesi lo scorso esercizio, ha dimi

fin dal suo inizio, che dedicò ad essa il suo forte e pratico nuito anche il conseguente concorso alle spese della nostra

ingegno , la sua esemplare attività e le fu largo del suo pru- Società , nella ragione dei compensi che ilGoverno ci cor

denle e saggio consiglio . risponde per la nostra direzione, mentre d'altra parte noi

L'adunanza , che abbiamo tenuto dopo la sua morte, fu ci dovemmo tenere sempre ordinati a compiere una pro

esclusivamente consacrata a commemorare e ad onorare il porzionale quantità dei lavori e delle provviste medesime.

compianto estinto ; oggi ancora seguendo l'impulso del cuore È poi anche da tenersi conto che le spese causate dalla

mandiamo a lui una parola di profondo rimpianto , espres- apertura all'esercizio delle nuove linee non riguardano sol

sione del nostro memore affello e della nostra più viva ri tanto la media annua esercitata in più , ma anche la pre

conoscenza .
parazione indispensabile per l'apertura di tutti i trecento

Sull'andamento dell'azienda noi dobbiamo, innanzi tutto , quattro chilometri predetti , avvenuta durante il corso del

parteciparvi che il vostro Consiglio d'Amministrazione, com l'anno finanziario .

pletato colle elezioni fatte nell'Assemblea generale del 24 no Il prodotto medio chilometrico fu pertanto di L. 24,121.65

vembre 1891 , all'unaninjità riconfermò in carica i Membri e la spesa media di L. 16,229.91, mentre l'anno scorso le

della Presidenza e del Comitato . In seguito però alla morte medie chilometriche del prodotto e delle spese erano risul .

del conte Belinzaghi, si è creduto opportuno di passare al tate rispettivamente di L. 24,667.54 e di L. 16,765.93 .

completamento dell'ufficio di Presidenza e del Consiglio, e E qui torna acconcio di menzionare che, perseverando

nella seduta del 30 seltembre 11. s . veniva eletto Presidente nella linea di condotta già impostaci nell'anno precedente,

il Vice - Presidente senatore Allievi a Vice -Presidente il di meglio proporzionare il personale ai bisogni dell'azienda,

Consigliere senatore barone Podestà - a consigliere il conte abbiamo proseguito nella via delle razionali semplificazioni

Decio Belinzaghi, quest'ultimo a sensi dell'art. 9 dello Sla : già iniziale nel 1890-91 . Onde rendere più spedite le fun

tulo sociale . zioni dell'organismo amministrativo , abbiamo riconosciuto

Durante l'anno furono tenule 13 sedute del Consiglio e opportuna la soppressione della Divisione dell'Economato,

44 del Comitato .
ripartendone le altribuzioni fra i servizi che già ne avevano

Noi chiudevamo il capitolo Prodotti e spese dell'ultima di analoghe.
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1891-92 1890-91 Differenza

111,499,872.95

5,731,343.40

110,030,885.95 + 1,468,987.

Rete secondaria

Totale . 112,260.40

R E TE

Cosi pure diverse semplificazioni furono adottate nella con Arce-Sora – Gioia Tauro ( nuova stazione) -Nicolera

labilità delle oflicine ed altre , già progettate, saranno quanto Lucca-Ponte a Moriano Rocchelta -Melli-Monteverde

prima altuate per la contabilità dei servizi della Trazione, Campiglia Marittima- Piombino – Sparanise -Gaeta – Casal

senza , beninteso, che tali riforme debbano menomare l'a- buono Lagonegro –Ciampino-Palestrina-Segni Velletri

zione del controllo esercitata in sede superiore . Terracina - Cuneo Saluzzo ; la lunghezza della Rete crebbe

...Più specialmente crediamo di soffermarci sulla prossima di 304 km ., dimodo che al 30 giugno 1892 l'intera rete

istituzione a Torino di un Ufhcio di controllo dei prodotti era di km . 5098 (ben inteso non comprese le secondarie

pei trasporti a piccola velocità in servizio cumulativo ila - Romane) dei quali km . 4191 componevano ·la Rete principale

liano comune con la Rele Adriatica e d'altro a Firenze , ed i rimanenti 907 la rele secondaria .

pure comune, per il controllo delle merci a grande velo La lunghezza media esercitata durante l'anno fu , per la

cilà e per la contabilità dei noli dei veicoli . Rele principale di km . 4176 , per la secondaria di 684, e

Questo provvedimenlo, studiato d'accordo coll'Adriatica, per le Reti riunite di 4860, cifra , quest'ultima , che segna

lornerà cerlo di grande vantaggio alle due Amministrazioni , un aumento di 103 km . sulla media esercitata nel 1890-91 .

permetiendo di fare una sola volta un lavoro che prima era La percorrenza complessiva dei treni è salita nello scorso

sempre fallo in duplo od anche in triplo , e tornerà pure esercizio a km . 26 , 114,751, mentre quella del 1890-91 fu

utile al pubblico al quale risparmierà i duplicati dei docu: di km. 26,496,501. Si ebbe quindi pel 1891-92 una dimi

menti di trasporto, dará perfeita uniformità nelle tassazioni nuzione di km . 381,750 .

dei trasporti interessanti le due Reti , ed un più sollecito
Prodotti e spese.

disbrigo delle vertenze relative .

Il falto più saliente dello scorso anno finanziario fu l'a Il prodotto lordo complessivo ripartibile col Governo du

pertura, alle date fissate dalla Convenzione 20 giugno 1888 , rante l'anno sociale 1891-92 ammonto L. 117,231,216.35.

della metà circa delle linee colla stessa concesse, e cioè : Nel precedente esercizio essendo stalo di L. 117,343,476.75,

il tronco Rocchetta Melfi -Monteverde al 29 marzo ; la Cornia emerge una diminuzione di prodotto di L. 112,260.40.

Piombino al 5 aprile ; la Sparanise -Gaeta al 4 maggio e la Tenendo distinti i prodotti delle due reti , e confrontan

Velletri- Terracina al 27 dello stesso mese. Contemporanea- doli con quelli del 1890-91 , troviamo:

mente all'apertura di quest'ultima linea ebbe luogo , d’ac

cordo col Ministero , quella della tratta Ciampino -Segni , onde

ottenere che nel tempo stesso in cui si avviava pel nuovo

tronco il movimento fra Roma e Napoli si polesse attivare Rete principale.

7,312,590.80

sulla Roma- Velletri il servizio da e per Terracina.
1,581,247.40

In quanto alla Cuneo - Saluzzo, vi avevamo indicato nel

l'ultima Relazione la data della sua apertura all'esercizio al
117,231,216.35 117,343,476.75

23 settembre corrente anno ; ma il Governo avendo ritenuto

che dovesse invece effettuarsi al 9 aprile, la nostra Società Ripartendo i prodotti fra le diverse categorie di traffico

si dichiarò disposta a deferire a tale desiderio ed affrettó si hanno le cifre seguenti:

la costruzione dei raccordi provvisori con la vecchia sta

zione di Saluzzo che furono ultimati il 23 aprile. Procedu

losi in seguito alle constatazioni d'uso , il Governo ne au

torizzò finalmente l'apertura all'esercizio al 1 ° giugno u . s . Principale

La costruzione delle rimanenti linee procede - come vi

sarà facile rilevare in altra parle della Relazione in modo
010 010 010

soddisfacente . Possiamo anzi assicurarvi che, e per quelle
2,280,243

Bagagli , cani e merci G. V. 9,801,537

già compiute e per le altre in corso , lo svolgimento sta fino Merci a piccola veloc. acc .

ad ora nei limiti delle fatte previsioni.

Merci a piccola velocità 2,849,386 54,285,860

28,047

Valendoci della facollå - che ci avele accordata nell'As

semblea generale del 27 novembre 1890 – abbiamo assunto
111,499,873 100 5,731,343 100 117,231,216 100

due nuovi impegni per la costruzione e l'esercizio di linee

che sono un utile complemento della nostra Rete . Il primo

è relativo al tronco Roma Trastevere -Roma Cavalleggeri , di
e confrontandole con quelle del precedente esercizio si tro

cui rilevammo la concessione dal Consorzio per la linea Roma

vano le sottoindicate differenze :

Viterbo , e che permetterà di collegare questa linea al re

stanle della nostra Rete ; il secondo riflette la concessione

della linea Varese .Porto Ceresio, oltenuta direttamente dal Viaggiatori .

Governo. Ma su questi punti ci riserviamo di fornirvi altrove Bagagli e cani 2,215,157.25 +

maggiori ragguagli, e di chiedervi la sanzione del nostro 3,931,117.16 4,067,117.70

operato .
54,285,860.77 367,351.37

965,857.40
Onde preparare i m - zzi occorrenti alle nuove costruzioni,

926,532.65

nel maggio scorso , lenuto conto dei nostri impegni e delle 117,343,476.75 117,231,216.35 112,260.40

somme a disposizione, ci parve opportuno, anche in riflesso

delle migliorate condizioni del mercato , di alienare ad un Tenuto conto della lunghezza media esercitata , il prodotto

Consorzio le 30,000 obbligazioni sociali che, come voi ben chilometrico fu di L. 24,121.65 per la intera rete , di

sapele per quanto vi fu detto nella Relazione del 1889 90, L. 26,700.40 per la rele principale, e di L. 8,379.16 per

ancor avevamo in portafoglio delle 120,000 create in forza la rete secondaria ; mentre nel precedente esercizio era slalo

della facoltà concessa nell'Assemblea generale straordinaria rispettivamente di L. 24,667.54, di L. 26,713.01 , e di

dell'11 aprile 1888 .
L. 11,461.74.

Tale alienazione fu falla a condizioni soddisfacenti. Questa differenza per la rele secondaria proviene dalla

Succursale dei Giovi che nel 1891-92 entró pel secondo
ESERCIZIO .

semestre dell'esercizio a far parte della rete principale .

La lunghezza dell'intera Rete esercitala , calcolando sempre Gli introiti a rimborso di spesa , furono i seguenti: nel

per metà la linea comune Milano-Chiasso, misurava al 1 ° lu 1891-92 L. 2,774,251.04 coniro L. 3,700,256.10 che si

glio 1891 km . 4791, dei quali 4153 costituenti la Rele prin erano avuti nel 1890-91, con una diſſerenza in meno di

cipale e 641 la secondaria. L. 926,005.06 , e perciò alla diminuzione pei minori prodotti

Durante l'anno 1891-92, essendosi aperti le seguenti linee di L. 112,260.40 aggiungendo la cifra dei minori introili

e tronchi: di L. 926,005.06 si ha il totale di L. 1,038,265.46 .

Reti riunite

Secondaria

45,478,580 40

9

3

46

1

391,345

182,3223,884,796

51,436,474

898,486

47,758.823

10.192,882

4,067,118

7

3

50

41

9

3

46

1Prodotti fuori traffico 926,533

Totale .

1890-1891 1891-1892 Differenze

47,758,822.8347,883,595.19

2,198,600.14

7,711,094.72 7,977,725.15+Grande velocità

P. V. accelerata

Piccola velocità

Prodotti fuori traffico

124,772.36

16,557.11

266,630.43

136,000.54

54,653,212.14

39,324.75

Totale
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Il prodotto del treno -chilometro aumento a L. 4.49 da (Termini e Trastevere) e Ladispoli e Civitavecchia; fra Li

L. 4.43 che era stato nell'anno precedente . vorno e Firenze; fra Viareggio e Pisa e fra Viareggio e

Le spese dell'esercizio sommarono complessivamente a Lucca; come anche fra Avenza e la Marina di Avenza (in

L. 78,877,340.10, con una economia , già fatta risultare , di via d'esperimento) d'accordo colla Società Marmifera di Car

L. 878,232.06 su quelle dell'anno precedente che erano rara . Analoghe facilitazioni furono accordate sulle Ferrovie

stale di L. 79,755,572.16 . secondarie Romane.

Nell'intento poi di migliorare altre comunicazioni, per

Servizio commerciale.
quali pareva opportuno di adottare qualche temperamento,

Le soddisfacenti risultanze che nella precedente relazione furono concessi alle dale controsegnale i seguenti servizi

si segnalavano a proposito del servizio doganale, assunto viaggiatori : 10 agosto 1891 , da Roma a Civitavecchia coi

dall'Amministrazione, a sensi dell'art . 8 delle Tariffe e con Ireno merci 1244; 15 ottobre 1891 , da Spezia a Sestri Le

dizioni per i trasporti , continuarono per l'esercizio 1891 vante col treno merci 1212 ; 15 ottobre 1891, da Genova

1892 e in qualche parte migliorarono ancora .
P. P. a Busalla e Ronco col treno merci 1112 in coinci

È ovvio che il buon andamento di tale servizio , oltrechè denza col treno 2 ; 3 novembre 1891 , da Savona ad Al

cogli interessi dell'Amministrazione , si connette col regolare benga col treno merci 1450; 17 giugno 1891, da Como a

sviluppo dei traffici internazionali , epperciò non si è ces Monza col treno merci 1363 ; 15 oltobre 1891 , da Pavia a

sato di dedicarvi le maggiori cure, invocando pure dal Mi Milano col treno merci 1394 ; 8 agoslo 1891, fra Gallarale

nistero delle Finanze di applicare la legge doganale con equo
e Luino coi treni merci 1630 e 1631 .

riguardo alle contingenze del servizio commesso alle Strade Col 1 ° gennaio 1892 , fra Milano e Pavia, si soppressero

ferrate . i servizi viaggiatori coi treni merci 1392, 1393 e 1394, isti .

Anche il sistema di effettuare ad economia, con interes tuendo in loro vece un servizio economico con tre coppie

senza del personale, il servizio del facchinaggio e delle ma di treni locali .

novre delle merci a P. V. seguitò a produrre buoni frutti, Si attivò pure il servizio a doppio binario sulla tratta

sicchè ci permelliamo di annoverare questa fra le utili in Spezia -Vezzano ; il nuovo scalo merci Genova P. B. Bi

novazioni adottate dalla Società . sagno ; la nuova stazione di Giuncarico (Gavorrano-Monle

Gli studi che si dedicano a questa parle di servizio, hanno pescali ); la nuova fermata di Pietrarugia (Genova -Chiavari);

inoltre permesso di oltenere una sensibile semplificazione e fu soppresso il raddoppio Frattocchie (Roma-Cecchina ).

nelle scritturazioni contabili, il che si tradurrà in altri van Prima di chiudere questa parte crediamo informarvi che

taggi e faciliterà la desiderabile estensione del sistema ad dal 4 gennaio al 4 maggio, venne ristabilito collo stesso

economia , con interessenza del personale , alle stazioni nelle orario dello scorso anno, il treno di lusso settimanale da

quali non è per anco in vigore.
Parigi a Roma e viceversa, in coincidenza col Club - train da

e per Londra .

Orari .
E qui crediamo opportuna una formale dichiarazione.

Come di solito cominceremo col dar conto di quanto ri. La questione degli orari , massime per quanto riguarda

flette l'orario dei treni principali fra l'Italia superiore e la le grandi comunicazioni, si presenta sempre difficile, perché

Capitale. avviene spesso di trovarsi in presenza di esigenze tra loro

La riunione in un solo dei treni 3 e 63 da Genova a in contraddizione e che per la loro natura complessa diffi

Roma, attivata col 1 ° giugno 1891, non diede un risultato cilmente possono essere equamente apprezzate dai singoli

soddisfacente, perchè le difficoltà di servizio nella stazione interessati.

di Genova , per la ricomposizione del treno per Roma, fu Noi però, scrupolosamente osservando gli obblighi con

rono cagione di forti rilardi . Onde rimediare a tale incon trattuali ed avendo per guida i bisogni generali e locali di

veniente, parve opportuno di modificare col 1 ° gennaio 1892 ligentemente esaminati e vagliati , procuriamo e procureremo

l'orario dei treni predetti in modo di farli arrivare disgiunti sempre di coordinare il servizio a tali bisogni che collimano

a Pisa e riunirli in uno solo in quest'ultima stazione, an fortunatamente con l'interesse stesso dell'Amministrazione,

zichè a Genova . la quale soltanto dal maggiore concorso di viaggiatori può

Questo provvedimento influi vantaggiosamente sulla marcia aspettarsi la sua rimunerazione. ( Continua ).

di quei treni , pei quali , in complesso , non vennero sensi

bilmente alterali gli estremi d'orario .

Sulle linee del 2 ° Compartimento , in occasione dell'Espo -- GLI SCALDINI ALL'ACETATO DI SODA

sizione di Palermo, si riattivarono (dal 12 novembre 1891

al 27 maggio 1892) i direttissimi 63 e 64 fra Roma e Na
NELLE FERROVIE FRANCESI DEL NORD ( $ )

poli , e si accelerarono le comunicazioni fra Roma e Palermo,

d'accordo colle Ferrovie Sicule .
Da molto tempo si conosce la proprietà dell'acetato di soda

A tal uopo venne anticipato di circa un'ora il treno 84-4 di raffreddarsi lentamente e regolarmente. Si sa che riscal

da Reggio Calabria a Napoli , combinando l'incrocio a Sibari dando una certa quantità di questa sostanza , essa rifrange

dell'84 coll'81 e oltenendo cosi un miglioramento da molto il suo calore durante parecchie ore consecutive manlenen

tempo reclamato nelle corrispondenze di Cosenza con Na dosi generalmente ad una temperatura che varia da 50 a 55

poli e con Reggio. gradi .

Sulla Sparanise - Gaeta , aperta all'esercizio il 4 maggio 1892 , I signori Ancelin e Gillet , costruttori a Parigi , presero

si attivo il servizio con tre coppie di treni ; sulla Casalbuono qualche anno fa un brevetto allo scopo di applicare questo

Lagonegro , aperta il 16 maggio, vennero prolungate due sale al riscaldamento delle carrozze dei treni. Gli scaldini

coppie sino aLagonegro, modificando opportunamente l'o- che costruivano erano simili a quelli ad acqua in uso comu

rario dei treni per soddisfare ai bisogni locali . nemente . L'acetato di soda veniva introdoilo allo stato li

In occasione poi dell'apertura all'esercizio delle linee Vel . quido e il tappo si chiudeva ermeticamente onde impedire

letri -Terracina e Ciampino-Segni, tutto il movimento della qualsiasi comunicazione con l'esterno. Il riscaldamento degli

linea Roma -Napoli fu fatto transitare, come già si disse, sul scaldini si operava immergendoli, durante un tempo più o

nuovo tronco , allivando sulla Roma- Velletri tre coppie di meno lungo, in recipienti di acqua bollenle.

treni viaggiatori prolungati sino a Terracina, ed istituendo L'esperienza aveva dimostrato che per ottenere un buon

sulla Velletri-Segni pure tre coppie di treni in coincidenza risultaio occorreva lasciarli immersi per un'ora , un'ora e un

con quelli della linea Roma-Napoli a Segni e con quelli quarto .

della linea Roma - Velletri a Velletri .
A questo sistema si mossero due obiezioni . La prima per

Vennero poi istituiti , come negli anni scorsi , tulti i ser l'eccessivo tempo richiesto per la preparazione degli scaldini.

vizi speciali' e festivi durante la stagione estiva ; e per i

bagnanti si effettuarono dei servizi straordinari fra Roma Da una relazione del sig . Jacquin , Ispettore capo dello Ferrovie francesi del Nord.
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È evidente che la produzione era troppo lenta e che il pro Questo sistema di riscaldamento sembrava adunque adatto

cesso non poteva convenire ad un esercizio ove vi sia molto a sudilisfare i bisogni delle nostre linee e lo sarebbe cer

lavoro. Inoltre quando l'acetato di soda è freddo, aderisce tamente se , nella pratica , si potesse facilmente procurare

al melallo, ed è una maleria durissima, catiivissima con la corrente di vapore necessaria alla fusione dell'acetalo di

duttrice del calore e che fonde con molta difficoltà . soda. Ma per riscaldare ogni vettura durante 30 o 40 minuti

Immergendo uno scald no in un bagno d'acqua bollente, occorrerebbe fare degli impianti fissi per il vapore in cerle

si provoca dunque una dilatazione brusca del metallo , in slazioni e di far uso di macchine di riserva , ciò che è im

conseguenza della quale si deformu lo scaldino e si gua possibile in certi casi .

stano i bordi e le saldature, ciò che produce molte perdite Il problema da risolvere restava dunque il medesimo e

di acetato di soda. presentava tre questioni:

La seconda obiezione mossa a questo sistema era che gli 1 ° Portare meccanicamente il calore in tutti i punti della

scal'ini cosi preparati non da ano sempre una durata di raf massa per riparare il suo difetto di conduitibilità, in modo

freddamento identica. Mentre certi scaldini restavano caldi di fond - rla intieramente nel minor tempo possibile, e di non

durante 7 o 8 ore , altri si rallreddano rapidamente. trasmettere il calore al metallo , che dopo che la materia

L'irregolarità di funzionamento di questi scaldini attirò fosse süſlicientemente riscaldata , onde diininuire la sua ade

l'attenzione di molii ingegneri, ed un costruttore olandese renza e permettere al metallo la sua libera dilatazione.

che è, nel medesimo tempo, impresario del riscaldamento 2. Ripartire all'esterno il calore interno anche nel caso

dei Irini delle linee olandesi, signor Scholle , studiò in modo di superfusione.

particolare questa sostanza, e riconoscende che l'aria era un 3. Evitare la superfusione.

elemento indispensabile alla sua cristallizzazione uni i suoi La soluzione dei due primi quesili è stata indicata dal

scalilini di un piccolo rubinello ad aria , e riusci in tal modo signor Sarriaux ; in quanto al 3°, esso fu oggetto di un no

a fare funzionare questo sistema con risultato soddisfacente. stro studio ch- ci ha permesso di determinare in quali con

Gli scaldini di questo costruttore contengono circa 10 chi dizioni esso poteva essere risolto .

logrammi d'acetato di soda; essi sono ermeticamente riba Per risolvere il primo problema, cioè per ottenere la fu

dili ed hanno da una parle un piccolo rubinetto ad aria . sione dell'acetato di sodda all'interno degli scaldini , la solu

Per il riscalmento questi, scaldini si dispongono verticalmente, zione indicata dal signor Sartiaux, e che noi abbiamo adot.

col rubinetto chiuso al disopra , in recipienti d'acqua nei tata, consisteva nel riscaldare lo scaldino ad acetato di soda

quali dei serpentini vi portano del vapore. col vapore , nel modo istesso che si riscaldano gli scaldini

In capo ad un'ora circa, quando si giudica che la materia ad acqua, soltanto che il vapore invece di essere libero cir

ha assorbito sufficiente calore, un operaio munito d'una cola in un serpentino attraverso l'acetato e sorte dall'altra

chiave apre e chiude iinine liatamente ogni rubinetto. Questo parie.

frattempo, che non dura più d'un secondo, basta per fare
Questo serpentino in rame rosso , di 12 mm . di diametro

uscire una piccola quantità di vapore acqueo e per fare pe inierno ha circa 8 metri di sviluppo .

netrare un po' d'aria nello scaldino. In queste cundizioni la
Per ripartire alla superficie il calore interno, il sig. Sar

cristallizzazione procede regolismente e quindi non si ve tiaux adoilà un sistema di accumulatori di calorico composti

rifica più delle differenze nella durata del raffreddamento. piastre metalliche che hanno la doppia proprietà di assi

Il signor Scholte ha fatto costruire deli scaldini in rame
curare la solidità dello scaldino, e di ripartire il calorico

di due inetri di lunghezza e di 6 centimetri di spessore , ca per la loro conduttibilià

paci di contenere circa 45 chilog di acetalo di soda, che Quando l'acetato di soda comincia a raffreddarsi la sua

adatta sul pavimento di ciascun compartimento. superticie si copre d'una crosta di cristalli , dapprima solli

Nell'interno di ogni scallino è isposto un tubo serpen lissima, ma che aumenta rapidamente. Questa crosta isola

tino in ramne, nel quale si può far cirolare ma corrente la materia ancora citlda che si trova nell'interno dello scal

di vapore e che comunica con due tubi conduttori generali dino dalla superficie metallica sulla quale i viaggiatori po .

disposti ai due fianchi della vettura .
sano i piedi.

Il vapore, fornito da un generatore qualunque , entra da una Per raccogliere questo calore interno si ricorse a delti ac

es'remità di un lubo conduttore e passanto in tutii i ser
cumulatori o collettori che diedero buoni risultati . Per evi

pentini esce dall'estremità diagonalmente opposta dell'altro tare la radiazione laterale ed inferiore dello scaldino, e per

conduttore, dopo aver cosi passato in tutti gli scaldini.
concentrare tutto il calore sulla parte superiore , si aveva a

Facendi passare in una veitura rosì disposta una corrente
Tutta prima conservato l'involucro di legno ordinario degli

di vapore a 2 kg. durante 45 minuti primi, si accumula scaldini in uso nelle ferrovie della Compagnia del Nord .

una quantità di calore sulliciente per assicurarne la resti Si riconobbe in seguito che era meglio utilizzare il volume

tuzione lenta e continua durante una quindicina di ore. Molte perduto, che si avrebbe disponibile sopprimendo l'involucro

esperienze si sono fatte a questo riguarito ed i risultati ſu
di legno, aumentando così la capacità dello scaldino e per

rono tutti concordi.

consecuenza il peso dell'acetato di soda , più che evitando

AJ Amsterdam una vettura di prima classe a 4 scompar la radiazione laterale .

limenti fu imessa a nostra disposizione, completamente fredda. Lo scaldino usato dalla Compagnia del Nord è formato da

Il riscaldaineito durò 50 ininuti. Noi avevamo disposto sopra una cassa metallica che contiene dagli 8 ai 9 kg . di acetato

ciascun scaldino una serie di termometri, e abbiamo con di soda. Esso è in lamiera d'acciaio stagnata ed è diviso in

stalato che al momento in cui si cesso il riscaldamento la 5 compartimenti da quattro separazioni longitudinali, for

temperatura degli scaldini era dappertutto di 94 centigradi. manti i collettori di calore. Il serpentino lo percorre dieci

Conformemente al suo sistema, il signor Scholte lasciò pe volle nella sua lunghezza e presenta uno sviluppo di un metro

netrare un po' d'aria nell'acetato di soda prima di chiud - re per ogni kg. di acetato di soda da fondere . Il peso totale del

la corrente di vapore. Questa vettura si lasciò in riposo dalle l'apparecchio è di 27 kg .

11.40 alle 3.20, cioè per 3 ore e 40 minuti, ed allora ab Qursto scaldino si riscalda facilmente , mediante una cor

biamo constatato che la temperatura era discesa a 52 '. Poi rente di vapore in un lempo che varia da 10 a 18 minuti,

si trasportò sino a Rotterdam , ed appena essa fu in movi secondo lo stato dell'acetato di soda e della temperatura

ment si notò che la temperatura sili rapidissimamente a esterna ,

56 ' . A Rollerdam la vettura restò ferma per 3 ore e 15 mi La Compagnia del Nord usd questi scaldini durante i 6

nuli e la sua temperatura si abbassò allora fino a 45 ' Ma mesi dell'inverno scorso senza avere avuto alcun reclamo dai

appena fu in movimento nel treno di ritorno da Rolierdam viaggiatori. Si riscaldarono con questo sistema i treni diretti

ad Amsterdam , la sua temperatura risali a 50° e si mantenne da Parigi a Calais, Boulogne, Lilla , Mons e Jeumont . I per

costante fino all'arrivo ad Amsterdam a'le 10 e 5. Verso corsi più lunghi erano di 6 ore. In capo a questo tempo

mezzanolie essa era ancora ili 489 e il mallino seguente a gli scaldini arrivavano a destinazione nella proporzione di 95

5 ore e 30' era ancora a 38º . tiepidi e 5 freudi. Si riconobbe che gli scaldini che arriva
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vano freddi non erano stati sufficientemente riscaldali da ot mercati , e , per ultimo, deliberò di assegnare ad ogni azione ,

tenere la completa fusione dell'acetato di soda. In c«mples o oltre il residuo dividendo di L. 7.50 , altre L. 7.50 in conto

i risultati ottenuti dalla Compagnia del Nord durante l'ulo dell'esercizio corrente, e così il 2 gennaio prossimo sarà

timo inverno furono soddisfacentissimi.
pagata, per ogni azione , la somma complessiva di L. 15 .

>

1

ATTI UFFICIALI
Il ponte provvisorio sul Polcevera

sulla linea Genova . Ventimilia .
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

Nel nostro N. 45 , del 5 corrente, abbiamo date infor

Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1892 (N. 273) . – R. De mazioni circa il ponte provvisorio in legno sul torrente

creto 15 novembre 1892 , col quale si aumenta la somma per
Polrevera fra Sampierdarena e Cornigliano, costruito con

la costruzione di strade nazionali e provinciali. eccezionale rapidità dalla Società per le Strade Ferrate

id,. id . - R. Decreto 15 novembre 1892, col quale viene del Meliterraneo, in sostituzione del ponte in muratura

destinata la somma di L. 200,000, da inserirsi nel bilancio abbattuto dalla piena nella notte 5 6 scorso mese .

1894-95, per il compimento della diga Vegliaia nel Porto Sappiamo ora che un ufficiale superiore delle Brigate

di Livorno .
ferrovieri dell'Impero Germanico si è recato da Berlino

ad ispezionare il ponte provvisorio suindicato, per ren

dersi conto delle modalità adottate nella sua esecuzione

INFORMAZIONI PARTICOLARI
e dei mezzi impiegati, che hanno permesso di compiere

DEL MONITORE
un'opera di tanta importanza in coi breve tempo. Il pre

detto ufficiale, dopo di avere minutamente esaminato il

ponte provvisorio e di aver assunto dettagliate intorma

Ferrovie del Mediterraneo.
zioni sui mezzi d'opera e su ogni altro particolare d'e

(L'Assemblea degli azionisti per l'esercizio 1891-92) . secuzione , ha tributato le più lusinghiere espressioni

Ieri , come avevamo preannunciato, si tenne in Milano , di lode per l'opera eseguita e per i suoi autori.

alla sede della Società delle Ferrovie del Mediterraneo , la A rettifica poi di quanto si è pubblicato in altri pe

Assemblea Generale degli Azionisti per udire la Relazione riodici , crediamo di dover confermare che il ponte prov

del Consiglio sull'esercizio 1891-92 e discutere sui risul- visorio, della lunghezza di circa metri 300 fu costruito,

tati del relativo bilancio . non in 40 giorni, ma in soli 15 giorni di lavoro, essendo

Presiedeva l'Assemblea il senatore Allievi , presidente stato ultimato il 31 ottobre, mentre la piena che distrusse

del Consiglio d'Amministrazione. il ponte di muratura avvenne al mattino del 5 detto mese,

Gli Azionisti intervenuti furono 116, rappresentanti e dovendosi pur tener conto dei giorni impiegati nella

N. 110,517 azioni con voti 22,099 . preparazione del progetto e nell'appalto del lavoro , nonchè

Dichiarata dal Presidente, a sensi dello statuto sociale, delle giornate inoperose per cattivo tempo e per la nuova

legalmente costituita l'assemblea , il medesimo fece dar piena eccezionale del 12 ottobre , che distrusse anche in

lettura dal Segretario avv. Peregalli della Relazione del parte i lavori già eseguiti nell'alveo del Polcevera.

Consiglio ( 1 ), come il Sindaco cav . Silvestri lesse poi quella È appunto l'eccezionalissimo risultato d'aver compiuto

dei Sindaei . un'opera così importante in soli 15 giorni di lavoro, che

Aperta la discussione, che fu molto ampia, sopra alcuni ha richiamata l'attenzione dei tecnici competenti in simil

argomenti riguardanti il personale, quali le condizionidella genere di costruzioni in Italia ed all'estero, tornando cið

Cassa Pensione, l'organico, ecc. , si passò alla votazione delad onore degl'ingegneri del servizio Mantenimento e La

bilancio , contro il quale nessuno si pronuncid contrario e vori della Società Mediterranea.

quindi risultò approvato ad unanimità .

Dopo di che si passò alla nomina dei nove amministra Linea Parma- Spezia .

tori scadenti e del decimo in sostituzione del teste defunto
( Galleria del Borgallo nel tronco Borgotaro -Guinadi).

comm. Bingen, nonchè dei Sindaci .
Diamo nel seguente prospetto la situazione riferita al

Riuscirono eletti i seguenti :
1 ° novembre 1892, dello scavo e delle murature della

Amministratori : Arlotta comm. Mariano Berardi
galleria del Borgallo , della lunghezza di m. 7709.54 (in

marchese Filippo Cavallini comm . Luigi
sotterraneo ), in costruzione nel tronco da Borgotaro a

comm . avv. Filiberto - Trezza comm . Cesare
Guinadi, della ferrovia Parma Spezia , in appalto all'Im

comm . Achille – Vimercati comm . Gaetano - Visconti
presa Piatti Alarico .

Venosta comm . nobile Giovanni – Belinzaghi conte Decio
Scavo :

Durazzo Pallavicini marchese Giacomo ;

Sindaci effettivi: Bigatti cav . Ambrogio – Bignami
Avanzata superiore 7,187.00 54.00 7,241.00 468.54

Avanzata inferiore 7,235.00 40.00 7,275.00 434.54

comm . Enea -- Silvestri cav. rag. Giovanni – Oppenheim
Calotta . 7,143.60 56.30 7,199.90 509.64

barone Alberto Schuster Burckhardt G. G .;

7,083.00 62.50 7,145.50 564.04

Sindaci supplenti : Allasia comm . ing. Filiberto
Piedritti . 7,063.30 48.75 7.112.05 597.49

Crispi cav . avv . Antonio.

Sezione completa . 7,036.30 43.00 7,079.30 630.24

Terminata l'assemblea , il rinnovato Consiglio d'Ammi.
Muratura :

nistrazione si è riunito per eleggere le cariche della Pre
Calotta . 7,122.40 52.90 7,175.30 534.24

sidenza . Riuscirono riconfermati a Presidente il comm .
Piedritti .

senatore Allievi , a Vice-Presidenti il comm. Pariani e il
7,058.78 50.77 7,109.55 599.99

Arco rovescio . . 7,033.30 44.00 7,077.30 632.24
barone Podestà .

Versante Parma . - Gli scavi attualmente si trovano

Nominò la Commissione per la proposta di promozioni

ed aumenti di stipendio egratificazioniagli impiegati

,che quasiall'asciutto, essendosi l'acqua arrestataquasi tutta

alla parte di calotta già rivestita. Le materie incontrate

riuscì composta dei consiglieri Falcone, Frescot, Villa, Vi
sono sempre le medesime ; però molto minori sono le

(1 ) V. prima pagina di questo numero .
pressioni ed i rigonfiamenti che si manifestano.

A tutto

settembre

In

ottobre Totale A farsi

Strozzo

• . .
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Versante Spezia. Continua lo scavo in materia <

bruno -schistosa compatta, nell'avanzata superiore. Nel Linea Roma-Napoli.

l'avanzata inferiore , col giorno 26 ottobre si incontrarono ( Progetto di presa d'acqua per il rifornitore

degli strati di schisto tenero frammisto a schisti abba
della stazione di Capua).

stanza consistenti. Il giorno 17 si ebbe uno scoppio di L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

gaz piuttosto forte ;da quel giorno rarevolte se ne trovò raneo hasottoposto all'approvazione del Ministero dei

la presenza, ed anche in questi casi , in piccolissima quan- Lavori Pubblici il progetto per l'impianto di una presa

tità . Nell'allargamento della calotta , negli ultimi 15 giorni d'acqua sulla sponda sinistra del Volturno con relativa

del mese, si ebbe a notare una quantità maggiore di gaz , condottura per l'alimentazione del rifornitore della sta

che rimase acceso 20 minuti circa . zione di Capua, lungo la ferrovia da Roma a Napoli . La

Nel mese di ottobre il lavoro in galleria procedette in spesa preventivata per l'esecuzione degli occorrenti lavori

modo abbastanza attivo, specialmente nella seconda quin- ammonta in totale a L. 24,000. I lavori di terra e di

dicina . La ventilazione in galleria fu discreta , ad ecce- muratura, nonchè la posa in opera della condottura , si

zione dei giorni 11 , 12 e 13 , in cui si mostrò deficiente . eseguiranno mediante appalto a licitazione privata , e la

La situazione degli altri lavori del tronco Borgotaro- fornitura dei tubi sarà fatta dall'Amministrazione sociale ,

Guinadi è la seguente: Le espropriazioni sono complete la quale eseguirà in economia i lavori e le forniture ine

in entrambi i versanti. Nel versante Parma, ad eccezione renti al trasloco degli esistenti meccanismi per l'innal

del manufatto alla progressiva 657 , le altre opere d'arte zamento dell'acqua dalla località in cui ora trovansi, a

sono ultimate, e compiuti pure possono ritenersi i muri , quella nuova designata .

giacchè a quello di difesa contro il Tarodine, manca solo

una parte della copertura. I fabbricati sono pure già ese Linea Catanzaro Marina-S. Eufemia .

guiti , ad eccezione del rifornitore, la cui costruzione è (Domanda di proroga per l'ultimazione dei lavori).

però molto avanzata . Nel versante Spezia, se si eccettua Siamo informati che l'Impresa Ronchi ing. Giovanni

il muro di accompagnamento a valle della spalla Parma Antonio, assuntrice dei lavori di costruzione dei tronchi

del ponte sul Verdosina, e del parapetto del muro di so da Marcellinara a Santa Eufemia, nella linea Catanzaro

stegno a valle della stazione di Guinadi, tutte le opere Marina Sant'Eufemia , ha presentato istanza al Ministero

sono complete. dei Lavori Pubblici per ottenere che le sia concessa una

proroga di sei mesi al termine di tempo stabilito in con

Ferrovie del Mediterraneo .
tratto per la ultimazione dei lavori medesimi, fissata

(Progetti di lavori ). pel 6 gennaio 1893. Una delle ragioni principali per la

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter- quale l'Impresa predetta si è trovata costretta a doman

raneo ha presentato, per l'approvazione, al Ministero dei dare la proroga, e senza della quale avrebbe potuto man

Lavori Pubblici :
tenere regolarmente i proprii impegni, è quella di un im

1. Progetto per il rifacimento in acciaio con guide preveduto franamento nella galleria di Pianopoli , che

da m . 12 , di primo tipo delle ferrovie complementari, distrusse parte dei lavori già eseguiti , pel cui ripristi

di m . 5550.55 di binario fra le stazioni di Lomello e namento occorse un lavoro lungo e faticoso, che ha ri

di Ferrera , nonchè nella stazione di Lomello medesima, tardato e ritarda il compimento della galleria medesima.

e di due scambi, uno nella stazione di Ferrera e l'altro

in quella di Sannazzaro, della linea da Torreberretti a Ferrovia Circumetnea.

Pavia. La spesa all'uopo occorrente ascende complessi (Progetto di un viadotto sul tronco Riposto -Randazzo ).

vamente a L. 163,861.80, delle quali L. 42,400 per la La Società Siciliana di lavori pubblici , sub-concessio

vori, e L. 121,461.80 per materiale d'armamento. La naria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Cir

Società propone di affidare l'esecuzione delle opere a trat- cumetnea, ha sottoposto all'approvazione governativa il

tativa privata ad una Ditta benevisa all'Amministrazione ; progetto esecutivo di un viadotto per l'attraversamento

2. Un nuovo progetto per la trasformazione della del vallone Carmine, al chilom . 12.969.68 , del tronco

fermata di Baldichieri, della linea Torino -Genova, in della predetta ferrovia, compreso fra Riposto e Randazzo .

stazione con servizio merci. La spesa all'uopo preventi La costruzione del viadotto viene proposta allo scopo

vata ammonta a L. 77,000 , di cui L. 45,000 per opere di evitare un grande rilevato previsto nel progetto ap

che si propone di eseguiremediante appalto a licitazione provato nell'attraversamento di quel vallone. Il viadotto

privata . Le rimanenti L. 32,000 riguardano le espropria dovrebbe eseguirsi fra le progressive 12.949.59 e 12.992.39

zioni e la fornitura dei meccanismi coi relativi trasporti. e sarebbe formato da tre arcate a tutto sesto, di m . 12

Le opere da eseguire consistono specialmente nella co di corda caduna. Colla sua costruzione in sostituzione di

struzione di un fabbricato per viaggiatori, di una fab . quella del rilevato, la linea viene posta in migliori con

brichetta isolata per cessi e di un piano caricatore con dizioni di manutenzione.

annesso piazzale e con binario morto, collegato col bi

nario della linea principale ;
( Progetto per il fabbricato viaggiatori ).

3.
La predetta Società ha poi ripresentato all'approva

mento della stazione di Cassine, lungo la ferrovia da zione governativa il tipo dei fabbricati per viaggiatori

da adottarsi sulla ferrovia Circumetnea nelle stazioni

Alessandria ad Acqui, La spesa all'uopo preventivata

ammonta a L. 27.214.49, delle quali L. 9,514.49 per tato per le ferrovie,recentemente costruiti dalla Società
di la classe. Il tipo proposto è conforme a quello adot

provvista di materiale metallico d'armamento. I lavori

dovrebbero eseguirsi a licitazione privata per quanto ri Italiana per le strade Ferrate della Sicilia : ed è anzi

guarda i movimenti di terra , le murature, il rimaneg . più ampio di quest'ultimo.

giamento delle chiusure, l'inghiaiamento del piazzale e
> <

la fornitura a piè d'opera della ghiaia per la massic Abbonamenti sulle ferrovie del Mediterraneo.

ciata . La posa in opera della ghiaia ed i lavori d'arma Per migliorare sempre più l'importante servizio dei

mento saranno eseguiti in economia. biglietti d'abbonamento, le ferrovie del Mediterraneo si

> <
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sono proposte d'introdurvi utili innovazioni , le quali fu . Nicotera i treni N. 943 e 944, ora limitati a Gioia Tauro,

rono testè discusse in apposita conferenza e concretate i quali coincidono rispettivamente a Reggio di Calabria

d'accordo colla Rete Adriatica . Quanto prima esse po coi diretti N. 81 e 84 da e per Metaponto-Napoli .

tranno quindi avere il loro pieno effetto, e consistono > <

nelle seguenti :
Le tasse sui terreni e sui fabbricati

1º Estensione dei periodi d'abbonamento, attualmente e le ferrovie economiche .

limitati ad 1 , 3, 6 e 12 mesi , ad un numero qualsiasi
Dall'Unione delle Ferrovie Italiane d'interesse locale

di mesi, cioè a 2, 4, ecc. Gli abbonamenti per inuovi riceviamo copia di una petizione indirizzata alla Presi

periodi intermedi potranno essere chiesti tanto all'inizio denza dellaCamera dei Deputati,nella quale si richiama

dell'abbonamento come in via di proroga alla scadenza l'attenzione del Corpolegislativo sulle condizioni anormali

dell'abbonamento di periodo normale ;

2° Facoltà all'abbonato, per un breve periodo,di terreni e sui fabbricati,costretta a pagare tali imposte

in cui si trovano le Ferrovie per rispetto alla tassa sui

chiedere alla scadenza la proroga per il tempo mancante
non altrimenti che se i terreni fossero tuttora coltivati e

a raggiungere il successivo periodo. Così , ad esempio, un

biglietto d'abbonamento per tre mesi potrà essere pro : mente aduso di abitazione.

piantumati, e come se i fabbricati fossero adibiti completa.

rogato a sei col pagamento soltanto della differenza di
La petizione , la quale reclama un più equo criterio nel

prezzoe di una semplice sopratassa, in modo da godere l'applicazione di queste tasse, porta la firma di tutte le

della tariffa più ridotta inerente all'abbonamento per la Società di ferrovie economiche aderenti all'Unione delle

durata di sei mesi ;
Ferrovie Italiane d'interesse locale.

3° Riduzione di circa il 25 010 del prezzo degli

abbonamenti mensili ;
Dalla medesima Società ci sono pervenute due Rela

zioni d'indole tecnica di cui, a suo tempo, ci occuperemo.

4º Estensione agli studenti delle scuole secondarie

(Licei , Scuole tecniche , ecc . ), che risiedono in località

sprovviste di tali scuole, della tariffa ridottissima degli
Deliberazioni del Consiglio di Stato.

abbonamenti finora riservata ai soli studenti universitari. Il Consiglio di Stato, in sue recenti adunanze, ha preso

Quest'ultimo provvedimento , essendo urgente per la le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti

testè avvenuta apertura dei corsi scolastici, credesi che il servizio delle strade ferrate :

andrà in vigore immediatamente .
Il Consiglio ha ritenuto :

> < 1. Che possa approvarsi una proposta dell'Ammini

Linea Arezzo - Fossato. strazione delle strade Ferrate Meridionali , relativa alla

(Reclami per l'esercizio ). sistemazione di un argine lungo il tronco da Cesenatico

Ci informano da Arezzo che quella Camera di Com
a Bellaria, nella linea Ferrara-Ravenna-Rimini , per di

mercio ed Arti, in seguito ai reclami e lamenti che si
fendere la ferrovia dalle sabbie che il vento solleva , tra

fanno circa il servizio della ferrovia Arezzo-Fossato, ha sportandole sul binario. La spesa all'uopo preventivata

richiamato l'attenzione del Ministero dei Lavori Pubblici ammonta a L. 10,424.40 ;

sulla necessità che venga provveduto al regolare esercizio
2. Che possa essere approvato un progetto dell'Am

della linea . Si osserva : 1. Che il materiale mobile della
ministrazione delle Strade Ferrate Meridionali , per lavori

ferrovia è stato lasciato in soverchio abbandono ed il
di completamento del tronco Fornovo -Berceto, nella fer

mantenimento di esso è trascurato ; 2. Chesi sono fatte rovia Parma-Spezia, a condizione che si tenga conto delle

notevoli riduzioni nel personale viaggiante, cumulando
riduzioni proposte dal Consiglio Superiore dei lavori

troppe ingerenze nel personale così ridotto ; 3. Che la sor. pubblici ;

3. Che sia meritevole della superiore approvazione

veglianza per parte del Consorzio è poco o quasi punto

esercitata .
una perizia compilata dall'Amministrazione delle strade

In vista degli appunti abbastanza seri mossi alla So
Ferrate Meridionali, relativa alla maggiore spesa di

cietà esercente la linea da Arezzo a Fossato,abbiamo sti- L. 5562.25, occorrenti per la demolizione e la ricostru

mato opportuno di assumere informazioni a fonte attendi
zione di una casa cantoniera doppia a nord della stazione

bile, e da queste ci è risultato che la linea non si trova
di Foggia ;

nelle deplorevoli condizioni segnalate , giacchè si fanno
4.Che anche agli effetti della dichiarazione di pub

lungo di essa continui lavori di miglioramento, e, per

blica utilità per le occorrenti espropriazioni , si possa ap

quanto riguarda il materiale mobile, si provvede al suo

provare un progetto compilato dalla Società per le Strade

regolare mantenimento, curando regolarmente alle ripara Ferrate Meridionali, riguardante la costruzione di una

zioni occorrenti . Ci è poi stato assicurato che anche la scogliera a difesa della ferrovia Belluno- Treviso, fra i chi

sorveglianza degli agenti sociali è sufficiente, avuto ri .
lometri 31 e 32, con annesso preventivo di spesa di

L. 15.000 .

guardo alla non grande importanza della linea.

Il Consiglio ha poi anche dato parere sui seguenti altri
> <

affari riguardanti pure il servizio ferroviario: a) Sugli

Tronco Nicotera - Reggio. atti di liquidazione finale e di collaudo dei lavori ese

(Reclami per l'orario dei treni). guiti dall'Impresa Petraccaro per l'innesto della linea

Ci scrivono da Catanzaro che dai Corpi morali e dalla Benevento-Avellino , nella stazione di Benevento ; b) Su

cittadinanza di Monteleone si sono rinnovate vive istanze una domanda delle Ditte Ernesto Breda e Comp. e Miani

al Ministero affinchè venga migliorato il servizio postale Silvestri e Comp., per essere dispensate dal pagamento

e quello dei passeggeri , per quanto riflette quel Circondario . delle multe che furono loro inflitte pel ritardo da esse

E siccome al conseguimento di questo scopo sarebbero ne- frapposto nella consegna di materiale mobile per le fer

cessari alcuni provvedimenti circa l'orario dei treni ferro rovie ; c) Su di un ricorso del Comune di Cologna Veneta,

viari fra Nicotera e Reggio, così il Ministero è stato viva- | contro il secondo subriparto, eseguito dalla Deputazione

mente pregato di interessare l'Amministrazione delle provinciale di Verona, del terzo del contributo assegnato

Strade Ferrate del Mediterraneo a voler prolungare fino a alla Provincia per la costruzione della ferropia Legnago
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Monselice , in seguito all'aumento della spesa per la fer ledì 2% corrente alle ore 11 ant . , nella grande aula del Palazzo di

Montecitorio .
rovia stessa, prodotto dallo spostamento della stazione di

Dal discorso, letto da S. M. il Re per l'apertura della prima ses

Legnago . sione della XVIII Legislatura, riportiamo i seguenti brani che si

> < riferiscono agli interessi materiali della Nazione:

Tariffe ferroviarie italiane.
« L'assetto della finanza chiede primo le vostre cure, men gravi

che per il passato , perchè il pareggio del bilancio sarà raggiunto

(Estensione di tariffa ).
senza alcun aggravio dei contribuenti ( bene, vivi applausi); a man

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade tenerlo incolume, a dargli la necessaria elasticità vi saranno pro

Ferrate del Mediterraneo ha disposto che la tariffa locale poste opportune riforme per le quali ci si consenta avviarci a quella

N. 209 P. V., venga estesa ai trasporti di tubi di ghisa trasformazione dei tributi che é desiderio antico e condizione diso.

in partenza dalla stazione di Savona-Letimbro.
« Anche alle opere pubbliche, potente elemento di progresso ci

Il provvedimento suaccennato avrà effetto dal 1° di- vile, dovrà volgersi la vostra attenzione.

cembre p . v. « Il mio Governo, nel proposito di promuovere, aiutandole, la pri

vata operosità e le prudentied utili iniziative delle Provincie e dei

( Per il trasporto della carta grossolana ). Comuni , e di giovarsene nelle presenti condizioni della finanza, vi

Sappiamo che l'Amministrazione delle Strade Ferrate presenterà leggi per regolare la esecuzione di opere decretate e ne

cessarie , così ferroviarie come stradali e idrauliche per risolvere le

della Sicilia ba sottoposto all'approvazione governativa gravi questioni che vi si riferiscono,e per imprimere finalmente al

una proposta di modificazioni alla vigente tariffa locale l'amministrazione, mediante savi decentramenti,un moto più efficace

interna N. 208 ( piccola velocità ), la quale riguarda le

e più rapido (applausi). Per altri disegni di legge sarà chiesto il

vostro suffragio. Occorre provvedere alla graduale esecuzione delle
spedizioni a vagone completo di carta grossolana da in.

più urgenti opere edilizie della capitale.

volgere (uso agrumi), con un peso minimo di otto ton « Ne è meno importante in paese, come il nostro, essenzialmente

nellate, in partenza dalle stazioni di Ali e di Nizza Sicilia, | agricolo (benissimo), dare al lavoro dei campi l'ausilio del credito

e con destinazione a tutte le altre della rete . Giusta la (applausi vivissimi prolungati), affinchè l'Italia possa meglio van

taggiarsi di questi elementi di prosperità, che le furono conceduti
suaccennata proposta verrebbe istituita : una serie (A) per dalla natura » .

le spedizioni di un peso minimo di almeno una tonnellata,

con basi chilometriche conformi a quelle della tariffa in

vigore , perd con diritto fisso di L. 1.02 per tonnellata ; ed
Notizie Ferroviarie Italiane

una serie ( B) per spedizioni a vagone completo da otto ton

nellate , spostando di una zona le basi della serie A ; ridu

cendo quindi la base della VI zona da L. 0.0408 a Ferrovia Messina-Patti-Cerda. Riferiamo

L. 0.0357, e mantenendo il diritto fisso a L. 0.204 per ton
alcune notizie sulla situazione dei lavori di costruzione dei

nellata . Le zone di percorrenza indicate nella tariffa sono
tronchi compresi fra Tusa e Cefalù , della ferrovia Messina

sei , cioè :
Patli -Cerda.

Per la costruzione di detti tronchi, in appalto all'Impresa
da chil. 1 a chil. 75 da chil. 76 a chil. 150

Calderai -Feltrinelli, l'importo deliberato è di L. 18,460,000,

da chil. 151 a chil. 225 da chil. 226 a chil. 300

e l'ultimazione delle opere è fissata in contratto per il 10

da chil. 301 a chil. 375 oltre chil . 375 .
aprile 1895. I lavori eseguiti a tutto ottobre ammontano a

> < 5 milioni circa.

Deliberazioni del Consiglio Superiore
Tre ponti che occorrono per questo tronco, uno attra

dei Lavori Pubblici .
verso al torrente Pollina, uno sul torrente Carbone ed uno

sul Malpertusio, sono ultimati fino alla sommità del coro

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue
namento, e non mancano che dei parapetti e delle opere

recenti adunanze, ha emesso parere favorevole intorno ai di difesa, alcune delle quali per altro sono già eseguite .

seguenti affari ferroviari : Dei 28 fabbricati per le stazioni che sono necessari per

1. Progetto per l'impianto di un rifornitore nella sta i tronchi suddetti , 4 sono ultimati e 12 si trovano già in

zione di Venosa lungo la ferrovia Rocchetta Melli - Gioia del
avanzata costruzione.

Colle ;
Complessivamente si trovano comprese 13 gallerie , della

2. Progetto per opere di completamento lungo la fer
lunghezza totale di m . 10,997.55. Esse sono tutte in corso

rovia Gallarate Laveno ; di costruzione e presentano un quinto circa di scavo in

avanzata .

3. Progelto di modificazioni ai focolari e camini delle

case cantoniere lungo le ferrovie Battipaglia -Castrocucco e Tramvie elettriche a Milano. La Giunta

Sicignano Castrocucco ; municipale di Milano è aduivenuta alla firma d'un compro

4. Progetto per la sistemazione della scarpa a valle messo con la Società Edison, rappresentata in Italia dalla Banca

della trincea ai km . 139.550 della ferrovia Orte-Foligno; Generale, per esperimentare le tramvie a trazione elettrica. Si

5. Progello di una casa cantoniera semplice al chilo traiterebbe ora di fare un esperimento della durata di un anno

metro 12.429.50 della ferrovia Taranto - Brindisi;
per una linea sola , che sarebbe o da piazza del Duomo alle

6. Domanda di sanatoria della Società della tramvia Mi nuove Caserme, passando per la via 'Mercanti, via Dante,

lano Pavia per tre binari di raccordo con stabilimenti indu l’Eden, la Ferrovia Nord e la via Vincenzo Monti , oppure

striali ; prendendo via Mercanti, Dante, Foro Bonaparte, e costeg

7. Progetto di modificazioni al tracciato della Nazionale giando l’Arena, portarsi fuori l'orta Sempione.

N. 19 in conseguenza dei lavori di difesa della ferrovia Co Il contralto tende poi, nel caso l'esperimento riesca fe

lico-Chiavenna (Sondrio ); licemente , a trasformare il servizio tramviario a cavalli a

8. Bertazzoni, per l'ampliamento della stazione di Ra trazione elettrica quando vada a scadere, col 1896, l'attuale

venna lungo la ferrovia Ferrara Ravenna -Rimini. contratto coll'Anonima delle Tramvie.

I lavori comincieranno presto ; la linea dovrebbe essere

pronta alla fine della primavera del prossimo anno 1893 .
CRONACA PARLAMENTARE

Il compromesso , approvato, come già annunziammo, l'altro

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI ieri dalla Giunta, sarà sottoposto al Consiglio comunale nella

sessione che si aprirà fra pochi giorni.

Inangurazione della XVIII Legislatura . — Gli interessi ma
Nel caso che la trazione elettrica in questo esperimento

teriali nel Discorso della Corona. — La Seduta Reale per l'inaugu
riuscisse a soddisfare ogni esigenza, la Giunta potrebbe fare

razione della XVIII Legislatura del Parlamento ebbe luogo merco esercire collo stesso sistema tutte le linee di iram in città .
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39,183.34 lameneiatore aggiunse che adottando un tale sistema si

Occorrerebbero circa 3000 cavalli di forza , e questo im strada ferrata locale da Ischl a Salzbourg, deve essere ul

piego di energia elettrica , unito ai 2000 cavalli che già do- timata in due anni. Il Schafberg è uno dei punti più pit

manda la luce elettrica , faciliterebbe senza dubbio la rea toreschi del Tirolo , che sorge come un'isola fra i tre laghi

lizzazione d'uno dei trasporti di forza che si sta studiando d'Alter, d’Aber e di Mond, e raggiunge l'altezza di 1789 m.

ora , da Paderno o da Tornavento . La strada ferrata servirà ai numerosissimi touristes che si

Si tratta , in complesso, di una rilevante forza, che po recano nell'estate a godere del meraviglioso panorama.

trebbe essere trasportata a Milano per la grande e piccola Questa ferrovia, lunga 5700 m . , avrà lo scartamento di

industria . un metro. Le pendenze ammesse, nei tratti in linea rella

sono di m . 0.255 e nelle curve 0.250 con raggi di 100 m .

e 0.245 per quelle di m . 80 .

Notizie Ferroviarie Estere
La ferrovia sarà costrutta secondo il sistema Abt con

cremagliera semplice per le pendenze fino a 0.08 , e con

cremagliera e traverse in ferro per le altre «pendenze.

Le rotaie saranno in acciaio fuso . La massima velocità
Ferrovia del Gottardo. Prodotti di ottobre

1892. Il movimento sulle linee della ferrovia del Gotlardo
in salita è fissata a 8 chilometri e per la discesa 7 .

( 266 chilom .), nel mese di ottobre 1892 , confrontato con

Il servizio funzionerà dal 15 maggio al 30 settembre. Il

quello dello stesso mese 1891, fu il seguente:
materiale rotabile si comporrà di tre locomotive a ruote

dentate , quattro vetture per viaggiatori ed un carro merci.
1892 Ottobre 1891

Tutto il materiale sarà munito di freno a frizione ed a cre

Passeggieri trasportati Num . 130.000 129.670
magliera.

introito 425,000 438,053.31

Bagagli e cadaveri Tonn. 550 557
Ferrovia elettrica Vieuna -Budapest. А

introito
Vienna, il 13 corrente , la Società degl'Ingegneri teone una

L. 47,500 49,277.93

Bestiame trasportato . Capi 11,080 14,237
riunione nella quale un membro, il signor Kostler, espose

introilo .
L. 37,500 56,191.25 un suo progello di una ferrovia elettrica fra Vienna e Buda

Merce trasportata Tonn. 84,700 77,908
Pesth , da costruirsi sulla sponda destra del Danubio.

A vitolo di curiosità riferiamo che secondo il predetto pro
introito . 945,000 866,082.93

Introito complessivo ► 1,455,000 1,409,605.45
getto , la ferrovia percorrerebbe 200 chilometri l'ora, ridu

chilometrico . 5,469.92 5,299.27 cendo il viaggio fra le due capitali da 5 ore a un'ora so

Proventi diversi
40,000

Introito generale » 1,495,000 1,448,788.99

Spesa complessiva 640,000 607,162.26
ridurrebbe il tempo del viaggio fra Parigi e Vienna da 26 ore

chilometrica 2,406 2,282.56
a 7 , e fra Parigi e Costantinopoli da 65 a 15 ore .

Introito nello . . 885,000 841,626.73
Ogni treno, secondo il signor Kostler, sarebbe composto

Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di

di un solo vagone contenente 40 passeggieri , e ne parti

rebbe uno ogni 10 minuti.

rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio, che

sono rimborsate dal fondo di rinnovazione.
Ogni carro dovrebbe avere un molore elettrico di 200 ca

valli di forza .

Ferrovia del Sempione. – Un telegramma da
Ferrovie Orientali . Un telegramma in data del

Berna del 21 corrente alle Basler Nachrichlan smentiva la

23 corrente da Costantinopoli annunziò che la prima loco

voce corsa nei giornali tedeschi che il Consiglio federale

svizzero abbia fatto , in questi ultimi tempi, delle nuove
motiva è entrata in Angora . Cosi la linea Haidar-Pascià

Angora é terminata .

proposte al Governo italiano circa il traforo del Sempione.

İnvece si assicura che il progetto Masson per il passaggio

del Sempione, appunto perchè trattasi solo di una ferrovia

di tourisles, non sarebbe visto con simpatia al Palazzo fe Notizie Diverse

derale .

stazione ferroviaria di Lucerna. Il Con La Bonifica di Burana . In merito a questa

siglio federale svizzero ha preso una decisione definitiva opera importantissima, della quale il Monitore ebbe ad oc

sulla vertenza , da lungo pendente, dell'ubicazione della cuparsi particolarmente nel n . 41 dell'8 ottobre scorso ,

nuova stazione ferroviaria di Lucerna. Essa è completamente trattando del piano finanziario proposto dall'on . Genala onde

favorevole alla città , e la costruzione della nuova stazione accelerare i lavori, sappiamo i he il Consiglio Superiore dei

costerà circa sei milioni di franchi.
Lavori Pubblici ha approvato il progello esecutivo per la

Ferrovie Francesi . Diamo nel seguente pro parte che riguarda i seguenti lavori:

spello i prodotti delle Ferrovie francesi d'interesse generale
1. Cavale d'accesso alla Bolle soilo Tanaro, che ha ori

durante il primo semestre del 1892, comparativamente al
gine a m . 83 e valle della chiavica Mandriole in Provincia

primo semestre 1891 :
di Mantova e termina alla fronte a monte della Bolte in

Lunghezza Prodotto parola presso Bondeno; misura la lunghezza di m . 14,497

p . giorno ed importa la spesa complessiva di L. 2,360,000 , delle
al 30 giugno

quali L. 2,100,000 a base d'asta.

Ferr. dello Stato 2,665 2,665 17,591,444 17,074,240 36 35 Lungh'essa sono progettati n . 4 ponti in ferro con spalle

Comp. principle 31,213 30,539 521,465,954 517,149,962 92 94 in muratura e n . 5 ponti chiavica in muratura;

Comp. diverse 790 492 3,675,041 3,461,736 28 35 2. Canale allacciante di Felonica , che la origine a

Ferr. non conc. 309 309 538,395 544,568 10 10 m . 24 dall'argine destro della Fossalta Mantovana e termina

Totali e medie 34,977 34,005 543,270,834 538,230,506 86 88
al Collettore di Burana, dopo un percorso di m . 5295. Sono

I tronchi aperti durante il primo semestre del 1892 hanno

proposti 4 ponticelli e 3 ponti.chiavica . La spesa prevista

una lunghezza di 348 chilometri, dei quali 23 sulla rete
è di L. 250,000, delle quali L. 191,000 a base d'asta;

3. Canale di derivazione dal Po, lungo m . 5698 .

del Nord , 104 sulla rete dell'Est, 98 sull'Ovest, 27 sul
Ila origine al posto delto chiaviché Pilostresi, dove verrà

l'Orléans e 96 sulla rele del Sud della Francia.

costruito l'edificio di presa dell'acqua, e finisce al follo.

Ferrovie Austriache. – Strada ferrata di inon Anche lungo questo canale sono progellali n . 5 ponticelli

tagna del Schafberg . – Togliamo dalla Zeitung des Vereins e 2 ponti chiavica.

i ragguagli seguenti sulla lerrovia di Mouligna del Schafbery, L'estimo dei livori asende a L. 550,000, delle quali a

la di cui costruzione, ficendo parte della concessione della base d'asta L. 454,000.

esercitata

Prodotti

del

10 semestro chilomet.

1892 18911892 1891 1892 1891
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10 Trimestre.

1892-93 1891-92

diff . sul 1891

Statistica delle Poste italiane. Prospetto Nel caso in cui i trasporti si effettuassero in vagoni ser

delle entrate poslali del 1º trimestre dell'esercizio 1892-93 batoi di proprietà privala , e per i quali è stabilita una so

confrontate con quelle del 1° trimestre dell'esercizio 1891-92. pralassa a compenso del loro ritorno a vuoto , fu convenuto

Dal prospetto pubblicalo dal servizio delle Poste del Mi- che, a richiesta delle parti, il Governo rinunzi a favore

nistero delle Posle e dei Telegrafi riassumiamo: dello speditore alla quota di compartecipazione sulla sopra

tassa medesima.

Indicazione delle stazioni tedesche : Berlino – Breslau
Distinzione delle entrate

Cobury Dessan Dresden Eger Eisenach -

Francobolli per le corrisp. 7,901,978.11 7,776,222.65 Eisleben Erfurt Friedrichshafen Gera S. S. T. B.

Biglietti postali 32,355.45 24,693.45

Gleiwitz - Görlitz - Gotha - Göppingen - Grumberg

Cartoline per le corrispond. 1,451,810.05 1,405,965.75 Schleisjen Lindau
Cartoline per i pacchi .

Hof – Kattowitz – Kaufbeuren
783,300.95 801,329.25

Leipzig - Lichtenfels - Meiningen - Mergentneim -
Segnalasse 988,813.90 950,967.55

Tasse franc , giorn , e stampe
München - Nenulem – Oberstaufen – Plagwitz – Posen

265,235.60 241,492.58

Probstzella Ratibor RadolfzellRitschenhausen
Rimb. dov , dalle Amm . est. 237,599.25261,784.23

Steltin MarnowitzRegensburg Ulm Weis
Proventi diversi . 58,091.56 46,950.77

senfels - Willimberg – Zeitz .

Somma 11,746,399.85 11,485,221.25 Il commercio della Germania. Il movimento

Differenza nell'esercizio 1892-93 + 261,178.60
degli scambi tra la Germania e l'estero a lullo sellembre

scorso, cioè pei primi nove mesi del 1892 , è rappresentato

Concorso . Progetto di piano regolatore generale dalle cifre seguenti:

dell'intiero territorio del Comune di Vienna. La cillà
quintali

di Vienna bandisce un concorso generale per l'esecuzione Importazioni
217,199,064 + 3,088,974

di un progetto di piano regolatore generale di Vienna e del Esportazioni 143,760,315 – 3,209,657

l'intero terrritorio del suo Comune, ed invila Tutti gli ar Come si vede, fu assai notevole l'aumento delle impor

chitetti ed ingegneri nazionali e dell'estero a prender parte tazioni ed altrettanto la diminuzione delle esportazioni. L'ac

a questo concorso. Le piante e gli schiarimenti necessari ai crescimento delle prime deriva specialmente dalle grandi

concorrenti per progettare il suddetto piano regolatore , ven - provviste di cereali che la Germania ha dovuto fare que .

gono ad essi rilasciati dal Comune di Vienna un giorno dopo sl’anno ; la diminuzione delle esportazioni gravita special

la pubblicazione del presente avviso , mediante un deposito mente sui prodotti metallurgici .

di fiūrini cento , e possono ritirarle dall'Ufficio Edilizio di Il valore attribuito al suddetto movimento è di marchi

Vienna ( Wiener Stadtbauamt) . Ivi anche si distribuiscono 3,376,244,000 per le importazioni,e di 2,470,381,000 marchi

gratis le copie delle norme e prescrizioni per tale concorso
alle esportazioni; d'onde uno sbilancio fra le merci compe .

a premio . rate e quelle vendute di 905,863,000 marchi .

Pei progetti completi più riusciti e perfettamente rispon .

denti alle prescrizioni e norme del concorso stesso, sono

destinati i seguenti premi: due di fiorini 10,000 caduno ; MEMORANDUM PRATICO

tre di fiorini 5000 caduno; tre di fiorini 3000 caduno.

Inoltre vengono destinati complessivamente 20,000 forini

per premiare i più riusciti progetti parziali, oppure per GUIDA DEGLI APPALTATORI

progetti premiati, perchè riusciti solamente in singole parti.

Nessuna di queste ricompense potrà superare i 3000 forini.

I premi e le ricompense vengono aggiudicati da un giuri, I. Lavori e Forniture

a cui verrà attribuito l'esclusivo ed illimitato diritto di tale

premiazione .
per Ferrovie .

Non si distribuiranno che tanti premi quanti saranno i

L'ammonprogetti veramente idonei alla premiazior e .

Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI,ove sono pubblicate eziandio

tare dei premi non distribuiti potrà servire al giuri per le le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

ricompense dei progetti parziali. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il giuri , che venne nominato anteriormente al bando di

questo concorso, si compone di 13 membri, quasi tutti ar 1 . Progetti e preventivi di spese

chitetti, e sarà presieduto dal Borgomastro di Vienna. presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .

I progetti suggellati dovranno essere consegnati non più Rete Mediterranea . — L. 121,461.80 * per rifacimento in ac

tardi delle ore 12 meridiane del 3 novembre 1893, al Pro ciaio di metri 5550.55 di binario fra le stazioni di Lomello e

tocollo nell'Ufficio edilizio di Vienna ( Bezirk I , Rathhaus) Ferrera ;

contro rilascio di una ricevuta ufficiale . L. 77,000 * per trasformazione della fermata di Baldichieri,

linea Torino-Genova, in stazione con servizio merci ;

Per l'esportazione dell'ava pigiata in Ger . L. 27,214.49 * pei lavori occorrenti per l'ampliamento della

mania . - Ad evitare i danni che potrebbero venire nel stazione di Cassine, ferrovia Alessandria-Acqui;

corrente anno alla nostra esportazione in Germania di uva L. 24,000 * per l'impianto di una presa d'acqua sulla sponda

pigiata per i transiti di Peri e Pontebba, in seguito al ri
sinistra del Volturno, con relativa condottura d'alimentazione;

fiuto opposto dalle dogane austro -ungariche al Transilo sul
L. 12,620 per l'esecuzione dei lavori occorrenti per munire

Territorio austriaco di tale merce contenuta in vagoni ser
di forni le case cantoniere della linea Cecina-Pisa, che ne sono sprov

viste ;

batoi, fu disposto , dietro accordi con le Società esercenti, L. 12,600 per provvedere alla sistemazione di due torrenti in

di avviare tali spedizioni pel transito di Chiasso. corrispondenza del ponticello in ferro, della luce di m . 3 al chilo .

All'uopo, si è convenuto che i prezzi della tariffa ecce metro 232.760, fra le stazioni di Grottole e di Ferrandina, nella

zionale ii. 1002 P. V. dalle stazioni Adriatiche al sud di linea da Eboli a Metaponto;

Foggia , ai transiti di Peri e Pontebba, secondo che i tra L. 8900 per provvedere al rifacimento in acciaio di m) . 960

sporti in via normale vengono inviati all'uno o all'altro dei
di binario in ferro, lungo la linea Novara -Gozzano, e di n. 3 de

delti transiti, siano riportati sul transito di Chiasso .
viatoi nelle stazioni di Borgomanero e di Gozzano. Il valore del

materiale metallico da usarsi nel detto rifacimento ammonta a

Questa concessione vale solo per i trasporti di uva pigiata L. 25,613.76 ;

in vagoni serbatoi dall'Italia alle stazioni della Germania
L. 6000 per l'esecuzione di lavori di consolidamento di un

indicate qui sollo ; rimarrà in vigore solo pel corrente anno,
tratto dell'argine sostenitore destro, a monte del ponte sul fiume

e cessera appena l'Austria avrà accordato il permesso di Simmeri , al chilom . 284.840, fra lé stazioni Simmeri e Catanzaro,

transito. nella ferrovia da Taranto a Reggio;
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III.

L. 3300 per provvedere alla sistemazione del torrente Noce, al
Municipio di Sinnai - Cagliari - ( 12 dicembre, ore 12 merid .,

chilom . 227.964, tra le stazioni di Grottole e di Ferrandina, nella
1 asta). Appalto pei lavori di costruzione d'una condotta d'acquaferrovia da Eboli a Metaponto;

potabile . Importo L. 134,467.99 oltre L. 20,532.01 a disposizione.
L. 2400 per provvedere all'impianto di un parapetto in ferro

Cauz. provv . L 7500. Cauz . def. L. 15,000. Fatali a giorni 15.
sul muro di sostegno, dal chilom . 10.867 al chilom . 11.078, fra le

stazioni di Presenzano e di Sesto Campano, della ferrovia da Caia
Municipio di Marano Equo Roma ( 17 dicembre, ore 9 an

nello ad Isernia. timeridiane, unico e definitivo). — Appalto dei lavori occorrenti per

la condottura dell'acqua potabile eper la sistemazione del cimitero.

Rete Adriatica . L. 8500 per provvedere alla esecuzione dei
Importo L. 20,000. Cauz. provv . L. 1200. Cauz. def. L. 2000.

lavori di sistemazione della scarpata a monte della trincea fra i

chilom . 117.300 e 117.460 della ferrovia da Orte a Falconara ;
Prefettura di Cremona . – L'appalto indetto pel 30 corr. , circa

L. 7100 per la esecuzione di lavori di consolidamento del sot
le opere e le provviste per il ripristino di un tratto della scarpata

topassaggio, della luce di m . 3 , al chilom . 29.254 , ed il ponte obliquo
artificiale in Buzzoni, di ciottoli, lungo il Froldodi Spinadesco, ecc.,

per disposizione ministeriale È SOSPESO ( V. n. 47).a travata metallica , della luce retta di m . 8 , al chilom . 29.318 della

ferrovia da Mantova a Modena ;

L. 5000 per difendere la ferrovia contro le valanghe, fra i Forniture diverse.
chilom . 66.022.40 e 66.207.40, della ferrovia da Udine a Pontebba ,

mediante briglie costruite con rotaie e legname .

Aste ,Società Siciliana esercente la Ferrovia Circumetnea . Pro

getto * di un viadotto per l'attraversamento del vallone Carmine R. Arsenale Torino ( 12 dicembre, ore 4 pom., unica e de

al chilom . 12.969.68, nel tronco compreso fra Riposto e Randazzo, finitiva ). Fornitura di ferro in due lotti : 1 ° lotto, kg. 3741

della Ferrovia Circumetnea ;
scelto in lamiera grossa a L. 0.40 ; kg. 1403 in lamiera mezzana

Progetto * dei fabbricati viaggiatori per le stazioni di prima a L. 0.40 . 2º lotto, kg. 7700 fino in verghe a L. 0 50.

classe della ferrovia suddetta .
Cauzione 1 ° lotto L. 206 ; 2° lotto L. 385. Consegna a giorni 40.

- ( 14 dicembre, ore 4 pom . , unica e definitiva). Fornitura di

4. – Gare aggiudicate. ferro : kg. 5409 in verghe ordinario a L. 0.30 ; kg. 5000 scelto

in verghea L. 0.35 . Cauz. L. 338. Consegna a giorni 30.Rete Mediterranea . L'appalto dei lavori di ricostruzione del

( 16 dicembre, ore 4 pom ., unica e definitiva). Fornitura

ponticello sul cavo Plezza , presso il casello n . 46 della linea Ales
acciaio in due lotti : 1 ° lotio , kg. 1696 dolce in verghe a L. 0.35 ;

sandria-Arona, fu aggiudicato definitivamente alla Ditta Carrera

kg. 1728 profilato ad L a L. 0.35 . 2° lotto, kg. 3540 dolce in la
Annibale di Casale Monferrato, col ribasso del 14 010 sui prezzi di

miera a L. 0.40 .
tariffa.

Cauz. 1 ° lotto L. 120 ; 2° lotto L. 142. Consegna a giorni 30 .

II .
Opere pubbliche

GUIDA DEGLI AZIONISTI

e provviste occorrenti.

Appalti . PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Deputazione provinciale di Torino ( 1 ° dicembre , ore 9 ant . , Novembre 19 Obre 26

unicoe definitivo). - Appalto della sistemazione del tronco di strada
Azioni Ferrovie Meridionali . L. 666.50 663

provinciale Caluso-Mazzi-Villareggia con costruzione di ponte sulla
Mediterranee

Dora Baltea. Importo L. 279,258.91 . Cauz. provvisoria L. 10,000. » 540 539

Cauz. def. L. 30,000 .
Sicule. » 618 618

Sarde (preferenza ) 280 280
Ufficio amministrativo della Provincia di Novara (3 dicembre,

Palermo Marsala-Trapani V 320 345
ore 11 ant . , fatali). Appalto delle opere e provviste occorrenti Buoni Ferrovie Meridionali .

» 553,50 554per la costruzione della 1* tratta del tronco di strada provinciale | Obbligazioni FerrovieSassuolo-Modena-

» 281 281

Cesara-Omegna, compresa fra il confine territoriale di Cesara con
Palermo-Marsala -Trapani » 312.50 312.50

Nonio e l'abitato di Brolo. Importo ridotto L. 42,366.27 . ( V. n . 45) .

2a einiss . > 300.50 300
Prefettura di Mantova ( 3 dicembre, ore 10 ant . , a licitazione

Centrale Toscana . D519 519
privata fra le Società di produzione). Appalto dei lavori d'in Mediterranee 4 010 » 446,50 450

grosso e rialzo del tratto d'argine destro di Secchia , da m . 143 su Meridionali . » 303.50 303.50
periormente a S. G.11 fino a m. 172.50 inferiormente a S.G. 19. nel

Sarde, serie A. > 302.75 303
territorio del Comune di Quistello ( m . 2227 ) . Importo L. 76,870) .

serie B. » 305.25 305.50

Ufficio amministrativo della Provincia di Novara (3 dicembre, 1879 » 302 50 303.50

ore 11 ant. , fatali). Appalto delle opere e provviste occorrenti Pontebba > 463.50 463
alla costruzione di un ponte in muratura a nove archi e dei rela

Nord-Milano ► 264.50 264

tivi accessi per l'attraversamento del fiume Po presso Trino. Im Meridionali Austriache . 333

porto ridotto L. 548,020 (V. n. 45) . Gottardo 4 % > 102.50 102.50

Municipio di Alcamo (5 dicembre, ore 11 ant . , 14 asta) . Ap
CONVOCAZIONI .

palto dei lavori di sistemazione e del consolidamento della strada

rotabile Alcamo-Camporeale. Importo L. 62.000. Cauzione provvi. SOCIETÀ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E di NavigazioNE.

soria L. 2000. Cauz . def. L. 5200.
11 dicembre . Società Veneta di Navigazione a vapore la

Preſettura di Roma (5 dicembre, ore 10 ant., unico e defin .).
gunare . Assemblea generale ordinaria per le ore 1 pom ., nel lo.

Appalto dei lavori di ristauro dei locali del R. Istituto di Belle cale della Borsa in Venezia .

Arti in via Ripetta in Roma. Importo L. 12,125 . Cauzione prov

visoria L. 1200.
ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Municipio di Genova (6 dicembre, ore 2 pom . , 1 ° asta ) . - Ap
Ferrovia Mantova-Modena. - Elenco delle obbligazioni estratte

palto per la manutenzione stradale nelle frazioni suburbane. Im
il 14 corrente e rimborsabili in L. 500 dal 1 ° gennaio 1893.

porto annuo L. 60,000. Cauz. provv. L. 18,000. Fatali 21 dicembre,
7164 440 5080 12791 7604 12974

ore 12 merid .
13198 748 6318 14944 4797 8877

Societá Tiro a Segno di Perugia (6 dicembre, are 10 antim ., 2563 11883 14534 3734 1228 9099

unico e definitivo). Appalto dei lavori per l'esecuzione delle opere 10203 14533 591 7853 11783 3937

in terra occorrenti per l'ampliamento del campo di tiro di S. Giro. 15539 10398 1666 10834 4659 7193

lamo in Perugia e di quelle murali per la costruzione delle fosse 6809 2525 7287 .

dei marcatori e di un sottopassaggio nel campo stesso. Importo

L. 60,000. Cauz. L. 6000.
La Gazzetta dei Prestiti di Milano, N. 1060, del 22 novembre,

Deputazione di Calabria Ultra-Prima Reggio Calabria -
pubblica le estrazioni ferroviarie seguenti :

Ferrovia Sassuolo -Modena-Mirandola - Finale.
(6 dicembre, ore 11 ant. , unico e definitivo ). — Appalto di tutte le

Ferrovia Mantova-Modena.

opere e provviste occorrenti per la costruzione del ponte sul tor
Chemins de fer de la Flandre occidentale ( 19 enuissione).

rente Anguilla e relative rampe di accesso della strada provinciale

di 3 serie, N. 16. Importo L. 45,505.24. Cauz . provvisoria L. 2000.

Cauz. def. il decimo.
G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

D

>

D

D

»
.

D

D .

>>

D

» 334

D



764 Monitore delle Strade Ferrate

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93. Dall'11 al 20 Novembre 1892.

RE TE PRINCIPALE (*) RE TE SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrento

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1191

4191

4153

4153

+
+

38

38

661

66 .

+ 246

+ 24690%

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc .

Merci a P. V.

1,235,645 22

67,751 85

317,554 03

1,518,433 82

1,218,018 68

62,637 20

334,490 27

1,469,962 32+

17,626 54

5,114 65

16,936 24

48,471 50

61,756 31

2,196 37

10,260 59

55,398 91

67,624 85

2 684 73

19,542 62

112,854 86

5,868 54

488 36

9,282 03

57,455 95.

TOTALE

F

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

3,139,384 92 3,085,108 47 + 54,276 45 129,612 18 202,707 06 73,094 88

Prodottidal 1° Luglio al 20 Novembre 1892.

20,742,074 05 19,968,893 35 773,180 70 859,104 98 1,313,586 80 454,481 82

907,610 76 871,235 63 + 36,375 13 22,207 09 46,156 71 23,949 62

4,563,364 37 4,653,362 14 89,997 77 155,663 98 295,914 35 140,250 37

22,054,188 87 20,723,545 23 +1,330,643 64 847,011 48 1,671,557 29 824,545 81

48,267,238 05 46,217,036 35 +2,050,201 70 1,883,987 53 3,327,215 15 -1,443,227 62

Prodotto per chilometro

749 08 742 86 6 22 142 90 306 67 163 77

11,516 88 11,128 59 388 29 2,077 17 5,033 60 2,956 43

TOTALE

.della decade.

riassuntivo . .

(9) La linea Milano - Chiasso (K. 52) , comune colla Reto Adriatica, è calcolata per la sola metà .

( **) Çol 19 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale .

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

13a Decade Dal 1° al 10 Novembre 1892

PRIN C РА . Е

PRODOTTO MEDIO
ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTBOITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale

dell'Esercizio 1890-91
per chilom ,

1992

1891

87,335 00

88,899 00

|

1,855 00

2,126 00

|

8,842 00

10,889 00

PRODOTTI DELLA DECADE

103,385 00 572 00

90,284 00 771 00

201,989 00

192,969 00

609 00

609 00

332 00

317 00

1892 . L. 201,989 00

1890 . 224,649 00

Diffor. in + 22,660 00
Differenza nel 1892 1,564 00 271 00 2.047 00 13,101 00 199 00 + 9,020 00 + 15 00

1892

1891

1,344,651 00

1,307,225 00

28.897 00

25,219 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 NOVEMBRE 1892

161,584 00 1,530,737 00 11,548 00 3,077,417 00

00 1,519,023 00 13,309 00 3,023,190 00

3,169 00 + 11,714 00 1,761 00 + 54,227 00

609 00

609 00

5,053 00

4,964 00

1892 .

1890 .

L.3,077,417 00

► 2,993,640 00

It 83,777 00
Differenza nel 1892 + 37,426 00 + 3,679 00 t .

> + 84 00 Differ. in

1892

1891

.

COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

14,200 00 67 00 42,214 00

5,406 00 53 00 22,500 00

25,958 00

15,626 00

231 00

145 00

1,758 00

1,270 00

300 00

178 00

141 00

126 00

1892

1890

L. 42,214 00

23,122 00

Differenza nel 1892 + 10,332 00 +
86 00 + 488 00 + 8,794 00 +

14 00 + 19,714 00 + 122 00 + 15 00 Differ, in + 19,092 00

1892

1891

305.932 00

223,892 00

2,620 00

1,974 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 NOVEMBRE 1892

20,077 00 92,729 00 867 00 422,225 00

i4,225 00 62,487 00 1,917 00 301,495 00

235 00

155 00

1,796 00

1,964 00

1892

1890

L. 422,225 00

» 247,518 00

+ 174,707 00
Differenza nel 1892 + 82,040 00 + 646 00 + 5,852 00 + 30,242 00 1,050 00 + 117,730 00 + 80 00 168 00 Differ, in

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Novembre 1892.
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08

Viaggiatori .

Bagagli e Cani .

Merci a G. V. . P. V. Accel.

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil . 32 Chil. 108

3,518.90 14,273.30

67.75 342.70

821.55 1,751.15

5,614.95 3,782.00

10,023.15 20,149.15

Chil . 14 Chil. 24

1.289.45 890.70

39.85 6.10

152.05 302.85

878.40 2,243.65

2,359.75 3,443.30

Chil . 44 Chil. 33

3,223.55 4,867.75

45.00 6.10

660.30 102.65

1,183.45 122.10

5,112.30 5,098,60

Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil, 75 Chil. 45 Chil. 18

5,618.90 4,720.30 2,400.35 7,400.80 2,652.25 1.087.05
83.85 73.00 37.75 38.80 58.10 9.30

149.90 431.55 404.60 136.45 380.25 194.45

1,867.95 1,283.90 1,677.60 1,468.85 822.10 164.20

7.428.75 6,508.75 4,520.30 / 9,044.90 3,912.70 1,455.00
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA. 31 ' Decade dal 1° al 10 Novembre 1892

RR E T E PRINCIP A L E

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERBJ
TOTALE

MEDIA

dei chilom ,

esercitati

1892

1891

Differenza nel 1892

1.060.299 68

1.078.839 83

18.540 15

12.383 83

12.226 54

2.831.899 56

2.962.683 36

130.783 80

4.226 00

4.204 00

+ 22 00157 29

1892

1891

Differenze nel 1892

31.568.038 50

32.629.743 00

1.061.704 50

465.320 40

426.486 45

85.627.726 67

86.991.328 17

4.226 00

4.204 00

+ 22 0036.833 95 1.363.601 50

PRODOTTI DELLA DECADE .

50.164 60 353.143 91 1.355.907 54

51.017 50 381.706 99 1.438.892 50

852 90 28.563 08 82.984 96 +

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

1.462.273 11 10.820.119 70 41.311.974 96

1.483.003 41 11.743.253 79 40.708.841 52

20.730 30 923.134 09 + 603.133 44 +

RETE COMPLEMENTAIRE

PRODOTTI DELLA DECADE.

1.752 40 24.001 83 72.462 37

1.526 77 20.068 81 106.599 65

+ 225 63 3.933 02 34.157 28 +

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

48.799 89 622.456 52 2.977.743 91

49.481 79 610.259 01 3.040.494 37

681 90 + 12.197 51 62.750 46 +

1892

1891

Differenze nel 1892

67.890 32

65.846 60

1.412 82

1.298 77

167.519 74

195.340 60

1.163 78

1.017 51

+ 146 27+ 2,043 72 114 05 27.820 86

1892

1891

Diferenze nel 1892

1.967.683 58

2.006.763 25

39.079 67

91.190 85

66.268 29

24.922 56

1.045 71

1.002 31

5.707.874 75

5.773.266 71

1.
65.391 96 + 43 40

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

7
della decade .

riassuntivo .

556 50

17.325 61

604 81

17.817 72

48 31

492 11

P. CASANOVA , Libraio-Editore

TORINO Piazza Carignano— TORINO

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA )

Recentissime pubblicazioni:

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

compilato dall’ing. G. CARIATI

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica.

Un vol . di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10.

Ing. DONATO SPATARO

IGIENE DELLE ABITAZIONI

VOL . II.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2* (Gruppo 9) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese .

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l’Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia, la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

IGIENE DELLE ACQUE

Proprietà fisico -chimiche - Inquinamento -

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

delle varie acque in natura .

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni

e 13 tavole cromolitogr., 1891. – L. 20 .

Vol. 1 : FOGNATURA DOMESTICA 1.31 %
18

FRATELLI PASTORI

Ing. E. BIANCHI -MALDOTTI

FABBRICA DI LIME E RASPE

MANUALE DI IDRAULICA

Un vol. in -12°, con 63 fig ., 1891 . Lire 6.

AOCIAI E FERRI Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle opere d'Ingegneria, coll'indice gene

TORINO 13, Via Finanze, 13 – TORINOTORINO rale del Manuale dell'Ingegnere.



766 Monitore delle Strade Ferrate

C
O
M
P
A
G
N
I
A

D
E
I

F
R
E
N
I

W

E

S

T

I

N

G

D

O

U

S

E

THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED

Canal Road King's Cross
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FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lullo il 31 dicembre 1891 Aumento di freni Westinghouse automatici nel 1891

Locomotive
Carri

e carrozze L comotive
Carri

e carrozze

31,654 310,930

Freni | Totale delle applica -

automatici ) Tozioni

Freni non j Totale delle applica

automatici zioni . .

Totale generale

Totale come di contro

31 dicembre 1890

31,654 310,930

28,151 256,780

8,9722,761

34,415 319,902

354,317

. Aumento nel 1891 . 3,503 54,150

57,643

Facendo una media di 4,804 apparecchi per mese .

AGENZIA PER L'ITALIA Torino – VIA DELLA ZECCA, Numero 31.
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

- - -

1

!

-

-
- -

-

{

8 15 p .

8 15 p .

2 45 p .

11 - p .
4 50 p 9 15 p .J

A

OSSERVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI. - (1 ) Questi biglietti sono validi

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi, la cui va

lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di ferLONDRA PARIGI LONDRA
PARIGI marsi a tutte le stazionidella P-L -M poste lungo l'itinerarioDai (1 ) (2) ( 3)

ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

Avviso importante. – Oltre i prezzi omologati per ibi
punti contro indicati

2ala 28 la gliotti diretti da e per l'Inghilterra , è riscosso, per diritti
alle la 2a la 2a

validità validità
classe classe classe classeclasse classe classe

di porto, a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei bigliettiStazionisotto indicate : classe
semplici Boulogne-Folkestone; fr . 3 per quelli Calais -Dou

vres, fr. 6 pei biglietti andata-ritorno per l'una ol'altra via ;
248

Torino
147 60 106 10 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti inferiori a 10 fr.163 35 113 55 90 75 61 60 45 giorni 181 85 30 giorni

(2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
Milano

177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .266 25 193 30 30 giorni 166 35 119
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 3 ) Questo prezzoMoncenisio

30 giorni 216 35 154 comprende la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cintura ,Venezia ... 141 75 97 30

ma non la tassa di fr. 6 sta bilita a profitto delle Ca

Genova mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla
184 128 111 401 76 05

logge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù.

(* ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di
Livorno 206 90 144 05 134 30 92 10

recargi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo -8tazione di

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ;
Firenze.

214 30 149 25 141 20 97 30

via Genova
eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso inRoma 246 171 40 173 40 119 45

verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco
Napoli

nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo-stazione il
278 20 193 95 205 60 142 6 mesi ( **) 474 90 349 60

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun
Firenze .

gere l'itinerario a Foggia .
221 60154 30 149 102 35

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia

Roma a Firenze per Grosseto e Siena oper Pisa ed Empoli
Roma . 260 85 181 80 188 25 129 85

Bologna
e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso

inversoi viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da
Napoli 293 20 204 45 220 60 152 45

Pisa a Firenze per Empoli , ritornare aPisa per la stessa
539 65 394 95

via o dirigersi ad Empoli sa Roma per Siena e Grosgelo.via Napoli . 324 20 226 15 251 60 174 20 6 mesi ( *)

( *** ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Brindisi..

6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando ivia Bologna 299 65 208 95 227 05 157

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto
Messina (via Napoli )

di viaggio circolare interno italiano .367 60 257 75 295 205 80

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1. 2. el. Club-Praia 1. 2. cl .STAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. cl . 1. 2 clla , 2a classe Club- raio 1.2 . cl.

( **) ( * )
Par .Napoli . 8 30 a .Ch.-Gross Par. 8 - a. 10 -a. 11 antim . 3 - p.

Londres Roma 2 50 P.Victoria . 8-1 11 3 - P.antim ,

6 15 a .Douvres . 9 55 a. Firenze1 pomer . 10 15 p .
6 - 1.

9 25 a.2 20 pomer . Brindisi.(ora di Greeowich ) . Arr . 11 30 a. 6 10 p . 12 10 a .

5 35 a.
AnconaCalais -maritime Déjeun.

10 40 a.
5 46 a. 1 25 a .2 52 pomer. Bologna .(ora francese ) Par. 12 05 p .

1 58 a . 6 38 a . Alessandria 6 30 a . 8 35 a . 10 51 a .Arr. 12 59 p . 211 p .

1 50 a.
10 36 p.

6 41 a. Torino . Arr.Boulogne -Gare . 821 a . 11 05 a . 12 35 p .
Par .

5 12 pomer . 3 46 a .Arr . 2 38 p . 8 50 2.

(B)
Amiens

5 17 pomer. 9 04 p 3 51 a. 8 59 a .Par. 2 43 p . 3 58 p .
Brindisi . Par . 2 15 &

6 40 a.
5 50 a. 11 10 a .pomer . 8 30 a. 3 10 p . 10 25 p.

Arr . 4 26 p . 5 47 p .

Napoli .Prango Pranzo
Paris-Nord (Buffet)

8- & .Roma 305 p. 8 40 p . 10 25 p .
1 46 20 & . Livorno12 20 p . 10 32 p .7 35 pomer.
Par.

11 35 a.Firenze 8 55 p .7 16 a.Paris -Lyon ( Buffet) Arr . 7 23 &. 8 23 pomer.

Pisa 2 45 a. 4 54 a.

| San - Remo. 3 50 a.
1. 2. cl .1. 2. cl . la cl .1.2.el.( A) 1. 2. cl . Genova 3 30 a . 6 25 a. 9 - & .

8 10 p .Paris -Lyon (Buffet)Par. 8 55 a.9 - P.
Torino . Arr . 7 25 a . 11 05 a . 12 35 p .

Arr . 1 12 a. 1 50 a ,Dijon 2 29 a. 6 43 p .
Milano Par. S - a . 10 30 a.

Genève 7 - a . 8 56 a.
Novara 4 45 a. 11 30 a .

8 45 a.Evian . 10 49 a .
Torino . Arr . 8 15 a . 1 30 p .Aix -les - Bains .

6 02 a. 6 32 a. 7 58 a.

Par. 8 35 a . 2 12 p .12 23 a . Torino .6 58 a . 8 30 a.Chambéry . 6 29 a .

3 05 & . Modane 12 20 p .Modane 9 42 a .

7 50 a. Chambéry : 3 40 p .
Torino

Aix -les-Bains . 8 57 p . 5 22 a .8 30 a.
Torino . Par .

Evian 1 01 p . 601 p .
10 31 p.

4 15 a.
Novara 943 p . Genève 3 12 p . ) 7 20 p .Milano . 11 28 a.Arr . 5 25p. 10 55 p .

1.2 . cl . 1.2. cl.
1. 2. cl .

11 17 p .Dijon
11 32 a. 105 p .1 36 2. I 53 a .

8 25 a.
6 54 a .6 39 a . 5 84 p . 5 54 p .

Torino . 2 35 p . ) 7 50 p .
Paris-Lyon (Buffet)Arr. 454 à.Genova 1 ! 50 8.Arr . 6 04 p . 11 - p.

1. 2. cl 1. cl .| San -Remo . 11 13 p . 8 26 a .

6 55 antim , 7 50 a . 9 38 a . Club-Train10 48 p . 2 56 a .
Paris -Lyon ( Buffet)Par.

Pisa .

Arr. 7 40 antim . 8 43 a. 10 30 a . la cl .6 44 p .12 40 a. 7 20 a.Firenze
Déjeun . PrangoLivorno 11 20 pp . 5 35 a.

Paris-Nord (Buffet) 1. 2. cl .Roma 6 25 a . 10 - 8. 1 12 p .
Par7-8 . 8 antim . 10 10 a . 11 30 a . 3 15 p .Napoli. 1 26 p .

9 45 antim . 11 56 a . i 13 p .Brindisi . Arr .
- Amiens .

Par. 9 50 antim . 12 16 p .

8 25 a . Arr. 10 31 p .( 1 ) 1 57 p. 1 18 p . 503 p.
Torino . Par . 2 35 p .

Boulogne -Gare . 12 31 a.10 03 a. 11 27 antim .
Alessandria .

12 23 a .

Arr . 4 08 p . 8 50 p .

( ora francese ) Arr.202 a . 12 25 pomer.Bologna .

3 41 p . 7 21 p . 1 22 &.6 45 a. Calais-MarAncona

1 30 a.( ora di Greenwich ) Par . 12 46 pomer. 3 45 p . 720 p .Brindisi .

4 - å .9 - P2 45 pomer .6 11 a. Douvres .Firenze

4 30 pomer. 5 55 a.Victoria . Arr . 7 10 p . 10 45 p .12 25 a .Roma

Loudros 5 55 a.Ch . -Gross Arr . 4 30 pomer. 5 40 p . 7 15 p . 10 45 p .Napoli . ... Arr.

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI . - ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2.15 a .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. - (* ) Questo treno non prende in 2a classe che

Mancando questa partenza, laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . –i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .(**) Questotreno non prende viaggiatori in partenza da Boulogne .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di ja classe, lits -salons, va direttamente da( A ) II treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

Milano a Boulogne col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Paris -Nordcho i viaggiatori diretti in Italia per il Moncenisio.
alle 10.10 a .VETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

( 1 ) Questo treno non prende viaggiatori per Boulogne.Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p .

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

720 p .

6 40 p .
1 04 2 .

857 p .
2 15 p

8 53 p . 8 59 p ..

10 47 p .
2 45 p .

6 35 p . a. 1 48 p .

1 08 p .

11 05 p .

7 25 p

9 10 p . 1 45 p .

207 p .

808 p .

10 02 p .

7 14 p .

7 49 p .

2 87 p

12 01 p .
705 p .

10 36 p .

7 55 p.

854 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 a .

4 57 a .

11 59 p .

5 32 p .

8 25 p

1 33 p .

620 p .2 –P.

2 30 p . 7 45 p .

4 29 p .

4 14 p .

I
l
l
l
l

Par.

!
!
!
!
!
!

4 46 p .

4 25 p 6 38 p .

7 25 p

507 p .

11 15 p .

6 31 p . 6 39 p . 8 25 p .

10 26 p .6 10 p . Arr . 4 58 p .

7- P.

Par. 1 59 p .

10 19 p .

3 15 p .

11 10 p .

6 15 p .

6 40 p .

V
i
a
F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

5 20 p .

12 40 p .

6 30 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

PENINSULAR- EXPRESS.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer.; partenza da Paris- Nord alle 11.53 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 6.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.25 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom

Supplemento da pagarsi per i Sleeping- Cars: { da barligi a Torino, 47: 455; da Parigia Bologna, tr. 60 da Parigia Brindisi; tr. 81.86.



768
Monitore delle Strade Ferrate e degli interessi inateriali

SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LAXzo)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

an, Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già fatte

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen .

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Peiſe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Ā

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

2

Sistema adottato per il servizio gonerale della loria moter.

alle Esposizioni :

Brucellos, 1880. Nazionale , 700 cavalli ,

Parigi, 1881. Internazionalu . Elettricità , 500 cavalli .

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli .

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatur

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

1 Sigg. S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza - Risultati economici importanti econstatat

rour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazionegarantitadi93

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatte atatto il 31 dirombre 1885: 145,870 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio.

nale che evita le incrostazioni.

MACCHI, IZAR E C.
Fabbrica di

Cancellate

Copertoni impermeabili

PREMIATA

J. A. CHÊNET

,

UITO

MILA
NO

Premiato Stabilimento di

0:00 Do in legno e illo diferro

Via Carlo Farini, N. 27 intrecciato

(fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi .
per ferrovie , tramvie

Giardini , Ferrovie ,
spedizionieri, ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

Esp . Nazion . Torino 1884 T O R I N O

per armamento di ferrovie e tramways, A. PICTET Via Cellini , 28

per costruzione discambi, e crociamenti, piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi. | Riparazioni ed afêttamenti di copertoni

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18.

Bolloni , Ramponi e Chiodi

9. Pentin diskt prop heyran
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni;

Anno

L. 20

Sem.

11PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Trim .

6

8

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata.

» 28 15

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13
Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . · Nuove costruzioni della Mediterranea (Novembre 1892). - Rete Sicula ( Relazione dei Sindaci

sull'Esercizio 1891-92). Rete Mediterranea (Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'Esercizio 1891-92) (Cont . ).

L'Acquedotto delle Puglie. Cronaca parlamentare delle ferrovie e dei lavori pubblici. Atti ufficiali concernenti
le ferrovie ed i lavori pubblici. Informazioni particolari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. Notizie

ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti) .

Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

NUOVE COSTRUZIONI DELLA MEDITERRANEA

guente : Scavi: Avanzata inferiore (ultimata) m . 3410 ; avan

zata superiore m . 3354 ; allargamento in calotta m . 3215 ;

strozzo m . 3130 ; Murature : Voltom. 3200 ; piedritti

Stato dei lavori al 1 ° dicembre 1892.
m . 3100 .

LINEA AVELLINO - Rocchetta MELFI.

Linea GENOVA- OVADA - Asti.
1 ° Tronco Avellino -Paternopoli – Per i movimenti di terra

1 ° Tronco Polcevera- Mele . I movimenti di terra e le e le opere d'arte minori, veggansi le notizie del n . 44.

opere minori sono eseguite per circa 9110 del totale . Opere d'arle maggiori. - Continud il lavoro di costru

Le opere speciali, come si disse nel precedente n . 44, zione per i volti nelle sei opere speciali che nell'ottobre

consistono in 14 grandi viadotti, e possono dirsi appena trovavansi alla imposta.

ultimale, non mancando che pochi lavori di finimento. Nel gran ponte sul Calore , presso la stazione di Lapio,

I fabbricali sono in via di ultimazione.
la parle muraria è eseguita per metà e si iniziò anche la

Delle gallerie, nove sono già ultimate e misurano m . 2837 . Costruzione dei ponti provvisori in legname per la monta

Le altre olto che rimangono in costruzione, lunghe m . 4230, tura della travaia melall ca.

si possono considerare eseguite per il 75 010 . Gallerie. - Nelle tre incomplete il lavoro venne spinto

2º Tronco Mele-Campoligure . - Comprende la sola galleria con alacrità , mancando oramai il 25 00 circa del totale per

del Turchino, lunga m . 6427.60 . – I lavori vi procedono
la loro completa ultimazione.

colla massima altività, e trovansi eseguiti : Scavi : Avanzata Negli edifici in genere il lavoro procedette con attività

inferiore m . 4020 ; avanzata superiore m . 3906 ; allarga in tutto il tratto Lapio-Paternopoli, essendo, come si disse

mento in calolta m . 3740; strozzo m . 3560. Murature : nei numeri precedenti, già completi quelli della tratta Avel

Volto m . 3670 ; piedritti m. 3470 .
lino -Lapio.

3° Tronco Campoligure - Ovada . I movimenti di terra sono
2° Tronco Paternopoli S. Angelo . Si stende un maggior

eseguiti per circa il 95 070 del totale .
sviluppo ai movimenti di terra e si iniziarono talune opere

Le opere minori non mancano che di qualche lavoro di

murarie.

finimento e le opere speciali sono lutte ultimate, meno una
3° Tronco S. Angelo - Conza . Sono sempre in istudio i

che trovasi colle murature al piano di imposta dei volti.

progetti di esecuzione.

4 ° Tronco Conza- Monteverde . Continuò attivamenle la co

Si stanno trasportando sul posto i ferri per incominciare

la montatura delle travate metalliche.
struzione dei fabbricati delle stazioni e dei caselli . Si lavoro

Delle nove gallerie comprese nel tronco, quattro sono ul
alle fondazioni del ponte sull'Ofanlo presso la fermata di

timate, come si disse nello stato dei lavori precedente.Nelle Aquilonia.

altre cinque, lunghe m . 3317, si sono ultimati m . 2900 , e

La galleria Pietra dell'Olio, lunga m . 344 , è eseguita

sono in corso di ultimazione i rimanenti 417 m . per circa 7110 .

La ferrovia di servizio che si costruisce lungo il tronco
Gli edifici sono parle ultimati e parle in avanzatissima

costruzione . per trasportare i materiali ai diversi cantierivolge quasi

al suo termine.

Le opere di sostegno e difesa sono eseguile per 85/100

del totale. LINEA ROMA-VITERBO .

4 ° Tronco Ovada -Acqui-Asti. – I lavori sono ultimali; l'ar Tratta Trastevere-Cavalleggeri, lunga m . 3500. – I lavori

mamento è posato su tutto il tronco, tranne la parte cor di terra sono in via di ultimazione ; le opere murarie tulle

rispondente alla galleria del Cremolino, lunga m . 3401 . finite .

Questa importante galleria, perforata il 14 novembre, L'avanzamento dei lavori della galleria del Gianicolo ,

come annunziammo già nel n . 47 , trovasi nello stato se lunga m . 1149, è il seguente : Scavi : Avanzata m. 550 ;
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allargamento in calolla m . 530 ; strazzo m . 240 ; Mura- rispettivo per l'uso del materiale rotabile e d'esercizio e gli

ture : Calolla m . 525 ; piedrilli m . 200. introili a rimborso di spesa , abbiamo che il totale degli in

Tratta Cavalleggeri - Bracciano . Continuo alacremente la Troiti ascende a L. 11,701,031.62; la qual somma, raffron

costruzione del viadolto dello del Gelsomino ed il fabbri lata con quella corrispondente del precedenle esercizio , ci

calo viaggiatori della stazione di Porta Cavalleggeri. Tutti mostra una eccedenza di L. 1,246,795.72 .

gli altri lavori sono ullimali e non resta che a posare l'ar Le spese di amministrazione generale e d'esercizio am

mamento . montano a L. 7,515,930.51 , con una differenza in più , ri .

Tratta Bracciano - Viterbo . - I lavori procedono colla mas spetto all'esercizio precedente, di L. 657,435.47 . Alle spese

sima allivilà . di amministrazione generale e di esercizio aggiungendo le

I movimenti di terra sono eseguiti per 113 circa . quole ed i prodotti di speltanza dello Stato , dei fondi di

Le opere minori si completarono per metà.
riserva , della cassa per gli aumenti patrimoniali , ecc . , si

Le opere d'arte sprciali si sono eseguite per 15. ottiene la somma di L. 10,048,961.47, che rappresenta il

La galleria di Bracciano, Tunga m . 416 , venne forala e complesso degli oneri dell'esercizio sociale in esame .

si sta ultimando il rivestimento della calolla. L'utile nello di questo esercizio ammonta quindi a lire

Sono già coperte molle case di guardia ed alcuni edifici | 1,652,070.15, con unadiſferenza in più , rispello all'eser

delle stazioni. cizio precedenle, di L. 266,982 ; nel quale utile nello, giora

Diramazione Capranica - Ronciglione. - I movimenti di terra avrerlirlo, non si rispecchiano ancora i risultati delle nuove

sono eseguiti pei 4/10.
costruzioni affidate alla Società .

Le opere minori sono ultimate per metå . Di questa somma , un ventesimo spella al fondo di ri

Si lavora agli scavi di fondazione ed alle murature del serva ordinario ; quindi l'olile riparlibile si riduce a lire

viadollo di Ronciglione.
1,569,466.65, e poichè è già stato distribuito in due acconti

Anche le case di guardia procedono bene. semestrali il 5 per cenlo sul capitale impiegato nell'eser

cizio , vale a dire è già stata distribuita la somma di lire
LINEA VARESE - PORTO CERESIO .

750,000 , restano L. 819,466 65 , C , fatti tulli i prelevamenti

Prosegue la compilazione dei progelli d'appallo. imposti dallo statuto sociale , L. 649,017.60. A queste oc

Al ponte viadotto sull'Olona , unica opera a cui siasi posto corre aggiungere il residuo utile dell'esercizio precedente,

mano fino ad ora , si ultimarono le fondazioni di tre pile in L. 52,330.77 ; quindi la somma oggi effettivamente ri

e sono in corso di esecuzione quelle di altre quattro. partibile ammonta a L. 701,348.37 .

La ripartizione propostavi dal benemerilo vostro Consiglio

di Amministrazione, nella quale la parte maggiore è falta

SOCIETÀ ITALIANA DELLE STRADE FERRATE DELLA SICILIA di cosi saggia previdenza, che noi non possiamo che ade

, è

rirvi di molto buon grado. Epperò v'invitiamo ad approvare

Esercizio 1891-92 . il bilancio e la ripartizione degli utili nella forma e nella

misura propostevi .

Come abbiamo preannunciato
, il 28 corrente si terrà in Roma , 12 novembre 1892 .

Roma l'assemblea
generale ordinaria degli azionisti della I Sindaci : LETTE « IO BONANNO CARLO

Società italiana per le strade Ferrate della Sicilia . Riser GRILLO - Ulisse MANARA DOMENICO

bandoci di riferire le deliberazioni che verranno prese dal
PIAZZI-MONTANARO GIUSEPPE ROBBO .

l'assemblea e di pubblicare testualmente , come di solito ,

in un prossimo numero la relazione del Consiglio d'Am Bilancio generale al 30 giugno 1892 .

ministrazione , riportiamo fin d'ora la relazione dei sin
Attivo .

daci , il bilancio generale ed il conto Profitti e Perdite

della gestione chiusasi col 30 giugno 1892 .
Banchieri , cassa e portafoglio :

Banchieri diversi (fondo in conto cor

Relazione dei sindaci. rente e per servizio titoli ) . L. 3,104,372 81

Cassa
41,526.90

Signori ! Effetti in portafoglio 1,480 —

In esecuzione del mandato , del quale avete voluto ono

rarci , vi partecipiamo anche quest'anno, adempiendo all'ob .
3,147,379.71

bligo impostoci dal Codice di Commercio e dallo Statuto so Materiali ed approvvigionamenti :

ciale, i risultamenti del nostro esame sul bilancio e sulla
Materiale rotabile. L. 12,067,222.63

Id . d'esercizio
tenuta amministrazione. 1,157,957.27

Come di consueto,abbiamo fallo, a opportuni intervalli , Officine (lavori in corso al 30 giugno
Approvvigionamenti 2,405,624.23

frequenti cd improvvisi riscontri di cassa e riconosciuta la 1892) 434,982.13

esistenza dei titoli e dei valori depositati presso la Società ,

e abbiamo pure periodicamente esiminalo i libri sociali ; ora 16,065,786.26

siamo lieti di potere qui davanti a voi dichiarare che e nelle Depositi fatti dalla Società :

casse sociali e nella tenuta dei libri abbiamo sempre consta
Nelle casse dello Stato per deficienza

Ho la maggiore regolarità.
di valore del materiale (art . 11 del

contratto ) . L.

Le singole parliie , che figurano all'attivo e al passivo
1,515,360.93

Diversi . 2,391.81

del bilancio presentato alla vostra approvazione, sono state

da noi messe a raffronto coi dati contabili dei libri sociali , e
1,517,755.74

possiamo assicurare della loro perfeita corrispondenza.

Fermandoci ai risultamenti del bilancio stesso dal punto Obbligazioni 3 010 create a richiesta dello Stato (ar.

Spese di fondazione
216,543.33

di vista dei proventi ed oneri della g. stione sociale , tro ticolo 24 del contratto) 124,800,000 -

viamo che i prodotti lordi direlli ed indirelli della rete Amministrazione dello Stato :

principale e delle linee complementari ammontano a lire Assegno chilometrico per l'esercizio

9,315,718.48 , somma che rappresenta un aumento di lire
delle linee complementari . L. 157,595.94

825,501.49 si quella corrispondente dell'e ercizio 1890 91 .
Studi per costrazione di nuove linee ,

Se a viungiamo all'ammontare dei prodotti lordi i prodotti

lavori e provviste su appositi fondi

stanziati nel bilancio dello Stato » 90,876.51

del tronco Sampieri-Modica, esercitato esclusivamente dalla
Acquisto di nuovo materiale rotabile » 20,649.42

Società nel periodo dal 23 dicembre 1891 al 10 marzo 1892 , Lavori e provviste in attesa di ap

i compensi per l'esercizio delle linee complementari, il cor provazione 1,710,806.59

.
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Costruzioni per conto dello Stato a Prodotti diretti e indiretti del tronco Sampieri-Mo.

prezzo fatto (convenzione 21 giugno dica, esercitato per conto esclusivo della Societa dal

1888) L. 65,592,315.62 23 dicembre 1891 a tutto il 10 marzo 1892 L. 11,056.30

Annualità chilometriche per la co Compenso per l'eserciziodelle linee complementari 1,359,684.01

struzione di nuove linee . 840,794.95 Corrispettivo per l'uso del materiale rotabile e d'eser

cizio (depurato dalla tassa di ricchezza mobile) » 750,697.40

68,413,039.03 Introiti a rimborso di spesa . 263,875.43

Debitori diversi :

Mandati d'introiti pon incassati L. 607,136.61

L. 11,701,031.62

Società delle Ferrovie Meridionali (li .

quidazione cessato esercizio) 39,155.29
Spese .

Banchieri e casse diverse (per custodia

di depositi valori) 3,456,463.06
Spese di amministrazione generale e d'esercizio L. 7,515,930.51

Magazzino di deposito di materiali
Quota devoluta allo Stato sui prodotti lordi della

di spettanza del Governo e dei fondi
rete principale . 251,928.01

speciali 1,613,363.88 Prodotti lordi delle linee complementari spettanti allo

Diversi . 3,371,236.66 Stato (dedotto il 15 010 per i fondi di riserva) » 780,400.51

Versamento ai fondi di riserva e alla cassa per gli

9,087,355.44 aumenti patrimoniali e per corrispettivo per l'uso

del materiale rotabile e di esercizio 1,397,357.79

L. 223,247,859.51 Commissioni, provvigioni ed interessi diversi 86,687.47

Passivo . 1į14 delle spese di fondazione 16,657.18

Capitale Sociale : Utili dal 1o luglio 1891 al30 giugno 1892 1,652,070.15

Importo di n. 400,000 azioni di L. 500 ciascuna L. 20,000,000
L. 11,701.031.62

Obbligazioni 3 010 create a richiesta e per conto dello

Stato (art. 24 delcontratto) 124,800,000 -

Obbligazioni sociali 4 010 netto, valore nominale

L. 500 :

Emissione 1889 n . 40,000 a L. 415 L. 16,600,000

Id . 1891 n . 24,500 a » 415 » 10,167,500

Id . 1892 n . 50,200 a » 396 » 19,879,200

46,646,700 -

Interessi e dividendo sui titoli :

Interessi su cedole di azioni non pre
Relazione del Consiglio d'Amministrazione

sentate 3,768.75

Int.sulle obbi.soc . 4 010,emiss,1889 )

sul settimo Esercizio 1891-92
224,870

1891 245,100

1892 » 502,000 Cont. Vedi N. 48.

975,738.75
Lavori di completamento

Fondi di riserva statutari : e assetto delle ligee in esercizio.

Riserva ordinaria . L. 328,403.85
Nella Relazione dello scorso anno abbiamo brevemente

Riserva straordinaria 483,120.44
accennato ai lavori intrapresi a carico dei fondi speciali sulle

811,524.29 linee in esercizio, ed ora vi diremo che di tali lavori molti

Amministrazione dello Stato : sono compiuti, altri ancora in corso : faremo quindi spe

Fondi di riserva per la conservazione ciale menzione soltanto di alcuni di essi , eid aggiungeremo

del materiale L. 1,764,478.92
qualche informazione su quelli nuovi già intrapresi od anche

Cassa aumenti patrimoniali 1,109,504.72
compiuti e su quelli alla cui alluazione si la fiducia di

Materiale rotabile e di esercizio ac
poler provvedere in breve .

quistato con fondi speciali 1,794,071.30

Fondi per il servizio delle obbliga Seguendo l'ordine delle precedenti Relazioni, vi diremo

zioni create per suo conto 1,459,741.31 che pende ancora una decisione in merito alle proposte so

ciali , da ultimo ridotte alla sola parte più indispensabile

6,127,796.25 del primo gruppo del progetto originariamente presentato ,
Creditori diversi :

per l'impianto della nuova stazione di Porta Romana á
Mandati di pagamento inestinti L. 829,439.20

Cassa pensioni 2,071,182.55
Milano , per la quale lanto si sono interessate le varie

Cassa soccorsi sedi superiori del Governo ; che la parle approvala delle
275,506 88

Massa vestiario 102,187.94 grandi Officine di Torino può ritenersi compiuta in rela

Depositi di terzi a garanzia di con .
zione ai fondi stanziati, mentre è giocoforza rimandare la

tratti e ritenute diverse 582,602.50 costruzione della rimanenle parle delle Officine slesse ;

Depositi cauzionali per la gestione che le Oficine di Rivarolo furono già attivate ; che fu

amministrativa e finanziaria 864,950 —
nel giugno scorso pure altivato lo scalo merci a Genova

Saldo situazione lavori per le nuove
P. B. oltre il Bisagno ; che fu costruita e già aperta al

costruzioni 7,089,110.76
l'esercizio la stazione di Giuncarico sulla linea Roma.Pisa ,

Diversi . 10,366,719.47

per l'inneslo della linea delle Miniere di Talli e Montemassi.

22,181,699.30 Sono ultimati i lavori di rinforzo e di difesa della spalla

Liquidazione generale :
destra e di alcune pile del ponte sul Po a Valenza, e si

Utile residuodell'esercizio 1890-91 L. 52,330.77

stanno ora facendo scandagli alle altre pile ; si allende l'e

Utile dal 1 ° luglio 1891 al 30 giugno
silo di alcuni assaggi per meller mano a quelli di rivesti1892

1,652,070.15
mento della galleria di Valenza ; analogo lavoro è già in

1,704,400.92 corso nella galleria di Cucciago ; pende l'approvazione go

L 223,247,859.51 mento di alcuni manufattio trincee e pel rinforzo diim

vernativa dei progetti per la ricostruzione o pel consolida

Proventi ed oneri della gestione sociale dal 1 ° luglio 1891 palcature metalliche sulle linee Roma-Pisa , Cecina- Volterra

al 30 giugno 1892.
e Asciano -Montepescali; è in corso il consolidamento di di

Introiti .

Prodotti lordi diretti e indiretti della verse opere d'arte sulla linea da Bussoleno al confine; sono

rete principale L. 8,397,600.22 intrapresi i lavori di consolidamento della trincea di Mal

Prodotti delle linee complementari 918,118.26 gesso sulla linea Gallarate- Laveno, ed è appaltato l'impor

tante lavoro di sistemazione della frana del Guvano fra Ver

Totale dei prodotti lordi L. 9,315,718.48 nazza e Corniglia .

»

»

D

>>

»
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Molti lavori , anche di qualche importanza, sono in corso verà modo di rimediare ad uno stato di cose che non può

o verranno in breve intrapresi sulle diverse linee special. durare più a lungo.

mente al sud di Roma, tutti intesi al consolidamento di opere Soltanto in tal modo sarà dato del pari di comporre le

d'arte ed alla diſesa di manufatti e dell'argine stradale dai più importanti controversie sulle quali si discute da tempo,

pericoli di corrosioni o dalla caduta di frane e ciò mediante fra esse quella relativa al primo risanamento e complela

opporlune opere nuove o robustamento delle difese esistenti, mento, della massicciata , posto dal contrallo d'esercizio ad

alzamento delle livelleile, costruzione di gallerie artificiali esclusivo carico della Cassa Aumenti Patrimoniali, provve

e simili . Fra questi lavori accenneremo ai seguenti : ia co dimento questo che non potendo essere ormai piú dilazio

struzione di difesa dal Tanaro della linea Savona -Bra presso nato , mette di fallo la Società nelle condizioni di dover

la stazione di Bastia ; il consolidamerito dell'argine ferroviario sobbarcarsi a spese onde evitare irregolarità e pericoli nella
presso Cornigliano ; il ripristino della difesa sinistra a monte marcia dei treni.

del ponte sul Ticino presso Magenta ; la sistemazione della

frana nella trincea a monte della stazione di Spezia ; la co
Materiale Rotabile.

struzione di una galleria artificiale fra Balvano e Bellamuro;
Come venne riferito nella relazione dello scorso anno , il

l'alzamento e la deviazione della linea Sibari -Cosenza fra le
Governo aveva partecipato di porre a disposizione della So

stazioni di Spezzano Castrovillari e di Tarsia, nonchè altre

opere di consolidamento e di difesa sulla linea Taranto

cielà per acquisto di materiale rotabile e d'esercizio sui

fondi delle linee complementari per l'anno finanziario 1891-92
Reygio .

la somma di due milioni. Tale credito venne però più

Non pochi poi furono i lavori quest'anno eseguiti in talune
tardi ridotto a sole L. 1,250,000

stazioni per l'inneslo delle nuove linee tanto di quelle con In base al relativo programma d'acquisto , nella compila

cesse alla Società , quanto delle altre costruite dallo Stato ;

venne pure provveduto al rifacimento in acciaio di qualche provvedere per esperimento, in seguito ai nuovi trattati di

zione del quale si tenne anche conto della opportunità di

breve estesa di binario , dove il bisogno era maggiore, pro

vocando ed ottenendo la dichiarazione d'urgenza a ' sensi
commercio, un certo numero di carri per trasporlo di vino

dell'articolo 64 del Capitolato d'esercizio .
e di uve pigiate, si ordinarono i rotabili seguenti, affidan

done la costruzione esclusivamente ad officine nazionali :

Mediante l'impianto di opportuni apparati di sicurezza
N ° 4 locomotive a 4 ruole accoppiate , G. V. ,

sarà in breve reso possibile l'esercizio a doppio binario

anche sul tronco Vercelli- Borgo Vercelli , tollane soltanto
10 carrozze di prima classe ,

la breve tratta del ponte sul Sesia ; si altende ai lavori per
16 carrozze di seconda classe,

12 carrozze di terza classe ,

l'impianto di un bivio al Ponte Bormida, all'uscita della
» 24 carri coperti per trasporto delle derrate

stazione di Alessandria, che renda possibile l'esercizio a alimentari,

doppio binario anche sul tronco Alessandria- Spinetta; si
N ° 4 carri tubolari di grande portata , sistema

lavora per la posa in opera dei conduttori elettrici per gli Goodfellow e Cushman ,

apparati di block sulla linea da Genova a Sarzana. L'im

pianto di apparati di sicurezza è necessario pure in pa
N° 15 carri serbatoi della portata di 12 tonnel

recchie delle nostre stazioni dove ancora non esistono e late , e

per qualcuna di esse le nostre proposte attendono da lungo carri tubolari .
8 bolli di ferro da adattarsi sui predetti 4

tempo l'approvazione Governativa.

I lavori richiesti dall'Amministrazione della Guerra, che
Detto materiale sarà consegnato nel corso dell'anno 1893,

nella precedente relazione abbiamo accennato essere in corso
eccezione falta per le 4 locomotive, le quali già trovansi in

servizio .

di progetto o di esecuzione, furono condotti a termine.

Il nuovo fabbricato sociale, che stiamo costruendo in Mi
Anche nel corrente esercizio la Società , per corrispondere

lano a nostre esclusive spese, è al suo termine e nella en
per quanto possibile alle esigenze dei viaggiatori, ha pro

trante primavera avrà principio il trasloco nel medesimo ceduto, comeappare dalprospetto N.o 13 , al déclassementdi

dei nostri uffici, ora sparsi in case di aflillo in vari punti
velture antiche, passandole dalla prima alla seconda classe

o dalla seconda alla terza .

della cillà , trasloco che sarà compiuto nell'estate . Un con

centramento analogo di uffici si attuerà pure in breve a
La Società ha sempre procurato con ogni alacrità di uti

Torino , mediante contratto con una Ditta di conosciuta so
lizzare il meglio possibile il materiale, per vero non abbon

lidità che ci dà in affitto per termine abbastanza lungo un
dante, che tiene a propria disposizione, ma non potrà riu

fabbricato che essa costruisce appositamente in modo adatto
scire a questo scopo in modo soddisfacente , finchè le stazioni

ai nostri bisogni . della rete , specie le principali, non sienó messe in grado

di funzionare in modo corrispondente a lutte le esigenze
Dobbiamo ancora ripetere quanto si è accennato lo scorso

del traffico.

anno , a proposito dei fondi speciali, le cui condizioni hanno
Contenzioso.

impedita la approvazione di proposte di lavori che pur erano

assolutamente indispensabili nei riguardi dell'aumento del Relativamente alle cause portate avanti il Collegio Arbi

traffico e della regolarità dell'esercizio . Noi ci trovammo Trale , può dirsi che la situazione è ancora quella dell'anno

perciò forzati ad ammettere agli effetti dell'articolo 101 del

Capitolato d'esercizio alcuni lavori , quantunque non di sem Non ha progredito la causa per il personale delle co

plice nostra iniziativa , e non aventi lo scopo del solo mi struzioni governative ceduto alla Società .

glioramento dell'esercizio, caratteri questi che precipuamente È del pari slazionaria la causa per le pensioni di grazia .

devono avere i provvedimenti da eseguirsi secondo delto ar Quanto a quelle per la Succursale dei Giovi e per le spese

ticolo per cui le spese , anticipate dalla Società, sono rifuse dei noli di materiale rotabile, per le quali il Governo porto

in base a stima soltanto allo scadere dell'esercizio. in appello , avanti la Corte d'Appello di Roma, la sentenza ,

più importante dei lavori , eseguito in queste condizioni, fu a noi pienamente favorevole , di quell'On. Consesso, noi

l'erezione del nuovo fabbricato sulla tettoia merci in via contiamo sempre sopra una soddisfacente soluzione .

Doria a Genova P. P. , nel quale hanno trovalo comodo ed Nella relazione sull'esercizio 1888 89 , accennando all'in

opportuno collocamento gli uffici dei diversi Servizi aventi
fortunio occorso per la frana caduta sulla linea Napoli-Me

sede in quella Città . taponto presso la stazione di Grassano , dichiaravamo che

Molli ed importanti sono i lavori che occorrono per un nessuna responsabilità incombeva al personale e per esso

assello completo delle nostre linee e fra essi non pochi la alla Società, trattandosi di un vero caso di forza maggiore.

cui esecuzione non potrà essere certamente gran che ri Contrariamente alla nostra giusta aspettativa, il Tribu

tardata . Per quanto la Società si renda ragione delle non nale di Potenza condannava il Guardiano Morea e l'Ammi .

facili condizioni che pure il Governo ebbe ad attraversare , nistrazione ferroviaria come responsabile civile . Pero , su

confida tuttavia che il medesimo nell'interesse di tutti tro ricorso della difesa , avendo la Corte di Cassazione, con sua

scorso .



e degli interessi materiali 773

Al 30 settembre

1891 1892

metri metri metri

. .

sentenza 5 marzo 1892, rimessa quella causa alla Corte di

Ecco ora lo stato di avanzamento dei lavori nella galleria

Appello di Bologna, questa , dopo di avere dichiarata, con

del Cremolino; che per analogia a quello contenuto nella

sentenza 18 luglio 1892 , la propriacompetenza, res, ingenido Relazione dello scorso anno, limiliamo al 30 settembre:

l'eccezione contraria delle parti Civili , pronunciava, in data
Specificazione dei lavori Differenza

del successivo giorno 30 stesso mese , sentenza definitiva con

cui assolveva l'appellante Morea suddetto dalla faltagli impu
Scavo :

tazione, e conseguentemente anche la Società dall'obbligo del Allargamento in calotta . 1750 3036 1286

risarcimento dei danniquale parte civilmente responsabile. Strozzo .

1564 2953 1389

Nell'allegato B abbiamo poi raccolte le decisioni più in Muratura :

teressanti su controversie di diversa natura . Calotta 1702 2946 1244

Piedrilti ( sull'asse) 1380 2862 1482

COSTRUZIONE DI NUOVE LINEE .
Arco rovescio . 479 513 34

§ 1 . LINEE CHE SI COSTRUISCONO PER CONTO SOCIALE . Tronco Campoligure - Ovada (apertura giugno 1894, lun .

La costruzione di questo tronco si pro
Nella parte generale della relazione vi abbiamo già rife- ghezza km . 14).

rito circa all'apertura all'esercizio del tronco Rocchetta
segui attivamente nell'anno scorso ; ed al 30 settembre p. p .

i movimenti di terra ed i manufatti minori erano eseguiti

Sant'Antonio (1 ) - Monteverde e delle linee Cornia Piom

bino, Sparanise -Gaeta, Velletri Terracina, Roma -Segni e
per 9/10 ; le opere d'arte speciali costituite da olto ponti ,

Cuneo Saluzzo . Ci basterà qui aggiungere come appena ul

due dei quali in ferro , per 314. Delle nove gallerie , quattro

limati i lavori delle singole linee e tronchi, si attese con

erano completamente ultimate, e nelle altre cinque, già per

la massimasollecitudine alle relative liquidazioni, e che 8,10. 'Possiamo quindi avere la piena certezza che questo
forate, gli scavi ed i rivestimenti erano eseguiti per circa

buona parte di queste sono già chiuse ed accellale d'alle

tronco sarà compiuto per l'epoca prescritta.
Ditte appaltatrici, altre si stanno ultimando e poche sol

Tronco Polcevera -Mele (apertura giugno 1894, lunghezza

lanto diedero origine a controversie che doveltero portarsi

innanzi a tribunali o collegi arbitrali.

km. 17 ) . -- I lavori procedono regolarmente. I movimenti

L'ultimazione dei lavori e delle liquidazioni relative per- 8 10 circa. I manufatti speciali, costituiti da viadoiti in mu

di terra e le opere d'arte minori sono già eseguite per

mise di addivenire allo scioglimento degli ullici tecnici che

dirigevano la costruzione di alcune delle linee citate .
ratura, alcuni dei quali di notevole importanza per il nu .

mero degli archi e la loro altezza , sono a buon punto . Le
In quanto ai lavori di ampliamento delle stazioni d'in

nesto delle linee suddetie, quantunque incominciati appena

pile e le spalle sono lutle eseguite fino al piano d'imposta ,

la maggior parle dei viadotti hanno gli archi già chiusi, in

lo scorso anno, nondimeno furono per la massima parte

ultimali. Soltanto la nuova stazione di Saluzzo, alla quale

altri si stanno costruendo, ed in alcuni è già ultimata la

posa dei coronamenti.

dovranno far capo anche le due linee per Moretta e per
Su questo tronco esistono 17 gallerie; otto sono comple

Savigliano, trovasi tuttora in costruzione, ed il servizio

viene provvisoriamente disimpegnato dalla vecchia stazione
tamente ultimate; quattro già perforate , e sulle cinque ri

in attesa che la nuova sia terminata .
manenti la situazione degli scavi in avanzala al 30 settembre

era la seguente :

Nel quadro grafico N. 14 allegalo a questa relazione, tro

verete indicato in modo evidente lo stato di avanzamento Galleria di Pratolungo , lunga m. 432, perforata per m . 394

delle varie categorie di lavori su ogni singolo tronco . Ag
» Colla 509 275

giungeremo qui, linea per linea , le informazioni più inte » Chiesino 549 251

ieressanti sul loro andamento , e sulle opere più importanti
Pre di Me . 679 596

che vi si riscontrano. > Cantalupo . » 1067 » 1007

Linea Genova- Ovada- Asti .
Tronco Mele -Campoligure (apertura giugno 1897 , lun

Tronco Ovada -Acqui -Asti (apertura giugno 1893 , lunghezza km . 7 ) . – Questo tronco, l'ultimo che dovrà essere

ghezza chilometri 60). - Questotronco può dirsi quasi ul- aperto all'esercizio è quasi unicamente costituito dalla grande

limato sulle tralle Ásti.Nizza e Nizza-Acqui, il binario di galleria del Turchino, lunga m . 6427 , nella quale i lavori

corsa essendo già tutto armato e dovendosi soltanto com procedono con alacrità, come si può rilevare dal quadro

pletare il secondo strato di massicciata in alcuni punti e la grafico N. 14. Al 12 novembre restavano ancora da perfo

posa degli scambi e meccanismi in qualche stazione. Non rarsi due nuclei, il primo tra l'imbocco verso Genova ed

sono, è vero, ancora incominciati gli ampliamenti delle sta il pozzo di Masone, lungo m . 1396, l'altro fra quest'ul

zioni di Asti , Nizza ed Acqui nelle quali si deve innestare timo e lo sbocco verso Asti, di m . 1074. Il primo nucleo

il tronco Ovada-Asti, perchè i relativi progetti non furono
viene attaccato con mezzi meccanici dalla parte verso Ge

peranco approvati dal Governo, ma si è già provveduto con nova . Negli altri atlacchi si eseguisce lo scavo a mano , col

allacciamenti provvisori, dimodochè nessuu ritardo potrà de sussidio di installazioni meccaniche per l'estrazione del

rivarne alla sua apertura all'esercizio .
l'acqua e la ventilazione .

Sulla tratta rimanente da Acqui ad Ovada, lunga chilo Nello specchietto qui sotto indichiamo lo stato di avan .

metri 15, sono pure ultimali il corpo stradale, i fabbricati zamento dei lavori al 30 settembre 1892 ed all'epoca cor .

ed i manufatti ; ' il binario di corsa è già armato fino alla rispondente del 1891 , e l'entità del lavoro eseguito in quel

galleria del Cremolino, e si procede ora allo spandimento periodo ; e , come vedrete , abbiamo ragione di esserne sod

del secondo strato di massicciala ed all'armamento delle
disfatti:

stazioni.
Specificazione dei lavori Differenza

La galleria del Cremolino, lunga metri 3401, tullora in

costruzione, è però perforata . L'ultimo diaframma che Scavo :

separava le due avanzale a cui si lavorava dall'imbocco Avanzata 1719.60 3761 2041.40

verso Genova e dallo sbocco verso Asti , venne balluto Allargamento in calotta 1488.10 3428.55 1940.45

il giorno 14 andante . Al giorno d'oggi non resta dunque 1260.60 3249.80 1989.20

più che allargare lo scavo e completare le muralure ; dopo Muratura :

di che, armato il binario in galleria, si potrà addivenire Calotta .
1397.55 3388.78 1991.23

alla pose dell'armamento nell’uliima tralia fino ad Ovada Piedriiti (sull'asse) 1165.57 3128 57 1963

ed in quest'ultima stazione. Arco rovescio . 156.05 729.45 573.40

(1 ) Il nome della stazione di Rocchetta Melfi venne cambiato in quello di Rocchetta La natura della roccia che si incontra ai due imbocch

Sant'Antonio per evitare possibili equivoci con la stazione di Melli, esistente sulla

nuova linea Rocchetta Sant'Antonio -Potenza , esercitata dalla Società Adriatica ed
ed al pozzo di Masone, l'andamento degli strati e le condi

aperta al 10 agosto 1892 fino a Rionero . zioni geologiche della località , ci danno la fondata speranza

>

> > >.
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Al 30 settembre

1891 1892

metri metri metri

.
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L'ACQUEDOTTO DELLE PUGLIE

-

che lo scavo della galleria abbia a proseguire regolarmente CRONACA PARLAMENTARE

e che quell'opera importante possa essere condotta felice

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

mente a termine , con notevole anticipo sull'epoca fissala

dalla legge . (Continua) .

Camera dei Deputati .

Bilanci . Presentazione. Nella seduta del 28 novembre l'o

norevole Grimaldi , Ministro del Tesoro, ha presentato alla Camera

dei Deputati il Rendiconto generale consuntivo dell'esercizio 1891.

1892 insieme alla Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto

Fra i propositi manifestati dal Governo, vi ha quello di medesimo, il nuovo Progetto di bilancio 1892-93 ed il Progetto
porgere un valido aiulo alle imprese che assicurano un ulile di bilancio 1893-94.

notevole alla Nazione, migliorandone in modo rilevante la Presentò inoltre molti Disegni di legge fra cui sette per conva

condizione economica.
lidare i decreti relativi ai provvedimenti finanziari.

Il Ministro Genala si distingue fra i colleghi per l'ener Giunta generale del Bilancio. Nelle sedute del 27 e del 28

vica sollecitudine con cui si adopera a togliere tutte le dif novembre la Camera procedette all'elezione della Giunta del Bilancio.

ficoltà e gli ostacoli che si oppongono all'altuazione di Riuscirono eletti ( per ordine di voti conseguiti):

progetti di grande utilità ed importanza.

Cadolini Bertollo Fortis – Ferrari Luigi Carcano

Pais- Serra Boselli Cocco -Ortu Merzario Vacchelli
Ne ha dato prova col rendere attuabile il disegno nole

Gallo Gianturco Roux Antonelli Buttini Cuccia

role del canale di derivazione delle acque dell'Aniene, che Cucchi Compans — Brunicardi Bettolo Vendramini -

per ollo anni era rimasto avvolto nelle pastoie burocratiche; Filì-Astolfone Spirito - Costantini Cavallini - Guicciardini

ne dette prova riuscendo ad interessare i proprietari delle Mazziotti Panizza Giovanelli Cianciolo Colombo

Terre ad assumere per loro conto la grande impresa della Mocenni Solimbergo Carmine Sonnino Rubini.

bonilica di Burana, sostituendo la loro opera a quella dello La Giunta del Bilancio elesse a presidente l'on. Boselli, a vice

Stato mediante un equo concorso per la parte che rappre presidenti gli onorevoli Merzario e Vacchelli; a segretari Brunicardi,

senta l'utilità pubblica .
Mazziotti e Compans.

Una prova novella ha dato ora riguardo all'acquedotto
Le sotto -Giunte, per i vari Bilanci, vennero costituite nel modo

delle Puglie , che fu iniziato dall'ing. Zampari. Questo la seguente :
Finanze e Tesoro. Carcano, Boselli, Roux, Buttini, Vendra .

voro importantissimo sarà fonte d'inestimabili benefici per mini , Giovanelli, Guicciardini, Cadolini.

quella fertile regione, col fornire gli abitanti di buona acqua Lavori Pubblici, Agricoltura e Poste. Bertollo, Cocco-Ortu,

potabile, di cui sono in estremo grado bisognosi , e coll'as Vacchelli, Brunicardi, Cavallini
, Mazziotti ; Vacchelli fu eletto pre

sicurare una notevole quantità d'acqua per irrigazione , spesidente, Mazziotti segretario.

cialmente di ortaglie e di agrumi che in quellembo di terra Interni ed Esteri. Ferrari, Antonelli, Cacchi, Panizza, Cian.

italiana sviluppano in modo meraviglioso. Grazie all'opera
ciolo, Solimbergo ; presidente Cucchi, segretario Antonelli.

energica dell'on . Genala, la concessione dell'acquedotto Pu
Grazia e Giustizia . Merzario, Gallo, Cuccia, Filì , Spirito,

Costantini; presidente Merzario, segretario Costantini.
gliese potrà essere fatta entro brevi giorni .

Guerra e Marina. — Fortis, Pais, Bettolo, Compans, Mocenni.

È noto che codesto progello per poter essere attuato aveva La Giunta del Bilancio nominò gli onorevoli Panizza , Ferrari,Gallo

bisogno di una maggiore quantità d'acqua di 2000 litri al e Filì Astolfone, relatore dei bilanci dell'Interno, degli Esteri, del .

secondo, acciocchè colla maggiore quantità d'acqua disponi l'Istruzione Pabblica e di Grazia e Giustizia per l'esercizio 1892-93.

bile per usi agricoli e industriali poter coprire gli interessi Mozioni, interpellanze ed interrogazioni. — Comunicazione

lelle enormi spese d'impianto, che sono stimate a circa Nella seduta del 25 novembre furono dal Presidente della Ca.

100 milioni. mera annunziate un'interpellanza dell'onorevole Curioni al Ministro

La domanda falta nel 1888 subi tante peripezie , che quasi dei Lavori Pubblici sull'orario che la Direzione della Rete

pareva dovesse andare alle calende greche.
Mediterranea ha imposto nella scorsa stagione estiva, e mantiene

L'on . Cenala, ritornato al potere , avocò a sè la pratica ,

tuttora , sulla linea Novara-Domodossola ed un'interrogazione

la fece esaminare dai Corpi consulenti, lolse di mezzo tutti

dell'onorevole Chinaglia al Ministero del Tesoro se e quando sia

sua intenzione di presentare un Disegno di legge per agevolare

gl'indugi burocratici, appiand le difficoltà d'ogni specie che
la concessione degli appalti dei lavori pubblici alle Società coo

si opponevano all'altuazione dell'importantissima impresa ed perative di produzione e di lavoro.

inviò sul luogo una Commissione d'Ispettori del Genio Ci Nella seduta del 26 novembre fu comunicata una interrogazione

vile , uomini lecnici distintissimi, con l'incarico di studiare dell'onorevole Caldesi al Ministro dei Lavori Pubblici per cono

colla maggiore sollecitudine la possibilità di concedere scere quando potranno essere iniziati i lavori d'ampliamento della

2000 Jitri in più d'acqua al secondo, senza turbare le de .
stazione di Faenza.

Nella seduta del 28 novembre una dell'onorevole Romanin-Jacur

rivazioni d'acqua già esistenti lungo il corso del Sele, e
al Ministro dei Lavori Pubblici sull'andamento dei lavori di

senza cagionare nocumento al buon regime di quel fiume,
sistemazione di alcuni fra i principali fiumi del Veneto, e dei

dal quale l'acquedollo Pugliese trarrebbe le sue origini.
Invori di bonificazione intrapresi, o da intraprendersi, a sensi

Appena la Commissione ebbe compiuti i suoi lavori, di delle leggi del 1882 e 1886.

mostrando la possibilità della maggiore derivazione dei Nella seduta del 2 corrente l'on. Genala rispose all'interrogazione

2000 litri al secondo, il Ministro sollopose la domanda al di Caldesi dichiarando che il Governo ha provveduto a rimuovere

giudizio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici , ed avulo ogni difficoltà e che i lavori saranno condotti a termine nel più

da questo un voto di approvazione, rimise il detto progetto
breve tempo possibile.

col suo parere favorevole al Ministero del Tesoro , al quale

spelta di redigere l’allo di concessione all'ing. Zampari.

Se , come si spera , non sorgeranno difficolià nell'altua ATTI UFFICIALI

zione del piano tinanziario preparato dal concessionario , i
concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI

lavori potranno iniziarsi fra un anno, e cosi per la lode

volissima sollecitudine dell'on. Genala, sarà assicurata la

riuscita di un'impresa che prourerà lavoro a migliaia di Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1892 (N. 274) . — R. De

operai per vari anni, attirando in Italia un largo capitale, creto, n . 670, che modifica l'art. 101 del regolamento 2 lu

e che arrecherà tanti benefici alle industri popolazioni pu- glio 1890 per l'esecuzione del servizio postale.

gliesi .
Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 1892 (N. 281) . - R. De

creto 2 novembre 1892 col quale si inscrive la strada Villalba

Mussonuli nell'elenco delle strade provinciali di Caltanissetta .
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INFORMAZIONI PARTICOLARI nala a Milano, il Coroitato ebbe un colloquio a propo

sito della stazione di Porta Romana, e S. E. il ministro

DEL MONITORE Genala espresse il desiderio che gli interessati alla co

struzione della stazione , concorressero in parte alle spese

Ferrovia Ceva -Ormea . a questa necessarie ; ed il Comitato sollecitamente si è

( Visita di ricogrizione del tronco Trappa Ormea).
accinto , senza prendere impegno assoluto, per concretare,

Sappiamo che la Direzione tecnica governativa della
se era possibile, un progetto da presentare a S. E. il

linea Ceva- Ormea ha chiesto che si proceda alla visita Ministro, facilitando così il sollecito adempimentodi

di ricognizione dell'ultimo tronco Trappa-Ormea , essendo questo dovere del Coverno verso Milano . Il Comitato ha

i lavori pressochè ultimati e desiderandosi di aprir così già radunato parte delle Ditte più importanti interessate

all'esercizio l'intera linea verso il 20 corrente .
nell'opera ; queste si sono costituite in consorzio, e stanno

La visita pertanto avrà luogo nei prossimi giorni e
preparando un progetto di perequazione per stabilire l'a

ci riserviamo di dare notizia del risultato . liquota proporzionale al concorso .

Non è determinata ancora la cifra del contributo, at

tendendosi perciò la domanda presentata da parte del

Conferenza internazionale ferroviaria a Bruxelles .

Governo , o lo spontaneo stanziamento da parte delle

Ci consta che il 12 corrente verrà tenuta a Bruxelles Ditte interessate, le quali però certo vorranno garanzie

la conferenza ferroviaria internazionale per gli orari , di assolut del sollecito adempimento da parte del Governo

cui demmo annunzio nel n . 43 del Monitore , affine di della costruzione della stazione, prima di quotarsi in

prendere gli accordi circa l'orario da attivarsi nella ven modo impegnativo.

tura stagione estiva . A detta conferenza saranno rappre Certo è che , dopo la sollecitazione del Comune ai nostri

sentate per l'Italia , oltre al Regio Governo, le due mag. Deputati, perchè s'interessino presso il Ministero, le pra

giori Amministrazioni ferroviarie.
tiche che i medesimi hanno già compiuto con tanto zelo ,

l'appoggio della Cassa di Risparmio, che si è offerta a

Ferrovia Cuneo - Ventimiglia .
concorrere, perchè più facilmente e il Governo e il Co.

(Istanza del Consiglio Provinciale di Porto Maurizio ). mitato possano condurre a termine quest'opera di grande

C'informano da Porto Maurizio che quel Consiglio Pro necessità per la nostra città , e la buona disposizione

vinciale ha rivolto istanza al Ministero dei Latori Pubblici delle Ditte interessate, danno tutte le speranze al Co

per ottenere che venga presa una decisione in merito alla mitato di essere oramai arrivati assai vicini al raggiun

scelta del tracciato della ferrovia Cuneo -Ventimiglia, nella gimento dello scopo, pel quale si sta occupando da tanto

tratta da Tenda a Ventimiglia, e perchè siano date le oc
tempo.

correnti disposizioni per l'incominciamento dei lavori di co

struzione della linea dal lato di Ventimiglia.

Linea Avezzano -Roccasecca .

(Stato dei lavori del tronco Sora -Balsorano ).
> <

Direzioni tecniche governative ferroviarie.

Sull'andamento dei lavori di costruzione del tronco della

ferrovia Avezzano -Roccasecca , compreso fra Sora e Bal.
(Movimento del personale) .

Siamo informati che l'ingegnere del Genio Civile , ca
sorano , in appalto all'Impresa Strangolini Francesco, ri

valiere Antonio Amadasi , Direttore tecnico governativo
ceviamo le seguenti notizie, che sono riferite al 1 ° no

vembre 1892 :

per la ferrovia da Benevento ad Avellino , venne destinato

à Cuneo colla qualità di reggente la Direzione tecnica go ministrazione governativa, e sono generalmente definite;
Espropriazioni: Le espropriazioni si fanno dall'Am .

vernativa per la ferrovia Cuneo-Ventimiglia, a partire dal
Movimenti di materie : Sono in corso lungo tutto il

16 dicembre corrente.

LaDirezione tecnica governativa per la ferrovia
Bene- compiuti. Non procedono perd colla voluta energia , es

tronco; anzi , nei due primi chilometri possono ritenersi

vento-Avellino è soppressa a partire dal 1 ° corr . mese , e
.

sendo il loro progresso rallentato dal ritardo in cui si
del servizio di stralcio della ferrovia stessa è stato inca

ricato l'ingegnere del Genio Nori Ottaviano, con residenza
trovano le opere d'arte . Nelle trincee si sono verificati sco

scendimenti e frane di una certa importanza , a motivo

ad Avellino.

La Direzione tecnica governativa per la ferrovia da Ceva che nelle trincee stesse ,presso la piattaforma stradale,

ad Ormea, residente aMondovì
, a partire dal giorno 16 predomina l'argilla scagliosa con infiltrazioni d'acqua ;

del corrente mese, verrà riunita a quella per la ferrovia in progetto sono in numerodi 80, delle quali n . 37 sono
Opere d'arte minori : Le opere d'arte minori previste

da Cuneo a Ventimiglia , alla dipendenza del cav . inge

ultimate o quasi , n . 3 in costruzione, e le rimanenti an
gnere A. Amadasi.

cora da incominciare ;

Il servizio della Direzione tecnica governativa per la

ferrovia da Caianello ad Isernia e Campobasso , affidato cioè due ponti sul Liri, entrambi in costruzione : pel primo,
Opere d'arte maggiori : Ne sono preventivate due,

all'ingegnere del Genio Civile cav. A.Amadasi predetto, alla progressiva 2985 , alla spalla destra, si è eseguita

venne assunto dall'ingegnere del Genio Civile Francesco

la muratura in elevazione fino a m. 3.80 dal piano in
Cavaliere.

feriore della fascia di coronamento ; si è iniziato lo scavo

di un primo tratto di muri andatori in continuazione di

La stuzione di Porta Romana a Milano.
detta spalla; spalla sinistra : la muratura trovasi eseguita

Il Comitato ha fatto ai giornali la seguente comu fino a m . 0.30 dal piano inferiore della fascia di coro

nicazione:
namento ; pel secondo ponte , alla progressiva 9.426.30,

Avendo visto sui giornali cittadini di questi giorni ri . si è completato il quarto di cono in muratura ed il ri

portate le notizie riguardanti la stazione di Porta Ro vestimento della scarpata del rialzo in continuazione a

mana, e specialmente l'opera del Comitato , questo crede valle della spalla destra e muri andatori, la cui mura

dover suo di comunicare le seguenti notizie : tura è eseguita fino a m. 0.40 dal piano inferiore della

Sta il fatto che nell'ultima visita di S. E. l’on . Ge . fascia di coronamento ;

<
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Muri di sostegno : Dei tre previsti , due sono in corso che il vecchio binario esistente è affatto insufficiente agli

di costruzione avanzata , ed uno devesi ancora incomin attuali bisogni, massime dopo l'allacciamento in quella sta

ciare ; zione delle ferrovie interprovinciali.

Fabbricati : Di n . 11 case cantoniere, solo quattro
> <

sono in corso di costruzione ed hanno ultimati i princi.

pali lavori di muratura e di copertura. Sono in corso di

Deliberazioni del Consiglio di Stato.

esecuzione solo due delle sei garette preventivate in mu Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze, ha preso

ratura. Nessun lavoro è stato ancora fatto pei fabbricati le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti il

della stazione di Balsorano ;
servizio delle strade ferrate :

Opere di consolidamento : Si è ultimato il consoli Il Consiglio ha ritenuto :

damento della trincea fra le progressive 6613-6690 ; il
1. Cheancheagli effetti della dichiarazione di pubblica

rivestimento in muratura della scarpa a destra della utilità per le espropriazioni occorrenti possano approvarsi i

trincea , fra le progressive 1125-1240 è ultimato; manca seguenti progetti:

però da completarsi il consolidamento della trincea ; si a ) progetto dell'Amministrazione delle Strade Fer

è ultimata la costruzione della scogliera presso la scar rate del Mediterraneo per la costruzione di un fosso murato

pata alla progressiva 7000 ;
a monte della ferrovia Reggio -Castrocucco, al km . 44.841 ,

Lavori accessori di finimento: Sono stati eseguiti fra le stazionidi Palmie di Gioia Tauro allo scopo di difen

fossi di guardia e di rivestimento in muratura di alcune dere la linea dalle acque che precipitano dalla falda mon

deviazioni; tuosa sovrastante ;

Gallerie : Sono tre , cioè : Marianello, della lunghezza 1 ) progetto della predetta Amministrazione delle

di m . 350, nella quale manca solo da completare la cu Strade Ferrate del Mediterraneo per la costruzione di un

netta in sotterraneo ; Artificiale, della lunghezza di me piano caricatore e pel conseguente ampliamento della sta

tri 42.46 , in cui mancano solo le teste coi muri atti. zione di Alba, lungo la ferrovia da Cantalupo a Cavaller

nenti; e Rampucci, della lunghezza di m . 575 , la cui maggiore, con annesso preventivo di spesa di L. 186,000;

situazione al 1 ° novembre era la seguente : scavo : avan
c) progetto della predetta Amministrazione delle

zata m . 344 ; allargamento in calotta m . 331; strozzo Strade Ferrate del Mediterraneo riguardante la esecuzione

m . 279.40 ; piedritti m . 279.40 ; regolamento m . 266.40 . dei lavori occorrenti per il consolidamento della trincea fra

muratura : calotta m . 322 ; piedritti m . 279.40 ; arco ro i km . 61.902 e 61.939, della ferrovia Battipaglia -Castro

vescio m . 266.40 . cucco, fra le stazioni di Ascea e di Pisciotta, con annesso

preventivo di spesa di L. 16,000 ;

Progetti di appalti di materiale metallico .
d ) progetto della suindicata Amministrazione delle

La Direzione Generale delle Strade Ferrate del Medi Strade Ferrate del Mediterraneo per i lavori occorrenti alla

terraneo ha sottoposto all'approvazione governativa i se
sistemazione degli scoli della trincea di Crenna, lungo la

guenti elaborati per appalto di materiale metallico di ar

ferrovia da Gallarate a Laveno, con annesso preventivo di

mamento : n . 80,000 chiavarde per stecche a testa sferica spesa di L. 7400;

con rosetta modello n . 2 ; n . 20,000 chiavarde come sopra ; zione delle strade Ferrate del Mediterraneo relativo ai la

e) progetto compilato dalla succitata Amministra

n . 125,000 piastre intermedie ordinarie per armamento

modello n . 2 ; n . 30,000 piastre comele precedenti.

vori occorrenti per il consolidamento della frana fra i chi

lometri 172.110 e 172.220 della ferrovia da Eboli a Meta

> <
ponto , con annesso preventivo di spesa di L. 65,000 ;

Ufficio di controllo prodotti piccola velocità a Torino. 2. Che possa essere approvata la perizia delle maggiori

Siamo informati che le Amministrazioni delle strade opere occorrenti per la costruzione del quarto tronco della

Ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico stanno concre ferrovia Ceva -Ormea, compreso fra Val d'Inferno ed Ormea,

tando le modalità necessarie per l'esecuzione degli accordi in appalto all'Impresa Cesare Alfonso Rosazza ; che si possa

intervenuti fra le Amministrazioni stesse in merito alla autorizzare la conseguente maggiore spesa di L. 370,050.80

istituzione a Torino di un ufficio comune di controllo dei e rendere esecutorio l'atto di sottomissione della Impresa

prodotti pei trasporti a piccola velocità in servizio cumu- stessa per l'esecuzione dei lavori dei quali trattasi;

lativo italiano, e di altro a Firenze, pure comune per il 3. Che meriti la superiore approvazione un progetto

controllo delle merci a grande velocità e per la conta compilato dall'Amministrazione delle strade Ferrate del

bilità del nolo dei veicoli.
Mediterraneo per la esecuzione di opere di consolidamento

> < della trincea Romanin, lungo il terzo tronco della ferrovia da

Ferrovia Sant'Arcangelo Fabriano. Cuneo a Ventimiglia, fra le progressive 8496.45 e 8570.45,

( Modificazione del progetto della tratta Sant'Arcangelo- Urbino ).
con annesso preventivo di spesa di L. 13,310 .

Ci scrivono da Urbino che la Direzione tecnica - governa
> <

tiva della ferrovia Sant'Arcangelo -Fabriano ha ripresentato Il Consiglio di Stato ha anche dato parere su di un'i

al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto comparativo stanza , presentata dalla Ditta Gerolamo Ratto onde essere

della tratta da Sant'Arcangelo ad Urbino, modificato e com esonerata dalla multa contrattuale, nella quale sarebbe in

pletato a senso delle superiori prescrizioni. corsa , per ritardata consegna di rotaie destinate alla sta

> <
zione di Lecco .

Stazione di Vicenza.

( Domanda di costruzione di un nuovo binario) . Per il trasporto delle merci in Svizzera .

C'informano da Vicenza che quella Camera di Commercio Sappiamo che il Consiglio Federale Svizzero, basandosi

ed Arti ha rinnovato al Ministero vive istanze, a nome del sulla Convenzione internazionale del 14 ottobre 1890 , rela

ceto commerciale ed industrialediquella città , per ottenere tiva al trasporto ferroviario delle merci , ha compilato un

che in quello scalo ferroviario venga costruito un secondo progetto di legge per regolare in Isvizzera i trasporti tanto

binario per il carico e lo scarico dei carri completi, essendo per ferrovia che per battello a vapore.
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6. Progetto per la costruzione di una ferrovia econo

Modificazioni d'orario.
mica (sistema Decauville) per il servizio interno della Sa

lina di Volterra ;

Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade Fer 7. Transazione finale coll'Impresa Del Vecchio sul col

rate Meridionali, in seguito a domanda del Ministero delle laudo del 3 ° Tronco, 1 ° lotto , della ferrovia da Lecco a

Poste e dei Telegrafi , ha disposto che con l'orario invernale. Como;

la partenza da Foggia del treno N. 943, venga anticipata 8. Collaudo dell'Impresa Rizzi per la fornitura dei mec

di 20 minuti . canismi fissi nelle stazioni fra Roma e Tivoli e fra Bugnara

e Mandela, nella ferrovia Roma Solmona ;
> <

9. Transazione finale coll'Impresa Rizzi , circa il col

Tariffe ferroviarie italiane,
laudo dei lavori eseguiti pel 2º tronco, 1 ° lotto , della fer

( Per il trasporto di sansa vergine). rovia da Lecco a Como.

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

raneo ha sottoposto, con parere favorevole, al Ministero

dei Lavori Pubblici una domanda della Società delle olierie Notizie Ferroviarie Italiane

e saponerie meridionali, diretta a conseguire che le sia

rinnovata per un altro anno, a cominciare dal 1 ° novembre

1892, la concessione di cui fruiva per i suoi trasporti di Ferrovia Aretioa . Stazione di Porta alla Croce ,

sansa vergine a vagone completo , in partenza da qual Il Consiglio Comunale di Firenze nella sua seduta del

siasi stazione mediterranea e in destinazione di Taranto, 29 novembre approvò la domanda di proroga di sei mesi,

Brindisi e Caserta , percorrenti almeno 41 chilometri su chiesta dal Governo, alla Convenzione viel 20 dicembre 1890,

linee di quella rete . Nella nuova concessione però il quan per lo spostamento della ferrovia aretina e della stazione di

titativo minimo da trasportarsi nel periodo concessionale
Porta alla Croce.

dovrebbe essere ridotto da 1000 a 600 tonnellate .
Il Governo per questa concessione ha offerto in cambio la

costruzione di cinque cavalcavia invece di cinque passaggi

( Domande di rinnovazione). a livello che sarebbero stati di grande pericolo.

L'Amministrazione delle strade Ferrate del Mediterraneo, Ferrovia economica Napoli -Piedimonte di

con parere favorevole, ha sottoposto al Ministero dei Lavori Alife . – Diamo alcuni particolari del progetto D'Aniello

Pubblici la domanda della Ditta Giuseppe Candiani, ten Tessitore, per la ferrovia a scartamento ridotto, Napoli-Pie

dente ad ottenere che le sia rinnovata per un altro anno, a
dimonte d'Alife, che, come abbiamo annunciato nel n ° 47

cominciare dal 1 ° gennaio p . V. , la concessione di cui fruisce
del nostro giornale, è stato approvato dal Consiglio supe

riore dei Livori Pubblici. Questo progetto ha incontrato il

per i suoi trasporti a vagone completo di silicato di soda ,
massimo favore fra i comuni interessati, che per la sua ese

da Bovisa a Genova P. B. e Rivarolo Liguie. Ci consta che cuzione avevano dirella una petizione al governo .

la predetta Ditta si è dichiarata disposta a portare il traf Secondo questo progelio la nuova linea movendo da Na

fico minimo obbligatorio da 240 a 300 tonnellate, qualora poli presso il Tiro a segno sul prolungamento di via Faria ,

siano ammessi alla concessione anche i trasporti perGenova- servirà direttamente, con stazioni proprie e talvolta comuni,

Santa Limbavia. i Comuni di Napoli, Secondigliano, Mugnano , Villaricca ,

Giugliano , Parete, Trentola, Lusciano, Ducenta, Aversa , Ca

( Per il trasporto della torba ).
saluce, Casalnuovo, Teverola, Santa Maria, S. Angelo, Piana

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali ,
di Caiazzo, Alvignano, Drag ni, Alife e Piedimonte, aventi

anche in nome e per conto di quella delle Ferrovie del Me

una popolszione di ci ca 588,568 abitanti. Indirettamente

diterraneo, ha sottoposta all'approvazione governativa una
servirà altri Comuni che si troveranno in un raggio d'in

Quenza relativamente vicino, per una popolazioue comples

proposta di modificazione della tariffa eecezionale N. 1001, siva i 177,082 abitanti, e potrà pur giovare ad altri centri

P.V. , allo scopo di modificarne l'intestazione in gnisa che più lontani per una popolazione di 60,338 abitanti.

vengano ammesse al godimento dei prezzi della tarifla stessa Il percorso della nuova ferrovia sarebbe di circa 71 chi.

(per quanto riguarda la torba ) soltanto i trasporti di torba
lometri, Lo scartanjento di un metro fra asse ed asse delle

in natura, non compressa od in tritumi per uso di concime, rolaie ; la pendenza massima quella del 30 per mille, nella

ed esclusa quella da utilizzare come combustibile.
tralia da Piana a Caiazzo ; il raggio minimo per le curve

sarà di n . 150 .

> <

Per la nuova linea si costrurrebbe un ponte sul Volturno,

Deliberazioni del Consiglio Superiore alla scala di Caiazzo, in muratura a tre luci, della lun

dei Lavori Pubblici. ghezza di m . 100 e della larghezza di m . 6 Tra le faccie

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue

interne dei parapetti, con impianto, pel binario, di rotaie

recenti adunanze, ha emesso parere favorevole intorno ai

e controrotaie in modo che possa servire anche al transito

dei veicoli comuni . È pure compreso tra le opere da co
seguenti affari ferroviari :

struirsi un soltopassaggio della lunghezza di 40 metri per

1. Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Manzocchi attraversare la strada provinciale di Caiazzo, nonché circa

per la difesa contro l'Adda, fra i chilom . 36 e 38 della 50 opere d'arte minori.

linea Colico Sondrio ;
La massicciata sarà alta m . 0.35, con larghezza di m . 2.10

2. Progello di rimboschimento della falda del monte fra i cigli e m . 2.90 alla base , le traversine avranno m . 1.80

Frito , lungo il tronco Limone - Vievola della linea Cuneo di lunghezza e le rotaie del tipo Vignolles, in acciaio, sa

Ventimiglia ; ranno del peso medio di 23 Cg . a m . l .

3. Convenzione con la Ditta Salvini per costruzione di Secondo il progetto approvato la trazione sulla quale si

muro a distanza ridotta , della linea Genova Ventimiglia; fa assegnamento è a vapore, ma non è escluso che, elabo

4. Transazione con l'Impresa Piatti pel compimento rando il progetto definitivo , non si lenti di utilizzare la

del tronco Guinadi- Borgotaro, della linea Parma-Spezia ; forza di motori idraulici da impiantarsi nei due sili di pas

5. Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Marino saggio di Volturno, per sostituire un'altro sistema di tra

D'Andrea e C. al ponte sul torrente Torbido Progetlo zione, ad aria compressa od elettrica.

delle travate metalliche sui burroni Mulino e la Brace, lungo La spesa prevista per la costruzione della ferrovia ascen .

il tronco Briatico -Ricadi della linea Reggio -Castrocucco; derà a L. 6,106,000.

5
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Progetto d'ampliamento della stazione di di 10 cavalli, sicchè per il servizio delle tramvie di Milano,

S. Zeno Folzano . L'Amministrazione delle strade comprese le nuove linee, si richiederanno da 1500 a 2000

Serrate Meridionali lia presentato al Ministero dei lavori pub. cavalli circa alla stazione generatrice della corrente.

blici un nuovo progetto di ampliamento della stazione di « Le carrozze per lit tramvia elettrica non differiscono per

S. Zeno Folzano ( linea Olmenela -Brescia) per l'innesto ne'la nulla da quelle atiualmente in uso : esse presenterebbero vari

medesina del tronco Piadena -Brescia , della linea Parma rilevanti vantaggi: anzitutto quello di poter fare più rapide

Brescia - Iseo. Il progetto considera soltanto le opere strel voltate, essendo naturalmente di due meiri e mezzo più brevi ,

tamente necessarie al bisogno. per la suppressione dei cavalli; di essere illuminate a luce

Il progetto stesso che dovrebbe approvarsi anche agli ef elettrici, riscaldate nell'inverno, e di poter venir mantenule

fetti della dichiarazione di pubblica utilità prevede una spesa in servizio anche dopo abbondanti nevicale e geli .

complessiva di L. 102,979.17, delle quali L. 70,600 per la « La luce è dala dalla stessa corrente elettrica che fa muo

vori e L. 32,379,18 per materiale d'armamento. La Sucietà vere la carrozza e dura anche quando questa è ferma. Il

propone di provvedere, mediante app'lto a licitazione pri- riscaldamento della vettura si ottiene portando ad elevata

vala , alle opere inurarie, ai inovimenti di terra e anche alla temperatura, per mezzo sempre della stessa corrente , dei

fornitura della yliaia occorrente per la massicciata dei nuovi lili metallici sottili, convenientemente nascosti sotto i sedili ,

binari, la posa dei quali verrebbe falla in economia . oppure sul pavimento della vellura e protetti da ogni con

Tramvie elettriche a Milano . In merito al
latto coi passeggieri.

l'esperimento di tramvie elettriche che proponesi di fire a
« Per ora non par possibile adottare la meno ingombrante

Milano, e che venne approvalo, con ricente votu , dal Con
conduttura sullerranea come s’è impiantata a Budapest , non

siglio Comunale di quella città , logliamo dalla Lombardia i
avendosi ancora in Milano una rele sistemala di fugualura

stradale ) .

seguenti particolari iecnici intorno al sistema di trazione

elettrica che verrebbe acollato . Ferrovia elettrica Varese - Robarello , II

« Il sistema da adottare è quello con conduittura aerea , Comitato isecutivo per la costruzione della ferrovia Varese

che è quasi il solo applicato in tutti gi'impianti d'America. Robarello da qualche tempo è entrato in Trattative con una

« Esso è già attualo anche in varie città europee, ad Halle , casa di Norimberga per la costruzione di tramvie elettriche

Brema, Suitgardt. È stato adottato anche a Firenze e fra e queste pratiche ebbero esito soddisfacente .

poco tempo sarà in azione a Genova, sui due livee che ältra La casa stessa assumendo la fornitura del materiale per

versano il centro della città.
la costruzione della ferrovial da Varese a Robarello , si ob

« La conduttura aerea consiste in un filo di rame sottile bligi di fornire il materiale ricevendo in compenso delle

7 millimetri leso sopra a ciascun binario, all'altezza disei azioni della società fino alla concorrenza della som !na che

metri dal suolo. U bilo è sostenuto o da colonne in ghisa, ancora manca a completare il capitale occorrente.

con bracci che servono a portare anche le lampade per l'il In tal modo , raggiunto il capitale occorrente e trovata

luminazione pubblica, oppure mediante tili d'acciaio iesi tra la società costruttice, non occorre più che la sanzione del

sversalmente la strada, come quelli già in uso , per soste l'assemblea degli azionisti per costituire definitivamente la

nere le laipade ad arco della luce elettrica. società ed intraprendere la costruzione della ſerrovia .

« Questo filo è in comunicazione coll'oflicina di produ Il sistema di trazione elettrica sarà effettuato per mezzo

zione di elettricità dalla quale riceve la corrente. della trasmissione aerea , sistema identico a quello che si è

« La corrente passa ai motori d'ogni singola carrozza a per esperimentare a Milano nelle tramvie della città .

mezzo di una rotella di bronzo , che da un sottile braccio di
Ferrovia economien Rimini- s . Marino.

legno, applicato alla parte superiore della carrozza , è tenuta

aderente filo conduttore di rame, strisciandovi sollo . La
Il progetto e la domanda di concessione per una ferrovia

corrente dopo aver fallo agire il motore della carrozza passa

a scartamento di un metro, da Rimini alla Repubblica di

S. Marino, di cui abbiamo dato ampia rel -zione, nelle nostre

nel terreno, a mezzo delle rotaie , e torna cosi all'officina

dove un polo della dinamo è parimenti in comunicazione siglio dei LavoriPubblici, fu respinto. !! Consiglio addi

« Informazioni del n . 47 del Monitore, presentato al Con

colla terra riassorbenito l'evergia.

« Per mellere in moto una carrozza, il conduttore della
venne a qursta determinazione per ragioni di opportunità,

tramvia non ha che a lasciare la corrente nel motore di cui
pur ritenendo che tecnicamente, in massima, si sarebbe po

luto approvare mediante lievi modificazioni.

è provvisto ogni carro , graduandone l'intensità a mezzo di

opportuna manovella di facile manovra, in modo di ottenere

la velocità necessaria . Colla stessa manovrando in senso op

Notizie Ferroviarie Estere

posto, può far avanzare o retrocedere la veltura , e quando

questa è a rapidissima corsa arrestarla quasi istantaneamente

in casi in cui fosse necessario cambiando di colpo il Ferrovie Austriache. — Situazione delle ferrovie

senso di rotazione del motore. Però l'arresto ordinario della dello Stato . - Il progello del bilancio per il 1893 , presen

carrozza si fa con un freno comune a mano, di quelli che talo dal ministro delle Finanze Steinbach, alla Camera dei

sono allualmente in 150 . deputati, porta un aumento di 9,950,000 fiorini ripartiti

« Nella velocità della carrozza non v'è limite se non quello come segue :

che deriva dalle condizioni della viabilità . Nel caso pralico
Costruzione di strade ferrate dello Stato f. 4,488,350

però si calcola che essendo la velocità abituale delle vellure
Partecipazione dello Stato alla costruzione di

con trazione a cavalli di 7 chilometri all'ora comprese le
linee private 100,000

fermate, quella delle vellure con trazione elettrica sarà por
Esercizio delle strade ferrate dello Stato 5,362,710

lata a 10 chilometri all'ora, e volemtolo anche più, in guisa

Totale 9,951,060

da poter accrescere notevolmente il numero delle corse su
I 5,362,710 fiorini comprendono una somma di 2,343,000

una data linea , pur diminuendo il numero delle carrozze

in esercizio.
fiorini previsti al bilancio straordinario per acquisto di ma

( Non è tanto la velocità della corsa che la aumentare il
teriale , rinforzo della massicciata delle linee, riparazioni alle

percorso delle carrozze per ogni ora,ma la soppressione delle stazioni, ecc.

fermale alle teste di linea , e il minor tempo impiegato a
Il ministro delle Finanze conta sulle recenti riforme delle

rimeltere in molo la carrozza , quando è arrestala lungo la
larille per coprire queste eccedenze di spese.

linea da qualche passeggiere. Ferrovie Germaniche. Costruzione d'una nuova

« I motori di ogni carrozza sono di 15 cavalli effettivi il stazione a Dresda. La Direzione generale delle strade fer

l'incirca. Al momento della messa in molo della vettura , la rate dello Stato di Sassonia ha pubblicato il programma del

forza richiesta supera però i 15 cavalli e raggiunge spesso concorso per la costruzione d'una nuova stazione principale

i 20 e i 25 cavalli. La media del lavoro di trazione è però a Dresda . La nuova stazione sorgerà in luogo dell'attuale
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stazione per le linee di Boemia e sarà stazione di termine Una Esposizione universale a Lione nel

per tutte le linee , eccettuata la linea Lipsia -Rodenbach, per 1894. – Incomincieranno tra pochi giorni a Lione i la

la quale non sarà che una stazione di passaggio. vori del grande edilizio della Esposizione internazionale e

coloniale, che verrà inaugurata nel maggio del 1894 in quella

Ferrovie Russe . L'Engineering annuncia che primaria città industriale della Francia.

si è progettato di prolungare fino a Kern, sul Mar Bianco,
Il concessionario dei lavori dell’Esposizione, ing. Claret

la strada ferrata aliualmente in corso di costruzione in Fin
e l'antico Prefetto comm . Tharel, Presidente, assicurano che

landia, tra Wiborg e Ivensun. Questo progetto, se si realizza , sarà l'Esposizione delle esposizioni, offrendo in un insieme

congiungerà il mar Bianco al centro della Russia e proco- studiato e ragionato tutti gli elementi di comparazione che

rerà ai governi del Volga un nuovo sbocco ai loro orzi e ai si sien potuti trovare in quelle di Parigi, Londra e New-York .

loro risi. La linea avrebbe 380 chilometri di lunghezza . Il progetto che è stato approvato , e che sarà messo na

turalmente subito in esecuzione , è degno del Claret, che

ha nel suo passato il Ponle del Mezzogiorno ed il Carruge

Notizie Diverse de Suresnes. Il palazzo principale occuperà una superficie

di 45,751 metri quadrati, e sarà di forma poligonale rego

lare avente un centro donde partono tutti i raggi, limitante

Nuovo Regolamento pel servizio del Genio tutte le nature dei prodotti esposti , come anche le nazio

Civile, Si assicura che l'on . ministro Gevala sta stu
nalità concorrenti.

diando un nuovo Regolamento pel servizio del Genio Civile
Questa disposizione permetterà che tutti i prodotti siano

e pel Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
melodicamente classificati e facilmente studiati, e offrirà a

Gli uflici del Genio Civile , il cui numero sarebbe dimi- tutti gli espositori il vantaygio grandissimo di essere col

muito, si distinguerebbero in ordinari e speciali, e sareb
locati nello stesso modo, con la certezza assoluta di essere

bero provinciali o interprovinciali. Ad essi verrebbero pure
tutti visitati dal pubblico. La volta del padiglione centrale

affidati i servizi tecnici, dipendenti ora da altri Ministeri.
avrà un'altezza di 55 metri. In questa guisa lo spettatore ,

L'alta sorveglianza sugli uffici del Genio Civile sarebbe situato all'altezza di 20 metri nel balcone del padiglione

esercitata dagli Ispettori o Ingegneri superiori di compar centrale , potrà osservare, in tulle le sue manifestazioni,

limento, i quali dovrebbero risiedere nel centro dei rispel
l'industria moderna , svolgentesi su una superficie di 45,000

livi compartimenti, con ufficio o personale proprio.
metri quadrati, ed abbracciare, d'un sol colpo d'occhio,

A questi Ispettori compartimentali sarebbero affidate le le più belle produzioni industriali, disposte in una sala

seguenti attribuzioni: revisione preventiva dei progetti e
unica al mondo, avente 232 metri di diametro.

delle liquidazioni finali ; visite continue ai lavori in corso
La forma poligonale permelte altresi che si alloperino i

di esecuzione; esame sopra luogo delle divergenze che in balconi continui, i trotloir qui marche , avente l'altezza di

sorgessero fra'i direttorideilavori e gli appaltatori; appro: dell'industria elettricasi possa oggi concepire.
metri 3 50 e l'illuminazione più brillante che nello stalo

vazione dei progelli e delle liquidazioni per soinine inferiori

alle 10,000 lire , e trasmissione al Ministero di quelli da
La grande galleria delle macchine, che formava la me

10 a 100,000, col volo perchè sieno di esso approvali senza
raviglia dell’Esposizione di Parigi del 1889, e che veniva

sentire il Consiglio Superiore, ecc.
considerata come una meraviglia di grandezza e di ardire,

Cosi sarebbe resa più sollecita la trallazione degli affari.
verrà di molto sorpassata in altezza e in dimensioni da

Quanto al Consiglio Superiore, esso verrebbe sbarazzato quella di Lione, la quale sarà ancora più elegante d'aspello,

di lulli gli affari ininuti
, ed avrebbe cosi modo di dedicarsi grazie alla sua forma ad arco e ad una disposizione lutta

con maggiore attenzione alle questioni più importanti.
differente.

I promotori di questo avvenimento di pace e di prospe

La bonifica di Burana . Al Ministero dei La rilà contano molto sul concorso degli italiani.

vori Pubblici i rappresentanti delle Provincie di Ferrara, di

Modena e di Mantova, e quelli dei Consorzi idraulici inte
Per la ripresa del lavori dell’istmo di Pa

ressali , hanno stipulato il 25 novembre u . s . il contratto pei
nama . Secondo il progetto presentato dal signor Hielard ,

lavori della bonifica delle valli di Burana ( 1).
del quale il Monitore ha parlato nei numeri scorsi, ecco

quali sarebbero le principali disposizioni circa la ripresa

Ministero dei lavori pubblici. I signori dei lavori dell'istmo di Panama :

cornm . Carlo Beroaldi e commendatore Emanuele Franco L'accordo passato tra la Colombia e la Compagnia del

presero rispettivamente possesso dei posti di direttore ge canale di Panama, vuole che i lavori vengano ripresi prima

nerale delle opere idrauliche e di direttore generale dei del febbraio 1893. Prima di tale época è necessario dunque

ponti e strade, cui sono stati nominati con recente De costituire una nuova Società che si incarichi dell'impresa.

creto Reale . Il signor Hielard si è fatto il promotore di questa costi

Riapertura dello stabilimento metallar- sociela , signor " Monclicouro, per fare un appello al pub

gico di Savona . Il giorno 28 novembre, come si era blico onde la nuova Società possa essere costiluila prima

preannunciato , venne riaperto lo stabilimento metallurgico del 31 dicembre p . v .

di Savona, già Tardy e Benech ed ora della Società di Terni.
Il signor Monchicourt, porta all'attivo della nuova So

I lavori furono iniziati con la fornitura delle 15,000 lonnel cietà tutto l'attivo dell'antica : concessioni, lavori, male

laie di rotaie che il Ministero dei Lavori Pubblici gli ha con

cesso onde assicurare il lavoro per un anno . Circa 600 operai dazione dell'antica , il 50 per cento dei benefizi, con un
riali, ecc. In cambio la nuova Società accorda alla liqui

furono assunti in servizio .

prelievo del 5 per cento a profilio del nuovo capitale.

Trasporto di forza motrice a Milano , - II Il progetto del signor Hielard si divide in due parti es

Consiglio Superioredei Lavori Pubblici ha approvato il pro- senziali; la prima riguarda il traforo della Cubra e la de

getto della Società italiana per condotte d’acque avente ad rivazione d'acqua dal Chagres. Per quest'opera occorrono

oggello la creazione di circa 1800 cavalli di forza idraulica 175 milioni, che verranno chiesti al pubblico. La seconda

a Tornavento sul Ticino, e il suo trasporto a Milano col mezzo parte riguarda l'ultimazione del canale, che non presenta

dell'elettricità. più, dopo ciò , difficoltà speciali.

Dedulle le perdire, saranno 1000 cavalli utilizzabili a Mi Però se lullo ciò non si combina prima deila fine di

lano, e serviranno come un grande esperimento , che sarà
febbraio l'impresa audrà inesorabilmenie perduta , ad ecce

poi seguito dalla utilizzazione di altri 34,000 cavalli di forza.
zione che il Governo della Colombia accordi una proroga

domandata dal Governo francese, al termine di concessione

fissalo.
( 1 ) Vedi Monitore, numeri 41 e 48 .
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MEMORANDUM PRATICO

5. — Contratti

stipulati dalle Società Ferroviarie.

Rete Mediterranea (adunanze del Comitato 24 e 25 novembre) :

Con la Ditta Dufour e Bruzzo di Genova per fornitura di Cg.

GUIDA DEGLI APPALTATORIAPPALTATORI 25,000 di grasso composto per i veicoli durante la stagioneinvernale;

Con la Ditta Vincenzo Fantoni e figlio di Alessandria per im

pianto e manutenzione siepi lungo la ferrovia Campiglia-Piombino;

Con la Ditta Taverna Luigi di Alessandria per somministrazione

I. Lavori e Forniture di sabbia vagliata dalla Bormida ad uso delle locomotive dal 1 ° lu

per Ferrovie .
glio 1892 al 30 giugno 1893;

Con la Ditta Allegri Carlo di Signa per costruzione di un muro

di sostegno lungo la cava d'argilla dei F.lli Bitossi al km. 23.982

Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag.
della linea Firenze-Pisa ;

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio Con la Ditta Magnani G. B. di Torino per appalto di opere di

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del consolidamento e di riparazione del viadotto detto delle Gorgie fra

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Meana e Chiomonte;

Con la Ditta Carrera Luigi di Torino per fornitura di 2000 ten

ditori completi per carri;

1 . Progetti e preventivi di spese Con la Ditta Zanoletti Ferdinando di Milano per fornitura di

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale . Kg. 100,000 di zinco in lamiera ;

Con la Ditta Bavone Giovanni di Montepescali per consolida

Rete Mediterranea . Progetto * di appalto di materiale me mento delle 4 trincee fra le stazioni di S. Giovanni d'Asso ed Asciano ;

tallico di armamento.
Con la Ditta De Rosa Ferdinando di Napoli per costruzione gal

L. 11,600 per provvedere allo abbattimento dei massi perico leria artificiale fra le stazioni di Balvano e Bellamuro ;

lanti tra le stazioni di Ponte San Cono e di Bella Muro della fer Con la Ditta G. Servettaz di Savona per provvista in opera di

rovia da Eboli a Metaponto ; cabine ed apparecchi idrodinamici per manovre segnali e scambi sulla

L. 5800 per l'abbattimento dei massi pericolanti tra le stazioni linea Genova -Pisa ;

di Sicignano e Polla della ferrovia da Sicignano a Castrocucco; Con la Società Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni per

L. 4500 per il consolidamento della scarpata a monte fra le fornitura di 17,800 piastre speciali doppie in ferro per armamento.

progressive 149.735 e 149.780 della linea da Sampierdarena al con

fine francese ;

L. 4350 per provvedere alla riparazione dei guasti causati dalle
II . Opere pubbliche

pioggie ai manufatti situati ai chilometri 84.935 , 88.917 , 90.849,
e provviste occorrenti.

93.857 e 93.699 della ferrovia Roma-Pisa ;

L. 3200 pei lavori di sistemazione della trincea di San Colom
Appalti .

bano , lungo la ferrovia da Gallarate a Laveno ;

L. 3100 per provvedere all'impianto di marciapiedi sul Corso Municipio di Roma ( 10 dicembre, ore 11 antim ., 1 ° asta ).

Vittorio Emanuele II a Torino, lungo il muro di cinta delle officine Appalto dei lavori per la rinnovazione della condottura dell'acqua

di Torino P. S.; Felice , detta del Tritone, ed alla soppressione dei castelli di distri

L. 3000 per la riparazione di danni recati da alluvioni fra i chi buzione denominati di Barberini e di S. Carlo. Importo L. 10,000 .

lometri 14.500 e 19.300 tra le stazioni di Torre del Greco e di Torre Cauzione provvisoria L. 1000. Fatali 28 dicembre, ore 11 ant.

Annunziata-Città della ferrovia da Napoli ad Eboli; Prejettura di Rovigo ( 10 dicembre, ore 10 ant. , unico e defini

L. 2900 per la costruzione di un casotto provvisorio in legnime tivo ) . Appalto dei lavori urgentissimi di ributto, imbancamento

per riparare dalla intemperie la pompa del rifornitore della stazione e difesa frontale dell'argine destro del Po di Venezia in località Co.

di Ginosa , e per la costruzione in via definitiva del casotto stesso in ronella del Campo nel Comune di Taglio di Po. Importo L. 50,470 .

muratura ;
i Cauzione provvisoria L. 3000.

L. 1961 per lavori di sistemazione delle scarpate fra le progres

sive 149.581 e 149.598 della linea Genova -Confine francese;
Prefettura di Piacenza ( 14 dicembre, ore 10 ant. , unico e de

L. 1330 per la esecuzione di lavori di sistemazione definitiva
finitivo) . Appalto dei lavori urgentissimi occorrenti a riparare con

della frana al chilometro 13.890 della ferrovia da Voghera a Pavia ;
sassaia un tratto di scarpata subacquea ( m . 430 ). Importo L. 41,086.

L. 1270 per completamento della chiusura in alcune tratte della
Cauzione provvisoria L. 2500. Cauzione definitiva il decimo.

linea Oleggio-Pino, tra lo sbocco della galleria di Laveno e la sta
Comune di Allumiere Roma (20 dicembre, ore 10 antim .,

zione di Porto Valtravaglia ;
definitivo ). Appalto dei lavori di risanamento del Comune di Al

L. 1200 per la costruzione di un parapetto in ferro , e comple
lumiere, relativo alla fognatura , selciatura e condotta d'acqua. Im

tamento del tavolato metallico al ponte sul Canale Mandracchio 10,
porto ridotto L. 66,167.50 (V. n . 43 e 47) .

al chilometro 3907 della linea Napoli -Porto. Municipio di Casteltermini Girgenti — (20 dicembre, ore 10

ant., 24 asta per deserzione 19 incanto) . Appalto dei lavori di

2 .
costruzione della fognatura generale per Casteltermini. Importo lire

Progetti e preventivi di spese 83,100 . Cauzione provvisoria L. 8310. Fatali a destinarsi.

approvati dal Regio Ispettorato Generale .

Rete Mediterranea . L. 46,000 per sistemazione scoli d'acqua III . Forniture diverse.

dal km . 12.652 al km . 19.300 fra Torre del Greco e Torre Annun.

Aste .

L. 9660 per costruzione Galleria artificiale in prosecuzione della

Galleria Rollanda fra Santuario e Sella-; R. Fonderia Napoli (14 dicembre, ore 2 pomer. , unico e

L. 5500 per impianto della illuminazione a gas nella stazione definitivo) . Fornitura di kg. 3600 di rame, in filo sagomato,

di Ivrea ; per proietti da cm . 7 e 9 a L. 2 il kg. Cauzione L. 720.Consegna

11. 4300 per la costruzione di una casa cantoniera semplice in giorni 50.

presso la stazione di Taranto ; Direzione delle Costruzioni Navali Spezia (16 dicembre,

ore 12 merid ., unico e definitivo). Fornitura di tonnellate 125 di

Gare aggiudicate .

acciaio Martin -Siemens in lamiere sottili . Importo L. 40,000. Cau

zione L. 4000 .

Ministero dei Lavori Pubblici ( 26 novembre). — Fornitura dei

meccanismi fissi , e cioè di cinque segnali a distanza colle relative GUIDA DEGLI AZIONISTI

trasmissioni, una piattaforma girevole dimetri 15, una grue di sol

levamento da 6 tonnellate, dieci cancelli in ferro, un serbatoio di la

miera a fondo sferico della capacità di mc. 50, di tre grue idrau CONVOCAZIONI.

liche e di una sagoma di controllo per vagoni, occorrenti per l'arma

mento delle stazioni comprese nei tronchi Ghiare -Ostia-Borgotaro Società Minerarie, MetallurgICHE E CARBonifere.

Guinadi della linea Parma-Spezia, fu aggiudicata in Padova defi 16 dicembre Società di Monteponi. Assemblea generale

nitivamente, col ribasso del 20.15 010, sul prezzo d'asta di L. 33,000, ordinaria per le ore 2 112 pom . nella sede della Società in Torino,

alla Società veneta, ex Rocchetti ( Vedi n. 46). via Lagrange, 7.

ziata ;

4 .
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PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Novembre 26 10bre 3

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 663 659,50

Mediterranee » 539 538

Sicule . » 618 626

Sarde (preferenza ) » 280 280

Palermo - Marsala -Trapani p 345 300

Buoni Ferrovie Meridionali . » 554 553.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo - Modena » 281 283

Palermo-Marsala -Trapani >> 312.50 312.50

2* einiss. » 300 294.50

Centrale Toscana . > 519 519

Obbligazioni Ferrovie Mediterranee 4 010

Meridionali .

Sarde, serie A.

serie B.

1879

Pontebba

Nord-Milano

Meridionali Austriache .

Gottardo 4 %

» 450

» 303.50

» 303

> 305.50

» 303.50

» 463

» 264

333

» 102.50

450

303.50

304

306

302.50

463.50

264.50

334

102.60

D

V

1

D

>>
G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LEPER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 32 ' Decade dall'11 al 20 Novembre 1892

R E T E PRINCIPALE

ANNI VIAGGIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Differenze nel 1892

982.227 80

949.807 50

5.320 23

12.6 72 68

7.352 45

2.789.969 52

2.862.338 30

4.226 00

4.204 00

+ 22 00+ 32.420 30 72.368 78

PRODOTTI DELLA DECADE.

49.777 33 327.699 31 1.424.914 85

42.719 35 391.151 36 1.465.987 41

7.057 98 63.452 05 41.042 56

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

1.512.050 44 11.147.819 01 42.736.919 81

1.525.722 76 12.134.405 15 42.174.828 93

13.672 32 986.586 14 + 502.090 88

1892

1891

Differenze nel 1892

32.550.266 30

33.579.550 50

470.640 63

439.159 13

31.481 50

88.417.696 19

89.853.666 47

:

4.226 00

4.204 00

+ 22 001.029.284 20 + 1.435.970 28

+

67.908 20

65.846 60

122 87

1.298 77

1.175 90

193.044 07

195.340 60

1892

1891

Defferenze nel 1892

1.163 78

1.017 51

+ 2,061 60 + 2.296 53 + 146 27

PRODOTTI DELLA DECADE .

1.645 67 21.449 74 101.917 59

1.526 77 20.068 81 106.599 65

118 90 1.380 93 4.682 06

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .

50.415 56 643.906 26 3.079.661 50

51.008 56 630.327 82 3.147.094 02

563 00 + 13.578 44 67.452 52

2.035.591 78

2.072.603 85

91.313 72

67.567 06

5.900.918 82

5.968.607 31

1.049 34

1.002 78

1892

1891

Differenze nel 1892 37.018 07

+

23.746 66 67.688 49 + 46 56

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO
Esercizio

corrento

Esorcizio

precedente
D fferenze

della decade .

riassuntivo .

553 45

17.879 16

585 59

18.403 37

32 14

524 21

DI G A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE PRODOTTI DAL 10 GENNAIO

CATEGORIE
1892 1891 Differenze nel ! 892 1892 1891 Differenze nel 1892

Viaggiatori

Merci

Prodotti indiretti

3.655 15

961 10

3.607 70

994 40

47 45

33 30

144.160 45

28.583 30

10.110 95

142.064 92

26.638 83

10.063 19

+
+
+

2.095 53

1.944 47

47 76

TOTALI 4.616 25 4.602 10 + 14 15 182.854 70 178.766 94 + 4.087 76

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dall'11 al 20 Novembre 1892 .
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a
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r
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u
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o
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b
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r
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o
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b
a
r
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a

A
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e
z
z
o

-S
t
i
a

P
a
d
o
v
a

-P
i
o
v
e

Viaggiatori .
Bagagli e Cani .

Merci a G. V. P. V. Accel.

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil , 32 Chil . 108

4,512.20 15,102.15

141.80 172.85

949.55 3,369.65

4,881.25 6,260.60

10,484.80 24,905.25

Chil . 14 Chil . 24

1.270.80 833.15

28.55 6.50

137.45 203.8.5

760.20 1,514.80

2,197.00 9,558.30 )

Chil . 44 Chil. 33

2,618.45 3,085 60
31.10 2.85

641.05 28.45

1,097.40 79.60

4,383.00 3,196,50

Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil . 75 Chil . 45 Chil. 18

4,733.40 4,512.20 2,425.65 5,418.40 2,745.60 1.085.60
47.25 61.45 37.40 40.35 30.15 5.15

143.15 410.30 418.25 511.25 318.45 81.60

2,469.25 1,149.50 1,342.60 1,981.40 1,260.40 294.45

7.393.05 6.133.45 4,223.901 7,951.40 4,354.60 1,466.80
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLI

OFFICINE DI SAVIGLIANO

( Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA Laxzo)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Posti . FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FONICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI Brevetto SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN.
.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATT

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico con traverse

a 11 più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già ſulle

n Iulia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali prorano splen

diilinenle la bontà del nostro sistema e del nostro maleriale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Ā

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della forza motric.

alle E - posizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Pirigi , 1881. Internazionale . Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaur, 1882. Società Filotecnica. 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli.

Anversa , 1885. Universale , 1800 cavalli.

I Sigg.. Sinigaglia e C. (9 , via Ca

101. Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserve d'acqua e divaporo secco - Vaporizzazione garantita di S.

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fattoa tatto il 31 dicembre 1885: 145,670 metri quadrati di

Naever.

Facilità di trasporto · Facilità di collocamento e montatura

Grande sicurezza Risultati economici importanti o constatati

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica.

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

PREMIATA
J. A. CHÊNET

MACCHI, IZAR E C. Fabbrica di
Cancellate

.
Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

per ferrovie , tramvie

spedizionieri , ecc .

MILANO

Ali in legno e ilo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

(fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi

Giardini , Ferrovie ,

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

Esp . Nazion . Torino 1884

per armamento di ferrovie e tramways,
A. PICTET

per costruzione di scambi , e crociamenti , piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulin

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi .

Bolloni , Ramponi e Chiodi 0000DUUUUU

TO R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed affttamenti di copertoni
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO OSSERVAZIONI .

- - -

- ---

1

-
-

-
-

Livorno via Calais .

- - -

- -

BIGLIETTI SEMPLICI. -
LONDRA PARIGI LONDRA PARIAT ( 1 ) Questi biglietti sono validi

Dai
( 1 ) per 17 giorni , eccetto quelli da o per Brindisi , la cui va( 2) ( 3 ) ( 4 )

lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer
punti contro indicati

marsi a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'iti
alle la 2a la 2a la 2a 1а 2a nerario ed a sei stazioni italiane a loro scelta .

validità validità
Stazioni sotto indicate : classe classe classe clause classe classe classe classe Avviso importante . – Oltre i prezzi omologati per i bi

glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso, per diritti
Vii Moncenisio

di porto , a Bulogne. Calais e Douvres : fr . 1.75 pei biglietti
\ via Calais 163 35 113 55 90 75 61 60/45 giorni 248 181 85 30 giorniTorino 147 60 106 10 semplici Boulogne - Folkestone ; fr. 3 per quelli Calais-Dou
via Boulogne 158 50 110 30 vres , fr . 6 pei biglietti andat a -ritorno perluna ol'altra vja ;
via Calais

177 90 126 15 104 85 72 25/45 giorni 266 25 193 30 30 giorniMilano 166 35 119 fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti superiori a 10 fr .

via Boulogne 173 85 122 90 ( 2 ) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, tranne
via Calais . 141 75 97 30

Venezia 30 giorni 216 35 154 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .
via Boulogne BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 3 ) Questi prezzi

184via Calais 123 -111 40 76 05
Genova comprendono la traversata di Parigi sulla ferrovia di cinta ,

via Boulogne 179 15 124 75 ma non la tassa di fr. 6 stabilita a pioitto delle Ca
Via Genova

mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla
206 90 144 05 134 30 92 10

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in poprappiù .

via Boulogne 202 05 140 80 ( * ) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà di

via Calais 214 30 149 25 141 70 97 30 recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo -stazione di
Firenze

via Boulogne 209 45 146 Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;

246via Calais .
Roma

171 40 173 40 19 45 eglino raggiungeranno poscia, a loro spese , l'itinerario a
via Boulogne 241 15 168 15 Falconara per Roma . Allo stesso modo nel senso in

276 65 193( via Calais 205 60 142 16 mesi ( ** ) 472 50 347 95
Napoli verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco

via Bulgne 272 189 75
nara - Roma-Napoli ove , presentando al Capo-stazione il

Via Bologna loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggian

( via Calais . 221 60 154 30 149 102 35
Firenze gere l'itinerario a Foggia.

via Boulogne 216 75 ( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
via CalaisRoma

260 85 181 80 188 25 129 85 | Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli

via Boulogne
256 - 178 55 e ritornar poscia a Pisa per questa altima via . – Nel senso

via Calais . 291 8 ) 203 50 220 60 162 45 inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da
Napoli

via Boulogne 286 95 200 25 Lisa a Firenze per Empili , ritornare a Pisa per la stessa

Via ( via Calais 322 85 225 20 251 60 174 20 6 mesi ( *) 537 25 393 30 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosselo .
318) Napoli via Boul. 221 95

Brindisi (4 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri

Via ( via Calais 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

(Bolog via Boul . 294 80 205 70 viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Via vis Calais 366 25 256 75 295 205 80
Messina

di viaggio circolare interno italiano .

Napolivia Boul . 361 45 253 50

ANDATA RITORNO

-
-
-- -

- --

1

- ---

1

---
-
-

1

-

1

-
-

Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

8 15 p .

8 15 p .

10 15 p .

E I
l
l

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

6 40 p .
220p

12 35 p .

.
4 01 P.

8 59 p .

904 p .

10 47 r .

1

12 20 p .

1 13 p .

305 p .

10 32 p .

8 55 p .

11 05 p .

9 10 p . 1 45 p .

6 43 p .

6 40 &.

10 35 p .

8 a.

1 48 p ,

11 35 a.

2 32 p .

12 12 p .

705 p .

10 36 p .

7 55 p .

8 55 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 a .

5 02 a .

5 26 a .

10 41 p .

11 20 p . 8 35 &.

12 20 p .

3 42 p .

4 14 p

2 12 p .

5 30 p .

816 p .

2 30 p .

4 28 p .

7 45 P

9 41 p .

1. 2. cl .1.2 . cl. 1. 2. cl. 1.2. cl. 1. 2. cl . Club-fraioSTAZIONI1.2 . cl . 1. 2. cl . Club- 'raio 1.2 . cl. 1. 2. cl .
STAZIONI 1a , 2a classe

1. cl .

Napoli . Tar . 8 30 a .
2 45 p .

a. 11 antim . 3 - P
Roma 2 50 p . 11 - P.

Londres Ch.-Gross Par . 8 – a . 10
8 - A. 11Victoria . antim , 3 - P

Firenze 9 15 p . 6 15 a .
9 55 a . 1 pomer . 4 50Douvres . p .

Brindisi. 6 - a. 9 25 a.
Arr . 11 30 a .

2 20 pomer 610 p . 12 10 a.

720 p . 5 35 a .(ora di Greenwich).) Ancona
Calais-maritime Déjeun.

10 40 a.2 52 pomer. 1 25 a.1 04 a . 5 48 a . Bologna .
( ora francese) / Par . 12'05 p.

8 57 p .
6 40 a , 6 30 a .1 58 a . Alessandria 10 51 a .Arr . 12 59 p .

1 50 a . 6 45 a. Torino .
10 36 p .

Arr . 8 21 a .
Boulogne-Gare . Par. 12 51 p . 223 p .

5 12 pomer . 3 46 a .Arr . 2 38 p . 3 59 p . 8 50 a .
( B)Amiens ,

3 51 a.5 17 pomer. 8 59 a . 28
l'ar . 2 43 p .

Par .Brindisi .
5 50 a . 11 10 a .

8 30 a.
Arr

2 45 p .

4 26 p . 547 p .
Napoli .pomer .

Pranzo Pranzo

Roma . 10 25 p .

Paris -Nord Buffet)

6 20 a . LivornoPar. 7 25 pomer .

8 07 pomer, 7 15 a. Firenze
Paris -Lyon ( Buffet) Arr .

Pisa . 4 54 2 .

| San - Remo. 7 16 3 50 a.P.la cl . 1. 2. cl .1.2.c.( ) 1. 2. cl .
Genova 3 30 a. 9-8.

9 p . 9 - a .
Torino . Arr . 12 35 p .7 25 a .Paris - Lyon (Buffet)Par.

2 02 a . 2 29 a . 205 p .Dijon ...
Arr .

Milano Par . S a . 10 30 a .
8 56 a . 11 47 p . Novara 4 45 a . 11 30 a .

Genève

11 07 a .
Torino . Arr.

Evian .
8 15 a . 1 30 p.

6 37 a . 7 58 a . 11 55 p .Aix - les-Bains .

12 19 &8 30 a . Torino . Par6 59 a .Chambéry .

3 05 a .9 42 a. 1 33 p. ModaneModane

7 50 a. Chambéry :Torino 2 - p . 620 P.

Aix -les -Bains 8 38 P.
8 30 A.

Evian 1 10 p . 5 55 p .

Torino . Par .

10 30 p .
4 15 a.Genève 3 05 p . 720p .

Novara

11 30 a,Milano . Arr . 5 25 p . ,10 55 p .

1.2 . cl . 1. 2.el.

11 17 p .Dijon .. 1 43 a. 11 36 a .8 25 &.

6 45 a . 5 34 p . 5 54 p .

Torino . Par . 2 35 p . 7 50 p .
Paris-Lyon ( Buffel) Arr. 4 54 a .11 50 a.6 04 p . 11 - P.Arr .Genova

1. 2. cl . 1. cl .11 13 p . 8 37 a .San-Remo .

9 12 a .6 59 antim . Club-Train2 56 & Paris - Layon ( Buffet)Par.
Arr .

Pisa .
7 40 antim . 9 55 a . la cl.12 40 a . 7 20 a.

Praneo
Firenze

11 20 p . 5 35 a .Livorno Paris -Nord ( Buffen)
1. 2. cl . 1. 2. cl .6 25 a . 10 -8.Roma

Par 8 - antim . 10 20 a . 11 30 a . 3 15 p .1 26 p . 6 34 r .Napoli.
Arr . 9 45 a . léjeu . 12 06 p . ! 1 13 p . ) 4 58 p .Amiens . ...Brindisi .
Par . 9 50 antim . 12 26 p .

8 25 a . Arr . 11 35 antim . 207 p . 1 18 p . 5 03 p .Torino . Par . 2 35 p
Boulogne-Gare .

12 31 a.10 03 a . Par . 11 27 antim .Alessandria .

12 23 a ,

Arr. 4 08 p . 8 50 p .

3 15 p .202 a . ( ora francese Arr . 12 25 po mer.

3 41 p . 721 p . 1 22 a.
Bologna .

6 45 a. 11 10 p . Calais-Maritime
3 45 p . 720 p . 1 30 a .

Ancona

( ora di Greenwich ) . / Par . 12 45 pomer .

4 a .

Brindisi .

6 11 a . Douvres . 2 45 poier.

5 55 a .7 10 p . 10 45 p .

Firenze
12 25 a , 4 30 pomer.

5 55 & .

Roma

1 26 p . Ch -Gross Arr . 7 15 p . 10 45 p .4 30 pomer ,
Napoli . . Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. - (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2 antim .OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI (* Questo treno non prende iu 2a classe che

Mancando questa partenza , laè subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie .i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corri- pondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6 40 a .(A ) Il treno che parte da Paris -Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 24 classe

(**) Questo treno non prende i viaggiatori di 2a cl . che per Calais e l'Inghilterra .che i viaggiatori per Aix-les -Bains , Chambéry. Moiano e l'Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE . Una vettara di 18 classe . lils -salons, va direttamente daVETTURE DIRETTE. – Uni vettura di i * classe , lits -salons, va direttamente da

Milano a Celais rol treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris - Nori alle 8 a.Calais a Milano coltreno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris - 1.gon alle 9 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping- Cars Salons e Ristorante.

Ozni venerdi da poner da

8.42 a domenica .

da Londra a Torino, fr . 63.63 ; da Londra a Bologna, fr . 84.63 ; da Londra a Brindisi , fr. 106.50.

fr 45 a 60 ; , fr 81.85.

1
1
1

112 p .

1
1

1
1

10 48 p . 6 44 p .

7 25 r .

4 18 p .

4 27 p .

6 44 p .
507 p .

11 15 p .

7- a .

6 10 p .

8 25 p

10 26 p .

7 -- P. 10 31 p .
209 p .

10 P. 6 15 p .

6 40 p .

V
i
a

F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

5 20 p . 9 P.

12 40 p .

6 34 p .

Lon ires Victoria . Arr.

5 50 p .

PENINSULAR -EXPRESS . il sabatoalle 3.12. po n.; arrivo aBologna la Cornenica alle 1.21 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom.
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm . Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OpificII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA)

LIVRET-CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares et les librairies, les Recueils suivants ,

seules publications'officiels des chemins de fer,

paraissant depuis trente-neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies:

L'Indicateur-Chaix (paraissaint toutes les

semaines ) Fr. » 75

L'Express- Rapide (Indicatear des treios de vitesse)

imprimé en gros caractères.

Livret- Chaix |1 ° vol . réseaux français 1 50

continental 12 v. services étrangers 2

Livret-Chaixspecial de chaque réseau » 40

Livret-Chaix spécial des Environs

(sans les plans coloriés)

Livretdel'Algérieetde la Tunisie,

avec carte

Livret -Chaix spécial des Environs

de Paris avec dix plans coloriés . 1

» 75

D

» 40

>> 50

>

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alleEsposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano,oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2" (Gruppo 9) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici , delle tettoiee delle fondazioni ad aria compressa .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula-Occidentale ed Alta Italia,la fornitura diN. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

P. CASANOVA , Libraio-Editore

TORINO Piazza Carignano TORINO

Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 - TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti i giornal

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi la

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

-Voie - Stations - Signaux · Matériel roulant

- Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in - 8 °, avec 70 gravures,1891. L. 55.

H. MATHIEU

LA PERSEVERANZA

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

ET DU

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in-8° , avec 409 grav. , 1890. - L. 18.

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol . in-8°, avec 234 grav. , 1891. - L. 27.

è il Giornale che offre i mag

giori vantaggi pel pubblico

congiunti colla maggior con

venienza di prezzo .

Tiratura importante in continuo aumento. — Esce il mattino , e si spedisce

colle prime corse ferroviarie: non può quindi essere prevenuta da nessun altro giornale.

LA PERSEVERANZA
informa sollecitamente, coi telegrammi uf

ficiali e coi molti telegrammi suoi partico

lari, che giungono sino a tarda ora della notte, di tutti i fatti notevoli.

LA PERSEVERANZA con articoli e corrispondenze particolari ,

dovuti a scrittori competenti di prim'ordine,

ritrae con fedeltà, e illustra con considerazioni e commenti il movimento politico,

economico, finanziario, scientifico, artistico e letterario dell'Italia e dell'estero.

LA PERSEVERANZA pubblica racconti, romanzi, fra cuimoltiori

in ginali, espressamente scritti per il Giornale,

varietà, ecc . , scelti in modo che riescano per le famiglie una lettura dilettevole e sana.

LA PERSEVERANZA si dedica con caraa tutto ciò che s'attiene

all'agricoltura, la quale costituisce uno dei

maggiori interessi del nostro Paese..

LA PERSEVERANZA dànotizie, con corrispondenze o telegrammi,
delle corse di cavalli e di tutte le varietà

dello Sport: scherma , ginnastica, velocipedismo, regate, ecc. , ecc .

LA PERSEVERANZA richiama l'attenzione del pubblico sull'im

portanza della sua Rubrica Commer

ciale, diretta da un personale speciale, pratico, intelligente e disinteressato. Con

rassegne e telegrammi quotidiani essa ragguaglia sull'andamento delle Borse e dei

Mercati dell'Interno e dell'Estero. Espone i prezzi degli effetti pubblici , dei valori

finanziari e industriali, delle Sete, dei Cotoni , dei Cereali, dei Coloniali, Spiriti ,

Carboni, Olii e Petrolii, ecc . , ecc. , permodochè chi è abbonato al Giornale non ha

bisogno d'incontrare altre spese per essere esattamente e prontamente informato.

LA PERSEVERANZA è il giornale dimaggior formato

e nello stesso tempo il

più a buon mercato ,

perchè, mentre in Milano costa solamente L. 18 all'anno, fuori di Milano, in

tutto il Regno, non costa che L. 22 all'anno .

Si inviano Numeri di saggio Gratis a chi ne fa domanda.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene

rale del Manuale dell'Ingegnere.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .

TORINO, 1892 - Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

M. Pentai Diritt. pas nepause -"



ANNO XXV.
Sabato, 10 Dicembre 1892. Num. 50.

MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria - Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali o Commerciali

Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20

» 28

PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Sem .

11

15

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Cent. 30

Trim ,

6

8

Annunzi .... >

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Nuove costruzioni dell'Adriatica (Novembre 1892) . Rete Mediterranea (Relazione del

Consiglio d'Amministrazione sull'Esercizio 1891-92) ( Fine). Rete Sicula (Assemblea Generale del28novembre). - Le

ferrovie della Turchia Asiatica . Cronaca parlamentare delle ferrovie e dei lavori pubblici. Informazioni parti

colari del MONITORE. Notizie ferroviarie italiane. — Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum

pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti). – Avvisi delle Società Ferroviarie. Prodotti decadicali

delle ferrovie italiane. Annunzi.

. .

D

.

Nuove Costruzioni dell'Adriatica
Tronco Rionero - Potenza . Movimenti di materie : Parte

eseguita : in rialzo mc. 18,750 , in scavo mc. 27,500 , to

tale mc. 46,250 ; parte da eseguirsi : in rialzo mc. 335, 250 ,
Stato dei lavori al 1 ° novembre 1892 ( ? ) .

in scavo mc. 587,500, totale mc. 922,750. Totale generale

mc. 969,000. Nessun sensibile aumento si è verificato sul
1. – LINEA LECCO-Colico.

lavoro del mese precedente.

Tronco Lecco - Bollano. Ultimato ed in esercizio dal 1 ° lu Opere d'arte : Delle 132 opere d'arte comprese nel

glio del corrente anno .
tronco, sono in costruzione n . 2 ponticelli e 4 viadotti , con

Tronco Bellano Colico . Movimenti di terra : Parle ese poco aumento sopra il lavoro del mese precedente .

guita : in rialzo mc . 50,800, in iscavo mc. 40,386, in to . Gallerie : È ultimata la galleria Giardiniera ed in co

tale mc . 91,186 ; parte da eseguirsi : in rialzo mc. 117,160, struzione la grande galleria di Appennino. Di questa sono

in iscavo mc. 60,664, in totale mc. 177,824. Totale gene falti i seguenti lavori :

rale mc. 269,010. Il lavoro fatto corrisponde a 34 100 del
Scavo in piccola sezione ml. 1237

tolale , con un aumento di 9/10 su quello del mese pre
in grande 970cedente .
in strozzo 671

Opere d'arte: Sopra 54 opere comprese nel tronco, ne
Rivestimento in calotta . » 1121

sono in costruzione n. 31 , di cui 3 di luce da m . 3 a 10

dei piedritti 794

e n . 6 viadotti . Il lavoro fatto corrisponde a circa 35,100
Arco rovescio 915

del lolale, con un aumenlo di 23/100 sul lavoro del mese
Case cantoniere : Il lavoro delle case cantoniere è fallo

precedente .

Gallerie : Si lavora a tutte le gallerie, e la parte fatta
per 16/100 del lotale , con 13/100 d'aumento su quello del

mese precedente.
è la seguente :

Stazioni e fermate: I lavori continuano ad essere li
Scavo in piccola sezione ml . 1324

mitali alle stazioni di Acerenza e di Avigliano , ed anche
in grande 963

in queste le opere fatte si riducono a poca importanza.
in strozzo

641
Armamenio : Sono distesi ml . 511 di massicciata per

Muratura in calolla 332
primo strato .

dei piedritti 142

La parte fatta corrisponde a 25/100 del totale , con un
III . - LINEA ROCCHETTA MELFI-GIOIA DEL COLLE.

aumento di 19/100 su quello del mese precedente .
Ultimata ed aperta all'esercizio il 1 ° agosto del corrente

Case cantoniere: Il lavoro fatto per le case cantoniere

corrisponde a 60/100 del totale, con un aumento di 19,100
IV . - LINEA SULMONA-ISERNIA .

su quello del mese precedente .

Tronco Sulmona-Cansano .Slazioni e fermate : Nessun lavoro d'importanza è stalo Ultimato ed aperlo all'eser

cizio il 18 settembre del corrente anno.
eseguito nel mese. I lavori della fermata di Dorio sono

Tronco Cansano-Isernia .
eguali a quelli del mese precedente . Il lavoro falto curri .

Movimenti di materie : Parle

sponde a poco più di 51100 del totale . eseguita : in rialzo mc. 24,700, in iscavo mc. 77,500, to

tale mc. 102,200 ; parte da eseguirsi: in rialzo mc. 596,300,
II . - LINEA ROCCHETTA MELFI-POTENZA.

in scavo mc . 773,500, lolalt mc. 1,369,800 . Totale gene

Tronco Rocchetta Melfi- Rionero . Ultimato ed aperto al rale mc. 1,472,000. Il lavoro fatto è di poche migliaia di

metri cubi su quello del mese precedente.l'esercizio fino dal 10 agosto del corrente anno.

Opere d'arie : Sono in parte ultimate ed in parte in

( 1 ) Vodi Stato dei lavori al 1 ° ottobre 1892 nel n . 46 .
corso di costruzione n . 25 opere d'arte , di cui n . 18 pon

. .

>

anno .
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ticelli di luce da m . 1 a m . 10, e n . 7 viadotti . Il lavoro di un anno , i lavori procedono con attività . - L'unica gal

fatto si è accresciuto durante il mese di 3,100 .
leria di Pietra dell'Oglio , lunga m. 352 , al 30 settembre

Gallerie : Sono in corso le gallerie Innominata, Dirupo , era perforata per m . 213 .

Maiella , Inghiottitore e Montepagano, le quali misurano la Sulla tratta rimanente da Monticchio a Conza, non si

complessiva lunghezza di m . 7,278 , dei quali sono eseguiti : addivenne ancora all'appalto dei lavori , essendosi' ritenuto

Scavo in piccola sezione ml . 3943 opportuno provvedere innanzitutto all'impianto di una strada

in grande D 3575
di servizio , armala di binario fino a Conza , in prolunga

in strozzo » 3137 ! mento di quella già esistente da Rocchetta a Monticchio,

Muratura in calotta ) 3289 stante l'asso ula deficienza di comunicazioni; ed alla costru

dei piedritti » 2828 zione delle case di guardia e dei fabbricati viaggiatori, af

Arco rovescio 1199 finchè possano servire durante il periodo dei lavori all'al

11 lavoro fatto corrisponde a circa i 35 100 del totale, loxgio del personale dirigente della Società e delle imprese.

con un aumento di 17,100 su quello del mese p ecedente.

Tronco S. Angelo - Conza (apertura ottobre 1897, lunghezza

Case cantoniere: Sono fatte per 17/100 del totale , con
km . 15) . – Questo tronco , fra tutti quelli concessi alla

un aumento di 2,100 sul lavoro del mese precedente.
nostra società con la convenzione 21 giugno 1888, è l'ultimo

Stazioni e fermate : Poco lavoro si è eseguito nel mese
da aprirsi all'esercizio, ed a quell'epoca , mancando ancora

di Ollobre p . p . quasi cinque anni, non si è creduto opportuno di iniziarne,

Opere di consolidamento : È ultimala un'opera di con
fino ad ora , la costruzione , la quale richiederà un tempo

solidamento ed un'altra è in corso di esecuzione.
assai meno lungo.

St,ade di servizio : Questi lavori procedono attivamente .
Si sta intanto studiandone il progetto di dettaglio, ulti

mato il quale si potrà provvedere ai relativi appalti.

V. - LINEA BARLETTA -SPINAZZOLA .

Linea Roma-Viterbo con diramazione da Capranica a Ronciglione

Continuano le operazioni di tracciamento e di esproprio.
(apertura dicembre 1894) .

Nella esecuzione dei tracciamenti si è riconosciuta l'op

portunità di varie rettifiche , le quali ne migliorano le con Tronco Trastevere-Cavalleggeri( lunghezza km . 3.240),

dizioni e ne accorciano d'alcun poco lo sviluppo . La linea Roma- Viterbo, di cui ottenemmo la sub - concessione

con R. Decreto 28 aprile 1889, doveva far capo alla stazione

di Roma Cavalleggeri ed essere poi allacciata con le altre

SOCIETÀ ITALIANA ferrovie convergenti a Roma mediante la progettata linea di

circonvallazione attorno a Roma . Senonchè, per ostacoli di

varia natura, il Governo avendo rinunciato per il momento

alla sua costruzione , era del massimo interesse per la nostra

Società , onde evitare il danno di avere la Roma-Viterbo iso

Relazione del Consiglio d'Amministrazione lata dalla nostra rele, che fosse costrutto almeno il tronco

sul settimo Esercizio 1891-92 Cavalleggeri- Trastevere, che ne è il naturale prolungamento.

D'accordo perciò col Consorzio della Roma-Viterbo, abbiamo

(Cont. e fine – Vedi n. 48 e 49) .
domandalo ed ottenuto la sub-concessione di questo tronco,

agli stessi patti della convenzione 20 aprile 1889 allora sti

Linea Avellino-Rocchetta S. Antonio. pulata, compreso quindi il sussidio di Li 3000 al chilometro

Tronco Avellino -Paternopoli (apertura ottobre 1893, lun per anni 70, con aggiuntavi soltanto la facoltà di riscatto

ghezza ki . 27) . – Vennero proseguiti attivamente gli scavi nel Governo, in qnalsiasi epoca, mediante il pagamento di

delle trincee e la formazione dei rilevati , di modo che, al una somma corrispondente all'importo della costruzione.

30 sett -mbre scorso , il corpo stradale era quasi ultimato , Con questa clausola noi ci siamo assicurata la restituzione

i manufatti minori ed i fabbricati erano eseguiti per circa del capitale investito in questa breve tratta , poichè in un

due terzi . avvenire non troppo lontano la linea di cintura intorno a

Sulla prima tralta , da Avellino a Montemiletto , le opere
Roma dovrà pure essere costruita e di conseguenza riscat

d'arte speciali si possono dire completamente ultimate; sulla
tata la Trastevere -Cavalleggeri. Intanto coll'aver messo in

tratta restante da Montemiletto a Paternopoli, dove esistono
comunicazione col resto della rete la linea di Viterbo, lunga

importanti manufatti, fra cui citiamo il ponte in ferro sul poco meno di 100 chilometri, e colle facilitazioni che ne

Calore , di tre campate della luce di 95 metri ognuna, esse
derivano nei rapporti del servizio in genere, crediamo d'ot

sono tutte fondate , la maggior parte hanno le spalle e le tenere un vantaggio superiore all'interesse del capitale in

pile costrutte fino al piano d'imposta e le rimanenti in corso

di costruzione . La relativa convenzione , stipulata il 23 dicembre 1891 ,

Delle otto gallerie esistenti su questo tronco , quattro sono venne approvata con Decreto Reale N° 756 del 24 stesso

completamente ultimate, compresevi le due maggiori di Mon mese . Successivamente con Decreto Ministeriale del 13 gen

tefalcione e Parolise ; tre perforate ed in corso di ultima naio 1892 venne reso esecutorio il progetto del tronco stesso

zione , e solo per quella di Montemiletto, lunga m . 634 , al già rassegnato fin dal 31 luglio 1891 , e poco dopo si inco

30 settembre restavano ancora da perforarsi m . 289 . minciarono i lavori.

Si continuò finalmente a lavorare con attività alle opere Il tronco Trastevere -Cavalleggeri si distacca dall'estremo

di consolidamenlo, come muri di sostegno , rivestimenti delle verso S. Paolo della stazione di Trastevere , sottopassa il

scarpate e opere di drenaggio . colle del Gianicolo con una galleria lunga m . 1149 e fa capo

T'ronco Paternopoli- S. Angelo (apertura ottobre 1895, lun alla stazione di Cavalleggeri.

ghezza km . 34) . Nel giugno scorso si addivenne all'ap . I lavori sono ora a buon punto, il corpo stradale è com

palto della tratta da Paternopoli a Montemarano , lunga piuto per circa 8/10 , i fabbricati sono già tulli iniziati e

km. 11 , ed i movimenti di terra sono già iniciati in diversi cosi le opere d'arte ; la galleria del Gianicolo è già scavata

punti .

Fra breve si procederà pure all'appalto delle tralte ri- Tronco Cavalleggeri-Bracciano (lunghezza km . 40 ).

inanenti; intanto però abbiamo provveduto perchè, in lo- Nella prima tratta fino a Cesano lùnga km . 23 trovansi ul

calità opportuna, si avesse da impiantare una fornace per timati tutti i lavori, tranne il fabbricato viaggiatori di Porta

la fabbricazione dei matloni che avranno ad occorrere per Cavalleggeri , il viadolto sulla valle del Gelsomino costrutto

la costruzione dei fabbricati ed il rivestimento delle gallerie . fino all'imposta dei volti , l'armamento e la massicciata . Nella

Tronco Conza - Monteverde (apertura oltobre 1895 , lun rimanente tratta da Cesano a Bracciano sono pressochè com

ghezza km . 28) . Sulla prima tratta da Monteverde a piuti i movimenti di terra e le opere minori , nei fabbricati

Monticchio, della lunghezza di kın , 6, già appaltata da più si stanno ponendo in opera i serramenti.

lo cursos

per m . 437 .
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Tronco Bracciano - Viterbo (lunghezza km . 43) . – I rela nati i lavori di campagna , sono in corso i lavori di fonda

tivi lavori quantunque appaltati soltanto nello scorso maggio zione del viadotto sull'Olona e si stanno sviluppando i pro

sono già in piena attività. Ovunque sono iniziati tanto i mo- getti d'appalto di tutta la linea .

vimenti di terra per lo scavo delle trincee e per la forma

zione dei rilevati, quanto la costruzione dei fabbricati e dei
LINEE CHE SI COSTRUIVANO PER CONTO DEL GOVERNO.

manufatti minori che sono 113 con una luce complessiva
Linea Cuneo-Ventimiglia .

di m . 226.

Le opere d'arte speciali costituite da 10 viadotti in mu Coll'apertura all'esercizio del tronco Vernante- Limone

ratura di cui il maggiore ha 9 archi di m . 14 di luce, non venne esaurito l'incarico affidatoci dal Governo per la co

presentano una notevole importanza , e trovansi già tutte in
struzione di questa linea , ed avendo il R. Ispettorato Ge

costruzione. nerale fin dallo scorso marzo incaricata la direzione gover

Le gallerie sono in numero di tre , di cui la più impor nativa di eseguire gli studi della tratta Tenda Ventimiglia,

tante è quella artificiale in prossimità alla città di Viterbo
la nostra Società fece alla medesima la riconsegna del ser

lunga m . 426 , che verrà costruita a doppio binario per l'e
vizio relativo e da quell'epoca non vi ha più ingerenza

ventuale prosecuzione della linea verso Siena. – Al presente

alcuna .

è incominciato soltanto lo scavo in avanzata di quella di
Linea Parma-Spezia.

Bracciano , lunga m. 446, dall'imbocco verso Roma ed al Come voi sapele, fin dal 1886, il Governo ci affido la di

30 seltembre se ne erano perforati m . 275 . rezione dei lavori della ferrovia Parma -Spezia , i quali , per

Diramazione Capranica -Ronciglione ( lunghezza km . 8 ) . un periodo abbastanza lungo, procedettero assai bene e ci

I lavori di questo tronco vennero appaltati soltanto verso permisero di aprire in breve tempo i tronchida Fornovo a

la fine di giugno, perciò sono appena cominciati i movie | Ghiare, da Spezia a Pontremoli, di ultimare la tratta Pon

menti di terra e gli scavi di fondazione per alcuni manu tremoli -Guinadi e di spingere a buon punto i rimanenti la

fatti minori i quali sono in numero di 22 della luce com- vori , non ostante alcune difficoltà sorte nell'esecuzione della

plessiva di m . 56.
grande galleria del Borgallo.

Di opere d'arte di uua certa importanza non havvi che Senonchè , venendo sempre più ristretla dall'ingerenza go

un solo viadotto in muratura a 7 luci di m . 18 ciascuna , vernativa quella libertà d'azione che era indispensabile alla

per l'altraversamento del vallone di Ronciglione, del quale nostra società per il compimento di cosi importanti lavori ,

sono in corso i lavori di fondazione .
abbiamo creduto di non poter rimanere più oltre nella si

Linea Varese - Porto Ceresio .
tuazione che ci era fatta e ripetutamente domandammo al

Governo di volerci sollevare da quell'incarico; il che ci fu

(Lunghezza km . 14.500 — apertura dicembre 1894 ). accordato soltanto col 1 ° febbraio scorso , giorno dal quale

Nella Relazione dello scorso anno vi abbiamo informalo fummo esonerati dalla dirigenza tecnica ed amministrativa

che la nostra società presentò fino dal gennaio 1891 il pro- della linea Parma-Spezia.

getto esecutivo della linea Varese- Porto Ceresio , domandan

done in pari tempo la concessione di costruzione e di eser
Bilancio.

cizio .

Tale linea non è che il prolungamento della attuale Mi
Dal prodotto di L. 111,499,872,95, ricavato dall'esercizio

lano-Gallarate - Varese, e ne sarà un utile complemento, met
della rete principale, debhono , come ben sapele, dedursi

tendola in comunicazione con una ridente e popolosa vallata, le seguenti quote: il 27 112 00 allo Stato ed il 10 0/0 pel

dove si trovano rinomate cave di pietra, col nostro confine
corrispettivo dell'uso del inateriale rotabile e pei fondi di

svizzero e con Lugano ed il suo lago.
previdenza.

La nostra domanda ottenne favorevole accoglimento, ed
Rimane cosi alla Società il 62 112 010 del prodotto , cioè

il 23 dicembre 1891 venne stipulata la relativa convenzione
L. 69,687,420.59.

che fu sanzionata il giorno successivo, con R. Decreto N. 760.
Per la rete secondaria, poi , la metà del prodotto lordo ,

Come per la Trastevere-Cavalleggeri cosi per la Varese
cioè L. 2,865,671.70, più il corrispettivo fisso di L. 3000

Porto Ceresio fu espresso il patto del riscalto per parte del
per chilometro di lunghezza virtuale che ammonto a lire

Governo; anzi fu il Governo che volle riservarsi la facoltà 2,365,351.71, fruttarono insieme L. 5,231,023.41.

di optare per il riscallo anche prima del trentennio stabi
Ai suddetti cespiti aggiungendo gli introiti a rimborso di

lito dalla legge, e cioè fino dalla scadenza del primo periodo spesa , nella somma di L.2,774,251.04e taluni compensi

dell'esercizio. Di questa facoltà, per necessità di cose, si
ammontanti a L. 13,690.05 si ottiene la nostra quota di

varrà indubbiamente nel caso dell'eventuale cessazione del
prodotto lordo delle reti riunite , la quale raggiunse lire

nostro contrallo , e mentre quindi abbiamo la convinzione
77,706,385.09.

di essere reintegrati del capitale impiegato nella costruzione
Contrapponendo a tale prodotto lasomma di L.78,877,340.10 ,

della Varese -Porto Ceresio, il maggior traffico che si svi ammontare delle spese d'esercizio sostenute , ci risulta una

lupperà sulla Milano -Varese, il traffico proprio della naova
perdita di L. 1,170,955,01.

linea e il sussidio di L. 3000 al chilometro per anni 70, ci La nostra liquidazione generale dell'anno 1891-92 porta

permettono di sperare in una conveniente rimunerazione
all'attivo il corrispettivo di L. 7,820,000, assegnatoci dal

del capitale stesso .
l'articolo 23 del contratto per l'uso del materiale rotabile ;

La ferrovia è lunga km . 14,500, ha curve di raggio va
l'utile dell'esercizio delle linee Confine-Modane e Roma

riabile fra i 300 ed i 1000 metri e raggiunge pendenze di
Albano-Nettuno, ammontante a L. 7,884.21 ; il fondo di

quasi il 20 0,00 , rese necessarie dal forte dislivello esistente
L. 2,587,500 , caricato al conto delle costruzioni per il ser

fra Varese ed il Lago di Lugano , dove la ferrovia ſa capo vizio delle azioni specialmente emesse per i bisogni delle

ad una stazione terminale che venne progettata quasi pa costruzioni stesse ; e il saldo creditore dei proventi diversi

rallela alla sponda del lago, affinché possa servire anche
dell'esercizio e delle costruzioni, cioè L. 3,783 , 134.44 . In

per l'imbarco sui piroscafi.
questo saldo si conteggiano specialmente rimborsi di inte

Le opere più importanti che si riscontrano sulla linea
ressi dovuti dallo Stato per i lavori fatti a suo conto , e in

sono una galleria lunga m. 319 ed un ponte viadotto sul
teressi dei nostri capitali disponibili . Queste diverse partite

fiume Olona a 10 luci di m . 15 ciascuna.
attive formano l'attività totale di . L. 14,198,518.65

Il 12 maggio 1892 essendo stato approvato con Decreto Il passivo è poi rappresentato dalle se

ministeriale il progetto esecutivo della linea , si iniziarono guenti partite :

tosto le pratiche espropriative dei terreni che saranno oc. Spese dell'Amministrazione

cupati dalla nuova Ferrovia , pratiche che non possono es Centrale . · L. 1,173,920.79

sere condolte molto celeremente stante la grande suddivi Quota d'ammortizzazione

sione della proprietà in quei luoghi. Ora però sono termi delle spese di fondazione 101,389.42
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107,541.51 L. beicamente furono rieletti gli amministratori e i

. .

Imposta di ricch . mob. L. 1,146,553.27
L'ASSEMBLEA GENERALE DELLA SICULA

Eccedenza delle spese d'e

sercizio sui proventi » 1,170,955.01
tenuta a Roma il 28 novembre ultimo scorso

in totale L. 3,592,818.49

Il 28 novembre u . s . ebbe luogo, presso la sede sociale

che dedotto dall'attivo dà l'utile netto del in Roma, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della

l'esercizio 1891-92 nella somma di . L. 10,605, 700.16 Società per le Strade ferrate della Sicilia, alla quale inter

alla quale è pure da aggiungersi l'avanzo
vennero 52 azionisti rappresentanti circa i tre quarti del

di utili del 1890-91 non distribuiti . 79,217.92 capitale sociale.

il che forma un totale di L. 10,684,918.08
Previa lettura della Relazione del Consiglio d'ammini

Ora , a tenore dell'articolo 58 dello Statuto sociale , vi pro

strazione – di cui , come di consueto, pubblicheremo il

testo

poniamo la seguente ripartizione:
e della Relazione dei Sindaci, sul settimo esercizio

Ulile netto dell'esercizio 1891-92 . . L. 10,605,700.16 sociale 1891-92, già pubblicato nel precedente numero,

meno 1120 per il fondo statutario di riserva » 530,285 01
l'assemblea approvò il bilancio e la ripartizione degli utili ,

encomiando vivamente il Consiglio di amministrazione e la

restano L. 10,075,415.15 Direzione generale per il brillante risultato conseguito.

alle azioni il 5 010 (N. 360,000 X L. 25) ► 9,000,000 Il dividendo è stato fissato in L. 6.50 010 nello da ogni

restano L. 1,075,415.15 imposta,e cioè L.32.50 per azione; furono portate ai fondi

di riserva statutari L. 514,550.15 e rimasero a conto nuovo
meno 1110 per il fordo straordinario di

riserva . ,
Successivamente furono rieletti gli amministratori e i

restano L. 967,873.64 sindaci uscenti di carica , e cioè :

meno 1/10 per il Consiglio d'Amministra
A consiglieri : cav . avv . Pietro Calapai , comm. Saverio

zione , da dividersi fra gli Amministratori Parisi, prof. ing. Carlo Pintacuda , comm. avv . Francesco

ed i Capi - Servizio 96,787.36 Tenerelli , comm . Roberto Varvaro .

restano L. 871,086.28
A sindaci effettivi: comm . Lelterio Bonanno, cav . avv .

Avanzo d'utili netti dell'esercizio 1890-91 > 79,217.92
Carlo Grillo , prof . avv . Ulisse Manara, cay . Domenico Piazzi

Montanaro, signor Giuseppe Robbo.

Utile complessivo a distribuirsi L. 950,304.20 A sindaci supplenti : cav. avv . Salvatore Bentivegna , cav .

Dividendo alle azioniN. 360,000-XL. 2.50 "; 900.000 avv . Lorenzo Pareti.

Avanzo da riportarsi all'esercizio 1892-93 L. 50,304.20

Quando voi accordiale la vostra approvazione alla detta

Riservandoci, come abbiamo premesso , di pubblicare le

proposta, il dividendo spettante alle azioni per l'esercizio

stualmente la Relazione del Consiglio d'amministrazione,

1891-92 sarebbe di L. 27.50. Siccome anche durante lo
ne riproduciamo intanto la conclusione, dalla quale si ri

scorso anno sociale furono pagate L. 20 in acconto dividendo,
cava sinteticamente il risultato della gestione e dell'anda

cioè L. 7.50 al 2 gennaio e L. 12.50 al 1 ° luglio u . s . ,

mento della Rete Sicula .

resterebbero ancora a pagarsi a saldo L. 7.50 per ognuna
« Il dividendo che vi proponiamo in L. 32.50 per azione,

delle 360,000 azioni.
è eguale a quello da voi percepito nei due precedenti eser.

Le riserve ordinaria e straordinaria aumentano in com
cizi , benchè gli utili conseguiti nel 1891-92 superino di

plesso di L. 920,242.30, ivi compresa naturalmente la quota
oltre 260,000 lire quelli dell'anno precedente .

d'interessi maturalasi al 30 giugno 1892, sui precedenti
« L'aumento è dovuto in massima parte alla influenza

fondi di riserva , raggiungendo in totale la somma di

esercitata sul traffico della Esposizione di Palermo , ci è

L. 6,954,772. 75 .
sembrato logico pertanto di assegnare al fondo di riserva

Il residuo utile di L. 50,304.20 verrebbe riportato come,
destinato dallo statuto a far fronte ad eventi straordinari ,

al solito, all'esercizio 1892-93.
un utile prodotlo anch'esso da causa straordinaria .

« Questa proposta che vi presentiamo ci è stata consi

Signori, gliata anche dalla previsione di alcune maggiori spese che

Abbiamo l'onore di soltoporre alla vostra approvazione col Governo relativi al completamento della massicciata, e
dovremo sopportare nei prossimi esercizi per gli accordi

la deliberazione seguente :

L'Assemblea, udita la Relazione del Consiglio e quella
per mettere il materiale in perfetto stato di servizio.

dei Sindaci :
« Se voi approverete il concetto di prudenza al quale è

Approva il bilancio ela liquidazione dell'esercizio 1891 - ispirata la nostra proposta di ripartizione degli utili,1 fondi

di riserva statutari

92 , fissando in L. 27.50 il dividendo per ognuna delle
saranno portati da L. 811,524.29 a

360,000 azioni ;
L. 1,326,074.44, somma ragguardevole per il breve periodo

di tempo in cui è stata raccolta
Approva l'operato del Consiglio circa la concessione

per la natura della no

della linea Varese -Porto Ceresio e la sub -concessione del
stra industria.

La situazione della nostra Società , in tal modo sempre

tronco Roma Trastevere-Roma Cavalleggeri , assunte il 23 di
più consolidata, ci consente di affrontare l'avvenire con

cembre 1891 , la prima direttamente dal Governo, e la se
animo tranquillo .

conda in concorso del Consorzio per la ferrovia Roma

Viterbo .
« La costruzione delle nuove linee condolta con energia ,

Vi invitiamo poi ad eleggere :
ci permette di anticiparne di alcuni anni il compimento é

Nove Amministratori, dei quali otto in sostituzione dei
la liquidazione. Quantunque le condizioni del mercato ci

signori: 1. Arlotta comm. Mariano; 2. Berardi march . Fi

abbiano fatto risentire la gravità del patto in virtù del quale

lippo ; 3. Cavallini comm . Luigi; 4. Frescot comm . avv. Fi

il Governo esegue il pagamento dei lavori con annualità

fisse , e la nostra Società ha l'onere ed il rischio della con

liberto; 5. Trezza comm . Cesare; 6. Villa comm . Achille ;

7. Vimercati comm. Gaetano; 8. Visconti- Venosta comm .

seguente operazione finanziaria, non v'ha dubbio con tutto

ciò che la liquidazione delle costruzioni contribuirà a mi

nob. Giovanni, scadenti per anzianità a termini dell'arti .

colo 8 dello Statuto e rieleggibili, ed uno al posto lasciato gliorare il risultato dei futuri bilanci.

vacanle dal compianto Presidente, provvisoriamente coperto buiti, continuerà a trarre vantaggio dall'estendersi della

L'esercizio poi , al quale dovete gli utili fin qui distri .

colla nomina del conte Decio Belinzaghi;

rele complementare, dal probabile incremento del traffico
Cinque Sindaci effeltivi e due supplenti , secondo il di

e dalle cure assidue che la vostra Amministrazione rivolge
sposto dell'art. 62 dello Statuto . I Sindaci alluali sono rie

alla economia del servizio ) .

leggibili .

(Nel prossimo numero pubblicheremo la Relazione dei Sindaci).
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FERROVIE DELLA TURCHIA ASIATICA

Considerando l'utilità dell'impresa , è molto difficile pro

nosticare se , e quando e quale Società la realizzerà ; chiunque

sia un po ' al corrente della condizione dei mercati finan

Da un interessante articolo pubblicato negli Annales In

ziari europei, comprenderà facilmente le enormi difficoltà

che si avranno da superare per costituire il capitale ne
dustrielles sullo stato altuale delle ferrovie della Turchia

cessario .

asiatica, togliamo le seguenti informazioni, le quali bastano Tuttele linee di cui si è parlato finora, sono a scarta

per dare un concetto della situazione della rete ferroviaria
mento normale ;

di questo paese, che in questi ultimi tempi si è arricchita

di qualche nuova linea , e pare destinata ad aumentare an
5a Linea da Giaffa a Gerusalemme, concessa nel 1888

cora , sia per i bisogni del Paese , sia per l'impulso del Go
alla Società Ottomana delle ferrovie di Palestina .

verno imperiale, il quale si mostra favorevolissimo a con
Questa linea di 80 chilometri di lunghezza , costruita allo

cederne delle altre . scartamento di un metro, è aperta all'esercizio dalla fine

In ordine cronologico della loro apertura , le strade ferrate
del mese di settembre. La Società ha la facoltà di comple

della Turchia asiatica possono ripartirsi cosi :
tare la sua rele costruendo dei tronchi verso Nablus e Ghaza,

per una lunghezza totale di 125 chilometri ;

1 ° Rele conosciuta sotlo il nome di Strada Ferrata di

Aidin, la di cui concessione dala dal 1856. Questa linea
64 Linea da Mondania a Broussa , concessa nel 1891

parte da Smirne, passa a Aidin e giunge a Diner e Tchivril,
al sig. Nagelmakers, Direttore generale della Compagnia in

ternazionale dei Wagons-Lits.
con molteplici diramazioni. La sua lunghezza è di 415 chi

lometri , atualmente in esercizio ;
Questa linea, a scartamento di un metro , di una lun

ghezza di 42 chilometri, è stata aperta all'esercizio il 18 giugno ;

2a Rete conosciuta solto il nome di Strada ferrata di
essa deve prolungarsi per 48 chilometri fino a Tchitli, lo

Cassaba , la di cui concessione data dal 1863. Questa linea

calità rinomata per le sue acque minerali.
parte da Smirne, passa a Cassaba e termina ad Alaschelir.

Nel medesimo tempo, il sig . Nagelmakers olteneva la

La sua lunghezza è di 265 chilometri;
concessione d'una linea a scartamento normale , che parle

3. Linea da Mersine ad Adana, nel golfo di Alessan da Panderma, porto del Mar di Marmara, e passando per

drelta , della lunghezza di 70 chilometri, altualmente in Balikesser, Ouchk , Afuin , Kavahissar, giunge a Konia , d'una

esercizio .
lunghezza di 700 chilometri circa . Ma il concessionario, che

Pare che vi sia l'intenzione di prolungarla fino a Marash non potè costituire una Società per la costruzione e l'eser

ed a Biredschik sull'Eufrate, nel proposito di migliorare la cizio di questa linea nel tempo stabilito , perdette ogni di

sorte assai precaria della linea aliuale ; ma finora è lungi rillo di concessione, e la cauzione, depositata a Costanti.

ancora la soluzione definitiva .
nopoli , gli fu confiscata ;

Queste tre reti sono esercitate da tre Società inglesi di
7a Linea da Beirut a Damasco, di circa 120 chilometri

verse ;
di lunghezza, ed allo scartamento di un metro , è stata con

4. Rele delle ferrovie dell'Anatolia, comprendente la
cessa nel 1891 ad un gruppo francese, che costitui la So

linea d'Haïdar Pascià a Ismidt. di 95 km . e quella da Ismidt cietà ollomana delle ferrovie economiche di Siria .

ad Angora , nel 1888 concessa al sig. Kaulla, rappresen La costruzione di questa linea , concessa alla Società di

lante di un Sindacato tedesco ; quest'ultima linea, di 486 cbi costruzione di Batignolles , deve cominciare in questi giorni .

lometri, è stata terminata pochi giorni or sono. Sul prolungamento di Damasco verso l'Hauran, si co

La rete dell'Anatolia è il principio della grande linea di struisce , su di una lunghezza di 80 chilometri circa , una

Bagdad, che deve passare dopo Angora , per Cesarea , Siwas, tramvia a vapore che servirà d'aMuente alla linea Beirut

Diarbekir, Mossoul e Bagdad . Daraasco stessa ;

In seguilo a desiderio espresso da S. M. I. il Sultano, 8a Linea da S. Giovanni d'Acri a Damasco, a scarta

la Società delle ferrovie dell'Anatolia, la quale, lo ricor
mento di un metro, concessa nel 1891 al sig. Pilling, rap

diamo , è ottomana, inviò alla fine dello scorso anno , una

missione d'ingegneri a riconoscere il terreno tra Angora e altro che sporgere al Governo ottomano una serie di re

presentante di un Sindacato inglese. Finora non si è falio

Siwas; il rapporto degl'ingegneri fu rimesso al principio clami per dei motividiversi, ed in condizioni tali che fanno

dell'anno corrente, ma alcuna decisione fu presa , a lutt'oggi , dubitare assai della riuscita di quest'impresa, quantunque

per la costruzione di una ferrovia fra questi due punti. ad essa il Governo inglese siasi interessato.

Inoltre, nel mese di giugno scorso , la medesima Società
Queste linee che abbiamo enumerate sono le sole real

inviò una missione d'ingegneri a riconoscere il terreno tra

Siwas e Bagdad.Gli ingegneri hanno terminato il loro viaggio più o meno prossimo, la loro apertura all'esercizio .

mente concesse , e delle quali si può sperare, in un tempo

di ricognizione al principio del mese di ottobre.
In quanto alle domande di concessioni per altre linee,

Si attende la relazione di questo viaggio per giudicare in

qualicondizioni potrà effettuarsi la realizzazione di questa diamo opportuno nemmeno l'enumerarlé. Tuttavia cileremo
sono tanto numerose quanto sono serie , tanto che non cre.

vasta impresa . In altri tempi già si fecero degli studi in
quella del barone Macar, amministratore della Società Co.

questa regioue , ma, quantunque il loro valore sia lutt'altro
ckerill , che si è interessata per una linea che partirebbe

che da disprezzarsi, non possono servire , avendo dati molto
da Samsun, sul Mar Nero , e giungerebbe a Yhmourtalık

approssimativi, e mancando per una parte del tragitto . nel golfo di Alessandrelta, passando per Amasia , Tokat,

Le distanze approssimative dei punti principali della ſu .
Siwas , ecc.

tura linea di Bagdad sono i seguenti :
Dopo aver ottenuto la concessione di questa linea , il ba

Angora -Cesarea 270 chilometri; rone Macar non riusci ad accordarsi col Governo ottomano

Cesarea-Siwas 260 soi deltagli, e quindi l'affare , che non ebbe più seguito ,
Siwas- Diarbekir 505

può considerarsi come abbandonalo.

Diarbekir - Bagdad 842 Esaminando soltanto la Caria geografica di questo vasto

Da Bagdad a Bassora il tragitto può effettuarsi in bat paese , si può convincere che molto ancora mane a fare

tello a vapore sul Tigri. La distanza che separa queste due nella Turchia d'Asia ; e le persone che dispongono delle

città è di 610 chilometri . risorse finanziarie ed industriali possono facilmente utiliz

Riassumendo, la distanza da Haidar Pascià , o meglio da zarvi la loro attività , tanto più che il Sultano è assai ben

Costantinopoli a Bagdad è di circa 2612 chilometri, e di disposto nel favorire le iniziative che tendono ad arricchire

3212 fino a Bassora . Ricordando che la distanza fra Parigi di vie di comunicazioni quei fertili ed isolati paesi .

e Costantinopoli in ferrovia è di 3300 chilometri circa , si

nota che Costantinopoli è quasi equidistante da Parigi e

da Bassora sul golfo Persico.
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CRONACA PARLAMENTARE Egli ebbe a convincersi della maggior utilità che con

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI seguirebbesi e da quanto fu attuato e da quanto rimane

a farsi pel completamento delle Officine di cui mancano

Camera dei Deputati . ancora alcune parti importantissime : quali i magazzini,

Giunta generale del bilancio . I membri d'opposizione non il riparto segheria dei legnami, il riparto fucinatori, opere

credendosi sufficientemente rappresentati nella Giunta del bilancio, queste che noi ci auguriamo di vedere in breve compiute.

deliberarono di dimettersi ; quindi gli on. Cadolini , Carmine, Co.
> <

lombo, Sonnino e Rubini rinunciarono far parte della Giunta in

Linea Salerno - S . Severino.
segno di protesta per l'esclusione della minoranza. Per evitare dis

sensi , i membri eletti della maggioranza Cucchi, Cavallini ed An ( Situazione del tronco Salerno- Fratte).

tonelli declinarono il mandato a favore della minoranza. Ci scrivono da Salerno che le travate metalliche per il

Nella seduta del 2 corr. la Camera addivenne alla votazione per
gli otto posti della Giunta del bilancio. Riuscirono eletti tutti idi ponte sul fiume Irno e per il sottovia diGelsiRossi, situati

missionari della minoranza, cioè gli on. Cadolini,Carmine,Colombo, lungo il tronco da Salerno a Fratte nella ferrovia Salerno

Sonnino e Rubini, ed inluogo dei tre dimissionari della maggio- S. Severino, sono state ultimate , e siccome il tronco ora

ranza furono eletti gli on . Visocchi, Ferraris e Prinetti. detto è già armato ed in istato di essere esercitato si potrà

Mozioni, interpellanze ed interrogazioni. – Nella seduta del procedere entro il corrente mese alle prove statiche e dina

5 corr. fu 'annunziata dal Presidente della Camera un'interroga- miche delle travate medesime. È probabile che ai primi del

zione dell'on . Levi al Ministro di agricoltura , industria e commercio

per conoscere se sia stato raggiunto il completamento degli studii prossimo anno abbia luogo l'apertura all'esercizio dei due

pel Canale Emiliano, e se possa ottenersi a fidamento di un'e
tronchi Salerno -Fratte e Fratte -Capezzano, già pressochè

secuzione della patriottica idea. completamente ultimate.

Nella seduta del 7 corr . , il ministro Lacava rispose all'on . Levi > <

che gli studi sono pressochè terminati. Appena saranno esaurite le
Linea Ivrea - Aosta .

ultime formalità, sarà sentita la Commissione idraulica. Dopo il

Governo non mancherà di presentare gli opportuni provvedimenti
( Progetto di deviazione alla galleria di Tercy ).

per l'esecuzione del progetto. L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo

L'on . Levi prese atto delle dichiarazioni del Ministro.
ha sottoposto all'approvazione governativa un progetto per

la deviazione della ferrovia Ivrea-Aosta , fra i caselli n . 73

e 74. Il progetto ha per iscopo di ovviare ai pericoli deri

INFORMAZIONI PARTICOLARI vanti alla sicurezza dell'esercizio dalle cattive condizioni in

DEL MONITORE cui trovasi la galleria di Tercy . Il tracciato seguirebbe al

l'esterno e sarebbe parallelo alla strada provinciale . La va

Ferrovie del Mediterranco . riante alla lunghezza è di m . 1095.50 e presenta un minore

(La visita del Presidente del Consiglio agli uffici ed alle officine
percorso di m . 5 in confronto dell'attuale. Il raggio roinimo

di Torino ). delle curve di m . 300 , la pendenza massima di 11,054 per

Nelle ore antimeridiane del 7 corr . il Comm . Senatore mille e la lunghezza minima di rettifilo fra due curve di

Allievi , nuovo Presidente del Consiglio d'Amministrazione flesso contrario m . 70 .

della Rete Mediterranea, giunto a Torino nel giorno 6 , ono La spesa preventivata per l'esecuzione dei lavori ammonta

rava di una sua visita tutti gli Uffici dell'Amministra. a L. 226,000.

zione residenti in questa città , accompagnato dal Vice La Società propone di eseguire mediante appalto a lici

Presidente Comm . Pariani e dal Direttore Generale della tazione privata i movimenti di terra, i lavori murari , la

Società, Comm . Mattia Massa. chiusura dell'attuale galleria da abbandonarsi, il consoli

Il prefato sig . Presidente ebbe parole di soddisfazione damento del casello N. 74 e gli inghiaiamenti per un im

e di incoraggiamento per tutti, lodando l'attività e l’in porto presunto, compresi gl'imprevisti, di L. 174.400. Alla

teressamento del personale pel migliore andamento del provvista e dalla posa in opera dell'armamento provvederà

l'Amministrazione. direttamente la Società esercente. L'approvazione del pro

Nel pomeriggio recavasi poi a visitare attentamente getto dovrebbe valere anche come dichiarazione di pubblica

le nuove Officine accompagnato pure dal Vice -Presidente utilità per le espropriazioni.

Comm. Pariani, dal Comm . Casana, Senatore Frescot , Con
> <

siglieri di Amministrazione, e dall'egregio sig . Direttore La stazione di Porta Romana a Milano.

Generale Comm . Massa. Fu ricevuto dall'Ingegnere Di. A complemento della notizia pubblicata nel numero

rettore del Servizio del Materiale e dall'Ing. Capo del precedente, riferiamo che l'ing. Vigoni, sindaco di Milano,

Servizio Mantenimento e Lavori e dai funzionari superiori recatosi a Roma, accompagnato dai deputati Colombo,

del Servizio delle Officine che gli fecero visitare nei sin Ponti, Beltrami e Gabba, presentossi al Ministro dei La

goli dettagli i locali, i meccanismi in movimento, di cui vori Pubblici, on . Genala, per interessarlo intorno alla

alcuni fermarono la sua speciale attenzione.
questione della stazione di Porta Romana . Il ministro Ge

Giunta l'ora di accendere l'illuminazione elettrica da nala , si dichiard pronto a presentare in un progetto di

poco tempo installata in tutti i riparti , ebbe a manifestare varie opere ferroviarie anche la proposta per la stazione

il suo soddisfacimento per l'esteso ed adeguato impianto di Porta Romana, qualora nella spesa, quale che abbia

di 150 ) lampade che funzionano regolarmente, fornendo da essere , vi sia da parte di Milano il concorso della

luce bellissima sia alle singole macchine utensili così da metà. Il Ministro aggiunse essere questa condizione stata

permettere un lavoro utile comedurante il giorno , sia per posta anche ad altre città per lavori consimili aventi in

la luce diffusa abbastanza con fari ed archi voltaici nella teresse e carattere locale .

vastità dei locali esterni, facilitando la sorveglianza dei Il sindaco Vigoni si impegnò che Milano, coerente ai

Capi- Officina sul personale operaio e rendendo sicura e suoi intendimenti di progresso economico, farà dal canto

tranquilla la percorrenza in tutti i sensi degli ambienti. suo quanto occorre.

La visita durava sino alle ore 6 pomeridiane, quindi ac > <

comiatavasi colla cortesia che lo distingue esprimendo la Per l'ampliamento della stazione di Mantova.

sua soddisfazione a tutto il personale di dirigenza ed agli C'informanoda Mantova che quella Camera di Commercio

operai . ed Arti ha rinnovate vive istanze al Ministero dei Lavori
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Pubblici, perchè siano presi nella dovuta considerazione i ed a Rogoredo. Il vincolo di traffico minimo annuale, cui

voti ed i reclami del ceto locale commerciale, affinchè si si è vincolata la predetta Ditta è di 3000 tonnellate.

ponga mano ai lavori di ampliamento e di sistemazione della > <

stazione ferroviaria ed all'allacciamento nella medesima ,
Deliberazioni del Consiglio di Stato.

delle linee tramviarie provinciali .

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possa approvarsiuna

> < proposta dell'Amministrazione delle strade Ferrate del Me

Proroga del servizio cumulativo ferroviario marittimo. diterraneo per lavori di sistemazione delle siepi, lungo il

Sappiamo che le Amministrazioni delle Ferrovie del Me tronco Avellino-Prata Pratola , della ferrovia Benevento

diterraneo, dell'Adriatico, della Sicilia e della Sardegna, Avellino, con annesso preventivo di spesa di L. 17,520.

hanno aderito alla proposta del Ministero delle Poste e dei Il Consiglio stesso ha poi dato il suo parere sui seguenti

Telegrafi, perchè l'attuale Convenzione relativa al servizio affari riguardanti le strade ferrate :

cumulativo ferroviario marittimo venga prorogata a tutto 1. Sugli atti di liquidazione e di collaudo finale dei la

marzo prossimo venturo . vori eseguiti dall'Impresa Cozzani per la costruzione del rad

doppio della ferrovia Parma-Spezia compreso fra il casello

Ferrovie del Mediterraneo. N. 88 e Spezia ;

( Delegati della Commissione per la Cassa Pensioni 2. Sugli atti di collaudo finale relativi alla fornitura

e Consorzio di Mutuo Soccorso) .
di meccanismi fissi per le stazioni dei tronchi Arce-Arpino

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter- Sora della ferrovia Avezzano-Roccasecca, eseguiti dalla So

raneo ha nominato i Delegati che dovranno prender parte cietà Veneta per imprese e costruzioni pubbliche;

alla Commissione di cuiè cenno negli articoli 52 e 46
3. Su di un progetto di nuova Convenzione da stipu

degli Statuti della Cassa Pensione e del Consorzio di
larsi coll'Impresa Mangili per il servizio di navigazione sul

Mutuo Soccorso. Essi sono i signori: Cav . Marco Arici Lago Maggiore in corrispondenza del servizio ferroviario;

per la Cassa Pensioni e l'ing . cav . Francesco Crotti per il 4. Su di un ricorso presentato al Re dall'ingegnere

Consorzio di Mutuo Soccorso . Luigi Falascioni contro la legittimità del Decreto 21 aprile

> <
1892 del Prefetto della Provincia di Pesaro, col quale venne

Rete Adriatica .
autorizzata l'Impresa Norsa , costruttrice del tronco Acqui

(Modificazioni d'orario ).

La Società per le Ferrovie Meridionali ha proposto che lagna-Urbino della ferrovia Sant'Arcangelo Fabriano ad oc

le modificazioni d'orario, concordateperlaRete Adriatica Comp. diUrbino,per sei anni

, ondeimpiantarvi una for

cupare un terreno , di proprietà di Francesco Lucciarini e

coll'Ispettorato delle ferrovie, vengano attivate col 3 gen nace di laterizi in servizio della costruzione della ferrovia

naio prossimo venturo .
predetta ;

> <

5. Su d'una domanda della Ditta Antonio Opessi , di

Tariffe ferroviarie italiane,
retta ad ottenere che non sia mantenuta la multa contrat

(Per il trasporto di uva peronosporata per la distillazione).

tuale inflittale, per ritardata consegna di bilancia a ponte

È stata approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici e

bilico per la stazione di Scordia lungo la linea da Valsavoia

da quello di Agricoltura, Industria e Commercio una pro
a Caltagirone;

posta dell'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridio
6.Sulla liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Im

nali per modificazioni alla tariffa eccezionale N. 1003

(piccola velocità). La proposta modificazione ha lo scopo lungo la linea daMantova a Legnago;

presa Sandrini per l'ampliamento della stazione di Cerea,

di estendere le agevolezze consentite dalla tariffa predetta
7. Su d'una nuova liquidazione dei crediti della So

pel vino guasto da distillare, anche alle spedizioni di uva
cietà delle Strade Ferrate Meridionali per il soprapassaggio

peronosporata, purchè diretta alle distillerie indicate nel del ponte in ferro sul-Po, presso Mezzanacorti, lungo la linea

l'intestazione della tariffa, cioè: Milano (Porta Garibaldi), da Voghera a Pavia ;

Ponte San Giovanni , Sesto Fiorentino e Conegliano. La
8. Sugli atti di liquidazione di collaudo finale dei la

proposta in questione offre anche al commercio il vantaggio vori eseguiti dall’Impresa Ciampi per la costruzione del

del ritorno dei fusti vuoti a condizioni assai convenienti.
tronco della ferrovia Faenza -Firenze, compreso fra Borgo

( Domanda di proroga ). S. Lorenzo e Vaglia ;

La Direzione Generale delle Strade Ferrate Meridionali 9. Su di una controversia esistente fra il Comune di

ha presentato , con parere favorevole, al Ministero dei La- | Latizzana e la Provincia di Udine , concessionaria della co

vari Pubblici una domanda della Ditta Amman e C. , per struzione dell'esercizio della ferrovia da Udine a Portogruaro

ottenere la proroga per un anno della concessione fattale per lo stabilimento di un passaggio a livello pedonale sul

pel corrente esercizio (e che scade col 31 del corrente l'argine sinistro del Tagliamento, presso l'abitato di quel

mese) pel trasporto di almeno 1800 tonnellate annue di Comune lungo il tronco S. Giorgio di Nogaro-Portogruaro

cotone sodo , da Venezia a Pordenone, alle stesse condizioni della ferrovia suddetta.

attualmente vigenti .

( Servizio diretto Italo - Austro -Ungarico ).
Notizie Ferroviarie Italiane

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali , a

nome anche di quelle delle Ferrovie del Mediterraneo e
Ferrovia Palermo - Corleove. Il Consiglio Pro

della Sicilia, ha sottoposto all'approvazione governativa vinciale diPalermo ha approy to il proxetto del prolunga

un terzo supplemento alla tariffa per il servizio diretto mento della ferrovia Palermo -Corleone sino a S. Carlo , ed

Italo-Austro-Ungarico. ha deliberato di chiedere formalmente al Governo la con

( Per i trasporti di laterizi).
cessione della costruzione e deli’esercizio di dello prolun

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha dello Stato, a termini d -lDecretoReale 23 dicembre 1883.

gamento solto l'espressa condizione del massimo conc rso

consentito , per la parte che lo riguarda , che la Ditta Carlo
Ha poi incaricato la Deputazione Provinciale di presentare

Palli e figlie Francesco Delbo, possano fruire d'una nuova la domanda, coi documenti dalla legge prescritti , e di pro

concessione per i trasporti di laterizi da Bressana a Milano muovere il Consorzio coi Comuni interessati.

.
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Ferrovia Asti-Chivasso-Aosta . - Una squadra
Notizie Ferroviarie Estere

d'ingegneri lavora alacremente ad allestire il progetto della

ferrovia Asti-Chivasso in prosecuzione della linea Genova -

Acqui-Asti . Ferrovia Giura-Sompiono. - Si annuncia il tra

Un buon tratto del tracciato (da Asti a Mombarone) è di sferimento a Berna del servizio della trazione della Compa .

già allestito. gnia Giura Sempione, la cui conservazione a Losanna era

L'ingegnere Gozzi , inviato dal Ministero dei Lavori Pub. stata assicurata dalla Convenzione di fusione ; e la nomina

blici , si è recato nei giorni scorsi a Cocconato , essendovi di un Bernese come Capo della trazione in sostituzione del

l'intenzione di far passare la linea per questo paese. sig. Radieux , dimissionario, che provocó questo trasferi

Fra non molto tale linea verrà discussa in Parlamento, mento. Il nuovo Capo non volle lasciare Berna, e per questo

e pare sarà caldamente appoggiata , oltrechè dai deputati motivo gli impiegati della trazione lascieranno Losanna nei

Villa e Giovanelli , anche dal senatore Saracco. primi giorni del 1893.

Ferrovia Circumetnea. La Società siciliana , Ferrovia elettrica sul Saléve. Il 1 ° del cor

sub- concessionaria della costruzione e dell'esercizio della rente mese venne aperta al pubblico esercizio la ferrovia

Ferrovia Circumetnea , ha presentato all'approvazione gover elettrica di montagna sul Saleve ( presso Ginevra) . In gene

nativa i nuovi progetti modificati di parecchie opere d'arle rele si è soddisfatti delle disposizioni e dell'andamento del

speciali del primo ironco della ferrovia predetta , nonché l'Impresa .

quelli di alcune varianti al tracciato primitivo del tronco Catastrofe di Münchenstein . Il tribunale di

slesso .
strettuale di Arleshelm ha pronuncialo il 1 ° dicembre la sua

I detti progetti sono 15, cioè: 1. ponte sul torrente
sentenza nella causa promossa dal sig. Schmassmann, antico

Macchia , al chilom . 3.536.37 ; 2. ponte sul torrente Taglia- ispettore stradale in Liestal, il quale in conseguenza della

borse , al chilom . 3.582.48 ; 3. sottovia a travata metallica catastrofe di Münchenstein riporto una completa incapacità

di m . 5 di luce obliquo a 43 ° pell'attraversamento della
del lavoro ed un bisogno permanente di cura, contro la com

via Quartiere al chilom . 4.851.14; 4. viadotto a quattro pagnia della ferrovia del Giura. Il primo era rappresentato

arcate al chilom . 5.100 ; 5. sottopassaggio a travata metal
dall'avv . Dr. Gysin , la seconda dall'avv. Feingenwinter.

lica di m . 6 di luce, in isbieco, al chilom. 7.230; 6. ponte Il sig. Schmassmann chiedeva un indennizzo di fr. 165,739 ;

a travata metallica di m . 30 di luce obliquo 22° 30' sul
il Tribunale invece accordò soltanto franchi 92,605 , cioè fr.

torrente Vallonazzo al chilom . 7.745 86 ; 7. viadotto sul 70,000 per l'incapacità del lavoro e per le ulteriori cure e

vallone Santa Venere al chilom . 11.400 ; 8. sotlovia a tra
fr. 20,000, in base all'art . 7 della lerge sulle obbligazioni

vata metallica per la strada Capuccini al chilom . 13.614.20 ; delle ferrovie, per le altre spese de ! medico. A queste somme

9. ponte sul torrente Birbo al chilom . 14.202 ; 10 e 11 . va aggiunto , a tenore della sentenza, l'interesse del 5 010

ponti per un primo e secondo altraversamento del torrente
dal giorno in cui venne iniziata la causa, e le spese del

Chiuse del Signore ai chilom . 15.726.59 e 16.245.23 ; 12. va processo sono messe a carico della ferrovia . Il denunciante

riante al tracciato fra i chilom . 15.704.42 e 18.806.16 ;
aveva chiesto, in base all'art . 7 , fr. 40,000 .

13 e 14. ponti a travata metallica sul primo e sul secondo

attraversamento del torrente Lavinia ai chilom . 21.828 e Forrovie Inglesi. – La strada ferrata aerea di

22.712 ; 15. ponte a travata metallica di m . 15 sul torrente Liverpool. – Il signor J. H. Greathead ha presentato al

Licodia , al chilom . 6.972.50 del terzo tronco della linea . Mersuy Dock Board un rapporto sullo stato altuale dei lavori

della strada ferrata aerea di Liverpool. La linea serve a

Per il personale delle Ferrovie. Secondo tutti i docks per una lunghezza di 10 chilometri; essa è

la Riforma, il Ministero dei Lavori Pubblici assegnerà un impiantata quasi intieramente sopra l'antica strada . La strada

milione di aumento alla spesa per il personale straordinario ferrata consiste in Travi metalliche portate da colonne vuole ;

addetto alle costruzioui ferroviarie, essendosi riconosciuto sopra queste travi sono fissati i binari senza alcuna interpo

insufficiente il fondo destinato a questo scopo dal precedente sizione di massicciata. Lo scartamento normale delle colonne

Ministero . è di 16 metri . Quattordici stazioni sono costruite sulla linea ;

le piattaforme avranno 15 metri di lunghezza e m . 3,60 di

Tramvia elettrica a Roma. — Il capitano Cat- larghezza e vi si anderà per quattro gradinate . I treni sono

tori , noto ai lettori del Monitore, che ebbe più volte ad occu mossi elettricamente. La corrente sarà sviluppala nella

parsi delle sue iniziative per l'impianto di tramvie elettriche stazione di Bramley .Moore -Dock da qualtro dinamo Elwek

a Roma , e per una sua pubblicazione sulla trazione elettrica Parker. I motori non saranno portati da locomotive separate,

per via sotterranea , con recente alto registrato legalmente, ma adatlati solto le velture . Ogni veltura contiene due classi

ha ottenuto dalla casa Borghese la facoltà d'impiantare nella di compartimenti ed un treno intiero peserå 10 tonnellate .

villa , e precisamente alla località presso il Museo, due La linea aerea di Liverpool presenterà questa particolarità

linee di trazione elettrica : una come saggio di sistema ſer . clie tutti i segnali funzioneranno automaticamente , manovrali

roviario a fili aerei , l'altra con conduttura dell'elettricità elettricamente dai treni in ciascuna stazione .

per via sotterranea , quale modello di trazione nella città
Il costo totale dell'impresa è valutato a 1,250,000 lire

od in luoghi frequentati. per chilometro.

La linea a fili aerei partirà da quella parte della Villa

che corrisponde alla porta Pinciana e condurrà , per ora ,
La nuova legge prussiana sullo piccolo

fino al Museo. La linea sotterranea sarà, invece, tutta in
ferrovie. - Col 1° ottobre di quest'anno è andata in

sediata in uno dei maggiori prati della Villa ; sarà a due vigore in Prussia una legge , che porta la data del 28 lu

binarii che si ricongiungeranno agli estremi mediante due glio precedente, destinata aregolare ex novo tutta la ma

grandi curve, allo scopo di poter lanciarele carrozze sulla ferrovie, per dirla coll'espressione adottata nella legge stessa.

teria delle ferrovie d'interesse locale e tran way o piccole

che il sistema puð rispondere, con sicurezza ed economia esono considerate piccole ferrovie ( Kleinbahnen) tutte le

di funzionamento , alle maggiori potenzialità di lavoro , che
linee ferrate stabilite pel servizio pubblico , che in ragione

è possibile immaginare.

Questa istallazione sotterranea è stata richiesta , come

della loro scarsa importanza non vanno soggelle alle dispo

modello speciale, di una prima grande applicazione, che

sizioni della Legge organica del 1838 sulle Imprese ferro.

andrà a farsi in una capitale estera, appena compiuta la viarie, e in particolare quelle destinale al movimento locale

fra Comuni vicini o nell'interno del medesimo Comune, come

prova di villa Borghese.

pure quelle a trazione non meccanica. – In caso di dubbio

circa la qualificazione da darsi alla ferrovia decide il Mini

stro sopra domanda degl'interessati . L'autorizzazione d'im
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piantare piccole ferrovie può essere data dalle Autorità del sibile ; fra qualche mese questa difficoltà sarà sormontata ,

distretto o del circolo o del Governo centrale , secondo che mercé la ferrovia di Beira , che come dicemmo, è di una im

essa interessa un solo o più Comuni della stessa o di di- portanza grandissima per l'Inghilterra e per le sue posses

verse circoscrizioni , e secondo che la linea sia o meno a sioni dell'Africa meridionale.

trazione meccanica . Chi chiede la concessione , ove si tratti

di linea non avente sede propria , deve produrre il consenso

di coloro ai quali spetta la manutenzione della strada, su
Notizie Diverse

cui la linea stessa verrebbe stabilita : questi possono doman

dare una congrua indennità o stipulare che la manutenzione

della parte di strada occupata dalla ferrovia passi al con I trasporti in servizio internazionale.

cessionario, e infine riservarsi il diritto di prelazione per Portiamo a conoscenza del pubblico che vi può avere inle

l'acquisto della ferrovia. Per l'apertura all'esercizio occorre resse che col 1 ° gennaio p . v . deve andare in vigore la Con

la autorizzazione della Autorità stessa che ha dato la con venzione stipulata a Berna il 14 ottobre 1890 , ed approvata

cessione. Il concessionario d'una piccola ferrovia è sempre dagli Stati interessati, la quale regola in modo uniforme i

tenuto ad accettare il raccordamento con altre o può chie- trasporti in servizio internazionale. Notasi che una delle prin

dere al Governo di raccordare la sua linea cella rete prin- cipali innovazioni portate dalla predetta Convenzione è quella

cipale . Quando poi il Governo giudichi che una piccola ferdi sostituire alle lettere di porto finora usate in servizio in

rovia abbia tale importanza da doverla trallare come parle ternazionale un'unica lettera di vettura . Sebbene ci consti

della rete principale, lo Stato ha facoltà di riscatlarla me che le nostre Amministrazioni ferroviarie stanno per pubbli

diante preavviso di un anno, pagandone l'intero valore , il care le opportune comunicazioni, non è superfluo far presente

quale si calcola in venticinque volte il reddito soggetto ad fin d'ora quanto sopra, sapendosi che per effetto della sovra

imposta. della Convenzione di Berna , le diverse Società ferroviarie

Progetto della ferrovia sotterranea in
sono impegnate imprescindibilmente ad applicarla colla data

New-York. – La Rapid Transit Commission ha comple.
del 1 ° venturo gennaio .

tato gli studi e i piani relativi per la costruzione della ferrovia RR. Poste Italiane . Resoconto stalislico del

sotterranea metropolitana, che da tanto tempo s'aspetta , la

quale è destinata a supplire la deficienza nel servizio degli

numero e dell'importo dei vaglia e dei titoli di credito emessi

e pagati nell'esercizio 1891-1892, confrontali coll'esercizio

Elevated e che sarà un beneficio inestimabile per le centi

naia di migliaia d'operai , di uomini e donne di lavoro, d'im Poste e Telegrafi ricaviamo :
1890-1891. - Dal prospelto pubblicato dal Ministero delle

piegati e pel comfort generale della popolazione. Vaglia e titoli di credito emessi . – Durante l'anno fi .

È un progello gigantesco ; e l'aggettivo parrå lull'altro
nanziario 1891-92 furono emessi N. 7.689.409 mentre nel

che esagerato allorchè si pensi che la spesa totale di co
1890-91 risultarono di 6.640.032 con una differenza, a fa

struzione della linea sarà di più che 60 milioni di dollari; vore del 1891-92 di 1.049.377 .

che la concessione alla Compagnia si estende per 999 anni ,
Valore. - L. 665,654,425.03 con una differenza in più

il che significa press’a poco in perpetuita ; che durante i
di L. 27,191,482.78 sul corrispondente periodo 1890-91.

lavori il fisco non pretenderà, nè riscuoterà tassa di sorta : Vaglia e titoli di credito pagali. Nell'anno 1891-92

e che 200,000 passeggieri a 5 cents l'uno (a tanto e non
N. 7.665.923 con un aumento di 1.062.649 sul corrispon

di più fu fissato il biglietto dell'intera corsa ) sono la media
denle periodo 1880-91 .

della trazione quotidiana.
Valore. - L. 665,387,350.55 con un aumento di lire

Pei primi di gennaio, nella rotonda di City Hall, è stata
23,598,469.79 sull'anno 1890-91.

indetta l'asta della concessione ; ma si dubita da parecchi,

se si troveranno gli uomini e i capitali addatti , anche spe Il commercio della Francia en l'estero .

cialmente per l'opposizione dei comproprietari degli Elevated I risultati parziali del mese di ottobre hanno sensibilmente

a cui fallendo il progetto del Rapid Transit la cilià dovrebbe peggiorato la situazione creata al commercio francese dal

dare in completa balia i suoi bellissimi boulevards. nuovo regime doganale inaugurato nel febbraio di quest'anno .

La ferrovia elettrica sarebbe a quadruplice sistema di ro Infalli il movimento commerciale dell'ottobre presenta una

taie . diminuzione di quasi 142 milioni rimpetto al valore rag

La velocità dovrà essere non meno di 40 miglia all'ora . giunto nel corrispondente mese del 1891 , di cui 110 milioni

in meno all'importazione e 32 milioni circa all'esportazione.
Ferrovie africane.

al Mashoualand. - Questa strada ferrata che gli inglesi co .
Quindi è che mentre a lullo settembre , pei primi nove

mesi di quest'anno, le importazioni apparivano diminuite

struiscono lungo il fiume Poungoué e che , traversando il ter
di soli 77 milioni e le esportazioni erano in aumento di

ritorio portoghese , giunge al Mashoualand inglese , è per l'in- 97 milioni , alla fine di ottobre si ha pei primi dieci mesi

dustria ed il commercio britlannico d'un'importanza somma.

Difatti, la nuova ferrovia metterà le possessioni sud-africane dell'esportazione si è ristretto a soli 15 milioni.

una diminuzione di 200 milioni all'importazione e l'aumento

inglesi in comunicazione con la costa più facilmente e più
Ecco il deltaglio del movimento commerciale della Francia

comodamente che le strade ferrate che, dal Capo e per il

nei primi dieci mesi del 1892 con le diſerenze sull'anno

Transwal , si dirigeranno col tempo al Mashoualand.

Ora la strada ferrata dal Capo va a Vresburg, e al Forte

precedente :

genn . -ottobre 1892

Salisbury; vi sono ancora 1,000 miglia di strada da costruire .
Importazioni :

Al contrario il Forte Salisbury è a 250 miglia dalla costa, e Prodotti alimentari . fr. 1,226,763.000 72,507,000

su queste 250 miglia la strada ferrata ne coprirà 180. La ton. Materie prime » 1,842,788,000 123,990,000

nellata di merce che costa 45 lire sterline di trasporto , dal Oggetti fabbricati 515,151,000 17,974,000

Capo al Forte Salisbury, non costerà che 15 , e il tragitto che Altre merci . 115,272,000 + 14,330,000

dura tre mesi sarà di 3 giorni per Beira .

Prima della fine dell'anno, più di un terzo della strada fer fr. 3,699,974,000 200,051,000

rala sarà terminata e si andrà dalla costa a Chimoio (75 mi

glia ) in ferrovia . In attesa che la ferrovia sia completata , vi Esportazioni :

ha tra Chimoio e il Forte Salisbury una buona strada car
Prodotti alimentari . fr . 611,922,000 + 20,527,000

rozzabile , e già sul principio dell'anno 1893 si potranno in
Materie prime 588,392,000 + 20,398,00 )

viare dall'Inghilterra al Forte Salisbury delle macchine e

Oggetti fabbricati 1,464,419,000 56,354,000

degli apparecchi per l'esercizio delle priniere . Ciò che ha ri
Altre merci 227,655,000 30,790.000

tardato le operazioni minerarie fu precisamente la mancanza

fr. 2,892,388,000 + 15,361,000

di queste macchine, il cui trasporto per il Capo era impos

La strada ferrata daBeira in

Differ, sul 1891

.

.

.

>
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opera di

settembre 1892

Rubli

sul 1891

Rubli

-

.

Tra le differenze notate per ciascuna categoria , notevoli Con la Ditta Raffaele Alfano per consolidamento costa franosa

son quelle che riguardano il lavoro delle industrie francesi, fra le stazioni di Vaglio e Brindisi Montagna ;

la cui critica situazione è indicata da una diminuzione di Con la Ditta Carrara Domenico, di Genova, per pulitora e ri

124 milioni nelle materie prime importate e dall'altra con

coloritura tettoie ed atrii della stazione di Genova P. P .;

Con la Ditta Taverna Luigi per scarico e posa
in

seguente diminuzione di 56 milioni nelle manifallure espor massi a ricarico gettata di difesa sul ponte del Tanaro presso Ales.
tale. sandria ;

II commercio della Russia. Il movimento
Con la Ditta Tambellini Lorenzo per ripulitura, restauro e co

complessivo degli scambi commerciali della Russia con l’e .
loritora esterna del fabbricato viaggiatori in stazione di Grosseto

stero a tutto lo scorso seltembre, nei primi nove mesi di
II .

quest'anno ascese, esclusi i metalli preziosi, ad un valore di
Opere pubbliche

rubli 506,793,000 restando inferiore di oltre 213 milioni di e provviste occorrenti.

rubli, al valore raggiunto nei primi nove mesi del 1891 .

Questa diminuzione riguarda principalmente le esporta
Appalti .

zioni e ciò per la nota causa dei deficienti raccolti dei ce .
Camera di Commercio ed Arti in Napoli (19 dicembre, ore

reali , che non hanno permesso le consuete rilevanti espor 12 merid. , unico e definitivo ). Appalto perla costruzione del nuovo

tazioni .
edificio per la Borsa di Napoli e la nuova sede della Camera di

Ecco ripartito per calegorie di merci il suddetto movi Commercio ed Arti, e sue dipendenze, da costruirsi nella nuova

mento nei primi nove mesi del 1892 : piazza di Porto. Cauzione provvisoria L. 100,000.

gennaio Differenza Municipio di Monte Argentario Grosseto (19 dicembre,

Importazioni ore 10 ant . , 1 ° asta ) . Appalto dei lavori per la costruzione del

l'edificio scolastico di Porto S.Stefano. Cauzione provvisoria L. 3800.

Prodotti alimentari . 36,770,000 2,014,000 Cauzione definitiva L. 7600. Fatali 1° gennaio ore 12 merid .

Malerie prime 157,111,000 + 5,057,000
Genio militare di Fontana- Liri Caserta (19 dicembre,

Animali 473,000 172,000
ore 12 merid . , unico e definitivo ). Appalto dei lavori di costru

Oggeti fabbricati 48,638,000 4,240,000 zione di uno dei fabbricati ad uso alloggi degli ufficiali e impiegati

242,992,000 1,369,000
del nuovo polverificio di Fontana -Liri. Importo L. 170,000. Caazione

L. 17,000. Lavori compiuti in 180 giorni.

Esportazioni
Minicipio di Salerno (21 dicembre, ore 12 merid ., fatali).

Prodotti alimentari .
84,951,000 205,805,000 Appalto dei lavori di costruzione del nuovo Ministero. Importo ri

Materie prime 150,219,000 5,633,000 dotto L. 205,720 (vedi n . 47 ) .

Animali 9,624,000 112 000 Ufficio amministrativo della Provincia di Novara (21 dicembre,

Oggetti fabbricati 19,007,000 299,000 ore 1 pom ., definitivo ). Appalto della costruzione di un ponte

263,801,000 211,849,000
in muratura a nove archi e dei relativi accessi per l'attraversamento

del fiume Po presso Trino. Importo ridotto L. 455,788.24 ( vedi

n . 45 e 48) .

Municipio di Gioia del Colle (21 dicembre, ore 10 ant., 14 asta ).

MEMORANDUM PRATICO Appalto dei lavori in muratura, solaio metallico e tettoia del

l'edificio scolastico. Importo L. 83,870.28. Cauzione provvisoria lire

3000. Fatali 10 gennaio, ore 12 merid .

GUIDA DEGLI APPALTATORI ant., la asta).-- Appalto dei lavori di opere e provviste occorrenti

Amministrazione provinciale di Cosenza (22 dicembre, ore 11

per la costruzione e consolidamento del tratto di strada Cappelli

Cerisano, tronco Cosenza- Cerisano. Importo L. 49,000 . Cauzione

I. – Lavori e Forniture provvisoria L. 2500. Cauzione definitiva il 10 010.

per Ferrovie.
Deputazione provinciale di Terra di Lavoro Avviso di

Costruzione di un ponte metallico sul fiume Volturno

Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag:
tra Pietra Vairano e Raviscanina.

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio
Condizioni . - 1. Presentazione progetto 20 gennaio p. v . 2. Ap

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del
palto unico ed a cottimo di tutte le opere necessarie, tanto della

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. parte muraria che della parte metallica , nonchè delle opere di re

gimazione. 3. Piena libertà all'Amministrazione provinciale dell'ap

1 . Progetti e preventivi di spese provazione e della scelta del progetto. 4. Spese di progetto a carico

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

esclusivo dei concorrenti .

Rete Mediterranea . L. 226,000 * progetto per la deviazione

della ferrovia Ivrea -Aosta, fra i caselli 73 e 74. GUIDA DEGLI AZIONISTI

3 . Gare aperte .

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Rete Mediterranea . Per costruzione forni per le case canto
Dicembre 3 Dic. 10

niere sprovviste sulla linea Cecina -Pisa. Importo L. 12,000. Tempo

utile per la presentazione delle offerte fino al 19 dicembre audante,
Azioni Ferrovie Meridionali . L. 659.50 660

Mediterranee
ore 10 ant.

» 538 540.50

5 .

Sicule .
Contratti

626>> 626

Sarde ( preferen
za

) 280

stipulati dalle Società Ferroviarie.
Palermo Marsala -Trapani > 300 345

Rete Mediterranea ( Seduta del Comitato del 9 corrente). Buoni Ferrovie Meridionali . » 553.50 553.50

Con la Società Anonima dello Stabilimento metallurgico di Piom Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena 283

bino per fornitura di 3000 piastre speciali di giunzione in ferro per
Palermo-Marsala- Trapani » 312.50 312.50

l'armamento 1º tipo ;
2 einiss . » 294.50 293.50

Con la Società degli Alti Forni , Fonderie ed Acciaierie di Terni Centrale Toscana . 518.50

per fornitura di N. 88,200 caviglie a vite mordonti in acciaio ; Obbligazioni Ferrovie Mediterranee 4 010
450

Con la Ditta Lazzarini Gustavo per demolizione armamento
Meridionali . » 303.50 303.50

del tronco Roma-Napoli ( fra i km . 6-15) ; Sarde, serie A. 304

Con la Ditta Bareiss , Wieland e C., di Zurigo, per fornitura
serie B. » 306 306

di Cg . 1,250,000 di olio minerale nero ; 1879 » 302.50 302.50

Con la Società degli Alti Forni , Fonderie ed Acciaierie di Terni Pontebba > 463.50 463.50

per fornitura di tonn . 1186 di rotaie d'acciaiofuso per l'armamento Nord-Milano » 264.50 263.50

1º tipo; e di toun . 220 di rotaie d'acciaio fuso per l'armrmento
Meridionali Austriache . 333

Mod . E ; Gottardo 4 % » 102.60 103

concorso.

.

> . .

9 280

» 283

D

. » 519

» 450.

D

» 304

P

>>

» 334
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EMISSIONI. Tramway Monza-Casatenovo Monticello - Barzanò.— XII estra

zione obbligazioni :

Società Italiana per le Strade ferrate della Sicilia .
S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N.

Emissione di 41600 obbligazioni di L. 500 ciascuna fruttifere del

1
ro il 1 ° gennaio ed il 1 ° luglio d'ogni

29

4 010 netto, pagabile in
3 272 5 422 6 581 8 769 10 989

1 32
anno con decorrenza dal 1° gennaio 1893 ed ammortizzabili alla

3 274 5 428 7 633 8 790 11 1002

1
pari in oro mediante estrazioni a farsi il 1 ° ottobre 1895. Il rim 90 3 277 5 437 7 636 8 792 11 1086

borso delle obbligazioni estratte ogni anno sarà fatto a partire dal
2 117 3 286 5 444 7 640 9 811 11 1092

1 ° gennaio successivo sino al 1 ° gennaio 1967.
2 120 4 362 5 458 7 655 9 851 11 1999

2 167 4 364 5 462 7 663 9 865 12 1105

CONVOCAZIONI .
3 200 4 370 5 481 7 681 9 855 12 1148

3 207 4 389 6 519 7 686 10 912 12 1168

Societ FERROVIARIE, TRAMVIARIE E DI NAVIGAZIONE. 3 220 4 392 6 547 8 702 10 933 12 1184

29 dicembre. Ferrovie secondarie Romane. Assemblea 3,257 4 394 6 553 8 743 10 935 12 1189

generale ordinaria per le ore 10 ant. presso la Banca generale in Le obbligazioni estratte come gli interesssi maturati al 1 ° gennaio

Roma.
1893 , verranno pagati dal 2 gennaio al 15 febbraio 1893.

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo. -- Elenco delle 11 obbligazioni Avvisi delle Società Ferroviarie

sociali del prestito 1° gennaio 1890, sorteggiate il 1 ° corrente:

0009 , 1250 , 1265, 1510, 1688, 1967, 2043 , 2724 , 3840 , 3953 ,

3984.

Saranno rimborsabili , al 1 ° gennaio del venturo anno, presso la
SOCIETÀ ITALIANA

Ditta Bonna e C. corrente in Ginevra.

La Gazzetta dei prestiti di Milano del 6 dicembre, N. 369 , pub PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

blica l'estrazione dei titoli ferroviari e tranviari seguenti :

Tramways di Torino (estrazione 23 novembre);
Società anonima con sede in Milano

Strade ferrate dell'Est francesi (id . 17 novembre) ; Capitale sociale L. 180 milioni, intieramente versato

dell'Orest (id . 3 novembre).

Debito ex Pontificio . La Gazzetta Ufficiale del Regno del
A V VISO .

7 corrente, N. 286 , pubblica la distinta delle 3033 obbligazioni al

portatore di L. 1000 sorteggiate in Parigi il 2 novembre 1892 . Si fa noto ai portatori delle 360,000 Azioni sociali che, in seguito

Ferrovia Udine-Pontebba. Elenco delle 60 obbligazioni da a deliberazione presa dal Consiglio d'Amministrazione, a datare

L. 500 estratte il 21 novembre 1892 e rimborsabili dal 1 ° gennaio dal 2 gennaio 1893, sarà loro pagata presso le solite Banche e Casse,

p. V.: contro presentazione della cedola n . 14 , la somma di L. 15 per cia

34 589 594 1282 1289 1672 scuna Azione , cioè L. 7.50 a saldo del dividendo dell'esercizio 1891-92,

1767 3922 5127 5869 6019 8737 e L. 7.50 quale primo acconto del dividendo dell'esercizio 1892-93 .

8753 9538 10739 10984 11203 11512
Milano, dicembre 1892. LA DIREZIONE GENERALE.

12291 12546 15932 16013 16496 17157

17414 18241 18532 18990 20576 21493

21545 21935 23589 24108 24723 26687

27005 27484 28003 29120 30168 30782 A V VISO .

31273 32859 33892 34645 35975 38384
Si notifica ai signori possessori delle Obbligazioni Mediterranee 4 010

41077 43520 44901 47575 48254 50390
che il pagamento dell'interesse semestrale di it. L. 10 nette per

52925 53059 53927 55301 55423 55948
Obbligazione, maturando col 1 ° gennaio 1893, avrà luogo, a comin

Il Ministero del Tesoro ha fissato il valore della lira sterlina a ciare dal giorno successivo, presso gli Stabilimenti, le Banche e le

lire italiane 26.05 per i pagamenti del Prestito Anglo.Sardo .
Casse incaricate di detto servizio, contro consegna della cedola n . 5 .

Tabella di ragguaglio per le somme da pagarsi sulle cedole seme Milano, dicembre 1892. LA DIREZIONE GENERALE.

strali delle obbligazioni del Prestito Anglo- Sardo 1851 , a co

minciare dal 1 ° dicembre 1892 .

VALORE
RITENUTA

A V VISO .

di ciascuna
del 13.20 p . 010 da pagarsi

per imposta
Si notifica ai signori possessori delle Obbligazioni ferroviarie 3 %

in lire sterline
ricchezza uobile in lire italiano Serie A , B , C, D, E, garantite dallo Stato, create in forza della

A. 25 651 25 85 97 565 28 Legge 27 aprile 1885, n . 3048, ed emesse da questa Società , che

12 10 325 62 42 98 282 64 il pagamento dell'interesse semestrale maturando sulle Obbligazioni

C. 2 10 65 12 8 60 56 52 stesse col 31 dicembre 1892, avrà luogo, a cominciare dal 2 gen

1 26 05 3 44 22 61 naio 1893, presso i soliti Stabilimenti, Casse e Banche incaricate di

tale servizio, contro consegna : della Cedola n . 11 per le Obbligazioni

Rete Mediterranea . Dal 2 gennaio sarà pagata la cedola di Serie A ; della Cedola n . 10 per quelle di Serie B ; della Cedola

N. 14 delle azioni in L. 15 o cioè L. 7.50 a saldo dividendo 1891 n . 8 per quelle di Serie C e D ; della Cedola n . 7 per quelle diSerie E.

1892 e L. 7.50 l'acconto dividendo 1892-93.
Il montare al netto del detto interesse ascende a it. L. 6,34 per

Pagamento della cedola N. 5 delle obbligazioni 4 010 in L. 10. cadauna Obbligazione, e cioè :

Pagamento delle cedole Interessi L. 7.50

N. 11 delle obbligazioni serie A
Ritenute per imposta sulla Ricchezza mobile L. 0.99

B
per tassa di circolazione

8 с
L. 1.16

8 D
Restano a pagarsi per ogni Obbligazione L. 6.34

7 E

delle obbligazioni 3 010 in Ļ. 6.34 nette (V. Avvisi delle Società
Quanto al montare netto per Obbligazione da pagarsi per le Ce

Ferroviarie ).
dole arretrate, esso continuerà ad essere di L. 6.32 per quelle fino

e compresa la scadenza del 1 ° luglio 1889 , di L. 6.33 per quelle

Società Esercizio Bacini di Genova. N. 36 obbligazioni di maturate al 1° gennaio ed al 1 ° luglio degli anni 1890-91 ed al

500 franchi effettivi, estratte il 1 ° diceinbre 1892 , rimborsabili il 1 ° gennaio 1892, e di L. 6.34 per le Cedole maturate al 1 ° luglio 1892.

1 ° gennaio 1893 .
Visto : Il Delegato Governativo De Casa.

16 153 156 287 530 536

677 1325 1518 1559 1564 1936 Milano, dicembre 1892.

2122 2248 2321 2441 2820 3034
LA DIREZIONE GENERALE.

3065 3067 3246 3271 3386 3475

3513 3663 3666 3847 4021 4218

4428 4464 4586 4894 5274 5329 G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile,

SOMMA NEI TA
VALORE

di ciascuna

cedola
Serie

cedola

in lire italiano
di

per

ciascuna cedola

B.

D.

>> 0.17
> 10 »

>>>
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93 . Dal 21 al 30 Novembre 1892.

RETE PRINCIPALE (*) R E T E SECONDARIA (**)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio .

Media

1191

4191

4153

4153

+
+

38

38

66

66

+ 246

+ 246907

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,171,758 57

60,083 42

292,038 06

1,548,386 06

1,131,292 49 40.466 08

55,142 01 + 4,941 41

308,530 63 16,492 57

1,472,551 37 + 75,834 69

69,379 62

2,172 74

10,560 69

54,664 00

62,955 78 +

2 367 90

18,036 86

112,924 19

6,423 84

195 16

7,476 17

58,260 19

TOTALE 3,072,266 11 2,967,516 50 + 104,749 61 136,777 05 196,284 73 59,507 68

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

Prodotti dal 1° Luglio al 30 Novembre 1892 .

21,913,832 62 21,100,185 84 H 813,646 78 928,484 60 1,376,542 58

967,694 18 926,377 64 + 41,316 54 24,379 83 48,524 61

4,855,402 43 4,961,892 77 106,490 34 166,224 67 313,951 21

23,602,574 93 22,196,096 60 +1,401,478 33 901,675 48 1,784,481 48

448,057 98

24,144 78

147,726 54

882,806 00

TOTALE 51,339,504 16 49,184.552 85 +2,154,951 31 2,020,764 58 3,523,499 88 -1,502,735 30

della decade.

riassuntivo .

Prodotto per

733 06 714 55 to

12,249 94 11,843 14

chilometro

18 51 150 80

406 80 2,227 97

296 95

5,330 56

146 15

3,102 59

( *) La linea Milano- Chiasso (K. 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola mota .

( **) Cul lo Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi d passata nella Rete Principale.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

14 Decade Dall'11 al 20 Novembre 1892

PRINCIPAL E

PRODOTTO MEDIO
ANNI VIAGGIATORI BACAOLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale

dell'Esercizio 1890-91
per chilom .

1892

1891

1892 ...109,347 00

147,774 00)

2,039 00

3,473 00

PRODOTTI DELLA DECADE

130,406 00 738 00

105,121 00 1,099 00

10.338 00

13,907 00

609 00

609 00

415 00

446 00 1890

252,868 00

271,374 00

18,506 00

L. 252,868 00

222,668 00

Differenza nel 1892 38,427 00 1,434 00 3.569 00 + 25,285 00 361 00 31 00 Differ. in + 30,200 00

1892

1891

1,453,998 00

1,454,999 00

30.936 00

28,690 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 NOVEMBRE 1892

171,923 00 1,661,143 00 12,286 00 3,330,285 00

172,322 00 1,624,144 00 14,408 00 3,294,563 00

400 00 + 36,999 00 2,122 00 + 35,722 00

609 00

609 00

5,468 00

5,410 00

1892 . L.3,330,285 00

1890. . . » 3,216,308 00

Differenza nel 1892 1,001 00 + 2,246 00 + 58 00 Differ . in ( + 113,977 00

R E TE

1892

1891

27,564 00

18,246 00

241 00

142 00

2,088 00

1,250 00

C O M P 1 E M E N T A R E

PRODOTTI DELLA DECADE

19,426 00 69 00 43,388 00

7,337 00 64 00 27,039 00

300 00

178 00

144 00

152 00

1892

1890

L. 43,388 00

24,367 00

+ 19,021 00
Differenza nel 1892 + 9,316 00 + 99 00 + 838 00 + 6,089 00 + 5 00 + 16,349 00

+ 122 00 8 00
Differ. in

1892

1891

.

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 NOVEMBRE 1892

22,165 00 106,155 00 936 00 465,613 00

i5,475 00 69,824 00 1,981 00 331,535 00

333,496 00

242,139 00

18922,861 00

2,116 00

239 00

156 00

1,948 00

2,125 00
1890 ·

L. 465,6 :3 00

► 271,885 00

+ 193,728 00
Diferenza nel 1892 + 91,357 00 + 745 00 + 6,690 00 + 36,331 00 1,045 00 + 134,078 00 + 83 00 177 00 Differ, in

La differenza in meno sulla Rete principale è dovuta al confronto colla decade dell'anno scorso in cui avvenne l'apertura dell'Esposizione Nazionale di Palermo.

FERROVIE SECONDARIE NEL CIRCOLO FERROVIARIO DI TORINO

PRODOTTI DEL MESE DI SETTEMBRE 1892.

Torino - Rivoli
Torino -Ciriè

Lanzo

Settimo-Rivarolo

Castellamonte
Santhià - Biella Fossano -Mondovi Sassi -Superga

Basaluzzo

Frugarolo

Ferrovie

economiche

Biellesi

Chilom . 12 Chilom . 32 Chilom . 23 Chilom . 30 Chilom . 24 Chilom . 3 Chilom . 9 Chilom . 44

Grande Velocità .

Piccola Velocità .

16,052.60

424.20

47,345.15

10,111.25

23,726.45

12,301.55

39,536.75

31,335.60

4,958.35

676.15

9,330.85

15

1,185.10

201.95

12,410.20

732.57

TOTALJ 16,476.80 57,456.40 36,028 - 70,872 35 5,634.50 9,345.85 1,387.05 13,142,77
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLE

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,800,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA Laxxo )

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

PONTI, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND > CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE DREVETTATE

Binario portatile a posa

istanlanea ad armamento

automatico on traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili. Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Iulia Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

diit mente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Per fe

Zonatu materiale mobile. Vagoni per agricoltura ed industrie .

Find

oleggio del Materiale a condizigni vantaggiosissimo

1

Sistema adottato por il servizio generalo della fonsa motrice

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricita 800 cavalli .

Anversa, 1885. Universale, 1800 cavalli.

3

Facilità di trasporto - Facilità di collocamonto • montatura

- Grande enperficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande
| Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- | - Grande sicarezza - Risultati economici importanti e constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e divaporo secco - Vaporizzazione garantita di9-

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tuttoil31dicembre 1885: 145,870 metri quadrati di

Naeyer .

10 litri d'acqua per chilogr. di carbono netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio .

nale che evita lo incrostazioni.

PREMIATA
J. A. CHÊNET

5

MACCHI , IZAR E C. Fabbrica di
Cancellate

Copertoni impermeabili

MILANO
Premiato Stabilimento di

0:00 10. in legno e ilo diferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

( fuori Porta Garibaldi)
per la chiusura

dei Parchi . per ferrovie , tramvie

Giardini , Ferrovie , spedizionieri , ecc .

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bolloni , Ramponi e Chiodi UUUUUUUUUCT Esp.Nazion.Torino 1884 T O R I N O

per armamento di ferrovio e tramways,
A. PICTET Via Cellini , 28

per costruzione di scambi, e crociamenti, piat- Torino, via Bava , 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi . Riparazioni ed affttamenti di copertoni
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THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED

Canal Road King's Cross
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FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a lutto il 31 dicembre 1891 Aumento di freni Westinghouse automatici nel 1891

Locomotive
Carri

o carrozze Locomotive
Carri

e carrozzo

31,654 310,930 .

Freni | Tolale delle applica

automatici zioni .

Freni non ; Totale delle applica

automatici zioni .

Totale generale

Totale come di contro

31 dicembre 1890

31,654 310,930

28,151 256,780

.
2,761 8,972

34,415 319,902

354,317

Aumento nel 1891 . 3,503 54,150

57,643

Facendo una media di 4,804 apparecchi per mese.

AGENZIA PER L'ITALIA Torino
-

VIA DELLA ZECCA , Numero 31 .
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
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2 45 p .8 15 p .

8 15 p .

10 15 p .
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9 15 p .

6 - a.

720 p .

OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI . - ( 1 ) Questi biglietti sono validiLONDRA PARIGI LONDRA PARIGI
per 17 giorni , eccetto quelli da o per Brindisi , la cui vaDai

(1 ) (2) ( 3)
lidità e di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer

punti contro indicati marsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'iti

alle la 2a la 2a la nerario ed a sei stazioni italiane a loro scelta .2a la 2a
validità validità

classe classe classe classe Avviso importante. - Oltre i prezzi omologati per i biclasse classe classeStazionisotto indicate : classe

glietti diretti da e per l'Inghilterra , è riscos -o , per diritti

di porto , a B - ulogae, Calais e Douvres : fr . 1.75 pei bigliettiVia Moncenisio

via Calais . 163 35 113 55 90 75 61 60/45 giorni 248 181 85 30 giorniTorino 147 00 106 10 semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais -Dou
via Boulogne

vres, fr . 6 pei bigliettiandata -ritorno per l'una o l'altra via ;158 50 110 30

177 90 126 15 104 85 72 25 45 giorni
via Calais

266 25 193 30 30 giorni 166 35 119 fr . 0.10 per diritto di bollo per i biglietti superiori a 10 fr .Milano
via Boulogne . .

(2 ) Questi biglietti sono validiper 10 giorni, tranne
173 85 122 90

via Calais . 141 75 97 30 30 giorni 216 35 154 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .
Venezia

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 3 ) Questi prezzivia Boulogne
184via Calais - 128 111 40 76 05

comprendono la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cinta,Genova

via Boulogne 179 15 124 75 ma non la tassa di fr . 6 stabilita a profitto delle Ca

mere di commercio di Calais , Boulogne e Douvres dalla
Via Genova

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .Livorno
via Calais . 206 90 144 05 134 30 92 10

(*) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà divia Boulogne 202 05 , 140 80

recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Capo-stazione diPirenze
via Calais . 214 30 149 25 141 70 97 30

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ;via Boulogne 209 45 146

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario avia Calais 246 171 40 173 40 119 45
Roma

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso invia Boulogne 241 15 168 15

276 85 193via Calais . 205 60 142 16 mesi ( ** ) 472 50 347 95 verso , possono percorrere a loro spese il tragitto FalcoNapoli
nara - Roma -Napoli ove , presentando al Capo-stazione il

via Boulogne 272 189 75

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun .
Via Bologna

221 60 154 30 149 102 35
gere l'itinerario a Foggia .Firenze via Calais ....

( **) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
via Boulogne 216 75

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empolivia Calais 260 85 181 80 188 25 129 85
Roma

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima vis . – Nel senso
via Boulogne 256 178 55

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da
via Calais 291 80203 50 220 60 162 45

Napoli
via Boulogne Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa

286 95 200 25

537 25 393 30 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosgelo .Via via Calais 322 85 225 20 251 60 174 20 6 mesi (*)

(4 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri318Napoli/via Boul. 221 95
Brindisi

6 mesi 519 45 380 80
Via via Calais 299 65 208 95 227 05 157 torno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto( Bolog. via Boul . 294 80 205 70

Via di viaggio circolare interno italiano.vis Calais 366 25 256 75 295 205 80
Messina

Napolivia Boul . 361 45 253 50

ANDATA
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio. RITORNO

1.2. cl .
1. 2. cl. 1. 2. cl . 1. 2. cl. 1.2 . cl . 1.2 . cl . 1.2 . cl . Club-frain

STAZIONI la, 2a classe Club - Train 1.2 . cl. 1. 2. cl . STAZIONI

(*) 1. cl .

Par.11 8 30 a .Napoli.Ch.-Gross Par. 8 - a . 10 antim . 3 - P

2 50 p .
Londres

11 - P.
Victoria

11 Romaantim , 3 - P

Firenze
6 15 a .Douvres .

9 55 a. 1 4 50pomer. P.

2 20 pomer. 9 25 a.6 10 p . 12 10 a. Brindisi.
( ora di Greeowieb) .| Art . 11 30 a.

Ancona 5 35 &.Calais -maritime Dijoun.

5 48 a . 1 25 8.2 52 pomer. Bologna . 10 40 a .(ora francese) : 7 Par. 1205 p. 6 40 p . 104 a .

1 58 a . 6 40 a . Alessandria 6 30 a .
Arr . 12 59 p. 2 20 10 51 a .

Boulogno-Gare .
1 50 a, 6 45 &. Torino . Arr .Par. 12 51 p . 223 p . 821 a .

Arr. 2 38 p . 3 59 p . 5 12 pomer . 3 46 a . 8 50 a.
(B)Amiens .

5 17 pomer.Par. 2 43 p . 404 p . 904 p . 3 51 a . 8 59 a.
Brindisi. Par . 2

6 40 a .
Arr . 4 26 p . 5 47 p . pomer . 10 47 p . 5 50 a. 11 10 a .

Napoli . 8 30 a .
Prango Pranzo

10 25 p . 8
Paris -Nord(Buffet)

Roma

4 - &Par. Livorno
7 25 pomer. 6 20 a. 12 20 p .

11 35 a.7 15 a. Firenze8 07 pomer. 1 13 p .Paris-Lyon (Buffet) Arr.
4 54 a.

1 San -Remo. 3 50 a.
1.2.c. ( A) 1.2. cl . la cl . 1. 2. cl .

Genova 3 30 a. 9- &
9 - P. 9 10 p . 9 1 45 p . Torino . Arr . 7 25 a. 12 35 p.

Paris- Lyon ( Buffet)Par.
10 36 p .Arr . 2 02 a. 2 29 a.Dijon 6 43 p .

Milano Par . 3 - 8. 10 30 a .
11 47 p .

Genève 8 56 a .
Novara 4 45 a . 11 30 a.

Evian 11 07 a.

10 47 p .
Torino . Arr . 8 15 a . 1 30 p .

6 37 a.Aix - les -Bains . 10 41 p .7 58 &. 11 55 p .

12 19 a. Par.6 59 a. 8 30 a. Torino. 8 35 a.Chambéry .

2 20 å .3 05 a .
12 20 p .9 42 8. Modane .Modane

5 02 a .
2 - p . 6 20 p . 7 50 a.Torino Chambéry .

5 26 & .Aix -les -Bains
Torino . Par.

2 30 p . 7 45 p . Evian
10 30 p.Novara 4 28 p . 941 p .

4 15 a .Genève 305 p. 720 p .
11 30 a .Milano . Arr . 5 25p. 10 55 p .

1.2 . cl. 1.2 . cl.

11 17 p .Dijon : 11 36 a . i 12 p .1 43 a.
8 25 a.Par .

2 35 p . 7 50 p .Torino .
6 45 a. 5 84 p . ) 5 54 p .Paris-Lyon (Buffet) Arr. 454 a .11 50 a.Genova Arr .

6 04 p . 11 - p.
1. 2. cl. 1. cl .| San-Romo . . 11 13 p . 8 37 a.

6 59 antim . 9 12 a . Club - Train
Paris-Lyon ( Buffet)Par.Pisa . 10 48 p. 2 58 a .

Arr . 7 40 antim . 9 55 a . la cl .Firenze 12 40 a. 7 20 a .
PranzoLivorno 11 20p . 5 85 a .

11 15 p .
Paris-Nord (Buffet) 1. 2. cl. 1. 2. cl .Roma .

6 25 a . 10 - &.

7- a . Par 8 antim . 10 20 a . 11 30 a . 3 15 p .
Napoli. 1 26 p . 6 34 p .

6 10 p .
Arr. 9 45 a. Déjeu . 12 06 p . 1 13 p . ) 4 58 p .Brindisi.

Amiens .
Par . 9 50 antin . 12 26 p.

Arr.8 25 a. 11 35 antim . 207 p. 1 18 p . 5 03 p .Torino . Par. 2 35 p .17 - P.

10 03 a. Boulogne-Garo Par . 11 27 antim . 12 31 a.Alessandria . Arr .

12 23 a.(ora francese ) Arr . 12 25 pomer.202 a .Bologna .
1 22 a.6 45 a. 11 10 p . Calais -MaritimeAncona

3 45 p.6 15 p . 12 45 pomer. 1 30 &( ora di Greenwich) ./ Par.
Brindisi

6 11 a . Douvres . pomer .
Firenze

12 25 &. Victoria . Arr . 4 30 pomer. 5 55 a .7 10p . 10 45 p .Roma Londres
1 26 p . Ch . -Gross Arr . 4 30 pomer . 5 55 &.5 50 p . 7 15 p . 10 45 p .Napoli . Arr.

OSSERVAZIONI . VIAGOIATORI. - (B) La partenza da Brindisi alle ore 2 antim .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI. Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie. Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra oda Calais.

(A) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a.

cho i viaggiatori per Aix -les-Bains, Chambéry, Modane o l'Italia peril Moncenisio . ( **) Questo treno non prendei viaggiatoridi 20 cl. che per Calais el'Inghilterra.

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe , lits -salons , va direttamente daVETTURE DIRETTE. - Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a . e da Paris -Nord alle 8 a .Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping -Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer .; partenza da Paris - Nord alle 11.40 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom.; arrivo a Bologna la domenica alle 1.24 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Londra . 69.65 ; a Bologna 84.65 ; tr . 106.50

Parigi 45 - a Bologna, — ; , tr 81.86

12 35 p .

8 57 p .

10 36 p .
8 59 P.1

2 45 p . 10 35 p .

1 48 p .

305 p

10 32 p .

8 55 p .

11 05 p .

7 16 p .

Pisa . .
2 32 p .

12 12 p .

705 p .

2 05 p

7 55 p

8 55 p .

11 20 p . 11 15 p .
1 33 p.

2 12p .

5 30 p .

8 16 p .

8 38p .

5 55 p .

. 3 42 p .

4 14 p .

1 10 p .
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4 18 p .

4 27 p .

6 44 p .

507 p .

6 44 p .

7 25 r .

8 25 p .

10 26 p .

10 31 p .

4 08 p . 8 50 p . 209 p .

9 15 p

3 41 p .
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121 p .

720 p .

9 - P.6 40 p . 5 20 p .

12 40 P.

6 34 p .

PÉNINSULAR -EXPRESS. da a

Supplemento da pagarsi por i Sleeping -Cars: { da bomogo Torino,fr. 4. da Parigi :Batoana, tr. 60 da Parigi a Brindisi, ff. 31.05.
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P. CASANOVA, Libraio -Editore

TORINO Piazza Carignano — TORINOIMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretta dal Comm. Ing. FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI, 24, Via Medina

OPIFICII MECCANICI IN CASTELLAMMARE (STABIA)

Recentissime pubblicazioni:

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

compilato dall'ing. G. CARIATI

Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

usi della pratica.

Un vol. di 1000 pagine, nitidamente stampato

legato in pelle Lire 10,

Ing. DONATO SPATARO

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali del 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero : All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2 (Gruppo 9) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande ed unica medaglia d'oro , votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario , ed i due unicidiplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei ponti metallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa.

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura diN. 800 veicoli ferroviari, e per

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

IGIENE DELLE ABITAZIONI

IGIENE DELLE ACQUE

VOL. II.

Proprietà fisico-chimiche · Inquinamento -

Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

neralità sulla circolazione delle acqne - Idro

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

delle varie acque in natora .

Un vol. in -8 °, con 171 incisioni

e 13 tavole cromolitogr. , 1891. – L. 20 .

lu
1887,

Vol. 1 : FOGNATURA DOMESTICA .33

Ing. E. BIANCHI - MALDOTTI

MANUALE DI IDRAULICA

FRATELLI PASTORI

FABBRICA DI LIME E RASPE

AOCIAI E FERRI

TORINO 13, Via Finanze, 13 TORINO

Un vol. in-12° , con 63 fig ., 1891 . Lire 6.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle opere d'Ingegneria, coll'indice geno.

rale del Manuale dell'Ingegnere.

SOCIETÀ ITALIANA

DEI CEMENTI B DELLE CALCI IDRAULICHE

Società Anonima Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 3,000,000

a

FAB
BRI

CH

Orrions IN BERGAMO, SCANZO, VILLA DI SERIO, ALZANO MAGGIORE , NESE, PRADALUNGA, COMENDUNO,

ZOGNO, PALAZZOLO SULL'OGLIO ,

VITTORIO, OZZANOPRESSO Casal MONFERRATO, NARNI, MONTECELIO.

Premiata con Medaglia d'Oro dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

ed alle principali Esposizioni nazionali ed estere

Collezione completa di cementi idraulici a rapida ed a lenta presa ; di cementi Portland, di calce idraulica

e dolce in polvere ed in zolle ; di pietre artificiali per costruzione pavimenti , condotte d'acqua e decorazioni.

Prezzi e Condizioni di tutta convenienza

Produzione annua oltre UN MILIONE di quintali Forza motrice MILLE cavalli vaporo

La Società garantisce di provenienza delle proprie Officine soltanto la merce contenuta in sacchi od in

barili portanti la marca di fabbrica sopraesposta, regolarmente depositata per ogni effetto di legge.

La Società stessa è la sola che possa attualmente assumere e garantire impegni di forniture in vasta

scala della rinomata Calce eminentemente idraulica di Palazzolo.

TORINO, 1892 — Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .
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Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni: Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Sem .Anno

L. 20

Trim .

611PER L'ITALIA .

PER L'ESTERO

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30 >>.

» 28 15 8

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutate

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata.

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze . 13 --- Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . Rete Sicula ( Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull ' Esercizio 1891-92). Rete

Mediterranca (Relazione dei Sindaci). Sulla polizia delle miniere, cave e torbiere. Cronaca parlamentare delle

ferrovie e dei lavori pubblici. Bibliografia (Calendario universale Manuale del macchinista e fuochista

Cinquecento meccanismi scelti fra i più importanti e recenti ). Informazioni particolari del MONITORE. Notizie

ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie estere. Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori.

Guida degli Azionisti) . Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

Preghiamo i nostri cortesi Abbonati , il cui abbona- perazione di un personale zelante, abbiamo migliorato il

servizio .
mento scade colla fine dell'anno, a voler essere solleciti

L'opera nostra , è vero, non è stata sempre nè facile, nd .
nella rinnovazione, inviando il relativo importo con vaglia piana, altese le difficoltà cui dà luogo l'applicazione del

postale o cartolina -vaglia. L'AMMINISTRAZIONE. contratto e le poco favorevoli condizioni del mercato; ma

col nostro contegno conciliante e previdente abbiamo pro

curato di eliminare le ragioni di dissidio col Governo, ed

A questo numero va unita una Circolare dell'Office Central des abbiamo mantenuto alta la posizione finanziaria della nostra

transports internationaux par chemins de fer di Berna. azienda.

I. Ordinamento dei servizi .

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA nella guisa più rispondente ai vari bisogni del trallico ed

È stato nostro costante pensiero di organizzare il servizio

alla peculiare condizione delle linee ; e perciò nella distri

Relazione del Consiglio d'Amministrazione

buzione del personale ci siamo sempre più preoccupati di

proporzionare i mezzi al fine.
sull'Esercizio 1891-92

Gli organici numerici da noi studiati per le varie Dire

zioni locali , ci hanno condolto a stabilire la forza occorrente

Signori,
in ciascun ramo di servizio ed a limitare la spesa nei suoi

La gestione di cui vi rendiamo conlo è certamente tra le giusti limiti.

più notevoli della nostra vita sociale e pei falli compiuti e Però l'apertura di km . 69 di nuove linee avvenuta du

risultati conseguiti. rante l'esercizio di cui ci intratteniamo, ci ha obbligati ad

L'Esposizione nazionale indetta a Palermo e le costruzioni estendere i limiti di alcune Direzioni locali e ad aumentare

date, ci imponevano obblighi speciali, il numero assoluto del personale.

cui dovevamo rivolgere ogni nostro pensiero. E noi provve Così il tronco Oliveri- Palli fu affidato alla Direzione lo

demmo convenientemente per secondlare, coi mezzi di cui cale di Messina e quello Noto -Modica a quella di Siracusa ,

disponevamo, la festa del lavoro, e demmo efficace impulso assegnando all'altra' di Catania il tronco Bicocca- Valsavoia

all'allestimen !o delle linee cui è collegato il benessere di Scordia .

tanta parte dell'Isola .
La ripartizione quindi delle linee fra le varie Direzioni

Ne mancammo di migliorare sempre più il servizio e di locali risultò la seguente:

agevolare il commercio con opportune modificazioni di a ) Palermo Porto -Caldare, Roccapalumba -Santa Cate

tariffa . rina e Termini - Cefalù alla Direzione locale di Palermo, in

Consci, come siamo, che la nostra industria è strettamente tullo km . 213 ;

congiunta alla prosperità del Paese, abbiamo, per quanto si b) Catania -Santa Caterina e Bicocca - Valsavoia - Scordia

poleva , promosso il movimento dei viaggiatori e deile merci alla Direzione locale di Catania, in tutto km . 148;

non solo colla riduzione del prezzo di alcuni trasporti, ma c) Messina-Catania e Messina - Palti alla Direzione locale

benanco coll'anticipare, a nostro rischio e pericolo, l'aper- di Messina, in tutto km . 167 ;

lura di taluni tronchi. d ) Valsavoia -Siracusa -Modica alla Direzione locale di

E persevereremo in questa via , fidenti nel vostro appoggio Siracusa, in tutto km . 157;

e nella considerazione del Governo, al quale certo non sa e ) Santa Caterina- Caltanisselta-Licata, Licata -Terranova

ranno sfuggiti i nostri sforzi per il rapido sviluppo delle e Canicatti-Porto Empedocle alla Direzione locale di Calta

costruzioni ferroviarie e l'impegno con cui , mercè la coo nissetta , in lutto km . 170 .
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1891-92

Media

km . es . 820

1890-91

Media

km . es . 743

in più
meno

791 786

Allinchè possiate rilevare in qual modo il personale so pei nuovi tronchi, mentre gli altri agenti di fatica sono di

ciale era distribuito nei vari uſlici e nelle Direzioni locali , minuiti di numero, perchè alcuni di essi cessarono di es

vi presentiamo il seguente quadro, il quale vi darà pure sere avventizi e passarono in pianta provvisoria .
un'idea delle diminuzioni che si poterono fare nei primi sei Il totale degli agenti stabili , provvisori ed avventizi esi

esercizi e del piccolo aumento che si è verificato in questo : slenti al 30 giugno 1892 ascende a n . 4133, ivi compresi

però quelli destinati ai lavori di conto del Governo od alla
PERSONALE STABILE E PROVVISORIO.

sorveglianza delle costruzioni.

E poichè il numero di questi ultimi agenti risulta di

Numero degli impiegati ed agenti al 30 giugno n . 63 , noi abbiamo che al 30 giugno 1892 il personale ad

dello all'esercizio delle linee si limitava tra uomini e donne

a n . 4070, e perciò , in ragione degli 857 km . in esercizio

a quel giorno , a n . 4.74 per chilometro di linea , ivi com

preso il personale delle officine, che , secondo i titoli della

nomenclatura, deve gravare sulle spese di riparazione del

Servizio generale materiale ,

Perchè ora possiate vedere quali sono le spese di persoSegretariato

Ragioneria nale portale in contabilità , in confronto a quelle dell'eser

cizio antecedente, vi meltiamo soll'occhio il seguente proUfficio controllo

spelto, che contiene i vari titoli della nomenclatura dei

approvvigionamenti conti ;
sanitario

istituti di previdenza ,

Spese di personale Differenza

del materiale e trazione

del traffico

Officine .

Magazzini

Direz . locale di Palermo

Caltanissetta Spese generali di amministr . e di

Catania eserc. (competenze al personale

dell'Amministrazione centrale) .
Siracusa

608,406.32 527,195.39 81,2:0.93

Servizio della Uffici 83,685.33 82,308.81 1,376.52Messina

Personale in disponibilità .
manutenzione | Linea 1,042,843.68 954,500.14 88,343.54

Uffici 83,724.78 77,384.98
Servizio dellaTotale

6,339.80
3,535 3,433,46113,5953,628 3,7493,8493,941 Personale dei de

trazione
positi locomotive 603,738.85 556,004.70 47.734.15

Uffici 83,728.43
Servizio del mo

77,273.84

Ora , siccome tra il 30 giugno 1891 ed il 30 giugno 1892

6,454.59

Convogli 296,686.73
vimento e traf

267,953.42 28,733.31

noi abbiamo una dillerenza di km . 69 di ferrovie in eser
Stazione

fico 919,709.15 881,265.86 68,443.29

Telegrafi 23,633.43 21,780.02 1,853.41

cizio , possiamo dedurne che l'aumento di 97 agenti nel per

sonale stabile e provvisorio , è abbastanza giustificato .
3,776,156.70 3,445,867.16 330,489.54

La situazione del personale avventizio destinato ai lavori Aumento sull'esercizio precedente L. 330,489.54

dell'esercizio di intole permanente risulta dal seguente pro

Noi dunque abbiamo avuto nell'esercizio di cui discor
spelto:

Personale avventizio.
riamo una maggiore spesa di personale in L. 330,489.54 ,

che è quasi tutta dovuta alla apertura delle nuove linee ,

Al 30 giugno 1885 n . 400 di cui 216 guarda-barriere
essendo stata necessaria, come dicemmo, l'assunzione di

Id . 1886 ) 433 221 id .
nuovo personale.

Id . 1887 ) 397 215 id .
E poichè il numero medio dei chilometri esercitati in

Id . 1888 ) 314 194 id .

più in questo anno ammonta a km. 77,378, si può ritenere
Id , 1889 ) 105 279 id .

che la spesa media chilometrica riferentesi a queste nuove
Id . 1890 » 516 395 id .

aperture ammonta a L. 4271.10, mentre quella media delId . 1891 » 582 450 id .

passato esercizio ſu di L. 4637.50.

Id . 1892 » 598 517 id .

Affinchè poi possiate vedere in che modo la maggiore

Noi quindi abbiamo che l'aumento del personale avven spesa di questo anno è ripartita tra i diversi titoli di com

tizio , in quest'ultimo anno, si è limitato solo a 16 agenti, penso che, oltre la paga fissa, sono previsti dai nostri re

e questo aumento va altribuito alle guarda -barriere assunte golamenti, vi presentiamo il seguente prospetto :

17

26
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774

474
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523
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614
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575

216

521
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SPESA DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO

INDICAZIONI
Servizio Indennità PercorStipendio

0

paga

Lavoro

stra

ordinario
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Malaria

Trasferte

e

traslochi
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p
e
r

c
h
i
l
o
m
e
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d
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Alloggio

Gratifica

zioni

e subsidi

Premi Totale
notturno speciale renze

2,739,588.31 73,267.37 93,049.68 67,476.62 9,060.31 29,766.81 175,438.97 102,358.52 125,178.83 30,481.74 3,445,667.16 743 4,637.50

Totali medida

luglio 1990 a

giugno 1891

Totali mesi da

luglio 1891 a

giugno 1892 2,991,894.69 87,814.91 103,820.70 77,494.56 14,392.67 26,958.88 192,153.78 113,806.07| 131,589.95 36,230.49 3,776,156.70 820 4,605.06

Differenza
nell'anno

1891-92 .

(2 ) (3 ) ( 5)

+ 252,306,3 + 14,547.54] + 10,771.02 + 10,017.94 + 5,332.36 2,807.93 + 16,714.81 + 11,447.55 + 6,411.12 + 5,748.75 + 330,489.54 +771247.55+
32,44

( 1 ) L'aumento nell'ammontare degli stipendi è dovuto alle spese del personale destinato alla manutenzione dei nuovi tronchi complementari consegnati alla Società .

(22) La differenza in più nella spe6.2 per lav ro straoplinario a dovuta alla guardia ai treni notturni ed al maggior traffico .

(3) L'aumento nell'ammontare dell'indennità di malaria è dovuto all'apertura dei nuovi tronchi.

( 4 ) L'aumento nell'ammontaro delle pernottazioni si deve al maggior traffico ed al maggior numero di chilometri in esercizio .

( 5 ) Ergendosi computata al capitolo dell'indennità speciale la spesa degli assegni ad personam che si corrispondono ai sensi dell'art . 21 dell'Ordine di servizio generale

n . 21-1889 , si è avuto un aumento in questo titolo e la relativa diminuzione in quello dell'alloggio nel quale tale spesa era prima computata ,

( 6 e 7 ) La differenza in più che si rileva tanto nell'ammontare dei premi che in quello dell'indennità di percorrenza, è dovuta al maggiore svilappo della rete in

esercizio ed al maggior traffico di quest'anno.
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Dai tre prospetti più sopra esposti si possono ricavare le

seguenti deduzioni:

1 ° che la spesa media di personale per ciascun chilo

metro di linea è scesa da L. 4637.50 L. 4605.06, con

una differenza in meno di L. 32.44 , malgrado le maggiori

prestazioni cui diede luogo l'Esposizione nazionale ;

2º che la maggiore spesa di L. 330,489.54 portata in

questo anno nella contabilità sociale , risponde ad una media

di L. 4271.10 per chilometro di nuove linee , cioè ad una

ciſra assai inferiore a quella media generale ;

3º che le spese di personale dell'Amministrazione cen

trale non hanno aumentato malgrado il maggiore sviluppo

della rete ;

4º che il personale addelto al servizio della rete (com

prese le officine) risuliò di n . 4.74 per chilometro di linea .

Questi risultati sono al certo favorevoli, e vi dirnostrano

la cura che la nostra Direzione Generale, seguendo il nostro

costante indirizzo, ha posto nel destinare ai vari servizi il

personale effettivamente richiesto dai bisogni dell'esercizio .
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II . Esercizio della rete .
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Lo sviluppo complessivo della rete , che al 30 giugno del

1891 era dikm . 788 , al 30 giugno dell'anno corrente ascese

a km . 857, a causa dell'apertura all'esercizio del tronco

Noto-Modica , di km . 60 , e del tronco Oliveri - Patti , di

km. 9.

Perd , siccome il tronco Noto -Modica fu aperto all'eser

cizio il 23 dicembre 1891 , e quello di Oliveri-Patti il 25

maggio 1892 , la lunghezza media di tutta la rete nell'anno

finanziario 1891-92 si deve considerare di km . 820, come

dal prospelto n . 1.

Il prodotto lordo, depurato delle sole tasse erariali e di

bollo, ammoniò durante l'esercizio 1891-92 a L. 9,326,774.78 ,

ossia a L. 11,374.11 per ogni chilometro di linea eserci

tala , con un aumento complessivo sul precedente esercizio

di L. 836,557.79, corrispondente a L. 1020.19 per chilo

metro.

Ripartendo poi il prodotto totale tra la rete principale e

le complementari, abbiamo : per la rete principale lire

8,397,600.22, cioè L. 13,789.16 per chilometro; e per le

linee complementari L. 929,174.56, corrispondenti a lire

4403.67 per ogni chilometro di linea complementare in

esercizio .

Meltendo a confronto i prodotti anzidetti con quelli del

l'esercizio antecedente , risulta che ebbesi un aumento tanto

nei prodotti della rete principale , quanto in quelli delle

linee complementari, nella misura di L. 639,758.76 per la

prima , uguale a L. 1050.50 per km ., e di L. 196,799.03

per le altre , uguale a L. 932.70 per ogni chilometro di

linea complementare.

Ripartendo i prodotti di tutta la rete fra le diverse ca.

tegorie di traffico e mellendoli a confronto con quelli del

l'esercizio finanziario 1890-91 , si ottengono i seguenti ri .

sultati:
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Viaggiatori . 3,803,615.78 3,273,734.73 529,881.05

Bagagli e cani 86,544.96 70,741.02 15,803.94

Merci a grande velocità 396,065.14 371,311.90 24,753.24

Merci a piccola velocità accelerata 401,593.39 416,102.86

Merci a piccola velocità ordinaria 3,671,948.38 3,587,388.13 84,560.25
Prodotti indiretti 37,832.57 38,562.82
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8,397,600.22 7,757,841.46 654,998.48 15,239.72

Aumento sull'esercizio precedente . . L. 639.758.76 TRASPORTI DEI

CATEGORIE
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Dai prospetti sopra esposti risulta chiaramente che, ec siamo constatare un miglioramento nell'insieme dell'eser

cezione fatia della piccola velocità accelerala, nella quale si cizio della nostra rele , in confronto dell'anno precedente,

ebbe una diminuzione di pochissimo conlo , l'aumento di e questo lascia sperare che lale slato di cose sia passeg

prodotto si è avverato per ogni categoria di trasporto, tanto gero e che sia più confortante la nola delle nostre fulure

sulla rele principale che sulle complementari.
relazioni,

Egli è vero che sull'aumento dei prodotti di quest'anno Limitandoci a quanto più direttamente riflelle il nostro

la in massima parte influito l'Esposizione nazionale di Pa- mandalo, vi diremo che nei frequenti controlli e nelle con

lermo, specialmente per le categorie viaggiatori e bagagli; tinue indagini sul funzionamento dei diversi rami di ser

però puossi affermare che tutte le altre categorie del traf- vizio, abbiamo poluto notare una rigorosa precisione in tulle

fico abbiano avuto il loro graduale sviluppo per le miglio le registrazioni, un intento continuo nell'attuazione delle

pale condizioni del commercio dell'Isola . economie che sono compatibili colle esigenze del servizio .

Falla quindi eccezione pel traffico viaggiatori, che più Abbiamo constatata l'esistenza dei valori di ragione della

direllamente fu influenzaio dalla Mostra di Palermo, noi Società e dei terzi , quali risultano dai registri della con .

riteniamo che lo sviluppo progressivo nelle altre categorie tabilità, e cosi pure abbiamo rilevata l'esattezza delle par

dei trasporti debba continuare nel succesivo esercizio . lite attive e passive accennate nel bilancio, del quale venne

Dal prospetto della ripartizione dei prodotti lordi per riconosciuta la regolarità nelle singole appostazioni e nei

Ironchi di linea, che vi presentiamo, rileverete di leggieri risultati finali.

che per la rele principale si è avuto dappertutto un Ora crediamo opportuno di presentarvi in un breve pro

mento di prodotto chilometrico, e che questo aumento, do spello riassuntivo i risultati finanziari dicuiteniamo parola:

vuto in massima parle al traſico viaggiatori, si è manie. Il prodotto dell'esercizio 1891-92 derivalo dalla reie prin

nuto in misura rilevante in alcuni tronchi e lieve in alcuni cipale, depuralo, a termini di contrallo , del 27 112 0,0 do

aluri, secondo che l'aumento o la diminuzione dei prodotti vulo allo Stato, e del 10 0,0 da levare pis i fondi previdenza

a piccola velocità abbia contribuito ad aumentarlo o a de e per l'uso del materiale mobile, e lenulovi conto di alcuni

primerlo accessori , è rimasto della somma di . L. 69,695,986.82

Nelle linee complementari, salvo che per il tronco Ter
La relé secondaria ha dato un prodotto

mini-Cerului in cui abbiamo avuto un aumento di prodotto lordo, la cui metà, aumentata dal corrispel

chilometrico, si è avuta una diminuzione insignificante pei tivo fisso di L. 3000 per ogni chilometro di

Tronchi Valsavoia -Scordia, Licata - Terranova e Licata -Porto lunghezza media virtuale, ascende, coll'ag

e Molo. I Tronchi Siracusa-Modica e Messina -Patti hanno giunta di taluni compensi accessori , a . 5,236,147.23

dato un prodotto chilometrico inferiore a quello verificatosi

lo scorso anno per i tronchi Siracusa Noto e Messina-Bar Si ottiene quindi un totale di .. L. 74,932,134.05

cellona, perché i prolung menti da Noio a Modica e da
al quale aggiungendosi gli introili a rim

Barcellona a Palli, aperti all'esercizio in quest'anno, rion
borso di spesa in

2,774,251.04

hanno avuto la stessa densità di traffico dei tronchi prece- si ha la competenza della Società sui pro

dentemente esercitati. (Continua ). dolli nella somma di
L. 77,706,385.09

D'altra partele spese d'esercizio – per

tutte e due le reti . distinte nelle solite di

SOCIETÀ ITALIANA
visioni di Direzione e Servizi amministrativi,

Mantenimento, Sorveglianza e Lavori , Tra

zione e Materiale , e Spese generali dell'eser

cizio , essendo ammontate a . . 78,877,340.10

Relazione del Consiglio d'Amministrazione
risulta una eccedenza finale passiva di . L. 1,170,955.01

sul settimo Esercizio 1891-92

Venendo poi alla liquidazione generale dell'anno finan .

ziario 1891-92 essa cosi si riassume :

( Cont. e fine . Vedi n . 48 , 49 e 50 )

a ) nell'altivo :

Relazione dei Sindaci .
1. Corrispettivo a carico del

Signori,
Governo per l'uso del male .

Prima di rendervi conto della gestione sociale, il Comi- riae Utile della linea di Mo· L. 7,820,000 --

tato dei Sindaci sente il dovere di ricordare il compianto
danee della Roma-Albano-Net

nostro Presidente Conte Giulio Belinzaghi, che tanto si rese

tuno, esercitate per conto dellabenemerito della nostra società .
Società

7,884.21Sciolto questo debito di gratitudine, adempiamo all'ob).

3. Servizio del capitale a
biligo che la legge , lo statuto ed il mandato di fiducia del

zioni per le costruzioni 2,587,500
quale ci avete onorati , ci impongono, esprimendovi il nostro

4. Proventi diversi dell'eser

voto sulle risultanze finanziarie, quali appaiono dal bilancio
cizio e delle costruzioni . > 3,783 , 134.44

che il Consiglio oggi sottopone al vostro esame.

Se da una parte il nostro compito è gradito, trovandoci quindi con un totale di . L. 14,198,518.65

di fronte ad un'Amministrazione solto ogni rapporto rego
b ) nel passivo :

lare, ci rincresce dovervi dire che, anche nello scorso

anno 1891-92, l'esercizio delle nostre linee non ha dato i 1. Spese dell'Amministra

risultati che si speravano allorchè furono concluse le Con zione centrale . . . L.L .. 1,173,920.79

venzioni ferroviarie, quando sembrava che lo sviluppo eco
2. Quola d'ammortamento

nomico italiano non dovesse sofrire un cosi lun : 0 arresto .
delle spese di fondazione . » 101,389.42

Le condizioni generali del nostro Paese risentono ancora 3. Imposta di ricchezza mo

bile
il contraccolpo dell'arenamento in cui si è trovato il com 1,146,553.27

mercio : deficienze di redditi ed allre vicende che sarebbe
4. Eccedenza passiva supe

riormente accertata sui pro

troppo lungo l'enunciare , hanno esercitata un'influenza poco

favorevole sull'andamento della nostra gestione. Il disagio dotti . 1,170,955.01

economico, la conseguenza della crisi edilizia, il scemato

lavoro di molti stabilimenti industriali, la concorrenza di
con un complesso di . L. 3,592,818.49

linee ferroviarie parallele alle nostre, hanno contribuito a che differenziale dal totale attivo danno un

rendere meno proficua la nostra operosità. Nondimeno pos utile netto dell'esercizio di .
L. 10,605,700.16

PER LE STRADE TERRATE DEL MEDITERRANEO
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Da questo importo, a termini dello Statuto

suciale e giusta le proposte del vostro Con
SULLA POLIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE

siglio , vanno fatte le seguenti detrazioni:

a ) 1,20 pel fondo statu
Il ministro Lacava ha presentato alla Camera dei Depu

lario di riserva . . L. 530,285.01
tati, nella seduta del 1 ° corr., un disegno di legge sulla

6 ) una somma corrispone polizia delle miniere, cave e torbiere.

dente al 5 010 del capitale so
L'importanza che acquistano oggigiorno lutte le proposte

ciale , da distribuire ai soci di legge tendenti a disciplinare il lavoro ed a stabilire la

nella misura di L. 25 per
responsabilità degli infortunii, ci allida di far cosa gradita

ogni azione . . 9,000,000
ed interesante per i nostri lettori nel riportare lestual

complessivamente da detrarre . L. 9,530,285 01 mente gli articoli di questo disegno di legge , che fa parte

dei provvedimenti di legislazione sociale ai quali s'informa

il che la risultare un primo residuo di . L. 1,075,415.15 il programma del presente Ministero.

Da questo prelevandosi : il disegno di lege è preceduto da una relazione diffusa,

c) 1:10 per il fondo straordinario di ri
corredata di dati statistici sugli infortunii minerarii, e nella

107,511.51 quale sono accennati i sistemi di lavorazione di molte no

si otlengono L. 967,873.64 stre miniere, sistemi alquanto primitivi ed, in moltissimi

le quali dovendo pure essere diminuite :
casi, causa di disgrazie e di permanenti infermità agli

d ) di 1/10 per il consiglio d'Ammini
operai che vi sono addetti.

strazione in . 96,787.36
Ad ovviare a tali gravi inconvenienti il Ministro dice che

è necessario stabilire delle penalità per chi, nell'esercizio

si ha in tal inodo un ultimo residuo di L. 871.086.28 delle miniere, o per imperizia o per altri motivi è cagione

Ora aggiungendo a questa somma l'avanzo di danni alle persone. A tale scopo sono diritte le dispo

di utili uelli dell'esercizio 1890-91 di .
79,217.92 sizioni di polizia mineraria che vengono soltoposte alla Ca

si ottiene un ulteriore utile complessivo da
mera. Tali disposizioni, st condo il Ministro, sono fra lo

distribuire in . .
L. 950,304.20 più miti di quante quasi tutti gli Stati d'Europa han creduto

sul qualeil vostro Consiglio vi propone di di dettare per la lutela degli operai minatori, e sono de

assegnare , per un dividendo di L. 2.50 ad sunte dai disegni di legge dai precedenti Ministri elaborati.

ognuna delle N. 360,000 azioni sociali la
L'on . Lacavii termina la relazione promeltendo per un

somma di . 900,000 -- tempo non lontano un completo progello di legge sull'e

sercizio delle miniere ed invoca l'approvazione di queste

L'avanzo di L.
50,304.20 prime ed urgenti disposizioni intese a migliorare la condi

viene riportato al prossimo esercizio 1892-93, il quale si
zione morale e materiale dei lavoratori, confidando che la

apre con una riserva complessiva accumulata a iullo il
Camera vorrà entrare risolutamente sulla via che si è pre

30 giugno 1892, di L. 6,954,772.75, cosi suddistinta :

lissa il Ministero della pacificazione sociale.

Riservandoci di riferir sulla discussione quando questa
Fondo di riserva ordinario L. 6,281,296.69

avrà luogo , ecco intanto il Disegno di legge :

Fondo di riserva straordinario . 673,476.06

Da questo prospetto risulta come siasi verificato anche Art. 1. Ogni esercente di miniera, cava e torbiera dovrà, mediante

quest'anno, un minor introilo, in confronto delle spese , e
verbale da compilarsi presso il municipio del luogo ove esso si tro

perciò una perdita di L. 1,170,955.01 proveniente dall'eser
vano, indicare nome, cognome e domicilio e quello delle persone, alle

cizio delle nostre linee .
quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori , con l'ob

bligo di avvertire il sindaco, nel termine di giorni otto , ogni qual
Tuttavia i benefici realizzati ammontano complessivamente volta si verifichi un mutamento.

a L. 10,605, 700.16, quali risultano dal precedente prospello , Art. 2. Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve man

che permettono di distribuire un riparlo di L. 27.50 per tenere in duplice copia il piano, con profili dei lavori, eseguiti in

azione, aumentando contemporaneamente le riserve sociali
esse alla scala di 1 a 500 od anche in scala minore ove si tratti

di L. 637,826.52, che cosi ascendono cumulativamente a
di miniere o cave molto estese.

L. 6,954,772.75 , interessi compresi.
Tale obbligo può essere esteso anche alle cave coltivate a cielo

Questi benefici, provenienti in parte da utili già realiz

aperto, quando il piano sia riconosciuto necessario per la sicurezza

dei lavori .

zali sulle costruzioni , dimostrano l'oculatezza del Consiglio
Una copia messa annualmente al corrente, è conservata nell'uf

e della Direzione nella condolla dei lavori assunti dalla ficio dell'ingegnere delle miniere .
nostra Società .

Ove l'ingegnere delle miniere non riconosca esattezza e chiarezza

Abbiamo già dello come il Consiglio abbia introdotte molte nel piano, il prefetto ne ordina la rettificazione , ed in caso di ri

e sane economie, e ci consta , in modo positivo, che intende fiuto, la formazione di ufficio a spese dell'esercente.

perseverare in questa via ; noi lo incoraggiamo a persistervi
Art. 3. Gl’ingegneri e gli aiutanti del regio corpo delle miniere,

con fermezza di propositi, e non dubitiamo che la Direzione
od altri pubblici funzionari a ciò delegati dal Ministero di agri

coltura , industria e commercio, hanno diritto di visitare le miniere,

Generale e tutti i Capi-Servizio contribuiranno col loro zelo care di ogni genere e le torbiere.

a raggiungere questo scopo.

Dopo quanto espostovi, ci associamo alle proposte della nire i dati e le informazioni necessarie all'adempimento del loro

vostra Rappresentanza , invitandovi ad approvare il bilancio ufficio. In caso di rifiuto, gl'ingegneri, aiutanti ed ufficiali delegati

ed il ripario degli utili nella inisura che vi fu indicata . invocheranno l'assistenza delle autorità locali di polizia , le quali non

Prima di chiudere questa nostra Relazione, non possiamo potranno rifiutarsi.

far a meno di esprimere i sensi della nostra gratitudine

Art . 4. I lavori delle miniere, cave e torbiere, devono essere con

all'Amministrazione ch-, in mezzo a tante difficoltà, seppe
dotti in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute

delle persone e da non compromettere la sicurezza degli edifici , strade
rispondere alle esigenze del Paese , mantenendo alto il pre

e corsi d'acqua sovrastanti o prossimi, attenendosialle norme sta

stigio della nostra Società, e del pari segnaliamo alla vostra bilite nei seguenti articoli, ed in generale a tutte le cautele sug

benemerenza l'enregio nostro Direttore Generale che, uni- gerite dall'arte.

tamente al personale, non tralasciò nè studi, nè fatiche pel Art. 5. Quando l'ingegnere delle miniere riconosca che i lavori di

bene della istiluzione affidata alle sue cure . una miniera o cava siano condotti in modo non conforme al disposto

Milano, il 6 novembre 1892 .
dell'articolo precedente, così da creare pericoli anche non immediati,

ne riferisce al prefetto proponendo i provvedimenti necessari per

1 Sindaci : ALBERTO OPPENHEIM ENEA BIGNAMI - evitare ogni pericolo .

G. G. SCHUSTER BURCKHARDT AMBROGIO Il prefetto, uditi gli esercenti ed il predetto ingegnere, emanerà

BIGATTI GIOVANNI SILVESTRI.
le disposizioni opportune.

Qualora poi dall'esame dei lavori risulti l'imperizia del personale

>

' le Gli esercentil mennes rolleigobackagevolare loro talivisite e di fur

-
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dirigente o sorvegliante dei lavori di una miniera, cava o torbiera , Se trascorso questo termine senza aver presentato reclamo, l'eser

il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, udito l'in cente non si uniformerà alle prescrizionidell'ordinanza, egli sarà punito

teressato, potrà obbligare l'esercente ad affidare la direzione o la con un'ammenda o multa da lire cinquanta a lire mille la quale potrà

sorveglianza della lavorazione a personale riconosciuto idoneo. essere raddoppiata in caso di recidiva senza pregiudizio della pena

Art . 6. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze mi comminata dall'articolo 434 del codice penale.

nerali a distanza minore di venti metri dalle abitazioni, dai luoghi Le suddette ammende e multe agli esercenti saranno pure ap

cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di cinquanta metri dai plicabili per qualsiasi altra infrazione delle disposizioni contenute

corsi d'acqua, canali , acquedotti e sorgenti, senza una speciale au nella presente legge.

torizzazione del prefetto , sentito l'ingegnere delle miniere, e se non Art. 17. Le disposizioni di questa legge sono applicabili anche ai
sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni lavori di ricerca di sostanze minerali .

ai quali tali scavi potrebbero dar luogo . Art. 18. Con regolamento approvato con Decreto Reale, sentito il

Uguali distanze saranno osservate anche per trivellamenti che si Consiglio delle miniere e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le

facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso prescrizioni e le cautele intorno alla ventilazione e alla illumina

sanitario . zione, all'impiego delle sostanze esplodenti, alla circolazione degli

Una maggior distanza potrà però, a seconda dei casi , essere pre- operai ed a quant'altro sia necessario per la sicurezza delle escava.

scritta dal prefetto sul parere dell'ingegnere suddetto, ed ove lo creda zioni sotterranee e superficiali e per la tutela degli operai addetti

necessario, su quello degli ingegneri del genio civile. alle medesime, nonchè le norme per l'applicazione delle multe.

Art. 7. La cauzione, di cui al precedente articolo e stabilita con Art. 19. Le disposizioni delle leggi sulle miniere, cave e torbiere,

decreto del prefetto sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, deve ora vigenti, continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che

essere prestata presso una cassa pubblica che sarà indicata dal pre non è altrimenti regolato dalla presente legge.

fetto stesso .

Art . 8. È vietato di tenere depositi di materie esplosive od ac

censibili nei sotterranei .

CRONACA PARLAMENTARE
Art. 9. Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle

mine può dar luogo a scoppio di gas od incendi, il prefetto sulla delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

proposta di lui, dovrà proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri

indicati dall'ingegnere stesso .

Dovrà del pari proibire l'accumulamento nei sotterranei del mi .
Camera dei Deputati .

nerale abbattuto , qualora, a parere dell'ingegnere, possa essere causa
Il nuovo Ministro della Marina . - Nella seduta del 10 cor

di pericolo.

Art. 10. Gli apparecchi di estrazione meccanica sia per pozzi , sia
rente Giolitti , presidente del Consiglio, annunziò che con decreto

dell'8 corrente mese S. M. il Re ha nominato il senatore vice-am
per gallerie inclinate , dovranno sempre scorrere sopra guide ed essere

muniti di congegni di sicurezza come freni, paracadute e simili , ad
miraglio Carlo Alberto Racchia Ministro della Marina.

arrestarne la caduta in caso di rottura della frana o di altro simile Bilanci . Nelle sedute del 5 , 7 , 8 , 9, 12 , 13 e 14 furono ap

guasto. provati i bilanci 1892-93 rispettivamente: dell'Istruzione collo stan

Il prefetto , udito l'ingegnere delle miniere , potrà, a richiesta del
ziamento complessivo in_L. 40,594,861.94; dell'Agricoltura in

l'esercente, dispensarlo dall'obbligo di munire di tali congegni di
L. 10,670,036.77 ; degli Esteri in L. 8,425,543.79 ; di Grazia e

sicurezza gli apparecchi che servono unicamente all'estrazione del
Gustizia in L. 33,362,029.30 ; per la spesa del Culto in lire

minerale, prescrivendo le necessarie cautele.
26,839,864.05 ; dell'Interno in L. 54,002,585.49 ; della Guerra in

Art . 11. Gli esercenti delle miniere, cave e stabilimenti, che ne
L. 240,353,440 ; delle Poste e Telegrafi in L. 52,814,274.61 .

dipendono , sono obbligati a tenervi i medicamenti ed i mezzi di Bilanci del 1893-94. Il giorno 11 corrente vennero distri

soccorso necessari in ragione del numero degli operai, della natura buiti i bilanci per l'esercizio finanziario 1893-94. Riservandoci, a

dei lavori e della loro situazione. Potrà essere imposto ad ogni eser tempo opportuno, di maggiormente occuparci, per quanto concerne

cente o gruppo di esercenti l'obbligo di tenere a loro spese un medico. le ferrovie e le opere pubbliche, spigoliamo per ora le seguenti cifre

Art. 12. Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicino siano ese iscritte nel bilancio dei Lavori Pubblici per lavori ferroviari.

guiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza , il pre Sono iscritte L. 950,000 per la linea Gozzano-Domodossola ;

fetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, uditi gl'interessati, L. 2,400,000 per la Cuneo-Ventimiglia e L. 150,000 per la Chi.

prescriverà il modo con cui debbono essere condotti , al fine di ov
vasso-Casale.

viare ad ogni inconveniente, e potrà prescrivere che siano assogget Per provvedere al materiale mobile delle nuove ferrovie sarà stan

tati, in tutto o in parte, secondo che occorrerà, ad una direzione ziato uno speciale progetto , non bastando i 30 milioni per l'eser

unica, per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei lavori . cizio 1893-94 assegnati dalla legge 10 aprile 1892, che sono già

Art. 13. Le opere da farsi fuori del terreno appartenente alla adibiti a spese impegnate.

miniera , cava o torbiera, per garantirne la sicurezza o per regolarne
Quanto al materiale metallico d'armamento delle linee, si tro

la ventilazione, potranno essere comprese fra quelle per le quali è vano stanziate nel bilancio L. 91,394 per la Genova-Ovada-Asti e

ammessa la dichiarazione di pubblica utilità secondo le norme della L. 34,105 per la Cuneo-Saluzzo.

legge 25 giugno 1865, n . 2359 e delle successive. Nel bilancio del Tesoro, sempre in rapporto a cose ferroviarie, si

Art. 14. Qualora i proprietari o possessori non si uniformino alle propone un aumento nella categoria delle spese effettive di lire

disposizioni contenute negli articoli 5 e 12, il prefetto potrà vietare 1,591,913.50 per la prima annualità relativa alla costruzione della

in tutto o in parte la continuazione dei lavori. galleria del Turchino della linea Genova-Ovada-Asti , da pagarsi alla

In tale caso, contro i decreti del prefetto è ammesso ricorso al
Società delle Ferrovie del Mediterraneo.

Ministro di agricoltura e commercio, il quale decide, udito il Con Disegni di legge. Presentazione. Nella seduta del 1 ° di

siglio delle miniere. cembre il Ministro dei Lavori Pubblici , on . Genala, presentò alla

Art. 15. Nei casi d'infortunio o quando si verifichino circostanze
Camera il disegno di legge per la concessione delle opere per la Bo

che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, edifizi, strade e nifica diBurana. Il disegno consta dei tre seguenti articoli :

corsi d'acqua, i direttori delle miniere, cave o torbiere od i loro rap « Art. 1. È approvata la costituzione del Consorzio interprovin

presentanti, debbono immediatamente informarne l'autorità locale di ciale per la esecuzione delle opere della Bonifica di Burana, in con

pubblica sicurezza e l'ingegnere delle miniere, il quale ne avviserà
formità del Decreto Reale 19 novembre 1892, allegato A della pre

il prefetto della provincia. sente legge.

In caso d'urgenza, il sindaco, d'accordo con l'ingegnere delle mi « Art. 2. È approvata l'annessa Convenzione, allegato B della

niere, ove eglisia presente, oppure questi da solo, in assenza del presente legge, per la concessione delle opere della Bonifica di Bu

sindaco, dà,a tenore dell'articolo 133 della legge comunale e pro rana , stipulata il 29 novembre 1892 fra i Ministri dei Lavori Pub

vinciale, i provvedimenti indispensabili. blici e del Tesoro e il Comitato esecutivo del Consorzio interpro

Gli esercenti miniere, cave o orbiere vicine, sono tenuti a prestar vinciale per la esecuzione delle opere per la Bonifica di Burana.

utensili , cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso di cui sono in pos
« Art. 3. Sono dichiarate di pubblica utilità le opere concesse al

sesso, salvo le competenti indennità.
Consorzio » .

Art. 16. Le prescrizioni emanate dal prefetto, nell'interesse della Circa la costituzione del Consorzio di cui si tratta in questo di.

sicurezza e salubrità delle miniere, cave o torbiere, vengono noti segno di legge e del relativo piano finanziario compilato dal Mi

ficate agli esercenti per mezzo del sindaco del Comune. nistro Genala, rimandiamo i lettori ai N. 36 e 41 del Monitore,

Il reclamo contro l'ordinanza del prefetto, avrà effetto sospensivo , che ebbe ad occuparsene.

salvo i provvedimenti d'urgenza.
Il disegno di legge è preceduto da un'ampia relazione e seguito

L'esercente, che intenda presentare reclamo contro l'ordinanza del
dal testo della Convenzione stipulata.

prefetto, dovrà presentarlo nel termine di dieci giorni dalla notifi Discussione ed approvazione. Nella seduta del 15 corrente

cazione dell'ordinanza medesima. vi fu la discussione. L'on. Giusso presento una proposta di sospen
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mana cade una data qualunque passata od' avvenire,dal primo se. Neigiorni scorsi alcuni periodici,riferendolanotizia sui

siva, allegando che l'esecuzione di queste opere verrebbe ad assor INFORMAZIONI PARTICOLARI

bire la maggior parte delle somme, già molto esigue, assegnate col

R. Decreto15 novembre 1892 , con danno gravissimo delle altre DEL MONITORE

bonifiche già contemplate nelle stesse leggi 23 luglio 1881 e 30

dicembre 1888, e movendo, indirettamente, all'on. Genala l'accusa

di regionalismo.
L'illuminazione elettrica delle carrozze delle Ferrovie

Il Ministro rispose scagionandosi vivamente dell'accusa e dimo
del Mediterraneo .

strando che la Convenzione non aggraverà il bilancio oltre la mi

sura già stabilita per legge e non pregiudicherà le altre bonifiche Nel nostro numero 38 di quest'anno abbiamo informato

perchè non si tocca lo stanziamento di nessuna. i lettori come le Ferrovie del Mediterraneo, con lodevole

Dopo altri discorsi degli on. Agnini e Guerci, che combatterono iniziativa, avessero proceduto ad un esperimento di illumi.

la sospensiva, la Camera a grandissima maggioranza respinse la so

spensiva ed approvò i tre articoli del progetto di legge .
nazione elettrica su due vetture, pubblicando una descri

zione succinta , ma sufficiente a dare un'idea esatta del si
Interrogazioni, interpellanze e mozioni. Comunicazione.

Nella seduta del 12 corrente il Presidente della Camera an . stemą prescelto , delle sue particolarità e dei suoi vantaggi .

nunzid un'interrogazione degli on . De Felice Giuffrida e Prampo. A complemento di tali informazioni facciamo ora noto

lini al Ministro dei Lavori Pubblici sulla voce corsa che una or che il Ministro Genala, edotto degli ottimi risultati fin qui

dinazione di vagoni, carri e locomotive, per le nostre ferrovie e
ottenuti nell'esperimento iniziato, che oramai dura da

per l'ammontare di parecchi milioni, sia stata fatta all'estero .

Risposta del Governo, Nella seduta del 14 correpte l'onore 4 mesi , volle informarsi personalmente sul modo di fun

vole Sani, Sotto-Segretario di Stato , rispondendo all'interrogazione zionamento del sistema, ed a tal effetto recavasi la sera

di De Felice e Prampolini , dichiarò essere infondata la voce corsa del 10 corrente presso la stazione di Roma ad assistere

che una forte ordinazione di materiale mobile per le ferrovie sia
nelle dette vetture ad una serie di esperienze intese a di

stata fatta all'estero . Aggiunse che da tre anni quasi tutto il ma

teriale è costrutto dalle nostre officine, e di ciò si compiacque.
mostrare la facilità delle operazioni di caricamento degli

Disse che all'estero fu fatta solamente l'ordinazione di alcune accumulatori, la semplicità delle manovre di accensione e

macchine più complicate , del valore di poche diocine di migliaia spegnimento, la rapidità con cui si può, nel caso eccezio

di lire.

nalissimo di interruzione della luce elettrica, sostituire in

una brevissima fermata nelle stazioni l'illuminazione ad

BIBLIOGRAFIA

olio .

L'on , Ministro volle pure essere informato circa le

spese di impianto e di esercizio di questo nuovo sistema

Calendario universale . Il signor Carregaro-Negrin Ce di illuminazione che non risultano superiori a quelle per

sare , Capo-Sezione al Servizio del Materiale Mobile della Rete Adria il gas, ed espresse la sua piena soddisfazione per i buo

tica a Firenze, ci ha inviato un calendario universale perpetuo, di nissimi risultati di questa applicazione ed il suo desi

sua invenzione, ingegnosissimo, che segnaliamo volentieri ai nostri

lettori . Il detto calendario , con
derio di vedere adottata , su vasta scala, dalle Ferrovie

un procedimento abbastanza sem .

e in
Italiane questa utilissima innovazione.

il
sopra citati esperimenti, riportarono i particolari tecnici

molta pazienza dal signor Carregaro-Negrin , poichè senza averne uno
che nel detto n . 38 del Monitore erano stati pubblicati,

schema sott'occhio riuscirebbe lunga e vana ogni spiegazione ; ci

limitiamo a raccomandare questa invenzione, non priva di utilità , omettendo di citarne la fonte come le convenienze giorna

ai nostri lettori , ed a porgere all'autore le nostre felicitazioni. listiche richiederebbero.

> <

Linea Casarsa - Spilimbergo -Gemona.

MANUALI Hoepli. Manuale del macchinista e fuo ( Visita di ricognizione del tronco Casarsa -Spilimbergo).

chista, del prof. Giacinto Gautero . Questo manuale è giunto

Il R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate ha di

ormai alla 6 ° edizione, ciò che attesta meglio di ogni elogio l'uti .

lità pratica di questo breve, ma coscienzioso compendio di tutte sposto che venga effettuata la visita di ricognizione del

quelle cognizioni generali scientifiche che sono indispensabili per un tronco Casarsa a Spilimbergo, della linea Casarsa-Spi

fuochista ed un macchinista che voglia rendersi ragione delle pra- limbergo -Gemona. Della visita venne incaricato il R. Ispet

tiche della sua professione.
tore-Capo del Circolo ferroviario di Verona , il quale vi

Il libro è diviso in tre parti . La prima contiene tutte le no

zioni elementari di fisica e di meccanica necessarie per compren procederà in concorso del Direttore tecnico governativo

dere il funzionamento di tutti gli strumenti accessori alla macchina per la ferrovia predetta , della Impresa costruttrice dei

a vapore ; la seconda riguarda l'istruzione speciale del fuochista, e lavori del tronco e dei rappresentanti i vari servizi della

la terza quella relativa al conduttore di una motrice a vapore. Società delle Ferrovie Meridionali, che deve assumerne

La forma, semplice e piana, è adatta agli operai ai quali si in

dirizza. l'esercizio .

> <

Ferrovia Tatli-Montemassi a Giuncarico.

Cinquecento meccanismi scelti fra i più importanti

e recenti, di H. T. Brown . Questo lavoro è un ottimo com
(Apertura all'esercizio) .

plemento al Manuale suaccennato, poichè è una raccolta sistema Con Decreto del 5 del corrente mese, il signor Prefetto

tica di disegni e descrizioni dei varii meccanisini essenziali. della Provincia di Grosseto ha definitivamente autorizzata

La traduzione di quest'operetta fu incominciata dal deputato Co
lombo, e proseguita, quando questi fu chiamato a reggere il dica l'apertura all'esercizio della ferrovia privata delle Miniere

di Tatti e di Montemassi alla nuova stazione di Giun .
stero delle Finanze, dall ing. Cerruti.

Le descrizioni dei meccanismi, contenute nel volume del Brown , carico .

vennero estratte dai cinque volumi dell'importante periodico tecnico

The American Artisan, nel quale apparvero di mano in mano che
Linea Roma - Viterbo .

se ne presentava l'occasione .

Quest'operetta è di grande aiuto per gli operai intelligenti, che (Stato dei lavori).

studiano modificazioni di meccanismi e s'occupano della composi Veniamo assicurati che i lavori di costruzione della

zione di nuove macchine; essa farà loro risparmiare tempo e lavoro ,
ferrovia da Roma a Viterbo, ai quali si sta provvedendo

che altrimenti consumerebbero inutilmente nella ricerca di cose già

conosciute. a cura dell'Amministrazione delle Strade Ferrate del Me.

diterraneo, procedono con energia, cosicchè, tenuto conto

del loro stato attuale, non è fuori luogo arguire che l'in

.
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tera linea potrà essere ultimata nel periodo di sei o sette I compressori agirono regolarmente e la ventilazione in

mesi, qualora la stagione invernale non si mostri troppo galleria fu sempre buona .

contraria allo sviluppo dei lavori. La posa dell'armamento Imbocco Spezia : Le materie di scavo dell'avanzata su.

avrà principio nella prossima primavera.
periore sono discrete, trovandosi degli strati di arenaria

alternati da strati di schisto color bruno compatto ; si è

trovato però un nucleo di materie molli con leggere in

Linea Palermo- Confine della Provincia .

filtrazioni d'acqua. Le materie di scavo del cunicolo con

( Domunia di concrss one per la costruzione del 2º tronco).

tinuano a presentarsi con strati alternati di schisto com .

Sappiamo che il Presidente della Deputazione provin- patto e strati di schisto decomposto e molle. Il gaz si

ciale di Palermo, a nome di quel Consiglio provinciale,
accentud nei giorni 22 , 23 e 24 , ma poi è ritornato sta

la presentato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici
zionario nell'avanzata superiore. Nel cunicolo inferiore,

per ottenere la concessione della costruzione e dell'eser- dopo il 15 di novembre è quasi scomparso. Nel mese

cizio del secondo tronco della ferrovia Palermo -Confine

stesso il lavoro progredì in modo abbastanza soddisfacente.
della Provincia ( verso Chiusa Sclafani), compreso fra Cor

> <

leone ed il confine medesimo; e della quale, il primo
Linea Taranto -Reggio .

tronco Palermo-Corleone è già da tempo aperto all'eser
( Prolungamento della scogliera fra Gmosa e Metaponto).

cizio .

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter

La domanda della predetta Amministrazione sarebbe

raneo ha sottoposto all'approvazione governativa un pro

subordinata alla concessione del massimo concorso dello

Stato amme-so per le ferrovie complementari dalla Legge getto per il prolungamento della scogliera al km. 39.900 ,

fra le stazioni di Ginosa e di Metaponto nella ferrovia

30 giugno 1889 , N. 6183 ( serie 3a ), cioè L. 3000 a

chilometro per la durata di anni 70. La spesa preven
Taranto -Reggio, onde difendere la linea stessa contro le

corrosioni del fiume Bradano. Col progetto medesimo si

tivata per la costruzione del nuovo tronco di linea, com

propone di prolungare, verso valle , la scogliera esistente,

presa la dotazione di materiale mobile e gli imprevisti,

iscende a L. 4.420,000 , e siccome la sua lunghezza è
per m . 180 circa. La spesa occorrente per il progettato

di m . 37,472 , ne risulta un ('osto medio chilometrico di
lavoro ammonta a L. 50,000. La scogliera verrà fatta

L. 117.327.67. La popolazione che potrà fruire diretta
con massi della cava Carvotto , di proprietà del Governo

mente od indirettamente di detto tronco è di 52,000 in
ed il lavoro sarà affidato per esecuzione mediante piccoli

cottimi, come si usa fare in consimili casi .

dividui. Si prerede che esso possa dare un reddito annuo

lordo di L. 198,255 ; mentre le spese d'esercizio sono
> <

preventivate in L. 177,300. I paesi della Provincia di
Per l'esportazione dei vini.

Palermo che potranno usufruire direttamente del nuovo
(Memoriale della Deputazione provinciale di Sondrio).

tratto di linea sono : Campoliorito, con stazione a 2 chi Ci scrivono da Sondrio che quella Deputazione Pro

lometri dall'abitato ; Contessa, con stazione a 5 km .; Bi vinciale, in esecuzione di un deliberato del proprio Con

sacquino, con stazione a 300 m .; Palazzo Adriano, di siglio , ha redatto e trasmesso al Ministero dei Lavori

stante dalla stazione di Bisacquino km . 17 ; Chiusa, con Pubblici un memoriale a giustificazione della deliberazione

stazione ad 1 km .; Giuliana, con stazione a 4 km.; e del Consiglio stesso, colla quale si domanda che, revo

San Carlo con stazione vicinissima, della quale potranno cate le facilitazioni protezioniste accordate alle uve , ai

giovarsi i seguenti Comuni della Provincia di Girgenti: mosti ed ai vini meridionali pel commercio entro lo Stato ,

Burgio, Leuca -Sicula, Villafranca , Calamonaci, Caltabel sia il commercio nell'interno di quei prodotti interamente

lotta e Sambuca -Zabut. abbandonato alla libera concorrenza ; ed abbia invece il

> Governo a proteggere e favorire con tutti i mezzi le spedi

zioni all'estero dei vini nazionali senza distinzione di pro
Linea - Parma-Spezia .

venienza .
(Galleria del Borgallo nel tronco Borgotaro -Guinudi).

Diamo nel seguente prospetto la situazione, riferita al
Per l'orario invernale

1 ° dicembre 1892 , dello scavo e delle murature della gal.
sulla linea Castellamare Adriatico -Sulmona - Roma.

leria del Borgallo, della lunghezza di m . 7709.54 ( in sot

terraneo ), in costruzione nel tronco da Borgotaro à Gui.
Ci scrivono da Chieti che quella Amministrazione Co

nadi, della ferrovia Parma-Spezia, in appalto all’Impresa invernale della rete Adriatica (che deve andare in vigoremunale, impressionata dalla notizia corsa che, coll'orario

Piatti Alarico .

col 3 gennaio p . v . ) si vogliono sopprimere i treni not
Scavo :

turni sulla linea Castellamare Adriatico-Sulmona-Avez

Avanzata superiore 7,241.00 55.30 7,296,30 513.24
zano Roma, ba presentato vive istanze al Ministero dei

Avanzata inferiore 7,275.00 40.00 7,315.00 394.54 Lavori Pubblici affinchè non avvenga tale soppressione,

Calotta .. 7,199.90 56.10 7,256.00 453.54

che sarebbe di grave nocumento agli interessi commer

Strozzo 7,145.50 19.50 7,195.00 514.51 ciali ed industriali di quel Capoluogo.

Piedritti 7,112.05 54.75 7,166.80 542.74
> «

Sezione completa . 7,079.30 65.70 7,145.00 564.54
Per l'Esposizione di Chicago.

Muratura :
( Domanda di concessione di ribasso sui trasporti ).

Calotta .. 7,175.30 56.70 7.232.00
7,232.00 477.54

Siamo informati che il Ministero d'Agricoltura , In
Piedritti . 7.109.55 49.75 7,159.30 530.24

dustria e Commercio ha interessato quello dei Lavori
Arco rovescio ... 7,077.30 60.70 7,138.00 571.54

Pubblici a promuovere dalle Società ferroviarie la conces

Imbocco Purma: Cessati i numerosi trovanti nello scavo sione del ribasso del 50 p . 010 sui prezzi di tariffa pel

di avanzata, si incontrarono piccoli strati d'argilla sca- trasporto in ferrovia dal luogo di produzione ai porti

gliosa . Ora però si torna a manifestare un terreno presso italiani che verranno designati più tardi, dei prodotti

a poco eguale al precedente. Le pressioni sulle armature nazionali destinati all'Esposizione universale di Chicago.

nella parte in allargamento di calotta sono sempre forti . I Le spese per tali trasporti saranno a carico degli Espo

tutto

ottobre

In

novembre Totale A farsi

.

.
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sitori: mentre il Governo, per facilitare in ogni miglior nere , come attualmente, all'organico della Ragioneria

modo il concorso dell'Italia a quella Esposizione, traspor centrale o dell'Agenzia commerciale, ma dipenderà gerar

terà gratuitamente i prodotti dei quali trattasi dai porti chicamente dai rispettivi Capi Controllo.

italiani fino a Chicago.

Ferrovie del Mediterraneo.

Istituzione dei Controlli comuni fra le Reti
( Biylietti d'andata e ritorno per le Feste Natalizie ).

Adriatica e Mediterranea . La Rete Mediterranea disporrà perchè nella ricorrenza

Come abbiamo già preannunciato , col 1 ° gennaio 1893

delle Feste Natalizie e di Capo d'anno la validità dei nor

incomincieranno a funzionare due Controlli comuni fra le
mali biglietti di andata e ritorno, tanto in servizio interno

Reti Adriatica e Mediterranea, l'uno per le merci a piccola quanto in servizio cumulativo colle ferrovie, tramvie o

velocità ordinaria,con sede a Torino, l'altro per le merci laghi in corrispondenza, sia prorogata come segue:

a grande velocità epiccola velocità accelerata , pei pacchi al 26corrente saranno valevoli per il ritorno a tutto il 27;
1 ° Quelli che verranno distribuiti nei giorni dal 23

ferroviari, nonchè per la contabilità dei noli veicoli , con

sede a Firenze.
2 ° Quelli che verranno distribuiti nei giorni dal 30

Formeranno oggetto delle attribuzioni dei Controlli an
corrente al 1° gennaio p . v . saranno valevoli per il ritorno

zidetti :

fino a tutto il 3 successivo .

> <

A) La revisione delle tasse, l'assegnazione delle quote

spettanti alle due Reti e la loro ripartizione per le liners
Tariffe ferroviarie internazionali.

private e complementari:
( Servizio italo-germanico e internazionale ).

1. pei trasporti in servizio cumulativo italiano in
Siamo informati che l'Amministrazione delle Strade

teressanti le due Reti Adriatica e Mediterranea ;
Ferrate del Mediterraneo, anche a nome di quelle del

2. pei trasporti che, percorrendo una sola delle l’Adriatico e della Sicilia, ha sottoposto all'approvazione

due Reti , interessano la linea comune Milano -Chiasso e governativa l'ottavo supplemento alle tariffe italo -germa

per quelli in servizio locale di detta linea ; niche, il quale contiene le disposizioni regolamentari, che

3. pei trasporti da o per le altre Amministrazioni entreranno in vigore il 1 ° gennaio 1893 , per l'applica

ferroviarie e lacuali italiane interessanti tanto una sola , zione delle tariffe stesse in conseguenza dell'attivazione

quanto tutte e due le Reti ; della Convenzione di Berna per i trasporti in servizio

4. pei trasporti fra stazioni comuni od equiparate internazionale.

a comuni , tanto in servizio interno , quanto in servizio cu
Ci consta che le predette Amministrazioni ferroviarie

mulativo. stanno ora attendendo al coordinamento delle disposizioni

B) Il computo e la liquidazione dei compensi fra le regolamentari relative alle tariffe degli altri servizi in

stazioni comuni ed equiparate a comuni, secondo le norme
ternazionali in conformità di quanto venne stabilito per

della Convenzione per gli istradamenti, e delle penalità le tariffe preindicate.

pei trasporti che percorsero vie diverse da quelle prescritte
> <

dalla Convenzione predetta, ben inteso per quelli in ser
Tarife ferroviarie italiane .

vizio cumulativo italiano e fra stazioni comuni.
( Domanla di rinnovazione).

C) La revisione delle contabilità pei trasporti dei
L'Amministrazione delle Strade Ferrate Meridionali,

pacchi ferroviari, tanto in servizio cumulativo, quanto in
anche a nome di quella delle Ferrovie del Mediterraneo,

servizio interno di ciascuna Amministrazione.

Per tutti i trasporti sovra specificati, i due Controlli si

ha presentato proposta al Ministero dei Lavori Pubblici

per la rinnovazione della vigente Convenzione colle Ditte
occuperanno eziandio :

Cirio e Garavaglia (che scade col 31 del corrente anno)

dell'esame e della conseguente definizione dei re .

clami avanzati dalle parti per eccedenza di tassa ;
per i trasporti di vino , mosto e uva pigiata, acquavite,

della liquidazione dei rimborsi per concessioni

olio vegetale , tartaro greggio, feccia di vino, frutta secca

speciali ;

e paste alimentari. La nuova Convenzione dovrebbe avere

la validità di un anno a partire del 1 ° gennaio p . V. ,

della liquidazione dei premi dovuti agli agenti
ed essere subordinata alle condizioni tutte di quella

per accertate contravvenzioni ;
vigente .

della compilazione dei riepiloghi statistici.

D) La tenuta dei conti pel nolo dei veicoli, tanto in
(Ricorso della Cameru di Commercio di Savona).

servizio cumulativo italiano, quanto in servizio interna Ci scrivono da Savona che quella Camera di Com

zionale , e dei compensi pei carri restituiti a transiti di mercio ed Arti ha ripresentato al Ministero di Agricol

versi da quello d'entrata . tura, Industria e Commercio il ricorso a S. M. il Re ,

I Controlli comuni corrisponderanno, oltrechè cogli Uf che essa aveva già prodotto ( e che poscia ritirò ) nel

fici di Ragioneria e dei Controlli interni e cogli altri marzo p . p . , onde ottenere che venisse annullato il De

Uffici sociali, con ciascuna delle stazioni delle due Reti creto ministeriale del 28 aprile 1888 , col quale venne

per tutto ciò che riguarda il disimpegno delle loro attri modificata , pel solo scalo di Genova, la tariffa unica ap

huzioni. provata con Decreto del 7 aprile 1881 dei Ministri dei

Essi dovranno altresì dare tutte le informazioni e glii Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio,

schiarimenti che loro saranno richiesti dalle due Ammini pel trasporto delle merci dagli scali di Genova, Venezia

strazioni e comunicare quei documenti che dalle medesime e Savona . Questa tariffa , come è noto , venne successiva

saranno loro domandati. mente inserta nell'allegato VIII delle tariffe e condizioni

Il Controllo comune sedente a Firenze avrà a Capo il approvate colla Legge delle Convenzioni ferroviarie.

sig . cav . Carlo Cervesato , e quello sedente a Torino avrà a La Camera di Savona invoca che il Decreto del 28 a

Capo il sig . Lorenzo Minghi. prile 1888 venga annullato , 0. quanto meno, che venga

Il personale Mediterraneo, che sarà chiamato a costi. esteso al porto di Savona il provvedimento emesso per

tuire questi due Controlli comuni, continuerà ad apparte. lo scalo di Genova.
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> < tudine . Inoltre si è fatto presente la convenienza di chie

Deliberazioni del Consiglio di Stato.
dere al Municipio ed alla Camera di Commercio di Genova

che abbiano a delegare i loro Rappresentanti per parteci

Il Consiglio di Stato , in sue recenti adunanze , ha preso pare ai lavori della Commissione, sia per l'interessamento

le seguenti deliberazioni in ordine ad affari riguardanti il grande sempre addimostrato per il valico del Sempione dal

servizio delle strade ferrate : Municipio e dalla Camera di Genova, sia per la perfetta co

Il Consiglio ba ritenuto :
munanza di vedule che essi hanno colla nostra cilià nel

1. Che con talune avvertenze possa approvarsi il pro- l'apprezzare i vantaggi di questa nuova linea alpina .

getto di appalto per la fornitura dei ferri minuti occor Ferrovia Casarsa -Spilimbergo -Gemona.

renti per l'armamento dei tronchi della linea Siracusa -Li. Stato dei lavori del tronco Casarsa- Spilimbergo. - Riſe

cata , compresi fra Modica a Comiso . La spesa complessiva riamo alcune notizie circa il tronco Casarsa Spilimbergo del

preventivata per la fornitura ammonta a L. 205,000.La quale annunciamo, nelle nostre informazioni particolari, la

provvista è divisa in due lotti costituenti appalto distinto : prossima visita di ricognizione.

il primo di esso comprende le stecche e le piastre per quale nel sensoplanimetrico è ripartita in m . 17,436.27

Il tronco medesimo ha la lunghezza di m . 19,333.80, la

un importo di L. 154,000, comprese L. 1500 ; il secondo di rettifili ed in m . 1897.53 di tratti in curva con raggio

si riferisce alle chiavarde ed agli arpioni, e considera una variabile fra un minimo di m . 500 ed un massimo di me

spesa totale di L. 51,000, comprese L. 500 per imprevisti; tri 1000 ; e nul senso altimetrico in m . 2392.19 di livel

2. Che si possa approvare il progetto riguardante lette orizzontali ed in m . 16,941.61 di livellette in ascesa

l'esecuzione dei lavori di consolidamento del viadotto sul con pendenza massima del 12 per mille.

l'Adda presso Paderno, sulla linea Ponte San PietroSe. Lungo il tronco sono state stabilite le seguenti stazioni:

regno ; che se ne possa approvare la relativa perizia di

Casarsa , Valvasone , San Giorgio della Richinvelda e Spi

spesa e che sieno ammissibili gli atti di sottomissione limbergo. Venne anche stabilita unafermata ad uso di San

presentati dalle Imprese Oreste Banfi e Claudio Volontè, veglianza della linea sono state costruite n . 24 case canto

Martino al Tagliamento. Per l'alloggio del personale di sor

per la esecuzione, la prima delle opere murarie, e la se
niere, delle quali n . 13 semplici e n . 11 doppie . Vennero

conda delle piantagioni e delle viminate ; pure eseguite n . 8 garette in muratura. La continuità delle

3. Che si possano approvare gli atti di liquidazione strade ordinarie attraversate colla ferrovia è mantenuta me

e di collaudo finale dei lavori di compimento del tronco diante n . 34 passaggi a livello , dei quali n . 4 per strade

Lascari -Fiume Torto , nella linea Messina-Patti- Cerda, ese provinciali, n. 14 per strade comunali , n . 10 per strade

guiti dall'Impresa Albanese .
vicinali e n . 6 per strade pedonali.

Il Consiglio medesimo ha dato parere sui seguenti altri
Per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per dare libero

affari: a)su due schemi di compromesso per risolvere, d'arte, di cui una sola speciale, cioè il ponte sul torrente
sfogo alle acque di pioggia sono state costruite n . 48 opere

mediante arbitramento , le questioni pendenti con l'Im- Cosa,'a travate metalliche, in tre campate, di cui le estreme

presa Benotti circa i lavori di costruzione dei tronchi Goldo di m .22.35 di larghezza e quella di mezzo di m . 27.28 .

Auletta ed Auletta - Polla , nella ferrovia da Sicignano a Le rimanenti 47 sono opere minori la cui costruzione ri

Castrocucco ; b) sugli atti di liquidazione e di collaudo chiede breve tempo.

finale riguardante il collocamento in opera da parte della Tramvia elettrica Rovato-Isco . La Fran

Ditta Luigi Rizzi di Modena, degli scambi e meccanismi ciacorta , questa amena località giustamente chiamata la

fissi nel piazzale di scarico e di deposito di materiali ai Brianza bresciana, sarà quanto prima attraversata da un tram

Tre Archi, presso la stazione di Roma-Termini ; c) su una elettrico; Rovato si congiungerà con Iseo in soli 35 minuti,

domanda della Ditta Luigi Rizzi di Modena , per essere per cui da Milano il tragitto si farà in sole due ore di ferrovia

esonerata dal pagamento di multa contrattuale per ri e tramvia .

tardo da essa frapposto nel compimento della fornitura
La linea , o meglio, il tronco Rovato - Iseo eviterà il lungo ,

di scambi e meccanismi fissi, assunti con contratto del
costoso ed incomodo viaggio Iseo-Paralico-Palazzolo -Cocca

27 agosto 1887 , per tre tronchi della ferrovia da Roma glio-Rovato, riducendo la strada a soli 14 chilometri.

a Sulmona.

Nel 1893, poi, si costruirà un tronco a tramvia elettrico

fra Lovere e Corna, per cui la Valcamonica sarà messa in

comunicazione speditamente ed economicamente coi prin

cipali centri commerciali .

Notizie Ferroviarie Italiane Questi progetti - di imminente attuazione sono di

iniziativa esclusivam
ente

locale, senza concorso né di capi

tali nè di istruzioni extra-luogo ; il materiale mobile e fisso

Valico del Sempione. - Nella seduta del 14 cor

renle della Camera di Commercio di Milano , il Presidente

sarà provveduto da stabilimenti nazionali .

fece la seguente comunicazione in merito al progetto per il

valico del Sempione:

« I signori Masson ed ing . Chapiny, autori di un nuovo
Notizie Ferroviarie Estere

progetto tecnico finanziario per il valico del Sempione e

che furono ultimamente qui di passaggio, nel chiedere a

questa Presidenza di esaminare le proposte loro, la infor
Ferrovia Giura -Sempione. -- Nei giorni scorsi

marono altresi di aver avuto l'onore di conferire suilo stesso
ebbe luogo a Berna , sotto la presidenza del signor Fran

argomento col Sindaco di Milano e che questi dichiarò loro cillon , l'assemblea generale della Società della ferrovia Giura

che avrebbe deferito all'esame di una speciale Commissione Sempione, alla quale erano rappresentate 273,489 azioni con

il progetto suddetto prima di pronunziarsi sulla sua con
570 azionisti. L'adunanza approvò dapprima che il numero

venienza nei riguardi dell'interesse cittadino. In seguito a
massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione da

cid , su conforme parere del Presidente della Commissione eleggersi dagli azionisti fosse fissato a 36 , e che questo Con

dei trasporti , si è scritto all'on. Sindaco facendo voliche siglio sia rinnovato ogni due anni per un terzo .

egli voglia continuare a rivolgere alla questione del valico Ferrovie ioglesi. - La fusione del London - Chatam

del Sempione ogni più assidua cura , poichè i grandi inte. con il South -Eastern . Il progetto di fusione di queste

ressi commerciali del distretto camerale reclamano che ad due Società , del quale accennammo nel n . 42 e 44 del Mo

essi si rivolga, nel presente periodo di depressione econo nitore, ha già superato tutte le maggiori dillicollà e s'av

mica , la più concorde, perseverante ed amorevole solleci vicina ad essere presto un fatto compiuto poichè le due
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mini ;

Compagnie hanno depositato al Parlamento un bill col quale 10,654,800 ; Svezia, 10,004,900 ; Belgio, 9,820,100 ; Porto

chiedono l'autorizzazione di riunirsi in una sola Compagnia, gallo, 7,090,200 ; Danimarca, 7,013,900; Grecia ,5,010,200;

« sia sciogliendo ledue Compagnie,sia sciogliendo la Cha Norvegia, 4,725,300 ; Austria, 3,462,400 ; Finlandia ,

lam e istituendo gli azionisti di questa Compagnia , azio- 2,885,800 ; Rumania, 2,790,000 ; Ungheria, 1,122,500 ton

nisti della Compagnia South -Eastern » . La Compagnia nellale .

unificata sarebbe autorizzata « a modificare, se occorrerd, L'Europa ha un movimento di 295,537,500 tonnellate ;

i diritti, le tasse e le tariffe percepite allualmente dallé l'America viene in seguito con 67,222,900 tonnellate , di

due Compagnie o da una di esse ed a percepire i medesimi cui la melà per gli Stati Uniti ; l'Africa non ne ha che

diritti , tasse e tariffe od altre più elevate, o meno ele- 24,974,000 ; l'Asia 44,569 , 700 ; l'Oceania 12,016,600.

vate... ) .

Questo bill sarà esaminalo nella prossima sessione del

Parlamento. Nella medesima sessione il Parlamento dovrà MEMORANDUM PRATICO

occuparsi anche dei bill presentati dalla London and South

Western Railway per l'acquisto dei docks di Southampton

e dal North Eastern per l'acquisto dei dochs di Hull . GUIDA DEGLI APPALTATORI

Nuova tariffa generale ferroviaria . -- Col principio

del prossimo anno 1893 anderà in vigore nella Gran Bret

tagna la nuova tariffa generale ferroviaria , la quale però I. Lavori e Forniture

non muterà gran fatto lo stalo di cose finora esistente. In per Ferrovi
e.

fatti tutte le Compagnie avevano le loro tarifle generali che

particolareggiava
no , articolo per articolo , il costo di tra Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag

sporlo regolamentare di tutte le mercanzie sulle loro linee. guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

In realtà , queste tariffe non venivano applicate nella pra le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del

tica . Le mercanzie , che compongono la maggior parte del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

movimento delle ferrovie inglesi, si trasportano con tariffe
1 . Progetti e preventivi di spese

speciali , che sono le risultanti di trattative o di conven presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale .
zioni fra le ferrovie e i negozianti e gli industriali, oppure Rete Mediterrpnea . - L. 50,000 * progettoper il prolungamento

fra le Compagnie stesse per arrivare a combinare delle la della scogliera al km . 39.900 fra le stazioni di Genova e di Meta

riffe comuni. Queste tarile speciali, si comprende facilmente , ponto, nella ferrovia Taranto-Reggio;

non sono mai state oggetto di una pubblicazione, e tuttavia L. 8,000 per portare i rilevati del tronco da Taranto a Latiano,

sono esse che reggono il prezzo dei trasporti ferroviari . Il nella ferrovia Taranto-Brindisi, dalle condizioni di consegna a quelle

pubblico minuto troverà forse qualche vantaggio nel mula rispondenti alla sagoma normale di costruzione ;

mento, ma i grossi commercianti ed industriali si trovano L. 7,200 pell'impianto di una tenda metallica all'uscita della

già in posizione di poter trallare colle ferrovie alle mi
sala reale , nel fabbricato viaggiatori della stazione di Roma- T'er

gliori condizioni.

L. 6,190 per l'impianto di diversi segnali occorrenti nelle sta

Ferrovie Russe. La linea Mosca -Koursk . - La zioni di Livorno San Marco e Marittima,perlo spostamento d'uno

linea Mosca-Koursli , della quale il Monitore, nel n . 46, ha
scambio e per il prolungamento di due binari nella prima delle sud

dette stazioni ;
annunciato il riscailo , da parte del Governo russo, forma

L. 3,500 per l'allargamento del cavalcavia al km . 54.480, presso

la parte seltentrionale delle linee che uniscono Mosca al
la stazione di la Rotta, e di quello al km . 25.745, presso Montelupo,

mar Nero e al mare d'Azof, e delle quali le altre dirama
lungo la ferrovia da Firenze a Livorno ;

zioni ( le linee da Koursk -Kharkow -Azof e da Kharkow -Ni
L. 2,800 per la sistemazione degli appoggi delle travate me .

colaïw ) sono già state riscallate dallo Stato. talliche del ponte in ferro sul fiume Serchio , a Migliarino , fra le

I prodotti della ferrovia Mosca -Koursk aumentano con progressive 105.785 e 105.869 della ferrovia da Genova a Pisa ;

tinuamente. Essi erano nel 1882 di 10,700,000 rubli ; nel L. 1,650 per l'abbassamento della pompa del rifornitore nella

1887 di 12,259,000 rubli ; nel 1889 di 12,782,000 rubli;
stazione di Caianello (liuea Roma-Napoli) per migliorare il servizio

nel 1890 di 13,166,000 rubli , ed hanno raggiunto nel 1891
d'acqua .

la somma di 14,046,000 rubli.
3 . Gare aperte .

Riscattata dallo Stato , la ferrovia Mosca Koursk potrà Rote Mediterranea. Per fornitura di pietrisco per ricarico

portare le sue tariffe al tasso generalmente ammesso per
massicciata sul tronco Caianello Vairano -Roccaravindola. Importo

le ferrovie russe, ciò che aumenterà ancora sensibilmente
L. 9,500. Tempo utile per la presentazione delle offerte fino al 24

andante, ore 10 ant .

il suo prodotto .
5 . Contratti

Ferrovie danesi . Metropolitano solterraneo a
stipulati dalle Società Ferroviarie.

Copenaghen . – Il Governo danese ha chiesto al Folkething
Rete Mediterranea (Seduta del Comitato d'Amministrazione,

un credito di 30 milioni di corone (40 milioni di lire) per del 16 corrente ). Con la Società nazionale delle Officine di Sa

lavori di strade ferrale. Di questo credito , 16 milioni di vigliano di Torino, per fornitura di 500 boccole ad olio per assi da

corone (21 milioni di lire ) sarebbero impiegate alla costru
veicoli ;

zione di una stazione centrale e di un metropolitano
sot

Con la Società suddetta, per intonacatura interna di 13 carri

terraneo a Copenaghen.
serbatoi per trasporto di vino ed uve pigiate ;

Con la Ditta Zoppi Giovanni di Ceva, per demolizione rimessa

vettnre e modificazioni al fabbricato annesso alla rimessa locomotive

in stazione di Ceva.

Notizie Diverse

Opere pubbliche

Movimento marittimo universale. Ecco, e provviste occorrenti.

secondo il signor Kiaer, Direllore dell'Ufficio di Statistica

di Norvegia , le cifre complesssive di entrale ed uscile vel
Appalti .

1889 dei porti del mondo, senza contare il cabotaggio ed il Municipio d'Orzinuovi Brescia (28 dicembre, ore 10 ant. ,

movimento nei bacini chiusi come il mar Caspio ed i laghi 1° asta ). -- Appalto delle costruzioni in questo centro del fabbricato

canadesi :
che dovrà servire per le scuole comunali maschili e femminili. Im

Inghilterra, 75,169,400 tonnellate; Francia, 31,378,700 ; naio, ore 12 merid.
porto L. 66,547.47. Cauzione provvisoria L. 1200. Fatali 21 gen.

Tarchia , 27,760,600 ; Spagna , 23,368,900; Germania , Prefettura di Ravenna (28 dicembre, ore 1 pom.. unico e def.).

18,876,200 ; Russia, 14,784,000; Italia, 14,4 :35,500 ; Gi Appalto dei lavori di costruzione e collocamento in opera di un

bilterra , 13,403,800 , Malta , 11,780,200 , Paesi Bassi , ponte metallico in acciaio con testate e stilate di legname di quercia

II.
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da stabilirsi poco inferiormente al km . 12° della strada provinciale

di S. Alberto. Importo L. 41,470. Cauz , provv. L. 2000 .

Municipio di Sinnai – Cagliari (29 diceinbre, ore 12 me

ridiane, fatali). Appalto delle opere di costruzione d'una condotta

d'acqua potabile. In porto ridotto del 16.65 010 sul prezzo d'appalto

di L. 134,467.99 (V. n . 48) .

Ministero dei Lavori Pubblci e Prefettura di Salerno (3 gen

naio, ore 10 ant . , 1a asta). Appalto delle opere e provviste per

l'esecuzione dei lavori complementari di remissione di danni e di

sistemazione occorrenti sul 4º tronco della strada provinciale n . 226

fra la marina di Casalicchio e quella di Acciaroli. Imp.L. 121,600.

Cauz, provv . L. 7000. Cauz. def. il decimo. Fatali a giorni 15 .

Direzione Cillegio Convitto Nazionale in Lucera ( 7 gennaio ). –

Appalto dei lavori d'ampliamento del locale dell'Istituto. Importo

L. 62,100 .

SVIZZERA. - Consiglio parrocchiale di Claro (31 dicembre).

Appalto dei lavori di restauro alla Va chiesa di S. Rocco. Imp. fr. 6000.

Cauz. fr. 600 .

GUIDA DEGLI AZIONISTI

ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Società delle Guidovie centrali Venete . Azioni estratte

(Cedola n . 6 compresa) : Titoli da un'azione rimborsabili in L. 100 :

57 99 150 157 326 364 550 650 718

739 762 799 977 987 1025 1448 1497 1565

1995 2156 2161 2168 2270 2879 2938 3364 3680

3685 3872.

Titoli da cinque azioni rimborsabili in L. 500 :

4210 4589 4626 4659 4732.

Titoli da dieci azioni rimborsabili in L. 1000 : 4817 4952.

Titolo da venticinque azioni rimborsabili in L. 2500 : 5297 .

Obbligazioni estratte (Cedola 11. 7 compresa ) : Titoli unitari riin

borsabili iu L. 100 :

460 482 633 657 1059 1342 1352 2043 2686

2814 3081 3418 .

Titoli quintupli rimborsabili in L. 500 :

3746 3874 4327 4477 4826 4964 5025 5185.

Il pagamento viene fatto a Padova presso la Società Veneta per

Imprese e Costruzioni pubbliche , dal 2 gennaio 1893 .

Navigazione Generale Italiana . Pagamento della Cedola

n . 11 delle Obbligazioni 4 010 in oro, garantite sulla Ferrovia Tunisi

Goletta, in L. 20.

La Gazzetta dei Prestiti di Milano del 14 dicembre, n . 1063 ,

pubblica le estrazioni dei titoli ferroviari e tramviari seguenti :

Tramway Monza-Vimercate-Trezzo Bergamo ;

Ferrovia Udine-Pontebba ( prestito 1875) ;

Società Ferrovia Meridionale Austriaca (Sudbahn).

EMISSIONI.

SYTZZERA . Rimborso delle Obbligazioni 4 112 010 del prestito

ferroviario 1872 mediante l'emissione di 3200 nuove Obbligazioni

4 010. La sottoscrizione si chiude col 31 dicembre corr. presso la

Cassa Cantonale in Bellinzona.

CONVOCAZIONI.

SOCIETÀ FERROVIARIE, TRANVIARIE E DI NAVIGAZIONE.

3 dicembre Società generale per le Ferrovie comple:

mentari (in liquidazione). Assemblea generale per le ore 2 po.

meridiane nella sede della Società Generale Operaia in Roma.

BANCHE E SOCIETÀ DIVERSE .

29 dicembre. Società Veneta per Imprese e Costruzioni

pubbliche in Paduva . Assemblea generale straordinaria per le

ore 12 merid . nella sede sociale .

> »

V

D

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Dicembre 10 Dic. 17

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 660 660.50

Mediterranee » 540.50 543.50

Sicule . 626 626

Sarde (preferenza) 280 280

Palermo Marsala- Trapani
» 345 320

Buoni Ferrovie Meridionali . » 553.50 553.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena . » 283 283

Palermo-Marsala -Trapani » 312.50 312.50

24 erniss. 293.50 296

Centrale Toscana . » 518.50 519

Obbligazioni Ferrovie Mediterranee 4 010
450 450.50

Meridionali . » 303.50 303.50

Sarde, serie A. 304

serie B. 306

1879 » 302.50 302.50

Pontebba 463.50 463.50

Nord -Milano » 263.50 264.50

Meridionali Austriache . 333.50

Gottardo 4 % » 103 103

.

> 304

» 306

D

D .

»

» 333

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93. Dal 1° al 10 Dicembre 1892.

RETE PRINCIPALE (* ) RETE SECONDARIA ( **)

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

661Chilometri in esercizio .

Media

1191

4192

4153

4153

+

+

38

38

+ 246

+ 246

Viaggiatori .

Bagagli e cani.

Merci a G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,051,377 26

55,100 83

339,585 45

1,655,191 24

1,177,155 89

54,860 78 +

333,848 02

1,507,013 52

125,778 63

240 05

5,737 43

148,177 72

61,067 67

1,992 55

12,608 54

58,434 64

62,347 00

1.925 04 t .

17,904 19

111,342 92

1,279 33

67 51

5,295 65

52,908 28

TOTALE 59,415 753,101,254 78 3,072,878 21 + 28,376 57 134,103 40 193,519 15

Prodotti dal 1° Luglio al 10 Dicembre 1892 .

22,965,209 88 22,277,341 73 +687,868 15 989,552 27 1,438,889 58

1,022,795 01 981,238 42 + 41,556 59 26,372 38 50,449 65

5,194,987 88 5,295,740 79 100,752 91 178,833 21 331,855 40

25,257,766 17 23,703,110 12 +1,554,656 05 960,110 12 1,895,824 40

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc .

Merci a P. V.

.

1

449,337 31

24,077 27

153,022 19

935,714 28

TOTALE 3,717,019 03-1,562,151 0554,440,758 94 52,257,431 06 +2,183,327 88 2,154,867 98

Predo to per chilometro

739 98 739 92 + 06 147 85

12,989 92 12,583 06 406 86 2,375 82

della decade.

riassuntivo .

292 76

5,623 33

144 91

3,247 51

( *) La linea Milano- Chiasso (K. 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

(**) Çul lo Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella to Principale.
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 33 ' Decade dal 21 al 30 Novembre 1892

1 ET E PRINCIPALE

ANNI VJACCIATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERS
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferente nel 1892

927.451 54

1.006.016 33

4.766 20

12.424 02

2.839.843 20

2.936.275 35

4.226 00

4.204 00

78.564 79 7.657 82 96.432 15 + 22 00

1892

1891

Differenza nel 1892

33.477.717 84

34.585.566 38

475.406 83

451.585 15

23.823 68

91.257.539 39

92.789.941 82

4.296 00

4.204 00

1.107.848 99

+

+ 1.532.402 43 + 22 00

PRODOTTI DELLA DECADE .

47.766 46 348.044 10 1.511.814 90

48.645 12 356.366 91 1.512.822 97

878 66 8.322 81 1.008 07

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

1.559.816 90 11.495.863 11 44.248.734 71

1.574.367 88 12.490.772 06 43.687.651 90

14.550 98 991.908 95 561.082 81

RETE C ) 1 1 11 EN TAI

PRODOTTI DELLA DECADE.

1.668 54 21.173 60 102.446 73

1.526 78 20.068 73 106.599 65

+ 141 76 1.104 87 4.152 92

PRODOTTI DAL 1o GENNAIO .

52.114 10 665.079 86 3.182.108 23

52.535 34 650.396 55 3.253.693 67

421 24 i 4.683 31 71.585 44

1892

1891

Differenze nel 1892

68.132 46

65.846 96

1.431 15

1.298 79

194.852 48

195.340 91

1.163 78

1.017 51

+ 146 27of 2,285 50 + 132 36 488 43

2.103.724 24

2.138.456 81

1892

1891

Differenze nel 1892

92.744 87

68.865 85

23.879 02

6.095.771 30

6.163.948 22

1.052 76

1.003 22

+ 49 5434.732 57

+

+ 68 176 92

PRODOTTO PER CHILOMETRO

RETI RIUNITE

PRODOTTO Esercizio

corrente

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo .

563 05

18.442 46

599 75

19.003 21

36 70

560 75

DI G A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE PRODOTTI DAL 10 GENNAJO

CATEGORIE
1892 1891 į Differenze nel ! 892 1892 1891 i Difference nel 1892

Viaggiatori
Merci

Prodotti indiretti

3.885 15

1.115 10

3.910 15

838 17

1+

25 00

276 93

148.045 60

29.698 40

10.110 95

187.854 95

145.975 07

27.477 00

10.063 19

+

+

+

2.070 53

2.221 40

47 76

TOTALI 5.000 25 4.748 32 + 251 93 183.515 26 + 1.339 69

SOC ETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

15. Decade Dal 21 al 30 Novembre 1892

PRINC : PALE

PRODOTTO MEDIO
ANNI VIAGGIATORI BADAOLI

GRANDE

VELOCITÀ

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

fuori traffico
TOTALE

MEDIA

dei chilom

esercitati

CONFRONTO

col prodotto totale

dell ' Esercizio 1890-91
per chilom .

1892

1891

104,303 00

102,376 00

2,585 00

2,674 00

11,258 00

10,863 00

PRODOTTI DELLA DECADE

121,201 00 689 00

123,537 00 895 00

240,036 00

240,345 00

609 00

609 00

394 00

394 00

1892

1890

L. 240,036 00

» 215,207 00

+ 24,829 00
Differensi nel 1892 + 1,927 00 89 00 3.395 00 2,336 00 206 00 309 00 Difer. in

1892

1891

1,558,301 00

1,557,374 00

33,521 00

31,365 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 1892

183,180 00 1,782,344 00 12,975 00 3,570,321 00

183,184 00 1,747,682 00 15,303 00 3,534,908 00

609 00

609 00

5.862 00

5,804 00

1892 .

1890 .

L.3,570,321 00

> 3,431,516 00

Differenza nel 1892 + 927 00 +- 2,156 00 4 00 + 34,662 00 2,328 00 + 35,413 00 + 58 00 Difer. in t 138,805 00

1892

1891

26,541 00

17,166 00

300 00

178 00

132 00

155 00

1892

1890

L. 39,750 00

23,980 00

+ 15,770 00
Differenza nel 1892 + 9,375 00 +

R E TE CMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

209 00 1,574 00 11,374 00 52 00 39,750 00

116 00 1,074 00 9,048 00 433 00 27,837 00

93 00 + 500 00 + 2,326 00 381 00 + 11,913 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 30 NOVEMBRE 1892

3,070 00 23, 739 00 117,529 00 988 00 505,363 00

2,232 00 16,549 00 78,872 00 2,415 00 359,372 00

+ 122 00 23 00 Differ. in

1892

1891

360.037 00

259,304 00

241 00

157 00

2,097 00

2,353 00

1892

1890

L. 505,363 00

295,865 00

+ 209,498 00
Differensa nel 1892 + 100,733 00 + 838 00 + 7,190 00 + 38,657 00 1,427 00 + 145,391 00 + 84 00 256 00 Differ , in

SOCIETÀ VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 21 al 30 Novembre 1892 .
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Chil . 14 Chil , 24

Viaggiatori .

Bagagli e Capi.

Merci a G. V. e P. V. Accel.

Merci a P. V ..

Chil . 32

4,001.70

73.15

418.20

4,323.50

8,816.55

Chil. 108

14,783.70

239.50

3,796.10

8,472.65

27,292.25

1.181.45 913.25

19.40 19.00

163.15 204.60

715.25 3,215,65

2,079.25 ) 4,352.50

Chil . 44 Chil . 33

2,940.25 3,091.45

31.45 11.15

618.85 47.00

1,161.90 85.80

4,752.45 | 3,235,40

Chil . 77 Chil . 79 Chil. 48 Chil . 75 Chil. 45 Chil . 18

5,162.50 4,918.20 1,918.45 6,010.25 3,018.65 1.091.45
65.15 51.10 21.40 31.55 38.40 12.15

129.20 406.85 370.15 461.40 291.15 87.50

772.75 950.80 1,718.65 1,566.80 1,107.60 318.90

6.129.60 6,326.95 4,028.65 8,070.00 : 4,455.80 1,510.00TOTALI
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SOCIETA NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima com Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

Ponti, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - Tettoie e COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY, ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA ( LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

B Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a . Il più semplice,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già falle

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale. Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistema adottato per il servizio generale della lorı motra .

alle Esposizioni :

Bruxelles, 1880. Nazionale, 700 cavalli .

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricità, 500 cavalli.

Bordeaux , 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vionna, 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Ancorsa, 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto - Facilità di collocamento e montatura

· Grande sicarezza Risultati economici importanti o constatati

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamonto - Grande

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca

vour, Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua o di vapore secco- Vaporizzazione garantita di º

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fattoa tutto il 31 dicembro 1885 : 145,870 metri quadratidi

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr . di carbono netto consumato - Applica

Superficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita lo incrostazioni.

PREMIATA

J. A , CHÊNET

MACCHI, IZAR E C. Fabbrica di
Cancellate

ULI

Premiato Stabilimento di

Copertoni impermeabili

MILANO

2000. in legno e illo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27 intrecciato

( fuori Porta Garibaldi) per la chiusura

dei Parchi.

Giardini , Ferrovie ,

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways , ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

DIVULUUT Esp . Nazion . Torino 1884

per armamento di ferrovie o tramways,
A. PICTET

per costruzione discambi , e crociamenti , piat- Torino, via Bava, 35, angolo via 8. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti , tettoie , ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi .

per ferrovie , tramvie

spedizionieri , ecc .

Bolloni , Ramponi e Chiodi
T O R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed afêttamenti di copertoni



e degli interessi materiali 815

STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

---

-

-

-
- ---

- -

1

-

-
-

1

Londres Ch.-Gross Par. 8 . 8 15 p .

8 15 p
2 45 p .

2 50 p

9 15 p .

I
I
I

V
i
a

F
o
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k
e
s
t
o
n
e

6 10

720 p .

6 40 p .

BIGLIETTI OSSERVAZIONI .SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIOLIETTI SEMPLICI . -- (1 ) Questi biglietti sono validiLONDRA PARIGI LONDRA PARIAT
per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi, la cui vaDai

( 1 ) (2) (3) ( 4 )
lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer.

punti contro indicati
marsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'iti

laalle 2a nerario ed a sei stazioni italiano a loro scelta .
la 2a la 2ala 2a

validità validità
classe classe classe classe Avviso importante . - Oltre i prezzi omologati per i biStazionisotto indicate : classe classe classe classe

glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso , per diritti

di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr . 1.75 pei bigliettiVia Moncenisio

via Calais 163 35 113 55 147 60 106 10 semplici Boulogne-Folkestone; fr. 3 per quelli Calais -Dou90 75 61 60/45 giorni 248 — 181 85 30 giorni
Torino vres , fr. 6 pei biglietti andata- ritorno perl'una ol'altra via ;via Boulogne 158 50 110 30

166 35 119via Calais . 266 25 193 30 30 giorni fr.0.10 per diritto di bollo per i biglietti superiori a 10 fr.177 90 126 15 104 85 72 25/45 giorniMilano

(2) Questi biglietti sono validi per 10 giorni, trannevia Boulogne 173 85 122 90

30 giorni 216 35 154 quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni .
141 75 97 30via Calais.Venezia

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 3 ) Questi prezzivia Bonlogne

comprendono la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cinta,
via Calais 184 -128 111 40

Genova
76 05

ma non la tassa di fr. 6 stabilita a profitto delle Cavia Boulogno 179 15 124 75

mere di commercio di Calais , Boulogno e Douvres dallaVia Genova

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .\ via Calais .
Livorno

206 90 144 05 134 30 92 10

(*) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà divia Boulogne 202 05 140 80

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo- 8 tazione divia Calais 214 30 149 25 141 70 97 30
Firenze

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ;via Boulogne 209 45 146

eglino raggiungeranno poscia , a loro spese , l'itinerario a
via Calais 246 171 40 173 40 119 45

Roma
Falconaraper Roma. Allo stesso modo nel senso invia Boulogne 241 15 168 15

verso, possono percorrere a loro spese il tragitto Falco.via Calais . 276 85 193 - 205 60 142 - 16 mesi ( ** ) 472 50 347 95

Napoli nara-Roma -Napoli ovo , presentando al Capo - stazione ilvia Boulogno 272 -189 75

loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggiun .Via Bologna

via Calais . gere l'itinerario a Foggia.
221 60 154 30 149 102 35

Firenze

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia Boulogne 216 75

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empolivia Calais . 260 85 181 80 188 25 129 85
Roma

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel sensovia Boulogne 256 178 55

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da
via Calais . 291 80 203 50 220 60 162 45

Pisa a Firenze per Empoli , ritornare aPisa per la stessaNapoli
via Boulogne 286 95 200 25

537 25 393 30 via o dirigersiad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.Via \ via Calais 322 85 225 20 251 60 174 20 6 mesi ( *)

(4 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri .
Napoli via Boul. 318 -221 95

Brindisi
6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando iVia via Calais 299 65 208 95 227 05 157

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un bigliettoBolog . via Boul . 294 80 205 70

Via di viaggio circolare interno italiano .vis Calais 366 25 256 75 295 205 80
Messina

Napolivia Boul. 361 45 253 50

ANDATA Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio . RITORNO

1. 2. cl . STAZIONIClub- 'rain 1.2. cl. 1.2 . cl. 1. 2. cl . 1.2 . cl . 1. 2. cl. Club- fraie 1. 2. cl .STAZIONI 1.2 . cl. 1. 2. cl. 1a , 2a classe

( 0 ) 1. cl .

Par . 8 30 a.- a . 10 - a 11 - Napoli .antim . 3 - P
Roma . 11 P.

Victoria . 8
11 antim , 3 p .

6 15 8.
9 55 a. 1 - 4 50 10 15 FirenzeDouvres. pomer . p . P.

2 20 pomer. 12 10 a . Brindisi. 68
9 25 a.p .( ora di Greenwich) . ( Arr. 11 80 a.

Ancona 5 35 & .
Calais-maritime Déjeun.

1 04 &. 5 48 a.2 52 pomer. Bologna . 1 25 a . 10 40 2.
(ora francese) Par. 12 05 p .

1 58 a. 6 40 8. Alessandria
6 30 a. 10 51 a . 8 57 p .

Arr . 12 59 p . 2 20 p .

1 50 a. 6 45 a. Torino. Arr.Boulogne -Gare . 8 21 a. 12 35 p .Par. 12 51 p . 2 23 p .

5 12 pomer . 3 46 a . 8 50 a.
| Arr . 2 38 p . 3 59 p .

Amiens . (B)
5 17 pomer . 904 p. 3 51 a . 8 59 a .Par . 2 43 p . 4 04 p . Brindisi. Par . 2 a. 67Arr . 4 26 p . 5 47 p . 10 47 5 50 a.pomer . p . 11 10 a .

Napoli . 8 80 a.
10 35 p .Pranzo Pranso

Paris-Nord(Buffot) Roma .
10 25 p

6 20 a . LivornoPar. 7 25 pomer.

11 35 8 .7 15 a. Firenze .8 07 pomer . 1 13 p .Paris -Lyon (Buffet) Arr.
Pisa . 11 05 p . 4 54 a.

1 San - Remo. 7 16 p. 3 50 a.1.2.c.( ). 1.2. cl . la cl . 1. 2. cl .
Genova 3 30 a. 9

705 p .98.
9 - p . 9 10 p . Torino. Arr . 7 25 a .

Paris -Lyon (Bufet)Par.
12 35 p . 10 36 p .2 02 a. 2 29 a.Dijon : 6 43 p .

Milano Par . S- & . 10 30 a .
8 56 a. 11 47 p.

Gendve
Novara 4 45 a . 11 30 a.

Evian , 11 07 a.
Torino . Arr . 8 15 a . i 30 p.

6 37 a. 7 58 a. 10 41 p. 11 55 p .Aix-les-Bains .

11 20 p .6 59 a. 8 30 8. 12 19 a. Torino. Par. 8 35 a. 2 12 p .Chambéry .
305 .9 42 a. Modane 12 20 p . 5 30 p .

Modane .

5 02 a .2 -p. 6 20 p . 7 50 a.Torino Chambéry :

Aix -les -Bains 4 14 p . 8 38 p .8 30 8 .Torino . Par . 2 30 p . 7 45 p .
Evian 1 10 p . 5 55 p .

4 28 p . ) 9 41 p . 10 30 P.Novara Gendre 8 05 p . ) 7 20 p . 4 15 a .Milano . 11 30 a .Arr . 5 25 p . 10 55 p .

1.2. cl . 1.2.cl.

11 17pDijon 1 43 a. 11 36 a.
8 25 a.

112 p .Torino .. Par.
2 35 p . 7 50 p .

5 34 p . 1 5 54 p .Paris-Lyon (Buffet) Arr. 454 8.645 a.11 50 a.Genova . Arr.
6 04 p. 11 - p.

1.2. cl . 1. cl .| San-Remo . 11 13 p . ) 8 37 a .

6 59 antim .Paris -Lyon ( Buffet)Par. 9 12 a. Club - Traia
6 44 p .Pisa , 10 48 p . 2 56 a .

Arr. 7 40 antim . 9 55 a. la cl .
Firenze

7 20 a.12 40 a.

PranzoLivorno 11 20p. 5 35 a .
Paris-Nord( Buffon6 25 a . 10 - a . 11 15 p . 1. 2. cl . 1. 2. cl .Roma .

7- a . Par 8 antim . 10 20 a. 11 30 a. 3 15 p .
Napoli . 1 26 p . 6 34 p .

Arr. 9 45 a . Déjeu . 12 06 p . 1 13 p . ) 4 58 p .
10 26 p .Brindisi.

Amiens. Par . 9 50 antim . 12 26 p.

8 25 a. Arr. 11 35 antim . 207 p . 1 18 p . 503 p .Torino . Par.

10 03 2. Boulogne-Gare . Par . 11 27 antim . 2 09 p . 12 31 a.
Alessandria . Arr.

4 08 p . 8 50 p .
202 a. ( ora francese ) 12 25 pomer . 12 23 a.Bologna .

3 41 p . 721 p . 1 22 a.
6 45 a. Calais-MaritimeAncona

Par .(ora di Grerawich ) 12 45 pomer. 3 45 p . 7 20 p . 1 30 a .
10 - PBrindisi

6 40 p . 2 45 pomer.
6 11 a. Douvres . 5 20 p. 9 - P. 4 - & .Pirenze

12 25 a. . 4 30 pomer. 7 10 p . 10 45 p . 5 55 a.Roma

4 30 pomer . 5 50 p . 7 15 p . 10 45 p. 5 55 a .
Napoli . Arr .

OSSERVAZIONI . Viagara TORI. - (B) La partenza da Brindisi alle ore 2 antim .OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie. Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra oda Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 2.(A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

(**) Quosto treno non prende i viaggiatori di 2a cl. che per Calais o l'Inghilterra .che i viaggiatori per Aix -les-Bains,Chambéry, Modane e l'Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di 18 classe , lits-salons, va direttamente daVETTURE DIRETTE . Una vettura di la classe, lits-salons, va direttamento da

Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a. e da Parig - Nord alle 8 a .

a. o da
Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52p, o da Paris-Lyou alle 9 p.

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping-Cars Salons e Ristorante.

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 poner .; partenza da Paris - Nord alle 11.40 pom . , arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.24 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

da Londra a Torino, fr . 69.65 ; da Londra a Bologna, fr . 84.65 ; da Londra a Brindisi, fr . 106.50 .

10 86 p.
8 59 p

2 45 p .

-

12 20 p .

305 p .

10 32 p .

8 55 p .

88.

1 48 p .

2 32 p .

12 12 p .

1 45 p .

2 05 p....... Arr.

1

7 55 p .

855 p .

10 47 p .

11 15 p .

2 20 a .1 33 p .

3 42 p . 8 16 p

5 26 a .

I
I
I

1

I
I

-

I
l

I
l

I
!
!

4 18 p

4 27 p .

6 44 p .

507 p .

7 25 r .

8 25 p .
6 10 p .

2 35 p . 7 – P. 10 31 p .

Arr .

-

3 15 p .

11 10 p .

6 15 p . V
i
a

12 40 p .

6 34 p .
Lontres Ch.Gross Arr .

1 26 p .

PENINSULAR - EXPRESS .

Supplemento da pagarsi por i Sleeping-Cars : { da barigi a Torino, 17. 45 –da Parigia Bologna, It: 60---4 da Parigia Brindisi
, to: 81.86
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA

DI COSTRUZIONI METALLICHE

diretti dal Comm . Ing . FRANCESCO KOSSUTH

Sede e Direzione : NAPOLI , 24, Via Medina

OPIPICI MECCANICI IN CASTELLAMMARE ( STABIA )

LIVRET-CHAIX

MM. le Voyageurs peuvent se procurer dans

les gares etles librairies, les Recueils suivants,

seules publications officielsdes chemins de fer,

paraissant depuis trente -neufans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies:

L'Indicateur- Chaix ( paraissaint toutes les

semaines) Fr. 75

L'Express-Rapide (ladicateur des treios de sitesse)

imprimé en gros caractères.

Livret- Chaix !1 ° vol , réseaux français 1 50

continental 12 v . services étrangers 2

Livret-Chaix special de chaque réseau A 40

Livret-Chaix spécial des Environs

(sans les plans coloriés)
» 40

Livret de l'Algérie et de la Tunisie,

avec carte

Livret-Chaix spécial des Environs

de Paris avec dix plans coloriés . 15

>> 75

D

> 50

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA è la sola DITTA nazionale che abbia

conseguite le maggiori ricompense alle Esposizioni mondiali di Vienna del 1873 e

di Parigi del 1878, ossia le medaglie al Merito ed al Progresso a Vienna ed una

Medaglia d'oro ed una d'argento a Parigi.

Anche nelle Esposizioni Nazionali dei 1881 in Milano e del 1884 in Torino,

l'Impresa ha conseguito ricompense maggiori di qualsiasi altra Ditta costruttrice, ed

invero: All'Esposizione di Milano, oltre ad una Medaglia d'oro per i prodotti

esposti nella Classe 2- (Gruppo 9) , la Giuria le conferì il premio maggiore della

Esposizione, ossia la grande cd unica medaglia d'oro, votata dal Municipio di Torino

in favore dell'industriale più benemerito del Paese.

All'Esposizione di Torino, l'Impresa ottenne tre grandi Diplomi d'onore, ossia

uno pel materiale mobile ferroviario, ed i due unici diplomi concessi dalla Giuria

per la specialità dei pontimetallici, delle tettoie e delle fondazioni ad aria compressa .

L'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA ha assunto le esecuzioni dal gennaio

1871 al dicembre 1886 di ben 3704 ponti metallici e di 197,400 metri quadrati di

tettoie, ossia i tre quinti all'incirca di tutti indistintamente i lavori di simil genere

eseguiti in Italia nel sopradetto periodo di tempo.

Inoltre l'Impresa ha assunto dal 1880, per conto delle Ferrovie Meridionali,

Sicula -Occidentale ed Alta Italia , la fornitura di N. 800 veicoli ferroviari, e per.

conto del Ministero della Marina la fornitura di N. 2 grandi caldaie marine pel

Naviglio dello Stato.

P. CASANOVA , Libraio -Editore

TORINO — Piazza Carignano — TORINO

Recentissime pubblicazioni :

G. HUMBERT

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière - Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

-Voie - Stations. Signaux - Matériel roulant

• Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in - 8 °, avec 70 grarures,1891. L. 55.

H. MATHIEU

LA PERSEVERANZA

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

ET DU

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol . in -8 °, avec 409 grav . , 1890. - L. 18.

E. PONTZEN

Ufficio Succursale dei Giornali Italiani ed Esteri

TORINO Via Finanze, 13 – TORINO

Quest'Ufficio, che trovasi in diretta corrispondenza colle Amministrazioni di tutti igiornal

d'Italia e dell'Estero, s'incarica di ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei medesimi la

prezzo di tariffa, offrendo le maggiori guarentigie di puntualità ed esattezza.

è il Giornale che offre i mag

giori vantaggi pel pubblico

congiunti colla maggior con

venienza di prezzo.

Tiratura importante in continuo aumento. Esce il mattino, e si spedisce

colle prime corse ferroviarie : non può quindi essere prevenuta da nessun altro giornale.

LA PERSEVERANZA
informa sollecitamente, coi telegrammi uf

ficiali e coi molti telegrammi suoi partico

lari , che giungono sino a tarda ora della notte, di tutti i fatti notevoli .

LA PERSEVERANZA

con articoli e corrispondenze particolari ,

dovuti a scrittori competenti di prim'ordine,

ritrae con fedeltà, e illustra con considerazioni e commenti il movimento politico,

economico, finanziario, scientifico , artistico e letterario dell'Italia e dell'estero.

LA PERSEVERANZA pubblica racconti, romanzi,fra cuimolti ori

ginali, espressamente scritti per il Giornale,

varietà, ecc ., scelti in modo che riescano per le famiglie una lettura dilettevole e sana.

LA PERSEVERANZA si dedica con curaa tutto ciò che s'attiene

all'agricoltura , la quale costituisce uno dei

maggiori interessi del nostro Paese.

LA PERSEVERANZA dà notizie,con corrispondenze o telegrammi,

delle corse di cavalli e di tutte le varietà

dello Sport: scherma, ginnastica, velocipedismo, regate, ecc ., ecc.

LA PERSEVERANZA richiama l'attenzione del pubblico sull'im

portanza della sua Rubrica Commer

ciale, diretta da un personale speciale, pratico, intelligente e disinteressato. Con

rassegne e telegrammi quotidiani essa ragguaglia sull'andamento delle Borse e dei

Mercati dell'Interno e dell'Estero. Esponei prezzi degli effetti pubblici,dei valori

finanziari e industriali, delle Sete, dei Cotoni , dei Cereali, dei Coloniali, Spiriti ,

Carboni, Olii e Petrolii , ccc . , ecc. , permodochè chi è abbonato al Giornale non ha

bisogno d'incontrare altre spese per essere esattamente e prontamente informato.

LA PERSEVERANZA è il giornaledimaggior formato

e nello stesso tempo il

più a buon mercato ,

perchè,mentre in Milano costa solamente L. 18 all'anno, fuori di Milano, in

tutto il Regno, non costa che L. 22 all'anno.

Si inviano Numeri di saggio Gratis a chi ne fa domanda.

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol . in-8° , avec 234 grav ., 1891. - L. 27 .

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene.

rale del Manuale dell'Ingegnere.

FRATELLI PASTORI

FABBRICA

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .

TORINO, 1892 Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18 .

ےکدال

Pentor Dinkte prop -
response
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Prezzo delle Associazioni:

Anno

L. 20
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11

Trim .

6

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi . Cent. 30
.PER L'ITALIA .
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Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE. Resoconto statistico del commercio e della navigazione di Genova nel 1891 in confronto col

1890. – Rete Sicula (Relazionedel Consiglio d'Amministrazione sull'Esercizio 1891-92) (Cont). Cronaca parlamentare

delle ferrovie e dei lavori pubblici. - Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Informazioni par

ticolari del MONITORE. Necrologia ( Stefano Medin ). Notizie ferroviarie italiane, Notizie ferroviarie estere.

Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti). - Avvisi delle Società

ferroviarie, Prodotti decadicali delle ferrovie italiane. - Annunzi.

DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE DI GENOVA

RESOCONTO STATISTICO

DALLA RELAZIONE.

COMMERCIO. - Il movimento generale delle merci nel porto

di Genova per l'anno 1891, arrivi e partenze riuniti,è stato

di tonn . 3,389,270, in confronto di tonn . 3,841,937 del

Anno 1891 e confronto con il 1890 l'anno precedente, con una diminuzione quindi di tonnel

late 452,667 .

Nel movimento generale, tonn . 2,431,925 furono prodotte

Dalla Camera di Commercio ed Arti di Genova abbiamo dal commercio internazionale , e tonn . 957,345 da quello

ricevuto l'annuale RESOCONTO STATISTICO DEL COMMERCIO E di cabotaggio.

DELLA NAVIGAZIONE DI GENOVA questo per l'ANNO 1891 In entrambi questi commerci , confrontati col 1890, si

IN CONFRONTO COL 1890. ebbe una diminuzione di tonn . 269,178 per il cabotaggio ,

E noi , come di consueto per i precedenti Resoconti ( 1 ) , e di tonn . 183,489 per il commercio internazionale.

riporteremo o riassumeremo, secondo opportunità di argo In questo ultimo commercio la diminuzione riflette sol

mento e di spazio, iprincipali punti di questo importan- tanto l'importazione, che è stata inferiore di tonn . 200,860,

tissimo e diligente Resoconto statistico 1891 del primo scalo nonchè il transito di via di mare, che fu di tonn . 8,039

marittimo italiano.
in meno, essendosi verificato invece un aumento di tonnel

Il Resoconto è preceduto dalla Relazione sul inovimento late 6,621 nell'esportazione e di tonn . 18,789 nel transito

del Commercio e della Navigazione nell'anno 1891, la quale di via di terra.

fu, come al solito, compilata dalla Commissione di statistica "Il valore delle merci nel coinmercio con l'estero diede pure

ed approvata dalla Camera di Commercio, nella seduta del una diminuzione, che è stata di L. 40,825,355 nelle impor

2 dicembre 1891 , unitamente ai Quadri statistici che la tazioni e di L. 2,458,687 nelle esportazioni. Si ebbe invece

accompagnano . nel transito per via di mare un aumento di L. 175,067 ,

I Quadri statistici sono divisi in due parti : e di L. 858,244 in quello per via di terra , cosicchè in

La Parte prima comprende il movimento commerciale ri- complesso la diminuzione nel valore fu constatata in lire

guardante le merci sdoganate, d'importazione ed esporta - | 42,250,731.

zione, quelle in transito uscite per via di mare e per via Alla diminuzione delle quantità di merci importate non

di terra, le merci uscite dal deposito franco classificate in hanno partecipato le categorie 2" (generi coloniali, droghe

merci sdoganate , merci riesportate e quelle spedite con bolla e tabacchi), 34 (prodotti chimici), 7 * ( lane e peli) , 8 ( sela ),

a cauzione, il movimento delle merci nei depositi e le merci 10* (carta e libri), 11° (pelli), 15 " (animali e prodoti di

imbarcate e sbarcate nel porto. animali), nelle quali si è verificato invece un aumento ;

La Parte seconda contiene il movimento marittimo , le mentre nella diminuzione del valore le categorie 2", 10° e

costruzioni navali ed il materiale della marina mercantile 11 ° non vi partecipavano ; anzi , nelle medesime è risultato

nel compartimento . un aumento.

L'aumento nel peso delle merci esportate è dovuto alle

( 1) Por richiamo ai procedenti Resoconti degli ultimi quattro anni, vedi :
categorie 1 " ( spirito, bevande ed olii) , 2 ", 6 ( cotone), 8“,

Resoconto statistico dell'anno 1887 in confronto col 1886 nel n . 41 del 13 ot 11", 12° (minerali, metalli e loro lavorazione), 14" (cereali ,

Resoconto statistico dell'anno 1888 in confronto col 1887 nei nn. 45 o 47, rispet farine, ecc .), e 16a (oggetti diversi) ; nelle altre si ebbe in

tivamento del 9 a 23 novembre 1889. vece una diminuzione.

Resoconto statistico dell'anno 1889 in confronto del 1888 nei nn . 44 , 46 e 47

La diminuzione nel valore proviene solamente dalle ca

Resoconto statistico dell'anno 1890 in confronto del 1889 nei nn . 11 e 12 del 1892. tegorie 1º, 36, 4 * (colori e generi per tinta ), 74, 9* (legno

tobre 1888 .

del 1890 .
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e paglia), 10 ", 134 (pietre, terre , vetri ) , e 15€ , avendo dato mero dei bastimenti è stalo superiore in quest'ultima , ma la

al contrario le altre categorie un aumento. differenza in più è di poco momento. La superiorità del naviglio

La diminuzione nel peso e l'aumento nel valore del tran a vela risulta unicamente nella navigazione di cabotaggio,

sito via di mare sisono verificati : il primo unicamente nella quale i bastimenti a vela impiegati sono più del doppio

nelle categorie 1 " , 2" , 10 , 11 , 14 e 15 “, ed il secondo in di quelli a vapore, mentre nella navigazione internazionale

tutte le categorie , ad eccezione della 1 " , 10", 14" , 154 e 16' . i piroscafi furono in numero più di quattro volte maggiore

Nel transito via di terra l'aumento sia del peso come del della vela. Nel tonnellaggio invece, ilvapore largamente

valore riguarda soltanto il transito per l'estero, giacchè in prevale in entrambe le navigazioni, ma mentre in quella

quello per lo Stato si ebbe una diminuzione . di cabotaggio il rapporto è di circa uno a quattro , nella

Il movimento ferroviario delle merci a piccola velocità navigazione internazionale è di uno a quindici.

nelle diverse stazioni di Genova e di Sampierdarena ha dato I bastimenti vuoti in arrivo rappresentano circa una se

un totale di quint. 7,687,817 per le merci in arrivo e di dicesima parte di quelli carichi, e per la portata sono nel

quint . 23,738,828 per quelle in partenza , con una diffe- rapporto di uno a diciotto . Nelle partenze invece il rapporto

renza in confronto del 1890 di quint. 227,246 in più nelle è della metà nel numero, e di uno a sette nel tonnellaggio.

merci arrivate e di quint . 1,363,229 in meno in quelle Quelli in arrivo e partenz
Quelli in arrivo e partenza sono nella navigazione a vela

partite . circa i due quinti di quelli carichi , sia per il numero come

Gli articoli principali che diedero variazioni di qualche per il tonnellaggio ; in quella a vapore il rapporto sta come

importanza, comparativamente all'anno precedente , furono i
uno a cinque , tanto nel numero come nel tonnellaggio .

seguenti: vino in botti, vino in bottiglie, olio d'oliva, olio La proporzione nel tonnellaggio tra i carichi ed i vuoti

di cotone , olii minerali, caffè, zucchero di 2a classe, ni nella navigazione internazionale è stata tra uno a cinquanta

trato di soda greggio, solfato di rame, gomme e resine, sa per gli arrivi, di uno a venti per le partenze ; in quella di

pone comune, jula greggia, cotone, lana, pasta di legno, cabotaggio risultò di poco meno di un quarto per gli arrivi

carta, metalli, carbon fossile, grano, granturco, riso, paste e di poco più della metà nelle partenze .

di grano e pelli . Distinguendo la nazionalità dei bastimenti arrivati e par

Noi riporteremo soltanto le notizie che riguardano le se titi , risulta che la bandiera italiana è rappresentata dalle

guenti voci: due quinte parti e più dell'intiero tonnellaggio ; vien dopo

Olii minerali. – Nell'importazione di quelli raffinati per la bandiera inglese , che primeggia largamente fra le ban

il 1891 si ebbe un aumento di quint. 16,827 sopra quin- diere estere : seguono poi in ordine di importanza le ban

tali 127,141 introdotti nel 1890. Ebbe invece una leggiera diere germanica, francese ed olandese. Ma la prevalenza

diminuzione di kg. 665,889 l'importazione degli olii mine della bandiera nazionale si manifesta principalmente nella

rali pesanti.
navigazione di cabotaggio ed a vela , nelle quali ha quasi la

Metalli. Nel 1891 si verificò in confronto col 1890 totalità del movimento , mentre in quella internazionale viene

nell'importazione dei rottami di ferro , ghisa ed acciaio , una dopo alla bandiera inglese ; e nella navigazione a vapore ha

diminuzione di kg. 13,755,207,cioè di circa un quarto . bensi la prevalenza , ma poco si discosta da quest'ultima

Anche per la ghisa in pani si nota una minore impor- bandiera, la quale perd é superiore di quasi la metà per

zione , che è di circa un sesto. Infatti da kg. 18,681,024 quanto riguarda la navigazione internazionale, nel mentre

quale era stata nel 1890, discese nel 1891 a kg. 15,885 ,116 . per quella di cabotaggio è la bandiera italiana che supera

Più che doppia fu invece nel 1891 l'importazione della più di tre volte la bandiera inglese .

ghisa lavorata. Nel 1890 era di kg. 566,298 , e nel 1891 è I bastimenti a vapore partiti vuoti sono nella quasi to

salita a kg. 1,306,990 .L'esportazione per contro diminui talità di bandiera inglese nella navigazione internazionale;

da kg . 24,978 a kg. 20,868. in quella di cabotaggio invece prevalgono largamente quelli

L'importazione del ferro greggio in masselli od in pani nazionali.

è stata poco più di un settimo in confronto del precedente Le costruzioni navali furono di 30 galleggianti , della por

anno . Fu anche inferiore la quantità introdotta del ferro tata complessiva di tonn . 10,238 ; ed in confronto del pre

ed acciaio laminato o battuto e di quello in lamiere , la cedente anno risultarono pari nel numero; diedero invece

prima essendo risultata un terzo circa meno, e la seconda nel tonnellaggio un aumento di tonn . 1,241.

approssimativamente la metà, paragonata al 1890. Minore Quallro quinti delle delle costruzioni uscirono dai can

di poco meno di un terzo è stata anche l'importazione del tieri di Sestri Ponente . Dei 30 nuovi galleggianti , soltanto

ferro di seconda fabbricazione.
cinque sono superiori alle 1000, ed uno tra le 800 e le 900

La ragione delle ditferenze sopra enumerale nel com- tonnellate, le quali perd rappresentano la più grande parte

mercio dei metalli si spiega colla crisi che gravita sulle del tonnellaggio tolale ; le altre sono inferiori alle 400 ton

nostre industrie metallurgiche e colla forte concorrenza delle nellate .

industrie estere.

Carbon fossile. L'importazione del carbon fossile nel galleggianti

, stando cosi nellaproporzione di circa la metà

Il vapore è rappresentato da tonn . 5,232, divise fra 14

1891 è stata inferiore in confronto del 1890 di tonn . 83,250.
del tonnellaggio generale, al contrario del 1890, in cui è

essendo scesa da tonn . 1,525,180 a tonn . 1,441,930 .
stato assai preponderante il tonnellaggio a vela , il quale fui

Il fatto di essersi non solo arrestato quel progressivo au circa 25 volte maggiore di quello a vapore.

mento che da parecchi anni andava verificandosi nell'arrivo La situazione numerica dei bastimenti inscritti al Com

dei carboni, ma di aver avuto anzi una diminuzione di partimento marittimo di Genova al 31 dicembre 1891 era

qualche momento, è segnodi una sosta nell
' attività delle di bastimenti 752 con tonn. 360,561, di cui630 a vela

industrie di cui il carbon fossile è un fattore importantis- con tonn . 246 ,701, e 122 a vaporedi tonn. 113,860. In

simo .
confronto col 1 890 vi è stata in complesso una diminuzione

di 37 bastimenti e di tonn. 2,989, ma la differenza in

NAVIGAZIONE . — Il movimento della navigazione nel porto meno è tutta a carico della vela, giacchè per il vapore vi

di Genova, comprendente quella internazionale e di cabo fu al contrario un aumento di 6 nel numero e di 7,551

taggio ed i bastimenti carichi e vuoti , ha dato in complesso, tonnellale.

confrontato col 1890, una differenza in meno, ma di non La variazioneneibastimenti a vela risultò dalla differenza

grande importanza, sia nel numero che nel tonnellaggio. tra l'aumento di 48 galleggianti, con tonn . 17,576, dovuta

Questa differenza si è verificata nella navigazione tanto in- principalmente a nuove costruzioni e a provenienze da altri

ternazionale quanto di cabotaggio, a vela ed a vapore , ma Compartimenti, e la diminuzione di 91 galleggianti di ton

più specialmente in quella di cabotaggio ed a vela. nellate 28,116 per vendite a stranieri, naufragio, passaggio

Il totale del tonnellaggio è nella maggior parte rappre- ad altri Compartimenti ed altre cause diverse.

sentato dalla navigazione a vapore, avendovi quella a vela Nei piroscafi, di fronte ad una diminuzione di 5 galleg

partecipato per la nona parte soltanto. In quella vece il nu - gianti, con tonn . 2,023, dovutain grande partea vendite

a
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stranieri, si ebbe un aumento di 11 galleggianti di tonnel- portazione a valore di L. it . 40,825,355 e nell'esportazione

late 9,573, la più grande parte per nuove costruzioni e per di L. it. 2,458,687, a peso una diminuzione nell'importa

acquisti da stranieri. zione di tonn . 200,860 e nella esportazione un aumento di

Noli. – Il ribasso dei noli , che gravemente già si era tonn . 6,621 .

fatto sentire nel 1890 , in quest'anno si è accentuato mag
VALORE.

giormente ; cosicchè le condizioni già deplorevoli della L'importazione è stata nel 1890 .
L. it . 400,282,548

nostra marina andarono nel 1891 sensibilmente peggiorando .
359,457,193

Differenza in meno nel 1891 L. it . 40,825,355

PARTE PRIMA. - MOVIMENTO COMMERCIALE.

L'esportazione è stata nel 1890 . L. it. 90,660,867

Per maggior esplicazione della prima parte del resoconto 1891 . 88,202, 180

statistico conviene ricordare che :

Il Commercio complessivo nell'importazione comprende

Differenza in meno nel 1891 L. it . 2,458,687

tutte le merci estere che furono introdotte in Genova, senza
Peso .

tener conto dell'ulteriore loro destinazione, cioè : se per L'importazione è stata nel 1890. • Tonn . 2,366,211

consumo nello Stato o per transito. 1891. . 2,165,351

Il Commercio speciale nell' importazione indica le sole
Differenza in meno nel 1891 Tonn. 200,860

merci estere sdoganate in Genova per consumo dello Stato .

Il Commercio complessivo nell'esportazione comprende le L'esportazione è stata nel 1891 . Tonn. 119,793

merci nazionali o nazionalizzate che si spediscono all'estero ,
1890 . 113,172

nonchè quelle estere che escono da Genova in transito .
Differenza in più nel 1891 Tonn .

Il Commercio speciale nell'esportazione comprende le sole

merci nazionali o nazionalizzate che si spediscono all'estero.

(Continua ).

Chiamansi nazionalizzate quelle merci che sono bensi d'ori

gine estera , ma che entrando nello Stato furono sottoposte

al trattamentostabilitoperle merci destinate al consumo SOCIETÀ ITALIANASOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

interno, e che quindi nei rapporti colla legge doganale ven .

gono riguardate come nazionali.

Relazione del Consiglio d'Amministrazione
Il transito comprende tutte le merci estere che escono

sull'Esercizio 1891-92

da Genova dopo averne attraversato o toccato il territorio;

comprende pure tutte le merci estere che vengono riespor

tate dopo essere rimaste nei depositi doganali.
( Continuazione V. Num . 51).

I. COMMERCIO COMPLESSIVO . — Il movimento complessivo

del commercio coll'estero del 1891 , importasione, esporta

zione e transito, ascese a valore ad unasomma complessiva

di L. it. 490,088, 109, ed a peso a tonn. 2,431,925, che,

confrontato con quello del 1890 då una differenza in meno

sul valore di L. it . 42,250,731, e sul peso di tonnellate

183,489.

Riepilogo VALORE.

Commercio speciale : 1891 1890

Importazione L. it. 359,457,193 400,282,548

Esportazione 88,202 ,180 90,660,867

Merci estere in transito :

Uscite
per

via di mare
13,529,829 13,354,762

di lerra
28,898,907 28,040,663

L. it . 490,088,109 532,338,840

Riepilogo
Peso .

Commercio speciale: 1891 1890

Importazione Tonn . 2,165,351 2,366,211

Esportazione 119,793 113,172

Merci estere in transito :

Uscite per via di mare 9,659 17,698

di terra 137,122 118,333

Tonn . 2,431,925 2,615,414

VALORE .

Movimento complessivo del commercio
96398

di Genova nel 1890 a valore L. it . 532,338,840

Id . id . nel 1891
490,088,109

Differenza in meno nel 1891 L. it . 42,250,731

Peso .

Movimento complessivo del commercio

di Genova nel 1890 a peso Tonn . 2,615,414

Id . id . nel 1891
2,431,925

Differenza in meno nel 1891 Tona . 183,489

II . COMMERCIO SPECIALE. Il movimento del commercio

speciale d'importazione durante lo scorso anno 1891 rap

presenta a valore una somma di L. it . 359,457,193, e quello

d'esportazione di L. it. 88,202,180 ; a peso l'importazione

fu di tonn . 2,165,351 , e l'esportazione di tonn. 119,793 .

Paragonando queste cifre con quelle del precedente anno

1890, si riconosce nel 1891 una diminuzione nell' im. ΟΑΙΘsoord OΙΘαλας
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Introiti a rimborso

di 8pesa nel

in meno

908.40 128 , > 780.40

2,767.15

111,636.93

11,765.64

Nuove

costruz.
.

Messina -Patti 154. » 154. >

Dando poi uno sguardo ai prospetti che vi presentiamo è stato di L. 3,867,564.16, dando cosi un aumento di lire

dal n. 6 al n . 10, rileverete le variazioni che durante questo 105,602 83 dovuto in gran parte allo sviluppo naturale del

esercizio si sono verificate tanto nel movimento, quanto traſſico, sviluppo che si limiid a talune categorie dimerce,

nelle percorrenze e nel prodotto di ogni calegoria di traffico. mentre per i legumi , vino e zolfo, come rilevasi dal pro

Il numero dei viaggiatori, come chiaramente rilevasi dal spetto n. 11, si ebbé una diminuzione .

prospelto n . 6, fu nel corso dell'esercizio 1891-92 di Anche i prodotti indiretti (vedasi prospetto n . 13), sono

2,326,151 e diede perciò, rispetto all'anno precedente, un slati in aumento nell'esercizio 1891-92 , specialmente nelle

aumento complessivo di 236,718 viaggiatori , con un aumento categorie, pigioni di locali , affillo di terreni e telegrammi

assai sensibile nei viaggi a prezzo intero ed in quelli di privati, se non che, in complesso, l'aumento risulta di poche

andata e ritorno .
migliaia di lire, perché questi prodotti non sono soggetti

Le percorrenze dei viaggiatori furono in considerevole
a graduale sviluppo e aumentano solo coll'apertura dei

aumento, essendosi avuti 15,517,943 viaggiatori- chilometro tronchi complementari .

in più sull'esercizio passato, rispetto al quale, solo le per Dai prospetti n . 11 , 12 e 15 rileverete poi tulle le no

correnze dei viaggiatori di za classe per conto dello Sialo, tizie statistiche per conoscere la vera entità del movimento

diedero una piccola diminuzione . in partenza ed in arrivo di ciascuna stazione della Rele,

In conseguenza dell'aumento delle percorrenze , anche i coi prodotti lordi rispettivi , in confronto all'esercizio an

prodotti di tutte le classi dei viaggiatori ordinari furono in tecedente, e da essi potrele anche desumere quali trasporti

aumento . E difalti mentre nell'anno finanziario 1890-91 si di merci siano state in aumento od in diminuzione , ed in

ebbero L. 3,765,830.36 , in quello 1891-92, invece, il pro- quali stazioni il traffico albia subito un maggiore o minore

dotto ammonið á L. 4,447,512.91, ottenendosi cosi un au sviluppo .

mento assoluto di L. 681,682.55. $ 2 . CORRISPETTIVI A RIMBORSO DI SPESA .

Quest'aumento è dovuto principalmente, come avanti si

Durante l'esercizio 1891-92 i corrispettivi a rimborso di

è delto, all'Esposizione nazionale di Palermo, cui devesi

anche altribuire l'aumento dei bagagli avveratosi tanlo nelle
spesa ascesero alla somma di L. 263,875.43 , ripartiti nel

modo seguenle :

quantità che nelle percorrenze e nel prodotlo , come dal

prospelto n . 7 , essendo evidente che le oscillazioni del

prodotto viaggiatori si debbano ripercuotere su quello dei
DENOMINAZIONE

Differenza

bagagli .
dei trasporti

Il movimento dei bagagli , in effetti, fu questo anno di 1891-92 1890-91 in più

2122 quintali in più sul precedente esercizio ,e così le per

correnze furono in aumento di 472,449 quintali- chilometro, Treni, carri e carrozze in ser
ed il prodotto di L. 16,380.50 . In aumento fu anche il vizio dello Stato .

Corrispondenze e pacchi post. 79,724.63 82,491.78
prodotto dei cani, non che quello degli introili diversi . Trasporti per l'esecuzione dei

Circa il traffico della grande velocità nolasi solo , come lavori a cottimo (allegato B) . 93,800.02 17,836.91

Scordia-Caltagirone 8,056.20 3,709.44
sorge dal prospelto n. 8 , un aumento considerevole nelle

Noto - Licata . 26,638.07 23,715.30 2,922,77

quantità delle messaggerie e merci, mentre nelle allre ca

tegorie di trasporto le quantità risultano quasi le stesse di Approvvigionamenti, scorte o

quelle dell'anno precedente .

diversi 36,911.20 48,526.83 11,615.63

Nelle percorrenze, invece, si è ottenuto una diminuzione 263,875.43 260,581.57 21,540.08 18,246.22

nel traffico dei bozzoli, del numerario, del bestiame e dei
Aumento sull'esercizio procedente I. 3,293.86

veicoli , quale diminuzione, però, resta quasi compensata

dall'aumento di 3,058,032 quintali -chilometro ottenutosi nei

trasporti delle messaggerie e merci , che costituiscono il Come rilevasi da questo specchietto e dal prospello n . 14,

maggior traſlico della grande velocità.
si è verificato un certo aumento nei trasporti per l'esecu

Il prodotto della grande velocità fu di L. 437,762.52 e zione dei lavori dell'allegato B , ed in quelli del ironco della

per conseguenza, in aumento di L. 33,085.90 sul precedente Nolo-Licata, mentre nei trasporti della Scordia-Caltagirone,

esercizio, in rapporto al quale pure il prodotto medio chi i cui lavori erano in via di compimento, si è avuta una

lometrico è risultato superiore .
cerla diminuzione.

Nella piccola velocità accelerata (vedasi prospelto n . 9),
Anche nei trasporti di approvvigionamenti e scorle , spe

si è verificata una diminuzione nelle quantità , nelle per
cialmente di carbone, si è avuta una certa diminuzione,

correnze e nel prodotto delle derrate alimentari in genere perchè si sono diminuiti i prelievi nei depositi interni della

e del bestiame spedito per capo, mentre il traffico degli Rete, essendo più economico rifornire le macchine nei de

agrumi e quello del bestiame trasportato a carro completo, positi della periferia.

è stato piuttosto in aumento tanto nelle quantità che nelle
Una lieve diminuzione si riscontra anche nel provento

percorrenze e nel prodotto.
dei trasporti di corrispondenze e pacchi postali, per effetto

Complessivamente considerati perd i prodotti della piccola della restrizione dei rispettivi turni, effettuala tesiè dalGo

velocità accelerata, diedero la lieve diminuzione di L. 3554.72 verno per mire di economie.

per effetto principalmente della diminuzione dei trasporti Tutto sommato, però, anche i corrispettivi a rimborso

di derrate alimentari, come patale, ortaglie, legumi , frutte,
di spesa sono stati in aumento di L. 3293.86 sul prece

castagne, ecc .
dente esercizio .

Le quantità della piccola velocità ordinaria, come dal $ 3. - Tariffe.

prospetto n . 10, ebbero un aumento nelle merci senza vin Molte ed importanti questioni di tariffa si sono trattate

colo di peso ed in quelle delle prime cinque classi con durante il decorso anno d'esercizio, in cui il maggior lavoro

vincolo di peso , mentre le percorrenze ed il prodotto riprodotto ri- è stato imposto dall’Esposizione nazionale di Palermo, per

sentirono un aumento non solo nelle merci senza vincolo la quale , dopo gli accordi presi con le Società del Medi

di peso , ma anche in quelle delle ultime classi con vincolo terraneo e dell'Adriatico , si adottarono degli appositi bi

glietti speciali di andata e ritorno validi 20 giorni , e un

Cid
prova che mentre il movimento delle merci di mag- biglietto circolare in servizio interno .

giore valore spedite a carro completo è stato più accentuato Ne queste sole furono le innovazioni relative al servizio

nelle brevi percorrenze, viceversa, quello delle merci po- viaggiatori , essendosi trattato anche della riforma del nostro

vere, ha avuto minore intensità, main compenso , un mag- viaggio circolare 2 M , il quale, suddiviso secondo i diversi

giore sviluppo nel percorso.
itinerari, nei biglietti circolari , s 1 ed S 2, fu messo in

In complesso, il prodotto della piccola velocità ordinaria vendita nelle nostre stazioni principali e presso le ditte

che nell'esercizio passato fu di L. 3,761,961.33, quest'anno estere Cook e Gaze di Londra .

di peso .



e degli interessi materiali 821

Differenza

1891-92 1890-91

in più in meno

esercitati 820 esercitati 743

Servizio della manutenzione

Servizio del mat. e trazione

Servizio del mov . e traffico

3,031,106.57 2,938,630.14 92.476.43

Si tratto anche della revisione delle nuove concessioni Affinchè possiate rilevare in quale misura ciascuna cale

speciali D ed E e della creazione di speciali biglietti di an- goria di spesa produsse l'aumento sopraccennato, vi presen .

data e ritorno tra qualche città importante del continente ciamo il seguente prospelto :

ed alcune delle nostre principali stazioni.

Per apportare poi un miglioramento reale ai viaggi di Spese di esercizio

lusso faiti sulle nostre linee, si institui in quest'anno un

servizio di vetture speciali tipo Pullman coi treni diretti

tra Messina e Palermo, affidandone il servizio alla Com
Media chilom . Media chilom .

pagnia internazionale dei wagons - lits .

Tenulo conto , infine, dell'importanza di lalune stazioni Spese generali della Società . 1,122,940.99 982,668.491 140,272.50

della Rete e delle speciali condizioni di alcune delle nuove

1,491,526.89 1,209,642,65 281,884.24

linee complementari, si sono istituile varie corrispondenze 1,870,356.06 1,727,553.76 142,802.30

di andata - ritorno, soddisfacendo cusi i giusti desideri del 7,515,930.51 | 6,858,495.04 657,435.47|

pubblico .

Completato lo studio relativo alla istituzione di un ap
Aumento sull'esercizio precedente L. 657,435.47

posito servizio pel trasporto dei pacchi ferroviari, e supe

rale finalmente le difficoltà alle quali per qualche tempo si
( Continua ).

era andati incontro, è stata messa prima in vigore la ta

riffa speciale n . 10 pei pacchi in servizio interno e poscia

la speciale n . 11 , per quelli in servizio cumulativo italiano,

CRONACA PARLAMENTARE

avendo anche le ferrovie del Mediterraneo e dell'Adriatico delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

adottata una tariffa a zona pel trasporto dei pacchi .

In ordine alle tariffe delle merci , pur tralasciando di

enumerare tutte le modificazioni ed aggiunte introdotte nelle
Camera dei Deputati .

condizioni e nelle varie nomenclature, non omelteremo di Bilanci . Nella seduta del 17 corr. si approvd il bilancio dello

far notare che, durante il decorso anno di esercizio , fu
Finanze collo stanziamento complessivo in L. 171,398,699.95;

prorogalo l'esperimento della tariffa locale n . 202 , P. V. ,
nella medesima seduta l'on. Grimaldi, ministro delle finanze, dichiarò

pel trasporlo delle lastre di vetro e furono rese definitive che ai termini della legge di contabilità farà la sua esposizione

le tariffe locali n. 203 pei trasporti di vini sulla linea lit finanziaria prima della discussione del bilancio d'assestamento.

toranea orientale e n . 204 pei trasporti di pietra pece . Bilancio dei Lavori Pubblici. Nelle sedute del 19 e 21 corr.

Quest'ultima, a far lempo dal 1 ° giugno u . s . , venne estesa vi fu la discussione del bilancio dei Lavori Pubblici. Durante il

alla stazione di Modica . dibattito, abbastanza vivo, vi furono molteplici raccomandazioni da

Furono inoltre istituite in via d'esperimento la tariffa parte di Deputati. Riferiamo soltanto le quattro seguenti che pre

locale interna n . 207 , P. V. , pel trasporto di mobili e sedie sentano un maggior interesse per la nostra rubrica :

di legno curvato a vapore in partenza da Acireale, nonché
L'on. Fusco, anche a nome dell'on. Torlonia, raccomandò che si

proceda con sollecitudine ai lavori della linea Roccasecca - Avezzano,

la lariffa interna n . 208 , P. V. , pel trasporlo della carta curando che questa linea sia ultimata al più presto possibile;

grossolana da involgere (uso agrumi ) a vagone completo. Miceli deploro che sia soppresso lo stanziamento della linea Co

D'accordo poi colle ferrovie continentali e col Governo, senza -Nocera, di tanta importanza per quelle popolazioni ;

si concreto un nuovo allegato n . 9 alle tariffe , compren Gaetani di Laurenzana raccomandò al ministro di concedere alla

denle il regolamento pel trasporto delle materie infiamma ferrovia economica Piedimonte Santa Maria -Napoli un sussidio chi

bili ed esplodenti , delle quali fu fatta una nuova divisione lometrico, che fu ingiustamente negato dal Consiglio superiore dei

in 14 categorie , secondo la potenzialità infiammabile ed
Lavori Pubblici ;

esplosiva delle materie anzidette .
Valle A. pregò il Ministro di far pratiche presso la Società delle

ferrovie Adriatiche perchè non si rifiutino di riassumere in servizio
Prese in esame le domande di varie Ditte commerciali

quei giovani impiegati che dovettero abbandonarlo temporaneamente

ed industriali, chiedenti ribassi di tariffa, ne abbiamo am per adempiere agli obblighi di leva .

messe alcune, come quella della ditta Bianchi pei trasporti Nella seduta del 21 corr. l'on . Genala, ministro dei Lavori Pub.

di acque minerali, della ditla Bonfiglio per trasporto a Mes: blici rispose alle interrogazioni suaccennato e dichiard che farà og

siwa di 300 vagoni di vino prelevabili dalle linee Messina getto di attento studio le loro raccomandazioni, assicurando che le

Noto e Messina-Milazzo , nonché della ditta Prestinicola di leggi votate saranno eseguite e gli impegni assunti dal Governo

Catania pel trasporlo gratuito della saccheria destinata al- scrapolosamente mantenuti.

In seguito si approvarono tutti gli articoli del bilancio e lo stan

l'ince,la di mille e più tonnellate di vinaccia. ziamento complessivo della spesa nella somma di lire 95,825,165.91 .

Cir'ca , infine, le tariffe del servizio internazionale, oltre

all'alluazione di varie modificazioni ed aggiunte a quelle
Disegni di legge. Presentazione. Nella seduta del 15 corr.

già esistenti, sono state messe in vigore apposite tariffe pel modificazione all'articolo 4 della legge 11 luglio 1887, n. 6216 ,
l'on . Grimaldi, ministro del Tesoro, presentò un disegno dileggeper

servizio italo-franco -inglese, nonché pel servizio di corri
riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative

spondenza colle poste federali svizzere.
di produzione e di lavoro ; e nella seduta del 19 corr. lo stesso

§ 4. – SPESE .

on . Grimaldi presentò un disegno di legge per la proroga a tutto

febbraio dell'esercizio provvisorio, per i bilanci non approvati entro

Durante l'esercizio di cui ci intratteniamo le spese ordi
il 31 dicembre.

narie e straordinarie della rete principale e di quella compli i generale del bilancio. La Cameraacconsentì

.

Chiese che fosse dichiarato urgente e trasmesso alla Commissione

( escluse le costruzioni), ammontarono a L. 7,515,930.51
Discussione. Nella seduta del 15 corr. cominciò la discussione

e per chilometro di linea 9,165.77

mentre quelle dell'esercizio antecedente
del progetto per la convalidazione del Regio Decreto 15 novembre

1892 che approva una nuova ripartizione dei fondi autorizzati con

ascesero a » 6,858,495.04
precedenti leggi per la costruzione d'opere idrauliche straordinarie.

e per chilometro a 9,230.81 Avendo l'opposizione sollevata la questione di costituzionalità, il

Prendendo per base il convoglio -chilometro, voi trove Ministero pose sulla votazione di questo progetto la questione di
rete che esso nell'esercizio 1891-92 è costato L. 2.86 fiducia .

mentre nell'esercizio 1890-91 costo » 2.80 Dopo una vivacissima discussione, alla quale presero parte gli on.

In conseguenza, noi abbiamo avuto in quesi’ullimo eser Palberti, Prinetti, Nicotera, Sonnino, Pasquali, nella seduta del

cizio di fronte ad un maggior prodotto di L. 836,557.79,

16 corr. la Camera votò con 296 voti contro 82 l'ordine del giorno

i seguenti risultati di spesa :

dei deputati Pasquali e Calvi così concepito :

« La Camera, udite ledichiarazioni del Presidente del Consiglio,

una maggiore spesa totale di
L. 657,435.47 | esprimendo fiducia nel Ministero e approvandone l'indirizzo, passa

una minore spesa chilometrica di 65.04 alla discussione degli articoli della legge » .

una maggiore spesa per ogni convoglio - chilom . ” 0.06 Nella seduta del 22 la Camera approvd, senza discussione, con

.

>.
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voti 191 contro 43 , il disegno di legge per la proroga dell'esercizio INFORMAZIONI PARTICOLARI

provvisorio a tutto febbraio 1893, per i bilanci non ancora approvati.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni. Comunicazione.
DEL MONITORE

- Nella seduta del 15 corr. il Presidente della Camera annunzid una

interrogazione dell'on . De -Felice al Ministro dei Lavori Pubblici
Ferrovia Varese- Porto Ceresio.

sul modo con cui sono trattati i macchinisti e fuochisti delle
( Variante al progetto approvato ).

ferrovie siciliane.

Nella seduta del 19 venne comunicata un'interrogazione dell'on .
L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediter

Merlani al Ministro dei Lavori Pubblici sui provvedimenti che in raneo ha sottoposto all'approvazione governativa una va

tende prendere con l'Amministrazione ferroviaria, intorno agli riante al progetto approvato per la stazione di Porto Ce

orari ferroviari nei rapporti con la città di Torino e col Piemonte,
resio , nella ferroviada Varese a Porto Ceresio. La variante

dopo i ricorsi della Camera di Commercio e della Giunta comu

nale di Torino. ha lo scopo di soddisfare meglio ai desideri del Comune

Nella seduta del 21 venne comunicata una mozione presentata di Porto Ceresio ed ai bisogni del servizio di navigazione

dall'on. De Felice anche a nome di 70 colleghiperchè si provveda del Lago di Lugano. Col progetto di variante la stazione

a risolvere la questionedei ferrovieriitaliani, e alla presentazione vienesituata più a valle, avvicinandola al Lago in modo

degli organicia tenore dell'art. 103 delle Convenzioni.

Risposta del Governo. Nella seduta del 17 corr . l'on . Gepala da diminuire il piùpossibile la lunghezza dei pontili di

rispondendo all'interrogazione dell'on. De-Felice circa il trattamento approdo dei battelli ; si diminuisce la livelletta all'in

dei macchinisti e fuochisti delle ferrovie siciliane, disse di credere gresso della stazione riducendone la pendenza dal 17.62

che le condizioni dei macchinisti della Rete Sicula siano uguali a 0100 all'11.79 0100 ; si modifica il tipo del fabbricato

quelle che erano prima delle Convenzioni del 1885. Reclami non

viaggiatori sia nella decorazione esterna che nella pianta
no sono a lui pervenuti; quindi non era in grado di rispondere.

L'on . De-Felice non si dichiard soddisfatto . la quale comprenderà anche un locale per la visita doganale,

Vacanze natalizie. Nella seduta del 22 la Camera, su pro un deposito per la dogana ed un piccolo caffè ; si aggiunge

posta dei deputati Calvi, Cacchi e Trompeo, deliberò di aggiornarsi pure una marquise in legno lungo il marciapiedi, per

sino al 25 gennaio.
tutta la lunghezza del detto fabbricato. In corrispondenza

al locale per la visita doganale viene disposto un pontile

in legno della lunghezza di m. 30 e della larghezza di

ATTI UFFICIALI

m. 3.50 per l'imbarco e per lo sbarco dei viaggiatori. Di

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI fianco al magazzino merci viene disposto altresì altro pon

tile in legno largo m . 5 e lungo m . 30 armato di binario

La Gazzetla Ufficiale del 19 dicembre 1892 (N. 295) pub- pel servizio delle merci.

blica il testo della legge colla quale si autorizza a dar ese
Ci consta che il progetto di variante è stato accettato

tanto dal Comune di Porto Ceresio che dalla Società di

cuzione alla Convenzione internazionale pel trasporto delle

merci in strada ferrata , stipulata a Berna .
Navigazione del Lago di Lugano.

> <

La legge consta di questi tre articoli :

Art . 1. Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed
Ampliamento e sistemazione delle officine di Napoli.

L'Amministrazione delle Strade ferrate Meridionali ha

intera esecuzione alla Convenzione internazionale pel tra .
sottoposto all'approvazione tecnica del Ministero dei La

sporto delle merci in strada ferrata, ai due regolamenti ed
vori Pubblici la proposta dei lavori occorrenti per l'am

al protocollo definitivo , firmati a Berna il 14 ottobre 1890 , pliamento e la sistemazione delle officine di Napoli , in

tra l'Italia , la Germania , l'Austria - Ungheria, la Francia, il seguito alla espropriazione ed ai lavori eseguiti dalla So

Belgio , i Paesi Bassi , la Russia , la Svizzera, il Granducato cietà del Risanamento di quella città .

di Lussemburgo e il principato di Liechtenstein . La spesa preventivata per la esecuzione dei lavori prein

Saranno ammesse a partecipare alla Convenzione interna
dicati ascende a L. 198,875, nella quale è compresa quella

zionale , a termini dell'art . 58 , anche le altre linee non
di L. 20,000 necessaria per isolare il binario di accesso

comprese nell'elenco firmato a Berna il 14 ottobre 1890, provvedere alla esecuzione delle opere colle norme dela
alle officine. La predetta Amministrazione ha proposto di

qualora le Società che le esercitano dichiarino di assogget

l'art . 65 del capitolato di esercizio , e cioè, parte mediante

tarsi a tutte le norme e prescrizioni della Convenzione stessa .
appalto a licitazione privata , e parte in economia . La pro

La spesa altualmente prevista dall'art . 1º del regolamento posta della quale trattasi comprende principalmente i la

relativo all'istituzione di un ufficio centrale , sarà inscritta
vori seguenti: 1. fabbricato d'ingresso alle officine;

nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici , e verrà rim nuovo capannone per le riparazioni dei tenders; 3. pro

borsata dalle Società esercenti le linee partecipanti alla Con- lungamento del capannone destinato alle riparazioni delle

venzione internazionale . locomotive ; 4. officine e cantiere per la manutenzione ;

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a rendere obbli- 5. muri per separare le officine dall'area già di proprietà

gatorie , mediante Decreto Reale , le modificazioni alle di
della Società ; 6. cancellate d'isolamento del binario d'ac

sposizioni regolamentari per l'esecuzione della Convenzione
cesso alle officine ; 7. casa cantoniera doppia presso la

internazionale, che potranno essere concordate fra gli Stati pianto di binarinuovi perdeposito di materiale ; 9. spo

strada dell'Arenaccia ; 8. sistemazione dei binari ed im

contraenti .

stamento del carro traversatore ; 10. trasporto della capra

Art . 3. Il Governo del Re è pure autorizzato a confor in ferro da 12 tonnellate ; 11. capannone per la sgrana

mare , con Decrelo Reale , sentito il Consiglio di Stato , tura delle boccole ; 12. fabbricato cessi.

alle disposizioni sancite dalla Convenzione internazionale e
> <

dagli atti ad essa annessi , le condizioni e norme attual Ferrovia Cuneo - Ventimiglia.

mente vigenti per i trasporti delle merci a mezzo delle strade ( Stato dei lavori della grande galleria di Tenda

ferrate nell'interno del Regno .
al 1° dicembre 1892).

La Gazzetta Ufficiale fa seguire al testo di legge , il testo
Diamo nel seguente prospetto la situazione , riferita al

originale della Convenzione .
1 ° dicembre 1892 , dello scavo e delle murature della

grande galleria di Tenda, della lunghezza totale di metri
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Dal 10 novembro

al 30 stesso meso
dei lavori

al 30 novembre 1892

>>

.

8100, in costruzione lungo il tronco della ferrovia Cuneo
> <

Ventimiglia, compreso fra Limone e Vievola, in appalto
Ferrovia Lecco - Ballabio.

all'impresa Luigi Vaccari.
( Rinunsia dell'ing. Ferretti alla domanda di concessione).

Dal principio
Siamo informati che l'ing. Alessandro Ferretti, il quale ,

Lavoro da farsi

nell'aprile del corrente anno ha presentato istanza al Mi
Scavo :

nistero dei Lavori Pubblici per ottenere la concessione

Avanzata inferiore . 73.90
2,483.96 5,616.04 della ferrovia Lecco-Ballabio, insieme agli ing. Riva e

superiore 65.50 2,278.11 5,821.89 Bellati , ha cessato da ogni ingerenza inerente alla do

Calotta
90.80 1,848.30 6,251.70 manda di concessione suaccennata ed ha receduto da ogni

Strozzo
76.20 1,674.20 6,425,80 suo diritto di compartecipazione spettantegli per la parte

Piedritti . 55.34 1,391.09 6,705.91
da esso avuta nella preparazione del progetto della linea

Grande sez. compl. 34.84 1,366.35 6,733.65 e degli altri incombenti fin qui compiuti.

Cunettone 198.20 7,901.80
> <

Muratura :

Calotta 102.25 1,801.69 6,298.31
Ferrovie del Mediterraneo .

Piedritti . 86.34 1,392.09 6,707.91
( Modificazioni d'orario).

Arco rovescio La Direzione Generale delle Strade ferrate del Mediter

Cunettone 198.20 7,901.80 raneo ha proposto di modificare l'orario dei treni 1303 da

Lato Nord. Le avanzate proseguirono nella solita roccia Metaponto a Sibari e 1288 da Taranto a Metaponto con

calcare schistosa a straterelli con noduli e vene di calcite
decorrenza dal 3 gennaio p . v.

e con intercalata alla roccia schistosa del calcare bigio > <

scuro compatto .
Deliberazioni del Consiglio di Stato.

Lato Sud. Nell'avanzata si ha sempre la solita roccia

di calcare compatto a strati rotti con interposizione di

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, anche agli ef

fetti della dichiarazione di pubblica utilità, si possa ap
poca melma argillosa .

A questo attacco il giorno 4 novembre si era ripresa la provare il progetto compilato dall'Amministrazione delle

perforazione meccanica nell'avanzata inferiore, ma nel Strade Ferrate Meridionali , riguardante l'esecuzione dei

giorno 6 la si dovette sospendere per rotture di un tubo
lavori occorrenti per rialzare di un metro la travata me

che porta l'acqua alle turbine .
tallica del ponte sul fiume Adige, al km . 40.801.05

della ferrovia Padova-Pontelagoscuro, in dipendenza della

sistemazione di quel fiume.

Appalto per la provvista di ferri minuti
La spesa all'uopo preventivata ammonta a L. 78,000 ;

necessari a tronchi della linea Noto - Licata .

ed alla esecuzione dei lavori relativi, pel cui compimento

Alle ore 10 antimeridiane del 31 dicembre corr . , in

una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici, dinanzi cottimi fiduciari e parte mediante appalto a licitazione

è fissato il termine di due anni , si provvederà mediante

l'Ispettore Generale delle Strade Ferrate, si addiverrà al
privata.

l'incanto per l'appalto e deliberamento definitivo delle
Il Consiglio di Stato ha anche manifestato l'avviso che

provviste dei ferri minuti di primo tipo ferrovie comple- possa approvarsi un progetto compilato dalla Direzione

mentari occorrenti per l'armamento dei tronchi Modica- tecnica-governativa per la ferrovia Parma-Spezia,relativo

Osteria Lupis e Osteria Lupis -Comiso della linea Noto.
ai lavori di sistemazione dell'edificio di presa e filtro

Licata in due lotti , come dal quadro che segue :

della condotta d'acqua potabile per il rifornitore della

stazione e per l'acquedotto nella città di Pontremoli ,
Indicazione delle provviste Quintali percentuale

ammettendo che se ne possa approvare l'occorrente spesa

di L. 9000 , con che alla esecuzione dei lavori si prov
(Stecche corniere di acciaio dolce

veda nei modi ordinari mediante appalto ad asta pub

1 . omogeneo 1,720.16 )

Piastre di ferro 1,824.27 )

152,410.49 blica.

Il Consiglio di Stato ha poi dato il suo parere sugli

Chiavarde di ferro con rosetta 250.041
2 . 2,200 - atti di collaudo e di liquidazione finale dei lavori ese

(Arpioni di ferro . 679.36

guiti dall ' Impresa Carratù per il consolidamento della

Cauzione : Pel 1° lotto : provv. L. 7,500 ; def. 15,000 scarpata della trincea fra i km. 4.090 e 4.320 della

20
2,200 ; » 4,400 ferrovia da Benevento ad Avellino.

Il termine perentorio di consegna di ciascuna partita

in cui è divisa la fornitura risulta dal capitolato spe
> <

ciale di appalto 28 febbraio 1893 . Tariffe ferroviarie italiane.

Luoghi di consegna : sui vagoni alla stazione di Noto ( Per le spedizioni di vino comune a vagone completo)

e Licata. L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediter

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, e si raneo, anche a nome e per conto di quella delle Ferrovie

farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che dell'Adriatico , in attesa che venga ultimata la statistica

un solo offerente. dei trasporti eseguiti in base alla tariffa eccezionale nu

L'Impresa resta vincolata all'osservanza del vigente mero 1002 piccola velocità (relativa alle spedizioni a va

capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di gone completo di vinocomune, mosto ed uva pigiata in

conto dello Stato , edizione 10 maggio 1892 , e di quello botti o barili, dall'Italia all'Estero, pei transiti di Venti

speciale in data 18 ottobre 1892. miglia , Modane, Pino, Chiasso , Peri , Pontebba e Cormons ),

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 15 suc- ha proposto di prorogare, sempre in via di esperimento,

cessivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo la tariffa medesima, la quale scade col giorno 15 di feb.

contratto . braio p . v . La proroga di cui trattasi dovrebbe valere an

Le spese tutte inerentiall'appalto e quelle di registro che per le corrispondenti tariffe istituite pel servizio in

sono a carico dell'appaltatore,
ternazionale.

Somma di stima

salvo il ribasso

Lotti

che potrà essere

offerto

Lire

.

.

ta
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( Per la spedizione dei merletti e pizzi in pacchi ferroviari. ( Per il trasporto delle derrate alimentari).

Istanza della Camera di Commercio ed Arti di Milano ).

È in corso il decreto dei Ministri di Agricoltura e

Siamo informati che la Camera di Commercio ed Arti Commercio e dei Lavori Pubblici col quale vengono ap

di Milano, in seguito ad istanze ad essa rivolte da ta- provati con decorrenza dal 1 ° corrente dicembre:

lune fabbriche dimerletti a macchina esistenti nel proprio a) il quarto supplemento alla tariffa speciale per

distretto Camerale, ha fatto preghiera al Ministero dei il trasporto delle derrate alimentari in servizio italo

Lavori Pubblici ed a quello di Agricoltura, Industria e svizzero-germanico-belga-olandese - inglese del 1° aprile

Commercio per ottenere che al rinnovarsi della tariffa 1888 ;

speciale n . 11 (Grande Velocità) per il trasporto dei b) il secondo supplemento alla tariffa eccezionale per

pacchi ferroviari , che va a scadere col 31 marzo p . V. , il trasporto dei carboni minerali dalla Germania all'I

venga introdotta una modificazione all'articolo lº delle talia , del 1 ° aprile 1888.

relative condizioni , nel senso di includere anche i mer
I detti supplementi si riferiscono alle sole varianti di

letti e pizzi a macchina fra le merci che possono fruire percorrenza risultanti dalla apertura di nuove linee ita

della suaccennata tariffa . liane .

La predetta Camera di Commercio fa osservare che le > <

condizioni della tariffa n . 11 , come sono ora compilate ,
Deliberasioni del Consiglio Superiore

consentono il trasporto di merci ben più ricche che siano dei Lavori Pubblici.

ora i merletti a macchina , e che, d'altra parte , il valore
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , nelle sue

minimo di essi non consente realmente che questa merce

recenti adunanze, ha emesso parere favorevole intorno ai

sia parificata ai pizzi ed ai merletti fabbricati a mano,
agli oggetti d'arte, alle carte -valori ed altre consimili seguenti affariferroviari:

1. Progetto di massiina per la costruzione di una fer
voci di tariffa, escluse , come giustamente è prescritto,

rovia economica da Alcamo a Castellamare del Golfo ;

dal novero degli articoli che possono essere spediti col 2. Progetto d'impianto di un piano caricatore delle merci

beneficio consentito dalla tariffa speciale in questione. infiammabili e di copertura del piano di trasbordo nella

stazione di Parma, nella linea Piacenza-Bologna ;

( Per il trasporto dei cereali e legumi secchi in Sicilia ). cchio3. Progetto d'impianto della stazione di Montecchio

L'Amministrazione delle Strade Ferrate della Sicilia , lungo la ferrovia da Rocchetta Melfi ad Avellino ;

in previsione della prossima apertura all'esercizio del 4. Progetto di sistemazione del burrone al km . 232.089

tronco della ferrovia Siracusa-Licata, compreso fra Mo- della linea da Eboli a Metaponto ;

dica e Terranova, ha studiato e sottoposto all'approva
5. Collaudo dei lavori eseguiti dall'impresa Barbieri

zione governativa una proposta per la istituzione di una
e C. per fornitura dei meccanismi fissi occorsi per l'arma

tariffa locale interna n . 209, P. V. , relativa ai trasporti
mento dei troncbi Prata -Altavilla -Benevento, della linea

Avellino - Benevento ;

di cereali e legumi secchi, per spedizioni a vagone com

6. Convenzione col signor Calcagno per mantenere una

pleto da una delle stazioni comprese fra Falconara ed sua casa costruita a distanza ridotta, linea Genova- Venti

Avola , nella linea preindicata, ed in destinazione alle sta miglia ;

zioni di Catania, Messina, Palermo e Siracusa, nonchè ai 7. Convenzione
col signor Maronglia per costruzione a

porti e moli omonimi. distanza ridotta dalla ferrovia Palermo -Porto Empedocle

La tariffa comprende sei zone di percorrenza, cioè : presso la stazfone di Santa Flavia , linea Palermo -Porlo

12 da 1 a 75 km .; 2 da 76 a 150 ; 34 da 151 a 225 ; Empedocle ;

4 da 226 a 300 ; 5 da 301 a 375 ; 6a oltre 375 .
8. Progetto per la costruzione di una strada parallela

e modificazioni alla Gora dei Molini, lungo il tronco Ghia

(Per il trasporto delle carrubbe a vagone completo) . reto - Formola della linea Parma-Spezia ;

La predetta Amministrazione delle Strade Ferrate della
9. Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Rebecchi

Collaudoper costruzione del tronco Celano -Collarmele.

Sicilia ha studiato e sottoposto all'approvazione gover

nativa anche un'altra proposta relativa alla istituzione persiane pei fabbricati viaggiatori delle stazioni lungo il

dei lavori eseguiti dall'impresa Nervegno per fornilura delle

di una tariffa locale interna N. 210, P. V. , relativa ai tronco Avezzano -Sulniona della linea Roma- Sulmona;

trasporti delle carrubbe a vagone completo ( con peso mi 10. Perizia di maggiore spesa pel compimento del

nimo di 5 tonnellate ) , anche alla rinfusa, da una delle tronco Salerno-Fratte , linea Salerno -San Severino;

stazioni da Terranova ad Avola , della linea Siracusa 11. Proposta per la costruzione di un muro di difesa

Licata , ed in destinazione delle stazioni di Catania , Mes dalle mareggiale fra le stazioni di Siderno e Gerace della

sina, Palermo e Siracusa . Anche questa tariffa, compi
linea Taranto -Reggio.

lata in previsione della prossima apertura all'esercizio

del tronco Modica-Terranova , comprende sei zone di per
STEFANO MEDIN

correnza conformi a quelle della tariffa precedente .

Un'infausta e dolorosa notizia ci perviene da Costa di Ro

Tariffe ferroviarie internazionali.
vigo : la morte ivi avvenuta la sera del 17 corrente del ca

rissimo nostro amico, dell'egregio gentiluomo veneziano , il

(Supplemento alle tariffe italo-svizzere) . conte Stefano Medin .

L'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediter Col conte Stefano Medin scompare una nobile figura di

raneo , anche a nome e per conto di quelle delle Ferrovie patriota e di integro ed intelligente amministratore.

dell'Adriatico e della Sicilia, ha sottoposto all'approva
Nei giorni eroici in cui Venezia tentò liberarsi dal giogo

zionedel Ministero dei Lavori Pubblici un 6° supple- ruolando'si volontario e combattendo da prode le baltaglie
austriaco, rispose al sublime slancio della sua patria, ar

mento alle tariffe italo -svizzere, da attivarsi col 1° gen- disperate e gloriose contro l'Austria ne ! 1848-49.

naio 1893.

Dopo aver emigrato qualche tempo, ripard in Torino

Il detto supplemento contiene un fascicolo di disposi
ove l'illustre Paleocapa, apprezzandone le rare doti della

zioni regolamentari coordinate colla Convenzione interna sua mente colta e perspicace , lo ebbe a segretario per molti

zionale di Berna. anni .
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Divenuto cosi profondamente conoscitore della difficile am di Verona la proposta per la costruzione e l'esercizio d'una

ministrazione ferroviaria, venne nominato Segretario gene rele di tramvie a Irazione meccanica , alta a collegare questo

rale del Consiglio d'Amministrazione della Società delle Fer- capoluogo coi principali centri della provincia.

rovie dell'Alta Italia , carica che tenne fino a selle anni fa Le linee richieste sono : Verona - Villafranca - Valeggio ,

quando, in seguito alle Convenzioni ferroviarie, quella So. Verona -Grezzana -Belloni, Verona- Bussolengo -Garda per un

cietà fu messa in liquidazione. complesso di circa 80 chilometri. Il progetto incontra il

Il lungo tempo della sua carriera gli valse , insieme alla favore della pubblica opinione, ed è certo assai lusinghiers

generale estimazione, due onorificenze : la commenda della perchè, fra allro , lulle le linee sarebbero riunile nel centro

Corona d'Italia e la croce di Ufficiale dell'Ordine Mauriziano . della città con una stazione unica nella piazza Cittadella ,

Di carattere austero, non piegò mai . Stoico , come tutti e quindi riescirebbe di nolevole vantaggio al maggior svi

gli uomini forti, conservò fino all'ultimo la completa sere luppo degli scambi fra le varie parti di quella provincia.

nità di mente , e volle egli stesso , due giorni prima della La Società domanda il concorso degli enti interessali,

catastrofe, dettare a persona di sua famiglia una lettera , nella misura della metà circa, della spesa capitale. Questo

nella quale indicava al comm . Borgnini le più minute dispo- concorso , in apparenza rilevante , non lo è nel fallo, se si

sizioni per il trasporto in ferrovia della propria salma da rifletta alle difficoltà non lievi di costruzione e di esercizio

Costa al sepolcreto di famiglia in Strå . ed allo sviluppo rilevantissimo della rete proposta .

Noi che l'abbiamo avuto per tanti anni, oltrechè prezioso Fra le linee, due sono addiriltura bellissime , e pel trac

amico e consigliere, solerte ed intelligente compagno di re ciato e pei paesi attraversati, avendo per obbiettivo la Val

dazione, deplorandone l'amara perdita, inviamo vive condo Pantena ed il Lago di Garda,

glianze alla sua egregia famiglia, e facciamo voti che il ge

nerale rimpianto lasciato dal conte Stefano Medin, valga a

lenire il grave dolore che l'ha colpita .
Notizie FerroviarieFerroviarie Estere

Ferrovia del Gottardo. Prodotti di novembre

Notizie Ferroviarie Italiane
1892. -- Il movimento sulle linee della ſerrovia del Gotlario

( 266 chilom . ), nel mese di novembre 1892 , confrontato con

quello dello stesso mese 1891, fu il seguente :

Ferrovia Belluno-Perarolo. Il giorno 18 1892 Novembre 1891

corr. sotto la presidenza del cav. Paladini ebbe luogo una Passeggieri trasportati Num . 102,000 104.289

riunione del Consiglio di direzione del Consorzio ferroviario introitu L. 296,400 343,06 7.92

Belluno-Perarolo . Bagagli e cadaveri Tonn . 350 330

Gl'intervenuti, sentite le comunicazioni del presidente, introito L. 28,600 27,515.30

hanno autorizzata la compilazione di una statistica , allo Bestiame trasportalo . Capi 5,975 9,736

scopo di avere una esatta conoscenza del lavoro di impor introito L. 20,000 28,936.38

tazione ed esportazione, onde trarne partito per dimostrare Merce trasportata Toon . 68,900 65,301

l'utilità della costruzione ferroviaria. introito . L. 730,000 695,076.48

Hanno deliberato inoltre d’inviare a Roma una Commis Introito complessivo . ► 1,075,000 1,104,596.08

sione per conferire in proposito col Ministro dei Lavori chilometrico . 4,041.35 4,152.62

Pubblici. Proventi diversi 40,000 41,868.09

Ferrovia economica Alcamo-Castellamare
Lutroito generale . » 1,115,000 1,146,464.17

655,000 640,935.86del Golfo. - Il Consiglio Superiore dei Lavri Pubblici Spesa complessiva

> chilometrica 2,462, 10 2,409.53
ha preso in esame il progetto di massima, presentato dai

Introito nello . 460,000 505,528.31

signori fratelli Borruso, per la costruzione di una ferrovia

a scartamento ridotto fra le due città di Alcamo, e di Ca Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di

stellamare del Golfo, in provincia di Trapani e lo ha ri
rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio, che

tenuto ammissibile, salvo alcune modifiche, opinando in pari sono rimborsale dal fondo di rinnovazione.

tempo che si possa accordare la domandata concessione per Ferrovie Svizzere. - 1 giorni di riposo. - Le

Ja costruzione ed esercizio , senza alcun sussidio da parle Compagnie delle Strade ferrale svizzere hanno dirella una

dello Stato .

memoria all'Assemblea federale sull'applicazione della legge

La progettata ferrovia avrebbe la lunghezza di chilometri
del 27 giugno 1890 , relativa ai giorni di riposo del loro

10.710 con curve di raggio non inferiore a metri 200 e a
personale. Le spese occasionale dalle esigenze della levyn

pendenza massimadel 40 per 0100. Le stazioni proposte comportano annualmente una spesa totale di fr . 2,817,340,

sono tre, Alcaino, Foce e Castellamare, più una fermata alle
ossia per la Giura -Sempione fr . 912.000, per la Centrale

Scainpale. Le opere d'arte consistono in un sottovia per la
fr. 400,000, per la Goliardo fr . 208,000, per la Nord - Est

strada carrettiera di S. Leonardo, una parte in ferro di 25 fr. 706,000, per l'Unione Svizzera fr. 250,000; il resto per

meiri di luce nel fiume S. Bartolomeo, una galleria esca le differenti altre linee secondarie.

vata nel lufo calcareo, due acquedotti lunghi metri 16 cia
Turiffe. - Il Governo svizzero ha deciso di meltersi in

scuno ed alti 10, piccoli acquedotti della lunghezza com

relazione cogli specialisti e competenti per studiare la que
plessiva di m. 118 .

L'armamento complessivo della costruzione , compreso il
stione della riduzione delle tasse ferroviarie adoltate dalla

materiale mobile, è presunto in L. 1,000,000.
Gottardbaho per le linee di montagna e singolarmente per

il Gottardo e pel Monte Ceneri che sono esagerale.

Tramvia Genova - Rivarolo , - Sappiamo che il Il risultato di questi studi, ove si concreti in qualche

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , pure ammettendo provvedimento, gioverà anche ai traffici coll'Italia .

in massima la pubblica utilità della nuova tramvia a tra
Ferrovie Spagnuole. Ferrovia a cromaliera

zione meccanica dai pressi di Piazza Principe in Genova a
Monistrol-Nonserrut. Questa linea , aperta all'esercizio

Rivarolo , proposta dalla Società Generale degli omnibus e

tramvie genovesi , ha opinato però che prima di promuo .
il 6 ottobre scisso , riunisce la città di Monistrol ( stazione

vere il relativo Reale Decreto si debba riformare e comple
della linea Barcellona -Saragozza) all'antico e celebre mona

stero di Monserrat, il quale è visitato annualmente da più
lare il presentato Progetto.

di 300 mila pellegrini.

Tramvio a vapore nella provincia di Ve La linea la costalo due milioni e mezzo . Il sistema Abi

rona . La Società Anonima nazionale per tramvie e fu adottato allo scopo di ridurre i raggi delle curve e di

ferrovie presieduta dal barone Cantoni , ha fatto al Sindaco sopprimere due lunnels. La linea è allo scartamento di un
1
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metro ; essa si dirige da Monistrol verso il fiume Llobrejat, innovazioni nelle leggi esistenti: si allargano le facilitazioni

che traversa con un ponle metallico di 107 metri di luna fatte alle Cooperative colla legge del 1889, sia elevando al

ghezza. Questu primo tronco è lungo tre chilometri. quanto l'importanza delle opere alle quali possono concor

Il secondo tronco comincia al di là del ponte e si svi rere, sia estendendo il campo aperto alla loro attività, si raf

luppa per 4850 metri con delle pendenze del 10 e 15010, fermano i benefici concessi dalla legge e si eliminano gli

per superare la differenza di livello di 570 metri che esiste ostacoli al loro completo conseguimento.

tra il fiume ed il monastero .

Non vi sono che due piccoli tunnels, dei quali il più lungo di Garda alla Ditta Mangili.— Il giorno 17 cor.
La concessione della navigazione sul lago

è di 204 metri .

I treni sono composti di una locomotiva tender di 17 ton

rente venne firmala fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del

nellate e di una o due vetture .
Tesoro e la Ditta Mangili di Milano , e presentata alla Camera

la concessione del servizio di navigazione sul lago di Garda.

Ferrovie Danesi. La rete dello Stato. La rete L'Impresa ha assunto anche l'obbligo di costruire una

dello Stato comprende ora tutte le principali linee danesi. tramvia , ovvero una ferrovia economica che congiunga lo

Il riscallo delle linee dell'isola di Seeland è stato ordinato scalo portuale di Desenzano colla stazione della ferrovia.

con la legge del 24 giugno 1880.
L'effetto di questa Convenzione sarà di oltenere alcuni mi

Al 1 ° settembre 1867, data del riscalto delle linee del glioramenti nel servizio e sopratutto una notevole economia.

Jullani , che erano state costrulle dallo Stato , ma che erano Mentre lo Stato perde ora , con l'esercizio fatto dalla So

esercitale da una Società privata , la rete dello Stato com cietà Adriatica circa L. 165,000 all'anno, esso pagherà alla

prendeva 40 miil (1 ) danesi di ferrovie ; al 1 ° sellembre nuuva Impresa una sovvenzione che cominciando da 118,000

1892, venticinque anni dopo, l'Amministrazione delle strade lire nel primo anno , va decrescendo in guisa che dopo un

ferrate esercita 210 miil di linee. Il capitale impiegato per ventennio non pagherà più nulla . Il contratto ha la durata

la costruzione di queste ferrovie, durante questi 25 anni, di 25 anni .

ascese da 25.5 a 170 milioni di corone (2), mentre che i

prodotti ascesero da un milione di corone a più di 16 mi
Importazioni ed esportazioni italiane. -

lioni , e le spese da 828,000 corone a 13,500,000. È stato pubblicato lo specchio ufficiale del commercio d'im

Il prodotto nello è stato variabilissimo.' – Nell'esercizioNell'esercizio portazione e di esportazione dal 1 ° gennaio 1892 al 30 no

1867-68 , era di 6,000 corone per mil; è la cifra minima.
vembre .

Il massimo fu raggiunto nel 1880-81 con 26,000 corone per La esportazione del vino e delle bevande fu per lire

miil , e nell'ultimo esercizio il prodotto netto è stato di 36,184,857 superiore a quella del 1891. La esportazione

14,000 corone . della seta fu di 27,258,262 a quella del 1891 .

Il prodotto medio per viaggiatore varið in modo insigni Fu pure in aumento la esportazione dei prodotti chimici

ficante. per L: 2,975,113 . -- Colori e concia per L. 2,040,277 -

L'esercizio 1867-68 diede 652,000 corone per 660,000 viag . Canapa, lino e juta per L. 2,952,314 –Colone per lire

giatori, e l'ultimo esercizio 8 milioni di corone per 8 314 mi
2,548,250 - Minerali e metalli per L. 8,077,243 - Pietre ,

lioni di viaggiatori ; ma il prodotto per miil passò da co terre e cristalli per L. 2,332,378 .

rone 16,000 , nel 1867-68 , a 39,500 corone nell'ultimo L'esportazione dei vini italiani in Austria fu superiore di

esercizio . ettolitri 400,000 che nel 1891 ; in Francia fu superiore di

Le merci nel 1867 davano un traffico di 76,000 tonnell. 287,037 eltolitri, in Germania superiore di 100,000 etto.

metriche ; oggi invece questo traffico è di 1,587,000 tonn . ; litri , in Svizzera superiore di 160,000 ettolitri , nell'Ame

nil medesimo tempo i prodotti relativi sono variati da co rica centrale superiore di ettolitri 150,000.

rone 280,000 a 5,900,000 corone, ed il prodotto per miil In complesso, nei primi 11 mesi dell'anno corrente, si

da 7,000 a 29,000 corone. esportarono 2,043,096 -ttolitri di vini italiani contro elto

Il materiale rotabile della rete dello Stato si compone litri 1,017,709 esportati nel 1891.

oggi di 263 locomotive, 775 vetture viaggiatori, 4240 carri Il lotale delle esportazioni, negli scorsi undici mesi, ſu

merci e 62 vellure postali. di L. 868,572,082, con un aumento di L. 83,651,326 sul

Il personale si compone di 6571 agenti.
corrispondente periodo del 1891 .

Il totale importazioni fu di L. 1,069,734 con un aumento
Ferrovie Egiziane. Nuovo tronco. Un nuovo

di L. 45,547,006. Furono in aumento le importazioni delle
tronco della strada ferra'a da A siout a Soubay, a 300 mi

ylia al disopra di Cairo, è stato inaugurato giovedi scorso .

sele per L. 28,528,002, e dei cereali per L. 37,804,247 .

L'aumento dell'importazione della seta in Italia si verifico

Colmesedi gennaio, la linea verrà prolungata fino a Girgeh , specialmente dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera.

a 20 miglia più al sud .
Vi fu anche un'importazione di bozzoli dalla Turchia .

Traffico del Canale di Suez. Nel mese di no

Notizie Diverse vembre transitarono nel canale di Suez 238 navi , che die

dero un prodotto di franchi 5,230,000 contro 293 navi , e

fr . 6,190,000 di prodotto nel corrispondente novembre 1891 .

Il progetto per appalti di lavori pubblici

alle Cooperative . - Il progetto riguardante gli ap
Il commercio della Spagna. Il valore del

palti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produ commercio della Spagna con l'estero, nei primi dieci mesi del

zione e di lavoro, stabilisce che possano stipularsi a lici- 1892, si è ragguagliato ad una sommadipesetas1,236,811,419,

lazione o a trattative private , i contratti di appalto di la. restando inferiore di 89 112 milioni in confronto al periodo

vori e di forniture con Associazioni cooperative di produ. corrispondente del 1891 ,

zione e di lavoro legalmente costituite fra operai, purchè A questa diminuzione hanno concorso cosi le importazioni

la spesa totale non superi le L. 200,000. come le esportazioni, nella misura seguente : :

Con questo nuovo progetto, derimendosi ogni dubbio

circa l'applicabilità delle facilitazioni in parola a tutti gli
Importazioni . p . 640,917,941 - 29,787,658

enti suddetti, apresi all'attività delle Consociazioni operaie Esportazioni . 596,893,478 - 59,801,911

di lavoro un vasto campo che loro era stato nella pratica

finora quasi completamente precluso .
La diminuzione delle importazioni si ripartisce su quasi

Con questo Disegno di legge, come afferma il Ministro Tulle le merci entrale in Spagna, e quella delle esportazioni

nella sua Relazione, non si mira a radicali riforme, le ad riguarda specialmente i vini comuni e da taglio .

Differ. sul 1891

( 1 ) ll miil danese equivale am . 7,532.40.

(2) La corona equivale a L.1.33.
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MEMORANDUM PRATICO

mamento del primo tipo F. C. , del peso totale approssimativo di

kg . 49,500 ;

Con la Società Anonima delle Ferrovie Secondarie Romane per

fornitura di metri cubi 3000 di pietrisco di selce occorrepte per

la massicciata fra i chm . 28.670 e 34.000 della linea Roma-Napoli.

GUIDA DEGLI APPALTATORI

II . Opere pubbliche

e provviste occorrenti.

I. - Lavori e Forniture

Appalti .

per Ferrovie .
Municipio di Napoli (28 dicembre , ore 1 pom . , 1 asta). - Ap.

Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag .
palto del lavori di restauro definitivo dell'edificio dove ha sede il

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio
R. Istituto G. B.della Porta a Tarsia. Importo L. 66,075.89 . Cau

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del
zione provvisoria L, 3000. Cauzione definitiva L. 6025.58. Fatali a

stabilirsi .
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Municipio di Genova (3 gennaio , ore 2 pom . , 1a asta ).

Progetti e preventivi di spese
palto deilavori di pavimentazioni diverse nel centro. Importo lire

presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale . 89,975. Cauzione L. 9000.

Rete Mediterranea. - L. 198,875 * per lavori occorrenti all'am Municipio di Montargentario -- Grosseto -- (5 gennaio , ore 12

pliamento e la sistemazione delle Officine di Napoli ; merid . , fatali) Appalto dei lavori per la costruzione dell'edificio

L. 50,000 per il prolungamento a valle della scoglieraa difesa scolastico di Porto Santo Stefano. Importo ridotto L. 71,972.67

dalle corrosioni del fiume Bradano, al chilometro 39,800 della linea ( V. n . 50).

Taranto -Reggio, fra le stazioni di Ginosa e di Metaponto ;

L. 49,200 per l'allargamento del sottovia di Cedrate presso Gal.

Prefettura di Ferrara (8 gennaio, ore 10 ant. , unico e defini

tivo ).
larate,

Appalto dei lavori di costruzione d'una scogliera con nucleo

L. 7900, oltre a L. 7217,23 per materiale metallico d'armamento,
di materiali artefatti di campagna , a presidio della scarpa interna

per l'ampliamento dello scalo merci della stazione di Abbiategrasso, dell'argine destro del Po di Goroin località Froldo Saccoccia, in

nella linea da Mortara a Milano ;
Comune di Mesola . Importo L. 75,395. Cauzione provvisoria L. 4000.

Cauzione definitiva il decimo.

L. 6000 per il rialzo di m . 1.02 della travata sul Rio Foresto al

chilometro 45.275.85 della linea Bussoleno -Susa, e per la modificazione III . Forniture diverse.

delle livellette vicine, in conseguenza del rialzo medesimo;

L. 1447 per provvedere alla costruzione dimarciapiedi laterali al Aste.

ponte sul Rio Tagliata,lungo la ferrovia da Morettaa Saluzzo.
R. Fabbrica d'Armê Terni

Rete Adriatica. – L.20,000 per provvedere all'isolamento del bi
( 9 gennaio, ore 3 pom ., unica

nario d'accesso alle Officine del materiale mobile di Napoli, attraverso
e definitiva ). Fornitura di acciaio fuso : chilogrammi 630 filo

al quartiere detto dell'Arenaccia ;
per utensili (diamante) a L. 4 ; chilog. 300 lamiera per utensili a

L. 18,263.75, oltre a L. 3550.20 pel materiale metallico di arma
L. 1.80 ; chilog. 860 verghe tondo a L. 1.20 ; chilog . 420 verghe

mento, per l'impianto del terzo binarîo e per l'ampliamento del ser
rettangolare a L. 1.20 ; chilog. 500 sagomato per utensili a L. 2 ;

vizio merci nella stazione di Motta (Montecorvino), lungo la ferrovia
chilog. 950 in blocchi a L. 2. Cauz . L. 750. Consegna giorni 60.

da Bologna ad Otranto ;

L. 10,700 per impedire gli allagamenti nella stazione di Narni , GUIDA DEGLI AZIONISTI

della linea Orte-Foligno-Falconara , durante le piene del torrente

Toiano ;
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

L. 1785 per la ricostruzionedel volto nel ponticello della luce di

m . 5 al chilometro 91.190 della linea da Milano a Venezia ;
Dicembre 17 Dic. 24

L. 1400 per munire di apparecchi elettrici speciali i vari segnali

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 660.50 659.50

manovrati dalla stazione di Lucca.
Mediterranee » 543.50 541

Sicule. 626

3. - Gare aperte .
Sarde ( preferenza )

Ministero dei Lavori Pubblici (31 dicembre). Appalto * per PalermoMarsala - Trapani > 320 345

la provvista dei ferri minuti necessari a tronchi della linea Noto Buoni Ferrovie Meridionali . p 553,50 554

Licata . Obbligazioni Ferrovie Sassuolo -Modena . 283

4 . Gare aggiudicate .
Palermo-Marsala - Trapani » 312.50 314.50

2a einiss .
Alla Ditta Zuretti Carlo di Bra l'appalto

296

Rete Mediterran
ea

.

300.50

Centrale Toscana .
dei lavori di costruzione della galleria artificiale in prosecuzione

519>> 519

Obbligazioni Ferrovie Mediterranee 4 0,0 » 450.50 450
della galleria Rollando fra Santuario e Sella , col ribasso del 17.25

Meridionali . » 303.50 304

per 010 sui prezzi di tariffa ;
Sarde, serie A. » 304 304

Àlla Ditta Maestrelli Gesualdo di Empoli l'appalto dei lavori
serie B. 306 306

di costruzione di forni per le case cantoniere sprovviste sulla linea
1879 » 302.50 302.50

Cecina-Pisa, col ribasso del 47.75 010 sui prezzi di tariffa .
Pontebba > 463.50

Contratti Nord -Milano 264.50 264.50

stipulati dalle Società Ferroviarie . Meridionali Austriache . » 333.50 333.50

Rete Mediterranea (Seduta del Comitato del 23 corrente) .
Gottardo 4 % . 103

Con la Ditta Solbiati e Torno di Castano Primo per appalto lavori ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

di ripristino dell'argine sinistro a monte del ponte sul Ticino presso

Boffalora ;

Rete Adriatica . Pagamento delle Cedole : XLVI in L. 15

Con la Ditta Marco Visconti per appalto costruzione del primo

in oro ; XLV in L. 12.50 in oro ; rimborso dei Buoni estratti in

tronco della linea Varese.Porto Ceresio ;
L. 500 in oru e delle Azioni (V. Avvisi Società Ferroviarie e pa

gine Annunzi).
Con la Ditta Felice Pellinidi Calitri per costruzione di alcuni

lavori sulla tratta Conza-Ruvo Rapone ;
Rete Sicula. Pagamento dal 28 dicembre corrente della Ce.

Con la Società Anonima dello stabilimento metallurgico di
dola n . 13 in L. 20 per azione (V. Avvisi Società Ferroviarie ).

Piombino per fornitura di N. 42,750 piastre intermedie ordinarie
Pagamento dal 1 ° gennaio delle Cedole : n . 4 delle Obbligazioni

per l'armamento ; (emissione 1891 ) in L. 10 in oro ; n . 2 delle Obbligazioni (emis

Con la Ditta Perenno Giacomo di Trofarello per costruzione e sione 1892) in L. 10 in oro .

consolidamento dei manufatti alle progressive 2535.80, 4348.35 e Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde. – Dal 2 gennaio

4738.90 della linea Trofarello -Caneo, rovinati in seguito alla inon . sarà pagata la Cedola n . 32 delle Azioni in L. 7.80 e le Cedole di

dazione del marzo 1892 ; godimento in L. 2.80. Saranno pure rimborsate le azioni di prefe

Con la Ditta Enrico Benech di Luserna San Giovanni per for renza estratte il 17 corrente ( V. Gazzetta Ufficiale del Regno del

nitura di metri cubi 285 circa di legname rovere in pezzi squadrati ; 20 dicembre, n . 296).

Con la Società Anonima dello stabilimento metallurgico di Pagamento della Cedola n. 40 delle Obbligazioni Serie B in

Piombino per fornitura di numero 6100 stecche in acciaio per l'ra in L. 6.29 nette,

» >

> 626

D 280

.

» 283

» .

.

D . .

D .

>>

>>

b
.

» 103
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Ferrovia Marmifera privata di Carrara. Dal 2 gennaio Napoli Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

sarà pagata la Cedola n. 12 in L. 6.25 e saranno rimborsate le Milano id. id.

Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre p. p. Torino id . id .

Roma id. id .

Società Veneta per Imprese e Costruzioni pubbliche in Livorno Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Padova . Distinta delle 50 Obbligazioni state estratte e rimbor Genova Cassa Generale.

sabili alla pari a partire dal 1893.
Venezia Alessandro Levi e C.

Venticinque titoli da una Obbliguzione :
Parigi Società Gen. di Credito Industriale e Commerciale.

2302 1380 3142 3678 5681 Banca di Sconto di Parigi .
349 3321 3516

3059 4156 1870 2900 624% 7285 7995 7402 5846 Banca di Parigi e dei Paesi Bassi.

4108 5471 1494 3869 7264
Ginevra Bonda e C.

239 6752.
Basilea De Speyr e C.

Cinque titoli da cinque Obbligazioni : Berlino Meyer Cohn.

1385 221 1005 1338 1379. Deutsche Bank .

Da pari data sarà pagata la Cedola n. 13 di tutte le Obbligazioni .
Robert, Warschauer e C.

Londra Baring, Brothers e C. Limited .

Ferrovie Nord -Milano . Pagamento dal 1 ° gennaio delle Ce Francoforte s¡ M Frankfurter filiale der Deutschen Bank.

dole scadute nel 2° seinestre, e ciod L. 7.50 per le Obbligazioni Parimenti il 1 ° gennaio prossimo saranno rimborsate, unicamente

della 1a Serie e L. 11.25 per quello della 2 e 3a Serie.

Rimborso delle Obbligazioni estratte : L. 250 1a Serie e L. 500

presso questa Direzione Generale, le Azioni estratte al sorteggio av

2- Serie.
venuto il 15 corrente, cessando le medesime di essero fruttifere.

Ogni portatore di Azioni estratte riceverà all'atto del rimborso la

Cartella di godimento al portatore, di cui all'art. 54 degli Statuti

sociali.

Firenze, 16 dicembre 1892.

LA DIREZIONE GENERALE.
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Avvisi delle Società Ferroviarie

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima, Firenze

Capitale L. 260 milioni interamente versato

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

Società anonima Sede in Roma

Capitale L. 20,000,000 , intieramente versato

Esercizio della Rete Adriatica

Si notifica ai signori portatori di Buoni in oro che le sottoindi

cate Casse sono incaricate di eseguire , a partire dal 1 ° gennaio pros

simo, il pagamento della Cedola XLVI di L. 15 in orv per il

semestre d'interessi scadente il 30 dicembre andante, nonchè il rim .

borso in L. 500 in oro dei Buoni estratti nel XLV sorteggio

avvenuto il 1° ottobre decorso .

Firenze Cassa Centrale della Società .

Bologna Cassa della Società .

Ancona id . id .

Napoli Banca Nazionale nel Regno d'Italia .

Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Milano id . id .

Torino id . id .

Roma id . id .

Genova Cassa Generale.

Livorno Banca Nazionale nel Regno d'Italia .

Parigi Banca di Parigi e dei Paesi Bassi .

Ginevra id . id .

Firenze , 16 dicembre 1892.

LA DIREZIONE GENERALE .

»

Pagamento della Cedola N. 13 delle Azioni.

Si notifica ai signori Azionisti che a partire dal28 corrente mese

le sottoindicate Casse pagheranno contro consegna della Cedola n . 13

la somma di L. 20 per Azione, di cui L. 7.50 a saldo degli utili

del 7 ° esercizio sociale 1891-92 , in conformità della deliberazione

presa dall'Assemblea generale degli Azionisti del 28 novembre p. p. ,

e L. 12.50 per acconto sugli utili dell'esercizio in corso a norma

della deliberazione consigliare dello stesso giorno.

Roma, 15 dicembre 1892.

LA DIREZIONE GENERALE.

Palermo, presso la Cassa Centrale della Società.

Firenze, presso la Banca Nazionale e la Cassa della Società delle

Strade Ferrate Meridionali.

Genova e Milano, presso la Banca Nazionale e la Banca Generale.

Messina , presso la Banca Nazionale, la Cassa di Risparmio Principe

Amedeo e la Banca di Messina .

Napoli, presso la Banca Nazionale e la Cassa della Società delle

Strade Ferrate del Mediterraneo .

Torino, presso la Banca Nazionale e i sigg. Fratelli Marsaglia e C.

Alessundria, Ancona , Asti, Bari, Bologna , Cagliari , Catania,

Livorno, Vovara, Padova, Perugia, Porto Maurizio, Roma,

Venezia, Vercelli, Verona, presso la Banca Nazionale.

Trieste, presso la Filiale dello Stabilimento Austriaco di Credito.

Francforte s M., presso isigg. D'Erlanger e Figli .

Basilea, presso la Basler Handelsbank;

Londra, presso i sigg . P. P. Rodocanacchi e C.

Parigi presso il Crédit Lyonnais.

Si notifica ai signori Azionisti che a partire dal 1 ° gennaio p . v . le

sottoindicate Casse sono incaricate di pagare la Crdola (Coupon ) XLV

di Lire 12.50 per il semestre d'interessi scadente il 31 dicembre

andante.

Firenze Cassa Centrale della Società.

Bologna Cassa della Società.

Ancona id . id .

Napoli Banca Nazionale nel Regno d'Italia . G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETA VENETA PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

PRODOTTI LORDI APPROSSIMATIVI dal 1 ° al 10 Dicembre 1892
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n
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m
o
l
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Viaggiatori .

Bagaglie Cam .

Merci a G. V. P. V. Accel .

Merci a P. V ..

TOTALI

Chil. 32 Chul. 108 Chil . 14 Chil . 24

3,610.15 10,121.30 1.007.10 621.45

69.40 180.20 18.65 5.20

712,25 3,110.25 109.45 163.15

3,781.90 3,836.35 412.25 1,491.65

8,203.70 17,278.101 1,547.45) 2,281.45

Chil. 44 Cuil. 33 Chil . 77 Chil . 79 Chil . 48 Chil, 75 Chil. 45 Chil . 18

2,041.85 2,461.15 4,604.00 3,865.40 2,789.40 4,715.25 2,945.65 960.45

37.15 3.15 48.80 78.40 47.10 27.40 21.60 5.10

619.20 79.80 133.90 391,45 382.45 461.45 427.90 51.90

1,051.10 39.40 1,095.70 2,314.80 2,145.10 1,915,65 1,918.45 2 : 8.65

3,749.30 / 2,583,50 5,882.40 6.650.05 5,364.05 7,119.75 5,313.60 1,236.10



e degli interessi materiali 829

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA . 34 ' Decade dal 1 ° al 10 Dicembre 1892

R E T E PRINCIPALE

ANNI VSAGOTATORI BAGAGLI
GRANDE

VELOOITÀ
1

PICCOLA

VELOCITÀ

INTROITI

DIVERSI
TOTALE

MEDIA

dei chilom .

esercitati

1892

1891

Diferenze nel 1892

812.855 53

1.029.284 40

216.428 87

8.024 35

19.372 85

10.748 50

2.617.150 10

2.826.680 44

4.226 00

4.204 00

209.530 34 + 22 00

1892

1891

Differenza nel 1892

34.290.573 37

35.614.851 23

1.324.277 86

484.031 18

470.956 00

93.874.689 49

95.616.622 26

1.741.932 77

4.226 00

4.204 00

+ 22 001.001.917 06 13.075 18

PRODOTTI DELLA DECADE.

41.677 21 329.711 36 1.424.281 65

38.399 60 336.719 47 1.402.904 12

+ 3.277 61 7.008 11 21.377 53

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .

1.601.494.11 11.825.574 47 45.673.016 36

1.612.767 48 12.827.491 53 45.090.556 02

11.273 37 + 672.460 . 34 +

R ET E C ( ) M PLEMEN T A R

PRODOTTI DELLA DECADE.

1.191 79 19.971 30 94.867 36

1.132 40 18.339 35 90.821 52

+
59 39 + 1.631 95 + 4.045 84 +

PRODOTTI DAL 1° GENNAIO .

53.305 89 685.051 16 3.276.975 59

53.667 74 668.735 90 3.344.515 19

361 85 16.315 26 67.539 60 +

1892

1891

Differenze nel 1892

57.941 47

59.407 60

1.498 80

1.407 50

175.470 72

171.108 37

1.163 78

1.017 51

1.466 13 91 30 + 4.362 55 + 146 27

2.161.665 71

2.197,864 41

94.243 67

70.273 35

6.271.242 02

6.335.056 59

1.055 97

1.003 64

1892

1891

Differense del 1892 36 198 70 23.970 32 63.814 57 + 52 33

PRODOTTO PER CHILOMETRO

BETI RIUNITE

PRODOTTO Esercizio

corrento

Esercizio

precedente
Differenze

della decade .

riassuntivo .

518 13

18.959 96

574 12

19.577 33

55 99

617 37

1 AGO DIG A R D A

PRODOTTI DELLA DECADE

CATEGORIE

PRODOTTI DAL 10 GENNAIO

! 189 ) i Differenze nel 18921892 1 1891 1 Differenze nel !892 1892

Viaggiatori

Merci

Prodotti indiretti

2.676 30

852 05

2.890 25

1.245 15

213 95

393 10

150.721 90

30.550 45

10.110 95

191.383 30

148.865 32

28.722 15

10.063 19

1.856 58

1.828 30

47 76

TOTALI 3.528 35 4.135 40 607 05 187.650 66
+

3.732 64

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA

16. Decade Dal 1° al 10 Dicembre 1892

RETE PRINC P A L E

PRODOTTO MEDIO
ANNI VIA IATORI BAGAGLI

CONFRONTO

col prodotto totale
dell ' Esercizio 1890-91

por chilom .

1892

1891

99,526 00

99,482 00

2,531 00

2,567 00

377 00

388 00 1890

GRANDE PICCOLA INTROITI
MEDIA

VELOCITÀ VELOCITÀ
TOTALE dei chilom .

fuori traffico
esercitati

PRODOTTI DELLA DECADE

6,839 00 120,368 00 397 00 229,661 00 609 00

10,397 00 123,496 00 1,103 00 237,045 00 609 00

3.558 00 3,128 00 706 00 7,384 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 DICEMBRE 1892

190,019 00 1,902,712 00 13,372 00 3,799,982 00 609 00

193,581 00 1,871,177 00 16,406 00 3,771,953 00 609 00

3,562 00 + 31,535 00 3,034 00 + 28,029 00

1892 ... L. 229,661 00

► 203,336 00

Differ. in + 26,325 00Differensi nel 1892 + 44 00 36 00 11 00

1892

1891

1,657,827 00

1,656,857 00

36,052 00

33,932 00

6,239 00

6,193 00

1892 .

1890.

L.3,799,982 00

> 3,634,852 00

Differenza nel 1892 + 970 00 + 2,120 00 > + 46 00 Differ . in { + 165,130 00

R ET E

1892

1891

28,419 00

16,333 00

190 00

142 00

1,630 00

1,054 00

COMPLEMENTARE

PRODOTTI DELLA DECADE

16,555 00 140 00 46,934 00

8,784 00 59 00 26,372 00

300 00

178 00

156 00

148 00

1892

1890

L. 46,934 00

21,147 00

+ 25,787 00
Differenza nel 1892 + 12,086 00 + 48 00 + 576 00 + 7,771 00+ 81 00 + 20,562 00 + 122 00 + 8 00 Differ. in

1892

1891

388,456 00

275,637 00

3,260 00

2,374 00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 DICEMBRE 1892

25,369 00 134,084 00 1,128 00 552,297 00

17,603 00 87,657 00 2,474 00 385,745 00

245 00

159 00

2,254 00

2,426 00

1892

1890

L. 552,297 00

317,012 00

+ 235,285 00
Differensa nel 1892 + 112,819 00 + 886 00 + 7,766 00 + 46,427 00 1,346 00 + 166,552 00 + 86 00 172 00 Differ, in

FERROVIE SECONDARIE NEL CIRCOLO FERROVIARIO DI TORINO

PRODOTTI DEL MESE DI OTTOBRE 1892.

Torino -Rivoli
Terino -Cirie

Lanzo

Settimo-Rivarolo

Castellamonte
Santhià - Biella Fossano -Mondovi Sassi-Superga

Basaluzzo

Fragarolo

Ferrovie

economiche

Biellesi

Chilom . 12 Chilom . 32 Chilom . 23 Chilom . 30 Chilom . 24 Chilom . 3 Chilom . 9 Chilom . 44

Grande Velocità .

Piccola Velocità .

15,591.05

427.90

40,523.20

11,330.01

22,147.20

14,415.40

32,075.30

30,816.40

3,706.85

476.35

5,408.40

135

1,102.15

236.55

9,609.30

1.342.64

TOTALI 16,018.95 51,853.21 36,562.60 62,891.70 4,183.20 5,543.40 1,338.70 10,951.94
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELL

OFFICINE DI SAVIGLIANO

-
(Anonima con Sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO (BARRIERA LANZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

PONTI , FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA < LEGRAND » CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

am. Il più semplice,

il più solido, il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Numerevoli ed importanti applicazioni già fatte

n Italia . Attestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perfe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissime

Sistoma adottato per il servizio generale della fori motrice

alle Esposizioni :

Bruzollos , 1880. Nazionalo , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale . Elettricita, 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale , 600 cavalli.

Vionna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 caralli .

Anvoria , 1885. Universale, 1800 cavalli .

Facilità di trasporto - Facilità di collocamonto o montatura

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nottamento - Grande

I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarozza - Risultati economici importanti o constatati

vour , Torino) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e di vapore secco - Vaporizzazione garantita di 9

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31dicembre 1885 : 145,870 metri quadrati ai

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone netto consumato - Applica

Saperficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio

nale che evita le incrostazioni.

LIBRERIA ELLENICA di GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti , 2 Milano

ENCICLOPEDIA DELLA VITA PRATICA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valentiProfessori per lesingole materie colla collaborazione e direzione deldott.CARLO ANFOSSO
Illustrato da numerose incisioni intercalate nel testo e da qualche tavola separata

LIVRET -CHAIX

MM. le Voyageurspeuvent se procurer dans

les gares etles librairies, les Recueilssuivants,

seules publications'officiels des chemins de fer,

paraissant depuis trente - neuf ans, avec le con

cours et sous le contrôle des Compagnies :

L'Indicateur- Chaix (paraissaint toutes les

semaines) . Fr. » 75

L'Express- Rapide (Indicateur des treias de vitesse)

imprimé en gros caractères. » 75

Livret- Chaix \1 ° vol . réseaux français 1 50

continental 2 v. services étrangers 2

Livret- Chaixspecial de chaque réseau >> 40

Livret-Chaixspécial des Environs

(sans les plans coloriés)

Livretdel'Algérieetde la Tunisie,

avec carte • 50

Livret-Chaix spécial des Environs

de Paris avec dix plans coloriés . 1 >>

L'Enciclopedia della vita pratica consterà di due volumi in 80 massimo di circa pa

gine 1200 ciascuno, a due colonne.

La pubblicazione verrà fatta a fascicoli di 80 pagine ciascuno, e sarà condotta in modo che escano

due fascicoli al mese ed anche più .

L'opera sarà di circa 30 fascicoli ; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira .

Le poche tavole che vi saranno di fogli intero (formato doppio di pagina) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ; qnelle di mezzo foglio (formato di pagina) ad otto pagine. All'ultimo fascicolo di ogni volume

verrà unita una elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso .

Le associazioniricevonsianche presso S1MONITOREDELLE STRADE FERRATE

( Torino, via Finanze 13) ; il quale annota nella Bibliografia lo principali voci compreso nei fascicoli pub

blicati . ( Vedi per richiamo nel n . 18, pag . 277) .

D

» 40
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS-LYON -MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

-

1

1

-

1
-

1

-

-
-

1

1 !

-

1 1
1

-

Brindisi Napoli/ via Boul.

(*)

3 - P 8 15 p .

8 15 p .

10 15 p .

2 50 p .

2 45 p .

11 P
. I

!
!
!

V
i
a
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e
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o
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e

I
!
!
!
!
!
!

I
!
!

720 p .

2 52 pomer. 6 40 p . 1 04 a .

1 58 a .

BIGLIETTI OSSERVAZIONI .SEMPLICI BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

BIGLIETTI SEMPLICI. (1 ) Questi biglietti sono validi

LONDRA PARIGI LONDRA PARIGI
per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi, la cui vaDai

(1 ) (2) ( 3) ( 4)
lidità è di 30 giornie che permettono ai viaggiatori di fer

punti contro indicati
marsi a tutto le stazioni della P - L - M poste lungo l'iti

alle 2ala 2a 1a12la 2a 2a nerario ed a sei stazioni italiane a loro scelta .
validità validità

classe classe classe classe Avviso importante . - Oltre i prezzi omologati per i bi
Stazionisotto indicate : classe classe classe classe

gliotti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso , per diritti
Via Moncenisio di porto, a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei biglietti

( via Calais . . 163 35 113 55Torino 90 75 61 60/45 giorni 248 181 85 30 giorni 147 60 106 10 semplici Boulogne- Folkestone ; fr. 3 per quelli Calais-Dou

via Boulogne 158 50 110 30 vres , fr.6 pei bigliettiandata -ritorno per l'una ol'altra via ;
166 35 119266 25 193 30 30 giorniMilano via Calais. 177 90 126 15 104 85 72 25/45 giorni fr. 0.10 per diritto di bollo per ibiglietti superiori a 10 fr .

( 2 ) Questi biglietti sono validiper 10 giorni, trannevia Boulogne . 173 85 122 90

141 75 97 30via Calais . 30 giorni
216 35 154Venezia quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni.

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . - ( 3 ) Questi prezzi
via Boulogne

comprendono la traversata di Parigi sulla Ferrovia di cinta ,via Calais . 184 128Genova - 111 40 76 05

via Boulogne .. 179 15 124 75 ma non la tassa di fr.6 stabilita a profitto delle Ca

mere di commercio di Calais , Boulogno e Douvres dallaVia Genova

legge 4 dicembre 1888 e riscossa in soprappiù .
Livorno

via Calais 206 90 144 05 134 30 92 10

(*) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà divia Boulogne 202 05 , 140 80

recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo -stazione di
Firenze

via Calais 214 30 149 25 141 70 97 30

Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ;via Boulogne 209 45 146
eglino raggiungeranno poscia , a loro spese, l'itinerario avia Calais 246 -171 40 173 40 119 45

Roma
Falconara per Roma . Allo stesso modo nel senso invia Boulogne 241 15 168 15

via Calais . 276 85 193 205 60 142 -- 16 mesi (** ) 472 50 347 95 verso , possono percorrere a loro spese il tragitto Falco
Napoli

via Boulogne 272 - 189 75 nara-Roma-Napoli ove , presentando al Capo-stazione il

Via Bologna loro biglietto , questo sarà dichiarato valido per raggian

gere l'itinerario a Foggia .( via Calais , 221 60154 30 149 102 35
Firenze

via Boulogne (**) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi da
216 75

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empolivia Calais .Roma
260 85 181 80 188 25 129 85

via Boulogne e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel senso
256 178 55

inversoi viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi davia Calais. 291 80 20 50 220 60 162 45
Napoli

Piga a Firenze per Empoli, ritornare aPisa per la stessa
via Boulogne 286 95 200 25

537 25 393 30 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Sienae Grosselo .Via via Calais 322 85 225 20 251 60 174 20 6 mesi ( *)
318 221 95

(4 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ri
Via via Calais 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 880 80

torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i
(Bolog. via Boul. 294 80205 70 viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto

Via di viaggio circolare interno italiano.via Calais 366 25 256 75 295 205 80
Messina

Napolivia Boul . 361 45 253 50

ANDATA Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio. RITORNO

1.2. cl. 1. 2. cl. Club - Traia 1.2 . cl. 1. 2. cl .STAZIONI 1a, 2a classe STAZIONI 1.2 . cl. 1.2.c. 1.2 . cl.1. 2. cl. Club-Train 1. 2. cl .

1. cl .

Par . 8 30 a .
Ch. -Gross Par. 8 Napoli.11-2.10 antim .

Londres
Victoria Roma8 - .. 11 antim , 3 - P.

9Firenze 6 15 a.Douvres . 9 55 a. 1 pomer. 50 p .
6Brindisi . 9 25 a.( ora di Greenwich) . ( Arr. 11 30 a. 2 20 pomer. 6 10 p./12 10 a.

Ancona 5 35 2.Calais -maritime Déjeun .

5 48 a. Bologna 1 25 a.Par. 12 05 p . 10 40 a.( ora francese)
640 a . Alessandria 6 30 a . 10 51 & .Arr. 12 59 p . 2 20 p .

Boulogne -Gare . 1 50 a . 6 45 8. Torino . Arr . 8 21 12 35 p.Par. 12 51 p . 223 p .

Arr . 2 38 p . 3 59 p . 5 12 pomer , 8 50 a.
(B )Amiens .

Par. 2 43 p . 4 04 p . 5 17 pomer . 904 p . 3 51 a .
Brindisi. Par . 2

Arr. 4 26 p . 5 47 p . 7 11 10 a.pomer . 10 47 p.
Napoli . 8 30 a. 2 45 p .

Pranso Pranso
Roma 10 25 p .

Paris -Nord(Buffet) 8 - &.

Par. 7 25 pomer. 6 20 a. Livorno a.

Firenze 11 35 &.
Paris-Lyon (Buffet) Arr.

4 54 &.

San - Remo. 3 50 a.
1.2.cl. (A)/ 1.2. cl . la cl . 1. 2. cl .

Genova 3 30 a. 9 - a.
9 - p. 9 - a.

Torino. Arr .Paris - Lyon (Buffet)Par. 7 25 a. 10 36 p .
Arr.

2 02 a.Dijon .....
2 29 a.

Milano Par . 3 - 2. 10 30 a .
Genève ... : 8 56 a. Novara 4 45 a . 11 30 a.
Evian 11 07 a .

Torino. Arr.
8 15 a. 1 80 p.6 37 a. 7 58 a . 11 55 p .Aix -les -Bains .

8 30 a. 12 19 a. Torino. Par. 8 35 a. 11 156 59 a. 2 12 p . p .Chambéry .

3 05 & . Modane 12 20 p . 5 30 p .Modane . 9 42 &.

7 50 a. Chambéry . 3 42 p . 8 16 p .Torino
Aix -les -Bains

8 30 a.Torino . Par .
Evian 1 10 p . 5 55 p .

Novara 4 28 p . 9 41 p .
4 15 a .

Genève 3 05 p . 720 p .11 30 a.Milano. Arr . 5 25p. 10 55 p .

1.2 . cl . 1.2. cl.

Dijon 11 17p . 1 43 a.8 25 a.
11 36 a . 1 12 p .Par .Torino . 2 35 p . 7 50 p .

6 45 a .Paris -Lyon ( Buffet) Arr . 4 54 a. 5 34 p . ! 5 54 p .
11 50 a.

Genova Arr. 6 04 p . 11 P.

8 37 a. 1. 2. cl . 1. cl .| San - Remo .

Paris- Lyon ( Buffet)Par. 6 59 antim . 9 12 a. Club- Train
Pisa . 10 48 p . ) 2 56 a .

Arr. 7 40 antim . 9 55 a . 1a cl .Firenze 7 20 a.12 40 a.
Pranzo5 35 a.Livorno

Paris-Nord (Bufet) 1. 2. cl. 1. 2. cl .6 25 a . 10 - d.Roma

7 - a. Par. 8 antim . 10 20 a . 11 30 a .Napoli. 1 26 p . 6 34 p .

| Arr . 9 45 a. Déjeu . 12 06 p . 1 13 p .Brindisi .
Amiens ..

Par . 9 50 antim . 12 26 p .

8 25 a. Arr. 11 35 antim . 207 p . 1 18 p . 503 p .Torino . Par.
2 35 p . 7 - P.

Boulogne -Gare .10 03 a. Par .8 50 11 27 antim . 12 31 a.Alessandria . Arr. 4 08 p. p .

Arr .(ora francese ) 12 25 po mer. 12 23 a.202 a .
Bologna .

Calais-Maritime 3 41 p . 7 21 p . 1 22 &
Ancona

6 45 a.

(ora di Greenwich): Par. 12 45 pomer. 3 45 p . 720 p . 1 30 2.Brindisi

6 11 a. 4 - a .Douvres. 2 45 pomer.Firenze

12 40 p . 12 25 2. Victoria . Arr. 4 30 pomer. 7 10 p . 10 45 p . 5 55 a.
Roma

1 26 p . 4 30 pomer . 5 50 p . / 7 15 p . 10 45 p . 5 55 a .
Napoli . Arr .

OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. ( B ) La partenza da Brindisi alle ore 2 antim .OSSERVAZIONI . VIAGGIATORI. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che

i viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais . è subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . - Mancando questa partenza , la

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono allo 6.40 a .( A ) Il treno che parte da Paris-Lyon alle ore 9 p . non prende a Parigi in 2a classe

che i viaggiatori per Aix -les -Bains, Chambéry, Modano e l'Italia per il Moncenisio .

TETTURE . Una classe , lits -salons
VETTURE DIRETTE, – Una vottura di la classe, lits -salons, va direttamente da

p .
Milano a da

Calais a Milano col treno che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping- Cars Salons e Ristorante .

Ogni venerdì partenza da Londra alle ore 3 pomer .; partenza da Paris- Nord alle 11.40 pom .; arrivo a Torino

il sabato alle 8.42 pom.; arrivo a Bologna la domenica alle 1.24 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Londra , . ; . 84.65 ; a fr.

857 p .

10 36 p .

8 59 p . 3 46 a.

8 59 a .

5 50 a .
& 6 40 & .

10 35 p .

1

1 48 p .12 20 p.

1 13 p .8 07 pomer . 7 15 a.

305 p .

10 32 p .
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7 25 r .

11 20 p . ( **)

6 10 P.

3 15 p .

4 58 p .

8 25 p .

10 26 p .
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3 15 p .

11 10 p .

6 15 p .

6 40 p .
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5 20 p . 9 - P

Loudres Ch.-Gross Arr .
6 34 p .

forQuesto trene mon prendei viaggiatoridi22.cel. che per Calais l'Inghilterra,

Milano a Calais col treno che parte daMilano alle 10.30 a. e da Paris -Nord alle 8 a.

Supplemento da pagarsi por i Sloeping-Cars: I da barigi a Torino, ff: 4 -> ;da Parigia Bologna, tr. 69–1 da Parigia Brindisi, tr. 01.06.
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SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI Fabbrica di Cancellate

Società Anonima. Firenze. - Capitale sociale 260 milioni interamente versati

Servizio dei Titoli Esercizio della Rete Adriatica

Estrazione delle Azioni dell'anno 1892

eseguitasi in seduta pubblica il 15 dicembre 1892, rimborsabili in L. 500,

dal 1 ° gennaio 1893, verso esibizione delle Cartelle munite delle Cedole se

mestrali pei frutti non scaduti a partire dal giorno del rimborso .

Ogni possessore di Azione estratta riceverà la Cartella di godimento al portatore ,

di cui all'articolo 54 degli Statuti Sociali .

ALLA: in legno e illo diferro

intrecciato

per la chiusura

dei Parchi.

Giardini, Ferrovie ,

Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

UTIBUUUUUUU Bsp . Nazion . Torino 1884

A. PICTET

Torino, via Bava, 35 , angolo via S. Giulia

Si spediscono gratis disegni e prezzi.

TITOLI da 1 TITOLI da 5 TITOLI da 10

Numeri delle Azioni
Numeri

delle Cartelle
Numeri delle Azioni

Numeri

delle Cartelle
Numeri delle Azioni

MANUALE DELL'INGEGNERE CIVILE

E DELL'ARCHITETTO

IGIENE DELLE ABITAZIONI

IGIENE DELLE ACQUE

dal N. al N. dal N. al N. dal N. al N.

P. CASANOVA, Libralo -Editore
2051 2060 1669 18341 18345 825 68241 68250

TORINO

5031 5040 1670 18346 18350 1561 75601 75610 - Piazza Carignano — TORINO

9651 9660 2109 20541 20545 1699 76981 76990

361861 361870 2110 20546 20550 2485 84841 84850 Recentissime pubblicazioni :

2409 22041 22045 3687 96861 96870

2410 22046 22050 6063 120621 120630

3171 25851 25855 6250 122491 122500

3172 25856 25860 6498 124971 124980

4017 30081 30085 7201 132001 132010
compilato dall'ing. G. CARIATI

4018 30086 30090 7291 132901 132910
Con 430 figure nel testo e 277 tabelle per gli

4351 31751 31755 7386 133851 133860
usi della pratica .

4352 31756 31760 10622 166211 166220
Un vol . di 1000 pagine, nitidamente stampato

6091 40451 40455 10735 167341 167350

6092 40456 40460 12882 188811 188820
legato in pelle Lire 10.

8559 52791 52795 13282 132811 192820

8560 52796 52800 13731 197301 197310 Ing. DONATO SPATARO

8857 54281 54285 16189 291881 291890

8858 54286 54290 16873 298721 298730

9461 57301 57305 17408 304071 304080

9462 57306 57310 18510 315091 315100
VOL . II.

15765 273821 273825 18953 319571 319580

15766 273826 273830 19616 326151 326160

17073 280361 280365 20021 330201 330210 Proprietà fisico -chimiche- Inquinamento -

17074 280366 280370 20697 336961 336970 Analisi delle acque potabili - Idrologia - Ge

17543 282711 282715 20894 338931 338940 neralità sulla circolazione delle acqne - Idro
17544 282716 282720 21264 342631 342640

grafia sotterranea d'Italia - Valore sanitario

21603 388011 388015 21283 312821 342830 delle varie acque in natura .
21604 388016 388020 22539 355381 355390

Un vol. in - 8 °, con 171 incisioni
2 :2273 391361 391365 23450 404491 404500

22274
e 13 tavole cromolitogr., 1891. – L. 20 .

391366 391370 23683 406821 406830

23945 399721 399725 24585 415841 415850 VOL. 1 : FOGNATURA DOMESTICA L.SNS

1887,

23946 399726 399730 24592 415911 415920

24185 425921 425925 24857 418561 418570

24186 425926 425930 25698 449471 449480 Ing. E. BIANCHI -MALDOTTI

24963 429811 429815 26154 454031 454040

24964 429816 429820 27665 469141 469150

25443 432211 432215 28703 479521 479530

25444 432216 432220
Un vol. in-12°, con 63 fig ., 1891. - Lire 6.

26425 437121 437125

26426 437126 437130
Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

27365 441821 441825

delleOpere d'Ingegneria, coll'indice gene.
27366 441826 441830

rale del Manuale dell'Ingegnere.

Firenze, 15 dicembre 1892. LA DIREZIONE GENERALE.

NB . – Presso l'Amministrazione centrale della Società e presso i Banchieri

corrispondenti si trova l'elenco delle Azioni estratte precedentemente e non

ancora rimborsate. FRATELLI PASTORI

J. A. CHÊNET FABBRICA

Premiato Stabilimento di

MILANO

Via Carlo Farini , N. 27

(fuori Porta Garibaldi)

per ferrovie , tramvie

FABBRICAZIONE MECCANICA
spedizionieri , ecc . ACCIAI E FERRI

Bolloni , Ramponi e Chiodi T O R I N O

per armamento di ferrovio e tramways,
Via Cellini , 28 TORINO

per costruzione di scambi, e crociamenti, piat

taforme,caldaiea vapore, ponti,tettoie,ecc. Riparazioni ed afittamenti di copertoni Via Finanze, Num. 13 .

TORINO, 1892 Tip. e Lit. CAMILLA E BERTOLERO, Via Ospedale, 18.

eg

MANUALE DI IDRAULICA

DI
MACCHI , IZAR E C

Copertoni impermeabili LIME E RASPE

g
negouf
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MONITORE DELLE STRADE FERRATE

E DEGLI INTERESSI MATERIALI

Lavori Pubblici Industria Commercio

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Finanza

Guida degli Appaltatori e degli Azionisti Annunzi Industriali e Commerciali

Prezzo delle Associazioni;

Anno

L. 20

Sem .

11

15

Trim .

6

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea

Annunzi... Cent. 30
Per l'Italia .

PER L'ESTERO > 28 8

Un numero separato centesimi 50

arretrato 60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati

Quelli contenenti valori si dovranno spedire in

lettera raccomandata .>>

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze, 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE . La ferrovia del Sempione al Collegio degli Ingegneri di Milano. Resoconto statistico

del commercio e della navigazione di Genova nel 1891 in confronto col 1890. – Informazioni particolari del MONITORE.

Atti ufficiali concernenti le ferrovie ed i lavori pubblici. Notizie ferroviarie italiane. Notizie ferroviarie

estere, — Notizie diverse. Memorandum pratico (Guida degli Appaltatori. Guida degli Azionisti ). Prodotti

decadicali delle ferrovie italiane. Annunzi.

LA FERROVIA DEL SEMPIONE
Allora la Società del Sempione modificò la propria pro .

posta , chiedendo non più una interessenza, ma una tariffa

al Collegio degli Ingegneri di Milano speciale per il traffico passante pel Sempione.

Al che nel 1877 il Governo, senza impegnarsi, rispose

che avrebbe benevolmente esaminata la domanda, e nella

Nell'adunanza ordinaria dei Soci, tenutasi il19 corrente compilazione del progetto di legge delle ferrovie complemen

sotto la presidenza del senatore Vigoni, l'ing.comm . Giuseppe tari comprese la linea della Valle del Toce; tale linea venne

Lampugnani tenne una Conferenza sulla questione del va
infalli votata con la legge del 1879 sotto la denominazione:

lico del Sempione, questione che – quantunque da tanti

anni dibattuta 'è sempre all'ordine delgiornoedattende siera allora nel periodo in cui ilGoverno francese, au
Linea .

una più o meno prossima soluzione .
spice Gambetta , pareva essere assai propenso pel valico del

Giorni sono recaronsi a Milano il signor Masson , banchiere

di Losanna e il signor ingegnere Chappuis, i quali si pre

Sempione.

Ma

sentarono alle Autorità cittadine mostrando loro un progetto il Sempione riprese vigore. Nella seduta della Camera fran

morto Gambella la lotta fra il Monte Bianco e

completo, con relativo piano finanziario , del valico del Sem

pione con una ferrovia a cremaliera. Intorno al progetto
cese dell'8 marzo 1881 , avendo 9 deputati chiesto che si

stesso vennero espressi vari pareri e, siccome il Collegio degli
votasse in sussidio di 50 milioni pel Gottardo, altri 25 de

ingegneri ebbe altra voltaad occuparsi della strada del Sem- putali chiesero il rinvio della proposta e la nomina di una

pione, nominando all'uopo una Commissione, la qualepero Commissione che studiasse l'argomento.

non compi mai il proprio lavoro , cosi parve opporluno al

La proposta di sussidio venne respinta e la Commissione

l'ingegnere Lampugnani di ravvivare la cosa, esponendo il
nominata in quell'epoca presentò poco dopo la propria Re

nuovo progetto, e onde farne comprendere le origini e le lazione concludendo (6 favorevoli - 3 contrari — 2 aste

ragioni stimò necessario di fare una breve istoria delle fasi
nuti) perché il Governo facesse fare degli studi di confronto

attraverso le quali passò il progetto di congiungere le fer
fra il Monte Bianco e il Sempione, non nascondendo la

rovie svizzere del Rodano con le italiane del Toce .
propria predilezione per il primo valico .

Ecco , in succinto, quanto venne esposto al Collegio .
Dopo un tale giudizio , non era più il caso di occuparsi

Fino dal 1873 la Compagnia del Sempione, che aveva ot
del concorso del Governo francese e perciò gli svizzeri, in

tenuta la concessione della linea del Rodano spingendosi
teressati nella grande impresa, continuarono i loro studi pre

Brigue, aveva sentito l'opportunità d'unirsi alle ferrovie ila- sentando nel 1886 un progetto (Meyer) con un tunnel di

liane , e perciò chiese uflicialmente al Governo Italiano se
base, lungo m . 16,070 con lo sbocco nord alla quota 820 ,

avrebbe :
e quello sud a 830 metri, sboccante a m . 600 dal confine

1 ) costruita la linea d'accesso al gran tunnel;

italiano presso il villaggio di S. Marco.

2 ) accordata la concessione, alla Società del Sempione,
Nel preventivo del progetto si contemplava pel grande

della ftratta della galleria cadente sul territorio italiano ;
tunnel la spesa di:

3) se avesse ainmessa una interessenza della Società L. 52,948,960 per un solo binario ;

Svizzera negli utili delle linee italiane di raccordo.
L. 62,319,600 per due binari .

Il Governo italiano rispose che le prime due domande La Convenzione era stata slipulata fra varie banche sviz

avrebbero potuto venire prese in benevola considerazione, zere in unione di alcune banche francesi e belghe e del

ma recisamente si dichiarò contrario alla terza , non volendo Credito Mobiliare Italiano .

ammeltere, e giustamente, ingerenza alcuna di stranieri Per l'esecuzione del progetto si prevedeva occorrere un

nell'esercizio delle strade nazionali. capitale di L. 96,000,000 da costituirsi per:
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L. 30,000,000 in sovvenzioni a fondo perduto ; Ecco per sommi capi il progetto in questione :

L. 30,000,000 in obbligazioni ; La nuova linea si staccherebbe da Gamsen presso Brigue

L. 36,000,000 in azioni .
alla quota 666 ; raggiungerebbe Bérisal , entrerebbe in gal .

Le sovvenzioni dovevano essere dale metà dalla Svizzera , leria alla quota 1500, attraverserebbe le Alpi con una gal

metà dall'Italia . leria di 8500 metri, sboccando alla quota 1450 per discen

In Svizzera subito si raccolsero L. 12,500,000 , così ri- dere a Domodossola alla quota 277, con un percorso di 53

partiti : km . e 700, dei quali 19 , 150 ad aderenza e 34,550 a cre

Cantone Friburgo L. 2,000,000
maliera con la pendenza massima del 60 per mille .

Vaud 4,000,000 Il preventivo ascenderebbe a L. 40 milioni; le spese di

Vallese ► 1,000,000 esercizio sarebbero valutate al 50 010 dei prodotti, i quali

Comune di Losanna 1,000,000 verrebbero calcolati in L. 2,200,000, supponendo un mo

Governo Federale >> 4,500,000 vimento di 100,000 viaggiatori e 100,000 tonnellate di merci .

in obbedienza alla legge 22 agosto 1870 che stabilisce do Il prodotto di ogni viaggiatore in media viene valutalo L. 12 ,

versi accordare, a qualunque altro valico alpino, la stessa quello di ogni tonnellata di merci L. 10 .

sovvenzione accordata al Gollardo. La velocità dei treni sarebbe di 12 a 15 km. al massimo

Si chiese allora all'Italia se avrebbe concorso per i ri all'ora , per cui al minimo la linea verrebbe percorsa in

manenti 15 milioni , e se avrebbe costruite le linee di ac
circa 4 ore.

cesso ,
Il progetto va esaminato sotto l'aspello tecnico, dell'eser

Nella Camera dei Deputati, discutendosi il bilancio dei cizio, commerciale e di opportunità .

Lavori Pubblici, la questione venne sollevata e il Governo Sotlo l'aspetto tecnico il progetto è possibilissimo e ben

rispose di non essere impegnato in nessuna guisa per qual studiato , ed a questo riguardo merila lode l’autore che

siasi soluzione , e deliberò di farsi rappresentare dagli on . seppe superare le non piccole difficoltà incontrate nel pas

Cadolini e Carpi alla Conferenza di Losanna, indetia per saggio della catena alpina.

studiare il progetto Meyer. Sotto l'aspetto dell'esercizio può essere molto criticato ,

L'on . Cadolini non si recò a Losanna , andò invece l'ing. perchè se vi sono ferrovie che vanno anche ad altezze mag

Carpi, il quale lungamente discusse alcuni particolari del giori (quali , ad esempio, quella da Valparaiso all'Atlantico

progeito, e di importante unicamente dichiaro di non poter che tocca la quota 2266, quella delle Ande che raggiunge

ammettere la discussione di alcun progetto che avesse lo la quota 4434 ), desse non sono però linee internazionali

shocco del gran lunnel sul territorio svizzero . a grande traffico, non percorrono regioni alpine, e non

Intanto i Comuni di Genova , Novara e Milano si radu hanno linee concorrenti più basse, più comode e più sicure

navano e votavano concorsi pel progello sempre condizio che saranno certamente preferite dal viaggiatore. Per cui

nali all'essere lo sbocco del gran tunnel sul territorio ita - è a prevedersi che sulla linea progellata per molti mesi il

liano , condizione volula (e giustamente) dal Governo ita reddito sarà scarso essendo facile al Cenisio e al Goltardo

liano . attrarre a loro il movimento specialmente dei viaggiatori

I concorsi votati furono :
di lusso, non lasciando al Sempione che il solo traffico locale .

Comune di Milano L. 1,500,000 Quanto al lato commerciale se si fanno dei calcoli sulla

Provincia di Milano 500,000 spesaspesa da Domo a Gamsen quale è stata calcolata e che ha

Comune di Genova » 1,500,000 servito di base nello stabilire il piano finanziario del pro

Provincia di Genova . 500,000 getto , si vede che nessun vantaggio finanziario si avrebbe

Totale L. 4,000,000
da Milano andando a Parigi e a Ginevra per ta via del

il voto di Milano era poi subordinato alla costruzione anche
Sempione con le tariffe ora esistenti, senza tener conto che

della linea Arona - Ornavasso .
le linee del Cenisio e del Goltardo abbasserebbero le tariffe,

Fraltanto una nuova Conferenza si teneva in Isvizzera,
rendendo cosi più vantaggiose le loro linee. E se le linee

alla quale pel Governo italiano intervennero i signori comm .
rivali riuscissero ad avere un vantaggio finanziario, sareb

Bompiani, Passerini e Ottolenghi, col mandato di dichia bero, per il grande traffico, sempre le prescelte anche per

rare che il Governo italiano non avrebbe mai ammessa una il tempo , perchè il minor percorso che presenterebbe la

soluzione che non avesse lo sbocco del tunnel sul nostro linea superiore del Sempione, sarebbe distrutto dal dover

Territorio, e quindi doversi scartare il progetto del 1886 passare i 54 chilom . con velocità ridotta .

e soltantó potersi prendere in considerazione il progetto
Nessun vantaggio quindi nè finanziario, nè di lempo ;

del 1882 con un tunnel di 19,639 metri , pel quale occor
e maggior comodità da parte dei due valichi concorrenti.

Non avendosi grandi vantaggi , la linea non pare conve
reva una spesa di quasi 110 milioni.

Dopo la Conferenza del 1887 le Società Svizzere segui- niente, anche perchè la sua adozione potrebbe influire sulla

rono il loro lavoro e anzi si ebbe la fusione delle Com soluzione definitiva , ritardandola; e cosi mentre che ora una

pagnie occidentali, la Suisse Occidentale et du Simplon e
necessità assoluta del Sempione non si senle, quando questa

ia Jura -Berna -Lucerna, le quali costituirono la Jura -Simplon
necessità si farà sentire, avremo una soluzione incompleta

con una rete di circa 1100 km ., un terzo di tulta la rele
che ci incepperà quella definitiva .

Svizzera , Ecco perchè al progetto non può essere dalo alcun con

Le mutale condizioni non ſecero però fare alcun passo

corso finanziario .

alla questione in Italia , dove per la esecuzione del progetto
Solo si potrebbe prendere in considerazione quando ve

del 1882 sarebbe stalo necessario spendere 49 milioni cosi
nisse studiato e falto come venne studiato e fatto il sistema

ripartiti:
Fell sul Cenisio ; cioè da distruggersi all'atto del com pi

Domodossola - tunnel . L. 15,000,000
mento del tunnel di base considerandolo non come un so

Arona -Gravellona 7,000,000
stilulo della grande linea, ma come un sostituto della grande

Santhià - Sesto Calende ► 16,000.000
strada napoleonica ora percorsa in diligenza.

Concorsi » 15,000,000
Ammesso che debbano passare ancora varii anni, 30 o

più anche se si vuole , avanti che il grande lunnel sia in
53,000,000

esercizio , per questo tempo potrebbe funzionare il sistema
dedotti . 4,000,000

Abt, ma allora bisognerebbe che la nuova impresa sapesse

di concorsi restano . L. 49,000,000 o si accontentasse d'avere una vita cosi breve, e che am

Vista la impossibilità di avere una soluzione immediata mettesse ne'suoi calcoli anche l'ammortamenlo del proprio

del valico del Sempione i signori Masson e Chappuis pen - capitale in tale lasso di tempo.

sarono di abbandonare l'idea di un tunnel di base e di Le conclusioni vennero benevolmente accolte dal Collegio ,

presentare un progetto di passaggio delle Alpi con una il quale su proposta del Presidente senatore Vigoni , deli

linea superiore a cremaliera. bero di nominare una Commissione per studiare e riferire.

. .

>>
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V. Peso DEL COMMERCIO SPECIALE NEL 1891 , divi so per

Sappiamo che il signor Masson ha ora di nuovo modifi
categoria .

cato il suo progetto portando la grande galleria alla quota Categorie delle merci Importazione Esportazione

1300 e che ha chiesto di essere sentito dalla Commissione Chilogr. Chilog

che sarà nominata dal Collegio .
1. Spiriti , bevande ed olii 26,167,058 23,938,227

2. Generi coloniali , droghe

RESOCONTO STATISTICO e tabacco 70,685,571 2,437,849

3. Prodotti chimici, generi

medicinali , ecc . 43,197,245 3,972,603

4. Coloriegeneriper rinta

Anno 1891 e confronto con il 1890
e concia 13,336,198 900,789

5. Canapa , lino e juta . 9,750,684 2,220,091

(Continuazione - Vedi N. 52 ). 6. Cotone . 70,650,689 6,431,959

III . TRANSITO . Le merci eslere giunte in transito du 7. Lana, crine e peli 3,940,875 338,300

rante l'anno 1891 ed uscite per via di mare furono le se

8. Seta 604,896 502,519

guenti :
VALORE.

9. Legno e paglia 28,386,203 1,608,459

Merci estere in transito :
10. Carta e libri . 944,925 2,301,886

Uscite per via di mare nel1891 a valore L. it . 13,529,829 11. Pelli
9,591,061 1,376,235

1890 13,354,762 12. Minerali, metalli e loro

lavori

Differenza in più nel 1890 L. it.
555,060 13. Pietre , terre, vasellame,

80,387,713 16,434,126

Peso. vetri, ecc.. 1,466,961,139 13,162,326

Merci estere in transito : 14. Cereali e prod. vegetali 304,089,153 40,575,814

Uscile per via di mare nel 1890 a peso Tonn . 17,698 15. Animalie spoglie d'anim . 36,436,859 3,198,440

1891 9,659 16. Oggetti diversi 220,378 393,212

Differenza in meno Tonn . 8,039

Totale Chilog . 2,165 , 350,647 119,792,835

Le merci che traversarono direltamente o dopo essere

stale qualche tempo nei Depositi durante l'anno 1891 uscite VI . VALORE DELLE MERCI ESTERE GIUNTE IN TRANSITO ED

per via di terra furono le seguenti : USCITE PER VIA DI MARE durante gli anni 1891 e 1890.

VALORE. Categorie delle merci

Merci estere in transito :

1. Spiriti , bevande ed olii L. it . 3,288,061

Uscite per via di terra nel 1891 a valore. L. it . 28,898,907

3,612,517

2. Generi coloniali , droghe

1890 28,040,663 e tabacchi 2,709,501 2,499,051

Differenza in più nel 1891 L. it . 858,244 3. Prodotti chimici,generi

Peso. medicinali , resine, ecc. 452,830 382,876

Merci estere in transito : 4. Colori e generi per tinta

Uscite per via di terra nel 1891 a peso Tonn . 137,122
e concia

626,617 441,615

1890 118,333
5. Canapa , lino e juta . 63,789 47,297

6. Cotone . 2,812,574

Differenza in più Tonn .

2,391,596

18,789

7. Lana , crine e peli
199,519 104,558

IV . VALORE DEL COMMERCIO SPECIALE NEL 1891 , diviso per 8. Seta 876,442 311,699

categoria . 9. Legno e paglia
112,038 56,711

Categorie delle merci Importazione Esportazione 10. Carta e libri . 249,417 278,677

1. Spiriti , bevande ed olii L. it . 6,728,807 13,461,631 11. Pelli e loro lavori 1,056, 643 810,815

2. Generi coloniali , droghe
12. Minerali , metalli e loro

e tabacchi 44,856, 101 1,953,808 lavori 275,390 232,682

3. Prodotti chimici , generi 13. Pietre , terre , vasellame e

medic . , resine , profum . 22,458,972 4,060, 750 vetri 18,002 17,700

4. Colori e generi per tinta 14. Cereali , farine, paste e

e concia
5,970,111 303,118 prodotti vegetali .

349,842 1,646,472

5. Canapa, lino , juta ed al 15. Animali, prodotti e spo

tri vegetali filamentosi , glie d'animali 420,082 499,183

escluso il cotone 4,292,716 2,719,134 16. Oggetti diversi 21,082 21,313

6. Cotone . 74,816, 648 9,467,829

7. Lana,crine e peli 13,334,640 2,823,295 Totale generale L.it. 13,529,829 13,354,762

8. Seta 6,355,523 19,875,089

9. Legno e paglia 3,007,449
Differenza in più nel 1890 L. it .

1,639 337
175,067

10. Carla e libri
508,667 2,957,533

11. Pelli
VII . VALORE DELLE MERCI GIUNTE IN TRANSITO ED USCITE

15,789,808 4,223,726

12. Minerali , metalli e loro

PER VIA DI MARE negli avni dal 1871 al 1891 (Dogana di

lavori .
Genova ) .

20,945,819 4,125,623

13. Pietre, terre, vasellame,

vetri e cristalli . 42,145,873 1,784,182
1891 L. il . 13,529,829 1880 L. il . 18,464,805

14. Cereali , farine, paste e
1890 13,354,762 1879 23,184,908

prod . vegetali non com

1889 12,799, 702 1878 18,583,863

presi in altre categorie 73,882,871 10,157,338
1888 13,521,608 1877 12, 145 , 164

15. Animali , prod . e spoglie

1887 18,343,561 1876 11,926,469

di animali non compresi
1886 13,756,424 1875 12,610,228

in altre categorie 22,676,689 6,732,367
1885 15,770,326 1874 18, 220,110

16. Oggetti diversi 1,686,499 1,917,420
1884 16 , 267,886 1873 22,323,178

1883 13,425,515 1872

Totale generale del valore

23, 298,026

1882 12,995,881 1871

del commercio speciale .
41,021,112

359,457,193 88,202,180 1881 13,429,843

>>
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Anno 1891 Anno 1890
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MERCI MERCI MERCI

nel 1891 nel 1890 nel 1891 nel 1890 nel 1891 nel 1890

VIII . PESO DELLE MERCI ESTERE GIUNTE IN TRANSITO ED 12. Minerali, metalli e loro

USCITE PER VIA DI MARE durante gli anni 1891.1890 . lavori 3,111,413 4,270,700

Categorie delle merci (Anno 1891 13. Pietre , terre , vasellame,

1. Spiriti , bevande ed olii Chil. 4,523,162 4,638,240
vetri e cristalli 144,685 174,046

2. Generi coloniali, droglie
14. Cereali, farine, paste e

e tabacchi ► 1,397,697 3,179, 450
prod . vegetali non com

3. Prodotti chimici,generi
presi in altre categorie 12,992,336 14,987,334

medicinali, resine, ecc . 390,020 269,255 15. Animali, prod. e spoglie

4. Colori e generi per tinta

d'animali non compresi

e concia . 63,659 60,357
in altre categorie . 854,442 1,021,591

5. Canapa, lino e juta .
61,362 42,215

16. Oggetti diversi 91,660 111,986

6. Corone . 632,126 597,179

7. Lana , crine e peli 47,608 11,855 Totale L. it . · 79,858,388 80,964,705

8. Seta . 20.222 4,866

9. Legno e paglia 120,528 63,890 Differenza in meno nel 1891 L. it . 1,106,317

10. Carla e libri . 265,601 289,855

11. Pelli e loro lavori 259, 250 271,856

12. Minerali, metalli e loro
XI . QUADRO DEI DIRITTI INCASSATI DALLA DOGANA DI GENOVA

lavori .
257,649 156,218 durante l'anno 1891 e confronto col 1890.

13. Pietre , terre , vasellame

e vetri > 78,8.10 48,322

14. Cereali , farine , paste e
Dazio d'importazione

prodotti vegetali

L. it . 79,858,388 80,964, 705

» 1,165,158 7,631,052 Esportazione 54,382 65,987

15. Animali, prodotti e spo

Magazzinaggi
372.9.19

3,417 32,072

glie d'animali 430,387 Lamine epallott
ole . 3,227 47,095

16. Oggetti diversi
2,664 2,374 Bolli a colaggio

9,454 85,575

Totale generale Chil. 9,658,495 17,697,371 Diritti per la legge sul bollo 205,118 162,493

Sopratassa di fabbricaz, sulla

Differenza in meno nel 1891 Chil. 8,038,876 birra e sulle acque gaz . 15,480 36,575

Id . id . sugli alcool
252,968 48,133

IX. PESO DELLE MERCI USCITE DAL PORTO FRANCO NEL 1891 Id . sulla preparazione della

1890, divisé per categoria . Circa le speciali merci appar cicoria 4,088 1,437

tenenti alle singole categorie, ci rapportiamo ai precedenti Id . sull'olio di cotone
71,184 124,657

prospetti .
Diritti marilt. d'ogni specie 169,678 1,989,651

Proventi diversi
2,071,104 518,016

sdoganate (1) riesportate ( 2 ) sped . con bolla cauz, (3 )

Categ. Chilogr. Chilogr. Chilogr. Chilogr. Chilogr . Chilogr . Totale L. it . 82,718,488 84,076,396

568,080 492.805 2,783,389 2,738,608 2,358

60,908,255 9,185,960 1,902,868 1,936,059

324,088 129,131
3,503 Differenza in meno nel 1891 L. it. 1,357,908

45,293 58,614 4,645 1,832

125,581 178,510

51,464

53,465 63,951 2,062

XII . QUADRO DEI DIRITTI INCASSATI DALLA DOGANA DI GENOVA

957,189 705,526 14,000 7,832 dall'anno 1870 al 1891 e confronto con quelli delle altre

1,767,343 1,887,803 458,305 dogane dello Stato.

2,328,574 1,650,416 163,778 15,659 Dogana di Genova Altre dogane dello Stato
69,010 17,000

1,569,254 7,280,395 152,804
Anno 1891 L. it . 82,718,488 L. it . 173,592,494

122,766
4,283

6,769 1890
84,076,396 172,234,586

1889 82,721,304 180,461,823

69,018,905 22,105,771 5,679,992 5,783,470 824,703 833,721
1888 67,309,474 138,086,656

1887 99,027, 110 170,136,898

X. QUADRO DEI DIRITTI D’IMPORTAZIONE incassati dalla do 1886 58,869,386 118,926,135

guna di Genova nell'anno 1891 , e confronto col 1890 . 1885 88,184,403 158,621,952

Categorie dellle merci 1884 63,898,424 114,900,425

1. Spirili , bevande ed olii L. it . 7,783,073 7,160,552
1883 60,677,984 118,595,456

2. Generi coloniali, droghe 1882 51,679,311 107,192,921

e tabacchi
51,816,710 49,943, 205

1881 51,456,345 >> 105,363,331

3. Prodotti chimici, generi
1880 38,827,535 86,758, 696

medic ., resine, profum . 4.16,894 452,205
1879 41,776,308 92,170,769

4. Colori e generi per tinta
1878 29,651,370 75,738,549

e concia . 139,912 164,190
1877 27,602,561 73,026,751

5. Canapa , lino, juta ed al
1876

23,739,352 74,586,943

tri vegetali filamentosi,
1875 23,475,605 78,252,007

escluso il cotone 85,722 144,758
1874 23,079,46

5
74,953,028

6. Cotone . 1,302,388 1,429,332
1873 23,654,604 70,624,108

7. Lana, crine e peli
732,031 719,058

1872 22,312,887 63,283,957

8. Seta .
89,049 133,595

1871 18,734,046 60,344,404

9. Legno e paglia 80,895 76,731
1870 19, 220,499 54,001,768

10. Carta e libri . 62,003 57, 281

11. Pelli 105, 1.15 108,511
Da questi dati emerge chiaro che mentre la dogana di

Genova introitd nel 189 ! L. it . 82,718,488 , le rimanenti

dogane dello Stato prese insieme introitarono nell'uguale

( 1 ) Queste merci sono comprese già nel Commercio speciale d'Importazione .
periodo di tempo L. it . 173,592,494, poco più del doppio

(2) nel Transito per via di Mare.

nel Transito per via di Terra. della dogana di Genova .

1 .

2 .

3 .

824.035 807,419

460,538 120.913

271

94,760

75 611

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

15,079

228673,970

105,731 668

46,049 29,516

180,810
.

145,987

685

Totale

Anno 1891 Anno 1890
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XIII. MERCI SBARCATE NEL PORTO DI GENOVA negli anni ANNO 1890 .

1891-90. Anno 1891 .

Con navigazione di cabotaggio.

Con navigazione di cabotaggio .

Con bastimenti a vela Con bastimenti a vapore

Con bastimenti a vela Con bastimenti a vapore
Bandiera Italiana Tonn. 77,113 Tonn .

Bandiera Italiana
265,148

Tonn. 213,078 Tonn. 216,498
Francese

Francese 810
Austriaca 393

Austriaca

Ellenica 1,238 1,365
Ellenica > 2,606 1,780

Inglese 40 156,381

Inglese 589 15,343 Germanica 16,634

Germanica

Americana 3

Americana 2,686 diverse 774 43,695

diverse 820
2,041

Totale Tonn . 217,093 Tonn . 229,158
Totale Tonn . 79,561 Tonn . 483 , 233

Con navigazion
e

internazio
nale

.
Con navigazione internazionale.

Bandiera Italiana Tonn. 135,485 Tonn . 229,624
Bandiera Italiana Tonn . 49,084 Tonn . 180,638

Francese 562 49,661
Francese

Austriaca
2,908 98,355

4,363 12,105
Austriaca 2,033

Ellenica
17,550 40,032

Ellenica 574 910

Inglese 6,571 1,564,201
Inglese 1,633

Germanica

73,643
3,847 60,531

Germanica 5,500 149,654
Americana 4,519

Americana

diverse 6,821 135,592
diverse 288 129,327

Totale Tonu . 179,818 Tonn .2,091,796

Totale Tonn . 62,021 Tonn . 632,527

ANNO 1890 .

Con navigazione di cabotaggio .

Con bastimenti a vela Con bastimenti a vapore XV . RIEPILOGO DELLE MERCI SBARCATE .

Bandiera Italiana Tonn. 236,452 Tonn. 372,493 ANNO 1891 .

Francese Da bastimenti a vapora

Austriaca 128 1,752 Navigaz . di cabolaggio Tonn. 217,093 Tonn. 229,158

Ellenica 118 3,200 Navigaz . internazionale 179,818 2,091,746

Inglese 3,850 35,968
Totale Tonn . 396,911 Tonn . 2,320,904

Germanica
750

Americana ANNO 1890 .

diverse
9,018 Navigaz . di cabotaggio Tonn . 240,548 Tonn . 423,181

Totale Tonn . 240,548 Tonn. 423,181 Navigaz, internazionale 189,727 2,059,585

Con navigazione internazionale.
Totale Tonn. 430,275 Tonn. 2,482,766

Bandiera Italiana Tonn. 135,638 Tonn. 224,557

Francese 994 51,818
XVI . RIEPILOGO DELLE MERCI IMBARCATE .

Austriaca 7.632 3,950 ANNO 1891 .

Ellenica 24,066 28.182 Sopra bastimenti a vela Sopra bastimenti a vapore

Inglese 6,032
1,568,185 Navigaz . di cabotaggio Tonn . 57,610 Tonn . 453,484

Germanica 6,836
72,371 Navigaz. internazional

e
247,170 528 , 228

Americana 1,350

diverse 7,179 . 110,522
Totale Tonii . 304,780 Tonn . 981,712

Totale Tonn . 189 ,727 Tonn . 2,059,585 ANNO 1890

Navigaz . di cabotaggio Tonn. 79,561 Tonn . 483,233

XIV . MERCI IMBARCATE NEL Porto di Genova negli anni

1891-90. ANNO 1891 .
Navigaz . internazionale 62,021 632,527

Con navigazione di cabotaggio . Totale Tonn. 141,582 Tonn. 1,115,760

Con bastimenti a vela Con bastimenti a vapore

Bandiera Italiana 55,211 Tonn . 281,874 XVII . RIEPILOGO GENERALE.

Francese 248
ANNO 1891 .

Austriaca 262 900
Merci

Ellenica 202 750
In arrivo a vela . Tonn. 396,911

Inglese 1,625 129,399
a vapore 2,320,904

Germanica 310 15,792

Americana Totale Tonn . 2,717.815

diverse 24,521

In partenza a vela Tonn . 304,780

Totale Tonn . 57,610 Tonn . 453,484 a vapore 981,712

Con navigazione internazionale . Totale Tonn . 1,286,492

Bandiera Italiana Tonn . 48,644 Tonn . 165,159
ANNO 1890 .

Francese 76,793

Austriaca 3,206 In arrivo a vela . Tonn . 430,275

Ellenica 296 483 a vapore 2,482,766

Inglese
207 83,315

Totale Tonn . 2,913.041
Germanica

60,531 150,566

Americana 1,900 In partenza a vela Tonn . 141,582

diverse 135,592 48,706 a vapore 1,115,760

Totale Tonn. 247,170 Tonn . 528 , 228
Totale Tonn. 1,257,342
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Stazioni Partenza Totale

Anni Arrivo Totale

XVIII . PROSPETTO DELLE MERCI A P. V. ARRIVATE E PAR fosse conciliabile colla sicurezza e la regolarità dell'eser

TITE DURANTE L'ANNO 1891, conteggiate in quintali . cizio ; ed i risultati ottenuti furono assai soddisfacenti,

Arrivo giacchè si prestano all'uopo le condizioni altimetriche

Genova ( P. B. ) 1,146,315 410,952 1,557,267 del preindicato tronco di ferrovia.

Genova (P. C. )
29,992 3,102,242 3,132, 234

Si ritiene pertanto che la predetta Amministrazione

S. Limbania (Cal . ) 1,771,720 5,884,487 7,656,207
sarà fra breve autorizzata ad effettuare in via di espe

Genova ( P. Principe) 815, 198 172,800 987,998

S. Benigno

498,760 11,529,753 12,028,513 rimento treni di gravità sul tronco Sassuolo-Modena.

Sampierdarena 1,228,921 1,154.513 2,383, 434
> <<

Sampierdarena (ferm .) 2,196,911 1,434,081 3,630,992

Lavori di ampliamento della stazione di Chiasso.

Totali 7,687,817 23,688,828 31,376,645 L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediter

XIX . RIASSUNTO ANNUALE DELLE MERCI A P. V. ARRIVATE raneo ha sottoposto all'approvazione del Ministero dei

E PARTITE DURANTE IL SETTENNIO 1885-91 , conteggiate in Lavori Pubblici il progetto riguardante la esecuzione

quintali. di nuovi lavori di ampliamento della stazione interna

Partenza zionale di Chiasso, necessari per soddisfare alle esigenze

1891 7,687,817 23,688,828 31,376,645 del commercio e del servizio doganale .

1890 7,460,571 25,102,057 32,562,628 Per la compilazione del progetto del quale trattasi,

1889 6,788, 205 23,384,981 30,173 , 186
sono stati presi accordi fra i rappresentanti: della Com

1888 6,336,899 21,668,302 28,005,201

pagnia del Gottardo ; del R. Ispettorato di Circolo fer
1887 6,901,499 20,932,727 27,834,226

roviario di Milano ; della locale Amministrazione doga
1886 5,869,344 19,591,654 25,460,998

nale e delle Società delle Ferrovie del Mediterraneo e
1885 6,077,537 19,316,633 25,394,170

dell'Adriatico.

Il progetto stesso comprende :

PARTE SECONDA -- COMPARTIMENTO MARITTIMO . 1. L'ampliamento del piazzale della stazione;

La seconda parte di questo Resoconto statistico, come al
2. L'impianto di due nuovi binari , allacciati mediante

solito , tratta di argomento esclusivamente marittimo , per
scambi a quelli esistenti , tanto alla loro estremità verso

cui non crediamo dever diffonderci in merito , e rimandiamo
l'Italia che all'altra estremità verso la Svizzera , con di

i lellori alla parte della Relazione che precede il Reso ramazione di altri bipari tronchi e con prolungamento

conto , sollo il titolo « Navigazione » . L'accurata relazione di due traversate ortogonali con piattaforme;

riassume sufficientemente la seconda parte del diligentis
3. Costruzione di un nuovo magazzino doganale ita

simo lavoro della Camera di Commercio ed Arti di Genova.

liano, per la piccola velocità, coinpletamente chiuso per

la lunghezza di m . 80 ed aperto sui fianchi per la ri

INFORMAZIONI PARTICOLARI

manente parte di m . 36 ;

4. Costruzione di un nuovo piano caricatore scoperto

DEL MONITORE per lo sdoganamento delle merci ingombranti, della lun.

ghezza utile di m . 40 ;

Linea Lucca- Aulla , 5. Riduzione a locali d'ufficio dello spazio coperto

(Progetto per la costruzione esistente fra il magazzino doganale italiano per la pic

del Ifonco Ponte di Campia- Castelnuovo di Garfagnana). cola velocità, e quello per la grande velocità;

La Direzione tecnica governativa per la ferrovia da 6. Impianto: di tre nuove piattaforme girevoli, del

Lucca ad Aulla ha presentato all'approvazione governa diametro di m. 6 ; di due nuove bilancie a ponte ; di

tiva il progetto per la costruzione del quarto tronco della una gru da 10 tonnellate sul piano caricatore scoperto

.ferrovia medesima, compreso fra Ponte di Canipia e Ca. e di una gru, della portata di 6 tonnellate sul piano

stelnuovo di Garfagnana, della lunghezza di m . 8412.27 . caricatore coperto ; provvista di n . 4 bilancie a bilico

L'ammontare complessivo dei lavori , escluse le spese della portata di chilogr. 1500 da collocarsi sul piano

generali , è preventivato di L. 4,640,000, delle quali caricatore ;

L. 4,070,000 per lavori e provviste comprese in appalto 7. Demolizione di due scambi e collocamento in opera

e L. 570,000 per lavori e provviste non comprese in di 10 scambi, ecc. , ecc.

appalto . La spesa complessivamente preventivata per la esecu

> < zione dei lavori considerati in progetto ammonta a lire

Ferrovia Sassuolo -Modena -Mirandola - San Felice -Finale . 350,000.

(Domanda di autorizzazione per effettuare treni di gravità ). > <

Sappiamo che l'Amministrazione della ferrovia Sas
Ferrovia Circumetnea .

suolo -Modena-Mirandola - San Felice Finale , ha domandato
( Domanda di proroga per il compimento ).

alla superiorità di essere autorizzata ad effettuare dei Ci informano da Catania che il Direttore della Società

treni marcianti per forza di gravità sul tratto di linea Sicula di lavori pubblici , sub-concessionaria della co

da Sassuolo a Modena , nel quale potrebbero essere con
struzione e dell'esercizio della ferrovia Circumetnea ha

venientemente utilizzati sia per il trasporto dei mate

riali occorrenti alla manutenzione della linea, che di ottenere una proroga di 15 mesi al termine stabilito

presentato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici per

carri merci destinati a stazioni intermedie o provenienti

dalle medesime . L'autorizzazione della attuazione di sif
per il compimento della ferrovia predetta.

fatti treni dovrebbe essere subordinata all'osservanza di
> <

apposite norme e prescrizioni, conformi a quelle già in Ferrovie dell'Adriatico .

vigore per le ferrovie Nord -Milano, state approvate dal (Percorrenza del materiale rotabile durante il 1° trimestre

Ministero dei Lavori Pubblici. dell'esercizio 1892-93).

Il giorno 7 del corrente mese si è proceduto ad espe. Diamo nel seguente prospetto l'indicazione della per

rimenti per riconoscere se l'effettuazione di tali treni correnza media delle locomotive, delle carrozze e dei carri,
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del materiale

in servizio

Percorrenza

media di un

rotabile nel

.

.

.

.

in servizio sulle ferrovie della rete Adriatica durante il per la fornitura di n . 6 carri.cisterna ; 3. contratto colla

primo trimestre dell'esercizio 1892-93. Ditta Miani- Silvestri e Comp . di Milano, per la forni

Quantità tura di n . 60 carri chiusi per merci e bestiame.
Chilometri

percorsi > <

trimestre

Deliberazioni del Consiglio di Stato.

Locomotive 1094 6,589,335 6,023

Carrozze 3024 27,590,939 9,124
Il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che, an

Bagagliai
645 6,239,651 9,674

che agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità

Carri 19,494 67,790,554 3,478
per le espropriazioni occorrenti , si possa approvare un

progetto sottoposto alla approvazione governativa dalla

> <
Direzione generale delle Strade ferrate del Mediterraneo,

R. Ispettorato delle Strade ferrate . relativo alla esecuzione di opere di difesa a monte della

( Esame di concorso per 10 posti di Ispettore-allievo ). ferrovia, dal chilom . 316 al chilom . 317 della linea Ta

Sappiamo che la Commissione governativa incaricata ranto -Reggio, fra le stazioni di Sant'Andrea e di San

di procedere all'esame dei concorrenti a 10 posti d'Ispet- Sostene .

tore-allievo nel personale tecnico del R. Ispettorato delle > <

Strade ferrate, ha stabilito che gli esami scritti abbiano
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che possano essere

principio il giorno 7 del prossimo gennaio e siano pro- approvati tre progetti compilati dalla Amministrazione

seguiti nei giorni 9 e 10 successivi . Gli esami orali delle strade ferrate del Mediterraneo riguardanti l'ese

avranno luogo nei giorni seguenti alle prove scritte e cuzione di alcune opere di completamento della ferrovia

dopo che la Commissione avrà dato voto su queste ul da Gallarate a Laveno. La spesa preventivata all'uopo è

time . Hanno presentato domanda per l'ammissione al la seguente :

l'esame n . 126 concorrenti . Proceduto alla verifica dei 1. Sistemazione della trincea di Crenna . L. 23,500

documenti presentati dai candidati , la Commissione esa 2. Lavori per provvedere d'acqua potabile i ca

minatrice ha ammesso all'esame n . 120 di questi e ne selli n . 39 , 43 e 46 . 3,000

ha scartati 6 .
3. Sistemazione della trincea di Monteggia » 50,000

Il giorno 5 di gennaio p . v . presso il R. Ispettore

superiore sanitario per le Strade ferrate, cav . Cipriano

Totale L. 76,500

Martini , saranno sottoposti a visita medica n . 21 dei
Alla esecuzione delle opere , la Società esercente ha

concorrenti , i quali non hanno prodotto il certificatu di proposto di provvedere mediante licitazione privata fra

sana e robusta costituzione nelle forme desiderate dalla
Ditte benevise all'Amministrazione.

Commissione. La Commissione esaminatrice, come è noto ,
> <

è composta dei signori :
Il Consiglio di Stato ha manifestato l'avviso che anche

1. Comm . ing . V. Ottolenghi , R. Ispettore superiore agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità per le

delle Strade ferrate, Presidente ; espropriazioni si possa approvare un progetto dell'Am

2. Comm . Favero , prof. di Strade ferrate nella R. Uni- ministrazionedelle Strade ferrate Meridionali riguardante

versità di Roma, Membro ; l'esecuzione dei lavori occorrenti per la sistemazione delle

3. Comm . Corradini, prof. di meccanica applicata nella scarpate a valle della trincea al chilom . 139.550 della

Università stessa, id.; linea Roma-Orte - Foligno- Falconara.

4. Comm . ing . Felice Fossati , R. Ispettore superiore > <

delle Strade ferrate, id .; Tariffe ferroviarie italiane.

5. Cav. ing . V. Niccolari, R. Ispettore superiore reg. (Per i trasporti di legname).

gente delle Strade ferrate, id ; Il Ministero di Agricoltura , Industria e Commercio,

6. Cay . ing . Sugliano, R. Ispettore delle Strade fer per la parte che lo riguarda, ha consentito che la Ditta

rate , Segretario. De Juliani Cesare di Venezia, possa fruire dei prezzi

proposti dalla Amministrazione delle Strade ferrate Me

Ferrovie del Mediterraneo . ridionali , per i suoi trasporti di legname provenienti

(Modificazioni di orario ). dall'Alto Cadore , cioè : per tonnellata -chilometro: 1. lire

L'Amministrazione delle Strade ferrate del Mediter- 0.0459 per le spedizioni da Sedico- Bribano a Venezia ;

raneo , in seguito ad istanze degli interessati, ha sotto 2. L. 0.051 per le spedizioni da Feltre a Venezia ;

posto all'approvazione governativa una proposta di mo 3. L. 0.0459 per le spedizioni da Belluno e Sedico -Bri

dificazione dell'orario dei treni sulla linea Reggio-Nico. bano a Mantova , Rovigo, Adria, Ferrara, Ravenna, Ce

tera, avente per iscopo di prolungare fino a Nicotera i senatico , Pesaro, Rimini, Bologna ed oltre verso Rimini;

treni 943 e 944, limitando a Gioia Tauro quelli di cui 4. L. 0.0459 per le spedizioni da Belluno e Sedico -Bri .

ai n . 941 e 946. Per tal modo si avrebbe una coppia bano ad Ancona ; 5.L. 0.0306 per le spedizioni pel suc

di treni percorrenti la linea Reggio-Nicotera in corri . cessivo percorso da Ancona fino a 700 chilom .; 6. lire

spondenza immediata a Reggio coi treni n . 81 e n . 84. 0.0255 pel percorso oltre 700 chilometri. La concessione

> <
è vincolata ad un traffico minimo di 3000 tonnellate

di merce da spedirsi nel periodo convenzionale che ha
Ferrovie della Sicilia ,

avuto principio col 1 ° novembre p . p . e terminerà col
(Contratti).

31 dicembre del 1892 .

L'Amministrazione delle strade ferrate della Sicilia

ha sottoposto alla definitiva approvazione del Ministero ( Per il trasporto di acido solforico e cloridrico ).

dei Lavori Pubblici i seguenti contratti da essa stipu È stata autorizzata la proroga per un altro anno, a

Jati colle Ditte di cui infra :
principiare dal 22 novembre p . p . ed alle condizioni dello

1. Contratto colla Ditta Giovanni Ansaldo e Comp. di scaduto esercizio , della concessione di cui fruiva la Ditta

Sampierdarena, per la fornitura di n . 7 locomotive; Candiani per il trasporto di acido solforico e cloridrico

2. contratto colla Ditta Francesco Manganaro di Messina, in partenza dalla stazione di Milano .
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( Tariffa per lo scalo marittimo di Cagliari).
Notizie Ferroviarie Italiane

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

ha approvato, per la parte che lo riguarda, la tariffa Ferrovia Caianello - Isernia , Domanda di

proposta dalla Compagnia Reale delle ferrovie Sarde per proroga per la costruzione del tronco Roccaravindola - Isernia.

lo scalo marittimo di Cagliari , la quale consiste nell'ap - L'impresa Ferruccio Tiezzi , assuntrice dei lavori di co

plicazione dei seguenti prezzi : struzione del tronco della ferrovia compreso fra Roccaravin

a) L. 1 a carro per le merci inoltrate sul binario dola ed Isernia ha presentato istanza al R. Ispettorato gene

principale ;
rale delle strade ferrate oude ottenere una proroga di quallro

b) L. 1.20 a carro per le merci inoltrate sui binari
mesi al tempo fissato dal contratto per l'ultimazione del

secondari ;
predetto tronco di linea. A chiedere questa proroga l'Im

c) L. 0.10 per le spedizioni senza vincolo di peso . Chione maggiori lavori non previsti nel progetto approvato .

presa è obbligata dal fatto che dovette eseguire a Campac

(Per il trasporto di silicato di soda ).
Ferrovia economica Rezzato-Vobarno. La

È stata accordata la proroga per un altro anno , a Ditta A. Migliavacca e C., proprietaria della ferriera di Vo

principiare dal 1 ° gennaio p . v . , della concessione accor barno ( in prosincia di Brescia) , ha presentato istanza al

data alla Ditta Giuseppe Candiani per il trasporto di
Ministero dei Lavori Pubblici per ottenere la concessione

silicato di soda in partenza dalla stazione di Bovisa
della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia economica

(Milano) e con destinazione a Genova-Piazza Brignole ed
con scartamento normale, destinata a congiungere la sta

zione di Rezzato con Vobarno. La proposta linea avrebbe

a Rivarolo Ligure, mantenendo le condizioni della con
la lunghezza di km . 26 e la sua costruzione importerebbe

cessione dello scadente esercizio , aggiungendo però la
la spesa di L. 1,500,000 non tenuto conto del costo del ma

stazione di Genova -Santa Limbania a quelle destinatarie, teriale mobile.

ed aumentando il traffico minimo annuale da 240 a 300 La linea partendo dal Cantiere di Rezzato, appartenente

tonnellate . alla Dilla preindicata e che trovasi già raccordato colla fer

> < rovia Brescia -Verona , percorrerebbe un tracciato tutto in

Deliberazioni del Consiglio Superiore
sede propria e raggiungerebbe ad ovest la ferriera di Vo

barno. La linea stessa dovrebbe costeggiare il Naviglio Grande

dei Lavori Pubblici.

Bresciano, e si distaccherebbe da esso fra i chilom , 14 e

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nelle sue 15 , traversando con porte in ferro il Chiese, toccherebbe

recenti adunanze, ha emesso parere favorevole intorno ai al km . 16 l'importante paese di Gavardo, e quindi , pas

seguenti affari ferroviari :
sando vicino al Cotonificio del Bostone, toccherebbe il paese

1. Collaudo dei lavori eseguiti dalla Società Veneta per proseguirebbe verso Tormini, nel qual sito ( al Km. 20) ver

di Villanova nel quale esiste il Cotonificio Ottolini. Da ivi

l'impianto di una condotta d'acqua alla stazione di S. Piero

rebbe stabilita una stazione pel servizio di Salò e della Ri

a Sieve della linea Faenza -Firenze;
viera del lago di Garda. Da Tormini la linea proseguirebbe

2. Proposta per opere di difesa contro le valanghe fra
verso nord toccando il colonificio del Roà, e traversato il

i chilometri 66.032 e 66.207 della linea Udine-Pontebba ; Chiese al km . 23 passerebbe all'Ovest di Pompignino (fra

3. Proposta per la costruzione di un argine conteni
zione di Vobarno). Da questo punto seguendo le falde del

Lore a sponda sinistra del fosso Mustacchio lungo la linea
monte in direzione nord -ovest, e lasciando sulla sua destra

Giulianova - Teramo; il
paese di Vobarno, con altro ponte sul Chiese entrerebbe

4. Progetto per il prolungamento della ferrovia Pa
ad ovest nella proprietà della Ferriera ove verrebbe , per

lermo-Corleone sino al confine della Provincia ( 1 ) , e domanda ora , stabilita una stazione lerminale che farebbe da capo
di concessione ;

linea .

5. Domanda della Società per aumento di velocità sulle

Tramvie a vapore Torino- Vinovo, Torino-Orbassano Giaveno Tramvia a vapore Chiavari- Cicagna .

ed Orbassano -Cumiana.
Il giorno 27 corr . , l'ing . Primo , in qualità di rappre

sentante la Compagnie Générale des Chemins de Fer éco

nomiques et Tramways de la Ligurie, costituita in Bruxelles,

ATTI UFFICIALI
ha firmato , in concorso col Presidente della Deputazione

Provinciale , il contratto di concessione del tram Chiavari

concernenti le FERROVIE ed i LAVORI PUBBLICI Cicagna.

Nel principio del nuovo anno si darà mano ai lavori ,

Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre (n . 200).— Regio De- perché possano essere compiutinel termine prefisso.

Questa tramvia avvantaggerà non poco la Valle di Fon

creto 27 novembre 1892 , col quale si ordina l'esecuzione delle
lanabuona ed in parte quella della Sturla e dell'Aveto.

opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino,

lungo l'abitato di Sesto Calende, secondo il progetto 16 maggio

1888, degli ingegneri Ayudio e Didione, la cui planimetria Notizie Ferroviarie Estere

ſu vidimata dal R. Ministero dei Lavori Pubblici.

Il Comune di Sesto Calende sopperisce alla spesa dell'o
Ferrovie Austriache in Tirolo. Un progetto

pera col mutuo di L. 2,000,000, già regolarmente contratto
del quale si discorre da molti anni in Tirolo , che ha anche

colla Cassa Depositi e Prestiti, e pel rimanente della spesa

con lo iscrivere nella parte passiva del propriobilancio importanza internazionale, torna ora sul tappeto e sembra

ben avviato verso qualche cosa di concreto. È quello della
cinque annue rate uguali .

ferrovia da Merano a Landeck , che collegando la linea del
Id. , id . 29 dicembre (n . 304 ). Regio Decreto del 26 di

Brennero con quella dell'Arlberg, fornerebbe una nuova co
cembre 1892, col quale si revoca la concessione della mi

municazione della Svizzera coi paesi meridionali dell'Austria

niera di ferro denominata Brunone, posta nel territorio dei
e l'Italia . Gli studi pel tracciato furono già compiuti e solo

Comuni di Fiumenero e Faedo, provincia di Bergamo, ac
si discute se sia da preferirsi il tipo di grande linea a scar

cordata, con R. Decreto del 5 giugno 1885, ai signori An

tonio Giudici, Leone, Giovanni ed Antonio Morandi, Angelo
tamento normale, o un tipo più economico e più adallo alle

esigenze .

Milesi e Palmiro Gelmini.

Ferrovia del Gottardo. Secondo l'Urner Wo

(1 ) Vedi Monitore, n . 51 , pag . 808 . chenblatt la soltostruttura del secondo binario è compiuta

ormai fino ad Erstfeld ed anche la posa delle rotaie venne
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- È Latariffaèassolutamente uniformea 5centso0,25 cen

Prodotti Prodotto netto

per mille

spiuta fino alla stazione di Amsteg. La posa sui ponti in
Linea della seconda avenue 34,294,356

ferro invece procede lentamente ed ora ancora restano in
terza 79,856,340

completi parecchi di loro . L'Amministrazione del Gottardo sesta 74,092,511

sorveglia la posa su questi punti con grande severità , ed 20,027,474

esige la più assoluta precisione e la beni che minima infra

Totale delle linee di Maubattam . 208,270,681

zione delle prescrizioni stabilite è trattata severamente.
6,851,894

Quasi ogni settimana si recano tecnici, ed altre persone

Tronchi di circonvallazione

competenti ad esaminare punto per punto questi ponti ed as Totale generale 215,122,575

sicurarsi precisamente del loro stato in tutte le parti . cioè 4,177,137 viaggiatori Trasportati per chilometro .

Ferrovie Argentine. Prodotti nel 1891 .

stato pubblicato il Rapporto ufficiale delle ferrovie Argen- tesimi, qualunque sia la distanza percorsa con una sola classe

tine nel 1891 .
di vetture, tutte con corridoio centrale.

Non vi sono abbonamenti.

Crediamo utile di riportarne un riassunto confrontando

le cifre del 1891 con quelle del 1890 .
Moltiplicando per 0.25 il totale , si ha il prodotto dei viag

La Rete Argentina comprende 7310 miglia in esercizio , giatori ; la differenza diL. 762,247 circa rappresenta i pro

dicui 1600 miglia sono state costruite nel corso diquesto dolli diversi, fra iquali la pubblicità nelle stazioni vi fi

medesimo anno. Il capitale totale ammonto da 68,800,000 gura in una proporzione importante .

lire nel 1890 a L. 76,900,000 nel 1891 .

L'anno 1891 è stalo cattivo per le ferrovie Argentine.

Malgrado l'aumento considerevole della Rete , il traffico Notizie Diverse

delle merci diminui relativamente al 1890. Infatti nel 1891

fu di tonnellate 4,690,000 mentre nel 1890 fu di 5,465,000 .

I viaggiatori trasportati furono 10,820,000 contro 10,067,000 Pubblici stata presentata domanda per la concessione del

Navigazione interna. - Al Ministero dei Lavori

nel 1890 .

rimorchio delle barche nei fiumi Po, Adige, Ticino e nel
Lo specchio seguente contiene i prodotti e le spese nel

1891 : Naviglio Grande di Milano mediante appositi rimorchiatori

e toueurs a vapore.
Speso

I rimorchiatori funzionerebbero nei tronchi navigabili dei
piastre m . n . piastre m . n . piastrem . n .

fiumi Adige e Ticino ; i toueurs sarebbero invece destinati

Buenos- Ayres -Rosario. 9,204,000 5,260,000 4,380
al rimorchio nei corsi d'acqua a corrente veloce, come il

Central-Argentino . 7,050,000 5,808,000 1,730

Naviglio Grande ed il tronco superiore del Ticino .
Great Southern . 17,144,000 8,338,000 9,360

Coloro che chiedono la concessione, non domandano sovOvest di Buenos -Ayres. 7,464,000 3,902,000 10,450
venzione allo Stato, bastando i sussidi delle provincie inEnsenada . 2,216,000 1,311,000 13,600
teressate .

Pacifico 2,899,000 2,536.000 850

Colonie di Santa Fe 2,436,000 2,032,000 580 Per l'Esposizione di Chicago. – Il Comitato

Grand - Ovest-Argentino 2,606,000 2,380,000 700 ufficiale per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione uni.

Nord - Centrale 2,575,000 3,001,000 versale di Chicago è stato cosi costituito :

Est-Argentino 119,000 131,000
Commissario generale : un uomo politico , non ancora scelto

Altre linee 3,722,000 4,561,000 definitivamente ; tre commissari direttori : conte L. di Brazza ,

cav. Grant e Vittorio Zeggio ; tre commissari ordinari: Guetta ,

Totale 57,435,000 39, 260,000
Dal Nero e cav. Silombra ; segretario generale , lenente conte

Piola -Caselli .

Le cifre seguenti riassumono i prodotti e le spese degli

Per la sezione italiana si sono già ollenuti nel recinto delesercizi 1891 e 1890 :

l'Esposizione 7685 metri quadrati, uno spazio ben limitato se

piastre m . n . piastre m . n . si confronta con quello chesi fecero dare le altre nazioni. La

Prodotti . 57,435,000 41,160,000 sola Inghilterra ne ha 42,000 ; la Germania e la Francia 25,000

Spese 39 , 260,000 27,780,000 per ciascuna; l'Austria 15,000 ; il Belgio 12,000 ; la Russia

10,000.

Prodotti netti 18,175,000 13,380,000
È vero bensi anche che i Governi di queste nazioni hanno

Ferrovia Transcaspiana .
votato delle somme per concorrere all’Esposizione; 2,575,000

Una Commissione
lire ha votato l'Inghilterra; due milioni e mezzo per ciasche

partita da Pietroburgo per ispezionare la ferrovia trans- duna , la Germania e la Francia; un milione l'Austria ; un

caspiana è giunta a Samarcanda . Essa ha trovato necessario
milione e 250 mila la Russia ; un milione la Spagna , la

di sostituire il ponte in legno sull'Amu - Daria con un altro quale ha unospazio di soli 5000 metri quadrati ; un mi

in ferro, trasportando la stazione principale della linea da lione e 250 mila il Giappone , non compresi i trasporti .

Usun -Ada a Krassnovodsk.
Il Governo italiano non si è assunto finora che le spese

Ferrovie degli Stati Uniti . ' - Prodotti del me di trasporto e le sole Camere di Commercio hanno aperto

tropolitano aereo di New York, esercizio 1891-92 . Ri
fra loro una sottoscrizione .

feriamo i risultati, veramente prodigiosi , dell'esercizio del Lo spazio per la nostra Sezione è stato ottenuto dal si

metropolitano aereo diNew - York, durante l'anno fiscale spi- gnor Vittorio Zeggio, uno dei commissari, il quale ha già

rato il 30 sellembre 1892 : fallo a sue spese un viaggio negli Stati Uniti e sta per ri

Chilometri esercitati 51.50.
tornarvi .

Poste, Telegrafi e Telefoni nel Belgio.

Prodotti lordi .
54,542,890 1,059,087 Da un rapporto distribuito dal Ministero belga delle Fer

Spese d'esercizio
29,824,440 579, 115 rovie , Poste e Telegrafi ai membri delle Camere legislative

Prodotii netti . 24,718,450 479,972
di quello Stato , logliamo alcune notizie statistiche sul mo

vimento postale , telegrafico e telefonico nel 1891 .

Proporzione per cento della spesa al prodotto 54,68. Le letiere e cartoline scambiate nel 1891 ammontarono

Distribuiti a 150 milioni di capitale -azioni 14,899,730 lire , al numero di 135,028,796 ; le carte di visita a 3,781,572

pari al 9.93 010. contro 4,383,756 nel 1890 , sintomo questo che l'uso di

Distribuiti a 150 altri milioni di capitale di una seconda scambiare le carte di visita tende a sparire in questo paese

categoria d'azioni , in ragione del 600, 9 milioni di lire. coine in molti altri .

Numero dei viaggiatori trasportati :
I giornali trasportati furono circa nel num. di 96 milioni.

.

.

1891 1890

chilometrici
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I mandali ed i buoni di posta del servizio interno rap

presentano un movimento di fondi di 107 milioni.

| telegrammi spediti e ricevuti ascesero a 5,413,916 , di

cui la metà circa appartiene al servizio internazionale .

La telefonia interurbana è molto sviluppaia in Belgio .

Infatti le città di Bruxelles , Anversa , Malines , Louvain,

Verviers , Liegi , Namur, Charleroi, Mons, Tournai , Bruges,

Ostenda e venti altre di minore importanza , sono tutte in

comunicazione telefonica .

III . Forniture diverse.

Astė .

R. Arsenale di costruzione - Napoli - (14 gennaio, ore 3 pom .,

unico e definitivo). · Fornitura di kg. 16,700 di acciaio dolce a

L. 0.50 . Cauz. L. 835. Consegna a giorni 70 .

GUIDA DEGLI AZIONISTI

>> >>

.

P345

» 283

D

→ 519

» 450

D

>>

»

D > 103

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

MEMORANDUM PRATICO

Dicembre 24 Dic. 31

Azioni Ferrovie Meridionali . L. 659.50 653.50

Mediterranee » 541 540

Sicule. » 626 606

GUIDA DEGLI APPALTATOR
I Sarde (preferenza ) 280

Palermo-Marsala -Trapani 300

Buoni Ferrovie Meridionali . » 554 553.50

Obbligazioni Ferrovie Sassuolo-Modena 283

I. Lavori e Forniture Palermo-Marsala-Trapani » 314.50 314.50

per Ferrovie .
2* einiss. » 300.50 300.50

Centrale Toscana . 519

Segniamo con un asterisco * le notizie di cui diamo maggiori rag. Obbligazioni ferrovie Mediterranee 4 010
450

guagli nelle INFORMAZIONI PARTICOLARI, ove sono pubblicate eziandio

Meridionali . » 304 303,50

le Deliberazioni del Consiglio di Stato e le Deliberazioni del
Sarde, serie A. > 304 304

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
serie B. » 306 307

1879 » 302.50 302.50

1 . Progetti e preventivi di spese
Pontebba 463.50

Nord-Milano » 264.50 264.50
presentati per l'approvazione al R. Ispettorato Generale.

Meridionali Austriache . » 333.50 333

Direzione tecnica governativa per la ferrovia Lucca-Aulla
Gottardo 4 % .. 103

L. 4,640,000 * costruzione del 4º tronco della ferrovia compreso

fra Ponte di Campio e Castelnuovo di Garfagnana.
ESTRAZIONI E PAGAMENTI.

Rete Mediterranea . — L. 46,000, per la costruzione di una diga Ferrovia Genova - Voltri. La Gazzetta Ufficiale del 24 di

contenitrice a sinistra , a montedella ferrovia, per difendere questa cembre , N. 300, pubblica l'elenco delle obbligazioni sorteggiate il

dalle piene del torrente Celadi al km. 149.891, fra le stazioni di 12 corrente e rimborsabili dal 1 ° gennaio p. v .

Rossano e di Mirto Crosia, della linea Taranto-Reggio ;

L. 36,000, per il consolidamento della scarpata a sinistra della

Ferrovia di Cuneo. - La Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre,

N. 303, pubblica la distinta delle obbligazioni sorteggiate il 15 ditrincea, dal km . 298.458 al km . 298.639, fra le stazioni di Mon

cembre corrente e riin borsabili dal 1 ° gennaio.
toro e di Solofra, della linea Cancello- Avellino ;

L. 27,500, per provvedere all'alzamento di livelletta fra i chi. Ferrovia Mortara-Vigevano. Dal4 gennaio la Banca Lo.

lometri 63.630 e 65.330, e per il rivestimento della trincea fra i mellina in Vigevano e la Ranca G. A. Musso in Torino, paghe

km . 63.025 e 64.184 , della linea Taranto Brindisi, fra le stazioni ranno il vaglia N. 74 in L. 5.40, e rimborseranno le obbligazioni

di Mesagne e di Brindisi ; estratte :

L. 3500, per la sistemazione dei dischi di segnalamento a di
N. 113 250 1572 2114 2133 2263

stanza, di alcune stazioni del tronco Arce-Sora, nella ferrovia Avez
Strada ferrata di Torreberetti al Gravellone presso Pavia.

zano-Roccasecca ;
- Distinta delle azioni estratte e ri mborsabili in L. 420 dal 31 cor

Progetto di variante al progetto per l'impianto della stazione
rente :

di Porto Ceresio -ferrovia Varese-Porto Ceresio . Titoli da 1 Titoli da 10

Num . delle azioni Num . delle cartelle Num . delle azioni

II . Opere pubbliche 782 206 2051 a 2060

provviste occorrenti.
814 321 3201 a 3210

1006 a 1010 355 3541 a 3550

Appalti.
1161 a 1170 468 4671 a 4680

706 7051 a 7060

Municipio di Noto ( 4 gennaio, ore 10 ant., 1 ' asta ). - Appalto 779 7781 a 7790

dei lavori di lastricamento del Corso Vittorio Emanuele Importo 805 8041 a 8050

L. 54,000. Cauz. provv . L. 2000. Fatali 9 gennaio, ore 10 ant. 874 8731 a 8740

Prefettura di Mantova (5 gennaio, ore 10 ant.. a licitazione
Dinamite Nobel . -- Dal 15 gennaio 1893 sarà pagata la somma

privata fra Società cooperative).— Appalto dei lavori di ingrosso e
di L. 10 quale 14º ammortamento.

rialzo del tratto d'argine destro di Socchia, da metri 143 superior

mente al S. G. 11 fino a m. 172.50 inferiormente al S. G. 19 nel Società Anonima per la condotta di acque potabili in To.

territorio del Comune di Quistello, della estesa di m . 2227 .
rino. Dal 2 gennaio si pagherà l'acconto del dividendo utile

Municipio di Migliarino Ferrara — (7 gennaio, ore 11 ant. ,
pel 1892 in L. 20 caduna azione liberata di 1 ° e 2° emissione, e

unico e definitivo) . — Appalto dei lavori di costruzione di un fab

L. 16 per quelle di 34.

bricato uso residenza municipale in Migliarino. Importo L. 62,191.86 . Ferrovia Torino Pinerolo-Torre Pellice . Dal 2 gennaio

Cauz. provv. L. 3000. sarà pagato un secondo acconto in L. 8 sul dividendo 1892, sia

Amministrazione provinciale di Cosenza (11 gennaio, ore 12 alle azioni di capitale della ferrovia Torino-Pinerolo che della fer

merid . , fatali). Appalto per i lavori di costruzione e consolida. rovia Pinerolo-Torre Pellice. Il saldo dividendo 1892 sarà pagato

mento del tratto di strada Cappelli -Cerisano della n . 113, tronco dal 1 ° luglio p. v . assieme al 1 ° acconto dividendo 1893 .

Cosenza-Cerisano. Importo ridotto L. 39,200 (V. n . 50) . La Gazzetta dei Prestiti di Milano del 29 dicembre, N. 1065,

Prefettura di Livorno (12 gennaio, ore 10 ant . , 14 asta) . pubblica l'estrazione dei titoli ferroviari e tramviari seguenti :

Appalto per la sistemazione deltronco della strada provinciale di Ferrovia Alessandria -Acqui;

serie n . 155 , dall'abitato di Procchio alla casa diruta dello Schioppo Compagnia Reale delle ferrovie Sarde ;

( m . 5193.18 ) . Importo L. 78,215 05. Cauz . provvisoria L. 4000. Ferrovia Torreberetti al Gravellone presso Pavia ;

Cauz . def. il decimo. Ferrovia Vigevano-Milano ;

Municipio di Gioia dal Colle (16 gennaio, ore 10 ant. , 2 ' asta
Strade Ferrate dello Stato Serbo ;

per deserzione lº incanto ). Appalto dei lavori in muratura, so
Società delle Ferrovie Turche europee.

laio metallico e tettoia dell'edificio scolastico . Importo L. 83,870

(V. n. 50) . G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

781 a

812 a
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI DELLE FERROVIE ITALIANE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1892-93 . Dall'11 al 20 Dicembre 1892.

RETE PRINCIPALE (*) R E TE SECONDARIA (** )

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

ESERCIZIO

corrente

ESERCIZIO

precedente
Differenze

Chilometri in esercizio

Media

1191

4191

4153

4153

+

+

38

38

909

907

661

661

+ 246

+ 246

Viaggiatori.

Bagagli e cani.

Mercia G.V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

1,029,586 13

56,150 58

382,332 98

1,562,317 53

1,066,549 33 36,963 20

54,041 22 + 2.109 36

398,711 78 16,378 80

1,442,642 57 + 119,674 96

60,961 61

2,030 52

14,195 72

55,155 84

56,488 82 +

1.896 28

21,382 81

106,586 99

4,472 79

134 24

7,187 09

51,431 15

TOTALE 54,011 21

Viaggiatori .

Bagagli e cani .

Mercia G. V. e P.V. acc.

Merci a P. V.

3,030,387 22 2,961,944 90 68,442 32 132,343 69 186,354 90

Prodotti dal 1° Luglio al 20 Dicembre 1892 .

23,994,796 01 23,343,891 06 650,904 95 1,050,513 88 1,495,378 40

1,078,945 59 1,035,279 64 + 43,665 95 28,402 90 52,345 93

5,577,320 86 5,694,452 57 117,131 71 193,028 93 353,238 21

26,820,083 70 25,145,752 69 +1,674,331 01 1,015,265 96 2,002,411 39

444,864 52

23,943 03

160,209 28

987,145 43

TOTALE 57,471,146 16 55,219,375 96 +2,251,770 20
2,287,211 67 3,903,373 93 -1,616,162 26

Prodotto per chilometro

723 07 713 21+ 9 86 145 91

13,712 99 13,296 26 1+ 416 73 2,521 73

della decade.

riassuntivo .

. 281 93

5,905 26

136 02

3,383 53

( La linea Milano- Chiasso (K. 52), comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola meta.

( **) Col 10 Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi a passata nella Rete Principale.

F. CASANOVA , Libraio-Editore

TORINO Piazza Carignano- TORINO

LA PERSEVERANZA
Recentissime pubblicazioni:

G. HUMBERT

TRAITÉ COMPLET

DES

CHEMINS DE FER

Historique et organisation financière · Con

struction de la plate-forme - Ouvrages d'art

-Voie - Stations - Signaux . Matériel roulant

- Traction - Exploitation - Chemins de fer à

voie étroite - Tramways.

3 vol. in - 8 °, avec 70 gravures,1891.- L. 55.

H. MA THI E U

è il Giornale che offre imag

giori vantaggi pel pubblico

congiunti colla maggior con

venienza di prezzo.

Tiratura importante in continuo aumento. — Esce il mattino, e si spedisce

colle prime corse ferroviarie : non può quindi essere prevenuta da nessun altro giornale.

LA PERSEVERANZA
informa sollecitamente, coi telegrammi uf

ficiali e coi molti telegrammi suoi partico

lari , che giungono sino a tarda ora della notte, di tutti i fatti notevoli.

LA
PERSEVERANZA Covati a scrittoricompetenti di prim'ordine,

con ,

ritrae con fedeltà, e illustra con considerazioni e commenti il movimento politico,

economico, finanziario, scientifico, artistico e letterario dell'Italia e dell'estero.

LA PERSEVERANZA pubblica racconti,romanzi,fracuimolti ori

ginali, espressamente scritti per il Giornale,

varietà, ecc . , scelti in modo che riescano per le famiglie una lettura dilettevole e sana .

LA PERSEVERANZA si dedica con cura a tutto ciò che s'attiene

all'agricoltura, la quale costituisce uno dei

maggiori interessi del nostro Paese.

LA PERSEVERANZA dà notizie,con corrispondenze o telegrammi,

delle corse di cavalli e di tutte le varietà

dello Sport: scherma, ginnastica, velocipedismo, regate, ecc. , ecc .

LA PERSEVERANZA richiama l'attenzione del pubblico sull'im

portanza della sua Rubrica Commer

ciale, diretta da un personale speciale, pratico, intelligente e disinteressato. Con

rassegne e telegrammi quotidiani essa ragguaglia sull'andamento delle Borse e dei

Mercati dell'Interno e dell'Estero. Espone i prezzi degli effetti pubblici, dei valori

finanziari e industriali, delle Sete, dei Cotoni, dei Cereali, dei Coloniali, Spiriti ,

Carboni , Olii e Petrolii , ecc. , ecc., permodochè chi è abbonato al Giornale non ha

bisogno d'incontrare altre spese per essere esattamente e prontamente informato.

LA PERSEVERANZA è il giornale di maggior formato

e nello stesso tempo il

più a buon mercato ,

perchè, mentre in Milano costa solamente L. 18 all'anno, fuori di Milano, in

iutto il Regno, non costa che L. 22 all'anno.

Si inviano Numeri di saggio Gratis a chi ne fa domanda.

MANUEL DU CHAUFFEUR-MÉCANICIEN

ET DU

Propriétaire d'Appareils à vapeur

Un vol. in -8 °, avec 409 grav. , 1890. - L. 18. "

E. PONTZEN

PROCÉDÉS GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, TUNNELS

DRAGAGES et DÉROCHEMENTS

Un vol . in-8°, avec 234 grav., 1891.-L. 27.

Dietro richiesta si spedisce il Catalogo

delle Opere d'Ingegneria, coll'indice gene.

rale del Manuale dell'Ingegnere,
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THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED

Canal Road King's Cross
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FRENI FORNITI DALLA COMPAGNIA

Numero delle ordinazioni a tutto il 31 dicembre 1891 Aumento di freni Westinghouse automatici nel 1891

Locomotive
Carri

e carrozze
Locomotive

Carri

o carrozzo

automatici 31,654 310,930

Totale delle applica

zioni .

Freni non į Totale delle applica

automatici 1 zioni . .

Totale generale

Totale come di contro

» 31 dicembre 1890

31,654 310,930

28,151 256,780

2,761 8,972

34,415 319,902

354,317

Aumento nel 1891 . 3,503 54,150

57,643

Facendo una media di 4,804 apparecchi per mese.

AGENZIA PER L'ITALIA Torino – VIA DELLA ZECCA , Numero 31.
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STRADE FERRATE DEL NORD E DI PARIS -LYON-MÉDITERRANÉE

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .

- -
-
-

1

1

---

-

1

-

-

1

Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

8 15 p .

8 15 p .
2 45 p .

11 - P
9 15 p .

V
i
a
F
o
l
k
e
s
t
o
n
e

720 p .

6 40 p .

1 58 a .
8 57 p

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO OSSERVAZIONI .BIGLIETTI SEMPLICI

BIGLIETTI SEMPLICI. – ( 1) Questi biglietti sono validi
LONDRA PARIGI LONDRA PARIGI

per 17 giorni, eccetto quelli da o per Brindisi, la cui vaDai
(1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

lidità è di 30 giorni e che permettono ai viaggiatori di fer.
punti contro indicati

marsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'iti

alle 12 2ala2a 2a nerario ed a sei stazioni italiane a loro scelta .la la 2a
validita validità

classe classe classe classe Avviso importante .classe classe classe Oltre i prezzi omologati per i bi
Stazionisotto indicate : classe

glietti diretti da e per l'Inghilterra, è riscosso, per diritti

di porto , a Boulogne, Calais e Douvres : fr. 1.75 pei bigliettiVia Moncenisio

163 35 113 55 90 75 61 60/45 giorni 248 181 65 30 giorni 147 60 106 10 semplici Boulogne-Folkestone ; fr. 3 per quelli Calais-Dou( via Calais .
Torino

vres, fr . 6 pei biglietti andata-ritorno per l'ana ol'altra via ;
via Boulogne 158 50 110 301

166 35 119via Calais 266 25 193 30 30 giorni fr. 0.10 per diritto di bollo per i biglietti superiori a 10 fr .177 90 126 15 104 85 72 25/45 giorni
Milano

( 2 ) Questi biglietti sono valjdi per 10 giorni, trannevia Boulogne 173 85 122 90

141 75 97 30 30 giorni quelli per o da Brindisi che valgono per 20 giorni.216 35 154via Calais
Venezia

BialikTTI D'ANDATA E RITORNO . ( 3 ) Questi prezzivia Boulogne

comprendono la traversata di Parigi sulla Ferrovia dicinta ,
184( via Calais 128 76 05111 40

Genova
ma non la tassa di fr . 6 stabilita a profitto delle Cavia Boulogne 179 15 124 75

mere di commercio di Calais , Boulogno e Douvres dalla
Via Genova

legge 4 dicembre 1888 e riscossa io soprappiù.( via CalaisLivorno
206 90 144 05 134 30 92 10

( *) I viaggiatori partiti da Brindisi hanno facoltà divia Boulogne 202 05 , 140 80
97 30 recarsi da Foggia aNapoli, facendo dal Capo-stazione divia Calais 214 30 149 25 141 70

Pirenze
Foggia annotare la necessaria autorizzazione sulbiglietto ,via Boulogne 209 45 146

eglino raggiungeranno poscia , a loro speso , l'itinerario &( via Calais 246 171 40 173 40 119 45
Roma

Falconara per Roma. Allo stesso modo nel senso invia Boulogne 241 15 168 15

via Calais. 276 85 193 205 60 142 - 16 mesi ( **) 472 50 347 95 verso , possono percorrere a loro spese il tragitto FalcoNapoli
nara -Roma-Napoli ove , presentando al Capo- stazione ilvia Boulogne 272 -1189 75

loro biglietto, questo sarà dichiarato valido per raggiun .Via Bologna

via Calais . gere l'itinerario a Foggia.221 60 154 30 149 102 35
Firenze

( ** ) I viaggiatori diretti a Londra possono recarsi davia Boulogne 216 75

Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empolivia Calais . 260 85 181 80 188 25 129 85
Roma

e ritornar poscia a Pisa per questa ultima via . – Nel sensovia Boulogne 256 - 178 55

inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi davia Calais . 291 80 203 50 220 60 162 45
Napoli via Boulogne Pisa a Firenze per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa286 95 200 25

Via ſvia Calais 322 85 225 20 251 60 174 20 6 mesi ( *) 537 25 393 30 via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosselo .

(4 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e riNapolivia Boul . 318 - 221 95
Brindisi

Via ( via Calais 299 65 208 95 227 05 157 6 mesi 519 45 380 80 torno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando i

viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto(Bolog.via Boul. 294 80 205 70

Via di viaggio circolare interno italiano .
vis Calais 366 25 256 75 295 205 80

Messina
Napolivia Boul . 361 45 253 50

RITORNOANDATA

STAZIONI 1.2. cl. 1.2.c. 1.2. cl.1. 2. cl. Club -frain1. 2. cl .
1. 2. cl .STAZIONI 1.2 . cl . 1. 2. cl. la , 2a classe Club - raia 1.2 . cl.

1. cl .

11 Par. 8 30 a .antim . 3 - P Napoli .Ch. -Gross Par. 8 - a. 10
Londres

2 50 p.
Victoria . . 8 11 Romaantim , 3 - P

6 15 &.Douvres .
Firenze9 55 a. 1 - pomer . 4 50 p . 10 15 p .

6 - a.2 20 pomer . Brindisi.
9 25 a.

6 10 p. 12 10 a .( ora di Greenwich ) . Arr . 11 30 a.

Ancona
5 35 a.

Calais-maritime Déjeun .

1 04 a.2 52 pomer. 5 48 8 . Bologna . 1 25 a . 10 40 a.( ora francese) . Par. 12'05 p .
6 40 a. Alessandria 6 30 a . 10 51 a .

Arr. 12 59 p . 2 20 p .

1 50 a. 6 45 a. Torino . Arr .Boulogne-Gare . 8 21 a . 12 35 p . 10 36 p .Par . 12 51 p . 223 p .
5 12 pomer .Arr . 2 38 p . 3 59 p . 8 59 p . 3 46 a . 8 50 a .

(B )
Amiens .

5 17 pomer . 3 51 a . 8 59 a.Par. 2 43 p . 404 p . Brindisi, 2 -8Par. 640 ..Arr. 4 26 p . 5 47 p . 7 5 30 a .pomer . 11 10 a .
Napoli . 8 30 a. 2 45 p .

Praneo Pranzo

Roma 10 25 p .
Paris-Nord (Buffet) 8

6 20 a . Livorno 10 327 25 pomer . p 4 - 8Par.

8 07 pomer. 7 15 a . 11 35 a.1 13 p . Firenze 8 55 p .Paris -Lyon ( Buffet) Arr.
Pisa 4 54 a.

| San - Remo. 3 50 a.
1.2.c.(A) 1.2. cl .

1 & cl . 1. 2. cl .
Genova 3 30 a. 9-8.

7 05 p .9
Paris - Lyon (Buffet) Par. Torino . Arr . 7 25 a. 10 36 p.
Dijon . Arr . 2 02 a. 2 29 a .

Milano Par . S - a . 10 30 a .
8 56 a.Genève Novara 4 45 a . 11 30 a.

Evian . 11 07 a .
Torino . Arr . 8 15 a.

6 37 a. 7 58 a .Aix-les-Bains 11 55 p .

8 30 a.B 59 a. 11 20 p . 12 19 a. Torino. 2 12 p .Chambéry .
2 20 &.9 42 &. 3 05 & .Modane Modane

5 02 a.7 50 a. Chambéry .Torino

5 26 a.Aix -les-Bains 4 14 p . 8 38 p .8 30 &.Torino . Par .
Evian

10 30 p.
4 15 &.Novara 4 28 p . 9 41 p . 720 p .

Genève
11 30 a.Milano . Arr . 5 25p . 10 55 p .

1.2. cl. 1.2. el.

11 17p .Dijon 1 43 a . 11 36 a . 1 12 p .
8 25 &.Par .Torino . 2 35 p . 7 50 p . 6 45 a .Paris-Lyon ( Buffet) Arr. 4 54 a. 5 34 p . / 5 54 p .11 50 8 .Genova Arr. 6 04 p . 11 - p .

1. 2. cl . 1. cl .San -Remo . 8 37 a .

6 59 antim ,Paris --Lyon ( Buffet)Par. 9 12 a . Club-Train 6 44 p .
10 48 p . 2 56 a.Pisa .

Arr . 7 40 antim . 9 55 a .7 20 a. la cl .Firenze 12 40 a.

( ** ) PransoLivorno 5 35 a.
Paris -Nord ( Buffet) 1. 2. cl . 1. 2. cl.Roma . 6 25 a . 10 - a .

7 - 2 Par. 8 antim . 10 20 a . 11 30 a.Napoli . 1 26 p . 6 34 p .
( Arr . 9 45 a. Dėjene. 12 06 p . 1 13 p . 4 58 p . 10 26 p .

Brindisi .
Amiens .

• Par . 9 50 antim .

11 35 antim .8 25 a. 1 18 p . 10 31 p .Torino . Par . 2 35 p .
Boulogne-Gare .10 03 & 11 27 antim . 209 p . 12 31 a.

Alessandria
8 50Arr.

202 a . ( ora francese ) Arr . 12 23 a .12 25 po mer.Bologna .
:6 45 a. 11 10 p . Calais -MaritimeAncona

( ora di Grerewich) . Par . 12 45 pomer . 3 45 p . 720 p .Brindisi

6 11 &. 4 - 8 .Douvres . 2 45 pomer .
Firenze

12 25 a . Victoria . Arr . 4 30 pomer . 5 55 a.7 10 p . 10 45 p .Roma

4 30 pomer. 5 50 p . 7 15 p . 10 45 p . 5 55 8 .
Napoli .

Arr.

OSSERVAZIONI . VIAGGIA TORI. - (B ) La partenza da Brindisi alle ore 2 antim .OSSERVAZIONI. VIAGGIATORI . . ( * ) Questo treno non prende ia 2a classe che

subordinata all'arrivo della Valigia delle Indie . Mancando questa partenza , lai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra o da Calais .

corrispondenza ha luogo cogli altri treni che partono alle 6.40 a .(A) Il treno che parte da Paris -Lyon allo ore 9 p . non prende a Parigi in 24 classe

(**) Questo trenononprende i viaggiatori di 20 cl. che per Calais e l'Inghilterra .chei viaggiatori per Aix -les-Bains , Chambéry, Modane e l'Italia per il Moncenisio .

VETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe , lits -salons, va direttamente daVETTURE DIRETTE. Una vettura di la classe, lits -salons, va direttamente da

Calais a Milano col trono che parte da Calais alle ore 2.52 p , o da Paris -Lyou alle 9 p . Milano a Calais col treno che parte da Milano alle 10.30 a, o da Paris - Nord alle 8 a .

TRENO DI LUSSO SETTIMANALE, composto di Sleeping - Cars Salons e Ristorante .

Ogni venerdi partenza da Londra allo oro 3 pomer.; partenza da Paris - Nord alle 11.40 pom .; arrivo a Torino

il sabato allo 8.42 pom .; arrivo a Bologna la domenica alle 1.24 ant.; arrivo a Brindisi la domenica alle 4 pom .

Londra a . 69.65 ; a . ; a . 108.50

da

904 p .

10 47 p .
10 35 p .

305 p.

12 20 p .1 1 48 p .

11 05 p .

7 16 p

2 32 p .

12 12 p .

9 - P. 9 10 p . 1 45 p .

6 43 p .

1
1

12 35 p .205 P.

11 47p.
755 p .

8 35 p .

10 47 p .

11 15 p .

10 41 p .
1 30 p .

-
-Par . 8 35 a .

12 20 p .

3 42 p .

1 33 p .

620 p .

7 45 p .

5 30 p .

8 16 p.2 - P

2 30 p .
5 55 P1 10 P.

305 p.

11 13 p . 4 18 p .

4 27 p .

6 44 p .

507 p .

11 15 p .

7 25 p .

11 20 p .

3 15 p . 8 25 p.

6 10 p .

12 26 p .

207 p .7- P. 503 p .

4 08 p .

Arr.

7 Par .

3 15 p .

3 41 p . 7 21 p . 1 22 & .

1 30 8 .10 - P. 6 15 p .

6 40 p .

V
i
a
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o
l
k
e
s
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5 20 p . 9 - P.

12 40 p .

6 34 p . 1 26 p .
Londres Ch .-Gross Arr .

PÉNINSULAR - EXPRESS.

Supplemento da pagarsi por i Sleeping -Cars: } da barigi a Torino, tr. 45.; da Parigia Bologna, tr. 60 - da Parigia Brindisi, te: 6.86
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IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANACONSIGLIO D'AMMINISTRAZ .
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZ.

Comm . D. GALLOTTI , prisid nte .

Comm . A. ALLIEVI . sen . vice presid .

Cav . G. AUVERNY , idem .

Comm . L. ARDUIN , consigliere.

DI COSTRUZIONI METALLICHE
Comm . A. COTTRAU , ing. consigl.

Capitale Sociale 1.11.1,000,000 – Cupit. vers . L. il . 2,250,000 . Comm . E. CASTELLANO, sen . , idem.

Sede e Direzione : NAPOLI , 24 , Via Medina.
Comm . G. B. FAVERO, ing. prof. idem.

Comm . F. KOSSUTH , ing. nob. idem .

Cav. A. CILENTO, segr. del Consiglio.

Comm . Jug. FRANCESCO KOSSUTH Amministratore-delegato o Rappr. legalo della Società.

Elenco dei principali Lavori eseguiti od in esecuzione.

26

46

7

Ponti e Ponticelli metallici .

10 Punti sul Fell.1, Dogna, Paloco, Lavaz,

ecc. , a Muro e Piazzalo Pontebba, ferrovia

Udine - Pontebba metri 591

Ponte sul Piave e N. 17 ponticelli, ferrovia
Mestre- Portogruaro 273

2 Soprapassaggi, ferr. Milano -Rho- Viger. 24

9 ponti e pontic, forr. Milano - Erba -Saron . 46

7 Viadotti e pontic ., ferr. Saronno - Varese 390

Ponte sull'Adda, ferr, Monza -Calolzio 103

Id . sull'Oglio , ferr. Cremona- Mantova • 108

56 ponti, ferrovia Mantova -Modena 789

158 ponticelli, ferrovia Vercelli- Pavia 428

Soprapassaggio , ferrovia Torino - Rivoli 13

Ponte sul Gallenga, ferr. Torino -Cuorgnè

id. sul Ticino a Sesto Calende ( A ) , per

la ferrovia Novara -Pino 265

34 ponti e ponticelli, ferr. Novara - Pino 218
2 Id .

o pont., ferr . Novara-S . Bernardino 52

Ponte a Roggia Mora , ferr. Novara- Var . 22

7 ponti, ferrovia Gallarate-Laveno 111

11 Id . con rafforzamento , per la ferrovia
Pisa - Colle Salvetti 136

19 ponti ferrovia Asciano-Grosseto 18,5

2 Id . sul Serchio ( A ), ferr. Pisa -Spezia 185

Ponte sul Tevere ( A ) a Giove e 8 ponticelli ,

ferrovia Firenze -Roma 822

Ponte sul Marmolaio, ferr. Roma-Livorno

Cavalcavia a Carrara , forr . Livorno -Genova

15 ponti o ponticelli, feir . Livorno -Firenze 515

Ponte sul Rio Galera, Società ferroviaria

Fiumicino - Pontegalera

Ponte sul Tevere 8 21° ponticelli, ferrovia
Viterbo -Attigliano 501

Pontisui CanalidiPollena e ' S. Marco, ferr.
Napoli-Castellammare 22

7 ponticelli , ferrovia Codola -Nocera 54

5 ponti sul Sacco ecc ., ferr. Roma-Napoli 95

25 ponti sul Pescara, ( B ) Aterno ecc. , ferr.

Pescara -Aquila 517

18 ponti e ponticelli, ferr . Aquila -Rieti 437

8 ersi, ferr. Laura -Avellino . 111

45 sul Tanagro, Sele, Platano, ferr.

Eboli - Picerno 1021

Ponte sul Sele ( A ) e 11 ponticelli, ferrovia

Eboli - Reggio 239

Viadotto sul Pantano, ferr. Picerno- Potenza 97

Ponte sul Basento ( B ) , a Bernalda, forr ,

Torremare - Pisticci 83

81 ponti sul Vella e 80 ponticelli, ferrovia

Pisticci-Grassano 361

12 ponti e pontic., ferr , Grassano -Trivigno 235
35

03 Travato e pontic. ferr. Taranto-Reggio ' 113

Ponte sul Canatello, ferr. Id. 28

21 ponti e pontic., ferr. Trivigno - Potenza 33

181 id. e pontic ., ferr. Taranto - Strongol 700

Id . sui Neto ( B e sul Passovecchio e

i 2 ponticelli, ferrovia Strongoli- Cotrone 261

17 ponti , ferrovia Cotrone -Catanzaro
592

18 Id . ferrovia Catanzaro - Soverato 182

Id . e pontic , ferr. Marina di Catanz . 57

129 Id . e pontic, ferrovia Soverate -Assi 978

87 Id. e ponticelli, ferrovia Assi-Reggio
113 !

29 Id .
e pontic ., ferr, Buffaloria-Cosenza 001

2 Viadotti, ferr . Porto - Empedocle -Girgenti 105

17 ponti sul Platani e 16 ponticelli, ferrovia

Girgenti-Campofranco 252

8 ponticelli, ferr. Campofranco -Passofonduto 21

13 pouti, ferrovia Campofranco iercara 313

2 ponticelli, ferrovia Favarotta - Canicatti 12

21 ° ponti e pontio per la diram . Vallelunga 162

Ponte sul Alorello , ferrovia Lercara -Catania 17

2 ponti sul Simeto ecc ., f. Catania - Messina 179

Ponte sul s . Leonardo , ferr . Catania -Sirac . 51

3 ponticelli, ferrovia Catania - Licata

1d . ferrovia Siracusa -Licata 31

9 Id . ferrovia Oristano -Giara 89

93 ponti e ponticelli, ferr. Palermo-Trapani 757

2 Cavalcavia , ferrovia Alta Italia 31

Viaduito Rio Genil (A ) e 6 ponticelli , ferr.

Malaga -Siviglia (Spagna) 151

18 ponticelli, ferr. Campotr. -Serradifalco 205

8 ponticelli e ponti ferrovia Parma-Spezia 46
5 Id. ferrovia Ferrara Argenta 28

19 ponti (rafforz..) ferr. Napoli-Foggia 226

5 ponticelli, ferrovia Albacina- Matelica 23
U. ferrovia Civitanova-Macerata 82

Ponte sulla Nera, ferrovia Rieti - Terni 32

4 ponti e pontic., ferr. Termoli-Campobasso 93

39 id . e pontic., f. Reggio - Villa S Giov. 321

14 id . e pontic. , ferr. Napoli- Nola-Baiano 83
11 Id . o pontic. , ferrovia Taranto -Brindisi 83

Pontu sulla Magra con 11 fondazioni ad aria

compressa, ferrovia Parma Spezia
434

Ponte sulla Siva ( C ) e 5 ponticelli, ferrovia

Belluno . Bribano 219

Ponte sul Tanaro ( cassoni di fondazioni,
ferrovie Alta Italia 111

20 ponti, ferrovia Palermo -Messina 184

Ponte sul Ticino a Sesto Calende (complo

mento) , ferrovie Alta Italia
12

2 ponti sul MonteggianaAdda a Calolzio;
ferrovie Alta Italia 106

2 ponti Varallo -Novara, ferrovia Alta Italia 43

Ponte Pescara a Manoppello ( A , ferrovia

Pescara Popoli 408

2 punti (rafforzam .) ferrovia Napoli.Foggia 463
2 ponticelli, ferrovia Taranto -Reggio 35

2 ponti sul Fiego e Pedaso, forrovie Merid . 12

Viadotto sull'Olona con pile metalliche di 45

m . di altezza ( C ) , ferrovie complement. 165

7 ponti per la linea Arezzo -Fossato, ferrovie
Complementari

72

23 ponticelli, ferrovia Napoli -nula- Baiano 86

3 ponti del 1.0 tronco , forr. Siracusa Licata 180

17 id . della linea Castellaminare Cancello

Gragnano, ferrovie Meridionali 58

2 ponti S. Ilario,ferrovia Catanzaro Reggio 14

Ponte sul Pecoraro, ferrovia Foggia Ariano

2 ponti sul Misofatto e Nevastri, ferrovie

Calabro Siculo 12

Cavalcavia sulla Novara Pino, ferr. A. It. 9

Ponte sul Po a Borgoforte ( una pila nuova

rafforz. ) A ) ferr. Alta Italia 370

2 ponti Ordo e Mallone, ferr. Mediterranea 118

Cavalcavia in Trastevere ferr . 17

2 ponti al Porto di Reggio , ferr . 12

15 Id . (montatura ) della ferrovia Kaschau

Oderberg (Ungheria)
833

5 ponti sul Lambro, ecc. provinc. di Milano 298

2 Id . per la provincia di Girganti 26

Ponte sul Crostolo , prov, Reggio Emilia 30

4 ponti sul Gallico , Scacciolli, Catona e

Stillaro, provincia Reggio Calabria 210

14 ponti sul Senorbi, Segario , Arcidano,

Scarfa , Tirso e Strada Playa , provincia

di Cagliari 313

Ponte ad Intra , provincia di Novara 81

3 ponti sul Sabato eco , prov. di Avellino 103

Ponte sul Liri, provincia di Caserta 53

Id . sulla Bormida, ( A ) prov. di Cuneo

Id. sul Reinello , provincia di Benevento 19

Id . sul Canale Sifone, prov . di Salerno 21
id sul Testene , in provincia

Id . sulla Nera, in provincia di Umbria 17

Id . sull'Astico, in provincia di Vicenza . 24

Id . sull'Albula, provincia Ascoli Piceno 20

2 ponti sul Crati a Bisignano e sul Belmonte,
in provincia di Cosenza 78

2 ponti sull'Alcaringi e Bollone • sul Vol

iurno, in provincia di Campobasso
71

Ponte Fossa Marina , provincia di Ferrara 27

Id . sul Delmona , provincia di Mantova

3 ponti sull'ufente, Schiazza e Roccagorga,

in provincia di Roma . 51

2 ponti sul Brembo ( B )e sull ' Imagna, in

provincia di Belluno 60

2 ponti sul Cordevole

10' id. sul Corace, Alli,Simmari, Crocchio,

Tacina, Neto. Mesima, Marapotamo é

Fiume Grande, provincia di Catanzaro 916

12 ponti per la provincia di Messina
372

Ponte sul Velino in ur fyincia di Aquila 23

ld . sul Maspargtin provincia di Padova 14

Id. sul Cassbile , in provincia di Siracusa 32

Ponte sulla Chiana , in provincir di Orvieto 72

Id , su ! Lamoen , in provincia di Ravenna 60
id . sul Tammarecchia, id . Campobasso

Id . sulla Frana , in provincia 20

Id . sul Liri, is provincia di Caserta 22

Id. sul Ticino ( A ) in provincia di Milano

Novara 149

id . sull’Addi, in provincia di Sondrio 50

9 ponti sulla Fiumarella Borgia, in prov.
di Catanzaro 36

Ponte sul Simeto , provincia di Catania 137

14 ponti sul Savoca, Forra d' Agro, San

Pietro, Fondachello ecc , prov . di Messina 701

13 ponti peitramwayscon pile tubolari Man

tova Gambarara e Mantova Viadana ( A ) ,

in provincia di Mantova 190

Ponto sul Turbigo, inprovincia di Milano : 15

Id . sulla Parma, in provincia di Parma 28

Id , sul Piave, in provincia di Belluno 74

2 ponti a Bormio e complemento ponte

Malone , in provincia di Sondrio
15

Ponte sull'Albegna, provincia di Grosseto 40

2 ponti sul . Pietro Platani, provincia di

Girgenti
102

Pontesul S. Venere, provincia di Salerno 60

Id , sul Piave a s . Dona con pile tubolari
( A ) provincia di Venezia , 210

Id. sul Liri (rafforzato) prov.
di Caserta 22

id , sul Caldani, in provincia di Cosenza'

Id . passarella per laMarina di Catanzaro ,

provincia di Catanzaro 32

12 ponti per la provincia di Mantova 606

Ponte sui Porciume, provincia di Catanzaro 64,50

Id . sul Tanagro, Munic. di Sicignano 30

Id . sul Feila , Munio . di Moggio Udinese 80

Id . sul Salso ( B ) , Munic . di Licata 108

2 Viadotti sullo stradone delle Mura, Muni

cipio di Firenze 212

Ponte sul Monticano a s . Martino, Municipio

di Conegliano 23

Id. sull'Arno (B ), municipio diPisa 107

3 ponti sul Busento ecc. , munio, di Cosenza 114

Ponte Sisto sul Tevere in Roma (allargam .)

inunicipio di Roma 100

Id.di Ripetta (A ), municipio di Roma : 103

Nuovo ponte Palatino sul Tevere in Roma

( C ) , municip o di Roma 163

Ponte sulla Vienna ,municipio di Vienna 40

2 ponti sull'Adige ( A , B ) munic. di Verona 313

Ponte sul Fellicosale, municipio di Fanano 25

Id . sulla strada Stazione Montaguto, mu

nicipio di Panni 16

Id . sul Lamone, municipio di Faenza :

Id . sul Mallero, municipio di Sondrio 30

Id . sul Malone, municipio di S. Benigno 65

Id . sul Titerno, municipio di Lorenzello 27
Id . sul Meduna, municipio Azzano Decimo 70

Id sul Mangari, municipio di Pizzo 14

Id . sul Terdoppio, municipio di Garlasco 20

Id. sull'Ancinale, mnnicipio di Cardinale 23

Id . sulla Dora, municipio di Torino
52

2 ponti sul Sallo, mun, di Petrella Salto 40

Fonte sul Belho, municipiodi Cossano Belbo 19
id . sul Bottacceto, municipio di Catania 15

Id. sulla Dora Baltea, municipio di Torino

12 ponti per regie caccie , Minist. R. Casa 145

8 id . sul Piave, Vollurno, Stillaro , Brenta ,

Fiumarella, Minist. dei Lavori pubblici 495
2 ponti mobili (Spezia ), Min. della Guerra

? " Id. sul Cerrifida, Imp. Greco Allegrini 75

Cavalcavia sul Martina, impr. Legnazzi 12

Fonte sul Vigneria, Miniere Isola d'Elba 72

Id , sull'Anilrella , Soc Cartiere Merid . 27

Id , sul Liri , Cartiera dei signori Courrier 19

Id , sul Pesca per i Tramways di Bari
43

2 ponti per l'acquedotto di Caltanisetta, ditta

Galopin Sãe, Jacob e C. 65

2 ponti sul Carioni o ponticello Carriona,

ferrovia privata alle Cave di Carrara 41

2 ponti sul Terdoppio ecc. , Impresa Medici

Ponte sul Groppoli, ditta Walton e nepoti

Id . sul Soleo, impresa Castelli

5 ponticelli a Reggio Em ., impr. anaclerio
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me.

275 ponti e ponticelli, particolari diversi 1861

l'onte sul Langosco, impresa Provasi
16

Id . presso "Gerace, impresa Romeo
15

Id. Bul Pollena, tramways napoletani

10 , sulNoci, Societa Veneta dicostruzione

Id . sul Canale, ditta Cassian Bone O. 13

Id . sol Po a Borgoforte (rafforzamento ) ,

ferrovie Alta Italia 200

2 ponti per grue dei Magazzini di Taranto,

ferrovie Meridionali

20 pontidella linea Ascoli- s.Benedetto, mi .

nistro dei Lavori pubblici 279

2 ponti sul Rio Metan o sul Las Pedras,

Repubblica Argentina
65

Ponticello presso Girgenti, impresa Fabiani

Conti Sardi

2 ponti a Civitanova,impresa Rescigna
26

Ponte a Reggio Emilia , impresa Anaclerio

Id stil Tevere, impresa Morico 186

5 ponti, 3.0 tronco Parma-Spezia , impresa

Cozzani Martinengo 43

Ponte sul Pesio , impresa Rasini
34

Id . sul Loggiadrezze, impresa Legnazzi

5 ponticelli , 2.0 tronco Taranto-Brindisi , im

presa Cosentin
46

8 ponticelli, 1.o tronco Taranto-Brindisi,

impresa Nocerino
75

Ponticello ad Alassio, impresa Comogli
1d. presso Terni , impresa Centurini 60

Ponte sul Piave, linea Mestre -Portogruaro

( 2.a parte ) , impresa De Lorenzi
138

2 ponti Avellino Benevento (complemento )

impr. Società Veneta di costruzione 128

s ponti San Giovanni in Persiceto Bologna ,
impresa Morello 37

9 ponti e ponticelli della linea Belluno- Bribano

impresa De Lorenzi 138

9 ponti della linea Ferrara -Suzzara, impresa
Valentini 201

20 ponti della linea Lascari-Fiuine Torto,

impresa Parisi 104

26 ponticelli, 3.0 tronco Taranto- Brindisi,

impresa Legnazzi

19 ponticelli della Villa S. Giovanni Sailla

Condoleo, impresa Gloag 129

4 ponticelli, linea Condoleo-Bagnara, impr.
Aletti e Gritti 90

7 ponticelli, 1.0 tronco Caian . Isernia , impr.

Capaldo

6 por.ticelli, 2.0 tronco id . impresa De Rosa 33

2 ponti sul Cegna della Roma -Sulmuna, P.

Difesa , impresa Benelli
21

? ponti, Palermo C code, impr Trewhelia 50

Ponte sul Siliqua per la strada di Cixerri ,

impresa Vivanet

40 ponticelli, 6.o tronco Roma-Sulmona , imp.

Stangolini Carello 100

4 ponticelli Mantova Gazzeldo,impr. Madella 15

3 punti Auletta Polla, impr. Menotti Basevi 122

7 ponti e ponticelli PollaTeggiano, impresa

Comboni Feltrinelli

Ponte sull'Addu a Lecco, impresa Crespi

11 ponti Lascari Cefall , impresa Marceca

Ponte politetragonale per Buenos Ayres 20

Id . id . per l'Abissinia , impresa

Società geografica conte Salimbeni Roma 20

17 ponti Messina Saponara , impresa Bianchi 127

2 ponti sull'Uſente, Consorzio della bonifica
zione Pontina 35

8 ponti e ponticelli Roma- Sulmona7.o tronco

impresa Righi 53

Pontee grue scorrevole per la Società Metal.

Italiana di Livorno 110

Id . sul Basento, impresa Fimiani

11. sul Sarno, Ministero dei Lavori pubbl. 27

2 ponti per l'impresa A. Verso

2 ponti sulNuovo Ozzeri, impresa Calderai

Ponte Palatino sul Tevere, impresa Zachokke
o Terrier 163

Id . a Orte, Ministero dei Lavori pubblici 103

Id . sul Panaro, impr. Valentini Mazz rin 73

2 ponti sul Sabato, impresa Lanari
130

Ponte sul Calore, impr. Ceas Valery 116

2 ponti sul Celone ece, imp. Caputo e c . 28

Ilponti linea Saponara S. Filippo, Ministero
deiLavori pubblici 136

2 ponti Albacina Matelica, impresa Marotti

e Frontini 15

Ponte sul Trainiti, impr. Bernasconi ė C. 15

Id . sul Tacina, impr, Boratto Drammis

Totale N. 2151 ponti e ponticelli della
lunghezza complessiva di metri lineari 36,625

Tettoie e Pensiline metalliche .

10 tettoie per le stazioni di Foggia. Bari ,

Ancona, Petralcina , Rieti , Antrodoco,

Morcone , Larino, Castellammare e Campo

basso , per conto ferrovie Meridionali m. 1 1031

Tettoia per l'ars di Napoli, Min. guerra 531

id . dello Stab . Visconti , ditta Visconti 202

I'l . Politeama di Palermo, Soc. Galland 990

Serra metallica, R. Parco di Caserta
112

Tettoia del nuovo Gassomotro di Roma ,

Società Anglo Romana
1935

Id . pel Tivoli , Soc . di Monte Mario 615

Id . per la stazione di Savona , ferr, A. I. 223.)

2 tettoie per le staz di Brescia e Pavia , id. 5511

Tettoia per la staz. di Cagliari, ferr. Sarde 1200

Id. per l'Esposizione di Belle Arti, Com .

Belle Arti in Napoli :21

Id. in Avellino, provincia id. . 102

3 tettoie delle stazioni di Messina, Catania

e torneria di Messin , Ferr . Cal , Sicule 2000

3 tettoie per rimesse locomotive di Catania

e Messina, ferr Calabro Sicule 700

2 tettoie delle officine e Magazzini in Ta

ranto, ferr. Meridionali 3061

Tettoia 'delle nuove oficine di Taranto , ferr.

Meridionali 4988

Id. delGrande Albergo del Quirinale, comm .

Guerrini 223

Id , pel nuovo palazzo del Ministero delle

Finanze in Roma 108 )

id . dei Mayazzini generali di Messina, im
presa Bunanno 8070

Id.per il teatro Costanzi in Roma , impresa
L ' Belluni e C. 20341

Pensilinadel palazzo del Quirinale di Roma,

Ministero della Real Casa 218

Id . per la stazione di Falconara: ferrovie

Meridionali 224

2 id, etettoia in Napoli, Societa Magazzini

generali 142

Serra nel R. Parco di Caserta, Ministero
della Real Casa 142

Id . per il palazzo delle Belle arti , muni:
cipio di Roma 1000

Tettoia e lanternini, per la Negra cointeres
sata dei Tabacohi 66

4 pensiline e lanternini diversi 736

id . per le stazioni di Reggio, Siracusa

e Girgenti, ferr, ( 'alabro Sicule 560

3 tettoie e pensiline, fer. Palermo-Trapani 9309
Tettoia del Grand Hotel di Napoli 200

Id . presso Gioia Tauro , Duca dicardinale 600

2 tettoie metalliche per la Compagnia del

gas di Napoli 896

Tettoia per la Borsa di Bologna · 1470

2 tettoie per lo Stabilimento Metallurgico

della Ditta Tardy e Benech 8300

2 id . per le ofr . di Castellam , Savona 32294

3 pensiline per le staz, di l'orto Empedocle ,

Caldare o Castrogiovanni, f. Meridionali 432

2 tettoie e pensiline per la staz , di l'alermo,

ferrovia Palermo - Trapani . 3900

Prolongamentu ilolla tettuia illa rimessa in

Campobasso lelle ferr . Meridionali , 153

3 tettoie pel punto Franco di Napoli . 5860

Prolungamento delle tre tettoie per lo Sta

bilimento Tardy e Benech 2400

Pensilinaa Puctiivado, ferr. Alta Italia 118

Tettoia per la staz , di Sassari , ferr. Sarde 1200

2 pensiline per Torre Annuaziata e rimessa

locom . a Gragnano, ferr, Meridionali 275
Fensilina a S. Giovanni in Persiceto impr.

Morollo 187

Tettoia staz. di Spezia, ferr: Alta Italia 31+

Id . della staz. di Castellam ., ferr. Merid , 690

2 pensiline per la stazione di Aquila, ferr.
del Mediterraneo 240

Testoie per l'officine a Gas di Roma 620

Id. per villa sig. Gruber 54

2 tettoie per la gaileria Margherita a Roma,

Società Scafati-Ricciardi 384

3 tettoie per l'Arsenale di Taranto 493

4 id . per l'officina & gas di Roma 83

Tettoia per villa, sig. Mizlionio
56

Ill. pèl gassometro di Napoli, Soc. del gas

2 tende metallihe per la stazione di Meta

ponto , ferr, del Mediterraneo

Tettoia perdeposito locomotive nella stazione

di Napoli, ferr, del Mediterraneo 706

Totale N. 119 tettoie e pensilino della

superficie totale coperta di m . q . 131,554

Fondazioni varie eseguite dal 1873

al 1887 ai seguenti lavori .

Fondazioni pneumatiche inh'arip'ironi

Ripelta e sul Piave (a s. Donå)
350

Fon :inzioni pneumatiche a Cussoni per i

ponti Serchio, Migliarino, Tevere a Giove

Bormida a Cortemilia , Viterbo ad Allin

gliano, Piave (Mestre Portogruaro ), Ti
cino a Sesto Calende, Velino, Cunaletto ,

Sile, Pescara, Rio Genil, Simelo, Tiinaro,

Sansobbia, Adda a Lecon, Condoianni,

Magra, Val di Chiana, Panaro, Tevere

ad Orte, Carreri, Ticino a Turbigo, PO

a Borgoforte, Lungo Tevere (Roma) e

pel Bacino di Carenaggio di Messina 14687

Fondazioni con tubi di 50 centimetri di

diametro pei ponti Meduna e Neto e

aella provincia di Mantova 113150

Fondazioni con pali a vite tunnell. 121398

Cancellate metalliche .

Per la star di Torre Annunsilu mi. 210,80 )

Dalla stazione al porta di l'ast llammare 2070,15

Per la stazione di Cagli ri 880

Lavori pei - Minis : eri Guerra e Marina .

Pel Ministero della Marina : N. 4 barche in ferro

omegeneo per carbone di 19 tonnellate cadarına

pel dipart di Venezia - Id. 4 id per Napoli.

Id. & id . per Spezia . Caldaie per le R.

Navi Luni, Baleni, Boe, ecc .

Pel Ministero della Guerra : Casotti telemetrici

per le fortificazioni di Genova , Spezia ed An
Cona, Ponti levatoi e porte scorrevoli in

ferro per le forlificazioni di Sassello, passo dei
Giovi . Tende militari ospedaliere.

Gran ponte girevole di Taranto con i relativi

meccanismi idraulici.

Materiale mobile fisso e minuto

per Ferrovie e Particolari .

1453 veicoli per le ferrovie dell'Alla Italia , Me .

rillionali , Picula occidentale Secondarie

Sarde. - 1 treno ospedaliero . -54 vasche per

rifornitori. - 37 piattaforme girevoli .

Oltre serbatoi, solai metallici, rotaie, stecche,

Colloni, ramponi, segnali a disco, pompe per

rifornitori, carrelli mobili, grue ecc ., ed un

gran numero di lavori in ferro e ghisa .

50 Locomotire per le ferrorie secondarie Sarde

27

48

120
3

35

3i

( A ) Fondazionipireumatiche - (B ) Fondazioni
su vali a rile (CI Pile metalliche.

LIBRERIA ELLENICA di GUZZI LUIGI VITTORIO

Milano Via Privata Orefici e Via Ratti, 2 Milano

FRATELLI PASTORI

VITA PRATICA

FABBRICA

ENCICLOPEDIA DELLA

Dizionario di cognizioni utili per qualunque ceto di persone

redatto da valentiProfessori per le singole materie colla collaborazione e direzione del dott . CARLO ANFOSSO

Illustrato da numerose incisioni intercalate nel testo e da qualche tavola separata

DI

LIME E RASPE

ACCIAI E FERRI

L'Enciclopedia della vita pratica consterà di dae volumi in 80 massimo di circa pa

gine 1200 ciascuno , a due colonne.

La pubblicazione verrà fatta a fascicoli di 80 pagine ciascuno, e sarà condotta in modo che escano
due fascicoli al mese ed anche più .

L'opera sarà di circa 30 fuscicoli; ne sono pubblicati 10. Ogni fascicolo costa una lira .

Le poche tavole che vi saranno di fogli intero (formato doppio di pagina) corrisponderanno a 16 pagine

di testo ; quelle di mezzo foglio ( formato di pagina) ad otto pagine . All'ultimo fascicolo di ogni volume
verrà unita una elegante copertina che servirà per rilegare il volume stesso .

Le associazioni ricevonsi anche pro - so il MONITORE DELLE STRADE FERRATE

( Torino, via Finanze 13 ); il quale annota nella Bibliografia le principali voci comprese nei fascicoli pub

blicati . ( Vedi per richiamo nel n . 18 , pag. 277) .

TORINO

Via Finanze, Num . 13 .
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SOCIETÀ NAZIONALE

DELLS

OFFICINE DI SAVIGLIANO

( Anonima con sede in Savigliano Capitale versato L. 2,500,000 ).

DIREZIONE IN TORINO CORSO VITTORIO EMANUELE II , N. 67

OFFICINE IN SAVIGLIANO CON SUCCURSALE A TORINO ( BARRIERA LAXZO)

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE MOBILE E FISSO PER FERROVIE E TRAMVIE

PONTI, FONDAZIONI AD ARIA COMPRESSA - TETTOIE E COSTRUZIONI MECCANICHE - FERROVIE E FUNICOLARI SISTEMA ABT

GRU ED ARGANI BREVETTO SPECIALE MEGY , ECHEVERRIA E BAZAN.

FERROVIE PORTATILI SISTEMA C LEGRAND , CALDAIE MOLTITUBULARI INESPLOSIBILI

BREVETTATE BREVETTATE

Binario portatile a posa

istantanea ad armamento

automatico con traverse

a m, Il più semplice ,

il più solido , il più pra

tico ed il più economico

ra i binari portatili . Nomerevoli ed importanti applicazioni, già fatte

n Italia Allestazioni di intraprenditori ed industriali provano splen

didamente la bontà del nostro sistema e del nostro materiale . Perſe

zionato materiale mobile . Vagoni per agricoltura ed industrie .

Noleggio del Materiale a condizioni vantaggiosissimo

Sistoma adottato per il servizio goporslo dolla lorza motric .

alle Esposizioni : .

Bruxelles , 1880. Nazionale , 700 cavalli.

Parigi, 1881. Internazionale. Elettricita, 500 cavalli.

Bordeaux, 1882. Società Filotecnica . 250 cavalli.

Amsterdam , 1883. Universale, 600 cavalli.

Vienna , 1883. Internazionale . Elettricità 800 cavalli .

Anversa , 1885. Universale, 1800 cavalli.

Facilità di trasporto Facilità di collocamento o montatura

Risultati economici importanti o constatat;

- Grande superficie di riscaldamento - Facilità di nettamento - Grande

* I Sigg . S. Sinigaglia e C. (9 , via Ca- - Grande sicarezza

vour, Torino ) hanno la Rappresentanza Generale per riserva d'acqua e divapore socco- Vaporizzazione garantita di9.

la vendita del Materiale Legrand e delle Caldaie De- zioni fatto a tutto il 31 dicembre 1885 : 145,870 metriquadrati di

Naeyer.

10 litri d'acqua per chilogr. di carbone Detto consumato - Applica

Baperficie di riscaldamento - Nuovo sistema di alimentazione razio .

nale che evita lo incrostazioni.

J. A. CHÊNET

MACCHI, IZAR E C. Fabbrica diCancellate

Copertoni impermeabili

Premiato Stabilimento di

MILANO
Nonne in legno e illo di ferro

Via Carlo Farini , N. 27

intrecciato

per la chiusura

( fuori Porta Garibaldi) dei Parchi.

Giardini, Ferrovie ,

FABBRICAZIONE MECCANICA Tramways, ecc .

MEDAGLIA D'ARGENTO

Esp. Nazion. Torino 1884

per armamento di ferrovie e tramways,
A. PICTET

per costruzione discambi, e crociamenti, piat- Torino, via Bava, 35, angolo via S. Giulia

taforme, caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Si spediscono gratis disegni e prezzi .

per ferrovie , tram vie

spedizionieri, ecc .

Bolloni , Ramponi e Chiodi TO R I N O

Via Cellini , 28

Riparazioni ed afåttamenti di copertoni

TORINO, 1892 Tip . e Lit. CAMILLA E Berrolero, Via Oxpedalo, 18 .

Platon' Birim . properrecap
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